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GLOSARIO 

1. Siglas  

IPMA: International Project Management Association. 

ICB: Individual Competence Baseline, es el estándar de IPMA. 

PMI: Project Management Institute. 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge (metodología de PMI), 

una guía o criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la 

administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de 

herramientas y técnicas.  

Open PM2: Metodología de Dirección de Proyectos desarrollada por la 

Unión Europea, cuenta con una serie de “artefacts” para realizar la dirección 

de proyectos.. 

PRINCE2: PRojects IN Controlled Environment, es la metodología 

desarrollada por Reino Unido para gestionar los proyectos. 

Agile: Gestión ágil de proyectos, es la metodología más flexible, basada 

en hacer iteraciones. 

ICE: Instituto de Competitividad Empresarial. 

2. Definiciones 

Proyecto: 

• Según PMBOK: Un esfuerzo temporal que se realiza para crear un 

producto, servicio o un resultado único. 

• Según ICB: Un esfuerzo temporal único, multidisciplinar y organizado 

que se lleva a cabo mediante entregables sujetos a restricciones y 

requisitos predefinidos. 

• Según PM2: es una estructura organizacional temporal que se 

establece para crear un producto o servicio únicos (Output) con ciertas 

restricciones tales como tiempo, coste y calidad.  
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Temporal significa que un inicio y un final están definidos para todos 

los proyectos.  

Único significa que el resultado del proyecto (producto o servicio) es 

distinto, que tiene algo que lo diferencia respecto a los productos y 

servicios ya existentes.  

Los proyectos son realizados por las personas, por lo que son restringidos 

por limitación de recursos, son planificados, ejecutados y controlados. 

Habitualmente, los proyectos suelen ser componentes críticos en la estrategia 

de negocio de las organizaciones. 

• Sistema dinámico y complejo formado por diversas actividades, sobre 

las que se actúa para lograr una serie de objetivos. 

Stakeholders: Los interesados o involucrados por el proyecto, personas o 

entidades a las que afecta el proyecto. 

Investigación: Tanto la investigación básica, como aplicada, permiten 

adquirir nuevos conocimientos, realizar invenciones específicas o modificar y 

mejorar las técnicas existentes. 

• Básica: Centrada principalmente en realizar actividades 

experimentales cuyo objetivo principal es obtener nuevos 

conocimientos sobre los fenómenos y hechos observables. No se 

busca que los resultados deriven en alguna aplicación o utilización 

específica. 

• Aplicada: Las actividades que realiza son similares pero los resultados 

están orientados hacia objetivos con utilización específica. 

Desarrollo: 

• Desarrollo de los nuevos conceptos de los productos, de los procesos 

o de los métodos para evaluar tanto la factibilidad técnica como la 

viabilidad económica. En esta fase también se incluyen las 

investigaciones posteriores necesarias para modificar las 

funcionalidades técnicas o los diseños. 
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• Desarrollo experimental son las actividades sistemáticas basadas en 

los conocimientos existentes obtenidos a partir de la investigación o 

de la experiencia con el objetivo principal de producir procesos o 

productos nuevos, o mejorar los ya existentes. 

Innovación: 

• Manual de Oslo: Innovación es un producto o proceso nuevo o 

mejorado desde alguno ya existente, incluyendo una posible 

combinación de ambos. Dicha combinación debe ofrecer resultados 

diferentes a la simple unión del producto o proceso y debe estar 

disponible para potenciales usuarios (producto) o para ser utilizado 

(proceso). 

• Frascati: Es el paso de tomar una idea y transformarla en un producto 

nuevo mejorado que se va a introducir al mercado o algún proceso de 

fabricación para ser utilizado de manera industrial o comercial. 

 

 

  



 

10 

HERRAMIENTAS DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS  

  



 

11 

HERRAMIENTAS DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS  

I. INTRODUCCIÓN 

En este documento mostraremos los beneficios que puede aportar el 

disponer de una serie de herramientas pensadas específicamente para realizar 

la Gestión de una Cartera de Proyectos. Y aunque se han desarrollado 

centrándonos en proyectos de I+D+i, en realidad cualquier tipo de programa o 

cartera será susceptible de ser gestionado con estas herramientas. 

La inspiración a la hora de realizar este estudio viene derivada de la 

necesidad que ha quedado al descubierto durante la realización de un periodo 

de formación práctica en una empresa. Se trata de una empresa orientada en 

gran medida al desarrollo de proyectos de I+D+i, que deseaba mejorar sus 

herramientas para poder realizar el seguimiento y control del avance de este 

tipo de proyectos. 

Tras analizar las principales metodologías de Dirección de proyectos 

basadas en procesos, como son las reflejadas en el PMBOK del Project 

Management Institute y OpenPM2 de la Comisión Europea, y posteriormente 

intentar incorporar otros aspectos de la Dirección de Proyectos como son los 

Modelos por Competencias o las Metodologías Ágiles, se pudo comprobar que 

estos resultaban insuficientes para alcanzar el objetivo deseado, ya que 

aportan soluciones genéricas para la Dirección de Proyectos que podríamos 

denominar como más convencionales. 

La motivación de este trabajo viene de la observación de la ausencia de 

una metodología clara de control y gestión de una cartera de proyectos de 

I+D+i, intentando alcanzar una propuesta de Metodología y proporcionando 

una serie de Herramientas que sean válidas para ello, y además, que puedan 

ser empleadas por todo tipo de entidades, no sólo por entidades centradas en 

la actividad innovadora.  

Por tanto, esta serie de herramientas, intenta alcanzar una propuesta 

válida para diversas entidades, no solo para una única entidad innovadora en 

particular, sino a todas las que lo necesiten.  
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La Comunidad Europea UE ha buscado cubrir la necesidad de fomentar 

el ámbito de la I+D+i mediante el Programa para la Investigación y la 

Innovación en la Unión Europea para el periodo 2014-2020, conocido como 

programa H2020. El programa nace para apoyar la implementación de la 

Estrategia “Europa 2020” y la iniciativa emblemática de “Unión por la 

Innovación”, contribuyendo directamente a abordar los principales retos de la 

sociedad, a crear y mantener el liderazgo industrial en Europa, así como a 

reforzar la excelencia de base científica, consideradas como algo esencial para 

la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo plazo. En 

resumen, se busca posicionar a Europa en los nuevos mercados que van a 

aparecer en los próximos años y no quedar a expensas de otros países. 

Para poder participar en estos Programas y poder optar a las 

subvenciones que se conceden, los participantes deben adaptarse a la forma 

extraer datos y presentar los resultados requeridas en la documentación que 

es solicitada por la UE, definidas en los llamados “Grant Agreement”. Uno de 

los objetivos del trabajo realizado es precisamente el facilitar la obtención de 

la información final de nuestros proyectos adaptada al cumplimiento de esos 

requisitos y, en el caso de que se produzca una modificación futura de estos 

“Grant Agreement” en un nuevo Programa Marco europeo, que se pueda variar 

la forma en que se exportan los datos mediante una sencilla modificación de 

las tablas que se muestran en las herramientas creadas. 
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II. CONCEPTOS PREVIOS 

1. Metodologías Actuales 

Las metodologías más utilizadas en el ámbito de la Dirección de 

Proyectos se corresponden con las proporcionadas por las 3 mayores 

asociaciones, pese a que en realidad haya multitud de metodologías 

propuestas. Vamos a centrarnos en presentar las principales líneas de esas 

tres grandes metodologías. 

1.1. PMBOK 

Es una metodología tradicional basada en procesos, actualmente en su sexta 

edición lanzada en 2017. Consta de 10 áreas de conocimiento y 49 procesos. 

1. Gestión del alcance: Procesos para incluir todo el trabajo requerido 

y necesario para que el proyecto sea un éxito, exclusiones de que 

No se va a hacer, así como las condiciones a cumplir antes de que 

se acepten los entregables.  

2. Gestión del cronograma: Procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo.  

3. Gestión del coste: Procesos relacionados con los costes 

(estimación, financiación…) asociados al proyecto para que se 

complete el proyecto y no se supere el presupuesto establecido.  

4. Gestión de la calidad: Procesos con los que identificar 

requisitos/normas de calidad, documentada de la manera en que 

se demostrará su cumplimiento.  

5. Gestión de los recursos (RRHH): Procesos para gestionar, adquirir 

recursos, desarrollar y dirigir el equipo del proyecto controlando los 

recursos (cronograma de liberación de recursos).  

6. Gestión de las comunicaciones: Procesos para asegurar que la 

información del proyecto sea entregada de forma oportuna y 

adecuada (a quien tiene que saberlo cuando le hace falta).  

7. Gestión del riesgo: Procesos para la planificación de la gestión, 

implementando el cómo se responderá y se realizará el control de 

los riesgos del proyecto.  
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8. Gestión de las adquisiciones: Procesos para adquirir 

productos/servicios/resultados fuera del equipo del proyecto.  

9. Gestión de los stakeholders: Procesos para identificar qué/quienes 

pueden afectar/ser afectado por las fases/resultados del proyecto, 

para analizar las expectativas y el impacto en el proyecto de los 

stakeholders→Estrategias de gestión para hacer que participen 

eficientemente las decisiones y en la ejecución del proyecto  

10. Gestión de la integración: Procesos para gestionar y coordinar los 

procesos y actividades de la dirección del proyecto dentro de los 

procesos (incluyendo gestión del cambio y cierre de adquisiciones). 

 Mapa de Procesos según PMBOK 

  
Inicio Planificación Ejecución 

Seguimiento y 
Control 

Cierre 

Gestión de la 
Integración 

Desarrollar 
el acta de 
constitución 
del proyecto 

Desarrollar el 
plan para la 
dirección del 
proyecto 

-Dirigir y 
gestionar el 
trabajo del 
proyecto 

-Monitorizar y 
controlar el 
trabajo del 
proyecto 

Cerrar 
el 
proyect
o o fase 

-Gestionar el 
conocimiento 
del proyecto 

-Realizar el 
control 
integrado de 
cambios 

Gestión del 
Alcance 

  -Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

  

-Validar 
Alcance 

  

-Recopilar 
requisitos 

-Definir 
Alcance 

-Controlar 
Alcance 

-Crear la EDT 

Gestión de la 
Programación 

  -Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

  

Controlar el 
Cronograma 

  

-Definir 
Actividades 

  

-Secuenciar 
Actividades 

  

-Estimar 
duración de las 
Actividades 

  

-Desarrollar el 
Cronograma 
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Inicio Planificación Ejecución 

Seguimiento y 
Control 

Cierre 

Gestión de los 
Costes 

  -Planificar la 
Gestión de los 
Costes 

  

Controlar los 
Costos 

  

-Estimar los 
Costes 

  

-Determinar el 
Presupuesto 

  

Gestión de la 
Calidad 

  Planificar la 
gestión de la 
Calidad 

Gestionar la 
Calidad 

Controlar la 
Calidad 

  

Gestión de los 
Recursos 

  -Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 

  

Controlar los 
Recursos 

  

-Estimar los 
Recursos de la 
Actividad 

  

Gestión de las 
Comunicacione
s 

  Planificar la 
gestión de las 
Comunicacione
s 

Gestionar las 
Comunicacion
es 

Monitorizar 
las 
Comunicacion
es 

  

Gestión de los 
Riesgos 

  -Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

Implementar 
la respuesta a 
los Riesgos 

Monitorizar 
los Riesgos 

  

-Identificar los 
Riesgos 

  

-Realizar el 
análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 

  

-Realizar el 
análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 

  

-Planificar la 
respuesta a los 
riesgos 

  

Gestión de las 
Adquisiciones 

  Planificar la 
gestión de las 
Adquisiciones 

Efectuar las 
Adquisiciones 

Controlar las 
Adquisiciones 

  

Gestión de los 
interesados 

Identificar a 
los 
Interesados 

Planificar la 
participación 
de los 
Interesados 

Gestionar la 
participación 
de los 
Interesados 

Monitorizar la 
participación 
de los 
Interesados 

  

 

Fuente de elaboración: Propia, según PMBOK. 
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Esta metodología ha sido creada por PMI, la asociación de Dirección de 

Proyectos con más miembros a nivel global. Cuenta con más de 480.000 

afiliados desde el año 2016 y se distribuyen a lo largo de 100 países distintos.  

Fue creada en 1969 en Estados Unidos con el propósito de estandarizar y 

establecer una serie de buenas prácticas en la dirección de proyectos. Además, 

PMI también ofrece la posibilidad de certificar a los directores de proyectos, en 

varias modalidades diferentes. A nivel mundial cuenta con más de 700.000 

personas certificadas en todo el mundo, según los datos del año 2016. A nivel 

nacional, en el año 2016 también, contaba con más de 6000 socios y más de 

9000 certificados. La tendencia es creciente tanto en número de socios como de 

certificados ya sea a nivel mundial o nacional, Tejera, 2015. 

1.2. Competencias ICB 

La ICB es un manual que explica la aproximación a la Dirección de 

Proyectos de IPMA, que es un modelo basado en competencias, un enfoque 

muy distinto al que realizan las metodologías por procesos. IPMA, organiza 

estas competencias en tres tipos: Personas, Perspectiva y Práctica.  

La última versión de la ICB, es la ICB 4.0 que se ha traducido al español 

en el año 2018. Se centra principalmente en las competencias que tiene que 

tener un Director de Proyectos para poder lograr la consecución de los 

objetivos: 

Fue creada en 1964 con sede en Suiza. Se trata de una organización a 

nivel mundial formada por diferentes asociaciones nacionales, propias de cada 

país. Existen cerca de 70 federaciones nacionales adscritas a IPMA distribuidas 

por los cinco continentes, siendo en España la Asociación Española de 

Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), que lleva operando desde 1993. 

IPMA también posee un sistema de certificaciones, clasificándolas en 

cuatro niveles distintos de la A a la D, siendo la A la mayor gradación que se 

puede otorgar. Esta aproximación a la dirección de proyectos se basa en 

certificar a los directores de proyectos según 4 niveles de acreditación y 

evaluando, incluyendo la experiencia en dirigir proyectos, una serie de 

habilidades o competencias relacionadas con este campo, 
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 Autorreflexión y Autogestión: Su propósito es capacitar a las 

personas para poder controlar su comportamiento teniendo 

conocimiento de la influencia que sus propias emociones, 

preferencias y valores tienen sobre él. Ello permite el uso eficiente 

de los propios recursos. 

 Integridad y Fiabilidad: Su principal propósito es capacitar a la 

persona para ser capaz de tomar decisiones meditadas y 

coherentes, actuando de acuerdo a sus propios valores y 

creencias. 

 Comunicación Personal: Su único propósito es que las personas se 

comuniquen de manera eficiente en diversas situaciones con 

personas de diferente índole y con una variedad de creencias. 

 Relaciones y Participación: Su principal propósito es el de capacitar 

a las personas para construir y mantener relaciones personales, 

teniendo conocimiento del impacto que pueden tener las mismas 

para la consecución de los objetivos del proyecto, del programa o 

el portafolio. 

 Liderazgo: Se centra en que las personas proporcionen dirección y 

motivación al equipo de proyectos para mejorar su desempeño 

individual y conjunto. 

 Trabajo en Equipo: Se centra en la capacidad del individuo de 

seleccionar al personal más adecuado para el proyecto, 

apoyándolos y dirigiéndolos de manera eficaz. 

 Conflictos y Crisis: Se centra en la capacidad del individuo de tomar 

acciones y decisiones eficaces cuando hay diferentes opiniones o 

choques entre personas. 

 Ingenio: Es la habilidad de las personas de manejar de manera 

eficaz la incertidumbre, los cambios o las situaciones, buscando de 

forma sistemática mejores soluciones. 

 Negociación: Capacidad del individuo de alcanzar acuerdos 

satisfactorios para todas las partes mediante la negociación. 
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 Orientación a Resultados: Es la capacidad de las personas de 

enfocarse en los objetivos predefinidos y dirigir el trabajo hacia los 

resultados acordados de manera que el proyecto programa o 

cartera sea exitoso. 

1.3. Open PM2 

Open PM2 es una propuesta de metodología para la Dirección de 

Proyectos creada por la Comisión Europea. La Comisión Europea es el órgano 

ejecutivo de la Unión Europea y trata de velar por los intereses de los asociados. 

Por ello, y para facilitar el desarrollo en materia de Dirección de Proyectos, creo 

recientemente la metodología Open PM2 y una comunidad online sobre ella. 

Se publicó en 2016 de manera abierta para todo el público (de ahí su 

nombre) y busca un lenguaje y marco común para los proyectos de las 

instituciones europeas y los que estén relacionados con ello. Se trata de un 

modelo por procesos, llamándolos artefactos. Estos artefactos, o herramientas, 

son una serie de tablas, o plantillas, para emplear a criterio del Director de 

Proyectos, que tienen como objetivo que sea más sencillo lograr los objetivos 

buscados. La relación resumida de herramientas proporcionadas para cada 

fase del proyecto es: 

Initiating Phase 

1. Project Initiation Request 

2. Business Case 

3. Project Charter 

Planning Phase 

1. Project Handbook 

2. Project Stakeholder Matrix 

3. Project Work Plan 

4. Business Implementation Plan 

5. Transition Plan 

6. Risk Management Plan 

7. Issue Management Plan 
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8. Project Change Management Plan 

9. Quality Management Plan 

10. Communications Management Plan 

11. Deliverables Acceptance Management Plan 

12. Outsourcing Plan 

Executing 

1. Meeting Agenda 

2. Minutes of Meeting(s) (MoMs) 

3. Project Status Report 

4. Project Status Report EVM 

5. Project Progress Report 

6. Change Request Form 

Monitor & Control 

1. Risk Log 

2. Issue Log 

3. Decision Log 

4. Change Log 

5. Phase-Exit Review Checklist 

6. Quality Review Checklist 

7. Deliverables Acceptance Checklist 

8. Transition Checklist 

9. Business Implementation Checklist 

10. Stakeholders Checklist 

Closing Phase 

1. Project-End Report 

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y trata 

de velar por sus intereses. En materia de dirección de proyectos ha creado 

recientemente la metodología PM2 y una comunidad online sobre ella..  
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1.4. PRINCE2 

Metodología lanzada por el gobierno de Gran Bretaña. Es una 

metodología para la dirección de proyectos organizada en tres partes que son: 

principios, temáticas y procesos Ruiz Martín, López Paredes and INSISOC, 2018. 

El método PRINCE2 consta de siete principios que son universales e 

incumben a toda la organización por completo. Son los siguientes: 

 Justificación continúa de negocio: se trata de encontrar un motivo para 

justificar el negocio que se mantenga durante todo el proyecto. 

 Aprender de la experiencia: se aprende continuamente de la experiencia 

del proyecto y de la experiencia de proyectos anteriores recogida en las 

lecciones aprendidas. 

 Roles y responsabilidades definidos: es el establecimiento de una 

estructura organizativa bien definida. 

 Gestión por fases: los proyectos constan de planificación, 

monitorización y control fase a fase. 

 Introducción 

 Gestión por excepción: trata sobre la delegación de funciones hasta 

niveles inferiores aceptados. 

 Orientación a productos: la focalización del proyecto debe estar en el 

producto y no en las actividades o tareas a realizar. 

 Adaptación al entorno del proyecto: hay que adaptar el método PRINCE2 

al entorno del proyecto. 

 Temáticas 

Son aspectos que debe tener en cuenta el director del proyecto y que 

deben ser adaptados a cada proyecto. En total hay también siete y son los 

siguientes: 

 Business Case: se refiere a establecer la idea que dio inicio al proyecto 

para cumplir con lo ideado estratégicamente. 

 Organización: se establece la necesidad de una organización temporal 

para el proyecto. 
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 Calidad: se trata la planificación y control de la calidad. 

 Planes: trata sobre la creación de planes para poder hacer una 

planificación gradual del proyecto. 

 Riesgo: contiene lo referente a los riesgos del proyecto con su 

identificación, análisis y control correspondientes. 

 Cambio: se ocupa de que los cambios que se realicen durante el 

proyecto se realicen de la forma adecuada. 

 Progreso: trata el seguimiento de los logros y objetivos alcanzados del 

proyecto para determinar si es viable continuar con este. 

 Procesos 

Las actividades a realizar en el proceso se organizan en conjuntos que 

son los procesos. PRINCE2 contiene siete y son: 

 Puesta en marcha: sus tareas principales son las de reunir datos al 

comienzo del proyecto, evitar proyectos mal definidos y lanzar proyectos 

viables. 

 Dirección de un proyecto: en este proceso se autoriza el proyecto y su 

inicio, se dirige el proyecto y se cierra este. 

 Inicio de un proyecto: aquí se establecen las bases del proyecto 

mediante documentación y se examina la justificación del proyecto. 

 Control de una fase: se describe y asigna el trabajo a realizar, 

controlándolo posteriormente y se gestionan los cambios que se 

produzcan. 

 Gestión de la entrega de productos: se establecen los requisitos para 

aceptar los productos del proyecto. 

 Gestión de los límites de fase: se controla la fase actual planificando la 

siguiente, se confirma la continuidad de la justificación comercial y se 

informa a la Junta del desarrollo de la fase actual. 

 Cierre de un proyecto: se revisa que se han logrado los objetivos del 

proyecto y se verifica la aceptación formal de los entregables por parte 

de los clientes. 
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1.5. ISO 21500 

La norma ISO 21500, adaptada al español por AENOR denominándose 

UNE-ISO 21500 trata sobre la dirección de proyectos. 

Esta norma tiene 5 características principales (Ruiz Martín, López Paredes and 

INSISOC, 2018): 

 Cubrir vacío normativo: es la primera norma existente en cuanto a la 

Dirección de Proyectos y por lo tanto cubre un vacío normativo que 

anteriormente no estaba cubierto. 

 Similitud con el PMBOK: en un vistazo queda evidente la similitud de la 

norma con el PMBOK ya que la mayoría de los procesos coinciden en 

ambos casos. Sin embargo, la ISO 21500 abarca también desde 

directores y gerentes de la organización a la Alta Dirección. 

 Describe buenas prácticas en Dirección de Proyectos: se describen 

conceptos y procesos generalmente aceptados por su eficiencia, por lo 

que son aplicables a la mayoría de proyectos. 

 Amplia aplicabilidad: se puede aplicar esta norma con independencia 

del sector en el que opere la organización, el tamaño o si esta es pública 

o privada. 

 Lenguaje común: se logra un estándar en cuanto al lenguaje empleado 

por lo que este es universal y fácil de comprender. 

Esta norma distingue en la Dirección de Proyectos hasta 39 procesos 

diferentes repartidos en 5 grupos de procesos y en 10 materias. 
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III. ESTADO DEL ARTE 

1. Revisión de los Métodos Actuales en Gestión de Carteras 

de Proyectos de I+D+i 

A la hora de seleccionar una herramienta para gestionar una cartera, 

programa o portafolio de proyectos es importante realizar un análisis y 

validación de las necesidades del posible usuario, ya que es lo que es válido y 

útil para un perfil determinado puede no serlo para otro.  

Una vez realizado el mencionado análisis, se debe proceder a estructurar 

un repositorio de proyectos, tanto en ejecución como los potencialmente 

ejecutables, con sus pertinentes perfiles, conjuntos de datos o campos de 

información, en una forma que le resulte accesible y útil a la Organización. Esto 

es, que permita tanto a los Directores de Carteras y/o Programas como a los 

propios Directores de Proyecto ser capaces de gestionar los proyectos de la 

manera más eficiente posible. 

Para ello, se deben incluir datos como información sobre la organización 

de las tareas, los responsables asignados, la dedicación de recursos en 

cantidad y tiempo a las actividades asignadas y la planificación de la 

comunicación de resultados a las personas que corresponda en cada caso 

(generalmente decidido mediante una matriz RACI), etc. 

Al emplear herramientas específicas para gestionar Carteras de 

Proyectos se pueden obtener una serie de ventajas: 

 Centralizar la información de los proyectos 

 Realizar un control y seguimiento adecuado a cada proyecto 

 Detectar las posibles desviaciones del cronograma respecto de las 

tareas y entregables 

 Facilitar información para planificar las horas del equipo de 

proyectos 

 Facilitar información para realizar informes sobre el avance de los 

proyectos lo que permitirá una gestión documental centralizada 



 

24 

HERRAMIENTAS DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS  

A la hora de escoger la herramienta más adecuada, hay que tener en 

cuenta múltiples aspectos, relativos tanto a las necesidades detectadas en 

nuestra organización, como a las posibles herramientas ya implementadas en 

este y otros aspectos de la gestión y cómo van a interaccionar, el grado de 

desarrollo y madurez organizacional existente, y por supuesto, conocer con 

exactitud los requisitos de implementación de las potenciales herramientas a 

utilizar en aspectos relativos a, por ejemplo: 

 Requerimientos de hardware y de software adicional 

 Accesibilidad a los entornos de diseño desarrollo y producción de 

la herramienta y, con ello, 

 Posibilidad de personalizar la Herramienta para adaptarla a  

necesidades particulares 

 Capacidad para adaptar e integrar la herramienta en el entorno de 

la Organización 

 Posible necesidad de formación en el uso de la herramienta 

A continuación presentamos una relación de posibles herramientas que 

se pueden utilizar en la Gestión de Carteras de Proyectos, y destacando los 

aspectos en los que pueden resultar más interesantes en este campo. 

1.1. ITM Platform 

Es una herramienta que opera en la nube, se centra principalmente en 

un despliegue rápido y sencillo, sin demasiado trabajo de configuración de 

software.  

Emplea las recomendaciones de las metodologías en PMBOk y Prince2 

mediante cuadros de mando preconfigurados, diferentes tipos de informes y 

demás presentaciones necesarias.  

Permite también mostrar de manera rápida y sencilla la evolución de los 

proyectos, en que se está empleando la inversión realizada… todo ello de cara 

a tomar decisiones. No obstante necesita de una cierta adaptación por parte 

de los usuarios para que la implantación funcione. 
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Permite gestionar diferentes tipos de proyectos ágiles o predictivos e 

integrar todas las fases en una plataforma única. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de ITMPlatform, Obtenido de: 

http://www.itmplatform.com/es/ 

Incluye la generación de diagramas de Gantt, para facilitar la gestión del 

cronograma.  

 

Fuente de elaboración: Recuperado de ITMPlatform, Obtenido de: 

http://www.itmplatform.com/es/ 
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Proporciona también una herramienta para la gestión del riesgo según se 

especifica en el PMBOK. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de ITMPlatform, Obtenido de: 

http://www.itmplatform.com/es/ 

Para facilitar las tareas a realizar a los equipos de proyectos, incluye un 

apartado de gestión documental. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de ITMPlatform, Obtenido de: 

http://www.itmplatform.com/es/ 



 

27 

HERRAMIENTAS DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS  

Dispone también de una herramienta para gestionar servicios proyectos 

programas portafolios de manera que se puedan alcanzar los objetivos y 

controlar todas las actividades a realizar. 

No obstante la manera que tiene de hacerlo se basa principalmente en 

una metodología similar al valor ganado dado que constantemente compara la 

inversión con el trabajo realizado, Mediante presupuestos rendimientos 

márgenes análisis financiero... 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de ITMPlatform, Obtenido de: 

http://www.itmplatform.com/es/ 

También permite alinear diferentes proyectos enfocados a un mismo 

objetivo como un único programa para mejorar la gestión de los recursos y la 

inversión. 
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Fuente de elaboración: Recuperado de ITMPlatform, Obtenido de: 

http://www.itmplatform.com/es/ 

Es tal la potencia de esta herramienta, que permite incluso alinear los 

objetivos estratégicos con los planes de negocio y los presupuestos, asignando 

valores a los proyectos permite analizar la eficiencia de las carteras. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de ITMPlatform, Obtenido de: 

http://www.itmplatform.com/es/ 

Tiene muchas más funcionalidades, pero las más relacionadas con la 

dirección de proyectos son las ya mencionadas. Esta herramienta, permite 

incluso la integración con otras herramientas: 
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Fuente de elaboración: Recuperado de ITMPlatform, Obtenido de: 

http://www.itmplatform.com/es/ 
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1.2. JIRA 

Jira es un software de seguimiento de proyectos e incidencias. 

Principalmente es una herramienta para gestionar proyectos en equipos ágiles 

permite la generación de tableros tipo Scrum, tableros tipo Kanban, centrados 

en la flexibilidad y la visibilidad de las notas.  

 

Fuente de elaboración: Recuperado de JIRA Software, Obtenido de: 

https://es.atlassian.com/software/jira 

El marco Scrum permite a los equipos de software gestionar proyectos 

complejos creando una cultura de colaboración.  

El Jira Scrum Board es la herramienta que une a los equipos en torno a 

un solo objetivo y promueve la entrega iterativa e incremental. 

En el corazón del marco de Scrum está el Sprint, una cantidad designada 

de tiempo (generalmente dos semanas) para que los equipos creen un 

incremento de producto potencialmente liberable.  

El tablero Jira Scrum está diseñado para que los equipos puedan 

organizar su trabajo en torno al plazo de Sprint. 
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Los equipos no cumplen con los plazos de los proyectos cuando están 

demasiado comprometidos con su carga de trabajo o pierden la pista de los 

hitos clave. Jira Scrum Boards proporciona transparencia en el trabajo del 

equipo al dividir el trabajo en etapas y utilizando informes de velocidad y 

quema. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de JIRA Software, Obtenido de: 

https://es.atlassian.com/software/jira 

Es una herramienta similar al , que permite organizar y 

priorizar proyectos mediante tarjetas listas y tableros: 
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Fuente de elaboración: Recuperado de https://trello.com/ 

Además es muy parecida al , herramienta empleada 

en la asignatura proyectos de tecnologías de información y comunicaciones del 

máster. 

 

Fuente de elaboración: Propia 

https://trello.com/
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1.3. Slack 

 es una herramienta principalmente diseñada para la 

comunicación en equipo.  

Es muy útil para comunicarse con los compañeros de trabajo o de equipo, 

lo que permite la creación de canales para cada proyecto, adjuntar archivos, 

Check-list, enviar códigos... 

Permite concentrar todos los mensajes herramientas y archivos o 

documentos en un único lugar, lo que ahorra tiempo y facilita la colaboración, 

Incluso con miembros externos al equipo, ya sean clientes, proveedores o 

socios, mediante llamadas o videollamadas. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de Slack, Obtenido de: https://slack.com/intl/es-es/  
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1.4. iceScrum 

 es una herramienta orientada principalmente a 

proyectos ágiles, a resolver mediante la metodología Scrum. Puede 

complementarse con herramientas como Jira o Redmine y se puede integrar 

con herramientas de comunicación, como por ejemplo Slack. 

Permite agrupar las tareas dándoles forma de posit para generar paneles 

de tareas, historiales y solución de errores. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de IceScrum, Obtenido de: 

https://www.icescrum.com/features/ 

Respecto a la gestión de los recursos está bastante limitada por 

personas, no obstante, permite agrupar proyectos. Pese a ello tiene un servicio 

de comunicación para los miembros del equipo. 
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Fuente de elaboración: Recuperado de IceScrum, Obtenido de: 

https://www.icescrum.com/features/ 

Una de las desventajas de esta herramienta que no todas las 

organizaciones trabajan mediante metodologías ágiles, por lo que deberían 

cambiar su forma de trabajo. 

1.5. Sinnaps 

es una herramienta en la nube que planifica de 

manera automática los proyectos es bastante útil si es necesaria una 

actualización constante de los mismos.  
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Fuente de elaboración: Recuperado de Sinnaps, gestor de proyectos, Obtenido de: 

Emplea el método del camino crítico para planificar y priorizar las tareas 

permitiendo crear distintos escenarios para ver el comportamiento del 

proyecto.  

 

Fuente de elaboración: Recuperado de Sinnaps, gestor de proyectos, Obtenido de: 

Incluye además un módulo para calcular el valor ganado para así poder 

evaluar el avance de los proyectos. 

Permite desde gestionar los documentos las comunicaciones y las 

carteras de proyectos hasta la asignación de roles y permisos para cada uno 

de ellos. 
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1.6. Power BI 

 Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios 

que permite analizar datos y compartir información. Es una colección de 

servicios de software, aplicaciones y conectores de análisis de 

negocios/Business Intelligence que funcionan conjuntamente para convertir 

orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y 

atractiva visualmente, y que puede ser compartida fácilmente con quien se 

quiera. 

Es una herramienta de visualización de datos de Microsoft Office por 

tanto permite una integración automática con varios de los software 

desarrollados por esta compañía. Se centra principalmente en mostrar 

Dashboards empleando la tecnología Business Intelligence. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de Power BI | Herramientas de BI para la visualización de 

datos interactivos, Obtenido de: https://powerbi.microsoft.com/es-es/ 

Permite, por ejemplo, supervisar la empresa y obtener respuestas 

rápidamente con paneles disponibles en todos los dispositivos. De esta manera 

permite tomar decisiones de manera rápida basadas en datos reales. 
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Fuente de elaboración: Recuperado de Power BI | Herramientas de BI para la visualización de 

datos interactivos, Obtenido de: https://powerbi.microsoft.com/es-es/ 

Actualmente Power BI es básicamente un servicio en la nube de 

Inteligencia de Negocio o Empresarial (Bussines Intelligence, BI) integrado con 

Office 365 y Azure (apoyado en diversas aplicaciones para PC, móviles, etc.), 

pero que originalmente comenzó como una aplicación de las denominadas de 

“autoservicio de BI”, integrada como un addin de Excel. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de Power BI | Herramientas de BI para la visualización de 

datos interactivos, Obtenido de: https://powerbi.microsoft.com/es-es/ 
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1.7. Otros 

A modo de resumen, la mayoría de herramientas en el mercado son gestores 

de tareas, generadores de gráficos gantt o gestores de comunicación. 
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2. Contribuciones de este estudio 

Las herramientas desarrolladas están pensadas para realizar un 

seguimiento y control tanto del avance de un proyecto dado como de la cartera 

de la que estos forman parte. Nos van a permitir generar datos que sirvan 

también de cara a la toma de decisiones de manera visual, todo ello en un corto 

espacio de tiempo, algo que de otro modo resultaría mucho más complicado, 

en especial cuanto mayor es el número de proyectos abiertos 

simultáneamente. 

En cualquier caso, con este estudio se pretende facilitar estas labores a 

los directores de proyectos, ya que habitualmente, no disponen de tiempo para 

organizar todos los datos o de elaborar la documentación de reportes a sus 

superiores. 

Las herramientas que se presentarán están realizadas en Microsoft Excel, 

un software de uso estandarizado en prácticamente la totalidad de las 

empresas hoy en día. Se ha decidido generar el conjunto de herramientas con 

este software debido a las limitaciones de las empresas, tanto económicas 

como de los recursos humanos.  

En entornos organizacionales ya estabilizados, por lo general, resulta 

complicado introducir nuevas herramientas desde cero y que los empleados 

las acepten y las utilicen desde el primer momento. Al emplear un programa 

con el que ya están familiarizados, se facilita la implantación y la transición 

hacia el uso de las herramientas desarrolladas. 

Por tanto, esta herramienta es escalable a cualquier empresa, de 

cualquier sector en cualquier país del mundo, además al no necesitar conexión 

a internet para operar, es accesible desde cualquier dispositivo que tenga la 

aplicación de Microsoft Excel descargada, permitiendo así una rápida 

visualización en cualquier entorno. 
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Las herramientas se acompañan de una serie de plantillas ya 

completadas a modo de ayuda para las primeras interacciones con las hojas 

de cálculo, por lo que no se requeriría de prácticamente ninguna formación 

para comenzar a emplearlas. 

El potencial de las herramientas desarrolladas aumenta al haber sido 

concebidas ya desde el comienzo para poder realizar su integración con la 

aplicación Power BI, lo que permite utilizar todas las capacidades de este 

software para la visualización y análisis dinámico de datos tanto en entornos 

locales como compartidos en red o vía web. 

 

Fuente de elaboración: Recuperado de Power BI | Herramientas de BI para la visualización de 

datos interactivos, Obtenido de: https://powerbi.microsoft.com/es-es/ 

Se considera además las herramientas desarrolladas que no entran en 

conflicto con otras herramientas ya existentes en el mercado, sino que las 

complementan y pueden ser utilizadas como paso previo a la implantación de 

otras herramientas más versátiles con funcionalidades adicionales o 

complementarias. 
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IV. HERRAMIENTAS DESARROLLADAS 

En este documento se describen las cuatro herramientas desarrolladas 

para ser empleadas de manera complementaria a las metodologías ya 

mencionadas anteriormente. Así, tendremos una herramienta para realizar: 

 La evaluación de la disponibilidad horaria para afrontar nuevos 

proyectos. 

 El seguimiento de los entregables y las tareas a realizar. 

 La justificación de los gastos en los que se ha incurrido (para casos 

en que se hayan solicitado subvenciones). 

 El control de los proyectos presentados y concedidos: Incluyendo 

los datos de contacto del consorcio y económicos del proyecto, se 

centra en el porcentaje de éxito de las propuestas presentadas 

respecto de las concedidas. (No se ilustrará aquí en detalle esta 

parte, ya que en su mayor parte la tarea consiste en la toma datos 

de las propuestas realizadas, compararlas con las concedidas, 

tratándose por tanto de información empresarial sensible). 

1. Disponibilidad Horaria 

Uno de los problemas principales a los que se enfrentan las empresas 

cuando están trabajando con una o varias carteras de proyectos, es conocer 

de forma fiable la disponibilidad horaria del personal que trabaja en ellas, ya 

que es imprescindible conocer su tiempo disponible restante para poder 

afrontar con garantías la posibilidad de incorporar nuevos proyectos a estas 

carteras.  

Un parámetro importante a la hora de realizar estos estudios es el número 

de horas disponibles de cada trabajador. Según la Unión Europea, las horas 

que puede trabajar una persona a lo largo de un año, incluyendo vacaciones 

pero no bajas laborales, es de 1720h. El ICE sostiene que son 1736h, pero en 

este estudio se emplean las horas recomendadas según la UE, por ser más 

restrictivas. 
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En nuestro caso hemos asumido la suposición de que los días que se 

pueden trabajar en una semana es de 5 días, con una media de 8 horas cada 

uno, según el estándar laboral en España. 

Como será frecuente que un buen número de proyectos de una Cartera 

en cuestión se realicen en el ámbito de la Unión europea, para evaluar la 

cantidad de recurso humano necesario para realizar una tarea/actividad, se ha 

empleado el concepto estandarizado de “Person Month”, que referido a una 

tarea de un proyecto, especifica el número de personas que deben trabajar a 

jornada completa para cumplir con la cantidad de horas planificadas para la 

ejecución completa de la tarea. 

Para facilitar al usuario la comprensión de la herramienta creada para el 

Análisis de Horarios, se ha generado un diagrama de flujo, representado en la 

Ilustración 1, que pueda servir tanto como ayuda sobre cómo funciona la 

herramienta, como de guía para que cualquier persona que conozca lenguajes 

de programación pueda ser capaz de replicar dicha herramienta en otros 

soportes software.  

La descripción explicita del procedimiento de evaluación de las Horas 

Disponibles es el siguiente: 

Inicialmente debe recopilarse una lista de todos los proyectos 

actualmente en ejecución o bien que ya hayan sido concedidos por terceras 

partes. Además, debe recopilarse la información referente a todas las personas 

que ya estén trabajando o vayan a trabajar en dichos proyectos, esto es, por lo 

general, la información del personal de los departamentos implicados.  

Una vez recopilados todos estos datos, en función del horario de la 

plantilla, se podrá realizar una primera estimación de las horas de trabajo 

disponibles de cada persona, para después proceder a agruparlos y estimar así 

la cantidad de trabajo que pueden realizar un grupo dado de personas o todo 

un departamento en un periodo dado, por lo general, anual.  
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Ilustración 1. Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de las Horas 

disponibles 

Fuente de elaboración: Propia 
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A estos cálculos hay que agregarles una serie de posibles reducciones de 

horas, por ejemplo, por previsiones bajas, ya sean laborables de paternidad, o 

por otros motivos, que generalmente pueden ser estimados en base a datos 

históricos previos.  

Una vez tenemos los datos finales de las horas disponibles estimadas que 

podrían trabajar nuestros empleados al año, junto con las horas de trabajo 

requerido estimadas que debemos dedicarle a los proyectos que están 

abiertos, se puede proceder ya a realizar la comparativa para ver el estado de 

la empresa y conocer si podrá afrontar los proyectos con los recursos humanos 

de los que dispone. La comparativa se materializará realizando un informe de 

la cartera/s de proyectos de la empresa para el año previsto. 

Para usuarios de la herramienta, aparte del documento con el diagrama 

de flujo que puede servir como guía, se han elaborado también una serie de 

casos de uso, en este caso, la Ilustración 2, para las funcionalidades de la 

herramienta que facilitan tanto su comprensión como su uso: 

 

Ilustración 2. Casos de uso del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de las Horas 

disponibles 

Fuente de elaboración: Propia 

En el uso de la herramienta el Project manager es el principal actor, ya 

que será él quien tenga que planificar la jornada en función de la disponibilidad 

de los propios empleados, y será él quien gestione los cambios que se puedan 

producir, debido a la incertidumbre de los proyectos, eso por no mencionar que 

será el Project manager el que se encargue de la asignación de las tareas a los 

empleados y de su supervisión. 
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El Project manager tiene otras tareas más operativas que consisten en la 

introducción de los datos que obtiene, ya sea de los propios empleados, o del 

departamento de recursos humanos de la empresa, en la herramienta.  En base 

a esos datos la aplicación realizará una programación con la que el Project 

Manager será capaz de obtener un resumen de la información más relevante, 

que podrá utilizar para gestionar y planificar más eficazmente sus proyectos. 

A continuación, se muestra una tabla ejemplo, extraída del archivo de 

Microsoft Excel de la herramienta Horas Disponibles, en la que se calcula las 

horas disponibles en el año, y como se ha indicado anteriormente, se puede 

observar que el cálculo en realidad dependerá de las horas reales totales 

disponibles de las personas. Es decir, si una persona tiene jornada reducida, 

las horas disponibles no son 1720, serán menores. El mismo caso sucede si 

se espera que una persona solicite una baja, por motivos médicos, permisos 

de paternidad/maternidad, etc. 

Los únicos valores que hay que introducir de forma manual son el 

porcentaje de reducción de jornada, y las semanas esperadas de baja del 

personal (casillas sombreadas en azul). 

Tabla 1. Cálculo de Horas anuales 

Grupo de 
Trabajo 

Horas 
disponibles al 
año 

% 
Reducción 
de jornada 

Horas 
jornada 
reducida 

Semanas 
de baja 

Horas no 
disponibles   

Horas 
Totales 

Dirección 
Research & 
Development 3440           1720 

Persona 1 1720     0 0   1720 

Persona 2 1720     0 0   1720 

                

Grupo de 
Trabajo 1 12040   1290 11 136   9754 

Persona 3 1720 25% 430 8 16   414 

Persona 4 1720     0 0   1720 

Persona 5 1720     0 0   1720 

Persona 6 1720 50% 860 0 0   860 

Persona 7 1720     0 0   1720 

Persona 8 1720     3 120   1600 

Persona 9 1720     0 0   1720 
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Grupo de 
Trabajo 

Horas 
disponibles al 
año 

% 
Reducción 
de jornada 

Horas 
jornada 
reducida 

Semanas 
de baja 

Horas no 
disponibles   

Horas 
Totales 

Grupo de 
Trabajo 2 13760   1892 12 56,8   12155,2 

Persona 10 1720     0 0   1720 

Persona 11 1720     0 0   1720 

Persona 12 1720 30% 516 5 12   504,00 

Persona 13 1720     0 0   1720 

Persona 14 1720     0 0   1720 

Persona 15 1720 80% 1376 7 44,8   1331,2 

Persona 16 1720     0 0   1720 

Persona 17 1720     0 0   1720 

                

Implantación 1720           1720 

Persona 18 1720     0 0   1720 

Persona 19 1720     0 0   1720 

                

    

Horas Totales 
Disponibles: 2019  25349,20 

 

Fuente de elaboración: Propia 

Una vez calculados estos valores, podemos compararlos con los 

proyectos actualmente abiertos. En la tabla 2, se muestran los proyectos 

abiertos por la entidad, tanto los europeos como los nacionales. Para el caso 

de los nacionales, la distribución del trabajo no está en Person Month (en 

adelante PM), la duración se especifica en horas estimadas por paquete de 

trabajo o tarea.  

Puede suceder que al estimar las horas haya alguna variación respecto 

de la duración real, razón por la cual, también se ha introducido una columna 

de “Horas Reales EMPRESA” para indicar el trabajo real estimado, una vez 

comenzado el proyecto. 
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Tabla 2. Cálculo de Horas ocupadas 

    

2019 

  

Proyecto 

Total PM 

proyecto 

PM  

Estimadas 

Horas 

Estimadas 

Horas 

reales 

EMPRESA 

Horas 

Reales 

Año de 

Concesión 

del 

Proyecto 

2017 

Proyecto 1 40 15,1216781 2167,44053   2167,44 

Proyecto 2     0   0,00 

Proyecto 3 50 32,2284715 4619,41425   4619,41 

Proyecto 4   - 4700,27586   4700,28 

Proyecto 5   - -   - 

Proyecto 6 - - -   - 

Proyecto 7   - 3643,5   3643,50 

Proyecto 8   - 1698,13333   1698,13 

Proyecto 9   - 4977   4977,00 

Proyecto 10   - 2566,5   2566,50 

Año de 

Concesión 

del 

Proyecto 

2018 

Proyecto 11     5366   5366,00 

      

Proyecto 12 35 8,36137271 1198,46342   1198,46 

Proyecto 13 21 5,09868421 730,811404   730,81 

Proyecto 14 44 15,4582957 2215,68906   2215,69 

        

      

Horas Totales a 

Emplear: 2019 33883,23 

        

      

Horas Restantes: 

2019 -8534,03 

Fuente de elaboración: Propia 
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Podría suceder, como podemos ver en el ejemplo, que las horas a 

emplear a lo largo del año para los proyectos, sean superiores a las estimadas, 

lo que será un indicador de una sobrecarga de trabajo/necesidad de introducir 

personal o de que se ha realizado una pobre estimación del trabajo a realizar. 

Se realizarían también tablas análogas, mostradas en la Ilustración 3, 

para los años durante los cuales los proyectos siguen abiertos, para poder 

saber la estimación en futuros años y en función de ello, saber si se dispone de 

capacidad para presentar nuevas propuestas para potenciales proyectos: 

Tabla 3. Ejemplo de disponibilidad horaria 

   

2020 

 

Proyecto 

Total 

PM 

proyecto 

PM  

Estimadas Horas Estimadas 

Horas 

reales 

EMPRESA 

Horas 

Reales 

2017 

Proyecto 1 40 6,19749104 888,307049   888,31 

Proyecto 2     0   0,00 

Proyecto 3 50 2,9994672 429,923632   429,92 

2018 

Proyecto 4     5.330   5330,00 

Proyecto 5 35 13,9242365 1995,80724   1995,81 

Proyecto 6 21 9,67459514 1386,69197   1386,69 

Proyecto 7 44 20,6468922 2959,38789   2959,39 

       

     

Horas Totales a Emplear: 2020 12990,12 

       

     

Horas Restantes: 2020 25355,23 

              
 

  



 

51 

HERRAMIENTAS DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS  

   

2022 

 

Proyecto 

Total 

PM 

proyecto 

PM  

Estimadas Horas Estimadas 

Horas 

reales 

EMPRESA 

Horas 

Reales 

2018 Proyecto 1 35 1,56593514 224,450704   224,45 

       

     

Horas Totales a Emplear: 2022 224,45 

       

     

Horas Restantes: 2022 25355,23 

 

Fuente de elaboración: Propia 

De esta manera se podrá comprobar rápidamente la disponibilidad de la 

empresa para afrontar nuevos proyectos. Como vemos en los ejemplos 

anteriores, la empresa dispone de horas restantes para afrontar nuevos 

proyectos. 

La principal desventaja de este método, es que, para calcular las PM 

estimadas o las Horas estimadas (si no aparecen las PM), los valores deben 

buscarse en cada plan de proyecto, o en los Grantt Agreement, según el caso, 

y deben introducirse de forma manual, aunque después la aplicación pueda 

realizar la comparativa de manera automática. 

Las ventajas incluyen que ese trabajo manual, solo debe hacerse una 

única vez por proyecto, y que los resultados no se pierden, por lo que se puede 

comprobar rápidamente las horas de trabajo que nos llevará realizar las tareas 

de los proyectos de la cartera. 
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2. Grado de Avance de los Proyectos de la Cartera de I+D+i 

Esta herramienta consta de varias partes: 

1. Proyectos Individuales 

 Componente para los Entregables: Sirve para comprobar qué 

entregables deben realizarse a lo largo de los proyectos. 

 Componente para las Tareas: Muestra las tareas y la duración 

del proyecto. 

 Componente para la Comparativa de Gasto: Esta herramienta 

se emplea para comprobar y comparar si hay variaciones 

respecto a los gastos estimados inicialmente, a los realmente 

ejecutados y a los reportados a la entidad que ha concedido la 

ayuda. 

2. Cartera de Proyectos: 

 Componente Global: Donde se recopila la información de 

todas las tareas abiertas actualmente, y se puede 

planificar el trabajo e función del número de horas a 

dedicarle cada mes. 

 Componente Resumen: Muestra todos los proyectos 

solicitados y concedidos para poder estimar la eficacia de 

las solicitudes presentadas, el porcentaje de financiación 

de proyectos que suelen concederse y demás información 

que podría considerarse relevante. 

2.1. Entregables solicitados 

Del mismo modo que en el caso anterior, para facilitar al usuario la 

comprensión de la herramienta creada para evaluar el grado de avance de los 

proyectos en base al estado de los entregables, se ha generado el siguiente 

diagrama de flujo, la Ilustración 3, que permite conocer su funcionamiento y 

podría facilitar el programar una herramienta similar con otros soportes 

software: 
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Ilustración 3. Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de los 

Entregables 

Fuente de elaboración: Propia 

De este diagrama de flujo se puede deducir que, una vez se ha obtenido 

el plan de proyecto, se pueden extraer los datos de los entregables para poder 

completar y adecuar la plantilla en la herramienta.  
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Una vez realizado ese procedimiento de extracción de datos, la 

herramienta mostrará de manera automática el resumen de los datos y los 

gráficos resultantes en el Dashboard integrado en la herramienta. 

Cuando se ha completado este proceso, también se pueden emplear los 

datos obtenidos de la herramienta para realizar un informe con el que se 

reporte el avance del proyecto a la dirección. 

Como se había mencionado anteriormente, la herramienta ha sido 

realizada con la expectativa de emplear Power BI como aplicación final de 

visualización de datos, por lo que se ha dejado preparado el formato de las 

plantillas para que se puedan importar fácilmente los datos de dichas tablas 

en Power BI.  

Para facilitar el trabajo de los usuarios con la herramienta, además del 

documento con el diagrama de flujo, las propias herramientas se acompañan 

de una serie de instrucciones para que su uso resulte más comprensible para 

el usuario.  

Finalmente, se ha elaborado el siguiente resumen de los casos de uso, la 

Ilustración 4, para las distintas funcionalidades integradas en este componente 

de la herramienta, para facilitar el empleo y comprender el funcionamiento 

global de la misma: 

 

Ilustración 4. Casos de uso del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión Uso de Tareas 

Fuente de elaboración: Propia 
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Tal y como sucedía en el caso de la herramienta para gestionar la 

disponibilidad horaria, aquí la introducción de datos y los cambios también 

pasan por el Project manager.  

En un caso típico, el promotor del proyecto, uno de los Stakeholders, 

realizaría la entrega del plan de proyecto al Project manager para que su 

ejecución.  

En base al plan de proyecto que se vaya a ejecutar se deberán realizar 

unos entregables u otros diferentes y, por tanto, para cada proyecto será 

necesario introducir en la herramienta una serie de datos.  

También puede suceder que, una vez en ejecución, sean otros 

Stakeholders los que, por ejemplo, a partir de un análisis de oportunidades y 

riesgos, puedan solicitar la realización de cambios en el alcance del proyecto.   

Será responsabilidad del Project manager realizar la gestión de estos 

cambios en la herramienta según avanza el proyecto. 

Así mismo, el Project manager también será el responsable de gestionar 

las comunicaciones con los Stakeholders, así como de gestionar el depósito de 

los entregables, de manera que, puedan ser revisados y aceptados por quien 

corresponda.  

La herramienta capta todos estos datos introducidos, y genera un 

resumen automatizado, a través del cual presenta los resultados en forma de 

Panel de Mando o Dashboard. El Project Manager podrá emplear los gráficos y 

demás información que se ofrece para realizar la gestión del cronograma del 

proyecto, y con ello, la gestión de los entregables a realizar. 

En cuanto a la descripción de la herramienta desarrollada en sí, lo primero 

que se aprecia es la Tabla 4:  

Tabla 4. Leyenda Entregables 

Mes de inicio 01/01/2018  Entregable enviado previo a la fecha límite   

Duración (mes) 36  Entregable NO enviado previo a la fecha límite   

Nº Ent. 86  Fecha límite del entregable en 30 días   
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En la Tabla 4 se puede apreciar para cada proyecto, el código de colores 

establecido para las diferentes situaciones.  

Así se ve de forma visual qué entregables se han entregado acorde a su 

fecha límite (verde), cuales aún no se han enviado pero están cerca de la fecha 

límite (naranja) y, si no se ha realizado ya el envío antes de la fecha límite (rojo), 

dado que es interesante para poder saber centrarnos en comprobar cuál ha 

sido la razón de ello. 

Por tanto, es sencillo comprobar cuando debería de enviarse entregable, 

ya que al iluminarse la celda de naranja, alerta al Project Manager de que se 

aproxima una deadline. Una vez se ha pasado la fecha límite, se puede 

comprobar si finalmente se envió el entregable a tiempo o si se ha retrasado. 

La información puede ampliarse especificando el número de entregables 

en particular que le corresponden a nuestra entidad del total, si se trata de un 

proyecto en el que participan también otras entidades. 

A continuación, se muestran en la Tabla 5 los datos de detalle de los 

paquetes de trabajo del propio proyecto, extraídos del Grantt Agreement del 

H2020, en el caso de ser proyectos europeos, o de la propia memoria del 

proyecto, en caso de ser Nacionales. 

Tabla 5. Primer encabezado de entregables 

WP  

Task 

Deliverable 
Ini 

Month 
Due 

Month 
Est. Del. 

Date  
Responsable 

Particp  
EMPRESA 

Code Name Code Name 
 

Entre los datos recogidos se encuentran: el paquete de trabajo, con su 

código y nombre, la tarea a la cual pertenecen, y el entregable resultado de la 

misma, con su código asignado y nombre completo. Aparecen también las 

fechas de inicio de los trabajos y la fecha de vencimiento para el depósito del 

entregable, así como la fecha prevista para que se realice su evaluación.  
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Se deben recoger también datos referentes a la organización responsable 

de llevar a término el entregable, y si la entidad participa o no en ese entregable 

en particular.  

En caso de que nuestra organización no tenga participación en entregable 

en particular, asumiremos que este se producirá según lo previsto, y, por tanto, 

que en principio no nos va afectar. 

Una nueva tabla, la Tabla 6, recogerá datos referentes a si los entregables 

han sido entregados/enviados/depositados o no, registrando la fecha y el 

posible retraso, para posteriormente, cuando se sepa la respuesta de la 

entidad evaluadora, incluir información sobre el resultado, si ha sido favorable 

o no y la fecha de la evaluación. 

Tabla 6. Segundo encabezado de entregables 

Entregado 
Fecha de 
entrega Retraso 

Fecha de 
Respuesta Aprobado 

Fecha de 
Respuesta Aprobado 

 

Para facilitar al usuario reconocer más rápidamente el estado de cada 

entregable, saber visualmente cuando deben entregarse los entregables, se ha 

establecido un código de colores que resaltando la casilla de la fecha estimada 

de entrega (“Est. Del. Date”).  

Tabla 7. Ejemplo 

WP  
Task 

Deliverable 
Ini Month 

Due 
Month 

Est. Del. 
Date  Code Name Code Name 

1 Tarea 1 1.3 15 Entregable 1  17/09/2017 18 14/03/2019 
1 Tarea 2 1.4 3 Entregable 2 17/01/2019 5 17/04/2019 
1 Tarea 3 1.5 2 Entregable 3 1 1 31/01/2018 
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WP  

Task 

Deliverable 
Ini 

Month 
Due 

Month 
Est. Del. 

Date  Code Name Code Name 

1 
Paquete de 
trabajo 1 1.1 1 Entregable 1 1 3 31/12/2017 

1 
Paquete de 
trabajo 1 1.2 2 Entregable 2 3 5 28/02/2018 

1 
Paquete de 
trabajo 1 1.3 3 Entregable 3 5 12 30/09/2018 

1 
Paquete de 
trabajo 1 1.5 4 Entregable 4 4 12 30/09/2018 

1 
Paquete de 
trabajo 1 1.4 5 Entregable 5 13 18 31/03/2019 

1 
Paquete de 
trabajo 1 1.4 6 Entregable 6 19 24 30/09/2019 

1 
Paquete de 
trabajo 1 1.4 7 Entregable 7 13 36 30/09/2020 

1 
Paquete de 
trabajo 1 1.4 8 Entregable 8 37 39 31/12/2020 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.1 1 Entregable 9 1 6 31/03/2018 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.3 2 

Entregable 
10 9 12 30/09/2018 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.5 3 

Entregable 
11 4 12 30/09/2018 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.4 4 

Entregable 
12 13 18 31/03/2019 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.5 5 

Entregable 
13 13 24 30/09/2019 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.4 6 

Entregable 
14 22 27 31/12/2019 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.5 7 

Entregable 
15 25 36 30/09/2020 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.4 8 

Entregable 
16 34 39 31/12/2020 

2 
Paquete de 
trabajo 2 2.4 9 

Entregable 
17 40 42 31/03/2021 

3 
Paquete de 
trabajo 3 3.1 1 

Entregable 
18 7 12 30/09/2018 

3 
Paquete de 
trabajo 3 3.3 2 

Entregable 
19 19 21 30/06/2019 

 

Podemos ver con este ejemplo ilustrado en la Tabla 7, como mediante 

esta tabla se puede comprobar el estado de los entregables del proyecto de 

forma individual.  
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No obstante, como puede ser interesante también disponer de la 

información conjunta/agregada, se han generado también una serie de tablas 

y gráficos adicionales, la Tabla 8 e Ilustraciones 5 y 6, que muestran de forma 

resumida en que meses hay que enviar entregables, la cantidad de ellos en que 

participa la EMPRESA, y de forma global, la comparativa de los totales 

previstos, respecto a los entregables enviados hasta la fecha: 

Tabla 8. Datos/Mes Entregables 

 16 17 18 19 21 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 jun-19 

 Estimado Real Estimado Real Estimado Real Estimado Real Estimado Real 

Ent./mes 1 1 1 1 2 0 1 0 3 0 

Ent./total 20 21 21 22 23 22 24 22 27 22 

Aprobados/mes   0   0   0   0   0 

Aprobados total   20   20   20   20   20 

LA EMPRESA Participa NO NO NO SI SI 

LA EMPRESA Responsable NO NO NO NO NO 

AUX #N/A #N/A #N/A 1 3 

Nº Entregables 0 0 0 1 3 

AUX2 #N/A #N/A #N/A 24 25 

AUX3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1 24 3 25 

 

Como vemos la tabla muestra un resumen mensual de los datos. En cada 

mes, se muestra el número de entregables que se deberían haber realizado, 

los que de verdad se han hecho y si han resultado aprobados o no.  

Para poder realizar un pequeño seguimiento, se han incluido también los 

entregables que ha ido aprobando la empresa promotora hasta la fecha, para 

comprobar el avance del proyecto desde el punto de vista del promotor o de la 

persona encargada de evaluar y recibir dichos entregables. 

Las filas de Auxiliares (“AUXi”) sirven para mostrar el número de 

entregables en que participa la EMPRESA hasta la fecha, tanto de forma 

mensual como acumulada, datos que se utilizan para construir los siguientes 

gráficos. 
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Ilustración 5. Cantidad de entregables/Mes 

Como vemos en la imagen previa, la Ilustración 5, se pueden observar las 

cantidades de entregables estimados/planificados que deben realizarse en 

función del mes a lo largo del proyecto, distinguiendo aquellos en las que 

participa la empresa, y recogiendo, hasta la fecha actual, el dato de la cantidad 

de los que se han entregado realmente. 

Otros de los gráficos proporcionados, el mostrad en la Ilustración 6, 

mediante el uso de las cantidades agregadas de los conceptos anteriores, 

permite observar, además de los meses en que la empresa debe participar en 

la realización de entregables, el total de entregables que deberían estar 

completados según la planificación en cada fecha.  Representando 

conjuntamente el acumulado en cada fecha de los entregables realmente 

ejecutados hasta el momento actual, nos permite ver si se está cumpliendo con 

los plazos y objetivos o, si por el contrario se va con retraso en el proyecto. 
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Ilustración 6. Cantidades acumuladas de entregables previstas frente a reales 

A modo de ayuda para el día a día, se proporciona la siguiente tabla, la 

Tabla 9, donde se muestran los datos del mes actual en particular, para no 

tener que localizar esta información en la hoja de datos. En ella se muestran 

los entregables que deberían realizarse este mes, los realizados, los aprobados 

y, en caso de haber entregables, si LA EMPRESA participa o no: 

Tabla 9. Datos mes actual Entregables 

 

Mes actual 
  

Mes 
actual 

 mar-19   jul-19 

 Estimado Real   Estimado Real 

Ent./mes 0 0  Ent./mes 0 0 
Ent./total 8 8  Ent./total 7 22 
Aprobados/mes   0  Aprobados/mes 0 0 
Aprobados 
total   0 

 
Aprobados 
total 0 20 

LA EMPRESA 
Participa 

NO   
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Finalmente, y como un indicador que nos permita evaluar el grado de 

avance del proyecto, el siguiente gráfico, la Ilustración 7, enfrenta el número 

de entregables totales, y frente a los que ya se han aprobado (en el ejemplo 

sería del 91%  20 entregables aprobados de 22 totales): 

 

Ilustración 7. Grado de avance 

  

22; 100%

20; 91%

AVANCE ACTUAL
Ent./total Aprobados total
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2.2. Tareas a realizar 

Tal y como sucede en el caso anterior, y para facilitar al usuario la 

comprensión de la herramienta creada para gestionar las tareas de los 

proyectos, se ha generado el siguiente diagrama de flujo, la Ilustración 8, que 

además puede servir de soporte para poder programar una herramienta similar 

en otros soportes software: 

 

Ilustración 8. Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de las 

Tareas 

Fuente de elaboración: Propia 
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En el diagrama se puede observar que, el procedimiento y el flujo de 

trabajo a seguir es muy similar al caso de la herramienta para los entregables; 

aquí los datos de las tareas y su estimación en horas también se obtienen del 

plan de proyecto, y el Project Manager para cada proyecto tendrá que 

completarlos y adecuarlos a las plantillas desarrolladas.  

Una vez introducidos dichos datos, la herramienta realiza de manera 

automática un resumen, y a partir de éste, se generan los gráficos que se 

presentan en forma de Dashboard. 

De esta forma el Project manager puede acceder a esta información en 

cualquier momento, con lo que puede realizar una gestión y asignación de las 

tareas de más forma eficiente a los empleados que considere necesarios.  

Igual que en el caso anterior se ha dejado preparado la herramienta para 

que los datos procesados se puedan exportar fácilmente a la herramienta de 

visualización Power BI. 

El conjunto de casos de uso de este componente, la Ilustración 9, es 

bastante similar al anterior, ya que ambos parten del plan de proyecto 

proporcionado por el Stakeholder principal, el Promotor del Proyecto, la 

diferencia es lo que se busca obtener: 

 

Ilustración 9. Casos de uso del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de Tareas 

Fuente de elaboración: Propia 
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El funcionamiento del componente es también muy similar al 

componente anterior, tanto la introducción de datos como los cambios a 

realizar, todo ello pasa por el Project manager.  

La única diferencia serán los elementos que el Project manager decide 

comunicar en el caso de las tareas, y los datos que se importarán en base al 

plan de proyecto.  

Cada posible proyecto tendrá un plan de proyecto específico en el que se 

deberán realizar una serie de actividades, por lo que de igual manera que en el 

caso anterior es necesario introducir en la herramienta una nueva serie de 

datos para cada proyecto a incluir en ella. 

En este caso, una vez el Project manager ha introducido los datos y la 

herramienta los ha captado y procesado, se realiza el resumen a partir del cual 

se generan los gráficos que aparecen en el Dashboard. 

Por tanto, el Project manager puede acceder a la información en cualquier 

instante del proyecto, y así, trabajar. De esta forma puede realizar una gestión 

y asignación de las tareas del proyecto en cuestión, incluido el seguimiento del 

cronograma de las tareas. 

Para el componente de la herramienta de las tareas, las cabeceras de las 

tablas, son similares al componente de gestión de los entregables, tal y como 

se puede comprobar en las Tablas 10, 11 y 12: 

Tabla 10. Leyenda Tareas 

Mes de inicio 01/01/2018 
Tarea abierta y 

participa LA EMPRESA   

Duración (mes) 36 
Tarea abierta y NO 

participa LA EMPRESA   

Nº tareas total 55 Tarea cerrada   

Nº tareas incluyendo 
divisiones temporales 59 

Tarea no ha 
comenzado   

 

En la Tabla 10, mediante el código de colores establecido, se puede 

apreciar para cada proyecto, cuando comienza la tarea, ya que en ese caso la 

celda combinada “Task”, mostrada en la Tabla 11, no se colorea.  En el 
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momento en que la fecha de comienzo de la tarea coincida con la fecha actual, 

dicha celda se coloreará de verde en el caso de que participe la empresa y de 

color crema cuando la Empresa no tenga participación alguna.  

Para terminar, cuando la fecha de cierre de la tarea coincida con la fecha 

actual, la celda se coloreará de gris.  

En esta herramienta, lo primero que se aprecia son las siguientes tablas, 

las Tablas 11 y 12:  

Tabla 11. Encabezado 1 Tareas 

WP  Task Ini 
Month 

Due 
Month Responsable Particp LA EMPRESA Code Name Code Name 

 

La cabecera es muy similar al caso anterior, exceptuando la celda de los 

entregables, dado que en este componente se busca tratar las tareas. 

Mediante el código de colores, tal y como se puede comprobar en el 

ejemplo ilustrado en la Tabla 12, se pueden comprobar qué tareas están 

abiertas, y dentro de ellas, en las que participa LA EMPRESA, así como las que 

tareas que deberían haber finalizado según la previsón: 

Tabla 12. Ejemplo Tareas 

WP  Task Ini 
Month 

Due 
Month Code Name Code Name 

1 

Paquete de trabajo 1  1.1 Tarea 1 1 36 

Paquete de trabajo 1  1.2 Tarea 2 1 36 

Paquete de trabajo 1  1.3 Tarea 3 1 36 

2 

Paquete de trabajo 2  2.1 Tarea 4 1 9 
Paquete de trabajo 2  2.1 Tarea 5 19 21 
Paquete de trabajo 2  2.2 Tarea 6 1 12 
Paquete de trabajo 2  2.2 Tarea 7 19 21 
Paquete de trabajo 2  2.3 Tarea 8 1 30 
Paquete de trabajo 2  2.4 Tarea 9 2 12 
Paquete de trabajo 2  2.4 Tarea 10 19 24 
Paquete de trabajo 2  2.5 Tarea 11 2 12 
Paquete de trabajo 2  2.5 Tarea 12 19 24 
Paquete de trabajo 2  2.6 Tarea 13 7 36 

3 

Paquete de trabajo 3  3.1 Tarea 14 2 24 

Paquete de trabajo 3  3.2 Tarea 15 2 24 

Paquete de trabajo 3  3.3 Tarea 16 3 24 
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La diferencia con el componente anterior, radica en que, a la hora de 

realizar el seguimiento de las actividades, se ha introducido la cantidad de 

horas, o PM de los participantes del proyecto, tal y como se ilustra en la Tabla 

13, para poder hacer una comparativa de la cantidad de trabajo que tiene que 

realizar la entidad respecto de los demás participantes. 

Tabla 13. Encabezado 2 Tareas 

PM/WP Person 

Month 

total 

EMPRESA 

PM/mes 

EMPRESA 

H/mes 

EMPRESA 

Person 

Month 

total 

Resto 

PM/mes 

Resto 

H/mes 

Resto 

Person 

Month 

Total  

PM/mes 

Total 

H/mes 

Total EMPRESA TOTAL 

 

Grado de 
Implicación 
EMPRESA 

Tarea/total 

Grado de 
Implicación  
Tarea/total 

Grado de 
Implicación 
EMPRESA 

Tarea/total 

Grado de 
Implicación  
Tarea/total 

Total % 
  

Grado de 
Implicación 

EMPRESA WP 
 

Las celdas anteriores muestran, como se ha mencionado anteriormente, 

la cantidad de personas necesarias para llevar a cabo una tarea. Esto incluye 

la cantidad de horas necesarias para realizar dicha tarea por parte de la 

EMPRESA, y de otras posibles empresas implicadas. 

Se incluye también el grado de implicación de la empresa en cada tarea 

a realizar, así como la relevancia de esa tarea en el paquete de trabajo. De esta 

manera, resulta sencillo conocer la participación de la empresa en el paquete 

de trabajo respecto del resto. 

Con ello, se facilita la toma decisiones al conocer el impacto de la tarea 

respecto al paquete de trabajo. 

Para este componente, mediante unas tablas y gráficos similares a los 

anteriores, la Tabla 14 y los gráficos mostrados en las Ilustraciones 10-14, se 

muestran las horas que debe emplear LA EMPRESA para realizar la actividad 

en el mes en cuestión y el porcentaje de implicación que tienen respecto de 

otros participantes: 
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Tabla 14. Datos/Mes Tareas 

 3 4 5 6 7 

 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 

           

Tareas abiertas 11 13 14 13 12 

Tareas LA EMPRESA 6 8 9 8 7 

           

PM 1,27 0,97 1,34 0,68 0,79 

Horas LA EMPRESA 182 139 193 97 113 

Horas Totales 2598 2253 3364 2552 2632 

Porcentaje 7% 6% 6% 4% 4% 

 

Esta información también se resume de forma mensual en la tabla 15, 

para poder conocer la cantidad de trabajo a realizar en el mes actual en función 

de las tareas abiertas, o de la cantidad de horas necesarias para cumplir con 

lo pactado. 

En la gráfica mostrada a continuación, la Ilustración 10, se muestra el 

total de las tareas a realizar durante toda la fase de ejecución del proyecto, 

tanto en las que participa la empresa como en las que no. Por tanto, el Project 

Manager puede comprobar la implicación que debe tener la EMPRESA en la 

ejecución del proyecto. 

La siguiente a ella, la Ilustración 11, muestra la cantidad de horas que 

será necesario dedicarle a todas las tareas en que participa la EMPRESA, de 

forma mensual, hasta que termine esa fase de ejecución del proyecto. 
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Ilustración 11. Horas de trabajo mensuales LA EMPRESA 

De esta forma, el Project Manager puede acceder a la información 

resumida muy fácilmente, y así planificar el trabajo a realizar de forma más 

sencilla, ya que será capaz de distribuir mejor el trabajo y realizar 

reasignaciones según avance el proyecto. 
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Ilustración 12. Horas de trabajo mensuales 

 

Ilustración 13. Porcentaje de trabajo LA EMPRESA/Total 
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En las gráficas anteriores, las Ilustraciones 12 y 13 se puede observar la 

cantidad de trabajo a realizar por la EMPRESA en comparación al total del 

trabajo a llevar a cabo, respecto de las horas a dedicar al proyecto, no a las 

tareas a realizar, como se mostraba en la Ilustración 10. 

Y por último, se muestra el grado de implicación de la EMPRESA por 

paquete de trabajo, calculado enfrentando las horas a emplear por parte de LA 

EMPRESA en comparación con el total: 

 

Ilustración 14. Grado de Implicación/WP 

Para terminar, la Tabla 15 muestra el mes actual, así como algunos datos 

que pueden resultar útiles al Project Manager, tal y como se adelantaba 

anteriormente: 

Tabla 15. Datos Mes actual Tareas 

 Mes Actual 
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2.3. Comparativa 

Para este componente, el diagrama de flujo generado para facilitar al 

usuario la comprensión de la herramienta creada para la parte de comparación, 

la Ilustración 15, es algo diferente de los anteriores, ya que no se centra solo 

en realizar un resumen de la información y mostrarla de manera sencilla y 

rápida. 

Este componente está diseñado para la gestión del presupuesto. Se 

centra en tomar datos económicos del plan de proyecto para poder 

compararlos con los datos reales, obtenidos de facturas, pedidos y 

subcontrataciones, realizadas a lo largo de la duración del mismo. 

El concepto tras su desarrollo es tener en un mismo lugar, un resumen 

de los gastos del proyecto para poder realizar una comparativa rápida y efectiva 

de los gastos en el proyecto. 

Dicha comparativa se muestra más adelante en forma de gráficos en un 

Dashboard generado, para así poder evaluar la adecuación de las estimaciones 

iniciales y para poder reportar a la institución pertinente los gastos ejecutados, 

en caso de haber recibido algún tipo de financiación ajena a la EMPRESA.  

Con ello, se nos permite conocer las desviaciones respecto de las 

estimaciones, con el objeto de saber si es necesario obtener un documento 

que justifique dichas desviaciones, o conocer las razones de un sobrecoste o 

un infracoste de manera rápida. 

La forma de empleo del componente es la que sigue, tal y como ha 

sucedido hasta el momento, los datos se obtienen del plan de proyecto y se 

introducen en la herramienta.  

La diferencia está, en que en este componente es necesaria una 

actualización de ciertos datos periódicamente, por ejemplo las facturas de 

proveedores, gastos de viajes, de subcontrataciones, etc. Esto se debe a que 

estos costes van cambiando según avanza el proyecto.  
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De esta forma, se puede realizar la comparativa del presupuesto, con 

vistas a tener que realizar justificaciones de pagos a las entidades que hayan 

financiado el proyecto (todo o en parte). 

 

Ilustración 15. Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de 

Comparativa 

Fuente de elaboración: Propia 

 C
o

m
p

a
ra

ti
v
a
-P

ro
y
e
c
to

X

F
a
se

 2
F
a
se

 4
F
a
se

 5
F
a
se

 1
F
a
se

 8
F
a
se

 3
F
a
se

 6
F
a
se

 7

HerramientaFunciones básicas Stakeholders Decisión Output

P
la

n
 d

e
 

P
ro

ye
ct

o

T
e
rm

in
a
r

D
a
to

s 
d

e
l 

P
re

su
p

u
e
st

o

C
o

m
p
le

ta
r 

D
a
to

s 
d

e
 la

 

P
la

n
ti

lla

R
e
su

m
e
n
 d

e
 

lo
s 

G
a
st

o
s 

d
e
l 

P
ro

ye
ct

o

In
fo

rm
e
 d

e
l 

P
ro

ye
ct

o
X

A
ct

u
a
liz

a
ci

ó
n

 

N
e
ce

sa
ri
a

N
o

S
i

C
o

m
u
n

ic
a
r

R
e
p

lic
a
r 

H
o

ja
s 

P
la

n
ti

lla
 

E
xi

st
e
n

te
s

F
ac

tu
ra

s/

P
e
d

id
o

s/

S
u

b
c
o
n

tr
a
ta

s

C
o

m
u
n

ic
a
r

A
d
e
c
u
a
d

o
 a

 

lo
 a

c
o
rd

a
d

o

N
o

S
i

D
a
sh

b
o

a
rd

In
ic

ia
r



 

74 

HERRAMIENTAS DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS  

Respecto a los Casos de uso generados para este componente, la 

Ilustración 16, pese a las diferencias en el funcionamiento del componente, es 

similar a lo anterior. El núcleo principal es el Project Manager, quien obtiene la 

información del plan de proyecto y de las facturas repercutidas al proyecto, 

datos que más adelante deberá volcar en la herramienta.  

Una vez esos datos se introducen, se realiza de forma instantánea la 

comparativa que dice si nos hemos desviado y los gráficos resultantes que 

prueban esos datos. 

 

Ilustración 16. Casos de uso del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión de Comparativa 

Fuente de elaboración: Propia 

De esta forma, si se han producido desviaciones en el presupuesto 

respecto de lo acordado, se puede preparar una justificación por adelantado, 

si ha sido por temas ajenos a la empresa.  

También es una buena forma de saber si se ha presupuestado de forma 

errónea, para en futuros proyectos, realizar estimaciones más ajustadas a la 

realidad. 

La idea de este componente es evaluar la comparativa entre tres partes 

diferenciadas mediante un código de colores, que aparece bajo las cabeceras 

mostradas a continuación, las Tablas 16, 17 y 18: 
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 Lo presupuestado, obtenido del Plan de Proyecto 

Tabla 16. Comparativa Presupuestado 

Presupuestado  

 Coste  
directo  

de  
Personal  

 Otros   Externo  

 Total  
 Materiales   Servicios  

 Resto  
Otros_ 

Subtotal 
 Subcontratación  

 3as  
Partes  

Subtotal  
Viajes Equipamiento 

Otros bienes  
y servicios 

Subtotal 

 Los datos reales, obtenido de facturas, proveedores, subcontrataciones, 

etc. 

Tabla 17. Comparativa Real 

Real: Datos Power BI (Acumulado)  

 Coste 
directo  

de  
Personal  

 Otros   Externo  

 Total  
 Materiales   Servicios   Resto  

Otros 
(Subtotal) 

 Subcontratación  
 3as 

Partes 
Subtotal 

 

 Lo reportado a la institución que haya concedido la subvención o la 

ayuda para realizar el proyecto 

Tabla 18. Comparativa Reportado 

Reportado  

 Coste  
directo  

de  
Personal  

 Otros   Externo  

 Total  
 Materiales   Servicios  

 Resto  
Otros_ 

Subtotal 
 Subcontratación  

 3as  
Partes  

Subtotal  
Viajes Equipamiento 

Otros bienes  
y servicios 

Subtotal 

 

Para simplificar la comparativa, se ha establecido un código de colores 

que resaltará las celdas bajo las cabeceras, de tal forma que se simplifique el 

conocer el resultado de la comparativa, ilustrado en las Tablas 19, 20 y 21.  

Si se ha excedido, y la diferencia es superior al 5%, aparecerá un color 

rojo oscuro intenso, si es inferior un rojo más claro.  

No obstante, si no se ha alcanzado lo acordado por un valor superior al 

5%, se mostrará un color anaranjado, y si es inferior, un color marrón verdoso.  

El verde claro indica que se ha cumplido lo acordado. 
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Tabla 19. Comparativa Leyenda 1 

Estado Presupuestado vs Reportado 

Reporte ha excedido lo presupuestado para ________ en (aprox.) un 5% 

Reporte ha excedido lo presupuestado para ________ 

Reporte ha Incumplido lo presupuestado para ________ en (aprox.) un 5% 

Reporte ha incumplido lo presupuestado para ________ 

Se ha reportado lo presupuestado 
 

La primera comparativa muestra lo presupuestado en el plan de proyecto, 

lo que han aceptado los Stakeholders, incluyendo la posible institución, con lo 

que finalmente se ha reportado a la institución.  

La idea de ello es estudiar las desviaciones se han ocurrido y las razones 

de dichas desviaciones, bien sean por una mala estimación o por un riesgo que 

se ha formalizado en la ejecución del proyecto. 

Tabla 20. Comparativa Leyenda 2 

Estado Presupuestado vs Real 

Excedido lo presupuestado para ________ en (aprox.) un 5% 

Excedido lo presupuestado para ________ 

Incumplido lo presupuestado para ________ en (aprox.) un 5% 

Incumplido lo presupuestado para ________ 

Se ha realizado lo presupuestado 
 

La comparativa de lo que se ha presupuestado cuando se ha planificado 

el proyecto y lo que realmente se ha gastado servirá para realizar mejores 

estimaciones en el futuro o para seleccionar mejor a los proveedores. 

Tabla 21. Comparativa Leyenda 3 

Estado Real vs Reportado 

Reporte de ________ (aprox.) un 5% mayor a lo real 

Reporte de ________ mayor a lo real 

Reporte de ________ (aprox.) un 5% menor a lo real 

Reporte de ________ menor a lo real 

Reporte de ________ coincide con lo real 
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Con esta última comparativa se pretende evitar errores a la hora de los 

reportes a la institución, respecto de cuánto dinero se ha gastado, de cara a 

buscar las justificaciones necesarias de dichas variaciones en el presupuesto. 

Por último el Dashboard de la comparativa muestra sencillamente las 

gráficas resultantes de la comparación, las Ilustraciones 17, 18, 19 y 20, de 

cara hacer reportes y a ver en un simple vistazo las variaciones en el 

presupuesto. 

De este modo, es más sencillo para el Project Manager acceder a esta 

información, lo que simplifica el proceso de realizar reportes e informes a la 

dirección, sobre el estado de cumplimiento del presupuesto. 

 

Ilustración 17. Comparativa Estimado vs Real 
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Ilustración 18. Comparativa Estimado vs Reportado 

 

Ilustración 19. Comparativa Real vs Reportado 
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Ilustración 20. Comparativa 

En esta última gráfica, la Ilustración 20, se comparan los tres estados de 

cara a la finalización del proyecto para comprobar la parte financiera del 

mismo. Se puede comprobar que al estar el proyecto en una fase temprana, la 

diferencia entre lo presupuestado, lo real y lo reportado es muy elevada, y 

según avance el proyecto, la gráfica evolucionará: 

 

€296.000,00 

€300,00 

€-

€296.300,00 

€1.000,00 €720,00 €- €1.720,00 

€5.051,00 €2.973,00 €775,00 €8.799,00 

€-

€50.000,00 

€100.000,00 

€150.000,00 

€200.000,00 

€250.000,00 

€300.000,00 

€350.000,00 

Coste directo de
Personal

Otros (Subtotal) Subcontratación Total

Comparativa total 

Presupuestado Reportado a la institución Real: Datos Power BI (Acumulado)

296.000,00 €

300,00 € - €

296.300,00 €

245.000,00 €

720,00 €

- €

245.720,00 €

250.000,00 €

2.973,00 € 775,00 €

253.748,00 €

- €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

350.000,00 €

Coste directo de
Personal

Otros (Subtotal) Subcontratación Total

Comparativa total 

Presupuestado Reportado a la institución Real: Datos Power BI (Acumulado)



 

80 

HERRAMIENTAS DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS  

2.4. Global 

El diagrama de flujo del componente global, la Ilustración 21, comienza 

con la adquisición de los datos, obtenidos de las tareas de los proyectos que 

estén introducidos en la herramienta, algo que tendrá que hacer manualmente 

el Project Manager cada vez que aparezca un proyecto nuevo. 
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Ilustración 21. Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión Global 

Fuente de elaboración: Propia 

Como se puede deducir, el funcionamiento de este componente es 

bastante simple, se trataría sencillamente de copiar y pegar una fórmula en las 

casillas a partir del mes que comience el nuevo proyecto a evaluar, y cambiar 

el nombre de la hoja a la que se refiere, de un proyecto ya existente (p.e. 

ProyectoX), a la del nuevo proyecto (ProyectoX+1). 

Una vez realizado esto, los gráficos extraerían de manera automática los 

datos mostrados en las tablas para la correspondiente actualización, que 

incluirá los nuevos datos. 
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Los Casos de uso para este componente, la Ilustración 22, ha sido 

explicado anteriormente, el Project manager toma los datos mediante la 

introducción del nuevo componente a la formula existente y se generarían los 

gráficos. 

Project Manager

ProyectosX

<<Introducir>>

Programación

Captación

Dashboard

Muestra
Empleo

 

Ilustración 22. Casos de uso del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión Global 

Fuente de elaboración: Propia 

 

Ilustración 23. Grado de Trabajo Mensual en Tareas 
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En el gráfico anterior, la Ilustración 23, se puede observar la cantidad de 

tareas totales que tienen los proyectos que se están llevando a cabo 

actualmente por la empresa, así como el número de tareas de las cuales forma 

parte, ya sea como responsable o como participante, en los meses que se 

muestra en la herramienta, configurados por el usuario. 

 

Ilustración 24. Grado de Trabajo Mensual en Horas 

En este gráfico, la Ilustración 24, se puede apreciar la cantidad de horas 

que se deberían trabajar durante esos meses para cumplir con la ejecución de 

todas las tareas abiertas en la EMPRESA. 

Como ya se mencionado estos dos gráficos muestran solo dos proyectos 

por tanto se ha realizado una suposición con más proyectos para que se pueda 

comprobar que la herramienta evoluciona y cambian los resultados. 
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En estos gráficos se muestra como resultaría el Dashboard con varios 

proyectos ya introducidos. 

Como se puede ver, los gráficos son similares a los anteriores, pero con 

picos y cantidades más elevadas. 
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2.5. Resumen 

Este componente de la herramienta es fundamentalmente diferente de 

los demás, ya que en los casos anteriores, se buscaba la gestión de la cartera 

de proyectos ya obtenida. En este apartado se busca facilitar la gestión de una 

posible cartera de proyectos, es decir que incluya proyectos solicitados a 

terceros, instituciones y programas marco, sin importar si están concedidos a 

la empresa o no. 

En este caso, el diagrama de flujo, la Ilustración 25, se inicia no desde los 

proyectos nuevos que pueda adquirir la empresa, sino de convocatorias 

abiertas de programas marco, como el Horizonte Europa, convocatorias del ICE 

o del CDTI o de otras instituciones que ofrezcan financiar algún tipo de proyecto. 

Para este componente, se puede deducir del diagrama de flujo que los 

datos de entrada parten, no de los planes de proyectos, como ya se ha 

mencionado, sino de las convocatorias abiertas de las diversas instituciones.  

Esto incluye desde proyectos ya establecidos que pueda asumir la 

empresa, sea sola o en consorcio, a las convocatorias a las que opte la empresa 

con un proyecto propio.  

En este caso, el agente encargado de recopilar los datos de las 

convocatorias seleccionadas no tiene porqué ser el Project Manager. Se 

deberán recoger datos relativos a lo relacionado con el presupuesto, 

condiciones para presentarse y optar a la concesión del proyecto, requisitos 

necesarios y mínimos a cumplir, fechas relevantes (plazos de presentación de 

solicitudes, fechas de respuesta…), etc. y se deben introducir en este 

componente.  

Una vez ha salido la resolución de las propuestas, debe incluirse en un 

apartado dentro de la herramienta, para así ser capaces de diferenciar los 

proyectos aprobados, de los que están en curso, de los rechazados.  
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Ilustración 25. Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión del 

Resumen 

Fuente de elaboración: Propia 
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Con todos estos datos se genera un Dashboard que realiza una 

comparativa para conocer el estado de las solicitudes de los proyectos, con el 

objetivo de conocer diversa información. 

Esta información incluye desde conocer si la empresa está fallando al no 

obtener proyectos a los que se ha aplicado, o relativo a los proyectos que se 

han conseguido, las razones detrás de ello (preparación de la propuesta, 

adecuación de la empresa al proyecto…). Todo de cara a mejorar en la 

EMPRESA para futuras solicitudes.  

Con el Dashboard se puede generar un informe de fallos y errores para 

reportar los resultados de las propuestas a lo largo del año, de cara a una 

posible estrategia a medio-largo plazo. 

La estructura de los Casos de uso, la Ilustración 26, es la que sigue, el 

responsable de estar al tanto de todas las convocatorias abiertas, Open Call, o 

proyectos a realizar, debe recopilar las más relevantes para la empresa, y una 

vez llegado el consenso, tramitar las solicitudes.  

Una vez obtienen las resoluciones se debe incluir dentro de la 

herramienta, que mediante la programación, se encargará de devolver una 

serie de datos que pueden resultar interesantes tanto para el Project manager, 

para realizar reportes y planes de mejora, como para la propia empresa, de 

cara a gestionar y planificar mejor los proyectos a los que se van a presentar 

en futuras convocatorias. 
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Project Manager

OpenCalls

Proyectos

Solicitudes

Gestión y 
Planificación

Resoluciones

% Aceptación

Proyectos 

Aceptados

%Financiación

Programación

Gestión y 
Planificación

Dashboard

Resumen

Gestión y 
Planificación

Reportes y Planes de Mejora
% Anual de 

proyectos

 

Ilustración 26. Casos de uso del Funcionamiento de la Herramienta de Gestión del Resumen 

Fuente de elaboración: Propia 

Como ya se ha mencionado anteriormente, no hay necesidad de que el 

Project Manager sea el agente principal encargado de la recopilación de datos, 

en este caso, puede ser otra persona la que recopile la información de las 

propuestas y decida cuales pueden ser interesantes o relevantes para la 

EMPRESA.  

Una vez introducidos los datos dentro de la herramienta, se podrá 

proceder al análisis de las razones tras el éxito o fracaso de las solicitudes, ya 

sea por falta de preparación, que la empresa no se adecue al proyecto, etc. 
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La estructura del componente se muestra a continuación: 

 

Se separan las propuestas por años para comprobar de manera anual el 

rendimiento obtenido de las solicitudes.  

La cabecera contiene estos elementos: 

 Convocatoria  

 Deadline  

 Próxima fecha (cierre 

convocatoria, publicación de 

resultados…)  

 Estado   

 Presupuesto total  

 Presupuesto EMPRESA  

 EMPRESA personal 

justificación  

 EMPRESA otros Justificación 

 Financiación solicitada  

 % TNR Financiación 

concedida  

 Probabilidad éxito (%)  

 Horas invertidas  

 Horas estimadas   

 Acrónimo  

 Coordinador  

 Titulo proyecto  

 Proyecto interno 

 

 

La tabla debe rellenarse con una serie de datos que se obtienen de las 

propuestas o convocatorias en que la EMPRESA esté interesada, tal y como ya 

se ha mencionado. 

1 Convocatoria Deadline Próxima fecha Estado Presupuesto total

Presupuesto 

EMPRESA

EMPRESA 

personal 

justificacion

EMPRESA 

otros 

Justificacion

Financiación 

solicitada % TNR

Financiación 

concedida

Probabilida

d éxito (%)

Horas 

invertidas

Horas 

estimadas Acrónimo Coordinador Titulo proyecto Proyecto interno
2

1
3

2016
Convocatoria Proyecto 1 Denegado 5.500.000,00 € 390.000,00 € 195.000,00 € 113 Ejemplo0 VTT Future Internet for ROBOTS

2
4

2016
Convocatoria Proyecto 2 - - Concedido 235 Ejemplo01 EMPRESA Automatic Follower Cart

3
5

2016
Convocatoria Proyecto 3 - -

Concedido, esperando  

próximos pasos (2017) 3.333.333,00 € 3.333.333,00 € 1.111.111,00 € 30 370
6
7

1 8 2017 Convocatoria Proyecto 4 19/01/2017 …… Concedido (Activo) 9.879.151,25 € 543.388,28 € 246.914,27 € 36.315,18 € 195.055,39 € 70 195.772,21 € 29 Ejemplo 1 VTT Logistics for SMEs I+DE.035

2 9 2017 Convocatoria Proyecto 5 - - Concedido 3.459.501,48 € 3.459.583,74 € 2.744.737,25 € 716.099,64 € 1.142.191,13 € 70 1.141.741,16 € 0 Ejemplo2 EMPRESA Plan estratégico I+D 2017-2020 ASUB006

3 10 2017 Convocatoria Proyecto 6 17/03/2017 Concedido/Rechazada 518.265,69 € 251.066,54 € 188.422,77 € 75% I - 50% D 17 Ejemplo02 EMPRESA AGVbased  IIoT platform for intelligent Safety, Efficiency and pRedictive maintenance at factories ASUB007

4 11 2017 Convocatoria Proyecto 7 30/03/2017 Denegado 200.548,93 € 150.836,26 € 75 5 Ejemplo4 USAL Especialización Inteligente de las Capacidades tecnológicas en la Industria 4.0 en la región SUDOE ASUB007

5 12 2017 Convocatoria Proyecto 8 25/04/2017 25/09/2017 Denegado 3.343.284,61 € 449.843,00 € 450.031,35 € 100 38 40 Ejemplo5 VTT Millimetre - Wave Radars for Robotics applications IDE.032.005

6 13 2017 Convocatoria Proyecto 9 25/04/2017 25/09/2017 Denegado 3.365.879,71 € 523.044,96 € 522.816,59 € 100 30 25 Ejemplo6 IPA Enhanced Radar based Safety Sensors for industrial AGV-Human Cooperation’s Tasks IDE.032.004

7 14 2017 Convocatoria Proyecto 10 25/04/2017 25/09/2017 Concedido (Empieza 2018) 18.844.098,39 € 270.408,31 € 204.146,98 € 13.100,58 € 189.722,70 € 70 189.549,20 € 10 15 Ejemplo3 INNOVALIA Big Data Value Spaces for COmpetitiveness of European COnnected InduSTry 4.0 I+DE.039.001  

8 15 2017 Convocatoria Proyecto 11 25/04/2017 25/09/2017 Denegado 4.186.443,00 € 435.677,68 € 435.463,27 € 20 25 Ejemplo8 TEKNIKER Smart behaviour for Smart Actuation IDE.032.006

9
16

2017
Convocatoria Proyecto 12 11/05/2017 … Denegado 13.000.643,82 € 331.763,67 € 100.379,65 € 30+30 Ejemplo9 AUDI

Architectures, methods and design platform for AUtonomous CybeR PhysicAl

Production Systems for Factory 4.0 ASUB007

10 17 2017 Convocatoria Proyecto 13 04/07/2017 Concedida/Rechazada 1.000.897,86 € 245.965,91 € 25 Ejemplo10 EMPRESA IDE.032.007

11 18 2017 Convocatoria Proyecto 14 22/09/2017 Concedida/Rechazada 10.419,90 € 10.694,18 € 7.932,23 € 67 Ejemplo11 EMPRESA ASUB007

12 19 2017 Convocatoria Proyecto 15 - 16/02/2018 Concedido 338.443,73 € 213.237,73 € 120.494,01 € 914,71 € 120.156,98 € 121.043,43 € Ejemplo12 AIR LIQUIDE Gas bottles handling robot I+DE.031.003

20

1 21 2018 Convocatoria Proyecto 16 31/01/2018 - Concedida 15.742.614,36 € 167.135,13 € 105.096,59 € 29.136,16 € 167.028,17 € 100 167.084,60 € 40 Ejemplo13 TIM 5G European Validation platform for Extensive trials I+DE.039.004

2
22

2018
Convocatoria Proyecto 17 17/04/2018 - Concedida 19.521.545,68 €    242.224,01 € 175.634,08 € 19.075,09 € 169.925,28 € 70 169.129,72 €     Ejemplo14 ATOS

Autonomous Quality Platform for Cognitive Zero-defect ManUfacturing Processes through Digital 

Continuity in the Conneted Factory of the Future
I+DE.038.001 

3
23

2018
Convocatoria Proyecto 18 13/12/2017 13/06/2017; empieza 01/06/2018Concedida 495.694,65 € 301.098,31 € 282.482,94 € 18.877,86 € 165.757,12 €    <95 166.388,15 €     40 Ejemplo15 EMPRESA

Sistema de seguridad de AGVs para la detección de operarios en planta mediante tecnología de 

radiofrecuencia
ASUB007

4 24 2018 Convocatoria Proyecto 19 31/01/2018 25/07/2018 Denegada 17.140.319,15 € 219.375,05 € 219.328,93 € 100 Ejemplo16 THALES Mission Critical 5G ASUB007

5
25

2018
Convocatoria Proyecto 19 22/02/2018 25/07/2018 Denegada 100 Ejemplo17 IPA

Empirical studies of human factors in collaborative workplaces for design of effective and safe HRC 

applications, as well as online risk assessment and process optimization I+DE.038.002 

6 26 2018 Torres Quevedo 01/02/2018 01/08/2018 Esperando contestación 142961,8297 142725,4341 85789,5146 60 Ejemplo18 EMPRESA Nuevos algoritmos de navegación para operativas flexibles en entornos dinámicos ASUB007

7
27

2018
Convocatoria Proyecto 20 22/02/2018 25/07/2018 Denegada 598.005,66 € 598.396,28 € 100 Ejemplo19 UNIBO

Effective Human-Robot Collaboration through Smart and Adaptive Worker Support Technologies in 

the Factories of the Future

8 28 2018 Convocatoria Proyecto 21 22/02/2018 25/07/2018 Concedida 6.864.826,56 €      419.814,26 €       220.001,53 € 115.859,08 € 419.856,35 €    100 419.188,67 €     Ejemplo20 CERTH Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly I+DE.039.005

9 29 2018 Convocatoria Proyecto 22 23/03/2018 25/05/2018 Denegada 658.786,35 € 300.771,85 € 0,75 Ejemplo21 EMPRESA High percetive AGV ASUB008

10
30

2018
Convocatoria Proyecto 23 26/04/2018 … Denegada 12.034.374,71 € 185.010,83 € 30+30 Ejemplo22 AUDI

Architectures, methods and design platform for AUtonomous CybeR PhysicAl

Production Systems for Factory 4.0 ASUB007

11 2018 Convocatoria Proyecto 24 14/11/2018 16/04/2019 Denegada 3.356.114,48 € 535.093,67 € 391.010,54 € 38.656,72 € 535.332,43 € 100 Ejemplo23 SISTRADE Advanced Interactive Technologies for Industry 4.0 I+DE.038

12 30 2018 Convocatoria Proyecto 25 14/11/2018 16/04/2019 Denegada 15.458.269,29 € 296.668,23 € 231.100,78 € 7.725,81 € 296.521,49 € 100 Ejemplo24 ERTICO ITS EUR Advanced 5G validation trials across multiple vertical industries I+DE.038

12 31 2018 Convocatoria Proyecto 26 Denegada 132.786,85 € 64.088,87 € 52.175,77 € 5.559,19 € 60.183,44 € Ejemplo25 8080 srl Location Of Things for Smart MANufacturing Type

32

33

1 34 2019 Torres Quevedo 14/02/2019 30/07/2019 Esperando contestación - - - - - - - - PTQ EMPRESA Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i

2 35 2019

3 36 2019

4 37 2019

2016

2017

2018

2019
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De esta tabla se obtienen únicamente los proyectos aprobados, para 

conocer de forma rápida, qué condiciones tenían los proyectos. Esto se debe a 

que algunas convocatorias se repiten de forma periódica, por lo que puede 

resultar interesante de cara a considerar optar por convocatorias similares. 

Es la extracción de datos de ambas tablas, los que resultan en un 

resumen de datos y un Dashboard que puede emplearse para conocer el 

rendimiento de las propuestas y la eficiencia a la hora de preparar y entregar 

las solicitudes, tal y como se muestra en la Ilustración 27. 

 

Ilustración 27. Solicitudes anuales 

Como se puede comprobar en la Ilustración 28, la cantidad varía en 

función de la cantidad de proyectos a los que la empresa se haya presentado 

ese año. 

Convocatoria 

Proyecto 4
19/01/2017 …… Concedido (Activo) 9.879.151,25 € 543.388,28 € 246.914,27 € 36.315,18 € 195.055,39 € 70 195.772,21 € 29 Ejemplo 1 VTT Logistics for SMEs I+DE.035

Convocatoria 

Proyecto 5
- - Concedido 3.459.501,48 € 3.459.583,74 € 2.744.737,25 € 716.099,64 € 1.142.191,13 € 70 1.141.741,16 € 0 Ejemplo2 EMPRESA Plan estratégico I+D 2017-2020 ASUB006

Convocatoria 

Proyecto 6
17/03/2017 Concedido/Rechazada 518.265,69 € 251.066,54 € 188.422,77 € 75% I - 50% D 17 Ejemplo02 EMPRESA

AGVbased  IIoT platform for 

intelligent Safety, Efficiency and 

pRedictive maintenance at 

factories

ASUB007

Convocatoria 

Proyecto 7
30/03/2017 Denegado 200.548,93 € 150.836,26 € 75 5 Ejemplo4 USAL

Especialización Inteligente de las 

Capacidades tecnológicas en la 

Industria 4.0 en la región SUDOE

ASUB007

Convocatoria 

Proyecto 8
25/04/2017 25/09/2017 Denegado 3.343.284,61 € 449.843,00 € 450.031,35 € 100 38 40 Ejemplo5 VTT

Millimetre - Wave Radars for 

Robotics applications
IDE.032.005

Convocatoria 

Proyecto 9
25/04/2017 25/09/2017 Denegado 3.365.879,71 € 523.044,96 € 522.816,59 € 100 30 25 Ejemplo6 IPA

Enhanced Radar based Safety 

Sensors for industrial AGV-Human 

Cooperation’s Tasks

IDE.032.004

Convocatoria 

Proyecto 10
25/04/2017 25/09/2017 Concedido (Empieza 2018) 18.844.098,39 € 270.408,31 € 204.146,98 € 13.100,58 € 189.722,70 € 70 189.549,20 € 10 15 Ejemplo3 INNOVALIA

Big Data Value Spaces for 

COmpetitiveness of European 

COnnected InduSTry 4.0

I+DE.039.00

1  

Convocatoria 

Proyecto 11
25/04/2017 25/09/2017 Denegado 4.186.443,00 € 435.677,68 € 435.463,27 € 20 25 Ejemplo8 TEKNIKER

Smart behaviour for Smart 

Actuation
IDE.032.006

Architectures, methods and design 

platform for AUtonomous CybeR 

PhysicAl

Production Systems for Factory 4.0

Convocatoria 

Proyecto 13
04/07/2017 Concedida/Rechazada 1.000.897,86 € 245.965,91 € 25 Ejemplo10 EMPRESA IDE.032.007

Convocatoria 

Proyecto 14
22/09/2017 Concedida/Rechazada 10.419,90 € 10.694,18 € 7.932,23 € 67 Ejemplo11 EMPRESA ASUB007

Convocatoria 

Proyecto 15
- 16/02/2018 Concedido 338.443,73 € 213.237,73 € 120.494,01 € 914,71 € 120.156,98 € 121.043,43 € Ejemplo12 AIR LIQUIDE Gas bottles handling robot

I+DE.031.00

3

Ejemplo9 AUDI ASUB00713.000.643,82 € 331.763,67 € 100.379,65 € 30+30

2017

Convocatoria 

Proyecto 12
11/05/2017 … Denegado
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Ilustración 28. Grado de Éxito 

El siguiente gráfico, la Ilustración 29, muestra el porcentaje de aceptación 

de las cantidades de financiación solicitadas de forma anual, ya que en muchas 

ocasiones, los proyectos son rechazados debido a la elevada financiación que 

se pide a las instituciones. 

 

Ilustración 29. Financiación Aprobada 
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Con estos datos así presentados, se puede observar a qué proyectos se 

puede presentar la empresa, en base a su presupuesto. 

Para gestionar la materia relativa a las cantidades de financiación que se 

han solicitado, las que se han concedido, y los presupuestos de los proyectos 

que han rechazado se genera el siguiente gráfico, la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Financiación total 
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3. Checklist de Justificación 

Esta herramienta, es un complemento a las anteriores, ya que se centra 

en mostrar, los elementos más restrictivos que pueden solicitar las entidades 

que han concedido las ayudas. 

En los subapartados siguientes se mostrarán imágenes de los elementos 

que las entidades suelen exigir para justificar diversos elementos del proyecto, 

lo que incluirá desde la Tabla 22 a la 31.  

No obstante, esta herramienta, no cambia con el tiempo de manera 

automática, ya que los datos han sido obtenidos de las condiciones de las 

convocatorias, de Boletines Oficiales Del Estado, del Boletín Oficial de Castilla 

y León, y de las condiciones que marca el Programa Marco “Horizonte 2020”. 

Por lo tanto esta parte no sería parte de la serie de Herramientas 

Dinámicas desarrolladas. 

De forma general, los checklist tendrán asignados: 

 Fecha de actualización. 

 Verificación: Si es necesario o no, si se ha hecho o falta. 

 Persona responsable. 

 Departamento al que pertenece la persona. 

 Link al archivo del que se obtienen los datos. 

 Comentarios. 
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Tabla 22. Datos de la Entidad 

 

Fecha de actualizac.Persona responsable Departamento Link al archivo Comentarios

Año de constitución

Canales de distribucion

Código CNAE

Cuota de mercado

Demanda del sector al que pertenece

Dirección de la empresa (país, código postal…)

Empleados

Evolucion cartera de pedidos

Facturación

Nº de la cuenta bancaria para cobrar la subvención 

Organigrama y equipo directivo (formacion y tareas)

Razon social

Tipo de organización (OEM, integradora, "End user")

Asociaciones

Internacional

Mercados

Nacional

Participacion en proyectos

Actividad principal (y complementarias)

Adecuación del proyecto a las actividades y estrategia de la 

Productos, marcas propias… 

Centros de producción de la empresa ya existentes y en 

Centros/unidades diferenciadas de I+D+i.

Herramientas

Instalaciones

Materiales

Medios

Tecnologías

Documentación (empresarial) 

que acredite la personalidad del solicitante (responsable de la 

Documento que acredite la representación del firmante conforme

 a la legislación vigente

Código de identificación fiscal

DNI (electronico) de los representantes

Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa

Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias con 

Hacienda y con la Seguridad  

Social a través de certificados electrónicos. Si 

no, el solicitante deberá aportar dicha certificación. Estos 

Ayuda percibida en régimen de minimis en los últimos tres añosCuentas anuales del resgistro mercantil: Mín 3 últimos ejercicios y 

si procede del 2016. 

Datos de empresas participadas por el solicitante en más del 25%

Datos de todos los accionistas con más del 10% del capital  

social de la empresa

Datos legales y actualizados sobre ASTI

Informe de Vida Laboral de la Tesorería General de la  

Seguridad Social, a fecha de la solicitud, del establecimiento(s) de

 Castilla y León

No estar incurso en la prohibición para la obtención de la 

condición de beneficiario 

No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente (No 

tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos) tras una 

decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal 

No existencia de vinculación, conforme a lo dispuesto en la Ley de

l Impuesto sobre  

Sociedades, entre el beneficiario de la ayuda y quien preste los se

Pago de la  anualidad en curso o del último ejercicio 

del Impuesto de Actividades Económicas. Justificación del pago 

del IAE correspondiente al último ejercicio. Si no se ha pagado por 

estar exento, acompañar declaración jurada de la Sociedad 

certificando la exención del mismo, en la que se indique además 

-En el caso de exención por tener a la fecha de la visita una 

plantilla inferior a 50 trabajadores fijos, copia del TC2 del mes 

natural anterior a la visita en la que se efectuará la revisión de la 

cuenta justificativa de la ayuda.

-En el caso de cumplimiento del %, copia del TC2 del mes natural 

anterior a la visita en la que se efectuará la revisión de la cuenta 

justificativa de la ayuda, identificación de trabajadores 

discapacitados y contratos de trabajo de los mismos.

Sujeción, no sujeción, o en su caso, excención de la obligación, fecha de resolución y 

nº de trabajadores con discapacidad, discapacidad y % que representan sobre el total 

de la plantilla

Declaración 

jurada. Debe 

acompañarse de 

la documentación 

acreditativa sobre 

discapacitados:

Empresa

Composicion del capital social

Estatutos vigentes registrados (la sociedad mercantil)

Análisis económico-financiero y de riesgo de la empresa participante 

Si sucede que concurra causa 

de exención o no sujeción, se presentará certificado acreditativo de la misma o declar

ación responsable de la misma con expresión de su amparo normativo

En el caso de estar exenta de su cumplimiento al disponer de declaración de 

excepcionalidad del servicio público competente, copia de la misma.

Representación

Certificado 

electrónico

Declaración 

responsable

Datos empresa

Proyección de la 

empresa  

Capacidad de la 

empresa 

Medios propios 

para afrontar el 

proyecto 
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Tabla 23. Datos de la Memoria Descriptiva 

 

Verificación Fecha Comentarios Persona responsable Departamento

Generales: económicos y sociales

Específicos: científico-técnicos

Diferencias con lo anterior

Descripción de los elementos innovadores

Caracteristicas novedosas 

Utilidad: Aplicaciones del producto

Ventajas

Productos 

Procesos

Descripción detallada de las tareas

Socioeconomico

Medioambiental

Definido el valor añadido 

Proyeccion tecnologica

Calidad 

Riesgos

Mantenimiento del proyecto al finalizar

Materia de competencia 

Suministros 

Medio ambiente

Ley general de proteccion de datos en el país en el 

que vayamos a presentarnos

Contratación y adjudicación de obras 

Explotación comercial del proyecto: Mercado 

objetivo

Comunicación: Herramientas y medidas de 

difusión. Certificado de Publicidad

Transferencia de resultados (si es necesario)

Libre acceso a las instalaciones 

Libre acceso a los trabajos que constituyen el 

desarrollo del proyecto 

Demás documentación (licencias autorizaciones y 

permisos)

Formularios administrativos 

Memoria técnica 

Otros documentos requeridos y especificado en la 

convocatoria

Actividades realizadas

Realizar la actividad que fundamente la concesion 

de la ayuda

Resultados obtenidos 

Conclusiones

Carta de finalización del proyecto firmada electrónicamente

Metodología

Actividades

Grado de detalle de la planificación

Indicadores de éxito (KPIs SMART)

Sector abordado

Justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

Hemos cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato? 

Actuaciones solicitadas  no  vulneran  el  principio de no  

Coherencia del presupuesto

Retos asumidos: Análisis DAFO

Cadena de valor de mi solucion

 Documentación relacionada con el tipo de acción específico: 

Plantillas estándar de la propuesta 

Si procede,  acreditación 

Sist de gestion 

Cumplimiento 

de la normativa 

nacional y de la 

Unión Europea 

que resulte de 

aplicación

Planificación: 

Cumpliendo las 

obligaciones de 

información 

impuestas

Autorizaciones: 

Representante 

de la 

institución  

Propuesta 

completa? 

Indicaciones

Memoria descriptiva-de actuación

Hipotesis de 

partida: 

Objetivos 

cualitativos y 

cuantitativos 

(en linea con la 

propuesta)

Estado del arte: 

Razonamiento 

de la mejoría

Descripción de 

lo que se va a 

desarrollar 

Relación de las 

actividades con 

las estrategias: 

Impacto 

Nacional y 

Europeo

Resultados esperados

Plan de trabajo: Estructura de desglose del trabajo (WP)

Resolvemos una necesidad existente en Europa

El idioma del documento debe ser alguno en particular?

Vigilar nº máx de caracteres en la propuesta (si los hay)

Idea de proyecto encaja en uno de los topics y puede desarrollarse 

según el tipo de acción y TRL indicado
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Tabla 24. Datos de la Memoria Técnica 

 

Tabla 25. Datos de la Memoria Económico-Financiera 

 

  

Verificación Fecha Comentarios Persona responsableDepartamento

Condiciones pactadas de explotación de los resultados. Firmado por los 

representantes legales de todas las entidades participantes (similar al consorcium 

agreement)

Cronograma y diagrama de actividades (Gantt), donde se describan las tareas a 

realizar por cado uno de los participantes, incluyendo los entregables

Progreso y el grado de consecución de los objetivos definidos para el hito de que se trate 

Subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo objeto y finalidad

Activos amortizados

Cumplimiento de condiciones complementarias (Si la concesión de la ayuda se ha 

supeditado al cumplimiento de alguna) 

Importancia del proyecto para todos los socios (similar al grant agreement)

No existe incompatibilidad de ayudas

Proyecto no tiene ni tendrá ninguna otra financiación adicional procedente de los 

fondos de la UE a lo largo de la duración de la vida del proyecto (si procede)

-

Informes 

Justificar

Evaluación preliminar

Enviado el archivo correcto (no el de la memoria caché)?

Memoria Técnica

Proyecto descriptivo de la  actividad que se vaya a realizar

Descripción la estructura de gestión del proyecto

Legislacion aplicable al proyecto presentado

Tipo de proceso industrial: materias primas, proceso de produccion…

Composición y CV de miembros del equipo si es necesario

Verificación Fecha Comentarios Persona responsableDepartamento

Colaboraciones

Personal

Informe con justificación detallada de la necesidad de utilización de los activos cuya amortización se imputa

Análisis económico-financiero del proyecto

Cuando hay informe motivado: Informe Técnico de Calificación y acreditación ENAC de la entidad que lo ha emitido

En el caso de pagos en moneda extranjera, se exige documento bancario o aduanero

Informe auditoria Firmado por auditor inscrito en ROAC 

Justificación de la presentación de la solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial  al organismo correspondiente

Justificación del cumplimiento de condiciones financieras

Justificante de presentación de solicitud del acuerdo previo de valoración, de la consulta vinculante, y/o del informe 

motivado, en el caso de asistencia al acceso a incentivos fiscales

Libros y registros contable que reflejen la contabilidad separada o la asignación de un código contable adecuado de 

las transacciones realizada y perfectamente identificadas con el proyecto

Avales 

Cómo se amortiza

Costes financieros 

Préstamos con los que cuenta 

Tipo de préstamo 

Tipos de interés

Solicitud de liquidacion final

Documentación será garantizada mediante la utilización de la firma electrónica avanzada

Firmada electrónicamente por el representante legal o apoderado de la empresa

Presupuesto por beneficiario y presupuesto máximo del proyecto

Mayores contables sellados por la empresa (inversiones, amoritización, personal, compras y gastos…)

Importe sin IVA, importe con IVA, cuenta contable donde se haya registrado

Necesidad de aval para el anticipo? Comprobar si interesa el anticipo

Presupuesto estimado por partidas

Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad

Si los pagos se hayan efectuado a través de cheque o pagaré “al uso”, necesitaremos tanto el apunte en cuenta bancaria del cargo 

correspondiente como la copia del cheque o pagaré correspondiente

Solicitud de anticipos

Desglose de gastos por hitos
Facturas o documentos de valor probatorio y documentos acreditativos del pago efectivo correspondiente a los gastos e inversiones 

objeto de subvención

Fecha de pago y en su caso, cuenta bancaria en la que se ha producido la salida de tesorería

Gastos aprobados por el programa 

Gastos de obra o pequeña infraestructura necesarios para alcanzar objetivos del proyecto?

Identificación del proveedor, descripción, tipo de documento, fechas de los documentos 

Memoria Económico-Financiera

Justificar

Documentació

n a presentar

Necesidades 

de financiación 

de la empresa 

Comprobar que se cubren los "otros gastos"

Declaración de no estar o vaya a estar en bancarrota

Listado extracontable, sellado también, donde se detallen el gasto por amortización de cada elemento y cuyo importe total de gasto 
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Respecto a los materiales y equipos, La tabla mostrada a continuación se 

lee por columnas. En ella se muestra la documentación que puede llegar a 

solicitar la entidad en caso de realizar una auditoría.  

Tabla 26. Datos de Materiales y Equipos 

Nº Pedido Importe sin IVA Documento acreditativo 
del pago 

Artículo Importe con IVA Porcentaje de amortización 

Descripción del 
artículo 

Importe pagado 
(total factura) 

Periodo de utilización 

Comentarios 
(identificación de 
los materiales y 
cantidades 
utilizados) 

Proveedor 
(nombre/razón 
social, NIF/CIF, 
domicilio/domicilio 
social) 

Lugar Almacenaje 

Responsable Nº documento Pegatina impresa 

Cantidad Fecha de documento Partida o tarea 

Nº Serie Cuenta contable del 
registro 

Tres ofertas recibidas 

N.º Albarán Fecha de pago de 
factura (máx. fecha 
tope de justificación) 

Mayor contable/Libro 
mayor (asientos) 

Comentario a nº 
serie/albarán 

Cuenta bancaria en 
la que se ha 
producido la salida 
de tesorería  

Listado extracontable 
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Para la parte relativa a subcontratación, en la siguiente tabla aparecen 

los datos más solicitados, es similar a la anterior dado que se lee por columnas. 

En ella se muestra la documentación que puede llegar a solicitar la entidad en 

caso de realizar una auditoría. 

Tabla 27. Datos de Subcontratación 

Nº Pedido Cuenta contable del registro 

Tarea Subcontratada Fecha de pago 

Descripción de la tarea Justificante de pago 

Cantidad Cuenta bancaria en la que se ha 

producido la salida de tesorería  

Importe sin IVA Documento acreditativo del 

pago 

Importe con IVA Informe justificativo de la 

subcontratación 

Importe pagado (total factura) Tres ofertas 

Subcontrata 
 

Nº documento Mayor contable/Libro mayor 

(asientos) 

Fecha de documento (dentro de plazo de ejecución 

del proyecto salvo gastos de auditor, dentro de 

plazo de justificación) 

Listado extracontable 

 

  



 

98 

HERRAMIENTAS DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS  

Los viajes son una parte que se puede solicitar o no dependiendo de la 

institución, no obstante en la tabla mostrada a continuación se recopila la 

mayoría de información que solicitan. En ella se muestra la documentación que 

puede llegar a solicitar la entidad en caso de realizar una auditoría. 

Tabla 28. Datos de Viajes 

Actividad Fecha documento 
Descripción  Documento Justificativo general/Actividad 
Fecha viaje Cuenta contable 
Cantidad sin IVA Fecha de pago 
Cantidad con IVA Cuenta bancaria en la que se ha producido 

la salida de tesorería  
Persona  Documento acreditativo del pago 
Quién efectuó el pago Mayor contable/Libro mayor (asientos) 
Documento Justificativo(especificar si 
es nominativa) 

Listado extracontable 

Nº factura 
 

 

Tabla 29. Datos sobre el Proyecto 

 

  

Verificación Fecha Comentarios Persona responsableDepartamento

-

Comprobar si es obligatorio realizar la Pre-Proposal

Pre-proposal realizada?

Duracion max del proyecto 

Empresas que forman parte

Presupuesto máximo y mínimo

Solicitante debe tener alguna titulación particular?

Proyecto tiene duracion mínima?

Contactos para el proyecto son válidos y actualizados

Contiene todas las partes requeridas?

Proyecto completo? Aunque ampliable y mejorable en un 

futuro, sea ya totalmente suficiente para su aplicación.

Existe alguna restricción respecto de la región donde 

realizar las actividades (CyL, españa..)

Transformar los archivos a entregar al formato requerido (.pdf, .doc…)

Pre-Proposal

Declaración de Equipos de primer uso

Declaración de mantenimiento de la actividad en Castilla y León durante un 

Declaración de vinculación entre empresas (sólo si aplica)

Proyecto no se enfoca en aspectos competitivos

Descripcion del proyecto y redacción para los evaluadores

Acuerdos de confidencialidad

Acuse de recibo electrónico de recepción de la propuesta 

Proyecto

Condiciones de 

la convocatoria.

Cumplimos 

todas las 

condiciones de 

admisibilidad y 

requisitos de 

elegibilidad? 

Comprobar

Organización elegible para la propuesta?

Cumplimos los criterios de evaluacion?

Declaración de prototipos (sólo si aplica)

Copia FIRMADA del informe final del proyecto y resultados obtenidos

Acuerdos de explotacion

Docs. Aux
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Tabla 30. Datos del Consorcio 

 

Tabla 31. Otros Gastos 

 

  

Verificación Fecha Persona responsableDepartamentoComentarios

Consortium agreement

Aspectos legales

Requisitos de confidencialidad

Project Management (procedimientos de gestión del 

proyecto y el consorcio)

Preámbulo (contexto de la cooperación, objetivos y ámbito)

Firmado por todos los participantes

Definiciones

Background técnico

Aspectos financieros (presupuesto, hitos de pago, informes,…)

Identificación y descripción de las partes contractuales

Gestión de los derechos de propiedad intelectual

Publicaciones

Compromiso de las partes para realizar las siguientes 

reuniones con presencia de CDTI en las instalaciones del 

socio no español: i. Reunión de presentación de proyecto, 

para comprobar que existe una cooperación efectiva entre 

las empresas participantes que garantiza la consecución de 

los objetivos. ii. Reunión de cierre, a fin de presentar los 

Anexos

Descripción del proyecto (términos generales, actividades a 

desarrollar por participante, descripción de entregables, 

informes necesarios, reparto de responsabilidades,…)

Reparto del mercado

Verificación Fecha Comentarios Persona responsableDepartamento

Balance de sumas

Balance de saldos

Copia del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias

Facturas

Docs. De pago

Docs. Justificativos de gastos

Docs. Justificativos de pagos

Docs. Justificativos de gastos

Docs. Justificativos de pagos

Otros gastos (Comprobar si la subvencion lo cubre)

Coste

Descripcion

WP

Materiales de construcción

Trabajos.

Permisos de construcción.

Instalaciones y equipos no vinculados con el proceso productivo

activos fijos materiales directamente vinculados a la 

producción, excluyendo elementos de transporte exterior

Contratos.

Intervenciones especializadas.

Memoria Económico-Financiera

Otros gastos

Obra o pequeña 

infraestructura o 

traslado 

establecimiento 

industrial

Costes indiretos

Formación

Gastos de 

funcionamiento

Gastos de 

generales 
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V. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En un futuro, se tratará de realizar un cronograma de gestión de los pagos 

de las ayudas, ya que es una necesidad para la entidad tener fechas estimadas 

para saber cuándo y cuánto dinero se percibirá. 

La principal problemática de ello, es que cada entidad expresa esa 

información de manera diferente, llegando incluso a no indicar las cantidades 

de pago en cada período. Por tanto, la herramienta creada para realizar el 

seguimiento, es tosca y poco funcional. 

VI. CONCLUSIONES 

Para terminar este informe se tratara de resumir los puntos más 

remarcables que este documento recoge incluyendo ideas y conocimientos. 

En este caso particular, el objetivo de la realización del trabajo de fin de 

Máster aparte de demostrar los conocimientos aprendidos y su puesta en 

práctica en aplicaciones del campo de la dirección de proyectos, 

particularmente en el campo de la I+D+i, es demostrar la relevancia de la 

utilización de herramientas de esta índole para facilitar la gestión a los Project 

Managers ya que es un tema de actualidad y su utilidad será muy amplia en un 

futuro en diferentes organizaciones. 

La presente investigación se caracteriza, resaltando sobre todo lo demás, 

por la utilización de nuevas herramientas para realizar el control y seguimiento 

de los proyectos en curso. Sin embargo, se puede apreciar que debido a la 

experiencia, es posible que algunos directores de Proyectos hayan creado ya 

las suyas propias específicas para su organización. Hecho diferenciador que lo 

distingue del resto en la actualidad, ya que estas herramientas no están sujetas 

a ninguna organización, aunque estas herramientas sean solo sean una base 

de estudios posteriores.  

Se ha presentado una nueva herramienta, totalmente funcional y 

escalable a cualquier empresa.  
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