
TCE/I/VL PA 2012: Ficha de Acción "Riesgos TC_Q 09"

Ref.: TC_Q_09 Plan Pase con público para grabación de vídeo

PaD: 26/3/2012 Realizado X

PaD: 20/06/2012 Fin previsto 

Año

Semanas/dias 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Mes

QUIEN L M X J V L M X L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

Reuniones de seguimiento X X X X X X X X

Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de 

BBG): FUNDAMENTOS CALIDAD R Clavero

Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG. X

Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres R Clavero X

Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones MA Murcia X

Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto M. Villar X X

Validar presupuesto R Clavero X X

Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan 

detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1 R Clavero
X

Desarrollo de las estaciones

Diseño de los mensajes

Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación" L. de la Cruz X X

Estación 2: "los criterios críticos" A. Dominguez X X

Estación 3:"relación crudo-cocido" A. Santos X X

Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos" M.Jimenez X X

Estación 5: "materias extrañas" JC Menendez X X

Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones JC Menendez X X

Estación 7: "costos de la NO Calidad" J. Barredo X

Estación 8: "labeling" A.Sierra X X

Estación 9: "Conclusión" R.Clavero X X

Realización de la estación

Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación" L. de la Cruz X X

Estación 2: "los criterios críticos" A. Dominguez X X

Estación 3:"relación crudo-cocido" A. Santos X X

Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos" M.Jimenez X X

Estación 5: "materias extrañas" JC Menendez X X

Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones JC Menendez X X

Estación 7: "costos de la NO Calidad" J. Barredo X X

Estación 8: "labeling" A.Sierra X X

Estación 9: "Conclusión" R.Clavero X X

Planificación del despliegue

Validar opción "jornadas dedicadas" (3días) R.Clavero X X

Pruebas de cada estación. X

Planificación de las sesiones y seguimiento. M. Villar

Macroplan de la sesión X X

Distribución horaria de las sesiones X X

Afectación de personas y equipos X X

Elaboración de hoja de registro de asistencia X X

Elaboración del modelo de la encuesta X X

Realización.

Sesión inicial de formación de monitores X X

Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio X X X X

Edición: 26/3/2012

5

X

2012

6

Auditoría

Dias de presentacion

Pase de prueba

X

Campaña de comunicación  "FUNDAMENTOS CALIDAD": Despliegue

establecido en reunión 19/04

3 4


