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EPÍGRAFE 1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

1.1 CARÁCTER DE LA TRANSFORMACIÓN 
 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y presupuesto de las obras 

necesarias para construir una escala de estanques sucesivos conectados por 

hendidura vertical sobre el azud que está situado junto al puente del ferrocarril en la 

ciudad de Burgos, permitiendo el tránsito de las distintas especies de peces presentes. 

Facilitando la propagación y migración de estas especies, además  de posibilitar al 

mayor número de personas posible, disfrutar de esta riqueza. 

 

El proyecto se realiza por encargo del Excmo. Departamento de Hidrología, situado en 

el Campus de la Yutera de la Universidad De Valladolid, Palencia, España. 

 

La redacción del proyecto se realiza por D. Raúl del Olmo Carrasco, estudiante de 

Grado en Ingeniería Forestal y del medio Natural. 

 

1.1 LOCALIZACIÓN 
 

El azud se encuentra junto al puente en desuso del Ferrocarril, situado en la ciudad de 

Burgos, sobre el rio Arlanzón. Las coordenadas UTM son: 440070; 4688335 (ETRS89, 

Huso 30). 

 

El acceso a la obra se llevará a cabo en el margen izquierdo tomando la salida de la 

nacional 120 que se encuentra situada enfrente de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad de Burgos. Se trata de un camino de tierra llamado las 

Pastizas. 

 

Imagen 01: Localización 
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1.3 DIMENSIÓN DEL PROYECTO 
 

La escala salva un desnivel de 1.951 metros, mediante saltos de 0,25 m en 17 

estanques, conectados por hendidura vertical de 0,20 m de anchura. El tamaño de 

cada estanque es de 1,80 m de largo por 1,10 m de ancho y 1,5 m de profundidad. El 

caudal de diseño son 300 l/s y la potencia disipada es menor de 170 W/m³.  

La escala está diseñada para funcionar durante todo el año. 
 

EPÍGRAFE 2: ANTECEDENTES 

 

2.1 MOTIVACIONES DEL PROYECTO 
 

La ictiofauna realiza movimientos migratorios de mayor o menor envergadura, dentro 

del propio río o entre el río y el mar. Cuando se construye una obra transversal en un 

cauce (presa, azud, puente, ...) suele olvidarse este hábito y frecuentemente dicha 

estructura impide o dificulta el acceso del pez a zonas de reproducción y alimento 

idóneas. En contadas ocasiones se realizan pasos piscícolas y cuando se ejecutan, se 

prescinde de un estudio técnico que lo avale y raras veces funcionan. (La & Del, n.d.) 

 

La confederación Hidrográfica del Duero junto con el interés del ayuntamiento de 

Burgos en mejorar la continuidad longitudinal del rio Arlanzón, unida a la obligación 

legal y moral, ha provocado la destrucción de azudes en desuso o la construcción de 

pasos para peces en aquellas barreras que aun son de utilidad o tienen interés social. 

 

Estas barreras, además de cortar la continuidad longitudinal del rio producen efectos 

negativos aguas arriba y aguas abajo del obstáculo. Aguas arriba, la población de 

individuos con preferencia de aguas rápidas, se ve afectada debido al cambio de 

régimen de velocidades de aguas por aguas lentas. 

 

Aguas abajo, el principal efecto es la regulación de caudales que modifica las 

condiciones naturales del hábitat provocando un cambio en la calidad del agua. 

 

Como consecuencias principales derivadas de cortar la continuidad longitudinal del rio 

son la pérdida de hábitats, el cambio de temperaturas, desaparición de zonas de 

refugio, destrucción de frezaderos, y en definitiva, una barrera física infranqueable 

para especies migradoras de nuestros ríos. En especial para especies potamódromas 

como la trucha y la boga y especies catádromas como la trucha, esta ultima de gran 

interés social. Como consecuencia también se produce un fraccionamiento de las 

poblaciones de estas especies pudiendo llegar a desaparecer en algunos tramos del 

curso fluvial. 
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Por lo tanto, el presente proyecto trata de resolver el efecto de la barrera del azud del  

puente del Ferrocarril, situado en la ciudad de Burgos, puesto que resulta 

infranqueable para los peces. 

 

2.1. ESTUDIOS PREVIOS 

 

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta la bibliografía existente sobre 

el diseño y construcción de las escalas para peces, como el caso de las experiencias 

de Larinier y el profesor Martínez de Azagra, en la elaboración de formulario y tablas 

del diseño de pasos para peces. También se han tenido en cuenta experiencias 

similares en otros cauces.  

 

EPÍGRAFE 3: BASES DEL PROYECTO 

 

 3.1 DIRECTRICES DEL PROYECTO 
 

 3.1.1 FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

Con la construcción de la escala de peces se consigue reducir la ruptura de la 

continuidad longitudinal del tramo del rio Arlanzón a su paso por la ciudad de Burgos, 

pudiendo así transitar las poblaciones de peces a través del azud del puente del 

ferrocarril. 

 

La obra comunicará las aguas abajo del azud con las de aguas arriba, lo que evitará el 

confinamiento artificial de las poblaciones piscícolas en el rio a su paso por Burgos y 

permitirá la migración reproductiva. De esta manera conseguiremos mejorar el hábitat 

de las poblaciones piscícolas y podemos suponer que aumentará su población. 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT 

 

Se trata de un ecosistema fluvial en el que las especies que aparecen están ligadas a 

vivir dentro o junto al curso del rio. Las especies vegetales que podemos encontrarnos 

son especies típicas de ribera de gran diversidad estructural y elevado valor por la 

función ecológica que desempeñan, tanto por dar cobijo como por proveer de alimento 

a gran cantidad de especies faunísticas. Además, se encargan de fijar con sus raíces 

los suelos de los márgenes del rio disminuyendo la cantidad de sedimentos que son 

arrastrados por la lluvia al curso del rio. Podemos encontrar fresnos, chopos, alisos y 

zarzamora como especies principales. 

 

En cuanto a las especies faunísticas más importantes podemos encontrarnos 

cormoranes, anátidos, conejos, nutrias, boga, barbo, trucha…etc. Al encontrarnos 
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dentro de la ciudad de Burgos es difícil presenciar especies importantes de mamíferos 

que son comunes en la zona como el zorro, la liebre o el jabalí, que en otras zonas 

menos urbanizadas puede ser habitual presenciarlas. 

 

3.1.2.1  EDAFOLOGIA Y GEOLOGIA 

 

La morfología de la provincia de Burgos, es el resultado del encajamiento de una red 

fluvial bastante diversificada sobre una llanura estructural labrada sobre los niveles 

terminales miocenos de naturaleza caliza. En el ámbito de la misma, se pueden 

distinguir tres dominios esenciales: altiplanicies de los páramos, escarpes y cuestas, y 

fondos de valle. (MOPU, 1988) 

 

La litología del río Arlanzón se corresponde con aluviones constituidos por limos más o 

menos arenosos, con grava silícea dispersa y lechos de gravas, y arenas, 

esencialmente silíceas. En cuanto a la estructura, los lechos de gravas y arenas tienen 

una distribución irregular, correspondiente a materiales depositados en un antiguo 

cauce meandriforme, y de proporción inferior a la de los limos que constituyen, de 

forma general, el horizonte superior de la terraza con bastante continuidad. 

 

La geotecnia de la  provincia de Burgos, el oeste de Burgos, nos indica que la zona 

presenta una permeabilidad escasa o muy escasa, lo que puede plantear problemas 

de escorrentía superficial. La capacidad de carga de estos terrenos puede oscilar de 

media a baja. (MOPU, 1988). 

 

3.1.2.2 FLORA 

 

Según Rivas Martínez, el entorno florístico que rodea a nuestra zona de trabajo, 

pertenece al conjunto supra-mesomediterráneo castellano-alcarreno-manchega 

basófila de Quercus faginea o quejigo, (Cephalanthero longifolia). (Rivas-Martinez 

1987). 

 

Este proyecto se desarrolla sobre el curso de un rio, por lo que las especies vegetales 

que vamos a encontrarnos son especies típicas de zona de ribera adaptadas a 

desarrollarse sobre una capa de agua subterránea cercana a la superficie durante todo 

el año. La primera línea de vegetales que vamos a encontrarnos son especies 

arbustivas de sauces (Salix spp.), seguida de especies arbóreas de chopos (Populus 

spp.) y alisos (Alnus glutinosa). Esta orla arbórea suele estar acompañada por un rico 

sotobosque formado por zarzamoras (Rubus ulmifolius), cornejos (Cornus sanguínea), 

endrinos (Prunus spinosa), rosales (Rosa canina), etc. Esta masa si no recibe cierto 

mantenimiento puede llegar a cerrarse por completo pudiendo impedir en algunas 

zonas el acceso al rio. Las especies más alejadas del curso de agua suelen ser 

fresnos (Fraxinus angustifolia) y olmos (Ulmus minor), que ocupan los terrenos de 

vega. 
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Cabe destacar la presencia de especies exóticas invasoras, tales como: el ailanto 

(Ailanthus altissima) y la robinia (Robinia pseudoacacia). 

 

3.1.2.3 FAUNA 

 

Las especies de ictiofauna que podemos encontrar en nuestra zona de estudio son: 

barbo común (Luciobarbus bocagei), carpín (Carassius auratus), carpa común 

(Cyprinus carpio), bermejuela  (Achondrostoma arccasii), gobio (Gobio lozanoi), boga 

del Duero (Pseudochondrostoma duriense), bordallo (Squalius carolitertii), tenca (Tinca 

tinca), lamprehuela (Cobitis calderoni), trucha común (Salmo trutta). 

(http://www.chduero.es/; 22 de Marzo 2016) 

 

Siendo la trucha una especie de gran interés cinegético y catalogada como preferente 

en la ley de pesca. Sin embrago, la mayoría de las especies que nos encontramos 

pertenecen a la familia Cyprinidae (familia de peces continentales más importante de 

la Península Ibérica, con más de 30 especies autóctonas, y numerosos endemismos), 

entre los que encontramos especies autóctonas de nuestros ríos como el gobio o la 

tenca, endemismos ibéricos como el barbo común, la bermejuela, boga o el bordallo; 

así como especies exóticas invasoras como la carpa o el carpín. La  trucha, boga y 

bermejuela, están catalogadas como especies vulnerables. 

Además de especies ictícolas, en el río Arlanzón, podemos encontrarnos con algunas 

especies de aves: Cormorán (Phalacrocorax carbo), abubilla (Upupa epops), águila 

culebrera (Circaetus gallicus), ánade real (Anas platyrhynchos), Martín pescador 

común (Alcedo atthis), etc; anfibios: ranita de San Antonio (Hyla arborea), rana común 

(Pelophylax perezi), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), tritón palmeado (Lissotriton 

helveticus); mamíferos: rata de agua (Arvicola sapidus), garduña (Martes foina), y 

destacando la nutria (Lutra lutra), aunque ésta se muestre aguas arriba del núcleo 

poblacional;  invertebrados: cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes); reptiles: 

culebra de agua  (Natrix maura). 

 

Existe presencia de especies exóticas invasoras como el cangrejo señal (Pacifastacus 

leniusculus), el cangrejo americano (Procambarus clarkii), la almeja asiática (Corbicula 

fluminea), o el visón americano (Neovison vison).  

 

 3.1.3 CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR  

 

Cumplir con lo dispuesto en la Ley 9/2008, de 9 de diciembre, de modificación de la 

Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de los ecosistemas acuáticos y de 

regulación de la pesca en Castilla y León (BOE 17.01.2009). 

 

Cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 843/2011 de 17 de junio y Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo, que modifican el Real Decreto 39/1197, de 17 de enero, 
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que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción; el Real Decreto 

1627/1197, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción (BOE 23.03.2010 y BOE 04.06.2011) y 

cumplir con los dispuesto en la ley  31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. (BOE nº 269 10- 11-1995) 

  

Cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 28.03.2006); así como en lo 

dispuesto en el resto de legislación vigente.  

 

Unir la continuidad longitudinal del río Arlanzón en el tramo del puente del ferrocarril de 

la ciudad de Burgos. 

 

Provocar el mínimo impacto posible en los márgenes y cauce del río Arlanzón. 

 

Desarrollar un paso piscícola adecuado para las especies presentes. 

 

Mantener intacta el resto de la presa que no es afectada directamente por la obra. 

 

Requiera los menores cuidados de mantenimiento posibles 

 

 3.1.4 CRITERIOS DE VALOR 

 

Deberá presentar una buena integración paisajística. 

 

Deberá ser lo más económica posible. 

 

Deberá ser lo menos selectiva posible. 

 

Deberá alterar en lo mínimo posible el cauce del rio. 

 

3.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

 

3.2.1 INTERNOS 

 

3.2.1.1 MARCO DE ACTUACIÓN 

 

El río Arlanzón es un rio de España, afluente del rio Arlanza; desemboca en el antes 

de que este lo haga en el Pisuerga. Pertenece a la Cuenca Duero, que cuenta con casi 
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7900 kilómetros cuadrados de extensión y ocupa el 82% del territorio de Castilla y 

León. Es la superficie de cuenca más grande de la península ibérica, abarcando 

territorios de otras comunidades, siendo la de castilla y León la más representativa, 

hasta adentrarse en Portugal. 

 

Nace en el Pico San Millán a 2132 metros sobre el nivel del mar y discurre por la 

provincia de Burgos. Tiene una longitud de 131,11 km; y una superficie de subcuenca 

de 2621 km2.  Los embalses de Arlanzón y Uzquiza situados a su paso por la ciudad 

de Burgos, se encargan de regular su caudal. 

 

3.2.1.2 CLIMA 

 

La comunidad de Castilla y León está caracterizada principalmente por la marcada  

continentalidad de su clima. Está situada sobre una altiplanicie y rodeada por cadenas 

montañosas que provocan este acusado clima continental, más acentuado hacia el 

interior. 

 

La ciudad de Burgos junto con nuestra zona de estudio se encuentra dentro de la 

región de clima mediterráneo (globalbioclimatics.org), caracterizado por presentar altas 

temperaturas en verano y una sequia estival muy acusada (Julio-Septiembre). 

Presenta inviernos prácticamente rigurosos y largos, con una temperatura media anual 

de 10,7 º C. El intervalo de heladas probables es bastante amplio, ya que hay nueve 

meses en los que la temperatura mínima absoluta es inferior a 0ºC.  

 

La precipitación media anual está en torno a los 550 mm. En la Tabla 01 se presenta 

un resumen de los datos climáticos de la zona de estudio. 

 

 
Tabla 01. Resumen de los datos climáticos  
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T'a 13,3 16,4 20,5 22,8 26,9 32 34,9 35,1 31,3 24,8 18,3 13,7 

t'a -7,6 -6,5 -5,2 -2,8 2,6 3,6 6,4 6 3,1 -0,6 -4,2 -6,6 

T 6,9 8,9 12,8 14,4 18,6 23,7 27,6 27,8 23,3 17,2 10,7 7,7 

t -0,7 -0,7 1,2 2,8 6 9,2 11,4 11,6 8,9 6 2,3 0,15 

tm 3,1 4,1 7 8,6 12,3 16,4 19,5 19,7 16,1 11,6 6,5 3,9 

Ta 17,2 21,2 24,3 27 33,4 36,9 37,4 38,8 36,8 29,1 24 19 

ta -16 -13,6 -12 -5,4 -3 0 1 8 -1,4 -4,4 -9,9 -17,1 
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Leyenda de la Tabla 01: Ta (Tª máxima absoluta); T’a (Media de las T
as

 máximas absolutas); T 

( Tª media de las máximas); tm (Tª media mensual); t( Tª media de las mínimas); t’a (Media de 

las mínimas absolutas); ta (Tª mínima absoluta) 

 

En la siguiente figura se pueden apreciar las características anteriormente descritas, 

siendo la sequía estival una característica muy marcada del clima que presenta 

nuestra zona de trabajo. 

 

 
Imagen 02. Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

 

 

3.2.1.3 RÉGIMEN DE CAUDALES 

 

La estación de aforos más cercana a nuestra zona de trabajo es la estación del rio 

Arlanzón con código 2139, situada a una distancia de 850 m, pero al haber sido 

construida recientemente sólo muestra datos de los últimos dos años. Por lo que ha 

sido necesario  acudir a la estación de aforos del embalse de Villasur  del rio Arlanzón 

con código 2032, y de la relación entre ambas salieron los datos. La unidad de medida 

de los caudales es litros por segundo (l/s).  

 

El máximo de caudal en el río Arlanzón se alcanza en invierno, en los meses de enero 

y febrero, y un mínimo de caudal en otoño y verano, siendo noviembre y abril meses 

característicos de mínimos caudales. Cabe destacar, que el régimen de caudales está 

regulado, en gran parte, por el embalse mencionado de Villasur. 

 

El caudal medio anual es de 4,49 m3/s, variando entre el caudal mínimo que alcanza 

en el azud de 0,81 m3/s y un caudal máximo de 14,64 m3/s. En la Ilustración 02 se 

puede observar los caudales de migración de las especies en la época de migración, 

siendo para salmónidos, entre noviembre y diciembre, un caudal de migración de 2,03 
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m3/s; y para ciprínidos entre los meses de marzo a junio un caudal de migración 

promedio de 4,64 m3/s. 

 

El caudal de diseño de la escala de peces es de 0,3 m3/s, el cual asegura el 

funcionamiento correcto de la escala en condiciones de estiaje. 

 

 
Ilustración 02. Caudal promedio del río Arlanzón en las cercanías del azud de Villalbilla 

de Burgos y épocas de migración de las especies. 

 

 

3.2.1.4 CALIDAD DE LAS AGUAS  

 

Los datos han sido obtenidos de la estación DU02370001, situada en Villalbilla de 

Burgos. Son facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero y pertenecen a la 

red de alerta del Proyecto SAICA. Han sido tomados en el año 2010 y presentan datos 

como el oxigeno disuelto, pH, alcalinidad, conductividad eléctrica, temperaturas 

ambiente y del agua, etc. 

 

La temperatura del agua es un factor determinante para la vida acuática, puesto que 

de ella depende en cierta medida la solubilidad de oxigeno en el agua. La temperatura 

media anual del agua en nuestro punto de trabajo es de 12,22 grados centígrados, 

oscilando de 6ºC que alcanza en Diciembre hasta más del doble de ese valor, 20ºC, 

que llega a alcanzar en el mes de Julio. 

 

El oxígeno disuelto interfiere directamente en las concentraciones de las poblaciones 

de peces. La cantidad promedio de oxígeno disuelto en agua a lo largo del año en la 

zona es de 6,23 mg/L O2, siendo el valor mínimo en el mes de agosto con 3,02 mg/L 

O2, y el máximo en enero con 9,15 mg/L O2, coincidiendo con las épocas de 

temperaturas máximas y mínimas del agua en el río Arlanzón. 
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El pH indica la acidez del agua. En el punto de muestreo el pH varía a lo largo del año 

entre 7,6 y 8,2; siendo un promedio de 7,88. Considerando pH 7 como neutro, 

podemos decir que el agua de nuestro punto de trabajo tiende a tener pH básico. 

 

La Tabla 02  muestra un resumen de los datos de la calidad del agua en el punto de 

muestreo. 

 

 

Tabla 02. Resumen de Calidad de Agua en río Arlanzón año 2010 
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Alcalinidad 
mg/L 

CO3Ca 
165,2     184   197       164     177,6 

Conductividad 

eléctrica a 

20ºC 

µS/cm 557 646 525 663 705 750 620 640 642 703 679 719 654,08 

Oxígeno 

disuelto 

mg/L 

O2 
9,15 9,13 8,63 8 6,63 4,05 4,06 3,02 3,96 6,18 4,2 7,73 6,23 

pH udpH 8,08 8,14 8,09 8,03 7,92 7,78 7,91 7,65 7,73 7,73 7,6 7,86 7,88 

Saturación de 

oxígeno 

disuelto 

% sat. 

O2 
76,89 78,7 72,5 70,8 58,7 39,7 44,1 32,5 41,7 54,7 39 61,8 55,9 

Temperatura 

ambiente 
ºC 4 4 7 6 4 14 18 18 18 6 8 2 9,08 

Temperatura 

del agua 
ºC 7,8 9 8,5 10,4 10 15 20,1 19 18 10,5 12 6,3 12,22 

   

 

3.2.2 EXTERNOS 

 

3.2.2.1 ECONOMIA 

 

Actualmente nos encontramos en una época de crisis económica, siendo el ambiente 

medioambiental uno de los más afectados en cuanto a los recortes de presupuesto. 

Por lo tanto el diseño se realizara, manteniendo su efectividad, lo más económico 

posible. 

 

 

 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

MEMORIA  

 

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 14 / 21 
 

3.3 SITUACIÓN ACTUAL 
 

El azud del se encuentra en el rio Arlanzón, tiene 60 metros de ancho con 1,80 metros 

de alto. Está construido de hormigón y su uso principal es la retención de caudal para 

riego. 

 

Se ha diseñado con un perfil hidrodinámico tipo ‘’creager’’, presenta una compuerta 

regulable en el margen derecho y tiene vertido sumergido.En el margen izquierdo 

también presenta otra compuerta destinada a riego. 

 

Actualmente se encuentra prácticamente colmatado de sedimentos y no presenta 

ninguna construcción o dispositivo de paso de peces. 

 

EPÍGRAFE 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

DEL PROYECTO   
 

4.1    IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

4.1.1. DEMOLICIÓN DEL AZUD 

 

Consiste en destruir el azud a través de una voladura o desmantelamiento, de forma 

que el curso fluvial recupera su forma inicial en ese tramo del río. Normalmente, es la 

solución más económica y efectiva pero solo debe realizarse siempre y cuando el azud 

este en desuso (la mayor parte de los casos), y que el azud no esté considerado como 

un elemento social por la población cercana al mismo, ya sea por su belleza, uso 

social o longevidad.  

 

Este proceso produce una serie de efectos que han de tenerse en cuenta tales como:  

 

a) Biológicos: 

 La biodiversidad original se recupera a medio-largo plazo 

 El efecto barrera desaparece de forma drástica. 

 

b) Calidad del agua: 

 Si se depositan sustancias tóxicas, tendremos problemas a corto 

plazo. 

 Vuelta a las condiciones originales rápidamente de temperatura y 

oxígeno. 

 Se incrementaran de forma instantánea los sedimentos en ese 

tramo pudiendo provocar en algunos casos, mortandades en la 

fauna. A medio plazo, las crecidas ordinarias arrastraran estos 

sedimentos y irán recreando la situación previa del azud. 
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c) Hidrológicos/Hidráulicos: 

 Rehabilitación del régimen natural de caudales. 

 Renaturalización de la vegetación de ribera. 

 Desaparición de los sistemas lénticos creados. 

 

d) Geomorfológicos: 

 Recuperación de  las condiciones originales de pendiente, 

capacidad de transporte, tamaño de los sedimentos, 

rápidos/remansos a medio-largo plazo. 

 Procesos de erosión/sedimentación frecuentes a corto plazo. 

 Rectificación de las secciones transversales de anchura y 

profundidad hasta alcanzar el equilibrio. 

 

 

e) Socioeconómicos: 

 Actuar sobre el azud puede afectar a intereses culturales, históricos 

o paisajísticos, pero no a los intereses económicos puesto que son 

concesiones caducas. 

 Demoliciones parciales frente a totales. 

 Domina el interés general al particular. 

 Posibles actuaciones compensatorias como zonas de baño, 

restauraciones, pantanales de pesca, etc. 

 

4.1.2. PASOS DIRECTOS 

 

Consisten en un rebajamiento del vertedero azud y cierta profundidad al pie del mismo 

azud, de forma que el salto de agua disminuya lo suficiente para permitir que los peces 

puedan remontar el rio. 

 

4.1.3 PASOS RÚSTICOS O RÍOS ARTIFICIALES 

 

Son un dispositivo que permite a los peces rodear las distintas barreras transversales 

que puedan existir en los ríos. Imitan las condiciones de un río natural y se clasifican 

en ríos artificiales o rampas de piedras según la ubicación. 

 

Presenta las siguientes ventajas: 

 

 Permiten tanto la migración de subida como de bajada. 

 Las condiciones de paso y remonte para los peces son más adecuadas frente a 

otros pasos. 

 Bajo mantenimiento. 
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 Buena Integración paisajística. 

 No interfieren en la obra que franquean. 

 Elemento más de evacuación de caudales. 

 Permiten un uso deportivo adicional. 

 

Inconvenientes: 

 

 Caudales de funcionamiento grandes. 

 Necesitan disponer de espacio. 

 Aplicables sólo en obstáculos de pequeña o mediana altura (2 a 3 m). 

 

4.1.4. RAMPAS O ESCALAS EN PLANO INCLINADO 

 

Las rampas o escalas en plano inclinado consisten en una estructura integrada en el 

cuerpo del azud.  La cual se construye con una pendiente del 3-5%  y superficie 

rugosa de cantos rodados y rocas sueltas que disminuyen la energía y velocidad del 

agua. 

 

4.1.5. PASOS DE RALENTIZADORES 

 

Son canales rectilíneos de gran pendiente con deflectores de fondo y/o laterales. Los 

deflectores/ralentizadores provocan flujos secundarios que disminuyen la velocidad del 

flujo principal, de forma que pueda ser remontado por los peces. 

 

Ventajas: 

 

 Poca extensión. 

 Pendientes grandes (10-25%). 

 Coste menor que otros pasos. 

 Diseño muy sencillo. 

 Muy atractivos para salmónidos. 

 Fáciles de integrar en obras ya construidas. 

 Algunas permiten un uso deportivo adicional. 

Inconvenientes: 

 

 Requieren estanques de descanso cada cierto recorrido. 

 Requieren gran capacidad natatoria, no permiten el remonte de la mayoría 

de ciprínidos. 

 Condiciones de funcionamiento bastante estrictas. 

 Se obstruyen con facilidad. 
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 Sólo son útiles para salvar desniveles pequeños (2 a 4m). 

 

4.1.6.  PASOS DE ESTANQUES SUCESIVOS 

 

Los pasos de estanques sucesivos, o escalas de artesas, se basan en dividir la altura 

a superar en varios desniveles pequeños de aproximadamente 30 cm que forman una 

serie de estanques a modo de peldaños. El paso del agua de un estanque a otro se 

puede producir  por vertido libre, a través de uno o más vertederos o hendiduras, o a 

través de uno o varios orificios sumergidos situados en el tabique que separa dos 

estanques sucesivos; o bien combinando vertederos o hendiduras con orificios 

sumergidos. 

 

Ventajas: 

 

 Caudales de funcionamiento amplios (0,05-5m3/s). 

 Poco selectivos. 

 Funcional durante crecidas y estiajes. 

Inconvenientes: 

 

 Desarrollo de la obra amplio (pendiente <10%) 

 Sensible a atrampones. 

 Mayor coste que las rampas Denil. 

 Necesitan mantenimiento. 

 Afectan al obstáculo. 

 

4.1.7. ASCENSOR DE PECES 

 

Jaula o caja de ascensor donde se concentran los peces que sube y vuelca su 

contenido aguas arriba del obstáculo con cierta regularidad, acorde con la población 

de peces en migración. 

 

Ventajas: 

 

 No influye la altura del obstáculo. 

 Caudales de funcionamiento amplios. 

 Poco selectivos. 

Inconvenientes: 

 

 Alto coste de construcción. 

 Necesitan mantenimiento. 
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4.1.8. ESCLUSA DE PECES 

 

Las esclusas de peces son dispositivos muy similares a los utilizados en navegación.  

 

Ventajas: 

 

 Muy versátiles. 

 Poco selectivas. 

 Admiten amplios cambios de caudal. 

 Necesitan poco mantenimiento. 

 No influye la altura del obstáculo. 

 

Inconvenientes: 

 

 Requieren de una fuerte llamada a los peces. 

 Funcionamiento discontinuo. 

 Afectan al obstáculo. 

 No sirven para el retorno. 

 Requieren vigilancia continua. 

 

4.2 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

La solución tomada es la de un paso de estanques sucesivos o escala de artesas. Es 

la alternativa que mejor se adapta a las especies objeto del proyecto así como a las 

dimensiones del azud y topografía de la zona. La comunicación entre estanques tiene 

lugar mediante vertido sumergido por hendiduras verticales, que es la recomendada 

para caudales comprendidos entre 150 y 1000 l/s, siendo muy adecuados para 

caudales entre 300 y 700 l/s (Martínez de Azagra 1999). 

 

EPÍGRAFE 5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.1.  TIPO DE ESCALA 

 

El tipo de escala elegida es una escala de estanques sucesivos o  de artesas con 

conexiones entre estanques por medio de hendiduras verticales de vertido sumergido. 

La posición de las hendiduras en cada artesa es siempre la misma salvo en los 

estanques de entrada y de salida al cauce. 
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5.2. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LA ESCALA 

 

La escala libra un desnivel de 2 m de diferencia entre cotas de aguas, superando la 

altura del azud (1,8 m), mediante saltos de 0,20 m en 9 estanques y 10 vertederos. El 

caudal de diseño de la escala es de 300 l/s. Las dimensiones de los estanques son de 

2,20 m de longitud del estanque, anchura del estanque de 1,60 m y profundidad o 

tirante medio de 1,065 m. La potencia disipada es de 157,2 W/m3. Los estanques se 

comunican por hendiduras verticales de 0,20m de anchura, haciendo una carga de 

vertido de 1.165 m  

 

Los deflectores son del mismo largo que la anchura de la hendidura, 0.20 m. 

 

5.3. SITUACIÓN DE LA ESCALA 

 

La escala se sitúa en el margen izquierdo del río sobre el cuerpo del azud de forma 

que se aproveche la cimentación ya existente del azud. A una distancia de  metro y 

medio de la compuerta de riego. 

 

5.4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

Previo a la cimentación de la escala, se colocará en el firme una capa de hormigón de 

limpieza de 15 cm de hormigón H-15, árido 40.  

 

La cimentación de la escala descansará completamente sobre el cuerpo del azud, y 

los cajeros se apoyan directamente sobre una placa de cimentación de 35 cm de 

espesor. El hormigón de la cimentación será HA-25/sp/40. 

 

Los cajeros serán de hormigón armado HA-25/sp/40, con una altura 1,50 metros y 

espesor de 0.30 m en ambos lados (siendo el muro de contención del último estanque 

de 0,5 m de espesor). Las artesas a modo de tabiques de separación tendrán una 

altura de 1,35 metros y un espesor de 0,20 metros. Los deflectores de la misma forma 

que las artesas, tendrán una altura de 1,35 metros y un espesor de 0,20 metros. Tanto 

las artesas, como los deflectores serán construidos con el hormigón HA-25/sp/40. 
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EPÍGRAFE 6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

El plazo de ejecución de la obra se estima en una duración de 6 semanas, contado a 

partir de la fecha de Acta de Replanteo de la Obra. Las obras comenzarán a principios 

de Octubre y terminarán a mediados de Noviembre (Ver Documento Nº1. Anejos a la 

Memoria-Anejo Nº8. Programación de la ejecución y puesta en marcha de las obras) 

de forma que no se perjudiquen los caudales destinados a riego durante los mese más 

calurosos. 

 

EPÍGRAFE 7. NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Como principales normas para el mantenimiento y conservación de la escala se 

deberá: 

 

 Comprobar la funcionalidad de la escala durante todo el año, especialmente 

durante la época de freza.  

 Vigilancia y limpiado de la escala de forma regular, retirándose aquellos 

materiales sólidos arrastrados por la corriente  que puedan obstruir la 

circulación del caudal a lo largo de la escala piscícola. 

 Impedir usos indebidos de la obra. 

 

EPÍGRAFE 8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL 

SEISCIENTOS VEINTI SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO  

 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de VEINCUATRO MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO  CÉNTIMOS DE EURO 

Palencia a 21 de Julio de 2016  

 

 

Fdo: La dirección facultativa  

EPÍGRAFE 9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

MEMORIA  

 

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 21 / 21 
 

 

Aunque la construcción de una escala para peces, no elimina el daño ecológico 

causado por  el azud, como la pérdida de hábitat fluvial o la pérdida de la conectividad 

longitudinal, esta medida atenúa el impacto ecológico negativo de estas obstrucciones 

en cierta medida y por lo tanto aumenta su compatibilidad ecológica. 

 

El presente proyecto pretende permeabilizar 850 m desde el presente azud del puente 

del ferrocarril  aguas abajo hasta la estación de aforos de Burgos y 1500 metros aguas 

arriba hasta la siguiente barrera transversal. Un total de 2350 m de cauce 

permeabilizados. 

 

Si los peces fueran capaces de superar la estación de aforos, se encontrarían con un 

nuevo obstáculo a  2920 metros aguas abajo, el azud de Villalbilla de Burgos. 

 

La escala permite el ascenso de la totalidad de los peces del río, pues en el diseño se 

han tenido en cuenta las especies con peores capacidades de natación. Será 

operativa durante todo el año, siempre y cuando la potencia disipada por unidad de 

volumen sea inferior a 175 W/m3, que es el máximo que pueden superar la mayoría de 

los ciprínidos. Durante los meses de reproducción y freza para las especies 

consideradas: abril, mayo y junio; la escala tendrá un funcionamiento óptimo. 

 

La normativa vigente en materia de prevención ambiental dentro del marco nacional, y 

dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 

26.01.2008), y en sus posteriores modificaciones; y del marco autonómico, dispuesto 

en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOE 

30.04.2003), y en sus posteriores modificaciones; no se hace necesaria la elaboración 

de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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1. RÉGIMEN DE CAUDALES  

 

1.1. DATOS UTILIZADOS 

 

Para la obtención de los datos de régimen de caudales se acudió a los anuarios de 

aforos que publica la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Por cercanía al azud del Puente del Ferrocarril, se ha escogido la estación de aforos 

nº 2139 Arlanzón, que está a una distancia de 850 m del azud. La problemática con 

esta estación de aforos, es que se ha construido recientemente, y sólo ofrece datos de 

dos años, 2010-2011 y 2011-2012, insuficientes para hacer una estadística de calidad.  

Para solucionar este problema, se han tomado los datos de la siguiente estación de 

aforos del río Arlanzón, ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Duero. Esta 

estación es la nº 2032 Villasur Arlanzón. Se localiza en el término municipal de Villasur 

de Herreros, situada aguas abajo de los embalses de Arlanzón y Uzquiza. La estación 

contiene un sensor de tipo “boya y contrapeso” además de un limnígrafo. Tiene una 

anchura de 25 m y está situada en el margen derecho del río. 

Los datos específicos de ambas estaciones de aforos se encuentran en la Tabla 01. 

Tabla 01. Información de las estaciones de aforo del río Arlanzón en Burgos 

Nombre 
estación 

Número Cota 
aproximada 

(m) 

Sup. 
Cuenca 
(km2) 

Número de 
hoja 1:50000 

Coordenadas 
geográficas (UTM) 

ETRS89 

Inicio 

X Y 

Río 
Arlanzón 

en 
Burgos 

2139 852 680 Burgos (200) 439282 4688697 2010 

Río 
Arlanzón 

en 
Villasur 

2032 1026 153 Pradoluengo 
(239) 

468598 4684129 1972 

 

Debido a la cercanía de los embalses con la estación de aforos 2032 aparecen datos 

de caudales muy alterados, y puesto que tenemos datos de dos años consecutivos en 

la estación de aforos nº 2139, se ha realizado una relación entre ambas estaciones, 

obteniendo así la estadística necesaria para realizar cálculos de regímenes de 

caudales. 
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1.2. RELACIÓN DE ESTACIONES 

 

Para realizar la relación entre las dos estaciones hemos comparado los datos del 

curso 2010-2011, puesto que en la estación nº 2139 solamente tenemos datos de dos 

años, y el curso 2010-2011 es el más parecido en ambas estaciones. El curso 2011-

2012 es completamente dispar entre las dos estaciones, haciendo imposible sacar una 

estadística comparativa entre ellas. El conjunto de datos utilizados en la estadística 

comparativa se muestra en la Tabla 02. Se pueden observar las relaciones hechas 

curso a curso en la Ilustración 01 y en la Ilustración 02. 

 

Tabla 02. Datos utilizados en la comparación de estaciones de aforo (m³/s) 

Es
ta

ci
ó

n
 

A
ñ

o
 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

En
e 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
go

 

Se
p

 

C
au

d
al

 m
ed

io
 a

n
u

al
 

2032 
2010-
2011 

1,24 1,09 1,35 3,29 1,88 2,63 2,61 1,7 1,52 2,25 2,14 1,32 1,92 

2032 
2011-
2012 

1,2 1,05 1,13 0,97 0,75 0,58 0,91 0,91 1,34 2,12 2,1 1,28 1,2 

2139 
2010-
2011 

1,76 1,85 5,12 8,16 5,93 7,98 6,63 3,99 2,2 2,24 2,09 1,43 4,11 

2139 
2011-
2012 

1,63 1,83 1,71 1,5 1,71 1,59 3,34 4,62 1,69 1,82 1,92 1,27 2,05 
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Ilustración 01. Relación de estaciones de aforos 2139 (Arlanzón) con 2032 (Villasur Arlanzón) 
en el curso 2010-2011 
 

 
Ilustración 02. Relación de estaciones de aforos 2139 (Arlanzón) con 2032 (Villasur Arlanzón) 
en el curso 2011-2012 
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Una vez conocidas las relaciones año a año de las dos estaciones de aforos, escojo la 

fórmula de relación de 2010-2011, ya que es la que mayor correlación tiene. Por lo 

tanto la fórmula que relacionará las estaciones es: 

y = ( 2,8055x - 1,2668) 

Se ha tomado una serie de 12 datos, desde 2000-2001 hasta 2011-2012.La relación 

de ambas estaciones carece de fiabilidad con datos anteriores a la serie tomada.  

Tabla 03. Datos de estación 2032, conversión de datos en 2139. 

E
s

ta
c

ió
n

 

A
ñ

o
 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 

E
n

e
 

F
e

b
 

M
a

r 

A
b

r 

M
a

y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e
p

 

C
a

u
d

a
l 

m
e
d

io
 a

n
u

a
l 

2032 
2000-
2001 

1,65 1,37 2,62 14,73 7,64 12,76 1,9 1,67 2,51 3,29 3,6 3,11 4,74 

2032 
2001-
2002 

1,19 0,91 0,84 0,6 0,55 0,48 0,49 0,48 0,82 1,5 1,41 1,22 0,88 

2032 
2002-
2003 

0,47 0,47 0,51 4,43 5,18 2,9 1,88 7,26 2,33 2,46 2,83 1,79 2,7 

2032 
2003-
2004 

1,22 1,37 2,01 1,97 2,83 1,54 2,28 2,63 2,18 2,87 2,92 2,65 2,2 

2032 
2004-
2005 

1,7 1,38 1,41 1,31 1,33 0,89 1,06 1,38 1,88 1,78 1,59 1,45 1,43 

2032 
2005-
2006 

0,91 1,11 1,06 0,87 0,92 0,86 0,8 1,08 1,99 2,16 2,12 1,93 1,32 

2032 
2006-
2007 

1,31 1,23 1,3 1,31 3,6 2,38 3,67 2,21 2,27 2,49 2,44 2,12 2,18 

2032 
2007-
2008 

1,62 1,33 1,21 0,9 0,75 0,73 0,76 0,88 6,28 1,4 2,39 1,88 1,67 

2032 
2008-
2009 

0,9 0,86 1,12 4,97 3,74 0,96 0,96 1,4 1,86 2,1 2,2 1,24 1,85 

2032 
2009-
2010 

0,82 0,59 0,85 8,51 4,31 2,88 2,1 1,32 4,08 1,9 1,74 1,3 2,52 

2032 
2010-
2011 

1,24 1,09 1,35 3,29 1,88 2,63 2,61 1,7 1,52 2,25 2,14 1,32 1,92 

2032 
2011-
2012 

1,2 1,05 1,13 0,97 0,75 0,58 0,91 0,91 1,34 2,12 2,1 1,28 1,2 
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Tabla 03. Conversión de datos  de la estación 2032 en 2139. 

E
s

ta
c

ió
n

 

A
ñ

o
 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 

E
n

e
 

F
e

b
 

M
a

r 

A
b

r 

M
a

y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e
p

 

C
a

u
d

a
l 

m
e
d
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 a

n
u

a
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2139* 
2000-
2001 

3,36 2,58 6,08 40,06 20,17 34,53 4,06 3,42 5,78 7,96 8,83 7,46 12,03 

2139* 
2001-
2002 

2,07 1,29 1,09 0,42 0,28 0,08 0,11 0,08 1,03 2,94 2,69 2,16 1,20 

2139* 
2002-
2003 

0,05 0,05 0,16 11,16 13,27 6,87 4,01 19,10 5,27 5,63 6,67 3,76 6,31 

2139* 
2003-
2004 

2,16 2,58 4,37 4,26 6,67 3,05 5,13 6,11 4,85 6,78 6,93 6,17 4,91 

2139* 
2004-
2005 

3,50 2,60 2,69 2,41 2,46 1,23 1,71 2,60 4,01 3,73 3,19 2,80 2,75 

2139* 
2005-
2006 

1,29 1,85 1,71 1,17 1,31 1,15 0,98 1,76 4,32 4,79 4,68 4,15 2,44 

2139* 
2006-
2007 

2,41 2,18 2,38 2,41 8,83 5,41 9,03 4,93 5,10 5,72 5,58 4,68 4,85 

2139* 
2007-
2008 

3,28 2,46 2,13 1,26 0,84 0,78 0,87 1,20 16,35 2,66 5,44 4,01 3,42 

2139* 
2008-
2009 

1,26 1,15 1,88 12,68 9,23 1,43 1,43 2,66 3,95 4,62 4,91 2,21 3,92 

2139* 
2009-
2010 

1,03 0,39 1,12 22,61 10,82 6,81 4,62 2,44 10,18 4,06 3,61 2,38 5,80 

2139* 
2010-
2011 

2,21 1,79 2,52 7,96 4,01 6,11 6,06 3,50 3,00 5,05 4,74 2,44 4,12 

2139* 
2011-
2012 

2,10 1,68 1,90 1,45 0,84 0,36 1,29 1,29 2,49 4,68 4,62 2,32 2,10 

2139* Q MED 2,06 1,72 2,34 8,99 6,56 5,65 3,27 4,09 5,53 4,89 5,16 3,71 4,49 

  

2139 
Q MÍN 0,05 0,05 0,16 0,42 0,28 0,08 0,11 0,08 1,03 2,66 2,69 2,16 0,81 

Q MÁX 3,50 2,60 6,08 40,06 20,17 34,53 9,03 19,10 16,35 7,96 8,83 7,46 14,64 
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1.3. ESTUDIO DEL CAUDAL DEL RÍO 

 

Los datos formados, nos permiten calcular la estadística básica de regímenes de 

caudales (caudal medio, caudal mínimo y el caudal máximo de la zona de estudio) 

como muestra la Tabla 03. También se han calculado los caudales en la época de 

migración, como muestra la Tabla 04 y la Ilustración 03 a modo de gráfico. El cálculo 

es sencillo, es el promedio de caudal de los meses seleccionados para cada especie, 

siendo los meses de marzo-abril-mayo-junio para los ciprínidos y los meses de 

noviembre-diciembre para salmónidos. 

Así mismo, se muestran las gráficas de caudal medio mensual de máximos y mínimos 

en Ilustración 04 y la Ilustración 05. 

 

Tabla 04. Cálculo de Caudal en época de reproducción de especies 

MIGRACIÓN DE ESPECIES 

CIPRÍNIDOS MARZO-JUNIO 4,64 

SALMÓNIDOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2,03 

 

 

 
Ilustración 03. Gráfico de caudal medio mensual  y caudales migratorios de las especies. 
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Ilustración 04. Gráfico de caudal mínimo mensual. 
 

 
Ilustración 05. Gráfico de caudal máximo mensual. 
 

1.4. CAUDAL DE DISEÑO DE LA ESCALA 

 

El caudal de diseño de la escala deberá ser un porcentaje del caudal circulante del río, 

suficiente como para asegurar el funcionamiento de la escala en época de estiaje, 

cumpliendo con la normativa vigente. 

Q100% = 4,49 · 1 = 4,49 m3/s 

Puesto que el caudal de diseño es demasiado grande para dimensionar la escala, se 

han utilizado en función de éste otros métodos más restrictivos (Martínez de Azagra, 

1999) que señalan, que el caudal de diseño para que se genere una llamada 
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suficiente, tendrá que ser de un valor comprendido entre el 1 % y el 5 % del caudal 

medio del río en época de freza: 

Q1% = 0,01 ·  4,64 = 0,046 m3/s  

Q5% = 0,05 · 4,64 = 0,232 m3/s  

Sin embargo, los caudales ideales para la llamada en la época de migración de las 

especies (Martínez de Azagra y Sanz-Ronda, 2014), superando el estiaje, sería un 10 

% del caudal medio. Siendo el mejor caudal el 100 %.  

Q10% = 0,1 · 4,64 = 0,464 m3/s 

Por lo tanto, el caudal de diseño deberá estar entre los caudales de Q1% y Q10%. Se ha 

seleccionado 0,3 m3/s de caudal de diseño en la escala, cumpliendo con la llamada y 

con las condiciones de la escala en época de estiaje. 

Nota: Para los cálculos se han tomado los valores de migración de ciprínidos, puesto 

que son más restrictivos que los de salmónidos, es decir, los salmónidos pueden 

migrar con facilidad en caudales de ciprínidos ya que son más grandes, pero no 

viceversa. 
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2. FAUNA 
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3. FAUNA 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES  

 

Las riberas y los sotos son ecosistemas ricos en fauna, ya que representan una gran 
fuente de alimentación, soporte y refugio para gran cantidad de especies. Esta 
diversidad de especies faunísticas corresponde en gran medida a la riqueza de 
vegetación que de forma natural existe en las riberas, constituyendo un sinfín de 
hábitats y nichos ecológicos para todas ellas. Siendo así muy importantes estos sotos 
junto con otra vegetación acuática relacionada en los ciclos ecológicos y biológicos de 
invertebrados y de la comunidad faunística en general. 
 
 

2.2. ASPECTOS PARTICULARES 

 

A pesar de que este proyecto se desarrolla en un entorno urbano, existen diversidad 
de especies con presencia en los alrededores de la ciudad, así como aquellas 
presentes en el tramo de río en cuestión, dichas especies se enumeran en la Tabla 
05, diferenciando entre mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces. El listado de 
especies se ha elaborado a partir de los datos de Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
de Riberas del Río Arlanzón y Afluentes 
 

Tabla 05. Listado de especies del río Arlanzón y terrenos colindantes 
Anfibios 

Nombre común Nombre científico Famillia Orden 

Rana común Pelophylax perezi Ranidae Anura 

Ranita de San 

Antonio 

Hyla arborea Hylidae Anura 

Sapillo moteado 

común 

Pelodytes punctatus Pelodytidae Anura 

Sapo corredor Epidalea calamita Bufonidae Anura 

Sapo partero común Alytes obstreticans Alytidae Anura 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus Salamandridae Urodela 

Tritón palmead Lissotriton 

helveticus 

Salamandridae Urodela 

 

Aves 

Alcaudón real Lanius meridionalis Laniidae Passeriformes 

Abejaruco europeo Merops apiaster Meropidae Coraciiformes 

Abubilla Upupa epops Upupidae Cpraciiformes 

Acentor común Prunella modularis Prunellidae Passeriformes 

Agateador común Certhia 

brachydactyla 

Certhiidae Passeriformes 

Águila culebrera Circaetus gallicus Accipitridae Accipitriformes 

Águila real Aquila chrysaetos Accipitridae Accipitriformes 

Aguilucho cenizo Circus pygargus Falconidae Falconiformes 
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Tabla 05. Cont. Listado de especies del río Arlanzón y terrenos colindantes 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio Laniidae Passeriformes 

Alcotán europeo Falco subbuteo Falconidae Falconiformes 

Alondra común Alauda arvensis Alaudidae Passeriformes 

Ánade real Anas platyrhynchos Anatidae Anseriformes 

Arrendajo Garrulus glandarius Corvidae Passeriformes 

Autillo europeo Otus scops Strigidae Strigiformes 

Avión común Delichon urbicum Hirundinidae Passeriformes 

Azor común Accipiter gentilis Accipitridae Accipitriformes 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis Motacillidae Passeriformes 

Bisbita campestre Anthus campestris Motacillidae Passeriformes 

Búho chico Asio otus Strigidae Strigiformes 

Busardo ratonero Buteo buteo Accipitridae Accipitriformes 

Calandria común Mimus saturninus Mimidae Passeriformes 

Cárabo común Strix aluco Strigidae Strigiformes 

Carbonero común Parus major Paridae Passeriformes 

Carbonero 

garrapinos 

Parus ater Paridae Passeriformes 

Carricero común Acrocephalus 

scirpaceus 

Sylviidae Passeriformes 

Carricero Tordal Acrocephalus 

arundinaceus 

Acrocephalidae Passeriformes 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Falconidae Falconiformes 

Chochín Troglodytes 

troglodytes 

Troglodytidae Passeriformes 

Chotacabras gris Caprimulgus 

europaeus 

Caprimulgidae Caprimulgiformes 

Codorniz común Coturnix coturnix Phasianidae Galliformes 

Cogujada común Galerida cristata Alaudidae Passeriformes 

Cogujada montesina Galerida theklae Alaudidae Passeriformes 

Colirrojo tizón Phoenicurus 

ochuros 

Muscicapidae Passeriformes 

Collalba gris Oenanthe oenanthe Muscicapidae Passeriformes 

Collalba rubia Oenanthe hispanica Muscicapidae Passeriformes 

Corneja negra Corvus corone Corvidae Passeriformes 

Cuco común Cuculus canorus Cuculidae Cuculiformes 

Cuervo Corvus corax Corvidae Passeriformes 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla Sylviidae Passeriformes 

Curruca 

carrasqueña 

Sylvia cantillans Sylviidae Passeriformes 

Curruca mosquitera Sylvia borin Sylviidae Passeriformes 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata Sylviidae Passeriformes 

Curruca zarcera Sylvia communis Sylviidae Passeriformes 

Escribano cerillo Emberiza citrinella Emberizidae Passeriformes 

Escribano hortelano Emberiza hortulana Emberizidae Passeriformes 

Escribano 

montesino 

Emberiza cia Emberizidae Passeriformes 

Estornino negro Sturnus unicolor Sturnidae Passeriformes 

Polla de agua Gallinula chloropus Rallidae Gruiformes 

Gavilán común Accipiter nisus Accipitridae Accipitriformes 
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Tabla 05.Cont. Listado de especies del río Arlanzón y terrenos colindantes 

Golondrina común Hirundo rustica Hirundinidae Passeriformes 

Gorrión chillón Petronia petronia Passeridae Passeriformes 

Gorrión común Passer domesticus Passeridae Passeriformes 

Gorrión molinero Passer montanus Passeridae Passeriformes 

Gorrión moruno Passer 

hispaniolensis 

Passeridae Passeriformes 

Grajilla occidental Corvus monedula Corvidae Passeriformes 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus Paridae Passeriformes 

Jilguero Carduelis carduelis Fringilidae Passeriformes 

Lavandera blanca Motacilla alba Motacillidae Passeriformes 

Lavandera boyera Motacilla flava Motacillidae Passeriformes 

Lechuza común Tyto alba Tytonidae Strigiformes 

Martín pescador Alcedo atthis Alcedinidae Coraciiformes 

Milano real Milvus milvus Accipitridae Accipitriformes 

Mirlo acuático Cinclus cinclus Ciclidae Passeriformes 

Mirlo común Turdus merula Turdidae Passeriformes 

Mito Aegithalos caudatus Aegithalidae Passeriformes 

Mochuelo común Athene noctua Strigidae Strigiformes 

Mosquitero ibérico Phylloscopus 

ibericus 

Phylloscopidae Passeriformes 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli Phylloscopidae Passeriformes 

Oropéndola europea Oriolus oriolus Oriolidae Passeriformes 

Paloma doméstica Columba livia Columbidae Columbiformes 

Paloma torcaz Columba palumbus Columbidae Columbiformes 

Paloma zurita Columba oenas Columbidae Columbiformes 

Pardillo común Carduelis cannabina Fringillidae Passeriformes 

Perdiz roja Alectoris rufa Phasianidae Galliformes 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula Muscicapidae Passeriformes 

Pico picapinos Dendrocopos major Picidae Piciformes 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs Fringillidae Passeriformes 

Pito real Picus viridis Picidae Piciformes 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla Regulidae Passeriformes 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti Cettidae Passeriformes 

Ruiseñor común Luscinia 

megarhynchos 

Muscicapidae Passeriformes 

Sisón común Tetrax tretax Otidae Otidiformes 

Tarabilla común Saxicola torquatus Muscicapidae Passeriformes 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra Muscicapidae Passeriformes 

Terrera común Calandrella 

brachydactyla 

Alaudidae Passeriformes 

Torcecuello Jynx sp. Picidae Piciformes 

Tórtola europea Streptopelia turtur Columbidae Columbiformes 

Triguero Miliaria calandra Emberizidae Passeriformes 

Urraca Pica pica Corvidae Passeriformes 

Vencejo común Apus apus Apodidae Apodiformes 

Verdecillo Serinus serinus Fringilidae Passeriformes 

Zarcero común Hippolais polyglotta Acrocephalidae Passeriformes 

Zorzal charlo Turdus viscivorus Turdidae Passeriformes 

Zorzal común  Turdus philomelos Turdidae Passeriformes 
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Tabla 05. Cont.Listado de especies del río Arlanzón y terrenos colindantes 

Invertebrados 

Cangrejo autóctono Austropotamobius 

pallipes 

Astacidae Decapoda 

Cangrejo señal Pacifastacus 

leniusculus 

Astacidae Decapoda 

Cangrejo americano Procambarus clarkii Cambaridae Decapoda 

 

Mamíferos 

Comadreja común Mustela nivalis Mustelinae Carnivora 

Conejo común Oryctolagus 

cuniculus 

Leporidae Lagomorpha 

Corzo Capreolus capreolus Cervidae Artiodactyla 

Erizo común Erinaceus eruopaeus Erinaceidae Erinaceomorpha 

Garduña Martes foina Mustelidae Carnivora 

Gato montés Felis silvestril Felidae Carnivora 

Jabalí Sus scrofa Suidae Artiodactyla 

Liebre ibérica Lepus granatensis Leporidae Lagomorpha 

Lirón careto Eliomys quercinus Gliridae Rodentia 

Lobo Canis lupus Canidae Carnivora 

Murciélago común Pipistrellus 

pipistrellus 

Vespertilioninae Chiroptera 

Murciélago de 

Cabrera 

Pipistrellus pygmaeus Vespertilioninae Chiroptera 

Murciélago ribereño Myotis daubentonii Vespertilioninae Chiroptera 

Musaraña gris Crocidura russula Soricidae Soricomorpha 

Musaraña tricolor o 

de Millet 

Sorex coronatus Soricidae Soricomorpha 

Musgaño de 

Cabrera 

Neomys anomalus Soricidae Soricomorpha 

Musgaño patiblanco Neomys fodiens Soricidae Soricomorpha 

Nutria europea Lutra lutra Mustelidae Carnivora 

Rata de agua Arvicola sapidus Cricetidae Rodentia 

Ratón casero Mus musculus Muridae Rodentia 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus Muridae Rodentia 

Ratón moruno Mus spretus Muridae Rodentia 

Tejón común Meles meles Mustelidae Carnivora 

Topillo agreste Microtus agrestis Cricetidae Rodentia 

Topillo campesino Microtus arvalis Cricetidae Rodentia 

Topillo lusitano Microtus lusitanicus Cricetidae Rodentia 

Topillo mediterráneo Microtus 

duodecimcostatus 

Cricetidae Rodentia 

Topo ibérico Talpa occidentalis Talpidae Soricomorpha 

Hurón Mustela putorius Mustelidae Carnivora 

Visón americano Neovison vison Mustelidae Carnivora 

Zorro Vulpes vulpes Canidae Carnivora 

 

Reptiles 

Culebra de collar Natrix natrix Colubridae Squamata 

Culebra viperina Natrix maura Colubridae Squamata 
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Tabla 05.Cont. Listado de especies del río Arlanzón y terrenos colindantes 

Lagartija ibérica Podarcis hispanicus Lacertidae Squamata 

Lagarto ocelado Timon lepidus Lacertidae Squamata 

Víbora áspid Vipera aspid Viperidae Squamata 

 

Peces 

Barbo Luciobarbus bocagei Cyprinidae Cypriniformes 

Boga del Duero Pseudochondrostoma 

duriense 

Cyprinidae Cypriniformes 

Madrilla Chondrostoma miegii Cyprinidae Cypriniformes 

Cacho Leuciscus carolitertii Cyprinidae Cypriniformes 

Bermejuela Achondrostoma  

arccasii 

Cyprinidae Cypriniformes 

Gobio Gobio lozanoi Cyprinidae Cypriniformes 

Lamprehuela Cobitis calderoni Cobitidae Cypriniformes 

Alburno Alburnus alburnus Cyprinidae Cypriniformes 

Carpín Carassius auratus Cyprinidae Cypriniformes 

Carpa común Cyprinus carpio Cyprinidae Cypriniformes 

Pez lobo Phoxinus bigerri Cyprinidae Cypriniformes 

Tenca Tinca tinca Cyprinidae Cypriniformes 

Trucha común Salmo trutta Salmonidae Salmoniformes 

Percasol Lepomis gibbosus Centrarchidae Perciformes 

 

 

 

2.3.  ESPECIES OBJETO DEL PROYECTO 

 

BARBO (Luciobarbus bocagei) 
 
Descripción: Los ejemplares grandes pueden llegar a alcanzar más de 60 cm de 
longitud. Cuerpo fusiforme, con el perfil ventral más recto que el dorsal, de color pardo 
oscuro los adultos, los jóvenes presentan manchas negras salpicando los flancos y el 
dorso. Presentan dos pares de barbillones peribucales. Aleta caudal muy escotada. 
 
Biología: Viven en los tramos medio-altos, medios y bajos de los ríos, tanto en aguas 
quietas como con cierta velocidad de la corriente. Son peces de hábitos gregarios y 
bentónicos. De alimentación básicamente bentónica, sus presas suelen ser 
invertebrados, aunque también se alimentan de detritus y algas. Los machos alcanzan 
la madurez sexual a los tres años y las hembras a los seis. Se reproducen entre abril y 
junio, realizando marcadas migraciones prenupciales (conocidas como la trepa del 
barbo). Durante la época de celo el macho presenta una serie de puntos blanquecinos 
sobre la cabeza denominados tubérculos nupciales. Frezan en zonas someras, con 
cierta corriente y fondo pedregoso. La puesta varía entre los 2000 y los 15000 huevos 
dependiendo del tamaño de la hembra, que eclosionan entre 10 y 15 días después. 
Las hembras pueden vivir hasta 16 años mientras que los machos no suelen pasar de 
los 13. 
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BOGA DEL DUERO (Pseudochondrostoma duriense) 

 
Descripción: Pez de tamaño mediano (20-30 cm.). Cuerpo alargado y esbelto. Boca 
ínfera con un labio inferior corneo casi recto. Coloración variable, aunque las 
poblaciones del Duero suelen tener manchas oscuras dispersas a lo largo del cuerpo. 
Los alevines son muy plateados. 
 
Biología: Endemismo del oeste ibérico. Vive en los tramos medios y medios-altos de 
los ríos, proliferando en muchos embalses construidos en media montaña. De 
marcado carácter reófilo, prefiere zonas con cierta profundidad. Es un pez  muy 
gregario, que realiza migraciones reproductoras. Se reproducen entre marzo y mayo, 
cada hembra pone entre 1000 y 9000 huevos, dependiendo del tamaño, sobre fondos 
de grava y arena. Alcanzan la madurez sexual a los 3-4 años, cuando miden entre 10 
y 12 cm. Se alimentan básicamente de algas, detritus y zooplancton, aunque también 
pueden formar parte de su dieta macroinvertebrados bentónicos. Las hembras son 
más longevas que los machos, viviendo unos 10 años, mientras que estos no suelen 
superar los 8 años. En los últimos años ha disminuido mucho su número en algunos 
tramos como consecuencia de la presencia del lucio y de los niveles de 
contaminación. 
 
MADRILLA (Chondrostoma miegii) 

 
Descripción: Semejante a la boga, aunque de menor tamaño. Cuerpo alargado con la 
cabeza pequeña y la boca ínfera. El labio inferior presenta una placa cornea de forma 
arqueada, a diferencia de la boga que es recta. 
 
Biología: De comportamiento similar al de la boga. Prefieren zonas con cierta 
velocidad de corriente. La madurez sexual la alcanza a los 2-3 años de edad. Realizan 
migración prerreproductora, iniciando el remonte de las hembras. La freza tiene lugar 
desde abril a mayo y las hembras ponen entre 600 y 15000 huevos. Los machos viven 
hasta 5 años y las hembras hasta 7. 
 
Distribución: Endemismo ibérico, se localiza en las cuencas de la vertiente cantábrica 
oriental. En Castilla y León en la provincia de Burgos, en los ríos de la cuenca del Ebro 
y en la cuenca del Cadagua. 
 
ESCALLO, BORDALLO o CACHO (Leuciscus carolitertii) 
 
Descripción: Generalmente no supera los 20 cm. Aunque ejemplares que viven en 
embalses y tramos profundos pueden alcanzar tamaños mayores. El borde oscuro de 
las escamas le proporciona un aspecto reticulado, que les hace fácilmente 
identificables. 
 
Biología: Vive en medios muy diversos, desde zonas montañosas a tramos bajos. De 
carácter gregario, tiene cierta tendencia reófila y realiza migraciones prerreproductivas. 
La freza se produce entre abril y junio sobre fondos de grava. Se alimentan 
fundamentalmente de invertebrados y en menor proporción de peces. Especie muy 
sensible a los niveles de contaminación. 
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BERMEJUELA (Achondrostoma arcasii) 

 
Descripción: Raramente superan los 12-14 cm. de longitud, siendo más grandes las 
hembras que los machos. Cabeza pequeña, boca subterminal. La coloración es muy 
contrastada, con el dorso pardo oscuro y el vientre blanquecino, la línea lateral es muy 
visible y la base de las aletas de color rojizo vivo. 
 
Biología: Prefiere los cursos de aguas con escaso caudal, tanto en zonas de montaña 
como en pequeños arroyos temporales de sectores medios y bajos, aunque también 
se les puede encontrar en pequeñas lagunas y embalses. Son Gregarios. Se 
alimentan de pequeños invertebrados, completando la dieta con materia vegetal. 
Alcanzan la madurez sexual a los dos años. Se reproducen en primavera (abril-junio), 
poniendo entre 500 y 5000 huevos sobre la vegetación acuática. Suelen vivir 5-6 años, 
siendo más longevas las hembras que los machos. 
 
Distribución: Endémica de la Península Ibérica. Cuenca Duero. 
 
 
GOBIO (Gobio lozanoi) 
 
Descripción: De pequeño tamaño, rara vez supera los 15 cm. La forma corporal es 
semejante a un barbo pequeño, con un perfil casi plano que refleja  sus hábitos 
bentónicos. Presenta un par de barbillones bucales. En los flancos presenta una hilera 
de grandes manchas redondeadas oscuras sobre fondo claro, además de pequeñas 
manchas alineadas por el resto del cuerpo, incluidas las aletas impares. 
 
Biología: Especie típica de los tramos medios de los ríos, aunque se adapta bien tanto 
a los tramos medios-altos como a tramos de escasa corriente. Alcanza la madurez 
sexual a los 2-3 años de vida y se reproduce entre mayo y julio. Cada hembra pone 
entre 2000 y 7000 huevos de 1,5 mm de diámetro sobre un sustrato de grava y arena, 
que eclosionan al cabo de dos semanas. Los gobios son de carácter sedentario y muy 
gregario, deambulando por los fondos alimentándose de invertebrados bentónicos, 
algas y detritus. Viven alrededor de 6-7 años. 
 
 
LAMPREHUELA (Cobitis calderoni) 
 
Descripción: Peces de pequeño tamaño (rara vez superan los 8 cm.), muy alargados y 
esbeltos, comprimidos. Ojos muy pequeños. Boca con tres pares de barbillones. 
Debajo de los ojos presentan una espina, alojada en una pequeña foseta, que puede 
desplegar con carácter defensivo. Aletas cortas y redondeadas. Pedúnculo caudal 
largo y estrecho. Escamas extraordinariamente pequeñas. Color blanquecino con 
numerosas manchas pardas. 
 
Biología: Prefiere los cursos altos y medios altos de los ríos, sobre fondos pedregosos 
en zonas próximas a las orillas donde la corriente es menor. La freza tiene lugar entre 
marzo y mayo, en lugares pedregosos con corriente rápida, donde las hembras 
excavan en la grava para poner unos 200 huevos, bastante grandes en comparación 
con su tamaño. Se desconoce aún gran parte de su biología, alimentación, etc. 
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Distribución: Es un endemismo ibérico y se encuentra distribuida en las cuencas de los 
ríos Duero, Ebro y muy localmente en la cuenca del Tajo. En Castilla y León se 
distribuyen en los cursos medios y medio-altos de la cuenca del Duero, a excepción 
del sector sudoeste, y en algunos ríos de la cuenca del Ebro en la provincia de Burgos. 
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA MIGRACIÓN DE LOS 
PECES 

 

La principal amenaza en los ríos españoles para la supervivencia de los peces 
fluviales es la construcción de presas y obstáculos de todo tipo en los cauces de los 
ríos, siguiendo en importancia otros factores perjudiciales como la destrucción del 
hábitat fluvial, la introducción de peces exóticos, contaminación de las aguas y la 
sobrepesca (Elvira, 1995). 
 
La construcción de una obra civil de gran envergadura, como son las presas, no sólo 
interrumpe el movimiento de los peces en el río, sino que altera el régimen natural del 
caudal y altera la temperatura del agua, lo que provoca un estrés en la fauna. 
 
Los peces necesitan moverse para satisfacer sus estímulos: Factores hormonales, 
fotoperiodo, temperatura del agua, crecidas de caudal, fases lunares y ritmo mareal. 
 
También necesitan moverse debido a las causas propias de la migración: Búsqueda 
de zonas de reproducción adecuadas (arenas, gravas, temperaturas, etc.), búsqueda 
de alimento (según la necesidad en cada fase hasta la adulta), búsqueda de refugio y 
territorios propios. 
 
Podemos clasificar los peces según su forma de migrar: 
 

 Anádromos: nacen y pasan la primera fase de su vida en los ríos, para realizar 

después una primera migración al mar, donde vivirán un periodo de 

crecimiento, y una segunda migración de retorno al río para reproducirse 

(salmón, esturión, lamprea, etc.) 

 Catadromos: nacen en el mar y pasan la primera fase de su vida en el mar, 

realizan la migración al río, donde pasarán la mayor parte de su vida, y vuelven 

al mar para reproducirse (Anguila)  

 Potamodromos: peces migratorios cuyos movimientos tienen lugar 

exclusivamente en las aguas dulces. (trucha, barbo, boga, etc.) 

 Anfiodromos: peces que se mueven entre el mar y las aguas dulces o 

viceversa, sin ningún motivo reproductivo. (lubina, pejerrey, mújol, etc.)  

 
En el caso de que el pez no pueda sortear el obstáculo, el impacto que se produce en 
la especie depende del tipo de migración que realice. Si son migradores 
anádromos/catadromos, desaparecerá la especie o disminuirá significativamente la 
abundancia de la especie. Sin embargo, si son migradores 
potamodromos/anfiodromos, sufrirán una pérdida del hábitat aguas arriba del 
obstáculo, disminuirá la diversidad genética, y la especie que permanezca aguas 
arriba desaparecerá tras la sucesión de varias avenidas, (Sanz-Ronda et al, 2014). 
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Si la estructura es franqueable, pero  existe una dificultad para superarla, el impacto 
sobre los peces es de disminución de la diversidad genética  (se produce una 
selección artificial de peces que sortean el obstáculo), un sobreesfuerzo y heridas en 
los individuos y retraso en la migración poblacional. 

 
 

3.2. CONDICIONES GENERALES A SATISFACER POR UNA 
ESCALA 

 

Necesitamos resolver la problemática de presas y azudes, y romper la discontinuidad 
longitudinal del río. Para que el éxito en la elección de una escala para peces quede 
garantizado, deberá cumplir con los requisitos: 

 

 Entrada de fácil localización, tanto por su situación en el río como por el efecto 

llamada. La entrada de peces ha de estar lo más próxima al azud y debe 

circular un caudal suficiente que llame la atención de los peces e intenten 

circular por ella. La eficacia será cierta, si se consigue que la escala sea 

ictiológicamente atractiva. 

 El tránsito por la escala ha de ser sencillo, sin estrés, sin salientes puntiagudos 

que puedan ocasionar heridas, las medidas de los vertederos sean correctas 

para que no choquen con el estómago en el salto, y que no provoque un 

agotamiento excesivo. 

 Evitar desorientaciones dentro de la escala, que la salida les arrastre hacia una 

toma peligrosa como turbinas, además que evite que puedan superar la altura 

de los muros cajeros y salirse del recorrido de la escala. Ha de ser lo más 

segura posible. 

 Debe ser franqueable por la totalidad de los peces, es decir, que no sea 

selectiva a la hora de la capacidad de natación de cada individuo. 

 No tiene que tener colas o amontonamientos en la escala para que el retraso 

en la migración sea el mínimo posible. 

 Una vez construida la escala debe procurarse un mantenimiento e inspección 

periódicos tras posibles avenidas y durante la migración. Se deberá limpiar, 

eliminar obstrucciones, reparación de daños 

 

3.3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

3.3.1. DEMOLICIÓN DEL AZUD 

 

 

La demolición del azud consiste en eliminar el mismo a través de una voladura o 

desmantelamiento, devolviendo la continuidad longitudinal en ese tramo del río. La 

alternativa demolición del azud suele ser la solución más económica y efectiva pero ha 

de llevarse a cabo siempre y cuando el azud este en desuso (la mayor parte de los 
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casos) y que el azud no sea considerado un elemento social por la población cercana 

al mismo, por su belleza, longevidad o de uso social. 

 

Han de tenerse en cuenta los efectos que produce la demolición del azud, tales como: 
 
 

a) Hidrológicos/Hidráulicos: 

 Recuperación del régimen natural de caudales 

 Desaparición de los sistemas lénticos creados 

 Renaturalización de la vegetación de ribera  

 

b) Calidad del agua: 

 Vuelta a las condiciones originales rápidamente de temperatura y 

oxígeno 

 Sustancias tóxicas si los sedimentos depositados en el vaso están 

contaminados, tendremos problemas a corto plazo. 

 Sedimentos: de manera instantánea habrá un incremento de 

sedimentos, pudiendo provocar mortandades de fauna, según 

casos. A medio plazo, las crecidas ordinarias irán recreando la 

situación previa del azud. 

 

c) Geomorfológicos: 

 Tendencia a recuperar las condiciones originales de pendiente, 

tamaño de los sedimentos, capacidad de transporte, 

rápidos/remansos a medio-largo plazo. 

 Procesos de erosión/sedimentación frecuentes a corto plazo 

 Modificaciones de las secciones transversales de anchura y 

profundidad hasta alcanzar el equilibrio. 

 

d) Biológicos: 

 Se recupera la biodiversidad original a medio-largo plazo 

 El efecto barrera desaparece instantáneamente 

 

e) Socioeconómicos: 

 Actuar sobre el azud afecta a intereses culturales, históricos y 

paisajísticos, pero no a los intereses económicos (son concesiones 

caducas). 

 Prevalencia del interés general al particular 

 Demoliciones parciales frente a totales 

 Actuaciones compensatorias como zonas de baño, restauraciones, 

pantanales de pesca, etc. 
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3.3.2. PASOS DIRECTOS 

 
Los pasos directos consisten en un rebajamiento del vertedero azud y cierta 
profundidad al pie del mismo azud. 
 
Las ventajas de esta alternativa son el reducido coste de obra, la sencillez del diseño y 
la buena integración en obras ya existentes. Los inconvenientes que presenta son el 
hecho de que se trate de una solución limitada a azudes de pequeña altura (H ≤ 1m), 
ya que sino en desniveles mayores, la velocidad del agua sería excesiva y tendría un 
reducido intervalo de caudales. 
 
La altura del azud de Villalbilla de Burgos es de 1,80 m de hormigón, provocando un 
salto de cota de agua de 1,59 m, por lo que no sería recomendable la realización de 
esta alternativa en el proyecto. 
 
 

3.3.3. PASOS RÚSTICOS O RÍOS ARTIFICIALES 
 

Los ríos artificiales consisten en un dispositivo que ayuda a los peces a franquear los 
distintos elementos transversales de los ríos y que además imitan las condiciones de 
un río natural. Se clasifican en ríos artificiales o rampas de piedras según la ubicación. 
 
Tienen como ventajas: 
 

 Condicionantes de paso y remonte más adecuadas frente a otros pasos. 

 Integración paisajística 

 Elemento más de evacuación de caudales 

 No interfieren en la obra que salvan 

 Bajo mantenimiento 

 Permiten la migración de bajada 

Además de los inconvenientes: 

 Disponibilidad de espacio 

 Caudales de funcionamiento importantes 

 Aplicables sólo a obstáculos de pequeña o mediana altura (H ≤ 3 m). 

 
La zona del proyecto encajaría con la facilidad de acceso de la maquinaria y el espacio 
suficiente para la realización de un río artificial. Aunque la facilidad de acceso para el 
furtivismo en la zona sería un inconveniente a tener en cuenta. Podría perfectamente 
realizarse un río artificial en la zona. 
 

 

3.3.4. RAMPAS O ESCALAS EN PLANO INCLINADO 
 

Las rampas o escalas en plano inclinado consisten en una estructura, integrada en el 
cuerpo del azud, y en la cual la energía y velocidad del agua se reducen mediante una 
pendiente del 3-5% y una superficie de rocas sueltas, con cantos rodados. 
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Las principales ventajas de esta alternativa son un reducido conste de construcción, 
buena integración en obras ya existentes, buena autolimpieza y ser transitable en 
ambas direcciones. 
 
Entre los inconvenientes, es una solución limitada a azudes de pequeña altura (H ≤ 3 
m), desniveles mayores exigen desarrollos longitudinales excesivos y un reducido 
intervalo de caudales. 
 
Es una buena solución, y muy sencilla, pero necesita de niveles de agua muy estables 
aguas arriba del azud, es por ello que se ha descartado esta alternativa, ya que se 
puede encontrar otra alternativa que tolere mejor las variaciones de niveles de agua, 
puesto que la suelta de aguas del embalse aguas arriba del azud podría inhabilitar la 
escala en plano inclinado. 
 
 
3.3.5. PASOS DE RALENTIZADORES 

 
Los pasos de ralentizadores o escalas Denil, son canales rectilíneos de fuerte 
pendiente con deflectores de fondo y/o laterales. Los ralentizadores provocan flujos 
secundarios que deceleran el flujo principal, de manera que pueda ser remontado por 
los peces. 
 
Ventajas: 

 Pendientes grandes (10-25%) y menor extensión 

 Coste menor que otros pasos 

 Diseño muy sencillo 

 Se integran fácilmente en obras ya existentes 

 Muy atractivos para salmónidos 

Inconvenientes: 

 Pasos selectivos, no permiten el remonte de la mayoría de ciprínidos 

 Se precisa de estanques de descanso cada cierto recorrido 

 Tienen unas condiciones de funcionamiento bastante estrictas 

 Sólo son útiles para salvar desniveles pequeños (2 a 4m) 

 Se obstruye con facilidad 

 
Esta alternativa, al ser muy selectiva y no permitir el paso de la mayoría de ciprínidos, 
incumpliría uno de los objetivos del proyecto. 
 

 

3.3.6. PASOS DE ESTANQUES SUCESIVOS 
 

Los pasos de estanques sucesivos, o escalas de estanques sucesivos o artesas, se 
basan en el principio de dividir la altura a superar en varios desniveles pequeños que 
forman una serie de estanques. El paso del agua de un estanque a otro se produce, ya 
sea por vertido libre, a través de uno o más vertederos o hendiduras, o a través de uno 
o varios orificios sumergidos situados en el tabique que separa dos estanques 
sucesivos, o bien combinando vertederos o hendiduras con orificios sumergidos. 
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Ventajas: 

 Poco selectiva 

 Caudales de funcionamiento amplios (0,05-5m3/s) 

 Comportamiento óptimo frente a cambios de CLA 

Inconvenientes: 

 Desarrollo de la obra amplio (pendiente <10%) 

 Sensible a atrampones 

 Mayor coste que las rampas Denil 

 

Es una excelente alternativa, posibilita cambios de dirección, se adapta a gran 
variedad de situaciones, soporta cambios de nivel en las aguas y son poco selectivas. 
 
 
3.3.7 ASCENSOR DE PECES 

 
Jaula o caja de ascensor donde se concentran los peces que sube y vuelca su 
contenido aguas arriba del obstáculo con cierta regularidad, acorde con la población 
de peces en migración. 
 

Ventajas: 

 No influye la altura del obstáculo. 

 Caudales de funcionamiento amplios. 

 Poco selectivos. 

Inconvenientes: 

 Alto coste de construcción. 

 Necesitan mantenimiento. 
 
 
3.3.8 ESCLUSA DE PECES 
 

Las esclusas de peces son dispositivos muy similares a los utilizados en navegación.  
 
Ventajas: 

 Muy versátiles. 

 Poco selectivas. 

 Admiten amplios cambios de caudal. 

 Necesitan poco mantenimiento. 

 No influye la altura del obstáculo. 

Inconvenientes: 

 Requieren de una fuerte llamada a los peces. 

 Funcionamiento discontinuo. 

 Afectan al obstáculo. 

 No sirven para el retorno. 

 Requieren vigilancia continua. 
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3.4. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

La solución tomada es la de un paso de estanques sucesivos o escala de artesas. Es 
la alternativa que mejor se adapta a las especies objeto del proyecto así como a las 
dimensiones del azud y topografía de la zona. La comunicación entre estanques tiene 
lugar mediante vertido sumergido por hendiduras verticales, que es la recomendada 
para caudales comprendidos entre 150 y 1000 l/s, siendo muy adecuados para 
caudales entre 300 y 700 l/s (Martínez de Azagra 1999). 
 

La totalidad de las especies presentes en el tramo del río puede transitar por la escala. 
 

3.5.  UBICACIÓN DE LA ESCALA 

 
El azud es perpendicular a la dirección del río, por lo tanto la escala podría colocarse 
en cualquiera de las dos márgenes del río. Pero en el margen derecho se encuentra 
construida una compuerta de regulación de caudal que quedaría inutilizada, además 
de que, si se eligiera el margen derecho provocaría trastornos en la circulación 
cotidiana de la ciudad. 
 
Por dichos motivos se ha determinado construir en el margen izquierdo, donde no 
provocara ningún problema. Además, presenta muy buena accesibilidad para todo tipo 
de maquinaria, lo que simplifica y por lo tanto abarata la construcción de la obra. 
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4. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

ANEJOS  

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 35 / 80 

 

ÍNDICE ANEJO 4. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

 

4.1. TIPO DE ESCALA ................................................................................. 36 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LA ESCALA ...................... 36 

 

4.3. CAUDAL DE DISEÑO DE LA ESCALA ................................................. 39 

 

4.4. SITUACIÓN DE LA ESCALA ................................................................. 40 

 

4.5. ENTRADA DE AGUA ............................................................................ 40 

 

4.6. SALIDA DE AGUA ................................................................................. 41 

 

4.7. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA ................... 42 

 

4.8. MEMORIA CONSTRUCTIVA ................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

ANEJOS  

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 36 / 80 

4. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

 

4.1.  TIPO DE ESCALA 

 

La escala elegida es una escala de artesas de hendidura vertical. El vertido es 
sumergido, permite la existencia de flujo de superficie que permite el paso a peces sin 
aptitudes de salto (Larinier, 2002). 
 
Los estanques podrán ser utilizados como zona de descanso entre vertederos, 
además de que sirven para disipar la energía del agua que circula por la escala. 
 

4.2. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LA ESCALA 

 

Las dimensiones de los estanques y las características geométricas de los vertederos 
son los parámetros críticos de una escala de estanques sucesivos. Estas 
características geométricas, junto con las cotas de agua arriba y debajo del azud, 
determinan el comportamiento hidráulico de la escala.  
 
Cuanto menor sea el desnivel entre estanques (ΔH), más reduce la dificultad del salto 
del pez. Sin embargo no puede reducirse demasiado, ya que el número de estanques 
depende del desnivel entre ellos, y aumentaría el número de estanques, y por tanto el 
presupuesto de construcción. Para vertido sumergido, se recomienda un desnivel 
entre 0,15 y 0,25 para la mayoría de los ciprínidos (Larinier, 2002). En el proyecto se 
ha elegido un desnivel de 0,20 m, que satisface las necesidades de la obra, y se ajusta 
al espacio de construcción. 
 
La potencia disipada por unidad de volumen (Puv) es un parámetro a tener en cuenta 
en el diseño de la escala. La potencia es un indicador simple del nivel de agitación en 
los estanques. Ésta no debe rebasar los valores máximos en función de la especie 
considerada. Para ciprínidos no debe superar los 175 W/m3 (Larinier, 2002). En el 
diseño de la escala, la potencia disipada es de 157 W/m3. 
 
El desnivel que ha de salvar la escala (H) se ha calculado como la resta de alturas de 
la lámina de agua de aguas arriba menos la de aguas abajo, quedando así un desnivel 
de 2 m.  
 
Conociendo el desnivel a librar, y el salto, calculamos el número de vertederos y de 
estanques a diseñar en la escala: 
 
Número de estanques(n-1), y número de vertederos (n): 

  n = 2/0,20 = 10 

 

Por lo tanto serán 10 vertederos con un salto de agua de 0,20 m. 

  n-1 = 10 – 1 = 9 estanques 

 

En resumen, será una escala de 9 estanques y 10 vertederos. 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

ANEJOS  

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 37 / 80 

 

Calculamos el volumen útil de cada estanque, definiendo las relaciones que deben 
cumplir la longitud del estanque (L), el ancho del estanque (B), y la profundidad media 
o tirante medio (tmed). 
 
La turbulencia y la aireación del agua en los estanques aumentan la dificultad de los 
peces para atravesar los pasos. Es por esto que hay que tratar, que la agitación del 
agua de los estanques no sea excesiva. Un buen indicativo es la potencia disipada por 
unidad de volumen de agua. 
 
La potencia disipada por unidad de volumen de agua se puede calcular mediante la 
expresión (Larinier, 2002): 
 

 
En la que: 
 
Puv: Potencia disipada por unidad de volumen (W/m3) 
Ρ: Densidad del agua (kg/m3) 
g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 
Q: Caudal de diseño de la escala (m3/s) 
ΔH: Desnivel entre estanques (m) 
B: Anchura de estanque (m) 
L: Longitud de estanque (m) 
tmed: Tirante medio o profundidad media (m)  
 
 
El dimensionado de los estanques ha de atender a las condiciones hidrodinámicas de 
la escala.  
 
Se ha tomado como medidas, 2,20 m de longitud (L); 1,60 m de anchura (B); y 
quedando un tirante medio de 1,065 m. 
 
 
Para el cálculo del tirante medio o profundidad media en el estanque se acudió a la 
siguiente relación: 

 
 
Siendo: 
B: Anchura de estanque (m) 
L: Longitud de estanque (m) 
tmed: Tirante medio o profundidad media (m)  
Q: Caudal (m3/s) 
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 
ΔH: Desnivel entre estanques (m) 
Puv: Potencia disipada por unidad de volumen (W/m3) 
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La comunicación entre estanques se lleva a cabo mediante hendiduras verticales 
situados todos en el lado izquierdo de cada artesa menos el de entrada. El deflector 
que está fijo al tabique de la artesa, dirige y estabiliza el flujo, además de reducir el 
flujo en el vertedero. 
 
La altura de umbral de vertedero es 0 puesto que son hendiduras verticales. 
 
La relación (L/b) debe variar ente 8 y 10, pudiéndose dar entre 7 y 11 en los extremos 
(Martínez de Azagra, 1999).          (7) 8 ≤ L/b ≤ 10 (11)  
 
La anchura mínima del vertedero debe estar por encima de 0,15 m para evitar 
atrampones y colmatajes (Larinier, 2002). 
 
Se ha tomado una anchura de vertedero (b) igual a 0,20 m. 
 
Por lo tanto la relación entre longitud y anchura del vertedero (L/b) queda: 
 

 
 
Al ser 11 la relación (L/b), cumple al límite las condiciones de Larinier. 
 
La relación aconsejada entre la anchura del estanque y la anchura del vertedero (B/b): 
 

 
 
Al ser 8 la relación (B/b), pudiendo llegar a 8, cumple las condiciones de Larinier. 
 
Los deflectores estarán situados en la parte posterior de cada tabique de separación o 
artesa, y paralelo al eje longitudinal de la escala, cuya anchura (e) será equivalente a 
la distancia al vertedero (0,20 m). 
 
Es conveniente asemejar la anchura del deflector (e) con la anchura del vertedero (b) 
(Martínez de Azagra, 1999). 
 
Se ha tomado una anchura del deflector de 0,20 m en el diseño del proyecto. 
 
En la curva de la escala, se situará otro deflector de anchura 0,30 m. Este deflector 
evitará el paso directo de agua a gran velocidad en ese estanque, sin que se produzca 
una disipación de energía suficiente. 
 
La carga de vertido (h = 1.165) se puede calcular a través del caudal que ha sido fijado 
en 0,3 m³/s. 
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Siendo: 
Q: Caudal (m

3
/s) 

Co: Coeficiente de descarga (0,65-0,85) 
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s

2
) 

ΔH: Desnivel entre estanques (m) 
b: Anchura del vertedero (m) 

 
La pendiente de la escala (I) se determina con la ecuación: 
 

 
 
En la base de la escala, incrustadas en el hormigón se colocarán piedras de un 
diámetro superior a 20 cm, consiguiendo aumentar la rugosidad y proporcionando 
zonas de descanso para las especies más pequeñas, facilitando el ascenso para todas 
las especies. 
 
Las piedras se pueden extraer del propio lecho del río, resultando lo más natural 
posible. Se han de colocar con el hormigón en fresco, quedando fijadas al fondo de la 
escala, y colocadas de forma homogénea. 
 

 

4.3. CAUDAL DE DISEÑO DE LA ESCALA 

 

El caudal de la escala será igual al caudal circulante por la hendidura vertical. 
 
La ecuación de gasto de una hendidura vertical con vertido sumergido se estima a 
partir de la ecuación descrita por Bernouilli (Larinier, 2002): 
 

 
 
Siendo: 
Q: Caudal (m

3
/s) 

C: Coeficiente de descarga (0,65-0,85) 
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s

2
) 

ΔH: Desnivel entre estanques (m) 
b: Anchura del vertedero (m) 

 
El coeficiente de descarga varía según la forma (rectangular, cuadrada) y según sea el 
perfil del orificio (borde biselado, borde agudo, redondeado). El biselado o redondeado 
del orificio da un mayor coeficiente de descarga. El coeficiente varía entre 0,65 y 0,85 
(Larinier, 2002). Se toma como coeficiente de descarga del orificio (C) igual a 0,65. 
 
Por lo tanto, se calcula el caudal circulante por la hendidura (Q), obteniéndose un 
resultado de 0,3 m3/s 
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4.4. SITUACIÓN DE LA ESCALA 

 

La escala irá ubicada en el margen izquierdo del azud, de forma que el cajero sea el 
limite con la compuerta del margen izquierdo.. Se intentara acoplar con el muro que 
esta ya construido para abaratar costes. El cauce del rio aguas arriba del azud está 
prácticamente colmatado, mediante un rebaje del azud se podrá evitar construir 
ataguía aguas arriba.  
 

4.5. ENTRADA DE AGUA 

 

En la toma de alimentación de agua, se encuentra un vertedero rectangular sumergido 
de anchura 0,20 m; acoplándose a este la compuerta del azud, sigue el modelo de 
vertedero sumergido sin orificio de fondo. 
 
 

 
 
 
En la que: 
 
Qv: Caudal del vertedero (m3/s) 
K: Coeficiente de reducción de descarga (<1) 
Cv: Coeficiente de descarga del vertedero 
b: anchura del vertedero (m) 
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 
h: carga de vertido (m) 
 
El coeficiente de descarga del vertedero varía entre 0,385 y 0,5 (Larinier, 2002). Se ha 
tomado 0,40 como valor por sus características de perfil redondeado. 
 
El coeficiente de reducción K tiene su propia expresión de cálculo (Villemonte, 1947), 
siendo: 
 
 

 

 
 
El valor de K es de 0,583.  
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Conocidos todos los datos, salvo la incógnita h, se calcula la carga de vertido  (h) a 
través de repeticiones sucesivas. Por lo tanto: 
 

h = 1,15 m Q =0,2548m3/s 

h = 1,25 m Q =0,2887 m3/s 

h = 1.28 m Q =0,3 m3/s 

h = 0,30 m Q =0,3082 m3/s 

h = 1.19 m Q =0,3240 m3/s 

 
Por ello, la carga de vertido (h) en la entrada de agua es de 1,28 m. 
 
 
 

4.6. SALIDA DE AGUA 

 

Para que la escala funcione correctamente, es fundamental  que tenga una buena llamada a la 

entrada, es decir, que la corriente atrayente sea claramente perceptible para los peces en su 

movimiento río arriba. Para lograr una buena llamada, la velocidad de la corriente atrayente en 

la entrada de la escala debe estar dentro del rango de 0,8 a 2,0 m/s (Larinier, 2002) y se han de 

crear unas condiciones adecuadas.  
 

En el proyecto, se construirá un rebajamiento del azud a una distancia de un metro de la escala. 

Sera de 3 metros de ancho por 0,20 m de profundidad. Con este rebaje conseguiremos un 

caudal suficiente para atraer a los peces a la entrada de la escala. 

 
 

Se construirá una poza que disipe la energía del agua que circula por la escala, y que servirá, 

a su vez, para facilitar la entrada de los peces a la escala. Será una poza rectangular, de 3 m x 

0,5 m con taludes de pendiente 3:1 que unirán el lecho natural del río con la escala. Dicha 

poza tendrá una profundidad de 0,5 m y estará recubierta con piedra de escollera.  
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4.7. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA 

 

El resumen de las características se podrá observar en la Tabla 06 a continuación. 

 

 

Tabla 06. Resumen de datos de la escala 

Diseño de la artesa tipo 

    

    

Desnivel entre estanques, ∆h (m) 0,20 

Ancho del vertedero, b (m) 0,20 

Ancho del estanque, B (m) 1,60 

Longitud del estanque, L (m) 2,20 

Altura del umbral de fondo, p (m) 0 

Anchura del tabique, s (m)  0,20 

Carga de vertido, h (m) 1,165 

Dimensiones del deflector, e (m) 0,20 

Altura de tabiques ≥ h+p (m) 1,35 

Altura de cajeros > h+p (m) 1,50 

Longitud total de la escala (m) 24,9 

Pendiente, I (%) 8,33 

Profundidad media, tmed (m) 1,065 

  Caudales circulantes  

    

Qtotal (m
3
/s) 0,3 

  Potencia disipada 

    

ρagua (kg/m
3
) 1000 

PUV (W/m
3
) 157 

 

 

 

4.8. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

Antes de comenzar con la cimentación de la escala, sobre el firme practicado, se 
colocará una capa de hormigón de limpieza de 15 cm de tipo no estructural H-
15N/mm2  de árido de 40mm como tamaño máximo. 
 
La cimentación de la escala descansa sobre el azud y el lecho natural del rio. Los 
cajeros irán apoyados sobre la placa de cimentación de una profundidad de 0,25 m. 
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Los hormigones de la cimentación son del tipo HA-25/sp/40 de árido de 40 mm como 
tamaño máximo. Este mismo hormigón se utilizará para la formación de los  muros 
cajeros, las artesas, el protector en la entrada de agua y en la cimentación. Las 
armaduras serán de acero B500-S. 
 
La altura de los cajeros se elevará 0,15 m por encima de los estanques, como 
protección frente a avenidas. 
 
Las artesas y los deflectores tienen idéntica medida de altura 1,35 m; y de espesor de 
0,20 m. Las artesas y los deflectores de igual forma serán fabricados con hormigón 
HA-25/sp/40 y armadura de acero B500-S. 
 
Se instalará una compuerta regulable en la entrada del agua. 
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5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

ANEJOS  

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 45 / 80 

 

ÍNDICE ANEJO 5. LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 

 

5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ..................................................... 46 

 

5.1 MÉTODO EMPLEADO .......................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

ANEJOS  

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 46 / 80 

5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

5.1. MÉTODO EMPLEADO 

 

En la metodología utilizada para realizar el levantamiento topográfico del puente del 
Ferrocarril se ha utilizado la estación total Leica TCR805 power y el prisma circular 
GPR111. Los datos de la medición quedan grabados en la memoria interna de la 
estación total, y procesados en gabinete, obteniendo así las coordenadas de cada 
punto. 
 
La metodología consiste en la realización de una radiación desde un punto fijo 
(estación base), desde el que se pueda lanzar todas las visuales al prisma que recorre 
el azud y los puntos de interés. 
 
En la Tabla 07 se muestra los datos originales descargados de la estación total, 
mientras que en la Tabla 08 son los datos ya traducidos en coordenadas. 
 

Tabla 07. Datos originales de estación total 

Nº Punto Ang.Horiz. Ang.Vert. Dist.Geo. Al.Inst. Alt.Prisma. 

1001 29,87 63,33 4,23 1,649 3,65 

1002 354,12 76,25 10,51 1,649 3,65 

1003 349,24 77,57 9,74 1,649 3,65 

1004 339,51 72,57 9,20 1,649 3,65 

1005 344,27 75,79 10,24 1,649 3,65 

1006 353,43 94,90 10,16 1,649 3,65 

1007 350,27 93,57 11,05 1,649 3,65 

1008 374,18 113,70 4,37 1,649 3,65 

1009 26,37 115,72 4,04 1,649 3,65 

1010 25,21 113,37 4,01 1,649 3,65 

1011 341,09 91,01 9,58 1,649 3,65 

1012 3,08 96,03 61,38 1,649 3,65 

1013 3,23 96,12 62,32 1,649 3,65 

1014 3,39 96,16 63,87 1,649 3,65 

1015 2,57 99,02 61,24 1,649 3,65 

1016 2,52 98,83 61,25 1,649 3,65 

1017 7,84 100,88 63,36 1,649 3,65 

1018 12,15 100,94 63,05 1,649 3,65 

1019 12,09 100,80 63,18 1,649 3,65 

1020 28,46 62,53 4,20 1,649 3,65 
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Tabla 08. Datos convertidos en gabinete y coordenadas de los puntos tomados en campo 

Estacion:E Referencia:R 
 

Lectura horizontal referencia:  
29.8726 

 

X*,Y*(Coordenadas 
absolutas) 

  

distancias en metros y ángulos en grados 
centesimales 

 

x,y (coordenadas 
parciales) 

         Punto X* Y* Z eje x y z AZIMUT 

E 440069,53 4688345,44 845 

     
R 440064,71 4688343,33 - E-R -4,82 -2,11 - 273,73 

         

         

  
Altura instrumento: 1.649 

 
DESORIENTACION: 243.86 

 Nº Punto Lectura.Horiz. Ang.Vert. Dist.Geo. Alt.Prisma. AZIMUT D.REDUCIDA D.VERTICAL C.ESFERICIDAD 

1001 29,87 63,33 4,23 '' 273,73 3,54 2,3 3,1E-06 

1002 354,12 76,25 10,51 3,65 197,98 9,790 3,83 2,4E-05 

1003 349,24 77,57 9,74 '' 193,10 9,14 3,36 2,1E-05 

1004 339,51 72,57 9,20 '' 183,37 8,36 3,84 1,7E-05 

1005 344,27 75,79 10,24 '' 188,13 9,5 3,8 2,3E-05 

1006 353,43 94,90 10,16 '' 197,29 10,13 0,81 2,6E-05 

1007 350,27 93,57 11,05 '' 194,13 10,99 1,11 3,0E-05 

1008 374,18 113,70 4,37 '' 218,04 4,27 -0,93 4,6E-06 

1009 26,37 115,72 4,04 '' 270,23 3,92 -0,99 3,8E-06 

1010 25,21 113,37 4,01 '' 269,07 3,92 -0,84 3,8E-06 

1011 341,09 91,01 9,58 '' 184,95 9,49 1,35 2,3E-05 

1012 3,08 96,03 61,38 '' 246,94 61,26 3,83 9,4E-04 

1013 3,23 96,12 62,32 '' 247,09 62,2 3,79 9,7E-04 

1014 3,39 96,16 63,87 '' 247,25 63,75 3,85 1,0E-03 

1015 2,57 99,02 61,24 '' 246,43 61,23 0,94 9,4E-04 

1016 2,52 98,83 61,25 '' 246,38 61,24 1,13 9,4E-04 

1017 7,84 100,88 63,36 '' 251,70 63,36 -0,87 1,0E-03 

1018 12,15 100,94 63,05 '' 256,01 63,039 -0,93 9,9E-04 

1019 12,09 100,80 63,18 '' 255,95 63,17 -0,79 1,0E-03 

1020 28,46 62,53 4,20 '' 272,32 3,49 2,33 3,0E-06 
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Tabla 08. Cont. Datos convertidos en gabinete y coordenadas de los puntos tomados en 
campo 

 
C.PARCIALES 

 
C. UTM 

EJE x y z Punto X* Y* Z 

E-1001 -3,24 -1,41 0,299 1001 440066,29 4688344,03 845,299 

E-1002 0,31 -9,78 1,829 1002 440069,84 4688335,66 846,829 

E-1003 0,99 -9,09 1,359 1003 440070,52 4688336,35 846,359 

E-1004 2,16 -8,08 1,839 1004 440071,69 4688337,36 846,839 

E-1005 1,76 -9,33 1,799 1005 440071,29 4688336,11 846,799 

E-1006 0,43 -10,12 -1,191 1006 440069,96 4688335,32 843,809 

E-1007 1,01 -10,94 -0,891 1007 440070,54 4688334,5 844,109 

E-1008 -1,19 -4,09 -2,931 1008 440068,34 4688341,35 842,069 

E-1009 -3,49 -1,76 -2,991 1009 440066,04 4688343,68 842,009 

E-1010 -3,47 -1,83 -2,841 1010 440066,06 4688343,61 842,159 

E-1011 2,22 -9,23 -0,651 1011 440071,75 4688336,21 844,349 

E-1012 -41,18 -45,35 1,829 1012 440028,35 4688300,09 846,829 

E-1013 -41,92 -45,95 1,789 1013 440027,61 4688299,49 846,789 

E-1014 -43,09 -46,98 1,849 1014 440026,44 4688298,46 846,849 

E-1015 -40,79 -45,66 -1,061 1015 440028,74 4688299,78 843,939 

E-1016 -40,77 -47,93 -0,871 1016 440028,76 4688297,51 844,129 

E-1017 -45,98 -43,59 -2,871 1017 440023,55 4688301,85 842,129 

E-1018 -48,58 -40,17 -2,931 1018 440020,95 4688305,27 842,069 

E-1019 -48,64 -40,3 -2,791 1019 440020,89 4688305,14 842,209 

E-1020 -3,16 -1,47 0,329 1020 440066,37 4688343,97 845,329 
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6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS 
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6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LAS OBRAS 

6.1. UNIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

6.1.1. DESPEJE Y DESBROCE 
 

Consiste en una roza manual selectiva, de matorral de diámetro basal de unos 3 cm. 
Extracción y retirada de la zona de obra de los matorrales, tocones, escombros y 
cualquier otro material que pueda perjudicar o retrasar el avance de la obra. 
 

6.1.2. REPLANTEO E INSTALACIONES 
 

Operaciones en campo de replanteo, que deberán realizarse con la colaboración de la 
Dirección de Obra. Con la autorización de la Dirección de Obra se podrán realizar 
cambios en la localización de las instalaciones y de la obra, así como ampliar, si es 
necesario, el volumen de partes de la obra, como los protectores de material flotante, o 
la poza de disipación. 
 
Se emplazarán las instalaciones de barracón, taquillas metálicas, banco de madera, 
recipiente de recogida de basura, etc. , tomas de agua y de energía, además de un 
cartel informativo, y todas aquellas medidas que la Dirección de Obra crea oportunas. 
 
El plazo para la realización de las operaciones de replanteo y emplazamiento de las 
instalaciones será de una semana y deberán estar terminados antes de iniciar 
cualquier trabajo de obra. 
 

6.1.3. ATAGUÍA 
 

Es la primera fase de obra. Deberá ser realizada antes del movimiento de tierras. La 
ataguía se colocará aguas abajo del azud, desviando la corriente hacia el margen 
derecho del rio, y dejando libre la zona para movimiento de personal y maquinaria. 
Tendrá una profundidad de 1,5 m, una anchura de 1 m y una longitud de 16 m. 
Utilizara en parte como contención la isla natural situada aguas abajo de la zona de 
obra, (véase ilustración 06). Las dimensiones de la ataguía pueden modificarse en 
campo con la autorización de la Dirección de Obra. En la formación de la ataguía se 
colocarán tierra y rocas procedentes de la excavación con maquinaria, en terraplén de 
talud 2:1. Una vez construida la ataguía, el agua del interior se retirará mediante una 
bomba sumergible. 
 
Aguas arriba del azud no será necesario construir ninguna ataguía, puesto que con el 
rebaje del azud para la llamada de los peces se rebaja lo suficiente el caudal. 
 
La ataguía se retirará una vez haya concluido la obra y nunca antes. Una vez 
finalizada la obra, se dejará el cauce en las mismas condiciones en las que se 
encontraba al principio. 
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Ilustración 06: Detalle de la situación de la ataguía 

 

 

6.1.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Excavación para alcanzar el plano de arranque de la estructura. Excavación en 
vaciado y relleno localizado, para formar el firme de apoyo de la cimentación de solera 
de la escala. El ancho será el suficiente para la realización de trabajos posteriores. 
 
Se realizará una excavación localizada en la formación de la poza de disipación, a pie 
de la escala de peces, con escollera de espesor 0,50 m; y colocación de rocas 
procedentes del lecho del río, sobre el fondo de la escala, aumentando la rugosidad de 
la base. 
 
 

6.1.5. HORMIGONADO DE LIMPIEZA 
 

Se verterá  hormigón de uso no estructural H-15, que no influye en la responsabilidad 
estructural de la construcción, pero evitará la desecación del hormigón estructural 
durante su vertido, así como una contaminación de este durante las primeras horas de 
su hormigonado. 
 

6.1.6. ENCOFRADO DE PLACA DE CIMENTACIÓN 
 

Colocación de tableros o chapas, que forman el molde para el posterior hormigonado 
de la placa de cimentación. 
 

6.1.7. ENCOFRADO DE ALZADOS DE LOS CAJEROS 
 

Colocación de tableros o chapas, que forman el molde para el posterior hormigonado 
del alzado de los cajeros. 
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6.1.8. HORMIGONADO DE LOS CAJEROS 
 

Vertido de hormigón de uso estructural HA-25/sp/40 y armado con acero corrugado 
B500-S que forma los muros cajeros. 
 

6.1.9. ENCOFRADO DE ALZADOS DE TABIQUES 
 

Colocación de tableros o chapas, que forman el molde para el hormigonado del alzado 
de los tabiques. 
 

6.1.10. HORMIGONADO DE TABIQUES 
 

Vertido de hormigón de uso estructural HA-25/sp/40 y armado con acero corrugado 
B500-S que forma los tabiques. 
 
 
 

6.2. ÉPOCA DE EJECUCIÓN 
 

Se estima como plazo de ejecución de la obra en 1 mes y medio, contando a partir de 
la fecha de Acta de Replanteo de la Obra. Se buscará comenzar la obra a principios 
de Octubre y terminar a mediados del mes siguiente, de forma que no se interrumpan 
los caudales de riego de los agricultores y interferir lo menos posible en las épocas de 
reproducción de los peces.  
 

6.3. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

La planificación es la identificación de las actividades que se van a realizar, 
estableciendo las prioridades, estudiando sus interrelaciones y ordenándolas 
secuencialmente en el tiempo. 
 
Para ello se fijan las fechas para cada actividad, mostrándose así en la Tabla 09 un 

calendario concreto de realización de la obra o Diagrama Gantt. 
 

Tabla 09. Diagrama Gantt de ejecución de la obra 
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Cont.Tabla 09: Diagrama Gantt de ejecución de la obra 
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Otra forma de realizar la planificación de la obra se basa en el Método PERT (Program 
Evaluation and Review Technique, 1958), el cual se basa en la teoría de gafos y sirve 
para la gestión y el control de proyectos. 
 
 
El Método PERT sirve para determinar el tiempo de ejecución del proyecto, determinar 
el camino crítico, los plazos de ejecución de actividades y holguras, control de la 
ejecución del proyecto y analizar las distintas alternativas de ejecución (Navarro Hevia, 
2015). 
 
En primer lugar se asignarán los tiempos a cada acción a realizar en la obra (Tabla 
10), siguiendo la relación de tiempo PERT (tPERT): 
 

 
 
Siendo: 
 
a: Estimación optimista, o tiempo mínimo en el que se realizará la actividad sin 
producirse incidencia alguna (P=1%) 
b: Estimación pesimista, o tiempo máximo en el que se realizará la actividad 
produciéndose la totalidad de las incidencias posibles (P=1%) 
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m: Estimación probable, tiempo en el que se realizará la actividad de manera natural 

(P=98%) 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Cálculos de Tiempo PERT 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR Y TIEMPOS 
OPTIMISTA 

MÁS 

PROBABLE 
PESIMISTA 

TIEMPO 

PERT 

A 
ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO 
3 Días 5 Días 7 Días 5 Días 

B 
CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA 
15 Días 20 Días 30 Días 21 Días 

C ACTUACIONES FINALES 2 Días 5 Días 7 Días 5 Días 

D SEGURIDAD Y SALUD 30 Días 30 Días 40 Días 21 Días 

E CONTROL DE CALIDAD 4 Días 4 Días 5 Días 4 Días 

 

En el cuadro de relaciones o Tabla 11 se incluyen las actividades a realizar por el 

proyecto y sus relaciones. En aquellas actividades cuya relación con otra, sea que 
necesita de esa actividad esté terminada para realizar la obra, no podrá comenzar esa 
actividad. 
 
 
Tabla 11. Cuadro de relaciones de las actividades de la obra 

ACTIVIDADES PRECEDENTES 

A: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO --- 

B: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA A 

C: ACTUACIONES FINALES B 

D: SEGURIDAD Y SALUD --- 

E: CONTROL DE CALIDAD A,B 
 

Tabla 12. Matriz de encadenamientos PERT 

 A B C D E 

A      

B X     

C  X    

D      

E X X    
 

Por lo tanto, las actividades iniciales en la obra serán A (acondicionamiento del 
terreno) y D (Seguridad y Salud); y será C (actuaciones finales) con las que se 
terminará la obra. 
 
En la Ilustración 07, en cada cuadro se muestra la actividad a realizar y el tiempo que 
se tarda en llevar a cabo. Encima se muestra la suma de días de izquierda a derecha, 
hasta llegar al Final. Debajo es al contrario, de derecha a izquierda, comenzando por 
el Final y restando los días hasta llegar al Inicio. Comparando ambas se obtienen las 
holguras. Únicamente hay una holgura en la actividad E (Control de calidad) de 5 días. 
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Ilustración 07: Diagrama PERT y holguras 
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7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

    

MANO DE OBRA 

O01004 h  Oficial 1 ª 18,38 

O01007 h  Jefe de cuadrilla régimen 
general 

17,05 

O01009 h  Peón régimen general 15,92 

    

MAQUINARIA 

M01038 h  Tractor orugas 151/170 CV 79,46 

M01058 h  Retroexcavadora oruga 
hidráulica 131/160 CV 

73,90 

M02018 h  Vibrado hormigón o regla 
vibrante 

22,23 

M02019 h  Vibrador hormigón o regla 
vibrante, sin mano de obra 

3,62 

M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano 
de obra 

3,13 

I02027 m3  Transporte de materiales 1,85 

    

MATERIALES 

P01033 m3  Madera (p.o.) 210,39 

P01038 ud  Panel metálico 50 x 100 cm 
con accesorios (p.o.) 

1,53 

P01041 l  Aceite de desencofrado, 
encofrados absorbentes 
(p.o.) 

2,06 

P01042 l  
 

Aceite de desencofrado, 
encofrados metálicos (p.o.) 

1,80 

P01044 kg  Puntas (p.o.) 1,73 

P01045 kg  Alambre (p.o.) 1,38 

P01048 kg  Acero B500-S (p.o.) 0,85 

P03001 m3  Hormigón no estructural H-
15 

23,98 

P03005 m3  Hormigón estructural para 
armar HA-25/sp/40 

68,88 

    

SEGURIDAD & SALUD 

L01009 mes  Alquiler barracón. Modelo 
aseo 10 personas 

128,14 

L01018 ud  Espejo para aseos, instalado 7,48 

L01021 ud  Taquilla metálica individual 89,18 

L01023 ud  Banco de madera capacidad 
5 personas  

45,07 

L01024 ud  Recipiente recogida basura 35,04 

L01027 m  Red Seguridad perimetral 
puesta, instalada 

13,93 
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L01036 m  Cable seguridad para anclaje 
cinturón seguridad 

5,74 

L01049 m  Cordón balizamiento, 
colocado 

0,89 

L01054 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 
colocado 

63,55 

L01059 ud  Botiquín portátil de obra 39,53 

L01062 h  Formación en Seguridad y 
Salud 

15,86 

L01063 ud  Reconocimiento médico 
obligatorio 

51,25 

L01066 ud  Casco de seguridad ABS o 
PEAD con anagrama, blanco 

5,81 

L01069 ud  Casco de seguridad ABS o 
PEAD, con protector auditivo, 
amarillo 

25,02 

L01072 ud  Cubre nuca adaptable a casco 
de seguridad 

1,73 

L01076 ud  Mascarilla doble filtro comp 
por cuerpo, yugo, válv y 
atalaje 

9,03 

L01077 par  Recambio de filtro 
polivalente 

7,52 

L01086 ud  Pantalla protección facial 
proyección partículas Cabeza 

7,85 

L01090 ud  Gafas antipolvo montura 
integral 

6,93 

L01093 ud  Mono (casaca-pantalón) 
manga corta tergal con 
anagrama 

14,96 

L01096 ud  Camisa de trabajo manga 
larga, algodón 100% azul 

4,48 

L01100 ud  Chaleco alta visibilidad clase 
2 

2,86 

L01102 ud  Traje impermeable en nailon 3,71 

L01109 ud  Mandil de uso higiénico 4,85 

L01123 ud  Cinturón portaherramientas 6,78 

L01125 ud  Cinturón de seguridad 
anticaidas 

49,06 

L01132 ud  Guante malla protección 
cortes por impacto 

50,56 

L01136 par  Guantes protección riesgo 
eléctrico en baja tensión 

17,95 

L01151 par  Botas de seguridad media 
caña Categoría S1 

11,98 

L01187 par  Guantes cuero protección 
mecánica y térmica 

11,98 
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CONTROL DE CALIDAD 

    

Q01022 ud  Hormigones y Morteros. 
Estudio de dosificación 

1452,86 

Q01026 ud  Hormigones y Morteros. 
Ensayo flexotracción 

35,17 

Q01027 ud  Hormigones y Morteros. 
Consistencia hormigón fresco 
(Vebe) 

23,83 
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          CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   SUBCAPÍTULO 01.1 LIMPIEZA Y DESBROCE 
   

          F04039 m2 Roza manual ø < 3cm, cabida c <50%, pendiente < 50%  22,5 0,05 1,13 

F08089 m2 
Recogida apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, 

pendiente <30% 22,5 0,08 1,8 

          

     

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 
LIMPIEZA Y DESBROCE 2,93 

          SUBCAPÍTULO 01.2 EXCAVACIONES 
   

          I02017 m3 Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco 38,25 0,62 23,72 

          

     

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 
EXCAVACIONES 23,72 
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SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENOS 
   

          I10031 m3 Extendido tierras hasta 10 m  38,25 0,22 8,42 

              
   

     
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENO 8,42 

     

 
 
 
 
 
 

    SUBCAPÍTULO 01.4 DESVÍO DE CAUDAL 
   

          E02SA0
50 m3 Formación ataguía de cierre 48 4,08 195,84 

          

     

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 DESVÍO 
DE CAUDAL 195,84 

          

     

TOTAL CAPÍTULO 01 
ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 230,91 

          CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
   SUBCAPÍTULO 02.1 ENCOFRADO 
   

          

I16001 m 
Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 

0,20m 28,01 2,82 78,98 

I16004 m3 Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h<= 3 m 23,74 2,82 66,95 

I16013 m3 Encofrado y desencofrado pilares circulares, h<= 3m 0,47 23,98 11,27 

          

     

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 
ENCOFRADO 157,2 
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SUBCAPÍTULO 02.2 HORMIGÓN 
   

          

I14003 m3 
Hormigón Limpieza no estructural 15N/mm2, árido 40, 

planta, D<= 15km 56,03 88,95 4983,87 

I17003 m3 Construcción pavimento hormigón pendiente 5-10% 28,01 22,72 636,39 

I14012  m3 Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15km 55,10 99,23 5467,57 

          

     

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 
HORMIGÓN 11087,83 

          SUBCAPÍTULO 02.3 BLOQUES DE PIEDRA 
   

          I21007 m3 Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 3km 1,125 41,38 46,55 

          

     

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 
HORMIGÓN 46,55 

           
 

SUBCAPÍTULO 02.4 ACERO 
   

          

          I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado  6,7 4 1,62 10,92 

E04AB
020 kg Acero corrugado B500 S/SD 1,785 1,14 2,03 

          

     
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 ACERO 12,95 

          

          

    
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 11304,53 
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CAPÍTULO 04 ACTUACIONES FINALES 

   

          

          U07DP
D610 m3 ESCOLLERA DE PROTECCIÓN CON PIEDRA 50 kg 2 32,4 64,8 

          

     

TOTAL CAPÍTULO 04 ACTUACIONES 
FINALES 64,8 

          

          

          CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
   

          

          

L01021 ud 
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL (1 ud x nº operarios 

punta x 1,20) 10 89,18 891,8 

L01023 ud BANCO DE MADERA CAPACIDAD 5 PERSONAS 1 45,07 45,07 

L01024 ud RECIPIENTE RECOGIDA BASURA 1 35,04 35,04 

L01027 m 
RED SEGURIDAD PERIMETRAL PRIMERA PUESTA, 

INSTALADA 20 13,93 278,6 

L01036 m CABLE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN SEGURIDAD 10 5,74 57,4 

L01018 ud ESPEJO PARA ASEOS, INSTALADO 1 7,48 7,48 

L01049 m CORDÓN BALIZAMIENTO, COLOCADO 10 0,89 8,9 

L01054 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, COLODADO 1 63,55 63,55 

L01059 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL DE OBRA 1 39,53 39,53 

L01062 h FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 10 15,86 158,6 

L01063 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 10 51,25 512,5 

L01066 ud 
CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD CON ANAGRAMA 

BLANCO 10 5,81 58,1 

L01069 ud 
CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD, CON PROTECTOR 

AUDITIVO, AMARILLO 2 25,02 50,04 

L01072 ud CUBRE NUCA ADAPTABLE A CASCO DE SEGURIDAD 12 1,73 20,76 

L01076 ud 
MASCARILLA DOBLE FILTRO COMPUESTO POR CUERPO, 

YUGO, VÁLVULA Y ATALAJE 10 9,03 90,3 

L01077 par RECAMBIO DE FILTRO POLIVALENTE 10 7,52 75,2 

L01086 ud 
PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL PROYECCIÓN 

PARTÍCULAS CABEZA 1 7,85 7,85 

L01090 ud GAFAS ANTIPOLVO MONTURA INTEGRAL 2 6,93 13,86 
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L01093 ud 
MONO (CASACA-PANTALÓN) MANGA CORTA TERGAL 

CON ANAGRAMA 10 14,96 149,6 

L01096 ud 
CAMISA DE TRABAJO MANGA LARGA, ALGODÓN 100%, 

AZUL. 10 4,48 44,8 

L01100 ud CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 2 10 2,86 28,6 

L01102 ud TRAJE IMPERMEABLE EN NAILON 10 3,71 37,1 

L01109 ud MANDIL USO HIGIÉNICO 1 4,85 4,85 

L01123 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 6,78 67,8 

L01125 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAIDAS 1 49,06 49,06 

L01132 ud GUANTE MALLA PROTECCIÓN CORTES POR IMPACTO 10 50,56 505,6 

L01136 par 
GUANTES PROTECCIÓN RIESGO ELÉCTRICO EN BAJA 

TENSIÓN 1 17,95 17,95 

L01151 par BOTAS DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA CATEGORÍA S1 10 11,98 119,8 

L01187 par GUANTES CUERO PROTECCIÓN MECÁNICA Y TÉRMICA 1 11,98 11,98 

          

      
TOTAL CAPÍTULO 05 
SEGURIDAD Y SALUD 3515,79 

      

          

          CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD 
   

          Q0102
2 ud HORMIGONES Y MORTEROS. ESTUDIO DE DOSIFICACIÓN 1 1452,86 1452,86 

Q0102
6 ud HORMIGONES Y MORTEROS. ENSAYO FLEXOTRACCIÓN 1 35,17 35,17 

Q0102
7 ud 

HORMIGONES Y MORTEROS. CONSISTENCIA HORMIGÓN 
FRESCO (VEBE) 1 23,83 23,83 

          

      
TOTAL CAPÍTULO 06 

CONTROL DE CALIDAD 1511,86 
      

          

          

  
TOTAL……………………………………………………………………………………………….. 16627,89 
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Ilustración 07. Azud del puente del Ferrocarril 

 

Ilustración 08: Levantamiento Topográfico de la zona. 
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Ilustración 09: Toma de datos del perfil  del azud 

 

Ilustración 10: Toma de datos del perfil  del azud 
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Ilustración 11: Detalle compuerta del margen derecho 

 

Ilustración 12: Toma de medidas de la compuerta 
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Ilustración 13: Detalle accionamiento de la compuerta 

 

Ilustración 14: Azud visto aguas arriba 
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Ilustración 15: Vista del azud desde el margen izquierdo 

 

 

 
 

Ilustración 16: Toma de datos del margen izquierdo 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

ANEJOS  

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 78 / 80 

 

 

 
 

Ilustración 17: Vista de la compuerta de riego 

 

 
 

Ilustración 18: Vista del azud aguas abajo 
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Ilustración 19: Vista del perfil derecho del azud 

 

 
 

Ilustración 10: Detalle caseta abandonada del margen izquierdo 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

ANEJOS  

 

Alumno/a: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 80 / 80 

 

 

 

 
 

Ilustración 11: Vista del cauce aguas abajo del azud 
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Rebaje del azud 3 x 0,2 m
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Tramo sin pendiente

Tramo sin pendiente

A

A'

B

B'

Perfil del azud

0.5 m
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Compuerta regulable
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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES  
 

 
 
 

EPIGRAFE 1. OBJETO DEL PROYECTO  

 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,constituye un conjunto de 

normas, especificaciones e instrucciones definitorias de los requisitos tanto  

administrativos como económicos, teniendo en cuenta además lo expresado en el 

documento Planos del  Proyecto, cuyo objeto es la creación de una escala piscícola 

en el Azud del Puente del Ferrocarril (río Arlanzón, Burgos). 

 
 
 

EPIGRAFE 2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS  

 
 
El Proyecto en el que se basará la ejecución de las obras, está formado por los 

siguientes documentos: El presente Pliego,: Presupuestos, Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, Planos y Memoria. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares,define las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos son los 

documentos que definen la Obra en forma geométrica y cuantitativa.  

 

Hay que tener en cuenta que tanto  los datos incluidos en la Memoria como en los 

Anejos tienen carácter meramente informativo.  
 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo 

escrito en este último documento.  

 
 

EPIGRAFE 3. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES 
TÉCNICAS  

 
3.1. PROMOTOR  
 
 

Podrá ser Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios 

o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 

cesión a terceros bajo cualquier título.  
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Obligaciones del Promotor:  
 

a) Ostentar la titularidad de un derecho que le faculte para construir el solar. 
 

b) Facilitar la información y la documentación previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar posteriores modificaciones del mismo  al Director de 

Obra. .  
 

c) Suscribir el acta de recepción de la obra, así como gestionar y obtener las 

preceptivas licencias y autorizaciones administrativas. 
 

d) Designar al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la 

obra.  

 
 
 
3.2. PROYECTISTA  
 
 

El Proyectista es el agente que redacta el proyecto, por encargo del Promotor y está 

sujeto a la normativa técnica y urbanística. 

 
Son obligaciones del Proyectista:  
 

a) Poseer la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 

técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.  
 

b) Redactar el proyecto sujeto a la normativa vigente y a lo establecido en el 

contrato, así como entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
 
c) Acordar, en su caso, con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales.  
 
 
 
3.3. CONSTRUCTOR O CONTRATISTA  
 
 

El constructor es el agente que asume, mediante Contrato con el Promotor, el 

compromiso de ejecutar las obras,o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al 

contrato, para ello dispondrá de los recursos humanos y materiales propios o ajenos 

necesarios. 
 
Son obligaciones del Constructor:  
 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del Director de Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
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b) Tener la titulación o capacitación profesional que le  habilita para el cumplimiento de 

las condiciones exigibles para actuar como constructor.  
 

c) Designar al Jefe de Obra, quien asumirá la representación técnica del Constructor 

en la obra y que por su titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada 

según las características y la complejidad de la obra.  
 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales necesarios. 

 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los   planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra.  
 

f) En aplicación del Estudio previo correspondiente, elaborar el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por el de la normativa vigente en materia de Seguridad 

y Salud en el trabajo.  
 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 

facultativa.  
 

h) Dentro de los límites establecidos en contrato, deberá formalizar las 

subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  
 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 

a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 

personal interviniente en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.  
 

k) Confirmar la idoneidad de todos los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, para ello comprobará  los preparados en obra y rechazará, por iniciativa propia 

o por prescripción del Director de Obra, los suministros o prefabricados que no 

cuenten con las garantías necesarias o documentos de idoneidad requeridos por las 

normas de aplicación.  
 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y 

Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 

anotaciones que en ellos se practiquen.  
 

m) Facilitar con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 

su cometido, al Director de Obra. 
 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  
 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
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p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra.  
 

q) Facilitar al director de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.  
 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 

contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.  
 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción.  

 
 
 
3.4. DIRECTOR DE OBRA  
 
 

El Director de Obra dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 

licencia de obras y demás autorizaciones preceptivas y las  condiciones del contrato, 

para asegurar su adecuación al fin propuesto.  

 
Corresponde al Director de Obra:  
 
 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  
 

b) Verificar el replanteo, y la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectada, a las características geotécnicas del terreno.  
 

c) Dirigir la obra acordeal Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 

económica y estética.  
 

d) Siempre que así lo requiera la naturaleza o complejidad  de las obras, deberá asistir 

a las mismas,  a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y 

consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 

correcta interpretación del proyecto.  
 

e) Realizar eventuales modificaciones del proyecto, si así lo exige la marcha de la 

obra, siempre que se adapten a la normativa contemplada en la redacción del 

proyecto  y a requerimiento o conformidad del Promotor.  
 

f) Coordinar, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad 

de la obra.  
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g) Comprobar los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 

Entidades de Control de Calidad.  
 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos de su especialidad.  

 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  

 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 

obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
 

k) Durante el proceso de construcción y sobre todo en el acto de la recepción, deberá 

asesorar al Promotor. 

 

l) Preparar junto con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 

definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.  

 
 
 
3.5. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 

Si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un  

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
 

Corresponde al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra: 

 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  
 

b) Coordinar las actividades de la obra,garantizando que  los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente 

y responsable, los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de 

Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.  
 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  
 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo.  
 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador.  
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3.6. ENTIDADES Y LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD  
 
 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 

asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. Las entidades de control 

de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad 

del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 

acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:  
 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 

del encargo y, en todo caso, al Director de Obra.  
 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia.  

 
 
 

EPIGRAFE 4. DISPOSICIONES LEGALES A TENER EN CUENTA  

 
 
4.1. CON CARÁCTER GENERAL  
 
 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 

23.03.2010).  

 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 16.11.2011).  

 
 
 
4.2. CON CARÁCTER PARTICULAR  
 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

29.03.1995).  
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23.04.1997).  
 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 148, de 24 de noviembre de 

1980, relativo a la protección de los trabajos contra riesgos profesionales debidos a la 

contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo. Ratificado por 

Instrumento 17.07.1990.  

 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 155, de 22 de junio de 1981, 

sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado 

por Instrumento de 26.07.1985 (BOE 11.11.1985).  
 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo (BOE 01.05.2005).  
 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 

11.03.2006).  
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (BOE 28.03.2006).  
 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro (BOE 19.12.2006).  
 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16.11.2007).  
 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08) (BOE 19.06.2008).  

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08) (BOE 22.08.2008). 
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CAPÍTULO 2. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA  
 
 

 
 

EPIGRAFE 1. REPLANTEOS  

 
 

El replanteo general de la Obra, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En el Acta, que al efecto ha de 

levantar el Director de Obra, debe constar expresamente que se ha probado la 

correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de señales fijas que se 

han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos  donde están 

referidas en la Obra proyectada, así como que dichas señales son suficientes para 

determinar perfectamente cualquier parte de la Obra proyectada de acuerdo con los 

Planos que figuran en el Proyecto, sin que ofrezca ninguna duda sobre su 

interpretación.  
 

En  caso de que no existan las señales construidas en el terreno o no sean 

suficientes para determinar alguna parte de la Obra, el Promotor establecerá a ese 

cargo, por medio del Director de Obra, las que se precisen para que puedan 

tramitarse y ser aprobados en el Acta.  
 

Firmada el Acta por ambas partes, el Contratista está obligado a replantear, las 

partes de la Obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de 

los Planos, o los que le proporcione el Director de Obra. Para ello fijará en el terreno, 

además de las ya existentes, las señales y dispositivos que crea necesarios para que 

quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la Obra a ejecutar.  
 

El Director de Obra, por sí o por el personal a sus órdenes, podrá realizar las 

comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si 

así lo estima conveniente, replantear directamente, con asistencia del Contratista, las 

partes de la Obra que desee.  
 

Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los 

replanteos parciales y comprobación de los replanteos, serán por cuenta del 

Contratista.  
 

A medida que se desarrolla el proceso de ejecución de la estructura, el Contratista 

velará para que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones de 

cada uno de elementos estructurales, estén conformes con lo establecido en el 

Proyecto.  
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El Contratista es el responsable de la conservación de las señales fijas comprobadas 

en el replanteo general y de las que indique el Director de Obra, de los replanteos 

parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin escrito de autorización. En el caso de 

que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, el Director de Obra dispondrá 

que se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, 

siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá suspender 

la ejecución de las partes de Obra que queden indeterminadas a causa de inutilizarse 

una o varias señales fijas, hasta que sean sustituidas por otras, una vez comprobadas 

y autorizadas.  
 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo para determinar cualquier parte de 

la Obra General o de las Auxiliares, deberá comunicárselo al Director de Obra para su 

comprobación si así lo cree conveniente, y para que autorice el comienzo de esa 

parte de la Obra, en caso de que no se trate de pequeñas obras auxiliares.  

 
 
 

EPIGRAFE 2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES  

 
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
 
 

Todos los materiales a utilizar durante la ejecución de la Obra del Proyecto serán de 

primera calidad, y deberán ajustarse a las características indicadas en el presente 

Pliego y en los Cuadros de Precios. Así mismo, deberán ser aprobados por el Director 

de Obra para poder formar parte de la misma. En  caso de ser rechazados, deberán ser 

eliminados en el plazo de tiempo señalado por el Director de Obra, corriendo el 

Contratista con los gastos de demora y reposición, y repuestos por otros que sí 

cumplan las condiciones exigidas.  

 
 
 
2.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  
 
 
El Contratista notificará al Director de Obra, con suficiente antelación, las procedencias 

de los materiales que pretende utilizar, aportando, las muestras y datos 

necesarios.cuando así lo solicite el Director de Obrapara decidir acerca de su 

aceptación. 
 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras, materiales cuya 

procedencia no haya sido aprobada por el Director de Obra.  
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2.3. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO  
 
 

Los materiales que hayan de emplearse en la Obra sin haber sido especificados en 

este Pliego, no podrán utilizarse hasta que el Director de Obra haya comprobado su 

validez de acuerdo con los criterios que libremente adopte según su experiencia en 

obras similares. 
 
 
2.4. SUSTITUCIONES  
 
 

Si hubiera que sustituir algún material, se pedirá por escrito la autorización del Director 

de Obra, especificando las causas que hacen necesaria esta sustitución; éste 

establecerá los materiales de reemplazo, de manera que no se alteren los fines del 

Proyecto.  
 
 
2.5. MATERIALES A UTILIZAR EN EL HORMIGÓN  
 
2.5.1. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  
 
 

Cumplirán las condiciones que para los mismos se indican en el Capítulo 

correspondiente de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 

Según los áridos disponibles, el Director de Obra cuando considere necesaria la 

elaboración de morteros u hormigones en Obra establecerá una 

clasificación,disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen 

convenientes,. 
 

La naturaleza de los áridos y su preparación deben permitir que se  garantice la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 

características que se exijan a este, en el presente Pliego.  
 
El tamaño máximo del árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o 

entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º 

con la dirección de hormigonado.  
 

b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un 

ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado.  
 
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:  
 

Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 

veces el espesor mínimo.  
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Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 

elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se 

encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 

mínimo.  

 
 
 
2.5.2. AGUA  
 
 

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones en general, cumplirá 

las condiciones que prescribe la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
 
a) Acidez tal que el pH sea mayor de cinco.  
 
b) Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro.  
 
c) Sulfatos, menos de un gramo por litro.  
 
d) Ión cloro, menos de seis gramos por litro.  
 
e) Cloruros, menos de un gramo por litro.  
 
f) Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro.  
 
g) Carencia absoluta de azucares o carbohidratos. 
 
 
 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en Obra, 

no deberá contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las 

propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En 

general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 

práctica.  

 
 
2.5.3. AGLOMERANTES HIDRÁULICOS  
 
 

Cementos y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de ser utilizados en las obras 

de fábrica cumplirán las condiciones prescritas en la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08).  
 

En los casos que determine el Director de Obra, el cemento a utilizar cumplirá las 

condiciones de los resistentes a las aguas selenitosas u otros cementos especiales. 
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2.5.4. MORTEROS EXPANSIVOS EN RELLENO DE HUECOS DEJADOS POR LAS  

ESPADAS DEL ENCOFRADO PARA EL HORMIGONADO O PARA EL RELLENO DE  

HUECOS EN EL HORMIGÓN  
 
 

La puesta en Obra de este mortero se hará de forma que en cada caso determine el 

Director de Obra.  
 

Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de 

reconocido prestigio, y confeccionando a continuación el mortero de la forma habitual.  
 

Se utilizará el mortero 1:3 con relación A/C de 0,5 y la proporción de 

expansionamiento será la que indique el fabricante.  

 
 
 
2.5.5. HORMIGONES  
 

 
 
Se utilizarán los siguientes hormigones:  
 

HA-25/sp/40. Hormigón armado de resistencia característica a compresión 25 N/mm2, 

consistencia blanda (asiento en el cono de Abrams entre 6 y 9 cm), tamaño máximo del 

árido 40 cm.. 
 

HL-15. Hormigón de limpieza de dosificación mínima de cemento 150 kg/m3, 

consistencia blanda (asiento en el cono de Abrams entre 6 y 9 cm), y tamaño máximo 

del árido 40 cm.  
 

La consistencia del hormigón será blanda, salvo que a la vista de ensayos al efecto, el 

Director de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al 

Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia y 

restantes que especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego.  
 

La consolidación del hormigón se hará mediante vibraciones en número y potencia 

suficientes. 
 
 
2.5.6. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  
 
 

Son los productos que añadidos al conglomerante (pasta mortero u hormigón) en el 

momento de su elaboración en las condiciones adecuadas, en la forma conveniente y 

en las dosis precisas (no superior al 5%), tienen por finalidad modificar, en sentido 

positivo y con carácter permanente, las propiedades del conglomerado, o en su caso 

conferírselas, para mejorar su comportamiento en todos o en algún aspecto, tanto en 

estado fresco como una vez fraguado y endurecido.  
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2.5.6.1. CLASIFICACIÓN DE ADITIVOS  
 

 
 
A. Aireantes 
 
B. Plastificantes y fluidificantes  
 
C. Retardadores, aceleradores e inhibidores del fraguado  
 
D. Impermeabilizantes  
 
E. Otros aditivos químicos  
 
 
 
2.5.6.2. AIREANTES  
 
 

Son productos que ,durante el amasado del hormigón, introducen o incluyen, dentro 

de su masa, pequeñas burbujas de aire de 10 a 500 micras de diámetro que 

interrumpen la red capilar de la misma, aumentando la resistencia a las heladas del 

hormigón endurecido a la vez que mejoran otras características reológicas del fresco.  
 

Se considera que un aireante es eficaz cuando introduce en el hormigón una cantidad 

de aire comprendida entre el 2% y el 6%, aunque generalmente las cantidades suelen 

estar comprendidas entre el 3 y el 4%. No suelen admitirse aireantes que añadidos al 

hormigón den lugar a reducciones de la resistencia a compresión superiores al 20%, 

debiendo tener en cuenta que estas reducciones son también dependientes de la 

riqueza en cemento de la mezcla.  
 

La adición de aireantes se hace indispensable en zonas con ambiente frío y cuando se 

empleen cloruro sódico o cálcico para reducir la formación de hielos. 
 

Durante la vibración se escapan las burbujas grandes, que no son importantes en el 

papel de aireantes. No obstante, si ésta  es demasiado prolongada, pueden escapar 

también burbujas pequeñas, de tal forma que, con un vibrado de tres minutos, el aire 

ocluido puede reducirse a la mitad.  
 
 
 
2.5.6.3. PLASTIFICANTES Y FLUIDIFICANTES  
 
 

Son productos que añadidos a los morteros o a los hormigones, en el momento del 

amasado, aumentan su docilidad, permitiendo colocar en obras, masas que de otra 

forma sería muy difícil, o bien, reducen el agua necesaria para el amasado en beneficio 

de las resistencias mecánicas y de la durabilidad.  
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Estos aditivos pueden ser: de tipo físico (plastificantes) y de tipo fisicoquímico 

(fluidificantes).  
 

Los de tipo físico están constituidos por materiales pulverulentos muy finos que al 

aumentar la proporción de finos del hormigón mejoran su trabajabilidad al facilitar el 

deslizamiento de los granos en los morteros u hormigones.  
 

Estos productos se adicionan en proporciones del 2 al 5% sobre el peso del cemento y a 

la vez que aumentan la docilidad, mejoran la impermeabilidad de los hormigones 

sinmodificar negativamente las propiedades de los mismos.  
 

Los fluidificantes son productos líquidos de naturaleza orgánica, formados por 

macromoléculas tensoactivas que tienden a mejorar la cohesión y reología del mortero u 

hormigón, sin introducir aire en su masa. 
 

La utilización de os fluidificantes se hará con hormigones secos o seco-plásticos debido 

a que su eficacia es tanto mayor cuanto menor es la relación agua/cemento.  
 

Estos aditivos comunican a los morteros u hormigones las siguientes propiedades: 

aumentar la docilidad sin incrementar la cantidad de agua de amasado, reducir la 

relación agua/cemento a igualdad de docilidad, disminuir la exudación y mejorar la 

adherencia a las armaduras, incrementar la resistencia a compresión, al permitir 

reducir el agua, reducir la tendencia a segregar del hormigón durante el transporte 

aumentar la durabilidad y resistencia a la abrasión, retardar ligeramente el fraguado.  

 
 
 
2.5.6.4. RETARDADORES, ACELERADORES E INHIBIDORES DEL FRAGUADO  
 
 

Son productos que añadidos a las pastas, morteros u hormigones en el momento del 

amasado, impiden, retardan o aceleran el fraguado de los mismos, o actúan sobre su 

endurecimiento.  
 

En determinados casos en los que convenga interrumpir el proceso de fraguado del 

cemento, puede ser conveniente el uso de un inhibidor, por ejemplo, en el caso de una 

avería en un camión-hormigonera.  
 

En determinados casos, como el transporte del hormigón a grandes distancias, 

complicaciones en la puesta en obra del hormigón, etc. puede ser también conveniente 

el empleo de un retardador que frene la hidratación del cemento, con respecto a su 

velocidad normal,  

Los retardadores pueden actuar de forma distinta según su naturaleza: una 

favoreciendo la solubilidad del sulfato cálcico, que de por sí es un retardador del 

fraguado, y otra, formando sales cálcicas que son adsorbidas por las partículas de 

cemento, retrasando de esta forma su hidratación.  
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La utilización de retardadores es delicada, debido a que, si se emplean en dosis 

incorrectas, pueden inhibir el fraguado y endurecimiento del hormigón. Por esta razón 

se utilizan con más frecuencia fluidificantes o reductores de agua de amasado, que al 

mismo tiempo actúan como retardadores. Por otra parte, los retardadores reducen las 

resistencias mecánicas del hormigón en sus primeros estados.  
 

Utilizar  un acelerante puede tener ventajas de tipo económico o técnico. Es frecuente 

en prefabricación, utilizar un acelerante, porque el inmovilizar los moldes durante un 

tiempo reducido supone un gran ahorro económico. La segunda ventaja se daen el 

hormigonado en ambiente frío, donde la aplicación de un acelerante, permite que el 

hormigón adquiera resistencias suficientes antes de que las bajas temperaturas le 

afecten. 
 

Entre las sustancias de gran parte de los acelerantes, se encuentra el cloruro cálcico, 

aunque también existen otras sustancias que actúan como acelerantes. Con el cloruro 

cálcico, el tiempo de iniciación del fraguado puede reducirse a menos de la mitad. Al 

ser mayor la velocidad de desprendimiento de calor en las primeras horas del 

hormigón permite el hormigonado en ambiente frío, ya que el calor desprendido 

contrarresta el frío exterior. También mejora la docilidad de los hormigones y 

aumenta su compacidad, sin alterar las resistencias finales de los mismos y no 

produciendo regresión de ellas, como ocurre con otros cloruros.  
 

Sin embargo, hay que decir que este tipo de aditivo tiene el inconveniente de que 

puede dar lugar a eflorescencias y corrosión de las armaduras, especialmente si el 

hormigón se encuentra en ambiente húmedo, de ahí que en  hormigón pretensado esté 

totalmente prohibido y que enel hormigón armado no deban emplearse dosificaciones 

más altas. 

 
 

Una dosis normal de uso de cloruro cálcico oscila entre el 1 y el 2%, aunque en casos 

especiales, se puede llegar al 3%, en todo caso, debe tenerse en cuenta que, dosis 

altas pueden dar lugar a fraguados excesivamente rápidos que en algunas ocasiones, 

como en el taponamiento de vías de agua, pueden ser útiles, sin embargo en la puesta 

en obrapueden crear dificultades. 
 

Los acelerantes pueden ir asociados con otros aditivos formando combinaciones 

binarias con hidrófugos, plastificantes, aireantes, etc.  

 
 

2.5.6.5. IMPERMEABILIZANTES  
 
 

Si el hormigón está bien estudiado, puesto en obra, compactado y curado, se podrá 

asegurar que es impenetrable. No obstante, se pueden emplear diferentes aditivos que 

mejoren la impermeabilidad del hormigón, bien entendido que si los poros y conductos 

son de diámetros grandes, será imposible con estos productos conseguir un hormigón 

impermeable.  
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Se pueden considerar dos tipos de impermeabilizantes: los reductores de penetración 

de agua y los hidrófugos.  
 

Los aireantes tienen un papel notable sobre la impermeabilización al interrumpir con 

burbujas de aire la red capilar de los hormigones. Los plastificantes también son 

beneficiosos porque disminuyen el diámetro de la red capilar. 
 
 
2.5.6.6. OTROS ADITIVOS QUÍMICOS  
 
 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos a los 

clasificados anteriormente.  

 
 
2.5.7. ACEROS  
 
 

Se emplearán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 

homologado. Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 

evitar confusiones en su empleo.  
 

No podrán utilizarse en obra partidas de acero que no lleguen acompañadas del 

certificado de garantía.  
 
No presentarán defectos superficiales, grietas ni solapaduras.  
 
El modulo de elasticidad será igual o mayor de 2100000 kg/cm2.  
 
Las armaduras serán de acero B500-S.  
 
Los diámetros nominales de barras lisas y corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  
 
6-8-10-12-14-16-20-25-32-40 mm  
 

La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no 

mayores de 25mm, ni al 96% en diámetros superiores.  
 

 

Se recomienda utilizar en Obra el menor número posible de diámetros distintos y que 

estos se diferencien al máximo entre sí.  
 
El nivel de control para el acero será el siguiente: 
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2.5.8. ENCOFRADOS  
 
2.5.8.1. ENCOFRADOS DE MADERA DE TABLA  
 
 

En general se empleará tabloncillo de pino de 76x205 mm, necesariamente 

cepillados.La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. 

Estos, en todo caso, tendrán un espesor inferior a 1/7 de la menor dimensión de la 

pieza.  
 

En el momento de colocarse en Obra, deberá estar seca y bien conservada, 

ofreciendo la suficiente resistencia para el uso a que se destinará.  
 

Podrán admitirse variantes justificadas necesariamente con aprobación específica 

previa del Director de Obra.  
 

Los encofrados de tabla para paramentos vistos, serán de tabloncillo o de tarima 

machihembrada, pudiendo recurrirse al empleo de paneles industriales tipo COFRECO o 

similar. 

 
El número de puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior a 15. 
 
Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de lechada.  
 

Para paramentos no vistos, los encofrados de madera de tabla podrán constituirse de 

tabla suelta, aunque en todo caso, se habilitarán los medios necesarios para evitar la 

pérdida de lechada.  

 
 

2.5.8.2. ELEMENTOS DEL ENCOFRADO  
 

 
 
Son elementos del encofrado: 
 

Berenjenos y junquillos para matar aristas vivas o formar huellas. Estos elementos 

podrán ser de madera, aunque preferiblemente serán de material plástico, debiendo 

fijarse a los encofrados. Se dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que fije el 

Director de Obra, debiendo poner especial cuidado en su alineación y en la disposición 

de las esquinas y vértices. Las dimensiones transversales de estos elementos deberán 

ser aprobadas por el Director de Obra.  
 

Como norma general quedará prohibida la utilización de latiguillos para el 

atirantamiento de encofrados entre sí. Para atirantamiento de encofrados en alzados 

se utilizarán espadas y latiguillos,podrán utilizarse espadas recuperables de modelos 

comerciales o con barra o alambre de armar; en ambos casos, se alojarán, para su 

retirada posterior, en tubos rígidos en P.V.C. embutidos en el hormigón; estos tubos 
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serán del menor diámetro posible para cumplir su cometido y de rigidez suficiente para 

resistir el proceso de hormigonado; deberán contar en su extremo con piezas 

troncocónicas plásticas que, una vez retiradas, favorezcan el sellado de estos orificios. 

Estos tubos plásticos deberán retirarse del núcleo de hormigón por calentamiento o 

tracción. 
 

Flejes perdidos son piezas metálicas planas que quedan perdidas una vez 

hormigonado. De este tipo de tirantes sólo se admitirán aquellas que permitan un 

descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento plástico. No 

se admitirán aquellos que sólo permitan el corte a ras de paramento de hormigón de 

la parte sobresaliente.  
 

Los orificios que queden en el hormigón, debido a la colocación de espadas, deberán 

ser rellenados con mortero ligeramente expansivo para que rellene la totalidad del 

hueco. La aplicación deberá hacerse preferiblemente con embudo en vertical. Este 

mortero será del mismo color que el hormigón y en caso contrario deberá pintarse en 

los paramentos con lechada de forma que se dé el color de estos paramentos.  
 

Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares se 

consideran incluidos en el precio del hormigón.  
 
 
2.6. EQUIPOS MECÁNICOS  
 

La empresa encargada de la realización de las obras, dispondrá de los medios 

mecánicos y  operarios cualificados establecidos en la documentación del Proyecto, 

para cada situación descrita.  
 

Tanto la maquinaria como las demás herramientas de trabajo, deberán estar en la Obra 

durante todo el tiempo que duren las Unidades de Obra en las que participen, salvo 

consentimiento del Director de Obra. Se conservarán en buen estado y estarán 

disponibles de forma inmediata. 
 
 
2.7. ANÁLISIS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES  

 

El Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos 

ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar 

la calidad, resistencia y características de los materiales que hayan de emplearse.  
 

Será exclusiva competencia del Director de Obra,  la elección de los laboratorios, la 

determinación de los procedimientos y normas a aplicar para la realización de los 

ensayos y análisis, así como el enjuiciamiento o interpretación de sus resultados, 

cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiera designado o aceptado para su 

realización.  
 

A la vista de los resultados obtenidos, elDirector de Obra podrá rechazar aquellos 

materiales que considere no se ajustan a las condiciones del presente Pliego. 
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2.8. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO  
 
 

Todos los materiales que no se  incluyan en el presente Pliego deberán ser de primera 

calidad, para ello el Contratista deberá presentar cuantos catálogos, muestras, 

informes y certificados de los fabricantes que se estimen necesarios, a fin de que sean 

aprobados por el Director de Obra. Si la información no se considerase suficiente, 

podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar con independencia 

del control de calidad propiamente dicho.  
 

El Director de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, las 

calidades y condiciones necesarias al fin que han de ser destinadas 

 
 
2.9. MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES  
 
 

Los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que,parcialmente 

fueran susceptibles de formar parteparte de la Obra de forma provisional o 

definitiva,cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo la  ejecución 

de las obras, teniendo el Director de Obra, la facultad  de rechazarlos si entendiera 

que no cumplen los niveles de calidad exigidos..  

 
 
2.10. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS  
 
 

El Contratista deberá presentar al Director de Obra, las muestras correspondientes 

para que pueda realizar los ensayos necesarios y decida si procede  la admisión de las 

mismas, antes de ser empleados en Obra, los diferentes materiales que la constituyen, 

y de realizar acopio alguno 

 
 
2.11. MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES  
 
 

El Director de Obra, podrá dar orden al Contratista de que reemplace los materiales 

por otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes de esta 

sustitución a cargo del Contratista, cuando éstos no fueran de la calidad prescrita en 

este Pliego, o cuando a falta de prescripción específica de aquel, se reconociera que 

no eran adecuados para su fin,.  
 

En caso de incumplimiento de esta orden o transcurridos 15 días desde que se ordenó 

su retirada sin que esta se haya producido, el Director de Obra podrá proceder a 

retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos 
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ocasionados.  

EPIGRAFE 3. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS  

 
3.1. CONDICIONES GENERALES  
 
 

El Contratista conocerá suficientemente las condiciones de la Obra, los materiales 

utilizables, y todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución de la Obra, 

sabiendo que, a menos que se establezca explícitamente lo contrario en su oferta de 

licitación si lo indica el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no podrá  

eludir sus responsabilidades ni podrá formular reclamación alguna que se funde en 

datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocadas o incompletas.  
 

Durante la ejecución de la Obra, el Contratista adoptará todas las medidas oportunas 

para evitar accidentes y  garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su 

buena ejecución, y para que se cumplan todas las condiciones exigibles por la 

legislación vigente y las que sean impuestas por los organismos competentes.  
 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el 

presente Proyecto, adoptando la mejor técnica constructiva que cada Obra requiera 

para su ejecución, y cumplimiento, para cada una de las distintas Unidades de Obra, 

de las disposiciones que se prescriben en el presente Pliego. A este respecto se debe 

señalar que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena práctica de 

la ejecución de cada Unidad de Obra y no expresamente relacionados en su 

descripción y precio, se consideran incluidas a efectos de Presupuesto en el precio de 

dichas Unidades de Obra.  
 

El Contratista, así mismo, estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, y será el único 

responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en la 

Obra, siempre y cuando no siga las órdenes consignadas por el Director de Obra.  
 
 
3.2. TRABAJOS PRELIMINARES  
 

El Contratista, previo conocimiento y autorización del Director de Obra, realizará a su 

cargo los accesos, acometidas eléctricas (instalando un grupo electrógeno adecuado 

a las necesidades de la Obra, en caso de imposibilidad de conexión a la red) y de 

agua precisas para las instalaciones y equipos de construcción, oficio, vestuarios, 

aseos y almacenes provisionales para la Obra, ocupaciones de terrenos para acopios 

e instalaciones auxiliares, habilitación de vestuarios, caminos provisionales y 

cuantas instalaciones precise o sean obligatorias para la ejecución de la Obra.  
 

Así mismo,  deberá señalizar la Obra correctamente y establecer los elementos de 

balizamiento y las vallas de protección necesarias para evitar accidentes siendo 

responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como 
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consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos 

adefectos de protección.  
 
 
3.3. EXCAVACIONES  
 
 

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con los Planos y lo que determine el 

Director de Obra.  
 

El Contratista ejecutará estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las vías 

públicas y de las construcciones colindantes y es  el responsablede cuantos daños se 

produzcanpor no tomar las debidas medidas de precaución,no obedecer las órdenes 

del Director de Obra o su representante técnico autorizado, o por defectuosa ejecución 

de los trabajos indicados 
 

Para garantizar la seguridad de los operarios, deberán ejecutarse todas las 

entibaciones necesarias, así como el desvío del cauce del río, siendo el Contratista 

responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. El coste 

de las entibaciones y el desvío del cauce se entienden comprendidos en los Cuadros 

de Precios, salvo especificación en contra del Presupuesto.  
 

Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los 

fondos nivelados y limpios por completo. 
 

Será por cuenta del Contratista, la conservación en perfectas condiciones yla 

reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras 

de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, 

electricidad, teléfonos, saneamiento, etc., tanto si se encuentran reflejadas en el 

Proyecto como si no.  
 

Así mismo y salvo especificación en contra del Presupuesto, será de cuenta del 

Contratista los bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un 

trabajo en seco que asegure la calidad de la Obra. 
 

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a 

su costa, cualquier clase de Obra indebidamente ejecutada.  
 

También será por cuenta del Contratista el transporte a vertedero de todos los 

materiales procedentes de excavaciones no aprovechables. La elección del 

vertedero así como los costes y responsabilidades inherentes a su utilización serán 

por cuenta del Contratista, quien deberá informar previamente al Director de Obra de 

la ubicación y características del mismo.  
 

Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

29.03.1995). 

 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE 
BURGOS (RIO ARLANZÓN) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

28 /59 

 

 
 
 
3.4. RELLENO DE TIERRAS  
 
Los rellenos de tierras, cuando sean necesarios, solo se ejecutarán con  la 

autorización expresa del Director de Obra, y se realizarán siguiendo sus 

recomendaciones.  
 

No se aceptarán rellenos con materiales procedentes de derribos o demoliciones, 

debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin.  

 

En caso de haber tenido que efectuar acopios intermedios, cuando así lo exijan los 

condicionantes propios de la Obraen el precio del relleno se considera incluida la carga 

y transporte. 

 
3.5. ENSAYOS  
 

El Director de Obra establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de 

compactación que deberán realizar por un laboratorio homologado. No se autorizará el 

relleno de una capa superior, si previamente no se han realizado los ensayos de 

compactación de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio del 

Director de Obra.  
 

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábrica durante el período 

de garantía deberán reponerse bien superficialmente o sustituyendo el relleno 

existente según lo indique el Director de Obra a cargo del Contratista, incluyendo los 

daños que como consecuencia de los asientos o de la propia reparación puedan 

producirse. 
 
 
3.6. OBRAS DE HORMIGÓN  
 
3.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 

En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se 

seguirá en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08) y las observaciones del Director de Obra.  
 
En nivel de control para los hormigones será el que se define:  
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Sin la autorización del Director de Obra, no podrán iniciarse el vertido del hormigón, por 

lo que el Contratista, antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará al 

Director de Obra,  
 

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara 

inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las 

medidas correctoras que adopte el Director de Obra, reservándose siempre el derecho 

a rechazar el elemento de Obra o bien a considerar aceptable a precio inferior al 

establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 
 

El control de calidad del hormigón y sus materias componentes se ajustará a lo 

previsto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

Respecto a los criterios de aceptación de un hormigón cuyos ensayos revelasen una 

resistencia de entre 0,9 y 1,0 f; se estará a lo dispuesto en la Instrucción (EHE-08), 

con la imposición de las siguientes sanciones económicas.  
 

En el caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, el Director de Obra podrá elegir 

entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su 

aceptación sin refuerzo.  
 

El Contratista, suministrará, sin cargo, al Director de Obra, o a quien este designe, las 

muestras necesarias para la ejecución de los ensayos, si así se ordena. 
 

Los hormigones en planta se ajustarán a la normativa vigente actual o que se apruebe 

mientras duren las obras. 

 
 
3.6.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras las 

operaciones siguientes:  
 
 
3.6.2.1. PREPARACIÓN DEL TAJO  
 

Se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se 

eliminarán los charcos de agua que hayan quedado antes de verter el hormigón fresco 

sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada inferior del hormigón 

endurecido 
 

El Director de Obra podrá comprobar la calidad de los encofrados y exigir la 

rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de 

terminación o resistenciapreviamente al hormigonado de un tajo 
 

Con el fin de iniciar  el hormigonado de un tajo, se saturará de agua la superficie 

existente o tongada anterior y se mantendrán los encofrados. 
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3.6.2.2. TRANSPORTE DEL HORMIGÓN  

 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 

conseguir que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación 

sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar 

disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de 

agua, etc. Especialmente se cuidará que las masas no lleguen a secarse tanto que le 

impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactado.  
 

No debe ser mayor de hora y mediael tiempo transcurrido entre la adición de agua del 

amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón. En ambiente 

caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 

tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 

perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.  

 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 

amasadoras móviles, el volumen del hormigón transportado no deberá exceder 

del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o termina 

de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los 2/3 del volumen 

total del tambor.  

 

Si se empleasen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de 

conglomerante. 

 
3.6.2.3. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN  
 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se 

emplean conglomerantes o aditivos especiales, ocuando se adopten las medidas 

necesarias para impedir la evaporación del agua, o concurran condiciones favorables 

de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 

masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.  
 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 2,5 m 

quedando prohibido arrojarlo con pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 

hacerlo avanzar más de 1 m dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o 

tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 

masa.  
 

Se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla en el 

vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 

modo continuo mediante conducciones apropiadas. 
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Salvo que el Director de Obra lo autorice expresamente en casos particularestampoco 

se permitirá el empleo de canaletes y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón. 
 

Como norma general, se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón 

mediante grúa excepto en aquellos casos en los que sea factible el vertido directo, y 

con caída de menos de 2,5 m, desde los canaletes propios de un camión-hormigonera. 

El importe de puesta en obra del hormigón queda incluido en el precio de esta Unidad 

de Obra. 
 
 
3.6.2.4. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN  
 

La compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, Salvo en los casos 

especiales, de tal manera que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo 

en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices de las 

aristas, y se obtenga un perfecto cenado de la masa sin que llegue a producirse 

segregación.  
 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta hasta la 

superficie y deje de salir aire.  
 

En caso de avería de uno de los vibradores empleados y no se pueda sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado o bien el Contratista procederá a 

una compactación por apisonado con barra, suficiente para terminar el elemento 

que se está hormigonando. Mientras no se haya reparado o sustituido el vibrador 

averiado,no se podrá iniciar el hormigonado de otros elementos. 
 

El Director de Obra, será quien apruebe el revibrado del hormigón. 
 
 
3.6.2.5. JUNTAS DE HORMIGONADO  
 
 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección a la de las tensiones de 

compresión.  
 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado, no deberá 

producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Se 

prohibirá expresamente el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas.  
 

Una vez se haya realizado la limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigón.  
 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferente tipo de 
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cemento, que sean incompatibles entre sí. 
 

Con suficiente antelación a la fecha que se prevean realizar los trabajos, nunca inferior 

a 15 días,el Contratista propondrá al Director de Obra, para su visto bueno o reparos, la 

disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime 

necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas. 
 
 
3.6.2.6. ACABADO DEL HORMIGÓN  
 
 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos ni rugosidades.  
 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará con mortero especial aprobado por el Director de Obra del mismo color y 

calidad que el hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en 

Obra.  
 

El acabado en las superficies no encofradas, se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero, ni tampoco 

aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 
 
 
3.6.2.7. OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN  
 

Durante la ejecución, se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 

pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Es recomendable que en 

ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la 

prevista en el Proyecto para la estructura de servicio.  
 

Se adoptarán las medidas necesarias para  que las disposiciones constructivas y 

los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el Proyecto.  
 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles 

con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.).  

 
 

3.6.2.8. CURADO  
 

Deberá mantenerse la humedad del hormigón, mediante un curado adecuado, 

durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón,. Este se 

prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, de la 

temperatura y grado de humedad del ambiente, etc.  
 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en 

estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción de 
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Hormigón Estructural (EHE-08). 
 

Podrá sustituirse el curado por aportación de humedad protegiendo las superficies, 

mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales 

métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se 

estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 

retención de humedad inicial de la masa, y no contenga sustancias nocivas para el 

hormigón.  
 

Si el curado se realizase empleando técnicas especiales (curado al vapor, por 

ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de buenas prácticas propias de dichas 

técnicas, previa autorización del Director de Obra.  
 

Para una estimación de la duración mínima del curado podrá aplicarse la expresión 

presente en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 
3.6.2.9. DESENCOFRADO  
 

Se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, tanto  los distintos 

elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los apeos y 

cimbras, y se recomienda el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros 

dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos,cuando los 

elementos sean de cierta importancia. 
 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformación 

excesiva, los esfuerzos a que van a estar sometidos durante y después del 

desencofrado, desmolde o descimbrado.  
 

En todo caso, es recomendable que la seguridad no resulte inferior a la prevista para 

la Obra de servicio.  
 

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado que 

pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 

articulaciones, si las hubiera.  
 

A titulo de orientación, pueden utilizarse los plazos de desencofrado o 

descimbramiento dados por la fórmula expresada en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). Esta fórmula es sólo aplicable a elementos de hormigón armado 

fabricados en cemento portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya 

llevado a cabo en condiciones ordinarias.  
 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de 

vigas y elementos análogos, durante 12 horas, despegados del hormigón y a unos 2 ó3 

mm del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, de estas 

piezas al caer desde gran altura. 

 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE 
BURGOS (RIO ARLANZÓN) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

34 /59 

 

 
 
 
3.8. ENCOFRADOS  
 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 

una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 

perjudiciales, las cargas fijas y variables, y acciones de cualquier naturaleza que 

puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, 

especialmente, las debidas a la compactación de la masa.  
 

Los límites máximos de los movimientos en los encofrados serán 5 mm para los 

movimientos locales y 1 mm para los de conjunto. 
 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 

lechada, dado el modo de compactación previsto.  
 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento de 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 

correspondientes.  
 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos 

de las piezas, se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados no 

impidan la libre retracción del hormigón.  
 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera sin 

peligro de que se originen esfuerzos de deformación anormales. 
 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 

resulten bien acabadas, colocando si es preciso angulares (plásticos o metálicos) en 

las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su 

eficacia. Sin embargo, será exigible la utilización de berenjenos para achaflanar dichas 

aristas en los casos en que se prevea en los Planos o por orden del Director de Obra.  
 

No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de las aristas. Su coste 

quedará incluido en el precio de encofrado.  
 

Cuando se encofren elementos de gran altura y de pequeño espesor para hormigonar 

de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 

control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del 

hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor 

a 1 m, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
 

Para facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrán 

utilizarse desencofrantes, con las debidas precauciones, y éstos no deberán contener 

sustancias perjudiciales para el hormigón.  
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Como desencofrantes podrán emplearse los barnices antiadherentes compuestos por 

siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, debiendo  

evitar el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.  
 

Todas las operaciones necesarias para dar forma al encofrado, a sus encuentros con 

tuberías u otros elementos, y demás: mermas, elementos auxiliares, etc., se 

considerarán incluidos en el precio de encofrado.  
 
 
3.7. SOLDADURA  
 

A menos que se haya dado un tratamiento térmico adecuado,no se permitirá soldar en 

la zona en la que el acero haya sufrido, en frío, una deformación longitudinal superior 

al 2,5%,  
 

Las partes a soldar estarán bien secas, previamente se limpiarán los bordes de la 

unión, eliminando cascarilla, herrumbre, suciedad, grasa y pintura. 

 
3.8. OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS  
 

En la ejecución de obras de fábrica y trabajos para los que no existiesen 

prescripciones explícitas en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer lugar a lo 

que se detalla en los Planos y Presupuesto, y en segundo, a las instrucciones dadas 

por el Director de Obra, de acuerdo a los Pliegos o normas oficiales que sean 

aplicables en cada caso.  

 
 

3.9. LIMPIEZA DE LA OBRA  
 

Corresponde al  Contratista la limpieza general de la Obra a su terminación, retirando 

todo tipo de instalación auxiliar. Por ello, está obligado a  limpiar la Obra y sus 

inmediaciones de todo tipo de escombros de materialesasí como adoptar las medidas 

necesarias para que la Obra ofrezca buen aspecto a juicio del Director de Obra. 
 
3.10. RESTAURACIÓN DE DAÑOS EN EL ENTORNO  
 

El Contratista estará obligado a subsanar los daños producidos durante la realización 

de la Obra al ecosistema del río o sus aledaños, poniendo los medios a su alcance 

para restaurar las condiciones iniciales.  
 
3.11. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE 
BURGOS (RIO ARLANZÓN) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

36 /59 

 

de seguridad y salud en obras de construcción; y a cuantas disposiciones sobre la 

materia estén vigentes; así como garantizar las seguridad de los viandantes y de los 

vehículos que se muevan en las proximidades de la Obra. Así mismo, y con carácter 

particular, deberá atenderse a lo dispuesto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

que acompaña al presente Proyecto.  
 

EPIGRAFE 4. MEDICIÓN Y ABONO DE LA OBRA  

 
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 

Todas las Unidades de Obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios Nº 1 que figura en el Presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata, 

baja alza de licitación en su caso y a la cantidad resultante se añadirá el 21% del 

Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que se establezcan en el presente Pliego. Estas unidades comprenden el 

suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 

medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 

derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 

requieran para la Obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros en 

ocupaciones temporales y costes de obtención de los permisos necesarios, así como 

las operaciones necesarias para la reposición de servicios públicos o privados 

afectados por el proceso de ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de 

caminos de obra, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente se encuentran incluidos 

aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada Unidad de Obra, y 

parte proporcional de ensayos.  
 

La medición del número de Unidades de Obra que han de abonarse, se realizará de 

acuerdo con las normas que establece este capítulo. Dicha medición tendrá lugar en 

presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 

derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 

válido el resultado que el Director de Obra consigne. 
 

Para la medición de las distintas Unidades de Obra, servirán de base las definiciones 

contenidas en los Planos del Proyecto, o sus modificaciones autorizadas por el 

Director de Obra.  
 

No se abonará al Contratista mayor volumen de cualquier clase de Obra que el 

definido en los Planos o en las modificaciones autorizadas por el Director de Obra. 

Tampoco le será abonado, el coste de la restitución de la Obra a sus dimensiones 

correctas, ni la Obra que hubiese tenido que realizar por orden del Director de Obra 

para subsanar cualquier defecto de ejecución.  
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4.2. MEDICIÓN Y ABONO DE EXCAVACIONES  
 

Todas las Unidades de Obra de excavación se medirán en volumen por m3, y se 

abonarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios Nº 1 del 

Presupuesto.  
 

Para calcular la medición se hallará la diferencia entre los perfiles obtenidos del 

estado previo del terreno antes de la excavación, y los deducidos de las secciones 

definidas en los Planos del Proyecto o en sus modificaciones autorizadas por el 

Director de Obra. Para calcular los volúmenes se basará en las anchuras de base de 

excavación definidas en los Planos del Proyecto, adoptando como profundidad de 

tierra y roca excavadas los datos reales tomados del movimiento de tierras realizados y 

aprobados.  
 

La aparición de tierra en las excavaciones tanto en explanaciones y desmontes como 

en la apertura de zanjas, debe ser comunicada por el Contratista al Director de Obra 

para que pueda definirse la separación tierra-roca que sirva para efectuar las medidas 

correspondientes. La no comunicación al Director de Obra, llevará consigo que se 

cubique como si fuese roca toda la excavación.  
 

En las zanjas, los taludes y anchura que servirán de base para efectuar la cubicación 

de abono al Contratista serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los 

Planos.  

 

No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes 

que se deduzcan de los datos contenidos en los Planos y órdenes que reciba del 

Director de Obra antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas.  
 

Los precios unitarios incluyen,  el coste de todas las operaciones necesarias para 

realizar la excavación, incluso el refino de las superficies aunque sea realizado 

manualmente.  

 

Así mismo,  salvo prescripción en contra, en el precio de excavación se incluye la 

ejecución de ataguías y entibaciones necesarias, así como las labores de 

agotamiento del agua en la excavación, en tanto ésta se encuentre abierta. El precio 

incluye además, el establecimiento de tantos medios de protección como  sean 

necesarios; como barandillas, señales de peligro, tanto durante el día como durante la 

noche; pasos provisionales durante la ejecución de la Obra, tanto de peatones como 

de vehículos, y el apeo y reparación de las conducciones de agua, teléfonos, 

electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se descubran al ejecutar 

las excavaciones. 
 

En caso de desprendimiento o riesgo en los taludes de la excavación ejecutada, el 

Contratista dispondrá de  los medios humanos y mecánicos necesarios para la retirada 

de los materiales desprendidos y/o para sanear  la zona teniendo en cuenta las 
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órdenes del Director de Obra. Estos medios no serán abonados, ni los desperfectos 

ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en 

curso (encofrados, hormigonados, etc.) ni se tendrán en cuenta alteraciones en el 

plazo por dicha causa, salvo autorización expresa por escrito del Director de Obra.  
 
4.3. MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENOS  
 

Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen por m3 

deducidos de los Planos, a los precios que se fijen contradictoriamente. 
 

Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su 

totalidad y que incluye: cánones y costes de compra de materiales, transporte, carga y 

transporte desde acopios intervenidos en la Obra, rampas de acceso a la excavación, 

vertido, extensión y compactación. Igualmente incluye operaciones de seleccionado o 

criba del material cuando se exija o sea necesario.  
 

Por último en esta unidad se incluyen expresamente los costes de reparación del 

terreno en sus condiciones originales, con retirada de piedras, explanaciones y 

renovación de tierras.  
 
4.4. MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS DE HORMIGÓN  
 

Serán de abono del Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a las 

condiciones y con sujeción a los datos de los Planos o a las modificaciones 

introducidas por el Director de Obra en el replanteo o durante la ejecución de la 

misma, que costarán por su volumen real en m3 o superficie real en m2, de acuerdo 

con lo que se especifique en los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios 

Nº1. Se incluye en dicho precio las labores de curado.  
 

No se abonará el exceso de obra de fábrica que por conveniencia u otras causas 

ejecute el Contratista. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos que se 

requieren. 
 

El precio del m3 de hormigón en la solera y placa de cimentación incluye los excesos 

de medición que sea preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas 

horizontales obligue a hormigonar contra el terreno natural por ser de abono el 

encofrado teórico correspondiente.  
 

En el caso del hormigón en solera, el precio del m3, incluye la formación de pendiente, 

así como la realización de canaletas de recogida, y el acabado en fratasado liso con 

espolvoreo de cemento.  
 

Para el hormigón en alzados, el precio del m3 incluye la parte proporcional de los 

trabajos requeridos para la adecuada realización de las juntas. 
 

En el caso del encofrado en sus variantes, se medirá en m2 teóricamente necesarios y 

su precio incluye también las operaciones de apuntalamiento, apeo y cimbrado así 

como el desencofrado correspondiente.  
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4.5. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO  
 

Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el 

Presupuesto, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazos previstos, 

afectados por la baja de adjudicación correspondiente.  
 
4.6. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN  
 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a las partes de Obra que se 

vayan emitiendo y contratándose por el Director de Obra. La valoración se hará en 

base a los precios del Cuadro de Precios Nº1 y, si no existen, mediante la aplicación 

de los precios básicos de mano de obra, maquinaria y material que figuren en el Anejo 

correspondiente de la Memoria. Dichos precios se verán afectados por un 3% por 

costes indirectos y medios auxiliares. Se obtienen así los precios de ejecución material 

de cada partida que se verá posteriormente afectada por los coeficientes de contrata, 

alza o baja e I.V.A. Igualmente para los trabajadores y suministros que los sean por 

terceros se justificarán mediante factura. 
 

Los trabajos ejecutados por la Administración tendrán Idéntico tratamiento y, por último, 

para la elaboración de precios contradictorios, se tomará como base de partida dichos 

precios ya existentes y los precios básicos ya citados.  
 
 
4.7. MEDICIÓN Y ABONO DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD  
 

Para la buena ejecución de la obra.el Director de Obra ordenará los ensayos que 

estime oportunosA tal efecto, el 1% del Presupuesto de Ejecución Material está 

destinado a este concepto.  
 

Será el Contratista el encargado de contratar con el laboratorio homologado y 

aprobado por el Director de Obra, y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad 

fijada del 1%. Si se produjera exceso superior al 1% del Presupuesto de Ejecución por 

Contrata en concepto de ensayos, este será abonado independientemente, siempre 

que lo justifique el Contratista mediante las facturas correspondientes del laboratorio.  

 

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorias al Director de Obra 

serán de cuenta del Contratista.  
 

En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de presión y estanqueidad 

de tuberías, registros, depósitos, ensayos de comprobación de zanjas u otros propios 

de la comprobación de la buena ejecución de la Obra. 

 
En todo caso, el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios 

personales y materiales para llevar a cabo la toma de muestras y su posible 

conservación en Obra 
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4.8. MEDICIÓN Y ABONO DE MEDIOS DE SEGURIDAD  
 

El Contratista estará obligado a poner a disposición y servicio de los operarios los 

medios de seguridad, directos e indirectos, especificados en el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud que acompaña al presente Proyecto. Para el abono de dichos 

medios se destinará una partida del Presupuesto de Ejecución Material.  
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CAPÍTULO 3. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 
FACULTATIVA  

 
 

EPIGRAFE 1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA  

 
1.1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 
 

Previamente al comienzo a las obras, el Contratista consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

Obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones necesarias.  
 
 
1.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

EI Contratista, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la Obra a la aprobación del 

Director de Obra, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad y Salud, 

 
 
1.3. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA  
 
 

El Contratista o un representante suyo, deberá residir en un punto próximo al de 

ejecución de los trabajos,desde el inicio de la Obra hasta su recepción definitiva, y 

no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Director de Obra, notificándolo 

expresamente a la persona que durante su ausencia le represente en todas sus 

funciones. Si no cumple con lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 

notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado, de más categoría 

técnica de los empleados u operarios de cualquier rango y, en ausencia de ellos, las 

depositadas en la residencia designada como oficial de la Contrata en los documentos 

del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibí por parte de los dependientes de la 

Contrata.  
 
 
1.4. REPRESENTANTE DE LA CONTRATA  
 
 

EI Contratista debe comunicar a la Propiedad, a quien designa como delegado suyo en 

la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y 

con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 

competan a la contrata. Serán sus funciones las del Constructor. 

.  
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1.5. SUBCONTRATAS  
 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones  

Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.  

 
 
1.6. OFICINA EN LA OBRA  
 

El Contratista habilitará en la Obra una oficina debidamente acondicionada como lugar 

de trabajo, de acuerdo con la legislación vigente, en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado en la que puedan extenderse y consultarse planos.  
 
En esta  oficina tendrá siempre a disposición de la Dirección Facultativa los siguientes 
documentos: 
 
 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

incluya el Proyectista.  
 
- La Licencia de Obras.  
 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia.  
 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  
 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  
 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
- La documentación de los seguros suscritos por el Contratista.  
 
 
1.7. RECLAMACIONES CONTRA ÓRDENES DEL DIRECTOR DE OBRA  
 
 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Director de Obra, sólo podrá presentarlas él mismo ante la Propiedad, si son de tipo 

económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego correspondiente. 

 

Contra disposiciones de tipo técnico facultativo del Director de Obra, no se admitirá 

reclamación alguna, sin embargoel Contratista podrá salvar su responsabilidad, si lo 

estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de Obra, el cual 

podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio 

para este tipo de reclamaciones.  
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1.8. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO  
 

EI Contratista podrá requerir de la Dirección de Obra, tantas instrucciones como 

aclaraciones  precise para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  
 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste obligado a 

devolver los originales o las copias firmandoel enterado, que figurará al pie de todas 

las órdenes, avisos o instrucciones que reciba.  
 

Si el Contratista cree oportuno hacer cualquier reclamación  en contra de las 

disposiciones tomadas por éstos, tendrá que dirigirla, a quien la hubiere dictado, el cual 

dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase, para ello  dispondrá de 

un plazo de tres días. 
 
 
1.9. DESPIDOS POR INCAPACIDAD, INSUBORDINACIÓN O MALA FE  
 

El Contratista está obligado a sustituir a sus dependientes y operarios cuando el 

Director de Obra lo reclame.en caso de que no se cumplieran las instrucciones del 

mismo o sus subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de la Obra; 

por manifestar incapacidad o por actos que comprometan y perturben la buena 

marcha de los trabajos. 

 
 
1.10. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES  
 

El incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones, llevará aparejado 

como penalización la pérdida de fianza constituida, sin perjuicio de las reclamaciones 

que puedan realizarse por los daños ocasionados por el incumplimiento. Con objeto de 

no paralizar el ritmo de la Obra, el Director de Obra, con el consentimiento de la 

Propiedad, levantará un Acta del estado de mediciones de la Obra, que se legitimará 

con el Acta Notatorial. Inmediatamente y sin ningún otro requisito, la Propiedad podrá 

ordenar a un tercero la terminación de la Obra.  
 

 

 

EPIGRAFE 2. TRABAJOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES  

 
2.1. ACCESO A LA OBRA  
 
 

El Contratista realizará por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado 

de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. La Dirección Facultativa 

de la Obra podrá exigir su modificación o mejora.  
 

Es deber del Contratista conservar permanentemente a su costa el buen estado de las 
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vías públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los trabajos. Lo 

anterior es aplicable, al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del 

Proyecto siempre que  el Contratista obtuviera permiso de su propietario para su 

utilización Si por su causa se deteriorasen, estará obligado a dejarlas,  en las mismas 

condiciones a las existentes antes del inicio de la Obra., una vez finalizada ésta. 
 

 
2.2. LIBRO DE ÓRDENES  
 

El Director de Obra facilitará un Libro de Órdenes que permanecerá en la oficina de 

Obra del Contratista, y que estará en todo momento a la disposición de ambos. Este 

libro  lo utilizará el Director de Obra para dar por escrito las órdenes que estime 

oportunas, así como para el control de la Obra 
 

El Contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 

siguientes casos:  
 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del 

Proyecto.  
 

b) Para solicitar la introducción de variaciones en Obra respecto a los materiales o 

soluciones previstas, si no afectan a la concepción inicial del Proyecto. Además 

deberá presentar por escrito, la valoración del Presupuesto. Este deberá ser 

aprobadopor escrito por la Propiedad y por el Director de Obra. Cualquier 

modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será responsabilidad del 

Contratista.  
 

c) Siempre que se prevea una variación en el Presupuesto contratado, deberá 

presentar por escrito, la valoración del Presupuesto, y ser aprobada por escrito por la 

Propiedad y por el Director de Obra. Cualquier modificación efectuada sin haberse 

cumplido este trámite será responsabilidad del Contratista.  
 

Cada vez que se solicite el Libro de Órdenes se firmará indicando la hora y la fecha en 

la que se hace la anotación.  
 

El Libro de Órdenes constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original 

quedará siempre en el Libro, mientras que las copias serán recogidas por el Director 

de Obra y el Contratista en cada visita.  
 

La ausencia de anotaciones en el Libro de Órdenes implicará que no ha surgido 

ninguna duda o imprevisto en la Obra.  
 

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de Órdenes será causa 

suficiente de rescisión del contrato.  

 
 
 
2.3. COMIENZO DE LA OBRA  
 



PROYECTO DE PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE 
BURGOS (RIO ARLANZÓN) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

45 /59 

 

Corresponde al  Director de Obra fijar la fecha exacta del Acta de replanteo de la Obra 

cuando crea conveniente, siendo ésta a todos los efectos la de comienzo de la Obra, no 

pudiéndose comenzar antes de la misma. 
 

Se especificarán los límites de Propiedad, fuera de ésta el Contratista no podrá 

ejecutar Obra aunque figure en el Proyecto, hasta que reciba por escrito notificación 

del Director de Obra autorizándolo.  
 
 
2.4. CURSO DE LA OBRA Y RÉGIMEN DE PRIORIDAD  
 

Corresponde al Director de Obra señalar la forma de ejecutar la Obra y su orden de 

realización, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras.  
 

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del Plan de 

Obra en vigor, deberá ser notificado a la Empresa Adjudicataria con 5 días de 

antelación.  
 
 
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 

El Contratista tendrá que  realizar la Obra completa objeto de este Proyecto, salvo 

causas de fuerza mayor, en un plazo de 1 mes, contando a partir de la fecha de 

levantamiento del Acta de Replanteo. 
 

Si se produjera un retraso en la ejecución de la obra, podrá ser admitido sin 

penalización si cumple los siguientes requisitos: 
 

a) Escrito con acuse de recibo de la Propiedad o del Director de Obra, indicando la 

fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo.  
 

b) Certificado del Director de Obra expresando claramente que la demora producida se 

debe a causa de fuerza mayor.  
 
En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes:  
 

1) La falta o dificultad para encontrar operarios o materiales de las características 

especificadas en el Proyecto, o acordadas por escrito entre el Director de Obra y el 

Contratista, que modifiquen aquellas, salvo que pueda demostrar causa de fuerza 

mayor y sea aceptada como tal por el Director de Obra.  
 

2) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico 

durante el plazo de la Obra, y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como: 

saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, 

agotamiento de acumulaciones de agua, negativa del Contratista para trabajos en 

dichas condiciones, imposibilidad de usar materiales temporalmente deteriorados por la 

humedad etc.  
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3) Los paros laborales internos del Contratista y que no sean de todo su sector al 

menos.  
 

4) Los retrasos de ejecución derivados de los plazos necesarios para realizar ensayos 

y tomar decisiones sobre la aceptabilidad de una parte de la Obra, de acuerdo con las 

especificaciones de control de calidad previstas en el presente Pliego.  
 

5) Interrupciones en la ejecución de la Obra por orden del Director de Obra para 

asegurar que cumplan las condiciones del Pliego (plazos de apuntalamiento o 

cimbrado, etc.).  
 
6) Variaciones laborales del personal del Contratista o de sus proveedores.  
 
2.6. PLAZOS PARCIALES  
 

El Director de Obra podrá establecer plazos parciales para un mejor control de la 

marcha de la Obra, a cuyo vencimiento se comparará la Obra realmente ejecutada con 

la prevista en el Plan de Obra.  
 

 
2.7. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  
 

En caso de que alguna Obra fuese admitida aunque no se hubiese realizado 

debidamente, con sujeción a las condiciones del Proyecto, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente en su caso, recibiendo el Contratista el abono de la 

Obra al precio determinado en el Cuadro de Precios Nº1. 
 
2.8. VICIOS O DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN  
 

Si el Director de Obra considerase la existencia de vicios o defectos de construcción, 

sea en el curso de la ejecución de la Obra o antes de la recepción definitiva, podrá 

ordenar la demolición y reconstrucción de la parte o extensión necesaria.  
 

Siempre que los vicios existan realmente,los gastos que se ocasionen serán de cuenta 

del Contratista,  en caso contrario correrán a cargo de la Propiedad.  
 
2.9. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO  
 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

propuestas a cada uno de ellos en el presente Pliego.  
 

En todo caso, el Contratista se ajustará, a lo que ordene el Director de Obra por 

escrito, quien podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los 

terrenos de la Obra los materiales desechados.  
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2.10. MATERIALES SOBRANTES  
 

La Propiedad no adquirirá compromiso de comprar o conservar los materiales 

sobrantes después de haber ejecutado la Obra, o los no empleados al declararse la 

rescisión del contrato.  
 
2.11. DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES  
 

Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 

restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de 

la Obra.  
 

EPIGRAFE 3. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

 
3.1. RECEPCIÓN  
 

A los efectos establecidos mediante acto formal y positivo de recepción de la obra o 

conformidad, dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización 

del objeto de contrato, o en el plazo que se determine en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, concurrirá un facultativo designado por la Administración 

representante de ésta, el facultativo encargado de la Dirección de Obra y el 

Contratista asistido, si se estima oportuno, de su facultativo.  
 

El órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 

dentro de un plazo de 2 meses contados a partir de la recepción, que será abonada 

al Contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  
 

Si la Obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las Prescripciones previstas, el 

Director de Obra las dará por recibidas, comenzando en esa fecha a correr el plazo de 

garantía que será de 1 año.  
 

Se levantará un Acta de la recepción por triplicado, que firmarán la Propiedad, el 

Contratista y el Director de Obra. En este momento al Contratista le será devuelto el 

importe de la fianza definitiva (4% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido). 
 

En caso de que la Obra no se halle en estado de ser recibida, se hará constar en el 

Acta y el Director de Obra dará las instrucciones precisas y detalladas al Contratista , 

fijándose un plazo para subsanar los defectos encontrados,finalizado el cual se hará 

nuevamente un reconocimiento para realizar la recepción de la Obra, Si el Contratista 

no hubiese cumplido, se podrá rescindir el contrato con pérdida de la fianza por no 

terminar la Obra en el plazo estipulado, a no ser que la Propiedad crea conveniente 

concederle un nuevo plazo que será improrrogable.  
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3.2. PERÍODO DE GARANTÍA  
 

El período de garantía será de 1 año, contado a partir de la recepción, siendo 

porcuenta del Contratista la conservación de la Obra y  subsanar las deficiencias, 

errores o vicios de construcción que se observen durante el mismo periodo, en caso 

de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento del Director de Obra, se podrán 

ejecutar directamente por éste o a cargo de un tercero, descontándolo de  a la fianza.  
 

A fin de  no paralizar el ritmo de la Obra, el Director de Obra con el consentimiento 

de la Propiedad, levantará un Acta del estado de mediciones de la Obra, que se 

legitimará mediante Acta Notatorial. Inmediatamente y sin ningún otro requisito, la 

Propiedad podrá ordenar a un tercero la terminación de la Obra.  
 

En caso de que al proceder al reconocimiento, la Obra no se encontrase en las debidas 

condiciones al efecto, se aplazará la recepción hasta que la Obra esté en disposición 

de ser recibida, no se  abonará cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo 

de garantía al Contratista. Será obligación suya continuar encargado de la 

conservación y reparación de la Obra, y en caso de que el Contratista se negase a 

realizar los trabajos pendientes, se aplicará lo especificado al respecto en el presente 

Pliego.  

 
 
 

EPIGRAFE 4. FACULTADES DEL DIRECTOR DE OBRA  

 

Además de todas las facultades que corresponden al Director de Obra, es misión 

específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en la Obra se realicen, bien 

por sí mismo, o por medio de sus representantes técnicos, y ello con la autoridad 

técnica legal, completa e indiscutible.  
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CAPÍTULO 4. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 
ECONÓMICA  
 

 
 

EPIGRAFE 1. BASE FUNDAMENTAL  

 

Como base fundamental del presente Pliego de Condiciones de Índole Económica, se 

establece el principio de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan 

realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condicionantes Generales que rigen la 

construcción de la Obra contratada.  

 
 
 

EPIGRAFE 2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO  

 

El Contratista deberá depositar una garantía definitiva en un plazo de 15 días, 

contados desde que se notifique la adjudicación del contrato. 
 

De no cumplirse este requisito por causas imputables al Contratista, la Administración 

declarará resuelto el contrato.  

 
 
2.1. FIANZA DEFINITIVA  
 

El Contratista deberá constituir la fianza definitiva antes de levantar el Acta de 

Replanteo, cuya cuantía equivaldrá al 4% del Presupuesto de Adjudicación, deducido 

en su caso el importe de la fianza del concurso, mediante aval bancario cuyo modelo 

será facilitado por la Propiedad.  
 

Esta fianza podrá constituirse en metálico o en valores públicos o privados, con 

sujeción en cada caso a las condiciones reglamentariamente establecidas. 
 

Dicha fianza responderá del cumplimiento del contrato y se devolverá una vez pasado 

el plazo de garantía.  
 
 
2.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ejecutar 

la Obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y 

representación de la Propiedad, las ordenará ejecutar a un tercero o directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones legales a las que tenga derecho la Propiedad, en el caso de que el importe 

de los gastos efectivos de las unidades de Obra no fueran de recibo.  
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2.3. LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA Y DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA DE  

RETENCIÓN  
 

Deberá acordarse y ser notificada al Contratista  la liquidación de la Obra,dentro de un 

plazo de 1 año, contado a partir de la recepción provisional,.Para ello se procederá a 

la valoración de la Obra y trabajos ejecutados durante el plazo de garantía con arreglo 

a lo establecido en el Presupuesto y en el presente Pliego.  
 

Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza o 

retención en su caso al Contratista, finalizado el plazo de garantía.  

 
 
 

EPIGRAFE 3. PRECIOS Y REVISIONES  

 
3.1. PRECIOS UNITARIOS  
 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  
 
Se considerarán costes directos:  
 

 

-Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate, o que sean necesarios para su ejecución.  
 

-Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales.  
 

-Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar para el 

correcto funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de 

la unidad de obra.  
 
-La mano de obra, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra 
incluidos pluses y cargas y seguros sociales,  
 

-Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 

equipos anteriormente citados.  
 

 
Se considerarán costes indirectos:  
 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, laboratorios, 

seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos.  
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Se considerarán gastos generales:  
 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 

de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 

pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).  

 
Beneficio industrial:  
 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas en obras para la Administración.  

 
Precio de ejecución material:  
 

El precio de Ejecución material, es el resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial.  
 
Precio de Contrata:  
 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos,  Indirectos,  Gastos Generales 

y el Beneficio Industrial.  
 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el 

coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto 

por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del 

Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las 

Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
 
3.2. REVISIÓN DE PRECIOS  
 

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables para las unidades de Obra 

del Proyecto. El Contratista no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, 

reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificaciones en las 

condiciones del contrato, pues éste se hace a riesgo y ventura para el  

Contratista. Se exceptúan los siguientes casos:  
 

a) En caso de retraso superior a 1 mes en el comienzo de la Obra, por motivos ajenos 

al Contratista.  
 

b) En caso de retraso respecto al Plan de Obra y plazo previsto por causas de fuerza 

mayor.  
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La previsión de estos supuestos se realizará siguiendo los criterios y limitaciones 

indicados en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La revisión de 

precios tendrá lugar en los términos establecidos en el mismo.  

 

La fórmula aplicada en la revisión si se diese el caso, vendrá dada en la legislación 

relativa a contratos de las administraciones públicas vigentes o que pueda en un futuro 

estar en vigor. Una vez elegida una fórmula para la revisión de precios esta no podrá 

cambiarse por ninguna otra mientras dure la Obra. Dicha fórmula se utilizará para la 

obtención de un índice Kt que se aplicará a un aumento o disminución proporcional de 

los precios contratados, tomando como índice "0" el de la fecha de licitación del  

Proyecto y como "t" el de la fecha del mes que se trate.  

 

Esta cláusula relativa a la revisión de precios no será aplicable a paralizaciones por 

causa de huelga en el caso de que esta no sea legal.  

 
 

 

EPIGRAFE 4. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  

 
4.1. CERTIFICANTES  
 
 

El Contratista tendrá derecho al abono de las Unidades de Obra realmente ejecutadas, 

según conformidad por parte del Director de Obra de las mediciones correspondientes, 

de acuerdo a los criterios de medición y valoración establecidos en el presente 

Proyecto.  
 

Los precios unitarios de abono serán los correspondientes que figuren en el Cuadro de 

Precios Nº1 afectados, si existe, del coeficiente de baja de subasta y a los que se 

aplicará el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial, y el 21% de I.V.A.  
 

El Director de Obra expedirá mensualmente, en los primeros 10 días siguientes al mes 

que correspondan, certificaciones que comprendan la Obra ejecutada durante dicho 

período de tiempo, salvo prevención en contrario en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. Se entenderá que la certificación es conforme ante la 

Propiedad si no se ha recibido ninguna contestación por parte del Director de Obra 

enese plazo. En caso de disconformidad, y en ese mismo plazo, indicará las 

correcciones que considere necesarias.  
 

Las certificaciones, deberán ser firmadas por el Contratista y conformadas por el 

Director de Obra, para su abono, el cual se realizará en el plazo de 2 meses a contar 

desde la fecha de certificación. 
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Para las certificaciones de Obra, las mediciones se realizarán conforme a los criterios 

de Proyecto, que prevalecerá en todo caso.  
 

Antes del abono de las certificaciones  la Propiedad se reservará el derecho de 

exigirlos documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los 

elementos comprendidos en cada certificación.  
 

De no verificarse el abono de las certificaciones en el plazo indicado, estas 

devengarán, transcurrido el mismo, intereses de demora al tipo de interés oficial más 

de 1,5%.  
 
4.2. ABONO DE OBRAS NO AUTORIZADAS  
 

Todos los trabajos efectuados por el Contratista sin la debida autorización, que 

modifiquen lo previsto en los documentos contractuales del Proyecto, deberán ser 

demolidos a su costa, si el Director de Obra lo exige y en ningún caso será abonable, 

siendo responsable el Contratista de los daños y perjuiciospuedan derivarse  por su 

ejecución. 
 
 
4.3. ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS  
 

Si por rescisión del contrato, o por cualquier causa, fuese necesario valorar obras 

incompletas, el Contratista estará sujeto a la tasación que practique el Director de 

Obra, fundamentada en la justificación de precios o en la omisión de cualquiera de los 

elementos que la constituyen.  
 

 

4.4. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO  

CONTRATADOS  
 

Si fuera preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de índole 

especial y ordinaria, que al no estar contratados, no son por cuenta del Contratista, y si 

no se contratasen con tercera persona, el Contratista tendrá la obligación de 

realizarlos y de satisfacer los gastos que ocasionen, que le serán abonados por 

separado de la Contrata,  por la Propiedad  
 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará el 

tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 

Condiciones Particulares.  
 
4.5. PAGOS  
 

Los pagos se efectuarán por la Propiedad en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones de Obra expedidas por 

el Director de Obra, en virtud de las cuales se verificarán aquellas.  
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4.6. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS PAGOS  
 
El Contratista, alegando retrasos en los pagos, en ningún casopodrá  ejecutarlos a 

menor ritmo del que le corresponde, con arreglo al plazo en que deben terminarse.  
 
4.7. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS  
 

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 

del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en proporción al precio del 

contrato.  
 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares de penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo 

anterior.  
 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio de 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades.  
 

En el supuesto de impago de estas sanciones, previa su justificación, la Propiedad 

podrá hacerlas efectivas con cargo a la retención de las certificaciones y la fianza, o 

deduciéndolas de certificaciones posteriores.  

 
 
 

EPIGRAFE 5. VARIOS  

 
 
5.1. MEJORAS DE OBRA  
 

No se admitirán mejoras de Obra salvo en el caso de que, el Director de Obra haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de Obra en las unidades contratadas, salvo casos de 

errores de medición en el Proyecto, a menos que el Director de Obra ordene también 

por escrito la ampliación de las contratas.  
 
 
5.2. SEGURO DE LA OBRA  
 

El Contratista deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga 

en la Obra por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las 

empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en la 

Obra, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga 
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en ellas.En este sentido se comprometerá a cumplir las leyes relativas a Seguridad 

Social y los seguros obligatorios, accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de 

enfermedad, ordenanza general de Seguridad y Salud en el Trabajo, Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, y otras que pueden afectarle, ya sea la legalidad vigente 

aplicable o aquella que se dicte en lo sucesivo, y a seguir las normas del Director de 

Obra en esa materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 

Obra.  
 

En caso de inobservancia de estas normas, el Contratista será el único responsable, 

ya que en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos 

precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún 

supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a la Propiedad ni al Director de Obra. 

Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra podrán exigir al Contratista que 

acredite tener asegurados a todos los operarios que trabajen en la Obra.  
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CAPÍTULO 5. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL  
 

 
 

EPIGRAFE 1. CESIÓN DE OBRA A TERCEROS  

 

El Contratista no podráceder ni traspasar la ejecución de los trabajos de la Obra a otra 

persona o entidad. sin previo consentimiento de la Propiedad,por cualquier título de 

derechos y obligaciones derivadas del contrato. 
 

Adjudicada la Obra, el Contratista no podrá subcontratar la ejecución de los trabajos 

sin la previa aprobación del Director de Obra. La subcontratación total o parcial solo 

podrá autorizarse en casos justificados, y su concesión será materia discrecional del 

Director de Obra. Aún es caso de autorización, serán invisibles para la Propiedad las 

obligaciones y derechos que del contrato se deriven, conociendo únicamente 

personalidad al Contratista o a su apoderado, para cuando se refiere a sus efectos.  
 

Las prestaciones parciales que el Contratista subcontrate con terceros no excederán 

de un porcentaje superior al 50% del importe de adjudicación que se fije en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, siempre y cuando este figure en dicho 

Pliego, sino sólo podrá subcontratar igualmente hasta un porcentaje que no exceda del 

indicado 50% del importe de adjudicación. 
 

EPIGRAFE 2. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

Serán causa de rescisión del contrato, sin necesidad de ningún trámite judicial, las 

siguientes:  
 
1) La no aceptación razonablemente justificada del Plan de Obra.  
 
2) El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.  
 

3) La muerte, o incapacidad del Contratista, o la extinción de la personalidad jurídica 

del mismo.  
 

4) La mera presentación del expediente de quiebra o suspensión de pagos del 

Contratista.  
 

Si los herederos, Síndico o Interventores se comprometieran a llevar a cabo la Obra 

bajo condiciones de contrato, la Propiedad podrá continuar o desechar dicho 

compromiso sin que en este último caso tengan aquellos derechos de indemnización.  
 

5) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referido al presente 

Pliego.  
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6) El mutuo acuerdo de los contratantes.  
 
7) La manipulación fraudulenta del Libro de Control de Obra.  
 

La rescisión del contrato, faculta a la Propiedad a contratar inmediatamente el 

seguimiento de la Obra con un tercero, de tal forma que los trámites legales no 

impidan el desarrollo de la Obra.  

 
 

EPIGRAFE 3. VALORACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN  

 

En caso de rescisión del contrato, se procederá a la liquidación de las obras 

ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio del 

Director de Obra, con pérdida de la fianza definitiva. Este responderá de todos los 

daños y perjuicios que se originen en un segundo remate, si este fuese menos 

beneficioso para la Propiedad en cuanto a precio, plazo y demás condiciones que el 

contrato rescindido. La fijación y valoración de daños y perjuicios se verificará por la 

Propiedad en resolución motivada y no se practicará liquidación de los trabajos 

realizados por el Contratista y no liquidados al mismo, hasta que se realice la segunda 

adjudicación. Dicha liquidación y la retención del 5% de los trabajos ya liquidados, 

harán frente a las responsabilidades a que hubiese lugar.  
 

Si la nueva adjudicación no se realizase por la Propiedad antes de transcurrir 3 meses 

desde la fecha de rescisión, se practicará liquidación de dichos trabajos al Contratista, 

devolviéndose así mismo las retenciones del 5% de la Obra ejecutada que se hubiera 

realizado.  

 
 
 

EPIGRAFE 4. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES  

 
 

El Contratista se compromete a cumplir las leyes relativas a la protección de la 

industria nacional, seguros obligatorios, y demás disposiciones de carácter social, 

administrativo o fiscal que puedan afectarle y que estén vigentes o se dicten en lo 

sucesivo.  
 

Por tratarse de una Obra pública se estará a lo dispuesto en las cláusulas de este 

Pliego de Condiciones; así como en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el 

que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 
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deoctubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción; y en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL 

          

  
CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

   

  
SUBCAPÍTULO 01.1 LIMPIEZA Y DESBROCE 

   

          
F04039   

Roza manual ø < 3cm, cabida c <50%, pendiente < 50% 

      

    
  

  
 

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal menor o 
igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. 
Pendiente inferior o igual al 50% 

  
  

  
   

  

  
   

  

  m² 
  

1 1,5 15 
 

22,5   

  
       

  22,5 

                    

          

          
F08089   

Recogida apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 
<30% 

      

    
  

  
 

Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o 
desbroces, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del 
residuo en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente 
del terreno inferior o igual al 30% 

  
  

  
   

  

  
   

  

  m² 
  

1 1,5 15 
 

22,5   

                  22,5 

          

          

  
SUBCAPÍTULO 01.2 EXCAVACIONES 

   

          
I02017   

Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco 

      

    
  

  
 

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la 
máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen del 
terreno medido en estado natural 

  
  

  
   

  

  
   

  

  m³ 
  

1 17 4,5 0,5 38,25   

                  38,25 
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SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENOS 

   

          
I10031   Extendido tierras hasta 10 m       

  
 

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno 
perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina 
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  m³ 
  

1 17 4,5 0,5 38,25   

                  38,25 

          

          

  
SUBCAPÍTULO 01.4 DESVÍO DE CAUDAL 

   

          
E02SA050   Formación ataguía de cierre       

  
 Relleno y extendido a cielo abierto, por medios mecánicos, 

considerando el material a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares 
  

  

  
   

  

  
   

  

  m³ 
 

Ataguía aguas abajo 1 16 1,5 2 48   

                  48 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL 

 

  
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

   

  
SUBCAPÍTULO 02.1 ENCOFRADO 

   

          
I16001   

Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20m 

      

    
  

  
 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una 

altura de 0,20m sin incluir medios auxiliares 
  

  

  
   

  

  
   

  

  m 
  

1 24,9 4,5 0,2 22,41   

  m 
  

1 24,9 4,5 0,05 5,6025   

                  28,0125 

 
 
 
 

         
I16004   Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h<= 3 m       

  
 Encofrado y desencofrado en muros entre 1,5 y 3 m de altura, 

considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares 
  

  

  
   

  

  
   

  

  m³ 

 
Encofrado de muro compuerta 

salida 1 0,2 1,6 1,35 0.43   

  m³ 
Encofrado de muro exterior 

inclinado 1 17,1 0,3 1,5 7.70   

  m³ 
Encofrado de muro intermedio 

inclinado 1 15,7 0,3 1,5 7.07   

 
m³ Encofrado de muro interior inclinado 1 7,3 0,3 2 4.38 

 
  m³ Encofrado protector salida de agua 1 0,5 1,9 2 1.90   

  m³ 

 
Encofrado de muro rectangular en 

la curva 1 0,3 3,5 1,75 1.84   

  m³ Encofrado de artesas 8 0,20 1,6 1,35 0.43   

  
       

  23.74 

                    

 
 
 
 

         
I16013   

Encofrado y desencofrado pilares circulares, h<= 3m 

      

    
  

  
 

Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los tres 
primeros metros de alutra, considerando 6 posturas, sin incluir 
medios auxiliares 

  
  

  
   

  

  
   

  

  m³ Deflectores 10 0,20 0,10 1,35 0,03   

  m³ 
 

Ángulo de la curva 2 0,5 0,5 1,75 0,44   

  
       

  0,47 
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SUBCAPÍTULO 02.2 HORMIGÓN 

   

          
I14003   

Hormigón Limpieza no estructural 15N/mm2, árido 40, planta, 
D<= 15km 

      

    
  

  
 

Hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia característica, 
con árido de 40mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia máxima a ala planta de 15 km, incluida puesta en obra. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
        

  

  m³ 
  

1 24,9 4,5 0,5 56,03   

                  56,03 

          

          
I17003   Construcción pavimento hormigón pendiente 5-10%       

  
 Construcción de pavimento de hormigón en caminos con pendiente 

media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del 
hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, 
cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con producto 
filmogéneos y realización de juntas de contracción en duro; no se 
incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos 

  
  

  
   

  

  
   

  

    
  

    
  

  m³ 
  

1 24,9 4,5 0,2 22,41   

  m³ 
  

1 24,9 4,5 0,05 5,6025   

                  28,0125 

          

          
I14012   Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15km       

  
 

Hormigón para armar HA-25 (25N/mm2 de resistencia característica), 
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  m³ Pavimento exterior 1 24,9 4,5 0,2 
               

22.41    

  m³ Pavimento interior 1 24,9 4,5 0,05 
                 

5.60    

  m³ Protectores entrada agua 2 2 0,25 1,5 
                 

0.75    

  m³ Muro compuerta  1 0,20 1,6 1,35 
                 

0.43    

  m³ Muro cajero exterior inclinado 1 17,1 0,3 1,5 
                 

7.70    

  m³ Muro cajero intermedio inclinado 1 15,7 0,3 1,5 
                 

7.07    

 
m³ Muro cajero interior inclinado 1 7,3 0,3 2 

                 
4.38    

  m³ Muro Protector salida de agua 1 0,5 1.9 2 
                 

1.90    

  m³ Muro cajero rectangular en la curva 1 0,3 3,5 1,75 
                 

1.84    

  m³ Artesas 7 8 0,20 1,6 
                 

2.56    
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL 

 

  m³ Deflectores 10 0,20 0,10 1,35 0,03   

  m³ Ángulo de la curva 2 0,5 0,5 1,75 0,44   

  
       

  
               

55.10  

                    

          

  
SUBCAPÍTULO 02.3 BLOQUES DE PIEDRA 

   

          
I21007   Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 3km       

  
 

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de 
transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada de forma manual 

sobre el hormigón del pavimento, en forma de malla. 

  
  

  
   

  

  
   

  

    
  

    
  

  m³ 
 

Roca para la base 50 0,3 0,15 0,5 1,125   

  
       

  1,125 

                    

          

  
SUBCAPÍTULO 02.4 ACERO 

   

          
I15003   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado       

  
 

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra 
  

  

  
        

  

  kg 
 

Placa cimentación 110 0,5 0,06 
 

3.3   

  kg 
 

Cajeros 88 0,5 0,06 
 

2.64   

  kg 
 

Artesas 6 
 

0,06 1.35 0.5   

  kg 
 

Deflectores 3 
 

0,06 1.35 0,24   

  kg 
 

Protectores entrada de agua 4 0,5 0,06 0,5 0,06   

  
       

  6,74 

                    

          
E04AB020   Acero corrugado B500 S/SD       

  
 

Acero corrugado B500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en 
obra. Se colocará en obra grapado al hormigón. 

  
  

  
   

  

  
   

  

    
  

  
     

  
  

  kg 
 

Barrera antiflotantes 1 1 1,7 1,05 1,785   

  
       

  1,785 
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CAPÍTULO 03 ACTUACIONES FINALES 

   

          

          
U07DPD610   ESCOLLERA DE PROTECCIÓN CON PIEDRA 50 kg       

  
 

Escollera de 50 kg, colocada en protección de cauces, manto de 
espesor 0,50 m. , incluido suministro y preparación de la superficie de 

apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  m³ 
  

1 4 0,5 
 

2   

  
       

  2 

                    

          

          

  
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 

   

          
L01021   

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL (1 ud x nº operarios punta x 
1,20) 

      

    
  

  
 

Taquilla metálica , para uso individual con llave, (1 unidad x nº 
operarios punta x 1,20 ) colocada   

  

  
   

  

  
 

     
  

  

  ud   
10 

  
 

10   

                  10 

          
L01010   

ALQUILER BARRACÓN. MODELO ASEO 10 PERSONAS 

      

    
  

  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 

personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y 
de agua 

  
  

  
   

  

  
   

  

  mes 
  

1,5 
   

1,5   

  
       

  1,5 

                    

          

          
L01023   BANCO DE MADERA CAPACIDAD 5 PERSONAS       

  
 

Banco de madera de capacidad para 5 personas 
  

  

  
        

  

  ud 
  

1 
   

1   

  
       

  1 
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L01024   RECIPIENTE RECOGIDA BASURA       

  
 

Recipiente de recogida de basura 
  

  

  ud 
  

1 
   

1   

                  1 

          

          
L01027   

RED SEGURIDAD PERIMETRAL PRIMERA PUESTA, INSTALADA 

      

    
  

  
 

Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de 
poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y 

soportes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete y 
barra portarredes. Totalmente instalada 

  
  

  
   

  

  
   

  

  m 
  

1 20 
  

20   

  
       

  20 

                    

          

          
L01036   

CABLE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN SEGURIDAD 

      

    
  

  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en 

estructuras, barcas y varios. 
  

  

  
   

  

  m 
  

1 10 
  

10   

  
       

  10 

                    

          

          
L01018   ESPEJO PARA ASEOS, INSTALADO       

  
 

Espejo instalado en aseos 
  

  

  ud 
  

1 
   

1   

  
       

  1 

                    

          

          
L01049   CORDÓN BALIZAMIENTO, COLOCADO       

  
 

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
  

  

  
        

  

  m 
  

1 10 
  

10   

  
       

  10 
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L01054   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, COLODADO       

  
 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg. De agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquita con difusor, según Norma UNE 23110, 

colocado. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

1 
   

1   

  
       

  1 

                    

          

          

          
L01059   BOTIQUÍN PORTÁTIL DE OBRA       

  
 

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
material que especifica el RD 486/1997 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

1 
   

1   

  
       

  1 

                    

          

          

          

          
L01062   FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD       

  
 

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  h 
  

10 
   

10   

  
       

  10 

                    

          

          

          
L01063   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO       

  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al 

comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento 
inicial 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

  
       

  10 
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L01066   

CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD CON ANAGRAMA BLANCO 

      

       
 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de 
ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. 

NORMA UNE-EN 397 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

  
       

  10 

                    

          
L01069   

CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD, CON PROTECTOR 
AUDITIVO, AMARILLO 

      

    
  

  
 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color 
amarillo, con atalajae de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, 
con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo). Normas 

UNE-EN 397, UNE-EN 458 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

2 
   

2   

  
       

  2 

                    

          
L01072   

CUBRE NUCA ADAPTABLE A CASCO DE SEGURIDAD 

      

  
   

  

  
 

Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color amarillo. Norma 
UNE-EN 352-3. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
        

  

  ud 
  

12 
   

12   

  
       

  12 

                    

          
L01076   

MASCARILLA DOBLE FILTRO COMPUESTO POR CUERPO, 
YUGO, VÁLVULA Y ATALAJE 

      

  
   

  

  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de 

inhalación/exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación 
recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para 
llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, 

UNE-EN 141. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

  
       

  10 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL 

 

L01077   RECAMBIO DE FILTRO POLIVALENTE       

  
 

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) 
con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases 
ácidos €, amoíaco (K) y partículas (P). Clase P3. ABEK2P3. Normas 

UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143 

  
  

  
   

  

  
   

  

  par 
  

10 
   

10   

                  10 

          
L01086   

PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL PROYECCIÓN PARTÍCULAS 
CABEZA 

      

  
   

  

  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, 

antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media 
energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

1 
   

1   

  
       

  1 

                    

          
L01090   GAFAS ANTIPOLVO MONTURA INTEGRAL       

  
 

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; 
proyecciones; partículas mayores de 5 micros. Con resistencia a 

impactos de baja energía (F). Ocular de bisión lateral ininterrumpida, 
con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al 

deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). 
Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 

170 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

2 
   

2   

  
       

  2 

                    

          

          
L01093   

MONO (CASACA-PANTALÓN) MANGA CORTA TERGAL CON 
ANAGRAMA 

      

  
   

  

  
 

Mono (casaca-pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto 
de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga corta; con 

anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos 
con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

  
       

  10 
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L01096   

CAMISA DE TRABAJO MANGA LARGA, ALGODÓN 100%, AZUL. 

      

  
   

  

  
 

Camisa de manga larga con dos bolsillos, color azul. Algodón 80-
100%. Norma UNE-EN 340, 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

  
       

  10 

                    

          
L01100   CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 2       

  
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como 

mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de 
retroflexión de las bandas 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

  
       

  10 

                    

          
L01102   TRAJE IMPERMEABLE EN NAILON       

  
 

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en 
tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

  
       

  10 

                    

          
L01109   MANDIL USO HIGIÉNICO       

  
 Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de hormigones; 

mataderos; disolución y manipulación de retardantes, herbicidas o 
productos fitosanitarios. Normas UNE-EN 467. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

1 
   

1   

                  1 

          
L01123   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS       

  
 

Cinturón portaherramientas 
  

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

  
       

  10 
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L01125   CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAIDAS       

  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujección en 

posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con dispositivo 
absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre y 
conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 

361, UNE-EN 362. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

1 
   

1   

                  1 

          
L01132   

GUANTE MALLA PROTECCIÓN CORTES POR IMPACTO 

      

  
   

  

  
 

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. 
Norma UNE-EN 1082-1. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  ud 
  

10 
   

10   

                  10 

          
L01136   

GUANTES PROTECCIÓN RIESGO ELÉCTRICO EN BAJA 
TENSIÓN 

      

  
   

  

  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados 

en material aislante, de clase O y  categoría R. Norma UNE-EN 
60903. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  par 
  

1 
   

1   

  
       

  1 

                    

          
L01151   

BOTAS DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA CATEGORÍA S1 

      

  
   

  

  
 Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 

200J (SB); antiestática (A); protección de talón contra choques €; 
suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones; cañas forradas 
y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). 

Norma UNE-EN 345. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  par 
  

10 
   

10   

  
       

  10 
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L01187   

GUANTES CUERO PROTECCIÓN MECÁNICA Y TÉRMICA 

      

  
   

  

  
 

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero 
serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de 
protección mecánica: A3, B2; C4, D1 y niveles de protección térmica: 

A4, B1, C3, D1. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  par 
  

1 
   

1   

                  1 

  
CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 

   

          
Q01022   

HORMIGONES Y MORTEROS. ESTUDIO DE DOSIFICACIÓN 

      

  
   

  

  
 

Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación de 
hormigón, incluyendo fabricación de amasadas de tres probetas 

cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión 
para conseguir la resistencia especificada (sin ensayos de áridos y 
según normas UNE vigentes). No se encuentra incluida la toma de 

muestras 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
        

  

  ud 
  

1 
   

1   

  
       

  1 

                    

          
Q01026   

HORMIGONES Y MORTEROS. ENSAYO FLEXOTRACCIÓN 

      

  
   

  

  
 Curado y ensayo a flexotracción de una probeta prismática de 

hormigón. UNE 83305-86. No se encuentra incluida la toma de 
muestras. 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
        

  

  ud 
  

1 
   

1   

  
       

  1 

                    

          
Q01027   

HORMIGONES Y MORTEROS. CONSISTENCIA HORMIGÓN 
FRESCO (VEBE) 

      

  
   

  

  
 Determinación de las consistencia del hormigón fresco por el método 

Vebe. UNE-EN 83314-90. No se en cuentra incluida la toma de 
muestras 

  
  

  
   

  

  
   

  

  
        

  

  ud 
  

1 
   

1   

  
       

  1 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

CÓDIGO UD RESUMEN             PRECIO 

          

          

          

  
CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

  

  
SUBCAPÍTULO 01.1 LIMPIEZA Y DESBROCE 

  

          
F04039 m² Roza manual ø < 3cm, cabida c <50%, pendiente < 50% 

 
0,05 

  

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal menor o 
igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. 

Pendiente inferior o igual al 50% 
  

    

      
         

  
     CINCO CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          

          

          

          

          
F08089 m² Recogida apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 

<30%  
0,08 

    

  
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o 

desbroces, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimación previa 
del residuo en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y 

pendiente del terreno inferior o igual al 30% 

  

    

    

    

          

      
OCHO CÉNTIMOS DE EURO 

      

      
   

 

          

          

  
SUBCAPÍTULO 01.2 EXCAVACIONES 

  

          I02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco 
 

0,62 

  
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 

perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la 
máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen del 

terreno medido en estado natural 

  

    

    

    

      
SESEINTA Y DOS CÉNTIMOS DE DE EURO 

          

          

  
SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENOS 

  

          I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 
 

0,22 

  
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el 
terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con 
lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 

  

    

    

    

          

   
   

VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO 
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CÓDIGO UD RESUMEN             PRECIO 

 

   
       

          

          

  
SUBCAPÍTULO 01.4 DESVÍO DE CAUDAL 

  

          E02SA050 m³ Formación ataguía de cierre 
 

4,08 

  
Relleno y extendido a cielo abierto, por medios mecánicos, 
considerando el material a pie de tajo, y con p.p. de medios 

auxiliares 

  

    

    

          

      CUATRO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO 

 

       

       

      
   

 

          

          

  
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

  

  
SUBCAPÍTULO 02.1 ENCOFRADO 

  

          I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20m 
 

2,82 

  Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una 
altura de 0,20m sin incluir medios auxiliares 

  

    

    

    

  
      

  

  
   

 
DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO 

  
   

 

  
   

 
  

  

  
   

 
  

  

          

          I16004 m³ Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h<= 3 m 
 

2,82 

  Encofrado y desencofrado en muros entre 1,5 y 3 m de altura, 
considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares 

  

    

    

         

      
DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          I16013 m³ Encofrado y desencofrado pilares circulares, h<= 3m 
 

23,98 

  
Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los 

tres primeros metros de altura, considerando 6 posturas, sin incluir 
medios auxiliares 

  

    

    

         

      
VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS DE EURO 
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CÓDIGO UD RESUMEN             PRECIO 

 

 

  
SUBCAPÍTULO 02.2 HORMIGÓN 

  

          I14003 m³ Hormigón Limpieza no estructural 15N/mm2, árido 40, planta, 
D<= 15km  

88,95 

    

  Hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia característica, 
con árido de 40mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia máxima a a la planta de 15 km, incluida puesta en obra. 

  

    

    

    

          

      
OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          I17003 m³ Construcción pavimento hormigón pendiente 5-10% 
 

22,72 

  Construcción de pavimento de hormigón en caminos con pendiente 
media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del 
hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, 
cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con producto 
filmogéneos y realización de juntas de contracción en duro; no se 

incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos 

  

    

    

    

    

    

    

          

      
VEINTIDÓS EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          

          

          I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15km 
 

99,23 

  
Hormigón para armar HA-25 (25N/mm2 de resistencia 
característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado 
en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. 
Incluida puesta en obra. 

  

    

    

    

         

     
NOVEINTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO 

     

         

          

          

          

          

  
SUBCAPÍTULO 02.3 BLOQUES DE PIEDRA 

  

          I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 3km 
 

41,38 

  Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de 
transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada de forma manual 

sobre el hormigón del pavimento, en forma de malla. 

  

    

    

    

  
      

  

      
CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS DE EURO 
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CÓDIGO UD RESUMEN             PRECIO 

 

          

  
SUBCAPÍTULO 02.4 ACERO 

  

          

          

I15003 
 

Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,62 

  
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra 

 

          

      
UN EURO CON SESEINTA Y DOS CÉNTIMOS 
DE EURO 

      

          

          E04AB020 kg Acero corrugado B500 S/SD 
 

1,14 

  Acero corrugado B500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado 
en obra. Se colocará en obra grapado al hormigón. 

  

    

    

  
      

  

  
    UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS DE 

EURO 

      

          

          

          

          

          

          

  
CAPÍTULO 03 ACTUACIONES FINALES 

  

          

          U07DPD610 m³ ESCOLLERA DE PROTECCIÓN CON PIEDRA 50 kg 
 

32,4 

  Escollera de 50 kg, colocada en protección de cauces, manto de 
espesor 0,50 m. , incluido suministro y preparación de la superficie 

de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 

  

    

    

    

  
      

  

      
TREINTA Y DOS EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

  
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 

  

          

          L01021 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL (1 ud x nº operarios punta x 
1,20)  

89,18 

    

  
Taquilla metálica , para uso individual con llave, (1 unidad x nº 

operarios punta x 1,20 ) colocada   

    

  
     

   

  
    

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO 
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CÓDIGO UD RESUMEN             PRECIO 

 

          L01010 mes ALQUILER BARRACÓN. MODELO ASEO 10 PERSONAS 
 

128,14 

  
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 

10 personas completamente equipado, sin incluir acometida 
eléctrica y de agua 

  

    

    

          

      
CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          L01023 ud BANCO DE MADERA CAPACIDAD 5 PERSONAS 
 

45,07 

  
Banco de madera de capacidad para 5 personas 

  

          

      
CUARENTA Y CINCO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          L01024 ud RECIPIENTE RECOGIDA BASURA 
 

35,04 

  
Recipiente de recogida de basura 

  

          

      
TREINTA Y CINCO EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          
L01027 m 

RED SEGURIDAD PERIMETRAL PRIMERA PUESTA, 
INSTALADA 

 
13,93 

  Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de 
poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y 
soportes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete y 
barra portarredes. Totalmente instalada 

  

    

    

    

          

      
TRECE EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          L01036 m CABLE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN SEGURIDAD 
 

5,74 

  
Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en 

estructuras, barcas y varios.   

    

          

      
CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          L01018 ud ESPEJO PARA ASEOS, INSTALADO 
 

7,48 

  
Espejo instalado en aseos 

  

          

      
SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          

          



PROYECTO DE  PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

PRESUPUESTO 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería forestal y del Medio natural  
 

 

 7 / 52 

CÓDIGO UD RESUMEN             PRECIO 

  

L01049 m CORDÓN BALIZAMIENTO, COLOCADO 
 

0,89 

  
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 

  

          

      
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          

          L01054 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, COLODADO 
 

63,55 

  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg. De agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquita con difusor, según Norma UNE 23110, 

colocado. 

  

    

    

    

          

      
SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          L01059 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL DE OBRA 
 

39,53 

  Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
material que especifica el RD 486/1997 

  

    

    

          

      
TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          

          L01062 h FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 

15,86 

  Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  

    

    

          

      
QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          L01063 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
 

51,25 

  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al 
comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento 

inicial 

  

    

    

          

      
CINCUENTA Y UN EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO 
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L01066 ud 
CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD CON ANAGRAMA 

BLANCO 
 

5,81 

  Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta 
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color 

blanco. NORMA UNE-EN 397 

  

    

    

    

          

      
CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          L01069 ud CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD, CON PROTECTOR 
AUDITIVO, AMARILLO  

25,02 

    

  Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color 
amarillo, con atalajae de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, 
con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo). Normas 

UNE-EN 397, UNE-EN 458 

  

    

    

    

          

      
VEINTICINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
DE EURO 

      

      
    

          L01072 ud CUBRE NUCA ADAPTABLE A CASCO DE SEGURIDAD 
 

1,73 

  Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color amarillo. 
Norma UNE-EN 352-3. 

  

    

    

          

      
UN EURO CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          

          

          L01076 ud MASCARILLA DOBLE FILTRO COMPUESTO POR CUERPO, 
YUGO, VÁLVULA Y ATALAJE  

9,03 

    

  

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de 
inhalación/exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación 

recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde 
para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-

EN 140, UNE-EN 141. 

  

    

    

    

          

      
NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE 
EURO 

      

      
    

          L01077 par RECAMBIO DE FILTRO POLIVALENTE 
 

7,52 

  
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro 

recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A), 
inorgánicos (B), gases ácidos €, amoíaco (K) y partículas (P). Clase 
P3. ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143 

  

    

    

    

    

          

      
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO 
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          L01086 ud PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL PROYECCIÓN PARTÍCULAS 
CABEZA  

7,85 

    

  Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la 
cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta 

velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-
EN 166 

  

    

    

    

          

      
SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

      
    

          L01090 ud GAFAS ANTIPOLVO MONTURA INTEGRAL 
 

6,93 

  Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; 
proyecciones; partículas mayores de 5 micros. Con resistencia a 

impactos de baja energía (F). Ocular de bisión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). 
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al 

empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas 
UNE-EN 166, UNE-EN 170 

  

    

    

    

    

    

    

          

      
SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          L01093 ud MONO (CASACA-PANTALÓN) MANGA CORTA TERGAL CON 
ANAGRAMA  

14,96 

    

  
Mono (casaca-pantalón) de señora/caballero, color verde, 

compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga 
corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color 
verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340. 

  

    

    

    

    

          

      
CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          

          
L01096 ud 

CAMISA DE TRABAJO MANGA LARGA, ALGODÓN 100%, 
AZUL. 

 
4,48 

  
Camisa de manga larga con dos bolsillos, color azul. Algodón 80-

100%. Norma UNE-EN 340. 

  

    

    

          

      
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

      
    

          L01100 ud CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 2 
 

2,86 

  Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 
como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el 

nivel de retroflexión de las bandas 

  

    

    

    

          

      
DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO 
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          L01102 ud TRAJE IMPERMEABLE EN NAILON 
 

3,71 

  Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en 
tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343. 

  

    

    

  
      

  

      
TRES EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          L01109 ud MANDIL USO HIGIÉNICO 
 

4,85 

  
Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de 
hormigones; mataderos; disolución y manipulación de retardantes, 
herbicidas o productos fitosanitarios. Normas UNE-EN 467. 

  

    

    

    

          

      
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

      
    

          L01123 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 

6,78 

  
Cinturón portaherramientas 

  

          

      
SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          L01125 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAIDAS 
 

49,06 

  Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujección en 
posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con 
dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, 
elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, 
UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362. 

  

    

    

    

    

          

      
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

      
    

          L01132 ud GUANTE MALLA PROTECCIÓN CORTES POR IMPACTO 
 

50,56 

  Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la 
mano. Norma UNE-EN 1082-1. 

  

    

    

          

      
CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS DE EURO 

      

      
    

          
L01136 par 

GUANTES PROTECCIÓN RIESGO ELÉCTRICO EN BAJA 
TENSIÓN 

 
17,95 

  
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, 
fabricados en material aislante, de clase O y  categoría R. Norma 
UNE-EN 60903. 

  

    

    

          

      
DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
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          L01151 par BOTAS DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA CATEGORÍA S1 
 

11,98 

  Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección de talón contra choques €; 
suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones; cañas 
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB 
+ A + E). Norma UNE-EN 345. 

  

    

    

    

    

          

      
ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          L01187 par GUANTES CUERO PROTECCIÓN MECÁNICA Y TÉRMICA 
 

11,98 

  Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en 
cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, 
niveles de protección mecánica: A3, B2; C4, D1 y niveles de 
protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

  

    

    

    

          

      
ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

  
CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 

   

          Q01022 ud HORMIGONES Y MORTEROS. ESTUDIO DE DOSIFICACIÓN 
 

1452,9 

  

Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación 
de hormigón, incluyendo fabricación de amasadas de tres probetas 
cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y ensayo a 
compresión para conseguir la resistencia especificada (sin ensayos 
de áridos y según normas UNE vigentes). No se encuentra incluida 
la toma de muestras 

  

    

    

    

    

    

    

          

      
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
DE EURO       

      

      
    

          Q01026 ud HORMIGONES Y MORTEROS. ENSAYO FLEXOTRACCIÓN 
 

35,17 

  
Curado y ensayo a flexotracción de una probeta prismática de 
hormigón. UNE 83305-86. No se encuentra incluida la toma de 
muestras. 

  

    

    

          

      
TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

          

          Q01027 ud HORMIGONES Y MORTEROS. CONSISTENCIA HORMIGÓN 
FRESCO (VEBE)  

23,83 

    

  
Determinación de las consistencia del hormigón 
fresco por el método Vebe. UNE-EN 83314-90. No se 
en cuentra incluida la toma de muestras 

   

     

     

          

      
VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO 
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CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

  

  
SUBCAPÍTULO 01.1 LIMPIEZA Y DESBROCE 

  

          
F04039 m² Roza manual ø < 3cm, cabida c <50%, pendiente < 50% 

  

  
Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal menor o igual a 3 cm; 

superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 
50% 

  

    

    
  

         
  h 

  
Peón régimen general 

    
0,035 

 
h 

  

Jefe de Cuadrilla 
régimen general 

    
0,005 

 
% 

  
Costes indirectos 1,0 % 

    
0,0004 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
0,0016 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  0,05 

          

          

          F08089 m² 

Recogida apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 
  

    

  
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con 

densidad menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distancia 
máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30% 

  

    

    

    

          

 
h 

  
Peón régimen general 

    
0,0632 

 
h 

  

Jefe de Cuadrilla 
régimen general 

    
0,0096 

 
% 

  
Costes indirectos 1,0 % 

    
0,0007 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
0,0029 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  0,08 

          

  
SUBCAPÍTULO 01.2 EXCAVACIONES 

  

          
I02017 m3 Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco 

  

  

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los 
taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los 

mismos. En terreno franco. Volumen del terreno medido en estado natural 
  

    

     
 

         



PROYECTO DE  PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

PRESUPUESTO 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería forestal y del Medio natural  
 

 

 13 / 52 

CÓDIGO UD RESUMEN             PRECIO 

 
h 

  

Retroexcavadora oruga 
hidráulica 131/160 CV 

    
0,59 

 
% 

  
Costes indirectos 2,5 % 

    
0,01 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
0,02 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  0,62 

          

  
SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENOS 

  

          
I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 

  

  
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y 

desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con 
la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en 

terreno suelto. 

  

    

    

    

          

 
h   

Tractor orugas 151/170 
CV 

 

 

  
0,2 

 
%   

Costes indirectos 2,5 % 

 

 

  
0,01 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
0,01 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  0,22 

          

  
SUBCAPÍTULO 01.4 DESVÍO DE CAUDAL 

  

          
E02SA050 m³ Formación ataguía de cierre 

  

  
Relleno y extendido a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el 

material a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares 
  

    

    

          

    
Mano de obra 

    
0,26 

    
Maquinaria 

    
2,7 

    

Resto de obra y 
materiales 

    
0,12 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  4,08 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

  

  
SUBCAPÍTULO 02.1 ENCOFRADO 

  

          
I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20m 

  

  Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20m 
sin incluir medios auxiliares 

  

    

    

    

  
      

  

 
h   

Oficial 1ª 

 
  

 
0,92 

 
h 

  
Peón régimen general 

 

  

 
0,79 

 
m³   

Madera 

 
  

 
0,84 

 
kg   

Puntas 

 
  

 
0,05 

 
kg   

Alambre 

 
  

 
0,03 

 
l 

  

Aceite de 
desencofrado, 
encofrados 
absorbentes 

 

  

 
0,01 

 
% 

  

Costes indirectos 2,5 % 

    
0,07 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
0,11 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  2,82 

          

          I16004 m3 Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h<= 3 m 
  

  
Encofrado y desencofrado en muros entre 1,5 y 3 m de alutra, considerando 40 

posturas, sin incluir medios auxiliares 
  

    

    

         

 
h   

Oficial 1ª 

 
  

 
9,37 

 
h 

  
Peón régimen general 

 

  

 
8,01 

 
m3   

Madera 

 
  

 
0,42 

 
ud 

  
Panel metálico 50x100 
cm con  accesorios 

    
1,53 

 
kg   

Puntas 

 
  

 
0,09 

 
kg   

Alambre 

 
  

 
0,07 
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l 

  

Aceite de 
desencofrado, 
encofrados metálicos 

 

  

 
0,13 

 
% 

  

Costes indirectos 2,5 % 

    
0,49 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
0,8 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  2,82 

          

          

          

          

          I16013 m³ Encofrado y desencofrado pilares circulares, h<= 3m 
  

  
Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los tres primeros 

metros de alutra, considerando 6 posturas, sin incluir medios auxiliares 
  

    

    

         

 
h   

Oficial 1ª 

 
  

 
10,29 

 
h 

  
Peón régimen general 

 

  

 
8,79 

 
m3   

Madera 

 
  

 
3,16 

 
kg   

Puntas 

 
  

 
0,12 

 
kg   

Alambre 

 
  

 
0,1 

 
l 

  

Aceite de 
desencofrado, 
encofrados 
absorbentes 

 

  

 
0,04 

 
% 

  

Costes indirectos 2,5 % 

    
0,56 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
0,92 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  23,98 
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SUBCAPÍTULO 02.2 HORMIGÓN 

  

          I14003 m³ 

Hormigón Limpieza no estructural 15N/mm2, árido 40, planta, D<= 15km   

    

  
Hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia característica, con árido de 

40mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a ala 
planta de 15 km, incluida puesta en obra. 

  

    

    

    

          

 
h 

  
Peón régimen general 

    
21,98 

 
m3 

  
Hormigón no estructural H-15 (15N/mm2), árido 40 mm, 
planta  

59,24 

      

 
h 

       
2,22 

 
% 

       
2,09 

 
% 

       
3,42 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  88,95 

          

          I17003 m³ Construcción pavimento hormigón pendiente 5-10% 
  

  Construcción de pavimento de hormigón en caminos con pendiente media 
comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, compactación 
con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, 
curado con producto filmogéneos y realización de juntas de contracción en duro; no 

se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos 

  

    

    

    

    

    

    

          

 
h 

  
Oficial 1ª 

    
4,96 

 
h 

  
Peón régimen general 

    
12,72 

 
h 

  

Vibrador hormigón o 
regla vibrante, sin 
mano de obra 

    
1,95 

 
h 

  

Radial hasta 30 CV, sin 
mano de obra 

    
1,69 

 
% 

  
Costes indirectos 2,5 % 

    
0,53 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
0,87 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  22,72 



PROYECTO DE  PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

PRESUPUESTO 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería forestal y del Medio natural  
 

 

 17 / 52 

          CÓDIGO UD RESUMEN             PRECIO 

 

          

          I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15km 
  

  
Hormigón para armar HA-25 (25N/mm2 de resistencia característica), con árido de 
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km 

desde la planta. Incluida puesta en obra. 

  

    

    

    

         

 
h 

 
Peón régimen geneal 

    
21,98 

   Hormigón estructural para armar               HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta  

 
m³ 

 
68,88 

 
h 

 

Vibrador hormigón o 
regla vibrante 

    
2,22 

 
% 

 
Costes indirectos 2,5 % 

    
2,33 

 
% 

 
Gastos generales 4,0 % 

    
3,82 

         

   
TOTAL PARTIDA 

   
  99,23 

          

          

  
SUBCAPÍTULO 02.3 BLOQUES DE PIEDRA 

  

          I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 3km 
  

  
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la 

piedra máxima de 3 km, colocada de forma manual sobre el hormigón del 
pavimento, en forma de malla. 

  

    

    
    

 
h 

  

Retroexcavadora oruga 
hidráulica 131/160 CV 

    
20,54 

 
h 

  
Peón régimen general 

    
4,36 

 
m³ 

  

Escollera roca, tamaño 
30 a 60 cm (en 
cantera) 

    
12,01 

 
% 

  
Costes indirectos 2,5 % 

    
0,92 

 
% 

  

Gastos generales 4,0 
% 

    
1,51 

 
m³ 

  
Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 

3 km  
2,04 

      

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  41,38 
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SUBCAPÍTULO 02.4 ACERO 

  

          

I15003 
 

Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 
 

  
 

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra 
   

           h 
  

Oficial 1ª 
    

0,33 
  h 

  
Peón régimen general 

    
0,28 

  kg 
  

Acero B500S 
(500N/mm2 límite 
elástico) 

    
0,89 

  kg 
  

Alambre  
    

0,02 

  % 
  

Costes indirectos 2,5% 
    

0,04 

  % 
  

Gastos generales 4,0% 
    

0,06 
  

           
       

  1,62 

          

          E04AB020 kg Acero corrugado B500 S/SD 
  

  Acero corrugado B500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra. Se 
colocará en obra grapado al hormigón. 

  

    

    

  
      

  
  

  
Mano de obra 

  
  

0,41 

    

Resto de obra y 
materiales 

    
0,73 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  1,14 

          

          

          

  
CAPÍTULO 03 ACTUACIONES FINALES 

  

          

          U07DPD610 m³ ESCOLLERA DE PROTECCIÓN CON PIEDRA 50 kg 
  

  Escollera de 50 kg, colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m. , 
incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente 

rasanteada y terminada 

  

    

    

    

  
      

  

    
Mano de obra 

    
4,29 

    
Maquinaria 

    
12,2 

    

Resto de obra y 
materiales 

    
15,91 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  32,4 
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 

  

          

          L01021 ud 

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   

    

  
Taquilla metálica , para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 

1,20 ) colocada   

   
89,18 

  
     

   

  

  
TOTAL PARTIDA 

  

 
  89,18 

  
     

 
  

  
     

 
  

          

          L01010 mes ALQUILER BARRACÓN. MODELO ASEO 10 PERSONAS 
  

  
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas 

completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua 

  

    

   
128,14 

          

    
TOTAL PARTIDA 

    
128,14 

          

          

          L01023 ud BANCO DE MADERA CAPACIDAD 5 PERSONAS 
  

  
Banco de madera de capacidad para 5 personas 

 
45,07 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  45,07 

          

          

          

          L01024 ud RECIPIENTE RECOGIDA BASURA 
  

  
Recipiente de recogida de basura 

 
35,04 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  35,04 

          

          

          
L01027 m RED SEGURIDAD PERIMETRAL PRIMERA PUESTA, INSTALADA 

  

  
Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 

4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y soportees dobles metálicos tipo 
ménsula, con sargentos de apriete y barra portarredes. Totalmente instalada 

  

    

    

   
13,93 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  13,93 
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L01036 m CABLE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN SEGURIDAD 
  

  
Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y 

varios.   

   
5,74 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  5,74 

          

          L01018 ud ESPEJO PARA ASEOS, INSTALADO 
  

  
Espejo instalado en aseos 

 
7,48 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  7,48 

          

          L01049 m CORDÓN BALIZAMIENTO, COLOCADO 
  

  
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 

 
0,89 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  0,89 

          

          

          L01054 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, COLODADO 
  

  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. 

De agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquita con difusor, 
según Norma UNE 23110, colocado. 

  

    

    

   
63,55 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  63,55 

          

          

          
L01059 ud BOTIQUÍN PORTÁTIL DE OBRA 

  

  Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
especifica el RD 486/1997 

  

    

   
39,53 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  39,53 

          

          L01062 h FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
  

  Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 

  

    

   
15,86 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  15,86 
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L01063 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
  

  Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la 
obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial 

  

    
   

51,25 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  51,25 

          

          L01066 ud CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD CON ANAGRAMA BLANCO 
  

  
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 

cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 
7 colores, incluido en el precio. Color blanco. NORMA UNE-EN 397 

  

    

    
   

5,81 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  5,81 

          
          L01069 ud CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD, CON PROTECTOR AUDITIVO, 

AMARILLO   

    

  
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con 
atalajae de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 

ambientes de ruido extremo). Normas UNE-EN 397, UNE-EN 458 

  

    

    
   

25,02 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  25,02 

          
          L01072 ud CUBRE NUCA ADAPTABLE A CASCO DE SEGURIDAD 

  

  Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color amarillo. Norma UNE-EN 
352-3. 

  

    

   
1,73 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  1,73 

          
          L01076 ud MASCARILLA DOBLE FILTRO COMPUESTO POR CUERPO, YUGO, 

VÁLVULA Y ATALAJE   

    

  Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de 
inhalación/exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase 
P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se 

incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141. 

  

    

    

   
9,03 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  9,03 
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L01077 par RECAMBIO DE FILTRO POLIVALENTE 
  

  
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con 
protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos €, 

amoíaco (K) y partículas (P). Clase P3. ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 
141, UNE-EN 143 

  

    

    

    

   
7,52 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  7,52 

          

          

          L01086 ud 

PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL PROYECCIÓN PARTÍCULAS CABEZA   

    

  
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, 

antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y 
salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166 

  

    

    

   
7,85 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  7,85 

          

          L01090 ud GAFAS ANTIPOLVO MONTURA INTEGRAL 
  

  

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; 
partículas mayores de 5 micros. Con resistencia a impactos de baja energía (F). 

Ocular de bisión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica 
(1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento 

(N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 

  

    

    

    

    

    

   
6,93 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  6,93 

          

          

          

          L01093 ud 

MONO (CASACA-PANTALÓN) MANGA CORTA TERGAL CON ANAGRAMA   

    

  

Mono (casaca-pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca 
en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello redondo y 
pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 

340. 

  

    

    

    

   
14,96 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  14,96 
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L01096 ud CAMISA DE TRABAJO MANGA LARGA, ALGODÓN 100%, AZUL. 
  

  
Camisa de maga larga con dos bolsillos, color azul. Algodón 80-100%. Norma 

UNE-EN 340. 

  

    

   
4,48 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  4,48 

          

          L01100 ud CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 2 
  

  Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo 
tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retroflexión de las 

bandas 

  

    

    

   
2,86 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  2,86 

          

          L01102 ud TRAJE IMPERMEABLE EN NAILON 
  

  Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo 
lluvioso. Norma UNE-EN 343. 

  

    

   
3,71 

  
      

  

    
TOTAL PARTIDA 

   
  3,71 

          

          

          

          L01109 ud MANDIL USO HIGIÉNICO 
  

  
Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de hormigones; mataderos; 

disolución y manipulación de retardantes, herbicidas o productos fitosanitarios. 
Normas UNE-EN 467. 

  

    

    

   
4,85 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  4,85 

          

          L01123 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
  

  
Cinturón portaherramientas 

 
6,78 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  6,78 
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L01125 ud CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAIDAS 
  

  
Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujección en posición de 

suspendido. Estará compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, 
amortiguador de caída, elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-

EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362. 

  

    

    

    

   
49,06 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  49,06 

          

          L01132 ud GUANTE MALLA PROTECCIÓN CORTES POR IMPACTO 
  

  Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Norma 
UNE-EN 1082-1. 

  

    

   
50,56 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  50,56 

          

          

          L01136 par GUANTES PROTECCIÓN RIESGO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN 
  

  
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material 

aislante, de clase O y  categoría R. Norma UNE-EN 60903. 

  

    

   
17,95 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  17,95 

          

          
L01151 par BOTAS DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA CATEGORÍA S1 

  

  
Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 200J (SB); 
antiestática (A); protección de talón contra choques €; suela antideslizante con 
resaltes; cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y 

fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345. 

  

    

    

    

   
11,98 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  11,98 

          

          

          L01187 par GUANTES CUERO PROTECCIÓN MECÁNICA Y TÉRMICA 
  

  
Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de 

color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: 
A3, B2; C4, D1 y niveles de protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

  

    

    

   
11,98 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  11,98 
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 

  

          Q01022 ud HORMIGONES Y MORTEROS. ESTUDIO DE DOSIFICACIÓN 
  

  

Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación de hormigón, 
incluyendo fabricación de amasadas de tres probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, 

curado, refrentado y ensayo a compresión para conseguir la resistencia 
especificada (sin ensayos de áridos y según normas UNE vigentes). No se 

encuentra incluida la toma de muestras 

  

    

    

    

    

    

   
1452,86 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  1452,86 

          

          Q01026 ud HORMIGONES Y MORTEROS. ENSAYO FLEXOTRACCIÓN 
  

  

Curado y ensayo a flexotracción de una probeta prismática de hormigón. UNE 
83305-86. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

  

    

   
35,17 

    

    
TOTAL PARTIDA 

   
  35,17 

          

          

          

          Q01027 ud 

HORMIGONES Y MORTEROS. CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO (VEBE)   

    

  
Determinación de las consistencia del hormigón fresco por el método Vebe. UNE-

EN 83314-90. No se en cuentra incluida la toma de muestras 

  

    

   
23,83 

          

    
TOTAL PARTIDA 

   
  23,83 
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PRESUPUESTO PARCIAL 

CÓDIGO RESUMEN UDS 
LONGI
TUD 

ANCHU
RA 

ALTU
RA 

PARCI
AL 

CANTID
AD 

PREC
IO 

IMPOR
TE 

            

  

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

     

  
SUBCAPÍTULO 01.1 LIMPIEZA Y DESBROCE 

     

            

F04039   
Roza manual ø < 3cm, cabida c <50%, pendiente < 

50%           

  
 

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro 
basal menor o igual a 3 cm; superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o 
igual al 50% 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m² 
  

1 1,5 15 
 

22,5 
  

  

  
       

  22,5 0,05 1,13 

                        

            

            
F08089   

Recogida apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, 
pendiente <30% 

          

         
 

Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de 
rozas o desbroces, con densidad menor o igual a 8 t/ha 
(estimación previa del residuo en verde), distancia 
máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno 
inferior o igual al 30% 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m² 
 

1 1,5 15 
 

22.5 
  

  

                  22.5 0,08 1,8 

            
            

  
SUBCAPÍTULO 01.2 EXCAVACIONES 

     

            
I02017   Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco           

  
 

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras 
excavadas, perfilando los taludes con la perfección que 
pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los 
mismos. En terreno franco. Volumen del terreno medido 
en estado natural 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m³ 
 

1 17 4,5 0,5 38,25 
  

  

                  38.25 0,62 23,72 

            
            

  
SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENOS 

     

   
  

        
I10031   Extendido tierras hasta 10 m 

 
            

  
 

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y 
limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 
10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la 
perfección posible a realizar con lámina acoplada al 
tractor oruga. Medido en terreno suelto. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m³ 
 

  1 17 4,5 0,5 38,25 
  

  

      
 

          38,25 0,22 8,42 

            



PROYECTO DE  PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

PRESUPUESTO 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería forestal y del Medio natural  
 

 

 27 / 52 

CÓDIGO LONGITUD 
UD

S 
LONGI
TUD 

ANCHU
RA 

ALTU
RA 

PARCI
AL 

CANTID
AD 

PREC
IO 

IMPOR
TE 

 

  
SUBCAPÍTULO 01.4 DESVÍO DE CAUDAL 

     

            E02SA
050   Formación ataguía de cierre               

  
 

Relleno y extendido a cielo abierto, por medios 
mecánicos, considerando el material a pie de tajo, y 
con p.p. de medios auxiliares 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m³ 
 

Ataguía aguas 
arriba 1 16 1,5 2 48 

  
  

   
            48 4,08 195,84 

            

  
TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 230,91 

            

  
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

     

  
SUBCAPÍTULO 02.1 ENCOFRADO 

     

            

I16001   
Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 

0,20m           

  
 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón 

hasta una altura de 0,20m sin incluir medios auxiliares 
    

  

  
     

  

  
     

  

  m 
  

1 24,9 4,5 0,2 22,41 
  

  

  m 
  

1 24,9 4,5 0,05 5,6025 
  

  

                  28,01 2,82 78,98 

            
I16004   Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h<= 3 m           

  
 

Encofrado y desencofrado en muros entre 1,5 y 3 m de 
alutra, considerando 40 posturas, sin incluir medios 
auxiliares 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m³ 

 
Encofrado de muro 
compuerta salida 1 0,2 1,6 1,35 0.43 

  
  

  m³ 
Encofrado de muro exterior 

inclinado 1 17,1 0,3 1,5 7.70 
  

  

  m³ 
Encofrado de muro intermedio 

inclinado 1 15,7 0,3 1,5 7.07 
  

  

  m³ 
Encofrado de muro interior 

inclinado 1 7,3 0,3 2 4.38 
  

  

  m³ 
Encofrado protector salida de 

agua 1 0,5 1,9 2 1.90 
  

  

  m³ 

 
Encofrado de muro 

rectangular en la curva 1 0,3 3,5 1,75 1.84 
  

  

  m³ Encofrado de artesas 8 0,20 1,6 1,35 0.43 
  

  

  
       

  23,74 2,82 66,95 
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I16013   
Encofrado y desencofrado pilares circulares, h<= 

3m           

  
 

Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para 
revestir, los tres primeros metros de alutra, 
considerando 6 posturas, sin incluir medios auxiliares 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m³             Deflectores 10 0,20 0,10 1,35 0,03 
  

  

  m³ 
 

Ángulo de la 
curva 2 0,5 0,5 1,75 

        
0,44 

  
  

  
       

  0,47 23,98 11,27 

                        

            

  
SUBCAPÍTULO 02.2 HORMIGÓN 

     

            
I14003   

Hormigón Limpieza no estructural 15N/mm2, árido 
40, planta, D<= 15km 

          

  
     

  

  
 Hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia 

característica, con árido de 40mm de tamaño máximo, 
elaborado en planta, a una distancia máxima a ala 

planta de 15 km, incluida puesta en obra. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

  m³ 
  

1 24,9 4,5 0,5 56,03 
  

  

                  56,03 88,95 4983,87 

            
I17003   Construcción pavimento hormigón pendiente 5-10%           

  
 

Construcción de pavimento de hormigón en caminos 
con pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% 
incluyendo extendido del hormigón, compactación con 
regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado 

para textura superficial, curado con producto 
filmogéneos y realización de juntas de contracción en 
duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras 

ni productos 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  m³ 
  

1 24,9 4,5 0,2 22,41 
  

  

  m³ 
  

1 24,9 4,5 0,05 5,6025 
  

  

                  28,01 22,72 636,39 
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I14012   
Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 

15km           

  
 

Hormigón para armar HA-25 (25N/mm2 de resistencia 
característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, 
elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km 
desde la planta. Incluida puesta en obra. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m³ Pavimento exterior 1 24,9 4,5 0,2 
               

22.41  
  

  

  m³ Pavimento interior 1 24,9 4,5 0,05 
                 

5.60  
  

  

  m³ Protectores entrada agua 2 2 0,25 1,5 
                 

0.75  
  

  

  m³ Muro compuerta  1 0,20 1,6 1,35 
                 

0.43  
  

  

  m³ Muro cajero exterior inclinado 1 17,1 0,3 1,5 
                 

7.70  
  

  

  m³ 
Muro cajero intermedio 

inclinado 1 15,7 0,3 1,5 
                 

7.07  
  

  

  m³ Muro cajero interior inclinado 1 7,3 0,3 2 
                 

4.38  
  

  

  m³ Muro Protector salida de agua 1 0,5 1.9 2 
                 

1.90  
  

  

  m³ 
Muro cajero rectangular en la 

curva 1 0,3 3,5 1,75 
                 

1.84  
  

  

  m³ Artesas 7 8 0,20 1,6 
                 

2.56  
  

  

  m³ Deflectores 10 0,20 0,10 1,35 0,03 
  

  

  m³ Ángulo de la curva 2 0,5 0,5 1,75 0,44 
  

  

  
       

  55,10 99,23 5467,57 

                        

            

  
SUBCAPÍTULO 02.3 BLOQUES DE PIEDRA 

     

            
I21007   Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 3km           

  
 

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una 
distancia de transporte de la piedra máxima de 3 km, 

colocada de forma manual sobre el hormigón del 
pavimento, en forma de malla. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  m³ Roca para la base 50 0,3 0,15 0,5 1,125 
  

  

  
       

  1,125 41,38 46,55 
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SUBCAPÍTULO 02.4 ACERO 

     

            
I15003   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado     

  
  

  
 

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en 
obra 

   
  

  kg 
 

Placa 
cimentación 110 0,5 0,06 

 
3.3 

  
  

  kg 
 

Cajeros 88 0,5 0,06 
 

2.64 
  

  

  kg 
 

Artesas 6 
 

0,06 1.35 0.5 
  

  

  kg 
 

Deflectores 3 
 

0,06 1.35 0,24 
  

  

  kg 
 

Protectores 
entrada de agua 4 0,5 0,06 0,5 0,06       

  
       

  6,7 4 1,62 10,92 

                        

            

            E04AB
020   Acero corrugado B500 S/SD           

  
 Acero corrugado B500 S/SD, cortado, doblado, armado 

y colocado en obra. Se colocará en obra grapado al 
hormigón. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
 

     
    

  

  kg 
 

Barrera 
antiflotantes 1 1 1,7 1,05 1,785 

  
  

  
       

  1,785 1,14 2,03 

                        

            

 
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 11304,53 

  
CAPÍTULO 03 ACTUACIONES FINALES 

     

            U07DP
D610   ESCOLLERA DE PROTECCIÓN CON PIEDRA 50 kg           

  
 

Escollera de 50 kg, colocada en protección de cauces, 
manto de espesor 0,50 m. , incluido suministro y 

preparación de la superficie de apoyo, perfectamente 
rasanteada y terminada 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  m³ 
  

1 4 0,5 
 

2 
  

  

  
       

  2 32,4 64,8 

                        

            

  
TOTAL CAPÍTULO 03 ACTUACIONES FINALES 64,8 
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 

     

            
L01021   

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL (1 ud x nº 
operarios punta x 1,20) 

          

  
     

  

  
 

Taquilla metálica , para uso individual con llave, (1 
unidad x nº operarios punta x 1,20 ) colocada     

  

  
     

  

  ud   
10 

  
 

10 
  

  

                  10 89,18 891,8 

            

L01010   
ALQUILER BARRACÓN. MODELO ASEO 10 

PERSONAS           

  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" 

válido para 10 personas completamente equipado, sin 
incluir acometida eléctrica y de agua 

    
  

  
     

  

  
     

  

  mes 
 

1,5 
   

1,5 
  

  

  
       

  1,5 128,14 192,21 

                        

            
L01023   BANCO DE MADERA CAPACIDAD 5 PERSONAS           

  
 

Banco de madera de capacidad para 5 personas 
    

  

  
          

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 45,07 45,07 

                        

            

            
L01024   RECIPIENTE RECOGIDA BASURA           

  
 

Recipiente de recogida de basura 
    

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

                  1 35,04 35,04 
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L01027   
RED SEGURIDAD PERIMETRAL PRIMERA PUESTA, 

INSTALADA           

  
 

Red seguridad perimetral primera puesta, formada por 
red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla 

de 50x50 mm y soportees dobles metálicos tipo 
ménsula, con sargentos de apriete y barra portarredes. 

Totalmente instalada 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m 
  

1 20 
  

20 
  

  

  
       

  20 13,93 278,6 

                        

            

L01036   
CABLE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN 

SEGURIDAD           

  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de 

seguridad en estructuras, barcas y varios. 
    

  

  
     

  

  m 
  

1 10 
  

10 
  

  

  
       

  10 5,74 57,4 

                        

            
L01018   ESPEJO PARA ASEOS, INSTALADO           

  
 

Espejo instalado en aseos 
    

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 7,48 7,48 

                        

            

            
L01049   CORDÓN BALIZAMIENTO, COLOCADO           

  
 

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, 
colocado 

    
  

  
          

  

  m 
  

1 10 
  

10 
  

  

  
       

  10 0,89 8,9 

                        

            

            
L01054   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, COLODADO           

  
 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. De agente extintor, con 

soporte, manómetro comprobable y boquita con difusor, 
según Norma UNE 23110, colocado. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 63,55 63,55 
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L01059   BOTIQUÍN PORTÁTIL DE OBRA           

  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 

conteniendo el material que especifica el RD 486/1997 
    

  
  

     
  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 39,53 39,53 

                        

            
L01062   FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD           

  
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución 
de la obra. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  h 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 15,86 158,6 

                        

            
L01063   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO           

  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los 

trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un 
año desde el reconocimiento inicial 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 51,25 512,5 

                        

            

L01066   
CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD CON 

ANAGRAMA BLANCO           
  

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama 

en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. 
NORMA UNE-EN 397 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 5,81 58,1 
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L01069   
CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD, CON 

PROTECTOR AUDITIVO, AMARILLO 

          

  
     

  

  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 

densidad, color amarillo, con atalajae de 6 cintas, 
bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo 
(para ambientes de ruido extremo). Normas UNE-EN 

397, UNE-EN 458 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

2 
   

2 
  

  

  
       

  2 25,02 50,04 

                        

            

            

L01072   
CUBRE NUCA ADAPTABLE A CASCO DE 

SEGURIDAD           

  
 

Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color 
amarillo. Norma UNE-EN 352-3. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

  ud 
  

12 
   

12 
  

  

  
       

  12 1,73 20,76 

                        

            

            
L01076   

MASCARILLA DOBLE FILTRO COMPUESTO POR 
CUERPO, YUGO, VÁLVULA Y ATALAJE 

          

  
     

  

  
 

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro 
puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje con 
doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con 
funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el 
cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 

140, UNE-EN 141. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 9,03 90,3 
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L01077   RECAMBIO DE FILTRO POLIVALENTE           

  
 

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble 
filtro recambiable) con protección contra: vapores 

orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos €, amoíaco 
(K) y partículas (P). Clase P3. ABEK2P3. Normas UNE-

EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  par 
  

10 
   

10 
  

  

                  10 7,52 75,2 

            
L01086   

PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL PROYECCIÓN 
PARTÍCULAS CABEZA 

          

  
     

  

  
 

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés 
para la cabeza, antiempañante, protección frente a 

impactos de alta velocidad y media energía y 
salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 7,85 7,85 

                        

            
L01090   GAFAS ANTIPOLVO MONTURA INTEGRAL           

  
 

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; 
gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micros. 

Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular 
de bisión lateral ininterrumpida, con filtro de protección 

(3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro 
superficial por partículas finas (K) y al empañamiento 
(N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-

EN 166, UNE-EN 170 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

2 
   

2 
  

  

  
       

  2 6,93 13,86 

                        

            
L01093   

MONO (CASACA-PANTALÓN) MANGA CORTA 
TERGAL CON ANAGRAMA 

          

  
     

  

  
 Mono (casaca-pantalón) de señora/caballero, color 

verde, compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 
bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello redondo y 
pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos con botón y 

cremallera. Norma UNE-EN 340. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 14,96 149,6 
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PREC
IO 

IMPOR
TE 

            

L01096   
CAMISA DE TRABAJO MANGA LARGA, ALGODÓN 

100%, AZUL.           

  
 

Camisa de manga larga con dos bolsillos, color azul. 
Algodón 80-100%. Norma UNE-EN 340, 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 4,48 44,8 

                        

            

            
L01100   CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 2           

  
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, 

de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 
materiales como el nivel de retroflexión de las bandas 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 2,86 28,6 

                        

            

            
L01102   TRAJE IMPERMEABLE EN NAILON           

  
 

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para 
trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 3,71 37,1 

                        

            

            
L01109   MANDIL USO HIGIÉNICO           

  
 

Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo 
de hormigones; mataderos; disolución y manipulación 
de retardantes, herbicidas o productos fitosanitarios. 

Normas UNE-EN 467. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

                  1 4,85 4,85 
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CÓDIGO RESUMEN 

U
D
S 

LONGI
TUD 

ANCHU
RA 

ALTU
RA 

PARCI
AL 

CANTID
AD 

PREC
IO 

IMPOR
TE 

 

L01123   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS           

  
 

Cinturón portaherramientas 
    

  

  
          

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 6,78 67,8 

                        

            
L01125   CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAIDAS           

  
 

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para 
sujección en posición de suspendido. Estará 

compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de 
energía, amortiguador de caída, elemento de amarre y 
conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 

355, UNE-EN 361, UNE-EN 362. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

                  1 49,06 49,06 

            

L01132   
GUANTE MALLA PROTECCIÓN CORTES POR 

IMPACTO           

  
 

Guante de malla para la protección de cortes por 
impacto en la mano. Norma UNE-EN 1082-1. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

                  10 50,56 505,6 

            

L01136   
GUANTES PROTECCIÓN RIESGO ELÉCTRICO EN 

BAJA TENSIÓN           

  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja 

tensión, fabricados en material aislante, de clase O y  
categoría R. Norma UNE-EN 60903. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  par 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 17,95 17,95 

                        

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



PROYECTO DE  PASO PARA PECES SOBRE EL AZUD DEL PUENTE DEL FERROCARRIL DE BURGOS (RIO 
ARLANZÓN) 

PRESUPUESTO 

 

Alumno: Raúl del Olmo Carrasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería forestal y del Medio natural  
 

 

 38 / 52 

CÓDIGO RESUMEN 

U
D
S 

LONGI
TUD 

ANCHU
RA 

ALTU
RA 

PARCI
AL 

CANTID
AD 

PREC
IO 

IMPOR
TE 

 

L01151   
BOTAS DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA CATEGORÍA 

S1           

  
 

Botas de seguridad de media caña en piel serraje 
(Clase I); puntera 200J (SB); antiestática (A); protección 

de talón contra choques €; suela antideslizante con 
resaltes; cierre por cordones; cañas forradas y 

acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB 
+ A + E). Norma UNE-EN 345. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  par 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 11,98 119,8 

                        

            

            

L01187   
GUANTES CUERO PROTECCIÓN MECÁNICA Y 

TÉRMICA           

  
 Guantes de protección mecánica y térmica. 

Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. 
Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de 

protección mecánica: A3, B2; C4, D1 y niveles de 
protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  par 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 11,98 11,98 

                        

            

  
TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 3515,79 

            

            

  
CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 

      

            

Q01022   
HORMIGONES Y MORTEROS. ESTUDIO DE 

DOSIFICACIÓN           

  
 

Estudio teórico y comprobación experimental de una 
dosificación de hormigón, incluyendo fabricación de 

amasadas de tres probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, 
curado, refrentado y ensayo a compresión para 

conseguir la resistencia especificada (sin ensayos de 
áridos y según normas UNE vigentes). No se encuentra 

incluida la toma de muestras 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

1 1452,86 1452,86 
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CÓDIGO RESUMEN 

U
D
S 

LONGI
TUD 

ANCHU
RA 

ALTU
RA 

PARCI
AL 

CANTID
AD 

PREC
IO 

IMPOR
TE 

 

Q01026   
HORMIGONES Y MORTEROS. ENSAYO 

FLEXOTRACCIÓN           

  
 Curado y ensayo a flexotracción de una probeta 

prismática de hormigón. UNE 83305-86. No se 
encuentra incluida la toma de muestras. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 35,17 35,17 

                        

            

            
Q01027   

HORMIGONES Y MORTEROS. CONSISTENCIA 
HORMIGÓN FRESCO (VEBE) 

          

  
     

  

  
 Determinación de las consistencia del hormigón fresco 

por el método Vebe. UNE-EN 83314-90. No se en 
cuentra incluida la toma de muestras 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 23,83 23,83 

                        

            

  
TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 1511,86 

            

            

            

  

TOTAL…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 16627,89 
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PRESUPUESTO GENERAL 

CÓDIGO RESUMEN       

  
  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

            

  
CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

     

  
SUBCAPÍTULO 01.1 LIMPIEZA Y DESBROCE 

     

            

F04039 m² 
Roza manual ø < 3cm, cabida c <50%, 

pendiente < 50%               

  
 

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal menor o 
igual a 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. 
Pendiente inferior o igual al 50% 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

  
       

  22,5 0,05 1,13 

                        

            

            

F08089 m² 
Recogida apilado residuos p/roza-desbr.den.8-

15 t, pendiente <30%               

  
 

Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o 
desbroces, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimación previa 
del residuo en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y 
pendiente del terreno inferior o igual al 30% 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

                  22.5 0,08 1,8 

            
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 LIMPIEZA Y DESBROCE 
    

2,93 

            
  

SUBCAPÍTULO 01.2 EXCAVACIONES 
     

            I02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco           

  
 

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, 
perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la 
máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen del 
terreno medido en estado natural 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

                  38.25 0,62 23,72 

            

  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 EXCAVACIONES 

    
23,72 

            

            
  

SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENOS 
     

            I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m               

  
 

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno 
perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina 
acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

                  38,25 0,22 8,42 

  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENO 

    
8,42 
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CÓDIGO RESUMEN           
CANTI
DAD 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

 

  
SUBCAPÍTULO 01.4 DESVÍO DE CAUDAL 

     

            
E02SA
050   Formación ataguía de cierre               

  
 

Relleno y extendido a cielo abierto, por medios mecánicos, 
considerando el material a pie de tajo, y con p.p. de medios 
auxiliares 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m³ 
 

Ataguía aguas arriba 1 16 1,5 2 48 
  

  

                  48 4,08 195,84 

            

  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 DESVÍO DE CAUDAL 

    
195,84 

            
            

  
TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 230,91 

            

            
            

            
  

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
     

  
SUBCAPÍTULO 02.1 ENCOFRADO 

     

            I16001   Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20m           

  
 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una 

altura de 0,20m sin incluir medios auxiliares 
    

  

  
     

  

  
     

  

  m 
  

1 24,9 4,5 0,2 22,41 
  

  

  m 
  

1 24,9 4,5 0,05 5,6025 
  

  

                  28,01 2,82 78,98 

            

            I16004   Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h<= 3 m           

  
 Encofrado y desencofrado en muros entre 1,5 y 3 m de alutra, 

considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares 
    

  

  
     

  

  
     

  
  
            m³ 

 
Encofrado de muro compuerta salida 1 0,2 1,6 1,35 0.43 

  
  

  
              m³ Encofrado de muro exterior inclinado 1 17,1 0,3 1,5 7.70 

  
  

  
              m³ Encofrado de muro intermedio inclinado 1 15,7 0,3 1,5 7.07 

  
  

  
              m³ Encofrado de muro interior inclinado 1 7,3 0,3 2 4.38 

  
  

  
              m³ Encofrado protector salida de agua 1 0,5 1,9 2 1.90 

  
  

  
              m³ 

 
Encofrado de muro rectangular en la curva 1 0,3 3,5 1,75 1.84 

  
  

  
              m³ Encofrado de artesas 8 0,20 1,6 1,35 0.43 

  
  

  
       

  23,74 2,82 66,95 
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CÓDIGO RESUMEN           

CAN
TIDA
D 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

            I16013   Encofrado y desencofrado pilares circulares, h<= 3m           

  
 

Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los 
tres primeros metros de alutra, considerando 6 posturas, sin incluir 
medios auxiliares 

    
  

  
     

  

  
     

  
  
              m³             Deflectores 10 0,20 0,10 1,35 0,03 

  
  

  
              m³ 

 
Ángulo de la curva 2 0,5 0,5 1,75 0,86 

  
  

  
       

  0,47 23,98 11,27 

                        

            

  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 ENCOFRADO 

    
157,2 

            

            
  

SUBCAPÍTULO 02.2 HORMIGÓN 
     

            I14003   Hormigón Limpieza no estructural 15N/mm2, árido 40, planta, 
D<= 15km 

          

  
     

  

  
 Hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia característica, 

con árido de 40mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia máxima a ala planta de 15 km, incluida puesta en obra. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
          

  
  
              m³ 

  
1 24,9 4,5 0,5 56,03 

  
  

                  56,03 88,95 4983,87 

            

            I17003   Construcción pavimento hormigón pendiente 5-10%           

  
 

Construcción de pavimento de hormigón en caminos con pendiente 
media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del 
hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, 
cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con producto 
filmogéneos y realización de juntas de contracción en duro; no se 

incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  
              m³ 

  
1 24,9 4,5 0,2 22,41 

  
  

  
              m3 

  
1 24,9 4,5 0,05 5,6025 

  
  

                  28,01 22,72 636,39 
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I14012   Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15km           

  
 

Hormigón para armar HA-25 (25N/mm2 de resistencia 
característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado 
en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. 
Incluida puesta en obra. 

    
  

  
     

  

  
     

  
  
              m³ Pavimento exterior 1 24,9 4,5 0,2 

               
22.41  

  
  

  
              m³ Pavimento interior 1 24,9 4,5 0,05 

                 
5.60  

  
  

  
              m³ Protectores entrada agua 2 2 0,25 1,5 

                 
0.75  

  
  

  
              m³ Muro compuerta  1 0,20 1,6 1,35 

                 
0.43  

  
  

  
              m³ Muro cajero exterior inclinado 1 17,1 0,3 1,5 

                 
7.70  

  
  

  
              m³ 

 
Muro cajero intermedio inclinado 1 15,7 0,3 1,5 

                 
7.07  

  
  

  
              m³ Muro cajero interior inclinado 1 7,3 0,3 2 

                 
4.38  

  
  

  
            m³ Muro Protector salida de agua 1 0,5 1.9 2 

                 
1.90  

  
  

  
            m³ Muro cajero rectangular en la curva 1 0,3 3,5 1,75 

                 
1.84  

  
  

  
            m³ Artesas 7 8 0,20 1,6 

                 
2.56  

  
  

  
            m³ Deflectores 10 0,20 0,10 1,35 0,03 

  
  

  
            m³ Ángulo de la curva 2 0,5 0,5 1,75 0,44 

  
  

  
       

  55,10 99,23 5467,57 

                        

            

  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 HORMIGÓN 

   
11087,83 
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CÓDIGO RESUMEN     

  
  
  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

  
SUBCAPÍTULO 02.3 BLOQUES DE PIEDRA 

     

            I21007   Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 3km           

  
 Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de 

transporte de la piedra máxima de 3 km, colocada de forma manual 
sobre el hormigón del pavimento, en forma de malla. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  

m³ Roca para la base 50 0,3 0,2 0,5 1,125 
 

  

  
       

  1,125 41,38 46,55 

                        

            

  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 HORMIGÓN 

    
46,55 

  

 
SUBCAPÍTULO 02.4 ACERO 

     

            

            

I15003   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado     
  

  

  
 

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra 
    

  
  

          
  

  
          

  

  
          

  
  kg 

 
Placa cimentación 110 0,5 0,06 

 
3.3 

  
  

  kg 
 

Cajeros 88 0,5 0,06 
 

2.64 
  

  

  kg 
 

Artesas 6 
 

0,06 1.35 0.5 
  

  

  kg 
 

Deflectores 3 
 

0,06 1.35 0,24 
  

  

  kg 
 

Protectores entrada de agua 4 0,5 0,06 0,5 0,06       

  
       

  6,7 4 1,62 10,92 

                        

  
          

  

  
          

  

E04AB
020   Acero corrugado B500 S/SD           

  
 Acero corrugado B500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado 

en obra. Se colocará en obra grapado al hormigón. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
 

     
    

  

  kg 
 

Barrera antiflotantes 1 1 1,7 1,05 1,785 
 

  

  
       

  1,785 1,14 2,03 

                        

            

  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 ACERO 

    
12,95 

            
  

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 11304,53 
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CÓDIG
O RESUMEN           

CANTI
DAD 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

 

            
U07DP
D610   ESCOLLERA DE PROTECCIÓN CON PIEDRA 50 kg           

  
 Escollera de 50 kg, colocada en protección de cauces, manto de 

espesor 0,50 m. , incluido suministro y preparación de la superficie 
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  

m³ 
  

1 4 0,5 
 

2 
  

  

  
       

  2 32,4 64,8 

                        

            

  
TOTAL CAPÍTULO 03 ACTUACIONES FINALES 64,8 

            

            

            

            
  

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 
     

            

            L01021   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL (1 ud x nº operarios punta x 
1,20) 

          

  
     

  

  
 

Taquilla metálica , para uso individual con llave, (1 unidad x nº 
operarios punta x 1,20 ) colocada     

  

  
     

  

  ud   
10 

  
 

10 
  

  

                  10 89,18 891,8 

            

            L01010   ALQUILER BARRACÓN. MODELO ASEO 10 PERSONAS           

  
 

Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 
10 personas completamente equipado, sin incluir acometida 

eléctrica y de agua 

    
  

  
     

  

  
     

  
  

mes 
  

1,5 
   

1,5 
  

  

  
       

  1,5 128,14 192,21 

                        

            

            L01023   BANCO DE MADERA CAPACIDAD 5 PERSONAS           

  
 

Banco de madera de capacidad para 5 personas 
    

  

  
          

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 45,07 45,07 

                        

            

            L01024   RECIPIENTE RECOGIDA BASURA           

  
 

Recipiente de recogida de basura 
    

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

                  1 35,04 35,04 
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CÓDIG
O RESUMEN           

CANTI
DAD 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

            

L01027   
RED SEGURIDAD PERIMETRAL PRIMERA PUESTA, 

INSTALADA           

  
 

Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de 
poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y 

soportees dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete 
y barra portarredes. Totalmente instalada 

    
  

  
     

  

  
     

  

  m 
  

1 20 
  

20 
  

  

  
       

  20 
13,9

3 278,6 

                        

            

            L01036   CABLE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN SEGURIDAD           

  
 

Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en 
estructuras, barcas y varios.     

  

  
     

  

  m 
  

1 10 
  

10 
  

  

  
       

  10 5,74 57,4 

                        

            

            L01018   ESPEJO PARA ASEOS, INSTALADO           

  
 

Espejo instalado en aseos 
    

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 7,48 7,48 

                        

            

            L01049   CORDÓN BALIZAMIENTO, COLOCADO           

  
 

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
    

  

  
          

  

  m 
  

1 10 
  

10 
  

  

  
       

  10 0,89 8,9 

                        

            

            L01054   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, COLODADO           

  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 

34A/233B de 6 kg. De agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquita con difusor, según Norma UNE 23110, 

colocado. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 63,55 63,55 

                        

            

            L01059   BOTIQUÍN PORTÁTIL DE OBRA           

  
 

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
material que especifica el RD 486/1997 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 39,53 39,53 
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            CÓDIG
O RESUMEN           

CANTI
DAD 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

            L01062   FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD           

  
 

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  h 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 15,86 158,6 

                        

            

            L01063   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO           

  
 

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al 
comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento 

inicial 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 51,25 512,5 

                        

            

            

L01066   
CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD CON ANAGRAMA 

BLANCO           

  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 

atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta 
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color 

blanco. NORMA UNE-EN 397 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 5,81 58,1 

                        

            

            L01069   CASCO DE SEGURIDAD ABS O PEAD, CON PROTECTOR 
AUDITIVO, AMARILLO 

          

  
     

  

  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color 

amarillo, con atalajae de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, 
con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo). Normas 

UNE-EN 397, UNE-EN 458 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

2 
   

2 
  

  

  
       

  2 25,02 50,04 

                        

            

            L01072   CUBRE NUCA ADAPTABLE A CASCO DE SEGURIDAD           

  
 

Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color amarillo. 
Norma UNE-EN 352-3. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

  ud 
  

12 
   

12 
  

  

  
       

  12 1,73 20,76 
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            CÓDIG
O RESUMEN           

CANTI
DAD 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

        L01076   MASCARILLA DOBLE FILTRO COMPUESTO POR CUERPO, 
YUGO, VÁLVULA Y ATALAJE 

          

  
     

  

  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de 

inhalación/exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación 
recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde 
para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-

EN 140, UNE-EN 141. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 9,03 90,3 

                        

            

            L01077   RECAMBIO DE FILTRO POLIVALENTE           

  
 

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro 
recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A), 

inorgánicos (B), gases ácidos €, amoíaco (K) y partículas (P). Clase 
P3. ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  

par 
  

10 
   

10 
  

  

                  10 7,52 75,2 

            

            

            L01086   PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL PROYECCIÓN PARTÍCULAS 
CABEZA 

          

  
     

  

  
 

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, 
antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y 
media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 7,85 7,85 

                        

            

            L01090   GAFAS ANTIPOLVO MONTURA INTEGRAL           

  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; 

proyecciones; partículas mayores de 5 micros. Con resistencia a 
impactos de baja energía (F). Ocular de bisión lateral 

ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). 
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al 

empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas 
UNE-EN 166, UNE-EN 170 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

2 
   

2 
  

  

  
       

  2 6,93 13,86 
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CÓDIG
O RESUMEN           

CANTI
DAD 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

 

            L01093   MONO (CASACA-PANTALÓN) MANGA CORTA TERGAL CON 
ANAGRAMA 

          

  
     

  

  
 Mono (casaca-pantalón) de señora/caballero, color verde, 

compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga 
corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color 
verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 14,96 149,6 

                        

            

L01096   
CAMISA DE TRABAJO MANGA LARGA, ALGODÓN 100%, 

AZUL.           

  
 

Camisa de manga larga con dos bolsillos, color azul. Algodón 80-
100%. Norma UNE-EN 340, 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 4,48 44,8 

                        

            L01100   CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 2           

  
 

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 
como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el 

nivel de retroflexión de las bandas 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 2,86 28,6 

                        

            L01102   TRAJE IMPERMEABLE EN NAILON           

  
 

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en 
tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 3,71 37,1 

                        

            L01109   MANDIL USO HIGIÉNICO           

  
 

Mandil de uso higiénico para su utilización en: manejo de 
hormigones; mataderos; disolución y manipulación de retardantes, 

herbicidas o productos fitosanitarios. Normas UNE-EN 467. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

                  1 4,85 4,85 

            

            L01123   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS           

  
 

Cinturón portaherramientas 
    

  

  
          

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 6,78 67,8 
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            CÓDIG
O RESUMEN           

CANTI
DAD 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

        L01125   CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAIDAS           

  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujección en 

posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con 
dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, 

elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, 
UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

                  1 49,06 49,06 

            

            L01132   GUANTE MALLA PROTECCIÓN CORTES POR IMPACTO           

  
 

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la 
mano. Norma UNE-EN 1082-1. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

10 
   

10 
  

  

                  10 50,56 505,6 

            

            

L01136   
GUANTES PROTECCIÓN RIESGO ELÉCTRICO EN BAJA 

TENSIÓN           

  
 

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, 
fabricados en material aislante, de clase O y  categoría R. Norma 

UNE-EN 60903. 

    
  

  
     

  

  
     

  
  

par 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 17,95 17,95 

                        

            

            L01151   BOTAS DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA CATEGORÍA S1           

  
 Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 

200J (SB); antiestática (A); protección de talón contra choques €; 
suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones; cañas 

forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB 
+ A + E). Norma UNE-EN 345. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  

par 
  

10 
   

10 
  

  

  
       

  10 11,98 119,8 

                        

            

            L01187   GUANTES CUERO PROTECCIÓN MECÁNICA Y TÉRMICA           

  
 Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en 

cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, 
niveles de protección mecánica: A3, B2; C4, D1 y niveles de 

protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  

par 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 11,98 11,98 

                        

            

  
TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 3515,79 
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            CÓDIG
O RESUMEN           

CANTI
DAD 

PRE
CIO 

IMPO
RTE 

 

  
CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 

     

            Q01022   HORMIGONES Y MORTEROS. ESTUDIO DE DOSIFICACIÓN           

  
 Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación de 

hormigón, incluyendo fabricación de amasadas de tres probetas 
cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y ensayo a 

compresión para conseguir la resistencia especificada (sin ensayos 
de áridos y según normas UNE vigentes). No se encuentra incluida 

la toma de muestras 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 1452,9 1452,86 

                        

            

            Q01026   HORMIGONES Y MORTEROS. ENSAYO FLEXOTRACCIÓN           

  
 

Curado y ensayo a flexotracción de una probeta prismática de 
hormigón. UNE 83305-86. No se encuentra incluida la toma de 

muestras. 

    
  

  
     

  

  
     

  

  
          

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 35,17 35,17 

                        

            

            Q01027   HORMIGONES Y MORTEROS. CONSISTENCIA HORMIGÓN 
FRESCO (VEBE) 

          

  
     

  

  
 

Determinación de las consistencias del hormigón fresco por el 
método Vebe. UNE-EN 83314-90. No se en cuentra incluida la toma 

de muestras 

    
  

  
     

  

  
     

  

  ud 
  

1 
   

1 
  

  

  
       

  1 23,83 23,83 

                        

            

  
TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 1511,86 

            

            

            

  
TOTAL…………………………………………………………………………………………………… 16627,89 
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESO 

CAPÍTULO RESUMEN             EUROS % 

  
        

  

01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   

230,91 1,39 

02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
    

11304,53 67,99 

03 ACTUACIONES FINALES 
    

64,8 0,39 

04 SEGURIDAD Y SALUD 
    

3515,79 21,14 

05 CONTROL DE CALIDAD 
    

1511,86 9,09 

  
      

      

  
        

  

  
   

TOTAL EJECUCIÓN 
MATERIAL 

 
16627,89   

  
 

15,00% Gastos generales 
 

2494,18 
  

  

  
 

8,00% Beneficio industrial 
 

1330,23 
  

  

  
        

  

  
        

  

  
    

SUMA DE G.G Y B.I. 3824,41   

  
        

  

  
        

  

  
 

21,00 % I.V.A. 
    

4294,983   

  
        

  

  
      

      

  
    

TOTAL PRESUPUESTO 
CONTRATA 24747,28   

  
        

  

  
      

      

  
    

TOTAL PRESUPUESTO 
GENERAL 24747,28   

  
        

  

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINCUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO  CÉNTIMOS DE EURO   
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1. ANTECENDENTES Y DATOS GENERALES  
 
 
 
 
1.1. ANTECEDENTES  
 
 

El presente documento está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en obras de construcción.  
 

De acuerdo con el Real Decreto 337/2010, se considera suficiente la elaboración del 

Estudio Básico de Seguridad y Salud que se detalla a continuación.  

 
 
 

El objetivo del Estudio Básico de Seguridad y Salud, será servir de base para que el 

Contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

que se analizará, estudiará, desarrollará y complementarán las previsiones contenidas 

en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la Obra.  
 

Si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 

designación deberá ser objeto de un contrato expreso.  
 
 
 
 
1.2. MARCO LEGAL  
 
 
1.2.1. APLICACIÓN GENERAL  
 
 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 127, de 7 de junio de 1967, 

relativo al paso máximo de carga que puede ser transportado por un trabajador. 

Ratificado por Instrumento de 06.03.1969. (BOE 15.10.1970).  

 
Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978 (BOE 29.12.1978).  
 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 155, de 22 de junio de 1981, 
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sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado 

por Instrumento de 26.07.1985 (BOE 11.11.1985). 

 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29.06.2000).  
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

29.03.1995).  
 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de 

abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE 

31.01.1997).  
 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23.04.1997).  
 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud, relativo a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

(BOE 12.06.1997).  
 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura (BOE 13.11.2004).  
 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

(BOE 23.12.2009).  

 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE 05.10.2011).  
 
 
 
 
1.2.2. RIESGOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD  
 
 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 119, de 26 de junio de 1963, 

sobre protección de máquinas. Ratificado por Instrumento de 26.11.1971 (BOE 

30.11.1972).  
 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
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construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 

23.03.2010).  
 

Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-1 de cascos de 

seguridad, no metálicos (BOE 30.12.1974).  
 

 

Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, sobre 

protectores auditivos (BOE 01.09.1975).  
 

Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-3, sobre 

pantallas para soldadores (BOE 02.09.1975).  
 

Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, sobre 

guantes aislantes de la electricidad (BOE 03.09.1975).  
 

Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre 

calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (BOE 04.09.1975).  
 

Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, sobre 

equipos de protección personal de vías respiratorias: Normas comunes y adaptadores 

faciales (BOE 06.09.1975).  
 

Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, sobre 

cinturones de seguridad (BOE 02.09.1977).  
 

Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, sobre 

gafas de montura de tipo universal para protección contra impactos (BOE 17.08.1978).  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-27, sobre bota impermeable al agua y a la humedad (BOE 

22.12.1981).  
 
 
 
 
1.2.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
 

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 

(BOE 02.12.2000).  
 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
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leyes complementarias (BOE 30.11.2007).  
 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 

a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

(BOE 22.05.2010).  
 
 
   

 
1.2.4. HIGIENE DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
 
 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 148, de 24 de noviembre de 

1980, relativo a la protección de los trabajos contra riesgos profesionales debidos a la 

contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo. Ratificado por 

Instrumento 17.07.1990.  
 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo (BOE 01.05.2005).  
 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 

11.03.2006).  
 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro (BOE 19.12.2006).  
 
 
 
 
1.3. AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 

D. Raúl del Olmo Carrasco como redactor del Proyecto de una escala piscícola en el 

azud del Puente del Ferrocarril (río Arlanzón) en la ciudad de Burgos, es el autor del 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cuya elaboración ha sido encargada 

por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos.  
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1.4. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA  
 

La Obra objeto del Proyecto se desarrollará en el margen izquierdo del río Arlanzón, 

en el azud del Puente del Ferrocarril, situado en la ciudad de Burgos.  
 
El acceso a la obra se llevará a cabo en el margen izquierdo tomando la salida de la 

nacional 120 que se encuentra situada enfrente de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad de Burgos. Se trata de un camino de tierra llamado las 

Pastizas. 
 
 
1.5. PLAN REAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
 

La Obra deberá ejecutarse en un plazo de un mes y medio, comenzando los trabajos 

a principios del mes de Junio, y finalizándolos a mediados del mes de Julio.  

 

Se comenzará la Obra con las operaciones de despeje y desbroce, replanteo e 

instalaciones, seguido de la construcción de la ataguía, movimiento de tierras, 

continuando con los encofrados y hormigonados y finalizando con la cerrajería y 

carpintería metálica (Ver Documento Nº1. Anejos a la memoria, Programación de la 

ejecución y puesta en marcha de las obras, Planificación de la ejecución de la obra).  
 
 
 
 
1.6. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 

habilitado al efecto.  
 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la Obra, estará en poder 

del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra o, 

cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder del Director de 

Obra.  
 
 
1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR  
 
 

La Obra en cuestión, pretende la construcción de una escala para peces de estanques 

sucesivos conectados mediante hendidura vertical. La ejecución de la escala se 

realizará en hormigón armado, e irá apoyada sobre el terreno natural de la orilla, 

contando con los cimientos de ambos extremos de la escala, sobre el material del 

lecho del r 
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1.7.1. UNIDADES DE EJECUCIÓN  
 
 

Las Unidades de Ejecución en las que serán ejecutadas las Unidades de Obra, serán 

las siguientes:  

 
Tabla 1: Unidades de ejecución 

UNIDADES DE EJECUCIÓN  

 
Despeje y 

desbroce  

 

Encofrado de placa de cimentación  

 

Replanteo e 

instalaciones 

Encofrado de alzados de cajeros  

 
 
Cont. Tabla 1: Unidades de ejecución 

Ataguía Hormigonado de los cajeros 

 
Movimiento 

de tierras  

 

Encofrado de placa de cimentación  

 

Hormigonado de 

limpieza  

 

Encofrado de alzados de tabiques  

 

 
 
 
 
1.7.2. UNIDADES DE OBRA  
 

Las Unidades de Obra definidas en el Proyecto y que determinarán la construcción de 

la escala serán, en términos generales, las siguientes:  

 

 
 

Tabla 2: Unidades de obra 

UNIDADES DE OBRA  
m² desbroce HA-25/sp/40  
m³ ataguía m2 encofrado cajeros  

m3 excavación en vaciado medido sobre perfil  m3 hormigón cajeros HA-25/sp/  

m3 relleno localizado medido sobre perfil  m2 encofrado tabiques  

m
3
 hormigón de limpieza HL-150 m3 hormigón tabiques HA-25/sp/40  

m
3 
encofrado placa de cimentación  kg acero barras B500-S 

m3 hormigón placa 

de cimentación 
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1.8. NÚMERO PREVISTO DE OPERARIOS  
 
 

El número de operarios que participarán en la ejecución de la Obra objeto del Proyecto 

será el siguiente:  
 
 
 

NÚMERO PREVISTO DE OPERARIOS  

1 Oficial 1ª 

1   Jefe de Cuadrilla 

8 Peones 

Total: 10 operarios  
 

 
 

 
1.9. MEDIOS AUXILIARES  
 
 

Los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más 

importantes serán los siguientes:  
 

 
 

MEDIOS AUXILIARES  

MEDIOS  

 

Andamios de trabajo de carga media  

Andamios de trabajo de carga ligera  

Casetas: Vestuarios, servicios higiénicos, y oficina de trabajo  

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Deberán montarse bajo la supervisión de personal competente.  

 Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  

 Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  

 Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  

 Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  

 Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.  

 Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.  

 Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el desmontaje.  

 La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.  

 Escaleras de mano  



PROYECTO  DE UNA ESCALA PISCICOLA SOBRE EL AZUD DE RIEGO DE VILLALBILLA DE BURGOS (RIO 
ARLANZON, BURGOS) 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

Alumno: David Santos Santisteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

 10 / 25 
 

 

 

 Zapatas antideslizantes.  

 Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.  

 Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.  
 
 
 
 
1.10. MAQUINARIA DE OBRA  

 
 
La maquinaria que prevista a emplear en la ejecución de la obra será la siguiente:  
 
 
 

MAQUINARIA PREVISTA  
 

Retroexcavadora Oruga 131/160 CV  

Tractor Orugas 151/170 CV 

Vibrador hormigón 

Radial hasta 30 CV 

 
 
 

1.11. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA  
 
 

Para la Obra se alquilarán unas casetas prefabricadas para uso de los trabajadores.  

Las instalaciones serán las siguientes:  
 
 
Tabla 3: Instalaciones provisionales 

                         
    INSTALACIONES PROVISIONALES 

             NIVEL DE ASISTENCIA         DISTANCIA APROX. (Km) 

Vestuarios con taquillas individuales  
provistas de llave 

Proximidades de la obra 

Lavabos con agua corriente caliente y fría Proximidades de la obra 
Retretes Proximidades de la obra 

Observaciones: Deberá separarse los locales de vestuarios y servicios 

higiénicos para los trabajadores de uno u otro sexo.  
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1.11.1. VESTUARIO  
 
 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros.  

 
La superficie mínima deberá ser superior a 2 metros cuadrados por trabajador.  

 
Deberá separarse los locales de vestuarios para los trabajadores de uno u otro sexo.  
 

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 

corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un 

espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta 

cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.  
 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 

trabajador y asientos.  
 

La instalación eléctrica provisional deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa 

específica vigente. En todo caso, salvo disposición concreta de la normativa específica 

vigente, deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro 

de incendio ni de explosión, y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocutarse por contacto directo o indirecto.  

 
Habrá extintores de incendios.  

 
 
 

1.11.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS  
 
 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros.  
 

Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 

proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos 

en lugares próximos a los puestos de trabajo.  

 
Se indicará mediante carteles si el agua es potable o no.  
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Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 

fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.  
 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 

toxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  
 

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el del 

agua que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o 

por contacto.  
 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.  
 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  
 

La instalación eléctrica provisional deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa 

específica vigente. En todo caso, salvo disposición concreta de la normativa específica 

vigente, deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro 

de incendio ni de explosión, y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocutarse por contacto directo o indirecto.  
.  
 
 
 
 
1.11.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL  
 
 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de 

la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 

circunstancia con comprobador de tensión.  
 

 

Las herramientas estarán aisladas. Las herramientas eléctricas estarán dotadas de 

grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 V.  
 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales).  
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PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA  

NIVEL DE ASISTENCIA  

 

Primeros auxilios  

Asistencia primaria  

(Urgencias)  

Asistencia especializada  

(Hospital)  
 
 

UBICACIÓN  

 

Botiquín portátil  

Burgos 

 
 

DISTANCIA APROX. (km)  

 

En la Obra  

0,8  
 
 
 
 
 
1.11.4. BOTIQUÍN  
 
 

Se dispondrá de un botiquín de Obra, con armario de pared y con la dotación 

necesaria para primeros auxilios y curas. La dotación mínima del botiquín se 

corresponderá con:  
 
 

BOTIQUÍN  

 1 frasco, contenido agua oxigenada  

 1 frasco, contenido alcohol 96°  

 1 frasco, contenido tintura de yodo 1 frasco, contenido mercurocromo  

 1 frasco, contenido amoniaco  

 1 caja conteniendo gasa estéril ("Linitul", "apósitos" o similares)  

 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril  

 1 rollo esparadrapo  

 1 torniquete 

 1 bolsa para agua o hielo 

 1 bolsa para guantes esterilizados 

 1 termómetro clínico 
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 1 caja de apósitos autoadhesivos 

 Antiespasmódicos 

 Analgésicos  

 Tónicos cardiacos de urgencia 

 Jeringuillas desechables  

 
 

Para atender a los trabajadores en caso de accidente, la empresa Adjudicataria 

deberá disponer de un servicio médico o entidad aseguradora. El nombre, situación y 

teléfono de este centro asistencial deberá figurar en un lugar visible para todos los 

trabajadores, dentro del botiquín de Obra.  

 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos 

de urgencia de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, 

bomberos, policía, etc.  
 

A los posibles accidentados que revistan gravedad o que no puedan ser curados en la 

Obra, se les llevará al centro asistencial de la empresa o se avisará con la mayor 

urgencia a los servicios de emergencia para su traslado.  

 
En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  
 
 
 
 
2. ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS Y DESCRIPCIÓN DE SUS MEDIDAS  

PREVENTIVAS  

 
 

A continuación se analizarán las diferentes Unidades de Ejecución de la Obra o 

unidades con riesgos similares, incluyendo para cada una el conjunto de "riesgos 

detectables", "normas o medidas preventivas" y "equipo de protección individual 

recomendable", de esta forma se permite la utilización del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud como prontuario de fácil entrada para prevenir cada situación, al 

conocer el riesgo directo de una determinada unidad.  
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2.1. DESBROCE, ATAGUÍA, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 
 

FASE: DESBROCE, ATAGUÍA, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 

RIESGOS  

 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria  

 Desprendimiento de tierras y/o rocas, por defectos de construcción de la ataguía  

 Deslizamiento de tierras y/o rocas  

 Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la 

excavación)  

 Caídas de personal al mismo nivel Golpes por o contra la maquinaria  

 Cortes por objetos, maquinaria o herramientas manuales. Contactos eléctricos 

directos  

 Contactos eléctricos indirectos  

 Ruidos  

 Proyecciones o golpes por escombros  

 Vibraciones  

 Sobreesfuerzo  

 Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos  

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras  

 Atrampamientos  

 Vuelco del camión por desplazamiento de la carga  
 
 
 

FASE: DESBROCE, ATAGUÍA, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
 

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de 

la excavación para evitar sobrecargas y deslizamientos de los acopios al lugar de 

trabajo. 

 

Se señalizará, mediante algún tipo de señal visual (banda plástica con franjas de 

diferente color, banderolas de color, etc.), la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de una excavación. 
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Se prohibirá cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de personal 

en la zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria. 

 

El compresor o compresores, se ubicará en lugares lo suficientemente estables y en 

los lugares en los que se evite la creación de atmósferas ruidosas. 

 

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. Las mangueras a utilizar, a 

su vez, estarán siempre en perfectas condiciones de uso. 

 

Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 

 

A los trabajadores encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará 

entrega de la presente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta al Director 

de Obra. 

 

Se prohibirá realizar transporte de escombros o tierras en pendientes superiores a las 

establecidas por el fabricante de la maquinaria utilizada. 

 

Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo en 

circunstancias excepcionales o de emergencia. 

 

Se prohibirá la realización de cualquier tipo de demolición en el azud o excavación 

hasta tener sellado completamente el mismo. 

  

No se permitirá la estancia de personal al pie del azud cuando se estén realizando 

operaciones de demolición o excavación en coronación en el azud. 

  

Los escombros y cascotes se apilarán al pie del azud, se palearán a una plataforma 

de elevación implantada y se elevarán mediante grúa para su vertido en el camión. 

Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc.  

 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc.  
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El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como indique 

el Director de Obra. 

 

Todos los camiones dedicados al transporte de material de Obra, estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 

Las maniobras de posicionamiento (aparcamiento) y expedición (salida) del 

camión serán dirigidas por un operario. 
 
 
 
 

FASE: DESBROCE, ATAGUÍA, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 

 Casco de seguridad 

 Gafas de seguridad antiproyecciones  

 Protectores auditivos  

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable  

 Guantes de cuero  

 Guantes de goma o P.V.C.  

 Cinturón antivibratorio (en especial para los 

conductores de maquinaria para el movimiento de 

tierras)  

 Botas de seguridad con suela antideslizante 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos  

 
 
 
 
2.2. HORMIGONADO  
 
 
 

FASE: HORMIGONADO  

 
RIESGOS  
 

 Caída de personal y/u objetos al mismo nivel  

 Hundimiento de encofrados  

 Rotura o reventón de encofrados  

 Pisadas sobre objetos punzantes  

 Dermatitis por contacto con el hormigón  
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 Atrapamientos  

 Vibraciones  

 Ruido ambiental  

 Electrocución  

 Atropellos por el camión-hormigonera  

 Golpes en el manejo de las canaletas del camión  

 Golpes por o contra objetos o maquinaria  

 Cortes por objetos, maquinaria y herramientas manuales  

 Sobreesfuerzos  
 
 
 
 

FASE: HORMIGONADO  
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
 

Se prohibirá cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 

lo sustenta. 

 

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, 

el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.  

 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. La maniobra de 

aproximación del cubo, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 

inteligibles por el gruísta o mediante teléfono autónomo. 

  

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.. 

 

Se instalará una red de seguridad para evitar caídas desde la coronación del azud o 

andamios. 

 

Los huecos existentes en el suelo, permanecerán tapados hasta su llenado, para 

evitar caídas. 

 

Se prohibirá encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante rectificación de la situación de redes  

 

Si fuese necesario aumentar el número de accesos al tajo, se colocarán escaleras de 

mano correctamente apoyadas y sujetas a tal efecto.  
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Las escaleras estarán protegidas lateralmente mediante barandillas sólidas de un 

metro de altura formada por pasamanos, listones intermedios y rodapiés de quince 

centímetros. Se establecerán cables de seguridad amarrados a sólidos elementos 

estructurales, en los que poder enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 

durante las operaciones de montaje y desmontaje de encofrados y hormigonado de 

las estructuras.  

 

Todos los tajos estarán suficientemente iluminados. De utilizarse portátiles, estarán 

alimentados a 24 V para evitar riesgos eléctricos  

 

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibirán 

expresamente los "puentes de un tablón"  

 

Se prohibirá balancear las cargas suspendidas para su instalación, en prevención de 

riesgo de caídas. Se prohibirá izar cargas de gran superficie en condiciones de vientos 

fuertes para evitar caídas sobre el personal. Se prohibirá trabajar junto a paramentos 

recién levantados antes de que hayan transcurrido 48 horas si existe un régimen de 

vientos fuertes incidiendo sobre ellos, con riesgo de derrumbamiento. 

 

La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un operario. 

 

Al conductor del camión-hormigonera se le entregará la normativa de seguridad que 

se establece en la Obra. 
 
 
 

 
 

FASE: HORMIGONADO  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 

 Casco de seguridad  

 Gafas de seguridad antiproyecciones  

   Protectores auditivos  

 Guantes de goma o P.V.C.  

 Guantes de seguridad clases A o C 

 Guantes impermeabilizado 

 Muñequeras antivibratorias  

 Cinturón antivibratorio 
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 Botas de seguridad con suela antideslizante  

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos  

 
 
 
2.3. ARMADOS DEL HORMIGÓN Y CARPINTERÍA METÁLICA  
 
 
 

FASE: ARMADOS DEL HORMIGÓN Y CARPINTERÍA METÁLICA  

 
RIESGOS  
 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero  

 Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

ferralla  

 Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras  

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras  

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 

estirado o doblado  

 Sobreesfuerzos  

 Caídas al mismo nivel Caídas a distinto nivel  

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida  

 Atropellos por camiones suministradores de material  
 
 
 
 

FASE: ARMADOS DEL HORMIGÓN Y CARPINTERÍA METÁLICA  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
 

Se habilitará en Obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de  

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 

de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m. El 

transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo 

la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

  

La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado 

del lugar de montaje. 
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Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar 

determinado y alejado de zonas de tránsito frecuente de operarios, para su posterior 

carga y transporte a vertedero. 

 

La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de 

la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para 

evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 

Se prohibirá el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 

transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos 

al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte 

vertical para la ubicación exacta "in situ". 

 

Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm como máximo) que 

permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido 

de mallados de reparto). 

 

Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres operarios: dos guiarán, mediante sogas en dos direcciones, la 

pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero, que procederá 

manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
 
 

FASE: ARMADOS DEL HORMIGÓN Y CARPINTERÍA METÁLICA  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 

 Casco de seguridad  

 Guantes de cuero  

 Cinturón porta-herramientas  

 Cinturón de seguridad (clases A o C) Botas de goma o P.V.C. de seguridad  

 Botas de seguridad con suela antideslizante  

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos  

 Yelmo de soldador o pantalla de soldadura de sustentación manual Gafas de 

seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico  

 Mandil de cuero  

 Guantes aislantes 

  Polainas de cuero  

 Manguitos de cuero  
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3. RIESGOS LABORALES ESPECIALES  

 
 
 

Aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la Obra, implican riesgos 

especiales para la seguridad y salud de los trabajadores, están por ello incluidos en el 

Anexo II del Real Decreto 39/1997.  
 
 
 
 
4. PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA  

 
 
 

Se habrán de tomar precauciones para evitar los posibles incendios que se puedan 

producir en la Obra.  

 
Normas o medidas preventivas:  
 
 
 
1) La Obra deberá presentar un orden y una limpieza general.  

 
2) Se informará inmediatamente de la existencia de posibles focos de incendio.  
 

3) Se colocarán extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que 

contengan productos inflamables.  
 

4) Se preparará un lugar a la intemperie, en el exterior de la Obra, para los recipientes 

de contenidos grasos, en prevención de incendios por combustión espontánea.  
 

5) Se señalizarán los posibles riesgos o bien las medidas preventivas a tener en 

cuenta en la Obra.  

 
6) Se prohibirá fumar en los siguientes supuestos:  
 
 

a) Ante elementos inflamables.  

 
b) En el interior de los almacenes que contengan productos inflamables.  

 
c) Durante las operaciones de abastecimiento de combustible.  
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5. SEÑALIZACIÓN  

 
 
 

La señalización es un aspecto fundamental a la hora de la prevención de accidentes 

en las obras; mediante ésta se advertirá bien de riesgos posibles o bien de medidas 

preventivas a tener en cuenta.  

 
Las características que deberá reunir la señalización de Obra será:  
 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 

interesado.  
 

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 

CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, 

porque de todos es conocido su significado.  

 
 
 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se 

presentan en la Obra.  
 

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo 

que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas 

señales.  
 

La señalización correrá a cargo del Contratista debiendo adoptarse a las propuestas 

en este aspecto del Director de Obra.  

 
Las señales a colocar en esta obra serán, como mínimo, las siguientes:  
 
 

1) Prohibido fumar, para los lugares de abastecimiento de combustibles y reparación 

de averías.  

 
2) Indicador de la posición del extintor de incendios.  

 
3) Prohibido el paso a personas ajenas a la obra, para evitar riesgos a terceros.  

 
4) Uso obligatorio del casco en toda la obra.  

 
5) Uso obligatorio de gafas de protección.  
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6) Uso obligatorio de protectores auditivos, en las demoliciones y excavaciones.  

 
7) Riesgo eléctrico, para el caso de tendido eléctrico.  
 

 
8) Materiales inflamables, para lugar de almacén de los combustibles.  
 

Una vez finalizada la Obra, se sustituirá la señalización provisional de Obra por la 

señalización definitiva de viales.  
 

Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de Obra no colocados (piezas 

rotas, envoltorios, palets, etc.).  
 
 
 
 
6. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD  

 
 
 

El Contratista deberá garantizar que todo el personal reciba, al incorporarse a la Obra, 

información completa y adecuada sobre todos los métodos de trabajo y sus riesgos, 

así como las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su Seguridad y 

Salud en la Obra. La información deberá ser comprensible para todos los trabajadores 

afectados. Así mismo, deberá facilitar una copia del Plan de Seguridad y Salud y de 

sus posibles modificaciones, a los representantes de los trabajadores en el centro de 

trabajo.  
 
 
 
 
7. CONTROL  

 
 
 

El control sobre el cumplimiento de las prevenciones de seguridad y salud en las obras 

aquí planteadas, recaerá en las empresas adjudicatarias de las obras a través del 

personal destinado a tal fin, y del promotor a través del coordinador de Seguridad y 

Salud que éste designe, comprometiéndose ambas partes al mantenimiento de todas 

las prevenciones establecidas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, así 

como las prevenciones dictadas por el Comité de Seguridad, apareciendo en los  

Libros de Incidencias todas las variaciones y modificaciones realizadas a tal fin.  
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8. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
 
 

El presupuesto de ejecución material de los medios y medidas de Seguridad y Salud, 

definidos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, asciende a la cantidad 

de TRES MIL QUINIENTOS QUINCE CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  
 
 
 
 
 
 

 


