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RESUMEN:  

 

Con el presente proyecto se evalúa la ribera del río Cidacos y se comprueba que hay varias 

zonas deterioradas que requieren una reparación, por lo tanto se pretenden llevar a cabo una 

serie de actuaciones para dicha corrección y la creación de un área recreativa junto a la ribera 

de dicho río. 

Todas estas actuaciones tienen lugar en el Término municipal de Villar del Río (Soria) al norte 

de la provincia.  

Con esto se pretende aumentar y consolidar el valor ecológico y ambiental de dicha zona, por 

lo que se tratará, de la forma más satisfactoria posible, de compatibilizar este requerimiento 

con las actividades que se desarrollan en la zona señalada. 

La pesca, la ganadería y la agricultura, la inmediata proximidad a zonas urbanas… 

comprometen, en ocasiones de manera irreversible, el equilibrio natural del entorno donde se 

va a proceder a realizar el proyecto.  
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CAPÍTULO 1: OBJETO DEL PROYECTO 
 

1.1 CARÁCTER DE LA TRANSFORMACIÓN 
 

El presente proyecto describe una serie de actuaciones que se realizan para el correcto 

funcionamiento del río Cidacos y con su correspondiente reparación.   

Con esto se pretende aumentar y consolidar el valor ecológico y ambiental de dicha 

zona, por lo que se tratará, de la forma más satisfactoria posible. 

La pesca, la ganadería y la agricultura, la inmediata proximidad a zonas urbanas… 

comprometen, en ocasiones de manera irreversible, el equilibrio natural del entorno 

donde se va a proceder a realizar el proyecto.  

 

1.2 LOCALIZACIÓN 
 

El proyecto se encuentra en Villar del Río, una localidad y también un municipio de la 

provincia de Soria, partido judicial de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

España. Pueblo de la comarca de Tierras Altas, al sur de la sierra del Camero Viejo y 

Sierra del hayedo de Santiago. En su término se encuentran los despoblados de 

Villaseca Bajera y Aldealcardo. Situada en la carretera autonómica SO-615 a donde 

confluyen las carreteras provinciales SO-P-1103 a Villar de Maya y la SO-P-1215 a 

Bretún. 

Está situado según el Datum ETRS89, huso 30 UTM: 

En las coordenadas X: 553695,18 

En las coordenadas Y: 4658264,80 

 

 
                         Figura 1: Localización del pueblo de Villar del Río. Fuente: SIGPAC 2018. 
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                        Figura 2: Situación de la zona de actuaciones del río Cidacos. Fuente: SIGPAC 2018. 

 

En cuanto a la localización de las actuaciones: 

      Tabla 1: Coordenadas UTM de las actuaciones. Fuente: elaboración propia. 

 COORDENADAS UTM 

 Datum ETRS89, huso 30 UTM 

Talud Nº1, Muro Krainer X: 553233,28 

 Y: 4657958,04 

Pasarela de madera X: 553893,74 

 Y: 4658236,73 

Talud Nº2, protección mixta X: 553647,95 

 Y: 4658228,67 

Escollera X: 553455,13 

 Y: 4658081,75 

Talud Nº3, perfilado del talud X: 554179,35 

 Y: 4658228,89 

Área recreativa X: 553862,13 

 Y: 4658275,99 
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Leyenda: 

1. Talud Nº1, Muro Krainer. 

2. Escollera. 

3. Talud Nº2 erosionado margen izquierda del río aguas abajo. 

4. Pasarela de madera situado en el comienzo del área recreativa. 

5. Área recreativa. 

6. Talud Nº3 erosionado margen derecha del río aguas abajo. 

 

1.3 DIMENSIONADO 
 

La superficie total donde se va a llevar a cabo el área recreativa cuenta con 1,5 ha, 

además se cuenta con la restauración de la ribera en varios puntos, los cuáles quedan 

recogidos en la siguiente tabla: 

 

 DIMENSIONES 

Talud Nº1, muro Krainer 

 
2 m de altura x 30 m de largo  

Escollera 

 

3 m de altura x 21 m de largo x 7,5 m 

de ancho 

Talud Nº2, protección mixta 

 

1,5 m de altura x 21 m de largo x 7,5 m 

de ancho 

Pasarela de madera. 

 
20 m de largo x 1,5 m de ancho 

Área recreativa. 

 
 ± 1,5 ha 

Talud Nº3, perfilado del talud 

 

2 m de altura x 52 m de largo x 5,5 m 

de ancho 

   Tabla 2: Dimensiones de las actuaciones. Fuente: elaboración propia. 

Figura 3: Localización de las actuaciones. Fuente: SIGPAC 2018. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 
 

2.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 

Conservar la ribera del río Cidacos que se ve fuertemente deteriorada por causa de 

crecidas y que está a su vez ocasionando la pérdida de terreno agrícola, dificultando 

con ello desempeñar dichas actividades económicas eficazmente y a su vez contribuir 

con la protección de la biodiversidad faunística y florística. 

Elaborar una zona de ocio para la población y visitantes, contribuyendo a su vez a la 

educación ambiental de la gente de la zona así como de todos aquellos que se acerquen 

a ella, con la elaboración de un área de recreo que también ayudará a visitar el aula 

paleontológica y a promocionar la ruta de las icnitas de Tierras Altas. 

Mejorar, o al menos reducir en la medida de lo posible, las consecuencias graves de las 

riadas, y la pérdida de suelo por erosión. 

 

2.2 PLANES Y PROGRAMAS 
 

Normativa estatal:  

- Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre: “Señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblaciones”.  

 

- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 

 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley 21/2015, 

de 20 de Julio. 

 

- Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 

fitogenéticos. 

 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 

- Real decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 

materiales forestales de reproducción. 

 

- Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

responsabilidad medioambiental. 

 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Montes. 
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- Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995. 

 

- Ley 30/2007 de contratos del sector público. 

 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

- Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de aguas. 

Normativa comunitaria:  

- Directiva del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación 

de las aves silvestres (2009/147/CE). 

 

- Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 

hábitats naturales, y de la fauna y flora silvestres (92/43/CEE). 

 

- Directiva del parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámito de la 

política de aguas (2000/60/CE). 

 

Normativa autonómica: 

- Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los recursos agropecuarios 

locales. 

 

- Ley 21/2015, de 20 de abril, de montes de Castilla y León. 

 

- Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la estrategia forestal 

de la comunidad de Castilla y León. 

 

- Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de 

los materiales forestales de reproducción en la comunidad de Castilla y León. 

- Orden MAM/39/2009,  de 16 de enero, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras 

agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), en el marco del programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 

2007-2013. 
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Aspectos legales del bosque de ribera: 

Según el R.D. 2001, ley 25/2009 del 22 de Diciembre, sobre la Ley de Aguas, se define 

la ribera como las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel 

de aguas bajas, y por los márgenes de los terrenos que lindan con los cauces.  

Los márgenes tienen por ley una zona de servidumbre de 5 metros de anchura por lo 

que no se permite la edificación y son para uso público.  

De acuerdo al R.D. 9/2008, el cual modifica el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, estableciendo una nueva definición de cauce natural, no se basa únicamente 

en la crecida ordinaria, sino que también se pretende cuestionar otras características 

geomorfológicas, ecológicas y también las referencias históricas disponibles.  La 

protección del dominio público hidráulico debe prevenir su deterioro y el de los 

ecosistemas acuáticos y proteger el régimen de las corrientes en avenidas.  

A nivel estatal, el ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente está 

desarrollando la estrategia nacional de restauración de ríos. Con esto se pretende llevar 

a cabo un conjunto de actuaciones para conservar y recuperar el buen estado de los 

ríos, minimizar los riesgos de inundación, potenciar su patrimonio cultural, fomentar el 

uso racional del espacio fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural 

(MAPAMA, 2017). 

2.3 PROMOTOR 
 

Como promotor del presente proyecto se considera al EXCMO. Ayuntamiento de Villar 

del Río de Castilla y León y con ello a su alcalde Don Enrique Jiménez Juano. 

2.4 ESTUDIOS Y PROGRAMAS PREVIOS 
 

La principal razón por la que se realiza este proyecto es la escasez de proyectos de 

ingeniería elaborados en la zona, así como la elaboración de dos escolleras, en los 

márgenes derecho e izquierdo del río Cidacos. En cuanto al área recreativa, al no haber 

presencia en el mismo pueblo se quiere crear para el ocio y disfrute de la población y 

de los visitantes al aula paleontológica que ayudará a participar directamente con el 

pueblo. 
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CAPÍTULO 3: BASES DEL PROYECTO 
 

3.1 DIRECTRICES DEL PROYECTO 
 

Finalidad 

 

El presente proyecto tiene como finalidad la restauración y conservación de varios 

puntos de la ribera del río Cidacos, con el objetivo de frenar la erosión que está 

causando el río a los márgenes actualmente, lo cual está ocasionando la pérdida de 

terreno útil. Se hará mediante varias obras de defensa, así como la creación de un área 

de recreo donde disfrutar de manera responsable del medio natural de la población. 

 

Condiciones impuestas por el promotor 

 

Este proyecto se trata de un supuesto creado por el redactor y supervisado por el tutor 

académico. El mismo podría ser llevado a cabo si finalmente se llegara a conseguir el 

dinero para su realización. Los condicionantes impuestos se consideran lógicos y 

esperables en el caso de su ejecución: 

- Las obras pretenden modificar y transformar el estado actual de la ribera a 

otro más semejante al natural, de la forma más natural posible. 

- La repoblación del área recreativa tendrá carácter paisajístico y protector. 

- Las especies introducidas serán adaptables a la zona, sin producir ninguna 

alteración en ella. 

- Todas las actuaciones requeridas deberán hacer que el presupuesto sea el 

mínimo posible, siempre y cuando se garantice la perpetuidad y 

sostenimiento de las obras. 

- Generar empleo en la zona en el momento de ejecución del proyecto dentro 

de lo posible. 

Criterios de valor 

Hay que elegir la mejor solución de entre todas las alternativas posibles, para ello se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

- Ecológico: hacer uso de las especies adaptadas a la zona. 

- Paisajístico: las infraestructuras que se precisen llevar a cabo en el proyecto 

pasarán desapercibidas en el entorno para disminuir su impacto visual. 

- Económico: utilizar la menor inversión necesaria pero que nos garantice el 

sostenimiento del proyecto. 

- Sociales: generando muchos puestos de trabajo, usando mano de obra de 

la zona. 
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3.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 

3.2.1 Condicionantes internos 

3.2.1.1 Estado legal 

  3.2.1.1.1. Parcelas a las que afecta el proyecto 

 

El área recreativa se va a llevar a cabo en el Término municipal de Villar del Río, al norte 

de la provincia de Soria. 

 

Va a ser necesaria una parcela perteneciente al pueblo de Villar del Río, éstas son:  

 

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA 

CATASTRAL 

SUPERFICIE 

(ha) 

2 5200 42333A002052000001WK 5,975 

      Tabla 3: Referencia catastral. Fuente: Catastro, 2018. 

El área recreativa tendrá una superficie de 1,5 ha dentro de las 5,975 ha. 

 3.2.1.1.2. Límites 

 

El área recreativa presenta los siguientes límites: 

- Norte: limita con la carretera SO-615. 

- Sur: limita con la ribera del río Cidacos. 

- Este: continuación de la parcela ya mencionada. 

- Oeste: limita con la parcela 5170 con una superficie de 6 ha con una gran 

mayoría de árboles de ribera. 

En cuanto a las zonas de restauración, todas se encuentran en los márgenes de río, 

limitando o bien con terrenos particulares la mayoría destinados al cultivo o con el área 

recreativa. 

3.2.1.1.3 Uso actual 

Actualmente el terreno donde se va a llevar a cabo el área recreativa tiene diferentes 

usos, hay una pequeña repoblación de Populus nigra. Estos chopos ya han llegado a 

su turno, por lo que se va a realizar una corta de aquellos árboles más deteriorados, 

(algunos para sacar un beneficio económico), aunque la producción de estos va a ser 

mucho más baja de lo esperada, por las condiciones en las que se encuentra. 
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3.2.1.2 Estado natural 

 

 3.2.1.2.1. Situación geográfica 

  

El área recreativa se encuentra (Datum ETRS89, Huso 30 UTM), en: 

 Coordenadas X: 553862,13 

 Coordenadas Y: 4658275,99 

 Altitud : 1003 m 

 Latitud: 42º4´28,94” N 

 Longitud: 2º20´55,94” W 

En cuanto a las obras de restauración se encuentran:  

1.- Talud Nº2: 

 Coordenadas X: 553647,95 

 Coordenadas Y: 4658228,67 

 Altitud : 1001 m 

 Latitud: 42º4´27,46” N 

 Longitud: 2º21´5,26” W 

2.- Pasarela de madera:  

 Coordenadas X: 553893,74 

 Coordenadas Y: 4658236,73 

 Altitud : 999 m 

 Latitud: 42º4´27,66” N 

 Longitud: 2º20´54,57” W 

 

3.-Talud Nº1, Muro Krainer: 

 Coordenadas X: 553233,28 

 Coordenadas Y: 4657958,04 

 Altitud : 1010 m 

 Latitud: 42º4´18,79” N 

 Longitud: 2º21´23,40” W 
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4.- Escollera: 

 Coordenadas X: 553455,13 

 Coordenadas Y: 4658081,75 

 Altitud : 1006 m 

 Latitud: 42º4´22,75” N 

 Longitud: 2º21´13,70” W 

5.- Talud Nº3, perfilado del talud: 

 Coordenadas X: 554179,35 

 Coordenadas Y: 4658228,89 

 Altitud : 1005 m 

 Latitud: 42º4´27,34” N 

 Longitud: 2º20´42,14” W 

3.2.1.2.2. Posición hidrológica e hidrología 

 

El río Cidacos es un afluente del Ebro por su margen derecha, recorre 79 km desde su 

nacimiento en la Sierra Montes Claros, al este de la Sierra de la Cebollera en la 

comarca denominada de Las Tierras Altas (Los Campos) hasta su desembocadura en 

las inmediaciones de Calahorra. A lo largo de su recorrido recoge las aguas de una 

cuenca vertiente de 677 km2. 

 
Figura 4: Localización Río Cidacos. Fuente: Confederación hidrográfica del Ebro. 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el 
término de Villar del Río (Soria) 

MEMORIA 

 
  

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

 16 
 

Su curso se orienta hacia el NE. En la cabecera el Cidacos atraviesa un valle cerrado y 

estrecho. Una vez franqueada la sierra del Hayedo de Santiago y la sierra de Peñalosa 

el río entra en La Rioja, donde el valle se va ensanchando progresivamente.  El 

aprovechamiento de los recursos de la cuenca del Cidacos se destina 

fundamentalmente al abastecimiento de las poblaciones de la cuenca y al regadío.  

 

 

Su curso se orienta hacia el NE. En la cabecera el Cidacos atraviesa un valle cerrado y 

estrecho. Una vez franqueada la sierra del Hayedo de Santiago y la sierra de Peñalosa 

el río entra en La Rioja, donde el valle se va ensanchando progresivamente. A su llegada 

en Autol el río da un giro de 90º con rumbo norte hacia su desembocadura en el Ebro, 

donde la llanura de inundación se amplía significativamente. 

En el cauce del río Cidacos desembocan por la margen izquierda los ríos Baos, Ostaza 

y Manzanares, mientras que en la margen derecha percibe pequeñas aportaciones de 

gran cantidad de arroyos y barrancos. 

 

 

El aprovechamiento de los recursos de la cuenca del Cidacos se destina 

fundamentalmente al abastecimiento de las poblaciones de la cuenca y al regadío. 

Actualmente estos recursos únicamente están regulados por el embalse de La Estanca 

de Perdiguero, está previsto que para finales de 2019 entre en funcionamiento el 

embalse de Enciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Nacimiento del Río Cidacos. Fuente: elaboración propia. 
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3.2.1.2.3. Estudio climático 

 

La elección del observatorio se ha realizado teniendo en cuenta: 

 

- Que la zona de estudio y el observatorio se encuentren en la misma 

orientación respecto a las grandes cadenas montañosas. 

- Que la diferencia de altitud sea la más parecida posible entre la estación y la 

zona de estudio. 

- Que se hallen lo más cerca posible, teniendo datos suficientes para realizar 

el estudio. 

 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente se ha elegido un único observatorio como 

pluviométrico y termométrico. Este observatorio se sitúa en San Pedro Manrique, pueblo 

de Tierras Altas a unos 12 km de la zona de estudio, a una altitud similar y una 

orientación correcta. 

Los datos que nos ofrece este observatorio son de temperatura y precipitación de 12 

años, entre los años 2006-2017:  

 

Nombre del observatorio San Pedro Manrique 

Provincia Soria 

Cuenca e indicativo 9287A 

Tipo de observatorio Termométrico y Pluviométrico 

Periodo de observaciones 12 años (2006-2017) 

Latitud 42º 1´35” N 

Longitud 2º 13´51” O 

Altitud (m) 1096 m 

      Tabla 4: Características del observatorio. Fuente: elaboración propia. 

 

Las características generales de la temperatura y precipitación de la zona se recogen 

en las siguientes tablas: 

 

 

TEMPERATURAS 

Temperatura media anual 9,9 ºC 

Mínima absoluta -14.8 ºC 

Máxima absoluta 36.4 ºC 

Mes más frío Enero 

Temperatura media 3.2 ºC 

Media de las mínimas -1.5 ºC 

Media de las mínimas absolutas -8.8 ºC 

Mes más cálido Agosto 

Temperatura media 17.8 ºC 

Media de las mínimas 9.8 ºC 

Media de las mínimas absolutas 3.6 ºC 

      Tabla 5: Temperaturas. Fuente: elaboración propia. 
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PRECIPITACIONES 

Precipitación total anual (mm) 692 

Precipitación de invierno (mm) 199,2 

Precipitación de primavera (mm) 199,5 

Precipitación de verano (mm) 108,6 

Precipitación de otoño (mm) 184,8 

       Tabla 6: Precipitaciones. Fuente: elaboración propia. 

 

HELADAS 

Periodo medio de heladas 18 Octubre- 19 Abril 

Periodo máximo de heladas 17 Septiembre- 28 Mayo 

Periodo mínimo de heladas 18 Noviembre- 24 Marzo 

Fecha más temprana de la primera 

helada 

17 Septiembre 

Fecha más tardía de la primera helada 18 Noviembre 

Fecha más temprana de última helada 24 Marzo 

Fecha más tardía de última helada 28 Mayo 

       Tabla 7: Heladas. Fuente: elaboración propia. 

 

Los índices fitoclimáticos se tratan de parámetros basados en la clasificación climática, 

que intentan evaluar el terreno de manera termopluviométrica para así conocer las 

condiciones que sufre la comunidad vegetal de la zona. A continuación se muestran los 

más relevantes: 

Tabla 8: Índices fitoclimátios. Fuente: elaboración propia. 
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ÍNDICE FITOCLIMÁTICO VALOR CLASIFICACIÓN 

Índice de Lang 63,2 Zonas húmedas de 

bosques claros 

Índice de Martonne 31,4  Zona húmeda 

Índice de Emberger 93,6 Mediterráneo húmedo y 

templado 

Índice de Vernet -1,7 Oceánico-Mediterráneo 

Figura 6. Diagrama ombrotérmico. Fuente: elaboración propia. 
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3.2.1.2.4. Estudio edafológico 

 

Realizamos una muestra de la parcela donde llevaremos a cabo restauraciones de la 

cuenca, y nos dan los siguientes resultados: 

 

 Muestra 1 (RESTAURACIONES) 

Partículas gruesas 0 % 

Arena 58 % 

Limo 22 % 

Arcilla 20 % 
Tabla 9: Muestra 1 estudio edafológico. Fuente: elaboración propia. 

 

También realizamos otra muestra en la zona del área recreativa, y nos dan los siguientes 

resultados: 

 

 Muestra 2 (ÁREA RECREATIVA) 

Partículas gruesas 0 % 

Arena 43 % 

Limo 22 % 

Arcilla 35 % 
Tabla 10: Muestra 2 estudio edafológico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 

 = Muestra 1, límite entre Franco arcillo arenosa- Franco arenosa. 

 

 = Muestra 2, Franco arcillosa. 
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3.2.1.2.5. Estudio de la Vegetación 

 

Según el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez et al., 1987) 

obtenemos las siguientes series de vegetación y características: 

- Serie supra-mesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de 
Quercus faginea o quejigo.  
 

- Las series supramesomediterráneas basófilas del quejigo corresponden en su 
etapa madura o climax a un bosque denso en el que predominan los árboles 
caducifolios o marcescentes (Aceri-Quercion faginae). Estos bosques eútrofos 
suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces en los 
que pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc.).  
 

- Tiene los siguientes bioindicadores: Quercus faginea, Acer granatense, 
Paeonia humilis, Cephalanthera longifolia, Rosa agrestis, Brachypodium 
hoenicoides, Bromus erectus, etc. 

 
En cuanto a la vegetación actual de la zona, el área recreativa cuenta con una 
plantación de Populus nigra, en la vegetación de ribera se destacan las siguientes 
especies: sauce blanco (Salix alba), fresno (Fraxinus angustifolia), aliso (Betula alba), 
entre otras.  
 
En los alrededores de la zona donde se van a realizar las actuaciones existen cultivos 
agrícolas de secano (cereal). También hay presencia de especies arbustivas como las 
Genistas, Juniperus… 
 

3.2.1.2.6. Estudio de la Fauna 

 

MAMÍFEROS 

 

Este grupo de animales es muy abundante en la zona y ocupa todos sus hábitats. 

 

Los herbívoros son los grandes mamíferos por excelencia en la zona, entre ellos cabe 

destacar el ciervo (Cervus elaphus) y el corzo (Capreolus capreolus) por su vistosidad, 

el jabalí (Sus scrofa) bastante más esquivo se puede ver por los parajes de matorral 

más densos, el zorro (Vulpes vulpes) aparece por cualquier tipo de terreno, siendo el 

depredador por excelencia de la comarca. 

 

Otro grupo son los pequeños mamíferos, que aun siendo más desconocidos, por ser 

más esquivos y menos vistosos, también tienen gran importancia en la fauna de la zona, 

entre ellos podemos citar la ardilla (Sciurus vulgaris) en las zonas boscosas, gato 

montés (Felis silvestris), jineta (Genetta genetta), garduña (Martes foina), turón (Mustela 

putorius) y comadreja (Mustela nivalis) son otros representantes de los mamíferos 

depredadores, el tejón (Meles meles) muy difícil de ver por sus costumbres nocturnas, 

el erizo (Erinaceus europaeus) cada vez más escaso se puede encontrar en las zonas 

más frescas cerca de los ríos y el murciélago (Pipistrellus pipistrellus) como único 

representante del único mamífero volador.  
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AVES 

 

El número de aves que se pueden observar es muy variado, pudiendo citar un número 

muy elevado de especies desde los pequeños pájaros insectívoros a las grandes 

rapaces y aves carroñeras. 

 

En el grupo de pequeñas aves, podríamos citar por su vistoso plumaje la oropéndola 

(Oriolus oriolus), el jilguero (Carduelis carduelis), el abejaruco (Merops apiaster), la 

abubilla (Upupa epops) etc. El herrerillo (Cyanistes caeruleus) y el carbonero (Parus 

major), el pico pica pinos (Dendrocopos major) con su constante picoteo en los árboles 

secos, el arrendajo (Garrulus glandarius) con su escandaloso graznar, la golondrina 

(Hirundo rustica) y el avión común (Delichon urbicum) en sus laboriosos nidos, etc. En 

los márgenes de los ríos podemos observar algún Martín pescador (Alcedo atthis). Por 

los caminos no es difícil ver alguna perdiz (Alectoris rufa) con su pollada corriendo tras 

ella y en la estación de verano apreciar la codorniz (Coturnix coturnix) llegada desde 

África.  

 

En el grupo de rapaces podemos diferenciar entre diurnas y nocturnas. Como diurnas 

destacamos el águila real (Aquila chrysaetos), el milano real (Milvus milvus) o el ratonero 

común (Buteo buteo), sin olvidarnos del águila culebrera (Circaetus gallicus) o el águila 

calzada (Hieraaetus pennatus) en el tiempo que permanecen en esta tierra, en la 

espesura de los montes podemos observar ágil volar del azor (Accipiter gentilis) y 

cercano al pueblo el cernícalo (Falco tinnunculus). 

Como nocturnas destacar en las zonas de grandes cortados al búho real (Bubo bubo), 

la lechuza común (Tyto alba) con su fuerte respirar, los pequeños autillos (Otus scops), 

los mochuelos (Athene noctua) y los cárabos (Strix aluco). 

 

Con respecto a las aves carroñeras la especie principal es el buitre leonado (Gyps 

fulvus), más ocasionalmente podemos observar alguna pareja de alimoches (Neophron 

percnopterus) anidando en los cortados de la zona. 

 

 

REPTILES Y ANFIBIOS 

 

Los reptiles y anfibios aún menos vistosos también tienen gran presencia en la comarca, 

de estos dos grupos de animales podemos citar a los tritones en los fondos de charcas 

de alta montaña, las ranas comunes (Pelophylax perezi) con su croar y saltar en las 

zonas más encharcadas de los barrancos, las lagartijas (Psammodromus hispanicus) y 

los lagartos ocelados (Timon lepidus), la víbora (Vipera aspid), las culebras bastardas 

(Malpolon monspessulanus), y de escalera (Rhinechis scalaris) en las zonas más 

frescas de mucha vegetación, la culebra viperina (Natrix maura) en los ríos o los luciones 

(Anguis fragilis). 

 

Es importante destacar en nuestro término los siguientes lugares incluidos en la Red 

Natura 2000: 
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 Lugar de Interés Comunitario conocido como Riberas del Río Cidacos y 

afluentes, ocupando 61 hectáreas, el 1 % de su término.  

 Lugar de Interés Comunitario conocido como Sierra de Urbión y Sierra de 

Cebollera ocupando 1855 hectáreas, el 15% de su término.  

 Zona Especial Protección de Aves conocida como Sierra de Urbión ocupando 

1923 hectáreas, el 16% de su término. 

 

3.2.2. Condicionantes externos 

3.2.2.1 Estado Socio-económico 

3.2.2.1.1. Población 

 

- A nivel provincial:  

 

Castilla y León es una comunidad autónoma con un total de 9 provincias, las cuales 

presentan un grave despoblamiento rural. Soria es una de ellas, la cual sigue perdiendo 

a medida que pasan los años más habitantes. Según datos del padrón continuo 

publicado por el INE, Instituto Nacional de Estadística, en el año 2010 alcanzamos un 

máximo de población en torno a 95.258 habitantes, cuando hoy en día apenas 

alcanzamos los 88.903 habitantes. A continuación se puede ver en el siguiente gráfico 

la evolución de la población en la provincia de Soria desde 1996 hasta el 2016: 

 

 

 
Figura 7: Población por municipios. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

- A nivel comarcal:  

 

La caída poblacional masiva, comenzó en la década de los cincuenta y en la posterior, 

esta caída se hace exponencial. La principal causa que explica este fenómeno 

demográfico, sería la transición de una comarca con una economía de subsistencia a 

una zona en la que se llevó a cabo una política masiva de repoblaciones forestales. 

 

En San Pedro Manrique y alrededores la ganadería ovina y caprina en menor medida 

era su principal pilar económico, ligado a la agricultura de cereales, legumbres y 

hortalizas. Además era una zona de abundante caza. 

 

 

Soria: Población por municipios y sexo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_de_Inter%C3%A9s_Comunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cebollera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cebollera
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Una mala gestión por parte de las administraciones, la cual cambio el uso de un suelo 

potencialmente ganadero para sembrar pinos en miles de hectáreas, obligaba a 

ganaderos y pastores a buscar otra actividad para subsistir. Esto arrastraría al resto de 

la actividad económica de la zona. A continuación se muestra un gráfico donde se ve 

resaltada la despoblación. La línea del gráfico nos muestra la disminución de habitantes, 

de los 7000 de la primera década del siglo XX, a la actualidad que no llega a los 2000, 

aunque esta cifra permanece estable desde los años noventa, solo disminuye 

pausadamente, como consecuencia de las inferiores tasas de natalidad en comparación 

con la mortalidad. 

 

 
                          Figura 8: Población comarca Tierras Altas de Soria. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

- A nivel local: 

 

A nivel local el INE no recoge datos del pueblo de Villar del río en concreto, ya que el 

ayuntamiento del Villar del Río alberga otros pueblos como Huérteles, Bretún... pero 

atendiendo a los habitantes del término del Villar del Río en 2009 contaba con 201 

habitantes y en el año 2017 a penas se alcanzan los 145 habitantes.  

A continuación se puede ver en el siguiente gráfico la evolución de la población en dicho 

Término municipal desde 1996 hasta el 2017. 

 

 
                          Figura 9: Habitantes Villar del Río. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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3.2.2.1.2. Comunicaciones 

 

El pueblo de Villar del Río no se encuentra dentro de carreteras de tránsito de camiones 

que comuniquen Soria con Logroño, por lo que en este aspecto no tiene gran 

transcendencia. Si cuenta con la carretera provincial SO-615 que pasa por el medio del 

pueblo. Esta carretera no cuenta con mucho tránsito aunque esté conectada por los 

pueblos de La Rioja colindantes, esto va a facilitar las labores de control del tráfico a la 

hora de entrada y salida de la maquinaria a la zona de trabajo. 

 

En cuanto al internet, solo algunos afortunados pueden disponer de ello en sus casas, 

pero en lugares de ocio público, en este caso el bar, se presta este servicio. 

 

3.2.2.1.3. Agricultura 

 

La agricultura en Villar del Río es de secano, destacando el cultivo de trigo, cebada, 

avena, veza, alfalfa… 

Desde antiguamente se ha tratado de una agricultura de subsistencia, es decir, para 

alimentar a las familias que lo practicaban, teniendo hoy en día el mismo fin. Aunque 

cada vez se hace más difícil la vida en el mundo rural, la mayoría de familias presentes 

en la comarca se dedica a este sector. 

 

3.2.2.1.4. Ganadería 

 

La ganadería junto con la agricultura corresponde al sector primario de Villar del Río, 

aunque se va reduciendo notablemente a medida que pasa el tiempo, el tipo de 

ganadería que se desarrolla es extensiva y principalmente de bovino y ovino. 

 

3.2.2.1.5. Caza y pesca 

 

Las dos actividades cinegéticas siempre han vivido profundamente arraigadas en las 

costumbres de los habitantes de Tierras Altas, ambas eran practicadas a menudo y 

constituían una fuente de alimentación para dicha población bastante importante. 

 

En lo que se refiere a la caza, siempre se ha practicado tanto la caza mayor como la 

menor. La primera se caza principalmente con armas de fuego, en batidas, con ayuda 

de los perros, mientras que la segunda se practica de forma solitaria también con arma 

de fuego y ayuda de un perro.  

 

En cuanto a la pesca, es habitual la pesca a mano para capturar cangrejos 

principalmente, dado que la sequía que se obtiene en el río en verano es notable y con 

ello la pérdida de dichos peces. 

 

La Normativa vigente en esta materia, regula la caza y la pesca en el Término de Villar 

del Río, creando de esta forma el Coto de Villar del Río, y regulando tanto el momento 

en el que se pueda ejercer la actividad como las especies que se pueden cazar y sus 

cantidades.  



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el 
término de Villar del Río (Soria) 

MEMORIA 

 
  

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

 25 
 

Cuenta con 25 miembros, donde la Junta de Castilla y León les concede anualmente un 

total de 6 batidas (estos últimos años las han duplicado), siendo éstas las 

correspondientes a las Villasecas y el bajondo, la dehesa de Bretún y los pinos de Maya 

(realizándose 2 veces cada una). En cuanto a los precintos la Junta de Castilla y León 

les concede 5 de corzo, 5 de corza, 7 de ciervo y 13 de cierva. 

 

 

3.2.2.1.6. Otras actividades frecuentes  

 

La principal es el Turismo rural, en casas rurales, cuya demanda está aumentando y es 

una fuente económica importante de la zona. El aula paleontológica también ayuda a 

aumentar ese turismo rural. 
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

A continuación se muestra el conjunto de alternativas posibles para cada una de las 

obras a llevar a cabo, así como para la elección de especie, tratamiento de la vegetación 

preexistente, tratamiento de los tocones, preparación del terreno, método de plantación, 

especies vegetales a introducir, mobiliario y señalización. 

 

4.1 MURO KRAINER 
 

Se podía haber elegido cualquier alternativa como una escollera con vegetación, un 

espigón, un reperfilado del talud con revegetado…la principal causa por la que se ha 

elegido un muro Krainer es que para la realización de limpieza se apean chopos, y 

servirán para realizar dicho muro, dándole un aspecto más natural. Se utilizará tierra 

vegetal propia del río y el estaquillado se va a llevar acabo con Populus nigra, siendo 

aprovechado de las ramas vivas de los chopos apeados. 

 

4.2 ESCOLLERA 
 

Podríamos haber elegido las mismas alternativas que en la protección mixta: muro 

Krainer, una escollera hasta el total de su altura…se ha elegido una escollera sin 

revegetado porque la revegetación fomenta la retención de sólidos y entonces facilita el 

taponamiento. 

 

Se introducirá una capa de gravas entre la escollera y el talud, que se cogerán del propio 

río, con el fin de evitar que la fricción del agua al pasar entre las grietas de las rocas de 

escollera termine socavando en el talud y ocasionando la caída de la escollera. 

 

4.3 PROTECCIÓN MIXTA 
 

En esta zona se podían haber llevado a cabo una serie de obras que son acordes a las 

características de la zona, entre ellas podemos destacar, un muro Krainer, una escollera 

en vez de hasta media altura, hasta el total de su altura, vegetación para afianzar la 

zona, etc. 

 

Se ha elegido finalmente una protección mixta (escollera con un reperfilado del talud 

revegetado, se ha elegido esta opción dado que en otras zonas del río se han llevado a 

cabo y han tenido un resultado bastante positivo, más de lo esperado. En vez de hacer 

una escollera vamos a realizar una protección mixta dado que le confiere a la zona un 

carácter mucho más natural, obteniendo el mismo beneficio. 

 

El revegetado se hará con Fraxinus angustifolia especie que se va a plantar también en 

el área recreativa aunque también se podría haber realizado con Ulmus minor que es 

una especie bien adaptada a la zona pero no la hemos elegido debido a la grafiosis a la 

cual se ve afectado y secado, perdiendo toda la función a la cual se habría destinado.  



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el 
término de Villar del Río (Soria) 

MEMORIA 

 
  

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

 27 
 

 

4.4 PASARELA DE MADERA 
 

La pasarela de madera puede ser de dos tipos según su estructura: 

 

- De placas de madera: que son estructuras construidas por elementos formando 

placas. Tienen como limitación la luz máxima que puede alcanzar, salvo que se 

combinen con otros tipos estructurales. 

- De barras de madera: será el que utilizaremos, la estructura principal se realiza 

con piezas lineales (o barras). 

 

El material que vamos a utilizar va a ser madera maciza, dado que estéticamente es 

inigualable porque conserva toda la belleza de la madera: fibras, nudos, tonos… también 

es mucho más barata que la madera laminada. Debido a dicho riesgo de corrosión que 

presentan las condiciones ambientales, se prevé una galvanización de los diferentes 

elementos para protegerlos de los agentes externos. 

 

4.5. PERFILADO DEL TALUD 
 

Hemos elegido ésta alternativa dado que así utilizamos todas las alternativas posibles 

a utilizar. 

 

Se ha elegido un perfilado del talud con posterior manta de coco e hidrosiembra y 

revegetado con Salix alba. Se elige la manta de coco en vez de usar geotextiles u otros 

materiales ya que se degrada con el paso de los años, es un material orgánico y también 

es la opción más económica. 

 

4.6. ÁREA RECREATIVA 
 

4.6.1. Tratamiento de la vegetación preexistente 

 

Hay que realizar un apeo de los pies muertos, deteriorados, en mal estado o que 

molesten en las labores de la creación del área recreativa, mediante una motosierra, ya 

que el uso de la procesadora en este caso no es necesaria. 

 

Para la limpieza también será necesario el uso de una desbrozadora. 

(Motodesbrozadora o de cadenas). 

 

El apeo va a realizarse de forma manual ya que tampoco van a ser muchos los árboles 

a apear, y para el destoconado será con destoconadora, así evitamos el deterioro del 

terreno. El desbroce tampoco será excesivo, pero se llevará a cabo de forma 

mecanizada con una desbrozadora de cadenas, porque va a ser más eficiente. 
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4.6.2. Preparación del terreno 

 

Se va a llevar a cabo con retroexcavadora para que se llegue a la capa freática para las 

plantas a raíz desnuda con una profundidad de 100 cm (dificulta la labor manual). 

 

4.6.3 Elección de la especie 

 

En función de los cuadernos de zona de reforestación y creación de superficies 

forestales (JCyL, 2014-2020) se ha de saber que la zona donde se va a llevar a cabo el 

proyecto es la Comarca 7 DEMANDA-URBIÓN, Zona Nº18 “Demanda-Urbión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 10.- Cuadernos de zona Cy L sobre Forestación (JCyL, 2018) 

 

La descripción de la presente zona es: 

 

 Ámbito geográfico: Asentada sobre el Sistema Ibérico, se localiza en las 

provincias de Burgos y Soria. Es un área típica de montaña, 

prácticamente toda ella por encima de los 1000 m, con representación de 

las cuencas del Duero y del Ebro. 

 

 Clima: el clima es típico de montaña, con temperaturas bajas en invierno 

y veranos suaves y cortos. La temperatura media anual es de 8-9 ºC, y 

la precipitación media se sitúa en torno a los 650 mm anuales, llegando 

a superar los 800 mm en las zonas más elevadas de la Sierra de la 

Demanda y en los Picos de Urbión. 

 

 Suelo: edafológicamente podemos describir dos zonas perfectamente 

diferenciadas: una caliza, con suelos esqueléticos y degradados, situada 

al sur y al este; y otra zona silícea, con suelos pardos-ácidos que 

encontramos en el resto del Cuaderno. 

 

 Vegetación: abundan las masas de pinar, representadas por el pino 

silvestre, negral y laricio, y cabe destacar manchas de haya, roble, encina 

y sabina. 
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A continuación se muestra una tabla con las características del cuaderno de zona sobre 

el Término de Villar del Río. 

 

Código 

SIGPAC 

Código 

INE 

Término municipal RIU 

recomendada 

RIU 

aceptada 

42333 42209 Villar del Río 15 5 y 16* 

Tabla 11.- características del cuaderno de zona sobre el término de Villar del Río (Soria) 

Fuente: Cuaderno de zona nº18 “Demanda-Urbión”, Junta de Castilla y León, 2014-2020. 

 

 

A continuación se adjunta la clave de identificación de las estaciones teniendo en cuenta 

unas características ecológicas semejantes, entre las que se destaca la altitud, 

vegetación, tipo de suelo, tipo de relieve y la exposición (JCyL, 2014-2020). 
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ALTITUD LITOLOGÍA               SUELO PENDT GEOFORMA EXPOSICIÓN ESTACIÓN 

 
 
 
 

< 800 m 

 
 
 
 

Indiferente 

 
Franco y profundo 

(suelos pardos) 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 1 

Umbría 2 

Vaguada Indiferente 3 

>30% Indiferente Indiferente 4 

Regular/malo Pedregoso 
Yesoso/Arcilloso 

<30% 
Ladera o loma Indiferente 5 

Vaguada Indiferente 6 

>30 % Indiferente Indiferente 7 

Riberas <30 % Fondo de valle Indiferente 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
800-1000 m 

 
 
 
 
 

Caliza/Yesos 

 
 

Franco y profundo 
(suelos pardos) 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 9 

Umbría 10 

Vaguada Indiferente 11 

>30 % Indiferente 
Solana 12 

Umbría 13 

 
Regular/malo Pedregoso 

Yesoso/Arcilloso 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 14 

Umbría 15 

Vaguada Indiferente 16 

>30 % Indiferente Indiferente 17 

 
 
 
 

 
Silícea 

 

 
Franco y profundo 

(suelos pardos) 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 18 

Umbría 19 

Vaguada Indiferente 20 

>30 % Indiferente 
Solana 21 

Umbría 22 

 
Regular/malo Pedregoso 

Yesoso/Arcilloso 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 23 

Umbría 24 

Vaguada Indiferente 25 

>30 % Indiferente Indiferente 26 

Indiferente Riberas <30 % Fondo de valle Indiferente 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1000-1250 m 

 
 
 
 
 

 
Caliza 

 
 

Franco y profundo 
(suelos pardos) 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 28 

Umbría 29 

Vaguada Indiferente 30 

>30% Indiferente 
Solana 31 

Umbría 32 

 

 
Regular/malo Pedregoso 

Yesoso/Arcilloso 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 33 

Umbría 34 

Vaguada Indiferente 35 

>30 % Indiferente 
Solana 36 

Umbría 37 

 
 
 
 
 
 

Silícea 

 

 
Franco y profundo 

(suelos pardos) 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 38 

Umbría 39 

Vaguada Indiferente 40 

>30 % Indiferente 
Solana 41 

Umbría 42 

 

 
Regular/malo Pedregoso 

Yesoso/Arcilloso 

 
<30 % Ladera o loma 

Solana 43 

Umbría 44 

Vaguada Indiferente 45 

>30 % Indiferente 
Solana 46 

Umbría 47 

Indiferente Riberas <30 % Fondo de valle Indiferente 48 

  Figura 11- Clave de identificación de la estación (JCyL, 2014-2020). 
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Estación 48 

 

Especies aconsejables 

(0-100%) 

Fraxinus angustifolia  

Populus nigra  

Populus tremula 

Betula alba 

Fresno del país  

Chopo del país  

Álamo temblón 

Abedul 

Especies posibles (0-

100%) 

Juglans sp.  

Sorbus domestica 

Prunus avium 

Nogal  

Serbal 

Cerezo 

Especies accesorias 

(0-10%) 

Salix alba 

Corylus avellana 

Sauce blanco 

Avellano 

Preparación del terreno Ahoyado superficial con retroexcavadora (planta grande/planta 

pequeña) ) 

Observaciones  

 Tabla 12.- Estación para la elección de las especies. 

 Fuente: Cuaderno de zona Nº18 “Demanda-Urbión”, JCyL, 2014-2020. 

 

Se ha obtenido la estación anterior en relación a los datos climáticos, geográficos, 

edafológicos y de vegetación entre otros, y se valora la inclusión de esas especies a la 

hora de reforestar. 

 

ELECCIÓN DE LA ESPECIE 

 

En función de los condicionantes, lo indicado en el cuaderno de zona y las especies que 

encontramos en la zona ya implantada, decidimos plantar las siguientes especies: 

 

 Fraxinus angustifolia. 

 

 Salix alba. 

 

 Betula alba. 

 

4.6.4 Plantación 

 

4.6.4.1 Identificación de las alternativas 

 

Plantación mecanizada o manual. 

 

4.6.4.2 Elección de la alternativa a desarrollar 

 

Se va a llevar a cabo una plantación manual, con los hoyos abiertos por la 

retroexcavadora, ya que hay que dejar un tiempo desde que se haga la preparación del 

terreno hasta que realizamos la plantación. Entonces hacerlo mecanizadamente sería 

mucho más costoso. 
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4.6.5 Mobiliario y señalización 

 

A la hora de elegir el mobiliario, hay muchísima variedad de paneles, farolillos, mesas, 

parque infantil, barbacoas, papeleras… así que elegiremos finalmente las que cumplan 

los requisitos necesarios principalmente, como resistencia y tampoco eligiendo ni las 

más caras, ni las más baratas sino algo intermedio. 

 

4.6.6 Restricciones impuestas por los condicionantes 

 

Hay que evitar la introducción de especies que alteren el ecosistema actual y la 

propagación de especies alóctonas. Se evitará el deterioro de carreteras cuando los 

transportes de alto tonelaje circulen por ellas, y un buen mantenimiento del territorio libre 

de basuras, vertidos… manteniendo la diversidad y el buen estado del espacio natural. 
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CAPÍTULO 5: INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

En consecuencia del gran deterioro que muestra la ribera del río Cidacos, se restauran 

varias zonas mediante un muro Krainer, una escollera, una protección mixta, un 

perfilado del talud para así mejorar la calidad de las orillas y principalmente las tierras 

colindantes evitando en la mayor parte el riesgo de erosión. También se llevará a cabo 

el área recreativa, realizando una pequeña repoblación para mejorar la biodiversidad 

que hay en la zona y para crear un área de descanso y de recreo. 

 

5.2 OBRAS PROYECTADAS 
 

5.2.1 Muro Krainer 

 

A la hora de realizar el Muro Krainer vamos a distinguir dos fases, una más cercana al 

talud de grava (procedencia: propio río) que le da mayor estabilidad y otra más cercana 

al muro de tierra vegetal (procedencia: propio río) y así admitir el estaquillado de Populus 

nigra (longitud ≥ 50 cm, ∅ 2-4 cm, 2 uds/m2).  

 

El muro Krainer se va a realizar con madera de chopo talados en el área recreativa y en 

la limpieza del terreno, como no se va a sacar un buen beneficio económico ya que 

están pasados de turno, se reutilizarán. 

 

Los troncos tendrán una longitud de 3-4 m, unidos entre sí hasta completar los 30 m de 

longitud que hay en el talud. Los troncos que son perpendiculares al talud tendrán una 

longitud de 2 m, el diámetro mínimo será de 30 cm. (para aguantar las cargas). 

 

Antes de comenzar la obra del muro, se excava en la base con una retroexcavadora y 

se colocan una fila de piedras de escollera. 

Para acabar se reperfila con relleno de tierra vegetal la parte superior donde se realiza 

la hidrosiembra y posteriormente se coloca la malla de coco. 

 

5.2.1.1 Medios a emplear 

 

Se necesita una retroexcavadora de oruga hidráulica de 71/100 cv con un cazo de 1m3 

(correspondiente maquinista) con un rendimiento de 0,28 h/m3 para excavar inicialmente 

y para colocar las piedras de escollera en la base del muro. Para el transporte de las 

trozas de chopo y las rocas hasta la obra, se utilizará un camión de 241/310 CV con 

grúa. 

 

Se precisa la necesidad de actuación de 4 peones más el capataz para todo el desarrollo 

de la obra y una cuba para realizar la hidrosiembra. 
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Por último para el perfilado del talud será necesaria una motoniveladora de 101/130 cv, 

con un rendimiento de 0,002 h/m3. 

 

Ver anejo número 6.- Dimensionado de obras de restauración 

 

5.2.2 Escollera 

 

Se va a construir una escollera de 3 m de altura x 21 m de largo, de piedras calizas y 

sin ningún estaquillado debido a que se reduce la sección del río de manera abundante 

y provoca tapones de sedimentos que podrían llevar a cabo inundaciones. 

 

Había una escollera que hay que volver a construir, para ello se necesita aporte de 

piedras en las que será necesario unas piedras mayores a D30. Primero se quitan todas 

las piedras y se vuelve a hacer con una retroexcavadora. Después con la autocargadora 

se van colocando las piedras unas encima de otra de manera que encajen bien. Por 

último se afianza con 20 cm de espesor de gravas procedentes del tío para evitar la 

fricción. 

 

5.2.2.1 Medios a emplear 

 

Lo único que va a ser necesario para llevar a cabo ésta actuación va a ser una 

retroexcavadora de oruga hidráulica 71/100 cv con el cazo de 1 m3 para el excavado y 

para colocar las piedras una encima de otra y las gravas, con un rendimiento de 0,28 

h/m3. 

 

También un camión 71/100 cv para el transporte de las rocas desde la cantera de Enciso 

hasta la obra. 

 

Ver anejo número 6.- Dimensionado de obras de restauración 

 

5.2.3 Protección mixta 

 

Va a consistir en una escollera hasta media altura (1,5 m) con 21 m de largo y 7,5 m de 

ancho en la base ya descrita anteriormente en el apartado 1.1.2. Escollera. Aunque en 

este caso se realiza el estaquillado, y el perfilado. 

 

Una vez terminada la escollera, en la parte superior se va a realizar un estaquillado con 

esquejes de Fraxinus angustifolia (longitud ≥ 150 cm, 1 uds/m2). Hasta completar los 3 

m de altura que tiene el talud se rellenará con tierras y gravas del río y con tierra vegetal.  

Se llevará a cabo una hidrosiembra con semillas de especies herbáceas 95% 

(Agropyrum cristatum 14, Festuca rubra 5, Dactylis glomerata 10, Lotus corniculatus 5, 

Medicago lupulina 5, Medicago sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia 

15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y Trifolium 

subterraneum 10) y un 5 % de especies leñosas (Colutea atlantica subsp arborescens 

2 ,Lavandula latifolia H 0,8 ,Rosmarinus officinalis H 0,2, Spartium junceum 1, Santolina 

chamaecyparisus H 0,5 y Thymus vulgaris H 0,5). 
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Finalmente se colocará una malla de coco orgánica Fijavert C750 de anchura 7,7 m, 

longitud 21 m y densidad 400 g/m2, la cual se colocará de arriba hacia abajo y se fijará 

con grapas de acero corrugado (densidad 2 grapas/m2). La función principal de este 

geotextil es evitar la lixiviación del sustrato de la orilla a través del arraigo de las plantas 

y se hará un revegetado con esquejes de Fraxinus angustifolia (longitud ≥ 150 cm, 1 

uds/m2). 

 

5.2.3.1 Medios a emplear 

 

Será necesaria una retroexcavadora de oruga hidráulica 71/100 cv con el cazo de 1 m3 

(con su correspondiente maquinista) para la colocación de las piedras, de manera que 

encajen perfectamente unas sobre otras, con un rendimiento de 0,278 h/m3. Para 

colocar la malla, estaquillado, hidrosiembra y revegetado va a ser necesario 2 peones y 

un capataz. 

 

Las piedras de escollera se transportarán desde Enciso, a 16 km de la obra. Para 

realizar la hidrosiembra será necesaria una cuba. 

 

Para el perfilado del talud se necesita una motoniveladora 101/130 cv rendimiento 0,002 

h/m3. 

 

5.2.3.2 Actuación 

 

Lo primero que se va a realizar es la excavación de una zanja de forma mecanizada 

(1m) con una retroexcavadora. 

 

Al haber realizado la zanja y llevadas las piedras calizas, se procederá a ir colocando la 

primera línea de piedras y de forma continuada las demás líneas hasta llegar 

aproximadamente a 1 m de altura, se dejará una pequeña distancia entre el talud y el 

arco de la escollera, que se rellenará con gravas (mínimo 20 cm de espesor) y una vez 

hecho esto se terminará la línea de escollera hasta los 1,5 m de altura. 

 

A continuación se llevará a cabo el estaquillado con esquejes de Fraxinus angustifolia 

(longitud ≥ 150-175 cm ,1 uds/m2) y se llevará a cabo el relleno de los 1,5 m restantes 

con tierra y gravas y tierra vegetal. 

 

Para acabar se procederá a realizar la hidrosiembra, sobre la cual los operarios 

procederán a colocar la malla de coco desde arriba hasta abajo fijándola en todo 

momento con las grapas de acero corrugado indicadas anteriormente. Se terminará con 

el revegetado de toda la superficie con esquejes de Fraxinus angustifolia. 

 

 

Ver anejo número 6.- Dimensionado de obras de restauración 
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5.2.4 Pasarela de madera 

 

La pasarela se construye para realizar la unión con el área recreativa y el camino 

transitado, con vigas colocadas transversalmente a la dirección del agua y tablones de 

madera colocados sobre las vigas de forma perpendicular.  

 

La pasarela constará de 20 m y la estructura de base se va a colocar mediante un marco 

metálico en lugar de vigas de madera. Al tratarse de una estructura en un entorno fluvial, 

se considera un riesgo de corrosión de los diferentes elementos. Debido a dicho riesgo 

de corrosión que presentan las condiciones ambientales, se prevé una galvanización de 

los diferentes elementos para protegerlos de los agentes externos. 

 

Las soldaduras de unión deberán hacerse de tal manera que queden lo más lisas 

posible, evitando imperfecciones, fisuras o cráteres, que complican el proceso de 

protección frente a la corrosión. La madera necesita tratamiento de protección 

antihumedad y anticorrosivo para que dure el mayor tiempo posible y no se dé ninguna 

deformación. 

 

Este sistema suele ser utilizado en la restauración de caminos para salvar 

irregularidades importantes del terreno, zonas con márgenes inestables o torrentes poco 

activos. Suele ser una buena solución con una alta perdurabilidad en los casos en que 

se han instalado hasta ahora. 

 

5.2.4.1 Medios a emplear 

 

Para la colocación de la pasarela de madera va a ser necesario un camión 241/310 cv 

con grúa, con la ayuda de 2 peones y un capataz. 

 

5.2.4.2 Actuación 

 

Se colocará la pasarela de madera procedente de la empresa correspondiente mediante 

una zanja que se realiza por medio de una retroexcavadora de oruga hidráulica 71/100 

cv.  

 

Lo primero que se va a colocar serán los anclajes de unión entre la pasarela de madera 

y el terreno. (Tornillería y herrajes de acero galvanizado). 

 

Seguidamente se incorpora la barandilla de 90 cm de alto a lo largo de toda la pasarela. 

 

Ver anejo número 6.- Dimensionado de obras de restauración 
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5.2.5 Perfilado del talud. 

 

Se va a realizar un perfilado del talud con la ayuda de tierra vegetal recogida del propio 

río. El talud tiene las siguientes dimensiones: 52 m de largo x 2 m de alto, con la ayuda 

de las gravas recogidas en el mismo río y tierra vegetal hasta una profundidad de 0,5 m 

y con una pendiente del 20 %. 

 

Esta zona es la que más limpieza necesita para realizar el perfilado del talud debido a 

la abundancia exagerada de chopos, estos serán utilizados para el muro Krainer y 

demás tareas si fuesen necesarios. Está muy degradado el terreno debido al paso del 

tiempo y a la abundancia de sedimentos incorporados por las crecidas del río después 

de una etapa de intensas nevadas. 

 

Se llevará a cabo una hidrosiembra con semillas de especies herbáceas 95% 

(Agropyrum cristatum 14, Festuca rubra 5, Dactylis glomerata 10, Lotus corniculatus 5, 

Medicago lupulina 5, Medicago sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia 

15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y Trifolium 

subterraneum 10) y un 5 % de especies leñosas (Colutea atlantica subsp arborescens 

2 ,Lavandula latifolia H 0,8 ,Rosmarinus officinalis H 0,2, Spartium junceum 1, Santolina 

chamaecyparisus H 0,5 y Thymus vulgaris H 0,5). 

 

Posteriormente sobre la hidrosiembra se colocará una malla de coco orgánica Fijavert 

C750 de anchura 5,8 m, longitud 52 m y densidad 400 g/m2, que se fijará con grapas de 

acero corrugado (densidad 2 grapas/m2, y posterior revegetado con Salix alba (longitud 

60-90 cm). 

 

5.2.5.1 Medios a emplear 

 

Se necesitará una retroexcavadora de oruga hidráulica 71/100 cv con el cazo de 1 m3 

(correspondiente maquinista) (rendimiento 0,28 h/m3) para excavar los 30 cm en suelo 

y posteriormente echar la tierra vegetal, aparte también son necesarios 2 operarios más 

el capataz para colocar la malla de coco mediante grapas de acero.  

 

Van a ser necesarios una motoniveladora 101/130 cv con un rendimiento de 0,002 h/m3, 

una cuba para la hidrosiembra y dos peones más el capataz para el revegetado de Salix 

alba. 

 

5.2.5.2 Actuación 

 

Lo primero que se realiza es el talud con la retroexcavadora, para poder echar tierra del 

río (240 m3) y tierra vegetal (93 m3) y compactarla. 

Se excava el fondo (unos 30 cm) para que quede uniforme y teniendo en cuenta la 

pendiente del 20%, por último la hidrosiembra y la posterior colocación de la malla de 

coco. 

 

Ver anejo número 6.- Dimensionado de obras de restauración 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el 
término de Villar del Río (Soria) 

MEMORIA 

 
  

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

 38 
 

 

5.2.6 Área recreativa 

 

5.2.6.1 Rodal 

 

En el rodal se va a llevar a cabo una serie de actuaciones para elaborar el área 

recreativa de manera ordenada. 

 

La pendiente no va a influir en las labores, que se realizarán de manera normal. 

La superficie del área recreativa será de 1,5 ha en total, para ello hay que realizar el 

apeo de 194 pies de Populus nigra con una FCC del 65 %. El destoconado se realiza 

con destoconadora y posteriormente un ahoyado con retroexcavadora hasta la capa 

freática. 

Para el tratamiento de la vegetación existente se realiza un desbroce mecanizado. 

La plantación será de forma manual, sin un marco de plantación (de manera aleatoria) 

con una densidad de 24 pies/ha.  

Las especies que se van a plantar serán: Fraxinus angustifolia, Salix alba y Betula alba. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

5.2.6.2 Tratamiento de la vegetación preexistente 

 

Primero se podan los pies que estén en mal estado o deteriorados y que dificulten las 

tareas del área recreativa. Después se destoconan los mismos y para finalizar se 

desbroza la vegetación. 

 

Los medios necesarios para estas labores son los siguientes: 

 

 Motosierra para 6 peones con su capataz con un rendimiento de 7 ud/h por peón. 

 

 Destoconadora de cuchillas con un rendimiento de 0,034 h/ud. 

 

 Motodesbrozadora con un rendimiento de 11,136 h/ha, y un peón más el 

capataz. 

 

 Desbrozado mecánico mediante un tractor de ruedas 71/100 cv con una 

desbrozadora de cadenas. 

 

El tratamiento de la vegetación consiste en retirar toda la vegetación herbácea, arbustiva 

y arbórea de las zonas que tengan una densidad tan elevada que no nos deje realizar 

las labores de preparación del terreno. 

 

Lo primero que se va a hacer es el apeo de los árboles que estén deteriorados, muertos, 

que molesten en las labores o debido a una alta densidad, para que se desarrollen 

mejor.  
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Esto se va a llevar mediante una motosierra, de forma manual y los chopos irán para 

leñas de la gente del pueblo, debido a que pertenece al ayuntamiento el rodal. El 

rendimiento de los peones será de 7 ud/h. 

 

El desbroce será mecanizado con un tractor de ruedas, acoplado una desbrozadora de 

cadenas (vegetación en este rodal es escasa) y el destoconado será con una 

destoconadora de cuchillas para disminuir el deterioro del terreno, hará falta una 

persona que se encargue del destoconado (maquinista) y en las labores de motosierra 

harán falta 5-6 peones. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

5.2.6.3 Preparación del terreno 

 

En esta zona no tenemos ningún problema para las actuaciones ya que es una zona 

llana (sin pendiente) y se va a llevar a cabo con una retroexcavadora de oruga hidráulica 

hasta la capa freática debido a que la profundidad de los hoyos tiene que ser de 1x1x1 

lo cual si fuese manual nos ralentizaría mucho nuestro trabajo. 

Los hoyos serán colocados de manera ordenada y marcada mediante un spray y la 

plantación será 3-4 meses después de la apertura de los hoyos para así evitar la 

aparición de marras. No se plantará cuando los vientos, altas temperaturas, heladas y 

bajas humedades relativas peligren el éxito de la plantación. 

 

Los medios necesarios para la preparación del terreno son los siguientes: 

 

- Únicamente es necesaria una retroexcavadora de oruga hidráulica 71/100 cv con 

un rendimiento de 0,011 h/ud para la apertura de los hoyos. 

 

La plantación se debe realizar con el tempero del suelo adecuado de manera que la 

tierra quede compactada y ligada a las raíces. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

5.2.6.4 Plantación 

 

La planta debe ser de buena calidad y para ello tiene que tener: 

 

- Sistema radical con numerosas raicillas secundarias y la raíz principal cuenta 

con una buena rectitud y no está enrollada o retorcida.  

 

- Todos los ejemplares deben tener una altura suficiente. 

 

- El diámetro medio de la raíz debe ser el adecuado para que asegure robustez. 

 

- No debe contar con heridas sin cicatrizar. 
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- Todas las especies deben tener la correcta identificación de su región de 

procedencia. 

 

- Deben proceder de pies sanos, no se cortarán en días de excesivo calor o en 

horas de máxima insolación, serán del mismo año. La parte superior o apical del 

corte será en bisel, justo por encima de la yema. En la parte inferior será en 

perpendicular, justo por debajo de otra yema. 

 

Las plantas tienen que ser autóctonas y provenientes de otras desarrolladas en 

condiciones de similitud en cuanto al clima y suelo. Deben de estar de acuerdo con el 

Real Decreto 289/2003, sobre los Materiales Forestales de Reproducción. 

 

Se obtendrán del vivero más cercano siempre y cuando cumplan los requisitos 

anteriormente mencionados. La plantación será manual por lo que requiere de 6 peones 

más el capataz. 

 

Se emplea la retroexcavadora de oruga hidráulica 71/100 cv para tapar el hoyo y 

compactarlo alrededor de la planta. 

 

Es muy importante tener un buen manejo y transporte de la planta hasta la obra si se 

quiere tener un éxito en la plantación. Por lo tanto: 

 

 El tiempo que transcurra desde el vivero a la plantación tiene que ser el menor 

posible. 

 Deben estar almacenadas con embalajes permeables al aire y que mantengan 

las raíces a la oscuridad. 

 Si fuera necesario se haría una aviveración (mantener humedad). 

 Deben estar protegidas del sol y del aire. 

 

En el rodal se plantarán 45 unidades, 15 plantas de Fraxinus angustifolia, 15 de Salix 

alba y 15 de Betula alba. 

 

De manera general, tiene que transcurrir como mínimo dos meses entre la preparación 

del terreno y la plantación para que la tierra se asiente y se pueda realizar con el mayor 

porcentaje de éxito. Dicha plantación se hará de manera manual a raíz desnuda en 

todas las especies en la medida de lo posible, la planta se colocará en el medio del 

hoyo, bien recta, con las raíces lo más extendidas posibles y se tapará con la misma 

tierra extraída de la retroexcavadora, se pisa alrededor de la planta para dejar el terreno 

firme y la planta bien asentada. 

 

Hay que colocar tutores para que afiancen correctamente y guíen a la planta en los 

primeros años, siendo de madera con 1 m de altura. También se colocan tubos 

cinegéticos: son de plástico biodegradable, cilíndrico, translúcidos y que permitan la 

refrigeración con una labor principal: evitar que la planta esté directamente expuesta a 

los riesgos tanto climáticos como faunísticos. 
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Para acabar se tiene que realizar un riego copioso o también llamado de “asentamiento” 

de 30 L de agua por cada planta, que se regarán con una motobomba desde el río y una 

manguera para llevarlo a cabo. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

5.2.6.5 Colocación de tubos cinegéticos 

 

Consiste en colocar tubos alrededor de la planta para protegerla de la fauna 

principalmente. Son necesarios 45 tubos (1 por planta) que tendrán una altura de 120 

cm, son de plástico biodegradable y cilíndricos. Deben permitir la transpiración y tener 

una rigidez suficiente para cumplir su función. También son necesarios tutores, 

abrazaderas con los que sujetarles y herramientas para la instalación (mazas, 

azadas…). 

 

A medida que vamos realizando la plantación, colocamos los tubos sin causar ninguna 

anomalía en el estado de la planta. Primeramente se clava el tutor en el suelo al lado 

de la planta, colocando a su lado el tubo cinegético siendo sostenido mediante una 

agarradera. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

5.2.6.6 Reposición de marras 

 

Se sustituyen las plantas que estén en mal estado o que se encuentren muertas en la 

primavera siguiente a la repoblación actual. Se realiza de forma manual y se sustituyen 

por plantas que tengan las mismas características a no ser que haya problemas con esa 

especie y sea aconsejable cambiar de especie. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

5.2.6.7 MOBILIARIO DEL ÁREA RECREATIVA 

 

5.2.6.7.1 Mesas para picnic 

 

Se instalarán 7 mesas tipo picnic de exterior con bancos integrados en ella y de madera 

por lo que habrá que tratarla contra la carcoma, termitas e insectos. Con las siguientes 

dimensiones, 180 cm de largo x 130 cm de ancho x 55 cm de alto.  

 

No se van a fijar al suelo debido a que así adquiere una mayor versatilidad para su 

movimiento a otras zonas del pueblo si esto fuera necesario, aunque corremos un gran 

riesgo porque pueden ser robadas con mayor facilidad. Necesitamos 4 peones más el 

capataz para la colocación y un camión pluma 71/100 cv para transportar el material. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 
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5.2.6.7.2 Barbacoas 

 

Se van a instalar 2 barbacoas con las siguientes medidas: 235 cm alto x 86,5 cm ancho 

x 58 cm fondo, de hormigón y ladrillo refractario. Cuenta con campana matachispas y 

repisa inferior. Medidas de la parrilla 68,5 cm ancho x 35 cm fondo con un peso de 505 

kg. Es una barbacoa prefabricada por lo que sólo se debería anclar mediante una losa 

de hormigón HA-30 de 100 cm de largo x 100 cm de ancho y 20 cm de alto. 

 

Se necesita un camión pluma 71/100 cv para la descarga del material, una losa de 

hormigón estructural para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, de 100 cm de largo x 100 cm 

de ancho x 20 cm de alto. 

 

También van a ser necesarios 4 peones más el capataz. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

5.2.6.7.3 Farolillos 

 

Se va a colocar 35 farolillos tipo Galix X8 de 18 cm de ancho de plástico negro de luz 

solar. Este tendrá una duración de luz entre 6-9 horas. 

 

Se necesita para la instalación una plancha de hormigón HA-30 de 20 x 20 x 20 cm para 

fijar mediante unos tornillos galvanizados de 5 x 10 cm. El uso de 6 peones más el 

capataz y un camión pluma 71/100 cv para el transporte del material. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

5.2.6.7.4 Parque infantil 

 

Se trata de un parque infantil de madera maciza impregnada a presión, con una altura 

de plataforma de 120 cm, poste de 9 x 9 cm y poste de columpio de 12 x 9 cm con un 

asiento con cuerda regulable y tres ganchos de columpio redondos con cojinete de 

plástico y mosquetón. 

 

Cuenta con un tobogán de 140 cm, 5 piedras para trepar sobre un muro recto, 4 

asideros, un volante, un telescopio, una escalera inclinada, dos techos de lona de 650 

g/m2 resistentes a la intemperie, un puente colgante y 2 cajones de madera. 

 

Se colocará en su sitio previsto manteniendo la distancia de seguridad de 50 m2 en este 

caso (indicado en las instrucciones de montaje). La superficie de seguridad estará 

compuesta de losetas amortiguadoras de 50 x 50 cm de seguridad de SBR fabricadas 

a partir de granza de caucho de color verde, obtenido al 100 % del reciclado de 

neumáticos compactada mediante el empleo de ligantes con base de poliuretanos y 

pigmentos, para la obtención de las propiedades deseadas. Certificado de acuerdo a la 

norma europea de seguridad UNE-EN 1177:2009.  
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Las losetas deben ser posicionadas sobre una superficie de hormigón HA-30, de 50 m2 

con una altura de 10 cm sobre el suelo natural.  

 

Los medios a utilizar son el parque infantil, Hormigón HA-30 hasta 10 cm por debajo de 

la superficie, una azada para realizar la zanja donde se verterá el hormigón y el camión 

pluma 71/100 cv para descargar el material. 

 

El montaje comienza posicionando el parque infantil en su lugar correspondiente para 

marcar la posición, teniendo en cuenta las distancias de seguridad que vienen indicadas 

en las instrucciones de montaje. Una vez hecho esto, se hacen los hoyos en la tierra del 

tamaño de ancho de los postes del parque, y se colocan las losetas sobre otra superficie 

de hormigón de 50 m2. Hay que tener en cuenta el nivel a la hora de afianzar el parque. 

 

Para finalizar se llenan los hoyos de hormigón y tierra cuando el parque esté posicionado 

y firme. 

 

Van a ser necesarios 6 peones más el capataz. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 

 

 

 

5.2.6.7.5 Papeleras 

 

Se instalarán 6 papeleras con 4 cubos para el reciclaje por separado. Estos serán de 

color amarillo para el plástico, el negro para la materia orgánica, el verde para el vidrio 

y el azul para el papel y cartón. Son desarrollados para resistir a la intemperie, están 

construidos con 10 tablas de madera de pino tratado por cada cubo, y chapa. 

 

Las dimensiones de cada cubo son: 48 cm de profundidad con una altura de 76 cm con 

33 L. Por lo tanto en total tiene una capacidad de 132 L todo el sistema de reciclado. 

Estos irán anclados al suelo mediante unos amarres en forma de U. 

 

Cuentan con un sistema de vaciado especial, con unas agarraderas que se recogerán 

cuando llegue el camión de la basura encargado de cada reciclaje.  

Se instalarán en el área recreativa un total de 6 papeleras (sistema de 4 cubos). 

 

Será necesario para su instalación un camión pluma 71/100 cv para la descarga del 

material y 4 peones más el capataz. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 
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5.2.6.7.6 Panel informativo en el área recreativa 

 

Se colocará un panel informativo que dé información sobre el área recreativa, la ruta de 

las icnitas que se puede empezar desde el pueblo de Villar del Río, que se puede ver 

en los diferentes pueblos y alrededores y también normas a cumplir dentro del área. Las 

características que tendrá serán las siguientes: 

 

Fabricado en madera y aluminio para anunciar y proteger la información. El panel de 

información tiene una vitrina de 30 mm de espesor, un marco de 58 mm ,1080 mm x 

1330 mm de cartel, pero solo visible 983 x 1233 mm. Con una altura de los postes de 

2000 mm en total, el panel estará posicionado a la altura de 1700 mm. El techo es de 

madera compacta de un espesor de 8 a 13 mm, acabado en caoba. 

 

Serán necesarios los siguientes medios: panel informativo con su plancha de hormigón 

HA-30 para sujetarlo al suelo, un camión pluma 71/100 cv para la descarga del material 

y 4 peones más el capataz. Una azada para los anclajes. 

 

Ver anejo número 7.- Área recreativa 
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CAPÍTULO 6: PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

6.1 PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

El plazo de ejecución total del proyecto es desde el 2 de Julio del 2019 hasta el 11 de 

Marzo de 2020 ambos incluido. Hay que tener en cuenta los parones que se realizan de 

4 meses casi en los cuáles no se realiza ninguna labor. 

 

6.2 CALENDARIO Y PLAZO DE LAS ACTUACIONES 
 

 Tratamiento de la vegetación preexistente: 

 

o Apeo de chopos: del 2 de Julio de 2019 al 4 de julio de 2019. 

 

o Desbroce mecanizado: el 9 de Octubre de 2019. 

 

o Destoconado de chopos: el 10 de Octubre de 2019. 

 

 Preparación del terreno: 

 

o Ahoyado: el 11 de Octubre de 2019. 

 

 Obra de defensa Nº2, escollera: del 17 de Julio de 2019 al 26 de Julio de 2019. 

 

 Pasarela de madera: del 3 de septiembre de 2019 al 05 de Septiembre de 2019. 

 

 Obra de defensa Nº 1, muro Krainer: del 27 de Julio de 2019 al 6 de Agosto de 

2019. 

 

 Obra de defensa Nº3, protección mixta: del 7 de Agosto de 2019 al 14 de Agosto 

de 2019. 

 

 Obra Nº 6, perfilado del talud: del 15 de Agosto de 2019 al 25 de Agosto de 2019. 

 

 Colocación del mobiliario del área recreativa: del 4 de Marzo de 2020 al 11 de 

Marzo de 2020. 

 

 Plantación: del 24 de Febrero de 2020 al 28 de Marzo de 2020. 

 

Se podrá usar el área recreativa justo después de la colocación de todo el mobiliario, a 

partir del 18 de Marzo de 2020 para dejar que se seque bien el hormigón. 

 

Ver anejo número 8.- Programación de la ejecución y puesta en marcha del proyecto 
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CAPÍTULO 7: NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN 

DEL PROYECTO 
 

7.1 NORMAS EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

7.1.1 Obras de defensa 

 

En las obras de defensa no es necesario hacer acotamiento, simplemente señalizando 

las obras e impedir el paso de personas no autorizadas a la zona dónde se esté 

trabajando sería suficiente. 

 

Hay que comprobar que en todo momento se esté ejecutando alguna obra, como marca 

el proyecto. 

 

En la pasarela de madera, tener especial cuidado en la altura a la que se coloca evitando 

una crecida del río. 

 

En la protección mixta, las piedras se colocan tal como se indica en el proyecto, 

encajadas unas sobre otras, la malla de coco que esté bien prieta y sujeta. 

 

En la escollera lo más importante es que queden bien sujetas las piedras. 

 

En el perfilado del talud, la malla de coco tiene que quedar bien sujeta para que se haga 

un buen revegetado. 

 

En el muro Krainer, que las trozas del chopo queden bien sujetas y asentadas. 

 

Siempre se comprobará antes de realizar cualquier obra que la maquinaría y los 

materiales estén en perfecto estado para su uso y disponibilidad. 

 

7.1.2 Área recreativa 

 

Se va a acotar el área recreativa cuando se implanten las obras y sobre todo la 

plantación por el hecho de que el ganado ovino se encuentra próximo a ella. Aunque 

nunca haya habido ningún problema por el paso de ese ganado, dado que transcurre 

por el exterior del área, hay que prevenir. 

 

El control de las obras del área recreativa se realizará cuando se estén ejecutando las 

mismas: 

 

En el tratamiento de la vegetación preexistente hay que comprobar que los distintos 

tratamientos son llevados a cabo de manera correcta y que no exista vegetación 

competitiva. 
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En la preparación del terreno hay que tener especial cuidado con el tempero del suelo 

y también con la apertura de los hoyos realizados por retroexcavadora para que cumplan 

las medidas implantadas.  

 

En cuanto a la plantación, se verifica que las plantas estén en perfecto estado 

fitosanitario según salen del invernadero, con un cuello grande para la robustez, las 

plantas a raíz desnuda no tienen que presentar daños en las raíces y después de 

plantarlas hay que comprobar que se encuentren posicionadas lo más recta y en el 

centro del hoyo posibles. 

7.1.3 Mantenimiento 

 

El promotor puede realizar una serie de operaciones para dar continuidad a los objetivos 

del proyecto que serán las siguientes: 

 

- Podas o saneamientos se llevarán a cabo en pies que estén enfermos y 

presenten daños por plagas y enfermedades. 

 

- Mobiliario del área recreativa hay un encargad que a menudo acuda al área 

recreativa para ver que esté todo en perfectas condiciones. Si esto no fuese así 

se elabora un informe y se procede al cambio o reparación de esos materiales 

deteriorados. 

 

7.1.4 Normas de explotación 

 

 Queda totalmente prohibido hacer fuego fuera de las barbacoas y aunque haya 

barbacoas hay días que son declarados peligrosos por la Junta de Castilla y 

León y no se puede hacer fuego. 

 

 Verter basuras y residuos en la zona queda prohibido. 

 

 La limpieza de vehículos en todo el tramo del río y en especial a su paso por el 

área recreativa queda totalmente prohibido. 
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CAPÍTULO 8: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

8.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

 

 

P R E S U P U E S T O EJECUCION MATERIAL G E N E R A L 

Núm. 

De 

Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 

DE LA OBRA 

 
Precio en Guarismos 

 
EUROS 

                                        TOTAL CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS 
       TOTAL CAPÍTULO 2: TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN      
                TOTAL CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
                                         TOTAL CAPÍTULO 4: MURO KRAINER 
                                               TOTAL CAPÍTULO 5: ESCOLLERA 
         TOTAL CAPÍTULO 6: REVEGETADO DE LA ESCOLLERA 
                                 TOTAL CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN MIXTA 
                           TOTAL CAPÍTULO 8: PASARELA DE MADERA 
                           TOTAL CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL TALUD 
                                             TOTAL CAPÍTULO 10:PLANTACIÓN 
            TOTAL CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO 
   TOTAL CAPÍTULO 12: MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

2769,44 
734,83 
55,35 

8093,21 
32760 

1092,72 
16544,43 

954,6 
9430,38 
1355,3 

19362,84 
3252,36 

 

 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 
96405,46 

 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO A LA CANTIDAD 
DE NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (96405,46) 
 

Soria, Febrero  de 2019  

                                                     Diego Marín Gorricho 
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8.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 

DE LA OBRA 

 
Precio en Guarismos 

 
EUROS 

                                        TOTAL CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS 
       TOTAL CAPÍTULO 2: TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN      
                TOTAL CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
                                         TOTAL CAPÍTULO 4: MURO KRAINER 
                                               TOTAL CAPÍTULO 5: ESCOLLERA 
         TOTAL CAPÍTULO 6: REVEGETADO DE LA ESCOLLERA 
                                 TOTAL CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN MIXTA 
                           TOTAL CAPÍTULO 8: PASARELA DE MADERA 
                           TOTAL CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL TALUD 
                                             TOTAL CAPÍTULO 10:PLANTACIÓN 
            TOTAL CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO 
   TOTAL CAPÍTULO 12: MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

2769,44 
734,83 
55,35 

8093,21 
32760 

1092,72 
16544,43 

954,6 
9430,38 
1355,3 

19362,84 

3252,36 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 

13,00% Gastos generales 

6,00% Beneficio industrial 

       96405,46 

12532,7 

5784,32 

TOTAL 

21,00% I.V.A 
114722,48 
24091,72 

 
TOTAL 

 
      138814,2 
 

 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO A LA 

CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE con VEINTE 

CÉNTIMOS (138814,2) 

 
Soria, Febrero de 2019  

Diego Marín Gorricho 
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CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

9.1 EVALUACIÓN ECOLÓGICA 
 

Es la parte más importante para la que se realiza este proyecto. El ecosistema se ve 

favorecido por las actuaciones, y la más importante la recuperación de toda la cubierta 

vegetal que proporciona cobijo, alimento, zona de cría, mejora del hábitat. 

 

Este beneficio no es inmediato, ya que necesita un periodo de adaptación y crecimiento. 

Los beneficios que se obtienen son los siguientes: 

 

Se elimina la erosión de los taludes, consiguiendo una mejora de la calidad de las aguas 

y de las parcelas que son implicadas. 

 

Hay un enriquecimiento faunístico, con una mejora del paisaje y calidad visual. 

 

Al aumentar las zonas verdes, hay un mayor sumidero de carbono. 

 

9.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Los beneficios económicos por los árboles apeados son escasos, esos ingresos van 

directamente destinados al pueblo. La repoblación es simplemente con fin recreativo, 

no para generar un beneficio de ella.  

 

9.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Según la Ley 21/2013 de 9 de diciembre sobre la evaluación ambiental, se establece 

que este proyecto no necesita un estudio de impacto ambiental por tratarse de una 

superficie inferior a 50 hectáreas. 

 

9.4 EVALUACIÓN SOCIAL 
 

Se ve favorecido el disfrute del usuario en el área recreativa y participar en el entorno 

fomentando el turismo de la zona y realizando excursiones por la ruta de las icnitas, y 

por el monte de los alrededores.  
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En Soria, Febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Diego Marín Gorricho 

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestal 
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1.- RELACIÓN DE PARCELAS 
 

En el presente se describe la situación actual que presentan los terrenos dónde se va a 

llevar a cabo el proyecto.  

 

1.1. Descripción general 
 

La zona donde vamos a realizar el proyecto se sitúa en la zona norte de la provincia de 

Soria (Tierras Altas de Soria), en la ribera del río Cidacos. El proyecto va a consistir en 

la restauración de la ribera de dicho margen en diferentes puntos a lo largo de su 

recorrido. Un paso a nivel a la altura del molino de Villar del Río y la creación de un área 

recreativa que limita al norte con el término de Bretún y con varias parcelas de cultivo 

agrícola.  

 

Figura 1. Descripción general del proyecto. Fuente: SIGPAC 2018. 

Leyenda: 

1. Talud Nº1, Muro Krainer. 

2. Escollera. 

3. Talud Nº2 erosionado margen izquierda del río aguas abajo. 

4. Puente de madera situado en el comienzo del área recreativa. 

5. Área recreativa. 

6. Talud Nº3 erosionado margen derecha del río aguas abajo. 
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1.2. Parcelas del catastro 
 

A continuación se indica la relación de las parcelas, número de polígono al cual 

pertenecen, la referencia catastral y la superficie de cada una de ellas. 

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL 

SUPERFICIE 
(ha) 

2 5200 42333A002052000001WK 5,975 

Tabla 1. Parcelas del catastro. Fuente: Catastro 2018. 

Como se puede apreciar la superficie de la parcela es bastante superior a las 1,5 ha que 

va a ocupar el área recreativa, esto es porque la parcela tiene mayor superficie de las 

cuales solo vamos a utilizar 1,5 ha. Las intervenciones de mejora a lo largo del río no 

corresponden a ninguna parcela. 

 

 

Figura 2. Referencia catastral parcela 5209. Fuente: Catastro 2018) 
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En cuanto a las zonas de restauración del río Cidacos se encuentran situadas según las 

coordenadas UTM: 

 

  

Tabla 2. Localización de las zonas a restaurar. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Talud nº1 a restaurar (muro Krainer). Fuente: SIGPAC, 2018. 

 

 

 

 

 
COORDENADAS UTM 

 
Datum ETRS89, huso 30 UTM 

Talud Nº1, Muro Krainer X: 553233,28 

 
Y: 4657958,04 

Talud Nº2, protección mixta X: 553647,95 

 
Y: 4658228,67 

Escollera X: 553455,13 

 
Y: 4658081,75 

Talud Nº3, perfilado del talud X: 554179,35 

 
Y: 4658228,89 
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Figura 4. Escollera. Fuente: SIGPAC, 2018. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Talud nº2 a restaurar margen izquierda del río aguas abajo. Fuente: SIGPAC, 2018. 
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Figura 6. Talud nº3 erosionado margen derecha del río aguas abajo. Fuente: SIGPAC, 2018. 
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1. ELECCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

Nombre del municipio: Villar del Río 

Comarca: Tierras Altas  

Provincia: Soria 

Latitud: 42º 4´29.20 “N 

Longitud: 2º 20´56.87 “W 

Altitud: 1008 m.s.n.m 

Coordenadas: Datum ETRS89 Huso 30 UTM:    X: 553.840,42     Y: 4.658.283,79 

 

 

2. ELECCIÓN DEL OBSERVATORIO 
 

Se ha elegido un observatorio pluviométrico y termométrico ya que solo disponíamos 

de estos datos más cercanos a dicha zona. Se sitúa en San Pedro Manrique, pueblo 

de la provincia de Soria, comarca de Tierras Altas a unos 12 km de la zona de estudio, 

altitud similar.  

Este observatorio nos ofrece los datos de temperatura y precipitación de 12 años, 

entre los años 2006 y 2017, dándonos tanto datos diarios como mensuales. 

 

Nombre del observatorio San Pedro Manrique 

Provincia Soria 

Cuenca e indicativo 9287A 

Tipo de observatorio Termométrico y Pluviométrico 

Periodo de observaciones 10 años (2006-2017) 

Latitud 42º 1´35” N 

Longitud 2º 13´51” O 

Altitud (m) 1096 m 
       Tabla 1: Características del observatorio. Fuente: elaboración propia. 

 

3. ELEMENTOS TÉRMICOS 
 

La consecuencia directa de la radiación solar es la temperatura junto con la precipitación 

son los elementos más característicos del clima de una zona. Con respecto al estudio 

de la temperatura los aspectos a tener en cuenta son: 
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3.1.- Cuadros resúmenes de temperatura 
 

ºC Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Ta -13.4 -14.8 -7.5 -5.8 -3.6 1 1.9 1.3 -7 -5.1 -9.4 -11 

T´a -8.8 -7,6 -4,8 -3 -1.2 2.8 4.3 3.6 1 -3 -5.9 -8 

T -1.5 -1.4 2 2.2 4.9 8.1 9.7 9.8 7.2 4.9 1.6 -1.3 

tm 3.2 3.3 5,.7 8.2 11.3 15.2 17.8 17.8 14.5 11.4 6.2 3.7 

t 7.9 8 11.2 14.2 17.7 22.2 25.9 25.8 21.8 17.9 10.9 8.8 

t´a 15.5 15.3 19.5 22.3 25.9 30.3 32.9 33.2 28.8 25 18.9 16.1 

ta 18.4 18.4 24.1 25.7 30.3 34 35.1 36.4 32.9 29.8 23 18.8 
Tabla 2: Cuadro de temperaturas. Fuente: elaboración propia. 

 

Ta: temperatura mínima absoluta. 
T´a: temperatura media de mínimas absolutas. 
T: temperatura media de las mínimas. 
tm: temperatura media mensual. 
t: temperatura media de las máximas. 
t´a: temperatura media de máximas absolutas. 
ta: temperatura máxima absoluta. 
 

 

3.2.- Representación gráfica de la temperatura 
 

En la figura 1 aparece como evoluciona de forma mensual la temperatura, basándose 

en la tabla adjuntada anteriormente: 

 

 
         Figura 1. Evolución de la temperatura mensual entre los años 2006-2017. Fuente: elaboración propia. 
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4. RÉGIMEN DE HELADAS 
 

4.1-Estimaciones directas 
 

Fecha más temprana de la primera helada:     17 de septiembre 

Fecha más tardía de la primera helada:  14 de noviembre 

Fecha más temprana de última helada: 1 de mayo 

Fecha más tardía de última helada: 29 de mayo 

Mínima absoluta alcanzada y fecha:                                              -14.8 ºC el 28/02/2006 

 

4.2-Estimaciones directas 
 

EMBERGER: PERIODOS DE HELADAS 

 

Periodo de heladas seguras (Hs): media de las mínimas inferior a 0ºC. (t ≤ 0ºC) 

 

Periodo de heladas muy probables (Hp): media de las mínimas entre 0 y 3ºC. (0ºC≤ t ≤ 

3ºC) 

 

Periodo de heladas probables (H´p): media de las mínimas entre 3 y 7 ºC. (3ºC< t ≤7ºC) 

 

Periodo libre de heladas (d): media de las mínimas superior a 7ºC. (t> 7ºC) 

 

MES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

T 
(ºC) 

-1.5 -1.4 2 2.2 4.9 8.1 9.7 9.8 7.2 4.9 1.6 -1.3 

Tabla 3. Temperatura media de mínimas. Fuente: elaboración propia. 

 

1. Periodo de heladas seguras (Hs): media de las mínimas inferiores a 0 ºC. 

 

Meses de enero, febrero y diciembre tienen mínimas inferiores a 0ºC. 

 

2. Periodo de heladas muy probables (Hp): media de las mínimas entre 0 y 3ºC. 

 

 Inicio: 

 (4.9 – 1.6)/31= (4.9 - 3)/x  x=17.84 

Redondeo a favor de la seguridad: 17 días 

15 de octubre + 17 días: 1 de noviembre 

 

 Fin 

 (4.9 – 2.2)/30= (3 – 2.2)/x  x= 8.8 

Redondeo a favor de la seguridad: 9 días 

15 de abril + 9 días: 24 de abril 

 

   (Hp): 1 de noviembre-24 de abril 

 

Octubre Noviembre 

4.9 1.6 

Abril Mayo 

2.2 4.9 
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3. Periodo de heladas probables (H´p): media de las mínimas entre 3 y 7 ºC. 

 

 Inicio: 

(7.2 – 4.9)/30 = (7,2 - 7)/x  x=2.60 

Redondeo a favor de la seguridad: 2 días 

    15 de septiembre + 2 días: 17 de septiembre 

 

 

 Fin 

     (8.1 – 4.9)/31= (7 - 4.9)/x  x= 20.34 

Redondeo a favor de la seguridad: 21 días 

15 de mayo + 21 días: 5 de junio 

 

(H'p): 

Primer tramo: 17 de septiembre - 1 de noviembre 

Segundo tramo: 24 de abril – 5 de junio 

 

 

4. Periodo libre de heladas (d): medias de las mínimas superior a 7 ºC 

 

 Inicio: 

 

Mayo Junio 

4.9 8.1 

 

      (d): 5 de junio - 17 de septiembre 

 Fin 

 

Septiembre Octubre 

7.2 4.9 

 

PAPADAKIS: PERIODOS DE NO HELADAS 

 

Estación media libre de heladas (EMLH): los meses en que la media de las mínimas 

absolutas es ≥ 0ºC. 

 

Estación media disponible libre de heladas (EDLH): media de las mínimas absolutas es 

≥ 2 ºC. 

 

Estación mínima libre de heladas: media de las mínimas absolutas es ≥ 7ºC. 

 

MES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

T´a 
(ºC) 

-8.8 -7.6 -4.8 -3 -1.2 2.8 4.3 3.6 1 -3 -5.9 -8 

Tabla 4. Temperatura media de mínimas absolutas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Septiembre Octubre 

7.2 4.9 

Mayo Junio 

4.9 8.1 
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1. Estación media libre de heladas (EMLH): los meses en que la media de las 

mínimas absolutas es ≥ 0ºC. 

 

 Inicio: 

 

2.8-(-1.2)/31=0-(-1,2)/x  x= 9.3 

Redondeo a favor de la seguridad: 10 días 

1 de mayo + 10 días: 11 de mayo 

 

 

 Fin 

1-(-3)/30= (1-0)/x  x= 7.5 

Redondeo a favor de la seguridad: 7 días 

30 de septiembre + 7 días: 7 de octubre 

 

 

    EMLH: 11 de mayo- 7 de octubre 

 

 

2. Estación media disponible libre de heladas (EDLH): media de las mínimas 

absolutas es ≥ 2ºC. 

 

 Inicio: 

2.8-(-1.2)/31= 2-(-1.2)/x  x= 24.8 

Redondeo a favor de la seguridad: 25 días 

1 de mayo + 25 días: 26 de mayo 

 

 

 Fin 

(3.6-1)/30=(3.6-2)/x  x=18.46 

Redondeo a favor de la seguridad: 18 días 

31 de agosto + 18 días: 18 de septiembre 

 

    EDLH: 26 de mayo- 18 de septiembre 

 

3. Estación mínima libre de heladas: media de las mínimas absolutas es ≥ 7ºC. 

 

No hay ningún mes con una media de la mínima absoluta ≥ 7ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo Junio 

-1.2 2.8 

Septiembre Octubre 

1 -3 

Mayo Junio 

-1.2 2.8 

Agosto Septiembre 

3.6 1 
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5. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS 
 

PRECIPITACIONES 

 

Las precipitaciones son de gran transcendencia en la configuración del medio natural. 

Su ritmo temporal y su distribución espacial condicionan los ciclos agrícolas y la 

distribución de las principales especies tanto de animales como vegetales. 

También presenta una gran importancia en el sector económico en aquellas zonas 

donde las lluvias son escasas. Los rasgos más importantes que vienen al lado de las 

precipitaciones son: 

 

Irregularidad, duración e intensidad y disponibilidad hídrica. 

 

 

5.1-Estudio del año, tipo de precipitaciones 
 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Pm 
(mm) 

66,7 
 

56,1 50,6 
 

63,6 68,8 40,5 31 20,5 33,6 55 79,8 59,9 

Tabla 5. Temperatura media de mínimas absolutas. Fuente: elaboración propia. 

 

La precipitación total anual es de 626 mm. 

 

La figura que se muestra a continuación expresa de una forma más organizada y visual 

los datos recogidos en la tabla de precipitaciones totales mensuales, ya que de ese 

modo se puede observar la diferencia de precipitación que hay en cada mes a lo largo 

de los 12 años estudiados. 

 

 
Figura 2. Precipitación media. Fuente: elaboración propia. 

 

Analizamos la gráfica anterior y podemos concluir que el mes con una precipitación 

media más alta es mayo. 
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6. VIENTOS 
 

6.1 Velocidad media mensual del viento 
 

 
           Figura 3. Velocidad media mensual. Fuente: elaboración propia. 

 

Observamos que el viento en San Pedro Manrique no es un problema para desarrollar 

las labores de regulación de varios tramos del río, tampoco será un inconveniente a la 

hora de realizar las construcciones correspondientes, sin apenas sumar esa carga del 

viento en cuanto a la estructura se refiere. 

 

6.2 Rosa de los vientos 
 

 

Una rosa de vientos es un círculo que tiene marcados alrededor de él los rumbos en 

los que se divide la circunferencia del horizonte. 

 

La rosa de los vientos representa los cuatro puntos cardinales, Norte, Sur, Este y 

Oeste; además, de las bisectrices de cada uno de los ángulos rectos resultan ocho 

nuevas orientaciones llamadas laterales que son: Noreste (NE), Sureste (SE), 

Suroeste (SW) y Noroeste (NW). Si dividimos otra vez los rumbos laterales y los 

principales tendremos ocho nuevos rumbos llamados colaterales que son: nor-noreste 

(NNE), este-noreste (ENE), este-sureste (ESE), sur-sureste, sur-suroeste (SSW), 

oeste-suroeste (WSW), oeste-noroeste (WNW) y norte-noroeste (NNW). 
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             Figura 4. Distribución de la dirección del viento. Fuente: elaboración propia. 
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7. CONTINENTALIDAD 
 

7.1 Índice de Gorzynski 
 

Ig = 1,7 [(tm12-tm1) / sen L]- 20,4 

 

 Tm12= temperatura media más alta= 17,8 ºC 

 Tm1= temperatura media más baja= 3,2 ºC 

 L= latitud en º= 42,07 

 

 

Ig TIPO DE CLIMA 

<10 Marítimo 

≤10 y >20 Semimarítimo 

≤20 y >30 Continental 

≥30 Muy continental 
Tabla 6. Índice de Gorzynski. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ig = 1,7 [(17.8 – 3.2) / sen 42.07]- 20,4 = 16,64 

 

Como Ig= 16,64 según el índice de Gorzynski el tipo de clima es Semimarítimo por 

estar entre el intervalo ≤10 y >20. 

 

7.2 Índice de Kerner 
 

Ck = 100 (tmX – tmIV) / (tm12 – tm1) 

 

tmX = temperatura media de octubre = 11,4 ºC 

tmIV = temperatura media del mes de abril = 8,2 ºC 

tm12 = temperatura media del mes más cálido = 17,8 ºC 

tm1 = temperatura media del mes más frío = 3,2 ºC 

 

Ik TIPO DE CLIMA 

≥26 Marítimo 

≥18 y <26 Semimarítimo 

≥10 y <18 Continental 

<10 Muy continental 
Tabla 7.Índice de Kerner. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ck = 100 (11,4 – 8,2) / (17,8 – 3,2) = 21,91 

 

Como Ck= 21,91 se encuentra en el intervalo ≥18 y <26 y por lo tanto, tenemos un tipo 

de clima Semimarítimo. 
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8. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
 

8.1 Índice de Lang 
 

La fórmula que se va a utilizar va a ser la siguiente: 

 

   I= P/ tm 

 

Siendo: P= precipitación anual (mm) 

  tm= temperatura media anual (ºC) 

 

VALORES DE I ZONAS DE INFLUENCIA CLIMÁTICAS SEGÚN LANG 

0-20 Desiertos 

20-40 Zonas áridas 

40-60 Zonas húmedas de estepa o sabana 

60-100 Zonas húmedas de bosques claros 

100-160 Zonas húmedas de grandes bosques 

>160 Zonas prehúmedas de prados y tundra 
Tabla 8. Índice de Lang. Fuente: elaboración propia. 

I= 626 / 9,9 = 63,2 

 

Tenemos un valor de 63,2 el cuál se sitúa en el rango de 60-100 y nuestra zona se 

encuentra en zonas húmedas de bosques claros. 

 

8.2 Índice de Martonne 
 

La fórmula empleada es la siguiente: 

 

I= P (tm+10)  

 

Siendo P: Precipitación anual (mm) 

 Tm: temperatura media anual (ºC) 

 

VALORES DE I ZONAS SEGÚN MARTONNE 

<5 Desierto 

5-10 Semidesierto 

10-20 Semiárido tipo Mediterráneo 

20-30 Subhúmeda 

30-60 Húmeda 

>60 Perhúmeda 
Tabla 9. Índice de Martonne. Fuente: elaboración propia. 

 

 

I= 626/ (9.9+10) = 31,4 

 

Se tiene un valor de 31,4, el cual se encuentra en el rango de 30-60 y por lo tanto se 

encuentra en una zona húmeda. 
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8.3 Índice de Vernet 
 

       I= (+ó -) 100 (H-h) T´ estival/ (P*P estival) 

 

 

H: Precipitación de la estación más lluviosa (mm) 

h: Precipitación de la estación más seca (mm) 

P: Precipitación anual (mm) 

P estival: Precipitación estival (mm)= [PVI + PVII+ PVIII] 

T´ estival: Media de las temperaturas máximas estivales (ºC)= [(TVI + TVII + TVIII)/3] 

 

En cuanto al valor del índice, si lleva un signo “-“ es cuando el verano es el primero o 

segundo de los mínimos pluviométricos y si lleva el signo “+” es cuando ocurre el caso 

contrario. 

 

 

 

I TIPO DE CLIMA 

>+2 Continental 

0 a 2 Oceánico- Continental 

-1 a 0 Pseudooceánico 

-2 a -1 Oceánico-Mediterráneo 

-3 a -2 Submediterráneo 

< -3 Mediterráneo 
Tabla 10. Índice de Vernet. Fuente: elaboración propia. 

 

 

I= (+ó -) 100*(476,6 – 331,6)* 24,6 / (626*331,6) = -1,7 

 

Se tiene un resultado de -1,7 con lo que nos encontramos dentro del rango -2 a -1 y por 

lo tanto obtenemos un clima oceánico-mediterráneo. 
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8.4 Índice de Emberger 
 

Q= K*P/(T12
2 – t12)  

 

Siendo:  

P: Precipitación anual 

T1= Temperatura media mínima del mes más frío 

T12= Temperatura media máxima del mes más cálido 

 

Si t1> 0ºC: T12 y t1 en ºC y K= 100 

Si t1> 0ºC: T12 y t1 en ºK y K=2000 

 

Género:      Vegetación: 

 

Mediterráneo árido     Matorrales 

Mediterráneo semiárido    Pinus halepensis 

Mediterráneo subhúmedo    Olivo, alcornoque  

Mediterráneo húmedo    Castaño, abeto mediterráneo 

Mediterráneo de alta montaña   Cedro, abeto, pino, juniperáceas 

 

 

Cada género se subdivide según el Tipo de Invierno: 

 

TIPO DE INVIERNO T1 (ºC) HELADAS 

Muy frío <-3ºC Muy frecuentes e intensas 

Frío ≥-3 y <0ºC Muy frecuentes 

Fresco ≥0 y <3 ºC Frecuentes 

Templado ≥3 y <7 ºC Débiles 

Cálido ≥ 7ºC Libre de heladas 
Tabla 11. Índice de Emberger. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Q= 100*626 / [25,92- (-1,55)2]= 93,6  
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Según observamos en el gráfico mostrado anteriormente, nuestro valor de 93,6 se 

encuentra entre el Mediterráneo Húmedo y el Mediterráneo Templado, pero en la zona 

del Mediterráneo Húmedo y como tal la vegetación está formada por castaño y abeto 

mediterráneo principalmente, pero como nos encontramos justo en unza zona limite 

también hay presencia de especies propias del Mediterráneo templado como son el 

roble, pino… 

 

Tenemos una T1= -1,5 ºC por lo que el invierno será frío ya que pertenece al rango ≥-3 

y <0ºC, con unas heladas muy frecuentes.  
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9. REPRESENTACIONES MIXTAS 
 

9.1 Climograma ombrotérmico de Gaussen 
 

MESES P media (mm) tm (ºC) 

ENERO 66,7 3,2 

FEBRERO 56,1 3,3 

MARZO 50,6 5,7 

ABRIL 63,6 8,2 

MAYO 68,8 11,3 

JUNIO 40,5 15,2 

JULIO 31 17,8 

AGOSTO 20,5 17,8 

SEPTIEMBRE 33,6 14,5 

OCTUBRE 55 11,4 

NOVIEMBRE 79,8 6,2 

DICIEMBRE 59,9 3,7 
Tabla 12. Climograma ombrotérmico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
           Figura 5. Diagrama ombrotérmico. Fuente: elaboración propia. 

 

Mostramos la relación entre la temperatura y las precipitaciones a lo largo del año. 

Observamos que en verano las temperaturas con más altas que las precipitaciones que 

es lo que se suele denominar periodo de estiaje.  
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1. HIDROLOGÍA 
 

El río Cidacos es un afluente del Ebro por su margen derecha, ocupa parte de las 

comunidades de Castilla y León en su cabecera y de La Rioja en su parte media y baja. 

Recorre 79 Km desde su nacimiento en la Sierra Montes Claros, al este de la Sierra de 

la Cebollera en la comarca denominada de Las Tierras Altas, hasta su desembocadura 

en las inmediaciones de Calahorra. A lo largo de su recorrido recoge las aguas de una 

cuenca vertiente de 677 Km2. 

 

Su curso se orienta hacia el NE. En la cabecera el Cidacos atraviesa un valle cerrado y 

estrecho. Una vez franqueada la sierra del Hayedo de Santiago y la sierra de Peñalosa 

el río entra en La Rioja, donde el valle se va ensanchando progresivamente. A su llegada 

en Autol el río da un giro de 90º con rumbo norte hacia su desembocadura en el Ebro, 

donde la llanura de inundación se amplía significativamente. 

En el cauce del río Cidacos desembocan por la margen izquierda los ríos Baos, Ostaza 

y Manzanares, mientras que en la margen derecha percibe pequeñas aportaciones de 

gran cantidad de arroyos y barrancos. 

 

El aprovechamiento de los recursos de la cuenca del Cidacos se destina 

fundamentalmente al abastecimiento de las poblaciones de la cuenca y al regadío. 

Actualmente estos recursos únicamente están regulados por el embalse de La Estanca 

de Perdiguero, está previsto que para finales de 2019 entre en funcionamiento el 

embalse de Enciso. 

 

El clima de la cuenca del río Cidacos 

 

Las moderadas altitudes de la cabecera y su progresivo alejamiento de la influencia de 

los frentes húmedos del noroeste hacen que las precipitaciones sean muy escasas e 

irregulares. Los inviernos muy secos y fríos, con algunas precipitaciones de nieve, y los 

veranos calurosos y con frecuentes olas de calor, característicos del régimen 

mediterráneo continental. Calahorra es uno de los lugares más secos de la cuenca con 

un valor máximo registrado de 297 días/año sin llover. 

 

La precipitación media anual sólo supera los 600 mm en la cabecera. Variando entre 

750 mm/año en la zona de montaña y 435 mm/año del tramo bajo de la cuenca. Las 

precipitaciones más abundantes se producen primavera y otoño y las menores en 

verano. 

 

La temperatura media anual varía entre los 7 y 8 ºC de zona de montaña y los 12 y 13 

ºC del tramo final de la cuenca. Las temperaturas más cálidas se registran en el mes de 

agosto y las menores en enero. En invierno las temperaturas mínimas han llegado a 

registrar valores del orden de los –13 ºC en la cabecera (estación de Munilla), mientras 

que el valle de Arnedo las mínimas oscilan los –10,5 ºC. Por el contrario, durante el mes 

Agosto, las temperaturas máximas en el valle de Arnedo han llegado a los 40,5 ºC, 

mientras que en Munilla ha llegado a un valor máximo de 39 ºC. 
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La evapotranspiración media registra valores de 600 mm/año en cabecera y superiores 

a 700 mm/año en desembocadura.  

Comparando los valores de evapotranspiración (que se debe a la transpiración 

producida por la actividad de la flora y a la evaporación directa sobre el suelo) con la 

precipitación, se pone de manifiesto el carácter deficitario de la zona baja de la cuenca. 

 

 
   Figura 1. Características Río Cidacos. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

1.1 Estaciones de Aforo 
 

Los datos de caudales realmente circulantes los proporcionan las estaciones de aforos, 

que son el registro histórico de todo lo que les ha sucedido a los ríos. 

En la cuenca del Cidacos hay dos estaciones de aforo, río Cidacos en Yanguas (E.A. 

44) en la cabecera, con una cuenca de recepción de 223 Km2, y río Cidacos en Arnedillo 

(E.A. 253) en el tramo medio, con una cuenca drenante de 379 Km2. 

 

El caudal medio del Cidacos en Yanguas es de 1,6 m3/s. Las aportaciones para Yanguas 

y Arnedillo presentan en el periodo comprendido entre 1980 – 2002 un caudal medio de 

35 y 44 hm3/año respectivamente. En Arnedillo, considerando que el caudal ecológico 

propuesto actualmente es de 7,2 hm3/año, daría un recurso medio anual regulable del 

orden de 37 hm3/año.  

Este recurso seria, para los 9 años de serie disponible, en orden de mayor a menor de 

92,13 hm3/año (1996/97), 73,58 hm3/año (1990/91), 57,82 hm3/año (1995/96), 53,08 

hm3/año (1992/93), 41,80 hm3/año (2000/01), 28,44 hm3/año (1991/92), 20,96 hm3/año 

(1993/94), 18,93 hm3/año (1994/95) y 12,56 hm3/año (2001/02). 
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Este recurso es el que regulara la presa de Enciso, una vez que entre en funcionamiento. 

 

 

ESTACIÓN DE AFORO- YANGUAS 

 

 
                 Figura 2. Estación de aforo de Yanguas. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 
Figura 3. Aportaciones mensuales de Yanguas. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 

 
Figura 4. Aportaciones anuales de Yanguas. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 
Figura 5. Caudales máximos de Yanguas. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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ESTACIÓN DE AFORO- ARNEDILLO 

 

 
                   Figura 6. Estación de aforo de Arnedillo. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 
Figura 7. Aportaciones mensuales de Arnedillo. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 

 

 
Figura 8. Aportaciones anuales de Arnedillo. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 
Figura 9. Caudales máximos Arnedillo. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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1.2   Análisis y calidad de las aguas 
 

La Confederación Hidrográfica del Ebro realiza desde hace más de 30 años un control 

sistemático de la calidad fisicoquímica y microbiológica de las aguas superficiales de la 

cuenca. Estos controles consisten en la toma de muestras para la determinación de 

parámetros in situ y en análisis de laboratorio, sobre una red de puntos fijos, con el fin 

verificar el cumplimento de las Directivas Europeas referentes a los distintos usos del 

agua o a la contaminación causada por determinadas actividades. 

 

De igual modo las Comunidades Autónomas de Castilla y León y La Rioja disponen de 

redes de control específicas, para el seguimiento y verificación de la evolución de la 

calidad de las masas de agua, en cumplimiento de las Directivas de Nitratos y de Calidad 

de las Aguas (271/91). 

 

En el 2.006 se dio por terminada la adaptación de las redes de control de la CHE a la 

Directiva Marco del Agua, concentrando los programas y controles que esta directiva 

exige y creando una única red CEMAS (Control de Estado de las Masas de Aguas 

Superficiales). 

 

En la siguiente figura se muestran las 7 estaciones de la red CEMAS existentes en la 

cuenca del río Cidacos, de las cuales sólo Yanguas y Autol están activas. 

 

 
 
Figura 10. Ribera del Río Cidacos. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el 
término de Villar del Río (Soria) 

ANEJO III: ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

  8 
 

 

 

De acuerdo con los datos de la estación de calidad Cidacos en Autol, las aguas del 

tramo medio - bajo del río Cidacos son de carácter clorurado sódico, debido 

principalmente a la descarga de aguas subterráneas de tipo termal en el propio cauce 

del río, en las inmediaciones de Arnedillo, aumentando la concentración de iones sodio 

y cloruro de forma natural. La salinidad de sus aguas puede variar entre 1.570 mg/l y los 

330 mg/l. 

 

Las aguas del Cidacos presentan valores medios de conductividad eléctrica que oscilan 

los 1.300 μS/cm, llegando a registrar valores superiores a los 2.300 μS/cm. No se ha 

detectado un aumento significativo de la conductividad con el tiempo. 

 

Por otro lado, la concentración de nitratos muestra una tendencia a la disminución con 

el tiempo, con un valor medio de 6,5 mg/l, cifras que se alejan considerablemente del 

límite legislado en 50 mg/l, por lo que es indicador de que no existe contaminación. 
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1. VEGETACIÓN 

Realizamos recorridos de campo para registrar las especies y las peculiaridades de 

distribución, asociación u otras que resultasen de interés para realizar el estudio de la 

vegetación. 

En el recorrido de campo realizado se tuvo especial atención en localizar alguna 

especie incluida en las diversas normas legislativas que establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales de la fauna y flora silvestres. 

 

1.1 Caracterización de la zona 

Según el Mapa de Sectorización Riparia del CEDEX, Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (http://vegetacionderibera.cedex.es/mapa.php, 

2018), la zona del proyecto pertenece al Sistema Ibérico Norte, colindante con el 

Sistema Ibérico Sur, la depresión del Ebro y al oeste por la Submeseta Norte. Al norte 

tenemos la influencia de la Cornisa Cantábrica. 

 

 

 Figura 1. Mapa de Sectorización Riparia. Fuente: CEDEX,2018.  

 

 

 

 

http://vegetacionderibera.cedex.es/mapa.php
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1.2 Vegetación potencial 

La vegetación evoluciona constantemente de forma natural para acomodarse a los 

sucesivos cambios ambientales. Actualmente es la actividad humana la principal 

causante de las transformaciones de la cubierta vegetal, en consecuencia se ve una 

reducción de los bosques de forma importante, y la mayor parte del territorio está 

ocupado por una cubierta vegetal muy alterada o artificial (como es el caso de los 

cultivos o de las áreas urbanas). Es importante conocer la vegetación potencial, la que 

podría encontrarse en el supuesto de no haberse producido transformaciones 

artificiales en el medio. 

 

 ZONA DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de series de vegetación de España. Fuente: Rivas Martínez et al., 1987. 

 

La vegetación potencial ha sido estudiada según la metodología establecida por la 

sinfitosociología y el resultado ha sido el establecimiento de las “Series de vegetación” 

existentes en la zona, tanto climatófilas como edafoxerófilas. 

 

Atendiendo a la mención anterior y el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas 

Martínez et al., 1987) se ha procedido a la identificación de las series de vegetación 

propias de la zona:  

 

 

 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha 
en el término de Villar del Río (Soria) 

  ANEJO IV: ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN 

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA)  5 

- Serie supra-mesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de 

Quercus faginea o quejigo.  

- Las series supramesomediterráneas basófilas del quejigo corresponden en su 

etapa madura o climax a un bosque denso en el que predominan los árboles 

caducifolios o marcescentes (Aceri-Quercion faginae). Estos bosques eútrofos 

suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces en los 

que pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc.).  

- Tiene los siguientes bioindicadores: Quercus faginea, Acer granatense, 

Paeonia humilis, Cephalanthera longifolia, Rosa agrestis, Brachypodium 

hoenicoides, Bromus erectus, etc. 

 

1.3 Vegetación actual 

 

La vegetación es un factor determinante en las labores tanto de prevención como 

extinción de incendios ya que suponen un lado del triángulo del fuego: El combustible.  

Los principales ecosistemas que componen esta zona son zonas arboladas, 

matorrales, pastizales y dehesas, roqueros y zonas ribereñas. 

Arbolado 

El pino (Pinus sylvestris y Pinus nigra), la encina (Quercus ilex), el rebollo (Quercus 

pirenaica), el quejigo (Quercus faginea) y el haya (Fagus sylvatica) son las principales 

especies arbóreas presentes en toda la comarca. De forma aislada y mezcladas con 

las especies antes citadas podemos destacar otras especies de árboles dominantes 

en esta Comarca, como serbales (Sorbus spp) Arces (Acer campestre), fresnos 

(Fraxinus angustifolia), abedules (Betula alba), majuelos (Crataegus monogyna), etc. 

En las zonas próximas a los cauces de los ríos y cercanas a los pueblos podemos 

encontrar chopos y álamos (genero Populus), con algún nogal (Juglans regia) aislado. 

Existen varias formaciones de monte arbolado, el pinar que en algunos casos se 

presenta en la zona de manera natural, ha pasado a ser desde los años 60 la 

formación más frecuente en estas tierras, debido a la reforestación. La especie 

predominante es el pino silvestre (Pinus sylvestris) y ocupa la mayor extensión de 

terreno, en las zonas más calizas y bajas aparece el pino laricio (Pinus nigra). 

También podemos encontrar masas arboladas de encina en los terrenos más cálidos y 

que no se vendieron al Patrimonio Forestal, masas de haya en la zona más norte y de 

exposición umbría, los rebollos y quejigos forman bosquetes cerca de los pueblos ya 

que antes se empleaba la leña de estos árboles para uso doméstico. Dentro de estas 

formaciones vegetales las especies arbustivas acompañantes varían mucho pudiendo 

ir desde los brezos (Erica arborea) y biércoles (Calluna vulgaris) de las zonas más 

altas frescas y ácidas a las hailagas (Genista scorpius)y los romeros (Rosmarius 

officinalis)en las zonas más bajas, secas y calizas. 
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Matorral  

Dada la extensión de la comarca, la diferencia de altitud, de clima y de suelo, el 

matorral que puede encontrarse puede ir desde los brezos y hulagones (Genista 

florida) de las zonas más altas y ácidas a los romeros, la sabina mora (Juniperus 

phoenicea) y el aladierno (Rhammus alaternus) en las zonas más cálidas y calizas, 

pasando por las jaras y estepas (genero Cistus) los enebros (Juniperus communis), las 

hulagas, etc. 

En estas formaciones las especies herbáceas son las predominantes, no son tan 

vistosas como en las zonas boscosas. Sin embargo cuando las especies arbustivas 

que acompañan a las herbáceas están en floración ofrecen una tonalidad de colores 

muy variada que junto con los rebaños de ganado pastando por ellos crean una 

estampa bonita de la comarca en realidad. 

 

Pastizal y dehesas 

En las zonas donde se ha mantenido la ganadería de forma extensiva se han 

mantenido zonas de pasto, generalmente en las zonas altas ya que la mayoría del 

ganado de esta zona era trashumante. En muchas de estas zonas podemos encontrar 

masas de acebo (Ilex aquifolium), que se han respetado con el paso del tiempo, 

también encontramos dehesas boyales en las cercanías de los pueblos. 

Las dehesas generalmente son zonas de pastos en las que se han respetado árboles 

sueltos o formando bosquetes que la mayoría de las veces se han usado como refugio 

del ganado y otras veces se ha compatibilizado su uso con el aprovechamiento de 

leñas para los hogares domésticos. Los acebos y los robles son dos de las principales 

especies que están presentes en estos ecosistemas poniendo un toque de color a los 

mismos. 

Riberas y márgenes de ríos 

La vegetación en estas zonas es de lo más variante siendo los chopos (Populus) y 

sauces (Salix) las especies más abundantes pero siempre acompañados por fresnos, 

avellanos (Corylus avellana), arces y otras especies que con su colorido van trazando 

el discurrir del río. 

Roquedos y cortados  

Zonas especialmente desfavorables para el desarrollo de las plantas, debido a la 

escasez del suelo y las condiciones adversas que presenta. Aquí podemos observar 

alguna carrasca de pequeño porte en las zonas donde las grietas han acumulado un 

poco de tierra, acompañadas por algún enebro que parece decorar la pared y por 

pequeñas que sean las hendiduras, los helechos y las siemprevivas que dan un toque 

verde al ocre-grisáceo de estas formaciones. 
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Cultivos agrícolas 

Son zonas donde se lleva a cabo aprovechamientos agrícolas. Se cuenta con tierras 

de cultivo de secano, como trigo (Triticum aestivurm) y cebada (Hordeum vulgare) 

principalmente. Avena (Avena sativa), veza (Vicia sativa) y maíz (Zea mays) en menor 

proporción pero también tienen importancia en la agricultura de la zona. 
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1. FAUNA 
 

Realizaremos inventarios faunísticos describiendo la situación de las especies 

presentes en el ámbito del estudio y mantendremos una especial atención a las que son 

protegidas por la legislación vigente. 

 

Para ello es necesario un estudio de campo durante un periodo largo de tiempo, dado 

que es totalmente necesario y requerido. Hay que tener en cuenta que estos resultados 

obtenidos son tanto dependientes como independientes del investigador. Los factores 

que dependen directamente son el método aplicado, conocimiento del entorno a 

estudiar y básicamente la experiencia, así como los factores independientes son la 

distribución espacial, la probabilidad específica de detección, etc. 

Aun así se pueden conocer las especies más comunes de una zona y prestar mayor 

atención en las que se encuentren sujetas a algún grado de protección (peligro de 

extinción, vulnerable, sensible a la alteración de su hábitat y de interés especial). 

 

Se contemplan las especies que están incluidas en las siguientes disposiciones legales: 

 

- Real Decreto 439/90 del 30 de Marzo, Catálogo Nacional de Especies 

amenazadas, el cual comprende dos categorías: 

 

I. Especies en peligro de extinción. 

II. Especies de interés especial. 

 

- Real Decreto 1997/95, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres, que incorpora tres grupos de especies en dos 

anexos: 

 

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta. 

 

Es importante destacar en nuestro término los siguientes lugares incluidos en la Red 

Natura 2000: 

 Lugar de Interés Comunitario conocido como Riberas del Río Cidacos y 

afluentes, ocupando 61 hectáreas, el 1 % de su término.  

 Lugar de Interés Comunitario conocido como Sierra de Urbión y Sierra de 

Cebollera ocupando 1855 hectáreas, el 15% de su término.  

 Zona Especial Protección de Aves conocida como Sierra de Urbión ocupando 

1923 hectáreas, el 16% de su término. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_de_Inter%C3%A9s_Comunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cebollera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cebollera
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1.1- Especies 
 

MAMÍFEROS 

 

Este grupo de animales es muy abundante en la zona y ocupa todos sus hábitats. 

 

Los herbívoros son los grandes mamíferos por excelencia en la zona, entre ellos cabe 

destacar el ciervo (Cervus elaphus) y el corzo (Capreolus capreolus) por su vistosidad, 

el jabalí (Sus scrofa) bastante más esquivo se puede ver por los parajes de matorral 

más densos, el zorro (Vulpes vulpes) aparece por cualquier tipo de terreno, siendo el 

depredador por excelencia de la comarca. 

 

Otro grupo son los pequeños mamíferos, que aun siendo más desconocidos, por ser 

más esquivos y menos vistosos, también tienen gran importancia en la fauna de la zona, 

entre ellos podemos citar la ardilla (Sciurus vulgaris) en las zonas boscosas, gato 

montés (Felis silvestris), jineta (Genetta genetta), garduña (Martes foina), turón (Mustela 

putorius) y comadreja (Mustela nivalis) son otros representantes de los mamíferos 

depredadores, el tejón (Meles meles) muy difícil de ver por sus costumbres nocturnas, 

el erizo (Erinaceus europaeus) cada vez más escaso se puede encontrar en las zonas 

más frescas cerca de los ríos y el murciélago (Pipistrellus pipistrellus) como único 

representante del único mamífero volador.  

 

AVES 

 

El número de aves que se pueden observar es muy variado, pudiendo citar un número 

muy elevado de especies desde los pequeños pájaros insectívoros a las grandes 

rapaces y aves carroñeras. 

 

En el grupo de pequeñas aves, podríamos citar por su vistoso plumaje la oropéndola 

(Oriolus oriolus), el jilguero (Carduelis carduelis), el abejaruco (Merops apiaster), la 

abubilla (Upupa epops) etc. El herrerillo (Cyanistes caeruleus) y el carbonero (Parus 

major), el pico pica pinos (Dendrocopos major) con su constante picoteo en los árboles 

secos, el arrendajo (Garrulus glandarius) con su escandaloso graznar, la golondrina 

(Hirundo rustica) y el avión común (Delichon urbicum) en sus laboriosos nidos, etc. En 

los márgenes de los ríos podemos observar algún Martín pescador (Alcedo atthis). Por 

los caminos no es difícil ver alguna perdiz (Alectoris rufa) con su pollada corriendo tras 

ella y en la estación de verano apreciar la codorniz (Coturnix coturnix) llegada desde 

África.  

 

En el grupo de rapaces podemos diferenciar entre diurnas y nocturnas. Como diurnas 

destacamos el águila real (Aquila chrysaetos), el milano real (Milvus milvus) o el ratonero 

común (Buteo buteo), sin olvidarnos del águila culebrera (Circaetus gallicus) o el águila 

calzada (Hieraaetus pennatus) en el tiempo que permanecen en esta tierra, en la 

espesura de los montes podemos observar ágil volar del azor (Accipiter gentilis) y 

cercano al pueblo el cernícalo (Falco tinnunculus). 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa en el término de Villar 
del Río (Soria) 

ANEJO V: ESTUDIO DE LA FAUNA 

 

Alumno: Diego Marín Gorricho 

Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales  5 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

 

Como nocturnas destacar en las zonas de grandes cortados al búho real (Bubo bubo), 

la lechuza común (Tyto alba) con su fuerte respirar, los pequeños autillos (Otus scops), 

los mochuelos (Athene noctua) y los cárabos (Strix aluco). 

 

Con respecto a las aves carroñeras la especie principal es el buitre leonado (Gyps 

fulvus), más ocasionalmente podemos observar alguna pareja de alimoches (Neophron 

percnopterus) anidando en los cortados de la zona. 

 

 

REPTILES Y ANFIBIOS 

 

Los reptiles y anfibios aún menos vistosos también tienen gran presencia en la comarca, 

de estos dos grupos de animales podemos citar a los tritones en los fondos de charcas 

de alta montaña, las ranas comunes (Pelophylax perezi) con su croar y saltar en las 

zonas más encharcadas de los barrancos, las lagartijas (Psammodromus hispanicus) y 

los lagartos ocelados (Timon lepidus), la víbora (Vipera aspid), las culebras bastardas 

(Malpolon monspessulanus), y de escalera (Rhinechis scalaris) en las zonas más 

frescas de mucha vegetación, la culebra viperina (Natrix maura) en los ríos o los luciones 

(Anguis fragilis). 

 

1.2-  Categorías de amenaza en España (C.A.E.) 
 

 

 Ex: Extinguida. Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los 

últimos 50 años. 

 

 E: En peligro. Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable 

si los factores causales continúan actuando. 

 

 V: Vulnerable. Taxones que entrarían en la categoría “En peligro” en un futuro 

próximo si los factores causales continúan actuando. 

 

 R: Rara. Taxones con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer a las 

categorías anteriores, corren riesgo. 

 

 I: Indeterminada. Taxones que se sabe que pertenecen a una de las categorías 

de “En peligro”, “Vulnerable” o “Rara”, pero de la que no existe información 

suficiente para decidir cuál es la apropiada. 

 

 K: Insuficientemente conocida. Taxones que se sospecha que pertenecen a 

alguna de las categorías precedentes, pero que ahora se consideran 

relativamente seguros porque se han tomado medidas efectivas de conservación 

o porque se han eliminado los factores que amenazaban su supervivencia. 

 

 NA: No amenazada- Taxones que no presentan amenazas evidentes. 
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 NT: Casi amenazada- Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado 

según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro 

Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o 

posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. 

 

 DD: Datos insuficientes.- Un taxón se incluye en la categoría de Datos 

Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, 

directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o 

condición de la población. 
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1. PROCESO DE RESTAURACIÓN 
 

Para estabilizar el cauce del río Cidacos se realizarán diferentes obras en los márgenes 

erosionados. 

 

 

 
           Figura 1. Localización de las actuaciones. Fuente: elaboración propia. 

 

Leyenda: 

1. Talud Nº1, Muro Krainer. 

2. Escollera. 

3. Talud Nº2 erosionado margen izquierda del río aguas abajo. 

4. Pasarela de madera situado en el comienzo del área recreativa. 

5. Área recreativa. 

6. Talud Nº3 erosionado margen derecha del río aguas abajo. 

 

 

El talud Nº1 que se va a llevar a cabo consiste en un muro Krainer, la principal causa 

por la que se elige este tipo de estructura es que para la realización de la limpieza se 

apean chopos los cuáles servirán para realizar dicho muro, dándole un aspecto más 

natural. El relleno constará de dos fases, la primera y más cercana al talud será de grava 

para conferirle mayor estabilidad y la segunda y más cercana al muro Krainer de tierra 

vegetal con un estaquillado con Populus nigra.  

 

Se introducirá una capa de gravas entre la escollera y el talud, que se cogerán del propio 

río, con el fin de evitar que la fricción del agua al pasar entre las grietas de las rocas de 

escollera termine socavando en el talud y ocasionando la caída de la escollera.  
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No se revegeta porque fomenta la retención de sólidos y con ello el taponamiento 

produciendo inundaciones en las tierras cercanas. 

 

 

En el talud Nº2 se ha elegido finalmente una protección mixta (escollera con un 

reperfilado del talud revegetado). Se ha elegido esta opción dado que en otras zonas 

del río se han llevado a cabo y han tenido un resultado bastante positivo, más de lo 

esperado. En vez de hacer una escollera vamos a realizar una protección mixta dado 

que le confiere a la zona un carácter mucho más natural, obteniendo el mismo beneficio. 

El revegetado se hará con Fraxinus angustifolia especie que se va a plantar también en 

el área recreativa aunque también se podría haber realizado con Ulmus minor que es 

una especie bien adaptada a la zona pero no la hemos elegido debido a la grafiosis a la 

cual se ve afectado y secado, perdiendo toda la función a la cual se habría destinado.  

 

En la pasarela el material que vamos a utilizar va a ser madera maciza, dado que 

estéticamente es inigualable porque conserva toda la belleza de la madera: fibras, 

nudos, tonos… también es mucho más barata que la madera laminada. No debemos 

olvidar que todos los materiales que intervienen en la pasarela de madera hay que 

someterlos a un mantenimiento (tratamiento en profundidad). También hay que realizar 

una protección superficial frente a los condicionantes atmosféricos. 

 

Se ha elegido un perfilado del talud Nº3 con posterior manta de coco e hidrosiembra y 

revegetado con Salix alba. De esta forma hemos combinado todas las ideas planteadas 

y se eligen estas en vez de otras, porque la manta de coco se degrada con el paso de 

los años, es un material orgánico y también es la opción más económica. 

 

 

1.1 Diseño de las actuaciones 
 

1.1.1. Muro Krainer 

 

El muro Krainer se va a realizar con madera de chopo talados en el área recreativa y en 

la limpieza del terreno, como no se va a sacar un buen beneficio económico ya que 

están pasados de turno, se reutilizarán. Además la gran capacidad de revegetación del 

chopo nos va a ser útil para consolidar de forma más rápida y eficiente la obra. 

 

Los troncos tendrán una longitud de 3-4 m, unidos entre sí hasta completar los 30 m de 

longitud que hay en el talud. Los troncos que son perpendiculares al talud tendrán una 

longitud de 2 m, el diámetro mínimo será de 30 cm. (para aguantar las cargas). 

 

La primera fila de troncos se coloca paralela al talud. La unión entre troncos es 

encastrada, los troncos de la base se sujetarán con pilotes metálicos hasta una longitud 

de 2 m. La base del muro lo que se va a hacer es rellenar con gravas para evitar que se 

pierda todo el material del relleno. Colocaremos una fila de piedras de escollera para 

evitar la erosión de fondo al principio de la obra. 
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A continuación se coloca el plano de troncos perpendicular a la fila anterior. Después de 

haber realizado uno o dos planos, se rellena la estructura celular con tierra vegetal y 

grava (espesor mínimo 20 cm) en la parte más cercana al talud y se procederá a hacer 

el estaquillado con estacas de Populus nigra (longitud ≥ 50 cm, ∅ 1,5-2 cm, 2 uds/m2). 

 

Para acabar se reperfila el talud con tierra vegetal y se procede a realizar la hidrosiembra 

con semillas de especies herbáceas (95% (Agropyrum cristatum 14, Festuca rubra 5, 

Dactylis glomerata 10, Lotus corniculatus 5, Medicago lupulina 5, Medicago sativa 15, 

Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia 15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago 

lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y Trifolium subterraneum 10) y un 5 % de especies 

leñosas (Colutea atlantica subsp arborescens 2 ,Lavandula latifolia H 0,8 ,Rosmarinus 

officinalis H 0,2, Spartium junceum 1, Santolina chamaecyparisus H 0,5 y Thymus 

vulgaris H 0,5).  Sobre esto se instalará una malla de coco orgánica Fijavert C750 de 

anchura de 2 m y una longitud de 3 m y densidad 400 g/m2, que se colocará siempre de 

arriba abajo y que se fija mediante grapas de acero corrugado.                                                             

 

 

 Material y maquinaria necesaria: 

 

140 grapas de acero corrugado (∅ 6 mm, longitud ≥ 60 cm (40 cm de largo /10 cm 

longitud vertical /10 cm longitud vertical). 

 

44 m3 de tierra vegetal. 

 

Alambre de 3 mm de ∅. 

 

57 troncos de madera de chopo de 2 m de longitud y 30 cm de ∅. 

 

Grapas metálicas. 

 

82 m3 de tierra y gravas del río. 

 

70 m2 de hidrosiembra (35 m de longitud y 2 m de anchura). 

 

4 peones más el capataz para la realización del muro Krainer y el estaquillado. 

 

Alrededor de 170 ramillas de Populus nigra vivas de 50 cm de longitud y 1,5 – 2 cm de 

∅. 

 

62 m3 piedra de escollera. 

 

70 m2 de malla de coco Fijavert C750 de anchura 2 m y longitud 35 m y 

densidad 40 g/m2. 
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Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 cv.  Cazo: 1,0 m3. 

 

Motoniveladora de 101/130 cv para el perfilado del talud. 

 

Camión 241/310 cv con grúa. 

 

CÁLCULOS MURO KRAINER 

 

Para la construcción del muro Krainer son necesarios una serie de cálculos y un 

dimensionamiento que se ha realizado siguiendo el artículo de (García-Vega, A., Sanz-

Ronda, F. J., Fuentes-Pérez, J. F., Navarro-Hevia, J., Martínez-Rodríguez, A. (2014)). 

 

Para ello van a ser necesarios los siguientes datos. 

 

Río Anchura: 15 m 

         Profundidad respecto a la base del muro: 0,1 m 

         Profundidad respecto al lecho del río: 0,7 m 

 

Troncos Pendiente del lecho del río: 0,5 %  

 

Terreno Peso específico (γ): 17 kN/m3 

      Ángulo (º) de rozamiento interno (𝜑): 30 º 

      Cohesión: 0,12 kg/ cm2 

      Factor de cohesión (c): 0,6 

      Coeficiente de modificación de la subpresión (K): 0,7 

 

Muro Altura del muro (H): 1,5 m 

  Altura del talud (Htalud): 2 m 

  Anchura equivalente (B): 2 m 

 Ángulo (º) de inclinación del trasdós del muro con respecto a la horizontal (ß):       

70º 

  Contrapendiente (𝜃) del 10 %: 5,71 

 Ángulo (º) que forma el plano de la superficie del terreno del trasdós con la   

horizontal: 20 º  

 Ángulo (º) de rozamiento terreno-trasdós del muro (∂): 20º 

 Diámetro de los troncos: 30 cm 

 Longitud de los troncos paralelos: 5 m 

 Longitud de los troncos perpendiculares: 2 m 

 Densidad del chopo: 378 kg/ m3 
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Empuje de las tierras. 

 

Hay dos teorías que son utilizadas frecuentemente las de Rankine y Coulomb. En este 

caso y se recomienda siempre la teoría de Coulomb, ya que considera las fuerzas de 

rozamiento entre el trasdós del muro y el terreno. 

 

El empuje activo por unidad de longitud del muro será: 

 

 
 

Donde: 

 

Ea = empuje activo (kN/m). 

Ka = coeficiente del empuje activo (adimensional). 

γ = peso específico del terreno (kN/m3)  γ = p · g 

p = densidad del terreno (t/m3).  

g = gravedad (m/s2). 

H = altura del muro (m). 

ß = ángulo (º) de inclinación del trasdós del muro con respecto a la horizontal. 

𝜑 = ángulo (º) de rozamiento interno 

∂ = ángulo (º) de rozamiento terreno-trasdós del muro. 

i = ángulo (º) de forma el plano de la superficie del terreno del trasdós con la horizontal. 

 

Generalmente el ángulo de rozamiento terreno-trasdós del muro (δ) se puede considerar 

como φ/2 a 2φ/3 y en nuestro caso elegimos la segunda opción siendo ésta, ∂= 20. 

 

La presión máxima que ejerce el terreno sobre la estructura sucede en el último tronco, 

en el de la base:  

 

𝐩 =  γ x Htalud p =  17 x 2 =  𝟑𝟒 𝐤𝐍/ 𝐦𝟐 
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Donde: 

 

p = presión del terreno sobre el último tronco (kN/m2) 

γ = peso específico del terreno (kN/m3) 

Htalud= altura del talud (hasta la base) (m) 

 

 

 

Ea =  
1
2

 ∗  Ka  ∗  17 ∗  1,52 = 
1
2

 ∗  0,48 ∗  17 ∗  1,52 =  𝟗, 𝟏𝟖 𝐤𝐍/𝐦  

 

Ka =  

1
sen 70

∗ (sen (70 − 30))

√sen(70 + 20) + √sen (30 + 20) ∗ sen (30 − 20)
sen (70 − 20)

= 0,48 

 

 

Efecto del agua en el terreno: 

 

Si el aporte de agua (lluvia, infiltraciones, etc.) sobrepasa la capacidad de drenaje, el 

empuje se verá modificado, debiendo asumirse un valor superior pues el terreno estará 

saturado de agua. En general, la presión del agua puede ser considerada como nula si 

el material de relleno tiene buen drenaje (tierra vegetal mezclada con gravas), pero tras 

un periodo de lluvias intenso o tras una crecida, el interior del muro estará saturado 

(García et al., 2014). 

 

Durante una crecida, el empuje del agua (Eh) sobre la cara visible del muro contrarresta 

el efecto del empuje del terreno. Además si el agua sobrepasa la altura de la estructura, 

el peso del agua sobre éste (Wh) tiene un efecto estabilizador. Pero cuando las aguas 

bajan, el terreno se encuentra saturado. Entonces el muro trabaja en la condición más 

desfavorable. En estas circunstancias, se asume que el empuje del terreno es 

equivalente al empuje hidrostático actuando sobre el trasdós (García et al., 2014). 

 

Procedemos al cálculo del empuje hidrostático: 
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Si h≤H: 

 

Eh =  
1
2

 ∗  h2  ∗ γh con G =  
H
3

 

 

Eh =  
1
2

 ∗  1,52 ∗  9,8 =  𝟏𝟏, 𝟎𝟐𝟓 𝐤𝐍/ 𝐦  

 

Con G =  
1,5

3
= 0,5 m 

 

Donde:  

 

Eh = empuje hidrostático (kN/m) 

yh =peso específico del agua (kN/m3)  

H= altura del muro (m) 

h = altura de la lámina de agua (respecto a la base del muro) (m)  

G = punto de aplicación del empuje (distancia desde la base) (m) 

 

Si el muro trabaja sumergido, aunque sea parcialmente, aparece un empuje ascensional 

denominado supresión que afecta a la estabilidad de la estructura (contrarrestando la 

acción estabilizadora del peso del muro), (García et al., 2014): 

 

Sp =  
1

2
 ∗  h ∗  yh  ∗  B ∗  K 

 

Sp =  
1

2
 ∗  1,5 ∗  9,8 ∗  2 ∗  0,7 =  𝟏𝟎, 𝟐𝟗 𝐤𝐍/ 𝐦𝟐 

 

Donde: 

 

Sp = supresión (kN/m2) 

h = altura de la lámina de agua (m) 

yp = peso específico del agua (kN/m3) 

B = anchura equivalente del muro (m) o longitud horizontal del tronco perpendicular al 

talud. Es el producto de la longitud del tronco por el coseno del ángulo que forma con la 

horizontal. 

K = factor de modificación dependiente de las características del terreno de apoyo 

(desde 0 si el terreno es impermeable hasta 1 si es muy permeable) 

 

La subpresión es máxima durante una avenida, aunque el peso del terreno y del agua 

que puede gravitar sobre él la contrarrestan (García et al., 2014). 
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Tensión tractiva de la corriente: 

 

𝜏 = 𝑦h ∗ 𝑅h ∗ 𝐼 ∗ 𝑐 

 

Donde: 

 

𝜏 = tensión tractiva (kN/m2) 

yh = peso específico del agua (kN/m3)  

I = pendiente del lecho (m/m) 

Rh= radio hidráulico (m), cociente entre el área mojada y el perímetro mojado de la 

sección del río 

c = coeficiente de corrección 

 

Es un esfuerzo cortante que actúa erosivamente sobre el contorno provocando un 

deslizamiento en el sentido de la corriente que tiende a desestabilizar la unión entre los 

troncos (García et al., 2014). 

 

En un río, la máxima tensión se da en el fondo, aproximándose al 100% del valor de la 

tensión tractiva (c ≈ 1) cuanto más ancho es el canal. La máxima tensión en los taludes 

ocurre a una distancia del fondo de 0,1-0,2 veces de la profundidad y vale 

aproximadamente el 75% máxima (c ≈ 0,75) con escasa influencia del ángulo del talud 

(García et al., 2014). 

 

b/y  2 4 8 

 
τfondo

yh ∗ Rh  ∗  I
 

 

 
            0,89 

 
0,97 

 
0,99 

 
τfondo

yh ∗ Rh  ∗  I
 

 

 
0,74 

 
0,75 

 
0,76 

 

Tabla 3. Valores del coeficiente de corrección “c” (siendo “b” la anchura del río e “y” la profundidad del agua 

respecto al lecho del río), (García et al., 2014). 

 

τ =  9,8 ∗  0,38 ∗  0,05 ∗  0,99 =  𝟎, 𝟏𝟖 𝐤𝐍/𝐦𝟑 

Rh = 
𝑆𝑚 

𝑃𝑚
  

 

Donde:  

 

Sm = área mojada. 

Pm = perímetro mojado. 
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Rh = 
4,8 

12,74
 =0,38 

 

Seguridad frente al vuelco 

 

Es el cociente entre los momentos estabilizadores respecto al pie del muro y los que 

provocan el vuelco. La acción del vuelco se debe a los empujes actuantes sobre el muro 

y la acción estabilizadora al peso propio del muro. Ésta es la forma característica de 

trabajo de las estructuras de gravedad (García et al. 2014). 

 

Se dice que el muro es seguro frente al vuelco cuando el coeficiente de seguridad frente 

al vuelco (Cv) es superior a 1,5 (García et al., 2014): 

 

 

 

Cv = 
Mestabilizador

Mvuelco
 ≥ 1,5 

 

 

La densidad global del muro (ρmuro) se calculará a partir de la de los troncos que lo 

formen (ρk) y del material a utilizar en el relleno (ρ), en función del volumen de cada uno 

(Vmadera, Vrelleno y Vtotal) y teniendo en cuenta si el muro está o no saturado de agua: 

 

 

ρmuro =
ρk ∗ Vmadera +  ρ ∗ Vrelleno

Vtotal
 

 

 

Se procede al cálculo del peso del muro en las condiciones más desfavorables. 

 

ρ = 
(378∗9,8)∗((π∗0,152∗5∗42)+(π∗0,152∗2∗57))+1350∗60,9

((π∗0,152∗5∗42)+(π∗0,152∗2∗57))+60,9
= 1993,47 kg/m3 

 

 

 

W = H ∗ B ∗ (ρmuro ∗ g) 

 

W = 1,5 ∗ 2 ∗ (1993,47 ∗ 9,8) = 58607,9 = 58,6
kN

m
 

 

 

Cálculo de los momentos estabilizadores: 

 

Mestabilizador = W ∗ distancia + Ea ∗ distancia 
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Mestabilizador = W ∗ [
B ∗ cos θ

2
+  cos θ ∗  

H

2
∗ tan θ] + Ea ∗ sen ( δ +  β − 90) ∗ [

H

3
∗ tan(90 −  β)] 

 

 

 

Mestabilizador = 58,6 ∗ [
2∗cos 5,71

2
+ cos 5,71 ∗ 

1,5

2
∗ tan 5,71] + 9,18 ∗ sen ( 20 +  70 − 90) ∗

[
1,5

3
∗ tan(90 −  70)] = 71,86 kN 

 

Cálculo de los momentos de vuelco: 

 

Mvuelco = Ea ∗ distancia + Sp ∗ distancia 

 

 

 

 

Mvuelco = Ea ∗ cos( δ + β − 90) ∗ (
H

3
∗ B ∗  sen θ) +  Sp  ∗

B

2
 

 

 

Mvuelco = 9,18 ∗ cos( 20 + 70 − 90) ∗ (
1,5

3
∗ 2 ∗  sen 5,71) +  10,29 ∗

2

2
 = 11,20 kN 

 

 

Comprobación si se cumple condición del coeficiente de seguridad frente al vuelco: 

 

Cv =  
71,86

11,20
= 𝟔, 𝟒𝟏 ≥ 𝟏, 𝟓  

 

 

 

Seguridad al deslizamiento 

 

Las fuerzas verticales se oponen al deslizamiento y por lo tanto a las fuerzas 

horizontales (transversales y longitudinales), por lo tanto el rozamiento que hay entre el 

muro y el terreno es lo que evita que se deslice. La comprobación del deslizamiento ha 

de hacerse en el sentido longitudinal y transversal. 

 

Factor de seguridad de deslizamiento: 

 

Cd =  
µ ∗ Ry + c´ ∗ B

Rx
≥ 1,5 

 

Ry = resultante de las fuerzas verticales (kN/m) 

µ = coeficiente de fricción suelo-muro (µ= tg δ) (rad) 
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c´= coeficiente de cohesión corregido (0,5-0,7 veces la cohesión del suelo de fundación) 

(kN/m2) 

B= anchura equivalente del muro (m) 

Rx= resultante de las fuerzas horizontales (kN/m) 

 

 

 

Factor de seguridad de deslizamiento en el sentido transversal: 

 

Cd =  
tan 20 ∗ (9,18 ∗ sen (20 + 70 − 90) + 58,6 − 10,29) + (0,6 ∗ 1,2 ∗ 9,8) ∗ 2

9,18 ∗ cos(20 + 70 − 90)
 

= 𝟑, 𝟒𝟓 ≥ 𝟏, 𝟓 

 

 

Factor de seguridad al deslizamiento longitudinal: 

 

Cd =  
tan 20 ∗ (9,18 ∗ sen (20 + 70 − 90) + 58,6 − 10,29) + (0,6 ∗ 1,2 ∗ 9,8) ∗ 2

0,18 ∗ 1,5
 

= 𝟏𝟏𝟕, 𝟑𝟗 ≥ 𝟏, 𝟓 
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1.1.2       Escollera 

 

La escollera va a poseer las siguientes medidas: 3 m de altura x 21 m de largo x 7,5 m 

de ancho, de piedras calizas.  

 

Teniendo en cuenta que la granulometría exigida en una escollera, suele expresarse 

como el huso granulométrico o franja de tolerancia (en peso) donde P es el peso 

característico obtenido del cálculo del tamaño a partir de la siguiente fórmula 

simplificada (Martín, 2002): 

 

𝐷30 =  0,192 ∗  𝑦 ∗  𝐹𝑟
2,5 

Donde: 

 

D30 = El 30% de las piedras pueden tener un diámetro menor a D30 y el 70% deben 

tener igual diámetro o mayor al D30. 

 

Fr = Número de Froude. 

D30 = 0,192 * 0,5 * 2 2,5 = 0,54 m= 54 cm 

 

Quiere decir que el 70% de las piedras deben tener un tamaño mayor de 54 cm esto 

asegura una permeabilidad alta de la escollera. 

 

 
La colocación de las piedras de escollera se llevará a cabo con ayuda de una pala 

autocargadora que las irá colocando unas encima de otras, de la manera que ellas 

mismas encajen y también a la vez con el sellado entre la escollera y el talud, de gravas 

(20 cm mínimo de espesor), que evitarán como se ha dicho, la fricción del agua.  

 

No se va a llevar a cabo un estaquillado dado que reduce demasiado la sección del río 

provocando tapones de sedimentos que podrían acarrear inundaciones. 
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 Material y maquinaría necesaria: 

 

Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV Cazo: 1,0 m3 

475 m3 de piedra de escollera. 

20 cm de grava (mínimo). 

 

1.1.3 Protección mixta 

 

Va a consistir en una escollera hasta media altura con 21 m de largo y 7,5 m de ancho 

en la base ya descrita anteriormente en el apartado 1.1.2. Escollera. Aunque en este 

caso se realiza el estaquillado, y el perfilado. 

 

Una vez terminada la escollera, en la parte superior se va a realizar un estaquillado con 

esquejes de Fraxinus angustifolia (longitud ≥ 80 cm, 1 uds/m2). Hasta completar los 3 m 

de altura que tiene el talud se rellenará con tierras y gravas del río y con tierra vegetal.  

Se llevará a cabo una hidrosiembra con semillas de especies herbáceas 95% 

(Agropyrum cristatum 14, Festuca rubra 5, Dactylis glomerata 10, Lotus corniculatus 5, 

Medicago lupulina 5, Medicago sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia 

15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y Trifolium 

subterraneum 10) y un 5 % de especies leñosas (Colutea atlantica subsp arborescens 

2 ,Lavandula latifolia H 0,8 ,Rosmarinus officinalis H 0,2, Spartium junceum 1, Santolina 

chamaecyparisus H 0,5 y Thymus vulgaris H 0,5). 

 

Finalmente se colocará una malla de coco orgánica Fijavert C750 de anchura 7,7 m, 

longitud 21 m y densidad 40 g/m2, la cual se colocará de arriba hacia abajo y se fijará 

con grapas de acero corrugado (densidad 2 grapas/m2). La función principal de este 

geotextil es evitar la lixiviación del sustrato de la orilla a través del arraigo de las plantas. 

 

ACTUACIÓN 

 

Lo primero que se va a realizar es la excavación de una zanja de forma mecanizada 

(1m) con una retroexcavadora. 

 

Al haber realizado la zanja y llevadas las piedras calizas, se procederá a ir colocando la 

primera línea de piedras y de forma continuada las demás líneas hasta llegar 

aproximadamente a 1 m de altura, se dejará una pequeña distancia entre el talud y el 

arco de la escollera, que se rellenará con gravas (mínimo 20 cm de espesor) y una vez 

hecho esto se terminará la línea de escollera hasta los 1,5 m de altura. 

 

A continuación se llevará a cabo el estaquillado con esquejes de Fraxinus angustifolia 

(longitud ≥ 80-90 cm ,1 uds/m2) y se llevará a cabo el relleno de los 1,5 m restantes con 

tierra y gravas y tierra vegetal. 

 

Para acabar se procederá a realizar la hidrosiembra, sobre la cual los operarios 

procederán a colocar la malla de coco desde arriba hasta abajo fijándola en todo 
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momento con las grapas de acero corrugado indicadas anteriormente. Se terminará con 

el revegetado de toda la superficie con esquejes de Fraxinus angustifolia. 

 

 

 

 

 

 Material y maquinaria necesaria: 

 

196 m3 de piedra de escollera caliza. 

 

20 cm mínimo de grava. 

 

112 m3 de tierra vegetal. 

 

157 estaquillas de Fraxinus angustifolia (longitud ≥ 150 – 175 cm) 

 

324 grapas de acero corrugado. 

 

237 m3 de tierra y gravas recogidas en el río. 

 

157 m2 de hidrosiembra y cuba. 

 

Malla de coco de anchura 7,7 m, longitud 21 m y densidad 40 g/m2. 

 

Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV Cazo: 1,0 m3. 

 

Motoniveladora de 101/130 cv para el perfilado del talud. 

 

2 peones y un capataz que realicen el colocado de la malla de coco y el estaquillado. 
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1.1.4. Pasarela de madera 

 

La pasarela se construye para realizar la unión con el área recreativa y el camino 

transitado, con vigas colocadas transversalmente a la dirección del agua y tablones de 

madera colocados sobre las vigas de forma perpendicular.  

 

La pasarela constará de 20 m y la estructura de base se va a colocar mediante un marco 

metálico en lugar de vigas de madera. Al tratarse de una estructura en un entorno fluvial, 

se considera un riesgo de corrosión de los diferentes elementos. Debido a dicho riesgo 

de corrosión que presentan las condiciones ambientales, se prevé una galvanización de 

los diferentes elementos para protegerlos de los agentes externos.  

 

 

 

 1,5 m 

 20 m  

 

 

Las soldaduras de unión deberán hacerse de tal manera que queden lo más lisas 

posible, evitando imperfecciones, fisuras o cráteres, que complican el proceso de 

protección frente a la corrosión. La madera necesita tratamiento de protección 

antihumedad y anticorrosivo para que dure el mayor tiempo posible y no se dé ninguna 

deformación. 

 

Este sistema suele ser utilizado en la restauración de caminos para salvar 

irregularidades importantes del terreno, zonas con márgenes inestables o torrentes poco 

activos. Suele ser una buena solución con una alta perdurabilidad en los casos en que 

se han instalado hasta ahora. 

 

 Material y maquinaria necesaria: 

 

Madera laminada de pino rojo tratada calidad GL-24. 2m, con un marco metálico. 

 

Tratamiento de la madera al vacío y presión con sales hidrosolubles. 

 

Tornillería y herrajes de acero galvanizado en caliente o inoxidable. 

 

Medidas: 20 m de luz x 1,5 m de anchura. 

 

La barandilla de 90 cm de alto.  

 

Camión 241/310 cv con grúa. 

 

Dos peones y un capataz. 
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Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV Cazo: 1,0 m3. 

 

1.1.5. Perfilado del talud 

 

Esta zona es la que más limpieza necesita para realizar el perfilado del talud debido a 

la abundancia exagerada de chopos, estos serán utilizados para el muro Krainer y 

demás tareas si fuesen necesarios. Está muy degradado el terreno debido al paso del 

tiempo y a la abundancia de sedimentos incorporados por las crecidas del río después 

de una etapa de intensas nevadas.  

 

El talud tiene las siguientes dimensiones: 52 m de largo x 2 m de alto, con la ayuda de 

las gravas recogidas en el mismo río y tierra vegetal hasta una profundidad de 0,5 m y 

con una pendiente del 27 %. 

 

 

 5,8 m 

 

 2,8 m 

 27% 

 

 5,5 m 

 

 

 

Se llevará a cabo una hidrosiembra con semillas de especies herbáceas 95% 

(Agropyrum cristatum 14, Festuca rubra 5, Dactylis glomerata 10, Lotus corniculatus 5, 

Medicago lupulina 5, Medicago sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia 

15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y Trifolium 

subterraneum 10) y un 5 % de especies leñosas (Colutea atlantica subsp arborescens 

2 ,Lavandula latifolia H 0,8 ,Rosmarinus officinalis H 0,2, Spartium junceum 1, Santolina 

chamaecyparisus H 0,5 y Thymus vulgaris H 0,5). 

 

Posteriormente sobre la hidrosiembra se colocará una malla de coco orgánica Fijavert 

C750 de anchura 5,8 m, longitud 52 m y densidad 40 g/m2, que se fijará con grapas de 

acero corrugado (densidad 2 grapas/m2, y posterior revegetado con Salix alba (longitud 

60-90 cm). 

 

ACTUACIÓN 

 

Lo primero de todo con la retroexcavadora se preparará el perfil para poder echar la 

tierra del río y tierra vegetal y así compactarla, se excava (30 cm) para que quede 

uniforme y sobre todo teniendo en cuenta la pendiente del 27 %. Después se realiza la 

hidrosiembra y después la colocación de la malla de coco. 
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 Material y maquinaría necesaria: 

 

Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV Cazo: 1,0 m3. 

 

Motoniveladora de 101/130 cv para el perfilado. 

 

270 m3 de tierras y gravas. 

 

130 m3 de tierra vegetal. 

 

320 estaquillas de Salix alba (longitud 60-90 cm) 

 

Malla de coco orgánica Fijavert C750 de anchura 5,8 m, longitud 52 m y densidad 400 

g/m2 

 

Grapas de acero corrugado 

 

2 peones más el capataz. 

 

320 m2 de hidrosiembra. 
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1.- LOCALIZACIÓN 
 

El área recreativa se encuentra en el propio pueblo de Villar del Río, dónde también 

vamos a realizar la restauración, en el término de “Tierras Altas de Soria”, perteneciente 

a la provincia de Soria, comunidad de Castilla y León. Al pueblo de Villar del Río se 

puede llegar de dos maneras: desde Soria, hay que tomar SO-615 durante 44 km 

dirección Arnedo y se llega hasta el mismo pueblo y para llegar desde Logroño, hay que 

tomar LO-20 hasta la N-232, girar dirección Arnedo (La Rioja) y coger LR-123, después 

LR-115 y ya tomar SO-615 durante 12 km hasta llegar a Villar del Río.  

Está situado según el Datum ETRS89, huso 30 UTM: 

 

X: 553862,13 

Y: 4658275,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Rodal 

            

 

 

 

 
Figura 1. Localización área recreativa. Fuente: SIGPAC, 2018. 

 

Nuestro Rodal tiene alrededor de 1,5 ha, con una FCC del 65 % , se encuentra al norte 

del Río Cidacos y muy cerca de la zona habitable del pueblo, por lo tanto tendrá mayor 

afluencia que si estuviese en una zona apartada del pueblo.  También cabe destacar 

que la carretera SO-615 transcurre muy cerca del área recreativa por lo que será un 

atractivo para realizar un descanso, comer o para pasar un rato ameno. 

 

 
Figura 2. Localización área recreativa. Fuente: elaboración propia. 
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2.- ACTUACIÓN EN EL RODAL 
 

En el rodal se va a llevar a cabo una serie de actuaciones para elaborar el área 

recreativa, que son las siguientes: 

 

La pendiente es un terreno llano, por lo que llevar a cabo las tareas va a ser de manera 

normal. 

La superficie del área recreativa será de 1,5 ha en total, para ello hay que realizar el 

apeo de 194 pies de Populus nigra con una FCC del 65 %. El destoconado se realiza 

con destoconadora y posteriormente un ahoyado con retroexcavadora hasta la capa 

freática. 

Para el tratamiento de la vegetación existente se realiza un desbroce mecanizado. 

La plantación será de forma manual, sin un marco de plantación (de manera aleatoria) 

con una densidad de 24 pies/ha.  

Las especies que se van a plantar serán: Fraxinus angustifolia, Salix alba y Betula alba. 

 

2.1- Tratamiento de la vegetación preexistente 
 

Se van a retirar y eliminar toda la vegetación existente (herbácea, arbustiva y arbórea) 

en las zonas donde haya una densidad superior a la requerida para realizar las labores 

de preparación del terreno y que ponga en peligro a la repoblación de la futura 

plantación. 

 

Lo primero que se va a hacer es el apeo de los árboles que estén deteriorados, muertos, 

que molesten en las labores o debido a una alta densidad, para que se desarrollen 

mejor. Esto se va a llevar mediante una motosierra, de forma manual y los chopos irán 

para leñas de la gente del pueblo, debido a que pertenece al ayuntamiento el rodal. 

 

El desbroce será mecanizado con un tractor de ruedas, acoplado una desbrozadora de 

cadenas (vegetación en este rodal es escasa) y el destoconado será con una 

destoconadora de cuchillas para disminuir el deterioro del terreno, hará falta una 

persona que se encargue del destoconado (maquinista) y en las labores de motosierra 

harán falta 5-6 peones. 

 

2.2- Preparación del terreno 
 

En esta zona no tenemos ningún problema para las actuaciones ya que es una zona 

llana y se va a llevar a cabo con una retroexcavadora de oruga hidráulica hasta la capa 

freática debido a que la profundidad de los hoyos tiene que ser de 1x1x1 lo cual si fuese 

manual nos ralentizaría mucho nuestro trabajo. 

Los hoyos serán colocados de manera ordenada y marcada mediante un spray y la 

plantación será 3-4 meses después de la apertura de los hoyos para así evitar la 

aparición de marras. No se plantará cuando los vientos, altas temperaturas, heladas y 

bajas humedades relativas peligren el éxito de la plantación. 
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2.3.- Plantación 
 

De manera general, tiene que transcurrir como mínimo dos meses entre la preparación 

del terreno y la plantación para que la tierra se asiente y se pueda realizar con el mayor 

porcentaje de éxito. Dicha plantación se hará de manera manual a raíz desnuda en 

todas las especies en la medida de lo posible, la planta se colocará en el medio del 

hoyo, bien recta, con las raíces lo más extendidas posibles y se tapará con la misma 

tierra extraída de la retroexcavadora, se pisa alrededor de la planta para dejar el terreno 

firme y la planta bien asentada. 

 

Hay que colocar tutores para que afiancen correctamente y guíen a la planta en los 

primeros años, siendo de madera con 1 m de altura. También se colocan tubos 

cinegéticos: son de plástico biodegradable, cilíndrico, translúcidos y que permitan la 

refrigeración con una labor principal: evitar que la planta esté directamente expuesta a 

los riesgos tanto climáticos como faunísticos. 

 

Para acabar se tiene que realizar un riego copioso o también llamado de “asentamiento” 

de 30 L de agua por cada planta, que se regarán con una motobomba desde el río y una 

manguera para llevarlo a cabo. 

 

3.- ESPECIES 
 

Las especies que vamos a plantar en el área recreativa como ya he dicho antes son las 

siguientes: 

 

Familia: Oleaceae. 

Género: Fraxinus. 

Especie: Fraxinus angustifolia. 

Descripción: Árbol caducifolio que puede alcanzar 18 m de altura, copa amplia y 

el tronco de corteza grisácea y rugosa. Hojas opuestas, con 7-9 folíolos de forma 

ovado-lanceolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Ficha descriptiva Fraxinus angustifolia. Fuente: elaboración propia. 
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Familia: Salicaceae. 

Género: Salix. 

Especie: Salix alba. 

Descripción: Árbol de hasta 25 m con copa alargada e irregular. Hojas caducas, 

simples, alternas y lanceoladas de 6 a 12 cm de longitud, bordes finamentes 

dentados, florece de marzo a mayo. 

 

 
 
Figura 4. Ficha descriptiva Salix alba. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Familia: Betulaceae. 

Género: Betula. 

Especie: Betula alba. 

Tronco generalmente delgado aunque puede llegar a los 2 metros de diámetro, 

con corteza de blanco puro, que en la base del troco se oscurece y agrieta con 

la edad. 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

Figura 5. Ficha descriptiva Betula alba. Fuente: elaboración propia. 
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4.- MOBILIARIO EN EL ÁREA RECREATIVA 
 

Se van a instalar una serie de elementos que le den un carácter propio de las áreas 

recreativas: mesas para picnic, unas barbacoas, farolillos para poder acudir durante la 

noche, columpios para los niños y papeleras para evitar la contaminación. 

Necesitaremos un camión grúa para el transporte de la mayoría de los elementos y la 

ayuda de 5 peones con su capataz. 

 

4.1- Mesas para picnic 
 

Se instalarán 7 mesas tipo picnic de exterior con bancos integrados en ella y de madera 

por lo que habrá que tratarla contra la carcoma, termitas e insectos. Con las siguientes 

dimensiones, 180 cm de largo x 165 cm de ancho x 55 cm de alto.  

 

No se van a fijar al suelo debido a que así adquiere una mayor versatilidad para su 

movimiento a otras zonas del pueblo si esto fuera necesario, aunque corremos un gran 

riesgo porque pueden ser robadas con mayor facilidad. 

 

 
 Figura 6. Mesa tipo picnic. 

 

 

 

4.2- Barbacoas 
 

Las barbacoas deberán cumplir con la ORDEN FYM/510/2013, del 25 de junio, según 

esto deben cumplir en todos los casos, los siguientes requisitos: 

 

• Ser una estructura fija de obra en buen estado de conservación. 

• Tener sistemas mata-chispas. 

• Deberá tener tres paredes cerradas de obra que impidan la salida de fuego, 

pavesas o partículas incandescentes. 

• Tener un perímetro libre de combustible de al menos 3 metros. 
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• Las barbacoas podrán ubicarse bajo las copas del arbolado cuando la distancia 

desde el mata-chispas a la copa sea como mínimo de 5 metros. En caso 

contrario, deberán ubicarse fuera de proyección de las copas. 

• Para su uso, y con independencia de su ubicación, deberán respetarse las 

prescripciones que se detallan a continuación. 

 

Con todo esto se van a instalar 2 barbacoas con las siguientes medidas: 211 cm alto x 

100 cm ancho x 80 cm fondo, de hormigón y ladrillo refractario. Cuenta con campana 

matachispas y repisa inferior.  

 

 

 
                                                      Figura 7. Barbacoa 

 

 

4.3- Farolillos 
 

Se colocaran 35 farolillos a lo largo de toda el área recreativa de tipo Galix X8 con un 

tamaño de 18 cm de ancho de plástico negro de luz solar. 

  

 

 

 

Este tendrá una duración de luz entre 6-9 horas, se fijarán al 

terreno mediante una plancha de hormigón HA-30 de 20 x 20 x 

20 cm mediante unos tornillos galvanizados de 5 x 10 cm. 

Figura 8. Farolillos. 
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4.4- Parque infantil 
 

Se trata de un parque infantil de madera maciza impregnada a presión, con unas 

dimensiones: 260 cm de altura, 600 cm de largo y 300 cm de ancho, con un asiento con 

cuerda regulable y tres ganchos de columpio redondos con cojinete de plástico y 

mosquetón. 

 

 
 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 9- Parque infantil. 

 

 

Se colocará en su sitio previsto manteniendo la distancia de seguridad de 50 m2 en este 

caso (indicado en las instrucciones de montaje). La superficie de seguridad estará 

compuesta de losetas amortiguadoras de 50 x 50 cm de seguridad de SBR fabricadas 

a partir de granza de caucho de color verde, obtenido al 100 % del reciclado de 

neumáticos compactada mediante el empleo de ligantes con base de poliuretanos y 

pigmentos, para la obtención de las propiedades deseadas. Certificado de acuerdo a la 

norma europea de seguridad UNE-EN 1177:2009. Las losetas deben ser posicionadas 

sobre una superficie de hormigón HA-30, de 50 m2 con una altura de 10 cm sobre el 

suelo natural.  

 

 
         Figura 10- Losetas parque infantil. 
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4.5- Papeleras 
 

Se instalarán 6 papeleras con 4 cubos para el reciclaje por separado. Estos serán de 

color amarillo para el plástico, el negro para la materia orgánica, el verde para el vidrio 

y el azul para el papel y cartón. Son desarrollados para resistir a la intemperie, están 

construidos con 10 tablas de madera de pino tratado por cada cubo, y chapa. 

 

Cada cubo tiene una altura de 75 cm, con una capacidad de 43 L. Por lo tanto en total 

tiene una capacidad de 172 L todo el sistema de reciclado. Estos irán anclados al suelo 

mediante unos amarres en forma de U. 

 

 

 
              Figura 11- Contenedores reciclaje 

 

4.6- Panel informativo en el área recreativa 
 

En él se especificará una serie de información sobre el área recreativa, la ruta de las 

icnitas que se puede empezar desde el pueblo de Villar del Río, que se puede ver en 

los diferentes pueblos y alrededores y también normas a cumplir dentro del área. Las 

características que tendrá serán las siguientes: 

 

Fabricado en madera y aluminio para anunciar y proteger la información. El panel de 

información tiene una vitrina de 30 mm de espesor, visible 86 x 120 cm. Con una altura 

de los postes de 274 cm en total. 

El techo es de madera compacta de un espesor de 8 a 13 mm, con unas medidas de 

200 x 210 cm, acabado en caoba. 

 

 
 Figura 12- Panel informativo.
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ÁREA RECREATIVA VILLAR DEL RÍO 
          
                                                                        Usted está aquí 

El Aula Paleontológica de Villar del Río es un espacio expositivo y  

didáctico cuyo objetivo es informar sobre los yacimientos de icnitas  

de la Comarca de las Tierras Altas de Soria, un lugar de importancia  

mundial en el conocimiento de distintas especies de dinosaurios y  

otros reptiles mesozoicos. 

 

   RUTA DE LAS ICNITAS 

 

     

 

  

  

 

 

 
     Figura 13. Panel informativo área recreativa. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Este anejo tiene un objetivo bastante marcado y claro, describir del desarrollo previsto 

de los trabajos incluidos en el proyecto “PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

HIDROLÓGICA DEL RÍO CIDACOS Y CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA EN 

EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO (SORIA)” 

 

Se realiza para coordinar los recursos que son necesarios para desarrollar los 

procesos planificados. 

2.- OBJETIVOS 
 

Hay que evitar en la medida de lo posible la molestia a los usuarios de las vías 

públicas y reducir los problemas que se puedan producir en los trabajos de las obras, 

así como optimizar la utilización de maquinaria y mano de obra de la construcción para 

conseguir un mayor rendimiento. 

 

3.- DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.1.- Obras de restauración del río 
 

Todas las actuaciones dependerán de las condiciones climáticas del momento para 

evitar posibles riesgos: 

 

 Talud Nº1, muro Krainer (obra de defensa): pala autocargadora, cuadrilla con 

su capataz para las labores de estaquillado, hidrosiembra y colocación de 

malla de coco. 

 Escollera (obra de defensa): pala autocargadora, cuadrilla con capataz para el 

estaquillado. 

 Talud Nº2, protección mixta (obra de defensa): pala autocargadora, cuadrilla 

con capataz para el estaquillado, hidrosiembra y malla de coco manual. 

 Pasarela de madera: grúa para el transporte, cuadrilla y capataz para su 

colocación. 

 Talud Nº3, perfilado del talud (reparación de orilla): pala autocargadora y 

cuadrilla con su capataz para hidrosiembra, colocación de la malla de coco y 

revegetado. 

 

3.2.- Área recreativa 
 

Llevaremos a cabo varias actuaciones que dependerán directamente de las 

condiciones ambientales y que por lo tanto no se llevarán al mismo tiempo. Son las 

siguientes: 
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 Tratamiento de la vegetación preexistente: desbrozado mecánico y 

destoconado de chopos. 

 Apeo de chopos: eliminamos los chopos defectuosos, muertos o que fuesen a 

darnos dificultad a la hora de llevar a cabo las labores de restauración y del 

área recreativa. 

 Plantación: será manual y a raíz desnuda. 

 Colocación de los elementos en el área recreativa: se colocan con la ayuda de 

una cuadrilla y un capataz todos los elementos mencionados anteriormente 

(farolillos, parque infantil, mesas para picnic, barbacoas y el panel informativo). 

 

4.-CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 

En el siguiente calendario se muestran los inicios y duraciones de las distintas fases 

para la ejecución del proyecto. 

Las obras que requieren movimientos de tierras es importante que se realicen en el 

periodo de verano, para evitar así los riesgos por condiciones climáticas irreversibles. 

En cuanto al apeo de chopos, el desbroce, destoconado y ahoyado se realiza en un 

breve periodo de tiempo de 1-2 días. El apeo de chopos se realizará en verano, 

mientras que ahoyado, destoconado y desbroce se realizan en el mes de octubre, para 

evitar el rebrote rápido de especies herbáceas. 

Se ha tenido en cuenta los días festivos de la provincia de Soria tanto como los 

festivos de la comarca de Tierras Altas, en este caso Villar del Río. 

Los meses de noviembre- diciembre y enero no se realizarán ninguna obra debido a 

las posibles heladas que pueden repercutir a las obras. 

ACTIVIDAD FECHA/ PERIODO DE TIEMPO 

Apeo de chopos 02/07/2019 - 04/07/2019 

Desbroce mecanizado (área 
recreativa) 

09/10/2019 

Destoconado de chopos 10/10/2019 

Ahoyado 11/10/2019 

Obra de defensa Nº2, escollera 17/07/2019 - 26/07/2019 

Pasarela de madera 03/09/2019-05/09/2019 

Obra de defensa Nº 1, muro Krainer 27/07/2019 - 06/08/2019 

Obra de defensa Nº3, protección 
mixta 

07/08/2019 -14/08/2019 

Obra Nº 6, perfilado del talud 15/08/2019 - 25/08/2019 

Colocación del mobiliario del área 
recreativa 

04/03/2020 - 11/03/2020 

Plantación 24/02/2020 – 28/03/2020 

 

 

Se comienzan con las obras del área recreativa el 2 de julio de 2019 y se finalizan el 

11 de marzo de 2020. Sábados, domingos y festivos se mantendrá fiesta, salvo 

cambios de última hora. 
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AÑO 2019 

MAYO        JUNIO 
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AÑO 2020 

 

ENERO       FEBRERO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 

 

  Festivos =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  

Apeo de chopos  

Desbroce mecanizado (área 
recreativa) 

 

Destoconado de chopos  

Ahoyado  

Obra de defensa nº2, escollera  

Pasarela de madera  

Obra de defensa Nº 1, muro Krainer  

Obra de defensa Nº3, protección 
mixta 

 

Obra Nº 6, perfilado del talud  

Colocación del mobiliario del área 
recreativa 

 

Plantación  
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1.-Antecedentes y objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, es analizar la problemática 

específica del proyecto RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO 

CIDACOS Y CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO 

(SORIA) y basándose en la misma, establecer los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse. 

 

Se evaluarán en este documento técnico los riesgos laborales previsibles, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 

valorando su eficacia; asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y 

comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo. 

 

Con todo ello se pretende marcar las directrices que la empresa constructora debe seguir para 

redactar el Estudio Básico de Seguridad y Salud en función de sus medios de producción y 

su sistema de ejecución de la obra, dando así cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, del 

24 de Octubre, Reglamento de Obras de Construcción. 

 

2.-Datos generales del Proyecto y del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud 
 

Nombre del proyecto sobre el que se 

trabaja 

Restauración hidrológica de la ribera del 

río Cidacos y creación de un área 

recreativa de 1,5 ha en el término 

municipal de Villar del Río (Soria). 

Promotor EXCMO. Ayuntamiento de Villar del Río. 

Proyectista Diego Marín Gorricho 

Autor del proyecto Diego Marín Gorricho 

Plazo previsto en el proyecto para la 

ejecución de la obra 

9 meses 

Autor del Estudio Básico de Seguridad 

y Salud 

Diego Marín Gorricho 

Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud en Fase de elaboración del 

proyecto 

 

No aplica 

  Tabla 1.- Datos generales del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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3.-Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

El promotor tiene como obligación a realizar un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de 

redacción del proyecto en el que se den alguno de los siguientes aspectos: 

 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.000 euros. En este caso como el presupuesto es menor de lo indicado, se podrá 

llevar a cabo en vez de un Estudio de Seguridad y Salud, un Estudio Básico de 

Seguridad y salud. 

 

 La duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

 El volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas llevarán siempre 

un Estudio de Seguridad y Salud. 

 

 

En aquellos proyectos donde no se cumplan ninguno de los puntos citados anteriormente, el 

promotor está obligado a llevar a cabo un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

 

En nuestro proyecto sí que se cumple que el periodo de duración de la obra es de más de 30 

días laborables, pero nunca habrá más de 20 trabajadores trabajando simultáneamente aparte 

del presupuesto que es mucho menor, por lo que sólo hará falta un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 

El encargado de realizar dicho estudio es el coordinador en materia de seguridad y salud en 

la elaboración del proyecto de obra. 
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4.-Objetivos del Estudio de Seguridad y Salud 
 

 Conocer el proyecto a construir y en coordinación con su autor, definimos la tecnología 

para la realización tanto técnica como económica de la obra, para analizar los posibles 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo y así poder evitarlos. 

 

 Analizar las unidades de obra del proyecto a construir, en función de los siguientes 

factores: formal y de ubicación, coherente con la tecnología métodos viables de 

construcción a poner en práctica. 

 

 Definir los riesgos que puedan aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 

 

 Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la 

tecnología que se prevé utilizar. 

 

 Servir de base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud que analizará, 

estudiará, desarrollará y completará las previsiones contenidas en él, en función de su 

sistema de ejecución. 

 

 Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los trabajos previsibles de reparación, conservación y 

mantenimiento. 

 

 Definir las actuaciones a seguir en caso de que fracase esta intención técnico 

preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado 

sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima rapidez y atención 

posibles. 

 

5.-Datos básicos de la obra 
 

5.1 Descripción de la obra y emplazamiento 

 

Consiste en la restauración de la ribera de varios tramos del río Cidacos y la creación de un 

área recreativa para el uso y disfrute de la población, así como la llegada de turistas de todos 

los destinos posibles. Las actuaciones consisten en la creación de un muro Krainer, una 

escollera, una protección mixta, un perfilado del talud, construcción de una pasarela de 

madera para unir ambos márgenes del río Cidacos. 
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5.2 Planificación de la obra y orden de ejecución de los trabajos 

 

El plan de ejecución de la obra se recoge en el Anejo VIII de la Memoria del proyecto. En este 

se expone detalladamente el plazo marcado a desarrollar la obra, aunque el plan definitivo 

será marcado por la empresa adjudicataria de la obra. Tendrá un plazo de 9 meses para la 

elaboración de la obra, ya que ciertas labores del área recreativa comenzarán en Octubre con 

un parón de las obras en los meses de invierno, en Febrero se volverá a actuar en la obra y 

en Verano se llevarán a cabo las labores de reparación de la ribera. 

 

5.3 Características de la obra 

 

Se trata de una obra que llevará a cabo el pueblo de Villar del Río, en el que la restauración 

de la ribera se llevará a cabo con el fin de mejorar los márgenes del rio, actualmente muy 

deteriorados, y evitar el deterioro de terrenos colindantes al mismo en época de crecida y el 

área recreativa para aumentar el turismo de la zona e incentivar el conocimiento de la 

naturaleza, del desarrollo rural y sobre todo de la ruta de las Icnitas, tan importante en la zona.  

 

5.4 Número de trabajadores en la obra 

 

Se contará con una cuadrilla de 6 trabajadores más un capataz, con lo que solo será necesario 

un único vehículo para el transporte de los trabajadores hasta el lugar de trabajo. 

 

Además se contará con un maquinista para la retroexcavadora en las obras que fuera 

necesario. 

 

6.-Condiciones del entorno 
 

6.1 Accesos 

 

Situada en la carretera autonómica SO-615 a donde confluyen las carreteras provinciales SO-

P-1103 a Villar de Maya y la SO-P-1215 a Bretún. Al área recreativa se accede directamente 

desde la SO-615 al margen derecho en el mismo pueblo, y a las actuaciones se accede por 

pistas muy transitables para cualquier vehículo. 

 

6.2 Servidumbre de paso en la obra 

 

No existen servidumbres de paso actualmente dado que los terrenos son del pueblo y se 

puede acceder de una zona a otra sin ningún tipo de problema. 
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6.3 Infraestructuras y servicios afectados que originan riesgos laborales 

 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa de accidentes, por ello se 

considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin 

de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son: 

 

Red eléctrica: Se ha detectado la presencia de líneas de luz, están justo en el perímetro del 

área recreativa, por lo que hay que tener especial cuidado con ella aunque no nos influya 

directamente en el proyecto de obra. 

 

6.4 Cerramiento perimetral 

 

Dadas las características de la obra a ejecutar, es muy difícil conseguir un perfecto aislamiento 

de la obra con el exterior. No obstante se habrán de delimitar, impidiendo el paso a toda 

persona ajena a la obra, todos los puntos de actuación. Estos cerramientos se habrán de 

mantener hasta la finalización de los trabajos. 

 

6.5 General 

 

Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de los 

posibles riesgos que se deriven de dicha ejecución. 

 

Antes de comenzar los trabajos se llevarán a cabo las medidas previas de seguridad en cada 

trabajo, disponiéndose en obra de todos los EPI’s necesarios. 
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7.-Unidades de obra 
 

En las unidades de obra hay que diferenciar dos grandes obras o bloques: la restauración de 

la ribera y el área recreativa. 

7.1 Descripción de las actividades o unidades constructivas previstas para la ejecución de las 

obras 

 

Las unidades constructivas previstas para la ejecución de las obras son: 

 

- El talud Nº1 que se va a llevar a cabo consiste en un muro Krainer, la principal causa 

por la que se elige este tipo de estructura es que para la realización de la limpieza se 

apean chopos los cuáles servirán para realizar dicho muro, dándole un aspecto más 

natural. El relleno constará de dos fases, la primera y más cercana al talud será de 

grava para conferirle mayor estabilidad y la segunda y más cercana al muro Krainer 

de tierra vegetal con un estaquillado con Populus nigra. Para ello se va a necesitar 

una cuadrilla de trabajadores con su capataz, una pala autocargadora con su 

maquinista y una motoniveladora. 

 

- En el talud Nº2 se ha elegido finalmente una protección mixta (escollera con un 

reperfilado del talud revegetado). Se ha elegido esta opción dado que en otras zonas 

del río se han llevado a cabo y han tenido un resultado bastante positivo, más de lo 

esperado. En vez de hacer una escollera vamos a realizar una protección mixta dado 

que le confiere a la zona un carácter mucho más natural, obteniendo el mismo 

beneficio. El revegetado se hará con Alnus glutinosa especie que se va a plantar 

también en el área recreativa aunque también se podría haber realizado con Ulmus 

minor que es una especie bien adaptada a la zona pero no la hemos elegido debido a 

la grafiosis a la cual se ve afectado y secado, perdiendo toda la función a la cual se 

habría destinado, para ello se cuenta con una pala autocargadora con su maquinista 

y una cuadrilla de trabajadores con su capataz para estaquillar, afianzar la manta de 

coco y realizar la hidrosiembra y una motoniveladora. 

 

- Ejecución de la obra de defensa, que va a consistir en la reparación de una escollera 

actualmente defectuosa. Se introducirá una capa de gravas entre la escollera y el talud, 

que se cogerán del propio río, con el fin de evitar que la fricción del agua al pasar entre 

las grietas de las rocas de escollera termine socavando en el talud y ocasionando la 

caída de la escollera. No se revegeta porque fomenta la retención de sólidos y con ello 

el taponamiento produciendo inundaciones en las tierras cercanas. 

 

- Se ha elegido un perfilado del talud Nº3 con posterior manta de coco e hidrosiembra y 

revegetado con Salix alba. De esta forma hemos combinado todas las ideas 

planteadas y se eligen estas en vez de otras, porque la manta de coco se degrada con 

el paso de los años, es un material orgánico y también es la opción más económica. 

 

- En la pasarela el material que vamos a utilizar va a ser madera maciza, dado que 

estéticamente es inigualable porque conserva toda la belleza de la madera: fibras, 
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nudos, tonos… también es mucho más barata que la madera laminada. No debemos 

olvidar que todos los materiales que intervienen en la pasarela de madera hay que 

someterlos a un mantenimiento (tratamiento en profundidad). También hay que 

realizar una protección superficial frente a los condicionantes atmosféricos. 

 

- Ejecución del área recreativa: 

 

o Apeo de los chopos que se encuentren en condiciones defectuosas, muertos o 

que nos dificulten la labor del área recreativa, para ello se necesita de una 

cuadrilla de trabajadores con motosierra y un capataz. 

 

o Tratamiento de la vegetación preexistente mediante desbroce mecanizado en 

las zonas que sean necesarias. Esta labor, será ejecutada por un tractor al cual 

se le acoplará una desbrozadora de cadenas, dirigido por un maquinista. 

Posterior destoconado de aquellos chopos apeados, para ello se utilizará una 

destoconadora. 

 

o En cuanto a la preparación del terreno, se llevará a cabo una preparación 

puntual, de ahoyado con retroexcavadora, puesto que a pesar de que el 

número de pies que se van a plantar es reducido en ambos rodales, la 

profundidad es de 1 m lo cual ralentizaría la obra si fuese manual. Para ello se 

contará con una cuadrilla de trabajadores y su capataz. 

 

o La plantación se llevará a cabo después de la preparación del terreno, a raíz 

desnuda, para la cual también se necesitara de una cuadrilla de trabajadores 

con su capataz. Esta plantación se realizará sin llevar un marco de plantación 

en el rodal. Será necesario un riego de asentamiento a razón de 30 l de agua 

por planta. 

 

- Colocación de las mesas, la pasarela, farolillos, papeleras, parque infantil, el cartel 

informativo del área recreativa, señales. Para ello se necesitará una cuadrilla de 

trabajadores y un capataz y un camión con grúa para descargar todo el material. 

 

7.2 Maquinaria y herramientas manuales previstas para la realización de las unidades de obra. 

 

 Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 cv, cazo: 1 m3. Para la apertura de los hoyos 

hasta la capa freática de 1 m de profundidad. 

 Motoniveladora 101/130 cv. Para el perfilado de los taludes. 

 Equipo de hidrosiembra. 

 Camión 71/100 cv. Para llevar los sacos de la hidrosiembra en los taludes. 

 Camión 241/310 cv con grúa para el transporte del relleno de los taludes y el mobiliario 

del área recreativa. También el transporte de la pasarela de madera. 

 Camión hormigonera 6 m3. Para la realización de planchas de hormigón en el parque 

infantil del área recreativa y anclaje. 
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 Motodesbrozadora, sin mano de obra. Para el tratamiento de la vegetación 

preexistente en el área recreativa. 

 Motosierra, sin mano de obra. Para el apeo de chopos en el área recreativa, y función 

de limpieza si fuera necesario en las obras de restauración. 

 Destoconadora de cuchillas. Para el destoconado de los chopos apeados. 

 Grupo electrógeno 10/30 cv, sin mano de obra. 

 Tractor ruedas 71/100 cv. Con desbrozadora de cadenas para el tratamiento de la 

vegetación preexistente. 

 

7.3 Materiales previstos para la realización de las unidades de obra 

 

- Obras de defensa: 

 

 Protección mixta: piedras para la elaboración de la parte de la escollera. 

Estaquillas de Alnus glutinosa para afianzar la estabilidad del talud, malla de 

coco y herbáceas y plantas autóctonas para la hidrosiembra, grava y tierra 

vegetal. 

 

 Muro Krainer: Trozas de Populus nigra para la elaboración del propio muro. 

Grava y tierra vegetal para el relleno entre el muro y el talud, estaquillas de 

Populus nigra para afianzar tanto el muro como el talud. Malla de coco y 

herbáceas y plantas autóctonas para la hidrosiembra. 

 

 Escollera: piedras para la elaboración de la escollera y grava entre la escollera 

y el talud, para afianzar la estabilidad de la escollera. 

 

- Pasarela de madera: madera laminada de pino rojo tratada, tornillería y herrajes de 

acero. 

 

- Reperfilado del talud: tierra de relleno del talud confiriéndole una pendiente 

aproximada del 20%, plantas herbáceas y plantas autóctonas para la hidrosiembra, 

malla de coco y revegetación con estaquillas de Salix alba. 

 

- Área recreativa: mesas, parque infantil, papeleras, farolillos, barbacoas, panel 

informativo y plantas de las siguientes especies: 

 

 Alnus glutinosa 

 Salix alba 

 Tilia cordata 

 

7.4 Medios humanos para la realización de las unidades de obra 

 

- Maquinista para las labores a realizar con la retroexcavadora, el tractor, para la 

hidrosiembra y la motoniveladora. 
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- Maquinista para el camión cuba hormigonera. 

 

- Una cuadrilla de 6 peones y un capataz para la realización de las obras de defensa 

y de reparación de orillas, para la pasarela de madera y para las labores a 

desempeñar en el área recreativa (ahoyado y plantación de las especies, además 

de la colocación de todos los elementos que van a formar parte del área recreativa). 

 

Todos los trabajos serán supervisados por el Jefe de Obra de la empresa y por el Director de 

Obra. 
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8.-Fases críticas de la prevención.  
 

El acceso a la obra se realizará por las entradas determinadas en la misma, habrá una entrada 

para la obra, para camiones, maquinaria y para el personal. Se colocará la señal de “Prohibido 

el Paso a toda Persona Ajena a la Obra”. En el caso de que existan diversos tajos abiertos 

deberán estar señalizadas las zonas de acceso a los camiones, así como la de los operarios. 

 

Los trabajadores portarán en todo momento el Equipo de Protección Individual adecuado para 

la realización del tajo que se esté ejecutando en cada momento. 

 

Los trabajadores mantendrán en todo momento la obra limpia y ordenada, con el fin de 

prevenir y disminuir riesgos. 

 

Las herramientas que porten los trabajadores estarán en buen estado y cumplirá las medidas 

de seguridad necesarias para el trabajo que esté realizando. 

 

Se deben establecer las prescripciones técnicas de la evaluación de riesgos y las 

prescripciones técnicas de las diferentes actividades, maquinaria, oficios, medios auxiliares, 

EPI´s y protecciones colectivas que afectan a esta obra. 

 

Son fases críticas aquellas que comportan riesgos especiales (según el anexo II Real Decreto 

1627/1997): 

 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 

de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

 

- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 

riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 

los trabajadores sea legalmente exigible. 

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

 

- Trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

 

- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

 

- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de tierra subterráneos. 

 

- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

 

- Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
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- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

De acuerdo con el anterior listado, la obra está afectada por los siguientes trabajos con riesgos 

especiales: 

 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 

de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
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9.-Análisis general de riesgos y medidas preventivas 
 

Los riesgos detectados a la vista de todo lo citado anteriormente: 

 

- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

 

- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 

- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 

 

Los distintos riesgos se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los equipos de 

protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la 

categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden 

“controlados sobre el papel” por las decisiones preventivas que se adoptan en este Estudio 

básico de seguridad y salud. 

 

El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se alcance 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

Severidad 

 

 

Leve 

 

 

Grave 

 

 

Muy Grave 

 

Probabilidad 

   

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo Moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

Alta Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 

Tabla 2.- Niveles de riesgo. 
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RIESGO Acción y temporización 

Trivial No se requiere acción específica. 

 
 
Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 
una carga económica importante. Se requieren comprobaciones 
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 
de control. 

 
 
Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado 
está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, 
la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control. 

 
 
Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 
los riesgos moderados. 

 
Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Tabla 3.- Medidas preventivas a implantar por tipos de riesgos y momento de hacerlo 

 

9.1 Análisis de los riesgos y medidas preventivas en el lugar de trabajo 

 

A continuación se muestran los posibles riesgos y sus medidas preventivas en el lugar de 

trabajo: 
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RIESGOS POR TRABAJO A LA INTEMPERIE (CALOR, FRÍO, LLUVIA, TORMENTAS) 

 

Tipo de riesgo 

Probabilidad de que 

se produzca el 

accidente 

Medida 

Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo con 

las Medidas Preventivas 

decididas 

 B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I I

n 

Trastorno de consciencia, disminución 

de la agudeza visual y auditiva y retardo 

de reflejos a causa del frío. 

  

X 

   

X 

 

X 

  

X 

  

X 

    

Eritema superficial y congelación de 

primer grado. 

X    X X   X X     

Golpe de calor, agotamiento, insolación, 

calambres y quemaduras. 

 X   X X  X  X     

Enfermedad causada por lluvias X     X X   X     

Caída de un rayo cuando hay tormenta 

eléctrica si se está utilizando algún 

vehículo eléctrico. 

 

X 

    

X 

 

X 

   

X 

  

X 

   

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS POR TRABAJO A LA INTEMPERIE 
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Protecciones colectivas a utilizar: 

- 

Protecciones individuales: 

En caso de riesgo por frío: 

Protección de extremidades con botas adecuadas a las condiciones climatológicas. Protección de la cabeza utilizando gorro o 

pasamontañas. 

En caso de riesgo por calor: 

Protección de extremidades. 

Protección de la cabeza con casco o gorra.  

Vestuario adecuado para el calor. 

   Tabla 4.- Riesgos por trabajo a la intemperie. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS POR TRABAJO A LA INTEMPERIE 

Señalización: 

- 

Medidas preventivas previstas: 

En caso de riesgo por frío: 

Beber líquidos calientes y dulces. 

En caso de congelación, abrigar al accidentado y suministrar bebidas calientes azucaradas. Disminuir el tiempo de permanencia en 

ambientes fríos. 

Acudir al médico en caso de resfriado o enfermedad más grave.  

En caso de riesgo por calor: 

Establecer regímenes de trabajo-recuperación (descansos cada 2 horas), en zonas a la sombra. Evitar trabajar en las horas centrales del 

día. 

Beber líquidos, preferentemente con un poco de sal, o agua, (hasta un litro por hora y entre 10º/15º). Disminuir el tiempo de permanencia 

en avientes calurosos. 

En caso de golpe de calor, colocar al accidentado en una zona fresca, con la ropa aflojada y suministrar agua salada.  

En caso de riesgo por lluvias y tormentas: 

Tener preparado algún cobijo donde resguardarse. 

En caso de tormenta eléctrica, no circular con los vehículos, ni situarse ceca de tendidos eléctricos, ni cobijarse debajo de árboles aislados. 
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se produzca 

el accidente 

Medida Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo con las Medidas 

Preventivas decididas 

B Baja Pc Protección 

Colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi Protección 

Individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable 

A Alta Mp Medidas Preventivas 

previstas 

Gr Muy Graves M Moderado  

   Tabla 4.- (Cont). Riesgos por trabajo a la intemperie. 
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RIESGOS POR AVENIDA O RIADA 

Tipo de riesgo Probabilidad de que se 

produzca el accidente 

Medida Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo con las 

Medidas Preventivas decididas 

 B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Riesgo por 

avenida o riada 

X     X  X   X    

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS POR RIESGO POR AVENIDA O RIADA 

Protecciones colectivas a utilizar: 

- 

Protecciones individuales: 

- 

Señalización: 

Señal de alarma que se escuche desde todas los puntos de la obra, por ejemplo una bocina, que todos conozcan y que indique que deben ir 

al lugar establecido como lugar seguro. 

Medidas preventivas previstas: 

Antes de que llegue el periodo de lluvias: 

Botiquín de primeros auxilios. 

Determinación de un lugar alto y seguro, y de cómo llegar en caso de avenida. 

Durante el periodo de lluvias: 

Mantenerse permanentemente al tanto de del organismo meteorológico local, regional o nacional. 

No estacionar los vehículos cerca de los cauces, y siempre preparados por si es necesario evacuar la zona. Los vehículos siempre deben 

estacionarse con la parte delantera en posición de salida directa a la vía principal de evacuación. 

Conocimiento de las vías y lugares de evacuación. 

   Tabla 5.- Riesgos por avenida o riada. 
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se produzca 

el accidente 

Medida Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo con las Medidas 

Preventivas decididas 

B Baja Pc Protección 

Colectiva 

L Leves T Trivial T Trivial 

M Media Pi Protección 

Individual 

G Graves To Tolerable To Tolerable 

A Alta Mp Medidas Preventivas 

previstas 

Gr Muy Graves M Moderado M Moderado 

   Tabla 5.- (Cont) Riesgo por avenida o riada. 

 

 

RIESGOS POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO 

 

Tipo de riesgo 

Probabilidad de que se 

produzca el accidente 

Medida 

Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo con las 

Medidas Preventivas 

decididas 

 B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I I

n 

Golpes con piedras.   X   X   X  X    

Caídas.   X   X   X  X    

Adopción de posturas 

incómodas para poder 

mantener el equilibrio. 

   

X 

   

X 

  

X 

   

X 

   

Caídas o vuelcos de la 

maquinaria forestal. 

 X    X   X  X    

   Tabla 6.- Riesgo por las condiciones del terreno. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS POR RIESGO POR AVENIDA O RIADA 

Protecciones colectivas a utilizar: 

- 

Protecciones individuales: 

- 

Señalización: 

Poner señales de precaución en aquellas zonas donde pueda haber peligro de caída. Señales de velocidad para los vehículos, así se evitará 

los posibles vuelcos. 

Medidas preventivas previstas: 

Desplazarse de forma segura por la zona. 

Herramientas colocadas siempre del lado contrario al sentido de la pendiente. Caminar despacio. 

Prestar atención a las orillas del río. 

Acondicionamiento de las pistas forestales previo a los trabajos. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se produzca 

el accidente 

Medida Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo con las Medidas 

Preventivas decididas 

B Baja Pc Protección 

Colectiva 

L Leves T Trivial T Trivial 

M Media Pi Protección 

Individual 

G Graves T

o 

Tolerable T

o 

Tolerable 

A Alta Mp Medidas Preventivas 

previstas 

G

r 

Muy Graves M Moderado M Moderado 

   Tabla 6.- (Cont) Riesgo por las condiciones del terreno 

 

 

 

9.2 Análisis de los riesgos y medidas preventivas en las distintas fases 
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RIESGOS EN LA REALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA 

 

Tipo de riesgo 

Probabilidad de que se 

produzca el accidente 

Medida Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo 

con las Medidas 

Preventivas decididas 

 B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel.   X            

Caídas al mismo nivel.   X            

Choques contra objetos 

inmóviles. 

  X  X X  X   X    

Choques contra objetos 

móviles. 

  X  X X  X   X    

Golpes/cortes por objetos 

o herramientas. 

  X  X X  X   X    

Sobreesfuerzos.   X  X X   X  X    

Contactos eléctricos. X    X X   X  X    

Atrapamiento por vuelco 

de máquinas. 

 X   X X   X  X    

Exposición a sustancias 

nocivas. (polvo ambiental) 

 X   X X X    X    

Riesgo de incendios por 

maquinaria. 

X    X X   X  X    

Exposición a contactos 

biológicos. 

X    X X   X  X    

Vibraciones.   X  X X  X   X    

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS EN LA REALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallas de protección para el paso de la maquinaria. 
Señalización: 
Señales de que hay maquinaria operando, para que todos estén informados. 

Tabla 7.- Riesgos en la realización del área recreativa. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS EN LA REALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA 

Protecciones individuales a utilizar: 

Labores de tratamiento de la vegetación preexistente: 

EPI (Casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes de protección, cinturones lumbares, gafas de protección frente a salpicaduras y 

protección auditiva). 

Labores de preparación del terreno: 

EPI (Casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes de protección, cinturones lumbares y protección auditiva). Labores de plantación: 

EPI (Casco de seguridad, botas de goma o PVC, guantes de cuero, chaleco reflectante, traje de agua, cinturones lumbares). Realización 

del río artificial: 

EPI (Casco de seguridad, botas de protección, guantes de protección, cinturones lumbares, protección auditiva y gafas ante salpicaduras). 

En la colocación del mobiliario del área recreativa: 

EPI (Casco de seguridad, botas de protección, guantes de protección, cinturones lumbares, protección auditiva y gafas ante salpicaduras). 

Medidas preventivas previstas: 

Labores de tratamiento de la vegetación preexistente: 

Se deben realizar los estudios pertinentes que den idea del estado y características del terreno para detectar posibles irregularidades. 

Eliminación de grandes piedras que puedan entorpecer la labor. 

Es recomendable establecer caminos independientes para personas y vehículos. Respetar siempre las distancias de seguridad con 

respecto a la maquinaria. 

Se realizarán sesiones de formación para el personal sobre cómo usar tanto las herramientas como la maquinaria.  

Labores de preparación del terreno: 

Se deben realizar los estudios pertinentes que den idea del estado y características del terreno para detectar posibles irregularidades. 

Eliminación de grandes piedras que puedan entorpecer la labor. 

Es recomendable establecer caminos independientes para personas y vehículos. Respetar siempre las distancias de seguridad con 

respecto a la maquinaria. 

Se realizarán sesiones de formación para el personal sobre cómo usar tanto las herramientas como la maquinaria. Es recomendable no 

trabajar a la proximidad de postes eléctricos. 

Evitar el acceso de personas sin ropa de protección adecuada. 

 
Tabla 7.- (Cont) Riesgos en la realización del área recreativa. 
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9.3 Análisis de riesgos y medidas preventivas en la maquinaria y herramientas manuales 

 

RIESGOS POR LA MAQUINARIA EMPLEADA 

 

Tipo de riesgo 

Probabilidad de que se 

produzca el accidente 

Medida Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo 

con las Medidas 

Preventivas 

decididas 

 B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I I

n 

Atropellos   X  X X  X   X    

Caída de personas a 

distinto nivel. (Al subir y 

bajar de la maquinaria). 

   

X 

  

X 

 

X 

  

X 

   

X 

   

Caídas de objetos 

(desplome de la carga o 

parte de ella). 

   

X 

  

X 

 

X 

  

X 

   

X 

   

Choque (contra otros 

vehículos, máquinas u 

objetos) 

 

X 

    

X 

 

X 

   

X 

  

X 

   

Contactos con la energía 

eléctrica. 

 X   X X  X   X    

Cortes, golpes y 

proyecciones. 

  X  X X  X   X    

Explosiones e incendios. X    X X   X  X    

Formación de atmósferas 

agresivas o molestas. 

X     X X   X     

Golpes por o contra 

objetos (la plataforma o la 

carga). 

  

X 

   

X 

 

X 

  

X 

   

X 

   

  Tabla 8.- Riesgos por la maquinaria empleada. 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el término de Villar del Río (Soria) 
 

ANEJO IX: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

  26 

 

RIESGOS POR LA MAQUINARIA EMPLEADA 

 

Tipo de riesgo 

Probabilidad de que se 

produzca el accidente 

Medida Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo 

con las Medidas 

Preventivas 

decididas 

 B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Hundimientos. X    X X   X  X    

Incendios. X     X   X  X    

Los derivados de los 
trabajos realizados 
en ambientes 
pulverulentos. 

  
X 

   
X 

 
X 

  
X 

   
X 

   

Los derivados 
de operaciones 
de 
mantenimiento 
(quemaduras, 
cortes, etc.). 

  
X 

   
X 

 
X 

   
X 

  
X 

   

Polvo ambiental.   X  X X  X   X    

Quemaduras 

(mantenimiento). 

 
X 

  
X X 

 
X 

  
X 

   

Ruido propio y de conjunto.   
X 

 
X X 

 
X 

  
X 

   

Sobreesfuerzos 

(colocación o fijación de la 

carga y mantenimiento). 

   
X 

  
X 

 
X 

  
X 

   
X 

   

Vibraciones.   X  X X  X   X    

Vuelco (taludes, cortes, 
zanjas, 
desplazamientos,carga, 
etc., del vehículo). 

  
X 

   
X 

 
X 

   
X 

  
X 
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Los derivados del tráfico 

durante el transporte. 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

   

Proyecciones de objetos 
durante el trabajo que 
pueden ser astillas, 
piedras o incluso esquirlas 
metálicas de la propia 
máquina. 

   
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

   
 

X 

   

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS EN LA REALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Vallas para el paso de la maquinaria en aquellas zonas embarradas y entre agujeros. 

Señalización: 
Señales de que hay maquinaria operando, para que todos estén informados. 
Sonido de marcha atrás de la maquinaria. 

Protecciones individuales a utilizar: 

Botas de seguridad. 

Botas de goma o de P.V.C. 

Botas impermeables de seguridad. 

Calzado de seguridad con suela antideslizante. Cinturón elástico anti vibratorio. 

Faja anti vibratoria y elástica. 

Gafas de seguridad anti proyecciones. Guantes aislantes de la electricidad. 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). Guantes de trabajo. 

Manguitos anti vibratorios. Protectores auditivos. 

Ropa de trabajo. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. Trajes para tiempo 

lluvioso. 

Zapatos adecuados para la conducción de camiones. Buzo de trabajo. 

Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

Medidas preventivas previstas: 

Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación. 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas. Estarán dotados de carcasas protectoras anti atrapamientos. 
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Motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo de la energía eléctrica. Prohibido usarlo sin 

ella. Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando 

conectada a la red. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras anti 

atrapamientos. Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su reparación. 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto 

de la reparación. 

  Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no       
conectar". 
  Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una determinada máquina. 
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes. Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descanso. 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, gruístas, etc. 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas, gruístas, etc., se suplicarán mediante operarios que les 
dirigirán las operaciones. 
Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
Prohibido situarse detrás de la maquinaria cuando esté dando marcha atrás y a menor distancia de la distancia de seguridad. 
Tener cuidado a la hora de bajar y subir de la maquinaria. 
Nunca manipular zonas de la maquinaria con el motor encendido. 

Siempre seguir el manual de seguridad y mantenimiento de la maquinaria en cuestión. 

Interpretación de las 
abreviaturas 

Probabilidad de que 

se produzca el 

accidente 

Medida Preventiva Aplicada Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con 

las Medidas Preventivas 

decididas 

B Baja Pc Protección Colectiva L Leves 
T Trivial T Trivial 

M Media Pi Protección Individual G Graves To Tolerable To Tolerable 

A Alta 
Mp Medidas Preventivas 

previstas 
Gr Muy Graves M Moderado M Moderado 

 
Tabla 8.- (Cont) Riesgos por la maquinaria empleada. 
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RIESGOS POR LA MAQUINARIA EMPLEADA 

 

Tipo de riesgo 

Probabilidad de que se 

produzca el accidente 

Medida Preventiva 

Aplicada 

Severidad de las 

consecuencias 

Valoración del riesgo 

con 

las Medidas 

Preventivas decididas 

 B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Proyección de partículas.   X  X X  X   X    

Golpes.  X   X X  X   X    

Ruidos.   X  X X  X   X    

Generación de polvo.   X  X X  X   X    

Cortes en extremidades.  X   X X  X   X    

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS EN LA REALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA 

Protecciones colectivas a utilizar: 

- 

Señalización: 

- 

Protecciones individuales a utilizar: 

Gafas anti proyecciones, casco de seguridad, guantes de seguridad, calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada, botas 

de goma para el mal tiempo con puntera reforzada y ropa de trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse. El capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal 

esté dotado de las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para lo cual las revisará periódicamente. Asimismo, 

el personal que vaya a utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta de los defectos que observe al jefe 

inmediato, quien las sustituirá si aprecia defectos, tales como: 

rajados, astillados o mal acoplados. 

  Tabla 9.- Riesgo por las herramientas manuales empleadas. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS A LOS RIESGOS EN LA REALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA 

Medidas preventivas previstas: 

Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado. 

Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que pretenden una adaptación y que pueden ser origen de 

accidentes. Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto-portaherramientas. Queda prohibido 

transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura. 

Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar simplificar una operación reduciendo el número de herramientas a emplear 

o transportar. 

Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de 

diferentes características. 

Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas. 

Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras sustancias deslizantes. 

Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con 

mangos aislantes y guantes también aislantes. 

En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus correspondientes medios de protección. 

En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirán las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes 

de procederá su uso; todos los mandos antes de entregar una herramienta al empleado le instruirá sobre su manejo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 

produzca el accidente 

Medida Preventiva Aplicada Severidad de las consecuencias Valoración del riesgo con las 

Medidas Preventivas 

decididas 

B Baja Pc Protección Colectiva L Leves T Trivial T Trivial 

M Media Pi Protección Individual G Graves T

o 

Tolerable T

o 

Tolerable 

A Alta Mp Medidas Preventivas 

previstas 

 M Moderado M Moderad

o 

  Tabla 9.- (Cont) Riesgo por las herramientas manuales empleadas.
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Cualquier riesgo no contemplado en las tablas anteriores pero que pueda aparecer en las 

obras a realizar del proyecto debe ser analizado y se debe establecer las medidas preventivas 

pertinentes en dicho caso. 
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10.-Equipos de protección Individual: EPI´s 
 

Como se ha detallado en las tablas de análisis de riesgos, es necesaria una protección 

individual para aquellas actividades que produzcan un riesgo individual. 

El Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier dispositivo o medio del que puede 

disponer un trabajador, con el fin de que le proteja contra uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su salud y seguridad (Art. 2º. Del R.D. 773/1997). 

Por ello para reducirlos al máximo posible es obligatorio el uso de calzado de seguridad y 

casco de seguridad además de: 

 

 Botas de goma o material plástico sintético-impermeables. 

 Botas de seguridad con puntera metálica, suela antideslizante. 

 Casco de seguridad. 

 Cascos protectores auditivos. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón de seguridad de suspensión. 

 Cinturones de seguridad contra las caídas. 

 Cinturones portaherramientas. 

 Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes aislantes de la electricidad. 

 Guantes de cuero flor. 

 Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético. 

 Mandiles de uso higiénico. 

 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

 Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetileno y 

oxicorte. 

 Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 

 Traje impermeable de nailon. 

 

Siempre y cuando sean necesario se añadirán aquellos materiales de protección individual 

que no se encuentren en el presente documento o se quitan aquellos que no fueren necesario. 

 

10.1 Clasificación de los EPI´s 

 

Se pueden clasificar los EPI´s en tres categorías según la directiva 89/686/CEE y en su 

transposición mediante el Real Decreto 1407/1992. Las categorías se diferencian según el 

nivel de gravedad de los riesgos para los que son diseñados, por ello: 

 

- Categoría I (CE): Son aquellos EPI´S cuya eficacia contra riesgos mínimos puede 

ser juzgada por el propio usuario, debido a su diseño sencillo. Sus efectos, cuando 

son graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. Pueden 

fabricarse sin ser sometidos a exámenes de tipo CE. 
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- Categoría II (CE 96): Son aquellos que, sin reunir las condiciones de la categoría 

anterior, no están diseñados para la magnitud de riesgo de la Categoría III. Deben 

superar el examen CE. 

 

- Categoría III (CE) 96 YYYY: Son aquellos EPI de diseño complejo, destinados a 

proteger al usuario de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma 

irreversible la salud. Están obligados a superar el examen CE. 

 

Utilizaremos EPI´s de las dos últimas categorías. 

 

10.2 Marco CE de conformidad 

 

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establecen los 

Requisitos Esenciales de seguridad que deben cumplir los EPI´s según los riesgos a los que 

son diseñados. 

 

Para poder valorar su conformidad con dichos requisitos, estos deben someterse a los 

requisitos del examen CE de Tipo, además de someterse en función de su categoría a los 

controles establecidos por cada una de ellas. De tal forma que una vez hayan superado dichos 

examen, se le colocará el distintivo CE a cada uno de ellos, de forma visible, legible e 

indeleble. 

 

Este certificado asegura que cada EPI está capacitado para cumplir con las medidas de 

seguridad para las que ha sido diseñado. 

 

10.3 Entrega de los EPI´s 

 

Los EPI´s serán entregados de forma personal por la empresa a cada trabajador con 

anterioridad al comienzo de las obras, se deberá llevar un registro de que se ha entregado a 

cada persona (DOCUMENTO FIRMADO). 

 

Se prohíbe acudir al área del trabajo sin el correspondiente EPI y mucho menos la puesta en 

marcha de los trabajos sin la equipación adecuada. 
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11.-Señalización de riesgos 
 

De acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

material de señalización de seguridad y salud en el trabajo, la zona debe estar señalizada. Se 

establecerán, señalizarán y controlarán los accesos a la obra prohibiendo el paso a toda ajena 

a la obra o vehículo. 

Las señales deben instalarse a una altura y posición apropiada, de tal forma que pueda ser 

visible por cualquier persona. 

 

11.1 Señalización de los riesgos del trabajo 

 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 

previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 

momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra: 

 

o Advertencia de peligro indeterminado. 

o Banda de advertencia de peligro. 

o Prohibido el paso a peatones. 

o Protección obligatoria cabeza. 

o Protección obligatoria manos. 

o Protección obligatoria oídos. 

o Protección obligatoria pies. 

o Protección obligatoria vista. 

 

Éstas son algunas de las señales que utilizaremos en algún momento de nuestra obra. 

 

11.2 Señalización vial 

 

Es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos 

de la forma más segura posible. De esta forma se recomienda instalar las siguientes señales: 

 

- Prohibido el paso a personal no autorizado. 

- Advertencia de circulación de maquinaria pesada. (Entrada y salida de camiones…) 

- Señales de velocidad. 

- Señales de pasos para peatones. 

 

Es necesario que todas las señales de las obras estén sometidas a un mantenimiento 

periódico, con lo que se comprueba que se encuentran en plenas condiciones y que todo el 

mundo puede verlas. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el término de 
Villar del Río (Soria) 

 
ANEJO IX: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

  35 

12.- Paneles señalización 
 

A continuación se muestran algunas de las señales que se van a colocar a lo largo de la 

ejecución de las obras: 

 

ATENCIÓN ENTRADA Y      VELOCIDAD MÁXIMA 

SALIDA DE CAMIONES 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO ZONA DE OBRAS   PRECAUCIÓN MAQUINARIA PESADA 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS Y NORMATIVA EN EL TRABAJO 
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13.-Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, la responsabilidad de la medicina preventiva y de los primeros auxilios 

recae sobre el empresario, el cual debe tener en cuenta que: 

 

o Debe garantizar un servicio de vigilancia de la salud de forma periódica n función de 
los riesgos inherentes al trabajo. Para que esta vigilancia pueda llevarse a cabo, el 
trabajador debe dar su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se 
exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 
o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para 
el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 
empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 

o Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevará a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 

trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. 

  

o Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados 

a los trabajadores afectados. 

 

o Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados 

con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

 

o En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 

salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 

términos que reglamentariamente se determinen. 

 

o Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

por el personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

En cuanto a los primeros auxilios, es importante dotar a todo trabajador de una formación 

mínima en materia de primeros auxilios y, más concretamente, en lo tocante al tratamiento de 

las heridas abiertas y a la reanimación. 

 

Esta formación debe repetirse a intervalos adecuados, con objeto de que los conocimientos 

teórico prácticos no se pierda ni se queden anticuados. Las disposiciones legales deberían 

prescribir el establecimiento de un personal capacitado y de medios o instalaciones de 

primeros auxilios. 
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Debería haber botiquines de fácil acceso en los lugares de trabajo, protegiéndolos contra la 

contaminación derivada de la humedad y de la presencia de detritos. Esos botiquines deberían 

llevar rótulos claros y contener únicamente material de primeros auxilios. 

 

TODO TRABAJADOR DEBE ESTAR INFORMADO DE DONDE ESTÁ SITUADO ESE 

MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

13.1 Salvamento 

 

En cuanto al salvamento se deben tomar medidas para la rápida evacuación de toda persona 

gravemente herida o enferma que necesite asistencia médica. Para ello toda obra tiene que 

contar con una radio o un teléfono móvil, el cual debe estar siempre en perfecto uso, para 

poder contactar con los servicios de salvamento cuando así se requiera. 

 

Todo trabajador debe conocer el número de teléfono del hospital más cercano, servicio de 

ambulancias o médico más cercano. Aunque hoy en día el 112 hace a su efecto de todos 

estos números. 

 

Debe de haber siempre listo un vehículo para el transporte del accidentado al lugar donde 

vaya a llegar la ambulancia. Si es viable y apropiado, deberá acotarse un espacio para el 

aterrizaje de helicópteros, y dar a conocer su ubicación a todas las personas presentes en la 

zona de trabajo, al igual que tener apuntadas las coordenadas de dichos lugares a la vista de 

todo el mundo y en el sistema de coordenadas ETRS89. 

 

CENTROS DE ASISTENCIA PRIMARIA 

Nombre. CENTRO DE SALUD DE 

SAN PEDRO MANRIQUE 

HOSPITAL SANTA 

BÁRBARA (SORIA) 

 

Calle. Carrera mediana s/n Paseo de Santa Bárbara 

s/n.  

Código postal. 42174 42005 

Distancia de las obras al 

centro. 

12 km 43 km 

Teléfono.  975-381-170 975-234-300 

  Tabla 10.- Centros de asistencia primaria. 
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También es necesario incluir los teléfonos de máxima urgencia a disposición de todos los 

empleados de la obra: 

 

TELÉFONOS DE MÁXIMA URGENCIA 

Ambulancias Soria. 061 

Emergencias. 112 

Bomberos. 085 / 975-220-700 

Guardia civil. 062 / 975-239-423 

Policía local Soria. 092 / 975-211-862 

Policía nacional Soria. 091 / 975-239-323 

Teléfono Junta de Castilla-León en Soria 975-221-699 

Teléfono Ayuntamiento Soria 975-234-141 

  Tabla 11.- Teléfonos de máxima urgencia. 

 

13.2 Botiquines 

 

Toda obra tiene que contar con un botiquín de primeros auxilios cercano a las labores de 

realización del proyecto, con el material mínimo correspondiente en el anexo VI del Real 

Decreto 486/1997, del 14 de abril: 

 

 Antisépticos autorizados. 

 Venda. 

 Algodón hidrófilo. 

 Gasas estériles. 

 Esparadrapo. 

 Tijeras. 

 Apósitos adhesivos. 

 Pinzas. 

 Guantes desechables. 

 Agua oxigenada. 

 Alcohol de 96º. 

 Betadine. 

 

Debe llevar un control de calidad de los materiales y de la reposición de los mismos si se 

agotan. 

 

13.3 Extintor de incendios 

 

Además del botiquín deberá de haber un equipo contra incendios (extintor) conociéndose su 

ubicación en todo momento. 
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14.-Ruta de evacuación 
 

Todo personal de la obra debe conocer en todo momento cuales son las rutas de evacuación 

más rápidas desde el punto en el que están trabajando. Estas rutas deberán estar marcadas 

en todo momento. 

 

15.-Formación en seguridad y salud 
 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 

seguros a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 

realizar la obra sin accidentes. 

 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el 

personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los 

riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 

maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección. 

 

De esta forma además de dotar a todos los trabajadores de un curso de prevención de riesgos 

laborales, se les entregará al principio y durante el trabajo unos trípticos sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 

16.-Visitas de Seguridad y Salud 
 

A lo largo de toda la obra se llevarán a cabo una serie de visitas, al menos una. Estas serán 

sorpresa, con el fin de comprobar que todos los empleados están cumpliendo con las normas 

de seguridad y salud en el trabajo. Se deberán rellenar unos informes de cumplimiento de 

dichas normas. 

 

17.-Libro de incidencias 
 

Según el R.D. 1627/1997, artículo 13, en el transcurso de las obras, existirá un libro de 

incidencias con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud que consistirá 

en hojas duplicadas habilitadas a tal efecto. 

 

Si se realiza alguna notación en el libro de incidencias, la Dirección Facultativa tendrá que 

avisar en un plazo de 24 horas, facilitando una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia donde se realice la obra. 
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18.-Investigación de accidentes 
 

Cuando se produzca un accidente es necesario hacer una investigación del mismo con el 

objetivo de determinar la causa que produjo el accidente. 

La investigación debe orientarse a la detección de fallos, incidiendo en lo fallos técnicos. 

Según la normativa vigente es imperativo por parte del empresario el investigar todos los 

accidentes de trabajo, los incidentes también serán analizados. La investigación será llevada 

a cabo por el superior inmediato a la persona que le ha sucedido, el encargado. Si fuese 

necesario una investigación especializada la realizaría especialistas en prevención. 
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19.- Presupuesto de seguridad y salud 
 

19.1- Mediciones 

 

   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 12: SEGURIDAD Y SALUD         

12.01 Botiquín de urgencia para 
obra con contenidos mínimos 
obligatorios, incluso 
colocado. 

 
 
 
1 

 

    
 
 
1 
 

  

       1 ud 

12.02 Reposición de material de 
botiquín. 

 
1 

    
1 

  

       1 ud 

12.03 Reconocimiento médico 
obligatorio 

 
 
7 

    
 
7 

 
 

 

 

       7 ud 

12.04 Señal triangular de lado 135 
cm, normalizada y 
reflectante, incluso trípode 
tubular, totalmente colocada 

 
 

 
2 

    
 

 
2 

  

       2 ud 

12.05 Cartel indicativo de riesgo 
0,30 x 0,45 m, incluso 
soporte, totalmente instalado. 

 
 
2 

    
 
2 

 
 

 

       2 ud 

12.06 Extintor polivalente incluso 
soporte con ruedas. 

 
2 

    
2 

  

       2 ud 

12.07 Costo mensual de 
conservación y 
mantenimiento. 

 
 
1 

    
 
1 

  

       1 ud 

12.08 Casco de seguridad con 
arnés homologado. 

 
7 

    
7 

  

       7 ud 

12.09 Gafas anti-polvo, 
antiempañable, panorámica, 
homologadas. 

 
 
7 

    
 
7 

 
 

 

       7 ud 

12.10 Mascarilla anti-polvo doble 
filtro, homologadas 

 
5 

    
5 

  

       5 ud 

12.11 Filtro recambio mascarilla 
para polvo y humos, 
homologado 

 
 
5 

    
 
5 
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       5 ud 

12.12 Protectores auditivos con 
arnés de adaptación. 

 
 
3 

    
 
3 

  

       3 ud 

12.13 Mono de trabajo de una 
pieza, tejido ligero y flexible. 
 

 
 
7 

    
 
7 

 
 

 

       7 ud 

12.14 Traje impermeable de 
trabajo, 2 piezas en PVC. 

 
 
7 

    
 
7 

  

       7 ud 

12.15 Par de guantes de goma.  
 
7 

    
 
7 

  

       7 ud 

12.16 Par de botas de agua 
homologadas. 
 

 
 
7 

    
 
7 

  

       7 ud 

12.17 Par de botas de seguridad 
con puntera y plantillas 
metálicas homologadas. 
 

 
 
 
7 

    
 
 
7 

 
 

 

       7 ud 

12.18 Reunión de comité de 
seguridad y salud en las 
Obras de construcción 
(solamente en el caso de que 
el Convenio Colectivo 
Provincial así lo disponga 
para éste número de 
trabajadores). 

 
 
 
 
 
 
 
5 

    
 
 
 
 
 
 
5 

  

       5 h 

12.19 Formación de seguridad y 
salud en las Obras de 
Construcción 

 
 
 
40 

    
 
 
40 

  

       40 h 

12.20 Peón de señalización. 
 

 
30 

    
30 

 
 

 

       30 h 
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19.2.- Cuadro de precios elementales 

 

Núm. Orden Materiales Importe 

P01018 Botiquín de urgencia 56,44 €/ud 

P01019 Reposición de botiquín 25,24 €/ud 

P01020 Reconocimiento médico obligatorio 56 €/ud 

P01021 Señal triangular 135 l reflec normal 126,21 €/ud 

P01022 Soporte metálico para señal 9,14 €/ud 

P01023 Cartel indic norm 0,30 x 0,45 m 2,2 €/ud 

P01024 Extintor polivalente  77,65 €/ud 

P01025 Costo mensual de conservación y 
mantenimiento 

66,54 €/ud 

P01026 Casco de seguridad homologado 1,35 €/ud 

P01027 Gafa anti-polvo y anti-impacto 7,51 €/ud 

P01028 Mascarilla respirar anti-polvo 8,11 €/ud 

P01029 Filtro para máscara anti-polvo 1,26 €/ud 

P01030 Protector auditivo 8,56 €/ud 

P01031 Mono o buzo de trabajo 10,22 €/ud 

P01032 Traje impermeable 6,91 €/ud 

P01033 Par de guantes de goma 0,54 €/ud 

P01034 Par de botas impermeables 5,95 €/ud 

P01035 Par de botas de seguridad de lona 18,93 €/ud 

P01036 Reunión comité seg y salud 34,24 €/h 

P01037 Formación en seguridad y salud 24 €/h 

   P01038 Peón de señalización              13,33 €/h 

   P01039 Trípode tubular para señal              12,62 €/ud 
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19.3.- Cuadro de precios Nº1 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 12: SEGURIDAD Y SALUD 

  

12.01 
 
 
 

12.02 
 
 
 

12.03 
 
 
 

12.04 
 
 
 
 

12.05 
 
 
 

12.06 
 
 
 

12.07 
 
 
 

12.08 
 
 

12.09 
 
 

12.10 
 

 

ud. Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, incluso 
colocado. 
 
ud. Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 
 
 
ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 
 
 
ud. Señal triangular de lado 135 cm, 
normalizada y reflectante, incluso trípode 
tubular, totalmente colocada. 
 
 
ud. Cartel indicativo de riesgo 0,30 x 0,45 m, 
incluso soporte, totalmente instalado. 
 
 
ud. Extintor polivalente incluso soporte con 
ruedas. 
 
 
ud. Costo mensual de conservación y 
mantenimiento. 
 
 
ud. Casco de seguridad con arnés 
homologado. 
 
ud. Gafas anti-polvo, antiempañable, 
panorámica, homologadas. 
 
ud. Mascarilla anti-polvo doble filtro, 
homologada. 
 

SESENTA EUROS CON 
DIECIOCHO CENTIMOS 
 
 
VEINTICINCO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
CIENTO CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
 
CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
SESENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
UN EURO CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
 
SIETE EUROS CON SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
 
OCHO EUROS CON TREINTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

60,18 
 
 
 

25,99 
 
 
 

57,68 
 
 
 

145,73 
 
 
 
 

14,42 
 
 
 

87,41 
 
 
 

68,53 
 
 
 

1,3 
 
 

7,73 
 
 

8,35 
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Soria, Julio 2018 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Diego Marín Gorricho 

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias forestales 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

12.11 
 
 

12.12 
 
 

12.13 
 
 
 

12.14 
 
 

12.15 
 
 
 

12.16 
 
 

12.17 
 
 

12.18 
 
 
 
 
 

12.19 
 
 

12.20 

ud. Filtro recambio mascarilla para polvo y 
humos, homologado. 
 
ud. Protectores auditivos con arnés de 
adaptación. 
 
ud. Mono de trabajo de una pieza, tejido 
ligero y flexible. 
 
 
ud. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas 
en PVC. 
 
ud. Par de guantes de goma. 
 
 
 
ud. Par de botas de agua homologadas. 
 
 
ud. Par de botas de seguridad con puntera y 
plantilla metálicas homologadas. 
 
h. Reunión de comité de seguridad y salud en 
las Obras de Construcción (solamente en el 
caso de que el Convenio Colectivo Provincial 
así lo disponga para éste número de 
trabajadores). 
 
h. Formación de seguridad y salud en as 
Obras de Construcción. 
 
h. Peón de señalización. 

UN EURO CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
 
OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
DIEZ EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
SIETE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
 
CERO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
SEIS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
 
DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
SETENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
 
 
VEINTICUATRO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
TRECE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1,3 
 
 

8,82 
 
 

10,53 
 
 
 

7,12 
 
 

0,56 
 
 
 

6,13 
 
 

19,5 
 
 

70,53 
 
 
 
 
 

24,72 
 
 

13,73 
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19.4.- Cuadro de precios Nº 2 

 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 
Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 12: COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO 

 
 
 
 

1,99 
58,19 
60,18 

 
 
 
 

25,99 
25,99 

 
 

57,68 
57,68 

 
 
 

2,66 
143,07 
145,73 

 
 
 

2,66 
11,76 
14,42 

 
 

87,41 
87,41 

12.01 
 

 

 

 

 

 

12.02 
 
 
 

 
12.03 

 
 
 

12.04 
 
 
 
 
 

12.05 
 
 
 
 

 
12.06 

ud. Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, incluso 
colocado. 

Mano de obra…..… 
Restos de obra y material…... 
TOTAL PARTIDA…………… 

 
 
ud. Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 
                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 
 
ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 
 

ud. Señal triangular de lado 135 cm, normalizada y reflectante, incluso trípode tubular, 
totalmente colocada. 

. Mano de obra…..… 
Restos de obra y material…... 
TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Cartel indicativo de riesgo 0,30 x 0,45 m, incluso soporte, totalmente instalado. 
 

. Mano de obra…..… 
Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA………… 
 
ud. Extintor polivalente incluso soporte con ruedas. 

Restos de obra y materiales…… 
TOTAL PARTIDA………… 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 
Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 
EUROS 

   
 

68,53 
68,53 

 
1,39 

12.07 
 

 

12.08 
 

 
 

12.09 
 
 

 
12.10 

 
 
 

12.11 
 
 
 
 

12.12 
 
 
 

12.13 
 
 
 

12.14 
 

 
12.15 

ud. Costo mensual de conservación y mantenimiento. 
Restos de obra y material…… 

TOTAL PARTIDA………… 
ud. Casco de seguridad con arnés homologado. 
                                                                                     Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA………… 
 

ud. Gafas anti-polvo, antiempañable, panorámica, homologadas. 
 
                                                                                     Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 
ud. Mascarilla anti-polvo doble filtro, homologada. 

Restos de obra y materiales…… 
TOTAL PARTIDA…………… 

 
ud. Filtro recambio mascarilla para polvo y humos, homologado. 
 

Restos de obra y materiales…… 
TOTAL PARTIDA…………… 

 
ud. Protectores auditivos con arnés de adaptación. 

Restos de obra y materiales…… 
TOTAL PARTIDA…………… 

 
ud. Mono de 47rabajos de una pieza, tejido ligero y flexible. 

Restos de obra y materiales…… 
TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Traje impermeable de 47rabajos, 2 piezas en PVC. 
Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 
ud. Par de guantes de goma. 

Restos de obra y materiales…… 
TOTAL PARTIDA……… 

1,39 
 
 
 
 

7,73 
7,73 

 
8,35 
8,35 

 
 
 
 

1,3 
1,3 

 
 

8,82 
8,82 

 
 

10,53 
10,53 

 
 

7,12 
7,12 

 
0,56 
0,56 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. 

De 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

   

 

6,13 

6,13 

 

 

 

19,5 

19,5 

 

 

 

 

 

70,53 

70,53 

 

 

 

24,72 

24,72 

 

 

 

13,73 

13,73 

 

 

 

12.16 

 

 

 

12.17 

 

 

 

 

12.18 

 

 

 

 

 

 

12.19 

 

 

 

 

12.20 

ud. Par de botas de agua homologadas. 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas homologadas. 

 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

h. Reunión de comité de seguridad y salud en las Obras de Construcción (solamente 

en el caso de que el Convenio Colectivo Provincial así lo disponga para éste número 

de trabajadores). 

 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

h. Formación de seguridad y salud en as Obras de Construcción. 

. 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

h. Peón de señalización. 

 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 
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19.5.- Cuadro de precios descompuestos 

 

CAPÍTULO 12-MATERIAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

   

    

Concepto     

ud. Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, incluso 
colocado. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Peón ordinario 0,15 h 13,33 1,99 

Botiquín de urgencia para obra con contenidos 
mínimos obligatorios 

1 ud 56,44 56,44 

   58,43 

 3 % c.i  1,75 

                               TOTAL 60,18 € 

 

 

Concepto     

ud. Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Reposición de botiquín 1 ud 25,24 25,24 

   25,24 

                              3 % c.i  0,75 

 
 
 

 TOTAL 25,99 € 

 

Concepto     

ud. Reconocimiento médico obligatorio.    

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Reconocimiento médico oblig. 1 ud 56 56 

   56 

                              3 % c.i  1,68 

  TOTAL 57,68 € 
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Concepto     

ud. Señal triangular de lado 135 cm, 
normalizada y reflectante, incluso trípode 
tubular, totalmente colocada. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio (€) 

Peón ordinario 0,2 h 13,33 2,66 

Señal triang. reflectante 1 ud 126,21 126,21 

Trípode tubular para señal 1 ud 12,62 12,62 

   141,49 

                              3 % c.i  4,24 

  TOTAL 145,73 € 

 

 

Concepto     

ud. Cartel indicativo de riesgo 0,30 x 0,45 m, 
incluso soporte, totalmente instalado. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Peón ordinario 0,2 h 13,33 2,66 

Cartel indic. norm 0,30 x 0,45 m 1 ud 2,2 2,2 

Soporte metálico para señal 1 ud 9,14 9,14 

   14 

                              3 % c.i  0,42 

  TOTAL 14,42 € 

 

 

Concepto     

ud. Extintor polivalente incluso soporte con 
ruedas. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Extintor polivalente 1 ud 77,65 77,65 

Soporte con ruedas 1 ud 7,22 7,22 

   84,87 

                              3 % c.i  2,54 

  TOTAL 87,41 € 

 

 

Concepto     

ud. Costo mensual de conservación y 
mantenimiento. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Costo mensual de cons. y mantenimiento. 1 ud 66,54 66,54 

   66,54 

                              3 % c.i  1,99 

  TOTAL 68,53 € 
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Concepto     

ud. Casco de seguridad con arnés 
homologado. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Casco de seguridad homologado. 1 ud 1,35 1,35 

   1,35 

                              3 % c.i  0,04 

  TOTAL 1,39 € 

 

 

Concepto     

ud. Gafas anti-polvo, antiempañable, 
panorámica, homologadas. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Gafa anti-polvo y anti-impacto. 1 ud 7,51 7,51 

   7,51 

                              3 % c.i  0,22 

  TOTAL 7,73 € 

 

 

Concepto     

ud. Mascarilla anti-polvo doble filtro, 
homologada. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Mascarilla respirar anti-polvo. 1 ud 8,11 8,11 

   8,11 

                              3 % c.i  0,24 

  TOTAL 8,35 € 

 

 

Concepto     

ud. Filtro recambio mascarilla para polvo y 
humos, homologado. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Filtro para máscara anti-polvo. 1 ud 1,26 1,26 

   1,26 

                              3 % c.i  0,04 

  TOTAL 1,3 € 
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Concepto     

ud. Protectores auditivos con arnés de 
adaptación. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Protector auditivo. 1 ud 8,56 8,56 

   8,56 

                              3 % c.i  0,26 

  TOTAL 8,82 € 

 

Concepto     

ud. Mono de trabajo de una pieza, tejido ligero 
y flexible. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Mono o buzo de trabajo 1 ud 10,22 10,22 

   10,22 

                              3 % c.i  0,31 

  TOTAL 10,53 € 

 

Concepto     

ud. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas en 
PVC. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas en 
PVC. 

1 ud 6,91 6,91 

   6,91 

                              3 % c.i  0,21 

  TOTAL 7,12 € 

 

Concepto     

ud. Par de guantes de goma.    

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Par de guantes de goma. 1 ud 0,54 0,54 

   0,54 

                              3 % c.i  0,02 

  TOTAL 0,56 € 

 

Concepto     

ud. Par de botas de agua homologadas.    

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Par de botas impermeables. 1 ud 5,95 5,95 

   5,95 

                              3 % c.i  0,18 

  TOTAL 6,13 € 
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Concepto     

ud. Par de botas de seguridad con puntera y 
plantilla metálicas homologadas. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Par de botas de segur. de lona. 1 ud 18,93 18,93 

   18,93 

                              3 % c.i  0,57 

  TOTAL 19,5 € 

 

 

Concepto     

h. Reunión de comité de seguridad y salud en 
las Obras de Construcción (solamente en el 
caso de que el Convenio Colectivo Provincial 
así lo disponga para éste número de 
trabajadores) 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Reunión comité de seg. y salud. 2 h 34,24 68,48 

   68,48 

                              3 % c.i  2,05 

  TOTAL 70,53 € 

 

 

Concepto     

h. Formación de seguridad y salud en as Obras 
de Construcción. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Form. en seguridad y salud. 1 h 24 24 

   24 

                              3 % c.i  0,72 

  TOTAL 24,72 € 

 

 

 

Concepto     

h. Peón de señalización.    

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Peón ordinario. 1 h 13,33 13,33 

   13,33 

                              3 % c.i  0,40 

  TOTAL 13,73 € 
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19.6.- Cuadro de ejecución material parcial 

 

 

 
PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 12: MATERIAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

    

 

   12.01 

 

 

 

Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, incluso 
colocado. 
 
 
 
Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 
 
 
 
Reconocimiento médico obligatorio. 

 
 

1 

 
 

ud 

 
 

60,18 

 
 

60,18 

 
12.02 

 
 

1 

 

 
 

ud 

 

 
 

25,99 

 

 
 

25,99 

 

12.03 
 
 

7 

 
 

ud 

 
 

57,68 

 
 

403,76 

12.04 
Señal triangular de lado 135 cm, normalizada 
y reflectante, incluso trípode tubular, 
totalmente colocada. 

 
 

2 

 
 

ud 

 
 

145,73 

 
 

291,46 

12.05 
Cartel indicativo de riesgo 0,30 x 0,45 m, 
incluso soporte, totalmente instalado. 

 
 

2 

 
 

ud 

 
 

14,42 

 
 

28,84 

12.06 
Extintor polivalente incluso soporte con 
ruedas. 

 
 

2 

 
 

ud 

 
 

87,41 

 
 

174,82 

12.07 
Costo mensual de conservación y 
mantenimiento. 

 
 

1  

 
 

ud 

 
 

68,53 

 
 

68,53 

12.08 
Casco de seguridad con arnés homologado  

 
7  

 
 

ud 

 
 

1,39 

 
 

9,73 
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PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

     

 

   12.09 

 

 

 

Gafas anti-polvo, antiempañable, 
panorámica, homologadas. 
 
 
 
 
Mascarilla anti-polvo doble filtro, homologada. 
 
 
 
 
Filtro recambio mascarilla para polvo y 
humos, homologado. 

 
 

7 

 
 

ud 

 
 

7,73 

 
 

54,11 

 
12.10 

 
 

5 

 

 
 

ud 

 

 
 

8,35 

 

 
 

41,75 

 

12.11 
 
 

5 
 

 
 

ud 

 
 

1,3 

 
 

6,5 

12.12 
Protectores auditivos con arnés de 
adaptación. 

 
 

3 

 
 

ud 

 
 

8,82 

 
 

26,46 

12.13 
Mono de trabajo de una pieza, tejido ligero y 
flexible. 

 
 

7 

 
 

ud 

 
 

10,53 

 
 

73,71 

12.14 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas en 
PVC. 

 
 

7 

 
 

ud 

 
 

7,12 

 
 

49,84 

12.15 
Par de guantes de goma.  

 
7 

 
 

ud 

 
 

0,56 

 
 

3,92 

12.16 
Par de botas de agua homologadas  

 
7 

 
 

ud 

 
 

6,13 

 
 

42,91 
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Soria, Febrero  2019 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Diego Marín Gorricho 

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias forestales. 

 
PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

     

 

   12.17 

 

 

 

Par de botas de seguridad con puntera y 
plantilla metálicas homologadas. 
 
 
 
 
Reunión de comité de seguridad y salud en 
las Obras de Construcción (solamente en el 
caso de que el Convenio Colectivo Provincial 
así lo disponga para éste número de 
trabajadores) 
 
Formación de seguridad y salud en as Obras 
de Construcción. 

 
 
 

7 

 
 
 

ud 

 
 
 

19,5 

 
 
 

136,5 

 
12.18 

 
 
 
 

 
 

5  

 

 
 
h 

 

 
 

70,53 

 

 
 

352,65 

 

12.19 
 
 

40 

 
 
h 

 
 

24,72 

 
 

988,8 

12.20 
Peón de señalización.   

 
30 

 
 
h 

 
 

13,73 

 
 

411,9 

 TOTAL CAPÍTULO 12: MATERIAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

3252,36 
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VILLAR DEL RÍO (SORIA). 1/1.000.000

DIEGO MARÍN GORRICHO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

01

SORIA

VILLAR DEL RÍO

U.V.A -E. I. FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL : INDUSTRIAS FORESTALES

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).
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1/10.000

DIEGO MARÍN GORRICHO

PLANO DE SITUACIÓN

02

VISTA AÉREA VILLAR DEL RÍO

           PLANO VILLAR DEL RÍO

U.V.A -E. I. FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL : INDUSTRIAS FORESTALES

           SIN ESCALA

VILLAR DEL RÍO (SORIA).

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).



- Relleno con tierra vegetal: 112 m³. - Estaquillado con Fraxinus Angustifolia

( longitud ≥ 80 cm, Ø 2-4 cm). Un total de 157

estanquillas a razón de 1 ud./m².

-  Excavado de 1 m. de profundidad con

retroexcavadora de oruga hidráulica 101/130 CV.

-  Relleno con tierras y gravas recogidas

en el rio (237 m³).

-  ≥ 20 cm. de grava entre la escollera y el

trasdos del talud.

- Especies herbaceas 95% (Agropirum cristatum 14,

Festuca rubra 5, Dactilys glomerata 10,

Lotuscorniculatus 5, Medicago lupulina 5, Medicago

sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis

viciifolia 15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago

lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y Trifolium

subterraneum 10) y un 5% de especies leñosas

(Colutea atlantica subsp arborescens 2, Lavandula

latifolia H 0,8, Rosmarinus officinalis H 0,2,

Spartium junceum 1, Santolina chamaecyparisus H

0,5 y Thymus vulgaris H 0,5).
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- Malla de coco orgánica Fijavert C-750,

40g/m² de densidad.
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DIEGO MARÍN GORRICHO

PLANO DE PROTECCIÓN MIXTA

03

           VISTA FRONTAL

       PROTECCIÓN MIXTA

           SECCIÓN

Motoniveladora de 101/130 cv. para el perfilado de

los talud.

Retroexcavadora de oruga hidráulica de 71/100 cv.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).

VILLAR DEL RÍO (SORIA).
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04

           SECCIÓN

             E: 1/40

           ALZADO

          PLANTA

VILLAR DEL RÍO (SORIA).
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-  Alambre galvanizado de 3mm.

-  Pilote metálico de 60 cm. de largo y

10cm. de Ø.

- Relleno con tierra vegetal: 20 m³.

- Estaquillado con Populus nigra (longitud  50 cm.Ø 1,5-2

cm), 1 ud/m².

- Especies herbaceas 95% (Agropirum cristatum 14,

Festuca rubra 5, Dactilys glomerata 10, Lotus corniculatus 5, Medicago

lupulina 5, Medicago sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia

15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y

Trifolium subterraneum 10) y un 5% de especies leñosas (Colutea atlantica

subsp arborescens 2, Lavandula latifolia H 0,8, Rosmarinus officinalis H 0,2,

Spartium junceum 1, Santolina chamaecyparisus H 0,5 y Thymus vulgaris H

0,5).

- Estaquillado con Populus nigra (longitud  50 cm.Ø 1,5-2

cm), 2 ud/m².

-  Relleno con tierras y gravas recogidas

en el río (82 m³).

-  Piedra de escollera: 62 m³.
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- Relleno con tierra vegetal: 24 m³.

DIMENSIONES MURO KRAINER

Alto

Ancho

Largo

1,50 metros

2,00 metros

30,00 metros
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DIEGO MARÍN GORRICHO

MURO KRAINER
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           CROQUIS ANCLAJE

Motoniveladora de 101/130 cv. para el perfilado de

los talud.

Retroexcavadora de oruga hidráulica de 71/100 cv.

VILLAR DEL RÍO (SORIA).
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- Relleno con tierra vegetal: 20 m³.

- Estaquillado con Populus nigra (longitud  50 cm.Ø 1,5-2

cm), 1 ud/m².

- Especies herbaceas 95% (Agropirum cristatum 14,

Festuca rubra 5, Dactilys glomerata 10, Lotus corniculatus 5, Medicago

lupulina 5, Medicago sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia

15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y

Trifolium subterraneum 10) y un 5% de especies leñosas (Colutea atlantica

subsp arborescens 2, Lavandula latifolia H 0,8, Rosmarinus officinalis H 0,2,

Spartium junceum 1, Santolina chamaecyparisus H 0,5 y Thymus vulgaris H

0,5).

- Estaquillado con Populus nigra (longitud  50 cm.Ø 1,5-2

cm), 2 ud/m².

- Relleno con tierra vegetal: 24 m³.

DIMENSIONES MURO KRAINER

Alto

Ancho

Largo

1,50 metros

2,00 metros

30,00 metros
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DIEGO MARÍN GORRICHO

MURO KRAINER VISTA FRONTAL

06

           MAQUINARIA

Motoniveladora de 101/130 cv. para el perfilado de

los talud.

Retroexcavadora de oruga hidráulica de 71/100 cv.

VILLAR DEL RÍO (SORIA).

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).



21,00

- 315 m³ de piedra de escollera de diferentes

tamaños, siendo Ø30, 54 cm.
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DIMENSIONES ESCOLLERA

Alto

Ancho base menor

3,00 metros

2,50 metros

7,50 metrosAncho base mayor

21 metrosLargo

31ºAngulo de inclinación

3

1

°

- En esta escollera no se hará estaquillado ya

que reduciria demasiado la sección del rio pudiendo

provocar tapones.

- ≥ 20 cm. de grava entre la escollera y el

trasdós del talud.
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DIEGO MARÍN GORRICHO

ESCOLLERA

07

           MAQUINARIA

           ALZADO

Retroexcavadora de oruga hidráulica de 71/100 cv. con pala

autocargadora para la colocación de las piedras de escollera.

           SECCIÓN

VILLAR DEL RÍO (SORIA).

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).
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DIMENSIONES ESCOLLERA

Alto

Ancho

2,00 metros

5,50 metros

52 metrosLargo

27ºAngulo de inclinación

2

7

°

- Malla de coco orgánica Fijavert C-750, 5,80m. de anchura,

52m. de longitud y 40g/m² de densidad.
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- Estaquillado con Salix alba (longitud ≥ 60- 90 cm.Ø 2-4 cm).

Un total de 320 estanquillas a razón de 1 ud/m².

- Superficie: 320 m² de hidrosiembra.

Especies herbaceas 95% (Agropirum cristatum 14,

Festuca rubra 5, Dactilys glomerata 10, Lotus corniculatus 5, Medicago

lupulina 5, Medicago sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia

15,99, Oryzopsis miliacea 4, Plantago lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y

Trifolium subterraneum 10) y un 5% de especies leñosas (Colutea atlantica

subsp arborescens 2, Lavandula latifolia H 0,8, Rosmarinus officinalis H 0,2,

Spartium junceum 1, Santolina chamaecyparisus H 0,5 y Thymus vulgaris H

0,5).

- Relleno con tierra vegetal: 130 m³.

-  Relleno con tierras y gravas recogidas

en el río (270 m³).

5,50

U.V.A -E. I. FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL : INDUSTRIAS FORESTALES

PROMOTOR :

TITULO :

LOCALIZACIÓN :

ESCALA :

FECHA :

FIRMA :

DENOMINACIÓN :

PLANO Nº :

ALUMNO :

1/40

DIEGO MARÍN GORRICHO

PERFILADO DE TALUD

08

           MAQUINARIA

           PLANTA

Retroexcavadora de oruga hidráulica de 71/100 cv. para el

excavado.

           SECCIÓN

Motoniveladora de 101/130 cv. para el perfilado de

los talud.

VILLAR DEL RÍO (SORIA).

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).



1
,
1
8

0
,
7
2

0
,
7
0

1,17 0,88 0,84 0,88 0,72 0,84 0,78

6,11

2
,
6
0

0,91 0,45 0,84 0,84

3,04

0
,
1
9

0
,
5
0

0
,
1
9

2
,
1
8

0
,
1
9

0
,
5
0

0
,
1
9

2
,
1
8

3
,
0
6

3
,
0
5

U.V.A -E. I. FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL : INDUSTRIAS FORESTALES

PROMOTOR :

TITULO :

LOCALIZACIÓN :

ESCALA :

FECHA :

FIRMA :

DENOMINACIÓN :

PLANO Nº :

ALUMNO :

1/30

DIEGO MARÍN GORRICHO

COLUMPIO

09

           ALZADO
         PERFIL

           PLANTA

VILLAR DEL RÍO (SORIA).

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).



0,41

1
,
8
0

0,20

1,45

1,65

0,83 0,41

1,65

0,10

0,04

0,04

0,04

1,36

0,10

0,04

0,04

0,04

1,80

0
,
0
3

U.V.A -E. I. FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL : INDUSTRIAS FORESTALES

PROMOTOR :

TITULO :

LOCALIZACIÓN :

ESCALA :

FECHA :

FIRMA :

DENOMINACIÓN :

PLANO Nº :

ALUMNO :

1/20

DIEGO MARÍN GORRICHO

MESA ÁREA RECREATIVA

10

           ALZADO
         PERFIL

           PLANTA

VILLAR DEL RÍO (SORIA).

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).



PLÁSTICO

PLASTIC

ORGÁNICO

ORGANIC

VIDRIO

GLASS

PAPEL

PAPER

0
,
0

5

0
,
6

0

0
,
0

5

0
,
0

5

0
,
7

5

0
,
0

5

0
,
3

0

0
,
0

5

0
,
4

0

0,05

0,30

0,05

0,40

1,87

0
,
2

0
0

,
1

2
0

,
4

3

0,10

0,20

0,10

U.V.A -E. I. FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL : INDUSTRIAS FORESTALES

PROMOTOR :

TITULO :

LOCALIZACIÓN :

ESCALA :

FECHA :

FIRMA :

DENOMINACIÓN :

PLANO Nº :

ALUMNO :

1/10

DIEGO MARÍN GORRICHO

PAPELERAS ÁREA RECREATIVA

11

           ALZADO
         PERFIL

           PLANTA

VILLAR DEL RÍO (SORIA).

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LA RIBERA DEL RÍO CIDACOS Y

CREACIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA DE 1,5 HA EN EL TÉRMINO DE VILLAR DEL RÍO

(SORIA).



-  Ladrillo refractario.
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- Madera de pino tratada para

toda la estructura.

- Tornillos galvanizados de cabeza

redonda de 20x180 mm.

-  Plancha de hormigón HA-30.
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE GENERAL 
 

CAPÍTULO 1: Alcance de las prescripciones 
 

Las siguientes prescripciones se aplicarán a todos y cada uno de los contratos que se 

efectúen para la ejecución de las obras e instalaciones objeto del Proyecto, cuya descripción 

aparece en la Memoria del presente. Recoge las condiciones técnicas que deberán regir en 

la ejecución de los trabajos. Describe como se deberán realizar las distintas unidades de obra, 

define las características que hayan de reunir los materiales, así como sus controles de 

calidad. Igualmente detalla las formas de medición, valoración y abono de las diferentes 

unidades de obra, establece el plazo de garantía y detalla cómo y cuándo se realizarán las 

recepciones. 

 

CAPÍTULO 2: Objeto del pliego 
 

El presente pliego de condiciones establece las modalidades técnicas y condiciones que 

deben representarse en la ejecución de los trabajos necesarios para la mejora y la gestión de 

las obras del Proyecto de Restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación 

de un área recreativa de 1,5 ha en el término de Villar del Río (Soria). Además de las 

particulares que se establezcan en el contrato y las dispuestas en la legislación vigente. 

 

CAPÍTULO 3: Objeto del proyecto 
 

El proyecto tiene por objeto la restauración de los márgenes de la ribera del río Cidacos que 

actualmente están deteriorados para lo cual se llevarán a cabo las obras señaladas en la 

documentación del Proyecto. Con el fin de disminuir la erosión causada en el río. 

 

Además tiene por objeto la realización de un área recreativa en el margen izquierdo aguas 

debajo de dicha ribera, con el fin de mejorar la calidad y estética de la zona y permitir el disfrute 

de la misma de la población. Además de la mejora física y química del suelo. 

 

De esta forma todas las obras indicadas en el proyecto quedan sometidas a realizarse tal y 

como se indica en el presente Pliego, salvo aquellas modificaciones necesarias y 

determinadas por el Director de obra. 
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CAPÍTULO 4: Documentos de los que consta el proyecto 
 

Los documentos de los que consta el proyecto son: 

 

 Memoria.  

 Anejos a la memoria 

 Planos. 

 

 Pliego de condiciones. 

 

 Cuadro de mediciones. 

 

 Presupuesto 

 

 

CAPÍTULO 5: Omisiones y modificaciones 
 

Los documentos que definen las obras, por orden de prioridad decreciente son: Presupuestos, 

Pliego de Condiciones, Estudio de Seguridad y Salud, Planos, Mediciones y Memoria con 

Anejos. 

 

Cualquier discrepancia, modificación y omisión, entre los Planos, Mediciones y Cuadros de 

Precios debe ser resuelta por el Director de obra. Para ello podrá redactar los anejos 

complementarios modificados que crea oportunos, siempre que no se opongan claramente a 

otros contenidos o mediciones del presente Proyecto. 

 

En caso de contradicción entre el Proyecto y la legislación administrativa general, 

prevalecerán las disposiciones generales (leyes, reglamentos y reales decretos). 

 

CAPÍTULO 6: Sanciones y responsabilidades 
 

El incumplimiento de contrato de construcción o cualquier falta a lo establecido en este 

documento, podrá ser sancionado por providencia de la entidad promotora y a propuesta de 

la dirección de obra en las cuantías y formas que marque la ley. 
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CAPÍTULO 7: Estructura del pliego de condiciones 
 

Las partes del pliego de condiciones son las siguientes: 

 

- Título I: Pliego de condiciones de índole general. 

 

- Título II: Pliego de condiciones de índole técnica. 

 

- Título III: Pliego de condiciones de índole facultativa. 

 

- Título IV: Pliego de condiciones de índole económica. 

 

- Título V: Pliego de condiciones de índole legal.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
 

CAPÍTULO 1: Localización de las obras 
 

Las zonas y las actuaciones llevadas a cabo en ellas para la recuperación del tramo del río 

Cidacos, y la creación del área recreativa vienen perfectamente definidas en el documento I 

Memoria, con sus correspondientes anejos, y en el documento II Planos. 

 

La zona de actuación es en la ribera del río Cidacos y en el margen de la misma, este río se 

encuentra en el término de Villar del Río, al norte de la provincia de Soria. La superficie de 

actuación del área recreativa es de alrededor 1,5 ha y varios tramos de restauración del río. 

 

CAPÍTULO 2: Unidades de obra 
 

Las unidades de obra que se van a realizar se encuentran indicadas en el apartado de 

Mediciones del Proyecto, y se describen en los siguientes apartados del presente pliego. 

 

CAPÍTULO 3: Materiales 
 

3.1 Características de los materiales 

 

Los materiales a emplear durante la ejecución de las obras del Proyecto deben ajustarse a 

las características indicadas en el presente Pliego y en los Cuadros de Precios, además 

cumplirán los requisitos exigidos por la normativa oficial vigente. Así mismo, deben ser 

aprobados por el Director de obra. En caso de que sean rechazados, deben ser eliminados 

en un plazo señalado por el Director de Obra, corriendo el Contratista con los gastos. 

 

El Contratista pasará un listado con los materiales que se van a utilizar, con suficiente 

antelación al Director de Obra, en esta lista detallará: 

 

- El origen de dichos materiales. 

- Las correspondientes muestras. 

- Los datos que correspondan de los análisis realizados. 

 

3.2 Análisis de materiales 

 

En el caso que se precisen de nuevos ensayos o análisis de los materiales, el Contratista se 

verá obligado a presenciar o admitir dichos ensayos, cediendo sus propios laboratorios en 

caso de tenerlos, o corriendo con los gastos de la realización del análisis en otros laboratorios. 
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De esta forma el Director de Obra podrá aceptar o rechazar los materiales una vez se hayan 

realizados los nuevos ensayos. 

 

Los gastos se recogen en el Pliego de Condiciones de Índole Económica. 

 

3.3 Procedencia de los materiales 

 

La procedencia de los materiales debe ser notificada por el Contratista al Director de Obra 

con suficiente antelación. De esta forma nunca pueden ser usados materiales en obra cuya 

procedencia no haya sido reconocida y aceptada por el Director de Obra. 

 

3.4 Materiales no especificados en el Pliego 

 

Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en este 

Pliego deberán ser de primera calidad, no podrán ser utilizados sin haber sido previamente 

reconocidos por el Director de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos según reúnan o no 

las condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación alguna. El Contratista debe presentar cuantos catálogos, muestras, informes y 

certificados de los correspondientes fabricantes estime necesarios. En el caso que el Director 

de Obra lo considere oportuno se someterán a pruebas o ensayos, cuyos gastos serán 

cubiertos por el Contratista. 

 

3.5 Almacenamiento de los materiales 

 

El almacenamiento se hará de forma adecuada y cuidadosa, extremando las precauciones en 

caso de material vegetal de forma que puedan emplearse de forma inmediata y en las 

instalaciones adecuadas. El Director de Obra podrá comprobar en todo momento el estado 

del material almacenado. 

 

3.6 Inspección y ensayos 

 

Con independencia de los mínimos establecidos en este Pliego, en relación a cuanto se 

prescribe en éste acerca de las características de los materiales, el Contratista está obligado 

a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra 

juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes características de 

los materiales empleados o que hayan de emplearse. 

El Contratista deberá permitir al Ingeniero Director y a sus Delegados el acceso a los 

depósitos e instalaciones donde se encuentran los materiales, permitiendo la realización de 

todas las pruebas que este considere necesarias. 

La elección de los laboratorios para el análisis y las inspecciones será competencia única y 

exclusiva del Director de Obra, quien a la vista de los resultados, decidirá si aceptará o no 

dichos materiales. El Contratista deberá correr con todos los gastos. 
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Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución 

de los trabajos, no tienen otro carácter que el de mero antecedente para la recepción de 

materiales o instalaciones de cualquier clase, que se realice antes de la recepción definitiva, 

no exime al Contratista de las obligaciones de subsanar o reponer, parcial o totalmente, los 

materiales, instalaciones o unidades de obra, que resulten inaceptables en el reconocimiento 

final y pruebas de recepción definitivas. 

 

3.7 Sustituciones 

 

En el caso de que haya que sustituir materiales, se recabará, por escrito, y con autorización 

del Director de Obra, especificando las causas del porqué de dicha sustitución. De esta forma 

el Contratista contestará y de forma justificada determinara que nuevos materiales 

reemplazarán a aquellos inservibles, manteniendo intacta la ejecución del Proyecto y 

cumpliendo la normativa. 

 

En el caso del material forestal de reproducción, las especies vegetales que se elijan para la 

repoblación tendrán la misma ecología que las que sustituyen, reuniendo las condiciones 

necesarias para la función prevista. 

 

3.8 Material forestal de reproducción 

 

Toda planta empleada deberá cumplir con todos los requerimientos exigibles al efecto de 

acuerdo al R.D 289/2003 de 7 de Marzo, sobre comercialización de los materiales forestales 

de reproducción y todas las especificaciones indicadas en el proyecto en cuanto a especie, 

subespecie y procedencia más adecuada, así como grado de selección y mejora exigida en 

el proyecto para cada caso. En cualquier caso, se seguirán las recomendaciones para el 

empleo de material forestal y utilización especificadas en la web del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

La planta a utilizar será obligatoriamente de la procedencia establecida en el proyecto. El 

Director de Obra tendrá la capacidad de poder fijar un nuevo origen si se comprueba que la 

planta disponible es insuficiente o de mala calidad. En cualquier caso, se seguirán las 

recomendaciones para el empleo de material forestal y utilización especificadas en la web del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

El contratista notificará al Director de Obra con suficiente antelación la adquisición de la planta 

que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Obra, las muestras y 

los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere 

a su calidad como a su cantidad. En todo caso se cumplirá toda la normativa expresada en el 

R.D 289/2003 de comercialización de material forestal de reproducción, debiendo aportar el 

Contratista documentos al proveedor. 
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No se podrá utilizar en ningún caso planta de la que no se conozca su origen de procedencia 

y aunque se conozca, que no haya sido aportada por el Contratista. Así mismo, que no haya 

sido aprobada por el Director de Obra. 

 

El Contratista está obligado a sustituir todas las plantas rechazadas corriendo con todos los 

gastos ocasionados por dicha sustitución, evitando en todo momento el retraso de la ejecución 

de la obra. 

 

La planta debe conservarse bien hasta el momento de su utilización, no debe haber sufrido 

desecaciones o colocaciones inadecuadas entre otras cosas. 

 

Toda planta deberá cumplir las condiciones morfológicas mínimas exigidas por la normativa 

aplicable, de acuerdo con el presente Proyecto. 

 

Las características de la planta a utilizar según las especies vendrán dadas por los valores 

mínimos exigibles de los siguientes parámetros: 

 

- Longitud total: distancia en cm desde el extremo de la yema terminal hasta el cuello de la raíz. 

 

- Altura: longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el cuello de la raíz. 

 

- Robustez: diámetro del cuello de la raíz, expresado en mm. 

 

- La planta no presentará heridas sin cicatrizar. 

 

- Se rechazarán aquellas con fuerte curvatura en el tallo. 

 

- No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que puedan atribuirse a 

deficiencias nutritivas o daños por heladas, o haber sufrido desecaciones o elevadas 

temperaturas durante el trayecto o almacenaje. 

 

- La edad debe venir determinada, mediante el conteo del número de savias o tiempo de 

permanencia en el vivero hasta su traslado a obra. Se expresa en años o periodos vegetativos. 

 

Para el área recreativa se utilizarán plantas a raíz desnuda con una altura mínima de 60 cm y 

una anchura de diámetro medio de 3 cm como mínimo, de 2 o 3 savias. 

 

Todas las plantas serán sometidas a exámenes de calidad, previo a su salida del vivero. 

 

Se llevarán a cabo una serie de controles: 
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- Control de estado sanitario y calidad: se exigirá el pasaporte fitosanitario y se garantizará el 

cumplimiento de los criterios de sanidad (no contemplados en el pasaporte) y los de calidad 

exterior establecidos en el presente Pliego. 

 

- Control de identidad: se exigirá la etiqueta de identificación de la planta, donde se mostrará el 

origen de procedencia entre otras cosas. 

 

Cada recepción dará lugar a la realización de un documento de control firmado por las dos 

partes y se guardará junto con copia del documento que acompaña al lote. El Director de la 

Obra hará la recepción por sí mismo o designará una persona con autoridad para proceder a 

la recepción de la planta. 

 

Deberá observarse el mayor cuidado de todas las operaciones que conllevan el manejo de 

planta. 
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CAPÍTULO 4: Ejecución de las obras 
 

4.1 Condiciones generales 

 

Todas las obras comprendidas en este proyecto se han de ejecutar de acuerdo con los planos 

y con las indicaciones de la Dirección de Obra, que será quien resolverá las cuestiones que 

puedan plantearse en la interpretación de aquéllos, y en las condiciones y detalles de la 

ejecución. 

 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de obra, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución de la obra, en la 

inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario en su oferta de licitación 

si lo indica el Pliego de Condiciones Particulares Administrativas, no tendrá derecho a eludir 

sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes 

del proyecto que puedan resultar equivocadas o incompletas. 

 

En la ejecución de las obras, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar 

accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y de su buena 

ejecución, y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que 

sean impuestas por los organismos competentes. 

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de la seguridad social y de seguridad y salud laboral, y será el único responsable de 

las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en la obra, siempre y cuando 

no siga las órdenes que se le consignen desde la Dirección Facultativa. 

 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente 

proyecto, adoptando la mejor táctica que cada obra requiera para su ejecución y cumpliendo 

para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se prescriben en el 

presente Pliego. 

 

4.2 Obras a realizar 

 

4.2.1- Rodal 

 

La zona cuenta con un rodal que se encuentra totalmente definido en los documentos I 

Memoria, II Planos y IV Cuadro de mediciones. 

 

La superficie de actuación está definida en el documento I Memoria y en la siguiente cláusula 

del presente Pliego. El Director de la Obra delimitará aquellas zonas que puedan ofrecer 

alguna duda, pudiendo ser modificados por este cuando así se requiera. 
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La actuación en el rodal será: 

 

 RODAL 

Pendiente Llano 

Superficie 1,5 ha 

Apeo 164 pies 

Tratamiento vegetación 

preexistente 

Desbroce mecanizado 

 

 

Preparación del terreno 

Destoconado con destoconadora. 

Ahoyado con retroexcavadora hasta la capa freática. 

 

Método de plantación 

 

Plantación manual 

Marco de plantación Sin marco 

 

 

Especies a plantar 

 

Fraxinus angustifolia.  

Salix alba. 

Betula alba. 

                  Tabla 1. Actuación en el rodal. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.2 Tratamiento de la vegetación preexistente 

 

Esta actuación consiste en extraer y retirar toda la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea 

de aquellas zonas en que la densidad resulte tan abundante que no permita realizar sin 

dificultad las labores de preparación del terreno y que ponga en peligro, así, la futura 

repoblación por exceso de competencia o cuyo mal estado fitosanitario pueda perjudicar a la 

futura plantación. 

 

Inicialmente se procederá a realizar el apedo de aquellos pies deteriorados, muertos o que 

nos molesten en las labores de la creación del área recreativa. Este ejercicio se llevará a cabo 

de forma manual con una motosierra, cuyo rendimiento será de 7 uds/hora, (contando el apeo, 

desramado y tronzado). En cuanto a los chopos apeados irán para leñas, para la gente del 

pueblo. 

 

Cuando determinadas zonas puntuales, dentro de los rodales de actuación, posean un 

especial interés, ya sea ecológico, florístico o faunístico, paisajístico o ganadero, el Director 

de Obra establecerá, de no hacerse en el Proyecto, las condiciones para el tratamiento, 

pudiendo incluso preservar tales áreas de la actuación. 
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4.2.3 Preparación del terreno 

 

Se deben tener en cuenta consideraciones hechas en la memoria como pendientes hasta 

donde es posible la labor mecanizada, o las relativas a la etapa evolutiva en que se encuentra 

el suelo en cuestión. Aunque en esta zona no nos encontraremos con ningún problema de 

este tipo ya que es una zona llana. 

 

Para llevar a cabo la preparación del terreno se va a realizar una preparación puntual de 

ahoyado con retroexcavadora hasta la capa freática. Esto es así porque a pesar de que el 

número de pies es reducido, la profundidad de los hoyos ha de ser de 1m lo cual ralentizaría 

el trabajo si fuera manual. 

 

La plantación se llevará a cabo aproximadamente 4 meses después de la apertura de los 

hoyos, para de este modo reducir el número de marras lo máximo posible por condiciones 

meteorológicas adversas. 

 

La plantación se realizará con el tempero del suelo adecuado de forma que la tierra movida 

quede compactada y ligada a las raíces. 

 

No se plantará cuando las heladas, vientos, elevadas temperaturas o bajas humedades 

relativas hagan peligrar el éxito de la plantación. 

 

El Director de la Obra puede hacer modificaciones de cuando se llevará a cabo la preparación 

del terreno siempre que lo considere necesario y no suponga cambios extremos en el tiempo 

de ejecución o en el presupuesto. 

 

4.2.4 Plantación 

 

Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses entre las labores de 

preparación del terreno y la plantación para que el terreno se asiente y la plantación pueda 

realizarse con mayores garantías de éxito. 

 

 Transporte 

 

El transporte se realizará lo más rápido posible para disminuir los efectos que esta operación 

pudiera producir en las plantas. 

 

Dicho transporte desde el vivero hasta la obra se realizará con cuidado. La planta debe ser 

transportada en embalajes rígidos, permeables al aire y que mantengan las raíces en la 

oscuridad, se transportará en camiones cerrados y protegidos del aire y sol, se evitarán los 

golpes, el amontonamiento excesivo, etc. 
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El número de plantas transportadas, no debe sobrepasar lo que diariamente puede 

emplearse. En caso de circunstancias excepcionales, se han de depositar las plantas 

sobrantes en lugares adecuados protegidos del viento y de la insolación excesiva, y se han 

de regar para mantener el sustrato con la suficiente humedad. 

 

La llegada a la obra de la planta deberá notificarse al Director de Obra, al menos con tres días 

de antelación. 

 

El Director de Obra puede devolver las plantas al vivero, exigiendo una nueva remesa, 

siempre y cuando observe irregularidades durante el transporte. 

 

 Plantación 

 

No se plantará cuando las heladas, vientos, elevadas temperaturas o bajas humedades 

relativas hagan peligrar el éxito de la plantación. 

  

La plantación se llevará a cabo entre febrero y marzo, siempre que el tiempo lo permita. 

 

Las plantas que sobren cada jornada quedaran en los rodales. Las plantas se situarán en 

lugar fresco y protegido del viento, insolación y heladas. Deben efectuarse riegos frecuentes, 

y pueden cubrirse con un plástico o ramaje, para protegerlas del viento, sol o hielo. Si se 

considera que existe demasiado calor, se pueden colocar las plantas en la orilla del río con la 

parte de la raíz introducida en el agua, asegurándose que el agua no pueda llevarse las 

plantas. 

 

En caso de empleo de planta en envase, todos los operarios deberán extremar el cuidado de 

los envases, de forma tal que permita su recuperación y reutilización. Nunca se abandonarán 

envases en la zona a repoblar. En este caso no vamos a utilizar planta en envase. 

 

Se llevará a cabo una plantación manual a raíz desnuda para todas las especies siguiendo 

las siguientes instrucciones: 

 

- El ahoyado se hará con una retroexcavadora. El lugar exacto de la apertura del hoyo habrá 

sido marcado previamente para cumplir con el marco de plantación, en el caso de que este 

exista. En este caso no existe. 

 

- Una vez abierto el hoyo y pasado al menos dos meses, se colocará la planta en el centro del 

hoyo, con las raíces bien extendidas, y se tapará con la misma tierra extraída por la 

retroexcavadora. Es importante que se presione para garantizar que las raíces queden rectas, 

es conveniente que al tiempo que se presiona la tierra contra la planta se dé un tirón de ésta 

hacia arriba. Un pisoteo alrededor de la planta dejará el terreno firme y la planta bien asentada. 
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Será necesario dar riegos de asentamiento a razón de 30 l de agua por planta. 

 

 Colocación de tubos cinegéticos. 

 

Estos tubos estarán en perfectas condiciones a la hora de su colocación, se colocarán 

prestando gran atención para no causar daño alguno a las plantas. Inicialmente se clavará el 

tutor al suelo, al lado de la planta, introduciéndolo aproximadamente 0,5 m en el suelo, y de 

forma vertical. A continuación se colocará el tubo haciendo pasar la planta por su interior, 

quedando ésta en el centro del tubo, y el tutor en su exterior junto al tubo. Este tubo deberá 

introducirse aproximadamente 0,5 m en el terreno. Finalmente se sostendrá el tutor al tubo 

con dos abrazaderas. 

 

 

 Reposición de marras 

 

Durante el periodo de ejecución de las obras y posterior plazo de garantía, las marras que se 

originen por causa de accidente, deficiente manipulación, robo, etc. deben ser repuestas. 

 

Las nuevas plantas serán de las mismas características que la primera plantación. 

 

Para el control de las marras y la correspondiente reposición, así como para la realización de 

recepciones de obra, se procede así: 

 

- El control de las plantas arraigadas, es decir, aquéllas que muestren un brote característico 

de su especie o estén en plena actividad de la savia, se hace revisando el 10 % de las plantas. 

Como respuesta al muestreo se obtiene un porcentaje aplicable por extensión o interpolación 

al total de la plantación. 

 

- Cuando el porcentaje de las marras detectadas sea superior al 40 % de la plantación 

efectuada, el período de garantía contará a partir de la reposición de las marras. 

 

- Para la recepción definitiva y correspondiente liquidación se volverá a hacer un muestreo 

sobre el diez por ciento de las plantas. 
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4.2.5 Colocación del mobiliario en el área recreativa 

 

Este mobiliario será colocado a lo largo de todo el área recreativa, siguiendo siempre la 

normativa de colocación que acompaña a cada uno de los elementos. Se trata de un conjunto 

de mesas, parque infantil, farolillos, paneles informativos, papeleras y barbacoas. 

 

Se comprobará que el material está en perfecto estado y el Director de obra determinará si es 

necesario hacer algún cambio en el material o en el método de colocación. 

 

4.2.6 Obras de defensa 

 

 Protección mixta 

 

Va a consistir en una escollera hasta media altura (1,5 m) con 21 m de largo y 7,5 m de ancho 

en la base ya descrita anteriormente en el apartado 1.1.2. Escollera. Aunque en este caso se 

realiza el estaquillado, y el perfilado. 

 

Una vez terminada la escollera, en la parte superior se va a realizar un estaquillado con 

esquejes de Alnus Glutinosa (longitud ≥ 150 cm, 1 uds/m2). Hasta completar los 3 m de altura 

que tiene el talud se rellenará con tierras y gravas del río y con tierra vegetal.  

Se llevará a cabo una hidrosiembra con semillas de especies herbáceas 95% (Agropyrum 

cristatum 14, Festuca rubra 5, Dactylis glomerata 10, Lotus corniculatus 5, Medicago lupulina 

5, Medicago sativa 15, Melilotus officinalis 10, Onobrychis viciifolia 15,99, Oryzopsis miliacea 

4, Plantago lanceolata 1, Sedum sediforme 0,01 y Trifolium subterraneum 10) y un 5 % de 

especies leñosas (Colutea atlantica subsp arborescens 2 ,Lavandula latifolia H 0,8 

,Rosmarinus officinalis H 0,2, Spartium junceum 1, Santolina chamaecyparisus H 0,5 y 

Thymus vulgaris H 0,5). 

 

Finalmente se colocará una malla de coco orgánica Fijavert C750 de anchura 7,7 m, longitud 

21 m y densidad 400 g/m2, la cual se colocará de arriba hacia abajo y se fijará con grapas de 

acero corrugado (densidad 2 grapas/m2). La función principal de este geotextil es evitar la 

lixiviación del sustrato de la orilla a través del arraigo de las plantas y se hará un revegetado 

con esquejes de Alnus Glutinosa (longitud ≥ 150 cm, 1 uds/m2). 

 

 

 Pasarela de madera 

 

La pasarela se construye para realizar la unión con el área recreativa y el camino transitado, 

con vigas colocadas transversalmente a la dirección del agua y tablones de madera colocados 

sobre las vigas de forma perpendicular.  
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La pasarela constará de 20 m y la estructura de base se va a colocar mediante un marco 

metálico en lugar de vigas de madera. Al tratarse de una estructura en un entorno fluvial, se 

considera un riesgo de corrosión de los diferentes elementos. Debido a dicho riesgo de 

corrosión que presentan las condiciones ambientales, se prevé una galvanización de los 

diferentes elementos para protegerlos de los agentes externos.  

 

Las soldaduras de unión deberán hacerse de tal manera que queden lo más lisas posible, 

evitando imperfecciones, fisuras o cráteres, que complican el proceso de protección frente a 

la corrosión. La madera necesita tratamiento de protección antihumedad y anticorrosivo para 

que dure el mayor tiempo posible y no se dé ninguna deformación. 

 

Este sistema suele ser utilizado en la restauración de caminos para salvar irregularidades 

importantes del terreno, zonas con márgenes inestables o torrentes poco activos. Suele ser 

una buena solución con una alta perdurabilidad en los casos en que se han instalado hasta 

ahora. 

 

 Muro Krainer 

 

El muro Krainer se va a realizar con madera de chopo talados en el área recreativa y en la 

limpieza del terreno, como no se va a sacar un buen beneficio económico ya que están 

pasados de turno, se reutilizarán. Además la gran capacidad de revegetación del chopo nos 

va a ser útil para consolidar de forma más rápida y eficiente la obra. 

 

Los troncos tendrán una longitud de 3-4 m, unidos entre sí hasta completar los 30 m de 

longitud que hay en el talud. Los troncos que son perpendiculares al talud tendrán una longitud 

de 2 m, el diámetro mínimo será de 30 cm. (para aguantar las cargas). 

 

La primera fila de troncos se coloca paralela al talud. La unión entre troncos es encastrada, 

los troncos de la base se sujetarán con pilotes metálicos de longitud 2 m. La celda resultante 

en la base del muro lo que se va a hacer es rellenar con gravas para evitar que se pierda todo 

el material del relleno. Colocaremos una fila de piedras de escollera para evitar la erosión de 

fondo al principio de la obra. 

 

A continuación se coloca el plano de troncos perpendicular a la fila anterior. Después de haber 

realizado uno o dos planos, se rellena la estructura celular con tierra vegetal y grava (espesor 

mínimo 20 cm) en la parte más cercana al talud y se procederá a hacer el estaquillado con 

estacas de Populus nigra (longitud ≥ 50 cm, ∅ 2-4 cm, 2 uds/m2). 

 

Para acabar se reperfila el talud con tierra vegetal, con una pendiente de 13º y la hidrosiembra 

con semillas de especies herbáceas. Sobre esto se instalará una malla de coco orgánica 

Fijavert C750 de anchura de 2 m y una longitud de 3 m y densidad 400 g/m2, que se colocará 

siempre de arriba abajo y que se fija mediante grapas de acero corrugado.                                                             
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 Escollera 

 

La escollera va a poseer las siguientes medidas: 3 m de altura x 21 m de largo x 7,5 m de 

ancho, de piedras calizas.  

 

La colocación de las piedras de escollera se llevará a cabo con ayuda de una pala 

autocargadora que las irá colocando unas encima de otras, de la manera que ellas mismas 

encajen y también a la vez con el sellado entre la escollera y el talud, de gravas (20 cm mínimo 

de espesor), que evitarán como se ha dicho, la fricción del agua.  

 

No se va a llevar a cabo un estaquillado dado que reduce demasiado la sección del río 

provocando tapones de sedimentos que podrían acarrear inundaciones. 

 

 Perfilado del talud 

 

Esta zona es la que más limpieza necesita para realizar el perfilado del talud debido a la 

abundancia exagerada de chopos, estos serán utilizados para el muro Krainer y demás tareas 

si fuesen necesarios. Está muy degradado el terreno debido al paso del tiempo y a la 

abundancia de sedimentos incorporados por las crecidas del río después de una etapa de 

intensas nevadas.  

 

El talud tiene las siguientes dimensiones: 52 m de largo x 2 m de alto, con la ayuda de las 

gravas recogidas en el mismo río y tierra vegetal hasta una profundidad de 0,5 m y con una 

pendiente del 20 %. 
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CAPÍTULO 5: Medios auxiliares 
 

Se consideran medios auxiliares a todos aquellos útiles, herramientas, equipos o máquinas, 

incluso servicios, necesarios para la correcta ejecución de las distintas unidades de obra cuyo 

desglose ha sido obviado en aras de una simplificación del cálculo presupuestario. 

 

Es el Contratista quien tiene la obligación de poner a disposición de la ejecución de las obras 

todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los mismos. 

 

Aquellos medios auxiliares que no respondan a las especificaciones señaladas por el Director 

de Obra, se encuentren defectuosos o no cumplan la normativa vigente, este podrá retirarlo y 

reemplazarlo si así se requiere, corriendo el Contratista con todos los gastos. 

 

Cuando la Administración aporte al Contratista medios auxiliares para la realización de las 

obras, éste quedará obligado a su empleo en las condiciones que sean señaladas para su 

utilización, siendo responsable de su adecuado estado de conservación. En caso de medios 

auxiliares que deban ser devueltos a la Administración una vez finalizado su empleo, el 

Contratista deberá devolverlos en los plazos y lugares que se indiquen en la misma resolución 

de concesión. En caso de no ser devueltos tales medios o su estado de conservación sea 

deficiente, serán deducidos a su precio de la correspondiente certificación. En todo caso, los 

medios auxiliares aportados por la Administración de obligada devolución deberán ser 

reintegrados, total o parcialmente antes de la liquidación. 
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CAPÍTULO 6: Replanteo, control de calidad de los trabajos y pruebas 

previstas para la recepción. 
 

6.1 Condiciones generales 

 

Es necesario realizar una comprobación del replanteo. Este se deberá comprobar en un plazo 

no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, en presencia del 

Contratista, extendiéndose un acta del resultado, que será formada por ambas partes 

interesadas, remitiéndose una copia al órgano que redacto el contrato. 

 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán de forma fija. Los datos, 

cotas y puntos se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del replanteo, lo cual se 

unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 

En el replanteo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 

Público y el Pliego de Cláusulas Administrativas, efectuándose el mismo siguiendo las normas 

que la práctica señale como apropiada para estos casos. 

 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el perímetro de las zonas de 

actuación y los lugares para cada método de actuación, así como el ancho de la ocupación 

de las distintas zonas en las que se van a realizar las plantaciones o infraestructuras. 

 

6.2 Control de calidad y pruebas previstas para la recepción 

 

Todas las obras consideradas en el Proyecto, tienen la posibilidad de ser sometidas a un 

control de calidad, a cargo del Contratista, de acuerdo con las características de la unidad de 

obra y los criterios de la Dirección de Obra. 

 

Cuando no se pueda realizar el control de calidad sobre el total de la superficie, se llevarán a 

cabo sobre muestras en número y tamaño suficiente para obtener una estimación 

satisfactoria. 

 

En todo caso se comprobará la existencia de daños a las infraestructuras aledañas, 

arbolado… 

 

Las pruebas de control de calidad son: 

 

- Fase de ejecución de las obras de defensa: 

 

Las dimensiones de todas y cada una de las obras son las correctas y las especificadas en el 

proyecto. 
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Están llevadas a cabo tal y como se menciona en el Documento I Memoria y Documento II 

Planos, de este proyecto. 

 

Comprobación de que la construcción de cada una de las partes es la correcta y que disponen 

de todos los materiales requeridos para su buen funcionamiento y los determinados en este 

proyecto. 

 

- Fase de tratamiento de la vegetación preexistente: 

 

Asegurar de que se ha llevado a cabo correctamente, tal y como se indica en el proyecto, no 

quedando nada de competencia herbácea y arbustiva que puedan competir con la nueva 

planta en los rodales. 

 

Eliminación de cada uno de los tocones de los árboles apeados, siendo el número de árboles 

apedados el determinado en el proyecto. 

 

Correcta realización del gradeo superficial en el Rodal nº2. 

 

Desbrozado del río artificial de tal forma que la vegetación tanto arbustiva como herbácea no 

suponga un problema al paso del caudal por el río evitando de este modo que este se 

desborde. 

 

- Fase de preparación del terreno 

 

Se han llevado a cabo el número de hoyos determinados en el proyecto y con las dimensiones 

establecidas. 

 

- Fase de plantación 

 

El marco de plantación es el determinado. 

 

Comprobación que las plantas están plantadas, de forma vertical, hasta la capa freática, etc. 

tal y como marca el proyecto. 

 

Se debe tener en cuenta las características de las plantas y los cuidados que se deben hacer 

sobre ellas. 

 

Control del proceso de agarre y reemplazo de las marras, cuyo límite será del 10% del total 

de la planta en ambos rodales, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de 

índole Económica. 
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- Fase de instalación 

 

El Contratista deberá presentar al Director de Obras los materiales, procesos y tiempo 

ejecutado en las cimentaciones, teniendo que cumplir las cimentaciones con las exigidas para 

las que son construidas. 

 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el perímetro de las zonas de 

actuación y los lugares para cada método de actuación, así como el ancho de la ocupación 

de las distintas zonas en las que se van a realizar las plantaciones o infraestructuras. 

 

- Fase de mantenimiento 

 

Una vez terminada la obra, el mantenimiento y la reposición de todo aquello que sea necesario 

correrá a cargo de la Administración Local, quedando exentos de cualquier obligación de llevar 

a cabo tanto el Contratista como el director de Obra. 
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CAPÍTULO 7: Medición. 
 

7.1 Condiciones generales 

 

Las unidades de obra se abonarán según los precios establecidos en el Pliego de índole legal, 

sin perjuicio de las especificaciones técnicas que se establecen en las clausulas siguientes. 

Para la medición de las distintas unidades de obra, servirá de base de las definiciones 

contenidas en el Documento II Planos y en el Documento IV Mediciones. 

 

La medición del número de unidades de obra que han de abonarse se realizará en su caso 

de acuerdo con las normas que establece este capítulo, teniendo en cuenta el artículo 130 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Dicha medición 

se llevará a cabo en presencia del Contratista. Estas unidades de obras son las empleadas 

en el Proyecto, siendo la precisión de carácter general: 

 

 Unidades medidas en hectáreas, hasta dos decimales. Las superficies consideradas 

en esta medida serán en proyección horizontal. 

 

 Unidades medidas en metros lineales, cuadrados, cúbicos, hasta dos decimales. Las 

longitudes y superficies consideradas en estas medidas, serán reales. 

 

 Para las unidades medidas como tales no cabrá otra cosa que números enteros. 

 

 Las partidas alzadas que sean susceptibles de medición como unidades de obra, se 

asimilarán a tales y se medirán con la precisión señalada al efecto. 

 

 Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, no susceptibles de medición como 

unidades de obra, se entenderán completas cuando su definición u objeto haya sido 

completamente elaborado conforme al Proyecto o a las instrucciones del Director de 

Obra. 

 
 
Es el Director de Obra quien se encarga de la elección de los materiales y técnicas más 

convenientes para la medición. 

 

No será abonado al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra que el definido en 

los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra. Todo será abonado, 

en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que 

hubiese tenido que realizar por orden del Director de Obra para subsanar cualquier defecto 

de ejecución. 
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Una vez se hayan terminado los trabajos, todas las instalaciones, depósitos, etc. construidos 

con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados y evacuados de 

la zona, restaurando los lugares de emplazamiento a su forma original. 

 

7.2 Medición y abono de apeo de pies 

 

Se abonará la unidad del árbol apeado en función de lo establecido en los Cuadros de Precios. 

En ellos se incluye el desrame y tronzado de los pies apeados. 

 

7.3 Medición y abono de preparación del terreno 

 

Se abonará por hectárea preparada, incluyendo la unidad de hoyo completamente realizado 

según lo establecido en los Cuadros de Precios. 

 

7.4 Medición y abono de la plantación 

 

Se contabilizará el número real de plantas de cada especie plantada en la obra y se abonará 

con lo establecido en el Cuadro de Precios. Se debe incluir, el suministro o transporte de la 

planta hasta la obra, la distribución en la obra y la correcta plantación. 

 

7.5 Medición y abono de obras de defensa 

 

Dicho abono se realizará en m3 colocados, medidos sobre el perfil, bien sea de piedras, tierra 

o árboles, según lo establecido en los Cuadros de Precios. 

 

7.6 Medición y abono de ensayos y control de calidad 

 

El 1% del presupuesto de ejecución material está destinado a este concepto. El Contratista 

es el encargado de disponer de un laboratorio homologado para la realización de dichos 

ensayos hasta la cantidad fijada del 1%. Si este porcentaje se superase, entonces la 

proporción será abonada independientemente siempre que lo justifique el Contratista. 

 

7.7 Medición y abono de medios de seguridad 

 

Es el Contratista el que está obligado a poner en disposición y servicio de los operarios los 

medios de seguridad establecidos en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto. El 

abono de dichos medios será una partida del 4% del presupuesto de Ejecución Material. 
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3.-PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA 
 

CAPÍTULO 1: Dirección e inspección de las obras 
 

1.1 Dirección de las obras 

 

El Director de la Obra será designado por el Promotor, siendo un Ingeniero competente en la 

materia, en este caso un Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes, a un Graduado en 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural o a un Máster de Ingeniero de Montes, el cual será el 

responsable de la correcta realización de la obra presentada en el Proyecto. Además de la 

vigilancia y comprobación de que se trabaja de acuerdo con las normas establecidas. 

 

Una vez designado el Director, se deberá comunicar al Contratista antes de la fecha del 

replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. En 

caso de modificar de Director una vez comenzada la obra, se deberá poner en conocimiento 

del Contratista, por escrito. 

 

1.2 Personal facultativo de dirección 

 

1.2.1 Director de Obra 

 

Como se ha dicho anteriormente, este será designado por el Promotor. Las facultades que 

este posee son: 

 

- Interpretará los Planos así como los documentos recogidos en el Proyecto, 

pudiendo, modificarlos siempre y cuando se cumplan las condiciones 

establecidas en el contrato. 

 

- Sus órdenes durante la ejecución tendrán el mismo valor que si fueran del 

Promotor, siendo estas cumplidas en todo momento por el Contratista, las 

cuales deberá ser comunicadas por escrito. 

 

- Garantizar que la obra se lleve a cabo de forma correcta y como está descrita 

en el Proyecto, aunque para ello tenga que variar algunos aspectos de proyecto 

original. 

 

- Debe decidir en las cuestiones sobre las cuales el Pliego de Condiciones de 

índole Técnica hace recaer en él. 
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- Debe evaluar la marcha de las obras, y tomar decisiones al respecto. 

 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo depuesto en los 

documentos del contrato. 

 

- Resolverá las cuestiones que surjan en cuanto a las condiciones de los 

materiales y sistemas de las unidades de obra, sin modificar las condiciones del 

contrato. 

 

- Podrá realizar un análisis de incidencias y de calidad, que impidan el 

cumplimiento del contrato, modificando aquellos aspectos que sean necesarios. 

 

- Tendrá acceso a todas las partes de la obra, cediéndole el Contratista la 

información y las facilidades necesarias para realizar las inspecciones 

oportunas. 

 

- Asumirá bajo su responsabilidad los casos urgentes o de gravedad, así como la 

dirección en operaciones en curso. 

 

- El Contratista está obligado a colaborar con el Director de Obra para el normal 

cumplimiento de las funciones a las que esté encomendado. 

- Debe obtener de la Administración los permisos correspondientes necesarios 
para la ejecución de las obras. 

 

1.3 Representante del Contratista 

 

El Contratista designará a un Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes, o un Graduado 

en Ingeniería Forestal y del Medio Natural o un Máster de Ingeniero de Montes que esté al 

corriente del proyecto, para poder actuar frente a la Administración como Delegado de Obra 

del Contratista, cuyas competencias serán: 

 

- Representar al Contratista, según el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y los Pliegos de Cláusulas, así 

como todos los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

 

- Organizar la ejecución de la obra. 
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- Mostrar al Director de Obra, todos los materiales, mano de obra y maquinaria 

que vayan a ser utilizados en la obra, pero deberán someterse a la evaluación 

de éste, y tendrá que cambiarlos si no son del agrado del Director. 

 

- Deberá ceder al Director toda la información sobre la obra que este le exija y 

dejarle acceder a todas las operaciones. 

 

1.3.1 Personal del Contratista 

 

Es necesario realizar un listado con todo el personal que vaya a trabajar en las obras, de todo 

tipo, desde peones a técnicos, para que sea revisado por el Director de Obra. 

 

1.4 Diario de las obras 

 

Es necesario la elaboración de un diario de las obras, en el cual se indicará el curso de las 

mismas. Este será firmado por las dos partes y entregado al Contratista una copia. 

En él se deberá indicar: 

 

- Condiciones atmosféricas. 

 

- Relación de los trabajos efectuados. 

 

- Relación de los ensayos efectuados. 

 

- Relación de los materiales y maquinaria presente en la obra. 

 

- Otras circunstancias importantes. 

 

1.5 Contradicciones y omisiones 

 

Lo mencionado en el presente Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. 

 

En caso de contradicciones entre el Documento II Planos y el presente Pliego, prevalecerá el 

Pliego, debiendo comunicar al Director de Obra los problemas. 

 

La omisión de algunas unidades de obras no especificadas pero necesarias en un momento 

dado, para la correcta ejecución del proyecto según el Contrato, serán resueltas por el Director 

de Obra. 
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CAPÍTULO 2: Responsabilidades y obligaciones del Contratista 
 

2.1 Residencia del Contratista 

 

Desde el principio de las obras, hasta su finalización, el Contratista o un represéntate 

autorizado, deberá residir en un punto próximo al de la ejecución de los trabajos y no podrá 

ausentarse del él sin previo conocimiento del Ingeniero Director. 

 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que 

se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u 

operarios que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de 

ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial de la Contrata en los 

documentos del contrato, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes 

de la Contrata. 

 

2.2 Oficina del tajo 

 

Se habilitará por parte del Contratista un lugar a tal efecto. A este lugar acudirán el Contratista 

y la Dirección de Obra, inspectores de trabajo, etc. Para tratar los diferentes asuntos de la 

marcha de las obras. 

 

En esta oficina se encontrará un ejemplar del Proyecto supervisado, copia del Contrato y Libro 

de Órdenes e Incidencias. Estos documentos deben estar debidamente firmados y 

autorizados por la Dirección Facultativa. 

 

Cuando el Contratista, durante la ejecución de las obras, ocupe edificios situados en la zona 

y pertenecientes a la entidad propietaria, o haga uso de material o de útiles propiedad de los 

mismos, tendrá la obligación de su conservación y hacer entrega de ellos en perfecto estado 

a la terminación de la Contrata, reponiendo lo que hubiese utilizado, sin derecho a 

indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios y material que 

haya usado. 

 

2.3 Responsabilidades del Contratista 

 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien 

sean estatales, autonómicas, provinciales o municipales, relacionadas con la ejecución de las 

obras. 

 

El Contratistas es el único responsable no teniendo derecho a indemnización alguna por el 

mayor precio que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la 

ejecución, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección del Ingeniero 
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Director de las obras. Asimismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que, 

por inexperiencia o descuido, sobreviven en los trabajos, ateniéndose en todo caso a las 

disposiciones y leyes comunes sobre la materia. 

 

El Contratista adoptará medidas necesarias para evitar la contaminación del río, depósitos de 

agua, por efecto del combustible, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 

perjudicial. 

 

El Contratista también será responsable de todos los objetos que se descubran, encuentren 

durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediatamente de los hallazgos al 

ingeniero Director de las Obras y colocarlas bajo su custodia. 

 

2.4 Suministro de materiales 

 

El contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que precise para la elaboración 

de los trabajos. 

 

La entidad contratante se reserva el derecho de adoptar a la obra aquellos materiales o 

unidades que estimen que le beneficien, en cuyo caso se deducirá en la liquidación 

correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo o iguales al presupuesto 

aceptado sin deducir gastos generales ni beneficio industrial. 

 

2.5 Ejecución de las obras 

 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar las obras, tal y como se determina en el Proyecto. 

Está obligado también a cumplir estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas órdenes 

verbales o escritas le sean dadas por el Director de Obra. 

 

Si el Director de Obra, determinase que alguna parte de la obra está mal ejecutada, tendrá el 

Contratista la obligación de demolerla y volverá a ejecutarla cuantas veces sea necesario, 

hasta que merezca la aprobación del Director de Obra, sin derecho a recibir indemnización 

de ningún tipo. 

 

Las obras se llevarán a cabo con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego 

de índole administrativa y al Proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 

instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al Contratista el Director las Obras. 

Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberían ser ratificadas por escrito en 

el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
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2.6 Presencia del Contratista en el trabajo 

 

El Contratista permanecerá durante la jornada en la obra, y acompañará al Director de Obra 

en sus visitas a la misma, poniéndose a su disposición para los reconocimientos que se 

consideren necesarios y suministrándole los datos precisos. 

 

2.7 Obligaciones del Contratista no expresadas en el Pliego 

 

En cuanto a las obras de repoblación y obras de defensa, por el Contratista se ejecutarán las 

contratadas que figuren en los documentos del proyecto, o bien las que se le ordenen ejecutar 

por la Dirección de Obra. Estas obras deben realizarse esmeradamente, cumpliendo todas 

las condiciones estipuladas. 

 

2.8 Leyes sociales 

 

El Contratista queda obligado a cumplir cuantas órdenes de tipo social estén dictadas o se 

dicten, en cuanto tengan relación con la presente obra. 

 

2.9 Daños y perjuicios 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios, directo o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, 

con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

 

Se deberá compensar a las personas que resulten perjudicadas. 

 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y 

perjuicios causados. 

 

2.10 Personal de la contrata al servicio de la obra 

 

La Contrata debe responsabilizar de la ejecución de la obra a un Ingeniero de Montes, a un 

Ingeniero Técnico Forestal, a un Graduado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural o a un 

Máster Ingeniero de Montes, capacitado legalmente para la ordenación de los trabajos y toma 

de decisiones. Ha de disponer de un capataz general a pie de la obra para desempeñar las 

funciones que su titulación exige. 
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Las personas indicadas deben ser admitidas por la Dirección de Obra, la cual podrá en 

cualquier momento, por causas justificadas (falta de obediencia o respeto o por causa de 

actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, prescindir de ellos, exigiendo 

el Contratista su reemplazo). El Contratista podrá recurrir a la administración, si entendiese 

que no hay motivos para dicha prohibición. 

 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras al personal técnico con el que se 

comprometió en la licitación. 

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 

Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral. 

 

El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la realización de 

trabajos forestales, así como capacidad de mando sobre el personal a él encargado y 

disposición para entender las instrucciones que se le indiquen y hacer que se cumplan. En 

este sentido será condición indispensable que sepa hablar y escribir en castellano. 

 

Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización de trabajos 

forestales y en el manejo de las herramientas propias del oficio. 

 

En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones señaladas por el Director 

de Obra, en concreto las relativas a la realización de trabajos, respecto a determinados 

ejemplares o masas vegetales de especial importancia, horarios de trabajo y evitación de 

contaminaciones, en concreto en las labores de mantenimiento de la maquinaria adscrita a la 

obra. 

 

Todo operario que, en razón de su oficio, haya de invertir en la obra tiene derecho a reclamar 

del Contratista todos aquellos elementos que, de acuerdo a la Legislación vigente y al estudio 

de Seguridad y Salud, garanticen su seguridad personal durante la preparación y ejecución 

de los trabajos que le fueran encomendados. Es obligación del Contratista tenerlos siempre a 

mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su uso. 

 

2.11 Partes e informes 

 

El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los portes e informes 

establecidos sobre las obras siempre que sea requerido para ello. 
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2.12 Reclamaciones 

 

Ante cualquier conflicto en el que el Contratista adopte posiciones opuestas a las mantenidas 

por la Dirección de Obra, deberá, en primera instancia, registrarse las quejas en el Libro de 

Órdenes, para así poder ser evaluadas por la Dirección de Obra. Una vez obtenida la 

respuesta de la Dirección y si aún estima la Contrata que sus intereses se ven lesionados, 

estará en el derecho de recurrir a instancias superiores dentro de la Administración. 

 

En caso de reclamaciones de índole técnica por el Contratista, deberán dirigirse por escrito a 

la Entidad Contratante, liberándose así la responsabilidad que conlleve su ejecución; si éstas 

son de índole económica, serán remitidas por la Dirección de Obra a la Entidad Promotora. Si 

las reclamaciones son de índole legal, no se admitirán, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad mediante exposición razonada a la Dirección de Obra, pudiendo exigir acuse 

de recibo por parte de ésta. 

 

El Contratista no podrá, en ningún momento, recusar la Dirección de Obra. 

 

2.13 Permisos y licencias 

 

El Contratista debe obtener todos los permisos y licencias de obra a su costa, incluso aquellas 

que no estén incluidas en el Contrato, así como los correspondientes permisos de explotación 

de las canteras, en el caso de que éstos sean necesarios. 

 

2.14 Contaminaciones 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, río, 

lagos y depósitos de aguas, por efecto de los combustibles, aceites, grasas, residuos o 

desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 

 

Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comida y otros que deberán 

ser enterrados o retirados para su vertido en un lugar preparado para ello. 

 

2.15 Objetos encontrados 

 

Como se ha detallado anteriormente el Contratista será el responsable, durante la ejecución 

de las obras, de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las 

obras, de dar cuenta de ellos al Directo de Obra. 
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2.16 Despidos 

 

Por falta de subordinación a la dirección de Obra, o a sus encargados, por manifiesto de 

incapacidad o por actos que perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la 

obligación de prescindir en la obra contratada de sus dependientes y operarios, cuando la 

Dirección así lo reclame. 

 

2.17 Copia de documentos 

 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de Condiciones, 

Presupuestos, y demás documentos del Proyecto. 

 

2.18 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 

 

En las dudas acerca de la interpretación de los Planos, Presupuestos y Pliego de Condiciones, 

se atenderá el Contratista a las decisiones del Director de Obra, las cuales, en materia de 

competencia, serán inapelables dentro de la legislación vigente. 
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CAPÍTULO 3: Trabajos, materiales y medios auxiliares. 
 

3.1 Comprobación del replanteo 

 

De acuerdo con los artículos 110 y 212 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, 

una vez aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación 

de la obra, se procederá a efectuar un replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar 

la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal 

ejecución. Se realizará dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser 

superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, 

el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 

Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 

extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, 

remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán de forma fija. Se anotarán 

en un anejo en el Acta de Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de obra 

a entregar al Contratista. 

 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo fijados. 

 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el perímetro de las zonas de 

actuación y los lugares para cada método de actuación, así como el ancho de la ocupación 

de las distintas zonas en las que se van a realizar las plantaciones o infraestructuras. 

 

3.2 Replanteo del detalle de las obras 

 

El Directo de la obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

obras, y suministrará al Contratista toda la información que precise para que se puedan 

realizar. Además deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para poder efectuar los replanteos. 

 

3.3 Caminos y accesos 

 

El Contratista deberá conservar de forma permanente a su costa el perfecto estado de las 

vías públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deteriorasen 

por su causa, estará obligado a dejarlas en las mismas condiciones que al inicio, al finalizar 

la Obra. 

 

Si fuera necesario la construcción de ramas de acceso a la obra, se construirán con arreglo a 

las características que figuran en los correspondientes documentos contractuales del 
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proyecto, o en su defecto, de manera que sean adecuados para el uso que deben soportar, 

según dictamine el Director de Obra. 

 

La apertura, construcción y conservación de todos los caminos corre a cargo del Contratista. 

 

El ancho de las ramas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas, será de 

cuatro metros. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de, los vehículos 

utilizados. 

 

El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del Contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelos que decida el Director de Obra. 

 

 

3.4 Materiales 

 

Todos los materiales y unidades de obra que el Director estime, se deben someter a ensayos, 

los cuales van a determinar si son aptos o no, en cuyo caso se deben repetir hasta que 

cumplan las condiciones de este Pliego, levantándose acta del efecto. 

 

Cuando la procedencia de la planta no esté fijada en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

particulares, la planta requerida para la ejecución del contrato será obtenida por el Contratista 

de los viveros de suministro que estime oportunos. No obstante, deberá tener muy en cuenta 

las recomendaciones que, sobre la procedencia de la misma señalen los documentos 

informativos del proyecto y las observaciones complementarias que pueda hacer el Director 

de la Obra. 

 

El contratista notificará al director de la Obra con suficiente antelación, la procedencia de la 

planta que se propone utilizar aportando, cuando así lo solicite el citado Director, las muestras 

y los datos necesarios para demostrar tanto su calidad como su cantidad. 

 

En el caso de que la procedencia de la planta fuera señalada concretamente en este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, o en la Memoria del Proyecto, el Contratista deberá 

utilizar obligatoriamente planta de dicha procedencia. Si posteriormente se comprobara que 

dicha procedencia es inadecuada o insuficiente, el Ingeniero Director de las Obras fijará la 

nueva procedencia y propondrá la modificación de los precios y del Programa de Trabajos, si 

hubiera lugar a ello y estuviera previsto en el Contrato. 

 

Las vegetaciones arbóreas, arbustivas o herbáceas existentes en los rodales de repoblación 

serán tratadas como queda definido en este Pliego y en Documento I Memoria. 
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En ningún caso podrán utilizarse escolleras ni muros Krainer cuyas características no hayan 

sido previamente aprobadas por el Director de Obra. Tampoco las instalaciones del área 

recreativa se llevarán a cabo con materiales que no hayan sido aprobados por el Director. 

 

3.5 Maquinaria 

 

El contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras equipos de maquinaria 

necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica en el proyecto. 

 

El Director debe aprobar los equipos e instalaciones que deban utilizarse para las obras, la 

maquinaria y demás elementos de trabajo deben estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, equipadas con medidas de prevención de riesgos y han de quedar adscritas 

a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. 

 

Se van a utilizar para cada obra la maquinaria prevista en las Prescripciones del presente 

Pliego. De resultar insuficiente, se puede sustituir por otra que va a ser elegida de acuerdo 

con las indicaciones de la Dirección de Obra, no beneficiándose la Contrata de implemento 

alguno por este hecho. 

 

 

3.6 Ensayos 

 

Todos los materiales y unidades de obra que el Director de Obra estime, se someterán a 

ensayos, los cuales determinarán si son aptos o no, en cuyo caso se retirarán o repetirán 

hasta que cumplan las condiciones de este pliego. Levantándose acta a tal efecto. 

 

Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el 

Ingeniero Director de las Obras. 

 

3.7 Libro de órdenes 

 

Existirá en la oficina un Libro de Órdenes que aportará el Director de Obra. Este servirá para 

dar por escrito las órdenes que considere oportunas el Director de Obra, así como para el 

control de la misma. 

 

Las órdenes expresadas en ese libro deberán ser cumplidas por el Contratista, de igual 

manera que lo debe ser las que figuran en este Pliego de Condiciones. 

 

El Contratista debe utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en: 
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- Para solicitar aclaraciones sobre cualquier dudad que surja

 en la interpretación del Proyecto. 

 

- Cada vez que prevea una variación en el Presupuesto establecido. 

 

- Para solicitar la introducción de variaciones en la obra respecto a los materiales 

previstos. 

 

En los dos últimos casos deberá presentar aparte, de forma escrita, una valoración del 

Presupuesto, la cual deberá ser aprobada por el Director de Obra. 

 

Cada vez que se solicite el Libro se firmará indicando la hora y fecha de la anotación. 

 

Comienzo de la obra, ritmo y orden de los trabajos 

 

El Contratista se responsabilizará del comienzo de la ejecución de las obras en el plazo 

determinado en la adjudicación, dando cuenta de su inicio obligatoriamente y por escrito a la 

Dirección de Obra antes de transcurrir veinticuatro horas de su comienzo. 

 

Se ha de seguir el orden de trabajos establecidos en el Documento I Memoria. El Contratista 

debe someter a la aprobación de la Dirección Facultativa el Plan de Obra que haya previsto, 

en el cual se especificarán los plazos parciales y la fecha de terminación de las distintas 

unidades de obra. Estos plazos deben ser comprendidos con lo establecido en el Documento 

I Memoria. 

 

3.8 Modificaciones de obra 

 

En el caso de que como consecuencia de razones técnicas imprevistas, se hace inevitable la 

realización de los proyectos, el Director de Obra podrá ordenar la variación técnica que 

considere conveniente siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas en el 

artículo 217 de la Ley 30/2007 del 30 de Octubre de Contratos del Sector Público, y o se 

introduzcan modificaciones en los precios unitarios proyectados ni en el presupuesto 

aprobado. 

 

En el caso de disconformidad por parte del Contratista con las indicaciones del Director de 

Obra, podrá apelar al Órgano de Contratación de la Administración, que resolverá sobre la 

procedencia o no de la valoración técnica introducida. 

 

En ningún caso el Director de Obra o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 

modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación, y sin la 

correspondiente autorización para ejecutarla. 
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3.9 Trabajos nocturnos 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de obra y 

realizados solamente en las unidades de las obras que el indique. El Contratista deberá 

instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Ingeniero ordene y mantenerlos 

en perfecto estado mientras duran los trabajos nocturnos. 

 

3.10 Trabajos no autorizados o defectuosos 

 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de 

las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por deficiente calidad 

de los materiales empleados, sin que pueda servirle de excusa ni otorgarle derecho alguno la 

circunstancia de que la Dirección Facultativa no le haya llamado la atención sobre el particular, 

ni tampoco el hecho de que haya sido valorado en las certificaciones parciales de la obra, que 

siempre supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

 

En el caso de que la reparación de la obra, de acuerdo con el Proyecto, o su demolición, no 

fuese técnicamente posible, se han de establecer penalizaciones en cuantía proporcionada a 

la importancia de los defectos, con relación al grado de acabado que se pretenda para la obra. 

En caso de que los efectos sean reiterados o cuando éstos sean de gran importancia, la 

Administración puede optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la rescisión 

del contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a las Contratas en 

concepto de indemnización. 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables, 

quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa condiciones primitivas del terreno 

en cuanto a su topografía, si el Director de Obra lo exige, y a compensar adecuadamente los 

daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente. 

 

El Contratista será, además, responsable de los demás daños y perjuicios que por esta causa 

pueden derivarse para la Administración. Igual responsabilidad acarreara al Contratista la 

ejecución de trabajos que el Director de Obra apunte como defectuosos 

 

3.11 Señalización de las obras 

 

El contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelos que decida el Director de Obra. 

 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el término de 
Villar del Río (Soria) 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

42 
 

3.12 Retrasos y prórrogas 

 

El único motivo por no poder cumplimentar las obras en el plazo estipulado será la carencia 

de planos y órdenes del Director de Obra, en el caso de que el Contratista se los haya 

solicitado por escrito y no hayan sido entregados. 

 

En caso de que, por causas de fuerza mayor e independientemente de la voluntad del 

Contratista, y siempre que esta causa sea distinta a las de rescisión del contrato, no fuese 

posible comenzar o terminar las obras en los plazos acordados, o tuviese que suspenderlas, 

se le otorgará, previo informe favorable de la Dirección, una prórroga para el cumplimiento de 

la contrata. 

 

3.13 Precauciones especiales 

 

Durante la época de lluvia, tanto los trabajos de preparación del terreno como los de 

implantación, podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director, cuando la pesadez del terreno 

lo justifique, basándose en la dificultad de las labores. 

  

Durante la época de heladas, tanto en trabajos de preparación del terreno como en plantación 

en épocas de heladas, la hora de los comienzos de los trabajos será marcada por el Ingeniero 

Director. 

 

Evitar los incendios, el Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en este 

Pliego o dictaminadas por el Director de Obra. 

 

Riadas, si durante la ejecución de los trabajos de las obras de defensa, se produjeran riadas 

o se observase que aumentara el nivel del agua del río, el Director de Obra podrá suspender 

la ejecución de las obras hasta que este vuelva a la normalidad. 

 

3.14 Medios auxiliares 

 

Es obligación de la Contrata el hacer cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto 

de la obra aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero 

Director y dentro de los límites que los Presupuestos determinen para cada unidad de obra y 

tipo de ejecución. 

 

Van a ser de cuenta y riesgo del Contratista los útiles, aparatos, maquinaria y demás medios 

auxiliares necesarios para la debida marcha y ejecución de los trabajos, no cabiendo por tanto 
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al propietario responsabilidad alguna por la avería o accidente personal que puede ocurrir en 

la obra por insuficiencia de medios auxiliares. 

 

Son asimismo de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y señalización de 

la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales luminosas 

nocturnas, etc. Y todo lo necesario para evitar accidentes previsibles en función del estado de 

la obra y de acuerdo con la legislación vigente y con el Estatuto de Seguridad y Salud. 
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CAPÍTULO 4: Recepción, liquidación y otros 
 

4.1 Recepción 

 

Las certificaciones mensuales no suponen en forma alguna aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden, según el artículo 145 de la Ley de Contratos vigente. 

 

La recepción de las obras a su terminación se encuentra regulada por el artículo 147 de la 

Ley de Contratos vigente. 

 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento, y si la obra estuviese conforme a las 

condiciones de este Pliego en cuanto a su estado de uso y conservación, se hará la recepción. 

Para ello se levantará un acta por duplicado a la que acompañarán los documentos 

justificantes para la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la Administración 

y la otra se entrega al Contratista. 

 

A partir de la recepción, el Contratista estará sujeto a la responsabilidad decenal, es decir, 

que durante diez años existe un plazo de garantía por el cual responde de posibles daños. 

 

4.2 Liquidación 

 

Tras el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, el contrato queda visto para la 

liquidación. Ésta debe abonarse dentro del plazo de seis meses establecidos por la Ley de 

Contratos vigente, con la consecuente indemnización que establece la misma en caso de 

demora en el pago. 

  

Siempre que se rescinda el contrato por causas ajenas a la falta de cumplimiento del 

Contratista, se abonará a éste las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y 

todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo y en cantidad proporcionada 

a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a estos precios que fija el Director de Obra en 

base al cuadro de precios. 

 

Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción, que se estén empleando en 

el momento de rescisión, quedará en la obra hasta la terminación de las mismas, abonándose 

al Contratista, por este concepto, una cantidad fijada de antemano y de común acuerdo. Si el 

Director estimase oportuno no conservar dichos útiles, serán retirados inmediatamente de la 

obra. 
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4.3 Indemnización por daños 

 

La reparación de los daños o perjuicios que pudieran originarse en las obras, antes de la fecha 

de la certificación correspondiente, corren a cargo del Contratista, cualesquiera que sean del 

estado de la ejecución de las obras y los motivos o causas por las cuales se originan dichos 

daños, no pudiendo alegar la falta de construcción de otras obras de protección como 

desagües, colectores, diques para desviación de aguas, etc. 

 

4.4 Conservación de las obras y plazo de garantía 

 

El Contratista queda comprometido a conservar, por su cuenta y hasta la recepción, todas las 

obras que integran el Proyecto. 

 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el período de garantía de 

36 meses. Durante éste deberán realizarse cuantos trabajos sean precisos para mantener las 

obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación del Estado. 

 

4.5 Limpieza final 

 

Una vez las obras se hayan terminado, y antes de ser recibidas provisionalmente todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios construidos con carácter 

temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para conservación durante el 

plazo de garantía, deberán ser retiradas de la misma. 
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4.-PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA 
 

CAPÍTULO 1: Base fundamental 
 

Como base fundamental de estas Condiciones Generales de índole Económica se establece 

el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todo el trabajo que realmente 

ejecute con sujeción al Proyecto o a sus modificaciones autorizadas, Condiciones Generales 

y Particulares que rijan la ejecución de las obras contratadas. 

 

El número de unidades de cada clase que se consignen en el Presupuesto no podrá servir al 

Contratista de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna clase. 

 

CAPÍTULO 2: Garantías 
 

2.1 Garantías 

 

Desde la fecha en que la Recepción Provisional queda hecha, comienza a contarse el plazo 

de garantía, que será de treinta y seis meses, en caso de no fijarse un plazo explícito en el 

correspondiente Contrato. 

 

El Contratista deberá depositar una garantía definitiva en un plazo de quince días, contados 

desde que se notifique la adjudicación del contrato. De no cumplirse este requisito por causas 

imputables al adjudicatario, la Administración declara resuelto el contrato. 

 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de 

otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones 

para el exacto cumplimiento del Contrato, dichas referencias, si le son pedidas, las presentará 

el Contratista antes de firmar el Contrato. 

 

2.2 Fianzas 

 

La fianza exigida al Contratista para que éste responda del cumplimiento de lo contratado será 

acordada con el Director de Obra, constituyendo antes de levantar al Acta de Replanteo. 

 

La cuantía de la fianza equivaldrá al 4 % del Presupuesto de Adjudicación, deducido en su 

caso el importe de la fianza del concurso, mediante aval bancario cuyo modelo será facilitado 

por el Promotor. 
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Esta fianza podrá constituirse en metálico o en valores públicos o privados, con sujeción en 

cada caso a las condiciones reglamentariamente establecidas. 

 

2.3 Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 

las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y representación de la 

Administración, tiene la facultad de ordenar ejecutar a un tercero o directamente por 

Administración. Su importe se abonará con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 

legales a que tenga derecho el propietario en el caso que el importe de la fianza no baste para 

abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

2.4 Liquidación final de la obra y devolución de la fianza 

 

Dentro del plazo de un año, contado a partir de la recepción provisional, deberá acordarse y 

ser notificado al Adjudicatario la liquidación de la obra. A los efectos anteriores, se procederá 

a la valoración de la obra y trabajos ejecutados durante el plazo de garantía con arreglo a lo 

establecido en los Presupuestos y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto. 

 

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al Contratista, después 

de haber acreditado de la forma que se establece, que no existan reclamaciones contra él por 

daños y perjuicios que sean de su cuenta, por indemnización derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo o por cualquier otra causa 

 

CAPÍTULO 3: Precios y revisiones 
 

3.1 Precio de valoración de las obras certificadas 

 

A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de ejecución 

material por contrata que figuran en el presupuesto (cuadro de precios unitarios de ejecución 

material por contrata) aumentados en los porcentajes que para gastos generales de la 

empresa, beneficio industrial, IVA, estén vigentes y de la cifra que se obtenga se deducirá lo 

que proporcionalmente corresponde a la baja a las obras ejecutadas realmente. 

 

Los precios unitarios fijados por el presupuesto de ejecución material para cada unidad de 

obra cubrirán siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, incluidos los trabajos auxiliares, 

siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra 
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realizada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y el de los Planos, sea aprobado 

por la Administración. 

 

No se podrá reclamar adicionalmente una unidad de obra, en concepto de elementos o 

trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el 

Presupuesto. 

 

3.2 Mejoras y aumento de obras 

 

Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras, sin aumentar la 

cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja 

proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta. Si la modificación representa una 

ampliación o mejora de las obras que hiciese variar la cantidad del Presupuesto, el Contratista 

quedará asimismo obligado a su ejecución, siempre que la variación se ordene por escrito y 

vaya con el visto bueno del Director de Obra. 

 

Cuando el Contratista, con la autorización del Ingeniero Director, emplease voluntariamente 

planta de más calidad o mayor tamaño que lo marcado en el Proyecto, o sustituyese una clase 

de fábrica por otra que tenga asignada mayor precio introdujese en ella cualquier otra 

modificación que resultase beneficiosa a juicio de la parte contratante, no tendrá derecho a 

una modificación de la valoración de la obra debiéndose aplicar los valores que correspondan 

a la construcción de la obra con estricta sujeción a lo proyectado en el contrato. 

 

No se admitirán mejoras de obras más que en el caso de que la Dirección Facultativa, de 

acuerdo con la Administración, haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o 

que mejoren la calidad de los contratos, así como la de los materiales y aparatos previstos en 

el contrato. 

 

Tampoco se admiten aumentos de la obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 

en las mediciones del proyecto. Será de condición indispensable que ambas partes 

contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de 

las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados a emplear 

y los aumentos que todas estas mejoras de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 

 

3.3 Instalaciones y equipos de maquinaria 

 

Los gastos correspondientes a estas se considerarán incluidos en los precios de las unidades 

correspondientes. De este modo no serán abonados separadamente, a no ser que 

expresamente se indique en el Contrato. 
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3.4 Equivocaciones en el presupuesto 

 

El Contratista debe haber hecho un estudio detallado de los documentos que componen el 

Proyecto. Entonces al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición de alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios, de tal suerte que, si la obra ejecutada con acuerdo al proyecto 

contiene un mayor número de unidades de lo previsto, habrá que seguir lo establecido por la 

Ley. 

 

Si el Contratista antes de la firma del contrato, no ha hecho la reclamación oportuna, una vez 

firmado, no podrá bajo ningún concepto reclamar un aumento de los precios fijados en el 

cuadro correspondiente del presupuesto. 

 

3.5 Relaciones valoradas 

 

El Director de Obra hará una relación valorada de los trabajos ejecutados con sujeción a los 

precios del presupuesto. El Contratista presenciará las operaciones de medición para 

extender esta relación y tendrá un plazo de 10 días para examinarla, debiendo dar su 

conformidad dentro de este plazo, o en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere 

convenientes. 

 

3.6 Resoluciones frente a las reclamaciones del Contratista 

 

El Director de Obra remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones valoradas de que se 

trata en el epígrafe anterior, con las que hubiese hecho al Contratista como reclamación, 

acompañado por un informe acerca de éstas. 

 

3.7 Revisión de precios 

 

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables para las unidades de obra del 

Proyecto. Por ello, el Adjudicatario no podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 

aumento de los precios fijados en el Presupuesto ni modificaciones en las condiciones del 

Contrato, pues este se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario. Con todo y con eso, se 

exceptúan los siguientes casos: 

 

- En caso de retraso superior a un mes en el comienzo de la Obra por motivos 

ajenos al adjudicatario. 

 

- En caso de retraso respecto al plan de Obra y plazo previsto por causas de 

fuerza mayor. 
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La previsión de estos supuestos se realizará siguiendo los criterios y limitaciones indicados 

en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 

3/2001, de 14 de Noviembre, cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20% de su importe 

y haya transcurrido un año desde su aplicación. 

 

La fórmula aplicada en la revisión, si se diese el caso, vendrá dada por la legislación relativa 

a contratos de las administraciones públicas vigentes o que pueda en un futuro estar en vigor. 

Una vez elegida una fórmula para la revisión de precios, esta no podrá ser cambiada por otra 

mientras la obra dure. Dicha fórmula se usará para obtener un índice K1 que se aplicará a un 

aumento o disminución proporcional de los precios contratados, tomando como índice “0” el 

de la fecha de licitación del Proyecto y como “t” el de la fecha del mes que se trate. Esta 

cláusula relativa a la revisión de precios no sería aplicable a paralizaciones por causa de 

huelga en el caso de que ésta no sea legal. 

 

De esta forma las fórmulas pueden ser las siguientes: 

 

- FÓRMULA 711. Obras de repoblación forestal. 

  

Kt = 0,04Et/E0 + 0,11Ot/O0 + 0,09Pt/P0 + 0,76 

 

- FÓRMULA 721. Obras forestales con alto contenido en madera y siderurgia. 

 

Kt = 0,03Et /E0 + 0,10Mt /M0 + 0,07Ot /O0 + 0,05Pt /P0 + 0,09St /S0 + 0,66 
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SÍMBOLO MATERIAL 

A Aluminio. 

B Materiales bituminosos. 

C Cemento. 

E Energía 

F Focos y luminarias. 

L Materiales cerámicos. 

M Madera. 

O Plantas. 

P Productos plásticos. 

Q Productos químicos. 

R Áridos y rocas. 

S Materiales siderúrgicos. 

T Materiales electrónicos. 

U Cobre. 

V Vidrio. 

X Materiales explosivos. 

   Tabla 2. Leyenda Fórmulas de revisión de precios.  Fuente: Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre. 

 

3.8 Acopio de materiales 

 

Todo acopio de materiales debe ser autorizado por el Director de Obra. 

 

En ningún caso se van a pagar materiales acopiados, tan sólo se incluirán en la certificación 

de materiales. 
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CAPÍTULO 4: Obras por administración y subcontratas 
 

4.1 Obras por administración 

 

En principio se admitirán obras por Administración. Se considera que todas las unidades de 

obra están en el Presupuesto, incluyendo en cada una de ellas la totalidad de los trabajos 

complementarios, de forma que quede la obra totalmente terminada. Si por norma del 

Proyecto apareciesen nuevas unidades de obra que el contratista estime no incluidas en el 

Presupuesto, lo comunicará previamente a la Dirección Facultativa para que dictamine sobre 

su carácter y decida sobre la composición del precio. 

 

4.2 Obras por subcontratación 

 

Se establecen las prescripciones para la subcontratación de acuerdo con el artículo 210 de la 

Ley 30/2007. 

 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder 

del porcentaje fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el supuesto 

de que no figure en el pliego un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un 

porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe de adjudicación. 
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CAPÍTULO 5: Valoración y abono de trabajos 
 

5.1 Certificaciones 

 

De acuerdo con el Artículo 215 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector 

Público, el importe de las obras ejecutadas, se acreditará mensualmente al Contratista 

mediante certificaciones expedidas por el Director de Obra, que comprendan la obra ejecutada 

durante dicho periodo de tiempo. Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de 

acuerdo con las normas antes señaladas, darán lugar a los libramientos a percibir 

directamente por el contratita para el cobro de cada obra certificada. 

 

La Dirección de Obra expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al 

que correspondan, certificaciones que comprometan la obra ejecutada durante dicho período 

de tiempo. En cada certificación solo se medirán aquellas unidades de obra que estén con su 

acabado completo, no pudiéndose por tanto aquellas en las que se haya hecho acopio de 

materiales o que estén incompletamente acabadas. 

 

Del importe de cada certificación se retendrá el 5% como garantía de la buena ejecución y 

conservación de las obras durante el plazo de garantía, devolviéndose esa cantidad, caso de 

que las mismas se encuentren debidamente ejecutadas una vez verificada la liquidación 

provisional. Se descontará en su caso, el 30% en concepto de acopios de material hasta llegar 

a la cantidad entregada inicialmente por la Propiedad para este concepto, si dicha entrega se 

ha realizado a la solicitud del Adjudicatario previa medición de los acopios. 

  

De no verificarse al abono de las certificaciones en el plazo indicado, éstas devengarán, 

transcurrido el mismo, intereses de demora al tipo de interés oficial más un 1,5%. 

 

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no se 

encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el Pliego, el 

Ingeniero Director no podrá certificarlos y dará por escrito al Adjudicatario las normas y 

directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 

 

Aun cuando las obras se ejecuten con mayor celeridad de la necesaria para el cumplimiento 

de los plazos previstos, el adjudicatario no tiene derecho a percibir mensualmente, cualquiera 

que sea el importe de lo ejecutado, más de lo que corresponde a las obras previstas. 

 

5.2 Abono de obras no autorizadas 

 

Los trabajos efectuados por el Adjudicatario modificando lo previsto en los documentos 

contractuales del proyecto sin la debida autorización habrán de ser demolidos a su costa si la 

Dirección facultativa Técnica lo exige y, en ningún caso, será abonable, siendo responsable 
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el Adjudicatario de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos puedan 

derivarse. 

 

5.3 Abono de las obras incompletas 

 

Si por rescisión del Contrato, quedan obras incompletas y estas hay que valorarlas: 

  

- Se atenderá el Contratista a la tasación que practique el Director de obra, 

fundada en la justificación de precios o en la omisión de cualquiera de los 

elementos que la constituyen. 

 

- Se aplicarán los precios del presupuesto sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de comprobación de los precios. 

 

5.4 Abono de las obras accesorias, auxiliares e imprevistas 

 

El Adjudicatario no tendrá derecho al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la 

Dirección Facultativa. 

Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Adjudicatario se abonarán a los precios del 

contrato si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la 

subasta. 

 

5.5 Criterios generales de la medición 

 

La medición se hará en general por los planos del Proyecto o por los que facilite la Dirección. 

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición. 

 

En el caso de rectificaciones, únicamente se medirán las unidades que hayan sido aceptadas 

por la Dirección Facultativa, independientemente de cuantas veces se hayan ejecutado un 

mismo elemento. 

 

La medición y abono se hará por unidad de obra. 

 

5.6 Medias parciales y finales 

 

Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 

acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de 

terminadas las obras. Ésta será consecuencia de lo establecido en el artículo 212 de la 

Legislación de Contratos Vigentes. 
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En el acta que se extienda deberá haberse verificado la medición del Contratista o su 

representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente ampliando 

las razones que a ello lo obliga. 

 

5.7 Valoración de unidades no expresadas en el Pliego 

 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando, a cada una 

de ellas, la medida que más apropiada le sea y en forma y condiciones que estime justas el 

Director, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 

ejecuten en la forma en que él indique, sino que se harán con arreglo a lo que determine el 

Director de Obra, sin reservas de ningún género. 

 

5.8 Suspensión por retraso en los pagos 

 

Los pagos se efectuarán por la Administración en los plazos que previamente han sido 

establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 

 

El Contratista no podrá, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos ni ejecutarlos 

a menor ritmo del que le corresponda, con arreglo al plazo establecido. Lo cumplirá siempre, 

a excepción de lo establecido en los apartados quinto y sexto del artículo 200 de la Ley de 

Contratos vigente. 

 

5.9 Suspensión por retraso en los trabajos 

 

Si llegado el término de un plazo parcial para la ejecución sucesiva de un contrato de obras, 

o finalizado el general para su total realización, el Contratista hubiera incurrido en demora por 

causa imputable al mismo, la Administración podrá optar entre las rescisión de contrato o la 

aplicación de las penalidades especificas establecidas en el artículo 196.4 de la Ley de 

Contratos vigente. 

 

El importe de las penalidades que demora se hará efectivo mediante la retención del importe 

de las certificaciones hasta cubrir la cuantía establecida, sin perjuicio de que se proceda 

contra la fianza en caso de ser insuficiente. 

 

Si el retraso fuera debido a causas inevitables, cuando así lo demuestre el Contratista, y 

ofrezca cumplir su compromiso si se le concede prorroga del tiempo que se le había asignado, 

podrá la Administración si así lo considerase, concederle el plazo que prudencialmente le 

parezca. 
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Las penalizaciones impuestas por el incumplimiento de los plazos particulares, hechas 

efectivas con cargo a las certificaciones parciales, tendrán el carácter de provisionales, de 

forma que si el Contratista recupera el tiempo perdido con arreglo al programa de trabajos 

que se le imponga, podrá recuperar las cantidades descontadas. En el caso de que el 

Contratista no cumpliera el nuevo programa a la retención sería definitiva. 

 

Las penalizaciones por incumplimiento del plazo de terminación de la obra tendrán siempre 

el carácter de definitivas. 

 

Todos los retrasos habidos en el curso de la obra, incluso los debidos a la falta de materiales, 

para lo cual el Contratista deberá prever los acopios necesarios, serán imputables a éste. A 

estos efectos, y para que el Contratista no pueda invocar que determinados retrasos en las 

obras son debidos a la Administración, es preceptivo que en el plazo de tres días, a partir de 

cuándo se haya empezado a producir el retraso, el Contratista exponga por escrito ante la 

Dirección Facultativa las razones justificativas de este retraso y las causas que las motivaron. 

En este caso y transcurrido dicho plazo, no podrá invocarse tal circunstancia, ni hacer a la 

Administración el cargo de retraso correspondiente. 

 

5.10 Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

 

El Contratista no tiene derecho, según establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino 

únicamente por lo referido a daños de causa mayor, que se detallan en el artículo 214 de la 

Ley de Contratos vigente: 

 

- Fenómenos naturales de efecto catastrófico (maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimiento de tierras, temporales marítimos, 

inundaciones, etc.). 

 

- Incendios causados por la electricidad atmosférica. 

 

- Destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos 

o alteraciones del orden público. 
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CAPÍTULO 6: Varios 
 

6.1 Obras de mejora o ampliación 

 

No se admitirán mejoras de obras salvo en el caso de que el Director de Obra haya ordenado 

por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, 

así como de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán 

aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo casos de errores de medición en el 

Proyecto, a menos que el Director de Obra ordene también por escrito la ampliación de las 

contratadas. 

 

Si estas mejoras se produjeran y ocasionaran un aumento en la cantidad total del 

presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja proporcional, si la hubiese, 

al adjudicarse la subasta. 

 

6.2 Seguridad 

 

El Adjudicatario debe tener debidamente asegurado todo el personal que intervenga en las 

obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como exigir a todas las empresas individuales 

o colectivas que trabajan o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente 

dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido, se 

compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios, 

accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Estudio Básico de seguridad y Salud del Proyecto y otras que 

puedan afectarse, ya sea la legalidad vigente aplicable o aquélla que se dicte en lo sucesivo, 

y a seguir las normas de la Dirección Facultativa en esa materia, así como exigir su 

cumplimiento a cuantos colaboradores en las obras. 

 

Si no se observan estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya que en los 

coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir 

debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigir 

responsabilidad alguna la Propiedad y Dirección Facultativa. Éstos, por su parte, en cualquier 

momento de la obra podrán exigir al adjudicatario que acredite tener asegurados a todos los 

que trabajen en las obras. 

 

6.3 Seguro de los trabajos 

 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en todo momento por 

valor que tengan por contrata los elementos asegurados. 
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En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha en documento público, el 

propietario, o en su caso la Administración responsable de la dirección de las obras, podrá 

disponer del importe de la aportación del seguro por siniestro para menesteres ajenos a los 

de la recuperación de la parte siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto, será 

motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la 

fianza, abono completo de los gastos, materiales apropiados, etc., y una indemnización 

abonada por la compañía aseguradora respecto al importe de los daños causados por el 

siniestro, que serán tasados a estos efectos por la Dirección Facultativa. 

 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 

Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de la Dirección Facultativa, al objeto de 

recabar de ésta su previa conformidad y reparos. 
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

CAPÍTULO 1: Documentos 
 

1.1 Descripción 

 

La descripción de las obras está contenida en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

del presente documento, en el Documento I Memoria del Proyecto y en el Documento II 

Planos. 

 

Dicho título contiene la descripción general y la localización de la obra, las condiciones que 

han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, tratamiento del suelo y 

vegetación espontánea existente. 

 

El Pliego de Condiciones de Índole Económica, constituye la norma guía que ha de seguir el 

Contratista en cuanto a la medición y abono de las unidades de obra a que se refiere. 

 

 

1.2 Documentos entregados al Contratista 

 

Los documentos a entregar al Contratista pueden ser informativos o contractuales. Los 

documentos informativos que describen las obras están incluidos en el Documento I Memoria 

y Anejos, en el documento II Pliego de Condiciones y en el Documento V Justificación de 

Precios. 

 

En cuanto a los documentos contractuales, el desconocimiento del Contrato no eximirá al 

Contratista de cumplir todo los puntos que a él haga referencia. 

 

Así mismo, debe revisar los documentos, e informar al Director de Obra de los errores, 

omisiones o contradicciones que encuentre, en un plazo de 30 días. 

 

1.3 Contradicciones, omisiones o errores 

 

En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalece lo escrito en 

este último. 

  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 

Director de obra quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y esta 

tenga precio en el contrato. 
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En todo caso, las contradicciones, omisiones, o errores que se adviertan en estos documentos 

por el Director de obra, o por el Contratista deberán reflejarse perceptivamente en el acta de 

comprobación del replanteo. 

 

1.4 Planos 

 

Constituye el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y las ubican 

geográficamente. Contiene la localización de la zona donde se va a llevar a cabo el proyecto, 

con las divisiones necesarias del terreno y el dimensionado de las obras de defensa. 

 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por el Director de la obra sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 

 

CAPÍTULO 2: Disposiciones generales 
 

2.1 Contrato 

 

La posibilidad de contratación con la Administración se encuentra regulada en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento 

administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 

notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato 

se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos, como se 

indica en el artículo 140 de la Ley 30/2007. 

 

En el contrato se especificarán las particularidades que convengan a ambas partes 

completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, que quedará incorporado al contrato 

como documento integrante del mismo. 

 

En el pliego de cláusulas administrativas se establecerá el sistema de determinación del 

precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, 

unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea 

posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas 

o de una combinación de varias de estas modalidades, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 278 de la Ley 30/2007. 
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2.2 Rescisión del contrato 

 

Son causas de rescisión del contrato, según lo que indica el artículo 206 de la Ley 30/2007. 

 

En caso de muerte o quiebra del Contratista, la contrata quedará rescindida, a no ser que los 

herederos o síndicos de la quiebra quieran llevarlo a cabo. 

 

Además, quedará rescindido el Contrato cuando el Contratista no cumpliera las obligaciones 

contraídas con este Pliego. 

 

Otra causa de rescisión será cuando la Autoridad Contratante lo desee, si el Contratista lo 

pidiera o si el comienzo de las obras se retrasa más de un mes sin causa justificada. 

 

 

2.3 Tramitación de propuestas 

 

El proceso de tramitación administrativa del contrato, desde el inicio del mismo hasta su fin, 

vendrá condicionado por los siguientes puntos, según la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

- Acta de replanteo: “Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente 

de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual 

consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los 

terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la 

adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se deberán comprobar cuántos 

supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar”, 

según indica el artículo 110 de la Ley de Contratos vigente. 

 

- Acta de comprobación del replanteo: “La ejecución del contrato de obras comenzará 

con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se 

consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 

formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración 

encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del 

resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de 

la misma al órgano que celebró el contrato”, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley 

de Contratos vigente. 

 

- Certificaciones mensuales: “A los efectos del pago, la Administración expedirá 

mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
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salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 

aprobación y recepción de las obras que comprenden”, como se indica en el artículo 

215 de la Ley de Contratos vigente. 

 

- Petición de representante e intervención: “En todo caso, su constatación exigirá por 

parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro 

del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que 

se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus 

características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será 

comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual 

asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión”, de acuerdo 

con el artículo 205.2 de la Ley de Contratos vigente. 

 

- Acta de recepción de obra: “Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo 

a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 

contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras 

no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de 

las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 

hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato”, de acuerdo con el artículo 218.2 de la Ley de Contratos vigente. 

 

- Liquidación del contrato: “Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo 

dispuesto en el artículo 218, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del 

acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la 

liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. 

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 

derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales” de 

acuerdo con el artículo 205.4 de la Ley 30/2007. 

 

- Plazo de garantía: Se realizará de acuerdo con el artículo 205.3: “En los contratos se 

fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, 

transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos 

en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la 

responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos 

en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá 
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justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo 

expresamente en el pliego”. Y el artículo 218.3: “El plazo de garantía se establecerá 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y 

complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales”, de la 

Ley de Contratos vigente. 

 

 

2.4 Justificación competente 

 

El contrato que refleja este Pliego tendrá naturaleza Administrativa, por lo que corresponderá 

a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que 

pudieran surgir sobre la interpretación, modificación resolución y efectos del mismo. 

 

2.5 Cuestiones no previstas en el pliego 

 

Todos los asuntos no previstos o descritos en este Pliego, así como las relaciones entre los 

diferentes componentes del Proyecto, serán regidos por la legislación vigente en la materia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En Soria, Febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Diego Marín Gorricho 

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el 
término de Villar del Río (Soria) 

PRESUPUESTO 

 

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el término de 
Villar del Río (Soria) 

PRESUPUESTO  

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

  2 
 

 

Índice 
 

CUADRO DE MEDICIONES ................................................................................................. 3 

CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES ............................................................................14 

Mano de obra ...................................................................................................................14 

Maquinaría ........................................................................................................................15 

Materiales .........................................................................................................................15 

Materiales de seguridad y salud .......................................................................................16 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 ...............................................................................................17 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 ................................................................................................28 

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS .....................................................................44 

CUADRO DE EJECUCIÓN MATERIAL PARCIAL ................................................................63 

CUADRO DE EJECUCIÓN MATERIAL GENERAL ..............................................................77 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ......................................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el término de 
Villar del Río (Soria) 

PRESUPUESTO  

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

  3 
 

CUADRO DE MEDICIONES 
 

   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS         

1.01 APEO DE ÁRBOLES θ>20 
CM, ≤30 CM, DENSIDAD < 
750 PIES/HA CON 
MATORRAL 
Corta manual de pies en 
claras, con un diámetro 
normal superior a 20 cm e 
inferior o igual a 30 cm, con 
matorral y densidad inicial 
menor o igual a 750 pies/ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
194 

  

       194  pie 

1.02 TRONZADO MEDIANTE 
MOTOSIERRA 
Dejando las trozas con una 
longitud aproximada de 2,2 m. 

 
 
 
 
1 

    
 
 
 
338 

  

       338 est 

1.03 APILADO MANUAL DE 
TROZAS θ>12 CM, <20 CM 
Apilado manual de trozas en 
pistas o lugares sin matorral u 
otras circunstancias que 
impidan la ejecución de los 
trabajos, con un 
desplazamiento máximo de 
15 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
338 

  

       338 est 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 2: TRATAMIENTO DE 
LA VEGETACIÓN 

        

2.01 ROZA MECANIZADA 
Roza mecanizada con 
desbrozadora en terrenos con 
una superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 50 
%. Sin rocas. 
 

 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
1,255 

  

       1,255 ha 

2.02 ROZA SELECTIVA 
Roza con motodesbrozadora 
de matorral, con θ<3 cm, 
superficie cubierta de matorral 
≤ 50 %. 

 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
0,026 

  

       0,026 ha 

2.03 DESTOCONADO 
Destoconado de chopos con 
destoconadora de cuchillas. 

 
 
 
164 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
164 

  

       164 ud 

 

 

   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 3:PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

        

3.01 APERTURA 
Apertura de un hoyo con 
retroexcavadora, en terrenos 
sueltos o pendiente inferior o 
igual al 30 %. 

 
 
 
 
 
45 
 
 
 

100 100 100  
 
 
 
 
45 
 

  

       45 ud 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 4: MURO KRAINER         

4.01 MURO KRAINER 
Muro Krainer de 1 < h < 2 m, 
con base de roca de escollera 
(30 a 60 cm), colocación de 
troncos de la especie Populus 
nigra. No se incluyen los 
troncos. Se incluye el relleno 
con grava, espesor > 20 cm, y 
tierra vegetal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

3000 350 200  
 
 
 
 
 
 
115,5  

  

       115,5 m3 

4.02 PERFILADO 
Perfilado de taludes en 
desmonte o terraplén con 
medios mecánicos (1,5 m.) 

 
 
 
1 

    
 
 
70 

  

       70 m2 

4.03 HIDROSIEMBRA 
Hidrosiembra (95 % esp. 
Herbáceas, 5% esp. 
Leñosas), colocando también 
una malla de coco 
biodegradable tipo Fijavert 
C750 densidad 400 g/m2 con 
fijación mediante grapas de 
acero corrugado. 

 
 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
 
70 

  

       70 m2 

4.04 APORTACIÓN 
Aporte de tierra vegetal, a 
granel y extendida con medios 
mecánicos. 

 
 
 
1 

    
 
 
40 

 
 
 
 

 
 
 
 

       40 m2 

4.05 COLOCACIÓN 
Piedra de escollera (30-60 
cm) en cantera. 

 
 
1 

    
 
60 

 
 
 

 

       60 m2 

4.06 ESTAQUILLADO 
Estaquillas de Populus nigra 
vivas de 50 cm de longitud. 

 
 
170 

    
 
170 

  

       170 ud 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 5: ESCOLLERA         

5.01 COLOCACIÓN 
Escollera de roca de 60 cm, 
colocada a máquina con una 
zanja de anclaje y 20 cm de 
espesor de grava para anclar. 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

2100 750 300  
 
 
 
475 
 

  

       475 m3 

 

 

 

   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 6: REVEGETADO 
ESCOLLERA 

        

6.01 PLANTACIÓN 
Colocación manual de 
esquejes de Fraxinus 
angustifolia, incluyendo el 
transporte pero no la planta. 

 
 
 
 
157 
 

    
 
 
 
157 
 
 
 
 
 
 

  

       157 m2 

6.02 Esquejes de Fraxinus 
angustifolia, long ≥ 150 cm 

 
157 

    
157 

  

       157 ud 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN 
MIXTA 

        

7.01 ESCOLLERA 
Escollera de roca mayor de 60 
cm, colocado a máquina con 
una zanja de anclaje y 20 cm 
de grava para anclar. 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
196 
 

  

7.02       196 m3 

 HIDROSIEMBRA 
Hidrosiembra (95 % esp. 
Herbáceas, 5% esp. 
Leñosas), fijación de malla de 
coco biodegradable tipo 
Fijavert C750 densidad 400 
g/m2. 

 
 
 
 
1 

    
 
 
 
157 

  

7.03       157 m2 

 ESTAQUILLADO 
Estaquillas de Fraxinus 
angustifolia a raíz desnuda de 
3 savias de 150-175 cm de 
longitud. 

 
 
 
 
157 

    
 
 
 
157 

  

7.04       157 ud 

 PERFILADO 
Perfilado de taludes en 
desmonte o terraplén con 
medios mecánicos hasta una 
altura de 1,5 m. 

 
 
 
 
1 

    
 
 
 
157 

  

7.05       157 m2 

 RELLENO 
Aporte de tierra vegetal, a 
granel y extendida con 
medios mecánicos. 

 
 
 
1 

    
 
 
128 

  

       128 m3 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 8: PASARELA DE 
MADERA 

        

8.01 PASARELA 
Pasarela de madera tratada 
en autoclave con clase de 
riesgo Nº4, con una viga de 
punto redondo. 
 

 
 
 
 
 
1 
 

2000 150   
 
 
 
 
30 
 

  

       30 m2 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL 
TALUD 

        

9.01 PERFILADO 
Refino de taludes en 
desmonte o terraplén con 
medios mecánicos, hasta 
altura de 1,5 m en terreno 
compacto. 

 
 
 
 
 
1 

5200 550 200  
 
 
 
 
232 

  

       232 m2 

9.02 APORTACIÓN 
Aporte de tierra vegetal, a 
granel y extendida con 
medios mecánicos (se incluye 
precio de tierra vegetal) 

 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
93 

  

       93 m3 

9.03 HIDROSIEMBRA 
Hidrosiembra (95 % esp. 
Herbáceas, 5% esp. 
Leñosas), fijación de malla de 
coco biodegradable tipo 
Fijavert C750 densidad 400 
g/m2. 

 
 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
 
232 

  

       232 m2 

9.04 ESTAQUILLADO 
Estaquillas de Salix alba 
(longitud 60-90 cm). 
 

     
 
 
232 

  

       232 m2 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 10: PLANTACIÓN         

10.01 Plantación manual en 
reposición de marras menor o 
igual al 20%. 
No se incluye el precio de la 
planta, el transporte, ni la 
distribución de la misma.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 

    
 
 
 
 
0,009 
 

  

       0,009 mil 

10.02 Colocación de Tubos 
cinegéticos 3x3 cm altura <= 
1,2 m (p.o.) Este precio 
incluye el clavado del tutor un 
mínimo de 50 cm. No se 
incluye el transporte de los 
mismos. 

 
 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
 
0,009 

  

       0009 mil 

10.03 Plantación especial de 
árboles en terrenos 
preparados por hoyos de 
100x100x100 cm, incluido el 
tapado del hoyo. No se 
incluye el precio de la planta, 
el transporte, ni la distribución 
de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
45 

    
 
 
 
 
 
 
45 

  

       45 ud 

10.04 Planta a raíz desnuda de Salix 
alba, altura 90-120 cm. 

 
 
15 

    
 
15 

 
 
 

 

       15 ud 

10.05 Planta a raíz desnuda de 
Betula alba compuesta por 
dos savias, altura 60-90 cm. 

 
 
 
15 

    
 
 
15 

  

       15 ud 

10.06 Planta a raíz desnuda de 
Fraxinus angustifolia 
compuesta por tres savias, 
altura 150-175 cm. 

 
 
 
15 

    
 
 
15 

  

       15 ud 

10.07 Riego de asentamiento 30 L.  
45 

    
45 

  

       45 ud 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL 
MOBILIARIO 

        

11.01 Instalación de papeleras con 
4 cubos para el reciclaje. 48 
cm de profundidad x 76 cm de 
alto. Capacidad de 132 L. 

 
 
 
6 
 

    
 
 
6 
 

  

       6 ud 

11.02 Colocación parque infantil 
madera maciza impregnada a 
presión, con una altura de 
plataforma 120 cm, poste 9 x 
9 cm y poste de columpio de 
12 x 9 cm. 

 
 
 
 
 
1 

    
 
 
 
 
1 

  

       1 ud 

11.03 Colocación de farolillos tipo 
Galix X8 mediante una 
plancha de hormigón HA-30 
de 20x20x20 cm y unos 
tornillos. 

 
 
 
 
35 

 18   
 
 
 
35 

 
 
 
 

 

       35 ud 

11.04 Instalación de panel 
informativo con un marco de 
58 mm de ancho, 1080 mm de 
alto y 1330 mm de largo. 
Techo de madera con 
acabado de caoba con un 
espesor de 8-13 mm. 

 
 
 
 
 
 
1 

  200  
 
 
 
 
 
1 

  

       1 ud 

11.05 Colocación de mesas tipo 
picnic de exterior con bancos 
integrados de madera, sin 
fijación. 

 
 
 
7 

180 130 55  
 
 
7 

 
 

 

   
 

    7 ud 

11.06 Instalación de barbacoa 
prefabricada con una parrilla 
de 68,5 cm de ancho x 35 cm 
de fondo con un peso de 505 
kg. Anclada mediante una 
losa de hormigón HA-30. 

 
 
 
 
 
 
2 

58 86,5 235  
 
 
 
 
 
2 

  

       2 ud 
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   DIMENSIONES RESULTADOS Clase 
de 
Unid. 

Núm. 
Orden 

CONCEPTOS Partes 
iguales 

Largo Ancho Alto Parciales Totales  

CAPÍTULO 12: SEGURIDAD Y 
SALUD 

        

12.01 Botiquín de urgencia para 
obra con contenidos mínimos 
obligatorios, incluso colocado. 

 
 
 
1 
 

    
 
 
1 
 

  

       1 ud 

12.02 Reposición de material de 
botiquín. 

 
1 

    
1 

  

       1 ud 

12.03 Reconocimiento médico 
obligatorio 

 
 
7 

    
 
7 

 
 
 

 

       7 ud 

12.04 Señal triangular de lado 135 
cm, normalizada y reflectante, 
incluso trípode tubular, 
totalmente colocada 

 
 
 
2 

    
 
 
2 

  

       2 ud 

12.05 Cartel indicativo de riesgo 
0,30 x 0,45 m, incluso soporte, 
totalmente instalado. 

 
 
2 

    
 
2 

 
 

 

       2 ud 

12.06 Extintor polivalente incluso 
soporte con ruedas. 

 
2 

    
2 

  

       2 ud 

12.07 Costo mensual de 
conservación y 
mantenimiento. 

 
 
1 

    
 
1 

  

       1 ud 

12.08 Casco de seguridad con 
arnés homologado. 

 
7 

    
7 

  

       7 ud 

12.09 Gafas anti-polvo, 
antiempañable, panorámica, 
homologadas. 

 
 
7 

    
 
7 

 
 

 

   
 

    7 ud 

12.10 Mascarilla anti-polvo doble 
filtro, homologadas 

 
5 

    
5 

  

       5 ud 

12.11 Filtro recambio mascarilla 
para polvo y humos, 
homologado 

 
 
5 

    
 
5 

  

       5 ud 
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12.12 Protectores auditivos con 
arnés de adaptación. 

 
3 

    
3 

  

       3 ud 

12.13 Mono de trabajo de una pieza, 
tejido ligero y flexible. 
 

 
 
7 

    
 
7 

 
 

 

       7 ud 

12.14 Traje impermeable de trabajo, 
2 piezas en PVC. 

 
 
7 

    
 
7 

  

       7 ud 

12.15 Par de guantes de goma.  
 
7 

    
 
7 

  

       7 ud 

12.16 Par de botas de agua 
homologadas. 
 

 
 
7 

    
 
7 

  

       7 ud 

12.17 Par de botas de seguridad 
con puntera y plantillas 
metálicas homologadas. 
 

 
 
 
7 

    
 
 
7 

 
 

 

       7 ud 

12.18 Reunión de comité de 
seguridad y salud en las 
Obras de construcción 
(solamente en el caso de que 
el Convenio Colectivo 
Provincial así lo disponga 
para éste número de 
trabajadores). 

 
 
 
 
 
 
 
5 

    
 
 
 
 
 
 
5 

  

       5 h 

12.19 Formación de seguridad y 
salud en las Obras de 
Construcción 

 
 
40 

    
 
40 

  

       40 h 

12.20 Peón de señalización. 
 

 
30 

    
30 

 
 

 

       30 h 
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CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES 
 

Para el cálculo de los precios no están incluidos los diferentes descuentos posibles que se 

pueden llevar a cabo. 

 

Los precios de los materiales son precios actuales de mercado, y se ha recurrido 

principalmente a las tarifas de la empresa TRAGSA para obtener precios de maquinaría, mano 

de obra y materiales basados en los costes de explotación de la misma empresa. 

 

Los porcentajes de costes indirectos que establece esta empresa corresponden al 2,5 % para 

obras de infraestructuras y del 1 % para trabajos forestales y medioambientales. 

 

Mano de obra 
 

Los peones se encargan de realizar múltiples tareas como: colocación de los elementos del 

área recreativa, apeo de chopos, tratamiento de la vegetación existente… También recurrimos 

a peones especializados tanto en motosierra como en desbrozadora para que se lleven 

correctamente esas actuaciones. 

 

El capataz será el encargado de gestionar y supervisar a los 5 peones necesarios para realizar 

todas las actuaciones del proyecto siendo el responsable de cada uno de ellos. 

 

El maquinista es una persona cualificada para el manejo y control de la diferente maquinaría 

empleada en la obra. 

 

El jornal de trabajo será de 8 h/día siendo la jornada laboral de lunes a viernes. Si fuese 

necesario incrementar alguna semana la jornada laboral se comunicaría al personal con una 

antelación suficiente ante tal cambio. 

 

 

Núm. Orden Mano de obra Importe (€/ h) 

O01009 Peón régimen general 18,54 €/h 

      O01001 Capataz 26,75 €/h 

O01020 Peón especializado régimen 
general con motosierra 

21,05 €/h 

O01019 Peón especializado régimen 
general con 
motodesbrozadora 

21,50 €/h 
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Maquinaría 
 

El precio incluye: gastos de amortización y conservación, gastos de combustible, energía, 

precio de alquiler, transporte de maquinaría hasta el lugar de trabajo. Los camiones 

empleados podrán acceder fácilmente a la zona de trabajo. 

 

Núm. Orden Maquinaria Importe (€/h) 

M01057 Retroexcavadora oruga 
hidráulica 71/100 CV Cazo: 1,0 

m3 

54,72 €/h 

M01076 Motoniveladora 101/130 CV 66,49 €/h 

M03001 Equipo de hidrosiembra  45,97 €/h 

M01001 Camión pluma 71/100 CV 30,11 €/h 

M01007 Camión 241/310 CV con grúa 50,93 €/h 

M01119 Camión hormigonera 6 m³ 55,49 €/h 

M03010 Motodesbrozadora, sin mano de 
obra 

2,24 €/h 

M03014 Motosierra, sin mano de obra 1,71 €/h 

M03012 Destoconadora de cuchillas 24,73 €/h 

M04009 Grupo electrógeno 10/30 CV, sin 
mano de obra 

3,35 €/h 

M01044 Tractor ruedas 71/100 CV con 
desbrozadora de cadenas 

35,54 €/h 

M05007 Motobomba hasta 30 cv 41,10 €/h 

 

Materiales 
 

Núm. Orden Materiales Importe 

P01001 Malla de coco orgánica Fijavert 
C750 de densidad 400 g/m2 

0,76 €/m2 

P01002 Tierra vegetal cribada a granel 23,7 €/m3 

P02037 Escollera roca, tamaño 30 a 60 
cm (en cantera) 

10,50 €/m3 

P06017 Alambre galvanizado 2,58 €/kg 

 
P03009 

Hormigón estructural para armar 
HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 

mm, planta 

69,35 €/m3 

P01003 Estaquillas Populus nigra vivas 
60-90 cm longitud (1,5-2 θ) 

0,55 €/m3 

P02009 Grava en cantera 10,95 €/m3 

P01004 Salix alba planta a raíz desnuda 
longitud 90-120 cm 

0,65 €/ud 

P01005 Fraxinus angustifolia (3 savias) 
150-175 cm 

0,92 €/ud 

P01006 Betula alba (2 savias) 60-90 cm 0,78 €/ud 

 
P03004 

Hormigón estructural en masa 
HM-20/spb/20/I, árido 20 mm, 

planta 

57,56 €/m3 

P01007 Barbacoa  1300 €/ud 
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P01008 Panel informativo  1319 €/ud 

P01009 Farolillos tipo galix X8 31,65 €/ud 

P01010 Papeleras 600 €/ud 

P01011 Parque infantil 4525 €/ud 

P01012 Pasarela de madera 2096 €/ud 

P01013 Mesas de picnic 226,67 €/ud 

P02038 Escollera roca, tamaño > 60 cm 
(en cantera) 

10,95 €/m3 

P01014 Saco mezcla: Semillas especies 
herbáceas 

4 €/ud 

P01015 Saco mezcla: Semillas especies 
leñosas 

4,2 €/ud 

P08052 Tutor madera 3x3 cm altura <= 1 
m (p.o.) 

0,36 €/ud 

P01016 Losetas parque infantil 9,50 €/ud 

P01017 Tubos cinegéticos lisos altura 120 
cm 

1,04 €/ud 

 

Materiales de seguridad y salud 
 

Núm. Orden Materiales Importe 

P01018 Botiquín de urgencia 56,44 €/ud 

P01019 Reposición de botiquín 25,24 €/ud 

P01020 Reconocimiento médico obligatorio 56 €/ud 

P01021 Señal triangular 135 l reflec normal 126,21 €/ud 

P01022 Soporte metálico para señal 9,14 €/ud 

P01023 Cartel indic norm 0,30 x 0,45 m 2,2 €/ud 

P01024 Extintor polivalente  77,65 €/ud 

P01025 Costo mensual de conservación y 

mantenimiento 

66,54 €/ud 

P01026 Casco de seguridad homologado 1,35 €/ud 

P01027 Gafa anti-polvo y anti-impacto 7,51 €/ud 

P01028 Mascarilla respirar anti-polvo 8,11 €/ud 

P01029 Filtro para máscara anti-polvo 1,26 €/ud 

P01030 Protector auditivo 8,56 €/ud 

P01031 Mono o buzo de trabajo 10,22 €/ud 

P01032 Traje impermeable 6,91 €/ud 

P01033 Par de guantes de goma 0,54 €/ud 

P01034 Par de botas impermeables 5,95 €/ud 

P01035 Par de botas de seguridad de lona 18,93 €/ud 

P01036 Reunión comité seg y salud 34,24 €/h 

P01037 Formación en seguridad y salud 24 €/h 

   P01038 Peón de señalización              13,33 €/h 

   P01039 Trípode tubular para señal              12,62 €/ud 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

  
 CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS 

  

1.01 

 

 

 

 

1.02 

 

 

 

 

 

 

 

1.03 

 

 

 

 

 

pie. Corta manual de pies, con matorral y 

densidad inicial menor o igual a 700 pies/ha. 

Con un ø≥ 20 cm, ø≤ 30 cm. 

 

 

est. Tronzado mediante motosierra, dejando 

las trozas con una longitud alrededor de 2 m. 

Con un ø≥ 20 cm, ø≤ 30 cm. 

 

 

 

 

 

est. Apilado manual de trozas en lugares que 

no impidan la ejecución de los trabajos, no 

más de 15 m de desplazamiento.  

 
 
 
 
 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 

 

 

DOS EUROS CON SESENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

CINCO EUROS CON UN 

CÉNTIMO 

 

 
 
 

0,86 

 

 

 

 

2,69 

 

 

 

 

 

 

 

5,01 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 2: TRATAMIENTO DE LA 
VEGETACIÓN 

  

2.01 

 

 

 

 

 

2.02 

 

 

 

 

2.03 

ha. Roza mecanizada con desbrozadora en 

terrenos con una superficie cubierta de 

matorral menor o igual al 50 %. Sin rocas y 

una pendiente inferior al 10 %. 

 

 

ha. Roza selectiva con motodesbrozadora de 

matorral, con un diámetro menor o igual a 3 

cm 

 

 

ud. Destoconado de chopos con 

destoconadora de cuchillas. 

 

CIENTO NOVENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS 
CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS. 
 
 
 
DOS EUROS CON NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 

193,6 
 
 
 
 
 
 

310,46 
 
 
 
 
 

2,95 

 
 

 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL TERRENO 

  

3.01 
 
 
 

ud. Apertura mecanizada de un hoyo de 
100x100x100 cm, con retroexcavadora, en 
terrenos sueltos. 
 

UN EURO CON VEINTITRÉS 

CÉNTIMOS 

1,23 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA 
NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 4: MURO KRAINER 

  

4.01 

 

 

 

 

 

 

4.02 

 

 

 

 

4.03 

 

 

 

 

 

4.04 

 

 

 

4.05 

 

 

 

4.06 

 

m3 .Muro Krainer de 1 < h < 2 m, con base de 

roca de escollera (30 a 60 cm), colocación de 

troncos de la especie Populus nigra. No se 

incluyen los troncos. Se incluye el relleno con 

grava, espesor > 20 cm, y tierra vegetal. 

 

 

m2. Perfilado de taludes en desmonte o 

terraplén con medios mecánicos hasta una 

altura de 1,5 m. 

 

 

m2 .Hidrosiembra, colocando una malla de 

coco biodegradable tipo Fijavert C750 

densidad 400 g/m2 y fijación mediante 

grapas de acero corrugado. 

 

 

m3 .Aporte de tierra vegetal, a granel y 

extendida con medios mecánicos. 

 

 

m3 .Piedra de escollera (30-60 cm) en 

cantera. 

 

 

ud. Estaquillas de Populus nigra vivas de 50 

cm de longitud. 

TREINTA Y SIETE EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

 

 

UN EURO CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 

DIECISEIS EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

TREINTA Y NUEVE EUROS 

CON TREINTA CÉNTIMOS 

 

 

 

CATORCE EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

37,33 

 

 

 

 

 

 

1,49 

 

 

 

 

16,27 

 

 

 

 

 

39,30 

 

 

 

14,52 

 

 

 

0,56 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 5: ESCOLLERA 

  

5.01 

 

 

m3.Escollera de roca de 60 cm, colocada a 

máquina con una zanja de anclaje de 20 cm 

de espesor de grava. Transporte máximo de 

la piedra de 2 km. 

CUARENTA EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

40,95 

 

 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA 
NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 6: REVEGETADO  ESCOLLERA 

  

6.01 

 

 

 

6.02 

m2.Colocación manual de esquejes de 

Fraxinus angustifolia, incluyendo el 

transporte pero no la planta. 

 

ud.Esquejes de Fraxinus angustifolia, long ≥ 

150 cm 

 

 

SEIS EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS 

 

 

CERO EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

6,02 

 

 

 

0,94 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA 
NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN MIXTA 

  

7.01 

 

 

 

7.02 

 

 

 

7.03 

 

 

 

7.04 

 

 

 

7.05 

m3.Escollera de roca mayor de 60 cm, 

colocado a máquina con una zanja de 

anclaje de 20 cm de espesor de grava. 

 

m2.Hidrosiembra, fijación de malla de coco 

biodegradable tipo Fijavert C750 densidad 

400 g/m2. 

 

ud.Estaquillas de Fraxinus angustifolia a 

raíz desnuda de 3 savias de 150-175 cm 

de longitud. 

 

m2.Perfilado de taludes en desmonte o 

terraplén con medios mecánicos hasta una 

altura de 1,5 m. 

 

m3.Aporte de tierra vegetal, a granel y 

extendida con medios mecánicos. 

 TREINTA Y NUEVE EUROS 

CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

 

 

VEINTIUN EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 

 

 

NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 

 

UN EURO CON CUARENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

TREINTA Y NUEVE CON 

CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 

39,16 
 
 
 

 
21,8 

 
 
 
 

0,94 
 
 
 

1,49 
 
 
 
 

39,57 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA 
NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

Precio en 
Guarismos 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 8: PASARELA DE MADERA 

  

8.01 

 

 

ud. Pasarela de madera tratada en 

autoclave con clase de riesgo Nº 4, con 

una viga de punto redondo. Precio por 

tabla. 

 

TREINTA Y UN EUROS CON 

OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
 

31,82 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

Precio en Guarismos 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL TALUD 

  

9.01 

 

 

 

9.02 

 

 

 

 

9.03 

 

 

 

 

 

9.04 

 

m2. Refino de taludes en desmonte o 

terraplén con medios mecánicos, hasta una 

altura de 1,5 m en terreno compacto. 

 

m3. Aporte de tierra vegetal, a granel y 

extendida con medios mecánicos. 

 

 

 

m2.Hidrosiembra (95 % esp. Herbáceas, 5% 

esp. Leñosas), fijación de malla de coco 

biodegradable tipo Fijavert C750 densidad 

g/m2 

 

 

ud.Estaquillado: estaquillas de Salix alba 

(longitud 60-90 cm). 

CERO EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 

 

 

CINCUENTA Y TRES EUROS 

CON CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

 

 

DIECIOCHO EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

CERO EUROS CON SESENTE 

Y SEIS CÉNTIMOS 

 

0,13 

 

 

 

53,58 

 

 

 

 

18,08 

 

 

 

 

 

0,66 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

Precio en Guarismos 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 10: PLANTACIÓN 

  

10.01 

 

 

 

 

10.02 

 

 

 

 

 

10.03 

 

 

 

 

 

 

10.04 

 

 

 

10.05 

 

 

 

 

10.06 

 

 

 

 

10.07 

mil.Plantación manual con reposición de 

marras menor o igual al 20 %. No se incluye 

el precio de la planta, el transporte, ni la 

distribución de la misma. 

 

mil.Colocación de tubos cinegéticos para 

evitar el ramoneo, proteger la planta… 3x3 

cm altura <= 1 m (p.o.).Este precio incluye el 

clavado del tutor un mínimo de 50 cm. No se 

incluye el transporte de los mismos. 

 

ud.Plantación especial de árboles en terrenos 

preparados por hoyos de 100x100x100 cm, 

incluido el tapado del hoyo. No se incluye el 

precio de la planta, transporte, ni la 

distribución de la misma. 

 

 

ud.Planta a raíz desnuda de Salix alba, altura 

90-120 cm. Incluye el transporte. 

 

 

ud.Planta a raíz desnuda de Betula alba, 

compuesta por dos savias, altura 60-90 

cm.Incluye el transporte. 

 

 

ud.Planta a raiz desnuda de Fraxinus 

angustifolia compuesta por tres savias, altura 

150-175 cm. Incluye transporte. 

 

 

ud.Riego de asentamiento 30L. 

OCHOCIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

 

 

DOS MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO EUROS 

CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

 

 

TRECE EUROS CON 

CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 

 

 

 

TRES EUROS CON SETENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

TRES EUROS CON OCHENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

CUATRO EUROS CON UN 

CÉNTIMO 

 

 

 

DOCE EUROS CON SESENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

877,35 

 

 

 

 

2845,89 

 

 

 

 

 

13,42 

 

 

 

 

 

 

3,74 

 

 

 

3,87 

 

 

 

 

4,01 

 

 

 

 

12,63 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL 
MOBILIARIO 

  

11.01 

 

 

 

 

 

11.02 

 

 

 

 

 

 

11.03 

 

 

 

 

 

11.04 

 

 

 

 

 

 

11.05 

 

 

 

 

11.06 

ud.Instalación de papeleras con 4 cubos para 

el reciclaje. 48 cm de profundidad x 76 cm de 

alto. Capacidad de 132 L. se incluye el 

transporte y el montaje. 

 

 

ud. Colocación parque infantil madera maciza 

impregnada a presión, con una altura de 

plataforma 120 cm, poste 9 x 9 cm y poste de 

columpio de 12 x 9 cm. 

 

 

 

ud.Colocación de farolillos tipo Galix X8 

mediante una plancha de hormigón HA-30 de 

20 x 20 x20 cm y unos tornillos de acero 

galvanizado. 

 

 

ud.Instalación de panel informativo con un 

marco de 58 mm de ancho, 1080 mm de alto 

y 1330 mm de largo. Techo de madera con 

acabado de caoba con un espesor de 8-13 

mm. 

 

 

ud.Colocación de mesas tipo picnic de 

exterior con bancos integrados de madera, 

sin fijación. 

 

 

ud.Instalación de barbacoa prefabricada con 

una parrilla de 68,5 cm de ancho x 35 cm de 

fondo con un peso de 505 kg. Anclada 

mediante una losa de hormigón HA-30. 

SEISCIENTOS VEINTITRES 

CON OCHENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

OCHO MIL SETECIENTOS UN 

EURO CON CINCO 

CÉNTIMOS 

 

 

 

 

TREINTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 

 

 

MIL TRESCIENTOS SESENTA 

Y SIETE EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

 

 

 

 

DOSCIENTOS CUARENTA Y 

TRES EUROS CON OCHENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

MILTRESCIENTOS TREINTA 

EUROS CON VEINTICUATRO 

EUROS 

623,8 

 

 

 

 

 

8701,05 

 

 

 

 

 

 

33,84 

 

 

 

 

 

1367,23 

 

 

 

 

 

 

243,84 

 

 

 

 

1330,24 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 12: SEGURIDAD Y SALUD 

  

12.01 

 

 

 

12.02 

 

 

 

12.03 

 

 

 

12.04 

 

 

 

 

12.05 

 

 

 

12.06 

 

 

 

12.07 

 

 

 

12.08 

 

 

12.09 

 

 

12.10 

 

 

ud. Botiquín de urgencia para obra con 

contenidos mínimos obligatorios, incluso 

colocado. 

 

ud. Reposición de material de botiquín de 

urgencia. 

 

 

ud. Reconocimiento médico obligatorio. 

 

 

 

ud. Señal triangular de lado 135 cm, 

normalizada y reflectante, incluso trípode 

tubular, totalmente colocada. 

 

 

ud. Cartel indicativo de riesgo 0,30 x 0,45 m, 

incluso soporte, totalmente instalado. 

 

 

ud. Extintor polivalente incluso soporte con 

ruedas. 

 

 

ud. Costo mensual de conservación y 

mantenimiento. 

 

 

ud. Casco de seguridad con arnés 

homologado. 

 

ud. Gafas anti-polvo, antiempañable, 

panorámica, homologadas. 

 

ud. Mascarilla anti-polvo doble filtro, 

homologada. 

 

SESENTA EUROS CON 

DIECIOCHO CENTIMOS 

 

 

VEINTICINCO EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

 

CINCUENTA Y SIETE EUROS 

CON SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

 

CIENTO CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

 

 

CATORCE EUROS CON 

CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 

OCHENTA Y SIETE EUROS 

CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 

SESENTA Y OCHO EUROS 

CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

UN EURO CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

 

SIETE EUROS CON SETENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

 

OCHO EUROS CON TREINTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

60,18 

 

 

 

25,99 

 

 

 

57,68 

 

 

 

145,73 

 

 

 

 

14,42 

 

 

 

87,41 

 

 

 

68,53 

 

 

 

1,3 

 

 

7,73 

 

 

8,35 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1 
Núm. de 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

 
PRECIO EN LETRA 

 

 
EUROS 

12.11 

 

 

12.12 

 

 

12.13 

 

 

 

12.14 

 

 

12.15 

 

 

 

12.16 

 

 

12.17 

 

 

12.18 

 

 

 

 

 

12.19 

 

 

12.20 

ud. Filtro recambio mascarilla para polvo y 

humos, homologado. 

 

ud. Protectores auditivos con arnés de 

adaptación. 

 

ud. Mono de trabajo de una pieza, tejido 

ligero y flexible. 

 

 

ud. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas 

en PVC. 

 

ud. Par de guantes de goma. 

 

 

 

ud. Par de botas de agua homologadas. 

 

 

ud. Par de botas de seguridad con puntera y 

plantilla metálicas homologadas. 

 

h. Reunión de comité de seguridad y salud en 

las Obras de Construcción (solamente en el 

caso de que el Convenio Colectivo Provincial 

así lo disponga para éste número de 

trabajadores). 

 

h. Formación de seguridad y salud en as 

Obras de Construcción. 

 

h. Peón de señalización. 

UN EURO CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

 

OCHO EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

DIEZ EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

SIETE EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

 

CERO EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 

SEIS EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 

 

DIECINUEVE EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

SETENTA EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

 

 

VEINTICUATRO EUROS CON 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

TRECE EUROS CON 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1,3 

 

 

8,82 

 

 

10,53 

 

 

 

7,12 

 

 

0,56 

 

 

 

6,13 

 

 

19,5 

 

 

70,53 

 

 

 

 

 

24,72 

 

 

13,73 
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En Soria, Febrero 2019 

 

 

 

Fdo. Diego Marín Gorricho 

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias forestales 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 

 

 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS 

 

 

 

 

 

0,84 

0,02 

0,86 

 

 

1.01 

 

 

 

 

 

 

1.02 

 

 

 

 

 

 

 

1.03 

pie. Corta manual de pies, con matorral y densidad inicial menor o igual a 700 pies/ha. 

Con un ø≥ 20 cm, ø≤ 30 cm. 

 

Mano de obra…..… 

Restos de obra, costes y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

est. Tronzado mediante motosierra, dejando las trozas con una longitud alrededor de 

2 m. 

Con un ø≥ 20 cm, ø≤ 30 cm. 

 

Mano de obra……. 

                                                                          Restos de obra, costes y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

Est. Apilado manual de trozas en lugares que no impidan la ejecución de los trabajos, 

no más de 15 m de desplazamiento.  

 

Mano de obra……. 

                                                                         Restos de obra, costes y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

 

 

2,63 

0,06 

2,69 

 

 

 

 

4,89 

0,12 

5,01 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 2: TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN 

 

 

 

188,9 

4,72 

193,6 

 

 

2.01 

 

 

 

 

 

 

2.02 

 

 

 

 

 

 

 

2.03 

ha. Roza mecanizada con desbrozadora en terrenos con una superficie cubierta de 

matorral menor o igual al 50 %. Sin rocas. 

Maquinaría…… 

Restos de obra, costes y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

ha. Motodesbrozadora de matorral, con un diámetro menor o igual a 3 cm. 

  

Mano de obra……. 

Maquinaría……. 

                                                                         Restos de obra, costes y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

ud. Destoconado de chopos con destoconadora de cuchillas. 

 

Maquinaría……. 

                                                                          Restos de obra, costes y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

281,7 

21,10 

7,57 

310,46 

 

 

 

 

2,88 

0,07 

2,95 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

1,20 

0,03 

1,23 

 

 

 

3.01 

 

ud. Apertura mecanizada de un hoyo de 100x100x100 cm, con retroexcavadora, en 

terrenos sueltos. 

 

Maquinaría…… 

Restos de obra, costes y material…... 

TOTAL PARTIDA………… 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 4: MURO KRAINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,95 

18,47 

0,91 

37,33 

 

 

4.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.02 

 

 

 

 

 

 

 

4.03 

 

 

 

 

 

 

 

4.04 

 

 

 

 

 

 

4.05 

m3 .Muro Krainer de 1 < h < 2 m, con base de roca de escollera (30 a 60 cm), colocación 

de troncos de la especie Populus nigra. No se incluyen los troncos. Se incluye el relleno 

con grava, espesor > 20 cm, y tierra vegetal. 

 

Maquinaría…… 

Mano de obra…..… 

Restos de obra, costes y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

m2. Perfilado de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos hasta una 

altura de 1,5 m. 

 

Maquinaría……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

m2 .Hidrosiembra, colocando una malla de coco biodegradable tipo Fijavert C750 

densidad 400 g/m2 y fijación mediante grapas de acero corrugado. 

 

Maquinaría……. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

m3 .Aporte de tierra vegetal, a granel y extendida con medios mecánicos. 

 

Maquinaría……. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

m3 .Piedra de escollera (30-60 cm) en cantera. 

 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

1,46 

0,03 

1,49 

 

 

 

 

 

0,23 

3,86 

12,18 

16,27 

 

 

 

3,03 

5,7 

30,57 

39,3 

 

 

 

14,52 

14,52 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

  

 

 

0,56 

0,56 

 

 

4.06 

 

 

 

 

 

 

 

ud. Estaquillas de Populus nigra vivas de 50 cm de longitud. 

 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

 

 

 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 5: ESCOLLERA 

 

 

 

 

 

 

 

17,29 

6,92 

16,74 

40,95 

 

 

5.01 

 

 

 

 

 

 

 

m3.Escollera de roca de 60 cm, colocada a máquina con una zanja de anclaje de 20 

cm de espesor de grava. Transporte máximo de la piedra de 2 km. 

 

Maquinaría……. 

Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 6: REVEGETADO ESCOLLERA 

 

 

 

 

 

 

 

0,16 

5,72 

0,14 

6,02 

 

 

 

 

0,94 

0,94 

 

 

6.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.02 

m2.Colocación manual de esquejes de Fraxinus angustifolia, incluyendo el transporte 

pero no la planta. 

 

Maquinaría……. 

Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA………… 

 

 
ud. Esquejes de Fraxinus angustifolia, long ≥ 150 cm 

 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA………… 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN MIXTA 

 

 

 

 

 

 

15,32 

8,19 

15,65 

39,16 

 

 

 

7.01 

 

 

 

 

 

 

7.02 

 

 

 

 

 

 

 

7.03 

 

 

 

 

7.04 

 

 

 

 

 

7.05 

 

 

 

 

 

 

m3.Escollera de roca mayor de 60 cm, colocado a máquina con una zanja de anclaje 

de 20 cm de espesor de grava. 

Maquinaría……. 

Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

m2.Hidrosiembra, fijación de malla de coco biodegradable tipo Fijavert C750 densidad 

400 g/m2. 

Maquinaría……. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

ud.Estaquillas de Fraxinus angustifolia a raíz desnuda de 3 savias de 150-175 cm de 

longitud. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

m2.Perfilado de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos hasta una 

altura de 1,5 m. 

Maquinaría……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA……… 
 

m3.Aporte de tierra vegetal, a granel y extendida con medios mecánicos. 

 

Maquinaría……. 

Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

14,47 

6,04 

1,29 

21,8 

 

 

 

 

0,94 

0,94 

 

 

 

1,46 

0,03 

1,49 
 

 
 

3,03 

5,96 

30,58 

39,57 

 

 

 



Proyecto de restauración hidrológica de la ribera del río Cidacos y creación de un área recreativa de 1,5 ha en el término de 
Villar del Río (Soria) 

PRESUPUESTO  

Alumno: Diego Marín Gorricho 
Titulación de: Grado en Ingeniería forestal: Industrias forestales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE SORIA) 

  35 
 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 8: PASARELA DE MADERA 

 

 

 

 

 

 

21,68 

4,77 

5,37 

31,82 

 

 

8.01 

 

 

 

ud. Pasarela de madera tratada en autoclave con clase de riesgo Nº 4, con una viga 

de punto redondo. Precio por tabla. 

Maquinaría…… 

Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2 

 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL TALUD 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 

0,13 

9.01 

 

 

 

 

 

 

9.02 

 

 

 

 

 

 

 

9.03 

 

 

 

 

 

 

 

9.04 

m2. Refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una 

altura de 1,5 m en terreno compacto. 

 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

m3. Aporte de tierra vegetal, a granel y extendida con medios mecánicos. 

 

Maquinaría…… 

 Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

 

m2.Hidrosiembra (95 % esp. Herbáceas, 5% esp. Leñosas), fijación de malla de coco 

biodegradable tipo Fijavert C750 densidad g/m2 

Maquinaría…… 

Mano de obra……. 

                                                                                 Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud.Estaquillado: estaquillas de Salix alba (longitud 60-90 cm). 

 

 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

 

16,99 

5,96 

30,93 

53,88 

 

 

 

 

 

12,65 

4,23 

1,2 

18,08 

 

 

 

 

0,66 

0,66 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 10: PLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

855,96 

21,39 

877,35 

 

 

10.01 

 

 

 

 

 

 

 

10.02 

 

 

 

 

 

 

 

10.03 

 

 

 

 

 

 

 

10.04 

 

 

 

 

10.05 

mil.Plantación manual con reposición de marras menor o igual al 20 %. No se incluye 

el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma.  

 

Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

mil.Colocación de tubos cinegéticos para evitar el ramoneo, proteger la planta… 3x3 

cm altura <= 1 m (p.o.).Este precio incluye el clavado del tutor un mínimo de 50 cm. 

No se incluye el transporte de los mismos. 

 Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

ud.Plantación especial de árboles en terrenos preparados por hoyos de 100x100x100 

cm, incluido el tapado del hoyo. No se incluye el precio de la planta, transporte, ni la 

distribución de la misma. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

ud.Planta a raíz desnuda de Salix alba, altura 90-120 cm. Incluye el transporte. 

 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud.Planta a raíz desnuda de Betula alba, compuesta por dos savias, altura 60-90 

cm.Incluye el transporte. 

 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

 

2724,48 

121,41 

2845,89 

 

 

 

 

 

13,1 

0,32 

13,42 

 

 

 

 

3,74 

3,74 

 

 

 

 

3,87 

3,87 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

   

 

 

 

0,86 

0,86 

 

 

10.06 

 

 

 

 

 

 

10.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

ud.Planta a raiz desnuda de Fraxinus angustifolia compuesta por tres savias, altura 

150-175 cm. Incluye transporte. 

 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

ud.Riego de asentamiento 30L. 

 

Maquinaría……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

 

 

12,33 

0,30 

12,63 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

EUROS 

 

CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO  

 

11.01 

 

 

 

 

 

 

11.02 

 

 

 

 

 

 

 

11.03 

 

 

 

 

 

 

 

11.04 

 

 

 

 

 

 

 

11.05 

ud.Instalación de papeleras con 4 cubos para el reciclaje. 48 cm de profundidad x 76 

cm de alto. Capacidad de 132 L. se incluye el transporte y el montaje. 

Maquinaria…….. 

Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Colocación parque infantil madera maciza impregnada a presión, con una altura 

de plataforma 120 cm, poste 9 x 9 cm y poste de columpio de 12 x 9 cm. 

Maquinaría……. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

ud.Colocación de farolillos tipo Galix X8 mediante una plancha de hormigón HA-30 de 

20 x 20 x20 cm y unos tornillos de acero galvanizado. 

 

Maquinaría……. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud.Instalación de panel informativo con un marco de 58 mm de ancho, 1080 mm de 

alto y 1330 mm de largo. Techo de madera con acabado de caoba con un espesor de 

8-13 mm. 

Maquinaría……. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 
 
ud.Colocación de mesas tipo picnic de exterior con bancos integrados de madera, sin 

fijación. 

                                                                                             Maquinaría……. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA………… 

 

1,15 

7,44 

615,21 

623,8 

 

 

 

 

1,15 

20,18 

8679,72 

8701,05 

 

 

 

 

0,61 

0,35 

32,88 

33,84 

 

 

 

 

1,15 

10,62 

1355,46 

1367,23 

 

 

 

0,61 

10,62 

232,61 

243,84 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

  

 

 

 

0,61 

7,71 

1321,92 

1330,24 

11.06 ud.Instalación de barbacoa prefabricada con una parrilla de 68,5 cm de ancho x 35 cm 

de fondo con un peso de 505 kg. Anclada mediante una losa de hormigón HA-30. 

 

Maquinaría……. 

Mano de obra……. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

 

CAPÍTULO 12: COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO 

 

 

 

 

1,99 

58,19 

60,18 

 

 

 

 

25,99 

25,99 

 

 

57,68 

57,68 

 

 

 

2,66 

143,07 

145,73 

 

 

 

2,66 

11,76 

14,42 

 

 

87,41 

87,41 

12.01 

 

 

 

 

 

 

12.02 

 

 

 

 

12.03 

 

 

 

12.04 

 

 

 

 

 

12.05 

 

 

 

 

 

12.06 

ud. Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, incluso 

colocado. 

Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

 

ud. Reposición de material de botiquín de urgencia. 

 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Reconocimiento médico obligatorio. 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Señal triangular de lado 135 cm, normalizada y reflectante, incluso trípode tubular, 

totalmente colocada. 

. Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Cartel indicativo de riesgo 0,30 x 0,45 m, incluso soporte, totalmente instalado. 

 

. Mano de obra…..… 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA………… 

 

ud. Extintor polivalente incluso soporte con ruedas. 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA………… 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

   

 
68,53 

68,53 

 

1,39 

12.07 

 

 

12.08 

 

 

 

12.09 

 

 

 

12.10 

 

 

 

12.11 

 

 

 

 

12.12 

 

 

 

12.13 

 

 

 

12.14 

 

 

12.15 

ud. Costo mensual de conservación y mantenimiento. 

Restos de obra y material…… 

TOTAL PARTIDA………… 

ud. Casco de seguridad con arnés homologado. 

                                                                                     Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA………… 

 

ud. Gafas anti-polvo, antiempañable, panorámica, homologadas. 

 

                                                                                     Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

ud. Mascarilla anti-polvo doble filtro, homologada. 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Filtro recambio mascarilla para polvo y humos, homologado. 

 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Protectores auditivos con arnés de adaptación. 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Mono de 42rabajos de una pieza, tejido ligero y flexible. 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Traje impermeable de 42rabajos, 2 piezas en PVC. 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

ud. Par de guantes de goma. 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA……… 

1,39 
 
 
 
 

7,73 
7,73 

 
8,35 
8,35 

 
 
 
 

1,3 
1,3 

 

 

8,82 

8,82 

 

 

10,53 

10,53 

 

 

7,12 

7,12 

 

0,56 

0,56 
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PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA – CUADRO N.º 2 

Núm. De 

Orden 

DESIGNACIÓN  DE LA NATURALEZA DE LA OBRA  

 

EUROS 

   

 

6,13 

6,13 

 

 

 

19,5 

19,5 

 

 

 

 

 

70,53 

70,53 

 

 

 

24,72 

24,72 

 

 

 

13,73 

13,73 

 

 

 

12.16 

 

 

 

12.17 

 

 

 

 

12.18 

 

 

 

 

 

 

12.19 

 

 

 

 

12.20 

ud. Par de botas de agua homologadas. 

Restos de obra y material…... 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas homologadas. 

 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

h. Reunión de comité de seguridad y salud en las Obras de Construcción (solamente en 

el caso de que el Convenio Colectivo Provincial así lo disponga para éste número de 

trabajadores). 

 

                                                                                      Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 

h. Formación de seguridad y salud en as Obras de Construcción. 

. 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 

 
h. Peón de señalización. 
 

Restos de obra y materiales…… 

TOTAL PARTIDA…………… 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 

CAPÍTULO 1- APEO DE CHOPOS    

    

Concepto     

pie. Corta manual de pies, con matorral y 
densidad inicial menor o igual a 700 pies/ha. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio (€) 

Capataz 0,005 h 26,75  0,13 

Peón especializado con motosierra 0,034 h 21,05 0,71 

   0,84 

                              2,5 % c.i  0,021 

  TOTAL 0,86 € 

 

Concepto     

est. Tronzado mediante motosierra, dejando 

las trozas con una longitud alrededor de 2,2 m. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,015 h 26,75  0,4 

Peón especializado con motosierra 0,106 h 21,05 2,23 

   2,63 

                              2,5 % c.i  0,06 

  TOTAL 2,69 € 

 

Concepto     

pie. Apilado manual de trozas en lugares que 

no impidan la ejecución de los trabajos, no más 

de 15 m. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,032 h 26,75  0,85 

Peón régimen general 0,218 h 18,54 4,04 

   4,89 

                              2,5 % c.i  0,12 

  TOTAL 5,01 € 
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CAPÍTULO 2- TRATAM. VEGETACIÓN    

    

Concepto     

ha. Roza mecanizada con desbrozadora en 
terrenos con una superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 50 %. Sin rocas. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Tractor ruedas 71/100 CV 5 h 35,54 177,7 

Desbrozadora de cadenas 5 h 2,24 11,2 

   188,9 

                              2,5 % c.i  4,72 

  TOTAL 193,6 € 

 

Concepto     

ha. Motodesbrozadora de matorral, con un 

diámetro menor o igual a 3 cm. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

Capataz 1,59 h 26,75 42,5 

Peón desbrozadora 11,13 h 21,50 239,2 

Motodesbrozadora, sin mano de obra 9,46 h 2,24 21,19 

   302,89 

                              2,5 % c.i  7,57 

  TOTAL 310,46 € 

 

Concepto     

ud. Destoconado de chopos con 

destoconadora de cuchillas. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Tractor ruedas 71/100 CV  0,048 h 35,54 1,70 

Destoconadora de cuchillas 0,048 h 24,73 1,18 

   2,88 

                              2,5 % c.i  0,07 

  TOTAL 2,95 € 
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CAPÍTULO 3- PREPARACIÓN DEL TERRENO    

    

Concepto     

ud. Apertura de un hoyo de 100x100x100 cm, 
con retroexcavadora, en terrenos sueltos. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Retroexcavadora de oruga hidráulica 71/100 
CV Cazo: 1 m3 

0,022 h 54,72 1,20 

                              2,5 % c.i  0,03 

  TOTAL 1,23 € 

 

CAPÍTULO 4- MURO KRAINER    

    

Concepto     

m3.Muro Krainer de 1 < h < 2 m, con base de roca de 
escollera (30 a 60 cm), colocación de troncos de la 
especie Populus nigra. No se incluyen los troncos. Se 
incluye el relleno con grava, espesor > 20 cm, y tierra 
vegetal. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Transporte mediante camión 71/100 CV pluma 1,16 m3 1,10 1,27 

Capataz 0,06 h 26,75 1,60 

Peón régimen general 0,91 h 18,54 16,87 

Retroexcavadora 71/100 CV 0,305 h 54,72 16,68 

   36,42 

                              2,5 % c.i  0,91 

  TOTAL 37,33 € 

 

Concepto     

m2. Perfilado de taludes en desmonte o 

terraplén con medios mecánicos hasta una 

altura de 1,5 m. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Motoniveladora 101/130 CV 0,022 h 66,49 1,46 

                              2,5 % c.i  0,03 

  TOTAL 1,49 € 
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Concepto     

m2.Hidrosiembra, colocando también una malla 

de coco biodegradable tipo Fijavert C750 

densidad 400 g/m2. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,02 h 26,75 0,53 

Peón régimen general 0,18 h 18,54 3,33 

Camión 71/100 CV (material) pluma 0,21 m3 1,10 0,23 

Malla de coco biodegradable tipo Fijavert 1 m2 0,76 0,76 

Equipo de hidrosiembra 0,24 h 45,97 11,03 

   15,88 

                              2,5 % c.i  0,39 

  TOTAL 16,27 € 

 

 

Concepto     

m3.Aporte de tierra vegetal, a granel y 

extendida con medios mecánicos. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,04 h 26,75 1,07 

Peón régimen general 0,25 h 18,54 4,63 

Camión 241/310 CV con grúa (material) 1,15 m3 1,46 1,67 

Retroexcavadora 71/100 CV 0,025 h 54,72 1,36 

Tierra vegetal 1,25 m3 23,7 29,62 

   38,35 

                              2,5 % c.i  0,95 

  TOTAL 39,30 € 

 

 

Concepto     

m3.Piedra de escollera (30-60 cm) en cantera.    

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Escollera roca, tamaño 30-60 cm 1,35 m3 10,5 14,17 

                              2,5 % c.i  0,35 

  TOTAL 14,52 € 
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Concepto     

ud. Estaquillas de Populus nigra vivas de 50 

cm de longitud. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

 ----------- 0,55 0,55 

                              2,5 % c.i  0,01 

  TOTAL 0,56 € 

  

CAPÍTULO 5- ESCOLLERA    

    

Concepto     

m3.Escollera de roca de 60 cm, colocada a 
máquina con una zanja de anclaje y 20 cm de 
espesor de grava para anclar. 

   

 Rendim. Precio 
simple 

Precio 
(€) 

Transporte mediante camión 71/100 CV pluma 1,3 m3 1,10 1,43 

Capataz 0,065 h 26,75 1,73 

Peón régimen general 0,28 h 18,54 5,19 

Retroexcavadora 71/100 CV 0,29 h 54,72 15,86 

Roca escollera, tamaño 30-60 cm en cantera 1,5 m3 10,5 15,75 

   39,96 

                              2,5 % c.i  0,99 

  TOTAL 40,95 € 

 

CAPÍTULO 6- REVEGETADO ESCOLLERA    

    

Concepto     

m2.Colocación manual de esquejes de 

Fraxinus angustifolia, incluyendo el transporte 

pero no la planta. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Transporte mediante camión 71/100 CV pluma 0,15 km 1,10 0,16 

Capataz 0,02 h 26,75 0,53 

Peón régimen general 0,28 h 18,54 5,19 

   5,88 

                              2,5 % c.i  0,14 

  TOTAL 6,02 € 
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Concepto     

ud. Estaquillas de Fraxinus angustifolia a raíz 

desnuda de 3 savias de 150-175 cm de 

longitud. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

 ----------- 0,92 0,92 

                              2,5 % c.i  0,02 

  TOTAL 0,94 € 

 

 

 

CAPÍTULO 7- PROTECCIÓN MIXTA    

    

Concepto     

m3.Escollera de roca mayor de 60 cm, colocado 

a máquina con una zanja de anclaje y 20 cm de 

grava para anclar. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Transporte mediante camión 71/100 CV pluma 1,28 m3 1,10 1,4 

Capataz 0,06 h 26,75 1,6 

Peón régimen general 0,28 h 18,54 5,19 

Retroexcavadora 71/100 CV 0,28 h 54,72 15,32 

Roca escollera, tamaño 60 cm en cantera 1,4 m3 10,50 14,7 

   38,21 

                              2,5 % c.i  0,95 

  TOTAL 39,16 € 

 

Concepto     

m2.Hidrosiembra, fijación de malla de coco 

biodegradable tipo Fijavert C750 densidad 400 

g/m2. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,018 h 26,75 0,48 

Peón régimen general 0,3 h 18,54 5,56 

Equipo de hidrosiembra 0,31 h 45,97 14,25 

Malla de coco biodegradable tipo Fijavert 1 m2 0,76 0,76 

Camión 71/100 CV pluma 0,2 km 1,10 0,22 

   21,27 

                              2,5 % c.i  0,53 

  TOTAL 21,8 € 
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Concepto     

ud. Estaquillas de Fraxinus angustifolia a raíz 

desnuda de 3 savias de 150-175 cm de 

longitud. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

 ----------- 0,92 0,92 

                              2,5 % c.i  0,02 

  TOTAL 0,94 € 

 

Concepto     

m2.Perfilado de taludes en desmonte o terraplén 

con medios mecánicos hasta una altura de 1,5 

m. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Motoniveladora 101/130 CV 0,022 h 66,49 1,46 

                              2,5 % c.i  0,03 

  TOTAL 1,49 € 

 

Concepto     

m3.Aporte de tierra vegetal, a granel y extendida 

con medios mecánicos. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,05 h 26,75 1,33 

Peón régimen general 0,25 h 18,54 4,63 

Camión 241/310 CV con grúa (material) 1,15 m3 1,46 1,67 

Retroexcavadora 71/100 CV 0,025 h 54,72 1,36 

Tierra vegetal 1,25 m3 23,7 29,62 

   38,61 

                              2,5 % c.i  0,96 

  TOTAL 39,57 € 
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CAPÍTULO 8- PASARELA DE MADERA    

    

Concepto     

ud. Pasarela de madera tratada en autoclave 

con clase de riesgo Nº4, con una viga de punto 

redondo. (Por tabla de la pasarela). 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,04 h 26,75 1,07 

Camión 241/310 cv con grúa 0,4 h 50,93 20,37 

Camión pluma 71/100 cv 0,2 km 1,10 0,22 

Peón régimen general 0,20 h 18,54 3,70 

Retroexcavadora  0,02 h 54,72 1,09 

Hormigón estructural en masa HM-20 0,08 m3 57,56 4,60 

   31,05 

                              2,5 % c.i  0,77 

  TOTAL 31,82 € 

 

 

CAPÍTULO 9- PERFILADO DEL TALUD    

    

Concepto     

m2.Refino de taludes en desmonte o terraplén 

con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 

m en terreno compacto. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Motoniveladora 101/130 cv 0,002 h 66,49 0,13 

                               TOTAL 0,13 € 

 

 

Concepto     

m3.Aporte de tierra vegetal, a granel y 

extendida con medios mecánicos. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,05 h 26,75 1,33 

Peón régimen general 0,25 h 18,54 4,63 

Camión 241/310 CV con grúa (material) 1,15 m3 1,46 1,67 

Retroexcavadora 71/100 CV 0,28 h 54,72 15,32 

Tierra vegetal 1,25 m3 23,7 29,62 

   52,57 

                              2,5 % c.i  1,31 

  TOTAL 53,88 € 
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Concepto     

m2.Hidrosiembra (95 % esp. Herbáceas, 5% 

esp. Leñosas), fijación de malla de coco 

biodegradable tipo Fijavert C750 densidad g/m2. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,02 h 26,75 0,53 

Peón régimen general 0,2 h 18,54 3,7 

Equipo de hidrosiembra 0,21 h 45,97 9,65 

Camión 71/100 CV pluma 0,1 km 30,11 3 

Malla de coco biodegradable tipo Fijavert 1 m2 0,76 0,76 

   17,64 

                              2,5 % c.i  0,44 

  TOTAL 18,08 € 

 

Concepto     

ud. Estaquillado: estaquillas de Salix alba 

(longitud 60-90 cm). 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

 ----------- 0,65  

                              2,5 % c.i  0,01 

  TOTAL 0,66 € 

 

 

CAPÍTULO 10- PLANTACIÓN    

    

Concepto     

mil. Plantación manual con reposición de 

marras menor o igual al 20 %. No se incluye el 

precio de la planta, el transporte, ni la 

distribución de la misma. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio (€) 

Capataz 5,8 h 26,75 155,15 

Peón régimen general 37,8 h 18,54 700,81 

   855,96 

 2,5% c.i  21,39 

                               TOTAL 877,35 € 
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Concepto     

mil. Colocación de tubos cinegéticos para evitar 

el ramoneo, proteger la planta… 3x3 cm altura 

<= 1 m (p.o.).Este precio incluye el clavado del 

tutor un mínimo de 50 cm. No se incluye el 

transporte de los mismos. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio (€) 

Capataz 17,64 h 26,75 471,87 

Peón régimen general 121,5 h 18,54 2252,61 

Tubos cinegéticos lisos altura 120 cm 50 ud 1,04 52 

   2776,48 

                              2,5 % c.i  69,41 

  TOTAL 2845,89 € 

 

Concepto     

ud. Plantación especial de árboles en terrenos 

preparados por hoyos de 100x100x100 cm, 

incluido el tapado del hoyo. No se incluye el 

precio de la planta, transporte, ni la distribución 

de la misma. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,083 h 26,75 2,22 

Peón régimen general 0,587 h 18,54 10,88 

   13,10 

                              2,5 % c.i  0,32 

  TOTAL 13,42 € 

 

 

Concepto     

ud. Planta a raíz desnuda de Salix alba, altura 

90-120 cm. Incluye el transporte. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

 ------------ 3,65 3,65 

                              2,5 % c.i  0,09 

  TOTAL 3,74 € 
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Concepto     

ud. Planta a raíz desnuda de Betula alba, 

compuesta por dos savias, altura 60-90 cm. 

   

Incluye el transporte. Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

 ------------ 3,78 3,78 

 2,5 % c.i  0,09 

  TOTAL 3,87 € 

 

Concepto     

ud. Planta a raíz desnuda de Fraxinus 

angustifolia, compuesta por tres savias, altura 

150-175 cm. 

   

Incluye el transporte. Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

 ------------ 3,92 3,92 

 2,5 % c.i  0,09 

  TOTAL 4,01 € 

 

Concepto     

ud. Riego de asentamiento 30 L.    

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Motobomba hasta 30 cv 0,3 h 41,10 12,33 

 2,5 % c.i  0,30 

  TOTAL 12,63 € 

 

CAPÍTULO 11-COLOCACIÓN DEL 

MOBILIARIO 

   

    

Concepto     

ud. Instalación de papeleras con 4 cubos para 

el reciclaje. 48 cm de profundidad x 76 cm de 

alto. Capacidad de 132 L. se incluye el 

transporte y el montaje. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio (€) 

Capataz 0,14 h 26,75 3,74 

Peón régimen general 0,2 h 18,54 3,7 

Camión 241/310 cv con grúa 0,012 h 50,93 0,61 

Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 cv 0,010 h 54,72 0,54 

Papeleras de reciclaje 1 ud 600 600 

   608,59 

 2,5% c.i  15,21 

                               TOTAL 623,8 € 
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Concepto     

ud. Colocación parque infantil madera maciza 

impregnada a presión, con una altura de 

plataforma 120 cm, poste 9 x 9 cm y poste de 

columpio de 12 x 9 cm. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio (€) 

Capataz 0,2 h 26,75 5,35 

Peón régimen general 0,8 h 18,54 14,83 

Camión 241/310 cv con grúa 0,012 h 50,93 0,61 

Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 cv 0,010 h 54,72 0,54 

Hormigón estructural para armar HA-30 50 m3 69,35 3467,5 

Parque infantil 1 ud 4525 4525 

Losetas parque infantil 50 ud 9,50 475 

   8488.83 

                              2,5 % c.i  212,22 

  TOTAL 8701,05 € 

 

Concepto     

ud. Colocación de farolillos tipo Galix X8 

mediante una plancha de hormigón HA-30 de 

20 x 20 x20 cm y unos tornillos de acero 

galvanizado. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Capataz 0,005 h 26,75 0,13 

Peón régimen general 0,012 h 18,54 0,22 

Camión 241/310 cv con grúa 0,012 h 50,93 0,61 

Hormigón estructural para armar HA-30 0,006 
m3 

69,35 0,41 

Farolillos tipo Galix X8 1 ud 31,65 31,65 

   33,02 

                              2,5 % c.i  0,82 

  TOTAL 33,84 € 
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Concepto     

ud. Instalación de panel informativo con un 

marco de 58 mm de ancho, 1080 mm de alto y 

1330 mm de largo. Techo de madera con 

acabado de caoba con un espesor de 8-13 

mm. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio (€) 

Capataz 0,12 h 26,75 3,21 

Peón régimen general 0,4 h 18,54 7,41 

Camión 241/310 cv con grúa 0,012 h 50,93 0,61 

Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 cv 0,010 h 54,72 0,54 

Hormigón estructural para armar HA-30 0,045 
m3 

69,35 3,12 

Panel informativo  1 ud 1319 1319 

   1333,89 

                              2,5 % c.i  33,34 

  TOTAL 1367,23 € 

 

Concepto     

ud. Colocación de mesas tipo picnic de exterior 

con bancos integrados de madera, sin fijación. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio (€) 

Capataz 0,12 h 26,75 3,21 

Peón régimen general 0,4 h 18,54 7,41 

Camión 241/310 cv con grúa 0,012 h 50,93 0,61 

Mesa de picnic 1 ud 226,67 226,67 

   237,9 

                              2,5 % c.i  5,94 

  TOTAL 243,84 € 
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Concepto     

ud. Instalación de barbacoa prefabricada con 

una parrilla de 68,5 cm de ancho x 35 cm de 

fondo con un peso de 505 kg. Anclada 

mediante una losa de hormigón HA-30. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio (€) 

Capataz 0,15 h 26,75 4,01 

Peón régimen general 0,2 h 18,54 3,7 

Camión 241/310 cv con grúa 0,012 h 50,93 0,61 

Hormigón estructural para armar HA-30 0,2 m3 69,35 13,87 

Barbacoa   1 ud 1300 1300 

   1322,19 

                              2,5 % c.i  8,05 

  TOTAL 1330,24 € 

 

CAPÍTULO 12-MATERIAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

   

    

Concepto     

ud. Botiquín de urgencia para obra con 

contenidos mínimos obligatorios, incluso 

colocado. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Peón ordinario 0,15 h 13,33 1,99 

Botiquín de urgencia para obra con contenidos 

mínimos obligatorios 

1 ud 56,44 56,44 

   58,43 

 3 % c.i  1,75 

                               TOTAL 60,18 € 

 

 

Concepto     

ud. Reposición de material de botiquín de 

urgencia. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Reposición de botiquín 1 ud 25,24 25,24 

   25,24 

                              3 % c.i  0,75 

 

 

 

 TOTAL 25,99 € 
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Concepto     

ud. Reconocimiento médico obligatorio.    

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Reconocimiento médico oblig. 1 ud 56 56 

   56 

                              3 % c.i  1,68 

  TOTAL 57,68 € 

 

Concepto     

ud. Señal triangular de lado 135 cm, 

normalizada y reflectante, incluso trípode 

tubular, totalmente colocada. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio (€) 

Peón ordinario 0,2 h 13,33 2,66 

Señal triang. reflectante 1 ud 126,21 126,21 

Trípode tubular para señal 1 ud 12,62 12,62 

   141,49 

                              3 % c.i  4,24 

  TOTAL 145,73 € 

 

Concepto     

ud. Cartel indicativo de riesgo 0,30 x 0,45 m, 

incluso soporte, totalmente instalado. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Peón ordinario 0,2 h 13,33 2,66 

Cartel indic. norm 0,30 x 0,45 m 1 ud 2,2 2,2 

Soporte metálico para señal 1 ud 9,14 9,14 

   14 

                              3 % c.i  0,42 

  TOTAL 14,42 € 

 

Concepto     

ud. Extintor polivalente incluso soporte con 

ruedas. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Extintor polivalente 1 ud 77,65 77,65 

Soporte con ruedas 1 ud 7,22 7,22 

   84,87 

                              3 % c.i  2,54 

  TOTAL 87,41 € 
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Concepto     

ud. Costo mensual de conservación y 

mantenimiento. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Costo mensual de cons. y mantenimiento. 1 ud 66,54 66,54 

   66,54 

                              3 % c.i  1,99 

  TOTAL 68,53 € 

 

Concepto     

ud. Casco de seguridad con arnés 

homologado. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Casco de seguridad homologado. 1 ud 1,35 1,35 

   1,35 

                              3 % c.i  0,04 

  TOTAL 1,39 € 

 

Concepto     

ud. Gafas anti-polvo, antiempañable, 

panorámica, homologadas. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Gafa anti-polvo y anti-impacto. 1 ud 7,51 7,51 

   7,51 

                              3 % c.i  0,22 

  TOTAL 7,73 € 

 

Concepto     

ud. Mascarilla anti-polvo doble filtro, 

homologada. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Mascarilla respirar anti-polvo. 1 ud 8,11 8,11 

   8,11 

                              3 % c.i  0,24 

  TOTAL 8,35 € 
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Concepto     

ud. Filtro recambio mascarilla para polvo y 

humos, homologado. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Filtro para máscara anti-polvo. 1 ud 1,26 1,26 

   1,26 

                              3 % c.i  0,04 

  TOTAL 1,3 € 

 

Concepto     

ud. Protectores auditivos con arnés de 

adaptación. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Protector auditivo. 1 ud 8,56 8,56 

   8,56 

                              3 % c.i  0,26 

  TOTAL 8,82 € 

 

Concepto     

ud. Mono de trabajo de una pieza, tejido ligero 

y flexible. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Mono o buzo de trabajo 1 ud 10,22 10,22 

   10,22 

                              3 % c.i  0,31 

  TOTAL 10,53 € 

 

Concepto     

ud. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas en 

PVC. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas en 

PVC. 

1 ud 6,91 6,91 

   6,91 

                              3 % c.i  0,21 

  TOTAL 7,12 € 
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Concepto     

ud. Par de guantes de goma.    

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Par de guantes de goma. 1 ud 0,54 0,54 

   0,54 

                              3 % c.i  0,02 

  TOTAL 0,56 € 

 

Concepto     

ud. Par de botas de agua homologadas.    

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Par de botas impermeables. 1 ud 5,95 5,95 

   5,95 

                              3 % c.i  0,18 

  TOTAL 6,13 € 

 

Concepto     

ud. Par de botas de seguridad con puntera y 

plantilla metálicas homologadas. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Par de botas de segur. de lona. 1 ud 18,93 18,93 

   18,93 

                              3 % c.i  0,57 

  TOTAL 19,5 € 

 

Concepto     

h. Reunión de comité de seguridad y salud en 

las Obras de Construcción (solamente en el 

caso de que el Convenio Colectivo Provincial 

así lo disponga para éste número de 

trabajadores) 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Reunión comité de seg. y salud. 2 h 34,24 68,48 

   68,48 

                              3 % c.i  2,05 

  TOTAL 70,53 € 
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Concepto     

h. Formación de seguridad y salud en as 

Obras de Construcción. 

   

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Form. en seguridad y salud. 1 h 24 24 

   24 

                              3 % c.i  0,72 

  TOTAL 24,72 € 

 

Concepto     

h. Peón de señalización.    

 Rendim. Precio 

simple 

Precio 

(€) 

Peón ordinario. 1 h 13,33 13,33 

   13,33 

                              3 % c.i  0,40 

  TOTAL 13,73 € 
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CUADRO DE EJECUCIÓN MATERIAL PARCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS 

    

 

1.01 

Corta manual de pies, con matorral y 

densidad inicial menor o igual a 700 pies/ha. 

Con un ø≥ 20 cm, ø≤ 30 cm. 

 
 
Tronzado mediante motosierra, dejando las 

trozas con una longitud alrededor de 2 m. 

Con un ø≥ 20 cm, ø≤ 30 cm. 

 
 
Apilado manual de trozas en lugares que no 

impidan la ejecución de los trabajos, no más 

de 15 m de desplazamiento.  

 

 
 

194 

 
 

pies 

 
 

0,86 

 
 

166,84 

 
1.02 

 
 

338 

 

 
 

est 

 

 
 

2,69 

 

 
 

909,22 

 

1.03 
 
 

338 

 
 

est 

 
 

5,01 

 
 

1693,38 

 TOTAL CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS 2769,44 
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PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 2: TRATAMIENTO DE LA 
VEGETACIÓN 
 

    

 

2.01 

Roza mecanizada con desbrozadora en 

terrenos con una superficie cubierta de 

matorral menor o igual al 50 %. Sin rocas y 

una pendiente inferior al 10 %. 

 
Motodesbrozadora de matorral, con un 
diámetro menor o igual a 3 cm. 
 
 
 
Destoconado de chopos con destoconadora 
de cuchillas. 
 

 
 

1,255 

 
 

ha 

 
 

193,6 

 
 

242,96 

 
2.02 

 
 

0,026 

 

 
 

ha 

 

 
 

310,46 

 

 
 

8,07 

 

2.03 
 
 

164 

 
 

ud 

 
 

2,95 

 
 

483,8 

 TOTAL CAPÍTULO 2:TRATAMIENTO DE LA 
VEGETACIÓN 

734,83 
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PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL TERRENO 

    

 

3.01 

Apertura mecanizada de un hoyo de 
100x100x100 cm, con retroexcavadora, en 
terrenos sueltos. 
 
 

 
 

45 

 
 

ud 

 
 

1,23 

 
 

55,35 

 TOTAL CAPÍTULO 3:PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

55,35 
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PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 4: MURO KRAINER 

    

 

4.01 

Muro Krainer de 1 < h < 2 m, con base de 
roca de escollera (30 a 60 cm), colocación de 
troncos de la especie Populus nigra. No se 
incluyen los troncos. Se incluye el relleno con 
grava, espesor > 20 cm, y tierra vegetal. 
 

Perfilado de taludes en desmonte o terraplén 

con medios mecánicos hasta una altura de 

1,5 m. 

 
Hidrosiembra, colocando también una malla 
de coco biodegradable tipo Fijavert C750 
densidad 400 g/m2. 

 
 

115,5 
 

 
 

m3 

 
 

37,33 

 
 

4311,61 

 
4.02 

 
 

70 

 

 
 

m2 

 

 
 

1,49 

 

 
 

104,3 

 

4.03 
 
 

70 
 

 
 

m2 

 

 
 

16,27 

 
 

1138,9 

4.04 
Aporte de tierra vegetal, a granel y extendida 
con medios mecánicos. 

 
 

40 

 
 

m2 

 

 
 

39,30 
 

 
 

1572 

4.05 
Piedra de escollera (30-60 cm) en cantera.  

 
60 

 
 

m2 

 

 
 

14,52 

 
 

871,2 

4.06 
Estaquillas de Populus nigra vivas de 50 cm 
de longitud. 

 
 

170 

 
 

ud 

 
 

0,56 

 
 

95,2 

 TOTAL CAPÍTULO 4: MURO KRAINER 8093,21 
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Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 5: ESCOLLERA 

    

 

5.01 

Escollera de roca de 60 cm, colocada a 

máquina con una zanja de anclaje y 20 cm de 

espesor de grava para anclar. 

 
 

800 

 
 

m3 

 
 

40,95 

 
 

32760 

 TOTAL CAPÍTULO 5: ESCOLLERA 32760 
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PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 6: REVEGETADO ESCOLLERA 

    

 

6.01 

Colocación manual de esquejes de Fraxinus 

angustifolia, incluyendo el transporte pero no 

la planta. 

 

 

Estaquillas de Fraxinus angustifolia a raíz 

desnuda de 3 savias de 150-175 cm de 

longitud. 

 
 

157 

 
 

m2 

 
 

6,02 

 
 

945,14 

 
6.02 

 
 

157 

 

 
 

ud 

 
 

0,94 

 
 

147,58 

 

                                   TOTAL CAPÍTULO 6: REVEGETADO ESCOLLERA 1092,72 
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Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN MIXTA 

    

 

7.01 

Escollera de roca mayor de 60 cm, colocado 
a máquina con una zanja de anclaje y 20 cm 
de grava para anclar. 
 
 
 
Hidrosiembra, fijación de malla de coco 
biodegradable tipo Fijavert C750 densidad 
400 g/m2. 
 
 
Estaquillas de Fraxinus angustifolia a raíz 
desnuda de 3 savias de 150-175 cm de 
longitud. 

 
 

196 

 
 

m3 

 
 

39,16 

 
 

7675,36 

 
7.02 

 
 

157 
 

 

 
 

m2 

 

 
 

21,8 

 

 
 

3422,6 

 

7.03 
 
 

157 

 
 

ud 

 
 

0,94 

 
 

147,58 

7.04 
Perfilado de taludes en desmonte o terraplén 
con medios mecánicos hasta una altura de 
1,5 m. 

 
 

157 

 
 

m2 

 

 
 

1,49 

 
 

233,93 

7.05 
Aporte de tierra vegetal, a granel y extendida 
con medios mecánicos. 

 
 

128 

 
 

m3 

 
 

39,57 

 
 

5064,96 

 TOTAL CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN MIXTA 16544,43 
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Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 8: PASARELA DE MADERA 

    

 

8.01 

ud.Pasarela de madera tratada en autoclave 
con clase de riesgo Nº4, con una viga de 
punto redondo. 

 
 

30 
 

 
 

m2 

 
 

31,82 

 
 

954,6 

 TOTAL CAPÍTULO 8: PASARELA DE MADERA 954,6 
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PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL TALUD 

    

 

9.01 

Refino de taludes en desmonte o terraplén 
con medios mecánicos, hasta una altura de 
1,5 m en terreno compacto. 
 
 
Aporte de tierra vegetal, a granel y extendida 
con medios mecánicos.5 m en terreno 
compacto. 
 
 
 
Hidrosiembra (95 % esp. Herbáceas, 5% esp. 
Leñosas), fijación de malla de coco 
biodegradable tipo Fijavert C750 densidad 
g/m2. 

 
 

232 
 
 

 
 

m2 

 
 

0,13 

 
 

30,16 

 
9.02 

 
 

93 

 

 
 

m3 
 

 

 
 

53,58 

 

 
 

4982,94 

 

9.03 
 
 

232 

 
 

m2 

 
 

18,08 

 
 

4194,56 

9.04 
Estaquillado: estaquillas de Salix alba 
(longitud 60-90 cm). 

 
 

232 

 
 

m2 

 
 

0,96 

 
 

222,72 

 TOTAL CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL TALUD 9430,38 
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Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 10: PLANTACIÓN 

    

 

10.01 

Plantación manual con reposición de marras 
menor o igual al 20 %. No se incluye el precio 
de la planta, el transporte, ni la distribución de 
la misma. 
 
Colocación de tubos cinegéticos para evitar el 
ramoneo, proteger la planta… 3x3 cm altura 
<= 1 m (p.o.).Este precio incluye el clavado 
del tutor un mínimo de 50 cm. No se incluye 
el transporte de los mismos. 
 
Plantación especial de árboles en terrenos 
preparados por hoyos de 100x100x100 cm, 
incluido el tapado del hoyo. No se incluye el 
precio de la planta, transporte, ni la 
distribución de la misma. 

 
 

0,009 
 

 
 

mil 

 
 

877,35 

 
 

7,89 

 
10.02 

 
 
 

 
 

0,009 

 

 
 

mil 

 

 
 

2845,89 

 

 
 

25,61 

 

10.03 

 

 

 

 
 
 

45 

 
 
 

ud 

 
 
 

13,92 

 
 
 

626,4 

10.04 
Planta a raíz desnuda de Salix alba, altura 
90-120 cm. Incluye el transporte. 

 
 

15 

 
 

ud 

 
 

3,74 

 
 

56,1 

10.05 
Planta a raíz desnuda de Betula alba, 

compuesta por dos savias, altura 60-90 cm. 

Incluye el transporte. 

 
 

15 

 
 

ud 

 
 

3,87 

 
 

58,05 

10.06 
Planta a raíz desnuda de Fraxinus 

angustifolia, compuesta por tres savias, altura 

150-175 cm.Incluye el trasporte 

 
 

15 

 
 

ud 

 
 

0,86 

 
 

12,9 

10.07 
Riego de asentamiento 30 L.  

 
45 

 
 

ud 

 
 

12,63 

 
 

568,35 

 TOTAL CAPÍTULO 10: PLANTACIÓN 1355,3 
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PRESUPUESTO 

 
DE 

 
EJECUCION MATERIAL PARCIAL 

Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO 

    

 

   11.01 

 

 

 

Instalación de papeleras con 4 cubos para el 
reciclaje. 48 cm de profundidad x 76 cm de 
alto. Capacidad de 132 L. se incluye el 
transporte y el montaje. 
 
 
Colocación parque infantil madera maciza 
impregnada a presión, con una altura de 
plataforma 120 cm, poste 9 x 9 cm y poste de 
columpio de 12 x 9 cm. 
 
 
Colocación de farolillos tipo Galix X8 
mediante una plancha de hormigón HA-30 de 
20 x 20 x20 cm y unos tornillos de acero 
galvanizado. 

 
 

6 

 
 

ud 

 
 

623,8 

 
 

3742,8 

 
11.02 

 
 
 
 

 
 

1 
 

 

 
 

ud 

 

 
 

8701,05 

 

 
 

8701,05 
 

 

11.03 
 
 

35 

 
 

ud 

 
 

33,84 

 
 

1184,4 

11.04 
Instalación de panel informativo con un marco 
de 58 mm de ancho, 1080 mm de alto y 1330 
mm de largo. Techo de madera con acabado 
de caoba con un espesor de 8-13 mm. 

 
 

1 
 

 
 

ud 

 
 

1367,23 

 
 

1367,23 

11.05 

 

 
 

 

Colocación de mesas tipo picnic de exterior 
con bancos integrados de madera, sin 
fijación. 

 
 

7 

 
 

ud 

 
 

243,84 

 
 

1706,88 

11.06 
Instalación de barbacoa con una parrilla de 
68,5 cm de ancho x 35 cm de fondo con un 
peso de 505 kg. Anclada mediante una losa 
de hormigón HA-30. 

 
 

2 

 
 

ud 

 
 

1330,24 

 
 

2660,48 

 TOTAL CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL 
MOBILIARIO 

19362,84 
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DE 
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Nº 
Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 
DE LA OBRA 

MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA 

UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

 
CAPÍTULO 12: MATERIAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

    

 

   12.01 

 

 

 

Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, incluso 
colocado. 
 
 
 
Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 
 
 
 
Reconocimiento médico obligatorio. 

 
 

1 

 
 

ud 

 
 

60,18 

 
 

60,18 

 
12.02 

 
 

1 

 

 
 

ud 

 

 
 

25,99 

 

 
 

25,99 

 

12.03 
 
 

7 

 
 

ud 

 
 

57,68 

 
 

403,76 

12.04 
Señal triangular de lado 135 cm, normalizada 
y reflectante, incluso trípode tubular, 
totalmente colocada. 

 
 

2 

 
 

ud 

 
 

145,73 

 
 

291,46 

12.05 
Cartel indicativo de riesgo 0,30 x 0,45 m, 
incluso soporte, totalmente instalado. 

 
 

2 

 
 

ud 

 
 

14,42 

 
 

28,84 

12.06 
Extintor polivalente incluso soporte con 
ruedas. 

 
 

2 

 
 

ud 

 
 

87,41 

 
 

174,82 

12.07 
Costo mensual de conservación y 
mantenimiento. 

 
 

1  

 
 

ud 

 
 

68,53 

 
 

68,53 

12.08 
Casco de seguridad con arnés homologado  

 
7  

 
 

ud 

 
 

1,39 

 
 

9,73 
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UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

     

 

   12.09 

 

 

 

Gafas anti-polvo, antiempañable, 
panorámica, homologadas. 
 
 
 
 
Mascarilla anti-polvo doble filtro, homologada. 
 
 
 
 
Filtro recambio mascarilla para polvo y 
humos, homologado. 

 
 

7 

 
 

ud 

 
 

7,73 

 
 

54,11 

 
12.10 

 
 

5 

 

 
 

ud 

 

 
 

8,35 

 

 
 

41,75 

 

12.11 
 
 

5 
 

 
 

ud 

 
 

1,3 

 
 

6,5 

12.12 
Protectores auditivos con arnés de 
adaptación. 

 
 

3 

 
 

ud 

 
 

8,82 

 
 

26,46 

12.13 
Mono de trabajo de una pieza, tejido ligero y 
flexible. 

 
 

7 

 
 

ud 

 
 

10,53 

 
 

73,71 

12.14 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas en 
PVC. 

 
 

7 

 
 

ud 

 
 

7,12 

 
 

49,84 

12.15 
Par de guantes de goma.  

 
7 

 
 

ud 

 
 

0,56 

 
 

3,92 

12.16 
Par de botas de agua homologadas  

 
7 

 
 

ud 

 
 

6,13 

 
 

42,91 
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UND. DE OBRA 

IMPORTE 

 
EUROS 

     

 

   12.17 

 

 

 

Par de botas de seguridad con puntera y 
plantilla metálicas homologadas. 
 
 
 
 
Reunión de comité de seguridad y salud en 
las Obras de Construcción (solamente en el 
caso de que el Convenio Colectivo Provincial 
así lo disponga para éste número de 
trabajadores) 
 
Formación de seguridad y salud en as Obras 
de Construcción. 

 
 
 

7 

 
 
 

ud 

 
 
 

19,5 

 
 
 

136,5 

 
12.18 

 
 
 
 

 
 

5  

 

 
 
h 

 

 
 

70,53 

 

 
 

352,65 

 

12.19 
 
 

40 

 
 
h 

 
 

24,72 

 
 

988,8 

12.20 
Peón de señalización.   

 
30 

 
 
h 

 
 

13,73 

 
 

411,9 

 TOTAL CAPÍTULO 12: MATERIAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

3252,36 
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CUADRO DE EJECUCIÓN MATERIAL GENERAL 
 

 

 

P R E S U P U E S T O EJECUCION MATERIAL G E N E R A L 

Núm. 

De 

Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 

DE LA OBRA 

 
Precio en Guarismos 

 
EUROS 

                                        TOTAL CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS 

       TOTAL CAPÍTULO 2: TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN      

                TOTAL CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL TERRENO 

                                         TOTAL CAPÍTULO 4: MURO KRAINER 

                                               TOTAL CAPÍTULO 5: ESCOLLERA 

         TOTAL CAPÍTULO 6: REVEGETADO DE LA ESCOLLERA 

                                 TOTAL CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN MIXTA 

                           TOTAL CAPÍTULO 8: PASARELA DE MADERA 

                           TOTAL CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL TALUD 

                                             TOTAL CAPÍTULO 10:PLANTACIÓN 

            TOTAL CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO 

   TOTAL CAPÍTULO 12: MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

2769,44 

734,83 

55,35 

8093,21 

32760 

1092,72 

16544,43 

954,6 

9430,38 

1355,3 

19362,84 

3252,36 

 

 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 
96405,46 

 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO A LA CANTIDAD 
DE NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (96405,46) 
 

Soria, Febrero  de 2019  

                                                     Diego Marín Gorricho 
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Núm. de 

Orden 

DESIGNACION DE LA NATURALEZA 

DE LA OBRA 

 
Precio en Guarismos 

 
EUROS 

                                        TOTAL CAPÍTULO 1: APEO DE CHOPOS 

       TOTAL CAPÍTULO 2: TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN      

                TOTAL CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL TERRENO 

                                         TOTAL CAPÍTULO 4: MURO KRAINER 

                                               TOTAL CAPÍTULO 5: ESCOLLERA 

         TOTAL CAPÍTULO 6: REVEGETADO DE LA ESCOLLERA 

                                 TOTAL CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN MIXTA 

                           TOTAL CAPÍTULO 8: PASARELA DE MADERA 

                           TOTAL CAPÍTULO 9: PERFILADO DEL TALUD 

                                             TOTAL CAPÍTULO 10:PLANTACIÓN 

            TOTAL CAPÍTULO 11: COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO 

   TOTAL CAPÍTULO 12: MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

2769,44 

734,83 

55,35 

8093,21 

32760 

1092,72 

16544,43 

954,6 

9430,38 

1355,3 

19362,84 

3252,36 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 

13,00% Gastos generales 

6,00% Beneficio industrial 

       96405,46 

12532,7 

5784,32 

TOTAL 

21,00% I.V.A 
114722,48 

24091,72 

 
TOTAL 

 
      138814,20 
 

 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO A LA 

CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE con VEINTE 

CÉNTIMOS (138814,2) 

 
Soria, Febrero de 2019  

Diego Marín Gorricho 
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