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1 Objeto del proyecto 

1.1 Naturaleza de la transformación 

El proyecto en cuestión tiene como finalidad buscar una solución alternativa a la 
agricultura tradicional que se ha llevado a cabo durante años en la comarca de Tierra 
de Campos, buscando en esta alternativa un mayor beneficio económico. Las 
variedades elegidas para el proyecto son de floración tardía para evitar las posibles 
heladas primaverales de la zona. La estructura de formación será en vaso para facilitar 
las labores de recolección mecánicas y el riego en la plantación será realizado mediante 
goteo donde se incluirá la fertirrigación. Por último, se construirá una caseta de riego 
donde estarán los depósitos y el sistema de fertirrigación, el cabezal de riego y la bomba 
de riego. 

1.2 Agentes 

El promotor de la plantación será el mismo dueño de las tierras, el señor José 
Manuel de la Rosa Diez. Por encargo de dicho promotor, el alumno de la titulación del 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Eduardo de la Rosa de Arriba, se 
encargará de la redacción del proyecto de plantaciones leñosas en el término municipal 
de Mazariegos y Revilla de Campos (Palencia), teniendo en cuanta la Reglamentación 
y Normativa vigente. 

El Director de Obra tendrá la responsabilidad de dirigir el desarrollo de la obra para 
que esta se desarrolle de forma adecuada siguiendo las directrices descritas en el 
proyecto.  

Para cualquier modificación sobre el proyecto, se deberá realizar una descripción 
de la misma por parte del Director de Obra, y deberá ser aceptada por el promotor. 

1.3 Emplazamiento 

La finca a estudiar en el proyecto está situada entre el término municipal de 
Mazariegos y Revilla de Campos, provincia de Palencia, en la comarca de Tierra de 
Campos, siendo sus coordenadas geográficas las siguientes: 

– Latitud: 42º 0’13,83” N 

– Longitud: 4º 44’ 8,44” W 

– Altitud: 740 m 

– Coord. X: 356.261,51 

– Coord. Y: 4.651.695,95 

La parcela está situada en el polígono 601 en las parcelas 11 y 12. 

El acceso se realizará a través de la N-610, en su paso por Villamartín de Campos, 
situado a 12 km de Palencia, ahí nos desviaremos a la CL-612 unos 3 km de distancia 
hasta llegar a Revilla de Campos, en este punto se tomará un camino que llega 
directamente hasta la parcela como se muestra en el Documento II. Planos, en el Plano 
I. Situación y emplazamiento. 
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1.4 Extensión 

La parcela de estudio tiene una extensión de 4,99 ha, a esto hay que restarle 24 
m2 que ocupará la caseta de riego ya instalada con anterioridad, el resto será destinado 
íntegramente en la plantación. 

2 Antecedentes del proyecto 

2.1 Motivación del proyecto 

El proyecto se redacta como requisito indispensable para la obtención del título de 
Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

2.2 Estudios previos 

Los estudios previos se han realizado con la finalidad de asegurar la viabilidad del 
proyecto y reducir sus riesgos al máximo. Estos estudios pueden verse en: 

– Anejo I. Estudio climatológico. 

– Anejo II. Estudio edafológico. 

– Anejo III. Análisis del agua de riego. 

– Anejo IV. Estudio del mercado. 

Además de los anteriormente mencionados, hay que añadir el Anejo VI. Estudio 
de alternativas. 

Para la realización de este proyecto se ha consultado la siguiente información: 

– Catálogos de precios de material vegetal, materiales de construcción y 
maquinaria. 

– Planos e información catastral de la web del catastro 

– Legislación 

– Normativa municipal 

– Disponibilidad de fuentes de financiación 

– Datos de la parcela de mano del promotor. 

3 Bases del proyecto 

3.1 Directrices del proyecto 

3.1.1 Finalidad del proyecto 

La principal finalidad del proyecto es el aumento de la rentabilidad y beneficio 
económico respecto al anterior cultivo utilizado en la parcela que era el cereal, también 
hay que tener en cuenta el desarrollo en la zona rural, la mejora paisajística de la zona 
y refugio para la fauna autóctona. 
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3.1.2 Condicionantes del promotor 

A continuación, se detallarán una serie de requisitos indispensable a tener en 
cuenta impuestos por el promotor: 

– Implantación del proyecto en una parcela de propiedad del promotor en el 
término municipal de Mazariegos o Revilla de Campos (Palencia). 

– Conseguir un margen aceptable de beneficios y rentabilidad, intentando 
maximizar los beneficios y minimizar los costes. 

– Realizar un cambio de cultivo pasando de las leguminosas al pistachero, por su 
fácil manejo y mantenimiento y el elevado precio del pistacho hoy en día. 

– Conseguir un producto final de calidad. 

– Implementar instalaciones de fácil manejo, poco coste de mantenimiento y de 
calidad. 

– Aprovechar lo máximo posible las instalaciones y recursos ya disponibles para 
abaratar costes. 

3.1.3 Criterios de valor 

Los criterios de valor son una serie de condicionantes establecidos por el 
promotor: 

– Garantizar la máxima rentabilidad de la inversión que se vaya a realizar. 

– Uso de materias primas y auxiliares de calidad provenientes de proveedores 
cercanos a la zona. 

– Obtener un producto final de calidad para su fácil venta en el mercado y al mejor 
precio. 

– Realización del proyecto en los tiempos acordados con el promotor. 

3.2 Condicionantes del proyecto 

3.2.1  Condicionantes internos 

3.2.1.1 Climatología 

Para la realización del estudio climatológico se han necesitado los datos 
provenientes de los dos observatorios más cercanos a la zona de estudio. Autilla del 
Pino para los datos de las temperaturas y vientos y Magaz de Pisuerga para las 
precipitaciones. 

Aspectos climáticos térmicos 

En la Tabla 1 podemos observar un resumen de las temperaturas mensuales de 
la zona de estudio. El resto de datos térmicos y tablas se encuentran en el Anejo I. 
Estudio climático. 

El factor más limitante para la implantación del cultivo del pistachero en nuestra 
zona del proyecto en particular son las heladas tardías primaverales, siendo estas 
frecuentes hasta finales de marzo, por lo que se descartaron directamente todas las 
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variedades de floración temprana o media, eligiendo únicamente las de floración tardía 
como se muestra en el Anejo VI. Estudio de alternativas. 

Tabla 1: Resumen de temperaturas (ºC) mensuales de la zona 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ta 15,4 18,0 23,1 26,0 31,7 35,7 35,8 37,6 33,7 27,5 19,6 14,6 

T’a 12,0 15,4 19,7 22,6 27,7 33,2 34,4 34,3 29,8 23,8 16,5 12,2 

T 6,3 9,2 12,8 14,7 19,1 25,3 27,6 27,3 23,1 17,0 10,1 6,9 

tm 3,0 4,4 7,3 9,1 12,9 17,9 19,7 19,9 16,7 11,9 6,2 3,3 

t -0,4 -0,4 1,8 3,4 6,7 10,4 11,9 12,5 10,1 6,7 2,3 -0,3 

t´a -6,4 -4,8 -4,4 -1,8 0,7 4,8 6,6 7,6 4,3 0,8 -2,9 -5,7 

ta -12,3 -8,2 -9,7 -4,2 -2,7 2,1 2,8 4,9 1,4 -2,6 -6,0 -11,3 

Aspectos climáticos hídricos 

El estudio de los elementos climáticos hídricos es imprescindible para calcular las 
necesidades hídricas de la especie que vamos a implantar y así determinar si se 
necesita un aporte de agua o no. 

La precipitación media de nuestra zona es de 415,8 mm, la cual se concentra 
sobre todo en las estaciones de otoño y primavera, siendo los meses de mayo y octubre 
los más lluviosos del año de media.  

Dados estos datos y sabiendo las necesidades hídricas del pistachero se 
determina instalar un sistema de riego automático para aumentar la producción del 
pistachero, llegando a duplicar la producción respecto a una plantación en secano. 

Aspectos climáticos secundarios 

El granizo es el elemento que más puede perjudicar a nuestro tipo de plantación, 
pero su frecuencia es tan baja que no es necesario preocuparse por ella ya que los 
daños serían mínimos en un tiempo muy largo como es la vida de la plantación, en este 
caso no es necesario instalar ninguna defensa contra él.  

El viento no es un factor limitante en nuestra zona para el cultivo de ninguna 
plantación leñosa como podría ser el pistachero en nuestro caso. 

Conclusión 

Los elementos climáticos de la zona no son ningún factor limitante a la hora del 
cultivo del pistachero, siempre y cuando se cultiven variedades de floración tardía y se 
realicen aportes de agua en los momentos indicados, no sólo para la supervivencia del 
árbol, sino para una mayor producción.  

3.2.1.2 Edafología 

En lo que respecta al estudio edafológico, se realizaron unos análisis de muestras 
en la parcela del proyecto, en la Tabla 2 se muestran los datos obtenidos en estos. 
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Tabla 2: Resultado de los análisis de suelo 

Parámetro Cantidad Método Valoración 

Arena 48% ISSS Alto 

Limo 28% ISSS Medio 

Arcilla 24% ISSS Medio 

Textura Franca ISSS Franca 

pH 7,98 1:2,5 Alcalino 

Conductividad 
eléctrica 

0,88 mS/cm 1:2,5 Salino 

Materia orgánica 1,48% Walkey-Black Bajo 

Carbonatos 9,92% Calcímetro Bajo 

Nitrógeno 0,12% Kjeldahl Normal 

Fósforo Olsen 12,49 p.p.m. Olsen Normal 

Potasio 457,4 p.p.m. Emisión atómica Muy alto 

Calcio 4563,1 p.p.m. Absorción atómica Muy alto 

Magnesio 1078,6 p.p.m. Absorción atómica Muy alto 

Sodio 269,1 p.p.m. Emisión atómica Normal 

El suelo presenta unas propiedades físicas perfectas para el cultivo del pistachero, 
cabe destacar la profundidad del suelo, de textura franca y buena permeabilidad. 

En las características químicas destacamos un suelo alcalino de pH de 7,98 y una 
conductividad eléctrica de 0,88 mS/cm, lo que le hace tener cierto grado de salinidad 
que el pistachero aguante perfectamente hasta niveles muy altos y es por esto mismo 
lo que le hace la especie perfecta para la plantación, frente las demás variedades 
estudiadas como se muestra en el Anejo VI. Estudio de alternativas. 

Para terminar, el porcentaje de materia orgánica (1,48 %) es algo bajo respecto al 
mínimo necesario para las plantaciones de pistachero, por lo que se realizará una 
enmienda orgánica antes de la plantación. 

3.2.1.3 Agua de riego 

Para la plantación de regadío se utilizará el agua de riego de la red de acequias 
del Canal de la Nava Sur. 

El agua es totalmente apta para su utilización en plantaciones de regadío, 
simplemente hay que tener cuidado con la dureza del agua y que pueda formar 
precipitados en los goteros autocompensantes del sistema de riego, en cuyo caso se 
realizarán revisiones y mantenimiento periódicas para evitar que esto suceda. 
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3.2.2 Condicionantes externos 

3.2.2.1 Comercialización 

En el estudio de mercado realizado en el trabajo se llega a la conclusión de que 
actualmente el mercado del pistacho está en auge y se tienen expectativas de que siga 
en aumento, es por eso que la creación de nuevas plantaciones de pistachero es del 
todo rentable, debido al elevado precio del pistacho y al aumento del consumo, no sólo 
en España sino en el resto de países, sobre todo europeos, asiáticos y en EEUU. Esta 
tendencia, se muestra favorable para los próximos años, pues, aunque disminuya el 
precio, la rentabilidad seguirá siendo elevada debido a la gran demanda aún por 
satisfacer tanto internacional como nacional ya que el 60-70 % del producto nacional se 
exporta a países de la UE y una gran cantidad (7.000-8.000 t) se importa de países 
como Irán, EEUU o Turquía. 

El pistacho producido en la explotación objeto del proyecto será comercializado a 
través de una empresa o cooperativa dedicada al campo de los frutos secos. El pistacho 
será transportado por la empresa con la que se realice el contrato de compra-venta de 
la producción, quien además se encargará de su acondicionamiento, selección, limpieza 
y comercialización. 

3.2.2.2 Obtención de recursos 

Todas las materias primas o auxiliares necesarias para la plantación tendrán que 
ser en la medida de lo posible cogidas de proveedores de la zona, como indica el 
promotor. Además, se sabe que no se tendrá ningún problema a la hora del acopio de 
estas y existen cerca de la zona talleres para reparación o mantenimiento de la 
maquinaria a utilizar. 

3.3 Situación actual 

El promotor dedica la finca al cultivo de leguminosas, en régimen de regadío 
mediante aspersión. 

A partir de este momento el propietario decide establecer una plantación de 
pistacheros, con el fin de incrementar los beneficios producidos en la parcela. 

La parcela presenta dos costes anuales, el pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles Rústico, que asciende a 40 €/ha y año, y el canon del uso de agua de riego 
a la comunidad de regantes, que asciende a 100 €/ha y año. 

Teniendo unos beneficios de 410 €/ha, el total de beneficio que da la finca 
restándole los costes anuales anteriores asciende a 1.350,00 €/año, como se puede ver 
en el Anejo V. Situación actual. 

También cabe mencionar que, debido a la anterior explotación agrícola, en 
régimen de regadío y con riego por aspersión, la parcela dispone ya de unas 
instalaciones las cuales se utilizaban con el fin de realizar el riego.  

Estas instalaciones son el cabezal de riego, la caseta donde se encuentra el 
cabezal y a su vez se usaba como almacén de herramientas y la instalación eléctrica 
necesaria para suministrar la energía que necesita el motor trifásico, los dispositivos de 
control, las luminarias y tomas de fuerza de la caseta. 
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En este proyecto se pretende aprovechar las instalaciones ya disponibles, con el 
fin de abaratar costes al final de la obra y aumentar la rentabilidad de esta. Dicho esto, 
las instalaciones como la caseta y la instalación eléctrica se mantendrán, variando 
únicamente la potencia contratada a la empresa eléctrica, debido a que en la anterior 
explotación se utilizaba una bomba de potencia mayor a la necesaria y por ende se 
necesitaba más potencia eléctrica para alimentarla. 

Por otro lado, en el caso del cabezal de riego, en la explotación de leguminosas 
al tratarse de un cultivo que necesitaba riego por aspersión se necesitaban valores de 
presión muy altos, de alrededor de 30 m.c.a. y por lo tanto una bomba con más kW de 
potencia y el resto de valvulería, filtros y toma de agua de diferentes dimensiones y 
capacidad. Debido a esto se decide cambiar el cabezal de riego a uno más adecuado a 
nuestras necesidades. Las razones que nos obligan a realizar este cambio son varias, 
la primera y más importante es el traslado de este cabezal a otra explotación del 
promotor para su aprovechamiento, y la segunda es que este cabezal estaba 
sobredimensionado en relación a las necesidades de nuestra actual plantación y 
suponía un gasto adicional y excesivo en el consumo y el mantenimiento de este.   

4 Estudio de alternativas 

En un proyecto de este tipo resulta clave el analizar y comparar los distintos 
cultivos posibles en un terreno y un clima concreto para decidir el uso más apropiado a 
la vez que maximizar beneficios, siempre en equilibrio con las posibilidades reales del 
lugar y la sensata conservación de suelos y recursos.   

4.1 Identificación de alternativas 

Se considerarán los siguientes elementos como los más determinantes para el 
mejor desarrollo de la plantación: 

– Especie 

– Variedad 

– Patrón 

– Material vegetal 

– Diseño de plantación, densidad y marco 

– Poda de formación y mantenimiento del suelo 

– Sistema del riego 

– Recolección 

4.2 Restricciones impuestas por los condicionantes 

El factor más condicionante de todos para el desarrollo de la plantación es el clima, 
existiendo en nuestra zona un riesgo elevado de heladas tardías que echarían a perder 
toda la producción de ese año. Estas duran aproximadamente hasta mediados de abril, 
por lo que técnicamente se eliminan las opciones de utilizar variedades de floración 
temprana. 

El segundo condicionante más importante es el suelo, en nuestro caso más las 
propiedades químicas que las físicas. Siendo la parcela de carácter salino, el abanico 
de especies estudiadas para la futura plantación se estrecha y destaca una especie del 
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resto, que es el pistachero, llegando a sobrevivir e incluso manteniendo la producción 
media en terrenos con concentraciones salinas altas, no como el resto de alternativas. 

El agua de riego y las propiedades físicas del suelo no suponen ningún 
impedimento para la plantación de ningunas de las especies estudiadas. 

4.3 Evaluación de las alternativas 

La evaluación de cada una de las alternativas estudiadas se realizará mediante 
un análisis multicriterio en función de unos parámetros y unos valores impuestos por 
decisión propia del proyectista como se explica en el Anejo VI. Estudio de alternativas.  

Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy 
favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función 
de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada especie se 
obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su coeficiente de 
ponderación. 

4.3.1 Especie 

Llevada a cabo la matriz de efectos para la elección de especie en donde se 
comparan seis posibilidades de cultivo como se muestra en la Tabla 3 se determina que 
la mejor especie para la plantación es el pistachero, tanto por su buena adaptación 
edafoclimática como por sus excelentes beneficios económicos, que es uno de los 
requisitos impuestos por el promotor. 

Tabla 3: Matriz de efectos para la elección de especie 

Factor Coeficiente Cereal Almendro Pistachero Lavandín 

Encina 

Trufa 
negra 

Trufa de 
verano 

Clima 2,0 4 3 3 4 4 4 

Suelo 1,5 4 1 4 2 1 1 

Rentabilidad 1,0 1 4 4 3 4 3 

TOTAL 15 11,5 16 14 13,5 12,5 

Se elegirá siempre la variedad con la floración más tardía (debido a que las 
frecuentes heladas del lugar podrían afectar negativamente la producción, por eso se 
conseguiría minimizar este daño) y además tendrá un soporte hídrico para mejorar la 
producción y en consecuencia la rentabilidad. 

4.3.2 Variedad 

Se requiere variedad femenina y variedad masculina al ser un árbol dioico en donde se 
encuentran ejemplares machos polinizadores y ejemplares hembra (productores): 

4.3.2.1 Variedad femenina 

La variedad femenina que mayor puntuación ha obtenido en la matriz de efectos 
es el cv. Kerman, como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Matriz de efectos para la elección de la variedad de pistachero femenino 

Factor 

C
o

e
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ie

n
te
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a
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a
n

 

L
a
rn

a
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a
 

M
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S
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o
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Época y duración de la floración 2,0 1 1 1 5 1 1 3 2 

Período juvenil 1,0 3 3 3 4 3 2 2 4 

Producción 1,5 4 3 3 3 4 4 2 4 

Fruto vacío 1,0 3 2 3 2 4 3 2 3 

vecería 1,0 2 3 3 2 3 3 3 3 

Vigor, porte y ramificación 0,5 3 4 4 3 3 4 3 4 

Resistencia a plagas y enferm. 0,5 3 3 3 2 3 3 3 3 

Calidad/ tamaño del fruto 1,5 3 3 3 5 4 3 3 3 

Rendimiento grano/cáscara 1,0 3 2 3 4 3 3 4 3 

Dehiscencia 1,0 3 4 4 2 4 3 2 4 

Blancura de la cáscara 0,5 4 2 3 5 2 2 3 2 

TOTAL  31,5 29,5 32 38 35 31 32 36 

El factor más importante es la época de la floración, en este caso es la variedad 
Kerman la que mejor se adapta a las heladas tardías de la zona ya que es de floración 
tardía. 

Es muy apreciado en todo el mundo por su tamaño y calidad de fruto, superior a 
los de otros cultivares y su producción media en regadío oscila entre 2.200 y 3.500 
kg/ha/año. La primera cosecha se logra al 4º-5º año del injerto. 

La variedad femenina representará un 93 % de la plantación en total, en nuestro 
caso serán 255 plantas/ha de media. 

4.3.2.2 Variedad masculina 

Una vez elegida la variedad femenina, se elegirá el correspondiente masculino, 
de acuerdo a una mayor sincronización de ambas floraciones. 

La variedad masculina que mejor se sincroniza con Kerman, es el cv. Peter, ya 
que ambos inician su floración en la segunda quincena de abril y finalizan el ciclo a 
finales de abril. Además, se añadirá otra variedad masculina como es el “Guerrero”, de 
floración más tardía que “Peter” para cubrir completamente la floración cuando la 
variedad femenina se retrase o la otra masculina se adelante como se muestra en la 
Tabla 5. 
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Tabla 5: Sincronización entre las floraciones de cultivares femeninos y sus 
correspondientes masculinos. 

Cultivares 
femeninos 

Cultivares masculinos 

Guerrero Chaparrillo Peter C Especial Mateur M. 

Kerman X2 X2 X X1 X1 

Sirora - - X2 X X1 

Larnaka - - - X X1 

Mateur - - - X X 

X= Buena sincronización entre ambas floraciones 
X1=Sincronización con los primeros días de floración del cultivar hembra 
X2=Sincronización con los últimos días de floración del cultivar hembra. 

El porcentaje de machos en la plantación será de un 7%, siendo el cv. Peter un 
5% y el cv. Guerrero un 2% con un total de 14 plantas/ha y 6 plantas/ha respectivamente. 

4.3.3 Patrón 

El patrón elegido para la plantación es el UCB-1, un híbrido entre P.atlantica D y 
P.integerrima S según la matriz de efectos como se muestra en la Tabla 6. 

Este patrón permite unas producciones en regadío muy superiores al resto, 
rondando los 3.000-3.500 kg/ha.  

Tabla 6: matriz de efectos para la elección de patrón 

Factor 

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 

Patrón 

P
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U
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Producción 1,0 4 2 2 3 4 

Vigor 1,0 4 3 3 2 4 

Precocidad 1,0 4 2 2 2 5 

Afinidad en injerto 1,5 4 4 4 4 3 

Resistencia frío 1,5 1 5 4 4 3 

Resistencia salinidad 2,0 2 4 4 3 4 

Resistencia caliza 1,5 4 4 4 4 4 

Resistencia a plagas y 
enfermedades 

0,5 3 4 3 2 4 

TOTAL  31 36,5 34,5 32 38,0 

El patrón UCB-1 tiene una perfecta adaptación a suelos profundos, aguanta suelos 
de hasta un 30 % de arcilla y resiste suelos calizos y salinos. Resiste bien el frío y no se 
conocen problemas de afinidad a la hora de injertarla con las variedades Peter y Kerman 
y Guerrero. 

Sus producciones medias son muy elevadas en regadío y posee una elevada 
precocidad en la entrada en producción, perfecto en nuestra zona. Presenta un vigor 
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elevado, el cual ayuda a la hora de injertar, ya que al año siguiente de ser plantado el 
patrón puede llegarse a injertar. 

Es resistente a la armilaria y la verticilosis, fáciles de localizar en suelos con 
humedad como los de regadío, enfermedades que pueden arruinar por completo la 
plantación. 

4.3.4 Elección de material vegetal 

En este apartado se estudiaron 2 alternativas, comprar el pie injertado ya en vivero 
o comprar el patrón e injertarlo posteriormente en campo, estudiando ambas alternativas 
tanto con cepellón como a raíz desnuda. 

La alternativa elegida como muestra la Tabla 7 es comprar el patrón e injertarlo 
posteriormente en campo, lo que abarata precios y asegura una adaptación evitando en 
gran medida las marras. 

Tabla 7: matriz de efectos en la elección del material vegetal 

Factor Coeficiente 
Pie Injertado Pie sin injertar 

Cepellón Raíz desnuda Cepellón Raíz desnuda 

Económico 2,0 1 2 4 5 

Período juvenil 1,0 5 4 3 2 

Adaptación al 
terreno 

1,5 5 3 5 3 

TOTAL 14,5 12,5 18,5 16,5 

La especie del patrón será UCB-1 y la variedad a injertar será el cv. Kerman en 
pistacheros femeninos y en masculinos el cv. Peter y Guerrero como ya hemos indicado 
anteriormente. El injerto se realizará al año siguiente de la plantación. 

4.3.5 Diseño de plantación 

4.3.5.1 Disposición de plantación 

Se optará por una disposición de marco real una vez comparadas las alternativas 
y en función del resultado obtenido en el análisis multicriterio del Anejo VI. Estudio de 
alternativas. Esta disposición se adapta muy bien a las plantaciones de pistachero. La 
disposición de marco real deja un espacio adecuado en las calles para la perfecta 
realización de preparación del terreno, para así disminuir la competencia por el agua y 
los nutrientes, pudiendo realizar las labores en cruzado. Además, el otro factor más 
importante en estas plantaciones, que es la exposición a la luz, con el marco real se 
adecua perfectamente a las necesidades del pistachero, disminuyendo la competencia 
por luz solar y mejorando la aireación para la perfecta maduración de los frutos. 

4.3.5.2 Densidad y marco 

Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio, se opta por elegir una plantación tradicional en el proyecto con un 
marco de plantación de 6 x 6 m, con una densidad de plantación de 277 árboles/ha. 

Este marco de plantación permite formar los árboles en vaso y el uso de 
maquinarias vibradoras para realizar la recolección sin problemas. Además, la distancia 
es perfecta para que no se produzca competencia por los recursos en el suelo, tanto 
hídricos como de nutrientes entre los pistacheros, y la distancia de copas entre ellos 
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permite una perfecta exposición de luz solar y una muy buena aireación para el correcto 
desarrollo y maduración del fruto. 

4.3.6 Sistema de poda de formación 

El sistema de poda de formación elegido, según el análisis multicriterio, es el vaso 
de pisos. Este sistema de formación es el más utilizado en plantaciones tradicionales de 
pistachero ya que permite un buen desarrollo del árbol y facilita la mecanización del 
cultivo. 

Los árboles formados con este sistema presentan un buen equilibrio estructural y 
se adaptan muy bien a la recolección con máquina vibradora. Además, no se precisa de 
estructuras de apoyo fijas, lo que supone una reducción de los costes de implantación 
respecto a sistemas de formación como el eje central. 

4.3.7 Sistema de riego 

Se opta por elegir el sistema de riego por goteo una vez comparadas las 
alternativas y en función del resultado obtenido en el análisis multicriterio. 

El riego por goteo es de los sistemas de riego más eficientes, ya que distribuye la 
cantidad de agua exacta necesitada por la planta, permite la fertirrigación aumentando 
el aprovechamiento de los fertilizantes y abaratando costes y permite la automatización 
de todo el sistema de riego para una mayor comodidad y aumento del rendimiento. 

Además, el riego por goteo moja un pequeño volumen de suelo, lo que hace que 
el crecimiento de las malas hierbas se reduzca y estén localizadas alrededor de los 
goteros, facilitando su control mediante herbicidas. 

La limitación más importante es la posible obstrucción de los goteros, 
disminuyendo la uniformidad del riego y causando daños en los árboles. Este 
inconveniente puede salvarse empleando soluciones de fertirrigación ligeramente 
ácidas y realizando periódicamente limpiezas del sistema con ácido nítrico. 

4.3.8 Sistema de mantenimiento del suelo 

Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio del Anejo VI. Estudio de alternativas, se opta por elegir el 
mantenimiento del suelo mediante un sistema mixto de laboreo-herbicidas. 

Para el caso del pistachero es el más aconsejado y el más utilizado por las 
circunstancias edafoclimáticas de nuestra zona. Eliminando malas hierbas, controlando 
algunas plagas, mejorando el desarrollo y la nutrición del árbol, aireando el perfil labrado 
y regenerando la estructura del suelo. No obstante, el empleo de herbicidas puede 
entrañar riesgos en plantaciones jóvenes, por lo que es imprescindible la colocación de 
protectores de troncos durante la plantación. 

El uso del herbicida queda relegado a un segundo plano, siendo el laboreo la tarea 
más importante, aun así, al no llegar a todos los rincones con el apero se utilizará como 
apoyo el herbicida, sobre todo en las líneas de los árboles. 
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4.3.9 Sistema de recolección 

El sistema de recolección a realizar será mediante vibrador de paraguas, sin 
peladora incorporada y acoplado a un tractor, que descargará lo recolectado a un 
remolque auxiliar. 

Esta opción destaca sobre las demás porque no deja caer el grano al suelo, con 
lo cual, la contaminación del pistacho será menor y el tiempo de recolección también. 
Además, el que no lleve incorporada peladora hace que el procesado posterior del fruto 
deje la cáscara más blanca, lo que hace aumentar su valor. 

Durante los primeros años de plantación, al no resistir el árbol las tareas 
mecanizadas, se realizará la recolección en sustitución al paraguas vibrador con un 
vibrador de mochila, desde el año 4-5 hasta el año 6-7 después del injerto, ya que la 
técnica de mecanización en árboles jóvenes podría herirles gravemente o incluso 
descuajarles. 

5 Ingeniería del proyecto 

5.1 Ingeniería del proceso 

5.1.1 Plantación 

Antes de la instalación de los árboles se realizará una serie de labores previas, 
estas labores que se van a realizar consisten, en una labor en profundidad y una serie 
de labores superficiales, que tienen como finalidad preparar completamente el suelo 
para establecer la plantación. Antes de realizar estas labores se realizará una enmienda 
orgánica aportando 8,1 t/ha de estiércol para conseguir los niveles de materia orgánica 
que necesita el pistachero. 

Entre el mes de septiembre-octubre realizaremos la enmienda orgánica, labor que 
se encargará a una empresa especializada en estos servicios. 

Después se realizarán un pase cruzado a la parcela con un arado de desfonde 
para romper la suela de laboreo y mejorar la permeabilidad y facilitar el futuro desarrollo 
de las raíces. Esta labor estará comprendida sobre el mes de noviembre. 

Más adelante, entre noviembre y enero, cuando las condiciones lo permitan, se 
realizará una labor de dos pases cruzados con un cultivador ligero suspendido, con el 
fin de eliminar los restos vegetales que queden, dejar la tierra uniforme, mullida y 
oreada. 

Se pedirán 1.401 plantones del patrón UCB-1 de una savia de edad, incluidos un 
2 % para la reposición de marras en el futuro. La petición al vivero se hará con suficiente 
antelación y exigiendo los correspondientes certificados de calidad. 

La plantación se realizará después de las primeras heladas fuertes de la 
temporada, a poder ser en días con temperaturas suaves. La mecanización se realizará 
a través de una maquina plantadora automática acoplada a un tractor de 104,4 kW (140 
CV) guiado por GPS de precisión y con ayuda de un remolque auxiliar para sustentar 
de plantones a la máquina. 
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Antes de realizar la plantación es necesario que la tubería principal y secundarias 
estén ya instaladas y en las cabeceras de las líneas estén dispuestos los ramales 
portagoteros enrollados para que después de la plantación se coloquen donde 
corresponden y se realice el riego post-plantación. 

Una vez plantados los plantones y puestos los ramales se procederá a la revisión 
de los árboles a la vez que se colocan los tubos protectores y se ponen los tutores de 
los árboles que servirán tanto de guía como de sujeción del tutor. 

La reposición de marras se realizará a finales de mayo o principios de junio del 
mismo año con los plantones que nos sobraron y que tendremos guardados en un lugar 
apropiado. 

5.1.2 Injerto 

El injerto se realizará un año después de la plantación de los plantones de UCB-1 
y será realizado por un operario experto en la materia el cual realizará el tipo de injerto 
que mejor se adapte a nuestra variedad y el que domine mejor, además el mismo 
operario será el encargado de traer los materiales tanto de injerto como las varas con 
las yemas para injertar. Las especies a injertar deben ser de las variedades 
seleccionadas anteriormente Kerman, Peter y Guerrero.  

El momento de ejecución será por la tarde, cuando las temperaturas máximas 
comienzan a descender y el período de ejecución será en el mes de agosto. La tasa de 
éxito de prendimiento del injerto en estas variedades es de un 80 % aproximadamente, 
lo que implica que al año siguiente se tendrán que volver a realizar estas tareas en el 
20% restante que falló. 

5.1.3 Poda 

Al año siguiente de ser injertadas nuestras variedades comenzaremos a realizar 
la poda de formación en los pistacheros sobre el mes de febrero, cuando nuestro 
pistachero se encuentre a savia parada.  

Realizaremos sistemas de poda de formación, de producción y de 
rejuvenecimiento. Todos los pasos y en qué años se deben realizar se encuentran en el 
Anejo VII. Ingeniería del proceso. 

5.1.4 Diseño agronómico del riego 

En la plantación se empleará un sistema de riego por goteo, con goteros 
autocompensantes de 2 L/h y 5 emisores por árbol separados entre sí cada metro, como 
se muestra en el Plano V. Detalle tubería y gotero. 

Los riegos anuales van a comenzar el día 1 de mayo y van a finalizar el día 30 de 
septiembre según las necesidades hídricas calculadas en el Anejo VII. Ingeniería del 
proceso. 

La dosis de riego durante los primeros años de la plantación no es la máxima 
calculada y se considera que la dosis durante el primer año es el 20 % de las 
necesidades totales (Nt) y aumenta en un 10 % anualmente, hasta el año 9, momento 
en el que se considera que los árboles se encuentran en plena producción. 

En la Tabla 8, se puede observar el resumen del diseño agronómico del riego 
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Tabla 8: Necesidades hídricas del pistachero en los primeros años de vida 

Año (% Nt)   May Jun Jul Ago Sep 

Año 1 (20% Nt) 
Nt L/árbol·día 8,59 15,88 20,07 18,84 12,49 

t h/día 0,86 1,59 2,01 1,88 1,25 

Año 2 (30% Nt) 
Nt L/árbol·día 12,89 23,83 30,11 28,27 18,73 

t h/día 1,29 2,38 3,01 2,83 1,87 

Año 3 (40% Nt) 
Nt L/árbol·día 17,18 31,77 40,14 37,69 24,97 

t h/día 1,72 3,18 4,02 3,77 2,50 

Año 4 (50% Nt) 
Nt L/árbol·día 21,48 39,71 50,18 47,11 31,22 

t h/día 2,15 3,97 5,02 4,71 3,12 

Año 5 (60% Nt) 
Nt L/árbol·día 25,78 47,65 60,22 56,53 37,46 

t h/día 2,57 4,76 6,02 5,65 3,74 

Año 6 (70% Nt) 
Nt L/árbol·día 30,07 55,59 70,25 65,95 43,70 

t h/día 3,00 5,56 7,03 6,59 4,37 

Año 7 (80% Nt) 
Nt L/árbol·día 34,37 63,54 80,29 75,38 49,94 

t h/día 3,43 6,35 8,03 7,54 4,99 

Año 8 (90% Nt) 
Nt L/árbol·día 38,66 71,48 90,32 84,80 56,19 

t h/día 3,86 7,15 9,04 8,48 5,62 

Año 9 en adelante 
(100% Nt) 

Nt L/árbol·día 42,96 79,42 100,36 94,22 62,43 

t h/día 4,29 7,94 10,04 9,42 6,24 

5.1.5 Fertilización 

El pistachero es un árbol con vecería acusada, esto hace que unos años produzca 
más que otros, a estos años se les denomina años “ON” y “OFF” y son años de carga y 
descarga, siendo los años ON los años que más producción da y los OFF los que menos. 
Al tener producciones diferentes las necesidades de nutrientes también serán diferentes 
dependiendo del año en el que esté, como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9: Aportaciones especiales de fertilizantes (kg/ha) en una plantación adulta (≥7 años) 

Nutriente 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 

N-32 210,0 91,6 0 91,6 0 91,6 235,0 116,3 235,0 116,3 

P-52 30,6 38,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

K-32 0 0 187,5 63,4 187,5 63,4 187,5 63,4 0 0 

5.1.6 Mantenimiento del suelo 

El mantenimiento del suelo se va a llevar a cabo mediante un sistema mixto, esta 
técnica combina el laboreo en el centro de las calles de la plantación y la aplicación de 
herbicidas bajo la línea de árboles. De este modo se elimina la dificultad técnica de 
realizar el control de la vegetación bajo los árboles mediante laboreo. Toda la superficie 
permanece libre de vegetación. 
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Este sistema permite el paso de la maquinaria durante todo el año, mejora la 
estructura superficial del suelo y evita la formación de costras superficiales. 

Realizándose dos aplicaciones de herbicida a lo largo del año, a principios de 
mayo y principios de junio y dos pases de cultivador complementarios o anteriores a la 
aplicación de herbicidas. La aplicación del herbicida se realizará mediante una cuba de 
600 L de capacidad suspendida, con dos barras de tratamiento, que aplicarán el 
herbicida en una franja de 70 cm a cada lado de la fila de árboles. Se empleará Glifosato 
36 % en forma de sal isopropilamina, con una dosificación de 4 L/ha. 

5.1.7 Polinización 

El pistachero es una especie dioica, es decir, con flores tanto masculinas como 
femeninas en diferentes pies. Es por esto, que en toda la plantación deben estar 
presentes árboles machos en una proporción alrededor del 7%. 

La polinización del pistachero es anemófila, es decir, se lleva a cabo a través del 
viento, siendo negativo el uso de abejas, las cuales son atraídas únicamente por las 
flores masculinas ya que las femeninas carecen de nectarios, causando una importante 
pérdida de polen. 

La disposición de las variedades masculinas y femeninas en la plantación se 
puede encontrar en el croquis del Anejo VII. Ingeniería del proceso. 

5.1.8 Tratamientos fitosanitarios 

Los productos fitosanitarios estarán a cargo de una empresa especializada en ello, 
y se realizarán mediante un atomizador arrastrado de 2.000 L de capacidad. Además, 
será el promotor el encargado del seguimiento del estado fitosanitario de la plantación. 

Deberán prevalecer los métodos de control biológicos o naturales antes que los 
productos químicos y a ser posible tener un control preventivo mejor que reactivo, a no 
ser que sea inevitable. Las plagas y enfermedades más comunes del pistachero en 
España y los métodos de control que se pueden realizar ante ellas están descritas en el 
Anejo VII. Ingeniería del proceso. 

5.1.9 Recolección 

En el caso del pistachero la recolección se efectuará sobre el mes de septiembre, 
si la temporada viene tarde podría alargarse hasta principios de octubre. 

La recolección debemos hacerla en el menor tiempo posible para impedir una 
excesiva proliferación de hongos y se hará de manera mecánica, los primeros años 
cuando la producción es escasa se realizará mediante un vibrador de mochila y una 
malla en el suelo, a partir del 7º año después del injerto las producciones empiezan a 
ser considerables y se realizará mediante un vibrador de paraguas acoplado a un tractor 
de 104,40 kW que después descargará en un remolque para su transporte a almacén o 
directamente a procesar. 

Las tareas de recolección quedarán a cargo de la cooperativa Naturduero en Toro, 
(Zamora), que se encargará tanto de la recolección como del transporte y procesado. 
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5.1.10 Maquinaria, equipos y mano de obra 

En el Anejo VII. Ingeniería del proceso se muestran toda la maquinaria y equipos 
necesarios para la explotación, así como la maquinaria a alquilar junto con sus tarifas y 
la maquinaria propia del promotor junto con su coste horario de utilización y el coste 
horario de la maquinaria total en los años de la explotación.  

5.2 Ingeniería de las obras 

5.2.1 Cerramiento perimetral 

El cerramiento perimetral tendrá un total de 916,80 m, que es el perímetro de 
nuestra parcela. 

La malla a emplear en el cerramiento tendrá una resistencia suficiente para evitar 
la rotura por animales. Con una altura total de 2,00 m, que enterraremos a una 
profundidad de 0,10 m para evitar que los animales la levanten y se cuelen, con lo cual 
tendrá una altura respecto al suelo de 1,90 m. 

Antes de la instalación de vallado se señalará el trazado de la valla y los puntos 
donde irán los postes intermedios y de tensión. Para sujetar la malla se utilizarán postes 
de madera tratada especialmente para el sol, el viento y la lluvia que estarán clavados 
a lo largo del perímetro cada 3 metros. Para reforzar las esquinas, los cambios de 
dirección y a una distancia de 100 metros se colocarán postes de tensión, los cuales 
llevarán dos postes auxiliares de refuerzo, uno a cada lado, inclinados para dotar al 
vallado de una mayor resistencia. Los postes intermedios tendrán una altura de 2,30 m 
e irán enterrados en el suelo a una profundidad de 0,40 m, los postes de tensión tendrán 
una altura de 2,70 m e irán enterrados 0,80 m. 

Para la instalación de la puerta, se dejará un espacio de 6 metros de ancho; esto 
facilitará la entrada de las diversas máquinas y aperos que requiere la plantación y se 
situará en la esquina inferior de la parcela. La puerta consta de 2 postes de tensión y 2 
auxiliares de madera de pino tanalizado con 2 hojas abatibles de 3 m x 1,9 m de malla 
electrosoldada en bastidores de acero galvanizado. 

Dividiremos el vallado en 11 tramos, por lo que necesitaremos 11 postes de 
tensión con sus respectivos postes intermedios. 

Los tramos van numerados como se puede observar en el Plano VI. Disposición 
del vallado. Las distancias de los tramos y el número de postes intermedios en cada uno 
de ellos lo podemos observar en la tabla 10. 

Tabla 10: Longitud y número de postes intermedios de cada tramo del vallado 

TRAMO LONGITUD Nº DE POSTES INTERMEDIOS 

1 6,00 m Puerta 

2 85,80 m 28 

3 85,80 m 28 

4 98,40 m 32 

5 98,40 m 32 

6 98,40 m 32 

7 93,00 m 31 

8 93,00 m 31 
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9 99,00 m 33 

10 99,00 m 33 

11 60,00 m 20 

TOTAL 916,80 m 300 

Una vez tengamos marcado el trazado de la valla se dispondrá a realizar una zanja 
de 15 cm con ayuda de un rejón acoplado a un tractor agrícola. El vallado se construirá 
por tramos los cuales quedan definidos por la distancia entre dos postes de tensión. 

Primero colocaremos los postes de tensión con sus correspondientes postes 
auxiliares, y una vez estén colocados, fijaremos los postes intermedios en las zonas 
preliminarmente marcadas. 

Una vez hayamos clavados todos los postes, se colocará la malla ganadera y los 
alambres de espino, estos serán 3, incluyendo el que va enterrado. Comenzaremos 
clavando el alambre inferior. Atamos los alambres a cada uno de los postes de tensión, 
el alambre se lleva al siguiente poste de tensión y se colocan los tensores, para darle la 
tensión correcta al alambre y después se clavan los alambres a cada uno de los postes 
intermedios con los grampillones. Una vez colocada la malla, taparemos con tierra la 
zanja. 

Los postes se colocarán clavándolos en el suelo ya que se consigue una mayor 
sujeción que realizando hoyos. Por lo tanto, es necesario que los postes tengan punta 
por un extremo. Para clavarlos en el suelo se utilizará un martillo neumático acoplado a 
un tractor. 

Los materiales que serán utilizados para el vallado están descritos en el Anejo VIII. 
Ingeniería de las obras. 

5.2.2 Instalación de riego 

5.2.2.1 Goteros 

Utilizaremos goteros pinchados autocompensantes con un caudal de 2 L/h. El 
número de emisores será 5 por cada árbol separados 1 m entre sí, como se muestra en 
el Plano V. Detalle tubería y gotero. 

5.2.2.2 Diseño de las subunidades de riego 

La parcela se dividirá en 5 subunidades de riego con 5 tuberías secundarias de 
parecida longitud y alimentadas por una tubería principal que parte del cabezal de riego 
en la caseta como se muestra en el Plano IV. Distribución del sistema de riego. 

5.2.2.3 Ramales portagoteros 

En nuestra parcela los ramales portagoteros serán de tuberías de polietileno de 
baja densidad (PEBD) de 16 mm de diámetro exterior y presión nominal de 20 m.c.a. y 
una longitud total para cubrir toda la explotación de 8.400 m. 

Todos los cálculos necesarios para la elección de los ramales se encuentran en 
el punto 1.4.2 Ramales portagoteros del Anejo VIII. Ingeniería de las obras. 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

MEMORIA 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

19 

5.2.2.4 Tuberías secundarias 

Las tuberías secundarias estarán enterradas y serán de PVC con un diámetro 
exterior de 40 mm y un diámetro interior de 36,4 mm con una presión nominal de 60 
m.c.a. y una longitud necesaria para cubrir las necesidades de la explotación de 867 m. 

Todos los cálculos necesarios para la elección de las tuberías secundarias se 
encuentran en el punto 1.4.3 Tuberias secundarias del Anejo VIII. Ingeniería de las 
obras. 

5.2.2.5 Tubería principal 

La tubería principal estará enterrada y será de PVC con un diámetro exterior de 
63 mm y un diámetro interior de 59,2 mm con una presión nominal de 60 m.c.a. y una 
longitud para poder abastecer las tuberías secundarias de 210 m. 

Todos los cálculos necesarios para la elección de la tubería principal se 
encuentran en el punto 1.4.4 Tubería principal del Anejo VIII. Ingeniería de las obras. 

En la Tabla 11 se muestra un resumen de todas las necesidades de las tuberías 
anteriormente mencionadas.  

Tabla 11: Resumen de las necesidades de las tuberías de la explotación  

Uso Material 
 exterior 

(mm) 
 interior 

(mm) 

Presión Nominal 
(m.c.a.) 

Longitud 
necesaria (m) 

Ramales 
portagoteros 

PEBD 16 13,6 20 8.400 

Tuberías secundarias PVC 40 36,4 60 867 

Tubería principal PVC 63 59,2 60 210 

5.2.2.6 Cabezal de riego 

El cabezal de riego constará de los siguientes elementos: 

Filtros de arena 

Constará de 1 filtro de arena de alto rendimiento, Se va a adquirir un filtro de arena 
de 0,60 metros de diámetro. Según las especificaciones del fabricante, el filtro es capaz 
de trabajar a un caudal máximo de 20 metros cúbicos por hora y contiene 200 kilogramos 
de arena en su interior, con cuerpo de poliéster, con colector convencional mediante 
brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y 
tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y en la 
salida, y una válvula de tres vías que permita invertir el sentido del flujo de agua para 
limpiar cada filtro con el agua limpia procedente del otro.  

Equipo de fertirrigación 

Constará de 3 depósitos de polietileno de 1.000 L de capacidad cada uno para 
almacenar los fertilizantes líquidos correspondientes, como se indica en el Anejo VII. 
Ingeniería del proceso. 

Aparte de los depósitos, para suministrar esos fertilizantes al agua de riego se 
necesitará un inyector eléctrico y una electrobomba centrífuga de 0,104 kW. El inyector 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

MEMORIA 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

20 

irá colocado entre el filtro de arena y el filtro de malla para evitar los precipitados en la 
red de riego. 

Filtro de malla 

Se instalará un filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, con tamiz de acero 
inoxidable, unión con bridas, de 3" de diámetro y una PN de 16 bar. 

Se elige un filtro de malla con cuerpo de acero, elementos filtrantes de acero 
inoxidable, 3’’ de diámetro, 0,03 m2 de superficie, longitud de 0,5 m, malla de 120 mesh 
y luz de malla menor de 143 micras. 

Contador 

Contador volumétrico de fertilizantes tipo Woltman que se conectará a un 
programador de riego y a una válvula de retención. 

Programador 

Programador de riego con función de automatizar y controlar el riego y la 
fertirrigación cerrando y abriendo las electroválvulas de las subunidades de riego 
cuando se le indique. 

De corriente alterna de 230/380 V y consumo de 50 W, alimentado con un 
transformador de 24 V usado en las electroválvulas. 

5.2.2.7 Grupo de bombeo 

Se instalará una bomba eléctrica horizontal monoblock de 3,0 CV (2,24 kW), con 
una frecuencia de corriente de 50 Hz y un voltaje de 400 V en trifásico. Tendrá un caudal 
de bombeo de 0,00431 m3/s o lo que es lo mismo 15,52 m3/h y una altura manométrica 
de impulsión de 39,81 m.c.a. 

La tubería de aspiración será del mismo diámetro que el de la tubería principal. Se 
va a instalar una tubería de PVC de 63 mm de diámetro exterior y 59,2 mm de diámetro 
interior. 

5.2.2.8 Valvulería y accesorios 

En el cabezal de riego instalaremos los siguientes elementos: 

– Ventosa trifuncional en la salida de la bomba. 

– Válvula de retención después de la bomba, a continuación de la ventosa 
trifuncional anterior. 

– Válvulas de compuerta al principio y al final del cabezal de riego. 

– Válvula de mariposa en el sistema de fertirrigación 

– Manómetro detrás de la bomba, después de la válvula de retención. 

6 Puesta en marcha y programa de ejecución del proyecto 

Una vez concedidos los permisos correspondientes se iniciará la ejecución de la 
obra casi con inmediatez para no retrasar las actividades en plazos pensados. 
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Estas actividades se encuentran detalladas en el Anejo VII. Ingeniería del proceso 
y en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras. Las actividades están previstas que duren 
141 días. 

La programación está representada por un diagrama de Gantt y un grafo PERT 
del proceso de ejecución como se muestra en el Anejo IX. Programación del proyecto. 

7 Normas para la explotación del proyecto 

7.1 Productos fitosanitarios 

En lo relacionado con la compra y recepción, el almacenaje y el reciclaje de los 
productos fitosanitarios se cumplirán las medidas dictaminadas en el Anejo VII. 
Ingeniería del proceso, así como el Real Decreto 1311/2012, del 14 de septiembre, por 
el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios. 

7.2 Productos fertilizantes 

El estiércol de vacuno, en la enmienda orgánica, debe de estar en las condiciones 
apropiadas para su utilización, es decir, sin elementos extraños, bien hecho y aquellos 
que no se compongan mayoritariamente de paja. La enmienda orgánica se realizará con 
un esparcidor de estiércol. 

Los fertilizantes minerales para la fertirrigación deben cumplir la normativa de la 
legislación vigente respecto a su composición y riqueza. La dosis empleada se puede 
consultar en el Anejo VII. Ingeniería del proceso. 

7.3 Maquinaria y equipos 

Toda la maquinaria necesaria para la explotación del proyecto se detalla en el 
Anejo VII. Ingeniería del proceso. 

La maquinaria solo debe manejarla el personal cualificado, en caso de que este 
no pueda o se preste a terceros, será informado de todos los requerimientos de 
mantenimiento y como deben realizarse los trabajos. Se dará máxima prioridad a las 
condiciones de seguridad durante el manejo de cualquier maquinaria. 

La maquinaria debe guardarse en un almacén o garaje habilitado para ello cuando 
estas no sean utilizadas. Los componentes de las maquinarias deben conservarse 
según las normas o indicaciones de los manuales del usuario, atendiendo las 
indicaciones del fabricante. 

8 Estudio ambiental 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, describe el tipo de 
proyectos que se deben someter al proceso de evaluación de impacto ambiental y su 
procedimiento. 

En su Anexo I enumera los proyectos sometidos a la evaluación ambiental 
ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª. En su Anexo II enumera los 
proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2.ª 
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La transformación que describe el presente proyecto no se halla afectada por 
ninguna de las condiciones que detallan los Anexos I y II de la anterior ley, por lo que 
no es necesario someterlo a evaluación ambiental ordinaria ni simplificada. 

9 Estudio económico del proyecto 

En el Anejo XI. Estudio económico se realiza una valoración económica y 
financiera del proyecto para estudiar la viabilidad y rentabilidad de la misma.  

Partiendo de que la inversión necesaria para la puesta en marcha de proyecto es 
de 113.549,02 € sin IVA lo primero que se ha realizado es un estudio sobre todos los 
cobros y pagos tanto ordinarios como extraordinarios, para calcular el flujo de caja 
durante la vida útil del proyecto, que es de 30 años.  

Los cobros ordinarios derivan de la venta de la cosecha de manera anual y los 
cobros extraordinarios de la venta de la maquinaria u obra civil en su final de período de 
vida útil. 

Los pagos ordinarios derivan del consumo de energía, fitosanitarios, fertilizantes, 
mano de obra, labores contratadas, seguros, impuestos y el mantenimiento de 
inmovilizados. 

Teniendo en cuenta los parámetros económicos nacionales se ha realizado el 
estudio económico sobre dos supuestos: 

– Financiación propia: Donde el promotor aporta todo el capital de la inversión en 
el año 0. 

– Financiación ajena: En este supuesto, el promotor pide préstamo a un tercero 
del 60 % de la inversión inicial que se devolverá en un plazo de 10 años y con 
un interés del 2 %. 

Con la ayuda del programa VALPROIN se han obtenido los indicadores (Valor 
actual neto, Tasa interna de rendimiento, relación beneficio/inversión, y el tiempo de 
recuperación) y se ha realizado un análisis de sensibilidad para ambos supuestos, 
obteniendo los siguientes resultados, como se indica en la Tabla 12. 

Tabla 12: Resumen de los indicadores en los supuestos económicos estudiados 

Indicador Financiación propia Financiación ajena 

Valor actual neto (VAN) 138.551,32 € 156.779,75 € 

Tasa interna de rendimiento (TIR) 8,61 % 10,40 % 

Relación beneficio/ Inversión (Q) 1,22 3,45 

Tiempo de recuperación (años) 19 18 

El proyecto es viable económicamente en ambos supuestos, habiendo un margen 
de beneficios evidente, aunque se aconseja la financiación ajena como la más 
recomendable debido a que la relación entre el beneficio/inversión es más elevada. 

10 Resumen del presupuesto 

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto general para la puesta 
en marcha de este proyecto. En el Documento 5. Presupuesto se pueden consultar los 
datos con todo detalle. 
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Capítulo Importe (€) 

1 Cerramiento perimetral 6.633,68 

2 Cabezal de riego 10.752,93 

3 Instalación de riego 55.473,70 

4 Plantación 14.845,16 

5 Seguridad y salud 1.004,70 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 88.710,17 

16% de gastos generales 14.193,63 

6% de beneficio industrial 5.322,61 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 108.226,41 

21% IVA 22.727,55 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG 
+ BI + IVA) 

130.953,95 

Honorarios 
 

 Proyecto 2% s/ PEM 1.774,20 

 21% IVA 372,58 

 TOTAL HONORARIOS PROYECTO 2.146,78 

 Dirección de obra 2% s/ PEM 1.774,20 

 21% IVA 372,58 

 TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 2.146,78 

 Estudio de seguridad y salud 1% s/ PEM 887,10 

 21% IVA 186,29 

 Coordinación de seguridad y salud 1% s/ PEM 887,10 

 21% IVA 186,29 

 TOTAL HONORARIOS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.146,78 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 137.394,30 

Asciende el presupuesto de ejecución general de la obra a la expresada 
cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 

Palencia, a 24 de septiembre de 2019 

 

Fdo.: Eduardo de la Rosa de Arriba 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1 Introducción 

El clima es uno de los principales factores a la hora de seleccionar la clase de 
plantación que queremos y ante el panorama de calentamiento global con todo lo que 
ello conlleva hace que cada día sea más posible la implantación de nuevos cultivos 
antes poco pensados. 

Para nuestro proyecto el clima es el factor más limitante con el que nos 
encontramos puesto que el pistachero es una planta muy exigente en calor durante la 
formación del fruto, por lo que necesitaremos controlar bastante este aspecto. 

De este apartado dependerá tanto la viabilidad como la producción de nuestro 
cultivo debiendo tener especial cuidado en la cantidad de calor recibida por la planta. 

2 Elección del observatorio 

Para poder conocer con certeza los factores climatológicos que inciden sobre 
nuestra parcela, lo correcto sería tener un observatorio cercano a ella, con los datos 
suficientes. 

En este caso las estaciones por proximidad geográfica y climatológica serían: 

– Autilla de Campos (Palencia): Para los datos de temperaturas y vientos. 

– Magaz de Pisuerga (Palencia): Para las precipitaciones 

Los datos de las temperaturas, precipitaciones, y vientos nos los ha facilitado el 
departamento de edafología y química agrícola de la E.T.S.I.I.A.A en Palencia. 

El observatorio más importante es el de Autilla de Campos, donde vamos a sacar 
los datos tanto de temperaturas como de vientos, además es que más cerca se 
encuentra situado de nuestra parcela de estudio. En la Tabla 1 se observan los datos 
de este observatorio. 

Tabla 1: Datos del observatorio de Autilla del Pino 

Observatorio Autilla del Pino 
Provincia Palencia 

Tipo de observatorio Completo 
Período de observaciones 15 años 

Altitud (msm) 874 
Latitud 41º 59' 49'' N 

Longitud 4º 36' 05'' O 

Después, el observatorio donde cogeremos los datos de precipitación será el de 
Magaz de Pisuerga, siendo este el observatorio más cercano a nuestra parcela que 
recoge los datos de precipitación de mínimo 30 años. Los datos de este observatorio se 
encuentran en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Datos del observatorio de Magaz de Pisuerga 

Nombre del observatorio Magaz de Pisuerga 
Provincia Palencia 

Tipo de observatorio Pluviométrico 
Período de observaciones 30 años 

Altitud (msm) 728 
Latitud 41º 59' 00'' N 

Longitud 4º 25' 42'' O 

3 Factor climatológico térmico 

La temperatura es uno de los factores más importantes a la hora de elegir una 
especie u otra en una plantación, en nuestro caso, el pistachero necesita unas 3.600 
unidades de calor (UC) para el buen desarrollo tanto de la planta como del fruto y unas 
800 unidades de frío (UF).  

Además, puede llegar a soportar heladas de hasta 20ºC bajo cero en invierno, 
siendo esta una planta de climas extremos por lo que el exceso de calor o frío no será 
nunca un factor limitante. 

En primavera necesitaremos temperaturas uniformes y que no sean muy 
excesivas para una buena polinización a la vez que será necesario la inexistencia de las 
heladas primaverales tardías para no echar a perder la cosecha de ese año, es por eso 
que este es el factor climatológico más determinante y el que nos obliga a escoger una 
variedad de floración tardía, que florezca entre finales de abril y principios de mayo. 

3.1 Datos de temperaturas 

A continuación, en la Tabla 3 se mostrarán los datos de las temperaturas 
mensuales de nuestra zona, los datos están tomados de un estudio anterior hecho por 
el autor el cual realizó en la asignatura de Edafología y Climatología en el Grado de 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la E.T.S.I.I.A.A. (Palencia) en el año 2014. 
Los datos del estudio térmico abarcan desde el año 1999 hasta el 2013, con un total de 
15 años y les daremos por válidos en nuestro estudio debido a que la diferencia de 
temperaturas entre esos años y los transcurridos hasta la fecha es mínima y una 
diferencia tan ínfima no cambiaría el resultado de nuestro estudio de alternativas.  

Tabla 3: Datos térmicos mensuales de la zona de estudio 

(ºC) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ta (ºC) 15,4 17,8 23,1 26 31,7 35,7 35,8 37,6 33,7 27,5 19,6 14,6 

T´a (ºC) 12,0 15,1 19,3 22,6 27,6 33,1 34,3 34,1 29,8 23,8 16,5 12,2 

T (ºC) 6,3 8,9 12,4 14,8 18,9 25,3 27,7 27,2 23,3 17,0 10,0 6,9 

tm (ºC) 2,9 4,2 7,1 9,1 12,8 17,9 19,9 19,8 16,7 12,0 6,2 3,4 

t (ºC) -0,5 -0,5 1,7 3,4 6,5 10,5 12,0 12,4 10,2 7,0 2,4 -0,2 

t´a (ºC) -6,4 -4,9 -4,6 -1,7 0,8 5,0 6,7 7,9 4,3 0,9 -2,8 -5,8 

ta (ºC) -12,3 -8,2 -9,7 -4,2 -2,7 2,5 2,8 4,9 1,4 -2,6 -6,0 -11,3 
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Siendo: 

– Ta = Temperatura máxima absoluta 

– T´a  = Media de las temperaturas máximas absolutas 

– T = Temperatura media de las máximas 

– tm = Temperatura media mensual 

– t = Temperatura media de las mínimas 

– t´a = Media de las temperaturas mínimas absolutas 

– ta = Temperatura minima de las absolutas 

A continuación, en la Tabla 4 se mostrará un cuadro resumen de las temperaturas 
medias de cada estación. 

Tabla 4: Datos térmicos estacionales y anuales 

(ºC) Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

Ta (ºC) 26,9 36,4 27,0 15,9 26,6 

T´a (ºC) 23,2 33,8 23,4 13,1 23,4 

T (ºC) 15,4 26,7 16,8 7,4 16,6 

tm (ºC) 9,7 19,2 11,6 3,5 11,0 

t (ºC) 6,8 11,5 6,5 -0,4 6,1 

t´a (ºC) -1,8 6,5 0,8 -5,7 -0,1 

ta (ºC) -5,5 3,4 -2,4 -10,6 -3,8 

Donde: 

– Primavera: meses de marzo, abril y mayo. 

– Verano: meses de junio, julio y agosto. 

– Otoño: meses de septiembre, octubre y noviembre. 

– Invierno: meses de diciembre, enero y febrero. 

 

Una vez conocemos los datos térmicos de nuestra zona podemos realizar una 
representación gráfica de los mismos para sacar conclusiones como podemos observar 
en el Gráfico 1. 

En este podemos observar como las temperaturas más frías corresponden a los 
meses de invierno y como las más calurosas a los de verano, los meses que 
corresponden a las estaciones de primavera y otoño son meses intermedios entre los 
anteriores que presentan temperaturas más agradables y suaves. 
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Gráfico 1: Representación gráfica de la evolución de las temperaturas 
 

3.2 Régimen de heladas 

El estudio de heladas es uno de los más importante en nuestro proyecto, ya que este 
es el que decide directamente si una especie vale o no en nuestra zona. En nuestro 
caso trabajaremos con pistacheros, una especie que aguanta bien climas extremos 
llegando a soportar temperaturas de hasta -10 ºC y 40 ºC de máxima, pero que las 
heladas tardías primaverales afectan mucho a la futura producción, básicamente como 
todos los frutales. 

Es por esto que se realizará el estudio de heladas para ver si nuestra especie es 
apta para las condiciones de la zona y ver que variedad de esta es la óptima para 
escapar lo máximo posible de estas heladas tardías típicas de la provincia de Palencia. 

Los datos están tomados de un estudio anterior hecho por el autor y realizado en 
la asignatura de Edafología y Climatología en el Grado de Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural de la E.T.S.I.I.A.A. (Palencia) en el año 2014. Los datos del estudio 
térmico abarcan desde el año 1999 hasta el 2013, con un total de 15 años y les daremos 
por válidos en nuestro estudio debido a que la diferencia de temperaturas entre esos 
años y los transcurridos hasta la fecha es mínima y estos datos nos sirven para hacernos 
una idea de las heladas que suelen darse por la zona. 

En este estudio realizaremos las estimaciones directas apoyadas por los datos 
que tenemos y también estimaciones indirectas utilizando el método de Emberger y 
Papadakis. 

3.2.1 Estimaciones directas 

En esta estimación recogeremos los datos de las primeras heladas y las últimas y 
el día en que se produjeron y simplemente completaremos las series de datos 
necesarios con las fechas correspondientes. 
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– Fecha más temprana de la primera helada: 14 Octubre en el año 2000. 

– Fecha más tardía de la primera helada: 30 Noviembre del 2006. 

– Fecha más temprana última helada: 10 Marzo del 2002. 

– Fecha más tardía de la última helada: 14 Mayo del 2010. 

– Fecha media de la primera helada: 7 Noviembre  

– Fecha media de la última helada: 14 Abril  

– Fecha de la mínima absoluta alcanzada: -12,3 – Enero del 2009. 

– Periodo medio de heladas: del 7 de Noviembre al 14 de Abril. 

– Periodo máximo de heladas: del 14 Octubre al 14 Mayo. 

– Periodo mínimo de heladas: del 30 Noviembre al 10 Marzo. 

3.2.2 Estimaciones indirectas: Criterios de Emberger y Papadakis 

– Criterio de Papadakis 

Con el método de Papadakis podremos obtener los períodos libres de heladas 
basándonos en los datos de las temperaturas medias de las mínimas absolutas, siendo 
estas las que se producen el último día del mes en los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio y el día 1 de agosto. En la tabla 6 podemos observar los períodos de heladas 
según Papadakis y en la tabla 5 los datos con los que hemos obtenido los resultados. 

Tabla 5: Temperaturas medias de las mínimas absolutas 

(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

tá(ºC) -6,4 -4,9 -4,6 -1,7 0,8 5,0 6,7 7,9 4,3 0,9 -2,8 -5,8 

 

Tabla 6: Período de heladas según Papadakis 

 Período Temperatura 
Fecha de 
comienzo 

Fecha de fin 

CEmLH 
Estación mínima libre 

de heladas 
t’a ≥ 7 ºC 14 junio 6 septiembre 

EMLH 
Estación media libre de 

heladas 
t’a ≥ 0 ºC 22 abril 7 diciembre 

CEDLH 
Estación media 

disponible libre de 
heladas 

0 ºC <t’a ≤ 2 ºC 10 mayo 21 octubre 

 

– Criterio de Emberger 

Según Emberger calcularemos los períodos afectados por heladas utilizando las 
temperaturas medias de las mínimas mensuales en el día 15 de cada mes y dividiremos 
en año en 4 períodos diferentes de heladas como mostramos en la Tabla 8. 

A continuación, mostraremos en la Tabla 7 las temperaturas medias de las 
mínimas con la que hemos realizado los cálculos. 
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Tabla 7: Temperatura media de las mínimas 

(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

t(ºC) -0,5 -0,5 1,7 3,4 6,5 10,5 12,0 12,4 10,2 7,0 2,4 -0,2 

 

Tabla 8: Períodos de heladas definidos por Emberger 

 Período Temperatura 
Fecha de 
comienzo 

Fecha de fin 

Hs 
Período de heladas 

seguras 
t ≤ 0 ºC 12 diciembre 4 de marzo 

Hp 
Período de heladas 

muy probables 
0ºC < t ≤ 3ºC 

 
4 de marzo 

11 noviembre 
8 abril 

12 diciembre 

H’p 
Período de heladas 

probables 
3 ºC < t ≤ 7 ºC 

8 abril 
15 octubre 

11 mayo 
11 noviembre 

d 
Período libre de 

heladas 
t ≥ 7 ºC 11 mayo 15 octubre 

 

3.2.3 Conclusiones 

No se espera que las heladas sean un factor muy limitante a la hora de elegir la 
especie, en nuestro caso el pistachero. En cuanto a la variedad elegida debemos elegir 
una variedad de floración tardía o extra tardía que supere el período de heladas 
probables de nuestra zona y que no florezca hasta principios o mediados de mayo 
intentando evitar las heladas tardías primaverales para no perder la cosecha de ese 
año. 

4 Cálculo de horas-frío 

Uno de los aspectos más importantes son las necesidades de frío, para cubrir el 
periodo de reposo invernal y debido al requisito de acumular un mínimo de horas por 
debajo de 7 ºC para que el árbol tenga una óptima y homogénea brotación. Dichas 
necesidades de frío varían en función de las variedades, en nuestro caso la variedad 
Kerman necesitan aproximadamente 1000 HF. 

Para ello utilizaremos dos métodos, de Weimberger y el de Mota tomados de 
referencia del libro “El cultivo del pistacho”. 

4.1 Método de Weimberger 

Weimberger establece una correlación entre horas-frío y la temperatura media de 
las medias de los meses más fríos, en nuestro caso enero y diciembre. Estas relaciones 
las podemos ver en la Tabla 9. 

 

 

 

 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO I: ESTUDIO CLIMÁTICO 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

7 

Tabla 9: Correlación entre temperatura media de las medias de los meses de diciembre y 
enero y horas-frío, según Weimberger 

 (HF) 450 550 650 750 850 950 1.050 1.150 1.250 1.350 1.450 

 (T) 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9 8,3 7,6 6,9 6,3 5,7 

 

Aplicando la siguiente fórmula de Weimberger calculamos las horas de frío: 

𝑇 = 0,5 ∙ (𝑡𝑚12 + 𝑡𝑚1) = 0,5 ∙ (3,4 + 2,9) = 3,15 

Siendo: 

– tm12: temperatura media del mes de diciembre. 

– tm1: temperatura media del mes de enero. 

La temperatura media del mes de diciembre y enero, para la zona, es 3,15 ºC. Por 
lo tanto, la zona presenta, según el método de Weimberger, más de 1350 horas-frío. 

4.2 Método de Mota 

El método de Mota (1957) estudia la correlación entre las horas-frío y la 
temperatura media de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Para este 

cálculo utilizaremos la siguiente fórmula y sustiyuiremos nuestros datos en ella. 

𝑌 = 485,1 − 28,52 · 𝑋 

– Y: número de horas-frío mensual.

– X: temperatura media mensual.

En la Tabla 10 se observa un resumen de los datos empleados en el cálculo, así 
como el número de horas-frío anuales obtenidas mediante el método de Mota. 

Tabla 10: Determinación de las horas-frío según el método de Mota 

 Temperatura media mensual Horas-frío mes 

Noviembre 6,2 281,28 

Diciembre 3,4 361,13 

Enero 2,9 375,39 

Febrero 4,2 338,32 

TOTAL  1.356,12 

El número de horas de frío está dentro de los valores aceptables en los que tiene 
que moverse el pistachero, en nuestro caso la variedad Kerman. 

5 Cálculo de horas-calor 

En lo referente al calor necesario para obtener una correcta maduración, la planta 
debe ubicarse en zonas que acumulen entre 3200 y 3600 unidades de calor (en función 
de si la variedad es temprana o tardía). 
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Para llevar a cabo el cálculo de las unidades de calor en la zona, es necesario 
emplear la siguiente formula: 

𝑈𝐶 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑇º𝑚á𝑥 + 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑇º𝑚í𝑛

2
 · (𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 − 𝑆𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒) 

Tabla 11: Determinación de las horas-calor según el método de Mota 

 
Temperatura media 

de las máximas 
Temperatura media 

de las mínimas 
Horas-calor mes 

Abril 14,8 3,4 273,0 

Mayo 18,9 6,5 393,7 

Junio 25,3 10,5 537,0 

Julio 27,7 12,0 615,4 

Agosto 27,2 12,4 613,8 

Septiembre 23,3 10,2 502,5 

Media 22,87 9,17 2.931,36 

En nuestro caso las horas de calor están algo justas con respecto a la teoría, pero 
estos valores son aproximados para hacer una estimación y al no ser datos de gran 
precisión se podría dar perfectamente por valido estos valores de unidades de calor.  

6 Elementos climáticos hídricos 

6.1 Método de los quintiles 

Con el método de los quintiles podemos llegar a clasificar los diferentes años 
pluviométricos de nuestra zona dependiendo de las precipitaciones totales anuales, 
dividiéndose en 5 quintiles como se puede ver en la Tabla 12 para un total de 30 años 
de estudio. 

Tabla 12: Precipitaciones anuales, mensuales, medianas y quintiles en mm 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot. 

1º 2,5 3,7 0,0 4,2 14,7 0,9 0,0 0,0 0,0 4,0 4,3 0,0 304,3 

2º 7,6 3,8 0,6 11,5 22,6 2,5 0,1 0,0 0,4 6,6 10,2 3,5 318,7 

3º 8,0 3,9 3,1 15,4 23,4 4,9 0,6 0,0 2,4 14,8 11,0 4,6 320,1 

4º 10,9 4,4 3,2 17,7 26,5 5,1 0,7 0,0 10,2 16,5 12,2 5,5 323,3 

5º 14,8 4,5 3,2 18,5 27,6 6,3 0,8 0,0 12,7 18,0 12,4 7,9 329,3 

6º 14,9 4,6 3,6 22,5 27,8 12,2 0,8 0,0 15,1 20,3 17,8 12,5 341,2 

Q1 15,5 6,1 4,0 24,6 28,0 12,3 1,0 0,2 15,3 23,3 18,3 13,8 341,6 

7º 16,0 7,5 4,4 26,6 28,1 12,4 1,2 0,3 15,4 26,2 18,7 15,1 341,9 

8º 23,2 8,5 11,1 26,7 29,1 13,1 2,5 1,4 17,1 29,1 20,7 16,8 355,0 

9º 23,3 8,9 11,1 27,2 33,0 13,3 2,5 2,2 19,1 32,6 23,0 20,5 362,4 

10º 23,7 9,1 11,7 27,4 33,3 13,7 2,8 3,7 21,4 39,7 25,4 21,6 365,0 

11º 25,4 10,6 11,9 27,5 35,2 14,9 4,9 6,6 23,3 42,6 28,2 23,2 382,4 

12º 27,4 11,4 12,6 32,3 38,5 19,4 5,0 8,4 23,3 43,4 30,1 23,7 393,4 
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(Cont.Tabla 13): Precipitaciones anuales, mensuales, medianas y quintiles en mm 

Q2 28,2 11,6 12,8 33,0 39,9 19,7 5,7 10,2 25,5 44,8 30,6 23,7 395,0 

13º 29,0 11,7 13,0 33,7 41,3 19,9 6,4 12,0 27,7 46,2 31,0 23,7 396,5 

14º 30,5 15,3 14,6 34,3 43,2 21,7 7,6 12,3 27,8 46,8 31,6 24,5 410,2 

15º 32,5 18,0 14,8 34,3 44,4 24,5 8,6 14,0 30,2 46,9 33,9 28,5 411,2 

Med. 32,6 18,6 14,8 34,4 46,5 25,0 8,8 14,1 30,8 48,5 34,5 31,0 415,8 

16º 32,7 19,1 14,8 34,4 48,5 25,5 9,0 14,2 31,3 50,0 35,1 33,4 420,4 

17º 34,2 27,1 14,9 37,8 49,2 25,6 12,9 15,1 32,4 53,1 46,0 38,2 420,9 

18º 39,8 30,6 17,1 41,8 49,8 28,5 14,7 22,1 34,5 54,0 47,9 45,4 434,0 

Q3 40,0 32,3 18,5 42,2 52,9 33,1 15,7 23,2 35,0 54,9 49,1 45,5 434,1 

19º 40,1 34,0 19,8 42,6 55,9 37,6 16,7 24,2 35,4 55,7 50,2 45,5 434,1 

20º 44,7 34,4 23,2 43,8 67,5 37,7 20,7 25,7 35,9 59,2 51,4 48,8 455,5 

21º 45,1 35,4 24,1 45,8 67,6 42,1 21,2 30,6 36,6 60,7 52,9 50,7 460,2 

22º 45,4 35,5 29,1 46,3 68,6 43,0 22,3 30,6 37,6 66,3 61,1 69,1 473,0 

23º 46,3 41,6 29,2 48,4 69,2 43,8 25,9 30,8 39,6 71,0 61,6 70,0 483,2 

24º 49,9 44,5 35,7 63,6 71,7 47,0 27,6 32,1 40,3 82,6 63,0 70,6 490,0 

Q4 50,9 46,5 39,8 64,8 72,4 48,4 28,2 33,3 42,3 83,4 63,8 85,9 491,5 

25º 51,8 48,4 43,8 65,9 73,1 49,7 28,8 34,4 44,2 84,1 64,5 101,2 492,9 

26º 55,6 49,2 49,0 72,9 74,1 52,1 28,8 35,5 47,0 91,1 77,4 117,5 511,4 

27º 63,2 49,3 49,7 86,4 81,3 62,9 41,7 39,2 55,1 92,6 94,2 119,6 535,9 

28º 64,9 60,5 51,2 92,1 92,4 70,1 43,1 43,9 56,2 104,6 101,0 127,7 558,9 

29º 102,8 60,7 69,7 111,8 118,9 81,3 82,5 44,9 65,9 109,0 113,5 128,1 570,6 

Q5 103,0 62,0 105,3 122,9 181,2 85,0 97,3 67,6 74,4 125,5 149,6 144,1 754,3 

A continuación, se puede ver en la tabla 13 un cuadro resumen de los elementos 
más importantes del método de los quintiles. 

Tabla 14: Cuadro resumen de precipitaciones totales mensuales y anuales 

(mm) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

P media 37,0 25,3 23,2 43,9 54,6 30,6 17,9 18,4 30,4 53,1 46,0 48,1 428,3 

Q1 15,5 6,1 4,0 24,5 27,9 12,3 1,0 0,15 15,2 23,2 18,2 13,8 341,5 

Q2 28,2 11,6 12,8 33,0 39,9 19,6 5,7 10,2 25,5 44,8 30,5 23,7 394,9 

Q3 39,9 32,3 18,5 42,2 52,8 33,0 15,7 23,1 34, 54,8 49,0 45,4 434,1 

Q4 50,9 46,5 39,8 64,7 72,4 48,3 28,2 33,2 42,25 83,35 63,7 85,9 491,5 

Pmediana 32,6 18,6 14,8 34,3 46,4 25 8,8 14,1 30,7 48, 34,5 30,9 415,8 

Una vez ordenados los resultados de pluviometría pasamos a realizar la 
representación gráfica de las precipitaciones como podemos observar en el Gráfico 2 y 
el gráfico 3. 
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Otra forma de presentar las precipitaciones y los quintiles es creando una gráfica 
de la evolución de la precipitación acumulada anual, mostrando las líneas de división de 
los quintiles, que se puede observar en el Gráfico 3. 

A continuación, se muestra el histograma de precipitaciones en una gráfica de 
barras, el cual nos permite observar los intervalos de precipitaciones de 100 mm y la 
cantidad de años que se han producido dichos intervalos como se muestra en el Gráfico 
4. 
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Gráfico 2: Representación gráfica de la precipitación mensual y quintiles 

Gráfico 3: Evolución de la precipitación anual y quintiles 
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Gráfico 4: Histograma de frecuencias de precipitaciones 

6.2 Precipitaciones máximas en 24 horas 

La precipitación máxima en un día será de importancia a la hora de elegir el 
emplazamiento de nuestro proyecto o seleccionar las especies o variedades a implantar 
en ella ya que puede llegar a degradación tanto el suelo como dañar la plantación. 

En la Tabla 14 se muestran las precipitaciones más importantes caídas en un día 
en cada mes a lo largo de 30 años. 

Tabla 15: Cuadro resumen de precipitaciones máximas en 24 horas (mm/24h) 

mm Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot 

Max.abs de 
P.max(24H) 

31,1 25,2 20,7 58,7 98,5 26,0 76,6 44,9 41,0 37,8 55,9 38,6 320,4 

Media de 
P.max 24h  

12,7 8,9 7,6 13,4 19,4 11,7 12,0 10,9 14,5 15,7 15,7 13,9 156,4 

La precipitación máxima la encontramos en el mes de mayo con 98,5 mm, 
posiblemente debidos a una tormenta torrencial típica de principios de verano. 

6.3 Vientos 

A continuación, en la Tabla 15, mostraremos los datos pertenecientes a los 
vientos. Estos datos se han obtenido a partir del al observatorio de Autilla del Pino 
(Palencia) que a su vez nos ha cedido la E.T.S.I.I.A.A. como se explica al principio del 
estudio climatológico. 
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Tabla 16: Tabla resumen de los vientos 

viento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot 

Velocidad Máx. 
(km/h) 

>50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 

Velocidad 
(km/h) 

5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 

Dirección SW SW NE SW NE NE NE NE NE SW SW SW SW 

Frecuencia (%) 14,2 14,4 18,0 13,4 15,4 21,3 23,5 24,1 17,5 14,8 17,2 15,1 15,3 

% calmas 7,8 3 1,9 1,6 2,3 1,7 1,1 1,1 2,1 3,4 4,4 4,7 3,9 

Lo único a tener en cuenta que, al estar el observatorio a mayor altitud que nuestra 
parcela los datos pueden ser algo erróneos o incluso las rachas de viento no 
corresponderse a las reales. 

Simplemente tener en cuenta que las rachas fuertes de viento pueden afectar 
negativamente a la polinización de nuestra plantación. 

7 Continentalidad 

Para la realización del cálculo de continentalidad nos basaremos en los datos y 
tablas usadas y anteriormente mencionadas del trabajo de climatología del año 2013. 
Para ello utilizaremos los parámetros de Kermer y de Goreczynski como nos enseñaron. 

7.1 Índice de continentalidad de Goreczynski 

Goreczynski creo una serie de valores o índices y les asignó un tipo de clima 
diferente dependiendo de sus características, estos valores se pueden apreciar en la 
tabla 16. 

Tabla 17: índices de continentalidad y el tipo de clima al que pertenecen según 
Goreczynski 

IG Tipo de clima 

<10 Marítimo 

10-20 Semimarítimo 

20-30 Continental 

>30 Muy continental 

Para calcular este índice y saber el tipo de clima que tenemos creó una fórmula 
que será la que seguiremos como base, esta fórmula es: 

𝐼𝑔 = 1,7 ∙
(𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1)

sin(𝐿)
− 20,4 

Donde: 

– tm12: temperatura media del mes más alta.

– tm1: temperatura media del mes más baja.

– L: latitud  

Lo que nos da sustituyendo los datos en la ecuación es: 
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𝐼𝑔 = 1,7 ∙
(19,9 − 2,9)

sin(42,02)
− 20,4 = 26,68 

Según Goreczynski, como el valor está entre 20 y 30 nuestra zona tendría un 
“clima continental”. 

7.2 Índice de oceanidad Kerner 

Kerner también creó una tabla con índices y sus correspondientes tipos de clima 
como mostramos en la tabla 17. 

Tabla 18: Tipos de clima según el valor del índice de oceanidad de Kerner 

IK Tipo de clima 

>26 Marítimo 

18-26 Semimarítimo 

10-18 Continental 

<10 Muy continental 

Para calcular este índice y saber el tipo de clima que tenemos creó una fórmula 
que será la que seguiremos como base, esta fórmula es: 

𝐾 = [
(𝑇𝑚𝑋 − 𝑇𝑚𝐼𝑉)

(𝑇𝑚12 − 𝑇𝑚1)
] ∙ 100 

Donde: 

– TmX: temperatura media de octubre. 

– TmIV: temperature media de abril. 

– tm12: temperatura media del mes con temperatura media más alta. 

– tm1: temperatura media del mes con temperatura media más baja. 

Sustituyendo nuestros datos en la ecuación nos da: 

𝐾 = [
(12,0 − 9,1)

(19,9 − 2,9)
] ∙ 100 = 17,05 

Según Kernel como el valor está entre 10 y 18 nuestra zona tendría un “clima 
continental”. 

8 Índices climáticos 

Los que utilizaremos en nuestro caso son los índices de Lang, De Martonne, 
Emberger y Vernet. Estos les tenemos ya calculados con anterioridad con datos del 
2013. 

8.1 Índice pluviométrico de Lang 

El índice pluviométrico de Lang lo calcularemos con la fórmula ya existente 
utilizada para su cálculo, la cual relaciona la precipitación media total anual (P) con la 
temperatura media anual (tm), que sustituyendo nuestros datos en ella nos da: 
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𝐼𝐿 =
𝑃

𝑡𝑚
=

428,34

11
= 38,94 

A continuación, comparamos nuestro resultado con la tabla 18, creada por Lang y 
donde relaciona los diferentes tipos de clima con un valor. 

Tabla 19: Datos de la correspondencia entre el índice de Lang y el clima. 

Clima Desiertos Árida 
Estepa y 
sabana 

Templado 
cálido 

Templado 
húmedo 

Húmedo 

Índice de Lang 
 

0-20 20-40 40-60 60-100 100-160 > 160 

Ya que nuestro valor está entre 20 y 40, el clima al que pertenece nuestra zona 
será un “clima árido”. 

8.2 Índice de aridez de Martonne 

La ecuación creada por Martonne sustituyendo nuestros datos sería la siguiente: 

 𝐼𝑚 =
𝑃

(𝑡𝑚 + 10)
=

428, 34

11 + 10
= 20,39 

A continuación, comparamos nuestro resultado con la tabla 19, creada por 
Martonne y donde relaciona los diferentes tipos de clima con un valor. 

Tabla 20: Zonas de influencia climática según Martonne 

Valores de IM Zonas de influencia climática según Lang 

<5 Desiertos 

5-10 Semidesierto 

10-20 Semiárido tipo mediterráneo 20-30 

20-30 Subhúmeda 

30-60 Húmeda 

<60 Perhúmeda 

Como nuestro valor está entre 20 y 30, el clima será “clima subhúmedo”. 

8.3 Índice de Vernet 

El índice de Vernet diferencia el régimen hídrico de las distintas comarcas 
europeas. Lo calcularemos introduciendo nuestros datos en la fórmula ya descrita de 
Vernet dándonos el resultado siguiente: 

𝐼𝑣 = 100 ∙ [
(𝐻 − ℎ)

𝑃
] ∙ (

𝑀𝑒

𝑃𝑒
) = 100 ∙ [

(128,1 − 65,8)

428,3
] ∙ (

33,9

65,8
) = −7,49 

En el cual: 

– H: precipitación de la estación más lluviosa en mm. 

– h: precipitación de la estación más seca en mm. 
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– P: precipitación anual en mm. 

– Pe: precipitación media estival en mm, que se calcula como la suma de las 
precipitaciones mensuales de junio, julio y agosto. 

– Me: temperature media de las máximas estivales. 

El valor del índice lleva signo “-“cuando el verano es el primero o el segundo de 
los mínimos pluviométricos anuales. 

A continuación, comparamos nuestro resultado con la tabla 20, creada por Vernet 
y donde relaciona los diferentes tipos de clima con un valor. 

Tabla 21: Tipo de clima según Vernet 

Valores de IV Tipo de clima 

> +2 Continental 

0 a +2 Oceánico-Continental 

-1 a 0 Pseudooceánico 

-2 a -1 Oceánico-Mediterráneo 

-3 a -2 Submediterráneo 

< -3 Mediterráneo 

Ya que nuestro valor está por debajo de “-3”, el clima al que pertenece nuestra 
zona será un “clima mediterráneo”. 

9 Diagramas climáticos 

Para la realización de nuestros climodiagramas necesitaremos los datos de las 
precipitaciones (mm) medias mensuales y de las temperaturas (ºC) medias mensuales 
como se muestra en la Tabla 21 

Tabla 22: Precipitación y temperaturas medias mensuales 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pmedia 
(mm) 

35,5 24,5 19,8 45,2 54,0 29,2 17,2 19,5 29,6 51,1 47,5 47,9 

Tm (ºC) 3,0 4,4 7,3 9,1 12,9 17,9 19,7 19,9 16,7 11,9 6,2 3,3 

Una vez tengamos estos datos podemos realizar los dos diagramas más 
representativos en el estudio climático, que son, el climodiagrama ombrotérmico de 
Gaussen y el climodiagrama de hietas. 
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9.1 Climodiagrama ombrotérmio de Gaussen 

 

Gráfico 5: Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen 

Como podemos observar en el gráfico 5 los meses más estivales serán junio, julio, 
agosto, septiembre, siendo estos donde las precipitaciones disminuyen y las 
temperaturas aumentan. Es en este periodo donde la planta está en un estado más 
crítico y tendrá un mayor estrés hídrico. 

9.2 Climodiagrama de hietas 

 

Gráfico 6: climodiagrama de termohietas 
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10 Clasificaciones climáticas 

10.1 Clasificación climática de Köppen 

El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación 
con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecieron teniendo en 
cuenta la distribución de la vegetación. Los parámetros para determinar el clima de una 
zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la 
estacionalidad de la precipitación. 

 Para determinar los límites de los distintos tipos climáticos escoge ciertos 
umbrales de temperatura y precipitación. En este caso, se debe adoptar el índice de 
Köppen (una modificación del índice de Lang en función de la distribución de la 
precipitación) 

Así pues, el índice de Köppen se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐾 =
𝑃

(𝑡𝑚 + 7) ∙ 10
=

428,3

(11 + 7) ∙ 10
= 2,38 

Dónde: 

K: Índice de Köppen. 

P: Precipitación media anual, expresada en mm. 

tm: Temperatura media anual, en ºC. 

 

 

Tabla 23: Clasificación climática de Köppen 

Índice de Köppen Zonas climáticas 

K < 1 Zona árida (BW) 

1 ≤ K ≤ 2 Zona semiárida (BS) 

2 ≤ K Zona húmeda 

Según los resultados obtenidos anteriormente en el cálculo del índice de Koppen 
podemos afirmar que nuestra zona pertenece a una zona climática húmeda. 

11 Regímenes de humedad y temperatura del suelo (Soil 
Taxonomy) 

El régimen de temperatura hace referencia a la temperatura media anual del suelo 
medida a una de 50 cm. La temperatura del suelo puede deducirse a partir de los datos 
de temperatura del aire, sumándole a esta un grado. En la Tabla 23 se muestran los 
valores de estos dos parámetros para la zona de estudio. Y a continuación los 
parámetros con los que vamos a comparar nuestra temperatura para saber nuestro 
régimen de humedad.  

 Régimen Cryico: 0ºC < tms < 8ºC, y veranos muy fríos  

 Rég. Frígido: 0ºC< tms < 8ºC, y tmsv-tmsi > 5ºC  

 Régimen Mésico: 8ºC < tms < 15ºC y tmsv-tmsi >5ºC  
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 Régimen Térmico: 15ºC < tms< 22ºC y tmsv-tmsi> 5ºC  

 Régimen Hipertérmico: tm > 22ºC y tmsv-tmsi > 5ºC 

Tabla 24:Temperaturas medias del aire y del suelo para las distintas estaciones y anuales 

 Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

tm(ºC) 9,8 19,2 11,6 3,6 11,0 

tms(ºC) 10,8 20,2 12,6 4,6 12,0 

Como nuestros datos podemos observar que nuestro régimen de temperaturas es 
“Mésico” ya que esta está entre los valores de 8ºC y 15ºC y la diferencia de temperatura 
media del suelo en verano e invierno es mayor de 5ºC. 

El régimen de humedad es el “Xérico” como se muestra en la tabla 24. Este 
régimen es típico en suelos de clima mediterráneo que destacan por tener inviernos fríos 
y húmedos y veranos cálidos y con sequía prolongada. Las lluvias se producen 
sobretodo en otoño y primavera, pero como la evapotranspiración es baja en invierno, 
el agua permanece en el suelo durante y en primavera como es alta las reservas de 
agua se terminan evaporando. Las lluvias durante el verano son poco frecuentes, y muy 
poco eficientes por la elevada evapotranspiración y debido a que la mayor parte del 
agua de estas lluvias se pierde por escorrentía superficial. 

Tabla 25: Regímenes e humedad y de temperatura del suelo según la Soil Taxonomy 

tm suelo (ºC) Régimen de temperatura Régimen de humedad 

12 Mésico Xérico 

12 Descripción resumida del clima de la zona 

Nuestra zona está situada en el interior de la península, esto hace que el clima 
sea mediterráneo algo continentalizado con inviernos fríos y veranos calurosos y secos. 
Con diferencias térmicas grandes entre el verano y el invierno, llegando a mínimas de   
-12ºC y máximas de 40ºC en verano. 

Las precipitaciones son de unos 430 mm anuales de media las cuales son 
suficientes para nuestro tipo de especie ya que esta es de climas extremos llegando a 
soportar fuertes sequias. Las precipitaciones se localizan sobre todo en los meses de 
primavera y otoño y las precipitaciones torrenciales suelen darse en los meses estivales, 
en concreto en el mes de julio y agosto. 

13 Cálculo de la evapotranspiración 

13.1 Introducción 

La ETc se define como la evapotranspiración de un cultivo concreto (maíz, tomate, 
etc.), exento de enfermedades, que crece en un campo extenso, en condiciones óptimas 
de suelo (fertilidad y humedad), con las que se llega al potencial de plena producción de 
ese cultivo. 

El valor de ETo es la ET calculada (o teórica) y se obtiene mediante unas 
condiciones físicas estandarizadas. Tiene la ventaja de que su valor depende sólo del 
valor de las variables climáticas y por lo tanto es independiente de la planta y el suelo. 
Su valor se puede calcular, comparar y extrapolar a distintos lugares del mundo. 
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Teóricamente, la ETo se define como la tasa de evapotranspiración de una 
superficie extensa de gramíneas verdes de 8 a 15 cm de altura, uniforme, en crecimiento 
activo, que sombrean completamente el suelo y que se encuentra bien aprovisionada 
de agua. 

La Kc viene dada por las características de consumo de agua de cada cultivo, en 
relación con el cultivo de referencia, un 1 significa que consumirá la misma agua por lo 
que el producto será el mismo que la ETo. 

13.2  Cálculo de ETo según Penman-Monteith 

De los muchos métodos que existen para calcular la evapotranspiración el más 
conocido y utilizado es el Penman-Monteith. Este método es el recomendado por la 
FAO. 

La ecuación FAO Penman-Monteith para el cálculo de la evapotranspiración es la 
siguiente: 

 

– ETo: evapotranspiración de referencia (mm/día).

– Rn: radiación neta de la superficie de cultivo (MJ/m2·día).

– Ra: radiación extraterrestre (mm/día).

– G: flujo de calor del suelo (MJ/m2·día).

– T: temperatura media del aire a 2 m de altura (ºC).

– u2: velocidad del viento a 2 m de altura (m/s).

– es: presión de vapor de saturación (kPa).

– ea: presión real de vapor (kPa).

– Δ: pendiente de la curva de presión de vapor (kPa/ºC).

– γ: constante psicrométrica del instrument (kPa/ºC).

Los datos que necesitamos los encontramos en la tabla 25 y están recogidos de 
un proyecto que se hizo en 2016 en una zona cercana a la de nuestra parcela de título 
“Proyecto de plantación de 38,9 ha de almendro en regadío en el término municipal de 
Villaumbrales (Palencia)” de Ignacio Prieto Tejedor. Dado que las parcelas están muy 
cercanas daremos por útiles los datos y los utilizaremos para este cálculo. 
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Tabla 26: Datos necesarios para calcular la ET0 mensual ( Fuente: Prieto Tejedor, 2016) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Rn 2,19 3,34 4,75 6,27 7,33 7,82 7,60 6,78 5,46 3,95 2,58 1,92 

Ra 14,40 20,04 27,04 34,42 39,53 41,84 40,88 36,80 30,29 22,90 16,24 13,05 

G 0,06 0,32 0,31 0,35 0,58 0,55 0,20 -0,24 -0,58 -0,71 -0,57 -0,27 

T 2,90 4,20 7,10 9,10 12,80 17,90 19,90 19,80 16,70 12,00 6,20 3,40 

u2 1,95 2,03 7,60 7,32 5,76 4,26 4,26 4,34 3,84 4,69 6,04 1,94 

es 0,80 0,92 1,14 1,26 1,60 2,22 2,72 2,68 2,15 1,51 1,05 0,85 

ea 0,69 0,70 0,75 0,83 1,02 1,24 1,31 1,37 1,29 1,12 0,87 0,74 

Una vez obtenidos los datos pasamos a realizar el cálculo de la ET0 mediante la 
fórmula de la FAO, los resultados obtenidos los podemos observar en la tabla 26 

Tabla 27: Evapotranspiración (ETo) diaria y mensual, según Penman- Monteith 

ETo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

mm/dia 0,57 0,99 2,43 2,74 3,26 4,24 5,35 5,03 3,53 2,11 1,17 0,58 

mm/mes 18,0 28,0 75,0 82,0 101,0 127,0 166,0 156,0 106,0 65,0 35,0 18,0 

13.3 Cálculo de la ETC 

Una vez calculada la ET0 pasaremos a calcular la ETC mediante el producto de un 
coeficiente determinado (KC) de cada cultivo, en nuestro caso el pistachero.  

Los datos de este coeficiente se han obtenidito a través del libro “El cultivo del 
pistacho” gracias a los estudios realizados en la finca del Chaparrillo en Ciudad Real. 
Estos coeficientes se pueden ver en la siguiente tabla: 

Tabla 28: Tabla de datos de Kc respecto los meses de año (Fuente: El cultivo del pistacho) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Kc 0 0 0 0,25 0,8 1,13 1,19 1,16 0,93 0,56 0,35 0 

Una vez sabemos el KC correspondiente a cada mes calculamos el ETC como se 
muestra en la Tabla 28. 

Tabla 29: Tabla de datos de ETC 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETo 
(mm/mes) 

18,0 28,0 75,0 82,0 101,0 127,0 166,0 156,0 106,0 65,0 35,0 18,0 

Kc 0 0 0 0,25 0,8 1,13 1,19 1,16 0,93 0,56 0,35 0 

ETc 
(mm/mes) 

0 0 0 10,9 42,8 76,1 104,7 95,9 52,2 19,3 6,5 0 
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14 Conclusiones 

En términos de precipitaciones el cultivo elegido, en nuestro caso el pistachero, 
aguanta perfectamente los períodos largos de sequía y el estrés hídrico en general como 
podría ocurrir en nuestra zona. 

Las temperaturas tampoco resultan un factor limitante a la hora de la supervivencia 
y buen desarrollo de nuestra especie ya que soporta climas extremos, incluso 
desérticos, con temperaturas mínimas de hasta -12ºC y de máximas de 40ºC. El factor 
más limitante dentro de la temperatura son las heladas tardías primaverales, las cuales 
pueden echar a perder toda la producción de la temporada, es por eso que buscaremos 
las variedades de floración más tardías, intentando que ronden sobre primeros o 
mediados de mayo. 

Importante es el número de horas de frío y calor que tiene que soportar el árbol 
para cubrir el reposo invernal suficiente y obtención de recursos antes del movimiento 
de savia y para la correcta maduración de los frutos. 

Los elementos climáticos secundarios no son de importancia en nuestra zona 
debido a que el viento en los meses de polinización no tiene períodos largos con rachas 
fuertes, el granizo no suele darse muy a menudo y además es más puntual, según por 
donde pase la tormenta y las precipitaciones torrenciales tampoco suponen un peligro 
para nuestro cultivo al menos que sea en época de floración donde la pérdida de polen 
en las flores puede acarrear problemas de polinización. 

En conclusión, es posible el cultivo del pistachero en la zona objeto del proyecto 
teniendo en cuenta las condiciones climáticas, siempre y cuando se cultiven variedades 
de floración tardía y mínimo y con el apoyo de riego en las primeras etapas de la 
plantación, aunque siendo una plantación de regadío no supondría esto ningún 
problema. 
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1 Introducción 

El suelo es el medio que sustenta el cultivo y del cual las plantas obtienen el agua 
y los nutrientes, por esta razón es muy importante conocer las características del mismo. 
De esta manera, conociendo las necesidades para el cultivo de pistacheros, podremos 
determinar si el cultivo es apto para la parcela en la que se va a realizar el proyecto. 

En el caso de que las condiciones del suelo no sean las óptimas para el cultivo, 
se podrán proponer diferentes enmiendas de mejora, basándonos en los resultados del 
estudio edáfico. Por otro lado, dicho estudio también nos permitirá diseñar un buen plan 
de fertilización supliendo las principales carencias del medio, consiguiendo una 
fertilización eficaz, rentable y equilibrada, que asegura el buen estado de salud de la 
plantación. 

El cultivo del pistachero se puede considerar exigente en lo que a suelo se refiere. 
Existen determinados parámetros que van a condicionar la viabilidad y productividad de 
la plantación, siendo los más importantes la profundidad y la disponibilidad de nutrientes. 
En el caso de la profundidad, el sistema radicular está limitado tanto por la presencia de 
la roca madre, como por el nivel de la capa freática, ya que las raíces no pueden realizar 
sus funciones sobre terreno encharcado, lo que limita el crecimiento y productividad de 
los árboles. 

2 Toma de muestras 

Las muestras se han tomado cogiendo tierra de los primeros 40 cm de las zonas 
más representativas de la parcela. Con ello se pretende que los análisis sean lo más 
exactos posibles. Una vez recogidas las muestras, se mezclan las distintas porciones 
de suelo cogidas y se envían a analizar a un laboratorio. Estas muestras fueron 
entregadas a los laboratorios de Fertiberia (Valladolid), para su análisis. 

3 Realización de los análisis 

Las determinaciones más frecuentes en los análisis de suelos son: textura, 
materia orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónico, salinidad, carbonatos, 
nitrógeno, fósforo Olsen, potasio asimilable, calcio asimilable y magnesio asimilable 
como es en nuestro caso. 

El análisis de la muestra se ha llevado a cabo en los laboratorios de Siddra 
(Fertiberia). En la Tabla 1 se exponen los resultados de los análisis físico-químicos 
realizados. 

Tabla 1: Resultados físico-químicos del suelo 

Parámetro Cantidad Método Valoración 

Arena 48% ISSS Alto 

Limo 28% ISSS Medio 

Arcilla 24% ISSS Medio 

Textura Franco ISSS Franca 

pH 7,98 1:2,5 Alcalino 

Conductividad 
eléctrica 

0,88 mS/cm 1:2,5 Salino 
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Materia orgánica 1,48% Walkey-Black Bajo 

Carbonatos 9,92% Calcímetro Bajo 

Nitrogeno 0,12% Kjeldahl Normal 

Fósforo Olsen 12,49 p.p.m. Olsen Normal 

Potasio 457,4 p.p.m. Emisión atómica Muy alto 

Calcio 4563,1 p.p.m. Absorción atómica Muy alto 

Magnesio 1078,6 p.p.m. Absorción atómica Muy alto 

Sodio 269,1 p.p.m. Emisión atómica Normal 

4  Interpretación de los resultados 

4.1 Características físicas 

4.1.1 Profundidad 

La profundidad condicionara el correcto desarrollo del árbol impidiendo su 
desarrollo si esta es escasa. Por lo que este será un factor importante, esto es así debido 
a que condiciona el volumen de tierra que explorarán las raíces y en consecuencia 
influye en la disponibilidad del agua y en la disponibilidad de absorción de elementos 
nutricionales en el caso contrario las reservas de agua y elementos fertilizantes serán 
buenas y propiciarán un correcto desarrollo del árbol. 

4.1.2 Textura 

La textura del suelo es la proporción en la que se encuentran distribuidas las 
partículas elementales que conforman el sustrato. Según sea el tamaño, porosidad o 
absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, puede clasificarse en 3 grupos 
básicos: arena, limo y arcillas. 

Según el Departamento Americano de Agricultura dentro de las partículas 
menores de 2 mm se hace la siguiente clasificación por tamaño como se muestra en la 
Tabla 2. 

Tabla 2: Clasificación de las partículas según su tamaño 

Arena 2,00 – 0,05 mm. 

Limo 0,05 – 0,002 mm. 

Arcilla < 0,002 mm 

Tras los análisis realizados, se adjuntan a continuación en la Tabla 3 las distintas 
proporciones de los elementos que aparecen en el suelo. 

Tabla 3: Composición del suelo de la parcela de estudio 

Parámetro Cantidad 

Arena 48% 
Limo 28% 

Arcilla 24% 
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Una vez conocemos estos valores podemos determinar el tipo de suelo viendo la 
clasificación de texturas como podemos observar en el gráfico 1. 

En nuestro caso la textura del suelo es de tipo franca, la cual es un tipo de textura 
bastante bueno para casi cualquier tipo de plantación. 

 

Ilustración 1: Triángulo de texturas según las clasificación USDA 

4.1.3 Estructura 

La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas 
individuales de arena, limo y arcilla. Cuando las partículas individuales se agrupan, 
toman el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. La agregación del 
suelo puede asumir diferentes modalidades, lo que da por resultado distintas estructuras 
de suelo. La circulación del agua y la disposición de las raíces en el suelo varían 
notablemente de acuerdo con la estructura; por consiguiente, es importante que 
conozca la estructura del suelo donde se propone implantar el proyecto. 

Según la observación hecha en la parcela la estructura es granular y moderada, 
estas características son óptimas para un buen desarrollo del pistachero 

4.1.4 Permeabilidad 

La permeabilidad es una medida de velocidad en la penetración del agua a través 
del suelo, y depende de factores como la textura, estructura y porosidad y lo podemos 
calcular dependiendo los datos obtenidos con los resultados anteriores. En este caso la 
permeabilidad del suelo es adecuada, pues la textura es franca, una textura ligera que 
permite una buena infiltración del agua, y la estructura es granular, que también favorece 
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esta infiltración. La velocidad de infiltración para nuestra clase de textura oscila entre los 
valores de 10 y 15 cm por hora. 

4.1.5 Capacidad de campo 

La Capacidad de Campo (CC) es el contenido de agua o humedad que es capaz 
de retener el suelo después de haberlo llevado a saturación o de haber sido mojado 
abundantemente y después de dejarlo drenar libremente, evitando perdida por 
evapotranspiración hasta que el Potencial hídrico del suelo se estabilice. 

Para el cálculo de la Capacidad de Campo se sigue la siguiente fórmula Según 
Fuentes Yagüe: 

𝐶𝑐 = 0,484 · 𝐴𝑐 + 0,162 · 𝐿 + 0,023 · 𝐴𝑟 + 2,62 

Donde se tiene que: 

 Cc: humedad a la capacidad de campo, expresada en porcentaje de suelo 
seco. 

 Ac: contenido en arcilla, expresada en porcentaje de suelo seco. 

 L: contenido en limo, expresado en porcentaje de suelo seco. 

 Ar: contenido en arena, expresado en porcentaje de suelo seco. 

Sustituyendo los datos procedentes de la Tabla 29 (arcilla 24 %, limo 28 % y arena 
48 %) se tiene que: 

𝐶𝑐 = 0,484 · 24+ 0,162 · 28 + 0,023 · 48 + 2,62 = 19,88% 

La capacidad de campo del suelo es del 19,88 %. 

4.1.6 Punto de marchitez 

Si el contenido de humedad desciende progresivamente, las plantas encontrarán, 
cada vez, mayores dificultades para absorber agua del suelo, llegando al punto en que 
se iniciarán los fenómenos de marchitez. Cuando es posible restablecer la funcionalidad 
de la planta por nuevos aportes de agua, se dice que el suelo se encontraba en un 
estado de marchitez temporal. En otras ocasiones el estado de marchitez es irreversible 
y la planta no recobra su actividad vital por nuevos aportes de agua. Se dice, en estos 
casos, que el suelo se encuentra en un estado de marchitez permanente. 

Para el cálculo del Punto de Marchitez se sigue la siguiente fórmula Según 
Fuentes Yagüe: 

𝑃𝑚 = 0,302 · %𝐴rcilla + 0,102 · %𝐿imo + 0,0147 · %𝐴𝑟ena 

Conociendo los porcentajes de cada elemento, que se muestran en la tabla 31, 
podemos calcular el Punto de Marchitez: 

𝑃𝑚 = 0,302 · 24 + 0,102 · 28 + 0,0147 · 48 = 10,81 % 
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El punto de marchitamiento de nuestro suelo es del 10,81 %. 

4.1.7 Agua útil 

Se puede definir agua útil, como aquella agua retenida en el suelo y que es 
utilizable por las plantas. 

Para calcular el agua útil de nuestro suelo basta con hacer la diferencia entre la 
Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez. 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐴𝑈) = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 (CC) − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (PM) 

= 19,88 – 10,81 = 9,07 % 

 

El agua disponible en el suelo es del 9,07 %, expresado en porcentaje de suelo. 

4.1.8 Humedad minima 

Es un valor estimado que se da en los suelos regados para evitar que la planta 
sufra mucho estrés hídrico entre riego y riego. Para calcularla se utiliza la siguiente 
fórmula: 

𝐻𝑚í𝑛 = 𝑃𝑚 + ( 
1

3
𝐴𝑈) 

Sabiendo que el valor de Pm para nuestro suelo es de 10,81% y el del AU es de 
9,07%, nuestro suelo tendrá una Humedad Mínima de: 

𝐻𝑚í𝑛 = 10,81 + ( 
1

3
· 9,07) = 13,83 % 

Observando estos cálculos podemos determinar el valor de la Humedad Mínima 
de nuestro suelo en 13,83 % esta será la humedad de referencia para realizar el 
siguiente riego.  

4.2 Características químicas 

4.2.1 Alcalinidad 

El pH es el logaritmo de la concentración de protones de hidrogeno, en una 
solución acuosa 1:5 en este caso. 

El pH ejerce una gran influencia en la asimilación de elementos nutritivos, ya que 
facilita o dificulta su disolución y puede llegar a crear, antagonismos iónicos. 
Considerando en conjunto el comportamiento de todos los elementos nutritivos, se 
puede decir que el intervalo de pH comprendido entre 6 y 7 es el más adecuado para la 
absorción de nutrientes. 

Los microorganismos del suelo, las bacterias y los actinomicetos proliferan mejor 
con valores de pH intermedios y altos, reduciéndose notablemente su actividad con pH 
inferior a 5,5. El pistachero tiene un margen de adaptación de entre 6 y 8 para 
desarrollarse en condiciones óptimas. Si el pH es más alto que 8,5 hay peligro de 
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aparición de clorosis férrica. En nuestro caso el pH es de 7,98, con lo cual está dentro 
de los niveles perfectos para esta plantación. 

4.2.2 Conductividad eléctrica 

La Conductividad Eléctrica (CE), nos proporciona información sobre la salinidad 
del suelo en el que nos encontremos. 

La solución del suelo siempre está compuesta por sales, ya sean estas solubles o 
insolubles. Si la cantidad de estas sales es elevada pueden darse problemas en el 
desarrollo normal del cultivo. 

La conductividad eléctrica de nuestro suelo es de 0,88mS/cm, que corresponde a 
un suelo salino. Así mismo, el contenido en sodio del suelo es normal, 1,2 meq/100 g, 
pero el de potasio y calcio es muy elevado, lo que ayuda a la salinidad.  

En definitiva, este suelo al ser salino tendrá un factor limitante a la hora de elegir 
especies frutales y leñosas que estaban dentro de las posibilidades de ser plantadas en 
la parcela dejando como única opción el pistachero, el cual se adapta muy bien a suelos 
salinos, aunque en nuestro caso tampoco es tan exagerada la salinidad. 

4.2.3 Fertilidad 

Por fertilidad se puede definir el conjunto de materia orgánica y cada uno de los 
nutrientes más importantes que existen en el suelo. 

En cuanto al contenido en materia orgánica del suelo, este presenta un valor de 
1,48 %. Esta es una cantidad baja, por lo que se recomienda realizar una enmienda 
orgánica previa a la plantación para elevar este contenido a valores más adecuados 
para el cultivo frutal. 

En relación con el contenido en nutrientes, se puede observar que el contenido en 
fósforo es normal y magnesio y potasio es muy alto, por lo que, a priori, no cabe esperar 
problemas carenciales de estos dos elementos.  

5 Conclusiones 

En relación a las características químicas, se resumen en un suelo alcalino de pH 
7,98 y de carácter salino. En nuestro caso, el pistachero aguanta muy bien valores altos 
de salinidad y se adapta perfectamente a suelos alcalinos. 

Las características físicas son adecuadas para el cultivo del pistachero tratandose 
de un suelo profundo, de textura franca y estructura granular moderada, con una buena 
permeabilidad.  

En cuanto a la fertilidad, no hay problema con los macronutrientes pero se ha visto 
una decadencia en materia orgánica con un 1,48 % siendo el 2 % el valor mínimo 
aceptable, obligándonos a realizar una enmienda orgánica en el futuro. 

En conclusión, en nuestra parcela el pistacho aguantará el pH alcalino y la 
pequeña salinidad, haciéndole destacar como la especie más apta, a parte se realizará 
en el suelo una enmienda orgánica en el futuro para aumentar los valores de MO. El 
suelo presenta unos valores de textura franca y el suelo profundo que son ideales para 
el desarrollo radical, sin que llegue a existir encharcamientos. 
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1 Introducción 

El agua es elemento principal para la nutrición de las plantas. Puesto que en ella 
se pueden encontrar diversas concentraciones de sustancias disueltas, y de estas 
concentraciones depende la calidad de la misma para su uso, es imprescindible un 
análisis de calidad del agua. 

2 Toma de muestras 

En el caso de este proyecto se utilizan los datos de las muestras de agua del 
proyecto de Ignacio Prieto Tejedor (2016), titulado “Proyecto de plantación de 38,9 ha 
de almendro en regadío en el término municipal de Villaumbrales (Palencia)” ya que se 
sitúa en mismo tramo de acequias secundarias del Canal de la Nava Sur y debido a la 
imposibilidad de tomar las muestras por nosotros mismos actualmente y valiéndonos de 
validez de estas para nuestro propio proyecto.  

El canal es una conducción abierta de hormigón de sección trapezoidal con un 
caudal de 3,3 m3/s. 

La muestra fue analizada por el Laboratorio Tecnológico Agrario ITAGRA 
(Palencia) y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Resultados de los análisis de agua de riego ( Fuente: Prieto Tejedor, 2016) 

Parámetro Cantidad 

CE 0,63 mmhos/cm 

pH 8,20 

Bicarbonatos 5,91 meq/L 

Carbonatos 1,82 meq/L 

Cloruros 0,82 meq/L 

Sulfatos 0,02 meq/L 

Nitratos 0,15 meq/L 

Nitritos 0,001 meq/L 

Magnesio 4,68 meq/L 

Calcio 3,74 meq/L 

Sodio 0,10 meq/L 

Potasio 0,13 meq/L 

RAS 0,048 

Clasificación C2S1 
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3 Interpretación de los resultados 

Dentro de la interpretación de los datos que tenemos del agua del canal podemos 
sacar conclusions sobre los índices del agua divididos en primer y segundo grado como 
mostraremos a continuación.  

3.1 Índices de primer grado 

3.1.1 pH 

El valor del pH, determina la acidez del agua y puede servir para detectar posibles 
contaminantes. 

El intervalo ideal de pH se encuentra entre 7 y 8. Los valores anormalmente altos 
o bajos, es decir, los que se encuentran fuera del intervalo 6-8,5 pueden indicar la 
posibilidad de una contaminación por vertidos industriales, que pueden incidir muy 
negativamente en la población microbiana del suelo. 

El agua analizada no presenta problemas, pues su pH (8,2) se encuentra dentro 
del rango normal. 

3.1.2 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad del agua para dejar pasar 
libremente la corriente eléctrica. En el caso del agua empleada en la finca, tiene un valor 
de 630 µS/cm lo cual se considera un valor medio. En la Tabla 2 se muestran los rangos 
de conductividad eléctrica y el nivel de riesgo asociado. 

Tabla 2: Rangos de conductividad eléctrica y su nivel de riesgo asociado (Canovas 
Cuenca, 1986) 

Conductividad eléctrica (µS/cm) Riesgo 

0-250 Bajo 

250-750 Medio 

750-2250 Alto 

> 2250 Muy alto 

3.1.3 Sales disueltas 

Es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista del riego. Se trata 
de mantener un adecuado equilibrio salino entre el agua de riego y el sistema suelo- 
planta ya que si el agua de riego es de mala calidad puede ser una fuente de 
acumulación de sales en el suelo, siendo peligroso cuando sobrepasa de 2 g/L. 

La ecuación para determinar el contenido en sales disueltas es la siguiente: 

𝑆𝐷 = 0,64 · 𝐶𝐸 

Donde:  

– SD: concentración de sales disueltas. 

– CE: conductividad eléctrica en mmhos/cm. 

Sustituyendo los datos queda: 
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𝑆𝐷 = 0,64 · 0,63 = 0,40 𝑔/𝐿 

 

Dado que la concentración de sales disueltas del agua analizada es de 0,40 g/L, se 
puede decir que la calidad del agua según la Universidad de California es buena como 
se observa en la Tabla 3. 

Tabla 3: Calidad de las aguas según el contenido de las sales 

Referencia 
Calidad de las aguas 

Buena Media Mala 

U. California 1974 <0,45 0,45-2 >2 

Cerdá, A. 1980 <1,8 1,8-5,4 >5,4 

Cánovas, J., 1980  >1,0  

3.1.4 Iones presentes en el agua 

– Cloruros: Una alta concentración de estos en el agua suele provocar 
ciertas fisiopatías a las plantas como clorosis foliares en algunas hojas. La 
concentración en el agua es de 0,82 meq/l. Aguas con valores de menos de 
4 meq/L según la clasificación de la FAO (Ayers y Wescot, 1976) implican 
que no habrá problemas de fitotoxicidad por cloruros. 

– Nitratos: La cantidad en nitratos de las aguas se debe tener en cuenta en el 
momento de plantear la fertilización. El agua analizada tiene una cantidad 
de 0,15 meq/l.  el cual es un valor relativamente bajo pero a tener en 
cuenta. 

– Sulfatos: Los sulfatos tienen la capacidad de afectar a las estructuras de 
riego si estas están fabricadas en hormigón, pero no tienen efectos graves 
sobre las plantas. La cantidad en sulfatos de 0,02 meq/L. El riesgo que 
provoca esta cantidad de sulfatos es bajo, según Tomado de Viczok (1972). 

– Sodio: Altas concentraciones de sodio (>3 meq/L según la FAO) pueden 
producir toxicidad en las plantas. En nuestra agua la concentración es 0,10 
meq/L, por lo que es un agua con bajas concentraciones de sodio que no 
dará problemas. 

– Magnesio: Es un macronutriente del pistachero. La concentración es 4,68 
meq/L, por lo que no habrá problemas con este elemento según la FAO. 

3.2 Índices de segundo grado 

Se pretende medir el efecto combinado de dos o más sustancias que están 
disueltas en el agua de riego. Cobran gran interés aquellas que relacionan la interacción 
entre el calcio y el sodio, y su influencia en la estructura del suelo. 

3.2.1 Relación de adsorción del sodio (SAR) 

Representa el riesgo de sodificación del complejo de cambio. Además, hace 
referencia a la proporción relativa en que se encuentran el ion sodio y los iones calcio y 
magnesio. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO III: ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

4 

𝑁𝑎 + 0,10 
𝑅𝐴𝑆  =   =   = 0,048 

√
𝐶𝑎 2++𝑀𝑔 2+ 

2 
√

3,74+4,68 

2 

 

Una vez sacado el SAR comparamos el resultado con la Tabla 4 que nos muestra 
el tipo de agua que es y los efectos de sodicidad del agua sobre el suelo. 

Tabla 4: Efectos del nivel de sodicidad del agua de riego sobre el suelo según SAR 

SAR TIPO DE AGUA RECOMENDACIONES 

0-10 Baja alcalinidad Se puede utilizar en casi todos los suelos. 

10-18 Media alcalinidad Puede dar problemas en suelos arcillosos. 

18-26 Alta alcalinidad 
Se puede utilizar en suelos bien drenados y con mucha 

materia orgánica y yeso. 

26-30 Muy alta alcalinidad Se puede dar en suelos con una salinidad muy baja. 

3.2.2 Relación de sodio 

La relación del sodio informa sobre la proporción del contenido de sodio con 
respecto a los demás cationes. También representa el riesgo de alcalinización del suelo. 
Se calcula mediante la siguiente formula, expresado todo en meq/L: 

𝑅𝑆 =
𝑁𝑎

𝑀𝑔 + 𝑁𝑎 + 𝐶𝑎
=  

0,10

4,68 + 0,10 + 3,74
= 0,0117  

Sustituyendo en la expresión anterior obtenemos que la relación de sodio es 
el1,17%, por lo que el agua es apta para el riego. 

3.2.3 Relación de calcio 

Del mismo modo que la relación del sodio, muestra la relación del calcio en 
comparación con el resto de cationes. Se emplea la siguiente formula: 

𝑅𝐶𝑎 =
𝐶𝑎

𝑀𝑔 + 𝑁𝑎 + 𝐶𝑎
=

3,74

4,68 + 0,10 + 3,74
= 0,439 

El valor de la relación de calcio es un 43,90 %, lo que implica que es buena agua 
para el riego, puesto que supera el 35% que se establece como valor límite. 

3.2.4 Dureza del agua 

La dureza del agua está determinada por los iones calcio y magnesio. Las aguas 
con mucha cantidad en estos iones no son recomendables en suelos pesados, como el 
de la finca, ya que no favorece la precipitación de las sales, aumentando de esta manera 
la presión osmótica del suelo. 

La dureza se expresa en grados hidrotimétricos franceses ºHF (o mg/L) y se 
determina mediante la siguiente fórmula: 
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º𝐻𝐹 =
2,5 ∙ [Ca2 + 4,12 ∙ [Mg2+]]

10
= 42,28 ºHF 

 

Tabla 5: Interpretación de la dureza del agua (Ros Orta, 2001) 

Tipo de agua Grados hidrotimétricos franceses (ºHF) 

Muy dulce < 7 

Dulce 7-14 

Medianamente dulce 14-22 

Medianamente dura 22-32 

Muy dura >54 

Como podemos observar en la Tabla 36 el agua de riego con un valor de 42,28 
ºHF nos dará que es un agua medianamente dura. 

3.3 Clasificación del agua 

3.3.1 Normas H. Greene (FAO) 

Esta norma toma como base la concentración total de sales expresadas en meq/l 
con relación al porcentaje de sodio. 

En la Tabla 6 se resumen el resto de cationes y sus concentraciones en el agua, 
las cuales son necesarias para obtener una valoración sobre la calidad de la misma. 

Tabla 6: Concentración de cationes (Fuente: Prieto Tejedor, 2016) 

Cationes meq/L 

Calcio 3,74 

Magnesio 4,68 

Sodio 0,10 

Potasio 0,13 

Total 8,65 

Conociendo los valores de la concentración de los cationes, podremos conocer 
el % de sodio con respecto al resto de cationes. Pero además hace falta conocer la 
concentración de sales en meq/L. 

Sabiendo las proporciones de los cationes podemos saber la proporción de sodio 
que tenemos con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑆 =
𝑁𝑎

𝑀𝑔 + 𝑁𝑎 + 𝐶𝑎
· 100 =  

0,10

4,68 + 0,10 + 3,74
· 100 = 1,17 %  

A continuación, calculamos la cantidad de aniones que tenemos en las muestras 
como se muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7: concentración de aniones (Fuente: Prieto Tejedor, 2016) 

Aniones meq/L 

Cloruros 0,82 

Nitritos 0,001 

Sulfatos 0,02 

Total 0,841 

A continuación, se determina la concentración total de aniones y cationes, que es 
la siguiente: 

Cationes + Aniones = 8,650 + 0,841 = 9,491 meq/L 

Una vez conocidos estos datos, los introducimos en la gráfica de H. Green como 
se muestra en la Ilustración 1 y nos dará una calidad de agua. 

 

Ilustración 1: Calidad del agua (Fuente: H. Green) 

Como observamos en la Ilustración 1 el agua que vamos a utilizar es de buena 
calidad. 

3.3.2 Normas Riverside 

Estas normas tienen en cuenta tanto la conductividad eléctrica como el SAR. En 
función de estos dos parámetros se establecen distintas categorías que vienen 
determinadas por las letras C y S, acompañadas de un subíndice. A continuación, 
podemos ver en la Ilustración 2 la calidad del agua según el método de Riverside.  
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Los datos que utilizaremos en la gráfica que ya hemos calculado serán la 
conductividad eléctrica que tiene un valor de 630 mmhos/cm y el SAR siendo de 0,048. 

 

Ilustración 2: Determinación de la clasificación del agua de riego (Fuente: Norma Riverside) 

Según el diagrama de clasificación se trata de un agua C2S1. Es un agua de 
salinidad baja-media, que puede usarse siempre y cuando haya un intervalo moderado 
de lavado, siendo este un agua bajo en sodio que dará pocos o ningún problema de 
sodicidad. 

4 Conclusiones 

A modo de conclusión se puede decir que es agua a emplear tiene un pH básico. 
Además, es un agua con una conductividad eléctrica relativamente aceptable. 

El S.A.R. de esta agua es muy bajo, lo que implica que es un agua con baja 
alcalinidad y que se puede emplear en la mayor parte de los suelos. En cuanto a la 
relación de sodio y de calcio, se puede decir que son correctas, ya que superan los 
valores limites que se establecen para la calidad en aguas destinadas al riego de los 
cultivos. 

En cuanto a la dureza, sí que cabe destacar que es medianamente dura, por lo 
que habrá que tenerlo en cuenta y realizar algún tratamiento si fuese necesario. 

Se puede concluir que el agua no va a suponer ningún tipo de problema a la hora 
de su empleo en las distintas actividades del proceso productivo de la plantación. 
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1 Introducción 

El pistachero, Pistacia vera L., es un árbol caducifolio similar al almendro que 
puede llegar a alcanzar los 10 metros de altura, con flores masculinas y femeninas 
separadas en árboles diferentes. Posee una copa abierta con ramificación abundante 
con dominancia apical. 

Su desarrollo es lento y suele ser una especie longeva (entre 150 y 300 años), 
aunque se conocen casos de alguna especie de más de 1000 años en Irán o Siria. 

La raíz es pivotante y suele ser de distintas especies utilizadas como portainjertos 
para su uso comercial como Pistacia terebinthus L., Pistacia atlántica D. y UCB-1 siendo 
estas las más utilizadas. 

En la actualidad existen una veintena de plantas de procesado en España, de los 
cuales el 90% recaen en 15 empresas procesadoras, donde se encuentran sociedades 
limitadas, y en menor medida OPFH y SAT. De ese 90% la mayor parte vende su 
producto sin pelar ni secar mientras que pequeños productores si pelan y secan al Sol 
su propia cosecha. Por otro lado, encontramos un 10%, aproximadamente, de las 
exportaciones que cuentan con la maquinaria necesaria para pelar, secar y clasificar el 
pistacho que suelen ser fincas de plantaciones superiores a las 20 ha. 

En la zona euro el consumo anual per cápita de pistachos en cáscara se encuentra 
alrededor de los 162 g, mientras que en España.  

El consumo General de frutos secos se incrementará en la medida que lo hace el 
tamaño de la operación humana. En los últimos años la principal causa del incremento 
de la demanda de frutos secos en el mundo es que más de la mitad de la población 
mundial es asiática y ha sufrido una transformación socioeconómica en países como en 
china, Corea o India. 

2 Objetivos 

Los condicionantes comerciales en el diseño de la plantación son los siguientes: 

 Garantizar la uniformidad. La industria busca uniformidad en los lotes, 
especialmente cuando el destino del pistacho es el tostado y consumo entero, la 
fabricación de pastelería fina o procesos industriales como el laminado. 

El problema de la falta de uniformidad no se da en las explotaciones 
estadounidenses, pues se hallan altamente tecnificadas y, en caso de existir varias 
variedades en una misma plantación, se hallan dispuestas de tal forma que no se 
mezclen sus producciones durante la cosecha. Esto supone una gran desventaja 
para los productores españoles, pues en la mayoría de los procesos industriales se 
emplea pistacho importado y no local. 

 Calidad. El pistacho producido en la explotación debe ser de la máxima calidad, para 
obtener el mayor beneficio posible por su venta. En el mercado cotizan a mayor 
precio los pistachos procedentes de las variedades Kerman. Por tanto, es 
fundamental elegir correctamente las variedades que se van a implantar, para que el 
pistacho producido tenga unas características que interesen al mercado. 
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 Previsión. Se pretenderá contactar antes de la cosecha con alguna empresa o 
cooperativa para tener asegurada la venta antes de realizar la recolección, 
garantizando la venta del producto en buenas condiciones y a un precio justo. 

3 Descripción del canal de comercialización 

3.1 Funciones de comercialización 

En la comercialización del pistacho intervienen tres funciones básicas: la recogida, 
la preparación y la distribución. A continuación, se detalla en qué consiste cada una de 
ellas. 

– Recolección 

Realizado en su gran mayoría por las cooperativas o en su caso por grandes 
productores con maquinaria propia 

Las Organizaciones de Productores de Frutos Secos han contribuido a mejorar el 
canal comercial del pistacho y del resto de frutos secos, ofreciendo servicios adicionales 
a la comercialización. Entre estos servicios se incluyen los procesos de preparación y el 
asesoramiento técnico. 

– Preparación 

La preparación del producto está compuesta por tres fases: la prelimpiado, pelado 
y secado. Estas labores las puede realizar en parte el productor, pero lo más frecuente 
en pequeñas explotaciones es que las realicen las empresas comercializadoras o las 
cooperativas. 

En nuestro caso la preparación del producto la realizará la empresa o cooperativa 
que reciba la cosecha. 

– Distribución 

La distribución del pistacho comienza con el almacenamiento de la producción por 
parte de las cooperativas o empresas comercializadoras. 

El principal problema del pistacho español es la juventud de las plantaciones en 
relación con las cantidades que demandan los distribuidores, donde destacan 3 perfiles: 
grandes distribuidores, empresas tostadoras medianas y pequeños clientes tipo 
gourmet y ecológico. 

Al igual que en el acopio y la preparación, la distribución del pistacho 
acondicionado será responsabilidad de la empresa o cooperativa que reciba la cosecha. 
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3.2 Intermediarios 

El número de intermediarios que intervienen en el proceso de comercialización del 
pistacho es variable. El canal de comercialización se puede observar en la Ilustración 1. 

En nuestro caso el fabricante es el productor del pistacho, que como muestra la 
Ilustración 1 tiene la posibilidad de vender su producto a través de varios canales de 
comercialización, entre ellos cooperativas o empresas especializadas en frutos secos, 
que a su vez se encontrarán en Organizaciones de Productores de Frutos Secos 
(OPFS).  

Cuantos más agentes intermediarios haya en la venta del producto más se 
encarecerá el precio de este como es lógico, siendo el 3º y 4º canal el más común en 
este tipo de mercado. 

La industria se encarga de la transformación del producto. En España, el principal 
destino del pistacho es en aperitivos, en verde o frescos, cosméticos, condimentos o 
decoración. 

3.3 Acondicionamiento del producto 

El primer paso para el acondicionamiento del producto es la selección del propio 
pistacho, separando aquellos que se encuentren en mal estado. Después de la 
selección se procede al pelado y secado, que puede ser familiar si la explotación es de 
pequeñas proporciones o industrial si estamos hablando de una producción de grandes 
cantidades.  

A continuación, se procede al secado que puede ser de varias formas, en dos 
fases, lento, a temperatura ambiente o al Sol, siendo el de dos fases el más utilizado en 
California y el más rápido manteniendo a la vez las propiedades organolépticas del 
pistacho. 

Más tarde, se produce la selección de los frutos, separando los vacíos de los llenos 
existiendo diversas maneras, con tanques de flotación, máquinas aventadoras y 
máquinas de resonancia. 

Una vez separados los vacíos quedarían los abiertos y los cerrados llenos. 

Ilustración 1: Diferentes canales de comercialización del pistacho 
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Los frutos abiertos llenos se apartan mediante una separadora de púas o aguja y 
los frutos cerrados llenos se pasan a través de máquinas rotatorias centrífugas a 
diferentes velocidades y dependiendo de factores como el tamaño, peso o humedad, 
rompiendo el pistacho que después pasará a una aventadora para separar los trozos de 
pistacho y cáscara. El último paso es separarlos por tamaño mediante calibradoras. 

El acondicionamiento del pistacho lo realizará la empresa o cooperativa con quien 
se formalice un contrato de compra-venta de la cosecha. 

3.4 Categorías comerciales 

Dentro del mercado del pistacho existen diferencias entre calidades del pistacho, 
tanto por tamaños o calibres de estos como por la eliminación de la cáscara de estos y 
venderse con cáscara o sin ella. A continuación, mencionaremos alguna de estas 
opciones anteriormente mencionadas. 

Pistacho en cáscara 

Para poder valorar la partida, se recoge el número de muestras que determinen 
ambas partes (productor y cooperativa). Tras el análisis se podrá penalizar y realizar 
exclusiones debido al nivel de porcentaje de mezcla en variedades, cantidad de 
podridas, pistachos partidos, nivel de humedad y tamaño. Las características que deben 
reunir las partidas son la siguientes: 

 La partida debe estar limpia, seca y sana. 

 Debe ir sin mezclas entre variedades, aunque se permite un margen de tolerancia. 

 La humedad del pistacho tras el secado debe de ser de entre 4 - 7 %. 

Pistacho en grano 

Al igual que en las partidas de pistacho con cáscara, se toman muestras para 
analizar la partida y se penaliza en función del cumplimiento de cada aspecto valorado.  

 Se analiza el nivel de humedad, pues influye en el coste del secado y en la 
conservación. 

 No debe haber materias extrañas, como piezas metálicas de la maquinaria o restos 
vegetales. 

 Se penaliza la presencia de pistachos partidos y la mezcla de variedades. 

Categorías comerciales 

Las categorías comerciales empleadas en España son las siguientes: 

 Kerman: 95% de plantaciones en España, de mayor calibre y sabor una vez tostados 
que Avdat y Larnaka 

 Avdat: menor calibre, pero mejor sabor y aroma en verde con relación al Kerman. 

 Larnaka: menor calibre, pero mejor sabor y aroma en verde con relación al Kerman. 

El objetivo del presente proyecto es producir pistacho de la variedad Kerman, para 
su venta en almacén de cooperativas o empresas especializadas. 
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3.5 Márgenes comerciales 

En el gráfico 2 se muestra la evolución del precio medio de venta al público del 
producto final del año 2013 al 2017 obtenido de la página web del histórico de precios 
de la lonja de Reus. 

 

Gráfico 1: Comparación de precios de pistacho de la variedad Kerman del calibre 20/22 en la 
Lonja de Reus y el producto final (€/kg) en el período 2013/2017 

En el gráfico 3 se presentan los datos de los márgenes comerciales en €/Kg de 
pistacho variedad Kerman del calibre 20/22 de los años 2013 al 2017. 

 

Gráfico 2: Márgenes comerciales del pistacho en €/Kg, variedad Kerman calibre 20/22 en el 
período 2013/2017 

Como se observa en los gráficos anteriores, se ha producido una subida ligera de 
los márgenes, aumentado el precio del pistacho tanto al consumidor como al productor. 
El margen comercial medio del año 2013 al 2017 es de 6,44 €/kg, de los más altos 
comprados con otros tipos de frutos secos y resto de productos. 
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Los márgenes comerciales se distribuyen de forma irregular. Frecuentemente el 
1 % del margen tiene como destino a los agentes comerciales, siendo el resto para las 
OPFS y la industria transformadora. 

4 Análisis de situación 

4.1 Oferta/producción 

El Gráfico 4 muestra la evolución de la producción mundial de pistacho a nivel 
mundial, en Irán, Estados Unidos, Turquía, Siria y en España entre los años 2005 y 
2016, en toneladas. 

 

Gráfico 3: Evolución de la producción (t) mundial de pistachos en el periodo 2005/2016 (Fuente: El 
cultivo del pistacho) 

En el Gráfico 5 se muestra la evolución de la superficie dedicada al cultivo del 
pistacho a nivel mundial, de Irán, Estados Unidos, Turquía, Siria y España en hectáreas. 
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Gráfico 4: Evolución de la superficie (ha) regular mundial de pistachos en el periodo 2009/2016 
(Fuente: El cultivo del pistacho) 

 

En los gráficos anteriores se observa como la producción en España va en 
aumento, aunque muy por debajo de los grandes productores producción como son 
Estados Unidos, Siria, Irán y Turquía. Además, se puede ver que la producción durante 
los últimos años se ha mantenido en aumento y pasó de 50 toneladas en 2005 a las 
1.200 en el año 2016 multiplicando por 24 su producción. 

En cuanto a su superficie en 2009 tenía 2.812 ha y paso en el año 2016 a las 
14.000 multiplicando por 5 su superficie. 

En el Gráfico 6 se presenta la distribución de la producción mundial por países en 
el año 2016. Es destacable que Estados Unidos produce el 35,7 % del total de pistacho 
mundial, mientras que España, que está empezando a incorporarse a este mundo tiene 
solo un 0,2 %. 
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Gráfico 5: Distribución de la producción mundial (%) del pistacho en el año 2016 (Fuente: El cultivo 
del pistacho) 

En la tabla 1 se puede observar la superficie aproximada de pistachero en las 
principales regiones productoras españolas durante el año 2017. 

Tabla 1: Superficie (ha) aproximada de las principales regiones productoras de pistacho 
en 2017 (Fuente: El cultivo del pistacho) 

Región Superficie (ha) 

Castilla La Mancha 12.000 

Andalucia 1.580 

Extremadura 400 

Cataluña 350 

Castilla y León 320 

Murcia 250 

Madrid 100 

TOTAL 15.000 

4.2 Demanda/consumo 

En el Gráfico 7 se presenta el consumo y el gasto per cápita de pistachos en 
España entre los años 2014 y 2017. Destacamos una subida constante del gasto per 
cápita y un ligero aumento de su consumo hasta mantenerse en 2017 sobre un consumo 
de 0,13 kilogramos por persona.  
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Gráfico 6: Consumo y gasto per cápita de pistacho en cáscara en los años 2014/2017 (Fuente: El 
cultivo del pistacho) 

4.3 Mercado exterior y otros mercados 

Las producciones de pistacho son nuevas todavía en España con lo que respecta 
a otros grandes países productores de pistacho. La producción de este fruto seco no da 
para abastecer toda la demanda en el país, lo que nos obliga a tener que importar 
grandes cantidades de este producto en ocasiones superior a 30 veces la producción 
nacional como muestra el gráfico 8 de la producción, importación y exportación de 
pistacho en cáscara en los años comprendidos de 2010 a 2015. 

 

Gráfico 7: producción, importación y exportación de pistacho en cáscara en el período 2010/2015 

Los principales países importadores de pistacho en España son Estados Unidos 
e Irán, entre otros y en menor medida Turquía y Siria. A continuación, en el gráfico 9 se 
ve las cantidades en toneladas que España importa de Estados Unidos e Irán en los 
años 2010/2015. 
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Gráfico 8: Cantidad (t) de las importaciones mundiales de pistacho en cáscara (2010/2015) 

En el gráfico 10 vemos los mayores consumidores a nivel mundial, en los cuales 
destaca, Turquía, China, la UE, EEUU y Siria. 

Aquí se puede abrir otra puerta al negocio del pistacho, ya que la mayoría de estos 
países necesitan de la importación de este fruto y donde la exportación del pistacho 
nacional podría desempeñar un papel importante en un futuro en la economía del país 
y en un cambio de la agricultura y mentalidad agrícola tradicional. 

 

Gráfico 9: Consumo doméstico de pistachos (t) a nivel mundial en el período 2010/2015 (Fuente: 
El cultivo del pistacho) 

5 Conclusiones 

Podemos afirmar que la actual situación de marcado del pistacho es idónea para 
la plantación de este cultivar debido al elevado precio del pistacho y al aumento del 
consumo, no sólo en España si no en el resto de países, sobretodo europeos y asiáticos 
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y en EEUU. Esta tendencia, se muestra favorable para los próximos años, pues, aunque 
disminuya el precio, la rentabilidad seguirá siendo elevada. 

El pistacho producido en la explotación objeto del proyecto será comercializada a 
través de una empresa o cooperativa dedicada al campo de los frutos secos. El pistacho 
será transportado por la empresa con la que se realice el contrato de compra-venta de 
la producción, quien además se encargará de su acondicionamiento, selección, limpieza 
y comercialización. 

Además del futuro en el comercio exterior, más importante es cubrir las 
necesidades del consumo medio nacional que están todavía muy por encima de la 
producción de España y hasta que se consiga suplir esa necesidad existe todavía un 
gran margen y recorrido tanto de mejora como de aumento de las explotaciones de 
pistacho. 
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1 Forma de explotación actual 

La finca es propiedad del promotor, que es el que se encarga de su explotación y 
mantenimiento durante el año. El cobro de los derechos de pago básico de la PAC que 
corresponden a la finca lo realiza el promotor. 

El promotor dedica la finca al cultivo de leguminosas y oleaginosas, en régimen 
de regadío por aspersión. 

A partir de este momento el propietario decide establecer una plantación de 
pistacheros, con el fin de incrementar la rentabilidad producida por la finca. 

2 Instalaciones disponibles 

Debido a la anterior explotación agrícola, en régimen de regadío y con riego por 
aspersión, la parcela dispone ya de unas instalaciones las cuales se utilizaban con el fin 
de realizar el riego.  

Estas instalaciones son el cabezal de riego, la caseta de obra donde se 
encontraba el cabezal y a su vez se usaba como almacén de herramientas y la 
instalación eléctrica necesaria para suministrar la energía que necesita el motor trifásico, 
los dispositivos de control y las luminarias y tomas de fuerza de la caseta. 

En este proyecto se pretende aprovechar las instalaciones ya disponibles, con el 
fin de abaratar costes al final de la obra y aumentar la rentabilidad de esta. Dicho esto, 
las instalaciones como la caseta y la instalación eléctrica se mantendrán, variando 
únicamente la potencia contratada a la empresa eléctrica, debido a que en la anterior 
explotación se utilizaba una bomba de potencia mayor a la necesaria y por ende se 
necesitaba más potencia eléctrica para alimentarla. 

Por otro lado, en el caso del cabezal de riego, en la explotación de leguminosas 
al tratarse de un cultivo que necesitaba riego por aspersión se necesitaban valores de 
presión muy altos, de alrededor de 30 m.c.a. y por lo tanto una bomba con más kW de 
potencia y el resto de valvulería, filtros y toma de agua de diferentes dimensiones y 
capacidad. Debido a esto se decide cambiar el cabezal de riego a uno más adecuado a 
nuestras necesidades. Las razones que nos obligan a realizar este cambio son varias, 
la primera y más importante es el traslado de este cabezal a otra explotación del 
promotor para su aprovechamiento, y la segunda es que este cabezal estaba 
sobredimensionado en relación a las necesidades de nuestra actual plantación y 
suponía un gasto adicional y excesivo en el consumo y el mantenimiento de este.   

3 Evaluación financiera de la situación actual 

Para realizar la evaluación financiera de la situación actual han de considerarse 
los ingresos y los gastos a los que se halla sometida la finca. El único ingreso que existe 
en la actualidad mediante la venta de leguminosas a lo largo del año, que de media 
ascendería sobre unos 410 €/ha y año. 

La finca presenta dos costes anuales. Por una parte, el pago del Impuesto de 
Bienes Inmuebles Rústico al ayuntamiento de Mazariegos, que asciende a 40 €/ha y 
año, y por otra parte el pago del canon de uso del agua de riego a la Comunidad de 
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Regantes del Canal de la Nava Sur, que asciende a 100 €/ha y año. Estos gastos corren 
a cuenta del promotor y propietario de la finca. 

Con ello se determina el beneficio anual que obtiene el promotor en la situación 
actual, como se puede observar a continuación: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 = 410 €/ℎ𝑎 · 𝑎ñ𝑜 − (40 €/ℎ𝑎 · 𝑎ñ𝑜 + 100 €/ℎ𝑎 · 𝑎ñ𝑜) = 

270 €/ℎ𝑎 · 𝑎ñ𝑜 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 270 €/ℎ𝑎 · 𝑎ñ𝑜 · 5ℎ𝑎 = 1.350,00 €/𝑎ñ𝑜 
 

El promotor obtiene en la actualidad un beneficio de 1.350,00 € al año por el cultivo 
de la finca aproximadamente. La justificación del cambio con respecto a la situación 
actual puede verse reflejada en la variación de los flujos de caja generados por ambas 
formas de explotación, pre y post-proyecto, calculando el incremento del mismo 
respecto de la situación actual. 

Tras este estudio se deduce que las expectativas de mejora del beneficio 
económico son alta, ya que actualmente los recursos y valía de la finca se consideran 
infrautilizados. Mediante la implantación de un cultivo como el pistachero, de alto 
rendimiento y rentabilidad, el promotor puede obtener un beneficio muy superior al que 
obtiene actualmente como se muestra en el Anejo XI. Estudio económico. 
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1 Identificación de alternativas 

El estudio de alternativas previo a la ejecución del proyecto permite facilitar la toma 
de decisiones con respecto al tipo de transformación que se pretende realizar. Para ello, 
se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

− Material vegetal: Implica la elección de la especie, variedades y patrón 
que se van a establecer en la plantación. Son las alternativas más 
importantes a la hora de establecer una plantación. Ellas determinan el éxito 
o no de nuestro proyecto y tendremos especial cuidado a la hora de 
elegirlas dependiendo de los condicionantes a los que nos enfrentemos que 
mencionaremos más adelante. 

− Diseño de plantación: Comprende la elección de la disposición de los 
árboles, el marco y densidad de plantación y la distribución de las 
variedades. 

− Técnicas de cultivo: Hay que elegir el sistema de poda de formación de 
los árboles, el sistema de mantenimiento del suelo, sistema de riego y 
Sistema de recolección. 

2 Factores condicionantes 

El estudio de condicionantes del proyecto permite conocer las restricciones que 
pueden existir en cuanto a la elección de alternativas. Los factores condicionantes que 
se consideran son los siguientes: 

− Condicionantes climáticos. La termometría, pluviometría e higrometría 
de la zona de emplazamiento del proyecto no presentan grandes 
limitaciones. Por ello, es necesario tener en cuenta estos importantes 
factores a la hora de elegir las distintas alternativas. 

− Condicionantes edafológicos. Las características físicas y químicas del 
terreno son adecuadas dependiendo para que el cultivo de las especies 
estudiadas a continuación. Hay que prestar atención sobre todo al carácter 
salino de nuestro terreno. 

− Condicionantes del agua de riego. Los parámetros de salinidad, 
sodicidad y toxicidad analizados en el agua que se va a emplear en el riego 
de la plantación no van a originar restricciones a la hora de elegir las 
distintas alternativas. 

− Condicionantes relativos a la comercialización. Es importante conocer 
la situación actual de mercado de nuestra especie, para saber si hay 
demanda de nuestro futuro producto, si tiene futuro y si se va a tener 
beneficios económicos. 

3 Evaluación de alternativas 

La evaluación de cada una de las alternativas estudiadas se realizará mediante 
un análisis multicriterio en función de unos parámetros y unos valores impuestos por 
decisión propia del proyectista. 
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3.1 Alternativas en la elección de especie 

La elección de la especie es el factor más importante de nuestro estudio de 
alternativas ya que es la base de la que partiremos y el elemento que nos proporcionará 
los beneficios económicos principales, para ello estudiaremos una serie de alternativas 
que pueden funcionar en nuestra zona ya que se empiezan a ver plantaciones de estas 
especies, a su vez estudiaremos el cultivo anterior para compararle con los nuevos y 
ver si rentaría el cambio. 

3.1.1 Identificación de las alternativas 

Las alternativas en la elección de la especie que se van a considerar son las 
siguientes: 

 Trigo y cebada (Triticum spp. y Hordeum vulgare) 

 Encina micorrizada de trufa negra (Quercus ilex micorrizado de Tuber 
melanosporum) 

 Encina micorrizada de trufa de verano (Q. ilex micorrizado de Tuber aestivum) 

 Almendro (Prunus dulcis) 

 Pistachero (Pistacia vera) 

 Lavandín (Lavandula intermedia) 

3.1.2 Criterios de valor 

Los criterios más importantes que se deben tener en cuenta en la elección de la 
especie para la zona y que cumplen con las condiciones impuestas por el promotor son 
las siguientes: 

 Adaptación a las condiciones climáticas. 

 Adaptación a las condiciones edáficas. 

 Rentabilidad del cultivo. 

3.1.3 Evaluación de las alternativas 

Las especies frutales de clima templado-frío (manzano, peral, ciruelo europeo y 
cerezo) tienen unas elevadas exigencias en reposo invernal pero no toleran las heladas 
primaverales tardías, produciéndose la pérdida de la cosecha aun así aguatan hasta -
15 ºC sin problemas. Sin embargo, son sensibles a los calores estivales fuertes (más de 
30 ºC) y ni se plantean como opción a estudiarlas por ambas razones. 

El pistachero carece de tantas exigencias a nivel climático y edáfico como las 
especies frutales anteriormente mencionadas, y por tanto, lo hace una mejor opción 
frente a estas. 

Las heladas primaverales tardías, que son frecuentes en la zona, pueden 
ocasionar problemas en la floración y en los frutos recién cuajados. Por ello, es 
conveniente la elección de especies de floración tardía. Las variedades tradicionales de 
almendro presentan una floración temprana. Sin embargo, las nuevas variedades de 
almendro de floración extra tardía permiten salvar en buena medida este inconveniente 
y las variedades tardías del pistachero como Kerman o Peter pueden esquivar este 
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problema la mayoría de los años que tengan las temperaturas cercanas a las medias de 
los años anteriores. 

El suelo de la parcela objeto del proyecto presenta una textura franca, que resulta 
perfecta para el cultivo de cualquiera de las especies a estudiar. El pH es alcalino, pero 
no se muestran evidencias de problemas de alcalinidad, y existe salinidad en el terreno, 
como se concluye en el Anejo II. Estudio edáfico. El almendro y el pistachero es un 
cultivo con una elevada tolerancia a la alcalinidad, pero el almendro es muy sensible a 
suelo de tipo salinos y presenta problemas en estos terrenos, en cambio el pistachero 
aguanta valores altos de salinidad, por lo que se espera que se adapte perfectamente. 

El mismo problema presenta el cultivo de encina y quejigo micorrizados con trufa 
negra y de verano y el lavandín ya que la textura del suelo es apta, además de que las 
precipitaciones medias anuales son aceptables para estos cultivos. El pH alcalino no 
dificulta la posibilidad de plantar estas especies en la zona. El mayor problema en el 
suelo es la salinidad, que echa para atrás cualquier tipo de idea de plantación de estas 
especies como se verá a continuación. 

En los últimos años se ha producido un incremento notable en el precio de la 
almendra y el pistacho tanto en grano como en cáscara, así como de la trufa negra. Esto 
hace que su cultivo sea interesante, pues, aún con producciones bajas, se obtiene una 
rentabilidad elevada ya que el consumo cada vez es mayor, no sólo en España si no 
internacionalmente. 

El cereal y las leguminosas son los cultivos típicos de la zona que sabemos con 
seguridad que se va a adaptar bien, pero cuyos beneficios económicos no son muy 
elevados y depende mucho de la climatología. 

3.1.4 Análisis multicriterio de alternativas 

La elección de la especie se va a realizar mediante el método de análisis 
multicriterio de las alternativas propuestas. Este método está tomado del “Proyecto de 
plantación de 38,9 ha de almendro en regadío en el término municipal de Villaumbrales 
(Palencia)” de Ignacio Prieto Tejedor y nos será muy útil para tomar una decisión clara 
y rápida a simple vista dando unos valores lo más acertados posibles. Estos valores 
medirán del 1 al 5 las características de cada criterio de valor, siendo el 1 la puntuación 
más baja y el 5 la más alta. Además, dependiendo de la importancia que tengan los 
criterios de valor se les ponderarán con unos coeficientes del 0,5 al 2,0.  

Una vez se califican y se dan valor a las características se realizará un sumatorio 
del producto y el valor más alto será el más adecuado para nuestra plantación. Estos 
valores serán una estimación aproximada impuesta por el proyectista siendo lo más 
realistas posibles dentro de sus conocimientos como ya se ha explicado. 

En la Tabla 1 se muestra la matriz de efectos para la elección de especie en la 
plantación según los criterios anteriormente mencionados. 
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Tabla 1: Matriz de efectos para la elección de la especie 

Factor Coeficiente Cereal Almendro Pistachero Lavandín 

Encina 

Trufa 
negra 

Trufa de 
verano 

Clima 2,0 4 3 3 4 4 4 

Suelo 1,5 4 1 4 2 1 1 

Rentabilidad 1,0 1 4 4 3 4 3 

TOTAL 15 11,5 16 14 13,5 12,5 

3.1.5 Alternativa elegida 

Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio, se elige como especie el pistachero para la realización de la 
plantación dado a que es el único capaz de aguantar la salinidad que era el factor más 
limitante de nuestra parcela y además era uno de las condiciones impuestas por el 
promotor. 

3.2 Alternativas en la elección de la variedad 

3.2.1 Identificación de las alternativas 

El pistachero es un cultivo reciente en nuestro país y no se tienen datos sólidos 
sobre su rentabilidad más allá de los 20-25 años de explotación. 

Es en la mitad sur peninsular donde más se ha implantado este cultivo, donde 
destacan las regiones de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura y algo en 
Cataluña donde se inició el cultivo en los años 80 en la zona sur de la provincia de Lleida 
siendo la pionera a nivel nacional. 

Hoy en día existen muchas variedades de pistachero, dependiendo la floración, la 
calidad del pistacho, de la producción, del tipo de suelo, entre otras. 

Las variedades femeninas más conocidas que se pueden llegar a cultivar en 
España según el inicio de floración son: 

 Temprana: Aegina, Avdat, Larnaka, Ashoury y Mateur. 

 Media: Sirora, Avidon, Napoletana, Golden Hill y Lost Hill. 

 Tardía: Kerman y Kastel. 

Las variedades de pistachero masculinas más utilizadas que se comercializan en 
España según su inicio de floración son: 

 Temprana: Mateur M. y C Especial. 

 Tardía: Peter, Guerrero (K-13) y Chaparrillo (C-16). 

3.2.2 Criterios de valor 

Los criterios que se van a tener en cuenta para decidir la variedad o variedades a 
implantar son los siguientes: 
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 Época y duración del período de floración. La época de floración es una de 
las características más importantes a tener en cuenta. La zona donde se va a 
ejecutar el proyecto presenta una elevada incidencia de heladas primaverales. 
Cuanto más tardía sea la floración, mejor se adaptará la variedad a las 
condiciones climáticas de la zona. La duración del período de floración es 
importante desde el punto de vista de la polinización. Un período amplio de 
floración puede suponer mayor probabilidad de que parte de las flores se 
encuentren en condiciones apropiadas para la polinización y la fecundación, lo 
que conlleva que el proceso pueda desarrollarse con normalidad. No obstante, 
una floración excesivamente larga o amplia implica un mayor riesgo de sufrir 
daños por helada. 

 Capacidad productiva. Es la relación entre la producción y el vigor. La 
capacidad productiva del árbol es uno de los factores más decisivos de la 
elección varietal. Es interesante establecer variedades con una elevada 
capacidad productiva, pues conlleva una mayor rentabilidad.  

 Tendencia a la vecería. En variedades muy productivas y fértiles pueden darse 
problemas de vecería, es decir, la alternancia de fuertes cosechas con años de 
poca o ninguna, en algunos casos por la excesiva carga de fruto. En estas 
variedades es vital realizar un correcto manejo del árbol mediante una poda 
adecuada para equilibrar y mantener estable la carga de frutos. 

 Vigor, porte y ramificación. El porte y el vigor del árbol influyen en muchos 
aspectos del manejo de la plantación. El vigor de la variedad puede condicionar, 
en cierta medida, la elección del patrón, en lo que al vigor se refiere, así como el 
marco de plantación a establecer. Los árboles con un vigor excesivo son difíciles 
de manejar y requieren un marco de plantación más amplio, lo que puede 
suponer una menor producción por ha. Variedades de porte excesivamente 
abierto dificultan las podas de formación y fructificación y pueden llegar a impedir 
una correcta mecanización del cultivo. En cambio, aquellas variedades de porte 
más erguido facilitan la mecanización, pero pueden ser más exigentes en poda 
para permitir una correcta aireación e iluminación del árbol. 

 Resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. Es interesante elegir 
variedades que presenten una cierta resistencia o tolerancia a las plagas y 
enfermedades más frecuentes del pistachero. 

 Calidad. El destino de la producción es fundamentalmente la industria. El 
mercado del pistacho se fundamenta en dos destinos: el consumo del pistacho 
tostado y la producción de dulces tradicionales (turrón, mazapán, tartas, 
confitería). En función del destino se requieren unas características concretas 
del pistacho. Así, el pistacho más apreciado y que mayor valor alcanza es la 
variedad Kerman, debido a su gran calibre. Variedades similares Kerman en 
cuanto a su forma, tamaño, contenido en grasa y características organolépticas 
pueden alcanzar un precio de venta similar. 

 Inicio de producción: También llamado período juvenil, es el tiempo que tardan 
los cultivares en iniciar la producción. 

 Dehiscencia. Se conoce por dehiscencia al sistema de abertura natural del 
pericarpio de ciertos frutos o de las anteras de un estambre, para dar salida a la 
semilla o al polen. Este es un factor importante a la hora de la venta y procesado, 
ya que cuanto mayor número de frutos abiertos, menor cantidad de frutos 
cerrados que hay que procesar o abrir para su venta. 
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 Fruto vacío. Este también es un factor importante y tener en cuenta a la hora de 
la recolección y de la calidad del fruto. Ningún pistachero debe dar un porcentaje 
de fruto vacío mayor del 25-30 % o se empezaría a hablar de una especie poco 
productiva o de bajo rendimiento. 

 Blancura de la cáscara. Este es un valor dentro de la calidad del fruto más 
visual y comercial que otra cosa 

 Rendimiento grano/ cáscara. Es la relación entre el peso del pistacho en grano 
y en cáscara. Cuanto mayor sea el peso del grano y menor el de la cáscara mejor 
será el fruto. Lo normal es que el grano pese aproximadamente 2/3 del peso total 
con grano y cáscara. 

3.2.3 Evaluación de las alternativas 

A continuación, se resumen las características de las principales variedades de 
pistachero cultivadas en España. 

 Kerman: Selección de un grupo de plantas en polinización abierta llevará a cabo 
en 1936 A partir de semillas procedentes de Irán recogidas en 1929 Y comienza 
a extenderse en 1957. Es muy apreciado en todo el mundo por su tamaño y 
calidad de fruto, superior a los de otros cultivares por su mayor porcentaje de 
azúcares, menor amargor y mayor consistencia del grano. Es semivigoroso y 
productivo, de tendencia muy acusada a la vecería respecto a otros cultivares, 
con un porcentaje de frutos abiertos de 40 y el 80 % y con un 15-25 % de frutos 
vacíos. Tiene unas amplias necesidades de frío (>1000 HF). El fruto posee un 
peso medio de 2,5 g con el pellejo en verde; 2,4 g en verde sin pellejo, 1,5 g en 
cáscara seco (7% de humedad) y 1,3 g de grano. Su producción media en 
regadío oscila entre 2.200 y 3.500 Kg/ha/año. La primera cosecha se logra al 5º 
año del injerto. 

 Peter: Seleccionado en California como especie polinizadora de floración tardía. 
Entre sus características podemos destacar su elevado vigor, buena producción 
de polen (viable durante 3 semanas) y alta precocidad en su producción. La 
sincronización con la floración del cv. Kerman se considera buena la mayoría de 
los años. 

 Golden Hills (GH): Nuevo cultivar femenino descubierto en 2005. Esta variedad 
es más temprana que Kerman y la maduración también, siendo de 1-2 semanas 
de media, son más densos y necesitan menos horas de frío. Tiene un número 
superior de frutos abiertos (85 %) en relación a Kerman. El peso del grano es 
similar a Kerman (1,25 g) y tienen menos daños por insectos también.  

 Lost Hills (LH): Nuevo cultivar femenino descubierto en 2005. Esta variedad es 
más temprana que Kerman, y la maduración también, siendo de 1-2 semanas 
de media, son más densos y necesitan menos horas de frío.  Posee un número 
superior de frutos abiertos y el peso del grano es superior que Kerman (1,47 g) 
y tiene una caída del grano de su cáscara bastante elevada y tiene daños por 
insectos menor. GH y LH no se propondrán en el estudio de alternativas debido 
a que es un cultivar muy nuevo y no sabemos mucho respecto a él.   

 Randy: Es el cultivar masculino empleado con los cultivares GH y LH. En 
relación a Peter es más proclive a infecciones como biotriosfera o alternaría en 
ambientes húmedos. 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VI: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

7 

 Ashoury: Conocido también como Red Aleppo y el más común en Siria, da 
buenas producciones, posee un excelente sabor, moderada vecería y lenta 
entrada de producción. El periodo de floración es de unos 11 días y se inicia a 
primeros de abril. La recolección tiene lugar a finales de septiembre. La 
dehiscencia de sus frutos puede llegar hasta el 99 %, considerándose el mejor 
cultivar del país en ese aspecto. El porcentaje de frutos vacio suele estar sobre 
el 8 % t el peso del fruto seco es de 1,03 g. 

 Napoletana (Bianca): De vigor medio y floración tardía, su fruto posee forma 
alargada, con un tamaño que va desde pequeño a mediano, con un bajo 
porcentaje de frutos abiertos (< 25 %) y un 5 % de vacios. El inicio de producción se 
retrasa considerablemente. El peso en seco del grano es de unos 0,48 g. La recolección 
tiene lugar entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. 

 Aegina: Cultivado en Aeginis (Grecia), de vigor medio, con frutos de tamaño 
mediano y alargado. Con tendencia baja a la apertura temprana de sus frutos, 
supone una ventaja a la hora de conseguir frutos más sanos. Es bastante precoz 
en su entrada en producción. Su porcentaje de frutos abiertos está cerca del 
90 %. El peso medio de su fruto seco es de 1 g y su grano verdoso posee un 
excelente sabor. Se considera muy productivo, con vecería moderada. 

 Mateur: Cultivar seleccionado en 1974 en el INRAT, de porte ramificado, 
globoso y de gran vigor. Posee como principales polinizadores el 40A y el 25 A. 
Florece desde finales del mes de marzo hasta primeros del mes de abril. El color 
del pellejo va desde el amarillo hasta el rojo en su madurez. El fruto es de forma 
alargada y su peso seco en cáscara es de 1 g. El grano es de un color amarillo 
verdoso y con un excelente sabor. De buena dehiscencia ( 70-90 %), posee entre 
un 5-15 % de vacíos. Cultivar propio para zonas de invierno suaves. Se 
considera sensible a Septoria spp. 

 Larnaka: Típico en Chipre. De fruto mediano, aunque algo más alargado que el 
que produce cv. Mateur. Su buen vigor, elevada producción, excelente sabor, 
vecería moderada, elevada dehiscencia de sus frutos, baja cantidad de frutos 
vacíos y precocidad en su entrada en producción, son algunas de las 
características que definen este cultivar. 

 Sirora: Fue creado en el CSIRO de Australia. Los frutos de Sirora son atractivos 
visualmente por tener la cáscara blanca y de buen sabor, pero ligeramente más 
pequeños si se comparan con la mayoría de cultivares. Posee alternancia en la 
producción, aunque menos intensa que Kerman. De mayor vigor que Kerman 
florece unos 10 días antes, madurando a finales del mes de agosto. El peso del 
grano es de 1 g frente a los 1,3 del Kerman, con un porcentaje de frutos abiertos 
muy superior (93 %) e inferior de vacíos. 

3.2.4 Análisis multicriterio de alternativas 

 Para seleccionar la variedad que se van a implantar se procede a efectuar un 
análisis multicriterio (ver Tabla 2) para las variedades que en estos momentos pueden 
tener un mayor interés en nuestra zona con heladas primaverales tardías. 

Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy 
favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función 
de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada variedad se 
obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su coeficiente de 
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ponderación. Se considera que la variedad más interesante para su cultivo en la 
explotación es aquella que obtiene una mayor puntuación. 

Tabla 2: Matriz de efectos para la elección de la variedad de pistachero femenino 

Factor 

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 

A
e
g

in
a
 

A
s
h

o
u

ry
 

A
v
d

a
t 

K
e
rm

a
n

 

L
a
rn

a
k

a
 

M
a
te

u
r 

N
a
p

o
le

ta
n

a
 

S
ir

o
ra

 

Época y duración de la floración 2,0 1 1 1 5 1 1 3 2 

Período juvenil 1,0 3 3 3 4 3 2 2 4 

Producción 1,5 4 3 3 3 4 4 2 4 

Fruto vacío 1,0 3 2 3 2 4 3 2 3 

vecería 1,0 2 3 3 2 3 3 3 3 

Vigor, porte y ramificación 0,5 3 4 4 3 3 4 3 4 

Resistencia a plagas y enferm. 0,5 3 3 3 2 3 3 3 3 

Calidad/ tamaño del fruto 1,5 3 3 3 5 4 3 3 3 

Rendimiento grano/cáscara 1,0 3 2 3 4 3 3 4 3 

Dehiscencia 1,0 3 4 4 2 4 3 2 4 

Blancura de la cáscara 0,5 4 2 3 5 2 2 3 2 

TOTAL  31,5 29,5 32 38 35 31 32 36 

Una vez elegidos los femeninos, se elegirán los masculinos, de acuerdo a una 
sincronización de ambas floraciones. A continuación, en la tabla 3 mostraremos la 
sincronización entre las floraciones masculinas y femeninas del pistachero. 

Tabla 3: Sincronización entre las floraciones de cultivares femeninos y sus 
correspondientes masculinos 

Cultivares 
femeninos 

Cultivares masculinos 

Guerrero Chaparrillo Peter C Especial Mateur M. 

Kerman X2 X2 X X1 X1 

Sirora - - X2 X X1 

Larnaka - - - X X1 

Aegina - - - X X1 

Avdat - - - X X1 

Mateur - - - X X 

 

X= Buena sincronización entre ambas floraciones 
X1=Sincronización con los primeros días de floración del cultivar hembra 
X2=Sincronización con los últimos días de floración del cultivar hembra 

Para el cultivar más tardío el más indicado es Peter. No obstante, además de Peter 
se puede aconsejar poner otros polinizadores (1-2 % del total de la plantación) de 
floración más tardía y otros de floración más temprana como el C Especial, aunque esta 
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última se suele hacer para plantaciones muy grandes. Esta combinación aseguraría 
teóricamente una fecundación completa de las hembras. 

3.2.5 Alternativas elegidas 

3.2.5.1 Alternativa femenina 

Se implantará la variedad de pistachero que mayor puntuación ha obtenido, en 
este caso es el cv. Kerman. 

La variedad femenina representará un 93 % de la plantación de pistacheros en 
total, haciendo que de 277 plantas/ha de la variedad Kerman, se planten 257 plantas/ha. 

El factor más importante es el clima y en este caso es la variedad Kerman la que 
mejor se adapta a las heladas tardías de la zona siendo esta de floración tardía, 
produciéndose de media sobre la segunda quincena de abril, evitando en muchos casos 
la incidencia de heladas primaverales tardías que pongan en riesgo la floración y el 
cuajado de los frutos. Su período juvenil es de los más cortos lo que hace que se 
empiece antes a sacar beneficio de la producción. Es de porte semivigoroso. 

Es muy apreciado en todo el mundo por su tamaño y calidad de fruto, superior a 
los de otros cultivares por su mayor porcentaje de azúcares, menor amargor y mayor 
consistencia del grano. El fruto posee un peso medio de 2,5 g con el pellejo en verde; 
2,4 g en verde sin pellejo, 1,5 g en cáscara seco (7% de humedad) y 1,3 g de grano. Su 
producción media en regadío oscila entre 2.200 y 3.500 Kg/ha/año. La primera cosecha 
se logra al 4º-5º año del injerto. 

En contra tiene la tendencia muy acusada a la vecería respecto a otros cultivares, 
con un porcentaje de frutos abiertos de 40 y el 80 % y con un 15-25 % de frutos vacíos. 
Pero es contrarrestado con la gran calidad del fruto que da, muy demandado en el 
mercado de los aperitivos y snaks. 

Tiene unas amplias necesidades de frío (>1000 HF) que cumple perfectamente en 
nuestra zona, así como las horas de calor que necesita (>3.550 HC). 

3.2.5.2 Alternativa masculina 

Una vez elegida la variedad femenina, se elegirá el correspondiente masculino, 
de acuerdo a una mayor sincronización de ambas floraciones como se muestra en la 
Tabla 3.  

La variedad que mejor se sincroniza con Kerman, que es la variedad femenina 
elegida, es la Peter, ya que ambos inician su floración en la segunda quincena de abril 
y finalizan el ciclo a finales de abril. Además, se añadirá otra variedad masculina como 
es el “Guerrero”, de floración más tardía que “Peter” para cubrir completamente la 
floración cuando la variedad femenina se retrase o la otra masculina se adelante. 

El porcentaje de machos en la plantación será de un 7%, siendo el cv. Peter un 
5% y el cv. Guerrero un 2%. En nuestra plantación de 277 plantas/ha harían un total de 
20 plantas/ha, de las cuales, 14 plantas serían cv. Peter y 6 plantas del cv. Guerrero. 
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Con esta elección no sólo complementamos y sincronizamos la floración del 
pistachero de variedad Kerman, sino que también evitamos las heladas tardías en el 
mes de abril. 

3.3 Alternativas en la elección del patrón 

3.3.1 Identificación de alternativas 

 El portainjerto o patrón es la parte subterránea sobre la que se injerta el 
pistachero. Puede pertenecer a especies diferentes, pero todas ellas del género 
Pistacia: 

 Pistacia terebinthus L. 

 Pistacia atlántica D. 

 P. integerrima S. 

 P. vera L.  

 Híbridos  

3.3.2 Criterios de valor 

Las razones por las que se emplean portainjertos están relacionadas con la 
resistencia de determinadas plagas, enfermedades del suelo, rendimientos en la 
producción o la calidad de sus frutos, tolerancia al frio, salinidad, profundidad, textura, 
etc. 

 Producción. Producción de pistacho en condiciones normales de la variedad 
elegida anteriormente (Kerman) sobre el portaijerto a estudiar. 

 Resistencia a la salinidad. Los frutales son muy sensibles a la salinidad en el 
suelo, es por eso que siempre hay que evitar suelos salinos para este tipo de 
plantaciones, pero existen patrones de pistachero que son capaces de resistir y 
adaptarse bien a estas condiciones haciéndolos una alternativa a los cultivos 
tradicionales de frutales. 

 Resistencia a la caliza. No son todos los tipos de frutales que resisten suelos 
de tipo alcalinos con pH altos. En el caso del pistachero casi todas las variedades 
conocidas se adaptan bien a este tipo de suelos. 

 Resistencia o tolerancia a la asfixia radicular. El suelo de la finca donde se 
va a establecer el proyecto no presenta problemas de encharcamiento. Es un 
suelo de textura franca, con buena permeabilidad, por lo que no se deben 
producir problemas de asfixia radicular. Sin embargo, parcelas cercanas a la 
finca sí presentan algún problema de encharcamiento. 

 Resistencia a la sequía. La plantación va a contar con un sistema de riego que 
permita suplir el déficit hídrico producido durante la actividad del árbol. La 
resistencia o tolerancia a la sequía no es un factor fundamental en la elección 
del patrón, aunque puede ser una característica interesante cuando se aplican 
programas de riego deficitario. 

 Resistencia al frío. Puede ser un problema si en nuestra zona se localizan 
temperaturas muy bajas que puedan afectar al patrón, ya que, si la variedad 
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aguanta, pero el portainjerto muere o es severamente afectado se produciría la 
pérdida del árbol en cuestión.  

 Resistencia o tolerancia a los parásitos y enfermedades del suelo. 
Inicialmente en la plantación no se deberían producir problemas por ataque de 
parásitos del suelo, pues los cultivos precedentes no están relacionados con el 
pistachero. Sin embargo, sí es un factor importante a tener en cuenta en las 
replantaciones, pues con el paso del tiempo se produce un reservorio de 
patógenos en el suelo. 

 Vigor. El vigor del patrón debe estar en consonancia con el vigor de la variedad. 
Una combinación variedad-patrón que propicie un vigor excesivo puede dificultar 
el manejo de los árboles y la mecanización de algunas operaciones de cultivo, 
reduciendo al mismo tiempo la densidad de plantación. Por otro lado, un escaso 
vigor puede originar problemas en la formación y en la poda de los árboles y 
ocasionar bajas producciones. Se debe seleccionar un patrón en consonancia 
con el vigor de la variedad, que proporcione al árbol un desarrollo adecuado para 
obtener producciones elevadas, facilidad de poda y buena mecanización de las 
operaciones de cultivo. 

 Afinidad con la variedad. En algunas especies de pistacheros se han 
encontrado síntomas de incompatibilidad que pueden traer complicaciones a la 
hora del correcto desarrollo del árbol, supervivencia y producción. 

 Precocidad en la entrada de producción. En función del vigor y de las 
características intrínsecas del patrón, éste puede acelerar o retrasar la entrada 
en producción del árbol, puede mejorar la calidad y el tamaño de los frutos e 
inducir o no precocidad en la madurez. 

3.3.3 Evaluación de alternativas 

Existen alrededor de 10 especies del género Pistacia empleadas como pies del 
pistachero a nivel mundial, pero hablaremos de las 6 más importantes. 

 Pistacia terebinthus L.: Conocida como terebinto o cornicabra, es utilizada en 
países como Italia, Grecia, Turquía, Chipre, Australia y España. Crece de 
manera natural en toda la región mediterránea y la hace un patrón perfecto, ya 
que al darse de manera natural sabemos que va a ser apto con seguridad. Tiene 
una perfecta adaptación a suelos poco profundos, aguanta suelos de hasta un 
40 % de arcilla, elevada resistencia al frío, buena afinidad con los injertos, 
producciones medias interesantes, con un vigor moderado y excelente eficiencia 
nutricional y buena resistencia a la caliza. Es resistente también a los 
nematodos, la armilaria y a la Phytophthora. Posee una baja precocidad en la 
entrada en producción, pero su mantenimiento ecológico es más factible que 
otros patrones. 

 Pistacia atlántica Desf.: Su origen se encuentra en el norte de África, Islas 
Canarias, Asia Occidental y Sudeste de Europa. Tiene buenas producciones en 
suelos poco profundos, aunque con un importante desequilibrio de flores que 
produce en primavera y el número final de frutos llenos comparado con la 
cornicabra. De vigor moderado, buena afinidad con los cultivares, elevada 
resistencia al frío, muy buena resistencia a la salinidad y suelos calizos. 
Resistente a enfermedades como la armilaria y muy buena a la Phytophthora, 
aunque es muy sensible a la verticinosis. Tiene baja precocidad en la entrada en 
producción. 
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 Pistacia integerrima Stewart.: Conocida como integérrima (PGI), se desarrolla 
en países asiáticos como Cian e India. En EEUU muy extendido como patrón, 
para el cual se comercializa una población concreta de la especie denominada 
PGI. La población es media-baja en secano y de escasa resistencia al frío, 
sobretodo de jóvenes. Incomoda suelos ácidos y suele mover sabia 
prematuramente respecto a los demás pistacheros por lo que la probabilidad de 
ser afectado por las heladas de finales de invierno es elevada. Temperaturas por 
debajo de -8 ºC o -10 ºC. Baja resistencia a la salinidad y baja resistencia a la 
Phytophthora y armilaria, pero buena a la verticiosis. 

 Pistacia vera L.: También conocido como pistachero o pie franco. Crece de 
forma natural en Irán, Turkmenistán y Afganistán y es utilizado allí como pie en 
zonas productoras. Los datos que se sabe de los cultivares manchegos es que 
tiene producciones medias buenas, bajo vigor, buena afinidad con el injerto, baja 
precocidad, elevada resistencia al frío, algo resistente a la salinidad, pero buena 
a la caliza. Tiene una baja resistencia a nematodos y Phytophthora, media 
resistencia a la armilaria y muy susceptible a Verticillium dahliae K. 

 Híbridos: Cabe destacar el “UCB1” que es el resultado de una hibridación entre 
P. atlántica D y P. integerrima S. Da buenas producciones, de buen vigor y más 
resistente al frio que P. integerrima, resistente a la salinidad. Resistente a 
armilaria y Verticillium dahliae K. El otro híbrido a destacar es el “PGII” llamado 
también Pioner Gold II, y es un híbrido interespecífico: P. integerrima x P. 
atlántica, de uso casi exclusivo en California, pero muy por debajo del P. 
integerrima y del UCB1. De gran vigor, pero producción media baja y sensible a 
Verticillium dahliae K., alta precocidad y menos resistente al frío que UCB1 con 
una resistencia media a armilaria. 

3.3.4 Análisis multicriterio de alternativas 

La elección del patrón se realiza mediante una matriz de efectos. Para cada patrón 
se evalúan los factores considerados en el punto 3.3.1. Factores que intervienen en la 
elección del patrón. 

La Tabla 4 muestra la matriz de efectos para los patrones considerados en un 
cultivar de regadío como es en nuestro caso. Cada característica se puntúa en una 
escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación 
pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función de la importancia relativa del factor en cuestión. 
El resultado final para cada patrón se obtiene de realizar la suma del producto de cada 
parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que el patrón más 
interesante para su cultivo en la explotación es aquél que obtiene una mayor puntuación. 
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Tabla 4: Matriz de efectos para la elección del patrón  

Factor 

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 

Patrón 

P
 i
n

te
g

e
rr

im
a
 

P
. 
te

re
b

in
th

u
s
 

P
. 
a

tl
a

n
ti

c
a

 

P
. 

v
e

ra
 

U
C

B
 1

 

Producción 1,0 4 2 2 3 4 

Vigor 1,0 4 3 3 2 4 

Precocidad 1,0 4 2 2 2 5 

Afinidad en injerto 1,5 4 4 4 4 3 

Resistencia frío 1,5 1 5 4 4 3 

Resistencia salinidad 2,0 2 4 4 3 4 

Resistencia caliza 1,5 4 4 4 4 4 

Resistencia a plagas y 
enfermedades 

0,5 3 4 3 2 4 

TOTAL  31 36,5 34,5 32 38,0 

3.3.5 Alternativa elegida 

El patrón con mayor puntuación es el de UCB 1. Una especie híbrida entre P.atlantica 
D y P.integerrima S. 

No sólo tiene una perfecta adaptación a suelos profundos, si no que aguanta 
suelos de hasta un 30 % de arcilla y resiste suelos calizos. Resiste bien el frío y no se 
conocen problemas de afinidad a la hora de injertarla con las variedades Peter, Kerman 
y Guerrero. 

Sus producciones medias son muy elevadas en regadío y posee una elevada 
precocidad en la entrada en producción lo que ayuda a recolectar la cosecha antes de 
que comience el mal tiempo, lo cual es importante. Presenta un vigor elevado lo cual 
ayuda a la hora de injertar, ya que al año siguiente de ser plantado el patrón podría 
llegarse a injertar. 

En lo que respecta a la resistencia de plagas y enfermedades, es resistente a la 
armilaria y a la verticilosis, muy importante en suelos con humedad y que puedan 
llegarse a encharcar algo como en nuestro cultivar al ser de regadío. De todas formas, 
se recomienda no ponerla en zonas donde existen tales enfermedades.  

En conclusión, el patrón de UCB 1 es el más adecuado para su uso en la 
explotación. Sus características más destacadas es su gran precocidad y buena 
producción, resistencia a la salinidad, caliza y gran adaptación a suelos algo arcillosos 
y profundos y una resistencia de plagas y enfermedades típicas de cultivos de regadío.  
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3.4 Alternativas en la elección de material vegetal 

3.4.1 Identificación de alternativas 

A la hora de realizar la plantación en campo de pistacheros se pueden plantear 
varias opciones: 

 Pie injertado en vivero 

 Pie sin injertar 

Ambas opciones las podemos encontrar en vivero disponibles con cepellón o a 
raíz desnuda. 

3.4.2 Criterios de valor 

Las razones por las que se pueden usar tanto una alternativa u otra están relacionadas 
desde el punto de vista económico, período juvenil o la adaptación al terreno. 

 Económico. No tiene el mismo valor llevar la planta injertada desde vivero que 
plantar el patrón en el terreno y al año siguiente injertarlo en campo. El trabajo 
en vivero lleva más tiempo y mano de obra y por lo tanto es más caro. 

 Período juvenil. Es el período que pasa un pistachero desde que es plantado o 
injertado hasta que empieza a producir grandes cantidades. En este caso al venir 
la planta ya injertada de vivero con una cierta edad el tiempo juvenil se acorta y 
empezaría a producir años antes que si injertamos en campo. 

 Adaptación al terreno. Factor importante a la hora de reducir marras en la 
plantación y por consecuencia, costes. Una buena adaptación al terreno no solo 
hace que la planta sobreviva si no que la calidad de vida de está mejore también, 
como su porte, vigorosidad, calidad de los frutos o tiempo de producción.  

3.4.3 Evaluación de las alternativas 

A continuación, mostramos una descripción de las alternativas más utilizadas a la 
hora de la plantación de pistacheros. 

 Pie injertado en vivero. Especie de pistachero injertada a su patrón ya en 
vivero. Con un precio muy superior a cualquier otra alternativa, pero con la 
ventaja de reducir mucho su período juvenil y de ahorrar el posterior injerto en 
campo. Con cepellón o maceta las probabilidades de adaptación en el terreno 
son casi completas, aunque la venta a raíz desnuda es la más común para 
ahorrar costes. 

 Pie sin injertar. El patrón se compra en vivero para su posterior plantación en 
campo, al año siguiente se producen las tareas de injertado en cada árbol. Esto 
reduce el coste de la plantación, pero aumenta el período juvenil de esta. La 
adaptación al terreno será buena igualmente, pero se suele utilizar más el patrón 
con cepellón para garantizar aún más el éxito de supervivencia.  

3.4.4 Análisis multicriterio de alternativas 

La elección de la alternativa en la elección de la plantación se realiza mediante 
una matriz de efectos.  
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La Tabla 5 muestra la matriz de efectos para los patrones considerados. Cada 
característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable). Los 
coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función de la importancia 
relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada patrón se obtiene de realizar 
el sumatorio del producto de cada parámetro por su coeficiente de ponderación. Se 
considera que el patrón más interesante para su cultivo en la explotación es aquél que 
obtiene una mayor puntuación. 

Tabla 5: Matriz de efectos para determinar el material vegetal 

Factor Coeficiente 
Pie Injertado Pie sin injertar 

Cepellón Raíz desnuda Cepellón Raíz desnuda 

Económico 2,0 1 2 4 5 

Período juvenil 1,0 5 4 3 2 

Adaptación al 
terreno 

1,5 5 3 5 3 

TOTAL 14,5 12,5 18,5 16,5 

3.4.5 Alternativa elegida 

La alternativa con mayor puntuación es la de realizar la plantación del portainjerto con 
cepellón en el campo y realizar los injertos el año que viene abaratando precios, pero a 
costa de un mayor tiempo juvenil y asegurando una adaptación, evitando casi los más 
posible las marras. 

La especie del patrón será UCB-1 y la variedad a injertar será el cv. Kerman en 
pistacheros femeninos y en masculinos el cv. Peter y Guerrero. El injerto se realizará al 
año siguiente de la plantación. 

3.5 Alternativas en la elección del diseño de plantación 

El diseño de la plantación engloba la disposición, la densidad y el marco de 
plantación de los árboles y la orientación de las filas de la plantación. A continuación, se 
analizan las distintas alternativas en cuanto al diseño de la plantación. 

3.5.1 Alternativas en la elección de la disposición de plantación 

El diseño y la realización de una plantación frutal moderna exigen distribuir los 
árboles en la parcela de forma regular. La disposición uniforme de los árboles busca 
conseguir un aprovechamiento racional de la superficie de la parcela, una estética en la 
plantación y una mayor facilidad y economía en la realización de las diversas labores de 
cultivo. 

3.5.1.1 Identificación de las alternativas 

En terrenos llanos, como es el caso de la finca objeto del proyecto, cabe la 
posibilidad de emplear los siguientes tipos de disposiciones: 

 Marco real. Los árboles se disponen en los vértices de cuadrados. El marco de 
plantación es el lado del cuadrado. 
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 Disposición rectangular o en líneas. Los árboles van dispuestos en los 
vértices de rectángulos. El marco de plantación está definido por las dimensiones 
de los lados del rectángulo. 

 Disposición al tresbolillo. Los árboles van colocados en los vértices de 
triángulos equiláteros. En esta disposición el marco de plantación es el lado del 
triángulo. 

3.5.1.2 Criterios de valor 

 Densidad de plantación. Se busca obtener una densidad alta en la plantación 
para aprovechar al máximo la superficie del terreno disponible. 

 Vigor de los árboles. Se ha de elegir la disposición a la que mejor se adapte el 
vigor de la combinación patrón-variedad seleccionada. 

 Mecanización de las operaciones de cultivo. Es importante analizar la 
facilidad de mecanización de las operaciones de cultivo en cada una de las 
posibles disposiciones de plantación. 

 Exposición a la luz solar. En las plantaciones en secano el factor que limita en 
mayor medida la producción es la disponibilidad de agua. Sin embargo, en 
plantaciones de regadío, el factor más limitante es la exposición a la luz solar, 
por lo que la disposición de plantación debe garantizar una buena iluminación de 
la masa foliar y evitar, en la medida de lo posible, el sombreo entre los árboles. 

 Sistema de poda de formación. Se analizará la influencia de la disposición de 
los árboles en la elección del sistema de poda de formación. 

3.5.1.3 Evaluación de las alternativas 

Las disposiciones de plantación más habituales en las plantaciones de pistachero 
son las siguientes: 

 Marco real. Es la disposición de plantación más empleada en las plantaciones 
de pistacheros de secano y regadío. Esta disposición posibilita un 
aprovechamiento racional del terreno, permitiendo realizar labores cruzadas. Es 
una disposición adecuada para terrenos llanos, plantaciones poco densas, 
árboles formados en vaso y condiciones de secano. 

 Disposición rectangular o en líneas. El sistema rectangular o en líneas no es 
la disposición más empleada en plantaciones de pistacheros y casi no se utiliza. 
Esta disposición permite dejar una calle suficientemente amplia para el paso del 
tractor con distintos aperos. 

 Disposición a tresbolillo. Con esta disposición se consigue un 
aprovechamiento muy bueno del terreno. A igual marco de plantación que en el 
marco real se consigue una mayor densidad de árboles, pero con una más difícil 
mecanización. En el caso pistachero esta disposición no se utiliza, debido a la 
gran densidad de árboles y la competencia que se produce entre ellos, tanto por 
los nutrientes, como por el agua, la luz y la aireación. 

3.5.1.4 Análisis multicriterio de las alternativas 

Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 
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La Tabla 6 muestra la matriz de efectos para las disposiciones de plantación 
consideradas. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 
5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en 
función de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada 
disposición de plantación se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada 
parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que la disposición de 
plantación más interesante para su uso en la explotación es aquella que obtiene una 
mayor puntuación. 

Tabla 6: Matriz de efectos para la elección y disposición de la plantación 

Factor Coeficiente Marco real Marco rectangular Tresbolillo 

Densidad 1,0 2 4 4 

Vigor 1,0 4 3 3 

Mecanización 2,0 4 4 3 

Exposición a la luz 1,5 5 4 3 

Sistema de poda 1,0 5 4 3 

TOTAL 26,5 25 20,5 

3.5.1.5 Alternativa elegida 

Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio, se opta por elegir la disposición de marco real. Esta disposición se 
adapta muy bien a las plantaciones de pistachero. La disposición de marco real deja un 
espacio adecuado en las calles para la perfecta realización de preparación del terreno, 
para así disminuir la competencia por el agua y los nutrientes, pudiendo realizar las 
labores en cruzado. Además, el otro factor más importante en estas plantaciones, que 
es la exposición a la luz, con el marco real se adecua perfectamente a las necesidades 
del pistachero, disminuyendo la competencia por luz solar y mejorando la aireación para 
la perfecta maduración de los frutos. 

3.5.2 Alternativas en la elección de densidad y marco de plantación 

3.5.2.1 Identificación de las alternativas 

La densidad de plantación es el número de árboles que entran en una hectárea 
de terreno.  

En función de la densidad de plantación que se elija se debe determinar el marco 
de plantación más adecuado. Las opciones en la elección de la densidad de plantación 
son la siguientes: 

 Plantaciones tradicionales o de baja densidad. Es la opción desarrollada en 
las plantaciones tradicionales de frutales. Su densidad no supera en muchos 
casos los 150-160 árboles/ha. 

 Plantaciones semiintensivas. Esta alternativa se emplea en la mayoría de las 
nuevas plantaciones españolas. La densidad de plantación suele oscilar entre 
250 y 400 árboles/ha. 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VI: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

18 

 Plantaciones de alta densidad. En este tipo de plantaciones, poco frecuentes 
en España, las densidades son aún más elevadas, siendo superiores a los 1500 
árboles/ha. 

3.5.2.2 Criterios de valor 

Los factores principales que determinan la densidad y el marco de plantación 
pueden ser los siguientes: 

 Potencial productivo. La intensificación del cultivo suele ir asociada a la 
obtención de cosechas más abundantes, en el caso del pistachero no se ha 
demostrado todavía y se siguen utilizando plantaciones de poca densidad.  

 Vigor de los árboles. El vigor resultante de la combinación del patrón y la 
variedad determina el tamaño del árbol. La densidad de plantación debe ser tal 
que permita un buen aprovechamiento del terreno, al tiempo que una separación 
suficiente entre los árboles para poder realizar adecuadamente, de forma 
mecánica, las labores del cultivo y evitar sombreamientos entre los árboles. 

Kerman y Peter son las variedades que hemos elegido para la plantación, 
injertados sobre UCB 1, estos son de vigor medio, que en condiciones normales 
llegada a una edad adulta sobre los 12-15 años empiezan a estorbarse y reducir 
su productividad. 

 Sistema de poda de formación. Se debe considerar el volumen que ocupa 
cada árbol en función de su sistema de poda de formación. La formación en 
vaso, que es la más empleada en las plantaciones de frutales, requiere una 
separación entre árboles mayor que otros sistemas de poda de formación como 
el eje central. 

 Sistema de recolección. La recolección es la operación de cultivo en la que se 
emplea maquinaria de mayor tamaño. En la plantación se va a emplear un 
vibrador de paraguas. La anchura de las calles debe ser tal que permita la 
circulación de la maquinaria. La separación entre árboles puede ser un problema 
si las dimensiones son muy pequeñas para la maquinaria.  

3.5.2.3 Evaluación de las alternativas 

 Plantaciones tradicionales o de baja densidad. En este tipo de plantaciones, 
con un número de pies reducido, se pueden emplear árboles de vigor elevado, 
dado que la distancia entre estos permite su crecimiento, así como una 
adecuada mecanización de las operaciones de cultivo. El sistema de formación 
más adecuado en estas plantaciones es el vaso. Sin embargo, el potencial 
productivo de estas plantaciones tradicionales, poco densas, es relativamente 
bajo. 

 Plantaciones semiintensivas. Este tipo de plantaciones emplea un número 
más elevado de pies por hectárea, por lo que el vigor de los árboles debe ser 
menor para evitar sombreos y facilitar la mecanización del cultivo. Al igual que 
en el caso de las plantaciones tradicionales, el sistema de poda de formación 
más adecuado es el vaso. El potencial productivo de estas plantaciones 
semiintensivas es más elevado, aunque la inversión inicial es mayor. A pesar de 
ello, la rentabilidad es mayor. 

 Plantaciones de alta densidad. El empleo de una elevada densidad de árboles 
exige el empleo de variedades de bajo vigor, con sistemas de poda de formación 
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que permitan obtener árboles compactos. En consecuencia, el sistema de 
formación más adecuado para estas plantaciones es el eje central. El potencial 
productivo es muy elevado, al igual que la mecanización del cultivo. Sin 
embargo, la inversión inicial es muy elevada, lo que puede suponer un descenso 
de la rentabilidad si no se realiza un manejo adecuado del cultivo. Este tipo de 
plantaciones aún se encuentran en fase experimental. 

3.5.2.4 Análisis multicriterio 

Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 

La Tabla 7 muestra la matriz de efectos para las densidades de plantación 
consideradas. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 
5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en 
función de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada 
densidad de plantación se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada 
parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que la densidad de 
plantación más interesante para su uso en la explotación es aquella que obtiene una 
mayor puntuación. 

Tabla 7: Matriz de efectos para la elección de densidad de plantación 

Factor Coeficiente P. Tradicional P. Semiintensiva P. Intensiva 

Productividad 2,0 3 4 5 

Vigor 1,5 4 3 2 

Sistema de poda 1,5 4 3 2 

Sistema de 
recolección 

0,5 5 4 3 

TOTAL 20,5 19 17,5 

3.5.2.5 Alternativa elegida 

Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio, se opta por elegir una plantación tradicional en el proyecto con un 
marco de plantación de 6 x 6 m, con una densidad de plantación de 277 árboles/ha. 

Este marco de plantación permite formar los árboles en vaso y el uso de 
maquinarias vibradoras para realizar la recolección sin problemas. Además, la distancia 
es perfecta para que no se produzca competencia por los recursos en el suelo, tanto 
hídricos como de nutrientes entre los pistacheros, y la distancia de copas entre ellos 
permite una perfecta exposición de luz solar y una muy buena aireación para el correcto 
desarrollo y maduración del fruto. 
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3.6 Alternativas en la elección del sistema de poda de formación 

3.6.1 Identificación de alternativas 

En el pistachero, de forma tradicional, el sistema de poda ha sido el vaso. Sin 
embargo, con la densificación y tecnificación del cultivo que se ha producido en las 
últimas décadas, se han introducido otros sistemas de poda de formación, como el eje 
central. Los sistemas de poda de formación más usuales son los siguientes: 

 Vaso de pisos. 

 Vaso arbustivo. 

 Eje central. 

3.6.2 Criterios de valor 

Los criterios a tener en cuenta en la elección del sistema de poda de formación 
son los siguientes: 

 Material vegetal elegido. El sistema de poda de formación está condicionado 
por la tendencia natural de crecimiento del árbol y por el vigor de la combinación 
variedad-patrón. 

 Densidad de plantación. El sistema de poda de formación condiciona en gran 
medida el tamaño final del árbol y, por tanto, el número de árboles que entran en 
una hectárea de plantación. El tamaño de los árboles, influido por el sistema de 
poda de formación, debe estar en consonancia con la densidad de plantación 
elegida. 

 Facilidad para realizar las operaciones de cultivo. La forma y tamaño de los 
árboles debe permitir una adecuada mecanización del cultivo. 

 Características propias del sistema de formación. Se deben tener en cuenta 
las características intrínsecas de cada sistema de formación, como el tamaño 
final de los árboles, la facilidad de poda o la rapidez de formación y de entrada 
en producción. 

3.6.3 Evaluación de alternativas 

 Vaso de pisos. Los árboles constan de un tronco más o menos corto (en el caso 
del pistachero unos 100-120 cm) y vertical, del que parten tres brazos o ramas 
principales, uniformemente repartidas alrededor del tronco, y dispuestas en el 
mismo de forma escalonada (10-20 cm entre sus puntos de inserción). Sobre 
cada una de estas ramas principales se insertan, de forma escalonada, tres o 
cuatro ramas secundarias, formando los correspondientes pisos. Es el sistema 
más habitual en las plantaciones de pistachero. 

Las ventajas de este sistema son las siguientes: 

 Grandes posibilidades de adaptación a una amplia gama de vigores. 

 Buen equilibrio estructural. 

 No necesita el empleo de elementos de apoyo auxiliares para la formación y 
mantenimiento del árbol. 
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 Presenta facilidades para la recolección mecanizada con cosechadora 
integral. 

Como inconvenientes, este sistema tiene una lenta entrada en producción y una 
difícil formación de los árboles. Además, si no se realiza adecuadamente, puede 
conllevar una deficiente iluminación de la parte interior de los árboles. 

 Vaso arbustivo. Se trata de una variante del vaso de pisos, en el que no se 
busca una perfecta orientación de las ramas ni la formación de unos pisos bien 
definidos, sino una formación más libre del árbol. Se realiza una poda ligera 
durante la formación para crear las ramas principales del árbol, pero dando 
libertad en el resto de la formación. Las principales ventajas son la disminución 
de los costes de la poda y la entrada en producción más rápida. Por contra, 
puede ocasionar desequilibrios en la vegetación del árbol, y una cierta dificultad 
en la poda de fructificación. 

 Eje central. Los árboles formados en eje central constan de un tronco vertical o 
eje central de hasta 3,5 m de altura sobre el que se inserta, a partir de 50 cm del 
suelo, un primer piso de ramas secundarias, integrado por 3 o 4 ramas fuertes 
escalonadas cada 25-30 cm, abiertas hacia el exterior con ángulos de inserción 
bastante amplios (45-50º) y repartidas uniformemente alrededor del tronco para 
que no se estorben entre sí. Por encima de este piso, y a una distancia suficiente 
para evitar problemas de competencia y sombreo (100-130 cm), se sitúan sobre 
el eje algunas ramas secundarias más, de menor desarrollo que las del piso 
inferior, disminuyendo su longitud escalonadamente desde la base hasta el 
ápice. 

Las ramas de fructificación se localizan fundamentalmente sobre las ramas 
secundarias que forman la estructura del árbol. 

Las ventajas de este sistema son las siguientes: 

 Permite un desarrollo natural del árbol. 

 Es fácil y rápido de llevar a cabo. 

 Tiene muy pocas necesidades de mano de obra. 

 El interior de la copa del árbol presenta buena aireación e iluminación. 

 Induce una rápida entrada en producción. 

 Presenta una gran facilidad para la renovación de las ramas laterales y de 
fructificación. 

El inconveniente más destacable de este sistema es que puede resultar 
complicado mantener el equilibrio del árbol a lo largo de los años. Además, este 
sistema de formación sólo es aplicable a árboles de reducido vigor. 

En este sistema de formación es aconsejable, aunque no imprescindible, la 
instalación de una estructura de apoyo que permita cierta sujeción de la guía del 
árbol y al mismo tiempo reduzca el riesgo de desplome del mismo. 

3.6.4 Análisis multicriterio de alternativas 

Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 
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La Tabla 8 muestra la matriz de efectos para los sistemas de poda de formación 
considerados. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 
5 (muy favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en 
función de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada 
sistema de poda de formación se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada 
parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que el sistema de poda de 
formación más interesante para su aplicación en la explotación es aquél que obtiene 
una mayor puntuación. 

Tabla 8:Matriz de efectos para la elección del sistema de poda de formación 

Factor Coeficiente Vaso de pisos Vaso arbustivo Eje central 

Material vegetal 1,0 4 4 2 

Densidad de plantación 1,0 4 4 4 

Operaciones de cultivo 1,0 3 3 4 

Características del 
sistema de formación 

1,0 4 3 4 

TOTAL 15 14 14 

3.6.5 Alternativa elegida 

El sistema de poda de formación elegido, según el análisis multicriterio, es el vaso 
de pisos. Este sistema de formación es el más utilizado en plantaciones tradicionales de 
pistachero ya que permite un buen desarrollo del árbol y facilita la mecanización del 
cultivo. 

El vaso de pisos se adapta muy bien a una amplia gama de vigores. Los árboles 
formados con este sistema presentan un buen equilibrio estructural y se adaptan muy 
bien a la recolección con máquina vibradora. Además, no se precisa de estructuras de 
apoyo fijas, lo que supone una reducción de los costes de implantación respecto a 
sistemas de formación como el eje central. 

3.7 Alternativas en la elección del sistema de riego 

3.7.1 Identificación de alternativas 

Las especies frutales necesitan una determinada cantidad de agua para mantener 
su desarrollo vegetativo normal (que suele rondar los 500 mm) y una óptima producción 
de frutos. El pistachero adulto necesita entre 1.000 y 3.000 m3 de agua por hectárea y 
año para conseguir producciones abundantes. El agua disponible para el árbol suele 
proceder de la lluvia, pero en ocasiones, ésta es insuficiente o se reparte de forma 
irregular, originando períodos de sequía. En estos casos es necesario un sistema de 
riego para cubrir las necesidades hídricas de los árboles. 

El pistachero es una especie resistente la sequía. El cultivo tradicional del 
pistachero se realiza en secano, donde las producciones suelen rondar en torno a los 
1.000 - 1.400 kg/ha de pistacho en grano verde. Sin embargo, cuando el pistachero se 
cultiva en regadío, las producciones pueden rondar entre los 1.800 – 2.500 kg/ha de 
grano en verde, lo que incrementa notablemente la rentabilidad del cultivo. 
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Existen diversos métodos de riego superficial, aptos para su utilización en cultivos 
leñosos frutales. Las opciones a analizar según la forma de distribución del agua en el 
suelo, son las siguientes: 

 Riego por gravedad. Riego por inundación y riego por surcos. 

 Riego a presión. En los que se encuentran riego por aspersión, riego por goteo 
y riego por microaspersión. 

3.7.2 Criterios de valor 

Los criterios que se van a analizar para decidir el sistema de riego a instalar en la 
plantación son los siguientes: 

 Factores climáticos. Los vientos fuertes provocan pérdidas de agua por 
evaporación, así como una menor uniformidad en la distribución del agua de 
riego. Por otro lado, una elevada evaporación en el momento de la aplicación del 
riego puede originar importantes pérdidas de agua en los sistemas en los que 
ésta se aplica en forma de gotas finas. 

 Técnicas de cultivo. Si se emplea un sistema de riego por gravedad, se debe 
tener en cuenta el trazado de los surcos, regueras o tablas de riego al elegir la 
disposición, densidad y marco de plantación de los árboles y la distribución 
general de la plantación. 

El sistema de mantenimiento del suelo también afecta al sistema de riego. El 
laboreo o el no laboreo con uso de herbicidas admite todo tipo de riegos, pero 
hay que tener en cuenta los surcos y regueras en riego por gravedad. Las 
cubiertas vegetales totales son compatibles con el riego por goteo o por 
gravedad. El sistema de mantenimiento del suelo mixto, con cubierta vegetal en 
el centro de las calles y libre de cubierta en la línea de los árboles es compatible 
con el riego localizado. 

El tipo de productos fitosanitarios utilizados en el control de plagas y 
enfermedades también se ha de tener en cuenta, ya que, si se emplean 
productos de contacto, el riego por aspersión puede producir un lavado de los 
mismos cuando se ponga en funcionamiento. 

El sistema de aplicación de fertilizantes también puede verse condicionado por 
el sistema de riego, ya que esta operación se puede realizar mediante 
fertirrigación en los métodos de riego localizado. 

 Calidad del agua de riego. En riego por aspersión, un alto contenido de sales 
puede provocar una salinización del suelo regado y una precipitación de las 
mismas sobre las copas de los árboles. 

Una elevada concentración de partículas en suspensión en el agua de riego, si 
no se realiza un filtrado adecuado, puede provocar la obstrucción de los 
emisores en riego localizado, al igual que el empleo de aguas con una dureza 
importante. 

 Economía del sistema. Es conveniente adoptar sistemas de riego con unos 
gastos de instalación, energía y mantenimiento lo más reducidos posibles, para 
optimizar la rentabilidad de la plantación. 

 Aspectos agronómicos. El sistema de riego debe presentar una buena 
eficiencia y uniformidad en la distribución del agua, y no debe dificultar la 
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mecanización de otras labores de cultivo. Además, es interesante que el riego 
se pueda automatizar. 

3.7.3 Evaluación de las alternativas 

Se pueden diferenciar dos tipos de riego superficial, según la necesidad o no de 
suministrar presión al agua: riego por gravedad y riego a presión. 

Riego por gravedad 

El riego por gravedad aplica el agua a la plantación dejando fluir ésta sobre la 
superficie del suelo. Por lo general, el agua se vierte desde un punto con una cota más 
elevada que el cultivo, lo que elimina la necesidad de impulsarlo mediante algún sistema 
de bombeo. 

La principal ventaja de este sistema de riego es que los costes de instalación y 
mantenimiento del sistema son bajos. 

Sin embargo, los sistemas de riego por gravedad presentan los siguientes 
inconvenientes: 

 La eficiencia de aplicación es relativamente baja, perdiéndose una parte del 
agua utilizada. 

 Para su empleo se requiere de un terreno perfectamente nivelado, con una 
pendiente inferior al 1 %, y una buena disponibilidad de agua, pues los 
caudales empleados son elevados. 

 La aplicación del agua con tan elevados caudales y en superficies amplias 
puede conllevar problemas de erosión y aumenta la propensión a la aparición 
de malas hierbas. 

 Las redes de canales por toda la superficie de la parcela pueden dificultar la 
mecanización del cultivo. 

 Son sistemas de riego difíciles de automatizar. 

Los principales sistemas de riego por gravedad son los siguientes: 

 Riego por inundación. La superficie a regar se divide en fajas o tablas de riego. 
El agua se vierte al inicio de la faja de riego y se deja fluir hasta que el agua 
inunda toda la tabla y se aporta la cantidad de agua necesaria. Este sistema se 
aplica en suelos con baja permeabilidad y en cultivos que pueden soportar un 
sumergimiento temporal del sistema radicular. 

 Riego por surcos. En el riego por surcos el agua no se aplica a toda la superficie 
de la parcela, sino que penetra en el suelo mediante infiltración vertical y 
horizontal desde unos surcos por los que circula el agua, sin que llegue a 
desbordarse. Este sistema permite mayor pendiente del terreno que el riego por 
inundación y reduce el riesgo de erosión superficial. 

Riego a presión 

En el riego a presión el agua se conduce a través de tuberías, impulsado por una 
bomba, distribuyéndose posteriormente mediante distintos emisores. Dentro de los 
sistemas de riego a presión, cabe diferenciar distintas variantes: 
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 Riego por aspersión. En el riego por aspersión la distribución del agua se 
realiza en forma de lluvia artificial continua. Este sistema consta de una estación 
de bombeo y de una red de tuberías superficiales o enterradas, así como un 
sistema de aspersores colocados a ras del suelo y adecuadamente distribuidos 
dentro de la plantación. Se utilizan aspersores de ángulo bajo, para mojar la 
menor proporción posible de la copa de los árboles, evitando el desarrollo de 
enfermedades criptogámicas, así como el arrastre de los tratamientos aplicados 
en la parte aérea de los árboles. También se pueden disponer los aspersores 
por encima de la vegetación. 

Las principales ventajas de este sistema son las siguientes: 

 Se puede emplear en parcelas de topografía irregular, sin necesidad de 
nivelación previa. 

 Permite su empleo en suelos poco uniformes o demasiado porosos. 

 Tiene un mayor aprovechamiento del agua que los riegos por gravedad y una 
buena uniformidad en el reparto del agua. 

 Presenta una buena capacidad de automatización y no necesita caballones 
que impidan el paso de la maquinaria. 

 Se puede emplear como sistema de defensa antiheladas.  

Como inconvenientes, cabe destacar los siguientes: 

 Tiene un elevado coste de instalación y de energía. 

 La presencia de sales en el agua puede causar problemas de salinidad en el 
suelo y al precipitarse sobre las hojas. 

 Puede provocar problemas de enfermedades, debido al aumento de la 
humedad en la vegetación, y de plagas, debido al lavado de productos 
fitosanitarios. 

 Riego localizado. El riego localizado se caracteriza por un aporte frecuente de 
agua a un volumen de suelo reducido, lo más cercano posible al lugar en el que 
se encuentran las raíces de los árboles. Cabe distinguir dos tipos de riego 
localizado: goteo y microaspersión. 

 Riego por goteo. Los emisores empleados son goteros. 

 Riego por microaspersión. Los emisores son microdifusores. 

El sistema de riego localizado exige riegos casi diarios, por lo que se hace 
prácticamente imprescindible automatizar íntegramente el sistema y tener un 
suministro de agua constante. Debe ponerse especial atención en la colocación 
de los emisores con el fin de conseguir un mínimo del 35 % del suelo mojado. 

Las principales ventajas de los sistemas de riego localizado son las siguientes 

 Presenta una elevada eficiencia en el uso del agua, superior a los demás 
métodos de riego. 

 Se pueden emplear en terrenos con topografía irregular. 

 El crecimiento de malas hierbas se limita prácticamente a la zona de los 
emisores, haciendo más sencillo su control. 

 No impide el paso de la maquinaria. 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VI: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

26 

 El riego mejora la disponibilidad de agua en el suelo y la absorción de 
nutrientes aplicados. 

 Se puede utilizar en terrenos con salinidad y/o con aguas salinas, ya que 
diluye la concentración de sales, debido a los riegos frecuentes. 

 Permite la aplicación de fertilizantes junto con el agua de riego.  

Los inconvenientes más destacables pueden ser los siguientes: 

 La posible obstrucción de los emisores provoca una disminución en la 
uniformidad del riego. 

 Los costes de instalación y energía son elevados, pero no tanto como en el 
riego por aspersión. 

 La concentración de la mayor parte de las raíces en la zona mojada hace que 
se desaprovechen los nutrientes presentes en el resto del suelo. También 
puede ocasionar la aparición de carencias de oligoelementos en los árboles. 

3.7.4 Análisis multicriterio de alternativas 

Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 

La Tabla 9 muestra la matriz de efectos para los sistemas de riego considerados. 
Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy 
favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función 
de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada sistema de 
riego se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su 
coeficiente de ponderación. Se considera que el sistema de riego más interesante para 
su uso en la explotación es aquél que obtiene una mayor puntuación. 

Tabla 9: Matriz de efectos para la elección del sistema de riego 

Factor Coeficiente Inundación surcos Aspersión Goteo Microaspersión 

Factores 
climáticos 

1,0 3 3 4 4 4 

Técnicas de 
cultivo 

1,0 2 2 3 4 3 

Agua de riego 0,5 4 4 4 3 3 

Economía 1,5 4 4 2 3 3 

Aspectos 
agronómicos 

1,5 1 1 2 5 4 

TOTAL 14,5 14,5 15 21,5 19 

3.7.5 Alternativa elegida 

Se optará por elegir el sistema de riego por goteo una vez comparadas las 
alternativas y en función del resultado obtenido en el análisis multicriterio. 

El riego por goteo es de los sistemas de riego más eficientes, ya que distribuye la 
cantidad de agua exacta necesitada por la planta, permite la fertirrigación aumentando 
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el aprovechamiento de los fertilizantes y abaratando costes y permite la automatización 
de todo el sistema de riego para una mayor comodidad y aumento del rendimiento. 

Además, el riego por goteo moja un pequeño volumen de suelo, lo que hace que 
el crecimiento de las malas hierbas se reduzca y estén localizadas alrededor de los 
goteros, facilitando su control mediante herbicidas. 

La limitación más importante es la posible obstrucción de los goteros, 
disminuyendo la uniformidad del riego y causando daños en los árboles. Este 
inconveniente puede salvarse empleando soluciones de fertirrigación ligeramente 
ácidas y realizando periódicamente limpiezas del sistema con ácido nítrico. 

3.8 Alternativas en la elección del sistema de mantenimiento del 
suelo 

3.8.1 Identificación de alternativas 

Las técnicas de mantenimiento del suelo son una serie de operaciones, que se 
realizan en el terreno a lo largo del año, con la finalidad de lograr los siguientes objetivos: 

 Controlar la vegetación espontánea. 

 Evitar la formación de costra superficial y el agrietado del terreno. 

 Mejorar la capacidad de retención de agua del suelo. 

 Facilitar la incorporación, movilidad y absorción de nutrientes, así como el 
desarrollo del sistema radicular. 

 Posibilitar y facilitar el acceso y circulación de maquinaria y elementos 
mecánicos en la plantación. 

 Evitar los problemas de escorrentía. 

Las opciones para la elección del sistema de mantenimiento del suelo son los 
siguientes: 

 Suelo sin vegetación: 

 Mantenimiento del suelo mediante labores de cultivo (laboreo). 

 Mantenimiento del suelo mediante la aplicación de herbicidas (no laboreo). 

 Suelo cubierto permanentemente de vegetación: 

 Mantenimiento del suelo mediante cubiertas vegetales naturales. 

 Mantenimiento del suelo mediante cubiertas vegetales artificiales. 

 Técnicas mixtas. Las técnicas de mantenimiento citadas anteriormente poseen 
individualmente algunas características positivas para el suelo, así como ciertos 
inconvenientes. Algunas de estas técnicas pueden conjugarse entre sí, 
obteniendo las denominadas técnicas mixtas. 

 Laboreo – Herbicidas. 

 Cubierta permanente – Herbicidas. 

 Cubierta permanente – Laboreo. 
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3.8.2 Criterios de valor 

Los criterios que se van a tener en cuenta para determinar o elegir el sistema de 
mantenimiento del suelo en la plantación en proyecto son los siguientes: 

 Condicionantes ecológicos. La pluviometría, tanto por su cantidad como por 
su distribución a lo largo del año, condiciona las posibilidades de implantación y 
desarrollo de las cubiertas vegetales, aunque el riego puede compensar en parte 
este condicionante. El riesgo de heladas primaverales por irradiación es menor 
en terrenos compactados y limpios de vegetación. La estructura del suelo, la 
permeabilidad del perfil, el nivel de nutrientes y de materia orgánica son factores 
edafológicos a valorar en la elección del sistema de mantenimiento del suelo. 

 Condicionantes técnicos. La disposición de los árboles, el marco y la densidad 
de plantación, la distribución de las raíces, el porte, la edad de los árboles, el 
vigor y rusticidad del patrón, son factores importantes en cuanto a la elección del 
método de manejo del suelo. Además de la superficie y las dimensiones de la 
parcela, las máquinas a utilizar y el sistema de riego elegido también se han de 
tener en cuenta en la elección del sistema de mantenimiento del suelo. 

 Condicionantes económicos. Se deben tener en consideración la cuantía de 
la inversión inicial, las posibilidades de financiación y los costes de 
establecimiento. Independientemente de la inversión inicial, la comparación de 
los costes anuales de cada sistema es otro criterio importante a tener en cuenta 
en la elección del sistema de mantenimiento del suelo. 

3.8.3 Evaluación de las alternativas 

Las técnicas de mantenimiento del suelo más habituales en plantaciones frutales 
son la siguientes: 

 Laboreo. El sistema consiste en la realización de una serie de labores 
sistemáticas a lo largo del año. La frecuencia de realización de las labores es 
variable según condiciones ambientales, ecológicas y agronómicas. El suelo se 
mantiene libre de vegetación, trabajándolo en superficie, lo que elimina la 
competencia y disminuye las pérdidas de agua por evapotranspiración. 

Las principales ventajas del laboreo son la siguientes: 

 Puede aplicarse en todo tipo de suelos y admite todo tipo de sistemas de 
riego. 

 Mantiene el suelo limpio en primavera, lo que disminuye el riesgo de heladas 
primaverales y las pérdidas de agua por evapotranspiración. 

 Facilita la incorporación de abonos, enmiendas y restos de poda al terreno. 

Como inconvenientes más notables, cabe destacar los siguientes: 

 Se ha de realizar un gran número de labores al año, lo que supone un elevado 
coste. 

 Se puede formar suela de labor, lo que restringe el movimiento del agua en el 
suelo. 

 Aumenta el riesgo de erosión, facilitando el desprendimiento y arrastre de las 
partículas superficiales del suelo por el agua de escorrentía. 
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 Se puede producir la rotura de raíces de los árboles, sobre todo las instaladas 
en las capas superiores del suelo. 

 Aplicación de herbicidas o “no laboreo”. El “no laboreo” consiste en mantener 
toda la superficie de la plantación libre de vegetación mediante la aplicación de 
productos herbicidas, en lugar de realizar labores. El suelo queda desnudo, pero 
no trabajado en superficie. 

Las principales ventajas del “no laboreo” son las siguientes: 

 Aunque el sistema es caro de establecer al principio, debido al elevado coste 
de los herbicidas y de su aplicación, una vez controladas las malas hierbas 
resulta muy económico, ya que las dosis y aplicaciones se reducen 
sustancialmente. 

 Reduce, aún más que el laboreo, el riesgo de heladas, al no tener la capa 
superficial del suelo tan mullida. 

 Las raíces de los árboles pueden colonizar los horizontes superficiales del 
terreno, sin competencias con las malas hierbas. 

 No se forma suela de labor. 

Como inconvenientes de este sistema, cabe destacar los siguientes: 

 El uso de herbicidas puede producir contaminación en el agua y el suelo. 
Normalmente la degradación de los herbicidas suele ser lenta y difícil, 
originando problemas por acumulación y residuos. 

 Se compacta la capa superficial del terreno, reduciendo la velocidad de 
infiltración el agua, lo que puede aumentar las pérdidas de agua por 
escorrentía y la erosión en terrenos con pendiente. 

 Se pueden producir problemas de fitotoxicidad en el cultivo, especialmente en 
árboles jóvenes. 

 Pueden aparecer malas hierbas tolerantes o resistentes a ciertas materias 
activas, lo que obliga a tener un conocimiento elevado de las malas hierbas y 
de cada materia activa por parte del agricultor. 

 Cubiertas vegetales. El suelo con cubierta vegetal mantiene diferentes 
especies herbáceas en la superficie del suelo. La cubierta vegetal se controla 
mediante una serie de siegas para mantener una altura adecuada, según las 
necesidades del cultivo. Es inevitable que se produzcan competencias entre los 
árboles y las plantas de la cubierta. Estas competencias se suplen aportando el 
agua y los nutrientes necesarios para que ambas puedan vegetar sin problemas. 

Según su duración, las cubiertas vegetales pueden ser temporales, cuando sólo 
duran unos meses, y permanentes. En ambos casos, las especies que forman 
la cubierta pueden proceder de la vegetación espontánea o ser el resultado de 
la siembra de alguna especie pratense o de una mezcla de ellas. 

Las principales ventajas del uso de cubiertas vegetales son las siguientes: 

 Las raíces de los árboles pueden colonizar los horizontes más superficiales 
del suelo. 

 Mejora la estructura del suelo y la infiltración del agua en el mismo. 

 Disminuye la erosión. 
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 Permite controlar muchas especies herbáceas que no soportan la siega 
reiterada. 

 Permite la entrada en la plantación, incluso en los períodos en los que el suelo 
tiene demasiada humedad. 

Los inconvenientes más destacables son los siguientes: 

 La competencia entre los árboles y la cubierta vegetal limita su uso a lugares 
con una elevada disponibilidad de agua para el riego o suelos que puedan 
presentar exceso de agua en momentos determinados. 

 Las cubiertas vegetales aumentan el riesgo de heladas primaverales por 
irradiación, si no se controla adecuadamente su altura. 

 Este sistema es interesante para todo tipo de suelos, en especial para suelos 
encharcadizos, de mala estructura o sometidos a una fuerte erosión. 

 Técnicas mixtas. Las técnicas mixtas de mantenimiento del suelo combinan 
diferentes métodos de los descritos anteriormente. El objetivo es resolver los 
problemas que pueden causar los distintos sistemas cuando se emplean 
individualmente, combinándolos con otros métodos. Estas técnicas pueden ser 
simultáneas, cuando se dan a la vez en distintas partes del terreno, o 
alternativas, cuando cada sistema se aplica en toda la superficie, pero en 
distintas épocas del año. 

Existen diversas opciones a la hora de aplicar técnicas mixtas de mantenimiento 
del suelo. Las más habituales en plantaciones frutales son la siguientes: 

 Laboreo-herbicidas. Esta técnica combina el laboreo en el centro de las 
calles de la plantación y la aplicación de herbicidas bajo la línea de árboles. 
De este modo se elimina la dificultad técnica de realizar el control de la 
vegetación bajo los árboles mediante laboreo. Toda la superficie permanece 
libre de vegetación. 

 Cubierta permanente-herbicidas. Se establece una cubierta vegetal en las 
calles de la plantación, mientras que en la línea de los árboles se aplica el 
laboreo para controlar las malas hierbas.  

 Cubierta permanente-laboreo. Consiste en mantener una cubierta vegetal 
en las calles de la plantación, mientras que en la línea de los árboles se aplica 
el laboreo para controlar las malas hierbas. 

3.8.4 Análisis multicriterio de alternativas 

Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 

La Tabla 10 muestra la matriz de efectos para los sistemas de mantenimiento del 
suelo. Cada característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy 
favorable). Los coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función 
de la importancia relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada sistema de 
mantenimiento del suelo se obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada 
parámetro por su coeficiente de ponderación. Se considera que el sistema de 
mantenimiento del suelo más interesante para su uso en la explotación es aquél que 
obtiene una mayor puntuación. 
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Tabla 10: Matriz de efectos para la elección de los sistemas de mantenimiento del suelo 

Factor Coeficiente 
Vegetación 
espontánea 

Vegetación 
artificial 

Laboreo Herbicidas 
Mixto 

(Laboreo-
Herbicida) 

C.Ecológicos 1,0 3 3 2 2 3 

C.Técnicos 1,0 2 2 3 3 3 

C.Económico 1,5 2 2 2 2 2 

TOTAL 8 8 8 8 9 

3.8.5 Alternativa elegida 

Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio, se opta por elegir el mantenimiento del suelo mediante un sistema 
mixto de laboreo-herbicidas. 

Para el caso del pistachero es el más aconsejado y el más utilizado por las 
circunstancias edafoclimáticas de la mitad sur peninsular. Eliminando malas hierbas, 
controlando algunas plagas, mejorando el desarrollo y la nutrición del árbol, aireando el 
perfil labrado y regenerando la estructura del suelo. No obstante, el empleo de 
herbicidas puede entrañar riesgos en plantaciones jóvenes, por lo que es imprescindible 
la colocación de protectores de troncos durante la plantación. 

El uso del herbicida queda relegado a un segundo plano, siendo el laboreo la tarea 
más importante, aun así, al no llegar a todos los rincones con el apero se utiliza como 
apoyo el herbicida. 

3.9 Alternativa en la elección del sistema de recolección 

Las alternativas y los criterios de valor estudiados en este apartado se realizarán 
para una plantación de pistachero con una edad suficiente como para resistir la 
mecanización en la recolección, siendo esta en torno a los 6-7 años después del injerto. 

3.9.1 Identificación de alternativas 

Los sistemas de recolección del pistachero se pueden clasificar en dos categorías: 
recolección manual y sistemas de recolección mecanizada. 

La recolección manual consiste en el derribo de los frutos del árbol vareando el 
árbol de forma exclusivamente manual. Es frecuente colocar una malla o lona debajo 
del árbol para facilitar la recogida de los frutos. Es un sistema apto para plantaciones 
muy pequeñas o árboles aislados. En la actualidad se encuentra prácticamente en 
desuso por la cantidad de mano de obra necesaria para llevarlo a cabo, por lo que no 
se va a considerar como alternativa factible en la plantación en proyecto. 

 Los sistemas de recolección mecanizada son aquellos en los que se emplean 
máquinas para desarrollar una o varias de las tareas de recolección. Sólo se van a 
considerar como alternativas los sistemas de recolección mecanizada, pues son los más 
frecuentes en la actualidad y los que suponen un coste menor. Los sistemas más 
habituales en plantaciones de pistachero son las siguientes: 

 Vibrador acoplado a un tractor y una malla sobre el terreno 
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 Vibrador de paraguas acoplado a un tractor 

 Vibrador de ramas con la malla en el suelo 

3.9.2 Criterios de valor 

Los criterios que se van a tener en cuenta para determinar el sistema de 
recolección del pistacho son los siguientes: 

 Disposición, densidad y marco de plantación. La distribución de los árboles 
en la parcela condiciona en buena medida el tipo de sistema de recolección más 
adecuado para la plantación. 

 Grado de mecanización de la explotación. Uno de los objetivos del proyecto 
es conseguir un elevado grado de mecanización de la explotación, con el fin de 
optimizar los tiempos requeridos para la realización de las labores de cultivo, en 
especial la recolección, y disminuir los gastos, aumentando con ello la 
rentabilidad. 

 Economía del sistema. Se debe tener en cuenta el coste de adquisición de la 
maquinaria necesaria en cada sistema de recolección, el coste horario de la 
labor, las necesidades de mano de obra y el tiempo requerido para realizar dicha 
labor. 

 Peligro de contaminación: Cualquier grano a la hora de ser recolectado que 
tenga contacto con el suelo tendrá mayores probabilidades de acabar 
contaminado por hongos o bacterias, empeorando la calidad de la cosecha y 
desvalorizando el precio de esta. En esta categoría metemos también la 
probabilidad de que la cáscara del fruto al ser pelada en campo se manche o no 
llegue al blanqueado correcto después en fábrica. 

3.9.3 Evaluación de alternativas 

Los sistemas de recolección más habituales en las plantaciones de pistachero 
actuales son las siguientes: 

 Vibrador acoplado a un tractor y una malla sobre el terreno. Una máquina 
vibradora se acopla sobre un tractor y realiza las funciones de vibración y 
correspondiente caída del fruto, mientras cae sobre una malla colocada 
anteriormente en el suelo para su posterior recolección hacia un remolque. El 
factor negativo es la caída del grano al suelo aumentado las posibilidades de 
contaminación. 

 Vibrador de paraguas acoplado a un tractor. Constan de una pinza vibradora, 
que se acopla al tronco, y de una lona plegable en forma de paraguas invertido 
que se despliega rodeando el árbol. La pinza transmite una vibración al árbol, 
provocando la caída de los frutos, que caen al paraguas situado debajo del árbol. 

Alguno consta de peladora automática en la parte trasera del paraguas, pero no 
se aconseja este método porque luego no se consigue un blanqueado perfecto 
en la cascara.  

Para el acoplamiento de la pinza se requiere una altura mínima del tronco, que 
debe ser de entre 90 y 100 cm. Además, debe haber una separación suficiente 
entre los árboles como para permitir el despliegue del paraguas alrededor del 
árbol y poder realizar las maniobras oportunas. 
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Las ventajas de este sistema son su facilidad de uso, los bajos requerimientos 
de mano de obra y la relativa economía de la máquina en comparación con las 
cosechadoras integrales. Sin embargo, en explotaciones muy grandes puede ser 
un sistema algo lento (se estima una capacidad de trabajo de aproximadamente 
2 ha/jornada, en función del tipo de plantación y de la máquina), por lo que puede 
requerirse más de un equipo para realizar la cosecha. Además, los árboles 
deben estar formados adecuadamente, y se debe disponer de espacio suficiente 
para realizar las maniobras. 

 Vibrador de ramas con la malla en el suelo. Consta de una vara metálica que 
acoplada a un motorcillo la hace vibrar y una pinza en su extremo para agarrar 
la rama que se quiere varear, antes de eso hay que colocar la malla en el suelo 
para la posterior recogida del fruto. Es más lento que las anteriores y se necesita 
de más mano de obra, un peón para la mochila recolectora y otros tres operarios 
para que muevan, vacíen y trasladen las mantas y un tractorista que conduzca 
el remolque. Suele utilizarse para explotaciones de pequeñas dimensiones. El 
rendimiento está entorno a las 1,5 ha/jornada. 

3.9.4 Análisis multicriterio de alternativas 

Se va a realizar un análisis multicriterio, en función de los factores mencionados 
anteriormente. 

La Tabla 11 muestra la matriz de efectos para los sistemas de recolección. Cada 
característica se puntúa en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable). Los 
coeficientes de ponderación pueden ser 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0, en función de la importancia 
relativa del factor en cuestión. El resultado final para cada sistema de recolección se 
obtiene de realizar el sumatorio del producto de cada parámetro por su coeficiente de 
ponderación. Se considera que el sistema de recolección más interesante para su uso 
en la explotación es aquél que obtiene una mayor puntuación. 

Tabla 11: Matriz de efectos para la elección del sistema de recolección 

Factor Coeficiente 
Vibrador de 

tronco y 
malla 

Vibrador de 
ramas y 

malla 

Vibrador de paraguas 

Con peladora Sin peladora 

Características 
plantación 

0,5 4 4 3 3 

Mecanización 1,0 3 2 4 4 

Economía 1,5 4 3 3 3 

Contaminación 0,5 2 2 1 4 

TOTAL 10,5 9,5 10,5 12 

3.9.5 Alternativa elegida 

Una vez comparadas las alternativas y en función del resultado obtenido en el 
análisis multicriterio, se opta por elegir el sistema de recolección mediante vibrador de 
paraguas invertido sin peladora incorporada, acoplado a un tractor, que después 
descargará en un remolque. 

Esta opción destaca sobre las demás porque no deja caer el grano al suelo, con 
lo cual, la contaminación será menor y el tiempo de recolección también. Además, que 
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no lleve incorporada peladora hace que el procesado posterior del fruto deje la cáscara 
más blanca, lo que hace aumentar su valor. 

Durante los primeros años de plantación, al no resistir el árbol las tareas 
mecanizadas, se realizará la recolección en sustitución al paraguas vibrador con un 
vibrador de mochila, desde el año 4-5 hasta el año 6-7 después del injerto, ya que la 
técnica de mecanización en árboles jóvenes podría herirles gravemente o incluso 
descuajarles. 
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1 Actividades 

Las actividades a realizar en el proyecto serán descritas en los siguientes apartados, en 
estos se explicará las acciones a realizar durante las actividades y el porqué de su 
elección. Las actividades a realizar, estudiar y tomadas en cuenta son las siguientes: 

– Plantación 

– Injerto 

– Poda 

– Diseño agronómico del riego 

– Fertilización 

– Mantenimiento del suelo 

– Polinización 

– Tratamientos fitosanitarios 

– Recolección 

1.1 Plantación 

La plantación no sólo corresponde a la acción de colocar la planta en el terreno, 
si no que lleva una serie pasos, tanto previos como posteriores para facilitar luego la 
plantación y para mejorar la esperanza de vida del plantón que dispongamos en el 
terreno. Estas actuaciones se podrían dividir en 3: 

– Preparación del terreno 

– Establecimiento de la plantación 

– Cuidados posteriores  

1.1.1 Preparación del terreno 

Hay varios aspectos importantes que se deben de tener en cuenta a la hora de 
preparar el terreno para una plantación. 

Se debe tener en cuenta que el pistachero es una especie que se adapta muy mal 
a los encharcamientos, así el que el suelo esté suficientemente bien drenado es un 
aspecto especialmente importante. A parte de la mejora en la permeabilidad también 
hay que realizar una mejora en la aireación, además limpia la tierra de raíces y 
vegetación espontánea y mueve las reservas de los nutrientes que facilitarán el 
desarrollo de nuestra planta en el futuro. 

A continuación, mostraremos los siguientes pasos a realizar en la preparación del 
terreno en nuestra 

1.1.1.1 Enmienda orgánica.  

El contenido en materia orgánica del es algo bajo (1,48 %), como se observa en 
el Anejo II. Estudio edafológico. El contenido mínimo recomendable de materia orgánica 
de un suelo para el cultivo frutal es del 2 %, por lo que es recomendable realizar una 
enmienda orgánica. 
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En el apartado 1.5. Fertilización se observan los cálculos y cantidades de estiércol 
necesarias. La labor se va a contratar a una empresa de servicios. El estiércol se va a 
comprar puesto y distribuido en la explotación, para lo que el suministrador va a emplear 
un remolque repartidor de estiércol. La cantidad de estiércol a repartir es de 8,10 t/ha, 
La labor se va a llevar a cabo durante la segunda quincena del mes de septiembre. 

1.1.1.2 Subsolado.  

Se realiza sobre el mes de octubre o principios de septiembre, intentando evitar 
las lluvias otoñales a ser posible. Consiste de un pase con arado de desfonde, de 80-
100 cm de profundidad, con el suelo en tempero. Esta labor, además, sirve para enterrar 
las enmiendas y abonados previos. La labor se va a realizar con maquinaria del 
promotor. 

1.1.1.3 Pase de cultivador.  

Como última operación de la preparación del terreno, se realizarán dos pases 
cruzados de cultivador con una profundidad de trabajo de 30 cm. para deshacer los 
terrones de tamaño considerado que se hayan podido formar y además permitir así una 
mejor aireación en la capa superficial del suelo. El último pase de cultivador se realizará 
en la misma dirección que se quieren plantar para facilitar el trabajo de plantado. Esta 
tarea se realizará cuando las lluvias invernales nos dejen o a principios de primavera 
para purgar la tierra de las primeras malas hierbas que aparezcan. 

1.1.2 Establecimiento de la plantación 

1.1.2.1 Replanteo y marqueo de la plantación 

Después de la preparación del suelo, se procede a replantear la plantación. Esta 
operación consiste en marcar, mediante jalones o cañas, la posición que van a ocupar 
las filas de árboles.  

En primer lugar, se marcan, con la ayuda de una estación total y de los planos, las 
calles de servicio. A continuación, se marcan las cabeceras de las filas de árboles a lo 
largo de las calles de servicio, como se puede ser en los planos correspondientes. 
Dentro de las filas de árboles, se establecen jalones cada 30 m. No es necesario marcar 
la ubicación exacta de cada árbol, pues el equipo plantador dispone de un sistema que 
posiciona correctamente cada árbol, de acuerdo con el marco de plantación previamente 
establecido. 

1.1.2.2 Recepción y preparación de la planta 

La petición de los plantones al vivero se ha de hacer con suficiente antelación, 
especificando la variedad del patrón deseado que es, en este caso, UCB 1, y la edad, 
que será de una savia y en un contenedor de 2 litros de capacidad. Exigiremos al vivero 
las garantías de su procedencia, estado sanitario, vigor, nombre y características de la 
especie, además de figurar el número de plantas solicitadas, momento de entrega y 
garantía de adaptación a las condiciones de la zona. 

La cantidad de plantones a pedir al vivero debe ser un 2 % superior al número 
total de árboles necesarios, para efectuar la reposición de marras durante la primavera. 
Estos plantones deben disponerse en maceta a su llegada a la explotación, y 
conservarse en un lugar fresco y a la sombra, hasta su plantación. 
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Tras la recepción de los plantones, durante la última semana de enero, se 
comprueba su buen desarrollo y estado sanitario. La conservación de los plantones se 
realiza en un sitio adecuado, manteniendo el grado de humedad del cepellón, a poder 
ser en cubierto hasta su plantación. 

1.1.2.3 Sistema de plantación 

La plantación debe realizarse tras las primeras heladas fuertes de la temporada, 
eligiéndose los días nublados con temperaturas suaves (15 ºC). Se realizará mediante 
un sistema de plantación guiado por GPS es necesaria una plantadora automatizada 
que va acoplada a nuestro tractor con un sistema de guiado GPS de alta precisión 
(RTK). Una vez que nosotros marcamos el inicio y final de la primera línea, los 
memorizamos en el receptor GPS del tractor, posicionándonos sobre ellos y después el 
solo nos orienta para hacer esa línea; a partir de esa primera línea puede hacer todas 
las demás a la distancia correspondiente con una variación máxima de 2 cm entre dos 
líneas consecutivas y no siendo este error acumulable. 

El mecanismo de la maquina se basa en una especie de rejón que abre surco y 
unas pinzas con un mecanismo bastante preciso que introduce la planta en el surco a 
la distancia que nosotros hemos regulado previamente. Para cerrar adecuadamente el 
surco y apelmazar la tierra alrededor de la planta se disponen dos ruedas o discos 
metálicos que también son regulables en presión, altura o anchura. Estos discos junto 
con la regulación de bajada de las pinzas son las que determinan la profundidad de 
plantación. En nuestro caso será de 45-50 cm de profundidad. 

Lo único necesario es abastecer continuamente de plantas la maquina en las 
pinzas; esta es la única operación manual que necesita. Para ello dispone de dos 
asientos para operarios y dos superficies amplias donde colocar las plantas. Pueden ir 
una o dos personas dependiendo de la velocidad de trabajo. 

Independientemente de si el terreno está seco o ligeramente húmedo, siempre es 
conveniente realizar lo antes posible un riego de post-plantación. 

Las plantas deben poseer como mucho entre 1 y 2 savias, a ser posible de 1 savia. 
En el caso de que por razones de agotamiento de existencias tengamos que comprar 
alguna de 2 savias, debemos cerciorarnos de que su sistema radicular no sobresalga 
más allá del cepellón de tierra. Si las raíces han comenzado su movimiento en espiral a 
su alrededor, es conveniente desenrollarlas antes de ubicar la planta en el hoyo. 

Otro aspecto a controlar en el momento de plantación es la protección de las 
raíces del aire y de la luz, sacándose de los alvéolos paulatinamente o si sacan gran 
cantidad en un remolque, cubrirlas con sacos de arpillera humedecidos. 

1.1.2.4 Instalación del sistema de riego 

Antes de la plantación es necesario tener colocadas las tuberías principales y 
secundarias del sistema de riego. En las cabeceras de las líneas de los árboles se deben 
disponer los ramales portagoteros enrollados. Una vez instalados los árboles, se 
procede a extender los ramales de riego en su posición definitiva. Fijaremos un gotero 
por planta a poco más de un palmo de distancia. 
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1.1.3 Cuidados posteriores  

1.1.3.1 Riego de post-plantación.  

Una vez realizada la plantación es imprescindible realizar el primer riego de los 
árboles para garantizar el enraizamiento de las. El volumen de agua a aplicar debe ser 
el necesario para humedecer todo el volumen de tierra en el que se localizan las raíces 
de los plantones. El riego se realiza inmediatamente después de extender los ramales 
portagoteros, una vez finalizada la plantación. 

Procuraremos mantener el terreno húmedo, sin dejar que se reseque más allá de 
los primeros 15 cm de profundidad. 

1.1.3.2 Revisión de los árboles.  

Después del riego, es preciso realizar una revisión general de los árboles, 
colocando adecuadamente aquellos que igual estén torcidos o plantados fuera o con 
daños en la planta. 

1.1.3.3 Colocación de protectores y tutores. 

Tienen como finalidad proteger la planta de agentes externos como pudieran ser 
herbicidas, agentes climáticos como vientos y granizos, protección contra roedores y 
daños físicos como roces de herramientas o aperos, además de crear un microclima 
dentro del protector beneficiario para la planta tanto en invierno como en verano con 
temperaturas extremas.   

Una vez colocados los protectores de troncos se procede a instalar los tutores. 
Los tutores son de madera de pino tratado de un 1,8 m de altura y un diámetro de 3 cm 
y sirven para fijar el protector a su vez. Se enterrarán 40 cm, quedando 1,4 m libre sobre 
el nivel de terreno. 

1.1.3.4 Reposición de marras.  

La reposición de marras debe realizarse lo antes posible, para evitar posibles 
diferencias de desarrollo entre árboles. Esta operación se va a realizar a finales de mayo 
o principios de junio. Se emplearán plantones con cepellón, preparados a su llegada a 
la explotación antes de la plantación. 

1.1.4 Resumen de labores de plantación 

A continuación, en la Tabla 1, se presenta un calendario resumen de las 
actividades a la hora de realizar la plantación del pistachero. 
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Tabla 1: Calendario de actividades de la plantación de pistachero 

Labores 
Meses 

E F M A M J J A S O N D 

Enmienda orgánica                         

Subsolado                         

Pases de cultivador                         

Pases de cultivador                         

Replanteo y marqueo                         

Recepción planta                         

Plantación                         

Instalación riego                         

Riego post-
plantación 

                        

Revisión de árboles                         

Colocación 
protectores 

                        

Colocación tutores                         

Reposición de 
marras 

                        

A continuación, en la Tabla 2, se presenta un resumen de las labores necesarias 
para establecer la plantación, indicando la época de realización de cada una ellas, así 
como las necesidades de maquinaria y mano de obra. 

Tabla 2: Resumen de labores de plantación 

Labor Época Maquinaria Mano de obra 

Enmienda orgánica Septiembre-Octubre 
Tractor 104,4 kW y 

remolque esparcidor de 
estiércol 

1 tractorista 

Subsolado Septiembre-Octubre 
Tractor 104,4 kW y 

subsolador 
1 tractorista 

Pases de cultivador Diciembre-Marzo 
Tractor 104,4 kW y 

cultivador suspendido 
ligero de 15 brazos 

1 tractorista 

Replanteo y marqueo Febrero-Marzo 
Jalones, cañas, cuerda, 
cinta métrica y estación 

total 
2 peones 

Recepción de planta Febrero-Marzo - 1 peón 

Plantación Febrero-Marzo 
Tractor 104,4 kW, 

plantadora 
automatizada 

1 tractorista, 2 peones 

Instalación riego Febrero-Marzo - 2 peones 
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Tabla 3 (cont.): Resumen de labores de plantación 

Labor Época Maquinaria Mano de obra 

Riego post-plantación Marzo-Abril 
Sistema de riegos por 

goteo 
1 peón 

Revisión de árboles Marzo-Abril - 1 peón 

Colocación de 
protectores 

Marzo-Abril 
Tractor 82,03 kW y 

remolque 
1 tractorista, 1 peón 

Colocación tutores Marzo-Abril 
Tractor 82,03 kW y 

remolque 
1 tractorista, 1 peón 

Reposición de marras Abril-Mayo 
Tractor 82,03 kW, 

remolque y plantador 
manual 

1 tractorista, 1 peón 

1.2 El injerto 

El injerto es la unión de dos individuos, portainjerto y cultivar o variedad, que 
pueden ser de la misma o diferente especie, con el propósito de reunir las ventajas que 
aporta el sistema radicular de una de ellas, como adaptabilidad y resistencia a plagas y 
enfermedades y las que aporta la parte aérea de la otra, como la obtención de los frutos 
que deseamos. Esta unión es a la que llamamos pistachero. 

1.2.1 Aspectos generales 

Cualquier cultivar de pistacheros hoy en día están injertados ya, esta técnica se realiza 
para buscar unos objetivos como: 

 Provechar las virtudes que nos ofrecen las diferentes especies a emplear como 
pies. 

 Conseguir la reproducción de cultivares de mejores frutos. 

 La dificultad de enraizamiento mediante estaquillado y las pocas garantías de 
seguridad fitosanitaria que ofrece la producción de clones obligan a que el injerto 
sea la única la única opción recomendable en la actualidad. 

 Cambio de variedad en poco tiempo en la especie cultivada debido a un cambio 
de tendencia en los mercados o por razones fitosanitarios. 

 Reparar partes dañadas del árbol por cualquier causa. 

1.2.2 Elementos del injerto 

En la operación del injerto intervienen cuatro componentes: el portainjerto, la 
yema, el injertador y el medio. 

 El Portainjerto. Es el elemento que aporta el sistema radicular. Por regla 
debe ser de buen vigor, estar sano y adaptado a las condiciones del área de 
plantación. 

 La yema. La yema es el elemento a injertar sobre el portainjerto y es la que 
formará la parte aérea y, por tanto, la que nos proporcionará pistachos o 
polen. Suele sacarse de las propias plantaciones destinando pistacheros 
únicamente para esta función al principio, a estos se les da el nombre de pies 
madre (PM). 
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 El injertador. Es la persona que realiza el injerto. Debe poseer unas mínimas 
nociones sobre su técnica de ejecución y realizará el tipo de injerto que mejor 
se adapte al cultivar y el que domine mejor. 

 El medio. El pistachero es especialmente sensible a las oscilaciones de 
temperatura y suele detener su crecimiento ante el más mínimo estrés, 
impidiendo el éxito del injerto. La operación se lleva a cabo en un medio 
concreto, sometido a unas condiciones climáticas marcadas, entre otros 
factores, por la temperatura y la humedad relativa. 

1.2.3 Injerto en campo 

En nuestro caso elegimos el injerto en campo antes que la planta injertada de 
vivero, esta opción es la más barata y es la clara ventaja que supone que se elija antes 
esta opción que otras. Las yemas se pueden conseguir de varias maneras, mediante la 
creación de pies madres, comprando las yemas directamente o contratando a operarios 
expertos en la materia de injertar pistacheros y traigan ellos mismos las varas con las 
yemas para después injertar como va a ser en nuestro caso. 

La tasa de éxito aproximado de que el injerto salga adelante es del 80 %, lo que 
hace que al año siguiente del primer injerto se tengan que realizar de nuevo las labores 
de injerto en los árboles que no prendió bien. 

1.2.4 Resumen de actividades del injerto 

El injerto será realizado por un operario experto en la materia el cual realizará el 
tipo de injerto que mejor se adapte a nuestra variedad y el que domine mejor, además 
el mismo operario será el encargado de traer los materiales tanto de injerto como las 
varas con las yemas para injertar. Las especies a injertar deben ser de las variedades 
seleccionadas anteriormente Kerman, Peter y Guerrero. El rendimiento de este puede 
variar dependiendo la experiencia rondando entre los 100 a 200 injertos jornada. 

El momento de ejecución será por la tarde, cuando las temperaturas máximas 
comienzan a descender y las mínimas han iniciado un constante aumento durante, al 
menos 2-3 días. El período de ejecución será en el mes de agosto, aunque dependiendo 
de cuando lo necesite el injertador o que las condiciones ambientales sean optimas 
podrá adelantarse y atrasarse hasta finales de verano. El precio del árbol injertado de 
las variedades Peter, Kerman y Guerrero es de 1 €/árbol aproximadamente, 
dependiendo del año, climatología o demanda actual, entre otras. Además, como la tasa 
de éxito de injerto en estas variedades es de un 80 % aproximadamente, al año siguiente 
se tendrán que volver a realizar estas tareas en el 20% restante que falló. 
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1.3 Poda 

Este tipo de poda se lleva a cabo durante los primeros años de la vida del árbol y 
persigue la obtención de una estructura equilibrada y resistente, capaz de soportar las 
futuras cosechas. Otros objetivos que se persiguen con la poda de formación, es facilitar 
las labores de cultivo (recolección, escarda) y la poda de fructificación, en definitiva 
obtener un árbol equilibrado a partir del cuarto o quinto año. 

1.3.1 Aspectos generales 

La finalidad de la poda va a ser siempre mejorar la producción de la plantación, 
esta mejora se ve refleja en la obtención de los siguientes objetivos a la hora de podar: 

 Corregir los hábitos de crecimiento y fructificación de la planta, con el fin de 
obtener árboles con un porte adecuado y una estructura equilibrada. 

 Equilibrar la actividad vegetativa y fructífera del árbol para conseguir 
producciones abundantes y de calidad, de forma precoz y con regularidad. 

 Mejorar la aireación e insolación del conjunto del árbol y de cada uno de sus 
elementos. 

 Eliminar toda la madera seca, enferma o improductiva del árbol, estimulando la 
renovación de los elementos de fructificación más interesantes. 

1.3.2 Poda de formación 

El sistema de poda de formación que se va a emplear es el vaso de pisos. La poda 
de formación trata de conseguir una serie de objetivos o criterios técnicos, que son los 
siguientes: 

 Árboles de tamaño y porte adecuado. En la mayoría de las especies 
frutales se intenta formar árboles de tronco bajo y pequeño desarrollo. En el 
caso del pistachero, debido al sistema de recolección, se requieren troncos 
ligeramente altos, en torno a 1 m. 

 Árboles con una estructura sólida y robusta. Los ángulos de inserción de 
las ramas deben ser abiertos, de unos 45 o 50 º. Las ramas deben estar 
subordinadas entre sí. Debe haber diferencia de grosor entre las ramas 
principales, secundarias y terciarias. Es interesante que las ramas principales 
estén escalonadas en el tronco, con un mínimo de 10 o 20 cm de separación. 

 Árboles con una estructura equilibrada. Las ramas deben estar 
uniformemente repartidas y jerarquizadas en el conjunto del árbol. Las ramas 
superiores deben tener un menor desarrollo que las inferiores. 

 Árboles con una buena aireación e insolación. Las necesidades en luz y 
ventilación hacen que la formación más adecuada para el pistachero sea el 
sistema de vaso de pisos, como se concluye en el Anejo VI. Estudio de 
alternativas. 

1.3.2.1 En árboles masculinos 

Para los pistacheros de la variedad Peter y Guerrero la guía originada del brote 
del injerto se despuntará a finales de invierno, hasta los 2-2,30 metros. 
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En la primavera siguiente, en el momento en el que comiencen a hincharse las 
yemas, se eliminarán aquellas situadas en los primeros 170-180 cm, dejando solamente 
las situadas en el extremo del árbol, en los últimos 30-60 cm. Estas tareas se pueden 
realizar fácilmente deslizando la mano por el tronco de arriba a abajo con la protección 
de un guante. 

1.3.2.2 En árboles femeninos 

En este caso, el pinzamiento de la guía no lo efectuaremos hasta alcanzar los 180 cm 
de altura. 

1º Año 

Si el pie no es suficiente vigoroso, es frecuente que aparezcan ramas laterales y 
que no se desarrolle verticalmente. Estas ramas deben eliminarse, ya que restan fuerza 
a un guía que debe adquirir la altura necesaria en el menor tiempo posible. 

2º Año 

La guía, una vez alcanzados los 180 cm, se despunta durante el invierno, 
eliminando, a su vez, todas las ramas laterales que no hayan sido removidas 
anteriormente. 

Al inicio de la primavera siguiente, antes de que comience la brotación, 
eliminaremos tanto las yemas situadas en los últimos 5-15 cm de la guía como la de los 
primeros 120 cm, dejando yemas en un tramo de unos 50 cm. Una medida aconsejable 
es dejar en este tramo de 50 cm 3 grupos de yemas, uno en la parte alta, otro en la 
media y otro en la parte inferior, eliminando el resto. 

Las 3 ramas principales deben salir de puntos diferentes a lo largo de los 50 cm y 
en un ángulo de aproximadamente 120º entre si teniendo como objetivo una mayor y 
mejor distribución de luz y aire entre ellas.  

3º Año 

Elegimos las 3 ramas principales suprimiendo las demás. Si las ramas han 
superado los 40-60 cm de longitud se despuntan a esa distancia. El pinzamiento se hará 
sobre una yema interior o exterior, situándonos en frente de la rama, fortaleciendo la 
estructura del árbol de forma paulatina y formando el primer piso. 

4º Año 

En el siguiente invierno realizaremos el segundo despunte a otros 40-60 cm 
correspondiente a la nueva prolongación del brote surgido de la yema sobre la que 
hemos despuntado anteriormente. A la vez que descabezamos esas prolongaciones 
iremos consolidando cada piso pinzando las ramas que los forman a 30-40 cm. Si no 
han alcanzado esa longitud se les dejará hasta el invierno siguiente. 

5º Año 

En la parada vegetativa del año siguiente se pinzan las terceras prolongaciones y 
se eligen las ramas de los segundos pisos de las segundas prolongaciones con 
orientación opuesta al de los primeros. Comienzan a ramificarse las ramas de los 
primeros pisos para dar los primeros frutos. 

6º Año 
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El árbol podría quedar formado con 3 prolongaciones de las ramas principales. No 
obstante, se podría despuntar una cuarta, mientras se consolidan los segundos pisos y 
se eligen las ramas de los pisos de las terceras prolongaciones 

 

Ilustración 1: Croquis de visión en planta de un pistachero idealmente formado de 6 años de injerto 
con las 3 ramas principales formando 120º. 

1.3.3 Poda de producción 

La poda de fructificación se realiza después de formado el árbol e incluso en la 
fase final de formación, y tiene los siguientes objetivos: 

 Controlar el tamaño y la forma de los árboles. Si se deja un árbol sin podar, 
las partes bajas mal iluminadas se secan en beneficio de las partes altas, que 
se irán poblando en exceso. Una poda de aclareo permite el paso de la luz a 
las partes inferiores del árbol, corrigiendo esta tendencia a la brotación por 
arriba. 

 Mantener un equilibrio entre el vigor y la productividad. Un excesivo 
desarrollo vegetativo va en detrimento de la producción y viceversa, por los 
fenómenos de competencia que existen entre los diversos órganos de la 
planta por los elementos nutritivos, principios activos y agua. 

 Facilitar las labores de cultivo. Mediante la poda se controla el tamaño y la 
forma del árbol. Un tamaño adecuado puede facilitar los tratamientos 
fitosanitarios y la recolección. 

 Estimular el crecimiento de nueva madera productiva. Las operaciones 
de despunte de grandes ramas favorecen el desarrollo de los brotes 
fructíferos, que tienen una vida limitada y por tanto requieren de una 
renovación regular. 
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 Eliminar ramas muertas, debilitadas o molestas. El material vegetal mal 
situado y, en general, todo aquél que no cumple ningún papel dentro de la 
estructura productiva del árbol debe ser eliminado, pues de otra forma 
consumiría una energía que puede requerirse para otros procesos de la 
planta. 

La poda tiene dos efectos en la planta. Por un lado, la enaniza, es decir, disminuye 
su tamaño y, aunque se suprime madera, también se pueden perder hojas, si se realiza 
en verde, lo que puede suponer una pérdida de captación de energía para la planta. Por 
otro lado, la vigoriza, ya que existe una cantidad relativamente mayor de hidratos de 
carbono, hormonas, minerales y agua para los órganos en crecimiento. Cuanto más 
severa sea la poda, más vigor se proporciona al árbol. 

La poda debe realizarse durante el invierno, en el período de latencia del árbol. 
En general se considera que es mejor la poda tardía a la temprana, pues las heridas 
producidas al árbol tardan menos tiempo en cicatrizar, evitando en cierta medida el 
ataque de enfermedades bacterianas y criptogámicas. La época recomendada para 
realizar las labores de poda es el mes de febrero, siempre antes de que se inicie la 
brotación, como mínimo 15 días antes del desborre. La poda en verde se desaconsejará 
tanto por su elevado coste como por la pérdida de reservas. 

Para evitar confusión con la poda de producción la realizaremos en 3 fases: 

 Eliminación de ramas que se dirijan tanto al exterior como al interior del árbol  

 Despuntado en largo a unos 10 cm del extremo de la rama si el vigor del árbol 
es alto, si es bajo, el despunte se hará corto, a unos 30-40 cm de su extremo, 
eliminando su dominancia apical y proporcionando un mayor vigor 

 Eliminación de ramas laterales que interfieran con otras mejor situadas, quitando 
las de menor diámetro y que formen ángulos excesivamente agudos. 

1.3.4 Poda de rejuvenecimiento 

Cuando el árbol ya es adulto, suelen tener ramas mixtas y muchas fructíferas, y 
no todas las flores pueden llegar a dar frutos (debido principalmente a la falta de 
reservas). 

Por estos motivos, se debe realizar cada 5/7 años una fuerte poda de las ramas 
más debilitadas respetando las ramificaciones más vigorosas. En los años posteriores 
a este tipo de podas, las siguientes serán como la poda de producción. Es recomendable 
que esta poda se realice en los meses de febrero y marzo. 

1.3.5 Normas de la poda 

Los cortes deben ser limpios y algo inclinados, para evitar que el agua de lluvia se 
quede estancada sobre la herida y tengamos problemas de pudrición, hongos o 
enfermedades. 

Si el corte es sobre madera de un año, debe hacerse por encima de una yema, 
formando un plano inclinado, de forma que la base del corte quede a un nivel 
ligeramente superior a la yema. 

Los cortes y las heridas provocadas por la poda deben cicatrizarse lo antes 
posible, para evitar la entrada de enfermedades criptogámicas. 
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1.3.6 Útiles y equipos de poda 

Para realizar la poda se van a emplear tijeras neumáticas electricas. La mayor 
parte de la poda se efectúa desde el suelo. Sin embargo, para llegar a las partes más 
altas del árbol, puede ser necesario emplear escaleras de mano de apertura en tijera. 

Para proteger los cortes de poda se emplea mástic frío con ceras, resinas y sebos 
animales o pinturas plásticas especiales, con disolventes poco cáusticos y densos, 
recubriendo bien el corte y facilitando de esta manera el aguante a los cambios térmicos. 
También se puede utilizar como alternativa, ante el ataque de patógenos en los cortes, 
soluciones de sulfato de cobre. 

Como medio auxiliar para el transporte de útiles y herramientas se va a emplear 
un remolque de dos ejes y 4 t de capacidad, propio de la explotación. Los residuos de 
poda se trituran y esparcen por el suelo mediante un pase de trituradora- desbrozadora, 
una vez finalizadas las labores de poda, lo que resulta una operación económica y con 
bajo impacto, que puede mejorar en cierta medida las características del suelo, al 
incorporar materia orgánica. 

1.3.7 Resumen de poda 

La Tabla 3 muestra el resumen de las labores de poda para cada etapa de 
desarrollo del cultivo. También se incluyen las necesidades de maquinaria y la época de 
realización de cada labor. Los años son años después del injerto. 

Tabla 4: Resumen de las labores de poda en años después del injerto 

Año Época Labor Descripción Maquinaria Mano de obra 

1 Febrero 
Poda de 

formación 
Eliminación de  todas las 

ramas laterales 
Tijeras 

neumáticas 
2 podadores 

2 Febrero 
Poda de 

formación 

Eliminación de yemas en los 
primeros 120 cm y últimos 10 

cm 

Tijeras 
neumáticas 

3 podadores 

3 Febrero 
Poda de 

formación 
Elección de las 3 ramas 

principales 
Tijeras 

neumáticas 
3 podadores 

4 Febrero 
Poda de 

formación 

Consolidación del primer piso y 
pinzamiento del segundo de 

prolongación 

Tijeras 
neumáticas 

3 podadores 

5 Febrero 
Poda de 

formación 
Elección de ramas del segundo 

piso 
Tijeras 

neumáticas 
3 podadores 

6 Febrero 
Poda de 

formación 

Corta de las cuartas 
prolongaciones y consolidación 

de los segundos pisos 

Tijeras 
neumáticas 

4 podadores 

7 Febrero 
Poda de 

rejuvenecimiento 
Poda de ramas más debilitadas 

Tijeras 
neumáticas 

4 podadores 

8 Febrero 
Poda de 

producción 

Eliminación de las peores 
ramas que interfieran con otras 

mejor situadas 

Tijeras 
neumáticas 

4 podadores 
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1.4 Diseño agronómico del riego 

El diseño agronómico consiste en la determinación de las necesidades de agua 
totales de riego de nuestro cultivo, así como la dosis, tiempo de riego, número de 
emisores por planta y caudal de cada emisor. 

1.4.1 Sistema de riego 

De los sistemas más utilizados a la hora de regar nos decantaremos por el riego 
por goteo por su gran eficacia, nulo encharcamiento del suelo y gran control de la 
dosificación. 

Ventajas: 

 Ahorro de agua y energía. 

 Eficiencia en la aplicación de fertilizantes. 

 Disminución de la aparición de enfermedades. 

 Adaptación a diferentes parcelas. 

 Ahorro de mano de obra.  

Inconvenientes: 

 Alto coste de implantación. 

 Proliferación de malas hierbas en la línea de las cepas. 

 Mantenimiento del sistema. 

1.4.2 Cálculo de las necesidades hídricas 

El diseño agronómico consiste en la determinación de las necesidades de agua 
totales de riego de nuestro cultivo, así como la dosis, tiempo de riego, número de 
emisores por planta y caudal de cada emisor. 

Para estas estimaciones tomaremos de referencia el formato usado por Jaime 
Valero Galve en el proyecto de “Puesta en riego por goteo de una plantación de 
pistacheros en una parcela de 7,39 ha en Valmuel (Teruel)”. Los datos serán tomados 
de tablas y gráficas ya tabuladas de la FAO y simplemente tendremos que sustituir 
nuestros datos en las fórmulas ya establecidas para ello. 

1.4.2.1 Estimación del consumo de agua 

En primer lugar, para comenzar a realizar el desarrollo del diseño, es necesario 
conocer las necesidades del cultivo en cada momento, pues en función de estas se 
obtendrán unas soluciones u otras. 

Para realizar el diseño, es necesario conocer cuál es el momento en el que las 
necesidades hídricas son más elevadas, en nuestro caso será el mes de julio. 

Por tanto, el balance global de agua que proporciona las necesidades netas (Nn) 
de agua de riego en riego localizado se determina mediante la siguiente fórmula: 

𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑜 · 𝑘𝑐 · 𝑘1 · 𝑘2 · 𝑘3 
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Siendo: 

– Nn: necesidades netas de riego, expresadas en mm/día. 

– ETo: evapotranspiración de referencia, expresada en mm/día. 

– Kc: coeficiente de cultivo, variable a lo largo del año, en tanto por uno. 

– K1: coeficiente corrector por localización, en tanto por uno. 

– K2: coeficiente corrector por variación climática, en tanto por uno. 

– K3: coeficiente corrector por advección, en tanto por uno. 

El proceso de cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) se muestra en 
el Anejo I. Estudio climático. En la Tabla 4 se muestran los valores de la ETo, la ETC y 
la precipitación efectiva (PE). La precipitación efectiva se determina mediante la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 = 𝑃 · 0,7 

Así mismo se muestran los valores que toma el coeficiente de cultivo Kc y el déficit 
hídrico mensual, calculado como la diferencia entre la precipitación efectiva y la 
evapotranspiración del cultivo. La evapotranspiración del cultivo (ETc) se obtiene del 
producto entre ETo, Kc y Kr. 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝑇0 ∙  𝐾𝑐 ∙ 𝐾𝑟  

Kc es un valor fijo designado para cada mes en el cultivo del pistachero que se 
muestra en la Tabla 4 y Kr lo calculamos con la siguiente fórmula. 

𝐾𝑟 =
(2 ∙ 𝑆𝑐)

100
=

(2 ∙ 26,65)

100
= 0,53 

𝑆𝑐 =
(𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑁)

400
=

(𝜋 ∙ 3,52 ∙ 277)

400
= 26,65 

Donde: 

– Kr: Coeficiente reductor. 

– Sc: Porcentaje de superficie cubierta. 

– D: Diámetro medio de la copa del árbol en metros. 

– N: Número de árboles por hectárea. 

El comienzo y el final de los riegos viene determinado por el déficit hídrico. Será 
necesario regar en aquellos meses en los que el déficit hídrico sea negativo, no siendo 
necesario en aquellos en los que sea positivo. 
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Tabla 5: Valores de ETo, ETc, P, PE y déficit hídrico mensuales (Fuente: el cultivo del 
pistacho) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETo (mm/mes) 18 28 75 82 101 127 166 156 106 65 35 18 

Kc 0 0 0 0,25 0,8 1,13 1,19 1,16 0,93 0,56 0,35 0 

Kr 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

ETc (mm/mes) 0 0 0 10,9 42,8 76,1 104,7 95,9 52,2 19,3 6,5 0 

P.media 
(mm/mes) 

35,5 24,5 19,8 45,2 54,0 29,2 17,2 19,5 29,6 51,1 47,5 47,9 

PE (mm/mes) 24,9 17,2 13,9 31,6 37,8 20,4 12,0 13,7 20,7 35,8 33,3 33,5 

Déficit hídrico 
(mm/mes) 

24,9 17,2 13,9 20,7 -5,0 -55,7 -92,7 -82,2 -31,5 16,5 26,8 33,5 

Durante el mes de mayo empieza a producirse algo de déficit hídrico ya. En ese 
momento ya se ha producido el inicio de la actividad vegetativa de los árboles, por lo 
que las necesidades de agua son relevantes. Se comenzará a regar en el mes de mayo. 
Durante el mes de octubre, a pesar de existir un cierto déficit hídrico, no se va a regar, 
para favorecer la desecación de los frutos antes de la cosecha, que se realizará durante 
la primera quincena de dicho mes. Por tanto, los riegos empezarán el 1 de mayo y 
finalizarán el 30 de septiembre. 

Antes de proceder con el cálculo de las necesidades netas de riego es necesario 
establecer el valor de los distintos coeficientes. 

Coeficiente de cultivo Kc 

El valor del coeficiente de cultivo (Kc) del pistachero es diferente dependiendo de 
edad, el mes del año en que se esté y el estado de desarrollo. Los valores empleados 
en este caso proceden de las publicaciones de la FAO, que proporciona los valores de 
Kc tabulados en función de las distintas condiciones de cultivo como se puede observar 
en la Tabla 4. Los datos son tomados de “El cultivo del pistacho”. 

Coeficiente corrector por localización K1 

Este coeficiente tiene en cuenta la fracción sombreada de nuestra plantación la 
cual depende del diámetro de copa y del marco de plantación de, en este caso, el 
pistachero. 

Para determinar el coeficiente corrector por localización es necesario, en primer 
lugar, calcular FAS mediante la siguiente fórmula. Se considera que el radio de la copa 
es de 1,75 m y que el marco de plantación es de 6 x 6 m. 

𝐹𝐴𝑆 =
𝜋 ∙ 1,752

6 ∙ 6
= 0,27 
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Una vez determinado FAS se calcula K1, mediante 4 fórmulas ya preestablecidas 
y aceptadas donde simplemente tenemos que sustituir nuestros datos y ver el resultado 
obtenido, estás se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 6: Relación entre K1 y FAS 

Autor Fórmula Resultado 

Aljibury et al. K1 = 1,34 · FAS 0,36 

Decroix K1 = 0,1 + FAS 0,37 

Hoare et al. K1 = FAS + 0,5 · (1 – FAS) 0,64 

Keller K1 = FAS + 0,15 · (1 – FAS) 0,38 

Por tanto, el coeficiente corrector por localización K1 es: 

𝐾1 =
0,37 + 0,38

2
= 0,378 

Coeficiente corrector por variación climática K2 

La ETo que se ha calculado previamente corresponde al valor medio de los últimos 
años, lo que implica que habrá años en los que las estimaciones no serán suficientes 
puesto que las condiciones climáticas pueden variar de un año a otro. Siguiendo el 
criterio Hernández Abreu, en previsión de años con mayor demanda climática que el 
año medio, se tomará un coeficiente de corrección K2 = 1,15. 

Coeficiente corrector por advección K3 

Esta corrección tiene en cuenta el movimiento del aire que le llega a la superficie 
regada. 

La corrección a aplicar depende principalmente del tipo de cultivo y de la superficie 
de la parcela. Así pues, este valor se puede observar en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2: Factor de corrección por advección en función de la superficie de la explotación 
(FAO, 1989). 
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Para árboles frutales caducifolios y superficie de parcela de 5 ha, el valor de K3 
según la Ilustración 2 es de 0,95. 

En la Tabla 6 se muestra el cálculo de las necesidades netas de agua de riego Nn 
mensuales, calculadas con los coeficientes anteriores. 

Tabla 7: Cálculo de las necesidades netas de riego para el pistachero 

MES 
ETo 

(mm/día) 
Kc K1 K2 K3 

Nn 
(mm/día) 

Nn 
(mm/mes) 

Mayo 3,26 0,80 0,38 1,15 0,95 1,08 33,56 

Junio 4,24 1,13 0,38 1,15 0,95 1,99 59,7 

Julio 5,35 1,19 0,38 1,15 0,95 2,51 77,81 

Agosto 5,03 1,16 0,38 1,15 0,95 2,36 70,8 

Septiembre 3,53 0,93 0,38 1,15 0,95 1,66 49,68 

1.4.2.2 Necesidades totales de riego 

Calculadas las necesidades netas de nuestra plantación pasamos a calcular las 
necesidades totales (Nt) ya que las necesidades netas tendrán pérdidas y habrá que 
aportar más cantidades de agua. Para el cálculo de estas utilizaremos la siguiente 
fórmula:  

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎
=

𝑁𝑛

𝑅𝑝 ∙ (1 − 𝑅𝐿) ∙ 𝐶𝑈
 

Siendo: 

– Nt: necesidades totales de riego, expresadas en mm/día. 

– Nn: necesidades netas de riego, calculadas anteriormente, expresadas en 
mm/día. 

– Ea: eficiencia de aplicación, en tanto por uno. 

– Rp: relación de percolación, en tanto por uno. 

– RL: requerimientos de lavado, en tanto por uno. 

– CU: coeficiente de uniformidad, en tanto por uno. 

Rp y (1-RL) no se toman simultáneamente, sino que se toma sólo la de menor 
eficiencia. 

Requerimientos de lavado (RL) 

Los requerimientos de lavado en riego localizado de alta frecuencia se calculan 
mediante la fórmula siguiente: 

𝑅𝐿 =
𝐶𝐸𝑎

2 ∙ 𝐶𝐸𝑒
 

Donde:  

– RL: requerimientos por lixiviación, expresado en tanto por uno. 
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– CEa: conductividad eléctrica del agua de riego, expresada en dS/m o 
mmhos/cm. 

– CEe: conductividad eléctrica del extracto de saturación para la cual el 
descenso de producción es del 100 %, expresado en dS/m o mmhos/cm.  

Como se puede observar en el Anejo III. Análisis del agua de riego la 
conductividad eléctrica del agua de riego es de 0,63 mmhos/cm. El valor de CEe para 
el pistachero es 16 dS/m (Ferguson , Sanden, & Grattan, 2010). 

𝑅𝐿 =
0,63

2 ∙ 16,0
= 0,02 

Con lo cual: 

(1 − 𝑅𝐿) = 1 − 0,02 = 0,98 

Relación de percolación (Rp) 

La relación de percolación tiene en cuenta el agua perdida por percolación y 
depende de la textura del suelo. Estos datos están ya calculados en tablas dependiendo 
de las características de nuestra plantación como podemos ver en la Tabla 7.  

Tabla 8: Pérdidas por percolación profunda (Rodrigo López, Hernández Abreu, Pérez 
Regalado, & González Hernández, 1992) 

Profundidad de 
las raíces (m) 

Textura del suelo 

Muy arenosa Arenosa Media Fina 

< 0,75 0,90 0,90 0,95 1 

0,75 -1,50 0,90 0,95 1 1 

>1,50 0,95 1 1 1 

En nuestro caso el coeficiente equivale a 0,95 ya que nuestra textura es media y 
la profundidad de las raíces no supera los 0,75 m de profundidad. 

Coeficiente de uniformidad (CU) 

El coeficiente de uniformidad (CU) se encuentra ya tabulado como se muestra en 
la Tabla 8. A partir de nuestros datos podremos ver cuál es el coeficiente que 
corresponde a nuestra parcela. 

El coeficiente de uniformidad recomendado según la Tabla 8, para goteros 
espaciados más de 1 m, más de 3 emisores por planta y topografía uniforme es de 0,95. 

  



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VII: INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

19 

Tabla 9: Valores de CU de riegos localizados en zonas áridas (Fontella Carolina, 2009). 

Emisor Emisores por planta 
Topografía y pendiente 

(i) 
CU 

Goteros espaciados 
más de 1 m 

Más de 3 
Uniforme (i<2 %) 
Uniforme (i>2 %) 

U ondulada 

0,90 – 0,95 
 

0,85 – 0,90 

Menos de 3 
Uniforme (i<2 %) 
Uniforme (i>2 %) 

U ondulada 

0,85 – 0,90 
 

0,80 – 0,90 

Goteros espaciados 
medidos de 1 m, 

mangueras y cintas de 
exudación 

 
Uniforme (i<2 %) 
Uniforme (i>2 %) 

U ondulada 

0,80 – 0,90 
 

0,70 – 0,85 

Difusores y 
microaspersores 

 
Uniforme (i<2 %) 
Uniforme (i>2 %) 

U ondulada 

0,90 – 0,95 
 

0,85 – 0,90 

 

Una vez determinados los coeficientes anteriores, se procede al cálculo de las 
necesidades totales. Debido a que (1-RL) es más eficiente que Rp, tomaremos Rp para 
el uso de los cálculos, se considera como valor de cálculo 0,95. El resultado de aplicar 
la fórmula de cálculo de Nt se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 10: Cálculo de las necesidades totales para el pistachero (Nt) 

MES 
Nn 

(mm/día) 
(1-RL) CU Nt (mm/día) Nt (mm/mes) 

Nt  
(mm/árbol·día) 

Mayo 1,08 0,95 0,95 1,19 36,89 42,96 

Junio 1,99 0,95 0,95 2,20 66,00 79,42 

Julio 2,51 0,95 0,95 2,78 86,18 100,36 

Agosto 2,36 0,95 0,95 2,61 80,91 94,22 

Septiembre 1,66 0,95 0,95 1,84 55,18 62,43 

Los cálculos hidráulicos del riego, así como la determinación del caudal y el 
número de los emisores, se debe realizar en base al mes con mayores necesidades 
netas, que se corresponde con el mes de julio, con valores de Nt de 2,78 mm/día o 86,18 
mm/mes. 

Para poder realizar el diseño agronómico del riego es necesario determinar las 
necesidades de riego por planta y día. Las necesidades de agua en litros por árbol y día 
para el mes de julio se determinan a continuación: 

𝑁𝑡 =

2,78𝐿
𝑚2 ∙ 𝑑í𝑎 ∙

10.000𝑚2
ℎ𝑎

277
á𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠

ℎ𝑎

= 100,36𝐿/á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∙ 𝑑í𝑎    

Las necesidades netas de riego en el mes de julio son de 100,36 L/árbol·día o lo 
que es lo mismo 864,21 m3/mes·ha. 

Las necesidades totales a lo largo de la campaña serán de 3.566,97 m3/mes·ha. 
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1.4.3 Número de emisores por planta y caudal de emisor 

Una vez calculadas las necesidades de riego hay que determinar la dosis, 
frecuencia y duración del riego, así como el número de emisores por planta y el caudal 
del emisor. Finalmente se decide la disposición de los emisores. 

Superficie mojada por emisor 

La superficie mojada por un emisor es la proyección horizontal del bulbo húmedo 
que forma ese emisor. Para suelos de textura media, como es el caso de la finca objeto 
del proyecto, la fórmula es la siguiente: 

𝑑 = 0,7 + 0,11 · 𝑞 

Donde: 

– d: diámetro de la superficie mojada, en metros. 

– q: caudal del emisor, en L/h. 

En primer lugar, es necesario determinar el caudal del emisor que se va a emplear. 
Se van a emplear emisores pinchados de 2 L/h, pues suponen una disminución de los 
caudales totales de la instalación con respecto al empleo de emisores de 4 L/h, 
garantizando así mismo unos tiempos de riego razonables. En la Tabla 10 se muestran 
las características de los emisores. 

Tabla 11: Características de los emisores 

Característica Abreviatura Valor 

Caudal nominal q 2,00 L/h 

Rango de presiones de trabajo p 10,00-50,00 m.c.a. 

Curva caudal-presión q q = 2,1228·h0,0275 

Coeficiente de variación de 
fabricación 

CV 0,035 

Conociendo el caudal del emisor, se calcula el diámetro de la superficie mojada 
mediante la fórmula siguiente: 

𝑑 = 0,7 + 0,11 · 2,00 𝐿/ℎ = 0,92 𝑚 

La superficie mojada por emisor es la siguiente: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 = 𝜋 · (0,5 · 𝑑)2 = 𝜋 · (0,5 · 0,92)2 = 0,66 𝑚2 

La profundidad del bulbo húmedo debe estar comprendida entre el 90 y el 120 % 
de la profundidad de las raíces. En el caso del pistachero, el 75 % de las raíces se sitúan 
en los primeros 50 cm o 75 cm del perfil de terreno, por lo que se considera que una 
profundidad de raíces de 0,75 m es adecuada. 

La profundidad máxima del bulbo, por tanto, será la siguiente: 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 0,75 𝑚 · 1,20 = 0,90 𝑚 
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La profundidad máxima del bulbo húmedo debe ser de 0,90 m. No conviene que 
el bulbo húmedo supere dicha profundidad, pues el agua que pase de 0,90 m no se 
encontrará completamente disponible para la planta. 

Porcentaje de superficie mojada (P) 

Dado que en riego localizado se moja solamente una fracción del suelo, hay que 
prever un mínimo de superficie mojada para que el sistema radical se desarrolle con 
normalidad. Para cultivos de marco amplio, como es este caso, el valor de P 
recomendado oscila entre 25 y 35 %. Se va a considerar que P es el 30 %. 

Despejando la fórmula anterior, podemos obtener la superficie mojada por planta, 
que será: 

𝑆𝑚 =
30 ∙ 6𝑚 ∙ 6𝑚

100
= 10,80𝑚2 

Número de emisores por planta (n) 

El número de emisores por planta se puede calcular haciendo la relación entre la 
superficie mojada por planta y la superficie mojada por cada emisor, por tanto: 

𝑛 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 ∙ 𝐹𝐴𝑆 ∙ 𝑃

100 ∙ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟
=

6𝑚 ∙ 6𝑚 ∙ 0,27 ∙ 0,3

0,66𝑚2
= 4,42 ≈ 5 

Disposición de los emisores 

Una vez se conocen la cantidad de emisores por cada planta, se debe estimar la 
separación que debe haber entre estos. Cabe destacar que es importante que haya 
cierto solapamiento para facilitar el acceso principalmente cuando las raíces sean 
jóvenes y no estén muy extendidas. Por tanto, la separación entre emisores será: 

𝐷 = 𝑟 ∙ (2 −
𝑠

100
) 

Donde: 

– D: distancia entre goteros consecutivos, en metros 

– r: radio de la superficie mojada, en metros. 

– S: solape entre bulbos húmedos, expresado en %. 

El solape debe estar comprendido entre el 15 y el 30 %. En este caso se considera 
un solape del 15 %. El radio de la superficie mojada es de 0,46 m. Sustituyendo estos 
datos, se tiene que la distancia entre goteros consecutivos es: 

𝐷 = 0,46 ∙ (2 −
15

100
) = 0,85𝑚 

La distancia entre goteros es de 0,85. Debe adoptarse un valor redondeado a los 
valores normalizados. En consecuencia, tanto la distancia entre goteros consecutivos 
dentro del ramal portagoteros, como la distancia entre ramales portagoteros de una 
misma línea de cultivo, va a ser de 1,00 m. Esta distancia impide el solapamiento entre 
bulbos húmedos, pero esta cuestión puede ser interesante en el cultivo del pistachero 
para evitar que las raíces se concentren en un volumen de tierra demasiado pequeño. 
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De esta forma, las raíces se ven obligadas a explorar mayor volumen de tierra, 
mejorando el anclaje del árbol y previniendo el descuaje durante la labor de recolección. 

Los ramales portagoteros se van a situar a ambos lados de las líneas de cultivo, 
y separados de éstas una distancia de 0,50 m. La separación entre goteros dentro de 
cada línea es de 1,00 m. 

1.4.4 Frecuencia de riego 

La cantidad de agua aplicada en cada riego se puede determinar de dos formas: 

𝐷𝑡 = 𝑛 · 𝑞 · 𝑡 

𝐷𝑡 = 𝑁𝑡 · 𝐼 

– Dt: dosis total, en litros. 

– n: número de emisores. 

– q: caudal de cada emisor, en L/h. 

– t: tiempo de duración del riego, en horas. 

– Nt: necesidades totales, en L/árbol · día. 

– I: intervalo entre riegos, en días. 

De ambas ecuaciones se obtiene la siguiente: 

𝑛 · 𝑞 · 𝑡 = 𝑁𝑡 · 𝐼 

Resulta una ecuación de dos incógnitas, intervalo (I) y tiempo (t), donde hay que 
fijar una de ellas. En riego por goteo, con suelos de textura franca o arenosa, se originan 
bulbos húmedos estrechos y profundos. Debido a ello, es interesante que el intervalo 
entre riegos sea lo más corto posible. En cultivos leñosos, con suelos de textura franca 
como el que existe en la finca objeto del proyecto, es frecuente realizar riegos diarios. 
Esto incide positivamente en el desarrollo del cultivo, pues evita que se produzca una 
gran diferencia entre el potencial hídrico del suelo a lo largo del intervalo entre riegos. 
Debido a ello, el intervalo entre riegos que se va a establecer en la plantación es de 1 
día. 

Habiendo establecido el intervalo entre riegos en 1 día, se procede a resolver la 
fórmula anterior, despejando el tiempo (t). 

𝑡 =
𝑁𝑡 ∙ 𝑙

𝑞 ∙ 𝑛
=

(100,36 𝐿/á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∙ 𝑑í𝑎) ∙ 1 𝑑í𝑎

(2 𝐿/ℎ) ∙ 5 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
= 10,04 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

La duración del riego, durante el mes de julio, que es el de máximas necesidades, 
es de 10,04 horas. 

Siguiendo la ecuación anterior, pero aplicándola para cada mes del año, se 
obtiene la duración del riego mensual, que se muestra en la Tabla 11. En esta tabla se 
recogen las necesidades totales de riego y tiempos de riego que se van a aplicar en la 
plantación en el año 9 y siguientes. 
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Tabla 12: Tiempo de duración del riego para cada uno de los meses de actividad vegetativa 

MES 
Nt  

(mm/árbol·día) 
I (días) n q (L/h) t (h/día) 

Mayo 42,96 1 5 2 4,29 

Junio 79,42 1 5 2 7,94 

Julio 100,36 1 5 2 10,04 

Agosto 94,22 1 5 2 9,42 

Septiembre 62,43 1 5 2 6,24 

1.4.5 Resumen del diseño agronómico del riego 

El período de actividad vegetativa de las variedades de pistachero de Kerman, 
Peter y Guerrero en la zona de la Meseta Norte, donde se va a situar el proyecto, 
comienza a mediados del mes de marzo. El fin de dicho período se produce unos días 
después de la caída de la hoja. Sin embargo, una vez realizada la recolección, no tiene 
sentido realizar más riegos, pues durante los meses de octubre y noviembre se 
producen suficientes precipitaciones para mantener la actividad vegetativa del árbol y 
en abril con ayuda de las precipitaciones no tendría ningún déficit hídrico tampoco como 
se puede observar en el Anejo I. Estudio climático. Además, durante la fase de 
maduración del fruto las necesidades de agua son muy bajas, y resulta interesante no 
regar para favorecer la desecación del fruto. Por tanto, los riegos anuales van a 
comenzar el día 1 de mayo y van a finalizar el día 30 de septiembre, pues la recolección 
se va a realizar a lo largo del mes de octubre. 

La dosis de riego durante los primeros años de la plantación no es la máxima 
calculada, pues el estado de desarrollo de los árboles no lo requiere. Se considera que 
la dosis durante el primer año es el 20 % de Nt, y aumenta en un 10 % anualmente, 
hasta alcanzar el 100% de las necesidades en el año 9, momento en el que se considera 
que los árboles se encuentran en plena producción siguiendo la metodología de Olivares 
Alonso, F. (2019). 

A continuación, se muestra, en la Tabla 12, el resumen del diseño agronómico del 
riego, desde las primeras etapas de vida del pistachero hasta que se forma el árbol 
adulto. 
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Tabla 13: Resumen del diseño agronómico del riego 

Año (% Nt)   May Jun Jul Ago Sep 

Año 1 (20% Nt) 
Nt L/árbol·día 8,59 15,88 20,07 18,84 12,49 

t h/día 0,86 1,59 2,01 1,88 1,25 

Año 2 (30% Nt) 
Nt L/árbol·día 12,89 23,83 30,11 28,27 18,73 

t h/día 1,29 2,38 3,01 2,83 1,87 

Año 3 (40% Nt) 
Nt L/árbol·día 17,18 31,77 40,14 37,69 24,97 

t h/día 1,72 3,18 4,02 3,77 2,50 

Año 4 (50% Nt) 
Nt L/árbol·día 21,48 39,71 50,18 47,11 31,22 

t h/día 2,15 3,97 5,02 4,71 3,12 

Año 5 (60% Nt) 
Nt L/árbol·día 25,78 47,65 60,22 56,53 37,46 

t h/día 2,57 4,76 6,02 5,65 3,74 

Año 6 (70% Nt) 
Nt L/árbol·día 30,07 55,59 70,25 65,95 43,70 

t h/día 3,00 5,56 7,03 6,59 4,37 

Año 7 (80% Nt) 
Nt L/árbol·día 34,37 63,54 80,29 75,38 49,94 

t h/día 3,43 6,35 8,03 7,54 4,99 

Año 8 (90% Nt) 
Nt L/árbol·día 38,66 71,48 90,32 84,80 56,19 

t h/día 3,86 7,15 9,04 8,48 5,62 

Año 9 en adelante 
(100% Nt) 

Nt L/árbol·día 42,96 79,42 100,36 94,22 62,43 

t h/día 4,29 7,94 10,04 9,42 6,24 
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1.5 Fertilización 

1.5.1 Introducción 

Para cubrir las necesidades de crecimiento y producción, las plantas precisan de 
una serie de elementos nutritivos: 

– Agua. Este elemento es indispensable en muchos procesos vitales. El 95 % 
de los tejidos jóvenes de la planta están constituidos por agua. Al facilitar la 
solubilidad y la movilidad de los nutrientes, este elemento juega un doble 
papel: la planta lo necesita como elemento constituyente de los tejidos y, 
además, posibilita la asimilación de otros nutrientes. 

– Oxígeno. Es el elemento indispensable en los procesos de respiración. 

– Dióxido de carbono. Se trata de un compuesto fundamental para la 
fotosíntesis. 

– Materia orgánica. Contiene elementos químicos de reserva, disponibles por 
la planta después de su mineralización. Juega un importante papel en los 
procesos de intercambio catiónico. El humus es esencial en la fertilidad de 
los suelos, pues influye positivamente en sus características físicas, 
químicas y biológicas. 

– Elementos minerales. El suelo contiene multitud de elementos minerales 
que la planta necesita. Cuando son insuficientes, al igual que en las 
sustancias orgánicas, es preciso aportarlos al suelo, constituyendo estas 
aportaciones el objeto de la fertilización. 

Los elementos necesarios por las plantas se pueden clasificar en macroelementos 
y microelementos. A su vez, los macroelementos se pueden subdividir en principales y 
secundarios. 

Lo macroelementos principales son el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K). 
Los elementos que fundamentalmente se aportan en la fertilización. Los 
macroelementos secundarios son el azufre (S), el calcio (Ca) y el magnesio (Mg), que 
se aportan sólo en caso de necesidad aparente de la planta. 

Los microelementos son el hierro (Fe), el zinc (Zn), el cobre (Cu), el manganeso 
(Mn), el molibdeno (Mo), el boro (B) y el cloro (Cl). Por lo general no se aportan con la 
fertilización, excepto en caso de estados carenciales. 

Antes de la plantación se va a realizar una enmienda orgánica y un abonado de 
fondo. La fertilización mineral anual se va a realizar mediante un sistema de 
fertirrigación, aportando los nutrientes con el agua de riego. 

1.5.2 Enmienda orgánica 

La fertilización orgánica tiene como objetivo mejorar las propiedades físico- 
químicas del suelo. La materia orgánica esponja el suelo y lo hace más permeable. 
Además, mejora la capacidad de cambio catiónico y aporta cantidades sensibles de 
nutrientes, por lo que mejora la fertilidad del terreno. 

Como se puede ver en el Anejo II. Estudio edafológico, el suelo de la parcela 
objeto del proyecto tiene un 1,48 % de materia orgánica, por debajo del 2,00 % 
recomendado. En consecuencia, se hace necesario realizar una enmienda orgánica. 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VII: INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

26 

La enmienda se va a realizar aportando estiércol de vacuno bien hecho, 
procedente de explotaciones cercanas. Cada tonelada de estiércol, además, aporta 5 
U.F. de N, 3 U.F. de P2O5 y 8 U.F. de K2O. 

Para realizar el cálculo de las necesidades de estiércol se parte de los datos que 
se presentan en la Tabla 13. 

Tabla 14: Datos de cálculo de la enmienda orgánica 

 Característica Símbolo Valor 

Suelo 

Densidad aparente DA 1,35 t/m3 

Materia orgánica del suelo MO 1,48 % 

Profundidad de la capa 
arable en preplantación 

P 30 cm 

Estiércol 
Materia seca Ms 25 % 

Coeficiente isohúmico K1 40 % 

El peso de la capa arable se determina mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 = 10.000 𝑚2⁄ℎ𝑎 · 0,30 𝑚 · 1,35 𝑡⁄𝑚3 = 4.050 𝑡⁄ℎ𝑎 

El contenido de materia orgánica de la capa arable se calcula a continuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑂 = 4.050 𝑡/ℎ𝑎 ∙
1,48 𝐾𝑔 𝑀𝑂

100 𝐾𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
= 59,94 𝑡/ℎ𝑎 

Una vez calculado el contenido real de materia orgánica del suelo se calcula el 
contenido para un 2,00 % de MO: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑂 2% = 4.050 𝑡/ℎ𝑎 ∙
1,50 𝐾𝑔 𝑀𝑂

100 𝐾𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
= 60,75 𝑡/ℎ𝑎 

El aporte necesario es la diferencia entre el contenido de materia orgánica al con 
un 2% de MO y el contenido que tenemos de MO, como se puede ver a continuación: 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑂 = 60,75 − 59,94 = 0,81 𝑡⁄ℎ𝑎 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 = 0,81 𝑡/ℎ𝑎 ∙
100

25
∙

100

40
= 8,10  𝑡/ℎ𝑎 

Se van a aportar 8,10 t/ha de estiércol de vacuno bien hecho, disponible en 
explotaciones cercanas a la plantación. Las condiciones de la labor se concretan en el 
apartado 1.1.1. Preparación del terreno. 
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1.5.3 Abonado de mantenimiento 

1.5.3.1 Macronutrientes 

1.5.3.1.1 NITRÓGENO 

Consumo 

Junto al calcio es el elemento más consumido a lo largo del año, más de 700 
g/árbol, de los que el 70-80% se integran en el fruto. 

Plantaciones jóvenes  

Aplicarse en las proximidades del tronco, pero sin llegar a tocarlo. A partir del 
tercer año hasta el séptimo incorporaremos entre 8-15 Kg de N/ha en abril, 3-7 Kg de 
N/ha en junio y de 3-7 Kg/ha a primero de agosto 

Plantaciones adultas 

A partir del séptimo año aportaremos anualmente una cantidad de 60-90 Kg de 
N/ha repartidas entre finales de abril y junio. 

1.5.3.1.2 FÓSFORO 

Consumo 

Se almacena en los árboles durante los años de menor carga, para lo cual debe 
estar disponible a lo largo de toda la estación de crecimiento. El consumo para el llenado 
de frutos en años de carga supera los 50 g/árbol. 

Plantaciones adultas 

La aportación media recomendada para su estabilización en el suelo es de unos 
50-120 Kg/ha. 

1.5.3.1.3 POTASIO 

Consumo 

La mayor parte se pierde tras la recolección, ya que es el fruto la parte del árbol 
que más lo consume, mostrando extracciones de hasta 225 Kg/ha en años de carga. 

Se recomienda su aplicación en forma de sulfato o de nitrato ya que nuestro suelo 
es algo salino. 

Plantaciones adultas 

Una aportación media de 120-250 Kg/ha en nuestra plantación se consideraría 
suficiente. 

1.5.3.1.4 CALCIO 

Consumo 

Junto al nitrógeno es el nutriente de mayor consumo a lo largo de la estación 
vegetativa. En condiciones normales no suele presentarse problemas por su falta, con 
lo cual, prescindiremos de su uso. 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VII: INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

28 

1.5.3.1.5 MAGNESIO 

Consumo 

Se estima que por cada 2.000 Kg/ha de cosecha se consumen 30 Kg de este 
nutriente, de los cuales el 15% se integra en el fruto y el resto en las hojas. 

Por regla general todos los suelos tienen una cantidad de este elemento suficiente 
para satisfacer las necesidades del árbol, asique prescindiremos de su uso, pero en 
caso de necesidad se aportaría mediante sulfato de magnesio. 

1.5.3.2 Micronutrientes 

1.5.3.2.1 HIERRO 

El hierro es un elemento esencial para las plantas, pues interviene en numerosos 
procesos metabólicos de las células, como en la formación de la clorofila. Toma parte 
en los procesos respiratorios de la planta y contribuye a la formación de proteínas. En 
los tejidos vegetales, el contenido de hierro varía entre 20 y 250 mg/kg de materia seca. 

 En el suelo, el hierro se encuentra en forma ferrosa, que es fácilmente asimilada 
por la planta, y en forma férrica, mucho más frecuente pero poco soluble, lo que dificulta 
su asimilación. 

En casos de carencia de hierro, las hojas tienden a perder su color verde, 
amarilleando. Esta fisiopatía se denomina clorosis férrica, corrigiéndose a base de 
quelatos con incorporaciones de unos 200 g/árbol. 

En caso de aparecer problemas de clorosis férrica, se debe aportar quelato de 
hierro. 

1.5.3.2.2 MANGANESO 

El manganeso forma parte de algunas enzimas y juega un papel importante en la 
fotosíntesis. El ión manganeso es bastante asimilable por las plantas, pero a medida 
que el pH es mayor, se oxida y forma iones trivalentes o tetravalentes que son 
inasimilables por la planta. 

Las carencias aparecen más frecuentemente en suelos ácidos, donde este 
elemento se puede haber lixiviado. 

1.5.3.2.3 BORO 

El boro interviene en el transporte de los azúcares y en la formación de las 
membranas celulares. Es un elemento poco móvil en el árbol, por lo que los síntomas 
de carencias aparecen frecuentemente muy localizados. 

Las carencias de este elemento son más frecuentes en suelos muy ácidos o muy 
básicos. Tanto la sequía prolongada como la humedad excesiva favorecen las carencias 
de este elemento. 
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1.5.3.2.4 COBRE 

El cobre presenta una situación similar al zinc. Es un elemento poco móvil y menos 
absorbible cuanto mayor sea el pH del suelo. Multitud de fungicidas incluyen cobre en 
su formulación, por lo que no es necesario aportarlo en la fertilización. 

1.5.3.2.5 ZINC 

El zinc forma parte de diversas enzimas, auxinas y de la clorofila. Pueden aparecer 
carencias en suelos excesivamente abonados con fósforo, por antagonismo con este 
elemento. Las carencias se manifiestan por mermas de crecimiento en los entrenudos 
y hojas pequeñas y agrupadas. El zinc está presente en muchos fungicidas, por lo que 
no suele ser necesario aplicarlo en la fertilización. 

1.5.3.2.6 MOLIBDENO 

El molibdeno es imprescindible para el metabolismo del nitrógeno. Se asimila bien 
en suelos de pH alto, de tal forma que en suelos básicos no suele haber problemas de 
carencias. 

1.5.3.2.7 CLORO 

El pistachero tiene unas necesidades muy pequeñas de cloro. El cloro suele ser 
aportado por el agua de lluvia, y no suele haber problemas de carencias. Sin embargo, 
es más frecuente que aparezcan excesos de cloruros, debido a los aportes de los 
fertilizantes. 

1.5.3.3 Programa de fertirrigación 

Nuestra plantación tendrá un sistema de fertirrigación, es decir, la inyección de 
fertilizantes a través del riego, controlando los tiempos mediante una programación. 

El uso de la fertirrigación nos asegura una respuesta mucho más efectiva y rápida 
al abonado que la fertilización convencional. Se debe tener en cuenta que la aplicación 
de fertilizante se realiza sólo en el bulbo húmedo, por lo que su aprovechamiento por la 
planta es casi total, aparte de desperdiciar menos recursos. 

Es muy importante distribuir las necesidades nutritivas a lo largo de todo el ciclo 
del pistachero. Se van a dividir las necesidades nutritivas anuales del pistachero en 2 
períodos: Crecimiento primaveral (del 1 de abril al 30 de junio), llenado de frutos (del 1 
de julio al 31 de agosto). En la Tabla 14 se muestra las cantidades de cada nutriente 
que debe ser aportado en cada período. 

Tabla 15: Consumo de nitrógeno, fósforo y potasio en (g/árbol) y (kg/ha) durante el período 
primaveral y de llenado de frutos en años ON y OFF (Fuente: el cultivo del pistacho). 

Período Inicio-Fín Año 
Nitrógeno Fósforo Potasio 

g/árbol Kg/ha g/árbol Kg/ha g/árbol Kg/ha 

Crecimiento 
primaveral 

1 abril- 30 junio 
ON 243 67,3 3 0,8 0 0 

OFF 317 87,8 26 7,2 3 0,8 

LLenado de frutos 1 julio-31 Agosto 
ON 543 150,1 54 14,9 649,41 180 

OFF 403 111,6 47 13,1 216,47 60 

TOTAL 
ON 786 217,7 57 15,8 649,41 180 

OFF 720 199,4 73 20,2 219,47 60,8 
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La Tabla 15 muestra las necesidades mensuales de nutrientes, expresados en 
kg/ha de N, P2O5 y K2O. 

Tabla 16: Consumo de nutrientes mensuales (kg/ha) en los diferentes años de producción 
(ON/OFF) en la plantación adulta (a partir del año 7) 

Nutriente 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 

N 67,2 87,9 0 0 0 0 75,2 55,8 75,2 55,8 

P2O5 15,9 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

K2O 0 0 60 20,3 60 20,3 60 20,3 0 0 

Se van a emplear íntegramente fertilizantes líquidos, debido a su facilidad de uso 
y sencilla automatización. El nitrógeno se va a aportar mediante una solución con un 
32 % de riqueza de este elemento. El fósforo se va a aportar con una solución de ácido 
fosfórico (H3PO4) diluida al 75 %, con una riqueza del 52 % de P2O5. El potasio se va a 
aportar mediante una solución de potasio, con una riqueza del 32 % de K2O. 

Conociendo la riqueza de cada uno de los fertilizantes que se van a emplear, se 
calcula la cantidad de cada uno de los mismos que se ha de aportar, como se puede 
ver en la Tabla 16. 

Tabla 17: Aportaciones especiales de fertilizantes (kg/ha) de la plantación adulta (≥7) 

Nutriente 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 

N-32 210,0 91,6 0 91,6 0 91,6 235,0 116,3 235,0 116,3 

P-52 30,6 38,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

K-32 0 0 187,5 63,4 187,5 63,4 187,5 63,4 0 0 

En los primeros años de la plantación, como la producción va a ser nula o escasa, 
las aportaciones de fertilizantes serán diferentes, como se muestra en la Tabla 17.  

Tabla 18: Programa de fertilización general en unidades fertilizantes (Kg/ha), para una 
plantación de pistacheros de regadío a partir del primer año de plantación (Fuente: el cultivo del 
pistacho). 

Año Nitrógeno* Fósforo** Potasio*** 

0 - - - 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 15-30 - - 

5 15-30 10-15 - 

6 60-66 10-15 - 

≥7 200-220 20-25 60-180 

 

 

 

*En plantaciones jóvenes, en regadío en años ON entre 8-15 Kg/ha en abril, 3-7 Kg/ha en junio y agosto. 
En años OFF 1/3 de las cantidades anteriores. 

**En una sola aplicación anual a primeros de abril, en plantaciones de regadío. 

***Tres aplicaciones a partes igual entre mayo, junio y julio. En años ON 180 Kg/ha, en OFF, la mitad. 
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1.5.4 Resumen de fertilización 

El pistachero es un árbol con vecería acusada, esto hace que unos años produzca 
más que otros, a estos años se les denomina años ON y OFF y son años de carga y 
descarga, siendo los años ON los años que más producción da y los OFF los que menos. 
Al tener producciones diferentes las necesidades de nutrientes también serán diferentes 
dependiendo del año en el que esté. 

En los años ON el pistachero adulto necesitará un aporte de nitrógeno de unos 
220 kg/ha repartidos entre abril, julio y agosto. Un aporte de fósforo de 16 kg/ha 
suministrados en el mes de abril únicamente y un aporte de potasio de 180 kg/ha 
repartidos entre mayo, junio y julio a partes iguales. 

En los años OFF en nuestra plantación de pistacheros adultos necesitarán unos 
200 kg/ha de nitrógeno repartidos desde abril hasta agosto casi a pates iguales. Las 
necesidades de fósforo serán de aproximadamente 40 kg/ha suministrados únicamente 
en el mes de abril y la aportación de potasio será de unos 60 kg/ha repartidos a partes 
iguales entre mayo, junio y julio. 
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1.6 Mantenimiento del suelo 

El mantenimiento del suelo se va a llevar a cabo mediante un sistema mixto, esta 
técnica combina el laboreo en el centro de las calles de la plantación y la aplicación de 
herbicidas bajo la línea de árboles. De este modo se elimina la dificultad técnica de 
realizar el control de la vegetación bajo los árboles mediante laboreo. Toda la superficie 
permanece libre de vegetación. 

Este sistema permite el paso de la maquinaria durante todo el año, mejora la 
estructura superficial del suelo y evita la formación de costras superficiales. 

Además, se realizan dos aplicaciones de herbicida a lo largo del año, durante la 
primavera, a principios de mayo y en verano, a mediados de junio. La aplicación del 
herbicida se realizará mediante una cuba de 600 L de capacidad suspendida, con dos 
barras de tratamiento, que aplicarán el herbicida en una franja de 70 cm a cada lado de 
la fila de árboles. Se empleará Glifosato 36 % en forma de sal isopropilamina, con una 
dosificación de 4 L/ha. 

La Tabla 18 muestra el calendario de operaciones de mantenimiento del suelo a 
lo largo de la vida de la plantación. 

Tabla 19: Calendario de operaciones de mantenimiento del suelo 

Actividad Fecha Equipo Mano de obra 

Pase de 
cultivador 

1-30 noviembre Tractor 82,03 kW y cultivador 1 tractorista 

Pase de 
cultivador 

15-31 marzo Tractor 82,03 kW y cultivador 1 tractorista 

Herbicida 1-15 mayo Equipo de tratamientos y tractor 1 tractorista 

Pase de 
cultivador 

10-20 junio Tractor 82,03 kW y cultivador 1 tractorista 

Herbicida 15-22 junio Equipo de tratamientos y tractor 1 tractorista 
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1.7 Polinización 

1.7.1 Introducción 

El pistachero es una especie dioica, es decir, con flores tanto masculinas como 
femeninas en diferentes pies. Es por esto, que en toda la plantación deben estar 
presentes árboles machos en una proporción alrededor del 7%. 

La polinización del pistachero es anemófila, es decir, se lleva a cabo a través del 
viento, siendo negativo el uso de abejas, las cuales son atraídas únicamente por las 
flores masculinas ya que las femeninas carecen de nectarios, causando una importante 
pérdida de polen. 

La polinización se inicia cuando las inflorescencias masculinas se abren y 
comienzan a soltar polen y los racimos de las flores femeninas comienzan a replegarse.  

1.7.2 Distribución 

Los árboles de las hileras del borde de la plantación son generalmente más 
productivos, al tener menos competencia, es por eso que se recomienda poner las 
variedades femeninas en estas posiciones. 

A continuación, en la Tabla 19 se muestra un croquis de la disposición de los 
árboles macho y hembra para plantaciones de pistachero.  

Tabla 20: Croquis de disposición de los árboles macho ( ) y hembra (O) en la plantación 
de pistachero 

O O O O O O O O O O O 
O  O O O  O O O  O 
O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O 
O  O O O  O O O  O 
O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O 
O  O O O  O O O  O 
O O O O O O O O O O O 
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1.8 Tratamientos fitosanitarios 

1.8.1 Introducción 

Las plagas y enfermedades que afectan al pistachero son muy numerosas, sobre 
todo en los principales países productores. La aparición de cualquier enemigo de esta 
serie puede ser por cualquier factor, aunque son las condiciones medioambientales y 
las que genera el propio mantenimiento de la plantación las que los pueden convertir en 
plaga. 

La protección vegetal es un aspecto muy importante, ya que la aparición de plagas 
y enfermedades es una de las principales causas de reducción de la producción. 

Hoy en día no se conoce ninguna plaga o enfermedad que sea específica del 
pistachero en España, es decir, le afectan plagas y enfermedades que ya existen en la 
zona en otro tipo de frutales o cultivos. 

Conocer cómo actúan, sus periodos y su control serán puntos a tener muy en 
cuenta, tomando medidas preventivas y realizando buenas prácticas.  

1.8.2 Principales plagas del pistachero 

A continuación, se van a explicar las plagas con presencia frecuente que afectan 
al cultivo del pistachero en España, puesto que hay otras muchas enfermedades pero 
que con nuestras condiciones de la península ibérica no causan graves problemas, 
aunque si puedan aparecer ocasionalmente. 

1.8.2.1 Labidostomis lusitánica G. 

También llamados clitra o galeruca, estos insectos son insectos masticadores, 
coleópteros, de la familia chrysomelidae, que se ven frecuentemente en España. 

Como generalidades, es una plaga peligrosa que se le debe prestar atención por 
los cuantiosos daños que puede ocasionar en pocas horas, sobre todo, en plantaciones 
jóvenes o en hojas tiernas. Está presente en multitud de áreas de la geografía 
peninsular. 

Durante el mes de mayo los adultos se desplazan desde la maleza cercana a las 
plantaciones, permaneciendo en los árboles jóvenes alimentándose de sus tiernas hojas 
pudiéndolo defoliar en pocas horas. 

Los acoplamientos tienen lugar en los mismos árboles, aunque se desplazan a la 
maleza donde realizan sus puestas en hojas y ramitas en grupos de 10 huevos que 
eclosionan a los 12 días. Cuando salen las larvas se refugian en el suelo, hojas, etc. Si 
las condiciones atmosféricas lo propician puede haber una segunda puesta, aunque 
esto es muy poco probable debido a las condiciones de la zona. 

La voracidad es tal, que a veces solo dejan los nervios de las hojas, debilitando 
mucho al árbol y llegando a la muerte en casos graves. 

Su control convencional sería cualquier producto de ingestión y contacto, como, 
por ejemplo, los compuestos de lambda cihalotrin (5%) y clorantraliliprol (20%), materias 
activas autorizadas por el MAPAMA. 
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Ilustración 3: Clitra (Labidostomis lusitanica G.) 

1.8.2.2 Meloidogyne spp. 

Son un tipo de gusanos microscópicos chupadores de la familia meloidogyne que 
se encuentra en casi todos los países. 

Como generalidades, este nematodo habita en zonas templadas y afecta a un 
número incontable de especies agrícolas. Produce lesiones de color negro en las raíces 
grandes del pistachero. Pasan la mayor parte de su ciclo vital en las agallas de la raíz 
desde donde invaden otros lugares cercanos a las puntas de las raíces. La infección 
produce engrosamiento en las raíces y agallas. 

Su control puede darse a través de productos a base de etoprofonos o fenamifos. 

1.8.2.3 Nezara viridula L. 

La nezara o chinche verde (Nezara viridula L.) es un insecto chupador, hemíptero, 
de la familia pentatomidae, y típico de los países de origen del pistachero y en España.  

Es un polífago que recobra su actividad (nocturna) y rápidamente realiza la 
primera puesta sobre las hojas. Tiene entre 2/3 generaciones anuales. 

En condiciones naturales esta especie es controlada por sus propios 
depredadores, aunque, en ocasiones es necesaria la aplicación de tratamientos 
generales, como la eliminación de las malas hierbas en las que se desarrolla el insecto 
y el aceite de parafina a finales del invierno, azadiractina, oleato potásico, extracto de 
Quassia amara L., etc.  

Las trampas luminosas podrían ser efectivas a la hora de atrapar a los adultos por 
su actividad nocturna. 
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Ilustración 4: Chinche verde (Nezara viridula L.) 

1.8.2.4 Plodia interpunctella H. 

La polilla de la harina (Plodia interpunctella H.) es un tipo de polilla de almacén, 
lepidóptero, de la familia pyralidae, que se encuentra localizada en casi todos los países. 

Como generalidades, constituye un problema en todos los países productores, ya 
que se adapta muy bien a cualquier tipo de clima y además ataca a varios tipos de frutos 
y semillas sometidos a procesos de almacenamiento. 

Es una polilla de hábitos nocturnos que sólo produce daños en el proceso de 
almacenaje, cuando deposita los huevos en el hueco que ella misma genera dentro del 
grano del pistacho, a través de la fisura de su cáscara. Esto puede ocurrir también el 
árbol, en los frutos pasados de madurez, donde el pellejo se ha abierto. 

Las polillas aparecen en lugares cercanos a aquellos donde se ha almacenado el 
producto infectado, aunque la pupación puede ocurrir en lugares más apartados. 
Pueden ser observadas revoloteando alrededor de fuentes de luz y llegan a tener hasta 
5 generaciones anuales. 

El control se realizará mediante trampas de feromonas que nos servirán además 
como control y muestreo anual. En las instalaciones de almacenamiento también puede 
usarse el fluoruro de sulfurilo y el fosfuro de magnesio, ambos eficaces contra insectos 
de almacén u autorizados para el pistacho. 

 

Ilustración 5: Polilla de la harina (Plodia interpunctella H.) 
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1.8.3 Resumen de tratamientos para el control de plagas 

A continuación, en la Tabla 20 mostraremos un resumen de los tratamientos a 
efectuar según que plaga esté afectando a nuestra plantación de pistacheros. 

Tabla 21: cuadro resumen de tratamientos frente a las plagas del pistachero 

Principales plagas Método de control 

Labidostomis lusitánica G. 
(Clitra, galeruca, escarabajillo) 

Productos químicos compuestos de lambda 
cihalotrin (5%) y clorantraliliprol (20%). 

Meloidogyne spp. 
(nematodo) 

Etoprofos o fenamifos 

Nezara viridula L. 
(Nezara o chinche verde) 

Eliminación de hierbas. 
Aceite de parafina a finales del invierno, 
azadiractina, oleato potásico, extracto de 

Quassia amara L. 
Trampas luminosas. 

Plodia interpunctella H. 
(Polilla de la harina) 

Trampas de feromonas. 
Fluoruro de sulfurilo y el fosfuro de magnesio 

 

1.8.4 Principales enfermedades del pistachero 

Los pistacheros son en general árboles que tienen pocas enfermedades, cuando 
más sensibles son es cuando se producen altas humedades relativas y calor, ya que 
con estas condiciones se permite que proliferen los hongos. Por ello a continuación se 
van a comentar las enfermedades más comunes conocidas hasta ahora en España que 
afecten al cultivo del pistachero. 

1.8.4.1 Alternaria alternata K. 

La alternariosis, también conocida como la mancha marrón o pobredumbre negra, 
es una enfermedad provocada por el hongo Alternaria alternata K. 

Suele infectar los frutos cuando empiezan a estar madurando, debido a posibles 
heridas por golpes de ramas, granizo, etc. Además, también puede suponer un 
problema cuando el fruto está siendo conservado. 

Los síntomas más destacados son la aparición de unas pequeñas manchas 
rodeadas de un halo clorótico en las hojas basales, que van ascendiendo. En los frutos 
también se pueden apreciar las lesiones. Esta enfermedad se puede desarrollar 
rápidamente si las condiciones de humedad y temperatura son elevadas, 
aproximadamente sobre los 27ºC con alta humedad en el ambiente. 
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Ilustración 6: Alternariosis en la hoja de un pistachero ( Alternaria alternata K.) 

1.8.4.2 Armillaria mellea Q. 

La armilaria o podredumbre blanca de la raíz (Armillaria mellea Q.) es un hongo 
que causa podredumbre radicular, por lo que la planta puede llegar a morir por no 
conseguir absorber los nutrientes y el agua. 

Se suele dar esta enfermedad en suelos pesados, compactados y con un alto 
contenido en humedad, susceptibles de provocar asfixia radicular. 

Dicha enfermedad se suele detectar fácilmente, ya que las raíces comienzan a 
ponerse rojizas y posteriormente la corteza toma colores más oscuros. La infección 
puede continuar hasta la base del tronco. A partir de ese momento se puede apreciar 
una lesión, ya que se pueden presentar exudaciones. 

1.8.4.3 Botrytis cinerea P. 

Esta enfermedad, conocida como botritis o podredumbre gris (Botrytis cinerea P.) 
se suele desarrollar en los meses de abril y mayo, aunque si las condiciones son 
húmedas y frescas se puede desarrollar durante más tiempo. 

Genera la marchitez de los brotes y puede llegar a matarlos. 

En cuanto a los síntomas, el primero que se puede detectar es el deterioro de los 
brotes, seguidamente de las hojas. Suelen ser lesiones circulares. Este hongo puede 
llegar a desarrollar chancros. 

 

Ilustración 7: Pistachero afectado por la podredumbre gris (Botrytis cinérea P.) 
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1.8.4.4 Phytophthora spp. 

Esta enfermedad, llamada pudrición del cuello o de la raíz es causada por varios 
hongos del genero Phytophthora, es más acusada en patrones como Pistacia vera. 

Se da con facilidad en primaveras y veranos lluviosos en terrenos pesados. La 
fase saprofítica se da en los restos que hay en el suelo y puede durar hasta dos años. 

Los síntomas más importantes son el lento y progresivo decaimiento del árbol por 
la destrucción del sistema radicular. Las hojas se vuelven amarillas y pueden llegar a 
caer. 

Aunque no existen tratamientos eficaces, algunos fungicidas como metalaxil-M, 
etridiazol o propamocarb, pueden reducir la enfermedad. 

1.8.4.5 Septoria pistacina A. 

Esta enfermedad, producida por los hongos ascomicetos de las especies Septoria 
pistacina, S. pistaciarum y S. pistaciae, se ha observado en todos los países 
productores. 

El hongo pasa el invierno en las hojas caídas infectadas en la temporada anterior. 
La mayor parte de las ascosporas se encuentran maduras y listas para su descarga a 
finales de abril, y se liberan durante y después de la lluvia. La temperatura óptima para 
el desarrollo de las ascosporas es 10 ºC, con un período de incubación de unos 10 días. 

Las infecciones secundarias son causadas por conidios de Septoria, que se 
propagan a través de la lluvia o salpicaduras de agua, y pueden continuar hasta finales 
de otoño. Las lluvias de finales de primavera y verano determinan tanto el inicio como 
la gravedad posterior de la enfermedad. 

La sintomatología consiste en el desarrollo de manchas necróticas irregulares de 
color marrón oscuro, de 1-2 mm de diámetro en las hojas y en frutos. Estas manchas, 
que pueden llegar a ser cientos en una hoja, pueden aumentar ligeramente de tamaño 
con el paso del tiempo, aunque por regla general permanecen pequeñas y aisladas entre 
sí. 

El control convencional sería a base de trifloxistrobin aplicados en dos veces a 
mediados de los meses de julio y agosto para prevenir la enfermedad.  

 

Ilustración 8: Mancha foliar o septoria en un cultivar de pistacheros 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VII: INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

40 

1.8.4.6 Verticillum dahliae K. 

La verticilosis (Verticillium dahliae, K.) es un hongo causante de la enfermedad a 
numerosas especies vegetales agrícolas en las zonas de cultivo mediterráneas. 

Puede llegar a matar a árboles enteros o a la seca de ramas, lo que conlleva una 
disminución de la producción y del crecimiento del árbol. Se pueden visualizar los 
síntomas de dos maneras: la primera es la decoloración y enrollado de las hojas y la 
seca de brotes, que comienzan desde la parte apical y se van desarrollando; la segunda 
es la necrosis y momificado de las inflorescencias, mientras que las hojas generalmente 
se desprenden (excepto las del extremo). 

Es una de las enfermedades más difíciles de controlar, ya que el patógeno llega a 
sobrevivir en el suelo largos períodos de tiempo. Serán necesarios aplicar métodos de 
desinfección en el suelo de plantación, optando por la fumigación. 

 

Ilustración 9: Verticinosis (Verticillum dahliae K.) en una plantación de pistacheros 

1.8.5 Resumen de tratamientos para el control de enfermedades 

A continuación, en la Tabla 21 mostraremos un resumen de los tratamientos a 
efectuar según que enfermedad esté afectando a nuestra plantación de pistacheros. 

Tabla 22: cuadro resumen de tratamientos frente a las enfermedades del pistachero 

Principales enfermedades Método de control 

Alternaria alternata K. 
(Alternaria, alternariosis) 

Fungicidas como piraclotrobin + boscalida. 
Azoxistrobin, piraclostrobin, metconazol, etc. 

Armillaria mellea Q. 
(Podredumbre blanca de la raíz, armillaria) 

Los árboles afectados por esta enfermedad 
deben ser cortados. 

La mejor estrategia es la prevención manteniendo 
la humedad del suelo baja. 

Botrytis cinerea P. 
(Botritis, marchitez de ramas y racimos) 

Fungicidas a base de azoxistrobin, trifloxistrobin, 
metiltiofanato, etc. 

Phytophthora spp. 
(Pudrición de cuello de raíz, gomosis) 

Fungicidas como metalaxil-M (25%) y captan, 
etridiazol o propamocarp o derivados del cobre. 

Septoria pistacina A. 
(Septoria, septoriosis, mancha foliar) 

Trampas de feromonas. 
Fluoruro de sulfurilo y el fosfuro de magnesio. 

Verticillum dahliae K. 
(Verticilosis) 

Eliminar malezas que puedan servir como 
reservorios de inóculo y controles de riego. 
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1.9 Recolección 

1.9.1 Introducción 

Dos de los aspectos fundamentales en el cultivo del pistachero son la recolección 
y las posteriores fases de la post-recolección. 

La recolección es la operación de cultivo que más costes genera, por ello su 
planificación resulta imprescindible para aumentar en lo posible la rentabilidad. El 
agricultor debe conocer algunos aspectos agronómicos del cultivo relacionados con ella, 
como son la alternancia en la producción, edad de los árboles, así como los diversos 
medios que se emplea en la recolección tales como vibradores, contenedores, lonas, 
para llevar a cabo una eficiente recolección. 

La post-recolección se refiere a todas las operaciones dedicadas al pelado de los 
frutos, selección de vacíos, abiertos, manchados, mal pelados, calibración, etc. Y 
posteriormente su tostado y envasado. 

Tanto las labores de recolección como las de post-cosecha, son muy parecidas a 
las que se realizan con otros frutos secos como la almendra. Las operaciones de 
recolección y posterior pelado y secado, en nuestro caso no nos importará puesto que 
de esa parte se encargará la cooperativa Naturduero, en Toro (Zamora). 

1.9.2 Recolección del pistachero 

Normalmente, la mayoría de variedades consiguen el óptimo de maduración en 
Castilla-La Mancha durante el mes de octubre para la variedad Kerman, aunque esto es 
dependiente de las circunstancias climáticas que ocurran durante el año y la variedad 
considerada. El señalar una fecha concreta para la recolección, es muy relativo ya que 
la maduración tiene lugar de forma escalonada, al igual que ocurre con la floración, 
aunque normalmente, después de una pasada, los frutos que permanecen en el árbol 
suelen estar vacíos o cerrados. 

1.9.2.1 Índices de maduración 

A partir de finales del mes de agosto los frutos comienzan a experimentar cambios 
que revelan su llegada a la madurez. Se pueden observar 3 síntomas muy significativos. 

 La madurez de los frutos se manifiesta con el cambio de color del epicarpio o 
envoltura externa que va pasando de verde a marfil, y de este a rosa. 

 

Ilustración 10: Fruto del pistacho maduros con el color rosa característico 
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 En la maduración, la cáscara o endocarpio pasa de traslucida a opaca y el 
pellejo se separa fácilmente de la cáscara o endocarpio con una suave 
presión en los laterales del fruto. 

 Con la caída de algunos frutos al suelo nos aseguraremos de que el momento 
óptimo de recolección es el actual o incluso ya está pasando, por lo que se 
pasaría a la recolección lo antes posible. 

Todos estos cambios se producen entre finales de septiembre y principios de 
octubre, siendo el momento idóneo para su recolección mediados de octubre para la 
variedad de pistachero cv. Kerman. 

1.9.2.2 Realización de la recolección 

Debe iniciarse cuando el 60-70% de los frutos llenos en un racimo se desprendan 
fácilmente de su cáscara. Si se cosecha excesivamente pronto, el porcentaje de frutos 
sin abrir será mayor y el peso del grano menor. 

La recolección debemos hacerla en el menor tiempo posible para impedir una 
excesiva proliferación de hongos. Este tipo de hongos se introducen entre el pellejo y la 
cáscara ennegreciendo esta última, contaminando el fruto y, por tanto, desvalorizando 
su precio en el mercado. 

La recolección puede hacerse manual o mecánicamente. Los árboles jóvenes (4, 
5 ó 6 años) los recolectaremos con un vibrador de mochila (Ilustración 11) ya que las 
producciones inicialmente no serán muy altas, siendo la técnica del vareo tradicional 
desaconsejada, ya que se producen heridas de muy lenta cicatrización. 

 

Ilustración 11: Operario realizando la recolección mediante un vibrador de mochila 

Cuando los árboles sean lo suficientemente grandes como para soportar la 
mecanización (a partir del 7º año), se empleará un vibrador de paraguas mecánico 
acoplado al tractor, como se muestra en la Ilustración 12, el cual, agita los árboles 
durante unos 5-10 segundos. El rendimiento de este vibrador ronda las 4 h/ha o de 2 
ha/jornada. 
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Ilustración 12: Recolección del pistacho mediante vibrador de paraguas acoplado a un tractor 

Para realizar estas labores, anteriormente expuestas, tendrá que alquilarse la 
mochila vibradora y el vibrador mecánico a una empresa especializada en este tipo de 
labores debido a que la explotación objeto de estudio no posee dichos aperos. 

1.9.2.3 Transporte 

Una vez que la cosecha es recolectada, ésta será cargada en un remolque 
basculante de 7.000 Kg de capacidad de carga situado a pie de la parcela. 

Cuando éste se llene, se cargará a un camión isotermo o ventilado, a cargo de la 
cooperativa, y cuando se llene se trasladará a la planta de procesado y se descargará 
en una tolva. Hay que mencionar que los frutos recolectados deberán de ser pelados 
antes de 24 horas para mantener la máxima calidad posible en el blanqueado de la 
cáscara. 

Del procesado ya se encargaría la cooperativa Naturduero, que es la única 
cooperativa de pistacho en Castilla y León, situada en Toro (Zamora). 

1.9.3 Resumen de la recolección 

La recolección en el caso del pistachero debe efectuarse sobre el mes de 
septiembre, si la temporada viene tarde podría alargarse hasta principios de octubre. 

La recolección debemos hacerla en el menor tiempo posible para impedir una 
excesiva proliferación de hongos y se hará de manera mecánica. Los primeros años 
cuando la producción es escasa se realizará mediante un vibrador de mochila y una 
malla en el suelo, a partir del 7º año después del injerto las producciones empiezan a 
ser considerables y se realizará mediante un vibrador de paraguas acoplado a un tractor 
de 104,40 kW que después descargará en un remolque para su transporte a almacén o 
directamente a procesar. 

Las tareas de recolección quedarán a cargo de la cooperativa Naturduero en Toro, 
(Zamora), que se encargarán tanto de la recolección como del transporte y procesado. 

 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VII: INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

44 

1.10 Cuaderno de campo de la exploración 

De acuerdo con el anexo III del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por 
el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios y la Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se 
establecen las obligaciones de los titulares de explotaciones agrícolas y forestales en 
materia de registro de la información sobre el uso de productos fitosanitarios, se 
concluye la obligatoriedad de la creación de un Cuaderno de Explotación. En dicho 
cuaderno deben quedar registrados todos los tratamientos fitosanitarios que se realicen, 
así como los datos referentes al personal aplicador, la maquinaria empleada y las 
parcelas tratadas. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene a disposición de 
los usuarios un modelo de Cuaderno de Explotación descargable desde su página web. 
El cuaderno se puede realizar de forma informática o impresa. 
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2 Implementación del proceso productivo 

2.1 Maquinaria y equipos 

2.1.1 Maquinaria necesaria para la explotación 

2.1.1.1 Maquinaria alquilada 

En determinadas labores de implantación del cultivo se requieren potencias 
mayores y aperos distintos a los que se van a utilizar posteriormente en la explotación, 
y que por tanto no interesa adquirir, sino alquilar. Se va a alquilar la siguiente maquinaria: 

Remolque esparcidor de estiércol 

Se trata de un remolque que incorpora un esparcidor accionado por la toma de 
fuerza del tractor, y equipado con un sistema de arrastre de cadenas. Estas cadenas se 
encargan de arrastrar el estiércol hacia la parte trasera del remolque, donde unos 
cilindros verticales se encargan de distribuir el estiércol por la superficie del terreno. La 
capacidad de carga del remolque es de 5000 kg y su anchura de trabajo es de 2 m. Esta 
labor se va a contratar a una empresa de la zona porque sólo se va a realizar en la 
época de preparación del terreno, previa a la plantación. 

Plantadora automatizada 

Se trata de una plantadora automatizada acoplada a nuestro tractor con un 
sistema de guiado GPS de alta precisión (RTK). Una vez que nosotros marcamos el 
inicio y final de la primera línea, los memorizamos en el receptor GPS del tractor, 
posicionándonos sobre ellos y después el solo nos orienta para hacer esa línea; a partir 
de esa primera línea puede hacer todas las demás a la distancia correspondiente con 
una variación máxima de 2 cm entre dos líneas consecutivas y no siendo este error 
acumulable. 

El mecanismo de la maquina se basa en una especie de rejón que abre surco y 
unas pinzas con un mecanismo bastante preciso que introduce la planta en el surco a 
la distancia que nosotros hemos regulado previamente. Para cerrar adecuadamente el 
surco y apelmazar la tierra alrededor de la planta se disponen dos ruedas o discos 
metálicos que también son regulables en presión, altura o anchura. Estos discos junto 
con la regulación de bajada de las pinzas son las que determinan la profundidad de 
plantación. En nuestro caso será de 45-50 cm de profundidad. 

Vibrador de paraguas acoplado al tractor 

Constan de una pinza vibradora, que se acopla al tronco, y de una lona plegable 
en forma de paraguas invertido que se despliega rodeando el árbol. La pinza transmite 
una vibración al árbol, provocando la caída de los frutos, que caen al paraguas situado 
debajo del árbol. 

Vibrador de mochila 

Varilla vibradora acoplada a un motor que es cargado en una mochila, consta de 
una pinza que se adhiere a la rama y la vibración produce la caída del fruto al suelo para 
su posterior recogida con la malla. 
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Atomizador centrífugo arrastrado de 2000 L  

Los atomizadores más empleados en el cultivo frutal son arrastrados. Este equipo 
incorpora un depósito de 2.000 L de capacidad, de una bomba que impulsa el líquido y 
de un conjunto de boquillas que generan las gotas. El transporte de las gotas hasta las 
hojas de los árboles se realiza mediante una turbina que genera una fuerte corriente de 
aire. El promotor no dispone previamente del equipo, por lo que debe ser adquirido a 
una empresa cercana, el coste de esta actividad es de 55 €/h. 

Máquinas eléctricas podadoras 

Tijeras mecánicas de podar con una fuente de alimentación eléctrica a base de 
baterías para el uso de la poda. 

2.1.1.2 Maquinaria propia 

Tractor agrícola 

Tractor agrícola de 82,03 kW (110 CV), con una distancia entre ejes de 2,4 m y un 
peso de 4500 kg. 

Tractor agrícola de 104,40 kW (140 CV) con GPS incorporado. 

Arado de desfonde 

Para la realización de una labor de desfonde como paso previo al establecimiento 
del cultivo frutal. El arado de desfonde realiza una labor profunda, de aproximadamente 
80 cm de profundidad, que voltea el terreno y elimina la posible suela de labor. El 
funcionamiento del arado de desfonde es el mismo que el de un arado convencional, 
solo que de mayores dimensiones. La labor va a ser realizada por el promotor. 

Cultivador ligero suspendido  

Apero suspendido formado por 15 brazos colocados alternativamente en dos filas 
sobre un bastidor, que va suspendido de la parte trasera del tractor. La separación entre 
los brazos es de 20 cm. El promotor dispone del equipo previamente, por lo que no es 
necesaria su adquisición. 

Remolque de 7.000 kg de M.M.A. 

Remolque de 7000 kg de capacidad, que dispone de volquete y un eje. Se va a 
emplear para el transporte de materias primas y herramientas por la explotación, así 
como la carga de la cosecha al almacén o al camión encargado de llevar los frutos a la 
cooperativa. El promotor dispone del remolque previamente a la ejecución del proyecto. 

Abonadora centrífuga suspendida de 1000 L de tolva 

Únicamente para la realización del abonado de fondo posterior a la plantación se 
va a emplear una abonadora centrífuga suspendida, propiedad del promotor, con una 
capacidad de tolva de 1000 L. 

Dispone de un mecanismo en forma de disco accionado por la toma de fuerza del 
tractor, que lanza el abono granulado sobre el terreno de forma homogénea. 

El promotor dispone de la abonadora previamente a la ejecución del proyecto. 
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Pulverizador hidráulico suspendido de 600 L de capacidad 

Se emplea exclusivamente para el tratamiento con herbicidas en las líneas del 
cultivo. Consta de una barra extensible que se coloca, frecuentemente, en la parte 
delantera del tractor y que dispone en sus extremos de boquillas pulverizadoras. El 
sistema de pulverización es hidráulico, por lo que cuenta con una bomba accionada por 
la toma de fuerza del tractor y de un depósito de 600 L. 

Las boquillas instaladas son de 80 o 110º, y deben estar siempre perfectamente 
limpias y calibradas. La presión de trabajo no debe superar las 2 atm, y la velocidad de 
trabajo debe ser siempre inferior a 10 km/h para garantizar la efectividad del tratamiento. 
El promotor no dispone previamente del equipo, por lo que debe ser adquirido. 

2.2 Coste horario de la utilización de la maquinaria 

2.2.1 Costes de las labores alquiladas 

Estercolado 

La labor de estercolado se va a contratar a una empresa de servicios de la zona, 
empleando su propia maquinaria. El precio de la labor es de 100,78 €/ha, incluyendo 
todos los costes derivados del uso de la maquinaria, el estiércol y la mano de obra. 

Plantación 

La plantación incluye la operación de apertura del surco, colocación de los 
plantones y cierre del surco mediante máquina plantadora automatizada. La labor de 
plantación se va a contratar a una empresa de servicios especializada, que tiene 
establecido un precio de la labor de 350€/hora. 

Recolección 

Las labores de recolección se van a contratar a una empresa de servicios, que 
tiene un coste establecido de 170 €/ha. Este precio incluye la maquinaria, la mano de 
obra y el consumo de gasoil y lubricantes. 

2.2.2 Costes de maquinaria propia 

Para calcular el coste de la maquinaria se utilizará el método A.S.A.E. (American 
Society of Agricultural Engineers) como se muestra a continuación: 

Se estiman fundamentalmente tres tipos de costes: 

 El coste generado por la depreciación de la máquina debido al uso. 

 Los costes financieros de tenencia de la máquina. 

 El coste de reparación y mantenimiento. 

Para ello es necesario disponer de una serie de tablas que permitan evaluar cada 
máquina (la vida útil, el consumo, ...). 
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Tabla 23: Años y horas de vida estipulado para cada máquina (Fuente: A.S.A.E) 

 Años de vida Horas de vida 

Tractores 4 R.M 12 12.000 

Remolques 15 5.000 

Aperos de laboreo no accionados 12 2.500 

Pulverizadores 10 1.200 

2.2.2.1 Amortización 

Se puede definir la amortización como el porcentaje del valor de la máquina o 
apero, que se consume en un cierto período de tiempo, producido por su uso o por el 
paso del tiempo, quedando tecnológicamente anticuados u obsoletos. La amortización 
puede ser estimada de muchas formas, empleándose como método más habitual, el de 
la amortización lineal, donde el valor del bien desciende linealmente con el paso de los 
años o de las horas de empleo. 

Para saber el calcular la amortización deberemos conocer el tipo de amortización 
que va a seguir, y se calculara de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝐻

ℎ
 

Cuando: 

– n > N :Amortización por obsolescencia = 𝑨𝟎(€/𝒉) =  
𝑽𝒂−𝑽𝒓

𝑵∙𝒉
  

– n < N : Amortización por uso = 𝑨𝒖(€/𝒉) =
𝑽𝒂−𝑽𝒓

𝑯
 

Siendo: 

– Va: Valor de adquisición (euros). 

– N: Vida máxima (años). 

– H: Vida máxima (Horas). 

– h: Uso anual (horas/año). 

– Vr: Valor residual o de desecho de la máquina o apero agrícola, que se 
calcula de las siguientes maneras. 

Tabla 24: Cálculo de valor residual (Vr) según la maquinaria ( Fuente: A.S.A.E) 

Maquinaria Valor residual (Vr) en el año N de vida 

Tractores Va · 0,68 · 0,92N 

Equipos combinados Va · 0,64 · 0,885N 

Pulverizadores Va · 0,56 · 0,885N 

Otros equipos Va · 0,60 · 0,885N 

2.2.2.2 Costes fijos 

Los costes fijos son aquellos costes de la máquina que no dependen de su 
utilización, y que se generan simplemente por su tenencia. A continuación, se mostrarán 
todos aquellos costes fijos y su cálculo. 
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Interés del capital invertido 

Representa un coste de oportunidad aplicado sobre el valor de la máquina, es 
decir aquel rendimiento que se podría obtener con el dinero de su coste, si se encontrase 
invertido en el mercado de capital, dependiendo del precio o interés del mismo (i %). En 
el cálculo consideraremos un i del 6%. 

𝐶𝐼  (
€

ℎ
) =

𝑉𝑎 + 𝑉𝑟

2 ∙ ℎ
∙

𝑖

100
 

Alojamientos, seguros e impuestos 

Una máquina sometida a la intemperie se deprecia en mayor medida que si está 
protegida; es por ello que, si esta depreciación adicional al uso y posesión, no se ha 
tenido en cuenta en la amortización, debe computarse como un coste fijo. Representa 
el coste de garaje o estacionamiento en un local fuera de la intemperie. Este concepto 
se estimará en una cifra del 1 por 100 del valor de adquisición. Tomaremos un valor del 
1.7% al sumar el % alojamiento (0.7%) y el % de seguros e impuestos (1%). 

𝐶𝐴𝑆𝐼 =
𝑉𝑎 ∙ 0,017

ℎ
 

2.2.2.3 Costes variables 

Consumo de combustible y lubricantes 

El consumo de combustible y lubricantes, depende de la potencia de nuestro 
tractor (104 kW), de la eficiencia del combustible (1,95) y de la carga del motor 
(CM=50%). Estimamos el valor del gasóleo agrícola bonificado (Gasóleo B) de 0,634 
€/L. 

𝐶𝐶 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) ∙ (%𝐶𝑀)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑒𝑜 (

€

𝐿
) 

Reparaciones y mantenimiento 

Las reparaciones y mantenimiento se pueden diferenciar, aunque a efectos de 
estimación de costes, se obtienen de forma conjunta. Según la American Society of 
Agricultural Engineers (ASAE), el costo variable por este concepto (GRM €/hora), puede 
ser estimado de la siguiente forma dependiendo del tipo de máquina o apero como se 
muestra en la Tabla 24. 

Tabla 25: Expresiones de coste acumulado de reparaciones y mantenimiento de la 
maquinaria ( Fuente: A.S.A.E) 

Maquinaria Valor residual (Vr) en el año N de vida 

Tractores 4x4 2,4 · Y1,5 

Tractores 2 R.M y motores estacionarios 2,9 · Y1,5 

Cosechadoras autopropulsadas 0,096 · Z1,4 

Cosechadoras accionadas por la tdf 0,127 · Z1,4 

Remolques y pulverizadores 0,191 · Z1,4 

Abonadoras 0,191 · Z1,4 

Aperos de labranza 0,301 · Z1,3 
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Siendo: 

𝑌 =
𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

1.000
=

𝑛 ∙ ℎ

1.000
 

𝑍 =
𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
∙ 100 =

𝑛 ∙ ℎ

𝐻
∙ 100 

De este modo sumando todos los costes podemos llegar a calcular el coste horario 
total de la maquinaria. 

2.2.2.4 Cuadro resumen de costes de maquinaria propia 

En la Tabla 25 mostramos un resumen de los costes horarios de la maquinaria 
propia. En el caso del tractor al poseer uno de 82,03 kW (110 CV) y otro de 104,4 kW 
(140 CV), realizaremos los cálculos con el tractor que más gasto suponga y así tener 
algo de margen en caso de usar el de menor potencia. 

Tabla 26: Resumen de costes horarios de la maquinaria 

Maquinaria 
Valor de 

amortización 

Interés del 
capital 

invertido 

Alojamiento, 
seguros e 
impuestos 

Consumo de 
combustible y 

lubricante 

Reparaciones 
y 

mantenimiento 

Coste 
horario 

total (€/h) 

Tractor 2,47 1,48 0,67 16,91 1,97 23,5 

Cultivador 1,77 1,84 0,42 - 2,81 6,84 

Subsolador 1,54 1,95 0,19 - 1,07 4,75 

Remolque 2,41 1,32 0,68 - 1,45 11,70 

Pulverizador 1,30 1,50 0,09 - 3,02 10,82 

Abonadora 1,86 1,53 0,65 - 2,96 6,99 

Coste total de la maquinaria propia 64,6 

2.3 Coste horario de la maquinaria total 

A continuación, se muestra un cuadro donde se sumará por operaciones el coste 
de cada máquina incluyendo también el coste de los operarios en los diferentes años de 
la plantación. 

2.3.1 Año 0 

A continuación, se muestra en la Tabla 26 los tiempos (h/ha) y costes totales (€/ha) de 
la maquinaria en el primer año de la plantación. En el primer año sólo se realizará la 
preparación del terreno con el pase del cultivador y el subsolado, realizaremos la 
enmienda orgánica y realizaremos la plantación con el plantador automático. 
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Tabla 27: Costes de la maquinaria del año 0 

Labor Maquinaria y operarios 
Coste 
(€/h) 

Coste total 
(€/h) 

Tiempo de 
operación (h/ha) 

Nº 
pases 

Total 
(€/ha) 

Enmienda 
orgánica 

Tractor 104,4 kW 
Carro esparcidor de estiércol 

1 tractorista 
100,78 100,78 0,90 1 90,70 

Subsolado 

Tractor 104,4 kW 23,50 

36,25 2,34 1 84,83 Subsolador 4,75 

1 tractorista 8,00 

Pase de 
cultivador 

Tractor 104,4 kW 23,50 

38,34 0,90 2 69,01 Cultivador 6,84 

1 tractorista 8,00 

Plantación 
Tractor GPS 104,4 kW 
Plantadora automática 

3 operarios 
350,00 350,00 1,50 1 525,00 

Total del año 1 (€/ha) 769,54 

Total para las 5 ha (€) 3.847,71 

2.3.2 Año 1 al 2 

A continuación, se muestra en la Tabla 27 los tiempos (h/ha) y costes totales (€/ha) de 
la maquinaria en los años 1 al 2 de la plantación. En estos años solo se realizarán los 
tratamientos de mantenimiento de las calles y filas y la poda de formación de los 
pistacheros. 

Tabla 28: Costes de la maquinaria del año 1 al 2 

Labor Maquinaria y operarios 
Coste 
(€/h) 

Coste total 
(€/h) 

Tiempo de 
operación (h/ha) 

Nº 
pases 

Total 
(€/ha) 

Mantenimiento 
de la calle 

Tractor 104,4 kW 23,50 

38,34 0,90 2 69,01 Cultivador 6,84 

1 tractorista 8,00 

Mantenimiento 
de la línea 

Tractor 82,03 kW 23,50 

42,32 0,75 2 63,48 pulverizador 10,82 

1 tractorista 8,00 

Poda de 
formación 

3 tijeras eléctricas 
3 operarios 

1,75 
24,00 

25,75 10 1 257,50 

Total en 1 año (€/ha) 389,99 

Total en años del 2 al 3 (€/ha) 779,98 

Total para las 5 ha en los años 2 y 3 (€) 3.899,90 

2.3.3 Año 3 al 5 

A continuación, se muestra en la Tabla 28 los tiempos (h/ha) y costes totales (€/ha) de 
la maquinaria en los años 3 al 5 de la plantación. En estos años ya realizaremos los 
tratamientos fitosanitarios correspondientes, el mantenimiento de las calles y las líneas, 
la poda de formación y el abonado. También realizaremos las primeras cosechas con la 
ayuda de un vibrador de mochila. 
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Tabla 29: Costes de la maquinaria del año 3 al 5 

Labor Maquinaria y operarios 
Coste 
(€/h) 

Coste total 
(€/h) 

Tiempo de 
operación (h/ha) 

Nº 
pases 

Total 
(€/ha) 

Tratamientos 
fitosanitarios 

Tractor 82,03 kW 
Atomizador 
1 tractorista 

55,00 55,00 0,7 4 154,00 

Mantenimiento 
de la calle 

Tractor 104,4 kW 23,50 

38,34 0,90 2 69,01 Cultivador 6,84 

1 tractorista 8,00 

Mantenimiento 
de la línea 

Tractor 82,03 kW 23,50 

42,32 0,75 2 63,48 pulverizador 10,82 

1 tractorista 8,00 

Poda de 
formación 

3 tijeras eléctricas 
3 operarios 

1,75 
24,00 

25,75 10 1 257,50 

Recolección 
Vibrador de mochila 3,75 

27,75 5 1 138,75 
3 operarios 24,00 

Total en 1 año (€/ha) 717,42 

Total en años del 4 al 6 (€/ha) 2.152.26 

Total para las 5 ha en los años del 4 al 6 (€) 10.761,30 

2.3.4 Año 6 en adelante 

A continuación, se muestra en la Tabla 29 los tiempos (h/ha) y costes totales (€/ha) de 
la maquinaria a partir del año 6 de la plantación. En estos años realizamos ya todas las 
acciones anteriores sumando la de recolección del fruto ya. 

Tabla 30: Costes de la maquinaria a partir del año 6 en adelante 

Labor Maquinaria y operarios 
Coste 
(€/h) 

Coste total 
(€/h) 

Tiempo de 
operación (h/ha) 

Nº 
pases 

Total 
(€/ha) 

Tratamientos 
fitosanitarios 

Tractor 82,03 kW 
Atomizador 
1 tractorista 

55,0 55,00 0,7 4 154,00 

Mantenimiento 
de la calle 

Tractor 82,03 kW 23,50 

38,34 0,16 2 12,27 Cultivador 6,84 

1 tractorista 8,00 

Mantenimiento 
de la línea 

Tractor 82,03 kW 23,50 

42,32 0,16 2 13,54 pulverizador 10,82 

1 tractorista 8,00 

Poda de 
formación 

3 tijeras eléctricas 
3 operarios 

1,75 
24,00 

25,75 10 1 257,50 

Recolección 

Tractor 104,4 kW 

50,00 50,00 4 1 200,00 Vibradora de paraguas 

2 operarios 

Total en 1 año (€/ha) 778,67 

Total para las 5 ha (€) 3.893,35 
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1 Instalación de riego 

1.1 Introducción 

El tipo de riego que vamos a utilizar en nuestra plantación será de riego por goteo, 
con goteros autocompensantes como se concluye en el Anejo VI. Estudio de 
alternativas.  

Además, dada la disposición de nuestra parcela dividiremos esta misma en 5 
partes iguales, cada una de 1 ha aproximadamente, que se suministrarán a través de 1 
tubería secundaria en cada tramo y estas a su vez de la principal. Las secundarias y la 
principal irán enterradas para mayor comodidad a la hora de trabajar el terreno. El 
diseño agronómico del riego se presenta en el Anejo VII. Ingeniería del proceso. 

El agua que obtendremos para suministrar nuestra finca proviene de la red de 
acequias del Canal de la Nava Sur, que a su vez toma el agua del Ramal Sur del Canal 
de Castilla. Los resultados del análisis efectuado al agua de riego se muestran en el 
Anejo III. Análisis del agua de riego, estos resultados son tomados de Ignacio Prieto 
Tejedor, el cual realizó el estudio conveniente de las aguas de la acequia que nosotros 
utilizaremos también. La toma de riego, situada junto a la caseta de riego, dispone de 
un caudal de 40 L/s. 

El cabezal de riego, los elementos de fertirrigación y los elementos para la 
automatización del riego irán instalados dentro de la caseta de riego que previamente 
estaba construida por el promotor y que se aprovechará en este proyecto. 

1.2 Red de distribución de tuberías 

La red de distribución de tuberías de la plantación en proyecto está formada por 
tuberías principales, secundarias y ramales portagoteros. Éstas quedan definidas de la 
siguiente forma: 

 Tubería principal: tubería que conduce el agua de riego desde el cabezal de 
riego hasta las tuberías secundarias y abastece a toda la plantación. 

 Tubería secundaria: tubería que alimenta de agua de riego a los ramales 
portagoteros dentro de una subunidad. 

 Ramal portagoteros: tubería que lleva conectada los emisores de riego. 

Se entiende por unidad de riego la fracción de terreno que es regada a partir de la 
tubería secundaria, es decir, a partir de un mismo punto donde se controla o regula la 
presión de entrada de agua mediante un regulador de presión o válvula.  

En la plantación objeto de estudio se establecen 5 unidades de riego, cada una 
de aproximadamente 1 ha de superficie  

1.3 Emisores 

Los emisores o goteros son los dispositivos encargados de verter el agua al suelo 
en forma de gotas continuadas. 
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Los goteros irán en los ramales portagoteros separados entre sí por 1 m que irán 
extendidos de manera paralela a la fila de árboles como hemos calculado anteriormente 
en la Ingeniería del proceso. Estos goteros serán tendrán 2,00 L/h de caudal nominal 
como se pueden observar en la Tabla 1. 

Tabla 1: Características de los emisores 

Característica Abreviatura Valor 

Caudal nominal q 2,00 L/h 

Rango de presiones de trabajo p 10,00-50,00 m.c.a. 

Curva caudal-presión q q = 2,1228·h0,0275 

Coeficiente de variación de 
fabricación 

CV 0,035 

1.4 Dimensionamiento de la instalación de riego 

Para el dimensionamiento de todo el riego y para los cálculos a utilizar en él 
tomaremos de referencia el formato que siguió Pablo Villán Abad ya que nuestra idea 
principal del estilo del riego es muy parecida a la que planteó él en el “Proyecto de 
plantación de manzano en regadío en el término municipal de Becerril de Campos 
(Palencia)”. 

1.4.1 Diseño de las subunidades de riego 

Denominamos subunidad de riego a la superficie dominada por un regulador de 
presión, constituida por una tubería secundaria y un conjunto de ramales portagoteros. 

Las variaciones de presión producidas aguas arriba se controlan por el regulador 
de presión. Aguas abajo, las variaciones en la presión se producen por el desnivel del 
terreno y por las pérdidas de carga que producen las tuberías y los elementos singulares 
situados en éstas. 

La parcela objeto del proyecto se va a dividir en 5 subunidades de riego, como se 
puede ver en el Plano 6. Distribución del sistema de riego. Cada subunidad de riego irá 
alimentada por una tubería secundaria, y éstas a su vez por la tubería principal que parte 
del cabezal de riego como hemos explicado anteriormente. En los siguientes apartados 
se calcula cada uno de los elementos de la instalación de riego por goteo. 

La topografía de la parcela objeto del proyecto es prácticamente llana, con una 
pendiente menor del 0,1 %. Por tanto, a efectos de cálculo, no se tendrán en 
consideración las variaciones de nivel entre los distintos elementos del sistema de riego. 

1.4.2 Ramales portagoteros 

El principal objetivo del cálculo de los ramales portagoteros es lograr que la 
aportación de agua por los emisores sea siempre lo más uniforme posible, de tal modo 
que todos emisores de riego apliquen la misma cantidad de agua. Para alcanzar este 
objetivo es necesario que la presión del agua en todos los emisores sea lo más parecida 
posible. 

Los goteros autocompensantes no tienen una presión de trabajo definida, sino un 
rango de presiones entre los cuales el caudal es constante. La presión mínima del 
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emisor, indicada por el fabricante, a partir de la cual funciona como autocompensante, 
es de 10 m.c.a. Se ha de tener en cuenta que, para evitar daños en los ramales 
portagoteros y en las conexiones de estas con las tuberías secundarias, no es 
conveniente sobrepasar la presión de 20 m.c.a. dentro de la subunidad de riego. Por 
todo ello, la diferencia máxima de presiones que puede tolerarse dentro de la subunidad 
de riego (DH) viene determinada por ambos límites dándonos 6 m.c.a. quedando un 
intervalo de seguridad de (16 - 26) m.c.a. 

Otro criterio para el cálculo de la variación máxima de presiones es económico. 
Se conoce que el coste mínimo de la instalación se produce cuando el 55 % de las 
pérdidas de carga admisibles en la subunidad se producen en los ramales portagoteros, 
mientras que el 45 % restante se produce en la tubería secundaria. En base a esta 
condición, las pérdidas de carga admisibles en un ramal portagoteros horizontal se 
determinan mediante la siguiente fórmula: 

ℎ𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0,55 · 𝑑𝐻 = 0,55 · 6,00 𝑚. 𝑐. 𝑎. = 3,30 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Donde: 

 hr admisible: pérdidas de carga máximas admisibles en el ramal 
portagoteros. 

 dH: variación máxima de la presión, determinada anteriormente. 

Las pérdidas de carga que se producen en el ramal portagoteros deben ser, como 
máximo, iguales al valor que hemos calculado antes. Las pérdidas de carga se 
determinan mediante la siguiente fórmula: 

ℎ𝑟 = 𝐽 · 𝐹 · 𝐿𝑓 

Siendo: 

 hr: pérdidas de carga en el ramal portagoteros, en m.c.a. 

  J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m. 

 F: factor de Christiansen. 

 Lf: longitud ficticia del ramal, en m. 

A continuación, se calcula el proceso de cálculo general aplicado al ramal 
portagoteros más alejado en la instalación de riego y el cual tiene una longitud de 58 m. 

El factor de Christiansen se halla tabulado: para lo = l, β = 2 y n = 9, F toma el 
valor de 0,391. 

La longitud ficticia (Lf) se calcula sumando la longitud real del ramal y la longitud 
equivalente de las pérdidas de carga singulares, que se suponen como el 10 % de la 
longitud real del ramal. En el ramal más largo de 58 m, la longitud ficticia es de 63,8 m. 

Para los ramales portagoteros se emplearán tuberías de polietileno de baja 
densidad de 16,00 mm de diámetro exterior y 13,60 mm de diámetro interior, que 
trabajarán a una presión de 20 m.c.a. Para el ramal más alejado, de 58 m y 9 emisores, 
el caudal total es de 0,018 m3/h o, o que es lo mismo, 5·10-6 m3/s. 
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Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de carga (J), es necesario calcular la 
velocidad del agua dentro de la tubería. Para ello se emplea la siguiente fórmula: 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

5 ∙ 5 ∙ 10−6𝑚3/𝑠

𝜋/4 ∙ 0,01362
= 0,172𝑚/𝑠 

Donde: 

 Q: caudal que circula por la tubería, en m3/s. 

 v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s. 

 A: área de la sección interna de la tubería, en m2. 

La velocidad del agua dentro de la tubería es de 0,172 m/s. Una vez calculado, se 
procede a determinar el número de Reynolds, mediante la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐷

𝜗
=

0,172𝑚/𝑠 ∙ 0,0136

1,007 ∙ 10−6𝑚2/𝑠
= 2324,24 

Donde: 

 Re: número de Reynolds, adimensional. 

 v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s. 

 D: diámetro interior de la tubería, en m. 

 ϑ: coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC (1,007·10-6 m2/s). 

Para un número de Reynolds mayor a 2.000 pero inferior a 4.000 como es en 
nuestro caso, el fluido estaría en régimen de transición. En este régimen se puede 
emplear la fórmula de Blasius para la determinación de las pérdidas de carga unitarias 
(J), como se observa a continuación: 

𝐽 = 0,473 ∙
𝑄1,75

𝐷4,75
= 0,473 ∙

181,75𝐿/ℎ

13,64,75𝑚𝑚
= 3,07 ∙ 10−4 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Donde: 

 J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m. 

 Q: caudal que circula por la tubería, en L/h. 

 D: diámetro interior de la tubería, en mm. 

Una vez determinados los parámetros anteriores se calculan las pérdidas de carga 
totales: 

ℎ𝑟 = 3,07·10-4 · 0,391 · 63,8 = 7,66·10-3 m.c.a 

Dado que 7,66·10-3 es menor que 3,30, se verifica la condición hr ≤ hr admisible 
para el ramal portagoteros más desfavorable. En consecuencia, todos los ramales 
portagoteros del sistema cumplen esta condición. 
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El procedimiento anterior se aplica a cada una de los ramales portagoteros de las 
subunidades de riego. 

1.4.3 Tuberías secundarias 

Las tuberías secundarias tienen como objetivo transportar el agua desde la tubería 
principal hasta los ramales portagoteros. Se emplearán tuberías de PVC y presión de 
trabajo de 60 m.c.a. e irán enterradas a una profundidad de 1,00 m sobre lecho de grava. 

ℎ𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0,45 · 𝑑𝐻 = 0,45 · 6,00 𝑚. 𝑐. 𝑎. = 2,70 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

A continuación, mostramos el cálculo aplicado a la secundaria que porta mayor 
caudal, que es la que abastece a los ramales portagoteros de la subunidad 5. El caudal 
de dicha tubería es de 2,70 m3/h o 7,5·10-4 m3/s y consta de 30 emisores. La longitud de 
dicha tubería es de 180 m. 

Para el dimensionamiento de las tuberías secuandarias se sigue el criterio de que 
el agua que transporta la tubería no sobrepase la velocidad de 2 m/s, empleando para 
ello la siguiente fórmula: 

𝐷 = √0,236 ∙ 𝑄 = √0,236 ∙ 2.700 = 25,24 𝑚𝑚 

Donde: 

 D: diámetro óptimo de la tubería secundaria, en mm. 

 Q: caudal que circula por la tubería, en L/h. 

El diámetro de la tubería debe ser, al menos, de 25,24 mm. Se debe adoptar una 
solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 40 mm de diámetro exterior y 
36,4 mm de diámetro interior. 

El valor admisible de la pérdida de carga debe ser, como máximo, igual a la 
pérdida de carga que se produce en la secundaria, que se calcula mediante la fórmula 
siguiente: 

ℎ𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 𝐽 ∙ 𝐹 ∙ 𝐿𝑓 

Donde: 

 hr secundarias: pérdidas de carga en las secundarias, en m.c.a. 

 J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m. 

 F: factor de Christiansen. 

 Lf: longitud ficticia de la secundaria, en m. 

El factor de Christiansen se halla tabulado: para lo = l, β = 2,00 y n = 270, F toma 
el valor de 0,335. 

La longitud ficticia (Lf) se calcula sumando la longitud real de la tubería secundaria 
y la longitud equivalente de las pérdidas de carga singulares, que se suponen como el 
10 % de la longitud real de la secundaria. 
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Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de carga (J), es necesario calcular la 
velocidad del agua dentro de la tubería. Para ello se emplea la siguiente fórmula: 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

7,5 ∙ 10−4𝑚3/𝑠

𝜋/4 ∙ 0,03642
= 0,72 𝑚/𝑠 

Donde: 

 Q: caudal que circula por la tubería, en m3/s. 

 v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s. 

 A: área de la sección interna de la tubería, en m2. 

 D: diámetro interior de la tubería en m. 

La velocidad del agua dentro de la tubería es de 0,72 m/s. Una vez calculado, se 
procede a determinar el número de Reynolds, mediante la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐷

𝜗
=

0,72𝑚/𝑠 ∙ 0,0364

1,007 ∙ 10−6𝑚2/𝑠
= 26.051,97 

Donde: 

 Re: número de Reynolds, adimensional. 

 v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s. 

 D: diámetro interior de la tubería, en m. 

 ϑ: coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC (1,007·10-6 m2/s). 

En tuberías de PVC, la fórmula más adecuada para el cálculo de las pérdidas de 
carga es la de Veronesse-Datei, como se observa a continuación: 

𝐽 =
0,00092 ∙ 𝑄1,8

𝐷4,8
=

0,00092 ∙ (7,5 ∙ 10−4)1,8

0,03644,8
= 0,018𝑚. 𝑐. 𝑎/𝑚 

Donde: 

 J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m. 

 Q: caudal que circula por la tubería, en m3/s. 

 D: diámetro interior de la tubería, en mm. 

Una vez determinados los parámetros anteriores se calculan las pérdidas de carga 
totales: 

ℎ𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 𝐽 ∙ 𝐹 ∙ 𝐿𝑓 = 0,018 𝑚. 𝑐. 𝑎 ∙ 0,335 ∙ 198𝑚 = 1,17 

Dado que 1,17 es menor que 2,70, se cumple que hr ≤ hr admisible, con lo cual 
se puede confirmar la condición de economía de la instalación. 

1.4.4 Tubería principal 

La tubería principal es la responsable de suministrar el agua a las tuberías 
secundarias, partiendo desde el cabezal situado en la caseta de riego. Esta tubería 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO VIII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

7 

principal será de PVC de 60 m.c.a. e irá enterrada a una profundidad de 1,00 m sobre 
lecho de grava. 

El diámetro óptimo que debe tener la tubería principal se calcula teniendo en 
cuenta el caudal de la tubería secundaria de la subunidad 5, ya que es donde más 
pérdidas habrá debido a su distancia, este diámetro se calcula mediante la siguiente 
fórmula: 

𝐷 = √0,236 ∙ 𝑄 = √0,236 ∙ 13.500 = 56,44 𝑚𝑚 

Donde: 

 D: diámetro óptimo de la tubería secundaria, en mm. 

 Q: caudal que circula por la tubería, en L/h. 

El diámetro de la tubería debe ser, al menos, de 56,44 mm. Se debe adoptar una 
solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 63 mm de diámetro exterior y 
59,2 mm de diámetro interior. 

Las pérdidas de carga que se producen en la tubería principal se determinan 
mediante la siguiente fórmula: 

ℎ𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 = 𝐽 · 𝐿 · 𝑎 

Donde: 

 hr principal: pérdidas de carga en la tubería principal, en m.c.a. 

 J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m. 

 a: coeficiente de pérdidas de carga en puntos singulares. 

 L: longitud de la tubería principal, en m. 

Antes de realizar el cálculo de las pérdidas de carga unitarias(J), es necesario 
determinar la velocidad del agua en el interior de la tubería mediante el uso de la 
siguiente fórmula: 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

3,75 ∙ 10−3𝑚3/𝑠

𝜋/4 ∙ 0,05922
= 1,36 𝑚/𝑠 

Donde: 

 Q: caudal que circula por la tubería, en m3/s. 

 v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s. 

 A: área de la sección interna de la tubería, en m2. 

 D: diámetro interior de la tubería en m. 

La velocidad del agua dentro de la tubería es de 1,36 m/s, así que procedemos a 
determinar el número de Reynolds, mediante la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐷

𝜗
=

1,36𝑚/𝑠 ∙ 0,05644

1,007 ∙ 10−6𝑚2/𝑠
= 76.224,83 
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Donde: 

 Re: número de Reynolds, adimensional. 

 v: velocidad del agua en el interior de la tubería, en m/s. 

 D: diámetro interior de la tubería, en m. 

 ϑ: coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC (1,007·10-6 m2/s). 

En tuberías de PVC la fórmula más empleada para el cálculo de las pérdidas de 
carga es la de Varonesse-Datei, que se observa a continuación: 

𝐽 =
0,00092 ∙ 𝑄1,8

𝐷4,8
=

0,00092 ∙ (3,75 ∙ 10−3)1,8

0,056444,8
= 0,039𝑚. 𝑐. 𝑎/𝑚 

Donde: 

 J: pérdidas de carga unitarias, en m.c.a./m. 

 Q: caudal que circula por la tubería, en m3/s. 

 D: diámetro interior de la tubería, en mm. 

Una vez determinados los parámetros anteriores se calculan las pérdidas de carga 
totales. Se estima que el coeficiente a tome el valor de 1,15 

ℎ𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 = 𝐽 ∙ 𝐿𝑓 ∙ 𝑎 = 0,039 𝑚. 𝑐. 𝑎 ∙ 174 𝑚 ∙ 1,15 = 7,80 𝑚. 𝑐. 𝑎 

 

1.4.5 Resumen de las necesidades de tuberías 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las necesidades de las tuberías. 

Tabla 2: Resumen de necesidades de las tuberías 

Uso Material 
 exterior 

(mm) 
 interior 

(mm) 

Presión Nominal 
(m.c.a.) 

Longitud 
necesaria (m) 

Ramales 
portagoteros 

PEBD 16,0 13,6 20,0 8.400,0 

Tuberías secundarias PVC 40,0 36,4 60,0 867,0 

Tubería principal PVC 63,0 59,2 60,0 210,0 

1.5 Diseño de cabezal de riego 

1.5.1 Datos iniciales 

El cabezal de riego de la instalación en proyecto se va a situar al principio de la 
tubería primaria y consta de los siguientes elementos: 

 Filtros de arena: Su misión es retener las partículas minerales y orgánicas que 
pueda contener el agua y que pudieran obstruir los goteros 
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 Equipo de fertirrigación: El fertilizante se inyecta después de los filtros de 
arena para evitar crear en ellos un ambiente rico en nutrientes que favorezca el 
desarrollo de algunos microorganismos 

 Filtros de malla: Filtran la arena arrastrada por el agua y las impurezas, 
precipitados, etc. que puedan contener o provocar los fertilizantes 

 Contador de agua: Es el último elemento del cabezal para que no se vea 
afectado por las impurezas del agua. 

− Dispositivos de control 

En el diseño del cabezal de riego será necesario conocer el caudal que va a 
circular por el mismo y la presión que debe tener el agua. En este sentido, la tubería 
principal es la que presenta un caudal mayor, con 13.500 L/h o, lo que es lo mismo, 
0,00375 m3/s. Este caudal se va a aumentar en un 15 % para prever posibles fugas, 
obteniendo un caudal de cálculo de 0,00431 m3/s. 

La presión que debe tener el agua debe ser tal que compense las pérdidas de 
carga máximas en los ramales portagoteros de la subunidad 5, concretamente en el 
último ramal, con 0,008 m.c.a. de pérdida de carga. Por tanto, para que la presión en el 
último ramal sea de 20 m.c.a., la presión a la salida del cabezal de riego debe ser, al 
menos, de 20,01 m.c.a. 

1.5.2 Filtros 

El agua que obtenemos de la red de acequias del Canal de la Nava Sur, debe ser 
filtrada con anterioridad para prevenir futuras obstrucciones en los goteros y evitar el 
desgaste o averías del cabezal de riego. Para ello utilizaremos dos tipos de filtros: filtros 
de arena y filtros de malla. 

1.5.2.1 Filtros de arena 

Los filtros de arena consisten en tanques metálicos que contienen una capa de 
arena en su interior de un espesor no inferior a los 50 centímetros. El agua entra por un 
tubo colocado en la parte superior del filtro, que transporta el agua hasta un deflector 
colocado en la parte interna superior, con el fin de evitar que la propia fuerza del agua 
remueva el material filtrante. El agua atraviesa la capa de arena hasta llegar a la parte 
inferior del filtro, aquí el agua sale por los orificios del colector, estos poseen una malla 
que evita la salida de la arena. También posee tres orificios más, dos en la parte 
superior, uno de ellos sirve para la purga del aire y el otro, más amplio, para añadir 
arena, y el de la parte inferior para la descarga de la arena. En la Ilustración 1 podemos 
ver un esquema de nuestro filtro de arena. 
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Ilustración 1: Esquema filtro de arena 

Se va a adquirir un filtro de arena de 0,60 metros de diámetro. Según las 
especificaciones del fabricante, el filtro es capaz de trabajar a un caudal máximo de 20 
metros cúbicos por hora y contiene 200 kilogramos de arena en su interior. 

Las pérdidas de carga que se producen en el filtro de arena son de 2 m.c.a. cuando 
el equipo está limpio y de 4 m.c.a. cuando el equipo está sucio. 

La limpieza del filtro se realiza con un contralavado, es decir, invirtiendo el sentido 
de circulación del agua, para lo cual, las tubuladuras de entrada y salida deberán 
disponer de las derivaciones necesarias de modo que pueda llevarse a cabo la 
circulación en dirección contraria del flujo de agua para la limpieza, además de para 
poder eliminar el agua sucia procedente del contralavado. 

1.5.2.2 Filtro de malla 

Es un cuerpo cilíndrico, fabricado normalmente con plástico o metal inoxidable, 
dentro del cual se coloca un cartucho concéntrico con una superficie cilíndrica formada 
por una o más mallas. El material de la malla suele ser plástico o acero no corrosivo. 
Las partículas filtradas quedan retenidas en el interior del cartucho de malla. 

Este tipo de filtros se colmatan con mucha rapidez en caso de aguas 
contaminadas, por lo que deben ser instalados a continuación del filtro de arena para 
que éste retenga la mayor parte de las partículas. El fabricante de los emisores 
recomienda un tamaño del orificio de la malla de 120 mesh. En la Ilustración 2 podemos 
ver el esquema de un filtro de mallas. 
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Ilustración 2: Esquema de filtro de malla 

La velocidad del agua dentro del filtro debe ser de 0,62 m/s. Para calcular la 
superficie efectiva se debe incrementar el caudal de riego en un 20 %, obteniendo un 
caudal de cálculo de 18,62 m3/h. Se sabe que la superficie efectiva es el 30 % de la 
superficie total. La superficie efectiva de filtrado se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑆 =
18,62𝑚3/ℎ

3600𝑠/ℎ ∙ 0,62𝑚/𝑠 ∙ 0,3
= 0,0278 𝑚2 = 278 𝑐𝑚2 

En conclusión, se elige un filtro de malla con cuerpo de acero, elementos filtrantes 
de acero inoxidable, 3’’ de diámetro, 0,03 m2 de superficie, longitud de 0,5 m, malla de 
120 mesh y luz de malla menor de 143 micras. 

1.5.3 Equipo de fertirrigación 

El equipo de fertirrigación estará compuesto por un inyector de fertilizante, 
agitadores, válvulas de control, filtros y una serie de depósitos, estos estarán formados 
por 3 depósitos de polietileno de 1.000 L para albergar cada una de las soluciones 
fertilizantes expuestas en el Anejo VII. Ingeniería del proceso. 

Para suministrar los fertilizantes en el agua de riego instalaremos un inyector 
eléctrico formado por una bomba de pistón y un motor eléctrico de baja potencia, con 
un caudal máximo de 100 L/h y una presión de 60 m.c.a. La bomba presenta un cabezal 
de PVC con un motor monofásico de 0,25 CV (0,19 kW). El inyector irá colocado entre 
el filtro de arena y el filtro de malla, para evitar la introducción de precipitados en la red 
de riego. 

El equipo de fertirrigación irá equipado con un contador volumétrico de fertilizantes 
tipo Woltman, conectado al programador de riego, y una válvula de retención que evitará 
el paso del agua al inyector. 

1.5.4 Automatización del riego 

La automatización se va a llevar a cabo por volúmenes mediante el empleo de 
válvulas volumétricas de funcionamiento hidráulico y programación electrónica. 
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Se utilizará un programador de riego, que permitirá regar la parcela en tres 
sectores distintos. De este modo, se consigue optimizar el caudal y, por tanto, las 
secciones de las conducciones, la potencia de bombeo y los costes de instalación. 

Dicho programador está dotado de una batería eléctrica de pequeña capacidad. 
Se transmiten las instrucciones programadas de apertura y cierre de la instalación de 
riego a un dispositivo hidráulico que mediante microtubos procede a abrir o cerrar la 
válvula hidráulicamente. Serán necesarias cinco válvulas volumétricas de 
funcionamiento hidráulico de 3 pulgadas. 

1.6 Dimensionamiento de la bomba de riego 

1.6.1 Cálculo de las necesidades de la bomba 

Para poder elegir el equipo de bombeo adecuado para el correcto funcionamiento 
del sistema, debemos tener en cuenta la altura de bombeo necesaria en el origen de la 
tubería principal, así como las pérdidas de carga producidas en el cabezal de riego. 

1.6.1.1 Altura manométrica 

La presión a la salida del cabezal de riego debe ser de 20,01 m.c.a. A esta presión 
se deben sumar las pérdidas de carga producidas en el cabezal de riego, que se detallan 
en la Tabla  

Tabla 3: Resumen de pérdidas de carga en el cabezal de riego 

Elemento Pérdidas de carga (m.c.a.) 

Filtro de arena 2,0 

Filtro de malla 3,0 

Contador 2,0 

Valvuleria 5,0 

Inyector fertirrigación 6,0 

Elementos singulares 1,8 

TOTAL 19,8 

La altura manométrica total se obtiene con la suma de las pérdidas de carga en el 
cabezal de riego más la presión que se necesita a la salida del cabezal, quedando un 
total de 39,81 m.c.a. 

1.6.1.2 Potencia necesaria de la bomba 

La potencia teórica de la bomba se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻

75 · η
=

4,31 · 39,81

75 · 0,8
= 2,86 𝐶𝑉 = 2,13 𝑘𝑊 

 Q: caudal que debe impulsar la bomba, el L/s. 

 H: altura manométrica de impulsión, en m.c.a. 

 η: rendimiento característico de la bomba. 

Se va a seleccionar una bomba de 3,0 CV (2,24 kW). 
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1.6.2 Descripción de la bomba 

Se instalará una bomba eléctrica horizontal monoblock de 3,0 CV (2,24 kW), con una 
frecuencia de corriente de 50 Hz y un voltaje de 400 V en trifásico. 

1.6.3 Tubería de aspiración y conexión con la toma de agua 

La tubería de aspiración será del mismo diámetro que el de la tubería principal. Se 
va a instalar una tubería de PVC de 63 mm de diámetro exterior y 59,2 mm de diámetro 
interior. 

La toma de agua estará situada en el exterior de la caseta de riego, y consistirá 
en una columna de anillos de hormigón de 1,00 m de diámetro interior y 1,00 m de altura, 
machiembrados. La altura total de la columna será de 2,00 m. Esta columna permitirá 
mantener el nivel del agua a la entrada de la bomba, evitando que se descebe. 

1.6.4 Válvulas y accesorios 

Dentro de la valvulería en nuestro sistema de riego podemos destacar las 
siguientes: 

 Válvula de compuerta: Es un sistema que nos permite regular el paso del agua, 
por medio de un disco o una represa con forma de cuña, la cual se desliza en el 
sentido del flujo y se asienta herméticamente impidiendo el paso del agua. 

 Válvulas de retención: Se utiliza para proteger la bomba en las impulsiones, 
debido a los efectos de golpe de ariete, y para evitar el flujo del agua inverso. 
Esta bomba impide el paso de la honda de presión procedente del extremo de la 
tubería de impulsión. 

 Ventosa trifuncional: Esta irá instalada después de la bomba, justo antes de la 
válvula de retención. Sirve para expulsar el aire acumulado y permitir su entrada 
cuando se produzcan presiones negativas para impedir el efecto del golpe de 
ariete cuando se pare la bomba. 

 Manómetros: Se instalarán dos manómetros, uno delante del filtro de malla y el 
otro detrás, así comprobaremos la caída de presión y si es necesario realizar 
limpieza del filtro. 

A parte de los elementos anteriormente mencionados contaremos en la instalación 
con codos de 90º, TE normales, TE reducidas, conos de reducción, manguitos de unión, 
bridas, racores y collarines de toma necesarios y a la salida del cabezal de riego se 
instalará un contador de tipo Woltman. 
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2 Cerramiento perimetral 

Dado el auge del pistacho y el elevado precio de este en el mercado es un bien 
apreciado para las personas, a parte, mencionar que en los primeros años de la 
plantación el árbol es muy vulnerable a cualquier animal herbívoro, este es otro motivo 
para realizar este vallado, es necesario el vallado de la finca antes de la instalación de 
las plantas. De esta forma impediremos el paso de animales como el jabalí o el corzo 
que podrían producir daños en las plantas y el robo de los plantones recién plantados 
ya que estos tienen un preciado valor económico. 

2.1 Diseño de la valla 

El cerramiento perimetral tendrá un total de 916,80 m, que es el perímetro de 
nuestra parcela. 

La malla a emplear en el cerramiento tendrá una resistencia suficiente para evitar 
la rotura por animales. Con una altura total de 2,00 m, que enterraremos a una 
profundidad de 0,10 m para evitar que los animales la levanten y se cuelen, con lo cual 
tendrá una altura respecto al suelo de 1,90 m. 

Para sujetar la malla se utilizarán postes de madera tratada especialmente para 
el sol, el viento y la lluvia que estarán clavados a lo largo del perímetro cada 3 metros. 
Para reforzar las esquinas, los cambios de dirección y a una distancia de 100 metros se 
colocarán postes de tensión, los cuales llevarán dos postes auxiliares de refuerzo, uno 
a cada lado, inclinados para dotar al vallado de una mayor resistencia. Los postes 
intermedios tendrán una altura de 2,30 m e irán enterrados en el suelo a una profundidad 
de 0,40 m, los postes de tensión tendrán una altura de 2,70 m e irán enterrados 0,80 m. 

Para la instalación de la puerta, se dejará un espacio de 6 metros de ancho; esto 
facilitará la entrada de las diversas máquinas y aperos que requiere la plantación. La 
puerta se situará en la esquina inferior de la parcela que es donde se encuentra la 
entrada de acceso a la parcela, de esta forma nos aseguramos que la maquinaria tenga 
un acceso fácil y cómodo. 

2.2 Elección de los materiales 

Los materiales que componen el vallado de nuestra parcela son: 

 Postes intermedios de madera de pino tanalizados y tratados de 2,30 m de altura 
y 10 cm de diámetro. 

 Postes de tensión de madera de pino tanalizados y tratados de 2,70 m de altura 
y 10 cm de diámetro. 

 Postes auxiliares, de refuerzo, de madera de pino, tanalizados y tratados de 2 m 
de altura y 8 cm de diámetro. 

 Malla ganadera galvanizada y anudada tipo HJ/200-8-30 de 2 m de altura. 

 Alambre de espino galvanizado, en coronación. 

 Grampillones galvanizados para unir los postes con los hilos. 

 Puerta de 2 hojas de pino tanalizado de 1,90 m de altura y 3 m de anchura. 

 Tensores de carraca galvanizados. 
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 Tornillos bicromados M5 de 100 mm para unir los tensores a los postes. 

Para la sujeción del vallado, utilizamos dos tipos de postes: postes intermedios y 
postes de tensión. 

 Los postes intermedios: sujetan la malla y consiguen mantener una 
separación constante de los hilos, a lo largo del vallado. La distancia entre 
postes, tanto a los intermedios como a los de tensión será de unos 3 m 
aproximadamente, que dependerá de la longitud del tramo, distribuyéndolos 
de forma uniforme. 

 Los postes de tensión: se colocarán a lo largo del perímetro de tal forma 
que nunca exista una distancia superior a 100 m del siguiente poste de 
tensión, en las esquinas, cambios de dirección y comienzo de las líneas. 
Estos llevarán 2 postes auxiliares de refuerzo a cada lado, inclinados, que 
proporcionan resistencia al vallado. 

Los alambres de espino galvanizado servirán para unir la malla a los postes, 
manteniendo la tensión, las grapas unirán los alambres y la malla a los postes y los 
tensores regularán la tensión de los alambres. 

2.3 Instalación del vallado 

Previo a la colocación del vallado realizaremos un marcado con pintura el trazado 
que seguirá la valla y los puntos donde se colocarán los postes de tensión y los 
intermedios. 

Siguiendo la línea marcada se abrirá una zanja de unos 15 cm de profundidad, 
utilizando un rejón acoplado a un tractor. En esta zanja irá enterrada la parte inferior de 
la valla a una profundidad de 10 cm con el fin de impedir que los animales la levanten. 

El vallado se construirá por tramos. Un tramo de la valla queda definido por la 
distancia entre dos postes de tensión. Estos se colocarán en los cambios de dirección, 
cuando se superen los 100 m de distancia desde el último poste de tensión colocado, 
en el inicio del cerrado y en el final, dejando un hueco para la puerta de 6 m sin vallar. 

Nuestro vallado tiene una longitud de 916,80 m, que coincidirá en su totalidad con 
el perímetro de la parcela. Dividiremos el vallado en 11 tramos, por lo que necesitaremos 
11 postes de tensión con sus respectivos postes intermedios. 

Los tramos van numerados como se puede observar en el Plano VI. Disposición 
del vallado en el sentido de las agujas del reloj empezando por la puerta. En la Tabla 4 
se indica la longitud de cada tramo y el número de postes intermedios que se colocaran. 
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Tabla 4: Longitud y número de postes intermedios de cada tramo del vallado 

TRAMO LONGITUD Nº DE POSTES INTERMEDIOS 

1 6,00 m Puerta 

2 85,80 m 28 

3 85,80 m 28 

4 98,40 m 32 

5 98,40 m 32 

6 98,40 m 32 

7 93,00 m 31 

8 93,00 m 31 

9 99,00 m 33 

10 99,00 m 33 

11 60,00 m 20 

TOTAL 916,80 m 300 

El vallado se realizará tramo por tramo colocando los postes a una distancia de 3 
m y habrá tantos postes en cada tramo como distancia tenga este, colocando siempre 
los postes a la misma distancia.  

Los postes se colocarán clavándolos en el suelo ya que se consigue una mayor 
sujeción que realizando hoyos. Por lo tanto, es necesario que los postes tengan punta 
por un extremo. Para clavarlos en el suelo se utilizará un martillo neumático acoplado a 
un tractor. La profundidad a la que se clavarán los postes será la siguiente: 

- Postes de tensión: 0,80 m. 

- Postes intermedios: 0,40 m. 

- Postes auxiliares de refuerzo: 0,50 m. 

Primero colocaremos los postes de tensión con sus correspondientes postes 
auxiliares, y una vez estén colocados, fijaremos los postes intermedios en las zonas 
preliminarmente marcadas. 

Una vez hayamos clavados todos los postes, se colocará la malla ganadera y los 
alambres de espino, estos serán 3, incluyendo el que va enterrado. Comenzaremos 
clavando el alambre inferior. Atamos los alambres a cada uno de los postes de tensión, 
el alambre se lleva al siguiente poste de tensión y se colocan los tensores, para darle la 
tensión correcta al alambre y después se clavan los alambres a cada uno de los postes 
intermedios con los grampillones. Una vez colocada la malla, taparemos con tierra la 
zanja. 

Los postes que sujetan la puerta irán clavados 0,60 m sobre unas zapatas de 
hormigón y arriostrados con tirantes anclados en zapatas de hormigón. 

2.4 Cálculo de los materiales 

El perímetro de nuestra parcela mide 916,80 m, a esto hay que restarle los 6,0 m 
que mide nuestra puerta de acceso al recinto, con lo cual necesitaremos 906,80 m de 
malla ganadera galvanizada y anudada tipo HJ/200-8-30. 
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Sabiendo que tenemos el cerramiento dividido en 11 tramos, necesitaremos 11 
postes de tensión, 300 postes intermedios y 20 postes auxiliares de refuerzo. 

Para unir la malla a los postes utilizaremos 3 filas de alambre, una en la parte 
superior, otra en el medio y otra en la parte inferior de la malla. Por lo tanto, la longitud 
de alambre necesaria será 3 veces la longitud de la malla: 

906,8𝑚 ∙ 3 = 2.720,4 𝑚 

Por lo tanto, necesitaremos 2.720,4 m de alambre de espino galvanizado. 

Para unir la malla a los postes utilizaremos 4 grampillones galvanizados por poste, 
y para unir los alambres con los postes usaremos 3 grampillones por poste (uno por 
cada alambre) por lo que quedan 7 grampillones por cada poste. En total sumando los 
postes de tensión y los postes intermedios tenemos 311 postes, por lo tanto: 

311 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 ∙ 7 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2.177 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 

Así queda que necesitaremos 2.177 grampillones galvanizados para unir la malla 
a los postes de todo nuestro vallado. 

Después, cada poste de tensión necesita 3 tensores para tensar las 3 filas de 
alambre de espino que recorren el cercado, como tenemos 11 postes de tensión, 
necesitaremos 33 tensores de carraca galvanizado. 

Para unir los tensores a los postes de tensión, así como para unir los postes 
auxiliares de refuerzo a los postes de tensión, necesitaremos un tornillo por tensor y un 
tornillo por poste auxiliar de refuerzo respectivamente, por lo tanto, si tenemos 20 postes 
auxiliares y 33 tensores, necesitaremos un total de 53 tornillos cromados M5 de 100 
mm. 

Por último, para poder acceder y mantener cerrada la plantación necesitaremos 
una puerta de 2 hojas de pino tanalizado de 6 metros de ancho (3 m cada hoja), por 1,9 
metros de alto. 

En la Tabla 5 podemos observar el resumen de todos los materiales necesarios 
para la construcción del vallado perimetral en la parcela de estudio. 

Tabla 5: Resumen de materiales necesarios para el vallado 

Materiales Cantidad Coste (€) 

Malla ganadera galvanizada (m) 906,8 m 2,10 el m 

Postes de tensión (Ud) 11 Ud 8,65 la Ud 

Postes auxiliares (Ud) 20 Ud 3,75 la Ud 

Postes intermedios (Ud) 300 Ud 7,20 la Ud 

Alambre de espino galvanizado (m) 2.720,4 m 0,10 el m 

Grampillones galvanizados (Ud) 2.177 Ud 0,01 la Ud 

Tensores de carraca galvanizados (Ud) 33 Ud 0,65 la Ud 

Tornillos cromados 53 Ud 0,10 la Ud 

Hojas de 3,0 x 1,9m de malla electrosoldada 2 Ud 111,00 la Ud 
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1 Introducción 

En este anejo programaremos la ejecución del proyecto, con el fin de determinar 
el tiempo mínimo necesario para llevar a cabo las obras y las labores de plantación. 

La ejecución de las obras empezará una vez se concedan los permisos y 
seleccionados los contratistas. Con lo cual, estas tareas no deben demorarse mucho en 
el tiempo, con el fin de no retrasar excesivamente la consecución de las obras. 

Las obligaciones de los agentes que participan en el proyecto, en cuanto a la 
programación, ejecución y control de las obras, se recogen en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. Así mismo, las actuaciones 
correspondientes a cada uno de los agentes implicados se hallan descritas en el 
Documento 3. Pliego de condiciones. 

2 Programación de la obra 

A continuación, se encuentran definidas las tareas que se van a realizar en función 
de las obras generales. 

1. Solicitud de permisos 

2. Instalación vallado 

3. Instalación cabezal de riego 

4. Enmienda orgánica 

5. Subsolado 

6. Pases de cultivador 

7. Labores complementarias 

8. Instalación de la red de riego enterrada 

9. Labores complementarias 

10. Replanteo de plantación 

11. Recepción y preparación de planta 

12. Plantación 

13. Instalación de riego superficial 

14. Riego post-plantación 

15. Revisión de árboles 

16. Colocación de protectores 

17. Colocación de tutores 

18. Reposición de marras  
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3 Organización de las obras 

3.1 Diagrama de Gantt 

El diagrama Gantt se define como un método gráfico para planificar y controlar un 
proyecto. En él se establecen las diferentes actividades que se van a llevar a cabo para 
su proyección y se estima el tiempo requerido para cada una de las tareas. 

En el eje vertical se definen las tareas y en el eje horizontal los tiempos de duración 
de cada tarea. 

Tabla 1: Actividades ordenadas de forma cronológica y su duración en el tiempo 

Nº Actividad Duración Inicio Fin Predecesores 

1 Solicitud de permisos 30 días jue 01/08/19 mié 11/09/19  

2 Instalación vallado 20 días jue 12/09/19 mié 09/10/19 1 

6 Instalación cabezal de riego 30 días jue 12/09/19 mié 23/10/19 1 

7 Enmienda orgánica 5 días jue 10/10/19 mié 16/10/19 2 

8 Subsolado 2 días jue 17/10/19 vie 18/10/19 4 

9 Pases de cultivador 2 días lun 13/01/20 mar 14/01/20 5 

10 Labores complementarias 1 día mié 15/01/20 mié 15/01/20 6 

11 
Instalación de red de riego 

enterrada 
 

10 días mié 15/01/20 mar 28/01/20 6 

12 Labores complementarias 1 día mié 29/01/20 mié 29/01/20 8 

13 Replanteo plantación 2 días jue 30/01/20 vie 31/01/20 9 

14 Recepción y preparación planta 30 días lun 13/01/20 vie 21/02/20  

15 Plantación 2 días lun 24/02/20 mar 25/02/20 11;10 

16 Instalación red de riego 1 día mié 26/02/20 mié 26/02/20 12 

17 Riego post-plantación 1 día jue 27/02/20 jue 27/02/20 13 

18 Revisión de árboles 1 día vie 28/02/20 vie 28/02/20 14 

19 Colocación de protectores 1 día lun 02/03/20 lun 02/03/20 15 

20 Entutorado 1 día mar 03/03/20 mar 03/03/20 16 

21 Reposición de marras 1 día lun 20/04/20 lun 20/04/20 17 

Las actividades del proceso de ejecución se prolongarán durante de 141 días. 
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A continuación, en la Ilustración 1, mostramos el diagrama Gantt de las actividades del proceso de ejecución del proyecto. El diagrama ha 
sido realizado mediante la aplicación “Microsoft Proyect 2010”

Ilustración 1: Diagrama Gantt del proceso de ejecución del proyecto 
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3.2 Grafo PERT 

El grafo PERT (Program Evaluation and Review Technique) es un método que sirve para planificar proyectos en los que hace falta coordinar 
un gran número de actividades. En la Ilustración 2 se presenta el grafo PERT. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Solicitud de per. 

Inicio: 01/08/2019 
Fin: 11/09/2019 
Duración: 30 días 

Instalac. vallado 

Inicio: 12/09/2019 
Fin: 09/10/2019 
Duración: 20 días 

Instalac. cabezal  

Inicio: 12/09/2019 
Fin: 23/10/2019 
Duración: 30 días 

Inst. red enterra. 

Inicio: 15/01/2020 
Fin: 28/01/2020 
Duración: 10 días 

Labores comple. 

Inicio: 29/01/2020 
Fin: 29/01/2020 
Duración: 1 día 

Replanteo plant. 

Inicio: 30/01/2020 
Fin: 31/01/2020 
Duración: 2 días 

Labores comple 

Inicio: 15/01/2020 
Fin: 15/01/2020 
Duración: 1 día 

Plantación 

Inicio: 24/02/2020 
Fin: 25/02/2020 
Duración: 2 días 

Inst. red superfi. 

Inicio: 26/02/2020 
Fin: 26/02/2020 
Duración: 1 día 

Riego post-plan. 

Inicio: 27/02/2020 
Fin: 27/02/2020 
Duración: 1 día 

Revisión árboles 

Inicio: 28/02/2020 
Fin: 28/02/2020 
Duración: 1 día 

Recepción plan. 

Inicio: 13/01/2020 
Fin: 21/02/2020 
Duración: 30 días 

Coloc. Protecto. 

Inicio: 02/03/2020 
Fin: 02/03/2020 
Duración: 1 día 

Entutorado 

Inicio: 03/03/2020 
Fin: 03/03/2020 
Duración: 1 día 

Reposici. marras 

Inicio: 20/04/2020 
Fin: 20/04/2020 
Duración: 1 día 

Ilustración 2:Grago PERTdel proceso de ejecución del proyecto 

Enmienda orga. 

Inicio: 10/10/2019 
Fin: 16/10/2019 
Duración: 5 días 

Pase cultivador 

Inicio: 13/01/2020 
Fin: 14/01/2020 
Duración: 2 días 

Subsolado 

Inicio: 17/10/2019 
Fin: 18/10/2019 
Duración: 2 días 
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      1 Cerramiento perimetral     

      1.1 Cerramientos     
1.1.1 IUA03032 m Apertura de zanja en el perímetro de la parcela con tractor agrícola de 

104,4 kW de potencia nominal con subsolador arrastrado de una reja.     

  
sdfasd 0,002 h Tractor agrícola de 104.4 kW con subsolador 

arrastrado de una reja 
26,500 0,05 

  

  dczcsdc 0,001 h Tractorista especializado 8,000 0,01   

      3,000 % Costes indirectos 0,060 0,00   

          Precio total por m  . 0,06   
1.1.2 IUA03039 m Cerramiento perimetral de la parcela con un total de 906,80 m vallados 

con malla ganadera unidos con alambre de espino y con la colocación 
de los postes de tensión, auxiliares e intermedios con un martillo 
hidráulico. 

    

  
mt36bse006a 0,012 Ud Postes de tensión de madera tratada de Ø 100 

mm y 2,7 m de altura. 
8,650 0,10 

  

  
mt36bom050a 0,022 Ud Postes auxiliares de madera tratada de Ø 80 

mm y 1,50 m de altura 
3,750 0,08 

  

  
mt36bom051a 0,330 Ud Postes intermedios de madera tratada de Ø 

100 mm y 2,3 m de altura. 
7,200 2,38 

  

  mt37vre010b 1,000 m Malla ganadera HJ 200/8/30 2,100 2,10   

  mt37svc010l 3,000 m Alambre de espino galvanizada. 0,100 0,30   

  mt36bom020 0,040 Ud Tensor carraca galvanizado 0,650 0,03   

  P02EPA180 0,001 Ud Otros materiales 27,070 0,03   

  O01OA030 0,018 h Martillo neumático 4,150 0,07   

  0,100 h Oficial de 1ª construcción obra civil 17,200 1,72  

      3,000 % Costes indirectos 6,810 0,20   

          Precio total por m  . 7,01   

     1.2 Puerta de acceso al recinto     
1.2.1 UVT020 m Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 

50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 
30x30x3,0 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado de 
sección cuadrada 60x60x1,5 mm de 3 m de largo, atornillado al poste 
de tensión de madera de pino. Incluso replanteo, apertura de huecos 
y colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del 
conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación 
de los postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. 
Colocación de los postes. Aplomado y alineación de los postes. 
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del 
conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
longitud mayor de 1 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de longitud mayor de 1 m. 

    

  
mt52vse010a 1,900 m² Panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm 

de paso de malla y 4 mm de diámetro, 
acabado galvanizado. 

6,250 11,88 

  

  
mt52vpm020w 0,367 Ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de 

sección cuadrada 60x60x1,5 mm y 2,5 m de 
altura. 

8,690 3,19 
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mt52vpm010c 3,667 m Perfil hueco de acero galvanizado, de sección 

cuadrada 30x30x1,5 mm. 
1,910 7,00 

  

  mo087 0,101 h Ayudante construcción de obra civil. 17,530 1,77   

  mo018 0,303 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 5,70   

  mo059 0,303 h Ayudante cerrajero. 17,580 5,33   

  % 3,000 % Costes directos complementarios 34,870 1,05   

      3,000 % Costes indirectos 35,920 1,08   

          Precio total por m  . 37,00    
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      2 Cabezal de riego     

      2.1 Conexión acequia con toma de agua     
2.1.1 IUA030 m Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63mm de diámetro 

exterior, PN=60 m.c.a. y 59,2 mm de diámetro exterior, para 
abastecimiento y distribución, color azul RAL 5015, para unión por 
copa con junta elástica de EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante 
para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación 
de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos. 

    

  

mt37tvq030f 1,000 m Tubo de policloruro de vinilo orientado 
(PVC-O), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=60 m.c.a. y 59,2 mm de diámetro 
exterior, para abastecimiento y 
distribución, color azul RAL 5015, para 
unión por copa con junta elástica de 
EPDM, según UNE-EN ISO 16422, incluso 
juntas de goma. 

48,360 48,36 

  

  
mt11ade100a 0,006 kg Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 
9,950 0,06 

  

  mq04cag010a 0,022 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,010 1,10   

  mo008 0,081 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,55   

  mo107 0,081 h Ayudante fontanero. 17,500 1,42   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 52,490 1,05   

      3,000 % Costes indirectos 53,540 1,61   

          Precio total por m  . 55,15   

      2.2 Toma de agua     
2.2.1 IUA031 Ud Conducto central de pozo de registro, formado por anillos 

prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su 
acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. 
de diámetro interior y 100 cm de altura útil, con pates de polipropileno 
montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS=5. 
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 
1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005 

    

 O01OA030  1,000  h Oficial de primera 17,76 17,76  

 
P02EPA180  

1,000 Ud 
Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D= 
1.000 

58,32 58,32 
 

 
P02EPW100  

1,000 Ud 
Jta.goma base pozo ench.-camp. D= 
1.000 

6,02 6,02 
 

 M07CG010  0,250 h Camión con grúa 6 t 43,54 10,89  

      3,000 % Costes indirectos 75,230 2,26   

          Precio total redondeado por Ud  . 77,49   
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      2.3 Grupo de bombeo     
2.3.1 UAB010 Ud Electrobomba centrífuga monocelular, montada en bancada  con 

acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, construida en hierro 
fundido, con una potencia de 2,24 kW, temperatura máxima del líquido 
conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo 
de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido 
GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 
carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, 
aislamiento clase H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de 
frecuencia, protección IP68, cable de conexión, kit de descenso y 
anclaje automático, cuadro eléctrico; conectada a conducto de 
impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso 
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la 

electrobomba. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt36bse150cc 1,000 Ud Electrobomba centrifuga monoblock, 
construida en hierro fundido, con una 
potencia de 2,24 kW, temperatura máxima 
del líquido conducido 40°C, tamaño 
máximo de paso de sólidos 6 mm, con 
cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y 
tapa del motor de hierro fundido GG25, eje 
del motor de acero inoxidable AISI 420, 
cierre mecánico de carburo de 
silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, 
eficiencia IE3, aislamiento clase H, para 
alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de 
frecuencia, protección IP68, cable de 
conexión. 

1.414,730 1.414,73 

  

  
mt36bse005ab 1,000 Ud Cuadro eléctrico trifásico de 1,5 kW para 

electrobomba sumergible. 
844,870 844,87 

  

  mt36bse006a 1,000 Ud Regulador de nivel para aguas limpias. 22,310 22,31   

  

mt36bom050a 2,000 m Conducto de impulsión de aguas 
residuales realizado con tubo de PVC para 
presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro, 
con extremo abocardado, según UNE-EN 
1452. 

1,810 3,62 

  

  

mt36bom051a 2,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC para presión de 6 atm, 
de 40 mm de diámetro. 

0,540 1,08 

  

  
mt37vre010b 1,000 Ud Válvula de retención, con rosca GAS de 1 

1/2". 
97,500 97,50 

  

  
mt37svc010l 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 

para roscar, de 1 1/2". 
19,970 19,97 

  

  
mt36bom020 1,000 Ud Accesorios para instalación de bomba 

instalada en arqueta enterrada y conexión 
a la red de evacuación. 

22,450 22,45 

  

  
mt36bom060b 1,000 Ud Conexión a la red eléctrica de bomba 

portátil, para achique de aguas, instalada 
en arqueta enterrada. 

5,000 5,00 

  

  mo008 0,806 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 15,40   

  mo107 0,806 h Ayudante fontanero. 17,500 14,11   

  mo003 1,440 h Oficial 1ª electricista. 19,110 27,52   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2.763,510 55,27   

      3,000 % Costes indirectos 2.818,780 84,56   
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          Precio total redondeado por Ud  . 2.614,48   

      2.4 Tubería de aspiración     
2.4.1 IUA030 m Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63 mm de diámetro 

exterior, y 59,2 mm de diámetro interior, para abastecimiento y 
distribución, color azul RAL 5015, para unión por copa con junta 
elástica de EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación 
de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos. 

    

  

mt37tvq030f 1,000 m Tubo de policloruro de vinilo orientado 
(PVC-O), de 63 mm de diámetro exterior, 
para abastecimiento y distribución, color 
azul RAL 5015, para unión por copa con 
junta elástica de EPDM, según UNE-EN 
ISO 16422, incluso juntas de goma. 

48,360 48,36 

  

  
mt11ade100a 0,006 kg Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 
9,950 0,06 

  

  mq04cag010a 0,022 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,010 1,10   

  mo008 0,081 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,55   

  mo107 0,081 h Ayudante fontanero. 17,500 1,42   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 52,490 1,05   

      3,000 % Costes indirectos 53,540 1,61   

          Precio total redondeado por m  . 55,15   

      2.5 Válvulas al inicio y final de cabezal     
2.5.1 IOB025 Ud Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con 

bridas, de 63 mm de diámetro, formada por cuerpo, disco en cuña y 
volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt41svc008f 1,000 Ud Válvula de compuerta de husillo 
ascendente y cierre elástico, unión con 
bridas, de 6" de diámetro, formada por 
cuerpo, disco en cuña y volante de 
fundición dúctil y husillo de acero 
inoxidable. 

513,150 513,15 

  

  mo008 0,400 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 7,64   

  mo107 0,400 h Ayudante fontanero. 17,500 7,00   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 527,790 10,56   

      3,000 % Costes indirectos 538,350 16,15   

          Precio total redondeado por Ud  . 554,50   
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      2.6 Filtro de arena     
2.6.1 UPD010 Ud Filtro de arena a presión de alto rendimiento, de 0.60 m. de diámetro, 

con filtro capaz de trabajar a un caudal máximo de 20 metros cúbicos 
por hora y contiene 200 kilogramos de arena en su interior, con cuerpo 
de poliéster reforzado con FV, con colector convencional mediante 
brazos y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y 
agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros 
para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa 
de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro 
monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado. 
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. 
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación 
del correcto funcionamiento de la instalación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  
mt47ped010a 1,000 Ud Equipo de filtración de alto rendimiento, 

caudal máximo de 20 m3 por hora. 
2.305,210 2.305,21 

  

  mt47ped020a 1,000 Ud Circuito de tuberías, válvulas y accesorios. 496,020 496,02   

  
mt47ped040a 3,000 Ud Boquilla de impulsión, de resinas 

termoplásticas de ABS, color blanco, para 
encolar a tubo de 50 mm de diámetro. 

6,490 19,47 

  

  mt47ped070 1,000 Ud Bridas, juntas y material auxiliar. 6,310 6,31   

  mo008 17,082 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 326,44   

  mo107 17,082 h Ayudante fontanero. 17,500 298,94   

  mo003 2,010 h Oficial 1ª electricista. 19,110 38,41   

  mo102 2,010 h Ayudante electricista. 17,500 35,18   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3.698,330 73,97   

      3,000 % Costes indirectos 3.772,300 113,17   

          Precio total redondeado por Ud  . 3.885,47   
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      2.7 Filtro de malla     
2.7.1 IOB026 Ud Filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, elementos filtrantes de 

acero inoxidable, 3’’ de diámetro, 0,03 m2 de superficie, longitud de 0,5 
m, malla de 120 mesh y luz de malla menor de 143 micras. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt41svc100c 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de fundición 
dúctil, elementos filtrantes de acero 
inoxidable, 3’’ de diámetro, 0,03 m2 de 
superficie, longitud de 0,5 m, malla de 120 
mesh y luz de malla menor de 143 micras. 

115,420 115,42 

  

  
mt41www030 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 
1,400 1,40 

  

  mo008 0,300 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 5,73   

  mo107 0,300 h Ayudante fontanero. 17,500 5,25   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 127,800 2,56   

      3,000 % Costes indirectos 130,360 3,91   

          Precio total redondeado por Ud  . 134,27   

      2.8 Contador en el sistema de fertirrigación     
2.8.1 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal 

nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión 
máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de 
conexión y precinto. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt37alb100a 1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa, 
de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, 
presión máxima 16 bar, apto para aguas 
muy duras, con tapa, racores de conexión 
y precinto. 

33,690 33,69 

  

  
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 
2,100 2,10 

  

  mo004 0,401 h Oficial 1ª calefactor. 19,110 7,66   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 43,450 0,87   

      3,000 % Costes indirectos 44,320 1,33   

          Precio total redondeado por Ud  . 45,65   
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      2.9 Valvulas y grifo de fertirrigaciçon     
2.9.1 IUR040 Ud Preinstalación de contador de riego de 3", colocado en hornacina, 

conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y 
distribución, formada por dos llaves de corte de esfera de latón 
niquelado; grifo de purga y válvula de retención. Incluso marco y tapa 
de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 

    

  
mt37sve010h 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3". 
68,030 136,06 

  

  mt37sgl010c 1,000 Ud Grifo de purga de 25 mm. 6,580 6,58   

  
mt37svr010g 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 

de 3". 
31,770 31,77 

  

  
mt37aar010c 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 

cm, según Compañía Suministradora. 
20,800 20,80 

  

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,390 1,39 

  

  mo008 1,508 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 28,82   

  mo107 0,754 h Ayudante fontanero. 17,500 13,20   

  % 4,000 % Costes directos complementarios 238,620 9,54   

      3,000 % Costes indirectos 248,160 7,44   

          Precio total redondeado por Ud  . 255,60   

      2.10 Purgador a la salida de bomba     
2.10.1 IFW050 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, 

cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y 
una temperatura máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

6,920 6,92 

  

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,390 1,39 

  

  mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,91   

  mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 17,500 1,75   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,970 0,24   

      3,000 % Costes indirectos 12,210 0,37   

          Precio total redondeado por Ud  . 12,58   
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      2.11 Depósito de fertilizante     
2.11.1 ICD120 Ud Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de 

vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, 
de 1000 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
Incluye: Colocación de la bandeja. Colocación del depósito. Montaje de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  
mt38dep116a 1,000 Ud Bandeja de recogida de derrames de 

polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 
93,110 93,11 

  

  

mt38dep099c 1,000 Ud Depósito homologado de fertilizante 
líquido, de superficie, de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE), de simple pared, 
de 1300x720x1350 mm, con una 
capacidad de 1000 litros y cuatro bocas de 
entrada/salida, según UNE-EN 13341. 

298,490 298,49 

  

  

mt38dep114a 1,000 Ud Accesorios de carga, aspiración y 
ventilación para depósito de combustible 
líquido de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE). 

26,150 26,15 

  

  mo004 0,600 h Oficial 1ª calefactor. 19,110 11,47   

  mo103 0,600 h Ayudante calefactor. 17,500 10,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 439,720 8,79   

      3,000 % Costes indirectos 448,510 13,46   

          Precio total redondeado por Ud  . 461,97   

      2.12 Inyector de fertilizante     
2.12.1 ICS020b Ud Suministro e instalación de inyector de fertilizante, compuesto por 

electrobomba de piston de 0,20 kW y depósito de expansión de 
membrana de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de 
maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo 
interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, 
relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., 
i/recibido, instalado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión 
a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt37bce005g 1,000 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro 
fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,200 kW, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de acero 
cromado, bocas roscadas macho de 1", 
aislamiento clase H, para alimentación 
monofásica a 230 V. 

154,230 154,23 

  

  
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,810 19,62 

  

  

mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

12,880 12,88 

  

  
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 

de 1". 
5,180 5,18 
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mt37www050c 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con 

rosca de 1", para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 

16,600 33,20 

  

  

mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

11,000 11,00 

  

  
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 
4,130 8,26 

  

  
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 

de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 

4,820 1,69 

  

  

mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos 
y curvas flexibles). 

0,850 2,55 

  

  

mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Según UNE 21031-3. 

0,400 3,60 

  

  mo005 3,011 h Oficial 1ª instalador de climatización. 19,110 57,54   

  mo104 3,011 h Ayudante instalador de climatización. 17,500 52,69   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 362,440 7,25   

      3,000 % Costes indirectos 369,690 11,09   

          Precio total redondeado por Ud  . 380,78   

      2.13 Programador de riego     
2.13.1 URM030 Ud Programador electrónico para riego automático, para 12 estaciones, 

con 3 programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por 
transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en 
funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación 
mural en exterior en armario estanco con llave. Incluso programación. 
Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico 
con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. 
Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt48pro040d 1,000 Ud Programador electrónico para riego 
automático, para 12 estaciones, con 3 
programas y 4 arranques diarios por 
programa, alimentación por transformador 
230/24 V interno, con capacidad para 
poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y 
colocación mural en exterior en armario 
estanco con llave. 

280,000 280,00 

  

  mo003 1,727 h Oficial 1ª electricista. 19,110 33,00   
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  mo102 1,727 h Ayudante electricista. 17,500 30,22   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 343,220 6,86   

      3,000 % Costes indirectos 350,080 10,50   

          Precio total redondeado por Ud  . 360,58    
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      3 Instalación de riego     

      3.1 Instalación de riego enterrada     

      3.1.1 Movimiento de tierras     
3.1.1.1 ADE010b m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 

m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 

    

  
mq01exn020b 0,376 h Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 115 kW. 
48,540 18,25 

  

  mo113 0,228 h Peón ordinario construcción. 15,820 3,61   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 21,860 0,44   

      3,000 % Costes indirectos 22,300 0,67   

          Precio total redondeado por m³  . 22,97   
3.1.1.2 ADR040 m³ Relleno de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente 

demolida, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de 
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

    

  
mq04dua020b 0,115 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 
9,270 1,07 

  

  
mq02rod010d 0,173 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 

kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 
6,390 1,11 

  

  mq02cia020j 0,012 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 0,48   

  
mq04cab010c 0,017 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 

kW. 
40,170 0,68 

  

  mo113 0,097 h Peón ordinario construcción. 15,820 1,53   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,870 0,10   

      3,000 % Costes indirectos 4,970 0,15   

          Precio total redondeado por m³  . 5,12   

      3.1.2 Tuberías y accesorios     
3.1.2.1 IFB005 m Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo de 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

    

  mt01ara010 0,098 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,18   

  

mt37tvq010afg 1,000 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado 
(PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 36,4 mm de diámetro interior, 
con extremo abocardado, para unión 
encolada, según UNE-EN 1452, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,330 2,33 

  

  mo020 0,023 h Oficial 1ª construcción. 16,810 0,39   

  mo113 0,023 h Peón ordinario construcción. 15,820 0,36   

  mo008 0,077 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,47   

  mo107 0,077 h Ayudante fontanero. 17,500 1,35   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,080 0,14   

      3,000 % Costes indirectos 7,220 0,22   
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          Precio total redondeado por m  . 7,44   
3.1.2.2 IFB005b m Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo de 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

    

  mt01ara010 0,102 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,23   

  

mt37tvq010agg 1,000 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado 
(PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 59,2 mm de diámetro interior, 
con extremo abocardado, para unión 
encolada, según UNE-EN 1452, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

3,420 3,42 

  

  mo020 0,026 h Oficial 1ª construcción. 16,810 0,44   

  mo113 0,026 h Peón ordinario construcción. 15,820 0,41   

  mo008 0,087 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,66   

  mo107 0,087 h Ayudante fontanero. 17,500 1,52   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,680 0,17   

      3,000 % Costes indirectos 8,850 0,27   

          Precio total redondeado por m  . 9,12   
3.1.2.3 URM010 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones 

roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con 
posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de 
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería 
de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la 
electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión 
eléctrica con el cable de alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt48ele010a 1,000 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y 
polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 
Vca, con posibilidad de apertura manual y 
regulador de caudal. 

27,780 27,78 

  

  
mt48wwg010a 1,000 Ud Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 

30x30x30 cm, para alojamiento de válvulas 
en sistemas de riego. 

30,710 30,71 

  

  mo008 0,201 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 3,84   

  mo107 0,201 h Ayudante fontanero. 17,500 3,52   

  mo003 0,101 h Oficial 1ª electricista. 19,110 1,93   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 67,780 1,36   

      3,000 % Costes indirectos 69,140 2,07   

          Precio total redondeado por Ud  . 71,21   
3.1.2.4 IEH010 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de PVC (V). 
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mt35cun030a 1,000 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según 
UNE 21123-2. 

0,460 0,46 

  

  mo003 0,014 h Oficial 1ª electricista. 19,110 0,27   

  mo102 0,014 h Ayudante electricista. 17,500 0,25   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 0,980 0,02   

      3,000 % Costes indirectos 1,000 0,03   

          Precio total redondeado por m  . 1,03   
3.1.2.5 ICS079 Ud Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, 

presión máxima 10 bar, presión de tarado entre 50 y 500 mbar, 
temperatura máxima 120°C, conexiones hembra-hembra de 3/4" de 
diámetro. Incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt38alb765a 1,000 Ud Válvula reguladora de presión diferencial, 
con cuerpo de latón, presión máxima 10 bar, 
presión de tarado entre 50 y 500 mbar, 
temperatura máxima 120°C, conexiones 
hembra-hembra de 3/4" de diámetro. 

49,250 49,25 

  

  
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 
2,100 0,21 

  

  mo004 0,100 h Oficial 1ª calefactor. 19,110 1,91   

  mo103 0,100 h Ayudante calefactor. 17,500 1,75   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 53,120 1,06   

      3,000 % Costes indirectos 54,180 1,63   

          Precio total redondeado por Ud  . 55,81   
3.1.2.6 IFW070 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones 

interiores 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, prefabricada de 
polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 
cm de espesor, con tapa de 38x25 cm, para alojamiento de la válvula. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Ejecución de taladros para el paso de los tubos. Conexionado de los 
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

    

  
mt10hmf010Mm 0,081 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 
73,130 5,92 

  

  

mt37aar020g 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, de sección 
rectangular, de 51x37 cm en la base y 30 cm 
de altura, con tapa de color verde de 38x25 
cm. 

17,480 17,48 

  

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,500 0,01   
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  mo020 0,611 h Oficial 1ª construcción. 16,810 10,27   

  mo113 0,448 h Peón ordinario construcción. 15,820 7,09   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,770 0,82   

      3,000 % Costes indirectos 41,590 1,25   

          Precio total redondeado por Ud  . 42,84   

      3.2 Instalación de riego superficial     
3.2.1 URD020 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color 

negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros 
autocompensables integrados, situados cada 100 cm. y 5 emisores 
por planta. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

  

mt48tpg020ebc 1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 16 mm 
de diámetro exterior, con goteros integrados, 
situados cada 100 cm, suministrado en 
rollos, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

0,410 0,41 

  

 P26RG010 1,000 Ud Gotero autocompensante 2L/h 0,120 0,12  

  mo008 0,010 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 0,19   

  mo107 0,050 h Ayudante fontanero. 17,500 0,88   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,600 0,03   

      3,000 % Costes indirectos 1,630 0,05   

          Precio total redondeado por m  . 1,68   
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      4 Plantación     

      4.1 Actuaciones previas     

      4.1.1 Enmienda orgánica     
4.1.1.1 iu17 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 8.1 t/ha de 

estiércol de vacuno bien hecho, extendido con medios mecánicos, 
incluyendo todos los costes derivados del uso de la maquinaria, el 
estiércol y la mano de obra. 

    

  O01OB285   2,000  h Peón ordinario agroforestal   10,150 20,30   

 M10PT060  2,000  h Tractor agrícola de 104.4 kW  23,500 47,00  

 M07AC010  2,000  h Remolque estercolador  3,670 7,34  

 P28DA040  8,100  t Estiércol vacuno  3,227 26,14  

      3,000 % Costes indirectos 100,780 3,02   

          Precio total redondeado por ha  . 103,80   

      4.1.2 Subsolado     
4.1.2.1 iu18 ha Labor de desfonde con tractor agrícola de 104.4 kW de potencia 

nominal, con arado de desfonde monosurco,  ejecutándose la labor a 
una profundidad de 80-100 cm., con inversión de horizontes, en 
terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o 
nula. 

    

  M10PT060 1,000 h Tractor agrícola de 104.4 kW 23,500 23,50   

  M10PW020 1,000 h Arado de desfonde monosurco 4,750 4,75   

  O01OB285 1,000 h Tractorista especializado 8,000 8,00   

      3,000 % Costes indirectos 36,250 1,09   

          Precio total redondeado por ha  . 37,34   

      4.1.3 Pase de cultivador     
4.1.3.1 iu22 ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media o floja, 

comprendiendo dos pases cruzados de cultivador suspendido ligero 
de 15 brazos. 

    

  M10PT060 1,800 h Tractor agrícola de 104.4 kW 23,500 42,30   

  
M10PW020 1,800 h Cultivador suspendido ligero de 15 

brazos 
6,840 12,31 

  

  O01OB285 1,800 h Tractorista especializado 8,000 14,40   

      3,000 % Costes indirectos 69,010 2,07   

          Precio total redondeado por ha  . 71,08   

      4.1.4 Replanteo     
4.1.4.1 iu44 ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo topográfico compuesto 

por topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, cuerdas y 
medios auxiliares. 

    

  O01OC520 0,670 h Topógrafo 35,100 23,52   

      3,000 % Costes indirectos 23,520 0,71   

          Precio total redondeado por ha  . 24,23   
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      4.2 Establecimiento de la plantación     

      4.2.1 Revisión de plantones     
4.2.1.1 P28EC105 Ud Revisión de los plantones y almacenamiento a su llegada a la 

explotación, localizada en una zona sombreada, ventilada y con buena 
humedad, hasta el momento de la plantación. 

    

   P28EC195   0,002 h Peón ordinario agroforestal    10,000 0,02   

      3,000 % Costes indirectos 0,02 0,00   

          Precio total redondeado por Ud  . 0,02   

      4.2.2 Material vegetal     
4.2.2.1 P28EC105 Ud Pistachero de variedad UCB-1, de una savia de edad y en macetas 

cuadradas de 2 L. Material vegetal sano y con certificado de calidad.     

   P28EC195   
 1,000 Ud Planta de pistachero variedad UCB-1 de 

una savia de edad y en maceta cuadrada 
de 2L. 

  
 6,000 6,00 

  

      3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18   

          Precio total redondeado por Ud  . 6,18   

      4.2.3 Plantación     
4.2.3.1 0502D ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 104.4 kW con 

GPS incorporado, distancia entre plantones de 6 m, anchura entre 
líneas de árboles de 6 m.  i/pp de remolque y tractor auxiliar. 

    

  
O01OA060 

  
 4,000 h Tractorista especializado 

  
 16,640 66,56 

  

  
O01OA078 

  
 4,000 h Peón especializado 

  
 14,540 58,16 

  

 
M10PT010b 

 
4,000 h Tractor agrícola de 104.4 kW con GPS y 

arado plantador  
100,07 400,28 

 

      3,000 % Costes indirectos 525,000 15,75   

          Precio total redondeado por ha  . 540,75   

      
4.3 Actuaciones posteriores  

4.3.1 Colocación tubos protectores     

4.3.1.1 0503A Ud Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno extruído, 
doble capa, de 150  mm. de diámetro aprox., resistente a los rayos UV 
y fotodegradable a partir de 5 años, de 60 cm. de altura, empotrado en 
terreno y con aporcado de tierras de 10 cm de altura. 

    

  O01OB280    0,002  h Peón ordinario agroforestal   10,000 0,02   

 
P28PF145 

 
1,000 Ud tubo protector de polipropileno extruído, 

doble capa  
0,590 0,59 

 

     3,000 % Costes indirectos 0,610 0,02   

          Precio total redondeado por Ud  . 0,63   
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      4.3.2 Colocación tutores     
4.3.2.1 0503B Ud Tutor de madera de pino de 1,8 m de largo y 3x3 cm de ancho tratada 

con autoclave, sujeta al protector con una brida y sirve de tutor. 
Clavada a una profundidad de 0,4 m. Colocación incluida. 

    

  O01OB280    0,002  h Peón ordinario agroforestal   10,000 0,02   

 P28PF146  1,000 Ud Tutor de madera tratada  0,960 0,96  

      3,000 % Costes indirectos 0,980 0,03   

          Precio total redondeado por Ud  . 1,01   

      4.3.3 Reposición de marras     
4.3.3.1 0503B Ud Plantación manual en reposición de marras de pistachero de variedad 

UCB-1, de una savia de edad y en macetas cuadradas de 2 L, en suelo 
suelto, utilizando plantamón, sin incluir precio de planta. 

    

  O01OB280    0,032  h Peón ordinario agroforestal   0,680 0,68   

      3,000 % Costes indirectos 0,02 0,02   

          Precio total redondeado por Ud  . 0,70    
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     5 Seguridad y salud     

      5.1 Protecciones individuales     
5.1.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los 

efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e 
inmóviles, amortizable en 10 usos. 

    

  

mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, 
según EN 812, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

2,000 0,20 

  

      3,000 % Costes indirectos 0,200 0,01   

          Precio total redondeado por Ud  . 0,21   
5.1.2 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con 

dos oculares integrados en una montura de gafa convencional 
con protección lateral, amortizable en 5 usos. 

    

  

mt50epj010ace 0,200 Ud Gafas de protección con montura 
universal, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 166, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

11,170 2,23 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,230 0,04   

      3,000 % Costes indirectos 2,270 0,07   

          Precio total redondeado por Ud  . 2,34   
5.1.3 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con 

refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, 
al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable 
en 4 usos. 

    

  

mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

11,540 2,89 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,890 0,06   

      3,000 % Costes indirectos 2,950 0,09   

          Precio total redondeado por Ud  . 3,04   
5.1.4 YIM020 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, 

amortizable en 4 usos.     

  

mt50epm060gd 0,250 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos 
de baja tensión, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

35,910 8,98 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,980 0,18   

      3,000 % Costes indirectos 9,160 0,27   

          Precio total redondeado por Ud  . 9,43   
5.1.5 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete 

diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un 
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

    

  

mt50epo010aj 0,100 Ud Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 15 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-1 y 
UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

8,550 0,86 
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 0,860 0,02   

      3,000 % Costes indirectos 0,880 0,03   

          Precio total redondeado por Ud  . 0,91   
5.1.6 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un 

impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

    

  

mt50epp010pDb 0,500 Ud Par de botas bajas de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de hasta 
200 J y a una compresión de hasta 15 
kN, con resistencia al deslizamiento, EPI 
de categoría II, según UNE-EN ISO 
20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

35,380 17,69 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,690 0,35   

      3,000 % Costes indirectos 18,040 0,54   

          Precio total redondeado por Ud  . 18,58   
5.1.7 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.     

  

mt50epu005e 0,200 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

33,520 6,70 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,700 0,13   

      3,000 % Costes indirectos 6,830 0,20   

          Precio total redondeado por Ud  . 7,03   
5.1.8 YIU030 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de 

aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 

    

  

mt50epu030aae 0,200 Ud Mono de alta visibilidad, de material 
fluorescente, color amarillo, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-
EN 340, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

35,200 7,04 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,040 0,14   

      3,000 % Costes indirectos 7,180 0,22   

          Precio total redondeado por Ud  . 7,40   
5.1.9 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente 

de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, 
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente 
a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 

    

  

mt50epv020aa 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 149, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2,480 2,48 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,480 0,05   

      3,000 % Costes indirectos 2,530 0,08   

          Precio total redondeado por Ud  . 2,61   
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      5.2 Protecciones colectivas     
5.2.1 YCA020b Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 cm 

de sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de 
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta 
cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por 
cuatro tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de 
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la 
planta de la arqueta de modo que impida su movimiento 
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 4 usos. 

    

  
mt50spa050g 0,037 m³ Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 
254,880 9,43 

  

  mt50spa101 0,208 kg Clavos de acero. 1,120 0,23   

  mo120 0,702 h Peón Seguridad y Salud. 15,820 11,11   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 20,770 0,42   

      3,000 % Costes indirectos 21,190 0,64   

          Precio total redondeado por Ud  . 21,83   
5.2.2 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 

990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.     

  
mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de 

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación. 

9,290 3,09 

  

  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,18   

  mo120 0,191 h Peón Seguridad y Salud. 15,820 3,02   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,290 0,13   

      3,000 % Costes indirectos 6,420 0,19   

          Precio total redondeado por Ud  . 6,61   
5.2.3 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

    

  

mt50les030fa 0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular 
sobre fondo amarillo, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 485/1997. 

2,640 0,88 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,143 h Peón Seguridad y Salud. 15,820 2,26   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,260 0,07   

      3,000 % Costes indirectos 3,330 0,10   

          Precio total redondeado por Ud  . 3,43   
5.2.4 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

    

  

mt50les030nb 0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre 
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997. 

2,640 0,88 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   
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  mo120 0,143 h Peón Seguridad y Salud. 15,820 2,26   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,260 0,07   

      3,000 % Costes indirectos 3,330 0,10   

          Precio total redondeado por Ud  . 3,43   
5.2.5 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

    

  

mt50les030vb 0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma blanco 
de forma circular sobre fondo azul, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

2,640 0,88 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,143 h Peón Seguridad y Salud. 15,820 2,26   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,260 0,07   

      3,000 % Costes indirectos 3,330 0,10   

          Precio total redondeado por Ud  . 3,43   
5.2.6 YSM006 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 

anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta a vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x1,25 
m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, 
utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

    

  

mt50bal010n 1,300 m Cinta de señalización, de material 
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm 
de espesor, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 

0,090 0,12 

  

  

mt50vbe010edk 0,014 Ud Valla peatonal de polipropileno, de 
1,10x1,25 m, color verde, con dos pies en 
forma de V, reforzados internamente con 
nervios, incluso placa para publicidad. 

38,880 0,54 

  

  mo120 0,104 h Peón Seguridad y Salud. 15,820 1,65   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,310 0,05   

      3,000 % Costes indirectos 2,360 0,07   

          Precio total redondeado por m  . 2,43   

      5.3 Instalaciones de higiene     
5.3.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para 
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos 
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

    

  

mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, con tornillos y tacos para 
fijar al paramento. 

83,080 83,08 

  

  mo120 0,174 h Peón Seguridad y Salud. 15,820 2,75   
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 85,830 1,72   

      3,000 % Costes indirectos 87,550 2,63   

          Precio total redondeado por Ud  . 90,18   
5.3.2 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 

con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, amortizable en 3 usos. 

    

  

mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 
6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, con 
accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

31,870 10,61 

  

  mo120 0,095 h Peón Seguridad y Salud. 15,820 1,50   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,110 0,24   

      3,000 % Costes indirectos 12,350 0,37   

          Precio total redondeado por Ud  . 12,72   
5.3.3 YPC040 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en 

obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las 
herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

    

  

mt41ixi010a 1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y 
herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²), compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

72,040 72,04 

  

  mo120 2,000 % Costes directos complementarios 72,040 1,44   

  % 3,000 % Costes indirectos 73,480 2,20   

          Precio total redondeado por Ud  . 75,68   
5.3.4 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 

dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas 
de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento 
de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de 
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 
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mt50cas010d 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados 
en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, saneamiento 
y electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante; revestimiento de 
tablero melaminado en paredes; inodoro, 
plato de ducha y lavabo de tres grifos, de 
fibra de vidrio con terminación de gel-coat 
blanco y pintura antideslizante; puerta de 
madera en inodoro y cortina en ducha. 
Según R.D. 1627/1997. 

134,820 134,82 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 134,820 2,70   

      3,000 % Costes indirectos 137,520 4,13   

          Precio total redondeado por Ud  . 141,65   
5.3.5 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 

prefabricada de obra. Incluso conexión a la red provisional de 
obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

    

  
mt50ica010c 1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a 

caseta prefabricada de obra. 
86,070 86,07 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 86,07 1,72   

      3,000 % Costes indirectos 87,790 2,63   

          Precio total redondeado por Ud  . 90,42   
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1 Introducción 

El objetivo del presente anejo es determinar la rentabilidad de la inversión en el 
proyecto. Los parámetros que definen una inversión son los siguientes: 

– Pago de la inversión (K). Es el número de unidades monetarias que el inversor 
debe desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como tal. 

– Vida útil de proyecto (n). Es el número de años estimados durante los cuales 
la inversión genera rendimientos. 

– Flujo de caja (Ri). Resultados de efectuar la diferencia entre cobros y pagos, ya 
sean estos ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida del 
proyecto. 

 

2 Criterios de rentabilidad 

Los parámetros anteriores se aplican a los siguientes métodos de evaluación: 

– Valor actual neto (VAN). Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por 
el proyecto. Se puede describir como la diferencia entre lo que el inversor da a 
la inversión (K) y lo que la inversión devuelve al inversor (Rj). Cuando un 
proyecto tiene un VAN mayor que cero, se dice que para el interés elegido resulta 
viable desde el punto de vista financiero. Se calcula mediante la expresión: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + 𝑅𝑗 ∙ 𝑥 ∙
(1 + 𝑗) ∙ 𝑛 − 1

𝑗 ∙ (1 + 𝑗) ∙ 𝑛
 

– Relación beneficio/inversión (Q). Mide el cociente entre el VAN y la cifra de 
inversión (K). Indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad 
monetaria invertida. A mayor Q más interesa la inversión. 

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

𝐾
 

– Plazo de recuperación. Es el número de años que transcurren entre el inicio 
del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se hace exactamente 
igual a la suma de los pagos actualizados. La inversión es más interesante 
cuanto más reducido sea su plazo de recuperación. 

– Tasa interna de rentabilidad (TIR). Tipo de interés que haría que el VAN fuera 
nulo. Para que la inversión sea rentable, este valor debe de ser mayor al tip de 
interés del mercado. 

 

3 Inversión 

En la Tabla 1 se muestra la cuantía de la inversión inicial desglosada por capítulos, 
que se corresponde con el resumen del presupuesto, como se puede ver en el 
Documento 5. Presupuesto. 
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Tabla 1: Cuantía de la inversión inicial (resumen del presupuesto) 

Capítulo Importe (€) 

1 Cerramiento perimetral 6.633,68 

2 Cabezal de riego 10.752,93 

3 Instalación de riego 55.473,70 

4 Plantación 14.845,16 

5 Seguridad y salud 1.004,70 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 88.710,17 

16% de gastos generales 14.193,63 

6% de beneficio industrial 5.322,61 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 108.226,41 

Honorarios  

 Proyecto 2% s/ PEM 1.774,20 

 Dirección de obra 2% s/ PEM 1.774,20 

 Estudio de seguridad y salud 1% s/ PEM 887,10 

 Coordinación de seguridad y salud 1% s/ PEM 887,10 

 TOTAL (€): 113.549,02 

Para la evaluación financiera se considera el presupuesto general sin IVA, pues 
es un concepto deducible. El presupuesto general sin IVA asciende a 113.549,02 €. 

Se considerará para la evaluación económica que la vida útil de la plantación, las 
construcciones y las instalaciones será de 30 años. La vida útil de la maquinaria 
dependerá de las características de cada equipo. 

4 Ingresos 

4.1 Cobros ordinarios 

4.1.1 Venta de cosecha 

Los cobros ordinarios son los obtenidos de la venta de la cosecha. Se considerará 
la venta de toda la producción a precio medio de Mercado que se calcula está entre 4-
5 €/kg el pistacho en cáscara. A esto hay que descontarle el 10 % del frutos que se 
encuentran vacíos en los cultivares de regadío y obtenemos los datos de la tabla 2. 
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Tabla 2: Rendimiento Neto aproximado e importe en €/ha en plantaciones de regadío de 
cv.Kerman/UCB-1 (Fuente: El cultivo del pistacho). 

Año 
Producción pistacho en cascara 

Precio (€/kg) 
Importe 

Kg/árbol Kg/ha € en 1ha € en 5 ha 

4 0,27 62,45 4,00 249,80 1.387,80 

5 1,17 270,62 4,00 1.082,48 5.412,42 

6 2,52 582,88 4,00 2.331,50 11.657,52 

7 3,78 874,31 4,00 3.497,26 17.486,28 

8 5,49 1.269,84 4,00 5.079,35 25.396,74 

9 4,21 966,20 4,00 3.864,78 19.323,90 

10,12,14 7,87 1.806,17 4,00 7.224,66 36.123,30 

11,13,15 5,10 1.300,50 4,00 5.202,00 26.010,00 

Años pares 
≥16 (ON) 

11,76 2.998,80 4,00 11.995,20 59.976,00 

Años impares 
≥17 (OFF) 

8,7 1.996,65 4,00 7.986,60 39.900,00 

 

4.2 Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios parten de la venta de los inmovilizados tras su vida útil, 
y son iguales al valor residual. El valor residual de la maquinaria será un 10% sobre su 
precio inicial de la parte proporcional utilizada en la explotación. 

Tabla 3: Cobros extraordinarios 

Inmovilizado V0 (€) 
Años en la 
explotación 

n 
Momento de 
reposición 

Horas 
totales 

Horas 
en la 
finca 

% uso 
en la 
finca 

Valor 
(€) 

Vr (€) 

Tractor 110 
CV 

56.400,0 5 15 10 y 25 9.000 345,6 3,84 2.165,76 216,58 

Tractor 140 
CV 

80.000,0 5 15 10 y 25 11.750 662,7 5,64 4.512,00 451,20 

Cultivador 2.000,0 5 15 10 y 25 2.000 90 4,5 90,00 9,00 

Subsolador 3.500,0 5 15 10 y 25 2.000 11,7 0,59 20,65 2,07 

Pulverizador 8.000,0 5 15 10 y 25 1.500 67,5 4,5 360,00 36,00 

Bomba 2,24 
kW 

2.614,5 0 15 15 8.000 8.000 100 2.614,5 261,45 

Goteros 893,8 0 10 10 y 20 20.000 20.000 100 893,75 89,38 
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A continuación, se muestra un tabla resumen de todos los cobros extraordinarios 
de la plantación como podemos ver en la Tabla 4. 

Tabla 4: Resumen de cobros extraordinarios 

Cobros extraordinarios 

Año 10 804,23 € 

Año 15 261,45 € 

Año 20 89,38 € 

Año 25 714,85 € 

TOTAL 1.869,91 € 
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5 Pagos 

5.1 Pagos ordinarios 

Tabla 5: Pagos ordinarios en el año 1 

Clase  Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos (€) 

Energía y 
Lubricantes 

Carburantes 441,71L 0,634 €/L 280,04 

Lubricantes 3,78 L 2,29 €/L 8,64 

Potencia contratada 5 kW 42,04 €/kW·año 42,04 

Consumo eléctrico 235,01 kWh 0,13 €/kWh 30,55 

Fitosanitarios Labor contratada 1 154,00 €/ha 770,00 

Injerto Labor contratada 1 1 €/planta 1.373 

Seguros e 
impuestos 

Seguro tractor 1 75,00 €/año 75,00 

IBI 5 ha 40,00 €/ha 200,00 

Canon agua 5 ha 100,00 €/ha 500,00 

Conservación 
y 

mantenimiento 

Instalaciones 1 3.695,83 €/año 3.695,83 

Maquinaria 1 16,09 €/ha 80,45 

TOTAL 7.055,55 

 

Tabla 6: Pagos ordinarios en el año 2 

Clase  Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos (€) 

Energía y 
Lubricantes 

Carburantes 441,71L 0,634 €/L 280,04 

Lubricantes 3,78 L 2,29 €/L 8,64 

Potencia contratada 5 kW 42,04 €/kW·año 42,04 

Consumo eléctrico 522,34 kWh 0,13 €/kWh 63,90 

Fitosanitarios Labor contratada 1 154,00 €/ha 770,00 

Injerto Labor contratada 1 1 €/planta 275 

Mano de obra Peón especializado 150 h 8,00 €/h 1.200 

Seguros e 
impuestos 

Seguro tractor 1 75,00 €/año 75,00 

IBI 5 ha 40,00 €/ha 200,00 

Canon agua 5 ha 100,00 €/ha 500,00 

Conservación y 
mantenimiento 

Instalaciones 1 3.695,83 €/año 3.695,83 

Maquinaria 1 16,09 €/ha 80,45 

TOTAL 6.207,85 
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Tabla 7: Pagos ordinarios en el año 3 

Clase  Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos (€) 

Energía y 
Lubricantes 

Carburantes 441,71L 0,634 €/L 280,04 

Lubricantes 3,78 L 2,29 €/L 8,64 

Potencia contratada 5 kW 42,04 €/kW·año 42,04 

Consumo eléctrico 464,51 kWh 0,13 €/kWh 60,39 

Fitosanitarios Labor contratada 1 154,00 €/ha 770,00 

Mano de obra Peón especializado 150 h 8,00 €/h 1.200 

Seguros e 
impuestos 

Seguro tractor 1 75,00 €/año 75,00 

IBI 5 ha 40,00 €/ha 200,00 

Canon agua 5 ha 100,00 €/ha 500,00 

Conservación y 
mantenimiento 

Instalaciones 1 3.695,83 €/año 3.695,83 

Maquinaria 1 16,09 €/ha 80,45 

TOTAL 6.204,34 

 

Tabla 8: Pagos ordinarios en el año 4 

Clase  Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos (€) 

Energía y 
Lubricantes 

Carburantes 441,71L 0,634 €/L 280,04 

Lubricantes 3,78 L 2,29 €/L 8,64 

Potencia contratada 5 kW 42,04 €/kW·año 42,04 

Consumo eléctrico 580,64 kWh 0,13 €/kWh 75,48 

Fitosanitarios Labor contratada 1 154,00 €/ha 770,00 

Fertilizantes N-32 62,5 L 0,17 €/L 10,63 

Recolección Labor contratada 1 138,75 €/ha 693,75 

Mano de obra Peón especializado 150 h 8,00 €/h 1.200 

Seguros e 
impuestos 

Seguro tractor 1 75,00 €/año 75,00 

IBI 5 ha 40,00 €/ha 200,00 

Canon agua 5 ha 100,00 €/ha 500,00 

Conservación y 
mantenimiento 

Instalaciones 1 3.695,83 €/año 3.695,83 

Maquinaria 1 16,09 €/ha 80,45 

TOTAL 6.923,96 
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Tabla 9: Pagos ordinarios en el año 5 

Clase  Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos (€) 

Energía y 
Lubricantes 

Carburantes 441,71L 0,634 €/L 280,04 

Lubricantes 3,78 L 2,29 €/L 8,64 

Potencia contratada 5 kW 42,04 €/kW·año 42,04 

Consumo eléctrico 812,89 kWh 0,13 €/kWh 105,68 

Fitosanitarios Labor contratada 1 154,00 €/ha 770,00 

Fertilizantes 
N-32 62,5 L 0,17 €/L 10,63 

P-52 19,3 L 1,29 €/L 24,90 

Recolección Labor contratada 1 138,75 €/ha 693,75 

Mano de obra Peón especializado 150 h 8,00 €/h 1.200 

Seguros e 
impuestos 

Seguro tractor 1 75,00 €/año 75,00 

IBI 5 ha 40,00 €/ha 200,00 

Canon agua 5 ha 100,00 €/ha 500,00 

Conservación y 
mantenimiento 

Instalaciones 1 3.695,83 €/año 3.695,83 

Maquinaria 1 16,09 €/ha 80,45 

TOTAL 6.979,03 

 

Tabla 10: Pagos ordinarios en el año 6 

Clase  Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos (€) 

Energía y 
Lubricantes 

Carburantes 441,71L 0,634 €/L 280,04 

Lubricantes 3,78 L 2,29 €/L 8,64 

Potencia contratada 5 kW 42,04 €/kW·año 42,04 

Consumo eléctrico 1.045,14 kWh 0,13 €/kWh 135,87 

Fitosanitarios Labor contratada 1 154,00 €/ha 770,00 

Fertilizantes 
N-32 187,5 L 0,17 €/L 31,88 

P-52 19,3 L 1,29 €/L 24,90 

Recolección Labor contratada 1 138,75 €/ha 693,75 

Mano de obra Peón especializado 150 h 8,00 €/h 1.200 

Seguros e 
impuestos 

Seguro tractor 1 75,00 €/año 75,00 

IBI 5 ha 40,00 €/ha 200,00 

Canon agua 5 ha 100,00 €/ha 500,00 

Conservación y 
mantenimiento 

Instalaciones 1 3.695,83 €/año 3.695,83 

Maquinaria 1 16,09 €/ha 80,45 

TOTAL 7.030,22 
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Tabla 11: Pagos ordinarios en el año 7 y siguientes impares (años OFF) 

Clase  Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos (€) 

Energía y 
Lubricantes 

Carburantes 977,11 L 0,634 €/L 619,48 

Lubricantes 7,52 L 2,29 €/L 17,22 

Potencia contratada 5 kW 42,04 €/kW·año 42,04 

Consumo eléctrico 1.161,27 kWh 0,13 €/kWh 150,97 

Fitosanitarios Labor contratada 1 154,00 €/ha 770,00 

Fertilizantes 

N-32 623,13 L 0,17 €/L 105,93 

P-52 38,85 L 1,29 €/L 50,05 

K-32 190,00 L 1,46 €/L 227,40 

Recolección Labor contratada 1 170,00 €/ha 850,00 

Mano De Obra Peón especializado 150 h 8,00 €/h 1.200 

Seguros e 
impuestos 

Seguro tractor 1 75,00 €/año 75,00 

IBI 5 ha 40,00 €/ha 200,00 

Canon agua 5 ha 100,00 €/ha 500,00 

Conservación y 
mantenimiento 

Instalaciones 1 3.695,83 €/año 3.695,83 

Maquinaria 1 16,09 €/ha 80,45 

TOTAL 8.583,37 

 

Tabla 12: Pagos ordinarios en el año 8 y siguientes pares (años ON) 

Clase  Concepto Consumo anual Precio unitario Total pagos (€) 

Energía y 
Lubricantes 

Carburantes 977,11 L 0,634 €/L 619,48 

Lubricantes 7,52 L 2,29 €/L 17,22 

Potencia contratada 5 kW 42,04 €/kW·año 42,04 

Consumo eléctrico 1.161,27 kWh 0,13 €/kWh 150,97 

Fitosanitarios Labor contratada 1 154,00 €/ha 770,00 

Fertilizantes 

N-32 680,00 L 0,17 €/L 115,65 

P-52 30,40 L 1,29 €/L 39,20 

K-32 562,50 L 1,46 €/L 821,25 

Recolección Labor contratada 1 170,00 €/ha 850,00 

Seguros e 
impuestos 

Seguro tractor 1 75,00 €/año 75,00 

IBI 5 ha 40,00 €/ha 200,00 

Canon agua 5 ha 100,00 €/ha 500,00 

Conservación y 
mantenimiento 

Instalaciones 1 3.695,83 €/año 3.695,83 

Maquinaria 1 16,09 €/ha 80,45 

TOTAL 7.976,87 
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5.2 Pagos extraordinarios 

Los pagos extraordinarios son los originados por la reposición de la maquinaria y 
las instalaciones al final de su vida útil. Además, también se consideran pagos 
extraordinarios las cuotas del préstamo solicitado y la cuantía fraccionada de la inversión 
inicial, que se detallan en el apartado 6. Financiación. En la Tabla 15 se pueden observar 
los pagos extraordinarios de cada año. 

Tabla 13: Pagos extraordinarios 

Inmovilizado V0 (€) 
Años en la 
explotación 

n 
Momento 

de 
reposición 

Horas 
totales 

Horas 
en la 
finca 

% uso 
en la 
finca 

Pago 
extraordinario 

Tractor 110 CV 56.400,00 5 15 10 y 25 9.000 345,6 3,84 2.165,76 

Tractor 140 CV 80.000,00 5 15 10 y 25 11.750 662,7 5,64 4.512,00 

Cultivador 2.000,00 5 15 10 y 25 2.000 90 4,5 90,00 

Subsolador 3.500,00 5 15 10 y 25 2.000 11,7 0,59 20,65 

Pulverizador 8.000,00 5 15 10 y 25 1.500 67,5 4,5 360,00 

Bomba 2,24 
kW 

2.614,48 0 15 15 8.000 8.000 100 2.614,48 

Goteros 893,75 0 10 10 y 20 20.000 20.000 100 893,75 

 

A continuación, en la Tabla 14 mostramos el resumen de los pagos extraordinarios 
de la explotación. 

Tabla 14: Resumen pagos extraordinarios 

Pagos extraordinarios 

Año 10 8.042,41 € 

Año 15 2.614,48 € 

Año 20 893,75 € 

Año 25 7.148,41 € 

TOTAL 18.699,05 € 
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6 Flujos de caja 

Los cobros y los pagos es lo que generan todas las inversiones. Los flujos de caja 
son la diferencia existente entre los cobros y los pagos. 

La vida útil de la explotación es de 30 años. 

A continuación, en el Gráfico 1 se muestra el histograma de los flujos de caja. 

 

Valor de los flujos anuales 

 

Gráfico 1: Histograma de evolución de los flujos de caja anuales en valor nominal y real a lo largo 
de la vida del proyecto, si se realiza con financiación propia. 
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7 Financiación 

Para calcular los criterios de rentabilidad tendremos en cuenta una serie de 
factores: la inflación, la tasa de incremento de cobros, la tasa de incremento de pagos, 
la tasa mínima de actualización y el tanto por ciento de incremento de dicha tasa. 

7.1 Inflación 

A partir del Instituto Nacional de Estadística, se obtienen los índices de precios de 
consumo (IPC). En la siguiente tabla se recogen los porcentajes de inflación en el sector 
de alimentos y bebidas no alcohólicas en los últimos años en España.  

Tabla 15: Tasa de inflación (Fuente: INE, 2019): 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2,7 2,8 3,3 3,6 2,8 4,2 -0,7 1,9 3,5 2,8 1,5 -0,2 -0,9 -0,4 2,1 1,7 

La media de la inflación es de 1,93. 

7.2 Incremento de cobros y pagos 

El incremento de los cobros se obtiene a partir de las tasas de incremento de 
cobros y pagos de la Serie Histórica del Índice de Precios percibidos por los agricultores 
en el anuario de la estadística agraria. 

Tabla 16: Índices de precios percibidos y pagados por los agricultores. España. (Fuente 
de información: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. INE) 

Año 
Percibidos/ 
GENERAL 

Variación 
interanual 

Pagados/bienes y 
servicios de 

consumo corriente 

Variación 
interanual 

2000 88,9  90,9  

2001 92,1 3,63 93,0 2,30 

2002 89,8 -2,52 93,5 0,60 

2003 93,9 4,59 94,6 1,12 

2004 95,3 1,53 98,5 4,09 

2005 100,8 5,73 100,0 1,57 

2006 98,8 -1,95 103,1 3,07 

2007 103,8 4,98 111,7 8,34 

2008 107,7 3,82 130,1 16,53 

2009 95,8 -11,12 115,4 -11,30 

2010 101,5 6,00 117,9 2,16 

2011 101,9 0,35 132,3 12,18 

2012 111,1 9,09 139,5 5,50 

2013 115,0 3,53 139,5 -0,05 

2014 107,2 -6,79 134,3 -3,71 

2015 113,7 6,05 132,2 -1,53 

2015 113,4  112,29  

2016 109,7 -3,29 108,79 -3,12 

2017 118,44 7,97 109,25 0,42 

     

Promedio  1,86  2,24 
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Índice promedio interanual precios percibidos 2000-2017: 1,86. 

Índice promedio interanual precios pagados 2000-2017: 2,24. 

7.3 Tasas de actualización 

Teniendo en cuenta la vida útil de nuestro proyecto, que es de 30 años, se mira 
en la página web del Tesoro Público español, el tipo de interés de las obligaciones sin 
riesgo a 30 años que se encuentran a un interés de 2,362% (día 10 de junio de 2019). 
Como la empresa tiene mayor riesgo que la deuda pública, se exigirá una tasa de 
actualización del 5%. 

7.4 Variaciones de pago 

Se considerará para el análisis de sensibilidad variaciones en el pago de la 
inversión, de los flujos de caja y la vida útil del proyecto. 

La variación del pago de la inversión se estima en un 5 % y la variación de los 
flujos de caja, se ha estimado costes e ingresos aproximados, se considera un 
porcentaje de reducción del 3% puesto que se podría no vender toda la producción 
supuesta o venderla a menor precio y de incremento del 3% si se vendiera más o a 
mayor precio. 

En cuanto a la vida útil del proyecto, se considera una duración mínima de 25 
años. 

8 Resultado de análisis 

Para la evaluación económica del proyecto y conocer si es rentable, se utilizará el 
programa informático VALPROIN. 

La financiación de una empresa comprende los diversos recursos con los que 
debe contar para poder hacer frente a todos los gastos derivados de la propia actividad, 
así como de los gastos iniciales en concepto de inversión. 

En ambos supuestos se ha tenido en cuenta un flujo inicial, sin proyecto de 675 €, 
que sería el beneficio anual que se percibiese si se continuase con las labores agrícolas. 

Las alternativas para obtener los recursos necesarios son: 

• Supuesto 1. Financiación propia o interna. es aquel modo de financiación en el 
que el empresario utiliza directamente sus recursos o capital propio para 
realizar la inversión. Durante el funcionamiento de la plantación, el promotor 
se autofinancia con lo obtenido de su actividad. 

• Supuesto 2. Financiación ajena o externa. son aquellos recursos que la empresa 
obtiene de terceros, ya sea accionistas proveedores, clientes, entidades 
bancarias, etc. Con este tipo de financiación se financiarían el 60% de la 
inversión, a devolver en un plazo de 10 años y con un tipo de interés del 2,0%. 
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8.1 Financiación propia 

8.1.1 Flujos de caja 

A continuación, se muestran los flujos de caja en valores monetarios, actualizados 
con la inflación a lo largo de la vida útil del proyecto, si se realiza con financiación propia. 
Se muestra también una gráfica de barras con el valor de los flujos de cajas anuales 
reales (sin tener en cuenta la inflación) y las nominales (contando con la inflación). 

Tabla 17: Flujos de caja considerando financiación propia 

Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 

Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 

O    113.549,02    

1   7.213,59  -7.213,59 1.375,11 -8.588,70 

2   6.489,08  -6.489,08 1.400,69 -7.889,76 

3   6.630,68  -6.630,68 1.426,74 -8.057,42 

4 1.493,97  7.565,50  -6.071,54 1.453,28 -7.524,81 

5 5.934,85  7.796,49  -1.861,64 1.480,31 -3.341,95 

6 13.020,52  8.029,60  4.990,92 1.507,84 3.483,07 

7 19.894,05  10.023,14  9.870,91 1.535,89 8.335,02 

8 29.431,16  9.523,56  19.907,60 1.564,46 18.343,14 

9 22.810,13  10.477,20  12.332,93 1.593,55 10.739,38 

10 41.549,23 966,98 9.954,99 10.036,47 22.524,74 1.623,19 20.901,55 

11 31.855,23  10.951,84  20.903,39 1.653,39 19.250,00 

12 43.109,23  10.405,97  32.703,26 1.684,14 31.019,12 

13 33.051,26  11.447,98  21.603,29 1.715,46 19.887,82 

14 44.727,81  10.877,38  33.850,43 1.747,37 32.103,06 

15 34.292,21 344,70 11.966,59 3.645,00 19.025,31 1.779,87 17.245,44 

16 80.544,57  11.370,14  69.174,42 1.812,98 67.361,44 

17 54.580,22  12.508,70  42.071,53 1.846,70 40.224,83 

18 83.568,69  11.885,23  71.683,46 1.881,05 69.802,41 

19 56.629,49  13.075,36  43.554,13 1.916,04 41.638,09 

20 86.706,36 129,22 12.423,65 1.391,98 73.019,94 1.951,67 71.068,26 

21 58.755,70  13.667,70  45.088,00 1.987,97 43.100,02 

22 89.961,83  12.986,47  76.975,36 2.024,95 74.950,41 

23 60.961,74  14.286,87  46.674,87 2.062,62 44.612,25 

24 93.339,53  13.574,78  79.764,76 2.100,98 77.663,78 

25 63.250,61 1.133,20 14.934,09 12.437,42 37.012,29 2.140,06 34.872,23 

26 96.844,05  14.189,74  82.654,32 2.179,86 80.474,45 

27 65.625,41  15.610,63  50.014,78 2.220,41 47.794,37 

28 100.480,16  14.832,56  85.647,60 2.261,71 83.385,89 

29 68.089,38  16.317,82  51.771,56 2.303,78 49.467,78 

30 104.252,78  15.504,50  88.748,28 2.346,63 86.401,66 
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Valor de flujos anuales 

 

Gráfico 2: Evolución de los flujos de caja anuales en valor nominal y real a lo largo de la vida del 
proyecto, si se realiza financiación propia. 

Observando la gráfica se puede concluir que los flujos de caja son positivos desde 
el año 6 donde la producción de pistacho es mayor que en los años anteriores. 

En el primer año se puede observar la gran inversión inicial respecto al resto de 
datos del flujo y como se mantiene negativo hasta el año 5 ya que hasta el año 4 no se 
produce ningún beneficio en la plantación y los pocos que hay en el año 4 y 5 no superan 
los gastos anuales. 

8.1.2 Indicadores de rentabilidad 

A continuación, se muestran los indicadores de rentabilidad obtenidos a partir de 
los datos iniciales, de una tasa de actualización del 5%. En la tabla, se observa un valor 
actual neto positivo indicando que el proyecto es notablemente viable, además el TIR 
indica que la inversión tendría un 8,61% de beneficio, siendo el tiempo de recuperación 
de la inversión de 19 años y una relación beneficio inversión de 1,23. 

Tabla 18: Indicadores de rentabilidad para tasa de actualización (5%) y financiación propia 

Tasa interna de 
rendimiento (TIR) 

Valor actual 
neto (VAN) 

Tiempo de 
recuperación (años) 

Relación beneficio/ 
Inversión (Q) 

8,61 138.551,32 19 1,22 
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Relación entre VAN y Tasa de actualización 

 

Gráfico 3: Relación entre el VAN y la Tasa de actualización al realiza el proyecto con financiación 
propia. 
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8.1.3 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad muestra el análisis del TIR y el VAN si varía la inversión, 
los flujos de caja y la vida útil del proyecto; para observar si el proyecto sigue siendo 
rentable ante una posible variación en las estimaciones realizadas. 

En el análisis de sensibilidad para la tasa de actualización del 5%, se observa que 
en todos los casos propuestos habrá un VAN positivo, incluyendo las situaciones más 
desfavorables. 

E 7,78 E 75.471,04

A 8,35 G 87.514,18

G 8,12 A 86.825,94

F 8,77 F 126.440,77

C 8,69 C 98.869,09

B 9,30 H 141.636,68

H 9,09 B 137.795,67

Clave TIR Clave VAN

D 9,62 D 152.991,58

25 G 8,12 87.514,18

3,00

30 H 9,09 141.636,68

-3,00

30 F 8,77 126.440,77

5,00

30 D 9,62 152.991,58

Proyecto

25 E 7,78 75.471,04

-5,00

25 C 8,69 98.869,09

3,00

25 A 8,35 86.825,94

-3,00

30 B 9,30 137.795,67

Gráfico 4: Análisis de sensibilidad para la tasa de actualización de 5% para financiación propia. 
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8.2 Financiación ajena 

8.2.1 Flujos de caja 

A continuación, se muestran los flujos de caja en valores monetarios, actualizados 
con la inflación a lo largo de la vida útil del proyecto, si se realiza con financiación ajena. 
Se muestra también una gráfica de barras con el valor de los flujos de cajas anuales 
reales (sin tener en cuenta la inflación) y las nominales (contando con la inflación). 

Tabla 19: Estructura de los flujos de caja realizandose el proyecto con financiación ajena 

Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión FLUJOS IINCREMENTO 

DE FLUJO Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial 

O  68.129,41  113.549,02    

1   7.213,59 1.362,59 -8.576,18 1.375,11 -9.951,29 

2   6.489,08 1.362,59 -7.851,66 1.400,69 -9.252,35 

3   6.630,68 1.362,59 -7.993,27 1.426,74 -9.420,01 

4 1.493,97  7.565,50 10.526,81 -16.598,34 1.453,28 -18.051,62 

5 5.934,85  7.796,49 10.526,81 -12.388,45 1.480,31 -13.868,76 

6 13.020,52  8.029,60 10.526,81 -5.535,89 1.507,84 -7.043,74 

7 19.894,05  10.023,14 10.526,81 -655,90 1.535,89 -2.191,79 

8 29.431,16  9.523,56 10.526,81 9.380,79 1.564,46 7.816,34 

9 22.810,13  10.477,20 10.526,81 1.806,12 1.593,55 212,57 

10 41.549,23 966,98 9.954,99 20.563,28 11.997,93 1.623,19 10.374,74 

11 31.855,23  10.951,84  20.903,39 1.653,39 19.250,00 

12 43.109,23  10.405,97  32.703,26 1.684,14 31.019,12 

13 33.051,26  11.447,98  21.603,29 1.715,46 19.887,82 

14 44.727,81  10.877,38  33.850,43 1.747,37 32.103,06 

15 34.292,21 344,70 11.966,59 3.645,00 19.025,31 1.779,87 17.245,44 

16 80.544,57  11.370,14  69.174,42 1.812,98 67.361,44 

17 54.580,22  12.508,70  42.071,53 1.846,70 40.224,83 

18 83.568,69  11.885,23  71.683,46 1.881,05 69.802,41 

19 56.629,49  13.075,36  43.554,13 1.916,04 41.638,09 

20 86.706,36 129,22 12.423,65 1.391,98 73.019,94 1.951,67 71.068,26 

21 58.755,70  13.667,70  45.088,00 1.987,97 43.100,02 

22 89.961,83  12.986,47  76.975,36 2.024,95 74.950,41 

23 60.961,74  14.286,87  46.674,87 2.062,62 44.612,25 

24 93.339,53  13.574,78  79.764,76 2.100,98 77.663,78 

25 63.250,61 1.133,18 14.934,09 12.437,42 37.012,27 2.140,06 34.872,21 

26 96.844,05  14.189,74  82.654,32 2.179,86 80.474,45 

27 65.625,41  15.610,63  50.014,78 2.220,41 47.794,37 

28 100.480,16  14.832,56  85.647,60 2.261,71 83.385,89 

29 68.089,38  16.317,82  51.771,56 2.303,78 49.467,78 

30 104.252,78  15.504,50  88.748,28 2.346,63 86.401,66 
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Valor de los flujos anuales 

 

Gráfico 5: Gráfica de evolución de los flujos de caja anuales en valor nominal y real a lo largo de la 
vida del proyecto, si se realiza con financiación ajena. 

Observando la gráfica se puede concluir que los flujos de caja son positivos desde 
el año 8, incluyendo el año 9 que tiene un ligerísimo crecimiento, pero aun así positivo. 

En el primer año se puede observar la gran inversión inicial respecto al resto de 
datos del flujo y como se mantiene negativo hasta el año 7 debido a que hasta el año 4 
no se produce ningún beneficio en la plantación y los pocos que hay (hasta el año 9) no 
superan los gastos anuales. 

8.2.2 Indicadores de rentabilidad 

A continuación, se muestran los indicadores de rentabilidad obtenidos a partir de 
los datos iniciales, de una tasa de actualización del 5%. En la tabla, se observa un valor 
actual neto positivo indicando que el proyecto es notablemente viable, además el TIR 
indica que la inversión tendría un 10,40 % de beneficio, siendo el tiempo de recuperación 
de la inversión de 18 años y una relación beneficio inversión de 3,48.  

Tabla 20: Indicadores de rentabilidad para tasa de actualización de 5% y financiación ajena 

Tasa interna de 
rendimiento (TIR) 

Valor actual 
neto (VAN) 

Tiempo de 
recuperación (años) 

Relación beneficio/ 
Inversión (Q) 

10,40 156.779,75 18 3,45 
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                                Relación entre VAN y Tasa de actualización 
                      

 

 
 

                     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 

                     

                      
 

                     

 

  

Gráfico 6: Relación entre el VAN y la Tasa de actualización al realiza el proyecto con 
financiación ajena 
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8.2.3 Análisis de rentabilidad 

El análisis de sensibilidad muestra el análisis del TIR y el VAN si varía la inversión, 
los flujos de caja y la vida útil del proyecto; para observar si el proyecto sigue siendo 
rentable ante una posible variación en las estimaciones realizadas. 

 E 9,65 E 97.105,94

G 10,04 G 109.149,08

A 10,01 A 101.647,90

F 10,65 F 148.075,67

C 10,41 C 113.691,04

H 11,01 H 163.271,58

B 10,99 B 152.617,63

Clave TIR Clave VAN

D 11,35 D 167.813,54

25 G 10,04 109.149,08

3,00

30 H 11,01 163.271,58

-3,00

30 F 10,65 148.075,67

2,00

30 D 11,35 167.813,54

Proyecto

25 E 9,65 97.105,94

-2,00

25 C 10,41 113.691,04

3,00

25 A 10,01 101.647,90

-3,00

30 B 10,99 152.617,63

(en %) (en %) (años) Clave TIR VAN

de la de los del

inversión flujos proyecto

Tasa de actualización para el análisis ……….……...….………… 5,00

Variación Variación Vida

Gráfico 7: Análisis de sensibilidad para la tasa de actualización de 5% para financiación ajena 
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En el análisis de sensibilidad para la tasa de actualización del 5%, se observa que 
en todos los casos propuestos habrá un VAN positivo, incluyendo las situaciones más 
desfavorables. 

9 Conclusiones 

A partir de los dos supuestos valorados en este anejo, y cuyos resultados se 
pueden observar en la siguiente tabla, se va a estudiar qué situación es la más 
conveniente. 

Tabla 21: Resumen de los indicadores en los supuestos estudiados 

Indicador Financiación propia Financiación ajena 

Valor actual neto (VAN) 138.551,32 € 156.779,75 € 

Tasa interna de rendimiento (TIR) 8,61 % 10,40 % 

Relación beneficio/ Inversión (Q) 1,22 3,45 

Tiempo de recuperación (años) 19 18 

 

En ambos supuestos la rentabilidad de la empresa es elevada, con unos flujos de 
caja positivos todos los años exceptuando los primeros, debido a la fuerte inversión 
inicial y los gastos anuales fijos y en el caso de financiación ajena, hasta el año 10 no 
se tiene unos beneficios seguros anuales. Esto se debe a que con inversión ajena se ha 
de pagar la inversión poco a poco y con una tasa de interés. Los indicadores son 
favorables y el análisis de sensibilidad da positivo en todas sus posibilidades. 

Se puede concluir que el proyecto es viable económicamente en ambos 
supuestos, habiendo un margen de beneficios visible, y teniendo en cuenta que el 
comercio del pistacho está en auge y todavía queda mucha demanda en el país por 
cubrir dando una seguridad económica de esta especie a largo plazo. 

Aunque ambos supuestos son rentables el promotor deberá elegir la propuesta 
que más apropiada, ya que con inversión propia hay un flujo de caja más constante y 
más seguro, pero con financiación ajena la plantación tiene un tiempo de recuperación 
menor, y los indicadores son mejores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de Seguridad y Salud establece una serie de circunstancias de obligado 
cumplimiento respecto a la Prevención de Riesgos Laborales, enfermedades 
profesionales, así como en otros trabajos derivados de la reparación o conservación de 
estructuras y de las instalaciones de bienestar de los trabajadores. 

Para la puesta en marcha del proyecto de plantaciones leñosas alternativas en el 
término municipal de Mazariegos y Revilla de Campos (Palencia), es necesario elaborar 
un estudio de seguridad y salud en base al cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se desarrolla la obligatoriedad de la inclusión de un estudio 
de Seguridad y Salud en el trabajo en aquellos proyectos de ingeniería civil o de 
construcción. 

Todos los contratistas, subcontratistas y trabajadores deberán conocer, cumplir y 
hacer cumplir los procedimientos y medidas de protección que figuran en el presente 
Estudio de Seguridad y Salud. 

1.1 Ámbito de aplicación 

Este documento está vinculado a las disposiciones legales en materia de 
Seguridad y Salud a la propia ejecución de la obra de edificación. 

Artículo 10. Principios aplicables durante la ejecución de la obra 

Según la ley de prevención de riesgos laborales, se aplicará la acción preventiva 
durante las siguientes actividades: 

- Mantenimiento de la obra en buen estado en orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

- Manipulación de materiales y medios auxiliares 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.         

1.2 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, establece en 
el apartado 1 del artículo 4 que en los proyectos de obra incluidos en los supuestos 
previstos, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud si se cumple alguno de los siguientes 
supuestos: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior 450.759,08 euros. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de lo 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.   

1.3 Datos del proyecto de obra 

 Nombre del proyecto sobre el que se redacta el Estudio de Seguridad y 
Salud: Proyecto de plantaciones leñosas alternativas en el término municipal de 
Mazariegos y Revilla de Campos (Palencia). 

 Promotor: José Manuel de la Rosa Diez 

 Proyectista: Eduardo de la Rosa de Arriba 

 Presupuesto de ejecución material: 88.710,17 € 

 Presupuesto total de ejecución: 137.394,30 € 

 Plazo de ejecución de las obras (nº de días): 141 días 

 Número de operarios trabajando simultáneamente: 4 operarios 

 Número medio de trabajadores en el transcurso de la obra: 2 trabajadores 
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2. NORMATIVA 

La realización de este estudio de seguridad y salud en las obras, y las elecciones 
tomadas en él, se atenderán a la normativa siguiente: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones legales mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte 
de los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen unas 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1316/1989 por el que se regula el ruido en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad en el 
lugar de trabajo. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativa de la 
prevención de riesgos laborales.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 Actividades previstas 

Los trabajos que se van a ejecutar en las obras son: 

 Desbroce previo 

 Excavación para enterramiento de tuberías 

 Instalación del cabezal de riego 

 Colocación de vallado 

 Preparación del terreno para la plantación 

 Recepción de materiales y maquinaria 

3.2 Maquinaria y equipos auxiliares 

La maquinaria se va a emplear en las obras en el siguiente: 

 Retro excavadora 

 Tractor agrícola 

 Aperos agrícolas 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS 

4.1 Riesgos clasificados por trabajos 

- Excavaciones 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Caídas de operarios al interior de la excavación. 

 Caídas de objetos sobre operarios. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles. 

 Lesiones y/o cortes en las manos y pies. 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido.Vibraciones. 

 Ambiente pulvurogénico. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

- Recepción de material y maquinaria 

 Caída de objetos sobre personas 

 Caída a distinto nivel 

 Posibilidad de quedar atrapado por material en manipulación 
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 Cortes por herramientas 

 Sobreesfuerzos 

- Trabajos de fontanería 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Lesiones y/o cortes en las manos y pies. 

 Sobreesfuerzos 

 Afecciones de la piel 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Trabajos en zonas húmedas y mojadas.   

- Trabajos de plantación 

 Atropello y colisiones por maniobras de maquinaria 

 Vuelco de maquinaria 

 Caídas a diferente o misma altura 

 Ruido 

 Polvo 

 Sobreesfuerzos 

4.2 Riesgos clasificados por maquinaria y medios auxiliares 

- Herramientas y maquinaria eléctrica 

 Contacto con energía eléctrica 

 Cortes provocados por herramienta 

 Quemaduras por maquinaria 

 Golpes 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

- Maquinaria y aperos agrícolas 

 Atropellos y colisiones 

 Vuelcos de maquinaria 

 Vibraciones y movimientos 

 Desplome sobre personas durante labores de mantenimiento 

 Inhalación de humos 
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 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo ambiental 

- Retroexcavadora 

 Atropellos y colisiones 

 Vuelcos de maquinaria 

 Vibraciones y movimientos 

 Desprendimiento de tierras 

 Desplome sobre personas durante labores de mantenimiento 

 Inhalación de humos 

 Vibraciones 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo ambiental 

 Caídas a diferentes alturas 

5. PROTECCIÓN EN LA OBRA 

5.1 Protección individual 

Para asegurar la protección de los trabajadores atendiendo a los trabajos que 
deben realizar, estos deberán contar con un equipo de protección individual, el cual 
puede incluir algunos de los siguientes elementos, dichos elementos deben estar 
disponibles y en buen estado siempre y cuando un trabajador los necesite. 

 Casco de obra 

 Gafas de protección 

 Par de guantes de protección 

 Par de guantes protección eléctrica 

 Juego de orejeras 

 Par de botas de seguridad 

 Mono de protección 

 Chaleco de alta visibilidad 

 Mascarilla autofiltrante 

5.2 Protección colectiva 

También serán necesarios una serie de elementos para asegurar la seguridad en 
todo momento dentro de la obra para cualquier trabajador. 

 Protección de arqueta 

 Cartel indicativo de riesgos  
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 Señal de advertencia 

 Señal de prohibición 

 Señal de obligación 

 Cinta de señalización 

Además de las medidas colectivas hay que sumar las de higiene y bienestar de los 
trabajadores como pueden llegar a ser: 

 Botiquín 

 Extintor 

 Caseta prefabricada para los aseos en obra  

 Caseta prefabricada para el almacenamiento en obra  

 Acometida de la caseta prefabricada 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS 

6.1 Actividades 

- Excavaciones 

Como medidas preventivas se debe respetar el radio de acción de las máquinas, 
de manera que se acote la zona de trabajo y no permanezca ningún trabajador dentro 
de la zona acotada. El maquinista debe ser especialista y tener suficiente destreza, para 
evitar errores que puedan producir accidentes. Se deben señalar las zanjas y colocar 
vallas para evitar caídas dentro de las mismas.  

El equipo de protección individual (EPI) en este tipo de trabajos será, casco de 
seguridad, protecciones auditivas, ropa de trabajo, botas de seguridad, guantes de 
cuero, gafas de protección y máscaras anti polvo. 

- Recepción de material y maquinaria 

Como medidas preventivas se deberá dejar espacio suficiente para las maniobras 
de los vehículos, así como tener una zona habilitada para descargar las mercancías de 
manera que estas no impidan el tránsito en la obra. Se deberán colocar calzos con el 
objetivo de la inmovilización del camión en las tareas de carga y descarga. Las 
operaciones estarán dirigidas por un especialista y las maniobras serán indicadas por un 
obrero. Las cargas deben estar compensadas durante su transporte y manipulación. 

El EPI de los operarios constará de casco de protección, guantes de cuero y botas 
de seguridad. 

- Trabajos de plantación 

En los trabajos de plantación y labores previas a la misma se debe respetar la zona 
de trabajo de las máquinas, de manera que los operarios no se encuentren se su radio 
de acción. El EPI consta de ropa de trabajo adecuada, guantes de cuero y botas de 
seguridad. 
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6.2 Maquinaria 

- Retro excavadora 

Se deben seguir las siguientes normas de utilización de la máquina: 

 No permitir el acceso a la máquina a personal no autorizado.  

 Utilizar los apoyos hidráulicos cuando se realicen movimientos de tierras, 
para inmovilizar la máquina y evitar vuelcos.  

 Está prohibido que una persona se suba el cazo para izarlo.  

 Nunca se debe de abandonar la máquina si esta no tiene el motor parado 
y el cazo en el suelo.  

 Para acceder y salir de la máquina se deben utilizar los peldaños.  

En cuanto a la realización de los trabajos, no se debe circular o permanecer a 
menos de 2 m de ningún corte del terreno, las rampas por donde se circula no deben 
superar el 20% de inclinación y por último se debe realizar una señalización correcta de 
la zona de trabajo y las zonas de maniobra.  

El EPI recomendado consta de caco, ropa de trabajo, botas de seguridad y 
protectores auditivos. 

- Maquinaria agrícola 

El maquinista debe estar cualificado y disponer de la destreza necesaria, la 
maquinaria debe estar en condiciones adecuadas y se debe realizar el mantenimiento 
necesario. Se deben guardar las distancias de seguridad a las máquinas en los 
momentos que estas estén en funcionamiento, no se debe dejar la cabina del tractor 
mientras este tenga el motor encendido.  

El EPI recomendado es guantes de cuero, ropa de trabajo, botas de seguridad y 
protectores auditivos en el caso de aperos que produzcan ruidos intensos. 

6.3 Prevención asistencial 

La obra deberá contar con un maletín de primeros auxilios y de personal 
competente para su utilización. El maletín debe estar disponible en todo momento para 
la utilización de cualquier operario, se ubicará en un lugar limpio, seguro y señalizado.  

El maletín debe incluir desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables, 
y su reposición correrá cargo del contratista. 

7. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

La forma de actuar cuando hay un accidente es muy importante ya que hay que 
actuar con el fin de minimizar en lo posible los daños y reducir los riesgos a los valores 
mínimos posibles. 

7.1 Botiquín 

Es de obligado cumplimiento la existencia de un botiquín señalizado 
convenientemente e instalado en el interior de caseta de obra, para que cualquier 
persona tenga accesibilidad a él. Su contenido mínimo será de: 
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 Agua oxigenada. 

 Alcohol de 96º 

 Tintura de yodo 

 Mercurocromo 

 Pinzas 

 Gasa estéril 

 Algodón hidrófilo 

 Vendas 

 Esparadrapo 

 Tijeras 

 Jeringuillas desechables 

 Analgésicos 

 Tónico cardiaco 

 Torniquete 

 Guantes esterilizados 

 Termómetro clínico 

 Amoniaco 

 Apósitos autoadhesivos 

 Bolsas de agua y hielo 

 Manual de primeros 
auxilios. 

Además, al botiquín tendrá acceso todo el personal de obra y su localización estará 
definida mediante señalización. 

En caso de ser necesario su reposición, el encargado de obra dará cuenta al 
contratista y al coordinador de seguridad y salud de esa necesidad, siendo el contratista 
la persona encargada de llevar a efecto esa reposición. 

Los teléfonos en caso de urgencia o accidente también estarán a disposición de 
cualquier trabajador. 

7.2 Primeros auxilios  

Los primeros auxilios son de vital importancia en la mayoría de los accidentes que 
se pueden producir. Los pasos a seguir en todo accidente se resumen en la palabra 
P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer): 

 Proteger: después de haberse producido un accidente, puede persistir el peligro 
que lo originó. Por tanto, hay que hacer seguro el lugar del accidente, debiendo 
cuidar nuestra propia seguridad y la de los accidentados. Si hubiera algún peligro, 
aléjelo de usted y del accidentado, y solo si ello no fuera posible, aleje al 
accidentado del peligro. 

 Avisar a los servicios de socorro: siempre que sea precisa la intervención de los 
profesionales sanitarios, se avisará inmediatamente a los servicios sanitarios. 

 Socorrer a la víctima: una vez que hemos protegido y avisado, procederemos a 
actuar sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales: 1. Conciencia, 2. 
Respiración y 3. Pulso. Siempre por ese orden. 

Es importante y recomendable que el personal tenga formación adecuada para el 
socorrismo. 

7.3 Traslados a centros médicos 

En caso de accidente, será necesario conocer la localización del centro de salud y 
del hospital más cercano. Los datos siguientes deben colocarse en un lugar visible de la 
obra. Además de conocer los siguientes teléfonos de contacto, se une el teléfono de 
emergencias 112. 
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 Hospital Río Carrión: Av. Donantes de Sangre, s/n, 34005 Palencia.  
Distancia: 15 km. 

 Hospital San Telmo: Av. San Telmo, s/n, 34004 Palencia.  
Distancia: 15 km. 

 Centro de Salud en Villarramiel: Calle Sta. María, 34350 Villarramiel, Palencia. 
Distancia: 12 km. 

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes de iniciar los trabajos, el promotor debe asignar un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud, siempre que en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 

El promotor está obligado a dar aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del 
Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 

9. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular a: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas.  

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
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- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud del RD 1627/1997. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa.  

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y subcontratistas 
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el plan.  

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

10. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

Este apartado se desarrolla a partir del artículo 29 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda 
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
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 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas en éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su posterior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, 
al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, 
por motivos razonables, un riesgo para la salud y de los trabajadores en el 
trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la Seguridad y la Salud de 
los trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 
estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado 
será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos 
de régimen Interno.  

11. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El papel de coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. Este deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: 

- Desarrollo de trabajos o fases de trabajo que se desarrollan simultánea o 
sucesivamente. 

- Estimar la duración de ejecución de ejecución de los trabajos o fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a las 
que se refiere el artículo 10 del real Decreto 1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
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 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 

12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En la aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio 
de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en 
el trabajo al que se refiere este artículo, constituye el instrumento básico de ordenación 
de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa del coordinador. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas y órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Asimismo, 
éste también estará a disposición permanente de la dirección facultativa.   

13. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias con fines de control y 
seguimiento del plan de Seguridad y Salud que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 

- La Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obra en las administraciones públicas. 

Éste, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de  la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

ANEJO XII: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

14 

libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas 
y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes 
de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen  
en el principio del apartado de este documento. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en 
el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

14. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 

La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos 
oportunos a la Inspección de Trabajo y seguridad Social correspondiente, a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como 
a los representantes de los trabajadores de éstos. 

15. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores deben ser debidamente informados sobre las medidas de 
seguridad y salud que se tienen en obra, y deben ser de fácil compresión para estos. 

Cuando sea necesario, la consulta y participación de los trabajadores o sus 
representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo 
deberá desarrollarse con la adecuada coordinación. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 
modificaciones, a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

16.1 Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras 

La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos 
de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
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 Estabilidad y solidez: 

- Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales 
y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos 
o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. 

- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo 
o indirecto. 

- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación.  

 Vías y salidas de emergencia: 

- Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 

- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  

- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 
locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes 
en ellos. 

- Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

- Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

- En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia 
que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad 
de suficiente intensidad. 

 Detección y lucha contra incendios: 
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- Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 
sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo de 
personas que puedan hallarse en ellos, se deberá, prever un número suficiente 
de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de 
detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

- Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 
regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.   

 Ventilación: 

- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

- En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en 
buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a 
corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la 
salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique 
cualquier avería.  

 Exposición a riesgos particulares: 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos como son los gases, vapores o polvo. 

- En caso de que alguno de los trabajadores deba penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en 
cantidad suficiente y controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 

- En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el 
exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda 
prestar auxilio eficaz e inmediato.  

 Temperatura 

- La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 
tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores. 

 Iluminación: 

- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 
iluminación artificial adecuada. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 
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portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación 
artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 
señalización. 

- Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

- Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de acería de la 
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente. 

 Puertas y portones: 

- Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los carriles y caerse. 

- Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un 
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. 

- Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 
deberán estar señalizados de manera adecuada. 

- En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los 
peatones, salvo en el caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas 
deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas 
en todo momento. 

- Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para 
los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse 
manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de 
energía se abren automáticamente. 

 Vías de circulación y zonas peligrosas: 

- Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles 
y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y 
preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la 
seguridad y conforme al uso que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no 
corran riesgo alguno.   

- Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en 
las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o 
medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá 
regularmente a su control y mantenimiento. 
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- Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 

- Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para 
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

 Muelles y rampas de carga: 

- Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas transportadas. 

- Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

 Espacio de trabajo: 

- Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimiento para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario. 

 Primeros auxilios: 

- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

- Cuando el tamaño de obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse 
con uno o varios locales para primeros auxilios. 

- Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y 
el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las 
camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre la 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 
número de teléfono del servicio local de urgencia. 

 Servicios higiénicos: 

- Cuando los trabajadores tengan que llevar topa especial de trabajo deberán tener 
a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil 
acceso, tener las dimensiones y disponer de asientos e instalaciones que 
permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad o suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la 
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ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los vestuarios no sean 
necesarios, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar 
su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

- Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las 
duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las 
duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo 
al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente y si fuera necesario, 
cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y 
los vestuarios estuvieran separados, la comunicación entre ambos deberá ser 
fácil. 

- Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, 
de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos. 

- Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

 Locales de descanso o de alojamiento: 

- Cuando lo exijan la seguridad y salud de los trabajadores, en particular debido al 
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la 
obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales  de descanso y, en su 
caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

- Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con 
respaldo acorde con el número de trabajadores.  

- Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción 
del trabajo. 

- Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, 
mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener 
en cuenta, en su caso, para la asignación, la presencia de trabajadores de ambos 
sexos. 

- En locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del 
tabaco.  

 Mujeres embarazadas y madres lactantes: 

- Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
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 Trabajadores minusválidos: 

- Los lugares de trabajo deberán estar acondicionado teniendo en cuenta, en su 
caso, a los trabajadores minusválidos. Esta  disposición se aplicará, en particular, 
a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares 
de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.  

 Disposiciones varias: 

- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. 

- En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 
otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales 
que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

- Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y en su 
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

16.2 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de 
trabajo en las obras en el interior de los locales 

 Estabilidad y solidez: 

- Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 
utilización.  

 Puertas de emergencia: 

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

- Estarán prohibidas como puertas de emergencia las correderas y las giratorias. 

 Ventilación: 

- En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 
expuestos a corrientes de aire molestas. 

- Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 
pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 
contaminación del aire que respiran.  

 Temperatura: 

- La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de 
primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

- Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 
deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de 
trabajo y uso de local. 
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 Suelos, paredes y techos de los locales: 

- Los suelos de lo locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

- Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán 
poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

- Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de 
trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados 
con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para 
evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en 
caso de rotura de dichos tabiques. 

 Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

- Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán 
poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. 
Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un 
peligro para los trabajadores. 

- Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin 
riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás 
trabajadores que se hallen presentes. 

 Puertas y portones: 

- La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las 
puertas y portones se determinan según el carácter y el uso de los locales. 

- Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

- Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 
paneles transparentes.  

- Las superficies transparentes o translucidas de las puertas o portones que no 
sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta 
pueda suponer un peligro para los trabajadores.  

 Vías de circulación: 

- Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 
utilización y las instalaciones de los locales. 

 Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 

- Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera 
segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En 
particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso. 
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 Dimensiones y volumen de aire de los locales: 

- Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los 
trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgo para su seguridad, su salud 
o su bienestar. 

16.3 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de 
trabajo en las obras en el exterior de los locales 

 Estabilidad y solidez 

- Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o debajo del nivel 
del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta el número de 
trabajadores que los ocupen; las cargas máximas que, en su caso, puedan 
tener que soportar, así como su distribución; y los factores externos que 
pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo 
no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 
de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado 
o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

- Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 

 Caídas de objeto: 

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva. 

- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 

- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.   

 Caídas de altura: 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída superior a 2 metros, se protegerán mediante 
barandillas y otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipo concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección 
colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse en medios de 
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acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje y otros 
medios de protección equivalente. 

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 
posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condicionantes de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no 
utilización o cualquier otra circunstancia.   

 Factores atmosféricos 

- Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas 
que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

 Andamios y escaleras 

- Los andamios, así como sus plataformas, pasarelas y escaleras, deberán 
ajustarse a lo establecido en su normativa específica. 

- Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo 
establecido en su normativa específica. 

 

 

 Aparatos elevadores: 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y 
a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, lo aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes deberán: 

o Ser un buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente 
para el uso al que estén destinados. 

o Instalarse y utilizarse correctamente. 

o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

o Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 

- En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, 
de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

- Los aparatos elevadores, al igual que sus accesorios, no podrán utilizarse 
para fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 

 Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
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- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En 
todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

- Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

o Utilizarse correctamente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 
formación especial. 

- Deberán adoptare medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de 
tierras y manipulación de materiales. 

- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras 
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de 
vuelco de la maquinaria, y contra la caída de objetos. 

 Instalaciones, máquinas y equipos: 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales 
o sin motor, deberán: 

o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

o Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido 
diseñados. 

o Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. 

 Movimiento de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
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- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución. 

- En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán 
tomarse las precauciones adecuadas: 

o Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierra, caídas de personas, tierras, materiales y objetos, mediante 
sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas. 

o Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas 
o medidas adecuados. 

o Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de 
trabajo de manera que se mantenga una atmosfera apta la 
respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

o Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso 
de que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de 
materiales. 

- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejado de las excavaciones o deberán 
tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 Instalaciones de distribución de energía: 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 
sometidas a factores externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

- Cuando existan líneas del tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos 
para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el 
tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura.  

 Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 
pesadas: 

- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control 
y dirección de una persona competente. 
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- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan 
soportar sin riesgos las cargas a que sean sometidos. 

- Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la 
obra. 

 Otros trabajos específicos:  

- Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la 
supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las 
precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

- En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible 
carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales. Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca 
de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas 
para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través 
suyo. 

- Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 
comprimido se ajustarán a lo dispuesto en la normativa específica. 

- Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y 
sólidos, con una resistencia suficiente, y provistas de un equipamiento 
adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
irrupción de agua y materiales. La construcción, el montaje, la transformación 
o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse únicamente bajo la 
vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

17. PRESUPUESTO 

17.1 Mediciones 

Protecciones individuales 

 

 

 

Ud 

 

Descripción 

 

Medición 

 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes 
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles. 

  

  Casco de obra                       Total Ud  ......: 4,000 

 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares 
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral. 

  

  Gafas de protección                       Total Ud  ......: 4,000 

 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje 
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y 
a la perforación. 

  

  Par de guantes de protección               Total Ud  ......: 4,000 
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 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión.   

  Par de guantes protección eléctrica         Total Ud  ......: 4,000 

 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado 
central, con atenuación acústica de 60 dB. 

  

  Juego de orejeras                       Total Ud  ......: 4,000 

 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con 
código de designación SB. 

  

  Par de botas de seguridad               Total Ud  ......: 4,000 

 Ud Mono de protección.   

  Mono de protección                       Total Ud  ......: 4,000 

 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo. 

  

  Chaleco de alta visibilidad               Total Ud  ......: 4,000 

 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con 
válvula de exhalación. 

  

  Mascarilla autofiltrante               Total Ud  ......: 4,000 

Protecciones colectivas 

 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 cm de sección, 
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno 
junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior 
por cuatro tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con 
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de 
modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga 
puntual de 3 kN. 

  

  Protección de arqueta               Total Ud  ......: 1,000 

 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

  

  Cartel indicativo de riesgos                 Total Ud  ......: 1,000 

 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

  

  Señal de advertencia                 Total Ud  ......: 2,000 

 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

  

  Señal de prohibición                 Total Ud  ......: 2,000 

 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

  

  Señal de obligación               Total Ud  ......: 2,000 

 M Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, utilizada como 
señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

  

  Cinta de señalización                 Total m  ......: 50,000 
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Instalaciones de higiene 

 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado 
al paramento con tornillos y tacos. 

  

  Botiquín                 Total Ud  ......: 1,000 

 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 

  

  Extintor                       Total Ud  ......: 1,000 

 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento 
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos 
de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en 
ducha. 

      

  Caseta de obra de aseos                 Total Ud  ......: 2,000 

 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

      

  Caseta de obra almacén                 Total Ud  ......: 2,000 

 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 
m. 

      

  Acometida de caseta                       Total Ud  ......: 1,000 

17.2 Cuadro de precios Nº 1 
 

Protecciones individuales 

  
Designación 

Importe 

          
En cifra En letra 

(Euros) (Euros) 

 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los 
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, 
amortizable en 10 usos. 

0,21 VEINTIUN CÉNTIMOS 

 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con 
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con 
protección lateral, amortizable en 5 usos. 

2,34 
DOS EUROS CON 

TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con 
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al 
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 
usos. 

3,04 TRES EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 
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 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 9,43 

NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete 
diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés 
y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 
dB, amortizable en 10 usos. 

0,91 NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

18,58 
DIECIOCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 7,03 SIETE EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado 
de aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 

7,40 
SIETE EUROS CON 

CUARENTA 
CÉNTIMOS 

 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente 
de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, 
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a 
la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 

2,61 
DOS EUROS CON 

SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

Protecciones colectivas 

 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de 
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta 
cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por 
cuatro tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de 
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la 
planta de la arqueta de modo que impida su movimiento 
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 4 usos. 

21,83 
VEINTIUN EUROS 
CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 6,61 

SEIS EUROS CON 
SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,43 
TRES EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,43 
TRES EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,43 
TRES EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta a vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x1,25 
m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, 
utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

2,43 
DOS EUROS CON 

CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

Instalaciones de higiene 

 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua 
y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

90,18 
NOVENTA EUROS 
CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 
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 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, amortizable en 3 usos. 

12,72 
DOCE EUROS CON 

SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento 
en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las 
herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa 
y suelo de aglomerado hidrófugo. 

75,68 

 

SETENTA Y CINCO 
EUROS CON 

SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 
de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento 
de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de 
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

141,65 CIENTO CUARENTA 
Y UN EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. Incluso conexión a la red provisional de 
obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

90,42 NOVENTA EUROS 
CON CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

17.3 Cuadro de precios Nº 2 

Protecciones individuales 

Designación 

Importe 

Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros) 

 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos 
de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 
10 usos. 

  

    Materiales 0,20  

    3 % Costes indirectos 0,01  

         0,21 

 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos 
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección 
lateral, amortizable en 5 usos. 

  

    Materiales 2,23  

    Medios auxiliares 0,04  

    3 % Costes indirectos 0,07  

         2,34 

 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo 
de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por 
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

  

    Materiales 2,89  

    Medios auxiliares 0,06  
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    3 % Costes indirectos 0,09  

         3,04 

 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 

  

    Materiales 8,98  

    Medios auxiliares 0,18  

    3 % Costes indirectos 0,27  

         9,43 

 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado 
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 
10 usos. 

  

    Materiales 0,86  

    Medios auxiliares 0,02  

    3 % Costes indirectos 0,03  

         0,91 

 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto 
de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

  

    Materiales 17,69  

    Medios auxiliares 0,35  

    3 % Costes indirectos 0,54  

         18,58 

 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   

    Materiales 6,70  

    Medios auxiliares 0,13  

    3 % Costes indirectos 0,20  

         7,03 

 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de 
aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 

  

    Materiales 7,04  

    Medios auxiliares 0,14  

    3 % Costes indirectos 0,22  

         7,40 

 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de 
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un 
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, 
FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

  

    Materiales 2,48  

    Medios auxiliares 0,05  

    3 % Costes indirectos 0,08  
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         2,61 

Protecciones colectivas 

 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, 
reforzados en su parte inferior por cuatro tabloncillos en sentido 
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 
kN. Amortizable en 4 usos. 

  

    Mano de obra 11,11  

    Materiales 9,66  

    Medios auxiliares 0,42  

    3 % Costes indirectos 0,64  

         21,83 

 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

  

    Mano de obra 3,02  

    Materiales 3,27  

    Medios auxiliares 0,13  

    3 % Costes indirectos 0,19  

         6,61 

 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas. 

  

    Mano de obra 2,26  

    Materiales 1,00  

    Medios auxiliares 0,07  

    3 % Costes indirectos 0,10  

         3,43 

 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

  

    Mano de obra 2,26  

    Materiales 1,00  

    Medios auxiliares 0,07  

    3 % Costes indirectos 0,10  

         3,43 

 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

  

    Mano de obra 2,26  
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    Materiales 1,00  

    Medios auxiliares 0,07  

    3 % Costes indirectos 0,10  

         3,43 

 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a 
vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x1,25 m, separadas cada 5,00 
m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y 
delimitación de zonas de trabajo. 

  

    Mano de obra 1,65  

    Materiales 0,66  

    Medios auxiliares 0,05  

    3 % Costes indirectos 0,07  

         2,43 

Instalaciones de higiene 

 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes 
y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento. 

  

    Mano de obra 2,75  

    Materiales 83,08  

    Medios auxiliares 1,72  

    3 % Costes indirectos 2,63  

         90,18 

 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,  

  

    Mano de obra 1,50  

    Materiales 10,61  

    Medios auxiliares 0,24  

    3 % Costes indirectos 0,37  

         12,72 

 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 
de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, 
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y 
lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

  

    Materiales 134,82  

    Medios auxiliares 2,07  
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    3 % Costes indirectos 4,13  

         141,65 

 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra 
de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm 
y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

  

    Materiales 72,04  

    Medios auxiliares 1,44  

    3 % Costes indirectos 2,20  

         75,68 

 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada 
de obra. Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una 
distancia máxima de 8 m. 

  

    Materiales 86,07  

    Medios auxiliares 1,72  

    3 % Costes indirectos 2,63  

         90,42 

 

17.4 Presupuesto parcial 

Protecciones individuales 

 Ud Descripción Medición Precio Importe   

 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de 
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 
usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 0,21 0,84   

 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares 
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, 
amortizable en 5 usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 2,34 9,36   

 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 3,04 12,16   

 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 
usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 9,43 37,72   

 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 
usos. 
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      Total Ud  ......: 4,000 0,91 3,64   

 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 18,58 74,32   

 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.       

      Total Ud  ......: 4,000 7,03 28,12   

 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 7,40 29,60   

 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con 
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 2,61 10,44   

 

Protecciones colectivas 

 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 cm de sección, 
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados 
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte 
inferior por cuatro tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de 
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la 
arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para 
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 21,83 21,83   

 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 6,61 6,61   

 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 3,43 6,86   

 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 3,43 6,86   

 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 3,43 6,86   

 M Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas 
peatonales de polipropileno, de 1,10x1,25 m, separadas cada 5,00 m entre 
ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de 
zonas de trabajo. 

      

      Total m  ......: 50,000 2,43 121,50   
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Instalaciones de higiene 

 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 90,18 90,18   

 
 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 12,72 12,72   

 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero 
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de 
madera en inodoro y cortina en ducha. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 141,65 283,30   

 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 75,68 151,36   

 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de 
obra. Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia 
máxima de 8 m. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 90,42 90,42   

17.5 Presupuesto general 

 

Capítulo Importe (€) 

1 Protecciones individuales 206,20     

2 Protecciones colectivas 170,52     

3 Instalaciones de higiene 627,98     

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 1.004,70   

El presupuesto de seguridad y salud de “proyecto de plantaciones leñosas 
alternativas en el término municipal de Mazariegos y Revilla de Campos (Palencia)” 
asciende MIL CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.  
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18. NORMAS DE SEGURIDAD INTERNAS 

Se toman una serie de normas en el código interno: 

- Queda totalmente prohibido trabajar con máquinas que estén averiadas y 
que, por lo tanto, afecten a la seguridad propia o ajena. No se reanudarán los 
trabajos mientras esas máquinas no sean reparadas. 

- Está absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad y se debe 
verificar que los mismos estén en buen estado. 

- Queda bajo responsabilidad del conductor la inmediata comunicación y 
adecuada reparación de cualquier anomalía de su maquinaria. 

- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la obra. 

 

 

Palencia, a 24 de junio de 2019 

 
Fdo.: Eduardo de la Rosa de Arriba 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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Favorece el establecimiento de la 

planta y la protege de acciones 

mecánicas y daños físicos 

producidos por animales o agentes 

externos. 

E: 1/2 

Planta de pistacho, variedad UCB 1 

de 1 savia de edad y en contenedor 

cuadrado de 2 Litros, con categoría 

MFR, en vivero. 
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 Vista en planta de goteros               Gotero autocompensante 2L/h 
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Uso Material 
 exterior 

(mm) 
 interior 

(mm) 

Presión Nominal 
(m.c.a.) 

Longitud 
necesaria (m) 

Ramales 
portagoteros 

PEBD 16 13,6 20 8.400 

Tuberías 
secundarias 

PVC 40 36,4 60 867 

Tubería principal PVC 63 59,2 60 210 

E: 1/100 

E: 1/50 
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Tensores de carraca galvanizados 
Alambre de espino galvanizado 

Postes auxiliares, de 

refuerzo, de madera de pino, 

tanalizados y tratados de 2 m 

de altura y 8 cm de diámetro 

Postes de tensión de 

madera de pino tanalizados 

y tratados de 2,70 m de 

altura y 10 cm de diámetro. 

 

Postes intermedios de 

madera de pino tanalizados y 

tratados de 2,30 m de altura 

y 10 cm de diámetro. 

 

Nivel del terreno 

Malla ganadera galvanizada 

y anudada tipo HJ/200-8-30 

de 2 m de altura y enterrada 

10 cm de profundidad. 

0,80 m 

2
,7

0
 m

 
3,00 m E: 1/50 

1
,9

0
 m

 

Hoja abatible 3,00 m x 1,90 m de 

malla electrosoldada acabada en 

galvanizado, bastidor de acero 

galvanizado, con herrajes incluidos. 

 

Nivel del terreno 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- Objeto del presente proyecto 

El objeto de Contrato es la realización de una plantación de pistacheros y su 
instalación correspondiente de riego en el término municipal de Mazariegos y Revilla de 
Campos (Palencia). 

Este Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Art. 22 de 
la ley de Contratos del Estado y Art. 63 del Reglamento General para la Contratación del 
Estado, forma el proyecto que servirá de base para la ejecución de la obra. 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el 
contratista adjudicatario de la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que 
se compromete a ejecutar las obras con estricta sujeción a las mismas en la propuesta 
que formule y que sirva de base para la adjudicación. 

Art. 2.- Obras objeto del presente proyecto 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las actuaciones 
cuyas características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes 
del presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminadas todas las actuaciones e instalaciones con arreglo a los planos y documentos 
adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias se realizarán según se vaya conociendo su necesidad. 
Cuando su importancia lo exija se realizarán en base a los proyectos adicionales que se 
redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta 
que formule el Ingeniero Director de Obra. 

Art. 3.- Obras accesorias no especificadas en el pliego 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 
obra o actuación que no se encuentre descrita en este pliego de condiciones, el 
adjudicatario estará obligado a realizarla con estricta sujeción a las órdenes que, al 
efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas 
del buen arte constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación 
de forma 

que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en 
parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario. 

Art. 4.- Documentos que definen las obras 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
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Son documentos contractuales los planos, pliego de condiciones, cuadros de 
precios y presupuesto parcial y total, incluidos en el presente proyecto. 

Sin embargo, los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación 
de precios tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique una modificación 
sustancial respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 
Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

Art. 5.- Compatibilidad y relación entre los documentos 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá 
lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el 
Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto 
en ambos documentos. 

Art. 6.- Director de la obra 

El promotor nombrará en su representación a un Graduado en Ingeniería Forestal 
e Industrias Forestales, en quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia 
de las obras del presente Proyecto. 

Las funciones que deberá desempeñar el Ingeniero Director de la obra serán: 

 Garantizar que las operaciones se realicen según el proyecto aprobado, 
o en su caso, con las modificaciones debidamente autorizadas. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que surjan en cuanto a la 
interpretación de planos, condiciones de los materiales y sistemas de 
ejecución. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que el presente pliego no recoge. 

 Estudiar y resolver todas las incidencias que puedan realizarse durante la 
realización del proyecto. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero 
Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, 
quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

Si a juicio del Ingeniero Director hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
contratista estará obligado de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese 
necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos 
aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género aunque las 
condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción 
provisional, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de 
la obra. 

Art. 7.- Disposiciones a tener en cuenta 

 Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril 
modificada por el Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo. 
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 Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.T. 

 Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, 
aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre y actualizado 
conforme al Real Decreto 2528/1986 de 28 de Noviembre. 

 Normas Básicas (NBE) y Tecnologías de la Edificación (NTE). 

 Instrucción EH-91 para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado. 

 Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.T. 

 Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT 
complementarias. Reglamento sobre recipientes y aparatos de presión. 

 Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de 
Octubre de 1.966. 

 Instrucción EP-93 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
pretensado. 

 

CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

EPÍGRAFE I. CULTIVO. 

Art. 1.- Director de finca. 

El director de la finca queda facultado para introducir las variaciones que crea 
convenientes, siempre y cuando no varíe en lo fundamental los principios que deben 
guiar la explotación. 

Art. 2. Diseño de plantación 

La disposición de la plantación, densidad, marco de plantación y orientación de las 
filas, se realizará de acuerdo con las descripciones efectuadas en el Anejo III: Estudio 
de alternativas. 

Art. 3. Labores previas 

Las labores previas a la plantación, se realizarán conforme al orden en que se 
describen en el Anejo IV: Ingeniería del proceso. 

Art. 4. Plantación 

La plantación de los árboles se realizará con el arado plantador de la forma que se 
indica en el Anejo IV: Ingeniería del proceso, realizándose seguidamente un riego y una 
revisión de plantones. 

Art. 5. Procedencia y tipo de plantones 

Los plantones utilizados procederán de viveros especializados, que garanticen la 
calidad y sanidad de los mismos, siendo estos de las características que se adjuntan en 
el Anejo IV: Ingeniería del proceso. Dichos plantones serán revisados por el capataz 
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inmediatamente después de ser recibidos, pudiendo éste rechazar aquellos que no 
cumplan las condiciones exigidas. 

El material vegetal utilizado será selecto y de calidad, es decir, será planta 
certificada por el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, sometida a la 
selección clonal y libre de virus. 

Art. 6. Plazo de plantación 

La plantación se realizará siguiendo rigurosamente normas, orden y tiempos que 
se marcan en el Anejo IV: Ingeniería del proceso. 

Art. 7. Reposición de marras 

A principios del mes de mayo, del mismo año en que se lleva a cabo la plantación, 
se procederá a la revisión de la plantación, realizando la reposición de marras habidas 
en la plantación, y realizando las posibles correcciones de las mismas, así como, la 
revisión sanitaria de los plantones. 

Art. 8. Calendario de labores 

En la recolección, poda y tratamientos fitosanitarios, se deberán de cumplir las 
fechas de inicio y de fin de las mismas, impuestas por afección al cultivo o 
comercialización de los frutos. 

El encargado de la plantación, puede contratar personal eventual en horas extras, 
si fuese necesario, para cumplir las normas que se indican en el Anejo IV: Ingeniería del 
proceso. 

El encargado de la plantación podrá variar los calendarios de labores, siempre y 
cuando haya una causa que los justifique y no afecten a las normas básicas y principios 
expresados en el Documento 1: Memoria, haciendo hincapié en lo referente al 
mantenimiento del suelo y la formación de árboles. 

 

EPÍGRAFE II. INJERTO. 

Art. 9. Normas a seguir 

El sistema de injerto elegido se realizará conforme a los establecido, siguiendo los 
pasos y fechas descritos en el Anejo IV: Ingeniería del proceso. 

Art. 10. Mano de obra 

El injerto lo realizará un capataz especialista el primer año. En los años sucesivos, 
si no se consiguiese injertar toda la plantación el mismo año se llevará a cabo por el 
capataz ayudado de personal cualificado en esta tarea. 

Art. 11. Materiales 

Los materiales necesarios para la actividad del injerto serán responsabilidad del 
capataz o personal contratado para la tarea como se muestra en el Anejo IV: Ingeniería 
del proceso. 
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EPÍGRAFE III: PODA 

Art. 12. Normas a seguir 

El sistema de formación elegido se realizará conforme a los establecido, siguiendo 
los pasos y fechas descritos en el Anejo IV: Ingeniería del proceso, teniendo especial 
cuidado con la formación del árbol, ya que de ello depende el futuro de la plantación. 

Art. 13. Mano de obra 

Durante el primer año la poda será realizada por el capataz. En los años sucesivos 
se llevará a cabo por el capataz ayudado de personal cualificado en esta tarea. 

Art. 14. Mantenimiento 

El equipo utilizado en la poda (tijeras neumáticas) será cuidado y mantenido con 
buen filo, así como desinfectado en una solución anticriptogámica, para evitar 
enfermedades. 

Art. 15 Restos de poda 

Las ramas podadas quedarán siempre acumuladas en lugares que no estorben al 
paso de la maquinaria, utilizándose los restos de poda para leña, etc. 

Art. 16.- Época de poda 

La poda se realizará siempre cuando el árbol se encuentre dentro del periodo de 
parada vegetativa (huyendo de las épocas con fuertes heladas) ejecutándose de la forma 
expresada en la Memoria y en los Anejos correspondientes, siendo competencia y 
responsabilidad de la Dirección Técnica cualquier cambio que se realice. 

EPÍGRAFE IV: RIEGO 

Art. 17. Calendario y dosis de riego 

El encargado de la plantación, en este caso el realizará los cambios oportunos en 
el calendario de riegos y dosis por año, conforme a las directrices marcadas en el Anejo 
IV: Ingeniería del proceso, siempre que los cambios se ajusten a la realidad de la finca. 

Art. 18. Revisiones 

El técnico de la instalación instruirá y asesorará al encargado de la plantación en 
el manejo y mantenimiento del sistema de riego, ya que será el encargado de su 
mantenimiento y funcionamiento. 

Art. 19. Reparaciones 

En caso de avería importante del sistema y que requiera la presencia de un técnico, 
el promotor será el encargado de llamar lo antes posible al técnico para que la avería 
suponga el mínimo trastorno posible en el calendario de riego. 

Art. 20. Mantenimiento 

Se tendrá en la finca las piezas de reposición más frecuentes, así como las 
herramientas necesarias para su colocación. 
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El promotor, como encargado del mantenimiento, realizará la limpieza asidua de 
las tuberías y depósitos con ácido nítrico, y realizará lavados de arena y anillas de los 
filtros, así como la limpieza de los goteros obstruidos. 

 

EPÍGRAFE V: FERTILIZANTES Y FERTIRRIGACIÓN 

Art. 21. Normativa 

Los abonos orgánicos y minerales que se utilicen en la explotación deberán 
ajustarse a la normativa vigente relativa a la pureza y a la composición de los mismos. 

Art. 22. Riqueza de los fertilizantes 

La riqueza de los fertilizantes debe venir expresada como N, para el nitrógeno, 
P2O5 para el fósforo y K2O para el potasio. 

Art. 23. Envasado y etiquetado 

Todos los abonos envasados o transportados en camiones cisterna, deberán llevar 
en la etiqueta de la factura, expresado en letra, el porcentaje de riqueza de cada 
elemento fertilizante, la denominación y clase de abono, el peso neto y la dirección del 
fabricante o comerciante que los elabore o manipule. Los envases y camiones cisterna 
deben de ir precintados. 

Art. 24. Facturas 

Además de los detalles expuestos en el artículo 18, en las facturas deberán figurar 
el número y clase de envase, el precio total de la partida y la firma de conformidad de 
ambas partes. 

Art. 25. Fraude 

En caso de fraude o sospecha del mismo, con relación a los fertilizantes adquiridos, 
se inmovilizará la partida en cuestión y se tomarán tres muestras por los ingenieros 
agrónomos o técnicos agrícolas del servicio de defensa contra fraudes, para su posterior 
análisis, del que derivarán las responsabilidades mencionadas anteriormente. 

Art.  26. Encargos 

El encargado de la plantación será el encargado de realizar los encargos de las 
partidas de abonos, así como de programar la fertirrigación conforme a lo expuesto en 
el Anejo IV: Ingeniería del proceso. 

Art. 27. Manejo 

Las mezclas y distribución de abonos se harán bajo las recomendaciones técnicas 
que correspondan a cada caso, ajustándose siempre a los criterios de compatibilidad de 
los abonos. 

Art. 28. Almacenamiento 

El almacenamiento de los abonos se hará siempre de modo que conserven 
intactas todas sus propiedades, guardándose en los tanques de la caseta preservados 
de toda humedad. 
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Art. 29. Empleo 

Se seguirán las normas, en cuanto a las dosis y tipos de fertilizantes, expresadas 
en el proyecto. En caso de no disponer de ninguno de ellos, se consultará la utilización 
de otro producto alternativo. 

 

EPÍGRAFE VI: SUELO 

Art. 30. Normas a seguir 

El sistema de mantenimiento del suelo se realizará siempre en momentos en que 
el contenido de humedad del suelo sea el apropiado; estado de “tempero”, conforme a 
lo establecido (siguiendo los pasos y fechas) en el Anejo IV, Ingeniería del proceso, 
teniendo especial cuidado durante los primeros años, debido a que en estos el árbol será 
más delicado. 

Art. 31. Pase de cultivador 

Se realizará con un cultivador ligero suspendido de 15 brazos arrastrado de un 
tractor agrícola comprendido entre los 42,03-104,40 kW, siguiendo la forma de llevarla a 
cabo y la época que se reseña en el proyecto (Anejo IV: Ingeniería del proceso) y todo 
ello llevado a cabo por el propio promotor y dueño de la explotación. 

 

EPÍGRAFE VII: PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Art. 32. Manejo 

El promotor y dueño de la plantación será el encargado de ponerse en contacto 
con una empresa externa encargada de realizar las labores fitosanitarias 
correspondientes en el caso de que sean necesarias. Este usuario deberá ir con el 
equipo de protección, compuesto por una máscara, traje y guantes, siempre y cuando la 
dirección técnica o el fabricante del producto así lo indiquen. 

Art. 33. Limpieza 

Después de cada tratamiento fitosanitario, se realizará una limpieza del equipo de 
tratamientos, para evitar la mezcla de los mismos.  

Art. 34. Almacenamiento 

Los productos fitosanitarios se guardarán en la nave almacén, bien cerrados y en 
sus envases, siendo controlado su uso y llevando un riguroso control de las cantidades 
utilizadas.  

Art. 35. Normativa 

Los productos fitosanitarios que se empleen en la explotación deberán cumplir la 
normativa vigente, según el Real Decreto 3349/1983 de noviembre y órdenes 
ministeriales del 1 de abril de 1976 y 7 de octubre de 1976. En consecuencia deberán 
estar inscritos en el registro oficial de productos y material fitosanitario. La empresa 
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contratada deberá mandar realizar estas labores, al menos, a un operario en posesión 
del carné de manipulador de productos fitosanitarios nivel básico. 

Art. 36. Fraude 

En caso de duda sobre la autenticidad de los productos o de sus etiquetas, se 
realizarán los análisis oportunos en la delegación de agricultura, o bien en el servicio de 
defensa contra fraudes del ministerio de agricultura. 

Art. 37. Seguridad 

En caso de utilizar productos peligrosos, se adoptarán las medidas que se reflejan 
en el artículo 29, pero en caso de afección o intoxicado se seguirán las indicaciones que 
aparezcan en la etiqueta del producto usado. 

En los tratamientos, fundamentalmente en los previos a la recolección, se tendrán 
en cuenta los plazos de seguridad que estipula el fabricante y se cumplirán 
estrictamente. 

Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas del ministerio de 
sanidad y seguridad social, en el que figuren visiblemente las pautas a seguir en caso 
de intoxicación. 

Art. 38. Mezcla 

El uso y mezcla de productos fitosanitarios se hará bajo asesoramiento técnico. 

Art. 39. Aplicación 

La empresa externa no usará nuevos productos fitosanitarios, ni variará la dosis 
de los utilizados, sin consultar previamente con el director técnico, el cual deberá 
determinar por escrito las normas de utilización de los mismos. Los tratamientos 
fitosanitarios se darán en la época y forma en que se explica en los cuadros de cultivo y 
a la dosis estrictamente indicada en el Anejo IV: Ingeniería del proceso. 

Art. 40. Envasado y etiquetado 

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el 
modelo oficial. En él constará el número de registro del producto y la composición 
química, así como la expresión de riqueza de la materia activa. 

Art. 41. Facturas 

Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos 
que se relacionan en las etiquetas, expuestos en el artículo 37, así como el firmado de 
conformidad de ambas partes. 

 

EPÍGRAFE VIII: RECOLECCIÓN 

Art.  42. Normas a seguir 

Las pautas a seguir en la recolección serán las expresadas en el Anejo IV: 
Ingeniería del proceso. 
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Art. 43. Mano de obra y materiales 

Se encargará del proceso la cooperatiba NaturDuero, tanto de la mano de obra 
como de los materiales como se indica en el Anejo IV, Ingeniería del proceso. 

Art. 44. Plazo de tiempo 

Se tendrá un cuidado extremo en las fechas de inicio y fin de la recolección, como 
se adjunta en el Anejo IV, Ingeniería del proceso. 

Si fuese necesario se realizarán horas extras para llevar a cabo el cumplimiento 
de las mismas. Se podrán adelantar o retrasar estas fechas, siendo labor del capataz 
elegir la fecha adecuada, cuando la cosecha, debido a las condiciones climatológicas, 
se adelante o se retrase. 

 

EPÍGRAFE IX: VALLADO 

Art. 45. Emplazamiento 

El emplazamiento del vallado será en el perímetro de la parcela y estará el indicado 
en el Documento 2: Planos. 

Art. 46. Sistema general de distribución 

Todas las unidades de obra que se detallan en las hojas adjuntas de mediciones, 
presupuesto y las complementarias, serán ejecutadas de acuerdo con las normas de la 
construcción. 

Art. 47. Materiales de construcción 

Los materiales utilizados para la realización del vallado en la parcela se detallan 
en Anejo IV, Ingeniería del proceso y el Documento 4. Mediciones. 

Art. 48. Mantenimiento 

Se tendrá en la finca las piezas de reposición más frecuentes, así como las 
herramientas necesarias para su colocación. 

El promotor como dueño de la parcela realizará el mantenimiento o lo mandará 
hacer de los materiales o tramos que lo necesiten a lo largo de la vida útil del vallado. 

Art. 49. Precauciones a adoptar 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas 
por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo 
de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
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EPÍGRAFE X. INSTALACIÓN DE RIEGO. 

Art. 50.- Tuberías de pvc 

Los diámetros de tuberías que emplearemos en el proyecto son los que se indican 
en el Anejo IV. Ingeniería de las obras. 

Las tuberías de PVC estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión con 
prensas de velocidad, presión y temperaturas controladas, previstas para 
funcionamiento continuo. Se asegurará que la empresa constructora realiza el control de 
calidad de forma seria y satisfactoria. 

Las superficies de los tubos para su machihembrado, deberán estar limpias lisas y 
pulidas; estas superficies se deberán limpiar de polvo e impurezas con un disolvente de 
tolueno, para asegurar un buen acoplamiento. Después de cinco minutos de secado del 
disolvente, se extenderá pegamento de PVC uniformemente por la boca interior del tubo 
hembra y el exterior del tubo macho y se procederá a insertar éste en aquel. En ningún 
caso se debe realizar esta operación girando un tubo sobre otro, simplemente se 
deslizará un tubo hacia el otro y se dejará descansar la unión sobre la arena de relleno 
de la zanja. 

Habrá que dejar un tiempo de tres horas para asegurar el total fraguado del 
pegamento, antes de proceder a nuevas manipulaciones con los tubos conectados. 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o 
se aparten de sus medidas anunciadas por el fabricante. 

Art. 51.- Tuberías de pebd 

El diámetro de tubería que emplearemos en el proyecto son los que se indican en 
el Anejo correspondiente. 

Su fabricación debe de estar de acuerdo con la norma UNE 53131. El Contratista 
presentará al Director de obra documentos del fabricante que acrediten las 
características del material. 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o 
se aparten de las medidas anunciadas por el fabricante. 

Art. 52.- Acoples y juntas 

Se preferirán los sistemas en que el acoplamiento sea del mismo material que los 
tubos. Se comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas. 

Así mismo, se hará especial hincapié en la buena calidad de las colas empleadas 
en juntas de este tipo. 

Art. 53.- Piezas de conexión 

El Ingeniero Director, a su criterio, podrá utilizar piezas de conexión no detalladas 
en el presupuesto si así lo considera conveniente. Como conexión fija se consideran los 
hidrantes. 
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Art. 54.- Válvulas de compuerta 

Las válvulas de compuerta, y todos sus elementos, serán de construcción simple 
y robusta, fáciles de montar y usar. El cierre deberá ser progresivo, para evitar que un 
cierre brusco provoque golpes de ariete. Deberán ser de larga duración. 

Art. 55.- Grupo de bombeo 

Será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y 
Anejos, será de las características específicas. La casa comercial suministradora de la 
bomba se responsabilizará del transporte e instalación definitiva y la comprobación del 
buen funcionamiento, incluso de los automatismos que lleve incorporados, según las 
pruebas que el Ingeniero Director estime oportunas. 

Al final de cada temporada de riego la bomba se desmontará y se protegerán sus 
piezas principales hasta la temporada siguiente. 

En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, se comprometerá la 
casa suministradora a su arreglo en el plazo de 48 horas. 

Art. 56.- Emisores autocompensantes 

Los microaspersores serán de las características especificadas en el anejo 
correspondiente. 

Deberán cumplir las condiciones precisas de dureza, no fragilidad, estanqueidad y 
resistencia a la corrosión. 

Art. 57.- Instalación de tuberías 

Las tuberías principales (de PVC), irán enterradas a 100 cm de profundidad en 
zanja de 100 y 40 cm de anchura y serán montadas por personal especializado, teniendo 
especial cuidado en colocar el hidrante en coincidencia exacta con las marcas dispuestas 
en el replanteo.  

Una vez instaladas y colocadas las tuberías, se procederá a rellenar las zanjas en 
dos etapas: en la primera se probará la instalación y se comprobará que no hay fallos ni 
fugas; en la segunda, una vez probada la instalación, se complementará el relleno 
evitando que se formen huecos en las proximidades de las piezas.  

Art. 58.- Cabezal de riego 

Se compondrá de todos los elementos que se especifican en la documentación 
técnica del proyecto. 

Una vez instalado por completo el cabezal se comprobará el correcto 
funcionamiento de cada uno de los elementos integrantes. 

La empresa instaladora, se comprometerá a solucionar las posibles averías en 
menos de 48 h. 

Art. 59.- Puesta a punto de la instalación 

Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías 
dejando correr el agua. 
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Todos los años, antes de comenzar la campaña de riego, se procederá al limpiado 
de las tuberías principales dejando correr el agua hasta que salga por los extremos de 
las tuberías alimentadoras, utilizando un producto detergente que no sea corrosivo para 
las tuberías. 

Art. 60.- Uniformidad de riego 

El Ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad del riego 
recogiendo como mínimo 10 caudales de riego de 10 ramales representativos, siendo su 
valor mínimo admisible del 90% en el riego por emisor autocompensante. 

Art. 61.- Comprobación de la instalación 

Una vez colocada la instalación y realizadas las pruebas y comprobaciones 
anteriores, se procederá a la observación global del funcionamiento de dicha instalación. 
Asimismo, se comprobará la inexistencia de cavitación en las tuberías. Y se comprobara 
el buen funcionamiento de los sistemas de programación del riego. 

Art. 62.- Manejo de la instalación de riego 

En épocas de recolección, labores mecánicas, preparación del terreno, etc. se 
debe tener especial cuidado con la instalación de riego, sobre todo con las tuberías 
laterales. 

El grupo de bombeo, debe contar con los elementos correspondientes: 
(manómetro, válvulas, llaves de paso…). 

Durante las operaciones de riego, el manejo de válvulas y llaves de paso debe 
efectuarse según las recomendaciones del fabricante, poniendo especial atención en los 
tiempos de apertura y cierre de las mismas. Durante la parada invernal las tuberías 
enterradas deberán vaciarse. 

EPÍGRAFE X: MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Art. 63. Características 

Las características de la maquinaria están reseñadas en el Anejo IV: Ingeniería del 
proceso, maquinaria y equipos. Si por alguna circunstancia, no fueran exactamente 
estas, queda autorizado el capataz de la explotación a introducir las variantes oportunas, 
siempre y cuando las innovaciones introducidas estén de acuerdo con las labores a 
efectuar y la experiencia del capataz, sin que repercuta en las condiciones económicas 
y establecidas. 

Art. 64. Utilización 

La maquinaria de la explotación solo será utilizada por manos expertas y en los 
trabajos para los cuales fueron adquiridas. 

Art. 65. Manejo y mantenimiento 

Se cumplirán las normas que figuren en los libros de instrucciones de la 
maquinaria, en especial cuando concierne a engrase, ajuste y conservación de los 
diferentes elementos, siendo el capataz el que debe de realizarlo. 

Todos los residuos de la maquinaria (aceites utilizados, ruedas gastadas, 
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piezas...) serán depositados en contenedores especiales o lugares habilitados para 
ello. 

Art. 66. Almacenamiento 

La maquinaria permanecerá en el almacén siempre que no se esté utilizando, 
evitando con ello su deterioro por exposición a la intemperie. 

Art. 67. Averías 

Las averías producidas en la maquinaria durante su uso en la explotación son 
incumbencia del propietario y los gastos de reparación correrán por su cuenta. Para 
averías de reconocida entidad mecánica, solo estará facultado, para su reparación, 
el especialista de la casa distribuidora, recibiendo la ayuda, si esta fuera necesaria, 
del capataz. 

Art. 68. Seguridad personal 

En lo que al uso de maquinaria se refiere, el operario deberá trabajar en las 
condiciones de máxima seguridad. 

Art. 69. Reglamentación 

Los tractores deberán estar inscritos en la sección agronómica de las 
delegaciones del ministerio de agricultura, y tienen que cumplir con los requisitos de 
dicha inscripción. 

EPÍGRAFE XI: COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 70. Manejo 

Los frutos serán depositados en remolques, de la forma especificada en el Anejo 
IV: Ingeniería del proceso y llevado a cago de una empresa exterior. 

Artículo 71. Transporte 

Los remolques cargados con los frutos serán transportados hasta el almacén que 
haya comprado la producción, como se muestra en el Anejo IV: Ingeniería del proceso, 
en nuestro caso la cooperative NaturDuero. 

 

CAPÍTULO III: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

EPÍGRAFE I: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL 
CONTRATISTA. 

Art. 1.- Remisión de solicitud de ofertas 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del 
sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto, 
para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o 
un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés 
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deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para 
resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

Art. 2.- Residencia del contratista 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el contratista 
o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución 
de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del ingeniero director 
y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar 
en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán 
válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor 
categoría técnica de entre los empleados y operarios de cualquier rama que, como 
dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia, designada como oficial, de la contrata en los documentos 
del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la 
contrata. 

Art. 3.- Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 
del ingeniero director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del ingeniero director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estimara oportuno, mediante exposición 
razonada, dirigida al ingeniero director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

Art. 4.- Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del ingeniero director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios cuando el 
ingeniero director lo reclame 

Art. 5.- Copia de los documentos 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de 
Condiciones, Presupuestos y demás documentos de la contrata. El ingeniero director de 
obra, si el contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las 
obras. 

Art. 6.- Objetos encontrados 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta de los hallazgos 
inmediatamente al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 
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Art. 7.- Edificios y materiales de la administración entregados 
al contratista para su uso 

Cuando el contratista durante la ejecución de la obra, ocupe edificios sitos en el 
monte y pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la Entidad Propietaria, 
o haga uso de materiales o útiles propiedad de los mismos, tendrá la obligación de su 
conservación y de hacer entrega de ellos en perfecto estado a la terminación de la 
contrata, reponiendo los que hubiera utilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios y materiales que ha usado. 

En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega del material y edificios, 
no hubiese cumplido el contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración lo 
realizará a costa de aquel. 

Art. 8.- Evitar contaminaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de los 
montes, ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, ligantes, 
residuos o desperdicios, o bien cualquier otro tipo de material que pueda ser perjudicial 
o deteriorar el entono. 

Art. 9.- Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener, a su costa, los permisos y licencias para la ejecución 
de las obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres 
y servicios definidos en el contrato. 

 

EPÍGRAFE II: TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 
AUXILIARES. 

Art. 10.- Libro de órdenes 

El contratista tendrá el Libro de Órdenes, en el que se anotarán las que el ingeniero 
director de obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para 
el contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

Art. 11.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero director 
del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; 
previamente se habrá suscrito el acta de replanteo. 

El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 
de adjudicación. Dará cuenta al ingeniero director, mediante oficio, del día que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo 9 meses. 

 SUB-CONTRATA O DESTAJISTA. 
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El contratista podrá dar a destajo o en sub-contrato, cualquier parte de la obra, 
pero con la previa autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 

La obra que el contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del veinticinco 
por ciento (25%) del valor total del contrato, salvo autorización expresa del Ingeniero 
Director de las Obras. 

El Ingeniero Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de un 
destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. 
Comunicada esta decisión al contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e 
inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

El contratista será siempre responsable ante el Ingeniero Director, de todas las 
actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 
condiciones expresadas en este Pliego. 

Art. 12.- Ensayos 

Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse de acuerdo a las instrucciones que 
dicta el Ingeniero Director. 

Art. 13.- Materiales 

El contratista notificará al ingeniero director con suficiente antelación la 
procedencia de la planta que propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el citado, 
las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto 
en lo que se refiere a su calidad como a cantidad. 

En ningún caso se podrá utilizar en la obra planta cuya procedencia no haya sido 
aprobada por el ingeniero director. 

El contratista se comprometerá a utilizar la planta de dimensiones mínimas 
normalizadas en cuanto a edad, longitud de la parte aérea, longitud de la raíz por debajo 
del cuello, grosor del tallo, etc, del pistachero. 

Todos los materiales tendrán que cumplir las características y dimensiones 
especificadas en la Memoria y Anejos correspondientes, así como en este Pliego de 
condiciones. En todo caso los materiales utilizados deberán ser aprobados por el 
ingeniero director. 

En el caso de la plantación si se observa que el porcentaje de marras es mayor del 
3% se obligará al contratista, a su costa, a reponer todas las marras. 

Art. 14.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole Técnica" del 
"Pliego General de Condiciones" y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el contratista es 
el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni 
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le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos 
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta. 

Art. 15.- Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director 
o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o 
que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 
defectuosas sean deshechas y rehechas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. 

Art. 16.- Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuenta del contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, 
correrán a cargo del propietario. 

Art. 17.- Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin 
que antes sean examinados y aceptados por el ingeniero director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras 
y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente 
en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados 
serán a cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta 
de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

Art. 18.- Medios auxiliares 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado 
en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el ingeniero director y dentro de los límites de posibilidad que 
los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, 
no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 
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accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias 
para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente. 

EPÍGRAFE III: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. 19.- Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 
del Propietario, del Ingeniero Director de Obra y del Contratista o su representante 
debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 
ingeniero director debe señalar al contratista para remediar los defectos observados, 
fijándose un plazo para subsanarlos. Expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de 
la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme 
con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 
acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

Art. 20.- Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse 
el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará 
cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios 
ocultos. 

Art. 21.- Conservación de los trabajos recibidos 
provisionalmente 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que la parcela no haya sido ocupada por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 
abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 

Al abandonar el contratista las instalaciones, tanto por buena terminación de las 
obras, como en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlas desocupadas 
y limpias en el plazo que el ingeniero director fije. 
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Después de la recepción provisional de las instalaciones y en el caso de que la 
conservación de las mismas corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupada o no la parcela, está obligado el contratista a revisar y 
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

El contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará 
su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la dirección facultativa. 

Art. 22.- Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en 
caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del ingeniero director 
de Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 
determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo. 

Art. 23.- Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe 
de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, 
siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la dirección técnica con sus 
precios. De ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la entidad propietaria con 
el visto bueno del ingeniero director. 

Art. 24.- Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, 

que se redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas hasta la fecha de rescisión. 

 

EPÍGRAFE IV: FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

Art. 25.- Facultades de la dirección de obras 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al ingeniero 
director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 
y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, las 
personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la incluso 
en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General de Condiciones", sobre 
ejecución de los edificios y obras anejas que se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero 
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con causa justificada, recusar al contratista, si considera que el adoptar esta  resolución 
es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

 

CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

EPÍGRAFE I: BASE FUNDAMENTAL 

Art. 1.- Base fundamental 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", 
se establece el principio de que el contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que rijan la obra contratada. 

 

EPÍGRAFE II: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 

Art. 2.- Garantías 

El ingeniero director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si 
le son pedidas, las presentará el contratista antes de la firma del contrato. 

Art. 3.- Fianzas 

Se podrá exigir al contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 
una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

Art. 4.- Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 
la obra en las condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y representación 
del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a 
que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 
abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 
recibo. 

Art. 5.- Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 
8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
contratista haya acreditado, por medio de certificado del alcalde del distrito municipal en 
cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna 
contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales 
o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
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Epígrafe III.- PRECIOS Y REVISIONES 

Art. 6.- Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: El 
adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe aplicarse 
a la nueva unidad. 

La dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la dirección técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple 
exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 
contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser aprobatoria del precio exigido por el adjudicatario o, en otro caso, la segregación de 
la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario 
distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo 
de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 
adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el director y a 
concluirla a satisfacción de éste. 

Art. 7.- Reclamaciones de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a 
la contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra 
o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán 
en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los documentos 
relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el 
caso de que el ingeniero director o el contratista los hubieran hecho notar dentro del 
plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones 
materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la contrata, respecto del importe 
del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre 
por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la 
cantidad ofrecida. 

Art. 8.- Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua 
de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 
transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, 
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durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía 
con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el contratista puede solicitarla del 
propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, sufra un aumento al alza, 
especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se 
aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así 
proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 
parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el ingeniero director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el contratista 
desee percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 
contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios 
inferiores a los pedidos por el contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en 
cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el 
contratista merced a la información del propietario. 

Cuando el propietario o el ingeniero director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertarán entre 
las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad 
por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra 
y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

Art. 9.- Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de medios necesarios y transporte del material, es decir, 
todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte 
de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 
concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 
Estado, Provincia o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios 
y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición 
de recibirse. 
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EPÍGRAFE IV.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Art. 10.- Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 
por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista. 

Art. 11.- Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto 
se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final 
se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su 
representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a 
reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

Art.  12.- Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles 
errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna 
en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte que, si la obra ejecutada con arreglo 
al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 
reclamación alguna. 

Si, por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto. 

Art. 13.- Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida 
en los cuadros de descomposición de precios. 

Art. 14.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
Obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
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Art. 15.- Pagos. 

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos 
y su importe corresponderá, precisamente, al de las certificaciones de obra expedidas 
por el ingeniero director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Art. 15.- Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deben terminarse. 

Art. 16.- Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el 
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de explotación 
de la plantación, debidamente justificados. 

Art. 17.- Indemnización por daños de causa mayor al 
contratista 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías 
o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 

1º.- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2º.- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3º.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores 
a las que sean predecibles en la zona, y siempre que exista constancia inequívoca de 
que el contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar 
los daños. 

4º.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 

5º.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la contrata. 

 

EPÍGRAFE V.- VARIOS 

Art. 18.- Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ingeniero director 
haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
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Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso 
de error en las mediciones del proyecto, a menos que el ingeniero director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

Art. 19.- Seguro de los trabajos 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en 
todo momento, con el valor que tengan, por contrata, los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 
nombre del propietario, para que con cargo a ella, se abone la obra que se construya y 
a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecha en documento público, el 
propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 
la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ingeniero director. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
pondrá el contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Art. 20.- Otros gastos a tener en cuenta 

Serán de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

– Construcción, remoción, retirada de construcciones auxiliares e instalaciones 
provisionales. 

– Protección de los materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 

– Limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

– Conservación durante el periodo de garantía. 

– Remoción de herramientas y materiales. 

– Montaje, conservación y retirada de instalaciones necesarias para las obras. 

– Reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras cuyo 
deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 

– Copia de documentos contractuales, planos, etc. 

– Retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas o 
ensayos. 

– Replanteo de la obra. 
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– Muestreo para la determinación de marras. 

 

CAPÍTULO V: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Art. 1.- Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después 
de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados 
en número igual por ellas y presidido por el ingeniero director de obra y, en último 
término, a los tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 
renuncia del fuero domiciliario. 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. 

El contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además 
a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 
de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las 
fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del ingeniero director. 

Art. 2.- Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 
la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en 
la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y 
sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades 
en cualquier aspecto. 

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 
viandantes. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la parcela donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
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El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 

Art. 3.- Pagos de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de 
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo 
contrario. No obstante, el contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que el ingeniero director considere justo hacerle. 

Art. 4.- Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

1.- La muerte o incapacidad del contratista. 

2.- La quiebra del contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos, derecho 
a indemnización alguna. 

3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

– La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del ingeniero director y, en cualquier caso 
siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia 
de estas modificaciones, represente, en más o menos del 40 por 100, como 
mínimo, de algunas unidades del proyecto modificadas. 

– La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o menos, del 40 por 100, como mínimo de las 
unidades del proyecto modificadas. 

4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 
ajenas a la contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 

6.- El no dar comienzo la contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del proyecto. 

7.- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a la 
conclusión de ésta. 
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9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 10.- La mala fe en la ejecución de 
los trabajos. 

 

 CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Promotor y el Adjudicatario, cuya 
relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se realizarán de acuerdo 
con la legislación vigente en la materia. 

 

 

Palencia, a 24 de septiembre de 2019 

 

Fdo.: Eduardo de la Rosa de Arriba 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1 Cerramiento perimetral 
1.1.- Cerramientos 

1.1.1 M apertura de zanja en el perímetro de la parcela con un total de 916,80 m con 
tractor agrícola de 104,4 kW de potencia nominal con subsolador de una reja.   

  Apertura de zanja                       Total m  ......: 916,800 

1.1.2 M Cerramiento perimetral de la parcela con un total de 906,80 m vallados con malla 
ganadera unidos con alambre de espino y con la colocación de los postes de 
tensión, auxiliares e intermedios con un martillo hidráulico. 

  

  Vallado                       Total m  ......: 906,800 

1.2.- Puerta de acceso al recinto 

1.2.1 M Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de 
paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil 
hueco de acero galvanizado de sección 30x30x3,0 mm y postes de perfil hueco 
de acero galvanizado de sección cuadrada 60x60x1,5 mm de 3 m de largo, 
atornillado al poste de tensión de madera de pino. Incluso replanteo, apertura 
de huecos, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del 
conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 
postes. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de accesorios. 
Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

  

  Instalación puerta                       Total m  ......: 6,000 
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2 Cabezal de riego 
2.1.- Conexión acequia con toma de agua 

2.1.1 M Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63mm de diámetro exterior, 
PN=60 m.c.a. y 59,2 mm de diámetro exterior, para abastecimiento y 
distribución, color azul RAL 5015, para unión por copa con junta elástica de 
EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los 
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Conexión acequia con 
toma de agua 

  5,000     5,000 
  

            5,000 5,000 

                              Total m  ......: 5,000 

2.2.- Toma de agua 

2.2.1 Ud Conducto central de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de 
hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras 
piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm de 
altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios 
auxiliares, s/ CTE-HS=5. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma 
Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005 

  

   Toma de agua                       Total Ud  ......: 2,000 

2.3.- Grupo de bombeo 

2.3.1 Ud Electrobomba centrífuga monocelular, montada en bancada  con acoplamiento 
elástico entre el motor y la bomba, construida en hierro fundido, con una 
potencia de 2,24 kW, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño 
máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa 
y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 
420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, 
eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz 
de frecuencia, protección IP68, cable de conexión, kit de descenso y anclaje 
automático, cuadro eléctrico; conectada a conducto de impulsión de aguas 
residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas 
especiales para la instalación de la electrobomba. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
 Grupo de bombeo 
  

                      
Total Ud  ......: 1,000 
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2.4.- Tubería de aspiración 

2.4.1 M Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63 mm de diámetro exterior, 
y 59,2 mm de diámetro interior, para abastecimiento y distribución, color azul 
RAL 5015, para unión por copa con junta elástica de EPDM. Incluso juntas de 
goma y lubricante para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los 
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

   Tubería de aspiración   2,500     2,500   

            2,500 2,500 

                              Total m  ......: 2,500 

2.5.- Válvulas al inicio y final de cabezal 

2.5.1 Ud Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, 
de 63 mm de diámetro, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición 
dúctil y husillo de acero inoxidable. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
Válvulas al inicio y 
final del cabezal 

                      
Total Ud  ......: 2,000 

2.6.- Filtro de arena 

2.6.1 Ud Filtro de arena a presión de alto rendimiento, de 0.60 m. de diámetro, con filtro 
capaz de trabajar a un caudal máximo de 20 metros cúbicos por hora y contiene 
200 kilogramos de arena en su interior, con cuerpo de poliéster reforzado con 
FV, con colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, 
equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, 
panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas 
de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro 
monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado. 
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. 
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del 
correcto funcionamiento de la instalación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Filtro de arena                       Total Ud  ......: 1,000 
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2.7.- Filtro de malla 

2.7.1 Ud Filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, elementos filtrantes de acero 
inoxidable, 3’’ de diámetro, 0,03 m2 de superficie, longitud de 0,5 m, malla de 
120 mesh y luz de malla menor de 143 micras. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Filtro de malla                       Total Ud  ......: 1,000 

2.8.- Contador en el sistema de fertirrigación 

2.8.1 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 
m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto 
para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Contador                       Total Ud  ......: 1,000 

2.9.- Valvulas y grifo de fertirrigaciçon 

2.9.1 Ud Preinstalación de contador de riego de 3", colocado en hornacina, conectado al 
ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos 
llaves de corte de esfera de latón niquelado; grifo de purga y válvula de 
retención. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 

  

  Válvulas y grifo                       Total Ud  ......: 1,000 

2.10.- Purgador a la salida de bomba 

2.10.1 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y 
tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Purgador de bomba                       Total Ud  ......: 1,000 

2.11.- Depósito de fertilizante 

2.11.1 Ud Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio,  
para abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 1000 litros 
de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
Incluye: Colocación de la bandeja. Colocación del depósito. Montaje de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades ejecutadas. 

  

   Depósito fertilizante                       Total Ud  ......: 3,000 
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2.12.- Inyector de fertilizante 

2.12.1 Ud Suministro e instalación de inyector de fertilizante, compuesto por electrobomba 
de piston de 0,20 kW y depósito de expansión de membrana de 25 l. de 
capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario 
metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de 
maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según 
R.E.B.T., i/recibido, instalado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red 
de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Inyector fertilizante                       Total Ud  ......: 1,000 

2.13.- Programador de riego 

2.13.1 Ud Programador electrónico para riego automático, para 12 estaciones, con 3 
programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador 
230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y colocación mural en exterior en armario 
estanco con llave. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las 
electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Programador riego                       Total Ud  ......: 1,000 
 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

MEDICIONES 

 

Nº 

 

Ud 

 

Descripción 

 

Medición 
 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

6 

3 Instalación de riego 
3.1.- Instalación de riego enterrada 

3.1.1.- Movimiento de tierras 

3.1.1.1 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m, en suelo 
de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Principal 1 210,000     210,000   

  Secundaria 1 1 170,400     170,400   

  Secundaria 2 1 170,400     170,400   

  Secundaria 3 1 175,200     175,200   

  Secundaria 4 1 175,200     175,200   

  Secundaria 5 1 175,200     175,200   

            1.076,400 1.076,400 

                              Total m³  ......: 1.076,400 

3.1.1.2 M³ Relleno de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, con 
tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en 
tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Principal   210,000     210,000   

  Secundaria 1   170,400     170,400   

  Secundaria 2   170,400     170,400   

  Secundaria 3   175,200     175,200   

  Secundaria 4   175,200     175,200   

  Secundaria 5   175,200     175,200   

            1.076,400 1.076,400 

                              Total m³  ......: 1.076,400 

3.1.2.- Tuberías y accesorios 

3.1.2.1 M Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo de policloruro de 
vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

   Tuberías secundarias   866,400     866,400   

            866,400 866,400 

                              Total m  ......: 866,400 
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3.1.2.2 M Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo de policloruro de 
vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

   Tubería principal   210,000     210,000   

            210,000 210,000 

                              Total m  ......: 210,000 

3.1.2.3 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, 
de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de 
apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, 
excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación 
de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de 
conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
Electroválvula 
sectores de riego 

                      
Total Ud  ......: 5,000 

3.1.2.4 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

   Línea eléctrica electroválvulas  210,000     210,000   

            210,000 210,000 

                              Total m  ......: 210,000 

3.1.2.5 Ud Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, presión máxima 
10 bar, presión de tarado entre 50 y 500 mbar, temperatura máxima 120°C, 
conexiones hembra-hembra de 3/4" de diámetro. Incluso elementos de montaje 
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Reguladores presión de sectores           Total Ud  ......: 5,000 

3.1.2.6 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 51x37 cm 
en la base y 30 cm de altura, prefabricada de polipropileno, sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa de 38x25 cm, 
para alojamiento de la válvula. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso 
de los tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación 
ni el relleno del trasdós. 
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               Total Ud  ......: 7,000 

3.2.- Instalación de riego superficial 

3.2.1 M Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 
mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables de 2 L/h integrados, 
situados cada 100 cm. y 5 emisores por planta. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ramales portagoteros 1  8.400,000     8.400,000   

            8.400.000 8.400.000 

                              Total m  ......: 8.400.000 
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4 Plantación 
4.1.- Actuaciones previas 

4.1.1.- Enmienda orgánica 

4.1.1.1 Ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 8.1 t/ha de estiércol 
de vacuno bien hecho, extendido con medios mecánicos, incluyendo todos los 
costes derivados del uso de la maquinaria, el estiércol y la mano de obra. 

  

  
Superficie parcela 
 
 

                      

Total ha  ......: 5,000 

4.1.2.- Subsolado 

4.1.2.1 Ha Labor de subsolado con tractor agrícola de 104.4 kW de potencia nominal, con 
subsolador de 5 brazos,  ejecutándose la labor a una profundidad de 80-100 
cm., sin inversión de horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 
% y pedregosidad baja o nula. 

  

  
Superficie parcela 
 
 

                      

Total ha  ......: 5,000 

4.1.3.- Pase de cultivador 

4.1.3.1 Ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media o floja, comprendiendo dos 
pases cruzados de cultivador suspendido ligero de 15 brazos. 

  

  
Superficie parcela 
 
 

                      

Total ha  ......: 5,000 

4.1.4.- Replanteo 

4.1.4.1 Ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo topográfico compuesto por 
topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, cuerdas y medios auxiliares. 

  

  
Superficie parcela 
 
 

                      

Total ha  ......: 5,000 

4.2.- Establecimiento de la plantación 

4.2.1.- Revisión de plantones 

4.2.1.1 Ud Revisión de los plantones y almacenamiento a su llegada a la 
explotación,localizada en una zona sombreada, ventilada y con buena 
humedad, hasta el momento de la plantación. 

  

  
Plantones 
 
 

                      

Total Ud  ......: 1.401,000 

4.2.2.- Material vegetal 

4.2.2.1 Ud Pistachero de variedad UCB-1, de una savia de edad y en macetas cuadradas 
de 2 L. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, certificado. 

  

  
Plantones 
 
 

                      

Total Ud  ......: 1.401,000 
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4.2.3.- Plantación 

4.2.3.1 Ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 104.4 kW con GPS 
incorporado, distancia entre plantones de 6 m, anchura entre líneas de árboles 
de 6 m. i/pp de remolque y tractor auxiliar. 

  

  
Superficie parcela 
 
 

                      

Total ha  ......: 5,000 

4.3.- Actuaciones posteriores 

4.3.1.- Colocación tubos protectores 

4.3.1.1 Ud Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno extruido, doble capa, 
de 150  mm. de diámetro aprox., resistente a los rayos UV y fotodegradable a 
partir de 5 años, de 60 cm. de altura, empotrado en el terreno. 

  

  
Tubos protectores 
 
 

                      

Total Ud  ......: 1.374,000 

4.3.2.- Colocación tutores 

4.3.2.1 Ud Tutor de madera de pino de 1,8 m de largo y 3x3 cm de ancho tratada con 
autoclave, sujeta al protector con una brida y sirve de tutor. Clavada a una 
profundidad de 0,4 m. Colocación incluida. 

  

  
Tutores 
 
 

                      

Total Ud  ......: 1.374,000 

4.3.3.- Reposición de marras 

4.3.3.1 Ud Plantación manual en reposición de marras de pistachero de variedad UCB-1, 
de una savia de edad y en macetas cuadradas de 2 L, en suelo suelto, utilizando 
plantamón, sin incluir precio de planta. 

  

  
Plantones 
 
 

                      

Total Ud  ......: 28,000 
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5  Seguridad y salud 

  
  

  
5.1.- Protecciones individuales 

5.1.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes 
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles. 

  

  Casco de obra                       Total Ud  ......: 4,000 

5.1.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares 
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral. 

  

  Gafas de protección                       Total Ud  ......: 4,000 

5.1.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje 
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y 
a la perforación. 

  

  Par de guantes de protección               Total Ud  ......: 4,000 

5.1.4 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión.   

  Par de guantes protección eléctrica         Total Ud  ......: 4,000 

5.1.5 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado 
central, con atenuación acústica de 60 dB. 

  

  Juego de orejeras                       Total Ud  ......: 4,000 

5.1.6 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con 
código de designación SB. 

  

  Par de botas de seguridad               Total Ud  ......: 4,000 

5.1.7 Ud Mono de protección.   

  Mono de protección                       Total Ud  ......: 4,000 

5.1.8 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo. 

  

  Chaleco de alta visibilidad               Total Ud  ......: 4,000 

5.1.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con 
válvula de exhalación. 

  

  Mascarilla autofiltrante               Total Ud  ......: 4,000 

5.2.- Protecciones colectivas 

5.2.1 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 cm de sección, 
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno 
junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior 
por cuatro tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con 
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de 
modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga 
puntual de 3 kN. 

  

  Protección de arqueta               Total Ud  ......: 1,000 

5.2.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
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  Cartel indicativo de riesgos                 Total Ud  ......: 1,000 

5.2.3 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

  

  Señal de advertencia                 Total Ud  ......: 2,000 

5.2.4 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

  

  Señal de prohibición                 Total Ud  ......: 2,000 

5.2.5 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

  

  Señal de obligación               Total Ud  ......: 2,000 

5.2.6 M Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, utilizada como 
señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

  

  Cinta de señalización                 Total m  ......: 50,000 

5.3.- Instalaciones de higiene 

5.3.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado 
al paramento con tornillos y tacos. 

  

  Botiquín                 Total Ud  ......: 1,000 

5.3.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 

  

  Extintor                       Total Ud  ......: 1,000 

5.3.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento 
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos 
de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en 
ducha. 

      

  Caseta de obra de aseos                 Total Ud  ......: 2,000 

5.3.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

      

  Caseta de obra almacén                 Total Ud  ......: 2,000 
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6.3.5 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 
m. 

      

  Acometida de caseta                       Total Ud  ......: 1,000 
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    1 Cerramiento perimetral         

    1.1 Cerramientos         

1.1.1 m Apertura de zanja en el perímetro de la parcela con tractor 
agrícola de 104,4 kW de potencia nominal con subsolador 
arrastrado de una reja. 

0,06 SEIS CÉNTIMOS 

1.1.2 m Cerramiento perimetral de la parcela con un total de 906,80 m 
vallados con malla ganadera unidos con alambre de espino y con 
la colocación de los postes de tensión, auxiliares e intermedios con 
un martillo hidráulico. 

7,01 
SIETE EUROS 

CON UN 
CÉNTIMOS 

    1.2 Puerta de acceso         

1.2.1 m Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, 
de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de 
sección 30x30x3,0 mm y postes de perfil hueco de acero 
galvanizado de sección cuadrada 60x60x1,5 mm de 3 m de largo, 
atornillado al poste de tensión de madera de pino. Incluso 
replanteo, apertura de huecos y colocación de la malla y accesorios 
de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la 
situación de los postes. Apertura de huecos para colocación de los 
postes. Colocación de los postes. Aplomado y alineación de los 
postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 

37,00 TREINTA Y 
SIETE EUROS 

   2 Cabezal de riego         

    2.1 Conexión acequia con toma de agua         

2.1.1 m Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63mm de 
diámetro exterior, PN=60 m.c.a. y 59,2 mm de diámetro exterior, 
para abastecimiento y distribución, color azul RAL 5015, para unión 
por copa con junta elástica de EPDM. Incluso juntas de goma y 
lubricante para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y 
colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
obra de los elementos. 

55,15 

CINCUENTA Y 
CINCO EUROS 
CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

    2.2 Toma de agua         

2.2.1 Ud Conducto central de pozo de registro, formado por anillos 
prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su 
acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 
cm. de diámetro interior y 100 cm de altura útil, con pates de 
polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, 
s/ CTE-HS=5. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la 
Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 
127917:2005 

77,49 

SETENTA Y 
SIETE EUROS 

CON 
CUARENTA Y 

NUEVE 
CÉNTIMOS 
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    2.3 Grupo de bombeo         

2.3.1 Ud Electrobomba centrífuga monocelular, montada en bancada  
con acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, construida 
en hierro fundido, con una potencia de 2,24 kW, temperatura 
máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de 
sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa 
del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero 
inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, 
motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, 
para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, 
protección IP68, cable de conexión, kit de descenso y anclaje 
automático, cuadro eléctrico; conectada a conducto de impulsión 
de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso 
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la 
electrobomba. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación 
de tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.614,48 

DOS MIL 
NOVECIENTOS 
TRES EUROS 
CON TREINTA 

Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    2.4 Tubería de aspiración         

2.4.1 m Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63 mm de 
diámetro exterior, y 59,2 mm de diámetro interior, para 
abastecimiento y distribución, color azul RAL 5015, para unión por 
copa con junta elástica de EPDM. Incluso juntas de goma y 
lubricante para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y 
colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y 
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
en obra de los elementos. 

55,15 

CINCUENTA Y 
CINCO EUROS 
CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

    2.5 Válvulas al inicio y final de cabezal         

2.5.1 Ud Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, 
unión con bridas, de 63 mm de diámetro, formada por cuerpo, 
disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero 
inoxidable. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

554,50 

QUINIENTOS 
CINCUENTA Y 

CUATRO 
EUROS CON 
CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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    2.6 Filtro de arena         

2.6.1 Ud Filtro de arena a presión de alto rendimiento, de 0.60 m. de 
diámetro, con filtro capaz de trabajar a un caudal máximo de 20 
metros cúbicos por hora y contiene 200 kilogramos de arena en 
su interior, con cuerpo de poliéster reforzado con FV, con colector 
convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropileno, 
equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado 
de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y 
salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. 
con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido 
silíceo calibrado, montado y probado. 
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de 
conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. Comprobación del correcto funcionamiento de la 
instalación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3.885,47 

TRES MIL 
OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y 
CINCO EUROS 

CON CUARENTA 
Y SIETE 

CÉNTIMOS 

    2.7 Filtro de malla         

2.7.1 Ud Filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, elementos 
filtrantes de acero inoxidable, 3’’ de diámetro, 0,03 m2 de 
superficie, longitud de 0,5 m, malla de 120 mesh y luz de malla 
menor de 143 micras. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

134,27 

CIENTO TREINTA 
Y CUATRO 

EUROS CON 
VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

    2.8 Contador en el sistema de fertirrigación         

2.8.1 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, 
caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 
30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 
tapa, racores de conexión y precinto. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

45,65 

CUARENTA Y 
CINCO EUROS 

CON SESENTA Y 
CINCO 

CÉNTIMOS 
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    2.9 Valvulas y grifo de fertirrigaciçon         

2.9.1 Ud Preinstalación de contador de riego de 3", colocado en 
hornacina, conectado al ramal de acometida y al ramal de 
abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte de 
esfera de latón niquelado; grifo de purga y válvula de retención. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
contador. 

255,60 

DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y 
CINCO EUROS 
CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

    2.10 Purgador a la salida de bomba         

2.10.1 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

12,58 

DOCE EUROS 
CON CINCUENTA 

Y OCHO 
CÉNTIMOS 

    2.11 Depósito de fertilizante         

2.11.1 Ud Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster 
y fibra de vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de 
las redes de riego, de 1000 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 
Incluye: Colocación de la bandeja. Colocación del depósito. 
Montaje de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

461,97 

CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN 

EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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    2.12 Inyector de fertilizante         

2.12.1 Ud Suministro e instalación de inyector de fertilizante, compuesto 
por electrobomba de piston de 0,20 kW y depósito de expansión 
de membrana de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro 
de maniobra compuesto por armario metálico intemperie 
conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de 
maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos 
necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. 
Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

380,78 

TRESCIENTOS 
OCHENTA 

EUROS CON 
SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

    2.13 Programador de riego         

2.13.1 Ud Programador electrónico para riego automático, para 12 
estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa, 
alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad 
para poner en funcionamiento varias electroválvulas 
simultáneamente y colocación mural en exterior en armario 
estanco con llave. Incluso programación. Totalmente montado y 
conexionado. 
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado 
eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el 
transformador. Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

360,58 

TRESCIENTOS 
SESENTA EUROS 
CON CINCUENTA 

Y OCHO 
CÉNTIMOS 

    3 Instalación de riego         

    3.1 Instalación de riego enterrada         

    3.1.1 Movimiento de tierras         

3.1.1.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 1 m, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 

22,97 

VEINTIDOS 
EUROS CON 
NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

3.1.1.2 m³ Relleno de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, 
previamente demolida, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 
cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. 

5,12 
CINCO EUROS 

CON DOCE 
CÉNTIMOS 

    3.1.2 Tuberías y accesorios         

3.1.2.1 m Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo 
de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

7,44 

SIETE EUROS 
CON CUARENTA 

Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

3.1.2.2 m Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo 
de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

9,12 
NUEVE EUROS 

CON DOCE 
CÉNTIMOS 
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3.1.2.3 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, 
conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del 
solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y 
regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 
distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada 
y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de 
la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. 
Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

71,21 

SETENTA Y UN 
EUROS CON 

VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

3.1.2.4 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 

1,03 UN EURO CON 
TRES CÉNTIMOS 

3.1.2.5 Ud Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, 
presión máxima 10 bar, presión de tarado entre 50 y 500 mbar, 
temperatura máxima 120°C, conexiones hembra-hembra de 3/4" 
de diámetro. Incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

55,81 

CINCUENTA Y 
CINCO EUROS 

CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

3.1.2.6 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones 
interiores 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, prefabricada de 
polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 
15 cm de espesor, con tapa de 38x25 cm, para alojamiento de la 
válvula. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Ejecución de taladros para el paso de los tubos. Conexionado de 
los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, 
la excavación ni el relleno del trasdós. 

42,84 

CUARENTA Y 
DOS EUROS CON 

OCHENTA Y 
CUATRO 

CÉNTIMOS 
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    3.2 Instalación de riego superficial         

3.2.1 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, 
color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros 
autocompensables integrados, situados cada 100 cm. y 5 emisres 
por planta. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

1,68 
UN EURO CON 

SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

    4 Plantación         

    4.1 Actuaciones previas         

    4.1.1 Enmienda orgánica         

4.1.1.1 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 8.1 
t/ha de estiércol de vacuno bien hecho, extendido con medios 
mecánicos, incluyendo todos los costes derivados del uso de la 
maquinaria, el estiércol y la mano de obra. 

103,80 

CIENTO TRES 
EUROS CON 

OCHENTA 
CÉNTIMOS 

    4.1.2 Subsolado         

4.1.2.1 ha Labor de desfonde con tractor agrícola de 104.4 kW de 
potencia nominal, con arado de desfonde monosurco,  
ejecutándose la labor a una profundidad de 80 -100 cm., con 
inversión de horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor 
al 35 % y pedregosidad baja o nula. 

37,34 

TREINTA Y SIETE 
EUROS CON 
TREINTA Y 
CUATRO 

CÉNTIMOS 

    4.1.3 Pase de cultivador         

4.1.3.1 ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media o floja, 
comprendiendo dos pases cruzados de cultivador suspendido 
ligero de 15 brazos. 

71,08 
SETENTA Y UN 

EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 

    4.1.4 Replanteo         

4.1.3.1 ha Unidad de replanteo por hectarea con equipo topográfico 
compuesto por topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, 
cuerdas y medios auxiliares. 

24,23 

VEINTICUATRO 
EUROS CON 
VEINTITRÉS 
CÉNTIMOS 

    4.2 Establecimiento de la plantación         

    4.2.1 Revisión de plantones         

4.2.1.1 Ud Revisión de los plantones y almacenamiento a su llegada a la 
explotación,localizada en una zona sombreada, ventilada y con 
buena humedad, hasta el momento de la plantación. 

0,02 DOS CÉNTIMOS 

    4.2.2 Material vegetal         

4.2.2.1 Ud Pistachero de variedad UCB-1, de una savia de edad y en 
macetas cuadradas de 2 L. Material vegetal sano, sin 
enfermedades ni plagas, certificado. 

6,18 
SEIS EUROS 

CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

    4.2.3 Plantación         

4.2.3.1 ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 104.4 kW 
con GPS incorporado, distancia entre plantones de 6 m, anchura 
entre líneas de árboles de 6 m. i/pp de remolque y tractor auxiliar. 540,75 

QUINIENTOS 
CUARENTA 

EUROS CON 
SETENTA Y 

CINCO 
CÉNTIMOS 
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    4.3 Actuaciones posteriores         

    4.3.1 Colocación tubos protectores         

4.3.1.1 Ud Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno 
extruído, doble capa, de 150  mm. de diámetro aprox., resistente 
a los rayos UV y fotodegradable a partir de 5 años, de 60 cm. de 
altura, empotrado en el terreno y con aporcado de tierras a una 
altura de 25 cm. 

0,63 SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    4.3.2 Colocación tutores         

4.3.2.1 Ud Tutor de madera de pino de 1,8 m de largo y 3x3 cm de ancho 
tratada con autoclave, sujeta al protector con una brida y sirve de 
tutor. Clavada a una profundidad de 0,4 m. Colocación incluida. 

1,01 UN EURO CON 
UN CÉNTIMO 

    4.3.3 Reposición de marras         

4.3.3.1 Ud Plantación manual en reposición de marras de pistachero de 
variedad UCB-1, de una savia de edad y en macetas cuadradas 
de 2 L, en suelo suelto, utilizando plantamón, sin incluir precio de 
planta. 

0,70 SETENTA 
CÉNTIMOS 

   5 Seguridad y salud         

    5.1 Protecciones individuales         

5.1.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los 
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, 
amortizable en 10 usos. 

0,21 VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

5.1.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con 
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con 
protección lateral, amortizable en 5 usos. 

2,34 

DOS EUROS CON 
TREINTA Y 
CUATRO 

CÉNTIMOS 

5.1.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con 
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al 
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 
usos. 

3,04 
TRES EUROS 
CON CUATRO 

CÉNTIMOS 

5.1.4 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 9,43 

NUEVE EUROS 
CON CUARENTA 

Y TRES 
CÉNTIMOS 

5.1.5 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete 
diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés 
y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 
dB, amortizable en 10 usos. 

0,91 NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

5.1.6 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

18,58 

DIECIOCHO 
EUROS CON 

CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.1.7 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
7,03 

SIETE EUROS 
CON TRES 
CÉNTIMOS 

5.1.8 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado 
de aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 

7,40 
SIETE EUROS 

CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
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5.1.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente 
de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, 
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a 
la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 

2,61 
DOS EUROS CON 

SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

   5.2 Protecciones colectivas         

5.2.1 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de 
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta 
cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por 
cuatro tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de 
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la 
planta de la arqueta de modo que impida su movimiento 
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 4 usos. 

21,83 

VEINTIUN 
EUROS CON 
OCHENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

5.2.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 6,61 

SEIS EUROS 
CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

5.2.3 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,43 

TRES EUROS 
CON CUARENTA 

Y TRES 
CÉNTIMOS 

5.2.4 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,43 

TRES EUROS 
CON CUARENTA 

Y TRES 
CÉNTIMOS 

5.2.5 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,43 

TRES EUROS 
CON CUARENTA 

Y TRES 
CÉNTIMOS 

5.2.6 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta a vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x1,25 
m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, 
utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

2,43 

DOS EUROS 
CON CUARENTA 

Y TRES 
CÉNTIMOS 

    5.3 Instalaciones de higiene         

5.3.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua 
y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

90,18 

NOVENTA 
EUROS CON 
DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

5.3.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, amortizable en 3 usos. 

12,72 
DOCE EUROS 

CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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5.3.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento 
en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las 
herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa 
y suelo de aglomerado hidrófugo. 

75,68 

 

SETENTA Y 
CINCO EUROS 

CON SESENTA Y 
OCHO 

CÉNTIMOS 

5.3.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 
de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento 
de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de 
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

141,65 CIENTO 
CUARENTA Y UN 

EUROS CON 
SESENTA Y 

CINCO 
CÉNTIMOS 

5.3.5 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. Incluso conexión a la red provisional de 
obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

90,42 NOVENTA 
EUROS CON 
CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

 



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

PRESUPUESTO 
 

2. Cuadro de precios Nº 2 

Cuadro de precios Nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros) 

 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

11 

 1 Cerramiento perimetral   

  1.1 Cerramientos   

1.1.1 m Apertura de zanja en el perímetro de la parcela tractor agrícola de 
104,4 kW de potencia nominal con subsolador arrastrado de una reja. 

  

    Mano de obra 0,01  

    Maquinaria 0,05  

    3 % Costes indirectos 0,00  

         0,06 

1.1.2 m Cerramiento perimetral de la parcela con un total de 906,80 m vallados 
con malla ganadera unidos con alambre de espino y con la colocación 
de los postes de tensión, auxiliares e intermedios con un martillo 
hidráulico. 

  

    Materiales  4,99  

    Maquinaria 0,07  

  Mano de obra 1,72  

    Resto de obra 0,03  

    3 % Costes indirectos 0,20  

         7,01 

  1.2 Puerta de acceso   

1.2.1 m Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 
50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x3,0 
mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado de sección cuadrada 
60x60x1,5 mm de 3 m de largo, atornillado al poste de tensión de madera 
de pino. Incluso replanteo, apertura de huecos y colocación de la malla 
y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de 
los postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. 
Colocación de los postes. Aplomado y alineación de los postes. 
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del 
conjunto. 

  

    Mano de obra 12,80  

    Materiales 22,07  

    Medios auxiliares 1,05  

    3 % Costes indirectos 1,08  

         37,00 
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 2 Cabezal de riego   

  2.1 Conexión acequia con toma de agua   

2.1.1 m Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63mm de diámetro 
exterior, PN=60 m.c.a. y 59,2 mm de diámetro exterior, para 
abastecimiento y distribución, color azul RAL 5015, para unión por copa 
con junta elástica de EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para 
montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de 
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos. 

  

    Mano de obra 2,97  

    Maquinaria 1,10  

    Materiales 48,42  

    Medios auxiliares 1,05  

    3 % Costes indirectos 1,61  

         55,15 

 2.2 Toma de agua   

2.2.1 Ud Conducto central de pozo de registro, formado por anillos 
prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su 
acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. 
de diámetro interior y 100 cm de altura útil, con pates de polipropileno 
montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS=5. 
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 
1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005 

  

    

Mano de obra 

Materiales 

Maquinaria 

2,95 

53,79 

18,49 

 

    3 % Costes indirectos 2,26  

         77,49 
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  2.3 Grupo de bombeo   

2.3.1 Ud Electrobomba centrífuga monocelular, montada en bancada  con 
acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, construida en hierro 
fundido, con una potencia de 2,24 kW, temperatura máxima del líquido 
conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo 
de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, 
eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo 
de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento 
clase H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, 
protección IP68, cable de conexión, kit de descenso y anclaje 
automático, cuadro eléctrico; conectada a conducto de impulsión de 
aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, 
uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 57,03  

    Materiales 2.417,14  

    Medios auxiliares 55,27  

    3 % Costes indirectos 84,56  

         2.614,48,34 

 2.4 Tubería de aspiración   

2.4.1 m Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63 mm de 
diámetro exterior, y 59,2 mm de diámetro interior, para abastecimiento y 
distribución, color azul RAL 5015, para unión por copa con junta elástica 
de EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de 
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos. 

  

    Mano de obra 2,97  

    Maquinaria 1,10  

    Materiales 48,42  

    Medios auxiliares 1,05  

    3 % Costes indirectos 1,61  

         55,15 
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  2.5 Válvulas al inicio y final de cabezal   

2.5.1 Ud Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión 
con bridas, de 63 mm de diámetro, formada por cuerpo, disco en cuña y 
volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 14,64  

    Materiales 513,15  

    Medios auxiliares 10,56  

    3 % Costes indirectos 16,15  

         554,50 

 2.6 Filtro de arena   

2.6.1 Ud Filtro de arena a presión de alto rendimiento, de 0.60 m. de diámetro, 
con filtro capaz de trabajar a un caudal máximo de 20 metros cúbicos por 
hora y contiene 200 kilogramos de arena en su interior, con cuerpo de 
poliéster reforzado con FV, con colector convencional mediante brazos y 
difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua 
manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros para 
lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de 
diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro 
monocapa de árido silíceo calibrado, montado y probado. 
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. 
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación 
del correcto funcionamiento de la instalación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 698,97  

    Materiales 2.999,36  

    Medios auxiliares 73,97  

    3 % Costes indirectos 113,17  

         3.885,47 

  2.7 Filtro de malla   

2.7.1 Ud Filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, elementos filtrantes 
de acero inoxidable, 3’’ de diámetro, 0,03 m2 de superficie, longitud de 
0,5 m, malla de 120 mesh y luz de malla menor de 143 micras. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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    Mano de obra 10,98  

    Materiales 116,82  

    Medios auxiliares 2,56  

    3 % Costes indirectos 3,91  

         134,27 

 2.8 Contador en el sistema de fertirrigación   

2.8.1 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal 
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión 
máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de 
conexión y precinto. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 7,66  

    Materiales 35,79  

    Medios auxiliares 0,87  

    3 % Costes indirectos 1,33  

         45,65 

  2.9 Valvulas y grifo de fertirrigaciçon   

2.9.1 Ud Preinstalación de contador de riego de 3", colocado en hornacina, 
conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y 
distribución, formada por dos llaves de corte de esfera de latón 
niquelado; grifo de purga y válvula de retención. Incluso marco y tapa de 
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 

  

    Mano de obra 42,02  

    Materiales 196,60  

    Medios auxiliares 9,54  

    3 % Costes indirectos 7,44  

         255,60 
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  2.10 Purgador a la salida de bomba   

2.10.1 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y 
una temperatura máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,66  

    Materiales 8,31  

    Medios auxiliares 0,24  

    3 % Costes indirectos 0,37  

         12,58 

  2.11 Depósito de fertilizante   

2.11.1 Ud Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra 
de vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de 
riego, de 1000 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
Incluye: Colocación de la bandeja. Colocación del depósito. Montaje de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 21,97  

    Materiales 417,75  

    Medios auxiliares 8,79  

    3 % Costes indirectos 13,46  

         461,97 
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  2.12 Inyector de fertilizante   

2.12.1 Ud Suministro e instalación de inyector de fertilizante, compuesto por 
electrobomba de piston de 0,20 kW y depósito de expansión de 
membrana de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de 
maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo 
interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé 
guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, 
instalado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a 
la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 110,23  

    Materiales 252,21  

    Medios auxiliares 7,25  

    3 % Costes indirectos 11,09  

         380,78 

  2.13 Programador de riego   

2.13.1 Ud Programador electrónico para riego automático, para 12 estaciones, 
con 3 programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por 
transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en 
funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación 
mural en exterior en armario estanco con llave. Incluso programación. 
Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico 
con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. 
Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 63,22  

    Materiales 280,00  

    Medios auxiliares 6,86  

    3 % Costes indirectos 10,50  

         360,58 
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  3 Instalación de riego   

  3.1 Instalación de riego enterrada   

  3.1.1 Movimiento de tierras   

3.1.1.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 
m, en suelo de arcilla, con medios mecánicos, y carga a camión. 

  

    Mano de obra 3,61  

    Maquinaria 18,25  

    Medios auxiliares 0,44  

    3 % Costes indirectos 0,67  

         22,97 

3.1.1.2 m³ Relleno de zanjas, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor 
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor. 

  

    Mano de obra 1,53  

    Maquinaria 3,34  

    Medios auxiliares 0,10  

    3 % Costes indirectos 0,15  

         5,12 

  3.1.2 Tuberías y accesorios   

3.1.2.1 m Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo de 
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

    Mano de obra 3,57  

    Materiales 3,51  

    Medios auxiliares 0,14  

    3 % Costes indirectos 0,22  

         7,44 

3.1.2.2 m Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo de 
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

    Mano de obra 4,03  

    Materiales 4,65  

    Medios auxiliares 0,17  

    3 % Costes indirectos 0,27  

         9,12 
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3.1.2.3 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones 
roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con 
posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de 
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente 
montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. 
Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 9,29  

    Materiales 58,49  

    Medios auxiliares 1,36  

    3 % Costes indirectos 2,07  

         71,21 

3.1.2.4 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 
(V). 

  

    Mano de obra 0,52  

    Materiales 0,46  

    Medios auxiliares 0,02  

    3 % Costes indirectos 0,03  

         1,03 

3.1.2.5 Ud Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, 
presión máxima 10 bar, presión de tarado entre 50 y 500 mbar, 
temperatura máxima 120°C, conexiones hembra-hembra de 3/4" de 
diámetro. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Montada, conexionada y probada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,66  

    Materiales 49,46  

    Medios auxiliares 1,06  

    3 % Costes indirectos 1,63  

         55,81 
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3.1.2.6 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, prefabricada de polipropileno, 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, 
con tapa de 38x25 cm, para alojamiento de la válvula. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros 
para el paso de los tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. 
Colocación de la tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

  

    Mano de obra 17,36  

    Materiales 23,41  

    Medios auxiliares 0,82  

    3 % Costes indirectos 1,25  

         42,84 

  3.2 Instalación de riego superficial   

3.2.1 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color 
negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensantes 
integrados, situados cada 100 cm. y 5 emisres por planta. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,07  

    Materiales 0,53  

    Medios auxiliares 0,03  

    3 % Costes indirectos 0,05  

         1,68 
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 4 Plantación   

  4.1 Actuaciones previas   

  4.1.1 Enmienda orgánica   

4.1.1.1 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 8.1 t/ha de 
estiércol de vacuno bien hecho, extendido con medios mecánicos, 
incluyendo todos los costes derivados del uso de la maquinaria, el 
estiércol y la mano de obra. 

  

    

Mano de obra 

Materiales 

Maquinaria 

8,00 

27,90 

67,90 

 

    3 % Costes indirectos 3,02  

         103,80 

  4.1.2 Subsolado   

4.1.2.1 ha Labor de desfonde con tractor agrícola de 104.4 kW de potencia 
nominal, con arado de desfonde monosurco,  ejecutándose la labor a una 
profundidad de 80 -100 cm., con inversión de horizontes, en terrenos 
sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 

  

    Mano de obra 8,00  

    Maquinaria 28,25  

    3 % Costes indirectos 1,09  

         37,34 

  4.1.3 Pase de cultivador   

4.1.3.1 ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media o floja, 
comprendiendo dos pases cruzados de cultivador suspendido ligero de 
15 brazos. 

  

    Mano de obra 14,40  

    Maquinaria 54,61  

    3 % Costes indirectos 2,07  

         71,08 

 4.1.4 Replanteo   

4.1.4.1 ha Unidad de replanteo por hectarea con equipo topográfico compuesto 
por topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, cuerdas y medios 
auxiliares. 

  

    Mano de obra 21,51  

    Materiales 2.01  

    3 % Costes indirectos 0,71  

         24,23 

 4.2 Establecimiento de la plantación   

  4.2.1 Revisión de plantones   
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4.2.1.1 Ud Revisión de los plantones y almacenamiento a su llegada a la 
explotación,localizada en una zona sombreada, ventilada y con buena 
humedad, hasta el momento de la plantación. 

  

    Mano de obra 0,02  

         0,02 

  4.2.2 Material vegetal   

4.2.2.1 Ud Pistachero de variedad UCB-1, de una savia de edad y en macetas 
cuadradas de 2 L. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, 
certificado. 

  

    Materiales 6,00  

    3 % Costes indirectos 0,18  

         6,18 

  4.2.3 Plantación   

4.2.3.1 ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 104.4 kW con 
GPS incorporado, distancia entre plantones de 6 m, anchura entre líneas 
de árboles de 6 m. i/pp de remolque y tractor auxiliar. 

  

    

Mano de obra 

Maquinaria 

124,72 

400,28 
 

    3 % Costes indirectos 15,75  

         540,75 

 4.3 Actuaciones posteriores   

  4.3.1 Colocación tubos protectores   

4.3.1.1 Ud Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno extruído, 
doble capa, de 150  mm. de diámetro aprox., resistente a los rayos UV y 
fotodegradable a partir de 5 años, de 60 cm. de altura, empotrado en el 
terreno y con aporcado de tierras a una altura de 25 cm. 

  

    

Mano de obra 

Materiales 

0,02 

0,59 
 

    3 % Costes indirectos 0,02  

         0,63 

 4.3.2 Colocación tutores   

4.3.2.1 Ud Tutor de madera de pino de 1,8 m de largo y 3x3 cm de ancho tratada 
con autoclave, sujeta al protector con una brida y sirve de tutor. Clavada 
a una profundidad de 0,4 m. Colocación incluida. 

  

    

Mano de obra 

Materiales 

0,02 

0,96 
 

    3 % Costes indirectos 0,03  

         1,01 
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 4.3.3 Reposición de marras   

4.3.3.1 Ud Plantación manual en reposición de marras de pistachero de variedad 
UCB-1, de una savia de edad y en macetas cuadradas de 2 L, en suelo 
suelto, utilizando plantamón, sin incluir precio de planta. 

  

    Mano de obra 0,68  

    3 % Costes indirectos 0,02  

         0,70 

 5 Seguridad y salud   

  5.1 Protecciones individuales   

5.1.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos 
de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 
10 usos. 

  

    Materiales 0,20  

    3 % Costes indirectos 0,01  

         0,21 

5.1.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos 
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección 
lateral, amortizable en 5 usos. 

  

    Materiales 2,23  

    Medios auxiliares 0,04  

    3 % Costes indirectos 0,07  

         2,34 

5.1.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo 
de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por 
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

  

    Materiales 2,89  

    Medios auxiliares 0,06  

    3 % Costes indirectos 0,09  

         3,04 

5.1.4 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 

  

    Materiales 8,98  

    Medios auxiliares 0,18  

    3 % Costes indirectos 0,27  

         9,43 

5.1.5 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado 
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 
10 usos. 
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    Materiales 0,86  

    Medios auxiliares 0,02  

    3 % Costes indirectos 0,03  

         0,91 

5.1.6 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto 
de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

  

    Materiales 17,69  

    Medios auxiliares 0,35  

    3 % Costes indirectos 0,54  

         18,58 

5.1.7 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   

    Materiales 6,70  

    Medios auxiliares 0,13  

    3 % Costes indirectos 0,20  

         7,03 

5.1.8 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de 
aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 

  

    Materiales 7,04  

    Medios auxiliares 0,14  

    3 % Costes indirectos 0,22  

         7,40 

5.1.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de 
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un 
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, 
FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

  

    Materiales 2,48  

    Medios auxiliares 0,05  

    3 % Costes indirectos 0,08  

         2,61 
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 5.2 Protecciones colectivas   

5.2.1 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, 
reforzados en su parte inferior por cuatro tabloncillos en sentido 
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 
kN. Amortizable en 4 usos. 

  

    Mano de obra 11,11  

    Materiales 9,66  

    Medios auxiliares 0,42  

    3 % Costes indirectos 0,64  

         21,83 

5.2.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

  

    Mano de obra 3,02  

    Materiales 3,27  

    Medios auxiliares 0,13  

    3 % Costes indirectos 0,19  

         6,61 

5.2.3 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas. 

  

    Mano de obra 2,26  

    Materiales 1,00  

    Medios auxiliares 0,07  

    3 % Costes indirectos 0,10  

         3,43 

5.2.4 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

  

    Mano de obra 2,26  

    Materiales 1,00  

    Medios auxiliares 0,07  

    3 % Costes indirectos 0,10  

         3,43 
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5.2.5 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

  

    Mano de obra 2,26  

    Materiales 1,00  

    Medios auxiliares 0,07  

    3 % Costes indirectos 0,10  

         3,43 

5.2.6 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a 
vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x1,25 m, separadas cada 5,00 
m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y 
delimitación de zonas de trabajo. 

  

    Mano de obra 1,65  

    Materiales 0,66  

    Medios auxiliares 0,05  

    3 % Costes indirectos 0,07  

         2,43 

  5.3 Instalaciones de higiene   

5.3.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes 
y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento. 

  

    Mano de obra 2,75  

    Materiales 83,08  

    Medios auxiliares 1,72  

    3 % Costes indirectos 2,63  

         90,18 

5.3.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,  

  

    Mano de obra 1,50  

    Materiales 10,61  

    Medios auxiliares 0,24  

    3 % Costes indirectos 0,37  

         12,72 
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5.3.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 
de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, 
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y 
lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

  

    Materiales 134,82  

    Medios auxiliares 2,07  

    3 % Costes indirectos 4,13  

         141,65 

5.3.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra 
de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm 
y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

  

    Materiales 72,04  

    Medios auxiliares 1,44  

    3 % Costes indirectos 2,20  

         75,68 

5.3.5 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada 
de obra. Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una 
distancia máxima de 8 m. 

  

    Materiales 86,07  

    Medios auxiliares 1,72  

    3 % Costes indirectos 2,63  

         90,42 
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1.1.- Cerramientos   

1.1.1 M Apertura de zanja en el perímetro de la parcela tractor agrícola de 104,4 
kW de potencia nominal con subsolador arrastrado de una reja. 

      

      Total m  ......: 916,800 0,06 55,01   

1.1.2 M Cerramiento perimetral de la parcela con un total de 906,80 m vallados con 
malla ganadera unidos con alambre de espino y con la colocación de los 
postes de tensión, auxiliares e intermedios con un martillo hidráulico. 

      

      Total m  ......: 906,000 7,01 6,356,67   

Total subcapítulo 1.1.- Cerramientos: 6.411,68   

1.2.- Puerta de acceso al recinto   

1.2.1 M Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con 
bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x3,0 mm y 
postes de perfil hueco de acero galvanizado de sección cuadrada 
60x60x1,5 mm de 3 m de largo, atornillado al poste de tensión de madera 
de pino. Incluso replanteo, apertura de huecos y colocación de la malla y 
accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de 
los postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación 
de los postes. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de 
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 

      

      Total m  ......: 6,000 37,00 222,00   

Total subcapítulo 1.2.- Puerta de acceso al recinto: 222,00   

Total presupuesto parcial Nº 1 Cerramiento perimetral :  6.633,68   
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2.1.- Conexión acequia con toma de agua   

2.1.1 M Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63mm de diámetro 
exterior, PN=60 m.c.a. y 59,2 mm de diámetro exterior, para abastecimiento 
y distribución, color azul RAL 5015, para unión por copa con junta elástica 
de EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los 
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 
los elementos. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal   

  1,000   5,000       5,000       

            5,000 5,000   

      Total m  ......: 5,000 55,15 275,75   

2.2.- Toma de agua   

2.2.1 Ud Conducto central de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de 
hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras 
piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm 
de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de 
medios auxiliares, s/ CTE-HS=5. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA 
de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 
127917:2005 

      

      Total Ud  ......: 2,000 77,49 154,98   

2.3.- Grupo de bombeo   

2.3.1 Ud Electrobomba centrífuga monocelular, montada en bancada  con 
acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, construida en hierro 
fundido, con una potencia de 2,24 kW, temperatura máxima del líquido 
conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de 
impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje 
del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de 
silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, 
para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, 
cable de conexión, kit de descenso y anclaje automático, cuadro eléctrico; 
conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo 
de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación 
de la electrobomba. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 2.614,48 2.614,48   
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2.4.- Tubería de aspiración   

2.4.1 M Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 63 mm de diámetro 
exterior, y 59,2 mm de diámetro interior, para abastecimiento y distribución, 
color azul RAL 5015, para unión por copa con junta elástica de EPDM. 
Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los 
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 
los elementos. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal   

  1,000   2,500       2,500       

            2,500 2,500   

      Total m  ......: 2,500 55,15 137,88   

2.5.- Válvulas al inicio y final de cabezal   

2.5.1 Ud Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con 
bridas, de 63 mm de diámetro, formada por cuerpo, disco en cuña y volante 
de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 554,50 1.109,00   

2.6.- Filtro de arena   

2.6.1 Ud Filtro de arena a presión de alto rendimiento, de 0.60 m. de diámetro, con 
filtro capaz de trabajar a un caudal máximo de 20 metros cúbicos por hora y 
contiene 200 kilogramos de arena en su interior, con cuerpo de poliéster 
reforzado con FV, con colector convencional mediante brazos y difusor en 
PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón 
para vaciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y 
salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, 
incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, 
montado y probado. 
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. 
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del 
correcto funcionamiento de la instalación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 3.885,47 3.885,47   
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2.7.- Filtro de malla   

2.7.1 Ud Filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, elementos filtrantes de acero 
inoxidable, 3’’ de diámetro, 0,03 m2 de superficie, longitud de 0,5 m, malla 
de 120 mesh y luz de malla menor de 143 micras. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 134,27 134,27   

2.8.- Contador en el sistema de fertirrigación   

2.8.1 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 
1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, 
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 45,65 45,65   

2.9.- Valvulas y grifo de fertirrigaciçon   

2.9.1 Ud Preinstalación de contador de riego de 3", colocado en hornacina, conectado 
al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada 
por dos llaves de corte de esfera de latón niquelado; grifo de purga y válvula 
de retención. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 255,60 255,60   

2.10.- Purgador a la salida de bomba   

2.10.1 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y 
tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 12,58 12,58   
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2.11.- Depósito de fertilizante   

2.11.1 Ud Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, 
para abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 1000 
litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
Incluye: Colocación de la bandeja. Colocación del depósito. Montaje de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 3,000 461,97 1.385,91   

2.12.- Inyector de fertilizante   

2.12.1 Ud Suministro e instalación de inyector de fertilizante, compuesto por 
electrobomba de piston de 0,20 kW y depósito de expansión de membrana 
de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto 
por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, 
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás 
elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la 
red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 380,78 380,78   

2.13.- Programador de riego   

2.13.1 Ud Programador electrónico para riego automático, para 12 estaciones, con 3 
programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por 
transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en 
funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación mural 
en exterior en armario estanco con llave. Incluso programación. Totalmente 
montado y conexionado. 
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con 
las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. 
Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 360,58 360,58   

Total presupuesto parcial Nº 2 Cabezal de riego : 10.752,93   
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3.1.- Instalación de riego enterrada   

3.1.1.- Movimiento de tierras   

3.1.1.1 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal   

Principal 1,000  210,000       210,000       

Secundaria 1 1,000  170,400       170,400       

Secundaria 2 1,000  170,400       170,400       

Secundaria 3 1,000  175,200       175,200       

Secundaria 4 1,000  175,200       175,200       

Secundaria 5 1,000  175,200       175,200       

            1.076,400 1.076,400   

      Total m³  ......: 1.076,400 22,97 24.724,91   

3.1.1.2 M³ Relleno de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, 
con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación 
en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante 
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal   

Principal 1,000  210,000       210,000       

Secundaria 1 1,000  170,400       170,400       

Secundaria 2 1,000  170,400       170,400       

Secundaria 3 1,000  175,200       175,200       

Secundaria 4 1,000  175,200       175,200       

Secundaria 5 1,000  175,200       175,200       

            1.076,400 1.076,400   

      Total m³  ......: 1.076,400 5,12 5.511,17   

Total subcapítulo 3.1.1.- Movimiento de tierras: 30.236,08   
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3.1.2.- Tuberías y accesorios   

3.1.2.1 M Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo de policloruro de 
vinilo no plastificado (PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal   

  1,000   866,400       866,400       

            866,400 866,400   

      Total m  ......: 866,400 7,44 6.446,02   

3.1.2.2 M Tubería para instalación enterrada de riego, formada por tubo de policloruro de 
vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal   

  1,000  210,000       210,000       

            210,000 210,000   

      Total m  ......: 210,000 9,12 1.915,20   

3.1.2.3 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones 
roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con 
posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico 
provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento 
y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y 
conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. 
Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 5,000 71,21 356,05   

3.1.2.4 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal   

  1,000  210,000       210,000       

            210,000 210,000   

      Total m  ......: 210,000 1,03 216,30   

3.1.2.5 Ud Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, presión 
máxima 10 bar, presión de tarado entre 50 y 500 mbar, temperatura 
máxima 120°C, conexiones hembra-hembra de 3/4" de diámetro. Incluso 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

      Total Ud  ......: 7,000 55,81 390,67   
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3.1.2.6 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 51x37 
cm en la base y 30 cm de altura, prefabricada de polipropileno, sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa de 38x25 cm, 
para alojamiento de la válvula. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el 
paso de los tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la 
tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación 
ni el relleno del trasdós. 

      

      Total Ud  ......: 7,000 42,84 299,88   

Total subcapítulo 3.1.2.- Tuberías y accesorios: 9.624,12   

Total subcapítulo 3.1.- Instalación de riego enterrada: 39.860,20   

3.2.- Instalación de riego superficial   

3.2.1 M Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 
mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables integrados, situados 
cada 100 cm. y 5 emisres por planta. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal   

Ramal 
portagoteros 

1,000 8.400,000       8.400,000 
      

Goteros  6.875,000         893,750       

            9.293,750 9.293,750   

      Total m  ......: 9.293,750 1,68 15.613,50   

Total subcapítulo 3.2.- Instalación de riego superficial: 15.613,50   

Total presupuesto parcial Nº 3 Instalación de riego : 55.473,70   
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4.1.- Actuaciones previas   

4.1.1.- Enmienda orgánica   

4.1.1.1 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 8.1 t/ha de 
estiércol de vacuno bien hecho, extendido con medios mecánicos, 
incluyendo todos los costes derivados del uso de la maquinaria, el estiércol 
y la mano de obra. 

      

      Total Ud  ......: 5,000 103,80 519,00   

4.1.2.- Subsolado   

4.1.2.1 ha Labor de desfonde con tractor agrícola de 104.4 kW de potencia nominal, 
con arado de desfonde monosurco,  ejecutándose la labor a una profundidad 
de 80 -100 cm., con inversión de horizontes, en terrenos sueltos de 
pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 

      

      Total Ud  ......: 5,000 37,34 186,7   

4.1.3.- Pase de cultivador   

4.1.3.1 ha Laboreo mecánico de terreno de consistencia media o floja, comprendiendo 
dos pases cruzados de cultivador suspendido ligero de 15 brazos. 

      

      Total Ud  ......: 5,000 71,08 355,40   

4.1.4.- Replanteo   

4.1.4.1 ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo topográfico compuesto por 
topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, cuerdas y medios 
auxiliares. 

      

      Total Ud  ......: 5,000 24,23 121,15   

Total subcapítulo 4.1.- Actuaciones previas: 1.182,25   

4.2.- Establecimiento de la plantación   

4.2.1.- Revisión de plantones   

4.2.1.1 Ud Revisión de los plantones y almacenamiento a su llegada a la explotación, 
localizada en una zona sombreada, ventilada y con buena humedad, hasta 
el momento de la plantación. 

      

      Total Ud  ......: 1.401,000 0,02 28,02   

4.2.2.- Material vegetal   

4.2.2.1 Ud Pistachero de variedad UCB-1, de una savia de edad y en macetas 
cuadradas de 2 L. Material vegetal sano, sin enfermedades ni plagas, 
certificado. 

      

      Total Ud  ......: 1.401,000 6,18 8.658,18   

4.2.3.- Plantación   

4.2.3.1 Ha Plantación con arado plantador y tractor agrícola de 104.4 kW con GPS 
incorporado, distancia entre plantones de 6 m, anchura entre líneas de 
árboles de 6 m. i/pp de remolque y tractor auxiliar. 

      

      Total ha  ......: 5,000 540,75 2.703,75   

Total subcapítulo 4.2.- Plantación: 11.389,95   
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4.3.- Actuaciones posteriores   

4.3.1.- Colocación tubos protectores   

4.3.1.1 Ud Suministro y colocación de tubo protector de polipropileno extruído, doble 
capa, de 150  mm. de diámetro aprox., resistente a los rayos UV y 
fotodegradable a partir de 5 años, de 60 cm. de altura, empotrado en el 
terreno y con aporcado de tierras a una altura de 25 cm. 

      

      Total Ud  ......: 1.374,000 0,63 865,62   

4.3.2.- Colocación tutores   

4.3.2.1 Ud Tutor de madera de pino de 1,8 m de largo y 3x3 cm de ancho tratada con 
autoclave, sujeta al protector con una brida y sirve de tutor. Clavada a una 
profundidad de 0,4 m. Colocación incluida. 

      

      Total Ud  ......: 1.374,000 1,01 1.387,74   

4.3.3.- Reposición de marras   

4.3.3.1 Ud Plantación manual en reposición de marras de pistachero de variedad UCB-
1, de una savia de edad y en macetas cuadradas de 2 L, en suelo suelto, 
utilizando plantamón, sin incluir precio de planta. 

      

      Total Ud  ......: 28,000 0,70 19,60   

Total subcapítulo 4.3.- Actuaciones posteriores: 2.272,96   

Total presupuesto parcial Nº 4 Plantación : 14.845,16   
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5.1.- Protecciones individuales   

5.1.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de 
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 
usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 0,21 0,84   

5.1.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares 
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, 
amortizable en 5 usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 2,34 9,36   

5.1.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 3,04 12,16   

5.1.4 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 
usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 9,43 37,72   

5.1.5 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 
usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 0,91 3,64   

5.1.6 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 18,58 74,32   

5.1.7 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.       

      Total Ud  ......: 4,000 7,03 28,12   

5.1.8 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 7,40 29,60   

5.1.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con 
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

      

      Total Ud  ......: 4,000 2,61 10,44   

Total subcapítulo 5.1.- Protecciones individuales: 206,20   

  



PROYECTO DE PLANTACIONES LEÑOSAS ALTERNATIVAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS Y 
REVILLA DE CAMPOS (PALENCIA) 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto parcial Nº 5 Seguridad y salud   

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe   
 

Alumno: Eduardo de la Rosa de Arriba 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

39 

5.2.- Protecciones colectivas   

5.2.1 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 110x110 cm de sección, 
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados 
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte 
inferior por cuatro tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de 
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la 
arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para 
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 21,83 21,83   

5.2.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 6,61 6,61   

5.2.3 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 3,43 6,86   

5.2.4 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 3,43 6,86   

5.2.5 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 3,43 6,86   

5.2.6 M Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas 
peatonales de polipropileno, de 1,10x1,25 m, separadas cada 5,00 m entre 
ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de 
zonas de trabajo. 

      

      Total m  ......: 50,000 2,43 121,50   

Total subcapítulo 5.2.- Protecciones colectivas: 170,52   

5.3.- Instalaciones de higiene   

5.3.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 90,18 90,18   
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5.3.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 12,72 12,72   

5.3.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero 
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de 
madera en inodoro y cortina en ducha. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 141,65 283,30   

5.3.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 75,68 151,36   

6.3.5 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de 
obra. Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia 
máxima de 8 m. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 90,42 90,42   

Total subcapítulo 5.3.- Instalaciones de higiene: 627,98   

Total presupuesto parcial Nº  Seguridad y salud : 1.004,70   
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4. Presupuesto de ejecución material 

Capítulo Importe (€) 

1 Cerramiento perimetral 6.633,68     

2 Cabezal de riego 10.752,93     

3 Instalación de riego 55.473,70     

4 Plantación 14.845,16     

5 Seguridad y salud 1.004,70     

Presupuesto de ejecución material (PEM) 88.710,17 

Asciende el presupuesto de ejecución material de la obra “Proyecto de 
plantaciones leñosas alternativas en el término municipal de Mazariegos y Revilla 
de campos” a la expresada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
DIEZ EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS. 

    

        

 

 

 

Palencia, a 24 de septiembre de 2019 

 

Fdo.: Eduardo de la Rosa de Arriba 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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5. Presupuesto general 

 Importe (€) 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 88.710,17 

16% de gastos generales 14.193,63 

6% de beneficio industrial 5.322,61 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 108.226,41 

21% IVA 22.727,55 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG 
+ BI + IVA) 

130.953,95 

Honorarios 
 

 Proyecto 2% s/ PEM 1.774,20 

 21% IVA 372,58 

 TOTAL HONORARIOS PROYECTO 2.146,78 

 Dirección de obra 2% s/ PEM 1.774,20 

 21% IVA 372,58 

 TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 2.146,78 

 Estudio de seguridad y salud 1% s/ PEM 887,10 

 21% IVA 186,29 

 Coordinación de seguridad y salud 1% s/ PEM 887,10 

 21% IVA 186,29 

 TOTAL HONORARIOS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.146,78 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 137.394,30 

          

Asciende el presupuesto de ejecución general de la obra “Proyecto de 
plantaciones leñosas alternativas en el término municipal de Mazariegos y Revilla 
de campos” a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 

    

 

 

Palencia, a 24 de septiembre de 2019 

 

Fdo.: Eduardo de la Rosa de Arriba 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 


