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Resumen  

El presente Trabajo de Fin de Grado, consiste en la elaboración de un Plan de 
Proyecto para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de 
Madrid.  

El proyecto surge de la necesidad de realizar un evento de tales dimensiones, 
a través de la financiación privada, sin invertir dinero público, lo que tendrá 
consecuencias económicas muy beneficiosas para la región. Garantizando la 
aprobación del gobierno de Madrid y generando efectos positivos de la 
celebración de Grandes Premios en España.   

Tras el análisis de varias metodologías y estándares de dirección de proyectos, 
se ha elegido la guía del PMBOK 6ª Edición. A partir de sus procesos y 
herramientas, se han desarrollado las etapas de inicio y planificación del 
proyecto, con el objetivo de que pueda ser una guía de referencia en la 
planificación de este tipo de eventos, siendo un modelo económico sostenible 
que garantice su viabilidad. 

Palabras clave 

Fórmula 1, Gran Premio, Dirección de Proyectos, Madrid, PMBOK.  

 

Abstract  

This Thesis consists of the preparation of a Project Plan for the celebration of 
the Formula 1 Grand Prix in the city of Madrid. 

The project arises from the need to carry out an event of such dimensions, 
through private financing, without investing public money, which will have very 
beneficial economic consequences for the region. Guaranteeing the approval 
of the Madrid government and generating positive effects from the celebration 
of Grand Prix in Spain. 

After analyzing various project management methodologies and standards, the 
PMBOK 6th Edition guide has been chosen. Based on its processes and tools, 
the initiation and planning stages of the project have been developed, with the 
aim that it can be a reference guide in the planning of this type of events, being 
a sustainable economic model that guarantees its viability. 

 

Keywords 

Formula 1, Grand Prinx, Project Management, Madrid. 
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En el presente Trabajo de Fin de Grado, se desarrollará un plan de proyectos 
para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la cuidad de Madrid. 
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A continuación, se expone la justificación del proyecto, el objetivo general, los 
objetivos específicos y la estructura del trabajo 

 

1.1. Justificación del proyecto 
La ciudad de Madrid es una ciudad en pleno auge, que garantiza una 
experiencia inigualable a sus visitantes y en la que se realizan eventos de gran 
envergadura. La Fórmula 1 es un deporte que en España vuelve a tener la 
repercusión que tenía a mediados de los 2000. La afición española es una de 
las más fieles, esto se comprueba, ya que año tras año se completa, 
rápidamente, el aforo del Gran Premio que se celebra en Barcelona. Además, 
un evento de tales dimensiones supondrá ganancias tanto en lo económico 
como en lo turístico y cultural. Asimismo, la ciudad se convertiría en el centro 
del automovilismo una vez al año. 

El tema del trabajo lo he seleccionado debido a mi interés en la Dirección de 
Proyectos y en su unión con un deporte que me apasiona. Además, el trabajo 
me servirá como aprendizaje acerca de conceptos fundamentales dentro de 
esta rama de conocimiento. 

El proyecto pretende ser una referencia para todos aquellos lugares 
interesados en acoger un evento de tal magnitud. No solo garantizar un 
espectáculo deportivo apasionante, sino ofrecer una serie de posibilidades a 
los asistentes que les deje con un buen sabor de boca. Es decir, que este 
proyecto pueda servir como referencia para la organización de eventos 
similares y facilitar su planificación. 

 

 

1.2. Objetivos  
El objetivo principal de este trabajo es implementar una metodología basada 
en la dirección de proyectos que permita desarrollar un plan de proyecto para 
la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en la cuidad de Madrid.  

 

 

 

 

Los objetivos específicos del trabajo: 



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

14 
 

 Analizar las metodologías existentes de dirección de proyectos y 
seleccionar la más adecuada para este tipo de evento. 

 Establecer las pautas a seguir para facilitar la organización del Gran 
Premio de Fórmula 1, el aprovechamiento del trabajo, tiempo y los 
recursos disponibles.  

 Desarrollar un plan de proyectos que sirva como referencia futura para 
la planificación de eventos similares. 

 

1.3. Estructura del trabajo 
La estructura del trabajo se presenta a continuación: 

 Capítulo 1. Introducción:  se incluye la justificación, los objetivos y la 
estructura del   trabajo. 

 Capítulo 2. Contexto: se expone la información relacionada con la 
Fórmula 1 y la situación actual sobre la celebración de este tipo de 
eventos.  

 Capítulo 3. Metodologías: consta de dos partes, en la primera se 
explican las diferentes herramientas utilizadas en la Dirección de 
Proyectos y se selecciona la que será utilizada en el trabajo. En la 
segunda parte, se explica la metodología seleccionada con mayor 
profundidad.  

 Capítulo 4. Plan de proyecto: se desarrolla el plan de proyecto y los 
diferentes procesos de la metodología seleccionada, aplicados a la 
celebración del evento.   

 Capítulo 5. Conclusiones: se presentan las conclusiones obtenidas a lo 
largo de proceso de realización del trabajo.  

 Bibliografía: se muestran las fuentes de información que se han 
consultado para la realizar el presente trabajo.  
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Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

17 
 

A continuación, se presenta el marco contextual del trabajo, se muestra qué es 
la Fórmula 1, su historia, la situación actual y el enunciado del trabajo.  

 

2.1. La Fórmula 1 
El campeonato de Fórmula 1, es una competición automovilística internacional 
dirigida por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Es la 
competición de deportes de motor más importante y popular del mundo. Desde 
el año 2016, la empresa Liberty Media tras la compra del Formula One Group, 
es la responsable de la gestión y de las operaciones del campeonato [1]. 

Imagen 1. Logo de la Formula 1. Fuente: [31] 

La F1 está compuesta, en la actualidad, por 10 equipos o escuderías. Estas, a 
su vez, cuentan con dos pilotos en cada una de ellas. Es decir, el campeonato 
cuenta con 20 pilotos. Entre las principales escuderías están, la italiana Ferrari, 
las británicas Aston Martin y McLaren, la austriaca Red Bull y la alemana 
Mercedes. Cada escudería cuenta con un gran equipo de trabajo formado por 
ingenieros, mecánicos o personal de prensa. 

 

 

Imagen 2. Monoplazas actuales de Formula 1. Fuente: [28] 

 



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

18 
 

El campeonato de Fórmula 1 está dividido en Grandes Premios. Se puede 
definir a un “Gran Premio” como una carrera dentro del campeonato, pero no 
es del todo correcto, ya que no solo se constituye de la carrera, pese a que es 
el evento principal [17].  

Este evento, se celebra en fin de semana y dura tres días, por norma general 
de viernes a domingo. El viernes se realizan dos sesiones de una hora que 
reciben el nombre de entrenamientos libres. En estas sesiones los pilotos y 
equipos prueban y adaptan su monoplaza a las condiciones del circuito. El 
sábado, comienza con la última sesión de entrenamientos libres y más tarde 
se realiza la clasificación. Esta sirve para determinar el orden de salida de la 
carrera del domingo que está compuesta por tres sesiones de 18, 15 y 12 
minutos respectivamente, donde los pilotos buscan obtener el mejor tiempo 
por vuelta.  

En la primera sesión de clasificación, Q1, se eliminan a los cinco pilotos que 
peor tiempo hayan logrado, estos ya no formarán parte en la Q2. Del mismo 
modo los cinco pilotos eliminados en la segunda sesión no forman parte de la 
Q3, donde solo compiten 10 pilotos.  

Tras la clasificación y con el orden de salida decidido, se pasa al evento 
principal. La carrera se celebra el domingo y mide a los 20 pilotos en un evento 
que puede durar como máximo 3 horas. el sistema de puntuación es el 
siguiente [9]:  

 Primer clasificado: 25 puntos 
 Segundo clasificado: 18 puntos.  
 Tercer clasificado: 16 puntos.  
 Cuarto: 12 puntos. Quinto 10 puntos. Sexto: 8 puntos. Séptimo: 6 

puntos. Octavo: 4 puntos. Noveno clasificado: 2 puntos. Décimo 
clasificado: 1 puntos. Vuelta rápida en carrera: 1 punto. 

Los Grandes Premios, se celebran en diferentes partes del mundo desde el mes 
de marzo a noviembre. El número de eventos que se celebran a lo largo de los 
años va aumentando, en la última temporada se han disputado 22 Grandes 
Premios repartidos a lo largo del planeta. La mayoría de los circuitos de carreras 
donde se celebran los Grandes Premios son autódromos, aunque también se 
utilizan circuitos callejeros, la tendencia actual es la implantación de circuitos 
dentro de las cuidades.  
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2.2. Historia de la Formula 1.  
La Fórmula 1, se estableció como campeonato mundial en 1950, con la 
primera carrera celebrada en Silverstone, Reino Unido. Alfa Romeo y Ferrari 
fueron equipos dominantes en esta década. Pilotos como el argentino Juan 
Manuel Fangio y el italiano Alberto Ascari destacaron en la competición. En la 
década de los 60 se introdujo un cambio tecnológico significativo al introducir 
coches con motor central, entre los ejes delantero y trasero, además de 
cambios en los cascos de los pilotos y cambios aerodinámicos. Esto significó la 
irrupción de la escudería Lotus siendo el gran dominador de la década con 
pilotos como Graham Hill y Jim Clark, ambos británicos [1].  

Al comienzo de los 70, la mejora en la aerodinámica cogía cada vez más 
importancia. Novedades como el efecto suelo permitían a los monoplazas cada 
vez ser más rápidos y a su vez peligrosos. En 1981 se produjo la entrada en la 
Formula 1 de Bernie Ecclestone, que como presidente desempeñó un papel 
crucial en la transformación de la Fórmula 1 en un deporte global y en el 
aumento de su valor comercial. Su influencia perduró durante muchas décadas 
en el mundo de las carreras de automóviles [45].  

Las décadas de los 80 y 90 fueron dominadas por los equipos McLaren y 
Williams. Una de las rivalidades más míticas de este deporte fue la 
protagonizada por Alain Prost y Ayrton Senna. Este último falleció en el Gran 
Premio de San Marino de 1994 después de chocar con un muro en la salida de 
la curva de Tamburello, el mismo fin de semana en que Roland Ratzenberger 
perdió la vida en un accidente durante la clasificación del sábado. La muerte 
de Senna, la mayor figura de la Fórmula 1 en la época, supuso un cambio en la 
seguridad en los circuitos y en la de los propios pilotos.  

Al comienzo de los 2000, fue el dominio de Ferrari y Michael Schumacher, 
consiguiendo cinco campeonatos seguidos y llevando al alemán a ser el piloto 
con más títulos mundiales, 7 títulos en total. Este dominio se rompió con la 
irrupción de un joven asturiano llamado Fernando Alonso, acompañado del 
equipo Renault, que lograría sus dos únicos campeonados. 

Los últimos años del campeonato, han estado repartidos entre dos potencias 
emergentes Red Bull y Mercedes. En cuanto a Red Bull, la bebida energética 
que siempre está presente en deportes formaría una escudería a mediados de 
los 2000. Su éxito se refleja en la consecución de 7 campeonatos de pilotos de 
la mano de Sebastian Vettel y Max Verstappen. Este dominio solo ha sido 
interrumpido por Lewis Hamilton piloto que va, de la mano del gigante alemán, 
Mercedes, el cual logró obtener el mayor dominio de una escudería en la 
historia de la Formula 1, ganando 8 campeonatos seguidos de constructores y 
7 de pilotos [1]. 
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Imagen 3. Varios pilotos de la parrilla de 2012. Fuente: [6] 

 

2.2.1. La Fórmula 1 en España.  
La Fórmula 1 tiene una presencia significativa en España, y el país ha 
desempeñado un papel importante en la historia y el calendario de la 
competición. Ciudades como Barcelona, Valencia y la propia Madrid han sido 
escenarios de eventos relacionados con el deporte automovilístico.  

Antes del comienzo de la Fórmula 1, se celebraron carreras en diferentes 
circuitos. La andadura automovilística comenzó en el 1913 con la carrera 
disputada en el circuito de Guadarrama, cerca de Madrid. Tras diez años sin 
Gran Premio, los monoplazas regresaron al territorio español con el GP de 
España, celebrado en el autódromo de Terramar, cerca de Barcelona. La 
década de los 20 y 30 se celebró el GP de España en Guipúzcoa, en el circuito 
de Lasarte que albergo la carrera en 10 ocasiones [11].  

En 1951, el GP de España se añadió al calendario de la recién creada Fórmula 
1. El primer ganador fue el 5 veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio. 
Las dos primeras ediciones se disputaron en el circuito urbano de Pedralbes, 
por las calles de Barcelona. Tras esto el GP de España no volvió al calendario 
hasta a finales de los 60, los circuitos españoles volvieron al calendario. Se 
disputaron carreras en el circuito del Jarama, Madrid, y en el circuito del parque 
de Montjuic, Barcelona. Tras un pequeño parón, la Fórmula 1 regreso a España 
de la mano del circuito de Jerez, Cádiz, donde se disputaron cinco Grandes 
Premios.  
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También se han disputo Grandes Premios en España con el nombre de Gran 
Premio de Europa. Esto se debe a que la Fórmula 1 estipula en su normativa 
que no pueden existir dos Grandes Premios con el nombre del mismo país. Esto 
implica que carreras disputadas en un territorio no se las denomine como GP 
del país correspondiente. Se utiliza la región o como en el caso de España, GP 
de Europa. El primero se celebró en el circuito de Jerez en 1994. A partir del 
año 2008 y hasta 2012, el GP de Europa se disputó en el circuito urbano de 
Valencia, impulsado por el gobierno de la comunidad. Esto supuso grandes 
problemas financieros y judiciales a los impulsores del evento.  Desde el 
1991hasta la actualidad se celebra el Gran Premio de España, en el circuito 
permanente de Barcelona-Cataluña. Se celebra a finales de abril, después del 
GP de Mónaco. La celebración de eventos de Fórmula 1 en España tiene un 
impacto económico y turístico significativo. La competición atrae a fanáticos 
locales e internacionales, generando ingresos para la región [11] [47].  

 

 

Imagen 4. Gran Premio de España de 2006. Fuente: [27] 

 

En cuanto a nombres propios cabe destacar la figura de Fernando Alonso, 
campeón del mundo en los años 2005 y 2006 además de ser considerado uno 
de los mejores pilotos de la historia del automovilismo. Otros personajes 
importantes son Carlos Sainz Jr., Adrián Campos, Jaime Alguersuiari y Pedro de 
la Rosa. Aunque no ha habido equipos españoles permanentes en la Fórmula 
1, ha habido esfuerzos y participaciones puntuales. Entre los años 2010 y 
2012, el equipo Hispania Racing Team (HRT) compitió en la categoría con un 
papel poco exitoso [44].  
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La Fórmula 1 tiene una sólida base de seguidores en España, con una 
audiencia considerable que sigue las carreras y apoya a sus pilotos nacionales. 
La popularidad del deporte en España ha aumentado significativamente en las 
últimas décadas, en parte debido al éxito de pilotos como Fernando Alonso. 
Pasó de ser un deporte desconocido a ser uno de los deportes más populares 
del país [18].  

 

Imagen 5. Grafica de la evolución de audiencias de F1 en España. Fuente: [12] 
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2.3. Gran Premio de Madrid.  
Actualmente, los grandes premios que se celebran en territorio español siguen 
la misma estructura que las décadas pasadas.  

El ejemplo más reciente, es el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que está 
financiado por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, es 
decir, financiación pública. La aportación actual que realiza anualmente para 
la organización del evento es de 26 millones de euros. Esta cifra es muy inferior 
a las que están aportando para nuevos circuitos en otros países. La 
problemática de aumentar esta cuota viene dada a la proveniencia del dinero, 
ya que, hasta ahora, en su mayor parte, se ha realizado con dinero público [8] 
[20] [39].  

 

 

Imagen 6. Salida del GP de Barcelona en 2022. Fuente [7] 

 

Otro ejemplo de los grandes premios que se han celebrado en España es el GP 
de Valencia o GP de Europa [37]. La capital valenciana albergó cinco grandes 
premios entre los años 2008 y 2012 en un circuito urbano construido junto al 
puerto de la cuidad. Un circuito en el que era difícil adelantar y que generaba 
poco espectáculo dentro de la pista. Tras el 2012, que acabó con una épica 
victoria de Fernando Alonso, el Gran Premio desaparecería del circuito. El 
principal motivo fue el económico, ya que el plan diseñado para la celebración 
del evento era deficiente y estaba generando múltiples perdidas tanto a 
inversores como al gobierno valenciano. Además, el inicio del GP coincidió con 
el comienzo de la crisis económica de 2008, por lo que un gasto tan exagerado 
de dinero no fue bien recibido por parte de la población.  
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Las carreras, a excepción de la del 2012, fueron aburridas. No se producían 
adelantamientos y la afluencia de público caía año tras año.  

 

Imagen 7. Estado actual del circuito urbano de Valencia. Fuente: [3] 

El problema del GP fue el endeudamiento que provocó en el gobierno 
valenciano, así como el descontento e indignación de la población de la cuidad. 
Se prometió a la población, que el evento no costaría dinero público. Esto no 
fue lo que sucedió y el gobierno valenciano acabó con una deuda de 300 
millones de euros provocada por la celebración del Gran Premio [30].  

Madrid, una ciudad en pleno crecimiento económico y social, cuenta con unas 
muy buenas infraestructuras de trasporte, está adaptada para albergar eventos 
deportivos de diferentes tipos, cuenta con un sector turístico y hotelero muy 
potente y con una oferta de ocio a la altura de las grandes ciudades del mundo.  

La comunidad de Madrid envió una carta al CEO de la Fórmula 1, Steffano 
Domenicalli, donde expresa la intención de albergar un Gran Premio de dicha 
competición. Además, la F1 ha lanzado su primera exposición sobre la historia 
de la Fórmula 1, en la propia ciudad, es decir, Madrid es un lugar donde la 
Fórmula 1 está interesada y ve un gran mercado [43].  

Estos hechos han servido para vencer a otras ciudades como Londres o países 
como Sudáfrica o Colombia, que también compiten por albergar un Gran 
Premio, ya que no solo un espectáculo automovilístico sino una experiencia que 
va más allá de lo deportivo. El objetivo es tener un entorno atractivo para 
marcas y turistas siguiendo el ejemplo de los nuevos circuitos establecidos en 
Las Vegas o Miami. 
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Asimismo, debido a que solo se puede realizar un Gran Premio con el nombre 
de cada país, por lo que el Gran Premio de Madrid no será el Gran Premio de 
España, sino que deberá tener otro nombre alternativo. Sin embargo, esto no 
es un impedimento.  

En Italia se celebran dos grandes premios cada campeonato, y también 
tenemos precedentes en España, donde se han celebrado en Barcelona y 
Valencia, donde el de la capital valenciana se presentaba con el nombre de 
Gran Premio de Europa. Por consiguiente, el nombre que recibirá el realizado 
en Madrid será, el Gran Premio de Madrid [27].  

 

2.3.1. Enunciado del trabajo 
El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado es la elaboración de 
un plan de proyecto para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en 
Madrid cuyo cliente será el consorcio IFEMA. En este punto se explican y 
detallan las características de este evento, así como las innovaciones que se 
proponen. Este apartado es la base del plan de proyecto.  

 

 

Imagen 8. Recinto ferial IFEMA. Fuente: [40] 

 

El Gran Premio se celebrará en el año 2026, concretamente del fin de semana 
del del 4 al 7 de junio. A continuación, se muestran las actividades a desarrollar 
durante la celebración del evento:  
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 Jueves 4 de junio. Llegada de los equipos y pilotos a las instalaciones 
del circuito. No se permite la entrada a los aficionados. A las 21:00, se 
produce la rueda de prensa de los pilotos y jefes de equipo en una zona 
previamente habilitada.  

 Viernes 5 de junio. Desarrollo de las dos primeras sesiones de 
entrenamientos libres. Dos sesiones de 1 hora respectivamente, donde 
los pilotos y equipos rodaran en el circuito con el objetivo de 
familiarizarse con él y obtener información para los siguientes días de 
Gran Premio. Tras las sesiones de entrenamientos se realizará un Meet 
and Greet para los aficionados donde participaran los equipos y pilotos.  

 Sábado 6 de junio. Celebración de la última sesión de entrenamiento y 
por la tarde se celebrará la clasificación. Los pilotos compiten por 
obtener la vuelta más rápida al circuito y clasificarán los que estén más 
arriba posible para la carrera del domingo. la sesión de clasificación 
dura aproximadamente 1 hora. Además, entre los entrenamientos y la 
clasificación se realizarán conciertos y actuaciones en la Fan Zone.  

 Domingo 7 de junio. El ultimo día se produce la celebración de la carrera, 
que da comienzo a las 15.00. Previamente, en la Fan Zone habrá varios 
conciertos y espectáculos. Tras el fin de la carrera se produce la 
ceremonia de entrega de trofeos y el fin de fiesta para los aficionados 
que han acudido al evento. El fin de fiesta será la celebración de un 
concierto para todos los asistentes al evento. Se realizará en la Fan 
Zone.  

 

La carrera se celebrará en un circuito urbano y en una zona donde se pueda 
aprovechar al máximo todos los recursos económicos que se disponen. La zona 
será IFEMA, que además de ser el promotor es el recinto ferial de la ciudad, al 
norte de Madrid y en plena expansión. En esta zona se realizará un circuito que 
cumpla con las normativas de la F1 y la FIA, además de ofrecer al espectador 
una oferta más allá de lo deportivo. El lugar también ofrece zonas amplias para 
los equipos, prensa, Fan Zone y diferentes eventos.  

El circuito tendrá 7 kilómetros, será largo con grandes rectas y una amplia zona 
de curvas. En la Imagen 9 se muestra el circuito, se observa su paso por IFEMA, 
por la ciudad deportiva del Real Madrid y la zona donde se celebra el festival 
MadCool.  
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Imagen 9. Esquema del circuito del GP de Madrid. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Imagen 10, se muestra el circuito delimitado por sectores 
y donde se muestran las zonas de DRS (Drag Reduction System, en español 
alerón trasero móvil), para facilitar los adelantamientos, que hay en el circuito. 

 

 

Imagen 10. Circuito del GP de Madrid delimitado por sectores. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la infraestructura, habrá diferentes zonas (Imagen 11).  

 Morado: gradas 
 Naranja: Boxes y zona de podio  
 Verde: Zona de equipos y eventos 
 Rojo: Fan Zone 

 

Imagen 11. Diseño zona del circuito del GP de Madrid. Fuente: Elaboración propia. 

 

El complejo de IFEMA permite contar con una infraestructura de más de 
200.000 metros cuadrados y amplias zonas que permitirán a los espectadores 
y personal del evento cambiar su idea acerca de un Gran Premio.  

La principal característica de este evento con respecto a otros que se han 
celebrado en España a lo largo de la historia de la Fórmula 1, es la no 
financiación pública. La Fórmula 1 es un deporte de alto coste, por lo que 
patrocinadores, equipos e inversores pagan auténticas fortunas para poder 
entrar y sobre todo permanecer en el deporte. Por consiguiente, una de las 
ideas principales de este proyecto, es obtener la financiación privada para no 
tener que hacer un gasto público. De esta manera garantizamos que el 
gobierno de Madrid acceda a la celebración de dicho evento y los habitantes 
no lo vean como un despilfarro de dinero público, sino, un proyecto que pueda 
ser un referente en la celebración de los Grandes Premios del futuro, es decir, 
un modelo económico sostenible que garantice la viabilidad del evento. 
Permitiendo que el Gran Premio se estabilice de manera permanente en el 
calendario de la Fórmula 1.  
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El Gran Premio de Madrid apuesta por la sostenibilidad impulsada por la 
Fórmula 1. El GP producirá una huella de carbono neutra y el cumplimiento de 
las directrices medioambientales marcadas por la organización 
automovilística.  

 

 

Imagen 12. Celebración de los mecánicos de Aston Martin en el GP de Arabia Saudí 2023. 
Fuente: [14] 

El presupuesto con el que se contará para la celebración del Gran Premio de 
Madrid será de 150 millones de euros, aproximadamente. Al comienzo habrá 
disponible 30 millones de euros, estos serán aportados por el promotor del 
evento, IFEMA. La siguiente aportación económica será el pago de los derechos 
televisivos del evento por parte de Liberty Media, se estima recibir 45 millones 
de euros por estos derechos en la semana 2 del proyecto.  Durante la semana 
6, se estima recibir 45 millones de euros por parte del inversor externo 
anónimo, aportado por nuestro cliente. Los patrocinadores del evento 
aportarán el 20% del presupuesto y se estima que el pago será en la semana 
10 del proyecto. Se ha de tener en cuenta que el presupuesto podrá variar en 
función de los patrocinadores que quieran participar en el evento. El número 
mínimo de patrocinadores que garantizaría la no inversión pública del evento 
serian 20. Se estima la presencia de entre 30 y 35 patrocinadores, también 
hay que tener en cuenta que se ha establecido un máximo de 40. De este 
presupuesto el 7% será reservado para posibles contingencias que puedan 
ocurrir durante el desarrollo del plan del proyecto o incluso durante la 
realización del Gran Premio.  
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Para elaborar el plan de proyecto se seguirá la metodología de gestión de 
proyectos que mejor se adapte a las características concretas de este tipo de 
proyectos. Es por ello por lo que en el siguiente capítulo se describirán y 
analizarán distintas metodologías y estándares de Dirección de Proyectos. 
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3. Metodología 
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En este capítulo se analizarán y explicarán las características de las 
metodologías más utilizadas, actualmente, en la dirección de proyectos, 
constará de dos partes, en la primera se explican las diferentes herramientas 
utilizadas en la Dirección de Proyectos y se seleccionará la que será utilizada 
en el trabajo. En la segunda parte, se explica la metodología seleccionada con 
mayor profundidad. 

Se iniciará definiendo qué es un proyecto y la dirección de proyectos. Algunas 
de las definiciones más utilizadas son las que se presentan a continuación.  

Autores como Salvador Martí Puig, define un proyecto como un conjunto de 
tareas para conseguir un objetivo [36]. Asimismo, lo definen como cualquier 
acontecimiento o nueva experiencia que se encuentra fuera de lo que es 
ordinario y que es beneficioso planificar e implementar con técnicas de gestión 
[4].  

En cuanto a las metodologías, un proyecto es un entorno de gestión creado con 
el propósito de entregar uno o más productos de negocio de acuerdo con un 
caso de negocio especificado [34].  

Desde otro punto de vista, se trata de un esfuerzo temporal, único, 
multidisciplinar y organizado, que lleva a cabo entregables sujetos a requisitos 
y restricciones predefinidos [21]. 

Según la PMBOK 6º Edición, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio resultado único [32].  

Se puede observar como las distintas definiciones coinciden pese a que cada 
una lo enfoca de una manera diferente. El proyecto debe de tener un inicio y 
un final establecidos. Además, son únicos y se realizan con el objetivo de 
alcanzar una meta marcada previamente. Conseguir este objetivo dependerá 
de cumplir con los requisitos que se han marcado. Todas estas definiciones 
concuerdan con el objetivo de nuestro proyecto. Los proyectos tienen un gestor 
que se encarga de dirigirlos, el director de proyectos. Este tiene responsabilidad 
máxima y es el encargado de la integración de cada componente de la gestión 
del proyecto.  

A continuación, pasamos a definir la Dirección de Proyectos, como todo lo que 
hace que un proyecto cumpla con el trabajo definido, finalice en el tiempo 
previsto y manteniendo las expectativas y calidad esperadas [33].  

Otra definición es la del PMBOK 6º Ed, el cual la define como la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos de este [32]. 
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En el campo de la Dirección de Proyectos, es la disciplina de conocimiento 
encargada de elaborar, definir y sistematizar un conjunto de procedimientos, 
técnicas, recomendaciones y verificaciones que permiten afrontar la gestión de 
proyectos de forma sistemática a la hora de realizar los diferentes procesos 
que componen dichos proyectos [41]. 
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3.1. Metodologías para la dirección de proyectos.  
La aplicación de una metodología a la hora de afrontar la gestión de un proyecto 
está sustentada en las ventajas que esta aporta [10]. Dichas ventajas pueden 
ser:  

 Facilitar las tareas de planificación  
 Facilitar el control y seguimiento de un proyecto  
 Mejorar la relación coste/beneficio 
 Optimizar el uso de los recursos disponibles 
 Facilitar la evaluación de los resultados y el cumplimiento de los 

objetivos 
 Facilitar la comunicación efectiva entre los interesados del proyecto  
 Facilitar el mantenimiento del producto final 
 Permitir la reutilización de partes del producto 
 Garantía de un nivel de calidad en el producto final 
 Ayudar en el cumplimiento de los plazos de tiempo fijados en la 

dirección del proyecto 

Existen diferentes enfoques disponibles para un plan de proyecto. A 
continuación, se presentan algunas de las   metodologías más utilizadas en la   
dirección de proyectos.  

 

3.1.1. Norma ISO 21502 
La Organización Internacional de Normalización, ISO, proporciona orientación 
para la dirección y gestión de proyectos. Esta puede ser utilizada por cualquier 
organización, pública, privada, u organizaciones civiles sin ánimo de lucro; y 
para cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño 
o duración. Proporciona una descripción de alto nivel de conceptos y procesos 
que se consideran que forman parte de las buenas prácticas en dirección y 
gestión de proyectos [24].  

La ISO 21502, realiza una división de todos los procesos en 5 grupos de 
procesos diferenciados en función de la fase del proyecto en el cual dichos 
procesos son útiles [25]. Estos procesos se presentan a continuación: 

 Inicio: se utiliza para comenzar las fases del proyecto o el proyecto, 
definir los objetivos y autorizar al director de proyecto. 

 Planificación: establecer líneas base de gestión del proyecto para 
controlar la ejecución. 

 Implementación: define los procesos orientados a la ejecución de las 
tareas necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 
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 Control: monitorizar, medir y controlar el desempeño del proyecto. 
 Cierre: determinar la conclusión del proyecto y asentar las lecciones 

aprendidas para ser consideradas e implementadas como sea 
oportuno. 

 

3.1.2. PM2 
Esta metodología de gestión de proyectos es desarrollada y respaldad por la 
Comisión Europea. Su objetivo es permitir a los gestores de proyectos, PM, 
garantizar soluciones y beneficios y a sus organizaciones mediante una gestión 
eficaz del trabajo durante todo el proceso del proyecto. Desde 2016 es de libre 
uso pasándose a llamar OpenPM2 [5].  

Es una metodología fácil de usar e implantar. Es capaz de adaptarse de una 
forma eficaz a cualquier tipo de situación y necesidad. Al ser creada para 
satisfacer las necesidades de la Unión Europea y sus correspondientes 
administraciones públicas, se recomienda para aquellos proyectos de carácter 
público [42].  

Se basa en cuatro pilares fundamentales (Imagen 13). Estos garantizan el 
objetivo final. A continuación, se explican cada uno de los pilares: 

1. Modelo de gobernanza de proyecto: se fijan los cargos y responsabilidades 
de cada persona que forma parte del proyecto.  

2. El ciclo de vida del proyecto: se determinan las fases. Existen cuatro fases. 
Inicio, planificación, ejecución y cierre.  
 Inicio: definición de resultados esperados, alcance del proyecto y lo 

necesario para el comienzo de este.  
 Planificación: formación del equipo de trabajo y panificación de este.  
 Ejecución: realización de entregables con el fin de conocer el estado del 

proyecto.  
 Cierre: conclusiones, aceptación formal del proyecto y cierre 

administrativo.  

Además de estas, durante todo el proyecto se necesita realizar un control de 
manera permanente del progreso con el fin de minimizar cualquier 
inconveniente.  

3. Procesos: actividades en la gestión del proyecto que se realizan durante las 
fases y seguimiento del proyecto. 

4. Herramientas: lo que aporta la metodología. Plantillas, directrices…  
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Imagen 13.Pilares fundamentales del PM2. Fuente: [5]. 

En la Imagen 14, se muestra un esquema de la metodología OpenPM2 donde 
se ven las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto además de los 
informes y entregables necesario para poder avanzar. 

 

 

Imagen 14. Esquema de la metodología PM2. Fuente: [42]. 

 



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

39 
 

3.1.3. PRINCE 2 - Projects In Controlled Enviroment. 
Creada en Reino Unido por la CCTA (Central Computer andTelecomunications 
Agency), en sus inicios se centró en los proyectos dedicados al área de la 
información, pero luego se extendió a todos los ámbitos. Esta metodología es 
un planteamiento basado en procesos que se centra en la organización y el 
control del conjunto del proyecto [34].  

Este método se basa en siete principios:  

1. Justificación comercial. 
2. Aprendizaje en cada fase de los equipos de trabajo 
3. Funciones y roles definidos.  
4. Trabajo dividido en fases definidas. 
5. Gestión por excepción de los comités de proyectos 
6. Importancia de la calidad 
7. Planteamiento adaptado a cada proyecto.  

En esta metodología existen diferentes funciones entre las que destacan el 
comité del proyecto, el gestor de proyectos y el equipo del proyecto. Existen 
otras, que son complementarias y permiten el cumplimiento de las normas y 
requisitos. A continuación, se desarrollan estas funciones [38]:  

 Cliente: persona que demanda el proyecto. 
 Usuario: puede ser el mismo cliente, utilizará o se verá afectado por los 

resultados del proyecto. 
 Proveedor: proporciona la materia necesaria para completar el proyecto. 
 Gestor de proyectos: organiza, planifica y supervisa el trabajo. Planifica 

el personal y se asegura de que el trabajo se realice de manera correcta 
y en el tiempo establecido. 

 Gestor de equipo: supervisa el trabajo diario y rinde cuentas al gestor 
de proyecto. 

 Equipo de proyecto: realiza el trabajo y las tareas del proyecto. 
 Administrador: mantiene informado a todos los agentes, documenta los 

avances, incidentes y reuniones. En proyectos pequeños esta función la 
lleva a cabo el gestor de proyectos. 

 

El comité del proyecto incluye varias partes: el cliente, garantiza que el proyecto 
sea viable económicamente, el usuario, garantiza la satisfacción de 
necesidades, y el proveedor, comprueba si la solución es realista y práctica.   

 

 



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

40 
 

Los procesos en los que se divide el ciclo de vida del proyecto según PRINCE2 
son siete [38] 

- Puesta en marcha del proyecto (1), 
- Reunión de los agentes para realizar la dirección del proyecto (2). 
- Comienzo el proyecto (3).  
- Control de una fase (4),  
- Gestión de la entrega del producto (5).  
- Gestión de los límites de las fases (6)  
- Cierre del proyecto (7).   

Durante todo este proceso se generan informes y registros con el objetivo de 
garantizar el correcto cumplimiento de las fases, plazos y especificaciones del 
proyecto. Esta información se recoge a través de los siguientes documentos 
[38]:  

 Argumento comercial: ventajas para usuarios y empresas. Justificación 
del proyecto. 

 Registro de riesgos: probabilidad y repercusiones de tanto los riesgos 
como las oportunidades.  

 Registro de calidad: garantizar la calidad del proyecto.  
 Registro de problemas: preocupaciones del equipo de proyecto.  
 Registro de lecciones aprendidas.  
 Registro diario: realizado por el gestor de proyectos donde se indica el 

progreso y las actividades.  

 

3.1.4. IMPA ICB4 
El ICB, IMPA Competence Baseline, es el estándar de IMPA, International 
Project Management Association, que se dedica a la dirección de proyectos.  
Fue fundada en Suiza en la década de los 50, es la metodología más antigua y 
está conformada por agrupaciones de ámbito nacional. La española tiene el 
nombre de “AEIPRO”, Asociación Española de Ingeniería de Proyectos [23]. 

Esta metodología está basada en competencias, algo que la diferencia de 
otras. La última versión es la 4.0. En ella se incluyen actividades como la 
planificación, el seguimiento y control del proyecto; tareas de liderazgo, 
organización y dirección. Dentro del ICB encontraremos las funciones, 
procesos, métodos y técnicas, que se deben usar para una correcta gestión del 
proyecto y que permita desarrollar el proyecto satisfactoriamente [21] [22].  
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IMPA agrupa sus competencias en tres bloques claramente definidos: 

 Perspectiva: practicas usadas por las personas para interactuar con el 
entorno, motivos que mueven a los agentes a llevar a cabo los 
diferentes proyectos. Estrategia, gobernanza, regulaciones, poder, 
cultura, valores… son algunos ejemplos.  

 Personas: necesarias para la exitosa participación y dirección en un 
proyecto. Algunos ejemplos son el liderazgo, relaciones interpersonales, 
comunicación, autogestión… 

 Practica: métodos, herramientas y técnicas utilizadas para obtener el 
éxito de los proyectos donde se han aplicado. Definición de tiempo, 
alcance, estándares de calidad, finanzas, recursos… son elementos que 
son utilizados en el proyecto.  
 

 

Imagen 15. Esquema de la metodología IMPA. Fuente: [23]. 
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3.1.5. PMBOK 6ª Ed.  
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es un documento creado por 
el Project Management Institute, PMI. Esta metodología está basada en 49 
procesos, 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimientos interrelacionados 
entre si [32].  

El PMBOK ofrece una guía sencilla de manejar y aplicar a cualquier tipo de 
proyecto, cada equipo de trabajo selecciona que herramienta aplicar en función 
del proyecto. El ciclo de vida para el proyecto según el PMBOK se divide en 5 
etapas: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control; y cierre, como se 
muestra en la imagen a continuación.   

 

 

Imagen 16. Ciclo de vida de un proyecto, según el PMBOK. Fuente: [32]. 

 

Los procesos dentro de estos cinco grupos pueden ir cambiando e 
interactuando entre ellos. Algunos solo se usan una vez mientras que otros se 
utilizan a lo largo de todo el proceso.  

Los 49 procesos de los que se componen el PMBOK se agrupan en 10 áreas 
de conocimiento, estas áreas sirven para gestionar los siguientes elementos 
[32]:  

 Alcance. Incluye aquellos procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto tenga todo el trabajo necesario y solo aquel trabajo necesario 
para completarlo de manera exitosa.  

 Cronograma. Tiempo, incluye los procesos requeridos para administrar 
la finalización del proceso a tiempo.  
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 Coste. Son los procesos que se utilizar para determinar, presupuestar, 
financiar, obtener financiación, gestionar y garantizar el control de 
costes. Todo esto para completar el proyecto dentro del presupuesto 
que previamente se ha establecido.  

 Calidad. Procesos para incorporar la política de calidad de la 
organización en lo relacionado a la planificación, gestión y control de los 
requisitos de calidad del proyecto, con el fin de cumplir los objetivos de 
los interesados. 

 Recursos. Procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos 
necesarios para la finalización exitosa del proyecto.  

 Comunicaciones. Son los procesos necesarios para garantizar que las 
necesidades de información del proyecto y de sus interesados se 
cumplan a través del desarrollo de objetivos y de la implementación de 
actividades diseñadas para obtener un intercambio eficaz de 
información.  

 Riesgos. Son aquellos procesos que se utilizan para llevar a cabo la 
planificación, identificación, análisis, búsqueda e implementación de la 
respuesta y control de los riesgos del proyecto.  

 Adquisidores. Son los procesos necesarios para comprar productos, 
servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del 
proyecto.  

 Interesados. Procesos necesarios para identificar las personas, grupos 
u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, 
con el fin de analizar las expectativas de los interesados y su impacto 
en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuados a fin 
de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y 
en la ejecución del proyecto.  

 Integración. Son los procesos necesarios para identificar, definir, 
combinar, unificar y coordinar los procesos y actividades de dirección 
del proyecto dentro de los grupos.  

En la siguiente imagen se plasma cómo los diferentes grupos de procesos se 
relación con las áreas de conocimiento. Con esto podemos determinar de 
manera intuitiva cómo en cada fase del proyecto se aplican las diferentes áreas 
de conocimiento y que procesos se asocian a cada o área. 
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Imagen 17. Relación entre áreas de conocimiento y procesos, según el PMBOK. Fuente: [32]. 
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3.1.6. PMBOK 7ª Ed.  
La séptima edición del PMBOK, lanzada en 2021, presenta una serie de 
actualizaciones con respecto a las versiones anteriores. Destaca por un 
enfoque más ágil y adaptable, con un énfasis en la gestión del valor del 
proyecto y los beneficios [13].  

Hay que tener en cuenta que el PMBOK® 7ª edición no sustituye al PMBOK® 
6, sino que se complementan. Esta séptima edición ha disminuido de manera 
significativa el número de páginas, eliminando la información sobre entradas, 
herramientas, técnicas y salidas de los procesos del proyecto.  El PMBOK 6ª 
edición es la referencia a todo lo que se corresponde al modelo predictivo para 
la gestión de proyectos. El PMBOK® 7 es una guía para gestionar los proyectos 
desde diferentes enfoques [19][35]. 

Su estructura está basada en principios para los dominios estándar y de 
desempeño, en lugar de grupos de procesos y áreas de conocimiento como en 
ediciones anteriores. 

Se establecen 12 principios y 8 dominios de desempeño, estos son [2]:  

 Administración: seguir en todo momento las directrices internas, 
además las leyes y normas sociales.  

 Equipo: grupo de trabajo bien coordinado que coopere.  
 Interesados: son los grandes protagonistas de los proyectos y son sus 

aportaciones las que suman valor al resultado final.  
 Valor: indicador del éxito de un proyecto. Requiere una evaluación 

constante.  
 Pensamiento sistemático: tener una visión global, analizar y actuar ante 

las circunstancias que se puedan producir dentro o fuera del proyecto. 
 Liderazgo: encontrar la forma de motivar y apoyar a los miembros del 

proyecto para garantizar los resultados. 
 Tailoring: intentar que el proyecto sea lo más personalizado posible y 

ajustándolo a las necesidades.  
 Calidad: presente en todos los procesos del proyecto. El nivel de calidad 

será determinado por los interesados.  
 Complejidad: presente durante todo el proyecto y tiene que ser 

gestionada de una manera eficiente.  
 Riesgo: se debe tener en cuenta tanto los impactos positivos como los 

negativas en el proyecto.  
 Resiliencia: el equipo debe ser capaz de adaptarse a las adversidades 

que puedan surgir en el desarrollo del proyecto.  
 Cambio: los problemas pueden provocar cambios. Se tiene que preparar 

a los interesados.  
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Por otro lado, los 8 dominios de desempeños, aunque presentados por 
separado, se entienden como un todo integrado e interconectado, establecidos 
en esta séptima edición son [2]:   

 

 Desempeño de interesados: actividades relacionadas con los 
stakeholders.  

 Desempeño de equipo: el director del proyecto debe crear un equipo 
de alto rendimiento y dispuesto a trabajar juntos. 

 Desempeño del enfoque de desarrollo y de ciclo de vida: Hace 
referencia a las fases de vida del proyecto y a su enfoque. 

 Desempeño de la planificación: organización y coordinación de los 
entregables del proyecto.  

 Desempeño del trabajo del proyecto: engloba los procesos que debe 
seguir el proyecto y la gestión de los recursos necesarios para llevarlos 
a cabo. 

 Desempeño de la entrega: El proyecto y sus entregables deben 
finalizar en los plazos establecidos. 

 Desempeño de la medición: evaluaciones periódicas para comprobar 
el nivel de ejecución y calidad.  

 Desempeño de la incertidumbre: intentar anticipar las amenazas y 
encontrar posibles oportunidades. 

 

 

Imagen 18. Portada PMBOK 7ª Edición. Fuente: [4] 
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3.1.7. Comparativa de metodologías. 
A continuación, se realiza una comparación de las metodologías antes 
mencionadas con las necesidades del proyecto para seleccionar la más 
adecuada. Para ello serán divididas en pros y contras, en relación con las 
necesidades que posee el proyecto que se va a desarrollar más adelante. 

 

ISO 21502: 

Tabla 1. Pros y contras de la metodología ISO 21502. 

PROS CONTRAS 

 Estructura basada en 
procesos. 

 No hay planificación ni 
respuesta a los riesgos que 
puedan aparecer. 

 Recomendable en proyectos 
de larga duración y dificultad. 

 No controla la participación 
en el proyecto de los 
interesados (stakeholders). 

 Permite al director del 
proyecto elegir y aplicar los 
procesos que crea necesarios 
para el proyecto. 

 No presenta las herramientas 
o instrumentos a utilizar cada 
proceso. 

Fuente:  Elaboración propia.  

 

PM2: 

Tabla 2.  Pros y contras de la metodología PM2. 

PROS CONTRAS 

 Guían paso a paso al director 
de proyecto. 

 Utiliza plantillas propuestas, 
que no se pueden ajustar a 
determinados proyectos. 

 Diseñadas para todo tipo de 
proyectos. 

 No se adapta a las 
necesidades del proyecto. 

Fuente:  Elaboración propia.  
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ICB: 

Tabla 3. Pros y contras de la metodología ICB. 

PROS CONTRAS 

 Existencia de la certificación 
IMPA. 

 No existe la interrelación 
entre áreas de conocimiento. 

 Enfocada en las 
competencias de los 
trabajadores del sector de la 
gestión de proyectos. 

 Se centra en la inteligencia 
emocional. 

 Diseñadas para todo tipo de 
proyectos. 

 Se centra en las 
competencias del director de 
proyecto. 

Fuente:  Elaboración propia.  

 

 

PRINCE2: 

Tabla 4. Pros y contras de la metodología PRINCE2. 

PROS CONTRAS 

 Pone en valor lo que ocurre 
después del cierre del 
proyecto. 

 No considera las 
adquisiciones del proyecto. 

 Revisa de forma continua el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

 Metodología rígida, en la que 
se deben cumplir todos los 
pasos propuestos. 

 Tiene una estructura de 
trabajo escalonada. 

 Tratamiento de los riesgos 
del proyecto de manera 
superficial. 

 Basada en buenas prácticas 
y aplicables a cualquier 
proyecto. 

 Toda la organización 
interviene en el desarrollo del 
proceso, ralentizándolo. 

Fuente:  Elaboración propia.  

 

 

 

 

 



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

49 
 

PMBOK 6: 

Tabla 5. Pros y contras de la metodología PMBOK 6. 

PROS CONTRAS 

 Prestigio internacional.   

 Estructura basada en 
procesos con interrelación. 

  

 Aplicación a cualquier 
proyecto y sector, basada en 
buenas prácticas. 

  

 Orientada a la finalización del 
proyecto. 

  

 Gran utilidad para el director y 
equipo del proyecto. 

  

 Permite adaptar el conjunto 
de procesos a las 
necesidades de tu proyecto. 

  

 Planifica, gestiona y 
monitoriza el involucramiento 
de todos los participantes del 
proyecto, stakeholders. 

  

 Disminuye la incertidumbre, 
ya que presta especial 
atención a los grupos de 
procesos de planificación, 
previos a la ejecución. 

  

 Profundiza en los posibles 
riesgos que puedan ocurrir 
durante el desarrollo del 
proyecto.  

  

 Modelo predictivo para la 
gestión de proyectos.  

  

Fuente:  Elaboración propia.  
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PMBOK 7: 

Tabla 6. Pros y contras de la metodología PMBOK 7. 

PROS CONTRAS 

 Extensión reducida y lectura 
más ágil. 

 Menos enfoque metodológico 
y más de principios e ideas 
generales. 

 Mucho más útil para los 
stakeholders. 

 Debe de ser utilizada con otra 
metodología. 

 Es una edición que 
complementa al PMBOK 6ª 
edición. 

 No contiene los procesos y 
herramientas utilizables en el 
proyecto. 

   Enfoque global sobre el 
proyecto. No establece 
normas, ni procedimientos, ni 
procesos, ni plantillas, ni 
verificaciones.   

 

   Se enfoca en menor medida 
en los entregables del 
proyecto. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Una vez comparadas las metodologías, se decide utilizar el PMBOK 6ª Ed. como 
guía para el desarrollo del plan de proyecto, debido a su adecuación en relación 
con los objetivos del proyecto que se desarrollarán en el capítulo 4.  

A través del PMBOK 6ª Ed., se puede desarrollar el proyecto de una manera 
sencilla, además de comprender y utilizar las diferentes herramientas, técnicas 
y conocimientos que nos aporta cada área de conocimiento. Esta guía nos 
permitirá conocer en todo momento que demanda el proyecto y saber qué 
hacer en cada etapa del ciclo de vida de este. 
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Imagen 19. Portada Guía PMBOK 6ª Edición. Fuente: [32]. 
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3.2. Metodología de trabajo seleccionada: 
PMBOK 6ª Ed. 

 
En este capítulo vamos a desarrollar la metodología seleccionada para la 
realización del proyecto. Se van a definir, preparar, integrar y coordinar todos 
los planes que propone el manual.   

Esta metodología está conformada por 5 grupos de procesos, los cuales son 
otra forma de clasificación de los 49 procesos y que en relación con el ciclo de 
vida del proyecto tienen mayor o menor peso en función del punto en el que se 
encuentre [32]. Los cinco Grupos de Procesos son: 

 Grupos de procesos de Inicio. Nacimiento del proyecto. El trabajo se 
define, justifica de una manera clara tanto a la empresa como a los 
interesados. También se establece el nivel de participación de los 
interesados.  

 Grupos de procesos de Planificación. Procesos necesarios para el 
desarrollo correcto del proyecto. se define el alcance, se concretan los 
objetivos, se establece el orden de tareas, estimación de costes, 
presupuestos y recursos. Además, se establece los estándares de 
calidad, análisis de los riesgos… 

 Grupos de procesos de Ejecución. Son aquellos procesos para 
completar los trabajos que han sido definidos por la dirección del 
proyecto. algunos de estos son la gestión de la calidad, como responder 
ante riesgos y realizar las compras necesarias.  

 Grupos de procesos de Seguimiento y Control. Conocimiento en todo 
momento acerca del estado del proyecto con el objetivo de poder 
realizar los cambios que sean necesarios en cualquier momento.  

 Grupos de procesos de Cierre. Necesarios para cerrar de manera formal 
el proyecto.  

 

Dado que este trabajo se centrará en el desarrollo del plan de proyecto, se 
explicarán las 10 áreas de conocimiento en profundidad, enfocándose en los 
procesos de Inicio y Planificación, que son los que se desarrollarán en el 
capítulo 4 [32]. Quedando fuera del alcance de este trabajo los procesos de 
Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre.  
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3.2.1. Gestión de la integración del proyecto 
Esta área de gestión trata de los procesos necesarios para identificar, definir, 
combinar, unificar y coordinar los procesos y actividades de dirección del 
proyecto dentro de los grupos. La integración se basa en la consolidación, 
comunicación y las relaciones entre los interesados [32].   

Estas se realizan desde el inicio hasta el final del proyecto, se toman algunas 
decisiones como: Asignaciones de los recursos, adaptar los procesos al 
cumplimiento de objetivos, garantizar la independencia de cada área de 
conocimiento, estudio de alternativas... 

Los procesos de la gestión de la integración del proyecto se presentan a 
continuación:  

Desarrollar el acta de constitución proyecto: este documento es el que autoriza 
de una forma formal la existencia y la puesta en marcha de un proyecto y otorga 
la autoridad necesaria al director de proyecto para que pueda realizar la 
asignación de recursos para la correcta organización del proyecto. La figura del 
director de proyecto es una figura importante y este documento lo corrobora. El 
acta varia de complejidad en función del proyecto que se realice. Los objetivos 
de este documento son definir los siguientes aspectos del proyecto: 
descripción, objetivos, requisitos, calendario, riesgos, stakeholders, director y 
promotor.  

 Describir, detallar e informar sobre el proyecto: fecha de inicio, 
presupuesto, clientes…. 

 Objetivos y propósitos del proyecto. Justificación.  
 Requisitos para la realización del proyecto. 
 Calendario con los principales eventos del proyecto.  
 Riesgos de alto nivel. 
 Lista de interesados, Stakeholders. 
 Director y promotor.  

Este documento se elabora antes del comienzo del proyecto por lo que en 
muchos casos en el acta se presentan estimaciones y la información no es 
completa, aunque si es la necesaria. Este documento autoriza el comienzo del 
proyecto.  

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: está formado por varios 
planes, estos reciben el nombre de subsidiarios.  

Estos planes son independientes, pero mantienen una relación entre sí. Debido 
a eso es necesario realizar la coordinación de los componentes del proyecto de 
una manera común e integrarlos en un único plan. Su objetivo es identificar, 
organizar y controlar todos estos planes subsidiarios:  
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 Alcance. 
 Cronograma. 
 Costes. 
 Calidad. 
 Recursos. 
 Adquisiciones. 
 Comunicaciones. 
 Interesados. 
 Riesgos. 
 Cambios. 

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: liderar y llevar a cabo el trabajo que 
previamente se ha definido en el plan para la dirección del proyecto, además 
de incluir los cambios necesarios para la consecución de objetivos.  

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: seguimiento, control, revisión e 
información sobre el avance del proyecto con el fin de cumplir los objetivos 
marcados.  

Realizar el control integrado de cambios: gestionar todos los posibles cambios, 
estudiando cada una de las solicitudes y comunicando la resolución de estas. 
Un beneficio de estas solicitudes es que permite documentar y estudiar los 
posibles riesgos de los cambios. Las salidas que proporcionan las solicitudes 
son: las aprobadas, las que actualizan el plan para la dirección y las que 
actualizan documentos del proyecto. Esto se realiza durante todo el proyecto y 
el principal responsable es el director. Estas solicitudes las puede realizar 
cualquier interesado, no solo el equipo de trabajo. Los cambios se registran por 
escrito y se integran en el sistema de cambios.  

Cerrar proyecto o fase: finalizar las actividades para el proyecto, sea una fase 
o un contrato.  

Los procesos por desarrollar en el plan de proyecto (capítulo 4) son: desarrollar 
el acta de constitución proyecto y desarrollar el plan para la dirección del 
proyecto, pertenecientes a los grupos de inicio y planificación. 

Las entradas del proceso son el caso de negocio y el plan de gestión de 
beneficios. La salida es el Acta de Constitución del Proyecto que se desarrollará 
en el capítulo 4.  
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3.2.2. Gestión del alcance del proyecto 
El alcance del proyecto incluye aquellos procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto tenga todo el trabajo necesario y solo aquel trabajo necesario 
para completarlo de manera exitosa [32]. 

En función del tipo de proyecto podemos determinar a como orientamos el 
alcance, en este caso como un proyecto. El alcance se valida una vez hayan 
sido finalizados los entregables del proyecto. Los procesos que se llevan a cabo 
se presentan a continuación:  

Planificar la gestión del alcance: determinar cómo se define, controla y valida 
el alcance del proyecto. Se determina la forma en la que se construye el 
proyecto.  

Recopilar requisitos: documentar las necesidades de los interesados con el 
objetivo de cumplir los objetivos del proyecto. Se tiene en cuenta las amenazas 
y las oportunidades, teniendo siempre en cuenta los requisitos de los clientes. 
Los objetivos deben de ser realistas, medibles, concretos y temporales.  

Definir el alcance: informe detallado sobre el trabajo que se tiene que realizar 
para el cumplimiento de objetivos. Informe detallado donde se tiene como base 
los entregables de alto nivel, las hipótesis y las restricciones que se impusieron 
al comienzo del proyecto. 

Crear la EDT/WBS: división del trabajo de forma jerárquica para cumplir con los 
objetivos y entregables del proyecto. La EDT permite a los proyectos grandes y 
complejos dividirse en unidades de trabajo más pequeñas y sencilla de 
manejar. Estas unidades reciben el nombre de paquetes de trabajo.  

Validar el alcance: aceptación de los entregables por parte de los interesados 
del alcance del proyecto. La validación de los entregables indica que el proceso 
se ha realizado de forma correcta.  

Controlar el alcance: garantizar el estado y el alcance del proyecto. Controlar e 
informar sobre los cambios que se llevan a cabo. 

A partir de los procesos de inicio y planificación que conforman la gestión del 
alcance del proyecto, en la Tabla 7 se presentan las salidas que genera la 
gestión del alcance, es decir, lo que se desarrollará en el capítulo 4. 
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Tabla 7. Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Alcance) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión del Alcance del 

Proyecto. 
 Plan para la Gestión del 

Alcance del Proyecto. 

 Recopilación de requisitos.  Registro de requisitos. 

 Definir el alcance.  Enunciado del alcance del 
proyecto. 

 Crear EDT.  EDT y diccionario de la EDT. 
Fuente: Elaboración propia a partir de [32] [45].  
 
 

3.2.3. Gestión del cronograma del proyecto 
Esta área de conocimiento trata sobre el tiempo del proyecto, no el ciclo de 
vida, sino que incluye los procesos requeridos para administrar la finalización 
del proceso a tiempo [32]. 

El PMBOK 6ª Ed. se basa en los siguientes procesos para la gestión del 
cronograma: 

Planificar la gestión del cronograma: documentar como se va a planificar, 
desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Toda la 
información necesaria para conocer el cronograma del proyecto. Se establecen 
las políticas, los procedimientos y la documentación.  

Definir las actividades: identificación e información sobre acciones específicas 
que deben de ser realizadas para formar los paquetes de trabajo. Son una base 
para estimar recursos, duración y costes. Es decir, los paquetes de trabajo se 
dividen en acciones más pequeñas y fáciles de manejar.  

Secuenciar las actividades: identificar y documentar las relaciones de las 
actividades del proyecto. Precedencia o posterioridad son algunas de las 
relaciones más comunes.  

Estimar la duración de las actividades: establecer la cantidad de trabajo 
necesario para la finalización de cada actividad con una serie de recursos 
preestablecidos.  

Desarrollar el cronograma: proceso donde se analizan las actividades, su 
duración, su secuencia, sus recursos y restricciones. A través de esto se realiza 
un cronograma del proyecto que permite controlar y seguir el proyecto en todo 
momento. Nos sirve para medir el grado de avance del proyecto y establecer 
fechas de inicio y fin de las actividades que lo componen. 
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Controlar el cronograma: realizar un seguimiento del estado del proyecto a 
través de cronograma, conociendo la realización de actividades y los posibles 
cambios que pueden afectar al cronograma.  

A partir de los procesos de inicio y planificación que conforman la gestión del 
cronograma, en la Tabla 8 se presentan las salidas que se desarrollan en el 
capítulo 4.  

 

Tabla 8. Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Cronograma) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión del Cronograma del 

Proyecto. 
 Plan para la Gestión del 

Cronograma del Proyecto. 

 Estimación de la duración de 
las actividades. 

 Definir actividades. 

 Desarrollar el cronograma.  Cronograma y línea base del 
cronograma. 

Fuente: Elaboración propia partir de [32] [45].  
 

3.2.4. Gestión de los costes del proyecto 
El área de costes está formada por los procesos que se utilizar para determinar, 
presupuestar, financiar, obtener financiación, gestionar y garantizar el control 
de costes. Todo esto para completar el proyecto dentro del presupuesto que 
previamente se ha establecido [32].  

Los procesos que según el PMBOK 6ª Ed. se llevan a cabo en referencia a los 
costes son:  

Planificar la gestión de los costos: establecer procedimientos y documentación 
necesarios para planificar, ejecutar el gasto y controlar los costes del proyecto.  

Estimar los costos: procesos para desarrollar una estimación de los recursos 
monetarios que supone la realización de todas las actividades del proyecto.   

Determinar el presupuesto: suma de todos los costes estimados que se van a 
producir a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Algunas herramientas que nos 
permiten conocer el presupuesto y trabajar con el son la agregación de 
cantidades, presentación de informes (por actividades o en función del tiempo), 
análisis de reserva… En definitiva, se establece una línea base de costos la cual 
se busca no sobrepasar.  

Controlar los costos: control y actualización de los costos durante el desarrollo 
del proyecto, actualizando la línea base de costos si fuese necesario debido a 
cambios en el proyecto.  
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A continuación, en la Tabla 9, se presentan las salidas derivadas de los 
procesos de inicio y planificación de gestión de los costes que se explicaran en 
el capítulo 4.  

 

Tabla 9. Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Costes) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión del Costes del 

Proyecto. 
 Plan para la Gestión de 

Costes del Proyecto.  

 Estimar costos.  Estimación de costes. 

 Determinar el presupuesto.  Línea base costes. 
 Financiación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de [32] [45].  
 

3.2.5. Gestión de la calidad del proyecto 
El cumplimiento de los estándares de calidad por parte del proyecto es 
fundamental para el correcto avance de este. Esto hace que el nivel de calidad 
se mida a través del cumplimiento de requisitos, cuanto más se cumplan mayor 
nivel de calidad tendrá nuestro proyecto. Se puede tener un producto o servicio 
con un grado de características e innovación elevado, pero con una calidad 
baja, no tiene por qué estar relacionados [32].  

Los procesos para incorporar la política de calidad de la organización tratan 
sobre planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto, 
con el fin de cumplir los objetivos y estándares de calidad que exigen los 
interesados. 

Los procesos que según el PMBOK 6ª Ed. se llevan a cabo en referencia a la 
calidad son:  

Planificar la gestión de la calidad: estos permiten identificar los requisitos y 
estándares de calidad para el proyecto y los entregables. Tras la identificación 
se define una forma para medirlos y después se garantiza una forma de 
manejarlos con el fin de que la organización cumpla con los requisitos de 
calidad. 

Gestión de calidad: auditar los procedimientos que hemos creado para la 
gestión de calidad. Comprobar que se están realizando todo lo que se ha 
establecido y valorar los procesos de gestión de calidad vigentes. Transformar 
el plan de gestión de calidad en actividades ejecutables de calidad e incluirlas 
en el proyecto y políticas de calidad.  
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Controlar la calidad: registrar los resultados procedentes de las actividades de 
calidad asegurando que se cumplen los requisitos y restricciones estipulados. 
Además, se busca garantizar que se cumplen las normas de calidad e 
identificar los modos de eliminar las causas de resultados y rendimiento no 
satisfactorio.  

A partir de los procesos de inicio y planificación que conforman las entradas y 
salidas en cuanto a la calidad.  

Las entradas principales de este proceso son la EDT y las actividades que 
conforman el proyecto. Y las salidas que se desarrollarán, en el capítulo 4, son 
las que se muestran en la Tabla 10.  

 

Tabla 10. Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Calidad) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión de la Calidad del 

Proyecto. 
 Plan para la Gestión de 

Calidad del Proyecto. 

 Planificar la gestión de la 
calidad. 

 Requisitos de calidad. 
 Hoja de verificación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de [32] [45].  

 

3.2.6. Gestión de los recursos humanos del proyecto 
Esta área está compuesta por procesos para identificar, adquirir y gestionar los 
recursos necesarios para la finalización exitosa del proyecto [32].  

Hay que tener en cuenta la complejidad que existe en las relaciones humanas, 
tenemos diferentes tipos de intereses, diferentes personalidades, diferentes 
culturas... Por todo esto es un área con una gran importancia y dificultad de 
gestión. El personal es el recurso más importante para el proyecto, pero 
también el más difícil de gestionar.  

Según el PMBOK 6ª Ed. para recursos humanos se trabajan con los siguientes 
procesos:  

Planificar la gestión de los recursos humanos: definir como determinar, 
gestionar y usar los recursos tanto físicos como del equipo. Dentro de estos 
recursos están los suministros, materiales, personal del equipo, instalaciones… 
El resultado de esta planificación es el plan de gestión de los recursos que lo 
podemos dividir en dos: plan para la dirección del equipo y plan para gestionar 
los recursos físicos. Los pasos para la realización de este plan son los 
siguientes: determinar los recursos que son necesarios para el proyecto, 
determinar los roles del equipo y el nivel de autoridad de cada integrante.  



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

60 
 

 

Para representar la relación entre las actividades y los miembros que forman 
el equipo, así como el rol de estos, se realizará una Matriz de Asignación de 
Responsabilidades, siendo una más utilizadas es la matriz RACI. El rol o 
responsabilidad de cada miembro del equipo será uno o más, de entre los 
siguientes: 

 Responsible (R): es el ejecutor de la tarea. 
 Accountable (A): es la persona responsable última de la tarea. 
 Consult (C): es la persona a la que se le consulta sobre la tarea y que 

aporta su opinión. 
 Inform (I): es la persona a la que se debe informar sobre la tarea, de la 

cual no se obtiene respuesta. 

Estimar los recursos de las actividades: aproximación de los recursos 
necesarios para la realización de actividades del proyecto. Dentro de estos 
recursos algunos ejemplos son los siguientes: mano de obra. maquinaria, 
instalaciones… La estimación se compone de cuatro etapas: definir, asignar, 
agregar y nivelar los recursos.  

Adquirir el equipo del proyecto: conseguir todo aquello necesario para 
completar el trabajo asignado. Es decir, obtener la mano de obra, instalaciones, 
equipamiento, materiales, suministros que son fundamentales para el 
proyecto. Los resultados de este proceso son la asignación tanto de los 
recursos físicos como del personal y la obtención de la disponibilidad de los 
recursos.  

Desarrollar el equipo del proyecto: optimizar y mejorar las competencias y 
habilidades del equipo de proyecto. mejorar las interrelaciones entre los 
miembros y generar un buen ambiente de trabajo con el objetivo de mejor el 
trabajo en equipo. Los resultados son la mejora de conocimientos de los 
miembros del equipo, confianza en el proyecto y en los compañeros y la 
creación de una cultura de equipo.  

Dirigir el equipo del proyecto: controlar el desempeño del personal del equipo, 
generando retroalimentación, resolviendo problemas y siendo capaces de 
gestionar los posibles cambios con el objetivo de mejorar el proyecto. Los 
resultados de este proceso son el cambio de personal, acciones correctivas y 
preventivas y lecciones aprendidas por el equipo de trabajo.  

Control de recursos: asegurar los recursos físicos que han sido asignados y 
adjudicados se encuentren disponibles en el momento en el que se necesiten, 
es decir, siguiendo la planificación establecida. Además, se realiza el control 
del uso de los recursos comparando el uso real con el planificado y realizando 
acciones correctivas cuando sea necesario.  
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Conocidos los procesos de inicio y planificación que forman parte del grupo de 
planificación, en la Tabla 11 se muestran las salidas que se desarrollaran en el 
capítulo 4 del trabajo.  

 

Tabla 11. Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Recursos Humanos) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión de los Recursos del 

Proyecto. 
 Plan para la Gestión de los 

Recursos del Proyecto. 

 Planificar la gestión de 
recursos. 

 Organigrama 
 Definición del equipo de 

proyecto 
 Matriz de asignación de 

responsabilidades. 

 Estimar los recursos de las 
actividades. 

 Registro de recursos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de [32] [45].  

 

3.2.7. Gestión de las comunicaciones del proyecto 
Esta área de conocimiento busca determinar las necesidades de información 
de los interesados en el proyecto, transmitir la información necesaria y en el 
momento junto para el correcto avance del proyecto. Es decir, la gestión de 
comunicaciones son los procesos necesarios para garantizar que las 
necesidades de información del proyecto y de sus interesados se cumplan a 
través del desarrollo de objetivos y de la implementación de actividades 
diseñadas para obtener un intercambio eficaz de información [32].  

Según el PMBOK 6ª Ed. dentro de la gestión de comunicaciones podemos 
hablar de los siguientes procesos:  

Planificar la gestión de las comunicaciones: se establece un mecanismo que 
permite el intercambio de información de manera sencilla y eficaz con el 
objetivo de garantizar las necesidades de información de todas las partes del 
proyecto. Este proceso establece las necesidades de información de los 
interesados en el proyecto para que este se puede realizar con éxito. 

 La falta de información es perjudicial para el correcto progreso del proyecto. 
también este proceso define como realizar las comunicaciones en función del 
tipo de interesado. 
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Gestionar las comunicaciones: el objetivo de este proceso es garantizar que la 
información importante esté disponible para los interesados en el proyecto 
siguiendo con lo establecido. Los resultados son informes de desempeño, 
comunican el rendimiento del trabajo del proyecto.  

Controlar las comunicaciones: trata de garantizar que se cumplan todas las 
necesidades de información de los interesados que se establecen en el plan 
de gestión de comunicaciones.  

A partir de los procesos de inicio y planificación que conforman este proceso se 
presenta en la Tabla 12 sus respectivas salidas.  

 

Tabla 12. Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Comunicaciones) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto. 
 Plan para la Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto.  
Fuente: Elaboración propia a partir de [32] [45].  
 

3.2.8. Gestión de los riesgos del proyecto 
Los riesgos son sucesos que son susceptibles de ocurrir que pueden alterar el 
desarrollo normal del proyecto, provocando un daño [16]. Todo riesgo está 
formado por una o varias causas, una incertidumbre y unas consecuencias.  

Los riesgos los podemos clasificar en conocidos y desconocidos. Los riesgos 
conocidos con aquellos que pueden ser identificados con facilidad, se pueden 
analizar y contra ellos se puede emitir una respuesta. Los riesgos desconocidos 
con los más difíciles de tratar debido a que como su nombre indica no los 
conocemos y por lo tanto no podremos emitir una respuesta. Dos conceptos 
importantes en referencia a los riesgos es la probabilidad y el impacto de estos 
riesgos sobre los resultados del proyecto. Se busca aumentar la probabilidad e 
impacto de aquellos riesgos positivos y reducir la de los negativos.  

Esta área de conocimiento trata sobre aquellos procesos que se utilizan para 
llevar a cabo la planificación, identificación, análisis, búsqueda e 
implementación de la respuesta y control de los riesgos del proyecto [32].  

Los procesos según el PMBOK 6ª Ed. para la gestión de riesgos son los que se 
presentan a continuación:  
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Planificar la gestión de los riesgos: se busca como realizar las actividades de 
gestión de riesgos de un proyecto. A través de las reuniones de planificación y 
análisis de riesgos que se realizan en fases iniciales de planificación del 
proyecto. En estas se debe incluir las responsabilidades de los miembros del 
equipo para cada actividad de gestión de riesgos, se fija un presupuesto 
destinado a abordar riesgos y la periodicidad con la que se actualizara el plan 
de riesgos  

Identificar los riesgos: proceso iterativo que determina los riesgos susceptibles 
de afectar al proyecto y documenta las características de los riesgos. El 
resultado es un listado de riesgos donde se plasma la cauda, el propio riesgo y 
las consecuencias de estos.  

Realizar el análisis cualitativo de riesgo: este proceso permite evaluar la 
prioridad de los riesgos que previamente se han identificado. Se estudia su 
probabilidad y el impacto sobre los entregables y objetivos del proyecto. Existen 
diferentes métodos para realizar este análisis, pero uno de los más utilizados 
es la Matriz de Probabilidad e Impacto (Imagen 19). 

 

 

Imagen 20. Matriz de Probabilidad e Impacto. Fuente: [32] [45] 

  

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: trata de estimar de manera 
numérica la probabilidad y su impacto en el proyecto. No siempre se realiza, 
solo en grandes proyectos y en función del tiempo y presupuesto que se tenga.  
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Planificar la respeta a los riesgos: se basa en planificar respuestas para 
mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas de los riesgos que se han 
identificado. Existen dos tipos de respuestas: anticipadas o proactivas y de 
contención o reactivas. Con las anticipadas se trabaja sobre la probabilidad, es 
decir, antes de que se produzca el riesgo. Por el contrario, las de contención de 
realiza una vez el riesgo se ha producido, sobre el impacto. Este proceso busca 
maximizar los riesgos positivos y minimizar los negativos.  

Los riesgos negativos son las amenazas. Las estrategias que se siguen para 
estos riesgos van en función de su importancia. A continuación, se presentan 
algunas de ellas:  

 Aceptar: La amenaza no se combate. Los riesgos son poco importantes 
o no se tiene respuesta de acción efectiva.  

 Mitigar: Disminuir la probabilidad y el impacto del riesgo sobre el 
proyecto.  

 Transferir: no se busca cambiar la probabilidad de que el riesgo suceda, 
sino que se intenta transferir el impacto del riesgo. Un ejemplo es la 
contratación de una póliza de seguros.  

 Evitar: Eliminar la posibilidad de que el riesgo suceda. Su aparición 
significaría una modificación del Plan de Proyecto. 

Por otro lado, tenemos las oportunidades, los riesgos positivos. Las estrategias 
se basan en maximizar estos riesgos:  

 Explotar: convertir la oportunidad en una realidad. Aumentar la 
probabilidad de que ocurra, esto significaría una modificación del Plan 
de Proyecto.  

 Compartir: transferir la oportunidad a un tercero con la idea de que la 
aprovechara de mejor manera.  

 Mejorar: aumento de la probabilidad de que el riesgo suceda.  
 Ignorar: no hacer nada con respecto a la oportunidad que se presenta, 

el impacto positivo no es significativo.  

Implementar la respuesta a los riesgos: proceso que lleva a cabo los planes de 
respuesta ante riesgos que han sido acordados. Permite garantizar las 
respuestas a los riesgos y que se ejecuten según el plan establecido.  

Controlar los riesgos: proceso que garantiza la supervisión continua con el fin 
de detectar nuevos riesgos o que estos cambien. Se debe realizar un análisis 
de manera periódica de los riesgos existentes y estudiar los posibles. Realizar 
un análisis sobre las respuestas a los riesgos que han sucedido y controlar las 
reservas para hacer frente a los riesgos.  
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Tras el conocer los procesos de inicio y planificación con los que trabaja la 
gestión de riesgos, se muestran en la Tabla 13 las salidas que serán 
desarrolladas en el capítulo 4.  

 

Tabla 13.Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Riesgos) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión de los Riesgo del 

Proyecto. 
 Plan para la Gestión de 

Riesgos del Proyecto.  

 Identificar los riesgos.  Registro de riesgos. 

 Realizar análisis cualitativo de 
riesgos. 

 Análisis cualitativo de riesgos. 

 Planificar la respuesta a los 
riesgos. 

 Respuesta a los riesgos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de [32] [45].  

 

3.2.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
Son los procesos necesarios para comprar productos, servicios o resultados 
que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto [32].  

Los procesos de los que se compone esta área de conocimiento según el 
PMBOK 6ª Ed. son los siguientes:  

Planificar la gestión de las adquisiciones: define como se gestiona las 
adquisiciones, que va desde la elaboración de documentos de las compras 
hasta el cierre del contrato. Es necesario documentar toda la información de la 
adquisición, así como la información acerca de los proveedores y el contrato 
establecido. Es importante tener en cuenta la repercusión que tiene sobre 
tiempo, costes, recursos o riesgos. También es importante conocer cómo 
puede afectar a la línea de tiempo y el tipo de contrato, con el fin de determinar 
los riesgos de dicha operación.  

Efectuar las adquisiciones: obtención de respuesta por parte de los 
proveedores. Previamente se debe seleccionar un vendedor a través de una 
serie de criterios de selección que se elaboran en la planificación. Tras esto se 
realiza el contrato, un acuerdo legalmente vinculante entre dos o más partes 
para la realización de un trabajo o suministro de materiales con unas 
condiciones determinadas. Podemos presentar dos tipos de contrato: precio 
fijo o coste rembolsable.  
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Controlar las adquisiciones: supervisar el cumplimiento del contrato con el 
proveedor. Realización de cambios y correcciones según las circunstancias. En 
los procesos de cierre de proyecto se debe verificar que el total del trabajo y de 
los entregables sean aceptados, finalizando reclamaciones abiertas y 
archivando la información.  

A partir de los procesos de inicio y planificación desarrollados se muestran las 
salidas de este grupo de procesos en la Tabla 14.  

 

Tabla 14. Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Comunicaciones) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto. 
 Plan para la Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto. 

 Planificar la gestión de las 
adquisiciones.  

 Lista de adquisiciones.  
 Enunciado de adquisiciones.  
 Criterios de selección de 

proveedores.  
Fuente: Elaboración propia a partir de [32] [45].  
 

3.2.10. Gestión de los Interesados del Proyecto 
Son aquellos procesos necesarios para identificar las personas, grupos u 
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, con el fin 
de analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y 
para desarrollar estrategias de gestión adecuados a fin de lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del 
proyecto [32]. 

Algunos de los procesos que según el PMBOK 6ª Ed. se llevan a cabo para la 
gestión de interesados son:  

Identificar a los interesados: se basa en conocer, identificar y clasificar a todos 
los interesados del proyecto y evaluarlos con el objetivo de determinar sus 
necesidades en el proyecto. el resultado es un registro de los interesados 
donde se identifican, evalúan y clasifican.  

Planificar la gestión de los interesados: este proceso trata de generar 
estrategias para que todos los interesados tengan una participación a lo largo 
de todo el ciclo de vida del proyecto. Se trabaja con sus inquietudes, idea sobre 
el proyecto, opinión y diferentes estrategias a realizar con ellos. Para desarrollar 
esta estrategia se parte del Registro de Interesados y de sus expectativas y de 
la Matriz Poder-Interés (Imagen 20) que se muestra la postura actual que 
presentan los stakeholders y la postura deseada. 
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Imagen 21. Matriz Poder/Interés. Fuente: [29] 

 

Gestionar la participación de los interesados: proceso que permite trabajar y 
comunicarse de manera conjunta con todos los interesados. El objetivo es 
satisfacer la necesidades y expectativas de estos. Además, se busca tratar y 
buscar solución a los problemas que surgen en el proyecto para su realización 
de manera exitosa.  

Controlar la participación de los interesados: el proceso trata de gestionar las 
relaciones entre los interesados y ajustar las diferentes estrategias para 
aumentar la participación de todos en el proyecto.  

A partir de los procesos de inicio y planificación que conforman los procesos de 
gestión de los interesados se presentan las salidas que generan en la Tabla 
15.  

 

Tabla 15. Entradas y salidas del Plan de Proyecto (Interesados) 

TEORÍA SALIDAS 
 Gestión de los Interesados del 

Proyecto. 
 Plan para la Gestión de los 

Interesados del Proyecto. 

 Identificar a los interesados.  Registro de los interesados. 

 Planificar el involucramiento de 
los interesados. 

 Plan de gestión de los 
interesados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de [32] [45].  
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A continuación, se desarrollará el Plan de Proyecto para la celebración el Gran 
Premio de Fórmula 1 de Madrid, siguiendo la metodología de la guía del PMBOK 
6ª edición, explicada en el capítulo anterior.  

Cabe destacar que, para realizar algún tipo de cambio, se ha de rellenar la 
solicitud de cambio (Anexo 1), según el proceso de Control Integrado de 
Cambios, explicado en el apartado 3.2.1. 

 

4.1. Acta de Constitución del Proyecto.  
En este apartado se desarrolla el Acta de Constitución del Proyecto. En este 
documento se recopila la información de alto nivel y se autoriza la existencia 
del proyecto.  

 

Información del proyecto: 
Título del proyecto Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
Cliente IFEMA Madrid 
Inicio 1 enero de 2026 
Final 10 junio de 2026 
Financiación  Inversión privada 
Director del proyecto Sergio Marcos Barajas 
Ejecución del proyecto 04/06/2026 al 07/06/2026 

 

 

Descripción del proyecto: 
 
Planificación y desarrollo de un Gran Premio de Fórmula 1 en la cuidad de 
Madrid durante el fin de semana del 4 al 7 de junio de 2026. 
 
Se desarrollará en la zona del recinto ferial IFEMA. Allí se habilitará un circuito 
y las instalaciones necesarias para el desarrollo del evento.  El fin de semana 
contará con la programación deportiva de un Gran Premio de Fórmula 1, 
entrenamientos, clasificación y carrera, y con diferentes actividades a lo largo 
del fin de semana para uso y disfrute de los asistentes, como por ejemplo 
una Fan Zone donde los aficionados podrán disfrutar de diferentes 
espectáculos. 
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Objetivos del proyecto: 
 

 Desarrollar la planificación de un Gran Premio de Fórmula 1 en 
España sin financiación pública y que sirva como modelo base para 
futuros Grandes Premios tanto en España como en otros países.  

 Cumplir los plazos establecidos y con el presupuesto acordado. 
 Promocionar la ciudad de Madrid, así como la Fórmula 1 en España.  

 
 

 

Requisitos de aprobación del Proyecto: 
 

 El proyecto debe ser económicamente viable.  
 La financiación privada debe de ser superior al 80% de la inversión 

total.  
 Un mínimo de 20 patrocinadores del evento.  
 El evento deberá cumplir la normativa y las medidas de seguridad 

estipuladas por la FIA.  
 Autorización de la comunidad y ayuntamiento de Madrid. 

 
 

 

Entregables más importantes del Proyecto: 
 

 Documentación del proyecto.  
 Solicitud de permisos y licencias.  
 Confirmación de pagos de los inversores 
 Selección de empresas subcontratadas. 
 Autorización FIA 
 Acuerdos con medios de comunicación.  
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Riesgos generales del Proyecto: 
 

 No contar con el suficiente apoyo económico para la financiación del 
evento.  

 No cumplir con el presupuesto inicial establecido. 
 Número insuficiente de patrocinadores y colaboradores. 
 No obtener la concesión de la autorización de creación del circuito.  
 No obtener el apoyo del gobierno de Madrid.  
 No cumplir con las condiciones establecidas por la FIA para la 

celebración de un Gran Premio.  
 Poco interés y asistencia al evento.  
 Cancelación del evento debido a causas de fuerza mayor. 
 No obtener voluntarios suficientes. 
 

 

 

 

Resumen del Cronograma de Hitos: 
 

 Inicio de la planificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid.  
 Obtención de permisos del Ayuntamiento de Madrid. 
 Formalización de contrato con Liberty Media (derechos televisivos). 
 Formalización de contrato con inversor externo, aportado por el 

cliente.  
 Formalización de contrato con patrocinadores del evento.  
 Diseño del circuito e infraestructuras. 
 Cumplimiento de la normativa FIA. 
 Firma de contratos con empresas subcontratadas. 
 Desarrollo del Gran Premio.  
 Evaluación del evento.  
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Recursos Financieros: 
 
El presupuesto disponible será de 150 millones de euros. La distribución de 
pagos es la siguiente:  
 

 El grupo IFEMA aportara de inicio 30 millones de euros.  
 Liberty Media realizara un pago de otros 45 millones por los derechos 

televisivos en la semana 2 del proyecto.  
 En la semana 6, un inversor externo anónimo que aporta el cliente 

abonará 45 millones de euros. 
 En la semana 10, se espera el pago por parte de los patrocinadores, 

que será de 30 millones de euros.  
 
En función del número de patrocinadores del evento, los recursos financieros 
pueden variar. 
 

 

 

Stakeholders de alto nivel del Proyecto: 
 

 FIA. 
 Inversor externo.  
 Gobierno Madrid. 
 Equipo de proyecto. 
 IFEMA. 
 Patrocinadores. 
 Liberty Media. 

 
 

 

Equipo de proyecto: 
 

 Director del Proyecto (DR) 
 Responsable de Administración y Finanzas (RAF) 
 Responsable de Operaciones y RRHH (ROR) 
 Responsable de Marketing y Comunicación (RMC) 
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Firmas: 

  

 
Promotor del Proyecto 

 

 
Director del Proyecto 
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4.2. Plan para la Dirección del proyecto.  
Desarrollo del plan de proyecto, según la metodología seleccionada y explicada 
en el capítulo anterior.  

4.2.1. Plan para la Gestión de los Interesados 
4.2.1.1. Registro de los interesados 

 

Tabla 16. Registro de los interesados. 

Registro de los Interesados 
Stakeholders Interno o 

Externo 
Postura 
Actual 

Inquietudes 

 
IFEMA 

Interno A favor Que se cumplan todos los objetivos 
establecidos y no sucedan 
imprevistos durante la celebración 
del evento.  

Gobierno de 
Madrid 

Externo A favor Promocionar el turismo, la 
celebración de eventos en la ciudad 
de Madrid.  

FIA Externo A favor Promover la Formula 1 en España, 
así como en el resto de Europa. 

Liberty Media Externo Neutral Tener un buen espectáculo 
competitivo y una audiencia muy 
alta.  

Inversores Interno A favor Obtener un redito económico a partir 
de los beneficios del evento.  

Asistentes Externo A favor Disfrutar de un evento único y a un 
precio económico.  

Equipo del 
proyecto 

Interno A favor El correcto desarrollo del proyecto y 
la satisfacción de los interesados.  

Sector 
hostelero 

Externo Neutro Incremento en los beneficios gracias 
a los asistentes y visitantes que 
acudan al evento,  

Sector hotelero Externo Neutro Obtener una alta tasa de ocupación 
durante el fin de semana del evento.  

Transporte 
publico 

Externo Neutro Garantía de accesos y lugares donde 
estacionar para garantizar su 
correcto funcionamiento.  

Proveedores Interno A favor Desplazamiento a la zona y cobrar 
según los establecido. 
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RFEdA Externo A favor Promoción del automovilismo en 
España.  

Empresas 
subcontratadas 

Interno A favor Un trabajo correcto y según lo 
establecido.  

Grupos 
ecologistas 

Externo En 
contra 

Emisiones de contaminantes.  

Vecinos de la 
zona 

Externo En 
contra 

Seguridad en el entorno y exceso de 
ruido.  

Comisarios de 
pista 

Interno A favor Plazas disponibles suficientes y 
entorno de trabajo favorable.  

Oposición 
política 

Externo En 
contra 

Éxito de la organización e impulso 
del gobierno actual.  

Policía y 
cuerpos de 
seguridad 

Externo En 
contra 

Seguridad del evento y alteración del 
orden.  

Patrocinadores Externo A favor Repercusión del evento a nivel 
mundial.  

Medios de 
comunicación 

Externo A favor Acceso al evento y a sus 
protagonistas.  

Centros de 
salud 

Externo En 
contra 

Evitar grandes aglomeraciones en 
los centros. 

Fuente:  Elaboración propia.  
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4.2.1.2. Plan de Gestión de los interesados.  
Partiendo de la información del Registro de Interesados (Tabla 16), se realiza 
la Matriz Poder-Interés (Tabla 17), con los stakeholders del proyecto.  

Tabla 17. Matriz Poder-Interés. 

PODER-
INTERES 

PODER ALTO PODER MEDIO PODER BAJO 

 
 
 
 

INTERES ALTO 

 FIA 
 Inversor externo 
 Gobierno 

Madrid 
 Equipo de 

proyecto 
 IFEMA 
 Patrocinadores 

 RFEdA 
 Subcontratas 

 

 Asistentes 
 Hoteleros 
 Voluntarios 

 

 
INTERES 
MEDIO 

 Liberty Media  Medios de 
comunicación 

 Proveedores 

 Transporte 
 Hosteleros 

 
 

INTERES BAJO 

  Oposición política 
 Grupos 

ecologistas 

 Vecinos 
 Policía 
 Centros de 

salud 
Fuente:  Elaboración propia.  

 

A partir de la información del registro de los interesados y de la matriz poder-
interés se desarrolla el plan de involucramiento de los interesados (Tabla 18), 
en el cual se muestran las estrategias de gestión que se llevarán a cabo con 
cada stakeholder, teniendo en cuenta y enfatizando en los interesados con alto 
poder. 
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Tabla 18. Plan de Gestión de los Interesados. 

Plan de Gestión de los Interesados 

Stakeholders Postura 
actual 

Postura 
deseada 

Nivel 
de 

poder 

Nivel 
de 

interés 

Estrategia de Gestión 
de interesados 

IFEMA A favor A favor Alto Alto Que sean parte 
imprescindible en la 
toma de decisiones 
durante el proceso, 
disminución de la 
incertidumbre y el 
cumplimiento de los 
objetivos marcados.  

Gobierno de 
Madrid 

A favor A favor Alto Alto Promoción del 
evento a nivel 
nacional e 
internacional a 
través de paquetes 
de turismo en la 
ciudad.  

FIA A favor A favor Alto Alto Impulsar de la marca 
F1 a nivel nacional.  

Liberty Media Neutral A favor Alto Medio Promocionar 
masivamente el 
evento en la TV.  

Inversor 
externo 

A favor A favor Alto Alto Planificación del 
beneficio económico 
del evento.  

Asistentes A favor A favor Bajo Alto Paquetes de entrada 
con diferentes 
rangos de precios.  

Equipo del 
proyecto 

A favor A favor Alto Alto Administrar el 
proyecto conforme a 
sus principios y 
otorgarle el 
reconocimiento 
adecuado. 

Sector 
hostelero 

A favor A favor Bajo Medio Espectáculos que 
permitan a los 
asistentes estar en 
el recinto tras el fin 
del evento deportivo.  
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Sector hotelero Neutro Neutro Bajo Alto Acuerdos con 
cadenas hoteleras 
para promocionar 
paquetes que 
incluyan alojamiento 
y entrada.  

Transporte 
publico 

Neutro Neutro Bajo Medio Informar sobre las 
rutas, las zonas de 
carga y descarga de 
pasajeros.  

Proveedores A favor A favor Medio Medio Establecer las fechas 
de pago y entrega 
del material o 
prestación del 
servicio. 

RFEdA A favor A favor Medio Alto Promoción del 
evento a nivel 
nacional.  

Empresas 
subcontratadas 

A favor A favor Medio Alto Permitir su correcto 
trabajo y estipular 
las condiciones 
previamente.  

Grupos 
ecologistas 

En 
contra 

Neutro Medio Bajo Mantener 
informados sobre las 
actividades y 
controlar el cuidado 
de la zona.  

Vecinos de la 
zona 

En 
contra 

Neutro Bajo Bajo Garantizar la 
seguridad y las horas 
de descanso 
necesarias.  

Voluntarios A favor A favor Bajo Alto Impulsar la labor del 
voluntario y premiar 
su trabajo.  

Oposición 
política 

En 
contra 

Neutro Medio Bajo Invitarlos y hacerlos 
participes del 
evento.  

Policía y 
cuerpos de 
seguridad 

En 
contra 

Neutro Bajo Bajo Garantizar su 
correcto desempeño 
y la seguridad del 
evento.  
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Patrocinadores  A favor A favor Alto Alto Promover el 
patrocinio en el 
evento tanto en 
redes sociales como 
medios de 
comunicación.  

Medios de 
comunicación 

A favor A favor Medio  Medio Informar a los 
medios de 
comunicación con 
anterioridad y 
otorgar permisos 
para su participación 
en el evento.  

Centros de 
salud 

En 
contra 

Neutro Bajo  Bajo Garantizar el 
correcto traslado de 
pacientes y no 
colapsar el lugar.  

Fuente:  Elaboración propia.  
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4.2.2. Plan para la Gestión del Alcance 
4.2.2.1. Recopilación de Requisitos 
En este apartado se identifican los requisitos del proyecto a partir de las 
necesidades de los stakeholders y del equipo de proyecto.  

 

Requisitos del Proyecto 
 

 Cumplimiento del cronograma de hitos establecido, a excepción de 
eventos de causa mayor.  

 Desarrollar las actividades principales de un Gran Premio de Fórmula 
1 de manera exitosa y sin sobresaltos.  

 Cumplimiento del presupuesto estipulado y los plazos establecidos.  
 Obtener las licencias y permisos necesarios para el montaje del 

circuito. 
 Establecer los canales de información necesarios con los promotores 

del proyecto, teniendo en cuenta su opinión.  
 Realizar el pago a los proveedores en el plazo acordado para 

garantizar sus servicios y entregas.  
 Reducir la incertidumbre y planificar todo de manera anticipada.  
 Asignar y enseñar las tareas a los voluntarios y a los comisarios de 

pista. Además, generar un buen ambiente de trabajo para que la 
participación en ediciones siguientes aumente.  

 Promocionar la Formula 1 y su marca por toda España, generando 
nuevos aficionados y consumidores del deporte.  

 Espectáculos sin fallos técnicos.  
 Un sistema online que permita la venta de entradas de manera 

sencilla y accesible.  
 Instalaciones y zonas de descanso habilitadas para el personal de los 

equipos.  
 Promover el evento en redes sociales y en medios de comunicación 

tradicionales.  
 Cliente y la mayoría de los interesados satisfechos con el desarrollo 

del evento. 
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4.2.2.2. Enunciado del Alcance del Proyecto 
 

Descripción del Alcance del Proyecto: 
 
El proyecto consiste en la planificación de las actividades necesarias para la 
celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la cuidad de Madrid del 4 al 7 
de junio del año 2026, así como actividades complementarias en la zona del 
circuito. El evento se celebrará en la zona de IFEMA, promotor del evento, y 
sus alrededores.  
 
En este evento es necesaria una planificación completa con el objetivo de 
evitar cualquier situación de incertidumbre. Además, la planificación del 
evento pretende garantizar la participación y la colaboración de todos los 
interesados del proyecto.  
 
En cuanto a las instalaciones y zonas donde se realizará el evento, estas 
serán proporcionadas por el cliente y por el ayuntamiento de Madrid. La zona 
del paddock se estará ubicada en el recinto ferial de IFEMA, estas 
instalaciones son adecuadas para este tipo de evento.  En cuanto a la zona 
del circuito, la Fan Zone y la zona de la instalación de las gradas estarán 
ubicadas en las cercanías del recinto ferial de IFEMA y el gobierno de Madrid 
autorizará su uso para tal fin. En tal sentido, se evaluarán y aprovecharán al 
máximo las instalaciones, determinar sus características, establecer 
protocolos de logística que aseguren un flujo eficiente de materiales y 
suministros durante todo el desarrollo del evento, así como los lugares de 
realización de las actividades. 
 
En referencia a las actividades, se ha diseñado un programa detallado donde 
se presenta la programación del Gran Premio. El evento dará comienzo con 
la rueda de prensa de los equipos. Tanto pilotos como jefes de equipos 
atenderán a los medios en una zona establecida para la prensa, dentro del 
recinto de IFEMA. A partir del viernes comenzaran los eventos 
automovilísticos con los entrenamientos libres. Dos sesiones de una hora 
donde los equipos y pilotos podrán rodar en el circuito y obtener datos sobre 
su monoplaza. Una sesión se celebrará por la mañana (13:00-14:00) 
mientras que la segunda se realizará por la tarde (17:00-18:00). Tras las 
sesiones de entrenamientos se realizará un “meet and greet” con las 
diferentes escuderías donde los pilotos y jefes de equipo atenderán a los 
fans. Además, durante todo el día estarán habilitadas zonas de restauración 
y ocio para todos los asistentes al evento.  
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La mañana del sábado comenzará con la tercera y última sesión de 
entrenamientos libres (12:00-13:00), tras esta sesión se celebrarán 
espectáculos para amenizar las comidas en las zonas de restauración. Tras 
esto a las 16:00 dará lugar uno de los platos fuertes del fin de semana, la 
clasificación. Tres sesiones de 18, 15 y 12 minutos donde los pilotos buscan 
obtener el mejor tiempo por vuelta para lograr una mejor clasificación en la 
carrera del domingo. Una vez finalizada la clasificación comenzarán los 
espectáculos para amenizar la tarde del sábado, logrando así una 
experiencia única.  
El domingo es el plato fuerte, la carrera. La zona del circuito permitirá la 
entrada varias horas antes del comienzo de la prueba. Previo a la carrera los 
pilotos darán una vuelta al circuito, saludando y dando regalos a los fans. 
También se realizarán espectáculos en la zona de la Fan Zone. Tras la carrera 
y la ceremonia de entrega de trofeos se producirá el fin de fiesta, donde se 
realizará un concierto para todos los asistentes.   
 
Los recursos que serán utilizados para la planificación y desarrollo del evento 
también es otro de los puntos clave que debemos tener en cuenta. La 
realización de un inventario donde se plasmen todos los recursos necesarios, 
para así conocer qué es lo que hay que comprar.  
 
Se establecerá un canal de comunicación entre el equipo de proyecto, el 
cliente, inversor externo, patrocinadores y con la FIA para informar sobre el 
desarrollo del proyecto.  
 
El papel de los comisarios de pista es necesario en el desarrollo del proyecto. 
En especial, los voluntarios que serán comisarios de carrera, que 
desempeñan una función muy importante. Se tratará de identificar las 
mejores aptitudes y habilidades que te sirvan en el evento. Al mismo tiempo, 
se buscan personas comprometidas para completar el programa, actitud de 
servicio, atención por las necesidades de los demás e iniciativa para resolver 
problemas que puedan surgir de un momento a otro. 
 
 
Para concluir, se ha de presentar el proyecto como una propuesta integral y 
efectiva para la planificación y organización del Gran Premio de Fórmula 1 
de Madrid, enfocada en garantizar una experiencia segura, enriquecedora y 
memorable para todos los participantes, alineada con los estándares de 
calidad y tradición que caracteriza a la Fórmula 1.  
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Entregables del Proyecto: 
  

 Presupuesto 
 Confirmación de pagos de los patrocinadores.  
 Autorización del gobierno de Madrid para la celebración del evento.   
 Contrato con el ayuntamiento de Madrid como propietario de parte de 

las instalaciones.  
 Contrato de seguro de responsabilidad civil. 
 Evaluación de riesgos.  
 Protocolos de actuación. 
 Diseño final del circuito. 
 Plano detallado con la ubicación de las gradas y sus divisiones.  
 Ubicación de los restaurantes y locales gastronómicos.  
 Autorización de la FIA 
 Contratos firmados con las empresas subcontratadas 
 Fichas de las actividades finalizadas con todos los campos completos. 
 Acuerdos con medios de comunicación.  
 Página web del GP de Madrid.  
 Informes acerca del impacto de la promoción en RRSS. 
 Confirmación de la no existencia de pagos pendientes.  
 Confirmación del presupuesto establecido.  
 Registro de incidencias  
 Acta de la reunión de evaluación.  
 Balance general del evento (Encuestas de satisfacción de 

participantes e interesados) 
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Restricciones/Limitaciones del Proyecto: 
 

 Aforo máximo: 110.000 espectadores.  
 El coste del evento debe de ser financiación privada, en ningún caso 

pública.  
 Prohibido el consumo de alcohol a menos de 18 años.  
 Los menores de 18 años deben de ir acompañados de un adulto.  
 Ajustarse a los tiempos establecidos para cada actividad, se permite 

cierta flexibilidad.  
 La programación del evento se desarrollará en las franjas horarias 

donde se garantice la mayor asistencia.  
 La organización deberá contar con un mínimo de voluntarios para 

garantizar el desarrollo del evento.  
 No solo voluntarios, debe existir un mínimo de comisarios de pista 

para la celebración del evento.  
 El evento debe de cumplir con las normas de seguridad, higiene, 

impacto ambiental y acústico establecidas.  
 

 

 

Hipótesis del Proyecto: 
 

 El cliente, IFEMA, proporcionará al equipo de proyecto toda la 
información necesaria para realizar el evento, así como información 
de Grandes Premios anteriores.  

 El recinto del evento contará con accesos, aparcamientos, baños y 
espacios adaptados para personas con algún tipo de discapacidad.  

 Se dispondrá de señalización e información para todos los asistentes 
al evento.  

 Se garantiza la limpieza e higiene durante todo el transcurso del 
evento.  

 Se garantiza un correcto funcionamiento de los sistemas de 
electricidad a lo largo del evento.  

 El ayuntamiento y comunidad de Madrid colaborarán de forma activa 
en la planificación y desarrollo del evento.  

 El sector de la restauración está dispuesto a participar en la 
celebración de actividades durante todo el fin de semana.  
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Criterios de Aceptación del Proyecto: 
 

 Obtención de la aprobación del circuito por parte de la FIA. 
 El coste del evento no podrá ser superior al presupuesto establecido.  
 No se podrá sobrepasar la fecha de entrega del plan de proyecto 

acordada con el cliente. 
 El evento no se llevará a cabo si la inversión privada no cumple con el 

80% del presupuesto total.  
 Tener el permiso del gobierno de Madrid para la celebración del 

evento.  
 

 

 

Exclusiones del Proyecto: 
 

 Las actividades que se realicen fuera del recinto del circuito serán 
responsabilidad de las entidades competentes no de la organización 
del evento.  

 La organización del evento no se hace cargo de las perdidas o 
deterioro de bienes personales de los asistentes.  

 La organización se reserva el derecho a modificar o cancelar eventos 
programados, si las circunstancias así lo exigen.  

 Las empresas subcontratadas de personal, espectáculos, limpieza, 
montaje y seguridad se encargarán de contratar su propio personal 
de seguridad, cumpliendo las condiciones establecidas en el contrato.  

 No se permitirá la reventa de entradas y la organización del evento 
tiene el derecho de expulsar a aquellos asistentes que no respeten 
las normas.  

 
 

 

4.2.2.3. EDT 
En el Figura 1, se presenta la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del 
proyecto. Para facilitar la gestión del trabajo se presenta la desagregación en 
paquetes y subpaquetes de trabajo, estableciendo un código de colores y un 
código numérico de 10 en 10 para diferenciarlos.  
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Figura  1. EDT. Fuente: Elaboración propia.
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4.2.2.4. Diccionario de la EDT 
El diccionario de la EDT proporciona información útil y detallada de cada uno 
de los paquetes y subpaquetes de trabajo, realizando una descripción de estos 
e indicando el código y el nombre del paquete, el responsable, el ejecutor, los 
entregables asociados a ese paquete, las actividades o descripción del paquete 
y los recursos necesarios. A partir del Figura 1, se realizan las siguientes tablas:  

 

Tabla 19. Diccionario de la EDT. (10. Gestión) 

Código 10.00 
Paquete de trabajo GESTIÓN  
Descripción  Recoge la elaboración y gestión de todo el proyecto.  

Además, en este bloque, se engloba lo referente a 
tesorería. La gestión del dinero comienza con el control 
de los pagos de patrocinadores e inversores. Los pagos 
a proveedores y empresas subcontratadas, además de 
la elaboración del presupuesto y su ajuste, lo lleva a 
cabo la tesorería. 
   

Responsable  Director del proyecto 
Ejecutor Responsable de Administración y Finanzas 
Entregables Presupuesto 

Confirmación de pagos de los inversores 
Plan de proyecto 

Hitos  Entrega del plan de proyecto. 
Entrega del presupuesto del evento. 

Actividades Gestión de Tesorería y Patrocinadores 
Recursos Director de proyecto 

Equipo de proyecto 
Responsable de Administración y Finanzas 

Fuente:  Elaboración propia.  
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Tabla 20. Diccionario de la EDT. (20. Aspectos Legales) 

Código 20.00 
Paquete de trabajo ASPECTOS LEGALES 
Descripción  Se centra en las interacciones con los organismos 

gubernamentales de Madrid, Ayuntamiento y 
Comunidad, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de las normativas y directrices 
establecidas por dicho gobierno.  
El gobierno de Madrid es propietario de las 
instalaciones de IFEMA, por lo tanto, es importante un 
buena coordinación y gestión de las interacciones con 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. 
  
Este paquete de trabajo también se encarga de 
gestionar los contactos con el hospital más cercano y 
establecer los protocolos que se deben de seguir en 
caso de que se necesite atención hospitalaria. 
Además, el paquete, gestiona la coordinación con los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, facilitando 
la colaboración en temas de seguridad, logística de 
ciertas actividades y cumplimiento de las regulaciones. 

Responsable  Director del Proyecto  
Ejecutor Responsable de Administración y Finanzas 
Entregables  Autorización del gobierno de Madrid para la 

celebración del evento.   
 Contrato con el ayuntamiento de Madrid como 

propietario de parte de las instalaciones.  
 Contrato de seguro de responsabilidad civil. 
 Evaluación de riesgos.  
 Protocolos de actuación.  

Hitos   Entrega de documentos por parte de la 
Administración 

 Entrega de la evaluación de riesgo 
Actividades Gestión de las interacciones con el gobierno de Madrid.  
Recursos Director del Proyecto 

Responsable de Administración y Finanzas 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Tabla 21. Diccionario de la EDT. (30. Instalaciones) 

Código 30.00 
Paquete de trabajo INSTALACIONES 
Descripción  Se encarga del diseño y construcción del circuito, así 

como de otras instalaciones como grada, boxes…  
 
La obra más importante es el circuito. Gran parte del 
circuito aprovechará las carreteras existentes en la 
zona.  
 
 

Responsable  Responsable de Operaciones y RRHH. 
Ejecutor Empresa subcontratada.  
Entregables Diseño final del circuito. 

Plano detallado con la ubicación de las gradas y sus 
divisiones.  
Ubicación de los restaurantes y locales gastronómicos.  

Hitos   Finalización de la construcción del circuito.  
 Fin del montaje del paddock y zona de 

aficionados 
Actividades Construcción del circuito.  

Montaje de las gradas para los aficionados.  
Preparación de los locales para restaurantes.  
Montaje de la zona del paddock.  

Recursos Director de Operaciones y RRHH. 
Empresa subcontratada.   

Fuente:  Elaboración propia.  

 

Tabla 22. Diccionario de la EDT. (40. Cumplimento Normativa) 

Código 40.00 
Paquete de trabajo CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
Descripción  Se encarga de garantizar el cumplimento de las 

normativas de la FIA para que el evento sea autorizado. 
El diseño y la construcción del circuito deben cumplir 
con las regulaciones técnicas de la FIA en cuanto a 
dimensiones, peraltes, superficies de pista, etc. 
Todas las carreras deben ser autorizadas por la FIA, no 
solo el circuito debe cumplir las condiciones, también 
paddock, pitline… 
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La seguridad de la pista es una de las principales 
condiciones que el circuito debe cumplir. Se debe de 
garantizar una pista segura y con buen mantenimiento. 
El circuito debe tener un sistema de comunicación 
efectivo, formado por banderas y luces de señalización 
para informar a los pilotos cuando sea necesario.  
Los equipos deben de tener instalaciones donde 
trabajar y almacenar sus equipamientos.  
Los aficionados necesitan zonas seguras y cómodas y 
accesibles para disfrutar del espectáculo, por lo tanto, 
las gradas tienen ciertas especificaciones.  
 
Por lo tanto, este paquete se encarga de tener controlar 
la construcción de las instalaciones para que estas 
cumplan con la normativa vigente de la FIA.  
 

Responsable  Director del proyecto.  
Ejecutor Responsable de Operaciones y RRHH. 
Entregables Autorización de la FIA 
Hitos  Contrato con la FIA 
Actividades Estudio de la normativa vigente de la FIA. 

Controlar la construcción de circuito e instalaciones.  
Garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la FIA.  

Recursos Director del Proyecto 
Responsable de Operaciones y RRHH. 

Fuente:  Elaboración propia.  

 

Tabla 23. Diccionario de la EDT. (50. Subcontratación) 

Código 50.00 
Paquete de trabajo SUBCONTRATACIÓN 
Descripción  Se dedica a establecer una relación de colaboración y 

coordinación con los proveedores externos que 
desempeñaran algún servicio a lo largo del proyecto.  
 
Se busca coordinar las relaciones y gestiones con las 
empresas contratadas: personal, espectáculos, 
limpieza, construcción, seguridad y transporte.  
La empresa de personal se encargará de las 
interacciones con los voluntarios, ya sean comisarios 
de pista o tengas otras funciones.  
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Responsable  Responsable de Operaciones y RRHH.  
Ejecutor Responsable de Operaciones y RRHH. 
Entregables Contratos firmados con las empresas subcontratadas 

 
Hitos  Firma de contrato con las empresas subcontratadas.  

Contratación de voluntarios.  
Actividades Búsqueda, comparación y control de empresas 

externas con el fin de contratar a: 
 Empresa de Limpieza. 
 Empresa Constructora. 
 Empresa de Seguridad. 
 Empresa de Transporte. 
 Empresa de personal (Comisarios de pista). 
 Empresas organizadoras de eventos. 

Recursos Director de Operaciones y RRHH. 
Fuente:  Elaboración propia.  

 

Tabla 24. Diccionario de la EDT. (60. Publicidad) 

Código 60.00 
Paquete de trabajo PUBLICIDAD 
Descripción  Se encargará de la promoción del evento y de 

garantizar una gran repercusión. Se trabajará tanto con 
los medios de comunicación tradicionales como con 
las redes sociales.  
Se utilizarán distintas estrategias para atraer a 
personas de diferentes edades y grupos sociales. El 
uso de publicidad en distintos ámbitos tiene como 
objetivo llegar a la mayor cantidad de público.  
 
Se contactará con los medios de comunicación 
tradicionales como radio, televisión y periódicos, para 
anunciar la celebración del Gran Premio. Además, los 
medios que quieran podrán solicitar acudir al evento 
para cubrirlo.  
Por otro lado, en redes sociales se realizará una 
intensa promoción. También se lanzará una página 
web, que además de la compra de entrada, se 
informará sobre el evento y cualquier novedad que 
surja.  

Responsable  Responsable de Marketing y Comunicación 
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Ejecutor Responsable de Marketing y Comunicación 
Entregables Acuerdos con medios de comunicación.  

Página web del GP de Madrid.  
Informes acerca del impacto de la promoción en RRSS.  

Hitos  Lanzamiento de la página web.  
Reuniones con los medios de comunicación.  

Actividades Gestionar las relaciones con los medios de 
comunicación y redes sociales.  

Recursos Responsable de Marketing y Comunicación 
Fuente:  Elaboración propia.  

 

Tabla 25. Diccionario de la EDT. (70. Actividades) 

Código 70.00 
Paquete de trabajo ACTIVIDADES 
Descripción  Se centra en crear, planificar y coordinar el desarrollo 

de las actividades que conforman un Gran Premio de 
Fórmula 1, así como aquellas adicionales.  
Una vez hecho esto ha de rellenar una ficha sobre cada 
una de las actividades para que se pueda desarrollar 
correctamente.  
En estas fichas se deberá anotar el nombre de la 
actividad, fecha y momento de realización, los objetivos 
que persigue su realización y una descripción 
detallada, el material y las personas necesarias para su 
desarrollo y las características del lugar de ejecución 
de esta. 

Responsable  Director del proyecto 
Ejecutor Director del proyecto.  
Entregables  Fichas de las actividades finalizadas con todos 

los campos completos. 
Hitos   Entrega de las fichas de todas las actividades 
Actividades Gestión de las actividades:  

 Entrenamientos libres. 
 Meet and Greet 
 Espectáculos.  
 Clasificación  
 Carrera.  

Recursos Director del proyecto  
Responsable de Operaciones y RRHH.  

Fuente:  Elaboración propia. 
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Tabla 24. Diccionario de la EDT. (80. Cierre) 

Código 80.00 
Paquete de trabajo CIERRE 
Descripción  El objetivo de este paquete de trabajo es garantizar un 

cierre de proyecto exitoso, así como los compromisos 
relacionados con este.  
Se realizará un balance para analizar la consecución de 
objetivos, tanto para el equipo del proyecto como para 
el cliente. 
 
Todos los paquetes de trabajo deberán estar 
concluidos, haciendo efectivos los pagos estipulados 
en los contratos preestablecidos con los proveedores. 
Además de no quedar pendiente ningún pago, se 
confirmará el presupuesto final que se ha utilizado en 
el proyecto.  
 
Tras el fin del evento, el equipo del proyecto se reunirá 
para realizar una autoevaluación, lo que permitirá la 
identificación de  
áreas de mejora y obtener lecciones aprendidas  
para próximas ediciones. Además, se realizará  
un registro de incidencias. 
  

Responsable  Director del proyecto.  
Ejecutor Director del proyecto.  
Entregables  Confirmación de la no existencia de pagos 

pendientes.  
 Confirmación del presupuesto establecido.  
 Registro de incidencias  
 Acta de la reunión de evaluación.  
 Balance general del evento (Encuestas de 

satisfacción de participantes e interesados) 
Hitos  Reunión de evaluación. 
Actividades Ejecución de actividades de cierre. 

Realizar encuestas de satisfacción.  
Recursos Director del proyecto. 

Equipo de proyecto. 
Fuente:  Elaboración propia.  
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4.2.3. Plan para la Gestión del Cronograma 
4.2.3.1. Definición y secuenciación de las actividades 
 

Tras definir los paquetes de trabajo en la Figura 1, se presentan las actividades 
del proyecto (Tabla 25), las actividades que les preceden y la duración de cada 
una de ellas. 

 

Tabla 25. Definición de Actividades. 

 
Paquete de 

Trabajo 

Código 
de 

actividad 

 
Actividad 

Predecesora 
(código) 

 
Duración 

10. Gestión 
10.10. Gestión 10.10.10 Gestión del proyecto.  23 semanas 

 
10.20. Tesorería 

10.20.10 Controlar los pagos de 
Liberty Media, inversor 
externo y de los 
patrocinadores. 

 10 semanas 

10.20.20. Realizar pagos 
estipulados a los 
proveedores. 

10.20.10 19 semanas 

10.20.30. Realizar y ajustar el 
presupuesto del evento.  
 

10.20.10 
10.20.20. 

23 semanas 

20. Aspectos Legales 
 

20.10. Gobierno 
de Madrid 

20.10.10 Análisis de la normativa 
vigente.  

 2 semanas 

20.10.20 Gestionar la relación con 
el gobierno de Madrid en 
cuanto a las zonas a 
utilizar.  
 

20.10.10 23 semanas 

20.10.30 Garantizar la entrega de 
la documentación y el 
cumplimiento de la 
normativa para la 
solicitud de autorización.  
 

20.10.10 
20.10.20 

2 semanas 

20.10.40 Recibir aceptación.  
 

20.10.30 1 semana 

 
20.20. Riesgos y 

seguros 

20.20.10 Entregar la evaluación de 
riesgos.  

20.10.10 4 semanas 

20.20.20 Establecer protocolos de 
seguridad.  
 

20.20.10 8 semanas 
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30. Instalaciones 
 

30.10. Circuito 
30.10.10 Construcción del circuito. 

  
50.10.30 10 semanas 

30.10.20 Seguimiento de la obra 
 

30.10.10 10 semanas 

 
30.20. Paddock 

30.20.10 Montaje del paddock.  
 

50.10.30 10 semanas 

30.20.20 Seguimiento del 
montaje. 
 

30.20.10 10 semanas 

 
30.30. Zonas 

para aficionados 

30.30.10 Instalación de gradas y 
zonas para aficionados.  

50.10.30 
30.10.10 

10 semanas 

30.30.20 Montaje y preparación 
de zona de restauración.  
 

50.10.30 
30.20.10 

10 semanas 

40. Cumplimiento de normativas. 
 
 
 
 
 

40.10. FIA 

40.10.10 Estudio y control de la 
normativa vigente. 

 2 semanas 

40.10.20 Control durante el 
proceso de construcción 
y montaje.  

30.10.20 
30.20.20 

10 semanas 

40.10.30 Presentación de la 
propuesta en el plazo 
establecido.  

40.10.10 
40.10.20 

5 semanas 

40.10.40 Recibir la aceptación por 
parte de la FIA.  

40.10.30 1 semana 

50. Subcontratación  
 

50.10. 
Constructora 

50.10.10 Estudiar y comparar 
empresas.  
  

 1 semana 

50.10.20 Establecer relación y 
negociaciones con la 
seleccionada.  

50.10.10 1 semana 

50.10.30 Firma del contrato.  50.10.20 0,5 
semanas 

 
50.20. Limpieza 

50.20.10 Estudiar y comparar 
empresas.   

 1 semana 

50.20.20 Establecer relación y 
negociaciones con la 
seleccionada.  

50.20.10 1 semana 

50.20.30 Firma del contrato. 
  

50.20.20 0,5 
semanas 

 
 

50.30. 
Seguridad 

50.30. 10 Estudiar y comparar 
empresas.   

 1 semana 

50.30.20 Establecer relación y 
negociaciones con la 
seleccionada.  

50.30. 10 1 semana 

50.30.30 Firma del contrato.  
 

50.30.20 0,5 
semanas 
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50.40. 

Comisarios de 
pista 

50.40.10 Búsqueda y selección de 
personal apto para cada 
función.  

 5 semanas 

50.40.20 Instruir e informar de 
cada función.  

50.40.10 3 semanas 

50.40.30 Firma del contrato.  50.40.20 0,5 
semanas 

 
50.50. 

Transporte 

50.50.10 Estudiar y comparar 
empresas.   

 1 semana 

50.50.20 Establecer relación y 
negociaciones con la 
seleccionada.  

50.50.10 1 semana 

50.50.30 Informar y trabajar con el 
Gobierno de Madrid.  

50.50.20 3 semanas 

50.50.40 Firma del contrato.  50.50.20 0,5 
semanas 

 
50.60. 

Organizador de 
eventos. 

50.60.10 Estudiar y comparar 
empresas.   

 1 semana 

50.60.20 Establecer relación y 
negociaciones con la 
seleccionada. 

50.60.10 3 semana 

50.60.30 Firma del contrato. 
 

50.60.20 0,5 
semanas 

60. Publicidad 
60.10. Redes 

Sociales 
60.10.10 Mantener actualizadas 

la web y RRSS 
 23 semanas 

60.10.20 Promoción en RRSS 
 

 23 semanas 

 
60.20. Medios 

de 
comunicación 

60.20.10 Mantener contacto 
continuo con los medios 
de comunicación.  

 23 semanas 

60.20.20 Firma de acuerdos de 
promoción. 

60.20.10 5 semanas 

60.20.30 Acreditar a los medios 
para cubrir el evento. 
 

60.20.20 1 semana 

70. Actividades 
 

70.10. Rueda 
de prensa 

70.10.10 Determinar horario y 
lugar.  

 2 semanas 

70.10.20 Acreditar a los medios 
de comunicación.  

70.10.10 3 semanas 

70.10.30 Establecer desarrollo de 
la actividad. 

 

70.10.10 
70.10.20 

2 semanas 

70.20. 
Entrenamientos 

libres 
 

70.20.10 Determinar horario y 
lugar.  

 2 semanas 

70.20.20 Elaborar ficha de la 
actividad. 

 

70.20.10 3 semanas 
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70.30. Meet and 
Great 

70.30.10 Determinar horario y 
lugar.  

 2 semanas 

70.30.20 Establecer acuerdos de 
participación con los 

equipos.  

70.30.10 3 semanas 

70.30.30 Determinar las 
actividades del evento.  

70.30.10 
70.30.20 

3 semanas 

 
70.40. 

Clasificación 

70.40.10 Determinar horario y 
lugar.  

 2 semanas 

70.40.20 Elaborar ficha de la 
actividad. 

70.40.10 3 semanas 

 
70.50. 

Espectáculos  
 

70.50.10 Determinar horario y 
localización.  

 2 semanas 

70.50.20 Establecer desarrollo de 
la actividad.  

70.50.10 3 semanas 

 
70.60. Carrera 

70.60.10 Determinar horario y 
lugar.  

 2 semanas 

70.60.20. Elaborar ficha de la 
actividad. 

70.60.10 3 semanas 

70.70. 
Programación  

 

 
70.70.10 

 
Ejecución del evento.  

 0.5 
semanas 

80. Cierre 
80.10. Cierre de 

proyecto 
80.10.10 Ejecutar actividades de 

cierre de proyecto 
70.70.10 0.5 

semanas 
Fuente:  Elaboración propia.  

 

4.2.3.2. Cronograma: Diagrama de Gantt 
En la Gráfico 1, se desarrolla el Diagrama de Gantt establecido para el 
desarrollo del proyecto. La secuenciación realizada en el apartado anterior 
permite realizar un cronograma para visualizarlo de manera gráfica. 

Se ha decidido utilizar este último método ya que permite visualizar de manera 
más clara y general las relaciones de precedencia y duración de las actividades, 
subpaquetes y paquetes de trabajo del actual proyecto.  



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

100 
 

 

Gráfico. 1. Diagrama de Gantt del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. Plan para la Gestión de los Costes 
4.2.4.1. Estimación de costes de las actividades 
En la Tabla 26 se realiza una estimación de los costes de las actividades de 
cada paquete de trabajo.  Para la realización del proceso se han utilizado las 
técnicas de estimación de costes que se presentan a continuación:  

 Analogía: se estima a partir de información de Grandes Premios de 
Fórmula 1 anteriores [32].  

 Ascendente: estimación total del proyecto a partir de la estimación de 
cada paquete de trabajo presente en la EDT [32].  

 

Tabla 26. Estimación de Costes. 

Estimación de Costes 
Paquete de 

trabajo 
Código Actividad Estimación 

de coste 
Coste total 

10. Gestión 
10.10. Gestión 10.10.10 Gestión del 

proyecto. 
 
 
 
 
 

 
1.000 € 

 
 
 

 
 

 
1.000 € 

 
10.20. Tesorería 

10.20.10 Controlar los 
pagos de Liberty 
Media, inversor 
externo y de los 
patrocinadores. 

10.20.20. Realizar pagos 
estipulados a los 
proveedores. 

10.20.30. Realizar y ajustar 
el presupuesto del 
evento.  

20. Aspectos Legales 
 

20.10. Gobierno de 
Madrid 

 
20.10.10 

Análisis de la 
normativa vigente.  

 
 
 
 
 

 
 

100.000 € 

 
 
 
 
 

 
 

102.000 € 

 
 
 

20.10.20 

Gestionar la 
relación con el 
gobierno de 
Madrid en cuanto 
a las zonas a 
utilizar. 

20.10.30 Garantizar la 
entrega de la 
documentación y 
el cumplimiento 
de la normativa 
para la solicitud de 
autorización.  
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20.10.40 Recibir 
aceptación.  

 
20.20. Riesgos y 

seguros 

20.20.10 Entregar la 
evaluación de 
riesgos.  

 
 

2.000 € 
20.20.20 Establecer 

protocolos de 
seguridad.  

30. Instalaciones 

 
30.10. Circuito 

30.10.10 Construcción del 
circuito.  

 
 

50.000.000 
€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.000.000 € 

30.10.20 Seguimiento de la 
obra 

30.20. Paddock 30.20.10 Montaje del 
paddock.  

 
 

40.000.000 
€ 

30.20.20 Seguimiento del 
montaje. 

 
30.30. Zonas para 

aficionados 

30.30.10 Instalación de 
gradas y zonas 
para aficionados.  

 
 
 
 

10.000.000 
€ 

30.30.20 Montaje y 
preparación de 
zona de 
restauración.  

40. Cumplimiento de normativa. 
 

40.10. FIA 
40.10.10 Estudio y control 

de la normativa 
vigente.  

 
 
 
 

35.000.000 
€ 

 
 
 
 

35.000.000 € 
40.10.20 Control durante el 

proceso de 
construcción y 
montaje.  

40.10.30 Presentación de la 
propuesta en el 
plazo establecido.  

40.10.40 Recibir la 
aceptación por 
parte de la FIA.  

50. Subcontratación 

 
50.10. Constructora 

50.10.10 Estudiar y 
comparar 
empresas.   

 
 

3.000.000 € 

 
 
 
 
 
 
 

50.10.20 Establecer 
relación y 
negociaciones con 
la seleccionada.  

50.10.30 Firma del contrato.  
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50.20. Limpieza 

50.20.10 Estudiar y 
comparar 
empresas.   

 
 

100.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.640.000 € 

50.20.20 Establecer 
relación y 
negociaciones con 
la seleccionada.  

50.20.30 Firma del contrato.  
 

50.30. Seguridad 
50.30. 10 Estudiar y 

comparar 
empresas.   

 
 

75.000 € 
50.30.20 Establecer 

relación y 
negociaciones con 
la seleccionada.  

50.30.30 Firma del contrato.  
 

50.40. Comisarios 
de pista 

50.40.10 Búsqueda y 
selección de 
personal apto para 
cada función.  

 
 

5.000 € 

50.40.20 Instruir e informar 
de cada función.  

50.40.30 Firma del contrato.  
 

50.50. Transporte 
50.50.10 Estudiar y 

comparar 
empresas.   

 
 
 

250.000 € 50.50.20 Establecer 
relación y 
negociaciones con 
la seleccionada.  

50.50.30 Informar y trabajar 
con el Gobierno de 
Madrid.  

50.50.40 Firma del contrato. 
 

50.60. Organizador 
de eventos. 

 
50.60.10 

 
Estudiar y 
comparar 
empresas.   

 
 

210.000 € 

50.60.20 Establecer 
relación y 
negociaciones con 
la seleccionada. 

50.60.30 Firma del contrato. 

60. Publicidad 
60.10. Redes 

Sociales 
60.10.10 Mantener 

actualizadas la 
web y RRSS 

 
500.000 € 

 
 
 
 
 

60.10.20 Promoción en 
RRSS 
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60.20. Medios de 
comunicación 

60.20.10 Mantener 
contacto continuo 
con los medios de 
comunicación.  

 
 

 
1.000.000 € 

 
1.500.000 € 

60.20.20 Firma de acuerdos 
de promoción. 

60.20.30 Acreditar a los 
medios para cubrir 
el evento.  

70. Actividades 
 
 

70.10. Rueda de 
prensa 

70.10.10 Determinar 
horario y lugar.  

 
 

500 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.000 € 

70.10.20 Acreditar a los 
medios de 
comunicación.  

70.10.30 Establecer 
desarrollo de la 
actividad. 

 
70.20. 

Entrenamientos 
libres 

70.20.10 Determinar 
horario y lugar. 

 
200 € 

70.20.20 Elaborar ficha de 
la actividad. 

 
 

70.30. Meet and 
Great 

70.30.10 Determinar 
horario y lugar. 

 
 

 
10.000 € 

70.30.20 Establecer 
acuerdos de 
participación con 
los equipos.  

70.30.30 Determinar las 
actividades del 
evento.  

 
70.40. Clasificación 

70.40.10 Determinar 
horario y lugar. 

 
200 € 

70.40.20 Elaborar ficha de 
la actividad. 

 
70.50. 

Espectáculos   
 

70.50.10 Determinar 
horario y 
localización.  

 
500 € 

70.50.20 Establecer 
desarrollo de la 
actividad.  

 
70.60. Carrera 

70.60.10 Determinar 
horario y lugar. 

 
600 € 

70.60.20 Elaborar ficha de 
la actividad. 

70.70. 
Programación 

70.70.10. Ejecución del 
evento.  
 

X 
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80. Cierre 

80.10. Cierre de 
proyecto 

80.10.10 Ejecutar 
actividades de 
cierre de proyecto 

1.000 € 1.000 € 

   Total: 140.256.002 € 

 

Fuente:  Elaboración propia.   

4.2.4.2. Línea base de costes 
Tras la estimación de los costes de cada paquete de trabajo (Tabla 26), y con 
la ayuda del cronograma (Gráfico 1), se realiza el reparto semanal de los costes 
del proyecto (Tabla 27), esto no significa que el uso monetario se realice justo 
en esa semana, si no que quedaría como un remanente para el momento en el 
que se decida o sea necesario utilizar.  
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Tabla 27. Reparto semanal de costes. 

 Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total  

Pa
qu

et
es

 d
e 

tr
ab

aj
o 

10 4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

4
3

 €
 

1.000 € 

20 4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

4
.4

3
5

 €
 

102.002 € 

30 1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

                          

100.000.000 € 

40 

                  

7
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

7
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

7
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

7
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

7
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

                  

35.000.000 € 

50 3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

3
0

0
.0

0
0

 €
 

        

2
3

.3
3

3
 €

 

2
3

.3
3

3
 €

 

2
4

.1
6

7
 €

 

2
4

.1
6

7
 €

 

2
4

.1
6

7
 €

 

1
3

0
.4

1
7

 €
 

1
3

0
.4

1
7

 €
 

1
3

0
.4

1
7

 €
 

1
2

9
.5

8
3

 €
 

3.640.000 € 

60 6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

6
5

.2
1

7
 €

 

1.500.000 € 

70 

              

1
.7

1
4

 €
 

1
.7

1
4

 €
 

1
.7

1
4

 €
 

1
.7

1
4

 €
 

1
.7

1
4

 €
 

1
.7

1
4

 €
 

1
.7

1
4

 €
 

  

12.000 € 

80 

                                            

1
.0

0
0

 €
 

1.000 € 

Coste semanal  1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
7

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

7
.0

6
9

.6
9

6
 €

 

7
.0

6
9

.6
9

6
 €

 

7
.0

6
9

.6
9

6
 €

 

7
.0

6
9

.6
9

6
 €

 

9
4

.7
4

3
 €

 

9
4

.7
4

3
 €

 

9
5

.5
7

7
 €

 

9
5

.5
7

7
 €

 

9
5

.5
7

7
 €

 

2
0

1
.8

2
7

 €
 

2
0

1
.8

2
7

 €
 

2
0

0
.1

1
2

 €
 

2
0

0
.2

7
9

 €
 

140.256.002 € 

Coste Acumulado 1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

2
0

.7
3

9
.3

9
1

 €
 

3
1

.1
0

9
.0

8
7

 €
 

4
1

.4
7

8
.7

8
3

 €
 

5
1

.8
4

8
.4

7
9

 €
 

6
2

.2
1

8
.1

7
4

 €
 

7
2

.5
8

7
.8

7
0

 €
 

8
2

.9
5

7
.5

6
6

 €
 

9
3

.3
2

7
.2

6
2

 €
 

1
1

0
.6

9
6

.9
5

7
 €

 

1
1

7
.7

6
6

.6
5

3
 €

 

1
2

4
.8

3
6

.3
4

9
 €

 

1
3

1
.9

0
6

.0
4

5
 €

 

1
3

8
.9

7
5

.7
4

0
 €

 

1
3

9
.0

7
0

.4
8

4
 €

 

1
3

9
.1

6
5

.2
2

7
 €

 

1
3

9
.2

6
0

.8
0

4
 €

 

1
3

9
.3

5
6

.3
8

0
 €

 

1
3

9
.4

5
1

.9
5

7
 €

 

1
3

9
.6

5
3

.7
8

4
 €

 

1
3

9
.8

5
5

.6
1

1
 €

 

1
4

0
.0

5
5

.7
2

3
 €

 

1
4

0
.2

5
6

.0
0

2
 €

 

  

Fuente:  Elaboración propia. 
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Según los cálculos realizados (Tabla 26), el coste total del proyecto es de 
140.256.002 €, una cifra que se aproxima al presupuesto establecido. En el 
Gráfico 2 se presenta la línea base de costes del proyecto a lo largo del 
trascurso de este.   

 

 

Gráfico 2. Línea base de costes. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4.3. Financiación 
Tras la estimación del coste total del proyecto, realizada en la Tabla 26, se 
comprueba que, con el presupuesto, previamente fijado, se tiene una reserva 
para contingencias y que el proyecto es económicamente viable. La 
información se presenta en la Tabla 28.   

 

Tabla 28. Financiación del evento. 

Financiación Coste total Reserva para 
contingencias 

IFEMA (cliente) 30.000.000 €  
 

140.256.000 € 

 
 

9.750.000 € 
Liberty Media 45.000.000 € 
Inversor externo 45.000.000 € 
Patrocinadores 30.000.000 € 

Total: 150.000.000 € 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Como se observa, el proyecto es económicamente viable, ya que se garantiza 
una reserva para contingencias de aproximadamente un 7% del presupuesto. 
A continuación, en la Tabla 29, se muestra la viabilidad económica dividida en 
semanas, teniendo en cuenta la financiación que llega al inicio y en las 
semanas 2, 6 y 10 del desarrollo del plan de proyecto.  
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Tabla 29. Costes vs Financiación. 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Coste semanal  1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

1
7

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

7
.0

6
9

.6
9

6
 €

 

7
.0

6
9

.6
9

6
 €

 

7
.0

6
9

.6
9

6
 €

 

7
.0

6
9

.6
9

6
 €

 

9
4

.7
4

3
 €

 

9
4

.7
4

3
 €

 

9
5

.5
7

7
 €

 

9
5

.5
7

7
 €

 

9
5

.5
7

7
 €

 

2
0

1
.8

2
7

 €
 

2
0

1
.8

2
7

 €
 

2
0

0
.1

1
2

 €
 

1
9

9
.2

7
9

 €
 

Coste acumulado  

1
0

.3
6

9
.6

9
6

 €
 

2
0

.7
3

9
.3

9
1

 €
 

3
1

.1
0

9
.0

8
7

 €
 

4
1

.4
7

8
.7

8
3

 €
 

5
1

.8
4

8
.4

7
9

 €
 

6
2

.2
1

8
.1

7
4

 €
 

7
2

.5
8

7
.8

7
0

 €
 

8
2

.9
5

7
.5

6
6

 €
 

9
3

.3
2

7
.2

6
2

 €
 

1
1

0
.6

9
6

.9
5

7
 €

 

1
1

7
.7

6
6

.6
5

3
 €

 

1
2

4
.8

3
6

.3
4

9
 €

 

1
3

1
.9

0
6

.0
4

5
 €

 

1
3

8
.9

7
5

.7
4

0
 €

 

1
3

9
.0

7
0

.4
8

4
 €

 

1
3

9
.1

6
5

.2
2

7
 €

 

1
3

9
.2

6
0

.8
0

4
 €

 

1
3

9
.3

5
6

.3
8

0
 €

 

1
3

9
.4

5
1

.9
5

7
 €

 

1
3

9
.6

5
3

.7
8

4
 €

 

1
3

9
.8

5
5

.6
1

1
 €

 

1
4

0
.0

5
5

.7
2

3
 €

 

1
4

0
.2

5
6

.0
0

2
 €

 

Financiación 3
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

4
5

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

      

4
5

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

      

3
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

                          

Financiación acumulada 
 

3
0

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

7
5

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

7
5

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

7
5

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

7
5

.0
0

0
.0

0
0

 €
 

1
2

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
2

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
2

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
2

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

1
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 €

 

Fuente:  Elaboración propia
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Teniendo como base los de datos la Tabla 29, se presenta el Gráfico 3, el cual 
muestra tanto la línea base de costes como la financiación. Se observa que, 
durante el desarrollo del proyecto, la financiación está por encima de la Línea 
base de costes, lo que confirma la viabilidad económica del proyecto tanto 
semanalmente como en su totalidad.  

 

 

Gráfico 3. Línea de base de costes vs Financiación. Fuente:  Elaboración propia. 
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4.2.5. Plan para la Gestión de la Calidad 
4.2.5.1. Requisitos de Calidad 
En la Tabla 30, se recogen los requisitos y métricas de calidad para cada una 
de las actividades con conforman el proyecto. Estas actividades se encuentras 
agrupadas en paquetes y subpaquetes de trabajo.  

Tabla 30. Requisitos de Calidad. 

Requisitos de Calidad 
Paquete de 

trabajo 
Código de 

la 
actividad 

Actividad Requisitos Métrica de 
Calidad 

Requisitos 
de Calidad 

10. Gestión 
10.20. 

Tesorería 
10.20.30

. 
Realizar y 
ajustar el 
presupuesto 
del evento. 

Presupuesto 
adaptado a la 
financiación.  

Suma total 
del 
presupuesto.  

<150 
millones de 
euros.  

20. Aspectos Legales 
20.10. 

Gobierno de 
Madrid 

20.10.40 Recibir 
aceptación.  

Conseguir el 
apoyo necesario 
por parte del 
gobierno de 
Madrid.  

Peticiones 
aceptadas, 
respecto del 
total.  

>90% del 
total.  

30. Instalaciones 
30.10. 
Circuito 

30.10.20 Seguimiento 
de la obra. 

Cumplimiento 
de los 
estipulado en la 
planificación.  

Verificación 
técnica de 
que la obra, 
en %.  

>90%  

30.20. 
Paddock 

30.20.20 Seguimiento 
del montaje. 

Cumplimiento 
de los 
estipulado en la 
planificación. 

Verificación 
técnica de 
que la obra, 
en %. 

>85% 

40. Cumplimiento de normativa. 
40.10. FIA 40.10.40 Recibir la 

aceptación 
por parte de 
la FIA.  

Obtención de la 
licencia Grado 
1.  

Cumplimiento 
de estándares 
y diversos 
requisitos 
mínimos, en 
%. 

>95% 

50. Subcontratación 
50.10. 
Constructora 

50.10.10 Estudiar y 
comparar 
empresas. 

Contactar con 
empresa 
constructora. 

Contacto con 
empresas. 

Mínimo 4. 

50.20. 
Limpieza 

50.20.10 Estudiar y 
comparar 
empresas. 

Contactar con 
empresas de 
limpieza. 

Contacto con 
empresas. 

Mínimo 3. 
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50.30. 
Seguridad 

50.30.10 Estudiar y 
comparar 
empresas.   

Contactar con 
empresas de 
limpieza.  
 

Contacto con 
empresas.  

Mínimo 3.  

50.40. 
Comisarios 

de pista 

50.40.10 Búsqueda y 
selección de 
personal 
apto para 
cada 
función.  

Experiencia 
previa eventos 
automovilísticos
.  

Número 
mínimo.  

>200 
voluntarios
.  

50.50. 
Transporte 

50.50.10 Estudiar y 
comparar 
empresas.   

Contactar con 
empresas de 
limpieza.  
 

Contacto con 
empresas.  

Mínimo 3.  

50. 60. 
Organizador 
de eventos 

50.60.10 Estudiar y 
comparar 
empresas.   

Contactar con 
empresas 
organizadoras 
de 
espectáculos. 
  

Contacto con 
empresas.  

Mínimo 3.  

60. Publicidad 
 

60.10. Redes 
Sociales 

60.10.10 Mantener 
actualizadas 
la web y 
RRSS 
 

Evitar fallos en 
web y redes.  

Número de 
errores.  

Máximo 
10.  

60.10.20 Promoción 
en RRSS 

Publicitar el 
evento 
periódicamente.  
 

Publicaciones
.  

Mínimos 3 
al día.  

60.20. 
Medios de 

comunicació
n 

60.20.20 Firma de 
acuerdos de 
promoción. 
 

Promoción en 
medios de 
comunicación.  

Acuerdos de 
publicidad 
con medios.  

Mínimo 15.  

70. Actividades 
70.30. Meet 

and Great  
 

70.30.20 Establecer 
acuerdo de 
participació
n con los 
equipos.  
 

 Asegurar la 
participación de 
equipos y 
pilotos.  

Mínimo de 
equipos 
participantes.  

Mínimo 5.   

70.50. 
Espectáculos 

70.50.20 Establecer 
desarrollo 
de la 
actividad. 

Garantizar el 
desarrollo de 
actuaciones.  

Número 
mínimo de 
actuaciones. 

Mínimo 3.  

70.70. 
Programació

n 

70.70.10
.  

Ejecución 
del evento.  

Evaluación de  
Satisfacción de 
los interesados.  

Media total de  
satisfacción 
en la  
encuesta. 
 

≥ 8 puntos 
sobre 10 
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80. Cierre 
80.10. Cierre 
de proyecto 

80.10.10 Ejecutar 
actividades 
de cierre de 
proyecto 

Encuesta de 
satisfacción de 
asistentes.  

Porcentaje de 
satisfacción 
tras el evento.  

>75% 

Fuente:  Elaboración propia.  

 

4.2.5.2. Hojas de Verificación  
Las hojas de verificación que se utilizarán para verificar que las actividades de 
cada paquete se realicen según lo planificado, se presentan a continuación, 
cabe destacar que también se incluyen aquellas actividades en las que no es 
lógico o viable hacerlo mediante los requisitos de calidad como en la Tabla 30.  

 

Tabla 31. Hoja de verificación. (Paquete 10. Gestión) 

Hoja de Verificación: Gestión  SI NO 
¿Se ha realizado correctamente la gestión del proyecto?   
¿Los patrocinadores han realizado los pagos estipulados de 
manera correcta? 

  

¿Se han realizado los pagos a los proveedores de material y 
servicios? 

  

Fuente:  Elaboración propia.  

 

Tabla 32.  Hoja de verificación. (Paquete 20. Aspectos Legales) 

Hoja de Verificación: Aspectos Legales  SI NO 

¿Se ha realizado el análisis de la normativa de manera eficaz?   
¿La gestión de las relaciones con el Gobierno de Madrid ha sido la 
correcta? 

  

¿La entrega de la documentación al gobierno de Madrid para verificar 
el cumplimiento de la normativa vigente, se ha realizado 
correctamente? 

  

¿Se han evaluado los riesgos?   
¿Se han establecido los protocolos de seguridad necesarios?   

Fuente:  Elaboración propia.  
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Tabla 33. Hoja de verificación. (Paquete 30. Instalaciones) 

Hoja de Verificación: Instalaciones  SI NO 
¿Se ha llevado a cabo la construcción y montaje del circuito?   
¿Se ha llevado a cabo la construcción y montaje del paddock?   
¿Se ha realizado el montaje de las gradas y zonas para 
aficionados? 

  

¿Se ha realizado la preparación y el montaje de la zona de 
restauración? 

  

Fuente:  Elaboración propia.  

Tabla 34. Hoja de verificación. (Paquete 40. Cumplimiento de Normativa) 

Hoja de Verificación:  Cumplimiento de Normativa  SI NO 
¿Se ha realizado el estudio de la normativa FIA vigente?   
¿Se ha realizado un correcto control del cumplimiento de la 
normativa durante el montaje del circuito e instalaciones? 

  

¿Se ha presentado la propuesta a la FIA en el plazo establecido?   
Fuente:  Elaboración propia.  

Tabla 35. Hoja de verificación. (Paquete 50. Subcontratación) 

Hoja de Verificación:  Subcontratación  SI NO 
¿Se han establecido relaciones y realizado la firma del contrato 
con una empresa constructora? 

  

¿Se han definido los trabajos a realizar por la empresa 
constructora? 

  

¿Se han establecido relaciones y realizado la firma del contrato 
con una empresa de limpieza? 

  

¿Se han establecido relaciones y realizado la firma del contrato 
con una empresa de seguridad? 

  

¿Se han establecido relaciones y realizado la firma del contrato 
con una empresa de trasporte? 

  

¿Se han establecido relaciones y realizado la firma del contrato 
con una empresa organizadora de espectáculos? 

  

¿Se ha contado con el gobierno de Madrid para establecer rutas 
y trabajar en conjunto en cuanto al trasporte público?  

  

¿Se han establecido relaciones y realizado la firma del contrato 
con una empresa de personal (comisarios de pista)? 

  

¿Se han instruido de manera correcta a los comisarios de pista 
participantes del evento? 

  

¿Se ha asignado las tareas a los comisarios de pista?   
Fuente:  Elaboración propia.  
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Tabla 38. Hoja de verificación. (Paquete 60. Publicidad) 

Hoja de Verificación: Publicidad  SI NO 
¿Se ha mantenido un correcto contacto con los medios de 
comunicación? 

  

¿Se ha acreditado a los medios para cubrir el evento?   
Fuente:  Elaboración propia.  

 

Tabla 39. Hoja de verificación. (Paquete 70. Actividades) 

Hoja de Verificación: Actividades  SI NO 
¿Se ha establecido el lugar y la hora de la rueda de prensas?   
¿Se ha acreditado correctamente a los medios de comunicación 
para la rueda de prensa? 

  

¿Se ha establecido como será el desarrollo de la rueda de prensa?   
¿Se ha establecido el lugar y la hora de los entrenamientos libres?   
¿Se ha elaborado la ficha de actividad de los entrenamientos 
libres? 

  

¿Se han firmado los acuerdos con los equipos para su 
participación en el Meet tan Greet? 

  

¿Se han determinado las actividades durante el Meet and Greet?   
¿Se ha establecido el lugar y la hora de la clasificación?   
¿Se ha elaborado la ficha de actividad de la clasificación?   
¿Se ha establecido el lugar y la hora de los espectáculos?   
¿Se ha establecido el lugar y la hora de la carrera?   
¿Se ha elaborado la ficha de actividad de la carrera?   
¿Se ha ejecutado el evento correctamente?   

Fuente:  Elaboración propia.  

 

Tabla 36. Hoja de verificación. (Paquete 80. Cierre) 

Hoja de Verificación: Cierre  SI NO 
¿Se ha confirmado que no existen pagos pendientes?   
¿Se ha realzado la reunión post evento?   
¿Se ha realizado un registro de incidencias?   

Fuente:  Elaboración propia.  
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4.2.6. Plan para la Gestión de los Recursos  
 

4.2.6.1. Organigrama y definición del equipo del proyecto 
 

En este apartado se define la estructura organizativa del equipo del proyecto y 
las funciones que tendrán cada uno de los miembros. Teniendo en cuenta que 
el equipo de trabajo se ha construido únicamente para este proyecto, se ha 
decidido seguir una estructura matricial fuerte y está organizado mediante una 
estructura organizacional orientada a proyectos. El personal ha sido aportado 
por el cliente, IFEMA.  

Para identificar la jerarquía del equipo del proyecto se ha realizado el siguiente 
organigrama (Figura 2).  

 

 

Figura  2. Organigrama. Fuente:  Elaboración propia.  

 

Una vez establecido el organigrama, se presentan los perfiles y las 
responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto (Tabla 37). 
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Tabla 37. Equipo del proyecto. 

Descripción de los miembros del equipo del proyecto 

 
 
 

Director del Proyecto 
(DP) 

Máximo responsable del proyecto. 
Gestionar y supervisar las 
actividades que conforman el 
proyecto. 
Supervisar el trabajo realizado por el 
equipo y que estén alineados en logro 
de los objetivos. 
Controlar la línea base del 
cronograma. 

 
 

Responsable de Administración y 
Finanzas 

(RAF) 

Encargado de las actividades 
económicas y en materia de 
tesorería. Tendrá que dejar 
constancia de los movimientos que 
se realicen para la correcta 
elaboración de la contabilidad. 

 
 

Responsable de Operaciones y 
RRHH 
(RAF) 

Encargado de realizar distintas 
gestiones, como la búsqueda y 
solicitud de licencias, también se 
encargará de las actividades 
relacionadas con las diferentes 
empresas subcontratadas y las 
relacionadas con los voluntarios.  

 
 

Responsable de Marketing y 
Comunicación 

(RMC) 
 

Llevará a cabo las actividades 
relacionadas con la publicidad del 
evento y de aquellas que requieran 
contacto directo con el público y los 
diferentes stakeholders. 

Fuente:  Elaboración propia.  

 

4.2.6.2. Registro de Recursos 
En este apartado se presenta el registro de recursos necesarios para el correcto 
desarrollo de las actividades, incluyendo las actividades que serán 
subcontratadas (Tabla 38). Estos recursos serán aportados por el cliente,  
también permitirá la utilización de espacios acondicionados para las distintas 
reuniones a celebrar y para el almacenaje del material.  
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Tabla 38. Registro de Recursos. 

Registro de los Recursos 

Paquete de 
trabajo 

Código 
de la 

Actividad 

Actividad Recursos Subcontratación 

10. Gestión 
10.10. Gestión 10.10.10 Gestión del 

proyecto. 
4 personas  

 
10.20. Tesorería 

10.20.10 Controlar los pagos 
de Liberty Media, 
inversor externo y de 
los patrocinadores. 

2 personas  

10.20.20. Realizar pagos 
estipulados a los 
proveedores. 

2 personas  

10.20.30. Realizar y ajustar el 
presupuesto del 
evento.  

2 personas  

20. Aspectos Legales 
 

20.10. Gobierno 
de Madrid 

20.10.10 Análisis de la 
normativa vigente. 
  

1 persona  

20.10.20 Gestionar la relación 
con el gobierno de 
Madrid en cuanto a 
las zonas a utilizar.  

2 personas  

20.10.30 Garantizar la 
entrega de la 
documentación y el 
cumplimiento de la 
normativa para la 
solicitud de 
autorización.   

1 persona  

20.10.40 Recibir aceptación.  
 

1 persona  

 
20.20. Riesgos y 

seguros 

20.20.10 Entregar la 
evaluación de 
riesgos.  

2 personas  

20.20.20 Establecer 
protocolos de 
seguridad.  

2 personas  

30. Instalaciones 
 

30.10. Circuito 
30.10.10 Construcción del 

circuito.  
2 personas SI 

30.10.20 Seguimiento de la 
obra. 
 

2 personas  
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30.20. Paddock 30.20.10 Montaje del 
paddock.  

2 personas SI 

30.20.20 Seguimiento del 
montaje. 
 

2 personas  

 
30.30. Zonas 

para aficionados 

30.30.10 Instalación de 
gradas y zonas para 
aficionados.  
 

2 personas SI 

30.30.20 Montaje y 
preparación de zona 
de restauración.  

2 personas SI 

40. Cumplimiento de normativa. 
 
 
 
 

40.10. FIA 

40.10.10 Estudio y control de 
la normativa 
vigente.  
 

1 persona  

40.10.20 Control durante el 
proceso de 
construcción y 
montaje.  

2 personas  

40.10.30 Presentación de la 
propuesta en el 
plazo establecido.  

2 personas  

40.10.40 Recibir la 
aceptación por parte 
de la FIA.  
 

1 persona  

50. Subcontratación 
 
 

50.10. 
Constructora 

50.10.10 Estudiar y comparar 
empresas.   

2 personas  

50.10.20 Establecer relación y 
negociaciones con 
la seleccionada.  

2 personas SI 

50.10.30 Firma del contrato. 1 persona SI 
 
 

50.20. Limpieza 

50.20.10 Estudiar y comparar 
empresas.   

2 personas  

50.20.20 Establecer relación y 
negociaciones con 
la seleccionada.  

2 personas SI 

50.20.30 Firma del contrato. 
 

1 persona SI 

 
 

50.30. Seguridad 

50.30. 10 Estudiar y comparar 
empresas.   

2 personas  

50.30.20 Establecer relación y 
negociaciones con 
la seleccionada.  

2 personas SI 

50.30.30 Firma del contrato. 
  

1 persona SI 



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

120 
 

 
 

50.40. 
Comisarios de 

pista 

50.40.10 Búsqueda y 
selección de 
personal apto para 
cada función.  

3 personas SI 

50.40.20 Instruir e informar 
de cada función.  

3 personas SI 

50.40.30 Firma del contrato. 1 persona SI 
 
 

50.50. 
Transporte 

50.50.10 Estudiar y comparar 
empresas.   

2 personas  

50.50.20 Establecer relación y 
negociaciones con 
la seleccionada.  

2 personas SI 

50.50.30 Informar y trabajar 
con el Gobierno de 
Madrid.  

3 personas SI 

50.50.40 Firma del contrato. 1 persona SI 
 

50.60. 
Organizador de 

eventos. 

50.60.10 Estudiar y comparar 
empresas.   

2 personas  

50.60.20 Establecer relación y 
negociaciones con 
la seleccionada. 

2 personas SI 

50.60.30 Firma del contrato. 
 

1 persona SI 

60. Publicidad 
 

60.10. Redes 
Sociales 

60.10.10 Mantener 
actualizadas la web 
y RRSS 

2 personas  

60.10.20 Promoción en RRSS 3 personas  
 
 
 
60.20. Medios de 
comunicación 

60.20.10 Mantener contacto 
continuo con los 
medios de 
comunicación.  

2 personas  

60.20.20 Firma de acuerdos 
de promoción. 

2 personas  

60.20.30 Acreditar a los 
medios para cubrir 
el evento.  

1 persona  

70. Actividades 
 
 

70.10. Rueda de 
prensa 

70.10.10 Determinar horario y 
lugar.  

2 personas  

70.10.20 Acreditar a los 
medios de 
comunicación.  

2 personas  

70.10.30 Establecer 
desarrollo de la 
actividad. 

3 personas  

70.20. 
Entrenamientos 

libres 

70.20.10 Determinar horario y 
lugar.  

2 personas  

70.20.20 Elaborar ficha de la 
actividad. 

3 personas  
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70.30. Meet and 
Great 

70.30.10 Determinar horario y 
lugar.  

2 personas  

70.30.20 Establecer acuerdos 
de participación con 
los equipos.  

2 personas  

70.30.30 Determinar las 
actividades del 
evento.  

3 personas  

 
70.40. 

Clasificación 

70.40.10 Determinar horario y 
lugar.  

2 personas  

70.40.20 Elaborar ficha de la 
actividad. 

2 personas  

 
70.50. 

Espectáculos  
 

70.50.10 Determinar horario y 
localización.  

2 personas  

70.50.20 Establecer 
desarrollo de la 
actividad.  

1 persona  

 
70.60. Carrera 

70.60.10 Determinar horario y 
lugar.  

2 personas  

70.60.20 Elaborar ficha de la 
actividad. 

3 personas  

70.70. 
Programación  

 

70.70.10 Ejecución del 
evento.  

4 personas  

80. Cierre 
80.10. Cierre de 

proyecto 
80.10.10 Ejecutar actividades 

de cierre de 
proyecto. 

4 personas  

Fuente:  Elaboración propia.  

 

4.2.6.3. Matriz de Asignación de Responsabilidades.  
Una vez realizado el registro de los recursos, se presenta la Matriz de 
Asignación de Responsabilidades, Tabla 40. En esta, se definen los roles de 
cada miembro del equipo en cada una de las actividades del proyecto. Para 
ello, se utilizó la matriz RACI, cuya codificación se presenta en la Tabla 39. En 
las actividades subcontratadas el ejecutor será el encargado de establecer la 
relación con la empresa subcontratada, así como ser su persona de referencia 
dentro del equipo, pero el Ejecutor final será la otra entidad. 

Tabla 39. Leyenda codificación Matriz RACI. 

R Responsible – Ejecutor 
A Accountable – Responsable 
C Consult – Consultado 
I Inform - Informado 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Tabla 40. Matriz de Asignación de Responsabilidades. 

Matriz de Asignación de Responsabilidades 
Paquete de 

trabajo 
Código de 

la 
actividad 

 
Actividad 

DP RAF ROR RMC 

10. Gestión 
10.10. Gestión 10.10.10 Gestión del proyecto. A R   

 
 

10.20. 
Tesorería 

10.20.10 Controlar los pagos de Liberty 
Media, inversor externo y de los 
patrocinadores. 

A R I I 

10.20.20. Realizar pagos estipulados a los 
proveedores. 

A R   

10.20.30. Realizar y ajustar el presupuesto 
del evento.  
 

A R C C 

20. Aspectos Legales 
 
 
 

20.10. 
Gobierno de 

Madrid 

20.10.10 Análisis de la normativa vigente.  A R   
20.10.20 Gestionar la relación con el 

gobierno de Madrid en cuanto a 
las zonas a utilizar. 

A R   

20.10.30 Garantizar la entrega de la 
documentación y el cumplimiento 
de la normativa para la solicitud 
de autorización.  

A R   

20.10.40 Recibir aceptación.  
 

R,A I I I 

20.20. Riesgos 
y seguros 

20.20.10 Entregar la evaluación de riesgos.  
 

A R   

20.20.20 Establecer protocolos de 
seguridad.  
 

A R I I 

30. Instalaciones 
 

30.10. Circuito 
30.10.10 Construcción del circuito.    A  
30.10.20 Seguimiento de la obra 

 
I  R,A  

30.20. 
Paddock 

30.20.10 Montaje del paddock.    A  
30.20.20 Seguimiento del montaje. 

 
I  R,A  

 
30.30. Zonas 

para 
aficionados 

30.30.10 Instalación de gradas y zonas 
para aficionados.  
 

I  A  

30.30.20 Montaje y preparación de zona de 
restauración. 
  

I  A  

40. Cumplimiento de normativa. 
 
 

40.10.10 Estudio y control de la normativa 
vigente.  

  R,A  
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40.10. FIA 40.10.20 Control durante el proceso de 
construcción y montaje.  

I  R,A  

40.10.30 Presentación de la propuesta en 
el plazo establecido.  

A  R  

40.10.40 Recibir la aceptación por parte de 
la FIA.  

R,A I I I 

50. Subcontratación 
 

50.10. 
Constructora 

50.10.10 Estudiar y comparar empresas.   C I R,A I 
50.10.20 Establecer relación y 

negociaciones con la 
seleccionada.  

C  R,A  

50.10.30 Firma del contrato.  R,A I C I 
 

50.20. 
Limpieza 

50.20.10 Estudiar y comparar empresas.   C I R,A I 
50.20.20 Establecer relación y 

negociaciones con la 
seleccionada.  

C  R,A  

50.20.30 Firma del contrato.  R,A I C I 
 

50.30. 
Seguridad 

50.30. 10 Estudiar y comparar empresas.   C I R,A I 
50.30.20 Establecer relación y 

negociaciones con la 
seleccionada.  

C  R,A  

50.30.30 Firma del contrato.  R,A I C I 
 

50.40. 
Comisarios de 

pista 

50.40.10 Búsqueda y selección de personal 
apto para cada función.  

C I R,A I 

50.40.20 Instruir e informar de cada 
función.  

  A  

50.40.30 Firma del contrato.  R,A I C I 
 
 

50.50. 
Transporte 

50.50.10 Estudiar y comparar empresas.   C I R,A I 
50.50.20 Establecer relación y 

negociaciones con la 
seleccionada.  

C  R,A  

50.50.30 Informar y trabajar con el 
Gobierno de Madrid.  

C C R,A C 

50.50.40 Firma del contrato.  R,A I C I 
 

50.60. 
Organizador de 

eventos. 

50.60.10 Estudiar y comparar empresas.   C I R,A I 
50.60.20 Establecer relación y 

negociaciones con la 
seleccionada. 

C  R,A  

50.60.30 Firma del contrato. R,A I C I 

60. Publicidad 
 

60.10. Redes 
Sociales 

 

60.10.10 Mantener actualizadas la web y 
RRSS 

   R,A 

60.10.20 Promoción en RRSS 
 

I I I R,A 

 
60.20. Medios 

de 
comunicación 

60.20.10 Mantener contacto continuo con 
los medios de comunicación.  

I   R,A 

60.20.20 Firma de acuerdos de promoción. C I I R,A 
60.20.30 Acreditar a los medios para cubrir 

el evento.  
I   R,A 



Plan de Proyecto: Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 
 

124 
 

70. Actividades 
 

70.10. Rueda 
de prensa 

70.10.10 Determinar horario y lugar.  C C R,A C 
70.10.20 Acreditar a los medios de 

comunicación.  
I  R,A  

70.10.30 Establecer desarrollo de la 
actividad. 

I I R,A I 

70.20. 
Entrenamientos 

libres 

70.20.10 Determinar horario y lugar.  C C R,A C 
70.20.20 Elaborar ficha de la actividad. I I R,A I 

 
70.30. Meet 

and Great 

70.30.10 Determinar horario y lugar.  C C R,A C 

70.30.20 Establecer acuerdos de 
participación con los equipos.  

I  R,A  

70.30.30 Determinar las actividades del 
evento.  

I I R,A I 

70.40. 
Clasificación 

70.40.10 Determinar horario y lugar.  C C R,A C 
70.40.20 Elaborar ficha de la actividad. I I R,A I 

70.50. 
Espectáculos  

 

70.50.10 Determinar horario y localización.  C C R,A C 
70.50.20 Establecer desarrollo de la 

actividad.  
I I R,A I 

70.60. Carrera 70.60.10 Determinar horario y lugar.  C C R,A C 
70.60.20. Elaborar ficha de la actividad. I I R,A I 

70.70. 
Programación  

 

 
70.70.10 

 
Ejecución del evento.  

R,A C C C 

80. Cierre 
80.10. Cierre 
de proyecto 

80.10.10 Ejecutar actividades de cierre de 
proyecto 

R,A C C C 

Fuente:  Elaboración propia.
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4.2.7. Plan para la Gestión de las Comunicaciones.  
Con el objetivo de informar y mantener en contacto tanto a los miembros del equipo como a los stakeholders, en la Tabla 41, se presenta 
el Plan para la Gestión de las Comunicaciones del proyecto El plan recoge lo que se comunica, el motivo, los involucrados, el método de 
comunicación, el responsable y la frecuencia. Es fundamental y responsabilidad del emisor que la información sea clara para ser 
comprendida por el receptor. Del mismo modo el receptor debe asegurar la veracidad de la información. El objetivo final es definir cada 
comunicación de una manera clara y concisa, para evitar cualquier tipo de confusión.  

Tabla 41. Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Plan para la Gestión de las Comunicaciones 
¿Qué se va a 
comunicar? 

Motivo Interesado Método Responsable Frecuencia 

Acta de 
Constitución  

Establecer las bases para 
el desarrollo del Proyecto.  

Director y Promotor 
del Proyecto.  

Documentación 
escrita. 

Director del 
Proyecto 

Al comienzo del Plan 
de Proyecto, tras la 
firma del Director y 
Promotor del Proyecto 

Miembros del 
equipo de 
proyecto 

Conocer a cada  
uno de los miembros, así  
como sus  
responsabilidades. 

Equipo de proyecto. Reunión 
presencial 

Director del 
proyecto. 

Cuando se forma el 
equipo y  
de haber cambios en el  
mismo. 

EDT Determinar el alcance del 
proyecto. 

Todo el equipo, 
incluido el director 
del proyecto.  

Documentación 
escrita.  

Director del 
Proyecto 

Una vez desarrollado y 
tras cada modificación.  
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Cronograma Informar de la secuencia 
de actividades y la 
programación temporal. 

Promotor Documentación 
escrita. 

Director del 
Proyecto 

Una vez formalizado y 
siempre que sucedan 
cambios que puedan 
afectar al cliente.  

Presupuesto Presentar el dinero con el 
que trabajar así cómo los 
inversores.  

Tesorería  Documentación 
escrita. 

Tesorero Tras establecer el 
coste total y siempre 
que ocurra un gasto 
imprevisto.  

Pago de 
Inversores 

Confirmar el pago 
establecido para la 
financiación del proyecto.  

Tesorería  Correo 
electrónico.  

Director del 
Proyecto. 

Tras recibir el pago de 
cada inversor.  

Concesión Ayto. 
de Madrid 

Acuerdo para la 
construcción del circuito e 
instalaciones 
complementarias.  

Equipo de proyecto 
y promotor. 

Documentación 
escrita.  

Director del 
proyecto.  

Tras la firma del 
acuerdo.  

Subcontrataciones Empresas que se van a 
contratar, sus requisitos y 
las actividades que van a 
desarrollar.  

Equipo de proyecto 
y empresas 
subcontratadas. 

Reunión 
presencial o 
videoconferencia.  

Director del 
proyecto.  

Tras determinar el 
alcance del proyecto.  

Permiso FIA Cumplimiento de la 
normativa del circuito por 
parte de la FIA.  
 

Equipo de proyecto 
y promotor. 

Documentación 
escrita. 

Director del 
Proyecto. 

Tras la resolución de la 
FIA.  

 
Permiso FOM 

Cumplimiento de los 
estándares de la FOM.  

Equipo de proyecto 
y promotor. 

Documentación 
escrita. 

Director del 
Proyecto 

Tras la resolución de la 
FOM. 
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Venta de entradas Estado de la venta de 
entradas online.  

Equipo de proyecto 
y promotor.  

Correo 
electrónico.  

Equipo de 
proyecto.  

De manera diaria, tras 
el comienzo de la 
venta de entradas.  

 
 
Actividades 

Informar acerca del 
desarrollo y horarios del 
evento.  

Equipo de proyecto.  Documentación 
escrita o correo 
electrónico.   

Director del 
proyecto.  

Al comienzo de la 
planificación y si 
surgen algún cambio.  
 

Supervisión de la 
subcontratación 
(limpieza, 
organización 
eventos, etc). 

Determinar la 
programación del evento.  

Equipo de proyecto. Documentación 
escrita.  

Equipo de 
proyecto.  

Al comienzo de la 
planificación y si 
surgen algún cambio.  

Informes de 
seguimiento 

Trasmitir el desarrollo del 
proyecto y medir su 
avance.  

Director y Promotor 
del Proyecto.  

Presentación 
verbal.  

Director del 
Proyecto.  

Semanalmente.  

Registro de 
incidencias  

Recoger las incidencias 
ocurridas durante el 
evento.  

Equipo de proyecto 
y cliente, IFEMA.  

Reunión 
presencia y 
documentación 
escrita.  

Director del 
proyecto.  

Tras el fin del evento, 
solo una vez.  

Cierre del proyecto Determinar el resultado del 
proyecto 

Equipo de proyecto 
y cliente, IFEMA. 

Reunión 
presencia y 
documentación 
escrita. 

Director del 
proyecto.  

Tras el fin del evento, 
solo una vez.  

Fuente:  Elaboración propia.
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4.2.8. Plan para la Gestión de los Riesgos  
4.2.8.1. Registro de los Riesgos. 
En la Tabla 42, se identifican los posibles riesgos que pueden presentarse a lo 
largo del proyecto. Con el fin de analizar los riesgos, se clasifican en amenazas 
u oportunidades, se estudia la causa que los genera, además de las 
consecuencias que provocan.  

 

Tabla 42. Registro de los Riesgos.  

Registro de los Riesgos 

Riesgo Amenaza u 
Oportunidades 

Causa Consecuencia 

No colaboración 
del Ayuntamiento 
de Madrid.  

Amenaza. Falta de 
entendimiento 
entre el equipo de 
proyecto y el 
gobierno de la 
ciudad.  

Cancelación del 
plan de proyecto 
por la 
imposibilidad de 
realizarlo.  

No cumplimiento 
de la normativa 
FIA.  

Amenaza. El circuito no 
cumple con la 
normativa de la FIA.  

Modificación del 
circuito.  

Problemas en la 
venta de entras 
online.  

Amenaza. Fallos en la página 
web donde los 
asistentes compran 
las entradas.  

Perdida de 
posibles 
asistentes al 
evento.  

Poca asistencia al 
evento.   

Amenaza. Desinterés en el 
evento, así como en 
la Fórmula 1.  

No cumplir con 
los objetivos de 
asistencia.  

Clima adverso.  Amenaza. Fenómenos 
meteorológicos que 
impidan el 
desarrollo del 
evento.  

Retrasos, 
posposición o 
cancelación del 
evento.   

Gran impacto 
social.  

Oportunidad. El evento genera un 
interés masivo.  

Éxito del 
proyecto.  

Problemas en las 
obras del circuito.  

Amenaza. Dificultad en la 
construcción del 
circuito.  

Retraso del 
proyecto.  

Comportamiento 
incívico.  

Amenaza. Actos vandálicos 
durante el evento.  

Mala imagen del 
evento.  
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Falta de 
voluntarios.  

Amenaza. Mala promoción y 
planificación del 
proceso de 
selección de 
voluntarios.  

Problemas en el 
establecimiento 
de roles y falta 
de persona.  

Problemas con 
proveedores. 

Amenaza. Retraso en la 
entrega de los 
proveedores. 

Retraso en la 
planificación del 
evento.  

Poca experiencia.  Amenaza. Falta de 
experiencia en la 
planificación de 
eventos similares. 

Errores de 
planificación en 
costes, tiempo y 
calidad del 
evento. 

Incumplimiento 
de presupuesto y 
plazos. 

Amenaza. Alteraciones que 
signifiquen un 
aumento del 
presupuesto o un 
retraso en la 
planificación 
establecida.  

Eliminación y/o 
retraso de las 
actividades 
programadas.  

Nuevos 
patrocinadores e 
inversores.  

Oportunidad. Gran impacto del 
proyecto.  

Aumento de la 
financiación.  

Problemas con las 
instalaciones y 
gradas.  

Amenaza. Errores en el 
montaje de 
instalaciones y 
gradas. 

Retraso del 
proyecto.  

Obtención de 
redito económico.  

Oportunidad. Beneficio 
económico. 

Recuperación de 
la inversión.  

Accidentes 
durante el evento 
deportivo.  

Amenaza. Colisiones y 
accidentes de 
pilotos durante el 
evento.  

Retraso de las 
actividades 
planificadas y 
arreglo de las 
protecciones del 
circuito. 

Medios de 
comunicación 
interesados en el 
evento.  
 

Oportunidad. Gran impacto social 
del evento.  

Interés de la 
prensa y éxito 
del evento a 
nivel social.  
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Colapso del 
sistema de 
transporte.  

Amenaza. Debido a la falta de 
medios, problemas 
en la llegada y 
salida de los 
asistentes del 
evento.  

Insatisfacción 
de asistentes y 
mala imagen del 
evento.  

Fuente:  Elaboración propia.  

 

4.2.8.2. Análisis Cualitativo de los Riesgos. 
Tras la identificación de los riesgos (Tabla 42), se realiza el análisis cualitativo 
a través de la Matriz de Probabilidad e Impacto, explicada en el apartado 3.2.8. 
Este análisis (Tabla 44), permite conocer la importancia del riesgo en función 
de la probabilidad de que suceda y el impacto que tendría. Una vez conocida la 
importancia de cada riesgo, se clasifican, dando prioridad a los que supondrían 
un perjuicio en el desarrollo del proyecto. En la Tabla 43 se presentan los 
valores utilizados para determinar el análisis. 

Tabla 43. Valores para el análisis cualitativo de los riesgos. 

Probabilidad Impacto 
Muy alta= 0,9 Muy alto= 0,8 

Alta=0,7 Alto=0,4 
Media=0,5 Media=0,2 
Baja=0,3 Bajo=0,1 

Muy baja=0,1 Muy baja=0,05 
Fuente:  Elaboración propia.  

 

Tabla 44. Análisis cualitativo de los riesgos. 

Análisis Cualitativo de los Riesgos 
Riesgo Probabilidad Impacto Importancia 

(P*I) 
Escenario 

No colaboración 
del Ayuntamiento 
de Madrid.  

Muy 
baja 

0,1 Muy 
alto 

0,8 0,08 Riesgo 
importante.  

No cumplimiento 
de la normativa 
FIA.  

Media 0,5 Alto 0,4 0,20 Riesgo 
importante. 

Problemas en la 
venta de entras 
online.  

Media 0,5 Alto 0,4 0,20 Riesgo 
importante. 
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Poca asistencia al 
evento.   

Muy 
baja 

0,1 Muy 
alto 

0,8 0,08 Riesgo 
importante. 

Clima adverso.  Muy 
baja 

0,1 Muy 
alto 

0,8 0,08 Riesgo 
importante. 

Gran impacto 
social.  

Alta 0,7 Alto 0,4 0,28 Riesgo de 
interés 
prioritario. 

Problemas en las 
obras del circuito.  

Media 0,5 Alto 0,4 0,20 Riesgo 
importante. 

Comportamiento 
incívico.  

Media 0,5 Bajo 0,1 0,05 Riesgo 
secundario. 

Falta de 
voluntarios.  

Baja 0,3 Alto 0,4 0,12 Riesgo 
importante. 

Problemas con 
proveedores. 

Media 0,5 Medio 0,2 0,20 Riesgo 
importante. 

Poca experiencia.  Baja 0,3 Medio 0,2 0,06 Riesgo 
secundario. 

Incumplimiento 
de presupuesto y 
plazos. 

Media 0,5 Muy 
alto 

0,8 0,40 Riesgo de 
interés 
prioritario. 

Nuevos 
patrocinadores e 
inversores.  

Alta 0,7 Muy 
alto 

0,8 0,56 Riesgo de 
interés 
prioritario. 

Problemas con las 
instalaciones y 
gradas.  

Baja 0,3 Alto 0,4 0,12 Riesgo 
importante. 

Obtención de 
redito económico.  

Muy 
alta 

0,9 Muy 
alto 

0,8 0,72 Riesgo de 
interés 
prioritario. 

Accidentes 
durante el evento 
deportivo.  

Alta 0,7 Bajo 0,1 0,07 Riesgo 
secundario. 

Medios de 
comunicación 
interesados en el 
evento.  

Muy 
alta 

0,9 Medio 0,2 0,18 Riesgo 
importante. 

Colapso del 
sistema de 
transporte.  

Baja 0,3 Alto 0,4 0,12 Riesgo 
importante. 

Fuente:  Elaboración propia.  
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4.2.8.3. Respuesta a los Riesgos.  
A partir del análisis cualitativo de los riesgos (Tabla 44), se ha establecido la 
estrategia y la respuesta a implementar (Tabla 46). La Tabla 45 presenta las 
estrategias a seguir ante las amenazas y oportunidades que se presenten a lo 
largo del proyecto.  

Tabla 45. Tipos de Estrategias. 

 Muy buena Buena Mala Muy mala 
Amenazas  Evitar  Transferir Mitigar Aceptar 
Oportunidades Explotar Compartir Mejorar Ignorar 

Fuente:  Elaboración propia.  

Tabla 46. Respuesta a los Riesgos. 

Respuesta a los Riesgos 
Riesgo Escenario Estrategia Respuesta 

No colaboración del 
Ayuntamiento de 
Madrid.  

Riesgo 
importante. 

Evitar Acuerdo con el 
ayuntamiento de 
Madrid que beneficie 
a ambos interesados.  

No cumplimiento de la 
normativa FIA.  

Riesgo 
importante. 

Mitigar Realización de un 
circuito que cumpla la 
normativa vigente de 
la FIA y garantice la 
seguridad.  

Problemas en la venta 
de entras online.  

Riesgo 
importante. 

Mitigar Garantizar el correcto 
funcionamiento de la 
web de manera 
constante.  

Poca asistencia al 
evento.   

Riesgo 
importante. 

Evitar Descuentos y 
promociones en la 
venta de entradas.  

Clima adverso.  Riesgo 
importante. 

Aceptar No existe una 
respuesta.  

Gran impacto social.  Riesgo de 
interés 

prioritario. 

Explotar Promoción del evento 
de manera intensiva.  

Problemas en las 
obras del circuito.  

Riesgo 
importante. 

Transferir Planificar y diseñar 
correctamente las 
obras necesarias.  

Comportamiento 
incívico.  

Riesgo 
secundario. 

Mitigar Seguridad en el 
recinto y 
concienciación social.  
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Falta de voluntarios.  Riesgo 
importante. 

Evitar Ofreciendo unas 
condiciones de 
trabajo adecuadas.  

Problemas con 
proveedores. 

Riesgo 
importante. 

Transferir Seleccionar 
proveedores 
experimentados y con 
buenas referencias. 

Poca experiencia.  Riesgo 
secundario. 

Mitigar Estudio de proyectos 
semejantes.  

Incumplimiento de 
presupuesto y plazos. 

Riesgo de 
interés 

prioritario. 

Evitar. Hacer uso de la 
cantidad asignada 
para contingencias y 
problemas.  

Nuevos 
patrocinadores e 
inversores.  

Riesgo de 
interés 

prioritario. 

Explotar Incluir nuevos 
patrocinadores y 
colaboradores en la 
recta final del 
proyecto o eventos 
futuros.  

Problemas con las 
instalaciones y 
gradas.  

Riesgo 
importante. 

Transferir Planificar y diseñar 
correctamente las 
obras necesarias y los 
posibles 
inconvenientes.  

Obtención de redito 
económico.  

Riesgo de 
interés 

prioritario. 

Explotar Desarrollar el 
presupuesto ajustado 
lo máximo posible al 
Plan de Proyecto y 
estudiando todos los 
acuerdos 
económicos. 

Accidentes durante el 
evento deportivo.  

Riesgo 
secundario 

Aceptar Rápido arreglo de las 
barreras de 
seguridad.  

Medios de 
comunicación 
interesados en el 
evento.  

Riesgo 
importante. 

Compartir Incentivar la 
comunicación del 
evento y sus puntos a 
favor.  

Colapso del sistema 
de transporte.  

Riesgo 
importante. 

Transferir Diseñar un plan 
específico para los 
días del evento.  

Fuente:  Elaboración propia.  
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4.2.9. Plan para la Gestión de las Adquisiciones  
4.2.9.1. Lista de adquisiciones  
En la Tabla 38, del apartado 4.2.6.2. se han establecido los recursos para cada 
actividad, así como las actividades que necesitan subcontratación. Las 
actividades subcontratadas tienen la necesidad de adquirirse de manera 
externa o necesitan un servicio por parte de un tercero más capacitado. La 
Tabla 47, muestra las actividades subcontratadas y el motivo que ha llevado a 
ello.  

 

Tabla 47. Lista de Adquisiciones. 

Lista de Adquisiciones 

Paquete de 
trabajo 

Código 
de la 

actividad 

 
Actividad 

 
Motivo 

30. Instalaciones 

 
30.10. 
Circuito 

 
30.10.10 

Construcción 
del circuito.  

 
Construcción, montaje e 
instalación de por la empresa 
constructora seleccionada del 
circuito, el paddock, las zonas 
para aficionados y la zona de 
restauración.  
Las zonas para aficionados se 
compones de las gradas y la Fan 
Zone, donde también existirá una 
zona de restauración.  
 

30.20. 
Paddock 

30.20.10 Montaje del 
paddock.  

 
30.30. 

Zonas para 
aficionados 

 
30.30.10 

Instalación de 
gradas y 

zonas para 
aficionados. 

 

50. Subcontratación  
 
 

50.10. 
Constructora 

 
50.10.20 

Establecer 
relación y 
negociaciones 
con la 
seleccionada. 

 
Necesaria la contratación de una 
empresa constructora 
especializada en este tipo de 
evento. Se encarga de la 
construcción del circuito, 
montaje del paddock, instalación 
de gradas y lugares para 
aficionados y el montaje de la 
zona de restauración.  
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50.20. 

Limpieza 

 
 

50.20.20 

Establecer 
relación y 
negociaciones 
con la 
seleccionada.  

Necesidad de contratación de 
una empresa de limpieza y 
cualificada para garantizar tanto 
una inicial como en el desarrollo 
del evento. Debe tener la 
experiencia y el personal y la 
maquinaria adecuados. 

 
 

50.30. 
Seguridad 

 
 
 

50.30.20 

Establecer 
relación y 
negociaciones 
con la 
seleccionada.  

Para garantizar la seguridad del 
evento, se contratará una 
empresa de seguridad 
especializada grandes eventos 
donde son comunes las 
aglomeraciones. También 
apoyaran a las fuerzas de 
seguridad del Estado tanto fuera 
como dentro del evento.  

 
 

50.40. 
Comisarios 

de pista 

 
 

50.40.10 

Búsqueda y 
selección de 
personal apto 
para cada 
función.  

 
Necesidad de contratar una 
empresa dedicada a la selección 
e instrucción de voluntarios en 
un Gran Premio de Fórmula 1.  

 
50.40.20 

Instruir e 
informar de 
cada función.  

 
 

50.50. 
Transporte 

 
 

50.50.20 

Establecer 
relación y 
negociaciones 
con la 
seleccionada.  

Necesidad de un servicio de 
transporte para los aficionados 
que se alojen en la ciudad de 
Madrid.  

50.50.30 Informar y 
trabajar con el 
Gobierno de 
Madrid.  

Necesario para la planificación 
de viajes y rutas, además, de la 
posible ayuda del sistema de 
transportes público.  

 
50.60. 

Organizador 
de eventos. 

 
 

50.60.20 

Establecer 
relación y 
negociaciones 
con la 
seleccionada. 

Necesidad de contratar una 
empresa organizadora de 
eventos para planificar y 
gestionar los espectáculos y 
conciertos previstos a lo largo del 
evento.  

Fuente:  Elaboración propia.  
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4.2.9.2. Enunciado de las adquisiciones  
A continuación, se muestran los servicios que han de ser cubiertos por cada 
una de las empresas subcontratadas. En la Tabla 48, se recoge la descripción 
del servicio, lo cual clarifica y simplifica su trabajo, y el código interno asignado 
a cada adquisición por el equipo de proyecto, para su diferenciación. 

Adicionalmente, se ha establecido un formulario que recoge toda la 
información relativa a cada una de las adquisiciones, el cual se ha de 
cumplimentar para cada una de ellas (Anexo 2). 

 

 

Tabla 48. Enunciado de las Adquisiciones. 

Enunciado del trabajo para las adquisiciones. 
 
Código y Adquisición  

 
Trabajo que realizar 

 
 
 
 

50.10. Constructora 

 
La empresa subcontratada deberá realizar: 

 Un circuito y el paddock acorde con lo 
planificado previamente y que cumpla en todo 
momento la normativa FIA.  

 Se encargará del montaje de las zonas para 
aficionados, gradas y Fan Zone, y la zona de 
restauración que se ubicará en uno de los 
edificios de IFEMA,  

Se contará con los servicios de las empresas desde el 
comienzo del proyecto.  
 

 
 
 
 

50.20. Limpieza 

 
La empresa subcontratada deberá: 

 Tener las instalaciones limpias al comienzo del 
evento y mantenerlas a lo largo de su 
desarrollo.   

 Enviar un equipo de personal especializado 
que garantice la limpieza en el durante la 
actividad y otro para la preparación del recinto 
durante la noche para el día siguiente.  

Sus servicios serán requeridos desde el comienzo del 
evento, hasta la finalización de este.  
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50.30. Seguridad 

La empresa será responsable de: 
 Mantener la seguridad durante el desarrollo de 

las diferentes actividades que tendrán lugar en 
el evento.  

 Enviar a un equipo de personas cualificadas 
para la consecución del objetivo marcado.  

Sus servicios serán requeridos desde el comienzo del 
evento hasta la finalización de este. 

 
 

50.40. Comisarios 
de pista 

La empresa se encargará de: 
 La selección y formación de las personas que 

se presenten como posibles voluntarios. La 
formación de los comisarios de pista será 
fundamental para el correcto desarrollo de un 
gran premio.  

 Instruir al resto del voluntariado para que 
puedan desarrollar su cometido con el mejor 
de los resultados.  
 

 
 
 

50.50. Transporte 

La entidad subcontratada deberá asumir: 
 La responsabilidad de establecer tanto los 

lugares como los horarios de salida desde 
Madrid hacia el circuito. Este modo de 
transporte estará disponible los tres días del 
evento y permitirá la llegada y la marcha de los 
aficionados.  

 Ponerse en contacto con el gobierno de Madrid 
para garantizar la disponibilidad de rutas y 
para colaborar con el objetivo de mejorar el 
traslado de aficionados. 
 

 
 

50.60. Organizador 
de eventos. 

La empresa seleccionada se encargará de: 
 Planificar los distintos espectáculos que se 

desarrollaran a lo largo del evento.  
 Garantizar la presencia de al menos 3 grupos 

musicales y entre 2 o 3 espectáculos 
diferentes para disfrute de los aficionados.  

 Llevar sus propios recursos para ofrecer de 
una manera satisfactoria dichos conciertos y 
espectáculos.  
 

Fuente:  Elaboración propia.  
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4.2.9.3. Criterios de selección de proveedores.  
Tras determinar los servicios que debe cubrir cada proveedor, se establecen 
una serie de criterios (Tabla 49) para seleccionar el más optimo en cada 
aspecto. Los criterios tienen un peso asignado, que permiten diferenciar los de 
mayor importancia. Son de carácter genérico y para cada adquisición, el 
responsable debe seleccionar los criterios a tener en cuenta. Una vez 
seleccionado el proveedor, se procederá a la elaboración del contrato (precio 
fijo) entre ambas partes. 

 

Tabla 49. Criterios de selección de proveedores. 

Selección de proveedores 
Criterio Peso Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 
Precio 3    

Disponibilidad 2    
Reputación 2    
Experiencia 3    
Ubicación 1    
Calidad 3    

Capacidad técnica 3    
Respuesta ante 

problemas 
3    

Seguridad 2    
Comunicación 1    

Servicio postventa 1    
TOTAL    

1= Poco importante; 2= Importante; 3= Muy importante 
Fuente:  Elaboración propia.  
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5. Estudio 
Económico  
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En este apartado, se analizan los costes asociados a la realización y desarrollo 
del presente proyecto. Los costes, se han clasificado en dos tipos (directo e 
indirectos), que se desarrollan a continuación.  

 

5.1. Costes directos. 
Los costes directos son aquellos que asocian directamente a la elaboración del 
proyecto y que se establecen desde las primeras fases. Para este proyecto, los 
costes directos serían los derivados de la realización del presente documento, 
entre los que se encuentran la mano de obra y material utilizado. 

 

5.1.1. Costes directos de personal. 
Estos son, principalmente, los sueldos de los trabajadores asignados a la 
realización de esta memoria. Como se observa en la Tabla 50, se han 
establecido las horas de trabajo y el salario promedio de un Ingeniero de 
Organización Industrial.  

Tabla 50. Costes directos de personal. 

Personal Tiempo (h) Salario (€/h) Coste (€) 
Ingeniero en 
Organización Industrial. 

 
920h 

 
15 €/h 

 
13.800 € 

Fuente:  Elaboración propia.  

5.1.2. Costes directos de ejecución. 
Para estos, se han considerado todos aquellos materiales utilizados en la 
elaboración de este plan de proyecto y que se especifican en la Tabla 51.  

Tabla 51. Costes directos de ejecución. 

Material Coste (€) 
Ordenador portátil.  1.000 € 
Material de oficina.  50 € 
Documentación bibliográfica.  100 € 
Impresora.  300 € 
Total: 1.450 € 

Fuente:  Elaboración propia.  
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5.2. Costes indirectos.  
Este tipo de coste no aporta un valor al proyecto en sí, pero están presentes en 
distintas actividades a lo largo de su desarrollo. Todo ellos están representados 
en la Tabla 52.  

Tabla 52. Costes indirectos. 

Elemento Coste (€) 
Consumo de electricidad 200 € 
Internet 100 € 
Teléfono 75 € 
Costes administrativos 100 € 
Combustible 100 € 
Dietas 50 € 
Otros 50 € 
Total: 675 € 

Fuente:  Elaboración propia 

.  

5.3. Costes totales.  
La suma de los costes directos e indirectos, representan la cuantía total que 
supone la elaboración de este Trabajo Fin de Grado. En la Tabla 53, se 
observan los costes totales.  

Tabla 53. Costes totales. 

 Coste (€) 
Costes Directos 13.800 € + 1.450 €  
Costes Indirectos 675 € 

Total: 15.925 € 
Fuente:  Elaboración propia.  
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6. Conclusiones 
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Un Gran Premio de Fórmula 1 es uno de los eventos más importantes y con 
más repercusión que existen en el mundo del deporte. El proyecto surge de la 
necesidad de planificar un evento de estas características sin el uso de dinero 
público y ser capaz de atraer aficionados y aportar un gran valor a la ciudad de 
Madrid.  

Para este Trabajo de Fin de Grado apliqué mis conocimientos y pasión por la 
Fórmula 1, además de tener en cuenta el creciente interés del público español 
por el deporte. Para su planificación he tenido en cuenta mi experiencia 
personal como consumidor, eventos similares en otras ciudades española, 
tanto las partes positivas como las negativas, con el fin de mejorar y cumplir 
los objetivos.  

Tras el estudio y comparación de diferentes metodologías de dirección de 
proyectos, se ha optado por la guía PMBOK 6ª Edición para el desarrollo del 
proyecto. Esta metodología, gracias a su estructura basada en procesos con 
interrelación y a su modelo predictivo para la gestión de proyectos, ha permitido 
crear un plan de proyecto siguiendo los procesos asociados a las distintas 
áreas de procesos, identificar cada una de las necesidades del proyecto y 
alcanzar todos los objetivos marcados. Gracias a esta guía he sido capaz de 
identificar cada una de las necesidades del proyecto y alcanzar los objetivos 
preestablecidos, otorgando una mejora sustancial, respecto a otras 
metodologías, en la planificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid.  

El presente trabajo me ha permitido ampliar mi conocimiento sobre la Dirección 
de Proyectos. El proceso de análisis de diferentes estándares y metodologías 
me ha permitido descubrir otras visiones y formas de gestionar un proyecto.  

Partiendo de lo aprendido, se proponen unas futuras líneas de actuación para 
eventos similares. En primer lugar, el proyecto sirve de guía a futuros inversores 
y empresas que deseen participar en un evento de características similares. Y 
en segundo lugar, este proyecto podría servir de base para grandes eventos y 
celebraciones que no tengan nada que ver con el deporte del motor.  
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Anexo 1. Solicitud de cambio. 
 

DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 
N.º de solicitud:  
Solicitante del cambio:  
Área del solicitante:  
Lugar:  
Versión Actual  

 

 

 

 

CATEGORIA DEL CAMBIO 
Seleccione con un X el cambio solicitado 

☐ Alcance    ☐ Riesgos ☐ Recursos ☐ Adquisiciones ☐ Costes  
☐ Calidad     ☐ Cronograma   ☐ Comunicaciones ☐ Interesados      

CAUSA/ORIGEN DEL CAMBIO 
 

DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITADO 
 

IMPACTO DEL CAMBIO 
Alcance:   
Cronograma:  
Costes:   
Calidad:   
Comunicaciones:   
Riesgos:   
Recursos (material y capital humano):  
Interesados:   

APROBACIÓN 
☐ Positiva ☐ Negativa 

Firmas del comité de cambios 
Nombre Cargo Firma 
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Anexo 2. Enunciado de trabajo para las 
adquisiciones.  
 

ENUNCIADO DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 
Responsable de 
Adquisición:  

 

Responsable de compras:  
Denominación:  
Código interno:   

Descripción trabajo a realizar: 
 

 
Posibles Proveedores:   
Precio objetivo:  
Precio medio del mercado  
Precio presupuestado:   
Plazo requerido:  
Plazo máximo:   

Criterios de aceptación: 
 

Notas: 
 

 

 

 


