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RESUMEN 

En este artículo la cuestión de la competitividad entre ciudades es estudiada en rela­
ción al papel desempeñado por los grandes proyectos de transformación urbana, desarrollados 
durante los últimos años en algunas ci udades europeas, a la hora de mejorar tanto la calidad y 
eficacia de éstas como su posicionamiento competitivo frente a otros centros urbanos.Para ello 
se analizan los resultados de dos investigaciones orientadas a valorar respectivamente, las ven­
tajas competitivas de varias ciudades europeas y el éxito de algunos recientes grandes proyec­
tos urbanos. Ambas investigaciones se plantean desde una actitud crítica, capaz de relacionar 
el mayor o menor éxito de los procesos activados, con los efectos, positivos o negativos, pro­
ducidos tanto sobre las diferentes categorías de usuarios de la ciudad como sobre todo el siste­
ma urbano. Finalmente, utilizando el mismo método de análisis, se realiza una revisión de algu­
nos de los grandes proyectos urbanos milaneses de los últimos 20 años. 

ABSTRACT 

In this article is studied the competitivity among cities in relation with the big pro­
jects of urban transformation, developed in some European cities during the last years. The 
only purposes of these big projects are to get a better quality of life and the first posilions in 
the competiton among the urban centres. In that way, Corinna Morandi analizes the results of 
two investigations directed to value the competitive advantages of severa! euopean cities and 
the success of severa! recent big urban projects. Both investigations are studied from a critic 
attitude, which connect the main and minor success of the actived process with the positive or 
negative effects produced in the different categories of city users and in the hall urban system 
The article is closed with a revision of so me of the big urban projects that were done in Milano 
in the last 20 years using the same scheme of the mentioned investigations. 

Le riflessioni che seguono derivano da un'esperienza di ricerca condotta a 
partire dal 1994 che mi ha permesso di considerare vari casi di importanti c itta euro­
pee che negli anni recenti sono state teatro di programmi importanti di rinnovo urba­
no o di localizzazione di funzioni speciali di rango non solo locale. 

, Queste ricerche fanno riferimento al campo di studi che dalla seconda meta 
degli anni Ottanta hanno tentato di valutare il posizionamento relativo delle medie e 
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grandi citta europee in funzione dell 'objettivo di definirne il rango ne lle cosiddette 
"gerarchie urbane". 

Infatti tra gli effetti dell ' integrazione europea e la maggiore mobilita di per­
sone e attivita si sono avviati processi di sempre piG spinta concorrenzialita tra c itta 
che si propongono di attrarre e valorizzare la presenza di funzioni "internazionali" o 
comunque di elevata complessita e specializzazione e di rendere espliciti i propri 
"vantaggi competitivi" nei confronti di altri centri urbani di parí livello. 

Nell 'ambito de lle strategie messe in campo dalle c itta per migliorare il pro­
prio posizionamento competitivo, g iocano un ruolo particolare i "grandi progetti", 
collegati nel periodo recente agli straodinari cambiamenti funzionali della maggior 
parte delle c itta europee, a seguito dei noti fenomeni di trasformazione dei sistemi 
produttivi, dell' abbandono di intere zone industriali e quindi de lla necessita di for­
mulare programmi di ristrutturazione urbanística e rigenerazione economica. 

Le due ricerche a cui faccio rife rimento sono legate dal tema de lla ri levanza 
dei grandi programmi di trasformazione urbana, che si sono tradotti in progetti urba­
nistici , che sono gia realizzati o comunque ad uno stadio di definizione che li rende 
valutabili , dal ruolo che questi progetti hanno nel migliorare le prestazion i comples­
sive di un insed iamento urbano e quindi d i renderlo piG attrattivo e piG competivo nei 
confronti di altre citta dello scenario europeo. 

L' a ltro fi lo rosso che accomuna le due ricerche e l' atteggiamento critico con 
cui sono stati assunti gli obie ttivi dati per il loro svolgimento: valutare il rango re la­
tivo di una citta rispetto ad un campione di casi, nel primo lavoro; valutare il succes­
so dei grandi progetti di trasformazione urbana, ne l secondo. 11 nesso tra le due 
questioni e evidentemente molto stretto: il successo di un grande progetto contribuís­
ce a migliorare il rango de una c itta, che a sua volta diviene, anche grazie aquel pro­
getto e al suo successo, piG attrattiva e potenzialmente piG competitiva. 

L' atteggiamento critico cui faccio riferimento e quello che mi gha indotto a 
utilizzare dei criteri di valutazione che se da un lato fanno riferimento a fattori "ogget­
tivi", dall 'altro cercano di rappresentare e simulare i punti di vista di d iversi soggetti 
e a misurare il "successo" di un progetto no n solo in relazione alla sua funzional ita e 
appropriatezza intriseca, ma anche nel suo rapporto con il contesto. E quindi con un 
doppio fi ltro che si osservano i grandi progetti: guardando al livello "globale" ri spet­
to al quale le c itta si confrontano, ma anche cercando di considerare le trasformazio­
ni che si attivano a livello "locale" microurbano. 

Due decenni di grandi progetti urbani 

Negli ultimi venti anni in Europa si e sviluppata con particolare intensita ]' ul­
tima generazione di grandi progetti urban i, per un insieme di note ragioni, che ven­
geno solo sinte ticamente richiamate: 

l'enorme disponibilita di aree piu util izzate in relazione a l cambiamento 
del modo di usare la citta e le sue partí e alla modernizzazione tecnolo­
g ica delle reti infrastruttura li: milioni di metri quadri di arre abbandona-
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te o sottoutilizzate da industrie, compagnie ferroviarie o per la distribu­
zione dell 'energia aspettano di essere trasformate con attiv ita piu coe­
renti con l'importanza delle citta e con il fatto di trovarsi in zone che 
molto spesso sono semicentrali , ben accessibili e infrastrutturate; 
le citta sono oggetto di una forte domanda di localizzazione di funzioni 
di alto livello, che rispondono non tanto o non solo ad esigenze locali 
quanto piuttosto ad un riassetto insediativo che si gioca su! piano inter­
nazionale: quartieri d' affari e sedi direzionali, centri espositivi e tecno­
logici, grandi impianti per il loisir, aree attrezzate per la gestione della 
mobilita e della logística; i promotori pubblici e privati possono sceglie­
re tra varíe alternative Iocalizzative sulla base di vanteggi immediati e di 
prospettive di sviluppo che le grandi citta offrono; 
per le citta e vantaggioso attrarretali funzioni, che innescano procesi vir­
tuosi di valorizzazione del sistema insediativo nel suo complesso; 
si moltiplicano le opportunita e le occasioni per mettere in campo gran­
di programmi di trasformazione urbana, per accelerare programmi gia in 
corso, per convogliare ingenti finanziamenti che hanno canali non ordi­
nari come per le Olimpiadi , le grandi Esposizioni, gli eventi promossi 
dalle citta designate come Capitali europee della cultura ecc. 

Questoinsieme di condizioni generali -che si declinano con specifici effetti 
nelle situazioni particolari- ha determinato da un lato la realizzazione o I'avvio di un 
consistente numero di progetti e, dall ' altro, il loro inserimento in strategie piu com­
plessive di riposizionamento delle citta nel quadro europeo. 

Tale condizione di forte dinamismo ha sollecitato tra I' altro la realizzazione 
di un buon numero di studi finalizzati a definire la collocazione delle principali citta 
nel quadro europeo, valutandone i vantaggi competitivi prevalentemente a partire da 
indicatori di carattere economico e, in minor misura, territoriale 1• 

In coerenza con quanto affermato nell'introduzione, ho impostato uno studio 
comparato sui vantaggi competitivi di cinque citta e relative aree metropolitane europee 
(Barcellona, Monaco, Lione Stoccarda e Milano)Z, che si e proposto di includere ed 
enfatizzare tra gli indicatori della performance di un sistema urbano un ampio numero 
di fattori che ne descrivono la qualita negli aspetti fisici ed ambientali e nella sua capa­
cita di risposta alla domanda di servizi di diversi utilizzatori: dalle imprese, ai city users, 
ai cittadini residenti. La valutazione3 e stata realizzata prendendo in considerazione sei 

1 Tra i pi u noti: Dacar/Reclus, 1989, Les vi/les européennes, La Documentation francaise, París; Ifo-lnstitut fuer 
Wirrschafsforschung, 1990, "Wenbewerbsf:1chigkeic ausgewaehlter Eg-Regionen", lfo-Schelldienst, n. 9; l rer 
Progetto Milano, 1988, La trasformtlZione economicn del/e citta, Angeli, Milano; Comí S., Spriano G., 1989, 
Smmure ~rbnne, innovnzione tecnologicn e reti urbnne internnzionnli, Fondazione Agnelli, Torino. 
2 Corinna Morandi (a cura di), 1994, 1 vnntnggi competitivi del/e citta: un confronto in ambito europeo, Angeli, 
Milano 
3 Si trata di un'analisi multicriceri che ha urilizzato 30 indicatori e 100 descrinori, articolata in tre fas i: l'alli­
neamemo dei dati, le aggregazioni di descrittori ed indicarori e l'assegnazione dei pesi, la generazione degli ordi­
namenri 
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famiglie di incatori (sistemi di trasporto e mobilita, infrastrutture a rete, insediamento 
urbano, servizi alle imprese e alle persone, qualificazione del capitale), ognuna delle 
quali e stata articolata attraverso numerosi descrittori che cercano di rappresentare i vari 
aspetti della prestazione del sistema insediativo. L'approccio che ha caratterizzato ques­
to studio e stato la convinzione che non fosse rilevante -e comunque non per me inte­
ressante- costruire gerarchie "neutrali" delle citta, ma che l'esercizio teorico di attibuire 
di volta in volta un "peso" diverso agli insiemi di fattori utilizzati puo diventare effetti­
vamente efficace se permette di simulare il confronto tra le aspettative e i punti di vista 
di alcuni dei soggetti che usano la cittá. La migliore prestazione- e quindi l' indicazio­
ne ai decisori sulle politiche da attuare- va relazionata con le categorie di utizzatori per 
i quali le politiche vengono formulate o comunque con la consapevolezza che i vantag­
gi per alcuni possono essere svantaggi per altri. Nel caso della nostra ricerca, si sono 
simulati e confrontati tre possibili punti di vista perla valutazione dell 'efficienza del sis­
tema insediativo: quello che privilegia il buon funzionamento delle reti infrastrutturali 
in un caso, la qualita urbana in un altro, l'efficienza dell 'offerta di servizi ad imprese e 
persone nel terzo4 . Questo approccio permette, a mio avviso, di affrontare il tema della 
competitivita tra citta in modo non puramente deduttivo, ma introducendo con forza, 
anche se in modo mediato dal taglio disciplinare, la riflessione sulla componente polí­
tica delle scelte in campo urbanístico e territoriale. 

La stessa convinzione ha guidato la definizione degli obiettivi e della meto­
dología di un successivo studio sulla realizzazione di alcuni recenti programmi com­
plessi in Europa5. Sono stati selezionati alcuni casi nell 'ambito di tipologie di grandi 
interventi di trasformazione nei settori della logística e mobilita, della realizzazione 
di poli fieristici e tecnologici, del ridisegno di intere parti di citta. 

Dei progetti e stata valutata sia l'efficacia rispetto a finalita, sia -ed e l'as­
petto che qui mi interessa sottolineare- la qualita delle relazioni attivate con il con­
testo (intendendo sia il contesto fisico che quello attoriale) ovvero, per esprimermi 
con le parole di Nuno Portas che ha presentato la pubblicazione della ricerca, degli 
effetti urbanistici, infrastrutturali , economici e social i "a geometría e composizione 
variabile" che essi inducono in ambiti e con tempi che non sono solo quell i diretta­
mente coinvolti nelle realizzazioni. "Ci sono casi -forse molto apprezzati in sede di 
discussione sulla competitivita e sul marketing delle citta oppure carichi di fascino 
architettonico- che lasciano seri dubbi sugli effetti indiretti , che " impoveriscono" 
altre parti del sistema urbano, o anche l'intera citta". 

E quindi importante -e qui sottolineo di nuovo l'atteggiamento critico che 
accomuna le due ricerche- relazionare !'idea di maggiore o minore successo all'in­
sieme dei processi attivati, alle complesse interazioni che intervengono gia da quan­
do viene prospettato un grande programma di trasformazione: per "descriverne non 
soltanto gli effetti catalitici e sinergici (positivi), ma anche quell i meno desiderabi li, 

4 Ver nota 3. 
5 Corinna Morandi, Paola Pucci (a cura di), 1998, Prodoni norevoli. Ricerca sui fanori di successo dei progerri 
di trasformazione urbana, Angeli, Milano. 
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oppure che impongono decisioni prese contemporaneamente in altre partí del sistema 
urbano". 

Mentre rimando ai risultati della ricerca perla puntuale descrizione dei casi 
di studioi secondo lo schema qui accennato, propongo in questo testo alcune consi­
derazioni che derivano da una lettura trasversal e dell' insieme dei casi, finalizzata 
ad evidenziare quegli elementi che mi sembrano avere piu contribuito a rendere 
interessanti ed efficaci, secondo l'approccio che ho enunciato, alcuni progetti ris­
petto ad altri. 

Alcune considerazioni sull'efficacia dei programmi di trasformazione urbana 

Le considerazioni che seguono partono dalla riflessione sui casi studiati, 
quindi non pretendono di essere generalizzabili e tantomento di classificare le moda­
lita con cui definire il maggiore o minore successo di un progetto, ma unicamente di 
isolare alcuni passaggi che sembrano essere stati piu efficaci nel montaggio di alcu­
ne operazioni di trasformazione urbana. 

Uno degli elementi che mi e sembrato interessante prendere in considerazio­
ne per valutare il successo di un grande progetto e stato la coerenza tra il suo svi­
luppo e la sua effettiva realizzazione ed il riferimento ad un quadro di 
pianificazione generale e di lungo periodo. Questo non rimanda certo al processo a 
cascata dai piani generali ai pianio esecutivi ma piuttosto alla importanza di grandi 
scelte strategiche sull 'armatura a rete del terri torio e sulla protezione dell'ambiente. 

La valutazione dei modi con cui tendere a questo obiettivo e stata complica­
la e contradditoria: un riferimento interessante mi sembra possano essere i casi fran­
cesi proposti nella ricerca dell 'aereoporto Charles De Gaulle o del quartiere fieristico 
di Villepinte a Parigi, nei quali la scelta di localizzare una grande funzione e apparsa 
coerente con l' impianto infrastrutturale di grande scala condizioni per la messa in 
opera di funzioni di questo rango, anche se per anni erano state in funzionale origi­
nale che ha dato efficacia alla realizzazione, quanto la capacita di coordinare, in un 
contesto decisionale fortemente centralizzato come quello francese, impianto infras­
trutturale e opportunita localizzative. Si potrebbe citare come esempio opposto il caso 
dell 'ampliamento del quartiere fieristico del Portello di Milano, di cui si parla piu 
avanti, dove un processo decisionale opposto ha portato ad una scelta da parte 
dell 'Ente Fiera di densificare e sovraccaricare le strutture esistenti in una zona semi­
centrale, in palese assenza di adeguate attrezzature per l'accessibilita e la sosta, che 
ha portato in brevissimo tempo al collasso del sistema di fruizione degli spazi espo­
sitivi e ad una situazione di fortissima conflittualita con gli altri operatori economici 
che per mol ti al tri utilizzatori dei servici urbani milanesi sta orientando le scelte verso 
la realizzazione di un secondo polo fieristico, tuttavia ancora in assenza di certezze 
sul rapporto tra quadro infrastrutturale e scelta localizzativa. 

Ho parlato di valutazione contradditoria, pensando a casi nei quali si e dimos­
trata invece efficace l'dadattabilita del programma al cambiamento delle condi­
zioni del contesto, nel senso che nel corso della definizione del programma si e 
realizzato un cambiamento sostanziale degli obiettivi per il mutare di fattori esterni o 
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per l'entrata in scena di nuovi attori. Penso ad essempio al programma di trasforma­
zione delle aree tra le stazioni de King's Cross e Saint Paneras a Londra, dovela deci­
sione di modificare la riorganizzazione del nodo infrastru tturale e in particolare d i 
spostare a Waterloo Station il terminale dei treni dell 'alta velocita provenienti dal 
continente ha, unitamente ad altri fattori , modificato le condizioni di mercato per il 
progetto di Sir Norman Foster sostanzialmente basato su grandi volumi a destinazio­
ne terziaria, aprendo la strada a proposte, come i local plans elaborati nel Borough di 
Camden, per un programma di trasformazione che prevede attivita miste e attrezza­
ture piu legate al contesto locale. 

11 caso di King's Cross si presta, mi sembra, anche a valutare un altro ele­
mento interessante per il successo, nell 'accezione alla quale mi ri ferisco, di un gran­
de progetto, cioe la possibilita di integrare nel processo decisionale attori la cui 
partecipazione non era inizialmente prevista, considerando la complessitá delle 
interazioni tra pi u soggetti un valore e un elemento che attribuisce qualita allqa imple­
mentazione del programma. 

1 local groups del Borough d i Camden hanno prodotto varíe alternative di 
mix funzionali e assentti planivolumetrici (che prevedono anche usi temporanei 
delle aree degradate) per negoziare la trasformazione del programma con un atte­
giamento non solo confli ttuale ma proposito, che teneva conto delle risorse locali e 
della possibilita di attivare trasformazioni parziali dell 'area per evitarne l' ulteriore 
degrado, opponendo un "minimalismo strategico" ed un approccio incrementale ad 
un grande progetto che presupponeva una gestione molto unitaria e compatta nel 
tempo de ll 'operazione. Ancora in questa direzione, anche se in presenza di attori 
settoriali e non di generici cittadini , si e rivelato interessante il caso della trasfor­
mazione di una grande area commerciale degli anni Sessanta nel centro di Utrecht 
e prossima alla stazione con un progetto integrato nella cui defi nizione sono stati 
coinvolti i residenti e i commercianti, prima ost ili e poi organ izzati in un partena­
riato per essere in grado di negoziare polit iche e azion i urbanistiche per il settore e 
per il miglioramento del contesto físico e funzionale (parcheggi, collegamenti 
pedonali, aree a verde ... ) e inseri ti come interlocutori dalla amministrazione nel 
processo decisionale. 

L'integrazione del grande progetto nel contesto funzionale e socioecono­
mico appare un altro importante fattore sui cui misurare l'efficacia di un programma. 
La riflessione su alcuni casi e stata faci li tata dall 'esistenza di specifici studi che 
(come spesso accade in Francia) si propongono di analizzare scientificamente l' im­
patto della realizzazione di un intervento urbanístico: e stato quindi possibile ad 
esempio valutare come l' insediamento del quartiere fie ristico d i Villepinte a Parigi 
abbia reso piu dinamico il tessuto d i piccole e medie imprese, sempre piu specializ­
zate ed orientate verso settori connessi a lla funzione fi eristica e alla presenza del vici­
no aereoporto di Roissy, con importanti effetti sulle cond izioni economiche della 
zona. Si tratta di procesi che rispondono essenzialmente a logiche di mercato ed ai 
comportamenti localizzativi degli operatori economici che tuttavia possono essere 
assecondati da politiche pubbliche e da azioni urbanistiche tese alla loro valorizza­
zione e compatibilita con il contesto. In Italia abbiamo assistito a molti casi di pro­
getti che malamente sovrautilizzano il capitale fi sso esistente (come nel caso _citato 
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della Fiera di Milano) oppure sono rimasti drammaticamente isolati da un tessuto di 
attivita vitale per illoro funzionamento (penso ad alcuni nuovi poli universitari). 

Quindi ritengo che l'obiettivo di affrontare il nuovo progetto con un'otti­
ca di complementarieta rispetto alla situazione insediativa esistente sia di grande 
importanza. Questo non e sempre facile perche spesso si tratta di progetti in cui appa­
re evidente la distanza tra un'utenza e un tipo di utilizzo che fa riferimento ad un 
approccio "globale", e un riferimento comunque inevitabile al "locale" (come e ad 
esempio nel caso di un quartiere fieristico). Alcuni progetti sembrano avere affronta­
to con un successo questo tema, prevedendo nel programma la realizzazione di infras­
trutture, attrezzature urbane, spazio pubblico utili a costruire effettivamente nuovi 
brani di citta. Penso al caso della Vila Olimpica di Barcellona con le nuove infras­
trutture per la mobilitá e le sistemazioni del waterfront, all 'Expo di Lisbona con la 
realizzazione di un nuovo ponte sul Tejo e di varie attrezzature per il tempo libero, o 
al nuovo quartiere fieristico di Monaco nella sede dismessa dell ' aereoporto di Riem, 
dove 1 'obiettivo dell' estensione del programma di trasformazione e della progettazio­
ne delle aree di cerniera tra la Fiera ed i quartieri all'intorno e stato uno dei criteri per 
la valutazione delle proposte alternative. Un'altra strada praticata in alcuni program­
mi anche l'obiettivo di "metabolizzare" le nuove realizzazioni nel contesto e la pro­
gettazione degli usi temporanei nelle aree di ampliamente o di cerniera: molto 
efficace si e dimostrato ad esempio l'utilizzo per attivita espositive o commerciali 
all 'aperto delle "cuscinetto" della Fiera di Stoccarda ... 

La qualita e la natura del progetto insediativo si sono rivelate un punto chía­
ve della riuscita di un grande progetto di trasformazione. Non intendo parlare del pro­
getto architettonico, la cui qualita e ovviamente un importante ingrediente per il 
successo di un' opera, quanto della capacita di stabilire regole insediative e morfolo­
giche d' insieme, nel quadro delle quali si sviluppano liberamente le singole realizza­
zioni. E ' chiaro che questo tipo di atteggiamento attribuisce un'enfasi particolare al 
prgetto dello spazio pubblico, come traduzione della volanta di rispondere ad una 
domanda sociale che, pur varia e frammentata, esprime l'esigenza di organizzare 
nuove tipologie di spazi urbani, in cui le aggettivazioni di pubblico e di spazio diven­
tano nozioni continuamente ridefinibili nella realta. Sono i grandi interventi spagno­
li, tra quelli da noi esaminati, che meglio ilustrano questo tema, come nel caso del 
Villaggio Olímpico dovela potenzialita ordinatoria degli assi stradali e della maglia 
che riprende formalmente lo schema ottocentesco si contrappone la molteplicita dei 
modelli e dei tipi edilizi con I'obiettivo di costruire un pezzo di citta nella citta. 

Un'ultima riflessione rimanda ad un tema diverso, mache ritengo altrettanto 
rilevante perla riuscita di un grande progetto: si tratta dell 'opportunita che in alcuni 
casi e stata colta per sperimentare delle innovazioni procedurali e gestionali negli 
strumenti di attuazione dei programmi en el montaggio e nella realizzazione del 
progetto, in particolare per quanto riguarda le modalita di interazione tra attori pub­
blici e privati. Mi riferisco alla possibilita di costituire organismi ad hoc come agen­
zie pubbliche con un preciso obiettivo ( nel caso di Barcellona e la Vila Olímpica 
Sociedad Anonima, che agisce in pratica con statuto di impresa privata), oppure 
societa a capitale pubblico/provato come le sperimentate Sem (societa ad economía 
mista) francesi: nel caso di Lille, Euralille nasce nel 1990 come societa di studi e 
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quindi, una volta approvato il progetto da parte della Comunita urbana, si trasforma 
in una Sem dallo stesso nome presieduta da! sindaco Mauroy. Un altro interessante 
modo di procedere in questo campo riguarda la costituzione di un nuovo "soggetto" 
all' interno delle strutture amministrative, attraverso la riorganizzazione delle compe­
tenze e l 'attribuzione di ruoli tra funzionari dei vari settori dell'amministrazione pub­
blica: per la realizzazione del polo tecnologico di Gerland a Lione e stata costituita 
struttura operativa della Municipalita responsabile del coordinamento degli studi , 
delle procedure amministrative e della gestione dell ' intervento, la Maison d ' amena­
gement de Gerland; nel caso del grande intervento di ristrutturazione urbanística del 
waterfront di Rotterdam Kop van Zuid esso ha coinciso con una riorganizzazione 
complessiva della struttura comunale e l'affidamento del coordinamento delle opera­
zioni alla Rotterdam Development Corporation, un ufficio direttamente finalizzato a 
questo scopo. 

Qualche riferimento al caso di Milano 

Nella ricerca sui grandi progetti non sono stati selezionati casi italiani: le 
recenti vicende urbanistiche italiane sono state infatti piuttosto connotate da un lato 
dalla difficolta del montaggio di operazioni complesse di forte impatto nelle riorga­
nizzazione funzionale e nella rimodellazione morfologica di interi settori urbani e, 
dall'altro, dalla scarsa capacita di trasformare opportunita particolare per Milano, 
dove solo pochi episodi di un periodo che pure ha visto una grande produzione di pro­
getti stanno arrivando a conclusione. 

Mi e sembrato quindi utile rileggere alcune storie di grandi progetti milane­
si degli ultimi venti anni, utilizzando lo stesso schema interpretativo a cuí ho fatto 
ricorso per valutare l'efficacia degli interventi di trasformazione urbana nel resto 
d'Europa. 

11 primo caso che richiamo e per la verita un poco anomalo rispetto agli altri 
episodi considerati , poiche si tratta della realizzazione di una grande infrastruttu­
ra perla mobilita (Passante ferroviario) finalizzata a collegare in sotterranea le due 
reti ferroviarie che confluiscono nel nodo di Milano, cioe le Ferrovie dello Stato e le 
Ferrovie Nord Milano: queste ultimo sono state dalla meta del secolo scorso il piu 
efficace supporto allo sviluppo produttivo e insediativo del settore settentrionale della 
regione urbana milanese ed hanno tuttora un ruolo primario nelrispondere alla 
demanda di mobilita tra il capoluogo e il territorio. La ricostruzione della storia di 
questa infrastruttura e interessante ai fini delle valutazioni che propongo in questo 
scritto, poiche si tratta di un progetto che nei decenni ha cambiato obiettivi e destina­
tari, prima di concretizzarsi nella forma che ha infine assunto negli anni Novanta. 11 
progetto del Passante ferroviario e nato negli anni Sessanta, come elemento strategi­
co del Piano intercomunale milanese, finalizzato a sostenere il decentramento nell 'a­
rea metropolitana di alcune grandi funzioni urbane, ha cambiato segno negli obiettivi 
degli estensori del Documento direttore degli anni Ottanta con cuí si intendevano 
soprattutto valorizzare le aree dismesse centrali toccate dalla sue fermate e, ancora, 
negli anni Novanta, in un quadro insediativo molto mutato, quando e diventato parte 

CIUDADES, 5 (1999) 



GRANO! PROGETTI E COMPETIZIONE T RA CITTÁ ... 51 

integrante del programma di realizzazione di una rete integrata regionale perla mobi­
lita su ferro, sul modello del Rer della regione parigina. Sono occorsi quaranta anni e 
risorse ingenti per realizzare questo progetto che sara probabilmente del tutto a regí­
me solo nel 2004, ma di questa vicenda voglio soprattutto sottolineare come sia stato 
sostanzialmente mancato un obiettivo fondamentale quale l' integrazione tra l'inter­
vento infrastrutturale, i programmi di trasformazione e i progetti urbanistici: di tutto 
il sistema di nodi di interscambio a livello metropolitano e regionale che si stanno 
completando mano a mano che la realizzazione del Passante si completa, solo in 
pochi casi sono stati prediposti programmi urbanistici fondati sulla forte accessibilita 
su ferro per tentare di riorganizzare lo sviluppo insediativo secondo un modello poli­
centrico, in presenta di una forte spinta alla dispersione residenziale e al perdurare 
della concentrazione nel capaluogo delle funzioni di rango maggiore. Ne sono un 
esempio il gia citato caso dell 'ampliamento del polo fieristico e la realizzazione della 
nuova Universita statale alla Bicocca, su cui tornero tra breve, oppure l'inerzia degli 
attori pubblici e privati che finora non sono riusciti ad avviare la trasformazione con 
la rilocalizzazione di funzioni di rango regionale di un grande comparto di aree dis­
messe in un medio comune dell 'area metropolitana (Saronno) interessato, oltre che 
dal servizio ferroviario regionale, anche dall ' unica fermata nonmilanese del treno 
espresso per l'aereoporto di Malpensa. In questo caso, malgrado l'avvio di un pro­
cesso di concertazione tra i soggetti pubblici coinvolti con la fi rma di un Protocollo 
d' intensa e malgrado l'impregno dell 'amministrazione locale nel coinvolgere anche i 
cittadini nelle scelte localizzative, e palesemente mancata la volonta di mettere in 
campo uno strumento per superare l'approccio settoriale e per costruire un processo 
di negoziazione che permettesse di mediare tra le aspettative dei molti attori in gioco 
e anche di superare le oggettive difficolta tecnico-istituzionali nel montaggio di un'o­
perazione di questa portata. 

11 caso dell' ampliamento del quartiere fieristico si presta agevolmente ad 
alcune considerazioni sul ruolo dei grandi progetti in rapporto al contesto. La discus­
sione sulla necessita di realizzare un nuovo quartiere fieristico per Milano risale agli 
anni Quaranta ed e ritornata puntualmente in tutti i tentativi di pianificazione sovra­
comunale. Negli anni Ottanta un promotore privato realizza alcuni padiglioni esposi­
tivi nel sud Milano ed un altro affida a Renzo Piano il compito di studiare un progetto 
per un nuovo polo fieristico, ancora nel settore meridionale dell'area metropolitana: 
si trata di localizzazioni avulse dalla rete della mobilita su ferro, appoggiate ad una 
debole maglia anche per quanto riguarda la viabilita su gomma. Nei primi anni 
Novanta si riprende, per oggettive ragioni di collasso del funzionamento del quartie­
re espositivo del Portello, la discussione sulla necessita di realizzare un polo esterno 
nell ' area metropolitana e vengono valutate diverse alternative: viene scelta un'area a 
pochi chilometri da Milano in direzione nord-ovest (quindi verso la Malpensa), dove 
sono stati dismessi gli impianti di una grande raffineria, con una buona accessibilita 
su ferro nel quadro del servizio ferroviario regionale. Anche per quest'area i proble­
mi non son o pochi, dalla necessita di migliorare la rete stradale all ' incertezza sui costi 
e i tempi della bonifica delle aree. Viene comunque fi rmato a meta del decennio un 
Accordo di programma tra Ente Fiera e amministrazioni pubbliche: si trata de una 
procedura prevista dalla legge italiana da! 1990 che consente tra 1' altro di modificare 
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le destinazioni urbanistiche delle aree in presenza di un accordo tra i partner. Tuttavia 
quasi in parallelo viene avviato dall'Ente Fiera l'ampliamento del quartiere espositivo 
centrale del Portobello, sulla base di un complesso e costoso progetto che porta ad un 
sovrautilizzo molto forte di tutto il recinto fieristico, ma sopratutto delle infrastrutture 
(strade, una linea della metropolitana, parcheggi) del denso quartiere urbano in cui il 
recinto e incastonato. 

Se applichiamo lo schema di lettura dei casi che ho protosto, si puo conclu­
dere che questo progetto non e stato "di successo" per nessuno dei soggetti coinvol­
ti: in un quadro che ha visto prevalere ancora una volta un approccio settoriale in cui 
nemmeno la presenza dell' Accordo di programma (il Comune e la Provincia di 
Milano e la Regione Lombardia) la continua oscillazione tra il disegno strategico di 
un polo metropolitano e 1' adesione al consolidamento dello statu quo sta creando una 
insoddisfazione generalizzata da parte di tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo 
(oltre agli operatori economici) i residenti del quartiere urbano, che vivono una situa­
zione di conflittualita permanente con una funzione che non puo essere metabolizza­
ta perla dimensione degli impatti che produce. L'ampliamento della Fiera in citta non 
e stato d 'altra parte 1' attuazione di un progetto urbanistico che tenesse in conto la fra­
gilita del contesto insediativo e che quindi prevedesse 1' integrazione della maglia 
infrastrutturale e la valorizzazione dello spazio pubblico, ma solo il loro sovrautiliz­
zo. In fine, la mancata attuazione, almeno per ora, dell' Accordo di programma per il 
polo esterno non ha permesso 1' avvio delle opere di risanamento e riqualificazione 
dell' area della raffineria, un programma che comunque dovra essere affrontato per la 
ottima localizzazione dell'area nel quadro metropolitano. 

Concludo con due vicende che si sono sviluppate in parallelo in questo 
decennio, cioe la realizzazione dei due nuovi grandi poli universitari milanesi del 
Politecnico e dell'Universita Statale. 

Anche a Milano, come e avvenuto di recente altrove, l'Universita si sta 
dimostrando un potente ed efficiente attore delle trasformazioni urbane, promotore e 
gestore di progetti che rispondono ad un obiettivo di razionalizzazione del propio fun­
zionamento ma che hanno anche un notevole impatto su! sistrema insediativo, in ter­
mini fisici, funczionali e sociali. 

L'Universita Statale ha realizzato in tempi brevissimi dalla seconda meta 
degli anni Novanta un secondo Ateneo, con numerose Facolta ed autonomo retto­
rato, alla Bicocca, nel settore nord orientale di Milano. 

11 nome Bicocca si riferisce alla grande zona industriale realizzata nel corso 
dei decenni dalla Societá Pirelli e parzialmente dismessa negli anni Ottanta. Nella 
seconda meta di quel decennio, la trasformazione di Bicocca non compariva nel pro­
gramma di ricollocazione di grandi funzioni urbane delineato dall' amministrazione 
comunale e presentato nel Documento direttore del Progetto Passante, una sorta di 
piano strategico che avrebbe dovuto coordinare la realizzazione del Passante ferro­
viario con gli interventi urbanistici sulle grandi aree dismesse. In effetti Bicocca non 
fruisce di una buona accesibilita, servita solo da una stazione minore delle ferrovie 
dello Stato e da una maglia viaria di tipo urbano. 11 programma di trasformazione 
dell'area viene lanciato direttamente dalla Societa Pirelli, propietaria di circa 700.000 
mq di aree a destinazione produttiva: l'intervento viene definito come Tecnocity, rea-
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lizzazione di un polo tecnologico ancora mancante a Milano. Viene definita una 
variante al piano regolatore generale del 1980, che prevedeva solo la destinazione 
produttiva, che permette di realizzare, con indici urbanistici molto al ti rispetto ad ope­
razioni analoghe proposte negli stessi anni (0,8 mq7mq) attivita terziare, residenza, 
un centro polifunzionale per il quartiere. A seguito di un concorso internazionale il 
progetto planivolumetrico viene affidiato a Vittorio Gregotti, che studia un impianto 
insediativo che riprende nei tracciati l'impianto della zona industriale e che rimane 
una constante anche quando il progamma funzionale si modifica. 

Infatti, nei primi anni Novanta il plo tecnologico milanese non decolla e la 
sovrabbondanza di offerta di volumi a destinazione terziaria sconsiglia il promotore 
dal mettere sul mercato altre quote di questa funzione. Non si parla piu di Tecnocity, 
m a 1 'operazione della Bicocca viene efficacemente rilanciata dall'iniziativa 
deii'Universita Statale che inizia a trasferirvi alcuni corsi di laurea (non solo le facol­
tá scientifiche come si era ipotizzato nel progetto di Tecnocity) per poi consolidare la 
scelta con il nuovo Ateneo. Anche un centro di ricerche del Cnr e alcune sedi di mul­
tinazionali si localizzano nell'area, mentre vengono completati i primi blocchi resi­
denziali. 

Con una complessa e contestata trattativa tra il Comune e Milano centrale (la 
Societa di promozioneinmobiliare che la Pirelli ha creato perla gestione del suo patri­
monio) viene abbandonata l'ipotesi contenuta nella variante al Prg di realizzare un 
centro polivalente per un quartiere periferico e molto povero di attrezzature pubbliche 
di questo tipo in favore della decisione di realizzare una seconda sede per il Teatro 
alla Scala. Si studiano anche varíe alternative per realizzare una linea di trasporto 
pubblico in sede propia (ad esempio una tramvia) ma finora nessum progetto infras­
trutturale e stato sviluppato,cosi come si valuta in almeno quattro anni il tempo per 
realizzare la grande piazza con negozi, servizi ed esercizi pubblici )bar, ristoranti) che 
dovrebbe rendere meglio utilizzabile il campus universitario ed il nuovo complesso 
residenziale. 

Nel bilancio di questa operazione alcuni hanno "vinto" e altri hanno "perso". 
lndubbiamente l'operazione e stata un successo per il 'promotore inmobilia­

re, che ha saputo negoziare efficacemente e in tempi contenuti con gli attori (la 
Municipalita e l'Universita) la metamorfosi del progetto. La valutazione e piu con­
tradditoria per altri protagonisti: l'Universita e riuscita a rilocalizzarsi in tempi molto 
brevi ed a trovare nell'oferta dell'operatore privato una valida alternativa al progetto 
che da lunghi anni la vedeva in trattativa con il Comune per ottenere un 'area localiz­
zata lungo il Passante ferroviario, ma i problemi di completamento delle infrastrutture 
e di dotazione di servizi per il campus sono molto rilevanti . 11 successo e molto relati­
vo per l'amministrazione comunale che non e stata coinvolta in uno dei numerosi falli­
menti di grandi progetti di cui sie a lungo discusso a Milano negli ultimi venti anni, 
ma di cui non si e vista la realizzazione, ma tuttavia ha ottenuto poco nella negozia­
zione con il promotore inmobiliare, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento 
della qualita del quartiere in cui si e inserita I'Universita. Infatti il progetto sembra per 
ora accentuare un carattere di autoreferenzialita e chiusura nei confronti del quartiere, 
quasi riproponendo lo schema dei precedenti recinti industriali: del resto alla mancata 
(per ora) realizzazione della linea di trasporto pubblico, si sommano la scarsita di 
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verde pubblico prevista dal progetto Bicocca e la trasformazione di un ' attrezzatura 
pubblica di carattere locale in un grande equipaggiamento di livello sovralocale. 

11 progetto del nuovo Politecnico a Bovisa vede al contrario di Bicocca la 
presenza dominante di attori pubblici ed una maggiore coerenza tra le diverse fasi di 
sviluppo e precisazione del programma insediativo. 

Il nuovo campus si localizza in momenti sucessivi a partire dai primi anni 
Novanta in un complesso di aree dismesse (circa 700.000 mq) nel settore accidenta­
le della citta. La maggior parte delle aree dismesse era fino a pochi anni fa occupata 
dagli impianti per la produzione del gas cittadino e ne era da tempo prevista la tras­
formazione attraverso la localizzazione de una grande funzione urbana pubblica, in 
relazione sia al!a propieta dell 'area (di un 'azienda del Comune) sia alla eccezionale 
accessibilita su ferro, trovandosi tra due fermate del Passante ferroviario. 

La scelta didestinare la zona degli ex gasometri al nuovo campus del 
Politecnico appare quindi coerente con il quadro di rilocalizzazione di funzioni strate­
giche delineatosi negli anni precedenti e particolarmente pertinente per il rapportotra la 
buona accessibilita con i mezzi pubblici (treno e linee urbane) e l'attrazione di flussi 
pedonali che caratterizza l'universita. D'altro Jato, molti problerni accompagnano la 
realizzazione di questa nuova sedeuniversitaria: la pessima condizione della maglia 
stradale che rende quasi impenetrabile la zona degli ex- gasometri, la bassa qualita urba­
na di un tessuto in cuí si altemano aree residenziali consolidate con vuoti urbani, zone 
degradate e pericolose, siti inquinati dalle passate industriali . 11 processo di realizzazio­
ne del secando Politecnico e stato come si e detto graduale: dapprima sono stati realiz­
zati alcuni laboratori e aule da disegno attraverso il riutilizzo, esteso anno dopo anno, di 
una ex maniffatura meccanica nel quartiere di Bovisa (ora sede della nuova Facolta di 
Architettura e del Corso di laurea di Disegno industriale); quindi e iniziato il recupero 
di altri grandi capannoni industriali adiacenti all'area degli ex-gasonometri. Per 
quest'ultima, dove e Jocalizzata la parte piu consistente e piu complessa per il mix di 
attivita previste del nuovo campus, e stato firmato un Accordo di programma tra il 
Politecnico, il Comune di Milano e la Regione Lombardia con cui si e ridefinita la des­
tinazione urbanística delle aree e sono stati distribuiti gli oneri per gli interventi infras­
trutturali e per la bonifica del!' area ed e stato bandito un concorso intemazionale di 
progettazione attraverso il quale é stato configurato il nuovo insediamento. 

Benché la realizzazione del progetto complessivo sia ancora in una fase ini­
ziale, e possibile trarre anche da questa vicenda qualche elemento di valutazione. 

Anche in questo caso l'Universita ha avuto un ruolo di "motore" dell'opera­
zione, socellitando per oggetive ragioni di urgenza gli altri attori pubblici a rimuove­
re le molte difficolta di tipo sia amministrativo che tecnico e finanziario che 
continuano ad ostacolare lo sviluppo del progetto. Questo si e realizzato tuttavia con 
continui adattamenti del programma iniziale, utilizzando aree ed edifici, acquistati o 
affittati da propietari privati, che non erano previsti nel progetto iniziale ma che si ren­
devano mano a mano disponibili. Fino ad ora questa crescita incrementale del cam­
pus nel quartiere sembra non avere compromesso il grande progetto organico del 
nuovo campus, ma il rischio che si verifichi una dispersione delle risorse e reale. 

Un esito interessante, e anche piuttosto anomalo per la situazione italiana 
dove la separazione tra ambiti decisionali e spesso uno dei principali fattori di insuc-
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cesso dei progetti, e la costituzione di un organismo tecnico trasversale rispetto ai vari 
settori della pubblica amministrazione coinvolti nell'operazione, cioe la Segretaria 
prevista dall' Accordo di programma all'interno della quale e stata ricercata la medi­
zione tecnico-politica tra gli obiettivi dei diversi attori. 

Questo processo continuo di concertazione potrebbe portare, anche se i tempi 
sembrano molto lunghi, ad un consistente adeguamento sia delle infrastrutture viarie 
sia dello spazio pubblico aperto e degli equipaggiamenti collettivi: in particolare con 
la realizzazione di importanti segmenti della maglia viaria, di un parco urbano, di una 
tramvia che, attraversando il campus, collega alcuni quartieri ora separati dalla ferro­
vía, di un museo di arte contemporanea. In questo senso il grande progetto dell'uni­
versit'a potrebbe contribuire ad integrare partí di questo settore urbano rimaste per 
decenni segregate dalla citta e tra loro separate. 

Un effetto importante dell'insediamento del nuovo Politecnico in quest'area 
periferia e in forte declino almeno importante per certi settori piu fragili e stato un 
notevole dinamismo nelle piccole attivita economiche (comercio, servizi alle persone, 
servizi tecnici, edilizia) al quale tuttavia non sembra corrispondere un adeguato dina­
mismo nel miglioramento della qualita urbana difusa, che al contrario sembra risenti­
re anche in questo caso dei problemi di congestione della debolissima maglia stradale. 

LEGENOA: 
§ Autostrade 
8 ViabilitA principale 
8 Ferrovie e stazJoni 
E3 Unee metropolitan 

LA FIERA DI MILANO 1 POLO URBANO ESISTENTE E POLO ESTERNO IN PROGRAMME 
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LA LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO BICOCCA NEL NORD MILANO 

VED UTA AEREA DELL' AREA DELLA BICOCCA CON LE PRIME REALIZZACZIONI 
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