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INTRODUCCIÓN 
 

 

Objetivos del Proyecto 
 

1. Aplicar la metodología PMBOK (6ta edición) de PMI, para realizar un plan de un proyecto de 
desarrollo sostenible en el sector turismo; enfocado a una comunidad ubicada en la costa del 

Pacífico de Colombia. 

 

2. Identificar los aspectos más relevantes del proyecto que permitan realizar un análisis de 
impacto de sostenibilidad. 

 

3. Aplicar el Estándar de Dirección de Proyectos P5™ de Green Project Management (GPM®)1 
para realizar el análisis de impacto del proyecto, el cual permita saber su grado de 

sostenibilidad. 

 

4. Proporcionar herramientas y motivar a los Directores de Proyectos para incluir, en los planes 
de proyecto, un análisis de sostenibilidad; el cual genere estrategias para que los proyectos 

desarrollados en cualquier ámbito estén orientados en alguna medida hacia la consecución de 

una o varias metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [1]. 
 

 

 

Alcance del Proyecto 
 

El presente trabajo de fin de Máster en Dirección de Proyectos pretende hacer un análisis del 
estándar P5™de GPM®, identificando los instrumentos que éste estándar permite utilizar y 

aplicar para realizar un "Análisis de Impacto de Sostenibilidad”. Para esto, primero se realizará 

un plan de proyecto de acuerdo con una metodología escogida (PMBOK de PMI) de un proyecto 
del sector turismo, en el entorno rural de una comunidad del Pacífico Colombiano; y a posteriori, 

se medirá su grado de sostenibilidad con el estándar P5™de GPM®. Sin incluir el desarrollo del 

proyecto como tal, los interesados podrán considerarlo como una guía práctica para la aplicación 

del estándar y con pautas para su aplicación en cualquier sector, inclusive proyectos que no sean 
pensados desde su inicio como proyectos de desarrollo sostenible. Finalmente, se constituye como 

una motivación a los Directores de Proyecto para que, se incremente la inclusión del Análisis de 

Sostenibilidad en los planes de proyectos, así como su directa relación con los ODS.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                   

 
1 GPM® y Green Project Management® son marcas registradas de GPM Global, protegidas en los Estados Unidos y 

la mayoría de los demás países 
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Motivación del Proyecto 
 
Durante el estudio del Máster de Dirección de Proyectos se han estudiado diversas metodologías 

para aplicar en esta profesión, así como diversos sectores y ámbitos donde el trabajo por proyectos 

es cada vez más común. Por su lado, en la asignatura de Ética, Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social, se pudo dar un enfoque en temas de ODS y sostenibilidad, por su puesto, en proyectos de 

desarrollo sostenible. Sin embargo, es posible considerar que todos los proyectos, 

independientemente de su sector y de la metodología que se aplique para su planeación, podrían 

y/o deberían incluir un apartado para revisar que tan acorde a las políticas de sostenibilidad 
actuales se encuentran; por lo cual, convendría hacer una revisión del Estándar P5™ y tener una 

guía de cómo aplicarlo en cualquier proyecto. 
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Estructura del Documento 
 
El documento se ha estructurado en los siguientes capítulos: 

 

Introducción. Incluye los objetivos, el alcance, la motivación, objetivo y estructura del documento 
Capítulo 1. PLAN DE PROYECTO. Incluye la planeación del proyecto “Avistamiento de 

Ballenas- Turismo Comunitario y Sostenible” 

Capítulo 2. INTEGRAR EL ESTÁNDAR P5™ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. Incluye 

una descripción del Estándar P5 y una reflexión sobre el por qué aplicarlo en la dirección de 
proyectos. 

Capítulo 3. ANÁLISIS DE IMPACTO DE SOSTENIBILIDAD. Incluye la aplicación del 

estándar P5 en el proyecto planeado en el capítulo 1 y el respectivo análisis de acuerdo con los 
resultados obtenidos. También muestra cómo se usan las plantillas preestablecidas por GPM para 

este fin en cada una de las categorías. 

Por último, se presentan las conclusiones del trabajo y la bibliografía 
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Capítulo 1 PLAN DE PROYECTO  
 

 

En este capítulo se presenta el plan del proyecto “Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo 
Sostenible y Comunitario”, teniendo en cuenta algunas de las directrices del PMBOK 6a Edición. 

Este plan de proyecto será la iniciativa que se pretende luego analizar en el capítulo 3 de este 

trabajo; donde se le realizará el análisis del impacto de sostenibilidad, aplicando el estándar de 
dirección de proyectos P5™de GPM®. 

 

Durante el Máster se realizó un estudio de las diferentes metodologías y herramientas para la 
dirección de proyectos dentro de las cuales se destacan: 

 

PMBOK - Project Management Body of Knowledgement - Modelo de referencia de PMI (Project 

Management Institute) - Metodología basada en procesos [2]. 
 

ICB - Individual Baseline Competence - Modelo de referencia de IPMA (International Project 

Management Association) - Metodología basada en competencias [3]. 
 

PM2 - Creada por la Comisión Europea PM² proporciona un ciclo de vida simple y eficaz que 

organiza las actividades de gestión de proyectos en 4 fases y en un grupo de procesos global [4]. 

 
Se ha tomado como referencia para la realización del plan de proyecto el estándar del PMBOK 

en su 6ª edición, ya que, en consideración con la naturaleza del proyecto, sus objetivos y requisitos 

bien conocidos desde el inicio, así como entregables muy definidos; encaja más, a criterio 
personal, con esta metodología.  

 

En este sentido, comparado con otros modelos o estándares, el PMBOK tiene un enfoque más 
predictivo ya que se hace una gestión basada en procesos y en áreas de conocimiento, permitiendo 

hacer un plan de proyecto de una manera más estructurada; teniendo en cuenta los aspectos que 

se deben gestionar (áreas de conocimiento) y como se pueden gestionar (procesos). Además, fue 

el principal libro de referencia que usamos en el Máster para la elaboración y seguimiento de 
planes de proyecto [5]. 

 

1.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

A continuación, se describe el trabajo necesario para cumplir todos los objetivos del proyecto 

“Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y Comunitario”. 
 

 Contexto del proyecto: 

 

El proyecto se desarrollará en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en el 
municipio de Bahía Málaga, el cual desde 2010 fue declarado Parque Nacional Natural Uramba 

Bahía Málaga, convirtiéndose en un área con acceso a turistas, pero protegida por el Sistema 

Nacional de Parques Naturales de Colombia.  
 

Pertenece a la entidad territorial Buenaventura, la cual es una región que se ha caracterizado, 

lastimosamente, por tener condiciones de alta pobreza, baja escolaridad y falta de empleo.  
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En la figura 1 se puede observar la ubicación geográfica de la zona, donde se desarrollará el 

proyecto: 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Figura 1. Ubicación Geográfica De Bahía Málaga 
Fuente: Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga - Parques Nacionales Naturales de Colombia[21] 

 
 

Según el Censo de Población que realizó el Departamento Nacional de Estadística De Colombia 
(DANE), en 2018 [6], y como se observa en la Figura 2, el departamento del Valle del Cauca 

presenta un 20.4% de pobreza monetaria, un 6,6% por debajo de la media nacional, pero 8% más 

pobreza que la capital Bogotá, la menos pobre del país.  
 

 

 
Figura 2. Ranking de departamentos según pobreza. Fuente: DANE[6] 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/parques/region-pacifico/parque-nacional-natural-uramba-bahia-malaga/
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Específicamente para Buenaventura, como se observan en las figuras 3 y 4, algunas estadísticas 

relevantes como: analfabetismo 26.5%, bajo logro educativo 72.4%, desempleo de larga duración 
54.3%, trabajo informal 94.2%; y NBI (Necesidades básicas Insatisfechas) 25.3%; teniendo en 

cuenta las comunidades rurales dispersas, donde se encuentra Bahía Málaga. 

 

 
Figura 3. Estadísticas privación, municipio Buenaventura. Fuente DANE[6] 

 

 
Figura 4. Necesidades básicas insatisfechas NBI, municipio Buenaventura. Fuente DANE[6] 

 Descripción del alcance del proyecto 

 

El proyecto se enmarca en la comunidad de Bahía Málaga (y es replicable para las comunidades 
de Nuquí, Bahía Solano y Gorgona) ubicadas en la región costera del Pacífico de Colombia. Estas 

comunidades tienen dificultades de sostenimiento económico ya que su principal fuente de 

ingresos es el turismo; y el atractivo fundamental -el avistamiento de ballenas- solo se da en el 

segundo semestre del año [7].  
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Además, grandes empresas hoteleras han comenzado a llegar a la zona afectando a los pequeños 

hospedajes y restaurante y, por otro lado, grandes cantidades de desechos plásticos llegan a estas 
playas, y son las comunidades de estas regiones quienes tienen que lidiar con este problema; sin 

tener soluciones gubernamentales para limpiar y disponer de manera sostenible este material; para 

así poder hacer un turismo más sostenible. 

  
Por todo lo anterior, el proyecto pretende proponer actividades que ayuden en algún nivel a estas 

comunidades llevando más turistas para reactivar sus economías, pero realizando un turismo de 

naturaleza responsable con los recursos e impulsando prácticas ambientales sostenibles.  
  

El proyecto se desarrollará dentro de un plazo de 12 meses. Dentro de las actividades principales 

en esta iniciativa tenemos:  

  
Diseñar y vender productos turísticos sostenibles enfocados en el avistamiento de ballenas 

responsable a lo largo del Pacífico Colombiano, apoyando el turismo comunitario. Generando 

participación y conciencia ambiental en las comunidades locales a través de capacitaciones con 
expertos; una, enfocada a conservación de especies de fauna y flora de la región, avistamiento 

responsable de ballenas, delfines y aves; y otra, enfocada en contaminación marina, recolección 

de residuos y pesca artesanal responsable.  
  

Posicionar la página web www.avistamientodeballenas.co en los principales buscadores de 

internet y redes sociales, permitiendo que el turista tenga, en un solo portal, diferentes opciones 

de viaje para realizar avistamiento de ballenas en el pacífico colombiano. También se fortalecerá 
la gestión comercial y se promocionarán otras actividades de la región para activar varios sectores 

de las economías locales en diferentes épocas del año, no solamente el segundo semestre.   

  
Establecer prácticas de conservación de fauna al ejecutar responsablemente los avistamientos de 

ballenas, disminuyendo la carga de avistamientos en lancha y aumentando los avistamientos 

desde la playa. Esto promueve el uso de equipos como telescopios terrestres y binoculares y 
permite la inclusión de personas discapacitadas que llegan como turistas a estas regiones, de modo 

que puedan realizar avistamientos sin necesidad de incurrir en traslados en lancha. Si el turista lo 

quiere, se incluye videografía y fotografía aérea desde dron y desde las lanchas.  

  
Prácticas de conservación de flora realizando actividades de reforestación de especies endémicas 

de las zonas intervenidas.  

  
En cuanto a los residuos plásticos se realizarán jornadas de limpieza de playas y se llevará a las 

comunidades, una solución sostenible para el aprovechamiento del plástico que llega desde el 

océano y el generado en la comunidad. Esto incluye la compra, ensamble, instalación y 

capacitación de uso de tres máquinas "Precious Plastic"[8]: una trituradora de plástico, una de 
inyección y una de compresión con moldes variados para fabricación de diferentes artículos. Éstos 

podrán ser vendidos por la comunidad a los turistas y así tener una fuente de ingreso o ser usados 

para beneficio propio. Esta actividad se realizará inicialmente en Bahía Málaga y es objetivo de 
esta iniciativa que se replique en los otros tres municipios.  

  

Se destinará un porcentaje del valor de cada tour vendido para que la actividad de reforestación 
sea sostenible en el tiempo y otro porcentaje para apoyar el pago de la mano de obra en la 

recolección de residuos plásticos en las playas.  

  

Finalmente, considerando que la educación a los más jóvenes es la base de todo proyecto 
ambiental exitoso; se incluye en esta iniciativa una serie de 3 talleres con niños, niñas y 

adolescentes de la región, actividades que propenden por generar sentido de pertenencia con sus 

raíces y sus ecosistemas.   

http://www.avistamientodeballenas.co/
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Dependiendo de su edad, los participantes podrán tomar parte en el taller 1: con enfoque de 

educación ambiental, incluyendo actividades para la conservación de especies con una cartilla 
diseñada para colorear y una caja de colores biodegradables para cada niño; taller 2: con enfoque 

deportivo, cultural y natural, se les entregará un folleto con información de las posibles disciplinas 

deportivas a realizar en la región como Kayak, Surf, Escalda en Roca y los lugares en los que se 

puede practicar; las tradiciones de música y danza del pacífico y los principales atractivos 
turísticos naturales de la zona; además se realizará una camiseta pintada con imágenes de especies 

de la región, la idea es que aprendan la técnica para que puedan realizar este tipo de productos y 

puedan venderlos a los turistas; o taller 3: con enfoque socio-ocupacional, se dará una charla sobre 
las posibilidades de estudios superiores en la región, centrado en los programas relacionados con 

el sector de turismo; además se explicará con videos e imágenes el funcionamiento de las 

máquinas "Precious Plastic" para que este grupo de jóvenes sean líderes en la región con esta 

iniciativa sostenible.  
  

Las actividades se realizarán con aliados estratégicos de los que se resaltan: Fundación 

Macuaticos, Fundación Yubarta, Ocean Community Conservation, Fundación Mar Viva, 
Asociación Comunitaria Eco Natal.  

 

 Restricciones del proyecto 

 

 Para realizar las actividades del proyecto se buscará contratar personal de la región 

 Para los talleres con niños, niñas y adolescentes se debe contactar con las instituciones 
escolares de cada municipio 

 Se debe contactar con las fundaciones y otras asociaciones para gestionar su participación en 

el proyecto 

 Algunas de las actividades se deberán realizar entre enero y julio (fuera de la temporada de 

ballenas) 

 No se pude buscar financiamiento con sectores políticos asociados locales 

 Para el registro fotográfico de menores de edad, se debe contar con el consentimiento firmado 
de sus padres o tutores. 

 

 Entregables del proyecto 

 

 Plan de marketing y proyección de ventas del Tour “Avistamiento de Ballenas”  

 Sitio Web funcionando 

 Registro ante cámara de comercio y demás necesarios para funcionamiento 

 Contratos de personal de expertos para las charlas 

 Documentos que acrediten la compra de las maquinas “Precious Plastic” y demás 

adquisiciones 

 Documentos que acrediten la realización de los talleres en las instituciones educativas de la 

región, pueden ser listas de asistencia firmadas y registro fotográfico 

 Documentos que acrediten la realización de las capacitaciones a personas de la región (guías, 

lancheros), pueden ser listas de asistencia firmadas y registro fotográfico 

 Registro fotográfico de las jornadas de limpieza en las playas 

 Registro fotográfico de las jornadas de reforestación de manglar 

 Documentos que acreditan la realización de formación a personas de la región en el uso de las 
maquinas Precious Plastic y registro de realización de las primeras piezas. 

 Documento resumen del proyecto 
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 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

Con la siguiente Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), figura 5, se muestra una 
descomposición en componentes más pequeños y fáciles de gestionar, del trabajo requerido para 

lograr los objetivos del proyecto. Esta descomposición se ha realizado por entregables: 

 
 

 
Figura 5. Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto - EDT-. Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Plan de Gestión del Cronograma 

 

En este apartado se desarrolla toda la información necesaria para poder planificar y llevar a cabo 
las actividades incluidas el cronograma del proyecto.  

 

 Definir las actividades 

 
En la tabla 1 se hace una descripción de las actividades propuestas para la realización del proyecto, 

las cuales darán lugar al cumplimiento de los objetivos y de los entregables del proyecto: 

 
 

 

EDT WP N.º Actividad Descripción de la actividad 

10. GESTIÓN 10.10 
Registros y 
Permisos 

10.10.1 Pago de 

inscripción 

Cámara de 

comercio 

Se debe registrar ante cámara y 

comercio para obtener la 

matrícula mercantil del 

establecimiento de comercio 

Avistamiento de Ballenas 

10.10.2 Pago inscripción 

RNT 

Se debe registrar ante Cámara y 

Comercio; y Gobernación de 

Cundinamarca el Registro 
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EDT WP N.º Actividad Descripción de la actividad 
Nacional de Turismo para poder 

realizar todas las operaciones 

10.20 Gestión 
administrativa 

10.20.1 Alquiler espacio 
para las 

capacitaciones 

en Bahía 

Málaga con 

equipos 

audiovisuales 

El espacio destinado para las 
capacitaciones con la 

comunidad de Bahía Málaga, 

son 3 conferencias y 3 talleres 

con un promedio de 100 

asistentes.  

10.20.2 Arriendo 

Bodega en 

Bahía Málaga 

Es un espacio que se requiere 

para instalar las máquinas 

Precious Plastic, adicionalmente 

funcionará para el 

almacenamiento del plástico 

recolectado, de modo que se 
proteja el material de 

condiciones climáticas. 

10.20.3 Contratación 

Coordinador 

Administrativo 

Se requiere una persona con 

experiencia en proyectos 

sociales, adicionalmente en 

seguimiento a ejecución de 

recursos como profesional 

administrativo y financiero. 

Disponibilidad 100%. 

Contratado por prestación de 

servicios. 

20. 
PRODUCTOS 
TURISTICOS 

20.10 
Apertura 
tours con 
enfoque 

sostenible e 
inclusivo 

20.10.1 Contratación 

Director de 

planeación y 
desarrollo 

turístico 

El Director será responsable de 

la correcta ejecución del 

proyecto, tendrá disponibilidad 
100%. Debe tener experiencia 

en el sector turismo, 

específicamente en turismo de 

naturaleza, creación de 

productos turísticos y trabajo 

con turismo comunitario. 

Contratado por prestación de 

servicios. 

20.10.2 Contratación 

Coordinador 

logístico zona 

Bahía Málaga 

Se requiere una persona que 

viva en la comunidad (Bahía 

Málaga) que sea el enlace con 

las asociaciones comunitarias y 
comunidad en general, así como 

su aporte 100% en la logística 

de todas las actividades a 

realizar en la zona. Contratado 

por prestación de servicios. 

20.10.3 Viáticos, 

trasporte y 

alojamiento 

Director en 

Buenaventura 

Se requiere un viaje del director 

turístico para cada una de las 

capacitaciones y actividades a 

realizar. En total 6 viajes 

20.10.4 Compra de 

equipos 

(Telescopio 
Terrestre, 

Binoculares, 

Compra de equipos, ver 

especificaciones en el plan de 

adquisiciones 
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EDT WP N.º Actividad Descripción de la actividad 
Dron con 

cámara, Cámara 

fotográfica) 

20.20 
Marketing 

20.20.1 Contratación 
Servicios de 

diseño gráfico y 

publicitario 

Se requiere contratar el servicio 
de diseño gráfico para: Diseño 

de imagen corporativa, diseño 

página WEB, compra dominio y 

hosting, botón de pagos, cuentas 

de correo corporativas y 

posicionamiento de la página 

web. Actualmente ya se 

encuentra en línea una página 

WEB básica, pero se requiere 

hacer migración a una 

plataforma más robusta para 
incluir más funciones.  

20.20.2 Compra 

dominios página 

web, creación y 

mantenimiento 

del sitio con 

toda la 

información de 

los destinos y 

tours 

Compra de dominios, ver 

especificaciones en el plan de 

adquisiciones 

20.30 Ventas 20.30.1 Contratación 

asesoro/a 

comercial para 

actividades de 
marketing y 

venta 

Se requiere una persona con 

experiencias en ventas sector 

turismo y cumplimiento de 

metas. Disponibilidad 100%. 
Contratado por prestación de 

servicios. 

20.30.2 Habilitación de 

portal de pagos 

en la página 

web 

En la página web se debe incluir 

la posibilidad de hacer pagos 

seguros a través de las 

plataformas habilitadas para 

esto en Colombia. 

30. 
CAPACITACIO

NES 

30.10 Guías 
Locales 

30.10.1 Cotización y 

adquisición 

materiales para 

Capacitación 1 

y 2 

Se entregará material físico tipo 

folleto en la capacitación y 

sensibilización a Asociaciones 

Comunitarias Ecoturísticas y/o 

comunidad de Bahía Solano, 

Nuquí, Bahía Málaga 

30.10.2 Viáticos, 
trasporte y 

alojamiento 

Capacitación 1 

Comunidad 

Viaje ida y vuelta de 
conferencista para capacitación 

1 con la comunidad, zona Bahía 

Málaga 

30.10.3 Viáticos, 

trasporte y 

alojamiento 

Capacitación 2 

Comunidad 

Viaje ida y vuelta de 

conferencista para capacitación 

2 con la comunidad, zona Bahía 

Málaga 

30.10.4 Viáticos, 

trasporte y 

alojamiento 

Viaje ida y vuelta de 

conferencista para capacitación 

3 con la comunidad, zona Bahía 

Málaga 
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EDT WP N.º Actividad Descripción de la actividad 
Capacitación 3 

Comunidad 

30.10.5 Conferencista 
(Capacitación 1) 

con la 

comunidad 

(Biólogo u otro 

experto de 

Fundación 

Yubarta, 

Macuáticos y/o 

Mar Viva). 

Se requiere experto en 
conservación de especies de 

fauna y flora de la región, 

avistamiento responsable de 

ballenas, delfines y aves; entre 

otros.  

30.10.6 Conferencista 

(Capacitación 2) 

con la 
comunidad 

(Biólogo u otro 

experto de 

Fundación 

Yubarta, 

Macuáticos y/o 

Mar Viva). 

Se requiere experto enfocado a 

contaminación marina, 

recolección de residuos, pesca 
artesanal responsable. En los 

valores se incluye el diseño y 

uso de material digital para la 

conferencia.  

30.10.7 Realización 

Capacitación 1 

con la 

comunidad 

Enfocada a conservación de 

especies de fauna y flora de la 

región, avistamiento 

responsable de ballenas, 

delfines y aves; entre otros.  

30.10.8 Realización 

Capacitación 2 
con la 

comunidad 

Enfocada a contaminación 

marina, recolección de residuos, 
pesca artesanal responsable. Los 

precios fueron tomados de 

cotizaciones 

30.20 
Estudiantes 

30.20.1 Contacto con 

instituciones 

educativas del 

municipio  

Se debe concertar cita con el 

rector del colegio socialización 

del proyecto y concertar fechas 

de los talleres con estudiantes 

30.20.2 Cotización y 

adquisición 

materiales para 

taller 1 

Cartilla y caja de colores por 

asistente. Ver detalle plan de 

adquisiciones 

30.20.3 Cotización y 

adquisición 

materiales para 

taller 2 

Camiseta, pintura y folleto por 

asistente. Ver detalle plan de 

adquisiciones 

30.20.4 Cotización y 

adquisición 

materiales para 

taller 3 

Agenda por asistente. Ver 

detalle plan de adquisiciones 

30.20.5 Viáticos, 
trasporte y 

alojamiento 

Taller 1  

Viaje ida y vuelta de 
conferencista para Taller 1 con 

niños y jóvenes de la 

comunidad, zona Bahía Málaga 

30.20.6 Viáticos, 

trasporte y 

Viaje ida y vuelta de 

conferencista para Taller 2 con 
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EDT WP N.º Actividad Descripción de la actividad 
alojamiento 

Taller 2 

niños y jóvenes de la 

comunidad, zona Bahía Málaga 

30.20.7 Viáticos, 

trasporte y 

alojamiento 

Taller 3 

Viaje ida y vuelta de 

conferencista para Taller 3 con 

niños y jóvenes de la 

comunidad, zona Bahía Málaga 

30.20.8 Realización 

taller 1 (5 a 10 

años) 

Taller para niños de 5 a 10 años 

en cada una de las zonas objeto, 

hasta 100 niños atendidos en 

cada zona. Con enfoque de 

educación ambiental, se 

realizará un taller sobre 

conservación de especies de la 
región, incluyendo actividades 

con una cartilla diseñada para 

colorear y una caja de colores 

para cada niño. 

30.20.9 Realización 

taller 2 (11 a 15 

años) 

Taller para niños y jóvenes de 

11 años en adelante en cada una 

de las zonas objeto, hasta 100 

niños y/o jóvenes atendidos en 

cada zona. Con enfoque 

deportivo, cultural y natural se 

realizará un taller donde se den 

a conocer las posibles 

disciplinas deportivas a realizar 
en la región y los lugares en los 

que se puede practicar; así como 

reconocimiento de los atractivos 

turísticos de la región, se les 

entregará un folleto con esta 

información. Adicionalmente se 

realizará dentro del mismo taller 

una camiseta pintada con 

imágenes de especies de la 

zona, la idea es que aprendan la 

técnica para que puedan realzar 
este tipo de productos y puedan 

venderlos a los turistas. 

30.20.10 Realización 

taller 3 (>15 

años) 

Taller para jóvenes de 15 años 

en adelante en cada una de las 

zonas objeto, hasta 100 jóvenes 

atendidos en cada zona. Con 

enfoque de Socio- Ocupacional, 

se dará una charla sobre las 

posibilidades de estudios 

superiores en la región, centrado 

en los programas académicos 

relacionados con Sector 

Turismo. Adicionalmente se 
explicará con videos e imágenes 

el funcionamiento de las 

máquinas "Precious Plastic" 

para que este grupo de jóvenes 

sean lideres en la región con 

esta iniciativa. Se les entregara 



Plan de Proyecto  15 

 

EDT WP N.º Actividad Descripción de la actividad 
una agenda a cada participante 

que contenga datos 

representativos de su región y 

con imágenes de productos que 

se pueden hacer con el plástico. 

30.20.11 Conferencista 
Taller (1) Niños 

Se requiere experto en 
conservación de especies de 

fauna y flora de la región 

30.20.12 Conferencista 

Taller (2) Niños 

y Jóvenes 

Se requiere una persona 

conocedora de la zona, de sus 

lugares naturales turísticos 

representativos, de las 

actividades deportivas y 

culturales de la región que se 

pueden potencializar. 

30.20.13 Conferencista 

Taller (3) 

Jóvenes 

Se requiere una persona 

conocedora de los programas 

del SNIES que el MEN ofrece 

en la zona y de las 
oportunidades que se cuentan 

actualmente para acceder a 

educación superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. PRECIOUS 
PLASTIC 

40.10 Compra, 
ensamble e 
instalación 
maquinas 

40.10.1 Kit Tres 

máquinas 

Precious Plastic 

(Trituradora, 

Inyección y 

Compresión) 

Es una solución sostenible para 

el aprovechamiento del plástico 

que llega desde el océano y el 

generado en la comunidad. Esto 

incluye la compra y ensamble 

de las máquinas "Precious 

Plastic": una trituradora de 

plástico, una de inyección y una 

de compresión con moldes 

variados para fabricación de 
diferentes artículos. Éstos 

podrán ser vendidos por la 

comunidad a los turistas y así 

tener una fuente de ingreso o ser 

usados para beneficio propio. 

Los precios están en la página 

WEB de Precious Plastic 

40.20 
Capacitación 

uso de las 
maquinas 

40.20.1 Conferencista 

(Capacitación 3) 

a encargados 

locales, 

enfocada en 
manejo de las 

máquinas 

Se requiere un experto en el 

manejo de las máquinas 

"Precious Plastic" (trituradora 

de plástico, inyección y 

compresión) y generación de 
productos fabricados en plástico 

reciclado; incluyendo la 

organización del equipo de 

trabajo en Bahía Málaga 

40.20.2 Realización 

capacitación 3 

Formación a un grupo de la 

comunidad respecto al manejo 

de las máquinas 

40.20.3 Material 

capacitación 

comunidad 3 

Manual de uso de las maquinas 
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50. MEDIO 
AMBIENTE 

50.10 
Reforestación 

50.10.1 Transporte 

plántulas para 

jornadas de 

siembra 

Dependiendo de la zona se 

requerirá: Lancha para la zona 

de Manglar y/o Selva. Se 

realizará siembra de 800 

plántulas de diferentes especies 

endémicas de la región.  Los 

precios se toman de los valores 

que cobran los lancheros y 

dueños de tractores locales. 

50.10.2 Jornadas de 

siembra de 

Manglar 

Se genera empleo en la región 

para realizar la actividad de 

Jornadas siembra de Manglar 
con la comunidad local de 

Bahía Málaga (1 mensual). El 

valor proyectado es el valor que 

se está pagando actualmente por 

el jornal (jornada de trabajo) de 

una persona de la región. 

50.20 
Limpieza 

Playas  

50.20.1 Transporte 

residuos a lugar 

de disposición 

en las jornadas 

de limpieza de 

playas 

Dependiendo de la zona se 

requerirá: Lancha para Isla 

Palma, 4 Kayak de apoyo, 

Tractor para Acantilados 

Ladrilleros, Tractor para Trocha 

la Barra, Lancha para Playa 

Sande, Lanchas a remo + lancha 
a motor para zona Los 

Manglares Arrastraderos 

Sardinera, Piscina y Fachenda.  

50.20.2 Jornadas de 

limpieza de 

playas 

Se genera empleo en la región 

para realizar la actividad de 

Jornadas de limpieza de playas 

y recolección de residuos con la 

comunidad local de Bahía 

Málaga (1 mensual).  

80. CIERRE 80.10 
Lecciones 

Aprendidas 

80.10.1 Cierre 

Administrativo 

y financiero de 

contrato 

Todos los contratos y cuentas 

por pagar, finalizados para 

realizar cierre administrativo y 

financiero 

80.10.2 Documento 
resumen del 

proyecto y 

lecciones 

aprendidas 

Uno de los entregables es el 
documento resumen, donde se 

muestren los resultados, tipo 

informe y que incluya lecciones 

aprendidas. 
Tabla 1. Listado y descripción de las actividades propuestas para la realización del proyecto.  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Cronograma (Diagrama de Gantt) 

 

Después de la definición de las actividades, su secuenciación y duración; así como la definición 
de las relaciones de precedencia, se ha generado el cronograma del proyecto mediante un 

Diagrama de Gantt, y del cual, en la figura 6 podemos tener las siguientes estadísticas de duración 

obtenidas desde MS Project: 
 

 
Figura 6. Estadísticas Duración del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 
Se ha colocado la fecha de inicio 01/07/2024 con fin de que las actividades principales con las 

personas de la región se den en el primer semestre de 2025, y así cumplir con la restricción de 

que no se hagan en la temporada de avistamiento de ballenas, la cual se realiza siempre de julio a 
noviembre de cada año. 
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En la figura 7 Diagrama de Gantt se puede observar la secuenciación de las actividades, su 

duración y el camino crítico de proyecto durante los 12 meses de ejecución. 

Figura 7. Diagrama de Gantt programación proyecto. Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3 Plan de Gestión de los Recursos 

 

 Organigrama 

 
En la figura 8 se presenta la organización del recurso humano dispuesto para el desarrollo del 

proyecto: 
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Figura 8. Organigrama del Equipo de Proyecto. Fuente: Elaboración Propia 

 

 Matriz RACI 

 

A partir del organigrama del equipo de proyecto presentado en el numeral anterior y de acuerdo 

con la nomenclatura (A, B, C, D, E) que se le dio a cada miembro del equipo; para conocer la 
organización y responsables para cada una de las actividades, se ha desarrollado la siguiente 

matriz (tabla 2) de asignación de responsabilidades RACI, donde cada persona tendrá un rol en la 

actividad de acuerdo con la figura 9:  
 

 

 

 
 

 

 
Figura 9. Asignaciones RACI. Fuente: [5] 

 

 

Convenciones Matriz RACI 
• Persona ejecutora (E): Hace referencia a los encargados de realizar el trabajo necesario para 

completar la actividad  

• Responsable último (A): encargado de la finalización exitosa de una tarea. Esta persona delega 
las actividades.  

Director de planeación y 
desarrollo turístico

Project Manager

(A)

Coordinador 
Administrativo (B)

Coordinador 
Logistico (C)

Formadores (E)

Asesor Comercial

(D)
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• Persona consultada (C): personas a las que se las consulta sobre una actividad, normalmente son 

expertos en la temática de la actividad por lo que solucionan las dudas de los ejecutores sobre una 
tarea.  

• Persona informada (I): estas personas deben ser informadas sobre el transcurso del proyecto, 

normalmente se les informa cuando se finaliza la actividad. 

 
 

Nº Actividad A B C D E 

10.10.1 Pago de inscripción Cámara de comercio C A  R  

10.10.2 Pago inscripción RNT C A  R  

10.20.1 Alquiler espacio para las capacitaciones en Bahía Málaga I A R   

10.20.2 Arriendo Bodega en Bahía Málaga I A R   

10.20.3 Contratación Coordinador Administrativo R     

20.10.1 Contratación Director de planeación y desarrollo turístico R     

20.10.2 Contratación Coordinador logístico zona Bahía Málaga A R    

20.10.3 Viáticos, trasporte y alojamiento Director en Buenaventura I R    

20.10.4 Compra de equipos  A R    

20.20.1 Contratación Servicios de diseño gráfico y publicitario I A  R  

20.20.2 Compra dominios Página web, creación y mantenimiento C A  R  

20.30.1 Contratación asesor/a comercial para marketing y venta A R    

20.30.2 Habilitación de portal de pagos en la página web C A  R  

30.10.1 Cotización y adquisición materiales para Capacitación 1 y 2 I A R   

30.10.2 Viáticos, trasporte y alojamiento Capacitación 1 Comunidad I R    

30.10.3 Viáticos, trasporte y alojamiento Capacitación 2 Comunidad I R    

30.10.4 Viáticos, trasporte y alojamiento Capacitación 3 Comunidad I R    

30.10.5 Contratación Conferencista (Capacitación 1) con la comunidad   C R   

30.10.6 Contratación Conferencista (Capacitación 2) con la comunidad  C R   

30.10.7 Realización Capacitación 1 con la comunidad   A  R 

30.10.8 Realización Capacitación 2 con la comunidad   A  R 

30.20.1 Contacto con instituciones educativas del municipio  C  R/A   

30.20.2 Cotización y adquisición materiales para taller 1 I A R   

30.20.3 Cotización y adquisición materiales para taller 2 I A R   

30.20.4 Cotización y adquisición materiales para taller 3 I A R   

30.20.5 Viáticos, trasporte y alojamiento Taller 1  I R    

30.20.6 Viáticos, trasporte y alojamiento Taller 2 I R    

30.20.7 Viáticos, trasporte y alojamiento Taller 3 I R    

30.20.8 Realización taller 1 (5 a 10 años)   A  R 

30.20.9 Realización taller 2 (11 a 15 años)   A  R 

30.20.10 Realización taller 3 (>15 años)   A  R 

30.20.11 Contratación Conferencista Taller (1) Niños  C R   

30.20.12 Contratación Conferencista Taller (2) Niños y Jóvenes  C R   

30.20.13 Contratación Conferencista Taller (3) Jóvenes  C R   

40.10.1 Compra Kit Tres máquinas Precious Plastic  A R    

40.20.1 Contratación Conferencista (Capacitación 3)   C R   

40.20.2 Realización capacitación 3 C  A  R 
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Nº Actividad A B C D E 

40.20.3 Cotización y adquisición material capacitación comunidad 3 I A R   

50.10.1 Transporte plántulas para jornadas de siembra A  R   

50.10.2 Jornadas de siembra de Manglar A  R   

50.20.1 Transporte residuos a lugar de disposición (limpieza playas) A  R   

50.20.2 Jornadas de limpieza de playas A  R   

80.10.1 Cierre Administrativo y financiero de contrato  R    

80.10.2 Documento resumen del proyecto y lecciones aprendidas C R/A R R R 
Tabla 2. Matriz RACI. Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

Para poder realizar el proyecto es necesario “adquirir” ciertos productos o servicios 

(subcontratación) que son necesarios obtener fuera del equipo de proyecto. En las tablas 3 a 12 se 
ha establecido un enunciado para cada uno de los bienes a adquirir, así como su responsable, 

descripción y presupuesto. 

 

 Enunciado de adquisiciones 

 

 

ENUNCIADO 1 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 
Comunitario 

Responsable Adquisición: Coordinador Logístico 

Código de adquisición 
interno: 

10.20.1 

Denominación: Alquiler para las capacitaciones 

Trabajo a realizar: Alquiler de lugar privado para las 6 jornadas de capacitaciones y 
talleres en Bahía Málaga, con capacidad para 100 personas. 

Precio basado en cotizaciones de la zona. 

Proveedores 
recomendados: 

Proveedores Locales 

Precio objetivo: 480 € 

Tabla 3. Enunciado 1 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ENUNCIADO 2 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 
Comunitario 

Responsable Adquisición: Coordinador Logístico 

Código de adquisición 

interno: 
10.20.2 
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Denominación: Arriendo Bodega en Bahía Málaga 

Trabajo a realizar: Es un espacio que se requiere para instalar las máquinas Precious 

Plastic, adicionalmente funcionará para el almacenamiento del 

plástico recolectado, de mod que se proteja el material de 
condiciones climáticas. Alquiler durante 10 meses. Precio 

basado en cotizaciones de la zona. 

Proveedores 

recomendados: 

Proveedores Locales 

Precio objetivo: 1500 € 

Tabla 4. Enunciado 2 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

ENUNCIADO 3 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 

Comunitario 

Responsable Adquisición: Coordinador Administrativo 

Código de adquisición 
interno: 

20.10.4 

Denominación: Compra de equipos 

Trabajo a realizar: Compra de quipos necesarios para realizar actividades con los 

turistas y que ayudarán a cumplir el objetivo de inclusión. Los 

equipos a comprar son: Telescopio terrestre, Binoculares, Dron 
con cámara, Cámara fotográfica.  

 

Especificaciones técnicas: 

 Telescopio Terrestre 20-60x80 

 Binoculares Profesionales 10X50, Binoculares De Visión 
Nocturna 

 Dron con Cámara 4K HD EIS, 5km Distancia Control, 3 Ejes 

Cardán, GPS Retorno Inteligente 

 Cámara profesional Canon EOS R10 Nu, Negro 

 

Se toman los precios de las páginas oficiales de la marcas 
conocidas 

Proveedores 

recomendados: 

Marcas reconocidas 

Precio objetivo: 1974 € 

Tabla 5. Enunciado 3 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

ENUNCIADO 4 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 

Comunitario 

Responsable Adquisición: Asesor Comercial 

Código de adquisición 
interno: 

20.20.1 
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Denominación: Contratación Servicios de diseño gráfico y publicitario 

Trabajo a realizar: Subcontratar un freelance que proporciones todos los servicios 

de diseño y campañas publicitarias. Durante 12 meses tiempo 

parcial.  

Proveedores 

recomendados: 

Proveedores Locales 

Precio objetivo: 1800 € 

Tabla 6. Enunciado 4 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ENUNCIADO 5 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 

Comunitario 

Responsable Adquisición: Asesor Comercial 

Código de adquisición 

interno: 
20.20.2 

Denominación: Compra dominios Página web, creación y mantenimiento 

Trabajo a realizar: Realizar la compra anual del hosting y dominio, con correos 

electrónicos corporativos 

Proveedores 

recomendados: 

Proveedores Reconocidos del área 

Precio objetivo: 200 € 

Tabla 7. Enunciado 5 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

ENUNCIADO 6 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 

Comunitario 

Responsable Adquisición: Coordinador Logístico 

Código de adquisición 
interno: 

30.10.1 

Denominación: Cotización y adquisición materiales para Capacitación 1 y 2 

Trabajo a realizar: Se entregará material físico tipo folleto en las jornadas de 

capacitación y sensibilización a Asociaciones Comunitarias 

Ecoturísticas de la región. Los folletos se deberán diseñar de 
acuerdo con las temáticas de cada formación: 

Capacitación 1: Enfocada a conservación de especies de fauna y 

flora de la región, avistamiento responsable de ballenas, delfines 

y aves; entre otros. 80 folletos 
Capacitación 2: Enfocada a contaminación marina, recolección 

de residuos, pesca artesanal responsable. 80 folletos 

Proveedores 
recomendados: 

Proveedores Locales 

Precio objetivo: 480 € 

Tabla 8. Enunciado 6 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 
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ENUNCIADO 7 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 

Comunitario 

Responsable Adquisición: Coordinador Logístico 

Código de adquisición 
interno: 

30.20.2 

Denominación: Cotización y adquisición materiales para taller 1 

Trabajo a realizar: Taller 1, para niños de 5 a10 años en cada una de las zonas objeto, 

hasta 100 niños atendidos en cada zona. Se entrega a cada niño 

una cartilla para colorear, diseñada de acuerdo con la temática. 
Además, una caja de colores para cada niño.  

Proveedores 

recomendados: 

Proveedores Locales 

Precio objetivo: 300 € 

Tabla 9. Enunciado 7 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

ENUNCIADO DEL 8 TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 

Comunitario 

Responsable Adquisición: Coordinador Logístico 

Código de adquisición 
interno: 

30.20.3 

Denominación: Cotización y adquisición materiales para taller 2 

Trabajo a realizar: Taller para niños y jóvenes de 11 años en adelante en cada una 

de las zonas objeto, hasta 100 niños y/o jóvenes atendidos en 

cada zona. Para el taller se requiere por cada niño, 1 camiseta 
blanca, pintura para tela de 2 colores y 1 pincel  

Proveedores 

recomendados: 

Proveedores Locales 

Precio objetivo: 700 € 

Tabla 10. Enunciado 8 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ENUNCIADO 9 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 
Comunitario 

Responsable Adquisición: Coordinador Logístico 

Código de adquisición 

interno: 
30.20.4 

Denominación: Cotización y adquisición materiales para taller 3 

Trabajo a realizar: Taller para jóvenes de 15 años en adelante en cada una de las 
zonas objeto, hasta 100 jóvenes atendidos en cada zona. Se les 

entregara una agenda a cada participante que contenga datos 
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representativos de su región y con imágenes de productos que se 

pueden hacer con el plástico.   

Proveedores 

recomendados: 

Proveedores Locales 

Precio objetivo: 900 € 

Tabla 11. Enunciado 9 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ENUNCIADO 10 DEL TRABAJO PARA LAS ADQUISICIONES 

Proyecto Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y 
Comunitario 

Responsable Adquisición: Coordinador Logístico 

Código de adquisición 

interno: 
40.20.3 

Denominación: Cotización y adquisición material capacitación comunidad 3 

Trabajo a realizar: Se entregará material físico tipo folleto en las jornadas de 
capacitación y sensibilización a Asociaciones Comunitarias 

Ecoturísticas de la región. Los folletos se deberán diseñar de 

acuerdo con las temáticas de cada formación:  
 

Capacitación 3: Ensamble, funcionamiento y mantenimiento de 

las maquinas Precious Plastic 

80 folletos 
 

Proveedores 

recomendados: 

Proveedores Locales 

Precio objetivo: 240 € 

Tabla 12. Enunciado 10 del trabajo para las adquisiciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.5 Plan de Gestión de Costes 

 

Una vez han sido analizadas las actividades y tras ello estimado los recursos y las adquisiciones, 
es necesario llevar a cabo un análisis lo más detallado posible de los gastos en los que se va a 

incurrir durante el proyecto. A continuación, en las tablas 13 a 19 se encuentran relacionados los 

costos estimados para cada actividad, teniendo en cuenta costos de recursos humanos, materiales 
y adquisiciones. Para estimar los costes de RRHH no se estipuló un valor por actividad sino un 

valor de salario mensual para los 4 profesionales de gestión de proyectos descritos en el 

organigrama presentado en el apartado 1.4.1 del presente documento. 
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 Costes de RRHH  

 

 

 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

1. Personal     

Director de planeación y desarrollo turístico Mes 12 1.300 €   15.600 €  

Coordinación Administrativa  Mes 12 1.000 €   12.000 €  

Asesor comercial para actividades de marketing y 

venta 
Mes 10 600 €   6.000 €  

Coordinador logístico zona Bahía Málaga Mes 12 700 €   8.400 €  

   Subtotal 42.000 €  

Tabla 13. Estimación de costes de Recurso Humano. Fuente: Elaboración propia 

 

 Costes por Equipos 

 
 

 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

2. Equipos     

Telescopio terrestre Und 1 450 €   450 €  

Binoculares Und 1 230 €   230 €  

Dron con cámara Und 1 399 €   399 €  

Cámara fotográfica Und 1 895 €   895 €  

Máquina Precious Plastic Trituradora Und 1 1.100 €   1.100 €  

Máquina Precious Plastic Inyección Und 1 350 €   350 €  

Máquina Precious Plastic Extrusión Und 1 1.200 €   1.200 €  

   Subtotal 4.624 €  

Tabla 14. Estimación de costes por compra de equipos. Fuente: Elaboración propia 
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 Costes de Materiales y Suministros 

 

 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

3. Materiales y Suministros     

Material taller 1 (cartilla y caja de colores por 

asistente) 
Asistentes 100 3,0 € 300 € 

Material taller 2 (camiseta, pintura y folleto por 

asistente) 
Asistentes 100 7,0 € 700 € 

Material taller 3 (Agenda por asistente) Asistentes 100 9,0 € 900 € 

Material capacitación comunidad 1  Asistentes 80 3,0 € 240 € 

Material capacitación comunidad 2 Asistentes 80 3,0 € 240 € 

Material capacitación comunidad 3 Asistentes 80 3,0 € 240 € 

Meriendas en cada taller y capacitación Asistentes 540 3,0 € 1.620 € 

   Subtotal 4.240 € 

Tabla 15. Estimación de costes por materiales y suministros. Fuente: Elaboración propia 

 

 Costes de Viajes y Viáticos 

 

 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

4. Viajes y Viáticos     

Director. Vuelo Bogotá - Buenaventura ida y 

vuelta 
Viaje 6 100 € 600 € 

Director. Transporte Buenaventura - Bahía 

Málaga 
Viaje 6 50 € 300 € 

Director. Alojamiento Bahía Málaga Noche 12 50 € 600 € 

Director. Viáticos Bahía Málaga Día 18 40 € 720 € 

Capacitación 1 y Taller 1. Vuelo Medellín - 

Buenaventura ida y vuelta 
Viaje 1 100 € 100 € 

Capacitación 1 y Taller 1. Transporte 
Buenaventura - Bahía Málaga 

Viaje 1 50 € 50 € 

Capacitación 1 y Taller 1. Alojamiento Bahía 

Málaga 
Noche 2 50 € 100 € 

Capacitación 1 y Taller 1. Viáticos Bahía 

Málaga 
Día 3 40 € 120 € 

Capacitación 2. Vuelo Bogotá - Buenaventura 

ida y vuelta 
Viaje 1 100 € 100 € 
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 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

4. Viajes y Viáticos     

Capacitación 2. Transporte Buenaventura - 

Bahía Málaga 
Viaje 1 50 € 50 € 

Capacitación 2. Alojamiento Bahía Málaga Noche 1 50 € 50 € 

Capacitación 2. Viáticos Bahía Málaga Día 2 40 € 80 € 

Capacitación 3. Vuelo Bogotá - Buenaventura 

Ida y Vuelta 
Viaje 1 100 € 100 € 

Capacitación 3. Transporte Buenaventura - 

Bahía Málaga 
Viaje 1 50 € 50 € 

Capacitación 3. Alojamiento Bahía Málaga Noche 1 50 € 50 € 

Capacitación 3. Viáticos Bahía Málaga Día 2 40 € 80 € 

Taller 2 y Taller 3. Vuelo Bogotá - 

Buenaventura ida y vuelta 
Viaje 1 100 € 100 € 

Taller 2 y Taller 3. Transporte Buenaventura - 

Bahía Málaga 
Viaje 1 50 € 50 € 

Taller 2 y Taller 3. Alojamiento Bahía Málaga Noche 2 50 € 100 € 

Taller 2 y Taller 3. Viáticos Bahía Málaga Día 3 40 € 120 € 

   Subtotal 3.520 € 

Tabla 16. Estimación de costes por viajes y viáticos. Fuente: Elaboración propia 

 

 Costes de Consultores y Subcontratos 

 

 

 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

5. Consultores y Subcontratos     

Servicios de diseño gráfico y publicitario Meses 12 150 € 1.800 € 

Conferencista (Capacitación 1) con la comunidad 

(Biólogo u otro experto de Fundación Yubarta, 

Macuáticos y/o Mar Viva). 

Jornada 1 150 € 150 € 

Conferencista (Capacitación 2) con la comunidad 

(Biólogo u otro experto de Fundación Yubarta, 

Macuáticos y/o Mar Viva). 

Jornada 1 150 € 150 € 
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 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

5. Consultores y Subcontratos     

Conferencista (Capacitación 3) a encargados 

locales, enfocada en manejo de las máquinas 
Jornada 1 150 € 150 € 

Conferencista Taller (1) Niños Jornada 1 150 € 150 € 

Conferencista Taller (2) Niños y Jóvenes Jornada 1 150 € 150 € 

Conferencista Taller (3) Jóvenes Jornada 1 150 € 150 € 

Transporte plántulas para jornadas de siembra Viaje 10 100 € 1.000 € 

Mano de obra siembra 
Jornada con 

10 personas 
10 300 € 3.000 € 

Transporte residuos a lugar de disposición en las 
jornadas de limpieza de playas 

Viaje 10 100 € 1.000 € 

Mano de obra limpieza de playas 
Jornada con 

10 personas 
10 300 € 3.000 € 

   Subtotal 10.700 € 

Tabla 17. Estimación de costes por consultores y subcontratos. Fuente: Elaboración propia 

 

 Otros costes 

 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

6. Otros Costos Directos     

Arriendo Bodega en Bahía Málaga Mensualidad 10 150 € 1.500 € 

Pago de inscripción Cámara de comercio Pago Anual 1 60 € 60 € 

Pago inscripción RNT Pago Anual 1 100 € 100 € 

Compra dominios Página web, creación y 

mantenimiento del sitio con toda la información 

de los destinos y tours 

Pago Anual 1 200 € 200 € 

Habilitación de portal de pagos en sitio WEB Pago único 1 50 € 50 € 

Alquiler espacio para las capacitaciones en Bahía 

Málaga con equipos audiovisuales 
Sesión 6 80 € 480 € 

   Subtotal 2.390 € 

 
Tabla 18. Estimación de costes por otros conceptos. Fuente: Elaboración propia 
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 Resumen costes del proyecto y línea base de costes 

 

 

 UND Cantidad 
VR. 

Unitario 
VR Total 

VR Moneda 

Colombia 

1. Personal      

   Subtotal 42.000 €  $197.400.000 

2. Equipos      

   Subtotal 4.624 €  $21.732.800 

3. Materiales y Suministros      

   Subtotal 4.240 € $19.928.000 

4. Viajes y Viáticos      

   Subtotal 3.520 € $16.544.000 

5. Consultores y Subcontratos      

   Subtotal 10.700 € $50.290.000 

6. Otros Costos Directos      

   Subtotal 2.390 € $11.233.000 

Total, EUROS  67.474 €   

Total, COP   $317.127.8002 

Tabla 19. Resumen de costes del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Teniendo en cuenta el cronograma del proyecto y los costes relacionados con cada actividad, se 

presenta a continuación en la figura 10 y 11, la línea base de costes a lo largo del año de ejecución 

del proyecto y una visión del coste por semana; siendo una herramienta para la planificación 
inicial y para la monitorización del proyecto en tema de avance de actividades y costes. 

 

                                                   

 
2 Cálculo de costes en moneda local (pesos colombianos COP) de acuerdo con la tasa representativa de cambio 1€ = 4700 COP 
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Figura 10. Línea base de costes. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 11. Línea base de Costes Acumulado vs Costes Semanales. Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 Plan De Gestión De Los Interesados 

 

 Identificar los interesados  

 
 

Se ha realizado un análisis de los participantes del proyecto tanto directos como indirectos, de los 

cuales se han destacado los stakeholders (STK) que se describen en la tabla 20, así como sus 
intereses en el proyecto:  
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Stakeholder Representante Intereses en el proyecto 

Avistamiento de 

Ballenas Colombia 

Director de la 

empresa 

Dar a conocer la empresa 

Vender más paquetes turísticos 
Hacer turismo sostenible 

Apoyar a los guías de la región y en general a toda 

la comunidad 
Fomentar buenas prácticas medioambientales  

Ayuntamiento de 

Bahía Málaga 

Alcalde Que se promueva el turismo en la región, para 

activar la economía 

Que el proyecto pueda dar trabajo a personas de la 
comunidad 

Mostrar evidencias de jornadas de limpieza de 

playas y reforestación 

Institución Educativa 

de Bahía Málaga 

Rector Dar herramientas a los estudiantes para que 
puedan conocer y dar a conocer su riqueza natural 

y cultural 

Fundaciones 

Asociadas 

RL  Apoyar proyectos de conservación y turismo 
responsable 

Estudiantes de la 

región 

Representante 

estudiantil 

Conocer más de las ballenas y prepararse para el 

sector turismo 

Guías Locales Líder Local Aumentar actividad económica no solo en la 
temporada (segundo semestre del año) 

Asociación de 

lancheros  

RL de la 

asociación 

ECONatal 

Que aumente la cantidad de turistas para tener más 

sustento 

Puede que no estén de acuerdo con las 
recomendaciones de no tener más de 4 lanchas 

juntas en un avistamiento 

Sector Hotelero y 

restauración 

Representante 

de los hoteles 

Que aumente la cantidad de turistas 

Pueden considerar a Avistamiento de Ballenas 
Colombia SA como la competencia y tener 

resistencia a colaborar con las actividades 

comunitarias propuestas. 

Precious Plastic Representante 

comercial 

Vender las maquinas 

Apoyar proyectos comunitarios para convertir 

desechos plásticos en elementos útiles. 
Tabla 20. Identificación de las partes interesadas del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

 Planificar y gestionar el involucramiento de los interesados  

 

En este apartado se evalúa el involucramiento de cada stakeholder en el proyecto, se analiza su 
importancia y se desarrolla la estrategia a seguir para cada interesado. Por ejemplo, si la posición 

de un interesado es favorable se buscará maximizar su apoyo, en cambio si su posición es 

desfavorable se intentará minimizar el impacto o incluso cambiar su posición a favor, de acuerdo 
con la figura 12. 

 

Para realizar el análisis de los interesados en la tabla 21 se tiene en cuenta la Matriz de Poder – 

Interés de Gardner, estableciendo la estrategia a seguir de acuerdo con la relación entre el poder 
y el interés de cada stakeholder. 
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Figura 12. Matriz Poder Interés (Gardner). Fuente: [16] 

 
 

Stakeholder Postura 

Actual 

Estrategia 

a seguir 

Poder Interés P*I Clasificación 

Avistamiento 

de Ballenas 

Colombia 

A favor  Gestionar 

atentamente  

10 10 100 Clave 

Ayuntamiento 

de Bahía 

Málaga 

A favor  Gestionar 
atentamente  

10 9 90 Clave 

Institución 

Educativa de 

Bahía Málaga 

A favor  Gestionar 

atentamente  

5 10 50 Principal 

Fundaciones 

Asociadas 

A favor  Gestionar 

atentamente  

5 8 40 Principal 

Estudiantes 

de la región 

A favor  Mantener 
informados 

4 7 28 Secundario 

Guías Locales A favor  Gestionar 

atentamente  

7 9 63 Principal 

Asociación de 

lancheros  

Neutral Involucrar, 
mantener 

satisfecho 

6 5 30 Secundario 

Sector 

Hotelero y 

restauración 

Neutral Monitorear 4 4 16 Secundario 

Precious 

Plastic 

A favor Gestionar 

atentamente  

8 10 80 Clave 

Tabla 21. Clasificación de las partes interesadas del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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1.7 Plan de Gestión de Riesgos 

 
En este apartado se llevó a cabo una identificación de 6 riesgos principales del proyecto, así como 

la estrategia de respuesta y el plan de contingencia propuesto; en base a un análisis cualitativo 

que permite realizar una clasificación de los riesgos y por lo tanto priorizar aquellos de mayor 
relevancia. 

 Identificación de los riesgos 

 

En la tabla 22, que se muestra a continuación se detallan los principales riesgos que han sido 
identificados, así como su tipo, causa y posibles consecuencias 

 

ID  TIPO  CAUSA  RIESGO  CONSECUENCIA 

1 Amenaza Por experiencias 
pasadas no muy 

buenas 

La comunidad local de 
Bahía Málaga no se 

motiva a participar en las 
capacitaciones dirigidas a 

operadores turísticos 
(lancheros, guías, etc.)  

Que no se cumpla el 
objetivo de formar a 

100 personas en cada 
jornada 

2 Amenaza No se tendría la 
misma 

frecuencia de 
salidas de 

lanchas 

Los lancheros no estarían 
de acuerdo con disminuir 
la cantidad de lanchas por 

avistamiento 

Que no se cumpla el 
objetivo de hacer 
avistamientos de 

ballenas responsables 

3 Amenaza El Pacífico 
colombiano es 

una de las zonas 
donde más 
llueve en el 

mundo. 

Factores climáticos que 
afectan los tiempos en las 
jornadas de limpieza de 
playas y/o reforestación  

Jornadas de limpieza 
y/o reforestación no 

exitosas y 
reprogramaciones 

4 Amenaza En la zona hay 
situaciones de 

inseguridad 

Problemas de orden 
público en las zonas, que 
impidan desarrollar las 

actividades  

Reprogramaciones, falta 
de asistencia a las 

capacitaciones, falta de 
confianza en los 

resultados del proyecto 

5 Amenaza La fabricación de 
las maquinas 

Precious Plastic 
son por pedido 

 Tiempos de fabricación e 
importación de las 

máquinas afectan el 
cronograma 

Es una actividad crucial 
en el cronograma y 

retrasaría otras 

6 Oportunidad Después de la 
pandemia de 

2020 el turismo 
en Colombia va 
en tendencia de 

crecimiento 

Aumentar la cantidad de 
turistas que lleguen a la 

zona objetivo 

Lograr el objetivo de 
aumentar ingresos 

económicos a la 
comunidad 

Tabla 22. Identificación de los riesgos del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 
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 Criterios de evaluación y categorización de los riesgos 

 

Teniendo en cuenta las siguientes matrices, figuras 13 y 14, le damos una valoración al 

impacto del riesgo sobre los objetivos del proyecto, posteriormente evaluamos su 

probabilidad para así realizar la categorización y priorización: 

 

 
Figura 13.Matriz para valoración de impacto Fuente: [17]  

 
 

 

 

 

 
Figura 14. Matriz de Probabilidad e Impacto Fuente: [17] 
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 Evaluación de la probabilidad y el impacto 

 

ID  TIPO  RIESGO  
Probabilidad 

(P) 

 Impacto 

(I)  

Nivel de 

Riesgo 

(P*I) 

1 Amenaza 

La comunidad local de Bahía 

Málaga no se motiva a participar en 
las capacitaciones dirigidas a 

operadores turísticos (lancheros, 

guías, etc.)  

3 8 24 

2 Amenaza 
Los lancheros no estarían de acuerdo 
con disminuir la cantidad de lanchas 

por avistamiento 

1 4 4 

3 Amenaza 

Factores climáticos que afectan los 

tiempos en las jornadas de limpieza 
de playas y/o reforestación  

9 4 36 

4 Amenaza 

Problemas de orden público en las 

zonas, que impidan desarrollar las 
actividades  

5 2 10 

5 Amenaza 

 Tiempos de fabricación e 

importación de las máquinas afectan 
el cronograma  

3 4 12 

6 Oportunidad 
Aumentar la cantidad de turistas que 

lleguen a la zona objetivo 
5 8 40 

Tabla 23. Evaluación de probabilidad e impacto de riesgos del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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 Estrategias de respuesta y planes de contingencia 

 
ID TIPO RIESGO Estrategia de 

Respuesta Plan 

de contingencia 

Plan de contingencia 

1 Amenaza La comunidad local de 

Bahía Málaga no se 

motiva a participar en 

las capacitaciones 
dirigidas a operadores 

turísticos (lancheros, 

guías, etc.)  

Evitar Estructurar un plan de 

medios suficiente para 

atraer cantidad 

necesaria de asistentes 

2 Amenaza Los lancheros no 

estarían de acuerdo con 

disminuir la cantidad de 

lanchas por 
avistamiento 

Mitigar Aprovechar la 

capacitación N.º 3 para 

invitar a todos lo 

lancheros; para 
explicarles las razones 

y mostrar otras 

oportunidades de 
ingresos fuera de 

temporada de ballenas 

3 Amenaza Factores climáticos que 

afectan los tiempos en 
las jornadas de limpieza 

de playas y/o 

reforestación  

Mitigar Apoyarse con las 

predicciones 
meteorológicas para 

hacer las 

programaciones, de 
igual manera tener 

plan B porque es muy 

alta la probabilidad de 
que suceda 

4 Amenaza Problemas de orden 

público en las zonas, 

que impidan desarrollar 
las actividades  

Transferir Hacer parte de las 

programaciones y 

actividades del 
proyecto a las 

autoridades de la zona 

5 Amenaza  Tiempos de fabricación 

e importación de las 

máquinas afectan el 
cronograma  

Evitar Lo más pronto posible, 

cuando comience el 

proyecto, se debe 
contactar la compañía 

para revisar plazos de 

entrega 

6 Oportunidad Aumentar la cantidad 
de turistas que lleguen a 

la zona objetivo 

Reforzar Aprovechar la 
situación para hacer 

mucha publicidad del 

destino turístico 

Tabla 24. Estrategias de respuesta y planes de contingencia de los riesgos. Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2 INTEGRAR EL ESTÁNDAR P5™ EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
 

2.1 GPM® y la Gestión Sostenible de Proyectos 

 

Green Project Manager (GPM®) es una organización de origen estadounidense que se ha 

convertido desde hace una década en la referencia para gestionar sosteniblemente, carteras, 

programas y proyectos. Realiza capacitaciones, evaluaciones y certificaciones; y cuenta hoy 

en día con la 3ra edición del Estándar P5TM. 

 

“Formada en 2009, somos una organización global que aboga por la sostenibilidad en 

la profesión de proyectos. Ayudamos a las empresas a ser más resistentes, a los gobiernos 

más eficientes y a las sociedades más sólidas mientras protegemos nuestros recursos 

naturales. [9] 
 

El apoyo que GPM® realiza a las empresas y profesionales, se encuentra en línea con la visión de 

sostenibilidad que se ha venido desarrollando. Las empresas buscan gestiones más sostenibles de 
sus negocios, pero sin sacrificar sus productos o resultados; así que, GPM® como organización 

social, brinda beneficios ambientales y, por otro lado, económicos, de reducción de riesgos y 

eficiencia mejorada, a la vez que se adoptan prácticas en línea con los objetivos comerciales. 
 

Como lo señaló la ONU en Comisión Brundtland 1987. Naciones Unidas “la sostenibilidad es la 

satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus necesidades” [10], pero, además, por la creciente población 

mundial se debe garantizar un equilibrio entre el crecimiento de la economía, el respeto al 

medioambiente y el bienestar social. Así que las empresas juegan un papel fundamental en la 

actual fase de transición hacia la sostenibilidad en la que se encuentra actualmente la humanidad. 
 

Las Naciones Unidas reconoce la importancia de que las acciones mundiales ayuden a tener un 

mundo cada vez más sostenible, por lo cual, en 2015 aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 

con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al 
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño 

de nuestras ciudades. [20] 

 

De otro lado, la tendencia a funcionar por proyectos es cada vez mayor, como se resalta en el 
Project Management Survey 2017 de KPMG [11], “Las organizaciones están siendo desafiadas 

a mantenerse en la pole position en un mundo interconectado y en rápido movimiento. El número 

de proyectos está creciendo, como lo es su complejidad. Estamos viendo proyectos cada vez más 
grandes y complejos, como las organizaciones luchan con el impacto de complejidad, disrupción 

digital, y la creciente interconexión”. 

 

Así que, GPM® ofrece apoyo a las empresas, y es allí, en las organizaciones, donde el 
conglomerado de proyectos que se desarrollan pueden ser la pieza clave para que la consecución 

de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) sea más realista y se pueda llegar a pensar 

positivamente, de cara a la Agenda 2030.  
 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


40     APLICACIÓN DEL ESTANDAR P5 DE GPM 

 

 

Organizaciones como GPM® apoyan a las empresas, a hacer frente a los nuevos retos que 

conlleva tener una visión sostenible de los proyectos, ya que para hacer proyectos sostenibles o 
con enfoque de desarrollo sostenible, se debe tener una visión integral, que tenga en cuenta no 

solo los factores ambientales sino, en concordancia con desarrollo económico y desarrollo social.  

 

Así las cosas, en este capítulo se presenta el Estándar P5TM como una estrategia equilibrada, 
asequible y sencilla, que se puede integrar para implementar proyectos en la vía de la 

sostenibilidad. Porque los proyectos, como estrategia de gestión empresarial en constante 

crecimiento, pueden ser la clave de la transformación; en concordancia con lo dicho por el 
Secretario General de la ONU en el informe de síntesis después de la asamblea de 2015:  

 

“Debemos adoptar con decisión las primeras medidas que nos encaminen hacia un futuro 

sostenible, con dignidad para todos. Nuestro objetivo es la transformación. Debemos transformar 
nuestras economías, el medio ambiente y nuestras sociedades. Debemos cambiar nuestra forma 

de pensar, nuestra conducta y nuestros hábitos destructivos. Debemos apoyar la integración de 

ciertos elementos esenciales: la dignidad, las personas, la prosperidad, el planeta, la justicia y 
las alianzas.” [12] 

 

2.2 El Estándar P5™ de GPM® para La Sostenibilidad en la Dirección 

de Proyectos 

 

El Estándar P5 tuvo su primera versión en 2014, la cual tenía en cuenta los 10 Principios del Pacto 

Mundial en las áreas de derechos humanos, medio ambiente y lucha contra la corrupción. La 

última versión del Estándar P5 (versión 3.0) se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU de 2015, brindando a los directores de proyectos un enfoque hacia la creación de valor 

compartido para abordar los problemas globales.  

 
La implementación de este estándar genera el compromiso de hacer del desarrollo sostenible una 

parte central de la dirección de proyectos y ubicar los proyectos en el corazón de la sostenibilidad. 

 
Durante la planeación, el director de proyecto puede ir más allá de los objetivos intrínsecos de su 

proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad puede establecer otras metas desde acciones 

sencillas, como el establecimiento de metas específicas en reducción del consumo de energía y 

de residuos, o el uso de materiales que no dañan el medio ambiente. 
 

Para apoyar aún más la sostenibilidad, puede incorporarla en todas las actividades de su proyecto 

al identificar formas de mitigar cualquier impacto negativo del proyecto. Por ejemplo, podría 
utilizar fuentes de energía renovable para apoyar un proyecto de desarrollo de software o diseñar 

una torre de oficinas con cero emisiones netas.  

 
Para realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos de sostenibilidad, puede utilizar 

métricas de sostenibilidad y evaluar periódicamente las áreas en las que se pueden realizar 

mejoras. Involucrar a las partes interesadas (clientes, empleados, proveedores, etc.) en los 

esfuerzos de sostenibilidad de su proyecto, también puede ser útil para generar apoyo y fomentar 
prácticas más sostenibles. 

 

Por otro lado, es fundamental comunicar los impactos de sostenibilidad del proyecto y su producto 
en relación con el medio ambiente y la sociedad. Esto puede ayudar a crear conciencia e inspirar 

a otros a tomar medidas. 
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El Estándar brinda las herramientas para que los directores de proyecto puedan realizar todas las 

acciones anteriormente descritas, entendiendo la evolución de la visión de la dirección de 
proyectos, donde ya no solo incluimos el triángulo de hierro (coste-plazo-alcance) que desde 1960 

gracias al Dr. Martin Barnes ha sido la guía fundamental; sino que en concordancia con el Triple 

Bottom Line (3BL) de John Elkington en 1994, se incluyan perspectivas de otros resultados del 

proyecto que deben ser considerados (ganancias- personas - planeta); como lo muestra la Figura 
15. 

 

El Estándar P5 es un Estándar Informativo más que Normativo, el cual brinda orientación sobre 
qué medir y cómo integrar las 5 P en las actividades de los proyectos. También puede ser utilizado 

por profesionales de Sostenibilidad para incluir los proyectos en sus informes ampliando el Triple 

Resultado Final de las Personas, el Planeta y la Prosperidad al agregar la consideración de los 

impactos de los Productos y de los Procesos. Por lo tanto, P5 significa Producto, Proceso, 
Personas, Planeta y Prosperidad. 

 

 
Figura 15. Enfoque en la Dirección de Proyectos según el P5 Fuente [13] 

 
 

Teniendo en cuenta estas 5P y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), GPM, en su estándar, 

ha diseñado una ontología que muestra las relaciones entre ellos, la cual ayuda a gestionar y 

organizar la información de una forma más coherente. Además, brinda al PM una visión clara de 
las interdependencias entre los factores, que van a tenerse en cuenta a la hora de buscar las 

alternativas para gestionar de manera más sostenible su proyecto.  

 

2.3 Ontología del Estándar P5™ 

 

La figura 16 muestra la ontología P5. Este estándar ha considerado tres categorías de clasificación: 

Personas, Planeta y Prosperidad. Cada categoría se divide en subcategorías y elementos. Los 
elementos de P5 comprenden aspectos de la gobernanza del proyecto que deberían apoyar y 

mejorar la gobernanza organizacional de acuerdo con los objetivos, metas y compromisos de 

sostenibilidad adoptados por la(s) organización(es) patrocinadora(s). 
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Figura 16. La Ontología de P5 Fuente: Estándar P5[13] 

 
Para la adecuada gestión del estándar de Sostenibilidad en la Dirección de Proyectos, lo primero 

es conocer sus clasificaciones, las cuales se explican en los siguientes numerales. 

 

 Categorías 

 

El Estándar P5 realiza el análisis desde 3 impactos o categorías: 

 

 Impactos en las Personas (o impactos Sociales) se refiere a los impactos que las 
actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en los individuos, la sociedad y 

las comunidades. Esta categoría se refiere a operar éticamente y mantener relaciones de 

beneficio mutuo con empleados, clientes, proveedores, cadenas de suministro y la 
comunidad en general. 

 Impactos al Planeta (o impactos Ambientales) se refiere a los impactos que las 

actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en los sistemas naturales vivos 

y no vivos, como la tierra, el aire y el agua, la flora, la fauna y las personas que viven en 

ellos. El enfoque de la categoría de planeta busca preservar, restaurar y mejorar los 
sistemas naturales. 

 Impactos en la Prosperidad (o impactos Económicos) se refiere a los impactos que las 

actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en las finanzas de las partes 

interesadas del proyecto. Esta categoría busca maximizar los rendimientos positivos para 
la mayor cantidad posible de partes interesadas. 
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 Perspectivas 

 

Por otro lado, P5 analiza estos impactos utilizando 2 perspectivas: 
 

El producto puede ser un elemento físico, servicio o cualquier otro activo  

 
El proceso se refiere a las actividades interrelacionadas las cuales con unas entradas generan unas 

salidas, con ciertas restricciones establecidas. Dentro de un proyecto pueden ser procesos 

orientados al management, al producto o al soporte. 
 

 Lentes 

 

Y finalmente, cada perspectiva se evalúa utilizando una de las 5 lente de enfoque:  
 

• Vida útil y mantenimiento para la perspectiva de los productos.  

• Eficiencia, eficacia e imparcialidad para la perspectiva de los procesos.  

 
Los cinco lentes son esenciales para comprender completamente los impactos de sostenibilidad 

de un proyecto. Puede que no apliquen todos los lentes para un elemento, pero es necesario 

tenerlos en cuenta, ya que ayudan a revelar impactos que de otro modo podrían pasarse por alto.  
 

La vida útil evalúa la sostenibilidad en la fabricación del producto y durante su vida útil, puede 

incluir análisis sobre las materias primas utilizadas, empaque, residuos o emisiones generadas, 
impacto ambiental o consecuencias sociales. 

 

El mantenimiento del producto evalúa la sostenibilidad del producto en su operación y 

mantenimiento. Puede incluir hacer análisis sobre los residuos que se generaran si es un producto 
que necesitara reparaciones pronto, o en las emisiones generadas en la cadena de distribución.  

 

La eficiencia de los procesos evalúa la capacidad del proyecto para que sus procesos sean 
realizados utilizando los recursos de manera óptima, comparándolos con los estándares de la 

industria o marcos de referencia. 

 
La eficacia de los procesos evalúa la capacidad del proyecto para que sus procesos sean realizados 

con mejor desempeño para lograr los objetivos, comparándolos con los estándares de la industria 

o marcos de referencia. 

 
La imparcialidad de los procesos evalúa si todas las personas afectadas reciben un trato justo y 

respetuoso. Las personas afectadas incluyen miembros del equipo de proyecto, clientes, 

proveedores y otras partes interesadas del proyecto. Teniendo en cuenta que lo justo significa que 
las personas reciban de acuerdo con sus necesidades, diferencias y circunstancias, garantizando 

la transparencia y promoviendo un ambiente de inclusión, diversidad, dignidad y equidad. 

 

2.4 Subcategorías del Estándar P5™ 

 

En esta sección se realizará una revisión de todas las subcategorías y elementos que componen 
cada uno de los impactos, de acuerdo con la ontología del P5 Figura 16.  
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 Impacto sobre las personas 

 

En las tablas3 25 a 28 se muestran las 4 subcategorías de la categoría Personas, y cada uno de 23 
elementos de esta categoría, así como el ODS y la meta al cual apoya cada uno de ellos:  

 

 

Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

 

 

 
 

 

 
 

 

Esta subcategoría 

se ocupa de las 
relaciones del 

proyecto con sus 

trabajadores. 

1. Empleo y dotación de 

personal 

ODS 8. Trabajo Decente 

y Crecimiento 

Económico Meta 5 

2. Relaciones 

laborales/empresariales 

ODS 10. Reducción de 

las desigualdades. Meta 

4 

3. Salud y seguridad del 
proyecto 

ODS 3. Salud y 
Bienestar. Meta C 

4. Capacitación y 

calificación 

ODS 4. Educación de 

Calidad. Meta 3 y 4 

5. Aprendizaje 
organizacional 

ODS 16. Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. 

Meta 6 y 7 

6. Igualdad de 

oportunidades 

ODS 10. Reducción de 

las desigualdades. Meta 
3 

7. Desarrollo de 

competencias locales 

ODS 4. Educación de 

Calidad. Meta 7 

8. Armonía entre trabajo-
vida y salud mental 

ODS 3. Salud y 
Bienestar. Meta d 

Tabla 25. Descripción de la subcategoría Personas - Prácticas laborales y trabajo decente 

 

Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 

 

 

 

2. Sociedad y 

clientes 

 

 

Esta subcategoría se 
ocupa de las 

interacciones del 

proyecto con la 

sociedad y con los 
clientes que harán 

uso de los productos 

del proyecto 

9. Participación de la 

comunidad 

ODS 11. Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles. Meta a 

10. Política pública y 
cumplimiento 

ODS 10. Reducción de 
las desigualdades. Meta 4 

11. Protección para los 

pueblos indígenas y 
tribales 

ODS 11. Ciudades y 

Comunidades 
Sostenibles. Meta 4 

12. Salud y seguridad del 

cliente 

ODS 3. Salud y 

Bienestar. Meta C 

13. Etiquetado de 
productos y servicios 

ODS 12. Producción y 
Consumo Responsables. 

Meta 8 

14. Privacidad y 

protección de datos 
del cliente 

ODS 16. Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas. 
Meta 10 

Tabla 26. Descripción de la subcategoría Personas - Sociedad y clientes 

                                                   

 
3 Tablas de elaboración propia, con información tomada del estándar P5 versión 3.0  
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Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 

 

 

 

 

3. Derechos 

humanos  

Esta subcategoría 

aborda los derechos 
inherentes a todos 

los seres humanos 

independientemente 
de su género, raza, 

edad u otras 

características 

15. Acoso y 

discriminación 

ODS 10. Reducción de 

las desigualdades. Meta 
2 

16. Trabajo apropiado a la 

edad 

ODS 16. Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas. 

Meta 2 

17. Trabajo forzado e 

involuntario 

ODS 8. Trabajo 

Decente y Crecimiento 

Económico Meta 7 

18. Dignidad, diversidad, 
equidad e inclusión 

ODS 10. Reducción de 
las desigualdades. Meta 

2 y 4 
Tabla 27. Descripción de la subcategoría Personas - Derechos humanos 

 

Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 

 

 

 

 

4. Comporta-

miento Ético 

Esta subcategoría se 

ocupa de la 
necesidad de 

reconocer que el 

liderazgo 

consciente en apoyo 
de un propósito 

superior 

proporciona la base 
para proyectos 

exitosos y 

organizaciones más 

fuertes. 

19. Prácticas y contratos 

de adquisiciones 
sostenibles 

ODS 12. Producción y 

consumo responsables 
Meta 7 

20. Anticorrupción ODS 16. Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas. 

Meta 5 y 6 

21. Competencia justa ODS 16. Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas. 

Meta 5 y 6 

22. Tecnología 
responsable 

ODS 17. Alianzas para 
lograr los objetivos. 

Meta 7 

23. Afirmaciones 

ecológicas y 
greenwashing4 

ODS 12. Producción y 

consumo responsables 
Meta 6 

Tabla 28. Descripción de la subcategoría Personas - Comportamiento Ético 

 

 Impacto sobre el planeta 

 

En las tablas 29 a 32 se muestran las 4 subcategorías de la categoría Planeta (medio ambiente), y 

cada uno de 17 elementos de esta categoría, así como el ODS y la meta al cual apoya cada uno de 
ellos:  

 

Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 
 

 

1. Transporte 

Muchos proyectos, 
si no la mayoría, 

necesitan trasladar 

personas, bienes e 

información de un 

1. Compras locales ODS 12. Producción y 
consumo responsables 

Meta 7 

2. Comunicación digital ODS 9. Industria, 

innovación. Meta c 

                                                   

 
4 Greenwashing es la práctica de hacer afirmaciones falsas o engañosas para engañar a los consumidores haciéndoles 

creer que un producto o servicio es más ecológico de lo que realmente es. 
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Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

lugar a otro. El 

transporte 
sostenible es 

fundamental para 

minimizar el 
impacto de estas 

actividades en la 

sociedad y el medio 

ambiente 

3. Viajes y 

desplazamientos 

ODS 13. Acción Por el 

Clima  
ODS 12. Producción y 

consumo responsables 

Meta 2 

4. Logística ODS 12. Producción y 
consumo responsables 

Meta 5 y 2 

Tabla 29. Descripción de la subcategoría Planeta - Transporte 

 

 

Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 

 

 

 

2. Energía 

Los proyectos son 

grandes 

consumidores de 

energía. Los 
proyectos 

sostenibles deben 

ser conscientes del 
impacto que sus 

actividades tienen 

en el planeta. 

5. Consumo de energía ODS 12. Producción y 

consumo responsables 

Meta 2 y 6 

6. Emisiones de gases de 
efecto invernadero 

 

ODS 13. Acción Por el 
Clima  

7. Retorno de energías 

renovables y limpias 

ODS 7. Energía 

asequible y no 
contaminante. Meta 2 

Tabla 30. Descripción de la subcategoría Planeta - Energía 

 

 

Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 
 

 

 

3. Tierra, Aire 

y Agua 

 
 

 

 
Proteger la tierra, el 

aire y el agua es 

esencial para 

cualquier proyecto 
que busque tener 

éxito. 

8. Diversidad biológica ODS 14. Vida 
Submarina. Meta 2 

9. Calidad del aire y del 

agua 

ODS 15. Vida de 

ecosistemas terrestres. 

Meta 1 

10. Consumo de agua ODS 6. Agua limpia y 

saneamiento. Meta 4 

11. Desplazamiento de 

agua 

ODS 6. Agua limpia y 

saneamiento. Meta b 

12. Erosión y regeneración 

del suelo 

ODS 15. Vida de 

ecosistemas terrestres. 

Meta 5 

13. Contaminación 

acústica 

ODS 11. Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles. Meta 6 
Tabla 31. Descripción de la subcategoría Planeta - Tierra, Aire y Agua 
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Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 

 
 

 

4. Consumo 

 

 
Prevenir el 

consumo excesivo 

es fundamental para 
que un proyecto sea 

sostenible. 

14. Reciclaje y 

reutilización 

ODS 12. Producción y 

consumo responsables 
Meta 5 y 6 

15. Disposición / 

Eliminación 

ODS 12. Producción y 

consumo responsables 

Meta 5 y 6 

16. Contaminación y 

polución 

ODS 12. Producción y 

consumo responsables 

Meta 4 

17. Generación de 
residuos 

ODS 12. Producción y 
consumo responsables 

Meta 5 
Tabla 32. Descripción de la subcategoría Planeta - Consumo 

 

 Impactos sobre la Prosperidad 

 

En las tablas 33 a 35 se muestran las 3 subcategorías de la categoría Prosperidad (económica), y 
cada uno de 9 elementos de esta categoría, así como el ODS y la meta al cual apoya cada uno de 

ellos:  

 

 

Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 

 

 

1. Factibilidad 

del Proyecto 
 

 

 

Cada proyecto debe generar 

beneficios superiores a sus 

costos. Cualquier proyecto 
que no lo haga es 

intrínsecamente insostenible 

porque está consumiendo 
recursos que podrían gastarse 

de manera más eficiente 

(productiva) en otros lugares. 

1. Análisis del 

caso de 

negocio 
 

ODS 1. Fin de la 

pobreza. Meta a 

2. Análisis 

financiero 

ODS 1. Fin de la 

pobreza. Meta b 
 

3. Retorno social 

de la inversión 

(SROI) 

ODS 17. Alianzas 

para lograr los 

objetivos. 

4. Modelado y 

simulación 

ODS 1. Fin de la 

pobreza. Meta b 
Tabla 33. Descripción de la subcategoría Prosperidad - Factibilidad del Proyecto 

 
 

Subcategoría Definición Elemento ODS 

relacionado 

 

 

1. Agilidad 

Empresarial 

 
La agilidad 

empresarial es esencial 

para que cualquier 
organización tenga 

éxito en el mundo 

actual que cambia 

rápidamente 
 

5. Flexibilidad/opcionalidad ODS 17. 
Alianzas para 

lograr los 

objetivos. 

6. Resiliencia ODS 1. Fin de la 
pobreza. Meta b 

Tabla 34. Descripción de la subcategoría Prosperidad - Agilidad Empresarial 
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Subcategoría Definición Elemento ODS relacionado 

 
 

 

2. Estimulación 

Económica y 

del Mercado 

Los proyectos sostenibles 
pueden crear valor para sus 

patrocinadores y clientes 

ofreciendo productos y 
servicios innovadores que 

sean respetuosos con el medio 

ambiente y que impulsen sus 

mercados a ser más 
sostenibles 

7. Impacto 
económico 

local 

ODS 1. Fin de la 
pobreza. Meta 4 

8. Beneficios 

indirectos 
 

ODS 1. Fin de la 

pobreza. Meta a 

9. Divulgaciones 

ESG e 
informes de 

sostenibilidad 

ODS 17. Alianzas 

para lograr los 
objetivos. 

Tabla 35. Descripción de la subcategoría Prosperidad - Estimulación Económica y del Mercado 

 

2.5 Aplicabilidad después de integrar el Estándar P5 en la gestión de 

proyectos 

 

Existen documentos diseñados para ayudar a las organizaciones a comunicar de manera efectiva 
su desempeño y compromiso con la sostenibilidad. Entre ellos se encuentran: 

 

 Divulgaciones ESG (Environmental, Social, and Governance), un documento que ayuda 

a las empresas a proporcionar, sobre todo, información financiera y relacionada con la 

inversión. Sin embargo, también incluye elementos de desempeño en cuestiones 
ambientales, sociales y de gobierno. 

 

 Informes de Sostenibilidad: Es un documento completo que mide el desempeño de la 

organización, utilizando datos para medir políticas y prácticas relacionadas con los 
problemas de sostenibilidad.  

 

Las organizaciones pueden aplicar el estándar P5 desde la planeación del proyecto, desde la 

definición de los objetivos, estableciendo objetivos y metas claros para mejorar el desempeño de 
sostenibilidad del proyecto. Estos objetivos deben ser medibles y alineados con los principios de 

sostenibilidad establecidos en el estándar P5. 

 
Luego, se procede a evaluar el desempeño de sostenibilidad del proyecto. Esto implica identificar 

y medir los aspectos ambientales, sociales y económicos relevantes para el proyecto y hacer el 

análisis de impacto. Recopilando datos relevantes como datos y evidencias pertinentes sobre el 
desempeño de sostenibilidad. Esto puede incluir información sobre el consumo de recursos, las 

emisiones de gases de efecto invernadero, las prácticas laborales, las políticas de igualdad de 

género, etc. 

Posteriormente, se elabora el informe de sostenibilidad, utilizando los requisitos del estándar P5 
como guía para estructurarlo. Se pueden incluir secciones como una descripción del proyecto, una 

visión general de la sostenibilidad, objetivos y metas, la evaluación de desempeño realizada y 

planes de acción. Este informe ha de ser validado y verificado, puede ser por una entidad 
independiente, lo cual puede mejorar, a posteriori, la credibilidad y confiabilidad de las 

divulgaciones. El plan de acción se considera como un plan de gestión de sostenibilidad (SMP) y 

surge a partir de los impactos. 
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Finalmente, mediante los documentos nombrados, se puede divulgar y comunicar los resultados 

a las partes interesadas relevantes, como empleados, clientes, inversionistas y comunidades 
locales. 

 

Se considera que cada vez se hace más importante para las organizaciones realizar sus 

divulgaciones ESG, como lo dicen en Expoknews en diciembre 2022, el 99% de las empresas 
públicas invertirá en tecnología que les sirva para realizar dichos informes. “La sustentabilidad, 

integrada con la estrategia comercial, se trata de generar valor para una empresa y sus partes 

interesadas, así como de crear un futuro sustentable, donde las personas y el planeta prosperen 
juntos” [14]. Así las cosas, las empresas que tengan organización matricial o por proyectos, 

deberán realizar los análisis de impacto de sus proyectos para posteriormente gestionar sus 

divulgaciones. 

 
De igual manera, para los directores de proyecto cada vez tiene más valor incluir aspectos de 

sostenibilidad en sus proyectos y promover prácticas responsables que tengan en cuenta los 

aspectos ambientales, sociales y económicos. Ya que los proyectos son sinónimo de cambio y la 
sostenibilidad requiere persistencia, ingenio y la capacidad de asumir retos, gestionar cambios e 

inspirar a otros. 

 
Dando una mirada al Insights on Sustainable Project Management [15], una investigación 

realizada por GPM desde el 2019, se puede observar que para el tercer estudio (2022), el panorama 

global ha cambiado. Se ve un mayor nivel de conciencia de cuáles son los impactos relacionados 

con la sostenibilidad y su relevancia para los proyectos y la gestión de proyectos. 
 

Para 2022 fueron encuestados 33.348 individuos de 94 países participando una muestra 

demográficamente más extensa y diversa que en 2019. Dentro de los principales resultados se 
puedes destacar: 

 

 El 96% cree que los proyectos y la dirección de proyectos son parte integral del desarrollo 

sostenible. 

 El 100% creen que los directores de proyecto deben comprender la importancia de la 
sostenibilidad para su proyecto. 

 El 87% informó que puso en práctica el Estándar P5 en la gestión de sus proyectos, de 

los cuales el 95 % encontró incrementos tangibles en el rendimiento de los proyectos. 

 De los directores de proyecto que usan activamente el Estándar P5 en proyectos, el 95% 

pudo obtener mayores beneficios de sostenibilidad. 
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Figura 17. Muestra de encuestados en estudio del 2022 e impacto del P5. Fuente [15] 

 

Los gerentes de proyecto constituyeron el grupo de encuestados más grande en nuestro estudio 
con 9,000 respuestas, representando a 97 países y territorios. Con estadísticas a destacar como se 

muestra en la figura 18, que, por ejemplo, al aplicar el estándar P5 de GPM, el 55% de los 

encuestados vio una mejora significativa y equilibrada en los tres dominios, social, económico y 

ambiental. 
 

 

 
Figura 18. Porcentaje de mejora en proyectos aplicando el P5. Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, los Gerentes de Proyecto según la misma investigación, concluyen: 

 
 

 

 

 
 

 

 
Figura 19. Conclusión de impacto de proyectos en cambio climático. Fuente: [15] 

 

Entonces, el rol de director de proyectos puede desempeñar un papel importante en la lucha contra 

los problemas medioambientales, económicos y sociales a los que se enfrenta la humanidad 
actualmente. Por ejemplo, integrando la sostenibilidad desde el inicio, estableciendo objetivos y 

metas de sostenibilidad, planificando la gestión de riesgos es estos dominios, fomentando el 

interés, la colaboración y la participación de las partes interesadas es los tres pilares; aplicando 
prácticas de gestión ambiental y considerando la posibilidad de obtener certificaciones 

ambientales reconocidas para demostrar su compromiso con la sostenibilidad.  

 

Promoviendo la responsabilidad social corporativa, midiendo y comunicando el desempeño en 
factores de sostenibilidad; y/o fomentando una cultura de sostenibilidad en la organización y en 

el equipo de proyecto, para abordar de manera más efectiva los problemas medioambientales, 

económicos y sociales. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Pero solo 10% cree que la profesión 
de director de proyecto está haciendo 

suficiente para combatir el cambio 

climático. 

 

El 38% de los proyectos a nivel 

mundial están siendo impactados 
por cambio climático. 
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Capítulo 3 ANÁLISIS DE IMPACTO DE SOSTENIBILIDAD EN EL 
PROYECTO “AVISTAMIENTO DE BALLENAS COLOMBIA – 

TURISMO SOSTENIBLE Y COMUNITARIO” 
 

En este capítulo se explica cómo Green Project Management a través del estándar P5 ha propuesto 

una plantilla para que directores de proyectos y Organizaciones puedan de manera más práctica 
realizar un análisis de impacto de sostenibilidad. Además, se utilizará esta plantilla para hacer el 

Análisis de Impacto del proyecto “Avistamiento de Ballenas Colombia -Turismo sostenible y 

comunitario”, mostrando cómo se usa la plantilla y qué beneficios trae incluir este estudio en 

nuestros planes de proyecto. 
 

3.1 Plantilla para realizar el análisis de impacto de sostenibilidad según 

el P5 

 
De acuerdo con lo explicado en la sección 2.3 y 2.4 del presente documento, para hacer un análisis 

de impacto de un proyecto se tienen en cuenta dos perspectivas (productos y procesos), y de forma 

transversal se evalúan sus impactos hacia las Personas, la Prosperidad y el Planeta; esto, desde 5 
lentes: vida útil y mantenimiento para productos; y eficacia, eficiencia e imparcialidad, para los 

procesos.  

 

Esta organización permite evaluar de manera global todas las actividades y resultados que tenga 
en cuenta un proyecto. Para esto, el estándar P5 incluye una plantilla que, de manera sistemática, 

permite organizar la información de las causas y los impactos en cada categoría y en cada 

elemento. Además, proporciona una serie de calificaciones cuantitativas para medir el nivel de 
impacto, como lo muestra la figura 20. 

 

 
 

 
Figura 20. Impact Scores. Fuente: GPM-P5-Impact Analysis-Template V5 

 

 

Entonces, cuando se está haciendo la plantilla, se le asigna a cada elemento en cada categoría una 

calificación de acuerdo con el nivel de impacto que se haya identificado. La calificación puede 

ser de 5 si tiene un gran impacto positivo, 4 si tiene un impacto positivo, 3 si es neutral o no tiene 
un impacto identificado, 2 si tiene impacto negativo y 1 si tienen fuerte impacto negativo. 

 

 
 



54     APLICACIÓN DEL ESTANDAR P5 DE GPM 

 

 

Posteriormente, de acuerdo con los intereses de la organización, se pueden identificar aquellos 

aspectos que se pueden mejorar: aquellos elementos en los que, proponiendo una respuesta, se 
mejoraría su nivel de impacto. La plantilla mostrará tanto las tablas como las gráficas que 

evidencian el cambio cuando se ha planificado una respuesta para mejorar un score en un 

determinado elemento. Esto se convierte en la guía para que el director de proyecto realice 

acciones con el objetivo de mejorar sus impactos de sostenibilidad y, además, se convierte en la 
base para realizar los informes de sostenibilidad y divulgaciones ESG (Environmental, Social, 

and Governance). 
 

3.2 Desarrollo del Análisis de Sostenibilidad. Uso de la plantilla GPM – 

P5 –Impact Analysis V5 

 

A continuación, mediante las tablas 36 a 80, para cada una de las categorías de Impacto (personas, 

planeta y prosperidad) se muestra el diligenciamiento de la plantilla de cada uno de los elementos 
correspondientes a las subcategorías, así como sus respectivos scores y los resultados obtenidos.  

 Personas 

 

Como se ha descrito en la sección 2.3, los impactos en las Personas (o impactos Sociales) se 
refiere a los impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en los 

individuos, la sociedad y las comunidades. Esta categoría se refiere a operar éticamente y 

mantener relaciones de beneficio mutuo con empleados, clientes, proveedores, cadenas de 
suministro y la comunidad en general. En la figura 21 se muestran las 4 subcategorías y los 23 

elementos, de manera que estén identificados para proceder al diligenciamiento de la plantilla. 

 

 

 
Figura 21. Subcategorías y elementos de Personas. Fuente [13] 
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En la siguiente sección se mostrará el uso y diligenciamiento de la plantilla que ha dispuesto GPM 

a través del anexo al Estándar P5. Para cada elemento se identifican eventos internos o externos 
que pueden ocurrir, se revisa desde cada uno de los 5 lentes (los que le aplique); se completa la 

información5 de las causas (columna “Description_Cause”), el impacto que tendrá dicho evento 

(columna Potential Sustainability Impact") y se le asigna una calificación (Columna “Impact”): 

3.2.1.1 Prácticas Laborales y Trabajo decente 

 

 
Tabla 36. Análisis de Impacto Elemento: Empleo y dotación de personal – Elaboración propia 

 

 
Tabla 37. Análisis de Impacto Elemento: Relaciones laborales/empresariales – Elaboración propia 

 

                                                   
 
5 Se ha respetado el formato original de la plantilla de Análisis de Impacto, la cual viene en inglés, además porque es un documento 

no modificable. 
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Tabla 38. Análisis de Impacto Elemento: Salud y seguridad del proyecto – Elaboración propia 

 

 
Tabla 39. Análisis de Impacto Elemento: Capacitación y calificación – Elaboración propia 

 

 
Tabla 40. Análisis de Impacto Elemento: Aprendizaje organizacional – Elaboración propia 
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Tabla 41. Análisis de Impacto Elemento: Igualdad de oportunidades – Elaboración propia 

 

 
Tabla 42. Análisis de Impacto Elemento: Desarrollo de competencias locales – Elaboración propia 

 

 
Tabla 43. Análisis de Impacto Elemento: Armonía entre trabajo-vida y salud mental – Elaboración propia 
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3.2.1.2 Sociedad y Clientes 

 

 
Tabla 44. Análisis de Impacto Elemento: Participación de la comunidad – Elaboración propia 

 

 
Tabla 45. Análisis de Impacto Elemento: Política pública y cumplimiento – Elaboración propia 

 

 
Tabla 46. Análisis de Impacto Elemento: Protección para los pueblos indígenas y tribales – Elaboración propia 
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Tabla 47. Análisis de Impacto Elemento: Salud y seguridad del cliente – Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 48. Análisis de Impacto Elemento: Etiquetado de productos y servicios – Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 49. Análisis de Impacto Elemento: Privacidad y protección de datos del cliente– Elaboración propia 
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3.2.1.3 Derechos Humanos 

 

 
Tabla 50. Análisis de Impacto Elemento: Acoso y discriminación – Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 51. Análisis de Impacto Elemento: Trabajo apropiado a la edad – Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 52. Análisis de Impacto Elemento: Trabajo forzado e involuntario – Elaboración propia 
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Tabla 53. Análisis de Impacto Elemento: Dignidad, diversidad, equidad e inclusión – Elaboración propia 

 

3.2.1.4 Comportamiento Ético 

 

 
Tabla 54. Análisis de Impacto Elemento: Prácticas y contratos de adquisiciones sostenibles– Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 55. Análisis de Impacto Elemento: Anticorrupción – Elaboración propia 
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Tabla 56. Análisis de Impacto Elemento: Competencia justa – Elaboración propia 

 

 
Tabla 57. Análisis de Impacto Elemento: Tecnología responsable – Elaboración propia 

 

 

Tabla 58. Análisis de Impacto Elemento: Afirmaciones ecológicas y greenwashing – Elaboración propia 

 Planeta 

 
Como he descrito en la sección 2.3, los impactos de sostenibilidad del planeta (medio ambiente) 

se refiere a los impactos que las actividades y los productos de un proyecto pueden tener en los 

sistemas naturales vivos y no vivos. Estos sistemas incluyen la tierra, el aire y el agua, así como 

la flora, la fauna y las personas que viven en ellos. El enfoque de la categoría planeta está en 
preservar, restaurar y mejorar estos sistemas naturales. En la figura 22 se muestran las 4 

subcategorías y sus 17 elementos, de manera que estén identificados para proceder al 

diligenciamiento de la plantilla.  
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Figura 22. Subcategorías y elementos de Planeta Fuente:[13] 

 

En la siguiente sección se mostrará el uso y diligenciamiento de la plantilla que ha dispuesto GPM 

a través del anexo al Estándar P5. Para cada elemento se identifican eventos internos o externos 
que pueden ocurrir, se revisa desde cada uno de los 5 lentes (los que le aplique); se completa la 

información6 de las causas (columna “Description_Cause”), el impacto que tendrá dicho evento 

(columna Potential Sustainability Impact") y se le asigna una calificación (Columna “Impact”): 
 

 

3.2.2.1 Transporte 

 

 
Tabla 59. Análisis de Impacto Elemento: Compras locales – Elaboración propia 

 

                                                   
 
6 Se ha respetado el formato original de la plantilla de Análisis de Impacto, la cual viene en inglés, además porque es un documento 

no modificable. 
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Tabla 60. Análisis de Impacto Elemento: Comunicación digital– Elaboración propia 

 

 

 

 
Tabla 61. Análisis de Impacto Elemento: Viajes y desplazamientos– Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 62. Análisis de Impacto Elemento: Logística– Elaboración propia 
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3.2.2.2 Energía 

 

 
Tabla 63. Análisis de Impacto Elemento: Consumo de energía– Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 64. Análisis de Impacto Elemento: Emisiones de gases de efecto invernadero– Elaboración propia 

 
 

 
Tabla 65. Análisis de Impacto Elemento: Retorno de energías renovables y limpias– Elaboración propia 
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3.2.2.3 Tierra, Aire y Agua 

 
Tabla 66. Análisis de Impacto Elemento: Diversidad biológica– Elaboración propia 

 
Tabla 67. Análisis de Impacto Elemento: Calidad del aire y del agua – Elaboración propia 

 
Tabla 68. Análisis de Impacto Elemento: Consumo de agua – Elaboración propia 
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Tabla 69. Análisis de Impacto Elemento: Erosión y regeneración del suelo– Elaboración propia 

 

3.2.2.4 Consumo 

 

 
Tabla 70. Análisis de Impacto Elemento: Reciclaje y reutilización – Elaboración propia 
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Tabla 71. Análisis de Impacto Elemento: Disposición / Eliminación – Elaboración propia 

 

 
Tabla 72. Análisis de Impacto Elemento: Contaminación y polución– Elaboración propia 

 

 
Tabla 73. Análisis de Impacto Elemento:  Generación de residuos– Elaboración propia 
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 Prosperidad 

 

Como he descrito en la sección 2.3, los impactos de prosperidad (económica) se refiere a los 
impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en las finanzas de las 

partes interesadas del proyecto. El enfoque de la categoría de prosperidad está en maximizar los 

retornos positivos para la mayor cantidad posible de partes interesadas.  En la figura 23 se 
muestran las 3 subcategorías y sus 9 elementos, de manera que estén identificados para proceder 

al diligenciamiento de la plantilla. 

 

Figura 23. Subcategorías y elementos de Prosperidad Fuente:[13] 

 

En la siguiente sección se mostrará el uso y diligenciamiento de la plantilla que ha dispuesto GPM 
a través del anexo al Estándar P5. Para cada elemento se identifican eventos internos o externos 

que pueden ocurrir, se revisa desde cada uno de los 5 lentes (los que le aplique); se completa la 

información7 de las causas (columna “Description_Cause”), el impacto que tendrá dicho evento 

(columna Potential Sustainability Impact") y se le asigna una calificación (Columna “Impact”): 
 

 

3.2.3.1 Factibilidad del Proyecto  

 

 
Tabla 74. Análisis de Impacto Elemento: Análisis del caso de negocio – Elaboración propia 

                                                   
 
7 Se ha respetado el formato original de la plantilla de Análisis de Impacto, la cual viene en inglés, además porque es un documento 

no modificable. 
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Tabla 75. Análisis de Impacto Elemento: Análisis financiero – Elaboración propia 

 

 
Tabla 76. Análisis de Impacto Elemento: Retorno social de la inversión (SROI) – Elaboración propia 

 

3.2.3.2 Agilidad Empresarial 

 

 
Tabla 77. Análisis de Impacto Elemento: Flexibilidad/opcionalidad– Elaboración propia 
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Tabla 78. Análisis de Impacto Elemento: Resiliencia– Elaboración propia 

 

3.2.3.3 Estimulación Económica y del Mercado 

 

 
Tabla 79. Análisis de Impacto Elemento: Impacto económico local– Elaboración propia 

 

 
Tabla 80. Análisis de Impacto Elemento: Beneficios indirectos– Elaboración propia 
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Tabla 81. Análisis de Impacto Elemento: Divulgaciones ESG e informes de sostenibilidad– Elaboración propia 

 
 

 

3.3 Resultados del Análisis de Impacto de Sostenibilidad 

 

Después de cumplimentar toda la plantilla del Análisis de Impacto V5, se pueden observar en la 

tabla 82, los resultados cuantitativos en una escala de 1 a 5, siendo 5.0 el puntaje mayor. Los 
resultados, al igual que el análisis, se muestra por categoría y por subcategoría: 
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Tabla 82. Resultados del análisis de impacto por categoría y subcategoría. Fuente: Resultados plantilla P5 

 

Ahora bien, los resultados que se muestran en la tabla 82 se refieren a resultados en la primera 
revisión o el análisis inicial. De allí, se pueden identificar las categorías o subcategorías que el 

Director del Proyecto o la organización patrocinadora pueden trabajar para que el proyecto tenga 

un índice de impacto a la sostenibilidad mayor.  
 

En el caso del proyecto analizado: “Avistamiento de Ballenas Colombia -Turismo Sostenible y 

Comunitario”; se contempla un impacto social directo a 530 personas en la comunidad de Bahía 
Málaga en algunas de las siguientes actividades:  

 Capacitación en conservación de especies y avistamiento responsable de ballenas, se 

incluyen 80 personas de Asociaciones Comunitarias, guías, lancheros.   

 Capacitación en contaminación marina y pesca responsable, se incluyen 80 personas de 

Asociaciones Comunitarias, guías, lancheros.  

 Capacitación en manejo de residuos y funcionamiento de las máquinas Precious Plastic, 

se incluyen 20 personas de Asociaciones Comunitarias.  
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 Taller con enfoque de educación ambiental, se incluyen 100 niños de la comunidad.  

 Taller con enfoque cultural y natural, se incluyen 100 niños y jóvenes de la comunidad.  

 Taller con enfoque socio-ocupacional centrado en los programas académicos 

relacionados con Sector Turismo, allí se incluyen 100 jóvenes de la comunidad.  

 Jornadas de limpieza de playas, empleo para 25 personas de la comunidad  

 Jornadas de reforestación, empleo para 25 personas de la comunidad  

 
Teniendo en cuenta que, en la zona del litoral de Bahía Málaga, habitan aproximadamente 2400 

personas, y que allí el sector turismo cobra cada vez más importancia económica (considerándose 

como ingreso principal del 25% de la población económicamente activa) [21]; la formación y 

empleabilidad de la zona se estaría viendo positivamente impactada. 
 

Sin embargo, pese a este impacto positivo en la sociedad en general, la subcategoría de Trabajo 

decente tiene un score que resalta como oportunidad de mejora. Está ligado, más allá del impacto 
en la empleabilidad que se ha nombrado, a acciones particulares respecto a formación a los 

trabajadores en temas de seguridad y protocolos de reporte de riesgos y accidentes; así como falta 

de estrategias para mejorar las largas jornadas laborales que se pueden presentar en temporada 
alta. En la tabla 83, se han registrado las acciones que el director del proyecto puede llevar a cabo 

como acción de mejora para esta subcategoría. 

 

Por otro lado, en la subcategoría Sociedad y Clientes, el proyecto debería considerar acciones de 
mejora para los temas de manejo y protección de datos de los clientes, así como la formación a 

sus trabajadores en este aspecto. En la tabla 84, se han registrado las acciones que el director del 

proyecto puede llevar a cabo como acción de mejora para esta subcategoría. 
 

Finalmente, el proyecto tiene muchos puntos fuertes en para la categoría de Planeta; de hecho, 

sus actividades siempre tienen un trasfondo a la conservación del medio ambiente. Sin embargo, 

y cumpliendo el cometido de aplicar el estándar, se identificaron aspectos que pueden afectar sus 
impactos y que no se habían tenido en cuenta. Por ejemplo, para la subcategoría Transporte, 

donde tuvo el score más bajo; el director del proyecto puede realizar acciones que conlleven 

mejoras en eficiencia de los medios de transporte utilizados para la realización de las actividades 
y/u optimización de los viajes realizados para disminuir su frecuencia. 

 

De igual manera, para esta subcategoría, el proyecto podría evaluar la viabilidad de usar nuevas 
tecnologías en las embarcaciones para lograr disminuir contaminación acústica, ya que, de 

acuerdo con estudios, las ballenas pueden verse afectadas por el incremento del ruido a causa de 

las lanchas de motor usadas en los avistamientos, esto hace que cambien sus rutas y que tengan 

algunas afectaciones fisiológicas y de comportamiento. En la tabla 85, se han registrado las 
acciones que el director del proyecto puede llevar a cabo como acción de mejora para esta 

subcategoría. 

 
En fin; la plantilla provee información muy valiosa para que el proyecto identifique los elementos 

que no están teniendo el impacto esperado, y se logren definir cuáles acciones se pueden llevar a 

cabo para aumentar su impacto positivo en la P que corresponda. Luego, esta información es 
registrada nuevamente en la plantilla, se plantea la acción alternativa para mejorar el impacto y 

se asigna nuevamente el score; como lo vemos en las tablas 83, 84 y 85; donde se ha realizado 

nuevamente el análisis para 4 elementos de la subcategoría Trabajo Decente, 4 de Sociedad y 

Cliente y 4 elementos de la subcategoría Transporte.  
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Tabla 83. Acciones alternativas de mejora para los impactos en la categoría Personas- Prácticas Laborales y Trabajo Decente 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Category              

Labor Practices and 

Decent Work

Element

Effectiveness Yes

El director del proyecto tiene 

comunicación continua con 

todo el personal, sobre todo 

por Whatsapp y por correo

Algunos de los guias no saben 

leer, asi que la comunicación 

escrita es complicada. El PM 

debe generar otras estrategias 

de comunicación.

2

Identificar el personal que no 

cuenta con la competencia 

requerida para este tipo de 

comunicación y hacer solo 

comunicación verbal con ellos, 

via WH

4 2

Un ambiente de trabajo positivo con 

una mejor moral y satisfacción del 

equipo.

Servicing Yes

Cada una de las lanchas 

utilizadas, debe contar con los 

permisos y revisiones

El proyecto no ha incluido 

capacitacion frente a riesgos y 

ademas podría incluir dotación 

de seguridad a las lanchas que 

tengan deficiencia de estos.

2

Dentro de las jornadas de 

formación que se van a realizar 

con los guías y lancheros, 

inlcuir temas de riesgos 

explicitamente  

4 2

Proporcionar a los trabajadores la 

capacitación adecuada sobre los 

procedimientos de salud y

seguridad para garantizar que sean 

conscientes de los riesgos asociados 

con cualquier actividad en la

que participen.

Efficiency Yes

En medio de las actividades, 

que implican recorridos en 

lachas por el mar, kayak, 

caminatas por playas, etc. 

Existe riesgo de accidentes

No se ha incluido ningun 

procedimiento para reportar 

incidentes y/o accidentes 2

Diseñar el protocolo para el 

reporte de incidentes e incluir 

en el proyecto capacitación al 

personal con este tema

4 2

Un lugar de trabajo seguro, protegido 

y saludable para el equipo de 

proyecto

Fairness Yes

Alentar la colaboración con 

otras unidades de la 

organización para fomentar una 

cultura de comunicación y 

aprendizaje abiertos

En las actividades se infiere 

colaboración por parte del 

personal del proyecto y 

expertos contratados para las 

capacitaciones

3

Establecer procesos claros para 

el intercambio de 

conocimientos. Incluyendo 

acciones tomadas en proyectos 

anteriores

4 1

Mayor eficiencia y ahorro de costos al 

evitar errores del pasado

Servicing Yes

Teniendo en cuenta los 

tiempos que se requiere para 

realizar los acompañamientos a 

los turistas

Las jornadas de trabajo para los 

guias pueden extenderse. 

Aunque tambien tendrán dias 

sin actividad 2

Ofrecer tiempo libre 

remunerado  a los empleados 

de tiempo completo para 

ayudarlos a mantener un buen 

equilibrio

entre sus responsabilidades 

laborales y su vida personal.

4 2

Aumento de la motivación, mejora de 

la moral y reducción de la rotación.

Labor 

Management 

Relations

Project Health 

and Safety

People Impacts

Lens Scored? Description (Cause) Potential Sustainability  Impact Initial Impact Score Proposed Response New Impact Score Change Outcome

Work-Life 

Harmony and 

Mental Health

Organizational 

Learning
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Tabla 84. Acciones alternativas de mejora para los impactos en la categoría Personas- Sociedad y Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

 

Category Society 

and Customers

Element

Servicing Yes

Teniendo en cuenta que parte 

del proyecto se refiere a 

prestar servicios turisticos, 

fucniona como una agencia de 

viajes que tiene sus respectivas 

regulaciones

Se incluyen en el proyecto 

actividades de licencias, 

permisos y registros necesarios 

para el funcionamiento
3

Mantenerse al tanto de los 

cambios en las leyes y 

regulaciones pertinentes.
4 1

Asegura que los objetivos del 

proyecto se alcancen dentro de los 

límites de los requisitos legales.

Lifespan Yes

Dentro de las políticas, 

procedimientos y prácticas 

necesarias para asegurar la 

salud y la

seguridad de los clientes, se 

inlcuyen polizas de seguro

Se tienen medidas para mitigar 

los riesgos, pero no se han 

establecido los protocolos de 

seguridad para las demás 

actividades del proyecto que 

no son las turisticas.

2

Para las actividades de 

formaciones con estudiantes y 

guías, limpieza de playas, 

siembra de manglar y maquinas 

PP; inlcuir protocolos de 

seguridad en el plan de 

proyecto. 

3 1

Mejora del prestigio de la marca al 

demostrar compromiso con la salud y 

la seguridad de los clientes.

Lifespan Yes

No se obtiene consentimiento 

explícito para cualquier 

recopilación o uso de datos

Se podrian tener problemas de 

robo de las bases de satos, y 

por ende uso inadecuado sin 

permiso del cliente 1

En la documentación enviada y 

recibida por los clientes, 

obtener la autorización expresa 

de la politica de tratamiento de 

datos personales, según la 

normativa vigente

3 2

Mejora del prestigio, el desempeño y 

la competitividad de la marca al 

demostrar un compromiso con

la seguridad y la privacidad de los 

datos.

Effectiveness Yes

Capacitar a los miembros del 

equipo de proyecto y a otras 

personas con acceso a los datos 

de los

clientes sobre las mejores 

prácticas de seguridad y 

privacidad de datos.

Se le hacen recomendaciones a 

los guias y conductores, sobre 

el manejo de los datos de los 

clientes, pero no hay protocolo 

establecido

3

Establecer un protocolo y hacer 

capacitación sobre el tema a los 

trabajadores

4 1

Mejora de la confianza del cliente.

Lens Scored?

People Impacts

Customer Health 

and Safety

Customer Privacy 

and Data 

Protection

Outcome

Public Policy and 

Compliance

Description (Cause) Potential Sustainability  Impact Impact Score Before Proposed Response Impact Score After Change
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Tabla 85. Acciones alternativas de mejora para los impactos en la categoría Planeta – Transporte. Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con las nuevas entradas de calificaciones, se obtienen nuevamente los resultados para 

cada una de las subcategorías, mostrando cambio sólo en aquellas donde se propusieron acciones 
de mejora.  

 

En la tabla 86 se muestran los cambios, y se evidencia que con las acciones propuestas el proyecto 

podría mejorar sus impactos de sostenibilidad en las personas, pasando de 4.1 a 4.3 en el puntaje 
general de la categoría.  

 

 
Tabla 86. Nuevos resultados con las acciones de mejora- categoría Personas. Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en la tabla 87 se muestran los cambios, y se evidencia que con las acciones 

propuestas el proyecto podría mejorar sus impactos de sostenibilidad en el planeta, pasando de 
4.1 a 4.7 en el puntaje general de la categoría.  

 

 
Tabla 87.  Nuevos resultados con las acciones de mejora- categoría Planeta. Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que si el director del proyecto pretende que las acciones vayan a mejor y que todas 
sus actividades conlleven impactos sostenibles, ha de revisar periódicamente todos los elementos 

que no tengan calificación de 5. En este caso, solo se revisaron los que tenían calificación inferior 

a 3. Por ese motivo no se realizó ningún cambio en el impacto a la prosperidad como lo muestra 
la tabla 88. 

 
 

Tabla 88. Nuevos resultados con las acciones de mejora- categoría Prosperidad. Fuente: Elaboración propia 

 

Prosperity Impacts Initial Score New Score Change

Project Feasibility 4,2 4,2 0

Business Agility 4,4 4,4 0

Local Economic Impact 4,6 4,6 0

Overall Prosperity Score 4,4
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Finalmente, por medio de las figuras 24, 25 y 26 de resultados, podemos identificar también los 

cambios que ha tenido cada una de las categorías y de manera más visual, el director de proyecto 
podría identificar las áreas donde aún puede seguir realizando acciones de mejora. 

 

  

 
 

Figura 24. Resultados en categoría Personas. Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 25. Resultados en categoría Planeta. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26. Resultados en categoría Prosperidad. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Pasos siguientes al Análisis de Sostenibilidad  

 

Después de tener realizado el análisis de impacto de sostenibilidad según el Estándar P5, un 

director de proyecto puede: 
 
 

1. Priorizar los impactos: Identificar los impactos más significativos y urgentes que surjan 

del análisis. Esto te permitirá enfocar los recursos en abordar las áreas de mayor riesgo o 
donde se generen mayores oportunidades de mejora. 

 

2. Establecer metas y objetivos: Definir metas claras y alcanzables en relación con la 
sostenibilidad. Estas metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y 

tener un plazo determinado (SMART). Por ejemplo, se podrían establecer metas para 

reducir las emisiones de carbono, minimizar los residuos generados o mejorar la 

eficiencia energética. 
 

3. Desarrollar un plan de acción: Elaborar un plan detallado que describa las acciones 

específicas que se deben tomar para abordar los impactos identificados y lograr las metas 
establecidas. Asignar responsabilidades claras a las personas o equipos encargados de 

implementar cada acción y establecer un cronograma realista. 

 
4. Mejorar la gestión interna: Examinar los procesos y prácticas operativas para identificar 

oportunidades de mejora. Esto podría implicar la implementación de tecnologías más 

eficientes, la optimización del uso de recursos, la adopción de prácticas de trabajo más 

sostenibles o la promoción de la responsabilidad ambiental y social entre los empleados. 
 

5. Colaborar con socios y proveedores: Trabajar en conjunto con los socios comerciales y/o 

proveedores para impulsar la sostenibilidad en toda la cadena de suministro, cuando 
aplique. Establecer criterios claros de sostenibilidad para la selección de proveedores y 

considerar la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración para abordar los 

impactos compartidos. 
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6. Comunicar y divulgar las acciones: Informar sobre los esfuerzos y logros en 

sostenibilidad a los empleados, clientes, proveedores y otras partes interesadas relevantes. 
La transparencia y la comunicación clara son fundamentales para construir una reputación 

sostenible y mantener la confianza de los stakeholders. 

 

7. Monitorear y evaluar el progreso: Establecer indicadores clave de desempeño (KPIs) para 
evaluar el progreso hacia las metas y objetivos de sostenibilidad. Realizar un seguimiento 

regular y evaluar los resultados para identificar áreas que requieren ajustes o mejoras 

adicionales. Pues la sostenibilidad es un proceso continuo, por lo que es importante 
revisar y actualizar regularmente el enfoque en función de los cambios en el proyecto y 

los avances en las mejores prácticas de sostenibilidad. 

 

8. Realizar informes de sostenibilidad, planes de gestión y evaluar la posibilidad de 
comenzar a aplicar metodologías de gestión de proyectos que ya incluyen análisis de 

impacto, como lo es PRiSM™ (Projects integrating Sustainable Methods). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



83 APLICACIÓN DEL ESTANDAR P5 DE GPM  

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Con las condiciones actuales de la humanidad y las políticas vigentes en materia de 

sostenibilidad; se hace necesario que, en un mundo con enfoque hacia los proyectos, los 
profesionales en esta área se formen y sean capaces de afrontar los retos que implica gestionar 

proyectos de manera sostenible, desde todas sus perspectivas. 

 

 Para aplicar el Estándar P5TM 
de GPM®, no es necesario que los directores de proyecto tengan 

su certificación. Además, de manera gratuita, la organización en su página web publica el 

material para que se incremente la utilización de este tipo de herramientas, que conllevan a 

desarrollar proyectos cada vez más sostenibles. 
 

 El Estándar P5TM se puede aplicar a cualquier proyecto de cualquier sector, promoviendo así 

quitar el estigma que solo los proyectos de desarrollo sostenible deban hacer análisis sobre sus 

impactos en la sostenibilidad. En todo proyecto o sector, y sin importar la metodología o la 

filosofía del management del proyecto, se pueden evaluar sus impactos ambientales 
(afectaciones en los hábitats, evaluación de la diversidad, consumo de recursos, gestión de 

residuos, etc.); impactos sociales (participación comunitaria, empleo y desarrollo local, 

contratación de proveedores locales, respeto cultural, etc.); e impactos económicos (beneficios 
económicos del proyecto, oportunidades de negocio para proveedores locales, costos y 

viabilidad financiera, etc.). 

 

 Además de evaluar los impactos, es importante identificar medidas de mitigación y acciones 

de mejora. Estas pueden incluir la implementación de programas de educación ambiental, el 
fomento de prácticas sostenibles, el establecimiento de alianzas con organizaciones locales y 

el monitoreo continuo de los indicadores clave de desempeño. 

 

 El proyecto “Avistamiento de Ballenas Colombia – Turismo Sostenible y Comunitario”, es un 
proyecto con un alto impacto en la sostenibilidad, promedio 4.5 en el score general. De hecho, 

es un proyecto que está pensado desde el inicio para ser sostenible. Considero que fue un buen 

ejemplo para poder entender el Estándar y lograr dar una guía a los lectores de este documento 
de cómo aplicarlo para obtener los beneficios que implica tener en cuenta los objetivos de 

desarrollo sostenible en la planificación de los proyectos. Así como el importante papel que 

juegan los Directores de Proyecto en este respecto, ya que serán ellos quien determinen si 

aplican o no este tipo de análisis. 
 

 Para poder aplicar de manera adecuada el Estándar P5, es necesario conocer de manera muy 

cercana el proyecto, poder inferir todas esas acciones que a veces no están tan explícitas para 

poder determinar los impactos; y poder tener acceso a documentación de planeación, 
incluyendo la parte financiera. Sin embargo, considero que, de no ser posible que sea alguien 

del equipo y que sea un agente externo quien hace el análisis de impacto al proyecto, podría 

ser buena estrategia utilizar la entrevista diligenciando directamente la plantilla, como medio 
de recolección de información, además de toda la documentación que el proyecto pueda 

aportar.  
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