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TABLA DE ABREVIATURAS 
EDAR Estación depuradora de aguas residuales 

PIEZA ESE Pieza específica de soporte - ensambladura 
Filtro FMF Filtro de Macrofitas en flotación 
Balsa DCD Balsa Decantador - Clarificador - Digestor 

DBO5 Demanda biológica de oxígeno a los 5 días 
DQO Demanda química de oxígeno 
S.S. Sólidos en suspensión 
NT Nitrógeno total 
PT Fósforo total 
MO Matería orgánica 
Cu Cobre 

PEAD Polietileno de alta densidad 
HP Hormigón de pavimentación 
HA Hormigón armado 
HM Hormigón en masa 

CCM Cuadro control de motores 
PLC Panel de lógica y control. 
BT Baja tensión 
V Voltio 
W watio 
A Amperio 

DN Diámetro nominal 
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Entre los múltiples objetivos de la Unión Europea, se encuentra la realización de 
actuaciones tendentes a la depuración de los efluentes urbanos de todos los 
municipios de España, para la protección del medio ambiente y en cumplimiento de la 
Directiva Comunitaria 91/271/CEE. 
 
Con motivo de esta legislación, se ha redactado el presente proyecto que da solución 
a los vertidos al cauce público del munipio de Saelices ubicado en la provincia de 
Cuenca. 
 
 

2 OBJETO DEL PROYECTO 
 
Es objeto de este proyecto, la definición de las obras necesarias para la realización de 
la depuración de aguas residuales urbanas del municipio de Saelices con el objeto de 
cumplir la normativa europea sobre la Ley de Aguas. 
 
El municipio consta de una población, según el último censo realizado en el año 2014, 
de 528 habitantes, la cual sufre un incremento del 50 % durante los meses de verano y 
se llega a duplicar en sus fiestas patronales en el mes de Agosto. 
 
El caudal medio estimado de entrada en la planta depuradora es de 5,33 m3/h 
estimado durante un periodo de 24 horas. 
 
El caudal punta de la planta se estima en 5 veces el caudal medio, de forma que la 
planta queda cubierta para el tratamiento de sobrecaudales puntuales, y en un futuro, 
ante un incremento de la población y un posible desarrollo empresarial en la zona. 
 
 

3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El origen de la solución planteada, para la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Saelices, se centra en la utilización de un sistema novedoso de depuración a través 
de plantas, mediante Filtro de Macrofitas en Flotación, combinados con la búsqueda 
efectiva de procesos de bajo mantenimiento, escaso consumo energético y alto 
rendimiento de cara a la presentación de una línea de tratamiento atractiva por estos 
tres aspectos.  
 
El sistema de Macrifotas se presenta como una solución eficiente para pequeñas 
poblaciones, generando vertidos de aguas que se ajusta en parámetros a la legislación 
actual. 
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Las Macrofitas son plantas que por su menor densidad que el agua consiguen flotar 
sin dificultad. El problema se plantea cuando las plantas crecen en tamaño, lo cual, 
genera problemas de estabilidad, por lo que se ha ideado un sistema de anclaje en 
flotación mediante unos soportes denominados Pieza ESE (especifica de soporte-
ensambladura) que permite mantenerlas en flotación y que el proceso funcione 
adecuadamente. 
 
El funcionamiento del proceso comienza a través de la captación del oxígeno del aire 
mediante las hojas de la planta. Una vez en la planta, llega al sistema radicular y es 
dispuesto así a la flora microbacteriana existente en el agua, cuyos organismos 
respiran mediante el oxígeno aportado por la planta. Estas bacterias son las 
encargadas en degradar la materia orgánica rompiendo las moléculas y convirtiendo el 
carbono de estas en dióxido de carbono sin provocar olores ni fangos en el fondo de 
las balsas.  
 
Las plantas eliminan nutrientes como los nitratos y fósforos siendo absorbidos por 
estas sirviendo a su vez como abono.  
 
Las plantas, en su sistema radicular, disponen de bacterias que sirven para eliminar 
los microoganismos del agua, sirviendo de forma natural como desinfectante del 
medio, lo que genera un ahorro en el sistema ya que evita desinfectar el agua antes 
del vertido al cauce.  
 
La línea de tratamiento responde a los siguientes procesos: 
 

� Pretratamiento del agua bruta consistente en: elevación del agua bruta y 
desbaste de sólidos. 

 
� Decantador-Clarificador-digestor 

 
� Filtro de macrofitas en flotación 

 
 
A continuación, se procede a la justificación de cada uno de los elementos que 
componen la línea de tratamiento adoptada. 
 
Colectores 
 
Dentro del proyecto se incluye la prolongación del colector existente, hasta su 
conexión con la obra de llegada a la EDAR. 
 
Obra de llegada 
 
La línea de proceso comienza con la obra de llegada. En ella se dispone un aliviadero 
de seguridad para garantizar que entra a la E.D.A.R. exclusivamente el caudal máximo 
de pretratamiento y que además asegura la restitución del caudal afluente en caso de 
by-pass. 
 
Elevación de agua bruta 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
MEMORIA. 

 
 
 
 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

6 / 32 

El efluente entra en una cámara de bombeo, desde donde se eleva hasta un tamiz 
rotativo de desbaste. 
 
En dichos pozos de bombeo se disponen tres bombas centrífugas sumergibles, 
capaces de bombear 5 veces el caudal medio. 
 
Con objeto de conseguir la mayor flexibilidad en los respectivos bombeos, y por tanto, 
una reducción en los tiempos de retención del agua afluente en cada uno de ellos y un 
número mínimo de arranques por hora de las bombas, éstas se equipan con un 
variador de frecuencia. Para el correcto funcionamiento del variador de frecuencia se 
dispone un medidor de nivel por ultrasonidos en el bombeo. 
 
Para el mantenimiento de la estacion de bombeo se prevé un polipasto manual de 
1000 kg. 
 
Desbaste 
 
Antes de la llegada al tamiz se colocará un caudalímetro electromagnético DN 50 mm 
en tubería, para saber el caudal que es bombeado desde el pozo de bombeo hacia las 
balsas. 
 
A continuación, se procede a un desbaste en un tamiz rotativo de limpieza automática 
y con luz libre de paso de 3 mm. Con este paso se consigue retirar, además de los 
sólidos habituales en un desbaste de finos, gran parte de las grasas y arenas que 
traiga el influente, considerando, por tanto, que dado el pequeño caudal a tratar, 
disponiendo dichos tamices no es necesario un desarenado-desengrasado posterior. 
 
Los tamices rotativos se encuentran en una plataforma elevada anexa a las balsas de 
Decantador-Clarificador-Digestor FMF, el agua que sale de los tamices cae en una 
arqueta de distribución a las balsas, que también tiene un by-pass 
 
 
Regulación y alimentación a balsas de Decantación y  Filtro de Macrofitas en 
flotación 
 
El tratamiento mediante Filtro de Macrofitas en Flotación se diseña con una única línea 
de tratamiento. 
A la salida de los tamices rotativos el agua cae a una arqueta de reparto tiene unas 
dimensiones útiles de 1 x 1 m, tiene una compuerta de regulación antes de la tubería 
de reparto a balsas, a esta arqueta llega la tubería de recirculación de caudal. Una de 
las paredes de esta arqueta es un vertedero que desvía el agua hacia otra arqueta de 
by pass a la balsa de decantador-clarificador-digestor. 
 
Balsa de Decantador-Clarificador-Digestor FMF 
 
Tras el desbaste se encuentran las balsas del Decantador-Clarificador-Digestor. Los 
DCD son balsas de tierra con laminas inpermeabilizantes, de taludes de 1 es a 1 y una 
profundidad de 4,2 m. Siempre que la naturaleza del terreno lo permita se realizará 
una compensación de tierras, que equilibre el volumen de terraplen con el de 
excavación. 
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Para la impermeabilización de la balsa se utilizará lámina de PEAD de 1,5 mm de 
espesor, con geotextil antipunzamiento. Debajo de estas láminas se colocarán 
tuberías de drenaje.  
 
Dentro de los DCD se plantarán macrofitas en flotación con una densidad de 24 
plantas/m2. 
 
Arqueta de by-pass 
 
Entre las balsas de Decantador-Clarificador-Digestor y las balsas de Filtro de 
Macrofitas en Flotación existe una arqueta de by-pass que se regula mediante 
compuertas que permite saltarse o bien las balsas de Decantador-Clarificador-Digestor 
o bien las balsas de Filtro de Macrofitas en Flotación en caso de que alguna balsa esté 
en reparación, limpieza o hay que realizar alguna tarea que la tenga inutilizada 
temporalmente. 
 
Balsa de Filtro de Macrofitas en Flotación 
 
Después de la arqueta de by-pass se encuentran las balsas de Filtro de Macrofitas en 
Flotación. 
 
Los Filtros de Macrofitas en Flotación, son balsas de tierra con laminas 
inpermeabilizantes, una profundidad de 1,4 m, pendiente de taludes de 2 a 1. Siempre 
que la naturaleza del terreno lo permita se realizará una compensación de tierras, que 
equilibre el volumen de terraplen con el de excavación. 
 
Para la impermeabilización de la balsa se utilizará lámina de PEAD de 1,5 mm de 
espesor, con geotextil antipunzamiento. Debajo de estas láminas se colocarán 
tuberías de drenaje.  
 
Dentro de los FMF se plantarán macrofitas en flotación con una densidad de 10 
plantas/m2. 
 
Arqueta de recirculación de caudal y salida de agua  tratada 
 
Al final de la línea de tratamiento se encuentra la arqueta de recirculación de caudal y 
salida de agua tratada.  Esta arqueta dispone de una cámara seca que alberga un 
equipo de bombeo de agua industrial para el mantenimiento de la instalación. En la 
cámara húmeda, se encuentran las bombas de recirculación de caudal a las arquetas 
de reparto a balsas de Decantador-Clarificador-Digestor.  
 
Con todo lo expuesto, se consigue una planta para tratamiento de aguas residuales 
muy flexible y versátil unido a un mantenimiento y explotación sencilla, consiguiendo 
depurar las aguas hasta niveles mayores de los exigidos por la normativa actual. 
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4. DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER 
 

4.1. CAUDALES DE ENTRADA EN LA EDAR 
 
Los datos básicos de caudales y contaminación utilizados se describen a continuación. 
 

4.1.1.  Definiciones generales 

Con el objeto de aclarar la terminología utilizada en el presente proyecto, se procede a 
definir los diversos tipos de caudales que se consideran. 

• Caudal diario (QD) 

Es el caudal medio de las aguas residuales procedentes de la red de saneamiento, en 
tiempo seco, expresado en m3/día. 

• Caudal medio (Qm) 

Es el caudal medio atribuible a las 24 horas del día expresado en m3/h. 

• Caudal punta (QP) 

Es el caudal punta atribuible a las oscilaciones propias del fenómeno de generación de 
aguas residuales expresado en m3/h. 

• Caudal máximo (QM) 

Es el máximo caudal de aguas residuales y pluviales que llega a la planta y se pretrata 
expresado en m3/h. 
 
Los caudales que excedan a estos valores, serán derivados en un aliviadero ubicado 
en la zona de llegada del colector a la EDAR en las inmediaciones de la misma. 
 
 

4.1.2. Caudales admisibles en las diversas etapas d el tratamiento 

a) Línea de agua 

Se detallan a continuación los diversos caudales máximos que se admiten en los 
diversos procesos de tratamiento en la EDAR. 
 

Pretratamiento 

Caudal máximo: 26,7 m3/h. 

 

• Tratamiento biológico: 

– Caudal medio : 5,3 m3/h 
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– Caudal punta : 26,7 m3/h 
 
 

4.2. BASES DE PARTIDA 
 
El caudal máximo a conducir por los colectores es de 10 veces el caudal medio diario 
de diseño. 
 
La temperatura del agua residual en invierno es de 10°C y en verano de 20°C. 
 
La tabla que se adjunta a continuación resume los datos básicos de dimensionamiento 
de la EDAR, correspondiente a la situación de diseño definida. 
 

• BASES DE DISEÑO 

CAUDALES   UNIDADES 

QD 128 m3/d 

Qm 5,33 m3/h 

QP 26,7 m3/h 

QM 26,7 m3/h 

 

• CONCENTRACIÓN 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN

NN 

UNIDADES 

DB05 423 mg/l 

MES 424 mg/l 

NT 51 mg/l 

PT 11 mg/l 

 

• CARGA 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN UNIDADES 

DBO5 54,1 Kg/d 

MES 54,3 Kg/d 

NT 6,5 Kg/d 
PT 1,4 Kg/d 
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• POBLACIÓN 

HAB. EQUIV. 1280 H.E. 

POBLACIÓN 640 hab. 

DOTACIÓN 100 l/h.d 

 
 
 

4.3. RESULTADOS A OBTENER 
 

4.3.1. Características del agua depurada 

Como mínimo el agua depurada analizada según las metodologías vigentes adoptadas 
para las determinaciones de aguas residuales, tendrá las siguientes características: 
 

DBO5 ≤  25 mg/l 
DQO ≤ 125 mg O2/l 
SS ≤ 35 mg O2/l 
pH entre 6 y 9 

 
Además de ello, el agua será razonablemente clara, no detectándose su vertido en el 
cauce receptor y no tendrá olor desagradable. 
 

4.3.2. Características del fango 

Como mínimo, el fango estabilizado procedente de la depuración, después de tratado 
y analizado, tendrá las siguientes características: 
 
Sequedad (% en peso de materia seca)  > 20% (deshidratación 
Estabilidad (% en peso de materia volátil) < 60% 
 
 

5. EMPLAZAMIENTO 
 
La Estación Depuradora de Aguas Residuales se proyecta en una parcela situada en 
el término municipal de Saelices, en la provincia de Cuenca. La EDAR se encuentra 
ubicada en las parcelas 161 y 162 del polígono 505 de la localidad. Son parcelas de 
labor explotadas de forma extensiva. La parcela 161 consta de 1,6026 ha y la parcela 
162 consta de 0,7059 ha, por lo que la suma de ambas asciende a 2,3085 ha. 
 

6. CONEXIONES CON EL EXTERIOR 
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La finca se encuentra en el término municipal de Saelices, provincia de Cuenca. El 
acceso a las parcela se realiza a través de la población de Saelices. Dicha población 
está situada en la carretera A3 Madrid-Valencia. Para el acceso a dicha población, se 
debe tomar la salida 80 de la A3. Una vez en la travesía que llega al pueblo, se toma 
un camino a la derecha que cruza la autovía A3 por debajo. El camino se encuentra en 
buen estado acabado en zahorras naturales y con cunetas a ambos bordes del 
camino. Consta de un ancho de 4 m que permite el cruce de dos vehículos. Circular 
por el camino 1600 m aproximadamente, en su margen derecho, se sitúan las dos 
parcelas objeto de la situación de la EDAR. Dichas parcelas lindan con el camino, por 
lo que su acceso es sencillo. 
 

7. LÍNEA PIEZOMETRICA 
 
A la hora de definir la línea piezométrica de cada planta deben conjugarse conceptos 
como topografía y características de los terrenos, llegada del colector de agua bruta, 
restitución del agua tratada, situación del nivel freático, cota de inundación de cada 
parcela, y estética de la planta, con el fin de obtener la más idónea tanto técnica como 
económicamente, es decir, que técnicamente sea viable, y que los gastos de primera 
inversión complementados con los de explotación, la defina como más económica. 
 
Partiendo en principio de la cota de llegada del colector y de la cota necesaria para el 
vertido al arroyo, y adaptando luego las cotas a los niveles de urbanización elegidos 
para ofrecer la máxima adaptación a las características de los terrenos existentes, se 
ha calculado las pérdidas de carga de los distintos aparatos que componen la EDAR, 
llegando a una cota de salida para los vertidos por encima de las mínimas exigidas, tal 
y como se justifica en el anejo 5.2 de cálculos hidráulicos. 
 
Como cotas más significativas tenemos, en la EDAR: 
 
  
ZONA COTA PERDIDAS 
Agua en Pozo de bombeo 834,00 parciales acumuladas 
Agua en salida tamiz rotativo 836,84 0,00 0,00 
Agua en Decantador-clarificador-
digestor FMF 

836,70 0,14 0,14 

Arqueta de by-pass a FMF 836,12 0,58 0,72 
Agua en Filtro de Macrofitas en 
Flotación 

835,70 0,42 1,14 

Vertedero Arqueta de Salida 835,10 0,60 1,74 
Agua en Salida agua tratada 834,75 0,35 2,09 
 
De tal forma que la pérdida total en la Línea de Agua es 2,09 metros. 
 
 

8. IMPLANTACIÓN GENERAL 
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Como puede apreciarse en los planos de Plantas Generales adjuntos, la concepción 
de la Estación Depuradora se ha desarrollado atendiendo a la secuencia lógica de los 
procesos, a las características topográficas y geotécnicas del terreno, y a la obtención 
de una fácil y eficaz explotación con gastos de mantenimiento reducidos; en definitiva 
atendiendo a criterios de funcionalidad y economía. 
 
En la implantación de los elementos proyectados se ha tenido en cuenta el facilitar las 
operaciones de extracción y carga de residuos. 
 
Los viales dispuestos permiten acceder a todas aquellas zonas donde se encuentran 
instalaciones que requieren mantenimiento (carga y descarga de equipos, repuestos, 
extracción de fangos, etc.). 
 
 

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
Las obras que se definen en los diferentes documentos de este proyecto son las 
siguientes: 
 
• Colector de entrada a la E.D.A.R. 
• E.D.A.R. 
 

9.1. COLECTOR DE ENTRADA A LA E.D.A.R. 
 
El colector de entrada a la EDAR es de diámetro 300 mm de PVC corrugado  de  doble  
pared y discurre paralelo al camino de acceso a la EDAR con una longitud aproximada 
de 1.034 m.  
 
El caudal máximo a transportar por el colector es el correspondiente a diez (10) veces 
el caudal medio de aguas residuales. Se comprobará que, con el diámetro obtenido de 
la condición anterior, puede evacuarse el caudal correspondiente al máximo aguacero 
de frecuencia quinquenal. 
 
La pendiente máxima será la correspondiente a que no se sobrepasen velocidades 
superiores a 5 m/s. En casos excepcionales en que la topografía no permita estas 
pendientes, se podrán optar otras, debidamente justificadas. La velocidad mínima será 
superior a 0,50 m/s. 
Los pozos de registro prefabricados de material plástico y totalmente estancos, se 
colocan en los siguientes puntos: cambios de alineación, cambios de pendientes 
fuertes, cambios de sección, confluencia de colectores. Normalmente se consideran 
pozos de registro cada 50 m. 
 
Cuando se produzcan saltos en la rasante de más de 0,5 m y menos de 1,5 m se 
construirán pozos de registro de caída, reforzando las zonas susceptibles de erosión. 
No se pueden producir sifones. 
 
En los cambios de dirección, los pozos deberán contar con la transición adecuada 
para reducir las pérdidas de carga y evitar sedimentaciones. 
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Los pates son de alma de acero recubierta de polipropileno, con resaltes y 
entalladuras que evitan el deslizamiento, y colocados a una distancia de unos 30 cm. 
 
Los marcos y tapas deben tener resistencia suficiente para soportar las cargas 
previstas según su emplazamiento. Las tapas deben estar normalizadas, para que sea 
fácil su sustitución, de hormigón armado de 62,5 cm de diámetro. 
 
El recubrimiento mínimo de los tubos es de 1 m. En aquellos casos excepcionales 
donde no se pueda cumplir esta condición, se procede al refuerzo de la sección 
mediante hormigón. 
 
El ancho mínimo de zanja es de (D+0,50) m y los taludes son los obtenidos de 
acuerdo con las características del terreno. 
 
La tubería de plástico se apoya en una cama de arena de al menos 10 cm, para evitar 
el dañado de la misma con material pedregoso o de mala calidad. 
 
 

9.2. ESTACIÓN DEPURADORA 
 

9.2.1. Obra de llegada, aliviadero y by-pass genera l 

El vertido de aguas residuales del municipio de Saelices desemboca al llegar a la 
E.D.A.R. en una obra de llegada. 
 
En ella se dispone un colector de by-pass de diámetro 300 mm que permite la 
evacuación de los caudales excedentes sobre el máximo caudal a tratar en el 
pretratamiento.  
 

9.2.2. Elevación de agua bruta 

El pozo de entrada se encuentra a una cota muy baja, por lo que es necesaria la 
elevación del agua bruta, para lo cual se dispone de una cámara de bombeo que va a 
elevar el caudal hasta el desbaste, garantizando que desde este punto el agua circule 
por gravedad hasta su restitución. 
 
A la salida del colector de llegada está colocada una cesta de recogida de sólidos de 
luz de paso 100 mm. 
 
Para el bombeo se disponen tres bombas centrífugas sumergibles, capaces de elevar 
cinco veces el caudal medio de diseño de la EDAR. La estación de bombeo cuenta 
con una pantalla tranquilizadora en la entrada para facilitar la aspiración de las 
bombas al tranquilizar la corriente de agua afluente al paso. 
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Estas bombas elevan hasta el tamiz rotativo, en los que se efectúa el desbaste. Con el 
fin de adaptar el caudal afluente al elevado, la instalación de bombeo se equipa con un 
variador de frecuencia. Para la regulación del bombeo se dispone un medidor 
ultrasónico en el pozo de bombeo. Para las labores de mantenimiento de las bombas 
se prevé en el pozo de bombeo la instalación de un polipasto manual de 1000 kg de 
capacidad. 
 
 

Nº de bombas 
(ud) 

Caudal bombas 
(m³/h) 

Altura manométrica 
(m.c.a.) 

   
3 10 8 
   

 

9.2.3. Desbaste 

Como continuación del proceso de limpieza del agua, ésta se somete a un tratamiento 
de desbaste. Para ello se dispone un tamiz rotativo cuya luz de paso es de 3 mm. 
Estos equipos tienen un rendimiento excelente en retención de residuos, de arenas y 
grasas. 
 
El tamiz puede tratar un caudal máximo de 28 m3/h. 
 
El tamiz se encuentra en una plataforma elevada anexa a las balsas del Decantador-
Clarificador-Digestor. 
 

9.2.4. Medida de caudal y by-pass agua pretratada 

Hasta este momento se ha procedido a una separación física de arenas y partículas 
gruesas y finas del agua residual, seguidamente se procederá al tratamiento biológico. 
 
Para poder efectuar el by-pass se instalará una compuerta de entrada a las balsas y 
un vertedero lateral. 
 
La medida del caudal tratado por la planta es la registrada por un medidor 
electromagnético DN 50 mm en tubería dispuesto antes de la llegada al tamiz rotativo. 
 
 

9.2.5. Sistema de filtro de macrofitas en flotación  

Las macrofitas tienen menor densidad que el agua (0,6-0,7), por lo que consiguen 
flotar sin dificultad cuando los sistemas radiculares de todas las plantas se entrelazan 
formando una auténtica isla flotante sobre el agua. 
 
Una vez formada la alfombra flotante el Oxígeno es bombeado directamente del aire a 
través de sus hojas hasta el sistema radicular gracias a la fisiología de tipo alveolar de 
la estructura orgánica de todo su conjunto, que actúa como membranas que inyecta el 
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O2 directamente a la raíz únicamente por diferencia de presión isostática de oxígeno 
entre el aire y las raíces, incluso invernalmente con las hojas secas en parada 
vegetativa. 
 
El oxígeno crea una abundante flora micro-bacteriana aeróbica, que degradan la 
materia orgánica mediante esta sencilla ecuación: 
 

C+Microorganismos+O2=CO2 
 

Se digiere la materia orgánica y sin provocar olores ni fangos. Minerales y hasta 
metales pesados son fijados por las plantas en algunas partes de sus estructuras. 
Nitratos y fósforos son absorbidos directamente siendo el verdadero abono de estas 
plantas. 
 
Se reduce drásticamente el número de microorganismos patógenos debido a la 
presencia de depredadores (protozoos y bacteriófagos) en la rizosfera de las plantas, 
siendo innecesaria la cloración del agua antes del vertido al cauce y también se 
consigue la eliminación de los coloides del agua al ser atraídos estos a las raíces a 
causa de la diferencia de cargas eléctricas, evitando el efecto espejo que impide el 
paso de las luz al interior del agua degrandándose la vida de los fondos acuáticos. 
 
La total flotabilidad y el perfecto crecimiento de las plantas jóvenes antes de formar el 
tapiz de raíces, se consigue mediante unos componentes y unos procedimientos 
diseñados y desarrollados para la sujeción de la planta. 
 
El oxígeno que aportan las macrofitas al agua es función de la DBO, DQO, SS, es 
decir cuanto más alta sea la demanda por contaminación más oxígeno es bombeado 
al agua por el macrofíto. 
 
La inyección de oxígeno se realiza únicamente por diferencia de presión isostática o 
concentración del oxígeno entre el aire y el agua que está en contacto con el sistema 
rizomático, posibilitando el aumento del aporte de oxígeno emitido por las raíces y 
rizomas, pudiendo vivir más microorganismos en el sistema sumergido del macrofito. 
 

9.2.6. Balsas del Decantador-Clarificador-Digestor 

Estas balsas estan diseñadas para eliminar 80 grDBO5/m2/día. 
Una densidad de marco de plantación de macrofitas de 24 ud/m2. 
 
La balsa DCD tienen las siguientes dimensiones: 
 

- Una superficie superior de 308 m2 para la plantación de macrofitas, formando 
un rectangulo de 11,0 m x 28,0 m. 

- La superficie de fondo de balsa es de 2,0 m x 19,0 m. 
- Tienen una profundidad de 4,2 m. 
- Tiempo de tetención DCD = 5,00 días 
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Para la impermeabilización de la balsa se utilizará lámina de PEAD de 1,5 mm de 
espesor, con geotextil antipunzamiento. Debajo de estas láminas se colocarán 
tuberías de drenaje.  
 
 

9.2.7. Arqueta de by-pass 

Entre las balsas de Decantador-Clarificador-Digestor y las balsas de Filtro de 
Macrofitas en Flotación existe una arqueta de by-pass que se regula mediante 
compuertas que permite saltarse o bien las balsas de Decantador-Clarificador-Digestor 
o bien las balsas de Filtro de Macrofitas en Flotación en caso de que alguna balsa esté 
en reparación, limpieza o hay que realizar alguna tarea que la tenga inutilizada 
temporalmente. 
 
 

9.2.8. Balsas de Filtro de Macrofitas en Flotación 

Estas balsas están diseñadas para eliminar 50 grDBO5/m2/día 
Una densidad de marco de plantación de macrofitas de 10 ud/m2 
 
FMF tienen las siguientes dimensiones: 

- Una superficie de 599,5 m2 para la plantación de macrofitas, formando un 
rectángulo de 11,0 m x 54,5 m. 

- La superficie de fondo de balsa es de 5,20 m x 49,7 m. 
- Tienen una profundidad de 1,4 m 
- Tiempo de tetención FMF = 4,66 días 

 
Para la impermeabilización de la balsa se utilizará lámina de PEAD de 1,5 mm de 
espesor, con geotextil antipunzamiento. Debajo de estas láminas se colocarán 
tuberías de drenaje.  
 
 

9.2.9. Recirculación de caudal 

En la arqueta de recirculación de caudal y salida de agua tratada se colocan dos 
bombas encargadas de recircular en caudal que sale de las balsas de Filtro de 
Macrofitas a Flotación a cabecera de las balsas, a la arqueta de regulación y reparto a 
balsas que está a la salida de los tamices rotativos 
 
 
Nº de bombas 2 ud 

Caudal unitario 6 m³/h 

Altura manométrica 3 m 
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9.2.10. Tratamiento de fangos 

Se estima una extracción de fangos cada 2 años, según la evolución del mismo en las 
balsas, mediante chupona que bombearán los fangos a un camión cisterna para darle 
el uso correspondiente.  
 
 

9.3. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA OBRA CIVIL 
 

9.3.1. Características del emplazamiento y movimien to general de tierras 

Las parcelas donde se ubica la EDAR ocupan una superficie de 2,31 ha en la margen 
izquierda de uno de los arroyos de la localidad. Se sitúa al sur del núcleo urbano de 
Saelices, a una distancia aproximada de 1,6 km por un camino rural. 
 
La superficie afectada por las obras es de 3.770 m2 (145 x 26 m). El movimiento de 
tierras consiste en un desbroce de 11.250 m², debido a que para el proceso de 
construcción de la EDAR se cede una superfice de parcela mayor para la ubicación de 
las instalaciones auxiliares de obra, acopios de materiales y los acopios de las tierras. 
Se produce una medición de excavación de 1.371,76 m³ y 1.319,03 m³ de terraplén, 
situando la cota de urbanización en 835,50. 
 

9.3.2. Características geotécnicas del terreno 

Los terrenos donde se ubicará la estación depuradora de aguas residuales tiene una 
capacidad portante suficiente para cimentar los diferentes elementos (edificio de agua 
bruta y arquetas de proceso). 
 

9.3.3. Edificación. 

La estructura del edificio de bombeo de agua bruta estará formada por los siguientes 
elementos: 
 

- Estructura entramada mediante pilares y vigas de hormigón armado. 
 

- Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado y bovedillas 
cerámicas con capa de compresión de 5 cm y mallazo de reparto de acero B-
500 S. 

 
- Solera de hormigón armado en doble parrilla de 20x20x12, apoyada 

directamente sobre el terreno a través de una capa de encachado de piedra 
de machaqueo de 0,40 m de espesor. 
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- Los cuadros eléctricos se dispondrán sobre bancadas independientes de la 
solera del edificio, que soportarán los esfuerzos trasnmitidos por estas. 

 
 

En el diseño de la edificación se ha tenido en cuenta la función que se va a desarrollar 
en ellos, así como su estética exterior, buscando una integración en armonía con el 
entorno. 
 
La superficie total construida es de 27,7 m². 
 
Las calidades ofertadas son: 
 

- Cerramiento mediante bloque de hormigón,  mortero monocapa y zocalo de 
piedra. 

- Cubierta plana invertida. 
- Carpintería de aluminio lacado en ventanas, con vidriería climalit. 
- Carpintería metálica en acceso zonas industriales. 
- Solado de terrazo en Control. 
- Solado continuo de cemento en zonas industriales. 
- Gres en vestuarios y aseos. 
- Yesos con acabado de pintura plástica en interiores en zona de control. 
- Enfoscado en zonas industriales. 
- Alicatado de gres en paredes de aseos y laboratorio. 
- Instalaciones de desagües y electricidad. 

 
 

9.3.4. Conducciones interiores 

Se han proyectado las siguientes redes de tuberías: 
 

- Red de agua 
- Red de recirculación de caudal 
- Red de vaciados y pluviales 

 
La red de tratamiento de agua se proyecta en P.V.C y acero inoxidable. 
 
La red de vaciados en P.V.C. saneamiento y P.V.C. presión. 
 
La red de pluviales está formada por sumideros y pozos de registro unidos por 
colectores de P.V.C. 
 
La red de drenajes existentes debajo de las balsas son de P.V.C. perforado para 
drenaje. 
 
Las canalizaciones eléctricas están protegidas por tubos de PE reticulado en cuyo 
interior se disponen los cables pertinentes. 
 
Las líneas de tierras son dispuestas sin canalización. 
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Los diámetros y disposiciones de cada una de estas redes se pueden ver en los 
planos correspondientes. 
 
 

9.3.5. Urbanización y acceso. 

El firme principal de la calzada estará formado por: 
 

- 25 cm de base de zahorra artificial compactada. 
- 20 cm de hormigón HP-35 

 
Se disponen aceras de baldosa hidráulica de 20x20 cm. dispuestas alrededor de los 
edificios proyectados y con una anchura de 1,00 metros. 
 
Los bordillos que limitan las calzadas son de hormigón prefabricado. 
 
El cerramiento perimetral a lo largo del borde exterior de la parcela dispuesto, consiste 
en: malla electrosoldada de simple torsión de 2 m de altura. 
 
El acceso de vehículos a las instalaciones se realiza a través de una puerta de 
perfilería metálica de 6 m de ancho, colgada de machones de bloque, y apertura 
manual. 
 
El camino de acceso tiene una longitud de 1050 m. y anchura de 5 m. El firme está 
formado por una preparación de la superficie existente. Se mejora mediante una base 
de zahorra artificial de 20 cm. de espesor compactada al 95 % del Próctor Modificado. 
Se perfilan las cunetas de ambos lados del camino y se forman las pendientes del 
mismo a dos aguas para la correcta evacuación del agua.  
 

9.3.6. Jardinería 

En jardinería, se disponen Cupressus arizónica de 2 m de altura a lo largo del 
cerramiento perimetral y praderas aromáticas con Lavandula spica y Rosmarinus 
officinalis entre los elementos del proceso. En los taludes de tierra se plantan plantas 
crasas. 
 
 

9.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Las instalaciones eléctricas necesarias para suministrar energía a las obras 
proyectadas son las siguientes: 
 

- Línea de baja tension BT de 400 V para suministro al centro de control de 
motores CCM. 

- Instalación eléctrica en baja tensión para dar suministro a los diferentes 
equipos y alumbrado. 
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El suministro de energía a la estación depuradora se considera que se realizará en 
baja tensión, desde el pueblo, en el punto que marque la compañía eléctrica. La 
distancia aproximada es de 1.600 m. El cable de acometida discurrirá enterrado y 
paralelo al camino de acceso a la planta. 
 
Se han previsto una unidad de gasto por derechos de enganche y acometida, en 
función de la potencia consumida por la planta, según baremos vigentes, así como 
redacción del proyecto de instalación y legalizaciones. 
 
Se prevé la solicitud de potencia para suministrar energía a todos los equipos 
eléctricos de la instalación. 
 
Los consumos y la potencia a contratar quedan detallados en el Anejo de cálculos 
eléctricos. 
 

9.4.1. Distribución en Baja Tensión 

La alimentación a la instalación de fuerza en baja tensión, se hará desde la red de baja 
tensión del pueblo al centro de control de motores C.C.M., desde donde se distribuye a 
los distintos receptores y equipos de mando de la planta. 
 
Se empleará conductor de tipo RV 0,6/1 KV, siendo las líneas de una sola pieza y 
dotadas de terminales y numeración. 
 
Las secciones mínimas vendrán fijadas por las instrucciones ITC BT 06, 07 y 19 del 
reglamento de Baja Tensión. No obstante se seguirá el siguiente criterio, en cuanto a 
secciones mínimas: 
 

- Cables de alimentación a motores: 2,5 mm². 
- Cables de alimentación a cuadros locales de alumbrado: 6 mm². 
- Cables de alimentación a tomas de corriente: 2,5 mm². 
- Cables de alimentación a puntos de alumbrado interior: 1,5 mm². 
- Cables de alimentación a alumbrado exterior: 6 mm². 
- Cables de mando y control: 1,5 mm². 

 
El tendido de cables se realizará de forma subterránea o mediante bandeja y tubo. 
 
Los cables enterrados discurren bajo tubería de PVC de diámetros adecuados, 
registrable por arquetas con tapa y fondo con drenaje, y a una profundidad igual o 
superior a 60 cm según ITC BT 07. 
 
En el caso de que la instalación sea aérea, se utilizaran bandejas y tubos de PVC en 
el interior de edificios, y de acero galvanizado en caliente en el exterior. 
 
Los circuitos de fuerza a 400/230 V y los de mando y señalización 24 V se llevarán por 
canalizaciones diferentes. 
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9.4.2. Cuadros, Cables y Elementos de Protección 

Centro de control de motores C.C.M. macrofitas: 

En la planta de macrofitas se instalará un centro de control de motores C.C.M dotado 
con interruptor de acometida con protección magnetotérmica, e interruptores de salida 
a los distintos receptores de planta con protección magnetotérmica y diferencial con 
una sensibilidad de 300 mA. Se incluirá ventilador y resistencia de caldeo, para la 
disipación del calor producido y un analizador de red para la medida de magnitudes 
eléctricas en la acometida. 
 
El embarrado general está formado por pletina de cobre electrolítico, habiéndose 
calculado sus anclajes para poder soportar los efectos electrodinámicos que puedan 
producir un posible cortocircuito. 
 
En el resto de columnas se distribuirán las diferentes salidas a motores; el montaje se 
realizará sobre placa de montaje en fondo de armario. En la puerta del panel, se 
instalará el material de mando y señalización. 
 
A cada motor se acomete, desde el embarrado general, a través del aparellaje de 
mando y protección formado por: 
 

- Interruptor seccionador con protección magnetotérmica y diferencial para 
motores de potencia inferior a 15 kW. 

- Interruptor seccionador con protección magnetotérmica y diferencial con 
arrancador estático para motores de potencia superior a 15 kW (salvo que 
lleve variador), así como amperímetro y transformador de intensidad 

- Disyuntor sólo magnético 
- Relé térmico diferencial 
- Rearme exterior del relé térmico 
- Contactor de mando 
- Relé auxiliar. 
- Pilotos de señalización. 
- Pulsadores de marcha, paro y rearme. 

 

Los contactores serán diseñados para servicio duro y capaz de abrir o cerrar hasta 8 
veces la intensidad nominal a la tensión nominal y factor de potencia máxima de 0,6. 
Llevarán dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 
futuros enclavamientos. 
 
La tensión de mando se obtendrá a partir de la tensión de alimentación en el centro de 
control de motores, por medio de un transformador de mando 400/230 V de un sólo 
arrollamiento secundario, evitándose de esta forma retornos, falsas averías y 
eventuales fallos provocados por caídas de tensión en los circuitos de control 
provocadas por el arranque de máquinas de elevada potencia.  
 
Todos los aparatos de control (pulsadores, finales de carrera, presostatos, etc.) 
exteriores a los cuadros, que se refieren a un mismo circuito de mando, están 
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imperativamente agrupados en el circuito sobre una sola y única fase o polaridad de la 
fuente de tensión de mando. 
 
El común de las bobinas estará sobre la fase o polaridad equipada con la barreta 
seccionable. 
 
El color de los pulsadores de mando se seleccionará teniendo en cuenta su misión. 
El color rojo se utilizará para la función "parada". 
 
Los pulsadores y manetas para "parada de urgencia" y los pulsadores de parada, 
serán de color rojo. 
 
El color verde se utilizará para los pulsadores de puesta en marcha. 
 
Cortacircuitos: Para la protección contra faltas en las salidas a motores, se utilizarán 
interruptores automáticos con protección magnetotérmica y diferencial integrada con 
intensidad umbral regulable. Los cortacircuitos destinados a la protección de circuitos 
de mando, control y pilotos, serán de alta capacidad de ruptura y acción rápida. 
 
Cableado: Las conexiones de los cuadros serán efectuadas con conductores de cable 
flexible o rígido de sección igual o mayor a 2,5 mm²., y tensión de servicio mínima 
1000 V. Tensión de prueba 2.500 V. Los extremos de todos los conductores estarán 
marcados de acuerdo con el esquema de principio y provistos de terminales 
engastados y aislados. 
 
En caso de cables unipolares se respeta el código de colores normalizado. 
 
El cableado será alojado en canaletas de plástico, provistas de tapa con accesibilidad 
por la cara delantera, estando éstas ocupadas en un máximo del 75%. 
 
Se ha tenido en cuenta que éstas sean resistentes a los agentes ambientales. 
 
Se han dispuesto conducciones separadas para las distintas tensiones y para los 
cables de control. 

 

Variadores de frecuencia: 

En aquellos casos en los que se precisa el control continuo de la velocidad de los 
elementos accionados por los motores, se instalarán variadores de frecuencia.  
 
Se instalarán los siguientes: 
 

- 2 variadores de 1,5 kW (bombas agua bruta) 
- 1 variador de 1,5 kW (bombas recirculación fango) 
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9.4.3. Puesta a Tierra 

Se instalará una red general de tierras, a la cual se conectarán todas las masas de los 
elementos que componen la instalación. 
 
La instalación estará realizada con cable de cobre desnudo de secciones 35 y 50 mm2 
y con picas de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Además se 
dispondrá de arquetas de registro con puentes de comprobación de la resistencia de 
tierra. Se instalará un pararrayos con cabeza electrónica, con su correspondiente 
derivación a tierra por medio de cable de cobre desnudo. El diámetro de protección de 
la cabeza del pararrayos será de 100 m. El pararrayos se instalará por medio de un 
mástil de 6 m en el punto más elevado de la E.D.A.R., cubriendo dentro del radio de 
protección las zonas susceptibles de ser dañadas por descargas de rayos. 

 

9.4.4. Alumbrado Interior y Exterior 

Además de la instalación de fuerza que alimenta a los distintos motores en la planta, 
se ha realizado la instalación de alumbrado del edificio. 
 
El suministro de energía a esta instalación se hará desde el CCM, situado en el sala 
cuadros. De aquí saldrán las distintas salidas al cuadro local de alumbrado del edificio. 
El cuadro local de alumbrado será de material plástico autoextinguible, y dispondrá de 
interruptor general, interruptores diferenciales separados para los circuitos de 
alumbrado y tomas de fuerza, e interruptores magnetotérmicos por cada circuito.  
 
El cableado se realizará con cables de aislamiento RV de 1 KV, en zonas exteriores y 
de 0,75 KV en interior. 
 
Las secciones de los cables se han calculado según ITC BT 09 3 de acuerdo con las 
intensidades admisibles en el reglamento según ITC BT 19 tablas I y II., y 
comprobando que la caída de tensión al final de cada línea no ha sobrepasado el 3 % 
admisible según ITC BT 19. 
 
La iluminación de los edificios, se hará con equipos fluorescentes, de 2 x 36 W, 
estancos. 
 
La iluminación exterior de viales se realizará con báculos de 8,00 m de altura y 
luminarias con lámparas de vapor de sodio color corregido de 1 x 250 W. También se 
han empleado brazos murales de 1 m de longitud, con luminaria cerrada y lámpara de 
150 W.  
 
La instalación de alumbrado exterior, se hará con cable de aislamiento 1 KV, de n x 6 
+ T mm². de sección mínima. Estos cables discurrirán bajo tubería de PVC enterrada a 
0,60 m. de profundidad. 
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A todas las luminarias, se le dará tierra. Las colocadas en el interior de los edificios, a 
través de la red general de tierra por medio de conductor amarillo-verde de la misma 
sección de la fase. 
 
Los niveles de iluminación son, dependiendo de las zonas los siguientes: 
 

Iluminación de viales:     20 lux 

Iluminación de zonas de equipos:   20 lux 

Nave de explotación    200 lux 

 
Se preverán un número suficiente de tomas de fuerza II+T x 16 A y III+T x 32 A en las 
diferentes zonas de los edificios. 
 
Así mismo, se han previsto una serie de cajas equipadas con tomas de corriente (1 ud. 
3P+T 32 A y 1 ud. 2P+T 16 A cada una), dotadas de protección magnetotérmica, para 
instalación exterior en las diferentes zonas de la planta. 
 
En todos los centros de trabajo se dispone alumbrado de emergencia con aparatos 
estancos de 100 lm. 

 

9.5. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
 

9.5.1. Descripción del sistema. 

Para el funcionamiento de la planta de macrofitas se proyecta un sistema automático 
de control mediante un mini-autómata programable local controlando la instalación. 
 
Dicho mini-autómata estará conectado a una pantalla táctil desde la cual se visualizará 
el proceso y se podrá introducir los principales parámetros del sistema.  
 

9.5.2. Mini Autómata de control general. 

El mini-autómata dispondrá de CPU y memoria suplementaria Flash Eprom, 2 tarjetas 
de 32 ED a 24 V, 1 tarjetas de 16 SD a 24 V., 0,5 A, 1 tarjeta de 4 EA, 4 - 20 mA, 1 
tarjeta de 4 SA 4-20 mA. 
 
Este mini-autómata tiene como función principal la obtención de datos del proceso de 
la E.D.A.R. (estados de los elementos, variables de proceso, etc.) para efectuar el 
control automático de operación de la planta de acuerdo con el programa establecido y 
teniendo en cuenta los parámetros recibidos desde la pantalla táctil de gestión.  
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El mini-autómata de control se encuentra integrado en el Cuadro de Fuerza en el 
edificio. 

 

9.5.3. Funciones a realizar por el autómata program able. 

Realizará el automatismo de la planta, lo que incluye: secuencias de arranque y 
parada de máquinas, captación de las señales analógicas, actuación sobre salidas 
analógicas (en los casos que proceda con regulación Proporcional, Integral y 
Diferencial), etc. 
 
Igualmente, a través de su módulo de comunicación, transmitirá a la planta central 
propuesta el estado de las variables precisas. 

 

9.5.4. Pantalla táctil. 

Se ha previsto una pantalla táctil como sistema de interacción entre la gestión de 
control previsto y el operador. 
 
La pantalla llevará instalado un software SCADA. El SCADA particular para pantalla 
táctil lleva incluido el desarrollo de la aplicación particular para la supervisión y control 
de la E.D.A.R. de macrofitas. 
 
La pantalla envía al PLC de control las consignas y órdenes de marcha/parada de los 
equipos. 
 

Funciones a realizar por parte de la pantalla tácti l. 

Basándose en la información recibida de la planta a través del mini-autómata maestro, 
la pantalla táctil podrá realizar las siguientes funciones: 
 
Visualización tanto de señales digitales como analógicas (en este caso en unidades de 
ingeniería). 
 
El estado de estas variables puede acompañarse de pantallas animadas a color 
representado diversas partes de la instalación (sinópticos parciales animados). 
 

Actuaciones sobre elementos de planta. 

Mediante la interacción táctil y accediendo a la parte correspondiente mediante menús, 
se podrá actuar sobre las variables del proceso, bien para variar consigna, valores 
límite, reset de contadores o para el acondicionamiento o parada de elementos 
sueltos. 
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9.5.5. Funcionamiento previsto. 

Se han previsto dos modos de funcionamiento: “Manual” y “Automático”. 
 
En el modo de funcionamiento “Manual”, los equipos se pueden accionar 
individualmente desde las cajas de mando local “a pie de máquina” o bien desde la 
pantalla táctil de gestión por pulsación de teclas de función o mediante actuación 
sobre las zonas “activas” de las pantallas (con los selectores de caja de mando local y 
cuadro de fuerza en posición “Remoto”). Con los selectores de las cajas de mando en 
posición “Remoto”, las órdenes de marcha/parada a los equipos son dadas por el mini-
autómata, existiendo entonces dos posibilidades seleccionadas desde la pantalla de 
gestión: 
 
Mando manual desde la pantalla de gestión (tal como queda indicado en el 
funcionamiento “Manual”). En este modo, las órdenes desde la pantalla pasan al mini-
autómata, que las ejecuta produciendo la puesta en marcha o parada del equipo. 
 
Funcionamiento automático, controlado por el mini-autómata de acuerdo con los datos 
de planta y las consignas de la pantalla de gestión, según el programa establecido. 
 
Como medida de seguridad, se ha previsto la instalación de pulsadores de “Parada de 
Emergencia” locales “a pie de motor” cuyas órdenes tienen prioridad sobre todas las 
demás. 
 
Así mismo, las protecciones eléctricas, mecánicas y/o hidráulicas, son operativas en 
cualquiera de los modos de funcionamiento. 
 

9.5.6.  Instrumentación. 

DIGITAL: 

Corresponde a las boyas de nivel, presostados, termostatos, vacuostatos, etc, que 
representan una o varias entradas digitales al PLC. 

ANALÓGICA: 

Corresponde a la medida continua de diversos parámetros de la planta depuradora 
que representa una entrada analógica por instrumento en el PLC. 

LISTADOS DE LA INSTRUMENTACIÓN: 

El listado de la instrumentación se presenta en la siguiente tabla: 
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Nº del  
Circuito 

DESIGNACIÓN SITUACIÓN Ud. OBSERVACIONES 

 Medida nivel Pozo bombeo Edar 1 Ultrasónico 

 Caudalímetro DN 50 mm Agua bombeada 1 Electromagnético 

 Boya de nivel  
Bombeo recirculación 
fangos 

2  

 Boya de nivel Bombeo drenajes 2  

 

 

9.6. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Red de pluviales 
 
Las aguas pluviales se recogen en una red independiente, por gravedad, con todos los 
elementos necesarios, tuberías PVC, pozos, imbornales, etc. desagua al by-pass 
general o al arroyo directamente. 

Red de agua industrial. 

Se dispone de un grupo de presión en la cámara seca adjunta en la arqueta de 
recirculación y salida. Dicho grupo, toma el agua depurada de la misma arqueta 
bombeándola a los distintos puntos de la planta (tamizado, bombeo de agua bruta, 
rejas de gruesos, etc…) para realizar labores de limpieza.  
 

Elementos de seguridad 
 
Se incluyen los elementos de seguridad siguientes: 
 

Extintores. 

Flotadores de cuerdas. 

Barandillas. 

Plataformas aislantes. 

Carteles y señalizaciones con recomendaciones de seguridad. 

Sistema de seguridad anti-intrusismo. 

Sistema de seguridad antiincendios. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
MEMORIA. 

 
 
 
 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

28 / 32 

 
Taller, mobiliario, laboratorio y repuestos 

 
Se dispone un taller equipado con el utillaje mínimo necesario (caja de herramientas, 
taladro, escalera, etc) para poder efectuar reparaciones que no sean de gran 
envergadura, así como trabajos de mantenimiento y conservación rutinarios. 
 
En el almacén se disponen los repuestos considerados necesarios para asegurar el 
normal funcionamiento de la planta durante los dos años siguientes a su puesta en 
marcha (pequeño material mecánico y eléctrico, cierres mecánicos, etc). 
 

9.7. CONEXIONES AL EXTERIOR 
 

Camino de acceso 
 
El camino de acceso a la planta se apoya en toda su longitud en el camino rural 
existente. Se realiza una mejora del camino de 1050 m mediante una base de 20 cm 
de espesor de zahorra artificial compactada al 90% del próctor modificado. Se generan 
las pendientes y las cunetas necesarias para la correcta evacuación del agua del 
mismo. 

 
Energía eléctrica y agua potable 
 

Estos conceptos han sido descritos en apartados anteriores. No hay prevista red de 
agua potable. 
 
 

10. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
 

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS. 

MEMORIA. 

ANEJO Nº1.   SITUACIÓN ACTUAL. 

ANEJO Nº2.   CONDICIONANTES DEL MEDIO. 

ANEJO Nº3.   FICHA URBANÍSTICA. 

ANEJO Nº4.  DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

ANEJO Nº5.   INGENIERÍA DE PROCESO. 

ANEJO Nº5.1.  CÁLCULO HIDRÁULICO DEL COLECTOR. 

ANEJO Nº5.2.  DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO. 

ANEJO Nº5.3.  DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL. 

ANEJO Nº6.  ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
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ANEJO Nº7.  INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 

ANEJO Nº7.1.  CÁLCULOS ESTRUCTURALES. 

ANEJO Nº7.2.  CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

ANEJO Nº7.3.  CONTROL Y AUTOMATISMO. 

ANEJO Nº8.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ANEJO Nº9.  PLAN DE CALIDAD. 

ANEJO Nº10.  PLAN DE OBRA. 

ANEJO Nº11.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

ANEJO Nº12.  ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN. 

ANEJO Nº13.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

ANEJO Nº14.  ESTUDIO ECONÓMICO. 

  

DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 

COLECTOR DE LLEGADA. 

PLANTAS GENERALES EDAR. 

DIAGRAMAS DE PROCESO. 

EDIFICIO DE BOMBEO AGUA BRUTA. 

EQUIPOS MECÁNICOS EDAR. 

ESQUEMAS ELÉCTRICOS. 

DETALLES GENERALES EDAR. 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

- NORMATIVA. 

- EQUIPOS MECÁNICOS. 

- EQUIPOS ELÉCTRICOS. 

 

DOCUMENTO Nº4. MEDICIONES. 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 

 

DOCUMENTO Nº5. PRESUPUESTO. 

CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El plazo necesario estimado para la ejecución de las obras es de 14 semanas, es 
decir, 3,5 meses aproximadamente. 
 
En el Anejo nº 10 plan de obra, figura la justificación del plazo fijado en función de los 
equipos de maquinaria y personal necesario para la realización de las obras. 
 
 
 
 

12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
Siendo el presupuesto total de la estación depuradora de aguas residuales de Saelices 
de: 
 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
   
 
 
 
001 EDAR SAELICES ........................................................................................................................................................   100,00 
 
00101 COLECTOR DE ENTRADA EDAR ..............................................................................................................................  60.939,67   10,11 
 
00102 EDAR .........................................................................................................................................................................  504.732,75  83,37 
 
00103 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  37.088,31    6,52 
 
   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 602.760,73 

 
 13,00 % Gastos generales ........................... 78.358,89 
 
 6,00 % Beneficio industrial ......................... 36.165,64 

   

 SUMA DE G.G. y B.I. 114.524,53 

 21,00 % I.V.A.............................................................................. 150.629,90 

   

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 867.915,16 

   

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 867.915,16 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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13. CONCLUSIÓN 
 
Se entienden justificadas las obras definidas en el presente proyecto, así como su 
necesidad de ejecución. 

 
Palencia, Diciembre 2014. 

 
 

El ingeniero autor del proyecto: 

 
Fdo.: Rafael Jiménez Garrido 

Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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SITUACIÓN ACTUAL. 
 

Se redacta el presente proyecto, tras analizar la necesidad que tiene el Excmo. 

Ayuntamiento de Saelices, de regular los vertidos de aguas residuales al cauce de arroyos 

y ríos. Se pretende lograr, a medio y largo plazo, una regulación total de los mismos en 

cuanto a su calidad, de modo tal, que se proyecta la construcción de una Estación 

Depuradora con el objetivo de conseguir una calidad del efluente, compatible con las 

exigencias que los Organismos competentes tengan establecidas o puedan establecer en 

el futuro par a los cauces públicos. 

 

El proceso evolutivo al que estamos sometidos, obliga a adherirse a la actual Ley 

de Aguas e incorporarnos a las estructuras comunitarias de Europa. Nos debemos 

adaptar progresivamente al Reglamento establecido y a necesidades planteadas. Las 

exigencias se harán progresivamente, más estrictas. 

 

A continuación, se expone la normativa de vertido al alcantarillado público, la cual, 

la Unión Europea obliga a cumplir en todas las poblaciones del país y que justifica la 

elaboración de este proyecto, ya que la población de Saelices no consta de Estación 

Depuradora de Aguas Residuales que regule dicho vertido, sirviendo como punto de 

partida para el desarrollo del presente proyecto. 

  

En la actualidad, la población tiene un sistema de saneamiento que se distribuye a 

través de las distintas calles y que se unifica en la zona de menor altura geométrica en un 

colector de PVC DN350 y que vierte las aguas residuales en un arroyo de la localidad sin 

ningún tipo de tratamiento. 

 

Este proyecto se justifica de la siguiente manera. Se proyecta una prolongación de 

la tubería de vertido hacia la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales, la cual, 

será construida en una parcela adyacente al arroyo, y que verterá a él con los parámetros 

exigidos por la Unión Europea. 

 

Dicha normativa se describe a continuación y consta de los siguientes puntos: 

 

- La obligatoriedad del uso del Alcantarillado Público 
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Se considera que, en condiciones normales, todo Usuario debe verter sus aguas 

residuales a la Red de Alcantarillado Público, y que, únicamente, de forma excepcional, se 

debe proceder al vertido al cauce público siempre en las condiciones legales vigentes. 

 

- La simultaneidad en la aplicación 

 

El Reglamento se aplicará simultáneamente a todos los usuarios con 

independencia del desarrollo de las obras e instalaciones que componen el Alcantarillado 

Público y la Estación de Depuración. 

 

- Progresividad en la eliminación de las fosas sépticas 

 

Siendo este un tratamiento elemental de las aguas residuales domésticas, 

incompatible con el funcionamiento de un Sistema de Saneamiento dotado con Estación 

Depuradora, se prevé su eliminación progresiva a medida que el Alcantarillado Público 

vaya alcanzando distintas zonas o barrios del municipio. 

 

- La clasificación de los usuarios 

 

Según la mayor o menor importancia de los volúmenes vertidos y su carga 

contaminante, se han clasificado los usuarios en dos categorías, domésticos o asimilados 

y no domésticos. 

 

El reglamento contempla también como usuarios, a los vertederos de residuos 

sólidos o industriales autorizados, así como los almacenamientos de materiales 

productores indirectos de aguas residuales contaminantes. 

 

- El sistema de autocontrol para algunas industrias 

 

Se contempla la posibilidad de que algunos usuarios que lo deseen o dispongan 

de la infraestructura técnica suficiente, puedan realizar el control de sus propios vertidos 

en las condiciones establecidas. 

 

- Las situaciones de emergencia 
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El reglamento contempla los casos de emergencia como consecuencia de vertidos 

peligrosos motivados por accidente, falsas maniobras, etc. comprometiéndose el 

Ayuntamiento a elaborar un protocolo de actuaciones para estos casos. 

 

- Cargas económicas 

 

Se recogen las normas para valorar la contaminación y aplicar las tarifas por 

depuración de aguas residuales. 

 

 

 

 

CAPITULO I.- OBJETO Y AMBIENTE DE APLICACIÓN  

1.- OBJETO 
 

El presente Reglamento tiene por objeto regular los vertidos de aguas residuales a la Red 

de Alcantarillado Público existente en su ámbito de aplicación, de modo que: 

- Se protege dicha red e instalaciones complementarias asegurando su integridad 

material y funcional. 

- Se asegure la integridad de las personas que efectúan las tareas de mantenimiento y 

explotación. 

- Se protejan los procesos de depuración de las aguas residuales. 

- Se alcancen progresivamente los objetivos de calidad fijados para el efluente y para el 

cauce receptor, de forma que se asegure la salud pública, de conformidad con la 

legislación vigente. 

 

2.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 

2.1. El Reglamento regula, en el ámbito de las competencias municipales, la intervención 

administrativa sobre cuantas actividades y situaciones sean susceptibles de influir en 

el vertido de cualquier líquido residual, a fin de proteger la calidad ambiental y 

sanitaria de los cauces receptores, bien superficiales o subterráneos, así como las 

instalaciones municipales, red de alcantarillado y estación de depuración. 
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2.2. Quedan sometidas a sus prescripciones, de obligatoria observancia dentro del 

término municipal, todas las instalaciones, construcciones y actividades de uso 

personal o industrial que puedan ocasionar vertidos de aguas residuales. 

2.3. Cuando existan regulaciones específicas de superior rango, las prescripciones de 

este Reglamento se aplicarán sin perjuicio de las mismas y como complemento. 

2.4. El Reglamento se aplicará tanto a las actividades e instalaciones de nueva 

implantación como a las que se encuentran en funcionamiento, ejercicio o uso, ya 

sean públicas o privadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en las 

disposiciones transitorias, y a las ampliaciones, reformas, modificaciones y traspasos 

de las mismas. 

 

3.- DEFINICIONES 
 

A los efectos de este Reglamento y para su aplicación e interpretación, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

 

A) RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO 

Conjunto de obras e instalaciones de propiedad pública que tienen como finalidad la 

recogida y conducción de las aguas residuales producidas en el término municipal de 

aplicación del Reglamento. 

 

B) RED DE ALCANTARILLADO PRIVADO 

Conjunto de instalaciones de propiedad privada, que recogen las aguas residuales 

procedentes de una o varias actividades o domicilios, para verter a la Red de 

Alcantarillado Público o a la Estación Depuradora. 

 

C) ESTACION DEPURADORA 

Conjunto de instalaciones y equipamiento necesarias para la depuración de las aguas 

residuales procedentes de la Red de Alcantarillado público  privado. 

 

D) USUARIO 

Persona natural o jurídica, titular de una vivienda, actividad, comercio o industria, que 

produce aguas residuales. Los usuarios se clasifican en los siguientes tipos: 

 

D.1. Domésticos o asimilados 
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D.1.1. Domésticos propiamente dichos. 

D.1.2. Los correspondientes a edificios o instalaciones comerciales de titularidad pública 

o privada: colegios, cines, hoteles, edificios públicos, restaurantes, bares, etc. que 

no generen otro tipo de contaminación distinto del doméstico. 

D.1.3. Los consumos industriales que no superando los 6.000 metros cúbicos de caudal 

anual de agua potable y no conteniendo por la naturaleza de la actividad, 

sustancias tóxicas en sus vertidos que no supongan una contaminación superior a 

200 habitantes equivalentes de acuerdo con la fórmula: 

 








 ++++=
35

S10T100SSDQO
Q033,0.E.H  

 dónde: 

 

 H.E. = Habitantes equivalentes. 

 Q = Caudal de abastecimiento del abonado expresado en metros cúbicos al 

trimestre. 

 DQO = Demanda química de oxígeno al dicromato, expresada en kilogramos 

trimestralmente añadidos al agua de abastecimiento y calculado de 

acuerdo con los procedimientos de “Standard Methods”. 

 SS = Sólidos en Suspensión expresada en kilogramos trimestralmente 

añadidos al agua de abastecimiento y calculado de acuerdo con los 

procedimientos de “Standard Methods”. 

 T = Sumando representativo de la toxicidad. Este factor se expresará en 

kilogramos de equitox trimestralmente añadidos al agua de 

abastecimiento y calculado de acuerdo con el test de movilidad de la 

“Daphnia magna Strauss” 1820. 

 S =  Sumando representativo del aumento de las sales solubles introducido 

trimestralmente al agua de abastecimiento. Se expresará en: 

 

3m
cm

Siemens×  

 

  Se tendrán en cuenta, dentro de estas sales, las que se produzcan por la 

utilización de pozos con alto contenido en las mismas. 
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D.1.4. Los consumos ganaderos o mixtos se incluirán dentro del grupo anterior, siempre y 

cuando sea seguro que los estiércoles y heces son separados antes de verter a la 

Red de Alcantarillados, a la que sólo llegará los lixiviados y productos líquidos. 

D.2. Los consumos no domésticos, que son el resto de los no considerados 

anteriormente. 

 

E) ESTACION DE CONTROL 

 

Recinto accesible e instalaciones que reciben los vertidos de los usuarios y donde estos 

pueden ser medidos y muestreados, antes de su incorporación a la Red de Alcantarillado 

o de su mezcla con los vertidos de otros usuarios. 

 

CAPÍTULO II.- DEL USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

4.- USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 
 

El uso de la Red de Alcantarillado Público para la evacuación de las aguas 

residuales será obligatorio para los usuarios domésticos o asimilados cuyo 

establecimiento este a una distancia inferior a 200 metros del alcantarillado público más 

cercano. Para ello, estos usuarios adoptarán las previsiones necesarias y realizarán las 

obras precisas para que el vertido de sus aguas residuales se produzca en la mencionada 

red de alcantarillado. 

 

El vertido de las aguas residuales se efectuará con carácter general en la Red de 

Alcantarillado Público y, excepcionalmente, directamente a la Estación Depuradora. Esta 

excepcionalidad, que sólo será aplicable a los usuarios no domésticos, será, en cualquier 

caso, apreciada por el Ayuntamiento, en atención a la valoración conjunta de las 

siguientes circunstancias: 

 

- Composición de los vertidos. 

- Volumen de los mismos que pudieran comprometer la capacidad hidráulica de la Red 

de Alcantarillado. 

- Excesiva distancia del vertido de la Red de Alcantarillado. 

- Otras que así lo aconsejen. 
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Los usuarios no domésticos en cualquier caso y los domésticos y asimilados en el 

caso de distar su establecimiento más de 200 metros de la Red de Alcantarillado Público, 

podrán optar entre: 

 

- El uso de la Red de Alcantarillado Público, obtenido el correspondiente Permiso de 

Vertidos de acuerdo con lo que establece este Reglamento y realizando a su costa las 

obras e instalaciones precisas. 

- El vertido directo fuera del alcantarillado público, obteniendo del Ayuntamiento el 

Permiso de Vertido correspondiente en los términos recogidos en el art. 9 y 

concordantes del presente Reglamento. 

 

5.- CONSERVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
 

La conservación y mantenimiento de la Red de Alcantarillado Público será de 

cuenta del Ayuntamiento. 

 

La conservación y mantenimiento de las redes de alcantarillado privado serán de 

cuenta de las personas que las utilicen para la evacuación de sus aguas residuales. Si 

estas redes de alcantarillado privado fueran utilizadas por más de una persona natural o 

jurídica, el conjunto de usuarios vendrá obligado a realizar los trabajos de conservación y 

mantenimiento que sean precisos para su normal funcionamiento. Los usuarios quedarán 

obligados solidariamente frente al Ayuntamiento, de manera que este podrá requerir el 

cumplimiento íntegro a cada uno de ellos, sin perjuicio del derecho requerido a repetir 

contra los restantes obligados, en la proporción correspondiente. 

 

6.- ACOMETIDA A LA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO. E STACION DE  

     CONTROL. 
 

Las redes de alcantarillado privado habrán de conducir separadamente las aguas 

pluviales y las residuales, hasta su injerto con la Red de Alcantarillado Público o Estación 

Depuradora, de forma que sea posible la identificación, muestreo e inspección de unas y 

otras, sin perjuicio de lo dispuesto sobre este punto en las Disposiciones Transitorias. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 1.SITUACIÓN ACTUAL. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

11 / 55 

Las redes privadas, cuando afectan a varios usuarios, se construirán de tal forma 

que puedan ser examinados e identificados los vertidos de cada usuario, antes de su 

mezcla con otros. 

 

El injerto o conexión de las redes privadas con la Red de Alcantarillado Público se 

realizará en la forma que determine el Ayuntamiento. 

 

El Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de las obras de conexión de una red 

privada con la Red de Alcantarillado Público, en los siguientes casos: 

 

- Cuando lo estimen necesario para garantizar la correcta ejecución de las mismas. 

- Cuando razones administrativas así lo aconsejen. 

 

En ambos casos, el coste será soportado íntegramente por el usuario. 

 

Excepto los usuarios domésticos propiamente dichos y los correspondientes a 

edificios o instalaciones de titularidad pública o privada: cines, colegios, etc., el resto de 

los usuarios deberán instalar al final de sus redes privadas, formando parte de las 

mismas, y antes de su conexión a la Red de Alcantarillado Público, una Estación de 

Control compuesta por los siguientes elementos. 

 

a) Pozo de registro. 

 

Un pozo de fácil acceso, libre de cualquier interferencia, antes de la conexión con la Red 

de Alcantarillado Público. El usuario deberá remitir al Ayuntamiento los planos de 

situación de los pozos y sus elementos complementarios, para su censo, identificación y 

aprobación. 

 

b) Elementos de control. 

 

Cada pozo de registro deberá permitir la instalación de los elementos necesarios para una 

toma fácil de muestras, medición de caudales, bien para una posible medición puntual o 

para una posible medición permanente con registro y totalizador, y para una posible 

instalación de un muestreador automático u otros aparatos de control. 
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Siempre que sea posible se conectarán los vertidos de un usuario a la Red de 

Alcantarillado Público, previo paso por una sola Estación de Control, pudiéndose colocar, 

excepcionalmente, dos o más, si fuera difícil la concentración de los vertidos. 

 

7.- VERTIDOS PROHIBIDOS O LIMITADOS. 

7.1.- PROHIBICIONES 
 

Queda prohibido verter directamente a la red de alcantarillado público: 

 

a) Todo aquello que pudiera causar alguno de los siguientes efectos: 

 

- Formación de mezclas inflamables o explosivas. 

- Efectos corrosivos sobre los materiales de las instalaciones. 

- Sedimentos, obstrucciones o atascos en las tuberías que dificultan el flujo libre de 

las aguas y las labores de mantenimiento. 

- Creación de condiciones ambientales tóxicas, peligrosas o molestas que dificulten 

el acceso del personal de inspección, limpieza y mantenimiento o funcionamiento 

de las instalaciones. 

- Perturbaciones en el proceso y operaciones de la Estación Depuradora, que 

impidan alcanzar los niveles de tratamiento previstos en su diseño. 

 

b) Los siguientes productos, cuando su cantidad pueda producir o contribuir a la 

producción de alguno de los efectos a que se refiere el apartado anterior: 

 

- Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petróleo, aceites volátiles, tolueno, xileno o 

cualquier otro tipo de sólido, líquido o gas inflamable o explosivo. 

- Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc., y toda 

sustancia sólida, líquida o gaseosa de naturaleza inorgánica potencialmente peligrosa. 

- Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro componente que pueda 

dar lugar a mezclas tóxicas, inflamables o explosivas con el aire. A tal efecto las 

medidas efectuadas mediante explosímetro, en el punto de descarga del vertido a la 

Red de Alcantarillado Público, deberá ser siempre valores inferiores al 10% del límite 

inferior de explosividad. 
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- Sólidos, líquidos o gases, tóxicos o venenosos, bien puros o mezclados con otros 

residuos, que puedan constituir peligro para el personal encargado de la red u 

ocasionar alguna otra molestia pública. 

- Cenizas, carbonillas, arenas, plumas, plásticos, madera, sangre, estiércol, 

desperdicios de animales, pelos, vísceras y otros cuerpos que puedan causar 

obstrucciones y obstaculizar los trabajos de conservación y limpieza. 

- Disolventes orgánicos, pinturas y colorantes en cualquier proporción. 

- Aceites y/o grasas de naturaleza mineral, vegetal o animal. 

- Fármacos desechables procedentes de industrias farmacéuticas o centros sanitarios 

que puedan producir alteraciones en la Estación Depuradora. 

- Sólidos procedentes de trituradores de residuos, tanto domésticos como industriales. 

- Todos aquellos productos contemplados en la vigente legislación sobre productos 

tóxicos o peligrosos. En particular la Orden de 12 de Noviembre de 1987 del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

c) Los siguientes vertidos: 

 

- Vertidos industriales líquidos-concentrados-desechables cuyo tratamiento corresponda 

a una Planta Específica. 

- Vertidos líquidos que cumpliendo con la limitación de temperatura, pudieran adquirir 

consistencia pastosa o sólida en el rango de temperaturas reinantes en la red de 

Alcantarillado Público. 

- Vertidos discontinuos procedentes de limpieza de tanques de almacenamiento de 

combustibles, reactivos o materias primas. Esta limpieza se efectuará de forma que la 

evacuación no sea a la red de alcantarillado público. 

 

7.2.- LIMITACIONES 
 

Se establecen dos tipos de limitaciones al vertido de agua residual a la Red de 

Alcantarillado Pública. Se recogen en el anexo nº 1. 

a) Limitaciones tipo 1 

 

Tienen por objeto proteger la red de alcantarillado público frente al deterioro físico. 

Se cumplirán con carácter general, por cada afluente en su punto de vertido. 
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b) Limitación tipo 2 

 

Tienen por objeto proteger los procesos de depuración y la calidad del efluente 

final de la Estación Depuradora. 

Se cumplirán con carácter general, por cada afluente en el punto de vertido. 

Las limitaciones que figuran en este Reglamento podrán alterarse 

excepcionalmente para determinados usuarios no domésticos, en su permiso de vertido, 

si razones especiales relacionadas con la gestión global de las instalaciones de 

Saneamiento, como son balances generales de determinados contaminantes, grado de 

dilución resultantes, consecución de objetivos de calidad así lo justificasen. 

Estas razones serán apreciadas por el Ayuntamiento, quién adoptará la resolución 

procedente. 

 

8.- TRATAMIENTOS PREVIOS 
 

Las aguas residuales que no cumplan las limitaciones que para su vertido en la 

Red de Alcantarillado Público se establecen en el presente Reglamento, habrán de ser 

objeto del correspondiente tratamiento previo por parte del usuario, de forma que pueda 

ser posible su vertido en las condiciones exigidas. 

 

Las instalaciones necesarias para el tratamiento previo de esta agua residuales 

formará parte de la red de alcantarillado privado y se definirá suficientemente en la 

solicitud de Permiso de Vertido, a la que se acompañara el proyecto correspondiente y los 

estudios y cálculos justificativos de su eficacia. 

 

Cuando excepcionalmente varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente 

el tratamiento previo de sus vertidos, deberán obtener un Permiso de Vertido para el 

efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo componen. La 

responsabilidad del cumplimiento de las condiciones del vertido será de la comunidad de 

usuarios y solidariamente de cada uno de ellos. 

 

En cualquier caso, el Permiso de Vertido quedará condicionado a la eficacia del 

tratamiento previo, de tal suerte que si el mismo no produjera los resultados previstos, 

quedará sin efecto dicho permiso y prohibido el vertido de las aguas residuales a la Red 

de Alcantarillado Público. 
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9.- OTRAS FORMAS DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES . 

9.1.- VERTIDOS QUE NO CUMPLEN LAS LIMITACIONES ESTA BLECIDAS. 
 

Si no fuese posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de 

los límites fijados en el presente Reglamento para el vertido en la Red de Alcantarillado 

Público, ni aún mediante los adecuados tratamientos previos, habrá el interesado de 

desistir en la actividad que los produce o adoptar las previsiones necesarias, mediante la 

realización de obras e instalaciones necesarias, para que las aguas residuales no 

admisibles en la Red de Alcantarillado Pública, se almacenen y evacuen mediante otros 

medios a otro tipo de planta especializada o depósito de seguridad que garantice un 

adecuado destino final, ajustado a la normativa vigente. 

 

A estos efectos, deberá el interesado solicitar la correspondiente Dispensa de 

Vertido en la Red de Alcantarillado Público, acompañando a su solicitud estudio 

demostrativo de la imposibilidad del vertido y proyecto de las instalaciones que la 

autoridad competente le hubiera exigido, si es el caso. 

 

Con la periodicidad que se determine, el dispensario del vertido, deberá justificar 

su situación en relación con la eliminación del vertido. 

 

9.2.- VERTIDOS DIRECTOS AL CAUCE RECEPTOR O INYECCI ONES AL  
          TERRENO 

 

Aquellos usuarios que dispongan de tratamientos previos que aseguren unas 

calidades del efluente inferiores a las recogidas en el Anexo nº 2 podrán solicitar el vertido 

directo a cauce receptor o inyección del terreno. 

 

Con la periodicidad que establezca el Ayuntamiento, nunca superior a una 

semana, se efectuará, por un laboratorio autorizado y a costa del usuario, un análisis de la 

calidad del efluente utilizando la correspondiente muestra compuesta de veinticuatro 

horas. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 1.SITUACIÓN ACTUAL. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

16 / 55 

10.- SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 

Ante una situación de emergencia, bien por accidente o manipulación errónea que 

produzca vertidos prohibidos a la Red de Alcantarillado Público, el usuario deberá de 

comunicar inmediatamente al Ayuntamiento la situación producida, para evitar o reducir 

los daños que pudieran provocarse. 

 

El usuario, una vez producida la emergencia, utilizará todos los medios a su 

alcance para reducir al máximo sus efectos. 

 

El Ayuntamiento establecerá, al efecto, el procedimiento a seguir en estos casos 

de emergencia. 

 

Los costos de las operaciones a que dan lugar los accidentes a que se refiere este 

apartado, tanto de limpieza, remoción, reparación de las redes e instalaciones u otros, 

serán imputados al usuario causante, quien deberá de abonarlos con independencia de 

otras responsabilidades en las que hubiera incurrido. 

 

El expediente de daños, así como su valoración, los realizará el Ayuntamiento. 

 

CAPITULO III.- DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

11.- INSPECCION Y VIGILANCIA 
 

Las funciones de inspección y vigilancia serán llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento. 

 

11.1.- ACCESO 
 

Para el correcto desempeño de las funciones de inspección y vigilancia, el personal 

del Ayuntamiento, tendrá libre acceso a aquellas dependencias del usuario relacionadas 

con el vertido de aguas residuales, sin perjuicio de que en la realización de estas 

funciones sean observadas las disposiciones legales, específicas, si las hubiere. 
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11.2.- FUNCIONES 
 

En las labores de inspección y vigilancia se efectuarán las comprobaciones siguientes: 

 

- Toma de muestras, tanto del vertido global como de los vertidos elementales que 

componen aquel. Asimismo podrá procederse al muestreo de las aguas pluviales 

aunque se evacuen separadamente de las aguas residuales. 

- Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales como del vertido general. 

- Medida de los volúmenes de agua que entran al proceso. 

- Comprobación con el usuario del balance de agua: agua de red pública, recursos 

propios del usuario y otras captaciones. 

- Comprobación del estado, instalación y funcionamiento de los elementos que para el 

control de los efluentes se hubieses estipulado en el correspondiente Permiso de 

Vertido (caudalímetros, medidores de pH, medidores de temperatura, etc.). 

- Comprobación del cumplimiento por el usuario de las condiciones establecidas en su 

Permiso de Vertido. 

- Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones que le incumban en 

materia de vertido de aguas residuales impuestas por el presente Reglamento. 

11.3.- CONSTANCIA DE ACTUACIÓN 
 

Toda acción de control (inspección y vigilancia) dará lugar a un Acta firmada por el 

representante del usuario y el inspector actuante, en el que se recogerán la fecha y hora, 

las funciones realizadas, el resultado de las mismas y las manifestaciones que uno y otro 

quisieran efectuar. 

 

Una copia del Acta será para el usuario y otra para el Ayuntamiento, que elaborará 

el informe posterior al que tendrá acceso el usuario, mediante remisión por escrito. 

 

La negativa del usuario a firmar el Acta será considerada como falta grave y objeto 

de sanción, independientemente de otras responsabilidades en las que pudiera haber 

incurrido. 
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12.- AUTOCONTROL 

 

Los usuarios no domésticos de la Red de Alcantarillado Público podrán poner en 

servicio un sistema de autocontrol de sus vertidos. 

 

El usuario que desea adoptar este programa someterá al Ayuntamiento su 

propuesta de autocontrol. El programa de autocontrol aprobado formará parte del Permiso 

de Vertido. 

 

Los datos obtenidos se recogerán y registrarán en un Libro Registro paginado y 

sellado, que se dispondrá al efecto, junto con todo tipo de incidencias y actuaciones 

relacionadas con los vertidos. Estos datos, con independencia de las inspecciones que se 

pudieran producir, Serán facilitados al Ayuntamiento con la periodicidad que se establezca 

en cada caso, y estarán sujetos a las verificaciones que se estimen oportunas. 

 

 

13.- MUESTRAS 

 

13.1.- OPERACIONES DE MUESTREO 

 

Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que 

puedan influir en la representatividad de la muestra. 

 

Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas 

residuales se mezclen con las de otros usuarios. 

 

Para todos los usuarios industriales, ganaderos y los catalogados como no 

domésticos, el punto de muestreo será las estaciones de control definidas en el art. 5, 

pudiendo no obstante, en el caso de que se considere oportuno, muestrearse vertidos 

individuales del propio proceso, antes de su mezcla con otros del mismo usuario. Para 

estos usuarios las estaciones de control se ajustarán a lo que resulte de aplicación del art. 

5, apartados a) y b). Su definición se incluirá en el Permiso de Vertido. 

 

13.2.- RECOGIDA Y PRESERVACION DE MUESTRAS 
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Se define por muestra a toda porción de agua que represente lo más exactamente 

posible el vertido a controlar. 

 

En la toma de muestras se deberán de tener en cuenta las normas establecidas en 

este Reglamento y aquellas otras que en el futuro se establezcan para su correcta 

aplicación. 

 

La toma de muestras se hará en presencia de un representante del usuario, salvo 

que él mismo se negara a ello, en cuyo caso se hará constar en el Acta que se levante. 

 

De todas las muestras se harán como mínimo, dos fracciones: una para analizar y 

la otra para contraanálisis, ambas estarán bajo la custodia del Ayuntamiento. 

 

Cuando el usuario desee hacer un muestreo de contraste, a efectos de la 

aplicación de este Reglamento, lo comunicará al Ayuntamiento para hacerlo 

conjuntamente, fraccionándose la muestra y dejando una a disposición del usuario y dos 

para el Ayuntamiento, tal y como se recoge en el apartado anterior. 

 

El intervalo de tiempo entre la toma de muestra y el análisis deberá ser lo más 

corto posible, teniendo que hacerse las determinaciones de pH, temperatura y gases 

disueltos en el momento del muestreo. 

 

Los métodos de preservación a utilizar y el tiempo máximo de almacenamiento 

figuran en el Anexo nº 3. 

 

14.- ANÁLISIS 

 

14.1.- METODOS ANALITICOS 

 

Los métodos analíticos que se utilizarán para el análisis de las aguas residuales 

urbanas e industriales a los efectos de este Reglamento, son los identificados en el 

“standard Methods for the Examination or Water and Wastewater” publicado por la 

American Public Health Association, la American Water Works Association y la Water 

Pollution Control Federation. 
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Los métodos analíticos se irán adaptando a los cambios y a los nuevos métodos 

que entren en vigor. 

 

Los criterios que se seguirán para seleccionar el método analítico a aplicar en cada 

caso estarán en función de las posibles interferencias del agua residual, precisión, 

exactitud, tiempo requerido para obtener el resultado, necesidad de tener equipos 

especiales, etc. 

 

Excepcionalmente podrán adoptarse métodos analíticos distintos, informándose al 

usuario previamente. 

 

14.2.-  CONTROL DE CALIDAD 

 

El Ayuntamiento asegurará la fiabilidad de los resultados analíticos obtenidos en 

sus laboratorios, por medio de un autocontrol de calidad en el que se procesará 

rutinariamente una muestra control, al menos una vez al día. 

 

En cada técnica analítica se establecerán las desviaciones standard y los límites 

de desviación aceptables, Todo resultado que quede fuera de los límites de control se 

considerará nulo y se procederá a revisar la técnica analítica y a repetir el análisis 

posteriormente. 

 

Ocasionalmente, al Ayuntamiento podrá realizar un control de calidad externo de su 

propio laboratorio, mediante el contraste de sus resultados de una muestra de referencia 

con un Laboratorio Oficial Especializado. 

  

14.3.- RESULTADOS 
 

En general y mientras no se haya realizado el muestreo de contraste, el resultado 

de las diferentes determinaciones efectuadas por el laboratorio municipal serán tenidas 

como reales y permitirán evaluar el vertido de las aguas residuales a efectos de este 

Reglamento. No obstante, el usuario podrá solicitar un contraanálisis de la muestra 

existente a tales efectos, corriendo con los gastos derivados, tasados como si de un 

Laboratorio Oficial se tratase, siempre y cuando no exista una desviación superior al 

veinte por ciento con respecto a la primera muestra. 
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El usuario podrá solicitar que la muestra resultante del muestreo de contraste, y 

que queda a disposición del usuario, sea depositada por el Ayuntamiento, en las 

condiciones de conservación adecuadas, en un Laboratorio Oficial. Asimismo podrán 

solicitar las determinaciones analíticas a las que va a ser sometida la muestra del 

Ayuntamiento, para solicitar al Laboratorio Oficial aquellas que estimase oportunas. 

 

15.- CASOS DE DISCREPANCIA DE RESULTADOS ANALITICOS  
 

En el caso de discrepancia del usuario con los resultados analíticos obtenidos por 

el Ayuntamiento, el usuario podrá solicitar un contraanálisis de la muestra, en las 

condiciones establecidas en el art. 14, apartado 3. 

 

Si ha habido un muestreo de contraste y el usuario, en un Laboratorio Oficial, 

hubiese efectuado determinaciones cuyo resultado no coincidiese con los obtenidos por el 

Ayuntamiento, se efectuará un contraanálisis; a cargo del propio Ayuntamiento. De 

mantenerse la discrepancia se actuará del modo siguiente: 

 

- El Ayuntamiento definirá la forma y tipo de muestreo a realizar y lo parámetros a 

determinar. 

- Previamente a la toma de muestras se comprobará que el proceso de fabricación se 

encuentra en su régimen normal de funcionamiento. 

- Todas las actuaciones necesarias para los muestreos de comprobación podrán ser 

presenciadas por los representantes del usuario y se levantará la correspondiente 

Acta, donde se hará constar las manifestaciones que ambas partes crean oportunas. 

- Las determinaciones analíticas se harán en un Laboratorio Oficial, en presencia de los 

representantes del Ayuntamiento y del usuario. 

 

El resultado de estos análisis será vinculante para ambas partes.  

 

El costo derivado de estas actuaciones será por cuenta del usuario si el resultado 

no difiere del obtenido primariamente en la muestra del Ayuntamiento en más de un veinte 

por ciento. 
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CAPITULO IV.- DE LA CARGA CONTAMINANTE Y APLICACIÓN  DE TARIFAS 
 

16.- CONDICIONES DE LAS TARIFAS 

16.1.- CONSUMOS DOMÉSTICOS O ASIMILADOS 
 

La fórmula será un binomio formado por una parte fija, correspondiente a la cuota 

de servicio, y otra variable proporcional al caudal de abastecimiento. El binomio 

mencionado se verá afectado por un coeficiente tal y como se muestra a continuación: 

 

Q2PN1P
Cd

Td ×+×=  

 

siendo: 

 

Td: Cantidad de euros a facturar trimestralmente, por depuración de aguas residuales, 

a cada abonado doméstico o asimilado. 

N: Número de viviendas conectadas a la acometida de cada abonado, si se trata de 

consumos domésticos. Si se trata de consumos asimilados se tomará N = 

Diámetro x Diámetro /100, expresándose el diámetro del contador en milímetros. 

Q: Caudal de abastecimiento del abonado expresado en metros cúbicos consumidos 

en el trimestre. 

En los casos en que el abonado al servicio de depuración utilice caudales no 

procedentes de las redes de abastecimiento, el Ayuntamiento podrá implantar a 

cargo del usuario un sistema de aforo directo. En el caso de pozos, dicho sistema 

será el de contador, en el periodo en el que el tal contador no exista, se utilizará la 

fórmula: 

 

20
H

P
000.75Q +=  

 

siendo P la potencia instalada en kilowatios y H la profundidad dinámica media del 

acuífero en metros. 

 

Si se toma a través de canal, el caudal estimado será : 
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Q = 105 x sección mojada (m2) 

 

Cd: Coeficiente demográfico en función del número de habitantes. 

P1: Coeficiente a fijar cada vez que se modifiquen las tarifas y que equivalen al precio 

a pagar como cuota de servicio fija por cada vivienda o concepto equivalente, 

expresada en euros. 

P2: Coeficiente a fijar cada vez que se modifiquen las tarifas y que representa el precio 

variable por metro cúbico de agua suministrada por los medios que fuere, 

expresada en euros. 

 

16.2.- CONSUMOS NO DOMÉSTICOS 
 

La fórmula tarifaria será un binomio en el que uno de los monomios representa la 

cuota fija del servicio, que se calculará en función del calibre del usuario, y otro será 

proporcional al caudal suministrado y tendrá en cuenta la contaminación vertida. 

 

De acuerdo con lo anterior, la fórmula tarifaria será la que a continuación se 

muestra: 

T1 = P3 x F (diámetro) + P2 x Q x f (contaminación) 

 

siendo: 

 

T1: Cantidad en euros a facturar trimestralmente, por depuración de aguas 

residuales, a cada usuario industrial. 

F(diámetro):  diámetro x diámetro + 5 x diámetro. 

Diámetro: Calibre del contador del abonado, o diámetro de la acometida en su 

defecto, expresado en milímetro. Si la acometida se realizase por canal, se 

utilizará el diámetro de sección equivalente, tal como se expresa en el 

apartado 16.1 

P3: Coeficiente a fijar cada vez que se modifiquen las tarifas y que equivale al 

sexto del precio a pagar como cuota fija de servicio por un abonado de 

diámetro igual a 1 milímetro. 

Q: Caudal de abastecimiento tal y como se define en el apartado 16.1 
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Q

STSSDQO
acióncontaf

10100
4,06,0:)min(

+++×+  

 

DQO: Demanda química de oxígeno al dicromato, expresada en kilogramos 

trimestralmente añadidos al agua de abastecimiento y calculado d acuerdo con los 

procedimientos del presente Reglamento. 

SS: Sólidos Suspendidos expresada en kg trimestralmente añadidos al agua de 

abastecimiento y calculado de acuerdo con los procedimientos del presente 

Reglamento. 

T: Sumando representativo de la toxicidad. Este factor se expresará en kilogramos 

trimestrales de “equitox” añadidos al agua de abastecimiento y calculados de 

acuerdo con el test de movilidad de la “Daphina Magna Strauss”. 

S: Sumando representativo del aumento de kilogramos trimestrales de sales solubles 

introducido en aguas de abastecimiento. 

Se tendrá en cuenta, dentro de estas sales, las que se produzcan por utilización de 

pozos con alto contenido en las mismas. 

P2: Coeficiente a fijar cada vez que se modifiquen las tarifas y equivalente al precio a 

pagar por kg de contaminación vertido. 

 

16.3.- CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA FÓRMULA REPR ESENTATIVA 
 

16.3.1.- CANTIDAD REPRESENTATIVA DEL VALOR DE LA CO NTAMINACIÓN 
VERTIDA 

 

La cantidad representativa del valor de la contaminación vertida, es decir, la suma 

DQO + SS + 100T + 10S, figurará en las facturas de los abonados no domésticos, como 

un valor único “K”, calculado bien por realización de los análisis mencionados, bien por 

aplicación de la tabla recogida en el Anexo nº 4. 

 

La aplicación de la tabla del Anexo nº 4 será la práctica habitual en la mayoría de 

los casos. A tales efectos el Ayuntamiento podrá solicitar de los usuarios los datos 

correspondientes de entrada en las industrias, a fin de calcular el valor “K”. 
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Ante la ausencia de tales datos, o por estimar que nos son significativos, el 

Ayuntamiento realizará si lo considera necesario, los análisis pertinentes. 

 

Cualquier usuario disconforme con el valor aplicado en su factura podrá solicitar la 

aclaración pertinente del Ayuntamiento, el cual en un plazo no superior a un mes 

procederá a clarificar al usuario los conceptos dudosos o proponer el cambio que proceda. 

 

Dicha propuesta o aclaración se considerará aceptada por el usuario si no existe, 

en el plazo de un mes, respuesta del mismo. Si la propuesta o aclaración es rechazada, el 

Ayuntamiento procederá a la realización de los análisis a costa del usuario. 

 

16.3.2.- VALORES OBTENIDOS  
 

Los valores obtenidos mediante los análisis realizados por el Ayuntamiento, o por 

nueva aplicación de la tabla del Anexo nº 4, se utilizará para el cálculo de la cantidad a 

facturar en el periodo trimestral siguiente al de realización de los análisis o aceptación del 

valor propuesto por el Ayuntamiento. 

 

En caso de discrepancia entre las partes sobre los análisis realizados, se aplicará 

lo recogido en el art. 20 de este Reglamento. 

16.3.3.- REVISIÓN DEL VALOR “K” 
 

Tan sólo se podrá solicitar una vez al año, por parte del usuario, la revisión del 

valor “K” representativo de la contaminación. La primera, habrá de realizarse durante el 

trimestre natural inmediatamente posterior al de la primera facturación en que aparezca el 

mencionado valor “K”, o en que haya sido modificado de forma unilateral por el 

Ayuntamiento, tras las comprobaciones y análisis correspondientes. 

 

El planteamiento de la revisión en años posteriores será únicamente aceptado si 

se han producido en el proceso industrial cambios que permitan suponer una variación en 

los parámetros representativos de la contaminación del efluente. 
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CAPITULO V.- DEL PERMISO DE VERTIDO 

17.- PERMISO DE VERTIDO 
 

La evacuación de las aguas residuales por medio de la Red de Alcantarillado 

Público, o su vertido directo a la Estación Depuradora, requiere, según se dispone en este 

Reglamento, autorización del Ayuntamiento, y tiene por finalidad comprobar que tal uso se 

acomoda a las normas establecidas, y que la composición y características de las aguas 

residuales se mantienen dentro de los límites fijados. Esta autorización constituye el 

Permiso de Vertido. 

  

La evacuación excepcional de aguas residuales por otros medios y procedimientos 

distintos a la Red de Alcantarillado Público, requiere la Dispensa del Vertido de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 4 y 9 del presente Reglamento. 

 

18.- CARACTERÍSTICAS DEL PERMISO DE VERTIDO 
 

El Permiso de Vertido implica la autorización para que se utilice la Red de 

Alcantarillado Público en la evacuación de las aguas residuales producidas por el usuario 

en las condiciones que se establezcan en los mismos. 

El Permiso de Vertido es una condición incluida en la Licencia Municipal necesaria 

para la implantación y funcionamiento de actividades comerciales e industriales, de tal 

suerte que si el Permiso de Vertido quedara sin efecto temporal o permanente, igual 

suerte correrá la Licencia Municipal antes mencionada, debiendo cesar el funcionamiento 

de la actividad. 

 

19.- CLASIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN 
 

A) Del permiso de Vertido. 

 

La obtención del permiso de vertido se sujetará a los siguientes trámites. 
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19.1.- USUARIOS DOMÉSTICOS Y EDIFICIOS E INSTALACIO NES  

         COMERCIALES. 
 

El Permiso de Vertido para los usuarios domésticos y de edificios e instalaciones 

comerciales: Colegios, cines, etc. se entenderá implícito en la Licencia Municipal de 

primera utilización. 

 

19.2.- USUARIOS NO DOMÉSTICOS 
 

Los usuarios de todo tipo industrial y ganadero deberán obtener su autorización de 

vertido previamente ala tramitación de la Licencia Municipal de Actividad, salvo en lo 

dispuesto en el apartado 19.2.1 de este artículo. 

 

La documentación que los usuarios presentarán para obtener la Licencia, incluirá 

el Permiso de Vertido al colector o la Dispensa de Vertido según el art. 20 de este 

Reglamento. 

 

Con la información obtenida en la solicitud de Permiso de Vertido se efectuará la 

clasificación de los Usuarios en un plazo de diez días contados a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud. 

 

19.2.1.- USUARIOS INDUSTRIALES Y GANADEROS ASIMILAD OS A 
CONSUMOS DOMÉSTICOS. 

 

El Permiso de Vertido se entenderá implícito en la Licencia Municipal de Actividad. 

 

No obstante, antes de otorgar tales Licencias, el Ayuntamiento dispondrá de ocho 

días hábiles a contar desde la fecha de presentación de la solicitud para acceder a lo 

solicitado. Si hubiera lugar a una variación en la clasificación del usuario, el Ayuntamiento 

lo comunicará al usuario para que inicie los trámites de la nueva categoría. 

 

Asimismo, deberá el Ayuntamiento señalar, si fuera el caso, en igual plazo, las 

condiciones específicas que habrán de incluirse en la Licencia Municipal o la 
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documentación complementaria que precise del usuario, cuya reclamación interrumpirá el 

transcurso del citado plazo y la iniciación de uno nuevo, una vez complementado el 

proyecto y recibido por el Ayuntamiento. 

 

El silencio administrativo durante el plazo de ocho días implicará conformidad con 

la clasificación y con el otorgamiento del Permiso de Vertido. 

 

19.2.2.- USUARIOS NO DOMÉSTICOS, NI ASIMILADOS 
 

Estos usuarios deberán solicitar el Permiso de Vertido previamente, utilizando el 

modelo existente a tales efectos, al que acompañaran debidamente cumplimentados los 

cuestionarios relativos a su actividad, a la producción de aguas residuales y a su volumen 

y características, juntamente con el proyecto técnico de su establecimiento, de la red 

privada de alcantarillado y de los elementos cuya implantación exija el presente 

Reglamento. 

 

Si fuera precisa la realización de un tratamiento previo de las aguas residuales, se 

acompañará proyecto técnico del mismo y justificación de los rendimientos previstos. 

 

A la solicitud de Licencia Municipal deberá el interesado acompañar el Permiso de 

Vertido expedido por el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no será tramitada la Licencia 

Municipal. 

 

El Ayuntamiento se pronunciará sobre el Permiso de Vertido en el término de dos 

meses, cuyo transcurso quedará interrumpido si hubiera de solicitar al interesado nuevos 

datos. 

 

El Permiso de Vertido podrá otorgarse “lisa y llanamente”, “con condiciones”, o 

“denegarse” y contendrá la clasificación del usuario. 

 

El otorgamiento del Permiso “lisa y llanamente” implica que el mismo se ajusta 

estrictamente a los términos solicitados. 
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La imposición de “condiciones” al Permiso sólo será posible cuando las mismas no 

impliquen una modificación sustancial de los términos de la solicitud, sino correcciones a 

detalles de escasa cuantía. 

 

La denegación del Permiso será motivada, e indicará necesariamente las razones 

que lo determinen, cuya corrección producirá su otorgamiento. 

 

Otorgado el Permiso y comprobado por el Ayuntamiento que la instalación y 

producción de aguas residuales se ajusta al mismo, procederá a tramitar la Licencia 

Municipal. 
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20.- DISPENSA DE VERTIDO 
 

Todo usuario que solicite Dispensa de Vertido deberá realizarlo previamente, 

utilizando el modelo existente a tales efectos, al que acompañará debidamente 

cumplimentados los cuestionarios relativos a su actividad, a la producción de aguas 

residuales y a su volumen y características, juntamente con el proyecto técnico de su 

establecimiento, de la red privada de alcantarillado y de los elementos cuya implantación 

exija el presente Reglamento, así como del estudio técnico detallado de la forma de tratar, 

manipular y disposición final del efluente. 

 

Si fuera precisa la realización de un tratamiento previo de las aguas residuales, se 

acompañará proyecto técnico del mismo y justificación de los rendimientos previstos. 

 

A la petición de Dispensa de Vertido se acompañará un plan detallado de analítica 

y la entidad encargada del mismo, que deberá de ser un Laboratorio Oficial, en donde 

quedarán recogidas las muestras, periodicidad y parámetros a analizar de las aguas 

residuales vertidas. Dicha periodicidad no podrá ser nunca superior a una semana, sobre 

muestra compuesta de veinticuatro horas, o de duración del proceso productivo diario. 

 

A la solicitud de Licencia Municipal deberá el interesado acompañar la Dispensa 

de Vertido expedido por el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no será tramitada la Licencia 

Municipal. 

 

El Ayuntamiento se pronunciará sobre la Dispensa de vertido en el término de dos 

meses, cuyo transcurso quedará interrumpido si hubiese de solicitar al interesado nuevos 

datos. 

 

La Dispensa podrá otorgarse “lisa y llanamente”, “con condiciones”, o denegarse. 

 

El otorgamiento de la Dispensa “lisa y llanamente” implica que la misma se ajusta 

estrictamente a los términos solicitados. 
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La imposición “con condiciones” a la Dispensa sólo será posible cuando las 

mismas no impliquen una modificación sustancial de los términos de la solicitud, sino 

correcciones a detalles de escasa cuantía. 

 

La denegación de la Dispensa será motivada, e indicará necesariamente las 

razones que lo determinen, cuya corrección producirá su otorgamiento. 

 

Otorgada la Dispensa y comprobado por el Ayuntamiento que la instalación y 

producción de aguas residuales se ajusta a la misma, se procederá a tramitar la Licencia 

Municipal. 

 

21.- CADUCIDAD Y PÉRDIDA DE EFECTOS DEL PERMISO DE VERTIDO Y DE 
LA DISPENSA 

21.1.- DECLARACIÓN DE CADUCIDAD 
 

El Ayuntamiento declarará la caducidad en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se cesara en los vertidos por un tiempo superior a un año. 

2. Cuando caducara, se anulara o revocara la Licencia Municipal para el ejercicio 

de la actividad comercial o industrial que generaba las aguas residuales. 

 

21.2.- PERMISO O DISPENSA SIN EFECTO 
 

El Ayuntamiento dejará sin efecto el permiso o dispensa en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el usuario efectuase vertidos de aguas residuales cuyas 

características incumplan las prohibiciones y las limitaciones establecidas en 

este Reglamento o aquellas especificas fijadas en el permiso o dispensa, 

persistiendo en ello pese a los requerimientos pertinentes. 

2. Cuando incumpliese otras condiciones u obligaciones del usuario que se 

hubiesen establecido en el Permiso o Dispensa o en este Reglamento, cuya 

gravedad o negativa reiterada del usuario a cumplirlas así lo justificase. 
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21.3.- CADUCIDAD O PÉRDIDA DE EFECTO DEL PERMISO DE  VERTIDO 
 

La caducidad o la pérdida de efecto del Permiso de Vertido o de la Dispensa, que se 

declarará mediante expediente contradictorio, determinará la prohibición de realizar 

vertidos de cualquier tipo a la Red de Alcantarillado Público o a otros cauces y facultará al 

Ayuntamiento para impedir físicamente dicha evacuación. 

 

21.4.- CADUCIDAD O PÉRDIDA DE EFECTOS 
 

La caducidad o pérdida de efectos contemplados en los apartados anteriores, dará 

lugar a la clausura o cierre de la actividad que genera las aguas residuales. 

 

CAPITULO VI.- DE LAS OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y S ANCIONES 

22.- OBLIGACIONES DEL USUARIO 
 

Los usuarios vendrán obligados a efectuar los vertidos en los términos del Permiso 

otorgado y, además a: 

 

1. Notificar al Ayuntamiento el cambio de la titularidad de los mismos para que el 

Permiso o Dispensa figure a su nombre. 

2. Notificar al Ayuntamiento, salvo cuando se trate de viviendas, cualquier alteración en 

su actividad comercial o proceso industrial que implique una modificación en el 

volumen del vertido superior a un 10% o a una variación del mismo porcentaje en 

cualquier de los elementos contaminantes. 

3. Solicitar nuevo Permiso o dispensa si su actividad comercial o proceso industrial 

experimentara modificaciones cuantitativas y cualitativas sustanciales superiores a as 

señaladas en el apartado anterior. 

 

Se introducirán por oficio las rectificaciones pertinentes si el interesado no 

atendiera el requerimiento formulado. 
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23.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

23.1.- INFRACCIONES 
 

Se considerarán infracciones: 

 

a) Realizar vertidos prohibidos. 

b) Realizar vertidos incumpliendo los límites establecidos en este Reglamento o en el 

Permiso o Dispensa, en el caso de que fueran distintas. 

c) La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contemplada en este 

reglamento. 

d) Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia. 

e) Incumplir las condiciones establecidas en el Permiso o en la Dispensa de Vertido. 

f) No comunicar una situación de peligro o emergencia. 

g) No comunicar los cambios de titularidad según el art. 22. 

h) No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos, según el art. 22. 

i) En general, llevar a cabo cualquier actuación o acción, que vulnere lo establecido en 

este Reglamento. 

 

23.2.- CLASIFICACION DE INFRACCIONES 
 

Las infracciones se clasificarán en: 

 

a) Leves: las infracciones de los apartados b), e) g) e i), si no hubiese reincidencia y no 

se hubiesen producido daños a la Red de Alcantarillado Público, Estación Depuradora 

o a terceros, superiores a 300,51 €. 

b) Graves: Las infracciones de los apartados c), d), f) y h).  

Las de los apartados b), e) y g) cuando se hubiera impuesto alguna otra sanción 

anterior por esta misma causa. 

Las del apartado i), cuando de la infracción pudieran derivarse daños en la Red de 

Alcantarillado Público, en la Estación Depuradora o a terceros valorados en más de 

300,51 € y menos de 1.202,02 €. 

La repetición de faltas leves. 

c) Muy Graves: Las infracciones del apartado a) 
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Las infracciones de los apartados c), d), f), g) y h) cuando se hubiera impuesto alguna 

otra sanción por esta misma causa. 

Las del apartado i), cuando se hubieran producido daños a la Red de Alcantarillado 

Pública, Estación Depuradora o terceros por un importe superior a las 1.202,02 €. 

La reiteración de faltas graves. 

 

23.3.- SANCIONES 
 

Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

 

a) Multa. 

b) Suspensión temporal del Permiso o Dispensa. 

c) Suspensión definitiva, total o parcial del Permiso o Dispensa. 

 

Las faltas leves serán corregidas con multas de hasta la cuantía fijada en la 

legislación aplicable. 

 

La suspensión temporal del Permiso o Dispensa, vendrá determinada por las faltas 

graves y durará hasta que desaparezca la causa determinante de la sanción. 

 

La suspensión definitiva del Permiso o Dispensa, vendrá determinada por las faltas 

muy graves. 

 

Si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad física de la Red de 

Alcantarillado Pública, la salud de las personas que tienen a su cargo y la explotación y 

mantenimiento de la misma o el proceso de depuración, deberá el Instructor del 

expediente sancionador ordenar el cese inmediato de tales vertidos y, si el requerimiento 

no fuese atendido, la suspensión cautelar del Permiso o Dispensa de Vertido y la 

realización de las obras precisas para hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el 

expediente sancionador. 

 

Las sanciones de suspensión temporal o definitiva del Permiso determinarán la 

realización de las obras necesarias para hacerla efectiva. Estas obras las llevarán a cabo 

los servicios técnicos del Ayuntamiento, cuando el usuario no las ejecutar dentro del plazo 

que, a tal efecto se le hubiera otorgado. 
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La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido en la 

Ley de Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán efectivas por vía de 

apremio, si no fuesen satisfechas voluntariamente. 

 

La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde. La 

tramitación y resolución del expediente y la imposición de las sanciones serán 

competencia del Alcalde, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este 

artículo, podría instar, ante otros Organismos competentes, la incoación de expedientes al 

amparo de la legislación vigente. 

 

Con independencia de las sanciones que procedan, los infractores deberán de 

restituir los daños causados e indemnizar por los perjuicios ocasionados. El importe de las 

indemnizaciones será fijado por el Organismo sancionador a instancia del Ayuntamiento. 
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ANEXO Nº 1 

LIMITACIONES  

Parámetro Símbolo Unidad 
L imitación 

Tipo I  Tipo II  

Temperatura T °C 45 45 

·pH ·pH --- 6:9,5 6:9,5 

Sólidos sedimentables S.S.S. mg/l 600 600 

N-Amoniacal agresivo N.Agres. mg/l 120 120 

N-Amoniacal N NH3 --- --- 300 

Aceites y/o grasas 

(de origen animal y/o vegetal) 
A y G mg/l 500 500 

Aceites minerales --- mg/l 50 50 

Cianuros totales CN- tot. mg/l 2 2 

Sulfuros S- mg/l 2 2 

Sulfatos SO-4 mg/l 1.500 1.500 

Fenoles --- mg/l --- 50 

Arsénico As mg/l --- 1,5 

Cadmio Cd mg/l --- 1,5 

Cromo Total Cr/Tot. mg/l --- 7,5 

Cobre Cu mg/l --- 7,5 

Hierro Fe mg/l --- 150 

Níquel Ni mg/l --- 5 

Plomo Pb mg/l --- 3 

Zinc Zn mg/l --- 15 

Mercurio Hg mg/l --- 1,5 

Plata Ag mg/l --- 1 

Toxicidad --- equitox/l --- 50 

Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 mg/l --- 500 

Demanda química de oxígeno DQO mg/l --- 1.500 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 2 

LIMITACIONES  

Parámetro Símbolo Unidad L imitación 

·pH ·pH --- 6-9 

Temperatura T °C 25 

Sólidos en suspensión S.S. mg/l 50 

DBO5 DBO5 mg/l 30 

DQO DQO mg/l 100 

Nitrógeno amoniacal N-NH3 mg/l 5 

Fósforo total P. total mg/l 10 

Aceites y grasas A y G mg/l 1 

Fenoles --- mg/l 0,1 

Cianuros  CN-  mg/l 0,5 

Hierro Fe mg/l 5 

Cobre Cu mg/l 2 

Zinc Zn mg/l 5 

Manganeso Mn mg/l 1 

Cadmio Cd mg/l 0,1 

Cromo (VI) Cr+6 mg/l 0,5 

Níquel Ni mg/l 2 

Estaño Sn mg/l 2 

Selenio Se mg/l 0,5 

Plomo Pb mg/l 0,5 

Antimonio Sb mg/l 0,1 

Mercurio Hg mg/l 0,01 

Arsénico As mg/l 0,5 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 3 

NORMAS PARA LA  TOMA Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS  

Determinación Recipiente 
Tamaño 

mínimo 
Almacenamiento y/o preservación 

Acidez P o V 100 24 h, refrigerar 

Alcalinidad P o V 200 24 h, refrigerar 

DBO P o V 1.000 6 h, refrigerar 

DQO P o V 100 
Analizar pronto: añadir SO4H2 hasta 

pH 2 

Color V 500 --- 

Cianuros P o V 500 
24 h, añadir NaOH a pH 12, 

refrigerar 

Fluoruros P 300 --- 

Aceites y grasas 
V (Boca 

ancha) 
1.000 Añadir CLH hasta pH 2 

Metales P o V --- 

Para metales disueltos separar por 

filtración inmediatamente, añadir 5 

ml NO3Hc/l 

Amoniaco P o V 500 
Analizar pronto, añadir 0,8 ml 

SO4H2c/l. refrigerar 

Nitrato P o V 100 
Analizar pronto, añadir 0,8 ml 

SO4H2c/l. refrigerar 

Nitritos P o V 100 

Analizar pronto, añadir 40 mg 

CL2Hg/l,     refrigerar     o  congelar  

a -20°C 

Oxígeno disuelto 
Fransco 

Winkler 
300 Analizar inmediatamente 

pH P o V (B) --- --- 

Fenoles V 500 
24 h, añadir PO4H3 a pH 4,0 y 1 g 

SO4Cu. 5H2O/l refrigerar 

Fosfato V (A) 100 
Congelar a –10°C y/o añadir 40 mg 

CL Hg/l 

Sólidos P o V (B) --- --- 

Sulfatos P o V --- Refrigerar 
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ANEXO Nº 3 

NORMAS PARA LA  TOMA Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS  

Determinación Recipiente 
Tamaño 

mínimo 
Almacenamiento y/o preservación 

Sulfuros P o V 100 
Añadir 4 gotas de acetato de zinc 

2N/10 ml 

Temperatura --- --- Analizar inmediatamente 

P:    Plástico 

V:    Vidrio 

(A): Enjuagado con NO3H 1+ 1 

(B): Borosilicato 

(C): Enjuagado con disolventes orgánicos 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

1 Ganadería estabulada 1.000 kg de res 4 

2 Ganadería con estabulación temporal 1.000 kg de res 1 

3 Central térmica de carbón t de carbón consumida 0,1 

4 Depuración de gas de hulla 1.000 m3 gas depurado 0,19 

5 Depuración gas natural 1.000 m3 gas depurado 0,35 

6 

Refinado de petróleo bruto (sólo 

destilación y cracking sin tratamiento 

aguas) 

t de petróleo tratada 7 

7 
Ídem. 6 con separación de aceites de las 

aguas 
t de petróleo tratada 5 

8 
Ídem. 6 con tratamiento aguas 

residuales 
t de petróleo tratada 2 

9 
Ídem. 6 con fabricación de lubricantes, 

carburantes de síntesis, aceites, etc. 
t de petróleo tratada 10 

10 
Ídem. 7 con fabricación lubricantes, 

carburantes de síntesis, aceites, etc. 
t de petróleo tratada 5,5 

11 
Ídem. 8 con fabricación carburantes, 

lubricantes, etc 
t de petróleo tratada 2 

12 

Fábricas tratamiento químico de aceites, 

con empleo de SO4H2 regeneración de 

aceite, fabricación de vaselinas, etc. 

t de aceite fabricada 11 

13 
Fábricas de COK que apaguen el 

material con sus aguas amoniacales 
t de cok producida 1,5 

14 Ídem que lo apaguen por vía húmeda t de cok producida 5,3 

15 Ídem por vía seca t de cok producida 5,2 

16 
Lavado y filtrado de substancias 

minerales con vertido directo al cauce 
t del material preparado 8 

17 
Ídem con decantación previa y eficaz de 

las aguas de preparación 
t del material preparado 0,70 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

18 

Trabajos de piedras (mármol o granito) 

con utilización de agua. Serrado con 

hilo sin decantación 

Hilo 60 

19 Ídem con decantación de 2 horas Hilo 6 

20 Ídem con bastidor clásico sin decantar Bastidor 300 

21 Ídem con bastidor y decantación Bastidor 30 

22 
Ídem con bastidor adiamantado y sin 

decantar 
Bastidor (cada 3 láminas) 60 

23 
Ídem con bastidor adiamantado y con 

decantación 
Bastidor (cada 3 láminas) 6 

24 Pulidora sin decantación Pulidora 20 

25 Pulidora con decantación de 2 horas Pulidora 2 

26 
Altos hornos para fabricación de acero o 

fundición 
t producida 1 

27 
Molienda y aglomerado de mineral de 

hierro con lavado de gases con agua 
t producida aglomerado 2,6 

28 (26) con retención del polvo en seco t producida aglomerado 0,16 

29 Industrias del acero sin lavado de gases t acero producida 0,35 

30 Ídem con lavado de gases t acero producida 1,8 

31 Ídem con lavado de gases y decantación t acero producida 0,18 

32 Laminado en caliente sin depuración t de lingote 0,10 

33 Laminado en frío t de lingote 0,3 

34 Decapado sin depuración de efluentes t de material tratado 24 

35 
Decapado con neutralización y 

decantación 
t de material tratado 0,7 

36 
Tratamiento de superficie con níquel 

electrolítico sin recuperación 
t níquel adquirido 3 

37 Ídem con baño de recuperación t níquel adquirido 1,5 

38 Ídem con níquel químico t níquel adquirido 26 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

39 Ídem con cobre electrolítico t cobre adquirido 900 

40 Ídem con cobre químico t cobre adquirido 9.000 

41 Ídem con zinc t zinc adquirido 11 

42 Ídem para el cadmio t cadmio adquirido 280 

43 Ídem para el cromo t cromo adquirido 2.000 

44 Ídem para el cianuro t cianuro adquirido 400 

45 Cimentación y cianuración de metales t cianuro adquirido 14 

46 
Tratamiento superficies metálicas con 

fluoruros o ácidos fluorhídricos 

t fluoruro adquirido o 

equivalente con flúor 
180 

47 Decapados de cobre t cobre decapada 10 

48 Decapados de aluminio t aluminio decapado 1,5 

49 
Decapado de acero inoxidable sin 

tratamiento de baños 
t acero decapado 1,1 

50 
Decapado de acero inoxidable con 

tratamiento de baños completo 
t acero decapado 1,0 

51 
Producción de alúmina a partir de 

bauxita 
t alúmina producida 217 

52 
Tratamiento de alúmina sin producción 

de aluminio 
t de alúmina tratada 0,5 

53 
Metalurgia del plomo y del zinc con 

fabricación asociada de sulfúrico 
operario y trimestre 230 

54 
Metalurgia del cobre, primeras 

transformaciones y aleaciones 
operario y trimestre 15 

55 
Metalurgia del cobre. Utilización del 

cobre y su aleaciones 
t cobre aleación 31,5 

56 

Actividades mecánicas: Calderería, 

industrias de bienes de equipo, talleres 

de reparación, etc., sin tratamiento de 

metales 

operario y trimestre 15 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

57 
Otras actividades metalúrgicas no 

enumeradas 
operario y trimestre 15 

58 Fabricación de fibras de vidrio operario y trimestre 55 

59 
Grabado, talla  y pulido de productos de 

vidrio 
kg producto acabado 0,04 

60 Trabajos ópticos del vidrio operario y trimestre 24 

61 Otros trabajos de vidrio no citados operario y trimestre 10 

62 
Industrias de la cerámica (excluidas la 

de la construcción) 
kg de producto 0,06 

63 Fabricación de cales y cementos operario y trimestre 30 

64 

Fabricación de materiales de 

amiantocemento sin tratamiento de 

aguas 

t producto acabado 6,6 

65 
Ídem (64) con decantación de las aguas 

de fábrica 
t producto acabado 0,06 

66 Transformación de artículos de amianto operario y trimestre 6 

67 

Fabricación, transformación, trata-

miento y colocación de materiales de 

edificación y obras públicas 

operario y trimestre 9 

68 

Industrias químicas de fabricación de 

los productos siguientes y homólogos y 

derivados: Anhídrido sulfuroso, silica-

tos, amoniaco y productos afines, abo-

nos fosfatados y complejos, plásticos, 

elastómeros, ingredientes de carbura-

ción y lubricación, explosivos (salvo los 

cebadores), detergentes, lejías y aguas 

de Javel 

operario y trimestre 318 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

69 

Industrias químicas de fabricación de 

ácido sulfúrico a partir de azufre, sulfato 

de alúmina, sulfuros, sosa y sales sódi-

cas, cloruro cálcico, gases comprimidos, 

licuados, disueltos o solidificados. Pro-

ductos minerales y derivados; sulfuro de 

carbono, cianamida cálcica, urea, abo-

nos orgánicos, carburos, colorantes, 

productos químicos orgánicos de sínte-

sis para uso farmacéutico, productos 

fotográficos, aceites solubles, productos 

de desengrase, antioxidantes, desin-

crustantes, limitadores y aceleradores de 

decapados, fitosanitarios, de perfumería, 

enológicos y otros orgánicos no men-

cionados en el resto de los apartados. 

operario y trimestre 336 

70 

Industrias que, partiendo de los pro-

ductos que se mencionan en 68 y 69, los 

transforman, desarrollan o empaquetan 

operario y trimestre 9 

71 

Laboratorios de investigación química, 

fabricación de pigmentos minerales, 

productos farmacéuticos (excluidos los 

de síntesis orgánicas y antibióticos) 

pirotécnicos, tierra activa, carbones 

artificiales, pinturas, barnices, mastic, 

tintes de imprenta, pigmentos molidos 

de colores y baños galvanoplásticos. 

operario y trimestre 78 

72 
Industria del caucho. Fabricación de 

productos y recauchutados. 
operario y trimestre 10 

73 Regeneración del caucho t de producto final 10 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

74A 

Industria alcoholera. Destilación de 

remolachas y melazas, sin decantación 

de aguas fangosas 

l alcohol producido 0,8 

74B Con decantación durante 24 horas l alcohol producido 0,02 

75A 
Residuos de vinazas no concentrados sin 

recuperación de los “Sacaromices” 
l vinaza recibida 0,04 

75B 
Con recuperación de los “Sacaromices” 

y otros elementos 
l vinaza recibida 0,001 

76 Destilación de frutas l alcohol producido 0,1 

77 Destilación de vinos de prensa y posos l alcohol producido 0,9 

78 
Destilación de vinos distintos del de 

prensa y otras destilaciones 
l alcohol producido 0,03 

79 Vitivinícolas. Productos de vino hl de vino 0,03 

80 
Comercialización, embotellado, crianza, 

clasificación y otros trabajos del vino 
hl de vino 0,20 

81 Producción de licores a partir de alcohol hl producido 0,6 

82 
Producción de acondicionamiento de 

aperitivos 
hl producido 0,5 

83A 
Cervecería sin recuperación de 

levaduras 
hl fabricado 2,1 

83B Con recuperación de levaduras hl fabricado 0,3 

84A 

Recepción, extracción, clarificación y 

almacenamiento de zumos de manzana 

y sidra 

hl producido 8,5 

84B 
Recepción de los zumos clarificados y 

acondicionamiento 
hl acondicionado 1,5 

85 
Fabricación de zumos de fruta de huesos 

y acondicionamiento 
hl producido 27 

86 
Fabricación de zumos de tomate y frutos 

rojos, incluso acondicionamiento 
hl producido 11 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

87A 

Producción de mostos y zumos de uva, 

incluso trasiego, clarificación y 

almacenamiento 

hl producido 1,8 

87B Desulfitación de productos anteriores hl producido 14 

87C 
Operación recepción de zumos ya 

elaborados y acondicionamiento 
hl producido 1,5 

88 

Fabricación de bebidas gaseosas y 

refrescos, con excepción de zumos y 

néctares naturales 

hl producido 2 

89 
Acondicionamiento y envasado de 

aguas minerales 
hl producido 0,5 

90A 

Industrias azucareras partiendo de 

remolacha sin decantación de aguas 

fangosas 

t de remolacha tratada 95 

90B Idem con decantación de aguas fangosas t de remolacha tratada 15 

91 
Fábrica de conservas de productos de 

origen vegetal 

t de producto entrante en 

fabricación 
18 

92A 
Fábrica de almidón, dextrina y glucosa a 

partir de granos 
t de grano 7 

92B Ídem a partir de otros productos 
t de producto entrante en 

fábrica 
69 

93A 
Fabricación de achicorias sin 

decantación de las aguas fangosas 
t producto entrante 117 

93B 
Ídem con decantación de las aguas 

fangosas 
t producto entrante 5 

94 Industrias alimentarias de la patata t patata procesada 70 

95 Industrias de la levadura 
t producto sometido a 

tratamiento 
120 

96 Confitería y chocolate t producto acabado 8 

97 Condimentos operario y trimestre 180 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

98 Café soluble operario y trimestre 480 

99 Resto industrias alimenticias no citadas operario y trimestre 10 

100A Recogida de leche sin transformación hl de leche recogida 0,2 

100B 

Esterilización, pasteurización, 

uperización o concentración de la leche, 

fábrica de yogures, lactosa, caseina y 

productos lácteos salvo queso 

hl de leche (o equivalente) 

que entra en fábrica 
0,5 

100C 
Fabricación de quesos y mantequillas 

con vertido de los suelos producidos 
hl de leche que entra 5,6 

100D 
Fabricación de quesos y mantequillas 

sin vertido de sueros 
hl de leche que entra 0,7 

101A 
Mataderos de recuperación de sangre y 

subproductos 
t de canal sacrificado 14 

101B 
Mataderos sin recuperación de sangre y 

subproductos 
t de canal sacrificado 35 

102 
Aprovechamiento y transformación de 

residuos animales 
t de producto 20 

103 
Fabricas de conservas y salazones 

cárnicas 
t de producto 15 

104 Operaciones y talleres de tripería t de producto 110 

105 
Preparación del pescado para su 

conservación 
t de producto 29 

106A 

Fabricación de pasta de papel cruda 

sistema Kraft con destrucción de lejías 

negras 

t de pasta 75 

106B 
Ídem (106A) con pasta Kraft 

blanqueada  
t de pasta 169 

107C 
Ídem (106A) con pasta semiquímica y 

de paja 
t de pasta 139 

108D Ídem (106A) con pasta al fisulfito t de pasta 464 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

109E Ídem (106A) sin destrucción de lejías t de pasta 600 

110F Ídem (106B) sin destrucción de lejías t de pasta 600 

111G Ídem (107C) sin destrucción de lejías t de pasta 600 

112H Ídem (108D) sin destrucción de lejías t de pasta 600 

113A 
Fabricación de papel y cartón Kraft 

partiendo de la pasta 
t de producto acabado 23 

113B 

Fabricación de otros tipos de papel y 

cartón partiendo de pasta, o partiendo de 

pasta mecánica e incluyendo la 

fabricación de pasta 

t de producto acabado 43 

113C 
Otras actividades no citadas del sector 

de papel y cartón 
operario y trimestre 6,6 

114A Deslanado de piles y lavado t piel lanuda procesada 150 

114B 
Lavado de lana en columnas sin 

recuperación de suintina 

t de pérdida (peso de lana 

menos peso de productos 

finales) 

1.000 

114C Con recuperación de suintina t suintina recuperada 2.200 

115 
Fabricación de tableros de fibra por 

procedimiento húmedo 
t tablero fabricado 150 

116 
Fabricación de fibras artificiales y 

sintéticas 
t fibra producida 250 

117 
Industrias de tratamiento de lino y el 

cáñamo 
t producto que se trata 270 

118A 

Operaciones de blanqueo y anexas en 

lana, seda y fibras artificiales o 

sintéticas 

t producto que sale de fábrica 35,5 

118B 
Idem (118A) para lino, algodón o 

mezclas 
t producto que sale de fábrica 75 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

118C 

Operación de tintura y estampados sobre 

lana, seda y fibras artificiales o 

sintéticas 

t producto que sale de fábrica 95 

118D 
Operación de tintura y estampados sobre 

lino, algodón o mezclas 
t producto que sale de fábrica 140 

118E 
Otras actividades del sector textil afín a 

las mencionadas 118A, B, C y D 
operario y trimestre 9 

119A Curtido de pieles en bruto (saladas) t piel procesada 320 

119B Curtido de pieles piqueladas t piel procesada 45 

120A 
Peletería. Producción de piles 

piqueladas 
t piel procesada 1.500 

120B Peletería. Producción de forros de piel t piel procesada 930 

120C Peletería. Producción de cueros t piel procesada 1.500 

120D 
Peletería. Otros trabajos de la piel no 

mencionados 
t piel procesada 1.000 

121A Refinado de aceites vegetales en bruto t aceite producida 4 

121B Extracción de aceites vegetales en bruto t aceite producida 13 

122A 
Producción de margarinas a partir de 

aceites purificados 
t aceite producida 17 

122B Ídem (122A) con aceites purificados t aceite producida 3 

123A 
Refinado de materias grasas de origen 

animal 
t de materia grasa 17 

123B 
Fusión de materias grasas de origen 

animal 
t de materia grasa 5 

124A 
Fabricación del jabón con vertidos de 

los residuos grasos 
t jabón producido 70 

124B Ídem (124A) sin vertido de residuos t jabón producido 10 

125 Destilación de glicerina t glicerina producida 18 

126 Fabricación de ácidos grasos t aceites producidos 18 
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ANEXO Nº 4 

CONTAMINACIÓN VERTIDA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Actividades 
Magnitudes a las que se 

refiere la contaminación 

DQO + SS + 

100 T + 10S 

~ K 

127A 

Síntesis de productos bases de la 

industria de los detergentes, sin 

recuperación de fangos y lavados 

t producto activo 6,5 

127B Ídem (127A) con recuperación t producto activo 3,5 

127C 
Preparación de detergentes a partir de 

los productos anteriores 
t producto preparado 2,5 

128 
Fabricación de pastas dentífricas  y 

otros productos de higiene y belleza 

t producto preparado y 

acondicionado 
4 

129 Industrias de la imprenta y artes gráficas operario y trimestre 9 

130 
Industrias del plástico: transformación, 

inyección y embalajes 
operario y trimestre 9 

131 Industrias del tabaco y fosforeras operario y trimestre 9 

132 Otras industrias no mencionadas operario y trimestre 9 
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CONDICIONANTES DEL MEDIO 

 

1. – LOCALIZACIÓN 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales se proyecta en una parcela 

situada en el término municipal de Saelices, en la provincia de Cuenca. Dado que 

el objeto de la construcción de la EDAR es la depuración del vertido de las aguas 

residuales municipales a las cuencas públicas, la parcela en la que se sitúa es 

propiedad municipal, por lo que no existen expropiaciones privadas de ningún tipo, 

sino que el municipio cede la parcela para beneficio del municipio sin coste 

alguno. 

Dicha parcela se encuentra situada en el polígono 505 siendo las parcelas 

afectadas las números 161 y 162. Dichas parcelas son parcelas de labor 

explotadas de forma extensiva. La parcela 161 consta de 1,6026 ha y la parcela 

162 consta de 0,7059 ha, por lo que la suma de ambas asciende a 2,3085 ha. 

Para la construcción de la planta, la superficie de la que se dispone y que el 

ayuntamiento cede es de 11250 m2 distribuidos en 150 m x75 m. Dicha superficie 

contempla la implantación de la EDAR y superficie suficiente para establecer las 

instalaciones auxiliares de obra y los acopios correspondientes de tierras y 

materiales en la fase de ejecución de la obra. Una vez terminada la fase de 

construcción, se procederá al vallado exclusivo de la zona de la EDAR, la cual, 

asciende a 3900 m2 aproximadamente, siendo repuesto el terreno temporal para 

el uso agrícola según se encontraba antes de la obra. 

Geográficamente, la parcela se encuentra ubicada en la latitud 39º90`70” y 

en la longitud -2º81`60”. La altura de la parcela es de 835,50 m sobre el nivel del 

mar. Su topografía en bastante regular y nivelada. 
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1.1.- VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

La finca se encuentra en el término municipal de Saelices, provincia de 

Cuenca. El acceso a las parcela se realiza a través de la población de Saelices. 

Dicha población está situada en la carretera A3 Madrid-Valencia. Para el acceso a 

dicha población, se debe tomar la salida 80 de la A3. Una vez en la travesía que 

llega al pueblo, se toma un camino a la derecha que cruza la autovía A3 por 

debajo. El camino se encuentra en buen estado acabado en zahorras naturales y 

con cunetas a ambos bordes del camino. Consta de un ancho de 4 m que permite 

el cruce de dos vehículos. Circular por el camino 1600 m aproximadamente, en su 

margen derecho, se sitúan las dos parcelas objeto de la situación de la EDAR. 

Dichas parcelas lindan con el camino, por lo que su acceso es sencillo. 

El cultivo que prevalece en la zona que rodea a la finca es el cereal. En la 

zona existen numerosos arroyos que aguas abajo desembocan a pocos kilómetros 

en el río Cigüela. 

 

2. – CONDICIONANTES SOCIALES. 

2.1. – CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Saelices, la población del 

municipio es, a enero de 2014, de 528 habitantes. 

En la tabla del censo se registra la población tanto de Saelices como de la 

provincia de Cuenca durante el periodo comprendido entre 2000 y 2014, donde se 

aprecia la evolución que ha experimentado, siendo de destacar el importante 

descenso producido en los últimos años. 
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TOTAL HABITANTES 
AÑO SAELICES  CUENCA 

2000 689 218.057 

2001 656 215.898 

2002 645 215.467 

2003 660 215.209 

2004 651 212.447 

2005 639 209.307 

2006 626 205.203 

2007 613 201.180 

2008 590 209.562 

2009 562 214.167 

2010 531 205.929 

2011 535 210.132 

2012 522 211.956 

2013 520 211.899 

2014 528 211.530 

 

El tejido empresarial de la localidad ha sufrido y está sufriendo el golpe de la 

crisis mundial. Las principales actividades que se dan en la zona son la agricultura 

y la ganadería. También existen muchas pequeñas y medianas empresas del 

sector servicios y del comercio. 

Junto a estas actividades comerciales, las empresas dedicadas al sector de 

la construcción y a otros servicios, como el transporte (un 10,62 %) y la industria 

manufacturera (10,42 %) acaban determinando los rasgos económicos del 

municipio. 

Existen varias empresas cuya importancia es sobresaliente en la localidad, 

que se dedican a la construcción de carrocerías, remolques y señales viales que 

han animado y servido de base para la creación de empresas auxiliares, como por 

ejemplo talleres de carpintería metálica y forja (un 4,60 % del total de empresas 

corresponden a la actividad de la transformación de metales).  

El sector textil lo conforman trece empresas de confección, siendo una de 

las actividades que ocupa a un mayor número de trabajadores, principalmente 

mujeres. Se trata de un sector en crisis. 
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En los últimos años se ha visto paralizado el crecimiento local debido a la 

crisis, pero existe una clara tendencia de evolución ascendente hacia las 

poblaciones de la periferia de Madrid, por lo que se estima un crecimiento 

poblacional en los próximos años a medida que la crisis se supere, por lo que la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales que se ha proyectado, debe estar 

preparada para unos caudales superiores a los actuales. 

 

3. – REGULACIÓN DE AGUAS. 

Como se ha comentado en el anejo anterior, la nueva ley de aguas de 

aplicación Europea, obliga que todas las poblaciones depuren sus aguas 

residuales y realicen un vertido limpio a los cauces de arroyos y ríos locales. 

De forma localizada, la comunidad autónoma de Castilla la Mancha está 

llevando a cabo una regularización en este sentido, dotando a todas sus 

poblaciones poco a poco de EDARES, muchas de ellas particularizadas en cada 

población o de forma conjunta para varias poblaciones a la vez. 

En el caso de Saelices, no existe en la actualidad ninguna EDAR, por lo que 

este proyecto trata de dar una solución de la forma más económica y eficiente 

posible a la situación actual, minimizando el riesgo de multa que pueden llevar a 

nivel europeo y que se estiman en 35.000 €/año por los vertidos sin depurar, 

causando un importante problema para las cuentas municipales. 

 

4. – SUSTRATO GEOLÓGICO. 

Las características del sustrato geológico de la parcela se desarrolla en el 

anejo número 6 Estudio Geotécnico. 

5. – FACTORES CLIMÁTICOS. 

Se utilizarán especies vegetales adaptadas a la climatología de la zona, 

resistentes a las temperaturas y humedades más extremas de la zona y que no 

necesiten excesivo mantenimiento, ya que no se diseña red de riego alguno en la 
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planta y el mantenimiento de la misma será mínimo por el proceso de depuración 

diseñado.  
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FICHA URBANISTICA. 
 
 

1. CONCEPTO. 
 

La ficha urbanística se solicita para cualquier tipo de construcción nueva (naves, edificios, 
etc.) En ella, se indica las condiciones urbanísticas previas para efectuar la construcción y 
poder redactar el proyecto. 

En el caso del presente proyecto, se proyecta el edificio de bombeo de agua bruta, de 
acuerdo a la ficha urbanística municipal de la localidad de Saelices, la cual se muestra a 
continuación. El resto de elementos y estructuras son de obra civil y no están ligadas al plan 
urbanístico local. 
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2. FICHA URBANISTICA SAELICES. 
 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. 
 
Emplazamiento: POLÍGONO 505, PARCELAS 161,162 
 
Población: SAELICES (CUENCA). 
 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE SAELICES 
 
Ingeniero/a: RAFAEL JIMÉNEZ GARRIDO 
 
Presupuesto:   867.915,16 €. 
 
 
Existe plan general    Si      X        No Fecha aprob. definitiva:   1/1/2004 

 
Existe plan parcial u otra 
figura de planeamiento 

   Si                No X Fecha aprob. definitiva:  

Existen ordenanzas    Si      X       No Fecha aprob. definitiva:   1/1/2012 
 

 
Ancho de calle CAMINO 5 M DE ANCHO 

 
Uso de suelo AGRICOLA DE LABOR SECANO 

 
 
  Según ordenanzas a 

Normas  M. 
Según N. Comis. Prov. Según proyecto 

Altura Altura de Cornisa (m) 16  3,75 

Altura de cumbrera (m) 16  3,75 

Nº de plantas (ud) 4  1 

Construcciones por encima 
de altura cornisa  (Acces.) 

NO  NO 

Volumen Superficie de parcela (m2) -  23.085 

Longitud de fachada 25  6,45 

Coef. de edificabilidad  0,80  0,24 

Vuelo máximo -  - 

Situación de la 
edificación 

Profundidad edificable 6  
 

3,15 

Separaciones fachadas 3  - 

Separación fincas  5  - 

 
Ocupación máxima permitida  %    
Parcelación  
 
El Ingeniero declara que la Normativa Urbanística de Aplicación es la expresada y que el Proyecto      
SI cumple con ella. 

Palencia, Diciembre de 2014 

 
Fdo: Rafael Jiménez Garrido 
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3. PLANOS PARCELA. 
 

 
 

3.1. Situación de la parcela. 
 

 
 
3.2. Localización parcela 1 EDAR. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 3. FICHA URBANÍSTICA. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

6 / 6 

 

 

 
 

3.3. Localización parcela 2 EDAR. 
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DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El presente proyecto se elabora, según se ha comentado en los anejos 
anteriores, debido a la necesidad de adaptación de todas las poblaciones españolas a 
regular el vertido de sus aguas residuales a cauces públicos. 

Por este motivo, se diseña una Estación Depuradora de Aguas Residuales para 
el municipio de Saelices ubicado en la provincia de Cuenca, que vierte las aguas 
depuradas según los parámetros establecidos en legislación, que se comentarán en 
los anejos de ingeniería de proceso, a los arroyos de la población que desembocan en 
el río Cigüela. 

 

2. GENERALIDADES SOBRE SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE 
PEQUEÑAS POBLACIONES. 

 

Existen multitud de diseños para Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
de pequeñas poblaciones, como es el caso de la población objeto de este proyecto 
con 528 habitantes en el año 2014. 

Se diseña la EDAR, de forma que se maximice su eficiencia, siguiendo los 
siguientes parámetros: 

- Economía. La obra es de servicio municipal y se proyecta de forma que al 
exigir la Unión Europea un ajuste a su normativa, sea la propia Unión 
Europea quien financie el proyecto y la construcción de la EDAR. Por tanto, 
la unión Europea destina un presupuesto para dicho proyecto, y se busca la 
solución más eficiente a nivel económico y técnico. 

- Técnico. Existen multitud de procesos de depuración, los cuales, se 
analizarán brevemente en este anejo. Se busca un proceso depurativo que 
cause el menor impacto posible sobre la zona de implantación y que sea 
eficiente a nivel energético, debido a que será la población quien explota la 
planta a lo largo de sus 30 años de vida útil, por lo que, es importante 
minimizar los costos de explotación para los presupuestos del ayuntamiento. 

- Medioambiental. Se busca una solución lo más natural posible, de forma que 
la EDAR quede mimetizada con el escenario al máximo. Es una zona 
cercana al río Cigüela, muy rica en fauna y flora local, por lo que, se intenta 
reducir la obra civil y el uso de maquinaria pesada al máximo. 
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3. SOLUCIÓN DEL PROCESO ELEGIDO. 
 

Se diseña una EDAR con un pretratamiento consistente en la instalación de una cesta 
que hace pasar el agua por una reja de gruesos con un paso de 10 mm antes de que 
se el agua bruta se bombee hacia el tamizado.  

Para este segundo tamizado del agua, se utiliza un rototamiz que tamiza el agua con 
un paso de 3 mm y vierte los desechos sobre un contenedor plástico situado debajo de 
él, de forma que los desechos se gestionan de forma más limpia y rápida. 

Estos dos pasos albergan el pretratamiento de la planta, cuyo objetivo, es eliminar del 
agua residual los elementos de tamaño mayor de 3 mm que dificultan el proceso 
biológico de la EDAR. 

Una vez tamizada el agua, llega a las balsas de plantas Macrofitas. Dichas plantas 
eliminan la materia orgánica y los nutrientes existentes en el agua residual de forma 
eficiente. 

3.1. PRETRATAMIENTO. 
 

El proceso de Macrofitas consta de un pretratamiento consistente en un tamizado por 
una reja de gruesos y un rototamiz para reducir los sólidos del agua residual, y un 
bombeo de agua bruta. Por tanto, el coste de mantenimiento y energético es mínimo. 

El proceso de biodiscos exige una decantación primaria previa, por lo que los costes 
de construcción se disparan, al igual que la aeración prolongada y la biopelícula que 
exigen un canal desarenador-desengrasador con sus respectivos equipos 
electromecánicos que encarecen la instalación y el mantenimiento considerablemente. 

Por último, los procesos de lagunajes son los más competitivos, ya que nos similares a 
los que puedan tener la Filtración por Macrofitas en Flotación. 

3.2. TRATAMIENTO BIOLÓGICO. 
 

Las plantas conocidas como Macrofitas son aquellas que pueden vivir en terrenos 
inundados toda su vida o durante largos períodos de tiempo encharcadas. También 
algunos las conocen como plantas palustres y su porte alcanza una cierta importancia, 
se puede considerar comprendido entre los (30 - 120 cm.) en los juncos, en los 
esparganios (60-130 cm.), en las eneas (120-240 cm.) y en los carrizos (160-320 cm.). 

Los sistemas de Macrofitas en flotación son reconocidos como los de mayor 
rendimiento como tratamiento secundario en plantas depuradoras de pequeño tamaño. 
Esto es debido a que estos sistemas son los que presentan mayor superficie radicular 
en contacto con el agua residual, por unidad de superficie de plantación, lo que incide 
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directamente en la degradación de la materia orgánica que se efectúa por los 
microorganismos adheridos a dicha superficie radicular. 

La rizosfera de las Macrofitas está totalmente bañada por el agua residual, de forma 
permanente y sin posibilidad de reducción del flujo hidráulico; en consecuencia, tienen 
una gran capacidad de depuración efectiva y permanente, algo que no ocurre con los 
sistemas de flujo subsuperficial. Esto se debe a que las plantas Macrofitas en flotación 
están soportadas por un mallado plástico que evita que los tallos y las hojas queden 
sumergidas, con la ventaja de aumentar considerablemente la superficie de contacto 
de la rizosfera con el agua residual. 

Esta soportación evita el problema de la colmatación que se produce en los 
humedales artificiales convencionales. 

En este sistema, las plantas forman un tapiz flotante sobre la superficie de un canal o 
laguna con su sistema radicular, los rizomas y la base de los tallos sumergidos en el 
agua. El conjunto de la zona sumergida tiene una gran superficie específica, debido 
principalmente al gran número de raíces y raicillas, que actúan de soporte para la 
fijación de los microorganismos que degradan la materia orgánica. 

Al estudiar el seguimiento del oxígeno dentro de las estructura de las plantas 
Macrofitas se comprobó que permiten pasar desde su parte emergente (hojas) hacia el 
interior de éstas sólamente el oxígeno que está en el aire. Al contar con una red de 
conductos huecos, dispuestos en todo el conjunto de su estructura vegetal para recibir 
o emitir el oxígeno dependiendo de la presión isostática de oxígeno de la zona el 
proceso se da tanto en sus hojas como en los tallos. Por la superficie de las raíces y 
los rizomas en su medio natural siempre se emite o expulsa el oxígeno al entorno 
exterior; a más tendencia eutrofizante, más oxígeno tiende a salir por la raíz o por el 
rizoma, con lo que el medio recibe una cantidad de oxígeno que le impide entrar en 
condiciones anóxicas. Cuando el oxígeno llega a la zona de la hoja sumergida, sucede 
que el agua en contacto con la pared de la hoja, demanda el oxígeno que está en los 
conductos tubulares de esta zona, a causa de la DBO y DQO del agua, que hace que 
la presión isostática de oxígeno sea menor en el agua que en el interior de los tubos, 
cediendo éstos parte del oxígeno que tienen hacia la zona de la demanda; no lo ceden 
todo, porque existe también una fuerte demanda, que les reclama el sistema radicular 
(sucede lo mismo que en un conducto o tubo que lleve agua; cuando éste se bifurca o 
se le añade otra tubería, el agua se reparte siempre entre ellos, hasta lograr que se 
equilibren las presiones entre las dos salidas) que normalmente tiene condiciones 
eutrificantes más severas que las de la lámina de agua que baña las hojas. Los tubos 
que más oxígeno dejan son siempre los que están más próximos a la zona exterior, 
por lo que el reparto de oxígeno siempre tiende a ser menor en las hojas hacia el 
agua, que el que solicita la zona sumergida. De esta forma, el reparto de oxígeno es 
más ecuánime y puede llegar mejor a las raíces 

La reducción de la DBO y DQO se produce en toda la superficie del macrofito que esté 
en contacto con el agua (raíces, rizomas y en la zona de las hojas o tallos que estén 
sumergidos) pues de ella toman el oxígeno que necesitan los microorganismos que se 
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alimentan de la DBO tanto disuelta como no disuelta. Cuando las raíces del macrofito 
se entierran o se apelmazan el agua no pasa por sus raíces, y se pierde entonces la 
capacidad regenerativa del agua en el filtro, al mismo tiempo que decae radicalmente 
el poder de reducción del sistema con respecto a la DBO y DQO. Tan sólo quedaría 
para la depuración del agua los tallos y las hojas que tengan sumergidos y al no 
absorber estos los componentes iónicos se pierde la capacidad de la reducción del N; 
P, iones, oglioelementos. Es fundamental que se produzca este proceso en las 
depuradoras de aguas residuales urbanas que utilizan plantas dado que no implica 
ningún gasto adicional. 

Es muy importante conseguir que la zona radicular tenga el máximo posible de la 
superficie de las raíces en contacto con el agua y que la zona sumergida de hojas y 
tallos sea la mínima para que aporte el máximo de oxígeno a la zona radicular. Lo 
ideal es que el macrofito no tenga sumergido en el agua ninguna parte de las hojas o 
tallos, para que así pueda capturar del aire la cantidad máxima de oxígeno y que el 
sistema radicular presente al agua su máxima superficie, es decir que no pueda 
enterrar sus raíces en la tierra… de lo contrario la parte enterrada perdería la 
capacidad depurativa (la superficie de la raíz se envolvería de una fina capa de 
oxígeno entre ella y la tierra y perdería el contacto con el agua que se pretende 
depurar) y regenerativa del agua (los nutrientes y los iones los tomaría de la tierra en 
lugar del agua) de ahí la instalación de la malla de soportación de las plantas. 

Tal y como indica Vicente Juan Torres Junco , en el I SIMPOSIO “MANEJO DE 
RECURSOS HÍDRICOS” (La Habana, 2005), en los filtros de Macrofitas, se decantan 
las partículas coloidales dado que el viento al pasar entre las hojas las frota y se lleva 
los electrones del macrofito, con lo que al cargarse las raíces positivamente atraen a 
las partículas coloidales que siempre tienen carga negativa, uniéndolas y llegando a 
producir flóculos que pueden desprenderse. Es normal que el agua residual tenga un 
alto contenido en amoníaco (50 mg./l) y bajo contenido en Nitrógeno Nítrico (4 mg./l). 
Las plantas asimilan muy bien la forma nítrica, si se lo damos en esta forma de 
concentraciones (50 mg/l son capaces de bajarlas a cifras menores que la unidad). El 
pH lo tienden a estabilizar a valor de 7. El MES lo reducen fuertemente, lo suelen dejar 
en valores menores de una cifra, valores menores de 5 es muy normal. La reducción 
de la DBO es usual encontrarla reducida a valores de una cifra. DQO se reduce 
fácilmente a valores inferiores a 40. En cuanto a la conductividad, con valores de 
3.000 se reducen a menos de 800, dado que las plantas absorben muchos iones. 

Los canales de Macrofitas no producen fangos; la DBO se transforma en anhídrido 
carbónico. La DQO es asimilada como nutriente por las plantas. Solo los procesos 
preliminares producen fangos, y en cualquier caso éstos se los puede tratar también 
con el sistema FMF. 

Una vez explicado el proceso de funcionamiento del sistema de Macrofitas se extraen 
las siguientes conclusiones sobre su instalación, comparándolo con los demás 
procesos. 

Para pequeñas poblaciones existen otros procesos de depuración como son: 
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- Biodiscos. 
- Proceso convencional por fangos activos (aeración prolongada). 
- Lechos bacterianos. 
- Lagunajes. 

Todos estos procesos presentan diferencias frente a los filtros de Macrofitas en 
flotación. 

El proceso de biodiscos requiere de una decantación primaria obligatoria, que decante 
los solidos de mayor tamaño para mejorar la eficiencia del biodisco. También se 
recomienda una decantación secundaria. Este proceso se puede sustituir por una 
filtración que permita la fijación de las partículas de menor tamaño. Por tanto, los 
costes constructivos se disparan respecto a los de Macrofitas. 

Además, el proceso de biodiscos conlleva a un consumo eléctrico mayor, debido a que 
para que el biodisco gire sobre su eje, este es accionado por un motor. Los biodiscos 
deben tener un mantenimiento habitual, debido a que muchos problemas en este tipo 
de instalaciones es debido a la rotura del eje del biodisco debido a la sobrecarga de 
partículas de fijación de moléculas y al mal uso del mismo. 

El proceso de aeración prolongada es el más común de todos. Es también el de mayor 
coste, debido a que conlleva una mayor obra civil y consumo eléctrico. Es necesario 
un pretratamiento con eliminación de arenas y grasas, por lo que dispara 
económicamente la construcción de la EDAR. Además, consta de un reactor biológico 
de obra civil y cuyo aporte de oxígeno se realiza a través de equipos 
electromecánicos. Por tanto, se disparan los costes de construcción y de consumo 
energético. En este proceso es necesario una decantación secundaria posterior al 
tratamiento biológico, que decantará las partículas del agua de mayor tamaño y que 
ayudará a recircular el fango para la creación de bacterias que eliminarán los 
nutrientes en el proceso biológico. 

El proceso de lechos bacterianos es muy parecido al de aeración prolongada, pero el 
fango se va depositando en la soportación plástica que se encuentra flotando en el 
reactor y que ayudada por la aportación de oxígeno de los difusores eliminan los 
nutrientes del agua. En este proceso no es necesario la decantación secundaria, pero 
se genera elevadas cantidades de fangos en exceso que deben ser eliminada 
mediante equipos electromecánicos y la cantidad de aire a suministrar en el 
tratamiento biológico es mucho mayor que en la aeración prolongada, por lo que tiene 
elevados costes energéticos. 

El último proceso que queda por analizar es el de lagunaje. Como se ha comentado en 
la descripción del proceso de las Macrofitas, es un proceso muy parecido al del objeto 
de este proyecto, con el inconveniente que los lagunajes tienen una densidad de 
plantación menor que el de las Macrofitas, por lo que la superficie requerida para la 
depuración de una unidad de caudal de agua residual es mayor. Además, presenta el 
inconveniente de la colmatación de las lagunas, efecto que produce un descenso del 
rendimiento del proceso ya que las plantas no aportan oxígeno suficiente para la 
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eliminación de los nutrientes del agua residual. A su favor, está que es un sistema que 
respeta el medioambiente y que tiene un coste de explotación bajo, debido a que 
únicamente se deben realizar operaciones de limpieza cuando las lagunas estén 
colmatadas. 

Por tanto, se ha estimado el diseño de esta planta depuradora con el proceso más 
eficiente estudiado, que es el de los Filtros de Macrofitas en Flotación. 

 

4. MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS  
RESIDUALES. 

 

El Filtro de Macrofitas no tiene mantenimiento alguno, ya que es un proceso 
natural donde las plantas actúan por si mismas y, como se ha dicho anteriormente, 
no produce residuos alguno. Como medida preventiva, se meterá una bomba de 
lodos cada dos años para eliminar los posibles sedimentos de las balsas y evitar 
un problema de colmatación de las plantas, y se realizará un mantenimiento 
mínimo a las instalaciones de pretratamiento, ya que los equipos electromecánicos 
instalados son sencillos y de bajo coste. 

Cualquier otro tipo de proceso de depuración exige mayor coste de mantenimiento 
y mayor consumo energético, por lo que no son convenientes de construir ante la 
austeridad económica que el ayuntamiento de Saelices exige para la planta. 

Únicamente los lagunajes tienen bajo coste de mantenimiento, pero el proceso se 
ha descartado al ser menos eficiente que el de la filtración mediante Macrofitas. 

5. MATRIZ MULTICRITERIO. 
 

SISTEMAS DE DEPURACIÓN 
EN POBLACIONES 

PEQUEÑAS 

VARIABLES DE ELECCIÓN 

TOTAL COSTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

COSTE DE 
MANTENIMIENTO 

COSTE 
ENERGÉTICO 

EFICIENCIA 
DEL 

PROCESO 

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 

FILTRO DE MACROFITAS EN 
FLOTACIÓN 

4 5 4 5 4 22 

LAGUNAJES 4 4 4 4 4 20 

BIODISCOS 3 2 2 5 3 15 

SISTEMAS DE 
TRATAMIENTOS 

COMPACTOS 
5 4 4 1 4 18 

SISTEMA CONVENCIONAL 
AERACIÓN PROLONGADA 

1 1 1 5 1 9 

SISTEMAS NATURALES 5 3 5 1 5 19 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 4. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 

 
9 / 9 

Se valora de mayor a menor en una escala de 5 a 1 la calidad de las distintas 
variables de elección, siendo el 5 el de mejor calidad, por lo que se concluye que el 
sistema de filtro de Macrofitas en Flotación es el sistema de depuración mejor 
valorado a nivel global de los procesos de depuración para núcleos urbanos con 
baja población. 
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5.1. CÁLCULO HIDRÁULICO DEL COLECTOR. 
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COLECTOR DE ENTRADA A EDAR. 
 

1. CRITERIOS DE DISEÑO. 
 
Para el diseño del colector y el emisario se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
 

- El diámetro mínimo es de 300 mm. 
 

- El caudal máximo a transportar por los colectores es el correspondiente a diez 
(10) veces el caudal medio de aguas residuales al año horizonte. Se 
comprobará que, con el diámetro obtenido de la condición anterior, puede 
evacuarse el caudal correspondiente al máximo aguacero de frecuencia 
quinquenal y duración igual al tiempo de concentración asociado a la red. 

 
- La pendiente máxima será la correspondiente a que no se sobrepasen 

velocidades superiores a 5 m/s en tuberías de plástico y de 3 m/s en las de 
hormigón. En casos excepcionales en que la topografía no permita estas 
pendientes, se podrán optar otras, debidamente justificadas. La velocidad 
mínima será superior a 0,50 m/s. 

 
- Se diseñan aliviaderos en los puntos de conexión con el saneamiento 

municipal, o en cualquier otro punto que presente problemas de ejecución, 
acceso y funcionamiento, siempre que la longitud del colector hasta la EDAR 
supere los 200 m. Estos aliviaderos deben ser capaces de limitar el caudal 
aguas abajo, al caudal máximo a transportar indicado anteriormente. 

 
- La ubicación de los aliviaderos también tienen en cuenta que se evite la 

entrada de las aguas de los cauces a los cuales vierta. Se limita la salida de 
sólidos por el aliviadero mediante una chapa deflectora en acero inoxidable y 
se deja previsto una tajadera de acero inoxidable con sus guías, con el fin de 
poder cerrar el paso de las aguas al colector, por motivos de tener que realizar 
cualquier tipo de reparación. 

 
- Los pozos de registro prefabricados del mismo material de la tubería 

preferentemente y totalmente estancos, se colocan en los siguientes puntos: 
cambios de alineación, cambios de pendientes fuertes, cambios de sección, 
confluencia de colectores. Normalmente se consideran pozos de registro cada 
50 m. 

 
- Cuando se produzcan saltos en la rasante de más de 0,5 m y menos de 1,5 m 

se construirán pozos de registro de caída, reforzando las zonas susceptibles de 
erosión. Evitar siempre los sifones. 

 
- En los cambios de dirección, los pozos deberán contar con la transición 

adecuada para reducir las pérdidas de carga y evitar sedimentaciones. 
 

- Los pates son de alma de acero recubierta de polipropileno, con resaltes y 
entalladuras que evitan el deslizamiento, y colocados a una distancia de unos 
35 cm. 
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- Los marcos y tapas deben tener resistencia suficiente para soportar las cargas 

previstas según su emplazamiento. Las tapas deben estar normalizadas, para 
que sea fácil su sustitución, de hormigón armado de 62,5 cm de diámetro. 

 
- El recubrimiento mínimo de los tubos es de 1 m. En aquellos casos 

excepcionales donde no se pueda cumplir esta condición, se procede al 
refuerzo de la sección mediante hormigón. 

 
- El ancho mínimo de zanja es de (D+0,60) m y los taludes son los obtenidos de 

acuerdo con las características del terreno. 
 

- El paso bajo carreteras, ferrocarriles, y conducciones importantes (de agua, 
gas, etc) se realiza en hinca. 

 
- El material de la tubería se selecciona en función de la agresividad del vertido, 

las velocidades adoptadas, las características del terreno, las cargas exteriores 
incluidas las ejercidas durante la ejecución de las obras, la impermeabilidad en 
ambos sentidos, accesos a las obras, las presiones interiores durante los 
trabajos de limpieza y mantenimiento, y cualesquiera otros aspectos que se 
considere con base a la experiencia. 

 
- Las tuberías de plástico se apoyan en una cama de arena de al menos 10 cm. 

 
 

2. VELOCIDADES ADMISIBLES 
 
En colectores de aguas residuales, la existencia de unos caudales mínimos que 
pueden provocar sedimentaciones y retenciones, obliga a conseguir unas velocidades 
mínimas que eviten estas situaciones. 
 
Por tanto, en el diseño de colectores se deben fijar: 
 
- Las pendientes mínimas con las que se consiguen las velocidades mínimas 

admisibles (para un caudal mínimo obtenido en los aforos). 
- En base al replanteo sobre el terreno, decidir la solución más adecuada para los 

casos en que no sea posible alcanzar esos valores límite. 
 
En la norma alemana ATV-110, se dice que el paso a través de un colector de un 
caudal superior al mínimo, al menos una vez al día, es suficiente para limpiar las 
tuberías de las sedimentaciones que puedan haberse producido. En base a la 
experiencia y a consideraciones teóricas, se establece que para que esa limpieza 
tenga lugar, los colectores deben diseñarse para que con un calado del 50% (sección 
circular) y los diferentes diámetros, se alcancen las velocidades críticas contempladas 
en la tabla nº 1, garantizándose la autolimpieza para calados superiores al 20% del 
nominal. 
 
Si las condiciones topográficas no permiten alcanzar estas velocidades mínimas, se 
adopta el criterio de fijar como mínimas las velocidades de la tabla nº 2, calculadas 
para el caudal medio de diseño. Si aún así no se alcanzaran, habrá que aumentar el 
diámetro del colector o ir a otro tipo de soluciones (cámaras de descarga, bombeos, 
etc) que permitan alcanzar esos límites. 
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TABLA Nº 1 
 

VELOCIDAD DE AUTOLIMPIEZA PARA UN CALADO = 50% DN  
DIÁMETRO 

(mm) 
VELOCIDAD 

CRÍTICA (m/s) 
DIÁMETRO 

(mm) 
VELOCIDAD 

CRÍTICA (m/s) 
300 0,56 1.400 1,34 
400 0,67 1.500 1,39 
500 0,76 1.600 1,44 
600 0,84 1.800 1,54 
800 0,98 2.000 1,62 

1.000 1,12 2.200 1,72 
1.200 1,24 2.400 1,79 

 
TABLA Nº 2 

 
COEFICIENTE DE CONVERSIÓN PARA CUALQUIER CALADO  

 
VCRIT = a x VCRIT.50% 

 

GRADO DE LLENADO (d/DN) a 
<0,1 1,37 
0,10 1,22 
0,20 1,10 
0,30 1,04 
0,40 1,01 
0,50 1,00 
0,60 0,99 
0,70 1,00 
0,80 1,01 
0,90 1,04 
1,00 1,15 

 
 

3. MATERIAL 
 
El material seleccionado para los colectores y emisarios es el PVC debido a su 
economía frente al hormigón. 
 
Se utilizan tuberías corrugadas de PVC (interior liso y exterior corrugado) con sistema 
de unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del 
tubo. 
 
Para diámetros ≥ 300 mm, la rigidez (RCE) es de 8 kN/m2. 
 
Los pozos de registro se han seleccionado del mismo material de la tubería. 
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4. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 
 
Dicho dimensionamiento se realiza utilizando la fórmula de Prandtl – Colebrook. 

 

Siendo: 

Q: Caudal (m3 /s) 

D: Diámetro interior de la tubería (m) 

J: Pérdida de carga unitaria (m/Km) 

Ka: Rugosidad uniforme equivalente (m) = 0,1 

n : Viscosidad cinemática del fluido (m2 /s) 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

V: Velocidad media (m/s) 

Para conducciones a sección parcialmente llena, la fórmula de Prandtl-Colebrook debe 
aplicarse con los coeficientes correctores de Thormann-Franke existentes en la tabla 
de la siguiente hoja. Dichos valores se producen tras aplicar las fórmulas que se 
describen a continuación. 
 

 

 

 

  

donde:  

V= velocidad a sección llena 

Vp = velocidad a sección 
parcialmente llena 

Q= caudal a sección llena 

Qp = caudal a sección 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 5.1. CÁLCULO HIDRÁULICO COLECTOR. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 

7 / 9 

parcialmente llena 

2b = arco de la sección mojada 

g = coeficiente de THORMANN que introduce la consideración del rozamiento entre el 
líquido y el aire del interior del conducto. 

Para  

Para   

 
Tabla de THORMANN. 
 
 

Q/QLL 
Calado / 
Diámetro V/V LL 

 
Q/QLL 

Calado / 
Diámetro V/V LL 

0 0 0 0,47 0,482 0,99 
0,001 0,023 0,17 0,48 0,488 0,99 
0,002 0,032 0,21 0,49 0,494 1 
0,003 0,038 0,24 0,5 0,5 1 
0,004 0,044 0,26 0,06 0,163 0,57 
0,005 0,049 0,28 0,07 0,176 0,59 
0,006 0,053 0,29 0,08 0,188 0,61 
0,007 0,057 0,3 0,09 0,2 0,63 
0,008 0,061 0,32 0,1 0,211 0,65 
0,009 0,065 0,33 0,105 0,216 0,66 
0,01 0,068 0,34   0,11 0,221 0,67 

0,011 0,071 0,35 0,115 0,226 0,68 
0,012 0,074 0,36 0,12 0,231 0,69 
0,013 0,077 0,36 0,125 0,236 0,69 
0,014 0,08 0,37 0,13 0,241 0,7 
0,015 0,083 0,38 0,135 0,245 0,71 
0,016 0,086 0,39 0,14 0,25 0,72 
0,017 0,088 0,39 0,145 0,254 0,72 
0,018 0,091 0,4 0,15 0,259 0,73 
0,019 0,093 0,41 0,155 0,263 0,74 
0,02 0,095 0,41   0,16 0,268 0,74 

0,021 0,098 0,42 0,165 0,272 0,75 
0,022 0,1 0,42 0,17 0,276 0,76 
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0,023 0,102 0,43 0,175 0,281 0,76 
0,024 0,104 0,43 0,18 0,285 0,77 
0,025 0,106 0,44 0,185 0,289 0,77 
0,026 0,108 0,45 0,19 0,293 0,78 
0,027 0,11 0,45 0,195 0,297 0,78 
0,028 0,112 0,45 0,2 0,301 0,79 
0,029 0,114 0,46 0,21 0,309 0,8 
0,03 0,116 0,46   0,22 0,316 0,81 

0,031 0,118 0,47 0,23 0,324 0,82 
0,032 0,12 0,47 0,24 0,331 0,83 
0,033 0,122 0,48 0,25 0,339 0,84 
0,034 0,123 0,48 0,26 0,346 0,85 
0,035 0,125 0,48 0,27 0,353 0,86 
0,036 0,127 0,49 0,28 0,36 0,86 
0,037 0,129 0,49 0,29 0,367 0,87 
0,038 0,13 0,5 0,3 0,374 0,88 
0,039 0,132 0,5 0,31 0,381 0,89 
0,04 0,134 0,5   0,32 0,387 0,89 

0,041 0,135 0,51 0,33 0,394 0,9 
0,042 0,137 0,51 0,34 0,401 0,91 
0,043 0,138 0,51 0,35 0,407 0,92 
0,044 0,14 0,52 0,36 0,414 0,92 
0,045 0,141 0,52 0,37 0,42 0,93 
0,046 0,143 0,52 0,38 0,426 0,93 
0,047 0,145 0,53 0,39 0,433 0,94 
0,048 0,146 0,53 0,4 0,439 0,95 
0,049 0,148 0,53 0,41 0,445 0,95 
0,05 0,149 0,54   0,42 0,451 0,96 
0,06 0,163 0,57   0,43 0,458 0,96 
0,07 0,176 0,59   0,44 0,464 0,97 
0,08 0,188 0,61   0,45 0,47 0,97 
0,09 0,2 0,63   0,46 0,476 0,98 
0,1 0,211 0,65   0,47 0,482 0,99 

0,105 0,216 0,66 0,48 0,488 0,99 
0,11 0,221 0,67 0,49 0,494 1 

0,115 0,226 0,68 0,5 0,5 1 
0,12 0,231 0,69 0,51 0,506 1 

0,125 0,236 0,69 0,52 0,512 1,01 
0,13 0,241 0,7 0,53 0,519 1,01 

0,135 0,245 0,71 0,54 0,525 1,02 
0,14 0,25 0,72 0,55 0,531 1,02 

0,145 0,254 0,72 0,56 0,537 1,02 
0,15 0,259 0,73   0,57 0,543 1,03 

0,155 0,263 0,74 0,58 0,55 1,03 
0,16 0,268 0,74 0,59 0,556 1,03 

0,165 0,272 0,75 0,6 0,562 1,04 
0,17 0,276 0,76 0,61 0,568 1,04 

0,175 0,281 0,76 0,62 0,575 1,04 
0,18 0,285 0,77 0,63 0,581 1,05 

0,185 0,289 0,77 0,64 0,587 1,05 
0,19 0,293 0,78 0,65 0,594 1,05 
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0,195 0,297 0,78 0,66 0,6 1,05 
0,2 0,301 0,79   0,67 0,607 1,06 
0,21 0,309 0,8 0,68 0,613 1,06 
0,22 0,316 0,81 0,69 0,62 1,06 
0,23 0,324 0,82 0,7 0,626 1,06 
0,24 0,331 0,83 0,71 0,633 1,06 
0,25 0,339 0,84 0,72 0,64 1,07 
0,26 0,346 0,85 0,73 0,646 1,07 
0,27 0,353 0,86 0,74 0,653 1,07 
0,28 0,36 0,86 0,75 0,66 1,07 
0,29 0,367 0,87 0,76 0,667 1,07 
0,3 0,374 0,88   0,77 0,675 1,07 
0,31 0,381 0,89 0,78 0,682 1,07 
0,32 0,387 0,89 0,79 0,689 1,07 
0,33 0,394 0,9 0,8 0,697 1,07 
0,34 0,401 0,91 0,85 0,738 1,07 
0,35 0,407 0,92 0,9 0,786 1,07 
0,36 0,414 0,92 0,905 0,791 1,07 
0,37 0,42 0,93 0,91 0,797 1,07 
0,38 0,426 0,93 0,915 0,802 1,06 
0,39 0,433 0,94 0,92 0,808 1,06 
0,4 0,439 0,95   0,925 0,814 1,06 
0,41 0,445 0,95 0,93 0,821 1,06 
0,42 0,451 0,96 0,935 0,827 1,06 
0,43 0,458 0,96 0,94 0,834 1,05 
0,44 0,464 0,97 0,945 0,841 1,05 
0,45 0,47 0,97 0,95 0,849 1,05 
0,46 0,476 0,98 1 1 1 

 
 
 
 
El cálculo figura en el cuadro adjunto. 
 

Núcleo Qmax 
(m3/h) 

10 * 
Qmax 
(m3/h) 

Q70 
(h/D=0,70) QLL=Q70/0,805 Q50=0,5*

QLL Ønom./Øint.  Pte. mín.tanto 
por cien vLL (m/s)  v50 

(m/s) 
v crítica 

(m/s) 

Saelices 26,67 266,7 267 332 166 300/285,9 1,21 0,65 0,65 0,56 

 
 
* Se considera 10*Qm para un 70 % del calado de la tubería (Ø int.)  
* Pendiente mínima del colector 1,21 %. (Más desfavorable para el lavado). 
* Diámetro mínimo 300 mm 
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1. DATOS DE PARTIDA. 
 

Para el dimensionamiento hidráulico de la planta se parte de los siguientes datos de 
partida, los cuales, han sido hallados en el dimensionamiento funcional: 

CAUDALES       
  m³/s m³/h 
Pretratamiento   
  Caudal medio  0,0015 5,33 
  Caudal máximo  0,0074 26,67 
    
  Caudal medio futuro 0,0015 5,33 

  
Caudal máximo  
futuro 0,0074 26,67 

    
Tratamiento biológico   
  Líneas DCD 1   
  Caudal medio 0,0015 5,33 
  Caudal punta 0,0074 26,67 
  Recirculación 0,0015 5,33 
  Punta+recirculación 0,0089 32,00 
    
  Líneas FMF 1   
  Caudal medio 0,0015 5,33 
  Caudal punta 0,0074 26,67 
  Recirculación 0,0015 5,33 
  Punta+recirculación   0,0089 32,00 

 

Para optimizar el consumo eléctrico en la planta, se realiza el cálculo hidráulico o línea 
piezométrica de la planta de forma que, en la medida de lo posible, el agua circule por 
gravedad a lo largo de las distintas etapas en el proceso de depuración. 

Por tanto, los datos de partida para el dimensionamiento hidráulico de la planta son los 
siguientes: 

- Rasante del colector de entrada en la depuradora, q ue es la cota 834,50 m 
sobre el nivel del mar. 

- Lámina de agua del arroyo objeto del vertido de la planta, cuya cota es 
833,00 m.s.n.m. 

A partir de estas cotas se dimensionan el resto de la planta depuradora procediendo a 
su dimensionamiento a continuación. 
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2. CÁLCULO LÍNEA PIEZOMÉTRICA DE LA E.D.A.R. 

2.1. CÁLCULO A PARTIR DE LA COTA DEL ARROYO. 

 
El punto inicial de partida, el cual se conoce, es la cota de lámina de agua del arroyo. 
A partir de ella, se dimensiona la planta hasta llegar a su punto alto, en este caso el 
tamizado. 

Lámina de agua del arroyo de vertido 833,00 m. 

Se proyecta un pozo de salida de hormigón prefabricado que unificará el vertido al 
arroyo de la línea de agua de la planta y la línea de pluviales, ambas en diámetro 315 
mm. 

Este pozo sirve como resalto del agua desde dichas líneas hasta alcanzar la cota del 
arroyo. La altura de resalto mínima establecida es de 1,00 m, llegando el colector de la 
línea de aguas al pozo a la cota 834,30 m y la línea de pluviales a la 834,00 m. 

Se estima una cota de seguridad, para que por las crecidas puntuales de caudal que 
se produzca en el arroyo no inunde la EDAR. Se estima una cota de seguridad de 1,75 
m de altura. A mayor cota de seguridad se estime, mayor será el coste de la obra, 
debido a que la obra civil de las estructuras y el terraplenado deberán tener mayor 
cota para respetar la línea piezométrica de la planta. Se ha realizado un estudio de 
trazabilidad de la cota del arroyo a lo largo de los últimos 10 años, y en ningún 
momento en las épocas de lluvias más desfavorables ha superado la cota de 1,70 m. 

 Por tanto; 833,00 m + 1,75 m = 834,75 m. 

 Lámina de agua en arqueta de salida 834,75 m. 

Se establece el nivel del vertedero en la cota 835,10 m debido a que las bombas 
centrífugas de recirculación necesitan una cota mínima de cebado, estableciéndose 
esta en función de la potencia de las mismas. En este caso, al ser bombas pequeñas 
se establece la altura de cebado mínima en 0,90 m, por lo que el nivel mínimo de la 
arqueta establecido en la cota 834,20 m + 0,90 m = 835,10 m. 

A continuación, se halla la lámina de agua en la arqueta de presentación, la cual viene 
dada por la cota del vertedero más la pérdida de carga producida en el vertedero. 

La ecuación para hallar la altura de carga para un vertedero de tipo rectangular, 
extraída de la página nº74 del Manual de Depuración de Uralita, es la siguiente: 

� � 1,9 � √	
 

Vertedero de rectangular       
  Q= Caudal de derrame. (Qrecirc + Qmáx) = 0,0089 m³/s 
  C= Coeficiente experimental. = 1,90   
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  L= Longitud del vertedero. = 1,00 m 
    
  H= Carga sobre vertedero.   0,028 m 

 

Lámina de agua en arqueta de salida  835,10 m + 0,028 m = 835,13 m. 

 

A continuación, se procede a hallar la cota de lámina de agua del colector de salida de 
la balsa FMF, que es igual a la cota de lámina de la arqueta de salida más las pérdidas 
de carga, calculadas por la fórmula de Darcy-Weisback) a lo largo del colector, las 
cuales son las siguientes: 

J �
	

�
� � 

��

�2�
 

Alcantarilla.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,01 m³/s 
  d= Diámetro del conducto = 0,1500 m 
  L= longitud del tubo<15 = 10,00 m 
  v= velocidad = 0,50   
  C= Coeficiente de derrame. = 0,56   
    
  H= Pérdida de carga.   0,041 m 

Rozamiento.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,01 m³/s 
  d= Diámetro del conducto = 0,1500 m 
  V= Velocidad. = 0,50 m/s 
  n= Coeficiente de rugosidad. = 0,01   
  L= Longitud del tubo. = 10,00 m 
    
  H= Pérdida de carga.   0,024 m 

 
Codos.         
  N=  Número de codos = 2,00   
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  d= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  V= Velocidad. = 0,50 m/s 
  Kb= Coeficiente experimental. = 0,25 90º 
    
  H= Pérdida de carga.   0,006 m 

 

Por tanto; 835,13 m + 0,06 m + 0,024 m + 0,041 m = 835,25 m. 
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La cota de salida del colector es la 835,25 m. 

La cota de la balsa FMF es la 836,00 m. Se estima la cota del colector de salida en la 
balsa 835,65 m, 0,35 m menos que la cota de coronación, por lo que se dispondrá de 
0,40 m de desnivel en el colector entre el punto de salida y el de llegada. 

La cota del colector de salida de la balsa DCD es la 835,65 m, estimándose una carga 
de lámina de agua sobre vertedero de 0,05 m. Por tanto, la cota de lámina de agua 
en la balsa DCD es la 835,70 m. 

 

La cota de lámina de agua en la arqueta de reparto a FMF, viene dada a partir de las 
pérdidas de carga (mediante la fórmula Darcy-Weisback) producidas en la conducción 
que transcurre hacia la balsa DCD más la cota de lamina de agua de dicha balsa. 

J �
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Orificio sumergido.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s = 32 m3/h 
  S= Superficie de apertura. = 0,02 m2 en DN150 
  C= Coeficiente de derrame. = 0,60  estimado 
    
  H= Pérdida de carga.   0,04 m 

  

Alcantarilla.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  D= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  L= longitud del tubo<15 = 15,00 m 
  v= velocidad = 0,50 m/s       f(Q,D) 
  C= Coeficiente de derrame. = 0,49   
    
  H= Pérdida de carga.   0,054 m 

Codos.         
  Nº de codos = 2,00   
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  D= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  V= Velocidad. = 0,50 m/s 
  Kb= Coeficiente experimental. = 0,19 45º 
    
  H= Pérdida de carga.   0,005 m 
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Ensanchamiento brusco.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  D= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  S= Superficie de apertura. = 0,02 m2 
  C= Coeficiente de derrame. = 1,00   
    
  H= Pérdida de carga.   0,01 m 

 

Pérdida de carga en compuerta mural, según fabricante, 0,03 m. 

Por tanto, la cota de salida de agua en la arqueta de reparto a F MF es: 

835,70 m + 0,01 m + 0,005 m + 0,054 m + 0,04 m + 0,03 m = 835,84 m. 

En la cámara de la arqueta de salida se produce una altura de agua de 0,28 m, por 
tanto: 

Cota de lámina de agua arqueta de reparto a FMF 835 ,84 m + 0,28 m = 836,12 m. 

 

La cota de lámina de agua al inicio de la conducción que comunica la balsa DCD con 
la arqueta de reparto, viene dada a partir de las pérdidas de carga (mediante la 
fórmula Darcy-Weisback) producidas en la conducción, que son: 

J �
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Alcantarilla.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  d= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  L= longitud del tubo<15 = 10,00 m 
  v= velocidad = 0,50 m/s 
  C= Coeficiente de derrame. = 0,56   
    
  H= Pérdida de carga.   0,041 m 

Codos.         
  Nº de codos = 1,00   
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  d= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  V= Velocidad. = 0,50 m/s 
  Kb= Coeficiente experimental. = 0,19 45º 
    
  H= Pérdida de carga.   0,002 m 
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Ensanchamiento brusco.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,01 m³/s 
  d= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  a= Area de la abertura. = 0,02 m2 
  C= Coeficiente de derrame. = 1,00   
    
  H= Pérdida de carga.   0,01 m 

 

Por tanto, la cota de salida del colector en la balsa DCD  es la: 

836,12 m + 0,0041 m + 0,002 m + 0,01 m = 836,18 m. 

La cota de la balsa DCD es la 837,00 m. Se estima la cota del colector de salida en 
la balsa DCD 836,65 m , 0,35 m menos que la cota de coronación. 

836,65 m – 836,18 m = 0,47 m 

Se dispondrá de 0,47 m de desnivel en el colector entre el punto de salida y el de 
llegada. 

La cota del colector de salida de la balsa DCD es la 836,65 m, estimándose una carga 
de lámina de agua sobre vertedero de 0,05 m. Por tanto, la cota de lámina de agua 
en la balsa DCD es la 836,70 m. 

La cota de lámina de agua en la arqueta de reparto a balsa DCD, viene dada a partir 
de las pérdidas de carga (mediante la fórmula Darcy-Weisback) producidas en la 
conducción que transcurre hacia la balsa DCD más la cota de lamina de agua de dicha 
balsa. 

J �
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Orificio sumergido.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s = 32 m3/h 
  S= Superficie de apertura. = 0,02 m2 en DN150 
  C= Coeficiente de derrame. = 0,60  estimado 
    
  H= Pérdida de carga.   0,04 m 

  

Alcantarilla.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  D= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  L= longitud del tubo<15 = 15,00 m 
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  v= velocidad = 0,50 m/s       f(Q,D) 
  C= Coeficiente de derrame. = 0,49   
    
  H= Pérdida de carga.   0,054 m 

Codos.         
  Nº de codos = 2,00   
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  D= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  V= Velocidad. = 0,50 m/s 
  Kb= Coeficiente experimental. = 0,19 45º 
    
  H= Pérdida de carga.   0,005 m 

 
Ensanchamiento brusco.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,0089 m³/s 
  D= Diámetro del conducto = 0,15 m 
  S= Superficie de apertura. = 0,02 m2 
  C= Coeficiente de derrame. = 1,00   
    
  H= Pérdida de carga.   0,01 m 

 

Pérdida de carga en compuerta mural, según fabricante, es 0,03 m. 

Por tanto, la cota de salida de agua en la arqueta de reparto a b alsa DCD  es: 

836,70 m + 0,01 m + 0,005 m + 0,054 m + 0,04 m + 0,03 m = 836,84 m. 

 

La pérdida de carga en los tamices, según fabricante, es 1,00 m, por lo que la cota de 
lámina de agua en los tamices  es: 

836,84 m + 1,00 m = 837,84 m. 

Se estima la cota 838,00 m como la cota objeto para  el cálculo del bombeo de 
agua bruta. 

 

2.2. CÁLCULO A PARTIR DE LA COTA DEL COLECTOR DE 
LLEGADA. 

 

La cota del colector de llegada entra en el pozo de  gruesos a la cota 834,50 m.  
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En el pozo de gruesos, existe el colector de alivio, que se sitúa como norma general 
0,50 m por encima de la cota de entrada del agua en la planta, de forma que si por 
algún motivo puntual (lluvias abundantes, exceso de caudal en la entrada de la EDAR, 
etc…) el pozo de grueso comienza a coger nivel de agua, dicho colector sea capaz de 
aliviarla sin producir un desborde de dicho pozo de gruesos. Por lo tanto: 

Cota del corre aguas de la tubería de alivio es la 835,00 m 

El primer proceso que se produce en la EDAR es el desbaste con la reja de gruesos 
que, según fabricantes, produce una pérdida de carga en el paso del agua a través de 
sus rejas de 0,20 m, por lo que, la cota del nivel del agua tras el paso por la reja será: 

Cota tras reja de gruesos: 834,50 m – 0,20 m = 834, 30 m 

A continuación, se procede a calcular el nivel en el bombeo de agua bruta. 

.-Cota inferior de bombeo   834,30  m 

.-Altura de bombeo 4,16 m 

.- Nº de bombas activas 3 Ud = 26,67 m3/h 

.- Caudal por bomba   0,0024691 m³/s = 8,89 m3/h 
 

Cota de llegada a tamizado = 838 m.  Se considera esta cota partiendo de la cota de 
la lámina de agua tras el tamizado, igual a, 836,84 m más 1,00 m de pérdida de carga 
propia del equipo de tamizado = 837,84 m, por lo que se estima los 838,00 m como 
cota de llegada del bombeo de agua bruta. 

Altura de bombeo = Cota de llegada tamices + p.d.c.  en tubería + p.d.c. en piezas 
especiales – cota inferior de bombeo. 

H = 838,00 m + 0,218 m + 0,04 m + 0,182 m + 0,023 m  – 834,30 = 4,16 m 

Se hallan las pérdidas de carga producidas por el rozamiento del agua en las tuberías 
de impulsión, por medio de la fórmula de Darcy-Weisback. 

J �
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Siendo: 

J = Pérdida de carga. 

f = Coeficiente de fricción en tubería. 

V = velocidad del fluido. 

D = diámetro de la conducción 

g = fuerza de la gravedad. 
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Aplicando las fórmulas se extrae el siguiente cuadro resumen: 

Tramo 1. Colector DN50. 

 Q= Caudal de derrame. = 0,0025 m³/s 
d= Diámetro del conducto = 0,05 m 
V= Velocidad. = 1,26 m/s 

n= 
Coeficiente de 
rugosidad. = 0,01000   

L= longitud del tubo. = 4,00 m 
    
H= Pérdida de carga en tubería 0,21804 m 

Nº Número de codos = 2,00   
Q= Caudal de derrame. = 0,0025 m³/s 
d= Diámetro del conducto = 0,05 m 
V= Velocidad. = 1,26 m/s 

Kb= 
Coeficiente 
experimental. = 0,25 90º 

    
H= P.d.c. en piezas especiales 0,0403 m 

 

Tramo 2. Colector DN100. 

 Q= Caudal de derrame. = 0,0074 m³/s 
d= Diámetro del conducto = 0,10 m 
V= Velocidad. = 0,94 m/s 

n= 
Coeficiente de 
rugosidad. = 0,01000   

L= longitud del tubo. = 15,00 m 
    
H= Pérdida de carga.   0,18253 m 

Nº Número de codos = 2,00   
Q= Caudal de derrame. = 0,0074 m³/s 
d= Diámetro del conducto = 0,10 m 
V= Velocidad. = 0,94 m/s 

Kb= 
Coeficiente 
experimental. = 0,25 90º 

  0,19 45º 
  0,12 22.5º 
    
H= Pérdida de carga.   0,0227 m 
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2.3. BOMBEO DE RECIRCULACIÓN. 
 

Para hallar dicho bombeo se parte de las cotas iniciales y finales las cuales se 
conocen, ya que se han hallado anteriomente: 

Cota inicial – cota de lámina de agua en arqueta de salida = 835,13 m. 

Cota final – cota de lámina de agua en arqueta de salida a balsa DCD = 836,84 m. 

Se estima 0,30 m más para la cota de llegada, ya que la tubería hará la descarga del 
fluido por la parte superior, por lo que la cota final es la 837,14 m. 

Se hallan las pérdidas de carga producidas por el rozamiento del agua en las tuberías 
de impulsión, por medio de la fórmula de Darcy-Weisback. 
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Rozamiento.       
  Q= Caudal de derrame. = 0,0015 m³/s 
  d= Diámetro del conducto = 0,08 m 
  V= Velocidad. = 0,29 m/s 
  n= Coeficiente de rugosidad. = 0,010   
  L= longitud del tubo. = 90,00 m 
    
  H= Pérdida de carga.   0,14 m 

 

Codos.         
  N=  Número de codos = 2,00   
  Q= Caudal de derrame. = 0,0015 m³/s 
  d= Diámetro del conducto = 0,08 m 
  V= Velocidad. = 0,29 m/s 
  Kb= Coeficiente experimental. = 0,25 90º 
    
  H= Pérdida de carga.   0,002 m 

 

La lámina de agua producida tras el bombeo es la siguiente: 

837,14 m + 0,14 m + 0,002 m = 837,28 m 

La altura del bombeo de recirculación  será 837,28 m – 835,13 m = 2,16 m.  
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DIMENSIONAMIENTO DE LA EDAR.  

1. DATOS DE PARTIDA. 

1.1. CAUDALES DE DIMENSIONAMIENTO. 
 

Para dimensionar una estación depuradora de agua residuales se necesitan unos datos de 
partida, lo cuales, se derivan de la población existente en el término municipal de Saelices. 
Según datos del año 2012, en el último censo realizado, la población de Saelices tiene un 
población de 640 habitantes censados. La EDAR se debe dimensionar en función de la 
población del pueblo a las que hay que sumar las actividades existentes en el pueblo, como 
es la actividad ganadera e industrial. Por lo tanto, los habitantes estimados para el 
dimensionado de la EDAR se estima en el doble de los habitantes censados, de forma que 
no haya problema de cara a que la planta no pueda asumir caudales punta que puedan 
llegar en un momento determinado. 

Habitantes equivalentes para el dimensionado de la EDAR es igual a 640 x 2 = 1.280 
habitantes. 

Siguiendo el Manual de Depuración de Uralita que indica en su página 172 que en pequeñas 
poblaciones la dotación de consumo diario para pequeñas poblaciones cuya principal 
actividad es la agrícola y ganadera, puede variar de 60-100 l/habitante día. 

Por tanto, el caudal de entrada  en la planta medio será: 

1.280 habitantes x (100 l/habitante día / 1000 l/m3) = 128 m3/día. 

El caudal medio diario de entrada en la planta es 128 m3/día, a partir del cual se deduce los 
siguientes caudales: 

- Caudal medio de entrada por hora (estimando 24 h) =  5,33 m3/h. 
- Caudal punta de entrada por hora (se estima 5 veces  el caudal medio) = 26,7 

m3/h. 
 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN. 
 

Al no disponer de datos reales de las características del agua, ya que no se ha realizado un 
análisis de la misma, se estiman los siguientes valores: 

- Demanda biológica de oxígeno DBO5   423 mg/l. 
- Sólidos en suspensión SS     424 mg/l. 
- Concentración de nitritos y nitratos NTK   51 mg/l. 
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- Fósforo total P      11 mg/l. 

 

2. RESULTADOS A OBTENER. 

2.1. EFLUENTE TRATAMIENTO BIOLÓGICO. 
 
Los datos a obtener según la normativa de vertido vigente en el vertido de la planta al arroyo 
son los siguientes: 
 

- DBO5    < 25 mg/l. 
- SS    < 35 mg/l. 
- pH   6 – 8 
- N total   < 15 mg/l. 
- Fósforo total  < 2 mg/l. 

 
 

3. FANGOS DESHIDRATADOS. 
 

- Sequedad de los fangos   > 22 %. 
 
Además de cumplir todos estos parámetros, el agua a verter será razonablemente clara y no 
tendrá olores desagradables. 
 
Una vez se tienen los valores a cumplir en el vertido y los valores de calidad del agua de 
entrada en la planta se procede a dimensionar para uno de los procesos que se dan en la 
EDAR. 

4. EDAR. 
 
La estación depuradora está dotada de distintos elementos que depuran el agua para 
verterla al arroyo con las características adecuadas. Dichos elementos son los siguientes: 

- Obra de llegada y desbastes de gruesos, compuesto por una arqueta de llegada 
donde rompe carga el colector de saneamiento del pueblo. En esta arqueta existe un 
bypass general a la planta, el cual si hay cualquier problema con el suministro 
eléctrico y las bombas de impulsión de agua bruta no funcionan, dará salida al agua 
vertiéndola al arroyo sin tratar, únicamente con el cribado que produce la cesta de 
recogida de sólidos, la cual tiene un paso de sólidos de 60 mm. 

- Bombeo de agua bruta. Se instalarán 3 bombas sumergibles con variador de 
frecuencia que funcionarán mediante medidor de nivel en continuo. La justificación 
de esta solución se debe a que este tipo de bomba se puede instalar en el interior de 
la arqueta de aspiración, por lo que genera un ahorro de espacio y en calderería. 
Además, la instalación de un bombeo de cámara seca, generaría un aumento de 
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movimiento de tierras, ya que este tipo de bomba trabaja en carga y se deberían 
instalar a la cota de fondo de arquetas, por lo que habría que generar una cámara 
enterrada en la EDAR.  
Se instalan 3 unidades para mejorar la eficiencia energética de la instalación, debido 
a que si en la planta entra poco caudal, solo trabajará una única bombeo y a 
medidas que entre más caudal el variador de velocidad regula la entrada de las otras 
bombas si fuese necesario.  
El sistema de elevación y mantenimiento de las bombas será mediante el polipasto 
de 1000 kg existente en el edificio de pretratamiento. 

- Tamizado. Antes de que el agua entre al tratamiento biológico, se realiza un 
tamizado donde se eliminan los sólidos finos mayores de 3 mm que pueden causar 
problemas en el tratamiento biológico.  
Una vez tamizada el agua pasa a una arqueta, la cual, dispone de un bypass para el 
alivio de los sobrecaudales posibles que se produzcan procedentes de la 
recirculación y de una posible punta de caudal que se pueda producir en la planta. 
Desde dicha arqueta, sale un colector hacia las balsas de macrofitas cuyo caudal 
puede ser regulado mediante una compuerta de salida. 

- El tratamiento biológico a través del sistema FMF se compone de dos balsas. La 
primera trabaja a modo decantador – clarificador – digestor integrado y las segunda 
balsa es la del Filtro de Macrofitas en Flotación. En ellas se produce la eliminación 
de materia orgánica y nutrientes del agua residual. 

- Arqueta de salida y recirculación. Es la arqueta previa al vertido de agua al arroyo. 
Está compuesta por un sistema de bombeo que permite la recirculación del agua a 
cabecera del tratamiento biológico para evitar vertidos que no cumplan con los 
requisitos establecidos. 
 

4.1. ARQUETA DE LLEGADA Y BYPASS GENERAL. 
 
El caudal máximo que llegará a través del colector de entrada en la planta es, según se ha 
calculado anteriormente, 5,33 m3/h. 
 
El caudal máximo que admitido por la EDAR es de 5 veces el caudal del colector 26,7 m3/h. 
 
El caudal mínimo a aliviar por el bypass se estima en el 30% del caudal máximo, que es 
igual a 1,60 m3/h. 
 
Debido al caudal tan pequeño de entrada en planta, se estima unas dimensiones de arqueta 
de entrada que permita trabajar bien de forma que no haya problemas por falta de espacio. 
Por tanto, se considera un ancho de arqueta de 2 m y una longitud de vertedero de 1 m. 
 
La altura de lámina de agua que se produce en el bypass al considerar estás dimensiones 
de la arqueta con el caudal máximo de entrada es el siguiente: 
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El caudal viene dado en l/s y la L (longitud de vertedero) en m. Por tanto, el valor de la altura 
de lámina de agua en bypass a caudal máximo (26,67 m3/h) es de 0,026 m. 

4.2. DESBASTE DE GRUESOS. 
 
El desbaste de gruesos de entrada en la planta se realiza mediante una cesta de las 
siguientes características: 
 

- Luz libre entre pletinas  60 mm. 
- Anchura de barrotes  20 mm. 
- Altura de cesta   0,8 m. 
- Anchura de cesta    0,6 m. 
- Sistema de elevación  Mediante polipasto. 
- Sistema de limpieza  Manual. 
- Deshidratado de residuos  Mediante contenedor de 800 litros. 

 
El cálculo del tamaño de la cesta se realiza mediante el caudal de entrada que al ser tan 
reducido permite adecuar una cesta con las medidas comerciales estipuladas para ubicarse 
dentro de la arqueta de llegada.  
 
El tamaño del contenedor se ha estipulado a partir de las medidas comerciales mínimas 
según el caudal de entrada en planta. 
 

4.3. BOMBEO DE AGUA BRUTA. 

4.3.1. CÁLCULO DE LAS BOMBAS.  
 
Según lo comentado anteriormente, los datos de partida son: 
 

Caudal medio a bombear:                       5,33 m3/h 

Caudal punta a bombear:                     26,67 m3/h 

Caudal máximo a bombear:                     26,67 m3/h 

Nº de bombas instaladas: 3 Ud 

Nº de bombas en servicio: 3 Ud 

Tipo de bombas: Centrifuga sumergibles 

Sistema de regulación de velocidad: Variador de frecuencia y 

medidor de nivel continuo 
 
 
Por tanto, el caudal unitario por bomba será Qmax /Nº bombas = 26,67 m3/h / 3 bombas = 
8,89 m3/h bomba.  
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Se adopta un caudal unitario nominal de 10 m3/h bomba. 
 
Se estima una altura de elevación de 8 m.c.a.  de forma que el punto de llegada del 
bombeo es el más alto de la planta (tamizado) y a partir de ahí, tener la suficiente cota 
geométrica para que el agua discurra por gravedad para generar un ahorro energético (ver 
anejo piezométrico). 
 
Una vez estimado el caudal y la altura manométrica de la bomba se extraen el resto de 
valores de las curvas técnicas de las bombas según los fabricantes, que nos darán los 
siguientes valores: 
 

- Rendimiento de la bomba:   0,35%. 
- Potencia unitaria:    1,30 kw. 

 
Para el cálculo del colector de impulsión, se estima la velocidad máxima aconsejable para 
dimensionado de conducciones, es decir, 1,5 m/s. Mediante la siguiente fórmula se genera 
el diámetro de la tubería de impulsión: 
 
Q = S x V siendo:   Q = 26,67 m3/h 
    V = 1,5 m/s. 
 
El diámetro teórico resultante es 48,56 mm, por lo que se adopta un colector de impulsión 
por bomba con un diámetro nominal de 50 mm. Será de  acero inoxidable, debido a su 
contacto directo con el agua. 
 

4.3.2. CÁLCULO DEL POZO DE BOMBEO. 
 
Para el cálculo del volumen del pozo de bombeo se utiliza la siguiente fórmula, que es 
sumatoria de volúmenes en función del número de bombas que trabajan y el número de 
arranques que se ejecuten. 
 
Vu = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 
 
Siendo Vn = (Qn x 0,9) / Z 
 
Z = nº de arranques de las bombas. Se estima: 
 

Z  (Nº arranques max./H.) 
según la Potencia de la 

bomba 

0-11      Kw 20 Arr./H. 

11-160   Kw 15 Arr./H. 

> 160      Kw 8 Arr./H. 

  Z Considerado:   10 Arr./H. 
 
Debido a que en la mayoría de los casos, no entrarán en funcionamiento las 3 bombas, sino 
irán que entrarán según el caudal de entrada instantáneo, por lo que 20 arranques / hora / 3 
bombas = 6,7 arranques/hora, por lo que se estiman 10 arranques/hora. 
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Q = Caudal unitario máximo por bomba. En este caso coinciden los caudales de las 3 
bombas = 10 m3/h bomba = 2,78 l/s bomba. 
 
Por lo tanto, se obtienen los siguientes volúmenes: 
 

nº de bombas volumen m3 suma m3 

1 0,25 0,25 

2 0,10 0,35 

3 0,07 0,41 

4 0,05 0,47 

5 0,05 0,52 

6 0,04 0,56 
 
Dicho cuadro, indica que el volumen total del pozo es de 0,41 m3. 
 
Este volumen se considera útil, por tanto hay que considerar aparte el volumen necesario 
por sumergencia de la bomba, por lo que se consideran las siguientes dimensiones: 
 
Largo = 2 m. Se hace coincidir con el de la arqueta de entrada, de forma que la construcción 
de la obra civil sea más sencilla. 
Ancho = 1,20 m. Se estima un ancho mínimo para albergar las bombas y su soportación. 
Además, este ancho genera unas dimensiones suficientes que ante cualquier labor de 
mantenimiento que se realice en el pozo, puede bajar un operario y tenga espacio para 
trabajar. 
Profundidad útil mínima. Se halla a través de la siguiente fórmula: 
 
Vtotal del pozo = Largo x ancho x profundidad; 
 
Profundidad = 0,41 m3 / (2 x 1,2) = 0,17 m. 
 
Se considera el nivel de sumergencia de la bomba, el cual, garantiza el correcto 
funcionamiento de esta. Un nivel menor al recomendado, puede producir averías en las 
bombas. La sumergencia estimada para bombas de < 10 kw es de 0,40 m. 
 
Por tanto, se debe dimensionar un pozo de bombeo, que con las dimensiones mínimas 
estimadas y con un nivel de sumergencia > 0,40 m, se estima para no generar un excesivo 
número de arranques de la bomba una altura de agua de 1 m. 
 

Dimensiones adoptadas:     

  Largo (m): 2,00  

  Ancho (m) 1,20  

  Profundidad util mínima (m): 0,17  

  Sumergencia de la bomba (m): 0,40  

  Profundidad  de agua adoptada (m): 1,00  
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4.4. MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA BRUTA. 
 
Se realiza una medida de caudal total de entrada al tratamiento biológico de tipo 
electromagnético. Se estima este tipo de caudalímetro debido a que se puede instalar en la 
propia tubería, lo que genera un ahorro en la ejecución de obra, y no es necesario disponer 
de una arqueta para toma de nivel (caudalímetro por ultrasonidos) o de un canal abierto 
(medidor de caudal Parshall). 
 
Para una correcta medición de caudalímetro, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

- Velocidad mínima de paso por el medidor > 0,1 m/s. 
- Debe trabajar a régimen laminar, por lo que para garantizar que no se generan 

turbulencias, la conducción debe cumplir lo siguiente: 
- Antes del medidor se debe instalar un tramo recto de al menos 6 veces el 

diámetro nominal de la conducción. 
- Después del medidor se debe instalar un tramo recto de al menos 3 veces el 

diámetro nominal de la conducción. 
 
A partir de la fórmula Q = S x V se consiguen los siguientes valores: 
 

Caudal medio de la E.D.A.R.   5,33 m3/h 

Caudal máximo horario pretratamiento : 26,7 m3/h 

Caudal unitario de bombeo 10,00 m3/h 

Caudal mínimo a registrar (30% caudal unit. Bombeo) 3,00 m3/h 

Nº de caudalímetros instalados 1 Uds. 

Velocidad en la conducción 1,50 m/s 

Diámetro de medidor a instalar a caudal punta 79 mm. 

Diámetro del medidor adoptado 
 

80 mm. 

Velocidad entrada en el caudalímetro a caudal mín. 0,2 m/s 

Diámetro del caudalímetro adoptado 80 mm. 

Velocidad de paso en el caudalímetro a Q mín 0,17 m/s 

Velocidad de paso en el caudalímetro a Q punta 0,98 m/s 
 
Por tanto, se considera un único colector de impulsión de DN100 , en provisión de una 
futura ampliación de la planta al que llegará el colector individual de cada bomba DN50. El 
material de ambos será en acero inoxidable. 
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4.5. TAMIZADO. DESBASTE AUTOMÁTICO DE SÓLIDOS FINOS . 
 
 

Caudal Medio:   5,33 m3/h 

Caudal punta 26,67 m3/h 

Caudal Máximo: 26,67 m3/h 

Número de tamices instalados: 1 ud 

Número de tamices en servicio : 1 ud 

Caudal Medio por tamiz : 5,33 m3/h 

Caudal Max.  por tamiz : 26,67 m3/h 

Caudal Max.  por tamiz   adoptado : 28,00 m3/h 

Tipo de tamizado: Tamiz rotativo   

Sistema: Autolimpiante   

Luz  de paso : 3 mm 

Pérdidas de carga en Tamiz : 1,00  m 

Número de Tamices  instalado en esta fase: 3,0 Ud 

 - Número de Tamices en servicio  A  Q Med : 1,0 Ud 

 - 
Número de Tamices en servicio  A  Q 
punta: 1,0 Ud 

 - Número de Tamices en servicio  A  Q max: 1,0 Ud 
 
 
A continuación, se exponen las características del tamiz a instalar. Las dimensiones son 
medidas comerciales, en función del dimensionado a partir del caudal que el equipo es 
capaz de tratar. Dependiendo del fabricante del tamiz pueden variar, pero para pequeños 
caudales, como es el caso que nos ocupa, no suele haber diferencias considerables. 
 

Sistema de limpieza: Automático   

Material:     AISI 316 L   

Extración de residuos: Automático   

Longitud total:   1330 mm 

Longitud del cilindro: 325 mm 

Diametro:     600 mm 

Anchura:     720 mm 

Potencia:     0,25 kw 

Material:     AISI 316 L   

Destino:     Contenedor   

Funcionamiento de la retirada de residuos Temporizado   
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Funcionamiento de la retirada de residuos     

Sistema de limpieza Automático   

Sistema de regulación 
Temporizado y sondas de 

nivel   

Forma de extracción Automático   

Deshidratado de residuos No   

4.6. ARQUETA DE LLEGADA Y BYPASS. 
 
Las dimensiones de la arqueta de llegada y bypass son las siguientes: 
 
El caudal máximo que puede tratar es igual al caudal punta de entrada en la planta, es decir, 
26,67 m3/h. 
 
Se estima un ancho de arqueta igual a 1 m, dimensiones mínimas para poder acceder a ella 
con un operario y que pueda trabajar, ya que en dicha arqueta existe una compuerta, la cual 
hay que instalar y en fase de explotación, se debe acceder a ella para cualquier avería que 
se produzca. 
 
Para calcular el vertedero del bypass la fórmula a aplicar es la siguiente: 
 
 

 

 

H = altura de lámina de agua mínima en bypass general al caudal estimado. 

Q = Caudal de entrada en la arqueta, que en este caso es el caudal máximo = 26,67 m3/h. 

L = Longitud de vertedero. Se estima 1 m. 

Con estos valores, la altura de lámina de agua generada para las dimensiones de la arqueta 
de llegada es de 0,026 m. 

 

A continuación, se procede a calcular el colector que comunica la arqueta de llegada y 
bypass con las balsas de macrofitas a través de la fórmula Q = S x V. 

El caudal a tratar se compone de: 

Caudal máximo de entrada en planta = 26,67 m3/h, más el caudal de recirculación del 
tratamiento biológico, el cual se estima el 100% del caudal medio de la planta = 5,33 m3/h. 
Por tanto, el caudal a adoptar es igual a 32 m3/h. 

Se considera un único colector con una velocidad de 1 m/s. 

3/2
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Se aplica la fórmula Q = S x V y nos da un diámetro de colector igual a 106 mm. 

El diámetro comercial correspondiente a ese valor es 150 mm. Por tanto, se instala un 
colector de entrada a tratamiento biológico de acer o inoxidable en DN150. 

4.7. DECANTADOR CLARIFICADOR INTEGRADO. 
 

Se dispone de los siguientes datos de partida: 

- Densidad de macrofitas por m2 = 24 ud/m2. 
- Eliminación en balsa DCD = 80 gr/m2 día. 

Estos datos son suministrados por el fabricante de esta tecnología, tras numerosos estudios 
previos realizados en campos experimentales. 

 

- Caudal de entrada a la balsa; Qm =5,33 m3/h  
- Caudal diario de entrada a la balsa = 5,33 m3/h x 24 h = 127,92 m3/h. 
- Carga DBO5 de entrada en planta = 423 mg/l. 

423 mg/l x 127,92 m3/h día / 1000 gr/kg = 54,11 kg/día = 54.110 gr/día. 

- Eliminación de DBO5 en balsa DCD (45%) = 54.100 gr/día x 0,45 = 24.349,5 gr/día. 
 

- Superficie de balsa necesaria DCD = 24.349,5 gr/día / 80 gr/m2 día = 304,37 m2. 

Por tanto, ya se dispone de la superficie necesaria para la eliminación necesario de DBO5 
en la balsa DCD. A continuación, se dispone de dimensionar geométricamente dicha balsa 
en la que se tomarán varias pautas para optimizar el proceso, como son: 

- Como método de ahorro de costes  en la ejecución de obra, las balsas se 
dimensionan parte en excavación y parte en terraplé n sobre terreno natural, de 
forma que todo el terreno procedente de la excavación, se emplee en terraplén, 
siempre y cuando sea adecuado para dicha actividad, generando un ahorro de 
costes ya que se reduce el volumen de excavación y no hay que realizar gestión de 
tierras en vertedero. 

- Para cumplir los tiempos de retención aconsejados de 5 días, se acon seja una 
geometría rectangular , de forma que el agua debe realizar un recorrido a lo largo 
de “la manta de macrofitas” y la eliminación de materia orgánica y nutrientes se 
optimiza. 

- Los taludes  de dicha balsa deben ser lo suficientemente seguros , de forma que 
aunque estén compactados y mejorados en su construcción, no produzcan 
desprendimientos ni corrimientos de tierras a lo largo de su vida útil.  
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La superficie necesaria para el cumplimiento de la eliminación DBO5 necesaria en la balsa 
debe ser mayor a 304,37 m2, por lo que se establece unas dimensiones superiores en la 
balsa de 28 x 11 m = 308 m2. 

A continuación, se dimensiona la altura de la balsa y el talud, a partir del condicionante de 
que el tiempo de retención de la balsa debe ser superior a 5 días. 

Tiempo retención = Volumen total / Caudal de entrada en balsa; 

Volumen total balsa = 5 días x 127, 92 m3/día = 639,6 m3. 

Por tanto, el volumen de la balsa tiene que ser mayor a 639,6 m3. 

- Se establece un talud 1H:1V. 

La fórmula para hallar el volumen de una balsa rectangular con forma de piramidal es la 
siguiente: 

V = H x (S + s + (S x s)^0,5) / 3 
 
Siendo: V = volumen de la balsa =639,6 m3. 

  H = altura de balsa 
   S = superficie superior = 308 m2. 
   s = superficie inferior 
  

Para una superficie inferior de 2 x 19 m = 38 m2, le corresponde una altura de 4,2 m, lo cual 
genera un volumen total de balsa de 635,86 m3. 

A dicho volumen hay que sumarle el volumen del drenaje inferior el cual tiene que ser 
superior a 635,86 – 639,6 = 3,74 m3 a lo largo de 19 m lineales. 

Por tanto, se dimensiona un drenaje de 0,6 m de alto x 0,4 m de ancho x 19 m = 4,56 m3 > 
3,74 m3. 

El volumen total de la balsa es de 635,86 + 4,56 m3 =640,42 m3. 

Lo cual genera un tiempo de retención de 5 días, por lo que cumple todos los 
condicionantes. 

A continuación, se expone un cuadro resumen del dimensionamiento de la balsa. 

N° de balsas   1 Ud 

    

Dimensiones    

Base  superficie    
  Ancho=  11 m 
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  Longitud  = 28 m 
  Superficie balsa  308 m2 

Base  fondo   
  Ancho=  2 m 
  Longitud  = 19 m 
  Superficie balsa  38 m2 
Drenaje 4,56 m3 
    

  Volumen Total= 640,42 m3 

Tiempo de retención    5,00 días 
 

Una vez calculada la balsa DCD, se procede a calcular los colectores de entrada y salida a 
ella a través de la fórmula Q = S x V. 

- Caudal de tratamiento es 32 m3/h, que corresponde al caudal máximo a tratar por la 
planta 26,67 m3/h más 5,33 m3/h correspondiente al caudal de recirculación.  

- La velocidad en la conducción se estima, al igual que anteriormente, en 1 m/s. 
- Aplicando la fórmula mencionada el diámetro de colector resultante es igual a 106 

mm, por lo que en diámetro comercial, se debe instalar un colector DN150. 
 

4.8. FILTRO DE MACROFITAS EN FLOTACIÓN (FMF). 
 

Se dispone de los siguientes datos de partida: 

- Densidad de plantas macrofitas por m2 = 10 ud/m2. 
- Eliminación en balsa FMF = 50 gr/m2 día. 

Estos datos son suministrados por el fabricante de esta tecnología, tras numerosos estudios 
previos realizados en campos experimentales. 

- Caudal de entrada a la balsa; Qm =5,33 m3/h  
- Caudal diario de entrada a la balsa = 5,33 m3/h x 24 h = 127,92 m3/h. 
- Carga DBO5 de entrada en planta = 423 mg/l. 

423 mg/l x 127,92 m3/h día / 1000 gr/kg = 54,11 kg/día = 54.110 gr/día. 

- Eliminación de DBO5 en balsa FMF (55%) = 54.110 gr/día x 0,55 = 29.760,5 gr/día. 
 

- Superficie de balsa necesaria DCD = 29.760,5 gr/día / 50 gr/m2 día = 595,21 m2. 
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Por tanto, ya se dispone de la superficie necesaria para la eliminación necesario de DBO5 
en la balsa FMF. A continuación, se dispone de dimensionar geométricamente dicha balsa 
en la que se tomarán varias pautas para optimizar el proceso, como son: 

La superficie necesaria para el cumplimiento de la eliminación DBO5 necesaria en la balsa 
debe ser mayor a 595,21 m2, por lo que se establece unas dimensiones superiores en la 
balsa de 54,5 x 11 m = 599,5 m2. 

- Se establece un talud 2H:1V, para que las raíces de las plantas tengan contacto con 
la totalidad del agua. 

- La altura de la balsa FMF es igual a 1/3 la altura de la balsa DCD, igual a 1,4 m. 
- Por tanto, las dimensiones de la superficie inferior  para esa h=1,4 y talud 2H:1V es 

49,7 m x 5,2 m= 258,44 m.  
- El tiempo de retención de agua en la balsa FMF es meno r que en el de la balsa 

DCD, debido a que existe una menor altura y no da lugar a la decantación y 
estabilización del fango, por lo que se puede reducir en 0,5 días dicho tiempo de 
retención. 

La fórmula para hallar el volumen de una balsa rectangular con forma de piramidal es la 
siguiente: 

V = H x (S + s + (S x s)^0,5) / 3 
 
Siendo: V = volumen de la balsa 

  H = altura de balsa = 1,4 m 
   S = superficie superior = 599,5 m2. 
   s = superficie inferior = 258,44 m 

Aplicando la fórmula, V = 584,06 m3. 

A continuación, se dimensiona un drenaje de 0,6 m de alto x 0,4 m de ancho x 49,7 m = 
11,93 m3. 

El volumen total de la balsa  es de 584,06 + 11,93 m3 = 595,99 m3. 

Tiempo retención = Volumen total / Caudal de entrada en balsa; 

Tiempo de retención  = 595,99 m3 / 127,92 m3/h = 4,66 días.  

Lo cual genera un tiempo de retención mayor a 4,5 días, por lo que cumple todos los 
condicionantes. 

A continuación, se expone un cuadro resumen del dimensionamiento de la balsa. 

N° de balsas   1 Ud 

    

Dimensiones    
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Base  superficie    
  Ancho=  11 m 
  Longitud  = 54,5 m 
  Superficie balsa  599,5 m2 

Base  fondo   
  Ancho=  5,2 m 
  Longitud  = 49,7 m 
  Superficie balsa  258,44 m2 
Drenaje 11,93 m3 
    

Volumen Total= 595,99 m3 

Tiempo de retención    4,66 días 
 

Una vez calculada la balsa FMF, se procede a calcular los colectores de entrada y salida a 
ella a través de la fórmula Q = S x V. 

- Caudal de tratamiento es 32 m3/h, que corresponde al caudal máximo a tratar por la 
planta 26,67 m3/h más 5,33 m3/h correspondiente al caudal de recirculación.  

- La velocidad en la conducción se estima, al igual que anteriormente, en 1 m/s. 
- Aplicando la fórmula mencionada el diámetro de colector resultante es igual a 106 

mm, por lo que en diámetro comercial, se debe instalar un colector DN150. 

 

4.9. ARQUETA DE SALIDA Y RECIRCULACIÓN. 
 

Los datos de partida para el cálculo del bombeo de recirculación son los siguientes: 
 

- Caudal a bombear: 5,33 m3/h. 
- Nº de bombas instaladas: 2 ud. 
- Nº de bombas en servicio: 1 ud 
- Tipo de bomba: Centrífuga sumergibles. 
- Sistema de regulación de velocidad: Mediante variador de velocidad. 

 
Por tanto, el caudal unitario por bomba será Qmax /Nº bombas = 5,33 m3/h / 1 bomba = 5,33 
m3/h bomba.  
 
Se adopta un caudal unitario nominal de 6 m3/h bomba. 
 
Se estima una altura de elevación de 3 m.c.a.  de forma que el punto de llegada sea la 
arqueta de llegada y bypass general previa al tratamiento biológico. 
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Una vez estimado el caudal y la altura manométrica de la bomba se extraen el resto de 
valores de las curvas técnicas de las bombas según los fabricantes, que nos darán los 
siguientes valores: 
 

- Rendimiento de la bomba:   0,35%. 
- Potencia unitaria:    1,30 kw. 

 
Para el cálculo del colector de impulsión, se estima la velocidad máxima aconsejable para 
dimensionado de conducciones, es decir, 1,5 m/s. Mediante la siguiente fórmula se genera 
el diámetro de la tubería de impulsión: 
 
Q = S x V siendo:   Q = 6 m3/h 
    V = 1,5 m/s. 
 
El diámetro teórico resultante es 37,61 mm, por lo que se adopta un colector de impulsión 
de diámetro nominal de 90 mm. Será de PEAD, ya que es más económico que el acero 
inoxidable. 
 

4.9.1. CÁLCULO DEL POZO DE BOMBEO.  
 
Para el cálculo del volumen del pozo de bombeo se utiliza la siguiente fórmula, que es 
sumatoria de volúmenes en función del número de bombas que trabajan y el número de 
arranques que se ejecuten. 
 
Vu = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 
 
Siendo Vn = (Qn x 0,9) / Z 
 
Z = nº de arranques de las bombas. Se estima: 
 

Z  (Nº arranques max./H.) 
según la Potencia de la 

bomba 

0-11      Kw 20 Arr./H. 

11-160   Kw 15 Arr./H. 

> 160      Kw 8 Arr./H. 

  Z Considerado:   10 Arr./H. 
 
Debido a que en la mayoría de los casos, no entrarán en funcionamiento las 3 bombas, sino 
irán que entrarán según el caudal de entrada instantáneo, por lo que 20 arranques / hora / 3 
bombas = 6,7 arranques/hora, por lo que se estiman 10 arranques/hora. 
 
Q = Caudal unitario máximo por bomba. En este caso coinciden los caudales de las 3 
bombas = 6 m3/h bomba = 1,67 l/s bomba. 
 
Por lo tanto, se obtienen los siguientes volúmenes: 
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nº de bombas volumen m3 suma m3 

1 0,15 0,15 

2 0,06 0,21 

3 0,04 0,25 

4 0,03 0,28 

5 0,00 0,28 

6 0,00 0,28 
 
Dicho cuadro, indica que el volumen total del pozo es de 0,15 m3. 
 
Este volumen se considera útil, por tanto hay que considerar aparte el volumen necesario 
por sumergencia de la bomba, por lo que se consideran las siguientes dimensiones: 
 
Largo = 1,80 m. Se considera una dimensión mínima para que un operario pueda realizar 
trabajos de mantenimiento en ella. 
Ancho = 1,20 m. Se estima un ancho mínimo para albergar las bombas y su soportación. 
Además, este ancho genera unas dimensiones suficientes que ante cualquier labor de 
mantenimiento que se realice en el pozo, puede bajar un operario y tenga espacio para 
trabajar. 
Profundidad útil mínima. Se halla a través de la siguiente fórmula: 
 
Vtotal del pozo = Largo x ancho x profundidad; 
 
Profundidad = 0,15 m3 / (1,8 x 1,2) = 0,07 m. 
 
Se considera el nivel de sumergencia de la bomba, el cual, garantiza el correcto 
funcionamiento de esta. Un nivel menor al recomendado, puede producir averías en las 
bombas. La sumergencia estimada para bombas de < 10 kw es de 0,40 m. 
 
Por tanto, se debe dimensionar un pozo de bombeo, que con las dimensiones mínimas 
estimadas y con un nivel de sumergencia > 0,40 m, se estima para no generar un excesivo 
número de arranques de la bomba una altura de agua de 1 m. 
 

Dimensiones adoptadas:     

  Largo (m): 1,80  

  Ancho (m) 1,20  

  Profundidad util mínima (m): 0,07  

  Sumergencia de la bomba (m): 0,40  

  Profundidad  de agua adoptada (m): 1,00  
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ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Con objeto de investigar las características geotécnicas del terreno de una parcela donde 

se proyecta la construcción de una estación depuradora de aguas residuales en el 

término municipal de Saelices, en la provincia de Cuenca, se solicitó la realización del 

presente estudio geotécnico, mediante excavación de calicatas, realización de ensayos 

de penetración dinámica tipo Borros, ensayos de laboratorio, e informe final. 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS 

 

2.1.- TRABAJOS  DE CAMPO 

 

Se ha excavado una (1) calicata y se ha realizado un (1) ensayo de penetración dinámica 

tipo Borros en la parcela estudiada.  

 

La calicata ha sido excavada mediante retroexcavadora mixta marca Volvo y los ensayos 

de penetración con un equipo de accionamiento automático marca Tecoinsa. 

 

Calicata 

 

Se ha realizado una calicata excavada mecánicamente hasta la profundidad excavable.  

 

Se ha tomado una muestra alterada en saco. 

 

En las columnas estratigráficas adjuntas en el Anejo 1 se detalla tanto la profundidad, 

como dimensiones de la cata realizada, la profundidad a la que se ha tomado la muestra, 

así como la naturaleza y descripción litológica de los diferentes niveles localizados. 

 

Ensayos de penetración 

 

El ensayo de penetración dinámica tipo Borros consiste en la hinca de una puntaza tipo 

de 4 × 4 cm acoplada al extremo de un varillaje de ∅ 32 mm, golpeado mediante una 

maza de 63,5 Kg de peso, que cae desde una altura de 0,50 m. Sucesivamente se van 
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anotando el número de golpes N20 necesarios para lograr penetraciones de 20 cm de la 

puntaza en el terreno. 

 

En el gráfico que se acompaña en el Anejo 2 figura el resultado obtenido del ensayo 

realizado. En este, se ha dibujado en abscisas el número de golpes N20 en función de la 

profundidad, obteniéndose un registro continuo de la resistencia del terreno a la 

penetración. 

 

El ensayo se han realizado hasta la profundidad en la cual se alcanzó el rechazo de los 

mismos (N20 > 100 golpes/20 cm). 

 

2.2.- TRABAJOS DE LABORATORIO 

 

En la muestra tomada, se ha realizado ensayo de granulometría con objeto de clasificar 

la muestra de acuerdo con el contenido en finos (limos y arcillas), así como ensayos para 

determinar la agresividad del suelo a los aglomerantes hidráulicos: 

 

- Apertura y descripción de muestras, según Norma UNE 7327. 

- Determinación de la densidad aparente, según Norma UNE 103301/94. 

- Determinación de los límites de Atterberg, según Normas UNE 103103-104/93. 

- Análisis granulométricos por tamizado, según Norma UNE 103105/95. 

- Análisis cuantitativo de sulfatos solubles, según Instrucción EHE Anejo 5. 

- Determinación de la acidez Baumann-Gully, según Instrucción EHE Anejo 5. 

 

El resultado de dicho ensayo es el siguiente: 

- Densidad aparente 1,52 gr/cm3. 

- Acidez Baumann – Gully 1ml/kg. No es agresivo para el hormigón. 

- El material no es plástico. 

- Por el contenido en sulfatos, el suelo no es agresivo para el hormigón. 

 

2.3.- TRABAJOS DE GABINETE  

 

Los trabajos de gabinete han comprendido dos etapas diferentes, una primera etapa de 

estudio previo de la literatura y mapas geológicos y geotécnicos referidos a la zona 

investigada, y una segunda etapa de elaboración de la presente Memoria. 
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Entre la información consultada, las reseñas bibliográficas empleadas, han sido las 

siguientes: 

 

- Varios. Mapa Geológico de España. Saelices. Escala de 1: 50.000. Ed. Instituto 
Geológico y Minero de España. Segunda Serie. Primera Edición. Madrid 1991. 

 
 
 
3.- MARCO GEOLÓGICO DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

 

El área estudiada se localiza en la mitad meridional de la Provincia de Cuenca, en un 

entorno geográfico conocido como La Manchuela que sirve de conexión entre los fuertes 

relieves de la Serranía de Cuenca al Este y la Llanura Manchega al Oeste. El paisaje está 

definido por una serie de alineaciones montañosas con direcciones N-S a NO-SE, 

constituidas por materiales mesozoicos, que delimitan anchos valles o depresiones 

rellenas por series terciarias. 

 

La zona se encuentra desde el punto de vista geológico en el borde oriental de la Sierra 

de Altomira. En el área estudiada está presente esta unidad y la cubeta terciaria existente 

entre ésta y la Serranía de Cuenca denominada genéricamente como Depresión 

intermedia. 

 

Esta Depresión, debe considerarse como una Subcuenca dentro de la Cuenca del Tajo 

sl. Su estructura interna y su independencia definitiva de la Cuenca del Tajo se produjo 

como consecuencia de las deformaciones asociadas a la Orogenia Alpina y está 

íntimamente ligada a la estructuración del borde occidental de la Cordillera Ibérica. Su 

relleno, y el de la propia Cuenca del Tajo, estuvo condicionado por los movimientos de 

este borde y por la evolución alpina de la Sierra de Guadarrama (para los sectores 

septentrionales) y de los Montes de Toledo y Prebético (para los sectores meridionales). 

 

Afloran materiales comprendidos entre el Mesozoico y el Cuaternario. Los materiales 

presentes corresponden al Lias, Cretácico, Paleógeno, Neógeno, Pleistoceno y 

Holoceno. El Cretácico se encuentra representado por sus series más superiores, 

constituidas por sedimentos carbonatados y evaporíticos. El Terciario está representado 

por materiales del Paleógeno y Neógeno de ambientes continentales y variada litología 
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(conglomerados, areniscas, arcillas y calizas) y el Cuaternario por depósitos de relleno y 

erosión (fondos de valle, llanuras de inundación, etc). 

 

La configuración estructural viene representada por varios dominios en los que destaca la 

Sierra de Altomira, ocupada por materiales carbonatados fracturados y fuertemente 

deformados con direcciones estructurales N-S y una marcada vergencia hacia el Oeste. 

El Paleógeno y Neógeno inferior situados inmediatamente al Este de la sierra, presentan 

similares características al dominio anterior, si bien, la deformación y fracturación es 

menos acusada. Por último, el Neógeno medio y superior, de gran extensión, se 

encuentra en discordancia sobre los dominios anteriores y a su vez suavemente 

deformados. 

 

4. CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO 

 

De acuerdo a la caracterización geotécnica de cada una de las unidades geotécnicas 

identificadas en las parcelas de estudio, la metodología de cálculo aplicable, en cuanto a 

capacidad portante y asientos constructivos, ha sido la siguiente: 

 

Suelos cohesivos 

Capacidad Portante 

La capacidad portante de cimentaciones superficiales puede estimarse a través de la 

fórmula general de hundimiento (Hansen): 

 
 

Siendo "s" los coeficientes de forma de la cimentación, "d", los de profundidad de la 

misma, e "i", los de inclinación de la carga. Tanto ellos como los factores "N" dependen 

del ángulo de rozamiento interno del terreno, "ρ". 

Este parámetro, así como la cohesión "c", pueden obtenerse de ensayos de laboratorio en 

muestras inalteradas, o a través de correlaciones con determinados ensayos "in situ" 

(placas de carga, penetraciones, etc.). Cuando se trata de materiales fundamentalmente 
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arcilloso-limosos, como es el caso, la situación más crítica se produce a corto plazo 

(análisis ρ =0). 

La capacidad portante admisible se obtiene dividiendo el resultado anterior por un 

coeficiente de seguridad de 3. 

Asientos 

Si se conocen los parámetros elásticos, E y ν, a largo plazo del suelo, la estimación del 

asiento de una cimentación superficial puede evaluarse a través de la teoría elástica, que 

se traduce en: 

Para un semiespacio indefinido, isótropo y homogéneo: 

 

s = (B·qo/E)·(1-ν²)·α·F3 

 

donde: s = asiento de la cimentación 

           B = anchura de la cimentación 

           qo = presión transmitida al terreno 

           E = módulo de elasticidad del terreno 

           ν = coeficiente de Poisson 

           α = parámetro que depende de la rigidez relativa terreno-zapata, y de la 
forma de la misma. 

        F3 = Coeficiente para tener en cuenta la disminución del asiento por efecto 
del empotramiento de la zapata en el terreno. Debido a Fox, en función de 
dicho empotramiento, su forma y el coeficiente de Poisson. 

 
 
Suelos granulares 

Capacidad Portante 

Para la estimación de la carga admisible del terreno, suponiendo este granular, y la 

cimentación superfical mediante zapatas pozo, a partir de los valores de golpeo obtenidos 

en los penetrómetros, se ha procedido en primer lugar a correlacionar los valores de 

golpeo NB de los penetrómetros Borros, con valores de golpeo del ensayo de penetración 

estándar NS.P.T., por aplicación de la correlación empírica propuesta por Dhalberg, para 

suelos arenosos: 
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NSPT. = 25,0 log (NB) – 15,16 ± 1,16 

 

Con dichos valores de golpeo, y siguiendo la formulación propuesta por Meyerhof, para 

suelos granulares: 

 
qadm = N B (1 + D/B) x 1/30 

 
 Donde: 

 
B= Anchura de la zapata en pies. 
D = Empotramiento en pies. 
N = Nº de golpes del S.P.T. para una profundidad B, bajo la zapata. 

 

Se obtienen las cargas admisibles para diferentes anchuras de zapata (B≤1,20 m, B=1,50 

m, y B=2,00 m) 

 

Dada la tipología de los ensayos de penetración dinámica, que no extraen testigo, y por 

tanto no permiten determinar la naturaleza del terreno atravesado, ni conocer el mismo 

por debajo de las profundidades de rechazo, deben considerarse como un complemento 

muy valioso de los sondeos de reconocimiento, a los que no pueden sin embargo 

sustituir. Asimismo tampoco es posible definir de forma precisa la profundidad del nivel 

freático. 

 

Lo que sí permiten es determinar, de una forma más cualitativa que cuantitativa, la mayor 

o menor resistencia del terreno atravesado mediante la interpretación de los golpes 

obtenidos en tramos de 20 cm de profundidad, y la presencia o ausencia de agua, al 

observar el varillaje en el momento en el que se extrae. 

 

 

5. PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

Se presentan a continuación los parámetros de diseño obtenidos para cada una de las 

zonas ordenadas alfabéticamente. 

 

Cimentación de estructuras 
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Como se describe en el Anejo 1. Columnas Litoestratigráficas de Calicatas, en el 

substrato investigado se han distinguido dos niveles en función de las características 

geotécnicas de los materiales encontrados, de acuerdo a esa caracterización, 

únicamente se ha considerado el Nivel 2 con unas condiciones mínimas para la 

cimentación de estructuras. 

 

Se ha calculado la carga admisible del terreno en tramos de 0,20 m de profundidad para 

3 anchos de zapata diferentes: 

 

Condiciones de cimentación 

 

1. Tensión admisible: 

qadm = Según tabla siguiente 

 

2. Excavación: Niveles 1 y 2: Excavables 

 

3. Nivel Freático: Observado a 4,20 m de profundidad 

 

4. Agresividad a los hormigones: De acuerdo a los ensayos de laboratorio, no es 

necesario según la normativa de hormigón estructural EHE, el uso de 

hormigones sulforresistentes en la cimentación. 

 
 

Profundidad N20 Borros Equivalencia 
N20 / NSPT 

qadm
 

(Kp/cm2) 
B≤ 1,2 m 

qadm
 

(Kp/cm2) 
B= 1,5 m 

qadm
 

(Kp/cm2) 
B= 2,0 m 

      

0,00      
0,20 8 7,42 0,93 0,89 0,82 
0,40 6 4,29 0,54 0,52 0,47 
0,60 5 2,31 0,29 0,28 0,25 
0,80 6 4,29 0,54 0,52 0,47 
1,00 6 4,29 0,54 0,52 0,47 
1,20 9 8,70 1,09 1,04 0,96 
1,40 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
1,60 12 11,82 1,48 1,42 1,30 
1,80 12 11,82 1,48 1,42 1,30 
2,00 12 11,82 1,48 1,42 1,30 
2,20 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
2,40 15 14,24 1,78 1,71 1,57 
2,60 15 14,24 1,78 1,71 1,57 
2,80 19 16,81 2,10 2,02 1,85 
3,00 18 16,22 2,03 1,95 1,79 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

 
 

  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

10 / 14 

3,20 18 16,22 2,03 1,95 1,79 
3,40 15 14,24 1,78 1,71 1,57 
3,60 11 10,87 1,36 1,30 1,20 
3,80 16 14,94 1,87 1,79 1,65 
4,00 8 7,42 0,93 0,89 0,82 
4,20 21 17,90 2,24 2,15 1,97 
4,40 30 21,77 2,72 2,61 2,40 
4,60 15 14,24 1,78 1,71 1,57 
4,80 13 12,69 1,59 1,52 1,40 
5,00 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
5,20 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
5,40 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
5,60 13 12,69 1,59 1,52 1,40 
5,80 16 14,94 1,87 1,79 1,65 
6,00 15 14,24 1,78 1,71 1,57 
6,20 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
6,40 11 10,87 1,36 1,30 1,20 
6,60 15 14,24 1,78 1,71 1,57 
6,80 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
7,00 16 14,94 1,87 1,79 1,65 
7,20 12 11,82 1,48 1,42 1,30 
7,40 11 10,87 1,36 1,30 1,20 
7,60 13 12,69 1,59 1,52 1,40 
7,80 18 16,22 2,03 1,95 1,79 
8,00 12 11,82 1,48 1,42 1,30 
8,20 9 8,70 1,09 1,04 0,96 
8,40 11 10,87 1,36 1,30 1,20 
8,60 12 11,82 1,48 1,42 1,30 
8,80 15 14,24 1,78 1,71 1,57 
9,00 17 15,60 1,95 1,87 1,72 
9,20 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
9,40 23 18,88 2,36 2,27 2,08 
9,60 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
9,80 14 13,49 1,69 1,62 1,49 
10,00 14 13,49 1,69 1,62 1,49 

 

 

6.- RIESGO SÍSMICO 

 

La “NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NCSE-02”, en su apartado 

1.2.3 indica que la norma no se aplicará a: 

 

� En las construcciones de importancia moderada 

� En las construcciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea menor de 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

� En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre 

sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea 

inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

 
 

  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

11 / 14 

de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac, (art 2.2) es igual o mayor 

de 0,08 g. 

 

El Mapa de Peligrosidad Sísmica incluido en la norma asigna al área estudiada una 

aceleración sísmica básica (ab) menor de 0,04g, de lo que se deduce que en el presente 

estudio no es de aplicación la norma referida. 

 
Dado que las conclusiones dadas anteriormente se han establecido mediante la 

extrapolación a toda la zona de cimentación de los datos y resultados obtenidos en un 

número puntual de investigaciones, si durante la fase de ejecución de las cimentaciones 

se detectaran terrenos diferentes, o se dieran situaciones distintas a las indicadas en este 

informe, se deberán considerar las modificaciones oportunas. 
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ANEJO 1.- COLUMNAS LITOESTRATIGRÁFICAS DE CALICATAS  
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CALICATA  
 
 

Cliente:  Rafael Jiménez Garrido 
Obra:  Estación Depuradora en Saelices (Cuenca) 
Fecha:  Diciembre de 2014 
 
Maquinaria:  Retroexcavadora mixta Volvo 
 
Profundid ad 
máxima: 

3,90 m Ancho:    0,80 m Largo:    2,15 m 

 
Presencia de agua:  No Detectada 
 
Dificultad de 
excavación: 

Baja a media desde 0,00 a 3.90 m 

 
Estabilidad del 
corte: 

Media de 0,00 a 0,30 m. Alta de 0,30 a 3,90 m 

 

Descripción del 
terreno: 

Nivel 1 : De 0,00 a 0,25 m. Rellenos heterogéneos de origen 
antrópico y tierra vegetal. 
Nivel 2 :De 0,25 a 3,90 m. Terreno natural. Arcillas limosas 
con intercalaciones centimétricas de gravas gruesas 
calcáreas de tonos marrón rojizo. 

 
Muestras:  M-1 (C-1) Cota:   3,80 m Tipo:    Muestra alterada en 

bolsa 
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ANEJO 2.- GRAFICOS DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONATURA

(m) Prof. N20

0,00 0,00

0,20 0,20 8

0,40 0,40 6

0,60 0,60 5

0,80 0,80 6

1,00 1,00 6

1,20 1,20 9

1,40 1,40 14

1,60 1,60 12

1,80 1,80 12

2,00 2,00 12

2,20 2,20 14

2,40 2,40 15

2,60 2,60 15

2,80 2,80 19

3,00 3,00 18

3,20 3,20 18

3,40 3,40 15

3,60 3,60 11

3,80 3,80 16

4,00 4,00 8

4,20 4,20 21

4,40 4,40 30

4,60 4,60 15

4,80 4,80 13

5,00 5,00 14

5,20 5,20 14

5,40 5,40 14

5,60 5,60 13

5,80 5,80 16

6,00 6,00 15

6,20 6,20 14

6,40 6,40 11

6,60 6,60 15

6,80 6,80 14

7,00 7,00 16

7,20 7,20 12

7,40 7,40 11

7,60 7,60 13

7,80 7,80 18

8,00 8,00 12

8,20 8,20 9

8,40 8,40 11

8,60 8,60 12

8,80 8,80 15

9,00 9,00 17

9,20 9,20 14

9,40 9,40 23

9,60 9,60 14

9,80 9,80 14

10,00 10,00 14

PENETROMETRO Nº 1

N20 : Nº de golpes cada 20 cm

0 10 20 30 40 50 10060 70 80 90

Localización: Saelices (CUENCA)
Fecha de realización: Diciembre 2014

Profundidad de rechazo: 
Cota de boca (Aproximada): 0,00

Ensayos de penetración dinámica tipo: Borros
Equipo: Tecoinsa

Altura de caída de la maza: 0,50 m
Peso de la masa: 63,5 kg
Sección de la puntaza: 16 cm2

Cliente: Rafael Jiménez Garrido
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CÁLCULOS ESTRUCTURALES. 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es realizar los cálculos estructurales que permitan 

la definición y construcción de los elementos que componen la obra en estudio.  

1.2. NORMATIVA 

Para el desarrollo de los cálculos estructurales y mecánicos del presente 

anejo, se han considerado las siguientes normativas:  

• EHE-08: “Instrucción de hormigón estructural” 

• CTE “Marzo 2006” “Código Técnico de la Edificación” 

• EC-3 “Eurocódigo 3” 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

• Hormigón estructural HA-30 / B / 20 / IV+Qb de fck=30 MPa. 

• Armaduras pasivas de acero corrugado B500S de fyk = 500 MPa. 

1.4. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Materiales  
• Minoración del hormigón γC = 1,5 

• Minoración del acero γS =1,15  

Acciones  

Estructuras de hormigón:  

De acuerdo con la Instrucción EHE, los coeficientes de mayoración de carga y 

de minoración de resistencias, adoptadas en el cálculo, han sido los 

siguientes: 
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• Coeficiente de mayoración de cargas permanentes. 1,50 

• Coeficiente de mayoración de cargas variables y sobrecargas. 1,60 

• Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón. 1,50 

• Coeficiente de minoración de la resistencia del acero. 1,15 

 
Estructuras acero:  

Los elementos estructurales metálicos se estudian mediante el CTE (marzo 

2006) y el EC-3 (Eurocódigo 3) donde los coeficientes de ponderación serán: 

 

• Coeficiente parcial de seguridad de cargas permanentes  1,35 

• Coeficiente parcial de seguridad de acciones variables  1,50 

• Coeficiente parcial relativo a la resistencia última del material 
utilizado en sección       1,10 

• Coeficiente parcial relativo a la resistencia última del material en 
uniones con tornillos en estado límite último      1.25 

 

No se tendrán en cuenta coeficientes correctores en las combinaciones por 

simultaneidad en las acciones variables (ψ0.i), penalizando el cálculo. 

 
Minoración de acciones favorables 0,9/1,0. 
 

1.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES. 
 

Definidas las hipótesis simples básicas que intervienen en un cálculo, y según 

la norma a aplicar, es necesario comprobar un conjunto de estados, que puede 

exigir la comprobación de equilibrio, tensiones, rotura, fisuración, 

deformaciones, etc. Todo ello se resume en el cálculo de unos estados límite, 

que además pueden ser función del material a utilizar. Para cada uno de esos 

estados se define un conjunto de combinaciones, comprobando los siguientes 

estados: 

E.L.U. DE ROTURA. 

• Hormigón: Dimensionado de secciones. 

• Hormigón en cimentaciones: Dimensionado de secciones. 

• Acero Laminado y Armado: Dimensionado de secciones. 
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E.L.S. DE SERVICIO  

• Hormigón: Comprobación de deformaciones y fisuración. 

• Acero laminado: Comprobación de flechas. 

• Tensiones sobre el Terreno: Comprobación de tensiones admisibles en 
el terreno. 

La formulación se resume a continuación: 

 

 

Gk: Acción permanente 

Qk: Acción variable 

yG: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

yQ,1: Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

yQ,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento: 

(i>1) para situaciones no sísmicas 

(i ~1) para situaciones sísmicas 

Wp,1: Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

Wa,i: Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento: 

(i>1) para situaciones no sísmicas 

(i ≥1)  para situaciones sísmicas. 

1.6. CARGAS SÍSMICAS 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 no es 

necesario considerar los efectos sísmicos. 
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1.7. FISURACIÓN 

Se estudian estructuras sometidas a una clase específica de exposición IV 

(con cloruros de origen diferente del medio marino) y química agresiva media 

Qb. De acuerdo con la EHE “Instrucción de hormigón estructural” se 

comprueba que la máxima abertura de fisura es menor que WK=0,1 mm. 

 

2. ESTRUCTURAS DE LOS EDIFICIOS  

2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

El edificio existente en la EDAR tiene una estructura de hormigón armado con 

un cerramiento de fábrica de bloque de hormigón diseñado con una estructura 

de pórticos sometidos a acciones verticales y horizontales. El forjado 

unidireccional es de vigueta pretensada con bovedilla cerámica. La cimentación 

será superficial, mediante losa de cimentación que descansa sobre un lecho de 

zahorra natural. La cubierta es plana con terminación de capa aislante y 

formación de pendiente con mortero de nivelación para garantizar la evacuación 

de las aguas. 

El edificio de control se modeliza de manera que se constituya un sistema de 

nudos y barras que se resolverá mediante cálculos matriciales. 

2.2. ACCIONES DE CÁLCULO 

Se consideran las siguientes cargas actuando sobre la estructura del edificio:  

Peso propio estructuras.  

• Carga permanente. 

• Forjado (y pavimento, tabiquería y falsos techos). 

• Cubierta. 

Sobrecargas.  

• Uso. 

• Nieve. 

• Viento. 
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2.3. REALIZACIÓN DE CÁLCULOS 

Los cálculos se realizan con un programa de cálculo por ordenador. Se siguen los 

siguientes pasos: 

• Modelización de la estructura. 

• Entrada de datos en el ordenador. 

• Cálculo de la estructura. 

• Revisión y adaptación de resultados. 
  

2.4. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROG RAMA 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por 

métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la 

estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados un sistema de barras y 

nudos en sus intersecciones. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 

considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del 

plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, 

impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma 

rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 

grados de libertad). 

La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta 

se mantiene aunque se introduzcan vigas, y no forjados, en la planta. 

Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada 

una de éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona y 

no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán 

como planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se considera 

zona independiente. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo y se supone un 

comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, 

de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

2.4.1. DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y 

nudos, y elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 
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Pilares. Son barras verticales entre cada planta, con un nudo en arranque de 

cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección 

de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las 

excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. 

La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara de otros elementos. 

Vigas. Se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de 

soportes (pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con 

elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los 

bordes laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres 

o en contacto con otros elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre 

dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son las 

intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de 

libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los 

elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua que 

se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de 

diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas, en perfiles 

seleccionados de la biblioteca. 

Simulación de apoyo en muro. Se definen tres tipos de vigas simulando el 

apoyo en muro, el cual se discretiza como una serie de apoyos coincidentes 

con los nudos de la discretización a lo largo del apoyo en muro, al que se le 

aumenta su rigidez de forma considerable (x100). Es como una viga continua 

muy rígida sobre apoyos con tramos de luces cortas. Los tipos de apoyos son: 

• Empotramiento. Desplazamientos y giros impedidos en todas 
direcciones. 

• Articulación fija. Desplazamientos impedidos con giro libre. 

• Articulación con deslizamiento libre horizontal.  

• Desplazamiento vertical cortado, con desplazamiento horizontal y giros 
libres. 

 

Conviene destacar el efecto que estos tipos de apoyos pueden producir en 

otros elementos de la estructura, ya que al estar impedido el movimiento 

vertical, todos los elementos estructurales que en ellos se apoyen o se 

vinculen encontrarán una coacción vertical que impide dicho movimiento. En 

particular es importante de cara a pilares que, siendo definidos con vinculación 

exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, de forma que su carga 

quede suspendida de los mismos, y no se transmita a la cimentación, lo que 
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puede incluso producir valores negativos de las reacciones, que representan el 

peso del pilar suspendido o parte de la carga suspendida del apoyo en muro. 

En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga 

se encuentra en continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se 

produce un efecto de empotramiento por continuidad en la coronación del 

apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las leyes de momentos y 

comprobar que existen momentos negativos en el borde. En la práctica debe 

verificarse si las condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir 

dichas condiciones de empotramiento, que deberán garantizarse en la 

ejecución de la misma. 

Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se 

produce dicho efecto, y se comporta como una rótula. 

Si, cuando se encuentra en continuidad, se quiere que no se empotre, se debe 

disponer una rótula en el extremo de la viga en el apoyo. 

No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo. 

Vigas de cimentación. Son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, 

discretizadas en nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle 

definida a partir del coeficiente de balasto. 

Forjados unidireccionales. Las viguetas son barras que se definen en los 

paños huecos entre vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de 

borde y eje correspondientes de la viga que intersectan. Se puede definir doble 

y triple vigueta, que se representa por una única barra con alma de mayor 

ancho. La geometría de la sección en T a la que se asimila cada vigueta se 

define en la correspondiente ficha de datos del forjado. 

Forjados de placas aligeradas. Son forjados unidireccionales discretizados por 

barras cada 40 cm. Las características geométricas y sus propiedades 

resistentes se definen en una ficha de características del forjado, que puede 

introducir el usuario, creando una biblioteca de forjados aligerados. 

Se pueden calcular en función del proceso constructivo de forma aproximada, 

modificando el empotramiento en bordes, según un método simplificado. 

Losas macizas. La discretización de los paños de losa maciza se realiza en 

mallas de elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una 

condensación estática (método exacto) de todos los grados de libertad. Se 

tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de 

diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 
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3. DEPÓSITOS 

Para realizar un estudio de los depósitos de hormigón armado deben 

considerarse: 

• Depósitos a ras del suelo 

• Depósitos enterrados 

Por otra parte tenemos que cada uno de los tipos anteriores puede ser de 

planta rectangular o circular y estar construidos con cubierta o sin ella. 

Para realizar el estudio de cálculo de los mismos, consideramos las siguientes 

cargas: 

• Común para los dos tipos: Peso propio y sobrecarga. 

• Para los depósitos a ras del suelo: Empuje del agua 

• Para los depósitos enterrados: Empuje del agua, empuje de la tierra en el trasdós y 

subpresión en el caso de que el nivel de agua subterránea estuviera en cota más 

elevada que la del fondo del depósito. 

3.1. DEPÓSITOS DE PLANTA RECTANGULAR  

3.1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Un cálculo riguroso de los esfuerzos correspondientes a los depósitos de 

planta rectangular constituye un problema complejo y difícil de abordar. En la 

práctica se emplean, generalmente métodos simplificados de cálculo. 

Las paredes de los depósitos se calculan como placas rectangulares 

sometidas a cargas triangulares, con la sustentación que corresponda al 

diseño. Será necesario determinar las leyes de momentos flectores y esfuerzos 

cortantes en los apoyos. 

Los esfuerzos en la solera son más difíciles de obtener por influir 

considerablemente la naturaleza del terreno de cimentación. Se plantean dos 

hipótesis de carga con depósito lleno y depósito vacío. 

Una vez determinados los esfuerzos de las distintas placas, se procede a la 

obtención de las armaduras de flexión y tracción, sumándose las secciones 

correspondientes. Conviene resaltar que la armadura necesaria para controlar 

la fisuración, con frecuencia resulta mayor que la obtenida por consideraciones 

resistentes. 
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3.1.2. DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS FLECTORES 

Existen diferentes métodos simplificados para determinar las leyes de 

momentos flectores de las placas rectangulares que forman el depósito, en 

este anejo se adopta como hipótesis de partida que las placas están 

empotradas entre sí y con el borde superior de las paredes libre. 

La determinación de esfuerzos en cada placa se realiza aplicando las tablas de 

Sliglat/Wippel publicadas por el Instituto Eduardo Torroja. 

Las principales hipótesis básicas utilizadas para el cálculo de éstas son, según 

la Teoría de la Elasticidad: 

• Material homogéneo e isótropo. 

• Validez de la Ley de Hooke. 

• La carga actúa sobre la estructura en dirección perpendicular al plano del elemento. 

• El espesor de la placa es pequeño frente a las otras dos dimensiones de aquélla. 

• Los corrimientos de los puntos de la placa, en dirección perpendicular a su plano, 

son pequeños frente al espesor. Por lo que se puede estudiar como empujes al reposo. 

En el caso de depósitos enterrados se comprobará qué momento es pésimo, si 

el calculado por el empuje del agua que se almacena en el interior o el 

originado por el empuje de tierras con el depósito vacío. 

Las armaduras superiores de la placa de fondo pueden determinarse a partir 

de los mismos momentos, mve, de las paredes adyacentes ya que, ambos 

momentos, han de equilibrarse. Es decir a partir de los momentos: mae = mve. 
 

3.1.3. COMPROBACIÓN A CORTANTE 

Generalmente, las paredes de los depósitos se dimensionan de manera tal que 

no necesitan armadura transversal. La comprobación se efectúa de acuerdo 

con la instrucción española mediante la condición para elementos superficiales 

sin armadura transversal. 

Vcu = [0,10 ξ (100 ρ1 fck)1/3 – 0,15 σ’cd] b d 

Con fck expresado en N/mm2. 
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En donde: 
 

• ξ = 1 � √200/d; aplicando d en mm. 

• ρ1 = cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada 

• b = Ancho 

• d = canto útil 

• El término 0,15 σ’cd reduce el valor del esfuerzo cortante resistente por el 
bloque de hormigón cuando existe un esfuerzo axial de tracción, y en cambio 
lo aumenta si el axial es de compresión. En el caso de flexión simple, Nd = 0 y 
por tanto σ’cd = 0. 

 

3.1.4. DEPÓSITOS DE PLANTA RECTANGULAR DE GRANDES 
DIMENSIONES 

Cuando el largo de un muro es grande en comparación con la altura el 

comportamiento en la parte central se asemeja más a un muro trabajando en 

ménsula. 

En estos casos se calcula el muro como ménsula empotrado en la zapata y se 

refuerzan las esquinas dimensionándolas como bordes empotrados. 

Se comprueba la estabilidad del conjunto al vuelco, los esfuerzos en la zapata 

y la tensión transmitida al terreno. 
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ARQUETA ED. DE BOMBEO - TORREJONCILLO (L=2m ; h=2.65m)

1. –   DATOS DE PARTIDA

GEOMETRÍA
Altura de cálculo…………….......................................…………………… LY 2.65 m
Largo, Lx  ……….................................................................................... LX 2.00 m
Espesor Muro...................................................................................... e 0.30 m
Espesor Solera...................................................................................... h 0.35 m
Densidad del hormigón armado ............................................................ γc 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón................................................. fck 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero....................................................... fyk 5100 kg/cm²

TERRENO EN TRASDÓS
Altura de tierras ……………………………………………………………… Ht 2.50 m
Peso específico de tierras................................................................. γtierras 1.80 t/m³
Angulo de rozamiento ……………………………………………………… φ 30.0º
Coeficiente, Ka ……………………………………………………………… K0 0.50

NIVEL FREÁTICO
Altura …………………………………………………………………………. HNf 1.00 m

AGUA EN DEPÓSITO
Altura …………………………………………………………………………. Hw 1.00 m
Peso específico de agua................................................................. γw 1.00 t/m³

SOBRECARGA EN TRASDÓS
Sobrecarga en trasdós ……………………………………………………… q 1.00 t/m²

El nivel freático se ha calculado a una profundidad de 1m por encima del nivel de cimentación

En la losa inferior se considera la carga de agua, en la parte seca la sobrecarga es mínima
corresponde a los equipos colocados y la presión se transmite directamente al terreno sin
producir tensiones en la losa.

0.–     CONSIDERACIONES GENERALES

La influencia del tráfico rodado en el interior de la EDAR se asimila como sobrecarga en
trasdós de valor 1 Mp/m²
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Coeficiente mayoración cargas desfavorables …………………… γf 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables …………………… γψ 0.90

 
ESQUEMA DE ARMADO
ARQUETA ED. DE BOMBEO - TORREJONCILLO (L=2m ; h=2.65m)

Arm.Hztal (H) 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

ø0 \ 0.00m
0.02 mm Wkext 0.57 cm²

Arm. SUP (V) INT 5.65 cm² 0.01 mm Wkint 0.22 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m SUP (V) INT

Refuerzo ø0 \ 0.00m Arm. SUP (V) TRAS 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

ø0 \ 0.00m Refuerzo

Arm. INF (V) INT 5.65 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m
Refuerzo ø0 \ 0.00m

Wk H2 0.01 mm 0.23 cm²

Arm. INF (V) TRAS 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

#Arm SUP(PUNT) 5.65 cm² ø0 \ 0.00m Refuerzo

Arm Gral ø12 \ 0.20m 0.02 mm Wk H1 0.66 cm²

Refuerzo ø0 \ 0.00m
Wk H2 0.01 mm 0.19 cm²

#Arm INF(PUNT) 5.65 cm² #Arm (TALÓN) 5.65 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m ø12 \ 0.20m Arm Gral

Refuerzo ø0 \ 0.00m
Wk H2 0.02 mm 0.55 cm²

0.35

0.3

1 2.5
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Hipótesis 1 – TERRENO (Empuje de tierras en trasdós. Depósito vacío)

1.- Comprobación en trasdós de muro  y  esfuerzos en solera

1.1.- Datos de partida
Altura, Ly …………………………………………………………. 2.65 m
Largo, Lx  ...................................................................................... 2.00 m
Espesor ..................................................................................... 0.30 m
Densidad del hormigón armado .............................................. 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²

1.2.- Carga actuante
Tierras
Altura ……………………………………………………………… 2.50 m
Densidad ……………………………………………………………… 1.80 t/m³
Angulo de rozamiento …………………………………………….. 30.00 º
Coeficiente, K0 ………………………………………………………… 0.500
Carga máxima en la base …………………………………………… 2.25 t/m²

Agua
Altura ……………………………………………………………… 0.00 m
Carga máxima en la base …………………………………………… 0.00 t/m²

Sobrecarga en trasdós
Sobrecarga en trasdós ……………………………………………… 1.00 t/m²
Carga uniforme sobre el muro ……………………………………… 0.500 t/m²

Coeficiente mayoración cargas desfavorables …………………… 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables …………………… 1.00
Carga total en la base ……………………………………….. 2.75 t/m²

Se considera para el cálculo la placa más desfavorable, que es la que tiene una longitud Lx 
mayor, en este caso de 2m
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Ly/Lx = .......................................................................................... 1.33

K = p. Lx.Ly / 2
K, .................................................................................................. 7.29

Verticales
En el centro de la base ………………………………… Myem -0.45 m·t/ml
En 0,3 de la base ……………………………………… Mye -0.34 m·t/ml
En el centro de la placa  ……………………………… Mym 0.06 m·t/ml
En 0,3 de la placa ……………………………………… My0.3 0.04 m·t/ml
Máximo vertical positivo………………………………… Mmáx 0.10 m·t/ml

Horizontales
En el centro del borde empotrado …………………… Mxem -0.41 m·t/ml
En la esquina …………………………………………… Mxer -0.11 m·t/ml
En el centro ……………………………………………… Mxm 0.18 m·t/ml
En el centro del borde libre …………………………… Mxrm 0.08 m·t/ml
Máximo horizontal positivo …………………………… Mmáx 0.18 m·t/ml

1.3.- Armado vertical
Cuantía mínima tracción …………………………………………. 0.9 ‰
Armado mínimo cara tracción ………………………………………. 2.7 cm²
Armadura dispuesta………................................ ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

1.4.- Armado horizontal
Cuantía mínima dos caras …………………………………………. 3.2 ‰
Armado medio mínimo por cara ……………………………………… 4.8 cm²
Armadura dispuesta .......................................... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m

1.5.- Armado vertical cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.45 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.72 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 38.34 m·t
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Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 2.94 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.66 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 325.18 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:   min

6.19E-05 -9.77E-03

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0231 mm  

1.6.- Armado horizontal cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.41 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.50
Momento de cálculo  |Md´| = 0.61 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1.00 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.30 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 2.52 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.57 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
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K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125
flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 297.63 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:     min

5.67E-05 -1.07E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.021 mm  

1.7- Armado cara inferior solera
Espesor solera ………………………………………………………… 0.35 m

Momento actuante en la sección   |M| = 0.45 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.60
Momento de cálculo  |Md´| = 0.72 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1.00 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.35 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 55.66 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 2.44 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.55 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 87500 mm²
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Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 269.58 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 4158.11 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 232.84 mm
Alargamiento medio de armaduras:     min

5.13E-05 -1.51E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0153 mm  

1.8- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el borde inferior en el centro.
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 1.47 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 1.32 t
May. cargas 1.60
Vd= 2.11 t
Ancho = 1.00 m
Canto = 0.30 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.50
min acero = 1.15

No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 146.4 t válido

Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0019 <0,02
Vu2=

9.9392 t válido               Vcu=(hormigón)

1.8.1.- Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 

1.8.2.- Comprobación de agotamiento por tracción del alma
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Hipótesis 2 – AGUAS (Arqueta llena sin trasdosar)

2.- Comprobación intradós de muro - esfuerzos en solera

2.1.- Datos de partida
Altura, Ly ………………………………………………………….… 2.65 m
Largo, Lx  .................................................................................. 2.00 m
Espesor .................................................................................... 0.30 m
Densidad del hormigón armado ............................................... 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²

2.2.- Carga triangular actuante
Tierras
Altura ………………………………………………………………… 0.00 m
Densidad …………………………………………………………… 1.80 t/m³
Carga máxima en la base ………………………………………… 0.00 t/m²

Agua
Altura ………………………………………………………………… 1.00 m
Carga máxima en la base ………………………………………… 1.00 t/m²

Coeficiente mayoración cargas desfavorables ………………… 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables ……………………… 0.90
Carga total en la base ………………………………………..…… 1.00 t/m²

Se considera para el cálculo la placa más desfavorable, que es la que tiene una longitud Lx 
mayor, en este caso de 2m
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Ly/Lx = ............................................................................……… 1.325

K = p·Lx·Ly/2
K, .............................................................................................. 2.65

Verticales
En el centro de la base ……………………………… Myem -0.16 m·t/ml
En 0,3 de la base …………………………………… Mye -0.12 m·t/ml
En el centro de la placa  …………………………… Mym 0.02 m·t/ml
En 0,3 de la placa …………………………………… My0.3 0.02 m·t/ml
Máximo vertical positivo……………………………… Mmáx 0.04 m·t/ml

Horizontales
En el centro del borde empotrado ………………… Mxem -0.15 m·t/ml
En la esquina ………………………………………… Mxer -0.04 m·t/ml
En el centro …………………………………………… Mxm 0.06 m·t/ml
En el centro del borde libre ………………………… Mxrm 0.03 m·t/ml
Máximo horizontal positivo ………………………… Mmáx 0.07 m·t/ml

2.3.- Armado vertical
Cuantía mínima tracción …………………………………………. 0.9 ‰
Armado mínimo cara tracción …………………………………… 2.7 cm²
Armadura mínima dispuesta………............... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

2.4.- Armado horizontal
Cuantía mínima dos caras ………………………………………… 3.2 ‰
Armado medio mínimo por cara ………………………………… 4.8 cm²
Armadura mínima dispuesta………............... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

ø0 \ 0.00 m

2.5.- Armado vertical cara interior Arm. INF (V) INTRADÓS
Momento actuante en la sección   |M| = 0.16 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.5
Momento de cálculo  |Md´| = 0.24 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1.00 m
Canto de la sección .................................................................. 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.00 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.23 cm²

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 7.1. CÁLCULOS ESTRUCTURALES. 

 

 

 

  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

 



Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²
+ Ref ø0 \ 0.00 m

Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 117.97 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:min

2.25E-05 -2.73E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0062 mm  VALIDO

2.6.- Armado horizontal cara interior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.15 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.24 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1 m
Canto de la sección .................................................................. 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.98 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.22 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 7.1. CÁLCULOS ESTRUCTURALES. 

 

 

 

  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

 



Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 108.03 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:  min

2.06E-05 -2.98E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0077 mm  VALIDO

2.7- Armado cara superior solera Arm, SUP
Espesor solera ……………………………………………………… 0.35 m
Empotramiento
Momento actuante en el empotramiento   |M| = 0.16 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.50
Momento de cálculo  |Md´| = 0.24 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1.00 m
Canto de la sección .................................................................. 0.35 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 55.66 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.83 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.19 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 87500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 97.87 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
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K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 4158.11 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 232.84 mm
Alargamiento medio de armaduras:  min

1.86E-05 -4.20E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0074 mm  VALIDO

2.8- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el borde inferior en el centro.
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 0.33 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 0.30 t
May. cargas 1.50
Vd= 0.45 t
Ancho = 1 m
Canto = 0.30 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.5
min acero = 1.15

No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 146.40 t válido

Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0019 <0,02
Vu2=

9.94 t válido               Vcu=(hormigón)

2.8.1.- Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 

2.8.2.- Comprobación de agotamiento por tracción del alma
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COMPROBACIÓN DE CUANTÍAS MÍNIMAS 

a) Cuantía geométrica

Espesor ARMADURA
REAL

CUANTÍA 
MÍNIMA

ARMADURA 
MÍNIMA Compr

HORIZONTAL
e=0.30 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 1.6‰ 4.80 cm² Cumple

VERTICAL
Trasdós

e=0.30 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.9‰ 2.70 cm² Cumple
ø0 \ 0.00 m

Intradós
e=0.30 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.9‰ 2.70 cm² Cumple

ø0 \ 0.00 m
b) Cuantía mecánica
VERTICAL
fck 300.00 kg/cm²
fyk 5100.00 kg/cm²
Sección de comprobación 100x 30 Ac = 0.30 m²

W1 = 0.015 m²
esfuerzos de cálculo
Intradós Mym 0.02 m·t
Trasdós Mym 0.06 m·t

Momento actuante en la sección   |M| = Mym 0.06 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ................................................ 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.10 m·t
Ancho de la sección ...................................................................... 1 m
Canto de la sección ....................................................................... 0.3 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................. 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ....................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ............................................ 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................. 1.15
Momento límite .............................................................................. 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.40 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.09 cm²

Coeficiente de reducción: = 1.49

Armadura necesaria Asmín 0.14 cm²

e=0.30 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.14 cm² Cumple
ø0 \ 0.00 m

ARMADURA
POR CARA

α 1.5 1.95
As h⋅ fyd⋅

fcd W1⋅
⋅−:=
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APÉNDICE 2. – ARQUETA DE BY-PASS 
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ARQUETA DE BY-PASS (L=2.1m ; h=2.1m)

1. –   DATOS DE PARTIDA

GEOMETRÍA
Altura de cálculo…………….......................................…………………… LY 2.10 m
Largo, Lx  ……….................................................................................... LX 2.10 m
Espesor Muro...................................................................................... e 0.25 m
Espesor Solera...................................................................................... h 0.30 m
Densidad del hormigón armado ............................................................ γc 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón................................................. fck 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero....................................................... fyk 5100 kg/cm²

TERRENO EN TRASDÓS
Altura de tierras ……………………………………………………………… Ht 0.80 m
Peso específico de tierras................................................................. γtierras 1.80 t/m³
Angulo de rozamiento ……………………………………………………… φ 30.0º
Coeficiente, Ka ……………………………………………………………… K0 0.50

NIVEL FREÁTICO
Altura …………………………………………………………………………. HNf 1.00 m

AGUA EN DEPÓSITO
Altura …………………………………………………………………………. Hw 1.30 m
Peso específico de agua................................................................. γw 1.00 t/m³

SOBRECARGA EN TRASDÓS
Sobrecarga en trasdós ……………………………………………………… q 1.00 t/m²

En la losa inferior se considera la carga de agua, en la parte seca la sobrecarga es mínima
corresponde a los equipos colocados y la presión se transmite directamente al terreno sin
producir tensiones en la losa.

0.–     CONSIDERACIONES GENERALES

La influencia del tráfico rodado en el interior de la EDAR se asimila como sobrecarga en
trasdós de valor 1 Mp/m²

El nivel freático se ha calculado a una profundidad de 1m por encima del nivel de cimentación
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Coeficiente mayoración cargas desfavorables …………………… γf 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables …………………… γψ 0.90

 
ESQUEMA DE ARMADO
ARQUETA DE BY-PASS (L=2.1m ; h=2.1m)

Arm.Hztal (H) 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

ø0 \ 0.00m
0.01 mm Wkext 0.28 cm²

Arm. SUP (V) INT 5.65 cm² 0.01 mm Wkint 0.32 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m SUP (V) INT

Refuerzo ø0 \ 0.00m Arm. SUP (V) TRAS 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

ø0 \ 0.00m Refuerzo

Arm. INF (V) INT 5.65 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m
Refuerzo ø0 \ 0.00m

Wk H2 0.01 mm 0.35 cm²

Arm. INF (V) TRAS 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

#Arm SUP(PUNT) 5.65 cm² ø0 \ 0.00m Refuerzo

Arm Gral ø12 \ 0.20m 0.01 mm Wk H1 0.35 cm²

Refuerzo ø0 \ 0.00m
Wk H2 0.01 mm 0.28 cm²

#Arm INF(PUNT) 5.65 cm² #Arm (TALÓN) 5.65 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m ø12 \ 0.20m Arm Gral

Refuerzo ø0 \ 0.00m
Wk H2 0.00 mm 0.28 cm²

0.3

0.25

1.3 0.8
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Hipótesis 1 – TERRENO (Empuje de tierras en trasdós. Depósito vacío)

1.- Comprobación en trasdós de muro  y  esfuerzos en solera

1.1.- Datos de partida
Altura, Ly …………………………………………………………. 2.10 m
Largo, Lx  ...................................................................................... 2.10 m
Espesor ..................................................................................... 0.25 m
Densidad del hormigón armado .............................................. 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²

1.2.- Carga actuante
Tierras
Altura ……………………………………………………………… 0.80 m
Densidad ……………………………………………………………… 1.80 t/m³
Angulo de rozamiento …………………………………………….. 30.00 º
Coeficiente, K0 ………………………………………………………… 0.500
Carga máxima en la base …………………………………………… 0.72 t/m²

Agua
Altura ……………………………………………………………… 0.00 m
Carga máxima en la base …………………………………………… 0.00 t/m²

Sobrecarga en trasdós
Sobrecarga en trasdós ……………………………………………… 1.00 t/m²
Carga uniforme sobre el muro ……………………………………… 0.500 t/m²

Coeficiente mayoración cargas desfavorables …………………… 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables …………………… 1.00
Carga total en la base ……………………………………….. 1.22 t/m²

Se considera para el cálculo la placa más desfavorable, que es la que tiene una longitud Lx 
mayor, en este caso de 2.1m
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Ly/Lx = .......................................................................................... 1.00

K = p. Lx.Ly / 2
K, .................................................................................................. 2.69

Verticales
En el centro de la base ………………………………… Myem -0.19 m·t/ml
En 0,3 de la base ……………………………………… Mye -0.15 m·t/ml
En el centro de la placa  ……………………………… Mym 0.04 m·t/ml
En 0,3 de la placa ……………………………………… My0.3 0.03 m·t/ml
Máximo vertical positivo………………………………… Mmáx 0.05 m·t/ml

Horizontales
En el centro del borde empotrado …………………… Mxem -0.16 m·t/ml
En la esquina …………………………………………… Mxer -0.07 m·t/ml
En el centro ……………………………………………… Mxm 0.06 m·t/ml
En el centro del borde libre …………………………… Mxrm 0.05 m·t/ml
Máximo horizontal positivo …………………………… Mmáx 0.07 m·t/ml

1.3.- Armado vertical
Cuantía mínima tracción …………………………………………. 0.9 ‰
Armado mínimo cara tracción ………………………………………. 2.25 cm²
Armadura dispuesta………................................ ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

1.4.- Armado horizontal
Cuantía mínima dos caras …………………………………………. 3.2 ‰
Armado medio mínimo por cara ……………………………………… 4 cm²
Armadura dispuesta .......................................... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m

1.5.- Armado vertical cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.19 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.30 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 24.24 m·t
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Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.57 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.35 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 173.10 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:   min

3.30E-05 -1.41E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0116 mm  

1.6.- Armado horizontal cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.16 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.50
Momento de cálculo  |Md´| = 0.24 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1.00 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.26 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.28 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
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K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125
flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 148.00 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:     min

2.82E-05 -1.66E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.010 mm  

1.7- Armado cara inferior solera
Espesor solera ………………………………………………………… 0.30 m

Momento actuante en la sección   |M| = 0.19 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.60
Momento de cálculo  |Md´| = 0.30 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1.00 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.24 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.28 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
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Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 137.51 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:     min

2.62E-05 -2.34E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0048 mm  

1.8- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el borde inferior en el centro.
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 0.29 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 0.26 t
May. cargas 1.60
Vd= 0.42 t
Ancho = 1.00 m
Canto = 0.25 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.50
min acero = 1.15

No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 116.4 t válido

Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0023 <0,02
Vu2=

8.8824 t válido               Vcu=(hormigón)

1.8.1.- Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 

1.8.2.- Comprobación de agotamiento por tracción del alma
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Hipótesis 2 – AGUAS (Arqueta llena sin trasdosar)

2.- Comprobación intradós de muro - esfuerzos en solera

2.1.- Datos de partida
Altura, Ly ………………………………………………………….… 2.10 m
Largo, Lx  .................................................................................. 2.10 m
Espesor .................................................................................... 0.25 m
Densidad del hormigón armado ............................................... 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²

2.2.- Carga triangular actuante
Tierras
Altura ………………………………………………………………… 0.00 m
Densidad …………………………………………………………… 1.80 t/m³
Carga máxima en la base ………………………………………… 0.00 t/m²

Agua
Altura ………………………………………………………………… 1.30 m
Carga máxima en la base ………………………………………… 1.30 t/m²

Coeficiente mayoración cargas desfavorables ………………… 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables ……………………… 0.90
Carga total en la base ………………………………………..…… 1.30 t/m²

Se considera para el cálculo la placa más desfavorable, que es la que tiene una longitud Lx 
mayor, en este caso de 2.1m
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Ly/Lx = ............................................................................……… 1.000

K = p·Lx·Ly/2
K, .............................................................................................. 2.87

Verticales
En el centro de la base ……………………………… Myem -0.20 m·t/ml
En 0,3 de la base …………………………………… Mye -0.15 m·t/ml
En el centro de la placa  …………………………… Mym 0.04 m·t/ml
En 0,3 de la placa …………………………………… My0.3 0.03 m·t/ml
Máximo vertical positivo……………………………… Mmáx 0.05 m·t/ml

Horizontales
En el centro del borde empotrado ………………… Mxem -0.17 m·t/ml
En la esquina ………………………………………… Mxer -0.08 m·t/ml
En el centro …………………………………………… Mxm 0.07 m·t/ml
En el centro del borde libre ………………………… Mxrm 0.05 m·t/ml
Máximo horizontal positivo ………………………… Mmáx 0.07 m·t/ml

2.3.- Armado vertical
Cuantía mínima tracción …………………………………………. 0.9 ‰
Armado mínimo cara tracción …………………………………… 2.25 cm²
Armadura mínima dispuesta………............... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

2.4.- Armado horizontal
Cuantía mínima dos caras ………………………………………… 3.2 ‰
Armado medio mínimo por cara ………………………………… 4 cm²
Armadura mínima dispuesta………............... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

ø0 \ 0.00 m

2.5.- Armado vertical cara interior Arm. INF (V) INTRADÓS
Momento actuante en la sección   |M| = 0.20 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.5
Momento de cálculo  |Md´| = 0.30 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1.00 m
Canto de la sección .................................................................. 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.56 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.35 cm²
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Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²
+ Ref ø0 \ 0.00 m

Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 184.45 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:min

3.51E-05 -1.33E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0101 mm  VALIDO

2.6.- Armado horizontal cara interior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.17 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.28 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1 m
Canto de la sección .................................................................. 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.43 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.32 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25
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Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 157.75 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:  min

3.00E-05 -1.55E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0105 mm  VALIDO

2.7- Armado cara superior solera Arm, SUP
Espesor solera ……………………………………………………… 0.30 m
Empotramiento
Momento actuante en el empotramiento   |M| = 0.20 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.50
Momento de cálculo  |Md´| = 0.30 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1.00 m
Canto de la sección .................................................................. 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.24 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.28 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 146.52 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
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K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:  min

2.79E-05 -2.19E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0104 mm  VALIDO

2.8- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el borde inferior en el centro.
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 0.54 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 0.49 t
May. cargas 1.50
Vd= 0.73 t
Ancho = 1 m
Canto = 0.25 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.5
min acero = 1.15

No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 116.40 t válido

Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0023 <0,02
Vu2=

8.88 t válido               Vcu=(hormigón)

2.8.1.- Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 

2.8.2.- Comprobación de agotamiento por tracción del alma
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COMPROBACIÓN DE CUANTÍAS MÍNIMAS 

a) Cuantía geométrica

Espesor ARMADURA
REAL

CUANTÍA 
MÍNIMA

ARMADURA 
MÍNIMA Compr

HORIZONTAL
e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 1.6‰ 4.00 cm² Cumple

VERTICAL
Trasdós

e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.9‰ 2.25 cm² Cumple
ø0 \ 0.00 m

Intradós
e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.9‰ 2.25 cm² Cumple

ø0 \ 0.00 m
b) Cuantía mecánica
VERTICAL
fck 300.00 kg/cm²
fyk 5100.00 kg/cm²
Sección de comprobación 100x 25 Ac = 0.25 m²

W1 = 0.010 m²
esfuerzos de cálculo
Intradós Mym 0.04 m·t
Trasdós Mym 0.04 m·t

Momento actuante en la sección   |M| = Mym 0.04 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ................................................ 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.06 m·t
Ancho de la sección ...................................................................... 1 m
Canto de la sección ....................................................................... 0.25 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................. 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ....................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ............................................ 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................. 1.15
Momento límite .............................................................................. 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.33 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.07 cm²

Coeficiente de reducción: = 1.49

Armadura necesaria Asmín 0.11 cm²

e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.11 cm² Cumple
ø0 \ 0.00 m

ARMADURA
POR CARA

α 1.5 1.95
As h⋅ fyd⋅

fcd W1⋅
⋅−:=
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APÉNDICE 3. – ARQUETA DE SALIDA - RECIRCULACIÓN 
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ARQUETA DE SALIDA - RECIRCULACIÓN (L=2.9m ; h=1.5m)

1. –   DATOS DE PARTIDA

GEOMETRÍA
Altura de cálculo…………….......................................…………………… LY 1.50 m
Largo, Lx  ……….................................................................................... LX 2.90 m
Espesor Muro...................................................................................... e 0.25 m
Espesor Solera...................................................................................... h 0.30 m
Densidad del hormigón armado ............................................................ γc 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón................................................. fck 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero....................................................... fyk 5100 kg/cm²

TERRENO EN TRASDÓS
Altura de tierras ……………………………………………………………… Ht 1.30 m
Peso específico de tierras................................................................. γtierras 1.80 t/m³
Angulo de rozamiento ……………………………………………………… φ 30.0º
Coeficiente, Ka ……………………………………………………………… K0 0.50

NIVEL FREÁTICO
Altura …………………………………………………………………………. HNf 1.00 m

AGUA EN DEPÓSITO
Altura …………………………………………………………………………. Hw 0.93 m
Peso específico de agua................................................................. γw 1.00 t/m³

SOBRECARGA EN TRASDÓS
Sobrecarga en trasdós ……………………………………………………… q 1.00 t/m²

En la losa inferior se considera la carga de agua, en la parte seca la sobrecarga es mínima
corresponde a los equipos colocados y la presión se transmite directamente al terreno sin
producir tensiones en la losa.

0.–     CONSIDERACIONES GENERALES

La influencia del tráfico rodado en el interior de la EDAR se asimila como sobrecarga en
trasdós de valor 1 Mp/m²

El nivel freático se ha calculado a una profundidad de 1m por encima del nivel de cimentación
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Coeficiente mayoración cargas desfavorables …………………… γf 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables …………………… γψ 0.90

 
ESQUEMA DE ARMADO
ARQUETA DE SALIDA - RECIRCULACIÓN (L=2.9m ; h=1.5m)

Arm.Hztal (H) 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

ø0 \ 0.00m
0.01 mm Wkext 0.42 cm²

Arm. SUP (V) INT 5.65 cm² 0.01 mm Wkint 0.25 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m SUP (V) INT

Refuerzo ø0 \ 0.00m Arm. SUP (V) TRAS 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

ø0 \ 0.00m Refuerzo

Arm. INF (V) INT 5.65 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m
Refuerzo ø0 \ 0.00m

Wk H2 0.01 mm 0.30 cm²

Arm. INF (V) TRAS 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

#Arm SUP(PUNT) 5.65 cm² ø0 \ 0.00m Refuerzo

Arm Gral ø12 \ 0.20m 0.02 mm Wk H1 0.58 cm²

Refuerzo ø0 \ 0.00m
Wk H2 0.01 mm 0.24 cm²

#Arm INF(PUNT) 5.65 cm² #Arm (TALÓN) 5.65 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m ø12 \ 0.20m Arm Gral

Refuerzo ø0 \ 0.00m
Wk H2 0.01 mm 0.46 cm²

0.3

0.25

0.93 1.3
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Hipótesis 1 – TERRENO (Empuje de tierras en trasdós. Depósito vacío)

1.- Comprobación en trasdós de muro  y  esfuerzos en solera

1.1.- Datos de partida
Altura, Ly …………………………………………………………. 1.50 m
Largo, Lx  ...................................................................................... 2.90 m
Espesor ..................................................................................... 0.25 m
Densidad del hormigón armado .............................................. 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²

1.2.- Carga actuante
Tierras
Altura ……………………………………………………………… 1.30 m
Densidad ……………………………………………………………… 1.80 t/m³
Angulo de rozamiento …………………………………………….. 30.00 º
Coeficiente, K0 ………………………………………………………… 0.500
Carga máxima en la base …………………………………………… 1.17 t/m²

Agua
Altura ……………………………………………………………… 0.00 m
Carga máxima en la base …………………………………………… 0.00 t/m²

Sobrecarga en trasdós
Sobrecarga en trasdós ……………………………………………… 1.00 t/m²
Carga uniforme sobre el muro ……………………………………… 0.500 t/m²

Coeficiente mayoración cargas desfavorables …………………… 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables …………………… 1.00
Carga total en la base ……………………………………….. 1.67 t/m²

Se considera para el cálculo la placa más desfavorable, que es la que tiene una longitud Lx 
mayor, en este caso de 2.9m
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Ly/Lx = .......................................................................................... 0.52

K = p. Lx.Ly / 2
K, .................................................................................................. 3.63

Verticales
En el centro de la base ………………………………… Myem -0.31 m·t/ml
En 0,3 de la base ……………………………………… Mye -0.25 m·t/ml
En el centro de la placa  ……………………………… Mym 0.05 m·t/ml
En 0,3 de la placa ……………………………………… My0.3 0.04 m·t/ml
Máximo vertical positivo………………………………… Mmáx 0.05 m·t/ml

Horizontales
En el centro del borde empotrado …………………… Mxem -0.18 m·t/ml
En la esquina …………………………………………… Mxer -0.24 m·t/ml
En el centro ……………………………………………… Mxm 0.05 m·t/ml
En el centro del borde libre …………………………… Mxrm 0.09 m·t/ml
Máximo horizontal positivo …………………………… Mmáx 0.09 m·t/ml

1.3.- Armado vertical
Cuantía mínima tracción …………………………………………. 0.9 ‰
Armado mínimo cara tracción ………………………………………. 2.25 cm²
Armadura dispuesta………................................ ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

1.4.- Armado horizontal
Cuantía mínima dos caras …………………………………………. 3.2 ‰
Armado medio mínimo por cara ……………………………………… 4 cm²
Armadura dispuesta .......................................... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m

1.5.- Armado vertical cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.31 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.50 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 24.24 m·t
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Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 2.57 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.58 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 284.09 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:   min

5.41E-05 -8.53E-03

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0190 mm  

1.6.- Armado horizontal cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.24 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.50
Momento de cálculo  |Md´| = 0.36 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1.00 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.88 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.42 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
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K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125
flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 221.36 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:     min

4.22E-05 -1.10E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.015 mm  

1.7- Armado cara inferior solera
Espesor solera ………………………………………………………… 0.30 m

Momento actuante en la sección   |M| = 0.31 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.60
Momento de cálculo  |Md´| = 0.50 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1.00 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 2.04 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.46 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
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Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 225.55 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:     min

4.30E-05 -1.42E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0110 mm  

1.8- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el borde inferior en el centro.
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 0.71 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 0.64 t
May. cargas 1.60
Vd= 1.03 t
Ancho = 1.00 m
Canto = 0.25 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.50
min acero = 1.15

No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 116.4 t válido

Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0023 <0,02
Vu2=

8.8824 t válido               Vcu=(hormigón)

1.8.1.- Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 

1.8.2.- Comprobación de agotamiento por tracción del alma
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Hipótesis 2 – AGUAS (Arqueta llena sin trasdosar)

2.- Comprobación intradós de muro - esfuerzos en solera

2.1.- Datos de partida
Altura, Ly ………………………………………………………….… 1.50 m
Largo, Lx  .................................................................................. 2.90 m
Espesor .................................................................................... 0.25 m
Densidad del hormigón armado ............................................... 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²

2.2.- Carga triangular actuante
Tierras
Altura ………………………………………………………………… 0.00 m
Densidad …………………………………………………………… 1.80 t/m³
Carga máxima en la base ………………………………………… 0.00 t/m²

Agua
Altura ………………………………………………………………… 0.93 m
Carga máxima en la base ………………………………………… 0.93 t/m²

Coeficiente mayoración cargas desfavorables ………………… 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables ……………………… 0.90
Carga total en la base ………………………………………..…… 0.93 t/m²

Se considera para el cálculo la placa más desfavorable, que es la que tiene una longitud Lx 
mayor, en este caso de 2.9m
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Ly/Lx = ............................................................................……… 0.517

K = p·Lx·Ly/2
K, .............................................................................................. 2.02

Verticales
En el centro de la base ……………………………… Myem -0.17 m·t/ml
En 0,3 de la base …………………………………… Mye -0.14 m·t/ml
En el centro de la placa  …………………………… Mym 0.03 m·t/ml
En 0,3 de la placa …………………………………… My0.3 0.02 m·t/ml
Máximo vertical positivo……………………………… Mmáx 0.03 m·t/ml

Horizontales
En el centro del borde empotrado ………………… Mxem -0.10 m·t/ml
En la esquina ………………………………………… Mxer -0.13 m·t/ml
En el centro …………………………………………… Mxm 0.03 m·t/ml
En el centro del borde libre ………………………… Mxrm 0.05 m·t/ml
Máximo horizontal positivo ………………………… Mmáx 0.05 m·t/ml

2.3.- Armado vertical
Cuantía mínima tracción …………………………………………. 0.9 ‰
Armado mínimo cara tracción …………………………………… 2.25 cm²
Armadura mínima dispuesta………............... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

2.4.- Armado horizontal
Cuantía mínima dos caras ………………………………………… 3.2 ‰
Armado medio mínimo por cara ………………………………… 4 cm²
Armadura mínima dispuesta………............... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

ø0 \ 0.00 m

2.5.- Armado vertical cara interior Arm. INF (V) INTRADÓS
Momento actuante en la sección   |M| = 0.17 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.5
Momento de cálculo  |Md´| = 0.26 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1.00 m
Canto de la sección .................................................................. 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.34 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.30 cm²
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Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²
+ Ref ø0 \ 0.00 m

Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 157.91 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:min

3.01E-05 -1.55E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0083 mm  VALIDO

2.6.- Armado horizontal cara interior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.13 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.22 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1 m
Canto de la sección .................................................................. 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.11 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.25 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25
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Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 123.13 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:  min

2.35E-05 -1.99E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0082 mm  VALIDO

2.7- Armado cara superior solera Arm, SUP
Espesor solera ……………………………………………………… 0.30 m
Empotramiento
Momento actuante en el empotramiento   |M| = 0.17 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.50
Momento de cálculo  |Md´| = 0.26 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1.00 m
Canto de la sección .................................................................. 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.06 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.24 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 125.46 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
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K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:  min

2.39E-05 -2.57E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0089 mm  VALIDO

2.8- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el borde inferior en el centro.
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 0.20 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 0.18 t
May. cargas 1.50
Vd= 0.27 t
Ancho = 1 m
Canto = 0.25 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.5
min acero = 1.15

No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 116.40 t válido

Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0023 <0,02
Vu2=

8.88 t válido               Vcu=(hormigón)

2.8.1.- Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 

2.8.2.- Comprobación de agotamiento por tracción del alma
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COMPROBACIÓN DE CUANTÍAS MÍNIMAS 

a) Cuantía geométrica

Espesor ARMADURA
REAL

CUANTÍA 
MÍNIMA

ARMADURA 
MÍNIMA Compr

HORIZONTAL
e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 1.6‰ 4.00 cm² Cumple

VERTICAL
Trasdós

e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.9‰ 2.25 cm² Cumple
ø0 \ 0.00 m

Intradós
e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.9‰ 2.25 cm² Cumple

ø0 \ 0.00 m
b) Cuantía mecánica
VERTICAL
fck 300.00 kg/cm²
fyk 5100.00 kg/cm²
Sección de comprobación 100x 25 Ac = 0.25 m²

W1 = 0.010 m²
esfuerzos de cálculo
Intradós Mym 0.03 m·t
Trasdós Mym 0.05 m·t

Momento actuante en la sección   |M| = Mym 0.05 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ................................................ 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.08 m·t
Ancho de la sección ...................................................................... 1 m
Canto de la sección ....................................................................... 0.25 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................. 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ....................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ............................................ 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................. 1.15
Momento límite .............................................................................. 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.42 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.10 cm²

Coeficiente de reducción: = 1.49

Armadura necesaria Asmín 0.14 cm²

e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.14 cm² Cumple
ø0 \ 0.00 m

ARMADURA
POR CARA

α 1.5 1.95
As h⋅ fyd⋅

fcd W1⋅
⋅−:=
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APÉNDICE 4. – ARQUETA DE DRENAJES 
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ARQUETA DE DRENAJES (L=1.25m ; h=4m)

1. –   DATOS DE PARTIDA

GEOMETRÍA
Altura de cálculo…………….......................................…………………… LY 4.00 m
Largo, Lx  ……….................................................................................... LX 1.25 m
Espesor Muro...................................................................................... e 0.25 m
Espesor Solera...................................................................................... h 0.30 m
Densidad del hormigón armado ............................................................ γc 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón................................................. fck 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero....................................................... fyk 5100 kg/cm²

TERRENO EN TRASDÓS
Altura de tierras ……………………………………………………………… Ht 1.30 m
Peso específico de tierras................................................................. γtierras 1.80 t/m³
Angulo de rozamiento ……………………………………………………… φ 30.0º
Coeficiente, Ka ……………………………………………………………… K0 0.50

NIVEL FREÁTICO
Altura …………………………………………………………………………. HNf 1.00 m

AGUA EN DEPÓSITO
Altura …………………………………………………………………………. Hw 2.90 m
Peso específico de agua................................................................. γw 1.00 t/m³

SOBRECARGA EN TRASDÓS
Sobrecarga en trasdós ……………………………………………………… q 1.00 t/m²

En la losa inferior se considera la carga de agua, en la parte seca la sobrecarga es mínima
corresponde a los equipos colocados y la presión se transmite directamente al terreno sin
producir tensiones en la losa.

0.–     CONSIDERACIONES GENERALES

La influencia del tráfico rodado en el interior de la EDAR se asimila como sobrecarga en
trasdós de valor 1 Mp/m²

El nivel freático se ha calculado a una profundidad de 1m por encima del nivel de cimentación
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Coeficiente mayoración cargas desfavorables …………………… γf 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables …………………… γψ 0.90

 
ESQUEMA DE ARMADO
ARQUETA DE DRENAJES (L=1.25m ; h=4m)

Arm.Hztal (H) 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

ø0 \ 0.00m
0.01 mm Wkext 0.38 cm²

Arm. SUP (V) INT 5.65 cm² 0.02 mm Wkint 0.71 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m SUP (V) INT

Refuerzo ø0 \ 0.00m Arm. SUP (V) TRAS 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

ø0 \ 0.00m Refuerzo

Arm. INF (V) INT 5.65 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m
Refuerzo ø0 \ 0.00m

Wk H2 0.02 mm 0.72 cm²

Arm. INF (V) TRAS 5.65 cm²

ø12 \ 0.20m Arm Gral

#Arm SUP(PUNT) 5.65 cm² ø0 \ 0.00m Refuerzo

Arm Gral ø12 \ 0.20m 0.01 mm Wk H1 0.44 cm²

Refuerzo ø0 \ 0.00m
Wk H2 0.02 mm 0.57 cm²

#Arm INF(PUNT) 5.65 cm² #Arm (TALÓN) 5.65 cm²

Arm Gral ø12 \ 0.20m ø12 \ 0.20m Arm Gral

Refuerzo ø0 \ 0.00m
Wk H2 0.01 mm 0.35 cm²

0.3

0.25

2.9 1.3
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Hipótesis 1 – TERRENO (Empuje de tierras en trasdós. Depósito vacío)

1.- Comprobación en trasdós de muro  y  esfuerzos en solera

1.1.- Datos de partida
Altura, Ly …………………………………………………………. 4.00 m
Largo, Lx  ...................................................................................... 1.25 m
Espesor ..................................................................................... 0.25 m
Densidad del hormigón armado .............................................. 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²

1.2.- Carga actuante
Tierras
Altura ……………………………………………………………… 1.30 m
Densidad ……………………………………………………………… 1.80 t/m³
Angulo de rozamiento …………………………………………….. 30.00 º
Coeficiente, K0 ………………………………………………………… 0.500
Carga máxima en la base …………………………………………… 1.17 t/m²

Agua
Altura ……………………………………………………………… 0.00 m
Carga máxima en la base …………………………………………… 0.00 t/m²

Sobrecarga en trasdós
Sobrecarga en trasdós ……………………………………………… 1.00 t/m²
Carga uniforme sobre el muro ……………………………………… 0.500 t/m²

Coeficiente mayoración cargas desfavorables …………………… 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables …………………… 1.00
Carga total en la base ……………………………………….. 1.67 t/m²

Se considera para el cálculo la placa más desfavorable, que es la que tiene una longitud Lx 
mayor, en este caso de 1.25m
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Ly/Lx = .......................................................................................... 3.20

K = p. Lx.Ly / 2
K, .................................................................................................. 4.18

Verticales
En el centro de la base ………………………………… Myem -0.24 m·t/ml
En 0,3 de la base ……………………………………… Mye -0.18 m·t/ml
En el centro de la placa  ……………………………… Mym 0.02 m·t/ml
En 0,3 de la placa ……………………………………… My0.3 0.02 m·t/ml
Máximo vertical positivo………………………………… Mmáx 0.05 m·t/ml

Horizontales
En el centro del borde empotrado …………………… Mxem -0.22 m·t/ml
En la esquina …………………………………………… Mxer -0.05 m·t/ml
En el centro ……………………………………………… Mxm 0.10 m·t/ml
En el centro del borde libre …………………………… Mxrm 0.04 m·t/ml
Máximo horizontal positivo …………………………… Mmáx 0.10 m·t/ml

1.3.- Armado vertical
Cuantía mínima tracción …………………………………………. 0.9 ‰
Armado mínimo cara tracción ………………………………………. 2.25 cm²
Armadura dispuesta………................................ ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

1.4.- Armado horizontal
Cuantía mínima dos caras …………………………………………. 3.2 ‰
Armado medio mínimo por cara ……………………………………… 4 cm²
Armadura dispuesta .......................................... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m

1.5.- Armado vertical cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.24 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.38 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 24.24 m·t
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Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.95 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.44 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 215.65 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:   min

4.11E-05 -1.13E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0144 mm  

1.6.- Armado horizontal cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.22 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.50
Momento de cálculo  |Md´| = 0.33 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1.00 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.69 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.38 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
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K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125
flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 198.72 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:     min

3.79E-05 -1.23E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.013 mm  

1.7- Armado cara inferior solera
Espesor solera ………………………………………………………… 0.30 m

Momento actuante en la sección   |M| = 0.24 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................... 1.60
Momento de cálculo  |Md´| = 0.38 m·t
Ancho de la sección ..................................................................... 1.00 m
Canto de la sección ...................................................................... 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ...................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................ 1.15
Momento límite ............................................................................. 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.55 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.35 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
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Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 171.27 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:     min

3.26E-05 -1.88E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0072 mm  

1.8- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el borde inferior en el centro.
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 0.53 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 0.48 t
May. cargas 1.60
Vd= 0.76 t
Ancho = 1.00 m
Canto = 0.25 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.50
min acero = 1.15

No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 116.4 t válido

Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0023 <0,02
Vu2=

8.8824 t válido               Vcu=(hormigón)

1.8.1.- Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 

1.8.2.- Comprobación de agotamiento por tracción del alma
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Datos de partida
Ancho,Lx....................................................................... 1.25 m
Altura real................................................................... 4.00 m
Altura sección considerada.......................................... 2.75 m
Ancho franja................................................................. 1.00 m
Canto........................................................................... 0.25 m

Carga actuante equivalente
Altura de tierras …………………………………………… 1.30 m
Altura de tierras en la sección considerada 0.05 m
Sobrecarga en trasdos …………………………………… 1.00 t/m²
Densidad …………………………………………………… 1.80 t/m³
Coeficiente, K0 …………………………………………… 0.50
Carga a considerar………………………………………… 0.55 t/ml

Esfuerzos
Máximo positivo

M+= 0.0355 t.m
 

Máximo negativo
M-= -0.071 t.m

1.10 - Armado horizontal cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.04 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................ 1.5
Momento de cálculo  |Md´| = 0.05
Ancho de la sección .................................................................. 0.25 m
Canto de la sección ................................................................... 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................. 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................ 1.5
Coeficiente de minoración del acero ......................................... 1.15
Momento límite ...……………..................................................... 9.59 m.t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.22 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.05 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

ø0 \ 0.00 m

A partir de una altura de 1,0 veces el ancho se calcula como una losa biempotrada en los muros 
laterales
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Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 25.74 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 920.24 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:min

4.90E-06 -7.82E-03

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0018 mm  

1.11. - Armado horizontal cara interior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.07 m.t
Coeficiente mayoración de cargas ............................................ 1.60
Momento de cálculo  |Md´| = 0.11
Ancho de la sección .................................................................. 0.25 m
Canto de la sección ................................................................... 0.30 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................. 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ........................................ 1.5
Coeficiente de minoración del acero ......................................... 1.15
Momento límite .......................................................................... 9.59 m.t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.47 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.11 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
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Area eficaz de hormigón: 18750 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 51.55 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 920.24 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 159.89 mm
Alargamiento medio de armaduras:min

9.82E-06 -3.89E-03

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0027 mm  

1.12. - Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el apoyo de la sección considerada
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 0.34 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 0.23 t
May. cargas 1.60
Vd= 0.38 t
Ancho = 1.00 m
Canto = 0.25 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.5
min acero = 1.15

Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 
No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 116.40 t válido

Comprobación de agotamiento por tracción del alma
Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0023 <0,02
Vu2=
               Vcu=(hormigón) 8.88 t válido
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Hipótesis 2 – AGUAS (Arqueta llena sin trasdosar)

2.- Comprobación intradós de muro - esfuerzos en solera

2.1.- Datos de partida
Altura, Ly ………………………………………………………….… 4.00 m
Largo, Lx  .................................................................................. 1.25 m
Espesor .................................................................................... 0.25 m
Densidad del hormigón armado ............................................... 2.50 t/m³
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²

2.2.- Carga triangular actuante
Tierras
Altura ………………………………………………………………… 0.00 m
Densidad …………………………………………………………… 1.80 t/m³
Carga máxima en la base ………………………………………… 0.00 t/m²

Agua
Altura ………………………………………………………………… 2.90 m
Carga máxima en la base ………………………………………… 2.90 t/m²

Coeficiente mayoración cargas desfavorables ………………… 1.50
Coeficiente minoración cargas favorables ……………………… 0.90
Carga total en la base ………………………………………..…… 2.90 t/m²

Se considera para el cálculo la placa más desfavorable, que es la que tiene una longitud Lx 
mayor, en este caso de 1.25m
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Ly/Lx = ............................................................................……… 3.200

K = p·Lx·Ly/2
K, .............................................................................................. 7.25

Verticales
En el centro de la base ……………………………… Myem -0.41 m·t/ml
En 0,3 de la base …………………………………… Mye -0.31 m·t/ml
En el centro de la placa  …………………………… Mym 0.04 m·t/ml
En 0,3 de la placa …………………………………… My0.3 0.03 m·t/ml
Máximo vertical positivo……………………………… Mmáx 0.09 m·t/ml

Horizontales
En el centro del borde empotrado ………………… Mxem -0.38 m·t/ml
En la esquina ………………………………………… Mxer -0.08 m·t/ml
En el centro …………………………………………… Mxm 0.17 m·t/ml
En el centro del borde libre ………………………… Mxrm 0.06 m·t/ml
Máximo horizontal positivo ………………………… Mmáx 0.17 m·t/ml

2.3.- Armado vertical
Cuantía mínima tracción …………………………………………. 0.9 ‰
Armado mínimo cara tracción …………………………………… 2.25 cm²
Armadura mínima dispuesta………............... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

2.4.- Armado horizontal
Cuantía mínima dos caras ………………………………………… 3.2 ‰
Armado medio mínimo por cara ………………………………… 4 cm²
Armadura mínima dispuesta………............... ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

ø0 \ 0.00 m

2.5.- Armado vertical cara interior Arm. INF (V) INTRADÓS
Momento actuante en la sección   |M| = 0.41 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.5
Momento de cálculo  |Md´| = 0.61 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1.00 m
Canto de la sección .................................................................. 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 3.18 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.72 cm²
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Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²
+ Ref ø0 \ 0.00 m

Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 375.18 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:min

7.15E-05 -6.38E-03

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0229 mm  VALIDO

2.6.- Armado horizontal cara interior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.38 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.60 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1 m
Canto de la sección .................................................................. 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 3.13 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.71 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25
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Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 345.84 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:  min

6.59E-05 -6.95E-03

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0231 mm  VALIDO

2.7- Armado cara superior solera Arm, SUP
Espesor solera ……………………………………………………… 0.30 m
Empotramiento
Momento actuante en el empotramiento   |M| = 0.41 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.50
Momento de cálculo  |Md´| = 0.61 m·t
Ancho de la sección ................................................................. 1.00 m
Canto de la sección .................................................................. 0.3 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 38.34 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 2.53 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.57 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

+ Ref ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 75000 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 297.77 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
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K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3680.95 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 219.58 mm
Alargamiento medio de armaduras:  min

5.67E-05 -1.07E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0212 mm  VALIDO

2.8- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el borde inferior en el centro.
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 1.08 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) …………… 0.97 t
May. cargas 1.50
Vd= 1.46 t
Ancho = 1 m
Canto = 0.25 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.5
min acero = 1.15

No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 116.40 t válido

Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0023 <0,02
Vu2=

8.88 t válido               Vcu=(hormigón)

2.8.1.- Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 

2.8.2.- Comprobación de agotamiento por tracción del alma
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Esfuerzos
Datos de partida
Ancho, Lx................................................................... 1.25 m
Altura real.................................................................... 4.00 m
Altura sección considerada.......................................... 2.75 m
Ancho franja................................................................. 1.00 m
Canto .......................................................................... 0.25 m

Carga actuante equivalente
Altura de agua …………………………………………… 2.90 m
Altura de agua en la sección considerada................... 1.65 m
Carga a considerar……………………………………… 1.65 t/ml

Esfuerzos
Máximo positivo

M+= 0.11 t.m
 

Máximo negativo
M-= -0.21 t.m

2.10.- Armado horizontal cara exterior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.107 m.t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.5
Momento de cálculo  |Md´| = 0.16
Ancho de la sección ................................................................. 1 m
Canto de la sección .................................................................. 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ...…………….................................................... 24.24 m.t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.83 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.19 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm

A partir de una altura de 1,0 veces el ancho se calcula como una losa biempotrada en los 
muros laterales sometida al empuje hidrostático correspondiente a dicha altura.
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K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
Tensión de servicio: 98.04 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:min

1.87E-05 -2.51E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0065 mm  

2.11.- Armado horizontal cara interior
Momento actuante en la sección   |M| = 0.21 m.t
Coeficiente mayoración de cargas ........................................... 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.34
Ancho de la sección ................................................................. 1 m
Canto de la sección .................................................................. 0.25 m
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ............................ 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk .................................. 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ....................................... 1.5
Coeficiente de minoración del acero ........................................ 1.15
Momento límite ......................................................................... 24.24 m.t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 1.78 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.40 cm²
Sección de armadura colocada: ø12 \ 0.20 m 5.65 cm²

ø0 \ 0.00 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
Distancia entre barras:  max 180 200 mm
K1=coeficiente de adherencia: 0.4
K2=coeficiente diagrama de tracciones: 0.125

flexión simple=0,125
tracción simple=0,25

Diámetro barra más gruesa: 12 mm
Area eficaz de hormigón: 62500 mm²
Sección de barras en area eficaz: 5.65 cm²
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Tensión de servicio: 196.37 Kp/cm²
Módulo elasticidad acero: 2100000 Kp/cm²
K3=coeficiente de cargas: 0.5
Tensión de armadura en comienzo fisuras: 3215.03 Kp/cm²

Separación media de fisuras: 206.31 mm
Alargamiento medio de armaduras:min

3.74E-05 -1.24E-02

Anchura característica de fisuras  Wk= 0.0131 mm  

2.12.- Comprobación a cortante muro
En la sección pésima, es decir en el apoyo de la franja considerada
V (en el borde del apoyo) ………………………………………. 1.03 t

V (a un canto útil del borde del apoyo) ……………................... 0.71 t
May. cargas 1.60
Vd= 1.14 t
Ancho = 1.00 m
Canto = 0.25 m
r= 0.056 m
fck 300 kg/cm²
fyk 5100 kg/cm²
min horm.= 1.5
min acero = 1.15

Comprobación agotamiento por compresión oblicua del alma 
No es necesario si no hay armadura de cortante. 
A realizar en el borde del apoyo.

Vu1= 116.4 t válido

Comprobación de agotamiento por tracción del alma
Se realiza a un canto útil del borde del apoyo
Sin armadura de cortante

Cuantía longitudinal …………… 0.0023 <0,02
Vu2=

               Vcu=(hormigón) 8.88 m t válido
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COMPROBACIÓN DE CUANTÍAS MÍNIMAS 

a) Cuantía geométrica

Espesor ARMADURA
REAL

CUANTÍA 
MÍNIMA

ARMADURA 
MÍNIMA Compr

HORIZONTAL
e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 1.6‰ 4.00 cm² Cumple

VERTICAL
Trasdós

e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.9‰ 2.25 cm² Cumple
ø0 \ 0.00 m

Intradós
e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.9‰ 2.25 cm² Cumple

ø0 \ 0.00 m
b) Cuantía mecánica
VERTICAL
fck 300.00 kg/cm²
fyk 5100.00 kg/cm²
Sección de comprobación 100x 25 Ac = 0.25 m²

W1 = 0.010 m²
esfuerzos de cálculo
Intradós Mym 0.04 m·t
Trasdós Mym 0.02 m·t

Momento actuante en la sección   |M| = Mym 0.04 m·t
Coeficiente mayoración de cargas ................................................ 1.6
Momento de cálculo  |Md´| = 0.06 m·t
Ancho de la sección ...................................................................... 1 m
Canto de la sección ....................................................................... 0.25 m
Recubrimiento armaduras de tracción: 50 mm
d´= 0.056 m
Resistencia característica del hormigón, fck ................................. 300 kg/cm²
Resistencia característica del acero, fyk ....................................... 5100 kg/cm²
Coeficiente minoración del hormigón ............................................ 1.5
Coeficiente de minoración del acero ............................................. 1.15
Momento límite .............................................................................. 24.24 m·t
Si Md´<Mlim, no armadura de compresión  
Us1= 0.33 t
Sección de armadura necesaria   As1= 0.07 cm²

Coeficiente de reducción: = 1.49

Armadura necesaria Asmín 0.11 cm²

e=0.25 m ø12 \ 0.20 m 5.65 cm² 0.11 cm² Cumple
ø0 \ 0.00 m

ARMADURA
POR CARA

α 1.5 1.95
As h⋅ fyd⋅

fcd W1⋅
⋅−:=
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1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 

Versión: 2009.1 
Número de licencia: 85942 
Proyecto: EDAR DE SAELICES. 
Clave: EDIFICIO DE BOMBEO AGUA BRUTA 

1.2. Datos geométricos de grupos y plantas 
 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

1 CUBIERTA 1 CUBIERTA 4.25 3.90 

0 Cimentación    -0.35 

 
  

1.3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muro s 

1.3.1. Pilares 
 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 (  0.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 

P2 (  6.05,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 

P3 (  0.00,  3.90) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 

P4 (  6.05,  3.90) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 

 
  

1.4. Acciones consideradas 

1.4.1. Gravitatorias 
 

Nombre del grupo  S.C.U (kN/m²) Cargas muertas (kN/m²) 

CUBIERTA 1.00 1.50 

Cimentación 0.00 0.00 

 

 1.4.2. Viento 
 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
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CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
 
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la 
geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 
terreno del punto considerado.: 
 

qe = qb · ce · cp 
 
Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado. 

 
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

 

 Viento X Viento Y 

qb (kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.42 0.60 0.74 -0.40 0.87 0.80 -0.45 

  
Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y Ancho de banda X 

En todas las plantas 4.50 6.50 

 

  
  
1.4.3. Sismo  
 
  
Sin acción de sismo 
  
  
1.4.4. Hipótesis de carga  
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Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

  

 
1.4.5. Listado de cargas  
 

 Cargas especiales introducidas (en KN, KN/m y KN/m2) 
  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

1 Carga permanente Lineal 1.50 ( -0.03,  0.00) ( -0.02,  3.90) 

 Carga permanente Lineal 1.50 (  0.00,  3.92) (  6.05,  3.93) 

 Carga permanente Lineal 1.50 ( -0.00, -0.03) (  6.05, -0.03) 

 Carga permanente Lineal 1.50 (  6.07,  0.00) (  6.08,  3.90) 

 

 
1.5. Estados límite 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 

 

 
1.6. Situaciones de proyecto 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
� Con coeficientes de combinación  
 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 
� Sin coeficientes de combinación  
 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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Donde: 
 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 

 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 

  
 
 

1.6.1. Coeficientes parciales de seguridad ( �) y coeficientes de combinación ( �) 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
� E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE  
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 
� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 -CTE 
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Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 
� Desplazamientos  
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 
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Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 

 

  
 
1.7. Materiales utilizados  
 
1.7.1. Hormigones  
 

Elemento Hormigón Plantas 
Fck 

(MPa) 
γc 

 

Forjados HA-30, Control Estadístico Yc=1.5 Todas 30 1.50 

Pilares y pantallas HA-30, Control Estadístico Yc=1.5 Todas 30 1.50 

Muros HA-30, Control Estadístico Yc=1.5 Todas 30 1.50 

 
 
1.7.2. Aceros por elemento y posición 
 
1.7.2.1. Aceros en barras 
 

Elemento Posición Acero 
Fyk 

(MPa) 
γs 

 

Pilares y pantallas Barras(Verticales) B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Estribos(Horizontales) B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

Vigas Negativos(superior) B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Positivos(inferior) B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Montaje(superior) B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Piel(lateral) B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Estribos B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

Forjados Punzonamiento B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Negativos(superior) B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Positivos(inferior) B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Nervios negativos B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 Nervios positivos B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 500 1.15 

 

 
1.7.2.2. Aceros en perfiles 
 

Tipo acero Acero 
Lim. elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Aceros conformados  S275  275 206 

Aceros laminados  S275  275 206 
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2. COMBINACIONES DE HIPÓTESIS 
 

� Nombres de las hipótesis 
 

G Carga permanente 

Q Sobrecarga de uso 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón  
CTE 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 

 

Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000          

2 1.350          

3 1.000 1.500         

4 1.350 1.500         

5 1.000  1.500        

6 1.350  1.500        

7 1.000 1.050 1.500        

8 1.350 1.050 1.500        

9 1.000 1.500 0.900        

10 1.350 1.500 0.900        

11 1.000   1.500       

12 1.350   1.500       

13 1.000 1.050  1.500       

14 1.350 1.050  1.500       

15 1.000 1.500  0.900       

16 1.350 1.500  0.900       

17 1.000    1.500      

18 1.350    1.500      

19 1.000 1.050   1.500      

20 1.350 1.050   1.500      

21 1.000 1.500   0.900      

22 1.350 1.500   0.900      

23 1.000     1.500     

24 1.350     1.500     

25 1.000 1.050    1.500     

26 1.350 1.050    1.500     

27 1.000 1.500    0.900     
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28 1.350 1.500    0.900     

29 1.000      1.500    

30 1.350      1.500    

31 1.000 1.050     1.500    

32 1.350 1.050     1.500    

33 1.000 1.500     0.900    

34 1.350 1.500     0.900    

35 1.000       1.500   

36 1.350       1.500   

37 1.000 1.050      1.500   

38 1.350 1.050      1.500   

39 1.000 1.500      0.900   

40 1.350 1.500      0.900   

41 1.000        1.500  

42 1.350        1.500  

43 1.000 1.050       1.500  

44 1.350 1.050       1.500  

45 1.000 1.500       0.900  

46 1.350 1.500       0.900  

47 1.000         1.500 

48 1.350         1.500 

49 1.000 1.050        1.500 

50 1.350 1.050        1.500 

51 1.000 1.500        0.900 

52 1.350 1.500        0.900 
 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones  
CTE 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 

 

Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000          

2 1.600          

3 1.000 1.600         

4 1.600 1.600         

5 1.000  1.600        

6 1.600  1.600        

7 1.000 1.120 1.600        

8 1.600 1.120 1.600        

9 1.000 1.600 0.960        

10 1.600 1.600 0.960        

11 1.000   1.600       

12 1.600   1.600       

13 1.000 1.120  1.600       

14 1.600 1.120  1.600       

15 1.000 1.600  0.960       

16 1.600 1.600  0.960       

17 1.000    1.600      
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18 1.600    1.600      

19 1.000 1.120   1.600      

20 1.600 1.120   1.600      

21 1.000 1.600   0.960      

22 1.600 1.600   0.960      

23 1.000     1.600     

24 1.600     1.600     

25 1.000 1.120    1.600     

26 1.600 1.120    1.600     

27 1.000 1.600    0.960     

28 1.600 1.600    0.960     

29 1.000      1.600    

30 1.600      1.600    

31 1.000 1.120     1.600    

32 1.600 1.120     1.600    

33 1.000 1.600     0.960    

34 1.600 1.600     0.960    

35 1.000       1.600   

36 1.600       1.600   

37 1.000 1.120      1.600   

38 1.600 1.120      1.600   

39 1.000 1.600      0.960   

40 1.600 1.600      0.960   

41 1.000        1.600  

42 1.600        1.600  

43 1.000 1.120       1.600  

44 1.600 1.120       1.600  

45 1.000 1.600       0.960  

46 1.600 1.600       0.960  

47 1.000         1.600 

48 1.600         1.600 

49 1.000 1.120        1.600 

50 1.600 1.120        1.600 

51 1.000 1.600        0.960 

52 1.600 1.600        0.960 
 

 
� E.L.U. de rotura. Acero conformado  

CTE 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

� E.L.U. de rotura. Acero laminado  
CTE 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
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1. Coeficientes para situaciones persistentes o tra nsitorias y sísmicas 
 

 
Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 0.800          

2 1.350          

3 0.800 1.500         

4 1.350 1.500         

5 0.800  1.500        

6 1.350  1.500        

7 0.800 1.050 1.500        

8 1.350 1.050 1.500        

9 0.800 1.500 0.900        

10 1.350 1.500 0.900        

11 0.800   1.500       

12 1.350   1.500       

13 0.800 1.050  1.500       

14 1.350 1.050  1.500       

15 0.800 1.500  0.900       

16 1.350 1.500  0.900       

17 0.800    1.500      

18 1.350    1.500      

19 0.800 1.050   1.500      

20 1.350 1.050   1.500      

21 0.800 1.500   0.900      

22 1.350 1.500   0.900      

23 0.800     1.500     

24 1.350     1.500     

25 0.800 1.050    1.500     

26 1.350 1.050    1.500     

27 0.800 1.500    0.900     

28 1.350 1.500    0.900     

29 0.800      1.500    

30 1.350      1.500    

31 0.800 1.050     1.500    

32 1.350 1.050     1.500    

33 0.800 1.500     0.900    

34 1.350 1.500     0.900    

35 0.800       1.500   

36 1.350       1.500   

37 0.800 1.050      1.500   

38 1.350 1.050      1.500   

39 0.800 1.500      0.900   

40 1.350 1.500      0.900   

41 0.800        1.500  

42 1.350        1.500  

43 0.800 1.050       1.500  

44 1.350 1.050       1.500  

45 0.800 1.500       0.900  

46 1.350 1.500       0.900  
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47 0.800         1.500 

48 1.350         1.500 

49 0.800 1.050        1.500 

50 1.350 1.050        1.500 

51 0.800 1.500        0.900 

52 1.350 1.500        0.900 

 
 

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
 

Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000          

2 1.000 0.500         

3 1.000  0.500        

4 1.000 0.300 0.500        

5 1.000   0.500       

6 1.000 0.300  0.500       

7 1.000    0.500      

8 1.000 0.300   0.500      

9 1.000     0.500     

10 1.000 0.300    0.500     

11 1.000      0.500    

12 1.000 0.300     0.500    

13 1.000       0.500   

14 1.000 0.300      0.500   

15 1.000        0.500  

16 1.000 0.300       0.500  

17 1.000         0.500 

18 1.000 0.300        0.500 

 

 
� E.L.U. de rotura. Madera  

CTE 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 

 

Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 0.800          

2 1.350          

3 0.800 1.500         

4 1.350 1.500         

5 0.800  1.500        

6 1.350  1.500        

7 0.800 1.050 1.500        

8 1.350 1.050 1.500        

9 0.800 1.500 0.900        

10 1.350 1.500 0.900        

11 0.800   1.500       

12 1.350   1.500       

13 0.800 1.050  1.500       
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14 1.350 1.050  1.500       

15 0.800 1.500  0.900       

16 1.350 1.500  0.900       

17 0.800    1.500      

18 1.350    1.500      

19 0.800 1.050   1.500      

20 1.350 1.050   1.500      

21 0.800 1.500   0.900      

22 1.350 1.500   0.900      

23 0.800     1.500     

24 1.350     1.500     

25 0.800 1.050    1.500     

26 1.350 1.050    1.500     

27 0.800 1.500    0.900     

28 1.350 1.500    0.900     

29 0.800      1.500    

30 1.350      1.500    

31 0.800 1.050     1.500    

32 1.350 1.050     1.500    

33 0.800 1.500     0.900    

34 1.350 1.500     0.900    

35 0.800       1.500   

36 1.350       1.500   

37 0.800 1.050      1.500   

38 1.350 1.050      1.500   

39 0.800 1.500      0.900   

40 1.350 1.500      0.900   

41 0.800        1.500  

42 1.350        1.500  

43 0.800 1.050       1.500  

44 1.350 1.050       1.500  

45 0.800 1.500       0.900  

46 1.350 1.500       0.900  

47 0.800         1.500 

48 1.350         1.500 

49 0.800 1.050        1.500 

50 1.350 1.050        1.500 

51 0.800 1.500        0.900 

52 1.350 1.500        0.900 
 

 
� Tensiones sobre el terreno  

Acciones características 
� Desplazamientos  

Acciones características 
 

 

Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000          

2 1.000 1.000         

3 1.000  1.000        
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4 1.000 1.000 1.000        

5 1.000   1.000       

6 1.000 1.000  1.000       

7 1.000    1.000      

8 1.000 1.000   1.000      

9 1.000     1.000     

10 1.000 1.000    1.000     

11 1.000      1.000    

12 1.000 1.000     1.000    

13 1.000       1.000   

14 1.000 1.000      1.000   

15 1.000        1.000  

16 1.000 1.000       1.000  

17 1.000         1.000 

18 1.000 1.000        1.000 
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3. VIGAS 
 
Obra: EDAR DE SAELICES. EDIFICIO 

 
Sistema de unidades: Sistema Internacional 
Materiales: 
Hormigón: HA-30, Control Estadístico Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Control Estadístico Ys=1.15 

Armado de vigas 
Obra: EDAR DE SAELICES. EDIFICIO 
Gr.pl. no 1 CUBIERTA --- Pl. igual 1 

 

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 1 

 

Tramo nº  1  (L= 6.05)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 40 

 

 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.   146.1 ------- ------- ------- ------- -------   146.1 

E. cap. mom. pos. inf. -------   146.1   195.2   226.2   195.8   146.1 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup. 146.1(x= 0.06)                     146.1(x= 5.99) 

Cap. mom. pos. repre. inf. 146.1(x= 1.19)    227.1(x= 2.89)   146.1(x= 4.84) 

Env. momentos  negat.   -20.8    14.0    35.6    43.7    35.7    14.7   -20.8 

Env. momentos  posit.    -5.3    31.6    61.5    71.3    61.7    32.7    -5.3 

Momentos  repres. -21.2(0.06) 38.2(1.19) 71.6(2.89) 39.8(4.84)-21.1(5.99) 

Env. cortantes negat. -------    23.8    10.9    -1.9   -21.6   -42.1 ------- 

Env. cortantes posit. -------    42.4    21.9     2.2   -10.7   -23.6 ------- 

Cortantes repres.  56.0(x= 0.15)                     -61.4(x= 5.90) 

Envolvente de torsión -------    0.02    0.00    0.00    0.00    0.05 ------- 

Torsor borde apoyo:   0.33(x= 0.15)   0.86(x= 5.90)  Tor. agota.: 42.96 

 
  
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.85=2.10)  -----  2Ø12 (1.85+0.25P=2.10) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+6.99+0.25P=7.49) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(6.45), 2Ø20(3.65) 
       Estribos: 23x1eØ6c/0.26(5.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.049cm (L/12347) 
 Tot. p. inf.: 1.108cm (L/547) 
 Activa......: 0.679cm (L/892) 
  

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 1 
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Tramo nº  1  (L= 6.05)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 40 

 

 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.   146.1 ------- ------- ------- ------- -------   146.1 

E. cap. mom. pos. inf. -------   146.1   195.6   226.6   196.3   146.1 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup. 146.1(x= 0.06)                     146.1(x= 5.99) 

Cap. mom. pos. repre. inf. 146.1(x= 1.19)    227.6(x= 2.89)   146.1(x= 4.84) 

Env. momentos  negat.   -20.7    14.2    35.7    43.8    35.8    14.8   -20.7 

Env. momentos  posit.    -5.2    31.7    61.6    71.4    61.8    32.8    -5.2 

Momentos  repres. -21.1(0.06) 38.4(1.19) 71.7(2.89) 39.9(4.84)-20.9(5.99) 

Env. cortantes negat. -------    23.8    11.0    -1.9   -21.5   -42.1 ------- 

Env. cortantes posit. -------    42.4    21.9     2.2   -10.8   -23.6 ------- 

Cortantes repres.  56.0(x= 0.15)                     -61.4(x= 5.90) 

Envolvente de torsión -------    0.02    0.00    0.00    0.00    0.05 ------- 

Torsor borde apoyo:   0.31(x= 0.15)   0.81(x= 5.90)  Tor. agota.: 42.96 

 
  
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.85=2.10)  -----  2Ø12 (1.85+0.25P=2.10) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+6.99+0.25P=7.49) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(6.45), 2Ø20(3.65) 
       Estribos: 23x1eØ6c/0.26(5.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.049cm (L/12347) 
 Tot. p. inf.: 1.108cm (L/547) 
 Activa......: 0.679cm (L/892) 
  

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 1 

 

Tramo nº  1  (L= 3.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 65 X 30 

 

 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.   237.4   130.8    71.2    71.2    71.2   130.8   237.4 

E. cap. mom. pos. inf.    11.9   237.4   237.4   237.4   237.4   237.4    11.8 

Cap. mom. neg. repre. sup. 237.4(x= 0.02)     71.2(x= 2.46)   237.4(x= 3.75) 

Cap. mom. pos. repre. inf. 237.4(x= 0.41)    237.4(x= 0.92)   237.4(x= 3.24) 

Env. momentos  negat.    -8.3    -2.5     5.7    10.8     6.1    -1.6    -5.7 

Env. momentos  posit.     4.3    12.8    16.3    16.1    17.1    14.2     4.2 

Momentos  repres. -12.0(0.12) 12.9(0.66) 17.2(2.46) 14.3(3.24)-10.0(3.77) 

Env. cortantes negat. -------     4.6    -0.1    -4.8   -11.4   -18.3 ------- 

Env. cortantes posit. -------    19.3    12.5     5.7     0.8    -3.9 ------- 

Cortantes repres.  24.6(x= 0.15)                     -23.5(x= 3.75) 

Envolvente de torsión -------    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 ------- 

Torsor borde apoyo:   0.01(x= 0.15)   0.01(x= 3.75)  Tor. agota.: 79.83 
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N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.22P+1.03=1.25)  -----  3Ø12 (0.98+0.22P=1.20) 
    Arm.Montaje: 4Ø10(0.22P+4.19+0.22P=4.63) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+4.19+0.22P=4.63), 2Ø12( 3.10) 
       Estribos: 20x2eØ6c/0.18(3.60) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/195000) 
 Tot. p. inf.: 0.109cm (L/3578) 
 Activa......: 0.063cm (L/6191) 
  

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 1 

 

Tramo nº  1  (L= 3.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 65 X 30 

 

 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.   237.4   130.8    71.2    71.2    71.2   130.8   237.4 

E. cap. mom. pos. inf.    11.8   237.4   237.4   237.4   237.4   237.4    11.8 

Cap. mom. neg. repre. sup. 237.4(x= 0.03)     71.2(x= 2.46)   237.4(x= 3.75) 

Cap. mom. pos. repre. inf. 237.4(x= 0.41)    237.4(x= 0.92)   237.4(x= 3.24) 

Env. momentos  negat.    -8.2    -2.2     6.1    11.3     6.6    -1.2    -5.6 

Env. momentos  posit.     4.3    13.1    16.9    16.8    17.6    14.6     4.3 

Momentos  repres. -11.9(0.13) 13.2(0.66) 17.8(2.46) 14.7(3.24) -9.7(3.77) 

Env. cortantes negat. -------     5.0     0.1    -4.7   -11.5   -18.6 ------- 

Env. cortantes posit. -------    19.7    12.7     5.7     0.7    -4.2 ------- 

Cortantes repres.  25.1(x= 0.15)                     -23.9(x= 3.75) 

Envolvente de torsión -------    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 ------- 

Torsor borde apoyo:   0.01(x= 0.15)   0.01(x= 3.75)  Tor. agota.: 79.83 

 
  
N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.22P+1.03=1.25)  -----  3Ø12 (0.98+0.22P=1.20) 
    Arm.Montaje: 4Ø10(0.22P+4.19+0.22P=4.63) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+4.19+0.22P=4.63), 2Ø12( 3.10) 
       Estribos: 20x2eØ6c/0.18(3.60) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/195000) 
 Tot. p. inf.: 0.109cm (L/3578) 
 Activa......: 0.063cm (L/6191) 
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4. ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS 
 
4.1. Pilares  
 
� Pl: Número de planta. 
 
� Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 
� Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

 
� Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas 

debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, 
pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación está indicada 
en centímetros. 

 
� Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún criterio 

normativo. 
 
� H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 
 
� Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 
 
� Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 
 
� Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce 

las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 
efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 

 
� Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que 

produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos 
a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 

 
� Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
El sistema de unidades utilizado es N: (kN) Mx,My: (kN·m) 

 

          Pésimos Referencia 

Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 

P1 1 0.30x0.30 -0.35/3.50  4Ø12 Ø6c/18   3.85 3.85 3.85 90.2 14.6 23.6 90.2 11.0 19.8 

P2 1 0.30x0.30 -0.35/3.50  4Ø12 Ø6c/18   3.85 3.85 3.85 95.8 14.8 24.0 95.8 10.9 19.9 

P3 1 0.30x0.30 -0.35/3.50  4Ø12 Ø6c/18   3.85 3.85 3.85 88.9 14.6 23.5 88.9 11.0 19.7 

P4 1 0.30x0.30 -0.35/3.50  4Ø12 Ø6c/18   3.85 3.85 3.85 94.4 14.8 23.8 94.4 11.0 19.8 
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4.2. Comprobación de la resistencia a cortante en p ilares de hormigón  
 
� Pl: Número de planta. 
 
� Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 
� Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

 
� Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas 

debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, 
pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación está indicada 
en centímetros. 

 
� Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que produce el 

estado de tensiones tangenciales más desfavorable. 
� Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] (kN) 
� Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección (kN) 
� Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma (en 

cada dirección) (kN) 
� Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada dirección) 

(kN) 
� Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CC): 

≤

≤

2 2
1 1 1 1

2 2
2 2 2 2

( ) +( ) 1.00

( ) +( ) 1.00

sd x rd x sd y rd y

sd x rd x sd y rd y

V V V V

V V V V
 

 
� Origen de los esfuerzos pésimos: 

G: Sólo gravitatorias 
GV: Gravitatorias + viento 
GS: Gravitatorias + sismo 
GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 
� Cumple: 

Sí: Indica que el valor de CC es � 1 para las dos comprobaciones 
No: Indica que el valor de CC es � 1 para alguna de las dos comprobaciones o que la 
separación de estribos es mayor que la exigida por la norma 

 
� Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
 

      Pésimos  

Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 

P1 1 0.30x0.30 -0.35/3.50  4Ø12 Ø6c/18 75.49 -11.40 464.40 68.93 1.07 464.40 68.93 0.02 0.17 GV Sí 

P2 1 0.30x0.30 -0.35/3.50  4Ø12 Ø6c/18 81.12 11.40 464.40 69.65 1.14 464.40 69.65 0.02 0.16 GV Sí 

P3 1 0.30x0.30 -0.35/3.50  4Ø12 Ø6c/18 74.18 -11.40 464.40 68.76 -1.11 464.40 68.76 0.02 0.17 GV Sí 

P4 1 0.30x0.30 -0.35/3.50  4Ø12 Ø6c/18 79.68 11.40 464.40 69.46 -1.19 464.40 69.46 0.02 0.17 GV Sí 
 
 



 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 

ANEJO 7.1. CÁLCULOS ESTRUCTURALES. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

20 / 22 

 
 
4.3. Pésimos de pilares, pantallas y muros  
 
4.3.1. Pilares  
 
� Pl: Número de planta. 
 
� Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 
� Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo anterior 
 
� Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el 

armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de 
esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. Las 
columnas de pésimos que estén vacías indican que el pilar no cumple. 

 
� Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el 

armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de 
esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 

 
� Nota: 

El sistema de unidades utilizado es N: (kN) Mx,My: (kN·m) 
 

   Pésimos Referencia 

Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 

P1 1 -0.35/3.50  91.2 15.7 16.5 91.2 12.0 12.8 

   90.2 14.6 23.6 90.2 11.0 19.8 

   89.7 16.3 20.9 89.7 12.7 17.2 

   89.4 22.5 5.4 89.4 18.7 2.4 

   89.3 22.9 4.6 89.3 19.1 1.8 

   87.2 25.9 5.5 87.2 22.2 2.6 

   87.0 26.5 4.2 87.0 22.9 1.6 

   83.0 12.9 23.2 83.0 9.6 19.7 

   81.1 16.4 18.9 81.1 13.0 15.5 

   70.8 11.0 22.3 70.8 8.2 19.3 

   67.2 22.3 4.2 67.2 19.5 2.0 

   66.8 23.0 3.0 66.8 20.1 1.0 

   62.8 9.3 21.9 62.8 6.8 19.2 

   62.3 11.0 19.2 62.3 8.5 16.5 

   59.9 12.7 18.6 59.9 10.3 16.1 

   59.8 20.6 3.9 59.8 18.1 1.9 

   59.5 21.2 2.7 59.5 18.7 0.9 

   51.9 11.0 18.5 51.9 8.9 16.2 

   78.7 19.3 13.5 78.7 16.0 10.3 

   77.6 20.0 12.3 77.6 16.7 9.2 

   74.7 24.2 5.2 74.7 21.1 2.6 
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   61.5 14.8 12.2 61.5 12.2 9.7 

   61.0 15.5 11.0 61.0 12.9 8.5 

   54.3 12.5 11.7 54.3 10.3 9.5 

   53.3 13.2 10.6 53.3 11.0 8.4 

   51.4 15.6 7.4 51.4 13.4 5.4 

   44.2 13.3 7.3 44.2 11.4 5.6 

P2 1 -0.35/3.50  97.2 15.9 16.9 97.2 11.9 12.9 

   95.8 14.8 24.0 95.8 10.9 19.9 

   95.4 22.6 5.7 95.4 18.7 2.6 

   95.3 16.5 21.3 95.3 12.6 17.3 

   95.3 23.0 4.9 95.3 19.1 2.0 

   92.8 26.1 5.8 92.8 22.1 2.7 

   92.6 26.7 4.5 92.6 22.8 1.7 

   87.8 13.0 23.5 87.8 9.5 19.8 

   85.3 16.4 19.0 85.3 12.9 15.5 

   77.7 14.7 18.9 77.7 11.5 15.6 

   75.0 11.1 22.6 75.0 8.1 19.4 

   71.5 22.4 4.4 71.5 19.4 2.1 

   71.1 23.1 3.3 71.1 20.1 1.1 

   66.4 9.4 22.1 66.4 6.8 19.3 

   66.0 11.1 19.4 66.0 8.5 16.6 

   64.2 12.9 18.7 64.2 10.2 16.0 

   63.4 20.7 4.1 63.4 18.0 2.0 

   63.1 21.3 2.9 63.1 18.7 1.0 

   55.6 11.1 18.5 55.6 8.9 16.2 

   84.3 19.6 13.9 84.3 16.1 10.5 

   83.1 20.3 12.7 83.1 16.8 9.4 

   80.2 24.5 5.5 80.2 21.1 2.8 

   65.9 15.0 12.5 65.9 12.3 9.8 

   65.3 15.7 11.3 65.3 13.0 8.6 

   57.9 12.7 12.0 57.9 10.3 9.6 

   57.1 13.4 10.8 57.1 11.0 8.5 

   48.1 13.5 7.4 48.1 11.5 5.4 

P3 1 -0.35/3.50  89.9 15.7 16.4 89.9 12.1 12.7 

   88.9 14.6 23.5 88.9 11.0 19.7 

   88.4 16.3 20.8 88.4 12.7 17.1 

   88.1 22.4 5.3 88.1 18.7 2.4 

   87.9 22.8 4.6 87.9 19.1 1.8 

   85.8 25.8 5.4 85.8 22.2 2.6 

   85.6 26.5 4.2 85.6 22.8 1.6 

   81.9 12.9 23.0 81.9 9.6 19.6 

   78.8 16.3 19.0 78.8 13.1 15.7 

   71.7 14.6 18.8 71.7 11.6 15.8 

   69.9 11.0 22.2 69.9 8.2 19.2 

   66.2 22.2 4.2 66.2 19.4 2.0 
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   65.7 22.9 3.1 65.7 20.1 1.1 

   61.9 9.3 21.8 61.9 6.9 19.1 

   61.5 11.0 19.1 61.5 8.5 16.5 

   58.9 20.5 4.0 58.9 18.0 2.0 

   58.9 12.7 18.7 58.9 10.3 16.2 

   51.0 11.0 18.5 51.0 8.9 16.3 

   77.2 20.0 12.4 77.2 16.8 9.3 

   74.3 24.2 5.3 74.3 21.1 2.7 

   60.5 14.8 12.2 60.5 12.3 9.7 

   53.4 12.5 11.8 53.4 10.3 9.5 

   50.4 15.6 7.3 50.4 13.4 5.3 

   43.3 13.3 7.2 43.3 11.5 5.5 

P4 1 -0.35/3.50  95.7 15.9 16.7 95.7 12.0 12.8 

   94.4 14.8 23.8 94.4 11.0 19.8 

   93.9 16.5 21.1 93.9 12.7 17.2 

   93.9 22.6 5.6 93.9 18.7 2.5 

   93.8 23.0 4.9 93.8 19.1 1.9 

   91.3 26.0 5.7 91.3 22.1 2.7 

   91.1 26.6 4.5 91.1 22.8 1.7 

   86.6 13.0 23.3 86.6 9.6 19.7 

   84.9 16.5 19.1 84.9 13.0 15.5 

   74.0 11.1 22.4 74.0 8.2 19.3 

   70.5 22.4 4.4 70.5 19.4 2.1 

   70.0 23.0 3.3 70.0 20.0 1.2 

   65.5 9.4 22.0 65.5 6.8 19.2 

   65.1 11.1 19.3 65.1 8.5 16.5 

   63.1 12.9 18.8 63.1 10.3 16.1 

   62.4 20.6 4.1 62.4 18.0 2.0 

   62.2 21.3 2.9 62.2 18.6 1.0 

   54.7 11.1 18.6 54.7 8.9 16.2 

   82.9 19.6 14.0 82.9 16.1 10.6 

   81.8 20.3 12.8 81.8 16.9 9.5 

   79.7 24.5 5.6 79.7 21.1 2.9 

   75.1 17.3 13.5 75.1 14.2 10.4 

   64.8 15.0 12.5 64.8 12.3 9.9 

   64.9 15.7 11.3 64.9 13.0 8.7 

   57.0 12.7 12.0 57.0 10.4 9.7 

   56.1 13.4 10.8 56.1 11.1 8.5 

   46.6 13.5 7.3 46.6 11.5 5.4 
 

  
 

 



ANEJO Nº 7 
 

7.2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA E.D.A.R 

1.1 POTENCIA O CARGA A INSTALAR 

 El diseño de una instalación eléctrica requiere el conocimiento de la potencia o 

carga que se va a alimentar, entendiendo por carga la que será demandada por la 

instalación y no a la suma de las capacidades de los equipos que serán instalados. 

 

 La siguiente tabla recoge el listado de las potencias de los equipos que conforman 

la estación depuradora de aguas residuales: 

 

Equipamiento E.D.A.R Potencia (kW) 

Cuadro Control de Mandos EDAR          10,54 

TOTAL     10,54 

 

 Por tanto, la suma de las potencias de los equipos asciende a 10,54 kW. A este 

valor se le va a aplicar un coeficiente de simultaneidad de 0,9  

 

kW48,99,054,10 =×  

 

Por lo tanto, se contratará una potencia de 9,5 kW. 

 

1.2 ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 

El suministro de energía a la estación depuradora se considera que se realizará en baja 

tensión, desde el pueblo, en el punto que marque la compañía eléctrica. La distancia 

aproximada es de 1600 m. El cable de acometida, calculado a continuación, discurrirá 

enterrado y paralelo al colector. 

1.3 CÁLCULO DE CABLES 

Los cables se han calculado por intensidad de corriente y por caída de tensión. 
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1.3.1 CÁLCULO POR DENSIDAD DE CORRIENTE 

La intensidad se ha obtenido de las fórmulas: 

 

α cosx  x U 3

x PK 
 = In  Para líneas trifásicas 

 

U

P
 = I  Para líneas monofásicas 

 

donde: 

 

I = Intensidad de corriente en amperios 

K = Coeficiente de carga 

K = 1,8 para lámparas de descarga 

K = 1,0 para las demás cargas 

P = Potencia activa en vatios 

U = Tensión de servicio, en voltios 

U = 400 V para líneas trifásicas 

U = 230 V para líneas monofásicas 

cos α = 0,8 

 

Los conductores proyectados son de los tipos siguientes: 

 

Cables de acometida al Centro de Control de Motores CCM: RV-06/1 KV 

Cables del Centro de Control de Motores CCM a motores y equipos: RV-0,6/1 KV 

 

1.3.2 CÁLCULO POR CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión se ha calculado por las fórmulas: 
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x U Sx  C

x L x PK 
 = U∆  Para líneas trifásicas 

 

x U Sx  C

x L x Px K  2
 = U∆  Para líneas monofásicas 

 

donde: 

∆U = Caída de tensión del tramo en voltios 

K = Coeficiente por tipo de carga 

K = 1,8 para lámparas de descarga 

K = 1 para las demás cargas 

P = Potencia activa transportada, en vatios 

L = Longitud de la línea en metros 

C = Conductibilidad del cobre: 56 m/Ohm.m2 

S = Sección del conductor de fase en mm2 

U = Tensión entre fases en voltios 

U = 400 V para líneas trifásicas 

U = 230 V para líneas monofásicas 

 

Como caída de tensión máxima admisible se ha tomado el 5% para fuerza, y el 3% 

para alumbrado, de acuerdo con el estipulado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, habiéndose efectuado el siguiente reparto de dicha caída de tensión: 

 

- Distribución de fuerza: 

. De acometida al Centro de Control de Motores CCM 4 % 

. De Centro de Control de Motores CCM a motores 1 % 

 

. Total 5,0 % 

 

- Distribución de alumbrado a edificios: 

. De Centro de Control de Motores CCM a cuadro General  

 de Alumbrado 1,5 % 

. De cuadro General de Alumbrado a receptores 1,5 % 
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. Total 3,0 % 

 

 

1.4 CÁLCULO DE SECCIONES. 

Para el cálculo de las secciones de los cables eléctricos se utiliza el programa “MY 

ECODIAL L 3.4” elaborado por Schneider Electric, el cual, calcula las secciones de los 

cables a partir de unos parámetros iniciales, que son incluidos en el programa. 

 
 
Proyecto        EDAR DE SAELICES. 
Red Esquema conexión a la tierra: TT 
 Tensión:  400 V 
 Sección máx. autorizada: 240.0 mm² 
 Sección N / Sección Ph: 1/2 
 Tolerancia sección: 5.0 % 
 Cosphi global a alcanzar: 0.96 
 Frecuencia de red: 50 Hz 
 
 
 
 
 
Circuito:  ACOMETIDA BAJA TENSION (W1-C1-Q1) - Calc ulado 
Aguas arriba: Acometida línea BT. 
Aguas abajo: CCM 
Tensión: 400 
 
Fuente BT: W1 
Origen: SS/EE privada Corriente de conexión:  27 A 
Corriente de cortocircuito máx: 21.1 kA Corriente de cortocircuito mini: 17.2 kA 
Esquema de conexiones a tierra: TT 
 
Cable: C1  
Longitud: 1600.0 m   
Modo de colocación: 62-Cable enterrado SIN protección mecánica 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  de 15% a 33% 
incluidos 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  797.1 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 318.8 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 0.93 (52F + 52L) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 0.84 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 0.64 (52R/1) 
 x simetría  : 0.80 (§523.6) 
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 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     0.40 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 3 x 7.5 3 x 120.0  Aluminio 
Neutro 3 x 7.5 1 x 120.0   Aluminio 
PE 1 x 35.0 1 x 35.0  Aluminio 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 0.00 4.9353 4.94 

    
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA)    1.0242 0.8870 0.3957 0.7241 0.2970 0.0105 
R (mΩ)   174.4462 348.8924 566.5795 422.0907 712.9760 1931.9505 
X (mΩ)   177.1177 354.2354 305.1177 354.2354 305.1177 305.1177 
Z (mΩ)   248.6004 497.2008 643.5131 551.0384 775.5202 1955.8961 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
Interruptor automático: Q1  
Nombre: NS100N>03/2004-36.0 kA Calibre nominal: 100 A 
Calibre de la protección (In): 80.0 A Relé:       TM-D 
Cdad de polos: 4P4d 
Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:   
Protección diferencial: Sí 
 Descripción de la protección diferencial: Vigi MH 
 Sensibilidad:  3000.00 mA 
 Posición de temporización: 310 ms  
  
Reglajes: 
 Sobrecarga: Ir   = 0.90 In = 72.00 A 
 Magnético: Im(Isd) = 630 A 
   
  
 

 
Circuito:  CCM (B2) - Calculado 
Aguas arriba: ACOMETIDA BAJA TENSION 
Aguas abajo: BOMB AGUA BRUTA 
Tensión: 400 
 
Juego de barras: B2  
Referencia: STANDARD Medidas: 0.0 m-1// 5.0 mmx15 mm 
Tipo: Estandarizado de canto Metal: Cobre 
Temperatura ambiente: 30 °C I disponible: 160 A 
Temperatura de cortocircuito: 145 °C Icc máx: 0.75 kA 
Ks: 0.90  Icc cresta limitada (kÂ): 1.13 kA 
Caída de tensión: 0.0000 % 
 
 

 
 
Circuito:  BOMBA AGUA BRUTA ( Q3-K3-M3) - Calculado  
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Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q3  
Nombre: GV2P-150.0 kA Calibre nominal: 32 A   
Calibre de la protección (In): 4.0 A Relé: P08 
Número de polos: 3P3d    
Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:     
Protección diferencial: No 
 Descripción de la protección diferencial: - 
 Sensibilidad:  - 
 Posición de temporización: -  
 
Regulaciones: 
 Sobrecarga: Ir = 3.5 A  
 Magnética: Im(Isd) = 51 A 
  
Contactor: LC1D09  Coordinación: Tipo 2 
Relé térmico:    
Arrancador electrónico:  
 
  
 
Cable: K3  
Longitud: 18.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  - 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 33.4 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 1.00 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     1.00 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.1 1 x 2.5   Cobre 
Neutro - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.2064 4.19 

Caída de tensión al arranque del motor: 5.49 
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.5451 0.4721   0.3378   0.0214 
R (mΩ) 320.9344 454.2064 908.4127   1160.7410   750.9587 
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X (mΩ) 107.5111 108.9511 217.9022   217.9022   110.3911 
Z (mΩ) 338.4635 467.0908 934.1815   1181.0170   759.0291 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
Carga I: 3.47 A Polaridad del circuito: Tri 
 P: 1.92 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.80 Repartición: - 
     Ku: 0.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
 

 
 
Circuito:  BOMBA AGUA BRUTA VAR ( Q4-K4-C4-M4) - Ca lculado 
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q4  
Nombre: GV2L-150.0 kA Calibre nominal: 32 A   
Calibre de la protección (In): 6.3 A Relé: L10 
Número de polos: 3P3d    
Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:     
Protección diferencial: No 
 Descripción de la protección diferencial: - 
 Sensibilidad:  - 
 Posición de temporización: -  
 
Regulaciones: 
 Sobrecarga: Ir = 0.0 A  
 Magnética: Im(Isd) = 82 A 
  
Contactor: LC1D18  Coordinación: Tipo 2 
Relé térmico:    
Arrancador electrónico:                 
 
  
 
Cable: K4  
Longitud: 18.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  - 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 33.4 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 1.00 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     1.00 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 7.2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

9 / 28 

 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.1 1 x 2.5   Cobre 
Neutro - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.4057 4.39 

    
 
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.5451 0.4721   0.3378   0.0214 
R (mΩ) 320.9344 454.2064 908.4127   1160.7410   750.9587 
X (mΩ) 107.5111 108.9511 217.9022   217.9022   110.3911 
Z (mΩ) 338.4635 467.0908 934.1815   1181.0170   759.0291 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
 
Variadores de Velocidad: 
Descripción:  ATV58_U29N4 Potencia absorbida: 1.99 kW 
Potencia nominal: 1.50 kW Is máx permanente: 4.10 A 
Par:  Estándar Is máx 60s: 5.60 A 
Corriente de entrada: 5.49 A 
 
Carga I: 3.47 A Polaridad del circuito: Tri 
 P: 2.40 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 1.00 Repartición: - 
     Ku: 1.0 
 Número de circuitos idénticos 2 
 

 
 
 
Circuito:  TAMIZ ROTATIVO ( Q5-K8-8-M5) - Calculado  
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q5  
Nombre: GV2P-150.0 kA Calibre nominal: 32 A   
Calibre de la protección (In): 1.0 A Relé: P05 
Número de polos: 3P3d    
Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:     
Protección diferencial: No 
 Descripción de la protección diferencial: - 
 Sensibilidad:  - 
 Posición de temporización: -  
 
Regulaciones: 
 Sobrecarga: Ir = 0.7 A  
 Magnética: Im(Isd) = 13 A 
  
Contactor: LC1D09  Coordinación: Tipo 2 
Relé térmico:    
Arrancador electrónico:  
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Cable: K8  
Longitud: 24.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  - 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 33.4 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 1.00 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     1.00 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.0 1 x 2.5   Cobre 
Neutro - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.0446 4.02 

Caída de tensión al arranque del motor: 4.32 
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.4988 0.4319   0.3086   0.0212 
R (mΩ) 320.9344 498.6304 997.2607   1274.4665   864.6841 
X (mΩ) 107.5111 109.4311 218.8622   218.8622   111.3511 
Z (mΩ) 338.4635 510.4972 1020.9944   1293.1224   871.8243 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
Carga I: 0.68 A Polaridad del circuito: Tri 
 P: 0.31 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.66 Repartición: - 
     Ku: 1.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
 

 
 
 
Circuito:  BOMBA RECIRC. FANGOS VAR ( Q6-K6-C6-M6) - Calculado 
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
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Interruptor automático: Q6  
Nombre: GV2L-150.0 kA Calibre nominal: 32 A   
Calibre de la protección (In): 4.0 A Relé: L08 
Número de polos: 3P3d    
Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:     
Protección diferencial: No 
 Descripción de la protección diferencial: - 
 Sensibilidad:  - 
 Posición de temporización: -  
 
Regulaciones: 
 Sobrecarga: Ir = 0.0 A  
 Magnética: Im(Isd) = 52 A 
  
Contactor: LC1D18  Coordinación: Tipo 2 
Relé térmico:    
Arrancador electrónico:                 
 
  
 
Cable: K6  
Longitud: 115.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  - 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 33.4 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 1.00 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     1.00 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.1 1 x 2.5   Cobre 
Neutro - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 1.5555 5.54 

    
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.2161 0.1872   0.1326   0.0183 
R (mΩ) 320.9344 1172.3944 2344.7887   2999.3023   2589.5200 
X (mΩ) 107.5111 116.7111 233.4222   233.4222   125.9111 
Z (mΩ) 338.4635 1178.1893 2356.3786   3008.3717   2592.5793 
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Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
 
Variadores de Velocidad: 
Descripción:  ATV38HU18N4 Potencia absorbida: 1.10 kW 
Potencia nominal: 0.75 kW Is máx permanente: 2.10 A 
Par:  Estándar Is máx 60s: 2.30 A 
Corriente de entrada: 3.30 A 
 
Carga I: 2.00 A Polaridad del circuito: Tri 
 P: 1.04 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.75 Repartición: - 
     Ku: 1.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
 

 
 
Circuito:  BOMBA RECIRC FANGOS ( Q7-K7-K16-M7) - Ca lculado 
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q7  
Nombre: GV2P-150.0 kA Calibre nominal: 32 A   
Calibre de la protección (In): 2.5 A Relé: P07 
Número de polos: 3P3d    
Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:     
Protección diferencial: No 
 Descripción de la protección diferencial: - 
 Sensibilidad:  - 
 Posición de temporización: -  
 
Regulaciones: 
 Sobrecarga: Ir = 2.0 A  
 Magnética: Im(Isd) = 34 A 
  
Contactor: LC1D09  Coordinación: Tipo 2 
Relé térmico:    
Arrancador electrónico:  
 
  
 
Cable: K7  
Longitud: 115.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  - 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 33.4 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 1.00 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
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 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     1.00 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.0 1 x 2.5   Cobre 
Neutro - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.7132 4.69 

Caída de tensión al arranque del motor: 6.32 
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.2161 0.1872   0.1326   0.0183 
R (mΩ) 320.9344 1172.3944 2344.7887   2999.3023   2589.5200 
X (mΩ) 107.5111 116.7111 233.4222   233.4222   125.9111 
Z (mΩ) 338.4635 1178.1893 2356.3786   3008.3717   2592.5793 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
Carga I: 2.00 A Polaridad del circuito: Tri 
 P: 1.04 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.75 Repartición: - 
     Ku: 0.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
 

 
 
Circuito:  BOMBA DE DRENAJES ( Q8-K8-K17-M8) - Calculado 
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q8  
Nombre: GV2P-150.0 kA Calibre nominal: 32 A   
Calibre de la protección (In): 2.5 A Relé: P07 
Número de polos: 3P3d    
Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:     
Protección diferencial: No 
 Descripción de la protección diferencial: - 
 Sensibilidad:  - 
 Posición de temporización: -  
 
Regulaciones: 
 Sobrecarga: Ir = 2.0 A  
 Magnética: Im(Isd) = 34 A 
  
Contactor: LC1D09  Coordinación: Tipo 2 
Relé térmico:    
Arrancador electrónico:  
 
  
 
Cable: K8  
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Longitud: 78.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  - 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 33.4 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 1.00 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     1.00 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.0 1 x 2.5   Cobre 
Neutro - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.4837 4.46 

Caída de tensión al arranque del motor: 5.76 
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.2811 0.2435   0.1728   0.0194 
R (mΩ) 320.9344 898.4464 1796.8927   2297.9954   1888.2131 
X (mΩ) 107.5111 113.7511 227.5022   227.5022   119.9911 
Z (mΩ) 338.4635 905.6187 1811.2373   2309.2293   1892.0218 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
Carga I: 2.00 A Polaridad del circuito: Tri 
 P: 1.04 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.75 Repartición: - 
     Ku: 1.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
 

 
 
Circuito:  VENTILADOR SALA SOPLANTES ( Q9-K9-K35-M9 ) - Calculado 
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q9  
Nombre: GV2P-150.0 kA Calibre nominal: 32 A   
Calibre de la protección (In): 1.0 A Relé: P05 
Número de polos: 3P3d    
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Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:     
Protección diferencial: No 
 Descripción de la protección diferencial: - 
 Sensibilidad:  - 
 Posición de temporización: -  
 
Regulaciones: 
 Sobrecarga: Ir = 0.7 A  
 Magnética: Im(Isd) = 13 A 
  
Contactor: LC1D09  Coordinación: Tipo 2 
Relé térmico:    
Arrancador electrónico:  
 
  
 
Cable: K9  
Longitud: 18.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  - 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 33.4 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 1.00 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     1.00 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.0 1 x 2.5   Cobre 
Neutro - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.0335 4.01 

Caída de tensión al arranque del motor: 4.29 
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.5451 0.4721   0.3378   0.0214 
R (mΩ) 320.9344 454.2064 908.4127   1160.7410   750.9587 
X (mΩ) 107.5111 108.9511 217.9022   217.9022   110.3911 
Z (mΩ) 338.4635 467.0908 934.1815   1181.0170   759.0291 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
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Carga I: 0.68 A Polaridad del circuito: Tri 
 P: 0.31 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.66 Repartición: - 
     Ku: 1.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
 

 
 
Circuito:  VENTILADOR SALA CUADROS ( Q10-K10-36-M10 ) - Calculado 
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q10  
Nombre: GV2P-150.0 kA Calibre nominal: 32 A   
Calibre de la protección (In): 1.0 A Relé: P05 
Número de polos: 3P3d    
Selectividad:      
Pdc reforzado por filiación:     
Protección diferencial: No 
 Descripción de la protección diferencial: - 
 Sensibilidad:  - 
 Posición de temporización: -  
 
Regulaciones: 
 Sobrecarga: Ir = 0.7 A  
 Magnética: Im(Isd) = 13 A 
  
Contactor: LC1D09  Coordinación: Tipo 2 
Relé térmico:    
Arrancador electrónico:  
 
  
 
Cable: K10  
Longitud: 18.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  - 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 33.4 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 1.00 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     1.00 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.0 1 x 2.5   Cobre 
Neutro - - - - 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 
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Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.0335 4.01 

Caída de tensión al arranque del motor: 4.29 
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.5451 0.4721   0.3378   0.0214 
R (mΩ) 320.9344 454.2064 908.4127   1160.7410   750.9587 
X (mΩ) 107.5111 108.9511 217.9022   217.9022   110.3911 
Z (mΩ) 338.4635 467.0908 934.1815   1181.0170   759.0291 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
Carga I: 0.68 A Polaridad del circuito: Tri 
 P: 0.31 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.66 Repartición: - 
     Ku: 1.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
 

 
 
Circuito:  CUADRO ALUMBRADO-FUERZA (Q11-C11-L11) - Calculado 
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q11  
Nombre: C60N-10.0 kA Calibre nominal: 63 A 
Calibre de la protección (In): 10.0 A Relé:       C 
Cdad de polos: 4P4d 
Selectividad: 0.27 kA    
Pdc reforzado por filiación:   
Protección diferencial: Sí 
 Descripción de la protección diferencial: Vigi C60 
 Sensibilidad:  30.00 mA 
 Posición de temporización: Inst ms  
  
Reglajes: 
 Sobrecarga: Ir   = 10.0 A 
 Magnético: Im(Isd) = - 
   
  
  
 
Cable: C11  
Longitud: 20.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  de 15% a 33% 
incluidos 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  44.8 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 37.6 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
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 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 0.84 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     0.84 
 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.5 1 x 4.0   Cobre 
Neutro 1 x 0.5 1 x 4.0   Cobre 
PE 1 x 1.5 1 x 4.0  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.2986 4.28 

    
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.5954 0.5156 0.2997 0.3699 0.2146 0.0216 
R (mΩ) 320.9344 413.4844 826.9687 823.7465 1056.4927 1053.2705 646.7104 
X (mΩ) 107.5111 109.1111 218.2222 207.9763 218.2222 207.9763 110.7111 
Z (mΩ) 338.4635 427.6384 855.2767 849.5955 1078.7946 1073.6074 656.1183 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
Carga I: 6.79 A Polaridad del circuito: Tri + N 
 P: 4.00 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.85 Repartición: - 
     Ku: 1.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
 

 
 
Circuito:  PLC ( Q12-C12-L12) - Calculado 
Aguas arriba: CCM  
Aguas abajo:  
Tensión: 400 
 
Interruptor automático: Q12  
Nombre: C60N-10.0 kA Calibre nominal: 63 A 
Calibre de la protección (In): 2.0 A Relé:       C 
Cdad de polos: 4P4d 
Selectividad: 0.27 kA    
Pdc reforzado por filiación:   
Protección diferencial: Sí 
 Descripción de la protección diferencial: Vigi C60 
 Sensibilidad:  30.00 mA 
 Posición de temporización: Inst ms  
  
Reglajes: 
 Sobrecarga: Ir   = 2.0 A 
 Magnético: Im(Isd) = - 
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Cable: C12  
Longitud: 10.0 m   
Modo de colocación: 13-Cable en bandeja perforada 
 Juntos 
Tipo de cable: Monoconductor Cdad de capas:  1 
Aislante: PR Cdad de circuitos juntos adicionales: 0 
Alineamiento de conductores: Trébol  
Temperatura ambiente: 30 °C Nivel de THDI:  de 15% a 33% 
incluidos 
 
Corriente admisible por el cable (Iz): 
Iz en condiciones normales de uso:  33.4 A 
Iz x factores de corrección (condiciones reales de uso): 28.1 A 
 
# Condición de dimensionado: usuario 
Factores de corrección: Temperatura  : 1.00 (52F + 52K) 
 x Resistividad térmica del terreno : 1.00 (52M) 
 x Modo de colocación  : 1.00 (52G) 
 x Neutro cargado  : 0.84 (§523.5.2) 
 x agrupamiento  : 1.00  
 x simetría  : 1.00 (§523.6) 
 x Cdad Capas  : 1.00 (52N/52O/52R/52S/52T) 
 x Usuario   : 1.00 
 / Protección )   : 1.00  
   ______ 
     0.84 
 
 
Secciones (mm²) teóricas elegidas descripción metal 
Por fase 1 x 0.0 1 x 2.5   Cobre 
Neutro 1 x 0.0 1 x 2.5   Cobre 
PE 1 x 1.5 1 x 2.5  Cobre 

 
Caídas de tensión arriba circuit abajo 
∆U (%) 3.98 0.0595 4.04 

    
 
  
  
 
Resultados de cálculo: 
 Icc a.arriba Ik3máx Ik2máx Ik1máx Ik2mín Ik1mín I defecto 
(kA) 0.7523  0.6217 0.5384 0.3130 0.3866 0.2243 0.0217 
R (mΩ) 320.9344 394.9744 789.9487 786.7265 1009.1071 1005.8849 599.3248 
X (mΩ) 107.5111 108.3111 216.6222 206.3763 216.6222 206.3763 109.1111 
Z (mΩ) 338.4635 409.5559 819.1118 813.3448 1032.0961 1026.8377 609.1760 

Los resultados del cálculo son conformes a la norma UTE C15-500. 
Nota técnica UTE 15L-602 
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos son responsabilidad del proyectista. 
 
Carga I: 1.70 A Polaridad del circuito: Tri + N 
 P: 1.00 kW Esquema de conexiones a tierra: TT 
 cos ϕ : 0.85 Repartición: - 
     Ku: 1.0 
 Número de circuitos idénticos 1 
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1.5. CÁLCULO DE LA RED DE TIERRAS 

La red de tierras de la Planta se ha proyectado en base a los siguientes elementos: 

 

- 5 picas de acero cobrizado de 2,00 m de longitud. 

- 250 m de cable de cobre desnudo de 50, 35 mm2 de sección 

- Sensibilidad de los interruptores de protección diferencial de la intensidad de 

fuerza 300 mA. 

 

Para el proyecto de la red de tierras se ha considerado el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, Instrucción ITC-BT-18 “Instalaciones de puesta a tierra” y, 

para los cálculos, el punto 9, “Resistencia de las tomas de tierra”, en el que se dan, en las 

tablas 4 y 5 respectivamente, los valores medios de la resistividad en función del terreno y 

de la resistencia de tierra para diversos electrodos. 

 

 

 

TABLA 4.  Valor medio aproximado de la resistividad en función del terreno 

Naturaleza del terreno 
Valor medio de la resistividad 

ohm.m 

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 

compactos y húmedos 
50 

Terraplenes cultivables poco fértiles, terraplenes 500 

Suelos pedregosos desnudos, arenas secas 

permeables 
3000 
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TABLA 5. Fórmulas para estimar la resistencia de tierras en función de la 

resistividad del terreno y las características del electrodo. 

 

Electrodo 

 

Resistencia de tierra en ohmios 

Placa enterrada R = 0,8 
P

ϕ
 

Pica vertical R =
nL

ϕ
 

Conductor enterrado 

horizontalmente 
R = 

L

2ϕ
 

 

Donde: 

 

ϕ = Resistividad del terreno en ohmios.m 

P = Perímetro de la placa en m 

L = Longitud de la pica o del conductor en m 

n = Número de picas 

 

Aplicando las tablas anteriores tenemos: 

 

- Resistencia de las picas: 

 

ohm 30= 
m 2,00 x 5

m.ohm 003
 = 

1L x 
 = 1R
n

ϕ
 

 

- Resistencia del cable: 

 

ohm 60 = 
01

m.ohm 003 x 2
 = 

2L

2
 = 2R

ϕ  

 

La resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es: 
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2 R+ 1 R

2x R 1R
 = Reg  

 

Por tanto tenemos: 

 

ohm 20 = 
60 + 30 

60 x 30
 = Reg  

 

La tensión a que estarán sometidas las masas metálicas en caso de defecto será: 

 

U = Is x Reg 

 

dónde: 

 

U = Tensión en voltios 

Is = Intensidad máxima de defecto a tierra o sensibilidad de disparo de la 

protección diferencial, en amperios 

Reg = Resistencia equivalente de la red de tierras, en ohmios 

 

 Aplicando: 

 

U = 0,3 A x 20 ohm = 6 V 

 

Como se puede ver, esta tensión es perfectamente admisible y no constituye 

peligro alguno para las personas. 

 

1.6. EQUIPO CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA 

El procedimiento seguido para el dimensionamiento de la batería de 

condensadores es el siguiente: 

 

P = potencia activa en vatios de la instalación 
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P = √3 x I x VL x cos 

 

Q = potencia reactiva o inicial de la instalación 

 

Q = P . tg  cos = 0,8 

Tg = 0,75 

 

Q = potencia reactiva final de la instalación 

 

Q1= P . tg cos = 0,95 

Tg = 0,328 

 

Qc = potencia reactiva suministrada por los condensadores. 

 

Qc = Q – Q1 = p (tg – tg) 

 

Particularizando en el caso de la EDAR: 

 

P =  6,04 kW (potencia sin tener en cuenta los equipos que disponen de 

variador) 

Q =  4,53  KVAR 

Q1=  1,98 KVAR 

Qc =  2,55 KVAR 

 

La potencia reactiva necesaria es insignificante, por lo que no se instalará una 

batería automática para la corrección del factor de potencia. 
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1.7. CÁLCULO DE ALUMBRADO DE VIALES 

1.7.1. CÁLCULO DE LA INTERDISTANCIA 

Los cálculos de alumbrado se realizan para unos niveles de iluminación de: 

 

  Alumbrado exterior general  20 lux 

   Alumbrado exterior localizado 20 lux 

 

 

El cálculo de la separación o interdistancia entre los puntos de luz se realiza 

mediante la siguiente fórmula: 

 

dA

f
E Lc

m ⋅
Φ⋅⋅

=
η

 

donde: 

 

 Em = nivel medio de iluminación deseado 

 η =  factor de utilización 

 fc = factor de conservación 

 ΦL = flujo luminosos de la lámpara 

 A = anchura de la calzada 

 d = interdistancia entre puntos de luz 

 

 El proceso de cálculo comienza estableciendo el nivel medio de iluminación Em en 

función de la densidad de tráfico de la calle. A partir de este valor se fija provisionalmente 

la altura de los puntos de luz. El paso siguiente es determinar la disposición de las 

unidades luminosas: unilateral, tresbolillo o bilateral que depende de la anchura de la 

calzada y la altura de montaje. Además se elige el factor de conservación las luminarias 

en función de si la zona de ubicación del alumbrado es limpia, intermedia o sucia y 

dependiendo de si las luminarias son abiertas o cerradas. 
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 Por último, el factor de utilización se obtienen a partir de unas curvas que 

suministran los fabricantes de luminarias que permiten determinar el factor de utilización 

en función de la distancia transversal, expresada en unidades de múltiplos de la altura de 

montaje de la luminaria. Se proporcionan dos curvas: una correspondiente a la emisión de 

luz de la luminaria por la parte anterior de la misma (lado de la calzada) y la otra relativa a 

la parte posterior (lado de la calzada). Cada una da lugar a un coeficiente por lo que el 

coeficiente de utilización resultante será:  

 

21 ηηη +=  

 

 A partir de todos los valores anteriores, se obtiene el valor de la interdistancia entre 

los puntos de luz, despejando de la fórmula anterior: 

 

m

Lc

EA

f
d

⋅
Φ⋅⋅

=
η

 

 

A continuación se adjuntan los cálculos: 

 

 

 

1.7.2. CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR  

Los cálculos de alumbrado se realizan para unos niveles de iluminación de: 

 

 Edificio de bombeo   200 lux 

  

Estos cálculos se han realizado de la siguiente forma: 

 

A partir de las dimensiones del local y de la forma de montaje de las luminarias, se 

obtiene en primer lugar el índice del local por la fórmula: 
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( )bah

ba
K

+⋅
⋅

 

 
 =  

en donde: 

 

K = Indice del local 

a = Longitud 

b = Anchura 

h = Distancia entre el plano de trabajo (0,85 m del suelo) y las luminarias 

 

En función del índice del local, factores de reflexión en techo, paredes y suelo, tipo 

de luminaria y factor de depreciación, se obtiene el rendimiento lumínico en el local, 

extraído de las curvas o tablas del fabricante de la luminaria. 

 

 

 

A continuación se calcula el flujo luminoso necesario por la fórmula: 

 

µ
φ

x  V
Sx  Em

 =  

 

en donde 

 

φ = Flujo luminoso necesario en lúmenes 

Em = Nivel de iluminación proyectado en lux 

S = Superficie del local en metros cuadrados 

V = Factor de depreciación de la luminaria 

µ = Rendimiento lumínico 

 

 Después se obtiene el número de lámparas necesarias, dividiendo el flujo 

necesario (ø) por el flujo de la luminaria (ø1). 
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 Por último se calcula el nivel de iluminación resultante en lux (emr), de acuerdo 

con el número de luminarias realmente proyectadas por necesidades estructurales o 

arquitectónicas. 

 

A continuación se adjuntan los cálculos: 

 

 

2. TABLA DE POTENCIAS DE LA INSTALACIÓN 

 



0,745699872

POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA TIEMPO ENERGIA

Nº DESIGNACION UNITARIA INSTALADA SIMULTANEA ABSORB. FUNC ION. CONSUMIDA

KW INST. FUNC. KW KW KW h/dia KW h/dia

Medidor pH 1 1

Medidor temperatura 1 1

Bomba elevación (2 VAR) 1,5 3 3 4,50 4,50 2,25 8,00 18,00

Medidor nivel ultrasónico 1 1

Boyas nivel 4 4

Medidor caudal agua bruta 1 1

Tamiz rotativo 0,18 1 1 0,18 0,18 0,18 24,00 4,32

Bomba recirculación (1 VAR) 0,75 2 1 1,50 0,75 0,49 12,00

Boyas nivel 2 2

Bomba recogida drenajes 0,75 1 1 0,75 0,75 0,64 2,00 1,28

Boyas nivel 2 2

Ventilador sala bombeo 0,18 1 1 0,18 0,18 0,15 24,00 3,67

Ventilador sala cuadros 0,18 1 1 0,18 0,18 0,15 24,00 3,67

Alumbrado interior 0,5 1 1 0,50 0,50 0,50 4,00 2,00

Alumbrado exterior 1,5 1 1 1,50 1,50 0,90 4,00 3,60

Tomas de fuerza 2 1 1 2,00 2,00 1,00 4,00 4,00

TOTALES 11,29 10,54 6,26 40,54

TOTAL  E.D.A.R. 11,29 10,54 6,26 40,54

ENERGÍA CONSUMIDA ANUAL (kw h/año) 14.796,74

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA E.D.A.R. DE SAELICES

 Nº UNIDADES
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ANEJO Nº 7 

 

7.3. AUTOMATISMO Y CONTROL 
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AUTOMATISMOS Y CONTROL. 
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1.2. MINI-AUTÓMATA DE CONTROL GENERAL _____________ _________ 3 

1.3. FUNCIONES A REALIZAR POR EL MINI-AUTÓMATA PROG RAMABLE 4 
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1.3.2. CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ____________ 4 

1.3.3. CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA EL SOFTWARE ___ _____ 4 
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AUTOMATISMOS Y CONTROL.  

1 SISTEMAS DE CONTROL 

1.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Para el funcionamiento de la planta de Macrofitas se proyecta un sistema automático 

de control mediante un mini-autómata programable local controlando la instalación. 

Dicho mini-autómata estará conectado a una pantalla táctil desde la cual se visualizará 

el proceso y se podrá introducir los principales parámetros del sistema.  

1.2. MINI-AUTÓMATA DE CONTROL GENERAL 

El mini-autómata dispondrá de CPU y memoria suplementaria Flash Eprom, 2 tarjetas 

de 32 ED a 24 V, 1 tarjetas de 16 SD a 24 V., 0,5 A, 1 tarjeta de 4 EA, 4 - 20 mA, 1 

tarjeta de 4 SA 4-20 mA. 

Este mini-autómata tiene como función principal la obtención de datos del proceso de 

la E.D.A.R. de Macrofitas, (estados de los elementos, variables de proceso, etc.) para 

efectuar el control automático de operación de la planta de acuerdo con el programa 

establecido y teniendo en cuenta los parámetros recibidos desde la pantalla táctil de 

gestión.  

El mini-autómata de control se encuentra integrado en el Cuadro de Fuerza en el 

edificio. 
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1.3. FUNCIONES A REALIZAR POR EL MINI-AUTÓMATA 

PROGRAMABLE 

1.3.1. MINI-AUTÓMATA DE PLANTA 

Realizará el automatismo de la planta, lo que incluye: secuencias de arranque y 

parada de máquinas, captación de las señales analógicas, actuación sobre salidas 

analógicas (en los casos que proceda con regulación Proporcional, Integral y 

Diferencial), etc. 

1.3.2. CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

La entrada en funcionamiento automático de los equipos estará condicionada por la 

ausencia de alarmas y por el cumplimiento de las condiciones de puesta en marcha. 

Se acortará el tiempo mínimo entre arranques sucesivos para evitar puntas de 

corriente solapadas, este tiempo será configurable desde la programación del PLC. 

Con el objetivo de optimizar la instalación, en concreto las bombas y otros equipos en 

que tengan reservas y para que funcionen una cantidad equivalente de horas se 

deberá programar para que vayan entrando en funcionamiento de forma cíclica. La 

orden de puesta en marcha se dirigirá al equipo que lleve más tiempo parado. 

1.3.3. CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA EL SOFTWARE 

Para hacer más eficaces y facilitar la explotación, modificación y mantenimiento 

posterior, el programa se implementará de la forma más concisa y estructurada 

posible, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se reunirán en subrutinas la parte común del tratamiento de cada máquina como 

alarmas, tiempo de funcionamiento y demás parámetros. 

Se trabajará al máximo con tablas, especialmente para tratamiento de alarmas y 

mensajes. Las tabla serán accesibles a las comunicaciones de forma que puedan 

obtenerse “hard-copies”. 
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Junto a la documentación final del sistema se deberá entregar los listados de los 

programas del mini-autómata comentado, especificando claramente cada uno de los 

bits, words, temporizadores, contadores e instrucciones utilizadas y sus relaciones. Se 

deberá incluir así mismo una copia en CD de los programas finales y una breve 

descripción funcional. 

1.4. PANTALLA TÁCTIL 

Se ha previsto una pantalla táctil como sistema de interacción entre la gestión de 

control previsto y el operador. 

La pantalla llevará instalado un software SCADA. El SCADA particular para pantalla 

táctil lleva incluido el desarrollo de la aplicación particular para la supervisión y control 

de la E.D.A.R. de Macrofitas. 

La pantalla envía al PLC de control las consignas y órdenes de marcha/parada de los 

equipos. 

Funciones a realizar por parte de la pantalla táctil: 

Basándose en la información recibida de la planta a través del mini-autómata maestro, 

la pantalla táctil podrá realizar las siguientes funciones: 

- Visualización tanto de señales digitales como analógicas (en este caso en 

unidades de ingeniería). 

- El estado de estas variables puede acompañarse de pantallas animadas a 

color representado diversas partes de la instalación (sinópticos parciales 

animados). 

 

Actuaciones sobre elementos de planta. 

Mediante la interacción táctil y accediendo a la parte correspondiente mediante 

menús, se podrá actuar sobre las variables del proceso, bien para variar consigna, 
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valores límite, reset de contadores o para el acondicionamiento o parada de 

elementos sueltos. 

2. FUNCIONAMIENTO PREVISTO 

Se han previsto dos modos de funcionamiento: “Manual” y “Automático”. 

En el modo de funcionamiento “Manual”, los equipos se pueden accionar 

individualmente desde las cajas de mando local “a pie de máquina” o bien desde la 

pantalla táctil de gestión por pulsación de teclas de función o mediante actuación 

sobre las zonas “activas” de las pantallas (con los selectores de caja de mando local y 

cuadro de fuerza en posición “Remoto”). Con los selectores de las cajas de mando en 

posición “Remoto”, las órdenes de marcha/parada a los equipos son dadas por el mini-

autómata, existiendo entonces dos posibilidades seleccionadas desde la pantalla de 

gestión: 

- Mando manual desde la pantalla de gestión (tal como queda indicado en el 

funcionamiento “Manual”). En este modo, las órdenes desde la pantalla pasan 

al mini-autómata, que las ejecuta produciendo la puesta en marcha o parada 

del equipo. 

- Funcionamiento automático, controlado por el mini-autómata de acuerdo con 

los datos de planta y las consignas de la pantalla de gestión, según el 

programa establecido. 

Como medida de seguridad, se ha previsto la instalación de pulsadores de “Parada de 

Emergencia” locales “a pie de motor” cuyas órdenes tienen prioridad sobre todas las 

demás. 

Así mismo, las protecciones eléctricas, mecánicas y/o hidráulicas, son operativas en 

cualquiera de los modos de funcionamiento. 

 

SEÑALES POR ELEMENTO O INSTRUMENTOS 

Elementos 
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Dependiendo del tipo de elemento a controlar las señales que se enviarán al PLC 

serán las siguientes: 

Arranque directo, D: 

Entradas  

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas  

analógicas 

Salidas 

analógicas 
Sinóptico 

Manual/0/ 

Automático 
Marcha/Paro 

  En funcionamiento 

(luz roja) 

Defecto     

Confirmación 

marcha 
 

  
 

TOTAL = 3 TOTAL = 1   TOTAL = 1 

 

 

 

Arranque con Variador de frecuencia, VF 

Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas 

Salidas  

analógicas 
Sinóptico 

Manual/0/ 

Automático 
Marcha/Paro 

Tensión/ 

Intensidad 

Variación En funcionamiento 

(luz roja) 

Defecto     

Confirmación 

marcha 
 

  
 

TOTAL = 3 TOTAL = 1 TOTAL = 1 TOTAL = 1 TOTAL = 1 
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Arrancador electrónico, AE. 

Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas 

Salidas 

analógicas 
Sinóptico 

Manual/0/ 

Automático 
Marcha/Paro 

  En funcionamiento 
(luz roja) 

Defecto     

Confirmación 
marcha 

 
  

 

TOTAL = 3 TOTAL = 1   TOTAL = 1 

 

Compuertas y válvulas automáticas motorizadas, INV. 

Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas  

Salidas 

analógicas 
Sinóptico 

Manual/0/ 

Automático 
Marcha/Paro (2) 

  En funcionamiento 
(luz roja) (2) 

Defecto     

Confirmación 
marcha 

(2) 
 

  
 

Final carrera 

(2) 
 

  
 

TOTAL = 6 TOTAL = 2   TOTAL = 2 
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a) Alimentaciones tetrapolares, AL4. 

Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas 

Salidas 

analógicas 
Sinóptico 

Defecto     

TOTAL = 1     

 

Arranque estrella-triángulo, E-T. 

Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas 

Salidas 

analógicas 
Sinóptico 

Manual/0/ 

Automático 

Marcha/ 

Paro 

  En funcionamiento 
(luz roja) 

Defecto     

Confirmación 
marcha  

  
 

TOTAL = 3 TOTAL = 1   TOTAL = 1 
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2 INSTRUMENTACIÓN 

2.1 DIGITAL 

Corresponde a las boyas de nivel, presostatos, termostatos, vacuostatos, etc, que 

representan una o varias entradas digitales al PLC. 

Varias alarmas anunciadoras en el frontal del sinóptico vendrán definidas por estos 

elementos (sobrenivel, nivel bajo, presión alta, etc.). 

En los diagramas de tuberías e instrumentación (P&D) se pueden observar los 

elementos digitales a instalar. 

Instrumentación digital, ID; BN. 

Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas 

Salidas 

analógicas 
Sinóptico 

Abierto/Cerrado  
  En funcionamiento 

(luz roja) 

TOTAL = 1    TOTAL = 1 

 

2.2 ANALÓGICA 

Corresponde a la medida continua de diversos parámetros de la planta depuradora 

que representa una entrada analógica por instrumento en el PLC. 

Estas medidas vendrán representadas por indicadores digitales y totalizadores en el 

sinóptico de la planta, situado en la sala de control. 

Se han suprimido los registradores al no resultar necesarios pues el PLC recibe la 

entrada analógica y por consiguiente, el ordenador puede emitir partes históricos e 

histogramas cuando se desee. 
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Instrumentación analógica, IA. 

 

Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Entradas 

analógicas 

Salidas 

analógicas 
Sinóptico 

  
 Nivel, Caudal, 

Tª, pH, Redox Visualización valor 

   TOTAL = 1 TOTAL = 1 

 

2.3 LISTADOS DE LA INSTRUMENTACIÓN 

El listado de la instrumentación se presenta en la siguiente tabla. 

Nº del  
Circuito 

DESIGNACIÓN SITUACIÓN Ud.  OBSERVACIONES 

 Medida nivel Pozo bombeo Edar 1 Ultrasónico 

 Caudalímetro  Agua bombeada 1 Electromagnético 

 Boya de nivel  
Bombeo 
recirculación fangos 

2  

 Boya de nivel Bombeo drenajes 2  
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3 LISTADOS DE SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS E.D.A. R. 

La lista de señales incluye lo siguiente: 

- Entradas digitales a PLC (ED). 

- Salidas digitales de PLC (SD). 

- Entradas analógicas a PLC (EA). 

- Salidas analógicas de PLC (SA). 

- Puntos de luz en el sinóptico 

 

PLANTA 
ED SD EA SA 

38 9 4 3 
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1 OBJETO Y MOTIVACIONES 
 
La actividad de referencia esta incluida en el Anexo 1. grupo 8 del decreto 1781/2002 
de 17 de diciembre de 2002 de Evaluación de Impacto Ambiental dentro del siguiente 
epígrafe: 
 
d) “Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 

habitantes equivalentes o de cualquier capacidad cuando se desarrollen total o 
parcialmente en áreas sensibles o pueda provocarse una afección directa a los 
recursos por los que se haya designado el área como sensible” 

 
Aquellas depuradoras que no están incluidas en el Anexo 1 están incluidas en el 
Anexo 3, grupo 8: 
 
d) Plantas depuradoras de aguas residuales. 
 
En este informe recogemos los aspectos más importantes, tanto desde el punto de 
vista del medio natural (aire, agua, suelo, paisaje, flora y fauna), como del medio socio 
económico y cultural (usos del territorio, valores estéticos y de interés humano, salud y 
seguridad, e infraestructuras, de las acciones previstas durante la fase de construcción 
y la fase de funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de 
Saelices. 
 
 
En primer lugar se analizarán las características iniciales del medio, así como la 
situación final una vez que la EDAR se haya puesto en funcionamiento. Se describirán 
seguidamente los efectos de las acciones previstas, acompañando la descripción por 
una valoración de dichas repercusiones. 
 
Por último, las conclusiones alcanzadas se resumirán en forma matricial para facilitar 
su evaluación. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

2.1. EDAR DE SAELICES. 
 
El caudal máximo a conducir por los colectores es de 10 veces el caudal medio diario 
de diseño. 
 
La temperatura del agua residual en invierno es de 10°C y en verano de 20°C. 
 
La tabla que se adjunta a continuación resume los datos básicos de dimensionamiento 
de la EDAR de Saelices, correspondiente a la situación de diseño definida. 
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• BASES DE DISEÑO 

CAUDALES   UNIDADES 

QD 128 m3/d 

Qm 5,33 m3/h 

QP 26,7 m3/h 

QM 26,7 m3/h 

 

• CONCENTRACIÓN 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓ

N 

UNIDADES 

DB05 423 mg/l 

MES 424 mg/l 

NT 51 mg/l 

PT 11 mg/l 

 

• CARGA 

PARÁMETRO CONCENTRACI UNIDADES 

DBO5 54,1 Kg/d 

MES 54,3 Kg/d 

NT 6,5 Kg/d 
PT 1,4 Kg/d 

 

• POBLACIÓN 

HAB. EQUIV. 1280 H.E. 

POBLACIÓN 640 hab. 

DOTACIÓN 100 l/h.d 
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2.2. RESULTADOS A OBTENER 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DEPURADA 
 
Como mínimo el agua depurada analizada según las metodologías vigentes adoptadas 
para las determinaciones de aguas residuales, tendrá las siguientes características: 
 

DBO5 ≤  25 mg/l 
DQO ≤ 125 mg O2/l 
SS ≤ 35 mg O2/l 
pH entre 6 y 9 
 

Además de ello, el agua será razonablemente clara, no detectándose su vertido en el 
cauce receptor y no tendrá olor desagradable. 
 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL FANGO 
 
Como mínimo, el fango estabilizado procedente de la depuración, después de tratado 
y analizado, tendrá las siguiente características: 
 
Sequedad (% en peso de materia seca)  > 20% (deshidratación) 
Estabilidad (% en peso de materia volátil) < 60% 
 
 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El origen de la solución planteada, para unos caudales medios diarios < 350 m3, se 
centra en la utilización de un sistema novedoso de depuración a través de plantas, 
mediante filtro de Macrofitas en flotación, combinados con la búsqueda efectiva de 
procesos de bajo mantenimiento, escaso consumo energético y alto rendimiento de 
cara a la presentación de una línea de tratamiento atractiva por estos tres aspectos.  
 
Así, se ha diseñado la planta con la característica fundamental de que el tratamiento 
mediante filtro de Macrofitas en flotación se plantea como un sistema adecuado para 
este tipo de población, dando unos parámetros de depuración excelentes para las 
cargas contaminantes y caudales que entran a las plantas. 
 
Las Macrofitas son plantas que tienen menor densidad que el agua (0,6-0,7), por lo 
que consiguen flotar sin dificultad. Sin embargo, en un principio, uno de los principales 
problemas antes comentados y ya resueltos, era asegurar la estabilidad del plantón en 
flotación hasta que éste alcanzaba el desarrollo necesario para que los sistemas 
radiculares de todas las Macrofitas se entrelazaran formando una autentica isla 
flotante sobre la superficie de lagos y canales, momento en el cual el filtro funciona de 
manera óptima. 
 
La invención de un sistema de anclaje en flotación, mediante una pieza plana 
especifica de soporte - ensambladura, pieza ESE, es un eslabón fundamental para la 
viabilidad del filtro. Esta pieza asegura por un lado la total flotabilidad de las plantas 
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jóvenes y su perfecto crecimiento y por otro lado facilita enormemente la labor de 
plantación sobre el agua contaminada, por la sencillez de anclaje de la planta en la 
pieza y de la pieza en sus soportes. 
 
Una vez el filtro comienza a funcionar, es muy fácil comprender su funcionamiento, 
que es tan natural como sencillo. El oxígeno es bombeado directamente del aire a 
través de sus hojas hasta el sistema radicular gracias a la fisiología de tipo alveolar de 
la estructura orgánica de todo su conjunto. Actúan como membranas que inyectan el 
O2 directamente a la raíz por diferencia de presión isostática de oxígeno entre las 
diferentes partes de la planta (hojas, raíces y rizomas) y su medio exterior. Todo esto 
conlleva que sea un sistema igualmente eficaz en climas más severos durante la 
época fría a pesar de la parada vegetativa, pues es solo la diferencia de presión lo que 
provoca que se siga bombeando oxígeno a las raíces, incluso cuando las plantas 
tienen su peor aspecto invernal (hojas secas por parada invernal). Esto le permite ser 
un sistema útil de depuración en casi todos los climas habitables del planeta. 
 
El oxígeno provoca que se cree una abundante flora micro-bacteriana aeróbica, cuyos 
organismos respiran gracias al oxígeno que le suministran las plantas, y a su vez 
degradan la materia orgánica rompiendo sus moléculas y pasando el carbono de éstas 
a dióxido de carbono CO2, 
 
Elimina así prácticamente toda la materia orgánica digiriéndola y sin provocar olores ni 
fangos en el fondo de los canales. Minerales y hasta metales pesados son fijados por 
las plantas en algunas partes de sus estructuras, y componentes como los nitratos y 
fósforos son absorbidos directamente siendo el verdadero abono de estas plantas para 
su crecimiento y desarrollo, ya que las Macrofitas emergentes poseen gran demanda 
de nutrientes y gran producción vegetal asociada. 
 
Otro aspecto muy importante del sistema filtro de Macrofitas en flotación (FMF) es el 
hecho de reducir drásticamente el numero de microorganismos patógenos debido a la 
presencia de depredadores de éstos (protozoos y bacteriófagos) en la rizosfera de las 
plantas, siendo innecesaria la desinfección del agua antes del vertido al cauce. 
 
La línea de tratamiento responde a los siguientes procesos: 
 

� Pretratamiento del agua bruta consistente en: elevación del agua bruta y 
desbaste de sólidos. 

 
� Decantador-Clarificador-digestor 

 
� Filtro de Macrofitas en flotación  

 
� Extracción de fangos mediante chupona y retirada periódica mediante camión 

cisterna a centro de gestión de fangos. 
 
 

3.1 MEDIO NATURAL 
 
Las zonas de ubicación de la EDAR se encuentran en terreno rústico alejadas más de 
1.000 m. del casco urbano. 
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A continuación se reseñan las características más significativas de los distintos 
aspectos del medio natural. 
 
•••• Clima:  
 
Esta zona posee un clima mediterráneo templado, moderadamente cálido seco y de 
inviernos fríos. La temperatura media máxima del año en Saelices se produce en el 
mes de julio (43°C), y la mínima de enero (-10°C). Por consiguiente, la oscilación 
térmica es amplia, con un régimen de temperaturas caracterizado por la presencia de 
heladas durante los meses de invierno. La temperatura media anual en la zona oscila 
entre los 11°C  y los 14°C. 
 
El régimen de precipitaciones se puede describir como medio bajo y regular, la 
precipitación media anual es de 550 mm, lo que indica que la zona se encuentra en el 
ámbito del clima mediterráneo seco. Adicionalmente, el análisis de las precipitaciones 
máximas en 24 horas muestra que las lluvias no presentan una tendencia al régimen 
torrencial. Las precipitaciones tienen mayor importancia en primavera y otoño, siendo 
abril el mes más lluvioso en promedio. 
 
La evaporación total está alrededor de los 1.600 mm/año. 
 
Los vientos dominantes son del oeste – noroeste. 
 
En cuanto a la contaminación atmosférica, no existen en la zona instalaciones 
industriales capaces de producir problemas de esta índole, y las aglomeraciones 
urbanas son de tamaño reducido, por lo que tampoco tienen gran incidencia los 
escapes de motores de combustión interna o calefacciones. 
 
•••• Agua:  
 
El suministro de agua potable al municipio se realiza por medio de captaciones 
subterráneas cercanas a la población. Esta agua posee una calidad aceptable. 
 
El agua residual generada es de origen doméstico principalmente. Por consiguiente 
presenta concentraciones de materia orgánica propias de las aguas residuales 
domésticas. También el contenido en sólidos en suspensión es medio. Las aguas 
residuales de origen industrial representan un porcentaje bajo y en su composición no 
existen elementos tóxicos que imposibiliten la depuración biológica de las mismas. 
 
El agua residual se vierte actualmente a los arroyos existentes. 
 
En cuanto al sistema de aguas superficiales, está constituido por arroyos 
generalmente afluentes del Cigüela en los que en general no existen más aportes de 
agua que las aguas residuales, lo que determina que buena parte del año el caudal 
esté compuesto casi exclusivamente por vertidos de aguas residuales. 
 
En resumen, el análisis de la situación actual de las aguas en este municipio muestra 
un grave problema de contaminación por materia orgánica así como bacteriológica. 
Por último, el río Cigüela plantea un grave problema de contaminación en su cuenca al 
estar alimentado por esta agua sin depurar. 
 
•••• Suelo:  
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El terreno de ubicación de la planta en proyecto son de erial secano y por lo tanto de 
baja productividad. 
 
Por otra parte, no se ha detectado la presencia de contaminación del suelo, tanto en 
desechos de tipo industrial como por pesticidas, herbicidas y otros contaminantes de 
origen agrícola. 
 
•••• Paisaje:  
 
El paisaje de la zona eminentemente llano con ligeras alomaciones y abundantes 
huellas de erosión lineal, abundando entre los cultivos fundamentalmente el cereal y 
cultivos de secano. 
 
•••• Flora:  
 
El lugar proyectado para la EDAR es de pequeño tamaño, por lo que no se pude 
hablar de flora existente ni de especies amenazadas o en peligro. 
 
Las zonas adyacentes son parecidas, existiendo cultivos de secano. 
 
•••• Fauna:  
 
Como ocurre en el caso de la flora, se trata de una zona de nulo interés. 
 
 

3.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  
 
•••• Usos del Territorio:  
 
El área prevista para la ubicación de las EDAR proyectada son terrenos de uso 
agrícola. Como ya se ha comentado anteriormente, son terrenos de cereal de secano, 
con bajo aprovechamiento agrícola. 
 
•••• Valores estéticos y de interés humano:  
 
Como se ha indicado en los apartados anteriores, las zonas objeto de este estudio 
carecen de los elementos necesarios para su encuadramiento en las categorías de 
paisaje protegido. 
 
En este apartado hay que destacar los problemas planteados por el estado de 
contaminación de los arroyos existentes, que se manifiesta tanto en cuestiones 
estéticas del aspecto mismo (acumulación de fangos negros en las márgenes, aspecto 
gris del agua, liberación de burbujas debidas a fermentaciones incontroladas), como 
por problemas de olores y generación de mosquitos y otros insectos de condiciones 
insalubres. 
 
Otro aspecto de interés humano es la posibilidad de riego directo con aguas residuales 
con cargas contaminantes, tanto en materia orgánica como en contaminación 
bacteriológica. 
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•••• Economía local:  
 
La economía local se basa en los sectores primario y secundario y en menor medida 
en el terciario. El sector servicios presenta cada vez una importancia más acusada. El 
turismo empieza a tener importancia, siendo la población estacional similar a la 
residente en número. 
 
•••• Servicios e infraestructuras:  
 
El casco urbano se encuentra dotados de red de saneamiento (100%). 
 

4 INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1 MEDIO NATURAL 
 
En esta sección se analizan las características de la zona una vez completado el 
proyecto, incidiendo en especial en aquellos aspectos cuya modificación se produzca 
como consecuencia de estas actuaciones. 
 
•••• Aire:  
 
La calidad del aire de la zona no se va a ver afectada por este proyecto, ya que no va 
a realizarse ninguna actividad susceptible de incidir, positiva o negativamente, sobre la 
atmósfera. 
 
•••• Agua:  
 
La calidad de las aguas en la zona va a mejorar sustancialmente una vez construida la 
EDAR proyectada. De acuerdo con los datos de proyecto, se prevé una contaminación 
a la salida inferior a 25 mg/l en DBO5. La incidencia del tratamiento en el entorno va a 
manifestarse en los aspectos siguientes: 
 
- Reducción sustancial en los aportes contaminantes a la cuenca del río Cigüela, 

con la correspondiente disminución de los riesgos de anoxia y fermentaciones 
incontroladas. 

 
- Desaparición de los riesgos higiénico – sanitarios asociados a la práctica posible 

de riegos con vertidos de mala calidad. 
 
- Desaparición del peligro de contaminación del sistema de aguas subterráneas 

derivados del riego directo con aguas residuales. 
 
•••• Suelo:  
 
La incidencia de las EDAR proyectada en el suelo es despreciable, ya que las zonas 
escogidas para la ubicación de las depuradoras son terrenos de bajo valor agrícola. 
Por otra parte, el movimiento de tierras necesario para la construcción de la obra es de 
poca magnitud, y se va a aprovechar el relieve natural del terreno para reducir a un 
mínimo los trabajos de desmonte y terraplén. 
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•••• Paisaje:  
 
La EDAR proyectada dispone de edificaciones de poca altura, por lo que la integración 
en el paisaje es poco problemática. La distribución de los diferentes tanques en las 
parcelas se efectúa adaptándose al relieve natural para abaratar costes, lo que trae 
como consecuencia adicional la disminución de excavaciones y la menor visibilidad de 
la instalación en conjunto. 
 
•••• Flora:  
 
No existe impacto negativo de la instalación de la EDAR proyectada pues los terrenos 
de ubicación antes tenían una reducida utilidad. 
 
•••• Fauna:  
 
No existe ningún tipo de incidencia en este aspecto. 
 
•••• Ruidos:  
 
La generación de ruidos en la planta de depuración proyectada, es reducida, ya que 
no existen equipos que generen excesivo ruido en la planta. 
 
 

4.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
•••• Usos del Territorio:  
 
Se prevé una incidencia mínima de este proyecto sobre los usos del territorio. La 
parcela directamente ocupada por la EDAR proyectada es de baja productividad. 
Como consecuencia del proyecto cabe señalar la obtención de un efluente de alta 
calidad con el que puede llevarse a cabo en buenas condiciones sanitarias los riegos 
agrícolas. 
 
•••• Valores estéticos y de interés humano:  
 
Este proyecto no va a incidir sobre los valores estéticos, ya que como se ha 
comentado en el apartado de paisaje se prevé una buena integración de las 
instalaciones en su entorno. 
 
Es de destacar los efectos positivos del tratamiento de las aguas residuales desde el 
punto de vista de mejora de la cuenca del río Cigüela, así como la disminución drástica 
de riesgos sanitarios para la población de la zona, y en forma especial para 
agricultores y consumidores. 
 
•••• Economía local:  
 
Aunque en principio la construcción de esta EDAR presenta un efecto reducido sobre 
la economía local, es importante destacar las consecuencias beneficiosas derivadas 
directamente del tratamiento de las aguas residuales desde el punto de vista de los 
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riegos agrícolas, en especial a la luz de la necesaria adaptación de las normas 
comunitarias a este respecto. 
 
•••• Servicios e infraestructuras:  
 
La instalación de esta EDAR va a suponer una importante mejora de la 
infraestructuras del municipio considerado. 
 
 

5 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  
 
Dadas las características de este proyecto y del medio natural y socioeconómico 
descritas en los apartados anteriores, las acciones previstas van a tener efecto muy 
positivo o mínimo sobre el medio ambiente en la zona. Pasamos, a continuación, a 
describir los impactos previstos: 
 

5.1 MEDIO NATURAL 
 
•••• Aire: 
 
Efecto mínimo. 
 
•••• Agua:  
 
Efecto notable y muy positivo, puesto que va a contarse con un sistema de depuración 
de las aguas residuales con niveles finales de materia orgánica como DBO5 y sólidos 
en suspensión inferiores a 25 mg/l y 35 mg/l respectivamente. 
 
•••• Suelo:  
 
Efecto mínimo. 
 
•••• Paisaje:  
 
Efecto mínimo. 
 
•••• Ruidos:  
 
Efecto mínimo. 
•••• Flora:  
 
Efecto mínimo, al carecer la zona de elementos de interés. 
 
•••• Fauna:  
 
Efecto nulo. 
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5.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
•••• Usos del Territorio:  
 
Efecto positivo, adecuación del efluente tratado para el uso actual en riegos agrícolas 
y mejora del estado de la cuenca baja del río Cigüela. 
 
•••• Economía local:  
 
Efecto positivo: desaparición del riesgo de sanciones derivadas de la práctica de riego 
directo con aguas residuales. 
 
 
•••• Servicio e infraestructuras:  
 
Efecto notable y muy positivo: depuración de aguas residuales con capacidad de 
tratamiento superior a las necesidades actuales. 
 

6 SÍNTESIS 
 
Los aspectos discutidos en los apartados anteriores se recogen a continuación, como 
global de las distintas poblaciones, en forma matricial para facilitar su lectura. 
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ACCIONES 
FACTORES 
MEDIOAMBIENTALES 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

DEPURACIÓN 
DE AGUAS 

RESIDUALES 

INSTALACIÓN 
BOMBAS Y 

CONDUCCIÓN 

VERTIDO AGUAS 
TRATADAS 

RIEGO CON 
AGUAS 

TRATADAS 

Aire 2 
1 

    

Agua tratada 
Materia orgánica  +9 

+9 
   

Contaminación 
barceriológica 

 +7 
+8 

   

Agua cuenca  +7 
+8 

   

Paisaje 1 
1 

 1 
1 

+8 
+7 

 

Ruidos 2 
1 

    

Usos territorio     +8 
+9 

Valores interés humano     +9 
+9 

Servicio infraestructura  +9 
+9 
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7 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
En la fase de ejecución de las obras, se nombrará un Responsable Ambiental de las 
mismas, por parte de la empresa constructora, que será el interlocutor Ambiental 
frente al promotor. 
 
Se agrupan las actuaciones medioambientales en dos grupos: 
 
Actuaciones ambientales durante la obra, donde se definen las actuaciones 
medioambientales a llevar a cabo durante la ejecución de las obras. 
 
Actuaciones de defensa contra la erosión, recuperación medioambiental y 
recuperación paisajística. 
 

7.1. ACTUACIONES AMBIENTALES DURANTE LA OBRA  

7.1.1. RESTRICCIONES A LA UBICACIÓN DE INSTALACIONE S, 
SERVICIOS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

 
Se evitará la ocupación de suelo perteneciente a zonas de vegetación autóctona: 
comunidades climax y sus etapas de sustitución, cultivos forestales, zonas de 
vegetación litoral, zonas riparias y zonas de especial interés (especies protegidas, 
endemismos, etc.). En caso de ser necesaria su ocupación se empleará la menor 
superficie posible, y ésta se realizará con la autorización y bajo la supervisión del 
Responsable Ambiental de la Obra. 
 

7.1.2. JALONAMIENTO DE ÁREAS DE OBRA  
 
Con el objeto de evitar que la actividad de la obra afecte a las zonas más sensibles se 
establecerá un jalonamiento del área de obra para que esta se limite dentro de la zona 
señalizada y delimitada. 
 

7.1.3. EXIGENCIAS A LAS INSTALACIONES AUXILIARES, T AREAS Y 
PROCESOS DE LA OBRA 

 
Las instalaciones de obra constituyen focos de emisión de contaminantes peligrosos 
(grasas, aceites, hidrocarburos, rechazos, etc.) que pueden afectar gravemente a las 
condiciones del suelo y a los recursos hídricos y, temporalmente, a las condiciones de 
vida de la fauna y la vegetación. Por otro lado, las necesidades de la actividad de obra 
pueden generar además, caminos temporales de servicio de nuevo trazado que 
comuniquen las distintas zonas de la obra. 
 
Ambientalmente, es exigible la centralización de todas las instalaciones en un sólo 
parque, evitando de esta forma la dispersión del deterioro. 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

17 / 48 

Es exigible el cumplimiento de la Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de protección del 
Ambiente Atmosférico, Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, por el cual se desarrolla la 
ley 38/1972, de Protección del ambiente atmosférico y Decreto 3025/74 por el que se 
limita la contaminación producida por vehículos automóviles. Y la Directiva 2002/88/CE 
del parlamento Europeo y del Consejo de 9 de diciembre de 2002. 
 
Es exigible también la gestión de los residuos generados en las plantas con carácter 
de Residuos Peligrosos de acuerdo con la legislación vigente, especialmente la Ley 20 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 1986, aprobada mediante Real Decreto 
833/1988 y modificada por el Real Decreto 952/1997 y la Ley 10 de Residuos de 1998. 
 
Es exigible también la gestión de los residuos generados en las plantas con carácter 
de Residuos Peligrosos de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Por tanto, las instalaciones auxiliares de obras deberán contar con un sistema de 
gestión de los residuos peligrosos que, además de las especificaciones relativas a los 
agentes implicados, incluirá un sistema de almacenaje temporal hasta su recogida por 
un gestor cualificado. Este sistema de almacenaje deberá contar con las adecuadas 
medidas de seguridad (impermeabilización, estabilidad, seguridad, etc.) para 
garantizar la ausencia de vertidos o derrames de estos residuos, y con la capacidad de 
almacenamiento adecuada al volumen de residuos de la obra y al sistema logístico 
implantado. Con la misma finalidad se emplearán fosas sépticas según N.T.E y I.S.S. 
para aproximadamente cincuenta personas, para tratar los vertidos del campamento y 
un foso para el mantenimiento de la maquinaria, cambio de lubricantes, etc. 
 
Las instalaciones deberán presentar un adecuado diseño que permita la contención y 
canalización de los posibles escapes o derrames mediante un sistema de cunetas 
perimetrales e impermeabilización del terreno del parque de maquinaria, que evitarán 
la entrada de escorrentía externa en el área de instalaciones auxiliares, la percolación 
y dispersión de contaminantes arrastrados por la precipitación. También deberán 
contar con la ejecución de balsas de decantación y separación de grasas de 25 x 25 x 
3 m para el campamento y el parque de maquinaria respectivamente. 
 
Para la adecuada gestión del agua residual procedente del lavado de las 
hormigoneras, se acondicionará (retirando la tierra vegetal) y jalonará una superficie 
que podrá ser una parte del parque de instalaciones auxiliares, que sea lo 
suficientemente extensa para que las hormigoneras puedan verter en movimiento 
directamente sobre el terreno el agua de su lavado. Después de que fragüe el 
hormigón así como cualquier resto de hormigón, será retirado por una pala excavadora 
y almacenado para ser depositado posteriormente en un vertedero de residuos inertes. 
 
El abandono de las instalaciones una vez finalizada la obra debe incluir la 
recuperación ambiental de las zonas ocupadas, con la retirada de todos los residuos, 
especialmente los contaminantes remanentes que se encuentren en las parcelas 
utilizadas, así como el adecuado tratamiento de descompactación, aporte de tierra 
vegetal, siembra y plantaciones, según proceda, que eliminen los efectos de la 
ocupación temporal. 
 
En el caso de las zonas de vertederos y préstamos, las superficies externas se 
acabarán en adecuación contigua con el terreno receptor y con el adecuado 
tratamiento de integración paisajística y ambiental. Así, las superficies serán tratadas 
restituyéndose el suelo vegetal (aporte de tierra vegetal), el piso de herbáceas 
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(hidrosiembra) y creándose plantaciones arbustivas y arbóreas acordes con las 
formaciones de la zona.  
 
En el caso de ser necesario la apertura de zonas de préstamo y canteras, se cuidará 
que al final de la obra se adopten las oportunas medidas correctoras del impacto 
ocasionado, según queda legislado en el Real Decreto 2994/82 de 15 de octubre de 
1982, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras. Se 
recomienda especialmente, siempre que sea posible, que la obtención de áridos para 
hormigón, que hayan de ser empleados en la construcción de las obras se realice en 
canteras ya existentes. 
 
Para evitar la afección que supone a la fauna y de forma global al ecosistema en 
general, se recomienda la reducción al mínimo posible la apertura de caminos de obra, 
evitando al máximo la compactación de suelos por el paso de maquinaria, la 
destrucción de la cubierta vegetal y la alteración de los cauces de agua. Se cerrarán 
todas aquellas que no sean estrictamente de servicio, una vez finalizada la obra y 
puesta en funcionamiento la nueva infraestructura. 
 
Durante los trabajos de desbroce, y, especialmente en la fase de movimiento de tierras 
puede producirse el incremento de partículas de polvo, por ello se recomienda el riego 
con camión-cuba de las superficies de tierra que estén tratando y por las que pase 
maquinaria pesada y de transporte, para evitar o al menos disminuir la producción de 
polvo. La emisión en caminos sin asfaltar se puede reducir mediante el empleo de 
dispositivos reductores de la velocidad. La emisión debida a la carga y descarga de 
materiales de obra  puede ser reducida mediante el riego. Así mismo, la emisión 
debida a la acción del viento sobre la superficie de los volquetes puede reducirse, bien 
por confinamiento, cubriéndolas mediante lonas de forma que no incida el viento 
directamente sobre ella, o bien, mediante riego. En las plantas de hormigonado, la 
emisión de partículas en el suministro de árido puede reducirse mediante 
confinamiento de las áreas de carga y descarga, o bien mediante el empleo de 
difusores en forma de cortinas que añadan una cantidad suficiente de agua.  
 
Se evitará, durante la construcción de las estructuras y obras de drenaje, el inferir los 
cauces de agua con la presencia de vertidos de terrígenos finos y groseros aunque no 
lleven caudal alguno en ese momento. Esta precaución ha de extremarse en las 
épocas de mayor precipitación. 
 
Se efectuarán riegos periódicos de las zonas de obra para el asentamiento de los 
materiales. 
 

7.1.4. MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DURAN TE LA 
OBRA 

 
Se desarrollará un plan que contemple la restauración de todas aquellas superficies 
ocupadas temporalmente durante la obra. 
 
Así, aunque se recomienda el uso temporal de los caminos existentes para evitar la 
destrucción de la vegetación y la afección al suelo, puede haber ocasiones en las que 
sea necesaria la creación de nuevos accesos. En estos casos, que se considera serán 
excepcionales, deberán restituirse las condiciones originales del terreno. 
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Asimismo, al abandono de las instalaciones auxiliares se procederá a la recuperación 
ambiental de la zona ocupada con la retirada de los residuos, tengan o no el carácter 
de residuos peligrosos, al tratamiento de descompactación del terreno, al aporte de 
tierra vegetal y a la siembra y plantación de especies vegetales. 
 
Como medidas preventivas se contemplarán las siguientes: 
 
Respetar siempre que sea posible las áreas de drenajes para evitar la contaminación 
hídrica. 
 
Evitar que grandes superficies queden al descubierto durante un largo período de 
tiempo, pues se incrementaría la erosión. Para ello se regarán las zonas que hayan 
sido desprovistas de vegetación mientras duran las obras y se procederá a su 
revegetación a medida que las obras vayan finalizando. 
 
Evitar la contaminación de los suelos, prohibiéndose en todo el recinto de las obras el 
vertido de residuos de cualquier naturaleza, gestionándose de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
Recogida y acopio de la tierra vegetal procedente del frente de obra para ser utilizada 
posteriormente en los procesos de revegetación y acondicionamiento paisajístico 
como medida minimizadora del impacto ocasionado sobre el suelo y su valor 
agrológico. 
 
Para ello se han diseñado tratamientos básicos de recuperación ambiental 
consistentes en el manejo de la tierra vegetal, las siembras y las plantaciones, además 
de las técnicas de mantenimiento, así como tratamientos específicos para los 
elementos específicos y áreas afectadas por la obra. 
 
Los tratamientos básicos contemplados incluyen: 
 
Aprovechamiento de la tierra vegetal.  
Hidrosiembra. 
Plantaciones 
Mantenimiento. 
 
 
Los tratamientos específicos incluyen: 
 
Vertederos, préstamos y zonas de ocupación. 
 

7.2. ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, 
RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y RECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA 

 

7.2.1. RESTAURACIÓN DE PRÉSTAMOS, VERTEDEROS, 
INSTALACIONES AUXILIARES, CAMINOS Y OTRAS ÁREAS 
DEGRADADAS DURANTE LAS OBRAS 
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Este tratamiento engloba la recuperación y restauración de todos aquellos terrenos 
que pueden resultar degradados durante la fase de obras, si bien puede haber 
propuestas de alternativas de ubicación, como es el caso de los vertederos y zonas de 
préstamos, o restricciones de ubicación, como por ejemplo para las instalaciones de 
obra. Se trata pues de un tratamiento de tipo general que deberá adaptarse en cada 
caso particular. 
 
Se incluye en este tratamiento la recuperación de préstamos, vertederos, zonas de 
acopio temporal de tierras vegetales, parques de maquinaria y otras instalaciones de 
obra y todos aquellos caminos de obra que se realicen durante las obras. 
 
En estas zonas se producirá la eliminación total de la cubierta vegetal, así como una 
compactación notable de los suelos, que si no se tratasen adecuadamente impedirían 
su correcta restauración. 
 
Terrenos degradados por instalaciones auxiliares, movimientos. de tierra, paso de 
maquinaria y caminos 
 
Para recuperar estas zonas se llevarán a cabo una serie de técnicas, que se 
especifican a continuación y serán de aplicación general: 
 
- Previo al comienzo de las actividades de explotación de estas áreas como 

instalaciones de obra, paso de maquinaria, etc., se retirarán las tierras vegetales. 
 
- Una vez concluida la fase de obra, se descompactarán los terrenos mediante un 

ripado dado que el tránsito de maquinaria pesada habrá supuesto una fuerte 
compactación de estas zonas. 

 
- A continuación, pasadas de 2 a 4 semanas, se reextenderá sobre toda la superficie 

una capa de al menos 20 cm de tierra vegetal. 
 
- Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, 

aprovechando como accesos, la superficie a ocupar por la traza y caminos 
existentes. 

 
- Las zonas que vuelvan a ser utilizables agrícolamente, no se someterán a ningún 

tratamiento de plantación específico, ya que sí finalmente son abandonadas, con el 
paso del tiempo y dado que las tierras vegetales constituyen en si mismas un 
extraordinario almacén de semillas, de manera espontánea comenzarán a 
revegetarse cubriéndose de especies vegetales anuales pioneras, que suponen el 
primer eslabón para la posterior entrada de especies arbustivas e incluso arbóreas. 

 
- Las zonas que vayan a tener otros usos deberán ser revegetadas de acuerdo con 

la función a la que se les destine y en su defecto con la vegetación propuesta en 
las Tablas I y II.  

 
Terrenos degradados por préstamos y vertederos 
 
Para minimizar el consumo de recursos naturales y reducir las afecciones al medio, se 
ha optado por utilización de préstamos excedentes procedentes de la propia obra. El 
resto de materiales necesarios para abastecer a la obra, serán servidos por alguna de 
las canteras actualmente en funcionamiento. 
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Estas canteras están actualmente en funcionamiento y están sometidas a la 
legislación vigente sobre Restauración de Espacios Degradados por Actividades 
Extractivas. 
 
Las zonas que vuelvan a se utilizadas agrícolamente, correspondientes a los 
préstamos y vertederos,  no se someterán a ningún tratamiento de plantación 
específico, ya que si finalmente son abandonadas, con el paso del tiempo y dado que 
las tierras vegetales constituyen en sí mismas un extraordinario almacén de semillas, 
de manera espontánea comenzarán a revegetarse cubriéndose de especies vegetales 
anuales pioneras, que suponen el primer eslabón para la posterior entrada de 
especies arbustivas e incluso arbóreas. 
 
En el caso de resultar necesaria la revegetación de los vertederos y préstamos 
empleados, para volver a su estado original, las medidas de corrección consistirán en 
la aplicación de las siguientes labores: 
 
Antes del comienzo de las obras se retirarán las tierras vegetales y se hará acopio de 
ellas. 
 
- Una vez concluida la fase de obra, y por tanto su utilización, se llevará a cabo una 

restauración fisiográfica de los taludes en préstamos y vertederos, que consistirá 
en transformar los terrenos afectados hacia una morfología suave de aspecto 
natural, que permita la integración en mayor medida en el paisaje circundante. 

 
- Se realizará una descompactación mediante la utilización de ripper. 
 
- Se reextenderán las tierras vegetales en una capa de al menos 30 cm de espesor. 
 
- Se realizará una hidrosiembra en el 100% de la superficie afectada, con especies 

herbáceas autóctonas. 
 
- Si el talud tuviera una altura mayor a 4 m, en la base del talud se incluirán las 

especies arbóreas. La elección de especies arbóreas se hará dependiendo del tipo 
árboles existentes en las proximidades del emplazamiento a restaurar.  

 
- La distribución espacial de las plantas se hará de forma irregular, formando 

pequeños grupos de 5 a 9 plantas de dos o más especies. 
 

7.2.2. PLANTACIÓN EN TALUDES  
 
Las plantaciones en terraplenes tienen como finalidad evitar la erosión y contribuir a  la 
integración en el entorno paisajístico. 
 
En las superficies de terraplén los efectos de la erosión se hacen patentes en un corto 
período de tiempo, por lo cual se hace necesario aplicar unas urgentes medidas de 
revegetación con objeto de frenar lo antes posible dicha erosión. 
 
Por ello deberán realizarse, además de un tratamiento de hidrosiembra, prontas 
plantaciones de arbustos y matorrales que favorezcan la contención del terraplén. 
Para ello se han elegido plantas autóctonas que poseen un alto grado de adaptabilidad 
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a las condiciones edafológicas y climáticas, consiguiéndose así alcanzar un mayor 
éxito y reducir el coste de mantenimiento. 
 
Remodelación de Terraplenes 
 
Para frenar las corrientes de agua se permitirán deformaciones horizontales en la 
terminación de los terraplenes, evitándose las verticales. 
 
En todos los terraplenes, la cuneta de coronación estará dotada de sus 
correspondientes bajantes. 
 
Previamente a la plantación se realizará un escarificado del talud, actuando en los 20 
cm superficiales como mínimo, encaminado a facilitar la penetración de las raíces. Se 
procurará dejar la tierra rugosa y mullida para facilitar la fijación de la hidrosiembra. 
Posteriormente se extenderá una capa de tierra vegetal de unos 20 cm como mínimo 
en toda la superficie del terraplén. 
 
Distribución de las Plantaciones 
 
En los terraplenes aproximadamente menores de 3 m únicamente se aplicará una 
hidrosiembra, sin necesidad de realizar plantaciones. 
 
La distribución espacial de las plantas (arbustos y matas) se hará de forma irregular, 
formando rodetes de 4 a 8 plantas de dos o más especies en cada rodete, alternando 
las especies en los diferentes rodetes. Se procurarán evitar formas geométricas y 
perfiles rectos. En general, el tamaño o porte de las plantas seguirá un patrón 
creciente a medida que se desciende a la base del terraplén.  
 
Si el talud tuviera una altura mayor a 4 m, en la base del talud se incluirán las especies 
arbóreas. La elección de especies arbóreas se hará dependiendo del tipo árboles 
existentes en las proximidades del emplazamiento a restaurar. 
 

7.2.3. RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE RIBERA 
 
Este tratamiento engloba la recuperación y restauración del terreno de ribera que 
pueda resultar degradado durante la fase de obras en el entorno de los ríos y arroyos 
afectados por las obras. Se trata pues de un tratamiento de tipo general. 
 
Las plantaciones para la recuperación de los bosquetes ribereños, se realizarán en las 
áreas afectadas por las obras. Se deberá respetar en todo momento la vegetación 
natural, incluso la vegetación recientemente instalada en lugares degradados, siempre 
que presente suficiente cobertura. 
 
El tratamiento previsto supone la plantación con especies bien adaptadas a las 
condiciones edáficas que soporta la zona de ribera. Será necesario un tratamiento 
específico que consistirá en la descompactación, preparación del terreno y extensión 
de tierra vegetal y posteriormente plantación de especies de ribera. 
 
La densidad de plantación será de 0,5-1 unidades/m y se realizará sobre la totalidad 
de las zonas de ribera que resulten afectadas durante las obras. 
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7.3. CONDICIONES RELATIVAS AL TENDIDO ELÉCTRICO 
 
Para las líneas aéreas de alta tensión, segunda y tercera categoría: 
 
1. No se instalarán apoyos de alineación con aisladores rígidos sobre crucetas no 

aislantes, empleándose siempre cadenas de aisladores suspendidos en los 
referidos apoyos. 

 
2. No se instalarán en apoyos de amarre, anclaje y ángulo, de puentes flojos por 

encima de travesaños y cabeceras de postes, incluidos los dispositivos tipo “cuello 
de cisne o farolillo”. 

 
3. No se instalarán seccionadores e interruptores en intemperie, colocados en 

posición horizontal por encima de los travesaños o cabeceras de los apoyos. 
 
4. El diseño de los apoyos de derivación con seccionadores, fusibles, autoválvulas, 

pararrayos, transformadores de intemperie y cualquier otro elemento de tensión, 
será tal que los puentes flojos y elementos en tensión no sobrepasen la cabecera 
del apoyo. 

 
5. Los apoyos de alineación cumplirán las siguientes distancias mínimas accesibles 

de seguridad: 
 

- 0,60 m entre cada conductor y las zonas de posada sobre la cruceta o 
cabecera del apoyo. 

- 1,50 m entre conductores, superior y la zona de posada del ave sobre el brazo 
inferior, en crucetas tresbolillo. 

- 1,60 m entre conductores no aislados, en todos los casos. 
 
6. En los apoyos de anclaje, fin de línea y, en general, en todos aquéllos con 

aisladores de cadena de amarre en posición horizontal, la distancia mínima de 
seguridad ente la zona de posada y el conductor será de 1 m. 

 
7. No será necesario el cumplimiento de las normas que se establecen en el artículo 

5 de la Ley 5/1999 “medidas adicionales de protección y seguridad aplicables a las 
líneas de alta tensión en las zonas de especial riesgo para la avifauna”, puesto que 
no se han definido mediante Ordenes, zonas concretas en los términos 
municipales en los que se ubica el proyecto. 

 

7.4. CONDICIONES RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN 
 
1. Se efectuará la retirada periódica de los materiales resultantes de los areneros 

situados en la zona de confluencia de los ramales iniciales del emisario. 
 
2. En el mantenimiento de las bombas, cuando sea necesaria la retirada de aceite, 

éste será retirado por un gestor de residuos peligrosos autorizado. 
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8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

8.1. OBJETIVOS DEL P.V.A 
 
Los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) a desarrollar durante la fase de 
obras son los siguientes: 
 
Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de integración 
ambiental. 
 
Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y 
medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 
 
Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 
ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y 
establecer los remedios adecuados. 
 
Detectar impactos y prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o 
compensarlos. 
 
Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión que deben 
remitirse al órgano ambiental competente. 
 
El cumplimiento y seguimiento de las medidas será de responsabilidad de la empresa. 
 
 
Se ejecuta con personal propio cualificado supervisado por la asistencia técnica y por 
los representantes del promotor. 
 
La empresa constructora propondrán técnicos de esta especialidad para los trabajos 
de Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizan de la adopción de las medidas 
correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos periódicos 
y de su remisión a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
 
La empresa constructora nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente que 
será el responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones 
de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto, y de proporcionar a las autoridades pertinentes la información y los medios 
necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. 
 

8.2. PLAN DE CONTROL DE LAS UBICACIONES  
 
Comprende la comprobación de la ubicación y correcta ejecución de instalaciones 
auxiliares, préstamos y vertederos, jalonamientos, caminos de obra, zonas de acopio 
de materiales, sistemas de contención de contaminantes, zonas de acopio de tierra 
vegetal, zonas de acopio de residuos de obra, de residuos peligrosos, de residuos 
asimilables a urbanos, etc. 
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8.2.1. REPLANTEO: DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE OCUPAC IÓN 
TEMPORAL Y EJECUCIÓN DEL JALONAMIENTO 

 
Objetivo: Minimizar la ocupación del suelo por las obras e impedir mediante la 
ejecución del jalonamiento que se desarrollen actividades que puedan provocar 
impactos no previstos fuera de las zonas aprobadas. 
 
Actuación: Localización y delimitación, mediante la señalización oportuna y el 
jalonamiento, de la ocupación de territorio. Es decir delimitación de la zona de obras 
que generalmente será la banda libre. El jalonamiento se realizará como mínimo con 
varillas unidas con cintas de colores vistosos. 
 
Definición de zonas: 

- Zona de Exclusión: no se puede hacer ningún tipo de actuación 
- Zona Admisible: zona de acopios e instalaciones provisionales. 
- Zona Tolerada: zona de instalaciones permanentes, depósitos y traza. 

 
Calendario de Campañas: Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea 
necesario delimitar una nueva área. 
 
Parámetros de Control y Umbrales: Correcta identificación y señalización de las áreas 
a ocupar y comprobación directa de la existencia del jalonamiento. No se permitirá la 
ocupación de ninguna zona que no haya sido aprobada, ni la existencia de zonas sin 
jalonar. 
 
Puntos de Comprobación: Las zonas adyacentes al área de actuación. 
Antes del inicio de las obras se procederá a la correcta identificación de las áreas a 
ocupar y a su evaluación ambiental antes de la afección. Deberá ser aprobada por el 
Responsable Ambiental de Obra. No se permitirá la ocupación de ninguna zona que 
no haya sido aprobada. 
 
Medidas Complementarias: Desmantelamiento inmediato de la zona ocupada, 
reparación del espacio afectado y realización del jalonamiento. 
Localización en planos de zonas de ocupación temporal y permanente. Serán 
presentados con suficiente antelación al inicio de la actuación, para su análisis y 
aprobación por parte del Responsable Ambiental de Obra. 
 

8.2.2. LOCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CAMINOS DE O BRA 
 
Objetivo: Evitar el movimiento indiscriminado de la maquinaria, y de esta manera evitar 
las afecciones a la vegetación, suelo, fauna, sistema hídrico, recursos culturales, etc. 
 
Actuación: Comprobación directa del espacio destinado a los caminos de obra: trazado 
y anchura de los caminos, señalización, comprobación de que se ha informado al 
personal de obra de los caminos existentes y su uso. En caso de necesidad estos 
caminos pueden sufrir un tratamiento con zahorra. 
 
Calendario de Campañas: Al inicio de las obras y siempre que sea necesario abrir un 
nuevo camino de obra. 
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Parámetros de Control y Umbrales: Comprobación directa de la señalización de los 
caminos de obra, trazado y anchura. No se permitirá la realización de ningún camino 
de obra sin el permiso del Responsable Ambiental de Obra. 
 
Puntos de Comprobación: Banda destinada a la ubicación de los caminos de obra. 
 
Medidas complementarias: Detención de la ejecución de caminos y aplicación de 
medidas disciplinarias. Realización de informe de afecciones, propuesta de medidas 
correctoras y aprobación por el Responsable Ambiental de Obra de estas medidas. 
Propuesta de caminos de obra, trazado y anchura, en planos y necesidad de los 
mismos. 
 

8.2.3. LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE PRÉSTAMOS Y VERTEDE ROS 
 
Objetivo: Evitar afecciones innecesarias al medio, modificaciones en la red 
hidrográfica, ocupación de zonas de especial interés, etc. 
 
Actuación: Delimitación sobre el terreno del espacio reservado para préstamos y 
vertederos mediante el jalonamiento necesario. Se procurará incluirlos a lo largo de la 
banda de ocupación y aprovechar el espacio correspondiente a espacios baldíos. 
 
Calendario de Campañas: Control previo al inicio de las labores de vertido, o 
excavación de préstamos. 
 
Parámetros de Control y Umbrales: Comprobación directa sobre el terreno de la 
ubicación y jalonamiento de las zonas destinadas a préstamos y vertederos. Se 
comprobará que, en general, se encuentran a lo largo de la banda de ocupación. La 
localización deberá ser aprobada previamente al inicio de las obras por la Dirección 
Facultativa. 
 
Puntos de Comprobación: A lo largo de la banda de ocupación. 
 
Medidas Complementarias: Recuperación inmediata del espacio afectado.  
Previamente a la realización de vertidos o a la excavación de materiales de préstamo, 
se presentará al Responsable Ambiental de Obra una propuesta de localización y 
forma de explotación para su aprobación. 
 

8.2.4. LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE ACOPIOS DE RESIDUOS  
 
Objetivo: Evitar la presencia de residuos fuera de la zona de obras que afectan al 
paisaje, y evitar contaminaciones innecesarias, además del cumplimiento de la 
legislación existente sobre este tema. En este caso se están considerando los 
residuos exclusivamente de obra: restos de hormigón, restos de encofrados, restos de 
envoltorios de explosivos, restos de asfalto, etc. 
 
Actuación: Delimitación del espacio destinado para la localización de los residuos y 
creación de las instalaciones necesarias para su acopio de acuerdo con su naturaleza. 
 
Calendario de Campañas: Control previo al inicio de las obras. 
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Parámetros de Control y Umbrales: Comprobación directa de la ubicación en los 
lugares destinados a tal efecto, y tratamiento del espacio acorde con el tipo de residuo. 
Deberá ser aprobada la localización previamente al inicio de las obras por el 
Responsable Ambiental de Obra. 
 
Puntos de Comprobación: En los lugares reservados a tal efecto 
 
Medidas Complementarias: Se recogerán todos los residuos presentes en obra y se 
tratarán acorde con sus especificaciones. Se restituirán las condiciones previas a la 
zona de residuos. 
 
Se presentará una propuesta de localización de zonas d acopio de residuos para su 
posterior tratamiento, que deberán ser sometidos a la aprobación del Responsable 
Ambiental de Obra. 
 

8.2.5. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES DE  OBRA 
(CAMPAMENTO, PARQUE MAQUINARIA) 

 
Objetivo: Evitar ocupación del suelo innecesaria, evitar la contaminación y facilitar la 
gestión de actividades de las instalaciones de obra. 
 
Actuación: Localización y extensión de las instalaciones auxiliares de obra 
(campamento, etc.), así como de los servidos necesarios, agua, luz, teléfono, accesos, 
etc. Gestión de residuos, jalonamiento. Impermeabilización del parque de maquinaria. 
 
Calendario de Campañas: Al inicio de las obras y verificación cada 2 semanas durante 
la fase en la que se están realizando las instalaciones. 
 
Parámetros de Control y Umbrales: Comprobación directa de la ubicación y ocupación 
de las instalaciones auxiliares de obra (campamento, parque de maquinaria, etc.), así 
como de los servidos necesarios para su funcionamiento. Comprobación de la 
ejecución del jalonamiento, comprobación de la presencia de una zona para la gestión 
de residuos acorde con la naturaleza de los mismos. 
 
Puntos de Comprobación: Banda destinada a la ubicación de las instalaciones 
auxiliares de obra (campamento, parque de maquinaria, etc.). 
 
Medidas Complementarias: Cumplimiento de todas las necesidades previstas. De 
detectarse alguna modificación respecto a los planes indicados se emitirán informes 
complementarlos que serán sometidos a la aprobación del Responsable Ambiental de 
Obra. 
 
Se presentará al Responsable Ambiental de Obra para su aprobación, la ubicación y 
ocupación del campamento, parque de maquinaria, acometidas de los servicios 
necesarios, zona para gestión de residuos, etc. 
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8.2.6. LOCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN DE CONTAMINANTES  

 
Objetivo: Evitar la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, 
durante la fase de obras. 
 
Actuaciones: Cunetas de guarda en las instalaciones auxiliares y en el parque de 
maquinaria y también en zonas de préstamos y vertederos; balsas de decantación y 
de separación de grasas en las instalaciones auxiliares y en el parque de maquinaria 
(para recoger el agua de escorrentía y residuos peligrosos). Depuradoras 
prefabricadas o fosas sépticas para las aguas sanitarias del campamento. 
 
Calendario y frecuencia de campañas: Previo al inicio de las obras, y cada 2 semanas 
durante la ejecución de los sistemas de contención. 
 
Parámetros de Control y Umbrales: Comprobación visual y directa de la localización y 
ejecución de los sistemas de contención de contaminantes. Previo al inicio de la 
actuación deberá ser aprobado por el Responsable Ambiental de Obra. 
 
Puntos de Comprobación: Parques de maquinaria, servidos administrativos, acopio de 
materiales, plantas de machaqueo, etc., incluyendo las zonas de extracción de 
préstamos y las zonas de vertido. 
 
Medidas Complementarias: Ejecución de la medida. 
Localización y diseño. 
 
Observaciones: En el caso de producirse modificaciones en el plan de actuaciones 
indicado deberán ser sometidas a la aprobación del Responsable Ambiental de Obra. 
 

8.3. PLAN DE MEDICIONES Y CONTROL 
 

8.3.1. SEGUIMIENTO DE UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA Z ONA DE 
OCUPACIÓN TEMPORAL Y DE LA EJECUCIÓN DEL 
JALONAMIENTO 

 
Objetivo: Controlar que las medidas tomadas en el Plan cautelar en lo que se refiere a 
la zona de obras se mantienen y así minimizar la ocupación del suelo por las obras e 
impedir de esta manera que se desarrollen actividades que puedan provocar impactos 
no previstos fuera de las zonas aprobadas y comprobar que el jalonamiento evita la 
afección a las zonas más sensibles. 
 
Calendario de Campañas: Al inicio de las obras y cada 2 meses mientras duren las 
obras. 
 
Indicador: Correcta señalización de la zona de obras, comprobación de los límites 
establecidos. 
 
Umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio del 
Responsable Ambiental de Obra. 10% de ocupación externa al área delimitada. 
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Puntos de Comprobación: Las zonas adyacentes a la zona de ocupación temporal. 
 
Medidas Complementarias: Señalización correcta de la banda de ocupación del nuevo 
trazado. Desmantelamiento inmediato de la zona ocupada y reparación del espacio 
afectado. 
 

8.3.2. SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS D E 
CONTENCIÓN DE CONTAMINANTES 

 
Objetivo: Control de la eficacia y estado de los sistemas de contención de 
contaminantes. 
 
Calendario de Campañas: Mensualmente durante la duración de la obra. 
Indicador: Estado de cunetas de guarda en parque de maquinaria, análisis del afluente 
de la balsa de decantación de las instalaciones auxiliares, de la balsa de separación 
de grasas del parque de maquinaria, y de las fosas sépticas o depuradoras 
prefabricadas para aguas sanitarias del campamento. Estado de las cunetas 
perimetrales, etc. 
 
Umbral: Obstrucción, contención, desvío o desbordamiento de fluidos vertidos en la 
instalación en su recorrido por instalación, cuneta y balsa de contención. Ineficacia en 
el funcionamiento del sistema de cunetas perimetrales y balsas de recogida de las 
instalaciones que implique posibles vertidos contaminantes a ejes hídricos o el suelo. 
 
Puntos de Comprobación: Parques de maquinaria, Campamento, acopio de 
materiales, etc., incluyendo la zonas de extracción de préstamos y las zonas de 
vertido. 
 
Medidas Complementarias: Reforma del sistema de cunetas y balsas de contención 
consiguiendo un funcionamiento eficaz, garantizando la continuidad en el flujo y la 
capacidad de la balsas. 
 

8.3.3. SEGUIMIENTO DE LA LOCALIZACIÓN Y USO DE LOS CAMINOS DE 
OBRA 

 
Objetivo: Control de la utilización de los caminos de obra, que evitan las afecciones a 
la vegetación, suelo, fauna, sistema hídrico, etc. 
 
Calendario de Campañas: Cada 2 meses durante la duración de la obra. 
 
Indicado: Comprobación directa de la señalización de los caminos de obra, trazado y 
anchura y de su correcta utilización, Presencia de un plano, actualizado por mes, de 
los caminos de obra en todas las casetas para el conocimiento de los trabajadores. 
 
Umbral: Deterioro, aunque sea parcial de los bienes protegidos. Circulación y 
presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas. Menos del 80% de la 
longitud total correctamente señalizada a juicio del Responsable Ambiental de Obra. 
Presencia de rodadas fuera de los caminos. 
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Puntos de Comprobación: Toda la zona de ocupación de la obra, especialmente las 
zonas adyacentes a la banda destinada a la ubicación de los caminos de obra. 
 
Medidas complementarias: Aplicación de medidas disciplinarías. Realización de 
informe de afecciones, propuesta de medidas correctoras y aprobación por el 
Responsable Ambiental de Obra de estas medidas. 
 

8.3.4. SEGUIMIENTO DE LAS ZONAS DE ACOPIO DE MATERI ALES 
 
Objetivo: Control de la correcta utilización de las zonas de acopio de materiales. 
 
Calendario de Campañas: Al inicio de la actividad, cada tres meses mientras se realice 
el acopio y al finalizar la actividad. 
 
Indicador: Correcta señalización de las zonas de acopio de materiales, comprobación 
de los límites establecidos. 
 
Umbral: Deterioro aunque sea parcial de los bienes protegidos y no cumplir con los 
límites establecidos para la ubicación del acopio de materiales. 
 
Puntos de Comprobación: En las zonas previstas y a lo largo de la banda de 
ocupación. 
 
Medidas Complementarias: Desmantelamiento inmediato de la zona ocupada y 
reparación del espacio afectado. 
 

8.3.5. SEGUIMIENTO DE LAS ZONAS DE ACOPIOS DE TIERR A VEGETAL 
 
Objetivos: Evitar afecciones innecesarias al medio, comprobar que se acopia toda la 
tierra vegetal y reutilización de los acopios de tierra vegetal. 
 
Calendario de Campañas: Semanalmente durante la fase de desbroce y cada tres 
meses cuando esta haya finalizado. 
 
Indicador: Retirada de la tierra vegetal de forma adecuada y traslado a las zonas 
reservadas para ello. Correcta señalización de las zonas de acopio de tierra vegetal, 
comprobación de los límites establecidos, disposición de los caballones de tierra 
vegetal. 
 
Umbral: No retirada de la capa de tierra vegetal. No cumplir con los límites 
establecidos para la ubicación del acopio de tierra vegetal. No cumplir con la 
disposición de caballones. No cumplir con el tratamiento que se le debe dar a la tierra 
vegetal. 
 
Puntos de Comprobación: Toda la zona de obras, instalaciones auxiliares, caminos, 
etc. y en las zonas destinadas a acopios de tierra vegetal. 
 
Medidas Complementarias: Correcta ejecución de las medidas diseñadas. 
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8.3.6. SEGUIMIENTO DE ZONAS DE PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 
 
Objetivo: Evitar la ocupación innecesaria del suelo, la afección a la red hídrica y a los 
acuíferos, evitar afecciones al paisaje, etc. 
 
Calendario de Campañas: Cada 2 semanas durante el período que se realicen 
extracciones de préstamos o depósito de materiales y mensualmente cuando estos 
trabajos se paralicen. 
 
Indicador: Señalización del límite de la zona de préstamos o vertederos. Forma de 
realizar los vertidos, forma de extracción de materiales. 
 
Umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio del 
Responsable Ambiental de Obra. Forma inapropiada de extracción o deposición de 
materiales. Realización de estas tareas fuera de las zonas reservadas para ello. 
 
Puntos de Comprobación: Zonas destinadas a la ubicación de las zonas de préstamos 
y vertederos, toda la banda de ocupación de obras. 
 
Medidas Complementarias: Arreglo del jalonamiento de acuerdo a lo estipulado. 
Realización de las labores de reposición o extracción según corresponda de acuerdo a 
lo estipulado. Desmantelamiento y recuperación de zonas ocupadas.  
 
Seguimiento y vigilancia del impacto sobre la geología y los suelos. 
 
Identificación de fuentes y receptores. 
 
Las fuentes productoras de impacto son muy variadas, dado que serán todas aquellas 
que puedan ocasionar una erosión y pérdida de suelo, por lo tanto estas se pueden 
localizar en aquellas labores que impliquen un movimiento de tierra, como pueden ser 
despeje y desbroce de todas las superficies necesarias para la ejecución de la obra, 
así como en la realización de los viales y la ejecución del vertedero. 
 
Los receptores se localizarán en los lugares donde se realicen todos estos trabajos. 
 
Verificación y cumplimiento de las medidas correctoras. 
 
Para realizar un perfecto control de este aspecto desde un punto de vista del medio 
ambiente se realizará una vigilancia detallada de todas las labores de movimiento de 
tierra, por lo que será necesario la realización de visitas periódicas a las diferentes 
zonas de las obras para poder observar directamente el cumplimiento de las medidas 
establecidas para minimizar el impacto. Las visitas deberán ser más frecuentes al 
comienzo de las obras y/o en la apertura de tajos nuevos, así como a la finalización de 
estos y de la obra. 
 
Las características fundamentales que se deben observar son las siguientes: 
Vigilancia en el desbroce inicial, desmontes y cualquier otro movimiento de tierra para 
minimizar el fenómeno de la erosión y evitar posibles inestabilidades, tanto para 
aquellos desmontes y terraplenes ejecutados como apoyo a la realización de las 
obras, como para aquellos que se mantengan una vez concluidas las obras. 
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Modelado de las canteras y vertederos para que una vez finalizadas las extracciones  
o vertidos presenten unas morfologías adecuadas con el entorno.  
 
Acopio de la tierra vegetal, así como su posterior utilización en la regeneración de 
canteras, vertederos, viales o cualquier superficie que sea necesario acondicionar al 
entorno. Los acopios se deberán realizar en los lugares indicados en los planos, que 
corresponden a las zonas menos sensibles del territorio. 
 
Realizar observaciones en las zonas limítrofes de las diferentes obras, con el fin de 
detectar cambios o alteraciones no tenidas en cuenta en el presente estudio. 
 
Actuación. 
 
Una vez finalizadas cada una de las visitas se estudiaran los posibles cambios 
registrados en el medio, con el fin de averiguar alteraciones en el mismo, y en caso de 
observar que las medidas correctoras requeridas no se cumplen o son insuficientes, se 
realizará un estudio detallado de la zona o zonas afectadas, adoptando nuevos 
diseños que se realizarán con la mayor celeridad posible. 
 

8.3.7. SEGUIMIENTO DE ZONAS DE ACOPIOS DE RESIDUOS 
 
Objetivo: Evitar la presencia de residuos fuera de la zona de obras que afectan al 
paisaje, y evitar contaminaciones innecesarias, además del cumplimiento de la 
legislación existente sobre este terna. En este caso se están considerando los 
residuos exclusivamente de obra, restos de hormigón, restos de encofrados, restos de 
envoltorios de explosivos, restos de asfalto, etc. 
 
Calendario de Campaña: Cada 2  semanas durante la ejecución de la obra. 
 
Indicador: Localización fuera de la zona reservada para ello. Deterioro de las medidas 
de acopio realizadas para cada tipo de residuo. 
 
Umbral: Comprobación directa de la ubicación en los lugares destinados a tal efecto, y 
tratamiento del espacio acorde con el tipo de residuo. Menos del 80% de la longitud 
total correctamente señalizada a juicio del Responsable Ambiental de Obra. Presencia 
de residuos fuera de la zona de acopios. 
 
Puntos de Comprobación: En los lugares reservados a tal efecto. En toda la zona de 
obras y en el entorno inmediato. 
 
Medidas Complementarias: Se recogerán todos los residuos presentes en obra y se 
tratarán acorde con sus especificaciones. Se restituirán las condiciones previas a la 
presencia del residuo. 
 

8.3.8. SEGUIMIENTO DE LAS ZONAS DE JALONAMIENTO 
 
Objetivo: Evitar las afecciones a las zonas sensibles y resto de las zonas a jalonar. 
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Calendario de Campañas: Al inicio de la obra y cada 2 meses durante el período de 
obras. 
 
Indicador: Jalonamiento. Huellas de personal y maquinaria en el entorno del 
jalonamiento interior. 
 
Umbral: Deterioro aunque sea mínimo del jalonamiento. Presencia de huellas de 
personal o de maquinaría dentro del área interior del jalonamiento. 
 
Puntos de Comprobación: Toda la zona de jalonamiento señalada en el plano 
indicado. 
 
Medidas Complementarias: Realización del jalonamiento. Restitución de la afección 
producida. Aplicación de medidas disciplinarias a los responsables. 
 

8.3.9. SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES 
(CAMPAMENTO, PARQUE DE MAQUINARIA, ETC.) 

 
Objetivo: Evitar ocupación del suelo innecesaria, evitar la contaminación y facilitar la 
gestión de las actividades de las instalaciones auxiliares. 
 
Calendario de Campañas: Al inicio de las obras y cada 2 meses una vez se haya 
concluido la realización de las instalaciones. 
 
Indicador: Jalonamiento. Estado y funcionamiento de los servicios. Comprobación del 
estado de la zona reservada para el acopio de residuos generados por el campamento 
y el parque de maquinaria según su naturaleza (asimilables a urbanos, peligrosos, 
cartuchos de impresora, pilas, etc., reciclables, papel, vidrio, etc.)  
 
Umbral: Desperfectos en el jalonamiento. Presencia de residuos de cualquier tipo 
fuera de las zonas destinadas a ello en el campamento y en el parque de maquinaria. 
Contenedores llenos. Etiquetado defectuoso de los contenedores. Presencia de 
maquinaria en reparación o mantenimiento fuera de la zona reservada a tal efecto. 
Deterioro en la impermeabilización. 
 
Puntos de Comprobación: Banda destinada a la ubicación de las instalaciones 
auxiliares. 
 
Medidas Complementarias: Cumplimiento de todas las necesidades previstas. 
 
Regularmente se presentará al Responsable Ambiental de Obra la documentación que 
acredita el correcto tratamiento de cada residuo. 
 

8.3.10. SEGUIMIENTO DE VERTIDOS EN EL ENTORNO DE 
INSTALACIONES AUXILIARES 

 
Objetivo: Evaluar las posibles afecciones por arrastres, vertidos o derrames en el 
entorno próximo de las instalaciones auxiliares, zonas de préstamos, vertederos, 
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escombreras y caminos de acceso. Para ello se plantea la comprobación directa de la 
presencia de estos incidentes en torno a dichas instalaciones y caminos. 
 
Calendario de Campaña: Mensual durante el periodo que dure la obra. 
 
Indicador: Presencia de arrastres, derrames o vertidos en el entorno de las 
instalaciones auxiliares, en las playas cercanas, en las márgenes de los ríos y arroyos 
presentes en la zona, en el entorno de las zonas de préstamos, vertederos 
escombreras o en las márgenes de los caminos de acceso a obra. 
 
Umbral: Presencia de arrastres, derrames o vertidos en el entorno de las instalaciones 
auxiliares, en el entorno de las zonas de préstamos, vertederos y escombreras o en 
las márgenes de los caminos de acceso a obra, atribuibles a la actividad de obra. 
 
Puntos de Comprobación: En una banda de 10 metros alrededor de la zona definida 
como zona de obras y todo el interior de ésta.  
 
Medidas Complementarias: Retirada y limpieza de áreas afectadas por arrastres, 
derrames y/o vertidos y tratamiento del residuo. 
 

8.3.11. SEGUIMIENTO DE GESTIÓN EN OBRA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
Objetivo: Garantizar el cumplimiento de las prescripciones relativas a la gestión de los 
Residuos Peligrosos provenientes de la actividad y mantenimiento de la maquinaria, 
etc. (grasas, aceites, hidrocarburos, etc.). Para ello se plantea la inspección directa de 
las instalaciones productoras de estos residuos, de su gestión en obra y de su 
recogida y tratamiento por el gestor de Residuos Peligrosos. 
 
Calendario de Campaña: Mensual en la fase obra. 
 
Indicador: Estado de las instalaciones auxiliares productoras de los Residuos 
Peligrosos (grasas, aceites, hidrocarburos y derivados). Gestión de los Residuos 
Peligrosos. Recogida y eliminación de los Residuos Peligrosos, incluyendo 
comprobación de la actividad del gestor de residuos. 
 
Umbral: Presencia de Residuos Peligrosos (grasas, aceites, hidrocarburos y 
derivados) fuera de las instalaciones diseñadas para su acumulación previa a retirada. 
Incumplimiento de la normativa vigente de Residuos Peligrosos, tanto en obra como 
por parte del gestor de residuos. 
 
Puntos de Comprobación: Todas las instalaciones auxiliares y todas las zonas de la 
obra. 
 
Medidas Complementarias: Cierre de la instalación afectada hasta su puesta a punto. 
Detención de las actividades generadoras de la afección hasta su puesta a punto. 
Penalización a la empresa contratista y al gestor de residuos hasta la puesta en 
marcha de la actividad. Retirada y limpieza del área afectada por los residuos por 
parte de la empresa contratista. 
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Se presentará al Responsable Ambiental de Obra regularmente la documentación que 
certifique la gestión adecuada de los residuos peligrosos. 
 
 

8.3.12. SEGUIMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA DURANTE LA OBRA 
 
Objetivo: Garantizar la conservación de la calidad de las aguas marinas y en los 
cursos de agua. Para ello se plantea el análisis experimental de la calidad de las 
aguas.  
 
Calendario de Campaña: Semestralmente y siempre que se observe algún tipo de 
alteración sobre este recurso. 
 
Indicador: Los parámetros señalados por la Ley de Aguas y la normativa establecida 
por la Confederación Hidrográfica del Júcar y el órgano ambiental sustantivo. 
 
Umbral: Incumplimiento de Ley de Aguas  
 
Medidas Complementarias: Paralización de las actividades productoras de la 
contaminación. Toma de medidas necesarias para restaurar el estado inicial. 
 
Seguimiento y Vigilancia del impacto sobre las aguas 
 
Identificación de fuentes y receptores. 
 
Dentro de las fuentes emisoras de contaminación hacia las aguas (tanto superficiales 
como subterráneas) se pueden diferenciar varias: 
 
Maquinaria pesada, este amplio grupo incide por el  mantenimiento que es necesario 
para evitar roturas y contaminantes indeseados por el mal funcionamiento de éstas. 
Este mantenimiento ocasiona una serie de residuos, como son los aceites y las 
grasas, que pueden llegar al suelo o al agua superficial, y por lo tanto provocar la 
contaminación de las aguas. 
 
Instalaciones de fábricas y plantas de hormigón, éstas por el lavado de los áridos y por 
la emisión de lodos, pueden producir un aumento de la cantidad de sólidos, así como 
el cambio de la proporción mineralógica y química en el agua. 
 
Aguas residuales, ocasionadas por la instalación de oficinas, comedores, duchas, etc., 
que vierten al cauce. 
 
Movimientos de tierra, en las proximidades de los cauces que inciden tanto en el 
incremento de sólidos disueltos y de la turbidez en el agua como en el taponamiento 
y/o desvío de cauces y barrancos. 
 
Los receptores de estas contaminaciones se centran principalmente en cauces de ríos 
o arroyos. 
 
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras. 
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En esta fase se realizará la certificación de que se han aplicado las medidas 
correctoras necesarias para evitar la contaminación del agua. Así será necesario 
observar el buen funcionamiento del filtrado y decantación de las aguas residuales 
generadas por las instalaciones en la fosa séptica que se dispone al efecto. Otro factor 
importante es el control de los deshechos originados por estas afecciones y su vertido 
en vertederos controlados o depuradoras específicas. También se deberán vigilar los 
movimientos de tierras para evitar el desvío y taponamiento de los barrancos. 
 
Toma de datos. 
 
Para el control de la calidad del agua se hacen necesarias la medición de las 
siguientes características: 
 
Físico-químicas: Materiales en suspensión, turbidez, temperatura, pH. 
 
Químicas: Oxígeno disuelto, DBO5, carbonato orgánico, iones más importantes 
(bicarbonatos, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio). 
 
Calendario de Campaña: La toma de datos se realizará al principio de la obra y dos 
veces al mes durante la ejecución de las obras. 
 
Actuación  
 
Los resultados obtenidos en el muestreo se analizarán y compararán con los niveles 
permitidos en la legislación vigente en relación de la calidad que tengan las aguas del 
lugar de la obra. En el caso de aparición de contaminantes por culpa de la obra se 
estudiará la posible fuente de emisión de los mismos, una vez localizada se procederá 
a aplicar las actuaciones necesarias para eliminar la fuente contaminante. En el caso 
de que la contaminación no provenga de la obra se avisará al organismo 
correspondiente. 
 
Otro punto a realizar es el estudio de los lodos producidos en la obra, en base a este 
se identificará el vertedero y/o el destino más adecuado de estos deshechos, para 
evitar realizar una contaminación o alteración de la zona. 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS  
 
Se evaluarán los efectos de los trabajos de vertidos, rellenos con áridos y obras en 
general que puedan tener afecciones sobre las aguas marinas y de los ríos del 
entorno. La valoración se realizará mediante diferentes campañas de muestreo de 
aguas en estaciones significativas (muestreo en media columna de agua). 
Adicionalmente se realizarán mediciones in situ de parámetros físico-químicos en 
distintos  puntos. Todos los puntos de muestreo se posicionarán con GPS. 
 
Los parámetros a determinar en laboratorio mediante muestreo de aguas serán: 
 

- Sólidos en suspensión. 
- Nutrientes (nitratos, nitritos, nitrógeno total, fósforo total). 
- Hidrocarburos. 
- Aceites y grasas. 
- Tensoactivos. 
- Coliformes totales, fecales, estreptococos fecales. 
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8.3.13. SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA VEGETACI ÓN  
 
Objetivo: Evitar las afecciones a la vegetación durante las obras, haciendo incapié en 
las formaciones vegetales, tanto acuáticas como terrestres, que tengan un especial 
interés por estar en peligro de desaparecer, ser singulares o ecológicamente estables. 
 
Calendario de Campañas: Al principio de la obra y cada tres meses mientras dure la 
obra. 
 
Indicador: % de vegetación o cultivos afectados por las obras en los 10 metros 
exteriores y colindantes a la señalización y el jalonamiento de protección. 
 
Umbral: 10% de superficie con algún tipo de afección negativa por efecto de las obras 
a juicio del Responsable Ambiental de Obra. Actividades fuera de la zona reservada 
para ello. 
 
Puntos de Comprobación: Todas aquellas zonas donde se prevea un deterioro de la 
vegetación tanto terrestre como acuática. 
 
Medidas Complementarias: Detención de la actividad de obra que se haya identificado 
como causante del deterioro. Definición de un nuevo plan de obra de la actividad 
detenida, con la incorporación de las medidas necesarias para evitar la afección a la 
vegetación y proponer su restauración. Será informado por el equipo de vigilancia y 
aprobado por el Responsable Ambiental de Obra. 
 
Observaciones: Se considera vegetación afectada, como norma general, aquella que 
ha sido eliminada total o parcialmente, dañada de forma traumática por efecto de la 
maquinaria, presencia ostensible de partículas de polvo en la superficie foliar, 
descenso del nivel freático, etc. 
 

8.3.14. SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LOS 
SERVICIOS AFECTADOS 

 
Objetivo: Mantener el servicio de los servicios afectados y de esta manera evitar 
afecciones a la población de la zona. 
 
Calendario de Campaña: Al principio de las obras y cada tres meses mientras duren 
las obras 
 
Indicador: Existencia del servicio. 
 
Umbral: Disminución en el nivel del servicio con respecto al que tenía antes de iniciar 
la obra. 
 
Puntos Comprobación: Todos aquellos en los que por motivos de obra sea necesario 
afectar a un servicio existente. 
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Medidas Complementarias: Restaurar el servicio a los niveles que tenía antes de 
iniciarse la obra. 
 
Se informará al Responsable Ambiental de Obra de cualquier afección a los servicios 
existentes. 
 

8.3.15. SEGUIMIENTO DE LA RETIRADA DE MATERIALES E 
INSTALACIONES AUXILIARES 

 
Objetivo: Integrar las zonas de ocupación en el medio y evitar impactos sobre el suelo, 
fauna, agua, paisaje, etc., no previstos. 
 
Calendario Campañas: Cada vez que se abandone una zona de obras, y al final de la 
obra. 
 
Indicador: Presencia de restos de obra o instalaciones auxiliares. 
 
Umbral: Presencia de restos de obra o instalaciones auxiliares. 
 
Puntos Comprobación: Todas las zonas que han sido dadas por concluidas a juicio de 
la Dirección de Obra. 
 
Medidas Complementarias: Retirada inmediata de los restos y tratamiento previsto de 
la zona. 
 
 

8.3.16. SEGUIMIENTO DE RUIDOS DURANTE LAS OBRAS 
 
Objetivo: Realización de mediciones del ruido ambiental en el área en obras y en su 
entorno con el fin de hacer una valoración  y predicción de los niveles ruido asociados 
a la ejecución del proyecto. 
 
La instrumentación a utilizar en las mediciones serán sonómetros integradores y 
software adecuado para la recopilación de mediciones. los sonómetros deberán 
cumplir las normas ICE y UNE establecidas para las funciones PEAK, FAST, SLOW y 
Leq. 
 
La metodología de trabajo contará con una zonificación del entorno de estudio y las 
mediciones en las distintas estaciones que permitirán valorar los niveles de ruido 
producidos. 
 
Umbral: El marcado por la legislación aplicable. 
 
Se tendrá en cuenta el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Calidad del Aire, y se dictamina que los niveles límites de emisión 
de nivel sonoro al exterior para una actividad situada en una zona industrial o servicio 
urbano (excepto servicios administrativos) es de 75 dB entre 7-23 y 70 dB entre 23 y 7 
h. 
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Medidas Complementarias: En caso de incumplimiento se introducirán las medidas 
correctoras necesarias, en forma de pantallas, etc. 
 
Calendario de Campaña: Este control se ajustará al periodo de ejecución de las obras 
y cada vez que se empiece una actividad diferente en la que intervenga nueva 
maquinaria y tipo de transporte. 
 
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DEL IMPACTO ACÚSTICO 
 
Identificación de fuentes y receptores 
 
 En la fase de obras se pueden diferenciar dos tipos de fuentes de emisión acústica: 
 
Estática, constituida por las instalaciones de fábrica (como son machacadoras, lavado, 
cribado, plantas de hormigón, parque de maquinaria y extracción del material). 
 
Móvil, formada por el conjunto de operaciones como son el tránsito de vehículos, 
operaciones de carga y descarga, apertura de nuevos viales y movimientos de tierra. 
 
Verificación y cumplimiento de las medidas correctoras 
 
 En este punto se recomienda la realización de visitas periódicas a las diferentes 
zonas de las obras para poder observar directamente el cumplimiento de las medidas 
establecidas para minimizar el impacto, que en este caso deben ser las siguientes: 
 
Velocidad reducida de los camiones por los viales, así como la existencia de la 
correcta señalización. 
 
Aforo del paso de maquinaria por el casco urbano de los municipios próximos. 
 
Toma de datos. 
 
Calendario de Campaña 
 
 Uno de los pasos para una comprobación del cumplimiento de las medidas 
correctoras se basa en la toma de datos con sonómetros integradores de alta precisión 
una cada tres  semanas, con intervalos de una hora. La primera toma de datos se 
realizará antes del comienzo de las actividades para tener una base de datos de la 
actual contaminación acústica de la zona y poder realizar comparaciones posteriores. 
 
Con los datos observados se debe comprobar que los niveles sonoros están dentro de 
los límites admitidos en la legislación vigente.  
 
Análisis de los resultados 
 
Con los resultados obtenidos en los diferentes puntos de medición se realizará un 
análisis de los mismos teniendo en cuenta las posibles variaciones climáticas o las 
posibles interferencias recibidas desde otros focos sonoros. 
 
Actuación  
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En el caso de que el análisis de los resultados indique niveles sonoros por encima de 
lo permitido, se deberán decidir las medidas de ajuste necesarias para disminuirlo 
(incremento de pantallas acústicas, interposición de obstáculos, etc.), e incluso 
paralizar la actividad, si las circunstancias lo requieren, hasta que se realicen los 
ajustes. Una vez realizadas estas correcciones se volverá a realizar una nueva toma 
de datos y el consecuente análisis de los mismos. 
 
Criterios y Límites 
 
Una vez conocidos los niveles sonoros, es necesario realizar una doble comparación 
con objeto de evaluar la importancia del impacto. 
 
La primera comparación se realiza entre  la situación previa o estado cero, es decir 
con los niveles medidos, y los niveles futuros calculados, esto permite obtener una 
idea del cambio a esperar en el ambiente sonoro de la zona.  
 
Un incremento sonoro de 0 a 5 dB(A) es prácticamente inapreciable y asumible por la 
comunidad, de 5 a 10 dB(A) es tolerable, con algunas quejas y un incremento superior 
a 10 dB(A), sobre todo si es en un corto espacio de tiempo, puede provocar 
numerosas quejas. 
 
La segunda comparación se realiza entre los niveles calculados y los criterios 
existentes en diversos países. Estos criterios, en general valoran como aceptables 
valores inferiores a 55 Leq dB(A), como tolerable entre 55 y 65, con un 40% de la 
población al que le resultan muy molestos y superior a 65 como inaceptable, todo ello 
referido a condiciones diurnas. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOS FÉRICA 

 
Objetivo: Se realizará una control a pie de obra de las contaminaciones atmosféricas 
producidas por emisiones de polvo y otros contaminantes aplicando las medidas 
preventivas y correctoras necesarias para reducir al mínimo estas afecciones al medio. 
 
Indicador: Aumento de partículas de polvo y contaminantes en el aire 
 
Calendario de Campaña: Este control se ajustará al periodo de ejecución de las obras 
y cada vez que se empiece una actividad diferente en la que intervenga nueva 
maquinaria y tipo de transporte. 
 
El impacto atmosférico principal en fase de construcción es la generación de polvo por 
la presencia de caminos sin asfaltar y la circulación de vehículos por ellos, así como 
por la acción del viento en las zonas de préstamo, en las pilas de almacenamiento y 
manipulación del material y en los propios caminos de acceso. Además de las 
emisiones contaminantes de los vehículos.  
 
Los límites tolerables de cantidad de sólidos en suspensión en la atmósfera según la 
legislación, son los siguientes: 
 
- Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de Protección de Ambiente Atmosférico. Donde 

se establece, que la concentración media en un día es de 300 Mg/m3 N. La 
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acumulación máxima en un mes puede llegar a ser d 202 Mg/m3N. La acumulación 
máxima en un año puede ser de 130 Mg/m3N. 

 
- Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, por el cual se desarrolla la Ley 38/1972, de 

Protección del Ambiente Atmosférico. 
 
- Real Decreto 1613/1975, de 1 de Agosto, por el que se modifica parte del decreto 

anterior, estableciéndose los valores límite para partículas en suspensión 
expresados en Mg/m3N y medido por el método del humo normalizado. De esta 
forma el valor máximo acumulado en un año es de 250 Mg/m3N, siempre y cuando 
no se sobrepase este valor más de tres días consecutivos. 

 
- Directiva 2002/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 9 de diciembre de 

2002., que se refiere al control de emisiones, para evitar la formación de ozono 
troposférico (O3) y su consiguientes repercusiones sobre la salud y el medio 
ambiente; y la reducción Nox y HC para evitar los daños causados al medio 
ambiente por la acidificación 

 
 
 
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DEL IMPACTO DE LAS EMISION ES DE POLVO 
 
En el seguimiento y vigilancia del impacto por contaminación de polvo hay que tener 
en cuenta y controlar la cantidad de producto (expresado en masa por unidad de 
tiempo) que llega a la atmósfera y cual es la fuente de emisión del mismo. 
 
Posteriormente al control de la emisión hay que realizar un seguimiento de la dirección 
de los contaminantes en la atmósfera. Observándose la concentración y permanencia, 
valorando si esta se produce cerca del suelo y/o en puntos alejados de los emisores, 
además de contabilizar si se mantiene de forma continua o temporal.    
 
Identificación de fuentes 
 
 Las fuentes emisoras de polvo se pueden dividir en dos grupos: 
 
Puntuales: 
 

- Lineales: Ocasionadas en las pistas y viales necesarios para la construcción 
de la obra. 

 
- Móviles: En este grupo entran tanto como las posibles fugas de la carga en 

camiones, como las impurezas que puede despedir toda la maquinaria que no 
esté en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 
- Fijas: Serán aquellas emisiones que se ocasionen en puntos fijos, como puede 

suceder en la carga y descarga de camiones, así como los movimientos de 
tierra necesarios.  

 
Difusas: En este grupo entran todas aquellas superficies, que debido a causas de la 
obra pueden ser susceptibles de emitir polvo. Estas son las graveras, vertederos, 
canteras y todas aquellas explanadas desprovistas de vegetación. 
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El estudio de las emisiones ocasionadas por estas superficies son de una mayor 
complejidad, dado que van a depender de las características topográficas de la obra y 
de los condicionantes meteorológicos del entono. 
 
Los receptores de estas emisiones van a ser los operarios de la obra, las poblaciones 
de la zona así como la vegetación y la fauna de la misma. 
 
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras 
 
Este apartado se debe llevar a cabo realizando visitas periódicas a todas las zonas de 
las obras donde se localicen las fuentes emisoras, realizándose la inspección de las 
tareas de la obra y observando el cumplimiento de las medidas siguientes: 
 
Mantenimiento mediante riego de todas las superficies potencialmente productoras de 
polvos (viales, canteras, vertederos, etc.). 
Velocidad reducida de los camiones por las pistas. 
Operaciones de carga-descarga y transporte del material. 
 
Toma de datos 
 
Para la toma de datos se utilizarán los medidores direccionales, equipos relativamente 
complejos, mediante los que se puede cuantificar el nivel de polvo existente en la 
atmósfera y la dirección predominante del viento por el que se desplaza. 
 
Calendario de Campaña 
 
 La toma de datos se llevará a cabo una vez cada tres semanas y cada que se 
empieza una actividad que produzca polvo, en las horas en que las emisiones 
contaminantes estén en plena actividad, no obstante, la primera toma de datos se 
realizará antes del comienzo de las actividades para tener una base de datos de la 
situación actual y poder realizar comparaciones posteriores. Una vez realizada la toma 
se pesará la muestra al instante, para evitar posibles alteraciones o pérdidas de la 
misma. 
 
Análisis de los resultados 
 
Se llevará a cabo un análisis de los resultados obtenidos en los diferentes puntos de 
medición, en estos se tendrán en cuenta las posibles variaciones climáticas o las 
posibles interferencias recibidas desde otros focos no relacionados con la obra. 
 
Actuación 
 
En el caso de que los datos obtenidos indiquen porcentajes elevados de polvo, por 
encima de lo permitido, se deberán estudiar y aplicar las medidas de ajuste necesarias 
para minorizarlo, e incluso paralizar la actividad de la fuente emisora, si las 
circunstancias así lo requieren, hasta que se realicen los ajustes necesarios. Una vez 
ejecutadas estas correcciones se volverá a realizar una nueva toma de datos y el 
consecuente análisis de los mismos para determinar la eficacia de las nuevas medidas 
propuestas.  
 
Medidas Correctoras  
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Los impactos sobre la calidad del aire tendrán lugar fundamentalmente durante la fase 
de construcción, debido a las emisiones de polvo y partículas procedente de los 
movimientos de tierra y maquinaria, lo que podrá afectar no solo a la población del 
entorno, sino también a la población circundante. Por tanto para el control de las 
emisiones de partículas y polvo se aplicarán las siguientes medidas correctoras: 
 
- Riego periódico de las zonas de préstamo y de los caminos sin asfaltar. 
- La emisión en caminos sin asfaltar se puede reducir mediante el empleo de 

dispositivos reductores de la velocidad. 
- La emisión debida a la carga y descarga de materiales de obra puede ser reducida 

mediante riego. Asimismo, la emisión debida a la acción del viento sobre la 
superficie de carga de los volquetes puede reducirse, bien por confinamiento, 
cubriéndolas mediante lonas de forma que no incida el viento directamente sobre 
ella, o bien, mediante riego. 

- La emisión en pilas de almacenamiento y manipulación del material puede 
disminuirse mediante riego de los citados materiales y superficies, parapetos que 
disminuyan la acción del viento y reducción o eliminación de las distancias de caía 
libre mediante dispositivos telescópicos, utilización de planos inclinados, etc. 

- En las plantas de hormigonado, la emisión de partículas en el suministro de áridos 
puede reducirse mediante confinamiento de las áreas de carga y descarga, o bien 
mediante el empleo de difusores en forma de cortinas que añadan una cantidad 
suficiente de agua. 

- Revegetación de taludes o utilización de medios permanentes de disminución de la 
erosión. 

- Clausura y revegetación de los caminos de acceso no necesarios en fase de 
funcionamiento. 

 
 
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DEL IMPACTO DE LAS EMISION ES 
CONTAMINANTES POR VEHÍCULOS 
 
Identificación de fuentes 
 
Anhídridos sulfuroso y sulfúrico (SO2 - SO3). (Óxidos de azufre). Se emite en todos 
los procesos de combustión en los que se queman combustibles que contienen azufre 
(prácticamente todos, excepto GLP) el cual pasa, en más de un 90-95%, a la 
atmósfera en forma de SO2 (el resto SO3).  
 
Partículas: Se distinguen: 
 

- Humos: Hollines, partículas o aerosoles resultado de la combustión incompleta 
del carbón, u oxidación incompleta. 

 
- Polvo: Partículas, cenizas, arrastradas por los gases de escape de la 

combustión o partículas de los materiales arrastradas en su contacto con el 
aire o producto de la condensación posterior de los gases emitidos. 

 
- Monóxido de carbono. Resultado de la combustión incompleta, su origen 

principal los vehículos automóviles, y entre estos los de motor de gasolina. 
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- Óxidos de nitrógeno (NOx). Se producen por oxidación del nitrógeno del aire, 
o propio del combustible, en todas las instalaciones de combustión, 
aumentando con la temperatura de ésta. 

 
Toma de datos 
 
Entre los contaminantes emitidos, HC, aromáticos, CO2, CO, aldehídos, óxidos 
nitrógeno, SOx, plomo, partículas, se seleccionarán como índices de control: 
 

- Monóxido de carbono , para motores de gasolina (ignición). 
- Humos o partículas, para motores diesel (compresión). 

 
Para los motores de gasolina, la determinación de CO se hace mediante el método 
siguiente: 
 
Método directo: absorción en la banda IR →% en CO. 
El análisis se hará con vehículo detenido (motor ralenti) o con recorrido normal (o 
banco dinamométrico equivalente). 
 
Para los humos: se  medirá la opacidad, con el siguiente sistema: 
 
Hartridge: Opacidad de humos mediante fuente luminosa o célula fotoeléctrica→ 
adsorción(comparación con referencia) → impulso luminoso→0-100 opacidad 
(permitido 55-70).  
 
Calendario de Campaña 
 
Cada tres semanas mientras dure la obra y cada vez que se comience una actividad 
con nuevos vehículos.  
 
Análisis de los resultados 
 
Se llevará a cabo un análisis de los resultados obtenidos en los diferentes puntos de 
medición, en estos se tendrán en cuenta las posibles variaciones climáticas o las 
posibles interferencias recibidas desde otros focos no relacionados con la obra. 
 
Actuación 
 
En el caso de que los datos obtenidos indiquen porcentajes elevados de emisiones 
contaminantes, por encima de lo permitido, se deberán estudiar y aplicar las medidas 
de ajuste necesarias para minorizarlo, e incluso paralizar la actividad de la fuente 
emisora, si las circunstancias así lo requieren hasta que se realicen los ajustes 
necesarios. Una vez ejecutadas estas correcciones se volverá a realizar una nueva 
toma de datos y el consecuente análisis de los mismos para determinar la eficacia de 
las nuevas medidas propuestas. 
 
Medidas Correctoras 
 
En vehículos motorizados: Las medidas afectarán a la tecnología, los combustibles, el 
diseño, las instalaciones correctoras, programas de revisión, mantenimiento, fluidez 
del tráfico, red viaria, y trazado. 
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8.3.17. SEGUIMIENTO Y CONTROL  ARQUEOLÓGICO  
 
Aunque en principio no se prevé  la existencia de yacimientos arqueológicos en le área 
de actuación, se propone un estudio previo, control y seguimiento incluido en el Plan 
de Vigilancia, debido a la existencia de restos arqueológicos en el entorno del área de 
actuación. 
 

8.4. CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PROGRAM A DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
En este apartado se determinan los informes a elaborar y su contenido mínimo dentro 
del marco del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
Antes del Acta de Comprobación del Replanteo 
 
Incluirá al menos: 
 
- Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos 

auxiliares de las obras. 
 
- Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al objeto de 

determinar si las zonas sin señalización o con señalización insuficiente tienen una 
incidencia menor que la especificada por los valores umbral. 

 
- Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las zonas 

sensibles que técnicamente pueden ser evitadas y que están protegidas por el 
jalonamiento. 

 
- En su caso medidas adoptadas y definidos de las correspondientes acciones de 

vigilancia y seguimiento. 
 
- Incluirá el manual de buenas prácticas ambientales de la obra, así como el plan de 

rutas y el plan de accesos sobre los cuales se verificará el criterio afectar al área 
más reducida posible. 

 
Antes del Acta de Recepción de la Obra 
 
Informe sobre protección y conservación de los suelos, el agua y de la vegetación 
 
Incluirá: 
 
- Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea la conservación 

y protección de los suelos, el agua o de la vegetación, o la delimitación de los 
límites de la obra. 

 
- Control final de la desafección de las zonas sensibles. 
 
- Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos 

auxiliares de las obras definidos como temporales. Comprobación de ausencia de 
contaminación en el suelo ocupado, las aguas marinas y ríos.  
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- Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua y 

restauración de la vegetación. 
 
- Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 
 
- Ejecución de las tareas de restauración, realizadas no sólo a lo largo de la traza de 

infraestructura, sino también en las áreas afectadas por elementos auxiliares, 
temporales y permanentes, incluyendo los vertederos. 

 
- Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta vegetal y 

contenido de las fichas incluidas en el Diario Ambiental de la Obra.  
 
- Informe sobre la calidad de los materiales empleados. 
 
- Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el Proyecto. 
 
- En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 

vigilancia y seguimiento. 
 
Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra. 
Contendrá, como mínimo: 
 
- Fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la integración 

paisajística de la obra, con Periodicidad Semestral Durante los Tres Años 
Siguientes al Acta de Recepción de la Obra. 

 
Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la 
recuperación restauración e integración paisajística de la obra y la defensa contra la 
erosión 
 
Incluirá: 
 
- Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en 

los taludes y elementos auxiliares tratados, tanto temporales como permanentes e 
incluyendo los vertederos. 

 
- En su caso adopción de medidas complementarias de integración paisajística y las 

correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 
 
Informes Especiales 
 
- Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda 

suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará 
atención a las siguientes situaciones: 

 
- Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales. 
 
- Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

47 / 48 

- Fuertes vientos u oleaje que suponga un riesgo de desprendimiento de materiales 
o dispersión de contaminantes al mar. 

 
- Cualquier episodio sísmico. 
 
- Erosión manifiesta de los taludes. 
 
 
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 
Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas entregará a la 
Autoridad pertinente un manual de buenas prácticas ambientales. Este incluirá todas 
las medidas tomadas por la Dirección de Facultativa y el Responsable Técnico de 
Medio Ambiente para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. 
 
Entre otras determinaciones incluirá: 
 
- Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las 

referentes a control de aceites usados, latas, envolturas de materiales de 
construcción, tanto plásticos como de madera. 

 
- Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, 

los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y 
basuras. 

 
- Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por 

los caminos estipulados en el plan de obras y en el replanteo. 
 
- Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 
 
- La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las 

operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de 
esas operaciones y de su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario 
al Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

 
- Establecimiento de un régimen de sanciones. 
 
- Este manual deberá ser aprobado por el Responsable Ambiental de la Obra y 

ampliamente difundido entre todo el personal. 
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11  OBJETO 

El objeto de este documento es describir la sistemática seguida para la planificación, ejecución, 
control y seguimiento y finalización de las obras tal y como exigen las Normas UNE-EN ISO 
9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:2004. 
 
 

22  DESCRIPCIÓN DE LA  OBRA 

Proyecto de construcción de una estación depuradora de aguas residuales en el término municipal 
de Saelices, provincia de Cuenca. 

Dirección facultativa: Universidad de Valladolid. 

Situación: Las parcelas a expropiar en las que se ubicará la estación depuradora tienen las 
siguientes características. 
 
Parcela 161; Polígono 505; Superficie de suelo: 16.026 m2; Utilidad: Laboreo en secano. 
Parcela 162; Polígono 505; Superficie de suelo: 7.059 m2; Utilidad: Laboreo en secano. 
 
Están ubicadas en el término municipal de Saelices y son de propiedad del Ayuntamiento. 
 
Autor del proyecto: Rafael Jiménez Garrido 
 
Descripción de las obras: EDAR. 
 

La línea de tratamiento consta de las siguientes operaciones y/o procesos unitarios: 
 

• Obra de llegada, aliviadero y by-pass general 
• Elevación de agua bruta 
• Desbaste (Tamizado) 
• Medida de caudal y by-pass agua pretratada 
• Balsas del Decantador-Clarificador-Digestor 
• Arqueta de by-pass 
• Balsas de filtro de macrofitas en flotación 
• Recirculación de caudal 

 

 

Bases de diseño: 
 
Caudal medio       5.33 m3/h 

Concentración de entrada de DBO5     423 mg/l 

Concentración de entrada de SS    424 mg/l 

Concentración de entrada de NTK     51 mg/l 

Concentración de entrada de Fósforo    11 mg/l 
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Resultados a obtener: 
 

Características del agua depurada: 

 

Concentración de DBO5 en agua tratada   < 25 mg/l 

Concentración de DQO en agua tratada   < 125 mg/l 

Concentración de SS en agua tratada   < 35 mg/l 

pH        entre 6 y 9 

 

Características del fango: 

 

Sequedad de los fangos tratados (% en peso de materia seca) > 20% (deshidratación) 

Estabilidad (% en peso de materia volátil)    < 60% 

 
 

33  ALCANCE  DEL PLAN 

El presente Plan de Gestión es de aplicación a todas las actividades llevadas a cabo para la 

ejecución del proyecto y la obra de referencia. 

 

La aplicación de los requisitos del presente plan de calidad, abarca a las actividades de: 

� Obra Civil 

� Montaje de equipos 

� Puesta en marcha 

� Periodo de garantía 

 
 

44  ACTUACIONES  PREVIAS. 

Se ha de recopilar los datos de partida necesarios para la ejecución de la obra. En este caso, hay 
que conseguir el proyecto que reflejará todas las actividades a realizar en la fase de ejecución. 
 
 

55  IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES   

Los requisitos legales aplicables a la ejecución de la obra son de dos tipos:  
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REQUISITOS DEL PROYECTO: requisitos para la apertura del Centro de trabajo en relación con 
los medios materiales, instalaciones etc. que necesiten autorizaciones y/o proyectos previos.  
 
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES: referentes a aspectos ambientales, como por ejemplo la 
gestión de los residuos que se generen en el centro. El Coordinador de Calidad y Medio Ambiente 
facilitará semestralmente al Responsable de la Obra los requisitos legales ambientales de carácter 
europeo, estatal y de su comunidad autónoma que le son de aplicación.  
 
El Responsable de la obra debe consultar los requisitos legales emanados de las Administraciones 
Locales u otros organismos (organismos de cuenca, mancomunidades, etc.), distintos de los arriba 
mencionados, así como de identificar los que sean de aplicación, que serán archivados junto con 
el resto de los requisitos legales y enviados al Coordinador de Calidad y Medio Ambiente.  
 
En el proyecto que nos ocupa no se han identificado requisitos o disposiciones medioambientales 
específicos distintos a los ya recogidos en la normativa legal aplicable  
 
Para recabar información sobre la posible nueva legislación medioambiental local se aconseja que 
cada seis meses aproximadamente el responsable se dirija a: 

o Los servicios jurídicos de la Delegación si los hubiere 
o La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
o Otros 

 
El Jefe de Obra comprobará que dispone de todos los permisos y autorizaciones requeridas para 
la ejecución de la obra. 
 

66  PROGRAMA  DE EJECUCIÓN. 

Este Programa reflejará en diagramas de barras (o en cualquier otro tipo de representación que se 
considere más adecuada) los avances físicos trimestrales previstos de las distintas actividades del 
proyecto.  
 
El Jefe de Obra llevará un control del avance de la ejecución de la obra, revisando el Programa de 
acuerdo con el cliente o su representante acordado si procede la modificación de los plazos 
previstos inicialmente. El programa vigente incluirá los datos identificativos de la obra, su número 
de revisión y fecha de aprobación, debiéndose de constatar su aprobación/aceptación por ambas 
partes. 
 
El Programa de Ejecución servirá de base para saber en qué determinado momento deben estar 
preparados los documentos y formatos necesarios para poder realizar el control de los procesos. 
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77  PROVISIÓN DE SERVICIOS, EQUIPOS Y MATERIALES 

La actividad de compra de cualquier elemento o subcontratación que se realice en obra, deberá 
seguir un guión de calidad que asegure el perfecto cumplimiento de los estándares de calidad y 
medioambiente de los conceptos a comprar y de las operaciones a realizar en obra. 
 
Es responsabilidad del Jefe de Obra: 
 
Realizar una previsión de compras y subcontrataciones en base a los requisitos, tanto técnicos 
como económicos, para la prestación del servicio. 
Tener en consideración, en el momento de comprar productos/materiales, aquellos que tengan un 
menor impacto negativo sobre el medio ambiente. Como por ejemplo: productos reciclables, 
reutilizables, aquellos que tengan poco embalaje, envases reciclables o degradables, vengan 
concentrados etc.  
Archivar la ficha técnica de productos comprados y disponer de copia en la obra. 
Asegurar el correcto archivo y conservación de la documentación generada en comprar y 
subcontrataciones que este bajo su ámbito de actividad. 
Se comunicará a las empresas que presten servicios en la obra, la obligatoriedad de cumplir con la 
normativa legal existente relativa a los aspectos ambientales derivados de la ejecución de las 
obras aspectos y de seguir los procedimientos establecidos de Calidad y Medio Ambiente. Este 
compromiso quedará plasmado en el contrato firmado con el subcontratista y/o a través de una 
carta de entrega de la siguiente documentación: política de Calidad y política de Medio ambiente, 
instrucciones para la gestión de los residuos generados durante sus actividades y los planes de 
emergencia ambiental.  
 

88  INFRAESTRUCTURAS  DE OBRA  Y DE MONTAJES  DE EQUIPOS 

Atendiendo a los distintos tipos de infraestructuras según sus características y uso, a continuación 
se describen para garantizar el control del estado y funcionamiento de las mismas: 
 
INSTALACIONES: se incluyen oficinas, naves, almacenes u otras instalaciones necesarias, 
indicando el tipo de instalación, el régimen de propiedad y propietario, localización y 
observaciones si las hubiera. Quedaran reflejadas en el modelo de formato de registro 
Identificación de la Propiedad del Cliente. 
 
MAQUINARIA: la maquinaria necesaria para llevar a cabo la ejecución de los trabajos (vehículos, 
camiones, equipos para el mantenimiento y limpieza, etc.), deben incluirse en el listado de 
maquinaria, indicando el tipo de máquina, interno asignado, marca, modelo y nº de identificación 
(nº de matrícula o de serie), régimen de propiedad y propietario, si disponen de marcado CE y/o 
ITV y si la maquinaria está sometida o no a mantenimiento.  
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EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Los equipos necesarios para la realización de 
mediciones, inspecciones y ensayos sobre los procesos que influyan directamente en la calidad 
del servicio prestado y/o en el medio ambiente. Todos los equipos utilizados en la obras están 
regulados según lo establecido en el PO-34-06 Mantenimiento de los equipos de proceso. 
 
BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE: la organización cuidará de los bienes propiedad del cliente 
mientras estén bajo su control o utilización. Los bienes del cliente será identificados, verificados, 
protegidos y salvaguardados. Quedarán reflejadas en el modelo de formato de registro 
Identificación de la Propiedad del Cliente. La pérdida, deterioro o inadecuación de un bien del 
cliente se registrará en el modelo de formato de registro Incidencias en la propiedad del cliente en 
custodia. 
 

99  PLANIFICACIÓN  DE CALIDAD 

9.1. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

El control del cumplimiento de los requisitos aplicables para cada obra terminada, o parte de obra 
terminada será llevado a cabo por el Jefe de Obra, que adaptará y/o modificará los Procedimientos 
específicos que sean oportunos para establecer los procesos y operaciones de las distintas 
actividades, para la realización y control de los trabajos que así lo requieran y que marcan, a su 
vez, todas las pautas del personal productivo. 
 
Así mismo, se podrán elaborar Instrucciones de Trabajo, en las que se detallan las actividades 
básicas, con instrucciones claras y secuenciales, a aplicar por las personas que las realizan.  
 
 

9.2. INSPECCIONES EN PROCESO 

El Responsable de la Obra programa los controles que considere necesarios para el seguimiento 
de la ejecución de la obra. Se establecerá para cada unidad de obra inspecciones, los controles, 
ensayos y sistemas de ejecución a utilizar (partes de trabajo, partes de incidencia, etc.) o externos 
(informes, analíticas, albaranes, ensayos, pruebas, etc.). 
 
Se deben elaborar Programas de Puntos de Inspección (PPIs) donde se relacionen, 
secuencialmente, todas las operaciones, inspecciones y comprobaciones que se deben aplicar a 
las actividades de mayor relevancia, dificultad de ejecución o riesgos por incumplimiento de 
requisitos. Para ello es necesario establecer previamente las Unidades de obra sujetas a control 
(pudiendo utilizarse el formato de registro propuesto o el propuesto por el cliente). 
 
La codificación de los lotes o divisiones de la Obra permite: 
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- Asegurar la trazabilidad de los ensayos, inspecciones e Informes de No Conformidad 
realizadas en cada una de estas divisiones. 

- Reconstruir la historia de las divisiones de obra terminada, permitiendo conocer su 
estado a través del resultado de las inspecciones y ensayos realizados 

 
La estructura de los PPIs es tal que quedan suficientemente documentados y consensuados con 
la Dirección de Obra y/o cliente, los siguientes puntos: lote, tipo de inspección a realizar y 
responsable de las mismas, criterios de aceptación (requisitos), frecuencia, punto de aviso o de 
espera. 
 
Los PPIs pueden complementarse por registros de inspección. Pudiendo utilizarse el formato 
Registro de Inspección o cualquier sistema de registro alternativo al formato siempre que se 
verifique la correcta definición y cumplimiento de los requisitos de los procesos en ejecución 
(firmas en planos, sellos de control...).  
 
 

9.3. ENSAYOS DE MATERIALES  Y EQUIPOS 

Deberán realizarse o disponer de los resultados de, al menos, los ensayos que indiquen la 
legislación y normativas obligatorias aplicables a distintos materiales. 
 
Tantos si los ensayos los realiza la empresa contratista de la obra o la Dirección de obra, se deben 
seguir un programa de inspección de ensayos, que acredite el cumplimiento de los estándares de 
calidad establecidos por la Dirección de Obra para los distintos materiales y equipos. 
 
 

1100  PLANIFICACIÓN  DE LA  GESTIÓN AMBIENTAL 

La Planificación de la Gestión Ambiental se lleva a cabo para definir las actuaciones a realizar 
como consecuencia de la necesidad de cumplimiento de requisitos externos/internos a la obra 
ligados a las actividades que tengan, o puedan tener, incidencia en el medio ambiente. Forma 
parte del proceso general de planificación integrada de la obra, por lo que debe realizarse en 
simultaneidad con ella. 
 
Para una adecuada Planificación ambiental es necesario: 

- Identificar los aspectos ambientales. 
- Evaluar la relevancia de los aspectos en relación con las actividades de la obra. 
- Establecer para cada aspecto, las actuaciones ambientales a realizar. 
- Establecer para los accidentes ambientales potenciales, planes de emergencia. 
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10.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN  DE ASPECTOS AMBIENTALES 

La Valoración de cada aspecto ambiental identificado se realiza analizando sus características 
particulares: 
 

- CERTEZA: potencial o real. 
- TEMPORALIDAD: pasado, presente, futuro. 
- CLASE: afección al agua, afección a la flora y a la fauna, afección al suelo, consumos, 

emisiones a la atmósfera, residuos inertes o asimilables a urbanos, residuos peligrosos 
y ruidos y vibraciones. 

- MAGNITUD: baja, media o alta. 
- ENTORNO: urbano, rural, monte o campo, costa y ribera, y espacios protegidos. 

 
De este modo la valoración del aspecto se hace en función de datos objetivos. Al mismo tiempo se 
logra estandarizar la valoración para minimizar el elemento subjetivo que indirectamente introduce 
el evaluador con su criterio personal. 
 
Criterios de valoración utilizados: 
 

CERTEZA TEMPORALIDAD CLASE MAGNITUD ENTORNO 

POTENCIAL = 10  IMPACTO PASADO = 20  
RESIDUOS NO PELIGROSOS, USO DE 
RECURSOS Y CONSUMOS = 10 

BAJA = 10  URBANO = 10  

REAL = 20  IMPACTO PRESENTE = 20 EMISIONES = 20 MEDIA = 20 RURAL O MONTE/CAMPO = 20  

 IMPACTO FUTURO = 10 
DAÑOS, AFECCIONES E INCIDENTES 
= 30  

ALTA = 30 COSTA Y RIBERA = 30  

  
ACCIDENTES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS = 40  

 ESPACIOS PROTEGIDOS = 50  

 
Se considera como Aspecto Ambiental significativo a todo aquel cuya suma de puntuaciones 
asignados en la valoración sea mayor o igual a 100. En caso de que ninguno de los aspectos 
valorados tenga un valor igual o mayor que 100, se elegirán dos aspectos ambientales como 
significativos entre los de mayor valor obtenido.  
 
El Jefe de Obra revisará periódicamente la Identificación de los Aspectos Ambientales generados 
durante la ejecución de la obra. 
 

10.2. DEFINICIÓN DE LAS  ACTUACIONES  AMBIENTALES   

Se definirán, para cada aspecto, las actuaciones a realizar teniendo en cuenta: 
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- Las actuaciones impuestas por los diferentes requisitos aplicables a la obra (derivados 
de la legislación aplicable y demás requisitos medioambientales exigidos a la 
organización, como los especificados, en su caso, en la “Declaración de impacto 
Ambiental” del Proyecto, en la Licencia de Obras/Actividad, en el Contrato o en 
cualquier otro documento vinculante). 

- Los que traten de prevenir o reducir los impactos sobre el medio relacionados con los 
aspectos que hayan resultado significativos en la valoración, y no tengan ya 
actuaciones exigidas. 

- Las que voluntariamente se decida implantar en la obra. 
 
Dichas medidas deben quedar reflejadas en los Planes de Seguimiento y Medición de Aspectos 
Ambientales, teniendo en cuenta que todos los aspectos ambientales significativos deben tener 
definida alguna actuación ambiental, pudiendo haber aspectos para los que no haya actuaciones 
definidas, por que ni sean significativos ni existan requisitos específicos sobre ellos. 
 
 

10.3. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL 

Sobre los escenarios de emergencia que hayan resultado significativos, se debe realizar un 
seguimiento indicando los siguientes puntos: 
 

- Situación de emergencia identificada. 
- Responsabilidades: se establece el responsable/es de proveer las medidas preventivas 

para evitar que la situación de emergencia suceda, así como de coordinar las 
actuaciones a realizar inmediatamente después de que el accidente tenga lugar, para 
minimizar y reparar de forma inmediata los daños provocados al medio ambiente. 

- Teléfonos de contacto. Se incluyen los contactos de las entidades internas o externas, 
que en caso necesario, deben contactarse para minimizar los riesgos de daño a 
personas y medio ambiente. 

- Aspectos potenciales asociados y sus efectos sobre el medio ambiente. 
- Medidas Preventivas: se describen las medidas a disponer para prevenir la ocurrencia 

de estas situaciones de emergencia. 
- Medidas de actuación inmediata: se describen las medidas a realizar en caso de que 

tenga lugar la situación de emergencia. Permiten minimizar y reparar de forma 
inmediata los daños provocados al medio ambiente. 

 
Estos documentos estarán expuestas en lugares visibles a disposición del personal (Tablón de 
anuncios, caseta de obra, etc.). 
 
El responsable de la calidad y medioambiente en obra debe comprobar la vigencia de las Fichas 
de actuación, modificando las existentes o generando aquellas que sean necesarias en caso de 
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que se produzca un accidentes/incidente significativo, o variaciones en los contenidos de las 
mismas. 
 

1111  CONTROL OPERACIONAL  DE CALIDAD  DURANTE LA  EJECUCIÓN DE OBRA 

11.1. INSPECCIONES 

Las inspecciones se realizan en tres fases: 
 
a) Inspecciones en Recepción 
 
En la recepción de materiales y componentes todos ellos deben superar las inspecciones y 
ensayos establecidos en el PGO, lo que indican los suministros y/o las Especificaciones Técnicas 
aplicables. 
 
El Responsable de Almacén, encargado o el encargado de acopios de la obra, al recepcionar el 
material o producto realiza las siguientes verificaciones:  
 

- Comprueba que el producto o material recibido está de acuerdo con el albarán del   
suministrador y con el pedido realizado. 

- Inspecciona, visualmente, el estado del producto (si éste no estuviera embalado), el 
estado del embalaje, con objeto de detectar posibles daños en el mismo que pudieran 
afectar al suministro. 

- Cuando es necesario la aportación de Certificados de Calidad, por parte de los  
suministradores, se describe claramente el tipo y contenido del Certificado, el momento 
en que debe ser aportado, la frecuencia y el lote al que hace referencia. 

- Una vez finalizada esta primera inspección, y si el resultado de las comprobaciones e 
inspecciones es conforme, firma el albarán de recepción. Cuando el resultado es no 
conforme, comunica las deficiencias detectadas al Responsable de Obra y/o al 
Responsable de la Unidad de Control del Sistema de Gestión, y no firma el albarán o lo 
hará indicando las reservas que considere oportunas. 

 
Para simplificar la inspección en recepción, cuando es posible, se utiliza el albarán de entrega, 
redactado por el suministrador, para la aceptación del material, cuando la información que 
contenga sea suficiente para poder realizar la inspección.  
 
Para aquellos que se estime necesario y siempre que las condiciones de recepción de materiales 
lo exijan, se elaboran documentos de recepción (Procedimientos Específicos o Instrucciones de 
Trabajo), en los que se reflejarán las tareas a realizar en recepción cumplimentando el formato de 
registro “Recepción de materiales”. 
 
Asimismo se establecen claramente las responsabilidades del análisis de los ensayos y 
aceptación o rechazo de las partes afectadas como consecuencia de los resultados de los 
mismos. 
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Es conveniente, para la recepción de materiales, productos y servicios asignar las 
responsabilidades a que hubiera lugar incluyéndolas en el documento en el que se definan las 
condiciones que debe cumplir el suministro o servicio requerido. 
 
El Responsable de Obra firma el informe sobre los ensayos realizados por el Laboratorio Externo, 
dando su aceptación o rechazo a la parte de obra afectada, según los resultados obtenidos. 
 
En caso de que aparezca alguna No Conformidad, el Responsable de Obra o la Unidad de Control 
del Sistema de Gestión de la Obra, abre el correspondiente informe de No Conformidad y el 
material o producto es identificado convenientemente y separado, cuando sea posible, hasta la 
resolución de la No Conformidad surgida. 
 
b) Inspecciones Durante la Ejecución 
 
Las distintas actividades desarrolladas, durante la ejecución de la obra, están reguladas mediante 
los correspondientes Procedimientos Específicos e Instrucciones de Trabajo, para la realización y 
autocontrol de los trabajos. Las inspecciones y ensayos necesarios están reflejados en los 
Programas de Puntos de Inspección (PPIs) así como los criterios de aceptación y rechazo para 
cada punto objeto de control. 
 
La aceptación de partes o lotes de obra, puede ilustrarse sobre planos, croquis, etc., de forma que 
sea clara la identificación de las partes de obra aceptadas o rechazadas. 
 
Cuando aparezcan No Conformidades, el Responsable de Obra o la Unidad de Control del 
Sistema de Gestión (si existe expresamente) abre el correspondiente Informe de No Conformidad 
y la parte o lote afectada es identificada como pendiente de resolución. 
 
 
c) Inspecciones y Pruebas Finales 
 
Al igual que en ejecución, hay unidades cuyo control se realizará al finalizar dicha unidad. Es 
válido todo lo dicho con respecto a este punto en el apartado anterior ("Inspecciones Durante la 
Ejecución"). Por otro lado, el Responsable de Obra, en presencia o no del Cliente, realiza las 
inspecciones y pruebas finales, de acuerdo con lo indicado en el Plan de Gestión de Obra para la 
evaluación del comportamiento de la obra en servicio. 
 
La inspección final debe contemplar, al menos, los siguientes puntos: 
 

- La obra debe tener cerrados todos los informes de No Conformidad.   
- Verificar que se han generado los documentos y registros necesarios para asegurar su 

identificación, trazabilidad y calidad. 
 
Se elaborará un programa de ensayos para cada uno de los materiales utilizados, acorde con los 
requisitos establecidos en la legislación.  
 
En el resultado de los ensayos realizados por laboratorios debe quedar reflejada la siguiente 
información: 
 

- Identificación de la muestra (descripción, punto de toma etc.) 
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- Norma de aplicación para realizar el ensayo. 
- Cualificación de operarios (si aplica) 
- Fecha de realización del ensayo. 
- Otros datos de interés para la interpretación de resultados (ej.: condiciones mínimas de 

aceptación) 
- Resultado del ensayo 
- Firma del responsable de la realización del ensayo 

 
 

11.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD  DE MATERIALES 

Para establecer la identificación y trazabilidad de los materiales/componentes, se define el sistema 
en función de los controles de inspección realizados, desde su recepción hasta su uso en los 
diferentes lotes o partes de la obra. Estas actuaciones permiten la identificación inequívoca de 
cada material o componente, así como la ubicación dentro de la obra. En todo momento, para 
cada proceso, se conoce si ha superado los controles necesarios que aseguran su conformidad.  
Los registros de trazabilidad de materiales deben mantenerse al día. 
 

1122  CONTROL OPERACIONAL  DE MEDIO AMBIENTE  DURANTE LA  EJECUCIÓN DE 
OBRA. 

Se llevarán a cabo las Inspecciones establecidas en las Programas de Seguimiento y Medición de 
Aspectos Ambientales. En caso de que se produzca una incidencia ambiental durante el 
transcurso de la ejecución de las obras, se llevarán a cabo las medidas previstas en las Planes de 
Emergencias Ambientales, se estudiará la causa que los ha producido y se aplicarán las medidas 
preventivas que se consideren oportunas, todo ello quedará registrado en el formato de registro 
Incidencias Ambientales. 
 
Cuatrimestralmente el Jefe de Obra llevará a cabo la verificación del Cumplimiento de los 
Requisitos Legales Medioambientales que quedará registrado en el formato de registro 
Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambiéntales. 
 

1133  CONTROL DE INCIDENCIAS Y NO CONFORMIDADES 

La detección de No Conformidades surge a través de la realización de controles (auditorias 
externas e internas, inspecciones de tareas y servicios ejecutados, verificación de los equipos de 
medición, incumplimientos de normativas y/o de la Revisión del Sistema, etc.) El responsable de la 
detección comunicará al responsable de la desviación detectada (Jefe de Obra) la existencia de 
una No Conformidad. 
 
El Jefe de Obra reflejará el proceso de detección e identificará la tipología de la No Conformidad 
realizando una descripción de la misma. En función del grado de importancia o de la reiteración de 
la no conformidad, adoptará alguna de las siguientes decisiones: 
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- Proponer Tratamiento inmediato: No es necesario evidenciarlo documentalmente. 
- Acción Correctiva: Es necesario evidenciarlo documentalmente. 

 
Se debe emitir un modelo de seguimiento de No Conformidad, que reflejará la descripción de la no 
conformidad/incidencia, documentación, fecha de la detección, solución propuesta y efectos sobre 
los plazos y resultados económicos de la obra. Toda Incidencia o No Conformidad abierta será 
cerrada tras la comprobación por parte del cliente de la realización y validez  de la solución 
propuesta, llevada a cabo por el Jefe de Obra. 
 
Cuando existan documentos que complementen o aporten información fundamental para describir 
la no conformidad/incidencia o la importancia de la misma aconseje su registro adicional en un 
parte de incidencia para así poder ser informada/tratada por otros interesados, se identificarán los 
mismos en los campos destinados a la descripción y/o tratamiento. 
 
Al finalizar la obra no podrán quedar No Conformidades/Incidencias sin cerrar. 
 
El Jefe de Obra realizará el seguimiento de las no conformidades, informando periódicamente al 
Coordinador de Calidad y Medioambiente para el análisis y el tratamiento de las causas globales. 
 
Si como resultado del análisis de las no conformidades se detectara que las mismas son 
repetitivas o permanentes o puntualmente su causa fuera en si misma relevante, el Jefe de 
Proyecto propondrá la emisión de una Acción Correctiva  al Coordinador de Calidad  y Medio 
Ambiente quien determinará la pertinencia de su emisión y la generación en su caso de la misma 
de acuerdo con los afectados, registrándola para su seguimiento en un informe de Informe de 
Acción Correctiva.  El número que identifique a dicha acción se reflejará en el campo 
correspondiente de la ficha de No conformidades/Incidencias. 
 

1144  CONTROL DE RECLAMACIONES. 

El Jefe de Servicio identificará procedencia y la tipología de la Reclamación y realizará una 
descripción de la misma. Solamente se será necesario realizar una Acción Correctiva en los 
siguientes casos: 
 

- Reclamaciones escritas 
- Reclamaciones verbales reiterativas. 
- Reclamaciones dirigidas a responsables superiores de la organización. 

 
El resto de las reclamaciones recibirán un Tratamiento Inmediato y no será necesario 
evidenciarlas documentalmente. 
 
El Coordinador de Calidad y Medio Ambiente informará al Jefe de Obra de las quejas recibidas a 
través del departamento (vía encuestas, entrevistas, escritos, o telefónicas) para que adopten las 
acciones oportunas e informen del resultado.  
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Se elaborará un documento donde se registren las reclamaciones. En los mismos se reflejará 
descripción de la reclamación, documentación, fecha de la detección, solución propuesta y efectos 
sobre los plazos y resultados económicos de la obra. Toda Reclamación abierta será cerrada tras 
la comprobación por parte del cliente de la realización y validez  de la solución propuesta, llevada 
a cabo por el Jefe de Obra. 
 
Cuando existan documentos que complementen o aporten información fundamental para describir 
la no reclamación o la importancia de la misma aconseje su registro adicional en un parte de 
incidencia para así poder ser informada/tratada por otros interesados, se identificarán los mismos 
en los campos destinados a la descripción y/o tratamiento. 
 
Al finalizar la obra no podrán quedar Reclamaciones sin cerrar. 
 
El Jefe de Obra realizará el seguimiento de las reclamaciones, informando periódicamente al 
Coordinador de Calidad y Medioambiente para el análisis y el tratamiento de las causas globales. 
 

1155  ORGANIZACIÓN  DOCUMENTAL  Y CONTROL DE ARCHIVOS. 

Se realizará un control documental para asegurar que los documentos que se van a usar en la 
obra cumplen con las siguientes reglas: 
 

- Se revisan y aprueban antes de su emisión y/o actualización, 
- Son las ediciones adecuadas, 
- Se retiran si son obsoletos tras efectuar la distribución de la documentación que los 

sustituye. 
 

15.1. ACTAS  Y COMUNICADOS 

Actas de reuniones mantenidas con el cliente o sus representantes, notificaciones recibidas de los 
mismos, en los que se aprueben, alteren o complementen alguna de las especificaciones, 
requisitos o términos contractuales y comunicados relevantes recibidos de organismos públicos 
(municipales, provinciales, autonómicos, nacionales, etc.) o de terceras partes interesadas, que 
por su trascendencia o posible efecto en obra requieran ser tratados con el cliente. 
Estos documentos se identificarán en el documento original mediante registro en el Sello 
ENTRADA y/o SALIDA  que deberá estar estampado en dicho documento. 
 
 

15.2. PLANOS  Y CROQUIS APROBADOS  PARA  EJECUCIÓN 

Los croquis generados sin formato CAD en obra para complementar, aclarar o detallar aspectos 
indicados en los planos o especificaciones de obra, que deban ser archivados para su posterior 
consideración en la documentación final de obra deberán ser identificados de forma inequívoca 
(descripción, referencia de la obra y número de croquis y fecha de elaboración) y aprobados por el 
Jefe de Obra o, por delegación, por el Encargado de Obra. 
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Estos documentos se identificarán directamente, o haciendo referencia a los índices de planos 
existentes, en los que queden perfectamente identificados los planos y sus hojas, así como la 
revisión actual de los mismos, en el registro Control de planos del Proyecto. 
 
Los planos normalmente están disponibles en soporte informático. En su caso aquellas copias en 
papel, de planos aprobados para ejecución, se guardarán en el archivo de obra. 
 
El  Encargado de la Obra, recogerá las modificaciones habidas en la obra en los planos existentes, 
que servirán de base para la elaboración de los planos finales. 
 
Los planos obsoletos que convengan mantener en obra, se marcarán claramente como anulados, 
se podrá hacer uso del sello “Sello de Anulado”, pudiéndose archivar en una separata de este 
archivo o en otro preparado al efecto. 
 
 

15.3. REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y CONTROL DE REVISIÓN, DIFUSIÓN Y 
VALIDACIÓN  PARA  SU PUESTA EN EJECUCIÓN 

Todos los documentos emitidos por el cliente, proveedores, subcontratistas, o entidades 
colaboradoras, así como los que recojan la normativa, reglamentación o legislación oficiales y 
aquellos en los que se especifique el objeto y alcance del suministro de una obra, sus 
características técnicas o constructivas o en los que se instruyan, planifiquen o procedimenten las 
actividades de ejecución o control las distintos procesos relacionados con la obra, deberán ser 
revisados para comprobar su adecuación a la obra y, posteriormente, autorizados por el Jefe de 
Proyecto para que puedan emplearse en las tareas de ejecución. 
 
La autorización de los distintos documentos, así como su puesta en ejecución y control del estado 
de revisión y difusión, la realizará el Jefe de Obra, registrándola, al efecto, en el formato Control de 
documentos de obra. 
 
 

15.4. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

El Jefe de Obra será responsable del archivo y control de las especificaciones de ejecución, 
procedimientos, programas y planificaciones vigentes. 
 
El Jefe de Obra establecerá un sistema de archivo ordenado de la documentación y registros 
(carpetas de obra) que en general serán los correspondientes a cada uno de los puntos descritos 
en este procedimiento. Es conveniente que en cada carpeta se incluya un índice indicando el 
contenido de la misma. 
 
El archivo de obra está sujeto a mantenimiento, y se debe actualizar de forma continua para que 
sea posible localizar la información existente de cada uno de los conceptos del archivo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Se estima el plan de ejecución de trabajos del proyecto en 14 semanas, 

partiendo del día de firma del acta de replanteo de obras. 

 

Se estima el cumplimiento de la jornada de trabajos que rige por ley en España 

de 40 horas semanales sin tener en cuenta los fines de semana. 

 

A continuación, se adjunta el diagrama Gantt donde se muestran las distintas 

actividades de la obra, sus vínculos entre sí y el camino crítico que hay que seguir en 

la obra para el cumplimiento del plazo de ejecución de la misma. 

 
 

2. PLAN DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS. 
 
 
 



Id Nombre de tarea Duración

1 EDAR DE SAELICES 70 días

2 Acta de replanteo 1 día

3 Instalaciones auxiliares 3 días

4 Movimiento de tierras 20 días

5 Desbroce y excavación general 3 días

6 Excavación pozo bombeo 1 día

7 Excavación balsas 8 días

8 Terraplen y compactado 8 días

9 Obra civil estructuras 55 días

10 Pozo de bombeo 15 días

11 Tamizado 15 días

12 Arqueta recirculación y salida 10 días

13 Arqueta bypass 10 días

14 Arqueta recogida drenajes 5 días

15 Edificación 40 días

16 Conducciones EDAR 19 días

17 Linea de agua 5 días

18 Linea de pluviales 3 días

19 Linea de tierras 3 días

20 Linea de drenajes 3 días

21 Urbanización 12 días

22 Cerramiento 3 días

23 Jardinería 10 días

24 Viales 2 días

25 Colector de entrada 10 días

26 Instalaciones eléctricas 28 días

27 Alumbrado exterior 2 días

28 Lineas de fuerza 5 días

29 Control e instrumentación 3 días

30 Instalación equipos
electromecánicos

35 días

31 Instalación plantas Macrofitas 10 días

32 Varios 6 días

33 Seguridad y salud 69 días

34 Control de calidad y medioambiente 69 días

35 Recepción de obra 1 día

05/06
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División
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Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SAELICES.

GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL.
RAFAEL JIMÉNEZ GARRIDO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA E INFORMATIVA. 
 
1.1 – OBJETO 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, transposición al Derecho español de 
la Directiva 92/52/CEE, establece en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 
seguridad aplicables a las obras de construcción. 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es, por un lado, establecer las 
directrices generales encaminadas a prevenir accidentes laborales y enfermedades 
profesionales durante la ejecución de las obras “Estación depuradora de aguas 
residuales en el término municipal de Saelices provincia de Cuenca”. Por otro lado 
es objeto de este Estudio, el prever los medios oportunos para atender los posibles 
accidentes y emergencias que se produzcan con el fin de minimizar sus 
consecuencias. 

Para la elaboración de esta memoria se han tenido en cuenta los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que han de utilizarse; identificación de los 
riesgos que hayan de ser evitados indicando las medidas técnicas para ello. 

También se establecen las necesidades de las instalaciones sanitarias y comunes. 

 

1.2.- DATOS DEL PROYECTO. 

1.2.1. Nombre: Proyecto de construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales en el Término Municipal de Saelices (Cuenca). 

1.2.2. Localización: Las obras se sitúan en el término municipal de Saelices 
provincia de Cuenca. 

1.2.3. Propiedad: Ayuntamiento de Saelices. 

1.2.4. Autor del Proyecto: Rafael Jiménez Garrido 

1.2.5. Autor del Estudio de Seguridad: Rafael Jiménez Garrido. 

 

1.3.-  DATOS DEL PROYECTO 

1.3.1. Presupuesto de Ejecución Material del proyecto: 602.760,73 € 

1.3.2. Presupuesto de Seguridad y Salud: 37.088,31 € 

1.3.3. Plazo de Ejecución estimado: 14 semanas. 

1.3.4. Nº medio de Trabajadores: Se prevé un número medio de 8 trabajadores 
trabajando simultáneamente. 

1.3.5. Descripción de la Obra: El proyecto tiene por objeto precisar las obras e 
instalaciones necesarias para realizar la depuración de las aguas residuales 
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generadas en el municipio de Saelices de forma que la calidad de las aguas 
vertidas al cauce receptor cumpla todos los requerimientos establecidos por 
la legislación vigente. 

Las instalaciones proyectadas deberán conseguir de forma continuada y 
permanente el cumplimiento de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas (91/271/CEE) sobre el tratamiento de aguas residuales (Mayo 
1991). 

 

 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE SAELICES: 

Implantación de un sistema novedoso de depuración a través de plantas, mediante 
filtro de Macrofitas en flotación. 

Las Macrofitas (FMF) son plantas que tienen menor densidad que el agua (0,6-0,7), 
por lo que consiguen flotar sin dificultad. La invención de un sistema de anclaje en 
flotación, mediante una pieza plana especifica de soporte- ensambladura (ESE). La 
pieza ESE, es un eslabón fundamental  para    la viabilidad del filtro. Esta pieza 
asegura por un lado la total flotabilidad de las plantas jóvenes y su perfecto 
crecimiento y por otro lado facilita enormemente la labor de plantación sobre el 
agua contaminada, por la sencillez de anclaje de la planta en la pieza y de la pieza 
en sus soportes. El oxígeno es bombeado directamente del aire a través de sus 
hojas hasta el sistema radicular gracias a la fisiología de tipo alveolar de la 
estructura orgánica de todo su conjunto. Actúan como membranas que inyectan el 
O2 directamente a la raíz por diferencia de presión isostática de oxígeno entre las 
diferentes partes de la planta (hojas, raíces y rizomas) y su medio exterior. 

El oxígeno provoca que se cree una abundante flora micro-bacteriana aeróbica, 
cuyos organismos respiran gracias al oxígeno que le suministran las plantas, y a su 
vez degradan la materia orgánica rompiendo sus moléculas y pasando el carbono 
de éstas a dióxido de carbono CO2. 

Elimina así prácticamente toda la materia orgánica digiriéndola y sin provocar olores 
ni fangos en el fondo de los canales. Minerales y hasta metales pesados son fijados 
por las plantas en algunas partes de sus estructuras, y componentes como los 
nitratos y fósforos son absorbidos directamente siendo el verdadero abono de estas 
plantas para su crecimiento y desarrollo, ya que las Macrofitas emergentes poseen 
gran demanda de nutrientes y gran producción vegetal asociada. 

La línea de tratamiento responde a los siguientes procesos: 
 

� Pretratamiento del agua bruta consistente en: elevación del agua bruta y 

desbaste de sólidos. 

 
� Decantador-Clarificador-digestor 

 
� Filtro de Macrofitas en flotación 
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� Extracción de fangos mediante chupona y retirada periódica mediante camión 

cisterna. 

 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 

En el diseño de la edificación de la EDAR se ha tenido en cuenta la función que se va 
a desarrollar en ellos, así como su estética exterior, buscando una integración en 
armonía con el entorno. 
Existe un único edificio en la planta, el edificio de bombeo y explotación, se proyecta 
en una planta con la siguiente distribución: 
 

- Sala bombeo 

- Zona de control y cuadros eléctricos 

 

1.4.- DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PREVIOS AL 
COMIENZO DE LA OBRA. 

 

i. Interferencias, servicios afectados y antiguas instalaciones: 

Antes del inicio de las obras, se pedirá a las compañías de aguas, gas, teléfono y 
electricidad un plano detallado de la zona, donde se ubiquen los servicios de cada 
compañía por si existiera algún servicio subterráneo dentro de la zona de actuación. 
Una vez recibida esta comunicación, se tomarán las medidas adecuadas de 
prevención de riesgos y siempre de acuerdo con las compañías afectadas y el 
Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

Se tendrá en cuenta las interferencias posibles de maquinaria y camiones con las 
viviendas cercanas, debiendo señalizarse correctamente la entrada y salida de 
vehículos a la obra, siendo necesaria para estas maniobras la intervención de un 
señalista. Así mismo se estudiarán las posibilidades para la carga y descarga de 
materiales, así como los permisos parciales y temporales para el corte de la calle en 
dichos trabajos como los precisos para trabajos de montaje y desmontaje de 
diferentes elementos. 

La situación de la planta, en principio, no tiene ningún servicio afectado, ya que se ha 
implantado en una zona libre de ellos. En caso de que en la ejecución de la obra se 
detecte alguno de ellos, se deberá realizar un anejo al Plan de Seguridad y Salud de 
la obra, previa aprobación de la dirección Facultativa, con objeto de identificar las 
medidas preventivas, correctivas y la forma de ejecutar las distintas actividades que 
interfieran con dicho servicio. 

 
Accesos. 
 
Se emplearán dos puertas para acceso a obra, una para entrada y salida de camiones 

y otra de una hoja y un metro de ancho para la entrada de personas, una de ellas 

próxima a las instalaciones higiénico sanitarias. 
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La circulación de camiones de suministro se realizará accediendo por la entrada 

indicada, para aproximarse a las áreas de acopio; una vez realizada la descarga, los 

vehículos podrán girar para poder salir de frente por la misma puerta. No se requiere 

más precaución que la de regular el tránsito en el caso de afluencia conjunta de 

vehículos, la indicación de los sentidos de circulación, las maniobras y las colocación 

de señales de stop para salir nuevamente a la vía pública. 

 

Para el paso de camiones-hormigonera, se hará previsión de un paso a la zona de 

hormigonar, siempre que esto sea posible, que permita la colocación de estos 

vehículos a pie de tajo y la descarga directa de hormigón por medio de canaleta. 

 

Para el acceso y estancia de turismos particulares, no resta apenas lugar, 

considerándose conveniente, por tanto, la prohibición del estacionamiento de estos en 

el interior del recinto de la obra. 

 

En todas las puertas se colocarán señalen con el rótulo "Prohibido el paso a toda 

persona ajena a la obra" y  

"Es obligatorio el uso del casco". 

       Los accesos deberán mantenerse libres de obstáculos y con el terreno en buen 

estado para que los vehículos puedan pasar sin dificultades. 

1.4.2. Linderos y edificios colindantes: 

La obra, por sus características propias, no presenta medianería con ninguna 
edificación. 

 
1.4.3. Circulación de personas ajenas a la obra: 

El recinto de obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán 
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área 
de influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la 
obra. 

Aquellas actuaciones zonas externas de la obra con riesgos a personas ajenas a la 
misma se acotarán para impedir el tránsito de personas ajenas a la misma. Mediante 
carteles se indicará la localización de accesos para vehículos y peatones y la 
prohibición del acceso a la zona de obras a personas ajenas a esta. 

Se colocarán señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos, para todas 
las zonas con interferencias con vías de circulación rodada. Fundamentalmente en las 
entradas y salidas de maquinaria y vehículos pesados. 

1.4.4.  Áreas auxiliares: 
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En la documentación gráfica vienen determinadas las distintas Áreas auxiliares de que 

consta la obra que son las siguientes: 

• Zona de acopios 

• Zona de hormigoneras 

• Taller de Ferralla, se ubicará en él la maquinaria para corte y doblado de la ferralla 
y las mesas de montaje. 

• Almacén. 

• Oficinas. 

• Instalaciones de Higiene y Bienestar. 

La delimitación de dichas zonas se hará de común acuerdo con la Dirección 
Facultativa. Se entregará plano actualizado con la ubicación de las zonas al 
Coordinador de Seguridad cuando éstos se aprueben por la Dirección Facultativa. 

 

Medidas preventivas en zonas de acopio  

- Antes de realizar cualquier acopio, acondicionar la zona, comprobar 

dimensiones del material a acopiar y verificar que hay espacio para acopiarlo de 

forma segura y estable en superficies horizontales. Acotar la zona del acopio y 

señalizar a la entrada del mismo. Diferenciar zonas de transito de trabajadores y 

zonas de transito de vehículos. 

- Los apilamientos de materiales deberán ser esmerados, estables y seguros 

contra los deslizamientos y derrumbamientos, para lo cual: evitar las alturas que 

hagan peligrar la estabilidad, hacer apilamientos compactos y a escuadra, apuntalar 

las piezas si es necesario y corregir los almacenamientos que se inclinen. 

- Igualmente, la colocación de materiales deberá ser estable y segura contra los 

deslizamientos y derrumbamientos, para ello fijar, calzar y apoyar las piezas 

adecuadamente y, si es preciso, apuntalarlas. 

- En todo momento deben mantenerse despejados y libres de obstáculos las 

zonas de paso. No utilizar estas en ningún caso para almacenar materiales. 

- En el movimiento de cargas nunca hay que colocarse ni debajo de la carga ni el 

radio de acción o posible influencia de la misma en caso de caída ó de roce con 

otra carga acopiada al lado( ya que ese roce puede hacer volcar a la de al 

lado).Tampoco se deben mover sobre zonas donde hay o puede haber personas ( 
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zonas en la obra donde hay otros operarios trabajando, patios de colegio, aceras de 

la calle....) o donde su caída puede provocar destrozos materiales graves 

-Insistir en la obligación de mantener al personal fuera del radio de acción de la 

maquina, Por ello, nada más enganchar la carga que van a descargar ó cargar, 

hacer que se retiren fuera de la zona de peligro: fuera del radio de acción de la 

grúa, en una zona segura (nivel de suelo), nunca encima de otro acopio anexo. 

-Asimismo se evitará pasar o permanecer en el radio de acción de piezas apiladas 

o  colocadas que no estén fijadas definitivamente o , en su defecto, apuntaladas 

adecuadamente de forma que se impida su vuelco o caída accidental. Tampoco se  

permitirá trabajar en la misma vertical (debajo) que otros operarios  con o sin 

protección. 

 

Zona de hormigoneras  

      Instalación de producción de hormigón 

Para la realización de los trabajos se empleará preferentemente hormigón 

transportado en camiones con bombonas, usándose para la puesta en obra del 

hormigón en altura, bomba neumática. Para cubrir ciertas necesidades de obra, 

eventualmente se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil con las condiciones 

siguientes: 

- Comprobación periódica del dispositivo de bloqueo de la cuba, así como estado 

de sus anclajes, palancas y accesorios. 

- Al terminar las operaciones, el operador dejará la cuba reposando 

completamente inmovilizada. 

- Operaciones de mantenimiento realizadas por personal especializado. 

 

      Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla.  

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán 
las siguientes normas de seguridad: 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se 
realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 
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elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 
garantizar su perfecto estado de empleo. 

La ferralla se acopiará empleando topes de madera y en un máximo de tres alturas 
junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para 
paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

Riesgos laborales no evitables  

- Dermatosis por contacto de la piel con el cemento. 

- Neumoconiosis por aspiración de polvo de cemento. 

- Golpes y caídas en el manejo y circulación de carretillas. 

- Atrapamiento con los órganos motores de la hormigonera. 

- Contactos eléctricos. 

- Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 

Equipos de protección individual. 

- Chaleco reflectante 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad con marca CE. 

- Botas de goma para el agua. 

- Guantes de goma. 

- Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán gafas de protección para 

salpicaduras y protecciones auditivas si la evaluación del ruido nos da valores que 

lo exijan. 

Protecciones colectivas. 

- Colocación de visera resistente de protección contra caídas de materiales. 

- Zona protegida y señalizada con la siguiente leyenda: “prohibido utilizar a 

personas no autorizadas”. 

- Si se construye una plataforma desde la que operar, el acceso a la misma será 

seguro a través de escaleras protegidas con barandillas de 90 centímetros. 

- Órganos de transmisión compuestos por engranajes, embragues, poleas, 

correas, etc., estarán cubiertas con carcasas protectoras. 
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- Hormigonera provista de toma de tierra. 

- Botonera de los mandos eléctricos será de accionamiento estanco y el 

interruptor protegido frente al agua, polvo y otros elementos. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas. 

En operaciones de bombeo: 

- Silos de cemento con la suficiente estabilidad y solidez. 

- Al comienzo se usarán lechadas fluidas, para el mejor desplazamiento del 

material. 

- La instalación de hormigón (hormigonera y silo) se hará en lugar donde no 

haya peligro de caída de objetos y materiales. 

- Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se 

parará ésta en tanto se elimina su presión y se destapona. 

Se revisará y mantendrá periódicamente la bomba y tuberías, así como sus 

anclajes. 

- Los codos utilizados para acceder a cada zona serán amplios, estando 

anclados a las entradas y salidas de las curvas. 

- Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 

En el uso de hormigoneras: 

- Aparte del hormigón transportado en bombonas, para cubrir ciertas 

necesidades de obra, eventualmente se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil 

con las condiciones siguientes: 

• Comprobación periódica del dispositivo de bloqueo de la cuba, así como estado 

de sus anclajes, palancas y accesorios. 

• Al terminar las operaciones, el operador dejará la cuba reposando 

completamente inmovilizada. 

 

1.4.5   Orden y limpieza: 

El mantenimiento del orden y limpieza en la obra se considera fundamental para 
conseguir un alto grado de seguridad en la obra, por lo que se realizarán 
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periódicamente repasos generales de orden y limpieza en el interior de la obra. Se 
instalarán: 

• Cubos de basura, en lugar cerca de vestuarios y comedor. 

• Contenedores para desescombrado y recipientes. 

• Punto de agua en el exterior sobre solera de hormigón de 1x1, con el fin de 
limpieza de calzado y usos generales. 

1.4.6.  Vías de circulación: 

Se delimitarán las vías de circulación en la obra, de común acuerdo con la Dirección 
facultativa, disponiendo señalización para el tráfico interior. Los vehículos y maquinaria 
que circule por la obra deberá cumplir las condiciones de seguridad propias para estos 
vehículos y en especial al uso de señales acústicas y visuales de movimiento. 

En el interior de la obra el acceso a las edificaciones quedará protegido mediante una 
marquesina o visera de protección pudiendo realizarse ésta con un andamio tubular y 
panel fenólico o chapa metálica. En el interior una vez ejecutada la compartimentación 
y división interior, los pasillos interiores deberán quedar expeditos. 

1.4.7.  Señalización: 

Se efectuará la señalización para la identificación de los riesgos propios de la obra 
según instrucciones que se adjuntan a continuación: 

-Todas las señales de seguridad serán normalizadas según lo establecido en el R.D. 
485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

De forma general en la obra se atenderá a la siguiente señalización, si bien se utilizará 
en función de las situaciones no previstas que surjan. 

En la oficina de obra se instalará un tablón de seguridad con los teléfonos de interés 
más importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de la obra. 
El referido tablón debe estará en lugar visible y junto al teléfono, para poder hacer uso 
del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. Existirá copia de dicho 
tablón en los vestuarios. 

En la entrada de personal a la obra se instalarán las siguientes señales: 

 
� Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
� Uso obligatorio del casco de seguridad. 

 

   
� Peligro indeterminado. 
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En la parte superior derecha del cerramiento de cada entrada a un tajo, se colocará un 
panel informativo con las señales de seguridad de Prohibición, Obligación y 
Advertencia de los riesgos existentes en obra. 

 

 
 

 

En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán señales de riesgo 
eléctrico. 

 

 
 

En las zonas donde exista peligro de caída de altura  se utilizarán las señales de 
peligro “Caídas a distinto nivel”. 
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Deberá utilizarse la cinta de señalización para advertir del peligro de aquellas zonas 
(zanjas, vaciados, forjados sin protección perimetral, etc.) donde exista riesgo y 
colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de protección 
perimetral con elementos rígidos y resistentes. Dicha cinta nunca podrá sustituir a la 
protección correspondiente. 

 

En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 
combustible, se colocará señal de prohibido fumar. 

 
 

En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de 
gafas. 

 

 
 

En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas 
de uso de gafas y máscara antipolvo. 

   
 
 

En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso 
obligatorio de protectores auditivos. 

 

   

 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

14 / 164 

En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 
correspondiente para ser localizado visualmente. 

 

   
 
 

En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales 
para su fácil localización. 

 

En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 
adecuadamente señalizados y balizados. 

 

En los accesos de viviendas y locales públicos se garantizará el acceso a los mismos 
durante la ejecución de las obras, así como pasos de peatones para el cruce de 
calzada. 

En las vías de circulación de vehículos afectadas por los trabajos realizados, según lo 
dictado en la tabla siguiente, se colocarán señales de: 

 

 

 

nº SEÑALIZACIÓN  USO / RIESGO / 
CARACTERÍSTICAS  PANEL NORMA DE 

CARRETERAS OBSERVACIONES 

1. 
Indicación de 
obra 

Triangular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Lado mín. = 135 cm. 
Resto de la red: 
Lado mín. = 90 cm. 

 

8.3 - IC TP-18 

En ambos 
sentidos. 
Reubicar o 
aumentar su 
cantidad si lo exige 
el tránsito. 

2. 
Vel. máx. 40 Km 
/ h. 

Circular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Ø mín. = 90 cm. 
Resto de la red: 
Ø mín. = 60 cm. 

 

8.3 - IC TR-301 
En ambos 
sentidos. 
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nº SEÑALIZACIÓN  
USO / RIESGO / 

CARACTERÍSTICAS  PANEL 
NORMA DE 

CARRETERAS OBSERVACIONES 

3. 
Vel. máx. 60 Km 
/ h. 

Circular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Ø mín. = 90 cm. 
Resto de la red: 
Ø mín. = 60 cm. 

 

8.3 - IC TR-301 
En ambos 
sentidos. 

4. 
Vel. máx. 80 Km 
/ h. 

Circular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Ø mín. = 90 cm. 
Resto de la red: 
Ø mín. = 60 cm. 

 

8.3 - IC TR-301 
En ambos 
sentidos. 

5. 
Vel. Máx. 20 Km 
/ h. 

Circular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Ø mín. = 90 cm. 
Resto de la red: 
Ø mín. = 60 cm. 

 

8.3 - IC TR-301 
En ambos 
sentidos. 

6. 
Estrechamiento 
calzada. 

Triangular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Lado mín. = 135 cm. 
Resto de la red: 
Lado mín. = 90 cm. 

 

8.3 - IC TP-17 
En ambos 
sentidos. 

7. 
Stop / sentido 
obligatorio. 
(manual) 

Octogonal / circular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Ø mín. = 50 cm. 
Resto de la red: 
Ø mín. = 30 cm. 

 

8.3 - IC TM-3 / 
TM-2 

En ambos 
sentidos. 
No utilizar de 
noche salvo 
circunstancias 
especiales. 

8. 
Sentido 
obligatorio. 

Circular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Ø mín. = 90 cm. 
Resto de la red: 
Ø mín. = 60 cm. 

 

8.3 - IC TR-400 
En ambos 
sentidos. 

9. 
Panel 
direccional alto. 

Rectangular. 
195 x 95 cm.  

8.3 - IC TB-1 
En ambos 
sentidos. 

10.
Panel 
direccional 
estrecho. 

Rectangular. 
160 x 45 cm.  8.3 - IC TB-2 

En ambos 
sentidos. 
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nº SEÑALIZACIÓN  
USO / RIESGO / 

CARACTERÍSTICAS  PANEL 
NORMA DE 

CARRETERAS OBSERVACIONES 

11.

Prohibido el 
paso. 
(entrada 
prohibida) 

Circular. 
Autopistas y 
Autovías: 
Ø mín. = 90 cm. 
Resto de la red: 
Ø mín. = 60 cm. 

 

8.3 - IC TR-101  

12. Valla peatonal. 
Limitar acceso. 
Delimitar zona 
trabajo.  

 Metálicas, etc... 

13.
Conos de 
señalización. 

Balizamiento 
reflectante. 
Autopistas y 
Autovías: 
Altura mín. = 70 cm. 
Resto de la red: 
Altura mín. = 50 cm. 

 

8.3 - IC TB-6  

14. Luces giratorias. 
Dispositivo luminoso 
para vehículos. 

 

 

Señalización de 
advertencia para 
vehículos que 
trabajen en vías 
públicas. 

15.
Luces 
intermitentes. 

Dispositivo luminoso 
de advertencia. 

 

8.3 - IC TL-2 
Señalización 
nocturna o 
mientras se trabaja. 

 
En casos de ocupación de vías de circulación fuera de núcleos de población será 
necesario disponer de señalización acorde con la Instrucción 8.3.IC, tales como 
paneles direccionales, vallas de obra, lámpara autónoma, cintas de balizamiento, 
portalámparas de plástico, captafaros horizontal, hitos luminosos y de PVC, conos y 
paletas manuales de señalización. 

 

1.4.8. Servicios Sanitarios 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, pasarán un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente, tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización 
de indicación del acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo 
llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La 
persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos previos 
y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de 
botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de 
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la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte 
Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercuro-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos, y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de 
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para 
inyectable, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz 
termosán, pinza de pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 

Se dispondrá de un número de botiquines adecuado al  número de trabajadores 
y a las zonas de trabajo, quedando designados un bo tiquín por cada barracón 
de vestuarios, comedores y casetas de oficina.  

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 
utilizado. Independientemente de ello, se revisará mensualmente el botiquín, 
reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere necesario. 

1.4.9. Colocación de carteles de grandes dimensiones 

A) Descripción 

Se consideran en este apartado los trabajos de colocación de carteles de obra de 
grandes dimensiones. Constan de perfiles metálicos de apoyo y lamas de acero. El 
proceso de montaje será el siguiente: ejecución de zapatas, hormigonado de zapatas, 
presentación de cartel a nivel de suelo a base de colocación  de lamas de acero sobre 
perfiles metálicos, izado del conjunto cartel + perfiles mediante grúa, hinca del cartel 
en zapatas y desenganchado de la carga. 

B) Riesgos profesionales 

- Caída a distinto nivel. 

- Caída al mismo nivel. 

- Golpes a las personas durante el izado y desenganchado de la carga. 

- Atrapamiento durante la maniobra de ubicación y desenganchado de la carga. 

- Desplazamiento o caída incontrolada de la carga. 

- Los derivados de la realización de trabajos bajo el régimen de fuertes vientos. 

C) Medios empleados 

- Camión-cesta (brazo articulado homologado) 

- Plataforma elevadora 

- Grúa para el izado 

- Útiles y herramientas 

D) Medidas preventivas 

- No se utilizarán nunca elementos o útiles de trabajo que presenten defectos que 
puedan afectar a la capacidad resistente ( ganchos, cables, trácteres...etc.). 
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- Los montajes se realizarán siempre en horas diurnas con suficiente luz natural. En 
caso de que sea estrictamente necesario trabajar sin luz natural, se dispondrá de 
luz artificial en todo el área de trabajo con una intensidad mínima de 100 lux. 

- Se comprobará diariamente el estado de los elementos de elevación ( eslingas, 
pestillos de seguridad ...) 

- Se suspenderán los trabajos de elevación de cargas, siempre que existan fuertes  
vientos ( 60 km/h ) heladas o lluvias intensas que hagan deslizantes las superficies 
de trabajo. 

- La operación de desenganchado se realizará siempre desde el interior de la cesta. 

- La colocación del cartel se hará siempre desde el interior de la cesta sin necesidad 
de salir de ella en ningún momento. 

- La elevación y descenso de las cargas se efectuará lentamente, izándolas en línea 
vertical. Quedan por tanto prohibidos los tirones inclinados. 

- Se prohíben los trabajos o  permanencia en lugares de transito de piezas 
suspendidas, en presencia de riesgo de desplome. 

- Se vigilará el estado de las eslingas de suspensión y cable de la grúa. Éstos no 
deben estar dañados ni presentar bucles. El número de alambres rotos de un cable  
no debe exceder en ningún caso del 10% y la carga de rotura debe ser 6 veces 
superior a la de utilización. Además se adoptaran las variables que se definen por 
los fabricantes en los distintos tipos de cable y de eslinga. 

E) Protecciones individuales 

- Uso obligatorio de casco homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo 

- Chaleco reflectante 

- Guantes 

- Arnés de seguridad en interior de cesta 

F) Protecciones colectivas 

Prohibida la permanencia o paso bajo cargas suspendidas. 

- Realizar tanto la colocación como el desenganche mediante camión-cesta. 

1.4.10. Instalación eléctrica provisional de obra. 
 

Las instalaciones eléctricas provisionales de obra, serán realizadas por una firma 
instaladora con el correspondiente visado del Colegio Profesional de Ingenieros 
Industriales y el Dictamen de la Delegación de Industria. 

Los cuadros principales de distribución irán provistos de protección magneto 
térmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión, normas 
DIN. 

Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de una 
manguera con hilo de tierra incorporado. 
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Los cuadros eléctricos estarán cerrados y señalizados con una pegatina adhesiva 
advirtiendo del peligro del riesgo eléctrico y sólo serán manipulados por el personal 
especializado. 

Las tomas de tierra, se mantendrán húmedas y periódicamente se comprobará su 
resistencia. 

Se comprobará periódicamente el funcionamiento del relé o disyuntor diferencial. 

El cuadro de mando irá provisto de relés magneto térmico. 

Las conexiones de las mangueras se realizarán con enchufes estancos, conocidos 
en el mercado por sistema CETACT. 

Para aumentar el número de salidas no se realizarán pulpos en la obra sino que se 
multiplicadores de salidas tipo GEWIS. 

Se dispondrá en obra también de adaptadores GEWIS para evitar las conexiones 
con cables pelados de la pequeña maquinaria, caso del taladro, que suelen tener 
distinto tipo de conexión que las clavijas existentes en las obras. 

Los esquemas de los cuadros eléctricos a utilizar son los siguientes: 
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En los tajos donde no se pueda conexionar con la compañía eléctrica se usarán 
grupos electrógenos, con los siguientes criterios. 

 
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de 

suministro de energía, se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional 

de obra. 

 

Debe considerarse como riesgos más frecuentes los s iguientes: 

• Contactos eléctricos directos. 

• Contactos eléctricos indirectos. 

• Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o 

incorrecto cálculo de la instalación). 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

• Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación, picas que 

anulan los sistemas de protección del Cuadro General). 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

• Quemaduras. 

• Incendios. 

  

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 

Para los cables.  
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- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 

que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e 

iluminación prevista. 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 

repelones y asimilables). 

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios 

(o de planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

- El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m. en 

los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento, aunque es preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de 

vehículos. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el huevo de 

las escaleras. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a 

una altura sobre e pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por 

agresión a las mangueras a ras de suelo. 

- Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia, pueden 

llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

- Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 

termorretráctiles. 

 

Para los interruptores.  

 

- Se ajustarán expresamente a los especificados en el reglamento electrotécnico de 

Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de “peligro, riesgo eléctrico”. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los parámetros verticales, bien 

de “pies derechos” estables. 
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Para los cuadros eléctricos.  

 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura (con llave, según 

norma UNE-20324). 

- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, riesgo 

eléctrico”. 

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a 

los paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie, en número determinado, según el cálculo realizado. 

 

Para las tomas de energía.  

 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

Esta norma es extensiva a las tomas del “cuadro general” y “cuadro de 

distribución”. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar 

los contactos eléctricos directos. 

 

Para la protección de los circuitos.  

 

- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo 

defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin 

de que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor 

al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente 

de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 

máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 
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- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

- La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y 

de primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores 

automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

. 300 mA- (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 

. 30 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora de nivel de 

seguridad. 

. 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 

Para la toma de tierra.  

 

- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 

reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 

y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

. Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 

. Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 

- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar el hincado de la 

pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 
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Para el mantenimiento y reparación de la instalació n eléctrica provisional de 

obra.  

 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de 

carnet profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de 

servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en 

el cuadro de gobierno. 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables, sólo la efectuarán 

los electricistas. 

En los tajos donde no se pueda conexionar con la compañía eléctrica se usarán 
grupos electrógenos, con los siguientes criterios. 

  

GRUPO ELECTROGENO 

Medios a emplear.  

- Grupo electrógeno en conexión única y exclusivamente en Estrella. 

-  Cableado. 

-  Sistemas de empalme. 

-  Picas o placas de tierra. 

-  Interruptor diferencial de 30 ó 300 m.A. 

-  Disyuntores automáticos. 

Riesgos más frecuentes.  

-  Contacto indirecto. 

- Contacto directo. 

Protección individual.  

- Guantes dieléctricos. 

- Calzado aislante. 

Protección colectiva. 
- Incorporación al grupo electrógeno de un sistema de protección de puesta a 
tierra y dispositivos de corte por intensidad de defecto (Reglamento electrónico baja 
tensión 021-P.6). 

- Como dispositivo de corte se utilizarán los interruptores diferenciales. 
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- Como protección de conjunto contra sobreintensidades y cortocircuitos se 
utilizarán disyuntores automáticos o fusibles de alto poder de ruptura. 

Normas de actuación.  

Para el correcto funcionamiento del sistema de protección mencionado en 4.00, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

A) El neutro del sistema debe estar puesto a tierra antes de pasar por el 
interruptor diferencial. 

B) La masa del grupo electrógeno debe estar puesta a tierra, independientemente 
de la del neutro. 

C) Medición exacta de la resistencia a tierra del neutro, ya que si ésta es elevada 
(por encima de la resistencia máxima admisible, según la sensibilidad del 
diferencial), puede no actuar el dispositivo de corte (interruptor diferencial) y al 
mismo tiempo crearse en los alrededores de la toma de tierra, un gradiente de 
potencial peligroso, que requeriría aislar la zona inmediata a dicha puesta a tierra. 
Actuar de la misma forma en la puesta a tierra de las masas. 

D) Si por unas condiciones excepcionales (de resistencia en la toma de tierra y 
proximidad de máquinas eléctricas en funcionamiento, con defecto de aislamiento 
en las fases activas), la derivación de una intensidad de defecto, diera lugar a un 
cortocircuito franco, sus efectos se pueden paliar intercalando una resistencia cuyo 
valor en ohmio y potencia de disipación en vatios, dependerá de la tensión entre 
fases y neutro, y la intensidad a que quiera limitarse el cortocircuito. 

Se recomienda que esta intensidad se limite a 5 A máximo. 

Las condiciones del tendido de conductores se ajustarán a las Normas del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (9.10.73), recomendándose que para 
los empalmes se utilicen manguitos de presión, con 5 capas de junta autosoldable y 
dos capas de cinta aislante de P.V.C. 

Está totalmente prohibido los empalmes a torsión. 

Las resistencias máximas admisibles de la tierra medida en ohmio es de 80 y 800 
para un interruptor diferencial de 300 y 30 m.A. respectivamente. 

Bajo ningún concepto se instalará un interruptor diferencial de 500 m.A. 
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1.4.11. Otras protecciones. 

 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

 

El fuego en la obra es un elemento siempre presente en forma de combustión de 

diversos objetos: cigarros, cerillas, mecheros, sopletes, lamparillas y hogueras. 

Tomar precauciones para evitar los posibles incendios, controlando los posibles puntos 

en los que se puedan originar. 

Debemos reconocer que el control del pequeño fuego en obra, (mecheros, cigarrillos, 

etc.), es sumamente difícil, la prohibición no resulta eficaz. Como tampoco se pueden 

evitar las fogatas en tiempo invernal en zonas frías y que en ocasiones, son las 

responsables de la desaparición de parte de las protecciones diseñadas y montadas a 

base de madera. 

 

- Medidas preventivas tipo. 

 

- En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios se 

establecen los siguientes principios: 

• Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las 

escombre-ras de material combustible se separarán de las de material 

incombustible. Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del 

material combustible para su transporte a vertedero. 
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• Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 

• Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que 

contengan inflamables. 

• Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si 

presentan riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, 

se mantendrá una pala cuyo astíl estará pintado en color rojo. 

- En esta obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 

• Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, 

pegamentos, mantas asfálticas. 

• En el interior de los almacenes que contengan elementos inflamables, 

explosivos y explosores. 

• En el interior de almacenes que contengan productos de fácil combustión: 

sogas, cuerdas, capazos, etc. 

• Durante las operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas, 

en el tajo de manipulación de desencofrantes y en el tajo de soldadura 

autógena y oxicorte. 

- Se  prepararán en  un  lugar  a la intemperie, en el exterior de la obra, (para acopiar 

los trapos grasientos o aceitosos), recipientes para contenidos grasos, en 

prevención de incendios por combustión espontánea. 

- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará 

aleja-da de los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, en prevención de 

incendios. 

- La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables 

será mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

- Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las 

siguientes señales: 

• Prohibido fumar. 

• Indicación de la posición del extintor de incendios. 

• Peligro de incendio. 

- Sobre la puerta de los almacenes de productos explosivos y polvorines se 

adherirán las siguientes señales: 

•  Peligro de explosión. 

•  Prohibido fumar. 
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•  En el interior del almacén se instalará un rótulo con la siguiente leyenda:”no 

acopie el explosivo y el explosor en el mismo lugar, es muy peligroso, 

sepárelos”. 

 

 

1.5.- DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Las unidades constructivas para la ejecución de las obras e instalaciones necesarias 
para realizar la depuración de las aguas residuales son iguales para las tres EDAR. 
Se describen a continuación: 

   1.5.1. Unidades constructivas que componen la obra: 

- Instalaciones de obra. 

- Trabajos de topografía, replanteos previos y sondeos. 

- Despeje, desbroces, pequeñas demoliciones de firmes y pavimento. 

- Movimiento de Tierras: 

o Excavación por medios mecánicos. 

o Excavación en zanjas y cimentaciones 

o Excavaciones entibadas. (Tablestacado, Ejecución entibación tipo cajón 
(blindaje ligero de acero). 

- Colocación de tuberías. 

- Trabajos con elementos prefabricados de hormigón. 

- Cimentación y estructura. 

- Trabajos de pozos, arquetas, realizados in situ. 

- Firmes y pavimentos. 

- Cubierta plana. 

- Aislamiento e impermeabilización. 

- Cerramientos exteriores (fábrica de ladrillo, piedra...) 

- Albañilería interior (tabiquería). 

- Carpintería exterior e interior. 

- Acabados (pavimentos, revestimientos…) 

- Pinturas e imprimaciones 

- Urbanización y jardinería. 

- Instalaciones eléctricas. 

- Poda, transplante. 
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- Reposición de servicios afectados. 

 

1.5.2. Descripción de la maquinaria y medios auxiliares: 

1.5.2.1. Maquinaria: 

- Camión basculante 

- Retroexcavadora 

- Camión hormigonera 

- Manipulador telescópico. 

- Motovolquete autopropulsado. 

- Compactadores, rodillos y pisones 

- Camión-Pluma 

- Camión de transporte de contenedores 

- Plataformas aéreas 

- Rodillo vibrador 

- Cortadora de material cerámico. 

- Vibrador 

- Sierra circular 

- Amasadora 

- Soldadura por arco eléctrico 

- Oxicorte 

- Pistola para proyectar 

- Dobladora 

- Tronzadora de material cerámico. 

- Extendedora de productos bituminosos. 

- Motosierra. 

-    Herramientas portátiles manuales para la ejecución de la obra. 

Los distintos oficios que se prevén participen en la obra, utilizarán las herramientas 
manuales que les son  propias para la realización de los trabajos. 

No se transcribe el listado, por economía documental, por ser de todos conocido; no 
obstante, en la descripción de riesgos se indican una serie de precauciones a tener en 
cuenta, en función de las herramientas a emplear.  
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1.5.2.2. Medios auxiliares: 

La empresa contratista deberá proveer de los medios auxiliares adecuados a la tarea. 
Estos pueden ser: 

1. Andamios metálicos tubulares. 

2. Andamio metálicos tubulares sobre ruedas. 

3. Torreta o castillete de hormigonado. 

4. Escalera de mano. 

5. Escaleras fijas, provisionales y de obra. 

6. Pasarelas y rampas. 

7. Puntales. 

8. Plataformas de descarga. 

9. Ganchos, cables y eslingas. 

 

1.6.- DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA 
EXPLOTACIÓN DE LA OBRA. 

Se describen a continuación: 

-    1.6.1. Unidades descriptivas que componen la explotación de la obra: 

- Transporte de cargas. 

- Trabajos en ambientes ruidosos. 

- Conducción de vehículos. 

- Arquetas y pozos 

- Trabajos a distinto nivel 

- Trabajos en espacios cerrados 

- Manipulación de instalaciones B.T. 

- Utilización de máquinas herramientas. 

 

1.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 

OBRA. 

La empresa constructora debe disponer de un sistema de gestión de prevención de 
riesgos laborales con un nivel de cumplimiento exigido por la Dirección Facultativa 
de la misma. 

1.7.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

El reconocimiento médico es documento imprescindible para poder entrar a trabajar 
en obra, por tanto, trabajador que no haya realizado el reconocimiento médico, no 
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podrá empezar a trabajar en obra hasta que no quede constancia que ha acudido a 
realizárselo. 

1.7.2. Medios de coordinación 

Ya que concurren varias empresas subcontratistas en un mismo centro de trabajo, 
se lleva a cabo una Coordinación empresarial según se establece en el Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

 

1.7.3. Correcto estado de la maquinaria, equipos auxiliares, instalaciones y similares. 

 Para realizar la vigilancia de elementos susceptibles de inestabilidad, como pueden 
ser cimbras o andamios, se obliga a la empresa instaladora a emitir un certificado en 
el que figure el correcto estado de la instalación. 

En el caso de las cimbras, una vez finalizado el montaje y antes de su utilización, se 
pide dicho certificado. 

En cuanto a los andamios, el procedimiento es similar, una vez instalado cada uno de 
los módulos, se emite un certificado de cada uno de ellos, en el que aparece la fecha 
de montaje. 

Una vez finalizada la colocación de todos los módulos del andamio, se realizan 
revisiones semanales del estado del mismo, emitiéndose posteriormente el certificado 
de revisión. 

En cuanto a los equipos auxiliares (grupos eléctricos, mesas de corte...), es la propia 
empresa suministradora la que envía a personal técnico especializado a realizar las 
revisiones. No obstante, a nivel interno en obra, se tiene un registro de revisiones que  
periódicamente se realizan a dichos equipos por parte de la cuadrilla de seguridad. 

 

2. MEMORIA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE HI GIENE Y 
SALUBRIDAD. 

 
Abastecimiento de agua 

La empresa constructora facilitará a su  personal y al de las empresas subcontratadas, en 
los lugares de trabajo, agua potable. 

Vestuarios y aseos 

La empresa constructora dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y 
aseos para uso personal. 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera, individuales para 
que los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales. 

Cercanos a estos locales estarán los aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones: 

Lavabos 

El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez trabajadores.  
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Retretes 

El número de retretes será de uno por cada 25 trabajadores. 

Duchas 

El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y será de agua 
fría y caliente.  

Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables 
y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos 
con la frecuencia necesaria. 

Botiquines 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora.  

Comedores 

Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto 
estado de limpieza. 

Las instalaciones estarán ubicadas en casetas prefabricadas próximas a la zona de 
trabajo, adecuadamente acondicionada y equipada para dichos usos.  

 

3. RIESGOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA, INSTA LACIONES, 
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

 

3.1. INSTALACIONES DE OBRA. 

a) Descripción de los trabajos. 

Comprendan los trabajos de instalación de los módulos de oficina, comedor, vestuario, 

aseos, casetas, almacenes y talleres. 

 

b) Medios empleados. 

Grúas de obra 

Maquinaria de transporte 

Instalaciones eléctricas 

Instalaciones de fontanería 

 

c) Riesgos profesionales. 

Los riesgos profesionales presentes en los trabajos de montaje de los instalaciones de 

obra son: 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 
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Caída de objeto por desplome o derrumbamiento (debido a malas maniobras en carga 

ó descarga de las casetas). 

Golpes y cortes por objeto y herramientas 

Exposición a contactos eléctricos. 

Atropellos y golpes por vehículos. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Fatiga física (sobreesfuerzos). 

 

d) Medidas preventivas. 

Los equipos para el montaje de las instalaciones de obra han de observar una serie de 

medidas preventivas como son: 

Respetar la señalización de seguridad 

No saltar de la máquina o camiones, utilizar los mecanismos de acceso 

Extremar las precauciones al caminar por terrenos accidentados y resbaladizos. 

Mantener limpio y en orden las zonas de trabajo 

No situarse bajo cargas suspendidas. 

El operario que maneje la grúa para la carga y descarga de casetas será cualificado y 

estará autorizado para ello. 

Anclar correctamente las cargas, utilizar ganchos con pestillo de seguridad, eslingas y 

cables en buen estado 

Mantener limpias y en orden todas las herramientas de trabajo  

No manipular instalaciones, cuadros o herramientas si no se está autorizado para ello 

Nunca desconectar un cable tirando de él. 

No conectar ninguna herramienta que no esté dotada de clavija 

No circular por zonas de paso de camiones 

Permanecer atentos a las señales de las personas encargadas del control de tráfico. 

Permanecer atentos a las señales de las personas encargadas de controlar la carga y 

descarga de las casetas dentro de la obra. 

Situarse en zonas que pueda ser visto por los operarios de las máquinas. 

En trabajos continuados con peso excesivo, se recomienda el uso de cinturón dorso 

lumbar 

No mover materiales cuyo peso y dimensiones no pueda controlar, ni adoptar posturas 

incómodas. 
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Medidas preventivas para la grúa que realizará la carga y descarga de casetas 

La grúa tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo 

mecánico. 

El gancho, o el doble gancho, de la grúa  estará dotado de pestillo de seguridad, en 

prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 

Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en 

servicio. 

Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9cm de espesor (o placas de 

palastro) para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 

estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos. 

Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, en 

prevención de maniobras incorrectas. 

Se prohíbe sobre pasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa , en 

función de la longitud del brazo automóvil. 

El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuese posible, las 

maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

Se prohíbe utilizar la grúa para el arrastre de cargas, por ser una maniobra insegura. 

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 

Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma 

de madera, no colocando nunca el gancho de la grúa, sobre el fleje de cierre del palet. 

La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista 

detectase algún defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 

Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el 

desplazamiento del carro, y el descenso y elevación del gancho. 

Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas.  

 

Medidas preventivas para los operadores de la grúa. 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir 

accidentes. 

No de marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios 

y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

Suba y baje de la cabina y plataforma por los lugares previstos para ello. 
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No salte directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo para 

su integridad física. 

Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya 

cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque puesto que la 

grúa puede estar cargada de electricidad. 

No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un señalista y 

evitará accidentes. 

Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el peso de la máquina. 

Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue 

del gancho. Es muy peligroso. 

Limpie sus zapatos del abarro o de la brava que pudieran tener antes de subir a la 

cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar 

accidentes. 

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el 

mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 

hidráulicos del brazo. 

Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 

pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemáticos y difícil de gobernar. 

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga  en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más estable. 

No abandone la máquina con una carga suspendida. 

No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 

Antes de izar la carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 

máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto del personal. 

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
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No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 

generar accidentes por impericia. 

No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o 

dañados. 

Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos 

posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

Utilice siempre los equipos de protección de le indiquen en la obra. 

 

e) Protecciones individuales. 

Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión 

Protecciones auditivas (cascos, tapones, etc.) 

Gafas contra impactos y antipolvo 

Mascarilla antipolvo 

Filtros para mascarilla  

Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

Guantes de goma aislante (para trabajos eléctricos) 

Botas de seguridad 

Botas de agua 

Chalecos reflectantes para el personal de protección 

Arnés de seguridad 

Cinturón antivibratorio 

Cinturón dorso lumbar. 

 

f) Protecciones colectiva. 

Vallado de la zona de trabajo 

Medidas para evitar presencia de personas en las zonas de carga y descarga: 

• Señales de seguridad 

• Señales de tráfico 

• Balizas luminosas 

• Limpieza del tajo 

• Cordón reflectante 
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3.2. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, REPLANTEOS PREVIOS. SONDEOS. 

a) Descripción de los Trabajos 

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta el final, comprende 
todas las labores, que un equipo  de topografía, formado generalmente por un 
topógrafo y dos peones, realiza para dejar hitos y medidas referenciadas en el 
terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos, para 
poder llevar a cabo las actividades y ejecutar los elementos constructivos que 
componen la obra. 

Este equipo normalmente reforzado, inicia su trabajo antes del comienzo de las 
actividades de la obra, realizando los replanteos previos y demás comprobaciones 
para definir las fases previas de la misma. 

Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ven sometidos y a 
todo su equipo. Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los EPI’s 
reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. 

 

b) Medios a emplear 

Aparatos  específicos para replanteo y medios de locomoción 

Estaciones totales 

Niveles 

G.P.S. 

  
c) Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Pisada sobre objetos 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Accidentes causados por seres vivos 

- Atropellos y golpes por vehículos 

 

d) Protecciones Individuales 

Prendas de Protección personal a utilizar en función del riesgo 
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-Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

-Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 

-Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

-Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

-Traje impermeable para posibles lluvias. 

-Botas de seguridad. 

 

e) Medidas preventivas 

- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por 
las pendientes y al mismo nivel. 

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes (taludes o rampas 
), si no se está debidamente amarrado a un sistema anticaídas, con arnés de 
sujeción y un punto fijo en la parte  superior de la zona. 

- Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado 
o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras 
reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras  fijas). 

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tiene 
que desarrollarse, con arnés de seguridad y estar anclado a puntos fijos de las 
estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

- Debe evitarse la distancia durante los replanteos, en zonas donde puedan caer 
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones 
que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté 
trabajando en esa zona. 

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar 
guantes, y punteros con protector de golpes en manos. 

- Deben evitarse el uso de los punteros que presente deformaciones en la zona de 
golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se 
usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones. 

- En los tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 
respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 
previsibles. 

- Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos, 
para evitar contactos directos con los mismos. 

- Los replanteos en zona de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con 
apoyo de señalistas. 

- En las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas, serán dieléctricas. 

- El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con 
periodicidad y conducido normalmente por  un mismo operario. 
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- En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos 
para atención de urgencias, así como, anti-inflamatorios para aplicar en caso de 
picaduras de insectos. 

- No realizarán trabajos en zonas con riesgo de caída en altura  ( coronación de 
taludes ...etc. ) sin estar enganchados a una línea de vida o se encuentre 
perfectamente colocada la barandilla de seguridad anticaída. 

- Queda prohibido la retirada parcial o completa de las protecciones colectivas sin 
permiso específico y siempre adoptando otras que minimicen el riesgo de la 
protección retirada. 

- El acceso a las zonas de trabajo se realizará por un acceso adecuado y 
preestablecido, quedando totalmente prohibido acceder trepando o reptando por 
taludes o recovecos. 

- No se trabajará en el radio de acción de las máquinas y en las zonas donde pueda 
darse el caso de solape de actividades, estas se realizarán de manera adecuada y 
respetando las medidas de seguridad planteadas para todas las actividades que 
protagonicen el solape. Si fuera necesario se realizarán las actividades de forma 
que no exista solape. 

 

Sondeos. 

 

a) Riesgos más frecuentes 

-Pisadas sobre objetos. 

-Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

-Atrapamiento por partes móviles de las máquinas. 

-Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

-Incendios. 

-Exposición a agentes físicos: Ruido 

-Caídas de personas al mismo nivel. 

-Caídas de personas a distinto nivel. 

-Sobreesfuerzos. 

-Caída de objetos en manipulación. 

 

b) Protección personal 

-  Guantes de nitrilo con marcado CE. 

-  Casco de seguridad. 

-  Botas de seguridad con puntera reforzada y suela reforzada. 

- Protector de oídos (opcional). 
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 -       Mascarilla antipolvo (opcional). 

-  Gafas antipolvo (opcional). 

-  Traje impermeable (lluvia). 

-  Chaleco reflectante. 

-  Si trabaja en horario nocturno usarán ropa integral reflectante. 

c)  Protección colectiva 

-  El camión dispone de extintor. 

-  Se colocarán tapas una vez finalizado el sondeo. 

-  Botiquín portátil de primeros auxilios. 

-  Balizar y señalizar la zona de trabajo. 

d) Medidas preventivas 

-  No se bajará de la cabina o caja de un vehículo saltando, sino utilizando los 
mismos apoyos existentes para subir. 

-  Extremar las precauciones en las operaciones de carga y descarga desde la 
caja del vehículo. 

-  Para el acceso a la cabina del vehículo se utilizarán siempre los elementos de 
apoyo existentes. 

-  Utilización en todo momento de calzado con suela antideslizante. 

-  Utilizar escalera manual si el terreno es firme. 

-  Documentar las revisiones periódicas de la máquina de sondeo. 

-  En la manipulación manual de cargas, el operario debe conocer y utilizar las 
recomendaciones conocidas sobre posturas y movimientos. 

-  Respetar las normas de circulación.  

-  Dotar a los trabajadores de equipos de protección individual para trabajos al 
aire libre certificados según R.D. 773/1997. 

 

3.3. DESPEJE Y DESBROCES Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES DE FIRMES Y 
PAVIMENTOS. 

 

Despeje y desbroces 

 

a) Descripción de los Trabajos 

El despeje y desbroce del terreno natural se ha previsto en todo el ámbito de la 
actuación, incluyendo corte y destoconado de arbustos afectados, retirada de vallas, 
postes, carteles, etc., con transporte de estos materiales a vertedero, en el caso de 
que sea necesario. 
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b) Medios a emplear 

Maquinaria específica de la demolición tal como: 

Retroexcavadora mixta. 

Pala cargadora. 

Camión basculante. 

Grupo electrógeno. 

Martillo compresor. 

Y medios auxiliares como: 

Útiles y herramientas 

c) Riesgos más frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados. 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de materiales transportados. 

Choques o golpes contra objetos. 

Atrapamientos y aplastamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Lesiones y/o cortes en manos. 

Lesiones y/o cortes en pies. 

Sobreesfuerzos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Contactos eléctricos directos. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

Traumas sonoros. 

Generación de polvo. 

Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

 

d)  Normas básicas de seguridad 

Se protegerán las líneas eléctricas ajenas a la obra mediante los limitadores de gálibo 
oportunos. 

Los materiales deben ser retirados inmediatamente y no dejarlos abandonados, 
convirtiendo las zonas de trabajo en vertederos. 
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Es importante que se mantenga una buena visibilidad permanentemente, controlando 
la difusión de polvaredas, por ejemplo a base de evitar la caída libre de los materiales 
demolidos, o mojándolos previamente. 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante su trabajo 

Se usarán Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados para cada momento y 
cada trabajo. 

 

e)  Protecciones colectivas. 

- Señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación. 

- Vallas de limitación y protección 

- Balizamiento e iluminación de la obra. 

- Se señalizará adecuadamente la obra, con la señalización de seguridad precisa. 

 

f)  Protecciones individuales 

- Chaleco reflectante 

- Casco. 

- Guantes para el manejo de herramientas y útiles.  

- Guantes de cuero fino para conductores de vehículos y máquinas. 

- Faja antivibratoria en el uso de maquinaria. 

- Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 

- Calzado de seguridad  con puntera y plantilla metálica. 

- Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si 
ésta va dotada de cabina antivuelco. 

- Protector auditivo 

- Mascarillas antipolvo. 

- Gafas de protección. 

 

Pequeñas demoliciones de firmes y pavimentos. 

 

a) Descripción de los Trabajos 

 

La demolición de firmes y pavimentos se realizará en las calzadas y aceras, con la 

situación y distribución indicada en el proceso constructivo. 
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b) Medios empleados 

 

Martillo neumático 

Compresor 

 

c) Enfermedades profesionales asociadas 

 

Las principales enfermedades asociadas a los trabajos de demolición de firmes y 

pavimentos serán: 

 

Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos (desengrasantes) 

Enfermedades causadas por las vibraciones (maquinaria) 

Sordera profesional (maquinaria de demolición) 

Silicosis (polvo) 

Dermatosis profesional (grasas y desengrasantes) 

 

d) Riesgos profesionales 

 

Los riesgos profesionales presentes en los trabajos de demolición de firmes son:  

 

Caídas de personas al mismo nivel 

Caídas de objetos en manipulación 

Pisadas sobre objetos 

Choques contra objetos inmóviles 

Choques contra objetos móviles 

Golpes y cortes por objetos y herramientas 

Proyección de fragmentos o partículas 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento 

Sobreesfuerzos 

Vibraciones 

Ruido 

 

e) Medidas preventivas 
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Para evitar que personas ajenas a las obras o vehículos puedan verse afectados por 

los trabajos de demolición, durante la ejecución de las mismas se dispondrán vallas de 

contención de peatones rodeando la zona de obras. 

 

Los materiales procedentes de la demolición se acumularan en un pequeño 

contenedor que se situará junto a la zona de obras, y que tras la finalización de las 

mismas se llevará a un vertedero autorizado, evitando así que se puedan introducirse 

restos de la demolición en las zonas destinadas al trafico peatonal y rodado. 

Para evitar la formación de polvo en exceso, se procederá al riego de la zona de 

obras. 

 

f) Protecciones colectivas 

Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico 

Riegos 

Medidas para evitar presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a 

camión o contenedor 

Señales de seguridad 

Señales de tráfico 

Jalones de señalización 

Balizas luminosas 

Semáforo portátil 

Cono de señalización 

 

g) Protecciones individuales 

 

Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión. 

Protectores auditivos (cascos, tapones, etc) 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Mascarilla antipolvo. 

Filtros para mascarilla. 

Monos o buzos, de color amarillo. 

             Trajes de agua de color amarillo vivo 
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3.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Esta unidad contempla  el movimiento general de tierras en zonas de gravas, con 
proximidad al nivel freático y las excavaciones en zanja, hasta profundidades de 10 m, 
y en presencia de freático. 
Al existir riesgo de encontrar nivel, tal como indica el estudio geotécnico se han 
tomado medidas constructivas especiales. En caso de encontrar freático se proyecta la 
excavación de los elementos profundos, mediante distintos métodos de entibación. 

 

3.4.1. EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS 

a)  Descripción de los trabajos 

Antes de proceder a los trabajos de cualquier tipo de excavación se comprobará en el 
estudio geotécnico de la obra el estudio y reconocimiento detallado del terreno 
(geotécnico),en el que se pondrá de manifiesto: 

- El talud natural, capacidad portante, nivel freático, contenido de humedad, 
filtraciones y estratificaciones. 

- Proximidad de vías de comunicación y cruce de las mismas a distinto nivel en 
orden a realizar apuntalamientos precisos, debido sobre todo a las vibraciones. 

- Localización de instalaciones subterráneas de agua, electricidad, gas, red de 
alcantarillado. 

La excavación se iniciará con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, 
evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio o dejando las tierras bien 
acopiadas. La retroexcavadora actuará en la excavación para elementos de 
cimentación y saneamiento, con posterior refino a mano mediante herramientas 
manuales, si es necesario. 

Todos los riesgos y medidas de seguridad inherentes a esta maquinaría están 
recogidos en el apartado “3.24 Maquinaría” que abarca toda la maquinaria utilizada en 
la obra.  

Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para 
los diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser 
entibadas. 
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b) Medios a emplear 

Maquinaria especifica de movimiento de tierras tales como: 

- Motoniveladora 

- Retroexcavadora. 

- Retropala 

- Camión basculante. 

- Rodillo vibrador. 

- Dumper. 

- Martillo neumático. 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 

- Útiles y herramientas 

 

c) Riesgos más frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados 

-Desprendimientos de tierras y/o rocas por: 

-Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación de taludes por acopios de 
material. 

-No efectuar la excavación con el talud adecuado y sin entibación. 

-Variación del grado de humedad del terreno. 

-Filtraciones líquidas o acuosas. 

-Vibraciones próximas (vehículos, trenes, maquinaria, martillos rompedores, etc.). 

-Alteración del terreno por variación importante de temperatura, exposición 
prolongada a la intemperie. 

-Cargas fijas junto al borde excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.). 

-Desprendimiento o hundimiento del terreno por excavación bajo el nivel freático. 

-Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el 
movimiento de tierra y camiones por: 

-Inicio brusco de las maniobras. 

-Mala visibilidad. 

-Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos. 

-Abandono o estacionamiento indebido. 

-Elevación o transporte de personas. Conducción imprudente. 

-Arranque con motor embragado. 
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-Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 

-Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

-Fallos del terreno. 

-Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 

-Los derivados de condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvias, 
temperaturas extremas, etc.). 

-Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y 
zonas de tránsito (embarrados, etc.). 

-Caídas de operarios al mismo nivel. 

-Caídas de operarios al interior de la excavación. 

-Caídas de otros objetos sobre los operarios. 

-Choques o golpes contra objetos. 

-Caída de materiales transportados por maquinarias o camiones. 

-Contactos eléctricos directos por: 

-Contacto accidental de la maquinaria para movimiento de tierras con líneas 
eléctricas aéreas. 

-Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio, no señalizados. 

-Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno (asfixia). 

-Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 

-Cortes y lesiones en manos. 

-Cortes y lesiones en pies. 

-Animales y/o parásitos. 

-Explosiones e incendios por: 

-Rotura durante la excavación de algún servicio público existente en el solar (agua, 
gas, etc.). 

-Durante trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 

-Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la 
maquinaria. 

-Contagios derivados de la insalubridad del lugar. 

-Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a los lugares de 
trabajo. 

 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Ambiente pulvígeno. 

- Trauma sonoro, contaminación acústica. 
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- Lesiones osteoarticulares por vibraciones. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

 

d) Medidas Preventivas 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales próximos del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

- El saneo de tierras o roca mediante palanca, caso de ser necesario, se ejecutará 
sujeto mediante arnés de seguridad amarrado a un “punto fuerte” (construido 
expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.). 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación 
de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un arnés de seguridad. 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad. 

- Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la 
coronación o en la base. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, 
etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

- La circulación de vehículos se realizará alejada del borde de la excavación. 

- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. 

- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 

- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la 
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones, caso de coexistir 
ambos. 

-  Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

-  Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no  cargándolo más de lo 
admitido. 

-  Las rampas de acceso a la plataforma de trabajo serán estables y con talud 
adecuado, el borde de la rampa estará reforzado con un retallo que sirve de tope para 
los camiones en su circulación. 

-  Antes de salir a la vía pública los vehículos de carga contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente. 
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e)  Protecciones individuales 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Chaleco reflectante. 

- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 

- Mascarillas filtrantes.  

- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Arnés de seguridad. 

- Protecciones auditivas. 

 

f) Protecciones colectivas 

- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

-  El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas. 

-  Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y  sencilla. 

-  Todo lo concerniente a las máquinas de movimientos de tierras  

- Vallado perimetral, balizamiento distanciado o limitación de acceso en los 
vaciados de más de 2 m. de altura. 

- Acopio de tierras a distanciadas del borde de la excavación. 

- Los vehículos pesados no se aproximará al borde de la excavación. 

- Los vehículos dispondrán de los elementos de seguridad propios y elementos de 
balizamiento 

- Se establecerán plataformas de paso (ancho mínimo 0,60 m.) para el tránsito de 
operarios sobre zanjas y zapatas. 

 

3.4.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y CIMENTACIONES 
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a) Descripción de los trabajos 

La excavación en zanjas y cimentaciones es una de las actividades más complejas y 
peligrosas, tal vez la mayor junto con los trabajos de altura, es evidente que cuando 
mayor sea la profundidad de ésta mayores riesgos supondrán para el personal de la 
obra. 

La máquina que habrá que utilizarse será esencialmente la retroexcavadora. En 
lugares complicados y para la detección de posibles servicios afectados serán 
necesarias operaciones manuales. 

Una vez realizados los oportunos trabajos en la excavación (colocación de tubos, 
hormigonado de cimentación, etc.) se procederá el relleno de la zanja (generalmente 
con material de la propia excavación) y a su compactación. 

Todos los riesgos y medidas de seguridad inherentes a esta maquinaría están 
recogidos en el apartado “3.24 Maquinaría” que abarca toda la maquinaría utilizada en 
la obra.  

b) Medios a emplear 

Maquinaria especifica de movimiento de tierras tales como: 

- Retroexcavadora. 

- Retropala 

- Camión basculante. 

- Rodillo vibrador. 

- Dumper. 

- Martillo neumático. 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 

- Tableros de entibación y tablestacados. 

- Útiles y herramientas. 

 

c)   Riesgos más frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados. 
 

- Caída de operarios al mismo nivel. 

- Caída de operarios al interior de la zanja. 

- Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por: 

- Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación taludes por acopio de 
materiales. 

- No realizar la excavación con el talud adecuado y/o sin entibación. 

- Variación del grado de humedad del terreno. 
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- Filtraciones líquidas o acuosas. 

- Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.). 

- Alteración del terreno por variación importante de temperatura, exposición 
prolongada a la intemperie. 

- Fallo en las entibaciones o tablestacados. 

- Desentibado incorrecto. 

- Cargas fijas junto al borde excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.). 

- Caída de materiales transportados por maquinaria o camiones. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
el movimiento de tierra y camiones por: 

- Inicio brusco de las maniobras. 

- Mala visibilidad. 

- Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos.  

- Elevación o transporte de personas. 

- Conducción imprudente. 

- Arranque con motor embragado. 

- Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 

- Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

- Fallos del terreno. 

- Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 

- Lumbalgia por sobreesfuerzo, posturas inadecuadas. 

- Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres en oxígeno. 

- Lesiones y cortes en pies y manos. 

- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 

- Explosiones e incendios por: 

- Rotura durante la excavación de algún servicio público existente en la zanja 
(agua, gas, etc.). 

- Durante trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 

- Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la 
maquinaria. 

- Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático. 

- Animales o parásitos. 
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- Los contagios derivados de la insalubridad de la zanja. 

 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Trauma sonoro, contaminación acústica. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

 

d)   Normas básicas de seguridad 

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá 
los riesgos a los que puede estar sometido. 

- Antes de comenzar los trabajos de vaciado o excavación se realizará un 
reconocimiento detallado de los elementos colindantes, en previsión de asientos, 
fallos en cimentación, etc.  

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie 
sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 

- No se deben acopiar (tierras, materiales, etc.) próximas al borde de una zanja. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas 
con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a 
través de un cuadro eléctrico general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-
mango aislados eléctricamente. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos 
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, 
carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad 
se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración 
o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no 
muy estables, se ejecutarán sujetos con el arnés de seguridad amarrado a “puntos 
fuertes” ubicados en el exterior de las zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el 
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del 
conductor. 
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- En todo momento tanto las máquinas como los vehículos y operarios manuales 
recibirán las instrucciones oportunas por parte del Encargado de Seguridad de los 
riesgos que entrañe su cometido. 

- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de 
grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de 
un día por cualquier circunstancia. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. 

- Al realizar trabajos en zanja o pozos, la distancia mínima entre los trabajadores 
será de un metro. 

- Se prohíbe expresamente la estancia de una sola persona en zanjas o pozos de 
altura mayor a 2 m. 

- Estará prohibida la estancia de personal trabajando en planos inclinados con 
fuerte pendiente o debajo de macizos horizontales. 

- Al proceder al vaciado la retroexcavadora trabajará con las patas de anclaje 
apoyadas en el terreno. 

- No se dejarán útiles o herramientas, ni cuerdas o cables en zonas de tránsito de 
máquinas o personal. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Se prohíbe el paso al borde del vaciado que carezca de señalización o barandilla 
protectora. 

- En excavaciones menores de 1,50 m de profundidad se realizarán a mano 
solamente los retoques necesarios en el fondo de la excavación. A mayor profundidad 
se decidirá la necesidad de descender, bien con entibación o con talud previamente 
calculados según viene definido en Proyecto.(según estudio geotécnico) 

e) Protecciones individuales 

- Guantes de uso general. 

- Chaleco reflectante 

- Casco homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Cuando las circunstancias lo exijan, traje de agua con botas. 

- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas antipolvo y anti-impactos. 

En zanjas de profundidad superior a dos metros los trabajadores que se encuentren 
en el borde de la misma utilizarán cinturones de seguridad tipo arnés, unidos a un 
dispositivo de paro de caída y rescate. 

 

f) Protecciones colectivas 
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- Chequeo de las características del terreno. 

- Acotar las distancias de seguridad entre los operarios implicados. 

- Perfecta sincronización entre los movimientos de las máquinas y los trabajos 
de entibado. 

- Comprobación diaria que el cauce de la zanja está libre de agua. 

- Se cumplirán las Normas Tecnológicas de la Edificación ADZ. 

Caso de bajar a un pozo en misión de rescate, se hará con equipo autónomo de 
respiración. 

 

 
3.5. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. HINCA DE TUBERÍA  

a) Descripción de los trabajos 

TRABAJOS DE PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA DE TUBERÍA DE 
ACERO DE Ø=850-315mm. 
 
El procedimiento consiste en el mandrilado del terreno por el trépano o sinfín de 
perforación debido al esfuerzo del grupo hidráulico, trasmitido por las barras del 
sinfín de movimiento que a su vez transportan los productos procedentes de la 
perforación hasta el puente de expulsión. Simultáneamente al mandrilado del 
terreno se empuja el tubo de revestimiento por presión del grupo hidráulico, con 
lo cual no se produce asentamiento del terreno). 
 

Para iniciar los trabajos de perforación se procede a la apertura del foso de ataque 
en un extremo del cruce que se pretende realizar, instalándose a continuación el 
equipo hidráulico de presión y el primer tubo debidamente alineado, ajustando su 
cota al husillo correspondiente. En el interior del citado tubo se acopla el trépano y 
el sinfín de movimiento, procediendo al mandrilado del terreno. 
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El sinfín y el trépano son autónomos respecto al tubo de revestimiento (tubo 
vaina), pudiendo avanzar independientemente de éste unos centímetros, 
produciendo el espacio suficiente para el avance de la tubería. Conjuntamente 
con el tubo avanza el equipo hidráulico de presión apoyándose sobre el bastidor 
hasta avanzar una longitud igual al tubo. 
 
Posteriormente retrocede el equipo hidráulico de presión a su posición inicial 
dejando el espacio para el acoplamiento y la soldadura del siguiente tubo y así 
se repite la operación tantas veces como sea necesario hasta que se alcanza el 
pozo de salida y se ha realizado el cruce deseado. 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ACOPLAMIENTO Y MONTAJE DE 
TUBERÍA 
 

Para el acoplamiento del tubo de acero empleado en la hinca se procede en 
primer lugar al retroceso del equipo hidráulico de presión hasta su posición inicial 
dejando el espacio suficiente para incorporar un nuevo tubo con sinfín. 

 
 

Por medio de una grúa se procederá a la bajada del siguiente tubo de acero, que 
aloja en su interior el sinfín de perforación. Para este procedimiento se tendrá en 
cuenta las siguientes medidas preventivas para la manipulación de cargas con 
equipos elevadores: 

 
• Se evitará la circulación y permanencia de personas debajo de las cargas 

suspendidas 
• En el transporte aéreo de los tubos debe asegurarse que las eslingas o 

cadenas distribuyen correctamente la carga, impidiendo la caída de ésta. 
• Se emplearan equipos elevadores con la capacidad adecuada y con un 

sobredimensionamiento sobre la carga máxima a elevar. 
• Antes de iniciar las maniobras, se instalarán los gatos estabilizadores. 
• Los aparatos elevadores serán manejados por trabajadores cualificados, con la 

formación adecuada. 
• El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida 
• Los operarios dispondrán de los EPIs necesarios, botas de seguridad, guantes, 

casco. 
• Los ganchos de la grúa deberán disponer de pestillo de seguridad. 
• Revisar periódicamente el estado del cable, cadena o eslinga. 

 

b) Medios empleados 

- Camión grúa 
- Topo mecánico. 
- Escaleras de mano. 
- Grupo electrógeno 
- Herramientas manuales 
- Martillo neumático 
- Soldadura eléctrica 
- Soldadura oxiacetilénica 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

56 / 164 

Todos los riesgos y medidas de seguridad inherentes a esta maquinaría están 
recogidos en el apartado “3.25 Maquinaría” que abarca toda la maquinaria utilizada en 
la obra. 
 

- Eslingas. 
 

Todos los riesgos y medidas de seguridad inherentes a este medio auxiliar están 
recogidos en el apartado “3.26 medios auxiliares” que abarca todos los medios 
auxiliares utilizados en la obra. 

 
c) Riesgos generales: 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Contactos eléctricos 
- Explosiones 
- Incendios. Medios de lucha 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos térmicos 
- Atropellos o golpes con vehículos 

 
d) Medidas preventivas: 

- Se comprobará periódicamente el buen estado del utillaje de perforación, pues 
su rotura podría originar graves accidentes. 
- Al finalizar la tarea, se revisará la perforadora, observando los manguitos y 
abrazaderas. 
- Proporcionar al trabajador los Equipos de Protección Individual : 

o Guantes de protección 
o Calzado de protección 
o Casco de protección del cráneo 
o Informar de su uso adecuado 

- Se seguirán las indicaciones en cuanto a los tipos y mantenimientos necesarios 
para las mangueras del Manual de Instrucciones de la perforadora. 
- En operaciones de uso de la máquina perforadora, se pueden desprender 
restos de materiales que podrían alojarse en el ojo, por ello durante estas 
operaciones el trabajador utilizará gafas antiproyecciones certificadas según norma 
UNE-EN 166 y ropa de protección certificada según norma UNE-EN 340, así como 
casco y calzado de seguridad. 
- Se colocará la máquina según lo establecido el manual de instrucciones. 
- Se colocará la máquina sobre terreno horizontal, con capacidad portante 
adecuada. 
- La máquina debe estar parada cuando se vayan a realizar las operaciones de 
mantenimiento o reparación de los elementos móviles. 
- Estas tareas de mantenimiento sólo lo hará el trabajador autorizado por la 
empresa y con cualificación suficiente. 
- No se manipulará ningún elemento de seguridad de la perforadora (rejillas, 
resguardos), mientras esté en funcionamiento y sólo se hará una vez parada y por 
personal autorizado y experto. 
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- Verificar y garantizar que los equipos de trabajo que se utilicen en obra cuentan 
con el correspondiente marcado CE de conformidad. 
- Se proporcionará a los trabajadores el Manual de instrucciones de todo equipo 
de trabajo utilizado. 
- Se prohíbe expresamente la permanencia de personas en el frente de ataque 
durante las operaciones de perforación  
- El personal de ayuda para centrar los punteros en el lugar exacto del barreno 
se retirará una vez concluida su labor antes del comienzo del proceso de 
perforación. 
- En los empalmes de barrena asegurarse de que la máquina permanece en 
estado de parada y de que estos empalmes se han realizado de forma correcta. 
- Se recomienda instalar protecciones (resguardos móviles alrededor de la 
máquina durante las operaciones de perforación), con el objeto de evitar que las 
personas ajenas puedan acercarse demasiado. 
- No se manipulará la perforadora, a no ser que sea personal autorizado por la 
empresa 
- Se realizará un correcto mantenimiento de los depósitos forma que para evitar, 
por motivo de elevaciones o bajadas de temperatura, posibles riesgos de incendio 
y/o explosiones de los depósitos de combustible, 
- Solicitar al Jefe de Obra las medidas de seguridad de aplicación en la obra en 
cuestión y verificar el cumplimiento de las medidas aplicables a la tarea que 
desarrolla. Se recomienda disponer de un informe geotécnico de la zona. 
- Se colocará un extintor en la zona de trabajo para evitar, en caso de producirse 
un incendio, la propagación del fuego y  acabar extinguiéndolo. 
- El personal que maneje la perforadora será especialista de probada destreza 
en el manejo de esta máquina. 
- Se evitará la circulación y permanencia de personas debajo de las cargas 
suspendidas 
- En el transporte aéreo de los tubos debe asegurarse que las eslingas o 
cadenas distribuyen correctamente la carga, impidiendo la caída de ésta. 
- Se emplearan equipos elevadores con la capacidad adecuada y con un 
sobredimensionamiento sobre la carga máxima a elevar. 
- Antes de iniciar las maniobras, se instalarán los gatos estabilizadores. 
- Los aparatos elevadores serán manejados por trabajadores cualificados, con la 
formación adecuada. 
- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 
- Los operarios dispondrán de los EPIs necesarios, botas de seguridad, guantes, 
casco. 
- Los ganchos de la grúa deberán disponer de pestillo de seguridad. 
- Revisar periódicamente el estado del cable, cadena o eslinga. 
- Sistema anticaías para los trabajos que se deban realizar en altura en zonas 
que carezcan de barandillas de seguridad o en los casos que se encuentren 
recogidos en este Plan de Seguridad y Salud de la obra. Un sistema anticaídas 
estará formado siempre, como complementos básicos por: un punto de anclaje 
(ante todo bien fijado y seguro), un dispositivo que en caso eventual de caída 
permita reducir la fuerza de impacto sobre el usuario y un arnés anticaídas. 
- En los huecos y aberturas que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 
sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 
- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros 
y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección 
intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores 
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- Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medios de acceso de acceso seguros y utilizarse arnés de seguridad con anclaje u 
otros medios de protección. 
- Se recomienda la existencia de un botiquín portátil en las proximidades del tajo 
en el que se está trabajando. 
- El botiquín portátil deberá contener desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 
pinzas y guantes desechables. 
- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 
tan pronto como caduque o sea utilizado.  
- Mantenimiento de las herramientas en buen estado de conservación (mangos 
fijos, limpios de grasas y aceites, filos en condiciones, puntas no melladas, ni 
gastadas o deformadas). Uso correcto de las herramientas. 
- No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos. 
- Se prohíben los juegos. Evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
- Guardar las herramientas en lugar seguro. 
- En cuanto a las herramientas eléctricas: 

o Se utilizarán de forma adecuada (según manual de instrucciones del 
fabricante). 

o Estarán en todo momento en posesión de su correspondiente carcasa 
de protección. 

o Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas 
portátiles, cuando no se estén utilizando. 

o Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 
o Sólo serán reparadas por personal especializado. 

- Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar 
accidentes. 
- Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se 
debe hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que 
el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha 
involuntaria. 
- Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible. 
- Mantener los resguardos de protección de la maquinaria en todo momento, 
retirándolos el tiempo mínimo imprescindible para su reparación o mantenimiento . 
- Esta reparación deberá ser exclusivamente realizada por personal formado y 
autorizado por la empresa. 
- Cualquier ajuste o reparación que tenga que realizarse sobre las máquinas se 
harán con el motor fuera de funcionamiento. 
- Para realizar las labores de mantenimiento o entretenimiento de las máquinas 
se utilizarán guantes de protección contra agresivos mecánicos. 
- Se evitará el contacto del operario con el brazo telescópico del camión grúa en 
servicio. 
- Proporcionar a los trabajadores instrucciones del funcionamiento y ajuste de la 
maquinaria, dejar registrada su entrega. 
- El traslado de materiales en la medida de lo posible se realizará con medios 
mecánicos. 
- Si la carga es excesiva pedir ayuda a un compañero. 
- Se recomienda no manipular cargas superiores a 25 kg, y nunca más de 40 kg. 
- Se evitarán las posturas forzadas y los giros, y se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 

o  Mantener los pies separados y firmemente apoyados. 
o  Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, manteniendo la 

espalda recta. 
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o  No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. 
o  No girar el cuerpo mientras se transporta la carga. 
o  Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y estos lo 

más tensos posible. 
 
 
e) Protecciones colectivas 

 
- Barandillas y balaustres de protección perimetral del foso de ataque. 
- Escaleras para subir y bajar a foso 
- Señalización preventiva 
- Vallado perimetral de protección tipo valla móvil de 2,00 mts de altura balizada 

 
 
f) Protecciones individuales 

- Casco de seguridad homologado 
- Botas de seguridad homologadas 
- Gafas de protección antipolvo. 
- Mascarillas antipolvo 
- Cinturón antivibratorio 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso 
- Guantes de cuero, de P.V.C. y goma. 
- Mono de trabajo 
- Chaleco reflectante 
- Protecciones auditivas 
- Botas de goma de seguridad, antideslizantes. 
- El maquinista que ejecuta la perforación irá equipado con gafas protectoras 
antiimpactos y  protectores auditivos adecuados 
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3.5. TRABAJOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

 

a. Descripción de los trabajos 

Se consideran en este apartado las maniobras de recepción, descarga, acopio y 
puesta en obra de cualquier prefabricado de hormigón. 

b. Medios a emplear 

Maquinaria específica tales como:  

-Camión dolly 

-Grúa autopropulsada 

-Camión grúa 

Medios auxiliares tales como: 

-Escaleras manuales. 

-Andamios tubulares. 

-Cesta elevadora. 

Útiles y herramientas. 

c. Riesgos más frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados 

-Caída de personas al mismo nivel. 

-Desplazamiento o caída incontrolada de piezas prefabricadas. 

-Desplome de piezas prefabricadas. 

-Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

Riesgos que  no pueden ser evitados 

-Sobreesfuerzos. 

-Proyección de partículas. 

-Polvo. 

-Ruido. 

d. Normas básicas de seguridad 

-Se deberán estudiar antes de la llegada de los camiones, los radios de giro de 
los mismos. 

-Se deberán preparar pistas de acceso estudiando los obstáculos en función del 
transporte, anchura y altura. 

-Deberá impedirse el acceso al lugar de montaje para cualquier persona ajena a 
la obra.  
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-Preparar zonas compactadas de la obra para facilitar la circulación de camiones 
y el transporte de prefabricados. 

-Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 
adecuados, en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas, de tal 
forma que no se dañen los componentes de enganche para su izado. 

-Los montajes se realizarán siempre en horas diurnas, con suficiente luz natural. 
En caso de que sea estrictamente necesario trabajar sin luz natural, se dispondrá 
de luz artificial en todo el área de trabajo con una intensidad mínima de 100 lux. 

-Se vigilará también el estado de las eslingas de suspensión y cable de la grúa. 
Estos no deberán estar dañados ni presentar bucles. El número de alambres 
rotos de un cable, no deberá exceder en ningún caso el 10 % y la carga de rotura 
deberá ser 6 veces superior a la de utilización. 

-No se utilizarán nunca, elementos o útiles de trabajo que presenten defectos que 
puedan afectar a su capacidad resistente (ganchos, cables, tracteles, etc.) 

-Se comprobarán diariamente el estado de los elementos de elevación (eslingas, 
balancines, pestillos de seguridad, etc.). 

-Se suspenderán los trabajos de elevación de cargas, siempre que existan fuertes 
vientos (60 Km/h) heladas o lluvias intensas que hagan deslizante la superficie de 
trabajo. 

-En una misma vertical no se realizarán trabajos a distintos niveles para evitar la 
caída de materiales y objetos sobre personas situadas en niveles inferiores. 

-El jefe de equipo de montaje deberá ser la persona más cualificada y con mayor 
experiencia para esta operación. Deberá conocer los riesgos inherentes de cada 
tarea y en caso de duda, consultará a su jefe inmediato o al técnico de 
prevención. 

-Para poder realizar las maniobras de manera segura, es necesario que a los 
prefabricaos en acopio, y antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, 
se les amarren las cuerdas de guía segura de carga. 

-Cuando el gruista no tenga visibilidad en las maniobras de aproximación y 
presentación será auxiliado por un señalista. 

-Durante la carga y descarga, nadie permanecerá en la cabina del camión, ni 
debajo de las cargas suspendidas. 

-La elevación y descenso de las cargas se efectuará lentamente, izándolas en 
línea vertical. Quedan por tanto prohibidos los tirones inclinados. 

-En todas las fases de montaje en las que pueda haber riesgo de caída a distinto 
nivel, será obligatorio la utilización del arnés de seguridad. 

-Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, 
en prevención del riesgo de desplome. 

-Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre si 
misma, se intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se 
prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o algunas de sus 
extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la 
pieza en movimiento. 
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e. Protecciones colectivas 

-Orden y limpieza. 

-Si el trabajo se realiza en altura es necesario disponer de: 

-Barandillas de protección. 

-Redes horizontales. 

-Escaleras de mano.  

-Plataformas de trabajo protegidas con barandillas. 

-Organizar perfectamente la circulación de vehículos en la obra.  

-La entrada y salida de los vehículos se realizará siempre por medio de señalitas. 

-Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas suspendidas. 

-Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados. 

-Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pies 
derechos bajo los lugares destinados a su paso. 

-Se preparan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 
camiones de transporte de prefabricados. Los prefabricados se descargarán de 
los camiones y se acopiarán en los lugares señalados. 

f. Protecciones individuales 

-Uso obligatorio de casco homologado 

-Calzado con suelo reforzado anticlavo y puntera metálica. 

-Guantes de cuero. 

-Ropa de trabajo. 

-Arnés de seguridad si no fuera posible las protecciones colectivas mencionadas. 

 

3.6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 
a) Descripción de los trabajos 

La cimentación y estructura principal de las EDAR se ejecutará según se describe en el 
capítulo correspondiente del Proyecto. Del estudio geotécnico se recomienda apoyar la 
cimentación sobre el nivel del terreno original, eliminando la capa superficial, diseñando 
una cimentación tipo losa. 

b) Medios a emplear 

Maquinaria especifica para la estructura tales como: 

- Bomba de hormigón 

- Grúa autopropulsada 
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- Camión hormigonera 

- Manipulador telescópico 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 
- Castillete de hormigonado 
- Andamio tubular 
- Útiles y herramientas. 

c) Riesgos más frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados 

En los trabajos de cimentación, pueden producirse los siguientes riesgos: 

- Hundimientos. 
- Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
- Caídas de altura, a distinto o al mismo nivel. 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
- Derivados de trabajos a la intemperie. 

En trabajos de encofrado, montaje del forjado y desencofrado, pueden producirse 
los siguientes riesgos: 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos desprendidos 
- Golpes-cortes por objetos o herramientas. 
 
En los trabajos de hormigonado de forjados y pilares, los riesgos son los siguientes: 
 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos en el uso del vibrador. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Ruidos y vibraciones 
- Salpicaduras 
- Generación de polvo 

d) Normas básicas de seguridad 

Generalidades 

-  Previamente al vertido del hormigón en camión-hormigonera, se comprobará que el 
camión esté fijo y en una plataforma estable  

-  Antes de comenzar los trabajos se comprobará que todos los huecos de forjado y 
laterales abiertos estén debidamente protegidos, para evitar caídas de operarios al 
vacío, a partir de la primera planta, o desde 2 metros de altura. 

-  Para acceso a distintas plantas se evitará que se realice a través de losas de 
escalera sin el peldañeado correspondiente y sin los lados abiertos protegidos 
mediante barandillas resistentes o redes. 
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-  No se iniciará el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado las 
condiciones de los encofrados. 

-  Para el hormigonado de pilares se usarán castilletes protegidos mediante barandillas 
laterales. 

-  Se vigilará que no se acumule excesivo hormigón en una determinada zona, para 
evitar hundimientos de los forjados. 

-  Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas. 

-  Se vigilará, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado de 
la zona hormigonada, no haya en el entorno máquinas o equipos eléctricos. 

-  Los forjados y vigas no serán utilizados como plataformas para circular hasta 
pasadas, al menos, 24 horas de su hormigonado. 

-  Se dispondrá de redes perimetrales y/o barandillas de protección en los bordes de 
forjado 

- No se permitirá que se acceda a los forjados a personal no autorizado 

- Siempre que se trabaje simultáneamente a distintos niveles se adoptarán las 
precauciones necesarias para la protección de los trabajadores que estén a niveles 
inferiores. 

- Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

- En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería 
con una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 

- Diariamente el gruista, antes de iniciar los trabajos, revisará todos los elementos 
sometidos a esfuerzo. 

 

Encofrados  

Condiciones de montaje de encofrados 

-  -Se vigilarán las condiciones de limpieza de tablas, materiales sueltos y clavos que 

puedan dificultar las condiciones de circulación por el área de trabajo. 

-  Se vigilarán las condiciones de los puntales antes de su montaje y se desecharán los 

que no reúnan las condiciones establecidas.  

-  Se prohibirá, expresamente, usar los elementos del encofrado en sustitución de 

medios auxiliares. 

-  Para el montaje de pilares se usarán castilletes con los lados protegidos mediante 

barandillas de 90 cm. de altura. 

- Se suspenderán los trabajos cuando haya fuertes vientos o lluvias. 
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- En el montaje de encofrados de los forjados  se deberá proteger el riesgo de caída en 

el avance del mismo. 

Para ello se instalarán redes horizontales en el avance del montaje, lo más cercanas 
posibles al encofrado. 

Montaje de redes horizontales bajo tableros de encofrado 

- Los  paños de las redes horizontales se disponen a lo largo de las sopandas las 

cuales apoyan a su  vez sobre los puntales.  

 Montaje 

Como medida preventiva para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se instalarán 

redes horizontales de protección de forjados. Para la instalación de este tipo de redes 

pueden usarse varios sistemas: alojando la red entre la cabeza de los puntales  y los 

tetones de las vigas y/o sopandas, o mediante la fijación por el sistema de gancho a 

puntal. 

Riesgos 

- Caída desde altura durante el montaje. 

- Atrapamiento de dedos por la conformación y montaje de la ferralla de sujeción 

- Erosiones en las manos por el manejo de cuerdas, redondos de acero y redes. 

- Cortes por el manejo de redondos de acero y alambres. 

- Sobre esfuerzos por manejo o sustentación de componentes pesados,  paquetes 
de redes. 

- Los riesgos derivados de la disponibilidad de la grúa autopropulsada como 
consecuencia del ritmo de producción.  

- Pisadas sobre materiales sueltos, cascotes, puntales. 

- Pinchazos y cortes por manejo de alambres, tijeras, alicates 

Equipos de protección personal. 

- Casco de Seguridad. 

- Arnés durante el montaje. 

- Guantes de cuero. 

Trabajos de ferralla  

4. Trabajos previos en taller auxiliar 
-  Su ubicación queda determinada en los Planos de la Documentación Gráfica. 

-  Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no interrumpan 
las zonas de paso. 
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-  Los medios auxiliares (mesas, borriquetas,...) serán estables y sólidos. 

-  Se usarán maquinillas para el montaje y atado de estribos. La superficie de barrido de 
las barras en su doblado deberá acotarse.  

Condiciones durante los trabajos de montaje de las armaduras 

-  Se prohibirá, expresamente, el tránsito de los ferrallistas sobre los fondos de los 
encofrados de jácenas, zunchos o apoyos intermedios de las viguetas.  

-  Las maniobras de colocación "in situ" de pilares y vigas suspendidas con ganchos de 
la grúa se ejecutarán con el personal necesario para el guiado y colocación correcta 
de las mismas. 

-  Se prohibirá, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean usados en 
lugar de escaleras de mano o de andamios de borriquetas. 

-  Se suspenderán los trabajos con fuertes vientos o lluvias.  

Encofrado  

Riesgos más frecuentes: 

- Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 

- Caída de los encofradores al vacío. 

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), 
durante las maniobras del izado a las plantas. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 

- Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Golpes en general con objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

  

Medidas preventivas: 

a) En madera  

- En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la 
operación de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 
procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, 
etc. 
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- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 
escaleras de mano. 

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 
permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

- Se instalarán cubridores de madera o setas de protección sobre las esperas de ferralla 
de las losas de escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en 
las personas). 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el 
ya desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta 
superior y en el segundo, para su vertido en bateas emplintadas.  

- Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 

- Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la 
rectificación de la situación de las redes. 

 

b) De forjados unidireccionales: 

Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de 
encofrado de los forjados tradicionales. Las medidas preventivas 
específicas son las siguientes: 

- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 

- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros, es decir, sobre las juntas. 

- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 

- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 
sobre bateas emplintadas.  

- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su retirada en bateas emplintadas. 

Protección individual: 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad (Clase C). 
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- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

- Trajes impermeables para ambientes húmedos. 

 

Desencofrados  

Condiciones previas 

-  El desencofrado sólo se realizará según lo indicado en el correspondiente apartado 
de la Norma EHE. 

Condiciones durante los trabajos 

- Se acotarán las zonas en las que vayan a realizarse trabajos de desencofrado para el 
acceso solo de personal especializado. 

- Se utilizarán en todo momento los EPI´s contemplados en esta unidad. 

-  La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello 
(tipo "pata de cabra"). 

-  Se vigilará que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo la 
zona de caída del encofrado.  

Actuaciones posteriores a los trabajos 

-  Al finalizar las operaciones, tanto maderos como puntales se apilarán de modo que 
no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. 

- Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de ellos 

Condiciones posteriores a los trabajos 

-  Finalizado el desencofrado se cortarán los latiguillos o separadores de encofrado a 
ras de cara de los elementos hormigonados. 

 

Hormigonado   

Medidas preventivas: 

a) Vertidos mediante canaleta 

- Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuerte", en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 

b) Vertido mediante cubo 
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- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 
inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 

- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.  

c) Hormigonado de cimientos . 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de taludes y 
encofrados. 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las 
zanjas a HORMIGONAR, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del 
personal de ayuda al vertido. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) topes de final 
de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o 
zapatas) para verter hormigón. Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará 
estacionándose el operario en el exterior de la zanja. 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

d) Hormigonado de muros. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de 
seguridad de los taludes del vaciado de la zona de muro que se va ha 
HORMIGONAR, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el 
talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano.  

- Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad 
de los encofrados, en prevención de reventones y derrames. 

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 
habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la que 
realizar las labores de vertido y vibrado. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), topes de final 
de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del 
vaciado, para verter el hormigón. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

e) Hormigonado de pilares y vigas. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de la 
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 
derrames. 
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- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las 
redes de protección de los trabajos de estructura. 

- Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 

- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado". 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de vigas, se realizará desde andamios 
metálicos modulares. 

- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las protecciones 
que falten. 

- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos. 

- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase.   

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas y/u objetos al vacío. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Atrapamientos. 

- Electrocución. Contactos eléctricos. 

-  No se iniciará el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado las 
condiciones de los encofrados. 

- Para el hormigonado de pilares se usarán castilletes protegidos mediante barandillas 
laterales. 

Vertido mediante cubo o cangilón:  

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 
que lo sustenta. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. 
Se prohibe guiarlo o recibirlo  directamente, en prevención de caídas por 
movimiento pendular del cubo. 
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Ejecución de muros in situ a dos caras.  

a) Descripción 

Para la realización del alzado de un muro, primero se formará el encofrado de 

una de las caras seguidamente se colocará la ferralla y se cerrará el encofrado 

para terminar con el hormigonado y vibrado del mismo. 

 

b) Medios empleados 

 

-Camiones grúa 

-Aparejos para izar 

-Hormigonera 

-Camión bomba 

 

c) Riesgos 

 

-Caída de personas a distinto nivel 

-Caída de personas al mismo nivel 

-Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

-Caída de objetos desprendidos 

-Pisadas sobre objetos 

-Choques contra objetos inmóviles 

-Golpes y cortes por objetos y herramientas 

-Proyección de fragmentos o partículas 

-Atrapamiento por o entre objetos 

-Atropellos y golpes por vehículos 

-Ruido 

-Vibraciones 

d) Medidas preventivas 

 

Para maniobras de carga y descarga se dispondrá de los útiles adecuados 

provistos de dispositivos de seguridad y toda maniobra debe estar dirigida por 

una sola persona con el fin de evitar órdenes contradictorias. 

En los acopios estarán apoyados sobre durmientes para permitir el paso de las 

eslingas. 

Revisión diaria de las eslingas 
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Evitar la manipulación de carga y descarga en zona con tránsito de personal 

La carga estará bien centrada 

 

Encofrados verticales  

Los elementos constitutivos más importantes son: 

� Barandilla frontal 

� Barandilla lateral 

� Barandilla posterior 

� Plataforma de trabajo 

� Estabilizadores 

 

Se entiende por montaje de encofrado la unión entre diversos paneles unitarios 

modulados 

hasta conseguir el conjunto deseado tanto en longitud como en altura, 

incluyendo plataformas de 

trabajo, accesos, etc. Las unidades que se contemplan son montaje, traslado y 

colocación. 

Se realizarán en el suelo el mayor número de operaciones de montaje posibles 

incluido el de 

las plataformas de trabajo, previas a la colocación “in situ” de los encofrados. 

 

MEDIOS AUXILIARES 
 
· Andamios de borriquetas. 

· Andamios tubulares. 

· Cadenas, estrobos y eslingas. 

· Castilletes de hormigonado. 

· Escaleras de mano. 

· Escaleras tubulares. 

· Ganchos y mordazas. 

· Puntales. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

· Camión con grúa. 

· Grúa automotora. 
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· Grúa torre. 

· Grupo electrógeno. 

· Plataformas elevadoras. 

· Sierra circular. 

 

RIESGOS 

Atrapamiento entre objetos 

Atrapamiento por vuelco de máquinas y/o vehículos 

Caída a distinto nivel 

Caída al mismo nivel 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Caída o desprendimiento de objetos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se coordinarán las maniobras entre gruista y operarios que intervienen en el 
proceso de enganche, montaje o guía de la carga. 

- Antes de iniciarse el izado y durante el transporte y el posicionamiento de la carga 
sólo permanecerán en la zona los operarios necesarios para la maniobra. 

- Los paneles de encofrado y piezas de gran tamaño serán guiados con cabos.  

- El vehículo se ubicará en zona estable, uniforme y nivelada y en su caso utilizará 
los elementos de estabilización de los que disponga. 

- Todos los trabajos deberán realizarse desde plataformas de trabajo y cuando las 
condiciones del montaje no permitan trabajar desde los elementos indicados se 
hará uso del arnés de seguridad anticaídas, para lo que será necesario prever 
puntos de anclaje o líneas fiadoras. 

- En todo caso se deberá de garantizar la protección de caída por el lado contrario 
del panel de encofrado o el lateral bien mediante la colocación de otra ménsula, 
una barandilla o similares. 

- Si el encofrado no se encuentra horizontalmente sobre suelo natural sino inclinado, 
el amarre y desamarre mediante grapas se realizará con escaleras de mano. 

- La escalera tubular de acceso contará con las correspondientes medidas de 
seguridad y estará arriostrada. 

- No se deberá trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los 
mismos. 

- La zona de desembarco estará debidamente protegida. 

- Se mantendrá la zona de trabajo ordenada y limpia. 

- Los paneles de encofrado no se desengancharán hasta no haber procedido a su 
estabilización. 
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- Se utilizarán de elementos de izado acordes con la carga a elevar, indicados por el 
fabricante 

- Se utilizarán grapas acordes con el encofrado a izar, indicadas por el fabricante. 

- Se realizarán revisiones periódica de los elementos de izado. 

- No se realizarán movimientos simultáneos con la grúa. 

- La grúa automóvil no se trasladará con cargas suspendidas. 

- El izado de cargas será en vertical y no en oblicuo. 

- Se garantizará el campo visual del gruista durante todo el proceso de traslado, en 
caso contrario se acompañará de señalista y ambos se comunicarán por medio de 
un código de señales previamente establecido. 

- Las cargas no se trasladarán por encima de personas. 

- Las herramientas de mano se trasladarán en cinturones adecuados. 

- Durante la colocación del encofrado solo permanecerá en la zona de trabajo la 
persona o personas encargadas del mismo. 

- Tanto las plataformas de trabajo, como las barandillas y rodapiés estarán 
correctamente sujetas a las ménsulas. 

- Para la elevación de cargas pesadas o voluminosas, será muy conveniente el uso 
de balancines. 

 

Trabajos de ferralla  

 Trabajos previos en taller auxiliar 
-  Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no 

interrumpan las zonas de paso. 

-  Los medios auxiliares (mesas, borriquetas,...) serán estables y sólidos. 

-  Se usarán maquinillas para el montaje y atado de estribos. La superficie de 

barrido de las barras en su doblado deberá acotarse.  

 

  Condiciones durante los trabajos de montaje de las armaduras 

-  Se prohibirá, expresamente, el tránsito de los ferrallistas sobre los fondos 

de los encofrados de jácenas, zunchos o apoyos intermedios de las 

viguetas.  

-  Las maniobras de colocación "in situ" de pilares y vigas suspendidas con 

ganchos de la grúa se ejecutarán con el personal necesario para el guiado 

y colocación correcta de las mismas. 

-  Se prohibirá, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean 

usados en lugar de escaleras de mano o de andamios de borriquetas. 
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-  Se suspenderán los trabajos con fuertes vientos o lluvias.  

 

 Desencofrados  

  Condiciones previas 

-  El desencofrado sólo se realizará según lo indicado en el correspondiente 

apartado de la Norma EHE. 

  Condiciones durante los trabajos 

-  Se acotarán las zonas en las que vayan a realizarse trabajos de 

desencofrado para el acceso solo de personal especializado. 

-  La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados 

para ello (tipo "pata de cabra"). 

-  Se vigilará que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie 

permanezca bajo la zona de caída del encofrado.  

  Actuaciones posteriores a los trabajos 

-  Al finalizar las operaciones, tanto maderos como puntales se apilarán de 

modo que no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. 

-  Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de ellos 

 

  e) Protecciones  

 Protecciones individuales 

 

  -Casco de seguridad 

  -Botas de seguridad 

  -Botas de agua 

  -Guantes de uso general 

  -Mono de trabajo 

  -Gafas contra impactos 

  -Protectores auditivos 

  -Chaleco reflectante 

 Protecciones colectivas 

 

  -Vallado de las zonas de acopio 

  -Señales acústicas para la puesta en marcha de las grúas 
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  -Cuñas y durmientes de madera 

  -Eslingas con gancho de seguridad. 
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3.8. TRABAJOS DE POZOS, ARQUETAS, REALIZADOS IN SITU. 

a) Descripción de los trabajos 

Se definen como obras de fábrica las arquetas, pozos proyectadas. 

b) Medios a emplear 

Maquinaria especifica de movimiento de tierras tales como: 

- Retroexcavadora. 

- Grúa autopropulsada. 

- Camión hormigonera 

- Equipos de empuje 

- Martillo neumático. 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 

- Vibrador 

- Dobladora 

- Cizalla 

- Sierra de disco 

- Encofrados 

- Útiles y herramientas. 

 

c) Riesgos más frecuentes 

Riesgos que se pueden evitar 

- Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del 
hormigón y desencofrado. 

- Desprendimiento de cargas suspendidas, mal apilado, etc. 

- Atrapamientos por objetos pesados. 

- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

- Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de encofrado. 

- Caída de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera). 

- Golpes en manos, pies y cabeza en fase de desencofrado y encofrado. 

- Golpes por giro descontrolado o caída de cargas suspendidas (ferrallas, ...). 

- Electrocuciones por contacto indirecto, anulación de tomas de tierra, etc.  

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
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- Dermatosis por contacto con el cemento. 

- Sobreesfuerzos. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Ambiente pulvígeno. 

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

d) Normas básicas de seguridad 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar 
su caída a otro nivel. 

- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de materiales. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios bajo el radio de acción de cargas 
suspendidas en la medida de lo posible. 

- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, 
etc. 

- Una vez desencofrados los elementos, los materiales se apilarán correctamente y 
en orden. La limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en la que se está 
desencofrando, Es indispensable. Respecto a la madera con puntas debe ser 
desprovista de las mismas, o en su defecto, apilada en zonas que no sean de paso 
obligado del personal. 

- Todas las maniobras de izado y descarga de elementos lineales y mallazos se 
harán con 2 ondillas que no superarán en ángulo superior los 90º. 

- Se prohíbe utilizar sierras circulares con la carcasa de protección inutilizada o sin 
ella.  

- Todos los aparatos eléctricos tendrán correctamente instalado la toma de tierra. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán horizontalmente sobre durmientes de 
madera, evitándose pilas superiores a 1,5 m. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes en torno al banco, 
borriquetas, cortadora, etc. 

- El desencofrado se realizara siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 
siempre desde el lado ya desencofrado. 

- Se prohíbe el trabajo sobre sopandas o encofrado en condiciones atmosféricas 
notablemente desfavorables (viento, lluvia intensa, heladas. etc.). 

- Diariamente se revisarán los cables y eslingas utilizadas para izar y transportar 
cargas, prestando atención a los deteriorados y a los perrillos de unión. 

- Se compactará y nivelara la superficie del solar que deba recibir los transportes 
de alto tonelaje así como los acopios. Se acotarán las zonas de acopios y de peligro 
de caída de materiales. 

- El desencofrante se dará protegido mediante guantes. 

- Se prohíbe la estancia del personal por debajo de la superficie a hormigonar, en 
el momento de hormigonarla.  
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e) Protecciones colectivas 

- Se prestará especial atención a los operarios que colocan cualquier tipo de 
protección colectiva pues son situaciones de alto riesgo, por lo que se deberán 
emplear protecciones personales (Arnés de seguridad), para lo que se montarán los 
dispositivos necesarios. 

- Se prevé la colocación de andamios para facilitar las labores necesarias para la 
ejecución de las obras de fábrica, que estarán provistos de plataformas de trabajo de 
60 centímetros de ancho y barandilla de protección, estudiando en cada caso la mejor 
manera de arriostrar estos andamios. 

 

f) Protecciones individuales 

- Casco de seguridad homologado 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Gafas de seguridad en uso de rozadores, máquinas-herramientas. 

- Cinturón antivibratorio y muñequeras (martillo neumático, eléctrico, rozadoras, 
etc.) 

- Mascarillas antipolvo. 

 

3.9.  FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

a) Descripción de los trabajos 

Los viales proyectados para circulación de vehículos son de 5 m de ancho con un 
firme compuesto mediante losa de hormigón H-175 de 0,15 m sobre capa de 0,20m 
de zahorra artificial y arena gruesa sobre suelo compactado. 

b) Medios a emplear 

Maquinaria especifica de movimiento de tierras tales como: 

- Camión basculante. 

- Rodillo vibrador. 

- Motoniveladora 

- Barredora 

- Extendedora 
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Y medios auxiliares como: 

- Cortadora 

- Sierra circular  

- Útiles y herramientas. 

 

c) Riesgos mas frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria por:: 

- Inicio brusco de las maniobras. 

- Mala visibilidad. 

- Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos. 

- Abandono o estacionamiento indebido. 

- Elevación o transporte de personas. Conducción imprudente. 

- Arranque con motor embragado. 

- Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 

- Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

- Fallos del terreno. 

- Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 

- Los derivados de condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvias, 
temperaturas extremas, etc.). 

- Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos 
y zonas de tránsito (embarrados, etc.). 

- Caídas de operarios al mismo nivel. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Caída de materiales transportados por maquinarias o camiones. 

- Contactos eléctricos directos por: 

- Contacto accidental de la maquinaria para movimiento de tierras con líneas 
eléctricas aéreas. 

- Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio, no señalizados. 

- Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno (asfixia). 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Ambiente pulvígeno. 

- Trauma sonoro, contaminación acústica. 
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- Lesiones osteoarticulares por vibraciones. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

 

d) Normas básicas de seguridad 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, 
etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. 

-  Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

-  Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no  cargándolo más de lo 
admitido. 

-  Antes de salir a la vía pública los vehículos de carga contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente. 

- En caso de ocupación de via fuera de núcleo urbano se señalizará de acuerdo 
con la instrucción de carreteras 8.3.IC 

- El corte de las piezas de los solados deberá hacerse siempre que sea posible por 
vía húmeda para evitar la emisión de polvo en las operaciones de corte. 

- Cuando sea necesario efectuar el corte de las piezas en vía seca mediante sierra 
circular, este se efectuará situándose el operario a sotavento para evitar en lo posible 
la inhalación de polvo proveniente del corte. Deberá completarse la protección con el 
uso de gafas de protección ocular y mascarilla antipolvo con filtro de retención 
mecánica adecuado al material a cortar. 

- Las zonas de reciente ejecución deberán acotarse mediante cuerdas con 
banderolas para evitar el tránsito de operarios por ellas y la eventual caída de los 
mismos como consecuencia de lo resbaladiza que queda la zona cuando concluyen 
los trabajos. 

- En el caso de utilizar maquinaria eléctrica deberán estar dotadas de doble 
aislamiento o en su defecto de conexión a tierra de su carcasa metálica. 

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, no depositar materiales, 
herramientas o pequeños objetos en lugares de paso y trabajo que puedan originar un 
accidente, ya sea por caída o por tropiezo. 

- Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberán 
disponer de iluminación artificial, formada por portalámparas estancos con rejilla de 
protección de la bombilla, mangos aislantes y tensión de seguridad de 24 voltios. Se 
deberá colocar a una altura adecuada para que no produzcan peligros añadidos, así 
como deslumbramiento, sombras molestas y fuertes contrastes de luz que 
imposibilitan la percepción correcta de los objetos. 

- En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán carteles pegados a las 
máquinas y otros potátiles prohibiendo la presencia de personas. 

- En el frente de las extendedoras de aglomerado, según el avance se colocarán 
carteles prohibiendo la presencia de personal, para evitar el atropello por los camiones 
marcha atrás. 
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- El maquinista tendrá en todo momento a su disposición la normas de uso y 
mantenimiento de la máquina. 

- El personal no debe llevar ropa holgada , cabellos largos, joyas, anillos, etc en 
evitación de atrapamientos 

- La señalización colocada en la máquina estará limpia y será perfectamente legible 

- El manejo de la máquina quedará limitado al personal encargado al respecto. 

- Queda prohibido el manejo de la máquina sin los elementos de seguridad: 
resguardos, parada de emergencia, etc. 

- El mantenimiento y reparación de la máquina se hará por  personal especializado 

- Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar la ausencia de 
personas alrededor de la  misma y que puedan correr peligro. 

- La máquina se mantendrá a distancia suficiente de bordes de terraplenes y 
vaciados para evitar su vuelco al ceder el terreno 

- No transitar por pendientes en sentido transversal. 

- No trabajar en pendientes excesivas 

 

e) Protecciones colectivas 

-  No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 

-  El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas. 

-  Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y  sencilla. 

-  Todo lo concerniente a las máquinas de afirmado  

-  Los vehículos dispondrán de los elementos de seguridad propios y elementos de 
balizamiento 

 

f) Protecciones individuales 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Chaleco reflectante. 

- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 

- Mascarillas filtrantes.  
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- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras). 

- Guantes de cuero. 

- Mandil y guantes de protección para aglomerado. 

- Protecciones auditivas. 

 

 

3.10. CUBIERTA UNIDIRECCIONAL. 

a) Medios a emplear 

Maquinaria especifica para la cubierta tales como: 

- Grúa Autopropulsada 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 
- Andamio tubular 
- Útiles y herramientas. 

b) Riesgos más frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Choques contra elementos móviles 
-  Caída de objetos desprendidos 
- Golpes-cortes por objetos o herramientas. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Proyección de Partículas. 

c) Normas básicas de seguridad 

- El borde del forjado y huecos interiores quedará con protecciones a base de 
barandillas o petos, bien sean las definitivas u otras provisionales o por sistemas de 
redes o mallazos que cubran los posibles bordes y  huecos. 

- Se dispondrá andamio con barandilla de protección en los bordes de la cubierta que 
tengan riesgo de caída.  

- En la planificación previa a los trabajos a realizar en la zona de cubierta, se dará 
prioridad a la ejecución de pretiles o barandillas, tanto de la azotea como de las 
escaleras de acceso y el resto de los huecos de azotea (de patio, lucernarios, de 
paso de instalaciones,...). 

- El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema 
constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de riesgos por 
impericia. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

84 / 164 

- El acceso a la cubierta, cuando no exista escalera, se efectuará mediante escaleras 
de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar. 

- Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenaran al 50 % para evitar 
derrames innecesarios. 

- Se deberá mantener siempre la distancia de seguridad cuando haya líneas eléctricas 
en tensión próximas en altura a la cubierta, siendo al menos de 5 m. cuando sean de 
alta. 

- Se prohibirá, expresamente, a los gruistas dejar cargas suspendidas por las grúas 
sobre operarios que efectúen trabajos en cubierta. 

- Los materiales serán izados a cubierta de modo que no puedan desprenderse. Para 
ello, los rollos de telas asfálticas se atarán debidamente y las cargas sobre palets 
estarán debidamente sujetas mediante flejes u otros sistemas similares. Otros 
materiales sueltos se izarán colocados en bateas especiales que impidan su caída. 

- Los acopios de materiales se repartirán por toda la cubierta, eligiendo las zonas 
sobre pilares, evitando acumulaciones excesivas en lugares puntuales. 

- Se suspenderán los trabajos en los casos de lluvia, nieve o viento fuerte, a no ser que 
se realicen en zonas protegidas. En los casos de fuerte viento, además, se adoptarán 
precauciones para evitar la caída al vacío de materiales sueltos y herramientas. 

- Durante los trabajos de soldadura de telas se indicará debidamente la zona en que 
se efectúan estas operaciones, para evitar peligros innecesarios a otros operarios. 

- Al efectuar interrupciones provisionales de los trabajos, habrá que asegurarse de que 
los mecheros usados en soldadura de telas quedan bien apagados. Además, se 
tomarán precauciones para no dejar las botellas en zonas con riesgo de golpes o al 
sol. 

- Se vigilará, en todo momento, el que las zonas de paso y áreas de trabajo estén 
limpias de materiales sueltos o resbaladizos y de escombros.  

-   Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables, 

conservándose en todo momento en servicio, en orden y limpio, cuidando no quede 

interrumpida su ventilación. En el exterior junto al acceso, existirá un extintor de polvo 

químico seco. 

-     Se instalarán letreros de ”Peligro de incendios por uso de sopletes o mecheros de 

gas” en los accesos a la cubierta. 

-   El vigilante de seguridad comprobará que se han apagado los mecheros o sopletes 

en las interrupciones del trabajo. 

-     El izado de materiales a la cubierta se realizará siempre que se evite toda posibilidad 

de caída, derrame, etc. accidental. 
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5. Condiciones posteriores a la ejecución de los tr abajos 
- Al finalizar los trabajos de ejecución de las azoteas se retirarán todos los materiales 

sobrantes, escombros y herramientas. Asimismo, la zona quedará limpia de 
productos resbaladizos. 

- Caso de que quede alguna zona sin protección (huecos de cualquier índole), se 
condenará el paso mediante cualquier sistema y con señalización clara y precisa. 

d) Protecciones colectivas 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se dispondrá red de protección perimetral previo a la construcción del forjado 

- El borde del forjado y huecos interiores quedará con protecciones a base de 
barandillas o petos, bien sean las definitivas u otras provisionales o por sistemas de 
redes o mallazos que cubran los posibles bordes y  huecos. 

- Se dispondrá andamio con barandilla de protección en los bordes de la cubierta que 
tengan riesgo de caída.  

-  Se tenderá, cuando sea necesario el arnés de Seguridad, unido a dos puntos fuertes 
instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador 
del cinturón de seguridad, durante la ejecución de la cubierta inclinada. 

- Se peldañearán las escaleras que comunican los forjados. 

- Se dispondrá de extintores par los trabajos de soldadura. 

- Se utilizarán escaleras de mano que sobrepasen un metro la altura del forjado, previa 
a la ejecución de la escalera. 

e) Protecciones individuales 

-  Casco homologado. 

-  Guantes para el manejo de herramientas y útiles.  

-  Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 

-  Arnés de seguridad 

-     Gafas de protección. 

 

3.11. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
 

A) Riesgos más frecuentes. 
- Caída de personas. 

- Caída de materiales. 

- Intoxicación por gases emitidos durante el calentamiento de la lámina. 

- Quemaduras. 

- Afecciones de la piel por agentes químicos. 
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Normas básicas de seguridad 
- El transporte de líquidos de sellado a alta temperatura se efectuará en recipientes 

que no se llenarán en más de 2/3 de su capacidad. 

- En el vertido de dichos líquidos se extremarán las medidas para evitar derrames 
accidentales y salpicaduras. 

- Antes de iniciar los trabajos de impermeabilización se revisarán los cinturones de 
seguridad, así como los cables o cuerdas de enganche de éstos. Igualmente se 
revisarán diariamente las barandillas o andamios instalados en el borde de la 
cubierta. 

Protecciones personales 
- Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 

- En la manipulación de líquidos a alta temperatura se usarán botas, guantes y 
polainas de cuero. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 

- Mascarilla de doble filtro. 

Protecciones colectivas 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- En las zonas de trabajo con peligro de caída se dispondrán de cuerdas o cables de 
retención, argollas u otros puntos fijos para el enganche de los cinturones de 
seguridad. En cualquier caso se utilizará el cinturón de seguridad. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo o de paso en las que haya riesgo 
de caída de objetos. 

- En los bordes o blancos de las cubiertas horizontales se dispondrán barandillas de 
0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 

 
3.12. CERRAMIENTOS EXTERIORES (LADRILLO O CANTERÍA). 

� a)Descripción de los trabajos 
 
En estos trabajos se identifican tajos específicos de mayor complejidad. 
Medios a emplear 
Maquinaria auxiliar: 

- Grúa Autopropulsada 
- Manipulador telescópico. 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 
- Andamio de borriquetas. 
- Andamio tubular. 
- Útiles y herramientas. 

� b) Riesgos más frecuentes 
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Riesgos que pueden ser evitados 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Choques contra elementos móviles 
- Lesiones derivadas de trabajos en ambientes pulverulentos. 
- Lesiones en la piel por contacto del cemento. 
- Sobreesfuerzos 
-  Caída de objetos desprendidos 
- Golpes-cortes por objetos o herramientas. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Salpicaduras en ojos de mortero y yeso. 
- Golpes en extremidades. 
- Proyección de Partículas. 

� c) Normas básicas de seguridad 
 -    Señalización. 

-  El orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito 
libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden 
provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y 
seguridad. 

-   La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular (trompa de 
elefante), convenientemente anclada a los fondos con protección frente a caídas al 
vacío de las bocas de descarga o mediante plataformas de descarga. 

-   Los trabajos en cerramientos se ejecutaran sobre andamios metálicos tubulares, 
constituidos con todos los elementos y sistemas de seguridad como escaleras, 
barandillas, pasamanos, superficies de trabajo suficiente, bridas, pasadores de 
anclaje... etc .con un perfecto anclaje. 

-   Los trabajos a realizar en el cerramiento de los retranqueos de fachadas suponen un 
grave riesgo de caída del personal que interviene en los mismos, así como del 
material que se emplea, a consecuencia del medio auxiliar empleado (andamio de 
borriquetas), el cual estará perfectamente anclado y formado por una plataforma de 
trabajo adecuada (60 cm. de dimensión mínima). 

-   El transporte de material en el interior de la obra se realizara sobre carretillas, en 
prevención de esfuerzos. 

� d) Protecciones colectivas 
-  Señalización principalmente cuando se efectúen trabajos de cerramiento,  

delimitando la zona de caídas de objetos, evitando el paso del personal por la vertical 
de los trabajos. 

-  Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos 
exteriores antes de que se realicen éstos, empleando barandillas metálicas 
desmontables por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos, no 
usándose "nunca" como barandillas, cuerdas o cadenas con banderolas u otros 
elementos de señalización. 

- En los trabajos donde no sea posible la disposición de protecciones colectivas para 
evitar el riesgo de caída, se dispondrán puntos de anclaje del arnés de seguridad. 
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-  Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos en prevención de 
caídas. 

-  La introducción de materiales en las plantas se realizara por medio de plataformas 
voladas. 

-  Instalación de marquesinas, para la protección contra caída de objetos, compuestas 
de maderas en voladizo de 2,50 m, a nivel del forjado primero sobre soportes 
horizontales, ancladas a los forjados se instalarán en el perímetro de las fachada 
donde se instale la entrada a la obra.  

� e) Protecciones individuales 
-  Mono de trabajo. 

-  Casco de seguridad homologado. 

-   Protectores auditivos. 

-   Guantes de protecciones. 

-   Gafas de seguridad antiimpacto. 

-   Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. 

-   Arnés de Seguridad 

-   Mascarilla celulosa. 

-   Botas de seguridad. 

-   Trajes impermeables y botas de goma de seguridad para ambientes lluviosos. 

 

3.13. ALBAÑILERÍA INTERIOR (TABIQUERÍA). 

� a) Medios a emplear 
Maquinaria auxiliar: 

- Grúa Autopropulsada 
- Manipulador telescópico 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 
- Andamio de borriquetas. 
- Andamio tubular. 
- Útiles y herramientas. 

� b) Riesgos más frecuentes 
Riesgos que pueden ser evitados 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Choques contra elementos móviles 
- Lesiones derivadas de trabajos en ambientes pulverulentos. 
- Lesiones en la piel por contacto del cemento. 
- Sobreesfuerzos 
-  Caída de objetos desprendidos 
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- Golpes-cortes por objetos o herramientas. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Salpicaduras en ojos de mortero y yeso. 
- Golpes en extremidades. 
- Proyección de Partículas. 

c) Normas básicas de seguridad 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 
caídas. 

- Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán destapados para el 
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo 
del hueco. 

- El orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito 
libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden 
provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y 
seguridad. 

- La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular (trompa de 
elefante), convenientemente anclada a los fondos con protección frente a caídas al 
vacío de las bocas de descarga o mediante plataformas de descarga. 

- -  Los trabajos en cerramientos se ejecutaran sobre andamios metálicos tubulares, constituidos con todos los elementos y sistema
- Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada 
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos 
hasta estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos 
forjados que cada paño de red protege. 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
- El transporte de material en el interior de la obra se realizara sobre carretillas, en 
prevención de esfuerzos. 
- Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido 
elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad 
durante las operaciones de replanteo e instalación de miras, entre otras. 
- Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro 
de caída desde altura" y de "obligatorio utilizar el arnés de seguridad". 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente 
iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los 
"puentes de un tablón". 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, 
en prevención del riesgo de caída al vacío. Se instalarán plataformas de carga y 
descarga de materiales. 
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de 
izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
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- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se 
realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los 
lugares de menor resistencia. 
- Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 
transcurridas 48 h. Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 
antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al 
vacío (red vertical). 
 

� d) Protecciones colectivas 
-  Señalización principalmente cuando se efectúen trabajos de cerramiento,  

delimitando la zona de caídas de objetos, evitando el paso del personal por la vertical 
de los trabajos. 

-  Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos 
exteriores antes de que se realicen éstos, empleando barandillas metálicas 
desmontables por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos, no 
usándose "nunca" como barandillas, cuerdas o cadenas con banderolas u otros 
elementos de señalización. 

- En los trabajos donde no sea posible la disposición de protecciones colectivas para 
evitar el riesgo de caída, se dispondrán puntos de anclaje del arnés de seguridad. 

-  Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos en prevención de 
caídas. 

-  La introducción de materiales en las plantas se realizara por medio de plataformas 
voladas. 

-  Instalación de marquesinas, para la protección contra caída de objetos, compuestas 
de maderas en voladizo de 2,50 m, a nivel del forjado primero sobre soportes 
horizontales, ancladas a los forjados se instalarán en el perímetro de las fachada 
donde se instale la entrada a la obra.  

e) Protecciones individuales 
-  Mono de trabajo. 

-  Casco de seguridad homologado. 

-   Protectores auditivos. 

-   Guantes de protecciones. 

-   Gafas de seguridad antiimpacto. 

-   Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. 

-   Arnés de Seguridad 

-   Mascarilla celulosa. 

-   Botas de seguridad. 

-   Trajes impermeables y botas de goma de seguridad para ambientes lluviosos. 

 

3.14. INSTALACIONES 
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a) Descripción de los trabajos 

En las instalaciones, se contemplan los trabajos de fontanería, gas, saneamiento, 
electricidad (provisional y definitiva) y protección contra incendios. 

b) Medios a emplear 

Maquinaria auxiliar: 

- Grúa Autopropulsada 
- Manipulador telescópico. 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 
- Andamio de borriquetas. 
- Andamio tubular. 
- Útiles y herramientas. 

c) Riesgos más frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados 

Los riesgos generales comunes a la ejecución de las distintas instalaciones de la 
obra son los siguientes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
 
Riesgos que no pueden ser evitados 

 - Proyección de Partículas. 

d) Normas básicas de seguridad 

En los trabajos de instalaciones de electricidad aparte de las normas propias del uso de 
los medios auxiliares se deberán tener en cuenta las siguientes normas básicas. 

-  Comprobación previa de la ejecución de los trabajos sin tensión. 

-  El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista, 
en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

-  Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción. 

-  La iluminación de los tajos no será menos de 100 lux, medidos a dos a dos metros 
del suelo. 

-  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos 
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 voltios. 

-  Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 
sin la utilización de clavijas macho-hembra. 

-  Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o andamios 
de borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
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-  Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con 
material aislante normalizado contra contactos con la energía eléctrica. 

-  Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento está deteriorado 
serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

-  Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el 
último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía 
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la 
conexión, que será los últimos en instalarse. 

-  Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica será anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

-  Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión a 
fondo de las conexiones de los mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

e) Protecciones colectivas 

-  Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en 
perfectas condiciones teniendo barandillas resistentes. 

-  La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 

-  Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando 
sean de tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su 
base. 

-  Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

-  Protección del hueco del ascensor. 

-  Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos estarán debidamente protegidos. 

f) Protecciones individuales 

-  Mono de trabajo. 

-  Casco de seguridad homologado. 

-   Protectores auditivos. 

-   Guantes de protecciones. 

-   Gafas de seguridad antiimpacto. 

-   Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. 

-   Arnés de Seguridad 

-   Mascarilla celulosa. 

-   Botas de seguridad. 

-   Guantes aislantes. 

-  Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 
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- Equipos de protección de vías respiratorias. 

-  Alfombra aislante. 

-  Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes  

 

3.15. CARPINTERÍA (INTERIOR Y EXTERIOR). 

a) Medios a emplear 

Maquinaria auxiliar: 

- Grúa Autopropulsada 
- Manipulador telescópico. 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 
- Andamio de borriquetas. 
- Útiles y herramientas. 

b) Riesgos más frecuentes 

Riesgos que pueden ser evitados 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel en carpintería de aluminio.. 
- Caída de objetos a distinto nivel. 
- Golpes-cortes por objetos y herramientas 
- Proyección de fragmentos o portillas 
- Inhalación de polvo 
- Electrocución. 
- Intoxicación por gases. 
- Lesiones por posturas 
- Atrapamientos por piezas pesadas. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Sobreesfuerzos. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 - Golpes y aplastamientos en dedos. 
 - Proyección de Partículas. 

c) Normas básicas de seguridad 

- Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares 
empleados en su colocación (andamios, así como el arnés de seguridad y sus 
anclajes). 

- Como el acabado de estos trabajos se realiza en la misma obra, se hace 
necesaria la utilización de diferentes tipos de maquinaria eléctrica portátil, las 
cuales deberán estar dotadas de doble aislamiento. La utilización y manejo de las 
mismas se efectuará tal como se ha indicado en el apartado correspondiente en el 
presente Plan de Seguridad y Salud, incidiendo en algunos puntos de gran 
importancia, como es el que todas ellas deben estar dotadas de cables de 
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revestimiento aislante, clavijas apropiadas a la base de enchufe existente y que 
deberán desconectarse de la red cuando concluya su utilización. 

- .En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de 
intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por 
tropiezos o interferencias. 

- La colocación de cercos, precercos, así como el cuelgue de las hojas deberá 
efectuarse siempre como mínimo como mínimo entre dos trabajadores a fin de 
evitar vencimientos de la carga, vuelcos, golpes y caídas. 

- Los elementos auxiliares (andamios, escaleras, etc.) deberán reunir las 
condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones del presente Plan de Seguridad 
y Salud. 

- El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de 
elementos flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas 
correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 

- Se comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación", 
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por 
desplomes. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad instalados en perfectas condiciones. 

- Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las 
fachadas, estarán limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas 
desde altura (o al vacío). 

- Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombros por un solo hombre, 
irán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una 
altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios. 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y 
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables. 

- Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra 
en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o 
de doble aislamiento. 

- Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de 
alimentación. 

- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación, 
se mantendrán apuntalados o atados en su caso a elementos firmes, para 
garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes. 

- La utilización de soldadura eléctrica u oxiacetilénica se realizará siguiendo las 
normas indicadas en los apartados correspondientes del presente Plan de 
Seguridad y Salud. 

- Las zonas de trabajo que no dispongan de iluminación natural suficiente, deberán 
disponer de iluminación artificial de 100 lux como mínimo, medidos a 2 metros del 
suelo, y formada por portalámparas estancos con rejilla de protección de la 
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bombilla, mangos aislantes y tensión de seguridad de 24 voltios. Se deberá 
colocar a una altura mínima de 2,50 metros de tal forma que no se produzca 
peligro añadido alguno, así como deslumbramientos, sombras molestas y fuertes 
contrastes de luz que imposibiliten la percepción correcta de los objetos 

- La colocación de puertas, etc. y en general piezas cuya dimensión mayor sea de, 
al menos, 2 m. deberá ser efectuada por dos personas. 

- La existencia de carpinterías o elementos de las mismas cuya colocación sea 
provisional o no esté del todo colocada deberá quedar claramente señalizada. 

-  Se mantendrán buenas condiciones de ventilación durante las operaciones de 
lijado. 

d) Protecciones colectivas 

- Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en 
perfectas condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapié. 

- La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 

- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando 
sean de tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en 
su base. 

- Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

- Protección del hueco del ascensor. 

- Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos estarán debidamente protegidos. 

- Señalización principalmente cuando se efectúen trabajos de enfoscado del 
cerramiento, delimitando la zona de caídas de objetos, evitando el paso del 
personal por la vertical de los trabajos. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos en prevención de 
caídas. 

-  Protecciones individuales 

- Mono de trabajo. 

- Casco, botas y gafas de seguridad homologadas. 

- Guantes de cuero y goma homologados. 

- Protectores auditivos. 

- Equipos de protección de vías respiratorias 

- Uso de muñequeras o manguitos de cuero. 

 

3.16. ACABADOS (PAVIMENTOS, ALICATADOS). 

a) Descripción de los trabajos. 

Se aplicarán los acabados elegidos según se describe en capítulo correspondiente del 
Proyecto. 
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b) Medios a emplear 

Maquinaria auxiliar: 

- Grúa Autopropulsada 
- Manipulador telescópico. 

Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 
- Cortadora 
- Andamio de borriquetas. 
- Útiles y herramientas. 

c) Riesgos más frecuentes 

 Riesgos que pueden ser evitados 

 -  Caídas de materiales y de pequeños objetos a distinto nivel. 

 -  Golpes con objetos. 

 -  Heridas en extremidades inferiores y superiores. 

 -  Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas.  

 -  Golpes contra vidrios ya colocados. 

 -  Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras. 

 -  Caídas de personas a distinto nivel. 

 -  Caídas al vacío. 

 -  Afecciones en mucosas. 

 -  Afecciones oculares. 

 -  Inhalación de polvo. 

 Riesgos que no pueden ser evitados 

 - Proyección de partículas. 

 - Golpes y aplastamiento en dedos. 

 - Salpicaduras en la cara. 

d) Normas básicas de seguridad 

-  Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 

-  Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y 
cortes. 

-  Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

-  Orden limpieza e iluminación adecuada en los puestos de trabajo y zonas de transito. 

-  Pulido de pavimentos con mascarilla filtrante. 

-  Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. 
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-  Andamios limpios de material innecesario. 

-  Correcto acopio de materiales. 

-  Maquinarias de corte en lugar ventilado. 

e) Protecciones colectivas 

-  Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en 
perfectas condiciones teniendo barandillas resistentes. 

-  La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 

-  Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando 
sean de tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su 
base. 

-  Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

-  Protección del hueco del ascensor. 

-  Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos estarán debidamente protegidos 

-  Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos en prevención de 
caídas. 

-  La introducción de materiales en las plantas se realizara por medio de plataformas 
voladas. 

f) Protecciones individuales 

-  Mono de trabajo. 

-  Casco, botas y gafas de seguridad homologadas. 

-  Guantes de cuero y goma homologados. 

-  Guantes aislantes. 

-  Protectores auditivos. 

-  Equipos de protección de vías respiratorias 

-  Casco de seguridad homologadas. 

-  Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 

-  Equipos de protección de vías respiratorias 

 

3.17. PINTURAS E IMPRIMACIONES 

a) Descripción de los trabajos 

Se aplicarán los acabados elegidos según se describe en capítulo correspondiente del 
Proyecto. 

b) Medios a emplear 

Maquinaria auxiliar: 

- Grúa Autopropulsada 
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Y medios auxiliares como: 

- Escaleras manuales metálicas. 
- Andamio de borriquetas. 
- Andamios metálicos 
- Útiles y herramientas. 

c) Riesgos más frecuentes 

 Riesgos que pueden ser evitados 

 -  Caídas de materiales y de pequeños objetos a distinto nivel. 

 -  Golpes con objetos. 

 -  Heridas en extremidades inferiores y superiores. 

 -  Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas.  

 -  Golpes contra vidrios ya colocados. 

 -  Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras. 

 -  Caídas de personas a distinto nivel. 

 -  Caídas al vacío. 

 -  Afecciones en mucosas. 

 -  Afecciones oculares. 

 -  Inhalación de polvo. 

 Riesgos que no pueden ser evitados 

 - Proyección de partículas. 

 - Golpes y aplastamiento en dedos. 

 - Salpicaduras en la cara. 

d) Normas básicas de seguridad 

-  El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares 
específicos, los cuales reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en 
lo referente a ventilación y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer 
fogatas, ...). 

-  Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos 
productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados 
hacia su prevención. 

-  Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las  
características del producto. 

-  A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para que nunca se 
pueda alegar el desconocimiento de su contenido y características. 

-  Se tendrá especial cuidado en mantener bien ventilados los locales en que se 
realicen estos trabajos. 
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-  Se mantendrán la superficie de tránsito y áreas de trabajo lo más limpias posible de 
pintura, para evitar resbalones. 

e) Protecciones colectivas 

-  Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en 
perfectas condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 

-  La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 

-  Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando 
sean de tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su 
base. 

-  Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

-  Protección del hueco del ascensor. 

-  Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos en prevención de 
caídas. 

-  Uso adecuado de los andamios de borriquetas, tubulares modulares y de las 
escaleras. 

-  Protecciones individuales 

-  Mono de trabajo. 

-  Casco, botas y gafas de seguridad homologadas. 

-  Guantes de cuero y goma homologados. 

-  Protectores auditivos. 

-  Equipos de protección de vías respiratorias 

-  Casco de seguridad homologado. 

 

3.18. URBANIZACIÓN. 

a) Descripción de los trabajos 

Esta unidad se ejecutará conforme a los datos del proyecto. 

 
b) Riesgos más frecuentes 

- Desplazamientos de tierras y/o rocas 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por uso de maquinaria, sobrecarga de 

los bordes, etc. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos de maquinaria. 

- Caídas de personas y/o cosas al mismo o distinto nivel. 

- Caída de tuberías sobre personas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 
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- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones metereólogicas 

adversas. 

- Problemas de circulación interna. 

- Contactos directos con la energía eléctrica. 

- Contactos indirectos con la energía eléctrica. 

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Ruido.  

- Golpes. 

- Cortes por utilización de máquinas herramientas. 

- Proyecciones violentas de partículas.  

- Lesiones oculares. 

- Lesiones y cortes o pinchazos en pies y manos. 

- Dermatitis. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras.  

- Afecciones de las vías respiratorias.   

- Riesgos derivados de la rotura de las mangueras.  

- Intoxicaciones.   

- Polvo ambiental. 

- Exposición a sustancias toxicas o nocivas. 

- Explosión e incendio. 

 
c) Normas básicas de seguridad 

 
- Proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida 

que la maquinaria pesada se aproxime en exceso.  

- Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin 

de evitar sobrecargas.   

-  La aproximación de trabajadores a bordes sin proteger, se realizará con 

ayuda de dispositivos anticaídas (cinturones amarrados a puntos fuertes. 

-  Los trabajos junto a taludes de dudosa estabilidad se paralizarán hasta el 

entibado adecuado de los mismos. 

-  Los medios auxiliares para subida o bajada de materiales, se instalarán sobre 

bases sólidas de madera. 
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-  Se establecerá caminos individuales para acceso a la excavación de 

vehículos y personas. 

-  No se permitirá el acceso de personas a la proximidad del radio de acción de 

las máquinas. 

-  Se evitarán los trabajos sobre superficies embarradas, por el posible 

deslizamiento o vuelco de máquinas. 

-  En el hormigonado desde camión, se tratará de evitar el excesivo 

acercamiento a las zonas a hormigonar mediante topes final de recorrido. 

-  Se evitarán que las cargas suspendidas pasen por encima de las personas. 

-  Una vez colmados los camiones de transporte de tierras, serán tapados 

mediante lonas o redes para impedir la caída de material. 

-  Se establecerá una valla separadora de la obra y de la calle. 

-  No se permitirá la elevación o transporte de personas en el interior de los 

cazos o cucharas de las máquinas. 

-  Las fuentes de ruido se situarán lo más aisladas y alejadas posibles de las 

personas. 

-  El acopio de tubos para las conducciones, se efectuará en lugar apropiado, 

sobre durmientes de madera y se evitará que se desplacen o rueden 

mediante cuñas o pies derechos. 

-  El transporte de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, 

se realizará inclinando la carga hacia atrás. 

-  Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, 

guiados por un tercero en las maniobras. 

-  Organizar un plan de Orden y Limpieza en toda la obra. 

-  No se permitirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación eléctrica con sus extremos pelados, sino que se usarán las 

clavijas normalizadas. 

 

d) Protecciones individuales: 
  
-  Casco de polietileno.  

-  Ropa de trabajo adecuada.      

- Botas de seguridad. 

-  Botas de agua.   

-  Ropa impermeable. 

- Chalecos reflectantes. 
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-  Mascarillas filtrantes. 

-  Protectores auditivos. 

-  Gafas para evitar la proyección de partículas.   

-  Guantes. 

-  Cinturones antivibratorios. 
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3.19. JARDINERÍA. 

a) Descripción de los trabajos 

Preparación del terreno y ubicación de especies en el mismo por medio de la 

aportación de semillas o la colocación de plantas en diferentes estadios de su 

desarrollo. 

b) Medios a emplear 

- Pequeña maquinaria. 

- Útiles y herramientas. 

c) Riesgos más frecuentes 

Riesgos que se pueden evitar 

- Caídas a distinto nivel en el uso de escaleras de mano o trabajos en altura. 

- Golpes o cortes con el uso de herramientas manuales. 

- Atrapamiento de miembros durante el uso de pequeñas máquinas como cortacesped, 
etc. 

- Sobreesfuerzos por transporte de cargas de excesivo peso o apertura de zanjas a 
mano. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas propias de insecticidas u otros productos 
químicos. 

- Exposición a contaminantes biológicos propios de abonos. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Caídas de operarios al mismo nivel. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Contactos eléctricos tanto directos como indirectos. 

- Contagios derivados de la posible insalubridad del lugar. 

Riesgos que no pueden ser evitados 

- Ambiente pulvígeno. 

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

d)Normas básicas de seguridad 

- Las escaleras de mano, deberán tener zapatas antideslizantes y sobrepasar en un 
metro la plataforma de desembarco, no permitiéndose nunca, el uso de escaleras de 
clavazón. 

- En plataformas de trabajo situadas por encima de 2,00 m. se deberá recubrir a la 
protección perimetral mediante barandillas u otra protección colectiva similar. Agotada 
esta posibilidad, se optará por el uso de equipos de protección individual. 

- Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, los barrizales. 
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- Se recomienda la realización de caminos de circulación interna, cubriendo baches y 
compactando las tierras si fuera necesario. 

- No se deben acopiar tierras ni materiales próximas al borde de una zanja. 

e) Protecciones colectivas 

 Las adecuadas para la zona donde se esté trabajando 

 

f) Protecciones individuales 

- Mascarilla autofiltrante con filtro recambiable. 

- Gafas antiproyección. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Botas de goma. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

 

3.20. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

a) Riesgos laborales no evitables 

- Tomas de fuerza efectuadas sin autorización o sin las medidas adecuadas 

- Armario o cuadro de distribución general carente de  protección 
magnetotérmica 

- Cuadro general carente de interruptores diferenciales a secundarios 

- Armario o cuadro general carente de cerradura y llave 

- Carencia o mala conservación de la toma de tierra de la toma 

- Carencia de transformación a 24 voltios para herramientas que lo requieran 

- Existencia de cables desprotegidos en el suelo 

- Contactos directos con cables con deficiente recubrimiento 

- Cables o enlaces aéreos a baja altura, con posibles contactos indirectos 

- Largas extensiones de aparatos portátiles, por insuficiencia de tomas próximas 

- Electrocución en pruebas de puesta en servicio 

- Contactos eléctricos con partes activas en cuadros y seccionadores 

- Contactos eléctricos indirectos con partes de máquinas y herramientas 

b) Equipos de protección individual 

- Será obligatorio el uso del casco. 
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- Cinturón de seguridad para trabajo en altura. 

- Calzado antideslizante. 

- En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 

- Cuando se manejen cables se usarán guantes de acero. 

- Todas las herramientas estarán dotadas de mangos aislantes. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores los mismos. 

c) Protecciones colectivas 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas (mínimo 100 lux) 

- Ver en apdos anteriores condiciones de seguridad para trabajos en altura 
(escaleras, andamios). 

Los taladros y demás equipos portátiles, alimentados por electricidad, tendrán doble 
aislamiento. Las pistolas fija-clavos se utilizarán siempre con su protección 

d) Medidas preventivas y protecciones técnicas 

- Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado 
la instalación, comprobando que no queden uniones o empalmes sin el debido 
aislamiento. 

- Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin 
servicio mientras se trabaja y si esto no fuera posible, se apuntalaran correctamente 
o se recubrirá con macarrones aislantes. 

- En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 

 

 
3.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Todo lo referente a actuaciones previas y de interferencia con los servicios afectados 
que nos podemos encontrar en esta obra (conducciones de agua; conducción de gas; 
conducciones de fibra óptica y tfno; líneas eléctricas subterráneas y aéreas), viene 
reflejado en el pto. 1.4.apdo. 1.4.1.” Interferencias de servicios afectados y antiguas 
instalaciones” de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

 
3.21.  MAQUINARIA. 

Maquinaria de movimiento de tierras. 

Al inicio de la obra y siempre que una máquina o camión se integre en los trabajos de la 
obra, seguirá las normas internas de gestión: 

- Seguros 

- I.T.V. actualizada 
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- Ultimo mantenimiento realizado. 

- Manual de uso y mantenimiento (el mantenimiento se realizará según las 
indicaciones del manual de cada máquina o vehículo) 

- Título de propiedad de la misma. 

 

a) CAMION BASCULANTE. 

Condiciones y forma correcta de utilización del equ ipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 
instruido, con una formación especifica adecuada. 
Consideraciones generales: 
− No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  

en el puesto del operador. 
− Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella. 
− Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay 

fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los 
neumáticos  para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos 
los indicadores correctamente y  el estado de cinturón de seguridad. 

− Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios. 
− Mantenga limpia la cabina del operador. 
− Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas 

que indican ADD y FULL, en la varilla. 
− Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo. 
− Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL. 
− Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos. 
− Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
 
Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo 
inmediatamente a su superior 

 

Análisis de riesgos detectados.  

-  Choques con elementos fijos de la obra. 

-  Aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

-  Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 

Medidas preventivas a adoptar.  

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

- Serán realizados los mantenimientos y controles de maquinaria y vehículos, 
siguiendo las indicaciones del Manual de Uso y Mantenimiento de cada máquina 
o vehículo. 

-  Al realizar entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 
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-  Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el 
vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Durante la carga del camión el conductor no permanecerá dentro de la cabina. 

-  Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

-  La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 
éste, maniobras. 

-  Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 
aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante 
topes o balizamiento. 

Equipos de protección personal.  

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 

- Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 

- Botas de seguridad con puntera y suela reforzada. 

- Chaleco reflectante. 

-  Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 

b) RETROEXCAVADORA. 

Condiciones y forma correcta de utilización del equ ipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 
instruido, con una formación especifica adecuada. 
Consideraciones generales: 
− No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  

en el puesto del operador. 
− Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella. 
− Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay 

fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los 
neumáticos  para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos 
los indicadores correctamente y  el estado de cinturón de seguridad. 

− Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios. 
− Mantenga limpia la cabina del operador. 
− Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas 

que indican ADD y FULL, en la varilla. 
− Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo. 
− Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL. 
− Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos. 
− Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
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Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo 
inmediatamente a su superior 

 

Análisis de riesgos detectados.  

-  Vuelco por hundimiento del terreno. 

-  Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

Medidas preventivas a adoptar . 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 

- No se utilizará el sistema hidráulico y cazo como punto de apoyo para levantar la 
máquina y realizar cambio de ruedas. Esta operación debe realizarse con gatos 
hidráulicos o cremallera por personal especializado. 

-  La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 

-  La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 
andar hacia delante, y tres hacia atrás). 

-  El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 
marcha contraria al sentido de la pendiente. 

-  El personal de obra fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos 
y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al 
bloquearse una oruga  

-  Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

-  Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y 
se retirará la llave de contacto. 

-  Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina 
estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

- Al descender por las rampas, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte 
trasera de la maquina. 

- Luz giratoria intermitente. 

- Sistema acústico de marcha atrás. 

Equipos de protección individual.  

El operador llevará en todo momento: 

-  Casco de seguridad homologado. 

-  Ropa de trabajo adecuada. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

109 / 164 

-      Botas antideslizantes. 

 

c) CAMION HORMIGONERA 

Condiciones y forma correcta de utilización del equ ipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 
instruido, con una formación especifica adecuada. 
Consideraciones generales: 
− No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  

en el puesto del operador. 
− Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella. 
− Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay 

fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los 
neumáticos  para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos 
los indicadores correctamente y  el estado de cinturón de seguridad. 

− Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios. 
− Mantenga limpia la cabina del operador. 
− Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas 

que indican ADD y FULL, en la varilla. 
− Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo. 
− Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL. 
− Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos. 
− Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
 
Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo 
inmediatamente a su superior. 

 

Análisis de riesgos detectados. Sistemas de segurid ad 

- La tolva de carga consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en 
la parte trasera superior de l camión. Una tolva de dimensiones adecuadas 
evitará la proyección sobre elementos y personas próximas al camión durante el 
proceso de carga de la hormigonera. Se considera que las dimensiones mínimas 
deben de ser 900x800 mm. 

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y a 
ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará 
un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté 
plegada y al camión cuando esté desplegada. Asimismo, debe tener una 
plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el 
estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro 
quitamiedos a 0,90 m de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas 
dimensiones aproximadas de 400x500 mm y ser de material consistente. Para 
evitar la acumulación  de suciedad deberá ser de tipo rejilla con un tamaño 
aproximado de la sección libre máximo de 50 cm de lado. La escalera sólo 
deberá utilizarse para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un 
único operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de 
recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo 
parado. Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos 
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deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

- El equipo de emergencia debe consistir en los siguiente elementos: un botiquín 
de primeros auxilios, un extintor de incendios de CO2 con una capacidad mínima 
de 5 kg, herramientas básicas para reparaciones en carretera, lámparas de 
repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

Medidas preventivas a adoptar 

- Cuando un camión circula por la obra es indispensable comprobara que el camino o 
ruta del vehículo se encuentre libre de obstáculos antes de que éste se ponga en 
marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia, en especial en terrenos con 
mucha pendiente, accidentados, blandos o resbaladizos, que entrañen otros 
peligros, así como en las proximidades de zanjas o taludes en marcha atrás.  

- No se debe bajar del camión a menos que se esté parado y exista suficiente espacio 
para apearse. 

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pié o sentada en 
lugar que no sea el asiento de contiguo al del conductor (copiloto), pasar de un 
vehículo a otro. 

- Cuando se pare para la descarga, deben colocarse los calzos a las ruedas. 

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre  el 5% y el 16%, si 
el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una 
marcha aparte del correspondiente freno de mano, si la hormigonera funciona con 
motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión 
está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja 
no suministrar hormigón al camión. 

- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomatización, el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario 
que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de 
forma que el nivel máximo acústico equivalente diario al que se exponga dicho 
trabajador sea inferior a 85 dBA 

 

d) MANIPULADOR TELESCÓPICO. 

Condiciones y forma correcta de utilización del equ ipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 
instruido, con una formación especifica adecuada. 
Consideraciones generales: 
− No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  

en el puesto del operador. 
− Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella. 
− Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay 

fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los 
neumáticos  para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
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importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos 
los indicadores correctamente y  el estado de cinturón de seguridad. 

− Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios. 
− Mantenga limpia la cabina del operador. 
− Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas 

que indican ADD y FULL, en la varilla. 
− Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo. 
− Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL. 
− Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos. 
− Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
 
Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo 
inmediatamente a su superior 

 

Análisis de riesgos detectados.  

-  Vuelco por hundimiento del terreno. 

-     Golpes a personas.  

-     Atropellos. 

Medidas preventivas a adoptar . 

-  No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 

-  La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 

-  La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 
andar hacia delante, y tres hacia atrás). 

-  El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 
marcha contraria al sentido de la pendiente. 

-  El personal de obra fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos 
y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al 
bloquearse una oruga  

-  Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

-  Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y 
se retirará la llave de contacto. 

-  Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina 
estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

- Al descender por las rampas, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte 
trasera de la maquina. 

- Luz intermitente giratoria. 
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- Sistema acústico de marcha atrás. 

Equipos de protección individual.  

El operador llevará en todo momento: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas con puntera y suela reforzada  antideslizantes. 

- Chaleco reflectante. 

-  Ropa de trabajo adecuada. 

- Botas antideslizantes. 

 

e) MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO. 

 Análisis de riesgos detectados.  

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
- Vuelco de la máquina en transito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados) 
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
- Los derivados de las vibraciones constante durante la conducción. 
- Polvo y ruido ambiental. 
- Vibraciones. 
 

 Medidas preventivas a adoptar. 

Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y 
evitará accidentes. 

Va a conducir una máquina, de su profesionalidad depende su propia seguridad y la del 
resto de los trabajadores de la obra. 

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante y el buen estado de los frenos. 

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la 
mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos. 

No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 
posición de frenado. 

No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, 
y es algo totalmente prohibido. 

Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmperes se deben 
conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado 
mirando por los laterales de la máquina. 
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Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope 
final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las 
consecuencias podrían ser graves. 

Conduzca siempre despacio. No corra. Correr es por si mismo un riesgo. 

Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra. 

No cargue el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es 
peligroso. 
 
No cargue el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden 
chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle 
graves daños. 
 
No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, 
puede perder el control de esta máquina. 
 
Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro para usted, hacerlo 
en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

 
 Sistemas de protección colectiva.  

- Topes final de recorrido de los dúmpers antes los taludes de vertido, líneas de cal o 
señalistas. 

- Los dúmpers llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga 
máxima admisible. 

- Faros, pilotos, cláxones y matrículas. 
- Los dúmpers estarán dotados de faros de marcha adelantes y de retroceso. 
 

 Equipos de protección individual.  

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 
- Traje para tiempo lluvioso 

 

f) COMPACTADORAS, RODILLOS Y PISONES MECANICOS. 

Riesgos más comunes. 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Incendios. 

- Quemaduras. 
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- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

 

Normas preventivas. 

- El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y, 
de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

- Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

- Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el 
operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. 

- El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que 
el rodillo esté parado. 

- Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies 
inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para 
conservar dicha estabilidad. 

- Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina 
parada. 

- El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

- Deberá regarse la zona de acción del pisón para reducir el polvo ambiental. Es 
aconsejable el uso de mascarilla antipolvo. 

- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones 
auditivas. 

- Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada. 

- Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con 
pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbagias. 

- La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso.  

Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad (al bajar de la máquina). 

- Botas de seguridad con puntera. 

- Chaleco reflectante. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes. 

- Cascos o tapones antirruido. 
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g) CAMION-PLUMA 

Condiciones y forma correcta de utilización del equ ipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 
instruido, con una formación especifica adecuada. 
Consideraciones generales: 
− No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  

en el puesto del operador. 
− Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella. 
− Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay 

fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los 
neumáticos  para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos 
los indicadores correctamente y  el estado de cinturón de seguridad. 

− Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios. 
− Mantenga limpia la cabina del operador. 
− Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas 

que indican ADD y FULL, en la varilla. 
− Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo. 
− Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL. 
− Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos. 
− Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
 
Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo 
inmediatamente a su superior 

 

Análisis de riesgos detectados.  

− Caídas de personas a distinto nivel 

− Caídas de personas al mismo nivel 

− Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

− Caídas de objetos en manipulación 

− Pisadas sobre objetos 

− Caídas de objetos desprendidos 

− Golpes/cortes por objetos o herramientas 

− Proyección de fragmentos o partículas 

Medidas preventivas a adoptar. 

− Los gruístas deben acreditar formación o experiencia suficiente 

− En cada camión se llevará un casco para hacer uso de él en cado de bajar del 
camión 

− Se deben extremar las precauciones al acceder a la caja 
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− No se  deben acceder a lugares con riesgo de caída a más de 2 m que no estén 
dotados de protección colectiva. 

− Se tendrá precaución al abrir los portones, se hará situándose en la parte exterior al 
camión. 

− En el caso de camiones con caja basculante, se debe evitar circular con la caja 
levantada. 

− Los ganchos de cables y eslingas tendrán pestillo de seguridad en perfectas 
condiciones. 

− Se desecharán aquellos cables y eslingas que presenten ganchos o deterioros. 

− El gruista no transportará cargas por encima de las personas. 

− Sólo se hará un movimiento de cada vez (elevación, o rotación) 

− No se superará la carga máxima 

− Se deben utilizar las escaleras y accesos de que están provistos los camiones. 

− No se manipulará ningún circuito hidráulico del camión con éste en marcha o  sin 
haber esperado al menos 30 minutos 

− Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

− Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir 
accidentes. 

− No de marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

− Suba y baje de la cabina y plataforma por los lugares previstos para ello. 

− No salte directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo 
para su integridad física. 

− Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya 
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque puesto que 
la grúa puede estar cargada de electricidad. 

− No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un señalista y 
evitará accidentes. 

− Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

− Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos 
descontrolados. 

− No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue 
del gancho. Es muy peligroso. 
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− Limpie sus zapatos del abarro o de la brava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar 
accidentes. 

− No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 
hidráulicos del brazo. 

− Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

− No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

− Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemáticos y difícil de gobernar. 

− Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga  en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más estable. 

− No abandone la máquina con una carga suspendida. 

− No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 

− Antes de izar la carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 

− Respete siempre la tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respeten el resto del personal. 

− Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

− No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
Pueden generar accidentes por impericia. 

− No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o 
dañados. 

− Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos 
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará 
accidentes. 

- Utilice siempre los equipos de protección de le indiquen en la obra 
 

Sistema de protección colectiva.  

- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 

- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 

- Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas, una vez finalizado el 
trabajo. 

- El cable de elevación se comprobarán periódicamente. 

Equipos de protección individual.  

- El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. 
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- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 

- Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos 
sólidos o al cable de visita de la pluma. 

- La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en los 
componentes eléctricos de la grúa. 

- Se proveerá a los conductores de camión de calzado de uso protección 

- Se utilizarán guantes certificaos contra agresivos mecánicos 

- Se utilizarán gafas certificadas contra proyección de gotas 

 
 
h) CAMION DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.  

Análisis de riesgos detectados.  

-  Choques con elementos fijos de la obra. 

- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 

- Caídas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la zona de mandos por 
lugares inseguros, suciedad, impericia. 

- Caídas de objetos desprendidos : De objetos por colmo sin estabilizar. 

- Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). 

- Choques contra objetos inmóviles : Contra vehículos estacionados en la vía 
pública 

- Choques contra objetos móviles : Por errores de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

- Golpes por objetos o herramientas : Por movimientos descontrolados del 
contenedor durante la carga y descarga. 

- Atrapamiento por o entre objetos : Por movimientos descontrolados del contenedor 
durante las maniobras de carga y descarga. 

- Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. 

- Incendios : Manipulación de combustibles: fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

- Atropellos o golpes con vehículos : Por vías abiertas al tráfico rodado. 

- Incendios : Manipulación de combustibles: fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

- Atropellos o golpes con vehículos : Por vías abiertas al tráfico rodado. 

- Patologías no traumáticas : Ruido. 

 

Medidas preventivas a adoptar.  

- Nadie permanecerá en la plataforma del camión durante las operaciones de carga 
y descarga del contenedor. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

119 / 164 

- Nadie permanecerá en el radio de acción del contenedor durante la carga y la 
descarga. 

-  Al realizar entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 

-  Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el 
vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

-  Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

-  La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 
éste, maniobras. 

-  Si descarga el contenedor, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, 
se aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante 
topes o balizamiento. 

Equipos de protección personal.  

- Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 

- Botas de seguridad con puntera y suela reforzada. 

- Chaleco reflectante. 

-  Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 

Maquinaria de elevación   

A) PLATAFORMAS AÉREAS 

Riesgos más frecuentes 

- Impacto con elementos (vigas de cuelgue, etc.), por excesiva elevación. 

- Caídas en altura de materiales. 

- Caídas en altura del operador. 

- Desplazamiento de la plataforma por no estar nivelada. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para 
elevar personas con sus herramientas manuales de trabajo, por lo tanto está 
prohibida la elevación de cargas con estos equipos. 
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- Mantener lo más limpia posible la plataforma. 

- El operario manipulador o usuario de la máquina deberá tener permiso 
expreso para el manejo de la misma. 

- Antes de comenzar el trabajo se comprobarán los niveles, baterías 
(cuidado con las chispas de soldadura), partes móviles, ruedas, neumáticos, 
controles y mandos. 

- Nivelar perfectamente la máquina y utilizar siempre los estabilizadores 
cuando existan. 

- No elevar ni conducir la plataforma con viento o condiciones 
meteorológicas adversas. 

- Está prohibido para el personal ajeno a la plataforma permanecer por el 
radio de acción de ésta. 

- Mantener una distancia de seguridad ante cualquier tendido eléctrico. 

- Evitar el uso de plataformas con motor de combustión por recintos 
cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

- Está prohibido exceder los máximos kilos permitidos para la máquina. 

- Está prohibido sujetar la plataforma a estructuras fijas. 

- Está prohibido tratar de alargar el alcance de la máquina con medios 
auxiliares como escaleras, etc. 

- Está prohibido subir o bajar de la plataforma durante la traslación de la 
misma. 

- Después del trabajo es conveniente lavar la plataforma, el no hacerlo 
puede causar problemas de seguridad en un futuro. 

- Se desconectará la máquina en fase de carga de baterías o repostaje de 
gasoil. 

 

Protecciones personales 

- Se dotará de todas las protecciones personales necesarias en función de 
la actividad a desarrollar. 

- Casco homologado de seguridad. 

- Botas antideslizantes. 

- Gafas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Equipo de protección personal y del cuadro de mando de la plataforma de 
golpes y contra incendios. 
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Protecciones colectivas 

- No habrá nadie en el radio de acción de la máquina. 

- Se dispondrá de un equipo auxiliar para evitar la caída de herramientas o 
medios auxiliares. 

 
Maquinaria de compactación. 

 

a)   RODILLO VIBRADOR 

Condiciones y forma correcta de utilización del equ ipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 
instruido, con una formación especifica adecuada. 
Consideraciones generales: 
− No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  

en el puesto del operador. 
− Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella. 
− Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay 

fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los 
neumáticos  para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos 
los indicadores correctamente y  el estado de cinturón de seguridad. 

− Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios. 
− Mantenga limpia la cabina del operador. 
− Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas 

que indican ADD y FULL, en la varilla. 
− Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo. 
− Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL. 
− Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos. 
− Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
 
Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo 
inmediatamente a su superior 
 
Riesgos y medidas de prevención  

 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva. 
− Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los 

que falten. 
− Las operaciones de lubricación, conservación y reparación de esta máquina pueden 

ser peligrosas si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
− No quite ninguna pieza del circuito hidráulico hasta su total descarga de presión, 

abriendo su válvula de alivio. 
− Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina. 
 
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles. 
− No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, etc. 
− No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha. 
− Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben 

permanecer en su sitio, bien ajustadas. 
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− No utilice cables torcidos o deshilachados, y emplee guantes para su manipulación. 
− Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc. 
 
Prevención de quemaduras. 
− No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, 

los circuitos de enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar 
quemaduras. 

− Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite 
lubricante. 

− Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina.. 
− Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa 

lentamente. 
− El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos. 
− El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa 

lentamente. 
− Evite las salpicaduras de electrolito de la batería. 
 
Normas de comportamiento específicas  
− Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 
− Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos. 
− Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de taludes. 
− Es obligatorio tener activados e instalados tanto la señal acústica de marcha atrás y 

luz giratoria intermitente cuando la máquina esté trabajando.  
− En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, 

seleccione éstas con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambie en 
marcha. Su compactador lleva una reductora, no una caja de cambios, y usted corre 
un grave riesgo si hace esa operación . 

− Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 
 
Prevención de incendios y explosiones. 
− Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de 

refrigerantes, son inflamables. 
− No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen 

baterías, o almacenen materiales inflamables. 
− Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la 

máquina. 
− Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de 

materiales inflamables en la máquina. 
− No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 
 
Subida y bajada de la máquina. 
− Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello. 
− Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella. 
− Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 
− No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas. 
 
Preparación para arrancar la máquina. 
− Arranque el motor sólo sentado en el puesto del operador. 
− Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente. 
− Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 
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− Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y suelte el freno de 
estacionamiento. 

 
Operación de la máquina. 
− Opere los controles solamente con el motor funcionando. 
− No lleve otras personas en la máquina, a no ser que esté preparada para ello. 
 
Estacionamiento de la máquina. 
− Estacione la máquina en una superficie nivelada. 
− Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de 

la transmisión en NEUTRAL. 
− Conecte el freno de estacionamiento. 
− Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA. 
− Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA. 
Cierre bien la máquina y asegúrela contra utilización no autorizada y vandalismo. 

 
 
Maquinaria auxiliar  

a) HORMIGONERA.  

En el uso de hormigoneras:  

Aparte del hormigón transportado en bombonas; para poder cubrir pequeñas 
necesidades de obra, emplearemos también hormigoneras de eje fijo o móvil, las 
cuales deberán reunir las siguientes condiciones para un uso : 

-  Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como 
el estado de los cables, palancas y accesorios. 

-  Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador 
dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente 
inmovilizada.    

-  La hormigonera estará provista de toma de tierra con todos los órganos que 
puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con 
carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente 
cubiertos. 

-  Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

- Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de 
vertido con extrema precaución.  

Equipos de protección personal . 

-  Mono de trabajo. 

-  Casco, botas y gafas de seguridad homologadas. 

-  Guantes de cuero y goma homologados. 

-  Trajes impermeables y botas de goma de seguridad para ambientes lluviosos. 
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-  Protectores auditivos. 

-     Equipos de protección de vías respiratorias. 

 

Maquinas-herramientas.  

 

a) CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO. 

Análisis de riesgos detectados.  

-  Proyección de partículas y polvo. 

-  Descarga eléctrica. 

-  Rotura del disco. 

-  Cortes y amputaciones. 

Medidas preventivas a adoptar. 

-  La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la 
transmisión. 

-  Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 

-  La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

-  Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

Equipos de protección individual.  

-  Casco homologado. 

-  Guantes de cuero. 

-  Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 

b) VIBRADOR. 

Análisis de riesgos detectados.  

-  Descargas eléctricas. 

-  Caídas en altura. 

-  Salpicaduras de lechada en ojos. 

Medidas preventivas a adoptar.  

-  La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 
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-  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  Las mismas que para la estructura de hormigón. 

Equipos de protección individual.  

-  Casco homologado. 

-  Botas de goma. 

-  Guantes dieléctricos. 

-  Gafas para protección contra las salpicaduras. 

 

c) SIERRA CIRCULAR. 

Análisis de riesgos detectados.  

-  Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

-  Descargas eléctricas. 

-  Rotura del disco. 

-  Proyección de partículas. 

-  Incendios. 

Medidas preventivas a adoptar.  

-  El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 

-  Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura. 

-  La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 

-  Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

-  Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

Equipos de protección individual.  

-  Casco homologado de seguridad. 

-  Guantes de cuero. 

-  Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 

-  Calzado con plantilla anticlavo. 

 

d) AMASADORA. 

Análisis de riesgos detectados.  
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-  Descargas eléctricas. 

-  Atrapamientos por órganos móviles. 

-  Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

Medidas preventivas a adoptar.  

-  La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

-  Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas 

-  Bajo ningún, concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la 
máquina. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  Zona de trabajo claramente delimitada. 

-  Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

Equipos de protección individual.  

-  Casco homologado de seguridad. 

-  Mono de trabajo. 

-  Guantes de goma. 

-    Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

e)  COMPRESOR 

Análisis de riesgos detectados.  

- Exposición a ruido 

- Rotura de la manguera de presión. 

 Medidas preventivas a adoptar.  

- El compresor(res) se ubicarán en los lugares señalados para ello en prevención de 
riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga 

- El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, de este modo el equipo en su totalidad estará nivelado sobre la 
horizontal; con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 
arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará mediante un 
suplemento firme y seguro. 

- El compresor a utilizar, será de los denominados “silenciosos” en la intención de 
disminuir la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición 
de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado, en  prevención de incendios o explosión. 
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- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir 
sin grietas o desgastes para evitar un reventón. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante rácores de presión según cálculo. 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de 
caminos, los vehículos pueden deteriorarla. 

 

f) SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

a)  Riesgos más frecuentes 

- Caídas desde altura (estructura metálica, trabajos en borde de forjados, 
etc.) 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado de cordón de 
soldadura) 

 

b)  Normas básicas de seguridad 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

- Las vigas, pilares o demás elementos quedarán fijados e inmovilizados 
mediante husillos de inmovilización, codales, eslingas, cuelgue del gancho de 
la grúa, etc. Hasta concluido el punteo de soldadura para evitar situaciones 
inestables.  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen 
de lluvias y vientos fuertes. 

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 
manutención en material aislante a la electricidad. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra, de portaelectrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
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- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

- No mirar directamente el arco voltaico, la intensidad luminosa puede 
producir lesiones graves en los ojos. 

- No tocar las piezas recién soldadas, pueden estar a temperaturas que 
que podrían producir quemaduras serias. 

- Soldar siempre en lugares bien ventilados, para evitar intoxicaciones y 
asfixias. 

- Además se tendrán en cuenta las normas específicas en los trabajos a 
ejecutar (montaje de estructuras metálicas...). 

 

c)  Protecciones personales 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

d)  Protecciones colectivas 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 

- Correcta conservación de alimentación eléctrica. 

 
g) OXICORTE 

Riesgos más frecuentes 

- Quemaduras por descuidos. 

- Daños en los ojos. 

- Impacto de restos de materiales. 
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Normas básicas de seguridad 

- Las botellas se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas antes 
de utilizar su contenido. Para evitar su vuelco se colocarán sobre cerros 
especiales, atados con cadenas. 

- Las botellas no deberán dejarse expuestas al sol, focos caloríficos, ni a la 
humedad intensa. 

- No debe usarse este equipo en las proximidades de productos 
inflamables y combustibles. 

- El soplete deberá estar dotado de válvulas antiretroceso de llama. 

- Las mangueras estarán, siempre, en buen estado de conservación. 

- La llave de cierre de botella, estará durante el trabajo al alcance de la 
mano del operario. 

 

Protecciones personales 

- Pantallas para soldadura. 

- Gafas contra impactos, para operaciones de picado. 

- Mandiles. 

- Calzados. 

- Guantes. 

 

Protecciones colectivas 

- Zonas de trabajo limpias. 

 
h) PISTOLA PARA PROYECTAR 

Riesgos más frecuentes 

- Salpicaduras en los ojos. 

- Contacto de los componentes proyectados con la piel (dermatosis). 

- Exposición a vapores orgánicos. 

- Posturas forzadas. 

- Derrames de componentes líquidos. 

- Incendios y explosiones. 

- Proyección de fragmentos o partículas del material a trabajar. 

- Contactos eléctricos indirectos. 
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Normas básicas de seguridad 

- El equipo debe seguir rigurosamente las normas de uso, conservación y 
mantenimiento que indica el fabricante. 

- Deben existir normas internas para el trabajo seguro con esta máquina. 

- Los trabajadores deben tener la formación necesaria para trabajar con 
estos equipos y efectuar las dosis adecuadas de cada producto. 

- Deben montar, como es preceptivo,  sistemas de protección de los útiles, 
para evitar atrapamientos. Las rejillas y chapas de protección deben 
permanecer en su sitio bien ajustadas, para evitar el contacto con piezas 
móviles. 

- Efectuar una elección adecuada de los útiles-pistolas y boquillas para 
cada tarea concreta. 

- Antes de arrancar la máquina debe quedar inmovilizada. 

- Deben montar sistemas de doble aislamiento para evitar contactos 
eléctricos. 

- Se revisará, realizando los mantenimientos oportunos, el estado de las 
mangueras y su presión. 

- Comprobar que las conexiones de la manguera están en perfecto estado 
(estanqueidad) 

- La manguera será mantenida por un operario excepto en el caso de que 
se deba proyectar a gran presión, en cuyo caso será gobernada por dos 
operarios. 

- Se elegirán lugares adecuados para trabajar con estas máquinas, que no 
obliguen a los operarios a adoptar posturas forzadas, para evitar cansancios 
innecesarios y lesiones músculo-esqueléticas a medio largo plazo. 

- En caso de tener que proyectar en altura, se hará desde una plataforma 
de trabajo dotada de barandilla reglamentaria. 

- Se señalizará la zona de trabajo, impidiendo que accedan otros 
trabajadores. 

- Al finalizar la jornada de trabajo, se limpiarán los conductos y mangueras, 
para evitar atascos. 

- Los suelos se mantendrán libres de obstáculos, sin superficies 
resbaladizas, que hagan perder la estabilidad a los operarios que trabajan 
con estas máquinas. 
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i) HERRAMIENTAS  PORTÁTILES MANUALES. 

En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 

Análisis de riesgos detectados.  

-  Descargas eléctricas. 

-  Proyección de partículas, 

-  Caídas en altura, 

-  Ambiente ruidoso. 

-  Generación de polvo. 

-  Explosiones e incendios. 

-  Cortes en extremidades. 

Medidas preventivas a adoptar.  

-  Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 

-  El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

-  Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 

-  Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado 
el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas 
al suelo. 

-  La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 

-  No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de 
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y 
nunca a la inversa. 

-  Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

Sistemas de protección colectiva.  

-  Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

-  Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

-  Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

Equipos de protección individual.  

-  Casco homologado de seguridad. 

-  Guantes de cuero. 

-  Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
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j) EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS. 
 
 

Riesgos más comunes.  

- Los derivados de la inhalación de betún asfáltico. 

- Quemaduras. 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 

transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

 

Medidas preventivas.  

- La máquina dispondrá del Libro de Instrucciones y Mantenimiento del 

fabricante. 

- No se permite  la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 

- La maniobra de aproximación y vertido de productos asfáltico en la tolva 

estará dirigida por un especialista 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante 

de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención 

de los riesgos por atrapamiento u atropello durante las maniobras. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso u en aquellos con el riesgo 

específico, se adherirán las siguientes señales: 

o Peligro sustancias calientes (peligro-fuego). 

o Rótulo “No tocar, altas temperaturas”. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 

las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina parada y en 

frió. 

- El conductor de la extendedora será especializado y poseerá al manos el 

carné de conducir. 

- Si los trabajos se realizan en vía abierta al tráfico, nunca se iniciaran si no se 

ha dispuesto la señalización de tráfico provisional necesaria en cada caso, y 

cuando sea preciso se auxiliaran de señalista. 

- Todo el personal irá dotado de chaleco reflectante y permanecerá siempre 

dentro de la zona delimitada por los elementos se señalización y 

balizamiento. 
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- Los trabajos de riego, se realizarán siempre recibiendo el viento de espaldas 

(el regador). 

- La maniobra de acercamiento de los camiones marcha atrás a la extendedora 

será dirigida por el maquinista de la misma, u otra persona autorizada del 

equipo. 

- El material sobrante del extendido y del corte de juntas se apilará al lado 

contrario al tráfico. 

- La extendedora dispondrá de extintor y botiquín de urgencias. 

- Cuando la extendedora esté en reposo en superficies inclinadas se calzará 

perfectamente, y la llave de contacto retirada. 

- Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la 

pasarela de las extendedoras, excepto el maquinista y operarios con una 

misión concreta. 

- Las máquinas de apisonado que van inmediatamente detrás de la 

extendedora guardan las distancias de seguridad establecidas previamente, 

para evitar atropellos.  

 

Equipos de protección individual . 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables, antiabrasivos. 

- Botas de media caña, impermeables con suela de neopreno. 

- Botas de caña alta anticalóricas. 

- Gorros protectores del sol. 

- Chaleco de tela reflectante. 

 

k) MOTOSIERRA 
 

Riesgos más comunes : 

- Atrapamientos. 

- Caída. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyecciones. 
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- Vibraciones. 

 

Medidas preventivas: 

Antes de comenzar a trabajar: 

- Controle que funcionan correctamente los dispositivos de seguridad y el 

funcionamiento de los mecanismos de aceleración y frenado. 

- Comprobar el funcionamiento del freno de cadena, el estado de la mima, el 

estado del filtro del aire y el engrase del aparato cortante. 

- Utilice el equipo de protección individual. 

Durante el trabajo: 

- Para arrancar agarre el asa delantera con la mano izquierda, ponga el pié 

derecho sobre la parte inferior del asa posterior y apretar la sierra contra el 

suelo, agarre el puño de arranque y con la mano derecha tire lentamente del 

cordón de arranque hasta que note resistencia y dar luego fuertes y rápidos 

tirones. 

- Llevar siempre la motosierra suspendida de la empuñadura delantera, cuidar 

que el motor esté parado, que la barra de guía y la cadena señalen hacia 

atrás y que el silenciador esté dirigido de modo que los gases salgan en 

sentido opuesto. Utilice el freno de cadena como “estacionamiento” siempre 

que desplace la sierra con el motor en marcha. 

- Compruebe que no existan personas ajenas al menos a dos distancias del 

árbol a talar y al menos 3 metros de la zona de corte. 

- A fin de obtener un desgaste más uniforme, dar la vuelta a la espada cada 

día. 

Al finalizar la tarea: 

- Desmonte la espada y cadena, limpie los raíles y orificio de engrase de la 

espada. 

- Limpie la máquina con gasolina y brocha. 

- Limpie el interior de las chapas protectoras del aparato cortante y carcasa. 

- Limpie el filtro del aire u el orificio de salida del aceite de engrase. 

- Compruebe si existen grietas o desgaste anormal en los remaches y 

eslabones de la cadena; si la cadena esta rígida. 

- Comprobar el estado del sistema de amortiguación de vibraciones, lubricación 

de las piezas, estado de la espada, etc. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

135 / 164 

- Limpiar la bujía, las aletas del ventilador y canalizaciones de aire, rejilla del 

silenciador y el alojamiento del carburador. 

 

Equipos de protección individual. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de protección. 

- Botas de protección con suelas antideslizantes. 

- Pantalón peto. 

 

3.22 MEDIOS AUXILIARES. 

Los medios auxiliares cuya utilización se prevé son los siguientes: 

En general, todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 

Andamios en general.  
 
a) Riesgos detectables más comunes. 
− Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) 
− Caídas al mismo nivel. 
− Desplome del andamio. 
− Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales) 
− Golpes por objetos o herramientas. 
− Atrapamientos. 
 
b) Normas o medidas preventivas tipo. 
− Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables 

que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
− Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 

estructura para evitar las situaciones inestables. 
− Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán 

sobre tablones de reparto de cargas. 
− Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante husillos de nivelación. 
− Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 

− Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, 
barra o listón intermedio y rodapiés. 

− Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 
para la realización de los trabajos. 

− Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 
con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal 
forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como 
mínimo. 

− No abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
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− No arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

− No fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

− La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no 
será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

− No correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída. 

− No saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

− Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o 
Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 
medidas de seguridad. 

− Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

− Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 
trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos 
orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se 
presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 
c) Prendas de protección personal recomendables. 
− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
− Botas de seguridad (según casos) 
− Calzado antideslizante (según caso) 
− Cinturón de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Trajes para ambientes lluviosos. 
 
Andamios metálicos tubulares  
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el 
andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que 
lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, 
bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.) 
Riesgos detectables más comunes. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Caídas al mismo nivel. 
− Atrapamientos durante el montaje. 
− Caída de objetos. 
− Golpes por objetos. 
− Sobreesfuerzos. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
− Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 

siguientes especificaciones preventivas: 
− No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos) 
− La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que 

ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón 
de seguridad. 
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− Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo 
de Manila atadas con nudos de marinero (o mediante eslingas normalizadas) 

− Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 
correspondientes. 

− Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 

− Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
− Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 
− Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 

una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

− Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 
pasadores clavados a los tablones. 

− Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar 
una mayor estabilidad del conjunto. 

− Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

− Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementarán con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de 
golpes a terceros. 

− La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

− No apoyar los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 
pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. 

− Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base 
de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos 
con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

− No trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

− Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 
oxidación. 

− No usar andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

− Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 

− Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

− No hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

− Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

− Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 
superficie útil de la plataforma. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

138 / 164 

Prendas de protección personal recomendables. 
− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
− Ropa de trabajo. 
− Calzado antideslizante. 
− Cinturón de seguridad. 
 
Andamios metálicos sobre ruedas 
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en 
vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
− Riesgos detectables más comunes. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
− Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
− Sobreesfuerzos. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
− Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
− Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura no 

inferior a 60 cm., que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más 
seguras y operativas. 

− Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 
siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por 
consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 

− h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
− l = a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 
− En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de 

seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 
− Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en 

plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 
− Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en 

todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

− La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a puntos fuertes de 
seguridad en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que 
puedan hacer caer a los trabajadores. 

− No hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

− Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

− No trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

− No transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre 
ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los 
operarios. 
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− No subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de 
las ruedas. 

− No utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención 
de vuelcos. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
− Ropa de trabajo. 
− Calzado antideslizante. 
− Cinturón de seguridad. 
− Para el montaje se utilizarán además: 
− Guantes de cuero. 
− Botas de seguridad 
− Cinturón de seguridad. 

 

Escaleras de mano  

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
a) Riesgos detectables más comunes. 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
− Vuelco lateral por apoyo irregular. 
− Rotura por defectos ocultos. 
− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme 

de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a 
salvar, etc.) 

 
b) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
De aplicación al uso de escaleras de madera. 
− Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
− Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
− Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
− Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 
− Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 
− Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
− Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 

calidades de madera o metal. 
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− Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura. 

− Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 
cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

− Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 
para no mermar su seguridad. 

− Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros 
en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

− Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar 
las plataformas de trabajo. 

− Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

− Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales. 

 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
− No utilizar escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en 

su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a 

salvar. 
− Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 
larguero entre apoyos. 

− No transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre 
las escaleras de mano. 

− No apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

− El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 
realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o 
más operarios. 

− El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, 
se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 
están utilizando. 

 
c) Prendas de protección personal recomendables. 
− Casco de polietileno. 
− Botas de seguridad. 
− Calzado antideslizante. 
− Cinturón de seguridad. 
 

Escaleras fijas provisionales y de obra.  

a) Riesgos más frecuentes. 
− Caídas a distinto nivel. 
 
b) Normas preventivas. 
− Las losas de las escaleras fijas de obra deberán peldañearse provisionalmente. 
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− El peldañeado de las escaleras fijas de obra se realizará con obra de fábrica o 
material metálico prefabricado, con un ancho mínimo de 0,60 m. La anchura mínima 
de la huella será de 23 cm, y la tabica entre 13 y 20 cm. 

− Preferiblemente se hormigonará el peldañeado a la vez que la los de la escalera. 
− La escalera fija provisional será resistente y constructivamente organizada. 
− La altura entre descansos será inferior a 3,70 m. 
− Los descansos o mesetas tendrán como mínimo 1,12 m. 
− Se evitará la cabezada, siendo el espacio libre vertical de 2,20 m. entre peldaños. 
− Su anchura libre no será inferior a 55 cm. ni su inclinación superior a 60º. 
− Se evitará el uso de escaleras portátiles, y máxime, los tramos de andamio a 

modo de escalera, siempre que sea posible la instalación de una escalera fija 
provisional metálica o de madera. 

− Las escaleras se mantendrán libres de obstáculos y cascotes. 
− Las escaleras interiores estarán dotadas de iluminación adecuada. 
− Las escaleras fijas provisionales y las fijas de obra dispondrán de protección 

perimetral a base de barandilla de 0,90 m. de altura, listón intermedio y rodapié. 
− El frente de los descansillos de la escalera estará dotado de similar protección. 
− Todas las escaleras que tengan cuatro contrapeldaños o más, se protegerán con 

barandilla en los lados abiertos. 
− Para la utilización de escalas verticales, dispondrá el operario del adecuado 

cinturón de seguridad y dispositivo anti-caída anclado a cable fiador, instalado de 
antemano. 

− Las rampas de escaleras no utilizables, se cerrarán al tránsito mediante acotado 
fijo de las mismas. 

 
c) Protecciones individuales. 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
− Mono de trabajo. 
− Casco de seguridad. 
− Zapatos con suela antideslizante. 
− Trajes para ambientes lluviosos. 
− Botas de seguridad (según los casos). 
-            Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares) 

  

Pasarelas y rampas.  
 
a) Riesgos más frecuentes. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Caídas al mismo nivel. 
 
b) Normas preventivas. 
− La anchura mínima será de 60 cm. 
− Los tablones que componen la pasarela o rampas serán como mínimo de 20 x 7 

cm. de sección, siendo de madera sana y escuadrada. 
− Los tablones que forman el piso de la pasarela o rampa, se dispondrán de forma 

que no puedan moverse o producir basculamiento, mediante travesaños, debiendo 
quedar garantizada la estabilidad del piso. 

− Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento de la pasarela. 
− Se mantendrán libres de obstáculos, facilitando su acceso. 
− Se adoptarán las medidas necesarias par que el piso no resulte resbaladizo. 
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− Las pasarelas situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso dispondrán 
de barandillas resistentes, a ambos lados, de 90 cm. de altura con listón intermedio y 
rodapié de 20 cm. 

− Las pasarelas se instalarán en zonas libres de riesgo de caída de objetos y se 
protegerán mediante pantallas horizontales o marquesina. 

 
c) Protecciones individuales. 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
− Mono de trabajo. 
− Casco de seguridad. 
− Zapatos con suela antideslizante. 
− Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en 

altura) 
− Trajes para ambientes lluviosos. 
− Botas de seguridad (según los casos) 
− Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares) 

 
Puntales  
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, 
bien por el peonaje. 
 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el 
nivel de la seguridad. 
 
a) Riesgos detectables más comunes. 
− Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
− Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
− Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
− Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
− Atrapamiento de dedos (extensión y retracción) 
− Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
− Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
− Rotura del puntal por fatiga del material. 
− Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa) 
− Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
− Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 
b) Normas o medidas preventivas tipo. 
− Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único 

puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se 
disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

− La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la 
hinca de pies derechos de limitación lateral. 

− Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de 
los puntales. 

− Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes 
sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

− Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los 
dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho 
de la grúa autopropulsada. 
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− No cargar a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención 
de sobreesfuerzos. 

− Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de 
extensión o retracción de los puntales. 

− Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados 
con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán 
de forma perpendicular a la cara del tablón. 

− Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 

− El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas 
puntuales. 

 
b.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
− Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
− Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, 

con todos sus componentes, etc.) 
− Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 
− Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos) 
− Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
c) Prendas de protección personal recomendables. 
− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón de seguridad. 
− Botas de seguridad. 
Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

Plataforma de descarga  

Este elemento auxiliar es manejado específicamente para descargar materiales en los 
diferentes forjados. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el 
nivel de la seguridad. 
 

a) Identificación de Riesgos: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos de niveles superiores. 

- Caída de la carga. 

- Derrumbamiento de la plataforma. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

- Cortes. 

b) Medidas preventivas: 
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La plataforma se montara de forma que se garantice en todo momento la estabilidad del 
conjunto, para ello se seguirán las instrucciones del fabricante. 

- Deberá soportar la carga máxima admisible prevista, no sobrecargándose por 
ninguna causa. 

- Las cargas estarán en la medida de lo posible paletizadas o se emplearan 
elementos que garanticen la estabilidad de la carga y eviten la posible caída del 
material transportado (bateas, jaulas, etc). 

- El piso de la plataforma se mantendrá lo mas limpio posible, para evitar posibles 
resbalones o tropiezos del operario al acercarse a recibir la carga. 

- Se mantendrán dispuestas en todo momento las barandillas laterales, no siendo 
retiradas bajo ningún concepto. 

- Mientras no se realicen maniobras de carga y descargas estará dispuesta la 
barandilla frontal de protección, que se retirara únicamente en el momento de iniciar 
las citadas maniobras. 

- El operario encargado de las maniobras de carga y descarga utilizara siempre arnés 
de seguridad de sujección anclado a un punto resistente e independiente de la 
plataforma. 

- Las plataformas de descarga se señalizarán con un cartel que indique “ USO 
OBLIGARIO DE ARNÉS DE SEGURIDAD”  y “OBLIGATORIO MANTENER LA 
TRAMPILLA LEVANTADA” 

c) Equipos de Protección Individual: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

 
Ganchos, cables y eslingas.  

 
a) Identificación de Riesgos. 
 
- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Caída de objetos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas. 

- Sobreesfuerzos. 

 
b) Medidas preventivas 
 
- Deberán evitarse dobleces, nudos, aplastamientos, etc. 
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- El cable tendrá un coeficiente de mayoración respecto de la carga a soportar 

de 6. 

- El cálculo de eslingas, cuando se utilizan varios ramales es preciso tener en 

cuenta, además del coeficiente de seguridad a adoptar, el valor del ángulo 

que forman los ramales entre sí. Los valores de coeficiente de seguridad son 

los siguientes: 

o Cable de acero ≥ 8 (Para eslingas de un solo ramal) 

o Cable de acero ≥ 4,5 (Para eslingas de dos ramales) 

o Cable de acero ≥ 2,5 (Para eslingas de cuatro ramales) 

o Cuerdas  ≥ 10 

- En la formación de ojales de los cables deberán utilizarse guardacabos, y en 

la unión de cables mediante abr4azaderas en U (perrillos ó aprietos), deberán 

tenerse en cuenta el número (mínimo 3) y su correcta colocación. 

- Estarán perfectamente lubricados con la grasa adecuada. 

- Junto con la marca del fabricante de las eslingas, deberá hacerse constar en 

la etiqueta la carga máxima de utilización, la fecha de fabricación y el material 

utilizado en la misma. 

- La carga de trabajo con el gancho, deberá tener como máximo la quinta parte 

de la carga de rotura. 

- La carga debe apoyar por la zona mas ancha del gancho, nunca por el 

extremo. 

- Las eslingas en el caso de ser de cables se engrasarán adecuadamente. 

- Las eslingas evitarán los contactos con aristas vivas, utilizando cantoneras 

adecuadas. 

- Los ganchos no deberán tener aristas cortantes ó cantos vivos. 

- Se evitará el abandono de las eslingas en el suelo en contacto con la 

suciedad. 

- Se inspeccionará periódicamente para detectar defectos apreciables 

visualmente (aplastamientos, cortes, corrosión, roturas de hilos, etc.). 

Debiendo proceder a su sustitución cuando el número de alambras rotos 

supere un determinado tramo (10% de hilos rotos en una longitud l=10d, 

siendo d el diámetro) ó presenten reducciones apreciables de su diámetro 

(10% en el diámetro del cable ó 40% en la sección del cordón en una longitud 

igual al paso del cableado). 
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- Se revisarán periódicamente las eslingas para detectar defectos (óxidos, 

aplastamientos, deformaciones, etc). 

 
c) Equipos de Protección Individual. 
 
- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Arnés. 

- Chaleco reflectante. 

- Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

- Guantes de uso general. 

- Ropa de trabajo. 

 
3.23. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden venir producidos 
por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los 
trabajos. 

Por ello, se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan máquinas, 
vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros 
alrededor de la primera zona. 

Se impedirá el acceso de terceros ajenos a la obra. La unión con caminos existentes 
se protegerá por medio de valla autónoma metálica. El resto del límite de la zona de 
peligro por medio de cinta de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

- Arrollamiento por máquinas y vehículos. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caída al mismo nivel. 

- Caída de objetos y materiales. 

- Motivados por los desvíos de carreteras, caminos y calles. 

 

4.- UNIDADES DE LA EXPLOTACIÓN DE LA  ESTACIÓN DEPU RADORA 
DE AGUAS RESIDUALES (EDAR). 

 
4.1. TRANSPORTE DE CARGAS. 

 4.1.1. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS . 

En muchas ocasiones, nos vemos en la necesidad de manipular, de forma manual, 
cargas de un peso y / o volumen considerable. Esta acción puede poner en peligro la 
integridad estructural del cuerpo humano, especialmente al nivel de la región lumbar. 
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Riesgos asociados. 
 
Cuando se manipula una carga nos exponemos a una serie de riesgos: 
 

- Sobreesfuerzos, ocasionados por la realización de un movimiento de forma 

deficiente, o por el manejo de cargas de peso considerable. 

- Fatiga física, debido a la realización repetida de esfuerzos físicos. 

- Golpes por la caída de los objetos en manipulación. 

- Golpes con los objetos en manipulación. 

- Cortes con aristas vivas, grapas, etc... de los objetos en manipulación. 

- Atrapamiento entre partes fijas de las estructuras y las cargas, cuando se está 

auxiliando a un medio mecánico en el manejo de la misma. 

Medidas preventivas. 
 
Para mantener una espalda sana y evitar las lesiones ocasionadas por la manipulación 
de cargas elevadas, o de forma incorrecta, existen una serie de normas básicas 
generales, que debemos conocer y cumplir siempre. 
El primer paso, antes del levantamiento de la carga, será la comprobación del 
trayecto  que vamos a realizar para el transporte, retirando cualquier objeto o material 
que pueda impedir, o dificultar, la maniobra. 
La carga no impedirá ver  los objetos situados en el sentido en que se esté 
transportando. 
Una vez despejado se estimará el peso de la carga , para saber si vamos a poder con 
ella, y nos colocaremos  de forma que, una vez levantada, no tengamos que realizar 
giros para empezar el desplazamiento. 

Secuencia para realizar una correcta manipulación m anual de cargas:  
Separe los pies  a una distancia aproximada de 50 cm.  uno de otro, dejando la carga 
a manipular entre las piernas si es posible. Esto le dará mayor estabilidad. 

    
Antes de coger la carga, apoye los pies firmemente  sobre el suelo. 
Las cargas se asirán con las palmas de las manos  y las falanges de los dedos . Si 
se hace así, el esfuerzo será mucho menor que si sólo se utiliza la punta de los dedos. 
Doble la cadera y las rodillas  para coger la carga. 

    
Cuando levante la carga, mantenga la espalda recta . 
El levantamiento llevará a cabo por medio de un movimiento combinado de flexión y 
extensión de las piernas , manteniendo en todo momento la espalda recta y vertical . 

   
Mantenga la carga  tan cerca del cuerpo  como sea posible, pues aumenta mucho la 
capacidad de levantamiento. 

 
Se tratará, en la medida de lo posible, de transportar la carga simétricamente .  
Nunca gire el cuerpo  mientras sostiene una carga pesada. 
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Lo que más lesiona  la espalda es una carga excesiva . 
En caso de que la carga resulte demasiado pesada, o que debido a sus dimensiones 
su manipulación se antoje complicada, solicitar la ayuda de uno o varios 
compañeros . 

 
Mantenga los brazos pegados  al cuerpo y lo más tensos  posible. 

    
No levante una carga pesada por encima de la cintura  en un solo movimiento. 
El empuje  de cargas se efectuará colocando un pie por delante del otro, siendo la 
transferencia de peso del cuerpo del pie posterior al anterior . 
En la medida de lo posible, se utilizarán medios auxiliares, tales como palancas, 
correas o planos inclinados. 
En las operaciones auxiliares de carga y descarga de elementos pesados, se evitará 
permanecer en zonas donde se pueda ocasionar atrapa miento . 

 
Equipos de protección individual. 
 
Para protegerse durante las operaciones de manipulación manual de las cargas 
deberemos utilizar: 
 

- Calzado de seguridad con la puntera reforzada, especialmente en el caso de 

cargas pesadas o duras. 

- Guantes de seguridad reforzados, especialmente en el caso de que existan 

aristas vivas, grapas, etc... 

4.1.2. TRANSPORTE DE CARGAS CON VEHÍCULOS.    

Para el transporte de cargas será necesario la utilización de una carretilla elevadora 

(toro). 

Riesgos: 

 
- Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

- Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

 -Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

- Explosiones e incendios. 

- Ruidos y vibraciones. 
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Normas generales de seguridad: 
 
Si durante la utilización del equipo observa cualquier anomalía, comuníquelo de 

inmediato a su superior. 

Este equipo sólo será utilizado por personal autori zado e instruido, con una 

formación específica y adecuada.  

No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a 

la seguridad de las personas. 

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de 

movimiento o de funcionamiento. 

El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 

El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por 

personal autorizado. 

Respete en todo momento la señalización de la obra. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos, etc.) especialmente cuando 

trabaje en puentes o pasos superiores. 

Perderá el sentido de la orientación. 

Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 

iluminación. 

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los 

que falten. 

-Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los 

implementos homologados. 

Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

Mantenga la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte 

de la máquina. Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con 

materiales y herramientas en la mano. 

Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ir de pie o sentada en 

lugar peligroso. 

-Si tiene que llevar una carga a un punto sin visibilidad directa, dirigirá la maniobra una 

persona capacitada (señalista). 

Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 
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No deje carga en suspensión en ausencia del operador y no permanezca nunca 

debajo de la carga. 

No cargue los elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima. 

Prohíba el paso debajo de elementos que contengan material con riesgo de caída. 

No elevar nunca cargas que no estén bien sujetas ni cargas eslingadas con medios no 

adecuados. 

-Preste atención en los desplazamientos sobre el terreno para evitar torceduras y lleve 

el calzado adecuado. 

Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, 

etc.. 

-Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas 

(no las guarde en los bolsillos). 

Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

Preste especial atención a sus propios movimientos. 

Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles 

están bien instaladas. 

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de 

movimiento o de funcionamiento. 

No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 

Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

-La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de 

movimiento o de funcionamiento. 

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben 

permanecer bien ajustadas. 

Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de 

actuación de sus órganos de trabajo. 

Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, 

puertas y registros. 

-Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado. 

Si tiene que trabajar cerca de excavaciones o zanjas, coloque topes que impidan la 

caída. 

No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

No sitúe la máquina al borde de estructuras o taludes. 

Circule con la carga en posición baja, y elévela para situarla en el punto de descarga. 

Utilice el cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

151 / 164 

Circule despacio en los terrenos con pendiente. Evite mayormente situarse 

transversalmente a la misma y cuando descienda una pendiente con riesgo deberá 

hacerlo marcha atrás. 

Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 

No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 

En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si 

se encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas. Mantener al menos 

una distancia libre de 5 m. 

-En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 

No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre 

de los gases de escape. 

Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 

Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas( cementos. 

aditivos, taladrinas, anticongelantes, etc.) 

-Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales 

inflamables. 

En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y 

avise a su superior. 

No suelde o corte con soplete tuberías o depósitos que contenga o hayan contenido 

líquidos inflamables. 

No compruebe nunca el nivel de la batería, combustible, etc. fumando ni 

alumbrándose con mechero o cerillas. 

Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo o 

instalación. 

Reposte combustible con el motor parado, en lugares ventilados, tenga cuidado en el 

llenado y evite derrames. 

No suelde ni aplique calor cerca del sistema de combustible o aceite. 

Compruebe que no existe ninguna fuga de combustible. No lo haga con cerillas o 

mecheros. 

No fume ni use teléfono móvil durante la operación de repostado. 

Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 
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Circule con los implementos de forma que no le resten visión. 

Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización 

que disponga la máquina. 

Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de 

actuación de sus órganos de trabajo. 

Respete en todo momento la señalización. 

El personal al servicio del tajo estará pendiente de los movimientos de todos los 

equipos en operación. 

Utilice protectores auditivos si el nivel de ruido ambiental es elevado. 

 

Equipo de protección personal  

− Casco  
− Botas de seguridad 
− Guantes  
 
 
4.2.  TRABAJOS EN AMBIENTES RUIDOSOS . 

Los trabajos de explotación y mantenimiento de este tipo de instalaciones derivado de la 
realización de diferentes tareas de corte o picado de materiales, funcionamiento de los 
equipos de trabajo y maquinaria, etc. pueden generar ambientes ruidosos. 

Algunas de las máquinas y equipos que diariamente se utilizan producen un nivel de 
ruido superior al permitido; lo adecuado sería utilizar máquinas menos ruidosas, si las 
soluciones técnicas de reducción de ruido resultan insuficientes,  será necesario 
recurrir al uso de protectores auditivos personales. 
 
Entre los equipos de protección auditiva existen, hoy en día, una gran variedad de 
protectores que aíslan determinadas frecuencias, permitiendo al operario la 
advertencia de las frecuencias de la voz humana y, por lo tanto, una voz de alarma, 
pero al mismo tiempo mitigan las frecuencias del ruido producido por los diferentes 
equipos y maquinas empleados. 
Los casos de obligación o recomendación de utilización de los equipos de protección 
auditiva, ya se trata de tapones o de orejeras, de acuerdo con la legislación existente, 
se resumen en la tabla expuesta a continuación: 
 
 
 
 

ACCIONES 
PREVENTIVAS (R.D 

286/06) 

Nivel Diario Equivalente (L eq, d ) 

≤ 80dB (A) > 80 dB (A) 
y/o > 135 
dB(C) de 

Lpico  

> 85 dB (A) 
y/o > 137 
dB(C) de 

Lpico 

> 87 dB (A) 
y/o > 140 
dB(C) de 

Lpico 

Información y 
formación a los 

 Si (1) Si Si 
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trabajadores y/0 sus 
representantes 

Evaluación 
exposición al ruido  Cada tres 

años (2) 
Anual Anual 

Protectores 
auditivos 

individuales 
 

Poner a 
disposición de 

todo el 
personal 
expuesto 

Uso obligatorio 
para todo el 

personal 
expuesto (3) 

Uso obligatorio 
para todo el 

personal 
expuesto 

Señalización de las 
zonas de 

exposición 
  

Si (restringir el 
acceso si es 

viable) 

Si (restringir el 
acceso si es 

viable) 

Control médico 
auditivo  

Si (si existe 
riesgo para la 
salud; mínimo 
cada 5 años) 

Si (mínimo 
cada 3 años) 

Si 

Programa 
técnico/organizativo 

para reducir la 
exposición al ruido 

  Si Si 

Reducción 
inmediata 

exposición al ruido 
y actuación para 

evitar nuevas 
sobreexposiciones 

   
Si (informar 

delegados de 
prevención) 

  
 
Tapones ; ofrecen una buena protección y los más efectivos son los de espuma que se 
ajustan en el canal auditivo. 
Orejeras ; se ajustan a la cabeza alrededor cubriendo totalmente el pabellón auricular. 

 

4.3.   CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

El conductor realizará una serie de desplazamientos por las vías de circulación.  
 
Los riesgos son los propios de la actividad de realizar desplazamientos por las vías de 
circulación,  de conducir: 
 
- atropellos, choques con otros vehículos, golpes, etc. 
 
Normas generales de seguridad 
 

- Conducir según las condiciones climáticas, y respetar las señales de 

circulación. 

- No ingerir alcohol durante la jornada de trabajo. 
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- Respetar el código de circulación, evitar las prisas. 

- Respetar los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT. 

- Si se toman medicamentos que produzcan somnolencia, cuidar la conducción.  

- Cualquier posible anomalía la consultará con un especialista (taller mecánico 

especializado, departamento mecánico de la empresa, etc.) 

Con respecto al vehículo, 

- Mantener el vehículo con la ITV actualizada. 

- Controlar el  funcionamiento del freno y el nivel del líquido del freno, mantener 

la presión que indica el fabricante, comprobar el buen estado de la dirección, 

llevar los cristales limpios. 

- Disponer de puntos de fijación para los materiales transportados. 

- Mantener el interior del vehículo en  buenas condicione higiénicas. 

En caso de avería en carretera, y que sea necesaria la reparación, la realizará 
prestando la máxima atención. Retirará, frenará e inmovilizará el vehículo y señalizará 
la ubicación del mismo, eliminará las posibles energías residuales de los sistemas y 
procederá a la realización de la reparación asesorado por el manual o un especialista 

Equipo de protección personal  

− Botas de seguridad 
 

4.4.  ARQUETAS Y POZOS. 

Riesgos: 

 
- Incendio/explosión/inhalación de gases. 

 

Prevención al equipo de trabajo:  

- Carteles y señalización de seguridad. 

- Correcta iluminación normal y de emergencia. 

- Conservar en perfecto estado de trabajo los equipos de detección de gases. 

 

Normas generales de seguridad 
 
 
- Estar autorizados para hacer la tarea. 

- Estar informados y formados de las medidas de seguridad. 

- Estar formados en primeros auxilios. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

155 / 164 

(Cada operario deberá cuidar la conservación de su equipo de protección individual) 

Prevención en la tarea: 

Antes de entrar: 

- Comprobar la existencia de gases tóxicos y/o explosivos, así como la concentración 
de O2. 

- Realizar la ventilación forzada en caso necesario. 

- En caso de que continúe la existencia de  gases tóxicos o la ausencia de O2 no entrar 
y comunicarlo al mando. 

- Mantenimiento y revisión de los medios de detección de gases. 

- No realizar la tarea en solitario cuando la profundidad de la arqueta lo requiera. 

 

Equipo de protección personal  

- Equipo detector de gases 
- Linterna 
- Cuerda de seguridad para comunicarse con el exterior cuando la arqueta sea 

profunda. 
 

4.5. TRABAJOS A DISTINTO NIVEL. 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas de segur idad: 

- Disponer de escalera manual, con suficientes garantías de resistencia  y estabilidad, 
que sobresalga de la parte superior 1 m. Siempre que se pueda, instalar escaleras 
fijas con protectores de caídas. 

- En caso de ejecución de trabajos en altura, disponer de plataformas de trabajo o 
andamios resistentes y debidamente sujetos y arriostrados, provistos de barandillas 
reglamentarias. 

- Las herramientas y los materiales para el trabajo a distinto nivel no se transportarán a 
mano cuando deban utilizarse escaleras manuales o de gato. 

- Proteger el perímetro de las instalaciones profundas, mediante muretes de obra de 
90 cm de altura o con barandillas reglamentarias. 

- Instalar anclajes en elementos fijos estructurales y / o líneas de vida a una altura 
superior a la del plano de trabajo para la totalidad de las tareas realizadas en altura 
en las que no sea suficiente la protección colectiva existente. 

- En aperturas próximas a zonas de trabajo, delimitar la zona de trabajo con barandillas 
reglamentarias (90 cm de altura, 150 kg/m.l. de resistencia, rodapié y travesero 
intermedio), que permitan el acceso a los puntos de operación sin riesgo de caida. 

- En aperturas en zonas colindantes a vías de circulación situar barreras señalizadas. 
En el caso de vías de circulación de vehículos, con curvas y un nivel bajo de 
iluminación nocturna, disponer la iluminación necesaria del inicio de la curva, para 
que el conductor tenga noticia de la apertura, con tiempo suficiente para reducir la 
velocidad. 
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Equipo de protección personal  

- Casco de seguridad 
- Guantes  
- Arnés de seguridad ( en caso de ser necesario, en ausencia de protección colectiva 

garantizada). 
 

4.6. TRABAJOS EN ESPACIOS CERRADOS (TÚNELES, ALCANT ARILLAS, 
CISTERNAS, GALERÍAS). 

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cump limiento, para entregar a 
todos los 
trabajadores afectados: 
 
Seguridad para evitar asfixias, intoxicaciones y ex plosiones 
En un pozo se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable. 
El hecho de formarse una atmósfera inflamable o tóxica, que pueda generar esos 
riesgos, puede deberse a muchas causas, como evaporación de disolventes de 
pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, movimiento de grano de 
cereales, piensos, etc., 
siempre que exista gas, vapor o polvo combustible en el ambiente y su concentración 
esté comprendida entre sus límites de inflamabilidad. A efectos de seguridad se 
considera que un pozo es muy peligroso cuando exista concentración de sustancia 
inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible 
que se produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones diversas. 
 
Las medidas preventivas  que ayudaran a controlar y limitar estas circunstancias 
adversas se enumeran a continuación: 
 
Autorización de entrada al recinto 
Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un pozo. Con ella se pretende 
garantizar que los responsables de producción y mantenimiento han adoptado una 
serie de medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el recinto. 
Es recomendable que el sistema de autorización de entrada establecido contemple a 
modo de check-list la revisión y control de una serie de puntos clave de la instalación 
(limpieza, purgado, descompresión, etc.), y especifique las condiciones en que el 
trabajo deba realizarse y los medios a emplear. 
La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de producción y 
mantenimiento y que debe ser válida sólo para una jornada de trabajo, debe 
complementarse con normativa sobre procedimientos de trabajo en la que se regulen 
las actuaciones concretas a seguir por el personal durante su actuación en el interior 
del espacio. 
 
Medición y evaluación de la atmósfera interior 
 
El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones 
ambientales con el empleo de instrumental adecuado. 
Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de 
forma continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse 
variaciones de la atmósfera interior. 
Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. 
En el caso de que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio se 
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deberá ir avanzando paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde 
zonas totalmente controladas. 
Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se 
haya podido producir la necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado 
sustancia contaminante. 
Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y permiten 
conocer in situ las características del ambiente interior. 
Para exposiciones que pueden generar efectos crónicos y que se requiera una mayor 
fiabilidad en la medición ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo para la 
captación del posible contaminante en soportes de retención y su análisis posterior en 
laboratorio. 
El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que por su 
alto riesgo requieren un control continuado. 
Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial precaución en los 
posibles errores de medición, en especial si es factible que se produzcan 
condensaciones de vapores en el interior de la conducción de captación. 
 
Medición de oxigeno 
 
El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este 
nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios 
semiautónomos o autónomos, según el caso. 
En la actualidad los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros) 
suelen llevar incorporado sistemas de medición del nivel de oxígeno. 
 
Medición de atmósferas inflamables o explosivas 
 
La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante explosímetros, 
equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón. 
Para la medición de sustancias diferentes a la patrón se dispone de gráficas 
suministradas por el fabricante que permiten la conversión del dato de lectura al valor 
de la concentración de la sustancia objeto de la medición. 
Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado para señalizar visual y 
acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20-25% del límite inferior de 
inflamabilidad. 
Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad el control y las 
mediciones serán continuadas. 
Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con 
posibles atmósferas inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de 
focos de ignición en las proximidades de la boca del recinto. 
 
Medición de atmósferas tóxicas 
Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar 
en función del tipo de instalación o trabajo. 
Se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos clorimétricos 
específicos, aunque existen otros sistemas de detección con otros principios de 
funcionamiento. 
Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de 
muy corta duración para contaminantes olfativamente detectables y para 
concentraciones muy bajas. 
 
Aislamiento del pozo frente a riesgos diversos 
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Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados debe asegurarse 
que éstos van a estar totalmente aislados y bloqueados frente a dos tipos de riesgos: 
el suministro energético intempestivo con la consiguiente puesta en marcha de 
elementos mecánicos o la posible puesta en tensión eléctrica, y el aporte de 
sustancias contaminantes por pérdidas o fugas en las conducciones o tuberías 
conectadas al recinto de trabajo o bien por una posible apertura de válvulas. 
Respecto al suministro energético incontrolado es preciso disponer de sistemas de 
enclavamiento inviolables que lo imposibiliten totalmente. 
Respecto al aporte incontrolado de sustancias químicas es preciso instalar bridas 
ciegas en las tuberías, incluidas las de los circuitos de seguridad como las de purgado 
o inertización. Ello representa que la instalación debe haber sido diseñada para que 
tras las válvulas, al final de tuberías, se dispongan de los accesorios necesarios para 
que tales bridas ciegas puedan ser instaladas. 
Complementariamente a tales medidas preventivas es necesario señalizar con 
información clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior de 
espacios confinados y los correspondientes elementos de bloqueo no deben ser 
manipulados, todo y que su desbloqueo solo debe ser factible por persona 
responsable y con útiles especiales (llaves o herramientas especiales). 
 
 
Ventilación 
 
La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la 
inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de 
encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable o durante los trabajos por requerir 
una renovación continuada del ambiente interior. 
Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación 
forzada. El caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la 
consiguiente renovación total de la atmósfera interior está en función de las 
características del espacio, del tipo de contaminante y del nivel de contaminación 
existente, lo que habrá de ser determinado en cada caso estableciendo el 
procedimiento de ventilación adecuado. Así, por ejemplo, cuando se trate de extraer 
gases de mayor densidad que la del aire será recomendable introducir el tubo de 
extracción hasta el fondo del recinto posibilitando que la boca de entrada a éste sea la 
entrada natural del aire. En cambio si se trata de sustancias de densidad similar o 
inferior a la del aire será recomendable insuflar aire al fondo del recinto facilitando la 
salida de aire por la parte superior. 
Los circuitos de ventilación (soplado y extracción) deben ser cuidadosamente 
estudiados para que el barrido y renovación del aire sea correcto. 
Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de 
los trabajos en el interior, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante 
extracción localizada o por difusión. La primera se utilizará cada vez que existan 
fuentes puntuales de contaminación (ej. humos de soldadura). 
La ventilación por dilución se efectuará cuando las fuentes de contaminación no sean 
puntuales. Hay que tener en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona 
más amplia que la aspiración para poder desplazar los contaminantes a una zona 
adecuada. 
Además la técnica de dilución de menor eficacia que la de extracción localizada exige 
caudales de aire más importantes. 
Especial precaución hay que tener en el recubrimiento interior de recipientes, ya que la 
superficie de evaporación es muy grande pudiéndose cometer errores en las 
mediciones, siendo necesario calcular con un amplio margen de seguridad el caudal 
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de aire a aportar y su forma de distribución para compensar la contaminación por 
evaporación que además el propio aire favorece. 
La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/seg. al nivel en el que puedan 
encontrarse los operarios. 
Todos los equipos de ventilación deberán estar conectados equipotencialmente a 
tierra, junto con la estructura del espacio, si éste es metálico. 
En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar pozo. 
 
Vigilancia externa continuada 
 
Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control 
de la atmósfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de 
rescate. 
La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para 
mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el 
trabajador que ocupe el espacio interior. 
Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan 
pronto advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de 
seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se dispondrá de medios de sujeción y 
rescate adecuados, así como equipos de protección respiratoria frente a emergencias 
y elementos de primera intervención contra el fuego si es necesario. 
Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones 
físicas ocurridas. Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de 
rescate, eliminar las ropas contaminadas, si las hay, y aplicar los primeros auxilios 
mientras se avisa a un médico. 
 
Formación y adiestramiento 
 
Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de 
conocimiento del riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean 
capaces de identificar lo que es un pozo y la gravedad de los riesgos existentes. 
Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico, ni 
temerario, con buenas condiciones físicas y mentales y, preferiblemente, menores de 
50 años. 
Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en: 
Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos como se ha 
dicho deberán normalizarse. 
Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o 
explosivas) y las precauciones necesarias. 
Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera. 
Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios. 
Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria. 
Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre 
su utilización. 
Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos. 
Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia 
y rescate. 
 
4.7.  MANIPULACIÓN DE INSTALACIONES CON B.T. 

Riesgos: 

 
- Shock eléctrico 
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- Quemaduras. 

 

Prevención en el equipo de trabajo:  

- Disponer de equipos de protección en la instalación. 

- Conectar a “tierra” todas las partes metálicas de armarios y máquinas.  

- Revisión cíclica de la instalación sustituyendo todas las partes defectuosas. 

- Revisión cíclica de la efectivididad de los “tierras”. 

- Recubrir todas las partes activas con aislante. 

- Mantener limpios los contactos de maniobra. 

 

Normas generales de seguridad 
 
 
- Se tendrá en cuenta lo establecido en el R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

- Tener la autorización correspondiente. 

- Previamente habrán recibido la información-formación correspondiente a los métodos 
de trabajo en instalaciones eléctricas en B.T. 

 (Cada operario deberá cuidar la conservación de su equipo de protección individual) 

Prevención en la tarea: 

- Formación cíclica del personal. 

- Utilizar materiales normalizados. 

- Utilizar herramientas y elementos aislantes. 

- Aislar siempre que se pueda, el equipo de la red. 

Equipo de protección personal  

- Casco de seguridad con pantalla facial. 
- Botas de seguridad 
- Guantes dieléctricos. 

Herramientas aislantes  
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4.9.  UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS. 

Máquinas y herramientas, cuyos riesgos, medidas preventivas y sistemas de 
protección colectiva e individual ya han sido enumeradas en el apartado 3.20 de 
maquinaria. 

 

5.- SISTEMAS DE CONTROL DE LA PREVENCIÓN DE LA OBRA . 
 
 
5.1.-  CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD. 

El control y seguimiento del plan de seguridad y su aplicación a la obra será 
responsabilidad directa del Jefe de Obra y de la Unidad de Prevención. Los integrantes 
de dicha unidad tendrán formación específica en prevención. Los componentes de dicha 
unidad se nombrarán por escrito al comienzo de la obra, y cualquier modificación que 
haya en su composición se realizará a través del mismo medio. 

5.2.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS PLANI FICADOS 

La empresa constructora y los subcontratistas dispondrán de un servicio médico de 
empresa propio o mancomunado. 

Todo el personal que empieza a trabajar deberá pasar un reconocimiento previo al inicio 
de los trabajos. Si es personal de plantilla, o inicio los trabajos con la empresa principal o 
subcontratista en otro centro de trabajo, deberán tener el justificante de haberlo pasado, 
el inicial o el último anual que corresponda. 

Será necesario programar el trayecto al centro de socorro más próximo o acordado y 
quedará a la vista dentro de la obra. 

Aparte se tendrá un botiquín de primeros auxilios portátil con todo lo necesario para 
realizar curas al momento del accidente, estando prevista su revisión mensual y la 
reposición inmediata de lo consumido. 

5.3.-  FORMACIÓN PREVISTA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se impartirá formación en materia de seguridad y Salud en el trabajo, al personal de la 
obra, haciendo una exposición de los métodos de trabajo, los riesgos que pueden 
entrañar y las medidas de seguridad que se deberán emplear, se fijará con el Jefe de 
Obra la necesidad y frecuencia de estas enseñanzas. 

Antes del comienzo de cada capítulo se le entregará una copia del apartado del Plan de 
Seguridad que se elabore por la empresa constructora, referido a su tajo a cada 
subcontratista, quedando éste en el compromiso de informar a todo su personal de los 
riesgos, normas preventivas y protecciones personales a tener en cuenta.. En éste se 
indicarán las direcciones de Urgencias, Bomberos, Policía, Inspección Provisional, etc. 
además del recorrido al Centro Hospitalario, y todas las actas de reunión del Comité de 
Seguridad, así como los distintos nombramientos, amonestaciones, etc.   

 

 

 

6.- PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGE NCIA. 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA). 
ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

162 / 164 

6.1.- ACCIDENTE 

Actuación previa a accidentes 

Previo a la entrada de cualquier trabajador en la obra se le entregará el impreso de 
Normas de Actuación en caso de accidente. 

Se instalará un cartel en la obra con los teléfonos de interés en caso de accidente, así 
como las direcciones y recorrido al centro asistencial más próximo. 

Se dispondrá en obra de un botiquín de primeros auxilios. 

Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el 
adecuado y rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los 
supuestos en los que el daño producido así lo requiera. 

El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a 
la empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. 

En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las 
medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 

Comunicaciones 

En caso de ser considerado como grave, muy grave, mortal o haya afectado a 4 o más 
trabajadores, deberá comunicarse a la Autoridad Laboral, previa consulta al 
Departamento de Prevención. 

Comunicar:  

- A la Autoridad Gubernativa . En zona urbana el 091; en zona rural a la Guardia 
Civil 

- A la Dirección Facultativa  

- A la Autoridad Laboral - Dirección Provincial de Trabajo- mediante envío de 
telegrama, en el plazo máximo de 24 horas. En caso de que el accidentado 
pertenezca a una subcontrata se comunicará a esta por fax, guardando copia, la 
obligatoriedad de enviar notificación a la Autoridad Laboral, diciéndoles el texto a 
disponer. En caso de que no lo haga el Jefe de Obra previa consulta al Dpto. de 
Prevención, la conveniencia de hacerla directamente. 

- A la Compañía de Seguros a través del Dpto. de Administración de Personal y 
Relaciones Laborales. 

 

6.2.- EMERGENCIA 

La Unidad de Prevención será la encargada de actuar en las situaciones de emergencia 
que se produzcan en la obra. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados 
rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán 
de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, 
configuración de las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y 
número máximo de personas que puedan estar presentes. 
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Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señali-
zarse conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y 
fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles. 

Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de 
modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 

Incendio. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no 
son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición 
(hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, 
cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (parquet encofrados de madera, 
carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente 
(oxígeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará un revisión y comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los 
envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, 
situando este acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores los 
materiales de cerámica, sanitarios, etc. 

Se seguirán las siguientes medidas de seguridad: 

• El teléfono de Bomberos figurará también en el cartel de oficina de obra. 

• Cortar la corriente desde el cuadro general, para evitar cortacircuitos una vez acabada la 
jornada laboral. 

• Prohibir fumar en las zonas de trabajo donde haya un peligro evidente de incendio, a 
causa de los materiales que se manejen. 

• Uso del agua. 

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el 
empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

• Extintores portátiles.  

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y 
colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o 
móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos 
secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa 
determinante del fuego a extinguir. 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles 
indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 

Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas 
autorizadas. 

• Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no 
autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o 
proximidad a sustancias inflamables. 
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Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la 
fase inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los 
cuales, en todos los casos serán avisados inmediatamente 

El empresario deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de Seguridad y 
Salud en su caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las 
actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de 
canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, etc. 

 
 
6. PRESUPUESTO. 
 
Existe una partida alzada de 37.088,31 € de importe en ejecución material, destinada a 
las labores de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de la obra. Dicha partida 
contempla los siguientes conceptos:  

- Instalaciones auxiliares de obra que albergan: 

 Casetas de obra: caseta de oficinas, casetas de vestuarios, casetas de 
comedor y casetas de duchas y baños con su mobiliario asociado. 

 Gestión de residuos: residuos inertes, residuos peligrosos y residuos 
procedentes de la construcción. 

- Equipos de protección individual (EPI's) para todo el personal de la obra: botas de 
seguridad, cascos, arnes de seguridad, chalecos reflectantes, etc... 

- Equipos de protección colectiva. Barandillas, plataformas elevadoras, líneas de vida, 
setas antipunzonamiento, etc... 

- Protección contra incendios. Se dotará a la obra de extintores como medida 
preventiva ante cualquier riesgo de incendio en obra. 

- Medicina preventiva y primeros auxilios. Consta de suministro de botiquín de 
emergencia y reconocimientos médicos de todo el personal que trabaja en la obra. 

- Formación y reuniones de seguridad y salud. Se realizará una formación en material 
de SYS a todo el personal que trabaja en obra y se generarán reuniones mensuales 
de seguimiento de SYS durante la fase de ejecución de la obra. 

 

 
Palencia, Diciembre 2014. 

Rafael Jiménez Garrido 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
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ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT O. 
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1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

 
La realización del presente estudio no se ha limitado a la simple exposición de los consumos y 
costes que las operaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Saelices, 
conllevan, sino que se ha extendido a la justificación, lo más detallada posible, de la organización 
y forma de prestación del Servicio de Explotación adecuado. 
 
Se han considerado para la realización del presente estudio técnico-económico como bases de 
partida los siguientes datos: 
 
- Situación actual de los costes tanto de mano de obra como de energía eléctrica, reactivos, 

materiales, etc, sin incluir impuestos. 
 
Las características medias de las aguas a tratar son las siguientes: 
 

Caudal medio diario: 128 m3/d 
Caudal medio: 5,.33 m3/h 
Caudal máximo diseño:  26,70 m3/h 
Caudal máximo pretratamiento: 26,70 m3/h 
DBO5 media diaria: 423 mg/l 
Sólidos en suspensión media diaria: 424 mg/l 

 
 

2 OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR. 

 
Los servicios obligatorios que han de realizar serán: 
 
a) Mantener el funcionamiento normal de la Estación de forma ininterrumpida y consiguiendo en 

todo momento unos índices de depuración que correspondan como mínimo, a los 
rendimientos normales y condiciones que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 
b) Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar y verter las grasas, arenas, residuos 

de rejillas y tamices, y lodos producidos en la planta. 
 
c) Desecar los lodos producidos, hasta alcanzar los contenidos de humedad indicados en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, anteriormente señalado, de forma que puedan 
retirarse fácilmente por el responsable de ese Servicio. 

 
d) Conservar en perfecto estado todos los elementos de la planta. 
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e) Mantener adecuadamente todas las instalaciones y equipos de la planta. 
 
f) Reparar dentro del programa de mantenimiento los elementos deteriorados de las 

instalaciones. 
 
g) Adquirir todos los materiales, productos y suministros precisos para el debido mantenimiento, 

conservación y explotación. Se dispondrá de un mínimo de repuestos de garantice la 
reparación inmediata de los equipos e instalaciones. 

 
h) Conservar y mantener en perfecto estado todas las instalaciones existentes de control, 

automatismo e información de la planta. 
 
i) Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras de la 

instalación. 
 
j) Conservar en las debidas condiciones todos los elementos anejos a la planta, como caminos, 

jardines, edificaciones, redes, etc, procurando que su aspecto sea siempre el mejor posible. 
 
k) Mantener un sistema permanente de vigilancia que garantice la seguridad del personal de las 

instalaciones. También deberá suscribir una póliza de responsabilidad civil con cobertura para 
el personal que de manera temporal o permanente se encuentre en las instalaciones. 

 
l) Registrar y analizar las características de los parámetros que definen el proceso de las líneas 

de agua y de lodos, para su debido control y funcionamiento. 
 
m) Comunicar inmediatamente a la Dirección de Obra cualquier incidencia que afecte a las 

instalaciones o a la depuración. 
 
n) Enviar diariamente a la Dirección de obra la información sobre la marcha de la planta que le 

solicite. 
 
o) Y, en general, cuantas operaciones y cuidados sean necesarios para cumplir con el fin 

indicado en el apartado a). 
 
p) Realizar los servicios de limpieza de los edificios de oficinas y personal, así como los 

correspondientes a la ropa de trabajo. Para ello deberá prever el personal correspondiente o 
bien contratarlo. 

 

3 DEFINICIÓN DE LOS COSTES 

 
La explotación, mantenimiento y conservación de los diferentes elementos que componen las 
instalaciones, originan una serie de gastos que, por su naturaleza, pueden clasificarse como 
sigue: 
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a)  Costes fijos. 

Son independientes del volumen de agua tratada. 
 
b)  Costes variables. 

Dependen del volumen de agua tratada. 
 
c)   Costes de amortización. 

Financiación y amortización de una parte del coste total de las obras. 
 
En el presente Estudio y dentro de cada uno de los grupos anteriores, se han considerado los 
siguientes conceptos: 
 
a). Costes fijos. 

- Costes iniciales. 
- Costes de mantenimiento y conservación. 
- Costes de personal. 
- Costes de energía eléctrica. 
- Costes de administración y varios. 
- Costes de agua potable. 

 
b). Costes variables. 

- Costes de energía eléctrica. 
- Costes de reactivos. 
- Costes de retirada y transporte a vertedero de residuos. 

 
c). Costes de amortización. 
 
Dichos costes quedan justificados en el ANEXO 1. 
 

4 DETALLE Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 
Se detallan en este apartado los aspectos básicos por los que se va a regir la labor del factor 
humano en todos los trabajos de mantenimiento, conservación y explotación. Para la mejor 
prestación del servicio, este se estructurará en el principio de la asignación de unas funciones 
para cada puesto de trabajo y, por lo tanto una responsabilidad en cada uno de ellos. 
 
A continuación se exponen las características básicas de esta organización: 
 
1.- Enumeración del personal. 
2.- Funciones a realizar por cada nivel del organigrama. 
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4.1 ENUMERACIÓN DEL PERSONAL. 

 
La determinación del personal necesario se efectúa conforme a los procesos en que puede 
descomponerse el conjunto de las instalaciones de la estación depuradora, evaluándose las 
necesidades en puestos de trabajo que requiere cada una de las funciones que se desarrolla en 
las mismas. 
 
Por tanto, la distribución del personal se ha realizado atendiendo a los puestos y turnos de trabajo 
y se ha reflejado esquemáticamente indicando además la categoría profesional requerida. 
 
Los puestos de trabajo están clasificados en tres categorías: 
 
- De explotación. 
 
Donde se incluyen los operativos a nivel de Planta por turno de trabajo. Se estima que la 
operatividad idónea se consigue con un turno de ocho horas, dejando el fin de semana y por la 
noche la planta cerrada sin operarios. 
 
El número de operarios asignados a cada turno incluye la parte correspondiente a correturnos 
preciso para cubrir vacaciones y festivos. 
 
- De mantenimiento y conservación. 
 
Se ha considerado conveniente la designación de un personal específico dedicado 
exclusivamente al control del funcionamiento de la maquinaria de engrase periódico así como de 
las reparaciones que pueden realizarse en taller. 
 
- De dirección y control. 
 
El personal de este grupo no tendrá un turno de trabajo coincidente con el resto de los operarios, 
ya que deberá ajustarse a las necesidades del funcionamiento de la planta. Su trabajo, en régimen 
normal lo realizarán en dedicación parcial. 
 
De acuerdo con estas consideraciones la distribución del personal se realizará de la siguiente 
forma: 
 

PERSONAL NECESARIO PARA EL PROCESO 
(TURNOS DE 8 HORAS) 
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EXPLOTACION-MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

Mañana-
Tarde 

Noche  Correturnos 

Jefe de Planta* 0,15x 1/8 - - 
Línea de proceso    
Oficial 1ª electromecánico. 0,30 x 1/8 - - 
Peón especialista 2,00 x 1/8 - 0,50 x 1/8 
Total Explotación – Mantenimiento y Conservación. 0,38 
 
- El propio Jefe de Planta a jornada parcial, podrá tener las obligaciones de Jefe de Explotación. 
 

ENUMERACIÓN DEL PERSONAL. 
 
Dirección y control. 
 
1 Jefe de Planta: A jornada parcial que realizará las labores de Jefe de Explotación y 

Mantenimiento, Administración y Laboratorio. 
    
Será titulado medio o licenciado en Químicas, Biológicas o Farmacia. 
 
Proceso.   
 0,1 x 1 Jefe de Explotación, Conservación y Mantenimiento 
  (Jefe de la Planta) 
 0,12 x 1 Oficial 1ª electromecánico (a jornada parcial) 
 0,30 x 2 Peones especialistas. 
   
Así pues, el número total de empleados será: 
   
Dirección y control ....................................................................... 0,15 
Proceso: 
Jefatura 
Explotación, Mantenimiento y Conservación ................................ 0,45 
TOTAL. ............................................ ............................................ 0,60 
 

4.2 FUNCIONES A REALIZAR POR CADA NIVEL DEL ORGANIG RAMA. 

 
a). Jefe de Planta. 
 

Funciones: Dirección Técnica de la Planta, explotación incluida. 
 
Responsable de la gestión administrativa y de personal. 
 
Responsable de todo lo especificado en el epígrafe c) del presente apartado. 
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Responsable entre la Administración del funcionamiento correcto de la planta y de las 
funciones que específicamente le ordenen. 
 
Establecerá las consultas necesarias con los staff técnicos de las entidades colaboradoras. 
 
Propondrá las propuestas de las mejoras necesarias para la optimización del proceso de la 
planta. 
 
Supervisará la documentación del trabajo y control. 
 
 

b). Auxiliar de laboratorio.  
 
Funciones: Establecerá la cuantía y metodología a seguir en los análisis. 
 
Responsable de los análisis. 
 
Control de anomalías en los análisis. 
 
Control de reactivos y material de laboratorio. 
 
Depende directamente del Jefe de Planta. 
 
 

c). Jefe de explotación de Líneas de Proceso.  
 
Funciones: Responsable de los trabajos de proceso, mantenimiento, conservación y 
seguridad e salud de la Planta. 
 
Responsable de los procesos. 
 
Responsable de la redacción diaria de los partes de la planta. 
 
Hará una inspección diaria de todos los equipos. 
 
Hará cumplir estrictamente el mantenimiento preventivo y adecuará los medios existentes en 
la depuradora y a las necesidades que en todo momento demanden los procesos y sus 
equipos. 
 
Elevará las propuestas necesarias de compra de materiales y herramientas. 
 
Coordinará a todo el personal de mano de obra directa de la planta. 
 
Optimizará el proceso. 
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Operaciones de explotación, mantenimiento y conservación. 
 

4.3 OPERACIÓN DE EXPLOTACIÓN. 

 
La óptima, correcta e ininterrumpida explotación de una estación de tratamiento de aguas 
residuales resulta de la yuxtaposición de varios factores: 

 
1. Conocer exactamente las características del agua aportada en cada una de las fases del 

tratamiento. 
2. Conocer los parámetros que definen el proceso en sus diferentes fases. 
3. Modificar los parámetros de forma que en cada momento, se consiga la mejor calidad de agua 

tratada con un mayor rendimiento. 
4. Que los elementos integrantes de cada una de las fases del tratamiento cumplan en cada 

momento el programa establecido de acuerdo a las características del agua y parámetros del 
proceso. 

 
Los tres primeros puntos se cumplimentan, mediante el establecimiento de las OPERACIONES 
DE CONTROL DEL PROCESO. En cuanto al último se cumplimentan con el establecimiento de 
las OPERACIONES DE CONTROL DE PLANTA. 
 
El conjunto de ambos controles constituye las OPERACIONES de explotación. 
 
La manera de llevar a cabo dichos controles es mediante el establecimiento de los Partes de 
Proceso y Control de Planta en los que se recogerán las diferentes operaciones a realizar. 
 
Dichos partes de control tienen las siguientes misiones: 
 
- Autocontrol por parte del operador de Planta de la realización de las diferentes operaciones 

encargadas. 
- Fiscalización por parte del Jefe de Planta del exacto cumplimiento del programa establecido. 
- Fiscalización por parte de la Propiedad del comportamiento de la depuradora en sus fases de 

mantenimiento, explotación y conservación. 
 
Las depuradoras bajo tecnología de Macrofitas, son auténticos cultivos de plantas en Flotación. Es 
de conocimiento general, que para mantener un cultivo en el mejor estado posible lo más 
necesario es que esté bien alimentado y saneado. 
 
En este caso, la alimentación se obtiene de la misma agua residual, por lo que no es necesario 
abonar a no ser que inicialmente no se tenga aporte de residuales, y se pretenda hacer crecer las 
plantas con aguas de poca carga hasta incorporar los colectores. De cualquier modo hay un 
concepto básico en la nutrición y es que hay que saber convertir el amonio en nitrato (nitrificación) 
que es la forma de adsorción radicular del macrofito y de cualquier tipo planta, esta nitrificación se 
produce normalmente por oxidación. 
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El control fitosanitario es importante sobre todo el primer año hasta que el macrofito alcanza un 
desarrollo completo tanto en la aparte aérea pero sobre todo en su sistema radicular para poder 
garantizar siempre un buen rebrote rizomático en caso de parada vegetativa. Un ataque virulento 
de pulgón, araña, mosca, etc, puede hacer que la planta pare sus funciones vitales hasta 
recuperarse, y esto retrasa enormemente el crecimiento del macrofito y la actividad del filtro. 
 
Por todo ello hay que tener especial cuidado sobre todo en depuradoras construidas en zonas 
cercanas a extensiones de cultivos, pues los tratamientos que los agricultores de la zona realicen 
condicionarán la mayor o menor aparición de plagas en el sistema. Es necesario informarse y 
prestar atención al manejo de plantaciones anexas a la EDAR para integrar nuestro calendario de 
aplicaciones en sintonía al suyo. 
 

4.4 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y AVERIAS. 

 
Los objetivos que se persiguen con las operaciones de mantenimiento son los siguientes: 

 
- Limitar el envejecimiento del material debido a su funcionamiento. 
- Mejorar el estado del material, para su eficaz funcionamiento. 
- Intervenir antes de que el coste de la reparación sea demasiado elevado. 
- Eliminar o limitar los riesgos de averías en el material imprescindible para el proceso. 
- Asegurar el buen estado de los servicios generales del agua, electricidad, calefacción, etc. 
- Asesorar las decisiones para la determinación y gestión de repuestos y política de inversiones. 
- Disminuir el tiempo de parada de averías. 
- Estandarizar al máximo todos los elementos. 
- Asegurar una disminución de los costes. 
- Permitir la ejecución de las reparaciones en las mejores condiciones. 
- Regularizar los trabajos de mantenimiento. 
- Evitar los consumos exagerados. 
- Suprimir las causas de accidentes graves. 
 

4.4.1 Operación y Mantenimiento. 

Esta planta de Macrofitas son plantas que como bien se ha comentado medran naturalmente en el 
entorno del proyecto por lo que esta perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas de la 
zona. La fisiología alveolar es el éxito de la inyección de oxigeno a sus raíces. Sus hojas son pues 
membranas naturales que actúan por diferencia de presión isostática, inyectando 
continuadamente oxigeno al medio acuático para mantener condiciones aerobias que les 
posibiliten su supervivencia en medios colmatados de agua y fangos. Por este motivo durante los 
meses de parada vegetativa, cuando por la bajada de temperaturas sus tejidos empiecen a 
amarillear y sus aspecto aparente sea de plantas secas en cambio la inyección nunca se detiene, 
haciendo la depuración eficaz durante el invierno. 
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Los Agentes patógenos ya han sido objeto de estudio, y habrá que afinar su detección sobre todo 
en las primeras fases de desarrollo de las plantas, que son las más propensas por su juventud al 
ataque las plagas y accidentes. 

Preventivamente, se sugieren tratamientos fitosanitarios en el mantenimiento de la planta, aunque 
ante cualquier agente inesperado habrá que actuar con las medidas correctoras que sean 
propicias. 

La limpieza de la instalación, la plantación de especies vegetales resistentes y de gran rusticidad 
a los patógenos, así como un buen control visual de la instalación en general son medidas 
básicas para controlar cualquier condicionante exterior. 

Las labores de mantenimiento pues se reducen a las simples que se pueden realizar en cualquier 
jardín natural, tales como: 

a. Limpieza: Conservar la instalación saneada de residuos de todo tipo, manteniendo limpios 
los espacios de servicio entre canales y estanques, va a ser además una medida de control 
fitosanitario integrado. 

b. Revisiones periódicas: Un control visual continuado de los sistemas de conducciones, 
impermeabilización y bombas para su correcto funcionamiento, nos va evitar males mayores 
en posibles daños del sistema por factores de cualquier tipo. 

c. Tratamientos fitosanitarios: El innovador uso de estas plantas en procesos de 
depuración de aguas residuales, su rusticidad natural y la inexistencia hasta ahora de un 
cultivo intensivo de estas Macrofitas, hace que el conocimiento y estudio de plagas y 
enfermedades que pueden atacar a este tipo de vegetales sea aun muy escaso. 

De cualquier modo las plantas adultas ya sean del género Typha, Phragmites o Scirpus son de las 
angiospermas más distribuidas del planeta, por lo que se puede afirmar que son de gran 
adaptación y resistencia a la mayoría de plagas conocidas. 

 
El mayor cuidado y control sobre ellas lo deberá tener el viverista en la reproducción inicial de 

los plantones y los encargados de mantenimiento en las primeras fases de crecimiento una vez 
instaladas en la lámina de agua definitiva. El alto contenido habitual en nitratos de las aguas 
residuales produce un crecimiento rápido pero débil de los jóvenes brotes que nacen de los 
rizomas. Ese momento puede ser el más crítico en la defensa de las habituales plagas que se 
alimentas de estos tiernos y sabrosos brotes. 

Hasta ahora en las plantaciones establecidas en humedales se ha detectado un mayor 
número de ataques en ese momento inicial de crecimiento sobre todo de mosca Blanca, y también 
pulgón, cochinilla, oruguillas y ácaros. Las altas humedades lógicas de este medio acuático junto 
con la subida de temperaturas estivales hacen a esta época el momento idóneo para el ataque de 
la plaga de mosca blanca sobre los plantones en crecimiento de las plantas Macrofitas. Un fuerte 
ataque podría debilitar la plantación y retrasar la formación inicial del tapiz flotante, por lo que será 
aconsejable en esta época un control razonado y continuado de la instalación. 

El uso de productos químicos sobre aguas residuales que se pretende regenerar y verter a 
afluentes donde hay vida animal, debe extremar la precaución de la aplicación de productos 
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químicos incontrolados, sobre todo sobre peces más aún si se reproducen en la propia lamina de 
agua. En el vivero el seguimiento y tratamiento de los plantones deberá ser el adecuado para una 
producción intensiva en condiciones de ambiente controlado, bajo un control integrado de toda la 
instalación. 

Hay que insistir en la necesidad de no aplicar siempre indistintamente los mismos productos 
fitosanitarios y en las mismas épocas, sino que hay que integrar las técnicas necesarias y 
adecuadas en cada caso de uso con sus condicionantes específicos. 

4.4.2 Calendario de Tratamientos Fitosanitarios. 

1) De cualquier forma, como ejemplo ilustrativo, se podría recomendar un calendario razonable 
solo en las primeras fases o durante el primer año de instalación de las Macrofitas, hasta que 
alcancen un desarrollo suficiente y una densa formación del filtro de raíces. Es ese momento, 
la rusticidad de dichas será el principal agente de lucha contra posibles plagas. 

a) Durante la época invernal tratamientos preventivos, con productos minerales como aceites 
de invierno para combatir las formas invernantes de las cochinillas y también pulgones, 
arañas y piojillos. La aplicación también de azufre en polvo podría frenar la proliferación de 
hongos patógenos y puede combatir además la araña y otras formas invernantes. 

b) A partir de la primavera (Abril-Mayo) hasta otoño se aplicarían tratamientos curativos-
preventivos, donde se puede empezar a tratar con productos químicos extremando las 
precauciones, se podría recomendar algún insecticidas oleofosforados como el fenitrotión, 
de amplio espectro y gran efectividad contra pulgones, cochinillas,  mosca blanca,  pero 
dada la  naturaleza del proyecto donde se pretende una eliminación eficaz del fósforo se 
recomendará en este caso otro Insecticida sistémico, sobre todo muy recomendado si 
necesitamos atacar la mosca blanca y una población excesiva de mosquitos, la materia 
activa recomendad en este caso es el Imidacloprid, es absorbido por las raíces, tallos y 
hojas, siendo transportado por la corriente de savia a toda la planta, por lo que se puede 
aplicar tanto al follaje en pulverización como al agua. Es de amplio espectro y prolongado 
efecto residual. Prácticamente no tóxico para peces y otros organismos acuáticos, lo que le 
hace idóneo para aguas que se quieran regenerar la vida acuática. 

En el caso que se detecte un ataque muy virulento de mosca blanca también se podría 
recomendar combinar el tratamiento con algún producto que actúe a nivel hormonal como el 
Piriproxifen. Ambas aplicaciones deben realizarse cada 15 o 21 días desde abril-Julio y 
septiembre-noviembre, durante la época de crecimiento de jóvenes plantones. 

En el caso de ácaros (araña roja y arañuelas) antiguamente era difícil que prosperaran sobre la 
lámina de agua por el excesivo grado de humedad pero en la actualidad hay una gran 
proliferación de plagas de caros y arañuelas producido precisamente entre otras causas por la 
aplicación descontrolada y a gran escala de insecticidas fitosanitarios que eliminan los 
depredadores naturales de estos seres vivos, convirtiéndolos en las épocas estivales y secas en 
autenticas plagas virulentas proponiendo en tales casos la aplicación de acaricidas mezclado con 
el insecticida contra las arañuelas y ácaros. 

Para otras posibles plagas tan se podría aplicar una lucha integrada y algunos productos 
específicos en el caso que se identifiquen como plagas virulentas, aunque la acción polivalente del 
Imidacloprid y la cipermetrina estaríamos abarcando casi todo el posible espectro dañino en 
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cuanto plagas. Algún tipo de fungicidas también se podría aplicar si se detecta la aparición de 
algún hongo especialmente dañino. Insistir en la rusticidad de estas plantas ya que por ejemplo la 
aparición de roya u oídios no suele ser causa de debilitamiento aunque también se podría tratar 
con algún tipo de fungicida de espectro polivalente. 

 

 

4.4.3 Podas, siegas o labores de Corte. 

Durante estos años de desarrollo del sistema de Macrofitas, hemos comprobado que los 
tratamientos de siega de la masa vegetal producida por las plantas Macrofitas pueden ser 
eliminados o casi reducidos prácticamente a solo uno (quizás dos) en los casos indicados 
únicamente. 

Tenemos que pensar más en la capacidad depuradora de estas plantas que en su poder ahijador 
y su aspecto estético durante las épocas de mas frío, intentando que no se pierda nunca el poder 
inyector de oxigeno de la macrofita, autentico secreto y éxito de estas plantas para poder 
utilizarlas como fuente de depuración. Además se ha comprobado que si no podamos la planta se 
regenera completamente año por año por si sola absorbiendo y digiriendo por los mismos 
procesos de depuración sus estructuras secas, por lo que no es necesario realizar podas sobre 
las Macrofitas, simplificando aun más su mantenimiento. 

Resumiendo, no se necesitaría pues más que operario con los conocimientos sobre plagas y el 
puntual y necesario asesoramiento de técnicos para mantener la instalación en un nivel adecuado 
de uso. 

4.5  FUNCIONAMIENTO EDAR MEDIANTE FMF. 

Una vez las plantas tengan un desarrollo natural suficiente donde esté asegurada la formación del 
Filtro de Macrofitas en Flotación (FMF), se empezará con las pruebas para verificar el poder de 
remoción y fijación sobre el sistema de los parámetros esperados. 

Gracias al diseño de la planta, el flujo del efluente será homogéneo, verificándose el paso del 
agua de forma correcta. Para verificar el perfecto funcionamiento de la línea de agua se procederá 
a la regulación manual de altura en las láminas de agua mediante los tubos, codos y vierte aguas. 
Así como de los elementos electromecánicos de recirculación y bombeo. 
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Después de 3-4 meses desde la plantación las plantas ya ofrecerán más fuerza al paso del agua, 
y un desarrollo vigoroso siempre que se planteen en la época indicada. 
 

4.6 PROTOCOLO RESUMEN DE ACTUACIONES 

Para la correcta puesta en marcha de la instalación es necesario emplear un correcto sistema de 
plantación que asegure la flotación y desarrollo de los plantones que asegure una rápida 
formación del FMF de forma ecológica. Para ello, Macrofitas ha desarrollado, ensayado y 
verificado la Pieza ESE. 

Tanto la plantación en la Pieza ESE como la producción de plantas Macrofitas deberá ser 
realizada por personal experimentado y especializado para asegurara un perfecto control de todo 
el proceso. 

La selección de especies vegetales que por su buena adaptación a la fitodepuración e integración 
en el entorno aseguren un buen resultado al proceso del FMF y una integración del conjunto en el 
ecosistema del humedal. 

Control exhaustivo en la instalación y elementos electromecánicos durante los 6 primeros meses 
desde la implantación para controlar cualquier agente exterior que pudiera causar daños en las 
plantas o en la instalación en general. 

Es fundamental que la depuradora este ejecutada y funcione conforme al la línea de agua 
planteada en el proyecto para su correcto funcionamiento, si no fuera así Macrofitas SL, como 
empresa responsable de la tecnología FMF tomará medidas correctoras inmediatas para que la 
EDAR cumpla con los criterios de diseño. 

Durante este periodo inicial de 6 meses controlar preventivamente la posible aparición de 
patógenos y aplicar las medidas correctoras oportunas. 

Adecuar a la altura máxima de lámina de agua hasta la formación total del tapiz vegetal. 

- Hacer tomas de muestras al menos mensuales de la evolución en la remoción de 
parámetros contaminantes con el equipo especializado elaborado para dicho proyecto. 

- La realización de labores de poda no está recomendada, pues al ser un sistema natural se 
auto regenera perfectamente de la misma forma que lo hace en sus nichos vitales. 
Igualmente tras el estudio de otras depuradoras donde este proceso ha sido eliminado se 
ha observado la viabilidad del sistema y funcionamiento, obteniéndose resultados efectivos 
sin oscilaciones en los resultados de remoción. El encarecimiento de estos costes de 
mantenimiento, la complejidad intrínseca de la poda de este tipo de plantas en flotación y 
el poco beneficio de reutilización del material vegetal o biomasa resultante de la labor 
potencian esta idea. En el caso de encontrar en la zona algún recurso sostenible al residuo 
orgánico, se plantearía la ejecución de algún corte o siega puntual, siempre a la salida del 
rebrote anual y mediante el sistema actual de poda por brazo hidráulico adosado a tractor 
diseñado por Macrofitas SL y con la posible creación si es necesario de un nuevo sistema 
ya desarrollado de barca plana no tripulada con unidad de corte frontal y propulsada por 
sistema exterior de polea. 
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ANEJO 1. ESTUDIO ECONÓMICO. 



5.1.

5.2.

5.2.1. Caudales

128 m³/día
365 Días/año

46.720,00 m³/período
Total m³/año

46.720,00 m³/año

5.2.2.

S.S. 424 mg/l
DBO5 423 mg/l

5.2.3.

S.S. < 25 mg/l
DBO5 < 35 mg/l

DQO < 125 mg/l

Sequedad
Estabilidad > 60 %

Características del agua tratada

El agua depurada tendrá las siguientes características mínimas de acuerdo a la normativa vigente:

Además el agua será razonable clara y no tendrá  olor desagradable. En cuanto al fango producido, 
deberá tener las siguientes características:

> 22 % en peso de M.S.

Caudal total anual
46.720,00

Caudal medio anual

Cargas contaminantes

Las cargas contaminantes del agua a tratar en el proyecto es:

 -  Costes de personal teniendo en cuenta las obligaciones en cuanto a condiciones de trabajo 
vigentes para este tipo de instalaciones.
 -  Coste de reactivos vigentes en la zona.

Caudal diario medio: 
Duración periodo

Los caudales utlizados para el estudio de explotación son los estimados para el cálculo de la planta.

explotación considerado.

BASES DE CÁLCULO

 son los indicados a continuación:

ESTUDIO ECONOMICO
INTRODUCCIÓN

En este apartado se cuantifican los costes que representará la explotación, mantenimiento y 
conservación de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Saelices

Los datos que han servido de base de cálculo para la realización del presente Estudio Económico

 -  Caudales y contaminaciones definidas en el proyecto, adaptados para el período de
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5.3.

5.3.1.

E.D.A.R.

Nº de turnos 1
2
8

12
228

2736
1830
1,50

Nº de turnos 1
1
8
8

137
1096
1830
0,60

TOTAL
2,09

3

Nº personas Personal Costo Dedic. Total
1  Jefe de Planta 30.000 10% 3.000,00 €   
1  Oficial 19.200 12% 2.227,20 €   
2 Oper. de planta 16.000 30% 9.600,00 €   

14.827,20 €COSTE PERSONAL 

Nº de horas necesarias al año:
Nº de horas por persona/año:
Nº de personas teoricas necesarias:

Nº total de personas necesarias teoricas
Nº de personas adoptadas

DESGLOSE PERSONAL

Nº de personas teoricas necesarias:

Dias festivos y sabados

Nº de personas por turno:
Nº de horas de cada persona diarias:
Nº de horas diarias necesarias
Nº de dias no laborables al año 

Nº de personas por turno:
Nº de horas de cada persona diarias:
Nº de horas diarias necesarias
Nº de dias laborables al año 
Nº de horas necesarias al año:
Nº de horas por persona/año:

COSTES FIJOS

En este apartado se recogen los costes fijos, entendiendo por éstos, todos aquellos que se producen 
con total independencia del caudal de agua. 

Personal en la Planta Depuradora

Se estima el siguiente coste de personal:

Dias laborables
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5.3.2

0,00 €
100,00 €

* Teléfono 100,00 €
* Grasas y lubricantes 30,00 €

270,00 €
0,00 €
0,00 €

100,00 €
* Formación 0,00 €

78,00 €
678,00 € €/año

678,00 €/año

5.3.3

Obras civiles 1.000,00 €
Equipos 2.000,00 €

3.000,00 €

5.3.4

8 Análisis agua tratada 160,00 € 1.280,00 €
2 Análisis de fangos 250,00 € 500,00 €

1.780,00 €

5.3.5.
Año tipo

14.827,20 €/año
678,00 €/año

3.000,00 €/año
1.780,00 €/año

20.285,20 €/año

55,58 €/día

Total costes fijos anuales para la depuradora

Total costes fijos anuales para la depuradora

Resumen General  costes fijos anuales

* Personal E.D.A.R.
* Administración y Varios
* Mantenimiento  y conservación
* Análisis quimicos

Mantenimiento y Conservacion

COSTE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

 Análisis quimicos

COSTE ANALISIS QUIMICOS

Incluye el importe del material de reposición empleado en el mantenimiento preventivo y correctivo
de todos los equipos electromecánicos así como los costes de reparación de las averías atribuidas
al propio funcionamiento de la EDAR. Estos gastos, por tanto, incluyen  engrases y aceites, 
repuestos y reparaciones.

* Reactivos de Laboratorio
* Herramientas taller
* Ropa de Trabajo

* Seguridad y salud
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VARIOS 

COSTE ADMINISTRACION Y VARIOS

Gastos de Administración y Varios

Los recursos necesarios son los siguientes:

* Agua potable
* Material de Oficina

* Fitosanitarios
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5.4.

5.4.1

128,00 m³/día
5,33 m³/h
0,00 Kg/día

5.4.2

  - Fangos producidos

Consumo de Reactivos

Debido a que en la planta no se consumen reactivos, debido a que el tratamiento es completamente 
natural, el coste en consumo de reactivos es 0 €.

En este apartado se recogen los costes variables que se producirán en la planta, entendiendo 
por éstos, todos aquellos que dependen directamente del caudal del agua tratado. Este estudio
se realiza para el caudal en temporada alta de la depuradora.

Datos de partida

 - Caudal medio diario:
 - Caudal medio instantaneo:

COSTES VARIABLES
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5.4.3.

5.4.3.1

0 Kg/d.
22 %
0,0 Tn/día
70 €/Tn

0,00 €/día

0,00 €/año

5.4.3.2

30 l/hab/año
1110 Hab
0,09 m³ /día
125 gr/m³

2 Tn/m³
0,008 m³ /día

0,10 m³ /día
4 m³

0,02 Ud.
70 €/Ud.

1,74 €/día

633,85 €/año

1,74 €/día

633,85 €/añoTOTAL RETIRADA DE FANGOS Y DETRITUS

Volumen del contenedor :
Nº contenedores/día
Costo unitario transporte:

Costo anual retirada de arenas y detritus:

Costo anual retirada de arenas y detritus:

TOTAL RETIRADA DE FANGOS Y DETRITUS

Población equivalente
Volumen de residuos
Producción teórica de arenas
Densidad aparente arenas
Volumen de arenas a extraer

Volumen detritus

Producción anual FH:
Costo unitario gestión

Costo retirada de fangos:

Costo retirada de fangos:

Retirada de detritus

Ratio de producción de residuos

Retirada de fangos y detritus

Retirada de fangos

Producción de fangos:
Sequedad media (%):
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5.4.4

EDAR Potencia instalada 13,29 Kw
13,29 Kw

4,5383
723,77

EDAR 14.796,735 Kw.h/año

14.796,74 Kw.h/año

40,54 Kw.h/dia

- Medida: Baja tensión
2.0.3

-Potencia <15kw
1,642355 €/Kwxmes
0,106888 €/Kw.h

4,33 €/dia
1.581,59 €/año

6,32 €/día

2.305,36 €/año

5.4.5

* Reactivos 0,00 €/dia
1,74 €/dia
6,32 €/dia

8,05 €/día

2.939,21 €/año

5.5.

5.5.1

14.827,20 €/año
678,00 €/año

3.000,00 €/año
1.780,00 €/año

20.285,20 €/año

55,58 €/día

TOTAL ANUAL

Total  Ejecución Material costes fijos anuales

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES

* Mantenimiento  y conservación

Total  Ejecución Material costes fijos diarios

RESUMEN DE COSTOS DE EXPLOTACION

Costos fijos

* Personal E.D.A.R.
* Administración 

* Análisis quimicos

Coste  energía electrica

Resumen de Gastos Variables

- Costo término energía 

* Retirada de fangos y detritus
* Energía eléctrica

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES

Se considera la tarifa 2.1

- Tarifa general:

- Término de Potencia:
- Término de Energía:
- Costo término energía 

Coste  energía electrica

Consumo de energía

TOTAL DIARIO

- Término de Potencia:

Precio Total  (€/año)

Potencia Contratada (Kw)
Precio (Kw.€/mes)

Término de Energía: Energía consumida anual
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5.5.2

* Reactivos 0,00 €/día
1,74 €/día
6,32 €/día

8,05 €/día

2.939,21 €/año

42.230,05 m³/año

0,07 €/m³

69,60 €/1000m³

1.110,00 hab-eq

23.224,41 €/año

20,92 €/hab-eq

COSTOS VARIABLES

* Retirada de fangos y detritus
* Energía eléctrica

Total Ejecución Material costes variables diarios

Caudal medio anual

Total Ejecución Material costes variables anuales

Coste medio variable anual por 1000 m³ de agua brut a

Habitantes equivalentes

Coste medio variable anual por  m³ de agua bruta

COSTE TOTAL ANUAL

Coste medio total anual por hab-eq.
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para la elaboración del presupuesto, se han utilizado precios de mercado, 

contrastados con distintas empresas del sector, que da al proyecto característica de 

veracidad económica. 

 

A continuación, se adjuntan los precios unitarios de las partidas las cuales 

componen los distintos capítulos que figuran en el presupuesto del presente proyecto. 

 

Todos los precios unitarios que conforman el presupuesto, llevan incluidos la 

parte proporcional de costes indirectos estimados en un 5 % del precio total, y el coste 

de los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de cada una de sus 

correspondientes partidas. 

 
 

2. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO. 
 
 

Código   Concepto Precio  
001001        m2 Desbroce y limp. terreno m. mec. e= 0,25 m. i/carga y tte. 0,39 
001002        m3 Excavacion mec. en desmonte y tte. 0,61 
001003        m3 Excavación mecánica en zanja 4,16 
001004        m3 Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos 5,06 
001008        m3 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n. 3,71 
001009        m3 Zahorra artificial (husos z1/z2) 9,88 
001010        m2 Escarificado y compact. terreno natural m. mec. 0,59 
001011        m2 Perfilado y refino taludes m. mec. 0,15 
001014        m Cuneta seccion triang. taludes 2:1, prof. 0,30 m. 2,53 
001015        m3 Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras 17,63 
001017        m3 Arena en lecho de tubería, i/coloc. 12,01 
001026        m2 Firme rigido horm. vibrado hp-35, e= 20 cm. 13,98 
001031        m3 Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn 5,15 
001032        m3 Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo 15,25 
001037        m2 Lámina de plástico geotextil, tipo polyfelt, o similar 31,80 
002001        m3 Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i 51,61 
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0020010       UD Bomba achique pluviales q=10m³/h h=8mca 1.795,86 
002001P       m3 Hormigón masa hm-15/p/20-40/i 45,32 
002002        m3 Horm. masa hm-15/p/20-40/i en soleras y peq. ud. sin armar 51,61 
002005        m3 Hormigón armado ha-30/p/40/iv 65,73 
002006        m2 Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos 10,13 
002007        m2 Encofrado y desencofrado metálicos muros 18,70 
002011        kg Acero b500s 0,74 
002014        Ud Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm. 5,52 
002016        m Barandilla metalica ac. inox. 108,99 
002017        m Escalera metálica de 1 m ancho 85,84 
002019        m Bordillo horm. monocapa gris, 9-10x20 cm. 42,21 
002023        m2 Forjado 20+4 cm. viguetas horm. autorr. bov.50x25x20 20,49 
002024        m2 Encofrado y desencofrado forjados 1,91 
002025        m2 Encofrado madera y desencof. jacenas y zunchos 21,58 
002031        m Viga carril tipo s7, colocado 45,63 
0030010       Ud Bomba centrífuga sumergible q=10m³/h   h= 8 mca 1.795,86 
0030020       UD Automata-plc en edar de macrofitas 10.262,00 
0030040       m Tubería saneamiento pvc dn-300 24,19 
003030        Ud Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 65 mm. 59,37 
003034        Ud Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 100 mm. 66,07 
003043        Ud Carrete pasamuros l.max.= 0,50 m. dn-300 mm. liso-brida 313,25 
003055P1      m Tuberia saneamiento sn 4, dn 200 mm. junta elast. 13,57 
0040020       m Bandeja de pvc 60x100mm. 45,62 
004005        m Desarrollo de pozo de registro 47,78 
004007        Ud Sumidero p/desagüe calzada, 50x40 cm. h= 50 cm. 78,02 
004019        Ud Cupressus arizonica h= 2 m. cepellon 18,41 
004021        m2 Plantacion en taludes y otros, plantas crasas 10 pltas/m2 2,78 
004026        Ud Cono de pozo 1000/600 mm 211,87 
004027        m Desarrollo c/tubo pvc corrug. cuerpo pozo d= 1000mm. h= 1m. 278,60 
004028        m Bajante de pvc 70x70 8,81 
004029        m Canalón de pvc, 34 cm 9,85 
004150        ud Tapa de hormigón para pozo 45,82 
005001P       Ud Valvula compuerta asiento elast. dn 63 mm. pn-10/16. 164,27 
005031        Ud Medidor caudal electromagnetico en tub. dn 80 mm. pn 40. 1.216,43 
0050590       Ud Polipasto accionam. manual cap.max. 1000 kg. 489,38 
005095P       Ud Equipo hidroneumatico presion 18 m3/h. 40 m.c.a. 4.317,44 
005102        Ud Filtro malla autolimpiante, 18 m3/h. malla paso 0,125 mm. 5.330,86 
005113        Ud Contenedor residuos 800 l. h.total= 950 mm. chapa acero 5 mm. 727,23 
005128P       Ud Toma de agua p/limpieza conducciones y elem. varios 36,74 
005140        Ud Equipo de taller: estanteria+escalera+cja herram. etc. 2.892,02 
005142        Ud Repuestos de almacen:bomba 25 m3/h+motor reserva. etc. 7.896,43 
006001        m2 Tabicon ladrillo hueco doble 25x12x8 cm. 10,60 
0060010       m2 Doble luna + cámara 4/6/4 32,57 
006003        m2 Chapado piedra granitica careada 1 c.v. e= 3 cm. 92,37 
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006005        m Cargadero hormm. pretensado canto 19 cm. 9,77 
006007P       m2 Acera loseta hidraulica, sobre solera horm. masa 16,72 
007002        m2 Enfoscado, maestreado y fratasado 13,93 
007003        m2 Fábrica de bloque blanco 40x20x20 c/v 52,65 
007007        m2 Pintura plástica lisa mate 7,99 
0080010       m2 Encofrado recto de madera 22,45 
009001        m2 Puerta de doble chapa lisa 100,23 
009001B       m2 Rejilla realizada en base a lamas de chapa lisa de acero 100,23 
009002        m2 Ventana practicable alum. anodiz. 116,84 
009004        m2 Cerramiento malla met. electrosold.+perfil acero 36,16 
009008        m2 Cancela cerrajeria artistica 1 o 2 hojas abat. 78,04 
010004        Ud Armario contadores de medida s/normas compañia 2.119,53 
010017        Ud Equipo autonomo p/alumbr. emerg. fluoresc. 100 lm. 86,15 
010026        Ud Cuadro electrico secund. alumbr. gral. ca 530,99 
010029        Ud Red general de tierras 1.022,56 
010030        Ud Pararrayos cabeza ionizante radio 100 m. mastil 15 m. 1.677,02 
010031        Ud Baculo alumbrado urbanizacion ac.galv. pint. h= 8 m. 527,05 
010038        m L. elect. aisl. cond. cu rv 0,6/1 kv 2x1,5 mm2+t, tubo rig. pare 6,59 
010039        Ud Toma energia bipolar c/toma tierra empotrada in 10/16a 54,21 
010040        Ud Toma energia ext. p/servicios 3 p+t 63 a. y f+m+t de 32a 161,07 
010043        Ud Arqueta registro 51x51x80 cm. fab. lad.p. 1 pie i/tapa fund. 165,99 
010059        m L. elect. aisl. cond. cu rv 0,6/1 kv 2x4 mm2+t, bajo tubo 7,69 
011003        Ud Botiquin urgencia p/obra 66,36 
011018        Ud Extintor polvo quimico abc polivalente ef 34a/233b 6kg. 45,24 
011019        Ud Extintor polvo quimico abc polivalente ef 43a/233b 9 kg. 58,33 
011020        Ud Extintor nieve carbonica co2, ef 89b, 5 kg. 91,77 
011034        Ud Par guantes uso general piel vacuno 2,80 
011044        Ud Flotador salvavidas, i/soporte 135,17 
011045        Ud Detector electronico portatil de gas metano y oxigeno 675,29 
011046        Ud Mascarilla respiratoria c/1 valvula 26,67 
011048        Ud Sist. seguridad anti-incendios, 6 detectores 675,29 
0130020       m3 Relleno con material de excavación 1,54 
0140020       ud Centro de control de motores CCM EDAR 14.384,40 
0150010       m2 Geomallas en taludes 2,97 
0160010       m3 Grava en zanjas drenantes 9,13 
0170010       m2 Gravilla 2,33 
0170020       m Conductor  2x1,5 mm2. 1,21 
0180010       m Junta hidroexpansiva 1,15 
0190010       m2 Lámina de pe e=1,5mm 3,84 
0190020       m Conductor apantallado 4x2,5 mm2. 3,12 
0200010       UD Bomba centrífuga sumergible compacta q=6 m³/h p=3mca 750,00 
0210009       Ud Par de botas de agua 6,24 
0210010       m2 Implantación de macrofitas en sistema FMF 77,60 
0210068       Ud Par guantes protec. contacto electrico tens. hasta 5000v 9,53 
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0210614       Ud Sistema de seguridad anti intrus 1.148,00 
0220010       Ud Mural cerámico 450,00 
0230010       m2 Tramex galvanizado 99,94 
0240010       m Canal y reja fundicion d-400 1000x145 entrada edar 136,33 
0260010       Ud Rastrillo de limpieza de rejas 55,57 
0260020       m2 Reja metalica de protección en ventanas 35,75 
0260030       ud Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 150 mm. 127,95 
0270010       Ud Cesta de escurrido de sólidos 123,14 
0270020       m² Revestimiento de fachadas con mortero monocapa 15,96 
0270030       Ud Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 50 mm. 55,24 
0290020       m L. elect. cond. cu rv 0,6/1 kv. 3,5x70 mm2. bajo tubo 65,12 
0305001       Ud Arquetas de registro 394,90 
0320020       m2 Tapa hormigon prefabricada de arqueta 51,26 
0330020       m Línea 4x2,5 mm2 rv 0,6/1kv cu. 1,75 
0330030       Ud Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 50 mm. 140,20 
0340020       m Tubo de drenaje de pvc ø 110 mm, colocado 6,19 
0350020       m Tubo de drenaje de pvc ø 160 mm, colocado 9,03 
0350030       Ud Lumin. plastica estanca 2x36 w .a.f. ip-65. 85,75 
0350150       Ud Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 80 mm. 207,10 
0360020       m Tubo rígido pvc ø 110 mm subterráneo, instalado 2,85 
0370020       m Tubo rígido pvc ø 150 mm subterráneo (p.o.) 3,42 
0380020       m Tubo rígido pvc ø 200 mm subterráneo, instalado 5,02 
0390001       ud Sonda nivel tm-2504 114,60 
0400020       m Vierteaguas cerámico 14,78 
0410150       Ud Compuerta mural manual dn-100mm 1.652,00 
0420010       UD Modem gsm para comunicacion con edar montalbo 3.925,00 
0420150       Ud Compuerta mural manual dn-150mm 1.875,00 
0430010       UD Pantalla tactil 1.546,00 
0440020       m2 Implantación de macrofitas en sistema DCD 186,24 
0450010       UD Software,programacion, ingenieria y puesta en marcha de ccm y pl 4.846,00 
0450150       Ud Conj.tub.presion dn 50 1.260,00 
0490010       Ud Variador frecuencia electronico p/motor 1,5 kw. 765,21 
0580010       m Chapa deflectora 122,05 
0600150       Ud Reja de gruesos tipo cesta 675,89 
0630150       Ud Rototamiz aisi – 304  diametro: 240 mm q=28m³/h 10.804,23 
0660150       ml Sis/ colector de entrada y reparto dcd dn150 36,51 
0670150       Ud Sis/ conexión de colector dn-80 650,45 
0790150       ml Sis// conexión colector de recogida dn150 fmf 35,45 
0800150       ml Sis// conexión colector de reparto dn150 fmf 36,54 
0820150       ml Sis/colector de recogida dcd dn150 36,51 
0880100       Ud Ventilador mural  4500 m3/h 467,04 
0880150       m Tuberia acero inox. dn 100 mm. aisi-304 68,50 
0890001       Ud Rejilla protección de ventilador 66,75 
0900001       Ud Grupo electrobomba cetrífuga vertical 3kw 698,72 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ANEJO 13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

7 / 7 

0920001       Ud Depósito de membrana 200 litros. 876,61 
0940150       m Tuberia acero inox. dn 50 mm. aisi-304 40,51 
1050150       m Tuberia polietileno alta dens. dn 90 mm. pn 6 1,96 
1080150       Ud Valvula compuerta asiento elast. dn 50mm. pn-10/16. 156,21 
1160150       Ud Valvula de retención a bola dn-50mm 175,50 
1190150       Ud Ventosa dn 2" 715,10 
1210010       m Conductor apantallado 2x1,5 mm2. 2,77 
1220150       Ud Colector general - bombeo entrada dn100 980,00 
1230010       m Tubo dekaplast ø 160 mm. 14,46 
1260010       m Tubo acero flexible pg-21. 2,62 
1270010       m Tubo acero flexible pg-13. 2,55 
1280010       u Caja distrib. aislante 88x88x53 1,74 
1290010       u Caja distrib. aislante 139x119x70 7,89 
1320010       u Caja estanca pulsador tipo seta 48,81 
1390010       u Luminaria 125 vmcc c/brazo. 168,78 
1470010       u Proyecto eléctrico de legalización 5.901,02 
1740010       ud Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 100 mm. 222,47 
1820020       m Tuberia saneamiento de pvc 315 mm 53,13 
2400020       m2 Rejillas de ventilación 95,72 
2440010       Ud Valvula de retención dn 80 79,74 
2450010       Ud Valvula de compuerta dn 80 174,60 
2730010       u Sonda de temperatura. 405,62 
2740010       Ud Medidor de ph 2.151,69 
2760010       u Medidor ultrasónico de caudal en canal abierto 1.298,88 
2830020       kg Placas de anclaje polipastos 1,80 
3011000       PA Seguridad y salud 37.088,31 
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ESTUDIO ECONÓMICO. 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente estudio es calcular la rentabilidad económica de las soluciones 

propuestas, teniendo en cuenta los presupuestos y la vida útil del proyecto. 

Este estudio es, por lo tanto, de una importancia fundamental, ya que permite 

obtener la información necesaria para poder decidir si es conveniente o no llevar a cabo el 

presente proyecto, o por el contrario deberemos modificar algún apartado o simplemente 

concluir con que no es viable económicamente. 

Los índices de evaluación que se van a considerar en este caso son: 

- Valor Actual Neto (VAN)  

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  

- Plazo de recuperación (Pay - back)  

El índice VAN exige para su cálculo haber estimado previamente: 

- La tasa de actualización.  

- El periodo de análisis del proyecto.  

- La serie de flujos netos del proyecto.  

  

2.- VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 
 

La vida útil del proyecto se cifra en 25 años. Este es el tiempo en que se estima que 

se va a mantener en funcionamiento la Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

Por este motivo, el periodo de estudio se establece así mismo en 25 años.  

Por otro lado, las construcciones tienen una vida útil de más tiempo (50 años), 

aunque se estimará el valor más restrictivo que son los 25 años de la explotación. 
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3.- COSTES DEL PROYECTO 

3.2.1- COSTES DE INVERSIÓN. 
 

En este punto, se recogen las inversiones necesarias en cada año de la vida útil del 

proyecto. Así, tendremos que incluir la construcción de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales y el colector de entrada en la planta en el año 0, y durante el resto de años, se 

estimará el coste de explotación estimado correspondiente a cada año, teniendo en cuenta 

todas las actividades correspondientes a dicho coste de explotación. 

 

3.2.2.- COSTE DE OPORTUNIDAD. 
 

Este coste de oportunidad es consecuencia de no percibir, al realizar la 

transformación, los beneficios que se originaban en la situación original. 

Estos costes se tendrán en cuenta durante todos los años de la vida útil del proyecto. 

Los ingresos que se percibirían al no realizar dicho proyecto serían iguales a 0, ya 

que se vierten las aguas residuales sin tratar al arroyo. Es más, se producirían sanciones 

anuales a nivel estatal por verter las aguas residuales sin depurar a las cuencas públicas en 

función del caudal emitido. 

Se estima dichas multas en 35.000 €/año. 

  

3.2.3.- COSTE DE REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO. 
 

La maquinaria y equipos tienen una vida útil. Concluido ese tiempo se deberá 

proceder a la reposición de los mismos lo cual se considera costes extraordinarios. 

El momento de renovación y su valor se reflejan en el cuadro siguiente: 

 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

ELEMENTOS 
ADQUIRIDOS 

AÑO 
COMPRA 

VIDA 
UTIL 

AÑO 
DESECHO 

VALOR DE 
COMPRA 

VALOR 
FINAL 

BOMBAS DE AGUA 
BRUTA 15 10 25 1.795,36 179,54 
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CESTA DE SÓLIDOS 15 15 30 675,89 45,06 

COMPUERTAS 
MURALES 15 20 35 1.652,00 82,60 

ROTOTAMIZ 15 15 30 10.901,00 726,73 

BOMBAS DE 
RECIRCULACIÓN 15 10 25 698,72 69,87 

FILTRO DE MALLA 15 10 25 5.330,86 533,09 

POLIPASTO 1000 KG  15 30 45 489,38 16,31 

VENTILADOR-
EXTRACTOR 15 15 30 467,04 31,14 

VALVULERÍA 15 10 25 350,00 35,00 

    

22.360,25 1.719,34 

  

Costes generados por la reposición de maquinaria 

MAQUINARIA AÑO 25 AÑO 30 AÑO 35 AÑO 45 

BOMBAS DE AGUA BRUTA  1.795,36 
      

CESTA DE SÓLIDOS 
  

675,89 
    

COMPUERTAS MURALES 
    

1.652,00 
  

ROTOTAMIZ 
  

10.901,00 
    

BOMBAS DE 
RECIRCULACIÓN 698,72 

      

FILTRO DE MALLA 5.330,86 
      

POLIPASTO 1000 KG 
      

489,38 

VENTILADOR-EXTRACTOR  
  

467,04 
    

VALVULERÍA 2.000,00 
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 9.824,94 12.043,93 1.652,00 489,38 

 

3.2.5.- COSTES ANUALES DE EXPLOTACIÓN 

 

Estos costes van a llevar: 

- Costes fijos: Estos son independientes al proceso productivo, generados como 

consecuencia de las obligaciones de conservación de las inversiones, seguros, dirección 

técnica, etc.  

- Costes variables: Se derivan directamente de las necesidades del proceso 

productivo.  

Se detallan en el anejo nº12. 

  

3.3.- ESTRUCTURA DE LOS COBROS 
 

Los cobros que se producen como consecuencia de la explotación de la EDAR son el 

valor de la producción, valores residuales en el momento de reposición del equipamiento, 

valor residual de la maquinaria e instalaciones existentes en el año 30. 

  

3.3.1.- COBROS ORDINARIOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 

Estos cobros son los producidos por el caudal vertido al arroyo, es decir, por la venta 

del producto obtenido. Se comienza a cobrar desde que la planta vierte al río con los 

parámetros requeridos por el cliente. 

En el cuadro siguiente figuran las producciones correspondientes a lo largo de la vida 

útil estimada en el proyecto. 
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COBROS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN 

AÑOS CAUDAL VERTIDO (M3/AÑO) PRECIO (€/M3) TOTAL (€ ) 

año 0 46.690,80 0,3600 16.808,69 

año 1 47.391,16 0,3654 17.316,73 

año 2 48.812,90 0,3723 18.175,12 

año 3 50.277,28 0,3798 19.094,78 

año 4 51.785,60 0,3878 20.080,65 

año 5 54.374,88 0,3975 21.611,79 

año 5-10 312.655,57 0,4213 131.723,89 

año 10-20 781.638,93 0,4550 355.654,50 

año 20-30 977.048,67 0,5005 489.024,94 

 
2.370.675,80 0,4596 1.089.491,10 

 

 

3.3.2.- COBROS EXTRAORDINARIOS  

 

Serán cobros extraordinarios el valor de desecho de material renovable en el 

momento de su reposición, el valor residual de esta y el de las instalaciones al final del 

periodo de análisis. 

El beneficio extraordinario de las instalaciones al final del periodo de estudio se 

estima en un porcentaje del presupuesto de ejecución material.  

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS VENTA MAQUINARIA  

ELEMENTOS ADQUIRIDOS 
VALOR 

DE 
COMPRA 

VALOR 
FINAL 

BOMBAS DE AGUA BRUTA 1.795,36 179,54 

CESTA DE SÓLIDOS 675,89 45,06 

COMPUERTAS MURALES 1.652,00 82,60 
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ROTOTAMIZ 10.901,00 726,73 

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN  698,72 69,87 

FILTRO DE MALLA 5.330,86 533,09 

POLIPASTO 1000 KG 489,38 16,31 

VENTILADOR-EXTRACTOR 467,04 31,14 

VALVULERÍA 2.000,00 200,00 

24.010,25 1.884,34 

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS VENTA MAQUINARIA PERIODIFI CADO 

MAQUINARIA  AÑO 25 AÑO 30 AÑO 35 AÑO 45 

BOMBAS DE AGUA BRUTA 
 

179,54 
      

CESTA DE SÓLIDOS 
   

45,06 
    

COMPUERTAS MURALES 
     

82,60 
  

ROTOTAMIZ 
   

726,73 
    

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN 
 

69,87 
      

FILTRO DE MALLA 
 533,09 

      

POLIPASTO 1000 KG 
       

16,31 

VENTILADOR-EXTRACTOR 
   

31,14 
    

VALVULERÍA 
 200,00 

      

  982,49 802,93 82,60 16,31 

 

3.4.- CORRIENTE DE PAGOS Y COBROS. 
 

De los costes y cobros expuestos anteriormente como consecuencia de la inversión, 

se desprende la corriente de pagos y cobros que se expone en el cuadro siguiente: 
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AÑO 
Cobros 

ordinarios 
Cobros 

extraord. 
Coste de 

explotación 
Costes 

extraord. 
Coste 

oportunidad 

0 16.808,69   23.244,21   35.000 

1 17.316,73   23.592,87   35.000 

2 18.175,12   23.946,77   35.000 

3 19.094,78   24.305,97   35.000 

4 20.080,65   24.670,56   35.000 

5 21.611,79   25.040,62   35.000 

6 23.045,12   25.416,22   35.000 

7 24.514,35   25.797,47   35.000 

8 26.489,01   26.184,43   35.000 

9 27.947,29   26.577,20   35.000 

10 29.728,12 982,49 26.975,85 9824,94 35.000 

11 30.156,40   27.515,37   35.000 

12 31.853,50   28.065,68   35.000 

13 33.153,19   28.626,99   35.000 

14 34.751,49   29.199,53   35.000 

15 35.583,45 802,93 29.783,52 12.043,93 35.000 

16 36.469,50   30.379,19   35.000 

17 37.037,54   30.986,78   35.000 

18 37.986,37   31.606,51   35.000 

19 39.149,53   32.238,64   35.000 

20 39.513,53 82,6 32.883,42 1652 35.000 

21 41.384,78   33.869,92   35.000 

22 43.841,34   34.716,67   35.000 

23 45.250,67   35.584,58   35.000 

24 47.128,06   36.474,20   35.000 

25 48.213,34   37.386,05   35.000 

26 49.895,32   38.320,70   35.000 

27 51.195,31   39.278,72   35.000 

28 52.953,13   40.260,69   35.000 

29 54.013,74   41.267,21   35.000 

30 55.149,25 16,31 42.298,89 489,58 35.000 

TOTAL 1.089.491,09 1.884,33 956.495,44 24.010,45 1.085.000,00 
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4.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Como ya se dijo en la introducción, para evaluar la rentabilidad del proyecto se van a 

calcular los siguientes indicadores: 

Valor Actual Neto: VAN  

Tasa Interna de Rendimiento: TIR  

Plazo de Recuperación: Pay – back  

 

AÑO Flujos de caja año Flujos de caja 
acumulados 

0 -6.435,52 -6.435,52 

1 -6.276,14 -12.711,66 

2 -5.771,65 -18.483,31 

3 -5.211,19 -23.694,50 

4 -4.589,91 -28.284,41 

5 -3.428,82 -31.713,23 

6 -2.371,10 -34.084,33 

7 -1.283,12 -35.367,45 

8 304,58 -35.062,87 

9 1.370,09 -33.692,78 

10 -6.090,18 -39.782,96 

11 2.641,03 -37.141,93 

12 3.787,82 -33.354,11 

13 4.526,20 -28.827,92 

14 5.551,96 -23.275,96 

15 -5.441,07 -28.717,03 

16 6.090,31 -22.626,73 

17 6.050,76 -16.575,96 

18 6.379,86 -10.196,11 

19 6.910,89 -3.285,22 

20 5.060,71 1.775,49 

21 7.514,86 9.290,35 
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22 9.124,67 18.415,03 

23 9.666,09 28.081,11 

24 10.653,86 38.734,98 

25 10.827,29 49.562,26 

26 11.574,62 61.136,88 

27 11.916,59 73.053,47 

28 12.692,44 85.745,91 

29 12.746,53 98.492,44 

30 12.377,09 110.869,53 

  

Como se puede ver en el flujo de caja, no se estima desembolso inicial, debido a que 

la construcción de la EDAR se realiza a través de fondo europeos y nacionales, por lo que 

no supone para el ayuntamiento ningún coste añadido, ya que además, los terrenos de 

ubicación de la EDAR son municipales. 

Teniendo en cuenta que el VAN viene expresado por la siguiente expresión: 

 

 

siendo n el año y r la tasa de actualización  

 

El calculo de el VAN y el TIR se ha realizado mediante un programa de cálculo, 

extraído de una hoja Excel. 

 

En el año 30 donde finaliza la vida útil de la explotación, junto con una tasa de interés 

anual estimada del 2% se obtiene un VAN de -3,15 €. 

Para el TIR aplicamos la expresión siguiente: 

  

 

  

Se obtiene una TIR del 7,22 %. 

%22,7
12

1221 =
−

×−×=
VANrVANr

VANrrVANrr
TIR
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5.- CONCLUSIÓN. 
 

Una vez halladas las distintas variables económicas, la construcción de dicha planta 

genera un 7,22% de rentabilidad ante la opción de dejar la población sin estación 

depuradora,  por lo que se aconseja económicamente la realización de este proyecto y su 

construcción. 
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EDIFICIO DE BOMBEO
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B B'

PLANTA

ALIVIADERO

DN-300

COLECTOR
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FORMATO DE REFERENCIA ORIGINAL: DIN A-1

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA

DE AGUAS RESIDUALES ( E.D.A.R. )

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAELICES ( CUENCA )

GRADO EN INGENIERIA AGRICOLA Y DEL MEDIO RURAL

Nº:

DICIEMBRE 2014

PROYECTO:

TITULO DEL PLANO:

ESCALAS: ALUMNO:

DIN-A1 =

DIN-A3 =

FECHA:

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE SAELICES

ALUMBRADO

EDIFICIO DE BOMBEO

6.6
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B'

B

PLANTA

A'

A

BALSA

BALSA

BALSA

TALUD

SECCION A-A

+835.60

+835.50

+837.40

+837.00

+836.50
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+836.82
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+837.05
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+835.60
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+837.40

+837.00

+836.50

+836.70

+836.82
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+837.40
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+837.05
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SALIDA
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A
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B
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834.10
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EN CORONACIÓN DE BALSA

DETALLE ZANJA DE ANCLAJE 

+835.50 +835.50

FMF

835.70

836.00

836.80

836.12

835.50

BALSA

834.30

SECCIÓN ENTRADA

FMF

836.00

835.70
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834.30

BALSA
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DETALLE ZANJA DE DRENAJES
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SALIDA

Ø-160

DE BALSA FMF

DN-150

A'A

PLANTA

+835.50 +835.50

SALIDA

Ø-160

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'

+834.20

+834.75

+835.13

+835.10

+834.30

+835.70

AGUA DE

SERVICIO

AGUA DE

SERVICIO

+834.20

+835.13

+835.70

LLEGADA

DE BALSA FMF

DN-150

LLEGADA

BY-PASS

DN-150

+834.30

DE ARQ. 

BY-PASS
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DE ARQ. 

B

B'
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SECCIÓN B-B'
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ALIVIADERO

A RED GENERAL

A'

A
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B B'
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PLANTA
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A RED GENERAL
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BALSA DCD
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Q1

C1

W1

M3

K3

Q3

x1

M4

C4

K4

Q4

x2

M5

K8

8

Q5

x1 x1

Q6

K6

C6

M6

Q7

K16

K7

M7

x1

ACOMETIDA BA

W1-C1-Q1

BOMB AGUA BR

Q3-K3-M3

Metal cond. de Fase

Metal de cond. de PE

Metal cond. de neutro

Ib (A)

Potencia (kW)

BOMB AGUA BR

Q4-K4-C4-M4

TAMIZ ROTATI

Q5-K8-8-M5

BOMB RECIRC 

Q6-K6-C6-M6

BOMB RECIRC 

Q7-K7-K16-M7

CCM

Designación STANDARD

Tenant ACOMETIDA BAJA TENSION

Esquema de co. TT

Un (V) 400 V

Ib (A) 24.1 A

Metal cond. de Fase
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1 CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir 

las características técnicas que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a 

observar en la ejecución de las distintas unidades de obra, la forma de medir y valorar, 

así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del 

Proyecto constructivo de la estación depuradora de aguas residuales de Saelices, 

provincia de Cuenca. 

 

 En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se 

entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no 

se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

 

1.2 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 El presente pliego de prescripciones técnicas regirá en unión con las 

disposiciones de carácter general y particular que se señalan a continuación. 

 

Con carácter general: 

 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- Reglamento General de Contratación del Estado (RGC) RD 1098/2001 de 12 de 

octubre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

(PCAGCO). Decreto 3894/70 de 31 de Diciembre. 

- Ley de Aguas. R. D. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas (BOE Nº 176, de 24 de julio de 2001). 

- Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985 de 25 de junio y R.D. 111/1986 de 10 

de enero. 

- Estatuto de los Trabajadores, R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones 

posteriores: Ley 60/1997, de 19 de diciembre; R.D. 488/1998, de 27 de marzo; 
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R.D. 1659/1998, de 24 de julio; R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre: Ley 24/1999 

de 6 de julio y Ley 33/2002, de 5 de julio. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción. R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre B.O.E. N º 256, de 25 de octubre. 

- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica 

(O.M. 28/08/70) 

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (parte no derogada). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo (M. 31/01/1940) 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Industria de la 

Construcción (O.M. 20/05/1992) 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. Nº 

269, de 10 de noviembre 

- Normas UNE, de aplicación en el Ministerio de Fomento. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.) del Ministerio de Fomento. 

 

Con carácter particular:  

 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-98), aprobada por Real Decreto 

2661/1998 de 11 de diciembre, modificada por R.D. 996/1999 de 11 de junio. 

- Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-03) (BOE 16 enero 2004). 

- ORDEN de 27 de julio de 1988, por la que se aprueba el Pliego General de 

Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de 

Construcción (RL-88) (B.O.E. 3 agosto). 

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las 

obras de construcción (RY–85). 

- E.F.H.E. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón estructural con elementos prefabricados. R.D. 642/2002, de 5 de 

julio (BOE 06/08/02) y corrección de errores (BOE 30/11/02) 

- NBE EA-95 Norma Básica para las estructuras de acero en edificación. R. D. 

1829/1995, de 10 de noviembre. 

- N.T.E. Normas Tecnológicas de la Edificación. 
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- N.I.E. Normas para instalaciones eléctricas en edificios, del Instituto Eduardo 

Torroja 

- R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968 de 

28 de noviembre del Ministerio de Industria (BOE 31 de 27/12/68) 

- R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (1974) que contiene: 

Reglamento de Centrales Generadoras, Reglamento de Estaciones de 

Transformación, Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones t 

- Norma NBE–CT–79. Condiciones térmicas en los edificios 1989. 10ª reimpresión 

1996. 

- Norma NBE–CA–88. Condiciones acústicas en los edificios 1989. 4ª reimpresión 

1996. 

- Norma NBE–QB-90. Cubiertas con material bituminoso. 1990. 

- Norma NBE–FL–90. Muros resistentes de fábrica de ladrillos 1990. 5ª reimpresión 

1998 

- Instrucción EM-62 de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento 

- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de 

la Comisión 17 sobre pinturas, barnices, etc. 

- P.G.-3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, (O.M. 06/02/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/01/1998; 

O.M. 08/05/1985; O.M. 08/05/1989; O.M. 13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M. 

06/04/04 y O.O.C.C: de la D.G.C.) 

- T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua (O.M. 28/07/1984). 

- (I.E.T.T.H.A.P.) Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón 

armado ó pretensado, junio de 1980 

- T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones. (O.M. 15/09/1986) 

- T.D.C. Pliego de Condiciones Facultativas para la Fabricación, Transporte y 

Montaje de Tuberías de Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados de 

Cemento. 

- R.D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Normativa de señalización 8.3.I.C. 

- NCSE-02 Norma Sismorresistente, R.D. 27/09/2002. 

- Normativas medioambientales vigentes. (Leyes para la protección del Medio 

Ambiente en la Comunidad de Castilla-La Mancha) 

 

 En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

  

 En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 

expresa en contrario, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

  

 Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido 

modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a 

aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 

  

 En el caso de que alguna de las normas aquí relacionadas haya sido derogada o 

sustituida por otra más reciente se aplicará esta última. 

 

1.3 DISPOSICIONES GENERALES 

1.3.1 Dirección de las obras y funciones del Director  

 Se estará a lo dispuesto en la cláusula 4 del PCAGCO, así como del art. 101.3 del 

PG–3. 

 

1.3.2 Personal del Contratista  

 Se estará a lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 10 del PCAGCO, así como del art. 

101.4 del PG-3. 
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1.3.3 Libro de incidencias y órdenes al Contratista  

 Será de aplicación lo dispuesto en los art. 101.5 y 101.6 del PG–3. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1 Documentos que definen las obras  

 Los documentos que definen las obras son los siguientes: 

 

a) Memoria, en donde se expone y justifica la solución adoptada. 

b) Planos, en donde se definen geométricamente las obras. 

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en que se definen las características 

de los materiales, de la ejecución de la obra, y de la medición y abono de la misma. 

d) Mediciones, en que se muestran todas las unidades de obra con sus respectivas 

cantidades. 

e) Presupuesto, en donde constan los Cuadros de Precios números 1 y 2, que con la 

baja obtenida en el proceso de adjudicación servirán para el abono al contratista de la 

obra realizada, y el presupuesto general orientativo. 

 

 Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art. 102.4 del PG–3. 

 

1.4.2 Contradicciones, omisiones o errores  

 Se estará a lo dispuesto por el art. 102.3 del PG–3. 

 

1.5 INICIO Y DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

1.5.1 Replanteo  

 Respecto a la comprobación del replanteo se estará a lo dispuesto en los 

artículos 129 y 142 del LCAP; de las cláusulas 24, 25 y 26 del PCAGCO y los art. 103.2 y 

104.1 del PG–3. 
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1.5.2 Programa de trabajos  

 Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el PCAP; en el art. 103.3 del PG–3 y en la 

cláusula 27 del PCAGCO. 

 

1.5.3 Amojonamiento y carteles  

 La empresa constructora (contratista) deberá realizar el amojonamiento de los 

límites que hayan de ocupar las obras, colocando los mojones a la distancia que se le 

indique. El tipo de mojones deberá ser autorizado por el Director de Obra. 

  

 Igualmente, deberá colocar los carteles anunciadores de la obra, del modelo 

oficial, en los puntos que señale el Director de las Obras. 

 

1.5.4 Ocupación de terrenos y operaciones preliminares  

 Se estará a lo dispuesto en el PCAP y en las cláusulas 31 y 33 del PCAGCO. 

 

1.5.5 Mantenimiento de servidumbres y servicios  

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el 

Contratista dispondrá de todos las instalaciones que sean necesarias, 

sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de las Obras, cuyas 

resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el 

Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta 

prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este 

mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas 

unidades de obra. 

 

 La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las 

servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es 

obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el 

incumplimiento de esta prescripción ocasione. 
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 El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de 

obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas 

y lugares de uso público. 

 

 El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos 

(Teléfonos, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas 

conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la 

Dirección de la Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

 
 El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar 

los trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución 

de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, 

cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

 

1.5.6 Acopios  

 Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que 

sea su naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de las 

Obras, sobre el lugar a efectuar dichos acopios. 

 

 Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su 

calidad para su utilización en obra, y de la forma en que el Ingeniero Director prescriba. 

 

 Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los 

cánones que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos al ser utilizados 

como lugares de acopio, serán de absoluta carga para el contratista, no 

responsabilizándose la Administración ni del abono de dichos cánones ni de los daños 

que pudieran derivarse de su uso. 

 

1.5.7 Instalaciones auxiliares  

 El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras, 

todas las instalaciones necesarias. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

13 / 106 

 Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo 

que se refiere a su ubicación, cotas, etc, y, en su caso, en cuanto al aspecto de las 

mismas, cuando la obra principal así lo exija. 

 

 Para ello el Contratista deberá someter al Director de Obra, dentro del plazo que 

figure en el plan de obra, el Proyecto de sus instalaciones, fijando en el mismo la 

ubicación de la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria, línea de suministro de 

energía eléctrica y cuantos elementos sean necesarios a su normal desarrollo. A este 

respecto, deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes. 

 

 Sobre el plazo para la retirada de instalaciones y equipos se observará la cláusula 

69 del PCAGCO. 

 

1.5.8 Limpieza y guardería de las obras  

 Es obligación del Contratista realizar, por su cuenta, todos los trabajos que 

indique el Director de Obra tendentes a mantener limpias las obras y sus inmediaciones 

de escombros, chatarras, restos de madera y demás materiales sobrantes, así como los 

que persigan el buen aspecto de aquéllas. Habrá de establecer, por su cuenta, la 

guardería que sea necesaria para evitar cualquier desperfecto en materiales y unidades 

de obra, desaparición de materiales, etc. 

 

 Se estará a lo dispuesto en la cláusula 42 del PCAGCO. 

 

1.5.9 Equipos de maquinaria y medios auxiliares  

 Se estará a lo dispuesto en la cláusula 28 del PCAGCO. 

 

1.5.10 Obligaciones generales del Contratista  

 El Contratista, en lo que se refiere a la ejecución de las obras, queda obligado a 

hacer cuanto sea necesario para su buena construcción y aspecto, aun cuando no se 

hallase expresamente estipulado en este Pliego, siempre que sin separarse de su 

verdadero espíritu y recta interpretación así lo dispusiera por escrito el Director de Obra. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

14 / 106 

 El Contratista será responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las 

obligaciones vigentes en materia social de trabajos y salarios mínimos, debiendo, sin 

embargo, observar cuanto el Director de Obra le dicte encaminado a garantizar la 

evitación de accidentes y la buena marcha de las obras. Dicho cumplimiento no podrá, en 

ningún caso, excusar la responsabilidad del Contratista, que deberá suscribir la 

reglamentaria póliza de seguros contra riesgo de indemnización, por incapacidad 

permanente o muerte de sus asalariados. 

 

1.5.11 Confrontación de planos y medidas  

 El Contratista deberá confrontar todos los planos que figuran en el Proyecto, 

informando prontamente al Director de Obra de cualquier contradicción que encontrara. 

De no hacerlo así será responsable de cualquier error que pudiera producirse por esta 

causa. 

 

 Las cotas en los planos se preferirán a las medidas a escala, y en cuantos 

elementos figuren en varios planos serán preferentes los de mayor escala. 

 

 El Contratista deberá ejecutar, por su cuenta, todos los dibujos y planos de detalle 

necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, 

acompañados con todas las justificaciones correspondientes, deberá someterlos a la 

aprobación del Director de Obra a medida que sean necesarios, pero en todo caso con la 

antelación suficiente a la fecha en que piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños 

se refieran. 

 

 El Director de Obra dispondrá de un plazo de siete días, a partir de la recepción 

de dichos planos, para examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente aprobados 

y acompañados, si hubiere lugar a ello, de sus observaciones. Una vez aprobadas las 

correcciones correspondientes, el Contratista deberá disponer en la obra de una 

colección completa de planos actualizados. 

 

 El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución 

de los trabajos como consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así como de 

las correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta a punto. 
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1.5.12 Inspección y vigilancia de las obras  

 El Director de Obra podrá nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia 

a pie de obra para garantizar la continua inspección de la misma. 

 

 El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, a quienes, por el 

contrario, facilitará en todo momento el libre acceso a cualquier parte de la obra e incluso 

a las instalaciones de sus proveedores, suministrando cuanta información se le exija 

referente a los materiales y a la ejecución de la obra. 

 

 La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer sus propios 

medios de vigilancia para asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de los que en cualquier 

caso será responsable. 

 

1.5.13 Medidas de seguridad  

 El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización 

necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo 

referencia bien a peligros existentes, o a las limitaciones de las estructuras. 

 

 Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 

establecidas por el Ministerio de Fomento y, en su defecto, por otros departamentos 

nacionales y Organismos internacionales. 

 

 Asimismo, se determinarán los dispositivos necesarios de control y de alarma 

para la fase de explotación, que deben dejarse en perfecto funcionamiento a la 

terminación de las obras. 

 

1.5.14 Señalización de las obras durante su ejecución  

 El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su 

costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación 
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y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, 

ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo 

caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

 

 El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 

precaución y peligro, se ajustará a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras 

que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante con la 

responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

 

 A veces se presentará el caso de discrepancia entre algunas condiciones 

impuestas en las normas señaladas. Salvo manifestación expresa de este Pliego se 

sobrentenderá que la condición válida es la más restrictiva. 

 

1.6 MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

1.6.1 Forma de efectuar las mediciones  

 Según lo dispuesto por la cláusula 45 del PCAGCO. 

 

1.6.2 Carácter del Cuadro de Precios Nº 1  

 Según lo dispuesto por la cláusula 51 del PCAGCO y art. 106.3 del PG–3. 

 

1.6.3 Carácter del Cuadro de Precios Nº 2  

 En el Cuadro de Precios Nº 2 se consigna la descomposición de los precios 

incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1, a los únicos efectos de valoración de obras 

incompletas y abono de materiales acopiados o suministrados para su instalación en 

obra, en caso de rescisión del contrato o cuando así se pactara expresamente en la 

formalización del mismo. 

 

1.6.4 Abono de los acopios  

 Se abonarán, de acuerdo con lo que establece el artículo 54 del PCAGCO. 
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1.6.5 Abono de las obras incompletas  

 Cuando por cualquier causa, ya sea por rescisión u otra diferente justificada, fuera 

preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº 2. 

 

 En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 

fundada en la insuficiencia de los precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de 

cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

 

1.6.6 Medición y abono de las partidas alzadas  

 Es de aplicación lo dispuesto en el art. 106.2.4. del PG–3. 

 

1.6.7 Obras que no son de abono  

 No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten 

al Proyecto o a lo expresamente ordenado por el Director de Obra, y que el Contratista 

haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad. 

 

1.6.8 Precios contradictorios  

 Según la cláusula 60 del PCAGCO y el art. 146.2 del LCAP. 

 

 

2 CAPITULO II.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS 

MATERIALES. 

2.1 MATERIALES PARA RELLENOS, TERRAPLENES, EXPLANACION ES 

Y FIRMES. 

2.1.1 Materiales a emplear en rellenos y terraplenes  

 Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 
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 Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de 

los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

 

 Los materiales se clasificarán según el artículo 330.3 del PG–3. 

 

2.1.2 Materiales a emplear en relleno de zanjas  

Material procedente de la excavación.  

 

 Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación 

reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 

especificadas en los Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características 

correspondientes a los suelos adecuados, definidos en el artículo 330.3 del PG-3. 

 

Material seleccionado procedente de la excavación.  

 

 Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a 

un proceso de selección reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, 

en aquellas capas especificadas en los Planos. 

 

 Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características 

correspondientes a los suelos adecuados, definidos en el artículo 303.3 del PG-3. 

 

Material de préstamo o cantera. 

 

 Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que 

se obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales 

procedentes de la excavación. 

 

 El material de préstamo deberá reunir, como mínimo, las características exigidas 

para el material seleccionado, definido en el art. 330.3 del PG-3. 
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2.1.3 Material granular para apoyo de tuberías  

 Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". Su 

espesor será como mínimo de 100 mm. El material granular para apoyo de tuberías 

enterradas consistirá en un árido procedente de machaqueo, duro, limpio y químicamente 

estable. Su granulometría se ajustará a los usos y tamaños máximos de partícula 

señalados en el cuadro siguiente, en función de los distintos diámetros de las tuberías. 
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CLASIFICACIÓN 

Diámetro nominal 

de tubería (mm) 

Tamaño máximo 

partícula (mm) 
Material granular a emplear 

150 10–14 
Árido de 10 ó 14 mm o granulometría 

14–5 mm. 

200<D<500 20 
Árido de 10, 14 ó 20 mm o 

granulometría 14–5 ó 20–5 mm. 

300<D<500 20 
Árido de 14 ó 20 mm o granulometría 

14–5 ó 20–5 

500<D 40 
Árido de 14, 20 ó 40 mm o 

granulometría 14–5, 20–5 ó 40–5 mm. 

 

 En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o 

limosos, y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del 

material será elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no 

contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

 

 El material granular para apoyo de tuberías no contendrá más de 0,3 por ciento 

de sulfatos, expresados como trióxido de azufre. 

 

2.1.4 Material granular en capas filtrantes  

 Se definen como capas filtrantes aquellas que, debido a su granulometría, 

permiten el paso del agua hasta los puntos de recogida, pero no de las partículas 

gruesas que llevan en suspensión. 

 

 Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdós de 

obras de fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos 

naturales o procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, escorias 

o materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

 

 Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones del artículo 421.2 del 

PG–3. 
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2.1.5 Control de calidad  

 El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a 

lo especificado en el presente Pliego mediante los ensayos en él indicados, que se 

realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo, una vez antes de iniciar los 

trabajos y, posteriormente, con la siguiente periodicidad: 

 

− Una vez al mes en rellenos, terraplenes, material de préstamo o cantera, material 

granular para apoyo de tuberías y material granular en capas filtrantes. 

− Cuando se cambie de cantera o préstamo en rellenos, terraplenes, material de 

préstamo o cantera, material granular para apoyo de tuberías y material granular 

en capas filtrantes. 

− Cada 1.000 m3 a colocar en obra en rellenos, terraplenes y material de préstamo 

o cantera. 

− Cada 500 m3 a colocar en material granular para apoyo de tuberías y en capas 

filtrantes. 

− Cada 200 m de zanja en material granular para apoyo de tuberías. 

 

 El tamaño máximo y granulometría del material granular para apoyo de la tubería 

se comprobará según la NLT–150. 

 

 El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 

excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 

selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la 

homogeneidad del mismo. 

 

2.2 MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS Y 

HORMIGONES 

2.2.1 Cementos  

 Se cumplirá el artículo 26 de la EHE y el RC–03. El cemento será resistente a los 

sulfatos (SR) del tipo I, II o IV, y dispondrá del correspondiente sello AENOR. 
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 Para pavimentos de hormigón la categoría resistente será de 35 ó 45 de la 

Instrucción RC–03. 

 

2.2.2 Áridos para morteros y hormigones  

 Se cumplirá el artículo 28 de la EHE. 

 

 Para pavimentos de hormigón, el árido fino cumplirá las condiciones exigidas al 

respecto en la EHE y/o el PG–3/75. La curva granulométrica deberá estar comprendida 

en la siguiente tabla: 

 5 mm 90–100 

 2,5 mm 65–90 

 1,25 mm 45–75 

 630 µm 27–55 

 320 µm 10–30 

 160 µm 2–10 

 80  µm 0–5  

 

 Adoptada una curva granulométrica se admitirá una variación máxima del 5% 

respecto a su modulo de finura, definiéndose este como la suma de los rechazos 

ponderales acumulados expresados en tanto por uno, para cada uno de los siete tamices 

indicados. 

 

 Con respecto al árido grueso se cumplirán las condiciones exigidas en la EHE y/o 

en el PG–3. El tamaño máximo del árido será 40 mm y se suministrará al menos en dos 

fracciones (el coeficiente de Desgaste Los Ángeles será inferior a 35). 

 

2.2.3 Agua a emplear en morteros y hormigones  

 Se cumplirá el artículo 27 de la EHE y el art. 280 del PG–3. 

 

2.2.4 Aditivos para morteros y hormigones  

 Se cumplirá el artículo 29 de la EHE. 
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 Para pavimentos de hormigón se podrán utilizar plastificantes y 

superplastificantes, así como aireantes en zonas de heladas. 

 

2.3 HORMIGONES. 

 Se cumplirá el artículo 30 de la EHE. 

 

 En todos aquellos elementos que deben garantizar la estanqueidad (soleras y 

muros), el hormigón a emplear tendrá una relación agua/cemento < 0,45, empleándose si 

fuera necesario aditivos para su manejabilidad. El curado será en ambiente húmedo al 

menos los siete primeros días, por lo que se deberán proteger las superficies con algún 

elemento que evite la evaporación del agua. 

 

 Para pavimentos de hormigón el peso unitario del total de partículas cernidas por 

el tamiz UNE 160 µm no será mayor de 450 kg/m3 (incluyendo cemento y adiciones ). Así 

mismo, la dosificación de cemento no será inferior a 300 kg/m3 y la relación ponderal A/C 

no será superior a 0,45. 

 

 Si se utiliza inclusor de aire, la proporción de aire ocluido estará comprendida 

entre el 4% y el 6%.  

 

 En zonas de heladas o nevadas será obligatorio su uso. 

 

 La resistencia característica a flexo tracción a 28 días será igual a 40 Kp/m2. 

 

2.4 MADERA 

 Se cumplirá el art. 286 del PG–3. 

 

2.5 MATERIALES METÁLICOS. 

 Como norma general, se establecen los siguientes espesores mínimos: 

 

 – Acero inoxidable o galvanizado......... 4 mm. 
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 – Acero al carbono................................ 6 mm. 

 

2.5.1 Acero para armaduras de hormigones  

 Se cumplirá el artículo 31 de la EHE. 

 

2.5.2 Aceros laminados en estructuras metálicas  

 Cumplirán la Norma NBE–MV 102. 

 

2.5.3 Acero para embebidos  

 Todos los materiales serán de la mejor calidad y estarán libres de toda 

imperfección, picaduras, inclusión de escorias, costras de laminación, etc., que puedan 

dañar la resistencia, durabilidad y apariencia, y estarán de acuerdo con los Planos y 

Pliego General y Particular. 

 

 Previamente a su colocación, todas las piezas de acero serán galvanizadas por 

inmersión en caliente. 

 

 Los elementos de acero que aparecen en los diferentes embebidos serán de 

acero inoxidable AISI–316–L. 

 

 El Contratista controlará la calidad del acero para embebidos para que se ajuste a 

las características indicadas y cumpla la normativa de aplicación en cada caso. 

 

 El Contratista presentará los resultados oficiales del análisis químico y de los 

ensayos de determinación de características mecánicas, sobre colada o productos 

pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro. 

De no resultar posible la consecución de estos datos, la Dirección de Obra podrá exigir 

con cargo al Contratista la realización de análisis químicos de determinación de 

proporciones de carbono, fósforo y azufre así como los ensayos detallados en la Norma 

MV 102–1.964 "Aceros laminados para estructuras de edificación". 

 

 Por otra parte la Dirección de Obra, determinará los ensayos necesarios para la 

comprobación de las características citadas. Estos ensayos serán abonados al 
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Contratista, salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no cumplen las 

Normas anteriormente reseñadas y siendo entonces de cuenta del Contratista. 

 

2.5.4 Alambre para atar  

 Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres 

de cosido, y se realizarán con alambres de acero (no galvanizado) de un milímetro (1 

mm.) de diámetro. 

 

 El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco 

kilogramos por milímetro cuadrado (35 Kg/mm2) y un alargamiento mínimo de rotura del 

cuatro por ciento (4%). 

 

2.5.5 Elementos de fundición  

 Todos los elementos de fundición a emplear en obra serán de tipo nodular o 

dúctil, definiéndose como tal aquélla en la que el carbono cristaliza en nódulos en vez de 

hacerlo en láminas. 

 

 La fundición dúctil a emplear tendrá las siguientes características: 

 

– Tensión de rotura: 43 Kg/mm2 

– Deformación mínima en rotura: 10% 

 

Registros.  

 

 Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e 

inscripciones definidas en los Planos del Proyecto, con una abertura no menor de 600 

milímetros para las tapas circulares. 

 

 Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos cuarenta toneladas 

(40 Tm) sin presentar fisuras. 

 

 Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo 

de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará 

por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la 
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estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de 

apoyo. 

 

 Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como 

máximo una desviación de 0,2 milímetros. 

 

 Se cumplirá la norma EN–124. 

 

2.5.6 Galvanizados por inmersión en caliente  

 Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera 

fusión, cuyas características responderán a tal fin en la Norma UNE 37.302. 

 

 El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea y no presentará 

discontinuidad en la capa de zinc. 

 

 En aquellas piezas en las que la cristalización de recubrimiento sea visible a 

simple vista, se comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la 

superficie. 

 

 No se producirá ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al 

ensayo de adherencia indicado en la Norma M.C.8.06.a. 

 

 Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C.8.06.a., 

o Norma UNE 37.501 la cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será como 

mínimo de seiscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (650 gr/m2), en doble 

exposición. 

 

 El espesor mínimo de recubrimiento será de 85 micras. 

 

 Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C. 8.06.a., o 

Norma UNE 7.183 el recubrimiento aparecerá continuo y uniforme, y el metal base no se 

pondrá al descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco 

(5) inmersiones. 
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 La toma de muestras se efectuará de acuerdo con la Norma ASTM A–444. 

 

2.6 TUBERÍAS 

2.6.1 Condiciones generales  

 El Contratista deberá presentar a la previa aprobación del Director de Obra los 

datos detallados de los tubos y juntas que pretenda emplear. 

 

 Las tuberías a emplear en conducciones de saneamiento deberán cumplir con el 

vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, mientras que las empleadas en conducciones de abastecimiento deberán 

cumplir con el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. 

 

2.6.2 Tuberías de hormigón en masa, armado o pretensado  

 No se podrán utilizar tubos de hormigón en masa de un diámetro mayor de 

seiscientos (600) milímetros de diámetro. 

 

 El espesor de pared en las tuberías de hormigón en masa será como mínimo, el 

siguiente: 

DIÁMETRO NOMINAL (mm) ESPESOR DE PARED (mm) 

300 

400 

500 

600 

800 

40 

58 

67 

75 

92 

 

 Las tuberías de hormigón en masa o armado cumplirán las normas ASTM C–14 y  

C–76. 

 

 Las tuberías de hormigón armado o pretensado cumplirán también con la 

Instrucción para Tubos de Hormigón Armado y Pretensado de Junio de 1.980, del 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
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Características del hormigón.  

 

 El cemento a emplear en la fabricación de los tubos será, salvo indicación en 

contra, el Portland del tipo I o I–O clase 35. En todos ellos el contenido de aluminato 

tricálcico de clinker será inferior al ocho por ciento (8%). 

 

 En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y características especiales 

del cemento empleado, así como la garantía. 

 

 La Dirección de Obra podrá autorizar otro tipo de cemento a propuesta del 

fabricante, siempre que se demuestre su idoneidad mediante los ensayos y pruebas que 

se consideren oportunos. Asimismo, la Dirección de Obra podrá ordenar la mezcla de 

distintos tipos de cemento a la vista de las características de los agentes agresivos. 

 

 La cantidad de cemento a utilizar en la composición del hormigón no podrá ser 

inferior a trescientos sesenta kilogramos por metro cúbico (360 Kg/m3) de hormigón 

compactado y la relación agua/cemento de la mezcla será como máximo igual a 0,45. 

 

 La resistencia característica del hormigón de los tubos de hormigón en masa será 

de trescientos cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (350 Kp/cm2). En los de 

hormigón armado o pretensado será la definida en los planos para los distintos 

elementos y no podrá ser nunca menor de doscientos setenta y cinco kilopondios por 

centímetro cuadrado (275 Kp/cm2). 

 

Juntas.  

 

 El fabricante propondrá un diseño de junta totalmente detallado, incluyendo: 

 

 – Dimensiones y formas de los extremos de los tubos. 

 – Forma, dimensiones y dureza de los aros de goma. 

 

 El diseño de la junta proporcionará, una vez montada según las instrucciones del 

fabricante, una estanqueidad total a la presión de prueba de los tubos, dentro del rango 
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correspondiente de giro admisible, desplazamiento longitudinal y esfuerzo cortante 

actuando sobre ella. 

 

 Las características de la junta deberá permitir, como mínimo, los siguientes 

movimientos: 

Diámetro 

Nominal 
Deflexión angular mínima 

Desplazamiento mínimo recto 

(mm). 

300–600 2° 20 

700–1200 1° 20 

1200–1800 0,5° 20 

 

 Las juntas de goma cumplirán la norma ASTM C–446 y la UNE 53590/75. 

 

Bases para la aceptación de tubos.  

 

 Para garantizar que los tubos colocados en obra responden a las características 

especificadas en el Proyecto, se procederá a un control de calidad que contemplará las 

pruebas y ensayos en fábrica que se indican en los Pliegos Oficiales citados 

anteriormente. Además, se someterán en obra, antes de su empleo, a un reconocimiento 

minucioso que permita comprobar su perfecto estado después del transporte y descarga, 

desechándose los que presenten fisuras exteriores o interiores, desconchados o 

exfoliaciones, o tengan dañadas las superficies de sus extremos. 

 

 Las juntas de goma no presentarán coqueras ni rebabas. Con el fin de conseguir 

la estanqueidad en las uniones la tolerancia dimensional máxima permitida en el 

diámetro exterior de los machos y el interior de las campanas será de + 2 mm. 

 

 Cualquier especificación insatisfecha por una serie de tubos y que haga suponer 

la existencia de un fallo sistemático en el proceso de fabricación, invalidará todo el lote al 

que pertenezcan aquellos y será rechazado por la Dirección de Obra. 

 

Marcado de los tubos, sello de conformidad.  

 

 Cada uno de los tubos irá marcado con una serie de datos que definan sus 

características y que permitan identificar los distintos tipos fabricados. 
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 Igualmente, cada uno de los tubos que se envíen a obra irán marcados con un 

sello de conformidad que indique la pertenencia de esa unidad a un lote que ha superado 

todas las pruebas especificadas, y que garanticen su idoneidad para la utilización en las 

condiciones de proyecto. 

 

 Los datos que deberán figurar en la pared de los tubos serán: 

 

– Diámetro en mm DN 

– Tubo de hormigón armado "HA" o en masa "HM" 

– Clase a la que pertenece. "Clase C". 

– Indicador del tipo de cemento empleado: Portland normal PN 

– Día, mes y año de fabricación 

– Número dentro de la serie del mismo tipo, y lote al que pertenece. 

 

 Una vez que una muestra representativa de un lote ha superado las pruebas, se 

marcarán todos los tubos, por un representante de la Dirección de Obra, con el sello de 

conformidad. 

 

 Se podrán marcar los tubos con cualquiera de los sistemas siguientes: 

 

– Pintura imborrable aplicada con "spray" sobre una matriz, tan pronto como sea 

posible después del desmoldeo. 

– Caracteres grabados en la pared del tubo con una profundidad aproximada de 2 mm. 

 

 Las tuberías de tamaño igual o superior de 700 mm. llevarán el marcado por la 

cara interior del tubo. 

 

 
2.6.3 Tuberías de polietileno  

 Las tuberías de polietileno se ajustarán a las condiciones recogidas en las 

siguientes normas: 

 

a) Conducciones con presión.  
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– UNE 53.131 "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 

Características y métodos de ensayo". 

– UNE 53.333 "Tubos de PE de media y alta densidad para redes subterráneas 

de distribución de combustibles gaseosos". 

– UNE 53.394 "Códigos de buena práctica para tubos de PE para conducción 

de agua a presión". 

 

b) Conducciones sin presión.  

 

– UNE 53.365. "Tubos y accesorios de PE de alta densidad para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no, y empleadas para la elevación y desagüe. 

Características y métodos de ensayo". 

 

2.6.4 Tuberías de PVC (policloruro de vinilo)  

 Las tuberías de policloruro de vinilo se ajustarán a las condiciones recogidas en 

las siguientes normas: 

 

a) Conducciones con presión.  

 

– UNE 53.112 "Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-

U) para conducciones de agua a presión. Medidas, características y métodos 

de ensayo". 

– UNE 53.163 "Tubos de policloruro de vinilo no plastificado para redes 

subterráneas de distribución de combustibles gaseosos. Características y 

métodos de ensayo". 

 

b) Conducciones sin presión.  

 

– UNE 53.332. "Tubos y accesorios para canalizaciones subterráneas, 

enterradas o no, y empleadas para la evacuación y desagüe. Características y 

métodos de ensayo". 

 

Piezas especiales  
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 Se entenderán por piezas especiales todos aquellos elementos de una 

conducción tales como codos, reducciones, tes, bridas ciegas y otros que se monten en 

la conducción sin ser tubos rectos normales. 

 

 Las curvas verticales u horizontales de gran radio podrán hacerse con tubos 

rectos, siempre y cuando el ángulo que formen los ejes de dos tubos consecutivos no 

sea superior a ocho (8) grados centesimales. 

 

 En los casos referidos en el párrafo anterior, la máxima abertura de la junta no 

será superior a un centímetro y medio (1,5 cm.) en tubos de diámetro inferior a 

setecientos (700) milímetros, ni superior a dos (2) centímetros en tubos de diámetro 

superior a setecientos (700) milímetros. Podrán admitirse ángulos y aberturas mayores 

siempre que el Contratista justifique debidamente que el tipo de juntas empleado admite 

tales variaciones sin pérdida de estanqueidad. 

 

 Todas las piezas especiales cumplirán las condiciones geométricas, mecánicas e 

hidráulicas que se prescriben para los tubos rectos. 

 

 La forma y dimensiones de las piezas especiales serán las que se marcan como 

normales y de uso corriente en los catálogos de casas especializadas en su 

construcción, adaptadas a las necesidades de la obra y de suficiente garantía a juicio del 

Director de Obra. 

 

 Se consideran incluidas en el presupuesto, y por consiguiente a cargo del 

Contratista, todas las pruebas y ensayos de válvulas y piezas especiales. Todas deberán 

ser probadas en fábrica a la presión de prueba. 

 

2.7 MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES. 

Ladrillos cerámicos.  

 

 Son piezas ortoédricas, obtenidas por moldeo, secado y cocción a temperatura 

elevada, de una pasta arcillosa. 
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 Los ladrillos deberán estar bien cocidos, no tendrán manchas, florescencias, ni 

quemaduras; carecerán de grietas, coqueras, planos de exfoliación, materias extrañas, 

imperfecciones y desconchados aparentes en aristas y/o caras. Darán sonido claro al ser 

golpeadas con un martillo, serán inalterables al agua y tendrán suficiente adherencia a 

los morteros. 

 

 Podrán presentar en sus caras grabados o rehundidos de 5 mm como máximo en 

tablas, y 7 mm como máximo en un canto y ambas testas, siempre que ninguna 

dimensión quede disminuida de modo continuo. Sus dimensiones serán las corrientes en 

la localidad. 

 

 Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 

 

– Macizo:  Ortoedro macizo o con perforaciones en tabla, ocupando menos del 

diez por ciento (10%) de su superficie. Resistencia a compresión no menor de 

100 Kg/cm2. 

– Hueco:  Ortoedro con perforación en testa. Resistencia a compresión no 

menor a 30 Kg/cm2. 

 

  

 Se definen dos clases de ladrillo: 

 

 V – Visto para su utilización en parámetros sin revestir. 

 NV – No visto para su utilización en parámetros con revestimiento. 

 

 Los ladrillos cumplirán lo especificado en el Pliego General de Condiciones RL–88 

en cuanto a características, suministro e identificación, control y recepción, y métodos de 

ensayo para verificar sus características. También deberán cumplir las normas UNE 

siguientes: 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7267, 7268, 7269 y 7318. 

 

 Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 

el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará 

comprobando, únicamente, sus condiciones aparentes. 

 

Tejas curvas:  cumplirán la Norma Tecnológica de la Edificación  
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Cubiertas Tejados de Teja NTE QTT. 

 

2.8 MATERIALES PARA ESCOLLERA 

 Según artículo 658 del PG–3. 

 

2.9 MATERIALES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 Según artículos 500 a 542 del PG–3. 

 

2.10 AGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

Cal:  art. 200 (cales para estabilización de suelos) del PG–3. FL–90 

 

Yesos y Escayolas:  RY–85 Pliego General para la recepción de yesos y escayolas en 

las obras de construcción. 

 

2.11 MATERIALES PARA FORJADOS 

Forjados:  EHE y EFHE. 

 

Viguetas para forjados:  art. 2 y 9 de la EFHE y la EHE. 

 

Bovedillas forjados, rasillas:  art. 2 y 3 EFHE, RL–88, Norma Tecnológica de la 

Edificación Fachadas de Fábrica de Ladrillo NTE FFL. 

 

2.12 PREFABRICADOS Y BALDOSAS 

Bordillos prefabricados:  art. 570 PG–3. 
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Baldosas terrazo:  art. 220 PG–3, UNE 127.001, Norma Tecnológica de la Edificación 

Revestimientos de Suelos y Escaleras de Terrazos NTE RST y Norma Tecnológica de la 

Edificación Revestimientos de Suelos y Escaleras de Baldosas NTE RSB. 

 

Baldosas cemento:  art. 220 PG–3, UNE 127.001. 

 

2.13 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES Y VIDRIOS 

Pinturas asfálticas:  cap. V PG–3, NBE QB–90. 

 

Pinturas férreas:  cap. V PG–3. 

 

Pinturas plásticas:  Norma Tecnológica de la Edificación Revestimientos de Paramentos 

Pinturas NTE RPP. 

 

Alicatado:  Norma Tecnológica de la Edificación Revestimientos de Paramentos 

Alicatados NTE RPA, NLT RPA. 

 

Vidrios:  Norma Tecnológica de la Edificación Fachadas Vidrios Planos, Especiales y 

Templados NTE FVP, FVE y FVT. 

 

2.14 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA 

Carpintería madera:  Norma Tecnológica de la Edificación Particiones Puertas de 

Madera NTE PPM y Fachadas Carpintería de Madera NTE FCM. 

 

Carpintería metálica:  Norma Tecnológica de la Edificación Fachadas Carpintería de 

Acero, Acero Inoxidable y Aleaciones Ligeras NTE FCA, FCI y FCL. 

 

2.15 JUNTAS 

 Las juntas a emplear en las losas y muros de hormigón podrán ser de forma 

estriada o lisa con núcleos macizos en los laterales. 
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 Las juntas de PVC cumplirán las siguientes normas: UNE 53.130, 53.020 y 

53.510. Manteniendo las siguientes calidades: Densidad 1,27 kg/dm3, dureza Shore A 

70–75, Resistencia a tracción > 130 kg/cm2, Alargamiento a la rotura >250%. 

 

 Las juntas de bentonita fabricada por extrusión en caliente tendrán una mezcla de 

bentonita de sodio natural del 75% y un soporte inerte del tipo caucho butilo del 25%. 

 

 Las juntas elastómeras cumplirán la norma DIN 7865. 

 

 Poliestireno expandido: art. 287 PG–3. RD 2709/1.985 27 dic. BOE 64 15/2/86. 

 

2.16 ELECTRICIDAD 

Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrado s Públicos. 

 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.  

 

Artículo 1. 

 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables 

para la ejecución de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el 

correspondiente Proyecto. 

 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios 

en la construcción de alumbrados públicos.  

 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 

prescripciones. 

 

Artículo 2. 

 

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la 

Memoria del Proyecto. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

37 / 106 

 

CAPITULO I: MATERIALES.  

 

Artículo 3. Norma General. 

 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no 

relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad. 

 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los 

catálogos, cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales 

sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 

 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser 

rechazados por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con 

las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados 

por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

 

Artículo 4. Conductores. 

 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y 

tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica 

cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del 

fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante 

no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los 

conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las 

pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, 

que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 
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No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo 

circuito. 

 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 

Artículo 5. Lámparas. 

 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. 

El fabricante deberá ser de reconocida garantía. 

 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la 

posición recomendada por el fabricante. 

 

El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene 

la tensión dentro del +- 5% de la nominal. 

 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de 

montaje en obra. 

 

Artículo 6. Reactancias y condensadores. 

 

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

 

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica 

conocida y con gran solvencia en el mercado. 

 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, 

la tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la 

frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o 

lámparas para las cuales han sido previstos. 

 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben 

fijarse de tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o 

desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro 

componente de la reactancia o condensador.  
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Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las 

siguientes: 

 

v.s.b.p. 18 w: 8 w. 

v.s.b.p. 35 w: 12 w. 

v.s.a.p. 70 w: 13 w. 

v.s.a.p. 150w: 20 w. 

v.s.a.p. 250 w: 25 w. 

v.m.c.c.  80 w: 12 w. 

v.m.c.c.  125 w: 14 w. 

v.m.c.c.. 250 w: 20 w 

 

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no 

superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 

 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas 

en las placas de características. 

 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni 

vibraciones de ninguna clase. 

 

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará 

una caja que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. 

 

Artículo 7. Protección contra cortocircuitos. 

 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán 

en portafusibles seccionables de 20 A. 

 

Artículo 8. Cajas de empalme y derivación. 

 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, 

con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas 

direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 
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Artículo 9. Brazos murales. 

 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

 

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en 

cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de 

la luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo 

donde se coloca la luminaria: 

 
Peso de la luminaria (kg) Carga vertical (kg) 

1 5 

2 6 

3 8 

4 10 

5 11 

6 13 

8 15 

10 18 

12 21 

14 24 

 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

 

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa 

tendrá una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo. 

 

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección 

suplementaria de material aislante a base de anillos de protección de PVC. 

 

Artículo 10. Báculos y columnas. 

 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
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Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm cuando la 

altura útil no sea superior a 7 m. y de 3 mm para alturas superiores. 

 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg suspendido en el 

extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo 

horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de 

aplicación a partir de la superficie del suelo: 

 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

6 50 3 

7 50 4 

8 70 4 

9 70 5 

10 70 6 

11 90 6 

12 90 7 

 

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán 

las solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad 

no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 

 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de 

condensación. 

 

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la 

manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del 

suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección 

de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o 

incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de 

protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en 

lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 
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Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de 

registro, un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 

 

Artículo 11. Luminarias. 

 

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como 

tipo en el proyecto, en especial en: 

 

- tipo de portalámpara. 

- características fotométricas (curvas similares). 

- resistencia a los agentes atmosféricos. 

- facilidad de conservación e instalación. 

- estética. 

- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 

- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura 

(refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc). 

- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes 

atmosféricos. 

- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 

 

Artículo 12. Cuadro de maniobra y control. 

 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de 

medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las 

proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 

20 julios (9). 

 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida 

garantía y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden 

accesibles partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la 

reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, 

siendo las dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura 
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en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su 

intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de 

maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión 

de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados 

para cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La 

bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del ± 10%. 

Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente 

siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán 

calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la 

nominal. La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no 

podrá exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. 

Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una 

corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a 

la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías 

en los elementos constitutivos del contactor. 

 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos 

astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran 

deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva 

para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20% y 

la tensión podrá variar en un ± 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de 

cinco minutos al mes. 

 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga 

especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. 

El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón 

de prueba. 

 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. ± 15%, con regulación de 

20 a 200 lux. 

 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección 

Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 
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Artículo 13. Protección de bajantes. 

 

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2” diámetro, provista en su 

extremo superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, 

y para evitar el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se 

utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujeción del tubo a la pared se realizará 

mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y 

soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de 

seguridad de doble plegado. 

 

Artículo 14. Tubería para canalizaciones subterráneas. 

 

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros 

especificados en el proyecto. 

 

Artículo 15. Cable fiador. 

 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de 

composición 1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo 

que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. 

 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del 

fabricante y le enviará una muestra del mismo. 

 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y 

diámetro. 

 

CAPITULO II: EJECUCIÓN.  

 

Artículo 16. Replanteo. 

 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 

contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la 
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Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la 

señalización correrán a cargo del contratista. 

 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las 

señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 

 

CAPITULO II-A: CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS. 

 

ZANJAS 

 

Artículo 17. Excavación y relleno. 

 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los 

tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista 

tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

 

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas 

amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de 

seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea 

arrastrado por las aguas. 

 

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada 

antes de iniciar el relleno. 

 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los 

elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que 

servirá de asiento a los tubos. 

 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, 

salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra 

procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales 

que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después 

de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las 
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tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, 

una vez que se haya repuesto. 

 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno 

de las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha 

tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio 

alguno. 

 

Artículo 18. Colocación de los tubos. 

 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 

9. 

 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. 

La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por 

debajo del suelo o pavimento terminado. 

 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de 

manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 

cuidará de que no entren materias extrañas. 

 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del 

suelo se situará la cinta señalizadora. 

 

Artículo 19. Cruces con canalizaciones o calzadas. 

 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, 

etc.) y de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de 

hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como 

mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia 

entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 
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Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada 

de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el 

producto apropiado. 

 

CIMENTACIÓN DE BÁCULOS Y COLUMNAS 

 

Artículo 20. Excavación. 

 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de 

los báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. 

 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la 

excavación resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y 

cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas 

en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes 

de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en 

el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose 

solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la 

excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla 

general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio 

antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la 

excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 

 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 

posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 

 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos 

amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de 

seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea 

arrastrado por las aguas. 
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En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes 

del relleno de hormigón. 

 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno 

de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha 

tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio 

alguno. 

 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy 

cargadas de sales carbonosas o selenitosas. 

 

HORMIGÓN 

 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo 

preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica 

de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a 

la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y 

entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si 

así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una 

vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. 

 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición 

normal de la mezcla será: cemento/arena/grava = 1/3/6. 

 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias 

climatológicas y los áridos que se empleen. 

 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su 

docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-

cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se 

coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base 

menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado 

la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la 

consistencia: 
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Consistencia H (cm.) 

Seca 30 a 28 

Plástica 28 a 20 

Blanda 20 a 15 

Fluida 15 a 10 

 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

 

OTROS TRABAJOS 

 

Artículo 21. Transporte e izado de báculos y columnas. 

 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte 

no sufran las columnas y báculos deterioro alguno. 

 

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que 

queden perfectamente aplomados en todas las direcciones. 

 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

 

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. 

Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 

 

Artículo 22. Arquetas de registro. 

 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la 

tierra original a fin de facilitar el drenaje. 

 

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 

160 kg/cm², armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el 

caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas 

características. 
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El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 

posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes. 

 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con 

bordillos de 25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 

cm. sobre el nivel del terreno natural. 

 

Artículo 23. Tendido de los conductores. 

 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación 

de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada 

tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el 

fabricante de los conductores. 

 

Artículo 24. Acometidas. 

 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las 

cajas situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el 

interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud 

que penetren en las bornas de conexión. 

 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, 

como mínimo, IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. 

(4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 

julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que 

ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la 

red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara 

superior. 

 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 
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Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y 

condensador, dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en 

lugar accesible. 

 

Artículo 25. Empalmes y derivaciones. 

 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de 

acometidas descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las 

arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta 

autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y 

encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán 

empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos. 

 

Artículo 26. Tomas de tierra. 

 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 

diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida 

en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se 

admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre 

que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación 

sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la 

máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 

instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 

mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, 

cuadros metálicos, etc).  

 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra 

común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y 

control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a 

tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de 

cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
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- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia 

red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 

alimentación. 

 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de 

color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para 

redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes 

posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de 

alimentación. 

 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red 

de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con 

recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 

 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante 

terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen 

contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

 

Artículo 27. Bajantes. 

 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos 

en el apartado 2.1.11. 

 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

 

CAPITULO II-B. TRABAJOS COMUNES. 

 

Artículo 28. Fijación y regulación de las luminarias. 

 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de 

luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de 

simetría será perpendicular al de la calzada. 
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En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el 

punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto 

de luz y al ancho de la calzada. 

 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, 

rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente 

sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 

 

Artículo 29. Cuadro de maniobra y control. 

 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán 

estrictamente unidas entre sí y a la toma de tierra general, constituida según los 

especificado en el capítulo II-A. 

 

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga 

bajar el grado de estanquidad del armario. 

 

Artículo 30. Célula fotoeléctrica. 

 

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz 

de ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de 

ventanas próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o 

aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica. 

 

Artículo 31. Medida de iluminación. 

 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 

días de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada 

comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están 

situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos 

unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia 

que sea lo más cercana posible a la separación media. 

 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en 

rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada 
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uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, 

se indicará en un plano. 

 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura 

superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la 

luz procedente de las diversas luminarias. 

 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal 

durante la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la 

calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el 

”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante 

filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. 

 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe 

una limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y 

aparatos. 

 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de 

iluminación, a la media intensidad de iluminación. 

 

Artículo 32. Seguridad. 

 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de 

cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se 

colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. 

Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de 

peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra. 

 

2.17 OTROS MATERIALES 

Los materiales cuyas características no estén especificados en este Pliego ni en 

los demás documentos que definen las obras, cumplirán las prescripciones de los 

Pliegos, Instrucciones o Normas aprobados con carácter oficial en los casos en que 

dichos documentos sean aplicables. En todo caso se exigirán muestras, ensayos y 

certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 
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La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, 

las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y 

sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

3 CAPÍTULO III.- UNIDADES DE OBRA 

3.1 DESBROCE DEL TERRENO 

Según artículo 300 del PG–3. 

 

3.2 DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA DE CUALQUIER TIPO 

No aplica al proyecto. 

 

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.3.1 Excavación de tierra vegetal  

Consiste en la excavación y apilado junto a la zona de obras de la capa o manto 

de terreno vegetal o de cultivo, que se encuentra en el área de construcción. Su 

ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

 – Excavación. 

 – Descarga y apilado. 

 

Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las 

instrucciones complementarias dadas por el Director de Obra. 

 

Ejecución de las obras.  

 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director de Obra un plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se va a extraer la 

tierra vegetal y las zonas elegidas para acopio o vertedero. Una vez aprobado dicho plan, 

se empezarán los trabajos. 
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El espesor a excavar será el indicado en los planos o el ordenado por el Director 

de Obra. 

 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo 

cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear 

motoniveladoras para su remoción. La tierra vegetal que haya de ser acopiada en 

caballones para ulterior empleo se mantendrá separada de piedras, escombros, basuras 

o restos de troncos y ramas. 

 

El acopio de la tierra vegetal se hará en lugares apropiados y de tal forma que no 

interfiera al tráfico ni a la ejecución de las obras o perturbe los desagües y drenajes 

provisionales o definitivos, y en lugares de fácil acceso, para su conservación y posterior 

transporte al lugar de empleo. 

 

El acopio de tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,5 m.) de 

altura, con la superficie ligeramente ahondada y sus taludes laterales lisos e inclinados 

para evitar su erosión. 

 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que fuese rechazada, 

se transportará a vertedero. 

 

Medición y abono.  

 

Esta unidad se abonará mediante la aplicación del precio correspondiente del 

Cuadro de Precios Nº 1 a los metros cúbicos (m3) de excavación deducidos de las 

secciones tipo que figuran en los Planos del Proyecto, e incluye todas las operaciones 

necesarias para tal fin. 

 

3.3.2 Excavación a cielo abierto  

Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de 

emplazamiento de obras de fábrica y asentamiento de caminos, hasta la cota de 

explanación general, así como la excavación previa en desmonte con taludes hasta la 

plataforma de trabajo definida en los Planos del Proyecto. 
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Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, depósito de los productos 

resultantes de la excavación en las proximidades de la zona de excavación, caso de ser 

susceptibles de utilización posterior, y transporte a vertedero de los excesos no 

utilizables. 

 

Clasificación.  

 

En cuanto al material a excavar, las excavaciones a cielo abierto se clasifican en: 

 

 – Excavación en terreno suelto. 

 – Excavación en terreno de tránsito o roca ripable. 

 – Excavación en roca no ripable. 

  

A continuación se describen los distintos tipos de terrenos: 

 

1) – Excavación en terreno suelto.  

 

Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los 

apartados posteriores. 

 

2) – Excavación en terreno de tránsito o roca ripab le. 

 

  No aplica a este proyecto. 

 

3) – Excavación en roca.  

 

 No aplica a este proyecto. 

 

Ejecución de las obras.  

 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno y excavación de la 

tierra vegetal, en su caso, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las 

alineaciones, pendientes y dimensiones, según Planos y/o Replanteo o que se indiquen 

por la Dirección de Obra. 
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El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el 

terreno. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para 

no disminuir la resistencia del terreno no excavado, así como mantener la explanación en 

perfectas condiciones de drenaje. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si 

cumplen las condiciones requeridas en este Pliego, en la formación de terrenos y demás 

usos fijados en los Planos. 

 

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que 

se obtenga de la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros 

usos. 

 

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan 

la excavación y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, 

seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el 

Contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, aún 

cuando no fuese expresamente requerido para ello por la Dirección de Obra. 

 

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán 

los que se expresan en los Planos. 

 

Si fuera precisa la utilización de explosivos el Contratista propondrá al Director de 

Obra el programa de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes 

ensayos, para su aprobación. 

 

La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de 

la obligación de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad 

necesarias para evitar daños al resto de la obra o a terceros. 

 

Tolerancias.  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

59 / 106 

 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las 

siguientes: 

 

- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima 

de veinticinco centímetros (25 cm) entre cotas extremas de la explanación 

resultante y en cuyo intervalo ha de estar comprendida la correspondiente 

cota del Proyecto o Replanteo. En las excavaciones en tierra la diferencia 

anterior será de diez centímetros (10 cm). En cualquier caso, la superficie 

resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de 

agua, debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la 

superficie, bien terminando la excavación correspondiente de manera que las 

aguas queden conducidas a la cuneta. 

- En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de 

hasta diez centímetros (10 cm) y entrantes de hasta veinticinco (25), para las 

excavaciones en roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá 

una tolerancia de diez centímetros (10 cm) en más o en menos. 

- En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán 

diferencias en cota de hasta diez centímetros (10 cm) en más y quince (15) en 

menos para excavaciones realizadas en roca, y de cinco centímetros (5 cm) 

en más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos 

quedar la superficie perfectamente saneada. 

 

Medición y abono.  

 

La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, según el tipo de material a extraer, al 

volumen en metros cúbicos (m3). 

 

El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles 

transversales tomados antes y después de la explanación cada quince metros (15 m) 

como máximo, entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles consecutivos el 

producto de la semisuma de las áreas excavadas por la distancia entre ellos, con las 

tolerancias que en este Pliego se expresan. 
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No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

 

Asimismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino de 

taludes y soleras de la excavación, y el transporte a vertedero de los materiales 

sobrantes no utilizados en la formación de terraplenes y rellenos. 

 

Excavación en zanjas y pozos  

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para 

instalación de tuberías, canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de fábrica 

tales como pozos de registro, aliviaderos, etc... 

 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos 

resultantes de la excavación en las proximidades de la zona de excavación, caso de ser 

susceptibles de utilización posterior, o transporte a vertedero, en caso contrario. 

 

Clasificación.  

 

Se consideran los siguientes tipos: 

 

 – Excavación en terreno suelto. 

 – Excavación en terreno de tránsito o roca ripable. 

 – Excavación en roca no ripable 

 

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas 

para las excavaciones a cielo abierto. 

 

Ejecución de las obras.  

 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las 

mediciones necesarias sobre el terreno. 
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Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará 

hasta llegar a la profundidad señalada en los Planos o Replanteo y obtenerse una 

superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, 

a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o 

cimentación satisfactorio. 

 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación y su sustitución por material apropiado, y a la retirada y 

transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no tiene 

prevista su utilización en otros usos. 

 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro 

veinticinco centímetros (1,25 m) podrán ser excavadas con taludes verticales y sin 

entibación. 

 

Para profundidades superiores será obligado entibar la totalidad de las paredes 

de la excavación, estando esta operación incluida en el precio de la excavación. 

 

En aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las 

profundidades de Proyecto o Replanteo, se procederá a entibar el terreno situado por 

encima de dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, 

del empleo de entibaciones si las características de aquélla (fracturación, grado de 

alteración, etc) lo permiten. 

 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro metros (4 m.) no se 

admitirán entibaciones de tipo ligera y semicuajada, entendiendo por entibación ligera 

aquélla que contempla el revestimiento hasta el veinticinco por ciento (25%) inclusive de 

las paredes de la excavación, y por entibación semicuajada aquélla en que se revista 

hasta el cincuenta por ciento (50%) de la superficie total. 

 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas, a juicio del Director de 

Obra, en los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya 

debido a causas tales como: 

 

 a) Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 
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 b) Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

 c) Zonas insuficientemente compactadas. 

 d) Presencia de agua. 

 e) Capas de arena no drenadas. 

 f) Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una 

profundidad de excavación de un metro veinticinco centímetros (1,25 m) de manera que 

durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que 

quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo, los siguientes 

valores: 

 

- Un metro (1 m) en caso de suelos cohesivos duros. 

- Cincuenta centímetros (0,50 m) en el caso de suelos cohesivos, no 

cohesivos, pero temporalmente estables. 

 

En suelos menos estables, por ejemplo, en arenas limpias o gravas flojas de 

tamaño uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que 

la entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 

utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta 

operación incluida en el precio de la excavación. 

 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 

rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 

cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de los últimos treinta 

centímetros (0,30 m), no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos. 

 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado 

un metro cincuenta centímetros (1,50 cm) del borde de la zanja si las paredes de ésta 

están sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la altura de 

excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 
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Medición y abono.  

 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes, según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios Nº 1, a los 

volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles de abono, definidos éstos en 

las secciones tipo de los Planos del Proyecto y con la rasante determinada en los 

mismos o en el Replanteo, no abonándose ningún exceso sobre éstos, aún cuando estén 

dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que, a la vista del terreno, la Dirección de 

Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los teóricos que se 

dedujesen de aquellos. 

 

En los precios se hallan incluidas todas las operaciones necesarias para ejecutar 

estas excavaciones, tales como las entibaciones, agotamientos, saneamiento del fondo 

de la zanja o pozo, apilamiento de material excavado, etc. 

 

Carga y transporte a vertedero de productos procede ntes de excavaciones y/o 

demoliciones  

 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y descarga o 

vertido de materiales procedentes de excavaciones y/o demoliciones en vertederos 

autorizados. 

 

Ejecución.  

 

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las 

precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, 

barro, etc. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc, en las calles y 

carreteras adyacentes. En todo caso eliminarán estos depósitos. 

 

Medición y abono.  
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El abono de estas unidades se realizará mediante la aplicación de los precios 

correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 a los metros cúbicos (m3) 

deducidos de los perfiles teóricos de la excavación (sin tener en cuenta esponjamientos), 

descontando los volúmenes utilizados para rellenos. En los precios se entenderá incluido 

el canon de utilización de vertedero. 

 

Se considera incluido dicho transporte en aquellas unidades que contengan la 

expresión "incluso transporte a vertedero" o similares. 

 

3.3.3 Rellenos de zanja para la cubrición y/o protección  de tuberías.  

3.3.3.1 Definición y fases para el relleno 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados 

en las zanjas una vez instalada la tubería. 

 

Se distinguirán en principio tres fases en el relleno: 

 

 a) Relleno de recubrimiento hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. 

 b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a 

colocar el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

 c) Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera a reponer tierra vegetal 

o un firme para circulación rodada. 

 

El relleno de recubrimiento consistirá en material seleccionado, procedente de las 

excavaciones de la obra o de préstamos, carente de elementos de tamaño superior a dos 

(2) centímetros. 

 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados. 

 

El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero 

con un grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el 

paso eventual de cargas sobre ella. 
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3.3.3.2 Condiciones para la ejecución de cada una de las fases 

Condiciones generales.  

 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas 

de asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos 

que se vayan a originar para su ejecución, y una vez se hayan finalizado 

satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo 

fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

Conseguida la humectación conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

 

Ejecución del relleno de protección.  

 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros 

(30 cm), como mínimo, por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las 

secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactando 

manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará un grado de compactación no 

menor del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Próctor normal. 

 

Ejecución del relleno de cubrición.  

 

Esta fase consistirá en el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros (30 

cm) por encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el 

Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el 

Replanteo o lo defina el Director de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

66 / 106 

veinte centímetros (20 cm), con los suelos procedentes de la excavación que se 

encuentren exentos de áridos o terrones mayores de diez centímetros (10 cm). 

 

La compactación será tal que se alcance un grado de compactación del cien por 

cien (100%) del Próctor normal. 

 

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias 

de consideración, se podrá admitir el relleno total con una compactación del noventa y 

cinco por ciento (95%) del Próctor normal. 

 

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente 

drenantes, tales como arenas y gravas, deben compactarse hasta alcanzar una densidad 

relativa no menor del setenta por ciento (70%), o del setenta y cinco por ciento (75%) 

cuando la compactación exigida en el caso de relleno cohesivo sea del noventa y cinco 

por ciento (95%), o del cien por cien (100%), del Próctor normal, respectivamente. 

 

La utilización de medios pesados de extendido y compactación, no se permitirán 

cuando la altura del recubrimiento sobre la arista superior de la tubería, medida en 

material ya compactado, sea inferior a un metro treinta centímetros (1,30 m). 

 

Ejecución del relleno de acabado.  

 

Este relleno se utilizará en los cincuenta centímetros (50 cm) superiores de la 

zanja para aquellos casos en que no se vaya a disponer de firmes o reponer el suelo 

vegetal, teniendo como misión reunir un mínimo de capacidad portante ante posibles 

cargas o paso de maquinaria por encima de la zanja. 

 

Se ejecutará con materiales seleccionados procedentes de la propia excavación, 

compactándose hasta una densidad seca del cien por cien (100%) de la obtenida en el 

ensayo Próctor normal. 

 

3.3.3.3 Proyecto de los sistemas de sostenimiento a emplear en zanjas y pozos 

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su 

aprobación, si procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los 
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diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un técnico especialista 

en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y 

dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de zanja, 

localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, 

condicionamientos de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de 

vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, 

facilidad de cruce con otros servicios, etc. 

 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento 

adoptados no exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños 

imputables a dichos métodos (Asientos, colapsos,etc.). 

 

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de 

sostenimiento que está usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá 

exigirle su refuerzo o sustitución. Estas medidas no supondrán modificación alguna en los 

precios aplicables. 

 

3.3.3.4 Medición y abono de los rellenos de zanjas y pozos 

El relleno de zanja y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, según las respectivas definiciones, a los 

volúmenes en metros cúbicos (m3) obtenidos por aplicación, como máximo, de las 

secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de 

excesos en la excavación, estando obligado el Contratista, no obstante, a realizar estos 

rellenos a su costa en las condiciones establecidas. 

 

Si el Contratista al excavar las zanjas dadas no pudieran mantenerse las 

características del terreno dentro de los límites de los taludes establecidos en el Plano de 

secciones tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que ésta pueda 

comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario 

correspondiente. En este abono también serán de aplicación los precios anteriores a los 

volúmenes resultantes. 

 

En los precios citados, están incluidas todas las operaciones necesarias para la 

realización de estas unidades de obra. 
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3.3.4 Rellenos en trasdós de obra de fábrica  

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o 

seleccionados, alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 

ejecución de terraplenes. 

 

Ejecución de las obras en general.  

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo 

fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 

apropiadas, tales como cal viva. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de 

la tongadas de 30-40 cm de espesor. 

 

Valoración.  

 

Según artículo 3.3.5.4. 

 

3.3.5 Terraplenes  

Según artículo 330 del PG–3. 

 

Medición y abono.  
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Los terraplenes se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios Nº 1, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) obtenidos por 

aplicación como máximo de las secciones tipo, no abonándose los que se deriven de 

excesos en la excavación, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos 

rellenos a su cargo y en las condiciones establecidas. 

 

En los precios citados está incluido el coste de todas las operaciones necesarias 

para ejecutar el metro cúbico (m3) de esta unidad de obra totalmente terminada, incluso 

apertura de zanjas de préstamo, transporte de los productos que lo forman, apisonado y 

refino de taludes. 

 

3.3.6 Evacuación de aguas. Agotamientos  

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que 

empleará para el descenso del nivel freático en las zonas en que fuera necesario. 

Asimismo, tomará las medidas adecuadas para evitar los asientos de edificios o zonas 

próximas debidos a la consolidación del terreno cercano a la zanja por el flujo de agua 

inducido por el sistema de descenso del nivel freático. En cualquier caso el asiento 

máximo admisible bajo edificios será de cuatro (4) milímetros. 

 

La aprobación por parte del Director de Obra del sistema adoptado para el 

rebajamiento del nivel freático no exime al Contratista de sus responsabilidades. 

 

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por 

sifonamientos o arrastres debido a los caudales de infiltración o fueran estos excesivos 

para la realización de las obras, se adoptarán medidas especiales como uso de 

geotextiles, pantalla de bentonita–cemento u hormigón o tablestacas. 

 

En su caso podrán asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de 

baja permeabilidad, como hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las 

filtraciones se producen. 

 

Para zanjas, pozos, excavaciones generales en terrenos arenosos si fuera 

necesario podrá rebajarse el nivel freático mediante un sistema de pozos de bombeo 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

70 / 106 

exteriores al tajo ya sea mediante (well points)  o mediante pozos profundos, cuya 

efectividad dependerá de su densidad y de la permeabilidad del terreno. 

 

Caso de que se decidiera utilizar el sistema de "Well–points" para el rebajamiento 

del nivel freático, se realizarán sondeos de reconocimiento provistos de tubos 

piezométricos que permitan comprobar y medir el descenso de aquél. La separación 

máxima entre los sondeos citados no superará los treinta (30) metros de longitud, e irán 

situados lo más cerca posible del borde de la zanja. 

 

El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0,5 m) por 

debajo de la cota del fondo de la excavación durante la ejecución de la misma, hasta que 

se haya rellenado la zanja medio metro (0,5 m) por encima del nivel freático original. 

 

Todas las soluciones especiales requerirán para su abono de aprobación de la 

Dirección de Obra, sin que por ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones 

y responsabilidades resulten de su no aplicación tanto previamente como posteriormente 

a la aprobación. 

 

3.3.7 Escolleras  

Según artículo 658 del PG–3. 

 

3.3.8 Pedraplenes  

Según artículo 331 del PG–3. 

 

3.3.9 Descompactación del terreno en zonas auxiliares  

Previo al extendido de la tierra vegetal en las zonas de plantación de pies 

arbóreos y en zonas que han sido utilizadas para instalaciones temporales de obra, se 

efectuará una descompactación del terreno. 

 
El subsolado supone una labor que facilita el arraigo de las nuevas plantas y el 

aumento de la capacidad de campo del perfil del suelo. 
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El subsolado se llevará a cabo con un tractor provisto de angledozer y ripper con 

tres vástagos o rejas de 80 CV; se dará una labor ligera hasta una profundidad de 20 cm. 

 

A continuación se procederá a dar un pase de grada de discos o similar, 

arrastrada por un tractor de 70 CV. Estos pases se realizarán a lo largo de toda la 

superficie de actuación. Se evitará el empleo de este tipo de labor en aquellas partes del 

terreno en las que la roca se encuentre muy superficial y al alcance de la acción de los 

discos, para evitar el afloramiento de ésta. Asimismo se hará todo lo posible para dar los 

pases de grada en el sentido de las curvas de nivel, para disminuir los efectos de la 

erosión. 

 

Su medición y abono se efectuara por m2 realmente descompactado, no 

justificándose ningún exceso de medición sobre dichas secciones, salvo aprobación 

expresa y por escrito de la Dirección de Obras 

 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de 

la unidad. 

 

3.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

3.4.1 Transporte de tuberías y manipulación  

Según artículo 26 de IETTHAP. 

 

3.4.2 Instalación de tubería en zanja  

Preparación del terreno de cimentación.  

 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 

tubería. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación 

no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con 

medios adecuados hasta la densidad original. 
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Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya 

carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante 

sustitución o modificación. 

 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por 

material seleccionado tal como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución 

será la adecuada para corregir la carga admisible hasta 0,5 Kg/cm2. El material de 

sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm por cada 30 cm de diámetro 

de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

 

La modificación o mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material 

seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u 

otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo juzga 

oportuno el Director de Obra, adiciones de cemento o productos químicos. 

 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o pudiera 

reblandecer durante el período de tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá 

ser protegido, incluso con una capa adicional que fuera retirada inmediatamente antes de 

la instalación de la tubería. 

 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y 

libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la 

compactación de las cunas. 

 

Apoyos de tubería.  

 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea 

puntual, o a lo largo de una línea de soporte. La realización de la cuna de apoyo tiene por 

misión asegurar una distribución uniforme de las presiones de contacto que no afecten a 

la integridad de la conducción. 

 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un 

sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cuna. 

 

Condiciones generales para el montaje de tuberías.  
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El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y 

accesorios como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan 

dañar a la conducción ni sus revestimientos. 

 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, 

pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros 

dispositivos cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que éste 

se realice en la dirección del eje y concéntricamente con los tubos. 

 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para 

garantizar que las holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y 

evitación de daños. 

 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas 

de nivel de extremos y pendiente. 

 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la 

tubería por sus extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales 

vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se 

dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser 

retirado inadvertidamente. 

 

Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc, 

deberán realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en 

la pared de la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble 

articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña 

longitud (1 m). 

 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el 

control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las 

tuberías como por las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de 

proyecto los costos de tales operaciones. 

 

Colocación de tuberías.  
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Los trabajos se realizarán con la zanja y los tubos libres de agua y de tierras 

sueltas. 

No transcurrirán más de 8 días entre la ejecución de la zanja y la colocación de 

los tubos. 

No se iniciará la colocación de los tubos sin la autorización previa de la Dirección 

de las Obras. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que estén 

deteriorados. 

La colocación de los tubos se empezará por el punto más bajo. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se 

asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se 

haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

 

No se colocarán más de 100 m de tubo sin proceder al relleno con material 

filtrante. 

No se iniciará el relleno de la zanja sin la autorización expresa de la Dirección de 

las Obras. 

Una vez colocados los tubos, el relleno de la zanja se compactará por tongadas 

sucesivas con un grado de compactación ≥ 75% del P.N. 

El procedimiento utilizado para rellenar zanjas y consolidar rellenos no producirá 

movimientos de los tubos. 

Si las tuberías de apoyan sobre material granular, éste se extenderá y 

compactará en toda la anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista en este 

Pliego. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar 

que cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de 

enchufe y campana. 

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de 

hormigón para apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, 

en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la 

zanja envolviendo a la tubería con material seleccionado, el cual será extendido y 

compactado en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince 
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centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 30 cm por encima de la 

generatriz exterior superior de la tubería. 

 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del apartado 

correspondiente de este Pliego. El material a emplear será tal que permita su 

compactación con medios ligeros. 

 

Una vez ejecutado el relleno se ejecutará el resto del relleno de la zanja de 

acuerdo con lo previsto en este Pliego. 

 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una 

altura de 1,30 m por encima de la tubería. 

 

Sellado de juntas  

 

Temperatura ambiente admisible en el momento de la aplicación: 5 a 35 ºC. 

 

No se aplicará en tiempo húmedo (lluvia, rocío, etc.). 

 

Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las 

partes realizadas. 

 

En el caso que se tenga que aplicar una capa de imprimación antes de realizar 

el sellado, ésta se extenderá por toda la superficie que haya de quedar en contacto 

con el sellante. 

 

El fondo y las caras de la junta a sellar estarán limpios y secos. 

 

El producto se aplicará forzando su penetración. 

 

Recubrimiento de tuberías con hormigón.  

 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran 

que soportar cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o 

descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir peso 

para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 
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Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm el recubrimiento mínimo de 

tierras sobre la misma será de 0,80 m. 

 

Si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 300 mm. la altura de tierras 

mínima, medida sobre la clave de la tubería, deberá ser 1 m. En aceras o lugares sin 

tránsito rodado puede disminuirse este recubrimiento a 0,60 m. 

 

Caso de que no pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la 

tubería con un revestimiento de hormigón HM–20. 

 

3.4.3 Pruebas de tuberías instaladas  

Tipos de pruebas.  

 

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y 

pruebas: 

 

- Comprobación de alineaciones y rasantes. 

- Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, 

conexiones a estas incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos. 

- Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios 

(juntas, pozos de registro, aliviaderos, etc). 

 

Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a 

disposición del Contratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la 

tubería, a fin de evitar retrasos en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los 

equipos deberán estar convenientemente probados y tarados sus medidores, 

manómetros, etc. 

 

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las 

pruebas, no serán objeto de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el 

precio de la tubería. 
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Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y 

materiales para el control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda 

experimentar la tubería y obras de fábrica después de su ejecución. 

 

Comprobación de alineación y rasantes.  

 

Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un 

control previo para asegurar que se encuentra en la posición correcta, mediante el 

empleo de niveles o aparatos láser. 

 

Si las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las 

tolerancias admisibles se procederá a su corrección. 

 

Control de estanqueidad y presión.  

 

Las pruebas de estanqueidad y presión, en su caso, de las tuberías prefabricadas 

y los elementos ejecutados "in situ" se llevarán a cabo de acuerdo con las 

especificaciones contenidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento o de Abastecimiento, según corresponda. 

 

Medición y abono de tuberías.  

Las tuberías, cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y presión de prueba, se 

medirán y valorarán por los metros de longitud (ml) de su generatriz inferior, una vez 

colocados los tubos en obra y debidamente unidos entre sí, descontando las longitudes 

debidas a arquetas, pozos de registro, aliviaderos, etc, a los precios que para cada 

conjunto de características, figuren en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

El importe resultante comprende el suministro de los tubos, preparación de las 

superficies de asiento, colocación de los tubos, ejecución de las juntas, sujeciones, 

piezas especiales y empalmes con arquetas, pozos de registro u otras tuberías, junto con 

los ensayos y pruebas de la tubería. 

 

3.5 TUBERÍAS HINCADAS 

No aplica en este proyecto. 
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3.6 CIMENTACIONES 

Cimentaciones superficiales:  según artículo 59 de la EHE. 

 

Medición y abono.  

 

Estas unidades se medirán como parte integrante de la estructura de la que 

formen parte, abonándose mediante la aplicación de los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios Nº 1 a las unidades de obra que comprenden. 

 

3.7 CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES 

Según artículos 65 y 75 EHE. 

 

Los encofrados a emplear para zapatas de pequeño canto y obras menores o 

irregulares serán de tablones de madera. 

 

Los paneles de madera fenólico o los metálicos con revestimiento fenólico se 

utilizarán para grandes superficies. 

 

Medición y abono.  

 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

medidos sobre Planos o en la obra, abonándose mediante la aplicación de los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

3.8 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Según artículos 68 a 79 EHE. 

 

La resistencia característica mínima a exigir al hormigón estructural será de 250 

kp/cm2. 
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Las soleras, muros y elementos estructurales de hormigón en contacto con el 

agua se diseñarán para Ambiente III, con un ancho característico de fisura menor que 0,1 

mm. 

 

Medición y abono.  

 

Los hormigones se abonarán aplicando a los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios Nº 1 los metros cúbicos (m3) de hormigón realmente fabricado y 

puesto en obra, deducidos a partir de las dimensiones indicadas en los planos, o que 

haya ordenado o autorizado el Director de Obra, sin que sea de abono ningún exceso 

que no haya sido debidamente permitido. 

 

Los precios incluyen todos los materiales, cemento, áridos, agua, aditivos, la 

fabricación y puesta en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego, 

abonándose aparte el acero empleado en los hormigones armados y los encofrados, 

según las especificaciones correspondientes. 

 

En el precio establecido para estas unidades de obra está incluido asimismo el 

coste de la compactación y curado, y los trabajos de terminación, incluyendo todas sus 

operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados, superiores a las 

toleradas, o que presenten aspecto defectuoso. 

 

3.9 CRUCES Y PASOS SINGULARES 

Cruces de caminos y tramos próximos a carreteras 

 

El tubo irá en una zanja de la misma profundidad que antes del cruce 

protegiéndolo con hormigón en lugar de la capa de 20 cm de arena. 

 

Si un tramo de este tipo tuviera más de 150 m de longitud, se dividirá en partes 

iguales con zonas de 3 m sin hormigonar. Estas zonas se señalizarán en los planos con 

un hito. 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

80 / 106 

Los cruces con carreteras, ferrocarriles y zonas con dificultad se deberá obtener 

permisos de obra. En estos cruces la tubería pasa en hinca, alojándose el tubo en el 

espacio comprendido entre el tubo camisa y la conducción. 

 

3.10 ACEROS 

3.10.1 Armaduras a emplear en obras de hormigón  

Según artículo 66 de la EHE. 

 

Las distancias mínimas a paramentos se garantizarán mediante el uso de 

separadores. 

 

3.10.2 Estructura de acero  

Para la ejecución de este tipo de obras se tendrán en cuenta las prescripciones 

incluidas en las Normas MV referentes a estructuras metálicas. 

 

3.10.3 Anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos e n obras de 

fábrica  

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 

convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones 

especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados embebidos en 

elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte de los 

mecanismos y otras disposiciones. 

 

Ejecución.  

 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigón del macizo en que quedarán 

embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 

asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante un medio adecuado 

(atado con alambre, etc). En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 
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3.10.4 Acero en entramados metálicos  

El entramado metálico es de fabricación estándar industrial, al que se acopla un 

marco metálico y perfiles de apoyo ajustados a las dimensiones periféricas definidas en 

los planos, en acero galvanizado por inmersión en caliente y con un espesor de 

recubrimiento mínimo de ochenta (80) micras. 

 

Las tolerancias admisibles en la colocación de elementos son las siguientes: 

 

– Aplomo de elementos verticales: 

 ± 2 mm para altura máxima de 3 m. 

 ± 3 mm para altura superior a 3 m. 

  

– Nivel de los elementos horizontales: 

 ± 1,5 mm hasta 3 m de longitud. 

 ± 2 mm hasta 5 m de longitud. 

 ± 2,5 mm desde 5 m de longitud en adelante. 

 

3.10.5 Medición y abono de aceros  

Medición y abono de las armaduras para hormigón arm ado.  

 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su 

peso en kilogramos (Kg), aplicando para cada tipo de acero los precios del Cuadro de 

Precios Nº 1 correspondientes a las longitudes deducidas de los Planos, con inclusión de 

los solapes. 

 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo (Kg) 

de armadura. 

 

Medición y abono de mallas electrosoldadas.  

 

Las mallas electrosoldadas se abonarán por su peso en kilogramos (Kg) deducido 

de los Planos, con inclusión de los solapes, aplicando los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios Nº 1. 
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El abonado de las mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo 

(Kg) de malla. 

 

Medición y abono de las estructuras de acero.  

 

Las estructuras de acero se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg) 

deducido de la medición efectuada en los planos de detalle de cada una de ellas, 

aplicando a dicha medición el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

En el precio irán incluidos todos los elementos de unión y secundarios necesarios 

para el enlace de las distintas partes de la estructura, así como la protección de la misma 

y los casquillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje. 

 

El resultado obtenido se aumentará en un cinco por ciento (5%) en concepto de 

tolerancia en peso y pérdidas por recortes. 

 

Los planos de detalle no podrán tener variaciones esenciales en cuanto a forma y 

dimensiones respecto a las que figuran en los Planos del Proyecto sin contar con la 

conformidad del Director de Obra. 

 

Medición y abono de anclajes, marcos y elementos me tálicos embebidos en 

obras de fábrica.  

 

El abono se hará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios 

Nº 1 a los kilogramos (Kg) de material realmente colocado en obra. 

 

Medición y abono de acero en entramados metálicos.  

 

El abono se hará por aplicación del precio correspondiente a los metros 

cuadrados (m2) realmente colocados de entramado metálico, de acuerdo con la definición 

del Cuadro de Precios Nº1. 
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3.11 ALBAÑILERÍA 

3.11.1 Morteros  

Se cumplirá la Instrucción para la Recepción de Cementos RC–03. 

 

Enfoscado:  RC–03, Norma Tecnológica de la Edificación Revestimientos 

Paramentos Enfoscados NTE RPE. 

 

3.11.2 Fábricas de ladrillos  

Definición.  

 

Se definen como fábricas de ladrillo aquéllas constituidas por ladrillos ligados con 

mortero. 

 

Materiales a emplear. 

 

 – Ladrillos.  

 

Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado 

en cuanto a su aspecto, calidad, cochura y colocación, con objeto de conseguir la 

uniformidad o diversidad deseada. 

 

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para 

seleccionar el tipo y acabado. 

 

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan 

florescencias. 

 

 – Mortero.  

 

Salvo especificación en contra, el tipo de mortero a utilizar será el designado 

como mortero 1:6 para fábricas ordinarias, y mortero 1:3 para fábricas especiales. 

 

Ejecución de las obras.  
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Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su 

defecto, el que indique el Director de Obra. Antes de colocarlos se mojarán 

perfectamente con agua, y se colocarán a "torta y restregón", es decir, de plano sobre la 

capa de mortero, y apretándolos hasta conseguir el espesor de junta deseado. Salvo 

especificaciones en contra, el tendel debe quedar reducido a cinco milímetros (5 mm). 

 

Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el 

trasdós del muro. La subida de la fábrica se hará por el nivel, evitando asientos 

desiguales. Después de una interrupción, al reanudarse el trabajo se regará 

abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el 

ladrillo deteriorado. 

 

En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica tales como sillería o 

mampostería, las hiladas de ladrillo deberán enrasar perfectamente con las de los sillares 

o mampuestos. 

 

Limitaciones de la ejecución.  

 

No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea inferior 

a seis grados centígrados (6º C). 

 

En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua para evitar la 

desecación rápida del mortero. 

 

3.11.3 Guarnecidos y enlucidos  

Estas unidades se ejecutarán de acuerdo con la Norma Tecnológica de la 

Edificación Revestimientos de Paramentos Guarnecidos y Enlucidos NTE–RPG. 

 

3.11.4 Cubiertas  

Se estará a lo dispuesto en la NBE QB–90. 
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3.11.5 Arquetas  

Podrán ser prefabricadas o ejecutadas "in situ", en cuyo caso se debe hormigonar 

el menor número de veces para evitar fugas, aconsejándose la realización de una media 

caña interior entre la base y muro. 

 

En la unión entre arqueta y tubería se pueden producir asientos diferenciales por 

lo que debe tratarse con especial cuidado el relleno y compactación del trasdós. Para 

evitar este problema se emplearán juntas elásticas o procesos constructivos que eliminen 

la fisuración de las uniones. 

 

3.11.6 Pozos de registro y tapas  

Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro formados por anillos 

prefabricados de hormigón, de acuerdo con lo señalado en los planos. 

 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los 

pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas para la fabricación y puesta 

en obra de los materiales previstos, esmerando su terminación. 

 

Las tapas de los pozos, ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al nivel de las superficies adyacentes. 

Se dispondrán en cada pozo, circulares según las dimensiones de los planos. Los 

marcos serán cuadrados y dispondrán ambos elementos de cerco circular de hierro 

fundido en la zona de contacto. Además, se dotarán de una llave universal para 

permitir su cierre y apertura por el personal de mantenimiento autorizado. 

 

Los fustes de los pozos de registro tendrán un diámetro interior mínimo de 1,00 

m, y se dispondrán elementos partidores de altura siempre que la altura del pozo lo 

aconseje. 

 

Se utilizarán elementos prefabricados constituidos por anillos con 

acoplamientos sucesivos y se adoptarán las convenientes precauciones que impidan 

el movimiento relativo entre dichos anillos. Los anillos deberán ir rejuntados con 

mortero de resina epoxi. 
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En todos los pozos de registro se instalarán pates de polipropileno, con las 

formas y dimensiones señaladas en planos, o las que, en su caso, dictamine el 

director de las Obras. 

 

3.11.7 Medición y abono de obras de albañilería  

Medición y abonos de morteros.  

 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de 

la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso 

se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados, mediante aplicación 

de los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

Medición y abono de las fábricas de ladrillo.  

 

Las fábricas de ladrillo se abonarán mediante la aplicación de los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1 a los metros cuadrados (m2) deducidos de 

las dimensiones asignadas en los Planos, descontando todo tipo de huecos. 

 

Mediciones y abono de raseos y enlucidos.  

 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones definidas 

en los Planos, descontando los huecos mayores de uno y medio metros cuadrados (1,50 

m2) y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios Nº 1. 

 

Dentro de los precios se consideran incluidos todos los trabajos, medios y 

materiales precisos para la completa terminación de la obra correspondiente. 

 

3.12 INSTALACIONES Y AISLAMIENTOS EN EDIFICACIÓN 

Fontanería:  Norma Tecnológica de la Edificación Instalaciones de Fontanería 

Abastecimiento, Agua Caliente, Agua Fría y Riego NTE IFA, IFC, IFF y IFR. 

 

Aislamiento térmico:  NBE CT–79. 
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Aislamiento acústico:  NBE CA–88. 

 

Medición y abono.  

 

Se abonarán y medirán mediante la aplicación de los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios Nº 1, a las unidades realmente instaladas en obra, incluyendo 

todas las operaciones necesarias para su correcta colocación. 

 

3.13 TAPAS DE REGISTRO Y PATES 

Tapas de registro.  

Dentro de esta unidad se entienden incluidos todos los trabajos, medios y 

materiales precisos para su completa realización, de acuerdo con el diseño definido en 

los Planos del Proyecto y/o Replanteo, o por lo que determine en cada caso la Dirección 

de Obra. 

 

Pates.  

Los pates serán de polipropileno, se colocarán de manera que queden todos ellos 

en una misma vertical, separados entre sí treinta centímetros (30 cm). 

 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de 

cien milímetros (100 mm) mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco 

milímetros (75 mm) cuando se utilicen prefabricados. 

 

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la 

fábrica. En obras de hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado 

antes del vertido de aquél. 

 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el 

paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente 

el pate. El taladro será de un diámetro ligeramente inferior al del pate, siendo éste 

introducido posteriormente a presión. 

 

Medición y abono de tapas de registro y pates.  
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Los pates y tapas de registro se abonarán y medirán mediante la aplicación de los 

precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, a las unidades realmente 

instaladas en obra, incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta 

colocación. 

 

3.14 PASAMANOS Y BARANDILLAS 

Serán de aluminio, con la forma y dimensiones definidas en los Planos de 

Proyecto. 

 

Medición y abono.  

 

Se abonarán y medirán mediante la aplicación de los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios Nº 1, a las unidades realmente instaladas en obra, incluyendo 

todas las operaciones necesarias para su correcta colocación. 

 

3.15 PAVIMENTACIONES 

Los viales serán de hormigón y se estará a lo dispuesto en el PG–3. 

 

3.15.1 Ejecución de las obras  

– Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 

 

El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos 

con las tolerancias establecidas para la unidad de obra correspondiente. 

 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán de acuerdo con la unidad de obra correspondiente. 

 

Se colocará un plástico (film de polietileno) entre la subbase y el pavimento, a fin 

de evitar el rozamiento entre ambas capas. 

 

– Colocación de encofrados fijos. 
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Los encofrados serán de gran rigidez y estarán desprovistos de combados, 

curvaturas, muescas y otros defectos, no pudiéndose utilizar encofrados defectuosos. 

 

Se fijarán al terreno mediante clavijas para impedir el movimiento tanto lateral 

como verticalmente. 

 

– Fabricación y transporte del hormigón. 

El hormigón se podrá amasar en central dosificadora y en camión hormigonera o 

en planta dosificadora–amasadora. La capacidad mínima de acopio será de una jornada. 

 

La cantidad de encofrado será suficiente para asegurar el hormigonado continuo. 

 

– Puesta en obra del hormigón. 

 

La extensión, puesta en obra y compactación del hormigón se realizará con regla 

vibrante y vibradores de aguja, en caso de ejecutarlo a mano. También se podrán utilizar 

máquinas de encofrados fijos o deslizantes para la ejecución. 

 

Si el ancho de calzada fuera igual o superior a 4 m, se extenderá el hormigón por 

semianchos. 

 

– Textura superficial. 

 

Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado se dará una 

textura transversal o longitudinal homogénea a la superficie del pavimento, en forma de 

estriado o ranurado. El Director de la Obra determinará el tipo de textura superficial a 

emplear. 

 

– Curado del hormigón. 

 

Se efectuará inmediatamente después de su extensión. El producto filmógeno a 

emplear será a base de resinas y deberá asegurar una perfecta retención de la humedad. 

Este producto cumplirá las especificaciones del art. 285 del PG–3 y será aplicado de 
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manera uniforme en una proporción de 0,25 Kg/m2, cumpliéndose el ensayo de retención 

de agua ASTCM 156. 

 

– Ejecución de las juntas de contracción. 

 

Las juntas de contracción deberán ejecutarse cuando el hormigón endurecido lo 

permita, a fin de evitar la aparición de fisuras en puntos distintos a dichas juntas. Se 

realizarán mediante máquina cortadora de juntas con disco de diamante. 

 

El corte será tanto más rápido cuanto más adversa sea la climatología (viento y 

temperatura). El espaciamiento entre juntas será de 4m y la profundidad del corte será un 

tercio del espesor de la losa. 

 

Las máquinas cortadoras de juntas tendrán una potencia mínima de 18 C.V. 

 

3.15.2 Control de resistencia del hormigón en obra  

Cada día de hormigonado se determinará la resistencia de dos amasados 

diferentes. La resistencia de cada amasada vendrá expresada por el valor medio de la 

resistencia a flexotracción de dos probetas prismáticas (15x15x60 cm) confeccionadas de 

acuerdo a la norma UNE 7240, con hormigón tomado de la misma. 

 

Cada vez que se vaya a confeccionar una serie de probetas, deberá controlarse 

la consistencia del hormigón y si el director de obra lo considera oportuno, el contenido 

de aire ocluido. Si estos no estuvieran de acuerdo con las exigencias establecidas, se 

rechazará la amasada. Las probetas se conservarán 28 días a flexotracción según norma 

UNE 7395. 

 

A partir del valor mínimo de los cuatro resultados de un día, se calculará el valor 

de la resistencia característica estimada: 

fest = 0,88 x fmín 

 

Si fest mayor o igual que fckf se considerará aceptable la resistencia del hormigón 

puesto en obra durante el día considerado. 
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Si se desean efectuar más ensayos se seguirá el PG–3. 

 

3.15.3 Control de espesor del pavimento  

El espesor, que figurará en el proyecto, se considerará mínimo y en ningún caso 

se admitirán espesores medios. 

 

3.15.4 Limitaciones a la ejecución  

La descarga del hormigón transportado en camiones sin elementos de agitación 

deberá haber terminado dentro de un periodo de 45 minutos a partir de la introducción del 

cemento y los áridos en el mezclador. Cuando la temperatura del hormigón sea superior 

a 25ºC, el tiempo de transporte no deberá exceder de 30 minutos. Los plazos antes 

indicados podrán ser aumentados por el Ingeniero Director de las obras si se utilizasen 

retardadores de fraguado. 

 

Entre la fabricación y el acabado del hormigón no deberá transcurrir más de una 

hora. En cementos con principio de fraguado no anteriores a 2 horas y 30 minutos el 

Ingeniero Director podrá aumentar este plazo hasta un máximo de 2 horas. 

 

Si se interrumpiese la puesta en obra por más de ½ hora se tapará el frente del 

hormigón de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción 

fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se 

dispondrá una junta de hormigonado transversal. 

 

Apenas la temperatura ambiente rebase los 25ºC, deberá controlarse 

constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar nunca los 30ºC. 

El Director de las obras podrá ordenar la adopción de precauciones suplementarias a fin 

de que no supere dicho límite. 

 

Con tiempo caluroso, y en función de la humedad relativa y temperatura 

ambiente, el Ingeniero Director de las Obras podrá exigir la adopción de las medidas que 

se indican el la tabla siguiente: 

HUMEDAD RELATIVA 
TEMPERATURA 

25º C 

AMBIENTE (ºC) 

30º C 
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40 D+R+H D+R+H* 

50 D+R D+R+H 

 D D+R 

 

 N: Cura con dotación normal 

 D: Doble riego de cura 

 R: Riego previo de la superficie de apoyo 

 H: Hormigonado a partir de las 14 h. 

 * : Detener hormigonado apenas se observen fisuras 

 

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de 7 días de su 

acabado. El Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar una reducción de este plazo 

siempre que el hormigón haya alcanzado una resistencia a flexotracción de 29 días. 

 

Todas las juntas transversales deberán haber sido selladas o al menos obturadas 

provisionalmente. 

 

La apertura a la circulación ordinaria no podrá realizarse antes de 14 días del 

acabado del pavimento. 

 

3.15.5 Medición y abono  

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones definidas 

en los Planos y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios Nº 1. 

 

Dentro de los precios se consideran incluidos todos los trabajos, medios y 

materiales precisos para la completa terminación de la obra correspondiente. El serrado y 

sellado de juntas deberán medirse y abonarse por metros lineales. 

 

3.16 PASAMUROS Y TORNILLERÍA 

En los apartados 2.5.3 y 3.8.3 se especifica tanto la ejecución como la calidad de 

material exigida para pasamuros. 
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En lo que respecta a tornillos, tuercas y arandelas, la calidad exigida será 

asimismo acero inoxidable AISI–316–L. 

 

Medición y abono.  

 

Se abonarán y medirán mediante la aplicación de los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios Nº 1, a las unidades realmente instaladas en obra, incluyendo 

todas las operaciones necesarias para su correcta colocación. 

 

3.17 VÁLVULAS 

 Se describe en este artículo en primer lugar una serie de condiciones generales 

que son de aplicación a los distintos tipos de válvulas incluidos en el presente 

Proyecto. 

 

 En caso de que el contratista proponga un cambio de la disposición general de 

válvulas prevista en los planos habrá de realizarse un ensayo hidráulico sin cargo en 

un laboratorio de reconocida solvencia antes de que la Dirección de las Obras pueda 

aceptar este cambio. 

 

3.17.1 Descripción  

 Las principales válvulas a suministrar serán las indicadas en los planos, siendo 

éstas de los siguientes tipos: 

 

• Válvulas de compuerta 

• Válvulas de retención 

 

3.17.2 Condiciones generales  

Diámetros y bridas 

 

 Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 19.003, 

y el enlace con la tubería será embridado, debiendo cumplirse lo especificado en las 

normas UNE 19.152 a 19.155, ambas inclusive, y la 19.159. 
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Presiones  

 

 Se definen las siguientes presiones:  

a) Presión nominal: Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula, con 

total seguridad, de forma continua. 

b) Presión máxima admisible: Es la máxima presión que es capaz de soportar la 

válvula.  

c) Presión de ensayo admisible: Es la máxima presión a que se someterá la 

válvula en el banco de pruebas.  

 

Condiciones básicas 

 

 El Contratista deberá facilitar a la Dirección de las Obras con antelación de 1 

mes al momento de la instalación la siguiente documentación relativa a las válvulas: 

 

• Programa de proyecto, construcción y entrega. 

• Planos finales completos. 

• Informes sobre el desarrollo del pedido. 

• Protocolo de pruebas de las válvulas y de control de materiales. 

• Instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento, específicamente 

aplicadas a las válvulas suministradas. 

• En general, toda la información solicitada en este Pliego. 

 

 Asimismo deberá indicar claramente las siguientes condiciones: 

 

3.17.3 Condiciones técnicas  

Descripción de características 

 

- Croquis de dimensiones e implantación de válvulas con indicación de pesos y 

cargas y métodos de transporte. 

- Plazo de entrega previsto para la puesta a disposición en fábrica para transporte 

y el plazo de entrega de toda la documentación solicitada. 
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- Programa en el que constarán las duraciones previstas para las distintas fases 

del proyecto y construcción de las válvulas. 

 

3.17.4 Condiciones de montaje  

 Se indicará el trabajo total previsto para la realización del montaje, medidos en 

horas / hombre, y su desglose por especialidades (soldaduras, caldereros, tuberos, 

etc.) y estimación del personal necesario pro especialidades, así como la secuencia en 

que deberá realizarse. 

 

3.17.5 Control de calidad  

Control en taller 

 

 La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las 

válvulas deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol 

que garantice la calidad del producto suministrado. 

 

 Se entregará el manual de organización, equipos, medios y procedimientos de 

autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado anualmente por 

organismo competente o empresa de control de calidad, independiente del fabricante, 

oficialmente autorizado. 

 

 La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la serie de 

Norma UNE 66-900 (ISO 9000) de Aseguramiento de Calidad, eximirá al suministrador 

del cumplimiento del anterior requisito de certificación. 

 

 En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de 

ensayos que se apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los 

procesos y medios de ensayo utilizados. 

 

 El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

 

1.- Materiales: 

- Composición química. 

- Estructura molecular. 
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- Características mecánicas. 

- Tratamientos térmicos. 

- Otras características. 

 

2.- Fabricación: 

- Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

- Soldaduras. 

- Acabado de superficies. 

- Comportamiento mecánico. 

 

3.- Protecciones: 

- Composición química. 

- Preparación de superficies y espesores. 

- Comportamiento mecánico. 

- Comportamiento químico y alimentación para agua potable. 

 

4.- Pruebas de fábrica: 

- Pruebas de presión 

- Pruebas de estanquidad 

- Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y señalización exterior 

de la posición apertura - cierre. 

 

Pruebas del modelo 

 

 Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo de válvula, se 

incluirá copia de los Certificados de cada una de las pruebas siguientes, para cada 

gama homogénea de válvulas: 

 

a) Pruebas mecánicas 

 

1.- Prueba de presión 

 Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad exterior, 

sometiendo la válvula abierta a una presión interior de 1,5 veces la presión nominal, 

conforme a la Norma ISO 5208. No deberá apreciarse pérdida alguna durante el 

ensayo. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
  

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

97 / 106 

 

2.- Prueba de estanquidad 

 Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad interior y exterior 

sometiendo la válvula en posición cerrada a una presión interior, alternativamente por 

cada lado del obturador, de 1,1 veces la presión nominal conforme a la Norma ISO 

5208. No deberá apreciarse pérdida alguna durante la duración del ensayo. 

 

3.- Pruebas de accionamiento 

 Medición y registro de los pares de cierre y apertura para las velocidades 

mínimas de diseño establecidas, así como para válvula vacía. En ambos casos los 

valores obtenidos deberán ser iguales o inferiores a los señalados en el apartado 

correspondiente. 

 

4.- Curva de cierre 

 Para cada válvula y diámetro correspondientes se indicará la curva de cierre 

(número de vueltas / porcentaje de sección abierta) que defina la situación de la 

válvula. 

 

b) Ensayo de desgaste 

 

 Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible (PN), sin caudal. El 

número de ciclos de maniobra -apertura y cierre completo- será de 250. 

 

 El par aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para cerrar 

completamente en cada ciclo. La estanquidad deberá obtenerse con un par que no 

exceda 1,5 veces el par máximo de maniobra. 

 

 Al final del ensayo, deberá verificarse la estanquidad a las presiones de 0,5 bar 

y a 

      P = PN (bar) de la válvula. 

 

 Las anteriores pruebas y ensayos (a) y (b) de modelos que correspondan a una 

gama homogénea de válvulas, entendiendo como tal aquella cuyo diseño es idéntico y 

de iguales materiales los elementos que la forma, serán válidas, además del propio 

diámetro ensayado, para los dos diámetros superiores e inferiores dentro de la gama. 
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Referencias, certificados y garantías 

 

 Por cada válvula suministrada, en cuanto concierne a esta Normativa, se 

adjuntará la documentación siguiente: 

 

- Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del 

fabricante. 

- Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de Calidad, 

o, en su defecto, Certificado del Control de Calidad realizado por empresa 

independiente, ambos en vigor a la fecha del pedido. 

- Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

 

 Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberán ser remitidos 

junto con una ficha técnica en la que se haga referencia a las características de 

diseño, materiales, características dimensionales, protecciones, características de 

diseño, etc. Las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote de 

válvulas, según el tipo de las mismas, se indican en la descripción particularizada de 

cada uno de los tipos de válvulas.  

 

 El Contratista establecerá expresamente su garantía sobre la totalidad del 

suministro. Esta garantía se manifestará a través de los siguientes aspectos que 

deberán ser citados: 

 

 El Contratista (o en su caso el Subcontratista bajo la supervisión de aquél) 

realizará el proyecto de ingeniería de los equipos. La Ingeniería del Contratista: 

 

- Será completa para todos los equipos. 

- Cumplirá en su totalidad las Especificaciones Técnicas. 

- Será realizada de acuerdo con las normas de las Especificaciones Técnicas 

correspondientes. 

- Incluirá la revisión y aprobación de los posibles planos constructivos de sus 

asociados. 
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 Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de las válvulas especificadas será 

considerada por la Dirección de las Obras como realizada exclusivamente por el 

Contratista y del no cumplimiento de lo indicado será este el único responsable. 

 

 El Contratista será el único responsable de la construcción de la totalidad de 

las válvulas de acuerdo con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control 

de calidad de todos los materiales, realizado ensayos mecánicos, químicos y pruebas 

no destructivas, bien directamente, por laboratorio oficial, o por laboratorio no oficial de 

reconocida solvencia y aprobado por la Dirección de las Obras. 

 

 El Contratista será el único responsable del suministro de las válvulas y así lo 

hará constar en su oferta, bajo los siguientes aspectos: 

  

 Deberá entregar la totalidad de las válvulas descritas en las Especificaciones 

Técnicas y aceptadas por la Dirección de las Obras. 

 

 Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y 

aceptado por la Dirección de las Obras. 

 

 Durante el período de garantía el Contratista reparará o cambiará cualquier 

pare defectuosa aparecida en la operación o prueba de los equipos. Todos los gastos 

de personal, materiales y medios serán a su cargo. 

 

 Si durante el período de pruebas y primera época de la operación de la válvula 

se comprobase que toda la válvula o parte de ella no cumple las características 

especificadas por la Dirección de las Obras y garantizadas por el Contratista, este 

procederá con la mayor urgencia a las necesidades reparaciones o modificaciones del 

equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de personal, material 

y medios a su cargo. 

 

Marcado 

 

 Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo 

dispuesto en el presente apartado. 
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 En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en éste mediante 

grabado en altorrelieve, las siguientes características: 

 

- Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor 

correspondiente expresado en mm. 

- Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor 

correspondiente expresado en bar. 

- Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material 

empleado seguido por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por 

ejemplo: FGE 4212 UNE. 

- Identificación del fabricante. 

 

 Asimismo se señalizarán de forma indeleble, las siguientes características: 

 

- El modelo de la válvula. 

- El año de montaje. 

- El sentido de apertura y cierre. 

 

 En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, 

de forma indeleble, fijada mediante soldadura o remache. 

 

Accesos a los talleres del contratista o sus asocia dos 

 

 La Dirección de las Obras o un tercero, que ella designe, tendrá, en todo 

momento, libre acceso a los talleres del Contratista y sus asociados, con objeto de 

poder inspeccionar el estado y calidad de la fabricación de los materiales empleados, 

para lo cual dispondrá de los protocolos de ensayo. 

 

Manual de instrucciones 

 

 El Contratista entregará un mínimo de dos (2) copias de los Manuales de 

Instrucciones de las válvulas suministradas. 

 

 El contenido del Manual de Instrucciones será como mínimo el siguiente: 
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- Descripción de la válvula 

- Características nominales, de diseño y de prueba. 

- Composición y características de los materiales 

- Principio de operación. 

- Instrucciones de operación. 

- Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de 

los nominales. Puntos de tarado. 

- Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, dibujos de 

referencia, nombre y características de la pieza (dimensiones, materiales, etc.). 

- Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y desembalaje. 

- Instrucciones de montaje y desmontaje: Tolerancias. 

- Instrucciones de mantenimiento. 

- Pruebas y controles periódicos. 

- Lista de repuestos. 

 

Normas de cálculo, diseño, construcción y montaje 

 

- Los cálculos de comprobación de las partes fundamentales de las estructuras, se 

recomienda sean realizadas de acuerdo con las Normas DIN 19704 (IX/76) 

“Estructuras de acero para hidráulica. Criterios para diseño y cálculo”, DIN 19705 

(IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Recomendaciones para diseño, 

construcción y montaje” que habrán de entregarse a la Dirección de las Obras 

traducidas por un traductor. 

- Las ofertas indicará las tensiones de trabajo simples y compuestas a que quedan 

sometidos los diferentes materiales que constituyen las estructuras. Asimismo, se 

indicarán las siguientes tensiones máximas de trabajo o tensiones base para el 

cálculo: 

- Tensión admisible de tracción o compresión previa comprobación de pandeo. 

- Tensión admisible a esfuerzo cortante. 

- Tensión de comparación. 

- La tensión base o máxima de trabajo es un límite absoluto que no deberá ser 

sobrepasado, ni siquiera en el caso de piezas sometidas a choques, esfuerzos 

dinámicos, fatigas locales o alternadas, vibración, oxidación, etc. 

- Asimismo, en la oferta se indicarán las cargas máximas transmitidas al hormigón 

por las piezas fijas, así como las correspondientes a los órganos de maniobra. 
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- Los esfuerzos de compresión en el hormigón se atendrán a lo especificado en las 

Normas DIN y no superarán en cualquier caso los cincuenta (50) kg/cm2. 

- Las conducciones blindadas y los revestimientos deberán dimensionarse para los 

estados de carga más desfavorables, sin tener en cuenta la colaboración del 

hormigón que los engloba. 

- El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen 

hidráulico se deberá hacer sobre la base de fuerzas equivalentes al ciento 

cincuenta por ciento (150%) de la carga hidráulica máxima aplicable. 

- Las tensiones admisibles a usar para el diseño de los componentes de soporte y 

rigidez de las válvulas de cierre y regulación no excederán de un tercio (1/3) de la 

tensión de fluencia mínima garantizada del acero utilizado, o de un quinto (1/5) de 

la tensión de rotura mínima del mismo (debido adoptarse al menor de ellos). 

- En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por 

la acción compuesta de las cargas exteriores y esfuerzos mecánicos máximos de 

operación excederán de dos tercios (2/3) de la tensión de fluencia máxima 

admisible del acero utilizado. 

 

 Para los componentes de los accionamientos sometidos a esfuerzos de 

operación, se adoptará una tensión admisible máxima no superior a un quinto (1/5) de 

la tensión garantizada mínima de rotura de los materiales a utilizarse. 

 

3.18 VENTOSAS 

3.18.1 Elección del tipo de ventosa  

 Existen tres tipos de ventosas: 

 

 La Ventosa Trifuncional permite: 

 

a) la eliminación del aire durante el proceso de llenado de la conducción. 

b) la admisión de aire durante el proceso de vaciado. 

c) la eliminación de aire en presión con la conducción llena y en funcionamiento. 

 

 Este tipo de ventosa se adapta, por ser la más completa, a cualquier punto 

salvo que alguna de sus funciones sea incompatible con las necesidades del flujo en el 
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mismo; por ejemplo un punto que trabaja en depresión (sifones donde es necesaria la 

instalación de una ventosa que deje salir el aire pero impida su entrada). Su utilización 

es esencial en los puntos altos y en general es una ventosa muy utilizada en las 

conducciones por gravedad, donde durante el proceso de llenado puede provocar la 

entrada parcial en carga algunos puntos altos. 

 

La Ventosa Bifuncional permite las dos primeras funciones de la ventosa 

anterior, es decir la entrada y salida de aire sin presión durante el proceso de vaciado 

y llenado. 

 

Es una ventosa inútil cuando la conducción está en carga. Hoy en día este tipo 

de ventosa está restringido a puntos secundarios, suele utilizarse en puntos donde el 

aire y el agua tienen el mismo sentido (rampas); es una ventosa utilizada en sistemas 

de impulsión para evitar que el aire recorra grandes distancias dentro de la conducción 

antes de encontrar el punto de aireación. El gran inconveniente de este tipo de 

ventosas es que se pueden cerrar por el aire, si este entra en presión, sin haber 

terminado el proceso de llenado. 

 

El Purgador es un elemento especial que está contenido en la ventosa 

trifuncional pero se puede montar como elemento aislado. Es inútil durante el proceso 

de llenado y vaciado ya que por definición el orificio de purga es de reducidas 

dimensiones independientemente del orifico de entrada. No es un elemento muy 

usado en las conducciones ya que no abundan los puntos que solo necesitan 

eliminación de aire en presión. Un punto típico de instalación es en zonas de poca 

pendiente y en zonas donde la línea piezométrica es paralela a la traza. En todo caso 

un purgador debe tener garantizada la aireación durante el proceso de vaciado y 

llenado por otro elemento, ya sea ventosa trifuncional, bifuncional o un simple grifo de 

acción manual. 

 

3.18.2 Emplazamiento de las ventosas  

Es una parte esencial en el dimensionamiento de ventosas ya que si el 

emplazamiento no es correcto de poco sirve la utilización de ventosas de calidad.  

 

Los criterios más utilizados son los siguientes: 
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a) Puntos altos: no necesita justificación y está perfectamente asumido. 

 

b) Cambios bruscos de pendiente: cuando se está llenando la conducción, un 

aumento brusco de pendiente causa un incremento en la velocidad del agua que 

puede circular en canal. Este cambio de pendiente puede provocar un "efecto 

cascada' que bloquee el paso del aire hacia la ventosa anterior (el aire asciende 

hacia el punto alto que en una zona de pendiente está situado agua arriba). Por lo 

tanto se impone el emplazamiento de una ventosa de tipo trifuncional en ese 

punto. 

 

c) Distancia máxima entre ventosas 700-1000 m: se ha comprobado que una de las 

causas de mala aireación en las conducciones es la larga distancia entre puntos 

de ventosas. Si el aire tiene que recorrer una larga distancia antes de llegar a la 

ventosa, puede entrar en presión o bien ser absorbido por el agua con los 

consiguientes problemas para el funcionamiento de la conducción. Si la tubería es 

frágil, esto puede provocar la rotura de la conducción. Para garantizar la aireación 

se deben mantener pendientes mínimas del 2 por mil subiendo y del 4 por mil 

bajando. Por debajo de ese valor, no se puede garantizar la eliminación total de 

aire con los consiguientes problemas de roturas o causar la disminución de la 

sección útil de la conducción, En el caso de no poder garantizar esta pendiente 

mínima, se debe crear puntos altos ficticios hincando la conducción en 

determinados puntos para luego provocar el punto alto correspondiente que 

requerirá una ventosa trifuncional. 

 

d) Agua abajo de las válvulas de corte: cuando se colocan válvulas de corte en zonas 

de pendiente puede ser necesario la entrada de aire cuando se cierra la válvula y 

de esta forma evitar la posible depresión. Este elemento de aireación solo debe 

introducir aire por lo tanto puede ser suficiente con un elemento anti-vacio aunque 

puede utilizarse una ventosa. 

 

e) Zonas de poca pendiente y de gran longitud: puede ser muy útil la instalación de 

un purgador, para evitar las longanizas de aire que se puedan formar en la 

generatriz superior. Por último en puntos específicos se debe instalar ventosas 

especiales para cada caso como las ventosas de pozo profundo o de sifones. 
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3.18.3 Diámetro de las ventosas  

Una vez situadas las ventosas, se debe proceder a determinar su diámetro. 

Éste es función de los caudales de llenado y vaciado. Cuando la conducción es por 

gravedad las ventosas deben ser de tipo trifuncional, existiendo la posibilidad de 

instalar purgadores siempre de forma justificada. 

 

En conducciones por gravedad, el caudal de llenado se puede controlar 

estrangulando la llave de salida en origen o su pertinente by-pass. Para garantizar la 

eliminación de todo el aire que contenga la conducción, y no causar golpes de ariete, 

se suele empezar con caudales de llenado bajos, se recomienda una velocidad de 

llenado máxima entre 0,1 m/s (Valor recomendado en el libro Tuberías tomo 111, de 

José M' Mayoi, Edit. Bellisco, pag 6.2) y 0,5 m/s. 

 

Si una conducción se llena a una velocidad elevada, aun colocando ventosas 

de diámetro suficiente, se puede provocar un golpe de ariete, Este efecto ocurre 

porque el cierre de la ventosa hace pasar el valor de la velocidad desde el utilizado en 

el llenado a otro muy inferior con la consiguiente sobrepresión. Cuando la velocidad de 

llenado supera los 2 m/s se recomienda la instalación de un cierre lento previo a la 

ventosa. Se puede establecer un caudal de llenado para cada instalación, siendo 

esencial este valor para determinar el diámetro de las ventosas. 

 

Las ventosas deberán evacuar más aire que el indicado para el llenado 

considerando que la capacidad de la ventosa es para una presión diferencial en la 

misma de 1,5 m.c.a. A partir de ese valor el aire puede provocar el cierre del orificio 

grande y funcionamiento del orificio purgador. 

 

El fabricante suministrará la capacidad para los diferentes diámetros en función 

de la presión diferencial (PD). 

 

3.19 OBRAS NO DETALLADAS EN ESTE PLIEGO 

En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no 

existen prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se 
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atendrá a lo que resulte de los Planos, Cuadros de Precios y Presupuestos; en 

segundo término, a las reglas que dicte el Director de Obra; y en tercer término a las 

normas de buena práctica establecidas por el uso en la región. 

 

Las unidades de obra para las que no se especifica la forma de medirlas y 

abonarlas, lo serán por unidades concretas, lineales, superficiales o de volumen según 

figuren expresadas en los cuadros de precios y por el número real de dichas unidades 

ejecutadas y que cumplan las condiciones prescritas en este Pliego. 

  

 
 
 

Palencia, Diciembre de 2014. 

El Ingeniero Autor del proyecto  

 

Rafael Jiménez Garrido 

Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Se cumplirán todas las disposiciones, normas y reglamentos que se relacionan a 

continuación: 

 

– Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2.414/1.961). 

– Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Decreto 2413 

/1.973). 

– Normas C.E.I. 

– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (R.D 3.275/1.982) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

– Reglamento de líneas aéreas de alta tensión (Decreto 3.151/ 1968). 

– Reglamento de aparatos a presión (R.D. 1244/1.979) e Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

– N.B.E.–C.P.I–96. Protección contra incendios. 

– Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (O.M. 

9-12-1.979). 

– Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 

construidos o fabricados en acero u otros materiales férreos (B.O.E. nº 3, 3-1-1986). 

– Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (B.O.E. nº 298, 

14-12-1.993). 

 

OTRAS NORMATIVAS APLICABLES 

 

A.– BOMBAS 

 

– Bombas centrífugas, helico–centrífugas y helicoidales. Código de ensayos de 

recepción. Clase C. (I.S.O.– 2.548). 

– Bombas centrífugas, helico–centrífugas y helicoidales. Código de ensayos de 

recepción. Clase B. (I.S.O.– 3.555). 
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– Recomendaciones para la puesta en marcha, utilización y el mantenimiento de las 

bombas, motores y variadores hidráulicos. (NF E 48–350). 

– Bombas centrífugas. Hojas de especificaciones. (NF E 44–150). 

– Normas D.I.N. 1.944. Ensayos de recepción de bombas centrífugas. 

– Normas Hydraulic Institute, para bombas de trasiego de sólidos, calderas y grupos 

contraincendios. 

 

B.– REDUCTORES 

 

– Sistemas de tolerancias de reductores (D.I.N. 3.967). 

 

C.– COMPRESORES 

 

– Compresores volumétricos. Ensayos de recepción. (I.S.O. 1.217). 

– Compresores de aire fijos. Reglas de seguridad y código de explotación (I.S.O. 5.388). 

 

D.– APARATOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE  

 

– Puente grúa. Conducción de las pruebas y ensayos (NF–E 52–126). 

– Aparatos de elevación. Código y métodos de ensayo (I.S.O. 4.310). 

– Elección de los motores de elevación (FEM 9.682). 

– Clasificación de los mecanismos (FEM 9.911). 

– Aparatos de elevación. Criterios de examen y sustitución de cables (U.N.E 58.111.81). 

– Elección de los motores de traslación (FEM 9.681). 

– Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido. Características generales y 

tolerancias (UNE 18.025). 

 

E.– SOLDADURA DE TUBERÍAS 

 

– Recomendaciones para el uso de los indicadores de calidad de imagen radiográfica 

(UNE 14.602–79). 
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– Indicadores de calidad de imagen radiográfica (UNE 14.602–79). 

– Prácticas recomendables para el examen de los rayos x de las juntas soldadas por 

presión sobre el aluminio y sus aleaciones, magnesio y sus aleaciones, con espesores 

entre 5 y 50 mm (I.S.O. 2.437). 

– Juntas soldadas. Prácticas recomendables para el examen por impregnación (I.S.O. 

3.879). 

– Prácticas recomendables para el examen radiográfico de las uniones soldadas a tope 

por fusión en chapas de acero entre 50 y 200 mm (U.N.E. 14.605–79). 

– Prácticas recomendables para uniones circulares a tope por fusión sobre tubos de acero 

con paredes de espesor < 50 mm (U.N.E. 14.040). 

– Exigencias relativas a la soldadura. Parámetros a tomar en consideración para definir 

las exigencias que deben satisfacer las juntas soldadas por fusión sobre acero (I.S.O. 

3.088). 

 

F.– ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

– Especificaciones técnicas para báculos y columnas de alumbrado exterior, de obligado 

cumplimiento (R.D. 2.462–1.985). 

– Instrucción para la inspección de las construcciones de estructuras de acero (U.N.E. 

14.044/73). 

 

 G.– TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, PINTURAS Y BARNICES 

 

– Especificaciones de obligado cumplimiento de los recubrimientos de galvanizados en 

caliente. (R.D. 2.331–1.989). 

– Poder cubriente en húmedo de pinturas y esmaltes (U.N.E. 48.035/82) 

– Pinturas y barnices. Examen y preparación de las muestras para ensayo (U.N.E. 

48.012, I.S.O 1.513). 

– Pinturas y barnices. Determinación de las resistencias a la humedad. (I.S.O. 6.270). 

– Pinturas y barnices. Determinación de las resistencias al agua. Método por inmersión 

en agua (I.S.O. 1.521).  
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– Pinturas y barnices. Paneles normalizados para ensayos (I.S.O. 1.514). 

– Espesor de película (U.N.E. 48.031). 

– Pinturas y barnices. Dureza de película. (U.N.E. 48.024/80). 

 

 H.– RUIDOS 

 

– Medida del ruido aéreo emitido por grupos motocompresores para exterior (I.S.O 

2.151). 

 

 I.– INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

– Método de toma de muestras de dieléctricos líquidos (U.N.E. 21.320/78). 

– Electrodos de puesta a tierra (U.N.E. 21.056/81). 

– Aparamenta de alta tensión bajo envolvente metálica (U.N.E. 20.009/74). 

– Material eléctrico para atmósferas explosivas (U.N.E. 20.327 / 20.328). 

– Clasificación de los gados de protección proporcionadas por las envolventes 

(U.N.E.20.324/78). 

– Método para la determinación de la rigidez dieléctrica de los materiales aislantes 

(U.N.E. 21.309). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS MECÁNICOS 
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EDAR DE SAELICES ETM – 1  

EQUIPO: REJA MANUAL DE PASO DE SÓLIDOS 

SERVICIO: POZO DE GRUESOS-BOMBEO 

 
DESCRIPCIÓN 

Reja de funcionamiento manual para canal de 1.30 m de ancho y 2.10 m de altura con una separacion 

entre barrotes de 100 mm, barrotes de 8 mm espesor  tipo reja recta, ejecución del bastidor en acero 

A42-b, galvanizada en caliente, barrotes en acero inoxidable AISI-304. 

Una reja manual se instalará en el canal de by-pass del desbaste de la captación tal como se indica en 

los planos. La reja estará anclada en la estructura del canal. La limpieza se realizará de forma manual 

con un rastrillo que será equipado por el fabricante de la reja. 

 

CARACTERÍSTICAS  
 

Tipo de reja: Manual  

Separación entre barrotes: 10 cm 

Ancho de barrotes: 10 cm 

Ancho total: 5 m 

Ancho útil: 2.5 m 

Calado a Qmáx: 3 m 

Velocidad de paso a Qmáx: 1.2 m/seg 

 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 

• Barrotes:     Acero inoxidable AISI-304 

• Cesta (desbaste):    Chapa de acero perforada S-235JR 

• Rastrillo (desbaste):    Aluminio 

 
ACABADO  

 

Todos los elementos normalizados (motores, reductores, soportes cojinetes, etc.) pintados según normas del 

fabricante. 
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Las partes mecanizadas se protegerán con barniz especial antioxidante. 

Las partes sumergidas o en contacto intermitente con agua: 

 

− Chorreado previo según "Swedish Standards" (Grado SA 2 1/2) 

− 1ª Aplicación: Brea epoxi curada con poliamida de dos componentes. 

− Espesor ≈ 3 x 100 µ 

− Espesor total del procedimiento completo ≈ 300 µ 

− Color: negro o marrón. 
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EDAR DE SAELICES ETM – 2  

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE 

SERVICIO: BOMBEO DE AGUA BRUTA 

 
 

DATOS DE LA INSTALACIÓN  
 

Caudal unitario exigido              10 m3/h Paso de sólidos exigido  
Altura manométrica calculada   8 mca. Tipo de aguas                   agua residual 

 Tipo de instalación            sumergida fija 

PARÁMETROS EN EL PUNTO DE SERVICIO  
 

Caudal unitario:  10m3/h 
Altura manométrica:  8.44 m.c.a 
Rendimiento hidráulico:  30.2 % 
Potencia absorbida en el eje:  0.757 kW 

SOLUCIÓN PROPUESTA  
 

  

N° de equipos        3    

 Datos del equipo   
P2 Pot. nominal en eje  1,3 kW Tipo de impulsor  Vortex 
Velocidad motor  1450 rpm Paso de sólidos  60 mm 
Tensión  400 V Diámetro de salida  65 mm 
Intensidad nominal  3,6 A Varios   
Peso  37 kg   
Longitud del cable  10m MATERIALES   
N°/Diám. del impulsor   Alojamiento motor  Fundición Gris GG 25 
P1 Pot. consumida  1,9 kW Eje del rotor  Acero inox. AISI 420 
Protección térmica   Impulsor  Fundición Gris GG 25 
Protección de estanqueidad   Voluta  Fundición Gris GG 25 
  Tornillerí a exterior  Acero inox. AISI 316 
Sistema de refrigeración  Libre circulación del medio.  

Estanqueidad del eie  Junta mecánica Carb uro-silicio 
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EDAR DE SAELICES ETM – 3 

EQUIPO: TAMIZ ROTATIVO 

SERVICIO: DESBASTE AUTOMÁTICO DE SÓLIDOS FINOS. TAMIZADO 

 
 

 

• - Luz de malla: 3,0 MM     - CAUDAL: 21 A 28 M³/H 

• - 1 Cilindro filtrante  de 240 mm. Diámetro x 500 mm. Longitud total, DE PERFILES 

LAMINARES De acero inox. aisi - 304, soldada electrostáticamente. 

• - Cuerpo - bastidor: De chapa  pulida de acero inox. aisi – 304 

• - Accionamiento mediante motorreductor de 0,18 kw. a  11 r.p.m.,  Motor Ip-55,   

•  50 Hz., Aislamiento F y Tensión 220 / 380  V. 

• - el Tubo  de limpieza de Acero Inox. aisi – 304, perforado , con una serie de agujeros 

de 3,5 mm Ø y con llave de bola de 1/2” Ø en el exterior,  Inox – 304 

• - Dimensiones: 523 altura x  780 long. total x 617 MM  anchura total. 

- EQUIPO TOTALMENTE CARENADO, CON CAPOTA Y CON PLACA DE CE
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EDAR DE SAELICES ETM – 4 

EQUIPO: SISTEMA DCD – FMF MACROFITAS 

SERVICIO: TRATAMIENTO SECUNDARIO 
 

BASES EXPERIMENTALES DE DEPURACIÓN 

Sabemos que las plantas bajo la tecnología correctamente aplicada del sistema FMF son capaces de 

eliminar por m2 mas de 20 qr* al día de DB05. Esto hace necesaria un área máxima de 3 m2 de  

superficie por cada habitante equivalente (60gr/día), siempre que no realicemos, ningún tipo de  

pretratamiento para mejorar el influente de las agu as residuales a tratar en sistema FMF. En base a 

esta experiencia se estima el cuadro (Tabla 1) de % de remoción sobre vertidos contaminantes de 

aguas residuales tipo poblacional. 
 

PARÁMETROS AGUA BRUTA AGUA TRATADA REDUCCIÓN 

DQO (mg. 02/l) 789 67 92% 

DB05 (mg. 02/l) 340 9,5 97% 

MES 254 7 97% 

Nitrógeno (NH3+ N03") (mg/l) 92,4 7,8 91% 

Fósforo (P04
3) (mg/l) 8 5,5 31% 

 Microorganismos:   

- Totales 283x103/litro 19x103/litro 93% 

- Coliformes Totales 269x103/litro 17 x 103 /litro 94% 

- Coliformes Fecales 55x103/litro 1 x103/litro 98% 
Los valores se han sacado de la depuradora del aeropuerto de Reus, las tomas de muestras y analíticas, fueron realizadas por la empresa Gestió ambiental i Abastament SA 
eligiéndose la analítica que dieron peores resultados a lo largo de un ciclo completo vegetativo (un año), el mes de abril fue el que reflejo datos más desfavorables, mes en el 
que los macrofitos germinaron los rizomas o renuevan sus hojas. 
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*EI oxigeno que aportan las macrofitas al agua es función de la DBO, DQO, SS... que tenga, es decir 

cuanto más alta sea la demanda por contaminación más oxigeno es bombeado al agua por el macrofito, 

la inyección de oxigeno se realizada únicamente por diferencia de presión isostática o concentración del 

oxigeno entre el aire y la del agua que esta en contacto con el sistema rizomático, posibilitando el poder 

aumentar el aporte de oxigeno emitido por las raíces y rizomas, con lo que pueden vivir más 

microorganismos en el sistema sumergido del macrofito, la emisión de oxigeno la podemos potenciar, 

llevando y concentrando en el sistema radicular y rizomático toda la carga de contaminación que tenga 

el agua, este proceso logra llevar las partículas a la superficie de los rizomas y raíces más profundas del 

sistema FMF, la técnica ha sido descubierta e investigada por Macrofitas SL, que ha comprobado que 

se pueden eliminar más de 270gr. día por m 2 de DBO en lugar de los 20 gr/m 2. Así cuanto peor es la 

calidad de aguas, mejor remociones de contaminación DBO, DQO, SS, se logran. 

 
ESPECIFICACIONES EN VASOS, BALSAS Y CANALES 

• FORMAS Y DIMENSIONES 

A) FORMA. Los rendimientos de remoción del sistema FMF no se oponen a la planta geométrica, es 
más cualquier diseño puede ser aceptado, solo influirá en la estética, pudiendo dar el aspecto de canal, rió, 
balsa o lago, con límites irregulares o geométricos. 

B) DIMENSIONES. Solo está sujeta a la superficie mínima requerida para la depuración del influente y la 
calidad a obtener en el efluente, su extensión estará de acuerdo con estas dos premisas de diseño, el proyecto 
estará acorde con el PPT desarrollado por Macrofitas SL. 

 

• BORDES 

Estarán diseñados, para que impidan al FMF separarse de ellos, de forma que no se formen flujos 
preferenciales entre el sistema radicular (raíces y rizomas) y las paredes que cierran el filtro de macrofitas en 
flotación. 

Las paredes de los bordes no deben tener más pendiente del 25%, y debe estar preparada la superficie de 
esta, para que el sistema radicular de las plantas se apoye o siente en esta pendiente, o a través de un 
sustrato superpuesto a la impermeabilización, en el cual puedan enraizar los macrofitos colindantes o 
próximos al borde (hormigón, geotextil, seguido vegetal, etc.) de forma que la adherencia, permita resistir 
acciones de vientos fuertes. Sin que sea desplazado el sistema radicular al interior del canal o balsa, 
impidiendo la separación del sistema FMF de la orilla, quedando sujeto el sistema rizomático a la superficie de 
la pared o borde, con lo que se impedirá la formación de flujos entre el margen y el sistema FMF y (se ha 
comprobado que vientos de 104 Km/hora, no desplazaron el filtro si son diseñados adecuadamente). 

Los bordes deben permitir el intercambio de animales entre el FMF y su entorno, permitiendo fácilmente la 
salida del canal o balsa, a los animales no acuático que entre o caigan en el filtro y el intercambio de la fauna 
palustre con el entorno natural del sistema de macrofitas, facilitando la hibernación para tritones, salamandras, 
sapos, ranas, reptiles, etc. (Los bordes de más del 75% de pendiente, presentan normalmente barrera 
infranqueable a los animales y estos pueden llegar a morir). 

 

• SUBCANALES 
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La anchura máxima de canales, para que no se formen flujos preferenciales dentro del FMF es de 4 m. 
(Recomendaciones en las mejora de los rendimientos FMF). AL aplicarse esta técnica, por favor consulte a 
macrofitas SL. 

Al superase los 4 m se aconseja la formación de sub-canales dentro del canal con caballetes que queden por 
debajo de la línea de agua 15 cm. de forma que las propias plantas se apoyen o asienten en su cima y se 
comporten como bordes de canal, separando los flujos entre los sub-canales. 

La forma mas efectiva de canalización del flujo del agua en los canales poco profundos es con sub-
canales, separados con laminas impermeables soldadas o fijadas a su fondo, que tiendan a flotar al llenarse de 
agua el canal y fijadas en sus extremos formen planos verticales que subdividan el canal. 
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• ALTURA DE LÁMINA DE AGUA. 

En la depuradora Experimental del Aeropuerto Madrid /Barajas se pudo comprobar que la altura mínima 

recomendada esta entorno de los 30cm. Las zonas menos profundas mejoran más la DBO, al estar el 

sistema rizomático-radicular muy entretejido, formando una esponja, que impide la tendencia de 

eutrificación del agua y cuando el sistema rizomático-radicular esta bien formado, el agua pasa 

uniformemente entre la masa de rizomas y raíces oxigenándose y deja en él las partículas que arrastra. 

A profundidad de más 70 cm se empiezan a activar algunos procesos anaerobios, que benefician las 

remociones de la DQO, nitrificación, etc., al permitir la vida y desarrollo de los microorganismos 

anaeróbicas en sus zonas anóxicas. 

• SALIDA Y ENTRADA DEL AGUA DE LOS CANALES. 

La salida del efluente de un filtro FMF se tiene que tomar de la lámina superior del agua de este y de 

forma igual a lo largo de todo el flujo establecido en el filtro: en canales se deber realizar por vierte 

aguas transversal, que lamine por igual el espesor la vena de agua, a lo largo de toda la superficie 

transversal (preferentemente con regulación del vierte aguas en altura para corregir defectos de 

nivelación tanto de construcción como, como ocasionales). 

El efluente producido por el vierte aguas debe entrar en el canal siguiente sin que produzca corrientes 

turbulentas preferenciales a la entrada de canal siguiente, posibilitando la homogenice del agua al caer, 

la zona de entrada del agua de un canal a otro, preferentemente estará sin plantas, para facilitar la 

actividad de la vida acuática, que reproduzca los efectos de un sistema de embalsamamiento natural de 

agua. (Canaleta-depósito, con salida en forma de surtidor, lamelar en forma de manantial, o por 

homogenización dentro de un filtro de sumergido o de flujo subsúperficial). 

 

ESPECIFICACIONES EN LA PLANTACIÓN 

• PLANTAS 

Tienen que ser macrofitas o palustres (se pueden poner plantas ornamentales entre las macrofitas, una 

vez se haya formado el FMF) de los géneros Typha, Esparganio, Junco, Juncia, Lirio de agua, (carrizos 

no se pueden plantar si no están asociados a las eneas o esparganios, dado que por si solos, se 

ahogan en el agua como se ha podido comprobar en la depuradora experimental de Madrid/Barajas). 

• DENSIDAD DE PLANTACIÓN. 

La plantación mínima, que garantiza la formación del filtro en 12 meses o un ciclo vegetativo es de 4 

plantas/m2 si la supervivencia es del 95%. Para conseguir la formación del FMF en 6 meses, es -de 8 a 
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12 plantas/m2. Dichas densidades se especifican para plantaciones realizadas mediante la Pieza ESE 

en la época indicada más favorable, normalmente al inicio del periodo de actividad vegetativa. 

• MARCO DE PLANTACIÓN. 

Se realizara en tipo de tejido de alfombra, con una URDIMBRE de material no biodegradable y 

resistente a tracción, (tubo de Polietileno de diámetro 16 mm. cerrado en sus extremos, para asegurar 

su flotabilidad durante los 3 primeros meses), atado en los extremos transversales de los canales, (al 

estar atado e integrarse el sistema radicular, no puede formar lazos o cepos que sean trampas para los 

animales, acuáticos (peces y tortugas), aves (patos, garcetas, fochas, cormoranes, etc) y animales 

(gatos, marsopas, pequeños micro-mamíferos, etc.). 

 

 

La plantación se realizara mediante tubos de PE 0=16mm., unidos mediante la pieza ESE que formara 

un tejido permanente dentro del sistema rizomático. La forma del marco de plantación se realizara 

mediante sistemas de tubos paralelos o en espirales, para urdimbres paralelas la separación máxima 

entre las parejas te tubos será 40 cm. y para espirales el diámetro medio interno estará entre 50-70 cm., 

el numero de espiras dependerá del número de plantas que se desea tener en cada espiral. 
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• SISTEMA DE SIEMBRA 

La siembra se realizara, sobre la base de una Estructura Soporte Ensambladora (ESE), introduciendo la 

planta en uno de los 5 huecos disponibles en ella, dentro los que están situados unos flejes en forma de 

dedos planos, los cuales pueden sujetar el vegetal de la manera mas idónea para minimizar el estrés 

del macrofito. El hueco es elegido, por el operario en función de la forma y tamaño de la planta, para 

que quede alojada y sujeta con el menor daño físico en el proceso de colocación. 

La pieza ESE tiene un índice de supervivencia de plantas próximo al 95 %, siempre que no se produzcan 

fuertes corrientes en el agua o acciones de fuertes vientos o otros eventos anormales durante los 

primeros 16 días después de haberse dejado la planta en el agua, instalada en la estructura soporte y 

ensamblada a los tubos. En la superficie de un reactor biológico de aireación prolongada, la 

supervivencia de las plantas está en el 85%, el 10% de las plantas situadas encima de fuertes burbujeos, 

se pueden desprender del soporte, con lo cual mueren ahogadas. 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

El color dado a la pieza ESE indica para que fue fabricada o destino, asi actualmente existen piezas 

verdes en vasos de las depuradoras de rector biológico e instalaciones militares, rojas para filtros FMF 

para depuración de lixiviados, amarillas en filtros de purines, blancas para las depuradoras de Aena, 

azules para las depuradoras que Macrofitas SL patrocina el canon tecnológico a la UPM, Negro para las 

depuradoras de aguas de tipo Urbano. 

RESUMEN 

Macrofitas SL que tiene en exclusiva los derechos de explotación de la patente de la UPM, esta obligada 

en primer lugar a proteger la imagen de la Universidad Politécnica de Madrid propietaria de esta patente 

N° 9.730.706 por lo que no permitirá en ningún, caso la construcción de FMF que tiendan al fracaso en 

la formación del filtro (plantación) o no estén proyectados adecuadamente para que se produzca en 

ellos la remoción adecuada en las que pretende depurar. 
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. 

El filtro FMF y sus vasos contenedores estarán diseñados y construidos, de forma que se comporten 
respetuosamente con su entorno natural y no represente un peligro para la vida de los animales que lo 

habiten o visiten, dado que da origen a un humedal natural v es muy atractivo par ellos. A resaltar que Los 
puntos: 1.2 BORDES y 2.3.- SIEMBRA, son de obligado cumplimiento 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

1 / 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

2 / 33 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE 

CONTROL 

 
ÍNDICE 
 

ETE – 1 .................................................................................................................................... 5 

CABLE CONTROL ............................................................................................................... 5 

CABLE ELÉCTRICO ............................................................................................................ 5 

ETE – 2 .................................................................................................................................... 6 

CABLE FUERZA .................................................................................................................. 6 

CABLE ELÉCTRICO ............................................................................................................ 6 

ETE – 3 .................................................................................................................................... 8 

CABLE MANDO ................................................................................................................... 8 

CABLE ELÉCTRICO ............................................................................................................ 8 

ETE – 4 .................................................................................................................................. 10 

CCM CENTRO CONTROL MOTORES MACROFITAS ...................................................... 10 

CUADRO ELÉCTRICO PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE MOTORES ................................. 10 

ETE – 5 .................................................................................................................................. 13 

BANDEJA PVC .................................................................................................................. 13 

VARIOS ............................................................................................................................. 13 

ETE – 6 .................................................................................................................................. 14 

TUBO METALICO PG ........................................................................................................ 14 
VARIOS ............................................................................................................................. 14 

ETE – 7 .................................................................................................................................. 15 

TUBO DE PVC PG ............................................................................................................. 15 
VARIOS ............................................................................................................................. 15 

ETE – 8 .................................................................................................................................. 16 

CANALIZACIÓN PARA LÍNEAS.......................................................................................... 16 
EXTERIOR ......................................................................................................................... 16 

ETE – 9 .................................................................................................................................. 17 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

3 / 33 
 

VARIADOR VELOCIDAD .................................................................................................... 17 
VARIOS ............................................................................................................................. 17 

ETE – 10................................................................................................................................. 19 

CAJA ESTANCA CON PULSADOR DE MARCHA Y PARO ................................................. 19 
MANDO ............................................................................................................................. 19 

ETE – 11................................................................................................................................. 20 

PEQUEÑO MATERIAL PARA DISTRIBUCIÓN FUERZA Y ALUMBRADO ........................... 20 
VARIOS ............................................................................................................................. 20 

ETE – 12................................................................................................................................. 21 

CABLE DESNUDO COBRE ................................................................................................ 21 
RED DE TIERRAS ............................................................................................................. 21 

ETE – 13................................................................................................................................. 22 

LUMINARIA ADOSABLE FLUORESCENTE ESTANCA ...................................................... 22 
ALUMBRADO INTERIOR ................................................................................................... 22 

ETE – 14................................................................................................................................. 23 

APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ....................................................................... 23 
ALUMBRADO INTERIOR ................................................................................................... 23 

ETE – 15................................................................................................................................. 24 

LUMINARIA VSAP SOBRE BÁCULO.................................................................................. 24 
ALUMBRADO EXTERIOR .................................................................................................. 24 

ETE – 16................................................................................................................................. 25 

LUMINARIA SOBRE BRAZO MURAL ................................................................................. 25 
ALUMBRADO EXTERIOR .................................................................................................. 25 

ETE – 17................................................................................................................................. 26 

RED DE TIERRAS ............................................................................................................. 26 
PROTECCIÓN ................................................................................................................... 26 

ETE – 18................................................................................................................................. 27 

PARARRAYOS .................................................................................................................. 27 
INSTALACIÓN EXTERIOR DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO .................................... 27 

ETE – 19................................................................................................................................. 29 

PANTALLA TACTIL ............................................................................................................ 29 
CONTROL ......................................................................................................................... 29 

ETE – 20................................................................................................................................. 30 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

4 / 33 
 

MINI AUTOMATA PROGRAMABLE EDAR MACROFITAS ................................................ 30 
AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ............................................................ 30 

ETE – 21................................................................................................................................. 31 

MEDIDOR DE PH .............................................................................................................. 31 
INSTRUMENTACIÓN ........................................................................................................ 31 

ETE – 22................................................................................................................................. 32 

MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO............................................................... 32 
INSTRUMENTACIÓN ........................................................................................................ 32 

ETE – 23................................................................................................................................. 33 

MEDIDOR DE NIVEL CONTINUO ..................................................................................... 33 
INSTRUMENTACIÓN ........................................................................................................ 33 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

5 / 33 
 

 

EDAR DE SAELICES ETE – 1  

EQUIPO: CABLE CONTROL 

SERVICIO: CABLE ELÉCTRICO 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo: Apantallado 

Designación: 0YCY 

Sección: mínima 1,5 mm²  

Tensión de aislamiento: 500 V 

Conductores: cuerdas de cobre recocido flexible 

Características del cable: según UNE 21030 y UNE21123  

Formación del conductor: según UNE 21022 

Tipo de aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) 

Temperatura máx. en servicio: 70º C 

Temperatura máx. de cortocircuito: 200º C a 5 s 

Resistencia a bajas temperaturas: - 15 ºC 

Constante de aislamiento: A 20 ºC > 200 MΩ/Km  

Resistividad térmica: 350 º C cm/W 

Pantalla: Trenza de cobre estañado cerrada, Cobertura 80%. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 2 

EQUIPO: CABLE FUERZA 

SERVICIO: CABLE ELÉCTRICO 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo: RETENAX FLAM N 

Designación: RV 0,6/1 KV  

Sección: mínima 2,5 mm² para fuerza,1,5 mm² para mando 

Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

Tensión de prueba: 3.500 V 

Conductores: cuerdas de cobre recocido 

Características del cable: según UNE 21030 y UNE 21123  

Formación del conductor: según UNE 21022 

Tipo de aislamiento: polietileno reticulado 

Cubierta: ST2 

Temperatura máx. en servicio: 90 ºC 

Temperatura máx. de cortocircuito: 250º C 

Densidad máxima de cortocircuito: 

Duración del cortocircuito: 

Para 0,1 seg.: 449 A/mm² 

Para 0,5 seg.: 201 A/mm² 

Para 1 seg.: 142 A/mm² 

Para 2 seg.: 100 A/mm² 

Para 3 seg.: 54 A/mm² 

Resistencia del agrietamiento: termoestable 

Resistencia a bajas temperaturas: termoestable 

Constante de aislamiento: mínimo 367 MΩ a la temperatura de servicio 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

7 / 33 
 

Resistividad térmica: 350 º C cm/W  
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EDAR DE SAELICES ETE – 3  

EQUIPO: CABLE MANDO 

SERVICIO: CABLE ELÉCTRICO 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo: RETENAX FLEX  

Designación: RV-K 0,6/1 KV  

Sección: mínima 1,5 mm²  

Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

Tensión de prueba: 3.500 V 

Conductores: cuerdas de cobre recocido 

Características del cable: según UNE 21030 y UNE 21123  

Formación del conductor: según UNE 21022 

Tipo de aislamiento: polietileno reticulado 

Cubierta: PVC 

Temperatura máx. en servicio: 90 ºC 

Temperatura máx. de cortocircuito: 250º C 

Densidad máxima de cortocircuito: 

Duración del cortocircuito: 

Para 0,1 seg.: 449 A/mm² 

Para 0,5 seg.: 201 A/mm² 

Para 1 seg.: 142 A/mm² 

Para 2 seg.: 100 A/mm² 

Para 3 seg.: 54 A/mm² 

Resistencia del agrietamiento: termoestable 

Resistencia a bajas temperaturas: termoestable 

Constante de aislamiento: mínimo 367 MΩ a la temperatura de servicio 
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Resistividad térmica: 350 º C cm/W 
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EDAR DE SAELICES ETE – 4  

EQUIPO: CCM CENTRO CONTROL MOTORES MACROFITAS 

SERVICIO: CUADRO ELÉCTRICO PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE MOTORES 
 
 

CUADROS O ARMARIOS METÁLICOS 

 

GRADO DE PROTECCIÓN IP-54 

 

2 módulos de las siguientes dimensiones: 

Altura: 2200 mm 

Longitud: 800 mm 

Profundidad: 500 mm 

 

CHAPA: 

espesor 1,5 a 2 mm. 

Color: beige prisma (aspecto texturizado) 

 

APARAMENTA INTERIOR 

1 celda para acometida , llevando montado el siguiente material:  

Interruptor tetrapolar  40 A, con bobina y contactos auxiliares. 

Transformador toroidal . 

Transformador para alimentación del circuito de mando 380/220V 50Hz. 

Transformador para alimentación del circuito de mando y señalización 380/24V 50Hz . 

Disyuntores para protección de los primarios y secundarios de los trafos. 

3 Transformadores de intensidad x/5A. 

Relé para temporización de prueba lámparas. 

Contactor tripolar.  
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Disyuntor protección circuito calefacción. 

Disyuntor protección analizador de red. 

 

Sobre puerta 

Analizador de red. 

Lámpara de señalización  de defecto general. 

Pulsador prueba lámparas. 

 

3 salidas para motor hasta 5,5 KW, arranque directo  un sentido, llevando montado el 

siguiente material:  

Disyuntor-motor magnético con contactos auxiliares, mando rotativo en puerta con    

enclavamiento de interruptor en posición cerrado. 

Contactor tripolar con bloque de contactos auxiliares. 

Relé térmico + soporte  

2 Disyuntor para protección del circuito de mando  

1 Relé auxiliar +zócalo  

Transformador toroidal. 

Relé diferencial . 

Bornas de salida. 

 

Sobre puerta: 

Lámpara de señalización de marcha  

Lámpara de señalización de parada  

Pulsador “Parada-rearme”. 

 

3 salidas para motor de 1,5 KW, con 3 Variadores de  frecuencia  (incluido en el cuadro), 

llevando montado el siguiente material:  

Disyuntor-motor magnético con contactos auxiliares, mando rotativo en puerta con    

enclavamiento de interruptor en posición cerrado. 
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Contactor tripolar con bloque de contactos auxiliares. 

2 Disyuntor para protección del circuito de mando. 

1 Relé auxiliar +zócalo. 

Transformador toroidal. 

Relé diferencial. 

Bornas de salida 

 

Sobre puerta: 

Lámpara de señalización de marcha. 

Lámpara de señalización de parada. 

 

 

Varias salidas para alimentaciones, llevando montado el siguiente material:  

1 Interruptor tetrapolar de 20 amperios con diferencial 

2 Interruptor tetrapolar de 10 amperios con diferencial 

2 Interruptores tetrapolares de 4 amperios con diferencial 

2 Interruptores bipolar de 1,6 amperios 

 

Todas las columnas llevarán montadas y cableadas resistencias de caldeo, termostato y 

disyuntor de protección. 

 

Bornas de fuerza y maniobra, fusibles de protección, elementos señalizadores, cable y 

pequeño material. 

Cables de fuerza, maniobra y embarrados. 

Ingeniería de diseño de esquemas y planos eléctricos de detalle del cuadro de fuerza y 

mando, incluyendo planos de instalación de mangueras;
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EDAR DE SAELICES ETE – 5  

EQUIPO: BANDEJA PVC 

SERVICIO: VARIOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

Sistema de bandeja para cables en PVC rígido 

Temperatura servicio: - 20º C a + 60º C 

Rigidez dieléctrica: UNE 21315; CEI 243 

Resistencia a la llama: autoextinguible, no propagador de llama según 

UNE 53315; ASTMD 635  

Reacción del fuego: clasificación M1 (no inflamable) 

Ensayo hilo incandescente: autoextinguible a 960ºC, extinción inmediata, sin 

goteo del material inflamado o de partículas 

incandescentes. 

Ensayo incandescente: sin inflamación del material gases producidos a 

300º C y 500º C. 

Coeficiente de dilatación lineal: 0,07 mm/cm 

Protección contra los daños mecánicos: UNE 20224, CEI 529, GRADO IP XX9 

Protección contra la penetración de  

     cuerpos sólidos: UNE 20234, CEI 529, GRADO IP 2 XX y GRADO 

IP 4 XX. 

Anticorrosión: resistencia ambientes húmedos, salinos y 

químicamente agresivos. 

Aislamiento: gran rigidez dieléctrica; no precisa puesta a tierra. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 6  

EQUIPO: TUBO METALICO PG 

SERVICIO: VARIOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

Acero de calidad ST-35 

Soldado con tolerancia DIN 1629 

Dimensiones según DIN 49020 

Roscado según DIN 40430 

Grado de protección de 7 a 9 UNE 20324 

Galvanizado exterior electrolítico 

Cumple las normas de R.B.T. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 7  

EQUIPO: TUBO DE PVC PG 

SERVICIO: VARIOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

Material: resina de policloruro de vinilo exentas de 

plastificante. 

Inalterabilidad de los ambientes húmedos y corrosivos, resistentes al contacto de grasas y 

aceites. 

Rigidez dieléctrica: 25 Kv eficaces durante 1 minuto.  

Resistencia de aislamiento: entre 4,5 a 5-10 M 

Resistencia al calor: mantenidos en un ambiente a 70º durante 1 hora 

Resistencia al fuego: el material se considera autoextinguible  

Grado de protección: 3 o 5 

Normas: R.B.T. UNE 20324, DIN 40020 

Nivel de aislamiento: < 4000 V 

Resistencia aplastamiento: > 850 de N/m lineal 

Peso aproximado: 450 gr. 

Color: negro 
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EDAR DE SAELICES ETE – 8  

EQUIPO: CANALIZACIÓN PARA LÍNEAS 

SERVICIO: EXTERIOR 

 

DESCRIPCIÓN 

Canalización de PVC., para alojamiento y protección de los conductores de transporte de 

energía eléctrica. 

Longitud: 6 mts. abocardado por un extremo 

Diámetro exterior: 160, mm 

Material: PVC Corrugado 

Montaje: en zanja 

Grado protección: 7 

Color: gris o negro 

Nº de tubos: variable 

Nº de conductores por tubo: variable 

 

ACABADO 

Según acabado general. 

Instalada en zanja, totalmente montado e instalado. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 9  

EQUIPO: VARIADOR VELOCIDAD 

SERVICIO: VARIOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Potencias: 1,5 kW,  

Voltaje:  380 V 

Protección: IP20 

Temperatura de trabajo: 40 ºC 

Rango frecuencia de entrada:  50 ÷ 60Hz ±5%. 

Factor de potencia de entrada  > 0.98 (sobre la frecuencia fundamental). 

Tensión de salida al motor:  0 a V. entrada. 

Capacidad Int. Sobrecarga salida:  150% durante 60 seg./200% durante 1 seg. 

Rango de frecuencias salida:  0 a ±400Hz. 

Rendimiento (plena carga)  > 98%. 

Método de modulación:  Modulación del espacio vectorial. 

Frecuencia de modulación:  Máximo de 15kHz. 

Protección estándar IP20. 

Temperatura de trabajo:  -10ºC a +50°C. 

Temperatura almacenamiento:  -20°C a +65°C. 

Humedad Relativa  < 90%, sin condensación. 

Altitud  1000m. 

Factor de pérdida por altitud (>1000m) -1% por cada 100m; máximo 3000m. 

Vibración Max.  5.9m/seg2 (0.6G) 

Disparo variador  Sobrevoltaje/ Bajovoltaje / Sobrecorriente/ Fallo a 

tierra/ Sobretemperatura de motor y variador / 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

18 / 33 
 

Pérdida fase salida/Sobrecarga / Error 

comunicación / Pérdida frecuencia consigna / 

Fallo hardware. 

Condiciones de alarma:  Prevención de calado/Sobrecarga 

Método de control:  Control escalar V/Hz-Vector Sensorless. 

Entradas analógicas:  1 entrada de 0-10Vcc,1 de 0-20mA. 

Entradas digitales: 5 entradas multifunción. 

Salidas analógicas:  1 salida de 0-10V. 

Salida digital:  1 salida multifunción, colector abierto 

Salidas de Relés:  1 relé multifunción, 2A 30Vcc, 0.5A 125Vca. 

Puerto de comunicaciones:  RS485 y protocolo ModBus RTU (accesorios). 

Métodos de trabajo:  Control PID, potenciómetro motorizado, 

accionamiento 3-cables. 

Normas  CE, ISO9001 e ISO14000. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 10  

EQUIPO: CAJA ESTANCA CON PULSADOR DE MARCHA Y PARO 

SERVICIO: MANDO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Material: PVC 

Pintura de acabado: azul 

Protección: IP65 según IEC 529 

Tapa frontal: con junta de neopreno 

Sujeción tapa: mediante tornillos roscados 

Normas de fabricación: IEC 337-1; NFC 63-140 VDE 1660 parte 2 

Tratamiento de protección: “TC” 

Resistencia vibraciones: 15 g (de 40 a 500 Hz) según IEC 68-2-b 

Intensidad nominal térmica: 10 A según IEC 337-1. 

Tensión nominal de aislamiento: 500 W según IEC 158-1. 

Entrada y salidas de cable: por la parte superior e inferior 

Mando: un pulsador de paro con enclavamiento y 

conmutador de tres posiciones. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 11  

EQUIPO: PEQUEÑO MATERIAL PARA DISTRIBUCIÓN FUERZA Y ALUMBRADO 

SERVICIO: VARIOS 

 

Tubo flexible 

Racores 

Terminales 

Grapas 

Clavos 

Bornas 

Cinta aislante 

Tuercas 

Arandelas 

Cable de conexión 

Estaño 

Tacos de anclaje 

Tarjeta de señalización 

Bridas de atado de cables 

Señalizadores numéricos 

Regletas de conexión 
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EDAR DE SAELICES ETE – 12  

EQUIPO: CABLE DESNUDO COBRE 

SERVICIO: RED DE TIERRAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

Material: cobre 

Sección: 50, 35 mm²  

Carga de rotura: 250 A 300 N/mm² 

Alargamiento a la rotura: 25 a 30 % 

Tratamiento: recocido 

Nº de alambres: de a 7 a 19 

Densidad: 8,89 Kg/dm³ 

Punto de fusión: 1083 ºC 
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EDAR DE SAELICES ETE – 13  

EQUIPO: LUMINARIA ADOSABLE FLUORESCENTE ESTANCA 

SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo: Luminaria estanca de adosar o suspender, 

adecuada para su utilización en lugares donde se 

precise una protección contra agentes externos. 

Cuerpo: poliéster reforzado con fibra de vidrio 

Acabado: color gris con pestillos de cierre  y junta de PUR 

esponjoso. 

Difusor: metacrilato incoloro, con acabado tipo perlado en 

su cara interior. 

Equipos arranque: incorporado 

Instalación: adosada o suspendida 

Protección: estanca IP 65 

Clase: 1 

Rendimiento: 78 % 

Lámpara: fluorescente 

Potencia: 2 x 36 W 

Dimensiones: 1275 x 170 x 108 mm 

Peso: 4,28 K 
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EDAR DE SAELICES ETE – 14  

EQUIPO: APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 

SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR 

 

CARACTERÍSTICAS 

Alimentación: 220 V, 50 Hz 

Tiempo de carga: menos de 24 h 

Acumuladores estancos: Ni-Cd 

Lámparas de neón 

Piloto de descarga 

Limitador de descarga 

Fusible de protección: 0,2 A 

Cuatro entradas desfondables para  

      prensaestopas Pg 11 

Base de PVC autoextinguibles: 960 ºC 

Difusor y reflector de policarbonato  

     autoextinguible: 850 ºC 

Protección: IP 225/665 ESTANCO 

Normas de fabricación: UNE 20392/73 

Vatios: 6 W 

Lúmenes: 150 Im 

Duración: 1 hora 

Superficie: 30 m² 
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EDAR DE SAELICES ETE – 15  

EQUIPO: LUMINARIA VSAP SOBRE BÁCULO 

SERVICIO: ALUMBRADO EXTERIOR 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo: luminaria decorativa esférica de vial 

Equipo de arranque: incorporado para sodio. 

Material: acoplamiento en aleación ligera inyectada, 

pintado en color negro texturado y con palto de 

fijación de la esfera en el mismo material. 

Cierre: esfera en polietileno opal 

Protección: IP-55 

Lámpara: Vapor de sodio alta presión 

Tensión: 220 V 

Potencia: 250 W 

 

BÁCULO 

Formado por fuste de sección circular construido en chapa de acero, uniones soldadas en 

arco eléctrico con base y portezuela abisagrada y provista de cerradura. 

 

Conicidad: 13 % ± 2,5 % 

Tipo de acero: A-37b s/n UNE 36080 (3ºR) 

Recubrimiento: galvanizado en caliente por inmersión, s/n,  

 

DIMENSIONES 

Columna Altura: 8 m 
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EDAR DE SAELICES ETE – 16  

EQUIPO: LUMINARIA SOBRE BRAZO MURAL 

SERVICIO: ALUMBRADO EXTERIOR 
 
 

BRAZO MURAL 

De longitud 1.000 mm. diámetro 42. Galvanizado, mod. 33210 de I.E.P.  

 

Luminaria 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo: luminaria vial 

Equipo de arranque: incorporado para sodio 

Cierre: cristal templado 

Material: aluminio inyectado 

Acabado: pintura epoxy-poliéster 

Protección: IP-65 

Reflector: chapa de aluminio de gran rendimiento 

Lámpara: vapor de mercurio 

Potencia: 125 W 

Tensión: 220 V 
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EDAR DE SAELICES ETE – 17  

EQUIPO: RED DE TIERRAS 

SERVICIO: PROTECCIÓN 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Red de tierras formada por: 

Picas de acero cobre de 2 m de longitud y 18 mm de diámetro hasta conseguir una medida 

de resistencia a tierra inferior a 10 ohmios. 

Conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección 

Bornas de comprobación y medida instaladas en cajas registrables  

Soldaduras aluminotérmicas 

Puesta a tierra de las masas metálicas del centro 

Puesta a tierra independiente del neutro de los transformadores 

Conducto de agua a las placas 

 

ACABADOS 

Totalmente montada e instalada incluyendo elementos de conexión, sujeción, excavación 

de pozos de tierras, con relleno de tierras vegetales, carbón y sales minerales. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 18  

EQUIPO: PARARRAYOS 

SERVICIO: INSTALACIÓN EXTERIOR DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 

 

CARACTERÍSTICAS 

Radio de Alcance: 100 m. 

 

DESCRIPCIÓN 

Sistema de protección contra el rayo mediante cabeza ionizante, que en sincronía con la 

aproximación del rayo, proporciona una vía de descarga a tierra controlada y segura. 

Campo eléctrico ambiental es la única fuente de alimentación. Totalmente autónomo y libre  

de mantenimiento. 

El pararrayos electropulsante se caracteriza por: 

Cumple la normas UNE 21 186 y NF 17-102 

Tiempo de avance en el cebado específico 

Radio de protección certificado 

Funcionamiento efectivo en condiciones de lluvia. 

Aislamiento superior al 95 % 

Funcionamiento efectivo tras soportar corrientes de rayo repetitivas. 

Pruebas de funcionamiento y efectividad. 

 

ACCESORIOS 

Mástil autosoportado de 15 m de longitud en acero galvanizado 

Conductor de cable de cobre trenzado electrolítico de 50 mm² de sección 

Grapas de fijación 

Tubo de protección de acero galvanizado 

Arqueta de registro de polipropileno 
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Puente de comprobación y equipotencialidad para arqueta 

Electrodos de TT de acero cobrizado 14 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

Contador de rayos que registra los impactos de rayos recibidos por el sistema. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 19  

EQUIPO: PANTALLA TACTIL 

SERVICIO: CONTROL 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tamaño: 10 “ 

 

Pantalla táctil, con tecnología STN en escala de grises, con interface de usuario ideal para 

satisfacer todos los  requisitos. 

Todos los terminales PanelView  tienen conectividad EtherNet/IP y RS232 incorporada que 

puede expandirse a las redes ControlNet, DeviceNet, DH+, RIO o a redes de otros 

fabricantes. Todos los terminales también ejecutan aplicaciones FTView ME y cuentan con 

funciones de generación de tendencias, manejo de recetas, registro de datos, manejo de 

alarmas y plantillas con ingeniería previamente agregada para varios dispositivos y 

distintas disciplinas de producción. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 20  

EQUIPO: MINI AUTÓMATA PROGRAMABLE EDAR MACROFITAS 

SERVICIO: AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Mini autómata para el control de la EDAR de macrofitas basado en autómata programable 

modelo CJ1M de Omron, montado en el CCM conteniendo,: 

- 1 CPU CJ1 

- 1 Fuente alimentación  

- 2 Tarjetas de 32 entradas digitales  

- 1 Tarjeta de 4 entradas analógicas 4-20 mA,  

- 1 Tarjetas de 16 salidas digitales  

- 1 Tarjeta de 4 salidas analógicas 4  a 20 mA 

- Software de aplicación para PLC correspondiente a los servicios descritos. 

- Conjunto de ingeniería, programación auxiliar y puesta en marcha. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

Rafael Jiménez Garrido 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. 
 

31 / 33 
 

 

EDAR DE SAELICES ETE – 21  

EQUIPO: MEDIDOR DE PH 

SERVICIO: INSTRUMENTACIÓN 

 

Equipo de medida de pH, incluyendo las siguientes posiciones: 

 

Indicador transmisor de pH o Redox, basado en microprocesador. 

Display:  5 dígitos y 16 caracteres. 

Rango programable:  0 - 14 pH ó 300 mV. 

Compensación de temperatura:  -10 a 110 ºC. 

Señal de salida:  0,10,20 ó 4-20 ma. 

Alarmas  2 relés 

Precisión +/- 0.01 

Montaje:  en pared. 

Protección:  IP68. 

Alimentación:  100 - 130 V. 

Con autodiagnosis. 

incluido portaelectrodos, cable de conexión y registrador de proceso. 
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EDAR DE SAELICES ETE – 22  

EQUIPO: MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO 

SERVICIO: INSTRUMENTACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

-DIÁMETRO: DN-50 

 

MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO 

-RANGO DE MEDIDA: AJUSTABLE A MÁXIMO . 

-REVESTIMIENTO: POLIURETANO 

-BRIDAS: PN-10-DIN2501-A105 

-TIPO DE ELECTRODOS: 1.4435/316L 

-CALIBRACIÓN: 0,55 EN TRES PUNTOS 

-PROTECCIÓN: IP-67/NEMA 4X (COMPACTO, CAJA CAMPO 

ALUMINIO) 

-PRENSAESTOPAS: PG 13.5 

-INDICADOR TIPO: 85-260V-AC OPERACIÓN VÍA TECLADO 

-SOFTWARE: ESTÁNDAR 

-SALIDA CORRIENTE: HART + 1 SALIDA FREC. + RELÉ + ENTRADA 

AUXILIAR 
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EDAR DE SAELICES ETE – 23  

EQUIPO: MEDIDOR DE NIVEL CONTINUO 

SERVICIO: INSTRUMENTACIÓN 

 

Sensor ultrasónico de las siguientes características: 

 

- Transmisor de nivel por ultrasonidos. 

- Sin contacto con el fluido. 

- Medida continua. 

- Sensor en UP, Junta EPDM. 

- Rango de medida en condiciones ideales: líquidos: 8m / 26ft, Sólidos: 3.5m / 11ft. 

- Zona muerta (distancia bloq): 40 cm / 1.3 ft. 

- Rango de medida libremente ajustable. 

- Cálculo del volumen. 

- Display de 4 líneas. 

- Incluye ToF-Tool (soft. Configuración) 

- No incluye COMMUBOX (interface PC). 

- Para zona segura. 

- Rosca 2” NPT-11,5 

- Señal salida 4/20mA HART (2 hilos) 

- Display VU331 incluido 

- Caja aluminio F12 recubierto IP68/NEMA6P. 

- Entrada cable prensa M20x1,5. 
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 CAPÍTULO 001 EDAR SAELICES                                                     
 SUBCAPÍTULO 00101 COLECTOR DE ENTRADA EDAR                                          
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 PK.0 10 0,85 1,19 1,70 17,34 (b+c)/2*d                                      
 PK.10 10 0,85 1,19 1,70 17,34 (b+c)/2*d                                      
 PK.20 10 0,85 1,19 1,69 17,24 (b+c)/2*d                                      
 PK.30 10 0,85 1,20 1,76 18,04 (b+c)/2*d                                      
 PK.40 10 0,85 1,19 1,68 17,14 (b+c)/2*d                                      
 PK.50 10 0,85 1,20 1,76 18,04 (b+c)/2*d                                      
 PK.60 10 0,85 1,22 1,84 19,04 (b+c)/2*d                                      
 PK.70 10 0,85 1,20 1,77 18,14 (b+c)/2*d                                      
 PK.80 10 0,85 1,19 1,66 16,93 (b+c)/2*d                                      
 PK.90 10 0,85 1,18 1,64 16,65 (b+c)/2*d                                      
 PK.100 10 0,85 1,18 1,63 16,54 (b+c)/2*d                                      
 PK.110 10 0,85 1,18 1,63 16,54 (b+c)/2*d                                      
 PK.120 10 0,85 1,16 1,53 15,38 (b+c)/2*d                                      
 PK.130 10 0,85 1,15 1,48 14,80 (b+c)/2*d                                      
 PK.140 10 0,85 1,15 1,47 14,70 (b+c)/2*d                                      
 PK.150 10 0,85 1,12 1,37 13,49 (b+c)/2*d                                      
 PK.160 10 0,85 1,11 1,32 12,94 (b+c)/2*d                                      
 PK.170 10 0,85 1,12 1,37 13,49 (b+c)/2*d                                      
 PK.180 10 0,85 1,11 1,31 12,84 (b+c)/2*d                                      
 PK.190 10 0,85 1,11 1,33 13,03 (b+c)/2*d                                      
 PK.200 10 0,85 1,15 1,45 14,50 (b+c)/2*d                                      
 PK.210 10 0,85 1,14 1,42 14,13 (b+c)/2*d                                      
 PK.220 10 0,85 1,11 1,30 12,74 (b+c)/2*d                                      
 PK.230 10 0,85 1,10 1,25 12,19 (b+c)/2*d                                      
 PK.240 10 0,85 1,11 1,29 12,64 (b+c)/2*d                                      
 PK.250 10 0,85 1,12 1,37 13,49 (b+c)/2*d                                      
 PK.260 10 0,85 1,12 1,36 13,40 (b+c)/2*d                                      
 PK.270 10 0,85 1,12 1,35 13,30 (b+c)/2*d                                      
 PK.280 10 0,85 1,11 1,29 12,64 (b+c)/2*d                                      
 PK.290 10 0,85 1,10 1,26 12,29 (b+c)/2*d                                      
 PK.300 10 0,85 1,10 1,22 11,90 (b+c)/2*d                                      
 PK.310 10 0,85 1,07 1,10 10,56 (b+c)/2*d                                      
 PK.320 10 0,85 1,08 1,12 10,81 (b+c)/2*d                                      
 PK.330 10 0,85 1,10 1,26 12,29 (b+c)/2*d                                      
 PK.340 10 0,85 1,12 1,34 13,20 (b+c)/2*d                                      
 PK.350 10 0,85 1,12 1,35 13,30 (b+c)/2*d                                      
 PK.360 10 0,85 1,12 1,36 13,40 (b+c)/2*d                                      
 PK.370 10 0,85 1,13 1,41 13,96 (b+c)/2*d                                      
 PK.380 10 0,85 1,13 1,42 14,06 (b+c)/2*d                                      
 PK.390 10 0,85 1,13 1,42 14,06 (b+c)/2*d                                      
 PK.400 10 0,85 1,12 1,38 13,59 (b+c)/2*d                                      
 PK.410 10 0,85 1,11 1,31 12,84 (b+c)/2*d                                      
 PK.420 10 0,85 1,13 1,42 14,06 (b+c)/2*d                                      
 PK.430 10 0,85 1,10 1,27 12,38 (b+c)/2*d                                      
 PK.440 10 0,85 1,12 1,35 13,30 (b+c)/2*d                                      
 PK.450 10 0,85 1,14 1,43 14,23 (b+c)/2*d                                      
 PK.460 10 0,85 1,15 1,48 14,80 (b+c)/2*d                                      
 PK.470 10 0,85 1,15 1,48 14,80 (b+c)/2*d                                      
 PK.480 10 0,85 1,15 1,47 14,70 (b+c)/2*d                                      
 PK.490 10 0,85 1,15 1,47 14,70 (b+c)/2*d                                      
 PK.500 10 0,85 1,14 1,45 14,43 (b+c)/2*d                                      
 PK.510 10 0,85 1,14 1,43 14,23 (b+c)/2*d                                      
 PK.520 10 0,85 1,15 1,47 14,70 (b+c)/2*d                                      
 PK.530 10 0,85 1,19 1,70 17,34 (b+c)/2*d                                      
 PK.540 10 0,85 1,24 1,93 20,17 (b+c)/2*d                                      
 PK.550 10 0,85 1,12 1,33 13,10 (b+c)/2*d                                      
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 PK.560 10 0,85 1,09 1,19 11,54 (b+c)/2*d                                      
 PK.570 10 0,85 1,10 1,26 12,29 (b+c)/2*d                                      
 PK.580 10 0,85 1,12 1,33 13,10 (b+c)/2*d                                      
 PK.590 10 0,85 1,13 1,38 13,66 (b+c)/2*d                                      
 PK.600 10 0,85 1,13 1,41 13,96 (b+c)/2*d                                      
 PK.610 10 0,85 1,14 1,46 14,53 (b+c)/2*d                                      
 PK.620 10 0,85 1,14 1,46 14,53 (b+c)/2*d                                      
 PK.630 10 0,85 1,13 1,42 14,06 (b+c)/2*d                                      
 PK.640 10 0,85 1,13 1,38 13,66 (b+c)/2*d                                      
 PK.650 10 0,85 1,14 1,43 14,23 (b+c)/2*d                                      
 PK.660 10 0,85 1,16 1,56 15,68 (b+c)/2*d                                      
 PK.670 10 0,85 1,18 1,67 16,95 (b+c)/2*d                                      
 PK.680 10 0,85 1,20 1,73 17,73 (b+c)/2*d                                      
 PK.690 10 0,85 1,19 1,69 17,24 (b+c)/2*d                                      
 PK.700 10 0,85 1,17 1,62 16,36 (b+c)/2*d                                      
 PK.710 10 0,85 1,17 1,60 16,16 (b+c)/2*d                                      
 PK.720 10 0,85 1,16 1,56 15,68 (b+c)/2*d                                      
 PK.730 10 0,85 1,16 1,53 15,38 (b+c)/2*d                                      
 PK.740 10 0,85 1,15 1,51 15,10 (b+c)/2*d                                      
 PK.750 10 0,85 1,15 1,54 15,40 (b+c)/2*d                                      
 PK.760 10 0,85 1,16 1,57 15,78 (b+c)/2*d                                      
 PK.770 10 0,85 1,16 1,58 15,88 (b+c)/2*d                                      
 PK.780 10 0,85 1,19 1,72 17,54 (b+c)/2*d                                      
 PK.790 10 0,85 1,22 1,83 18,94 (b+c)/2*d                                      
 PK.800 10 0,85 1,23 1,90 19,76 (b+c)/2*d                                      
 PK.810 10 0,85 1,23 1,90 19,76 (b+c)/2*d                                      
 PK.820 10 0,85 1,22 1,85 19,15 (b+c)/2*d                                      
 PK.830 10 0,85 1,22 1,83 18,94 (b+c)/2*d                                      
 PK.840 10 0,85 1,21 1,81 18,64 (b+c)/2*d                                      
 PK.850 10 0,85 1,20 1,77 18,14 (b+c)/2*d                                      
 PK.860 10 0,85 1,19 1,72 17,54 (b+c)/2*d                                      
 PK.870 10 0,85 1,18 1,65 16,75 (b+c)/2*d                                      
 PK.880 10 0,85 1,17 1,58 15,96 (b+c)/2*d                                      
 PK.890 10 0,85 1,18 1,64 16,65 (b+c)/2*d                                      
 PK.900 10 0,85 1,19 1,70 17,34 (b+c)/2*d                                      
 PK.910 10 0,85 1,19 1,72 17,54 (b+c)/2*d                                      
 PK.920 10 0,85 1,18 1,63 16,54 (b+c)/2*d                                      
 PK.930 10 0,85 1,16 1,55 15,58 (b+c)/2*d                                      
 PK.940 10 0,85 1,16 1,57 15,78 (b+c)/2*d                                      
 PK.950 10 0,85 1,18 1,66 16,85 (b+c)/2*d                                      
 PK.960 10 0,85 1,21 1,78 18,33 (b+c)/2*d                                      
 PK.970 10 0,85 1,23 1,91 19,86 (b+c)/2*d                                      
 PK.980 10 0,85 1,20 1,75 17,94 (b+c)/2*d                                      
 PK.990 10 0,85 1,18 1,63 16,54 (b+c)/2*d                                      
 PK.1000 10 0,85 1,15 1,51 15,10 (b+c)/2*d                                      
 PK.1010 10 0,85 1,13 1,40 13,86 (b+c)/2*d                                      
 PK.1020 10 0,85 1,14 1,43 14,23 (b+c)/2*d                                      
 PK.1030 10 0,85 1,15 1,51 15,10 (b+c)/2*d                                      
 PK.1034 4 0,85 1,14 1,42 5,65 (b+c)/2*d                                      
  _______________________________________________________  

 1.594,79 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              

 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de préstamo,  
 en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor Normal,  
 con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 EXCAVACIÓN 1 1.594,79 1.594,79 
 -A DESCONTAR-  
 LECHO DE ARENA -1 131,84 -131,84 
 TUBERIA -1 0,35 1.034,00 -99,48 b^2*p/4                                         
  _______________________________________________________  

 1.363,47 
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001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               

 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 Cama de arena 1 1.034,00 0,85 0,15 131,84 
  _______________________________________________________  

 131,84 
004005        m    Desarrollo de pozo de registro                                    

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa de borde ma-  
 chiembrado, de 0,80 m de altura y 0,80 m de diámetro interior, sellados con mortero de cemento, in-  
 cluso p.p. de pates, colocado.  
 Colector entrada EDAR 21 1,50 31,50 
  _______________________________________________________  

 31,50 
004026        Ud   Cono de pozo 1000/600 mm                                          

 Cono de pozo 1000/600 mm con pates, prefabricado en PVC corrugado, incluso solera de hormigón  
 de 0,20 m de espesor, colocado.  
 Colector entrada EDAR 21 21,00 
  _______________________________________________________  

 21,00 
0030040       m    Tubería saneamiento pvc dn-300                                    

 Tubería    para    saneamiento  de  PVC corrugada  de  doble  pared de 300 mm de diámetro nomi-  
 nal, de unión en copa, con  junta  elástica,  RCE  >=  8  kN/m², colocado y probado.        
                                    
 Colector entrada EDAR 1 1.034,00 1.034,00 
  _______________________________________________________  

 1.034,00 
004150        ud   Tapa de hormigón para pozo                                        

 Tapa de hormigón prefabricada para pozo de 62,5 cm de diametro.  
 Colector entrada EDAR 21 21,00 
  _______________________________________________________  

 21,00 

 SUBCAPÍTULO 00102 EDAR                                                              
 APARTADO 0010201 OBRA CIVIL                                                        
 SUBAPARTADO 0102011 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
001001        m2   Desbroce y limp. terreno m. mec. e= 0,25 m. i/carga y tte.        

 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos hasta 0,25 m de espesor, incluido carga y  
 transporte hasta vertedero o lugar de acopio.  
 Desbroce general parcela 1 150,00 75,00 11.250,00 
  _______________________________________________________  

 11.250,00 
001002        m3   Excavacion mec. en desmonte y tte.                                

 Excavación  mecánica  en  desmonte  y transporte  a  terraplén  o  caballero  de terrenos    de     
 cualquier   naturaleza  o consistencia,  incluso  de los de tránsito y roca.                    
 Excavación general parcela 1 52,76 26,00 1,00 1.371,76 
  _______________________________________________________  

 1.371,76 
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                        

 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 Terraplenado general parcela 1 92,24 26,00 0,55 1.319,03 
  _______________________________________________________  

 1.319,03 
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 SUBAPARTADO 0102012 OBRA DE LLEGADA (POZO BOMBEO)                                     
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           

 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 Pozo bombeo 1 5,20 7,50 3,40 132,60 
  _______________________________________________________  

 132,60 
0130020       m3   Relleno con material de excavación                                

 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Relleno 1 132,60 132,60 
 A DESCONTAR  
 Encachado -1 5,40 3,20 0,40 -6,91 
 H. limpieza -1 5,40 3,20 0,10 -1,73 
 Losa -1 5,40 3,20 0,35 -6,05 
 Cajeado arqueta1 -1 2,60 2,20 2,65 -15,16 
 Cajeado arqueta2 -1 2,60 2,50 1,45 -9,43 
  _______________________________________________________  

 93,32 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            

 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.                
 Encachado 1 5,40 3,20 0,40 6,91 
  _______________________________________________________  

 6,91 
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                     

 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 H.Limpieza 1 5,40 3,20 0,10 1,73 
  _______________________________________________________  

 1,73 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     

 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibrado.  
 Losa cimentación 1 5,50 3,30 0,35 6,35 
 1 3,20 2,85 0,35 3,19 
 Muros 4 2,30 0,30 2,85 7,87 
 3 2,85 0,30 1,50 3,85 
  _______________________________________________________  

 21,26 
002007        m2   Encofrado y desencofrado metálicos muros                          

 Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metálicos modulares, incluso limpieza, desenco-  
 frante y elementos para su estabilidad.  
 2 5,70 0,50 5,70 
 2 3,20 0,50 3,20 
 2 2,60 2,65 13,78 
 2 3,20 2,65 16,96 
 2 3,20 1,80 11,52 
 2 2,30 1,80 8,28 
  _______________________________________________________  

 59,44 
002011        kg   Acero b500s                                                       

 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, colocado  
 Losa cimentación 1 5,50 3,30 0,35 635,25 100                                              
 1 3,20 2,85 0,35 319,20 100                                              
 Muros 4 2,30 0,30 2,85 943,92 120                                              
 3 2,85 0,30 1,50 461,70 120                                              
  _______________________________________________________  

 2.360,07 
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                     

 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso anclajes,  
 colocada.  
 1 3,00 4,00 12,00 
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 1 1,50 4,00 6,00 
  _______________________________________________________  

 18,00 
003043        Ud   Carrete pasamuros l.max.= 0,50 m. dn-300 mm. liso-brida           

 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad en acero inoxidable AI-  
 SI-316 L, de 300 mm de diámetro nominal, tipo liso-brida, según especificaciones técnicas, colocado  
 y probado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                

 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 2 2,00 2,00 8,00 
  _______________________________________________________  

 8,00 
009002        m2   Ventana practicable alum. anodiz.                                 

 Ventana practicable en aluminio anodizado  con cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, coloca-  
 da.  
 2 1,50 1,00 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
0180010       m    Junta hidroexpansiva                                              

 Junta elastomérica de eslanqueidad, incluso fijación y medios auxiliares.  
 2 2,30 4,60 
 4 2,50 10,00 
 2 2,70 5,40 
  _______________________________________________________  

 20,00 
0270030       Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 50 mm.                       

 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad  en acero inoxidable AI-  
 SI- 316  L,  de 65 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida      loca en alu-  
 minio, según especificaciones   técnicas, colocado y probado  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              

 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y desen-  
 cofrante, colocado.  
 Losa inferior 2 3,20 0,50 3,20 
 2 3,10 0,50 3,10 
 Losa superior 2 3,20 0,50 3,20 
 2 2,85 0,50 2,85 
  _______________________________________________________  

 12,35 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         

 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos pa-  
 ra su estabilidad.  
 4 2,60 2,65 27,56 
 4 2,00 2,65 21,20 
 3 2,60 1,50 11,70 
 3 2,00 1,50 9,00 
  _______________________________________________________  

 69,46 
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 SUBAPARTADO 0102013 PRETRATAMIENTO (TAMIZADO)                                         
 ELEMENTO 1201031 TAMIZADO                                                          
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           

 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 1 4,50 3,50 0,40 6,30 
  _______________________________________________________  

 6,30 
0130020       m3   Relleno con material de excavación                                

 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Excavación 1 6,30 6,30 
 A DESCONTAR  
 Encachado -1 4,25 3,00 0,20 -2,55 
 HM -1 4,25 3,00 0,10 -1,28 
 Losa cimentación -1 4,25 3,00 0,15 -1,91 
  _______________________________________________________  

 0,56 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            

 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.                
 1 4,25 3,00 0,20 2,55 
  _______________________________________________________  

 2,55 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              

 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y desen-  
 cofrante, colocado.  
 Losa cimentación 2 4,25 0,35 2,98 
 2 3,00 0,35 2,10 
  _______________________________________________________  

 5,08 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         

 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos pa-  
 ra su estabilidad.  
 Muros 4 2,50 1,60 16,00 
 2 1,50 1,60 4,80 
 2 1,00 0,75 1,50 
 Losas 1 1,00 3,00 3,00 
 Vuelo 1 0,75 3,00 2,25 
 2 1,00 0,30 0,60 
 2 2,50 0,30 1,50 
  _______________________________________________________  

 29,65 
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                     

 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 1 4,25 3,00 0,10 1,28 
  _______________________________________________________  

 1,28 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     

 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibrado.  
 Losa cim 1 4,25 3,00 0,25 3,19 
 Muros 2 2,50 0,25 2,10 2,63 
 Losas 1 1,00 2,50 0,25 0,63 
 1 1,00 2,50 0,20 0,50 
  _______________________________________________________  

 6,95 
002011        kg   Acero b500s                                                       

 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, colocado  
 Losa cim 1 4,25 3,00 0,25 318,75 100                                              
 Muros 2 2,50 0,25 2,10 315,00 120                                              
 Losas 1 1,00 2,50 0,25 68,75 110                                              
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 1 1,00 2,50 0,20 55,00 110                                              
  _______________________________________________________  

 757,50 
003034        Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 100 mm.                      

 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad en acero inoxidable AI-  
 SI-316 L, de 100 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida loca en alumi-  
 nio, según especificaciones técnicas, colocado y probado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
002016        m    Barandilla metalica ac. inox.                                     

 Barandilla metálica en acero inoxidable AISI 316 L, formada por perfiles hueco tubulares de 40 mm  
 de diámetro exterior y 1 m de altura, soldados, incluso elemento de anclaje, barras intermedias,  e in-  
 ferior de 25 mm, pasamanos, elaborada en taller y montada en obra.  
 2 2,25 4,50 
 2 2,50 5,00 
  _______________________________________________________  

 9,50 
002017        m    Escalera metálica de 1 m ancho                                    

 Escalera metálica de 1 m de ancho con peldaños en chapa estriada de 6 mm, en acero al carbono  
 galvanizado en caliente, incluso soportes, anclajes, imprimación de minio y acabado con dos manos  
 de esmalte sintético, colocado  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                

 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 1 2,00 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 

 SUBAPARTADO 0102014 TRATAMIENTO SECUNDARIO (DCD)                                      
 ELEMENTO 1201041 BALSA MACROFITAS DCD                                              
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           

 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 Excavación balsa 1 21,00 5,00 3,00 315,00 
  _______________________________________________________  

 315,00 
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 Drenajes 1 18,00 0,40 0,60 4,32 
 1 13,00 0,60 2,50 19,50 
 Zuncho balsa 2 28,60 0,30 0,30 5,15 
 2 13,10 0,30 0,30 2,36 
  _______________________________________________________  

 31,33 
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                        

 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 Terraplén 1 58,00 5,75 1,50 500,25 
  _______________________________________________________  

 500,25 
001031        m3   Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn    

 Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn  
 Rechazo 20% 1 576,35 115,27 0.2                                               
 Ampliacion camino perimetral a 4 m. 1 102,00 2,25 229,50 
  _______________________________________________________  

 344,77 
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0130020       m3   Relleno con material de excavación                                

 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
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 Excavación en zanja 1 31,33 31,33 
 -A DESCONTAR-  
 Grava -1 7,44 -7,44 
  _______________________________________________________  

 23,89 
001011        m2   Perfilado y refino taludes m. mec.                                

 Perfiladoy refino taludes m. mec.  
 2 17,38 27,38 6,85 306,61 (b+c)/2                                         
 2 2,00 12,00 6,85 95,90 (b+c)/2                                         
  _______________________________________________________  

 402,51 
004021        m2   Plantacion en taludes y otros, plantas crasas 10 pltas/m2         

 Plantación en taludes y otros de plantas crasas (uña de gato o diente de león), a razón     de    10     
 plantas/m²,    incluso preparación del terreno, mantillo, abono y primer riego.            
 Talud de anclaje 2 3,82 10,06 76,86 
 2 3,82 17,38 132,78 
 Talud exterior 2 2,72 20,00 108,80 
 2 2,72 17,38 94,55 
 Coronación de talud 2 3,00 11,00 66,00 
 2 3,00 17,38 104,28 
  _______________________________________________________  

 583,27 
001037        m2   Lámina de plástico geotextil, tipo polyfelt, o similar            

 Lámina de plástico geotextil, tipo Polyfelt, o similar  
 Base sumergida 1 17,38 2,00 34,76 
 Taludes hasta anclaje 2 8,06 18,13 292,26 
 2 8,06 17,38 280,17 
 Solapes 1 607,43 0,10 60,74 
  _______________________________________________________  

 667,93 
0150010       m2   Geomallas en taludes                                              

 Geomallas de tipo flexible para protección de taludes permitiendo la plantación de cubiertas verdes.  
 Talud de anclaje 2 3,82 10,06 76,86 
 2 3,82 17,38 132,78 
 Talud exterior 2 2,72 20,00 108,80 
 2 2,72 17,38 94,55 
 Solape 1 413,19 0,10 41,32 
  _______________________________________________________  

 454,31 
0190010       m2   Lámina de pe e=1,5mm                                              

 lámina de impermeabilización de balsa en PE de espeso 1,5mm de espesor totalmente colocada y  
 probada.  
 Base sumergida 1 17,38 2,00 34,76 
 Taludes hasta anclaje 2 8,06 18,13 292,26 
 2 8,06 17,38 280,17 
 Solapes 1 607,43 0,10 60,74 
  _______________________________________________________  

 667,93 
0160010       m3   Grava en zanjas drenantes                                         

 Grava en zanjas drenantes  
 Drenaje A 1 17,38 0,40 0,60 4,17 
 Drenaje a arqueta 1 13,00 0,40 0,60 3,12 
  _______________________________________________________  

 7,29 
0340020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 110 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 110 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
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 DCD 1 13,00 13,00 
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 1 17,38 17,38 
  _______________________________________________________  

 30,38 

 SUBAPARTADO 0102015 TRATAMIENTO TERCIARIO (FMF)                                       
 ELEMENTO 1201051 TRATAMIENTO TERCIARIO (FMF)                                       
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           

 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 Excavación balsa 1 49,70 7,60 1,20 453,26 
  _______________________________________________________  

 453,26 
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 Drenajes 2 45,50 0,40 0,60 21,84 
 1 4,50 0,40 0,60 1,08 
 1 14,00 0,50 1,00 7,00 
 Zuncho balsa 2 54,00 0,30 0,30 9,72 
 2 13,20 0,30 0,30 2,38 
  _______________________________________________________  

 42,02 
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                        

 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 Terraplén balsa 1 64,50 4,75 0,50 153,19 
  _______________________________________________________  

 153,19 
001031        m3   Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn    

 Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn  
 Rechazo 20 % 1 221,69 44,34 0.2                                               
 Ampliacion camino perimetral a 4 m. 1 157,00 0,75 117,75 
  _______________________________________________________  

 162,09 
0130020       m3   Relleno con material de excavación                                

 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Excavación en zanja 1 4,99 4,99 
  _______________________________________________________  

 4,99 
001011        m2   Perfilado y refino taludes m. mec.                                

 Perfiladoy refino taludes m. mec.  
 2 45,96 52,76 3,88 383,03 (b+c)/2                                         
 2 5,20 12,00 3,88 66,74 (b+c)/2                                         
  _______________________________________________________  

 449,77 
001037        m2   Lámina de plástico geotextil, tipo polyfelt, o similar            

 Lámina de plástico geotextil, tipo Polyfelt, o similar  
 Base sumergida 1 46,00 5,20 239,20 
 Taludes hasta anclaje 2 5,00 15,20 152,00 
 2 5,00 46,00 460,00 
 Solapes 1 851,39 0,10 85,14 
  _______________________________________________________  

 936,34 
004021        m2   Plantacion en taludes y otros, plantas crasas 10 pltas/m2         

 Plantación en taludes y otros de plantas crasas (uña de gato o diente de león), a razón     de    10     
 plantas/m²,    incluso preparación del terreno, mantillo, abono y primer riego.            
 Talud de anclaje 2 2,82 10,70 60,35 
 2 2,82 35,40 199,66 
 Talud exterior 2 1,72 19,00 65,36 
 2 1,72 35,40 121,78 
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 Coronación de talud 2 2,50 12,50 62,50 
 Coronación de talud 2 2,50 35,40 177,00 
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  _______________________________________________________  

 686,65 
0190010       m2   Lámina de pe e=1,5mm                                              

 lámina de impermeabilización de balsa en PE de espeso 1,5mm de espesor totalmente colocada y  
 probada.  
 Base sumergida 1 46,00 5,20 239,20 
 Taludes hasta anclaje 2 5,00 15,20 152,00 
 2 5,00 46,00 460,00 
 Solapes 1 851,39 0,10 85,14 
  _______________________________________________________  

 936,34 
0150010       m2   Geomallas en taludes                                              

 Geomallas de tipo flexible para protección de taludes permitiendo la plantación de cubiertas verdes.  
 Talud de anclaje 2 2,32 10,20 47,33 
 2 2,32 46,00 213,44 
 Talud exterior 2 1,72 19,00 65,36 
 2 1,72 46,00 158,24 
 Solape 1 483,90 0,10 48,39 
  _______________________________________________________  

 532,76 
0160010       m3   Grava en zanjas drenantes                                         

 Grava en zanjas drenantes  
 Drenaje A 1 46,00 0,40 0,60 11,04 
 Drenaje B 1 5,20 0,40 0,60 1,25 
 Drenaje diagonal 1 46,29 0,40 0,60 11,11 
 
 Drenaje a arqueta 1 13,30 13,30 
  _______________________________________________________  

 36,70 
0340020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 110 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 110 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 Drenaje A 1 46,00 0,40 0,60 11,04 
 Drenaje B 1 5,20 0,40 0,60 1,25 
 Drenaje diagonal 1 46,29 0,40 0,60 11,11 
 
  _______________________________________________________  

 23,40 
0350020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 Drenaje a arqueta 1 13,30 13,30 
  _______________________________________________________  

 13,30 
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 SUBAPARTADO 0102016 EDIFICIO DE CONTROL - (BOMBEO)                                    
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           

 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 Excavación de solera 1 6,45 4,50 0,80 23,22 
 A DESCONTAR  
 Pozo de bombeo -1 4,85 2,60 0,80 -10,09 
  _______________________________________________________  

 13,13 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              

 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de préstamo,  
 en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor Normal,  
 con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 1 13,13 13,13 
 A DESCONTAR  
 Encachado -1 29,23 0,20 -5,85 
 HM -1 29,23 0,10 -2,92 
 Losa cimentación -1 29,23 0,10 -2,92 
  _______________________________________________________  

 1,44 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            

 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.                
 1 29,23 0,20 5,85 
  _______________________________________________________  

 5,85 
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                     

 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 Losa de cimentación 1 29,23 0,10 2,92 
  _______________________________________________________  

 2,92 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     

 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibrado.  
 Losa de cimentación 1 29,23 0,30 8,77 
 Pilares 6 0,30 0,30 3,50 1,89 
 Vigas 4 0,30 0,30 4,50 1,62 
 2 0,35 0,35 6,05 1,48 
 
  _______________________________________________________  

 13,76 
002024        m2   Encofrado y desencofrado forjados                                 

 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de hasta 3,50 m de altura,  
 según NTE-EME  
 FU cubierta 1 7,05 4,90 0,30 10,36 
  _______________________________________________________  

 10,36 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              

 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y desen-  
 cofrante, colocado.  
 CIMENTACIONES  
 Losa 1 6,45 0,35 2,26 
 1 1,95 0,35 0,68 
 1 1,60 0,35 0,56 
 1 4,30 0,35 1,51 
  _______________________________________________________  

 5,01 
002007        m2   Encofrado y desencofrado metálicos muros                          

 Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metálicos modulares, incluso limpieza, desenco-  
 frante y elementos para su estabilidad.  
 Pilares 6 0,30 3,50 25,20 4                                                 
  _______________________________________________________  
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 25,20 
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002025        m2   Encofrado madera y desencof. jacenas y zunchos                    

 Encofrado y desencofrado de jácenas y zunchos    con    tableros    de  madera, confeccionados     
 previamente,    según norma NTE-EME              
 Vigas planas 2 0,65 3,90 5,07 
 4 0,25 3,90 3,90 
 Vigas acusadas 2 0,65 4,95 6,44 
 4 0,25 4,95 4,95 
  _______________________________________________________  

 20,36 
002011        kg   Acero b500s                                                       

 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, colocado  
 ·EDIFICIO  
 Losa de cimentación 1 29,23 0,30 876,90 100                                              
 Pilares 6 0,30 0,30 3,50 226,80 120                                              
 Vigas 4 0,30 0,30 4,50 194,40 120                                              
 2 0,35 0,35 6,05 177,87 120                                              
 
  _______________________________________________________  

 1.475,97 
002023        m2   Forjado 20+4 cm. viguetas horm. autorr. bov.50x25x20              

 Forjado 20+4  cm,  formado  a base de viguetas    de    hormigón   pretensadas autorresistentes,     
 separadas    60   cm entre    ejes,    bovedilla    cerámica   de 50x25x20  cm  y  capa  de compren-  
 sión de 4 cm, HA-25/p/20/IIa,    incluso armadura  (1,8  kg/cm²),  según  NTE  y EHE, terminado.   
 1 7,05 4,90 34,55 
  _______________________________________________________  

 34,55 
007003        m2   Fábrica de bloque blanco 40x20x20 c/v                             

 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20cm. colocado a una cara vista, recibi-  
 dos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón de  
 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. deformación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6  
 Enfoscado 2 caras 2 6,45 3,50 45,15 
 2 4,30 3,50 30,10 
 A DESCONTAR  
 Ventana -2 1,00 1,50 -3,00 
 Puerta -2 1,50 2,25 -6,75 
  _______________________________________________________  

 65,50 
006001        m2   Tabicon ladrillo hueco doble 25x12x8 cm.                          

 Tabicón de ladrillo  hueco  doble  de 25x12x8  cm  de  espesor  tomado  con mortero  1:6  de  ce-  
 mento,  según NTE-PTL y NBE-FL90.            
 1 3,90 3,50 13,65 
  _______________________________________________________  

 13,65 
007002        m2   Enfoscado, maestreado y fratasado                                 

 Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento 1:3 en paramentos verticales y horizon-  
 tales.  
 Fabrica de bloque 1 65,50 65,50 
 Tabicón 2 13,65 27,30 
 Techo 1 6,05 3,90 23,60 
  _______________________________________________________  

 116,40 
007007        m2   Pintura plástica lisa mate                                        

 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,  
 incluso imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado  
 Enfoscado 1 116,40 116,40 
  _______________________________________________________  

 116,40 
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0270020       m²   Revestimiento de fachadas con mortero monocapa                    

 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran, impermeable al agua de lluvia, aplica-  
 do manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo,  
 termoarcilla o bloque de hormigón, con acabado textura superficial media. Incluso parte proporcional  
 de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.   
 2 6,45 2,55 32,90 
 2 4,30 2,55 21,93 
 Puertas -2 1,50 2,25 -6,75 
 Ventanas -2 1,50 1,00 -3,00 
  _______________________________________________________  

 45,08 
009002        m2   Ventana practicable alum. anodiz.                                 

 Ventana practicable en aluminio anodizado  con cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, coloca-  
 da.  
 2 1,50 1,00 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
0060010       m2   Doble luna + cámara 4/6/4                                         

 Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas de 4 mm. y cámara de aire de 6 mm. con junta plás-  
 tica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora.  
 2 1,30 0,80 2,08 
  _______________________________________________________  

 2,08 
0400020       m    Vierteaguas cerámico                                              

 Vierteaguas cerámico de 30x20 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento con lechada de  
 cemento.  
 2 1,50 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
002031        m    Viga carril tipo s7, colocado                                     

 Viga carril tipo S7, colocado.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
004028        m    Bajante de pvc 70x70                                              

 Bajante de PVC de sección cuadrada 70x70 mm, con sistema de unión por manguito encolado, co-  
 locada con abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales, instalada  
 1 4,00 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
004029        m    Canalón de pvc, 34 cm                                             

 Canalón de PVC cuadrado, con 34 cm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, in-  
 cluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, instalado.  
 2 7,05 14,10 
 2 4,90 9,80 
  _______________________________________________________  

 23,90 
010043        Ud   Arqueta registro 51x51x80 cm. fab. lad.p. 1 pie i/tapa fund.      

 Arqueta    de    registro    51x51x80  cm formada por solera de hormigón HM-20 y  15 cm de espe-  
 sor, desagüe central y formación    de    pendiente,  fábrica  de ladrillo  perforado  de 1 pie con morte-  
 ro de  cemento  1/6  y  enfoscado  interior, incluso    cerco    y    tapa  de  fundición modelo oficial,  
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras, construida según normas.  
 Pie bajante 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
009001        m2   Puerta de doble chapa lisa                                        

 Puerta de doble chapa lisa de acero galvanizado con rigidizadores rectangulares, incluso cerco, he-  
 rrajes de colgar y seguridad, pintada con pintura epoxi y colocada.  



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA)  
Rafael Jiménez Garrido 

Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. Página 18  

 2 1,50 2,25 6,75 
  _______________________________________________________  

 6,75 
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0260020       m2   Reja metalica de protección en ventanas                           

 Reja metalica de protección en ventanas  
 2 1,70 1,20 4,08 
  _______________________________________________________  

 4,08 
006005        m    Cargadero hormm. pretensado canto 19 cm.                          

 Cargadero de hormigón pretensado, de 19 cm de canto recibido con mortero de cemento 1:5              
 Puertas 2 1,90 3,80 
 Ventanas 2 1,90 3,80 
  _______________________________________________________  

 7,60 
006003        m2   Chapado piedra granitica careada 1 c.v. e= 3 cm.                  

 Chapado  de piedra granítica careada a una  cara  vista  de  3  cm  de  espesor, recibida  con  mor-  
 tero  de  cemento 1/6, incluso  preparación,  asiento, rejuntado y limpieza, según NTE-EFP8  
 2 6,45 1,00 12,90 
 2 4,30 1,00 8,60 
 Puertas -2 1,50 1,00 -3,00 
  _______________________________________________________  

 18,50 
009001B       m2   Rejilla realizada en base a lamas de chapa lisa de acero          

 Rejilla realizada en base a lamas de chapa lisa de acero con rigidizadores rectangulares, incluso cer-  
 co, pintada con pintura epoxi y colocada.  
 1 0,80 0,80 0,64 
  _______________________________________________________  

 0,64 

 SUBAPARTADO 0102017 CONDUCCIONES                                                      
 ELEMENTO 1201071 RED DE AGUA - BYPASS                                              
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 Red de aguas  
 ø100 1 10,00 0,40 1,00 4,00 
 ø150 1 15,00 0,40 0,40 2,40 
 Red bypass  
 ø315 1 26,00 0,40 1,00 10,40 
 1 19,00 0,40 1,00 7,60 
 ø150 1 9,00 0,40 1,00 3,60 
 1 32,50 0,40 0,60 7,80 
 1 10,00 0,40 0,60 2,40 
 exc. Bypss + agua  
 ø150+ø315 1 7,50 2,50 0,40 7,50 
 1 50,50 2,50 0,40 50,50 
 1 9,00 2,50 0,40 9,00 
 ø100+ø315 1 43,30 2,25 1,00 97,43 
 colector ø300 1 11,00 0,40 1,00 4,40 
  _______________________________________________________  

 207,03 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               

 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 Red de aguas  
 ø100 1 10,00 0,40 0,10 0,40 
 ø150 1 15,00 0,40 0,10 0,60 
 Red bypass  
 ø315 1 26,00 0,40 0,10 1,04 
 1 19,00 0,40 0,10 0,76 
 ø150 1 9,00 0,40 0,10 0,36 
 1 32,50 0,40 0,10 1,30 
 1 10,00 0,40 0,10 0,40 
 exc. Bypass + agua  
 ø150+ø315 1 7,50 2,50 0,10 1,88 
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 1 50,50 2,50 0,10 12,63 
 1 9,00 2,50 22,50 
 ø100+ø315 1 43,30 2,25 0,10 9,74 
 colector ø300 1 11,00 0,40 0,10 0,44 
  _______________________________________________________  

 52,05 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              

 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de préstamo,  
 en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor Normal,  
 con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 Exc 1 207,03 207,03 
 -- A DESCONTAR --  
 Arena en lecho -1 52,05 -52,05 
 Tuberías  
 ø315 -1 0,32 110,00 -8,85 b^2*p/4                                         
 ø100 -1 0,10 15,00 -0,12 b^2*p/4                                         
 ø150 -1 0,15 135,00 -2,39 b^2*p/4                                         
 ø80 -1 0,08 103,00 -0,52 b^2*p/4                                         
  _______________________________________________________  

 143,10 
004027        m    Desarrollo c/tubo pvc corrug. cuerpo pozo d= 1000mm. h= 1m.       

 Desarrollo  con  tubo de PVC corrugado para  formación  de cuerpo de pozo, de 1.000  mm de diá-  
 metro y 1 m de altura, con    unión    estanca   pozo-colector  y goma de  estanqueidad  cono-cuer-  
 po, colocado                   
 3 3,00 9,00 
  _______________________________________________________  

 9,00 
004026        Ud   Cono de pozo 1000/600 mm                                          

 Cono de pozo 1000/600 mm con pates, prefabricado en PVC corrugado, incluso solera de hormigón  
 de 0,20 m de espesor, colocado.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
1820020       m    Tuberia saneamiento de pvc 315 mm                                 

 Tubería de PVC, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simul-  
 taneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el com-  
 portamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterra-  
 do, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m. I/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tube-  
 rías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 Incluido cama de arena totalmente colocada y probada.  
 Aliviadero pozo de gruesos a pozo de 1 99,00 99,00 
 salida  
 Colector a arroyo 1 11,00 11,00 
  _______________________________________________________  

 110,00 
0370020       m    Tubo rígido pvc ø 150 mm subterráneo, instalado                   

 Tubo rígido PVC para canalización subterránea 150 mm de diámetro, pie de obra.  
 Bypass tratamiento biológico 1 161,00 161,00 
  _______________________________________________________  

 161,00 
0360020       m    Tubo rígido pvc ø 160 mm subterráneo, instalado                   

 Tubo rígido PVC liso para canalización subterránea 110 mm de diámetro, instalado en zanja directa-  
 mente o bajo tubo de protección general.  
 Arqueta recirculación a pozo de salida 1 8,00 8,00 
  _______________________________________________________  

 8,00 
0380020       m    Tubo rígido pvc ø 200 mm subterráneo, instalado                   

 Tubo rígido PVC liso para canalización subterránea 200 mm de diámetro, instalado en zanja directa-  
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 mente o bajo tubo de protección general.  
 Aliviadero arq.drenaje 1 3,50 3,50 
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  _______________________________________________________  

 3,50 

 ELEMENTO 1201072 RED DE VACIADOS Y SOBRENADANTES                                   
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 ø80 1 83,00 0,40 1,00 33,20 
  _______________________________________________________  

 33,20 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               

 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 ø80 1 83,00 0,40 0,10 3,32 
  _______________________________________________________  

 3,32 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              

 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de préstamo,  
 en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor Normal,  
 con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 ø80 1 83,00 0,40 0,65 21,58 
  _______________________________________________________  

 21,58 
1050150       m    Tuberia polietileno alta dens. dn 90 mm. pn 6                     

 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro nominal, PN-6, colocado y probado.  
 Recirculación a balsa DCD 83 83,00 
  _______________________________________________________  

 83,00 

 SUBAPARTADO 0102018 URBANIZACION                                                      
 ELEMENTO 1201081 VIALES, ACERAS Y CAMINOS PEATONALES                               
001009        m3   Zahorra artificial (husos z1/z2)                                  

 Zahorra artificial (husos Z-1/Z-2), incluso extendido, perfilado y compactación.  
 Vial sin pavimentar (m³) 1 420,00 0,25 105,00 
 1 10,00 0,25 2,50 
 Vial pavimentado 1 180,00 0,25 45,00 
  _______________________________________________________  

 152,50 
001026        m2   Firme rigido horm. vibrado hp-35, e= 20 cm.                       

 Firme  rígido  de  hormigón vibrado HP-35,    en    espesor  de  20  cm,  incluso extendido, encofra-  
 do de borde,        regleado,   vibrado,  curado,  estriado o ranurado y p.p de juntas.  
 1 180,00 180,00 
  _______________________________________________________  

 180,00 
002019        m    Bordillo horm. monocapa gris, 9-10x20 cm.                         

 Bordillo  de  hormigón  monocapa, color gris,    de   9-10x20  cm,  arista  exterior biselada,    colo-  
 cado    sobre  solera  de hormigón    HM-12,5    de    10    cm  de espesor, rejuntado y limpieza.  
 1 258,00 258,00 
 1 30,00 30,00 
 1 53,00 53,00 
  _______________________________________________________  

 341,00 
006007P       m2   Acera loseta hidraulica, sobre solera horm. masa                  

 Acera de loseta hidráulica, sobre solera de hormigón en masa y mortero de agarre, con junta de dila-  
 tación cada m², colocado.  
 edif bombeo 23,3 23,30 
  _______________________________________________________  

 23,30 
0170010       m2   Gravilla                                                          

 Gravilla superficial para zonas peatonales y paso entre diversos elementos  
 1 22,00 22,00 
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 1 13,00 13,00 
  _______________________________________________________  

 35,00 
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 ELEMENTO 1201082 JARDINERIA                                                        
004019        Ud   Cupressus arizonica h= 2 m. cepellon                              

 Cupressus  Arizónica  de  2 m de altura con  cepellón,  y  plantación en hoyo de 1x1x1 m, abona-  
 do,  formación   de alcorque y primer riego.   
 Cerramiento frontal 1 205,00 205,00 
  _______________________________________________________  

 205,00 

 ELEMENTO 1201083 CERRAMIENTO                                                       
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 Cerramiento principal 1 14,00 0,40 0,60 3,36 
  _______________________________________________________  

 3,36 
002002        m3   Horm. masa hm-15/p/20-40/i en soleras y peq. ud. sin armar        

 Hormigón  en masa HM-15/p/20-40/I en soleras y pequeñas unidades sin armar, incluso vertido, vi-  
 brado y curado.  
 Cerramiento principal 1 14,00 0,40 0,40 2,24 
  _______________________________________________________  

 2,24 
009004        m2   Cerramiento malla met. electrosold.+perfil acero                  

 Cerramiento realizado con malla metálica electrosoldada, enmarcada y soldada a perfil perimetral de  
 acero galvanizado, pintado en oxidon, incluso tubo galvanizado de 60x4 mm y elementos auxiliares  
 necesarios, instalada.  
 1 323,00 2,00 646,00 
  _______________________________________________________  

 646,00 
009008        m2   Cancela cerrajeria artistica 1 o 2 hojas abat.                    

 Cancela de cerrajería artística de una o dos hojas abatibles formada por: barrotes verticales de cua-  
 dradillos de 16 mm, separados eje 15 cm, marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con  
 dos pletinas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barrotes y  
 ocho intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y remates superiores en punta de lanza de fundición  
 de 65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre  
 y ayuda de albañilería, medida la superficie ejecutada.  
 1 6,00 2,00 12,00 
  _______________________________________________________  

 12,00 
007003        m2   Fábrica de bloque blanco 40x20x20 c/v                             

 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20cm. colocado a una cara vista, recibi-  
 dos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón de  
 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. deformación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6  
 Cerramiento principal 1 8,00 2,00 16,00 
  _______________________________________________________  

 16,00 
0220010       Ud   Mural cerámico                                                    

 Murál cerámico en acceso a EDAR con inscripción de la ciudad y escudo. Compuesto por piezas  
 cerámicas de 0,15*0,15 m. De dimensiones 0,9 m de alto por 1,65 m de largo. Perfectamente recibi-  
 do con mortero cola y rejunteado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 

 ELEMENTO 1201084 RED DE PLUVIALES                                                  
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 54,4 0,40 0,40 8,70 
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  _______________________________________________________  

 8,70 
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001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               

 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 1 54,40 0,40 0,10 2,18 
  _______________________________________________________  

 2,18 
004007        Ud   Sumidero p/desagüe calzada, 50x40 cm. h= 50 cm.                   

 Sumidero para desagüe en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm de profundidad,  
 realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido inte-  
 rior, incluso rejilla de fundición 50x40x5 con marco, enrasada al pavimento.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
0240010       m    Canal y reja fundicion d-400 1000x145 entrada edar                

 Canal con reja de fundición para desagüe de calzada con unas dimensiones de 145 mm de anchura  
 y 110 mm de profundidad enrasada con el pavimento.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
003055P1      m    Tuberia saneamiento sn 4, dn 200 mm. junta elast.                 

 Tuberia saneamiento sn 4, dn 200 mm. junta elast.  
 6 6,00 
 25 25,00 
 6,5 6,50 
 17 17,00 
  _______________________________________________________  

 54,50 

 SUBAPARTADO 0102019 OBRAS DE CONEXION CON EL EXTERIOR                                 
 ELEMENTO 1201091 CAMINO DE ACCESO                                                  
001002        m3   Excavacion mec. en desmonte y tte.                                

 Excavación  mecánica  en  desmonte  y transporte  a  terraplén  o  caballero  de terrenos    de     
 cualquier   naturaleza  o consistencia,  incluso  de los de tránsito y roca.                    
 1 1.050,00 5,00 0,20 1.050,00 
  _______________________________________________________  

 1.050,00 
001010        m2   Escarificado y compact. terreno natural m. mec.                   

 Escarificado y compactación del terreno natural por medios mecánicos.  
 1 1.050,00 5,00 5.250,00 
  _______________________________________________________  

 5.250,00 
001009        m3   Zahorra artificial (husos z1/z2)                                  

 Zahorra artificial (husos Z-1/Z-2), incluso extendido, perfilado y compactación.  
 1 1.050,00 5,00 0,20 1.050,00 
  _______________________________________________________  

 1.050,00 
001014        m    Cuneta seccion triang. taludes 2:1, prof. 0,30 m.                 

 Cuneta de sección triangular de taludes 2:1  y  0,30  m  de  profundidad, incluso refino    de    talu-  
 des    y  transporte  de material sobrante a vertedero.  
 2 1.050,00 2.100,00 
  _______________________________________________________  

 2.100,00 
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 SUBAPARTADO 01020110 ARQUETA RECIRCULACIÓN Y SALIDA                                    
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           

 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 1 4,75 4,95 1,90 44,67 
  _______________________________________________________  

 44,67 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              

 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de préstamo,  
 en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor Normal,  
 con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 EXCAVACIÓN 1 44,67 44,67 
 A DESCONTAR DE EXCAVACIÓN  
 encachado -1 3,75 4,45 0,20 -3,34 
 Hm -1 3,75 4,45 0,10 -1,67 
 Losa -1 3,75 4,45 0,30 -5,01 
 Cajeado -1 2,65 3,95 1,30 -13,61 
  _______________________________________________________  

 21,04 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            

 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.                
 Encachado 1 4,45 3,65 0,20 3,25 
  _______________________________________________________  

 3,25 
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                  

 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 HM 1 4,45 3,65 0,20 3,25 
  _______________________________________________________  

 3,25 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     

 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibrado.  
 Losa cimentación 1 3,75 4,45 0,30 5,01 
 Muros 3 3,15 0,25 1,50 3,54 
 2 3,95 0,25 1,50 2,96 
  _______________________________________________________  

 11,51 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              

 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y desen-  
 cofrante, colocado.  
 CIMENTACIONES  
 Losa cimentación 2 4,45 0,50 4,45 
 2 3,65 0,50 3,65 
  _______________________________________________________  

 8,10 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         

 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos pa-  
 ra su estabilidad.  
 Muros exteriores 2 3,95 1,50 11,85 
 2 3,15 1,50 9,45 
 Muros interiores 4 2,65 1,50 15,90 
 2 1,20 1,50 3,60 
 2 2,00 1,50 6,00 
  _______________________________________________________  

 46,80 
002011        kg   Acero b500s                                                       

 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, colocado  
 Losa cimentación 1 3,75 4,45 0,30 500,63 100                                              
 Muros 3 3,15 0,25 1,50 425,25 120                                              
 2 3,95 0,25 1,50 355,50 120                                              
  _______________________________________________________  
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 1.281,38 
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002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                     

 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso anclajes,  
 colocada.  
 2 1,20 5,00 12,00 
  _______________________________________________________  

 12,00 
0260030       ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 150 mm.                      

 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con  placa de estanqueidad  en acero inoxidable  
 AISI- 316 L, de 150 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida loca en alu-  
 minio, según especificaciones   técnicas,  colocado  y probado.     
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
003030        Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 65 mm.                       

 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad  en acero inoxidable AI-  
 SI- 316  L,  de 65 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida      loca en alu-  
 minio, según especificaciones   técnicas, colocado y probado  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
0320020       m2   Tapa hormigon prefabricada de arqueta                             

 Tapa de hormigón para arquetas  
 1 2,75 2,05 5,64 
  _______________________________________________________  

 5,64 

 SUBAPARTADO 01020111 ARQUETA DE BYPASS                                                 
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           

 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 1 4,00 3,00 1,25 15,00 
  _______________________________________________________  

 15,00 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              

 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de préstamo,  
 en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor Normal,  
 con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 Excavación 1 15,00 15,00 
 TRANSPORTE A DEDUCIR  
 Encachado -1 2,85 2,00 0,20 -1,14 
 Horm. limpieza -1 2,85 2,00 0,10 -0,57 
 Horm. cimentaciones -1 2,85 2,00 0,30 -1,71 
 Cajeado Arqueta -1 2,35 1,50 0,80 -2,82 
  _______________________________________________________  

 8,76 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            

 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.                
 Encachado 1 2,85 2,00 0,20 1,14 
  _______________________________________________________  

 1,14 
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                  

 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 Horm. limpieza 1 2,85 2,00 0,10 0,57 
 Relleno 1 1,00 1,00 0,80 0,80 
  _______________________________________________________  

 1,37 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     

 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibrado.  
 Losa cimentación 1 2,00 2,35 0,30 1,41 
 Muros 1 1,00 0,25 1,80 0,45 
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 2 1,00 0,25 2,10 1,05 
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 2 2,35 0,25 2,10 2,47 
  _______________________________________________________  

 5,38 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              

 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y desen-  
 cofrante, colocado.  
 Losa cimentación 2 3,75 0,50 3,75 
 2 2,20 0,50 2,20 
  _______________________________________________________  

 5,95 
002011        kg   Acero b500s                                                       

 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, colocado  
 Losa cimentación 1 2,00 2,35 0,30 141,00 100                                              
 Muros 1 1,00 0,25 1,80 54,00 120                                              
 2 1,00 0,25 2,21 132,60 120                                              
 2 2,35 0,25 2,10 296,10 120                                              
  _______________________________________________________  

 623,70 
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                     

 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso anclajes,  
 colocada.  
 2 2,00 5,00 20,00 
  _______________________________________________________  

 20,00 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         

 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos pa-  
 ra su estabilidad.  
 cimentación 2 1,50 0,40 1,20 
 2 2,65 0,40 2,12 
 Muros exteriores 2 1,50 2,00 6,00 
 2 2,65 2,00 10,60 
 Muros interiores 4 1,00 2,00 8,00 
 2 2,35 2,00 9,40 
  _______________________________________________________  

 37,32 

 SUBAPARTADO 01020112 ARQUETA DE RECOGIDA DE DRENAJES                                   
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           

 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 1 3,30 3,30 4,40 47,92 
  _______________________________________________________  

 47,92 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              

 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de préstamo,  
 en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor Normal,  
 con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 Excavación 1 32,67 32,67 
 A descontar  
 Encachado -1 2,30 2,30 0,20 -1,06 
 HM -1 2,30 2,30 0,10 -0,53 
 Losa -1 2,30 2,30 0,30 -1,59 
 Cajeado -1 1,80 1,80 2,80 -9,07 
  _______________________________________________________  

 20,42 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            

 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.                
 1 2,30 2,30 0,20 1,06 
  _______________________________________________________  

 1,06 
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                  
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 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
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 1 2,30 2,30 0,10 0,53 
  _______________________________________________________  

 0,53 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     

 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibrado.  
 LOSA 1 2,30 2,30 0,30 1,59 
 Muros 4 1,50 1,50 3,80 34,20 
  _______________________________________________________  

 35,79 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              

 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y desen-  
 cofrante, colocado.  
 CIMENTACIONES  
 Zapata exterior 4 2,30 0,35 3,22 
  _______________________________________________________  

 3,22 
002011        kg   Acero b500s                                                       

 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, colocado  
 LOSA 1 2,30 2,30 0,30 174,57 110                                              
 Muros 4 1,50 1,50 4,00 4.320,00 120                                              
  _______________________________________________________  

 4.494,57 
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                     

 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso anclajes,  
 colocada.  
 1 5,00 4,00 20,00 
  _______________________________________________________  

 20,00 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         

 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos pa-  
 ra su estabilidad.  
 EXTERIORES 4 1,80 3,80 27,36 
 interiores 4 1,20 3,80 18,24 
  _______________________________________________________  

 45,60 

 APARTADO 0010202 EQUIPOS MECÁNICOS                                                 
 SUBAPARTADO 0102021 OBRA DE LLEGADA                                                   
005113        Ud   Contenedor residuos 800 l. h.total= 950 mm. chapa acero 5 mm.     

 Contenedor de residuos de 800 l de capacidad, con fondo plano y altura total 950 mm, construido en  
 chapa de acero de 5 mm de espesor, y protegida contra corrosión.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
005128P       Ud   Toma de agua p/limpieza conducciones y elem. varios               

 Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos varios, compuesta de válvula de bola  
 DN 40 mm y racord rápido DN 40 mm, instalada y probada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
1740010       ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 100 mm.                

 Carrete telescópico de desmontaje, con bridas en acero al carbono, virolas de acero al carbono. DN  
 100 PN-10/16  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0270010       Ud   Cesta de escurrido de sólidos                                     

 Cesta de escurrido de sólidos de tipo rectangular acolada al canal fabricada en acero al carbono y  
 galvanizada en caliente, según ETG-EM.  
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 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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0050590       Ud   Polipasto accionam. manual cap.max. 1000 kg.                      

 Polipasto de accionamiento manual con capacidad  máxima  de 1.000 kg, instalado y probado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
2830020       kg   Placas de anclaje polipastos                                      

 Placa de anclaje de acero A-42b (S275) en perfil plano de dimensiones según planos adjuntos, con  
 cuatro garrotas de acero corrugado soldadas, material auxiliar y elementos complementarios. Total-  
 mente montado según normas NTE y MBE-MV.  
 2 30,00 60,00 
  _______________________________________________________  

 60,00 
0880100       Ud   Ventilador mural  4500 m3/h                                       

 Ventilador serie monofásica regulable, construcción normal, velocidad 1400 rpm, tensión 220V 50  
 Hz, clase  de aislamiento B, consumo 1,8 A. Caudal  4500 m3/h, potencia absorvida 260 W. Nivel  
 sonoro 58 dB.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
0890001       Ud   Rejilla protección de ventilador                                  

 Rejilla de protección de ventiladores extractores  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
2400020       m2   Rejillas de ventilación                                           

 Rejillas de ventilación de lamas con marco incluido.  
 2 0,50 0,39 b^2*p/4                                         
  _______________________________________________________  

 0,39 
0260010       Ud   Rastrillo de limpieza de rejas                                    

 Rasqueta manual para limpieza de rejillas, tipo rastrillo, con un ancho de 300 mm, fabricada en acero  
 al carbono, protección galvanizada en caliente.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
1220150       Ud   Colector general - bombeo entrada dn100                           

 colector general de entrada formado por tubería de acero inoxidable tipo AISI 304 DN-100 con cuatro  
 salidas DN50, incluyendo conos de reducción, uniones soldadas, bridas, tornillería y material auxi-  
 liar. Montado y puesto en obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0030010       Ud   Bomba centrífuga sumergible q=10m³/h   h= 8 mca                   

 Bomba sumergible.   
 · Caudal; 10 m3/h.  
 · Altura Manométrica: 8.44 mca  
 · Potencia absorbida: 1.9 kW  
 · Tipo de impulsor: vortex  
 - Según ETG-EM.  
 bombeo agua bruta Pineda 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
0330030       Ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 50 mm.                 

 Carrete telescópico de desmontaje PN 10/16, de 50 mm de diámetro nominal, en AISI 304, coloca-  
 do y probado.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
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1160150       Ud   Valvula de retención a bola dn-50mm                               

 Válvula de retención de bola para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN 10/16, colocada y pro-  
 bada.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
1080150       Ud   Valvula compuerta asiento elast. dn 50mm. pn-10/16.               

 Válvula de compuerta de asiento elástico para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN-10/16, co-  
 locada y probada.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
1190150       Ud   Ventosa dn 2"                                                     

 Ventosa embridada de diámetro nominal 2", de 10 atm de presión de prueba incluyendo válvula de  
 aislamiento y pieza de derivación, totalmente montada y probada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0600150       Ud   Reja de gruesos tipo cesta                                        

 Reja de gruesos de 40mm de paso tipo cesta para recogida de solidos de colector de entrada con ba-  
 rrotes de 10 mm espesor, ejecución del bastidor en acero A42-b, galvanizada en caliente, barrotes  
 en acero inoxidable AISI-304. según ETG-EM, incluso elementos de sujeción.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0940150       m    Tuberia acero inox. dn 50 mm. aisi-304                            

 Tubería de acero inoxidable de 50 mm de diámetro nominal, DIN 2463, calidad AISI  304,   incluso   
 p.p.  de  uniones, piezas  especiales y demás accesorios, colocado y probado.       
 3 3,50 10,50 
 1 2,50 2,50 
  _______________________________________________________  

 13,00 

 SUBAPARTADO 0102022 PRETRATAMIENTO                                                    
 ELEMENTO 1202021 TAMIZADO                                                          
005128P       Ud   Toma de agua p/limpieza conducciones y elem. varios               

 Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos varios, compuesta de válvula de bola  
 DN 40 mm y racord rápido DN 40 mm, instalada y probada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
005113        Ud   Contenedor residuos 800 l. h.total= 950 mm. chapa acero 5 mm.     

 Contenedor de residuos de 800 l de capacidad, con fondo plano y altura total 950 mm, construido en  
 chapa de acero de 5 mm de espesor, y protegida contra corrosión.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0630150       Ud   Rototamiz aisi – 304  diametro: 240 mm q=28m³/h                   

 - Luz de malla: 3,0 MM  
 - CAUDAL: 21 A 28 M³/H  
 - 1 Cilindro filtrante  de 240 mm. Diámetro x 500 mm. Longitud total, DE PERFILES LAMINARES  
 De acero inox. aisi - 304, soldada electrostáticamente.  
 - Cuerpo - bastidor: De chapa  pulida de acero inox. aisi  304  
 - Accionamiento mediante motorreductor de 0,18 kw. a  11 r.p.m.,  Motor Ip-55,  50 Hz., Aislamiento  
 F y Tensión 220 / 380  V.  
 - el Tubo  de limpieza de Acero Inox. aisi  304, perforado , con una serie de agujeros de 3,5 mm Ø  
 y con llave de bola de 1/2” Ø en el exterior,  Inox  304  
 - Dimensiones: 523 altura x  780 long. total x 617 MM  anchura total.  
 - Según ETG-EM.  
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 1 1,00 
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  _______________________________________________________  

 1,00 
0410150       Ud   Compuerta mural manual dn-100mm                                   

 Compuerta en canal abierto, de para tubería de ø250mm, accionamiento manual por volante, coloca-  
 da y probada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0880150       m    Tuberia acero inox. dn 100 mm. aisi-304                           

 Tubería de acero inoxidable de 100 mm de diámetro nominal, DIN 2463, calidad AISI  304,   incluso   
 p.p.  de  uniones, piezas  especiales y demás accesorios, colocado y probado.       
 1 3,50 3,50 
 1 1,50 1,50 
 1 1,50 1,50 
  _______________________________________________________  

 6,50 

 SUBAPARTADO 0102023 BALSA MACROFITAS DCD                                              
0660150       ml   Sis/ colector de entrada y reparto dcd dn150                      

 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de entrada balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN150 procedentes del sistema de tamizado de incluyendo  
 codos, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
   
 1 14,00 14,00 
 7 2,50 17,50 
  _______________________________________________________  

 31,50 
0820150       ml   Sis/colector de recogida dcd dn150                                

 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de salida de balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN150 procedentes del sistema de tamizado de incluyendo  
 codos, tubos de recogida, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 1 14,00 14,00 
  _______________________________________________________  

 14,00 
0440020       m2   Implantación de macrofitas en sistema DCD                         

 Implantación de macrofitas en sistema DCD con una densidad de 24 ud/m2  
 incluyendo parte proporcional de sistema de atado y flotación mediante una urdimbre resistente, tubos  
 de PE y piezas ESE, patente y primeros cuidados, totalmente colocada.  
 308 308,00 
  _______________________________________________________  

 308,00 

 SUBAPARTADO 0102024 BALSA MACROFITAS FMF                                              
0210010       m2   Implantación de macrofitas en sistema FMF                         

 Implantación de macrofitas en sistema FMF con una densidad de 10 ud/m2  
 incluyendo parte proporcional de sistema de atado y flotación mediante una urdimbre resistente, tubos  
 de PE y piezas ESE, patente y primeros cuidados, totalmente colocada.  
 599,5 599,50 
  _______________________________________________________  

 599,50 
0800150       ml   Sis// conexión colector de reparto dn150 fmf                      

 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de salida de balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN-150 procedentes del sistema de tamizado de incluyendo  
 codos, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 1 16,00 16,00 
 9 1,40 12,60 
  _______________________________________________________  

 28,60 
0790150       ml   Sis// conexión colector de recogida dn150 fmf                     

 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-200 de salida de balsa DCD   
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 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN100 procedentes del sistema de tamizado de incluyendo  
 codos, tubos de recogida, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 1 16,00 16,00 
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 9 1,30 11,70 
  _______________________________________________________  

 27,70 

 SUBAPARTADO 0102025 ARQUETA DE RECIRCULACION Y SALIDA                                 
2450010       Ud   Valvula de compuerta dn 80                                        

 Válvula de compuerta manual con bridas, de diámetro nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, de bronce,  
 precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
2440010       Ud   Valvula de retención dn 80                                        

 Válvula de retención con bridas, de diámetro nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, totalmente instalada  
 i/pequeño material.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
0350150       Ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 80 mm.                 

 Carrete telescópico de desmontaje PN 10/16, de 300mm de diámetro nominal, en AISI 304, coloca-  
 do y probado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
0200010       UD   Bomba centrífuga sumergible compacta q=6 m³/h p=3mca              

 · Caudal; 6 m3/h.  
 · Altura Manométrica: 3 mca  
 · Potencia absorbida: 1.9 kW  
 · Tipo de impulsor: Vortex  
   
 Bomba recirculación pineda 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
0670150       Ud   Sis/ conexión de colector dn-80                                   

 Sistema de conexión de colector de acero inoxidable DN-50 a sistema de impulsión de agua de re-  
 circulación de fangos y sobrenadantes a cabecera  
 -Formado por dos uniones soldadas de tuberías DN50  procedentes de las bombas recirculación a  
 colector DN-80  
 incluyendo parte proporcional de conos de reducción, bridas tornillería y material auxiliar, Montado y  
 puesto en obra  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                

 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 1 2,65 1,20 3,18 
  _______________________________________________________  

 3,18 
0580010       m    Chapa deflectora                                                  

 Chapa deflectora de 0.5 m de altura, fabricada en chapa de acero inoxidable AISI-304 de 4 mm de  
 espesor, incluso anclajes y soportes.  
 1 1,20 1,20 
  _______________________________________________________  

 1,20 
0900001       Ud   Grupo electrobomba centrífuga vertical 3kw                        

 Grupo electrobomba centrífuga multicelular vertical, camisa exterior en acero inoxidable, impulsores  
 y difusores en policarbonato, válvula de retención incorporada, eje en acero inoxidable , equipadas  
 con motor trifásico 380/220 V/IP-54/3kw.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
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 2,00 
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0920001       Ud   Depósito de membrana 200 litros.                                  

 Depósito de emmbrana, equipado con válvula de vaciado, tubo flexible con válvula de compuerta y  
 adaptador al módulo de bombeo. Presión timbrado 10 kg/cm2. capacidad 200 litros. Incluso presosta-  
 to, manómetro 0-10 bar colector de unión y grifo curvo de 1 ".  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
005102        Ud   Filtro malla autolimpiante, 18 m3/h. malla paso 0,125 mm.         

 Filtro de malla autolimpiante, caudal a filtrar 18 m³/h, con malla filtrante de 0,125 mm de paso en ace-  
 ro inoxidable, presión de trabajo 10 kg/cm², cuerpo de acero al carbono con recubrimiento en epoxi,  
 sistema de limpieza con tubo de acero inoxidable y boquillas de PVC, instalado y probado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0450150       Ud   Conj.tub.presion dn 50                                            

 Conjunto de tubería para instalación de los grupos de presión de la red de aguas de servicios, DN 50  
 en acero al carbono galvanizado  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 

 SUBAPARTADO 0102026 ARQUETA BYPASS                                                    
0420150       Ud   Compuerta mural manual dn-150mm                                   

 Compuerta en canal abierto, de para tubería de ø150mm, accionamiento manual por volante, coloca-  
 da y probada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                

 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 2 1,25 1,25 3,13 
  _______________________________________________________  

 3,13 
002016        m    Barandilla metalica ac. inox.                                     

 Barandilla metálica en acero inoxidable AISI 316 L, formada por perfiles hueco tubulares de 40 mm  
 de diámetro exterior y 1 m de altura, soldados, incluso elemento de anclaje, barras intermedias,  e in-  
 ferior de 25 mm, pasamanos, elaborada en taller y montada en obra.  
 2 1,70 3,40 
 2 3,10 6,20 
  _______________________________________________________  

 9,60 

 SUBAPARTADO 0102027 ARQUETA DE RECOGIDA DE DRENAJES                                   
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                

 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 1 1,20 1,20 1,44 
  _______________________________________________________  

 1,44 
0020010       UD   Bomba achique pluviales q=10m³/h h=8mca                           

 Bomba de achique sumergible.  
 Caudal; 10 m3/h.  
 Altura Manométrica: 8.00 m.c.a.   
 Potencia motor. 1.2 kW. Reglada y probada  
 en ejecución móvil  
 Vaciados drenajes 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 0010203 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
 SUBAPARTADO 120301 CANALIZACION P/LINEAS DE FUERZA Y MANDO                           
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 1 251,69 1,00 1,00 251,69 
  _______________________________________________________  

 251,69 
010043        Ud   Arqueta registro 51x51x80 cm. fab. lad.p. 1 pie i/tapa fund.      

 Arqueta    de    registro    51x51x80  cm formada por solera de hormigón HM-20 y  15 cm de espe-  
 sor, desagüe central y formación    de    pendiente,  fábrica  de ladrillo  perforado  de 1 pie con morte-  
 ro de  cemento  1/6  y  enfoscado  interior, incluso    cerco    y    tapa  de  fundición modelo oficial,  
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras, construida según normas.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               

 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 1 241,69 1,00 0,10 24,17 
  _______________________________________________________  

 24,17 

 SUBAPARTADO 120302 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      

 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y trans-  
 porte de material sobrante.  
 1 236,54 1,00 1,00 236,54 
  _______________________________________________________  

 236,54 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               

 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 1 236,54 1,00 0,10 23,65 
  _______________________________________________________  

 23,65 

 APARTADO 0010204 EQUIPOS ELECTRICOS                                                
 SUBAPARTADO 102041 CUADROS ELECTRICOS                                                
010026        Ud   Cuadro electrico secund. alumbr. gral. ca                         

 Cuadro eléctrico secundario de alumbrado general CA, estanco,  de poliester prensado Polymel, con  
 grado de protección IP-65 con los elementos de maniobra y protección (magnetotérmicos, transfor-  
 mador toroidal, etc), bornes de conexión, cableado interior, conexiones, montaje y puesta en servi-  
 cio, según ETG-EE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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0140020       ud   Centro de control de motores CCM EDAR                             

 Centro de control de motores CCM EDAR MACROFITAS en chapa de acero de 1,5 a 2 mm de  
 espesor, compuestos de 2 módulos de dimensiones aproximadas 2200 mm x 1600 mm x 600 mm,  
 pintado con pintura termoendurecida a base de resina epoxy modificada con poliester. Grado de pro-  
 tección IP-20 y equipado con el siguiente aparellaje:  
 1 interruptor automático tetrapolares de 40 A.  
 1 Analizador de red.  
 3 salida para motor hasta 5 KW, arranque directo un sentido.  
 3 salidas para motor de 1,5 KW, para Variador de frecuencia.  
 6 salidas para alimentaciones.  
 Todas las columnas llevarán montadas y cableadas resistencias de caldeo, termostato y disyuntor  
 de protección.  
 Bornas de fuerza y maniobra, fusibles de protección, elementos señalizadores, cable y pequeño ma-  
 terial.  
 Cables de fuerza, maniobra y embarrados.  
 Ingeniería de diseño de esquemas y planos eléctricos de detalle del cuadro de fuerza y mando, inclu-  
 yendo planos de instalación de mangueras;  
 . Medida la unidad totalmente instalada y probada  
   
 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0490010       Ud   Variador frecuencia electronico p/motor 1,5 kw.                   

 Variador de frecuencia electrónico para motor de 1,5 kW,  instalado y probado.  
 bombeo agua bruta 2 2,00 
 recirculacion agua 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
010004        Ud   Armario contadores de medida s/normas compañia                    

 Armario de contadores de medida según normas de la compañía suministradora compuesto por con-  
 tador de energía activa triple tarifa y elemento maxímetro, contador de energía reactiva, (inductivo)  
 simple tarifa, interruptor horario para triple tarifa, 2 bloques de pruebas, pulsador, lámparas, resisten-  
 cia, totalmente instalado, según ETG-EE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
1470010       u    Proyecto eléctrico de legalización                                

 Partida alzada a justificar el pago del proyecto eléctrico de legalización de las instalaciones eléctricas  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 

 SUBAPARTADO 102042 LINEAS DE FUERZA Y CONTROL                                        
0290020       m    L. elect. cond. Al rv 0,6/1 kv. 5x120 mm2                         

 Línea eléctrica con conductor de aluminio RV  0,6/1  kV,  sección  3 x 120  mm² por fase + N + T,  
 bajo  tubo  de  canalización subterránea D = 300 mm.  
 1600 1.600,00 
  _______________________________________________________  

 1.600,00 
1210010       m    Conductor apantallado 2x1,5 mm2.                                  

 Conductor de Cu de 2x1,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, apatallado para mando, control y  
 señalización de los equipos de la planta.  
 150 150,00 
  _______________________________________________________  

 150,00 
1260010       m    Tubo acero flexible pg-21.                                        

 Tubo de acero flexible con recubrimiento de PVC de 21 mm de diámetro interior, con p.p. de piezas  
 de fijación a parámetros, totalmente terminado.  
 40 40,00 
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  _______________________________________________________  

 40,00 
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1270010       m    Tubo acero flexible pg-13.                                        

 Tubo de acero flexible con recubrimiento de PVC de 13 mm de diámetro interior, con p.p. de piezas  
 de fijación a parámetros, totalmente terminado.  
 120 120,00 
  _______________________________________________________  

 120,00 
1280010       u    Caja distrib. aislante 88x88x53                                   

 Caja distribución aislante  fabricada en material termoplástico de dimensiones 88x88x53 mm para ca-  
 bles de 2.5 mm2 de sección  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 
1290010       u    Caja distrib. aislante 139x119x70                                 

 Caja distribución aislante  fabricada en material termoplástico de dimensiones 139x119x70 mm para  
 cables de 6 mm2 de sección  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
1320010       u    Caja estanca pulsador tipo seta                                   

 Caja estanca con un pulsador tipo seta de seguridad  
 9 9,00 
  _______________________________________________________  

 9,00 
0330020       m    Línea 4x2,5 mm2 rv 0,6/1kv cu.                                    

 Tendido de lína con conductor de Cu RV de 0,6/1kV de 4x2,5 mm2 de sección en conducción sub-  
 terránea con p.p. de terminales y conexiones. Totalmente instalado.  
 150 150,00 
  _______________________________________________________  

 150,00 
0190020       m    Conductor apantallado 4x2,5 mm2.                                  

 Conductor de Cu de 4x2,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, apatallado para mando, control y  
 señalización de los equipos de la planta.  
 300 300,00 
  _______________________________________________________  

 300,00 
0040020       m    Bandeja de pvc 60x100mm.                                          

 Bandeja perforada de PVC de 60 mm de alto y 100 mm de ancho, incluso p.p. de accesorios, tapa  
 o cuberita, soporte y tornillería, totalmente terminada.  
 1 30,00 30,00 
  _______________________________________________________  

 30,00 
0170020       m    Conductor  2x1,5 mm2.                                             

 Conductor de Cu de 2x1,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, para mando, control y señalización  
 de los equipos de la planta.  
 700 700,00 
  _______________________________________________________  

 700,00 
1230010       m    Tubo dekaplast ø 160 mm.                                          

 Tubo tipo Dkaplast de 160 mm de diámetro para conducciones subterráneas de líneas eléctricas. To-  
 talmente instalado incluido pequeño matrial y mano de obra.  
 edar 1 300,00 300,00 
  _______________________________________________________  

 300,00 
0305001       Ud   Arquetas de registro                                              

 Arqueta eléctrica  fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas  
 interiores 126x58x60 cm., con tapa y marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre cama de  
 arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno  
 perimetral exterior.  
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 14 14,00 
  _______________________________________________________  

 14,00 
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 SUBAPARTADO 102043 ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR                                     
010031        Ud   Baculo alumbrado urbanizacion ac.galv. pint. h= 8 m.              

 Báculo para alumbrado de urbanización de acero galvanizado pintado, de 8 m de altura, con caja es-  
 tanca y cierre en policarbonato para alojamiento de lámpara VSAP de 250 W, toma de tierra, incuso  
 p.p. cableado y canalizaciones, instalado, según ETG-EE.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 
010017        Ud   Equipo autonomo p/alumbr. emerg. fluoresc. 100 lm.                

 Equipo autónomo para el alumbrado de  emergencia y señalización de salida del local,  tipo  fluores-  
 cente,  de 100 1m de intensidad luminosa, protección IP-225,totalmente instalado, según ETG-EE.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
010039        Ud   Toma energia bipolar c/toma tierra empotrada in 10/16a            

 Toma  de  energía  bipolar con toma de tierra,  empotrada,  In 10/16A, Vn 250V, incluso    p.p.   ca-  
 bleado  y  conexiones, colocada, según ETG-EE.    
 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 
010059        m    L. elect. aisl. cond. cu rv 0,6/1 kv 2x4 mm2+t, bajo tubo         

 Línea  eléctrica  aislada  con  conductor de   cobre  RV  0,6/1  KV,  sección  2x4 mm²  +  T,  bajo  
 tubo de PVC rígido D = 16, grapado a la pared, según ETG-EE  
 180 180,00 
  _______________________________________________________  

 180,00 
010038        m    L. elect. aisl. cond. cu rv 0,6/1 kv 2x1,5 mm2+t, tubo rig. pare  

 Línea  eléctrica  aislada  con  conductor de  cobre  RV  0,6/1  KV, sección 2x1,5 mm²  +  T,  bajo  
 tubo de PVC rígido D = 11, grapado a la pared, según ETG-EE  
 60 60,00 
  _______________________________________________________  

 60,00 
010040        Ud   Toma energia ext. p/servicios 3 p+t 63 a. y f+m+t de 32a          

 Toma de energía exterior para servicios, formada por base de enchufe mural estanca de 3 P+T de 63  
 A y otra monofásica F+M+T de 32 A, incluso p.p. de cableado y canalización, colocada, según  
 ETG-EE.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
0350030       Ud   Lumin. plastica estanca 2x36 w .a.f. ip-65.                       

 Ud  de  luminaria  plástica estanca 2x36 W  AF  con  protección IP-65 cuerpo en poliester  reforzado  
 con  fibra de vidrio, difusor  de  metacrilato,  incluso  equipo de    encendido,   lámparas  y  pequeño  
 material,    montado    y    conexionado, según ETG-EE               
 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
1390010       u    Luminaria 125 vmcc c/brazo.                                       

 Luminaria en polímero técnico modeado por inyección, reforzado con fibra de vidrio con receptáculo  
 para el equipo eléctrico, adaptada a brzao mural de un metro de longitud de acero galvanizado por in-  
 mersión. Incluido lámpara de vapor de mercurio color corregido de 125 W y reflector de aluminio  
 anodizado. Portalámparas de porcelana E-27 ó E-40 con junta de estanqueidad y brida de fijación.  
 Con protección del grupo óptico IP-65 y receptáculo portaequipo IP-44,m Case II.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBAPARTADO 102044 RED DE TIERRAS GENERAL Y PARARRAYOS                               
010029        Ud   Red general de tierras                                            

 Red general de tierras de la EDAR, formada por pozos equipados con picas de acero cobre de 2 m  
 de longitud y 18 mm de diámetro, uno próximo a cada cuadro, y tomas de tierra a base de picas con  
 cable de cobre desnudo de 50 mm², incluso conexión de masas metálicas a la red general con cable  
 de 35 y 50 mm²,  báculos y columnas, con cable de 16 mm², instalada, según ETG-EE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
010030        Ud   Pararrayos cabeza ionizante radio 100 m. mastil 15 m.             

 Pararrayos formado por cabeza ionizante condensadora de captación para un radio de protección de  
 100 m, mástil de 15 m de acero galvanizado y 60 mm de diámetro, sujeto con doble anclaje, con-  
 ductor de cobre de 70 mm² de sección, sujeto con grapas adecuadas, con tubo protector en la base  
 hasta un altura de 3 m, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico, en arqueta registrable, to-  
 talmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería, según ETG-EE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 

 APARTADO 0010205 SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATAS                                   
 SUBAPARTADO 0102051 INSTRUMENTACION                                                   
005031        Ud   Medidor caudal electromagnetico en tub. dn 80 mm. pn 40.          

 Medidor de caudal electromagnético en tubería     de    DN    80    mm    PN-40, convertidor  monta-  
 je mural, según ETP- EM14,  incluso carrete de desmontaje y conos de reducción, colocado y pro-  
 bado.                   
 bombeo agua bruta 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
2730010       u    Sonda de temperatura.                                             

 Sonda de temperatura. Marca: MATELCO o similar. Con salida de  4-20 mA.  
 bombeo agua bruta 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
2740010       Ud   Medidor de ph                                                     

 Medidor en contínuo de pH, incluso electrodo de compensación de temperatura, dos relés programa-  
 bles para control, sistema de autolimpieza, señal 4-20 mA para temperatura y pH, sensor de pH su-  
 mergible con 8 m de cable, accesorios, etc. Marca: KROHNE o similar.  
 bombeo agua bruta 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
2760010       u    Medidor ultrasónico de caudal en canal abierto                    

 Medidor ultrasónico de caudal en canal abierto o vertedero. Marca: ABB o similar. Modelo:  
 LF4100/IP65/S100T. Según E.T. MEDUSCAUD.  
 bombeo agua bruta 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0390001       ud   Sonda nivel tm-2504                                               

 Sonda nivel especial para aguas residuales, para el control automático de los diferentes niveles del lí-  
 quido. Formada por interuptor de mercurio y contrapeso de plomo, alojados herméticamente en el in-  
 terior de una cubierta de polipropileno. Cubierta en poipropileno, presión admisible 4 atm. 380V/6A  
 bombeo agua bruta 4 4,00 
 recirculacion fangos 2 2,00 
 bomba drenajes 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 8,00 
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 SUBAPARTADO 0102052 AUTOMATAS INCLUYENDO SU PROGRAMACION                              
0030020       UD   Automata-plc en edar de macrofitas                                

 automata-plc en edar de macrofitas para control en automatico de las bombas de impulsión, tamiz y  
 bombas de recirculación.cpu y fuente de alimentación, 2 tarjetas de 32 e/d; 1 tarjeta de 16 s/d, 1 tar-  
 jetas de 4 e/a; 1 tarjeta de 4 s/a. totalmente instalado y conexionado.automata-plc en edar de macrofi-  
 tas para control en automatico de las bombas de impulsión, tamiz y bombas de recirculación.cpu y  
 fuente de alimentación, 2 tarjetas de 32 e/d; 1 tarjeta de 16 s/d, 1 tarjetas de 4 e/a; 1 tarjeta de 4 s/a.  
 totalmente instalado y conexionado.  
 1 1,000000 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0450010       UD   Software,programacion, ingenieria y puesta en marcha de ccm y pl  

 SOFTWARE,PROGRAMACION, INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA DE CCM Y PLC  
 DE EDAR DE MACROFITAS.  
 1 1,000000 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0430010       UD   Pantalla tactil                                                   

 PANTALLA TACTIL PARA LA INTRODUCCIÓN DE CONSIGNAS EN EL MINI AUTÓMA-  
 TA.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 

 APARTADO 0010206 SERVICIOS AUXILIARES                                              
 SUBAPARTADO 0102061 RED DE AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO                                    
005095P       Ud   Equipo hidroneumatico presion 18 m3/h. 40 m.c.a.                  

 Equipo hidroneumático de presión para 18 m³/h a 40 mca, compuesto por una bomba centrífuga mul-  
 ticelular de 4 kW de potencia motor y depósito de membrana recambiable de 500 l de capacidad tim-  
 brado a 8 kg/cm², según ETP-EM35, instalada y probada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
005102P       Ud   Filtro malla autolimpiante, 18 m3/h. malla paso 0,125 mm.         

 Filtro de malla autolimpiante, caudal a filtrar 18 m³/h, con malla filtrante de 0,125 mm de paso en ace-  
 ro inoxidable, presión de trabajo 10 kg/cm², cuerpo de acero al carbono con recubrimiento en epoxi,  
 sistema de limpieza con tubo de acero inoxidable y boquillas de PVC, instalado y probado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
005001P       Ud   Valvula compuerta asiento elast. dn 63 mm. pn-10/16.              

 Válvula de compuerta de asiento elástico para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN-10/16, se-  
 gún ETG-EM09,  colocada y probada.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
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 APARTADO 0010207 VARIOS                                                            
 SUBAPARTADO 0102071 EQUIPOS DE TALLER                                                 
005140        Ud   Equipo de taller: estanteria+escalera+cja herram. etc.            

 Equipo de taller, compuesto por:  
 - Estantería metálica con baldas  
 - Escalera portátil  
 - Caja de herramientas  
 - Engrasador pistola  
 - Desbarbador  
 - Tester eléctrico  
 - Talador portátil  
 - Compresor portátil de aire  
 - Pequeño material mecánico  
 - Pequeño material eléctrico  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 

 SUBAPARTADO 0102072 REPUESTOS DE ALMACEN                                              
005142        Ud   Repuestos de almacen:bomba 25 m3/h+motor reserva. etc.            

 Repuestos de almacén, compuestos por:  
 - Bomba JUMBO 15D. 25 m³/h a 10 mca  
 - Repuestos para bombas centrífugas sumergibles: anillos, cierre metálico, relé antihumedad y tapón.  
 - Repuestos para decantador circular: 4 cojinetes, 4 juegos de rasquetas de goma de fondo y 8 esco-  
 billas colector central.  
 - Motor reserva elementos vitales  
 - Cierre mecánico bombas sumergibles  
 - Ruedas desplazamiento puente decantador.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 

 SUBAPARTADO 0102073 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
011044        Ud   Flotador salvavidas, i/soporte                                    

 Flotador salvavidas, incluso soporte, colocado en zonas de agua  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
011045        Ud   Detector electronico portatil de gas metano y oxigeno             

 Detector electrónico portátil de gas metano y oxígeno  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
011034        Ud   Par guantes uso general piel vacuno                               

 Par  de  guantes de uso general d e piel de vacuno                  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
011003        Ud   Botiquin urgencia p/obra                                          

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
0210068       Ud   Par guantes protec. contacto electrico tens. hasta 5000v          

 Par guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
0210009       Ud   Par de botas de agua                                              
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 Par de botas de agua  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
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011018        Ud   Extintor polvo quimico abc polivalente ef 34a/233b 6kg.           

 Extintor de polvo químico ABC polivalente       antibrasa    de    eficacia 34A/233B,  de  6  kg de  
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla  con difusor, según norma UNE  
 23110, instalado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
011020        Ud   Extintor nieve carbonica co2, ef 89b, 5 kg.                       

 Extintor   de  nieve  carbónica  CO2,  de eficacia    89B,    con   5  kg  de  agente extintor,  modelo  
 NC-5-P, con soporte y boquilla  con difusor, según norma UNE 23110, instalado.          
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
011019        Ud   Extintor polvo quimico abc polivalente ef 43a/233b 9 kg.          

 Extintor de polvo químico ABC polivalente       antibrasa    de    eficacia 43A/233B,  de  9  kg de  
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera   con  difusor,  según  norma  
 UNE 23110, instalado       
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
011046        Ud   Mascarilla respiratoria c/1 valvula                               

 Mascarilla  respiratoria con una válvula, fabricada    en    material    inalérgico  y atóxico, con filtros  
 intercambiables para polvo o gases.             
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
0210614       Ud   Sistema de seguridad anti intrus                                  

 Sistema de seguridad anti - intrusismo compuesto por una central de alarmas con botonera digital, 6  
 detectores de infrarrojos, 1 sirena y dos mandos a distancia para activación de la central, totalmente  
 instalada, incluso cableado y elementos accesorios.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
011048        Ud   Sist. seguridad anti-incendios, 6 detectores                      

 Sistema de seguridad antiincendios compuesto por una central de alarmas y 6 detectores conectada  
 a la central de seguridad, totalmente instalada, incluso cableado y elementos accesorios.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 00103 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
3011000       PA   Seguridad y salud                                                 

 Partida alzada de Seguridad y Salud la cual contempla los siguientes conceptos:  
 - Instalaciones auxiliares de obra que albergan:  
         Casetas de obra: caseta de oficinas, casetas de vestuarios, casetas de comedor y casetas de  
 duchas y baños con su mobiliario asociado.  
         Gestión de residuos: residuos inertes, residuos peligrosos y residuos procedentes de la cons-  
 trucción.  
 - Equipos de protección individual (EPI's) para todo el personal de la obra: botas de seguridad, cas-  
 cos, arnes de seguridad, chalecos reflectantes, etc...  
 - Equipos de protección colectiva. Barandillas, plataformas elevadoras, líneas de vida, setas antipun-  
 zonamiento, etc...  
 - Protección contra incendios. Se dotará a la obra de extintores como medida preventiva ante cual-  
 quier riesgo de incendio en obra.  
 - Medicina preventiva y primeros auxilios. Consta de suministro de botiquín de emergencia y reco-  
 nocimientos médicos de todo el personal que trabaja en la obra.  
 - Formación y reuniones de seguridad y salud. Se realizará una formación en material de SYS a to-  
 do el personal que trabaja en obra y se generarán reuniones mensuales de seguimiento de SYS du-  
 rante la fase de ejecución de la obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 001 EDAR SAELICES                                                     
SUBCAPÍTULO 00101 COLECTOR DE ENTRADA EDAR                                          
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo             15,25 
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                              12,01 
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
004005        m    Desarrollo de pozo de registro                                   47,78 
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa de borde  
 machiembrado, de 0,80 m de altura y 0,80 m de diámetro interior, sellados con mortero de ce-  
 mento, incluso p.p. de pates, colocado.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
004026        Ud   Cono de pozo 1000/600 mm                                         211,87 
 Cono de pozo 1000/600 mm con pates, prefabricado en PVC corrugado, incluso solera de hor-  
 migón de 0,20 m de espesor, colocado.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0030040       m    Tubería saneamiento pvc dn-300                                   24,19 
 Tubería    para    saneamiento  de  PVC corrugada  de  doble  pared de 300 mm de diámetro no-  
 minal, de unión en copa, con  junta  elástica,  RCE  >=  8  kN/m², colocado y probado.        
                                    
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
004150        ud   Tapa de hormigón para pozo                                       45,82 
 Tapa de hormigón prefabricada para pozo de 62,5 cm de diametro.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 00102 EDAR                                                              
APARTADO 0010201 OBRA CIVIL                                                        
SUBAPARTADO 0102011 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
001001        m2   Desbroce y limp. terreno m. mec. e= 0,25 m. i/carga y tte.       0,39 
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos hasta 0,25 m de espesor, incluido carga  
 y transporte hasta vertedero o lugar de acopio.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
001002        m3   Excavacion mec. en desmonte y tte.                               0,61 
 Excavación  mecánica  en  desmonte  y transporte  a  terraplén  o  caballero  de terrenos    de     
 cualquier   naturaleza  o consistencia,  incluso  de los de tránsito y roca.                    
 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                       3,71 
 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 0102012 OBRA DE LLEGADA (POZO BOMBEO)                                     
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                          5,06 
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0130020       m3   Relleno con material de excavación                               1,54 
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras           17,63 
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                    45,32 
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                    65,73 
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
002007        m2   Encofrado y desencofrado metálicos muros                         18,70 
 Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metálicos modulares, incluso limpieza, desen-  
 cofrante y elementos para su estabilidad.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
002011        kg   Acero b500s                                                      0,74 
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                    5,52 
 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso ancla-  
 jes, colocada.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
003043        Ud   Carrete pasamuros l.max.= 0,50 m. dn-300 mm. liso-brida          313,25 
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad en acero inoxidable  
 AISI-316 L, de 300 mm de diámetro nominal, tipo liso-brida, según especificaciones técnicas, co-  
 locado y probado.  
 TRESCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0230010       m2   Tramex galvanizado                                               99,94 
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
009002        m2   Ventana practicable alum. anodiz.                                116,84 
 Ventana practicable en aluminio anodizado  con cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, colo-  
 cada.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0180010       m    Junta hidroexpansiva                                             1,15 
 Junta elastomérica de eslanqueidad, incluso fijación y medios auxiliares.  
 UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0270030       Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 50 mm.                      55,24 
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad  en acero inoxidable  
 AISI- 316  L,  de 65 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida      loca  
 en aluminio, según especificaciones   técnicas, colocado y probado  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos             10,13 
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                        22,45 
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102013 PRETRATAMIENTO (TAMIZADO)                                         
ELEMENTO 1201031 TAMIZADO                                                          
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                          5,06 
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0130020       m3   Relleno con material de excavación                               1,54 
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras           17,63 
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos             10,13 
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                        22,45 
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                    45,32 
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                    65,73 
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
002011        kg   Acero b500s                                                      0,74 
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
003034        Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 100 mm.                     66,07 
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad en acero inoxidable  
 AISI-316 L, de 100 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida loca en  
 aluminio, según especificaciones técnicas, colocado y probado.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
002016        m    Barandilla metalica ac. inox.                                    108,99 
 Barandilla metálica en acero inoxidable AISI 316 L, formada por perfiles hueco tubulares de 40  
 mm de diámetro exterior y 1 m de altura, soldados, incluso elemento de anclaje, barras interme-  
 dias,  e inferior de 25 mm, pasamanos, elaborada en taller y montada en obra.  
 CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
002017        m    Escalera metálica de 1 m ancho                                   85,84 
 Escalera metálica de 1 m de ancho con peldaños en chapa estriada de 6 mm, en acero al carbo-  
 no galvanizado en caliente, incluso soportes, anclajes, imprimación de minio y acabado con dos  
 manos de esmalte sintético, colocado  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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0230010       m2   Tramex galvanizado                                               99,94 
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102014 TRATAMIENTO SECUNDARIO (DCD)                                      
ELEMENTO 1201041 BALSA MACROFITAS DCD                                              
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                          5,06 
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                       3,71 
 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
001031        m3   Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn   5,15 
 Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn  
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0130020       m3   Relleno con material de excavación                               1,54 
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
001011        m2   Perfilado y refino taludes m. mec.                               0,15 
 Perfiladoy refino taludes m. mec.  
 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
004021        m2   Plantacion en taludes y otros, plantas crasas 10 pltas/m2        2,78 
 Plantación en taludes y otros de plantas crasas (uña de gato o diente de león), a razón     de     
 10    plantas/m²,    incluso preparación del terreno, mantillo, abono y primer riego.            
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
001037        m2   Lámina de plástico geotextil, tipo polyfelt, o similar           31,80 
 Lámina de plástico geotextil, tipo Polyfelt, o similar  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0150010       m2   Geomallas en taludes                                             2,97 
 Geomallas de tipo flexible para protección de taludes permitiendo la plantación de cubiertas ver-  
 des.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0190010       m2   Lámina de pe e=1,5mm                                             3,84 
 lámina de impermeabilización de balsa en PE de espeso 1,5mm de espesor totalmente colocada  
 y probada.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0160010       m3   Grava en zanjas drenantes                                        9,13 
 Grava en zanjas drenantes  
 NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0340020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 110 mm, colocado                        6,19 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 110 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA)  
Rafael Jiménez Garrido 

Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. Página 5  

SUBAPARTADO 0102015 TRATAMIENTO TERCIARIO (FMF)                                       
ELEMENTO 1201051 TRATAMIENTO TERCIARIO (FMF)                                       
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                          5,06 
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                       3,71 
 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
001031        m3   Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn   5,15 
 Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn  
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0130020       m3   Relleno con material de excavación                               1,54 
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
001011        m2   Perfilado y refino taludes m. mec.                               0,15 
 Perfiladoy refino taludes m. mec.  
 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
001037        m2   Lámina de plástico geotextil, tipo polyfelt, o similar           31,80 
 Lámina de plástico geotextil, tipo Polyfelt, o similar  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
004021        m2   Plantacion en taludes y otros, plantas crasas 10 pltas/m2        2,78 
 Plantación en taludes y otros de plantas crasas (uña de gato o diente de león), a razón     de     
 10    plantas/m²,    incluso preparación del terreno, mantillo, abono y primer riego.            
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0190010       m2   Lámina de pe e=1,5mm                                             3,84 
 lámina de impermeabilización de balsa en PE de espeso 1,5mm de espesor totalmente colocada  
 y probada.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0150010       m2   Geomallas en taludes                                             2,97 
 Geomallas de tipo flexible para protección de taludes permitiendo la plantación de cubiertas ver-  
 des.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0160010       m3   Grava en zanjas drenantes                                        9,13 
 Grava en zanjas drenantes  
 NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0340020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 110 mm, colocado                        6,19 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 110 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0350020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 160 mm, colocado                        9,03 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 0102016 EDIFICIO DE CONTROL - (BOMBEO)                                    
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                          5,06 
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo             15,25 
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras           17,63 
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                    45,32 
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                    65,73 
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
002024        m2   Encofrado y desencofrado forjados                                1,91 
 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de hasta 3,50 m de altu-  
 ra, según NTE-EME  
 UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos             10,13 
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
002007        m2   Encofrado y desencofrado metálicos muros                         18,70 
 Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metálicos modulares, incluso limpieza, desen-  
 cofrante y elementos para su estabilidad.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
002025        m2   Encofrado madera y desencof. jacenas y zunchos                   21,58 
 Encofrado y desencofrado de jácenas y zunchos    con    tableros    de  madera, confeccionados  
 previamente,    según norma NTE-EME              
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
002011        kg   Acero b500s                                                      0,74 
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
002023        m2   Forjado 20+4 cm. viguetas horm. autorr. bov.50x25x20             20,49 
 Forjado 20+4  cm,  formado  a base de viguetas    de    hormigón   pretensadas autorresistentes,  
 separadas    60   cm entre    ejes,    bovedilla    cerámica   de 50x25x20  cm  y  capa  de com-  
 prensión de 4 cm, HA-25/p/20/IIa,    incluso armadura  (1,8  kg/cm²),  según  NTE  y EHE, ter-  
 minado.            
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
007003        m2   Fábrica de bloque blanco 40x20x20 c/v                            52,65 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20cm. colocado a una cara vista, reci-  
 bidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón  
 de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. deformación de  
 dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, re-  
 planteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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006001        m2   Tabicon ladrillo hueco doble 25x12x8 cm.                         10,60 
 Tabicón de ladrillo  hueco  doble  de 25x12x8  cm  de  espesor  tomado  con mortero  1:6  de   
 cemento,  según NTE-PTL y NBE-FL90.            
 DIEZ  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
007002        m2   Enfoscado, maestreado y fratasado                                13,93 
 Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento 1:3 en paramentos verticales y hori-  
 zontales.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
007007        m2   Pintura plástica lisa mate                                       7,99 
 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos ma-  
 nos, incluso imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0270020       m²   Revestimiento de fachadas con mortero monocapa                   15,96 
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran, impermeable al agua de lluvia, apli-  
 cado manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de  
 ladrillo, termoarcilla o bloque de hormigón, con acabado textura superficial media. Incluso parte  
 proporcional de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.   
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
009002        m2   Ventana practicable alum. anodiz.                                116,84 
 Ventana practicable en aluminio anodizado  con cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, colo-  
 cada.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0060010       m2   Doble luna + cámara 4/6/4                                        32,57 
 Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas de 4 mm. y cámara de aire de 6 mm. con junta  
 plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0400020       m    Vierteaguas cerámico                                             14,78 
 Vierteaguas cerámico de 30x20 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento con lechada  
 de cemento.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
002031        m    Viga carril tipo s7, colocado                                    45,63 
 Viga carril tipo S7, colocado.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
004028        m    Bajante de pvc 70x70                                             8,81 
 Bajante de PVC de sección cuadrada 70x70 mm, con sistema de unión por manguito encolado,  
 colocada con abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales, instalada  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
004029        m    Canalón de pvc, 34 cm                                            9,85 
 Canalón de PVC cuadrado, con 34 cm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, insta-  
 lado.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
010043        Ud   Arqueta registro 51x51x80 cm. fab. lad.p. 1 pie i/tapa fund.     165,99 
 Arqueta    de    registro    51x51x80  cm formada por solera de hormigón HM-20 y  15 cm de  
 espesor, desagüe central y formación    de    pendiente,  fábrica  de ladrillo  perforado  de 1 pie  
 con mortero de  cemento  1/6  y  enfoscado  interior, incluso    cerco    y    tapa  de  fundición  
 modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras, construida se-  
 gún normas.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
009001        m2   Puerta de doble chapa lisa                                       100,23 
 Puerta de doble chapa lisa de acero galvanizado con rigidizadores rectangulares, incluso cerco,  
 herrajes de colgar y seguridad, pintada con pintura epoxi y colocada.  
 CIEN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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0260020       m2   Reja metalica de protección en ventanas                          35,75 
 Reja metalica de protección en ventanas  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
006005        m    Cargadero hormm. pretensado canto 19 cm.                         9,77 
 Cargadero de hormigón pretensado, de 19 cm de canto recibido con mortero de cemento 1:5         
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
006003        m2   Chapado piedra granitica careada 1 c.v. e= 3 cm.                 92,37 
 Chapado  de piedra granítica careada a una  cara  vista  de  3  cm  de  espesor, recibida  con   
 mortero  de  cemento 1/6, incluso  preparación,  asiento, rejuntado y limpieza, según NTE-EFP8  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
009001B       m2   Rejilla realizada en base a lamas de chapa lisa de acero         100,23 
 Rejilla realizada en base a lamas de chapa lisa de acero con rigidizadores rectangulares, incluso  
 cerco, pintada con pintura epoxi y colocada.  
 CIEN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102017 CONDUCCIONES                                                      
ELEMENTO 1201071 RED DE AGUA - BYPASS                                              
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                              12,01 
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo             15,25 
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
004027        m    Desarrollo c/tubo pvc corrug. cuerpo pozo d= 1000mm. h= 1m.      278,60 
 Desarrollo  con  tubo de PVC corrugado para  formación  de cuerpo de pozo, de 1.000  mm de  
 diámetro y 1 m de altura, con    unión    estanca   pozo-colector  y goma de  estanqueidad  co-  
 no-cuerpo, colocado                   
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
004026        Ud   Cono de pozo 1000/600 mm                                         211,87 
 Cono de pozo 1000/600 mm con pates, prefabricado en PVC corrugado, incluso solera de hor-  
 migón de 0,20 m de espesor, colocado.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
1820020       m    Tuberia saneamiento de pvc 315 mm                                53,13 
 Tubería de PVC, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el  
 comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso  
 enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m.  
 I/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Genera-  
 les para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633. Incluido cama de arena totalmente colocada y probada.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0370020       m    Tubo rígido pvc ø 150 mm subterráneo, instalado                  3,42 
 Tubo rígido PVC para canalización subterránea 150 mm de diámetro, pie de obra.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0360020       m    Tubo rígido pvc ø 160 mm subterráneo, instalado                  3,75 
 Tubo rígido PVC liso para canalización subterránea 110 mm de diámetro, instalado en zanja di-  
 rectamente o bajo tubo de protección general.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0380020       m    Tubo rígido pvc ø 200 mm subterráneo, instalado                  5,02 
 Tubo rígido PVC liso para canalización subterránea 200 mm de diámetro, instalado en zanja di-  
 rectamente o bajo tubo de protección general.  
 CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ELEMENTO 1201072 RED DE VACIADOS Y SOBRENADANTES                                   
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                              12,01 
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo             15,25 
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
1050150       m    Tuberia polietileno alta dens. dn 90 mm. pn 6                    1,96 
 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro nominal, PN-6, colocado y proba-  
 do.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102018 URBANIZACION                                                      
ELEMENTO 1201081 VIALES, ACERAS Y CAMINOS PEATONALES                               
001009        m3   Zahorra artificial (husos z1/z2)                                 9,88 
 Zahorra artificial (husos Z-1/Z-2), incluso extendido, perfilado y compactación.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
001026        m2   Firme rigido horm. vibrado hp-35, e= 20 cm.                      13,98 
 Firme  rígido  de  hormigón vibrado HP-35,    en    espesor  de  20  cm,  incluso extendido, en-  
 cofrado de borde,        regleado,   vibrado,  curado,  estriado o ranurado y p.p de juntas.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
002019        m    Bordillo horm. monocapa gris, 9-10x20 cm.                        42,21 
 Bordillo  de  hormigón  monocapa, color gris,    de   9-10x20  cm,  arista  exterior biselada,    co-  
 locado    sobre  solera  de hormigón    HM-12,5    de    10    cm  de espesor, rejuntado y limpie-  
 za.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
006007P       m2   Acera loseta hidraulica, sobre solera horm. masa                 16,72 
 Acera de loseta hidráulica, sobre solera de hormigón en masa y mortero de agarre, con junta de  
 dilatación cada m², colocado.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0170010       m2   Gravilla                                                         2,33 
 Gravilla superficial para zonas peatonales y paso entre diversos elementos  
 DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
ELEMENTO 1201082 JARDINERIA                                                        
004019        Ud   Cupressus arizonica h= 2 m. cepellon                             18,41 
 Cupressus  Arizónica  de  2 m de altura con  cepellón,  y  plantación en hoyo de 1x1x1 m, abo-  
 nado,  formación   de alcorque y primer riego.   
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
ELEMENTO 1201083 CERRAMIENTO                                                       
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
002002        m3   Horm. masa hm-15/p/20-40/i en soleras y peq. ud. sin armar       51,61 
 Hormigón  en masa HM-15/p/20-40/I en soleras y pequeñas unidades sin armar, incluso verti-  
 do, vibrado y curado.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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009004        m2   Cerramiento malla met. electrosold.+perfil acero                 36,16 
 Cerramiento realizado con malla metálica electrosoldada, enmarcada y soldada a perfil perimetral  
 de acero galvanizado, pintado en oxidon, incluso tubo galvanizado de 60x4 mm y elementos au-  
 xiliares necesarios, instalada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
009008        m2   Cancela cerrajeria artistica 1 o 2 hojas abat.                   78,04 
 Cancela de cerrajería artística de una o dos hojas abatibles formada por: barrotes verticales de  
 cuadradillos de 16 mm, separados eje 15 cm, marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central li-  
 bre con dos pletinas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada  
 dos barrotes y ocho intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y remates superiores en punta de  
 lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, an-  
 clajes material de agarre y ayuda de albañilería, medida la superficie ejecutada.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
007003        m2   Fábrica de bloque blanco 40x20x20 c/v                            52,65 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20cm. colocado a una cara vista, reci-  
 bidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón  
 de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. deformación de  
 dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, re-  
 planteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0220010       Ud   Mural cerámico                                                   450,00 
 Murál cerámico en acceso a EDAR con inscripción de la ciudad y escudo. Compuesto por pie-  
 zas cerámicas de 0,15*0,15 m. De dimensiones 0,9 m de alto por 1,65 m de largo. Perfectamen-  
 te recibido con mortero cola y rejunteado.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
ELEMENTO 1201084 RED DE PLUVIALES                                                  
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                              12,01 
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
004007        Ud   Sumidero p/desagüe calzada, 50x40 cm. h= 50 cm.                  78,02 
 Sumidero para desagüe en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm de profundi-  
 dad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 10 cm de espesor, enfoscado y  
 bruñido interior, incluso rejilla de fundición 50x40x5 con marco, enrasada al pavimento.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0240010       m    Canal y reja fundicion d-400 1000x145 entrada edar               136,33 
 Canal con reja de fundición para desagüe de calzada con unas dimensiones de 145 mm de an-  
 chura y 110 mm de profundidad enrasada con el pavimento.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
003055P1      m    Tuberia saneamiento sn 4, dn 200 mm. junta elast.                13,57 
 Tuberia saneamiento sn 4, dn 200 mm. junta elast.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 0102019 OBRAS DE CONEXION CON EL EXTERIOR                                 
ELEMENTO 1201091 CAMINO DE ACCESO                                                  
001002        m3   Excavacion mec. en desmonte y tte.                               0,61 
 Excavación  mecánica  en  desmonte  y transporte  a  terraplén  o  caballero  de terrenos    de     
 cualquier   naturaleza  o consistencia,  incluso  de los de tránsito y roca.                    
 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
001010        m2   Escarificado y compact. terreno natural m. mec.                  0,59 
 Escarificado y compactación del terreno natural por medios mecánicos.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
001009        m3   Zahorra artificial (husos z1/z2)                                 9,88 
 Zahorra artificial (husos Z-1/Z-2), incluso extendido, perfilado y compactación.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
001014        m    Cuneta seccion triang. taludes 2:1, prof. 0,30 m.                2,53 
 Cuneta de sección triangular de taludes 2:1  y  0,30  m  de  profundidad, incluso refino    de    ta-  
 ludes    y  transporte  de material sobrante a vertedero.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01020110 ARQUETA RECIRCULACIÓN Y SALIDA                                    
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                          5,06 
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo             15,25 
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras           17,63 
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                 51,61 
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                    65,73 
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos             10,13 
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                        22,45 
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
002011        kg   Acero b500s                                                      0,74 
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                    5,52 
 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso ancla-  
 jes, colocada.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0260030       ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 150 mm.                     127,95 
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con  placa de estanqueidad  en acero inoxida-  
 ble AISI- 316 L, de 150 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida loca  
 en aluminio, según especificaciones   técnicas,  colocado  y probado.     
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
003030        Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 65 mm.                      59,37 
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad  en acero inoxidable  
 AISI- 316  L,  de 65 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida      loca  
 en aluminio, según especificaciones   técnicas, colocado y probado  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0320020       m2   Tapa hormigon prefabricada de arqueta                            51,26 
 Tapa de hormigón para arquetas  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01020111 ARQUETA DE BYPASS                                                 
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                          5,06 
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo             15,25 
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras           17,63 
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                 51,61 
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                    65,73 
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos             10,13 
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
002011        kg   Acero b500s                                                      0,74 
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                    5,52 
 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso ancla-  
 jes, colocada.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                        22,45 
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 01020112 ARQUETA DE RECOGIDA DE DRENAJES                                   
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                          5,06 
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo             15,25 
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras           17,63 
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                 51,61 
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                    65,73 
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos             10,13 
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
002011        kg   Acero b500s                                                      0,74 
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                    5,52 
 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso ancla-  
 jes, colocada.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                        22,45 
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO 0010202 EQUIPOS MECÁNICOS                                                 
SUBAPARTADO 0102021 OBRA DE LLEGADA                                                   
005113        Ud   Contenedor residuos 800 l. h.total= 950 mm. chapa acero 5 mm.    727,23 
 Contenedor de residuos de 800 l de capacidad, con fondo plano y altura total 950 mm, construido  
 en chapa de acero de 5 mm de espesor, y protegida contra corrosión.  
 SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
005128P       Ud   Toma de agua p/limpieza conducciones y elem. varios              36,74 
 Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos varios, compuesta de válvula de bola  
 DN 40 mm y racord rápido DN 40 mm, instalada y probada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
1740010       ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 100 mm.               222,47 
 Carrete telescópico de desmontaje, con bridas en acero al carbono, virolas de acero al carbono.  
 DN 100 PN-10/16  
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0270010       Ud   Cesta de escurrido de sólidos                                    123,14 
 Cesta de escurrido de sólidos de tipo rectangular acolada al canal fabricada en acero al carbono  
 y galvanizada en caliente, según ETG-EM.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0050590       Ud   Polipasto accionam. manual cap.max. 1000 kg.                     489,38 
 Polipasto de accionamiento manual con capacidad  máxima  de 1.000 kg, instalado y probado.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2830020       kg   Placas de anclaje polipastos                                     1,80 
 Placa de anclaje de acero A-42b (S275) en perfil plano de dimensiones según planos adjuntos,  
 con cuatro garrotas de acero corrugado soldadas, material auxiliar y elementos complementarios.  
 Totalmente montado según normas NTE y MBE-MV.  
 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0880100       Ud   Ventilador mural  4500 m3/h                                      467,04 
 Ventilador serie monofásica regulable, construcción normal, velocidad 1400 rpm, tensión 220V 50  
 Hz, clase  de aislamiento B, consumo 1,8 A. Caudal  4500 m3/h, potencia absorvida 260 W.  
 Nivel sonoro 58 dB.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0890001       Ud   Rejilla protección de ventilador                                 66,75 
 Rejilla de protección de ventiladores extractores  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
2400020       m2   Rejillas de ventilación                                          95,72 
 Rejillas de ventilación de lamas con marco incluido.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0260010       Ud   Rastrillo de limpieza de rejas                                   55,57 
 Rasqueta manual para limpieza de rejillas, tipo rastrillo, con un ancho de 300 mm, fabricada en  
 acero al carbono, protección galvanizada en caliente.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
1220150       Ud   Colector general - bombeo entrada dn100                          980,00 
 colector general de entrada formado por tubería de acero inoxidable tipo AISI 304 DN-100 con  
 cuatro salidas DN50, incluyendo conos de reducción, uniones soldadas, bridas, tornillería y ma-  
 terial auxiliar. Montado y puesto en obra.  
 NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS  
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0030010       Ud   Bomba centrífuga sumergible q=10m³/h   h= 8 mca                  1.795,86 
 Bomba sumergible.   
 · Caudal; 10 m3/h.  
 · Altura Manométrica: 8.44 mca  
 · Potencia absorbida: 1.9 kW  
 · Tipo de impulsor: vortex  
 - Según ETG-EM.  
 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0330030       Ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 50 mm.                140,20 
 Carrete telescópico de desmontaje PN 10/16, de 50 mm de diámetro nominal, en AISI 304, colo-  
 cado y probado.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
1160150       Ud   Valvula de retención a bola dn-50mm                              175,50 
 Válvula de retención de bola para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN 10/16, colocada y  
 probada.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
1080150       Ud   Valvula compuerta asiento elast. dn 50mm. pn-10/16.              156,21 
 Válvula de compuerta de asiento elástico para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN-10/16,  
 colocada y probada.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
1190150       Ud   Ventosa dn 2"                                                    715,10 
 Ventosa embridada de diámetro nominal 2", de 10 atm de presión de prueba incluyendo válvula  
 de aislamiento y pieza de derivación, totalmente montada y probada.  
 SETECIENTOS QUINCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0600150       Ud   Reja de gruesos tipo cesta                                       675,89 
 Reja de gruesos de 40mm de paso tipo cesta para recogida de solidos de colector de entrada con  
 barrotes de 10 mm espesor, ejecución del bastidor en acero A42-b, galvanizada en caliente, ba-  
 rrotes en acero inoxidable AISI-304. según ETG-EM, incluso elementos de sujeción.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0940150       m    Tuberia acero inox. dn 50 mm. aisi-304                           40,51 
 Tubería de acero inoxidable de 50 mm de diámetro nominal, DIN 2463, calidad AISI  304,   in-  
 cluso  p.p.  de  uniones, piezas  especiales y demás accesorios, colocado y probado.       
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102022 PRETRATAMIENTO                                                    
ELEMENTO 1202021 TAMIZADO                                                          
005128P       Ud   Toma de agua p/limpieza conducciones y elem. varios              36,74 
 Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos varios, compuesta de válvula de bola  
 DN 40 mm y racord rápido DN 40 mm, instalada y probada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
005113        Ud   Contenedor residuos 800 l. h.total= 950 mm. chapa acero 5 mm.    727,23 
 Contenedor de residuos de 800 l de capacidad, con fondo plano y altura total 950 mm, construido  
 en chapa de acero de 5 mm de espesor, y protegida contra corrosión.  
 SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
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0630150       Ud   Rototamiz aisi – 304  diametro: 240 mm q=28m³/h                  10.804,23 
 - Luz de malla: 3,0 MM  
 - CAUDAL: 21 A 28 M³/H  
 - 1 Cilindro filtrante  de 240 mm. Diámetro x 500 mm. Longitud total, DE PERFILES LAMINA-  
 RES De acero inox. aisi - 304, soldada electrostáticamente.  
 - Cuerpo - bastidor: De chapa  pulida de acero inox. aisi  304  
 - Accionamiento mediante motorreductor de 0,18 kw. a  11 r.p.m.,  Motor Ip-55,  50 Hz., Aisla-  
 miento F y Tensión 220 / 380  V.  
 - el Tubo  de limpieza de Acero Inox. aisi  304, perforado , con una serie de agujeros de 3,5 mm  
 Ø y con llave de bola de 1/2” Ø en el exterior,  Inox  304  
 - Dimensiones: 523 altura x  780 long. total x 617 MM  anchura total.  
 - Según ETG-EM.  
   
 DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUATRO  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
0410150       Ud   Compuerta mural manual dn-100mm                                  1.652,00 
 Compuerta en canal abierto, de para tubería de ø250mm, accionamiento manual por volante, co-  
 locada y probada.  
 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS  
0880150       m    Tuberia acero inox. dn 100 mm. aisi-304                          68,50 
 Tubería de acero inoxidable de 100 mm de diámetro nominal, DIN 2463, calidad AISI  304,   in-  
 cluso  p.p.  de  uniones, piezas  especiales y demás accesorios, colocado y probado.       
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102023 BALSA MACROFITAS DCD                                              
0660150       ml   Sis/ colector de entrada y reparto dcd dn150                     36,51 
 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de entrada balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN150 procedentes del sistema de tamizado de incluyen-  
 do codos, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0820150       ml   Sis/colector de recogida dcd dn150                               36,51 
 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de salida de balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN150 procedentes del sistema de tamizado de incluyen-  
 do codos, tubos de recogida, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0440020       m2   Implantación de macrofitas en sistema DCD                        186,24 
 Implantación de macrofitas en sistema DCD con una densidad de 24 ud/m2  
 incluyendo parte proporcional de sistema de atado y flotación mediante una urdimbre resistente,  
 tubos de PE y piezas ESE, patente y primeros cuidados, totalmente colocada.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 0102024 BALSA MACROFITAS FMF                                              
0210010       m2   Implantación de macrofitas en sistema FMF                        77,60 
 Implantación de macrofitas en sistema FMF con una densidad de 10 ud/m2  
 incluyendo parte proporcional de sistema de atado y flotación mediante una urdimbre resistente,  
 tubos de PE y piezas ESE, patente y primeros cuidados, totalmente colocada.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0800150       ml   Sis// conexión colector de reparto dn150 fmf                     36,54 
 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de salida de balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN-150 procedentes del sistema de tamizado de inclu-  
 yendo codos, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0790150       ml   Sis// conexión colector de recogida dn150 fmf                    35,45 
 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-200 de salida de balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN100 procedentes del sistema de tamizado de incluyen-  
 do codos, tubos de recogida, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102025 ARQUETA DE RECIRCULACION Y SALIDA                                 
2450010       Ud   Valvula de compuerta dn 80                                       174,60 
 Válvula de compuerta manual con bridas, de diámetro nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, de  
 bronce, precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
2440010       Ud   Valvula de retención dn 80                                       79,74 
 Válvula de retención con bridas, de diámetro nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, totalmente insta-  
 lada i/pequeño material.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0350150       Ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 80 mm.                207,10 
 Carrete telescópico de desmontaje PN 10/16, de 300mm de diámetro nominal, en AISI 304, co-  
 locado y probado.  
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0200010       UD   Bomba centrífuga sumergible compacta q=6 m³/h p=3mca             750,00 
 · Caudal; 6 m3/h.  
 · Altura Manométrica: 3 mca  
 · Potencia absorbida: 1.9 kW  
 · Tipo de impulsor: Vortex  
   
 SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS  
0670150       Ud   Sis/ conexión de colector dn-80                                  650,45 
 Sistema de conexión de colector de acero inoxidable DN-50 a sistema de impulsión de agua de  
 recirculación de fangos y sobrenadantes a cabecera  
 -Formado por dos uniones soldadas de tuberías DN50  procedentes de las bombas recirculación  
 a colector DN-80  
 incluyendo parte proporcional de conos de reducción, bridas tornillería y material auxiliar, Monta-  
 do y puesto en obra  
 SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0230010       m2   Tramex galvanizado                                               99,94 
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0580010       m    Chapa deflectora                                                 122,05 
 Chapa deflectora de 0.5 m de altura, fabricada en chapa de acero inoxidable AISI-304 de 4 mm  
 de espesor, incluso anclajes y soportes.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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0900001       Ud   Grupo electrobomba centrífuga vertical 3kw                       698,72 
 Grupo electrobomba centrífuga multicelular vertical, camisa exterior en acero inoxidable, impulso-  
 res y difusores en policarbonato, válvula de retención incorporada, eje en acero inoxidable , equi-  
 padas con motor trifásico 380/220 V/IP-54/3kw.  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0920001       Ud   Depósito de membrana 200 litros.                                 876,61 
 Depósito de emmbrana, equipado con válvula de vaciado, tubo flexible con válvula de compuer-  
 ta y adaptador al módulo de bombeo. Presión timbrado 10 kg/cm2. capacidad 200 litros. Incluso  
 presostato, manómetro 0-10 bar colector de unión y grifo curvo de 1 ".  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
005102        Ud   Filtro malla autolimpiante, 18 m3/h. malla paso 0,125 mm.        5.330,86 
 Filtro de malla autolimpiante, caudal a filtrar 18 m³/h, con malla filtrante de 0,125 mm de paso en  
 acero inoxidable, presión de trabajo 10 kg/cm², cuerpo de acero al carbono con recubrimiento en  
 epoxi, sistema de limpieza con tubo de acero inoxidable y boquillas de PVC, instalado y proba-  
 do.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0450150       Ud   Conj.tub.presion dn 50                                           1.260,00 
 Conjunto de tubería para instalación de los grupos de presión de la red de aguas de servicios,  
 DN 50 en acero al carbono galvanizado  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA  EUROS  
SUBAPARTADO 0102026 ARQUETA BYPASS                                                    
0420150       Ud   Compuerta mural manual dn-150mm                                  1.875,00 
 Compuerta en canal abierto, de para tubería de ø150mm, accionamiento manual por volante, co-  
 locada y probada.  
 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
0230010       m2   Tramex galvanizado                                               99,94 
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
002016        m    Barandilla metalica ac. inox.                                    108,99 
 Barandilla metálica en acero inoxidable AISI 316 L, formada por perfiles hueco tubulares de 40  
 mm de diámetro exterior y 1 m de altura, soldados, incluso elemento de anclaje, barras interme-  
 dias,  e inferior de 25 mm, pasamanos, elaborada en taller y montada en obra.  
 CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102027 ARQUETA DE RECOGIDA DE DRENAJES                                   
0230010       m2   Tramex galvanizado                                               99,94 
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0020010       UD   Bomba achique pluviales q=10m³/h h=8mca                          1.795,86 
 Bomba de achique sumergible.  
 Caudal; 10 m3/h.  
 Altura Manométrica: 8.00 m.c.a.   
 Potencia motor. 1.2 kW. Reglada y probada  
 en ejecución móvil  
 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO 0010203 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
SUBAPARTADO 120301 CANALIZACION P/LINEAS DE FUERZA Y MANDO                           
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
010043        Ud   Arqueta registro 51x51x80 cm. fab. lad.p. 1 pie i/tapa fund.     165,99 
 Arqueta    de    registro    51x51x80  cm formada por solera de hormigón HM-20 y  15 cm de  
 espesor, desagüe central y formación    de    pendiente,  fábrica  de ladrillo  perforado  de 1 pie  
 con mortero de  cemento  1/6  y  enfoscado  interior, incluso    cerco    y    tapa  de  fundición  
 modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras, construida se-  
 gún normas.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                              12,01 
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 120302 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                     4,16 
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                              12,01 
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
APARTADO 0010204 EQUIPOS ELECTRICOS                                                
SUBAPARTADO 102041 CUADROS ELECTRICOS                                                
010026        Ud   Cuadro electrico secund. alumbr. gral. ca                        530,99 
 Cuadro eléctrico secundario de alumbrado general CA, estanco,  de poliester prensado Polymel,  
 con grado de protección IP-65 con los elementos de maniobra y protección (magnetotérmicos,  
 transformador toroidal, etc), bornes de conexión, cableado interior, conexiones, montaje y puesta  
 en servicio, según ETG-EE.  
 QUINIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0140020       ud   Centro de control de motores CCM EDAR                            14.384,40 
 Centro de control de motores CCM EDAR MACROFITAS en chapa de acero de 1,5 a 2 mm  
 de espesor, compuestos de 2 módulos de dimensiones aproximadas 2200 mm x 1600 mm x  
 600 mm, pintado con pintura termoendurecida a base de resina epoxy modificada con poliester.  
 Grado de protección IP-20 y equipado con el siguiente aparellaje:  
 1 interruptor automático tetrapolares de 40 A.  
 1 Analizador de red.  
 3 salida para motor hasta 5 KW, arranque directo un sentido.  
 3 salidas para motor de 1,5 KW, para Variador de frecuencia.  
 6 salidas para alimentaciones.  
 Todas las columnas llevarán montadas y cableadas resistencias de caldeo, termostato y disyun-  
 tor de protección.  
 Bornas de fuerza y maniobra, fusibles de protección, elementos señalizadores, cable y pequeño  
 material.  
 Cables de fuerza, maniobra y embarrados.  
 Ingeniería de diseño de esquemas y planos eléctricos de detalle del cuadro de fuerza y mando,  
 incluyendo planos de instalación de mangueras;  
 . Medida la unidad totalmente instalada y probada  
   
 CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO   
 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0490010       Ud   Variador frecuencia electronico p/motor 1,5 kw.                  765,21 
 Variador de frecuencia electrónico para motor de 1,5 kW,  instalado y probado.  
 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
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010004        Ud   Armario contadores de medida s/normas compañia                   2.119,53 
 Armario de contadores de medida según normas de la compañía suministradora compuesto por  
 contador de energía activa triple tarifa y elemento maxímetro, contador de energía reactiva, (in-  
 ductivo) simple tarifa, interruptor horario para triple tarifa, 2 bloques de pruebas, pulsador, lámpa-  
 ras, resistencia, totalmente instalado, según ETG-EE.  
 DOS MIL CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
1470010       u    Proyecto eléctrico de legalización                               5.901,02 
 Partida alzada a justificar el pago del proyecto eléctrico de legalización de las instalaciones eléc-  
 tricas  
 CINCO MIL NOVECIENTOS UN  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 102042 LINEAS DE FUERZA Y CONTROL                                        
0290020       m    L. elect. cond. Al rv 0,6/1 kv. 5x120 mm2                        28,27 
 Línea eléctrica con conductor de aluminio RV  0,6/1  kV,  sección  3 x 120  mm² por fase + N +  
 T, bajo  tubo  de  canalización subterránea D = 300 mm.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
1210010       m    Conductor apantallado 2x1,5 mm2.                                 2,77 
 Conductor de Cu de 2x1,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, apatallado para mando, control  
 y señalización de los equipos de la planta.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1260010       m    Tubo acero flexible pg-21.                                       2,62 
 Tubo de acero flexible con recubrimiento de PVC de 21 mm de diámetro interior, con p.p. de pie-  
 zas de fijación a parámetros, totalmente terminado.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1270010       m    Tubo acero flexible pg-13.                                       2,55 
 Tubo de acero flexible con recubrimiento de PVC de 13 mm de diámetro interior, con p.p. de pie-  
 zas de fijación a parámetros, totalmente terminado.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1280010       u    Caja distrib. aislante 88x88x53                                  1,74 
 Caja distribución aislante  fabricada en material termoplástico de dimensiones 88x88x53 mm para  
 cables de 2.5 mm2 de sección  
 UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1290010       u    Caja distrib. aislante 139x119x70                                7,89 
 Caja distribución aislante  fabricada en material termoplástico de dimensiones 139x119x70 mm  
 para cables de 6 mm2 de sección  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1320010       u    Caja estanca pulsador tipo seta                                  48,81 
 Caja estanca con un pulsador tipo seta de seguridad  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0330020       m    Línea 4x2,5 mm2 rv 0,6/1kv cu.                                   1,75 
 Tendido de lína con conductor de Cu RV de 0,6/1kV de 4x2,5 mm2 de sección en conducción  
 subterránea con p.p. de terminales y conexiones. Totalmente instalado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0190020       m    Conductor apantallado 4x2,5 mm2.                                 3,12 
 Conductor de Cu de 4x2,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, apatallado para mando, control  
 y señalización de los equipos de la planta.  
 TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0040020       m    Bandeja de pvc 60x100mm.                                         45,62 
 Bandeja perforada de PVC de 60 mm de alto y 100 mm de ancho, incluso p.p. de accesorios,  
 tapa o cuberita, soporte y tornillería, totalmente terminada.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0170020       m    Conductor  2x1,5 mm2.                                            1,21 
 Conductor de Cu de 2x1,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, para mando, control y señaliza-  
 ción de los equipos de la planta.  
 UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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1230010       m    Tubo dekaplast ø 160 mm.                                         14,46 
 Tubo tipo Dkaplast de 160 mm de diámetro para conducciones subterráneas de líneas eléctricas.  
 Totalmente instalado incluido pequeño matrial y mano de obra.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0305001       Ud   Arquetas de registro                                             394,90 
 Arqueta eléctrica  fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de me-  
 didas interiores 126x58x60 cm., con tapa y marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción ni el relleno perimetral exterior.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 102043 ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR                                     
010031        Ud   Baculo alumbrado urbanizacion ac.galv. pint. h= 8 m.             527,05 
 Báculo para alumbrado de urbanización de acero galvanizado pintado, de 8 m de altura, con caja  
 estanca y cierre en policarbonato para alojamiento de lámpara VSAP de 250 W, toma de tierra,  
 incuso p.p. cableado y canalizaciones, instalado, según ETG-EE.  
 QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
010017        Ud   Equipo autonomo p/alumbr. emerg. fluoresc. 100 lm.               86,15 
 Equipo autónomo para el alumbrado de  emergencia y señalización de salida del local,  tipo  fluo-  
 rescente,  de 100 1m de intensidad luminosa, protección IP-225,totalmente instalado, según  
 ETG-EE.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
010039        Ud   Toma energia bipolar c/toma tierra empotrada in 10/16a           54,21 
 Toma  de  energía  bipolar con toma de tierra,  empotrada,  In 10/16A, Vn 250V, incluso    p.p.    
 cableado  y  conexiones, colocada, según ETG-EE.    
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
010059        m    L. elect. aisl. cond. cu rv 0,6/1 kv 2x4 mm2+t, bajo tubo        7,69 
 Línea  eléctrica  aislada  con  conductor de   cobre  RV  0,6/1  KV,  sección  2x4 mm²  +  T,   
 bajo tubo de PVC rígido D = 16, grapado a la pared, según ETG-EE  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
010038        m    L. elect. aisl. cond. cu rv 0,6/1 kv 2x1,5 mm2+t, tubo rig. pare 6,59 
 Línea  eléctrica  aislada  con  conductor de  cobre  RV  0,6/1  KV, sección 2x1,5 mm²  +  T,   
 bajo tubo de PVC rígido D = 11, grapado a la pared, según ETG-EE  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
010040        Ud   Toma energia ext. p/servicios 3 p+t 63 a. y f+m+t de 32a         161,07 
 Toma de energía exterior para servicios, formada por base de enchufe mural estanca de 3 P+T  
 de 63 A y otra monofásica F+M+T de 32 A, incluso p.p. de cableado y canalización, colocada,  
 según ETG-EE.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0350030       Ud   Lumin. plastica estanca 2x36 w .a.f. ip-65.                      85,75 
 Ud  de  luminaria  plástica estanca 2x36 W  AF  con  protección IP-65 cuerpo en poliester  refor-  
 zado  con  fibra de vidrio, difusor  de  metacrilato,  incluso  equipo de    encendido,   lámparas  y  
 pequeño material,    montado    y    conexionado, según ETG-EE               
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
1390010       u    Luminaria 125 vmcc c/brazo.                                      168,78 
 Luminaria en polímero técnico modeado por inyección, reforzado con fibra de vidrio con receptá-  
 culo para el equipo eléctrico, adaptada a brzao mural de un metro de longitud de acero galvaniza-  
 do por inmersión. Incluido lámpara de vapor de mercurio color corregido de 125 W y reflector de  
 aluminio anodizado. Portalámparas de porcelana E-27 ó E-40 con junta de estanqueidad y brida  
 de fijación. Con protección del grupo óptico IP-65 y receptáculo portaequipo IP-44,m Case II.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 102044 RED DE TIERRAS GENERAL Y PARARRAYOS                               
010029        Ud   Red general de tierras                                           1.022,56 
 Red general de tierras de la EDAR, formada por pozos equipados con picas de acero cobre de 2  
 m de longitud y 18 mm de diámetro, uno próximo a cada cuadro, y tomas de tierra a base de pi-  
 cas con cable de cobre desnudo de 50 mm², incluso conexión de masas metálicas a la red ge-  
 neral con cable de 35 y 50 mm²,  báculos y columnas, con cable de 16 mm², instalada, según  
 ETG-EE.  
 MIL VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
010030        Ud   Pararrayos cabeza ionizante radio 100 m. mastil 15 m.            1.677,02 
 Pararrayos formado por cabeza ionizante condensadora de captación para un radio de protección  
 de 100 m, mástil de 15 m de acero galvanizado y 60 mm de diámetro, sujeto con doble anclaje,  
 conductor de cobre de 70 mm² de sección, sujeto con grapas adecuadas, con tubo protector en la  
 base hasta un altura de 3 m, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico, en arqueta re-  
 gistrable, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería, según ETG-EE.  
 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 0010205 SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATAS                                   
SUBAPARTADO 0102051 INSTRUMENTACION                                                   
005031        Ud   Medidor caudal electromagnetico en tub. dn 80 mm. pn 40.         1.216,43 
 Medidor de caudal electromagnético en tubería     de    DN    80    mm    PN-40, convertidor   
 montaje mural, según ETP- EM14,  incluso carrete de desmontaje y conos de reducción, coloca-  
 do y probado.                   
 MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
2730010       u    Sonda de temperatura.                                            405,62 
 Sonda de temperatura. Marca: MATELCO o similar. Con salida de  4-20 mA.  
 CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
2740010       Ud   Medidor de ph                                                    2.151,69 
 Medidor en contínuo de pH, incluso electrodo de compensación de temperatura, dos relés progra-  
 mables para control, sistema de autolimpieza, señal 4-20 mA para temperatura y pH, sensor de  
 pH sumergible con 8 m de cable, accesorios, etc. Marca: KROHNE o similar.  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2760010       u    Medidor ultrasónico de caudal en canal abierto                   1.298,88 
 Medidor ultrasónico de caudal en canal abierto o vertedero. Marca: ABB o similar. Modelo:  
 LF4100/IP65/S100T. Según E.T. MEDUSCAUD.  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0390001       ud   Sonda nivel tm-2504                                              114,60 
 Sonda nivel especial para aguas residuales, para el control automático de los diferentes niveles  
 del líquido. Formada por interuptor de mercurio y contrapeso de plomo, alojados herméticamente  
 en el interior de una cubierta de polipropileno. Cubierta en poipropileno, presión admisible 4 atm.  
 380V/6A  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 0102052 AUTOMATAS INCLUYENDO SU PROGRAMACION                              
0030020       UD   Automata-plc en edar de macrofitas                               10.262,00 
 automata-plc en edar de macrofitas para control en automatico de las bombas de impulsión, tamiz  
 y bombas de recirculación.cpu y fuente de alimentación, 2 tarjetas de 32 e/d; 1 tarjeta de 16 s/d,  
 1 tarjetas de 4 e/a; 1 tarjeta de 4 s/a. totalmente instalado y conexionado.automata-plc en edar de  
 macrofitas para control en automatico de las bombas de impulsión, tamiz y bombas de recircula-  
 ción.cpu y fuente de alimentación, 2 tarjetas de 32 e/d; 1 tarjeta de 16 s/d, 1 tarjetas de 4 e/a; 1  
 tarjeta de 4 s/a. totalmente instalado y conexionado.  
 DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS  
0450010       UD   Software,programacion, ingenieria y puesta en marcha de ccm y pl 4.846,00 
 SOFTWARE,PROGRAMACION, INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA DE CCM Y  
 PLC DE EDAR DE MACROFITAS.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS  
0430010       UD   Pantalla tactil                                                  1.546,00 
 PANTALLA TACTIL PARA LA INTRODUCCIÓN DE CONSIGNAS EN EL MINI AUTÓ-  
 MATA.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS  
APARTADO 0010206 SERVICIOS AUXILIARES                                              
SUBAPARTADO 0102061 RED DE AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO                                    
005095P       Ud   Equipo hidroneumatico presion 18 m3/h. 40 m.c.a.                 4.317,44 
 Equipo hidroneumático de presión para 18 m³/h a 40 mca, compuesto por una bomba centrífuga  
 multicelular de 4 kW de potencia motor y depósito de membrana recambiable de 500 l de capaci-  
 dad timbrado a 8 kg/cm², según ETP-EM35, instalada y probada.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
005102P       Ud   Filtro malla autolimpiante, 18 m3/h. malla paso 0,125 mm.        5.323,12 
 Filtro de malla autolimpiante, caudal a filtrar 18 m³/h, con malla filtrante de 0,125 mm de paso en  
 acero inoxidable, presión de trabajo 10 kg/cm², cuerpo de acero al carbono con recubrimiento en  
 epoxi, sistema de limpieza con tubo de acero inoxidable y boquillas de PVC, instalado y proba-  
 do.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con  
 DOCE CÉNTIMOS  
005001P       Ud   Valvula compuerta asiento elast. dn 63 mm. pn-10/16.             164,27 
 Válvula de compuerta de asiento elástico para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN-10/16,  
 según ETG-EM09,  colocada y probada.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 0010207 VARIOS                                                            
SUBAPARTADO 0102071 EQUIPOS DE TALLER                                                 
005140        Ud   Equipo de taller: estanteria+escalera+cja herram. etc.           2.892,02 
 Equipo de taller, compuesto por:  
 - Estantería metálica con baldas  
 - Escalera portátil  
 - Caja de herramientas  
 - Engrasador pistola  
 - Desbarbador  
 - Tester eléctrico  
 - Talador portátil  
 - Compresor portátil de aire  
 - Pequeño material mecánico  
 - Pequeño material eléctrico  
 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 DOS CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 0102072 REPUESTOS DE ALMACEN                                              
005142        Ud   Repuestos de almacen:bomba 25 m3/h+motor reserva. etc.           7.896,43 
 Repuestos de almacén, compuestos por:  
 - Bomba JUMBO 15D. 25 m³/h a 10 mca  
 - Repuestos para bombas centrífugas sumergibles: anillos, cierre metálico, relé antihumedad y ta-  
 pón.  
 - Repuestos para decantador circular: 4 cojinetes, 4 juegos de rasquetas de goma de fondo y 8  
 escobillas colector central.  
 - Motor reserva elementos vitales  
 - Cierre mecánico bombas sumergibles  
 - Ruedas desplazamiento puente decantador.  
 SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 0102073 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
011044        Ud   Flotador salvavidas, i/soporte                                   135,17 
 Flotador salvavidas, incluso soporte, colocado en zonas de agua  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
011045        Ud   Detector electronico portatil de gas metano y oxigeno            675,29 
 Detector electrónico portátil de gas metano y oxígeno  
 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
011034        Ud   Par guantes uso general piel vacuno                              2,80 
 Par  de  guantes de uso general d e piel de vacuno                  
 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
011003        Ud   Botiquin urgencia p/obra                                         66,36 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0210068       Ud   Par guantes protec. contacto electrico tens. hasta 5000v         9,53 
 Par guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0210009       Ud   Par de botas de agua                                             6,24 
 Par de botas de agua  
 SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
011018        Ud   Extintor polvo quimico abc polivalente ef 34a/233b 6kg.          45,24 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente       antibrasa    de    eficacia 34A/233B,  de  6  kg  
 de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla  con difusor, según norma  
 UNE 23110, instalado.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
011020        Ud   Extintor nieve carbonica co2, ef 89b, 5 kg.                      91,77 
 Extintor   de  nieve  carbónica  CO2,  de eficacia    89B,    con   5  kg  de  agente extintor,  mo-  
 delo NC-5-P, con soporte y boquilla  con difusor, según norma UNE 23110, instalado.          
 NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
011019        Ud   Extintor polvo quimico abc polivalente ef 43a/233b 9 kg.         58,33 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente       antibrasa    de    eficacia 43A/233B,  de  9  kg  
 de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera   con  difusor,  según  nor-  
 ma UNE 23110, instalado       
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
011046        Ud   Mascarilla respiratoria c/1 valvula                              26,67 
 Mascarilla  respiratoria con una válvula, fabricada    en    material    inalérgico  y atóxico, con fil-  
 tros intercambiables para polvo o gases.             
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0210614       Ud   Sistema de seguridad anti intrus                                 1.148,00 
 Sistema de seguridad anti - intrusismo compuesto por una central de alarmas con botonera digital,  
 6 detectores de infrarrojos, 1 sirena y dos mandos a distancia para activación de la central, total-  
 mente instalada, incluso cableado y elementos accesorios.  
 MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS  
011048        Ud   Sist. seguridad anti-incendios, 6 detectores                     675,29 
 Sistema de seguridad antiincendios compuesto por una central de alarmas y 6 detectores conec-  
 tada a la central de seguridad, totalmente instalada, incluso cableado y elementos accesorios.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 00103 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
3011000       PA   Seguridad y salud                                                37.088,31 
 Partida alzada de Seguridad y Salud la cual contempla los siguientes conceptos:  
 - Instalaciones auxiliares de obra que albergan:  
         Casetas de obra: caseta de oficinas, casetas de vestuarios, casetas de comedor y casetas  
 de duchas y baños con su mobiliario asociado.  
         Gestión de residuos: residuos inertes, residuos peligrosos y residuos procedentes de la  
 construcción.  
 - Equipos de protección individual (EPI's) para todo el personal de la obra: botas de seguridad,  
 cascos, arnes de seguridad, chalecos reflectantes, etc...  
 - Equipos de protección colectiva. Barandillas, plataformas elevadoras, líneas de vida, setas anti-  
 punzonamiento, etc...  
 - Protección contra incendios. Se dotará a la obra de extintores como medida preventiva ante  
 cualquier riesgo de incendio en obra.  
 - Medicina preventiva y primeros auxilios. Consta de suministro de botiquín de emergencia y re-  
 conocimientos médicos de todo el personal que trabaja en la obra.  
 - Formación y reuniones de seguridad y salud. Se realizará una formación en material de SYS a  
 todo el personal que trabaja en obra y se generarán reuniones mensuales de seguimiento de  
 SYS durante la fase de ejecución de la obra.  
 TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palencia, Diciembre de 2014. 

El Ingeniero Autor del proyecto 
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CAPÍTULO 001 EDAR SAELICES                                                     
SUBCAPÍTULO 00101 COLECTOR DE ENTRADA EDAR                                          
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,25 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,01 
004005        m    Desarrollo de pozo de registro                                    
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa de borde  
 machiembrado, de 0,80 m de altura y 0,80 m de diámetro interior, sellados con mortero de ce-  
 mento, incluso p.p. de pates, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  47,78 
004026        Ud   Cono de pozo 1000/600 mm                                          
 Cono de pozo 1000/600 mm con pates, prefabricado en PVC corrugado, incluso solera de hor-  
 migón de 0,20 m de espesor, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  211,87 
0030040       m    Tubería saneamiento pvc dn-300                                    
 Tubería    para    saneamiento  de  PVC corrugada  de  doble  pared de 300 mm de diámetro no-  
 minal, de unión en copa, con  junta  elástica,  RCE  >=  8  kN/m², colocado y probado.        
                                    
 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,19 
004150        ud   Tapa de hormigón para pozo                                        
 Tapa de hormigón prefabricada para pozo de 62,5 cm de diametro.  
 Resto de obra y materiales..................................  45,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,82 

SUBCAPÍTULO 00102 EDAR                                                              
APARTADO 0010201 OBRA CIVIL                                                        
SUBAPARTADO 0102011 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
001001        m2   Desbroce y limp. terreno m. mec. e= 0,25 m. i/carga y tte.        
 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos hasta 0,25 m de espesor, incluido carga  
 y transporte hasta vertedero o lugar de acopio.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,39 
001002        m3   Excavacion mec. en desmonte y tte.                                
 Excavación  mecánica  en  desmonte  y transporte  a  terraplén  o  caballero  de terrenos    de     
 cualquier   naturaleza  o consistencia,  incluso  de los de tránsito y roca.                    
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,61 
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                        
 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,71 
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SUBAPARTADO 0102012 OBRA DE LLEGADA (POZO BOMBEO)                                     
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
0130020       m3   Relleno con material de excavación                                
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,54 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,63 
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                     
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,32 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,73 
002007        m2   Encofrado y desencofrado metálicos muros                          
 Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metálicos modulares, incluso limpieza, desen-  
 cofrante y elementos para su estabilidad.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,70 
002011        kg   Acero b500s                                                       
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                     
 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso ancla-  
 jes, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,52 
003043        Ud   Carrete pasamuros l.max.= 0,50 m. dn-300 mm. liso-brida           
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad en acero inoxidable  
 AISI-316 L, de 300 mm de diámetro nominal, tipo liso-brida, según especificaciones técnicas, co-  
 locado y probado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  313,25 
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  99,94 
009002        m2   Ventana practicable alum. anodiz.                                 
 Ventana practicable en aluminio anodizado  con cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, colo-  
 cada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  116,84 
0180010       m    Junta hidroexpansiva                                              
 Junta elastomérica de eslanqueidad, incluso fijación y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales..................................  1,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,15 
0270030       Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 50 mm.                       
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad  en acero inoxidable  
 AISI- 316  L,  de 65 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida      loca  
 en aluminio, según especificaciones   técnicas, colocado y probado  
 Resto de obra y materiales..................................  55,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  55,24 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,13 
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0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 Resto de obra y materiales..................................  22,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,45 

SUBAPARTADO 0102013 PRETRATAMIENTO (TAMIZADO)                                         
ELEMENTO 1201031 TAMIZADO                                                          
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
0130020       m3   Relleno con material de excavación                                
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,54 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,63 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,13 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 Resto de obra y materiales..................................  22,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,45 
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                     
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,32 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,73 
002011        kg   Acero b500s                                                       
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
003034        Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 100 mm.                      
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad en acero inoxidable  
 AISI-316 L, de 100 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida loca en  
 aluminio, según especificaciones técnicas, colocado y probado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  66,07 
002016        m    Barandilla metalica ac. inox.                                     
 Barandilla metálica en acero inoxidable AISI 316 L, formada por perfiles hueco tubulares de 40  
 mm de diámetro exterior y 1 m de altura, soldados, incluso elemento de anclaje, barras interme-  
 dias,  e inferior de 25 mm, pasamanos, elaborada en taller y montada en obra.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  108,99 
002017        m    Escalera metálica de 1 m ancho                                    
 Escalera metálica de 1 m de ancho con peldaños en chapa estriada de 6 mm, en acero al carbo-  
 no galvanizado en caliente, incluso soportes, anclajes, imprimación de minio y acabado con dos  
 manos de esmalte sintético, colocado  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  85,84 
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  99,94 
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SUBAPARTADO 0102014 TRATAMIENTO SECUNDARIO (DCD)                                      
ELEMENTO 1201041 BALSA MACROFITAS DCD                                              
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                        
 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,71 
001031        m3   Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn    
 Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,15 
0130020       m3   Relleno con material de excavación                                
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,54 
001011        m2   Perfilado y refino taludes m. mec.                                
 Perfiladoy refino taludes m. mec.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,15 
004021        m2   Plantacion en taludes y otros, plantas crasas 10 pltas/m2         
 Plantación en taludes y otros de plantas crasas (uña de gato o diente de león), a razón     de     
 10    plantas/m²,    incluso preparación del terreno, mantillo, abono y primer riego.            
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,78 
001037        m2   Lámina de plástico geotextil, tipo polyfelt, o similar            
 Lámina de plástico geotextil, tipo Polyfelt, o similar  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,80 
0150010       m2   Geomallas en taludes                                              
 Geomallas de tipo flexible para protección de taludes permitiendo la plantación de cubiertas ver-  
 des.  
 Resto de obra y materiales..................................  2,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,97 
0190010       m2   Lámina de pe e=1,5mm                                              
 lámina de impermeabilización de balsa en PE de espeso 1,5mm de espesor totalmente colocada  
 y probada.  
 Resto de obra y materiales..................................  3,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,84 
0160010       m3   Grava en zanjas drenantes                                         
 Grava en zanjas drenantes  
 Resto de obra y materiales..................................  9,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,13 
0340020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 110 mm, colocado                         
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 110 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 Resto de obra y materiales..................................  6,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,19 
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SUBAPARTADO 0102015 TRATAMIENTO TERCIARIO (FMF)                                       
ELEMENTO 1201051 TRATAMIENTO TERCIARIO (FMF)                                       
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
001008        m3   Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.                        
 Form. terraplen tierras adecuadas 96% p.n.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,71 
001031        m3   Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn    
 Form. terraplen tierras selecc. prest. capas e= 0,20 m. 100%pn  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,15 
0130020       m3   Relleno con material de excavación                                
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,54 
001011        m2   Perfilado y refino taludes m. mec.                                
 Perfiladoy refino taludes m. mec.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,15 
001037        m2   Lámina de plástico geotextil, tipo polyfelt, o similar            
 Lámina de plástico geotextil, tipo Polyfelt, o similar  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,80 
004021        m2   Plantacion en taludes y otros, plantas crasas 10 pltas/m2         
 Plantación en taludes y otros de plantas crasas (uña de gato o diente de león), a razón     de     
 10    plantas/m²,    incluso preparación del terreno, mantillo, abono y primer riego.            
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,78 
0190010       m2   Lámina de pe e=1,5mm                                              
 lámina de impermeabilización de balsa en PE de espeso 1,5mm de espesor totalmente colocada  
 y probada.  
 Resto de obra y materiales..................................  3,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,84 
0150010       m2   Geomallas en taludes                                              
 Geomallas de tipo flexible para protección de taludes permitiendo la plantación de cubiertas ver-  
 des.  
 Resto de obra y materiales..................................  2,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,97 
0160010       m3   Grava en zanjas drenantes                                         
 Grava en zanjas drenantes  
 Resto de obra y materiales..................................  9,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,13 
0340020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 110 mm, colocado                         
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 110 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 Resto de obra y materiales..................................  6,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,19 
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0350020       m    Tubo de drenaje de pvc ø 160 mm, colocado                         
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 Resto de obra y materiales..................................  9,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,03 

SUBAPARTADO 0102016 EDIFICIO DE CONTROL - (BOMBEO)                                    
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,25 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,63 
002001P       m3   Hormigón masa hm-15/p/20-40/i                                     
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,32 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,73 
002024        m2   Encofrado y desencofrado forjados                                 
 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de hasta 3,50 m de altu-  
 ra, según NTE-EME  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,91 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,13 
002007        m2   Encofrado y desencofrado metálicos muros                          
 Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metálicos modulares, incluso limpieza, desen-  
 cofrante y elementos para su estabilidad.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,70 
002025        m2   Encofrado madera y desencof. jacenas y zunchos                    
 Encofrado y desencofrado de jácenas y zunchos    con    tableros    de  madera, confeccionados  
 previamente,    según norma NTE-EME              
 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,58 
002011        kg   Acero b500s                                                       
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
002023        m2   Forjado 20+4 cm. viguetas horm. autorr. bov.50x25x20              
 Forjado 20+4  cm,  formado  a base de viguetas    de    hormigón   pretensadas autorresistentes,  
 separadas    60   cm entre    ejes,    bovedilla    cerámica   de 50x25x20  cm  y  capa  de com-  
 prensión de 4 cm, HA-25/p/20/IIa,    incluso armadura  (1,8  kg/cm²),  según  NTE  y EHE, ter-  
 minado.            
 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,49 
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007003        m2   Fábrica de bloque blanco 40x20x20 c/v                             
 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20cm. colocado a una cara vista, reci-  
 bidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón  
 de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. deformación de  
 dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, re-  
 planteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  52,65 
006001        m2   Tabicon ladrillo hueco doble 25x12x8 cm.                          
 Tabicón de ladrillo  hueco  doble  de 25x12x8  cm  de  espesor  tomado  con mortero  1:6  de   
 cemento,  según NTE-PTL y NBE-FL90.            
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,60 
007002        m2   Enfoscado, maestreado y fratasado                                 
 Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento 1:3 en paramentos verticales y hori-  
 zontales.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,93 
007007        m2   Pintura plástica lisa mate                                        
 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos ma-  
 nos, incluso imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,99 
0270020       m²   Revestimiento de fachadas con mortero monocapa                    
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran, impermeable al agua de lluvia, apli-  
 cado manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de  
 ladrillo, termoarcilla o bloque de hormigón, con acabado textura superficial media. Incluso parte  
 proporcional de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.   
 Resto de obra y materiales..................................  15,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,96 
009002        m2   Ventana practicable alum. anodiz.                                 
 Ventana practicable en aluminio anodizado  con cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, colo-  
 cada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  116,84 
0060010       m2   Doble luna + cámara 4/6/4                                         
 Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas de 4 mm. y cámara de aire de 6 mm. con junta  
 plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora.  
 Resto de obra y materiales..................................  32,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,57 
0400020       m    Vierteaguas cerámico                                              
 Vierteaguas cerámico de 30x20 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento con lechada  
 de cemento.  
 Resto de obra y materiales..................................  14,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,78 
002031        m    Viga carril tipo s7, colocado                                     
 Viga carril tipo S7, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,63 
004028        m    Bajante de pvc 70x70                                              
 Bajante de PVC de sección cuadrada 70x70 mm, con sistema de unión por manguito encolado,  
 colocada con abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales, instalada  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,81 
004029        m    Canalón de pvc, 34 cm                                             
 Canalón de PVC cuadrado, con 34 cm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, insta-  
 lado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,85 
010043        Ud   Arqueta registro 51x51x80 cm. fab. lad.p. 1 pie i/tapa fund.      
 Arqueta    de    registro    51x51x80  cm formada por solera de hormigón HM-20 y  15 cm de  
 espesor, desagüe central y formación    de    pendiente,  fábrica  de ladrillo  perforado  de 1 pie  
 con mortero de  cemento  1/6  y  enfoscado  interior, incluso    cerco    y    tapa  de  fundición  
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 modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras, construida se-  
 gún normas.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  165,99 
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009001        m2   Puerta de doble chapa lisa                                        
 Puerta de doble chapa lisa de acero galvanizado con rigidizadores rectangulares, incluso cerco,  
 herrajes de colgar y seguridad, pintada con pintura epoxi y colocada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  100,23 
0260020       m2   Reja metalica de protección en ventanas                           
 Reja metalica de protección en ventanas  
 Resto de obra y materiales..................................  35,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,75 
006005        m    Cargadero hormm. pretensado canto 19 cm.                          
 Cargadero de hormigón pretensado, de 19 cm de canto recibido con mortero de cemento 1:5         
 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,77 
006003        m2   Chapado piedra granitica careada 1 c.v. e= 3 cm.                  
 Chapado  de piedra granítica careada a una  cara  vista  de  3  cm  de  espesor, recibida  con   
 mortero  de  cemento 1/6, incluso  preparación,  asiento, rejuntado y limpieza, según NTE-EFP8  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  92,37 
009001B       m2   Rejilla realizada en base a lamas de chapa lisa de acero          
 Rejilla realizada en base a lamas de chapa lisa de acero con rigidizadores rectangulares, incluso  
 cerco, pintada con pintura epoxi y colocada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  100,23 
SUBAPARTADO 0102017 CONDUCCIONES                                                      
ELEMENTO 1201071 RED DE AGUA - BYPASS                                              
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,01 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,25 
004027        m    Desarrollo c/tubo pvc corrug. cuerpo pozo d= 1000mm. h= 1m.       
 Desarrollo  con  tubo de PVC corrugado para  formación  de cuerpo de pozo, de 1.000  mm de  
 diámetro y 1 m de altura, con    unión    estanca   pozo-colector  y goma de  estanqueidad  co-  
 no-cuerpo, colocado                   
 TOTAL PARTIDA ...............................................  278,60 
004026        Ud   Cono de pozo 1000/600 mm                                          
 Cono de pozo 1000/600 mm con pates, prefabricado en PVC corrugado, incluso solera de hor-  
 migón de 0,20 m de espesor, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  211,87 
1820020       m    Tuberia saneamiento de pvc 315 mm                                 
 Tubería de PVC, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el  
 comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso  
 enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m.  
 I/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Genera-  
 les para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633. Incluido cama de arena totalmente colocada y probada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  53,13 
0370020       m    Tubo rígido pvc ø 150 mm subterráneo, instalado                   
 Tubo rígido PVC para canalización subterránea 150 mm de diámetro, pie de obra.  
 Resto de obra y materiales..................................  3,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,42 
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0360020       m    Tubo rígido pvc ø 160 mm subterráneo, instalado                   
 Tubo rígido PVC liso para canalización subterránea 110 mm de diámetro, instalado en zanja di-  
 rectamente o bajo tubo de protección general.  
 Resto de obra y materiales..................................  3,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,75 
0380020       m    Tubo rígido pvc ø 200 mm subterráneo, instalado                   
 Tubo rígido PVC liso para canalización subterránea 200 mm de diámetro, instalado en zanja di-  
 rectamente o bajo tubo de protección general.  
 Resto de obra y materiales..................................  5,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,02 

ELEMENTO 1201072 RED DE VACIADOS Y SOBRENADANTES                                   
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,01 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,25 
1050150       m    Tuberia polietileno alta dens. dn 90 mm. pn 6                     
 Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro nominal, PN-6, colocado y proba-  
 do.  
 Resto de obra y materiales..................................  1,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,96 

SUBAPARTADO 0102018 URBANIZACION                                                      
ELEMENTO 1201081 VIALES, ACERAS Y CAMINOS PEATONALES                               
001009        m3   Zahorra artificial (husos z1/z2)                                  
 Zahorra artificial (husos Z-1/Z-2), incluso extendido, perfilado y compactación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,88 
001026        m2   Firme rigido horm. vibrado hp-35, e= 20 cm.                       
 Firme  rígido  de  hormigón vibrado HP-35,    en    espesor  de  20  cm,  incluso extendido, en-  
 cofrado de borde,        regleado,   vibrado,  curado,  estriado o ranurado y p.p de juntas.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,98 
002019        m    Bordillo horm. monocapa gris, 9-10x20 cm.                         
 Bordillo  de  hormigón  monocapa, color gris,    de   9-10x20  cm,  arista  exterior biselada,    co-  
 locado    sobre  solera  de hormigón    HM-12,5    de    10    cm  de espesor, rejuntado y limpie-  
 za.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  42,21 
006007P       m2   Acera loseta hidraulica, sobre solera horm. masa                  
 Acera de loseta hidráulica, sobre solera de hormigón en masa y mortero de agarre, con junta de  
 dilatación cada m², colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,72 
0170010       m2   Gravilla                                                          
 Gravilla superficial para zonas peatonales y paso entre diversos elementos  
 Resto de obra y materiales..................................  2,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,33 

ELEMENTO 1201082 JARDINERIA                                                        
004019        Ud   Cupressus arizonica h= 2 m. cepellon                              
 Cupressus  Arizónica  de  2 m de altura con  cepellón,  y  plantación en hoyo de 1x1x1 m, abo-  
 nado,  formación   de alcorque y primer riego.   
 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,41 
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ELEMENTO 1201083 CERRAMIENTO                                                       
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001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
002002        m3   Horm. masa hm-15/p/20-40/i en soleras y peq. ud. sin armar        
 Hormigón  en masa HM-15/p/20-40/I en soleras y pequeñas unidades sin armar, incluso verti-  
 do, vibrado y curado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,61 
009004        m2   Cerramiento malla met. electrosold.+perfil acero                  
 Cerramiento realizado con malla metálica electrosoldada, enmarcada y soldada a perfil perimetral  
 de acero galvanizado, pintado en oxidon, incluso tubo galvanizado de 60x4 mm y elementos au-  
 xiliares necesarios, instalada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,16 
009008        m2   Cancela cerrajeria artistica 1 o 2 hojas abat.                    
 Cancela de cerrajería artística de una o dos hojas abatibles formada por: barrotes verticales de  
 cuadradillos de 16 mm, separados eje 15 cm, marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central li-  
 bre con dos pletinas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada  
 dos barrotes y ocho intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y remates superiores en punta de  
 lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, an-  
 clajes material de agarre y ayuda de albañilería, medida la superficie ejecutada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  78,04 
007003        m2   Fábrica de bloque blanco 40x20x20 c/v                             
 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20cm. colocado a una cara vista, reci-  
 bidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón  
 de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. deformación de  
 dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, re-  
 planteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  52,65 
0220010       Ud   Mural cerámico                                                    
 Murál cerámico en acceso a EDAR con inscripción de la ciudad y escudo. Compuesto por pie-  
 zas cerámicas de 0,15*0,15 m. De dimensiones 0,9 m de alto por 1,65 m de largo. Perfectamen-  
 te recibido con mortero cola y rejunteado.  
 Resto de obra y materiales..................................  450,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  450,00 

ELEMENTO 1201084 RED DE PLUVIALES                                                  
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,01 
004007        Ud   Sumidero p/desagüe calzada, 50x40 cm. h= 50 cm.                   
 Sumidero para desagüe en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm de profundi-  
 dad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 10 cm de espesor, enfoscado y  
 bruñido interior, incluso rejilla de fundición 50x40x5 con marco, enrasada al pavimento.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  78,02 
0240010       m    Canal y reja fundicion d-400 1000x145 entrada edar                
 Canal con reja de fundición para desagüe de calzada con unas dimensiones de 145 mm de an-  
 chura y 110 mm de profundidad enrasada con el pavimento.  
 Resto de obra y materiales..................................  136,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  136,33 
003055P1      m    Tuberia saneamiento sn 4, dn 200 mm. junta elast.                 
 Tuberia saneamiento sn 4, dn 200 mm. junta elast.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,57 
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SUBAPARTADO 0102019 OBRAS DE CONEXION CON EL EXTERIOR                                 
ELEMENTO 1201091 CAMINO DE ACCESO                                                  
001002        m3   Excavacion mec. en desmonte y tte.                                
 Excavación  mecánica  en  desmonte  y transporte  a  terraplén  o  caballero  de terrenos    de     
 cualquier   naturaleza  o consistencia,  incluso  de los de tránsito y roca.                    
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,61 
001010        m2   Escarificado y compact. terreno natural m. mec.                   
 Escarificado y compactación del terreno natural por medios mecánicos.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,59 
001009        m3   Zahorra artificial (husos z1/z2)                                  
 Zahorra artificial (husos Z-1/Z-2), incluso extendido, perfilado y compactación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,88 
001014        m    Cuneta seccion triang. taludes 2:1, prof. 0,30 m.                 
 Cuneta de sección triangular de taludes 2:1  y  0,30  m  de  profundidad, incluso refino    de    ta-  
 ludes    y  transporte  de material sobrante a vertedero.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,53 
SUBAPARTADO 01020110 ARQUETA RECIRCULACIÓN Y SALIDA                                    
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,25 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,63 
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                  
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,61 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,73 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,13 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 Resto de obra y materiales..................................  22,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,45 
002011        kg   Acero b500s                                                       
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                     
 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso ancla-  
 jes, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,52 
0260030       ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 150 mm.                      
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con  placa de estanqueidad  en acero inoxida-  
 ble AISI- 316 L, de 150 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida loca  
 en aluminio, según especificaciones   técnicas,  colocado  y probado.     
 Resto de obra y materiales..................................  127,95 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  127,95 
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003030        Ud   Carrete pasamuros, l.max= 0,50 m. dn 65 mm.                       
 Carrete pasamuros, de longitud máxima 0,50 m, con placa de estanqueidad  en acero inoxidable  
 AISI- 316  L,  de 65 mm de diámetro nominal, tipo liso-valona en AISI-316 L más brida      loca  
 en aluminio, según especificaciones   técnicas, colocado y probado  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  59,37 
0320020       m2   Tapa hormigon prefabricada de arqueta                             
 Tapa de hormigón para arquetas  
 Resto de obra y materiales..................................  51,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,26 

SUBAPARTADO 01020111 ARQUETA DE BYPASS                                                 
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,25 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,63 
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                  
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,61 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,73 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,13 
002011        kg   Acero b500s                                                       
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                     
 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso ancla-  
 jes, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,52 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 Resto de obra y materiales..................................  22,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,45 
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SUBAPARTADO 01020112 ARQUETA DE RECOGIDA DE DRENAJES                                   
001004        m3   Excav. mec. pozos c/retroexcav. i/apeos                           
 Excavación mecánica en pozos, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
001032        m3   Relleno, extendido y compactación m. mec. t.prestamo              
 Relleno, extendido y compactación por medios mecánicos, con tierras seleccionadas de présta-  
 mo, en tongadas de 0,20 m de espesor hasta conseguir una compactación del 100% del Proctor  
 Normal, con p.p. de medios auxiliares, incluso riego.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,25 
001015        m3   Encachado piedra caliza partida 40/80 mm. bajo soleras            
 Encachado de piedra  caliza  partida 40/80   mm  bajo  soleras,  extendido  y compactado.          
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,63 
002001        m3   Hormigón en masa hm-15/p/20-40/i                                  
 Hormigón en masa HM-15/p/20-40/I en capas de regularización, limpieza y asiento.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,61 
002005        m3   Hormigón armado ha-30/p/40/iv                                     
 Hormigón armado HA-30/p/40/IV,  en cimentaciones y alzados, incluso vertido, curado y vibra-  
 do.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,73 
002006        m2   Encofrado madera y desencof. en cim. alzados ocultos              
 Encofrado de madera y desencofrado en cimentaciones y alzados ocultos, incluso limpieza y de-  
 sencofrante, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,13 
002011        kg   Acero b500s                                                       
 Acero en barras corrugadas B500S, cortado, doblado, armado, incluso pp de despuntes, coloca-  
 do  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
002014        Ud   Pate poliprop. alma acero d= 25 mm. 33x16 cm.                     
 Pate  polipropileno  con  alma  de acero de  25  mm de diámetro y de 33x16 cm, incluso ancla-  
 jes, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,52 
0080010       m2   Encofrado recto de madera                                         
 Encofrado fenólico y desencofrado en muros rectos, incluso limpieza, desencofrante y elementos  
 para su estabilidad.  
 Resto de obra y materiales..................................  22,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,45 
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APARTADO 0010202 EQUIPOS MECÁNICOS                                                 
SUBAPARTADO 0102021 OBRA DE LLEGADA                                                   
005113        Ud   Contenedor residuos 800 l. h.total= 950 mm. chapa acero 5 mm.     
 Contenedor de residuos de 800 l de capacidad, con fondo plano y altura total 950 mm, construido  
 en chapa de acero de 5 mm de espesor, y protegida contra corrosión.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  727,23 
005128P       Ud   Toma de agua p/limpieza conducciones y elem. varios               
 Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos varios, compuesta de válvula de bola  
 DN 40 mm y racord rápido DN 40 mm, instalada y probada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,74 
1740010       ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 100 mm.                
 Carrete telescópico de desmontaje, con bridas en acero al carbono, virolas de acero al carbono.  
 DN 100 PN-10/16  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  222,47 
0270010       Ud   Cesta de escurrido de sólidos                                     
 Cesta de escurrido de sólidos de tipo rectangular acolada al canal fabricada en acero al carbono  
 y galvanizada en caliente, según ETG-EM.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  123,14 
0050590       Ud   Polipasto accionam. manual cap.max. 1000 kg.                      
 Polipasto de accionamiento manual con capacidad  máxima  de 1.000 kg, instalado y probado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  489,38 
2830020       kg   Placas de anclaje polipastos                                      
 Placa de anclaje de acero A-42b (S275) en perfil plano de dimensiones según planos adjuntos,  
 con cuatro garrotas de acero corrugado soldadas, material auxiliar y elementos complementarios.  
 Totalmente montado según normas NTE y MBE-MV.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,80 
0880100       Ud   Ventilador mural  4500 m3/h                                       
 Ventilador serie monofásica regulable, construcción normal, velocidad 1400 rpm, tensión 220V 50  
 Hz, clase  de aislamiento B, consumo 1,8 A. Caudal  4500 m3/h, potencia absorvida 260 W.  
 Nivel sonoro 58 dB.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  467,04 
0890001       Ud   Rejilla protección de ventilador                                  
 Rejilla de protección de ventiladores extractores  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  66,75 
2400020       m2   Rejillas de ventilación                                           
 Rejillas de ventilación de lamas con marco incluido.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  95,72 
0260010       Ud   Rastrillo de limpieza de rejas                                    
 Rasqueta manual para limpieza de rejillas, tipo rastrillo, con un ancho de 300 mm, fabricada en  
 acero al carbono, protección galvanizada en caliente.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  55,57 
1220150       Ud   Colector general - bombeo entrada dn100                           
 colector general de entrada formado por tubería de acero inoxidable tipo AISI 304 DN-100 con  
 cuatro salidas DN50, incluyendo conos de reducción, uniones soldadas, bridas, tornillería y ma-  
 terial auxiliar. Montado y puesto en obra.  
 Resto de obra y materiales..................................  980,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  980,00 
0030010       Ud   Bomba centrífuga sumergible q=10m³/h   h= 8 mca                   
 Bomba sumergible.   
 · Caudal; 10 m3/h.  
 · Altura Manométrica: 8.44 mca  
 · Potencia absorbida: 1.9 kW  
 · Tipo de impulsor: vortex  
 - Según ETG-EM.  
 Resto de obra y materiales..................................  1.795,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.795,86 
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0330030       Ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 50 mm.                 
 Carrete telescópico de desmontaje PN 10/16, de 50 mm de diámetro nominal, en AISI 304, colo-  
 cado y probado.  
 Resto de obra y materiales..................................  140,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  140,20 
1160150       Ud   Valvula de retención a bola dn-50mm                               
 Válvula de retención de bola para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN 10/16, colocada y  
 probada.  
 Resto de obra y materiales..................................  175,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  175,50 
1080150       Ud   Valvula compuerta asiento elast. dn 50mm. pn-10/16.               
 Válvula de compuerta de asiento elástico para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN-10/16,  
 colocada y probada.  
 Resto de obra y materiales..................................  156,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  156,21 
1190150       Ud   Ventosa dn 2"                                                     
 Ventosa embridada de diámetro nominal 2", de 10 atm de presión de prueba incluyendo válvula  
 de aislamiento y pieza de derivación, totalmente montada y probada.  
 Resto de obra y materiales..................................  715,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  715,10 
0600150       Ud   Reja de gruesos tipo cesta                                        
 Reja de gruesos de 40mm de paso tipo cesta para recogida de solidos de colector de entrada con  
 barrotes de 10 mm espesor, ejecución del bastidor en acero A42-b, galvanizada en caliente, ba-  
 rrotes en acero inoxidable AISI-304. según ETG-EM, incluso elementos de sujeción.  
 Resto de obra y materiales..................................  675,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  675,89 
0940150       m    Tuberia acero inox. dn 50 mm. aisi-304                            
 Tubería de acero inoxidable de 50 mm de diámetro nominal, DIN 2463, calidad AISI  304,   in-  
 cluso  p.p.  de  uniones, piezas  especiales y demás accesorios, colocado y probado.       
 Resto de obra y materiales..................................  40,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  40,51 

SUBAPARTADO 0102022 PRETRATAMIENTO                                                    
ELEMENTO 1202021 TAMIZADO                                                          
005128P       Ud   Toma de agua p/limpieza conducciones y elem. varios               
 Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos varios, compuesta de válvula de bola  
 DN 40 mm y racord rápido DN 40 mm, instalada y probada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,74 
005113        Ud   Contenedor residuos 800 l. h.total= 950 mm. chapa acero 5 mm.     
 Contenedor de residuos de 800 l de capacidad, con fondo plano y altura total 950 mm, construido  
 en chapa de acero de 5 mm de espesor, y protegida contra corrosión.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  727,23 
0630150       Ud   Rototamiz aisi – 304  diametro: 240 mm q=28m³/h                   
 - Luz de malla: 3,0 MM  
 - CAUDAL: 21 A 28 M³/H  
 - 1 Cilindro filtrante  de 240 mm. Diámetro x 500 mm. Longitud total, DE PERFILES LAMINA-  
 RES De acero inox. aisi - 304, soldada electrostáticamente.  
 - Cuerpo - bastidor: De chapa  pulida de acero inox. aisi  304  
 - Accionamiento mediante motorreductor de 0,18 kw. a  11 r.p.m.,  Motor Ip-55,  50 Hz., Aisla-  
 miento F y Tensión 220 / 380  V.  
 - el Tubo  de limpieza de Acero Inox. aisi  304, perforado , con una serie de agujeros de 3,5 mm  
 Ø y con llave de bola de 1/2” Ø en el exterior,  Inox  304  
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 - Dimensiones: 523 altura x  780 long. total x 617 MM  anchura total.  
 - Según ETG-EM.  
   
 Resto de obra y materiales..................................  10.804,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.804,23 
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0410150       Ud   Compuerta mural manual dn-100mm                                   
 Compuerta en canal abierto, de para tubería de ø250mm, accionamiento manual por volante, co-  
 locada y probada.  
 Resto de obra y materiales..................................  1.652,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.652,00 
0880150       m    Tuberia acero inox. dn 100 mm. aisi-304                           
 Tubería de acero inoxidable de 100 mm de diámetro nominal, DIN 2463, calidad AISI  304,   in-  
 cluso  p.p.  de  uniones, piezas  especiales y demás accesorios, colocado y probado.       
 Resto de obra y materiales..................................  68,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  68,50 

SUBAPARTADO 0102023 BALSA MACROFITAS DCD                                              
0660150       ml   Sis/ colector de entrada y reparto dcd dn150                      
 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de entrada balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN150 procedentes del sistema de tamizado de incluyen-  
 do codos, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
   
 Resto de obra y materiales..................................  36,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,51 
0820150       ml   Sis/colector de recogida dcd dn150                                
 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de salida de balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN150 procedentes del sistema de tamizado de incluyen-  
 do codos, tubos de recogida, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales..................................  36,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,51 
0440020       m2   Implantación de macrofitas en sistema DCD                         
 Implantación de macrofitas en sistema DCD con una densidad de 24 ud/m2  
 incluyendo parte proporcional de sistema de atado y flotación mediante una urdimbre resistente,  
 tubos de PE y piezas ESE, patente y primeros cuidados, totalmente colocada.  
 Resto de obra y materiales..................................  186,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  186,24 

SUBAPARTADO 0102024 BALSA MACROFITAS FMF                                              
0210010       m2   Implantación de macrofitas en sistema FMF                         
 Implantación de macrofitas en sistema FMF con una densidad de 10 ud/m2  
 incluyendo parte proporcional de sistema de atado y flotación mediante una urdimbre resistente,  
 tubos de PE y piezas ESE, patente y primeros cuidados, totalmente colocada.  
 Resto de obra y materiales..................................  77,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  77,60 
0800150       ml   Sis// conexión colector de reparto dn150 fmf                      
 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-150 de salida de balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN-150 procedentes del sistema de tamizado de inclu-  
 yendo codos, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales..................................  36,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,54 
0790150       ml   Sis// conexión colector de recogida dn150 fmf                     
 metro lineal de conexión de colectores de PVC DN-200 de salida de balsa DCD   
 Formado por 7-10 unionies de tuberías DN100 procedentes del sistema de tamizado de incluyen-  
 do codos, tubos de recogida, uniones material y puesta en obra. totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales..................................  35,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,45 
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SUBAPARTADO 0102025 ARQUETA DE RECIRCULACION Y SALIDA                                 
2450010       Ud   Valvula de compuerta dn 80                                        
 Válvula de compuerta manual con bridas, de diámetro nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, de  
 bronce, precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  174,60 
2440010       Ud   Valvula de retención dn 80                                        
 Válvula de retención con bridas, de diámetro nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, totalmente insta-  
 lada i/pequeño material.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  79,74 
0350150       Ud   Carrete telescopico desmontaje pn 10/16 dn 80 mm.                 
 Carrete telescópico de desmontaje PN 10/16, de 300mm de diámetro nominal, en AISI 304, co-  
 locado y probado.  
 Resto de obra y materiales..................................  207,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  207,10 
0200010       UD   Bomba centrífuga sumergible compacta q=6 m³/h p=3mca              
 · Caudal; 6 m3/h.  
 · Altura Manométrica: 3 mca  
 · Potencia absorbida: 1.9 kW  
 · Tipo de impulsor: Vortex  
   
 Resto de obra y materiales..................................  750,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  750,00 
0670150       Ud   Sis/ conexión de colector dn-80                                   
 Sistema de conexión de colector de acero inoxidable DN-50 a sistema de impulsión de agua de  
 recirculación de fangos y sobrenadantes a cabecera  
 -Formado por dos uniones soldadas de tuberías DN50  procedentes de las bombas recirculación  
 a colector DN-80  
 incluyendo parte proporcional de conos de reducción, bridas tornillería y material auxiliar, Monta-  
 do y puesto en obra  
 Resto de obra y materiales..................................  650,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  650,45 
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  99,94 
0580010       m    Chapa deflectora                                                  
 Chapa deflectora de 0.5 m de altura, fabricada en chapa de acero inoxidable AISI-304 de 4 mm  
 de espesor, incluso anclajes y soportes.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  122,05 
0900001       Ud   Grupo electrobomba centrífuga vertical 3kw                        
 Grupo electrobomba centrífuga multicelular vertical, camisa exterior en acero inoxidable, impulso-  
 res y difusores en policarbonato, válvula de retención incorporada, eje en acero inoxidable , equi-  
 padas con motor trifásico 380/220 V/IP-54/3kw.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  698,72 
0920001       Ud   Depósito de membrana 200 litros.                                  
 Depósito de emmbrana, equipado con válvula de vaciado, tubo flexible con válvula de compuer-  
 ta y adaptador al módulo de bombeo. Presión timbrado 10 kg/cm2. capacidad 200 litros. Incluso  
 presostato, manómetro 0-10 bar colector de unión y grifo curvo de 1 ".  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  876,61 
005102        Ud   Filtro malla autolimpiante, 18 m3/h. malla paso 0,125 mm.         
 Filtro de malla autolimpiante, caudal a filtrar 18 m³/h, con malla filtrante de 0,125 mm de paso en  
 acero inoxidable, presión de trabajo 10 kg/cm², cuerpo de acero al carbono con recubrimiento en  
 epoxi, sistema de limpieza con tubo de acero inoxidable y boquillas de PVC, instalado y proba-  
 do.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.330,86 
0450150       Ud   Conj.tub.presion dn 50                                            
 Conjunto de tubería para instalación de los grupos de presión de la red de aguas de servicios,  
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 DN 50 en acero al carbono galvanizado  
 Resto de obra y materiales..................................  1.260,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.260,00 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA E.D.A.R. EN SAELICES (CUENCA)  
Rafael Jiménez Garrido 

Grado en Ingeniería Agrícola y del medio Rural. Página 23  

SUBAPARTADO 0102026 ARQUETA BYPASS                                                    
0420150       Ud   Compuerta mural manual dn-150mm                                   
 Compuerta en canal abierto, de para tubería de ø150mm, accionamiento manual por volante, co-  
 locada y probada.  
 Resto de obra y materiales..................................  1.875,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.875,00 
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  99,94 
002016        m    Barandilla metalica ac. inox.                                     
 Barandilla metálica en acero inoxidable AISI 316 L, formada por perfiles hueco tubulares de 40  
 mm de diámetro exterior y 1 m de altura, soldados, incluso elemento de anclaje, barras interme-  
 dias,  e inferior de 25 mm, pasamanos, elaborada en taller y montada en obra.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  108,99 
SUBAPARTADO 0102027 ARQUETA DE RECOGIDA DE DRENAJES                                   
0230010       m2   Tramex galvanizado                                                
 Tramex galvanizado de 0,2 x 0,2 de hueco , incluso pp de perfiles de sujeción y anclajes.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  99,94 
0020010       UD   Bomba achique pluviales q=10m³/h h=8mca                           
 Bomba de achique sumergible.  
 Caudal; 10 m3/h.  
 Altura Manométrica: 8.00 m.c.a.   
 Potencia motor. 1.2 kW. Reglada y probada  
 en ejecución móvil  
 Resto de obra y materiales..................................  1.795,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.795,86 
APARTADO 0010203 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
SUBAPARTADO 120301 CANALIZACION P/LINEAS DE FUERZA Y MANDO                           
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
010043        Ud   Arqueta registro 51x51x80 cm. fab. lad.p. 1 pie i/tapa fund.      
 Arqueta    de    registro    51x51x80  cm formada por solera de hormigón HM-20 y  15 cm de  
 espesor, desagüe central y formación    de    pendiente,  fábrica  de ladrillo  perforado  de 1 pie  
 con mortero de  cemento  1/6  y  enfoscado  interior, incluso    cerco    y    tapa  de  fundición  
 modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras, construida se-  
 gún normas.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  165,99 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,01 
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SUBAPARTADO 120302 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
001003        m3   Excavación mecánica en zanja                                      
 Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora, incluso apeos, relleno, compactación y  
 transporte de material sobrante.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,16 
001017        m3   Arena en lecho de tubería, i/coloc.                               
 Arena en lecho de tubería, incluso colocación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,01 

APARTADO 0010204 EQUIPOS ELECTRICOS                                                
SUBAPARTADO 102041 CUADROS ELECTRICOS                                                
010026        Ud   Cuadro electrico secund. alumbr. gral. ca                         
 Cuadro eléctrico secundario de alumbrado general CA, estanco,  de poliester prensado Polymel,  
 con grado de protección IP-65 con los elementos de maniobra y protección (magnetotérmicos,  
 transformador toroidal, etc), bornes de conexión, cableado interior, conexiones, montaje y puesta  
 en servicio, según ETG-EE.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  530,99 
0140020       ud   Centro de control de motores CCM EDAR                             
 Centro de control de motores CCM EDAR MACROFITAS en chapa de acero de 1,5 a 2 mm  
 de espesor, compuestos de 2 módulos de dimensiones aproximadas 2200 mm x 1600 mm x  
 600 mm, pintado con pintura termoendurecida a base de resina epoxy modificada con poliester.  
 Grado de protección IP-20 y equipado con el siguiente aparellaje:  
 1 interruptor automático tetrapolares de 40 A.  
 1 Analizador de red.  
 3 salida para motor hasta 5 KW, arranque directo un sentido.  
 3 salidas para motor de 1,5 KW, para Variador de frecuencia.  
 6 salidas para alimentaciones.  
 Todas las columnas llevarán montadas y cableadas resistencias de caldeo, termostato y disyun-  
 tor de protección.  
 Bornas de fuerza y maniobra, fusibles de protección, elementos señalizadores, cable y pequeño  
 material.  
 Cables de fuerza, maniobra y embarrados.  
 Ingeniería de diseño de esquemas y planos eléctricos de detalle del cuadro de fuerza y mando,  
 incluyendo planos de instalación de mangueras;  
 . Medida la unidad totalmente instalada y probada  
   
 Resto de obra y materiales..................................  14.384,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14.384,40 
0490010       Ud   Variador frecuencia electronico p/motor 1,5 kw.                   
 Variador de frecuencia electrónico para motor de 1,5 kW,  instalado y probado.  
 Resto de obra y materiales..................................  765,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  765,21 
010004        Ud   Armario contadores de medida s/normas compañia                    
 Armario de contadores de medida según normas de la compañía suministradora compuesto por  
 contador de energía activa triple tarifa y elemento maxímetro, contador de energía reactiva, (in-  
 ductivo) simple tarifa, interruptor horario para triple tarifa, 2 bloques de pruebas, pulsador, lámpa-  
 ras, resistencia, totalmente instalado, según ETG-EE.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.119,53 
1470010       u    Proyecto eléctrico de legalización                                
 Partida alzada a justificar el pago del proyecto eléctrico de legalización de las instalaciones eléc-  
 tricas  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.901,02 
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SUBAPARTADO 102042 LINEAS DE FUERZA Y CONTROL                                        
0290020       m    L. elect. cond. Al rv 0,6/1 kv. 5x120 mm2                         
 Línea eléctrica con conductor de aluminio RV  0,6/1  kV,  sección  3 x 120  mm² por fase + N +  
 T, bajo  tubo  de  canalización subterránea D = 300 mm.  
 Resto de obra y materiales..................................  28,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28,27 
1210010       m    Conductor apantallado 2x1,5 mm2.                                  
 Conductor de Cu de 2x1,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, apatallado para mando, control  
 y señalización de los equipos de la planta.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,77 
1260010       m    Tubo acero flexible pg-21.                                        
 Tubo de acero flexible con recubrimiento de PVC de 21 mm de diámetro interior, con p.p. de pie-  
 zas de fijación a parámetros, totalmente terminado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,62 
1270010       m    Tubo acero flexible pg-13.                                        
 Tubo de acero flexible con recubrimiento de PVC de 13 mm de diámetro interior, con p.p. de pie-  
 zas de fijación a parámetros, totalmente terminado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,55 
1280010       u    Caja distrib. aislante 88x88x53                                   
 Caja distribución aislante  fabricada en material termoplástico de dimensiones 88x88x53 mm para  
 cables de 2.5 mm2 de sección  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,74 
1290010       u    Caja distrib. aislante 139x119x70                                 
 Caja distribución aislante  fabricada en material termoplástico de dimensiones 139x119x70 mm  
 para cables de 6 mm2 de sección  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,89 
1320010       u    Caja estanca pulsador tipo seta                                   
 Caja estanca con un pulsador tipo seta de seguridad  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,81 
0330020       m    Línea 4x2,5 mm2 rv 0,6/1kv cu.                                    
 Tendido de lína con conductor de Cu RV de 0,6/1kV de 4x2,5 mm2 de sección en conducción  
 subterránea con p.p. de terminales y conexiones. Totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales..................................  1,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,75 
0190020       m    Conductor apantallado 4x2,5 mm2.                                  
 Conductor de Cu de 4x2,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, apatallado para mando, control  
 y señalización de los equipos de la planta.  
 Resto de obra y materiales..................................  3,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,12 
0040020       m    Bandeja de pvc 60x100mm.                                          
 Bandeja perforada de PVC de 60 mm de alto y 100 mm de ancho, incluso p.p. de accesorios,  
 tapa o cuberita, soporte y tornillería, totalmente terminada.  
 Resto de obra y materiales..................................  45,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,62 
0170020       m    Conductor  2x1,5 mm2.                                             
 Conductor de Cu de 2x1,5 mm2 de sección y cubierta de PVC, para mando, control y señaliza-  
 ción de los equipos de la planta.  
 Resto de obra y materiales..................................  1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,21 
1230010       m    Tubo dekaplast ø 160 mm.                                          
 Tubo tipo Dkaplast de 160 mm de diámetro para conducciones subterráneas de líneas eléctricas.  
 Totalmente instalado incluido pequeño matrial y mano de obra.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,46 
0305001       Ud   Arquetas de registro                                              
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 Arqueta eléctrica  fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de me-  
 didas interiores 126x58x60 cm., con tapa y marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre  
 cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción ni el relleno perimetral exterior.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  394,90 
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SUBAPARTADO 102043 ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR                                     
010031        Ud   Baculo alumbrado urbanizacion ac.galv. pint. h= 8 m.              
 Báculo para alumbrado de urbanización de acero galvanizado pintado, de 8 m de altura, con caja  
 estanca y cierre en policarbonato para alojamiento de lámpara VSAP de 250 W, toma de tierra,  
 incuso p.p. cableado y canalizaciones, instalado, según ETG-EE.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  527,05 
010017        Ud   Equipo autonomo p/alumbr. emerg. fluoresc. 100 lm.                
 Equipo autónomo para el alumbrado de  emergencia y señalización de salida del local,  tipo  fluo-  
 rescente,  de 100 1m de intensidad luminosa, protección IP-225,totalmente instalado, según  
 ETG-EE.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,15 
010039        Ud   Toma energia bipolar c/toma tierra empotrada in 10/16a            
 Toma  de  energía  bipolar con toma de tierra,  empotrada,  In 10/16A, Vn 250V, incluso    p.p.    
 cableado  y  conexiones, colocada, según ETG-EE.    
 TOTAL PARTIDA ...............................................  54,21 
010059        m    L. elect. aisl. cond. cu rv 0,6/1 kv 2x4 mm2+t, bajo tubo         
 Línea  eléctrica  aislada  con  conductor de   cobre  RV  0,6/1  KV,  sección  2x4 mm²  +  T,   
 bajo tubo de PVC rígido D = 16, grapado a la pared, según ETG-EE  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,69 
010038        m    L. elect. aisl. cond. cu rv 0,6/1 kv 2x1,5 mm2+t, tubo rig. pare  
 Línea  eléctrica  aislada  con  conductor de  cobre  RV  0,6/1  KV, sección 2x1,5 mm²  +  T,   
 bajo tubo de PVC rígido D = 11, grapado a la pared, según ETG-EE  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,59 
010040        Ud   Toma energia ext. p/servicios 3 p+t 63 a. y f+m+t de 32a          
 Toma de energía exterior para servicios, formada por base de enchufe mural estanca de 3 P+T  
 de 63 A y otra monofásica F+M+T de 32 A, incluso p.p. de cableado y canalización, colocada,  
 según ETG-EE.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  161,07 
0350030       Ud   Lumin. plastica estanca 2x36 w .a.f. ip-65.                       
 Ud  de  luminaria  plástica estanca 2x36 W  AF  con  protección IP-65 cuerpo en poliester  refor-  
 zado  con  fibra de vidrio, difusor  de  metacrilato,  incluso  equipo de    encendido,   lámparas  y  
 pequeño material,    montado    y    conexionado, según ETG-EE               
 Resto de obra y materiales..................................  85,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  85,75 
1390010       u    Luminaria 125 vmcc c/brazo.                                       
 Luminaria en polímero técnico modeado por inyección, reforzado con fibra de vidrio con receptá-  
 culo para el equipo eléctrico, adaptada a brzao mural de un metro de longitud de acero galvaniza-  
 do por inmersión. Incluido lámpara de vapor de mercurio color corregido de 125 W y reflector de  
 aluminio anodizado. Portalámparas de porcelana E-27 ó E-40 con junta de estanqueidad y brida  
 de fijación. Con protección del grupo óptico IP-65 y receptáculo portaequipo IP-44,m Case II.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  168,78 
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SUBAPARTADO 102044 RED DE TIERRAS GENERAL Y PARARRAYOS                               
010029        Ud   Red general de tierras                                            
 Red general de tierras de la EDAR, formada por pozos equipados con picas de acero cobre de 2  
 m de longitud y 18 mm de diámetro, uno próximo a cada cuadro, y tomas de tierra a base de pi-  
 cas con cable de cobre desnudo de 50 mm², incluso conexión de masas metálicas a la red ge-  
 neral con cable de 35 y 50 mm²,  báculos y columnas, con cable de 16 mm², instalada, según  
 ETG-EE.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.022,56 
010030        Ud   Pararrayos cabeza ionizante radio 100 m. mastil 15 m.             
 Pararrayos formado por cabeza ionizante condensadora de captación para un radio de protección  
 de 100 m, mástil de 15 m de acero galvanizado y 60 mm de diámetro, sujeto con doble anclaje,  
 conductor de cobre de 70 mm² de sección, sujeto con grapas adecuadas, con tubo protector en la  
 base hasta un altura de 3 m, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico, en arqueta re-  
 gistrable, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería, según ETG-EE.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.677,02 
APARTADO 0010205 SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATAS                                   
SUBAPARTADO 0102051 INSTRUMENTACION                                                   
005031        Ud   Medidor caudal electromagnetico en tub. dn 80 mm. pn 40.          
 Medidor de caudal electromagnético en tubería     de    DN    80    mm    PN-40, convertidor   
 montaje mural, según ETP- EM14,  incluso carrete de desmontaje y conos de reducción, coloca-  
 do y probado.                   
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.216,43 
2730010       u    Sonda de temperatura.                                             
 Sonda de temperatura. Marca: MATELCO o similar. Con salida de  4-20 mA.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  405,62 
2740010       Ud   Medidor de ph                                                     
 Medidor en contínuo de pH, incluso electrodo de compensación de temperatura, dos relés progra-  
 mables para control, sistema de autolimpieza, señal 4-20 mA para temperatura y pH, sensor de  
 pH sumergible con 8 m de cable, accesorios, etc. Marca: KROHNE o similar.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.151,69 
2760010       u    Medidor ultrasónico de caudal en canal abierto                    
 Medidor ultrasónico de caudal en canal abierto o vertedero. Marca: ABB o similar. Modelo:  
 LF4100/IP65/S100T. Según E.T. MEDUSCAUD.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.298,88 
0390001       ud   Sonda nivel tm-2504                                               
 Sonda nivel especial para aguas residuales, para el control automático de los diferentes niveles  
 del líquido. Formada por interuptor de mercurio y contrapeso de plomo, alojados herméticamente  
 en el interior de una cubierta de polipropileno. Cubierta en poipropileno, presión admisible 4 atm.  
 380V/6A  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  114,60 
SUBAPARTADO 0102052 AUTOMATAS INCLUYENDO SU PROGRAMACION                              
0030020       UD   Automata-plc en edar de macrofitas                                
 automata-plc en edar de macrofitas para control en automatico de las bombas de impulsión, tamiz  
 y bombas de recirculación.cpu y fuente de alimentación, 2 tarjetas de 32 e/d; 1 tarjeta de 16 s/d,  
 1 tarjetas de 4 e/a; 1 tarjeta de 4 s/a. totalmente instalado y conexionado.automata-plc en edar de  
 macrofitas para control en automatico de las bombas de impulsión, tamiz y bombas de recircula-  
 ción.cpu y fuente de alimentación, 2 tarjetas de 32 e/d; 1 tarjeta de 16 s/d, 1 tarjetas de 4 e/a; 1  
 tarjeta de 4 s/a. totalmente instalado y conexionado.  
 Resto de obra y materiales..................................  10.262,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.262,00 
0450010       UD   Software,programacion, ingenieria y puesta en marcha de ccm y pl  
 SOFTWARE,PROGRAMACION, INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA DE CCM Y  
 PLC DE EDAR DE MACROFITAS.  
 Resto de obra y materiales..................................  4.846,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.846,00 
0430010       UD   Pantalla tactil                                                   
 PANTALLA TACTIL PARA LA INTRODUCCIÓN DE CONSIGNAS EN EL MINI AUTÓ-  
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 MATA.  
 Resto de obra y materiales..................................  1.546,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.546,00 
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APARTADO 0010206 SERVICIOS AUXILIARES                                              
SUBAPARTADO 0102061 RED DE AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO                                    
005095P       Ud   Equipo hidroneumatico presion 18 m3/h. 40 m.c.a.                  
 Equipo hidroneumático de presión para 18 m³/h a 40 mca, compuesto por una bomba centrífuga  
 multicelular de 4 kW de potencia motor y depósito de membrana recambiable de 500 l de capaci-  
 dad timbrado a 8 kg/cm², según ETP-EM35, instalada y probada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.317,44 
005102P       Ud   Filtro malla autolimpiante, 18 m3/h. malla paso 0,125 mm.         
 Filtro de malla autolimpiante, caudal a filtrar 18 m³/h, con malla filtrante de 0,125 mm de paso en  
 acero inoxidable, presión de trabajo 10 kg/cm², cuerpo de acero al carbono con recubrimiento en  
 epoxi, sistema de limpieza con tubo de acero inoxidable y boquillas de PVC, instalado y proba-  
 do.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.323,12 
005001P       Ud   Valvula compuerta asiento elast. dn 63 mm. pn-10/16.              
 Válvula de compuerta de asiento elástico para tubería de 63 mm de diámetro nominal, PN-10/16,  
 según ETG-EM09,  colocada y probada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  164,27 
APARTADO 0010207 VARIOS                                                            
SUBAPARTADO 0102071 EQUIPOS DE TALLER                                                 
005140        Ud   Equipo de taller: estanteria+escalera+cja herram. etc.            
 Equipo de taller, compuesto por:  
 - Estantería metálica con baldas  
 - Escalera portátil  
 - Caja de herramientas  
 - Engrasador pistola  
 - Desbarbador  
 - Tester eléctrico  
 - Talador portátil  
 - Compresor portátil de aire  
 - Pequeño material mecánico  
 - Pequeño material eléctrico  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.892,02 
SUBAPARTADO 0102072 REPUESTOS DE ALMACEN                                              
005142        Ud   Repuestos de almacen:bomba 25 m3/h+motor reserva. etc.            
 Repuestos de almacén, compuestos por:  
 - Bomba JUMBO 15D. 25 m³/h a 10 mca  
 - Repuestos para bombas centrífugas sumergibles: anillos, cierre metálico, relé antihumedad y ta-  
 pón.  
 - Repuestos para decantador circular: 4 cojinetes, 4 juegos de rasquetas de goma de fondo y 8  
 escobillas colector central.  
 - Motor reserva elementos vitales  
 - Cierre mecánico bombas sumergibles  
 - Ruedas desplazamiento puente decantador.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7.896,43 
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SUBAPARTADO 0102073 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
011044        Ud   Flotador salvavidas, i/soporte                                    
 Flotador salvavidas, incluso soporte, colocado en zonas de agua  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  135,17 
011045        Ud   Detector electronico portatil de gas metano y oxigeno             
 Detector electrónico portátil de gas metano y oxígeno  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  675,29 
011034        Ud   Par guantes uso general piel vacuno                               
 Par  de  guantes de uso general d e piel de vacuno                  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,80 
011003        Ud   Botiquin urgencia p/obra                                          
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  66,36 
0210068       Ud   Par guantes protec. contacto electrico tens. hasta 5000v          
 Par guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,53 
0210009       Ud   Par de botas de agua                                              
 Par de botas de agua  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,24 
011018        Ud   Extintor polvo quimico abc polivalente ef 34a/233b 6kg.           
 Extintor de polvo químico ABC polivalente       antibrasa    de    eficacia 34A/233B,  de  6  kg  
 de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla  con difusor, según norma  
 UNE 23110, instalado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,24 
011020        Ud   Extintor nieve carbonica co2, ef 89b, 5 kg.                       
 Extintor   de  nieve  carbónica  CO2,  de eficacia    89B,    con   5  kg  de  agente extintor,  mo-  
 delo NC-5-P, con soporte y boquilla  con difusor, según norma UNE 23110, instalado.          
 TOTAL PARTIDA ...............................................  91,77 
011019        Ud   Extintor polvo quimico abc polivalente ef 43a/233b 9 kg.          
 Extintor de polvo químico ABC polivalente       antibrasa    de    eficacia 43A/233B,  de  9  kg  
 de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera   con  difusor,  según  nor-  
 ma UNE 23110, instalado       
 TOTAL PARTIDA ...............................................  58,33 
011046        Ud   Mascarilla respiratoria c/1 valvula                               
 Mascarilla  respiratoria con una válvula, fabricada    en    material    inalérgico  y atóxico, con fil-  
 tros intercambiables para polvo o gases.             
 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,67 
0210614       Ud   Sistema de seguridad anti intrus                                  
 Sistema de seguridad anti - intrusismo compuesto por una central de alarmas con botonera digital,  
 6 detectores de infrarrojos, 1 sirena y dos mandos a distancia para activación de la central, total-  
 mente instalada, incluso cableado y elementos accesorios.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.148,00 
011048        Ud   Sist. seguridad anti-incendios, 6 detectores                      
 Sistema de seguridad antiincendios compuesto por una central de alarmas y 6 detectores conec-  
 tada a la central de seguridad, totalmente instalada, incluso cableado y elementos accesorios.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  675,29 
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SUBCAPÍTULO 00103 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
3011000       PA   Seguridad y salud                                                 
 Partida alzada de Seguridad y Salud la cual contempla los siguientes conceptos:  
 - Instalaciones auxiliares de obra que albergan:  
         Casetas de obra: caseta de oficinas, casetas de vestuarios, casetas de comedor y casetas  
 de duchas y baños con su mobiliario asociado.  
         Gestión de residuos: residuos inertes, residuos peligrosos y residuos procedentes de la  
 construcción.  
 - Equipos de protección individual (EPI's) para todo el personal de la obra: botas de seguridad,  
 cascos, arnes de seguridad, chalecos reflectantes, etc...  
 - Equipos de protección colectiva. Barandillas, plataformas elevadoras, líneas de vida, setas anti-  
 punzonamiento, etc...  
 - Protección contra incendios. Se dotará a la obra de extintores como medida preventiva ante  
 cualquier riesgo de incendio en obra.  
 - Medicina preventiva y primeros auxilios. Consta de suministro de botiquín de emergencia y re-  
 conocimientos médicos de todo el personal que trabaja en la obra.  
 - Formación y reuniones de seguridad y salud. Se realizará una formación en material de SYS a  
 todo el personal que trabaja en obra y se generarán reuniones mensuales de seguimiento de  
 SYS durante la fase de ejecución de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  37.088,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palencia, Diciembre de 2014. 

El Ingeniero Autor del proyecto 

 



 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 

 
 
 

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
 
 
001 EDAR SAELICES ........................................................................................................................................................   100,00 
 
00101 COLECTOR DE ENTRADA EDAR...............................................................................................................................  60.939,67   10,11 
 
00102 EDAR .........................................................................................................................................................................  504.732,75 83,37 
 
00103 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  37.088,31 6,52 
 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 602.760,73 

 
 13,00 % Gastos generales ..........................  78.358,89 
 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  36.165,64 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 114.524,53 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  150.629,90 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 867.915,16 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 867.915,16 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  

  

Palencia, Diciembre de 2014. 

                                             

El Ingeniero Autor del proyecto 

 

Rafael Jiménez Garrido 

Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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