Instalacion Eléctrica de un Polideportivo

4. Estado demostrativo del saldo de obras

Direccion de obra

Obra Saldo de obra
... Cantidad Certificaciones
Denominacién realmente .
proyectada . expedidas \re Exceso de No
ejecutada No certificado .. ]
mediciones ejecutado
Informe de ejecucion | o0 197 39¢ | 191.440,79 € 188.197,39€ | 3.24340¢€
material
0,
13% de Gastos 24.465,66 € | 24.887,30€ 24.465,66 € 421,64 €
Generales
. —
6% de Beneficio 11.291,85€ | 11.486,45€ 11.291,85 € 194,60 €
Industrial
21 % de IVA 47.030,53€ | 47.841,05€ 47.030,53 € 810,53 €
Presupuesto bruto 223.954,90 € 227.814,54 € 223.954,90 € 3.859,65 €
10% baja de subasta 22.395,49 22.781,45 € 22.395,49 385,96 €
TOTAL PRESUPUESTO | 270.985,43 € 275.655,59 € 270.985,43 € 4.670,17 €
Honorarios
Facultativos
Proyecto 18.968,98
Direccion de Obra 19.485,62 19.485,62

Facultativa
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Direccion de Obra
Facultativa

Relacidn de proyecto
por exceso de
medicidn

Relacién de Obra Fac.
por exceso de
medicion

Direccion de Obra
Fac. por exceso de
medicién

SUMA 290.471,05 € 19.485,62
SALDO TOTAL DE LIQUIDACION 309.956,67 €
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5. Acta de recepcion

COMISION RECEPTORA

CONTRATO DE OBRAS

Representaciéon Organismo Oficial Provincia
D. Miguel Fernandez Soria
Obra
Polideportivo

Facultativo Director de las Obras

D. Angel Lozano Garcia

Localidad: iscar
Provincia: Valladolid

Centro

Escuela de Ingenierias Industriales

Representacién de la Interv. General Adjudicatario

D. Jose Miguel Ruiz Ruiz

Importe de la contrata

270.985,43 €
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Contratista

D.Luis Pérez Hernandez

En la localidad arriba indicada, a las 10:00 horas del dia 3 de Septiembre de 2015, reunida la Comision Receptora, acuerda recibir
las obras de referencia, pore encontrarse ejecutadas de acuerdo con el Proyecto aprobado, a cuyo efecto extienden el presente
ACTA que firman en el lugar y fecha indicados.

POR LA ADMINISTRACION FACULTATIVO DIRECTOR DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA REPRES. DE LA INTERVENCION GENERAL
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