Universidad deValladolid

Campus de Palencia

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIAS AGRARIAS

Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural

Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién,
entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la
ciudad de Palencia

Alumno: Eder Ortega Merino

Tutor: Joaquin Navarro Hevia

Cotutor: Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro

Junio de 2018






Universidad deValladolid

Campus de Palencia

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIAS AGRARIAS

Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural

Proyecto de recuperacién de la ribera del rio Carrién,
entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la
ciudad de Palencia

Documento n? 1: Memoria y anejos

Alumno: Eder Ortega Merino

Tutor: Joaquin Navarro Hevia

Cotutor: Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro

Junio de 2018






Documento n® 1: Memoria y
Anejos






Memoria






Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

INDICE

LIPS =TT 0T o S 1
P2 [ 1 1 Yo L1 T3 T o PR 2
2.1. Aspectos legales del bosque de MDera ... 4
@ o= (o X (=] le] (0] /= Te] (o F PP PPPOPPPRR 8
3.1, ODJELIVOS ...t 8

SO T2 I Yo [ .2- Uox o] o PR 9
i I o 1= (o] - RPN 12
2 V[0 (V=T (o =S 15
4.3. Plan@s ¥ PrOGramMaS .....cccoiiiiuurmiriiieaeeeeaaiiee et e e e e s e s e e e e e e s s sannrnr e e e e e e e e e aanns 15
5. BaseSs Al PrOYECIO ..o 15
5.1. Directrices del PrOYECLO ..........uuuiiiiiiieiiieiee et 15
S5 FIinalidad ... 15
5.1.2. Condicionantes impuestos por €l promotor ... 16
5.1.83. Criterios de Valor........cccoeeeeieeeeeee 16

T2 7] g o o1 o] g F= g (=T RS 17
5.2.1. Estado natural..........cooo i 17
T2 I TR O 10 4 F=1 o] (o To | = PO PPPPPP 17
5.2.1.2. Descripcidn geomorfolOgiCa ........coocuveeeiiiiiiiee e 19
5.2.1.3. Caracteristicas hidromorfolégicas e hidrol0gicas...........cccecveeeernunenn. 20
5.2.1.4. MaSa SUDLEITANEA. ........uueeiiieiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeaeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeseeesnnnnnnnes 23
5.2.1.5. VEQEIACION ...eeiiiiiii i 23
T2 I TR - T = PR 29

5.2.2. AMDItO 18QAI ... ...veveveeeeeeceeeee et 32
5.2.3. Aprovechamientos y usos de la ribera ..........cccooeiiiiiiiiiiiiiieeeeeen 34

6. Estudio de 1as @alternativas ............ooooiiiiiiieiiii e 35
6.1. Identificacion de las alternativas...........oocuveeoiiiiiie i 35
6.2. Restricciones impuestas por los condiCionantes...............eeeveeeeevereveeeeeeeeeeennnnnns 37
6.3. Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto...........ccccceeeeinnnens 37
6.4. Evaluacion de las alternativas ............eooiiieiiiiiiiiee e 37
6.5. Eleccion de 1as alternativas ... 40

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS

Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural i



Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

7. Ingenieria del PrOYECIO .....ooueeiii ittt 42
7.1. Descripcion general del proyecto.........occueeeiiiiiiieiiiiieee e 42
7.2. 0ODras ProyeCtadas .......ooiuuuiieiiiei ettt 44

7.2.1. PlantaCion .......ooooiiiieeee s 44
7.2.2. Adecuacion y sefalizacion de la senda...........occcueeeiiiiiieiiiiiieee e 47
7.2.3. Construccion de a pasarela..........occueeiiiiieiiiiniiee e 47
7.2.4. Acondicionamiento del area recreativa ..........ccoccovviiiiiiiiieieei e 47
7.2.5. Instalacion de puestos de pesCadores ...........ooouveeeeiriieeeeiiiieee e 48
7.2.6. Instalacion de Nidales..........oooueeiiiiiiiii 48
7.3.Ingenieria de 1as ODras .........eeiiiiiii i 48
7.3.1. PlantaCiones .......c.uueiiiiiiiii s 48
7.3.1.1. Tratamiento de la vegetacion preexistente ...........cccocvveiiiniiieiiiiiieenn. 49
7.3.1.2. Tratamiento de 10S reSidUOS .........uuuiiiiiiieiiiiiiee e 50
7.3.1.3. Preparacion del terren0 .........oooiiiiiiiiiieei e 50
7.3.1.4. PlantacCion ......coooiiiieiiiiee e 50
7.3.1.5. Riego de implantacion ...........cueeeeiiieiee e 50
7.3.2. Adecuacién y senalizacion de la senda...........cccoevviiiiiiiiiiiieineeeeeeen 50
7.3.4. ConstruccCion de a pasarela........ ..o 51
7.3.3. Acondicionamiento del &rea recreativa ...........occveeeiiiiiieiiiiieee e 51
7.3.5. PUESIOS 08 PESCAUOIES. ...ttt 52

8. Plan de ejecucion del ProYECIO .......oouuuiiiiiiiiee e 52
8.1. PlazO d€ ©JECUCION ......eeiieee ettt 52
8.2, PrOgramMacCiON ........ueeei ittt ettt 52
8.3. Plan de ©JECUCION ......ceiiiiiiie e 53

9. Normas para la ejecucion y explotacion del proyecto..........ccccevvueeeeiiiiiieeiiiiieeeees 53
9.1. Normas para la ejecucion del Proyecto..........coocueeieriiiiereiiiiieee e 53
9.2. Normas para la explotacion del proyecto........ceovuiiiiiiiiiiieieiiiiieeeee e 54

10. Presupuestos del ProyECTO.........uuiiii i 55

11. Evaluacion del ProYECO .......ouveiiiiiiieee ettt 56
11.1. Evaluacion econdmica del Proyecto .........cc.eeveiiiiiiiiiiiiiiee e 56
11.2. Evaluacion social del Proyecto ... 57
11.3. Evaluacion ambiental del proyecto .........cocueeviiiiiiiiiiii e 57

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural i



Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

1. RESUMEN

En el presente Trabajo de Fin de Grado se expone el proyecto de recuperacion de un
tramo de la ribera del rio Carrién a su paso por el término municipal de la ciudad de
Palencia, en concreto el comprendido entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo”,
situados aguas arriba del &rea urbana. Mediante el analisis de los diferentes atributos
que caracterizan la ribera, como son estructura, composicién y funcionamiento del
sistema ripario, se ha determinado la calidad ambiental y ecologica de la misma en
funcion del grado de conservacion de dichos atributos, identificando las causas de
degradacioén de aquellos valores 0 zonas en peor estado, para cuya correccion se
proponen diversas actuaciones a fin de conseguir una mejora integral del entorno.

El tramo de rio considerado para la realizacion del proyecto tiene una longitud total de
4 kilometros, habiéndose dividido para su estudio en 20 secciones de aproximadamente
200 metros cada una. Para la evaluacion de la calidad del tramo se han empleado los
indices de calidad de ribera RQl y QBR.

Mediante el indice RQI (Riparian Quality Index), se han evaluado por separado el
margen derecho e izquierdo del rio, resultando dos valoraciones por cada seccion
atendiendo a los siete aspectos que conforman el método: continuidad longitudinal de
la vegetacion riparia natural, dimensiones en anchura del espacio ripario ocupado por
vegetacion natural asociada al rio, composicion y estructura de la vegetacion riparia,
regeneracion natural de las principales especies lefiosas, condiciéon de las orillas,
conectividad transversal del cauce con sus riberas y llanura de inundacién y
conectividad vertical a través de la permeabilidad y el grado de alteracion de los
materiales y relieve de los suelos riparios.

Mediante el indice QBR (Riparian Forest Quality), se han evaluado ambos margenes de
forma conjunta, resultando una Unica valoracion por cada seccién, atendiendo a los
cuatro apartados que componen el método: grado de cobertura riparia total, estructura
de la cubierta, calidad de la cubierta y grado de naturalidad del canal fluvial.

Como parte de esta recuperacion integra de la ribera, a efectos de mejorar la calidad de
la orla asociada al rio, se ha proyectado la plantacién de cuatro bandas de vegetacion
con un total de 19 especies arbéreas y arbustivas, de las cuales algunas ya estan
presentes en el tramo en la actualidad y otras lo han estado en el pasado o lo son
potencialmente. Supondra un incremento en la calidad de habitat, propiciando un
aumento de la biodiversidad floristica y faunistica, teniendo a la vez un componente
social, pues se introduciran varias especies frutales tipicas de estas vegas. La superficie
total de plantacion es de 16,20 hectareas.

También se ha proyectado la creacion de una senda recreativa de interpretacion de la
naturaleza, con trazado longitudinal a lo largo del cauce y protegida por la orla de ribera.
Esta senda permitira la conexion de ambas orillas, imposible hasta el presente, gracias
a la instalacién de una pasarela sobre los pilares de una antigua linea de ferrocarril en
desuso. Asimismo, se acondicionara un espacio anexo a la ribera, constituido por una
pradera-chopera tradicionalmente empleada con fines de esparcimiento y ocio, como
area recreativa vinculada a esta senda. Finalmente, se instalaran a lo largo del margen
izquierdo del tramo 7 puestos para pescadores, todos ellos accesibles desde la senda,
20 nidales para aves y 8 nidales para quiropteros.
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La totalidad del presupuesto de ejecucion por contrata para el presente proyecto
asciende a la cantidad de 364567,39 €.

Con esta intervencién se pretende poner en valor este espacio natural asociado a la
ciudad de Palencia y su alfoz, a través de la proteccibn de sus valores mas
emblematicos, de la mejora de la calidad ambiental y de la promocién de su
conocimiento asi como de su correcto uso y disfrute por parte de la sociedad.

2. INTRODUCCION

Los rios y las riberas son simbolos de valor, elementos extraordinarios del paisaje del
medio urbano y rural, asi como del imaginario colectivo. Su grado de conservacion es
un buen indicador de un estilo de sociedad. Su valor es més evidente cuando son el
agua para abastecimiento doméstico o agricola, pero mantienen también una innegable
riqueza por sus restantes funciones, ya sean ellas de aprovisionamiento de bienes o de
regulacidén y soporte para la produccién de servicios ambientales (Camprodon et al.,
2012).

Las riberas de los rios se pueden definir como las zonas mas préximas a los cauces,
son espacios abiertos que bordean a los rios estableciendo su limite, y constituyen a la
vez una zona de transicion entre los sistemas terrestres de la ladera y los acuaticos del
cauce (Gonzalez del Tanago y Garcia de Jalén, 1995).

La Ley de Aguas define una ribera como “las fajas laterales de los cauces publicos
situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por margenes los terrenos que lindan
con los cauces” (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas).

En sentido estricto, denominamos vegetacién de ribera a las zonas cubiertas por ésta
en las margenes de los rios, donde las caracteristicas del suelo estan influidas por la
dinamica fluvial (Elosegi y Diez, 2009). Es la ribera, por tanto, aquel terreno donde la
influencia freatica determina cambios ambientales perceptibles en términos de
estructura de la comunidad vegetal y composicion floristica (Costa et al., 1997).

Las riberas son una parte esencial y de gran importancia de los ecosistemas fluviales.
Constituyen una zona de transicion entre el medio acuatico continental y el medio
terrestre situado préximo al cauce del rio, recibiendo influencia hidrolégica de ambas
partes. Son enclaves que poseen una riqueza extraordinaria desde el punto de vista
ecologico y medioambiental. Estos espacios han sido y siguen siendo muy apreciados
y ocupados por el ser humano para su asentamiento y para llevar a cabo actividades
agropecuarias y forestales, debido a su topografia en general favorable y a los aportes
hidricos y de sedimentos que reciben (Gonzéalez del Tanago y Garcia de Jalon, 1995).

Las propiedades mas significativas que convierten a los bosques de ribera en
formaciones bien diferenciadas y de gran valor son su alta diversidad bioldgica, su alta
productividad y el elevado dinamismo de los habitats que acogen. Todo ello como
consecuencia de sus particulares condiciones hidricas, que favorecen el refugio de
especies propias de zonas climaticas frescas y hUmedas en areas mas célidas y secas
(CEDEX, 2018).
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Se ha calculado que aproximadamente dos millones de hectareas (representando en
torno al 4 % de territorio nacional) corresponderian potencialmente a vegetacion de
ribera, a lo largo de los 172 888 km de cauces naturales (lbero, 1996).

La principal caracteristica de la vegetacion de ribera es su adaptacion a las crecidas
anuales del curso de agua al que esta asociada, desarrollandose en terrenos fértiles. El
hecho que supone esta cierta independencia del régimen de precipitaciones de la zona
permite considerar este tipo de vegetacion como azonal y no climatéfila. Contrariamente,
la vegetacién zonal o climatica depende directamente de los regimenes pluviométrico y
térmico que caracterizan la zona en la que se presenta, debiendo adaptarse a diversos
factores limitantes como la sequia estival, tipica de la region en la que se enclava este
proyecto.

Se pueden destacar una serie de funciones de la vegetacién de ribera segun
(Magdaleno, 2012):

- Regula el microclima del rio.
- Asegura la estabilidad de las orillas.
- Controla el crecimiento de macrofitas.

- Es un hébitat ideal para gran numero de especies animales, tanto terrestres como
acuaticas y/o anfibias.

- Supone una fuente de alimentos para todas las especies que alberga.

- Actua como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias quimicas en el
cauce.

- Cumple un papel de acumulador de agua y sedimentos.
- Funciona como zona de recarga y descarga de aguas subterraneas.

- Posee un gran valor socioeconémico, paisajistico, recreativo y cultural.

Habitat

Corredor

Alimento

Control crecidas

Figura 1: Algunas de las funciones ecoldgicas mas relevantes de los bosques de ribera (Elosegi y Diez,
2009).
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Una de las funciones ecoldgicas mas importantes de la vegetacién de ribera es la
creacion de un paisaje peculiar, definiendo estrechas y alargadas franjas claramente
diferenciadas que dividen y al tiempo conectan diversas areas del territorio. En su seno
mantienen condiciones ecoldgicas bastante estables en relacion a parametros como la
temperatura y la humedad, lo cual las convierte en “corredores ecol6gicos”, es decir, un
habitat o conjunto de habitats de condiciones similares que por su disposicion extensa
y alargada, permite y favorece el desplazamiento de especies a lo largo de una cierta
distancia en una o varias direcciones (Espanol, 2006).

Los ecosistemas fluviales dependen de la forma y dimensiones del cauce, la calidad
quimica del agua, la diversidad de habitats y las distintas comunidades biolégicas que
se establecen en los mismos. Su funcionamiento esta ligado a procesos como el
transporte y retencibn de sedimentos, nutrientes o materia organica, al caudal
transportado por el rio y a sus variaciones a lo largo del afio (Elosegui y Diez, 2009).

2.1. Aspectos legales del bosque de ribera

En el ambito en que se desarrolla este proyecto, la primera normativa a tener en cuenta
es la Directiva Marco del Agua (DMA), emanada de los 6rganos legislativos de la Unién
Europea y con caracter vinculante para los estados miembros.

Esta Directiva (2000/60/CE) nace como respuesta a la necesidad de unificar las
actuaciones en materia de gestién de agua en la Unién Europea, permitiendo establecer
unos objetivos medioambientales homogéneos entre los estados miembros para las
masas de agua y avanzar juntos en su consecucion, compartiendo experiencias
(MAPAMA, 2018).

Debido a que las aguas de la Unién Europea estan sometidas a la creciente presion que
supone el continuo crecimiento de su demanda, de buena calidad y en cantidades
suficientes para todos los usos, surge la necesidad de tomar medidas para proteger las
aguas tanto en términos cualitativos como cuantitativos y garantizar asi su
sostenibilidad. Las masas de agua pasan de ser consideradas como un simple recurso
a contemplarse como el factor clave para la conservacién de los sistemas vivos
asociados a ellas.

El objetivo de esta Directiva es el establecimiento de un marco para la proteccion de las
aguas superficiales continentales, las aguas de transicion, las aguas costeras y las
aguas subterrdneas que:

- Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas
acuaticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres
y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuaticos.

- Promueva un uso sostenible del agua basado en la proteccion a largo plazo de los
recursos hidricos disponibles.

- Tenga por objeto una mayor proteccion y mejora del medio acuatico, entre otras
formas mediante medidas especificas de reduccion progresiva de los vertidos, las
emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, y mediante la interrupcién o la
supresion gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias
peligrosas prioritarias.
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Garantice la reduccion progresiva de la contaminacién del agua subterranea y evite
nuevas contaminaciones.

- Contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequias.

La trasposicion de la Directiva Marco del Agua en Espafa se realizd mediante la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que
incluye, en su articulo 129, la modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al
derecho esparol la Directiva 2000/60/CE, estableciendo un marco comunitario de
actuacion en el ambito de la politica de aguas (MAPAMA, 2018).

En consonancia a la Directiva Marco Europea del Agua, el Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente (MAPAMA) esta desarrollando la Estrategia
Nacional de Restauracion de Rios (ENRR), que es un conjunto de actuaciones con el
fin de conservar y recuperar el estado de los rios (MAPAMA, 2018).

El objetivo general de la Estrategia Nacional de Restauracién de Rios es impulsar la
gestion actual de nuestros rios de forma que a través de los distintos trabajos en marcha
por parte de las administraciones, nuestros rios alcancen el buen estado ecolégico de
acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco del Agua.

Otros objetivos especificos que se plantean con esta Estrategia se refieren a:

- Fomentar la integracion de la gestion de los ecosistemas fluviales en las politicas
de uso y gestién del territorio, con criterios de sostenibilidad.

- Contribuir a la mejora de la formacion en los temas relativos a la gestion sostenible
de los rios y su restauracion.

- Aportar informacion y experiencias para mejorar las actuaciones que se estan
llevando a cabo en el &mbito de la restauracién de los rios en Espana.

- Fomentar la participacion ciudadana e implicar a los colectivos sociales en la gestion
de los sistemas fluviales.

El logro de todos estos objetivos va a permitir obtener una serie de resultados, centrados
en los siguientes aspectos:

- Mejora del conocimiento sobre el funcionamiento y la dinamica natural de los rios
espanoles.

- Mayor percepcion de la relacion entre el rio y su cuenca vertiente, y entre unos tramos
y otros en el continuo fluvial, valorando el efecto acumulativo de las intervenciones
en el tiempo y en el espacio.

- Formaciéon mas actual y transdisciplinar de los equipos que llevan a cabo los
proyectos de gestion del espacio fluvial.

- Nuevos enfoques para una planificacion del aprovechamiento sostenible de los
recursos hidricos y la conservacion de los ecosistemas acuaticos.

- Aumento de la percepcién social de los problemas asociados a los rios relacionados
con las presiones existentes.

- Mayor participacién publica sobre la gestién de los cauces y llanuras de inundacion.
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En la actual Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001), se determinan las
siguientes zonas de un espacio fluvial:

- Alveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua, es el terreno cubierto
por las aguas en las maximas crecidas ordinarias.

- Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por
encima del nivel de aguas bajas.

- Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo.

- Zona de policia es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a
cada lado, contados a partir de la linea que delimita el cauce, en las que se condiciona
el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.

- Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de
policia, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y
salvamento.

- Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las
épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es
el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a
consecuencia de las maximas crecidas ordinarias de los rios que lo alimentan.

- Zonas inundables son los terrenos que puedan resultar inundados durante las
crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, rios o0 arroyos, conservaran
la calificacion juridica y la titularidad dominical que tuvieren.

. MARGEN | < POMINIO PUBLICO HIDRAULICO | MARGEN -
<100 METROS ZONA DE POLICIA _ | <100 METROS ZONA DE POLICIA
ZONA DE SERVIDUMBRE ZONA DE SERVIDUMBRE

5 METROS
- >

MAXIMA CRECIDA
ORDINARIA

Figura 2: Zonificacion del espacio fluvial (Confederacién Hidrografica del Cantabrico, 2018).

Otro referente normativo de interés es el que establece, también a nivel europeo, la Red
Natura 2000.

Natura 2000 es una red ecolégica europea de areas de conservacion de la
biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservacion (ZEC) establecidas de
acuerdo con la Directiva Habitats (92/43/CEE) y de Zonas de Especial Proteccion para
las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves (79/409/CEE).
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Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de
habitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal
instrumento para la conservacion de la naturaleza en la Unién Europea (MAPAMA,
2018).

En el espacio donde se desarrolla el proyecto se atendera a la existencia de los
siguientes habitats recogidos por el Anexo | de la Directiva Habitats (92/43/CEE):

- Bosques galeria de Salix albay Populus alba (92A0).

- Rios mediterraneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas
vegetales riberefias de Salix y Populus alba (3280).

La conservacion del habitat conformado por este tramo de ribera es de especial interés
para la sustentacion del Espacio Natural “La Nava - Campos de Palencia”, en el que se
integran las ZEPA “La Nava - Campos Norte” y “La Nava - Campos Sur”, establecidas
por la Directiva Habitats. Dentro de este espacio se ubica la Laguna de la Nava,
declarada LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) por la misma norma e incluida en la
lista de zonas Ramsar (sitios que cumplen con los Criterios para la Identificacion de
Humedales de Importancia Internacional, establecidos por el Convenio de Ramsar de
1971). Asimismo, es relevante para la ZEPA “Lagunas del Canal de Castilla”, dada su
ubicacion estratégica entre todas ellas.

Para el caso del tramo del rio Carrién, objeto de este proyecto, el organismo que posee
la competencia en materia de planificacion hidrolégica y en la administracion y control
del dominio publico hidraulico de dicho curso de agua es la Confederacién Hidrografica
del Duero (CHD), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentacion y
Medio Ambiente (MAPAMA) y encargada de la gestion de las aguas en la totalidad de
la cuenca del Duero. En la actualidad, la regulacion de las Confederaciones
Hidrograficas deriva del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
legislativo 1/2001, de 20 de julio, basado en la Ley de Aguas de 1985 (CHD, 2018).

Las funciones que se le atribuyen a la Confederacion Hidrogréfica del Duero son:

- La elaboracion del plan hidrolégico de la cuenca, asi como su seguimiento y revision.
- La administracion y control del dominio publico hidraulico.

- La administracion y control de los aprovechamientos de interés general o que
afecten a mas de una Comunidad Auténoma.

- El proyecto, la construccién y explotacién de las obras realizadas con cargo a los
fondos propios del organismo, y las que le sean encomendadas por el Estado.

- Las que se deriven de los convenios con Comunidades Auténomas, Corporaciones
Locales y ofras entidades publicas o privadas, o de los suscritos con los
particulares.

- El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio publico
hidraulico, salvo las relativas a las obras y actuaciones de interés general del Estado,
qgue corresponderan al Ministerio de Medio Ambiente.

- La inspeccion y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y
autorizaciones relativas al dominio publico hidraulico.

- Larealizacién de aforos, estudios de hidrologia, informacién sobre crecidas y control
de la calidad de las aguas.
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El estudio, proyecto, ejecucién, conservacion, explotacién y mejora de las obras
incluidas en sus propios planes, asi como de aquellas otras que pudieran
encomendarseles.

- La definicién de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la planificacion
hidrolégica.

- La realizacion, en el ambito de sus competencias, de planes, programas y acciones
que tengan como objetivo una adecuada gestién de las demandas, a fin de
promover el ahorro y la eficiencia econdmica y ambiental de los diferentes usos del
agua mediante el aprovechamiento global e integrado de las aguas superficiales y
subterraneas, de acuerdo, en su caso, con las previsiones de la correspondiente
planificacién sectorial.

- La prestacion de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento
de sus fines especificos y, cuando les fuera solicitado, el asesoramiento a la
Administracion General del Estado, Comunidades Auténomas, Corporaciones
Locales y demas entidades publicas o privadas, asi como a los particulares.

3. OBJETO DEL PROYECTO

El propésito Ultimo de este proyecto es la consecucion de la puesta en valor de las
riberas del rio Carrion en el tramo comprendido entre los parajes “Guijondo” y “Segundo
Sotillo" pertenecientes a la ciudad de Palencia, pudiéndose integrar en el plan de
desarrollo sostenible para la capital y su alfoz bajo el concepto de “ciudad verde”.

Con este fin, se ha llevado a cabo en primer lugar una evaluacion de dicho tramo,
analizando su calidad ambiental y ecolégica mediante el empleo de varios métodos
empiricos. Los resultados de la evaluacion han sido posteriormente interpretados desde
un enfoque técnico proponiéndose diferentes actuaciones que permitan la conservacion
y proteccién de los atributos en éptimo estado o la recuperacién de aquellos que hayan
visto mermada su calidad.

3.1. Objetivos

El presente proyecto cuenta con los siguientes objetivos especificos:

- Evaluacién de la calidad ambiental y ecol6gica del tramo de ribera considerado, a
través de la aplicacion de los indices de valoracién de calidad de ribera RQl y QBR.
El empleo de estos métodos permite:

- El andlisis de los diferentes atributos que afectan a la calidad del tramo,
destacando aquellos relacionados intimamente con la vegetacion que
conforma la orla de ribera, como son su continuidad, composicion y estructura.

- La clasificacién de cada una de las secciones que componen el tramo atendiendo
a los resultados obtenidos a partir del andlisis de atributos, estableciendo el grado
de conservacion que presenta cada zona en la actualidad.
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- La planificacién de las actuaciones a realizar en cada una de estas zonas,
determinando el tipo de intervencién requerido para conseguir la restauracion de
los atributos originales del marco natural cuando sea preciso.

- Generar un incremento de la biodiversidad, tanto cualitativa como cuantitativamente,
a través de la mejora de la calidad del ecosistema representado por la ribera en el
area de estudio. Para ello se debe producir un aumento de la calidad y diversidad de
la flora, elemento vital para el sustento y desarrollo de la fauna existente.

- Fomentar el uso y disfrute de este espacio natural, haciéndolo mas atractivo y
accesible para toda la sociedad.

- Establecer pautas de conservacion y gestioén de la ribera que tengan como base la
concienciacién social, sirviendo como apoyo a la puesta en valor del entorno.

3.2. Localizacion

El tramo en que se desarrolla este proyecto se encuentra situado en el rio Carrién a su
paso entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo”, en la ribera aguas arriba de la
ciudad de Palencia, capital de la provincia homénima.

En la parte inicial del tramo el propio rio ejerce de limite administrativo entre los términos
municipales de Grijota y Palencia. Aunque la evaluacién de la ribera que forma parte del
presente proyecto se ha efectuado en la totalidad del mismo, se aclara que las diversas
obras proyectadas se localizan integramente en el término municipal de Palencia.

El rio Carrién discurre unicamente por la provincia de Palencia en la totalidad de su
recorrido. Pertenece a la cuenca del Duero, siendo un afluente de segundo orden o
subafluente de dicho curso principal. EI Carrién nace en la “Laguna de Fuentes
Carrionas”, a mas de 2200 metros de altitud, en el término municipal de Velilla del Rio
Carrién y dentro del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montana -
Palentina. Desemboca en el rio Pisuerga, cerca de la localidad de Duenias, al sur de la
provincia. Tiene una longitud de 179 km y drena una extension de 3351 km2. Sus
afluentes principales son el rio Ucieza, por la margen izquierda, y los rios Cueza,
Valdeginate y Retortillo, por la margen derecha. Estos dos ultimos unen sus caudales
en el denominado “Emisario de la Laguna de la Nava”, que vierte sus aguas al Carrion
en la parte final del tramo de estudio. En la actualidad la cuenca del rio Carrion se
encuentra regulada en cabecera por los embalses de Camporredondo (70 hm?3) y
Compuerto (95 hm?), ambos situados aguas arriba de Velilla del rio Carrién y en su
mismo término municipal (CHD, 2012).

Como se ha apuntado con anterioridad, el tramo de estudio queda comprendido entre
los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo”, en el espacio perteneciente al término
municipal de la capital palentina situado previamente al paso del rio Carrién por el area
urbana (figura 3).
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Figura 3: Localizacion general de la zona de estudio.

Las coordenadas geograficas de los extremos del tramo son:

Seccion inicial (Guijondo):
- Latitud: 42° 3 10,64” N
- Longitud: 4° 33’ 24,45” W

Seccion final (Segundo Sotillo):
- Latitud: 42°1’ 12,45” N
- Longitud: 4° 33’ 0,04” W

Las coordenadas UTM (ETRS89) de estos puntos vienen representadas por:
Seccion inicial (Guijondo):

- X:371.175,62 huso 30N

- Y:4.656.828,40 huso 30N

Seccion final (Segundo Sotillo):
- X:371.670,68 huso 30N
- Y:4.653.172,94 huso 30N
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La longitud del tramo completo es de 4 km medidos en el eje central del rio. Este se ha
dividido, para la evaluacién, en 20 secciones de aproximadamente 200 m cada una. La
seccion inicial se localiza en el extremo norte del tramo, siendo el sentido de avance
aguas abajo.

/

Figura 4: Detalle de situacion del tramo de estudio (sombreado en amarillo) y municipios que lo
comprenden.
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4.1. Historia

Histéricamente, uno de los factores condicionantes con mayor peso para el
asentamiento humano, ya sea temporal o permanente, es la existencia de una fuente
de agua en el lugar. Esta es la razén por la cual en la actualidad encontramos muchas
ciudades modernas ligadas a un curso de agua, como sucede en el caso de Palencia
con el rio Carrién. Desde su fundacion en tiempos prerromanos, la urbe se ha ido
expandiendo a lo largo de los siglos tomando como uno de sus ejes principales la ribera
de este rio, aprovechando para su desarrollo la llanura de inundaciéon del mismo y sus
vegas.

Hasta mediados del siglo XX, esta zona riberefia aguas arriba de la ciudad estaba
ocupada basicamente por huertos, eras y terrenos de labranza, en el marco de una
economia tradicional que servia de apoyo a la subsistencia de la poblacion. Con los
fenbmenos sociales iniciados en ese momento (éxodo rural), el casco antiguo de la
capital empieza a expandirse por estas vegas. El desarrollo de los barrios protagonistas
de esta expansién por la parte norte de la ciudad, como el barrio de “El Cristo”, el barrio
conocido como “Los Tres Pasos” y el barrio de “San Antonio” o “La Carcavilla” se ha
prolongado hasta la actualidad, con sus habitantes familiarizados durante décadas a la
ribera. Basta senalar como ejemplo que hasta la década de los setenta era usual “hacer
la colada” en los popularmente conocidos como “lavaderos” a pie del Carrion, habiendo
existido uno al final de este tramo que era frecuentado por mujeres del incipiente barrio
de “San Antonio”. Por otra parte, el rio y el entorno asociado a él siempre han constituido
un espacio de ocio y esparcimiento para los habitantes de nlcleos cercanos.

Figura 5: Lavanderas en el rio Carrién, alrededores de la ciudad de Palencia
(fotografia publicada en Mundo Gréfico, 1914).
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A continuacion se exponen algunas resefas histéricas relativas a los elementos mas
notables de esta parte de la ribera.

El conocido como “Puente Don Guarin” remonta sus origenes al siglo XV, siendo su
construccion promovida y costeada en gran medida por iniciativa eclesiastica en el afo
1425, dadas las necesidades e intereses del momento. Se trata de un puente de estilo
bajomedieval levantado en piedra de silleria con pilares y tajamares semicilindricos en
seis arcos de medio punto, por cuyos vanos fluyen las aguas del Carrién. El nombre de
la obra se debe al apodo que recibia en la diécesis palentina su promotor, Alonso Diez
de Tamara, arcediano de Carrion de los Condes. Actualmente soporta tanto transito
peatonal como rodado. En las inmediaciones del mismo (por el margen derecho), se
emplaza la Ermita de San Roman o de los Peones Camineros, que cuenta con area de
aparcamiento y descanso.

Aparte de la represa que forma parte de la moderna estacion de aforo de la
Confederacion Hidrografica del Duero, en el tramo se conservan otros dos azudes,
aguas abajo del anterior. Ambos fueron empleados por las acefas que funcionaron
hasta mediados del siglo pasado, como el “Molino de San Roman”, del cual se conserva
el edificio principal, de gran valor patrimonial e historico, junto a su antiguo azud, llamado
“Pesquera de San Roman” por los lugarefios.

Figura 6: Vista actual de la “Pesquera de San Roman”. En la parte superior derecha de la imagen puede
apreciarse parte del edificio que en su dia ocup6 el molino homoénimo.

Otro elemento del patrimonio histérico a destacar son los pilares del antiguo puente
sobre el Carrion del trazado del “Ferrocarril Secundario”.
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La Compania de Ferrocarriles Secundarios de Castilla era la empresa ferroviaria que
gestionaba varias lineas de ferrocarril de via estrecha que atravesaban Tierra de
Campos y conectaban localidades de las provincias de Palencia, Leén, Valladolid y
Zamora. Fue concebido en un principio para el transporte de la produccion cerealista de
la comarca hacia los puertos cantdbricos, ampliando posteriormente su servicio al
transporte de viajeros. Las principales lineas que llegaron a entrar en funcionamiento
fueron Palencia - Villalon de Campos, Valladolid - Palanquinos y Medina de Rioseco -
Villada, estando todas ellas interconectadas.

El precedente de estos ferrocarriles fue la Compania de Ferrocarrii Economico de
Valladolid a Medina de Rioseco, uniendo ambas ciudades en 1884. No fue hasta el 1 de
julio de 1912 cuando se inaugur6 la conexion entre Palencia y Villalon de Campos, acto
al que acudio el rey Alfonso Xlll. En 1934, con la fusion de las companias Sociedad
Espariola de Ferrocarriles Secundarios y Compania de Ferrocarriles de Castilla, se crea
Ferrocarriles Secundarios de Castilla. El optimismo de las gentes en aquella fecha
histérica para la region quedo reflejada en un periddico local palentino como sigue: "As/
se demuestra lo que somos, asi se pone de manifiesto la voluntad de una comarca que
trabaja, y con este trabajo honrado, contribuye a que la patria se engrandezca. El acto
de ayer, debe servirnos de aliento para el porvenir”. A pesar de que este ferrocarril llegd
a ser el de mayor longitud de entre los de via estrecha en Espana, a partir de la década
de los sesenta entré en quiebra econdmica, debido fundamentalmente a la regulacion
de los precios del cereal y al éxodo rural, siendo integrado por orden ministerial en FEVE
(Ferrocarriles Espanoles de Via Estrecha) en marzo de 1965, hasta que el 11 de julio
de 1969 se suspendia definitivamente su servicio (Ortufiez Goicolea, 2004).

Figura 7: el “Ferrocarril Secundario” en las proximidades de Palencia (Archivo de Diario Palentino).

En la actualidad, las infraestructuras de esta extinta red ferroviaria estan siendo objeto
de recuperacion con diversos proyectos, como se propone también en este trabajo. Asi
ocurre por ejemplo con la “Via verde del Esla”, en la provincia de Leo6n, o con el “Camino
Natural del Tren Secundario”, en la de Palencia. Este ultimo parte de la darsena del
Canal de Castilla en la capital y con un recorrido de 30 km atraviesa varias localidades
terracampinas permitiendo disfrutar del paisaje de esta comarca asi como de los
humedales recuperados de la Laguna de la Nava y la Laguna de Boada y la flora y fauna
asociadas.
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4.2. Motivaciones

El hecho de tener que realizar un proyecto de ingenieria como Trabajo de Fin de Grado,
tal como establecen las normas que regulan la titulacién de Grado en Ingenieria Forestal
y del Medio Natural en la Universidad de Valladolid, ha motivado la decision de aplicar
los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de esta etapa formativa como
alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingenierias Agrarias de Palencia a una
tematica de interés personal, tomando como escenario un entorno de gran valor para la
ciudad de Palencia, en la que naci y he vivido siempre, al cual estoy familiarizado desde
la infancia.

4.3. Planes y programas

Los terrenos afectados por las obras que conforman el proyecto son parcelas
pertenecientes a la Confederacién Hidrografica del Duero y al Ayuntamiento de
Palencia, por lo que la realizacién de estas podria impulsarse conjuntamente de forma
subvencionada por ambas instituciones.

El marco principal en el que se desarrollarian las actuaciones propuestas en este
proyecto es el Programa Anual de Conservacion y Mantenimiento de Cauces
desarrollado por la Confederacion Hidrografica del Duero, para la provincia de Palencia,
cumpliendo con el Plan Hidrol6gico del Duero (2015-2021). Se alcanzarian con ello los
objetivos planteados por la planificacion hidrolégica de la Ley de Aguas, de acuerdo con
el articulo 40 del texto refundido de la citada norma, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Por parte del consistorio capitalino se encuentra en marcha en la actualidad el Plan
Estratégico de la ciudad de Palencia y alfoz (2012-2020), en el contexto de la Estrategia
2020 de la Union Europea, para cuyo desarrollo la consecucién de este proyecto
supondria la adicion de valores muy positivos dentro del nuevo modelo de ciudad
sostenible, pudiendo entrar a formar parte del Plan General de Ordenacion Urbana.
Asimismo, Palencia esta incluida en la actualidad en el Proyecto Urban de la Comisién
Europea, financiado con fondos FEDER para la regeneracion econémica y social de
ciudades en crisis.

5. BASES DEL PROYECTO

5.1. Directrices del proyecto

5.1.1. Finalidad

Este proyecto pretende la puesta en valor de las riberas del Carrién en el tramo
considerado mediante la recuperacion integral del mismo a nivel ambiental, ecolégico y
social, promoviendo la conservacién de los atributos méas representativos a través de la
ejecucion de diversas actuaciones de mejora que potencien su uso a la vez que faciliten
su gestion.
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Se realizara una evaluacién del tramo mediante dos indices de evaluacion de calidad
de riberas, citados en puntos anteriores, con objeto de analizar el estado de
conservacién de cada una de las secciones que lo conforman para llevar a cabo su
clasificacién en funcion del nivel de calidad ecol6gico y ambiental que presenten. Esta
valoracion permitira determinar qué tipo de accion se adeclta mas a cada zona del
tramo, planteando medidas protectoras para aquellos atributos en mejor estado y
proyectando diferentes actuaciones de mejora que restauren aquellos mas degradados.

Estas mejoras, deben contribuir a una puesta en valor integral para el entorno, estando
sus beneficios orientados tanto a incrementar la calidad del espacio natural como a
fomentar su correcto uso y disfrute por parte de la sociedad, aumentando su atractivo y
facilitando el acceso al mismo. Para ello se ejecutara la adecuacion y sefnalizacion de
una senda de interpretacion de la naturaleza, integrada por una pasarela que permita la
conectividad entre orillas, hasta hoy imposible, recuperando parte del patrimonio
historico. Se acondicionara un area recreativa ligada a dicha senda y se instalaran
puestos de pescadores en las zonas de pesca mas frecuentadas tradicionalmente a lo
largo del tramo. De las especies de vegetacion riberefia que se implanten, algunas seran
especies de arboles frutales tipicos de estas vegas que se destinaran a cubrir cierta
extension de terrenos anexos a la senda y al area de esparcimiento mencionadas, con
un fin social ademas del ambiental y ecolégico que poseen todas ellas de forma
intrinseca.

Atendiendo a las intervenciones que se plantean, este proyecto debe integrarse en el
medio de forma que las actuaciones propuestas para la mejora de este marco natural
se realicen con el menor impacto posible sobre el ecosistema, para lo cual se procurara
la reduccién en los tiempos de ejecucion y la introduccién de materiales en consonancia
con la naturaleza del paisaje, optimizando el empleo de medios y recursos econémicos.

5.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor

- Garantizar la conservacion del medio natural, preservando sus valores mas
emblematicos.

- Garantizar que el impacto de las diversas obras sea el minimo posible sobre el
ecosistema.

- Garantizar la optimizacién de costes en la ejecucién de las obras.

- Promover un uso y gestion respetuosos con la ribera y sus valores.

5.1.3. Criterios de valor

Las infraestructuras precisas para la ejecucion de las diferentes actuaciones que
comprende el proyecto presentaran una tipologia adecuada, que esté integrada en el
entorno con el fin de disminuir el impacto visual.

Las acciones que se desarrollen buscaran la conservacion de los valores naturales de
la zona, la mejora del ecosistema, el aumento de la biodiversidad tanto cualitativa como
cuantitativamente asi como la induccion a la divulgacion social y al correcto uso del rio
Carrién y sus riberas en este tramo.
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5.2. Condicionantes

En este apartado debe hacerse en primer lugar una distincion entre condicionantes
internos y externos. Los condicionantes internos, o intrinsecos del medio fisico, son
aquellos que dependen de las caracteristicas que el medio presente, teniendo influencia
directa sobre la proyeccién de las alternativas. Los condicionantes externos, de caracter
socioecondmico, suelen estar en relacién con los usos y aprovechamientos propios de
la zona, incidiendo en los efectos de dichas alternativas.

5.2.1. Estado natural

Ademas del gran valor ambiental y ecoldgico que posee el ecosistema ripario, el marco
constituido por este tipo de bosques u orlas de ribera es crucial desde el punto de vista
de la modelizacién paisajistica, suponiendo un elemento de vital importancia en la
configuracion de paisajes alternos, en claro contraste en este caso con la monotonia
representada por el paisaje estepario de llanuras y paramos tan caracteristico de la zona
de estudio. En los siguientes apartados se exponen las caracteristicas mas
representativas de esta zona del rio Carrién.

5.2.1.1. Climatologia

Los datos climatolégicos que se han empleado para la elaboracién de esta seccién del
presente proyecto son los correspondientes al observatorio de la Agencia Estatal de
Meteorologia (AEMET) de la ciudad de Palencia para el periodo comprendido entre
1981 y 2010. La ubicacion de esta estacion meteoroldgica se muestra a continuacion.

Altitud (m) Latitud Longitud
734 42° 028" N 4°32'4” 0

El clima que caracteriza la zona de estudio es mediterraneo continentalizado o
continental con rasgos mediterraneos. Este tipo de régimen climatico es el
representativo de toda la zona central o de meseta de la peninsula ibérica,
acentuandose la continentalizacién en la Submeseta Norte, donde se enmarca la
cuenca del Duero.

Este clima se caracteriza por la presencia de fuertes oscilaciones térmicas a lo largo del
ano, dandose inviernos frios y largos y veranos cortos y calurosos. El periodo seguro de
heladas estd comprendido entre los meses de diciembre y febrero, mientras que el
periodo probable de heladas se alarga de finales de octubre a principios de mayo.
Asimismo es un clima que acusa una severa sequia en la época estival, normalmente
entre junio y septiembre, tomando las precipitaciones producidas en este periodo un
caracter torrencial. La pluviometria media anual de la zona ha sufrido amplias
oscilaciones histéricas, con valores entre los 250 mm y los 750 mm aproximadamente,
situandose el valor més preciso entre los 400 - 500 mm anuales. Los vientos dominantes
suelen ser de componente N o NO, con mayor relevancia durante la época invernal.
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Estos aspectos pueden apreciarse detalladamente a partir de los datos que se muestran
en las tablas 1, 2, 3y 4.

Segun la clasificacion climatica de Koéppen (1936), el clima en cuestién se
corresponderia con el catalogado por este autor como Csb o Clima templado lluvioso
con verano seco y calido. Segun la clasificacion de Rivas-Martinez (2007), en la zona
de estudio se presentan las caracteristicas tipicas de un bioclima Mediterraneo
pluviestacional con termotipo supramediterraneo inferior y ombrotipo seco superior.

Tabla 1: Régimen térmico de la ciudad de Palencia para el periodo 1981 — 2010 (AEMET, 2010)

Mes | Ene.
Tmax | 19
™ 8
T 3.4
Tm -1
Tmin | -15 [ -11 | -12 | -6 -5 -1 2 2 0 -5 -8 | -13 | -15
Leyenda
Tmax Temperatura maxima absoluta (°C)
™ Temperatura maxima media (°C)
T Temperatura media (°C)
Tm Temperatura minima media (°C)
Tmin Temperatura minima absoluta (°C)

Tabla 2: Régimen pluviométrico de la ciudad de Palencia para el periodo 1981 — 2010 (AEMET, 2010)

Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual

PT | 404 | 28.6 | 25.1 | 38.6 | 446 | 28.7 | 16.3 | 179 | 23.1 | 456 | 46.1 | 43.4 | 489

Leyenda

PT Precipitacion total (mm)

Tabla 3: Valores de insolacion en la ciudad de Palencia para el periodo 1981 — 2010 (AEMET, 2010)

Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual

I 101 147 | 215 | 232 | 272 | 322 | 363 | 334 | 254 | 182 | 117 89 2624

Leyenda

| N2 medio mensual de horas de sol
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Tabla 4: Dias de lluvia, nieve y helada en la ciudad de Palencia para el periodo 1981 — 2010 (AEMET,
2010)

Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual

DL 8 7 7 9 9 5 3 3 4 8 8 9 80

DN 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
DH 16 13 7 3 1 0 0 0 0 1 6 13 60
Leyenda

DL Dias de lluvia (=1mm)

DN Dias de nevadas

DH Dias de heladas

5.2.1.2. Descripcion geomorfoldgica

El rio Carrién forma parte de la cuenca del Duero, la cuenca hidrografica mas extensa
de la peninsula ibérica con 98 073 km?2. Esta limita al norte con la Cordillera Cantabrica,
al este con el Sistema Ibérico, al sur con el Sistema Central y al suroeste con las
penillanuras zamorano-salmantinas. Desde el punto de vista geomorfolégico constituye
una cubeta de origen tectdnico, que se ha ido rellenando por materiales terciarios. El
término municipal de la ciudad de Palencia se sitda en la zona central de esta cubeta
(PGOU, 2010).

Los elementos mas caracteristicos de esta formacion son los paramos altos y las
cuestas que los ponen en contacto con el fondo de los valles y con la Tierra de Campos.
Los paramos son plataformas estructurales de caracter llano formadas a partir de
acumulaciones de sedimentos calizos en medios lacustres y pantanosos en una parte
de la cuenca sedimentaria y que destacan entre 100 y 150 metros sobre el fondo de los
valles. Cuando la red del Carrion con sus afluentes dejé al descubierto sedimentos poco
potentes, la erosién fue formando y abriendo los amplios valles que se pueden observar
en la actualidad.

Las principales formaciones geomorfolégicas en el éarea de estudio vienen
caracterizadas por las calizas resistentes de las partes altas (por encima de los 870
metros), que constituyen los llamados “paramos”, y el rio Carrién que los corta:

- Enlos “paramos” es caracteristica la presencia de cerros aislados (glacis) modelados
por la erosién; las terrazas colgadas (sistema glacis-terraza), y las vertientes
regularizadas, cubiertas por derrubios y sin afloramientos rocosos.

- En cuanto a la unidad del rio Carrién, su red de drenaje tributaria ha dado lugar a
pequenos y estrechos valles de fondo plano que desembocan en las terrazas bajas,
donde por infiltracién pierden por escorrentia el escaso caudal temporal que
acumulan.

Desde el punto de vista geolégico, la cuenca del Carrién esta constituida por sedimentos
terciarios y cuaternarios, lacustres y continentales (arcillas, margas y arenas aunque
también algunas calizas y evaporitas), procedentes del desmantelamiento de las
cadenas montanosas periféricas. La escasa resistencia de los afloramientos ha
permitido la aparicion de un tipico relieve de centro de cuenca con valles amplios y
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orografia suave. En la actualidad los procesos de modelado mas importantes en el valle
del rio Carrion son los relacionados con la dinamica de la red hidrogréfica y los llevados
a cabo por el hombre (JCyL, 2013).

En cuanto a los suelos, se distinguen tres grandes grupos edafoldgicos en la zona de
estudio (PGOU, 2010):

- Suelos de los paramos; son suelos antiguos y evolucionados formados a partir de
calizas pontienses alteradas por procesos erosivos y de karstificacién. Se denominan
terra rosay terra fusca.

- Suelos de las cuestas, que aparecen en las laderas de los paramos y se forman sobre
margas, margas yesiferas e incluso yesos, presentando con frecuencia un horizonte
gipsico. Son suelos poco evolucionados o litosuelos, debido a la pronunciada
pendiente que impide la existencia de amplia cobertura de vegetacion protectoray a
los procesos erosivos.

- Suelos de las vegas, localizados en la llanura fluvial del rio Carrion; son suelos
jovenes oscuros, poco desarrollados, dedicados en gran medida a cultivos de
secano y regadio, presentando unos horizontes muy desarrollados. Unicamente en
el borde del rio aparecen suelos no modificados por la agricultura y a menudo
gleyzados por la proximidad del curso de agua.

Figura 8: Vista parcial de la zona de estudio desde el paramo de “La Miranda”, en la que pueden apreciarse
las formaciones geoldgicas y suelos descritos (Mapio, 2018).

5.2.1.3. Caracteristicas hidromorfoldgicas e hidrolégicas

El trazado actual del rio Carrién a su paso por el término de Palencia, presenta un
aspecto tipico meandriforme, encajado en las terrazas bajas. El mayor desarrollo de la
llanura de inundacion en la margen derecha, hace que las pendientes de este lado sean
en general menos pronunciadas (PGOU, 2010).

Los rios de curso meandriforme con lecho de arenas, como es el caso del Carrién en la
zona de estudio, tienen una energia media y presentan un equilibrio entre los arrastres
de fondo y transporte en suspensién (Ballarin Ferres y Rodriguez Mufioz, 2013).
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Otro aspecto destacable de la caracterizacién hidromorfol6gica del tramo es la presencia
de paleocauces, apreciables en dos zonas de meandros abandonados por el curso de
agua al norte de la ciudad (PGOU, 2010).

Figura 9: Ortofoto de la cuenca del Carrién a su paso por el término de Palencia, donde pueden apreciarse
dos de las caracteristicas hidromorfolgicas descritas; la existencia de paleocauces o meandros
abandonados y la presencia de cerros testigo como son el Cerro del Otero (mas al sur) y el Cerro de San
Juanillo (més al norte).
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Figura 10: Vista de los cerros testigo; al fondo, el Cerro del Otero (derecha) y el Cerro de San Juanillo
(izquierda). Fotografia tomada desde el borde de la orla de ribera del rio Carrién en la zona de estudio.

El caudal medio anual que transporta este cauce a su paso por el término de Palencia
es de 12,7 m¥s, siendo habituales los desbordamientos en los inviernos con alta
pluviosidad.

El estado ecoldgico del rio Carrién a lo largo del tramo de estudio es en general Bueno,
siguiendo los resultados obtenidos a partir del empleo de diferentes indices por el
organismo gestor de este cauce, la Confederacién Hidrografica del Duero. Tanto el
indice de continuidad lateral (ICLAT) como el indice de compartimentacion (IC) son
correctos. El indice de alteracion hidrolégica (IAH) presenta valores comprendidos entre
1,5y 2,0, por lo que no existe exceso de extracciones. Las bandas de proteccion de
riberas existentes, formadas por la vegetacion riparia asociada al cauce, son de 15
metros, presentandose este valor (el mas alto de la clasificacion) de forma global para
toda la longitud del rio (CHD, 2018).

El estado quimico de la masa de agua del tramo es también Bueno, alcanzando los
niveles exigidos para la obtencion de esta catalogacion. La concentracion de DBO5 es
inferior al menor valor establecido por la clasificacion empleada, que es de 3 mg/l, no
existiendo problemas de eutrofizacion de aguas por exceso de materia organica. Para
el caso del fésforo, su concentracion tampoco supera el menor valor de referencia, 0,035
mg/l. No existe contaminacién por acumulaciones de nitratos, amonio ni compuestos
procedentes de la utilizacion de plaguicidas. Otros aspectos como oxigenacion,
salinidad o acidificacién (pH), son normales (CHD, 2018).
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5.2.1.4. Masa subterranea

El Término Municipal de Palencia se encuentra en el Sistema Acuifero n® 8 de la cuenca
del Duero, formada por materiales del Terciario detritico. Este sistema queda situado a
gran profundidad bajo materiales impermeables, lo que unido a la baja calidad de las
aguas que lo forman determina una escasa utilidad de aprovechamiento y escasos
problemas de contaminacién. Por otra parte, el acuifero que existe en las terrazas bajas
del rio Carrién presenta un reducido espesor y su explotacién no es susceptible de
aprovechamientos de importancia, limitdndose su explotacién a algunos pozos de
escaso consumo global. Estos acuiferos estan situados en materiales que pueden llegar
a tener alta capacidad de infiltracion, por lo que son susceptibles de padecer procesos
contaminantes.

Se pueden distinguir dos tipos de acuiferos: superficiales libres y profundos confinados
o semiconfinados. Los acuiferos de los paramos y las terrazas del Carrion se
corresponden con el primer tipo, mientras que los de la cubeta del Carrién son del tipo
confinado o semiconfinado.

Por el Real Decreto 478/2013, de 21 de junio, se aprobé el Plan Hidroldgico de la parte
espafnola de la Demarcacion Hidrografica del Duero. En el articulo 13 de la parte
Normativa del Plan que acompana al citado Real Decreto y en su anexo 2.33 se
relacionan las masas de agua subterranea que se han identificado y definido en la parte
espafola de la demarcacion del Duero, conforme a lo indicado en el articulo 9 del
Reglamento de la Planificacion Hidrolégica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6
de julio (CHD, 2018).

En la extensién ocupada por el tramo de ribera estudiado, no esta catalogada ninguna
masa de agua subterrdnea dentro de dicha zonificacion de aguas subterrdneas
realizada por la Confederacion Hidrografica del Duero. La masa catalogada mas
cercana al &rea de estudio es la Masa de agua subterranea Terciario detritico bajo los
Paramos, con el codigo 400067, no afectando de forma directa ni relevante a los
terrenos que conforman la misma.

5.2.1.5. Vegetacion

Atendiendo en un primer lugar a la clasificacion realizada por Rivas Martinez (1987), el
encuadre biogeografico de la zona de estudio es Regiébn Mediterranea, Provincia
Mediterranea - Ibérica - Central, Subprovincia Castellana, Sector Castellano - Duriense
y Distrito Terracampino. Se enmarca aqui la Tierra de Campos palentina delimitada al
sur por los paramos conformados por los montes Torozos y el Cerrato, quedando la
vega del rio Carrion entre ambas formaciones orograficas. La vegetacion potencial
estaria representada por el encinar puro, pero tratandose en este caso de bosques
propios de zonas de ribera son alisedas, alamedas o choperas, saucedas, olmedas y
fresnedas las formaciones que representan tipicamente dicha vegetacion.

En el bosque de ribera teérico se pueden distinguir varias bandas paralelas a la corriente
de agua atendiendo a las caracteristicas del terreno. La primera banda esta constituida
por especies higréfilas, como alisos y sauces, muy avidas de humedad freatica, por lo
que crecen muy cerca del agua. La banda siguiente inmediata a esta, la alameda o
chopera, estaria formada por los dlamos o chopos autdctonos que, si bien requieren
humedad abundante, toleran inundaciones invernales y se adaptan al estiaje.
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Finalmente, aparecen las bandas exteriores de las fresnedas y olmedas que ocupan en
general los terrenos de vega que raramente se inundan y se adaptan al terreno donde
el nivel freatico es méas profundo (Costa et al., 1997).

chopos (Populus nigra)

alisos (Alnus glutinosa)

Arroyo tramo medio

Figura 11: Estructura transversal teérica del bosque de ribera (Atlas Forestal de Castilla y Le6n, 2007)

Sin embargo, en ciertas ocasiones, la gran heterogeneidad que presentan los bosques
de ribera hace que la diferenciacién de las bandas de vegetacion no pueda hacerse de
una forma clara, sino que solo se pueda hablar de tendencias que tienen las distintas
especies vegetales (Ferreras y Arozena, 1995).

El estudio realizado sobre la vegetacion riparia, el cual se muestra detalladamente en
secciones posteriores, ratifica lo expuesto en los parrafos anteriores pudiéndose
apreciar la distribucion de la orla riberena en las tres bandas descritas en diversas partes
del tramo siendo, no obstante, irregular en el conjunto del mismo ajustandose a la
tendencia de cada especie. Por otro lado, permite hacer una enumeracion de las
especies presentes, ya sean de caracter dominante o accesorio.

La especie mas representativa del tramo es el aliso (Alnus glutinosa), propia de suelos
cercanos a la linea de agua y muchas veces cubiertos por ella durante las diferentes
crecidas. Aparece habitualmente como especie dominante, formando alisedas en buena
parte de la ribera, las cuales gozan de un buen estado de conservacion poseyendo un
gran valor ecolégico. Constituyen el tipo de masa ideal al que deberian tender los
bosques riparios de la region.

Otra de las especies dominantes mas frecuente a lo largo del tramo es el chopo negro
(Populus nigra), que también se presenta formando bosquetes extensos con ejemplares
de gran porte. A veces se trata de lineas de pies de la variedad denominada chopo
lombardo (Populus nigra var. italica), introducida pero no menos representativa del
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paisaje tipico castellano. Ambos conjuntos aparecen en todo caso en suelos mas
alejados del cauce pero con nivel fredtico elevado e inundables por crecidas
extraordinarias. De forma puntual, acompafnando a estos Ultimos puede aparecer algun
pie de alamo o chopo blanco (Populus alba). En cualquier caso las choperas tienen una
densidad menor que las alisedas, advirtiéndose muy bien en ellas la regeneracion
natural. También es posible hallar algun pie del llamado chopo hibrido (Populus x
canadensis), especie exotica que conforma varias choperas de produccion industrial
(estado de fustal en la actualidad) en terrenos anexos a buena parte de la ribera y que
se ha naturalizado en la misma.

La dltima de las especies representativas del tramo es el olmo comun (Ulmus minor),
que aparece formando lineas de bosque en terrenos similares a los que ocupan los
chopos. A veces aparece formando un sotobosque bajo las diversas especies de chopos
o intercalada con alisos, mientras que donde no existen estas especies dominantes
forma el estrato principal, con pies de pequefio porte acompanados por otras especies
arbustivas. También esta probada la presencia del olmo blanco (Ulmus laevis).

A lo largo de todo el tramo pueden encontrarse ejemplares adultos de sauces y fresnos
de forma puntual. En el caso de los sauces, el género viene representado por dos
especies, el sauce blanco (Salix alba) y la mimbrera (Salix salviifolia), que aparecen en
los mismos suelos que el aliso e incluso en partes anegadas del cauce. En cuanto a los
fresnos, vienen representados por la especie de este género mas tipica de las riberas
mesetarias, el fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia), estando asimismo
constatada la presencia del fresno comun o de hoja ancha (Fraxinus excelsior), propio
de zonas montafnosas o latitudes mas nortefias, como sucede con algun ejemplar de
roble comun (Quercus robur).

De las especies citadas hasta el momento todas son autoctonas, excepto en las que se
ha sefalado lo contrario.

Formando el sotobosque de las orlas descritas podemos encontrar multitud de especies
caracteristicas de este tipo de riberas como son el escaramujo (Rosa canina), la
zarzamora (Rubus ulmifolius), la zarza pajarera (Rubus caesius), el majuelo (Crataegus
monogyna), el lupulo (Humulus lupulus), la hiedra (Hedera helix), la retama (Spartium
junceum), o la nueza (Bryonia cretica), algunas de ellas de gran interés ecolégico por la
produccion de diversos frutos de interés faunistico. De forma localizada aparecen pies
adultos de nogal (Juglans regia), autdctono y propio de las vegas castellanas, asi como
de la invasora falsa acacia (Robinia pseudacacia). En las choperas de produccion y
baldios aledafos se dan la escoba blanca (Cytisus scoparius) y el esparrago silvestre
(Asparagus officinalis). En los taludes del cauce sin dosel arboreo se observan tapices
de epilobio (Epilobium hirsutum) y arroyuela (Lythrum salicaria).

Por ultimo debe resaltarse la abundancia de vegetacion higroéfila en varias zonas del
curso de agua, presentandose formaciones caracteristicas y monoespecificas como
juncales (Scirpus holoschoenus), espadafnedas ( Typha latifolia) o carrizales (Phragmites
australis).

A partir de la evaluacién de este tramo de ribera mediante los indices de calidad de
ribera RQI (Riparian Quality Index) y QBR (Riparian Forest Quality) se ha determinado
el estado de los principales atributos estructurales y dinamicos de la vegetacion que
integra y conforma la misma. Mediante el indice RQIl (Gonzalez del Tanago et al., 2006),
se analizan siete variables, estando las cuatro primeras dedicadas al estudio de la
vegetacion: continuidad longitudinal de la vegetacion riparia natural, dimensiones en
anchura del espacio ripario con vegetacion natural asociada al rio, composicién y
estructura de la vegetacion riparia y regeneracién natural de la vegetacion riparia.

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS

Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural 25



Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

La valoracién con el indice QBR (Munné et al., 1998) se realiza analizando cuatro
bloques, estando los tres primeros ligados al estudio de la vegetacion riparia: grado de
cobertura riparia total, estructura de la cobertura y calidad de la cobertura. Ambos
métodos se exponen detalladamente en el Anejo n® 1 del presente proyecto. A
continuacion se muestran los resultados extraidos de dicho documento, obtenidos
mediante la aplicacién de los métodos citados en el tramo de ribera estudiado.

Resultados obtenidos a partir de la aplicacién del indice RQI:
1. Continuidad longitudinal de la vegetacion riparia natural:

La parte central del margen izquierdo del tramo conforma una orla de ribera continua
gue se extiende a lo largo de 8 secciones, que suponen 1,6 km de longitud, existiendo
asimismo en la parte final de esta orilla otras dos secciones en estado éptimo,
presentando por tanto el tramo un estado correspondiente a la maxima categoria en el
50 % de su recorrido por este margen, con el 50 % restante en estado bueno. En el
margen derecho se presenta una ligera mayor alternancia de calidades de este atributo,
aunque 10 secciones (50 %) tienen un estado 6ptimo, 7 secciones (35 %) tienen estado
bueno, 2 secciones (10 %) tienen estado regular y una unica seccién (5 %) se encuentra
en mal estado debido a que la carretera del “Camino de San Roman” discurre cerca del
cauce en esta seccion. La valoracion total del tramo para la continuidad longitudinal de
la vegetacion riparia es de 9,7, estado bueno pero muy cercano al éptimo.

Tabla 5: Puntuaciones obtenidas para el primer atributo, continuidad longitudinal de la vegetacién riparia
natural (RQI), para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa el estado de
cada seccion desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para
el tramo).

Secciones

Margen M.P. | M.P.T.

Izquierdo
9,7

Coerecno [ 8 |
Cadigo Estado
_ Optimo
7-9 Bueno
4-6 Regular
_ Malo

2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetacion natural asociada al rio:

De la misma forma que ocurria para el atributo anterior, el margen izquierdo presenta
una calidad 6ptima en buena parte de las secciones, concretamente en 14 de ellas (70
%) que ademas corresponden a la primera mitad del tramo por esta orilla, siendo bueno
el estado de las restantes, situadas en la parte final del mismo. Para el margen derecho
también se da un patron similar al de la continuidad longitudinal, presentandose 5
secciones (25 %) en estado 6ptimo, 10 secciones (50 %) en estado bueno, 4 secciones
(20 %) en estado regular y una seccion (5 %) en mal estado. Para esta ultima orilla del
cauce es notable el descenso de la calidad de este aspecto al final del tramo, por el
mismo motivo sefialado en el apartado anterior.
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Tabla 6: Puntuaciones obtenidas para el segundo atributo, anchura del espacio ripario con vegetacion
natural asociada al rio (RQl), para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa
el estado de cada seccién desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada
total para el tramo).

Secciones

Margen

M.P.T.

Izquierdo

9,2

Cadigo Estado
_ Optimo
9 Bueno
6 Regular
Malo

7
4-

3. Composicion y estructura de la vegetacion riparia:

La valoracién de las caracteristicas que componen este atributo resulta bastante similar
para ambos margenes seccién por seccion. Se podria decir que el tramo en su totalidad
presenta cierta simetria en este aspecto, con la excepcion de las secciones que
conforman la parte final del mismo, que en el caso del margen derecho reducen
ligeramente la puntuacion total. Dicho margen presenta 8 secciones (40%) en estado
Optimo, 7 secciones (35 %) en estado bueno y 5 secciones (25 %) en estado regular.
Cuatro de estas ultimas se disponen en la parte final del tramo, como ya se ha apuntado,
donde la estructura riparia se ve afectada por la cercania al cauce de la carretera
indicada en el punto anterior. Por parte del margen izquierdo se presentan 9 secciones
(45 %) en estado Optimo, concentradas en la parte media del tramo, teniendo las 11
secciones restantes (55 %) un buen estado, a lo largo de las partes inicial y final del
mismo.

Tabla 7: Puntuaciones obtenidas para el tercer atributo, composicién y estructura de la vegetacion riparia
(RQI), para las 20 secciones del tramo. Se adjunta cddigo de colores que representa el estado de cada
seccién desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para el
tramo).

Secciones

Margen M.P.

M.P.T.

Izquierdo

Derecho

8,9

Cadigo Estado
_ Optimo
7-9 Bueno
4-6 Regular
_ Malo
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4. Regeneracion natural de la vegetacion riparia:

En lineas generales, la regeneracion natural, tanto existente como potencial, que posee
el tramo en su conjunto es bastante buena, con gran parte de su recorrido de calidad
optima (sobre todo en la parte central de ambos margenes). En las secciones en mejor
estado son patentes los signos de regeneracion, pudiendo observarse pies de diferentes
edades de las especies autdctonas mas representativas. Haciendo un analisis de la
tabla 8, vemos como el margen izquierdo presenta 9 secciones (45 %) en estado éptimo
para el regenerado y otras 11 secciones (55 %) con estado bueno. El margen derecho
tiene en 6ptimo estado una mayor parte de su recorrido en comparacion con el izquierdo,
concretamente 10 secciones (50 %, es decir, la mitad del mismo). Sin embargo, también
presenta 3 secciones con estado regular (15 %). Las restantes 7 secciones (35 %), con
estado bueno, se disponen creando un marco de transicién entre las pertenecientes a
las otras categorias.

Tabla 8: Puntuaciones obtenidas para el cuarto atributo, regeneracion natural de la vegetacion riparia (RQl),
para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa el estado de cada seccion
desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para el tramo).

Secciones

Margen M.P. | M.P.T.

Izquierdo
9,5

Derecho

Cédigo Estado
_ Optimo
7-9 Bueno
4-6 Regular
_ Malo

Resultados obtenidos a partir de las valoraciones del indice QBR:

1. Grado de cobertura riparia total

Como puede observarse en la tabla 9, el grado de cobertura de la ribera es bastante
alto, con 10 secciones (50 % de la longitud total del tramo) que alcanzan la maxima
puntuacion. Esto supone para el tramo globalizado 2 km de ribera con cobertura
continua. De estas 10 secciones, 8 se disponen en la parte central del mismo formando
dos subtramos compuestos por 4 secciones cada uno.

Tabla 9: Puntuaciones obtenidas para el primer atributo, grado de cobertura riparia total (QBR), de las 20
secciones del tramo (M. P. = Media ponderada).

Secciones 1 2 (3|4 |5 |6 (7|8 )|9 |10 11|12 |13 |14 |15 |16 |17 | 18 | 19 [ 20 | M.P.
Puntuacion | 25 | 20 | 25 | 20 [ 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 21,5
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2. Estructura de la cubierta

La valoracién de esta caracteristica obtiene, al igual que el grado de cobertura, una alta
puntuacion. También encontramos 10 secciones (50 % de la longitud total) con la
maxima puntuacién, buena parte de ellas coincidentes con las que presentan mejor
cubierta total. Esto se debe a la presencia de un nutrido estrato arbéreo en edad madura
a lo largo de todo el tramo por ambas margenes. Las secciones que reciben peor
calificacion acusan la misma a la falta o reduccién de dicho estrato. Las secciones 5, 6,
7 y 8 ven reducida su puntuacién en este bloque respecto al anterior debido a la
existencia de choperas de produccion en conexion con la orla riberena a lo largo de 1
km por el margen izquierdo.

Tabla 10: Puntuaciones obtenidas para el segundo atributo, estructura de la cubierta (QBR), de las 20
secciones del tramo (M. P. = Media ponderada).

Secciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 [ 12 | 13 [ 14 | 15 [ 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | M.P.

Puntuacion | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 [ 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 5 21

3. Calidad de la cubierta

Con respecto al atributo considerado en este bloque, resulta una puntuacién media para
las 20 secciones de 21,5, siguiendo el patrdén de distribucién de los puntos anteriores.
Se presentan de nuevo 10 secciones con la maxima calidad posible, suponiendo la
mitad del tramo total o lo que es lo mismo, una longitud global de 2 km. Estas secciones
se disponen en forma de galeria o corredor de ribera en dos subtramos comprendidos
entre las secciones 4 - 8 y las secciones 11 - 15 (1 km cada uno). La gran variedad de
especies arboéreas y arbustivas en estas, junto al elevado numero de especies
autdctonas, constituyen un factor determinante para dicha catalogacion. En el tramo en
su conjunto, existe una clara predominancia de especies autéctonas o representativas
de este tipo de riberas sobre las introducidas o al6ctonas, presentes no obstante de
forma puntual y aislada.

Tabla 11: Puntuaciones obtenidas para el tercer atributo, calidad de la cubierta (QBR), de las 20 secciones
del tramo (M. P. = Media ponderada).

Secciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 (11 (12 [ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | M.P.

Puntuacion | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 [ 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 21,5

5.2.1.6. Fauna

Como se ha expuesto con anterioridad, la finalidad del presente proyecto es la puesta
en valor de las riberas del rio Carrién, en el tramo inmediato aguas arriba de la ciudad
de Palencia. Es por lo tanto fundamental en este sentido la concepcion de este espacio,
tan cercano a un area urbanizada, como albergue y sustento de la biodiversidad
faunistica existente, fijandose los objetivos de proteccion, conservacion y mejora de los
diversos hébitats que lo componen. En esta seccion se realiza una enumeracion de las
principales especies de fauna presentes en dicho espacio, subrayando la importancia a
nivel ecoldgico de determinadas especies ornitolégicas y acuaticas, relevantes también
algunas de estas ultimas para el desarrollo de actividades sociorecreativas como la
pesca.
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Aunque la practica totalidad de especies presentes tiene una necesidad mas o menos
directa del curso de agua, la existencia de una rica y variada fauna piscicola y de
invertebrados acuaticos seria imposible de no discurrir este caudal. Predomina en estas
aguas la familia de los ciprinidos, al tratarse de un tramo medio. Entre las especies mas
abundantes y representativas encontramos el barbo comun (Luciobarbus bocagei), la
boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense), el cacho o bordallo (Squalius
pyrenaicus) y la tenca (Tinca tinca). Algo menos frecuentes son el gobio (Gobio lozanoi)
y la bermejuela (Achondrostoma arcasii). En cuanto a lo salménidos, esta constatada la
presencia de ejemplares de las dos especies de trucha que habitan las aguas del
Carrién, la autéctona trucha comun (Salmo ftrutta), y la introducida trucha arco-iris
(Onchorynchus mykiss), debido a la relativa cercania de cotos trucheros aguas arriba
de este tramo. En las partes de aguas mas remansadas habitan el lucio (Esox lucius),
la carpa (Cyprinus carpio), el percasol (Lepomis gibbosus), la perca (Perca fluviatilis) y
la perca americana mas conocida como black-bass (Micropterus salmoides), todas ellas
recogidas en el Catalogo espanol de especies exoéticas invasoras.

Entre los invertebrados, son de especial relevancia el cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii), de caracter exotico e invasivo y predominante hasta hace un par
de décadas, y el cangrejo senal (Pacifastacus leniusculus), mas abundante en la
actualidad y asimismo introducido con el fin de ocupar el hueco ecolégico dejado por la
desaparicion en estas aguas del embleméatico cangrejo autéctono (Austropotamobius
pallipes). Estas especies de crustaceos han sido tradicionalmente objeto de pesca en la
zona (las dos primeras lo son en la actualidad), teniendo asimismo interés en este
aspecto los ciprinidos de mayor tamafo mencionados antes. Entre los moluscos, se
debe resefar la presencia del bivalvo exético conocido como almeja asiatica (Curbicula
fluminea), invasora de estas aguas (Navarro et al., 2008), mientras que en la ribera
cobra importancia la abundante existencia de caracol (Helix aspersa), por su interés
sociorecreativo. Otras especies invertebradas que cabe destacar son las representadas
por distintos grupos de insectos como libélulas u odonatos, efémeras y plecépteros,
cuya presencia indica una buena calidad del medio acuatico siendo en este caso de
gran interés para la actividad piscicola.

Otro de los grupos animales que depende en gran medida del habitat ripario es el
conformado por anfibios y reptiles. De los primeros cabe destacar la rana comun
(Pelophylax perezi), el sapo comun (Bufo bufo), el sapo partero (Alytes obstetricans) y
en menor medida el sapo pintojo (Discoglossus galganoi) y el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes). Actian como reguladores de las poblaciones de insectos y
constituyen una fuente de alimento, junto con crustaceos y algunos reptiles, para varias
aves asociadas al medio acuatico. Entre los reptiles el conjunto mas relevante es el
conformado por la familia de los colubridos, cuyos representantes mas frecuentes son
la culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), |la culebra de agua (Natrix maura), la
culebra de collar (Natrix natrix), la culebra de escalera (Rhinechis scalaris) y en menor
medida la culebra lisa meridional (Coronella girondica). Otras especies de ambos grupos
que pueden encontrarse con relativa frecuencia, son la lagartija ibérica (Podarcis
hispanicus) y la salamandra (Salamandra salamandra). Las poblaciones de anfibios y
reptiles son las que més acusan el deterioro o pérdida de habitat, siendo de vital
importancia la conservacion del nicho ecolégico para la supervivencia de especies como
la culebra de escalera o la salamandra.

No obstante, son las aves el grupo que mejor representa la biodiversidad faunistica de
la ribera, dada su abundancia, variedad e identificacién con este ecosistema, siendo
primordial para la presencia y desarrollo de sus respectivas poblaciones la existencia de
una orla de ribera. Dichos aspectos tenderan a aumentar a medida que se incremente
la calidad del habitat creado por la vegetacion riparia.
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Las alisedas que configuran los tramos mejor conservados constituyen el refugio estival
del martinete (Nycticorax nycticorax). Dentro de la misma familia, la garza real (Ardea
cinerea) encuentra en este mismo nicho un buen refugio durante la invernada. Otra
especie representativa de la zona y muy facil de avistar es la cigiefna blanca (Ciconia
ciconia), abundante por la cercania de nucleos urbanos y rurales. Entre las anatidas,
muy frecuentes, destacan el anade real (Anas platyrrynchos) y la polla de agua
(Gallinula chloropus). El area también constituye un punto de parada en la migracién de
especies como el pato cuchara (Anas clypeata) y la cerceta comun (Anas crecca),
debido a su enclave privilegiado entre humedales de gran importancia. Asimismo podria
ser el nicho potencial del cisne blanco (Cygnus olor), presente en tramos aguas abajo a
poca distancia.

Si atendemos a otras aves de menor tamano, mas ligadas al medio arbéreo,
encontramos que este habitat alberga poblaciones abundantes de una gran diversidad
de especies de ribera, como el camachuelo (Pyrrhula pyrrhula), el jilguero (Carduelis
carduelis), el verderdn (Chloris chloris), el herrerillo (Cyanistes caeruleus), el carbonero
(Parus major), el pinzén (Fringilla coelebs) o el chochin (Troglodytes troglodytes), el
zorzal (Turdus viscivorus) o el cuco (Cuculus canorus), presente en época estival.
Asimismo, el triguero (Miliaria calandra) puede verse en los terrenos cultivados
inmediatos a la ribera. Otras especies frecuentes en la zona son el gorrion (Passer
domesticus), el nevero (Motacilla alba), el mirlo (Turdus merula), y los estorninos comuan
(Sturnus vulgaris) y negro (Sturnus unicolor), mas adaptados a areas antropizadas.

Entre las aves rapaces encontramos representantes tanto diurnos como nocturnos. De
los primeros el mas abundante es el busardo ratonero (Buteo buteo), seguido del
cernicalo vulgar (Falco tinunculus). También es frecuente el avistamiento de buitre
leonado (Gyps fulvus) procedente de otras areas. Junto a estos tenemos varios cérvidos
como la urraca (Pica pica), el grajo (Corvus frugilegus) o la corneja (Corvus corone). En
el segundo grupo destaca la presencia de mochuelo (Athene noctua), autillo (Otus
scops) y ocasionalmente lechuza (Tyto alba).

Los mamiferos mas abundantes suelen ser roedores, ya sea mas ligados a las choperas
como ocurre con el ratbn de campo (Apodemus sylvaticus), el conejo (Oryctolagus
cuniculus), la liebre comun (Lepus europaeus) o la liebre ibérica (Lepus granatensis), o
a espacios mas humedos, como pasa con la rata de agua (Arvicola sapidus) o el topillo
(Microtus arvalis). Muy importante es la presencia de diferentes mustélidos como la
comadreja (Mustela nivalis), mas terrestre, o la nutria (Lutra lutra), de caracter anfibio,
acompanadas por el invasor visdbn americano (Neovison vison), muy extendido en los
ultimos anos. También es posible la presencia de ejemplares de mamiferos de mayor
tamano como el zorro (Vulpes vulpes) o el jabali (Sus scrofa). Dentro de esta clase, no
se debe olvidar al grupo de los quirdpteros, formado por diversas especies de las cuales
la mas abundante es el murciélago comun (Pipistrellus pipistrellus). Poseen gran interés
como reguladores de las poblaciones de invertebrados, los insectivoros, asi como
dispersantes de especies floristicas, los frugivoros.
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5.2.2. Ambito legal

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes. Esta ley tiene por objeto garantizar la conservaciéon y proteccién de los
montes espafoles, promoviendo su restauracion, mejora, sostenibilidad y
aprovechamiento racional, apoyandose en la solidaridad colectiva y la cohesion
territorial.

La regulacion actual de las Confederaciones Hidrograficas deriva del texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, cuyo
nucleo central se nutre de la Ley de Aguas de 1985, a la que se incorporan algunas
reformas introducidas por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre y por las sucesivas leyes
de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Leyes de Acompanamiento) para
1995 (Ley 42/1994), 1997 (Ley 13/1996), asi como algunas otras previsiones normativas
contenidas en la Ley 9/1996, de 15 de enero, sobre medidas excepcionales por la sequia
ylaLey 11/1999, de 21 de abril que modificé la Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental, que establece las bases que
deben regir la evaluacién ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio
del Estado un elevado nivel de proteccién ambiental, con el fin de promover un
desarrollo sostenible.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Supone la
trasposicion al ordenamiento juridico espafnol de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicacion de contratos
de concesion, y de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
idéntica fecha, sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE. Esta ley tiene por objeto regular la contratacion del sector publico, a fin de
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminacién e igualdad de trato
entre los candidatos, y de asegurar, en conexion con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilizacién de los fondos destinados a
la realizacién de obras, la adquisicion de bienes y la contratacion de servicios mediante
la exigencia de la definicion previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la
libre competencia y la seleccién de la oferta econédmicamente mas ventajosa. Es
igualmente objeto de esta Ley la regulacion del régimen juridico aplicable a los efectos,
cumplimiento y extincion de los contratos administrativos, en atencién a los fines
institucionales de caracter publico que a través de los mismos se tratan de realizar.

El Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras previstas para este proyecto
cumple lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que establece en
el capitulo Il del articulo 4 la “obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del
Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras”.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta ley
viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacion de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que, a su vez, en parte procedia de
la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos, y a las sucesivas
modificaciones de aquella.
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Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y Leon. Con esta se crea
la Red de Areas Naturales Protegidas (RANP), que estara constituida por tres redes
complementarias: la Red Natura 2000, la Red de Espacios Naturales (REN) y la Red de
Zonas Naturales de Interés Especial. Ademas se incorporan otras figuras de proteccion
provenientes de convenios y acuerdos existentes en Castilla y Ledn. Asi, se recogen las
zonas humedas incluidas en el Convenio Ramsar, o las Reservas de la Biosfera en
Castilla y Leon.

Para el caso del presente proyecto, el tramo de estudio se ve afectado por la cercania
del Espacio Natural “La Nava y Campos de Palencia”. Dentro de la Red Natura 2000,
circundan el area de estudio las ZEPA “La Nava - Campos Norte” y “La Nava - Campos
Sur”, integradas en dicho espacio, asi como la ZEPA “Lagunas del Canal de Castilla”.

LA NAVAY
20S DE PALENCIA

Figura 12: Ubicacion del tramo de estudio (circulo verde) respecto al E.N. “La Nava y Campos de Palencia”
(JCyL, 2010).

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.

Asimismo, el area en que se localiza el proyecto se veria afectada por el Decreto
40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminacion
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agricola y ganadero, y se
aprueba el Cédigo de Buenas Practicas Agrarias. La Zona Vulnerable designada es
Paramo de Astudillo ZV-PA, con afeccién en concreto por parte del municipio de Monzén
de Campos, situado aguas arriba del tramo de estudio.
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5.2.3. Aprovechamientos y usos de la ribera

En la actualidad, el aprovechamiento econémico principal de la ribera se reparte entre
la plantacién de choperas de produccion y la agricultura de secano. Ambas actividades
tienen un peso similar hoy en dia en el area de estudio, tomando como criterio la
ocupacién del terreno que supone cada una de ellas. No obstante, hasta mediados del
siglo pasado el uso dominante de la ribera fue exclusivamente agricola, con parcelas
destinadas a cultivos de secano que se han mantenido hasta el presente entre los que
se intercalaban pequefas explotaciones horticolas, practicamente desaparecidas
actualmente y relegadas a las propias de las fincas privadas aledanas.

Las choperas de produccion aparecen en ambas margenes de la ribera, principalmente
en la mitad norte del tramo, ocupando los suelos de terrenos anexos donde el nivel
fredtico es mas alto. La especie empleada en ellas es Populus x canadensis,
concretamente el clon 1-214, casi omnipresente en todas las choperas de la region con
fines industriales. Esta demanda es debida a que dicha especie posee capacidades
productivas muy altas a corto plazo, con turnos de corta de entre 12 y 15 anos,
desarrollandose con gran rapidez fustes altos con las caracteristicas que requiere la
industria de transformacién. Las choperas existentes en el tramo considerado se
encuentran en edades avanzadas, desde latizal alto hasta fustal alto. Todas ellas se
encuentran bien conservadas, con un adecuado estado fitosanitario de la masa
productiva y sin acumulaciones de residuos lefiosos. Aunque la distribucion de pies es
correcta, no mezclandose estos nunca con la orla de ribera, si que se observan
ejemplares de diverso porte que forman parte de la misma por su dispersion desde estas
choperas.

Los cultivos agrarios aparecen ocupando la mayor parte de la mitad sur del tramo,
extendiéndose a lo largo del margen izquierdo varias parcelas de secano, mientras que
en los terrenos anexos del margen izquierdo se suceden varias fincas privadas con
parcelas horticolas. Los cultivos de secano son los tradicionales de esta zona,
intercalandose parcelas con trigo ( Triticum durum) y cebada (Hordeum vulgare). Aunque
desaparecidos en la actualidad, como se ha sefialado anteriormente, cabe destacar la
importancia que los huertos de diversas especies frutales tuvieron en el pasado en estas
zonas de vega, algunas de las cuales pretende reintroducir en la ribera este proyecto,
como el manzano silvestre (Malus sylvestris), el peral comun (Pyrus communis) , el
nogal comun (Juglans regia), el membrillero (Cydonia oblonga), el almendro (Prunus
dulcis), el avellano (Corylus avellana), el majuelo (Crataegus monogyna) o el endrino
(Prunus spinosa), con fines ecoldgicos y sociales.

Otro de los aprovechamientos presentes, aunque con un acusado retroceso en las
Ultimas décadas, es el pastoreo de ganado ovino. Hasta mediados del siglo pasado
existié en la zona una importante cabafna ganadera de raza “churra” que en época de
trashumancia se veia acompanada de grandes rebafos de ovejas “merinas” que
transitaban por la Cafiada Real Leonesa Oriental, la cual atraviesa esta ribera.
Asimismo, cabe apuntar como curiosidad, la existencia en el lugar hasta finales del siglo
pasado de una explotacion ganadera dedicada a la cria de reses de lidia.

En cuanto al aprovechamiento piscicola, las aguas del tramo estan catalogadas como
de libre acceso, estando reguladas en el momento actual por el Reglamento de Pesca
de Castilla y Ledn. Las especies pescables con mas tradicion en la zona son ciprinidos
como el barbo (Luciobarbus bocagei), la boga del Duero (Pseudochondrostoma
duriense) o la carpa (Cyprinus carpio) asi como el lucio (Esox lucius) y los cangrejos
rojo (Procambarus clarkii) y sefal (Pacifastacus leniusculus) en el presente y el cangrejo
autdctono (Austropotamobius pallipes) en el pasado.
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También cabe destacar como actividad industriosa la que en épocas pretéritas se llevéd
a cabo en las multiples acenas que aprovechaban los cursos de agua en toda la region,
como es el caso del inactivo “Molino de San Roman”, conservado en este tramo de
ribera.

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, el uso y aprovechamiento principal y casi
exclusivo de la ribera hoy dia es servir como espacio de recreo en diversidad de ambitos.

6. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS

El presente proyecto pretende una mejora integral de la ribera en estudio a través de
acciones que impliquen no Unicamente la proteccién de las areas mas representativas
o un incremento de la calidad ambiental en aquellas mas degradadas, si no también
haciendo accesible y atractivo dicho entorno para la sociedad, siendo la puesta en valor
del medio natural la mejor manera de conservar sus atributos.

Las acciones que integran esta mejora son, ademas de las repoblaciones de ribera
precisas, la creaciéon de una senda de interpretacion de la naturaleza que conecte
ambas orillas y un area recreativa ligada a ella asi como el acondicionamiento de
elementos que mejoren el habitat de diversas especies de fauna por un lado, y el
aprovechamiento piscicola por otro. Dado que los trabajos necesarios para la realizacion
de las mismas se pueden llevar a cabo de distintas formas, se deben analizar todas las
alternativas posibles.

6.1. Identificacion de las alternativas

A la hora de valorar las diferentes alternativas se identificaran aquellas que mayor
incidencia tengan. Estas corresponden a: tratamiento de la vegetacion preexistente y
destoconado, tratamiento de los residuos, preparacion del terreno, método de
plantacién, especies vegetales a implantar, nidales, mobiliario y sefializacién.

1. Tratamiento de la vegetacion preexistente y destoconado:

- Alternativa 1. mediante el empleo de destoconadoras helicoidales de cuchillas
acopladas a la toma de fuerza del tractor.

- Alternativa 2: mediante retroexcavadora.
2. Tratamiento de los residuos:

- Alternativa 1: triturado de los tocones.
- Alternativa 2. quema de los tocones.
- Alternativa 3. empleo de tratamientos quimicos para la eliminacién de los tocones.

- Alternativa 4: retirada a vertedero.
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6.

Preparacion del terreno:

Alternativa 1: preparacion del terreno de forma puntual, mediante un ahoyado con
herramientas manuales de tipo azada, realizando hoyos de aproximadamente 40 x
40 x 40 cm, que permitan el enraizamiento de plantas de 1 o 2 savias.

Alternativa 2: preparacion del terreno de forma puntual, realizando hoyos que
tengan una profundidad suficiente mediante percusion con la herramienta de mano
denominada barrén o plantamon.

Alternativa 3: preparaciéon del terreno de forma puntual, mediante el ahoyado con
retroexcavadora; consiste en la remocion del suelo, sin extraccién de la tierra, en un
volumen de forma prismatica, mediante la accién de un cazo de retroexcavadora con
traccion de ruedas.

Alternativa 4: preparacion del terreno de forma puntual, mediante el ahoyado
mecanico con barrena helicoidal, abriendo hoyos cilindricos de unos 30 cm. La
profundidad del ahoyado oscila entre 40 y 100 cm de profundidad, en funcién del
tipo de planta a instalar y de las condiciones edaficas.

Alternativa 5: preparacion del terreno de forma lineal, realizando un subsolado lineal
con subsolador o “ripper” acoplado a un tractor de ruedas.

Alternativa 6: preparacion del terreno de forma lineal, realizando un subsolado lineal
con subsolador o “ripper” acoplado a un tractor oruga o “skidder”.

Alternativa 7: preparacion del terreno de forma lineal, realizando un subsolado lineal
con TTAE (Tractor Todoterreno de Alta Estabilidad).

Método de plantacion:

Alternativa 1: plantacién mecanizada.

Alternativa 2: plantacién manual.
Especies vegetales a implantar:

Alternativa 1: plantacién de una Unica especie para la formacion de masas
monoespecificas abiertas de uso recreativo.

Alternativa 2: plantacién de varias especies arboéreas y arbustivas presentes en el
tramo para la creacion de un bosque de ribera mixto.

Alternativa 3: plantacién de varias especies arbdreas y arbustivas que no estén
presentes en el tramo de ribera, pero que potencialmente pudiesen formar parte de
dicho tramo.

Alternativa 4: plantacién de varias especies arboreas y arbustivas presentes en el
tramo de ribera asi como de especies arbéreas y arbustivas que no estén presentes,
pero que potencialmente pudiesen formar parte de dicho tramo.

Pasarela, puestos de pescadores, nidales, mobiliario y sefalizacién:

Debido a la amplia oferta de modelos existentes en el mercado para este tipo de
elementos (pasarelas prefabricadas, plataformas para diferentes modalidades de pesca,
nidales para aves y quirdpteros, carteles informativos, postes de sefalizacion, vallas,
papeleras, mesas, bancos, etc.) se llevara a cabo una revisiébn pormenorizada de la

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS

Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural 36



Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

misma teniendo en cuenta la calidad de dichos modelos, su adecuacion al entorno
considerado y el precio de cada uno de ellos.

6.2. Restricciones impuestas por los condicionantes

- Se evitara la introduccion y propagacion de especies aldctonas.

- Se mantendré la diversidad y buen estado de conservacion de los biotopos del
espacio natural, causa directa de su riqueza faunistica.

- Se velara por el mantenimiento del espacio libre de basuras, desperdicios y
vertidos.

- Se evitaran deterioros en la condicion de las orillas a la hora de llevar a cabo los
trabajos con maquinaria.

- Respecto al mobiliario y sefializacién se exigiran materiales de madera tratada que
se integre en el medio y no produzca un impacto visual en el paisaje.

6.3. Efectos de las alternativas sobre los objetivos del
proyecto

Todas las alternativas propuestas deben estar encaminadas a la mejora de la calidad
ambiental de la ribera, de modo que no generen ningun efecto negativo en esta. Deben
cumplirse los objetivos marcados en referencia a conservacion del habitat y aumento de
la biodiversidad, llevando a cabo la recuperacién de aquellas areas o atributos que se
hallen en peor estado y asegurando al mismo tiempo una gestion que permita el uso y
disfrute de la ribera de forma sostenible.

6.4. Evaluacion de las alternativas

Se debe procurar que las obras tengan la minima duracion posible, con objeto de evitar
molestias al entorno reduciendo al maximo los deterioros que se pudieran causar al
medio y el impacto de cualquier actuacion.

- Alternativas para el tratamiento de la vegetacién preexistente y destoconado:

1. Destoconadora helicoidal de cuchillas: es totalmente viable, precisando al menos un
tractor y una destoconadora que se acople al mismo. Los tiempos de ejecucién serian
mayores respecto al uso de retroexcavadora.

2. Retroexcavadora: también es totalmente viable, ya que se trata de un método muy
similar al anterior con la ventaja afnadida de que se reducirian los tiempos de ejecucion,
necesitandose al menos una maquina retroexcavadora.
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- Alternativas para el tratamiento de los residuos:

1. Trituracion de los tocones: se necesitaria al menos una trituradora de residuos
forestales ya sea accionada por un motor interno o por la toma de fuerza de un tractor.
En cualquier caso se precisaria su transporte hasta el emplazamiento de las obras y
durante el transcurso de las mismas bien sea por un vehiculo destinado a tal efecto o
por el propio tractor. Es por tanto una alternativa viable pero de coste mas elevado.

2. Quema de los tocones: es la alternativa de menor coste, pero la que conlleva mayores
riesgos ambientales para el medio fisico. Podrian originarse incendios de diversa
magnitud, dependiendo en la época de ejecucion y el volumen de residuos generado.
Las cenizas también pueden producir contaminacién por escorrentia al cauce.

3. Tratamiento quimico: esta es la alternativa que menor viabilidad presenta debido a la
peligrosidad de los productos tanto en lo referente a la manipulacién durante las obras
como en lo que respecta a un potencial riesgo de contaminacion del medio acuatico. La
mayoria de estos productos estan basados en nitrato de potasio (KNOs), compuesto
perjudicial para la fauna en su periodo de actuacién en el tocén.

4. Retirada a vertedero: es la alternativa mas sencilla dado que Unicamente precisaria
de un camién volquete y una maquina cargadora. La labor de esta ultima puede ser
efectuada por un tractor o retroexcavadora con cazo cargador acoplado para abaratar
costes. Es una alternativa de bajo impacto que puede resultar mas econémica incluso
si los residuos se aprovechasen para la produccion energética a partir de la biomasa
originada en vez de depositarla en un vertedero convencional.

- Alternativas para la preparacion del terreno:

1. Ahoyado manual con azada: alternativa con un impacto ambiental muy bajo. Los
tiempos de ejecucion y el rendimiento dependerian directamente del numero de
operarios que realicen esta labor, elevandose el coste al tratar de mejorar dichas
prestaciones.

2. Ahoyado con barrén o plantamoén: al igual que para la alternativa anterior el impacto
sobre el medio es muy bajo. Asimismo, para conseguir mayores rendimientos habra que
realizar una mayor inversion en personal laboral.

3. Ahoyado con retroexcavadora: esta alternativa produce un impacto mayor al terreno,
debido sobre todo a la compactacién originada por la retroexcavadora a emplear. La
principal ventaja es que reduce notablemente el tiempo de ejecucion al realizarse las
operaciones de forma mecanizada, pudiéndose aumentar con facilidad la profundidad
de los hoyos para aquellas especies que lo necesiten. La disponibilidad de este tipo de
maquinaria en la zona es bastante alta.

4. Ahoyado mecénico con barrena helicoidal: se precisaria al menos una barrena
helicoidal mecanizada, es decir, acoplada a la toma de fuerza de otro vehiculo, por
ejemplo un tractor o similar. No se reducirian tanto los tiempos de actuacion como con
la alternativa anterior y s6lo se podrian realizar hoyos de tamafo unico, dependiendo de
las caracteristicas de la barrena. La disponibilidad de este tipo de maquinaria en la zona
es también bastante alta.

5. Subsolado lineal con tractor de ruedas: se precisaria de un tractor convencional al
que se acoplaria un subsolador. El impacto fisico seria muy parecido al producido con
el empleo de una retroexcavadora. Los costes y tiempos de ejecucion también serian
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similares con el inconveniente de no poder realizar hoyos a medida. La disponibilidad
de este tipo de maquinaria en la zona seria asimismo bastante alta.

6. Subsolado lineal con tractor oruga: se precisaria un tractor oruga equipado con
subsolador, lo cual ya supone un inconveniente pues la disponibilidad de este tipo de
maquinaria suele ser mas limitada. El impacto fisico seria menor al producido con el
empleo de cualquier maquinaria traccionada por ruedas. Los costes y tiempos de
ejecucion también serian similares con el inconveniente de no poder realizar hoyos a
medida, al igual que en el caso anterior.

7. Subsolado lineal con TTAE: se precisaria un Tractor Todoterreno de Alta Estabilidad,
cuya disponibilidad es muy limitada y supone un desembolso econémico elevado, a
pesar de que genera un impacto muy reducido al medio (menor que los anteriores tipos
de magquinaria propuestos) teniendo un alto rendimiento.

- Alternativas para el método de plantacién:

1. Mecanizada: se reducen considerablemente los tiempos de ejecucién y los costes
econdmicos, pero se complica en diverso grado la accesibilidad a los espacios donde la
vegetacion sea muy densa o cerrada, asi como a zonas préximas al talud del cauce o
donde este presenta pendientes mas acusadas.

2. Manual: los tiempos de ejecucién son mayores pero el acceso es mucho mas facil a
casi cualquier punto no anegado del cauce. Se llevaria a cabo un programa de empleo
en la zona con el fin de cubrir los puestos de trabajo que requiera la configuracién de
las cuadrillas de obra, propiciando una mayor aceptacion del proyecto y un beneficio
socioecondémico en la misma.

- Alternativas para las especies vegetales a implantar:

1. Una Unica especie: una plantacion monoespecifica daria lugar a espacios mas
amplios en la ribera, destinados a un uso de caracter recreativo, pero no se produciria
un aumento de biodiversidad, siendo incluso negativo para determinadas especies de
fauna.

2. Varias especies arbéreas y arbustivas presentes en el tramo: una plantacién de estas
caracteristicas aseguraria la adaptaciéon de las especies y su desarrollo, asi como la
creacion de bosques de ribera mas densos, propiciando un aumento de biodiversidad
sobre todo cuantitativamente y creando areas de refugio mas extensas para la fauna.

3. Varias especies arbdreas y arbustivas no presentes en el tramo, pero potencialmente
presentes: una plantacion de estas caracteristicas no aseguraria totalmente la
adaptacion de las especies y su desarrollo, pero en el caso de que la introduccién de
las mismas sea exitosa generaria un considerable aumento de la biodiversidad tanto
cualitativa como cuantitativamente, creando un bosque de ribera conjunto con las
especies ya presentes.

4. Varias especies arbéreas y arbustivas presentes en el tramo con especies que no
estén presentes, pero potencialmente presentes: una plantacion de estas caracteristicas
aseguraria la adaptacion de una parte de las especies y su desarrollo, introduciendo
especies distintas a las dominantes en el tramo. Se produciria un aumento de la
biodiversidad tanto cualitativa como cuantitativamente, creando un bosque de ribera
mixto y denso, favoreciendo la conservacion de la fauna. Se deberia evitar la
introduccion de especies problematicas cuya implantacion sea demasiado costosa o
que generen algun efecto perjudicial en la ribera.
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- Alternativas para elementos constructivos y mobiliario:

Los principales criterios a considerar en cuanto a la eleccion de las distintas alternativas
tanto para los diferentes elementos constructivos como para el mobiliario y sefializacién
a instalar son la adecuacion de los mismos al entorno y su relacién calidad / coste.

6.5. Eleccion de las alternativas

Tratamiento de la vegetacion preexistente y destoconado:

Se opta por el empleo de una maquina retroexcavadora con traccién de ruedas, que
sirve tanto para efectuar el desbroce de vegetaciéon no lefosa y lefiosa de escaso porte
como para destoconar los pies que asi lo requieran. Es la alternativa mas viable desde
el punto de vista econémico, teniendo en cuenta que los rendimientos son altos y los
tiempos de ejecucién reducidos, pues se necesitaria una Unica maquina y su operario
correspondiente, que ademas ejecutarian otras unidades de obra, no dandose
problemas de disponibilidad. Desde el punto de vista ambiental también es viable aun
no siendo la maquinaria menos agresiva respecto a la compactacion que pudiera sufrir
el suelo de ribera.

Tratamiento de los residuos:

Se ha escogido para llevar a cabo esta accion una conjuncién entre dos de las
alternativas propuestas anteriormente. En primer lugar se descartan tanto el tratamiento
qguimico de los residuos, dada su alta peligrosidad para los trabajadores y para el propio
ecosistema, como la quema controlada de los mismos, debido asimismo a los efectos
negativos a nivel medioambiental. Los restos de plantas herbaceas o de plantas lefiosas
de pequeno didmetro se someteran a trituracion mecanizada para obtener compost que
pueda ser aprovechado en las enmiendas organicas que se precisen en terrenos de la
ribera donde se efectlen repoblaciones. Las parcelas con estos requerimientos seran
las mas alejadas del cauce, no necesitando ningun aporte externo las zonas que
conforman las orillas, donde lo que se necesita es la apertura de espacios que
favorezcan la regeneracion natural. Los restos conformados por troncos o tocones se
suministraran a una planta de biomasa teniendo en cuenta la rentabilidad que se genere
para el proyecto. EI movimiento de los residuos en todo caso lo efectuard una
retroexcavadora equipada con cazo cargador.

Preparacion del terreno:

Para la preparacion del terreno, al igual que en el caso anterior, se va a optar por el
empleo de dos de las alternativas propuestas, aplicando cada una como mejor convenga
dependiendo de los condicionantes.

En todo caso la preparacién del terreno se realizara de forma puntual. El elemento
principal para llevar a cabo esta tarea sera la retroexcavadora, dado que la mayor parte
del area a laborar es accesible a esta maquina. Como ya se ha indicado, el impacto
sobre el sustrato es algo mayor que empleando otros tipos de maquinaria pero esta leve
diferencia no compensaria desde el punto de vista econémico y menos cuando esta
misma maquina va a emplearse en mas unidades de obra. En los terrenos donde las
caracteristicas fisicas del medio no permitan el uso de la retroexcavadora se realizara
una preparacion del terreno manual, realizando la apertura de hoyos con barron o
plantamén para mejorar el rendimiento de los operarios. De esta manera se optimizan
los rendimientos y tiempos de ejecucién, complementando una preparacion mecanizada
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de casi toda la superficie con el empleo de cuadrillas que hacen efectivo el aporte
socioecondmico del proyecto.

Plantacién:

La plantacién se realizara en todo caso de forma manual, independientemente de las
caracteristicas fisicas del terreno. En lugares donde la accesibilidad de maquinaria no
sea posible es la Unica alternativa factible, mientras que en aquellos terrenos donde si
seria viable una plantacién mecanizada se ha optado por emplear a las mismas
cuadrillas ponderando méas el componente social del proyecto mediante la creacion de
puestos de trabajo de este sector en la zona, pues el desembolso econémico que origine
la contratacion de personal se compensa aqui con otras unidades de obra mas
rentables.

Especies vegetales a implantar:

Se opta por la ultima de las alternativas descritas, que auna la introduccion de especies
ya presentes con otras que potencialmente lo son aunque en el momento actual no lo
estén. La introduccién de especies ya presentes ayudara a reforzar la orla de ribera en
términos de densidad y estructura de edades, configurando un bosque galeria que
proporcione el refugio deseado para la fauna. Se llevara a cabo por tanto en las zonas
mas préximas al cauce. La introduccion de especies no presentes en la actualidad que
pueden encontrar en esta ribera un nicho ecolégico ideal se llevara a cabo en las zonas
anexas al bosque de ribera, llegando en ocasiones a tener contacto ambas masas
formando un bosque mixto. El hecho de introducir nuevas especies, en caso de resultar
exitoso, ya supone un aumento de la biodiversidad floristica e incrementa la capacidad
del habitat como soporte de biodiversidad en general, actuando sinérgicamente con lo
apuntado antes. Algunas de estas nuevas especies seran de interés tanto ecoldgico
como social, por tener produccién de fruto comestible. Las especies elegidas deben ser
de implantacién sencilla y faciles de conseguir en vivero, y ademas deberan estar
adaptadas a las condiciones edaficas y climaticas de la zona, es decir, las que definan
el nicho ecoldgico sefialado.

Resultaria ideal para este proyecto a la hora de ejecucién de los trabajos que el
aprovisionamiento de material de reproduccién vegetal se hiciese, en la medida de lo
posible, desde los viveros forestales a cargo de la Confederacion Hidrografica del Duero
emplazados en Ribas de Campos y Carrion de los Condes.

Elementos constructivos y de mobiliario:

De entre la amplia oferta existente en el mercado sectorial, se ha optado por la
instalacion de una pasarela prefabricada en madera para uso peatonal, cuyas
caracteristicas deberan ajustarse a los requerimientos y solicitaciones del proyecto.

Para el resto de elementos (postes, carteles, mesas, talanqueras, puestos de
pescadores, nidales) se ha efectuado una revision de dicha oferta escogiéndose
aquellos modelos que mejor se adecuan al entorno y al objeto del proyecto con una
relacion calidad / precio aceptable.
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7. INGENIERIA DEL PROYECTO

7.1. Descripcion general del proyecto

La recuperacion del tramo de ribera que se pretende con el presente proyecto
comprende varias actuaciones que conforman los diversos apartados en que se
estructuran las obras. Estos son la plantacion de diversas especies de vegetacion de
ribera, la creacion de una senda de interpretacion de la misma y su adecuada
sefalizacién, la implementacién de una pasarela que conecte ambos margenes dentro
de esta senda, el acondicionamiento de un area recreativa vinculada a dicha senda, el
emplazamiento de plataformas de aprovechamiento piscicola y la instalacién de nidales.

Para organizar la plantacion es fundamental tener en cuenta los resultados obtenidos
en las evaluaciones efectuadas mediante el empleo de indices de calidad de ribera para
este proyecto. Analizando la valoracién de cada una de las secciones del tramo se
puede determinar la calidad que presentan sus atributos naturales y plantear la
intervencion de acuerdo a su estado de conservacion.

Las plantaciones consisten basicamente en la repoblacién sistematica de los margenes
a través de la introduccion de especies de vegetacion riparia de las cuales, como ya se
ha indicado anteriormente, algunas son parte fundamental del ecosistema en la
actualidad y las que no, son potencialmente adaptables y su presencia seria beneficiosa
para el mismo. Las plantaciones se efectuaran a lo largo de todo el tramo comprendido
entre las secciones 11y 20. Esta decision se debe a que el tramo de ribera comprendido
entre dichas secciones presenta mayores deficiencias que el tramo comprendido entre
las secciones 1 y 10, sobre todo en las secciones finales. Ademas, la introduccién de
especies se plantea como propésito de mejora de la orla de ribera en todos los aspectos,
destacando en este sentido el papel que tiene la misma como marco para la senda
proyectada.

En total se introduciran 19 especies arbéreas y arbustivas, de las que siete ya estan
presentes en el tramo y doce serdn nuevas. No obstante, todas las especies
seleccionadas son autdctonas de la zona de estudio y para las de nueva planta se ha
tenido en cuenta su capacidad de adaptacién al medio, escogiendo aquellas cuya
implantacién y desarrollo puedan resultar mas exitosos, estando constatada la
presencia actual o pasada de algunas de ellas en estas riberas.

Estas especies se distribuyen en cuatro bandas de plantacion dependiendo de las
caracteristicas y requerimientos de cada una. La primera banda esté integrada en su
totalidad por especies ya presentes y cuyo nicho ecoldgico es el mas proximo al cauce.
La segunda y tercera bandas estan integradas por especies presentes y potencialmente
presentes, que suelen aparecer un poco mas alejadas del cauce. La cuarta banda esta
integrada completamente por especies frutales tipicas de esta clase de espacios
riberenos. En el margen derecho se repoblaran las secciones 11 y 12 con las dos
primeras bandas, debiéndose este hecho a la imposibilidad de repoblacion del resto de
secciones del margen por falta de espacio fisico, mientras que en el margen izquierdo
las plantaciones se dispondran desde la seccion 11 a la 20 empleando las cuatro
bandas, con una disposicidén en franjas longitudinales y paralelas al cauce para las tres
primeras e implantando la cuarta en una extension anexa de terrenos baldios.
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La creacion de una senda de interpretacion de la ribera es la actuacién que permite
poner en valor la riqueza natural intrinseca del entono. Dicha interpretacion podra
realizarse gracias a la instalacién de diversos carteles. El trazado de esta senda seguira
en la practica totalidad de su recorrido el curso del rio, afiadiendo un ramal que conecte
el itinerario principal con el area recreativa proyectada. La senda comenzaria en el
margen derecho de la seccion 20, en el parque denominado “Segundo Sotillo”. La
implementacién de una pasarela sobre el antiguo trazado del ferrocarril permitird a la
misma proseguir por el margen izquierdo. En este margen el recorrido transcurriria
paralelo al cauce y a la altura de la seccidén 12 tendria una variante hacia el area de
esparcimiento, todo ello aprovechando ciertos caminos, senderos y firmes ya existentes.
En esta encrucijada la senda proseguiria la ribera hasta llegar al “Puente Don Guarin”,
donde se daria por finalizada pues el cruce de este paso conduce a la Ermita de San
Roman, nuevamente en el margen derecho.

La pasarela, como ya se ha expuesto anteriormente, constituye el punto de paso de un
margen a otro de la ribera siendo un elemento constructivo fundamental para la creacion
de la senda de interpretacion. Mas aun dado que su construccion supondria la provisién
de una conexion entre orillas hasta la actualidad inexistente y por tanto necesaria.
Consistiria en la implementacion de una pasarela prefabricada sobre los pilares del
antiguo puente que utilizé durante décadas el desaparecido “Ferrocarril Secundario”. Se
conseguiria un doble efecto positivo pues se aprovecharian los pilares como
sustentacion de la fabrica al mismo tiempo que se pondrian en valor como elemento
patrimonial recuperado que dentro del conjunto de la ribera significaria una gran
aportacion estética.

El punto de finalizacion del ramal de la senda se encontraria al llegar al &rea recreativa.
Este espacio se creara a partir del acondicionamiento de una pradera arbolada con
bosquetes de chopos en el paraje “Los Hoyos”. A pesar de que el mismo ha sido
destinado a tal fin durante décadas, es patente el deterioro que ha sufrido en los ultimos
anos en parte debido a una acusada falta de infraestructuras a tal efecto que lo pongan
en valor. En el presente proyecto se ha tratado de proveerlo con diversos elementos de
mobiliario rustico (mesas, papeleras, talanqueras, carteles) que se emplazaran una vez
realizada la adecuacion y limpieza del area.

La adecuacion de zonas de pesca es un aspecto necesario dada la demanda piscicola
de estas riberas, entendida en todo caso como actividad sociorecreativa. Para satisfacer
esta necesidad se ha considerado oportuna la instalacion de varios puestos de
pescadores que faciliten el desarrollo de la misma, asi como un mayor control del
aprovechamiento piscicola. Dichos puestos consistiran en la instalacion de siete
plataformas de madera a lo largo del margen izquierdo, dispuestas linealmente en dos
grupos. El primero contara con cuatro puestos ubicados entre el “Puente Don Guarin”y
el azud cercano a la bifurcacion de la senda mientras que el segundo contara con tres
puestos que se situaran algo mas alejados entre si en la parte final del tramo, entre el
azud o pesquera del “Molino de San Roman” y el antiguo puente del “Ferrocarril
Secundario”.

Por ultimo, se acometera la instalacion de nidales que puedan ser utilizados por diversas
especies de aves ripicolas, tanto frugivoras como insectivoras, y de quirdpteros. Su
emplazamiento se justifica por la escasa presencia de arboles muertos en pie o arboles
vivos de gran porte con oquedades que puedan servir de refugio a estas especies. La
colocacién en puntos estratégicos de este tipo de mobiliario, destinado en exclusiva a la
fauna, permitiria suplir esta carencia generando un notable incremento de la calidad de
habitat y de la biodiversidad a cambio de un leve desembolso econdémico. Se instalarian
en total 28 nidales, distribuidos sistematicamente a lo largo de la orla de ribera en el
tramo que enmarca la senda.
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7.2. Obras proyectadas
7.2.1. Plantacién

La plantacién se realizara, como se ha descrito, en las secciones 11 y 12 del margen
derecho y en el espacio comprendido entre las secciones 11 y 20 del margen izquierdo
y los terrenos aledanos a la ribera en las secciones 11 y 12 de este mismo margen. En
el primer caso se dispondran dos bandas de plantacién longitudinales paralelamente al
cauce y en el segundo se dispondran esas dos bandas mas una tercera, también de
forma longitudinal y paralela al cauce, asi como una cuarta extendida de forma anexa.

Se introducirdn 19 especies arboreas y arbustivas. Varias de ellas ya estan presentes
como parte fundamental de la orla de ribera existente mientras que las que no lo estan
lo son potencialmente. Los criterios seguidos para la eleccidén de las diversas especies
objeto de introduccidn son:

- [Especies cuya presencia esté constatada en las riberas del entorno actualmente o
en el pasado.

- A ser posible, especies autoctonas de esta tipologia de riberas o en su defecto las
que presenten mejores caracteristicas adaptativas.

- Especies cuyas caracteristicas ecoldgicas supongan un incremento de la calidad del
habitat y de la biodiversidad, aportando alimento y refugio para la fauna presente.
Asimismo se tendran en cuenta aquellas especies con interés social.

La primera banda esta formada por las especies mas higréfilas, debiendo ocupar los
suelos mas cercanos al cauce, los cuales incluso permanecen anegados cuando se
producen crecidas en este. Las tres especies que conforman dicha banda ya estan
presentes en la actualidad, siendo el propésito principal de la implantacién el refuerzo
de esta linea tanto en términos de densidad como de relevo generacional. Esto
supondra un incremento de calidad para la masa de agua y la fauna acuatica al
proporcionar mas refugio y sombra en las orillas. Estas especies son:

- Aliso (Alnus glutinosa): es una de las especies mas caracteristicas del tramo. Se
presenta formando alisedas con excepcional estado de conservacion que aportan
gran valor ecoldgico, siendo este tipo de formaciones el ideal al que deberian
converger este tipo de orlas de ribera. Su introduccion pretende extender el marco
que crea esta especie en determinadas secciones a todo el tramo.

- Sauce blanco (Salix alba): esta especie se presenta con menor frecuencia pero a lo
largo de todo el cauce de forma puntual con ejemplares de gran porte. La
introduccion permitira ampliar el rango de edades.

- Bardaguera (Salix salviifolia): especie de caracteristicas ecolégicas muy similares a
la anterior y que se presenta en este tramo de igual forma, con la diferencia de que
en su madurez es una especie de porte medio. Debido a esta variacion de tamafos,
su plantacién aportara mayor heterogeneidad a la masa, sobre todo en esta primera
linea.

La plantacién de una segunda banda longitudinal pretende incrementar la anchura de la
orla de ribera creando un corredor longitudinal con mayor densidad y diversidad. Esta
conformada por seis especies que comparten los mismos requisitos ecolégicos,
debiendo situarse en suelos humedos que pueden anegarse en crecidas
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extraordinarias, es decir, higréfilas pero en menor medida que las anteriormente
descritas para la primera banda. De ellas, s6lo una esta presente en la vegetacién actual
del tramo. Las especies elegidas para esta banda son:

Chopo o alamo negro (Populus nigra nigra): se trata de ejemplares de esta
subespecie de chopo, en detrimento del chopo lombardo (Populus nigra italica).
Dado que esta ultima se presenta en el tramo con mayor regularidad y ejemplares
de gran porte, se ha pretendido dar un impulso a la subespecie autdctona,
dominante en determinadas zonas donde forma bosquetes. Este hecho no es 6bice
para mantener el estatus de proteccién que merecen los ejemplares de chopo
lombardo presentes, que cuentan con una gran carga simbolica y ecoldgica en estos
parajes.

Avellano (Corylus avellana): el avellano es una especie inexistente actualmente en
estas riberas, cuya introduccion, que en un futuro genere individuos de gran porte y
productores de fruto, resultaria de gran interés para mejorar la calidad de habitat de
muchas especies y como incentivo para la percepcion social del entorno.

Olmo blanco (Ulmus laevis): se ha elegido esta especie de olmo en lugar del olmo
comun (Ulmus minor), ya existente en el tramo, a fin de producir un incremento de
la biodiversidad. Ambas especies tienen unos requerimientos ecolégicos muy
parecidos, debiéndose procurar que los ejemplares seleccionados para la
plantacién provengan de variedades resistentes a la grafiosis.

Cornejo (Cornus sanguinea): se trata de una especie de caracter arbustivo, destinada
a generar un aumento de la biodiversidad a través de la mejora de la calidad de
habitat, sobre todo en lo referente al estrato inferior o sotobosque, pues en su
madurez produce frutos muy codiciados por muchas especies de fauna.

Espino cerval (Rhamnus cathartica): esta especie, también arbustiva, comparte nicho
ecologico con la anteriormente descrita, estando su introduccién motivada por el
mismo proposito, pues sus frutos también son de interés para la conservacion de
la fauna.

Roble comun (Quercus robur broteroana): se ha ideado la repoblacién con esta
subespecie de roble por su capacidad de adaptacion (la subespecie robur es propia
de climas mas humedos), estando constatada su presencia potencial en estas
riberas. La intencion es que sirva como especie accesoria 0 complementaria de las
dominantes en el tramo, generando individuos que alcancen un porte considerable
con produccion de fruto, de interés para la fauna.

La plantacion de la tercera banda longitudinal tiene el mismo objetivo que la anterior
franja, con el consiguiente aumento de anchura y diversidad de la orla conjunta. La
componen cinco especies de similares requerimientos ecoldgicos, menos higrofilas que
las de las dos bandas anteriores, que suelen emplazarse en terrenos humedos o con el
nivel freatico elevado pero que no llegan a anegarse habitualmente. De estas, tres ya
estan presentes en el tramo y dos son nuevas. Las especies son:

Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia): esta especie de fresno es la mas
caracteristica en este tipo de riberas. En el tramo se presenta como ejemplares de
porte grande o medio, de forma localizada, por ejemplo en el entorno de los
azudes, o entre las formaciones de alisos y chopos. Su repoblacion pretende un
incremento de las clases de edad, asegurando la regeneracién y propiciando una
mejora del habitat.
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- Serbal comun (Sorbus domestica): especie destinada a formar parte del estrato
arbéreo de la orla riberefia en su madurez, de gran interés en el aspecto de
conservacién faunistico dada su produccién de fruto, asi como para la mejora
visual del entorno de la senda proyectada.

- Majuelo (Crataegus monogyna): especie presente en el tramo pero de forma muy
puntual y escasa, como sotobosque de alisedas y alamedas. La plantacion de
ejemplares de la misma resultaria muy beneficiosa por su denso porte en la
madurez, que sirve de refugio a muchas especies, asi como por ser productora de
un fruto con interés ecoldgico y social.

- Endrino (Prunus spinosa): esta especie no esta presente en el tramo actualmente,
pero sus condiciones de nicho ecoldgico la hacen perfectamente adaptable al
espacio de estudio. Su introduccion tiene como fin hacer de ella una especie
acompanfante de aquellas de similares caracteristicas en lo referente a la formacién
del estrato arbustivo de la orla de ribera. Su fruto es muy apreciado no sélo por
infinidad de especies faunisticas sino también socialmente.

- Escaramujo (Rosa canina): especie arbustiva ya presente en el tramo de forma
puntual. Su plantacién se realizaria como especie accesoria de la vegetacion
dominante, papel que viene desempefando en este ecosistema. Junto con las dos
anteriores completaria el sotobosque de la tercera banda, suponiendo un aumento
de la biodiversidad.

Por ultimo, se contempla la plantaciéon de una cuarta banda que en este caso no se
dispone longitudinalmente entorno al cauce, sino aprovechando la extension de ciertos
terrenos baldios anexos al mismo. La fertilidad de estas parcelas y la existencia en las
mismas de un alto nivel freatico, dada su cercania al curso de agua, las hace idéneas
para la introduccion de diversas especies de arboles frutales tipicos de las vegas de
meseta. La plantacion estaria conformada por cinco especies, de las cuales sé6lo una
(nogal) existe en el tramo de forma muy puntual. Al producir frutos comestibles, todas
ellas tienen un gran interés a nivel de conservacion del ecosistema y ademas
potenciarian el uso de la senda, poniendo en valor el espacio. Dichas especies, de
caracteristicas muy similares entre ellas, son:

- Peral comun (Pyrus communis).

- Manzano silvestre (Malus sylvestris).
- Nogal comun (Juglans regia).

- Membrillero (Cydonia oblonga).

- Almendro (Prunus dulcis).
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7.2.2. Adecuacion y senalizacion de la senda

La senda “Ribera norte del Carrién”, que se extiende longitudinalmente siguiendo el
cauce de este rio, tiene su extremo norte en el “Puente Don Guarin” (seccion 11) y el
extremo sur en el parque “Segundo Sotillo” (seccion 20), siendo ambos puntos de inicio
y finalizacion de la misma, lo que permitird completar su recorrido en ambos sentidos.
También se ha contemplado la creacion de un ramal que dé acceso al area recreativa
que se ubicara en las inmediaciones de la senda. La longitud total de la senda sera de
2500 metros, repartidos entre los 2300 de recorrido por la ribera y 200 metros del ramal.

Se aprovechara la existencia de caminos y senderos donde sea posible, suponiendo
unos 800 metros del recorrido total, asi como de firmes ya existentes en los restantes
1500 metros donde deba efectuarse la adecuacion de la senda.

La senda estara convenientemente sefalizada, para lo cual se colocaran un total de 15
postes en puntos estratégicos del itinerario, incluyéndose aqui las sefiales que indiquen
cada punto de inicio / fin de la senda. A lo largo del recorrido de la misma se instalaran
en total 5 paneles de interpretacién, 3 de tipo tejadillo y 2 de tipo mesa, cuyo proposito
es dar a conocer el entorno resaltando aquellos valores mas significativos del rio Carrion
y su ribera, incluyendo fauna y flora representativa.

7.2.3. Construccion de la pasarela

La pasarela que conecte ambos margenes, permitiendo el cruce del rio a los usuarios
de la senda, de ubicara en la seccion 19, aprovechando el antiguo trazado del ferrocarril.
De este quedan en pie y en perfecto estado tres pilares de piedra (hormigén vy
mamposteria) que se ha pensado emplear como basamento para dicho paso. La
pasarela seria en todo caso prefabricada, preferentemente en madera para su mejor
integracién visual en el entorno, y contaria con apoyos hormigonados en ambos
extremos, encajados en cada orilla, salvando unos 50 metros de anchura de cauce.

7.2.4. Acondicionamiento del area recreativa

En las inmediaciones de la senda se ha proyectado un area recreativa conectada a esta
por el ramal mencionado anteriormente. Se pretende crear un espacio de ocio y
esparcimiento asociado a la ribera, aprovechando la existencia de una pradera poblada
por bosquetes de chopos que constituye un marco idéneo a tales efectos. Para ello sera
preciso el acondicionamiento del mismo con diversos elementos.

El area contara con una superficie de 9000 m?y se delimitara con un vallado perimetral
de madera tratada en autoclave para separarlo de los terrenos que lo circundan, no
integrados en este proyecto. Este vallado perimetral tendra una longitud de 332 metros.
El area se equipara con 8 mesas de madera con bancos y 7 papeleras de madera. En
ambas entradas del area, la de la senda recreativa y la del camino que lo une al area
urbana, se instalaran sendos paneles con indicaciones para el uso respetuoso del area.
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7.2.5. Instalacion de puestos de pescadores

Los puestos para pescadores se han ubicado en el margen izquierdo del tramo en todos
los casos, debido a que es esta la orilla donde tradicionalmente se ha llevado a cabo
esta actividad por sus mejores condiciones de accesibilidad. Cada puesto estara
integrado por una plataforma de madera apoyada en la parte superior del talud por un
extremo y en dos postes de madera anclados en la parte inferior del talud por el otro
extremo. Se ha previsto la colocacion de siete puestos en total, distribuidos en dos
grupos de cuatro y tres plataformas respectivamente a lo largo del recorrido de la senda
para facilitar el acceso a sus usuarios.

7.2.6. Instalacion de nidales

Los nidales se colocaran a lo largo de la orla de ribera que enmarque la senda,
preferentemente en el margen izquierdo, con el fin de hacer méas atractivo su recorrido
a través de un aumento de la riqueza faunistica, especialmente ornitoldégica. Se
instalaran 20 nidales para aves frugivoras / insectivoras y 8 para quirépteros. Su
emplazamiento sera en los arboles mas apropiados a tal efecto segun indiquen los
agentes medioambientales.

7.3. Ingenieria de las obras

7.3.1. Plantaciones

Tras la fase de tratamiento de la vegetacion preexistente, y antes de la preparacion del
terreno, se llevara a cabo el replanteo de las cuatro bandas de plantacion. Se marcara
en el terreno la situacion de los hoyos de plantacién. La superficie total de plantacion es
de 16,20 hectareas, que integraran las cuatro bandas.

La primera banda de plantacién posee una superficie de 3,63 hectareas, resultando una
densidad de 1110 plantas/ha. El marco de plantacién es a marco real de 3 x 3 m. La
estimacion del numero total de plantas necesarias para esta banda de plantacién debe
calcularse con el 75 % de la superficie, debido a que la irregularidad del borde del cauce
impide la plantacion en toda la superficie. Sin embargo, al efectuar el replanteo se
asegurara el numero total de plantas previstas. Los porcentajes de las especies que
conforman esta banda de plantacién son los siguientes:

- Alnus glutinosa: 50%

- Salix alba: 30%

- Salix salviifolia: 20%

La segunda banda de plantacién tiene una superficie de 4,84 hectéreas y una densidad

de 720 plantas/ha. El marco de plantacién es a tresbolillo de 4 x 4 m, con tal de crear un
bosque mixto denso. Las especies incluidas en esta banda son las siguientes:
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- Populus nigra nigra: 20%

- Corylus avellana: 20%

- Ulmus laevis: 20%

- Cornus sanguinea: 15%

- Rhamnus cathartica: 15%

- Quercus robur broteroana: 10%

La tercera banda de plantacion ocupa una superficie de 2,08 hectareas resultando una
densidad de 720 plantas/ha. El marco de plantacién es a tresbolillo de 4 x 4 m, para
crear mayor densidad en la orla. La distribucién de especies se ha hecho de la siguiente
forma:

- Fraxinus angustifolia: 30%
- Sorbus domestica: 20%
- Crataegus monogyna: 20%

- Prunus spinosa: 20%
- Rosa canina: 10%

La cuarta banda de plantacion, la Unica no longitudinal y paralela al cauce, cuenta con
una superficie de 5,65 hectareas y una densidad resultante de 400 plantas/ha. El marco
de plantacion es a marco real de 5 x 5 m, con tal de proporcionar el espaciamiento entre
pies suficiente que garantice el correcto desarrollo de los diversos ejemplares, con vistas
a que sean capaces de generar la mayor cantidad posible de fruto. Las especies que
forman esta banda son las siguientes:

- Pyrus communis: 20%
- Malus sylvestris: 20%
- Juglans regia: 20%

- Cydonia oblonga: 20%
- Prunus dulcis: 20%

Los requisitos de calidad y procedencia que deben cumplir las distintas especies
empleadas se recogen en el pliego de condiciones. A continuacidén se exponen las fases
de ejecucidn del proceso de plantacion.

7.3.1.1. Tratamiento de la vegetacién preexistente

El destoconado y/o desbroce se realizara mediante retroexcavadora de 71/100 CV con
una anchura de cazo de 0,60 m. El rendimiento se ha estimado en 10 horas/ha,
incluyendo destoconado / desbrozado y apilado. Esta operacién solamente se realizara
en aquellas zonas que sea necesario por la existencia de pies no necesarios que
impidan la ejecucién de las obras proyectadas.
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7.3.1.2. Tratamiento de los residuos

Para el triturado de los tocones, troncos y restos lefosos se utilizara una trituradora-
astilladora de 191/240 CV sobre autocargador.

7.3.1.3. Preparacion del terreno

La preparacion del terreno se realizara de dos formas, mediante ahoyado manual en el
caso de la primera banda de plantacién, y mediante ahoyado mecanizado para el resto
de bandas. Para el ahoyado mecanico, se empleara la retroexcavadora utilizada en el
destoconado de 71/100 CV de potencia. La anchura del cazo sera de 0,60 m. El
rendimiento se estima en 35 hoyos/hora. Para las zonas que ocupe la primera banda, a
las cuales no podra acceder la retroexcavadora dadas las condiciones fisicas del medio,
el ahoyado se realizard de forma manual con herramientas del tipo barron / plantamén
a la vez que se realiza la plantacion.

7.3.1.4. Plantacion

Para efectuar la plantacién sera necesaria una cuadrilla integrada por al menos tres
peones y un capataz forestal o equivalente. El rendimiento de la cuadrilla se ha estimado
en 30 plantas/hora. Todas las plantas se suministraran en contenedor, por lo que la
técnica de plantacion a emplear sera planta con cepell6n para todas las especies que
se introduzcan, a fin de facilitar las condiciones de supervivencia posibilitando un
correcto desarrollo de las mismas.

7.3.1.5. Riego de implantacién

Una vez efectuada la plantacién se suministrara un primer riego de implantacion
mediante camidn cisterna con sistema de riego manual. Para esta labor se necesitaran
dos operarios, siendo la dosis de riego de 10 litros/planta.

7.3.2. Adecuacion y senalizacion de la senda

El replanteo de los elementos que intervienen en la sefalizacion de la senda se realizara
al mismo tiempo que se efectla el replanteo de la plantacién. Se precisara la misma
retroexcavadora (71/100 CV) que se utilizd para la plantacién para ejecutar el ahoyado
que permita la instalacion de postes y carteles indicativos. Para los postes de
sefalizacién se realizaran un total de 15 hoyos y para los 5 carteles de interpretacién se
necesitan un total de 10 hoyos. Las dimensiones de los hoyos seran de 60 x 60 x 60 cm
y el rendimiento de 35 hoyos/hora. Aunque estas operaciones son mecanizadas, sera
necesario el apoyo de tres peones. Para la sujecion de dichos postes y paneles se
utilizara hormigén en masa HM-20/sp/40, &rido de 40 mm traido de planta, realizandose
el vertido directamente desde la cuba de hormigonado. Todos los elementos vendran
fabricados en madera de pino (Pinus sp.) tratada en autoclave mediante sistema Bethell.
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7.3.4. Construccion de la pasarela

La pasarela que conecte ambas orillas, posibilitando el recorrido de la senda, sera
prefabricada a medida para su instalacién sobre los pilares del antiguo puente del
“Ferrocarril Secundario”. No obstante, dichas pilastras no tendran un papel funcional
como apoyo de la estructura, sino que serviran para crear un efecto visual y estético,
consiguiéndose asi el doble propdsito de poner en valor estos elementos del patrimonio
arquitectonico sin utilidad actual a la vez que se cubre la necesidad de creacion de un
punto de paso del rio en la zona. El disefio de la fabrica se basa en la informacién
proporcionada por la empresa foranea Rondino, especializada en construccion de
estructuras en madera.

La estructura de la pasarela estara fabricada en madera de pino (Pinus sp.) para clase
IV, tratada en autoclave mediante sistema Bethell y segun las normas NFP 01-012 y
NFP 01-013. Su longitud total sera de 50 metros, debiendo salvar una anchura maxima
de cauce de 40 metros (que coincide con el vano total sin tener en cuenta los tres pilares,
fuera del periodo de crecidas). La anchura util transitable sera de 2 metros, sobre una
base de madera con espesor de 800 mm y superficie antideslizante, contando con
guardacuerpos laterales de un metro de altura. El peso total de la estructura sera de
44850 kg, soportando una carga maxima de 500 kg/m?.

La fabrica ira apoyada sobre sendos bloques rectangulares e idénticos de hormigdn en
masa (HM-20/sp/40) ejecutados en cada extremo y con un volumen de 50 m? cada uno
(5 metros de altura, 5 metros de anchura longitudinal y 2 metros de anchura transversal,
con dimensiones referidas al eje del cauce). Se terraplenaran en ambos extremos a fin
de salvar el desnivel entre la cara superior de cada bloque y la plataforma de la pasarela,
que es de 80 cm. En el margen derecho este terraplenado se realizara en forma de
rampa o cufia que permita el ascenso a la pasarela, dada la existencia de un desnivel
de 3 metros respecto al margen opuesto (en este punto la cota del margen izquierdo es
de 742 my la del derecho de 739 m). La cuia sera triangular con un volumen de 75 m®
(3 metros de altura, 10 metros de anchura longitudinal y 5 metros de anchura
transversal, con dimensiones referidas al eje del cauce), empleandose los 125 m® de
aridos restantes para terraplenar el otro extremo y como paramento del bloque
hormigonado del margen derecho. Ademas de la maquinaria que se emplee en estas
actuaciones, ya presente en otras obras del proyecto, se precisara de una gria
autopropulsada de capacidad de carga adecuada para la colocacion de la estructura,
asi como de un transporte especial de tipo camidén-géndola.

7.3.3. Acondicionamiento del area recreativa

En el area recreativa se instalaran 8 mesas, 7 papeleras, 2 paneles explicativos y un
vallado perimetral de 332 metros formado por talanqueras de madera de 2 metros de
longitud. El replanteo de los hoyos necesarios para la colocacién de estos elementos se
realizara a la vez que el replanteo de la plantacion y se ejecutara mediante
retroexcavadora (71/100 CV) con unas dimensiones de 60 x 60 x 60 cm por hoyo y un
rendimiento estimado de 35 hoyos/hora. También se ha estimado en 50 metros/hora el
rendimiento de la instalacion del vallado perimetral. La ejecucion del poste que indica el
inicio / fin de la senda ubicado dentro de los limites del &rea recreativa se ha incluido en
el apartado anterior por ser parte fundamental de la sefalizacion de la misma. En total
se necesita el siguiente nimero de hoyos:
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- Mesas: 32 hoyos (4 hoyos por unidad).

- Papeleras: 7 hoyos (1 hoyo por unidad).

- Panel explicativo: 4 hoyos.

- Vallado perimetral (332 m): 166 hoyos (1 hoyo por cada 2 m / el primero y el Gltimo
con la mitad de las dimensiones, contabilizando como un unico hoyo).

- Total: 209 hoyos.

Los hoyos, al igual que en la sefalizacion de la senda, se rellenaran con hormigén en
masa HM-20/sp/40, arido de 40 mm traido de planta y el vertido se realizara
directamente desde la cuba de hormigonado, necesitandose al efecto tres peones.
Todos los elementos vendran fabricados en madera de pino (Pinus sp.) tratada en
autoclave mediante sistema Bethell.

7.3.5. Puestos de pescadores

Para llevar a cabo la instalacion de los 7 puestos de pesca se necesitan un total de 14
hoyos (cada puesto necesita la ejecucién de dos hoyos) en la parte inferior del talud del
cauce. Estos habran de efectuarse mediante retroexcavadora, empleando la misma
maquinaria (71/100 CV) que en las obras anteriores. Todos los hoyos se rellenaran con
hormigén en masa HM-20/sp/40, arido de 40 mm con el fin de ofrecer una mejor sujecion
de estas estructuras frente a las crecidas del cauce. Las plataformas tendran una
superficie Util de 6 m2, con una elevacion sobre la ldmina acuatica de 2 m, estando
fabricadas en madera de pino (Pinus sp.) tratada en autoclave mediante sistema Bethell.
Se necesitard la presencia de tres peones como asistencia de las operaciones
mecanizadas.

8. PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO

8.1. Plazo de ejecucidn

A partir de la fecha de adjudicacién de la obra, se ha estimado una duracion minima de
cuatro semanas, siempre y cuando se siga la programacién realizada y no surgiese
ningun contratiempo meteoroldégico o en el medio fisico, se produjesen averias
mecanicas o existieran dias festivos contemplados en el convenio de los trabajadores
en las fechas de ejecucion de las obras.

8.2. Programacion

La duracion de las jornadas de trabajo tanto de las cuadrillas y los trabajadores que las
integren como del resto de operarios seran de ocho horas. Se trabajara cinco dias a la
semana, de lunes a viernes, siempre y cuando no existan festivos y las condiciones
meteoroldgicas permitan el desarrollo de las labores, permitiéndose el aplazamiento de
las obras en caso de condiciones de lluvia, nieve u otros fenémenos meteoroldgicos
adversos que dificulten la correcta ejecucion de las mismas.
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8.3. Plan de ejecucion

Replanteo

Tratamiento vegetacion preexistente 14092,70 € 5,6
Plantaciones 37101,28€ | 37101,28€ | 37101,28€ | 43,9
Senda de interpretacion 300,00 € 5092,92 € 2,1
Pasarela 92572,83€ 36,7
Area recreativa 11949,26 € | 11949,26 € 9,4
Puestos pescadores 708,9 € 945,20 € 0,7
Nidales 360,08 € 0,1
Seguridad y Salud 960,11 € 960,11 € 960,11 € 960,11 € 1,5

6,1 53,6 20,0 20,3

9. NORMAS PARA LA EJECUCION Y EXPLOTACION

DEL PROYECTO

9.1. Normas para la ejecucion del proyecto

Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto de la manera previamente
establecida, deben seguirse una serie de normas que sirven como método de control
durante la ejecucién de las obras y una vez concluidas las mismas. El control del
cumplimiento de estas normas se realizara en dos etapas: la primera durante la
ejecucion de la obra y la segunda en el momento de finalizacion del plazo de garantia.

1. Control durante la ejecucién de la obra.

Se realizaran controles de forma continuada a lo largo de la duracion de los trabajos
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Todas las labores de preparacion del terreno se llevaran a cabo con el suelo en
condiciones adecuadas. Sera el director de obra el encargado de estipular el
momento en el que deben realizarse estos trabajos.

- Se deberé utilizar la maquinaria, materiales y cantidades que vienen especificados
en el pliego de condiciones y en la ingenieria del proyecto.

- Las obras se realizaran segun lo indicado en la ingenieria del proyecto y en el

pliego de condiciones.

- Antes de la plantacion se comprobara el adecuado estado fitosanitario del material

vegetal a introducir.
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- Las obras deberan ajustarse a los tiempos previstos en el Programa de ejecucién
del proyecto.

2. Control en el momento de finalizacion del plazo de garantia

Una vez haya terminado el plazo de garantia, se realizara la revision correspondiente
segun se especifica en el pliego de condiciones.

9.2. Normas para la explotacion del proyecto

Una vez materializada la ejecucion del proyecto debe cumplirse una serie de normas de
explotacion que garanticen el correcto uso y disfrute de todos los usuarios.

En relacién a los diferentes aprovechamientos piscicolas el tramo de estudio
considerado esta incluido dentro de la catalogacion “Aguas de acceso libre” del rio
Carrion. Habra de tenerse en cuenta lo expuesto en el articulo 27 de la Ley 22/2009, de
23 de diciembre, de ordenacién sostenible de la pesca en aguas continentales.
Asimismo, este tipo de masas esta regulado por la correspondiente orden anual de
pesca de la comunidad autonoma de Castilla y Lebn, encontrandose vigente en el
momento de elaboracion de este proyecto el Decreto 33/2017, de 9 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Pesca de Castilla y Le6n para el afio 2018.

Para el uso de la senda de interpretacion (incluida la pasarela que forma parte de la
misma) y del area recreativa, se establecen las siguientes normas:

- Cualquier tipo de basura generado se debera depositar en las papeleras dispuestas
a tal efecto en el area recreativa.

- Enla medida de lo posible se debera evitar la emision de cualquier clase de ruidos o
sonido molesto que pueda perturbar a la fauna.

- No producir dafios de ningun tipo sobre la vegetacion.
- Respetar las normas de convivencia y orden publico.

- Se prohibe la circulacion de todo tipo de vehiculos a motor, incluyendo motocicletas,
cuadriciclos u otros de similares caracteristicas en todo el recorrido de la senda de
interpretacion.

- Se permite el transito de animales de compafnia en todo el recorrido de la senda de
interpretacion, siempre y cuando los mismos se encuentren bajo control de forma
plausible.

- Se permite el transito con bicicletas o animales de montura en todo el recorrido de la
senda de interpretacion, siempre que se haga de forma respetuosa con el medio y
los demas usuarios.

- Queda prohibida la realizacion de fuego en cualquier punto de la senda de
interpretacion o del area recreativa.

- Estéa prohibida la realizacién de cualquier clase de acampada libre.

- Se excluyen todo tipo de actuaciones que produzcan efectos negativos sobre el
medio natural o sobre los elementos proyectados para la mejora del mismo.
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10. PRESUPUESTOS DEL PROYECTO

Presupuesto de ejecucion material

Capitulo Importe (€) %
1 Tratamiento vegetacién preexistente 14 092,70 5,6
2 Plantaciones 111 303,85 43,9
3 Senda de interpretacion 5 392,92 2,1
4 Pasarela 92893,83 36,7
5 Area recreativa 23 898,51 9,4
6 Puestos de pescadores 1 654,10 0,7
7 Nidales 360,08 0,1
8 Seguridad y salud 3840,42 1,5

Costes totales 253436,41
TOTAL Presupuesto Ejecucion Material 253436,41

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA “Proyecto
de recuperacion de la ribera del rio Carriéon entre los parajes “Guijondo” y “Segundo
Sotillo" de la ciudad de Palencia” A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS (253436,41 €).
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Presupuesto de ejecucion por contrata

Importe (€)
Presupuesto Ejecucion Material 253436,41
Gastos Generales 16% / 253436,41 40549,83
Beneficio industrial 6% / 253436,41 15206,18
Precio planta 86867,63
SUMA (PEM+GG+BI)-Planta 222324,79
I.V.A. 21% / 222324,79 46688,21
I.V.A. Planta 10% / 86867,63 8686,76
TOTAL Presupuesto Ejecucion por Contrata 364567,39

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA DE LA OBRA
“Proyecto de recuperacién de la ribera del rio Carrion entre los parajes “Guijondo” y
“Segundo Sotillo" de la ciudad de Palencia” A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CENTIMOS (364567,39 €).

11. EVALUACION DEL PROYECTO

11.1. Evaluacién econdmica del proyecto

Es complicado realizar una valoracién econdémica de este proyecto, dada la naturaleza
del mismo. Atendiendo a los objetivos perseguidos con su ejecucion, queda claro que
este se enfoca mas hacia un beneficio ambiental y social, dificilmente traducible en
términos monetarios. A medio y largo plazo supondra una mejora significativa del medio
natural de la zona, repercutiendo positivamente en otros ambitos.

La inversion econdmica prevista en el presupuesto de este proyecto puede entenderse
como una inversion en externalidades, es decir, beneficios ambientales que no poseen
un precio de mercado establecido pero si un valor para la sociedad incalculable por los
métodos tradicionales. Esto es lo que se denomina capital natural.

Ademés, este desembolso tendra cierta rentabilidad durante el periodo de ejecucién de
las obras, con beneficios econdmicos y sociales tanto directos como indirectos, en el
aspecto de creacion de empleo y contratacion.
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11.2. Evaluacion social del proyecto

Como se ha comentado en el apartado anterior, el proyecto aportaria beneficios sociales
de forma temporal durante su fase de ejecucion por la empleabilidad asociada a las
diversas obras que conforman el mismo.

No obstante, los beneficios sociales mas importantes son los previamente descritos
como externalidades, debido a la significativa mejora que supondra para la calidad del
patrimonio natural y de los valores ambientales del entorno, que serd mas atractivo y
accesible.

11.3. Evaluacion ambiental del proyecto

Mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, se establecen las
bases para llevar a cabo los planes, programas y proyectos de aquellas actividades que
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, a fin de garantizar en todo
el territorio del Estado un elevado nivel de proteccién del medio natural promoviendo un
desarrollo sostenible.

En el caso representado por este proyecto, no es necesario realizar una evaluacién de
impacto ambiental.
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1. EVALUACION DE LA CALIDAD DE RIBERA

Para la realizacion de este proyecto es preciso conocer y analizar desde un punto de
vista ambiental el estado del tramo de ribera que dara acogida al mismo. Con este fin
se ha llevado a cabo una evaluacion de la calidad de ribera mediante dos indices que
nos permiten caracterizar los atributos estructurales y dindmicos de la misma. Estos son
el indice RQI (Riparian Quality Index) y el indice QBR (Riparian Forest Quality).

El indice RQI valora la estructura y dinamica de las riberas fluviales atendiendo a una
base hidrolégica y geomorfoldgica. Se consideran siete atributos de facil reconocimiento
visual: la continuidad longitudinal de la vegetacion riparia natural; las dimensiones en
anchura del espacio ripario ocupado por vegetacion natural asociada al rio; la
composicion y estructura de la vegetacion riparia; la regeneracién natural de las
principales especies lefiosas; la condicién de las orillas; la conectividad transversal del
cauce con sus riberas y llanura de inundacién; y la conectividad vertical a través de la
permeabilidad y el grado de alteracion de los materiales y relieve de los suelos riparios.
La valoracién de cada atributo se lleva a cabo atendiendo a las condiciones de
referencia de cada tramo fluvial segun su tipologia, relativa al régimen hidrolégico,
caracteristicas geomorfoldgicas del valle y cauce y region biogeografica en que se ubica.
Este indice estéa disenado siguiendo los principios de la Directiva Marco del Agua, segun
los cuales las condiciones 6ptimas o de mayor valor ecoldgico se refieren a las de mayor
naturalidad, o similitud con las definidas como “de referencia”. Constituye, por tanto, una
herramienta muy Util en el contexto de esta directiva no solo para la valoracion del estado
ecolégico de las riberas sino también para identificar los problemas existentes, formular
estrategias de gestion para su recuperacién y restauracion ecologica y valorar con
criterios cuantitativos las actuaciones realizadas (Gonzalez del Tanago et al., 2006).

El indice QBR, que ha sido ampliamente utilizado en numerosas regiones de la
Peninsula Ibérica, se centra en cuatro aspectos fundamentales: el grado de cobertura
riparia total, la estructura de la cubierta, la calidad de la cubierta y el grado de naturalidad
del canal fluvial (Gonzalez del Tanago et al., 2006).

El tramo evaluado consta de una longitud total de 4 km, habiéndose dividido a tal efecto
en 20 secciones de 200 m cada una. La division del tramo en dichas secciones se ha
llevado a cabo mediante diferentes Sistemas de Informacion Geografica (SIG), asi como
con el empleo de cinta métrica sobre el terreno. La evaluacion mediante el indice RQl
se realizé analizando los dos margenes de cada seccion por separado, resultando un
total 40 evaluaciones. Por otro lado, la evaluacién mediante el indice QBR se realiz6
considerando de forma conjunta ambos margenes, obteniendo una valoracién por cada
seccion y resultando por tanto un total de 20 evaluaciones.

El trabajo de campo se ha desarrollado a lo largo del mes de octubre de 2017. Para
llevar a cabo la evaluacién se ha utilizado la “ficha de campo para evaluar la calidad de
las riberas” (modificado de Gonzalez del Tanago y Garcia de Jaldén, 2011) desarrollada
por el Dr. Ingeniero de Montes Joaquin Navarro Hevia (Escuela Técnica Superior de
Ingenierias Agrarias, Universidad de Valladolid), que contiene las siete variables
principales del indice RQI. Este documento de apoyo constituye un soporte basico cuya
cumplimentacién nos permite obtener la informacién requerida para el posterior empleo
de ambos indices, tanto el RQI como el QBR.
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2. METODOLOGIA

2.1. indice RQI

Para la aplicacion de este indice se debe realizar, en primer lugar, la clasificacién del
tipo de valle que presenta el rio en el tramo considerado. Se establecen seis tipos de
valle atendiendo a diversos factores: la inclinacion dominante de las laderas vertientes,
su distancia respecto al cauce y las dimensiones del espacio con influencia fluvial,
reconocidas a través del gradiente de humedad de los suelos riparios, la granulometria
del substrato, su relieve, etc. (Gonzéalez del Tanago y Garcia de Jalén, 2007):

Valle tipo I: Situado en tramos altos, de cabecera o de montafa, donde podemos a su
vez diferenciar los siguientes subtipos:

1-A: Valle estrecho, en V, de origen fluvial, con inclinacion de las laderas
vertientes igual o superior a 45°. Corresponde a tramos altos de montana, con
pendiente longitudinal elevada, generalmente en cauces de pequefio tamano. La
sinuosidad del rio puede ser elevada, ligada a la sinuosidad del valle, que
también es elevada como consecuencia del relieve, o puede ser muy pequenia,
en tramos rectos de garganta. Materiales del lecho del rio procedentes de las
laderas mas proximas, con escasa redistribucién fluvial, formando cascadas,
escalones o rapidos continuos, y orillas generalmente estables, a menudo con
controles rocosos y cubiertas con vegetacion.

1-B: Valle relativamente amplio, en U, de origen glaciar, con inclinacion de las
laderas vertientes igual o superior a 45°. Corresponde a tramos altos de
montana, con pendiente longitudinal intermedia o baja, generalmente en cauces
pequenos o de tamafno medio. La sinuosidad del rio puede ser elevada, ligada a
los procesos fluviales que tienen lugar actuando sobre materiales sueltos de
origen glaciar. Materiales del lecho del rio procedentes de morrenas glaciares o
de sedimentos aluviales mas recientes, generalmente de pequefo diametro, y
orillas generalmente inestables, sin vegetacién, o con una distribucion de arboles
y arbustos muy irregular.

1-C: Valle relativamente estrecho y confinado, en forma de U, formando canones
o cortados rocosos con fuerte inclinacién y altura. Corresponde a tramos altos
de montana, con pendiente longitudinal elevada o intermedia, generalmente en
cauces pequefos o de tamano medio. La sinuosidad del rio puede ser elevada,
ligada a la sinuosidad del valle, que también es elevada como consecuencia del
relieve, o puede ser muy pequefia, en tramos rectos. Materiales del lecho del rio
mixtos, procedentes de las laderas mas proximas (coluviales), y de tramos de
aguas arriba, con alguna redistribucion fluvial, formando rapidos continuos o
secuencia de rapidos y remansos y orillas generalmente estables, a menudo con
controles rocosos y cubiertas con vegetacion.

Valle tipo lI: Valle relativamente abierto, con inclinacién de las laderas vertientes inferior
a 45°, a menudo surcadas por una red de afluentes relativamente desarrollada.
Frecuente en los tramos altos y medios de los cauces que discurren por terrenos de
sierras y montanas bajas, o en tramos medios de rios montafiosos, donde todavia queda
sin configurar la llanura de inundacion del cauce principal. La anchura del valle es mayor
qgue en el caso anterior y la sinuosidad del rio puede estar ligada al relieve o de forma
incipiente a los procesos fluviales. Materiales del lecho del rio de origen mixto (coluvial
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y aluvial), en funcion de la estabilidad de las orillas, con evidencia de redistribucion fluvial
y formacion de rapidos y remansos.

Valle tipo llI: Valle muy abierto y de considerable anchura, con llanura de inundacion
bien definida y confinada por terrazas fluviales. Se localiza con mayor frecuencia en los
tramos medios y bajos de los rios de mayor tamafo, donde los cauces ya no se ven
afectados directamente por la hidrologia de las laderas vertientes, al existir un espacio
central con dimensiones suficientes para la redistribucién de los sedimentos y la
creacion de meandros ligados a los procesos fluviales de erosion y sedimentacion.
Materiales del lecho del rio transportados y redistribuidos por la corriente y sinuosidad
ligada a procesos fluviales.

Valle tipo IV: Valle en relieve plano. Cauce poco encajado en el valle y llanura de
inundacioén no confinada, discurriendo sobre antiguos depdsitos sedimentarios de origen
fluvial o lacustre, sobre los que a menudo se forman humedales, turberas o “tablas” por
desbordamiento frecuente de los cauces y elevacién de los niveles freaticos.

El rio Carrion, en el tramo considerado, se enmarcaria dentro del tipo Ill, dado que se
encuentra en su tramo medio-bajo, presentando las caracteristicas y atributos propios
de este tipo de valle.

A continuacién se incluyen las tablas que permiten realizar la valoracién del estado de
cada atributo y la valoracion global de la calidad de las riberas a través del indice RQI.
El formato de estas tablas es similar al propuesto por Barbour et al. (1999); dicho formato
permite seleccionar en primer término la columna correspondiente al estado del atributo
a evaluar, y posteriormente matizar la cuantificacién correspondiente en cada caso,
tratando de hacer lo mas objetiva posible dicha valoracién.

Los atributos o caracteristicas estructurales han de valorarse teniendo en cuenta ambos
margenes en cada seccion, mientras que para los atributos dinamicos la valoracion se
realiza de forma conjunta para los dos margenes, considerando que las funciones
riparias quedan aseguradas con tal de que tengan lugar al menos en una de las dos
margenes (ej. regeneracion natural), y que de forma natural a menudo se producen de
forma alternativa en una y otra orilla segun el trazado y dinamica del cauce (Gonzalez
del Tanago et al., 2006).

A pesar de ello, la evaluacién que integra este proyecto se ha realizado considerando y
por tanto valorando ambos margenes no sélo para los atributos estructurales (puntos 1,
2y 3) del indice RQI, sino también para los dinamicos (puntos 4, 5, 6y 7), con la finalidad
de conseguir una informacién mas completa del estado de la ribera estudiada que
conduzca a la obtencién de resultados mas objetivos.
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1. Continuidad longitudinal de la vegetacion riparia natural

Este atributo debe valorarse en funcién de la mayor o menor fragmentacion con que se
presente la vegetacion, asignando la puntuacién correspondiente tal como se muestra

en la tabla 1.

Tabla 1: Valoracién de la continuidad longitudinal mediante el indice RQI (Gonzalez del Tanago et al.,

20086).

arbustivo)

1. Continuidad longitudinal de la vegetacion riparia natural (estrato arbéreo y

Estado Optimo

Estado Bueno

Estado Regular

Estado Malo

Mas del 75 % de la
longitud del
espacio ripario
contiene
vegetacion arborea
o arbustiva
asociada al rio,
formando un

La vegetacion
arbérea y arbustiva
asociada al rio
aparece distribuida
en bosquetes que
cubren entre el 50
y el 75 % de la
longitud del
espacio ripario, o
cubre mas del 75
% de la longitud

La vegetacion
arbérea y arbustiva
asociada al rio esta
reducida a
pequenos
bosquetes que
suponen un
recubrimiento entre
el 25y el 50 % de

La vegetacion
arborea y arbustiva
se refiere a pies
aislados o
pequefas
agrupaciones de 1
a 3 individuos, en
una ribera muy
aclarada con
menos del 25 % de
cobertura de
vegetacion lefiosa;

corredor denso AN - . 0 no existe,
;joerlnt]a:r;])gglanrlpano, la longitud del rio permaneciendo
corredor aclarado sélo Iag
comunidades de
herbaceas
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Realizar la ponderacion de cada margen por separado

En cada estado, elegir una ponderacion mas alta cuando los espacios con vegetacion continua
sean de mayor longitud, y menor cuando la orla de vegetacion esté mas fragmentada

(*) Considerar Estado Optimo los casos en que no exista cobertura de vegetacién arbérea o
arbustiva asociada al rio y la ribera esté cubierta por asociaciones no lefiosas que se
consideren en estado natural 0 muy poco intervenidas
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2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetacion natural asociada al

rio

La valoracion de esta caracteristica se efectua siguiendo la tabla 2, una vez que se ha
obtenido la anchura de la vegetacion riparia en ambos margenes de cada seccion.

Tabla 2: Valoracién de las dimensiones en anchura mediante el indice RQI (Gonzélez del Tanago et al.,

20086).

2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetaciéon natural asociada al
rio (vegetacion lefiosa y helofitos)

Estado Optimo Bueno Regular Malo
. Al men n
>5m, ouna Al menos una hilera ) menos una
hilera con con vegetacién hilera con
vegetacion densa | abierta (cobertura vegetacion Sin hilera de
Valle | 9 o dispersa vegetacion
(cobertura entre el 75y el 50 %), (cobertura asociada al rio
superior al 75 %) | asociada al rio N o
asociada al rio (%) inferior al 50 %)
asociada al rio
>15m con
vegetacion
asociadaalrioy |5-15mcon
cobertura vegetacién
superior al 50 %; | asociada al rio con 5-15mcon
0 una dimensiéon | una cobertura vegetacién
o . o . . <5mcon
Valle Il | inferior y superior al 50 %, o asociada al rio vegetacion
(**) vegetacion >10 m con con una 9¢! .
. . P asociada al rio
asociada al rio vegetacion cobertura
conectando asociada al rio con inferior al 50 %
con formaciones | una cobertura inferior
de vegetacion al 50 %
climatdfila poco
intervenidas
> 50 m. ouna 25-50m, o una
. > dimensién entre 10-25m,0
dimension 1y2vecesla una dimension
igual o mayor anchura del cauce entre 1y 0,5 < 10 m en rios
ue 2 veces la : . ’ randes, 0
gnchura del activo en rios veces la g 5 m en rios
. equenos (anchura anchura del >
cauce activo en pequ ( . pequenos
Valles rios pequefios inferior a 10 m), con cauce activo en (anchura
1, 1IvV vegetacion asociada | rios mas A
(anchura al rio; o la opcion equenos inferior a
inferior a 10 m), anterior de rFrjla ores I(Oar?chura 10'm), con
con vegetacion y vegetacion

asociada al rio
densa (cobertura
> 50 %) (***)

dimensiones, con
vegetacion aclarada
(cobertura inferior al
50 %)

inferior a 10 m),
con vegetacién
asociada al rio

asociada al rio

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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2 (Continuacion). Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetacion
natural asociada al rio (vegetacion lenosa y helo6fitos)

Realizar la ponderacion de cada margen por separado

Dentro de cada estado, elegir los valores mas altos cuanto mayor sea el grado de cobertura vegetal
existente

(*) Considerar Estado Optimo los casos en que no exista cobertura de vegetacion arbérea o
arbustiva asociada al rio y la ribera esté cubierta por la vegetacion climatéfila de las riberas en
estado natural o muy poco intervenida

(**) Considerar en este apartado los valles en U de origen glaciar (Tipo I-B) y los tramos de hoces
y gargantas. (Tipo I-C)

En rios trenzados o temporales con cauces multiples, conteniendo islas con vegetacion, estimar
las dimensiones del espacio ripario contabilizando sé6lo el espacio sin agua entre los diferentes
cauces, o asignar a cada margen la mitad de la dimension total del sistema fluvial

(**) En rios muy grandes, considerar el estado optimo cuando la anchura del espacio con
vegetacion asociada al rio sea igual o superior a la anchura del cauce

3. Composicion y estructura de la vegetacion riparia

A la hora de evaluar estas caracteristicas se debe atender lo expuesto en las tablas 3 y
3.1 que se muestran a continuacién, teniendo en cuenta que en primer lugar se valora
la vegetacion “en la orilla” y en segundo lugar la vegetacion “tras la orilla”. Cada una de
ellas se puntua con un baremo distinto, segun indica la mencionada tabla, siendo la
valoracion total la suma de ambas. Asimismo, factores como la presencia de especies
aléctonas son condicionantes de una puntuacion menor.
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Tabla 3: Valoracion de la composicion y estructura mediante el indice RQI (Gonzalez del Tanago et al.,

2006).
3. Composicion y estructura de la vegetacion riparia
Estado Optimo | Estado Bueno | Estado Regular | Estado Malo
En la orilla
Bosques de
galeria o sotos
arbustivos
+densosy >
2,5mde
Itur n ,
Bosques de :gldne:j,:r?cia de Formaciones
galeria cerrados 27a178S arbéreas o
0 sotos (> 30 %) arbustivas
arbustivos muy presengié abiertas Vegetacion
densos >2,5m 0<25m,con .
de altura, sin moderada de abundancia de herbacea
. especies dominante o
especies alépctonas zarzas (> 30 %) zarzales, a lo
aléctonas, con y/o de especies ’
sotobosque _(po_cc_)s introducidas sumo con
formado por individuos (NUMerosos algunos arboles
. . aislados), y/o Lo /0 arbustos
varias especies dominan)cié individuos de gispersos
de arbustos o . una o varias ; o
dominado por de herbaceas especies) Alineaciones de
. nitréfilas o con ) . chopos
herbaceas estratos y/o dominancia planﬁa dos
nemorales, con . de herbaceas ,
escasas zarzas subarboreos nitréfilas. O 0 de arboles
obres (estrato introducidos,
(<30 %). O Fﬁerbélce(o en vegetacion canaverales
vegetacién cquenias climatdfila a16Ctonos
climatofila en Ena?nchas con bastante
estado natural o arbustos ’ modificada por
muy poco ocasionales) actuaciones
intervenida > antrépicas
O vegetacion P
climatoéfila
levemente
modificada por
actuaciones
antropicas
Valle | 12 11 {10 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Valles I, I
v 8 7 6 5 4 3 2 1
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3 (Continuacion). Composicion y estructura de la vegetacion riparia

Estado Optimo | Estado Bueno | Estado Regular | Estado Malo
Tras la orilla
Bosque ] Vegetacion
Bosque natural | £ denso o Arboles o herbacea
denso que matorrales arbustos dominante o con
Valles IlI, lll y | orla méas del altos, que frecuentes pero | algunos arboles
v* 75 % de la orlan mas del | dispersos o0 en o arbustos
longitud de la 30 % de la pequenos dispersos o0 en
galeria longitud de la | grupos pequenos
galeria grupos
4 3 2 1

Realizar la ponderacién de cada margen por separado. La valoracion se iniciara de acuerdo con la
vegetacion “en la orilla” y se completara en funcién de la vegetacién que se encuentra “tras la orilla”.
Se considerara vegetacién “de orilla” la situada en la zona mas préxima a los limites del cauce
activo, que depende directamente de la humedad conferida por los caudales circulantes, ocupando
generalmente una franja entre 5 y 15 m de anchura, segun el tipo de valle. Se considerara
vegetacion “tras la orilla” la situada por detrds de esta banda descrita, situada en la llanura de
inundacién y potencialmente en contacto con la vegetacion climatéfila de las laderas adyacentes

Las plantaciones de Populus nigra (u otros cultivos arbdreos o arbustivos) no se consideraran en
la valoracién, aunque si en su interior crece un sotobosque de plantas lefiosas, se tendra en cuenta
el recubrimiento de los arbustos y arbolillos que integren (al margen del dosel arboreo)

En el caso de ramblas de zonas mediterraneas calidas, el estado de méaximo desarrollo en cualquier
tipo de valle corresponde a arbustedas (tarayales, adelfares y tamujares) muy densas que
sobrepasan los 2,5 m de altura (2 m en el caso de tamujares), que quedan limitadas al cauce y las
orillas; estas formaciones no suelen albergar especies nemorales en proporcion apreciable. La
valoracion se haré entonces sélo en funcion de la densidad, extension y altura de la formacién

En los rios que presentan una dinamica muy activa, el maximo desarrollo en las orillas e islas del
cauce puede corresponder a saucedas arbustivas jévenes (< 2,5 m de altura), de densidad variable
(a veces muy abiertas) y con especies herbaceas y camefiticas propias de canchales riparios, por
lo que en estos casos se debe considerar que estas formaciones arbustivas constituyen el maximo
desarrollo natural

(*) En algunos rios discurriendo en valles del tipo IV, la vegetacién de orilla éptima puede
corresponder a formaciones dominantes de macréfitas emergentes (carrizos, espadanas, juncos,
etc.), caracteristicas de tramos con escaso drenaje superficial que dan lugar a “tablas” o lagunas
someras fluviales (ej. en rios manchegos)

En el contexto de la Directiva Marco del Agua, sélo se consideraran los estados éptimo o bueno
cuando las formaciones vegetales existentes correspondan a las naturales o consideradas de
referencia en cada zona, segun el tipo de rio y regidn biogeografica. En el caso de que la vegetacion
existente no corresponda con la de referencia, se elegira la puntuacién segun la mayor o menor
desviacién respecto a la composicion floristica natural correspondiente. Las condiciones de
referencia estan aun por definir en este aspecto, y en la actualidad son pocas las obras de consulta
adecuadas para amplios territorios. Se recomienda, para la mitad norte de Espafia, la utilizacion
del trabajo de Lara et al. (2004) o similares y, para el resto, estudios cientificos regionales que
analicen la potencialidad y afinidades ecoldgicas de los distintos tipos de vegetacion riparia del
territorio
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Tabla 3.1: Relacion de las plantas nemorales, aléctonas y nitréfilas mas frecuentes en los rios espafioles.

3.1. Relacion de las plantas nemorales, aloctonas y nitrofilas mas frecuentes
en los rios espanoles.

Nemorales

Herbaceas: helechos (excepto Pteridium aquilinum), Aconitum spp.,
Ajuga reptans, Allium ursinum, Anemone nemorosa, Aristolochia
paucinervis, Brachypodium sylvaticum, Cardamine heptaphylla, Carex
pendula, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Convallaria majalis, Epipactis
spp., Euphorbia amygdaloides, Fragaria vesca, Galium rotundifolium,
Geranium robertianum, G. sanguineum, G. sylvaticum, Geum urbanum,
Hepatica nobilis, Holcus mollis, Hypericum androsaemum, Lamium
galeobdolon, L. maculatum, L. purpureum, Lapsana communis, Lathraea
spp., Lilium martagon, Linaria triornithophora, Listera ovata, Luzula spp.,
Lysimachia nemorum, Melica uniflora, Monotropa hypopitys, Myosotis
nemorosa, Myrrhis odorata, Myrrhoides nodosa, Neottia nidus-avis,
Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, P. nemoralis, Polygonatum spp.,
Primula vulgaris, Prunella grandiflora, P. vulgaris, Pulmonaria affinis, P.
longifolia, Pyrola minor, Sanicula europaea, Saxifraga lepismigena, Scilla
lilio-hyacinthus, Scutellaria minor, Sibthorpia europaea, Spiranthes
aestivalis, Stachys sylvatica, Teucrium scorodonia, Viola spp.,
Wahlenbergia hederacea.

Aléctonas

Arboles: Acacia spp., Acer negundo, Ailanthus altissima, Cydonia
oblonga, Eucaliptus spp., Gleditsia triacanthos, Ligustrum japonicum,
Malus domestica, Morus spp., Platanus hispanica, P. orientalis, Populus
nigra cvar., P. x canadensis, Robinia pseudoacacia, Salix babylonica,
Sophora japonica, Ulmus pumila.

Arbustos y lianas: Araujia sericifera, Buddleja davidii, Cynanchum
acutum, Fallopia dumetorum, F. baldschuanica, Ligustrum ovalifolium,
Lonicera japonica, Lycium barbarum, Parthenocissus quinquefolia, Salix
viminalis, Tamarix parviflora.

Herbaceas: Amaranthus ssp., Arundo donax, Asparagus officinalis,
Conyza spp., Cortaderia selloana, Cyperus eragrostis, Datura ssp.,
Digitaria sanguinalis, Impatiens balfouri, Lunaria annua, Lycopersicon
esculentum, Mimulus ssp., Oenothera biennis, Oxalis corniculata, O. pes-
caprae, Paspalum spp., Phyla canescens, Phytolacca americana,
Reynoutria japonica, Selaginella kraussiana, Setaria spp., Sporobolus
indicus, Tradescantia fluminensis, Tritonia x crocosmiflora, Xanthium spp.

Nitrofilas

Herbaceas: Arctium spp., Artemisia spp., Avena barbata, A. sterilis,
Bidens tripartita, Carduus spp., Carlina spp., Chelidonium majus,
Chenopodium spp., Cichorium intybus, Cirsium spp., Conium maculatum,
Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Daucus carota, Dipsacus
fullonum, Dittrichia spp., Ecballium elaterium, Echium plantagineum,
Erucastrum nasturtifolium, Eryngium campestre, Foeniculum vulgare,
Hordeum spp., Lactuca serriola, Malva spp., Marrubium vulgare, Ononis
spinosa, Onopordum spp., Papaver ssp., Parietaria judaica, Picris spp.,
Polygonum spp., Rubia tinctorum, Rumex spp., Salvia verbenaca,
Scolymus ssp., Senecio jacobaea, Silene vulgaris, Silybum marianum,
Sisymbrium spp., Torilis arvensis, Verbascum spp.
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4. Regeneracion natural de la vegetacion riparia

La valoracién de este atributo de la vegetacidén asociada al cauce se realiza sobre el
terreno a través de la configuracion de tres transectos de 10 m de longitud
perpendiculares al mismo en cada seccion, definidos aleatoriamente pero con una
separacion suficiente entre ellos, cuantificAndose la regeneracion que se halle a 1 m de
distancia a cada lado de cada transecto. Con la informacién obtenida es posible realizar
la evaluacion a través del empleo de la tabla 4, en la cual son factores determinantes
los espacios abiertos con potencial acogida de regeneracién natural asi como la
existencia de regenerado joven.

Tabla 4: Valoracién de regeneracion natural mediante el indice RQI (Gonzélez del Tanago et al., 2006).

4. Regeneracion natural de la vegetacion riparia (estrato arbéreo y arbustivo)

Estado Optimo

Estado Bueno

Estado Regular

Estado Malo

Existen ejemplares
de jovenes,
adultos y maduros
de las principales
especies arboreas
y arbustivas, y los
espacios abiertos,
bancos de gravas
y arenas de las
orillas estan
colonizados por
plantulas de
edades inferiores a
2 anos *

Existen ejemplares
de diferentes
edades (jévenes,
adultos y maduros)
de las principales
especies lefosas,
y en los espacios
abiertos se
observan
ejemplares mas
jovenes, al menos
de los arbustos.
Regeneracién
natural levemente
amenazada por el
pastoreo,
actividades
agricolas o
forestales,
regulacion de
caudales o incision
ligera del canal
fluvial

Se observan
bosquetes de pies
adultos y maduros,
con escasa
representacion de
los mas jovenes y
ausencia de
renuevos.
Regeneracion
natural
moderadamente
afectada por el
pastoreo, practicas
agricolas o
forestales,
incendios
periédicos,
actividades
recreativas, etc., o
por regulacion de
caudales o incision
moderada del
canal fluvial

Solo se observan
pies maduros o
adultos, con muy
escasa o nula
presencia de los
elementos jovenes.
Regeneracién
natural
severamente
afectada por el
pastoreo, practicas
agricolas o
forestales, quemas
periédicas,
compactacion del
suelo, o por
incisién severa, 0
por obras de
canalizacion.
Abundancia de
pies arboreos
Secos

12 11 10

9 8 7

6 5 4

3 2 1

Ponderar mas en funcién de la abundancia de los pies mas jovenes

Valorar la regeneracion natural en funcién de la disponibilidad de espacios abiertos para
llevarse a cabo y la intensidad de la regeneracion en los mismos. Cuando no exista vegetacion
lefiosa, estimar la dificultad de regeneracion en relaciéon a la intensidad de la causa que la
impide, puesta de manifiesto en el grado de alteracion de la morfologia, substrato o nivel de
humedad de los suelos

* Incluir en esta opcién las formaciones naturales densas y cerradas en las que puede no
observarse indicios de regeneracion natural por falta de espacios abiertos para ello, siempre
que no existan restricciones a dicha regeneracién por causas antropicas (ej. pérdida de
dinamica fluvial por regulacion de caudales)
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5. Condicion de las orillas

Esta caracteristica se valora a partir de lo expuesto en la tabla 5, teniendo en
consideracién aspectos como el nivel de crecidas ordinarias o “bankfull” y el porcentaje
de vegetacion con la que este ultimo llega a estar en contacto o la evidencia de erosion
por causas antropicas en los margenes.

Tabla 5: Valoracién de la condicion de las orillas mediante el indice RQI (Gonzalez del Tanago et al.,

20086).

5. Condicion de las orillas

Estado Optimo

Estado Bueno

Estado Regular

Estado Malo

Mas del 50 % del
contorno de la
lamina de agua en
“bankfull”

esta en contacto
con vegetacién
lefosa, macrofitas
o elementos

50 % del suelo sin
esta vegetacion
tiene cobertura
herbacea, y las
orillas no
presentan
sintomas de
inestabilidad
inducida por
actividades
humanas.
Linea de orillas

sin sintomas de
alteracion en
ambas margenes

rocosos, y mas del

irregular y sinuosa,

Mas del 50 % del
contorno de la
lamina de agua en
“pankfull” esta en
contacto con
vegetaciéon
lenhosa, macrofitas
o elementos
rocosos, y menos
del 50 % del suelo
sin esta vegetacion
tiene cobertura
herbacea
alternando

con suelo
desnudo, o las
orillas presentan
sintomas de
inestabilidad leve
inducida por
actividades
humanas.

Linea de orillas
irregular y
sinuosa, sin
alteraciones al
menos en una de
las margenes

Menos del 50 %

del contorno de la
lamina de agua en
“bankfull” esta en
contacto con
vegetacion lefiosa,
macrofitas o
elementos rocosos

y mas del 50 % del
suelo restante

tiene vegetacion
herbacea, alternando
con suelo desnudo, o
las orillas presentan
sintomas de
inestabilidad leve a
moderada, causada
por actividades
humanas. Orillas
rectificadas, muy
poco sinuosas,
consecuencia de
obras de canalizacion
sin estructuras rigidas
(dragados, escolleras
de poca altura,
revestimientos
vegetales, etc.)

Menos del 50 %
del contorno de

la lamina de agua
en “bankfull”

esta en contacto
con vegetacioén
lefosa, macrofitas
o elementos
rocosos y menos
del 50 % del

suelo restante
tiene vegetacion
herbacea, o las
orillas presentan
sintomas de
erosiéon moderada
a severa originada
por actividades
humanas.

Orillas
rectificadas,

mas o0 menos
rectas,
consecuencia de
obras de
canalizacién con
estructuras rigidas

12 11 10

9 8 7

6 5 4

3 2 1

Considerar nivel de “bankfull” el que alcanzan las avenidas ordinarias, a partir del cual
generalmente se observa un cambio de pendiente en el talud de las orillas y se observa el
desarrollo de una vegetacion riparia lefiosa, asentada sobre suelos no permanentemente
saturados.

Ponderar el nivel de erosién de origen antrépico en funcion de la frecuencia e intensidad de los
sintomas de inestabilidad de las orillas (acumulacién de sedimentos en la base de las orillas,
presencia de grietas, desmoronamientos, descalzamiento de raices, etc.), y del porcentaje de
suelo desnudo en contacto con la ldmina de agua, sin ningun tipo de cobertura vegetal. Considerar
estado natural cuando estos sintomas correspondan a la dinamica natural del cauce.
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6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce

Para valorar este atributo se tienen en cuenta los diversos factores que caracterizan el
régimen hidraulico del cauce (regulacion de caudales, frecuencia de crecidas ordinarias
y extraordinarias), como se recoge en la tabla 6 que se muestra a continuacion:

Tabla 6: Valoracién de la conectividad lateral mediante el indice RQI (Gonzalez del Tanago et al., 2006).

6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce

cauce. Las riberas
se inundan con
una periodicidad
elevada (avenidas
ordinarias que
desbordan al
menos una vez
cada 2 - 5 afnos)
sobre un perfil de
orilla llano o en
condiciones
naturales

No existe ninguna
restriccion al
desbordamiento de

riberas se inundan
con una
periodicidad
menor, entre 5y
10 anos, existiendo
una cierta
restriccion al
desbordamiento
debida a la
regulacion de los
caudales, a
pequefas
elevaciones
artificiales de la
cota de las orillas
sin presencia de

Estado Optimo Estado Bueno Estado Regular Estado Malo
Orillas algo
Orillas de muy baja sobreelevade_ls .
respecto al nivel Orillas bastante ,
altura respecto al del lecho. Las sobreelevadas Orillas muy
nivel del lecho del i sobreelevadas

respecto al nivel
del lecho. Las
riberas se inundan
con muy poca
frecuencia, por
avenidas con
periodos de
retorno entre 10 y
30 anos, existiendo
restricciones

al desbordamiento
por regulacion de
los caudales,
dragados y/o
motas, o por una
incision del cauce

respecto al lecho
del rio. Las riberas
solo se inundan
por avenidas
extraordinarias con
un periodo de
retorno superior a
30 anos, y existen
fuertes
restricciones al
desbordamiento
por infraestructuras
de canalizacion
intensa o por
incision del cauce
severa

las aquas motas, o0 a una moderada
g incision del cauce
incipiente
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 5 ’

Este atributo debe evaluarse atendiendo a la evidencia de los desbordamientos, y/o la
presencia de barreras fisicas o procesos que disminuyen su frecuencia.

Estimar la frecuencia de inundacién por las caracteristicas de los sedimentos y de la
vegetacion mas proxima a la linea de orilla correspondiente al cauce activo o de avenidas
ordinarias. Ponderar en funcién de la altura de las orillas sobre el lecho del cauce, relacionada
con la facilidad para el desbordamiento, y de la proximidad respecto a las orillas del cauce de
las motas o infraestructuras de canalizacién, que supongan barreras fisicas al
desbordamiento.
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7. Permeabilidad y grado de alteracion del relieve y suelo ripario

La evaluacion de este atributo se realiza siguiendo lo expuesto en la tabla 7, donde se
pondera en funcion de diferentes aspectos que caracterizan el suelo de ribera
considerando ambas margenes conjuntamente.

Tabla 7: Valoracién de la permeabilidad y grado de alteracion mediante el indice RQIl (Gonzalez del

Ténago et al., 2006).

7. Permeabilidad y grado de alteracion del relieve y suelo ripario

Estado Optimo

Estado Bueno

Estado Regular

Estado Malo

El suelo de las riberas
no presenta
sintomas de
compactacion

ni sellado
(impermeabilizacion),
y se mantienen

unas buenas
condiciones de
infiltracion y
permeabilidad en su
perfil. Ausencia de
excavaciones y
rellenos. Relieve de
las riberas en estado
natural

En las riberas

se observan
pequenos
senderos 0 espacios
compactados por
estancia o paso

de ganado,
vehiculos,
actividades
recreativas, etc.
poco intensos,

sin actuaciones

de sellado, y no
existen sintomas
de erosién
superficial o
encharcamientos.
Suelos de las
riberas laboreados
para cultivos
agricolas o
forestales.
Excavaciones y
rellenos ausentes
0 mMuy poco
intensos. El relieve
de las riberas
presenta un grado
de alteracion ligero

Las riberas presentan
caminos o0 espacios
continuos muy
compactados o
sellados que ocupan
mas del 20 % de su
superficie, que
dificultan la infiltracion
y regeneracion de la
vegetacion natural.

O bien, el perfil del
suelo ha sido alterado
moderadamente

en su composicion
granulométrica o

se han introducido
materiales aléctonos
(escombros, residuos
sélidos, etc.). O el
relieve de las riberas
presenta un grado de
alteracion moderado
por extracciones o
acopio de aridos,

o por depdsito de
tierras procedentes
de la llanura de
inundacion (motas
de gravas)

Los suelos de las
riberas estan
compactados o
sellados en mas
del 20 % de su
superficie,
comprometiendo
severamente la
infiltracién de las
aguas. O el perfil
del suelo ha sido
alterado
severamente

en su composicion
granulométrica,

0 son abundantes
los materiales
aléctonos o el
depdsito de tierras
ajenas a la llanura
de inundacion.

O bien las
extracciones

de aridos o los
movimientos

de tierras han
modificado
severamente el
relieve natural de
la ribera

12 11 10

9 8 7

6 5 4

3 2 1

Ponderar mas en funcién de la abundancia de los pies mas jovenes

En este apartado se valora conjuntamente la calidad de los materiales de los suelos riparios en relacion

al mantenimiento de su capacidad de infiltracién y permeabilidad, y el grado de alteracion del relieve

Seleccionar el estado que corresponda a cada tramo segln la presencia de una o varias de las
posibilidades descritas, y ponderar en cada caso en funcidn de la extension e intensidad de los impactos
existentes en una o en ambas margenes del cauce

Elegir valores mas bajos cuanto mayor sea la altura de los acopios o0 excavaciones, o se interrumpa en
mayor medida el drenaje transversal del valle hacia el centro del cauce, y el vertical como drenaje en

profundidad

Alumno: Eder Ortega Merino

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural

15




Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

Tras la consecucion de todas las valoraciones y realizando las operaciones pertinentes
se obtiene como resultado una Unica puntuacion final para todo el tramo considerado,
con la cual accediendo a la tabla 8 puede clasificarse la ribera considerada concluyendo
asi la evaluacion.

Tabla 8: Clasificacion final segun el indice RQI y calidad de las riberas segun la condicion ecoldgica de los
atributos analizados, incluyendo las distintas alternativas de gestion recomendadas en cada caso (adaptado
de Gonzalez del Tanago et al., 2006).

Valor Estado de s o . .
del RQI la ribera Condicion ecolégica Estrategias de gestion
L ri las riberas n . .
Craruode SIS | Granimres e
funcionamiento encontrandose en conservacion para
’ . mantener el estado
84 - 70 | Muy bueno | un estado de elevada naturalidad actual v orevenir la
(maximo 3 atributos con una alterac)i/éﬁ de las
puntuacion inferior al 6ptimo, funci -
. p » unciones riparias
correspondiente al estado “bueno”)
Al men r ri I . ‘.
riberzs%i%?]saorr;[eizggd%g%sn1?1 * Interés de proteccion
. . o . para prevenir la alteracion
69 - 55 Bueno funcionamiento (maximo 3 atributos meiorar la intearidad de
con una puntuacién inferior, Iyas fljnciones ri %rias
correspondiente al estado “regular”) P
Al menos dos o tres atributos de las Necesidad de
riber an r n L,
4 - Regular - . rar la funcionali
54-35 eguia amenazas de degradacion (maximo 3 ﬁﬁjigtjéaic: ueccocl)c’) ﬁcga(;je
atributos con una puntuacion inferior, las ribegljras y g
correspondiente al estado “malo”).
Necesidad de
Mas de tres atributos de las riberas rehabilitacion y
estan seriamente alterados en su restauracion para
34 - 20 Pobre . . > : .
funcionamiento y el resto también se | recuperar la funcionalidad
encuentra degradado hidroldgica y ecoldgica de
las riberas
Necesidad de
rehabilitacion y
restauracion para
Mas de tres atributos de las riberas reintroducir la
an m r n funcionali hidrol6gi
19-8 Muy pobre estan muy degradados en su uncionalidad hidrologica

funcionamiento y el resto esta
también degradado

y ecoldgica de las riberas
0 mejorar su situacion
actual respecto a su
estado de maximo
potencial.
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2.2. indice QBR

La valoracion mediante este indice requiere el estudio de los cuatro componentes,
caracteristicas o atributos del habitat de ribera expuestos con anterioridad, a saber:
grado de cobertura riparia total, estructura de la cubierta, calidad de la cubierta y grado
de naturalidad del canal fluvial. Cada uno de ellos conforma un bloque o seccion que
se analiza de forma independiente y al cual se asigna una puntuacién entre 0 y 25
puntos, nunca inferior a 0 ni superior a 25. El indice se aplica de forma conjunta para
ambos margenes de la ribera considerada en todos los bloques objeto de analisis. Las
tablas de valoracién de cada bloque se exponen a continuaciéon (Munné et al., 1998):

1. Grado de cobertura riparia total

La valoracidén de este atributo se basa en la cuantificacién porcentual de la cobertura
que supone la vegetacion de ribera, excluyendo las plantas de caracter anual. La
puntuacion obtenida puede aumentar o disminuir dependiendo de la conectividad que
presente dicha vegetacién y la propia del ecosistema forestal adyacente, en caso de
existir. Todo ello se muestra en la tabla 9.

Tabla 9: Valoracién del grado de cobertura riparia total, indice QBR (Munné et al., 1998).

Puntuacion
o5 > 80 % de cobertura de vegetacion riparia (excluyendo las plantas
anuales)
10 50 - 80 % de cobertura de vegetacion riparia
5 10 - 50 % de cobertura de vegetacion riparia
0 < 10 % de cobertura de vegetacion riparia
+ 10 Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal
adyacente es total
+5 Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal
adyacente es superior al 50 %
.5 Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal
adyacente es entre el 25y 50 %
- 10 Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal
adyacente es inferior al 25 %

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS

Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural 17



Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

2. Estructura de la cubierta

La evaluacién de esta caracteristica se realiza segun lo expuesto en la tabla 10, en la
cual puede observarse que las puntuaciones para la misma seran mas altas de acuerdo
a una mayor presencia de arboles en la vegetacién que conforma el bosque de ribera,
en detrimento de plantas arbustivas o herbaceas. Asimismo influyen en la puntuacion
aspectos referentes a la distribucion de esta vegetacion. Esta seccién trata de ponderar,
en dltima instancia, la complejidad del bosque de ribera como soporte de biodiversidad.

Tabla 10: Valoracion de la estructura de la cubierta, indice QBR (Munné et al., 1998).

Puntuacion
25 > 75 % de cubierta arbdrea
10 Cubierta arborea entre el 50 y 75 % o cubierta arbérea entre el
25y 50 % y en el resto de la cubierta los arbustos superan el 25 %
5 Cubierta arborea inferior al 50 % y el resto de la cubierta
con arbustos entre 10y 25 %
0 < 10 % de cobertura arbérea o arbustiva
Si en la orilla la concentracion de heléfitos o arbustos es superior
+ 10 o
al 50 %
45 Si en la orilla la concentracién de helé6fitos o arbustos esta entre
25y 50 %
+5 Si existe una buena conexién entre la zona de arbustos y arboles con
un sotobosque
.5 Si existe una distribucion regular (linealidad) en los pies de los arboles
y el sotobosque es > 50 %
-5 Si los arboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad
- 10 Si existe una distribucion regular (linealidad) en los pies de los arboles
y el sotobosque es < 50 %
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3. Calidad de la cubierta

Para determinar el valor total de este atributo es preciso, en primer lugar, realizar la
clasificacién de la seccion considerada atendiendo al tipo de habitat ripario, como indica
la tabla 11. El resultado final obtenido en esta tabla resulta de la suma de valores
asignados a los margenes derecho e izquierdo segun su pendiente, pudiendo ser
modificado por la presencia de islas o suelos compactados. Este resultado nos permite
determinar el tipo geomorfologico de dicha seccién a través de la tabla 12. Finalmente
puede establecerse la puntuacion total accediendo a la tabla 13, teniendo en cuenta la
caracterizacion descrita. A continuacion se exponen las tablas 11, 12y 13.

Tabla 11: Tipo de hébitat ripario, indice QBR (Munné et al., 1998).

Puntuacion

, , Margen Margen

Pendiente y forma de la ribera O
izquierdo derecho

Muy inclinado, vertical o concavo (pendiente > 75°) con
margenes muy altas donde no se esperan
desbordamientos 6 6
(La pendiente es el angulo formado por el limite superior
de la ribera y el nivel de crecidas ordinarias del rio)
Similar a la categoria anterior pero con un “bankfull” que
diferencia la zona de crecidas ordinarias del canal 5 5
principal
Pendiente de los margenes entre 45° y 75°, con o sin 3 3
escalones
Pendiente de los margenes entre 20° y 45°, con o sin 5 5
escalones
Pendiente < 20°, ribera extensa 1 1
Presencia de una o varias islas en el rio
Anchura de todas las islas > 5 m -2

Anchura de todas las islas < 5 m

-1

Porcentaje de suelos compactados que imposibilitan la presencia de plantas

con raices
> 80 % No aplicable
60 - 80 % +6
30 - 60 % +4
20 -30 % +2
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Tabla 12: Tipo geomorfoldgico segun tipo de habitat ripario, indice QBR (Munné et al., 1998).

. Riberas cerradas, generalmente en la cabecera de los rios,
>8 Tipo 1 . :
con un bosque reducido a una estrecha franja
5.8 Tipo 2 Bosques algo mas extensos que pueden estar en los tramos
altos o medios de los rios, originalmente formando galerias
<5 Tipo 3 Bosques propios de los tramos bajos de los rios con una gran
potencialidad de crear riberas amplias y extensas

Tabla 13: Valoracion para la calidad de la cubierta, indice QBR (Munné et al., 1998).

Puntuacion Tipo1 | Tipo2 | Tipo3
NUmer i iferen arbol
o5 u,eodeespecesd erentes de arboles o1 >0 >3
autoctonos
10 Numero de especies diferentes de arboles 1 > 3
autéctonos
5 Numero de especies diferentes de arboles 0 1 1.2
autéctonos
0 Sin arboles autoéctonos -
Si existe continuidad de la comunidad
+ 10 arborea a lo largo del rio, uniforme y
cubriendo > 75 % de anchura de ribera
.5 Si la comunidad arbérea es casi continua
cubriendo > 50 % de anchura de ribera
.5 Si existe disposicion en galeria de la
comunidad riparia
+5 Si el nimero de especies de arbustos es: >2 >3 > 4
-5 Si existen estructuras antropicas
.5 Si existe alguna especie arbérea aléctona
aislada
- 10 Si existen especies arbdreas aléctonas
formando comunidades
-10 Si hay vertidos de basuras
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4. Grado de naturalidad del canal fluvial

La valoracién de este atributo se fundamenta, segun lo expuesto en la tabla 14, en el
grado de alteracion antropica que presenta la seccion o tramo de ribera considerado.
Las diversas intervenciones de esta indole, ya sean de caracter longitudinal o
transversal, se ponderan negativamente a la hora de efectuar la puntuacion teniendo en
cuenta que para este indice el estado ideal de cualquier ribera es el mas cercano al
estado natural de la misma.

Tabla 14: Valoracion del grado de naturalidad del canal fluvial, indice QBR (Munné et al., 1998).

Puntuacion
25 Cauce sin modificaciones
10 Modificacidon de las terrazas adyacentes al lecho del rio
con constriccion del cauce
5 Signos de alteracion y estructuras rigidas intermitentes que
modifican el canal del rio
0 Cauce canalizado en la totalidad del tramo
-10 Si existe alguna estructura sélida dentro del lecho del rio
-10 Si existe alguna presa u otra infraestructura transversal en el lecho del rio

Una vez realizada la valoracion de cada uno de los bloques anteriormente desarrollados,
se deben sumar las cuatro puntuaciones correspondientes para obtener una Unica
puntuacion final que a través de la tabla 15, como se indica a continuaciéon, nos
proporciona la clasificacion cualitativa resultante para el tramo de ribera evaluado.

Tabla 15: Clases de calidad, indice QBR (Munné et al., 1998).

Clase de calidad Calidad Puntuacion | ¢5)5,

QBR

Bosque de ribera en condiciones Muy buena > 95

naturales

Ligeras alteraciones Buena 75 -90

Inicio de alteracion importante Intermedia 55-70 Amarillo

Alteracién fuerte Mala 30-50 Naranja

Degradacion extrema Pésima <25
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3. RESULTADOS

3.1 indice RQI

Como se ha explicado en el punto anterior, se ha realizado la evaluacion diferenciando
entre margen izquierdo y derecho en cada una de las 20 secciones en que se divide el
tramo, resultando un total de 40 valoraciones para la totalidad del mismo. Los resultados
que se han obtenido para cada atributo se exponen detalladamente a continuacion.

1. Continuidad longitudinal de la vegetacion riparia natural

La parte central del margen izquierdo del tramo conforma una orla de ribera continua
gue se extiende a lo largo de 8 secciones, que suponen 1,6 km de longitud, existiendo
asimismo en la parte final de esta orilla otras dos secciones en estado O6ptimo,
presentando por tanto el tramo un estado correspondiente a la maxima categoria en el
50 % de su recorrido por este margen, con el 50 % restante en estado bueno. En el
margen derecho se presenta una ligera mayor alternancia de calidades de este atributo,
aunque 10 secciones (50 %) tienen un estado 6ptimo, 7 secciones (35 %) tienen estado
bueno, 2 secciones (10 %) tienen estado regular y una Unica seccidn (5 %) se encuentra
en mal estado debido a que la carretera del “Camino de San Roman” discurre cerca del
cauce en esta seccion. La valoracion total del tramo para la continuidad longitudinal de
la vegetacion riparia es de 9,7, estado bueno pero muy cercano al éptimo.

Tabla 16: Puntuaciones obtenidas para el primer atributo, continuidad longitudinal de la vegetacion riparia
natural (RQI), para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa el estado de
cada seccion desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para
el tramo).

Secciones

Margen M.P. | M.P.T.

Izquierdo
9,7

[ erecno [ 8]
Cadigo Estado

_ Optimo
7-9 Bueno
4-6 Regular

_ Malo

2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetacion natural asociada
al rio

De la misma forma que ocurria para el atributo anterior, el margen izquierdo presenta
una calidad 6ptima en buena parte de las secciones, concretamente en 14 de ellas (70
%) que ademas corresponden a la primera mitad del tramo por esta orilla, siendo bueno
el estado de las restantes, situadas en la parte final del mismo. Para el margen derecho
también se da un patrén similar al de la continuidad longitudinal, presentandose 5
secciones (25 %) en estado éptimo, 10 secciones (50 %) en estado bueno, 4 secciones
(20 %) en estado regular y una seccién (5 %) en mal estado. Para esta ultima orilla del
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cauce es notable el descenso de la calidad de este aspecto al final del tramo, por el
mismo motivo sefialado en el apartado anterior.

Tabla 17: Puntuaciones obtenidas para el segundo atributo, anchura del espacio ripario con vegetacion
natural asociada al rio (RQl), para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa
el estado de cada seccién desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada
total para el tramo).

Secciones

Margen

M.P.T.

Izquierdo

9,2

Cédigo Estado

_ Optimo
7-9 Bueno
4-6 Regular

_ Malo

3. Composicion y estructura de la vegetacion riparia

La valoracién de las caracteristicas que componen este atributo resulta bastante similar
para ambos margenes seccion por seccion. Se podria decir que el tramo en su totalidad
presenta cierta simetria en este aspecto, con la excepcion de las secciones que
conforman la parte final del mismo, que en el caso del margen derecho reducen
ligeramente la puntuacion total. Dicho margen presenta 8 secciones (40 %) en estado
optimo, 7 secciones (35 %) en estado bueno y 5 secciones (25 %) en estado regular.
Cuatro de estas ultimas se disponen en la parte final del tramo, como ya se ha apuntado,
donde la estructura riparia se ve afectada por la cercania al cauce de la carretera
indicada en el punto anterior. Por parte del margen izquierdo se presentan 9 secciones
(45 %) en estado 6ptimo, concentradas en la parte media del tramo, teniendo las 11
secciones restantes (55 %) un buen estado, a lo largo de las partes inicial y final del
mismo.

Tabla 18: Puntuaciones obtenidas para el tercer atributo, composicion y estructura de la vegetacion riparia
(RQI), para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa el estado de cada
seccién desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para el
tramo).

Secciones

Margen M.P.

M.P.T.

Izquierdo

Derecho

8,9

Caodigo Estado
_ Optimo
7-9 Bueno
4-6 Regular
; Malo
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4. Regeneracion natural de la vegetacion riparia

En lineas generales, la regeneracion natural, tanto existente como potencial, que posee
el tramo en su conjunto es bastante buena, con gran parte de su recorrido de calidad
optima (sobre todo en la parte central de ambos margenes). En las secciones en mejor
estado son patentes los signos de regeneracion, pudiendo observarse pies de diferentes
edades de las especies autéctonas mas representativas. Haciendo un andlisis de la
tabla 19, vemos como el margen izquierdo presenta 9 secciones (45 %) en estado
optimo para el regenerado y otras 11 secciones (55 %) con estado bueno. El margen
derecho tiene en 6ptimo estado una mayor parte de su recorrido en comparacion con el
izquierdo, concretamente 10 secciones (50 %, es decir, la mitad del mismo). Sin
embargo, también presenta 3 secciones con estado regular (15 %). Las restantes 7
secciones (35 %), con estado bueno, se disponen creando un marco de transicion entre
las pertenecientes a las otras categorias.

Tabla 19: Puntuaciones obtenidas para el cuarto atributo, regeneracion natural de la vegetacion riparia
(RQI), para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa el estado de cada
seccion desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para el
tramo).

Secciones

Margen M.P.

M.P.T.

Izquierdo

Derecho

9,5

Cédigo Estado

_ Optimo
7-9 Bueno

4-6 Regular
Malo

5. Condicion de las orillas

Para esta componente, los resultados de la valoracién siguen un patrén similar al
obtenido para atributos precedentes. El margen izquierdo presenta un estado general
qgue roza la maxima categoria de calidad, con 13 secciones (65 %) de calidad 6ptima y
las 7 restantes (35 %) en estado bueno. El margen derecho ha obtenido una puntuacién
ligeramente inferior, presentando 10 secciones 6ptimas (50 %), 7 secciones (35 %) en
buen estado y 3 en estado regular (15 %). Hay que destacar que para el margen
izquierdo, se presenta un subtramo entre las secciones 4 y 17 donde, a excepcion de la
secciodn 10, la calidad de las orillas es 6ptima , suponiendo mas de la mitad de la longitud
total del tramo estudiado (13 secciones, 2,6 km). Esta situacién excepcional de este lado
de la ribera es aun mejor si tenemos en cuenta que las secciones en estado 6ptimo
correspondientes al margen derecho (la mitad de ellas) se hallan dispuestas frente a las
secciones 6ptimas del margen izquierdo, constituyendo una parte media del tramo
simétrica geomorfoldgicamente.
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Tabla 20: Puntuaciones obtenidas para el quinto atributo, condicién de las orillas (RQI), para las 20
secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa el estado de cada seccién desglosada
en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para el tramo).

Secciones

Margen M.P.

M.P.T.

Izquierdo

Derecho

9,5

Cadigo Estado

_ Optimo

9 Bueno

6 Regular
Malo

7
4-

6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce

Para esta caracteristica, de las consideradas “dinamicas” de la ribera por el indice RQl,
la puntuacion total obtenida para cada uno de los margenes ha resultado idéntica, lo
cual es explicable analizando el hecho de que la distribucién cualitativa de las secciones
es muy parecida en ambas orillas. En el margen izquierdo hay 13 secciones (65 %) en
estado 6ptimo, con una disposicidn muy continua y suponiendo casi dos tercios de la
longitud total del tramo, 5 secciones (25 %) en estado bueno y dos secciones (10 %) en
estado regular. Similar situacién presenta el margen derecho en cuanto a las secciones
en estado 6ptimo, con 11 secciones (55%), acompafnadas de otras 6 secciones en
estado bueno (30%) y 3 secciones (15 %) regulares. Cabe resenar que las secciones
de calidad regular respecto a este atributo, concentradas en la parte final del tramo,
deben su catalogacién a una acusada sobreelevacion del terreno debida a causas
antropicas (existencia de una carretera en el margen derecho y de un antiguo vertedero
en el margen izquierdo) que constrinie el cauce dificultando las funciones
hidromorfolégicas asociadas a las crecidas ordinarias del caudal.

Tabla 21: Puntuaciones obtenidas para el sexto atributo, conectividad lateral de la ribera con el cauce (RQl),
para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa el estado de cada seccion
desglosada en margenes (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para el tramo).

Secciones
Margen M.P.

M.P.T.

9,2

Izquierdo
Cédigo Estado
_ Optimo
7-9 Bueno
4-6 Regular
; Malo

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS

Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural 25




Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

7. Permeabilidad y grado de alteracion del relieve y suelo ripario

La valoracién del ultimo atributo propuesto en el método resulta en una puntuacion igual
a la del apartado anterior, aunque en este las puntuaciones de los dos margenes difieren
ligeramente. La tabla 22 corrobora que la distribucion cualitativa de las secciones en
ambos margenes es muy similar en ambas orillas (tal como ocurria en el caso de la
conectividad lateral). En el caso del margen izquierdo 12 secciones (60 %) se hallan en
condicion éptima, 7 secciones (35 %) presentan buen estado y una seccion (5 %) tiene
mala calidad en este aspecto. Para el margen derecho 11 secciones (55 %) presentan
un estado 6ptimo, 8 secciones (40 %) tienen un nivel bueno y también hay una seccién
(5%) més deteriorada que el resto, pero esta vez con calidad regular. Al igual que para
el anterior componente funcional de la ribera, encontramos més de la mitad de la
longitud del tramo en estado 6ptimo en ambas orillas, siendo las mismas acciones del
apartado anterior (antropizacion) la causa de la degradacion en la seccion final del
mismo.

Tabla 22: Puntuaciones obtenidas para el séptimo atributo, permeabilidad y grado de alteracion del relieve
y suelo ripario (RQI), para las 20 secciones del tramo. Se adjunta codigo de colores que representa el
estado de cada seccion (M. P. = Media ponderada; M. P. T. = Media ponderada total para el tramo).

Secciones

Margen M.P.

M.P.T.

Izquierdo

9,2

Cédigo Estado
_ Optimo
7-9 Bueno
4-6 Regular
_ Malo
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8. Valoracion total

Una vez que se ha completado la valoracion de todos los componentes del indice (en
nuestro caso hemos valorado todos ellos para cada uno de los margenes, como se
habia indicado anteriormente) se debe proceder al sumatorio de las puntuaciones
obtenidas en cada seccion (por margen) y para cada uno de los atributos, resultando
una puntuacién final por seccién, como puede verse en la tabla 23. El margen izquierdo
se compone de 9 secciones (45 %) en estado éptimo, lo que supone casi la mitad del
tramo total, acompanadas por 8 secciones (40 %) en estado bueno y 3 secciones (15
%) en estado regular. Por su parte, el margen derecho estaria representado por 6
secciones (30 %) en estado o6ptimo (casi un tercio de la longitud total de la ribera
considerada), 9 secciones (45 %) en estado bueno y 5 secciones (25 %) en estado
regular. Cabe destacar que las secciones 6ptimas se localizan en la parte media del
tramo por ambas margenes, formando dos subtramos con una disposicion en galeria.
La concentracién de las secciones con peor calidad en la parte final del tramo también
se presenta de forma similar.

La puntuacién total que resulta para el tramo es de 63, que corresponderia a un estado
bueno. Segun lo expuesto en la tabla 8, existiria un interés de proteccién para prevenir
la alteracion y mejorar la integridad de las funciones riparias.

Tabla 23: Valoracién total del tramo para cada margen y seccion mediante el indice RQIl. Se adjunta cédigo
de colores que representa el estado de cada seccién desglosada en margenes (M. P. T. = Media ponderada
total para el tramo).

Secciones
11

M.P.

Margen
16 | 17 | 18 | 19 | 20

M.P.T.

Izquierdo

Derecho

63

Cddigo Estado
_ Optimo

69 - 55 Bueno

54- 35 Regular
_ Malo
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Efectuando la media ponderada para cada seccidén obtenemos la puntuacién global que
recibe cada una de estas, como se refleja en la tabla 24. La puntuacion total que resulta
para el tramo en conjunto resultaria de la media ponderada de todas las secciones y es
la misma que en la tabla anterior.

Tabla 24: Puntuacion total de cada seccién para los dos margenes en conjunto mediante el indice RQl. Se
adjunta cédigo de colores que representa el estado de cada seccién (M. P. T. = Media ponderada total para
el tramo).

Secciones MP.T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 |13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 19 20 o
63,5 655 | 64,5 | 67 64,5 | 58 | 60,5 | 67 545 | 61 | 45 | 455 435 63

Cédigo Estado
_ Muy bueno

69 - 55 Bueno

54- 35 Regular

Pobre
Muy pobre

A continuacién se muestran los resultados obtenidos en la evaluacién mediante el indice
RQI sobre la cartografia correspondiente, con objeto de hacer mas gréfica la
visualizacién de los mismos.
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Figura 1: Ortofoto de la valoracién del tramo de estudio mediante el indice RQI con los resultados
obtenidos en la tabla 24. Se adjunta cédigo de colores que representa el estado de cada seccion.

Cédigo Estado
_ Muy bueno
69 - 55 Bueno
54- 35 Regular
Pobre
Muy pobre
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3.1 indice QBR

A continuacion se expone la valoracion realizada sobre los cuatro atributos que
conforman este indice. Como se ha indicado en el desarrollo de la metodologia y a
diferencia del procedimiento llevado a cabo para el indice anteriormente expuesto, la
valoracion de estos se ha efectuado conjuntamente para ambos margenes del tramo de
ribera estudiado, resultando un total de 20 valoraciones (una por cada seccién) en cada
apartado.

1. Grado de cobertura riparia total

Como puede observarse en la tabla 25, el grado de cobertura de la ribera es bastante
alto, con 10 secciones (50 % de la longitud total del tramo) que alcanzan la maxima
puntuacion. Esto supone para el tramo globalizado 2 km de ribera con cobertura
continua. De estas 10 secciones, 8 se disponen en la parte central del mismo formando
dos subtramos compuestos por 4 secciones cada uno.

Tabla 25: Puntuaciones obtenidas para el primer atributo, grado de cobertura riparia total (QBR), de las 20
secciones del tramo (M. P. = Media ponderada).

Secciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 (11 (12 [ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | M.P.

Puntuacion | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 [ 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 21,5

2. Estructura de la cubierta

La valoracién de esta caracteristica obtiene, al igual que el grado de cobertura, una alta
puntuacion. También encontramos 10 secciones (50 % de la longitud total) con la
maxima puntuacion, buena parte de ellas coincidentes con las que presentan mejor
cubierta total. Esto se debe a la presencia de un nutrido estrato arbéreo en edad madura
a lo largo de todo el tramo por ambas margenes. Las secciones que reciben peor
calificacion acusan la misma a la falta o reduccién de dicho estrato. Las secciones 5, 6,
7 y 8 ven reducida su puntuacién en este bloque respecto al anterior debido a la
existencia de choperas de produccion en conexidén con la orla riberefia a lo largo de 1
km por el margen izquierdo.

Tabla 26: Puntuaciones obtenidas para el segundo atributo, estructura de la cubierta (QBR), de las 20
secciones del tramo (M. P. = Media ponderada).

Secciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 (11 (12 [ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | M.P.

Puntuacion | 25 | 25 [ 25 | 25 | 20 | 20 [ 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 [ 20 | 25 | 15 | 15 5 21

3. Calidad de la cubierta

Con respecto al atributo considerado en este bloque, resulta una puntuacién media para
las 20 secciones de 21,5, siguiendo el patrén de distribucidén de los puntos anteriores.
Se presentan de nuevo 10 secciones con la maxima calidad posible, suponiendo la
mitad del tramo total o lo que es lo mismo, una longitud global de 2 km. Estas secciones
se disponen en forma de galeria o corredor de ribera en dos subtramos comprendidos
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entre las secciones 4 - 8 y las secciones 11 - 15 (1 km cada uno). La gran variedad de
especies arbdreas y arbustivas en estas, junto al elevado numero de especies
autéctonas, constituyen un factor determinante para dicha catalogacién. En el tramo en
su conjunto, existe una clara predominancia de especies autéctonas o representativas
de este tipo de riberas sobre las introducidas o aléctonas, presentes no obstante de
forma puntual y aislada.

Tabla 27: Puntuaciones obtenidas para el tercer atributo, calidad de la cubierta (QBR), de las 20 secciones
del tramo (M. P. = Media ponderada).

Secciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 [ 12 | 13 [ 14 | 15 [ 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | M.P.

Puntuacion | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 [ 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 21,5

4. Grado de naturalidad del canal fluvial

Las puntuaciones asignadas para esta caracteristica son maximas en la mayoria de las
secciones, concretamente en 15 de ellas (75 %), lo que indica que tres cuartas partes
del recorrido total del tramo considerado transcurren por un cauce natural e inalterado.
Las secciones con una puntuacion menor, a pesar de que para los apartados anteriores
obtuvieron calificaciones altas por poseer una orla de ribera en muy buenas condiciones,
acusan esta disminucién a la existencia de represas o0 azudes u otros elementos (cuatro
en la totalidad del tramo). Para la ultima seccién, con la puntuacién mas baja, la causa
de esta no es la existencia de barreras transversales, sino la constriccién del cauce
original por acciones antropicas en ambas margenes.

Tabla 28: Puntuaciones obtenidas para el cuarto atributo, grado de naturalidad del canal fluvial (QBR), de
las 20 secciones del tramo (M. P. = Media ponderada).

Secciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 (11 (12 [ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | M.P.

Puntuacion | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 [ 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 [ 10 22
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5. Valoracion total

Tal como se indica en la metodologia del indice, la puntuacion total que obtiene cada
seccion es la suma de las cuatro puntuaciones resultantes para cada atributo. Con la
puntuacion total por seccion se efectia la media ponderada que nos proporciona el valor
final del tramo global. La metodologia expuesta ofrece una clasificacion del estado de la
ribera segun los rangos de calidad correspondientes a cada puntuacion. Todos estos
aspectos se reflejan en la tabla 29.

Tabla 29: Puntuacién total de cada seccién segun el indice QBR. Se adjunta cédigo de colores segun rangos
de calidad (M. P. = Media ponderada).

Secciones

Puntuacién

Cédigo Calidad
Muy buena
Buena
70 -55 Intermedia
50 -30 Mala
_ Pésima

Como breve analisis de la tabla mostrada podemos ver que 9 secciones tienen calidad
muy buena (45 %, lo que supone casi la mitad del tramo total), disponiéndose en dos
subtramos continuos formados el primero por las secciones 5 - 8 y el segundo por las
secciones 13 - 15, teniendo las tres secciones que componen este Ultimo la maxima
puntuacion posible. Entre el resto de secciones la mayor parte tienen calidad buena, en
concreto 8 de ellas (40 %), mientras que en 2 secciones (10 %) la calidad es intermedia.
Motivo de atencién debe ser la ultima seccion del tramo, clasificada como de mala
calidad. La puntuacion total que resulta para el tramo conjunto es 86, por lo que el estado
general de la ribera es bueno.

A continuacion se muestran los resultados obtenidos en la evaluacion mediante el indice
QBR sobre la cartografia correspondiente, al igual que se hizo previamente con el indice
RQlI, con la finalidad de hacer méas gréfica la visualizacién de los mismos.
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Figura 2: Ortofoto de la valoracion del tramo de estudio mediante el indice QBR con los resultados
obtenidos en la tabla 29. Se adjunta cédigo de colores que representa el estado de cada seccion.

Cadigo Calidad

Muy buena
Buena
Intermedia
Mala
Pésima
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4. CONCLUSIONES

En primer lugar cabe decir, a modo comparativo entre los dos indices de evaluacion de
riberas empleados, que a pesar de ser significativamente distintos en cuanto a la
metodologia propuesta por cada uno, el resultado de la valoracion ha sido muy similar
en ambos casos. El indice RQI ofrece una mayor precisién tanto a nivel de seccion
individual como para el tramo total que se considere, al tener en cuenta siete
caracteristicas riparias frente a los cuatro componentes que conforman el indice QBR.
Ademas, al haberse adaptado para este proyecto la metodologia propuesta por el indice
RQI, aplicando la valoracién a ambos margenes en todas las secciones, la objetividad
es aun mayor. No obstante, el indice QBR dedica exclusivamente tres de sus cuatro
bloques al analisis de atributos intrinsecos a la vegetacion riparia, siendo la calidad de
estos, y por ende, del bosque de ribera en su conjunto, el factor de mayor peso (en el
indice RQI se dedican a la vegetacion de ribera cuatro de los siete atributos). Este ultimo
aspecto sera de especial relevancia en cuanto a la puesta en valor del tramo de ribera
elegido para este proyecto y las mejoras previstas en el mismo.

Una vez realizada esta comparativa, pueden exiraerse de ambas evaluaciones las
siguientes conclusiones:

- La ribera del rio Carrién presenta en el tramo considerado un alto grado de
naturalidad, existiendo unicamente modificaciones transversales o longitudinales
del cauce de forma puntual. Exceptuando dichos puntos, no existen
compactaciones ni impermeabilizaciones en el resto del tramo.

- Existen dos tramos en esta ribera con una calidad ecoldgica éptima que son los
que van de la seccién 5 a la 8 y de la seccién 13 a la 15, siendo la de este ultimo
ligeramente superior. Se trata de dos segmentos donde tanto el cauce como la
orla de ribera asociada al mismo se presentan inalterados en todas sus
condiciones originales, debiendo recibir el maximo interés de conservacion y
proteccion en todos los niveles, pues representan un ecosistema ripario ideal que
constituye el habitat de varias especies autoctonas de fauna y flora.

- La orla que conforma el bosque de ribera es practicamente continua en todo el
tramo por ambas margenes, dependiendo la anchura de la misma de los usos
del terreno en cada parte de dicho tramo. Las secciones con menor ancho de
ribera son las de la parte media, por la existencia de choperas de produccién en
la margen izquierda, y sobre todo las de la parte final, que acusan la cercania al
cauce de una carretera por el margen derecho y la reduccion del espacio
disponible para la vegetacién riberena por la sobreelevacion del terreno en el
margen izquierdo. La repoblacion de determinadas areas podria paliar
significativamente esta problematica.

- La orla descrita en el punto anterior estd compuesta casi en su totalidad por
especies autoctonas o representativas de este tipo de riberas siendo dominantes
en todos los estratos de la comunidad floristica. Las especies introducidas o
aléctonas, en caso de presentarse, lo hacen como ejemplares aislados de forma
muy puntual o como formaciones poco extensas y localizadas. Las especies
autéctonas, al existir varias dominantes en el conjunto del tramo, se distribuyen
de forma desigual a lo largo de este, por lo que en cada parte del mismo
encontramos una o dos de ellas que actdan como especie principal.
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- La estructura de la vegetacion es ideal en las secciones que poseen un alto grado
de calidad, con ejemplares de todos los estratos de edad y espacio suficiente
para la dispersion, lo que garantiza la regeneracion natural en las mismas. La
continuidad vertical es idonea en estas secciones. Otras con peor estado
requieren un aclarado del estrato arbustivo en mayor o menor grado, a fin de
posibilitar dicha regeneracion.
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A través del Estudio Béasico de Seguridad y Salud se establecen las directrices basicas
en lo referente a la prevencion de riesgos laborales, enfermedades profesionales y
danos a terceros que puedan surgir en las obras llevadas a cabo en este proyecto asi
como los derivados de las tareas de reparacion y mantenimiento, cumpliendo lo
establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que en el capitulo Il del
articulo 4 establece la “obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio
Bésico de Seguridad y Salud en las obras”.

MEMORIA

1. OBJETIVO

Con el Estudio de Seguridad y Salud se establecen las directrices basicas en lo referente
a la prevencion de riesgos laborales, enfermedades profesionales y dafnos a terceros,
asi como los derivados de las tareas de reparacion y mantenimiento. Estas directrices
seran cumplidas por la empresa adjudicataria bajo la supervision de la direccién de obra,
mientras se llevan a cabo las obras especificas en el proyecto.

2. JUSTIFICACION

El Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras realizadas para este proyecto,
cumple lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que en el articulo
4 del capitulo Il establece la “obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del
Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras”.

3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

El presente proyecto consiste en la realizacion de las obras necesarias para la mejora
de la calidad de ribera recuperando aquellas secciones en peor estado, clasificadas al
realizar la evaluacion de la misma mediante indices de calidad de ribera, como son la
repoblacién forestal de zonas de ribera, acondicionamiento y sefalizacién de una senda
de interpretacion incluyendo la construccion de una pasarela, acondicionamiento de un
area recreativa, colocacion de puestos para pescadores y nidales, asi como los
tratamientos selvicolas que requieran estas acciones.

3.1. Principales unidades constructivas

- Replanteos.

- Tratamiento de la vegetacion preexistente.
- Excavacién de la cimentacion.

- Hormigonado de la cimentacién.

- Preparacion del terreno.
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- Plantacion de especies.

- Colocacion de mobiliario y sefalizacion.

4. RIESGOS

4.1. Riesgos profesionales

Replanteo:

a) Riesgos detectables:

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Caida de objetos en manipulacién.

- Proyeccion de particulas de acero en clavamientos.
- Golpes con herramientas.

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas
adversas.

- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.
b) Normas preventivas:

- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas
por las pendientes y al mismo nivel.

- No se podra realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los
bordes y huecos protegidos con las correspondientes barandillas, o pafios de redes
que cubran dichos huecos.

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas donde puedan caer
objetos.

- Para clavar las estacas con la ayuda de punteros largos se tendra que usar guantes,
y punteros con protector de golpes de manos.

- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpes, por tener riesgo de proyeccién de particulas de acero, en cara y 0jos.

- Se usaran gafas antiparticulas, durante estas operaciones.

- Se comprobara antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y
demas servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los
mismos.

- Se tendra continuamente un botiquin que contenga los minimos para la atencién de
urgencias, asi como, repelentes y antinflamatorios para aplicar en caso de picaduras
de insectos.
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c¢) Equipos de proteccion individual:

- Casco homologado con barboquejo.

- Mascarilla antipolvo.

- Filtros para reposicion de mascarillas.
- Traje de agua para la lluvia.

- Chalecos reflectantes.

- Guantes de lona y piel.

- Botas de seguridad anti deslizantes.

Tratamientos de la vegetacidn preexistente y preparacion del terreno:

a) Riesgos detectables:

- Golpes por o contra objetos.

- Cortes por o contra objetos 0 maquinaria.
- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Ruidos.

- Vibraciones.

- Ambiente pulverulento.
b) Normas preventivas:

- Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento de las maquinas,
éstas se haran en zonas despejadas de vegetacion.

- En los destoconados a media ladera, se inspeccionara debidamente la zona, en
prevencion de que puedan golpear sobre personas o cosas.

- Una vez destoconado, se dejaran sobre el terreno formando cordones o montones
para su posterior eliminaciéon, quedando totalmente prohibido pasar por encima con
la maquina.

c¢) Equipos de proteccion individual:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Calzado de seguridad.

- Botas de goma.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla con filtro mecanico.

- Cinturén antivibratorio.
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Excavaciones de la cimentacion:

a) Riesgos detectables:

- Vuelcos o deslizamientos de las maquinas.

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Golpes por o contra objetos.

- Ruidos.

- Vibraciones.

- Atrapamientos.

- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.
- Atropellos.

b) Normas preventivas:

- Se evitaran los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo en
circunstancias excepcionales o de emergencia.

- Se hara un reconocimiento visual de las zonas de trabajo, previo al comienzo, con el
fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento
de tierras, rocas o arboles.

- Se prohibe realizar cualquier trabajo a pies de cortes o taludes inestables.
- Las maquinas iran provistas de su correspondiente cabina.
c¢) Equipos de proteccion individual:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC
- Calzado de seguridad.

- Botas de goma.

- Protectores auditivos.

Hormigonado de cimentacién:

a) Riesgos detectables:

- Caidas de personas y/u objetos al mismo nivel.
- Caidas de personas y/u objetos a distinto nivel.
- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Golpes por o contra objetos.

- Contactos con el hormigén (dermatitis).

- Atrapamientos.
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- Vibraciones.
- Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas:

- Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

- La maniobra de vertido sera dirigida por personal competente que vigilara que no se
realicen maniobras inseguras.

¢) Equipos de proteccion individual:

- Casco de seguridad.

- Guantes de seguridad.

- Guantes impermeables.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Trajes impermeables.

- Mandil.

- Munecas antivibratorias.

- Cinturén antivibratorio.

- Protectores auditivos.
Plantaciones:
a) Riesgos detectables:

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Atropellos y derivados del movimiento de los vehiculos y maquinas.

- Accidentes por manipulacion de productos corrosivos e irritantes derivados de su
toxicidad por contacto o inhalacion.

- Lesiones musculares asociadas a sobreesfuerzos.

- Calambres, lipotimias, golpes de calor, etc. por la exposicion a temperaturas
elevadas.

- Hipotermias y congelacion por la exposicion a bajas temperaturas.

b) Normas preventivas:

- Uso adecuado de las herramientas y medios auxiliares empleados por parte de los
operarios.
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- Como en cualquier manejo de cargas, evitar forzar la espalda, cargando el trabajo
sobre brazos y piernas.

- Enlas labores de carga y descarga, las gafas de proteccién son EPI obligatorio.

- Durante la utilizacion de productos fitosanitarios se seguiran las instrucciones que
se recogen en su etiquetado, especialmente en lo relativo a dosis, equipos de
proteccion y formas de uso.

- No se mezclaran productos fitosanitarios de diferentes marcas.
c¢) Equipos de proteccion individual:

- Casco de seguridad.

- Gafas antipolvo y antiimpacto.

- Mascarilla de respiracion.

- Filtracién de mascarilla de respiracion.
- Protector auditivo.

- Guantes de cuero.

- Botas impermeables al agua.

- Chaleco de seguridad.

Colocacion de mobiliario e instalacién de carteleria:

a) Riesgos detectables:

- Atropello a personal.

- Colisiones entre vehiculos.

- Atropello a terceras personas.

- Golpes y aplastamientos durante la manipulaciéon del mobiliario, carteleria, senales,
etc.

- Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas:

- Todo el personal que trabaje en la sefalizacidén debera ir obligatoriamente con casco,
mono, calzado de seguridad y chaleco reflectante.

- No deberan iniciarse actividades que afecten a la libre circulacién sin haber colocado
la correspondiente sefalizacion, balizamiento y en su caso defensa.

- Queda totalmente prescrito el sistema de testigos, tanto para la instalacion
provisional como en el transcurso de la obra.

c¢) Equipos de proteccion individual:

- Casco de seguridad homologado.
- Mono de trabajo.
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- Botas de seguridad.
- Chalecos reflectantes.
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecanicos.

- Faja lumbar.

4.2. Riesgos a terceros

Riesgos:

Los riesgos de darfios a terceros pueden derivarse de la circulacion de personas ajenas
a la obra y de la circulacién de vehiculos durante la ejecucion de las obras, y en los
accesos a las fincas colindantes a la obra.

La gestion de los residuos generados en las obras comprendera el conjunto de
operaciones encaminadas a darles el destino mas adecuado desde un punto de vista
medioambiental, de acuerdo con sus caracteristicas e incluira las operaciones de
recogida, almacenamiento, transporte y valoracion.

Los principios que regiran la gestién y vertidos que se pueden producir, coincidiran con

los establecidos por la Unién Europea en esta materia, los cuales se indican por orden
jerarquica.

Medidas preventivas:

Circulacion de personas ajenas a la obra y de vehiculos durante la ejecucién de las
obras:

Se considerara zona de trabajo la zona donde se desenvuelven maquinas, vehiculos y
operarios trabajando, y zona de peligro una franja alrededor de la zona anterior.

Vertidos y residuos:

- Se prohiben terminantemente el vertido de residuos sélidos y liquidos a rios y
confluentes. Entre ellos, productos de excavaciones, rocas, tierras, lodos, hormigén,
madera, chatarra, aridos, productos naturales o sintéticos y vidrios.

- Asi mismo, se prohibe el vertido de restos y lavados de plantas y vehiculos de
transporte de hormigones y asfaltos, o productos bituminosos, detergentes y otros
productos quimicos usados en construccion.

- Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificaran de acuerdo con la
normativa al efecto de la Junta de Residuos de la Administracion Autonémica, que
extendera el correspondiente justificante de retirada para que se archive en obra.

Acopios:

No se puede permitir el acopio de materiales, aridos, tierras, etc., asi como el
estacionamiento de maquinas, en los cauces naturales de riberas.
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Polvo:

Esta previsto el riego sistematico de los caminos de servicio para reducir la produccién
de polvo. Los principios basicos para el control de polvo seran:

- Reducir la generacién de polvo en el desarrollo de la tarea.

- Controlar y eliminar el polvo generado lo mas cerca posible del punto de origen,
evitando su paso al ambiente.

- Control del polvo suspendido en el ambiente.
- Consolidacion del polvo sedimentado.

Humos:

Se prohibira quemar materiales de obra, por lo cual solo puede producirse humo por
escape de maquinaria y vehiculos.

Ruidos:

Se cuidara que las maquinas de la obra productoras de ruido, mantengan sus carcasas
atenuadoras en su posicién, y se evitara todo lo posible su trabajo nocturno.

Deslumbramiento:

Aunque no se considera un agente contaminante, la luz intensa y mal orientada puede
afectar al usuario de las vias publicas y provocar accidentes de trafico. En caso de ser
necesario el trabajo nocturno, los focos de alumbrado intenso de obra deben situarse a
una altura y posicién adecuadas.

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

- Botiquines:

Existira un botiquin para curas de urgencia con el material especificado en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Estara ubicado en un lugar visible
conocido por los operarios y debera ser controlado por una persona capacitada que
designara la empresa. También habra botiquines portatiles en los tajos.

- Asistencia a los accidentados:

Se informaran y consignaran en obra los teléfonos y direcciones de los centros médicos
asignados para urgencias, servicio de ambulancias, etc., para asegurar un rapido
traslado de los posibles accidentados a los citados centros médicos.

- Reconocimiento médico:

Es obligatorio que todo el personal, antes de empezar el trabajo en la obra pase un
reconocimiento meédico previo. Asi mismo se someteran a las campanas de
vacunaciones que se establezcan.
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6. FORMACION

Es obligatorio que todo el personal, antes de formar parte del trabajo reciba una
instruccidn sobre los métodos de trabajo y los riesgos que estos puedan acarrear, junto
con las medidas de seguridad a aplicar. Hay que convencer al trabajador de la
necesidad de utilizar los equipos de proteccién individual, ya que normalmente se tiende
a no hacerlo por comodidad.

7. INSTALACIONES DE HIGIENE PERSONAL Y
BIENESTAR

Las previsiones para estas instalaciones de higiene personal son las siguientes:

- Un barrac6n metélico para vestuarios y aseos, el cual dispondra de electricidad
para la iluminacién y calefaccion conectado al provisional de la obra.

- Dotacién de vestuarios; taquillas individuales con llave y bancos de madera.

- Existird una caseta con zona de comedor.
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PLIEGO DE CONDICIONES

8. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
8.1. Disposiciones basicas

- Estatuto de los trabajadores; Ley 11/94 y R.D. 1/95, de 24 de marzo.

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo; O.M. 09/03/71 de 12 de
diciembre.

- Ley de prevencioén de riesgos laborales; Ley 54/2003, de 16 de marzo.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion;
R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién; R.D. 773/97, de 30 de abril.

- Reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas; R.D. 2414/61, de 30 de
noviembre.

- Ordenanzas municipales de los ayuntamientos.

- Reglamento de proteccion contra incendios; R.D. 1942/93, de 5 de noviembre.

8.2. Disposiciones complementarias

- Convenio provincial de construccion.

- Normas UNE e ISO que algunas de sus disposiciones considera de obligatorio
cumplimiento.

- Disposiciones oficiales relativas a seguridad y salud laboral, que pueden afectar a
los trabajos que se realicen en la obra.

9. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION

9.1. Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinaria

Se cumplird lo indicado por el reglamento de seguridad en las maquinarias, R.D.
1495/86, sobre todo lo referente a las instrucciones de uso, y a las instalaciones y puesta
en servicio, inspecciones y revisiones periodicas y reglas generales de seguridad.
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9.2. Caracteristicas del empleo y conservacion de utiles y
maquinaria.

Tanto en el empleo como en la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado
de la obra velara por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o
herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a
fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada
una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
grupo de aquellas conocidas y con experiencia en el empleo, debiéndose aplicar las
normas generales, vigentes segun los criterios generalmente admitidos.

10. EMPLEO DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
10.1. Condiciones de los medios de proteccion

Los elementos de proteccion personal cumplirdn las normas de homologacion del
Ministerio de Trabajo. En caso de no existir la correspondiente norma de homologacion
estos tendran la suficiente capacidad para resistir las correspondientes prestaciones.

Tanto las prendas individuales como los elementos de proteccién colectiva tendran fija
una vida util, desechandose a su término o en caso de que la prenda haya sufrido un
trato limite o hayan aparecido holguras o mas tolerancias de las admitidas por el
fabricante.

10.2. Protecciones personales

Tanto los medios de proteccién personal como los colectivos seran obligatorios cuando
su empleo reduzca o aminore riesgos.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacién del
Ministerio de Trabajo, en caso de que no exista la norma de homologacién la calidad
exigida sera la adecuada a las prestaciones previstas.

10.3. Protecciones colectivas

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizaciéon de
los elementos de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracion
del servicio de seguridad de la empresa constructora.

- Topes de desplazamientos de vehiculos. Con tablones embriagados fijados al suelo
mediante hincados al mismo o por otro método que sea eficaz.
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- Vallas de limitacién y proteccion de 90 cm de altura como minimo, formadas con
tubos metalicos y provistos de patas para asegurar su verticalidad.

- Extintores adecuados y de formato acorde con el tipo de incendio previsible
revisandose cada medio afo y renovando su contenido cada afo.

- Magquinaria y medios auxiliares. Todo elemento o parte mévil que pueda atrapar,
pinchar, cortar, etc., y se encuentre a menos de 2 metros del nivel de los terrenos,
vendrd protegido por carcasas. La manipulacion de la maquinaria y vehiculos
siempre se hara con el motor apagado.

- Senales de acuerdo con la normativa vigente.

- Riegos. Las pistas se regaran periédicamente para el asentamiento del polvo, pero
evitando la formacion de barro y escorrentia, ya que puede afectar al nivel de riesgo
de la circulacion de otras actividades durante la ejecucion del proyecto.

11. SERVICIOS DE PROTECCION

11.1. Servicio técnico de seguridad y salud

La empresa constructora gozara del asesoramiento técnico en materia de seguridad y
salud en el trabajo. Contara con un técnico de seguridad cuya mision consiste en la
prevencion de los riesgos que puedan surgir durante la ejecucién de las obras y
asesorara al director de obra sobre las medidas de seguridad a adaptar. Asi mismo
investigara las causas de los accidentes para modificar las condiciones que los
produjeron para evitar su repeticion.

A efectos de aplicacién de este estudio de seguridad se cumplira lo establecido en el
Decreto 39/1997, especialmente en los titulos fundamentales.

- Art. 1: la prevencién debera integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones.
- Art. 2: La empresa implantara un plan de prevencion de riesgos.

- Art. 5: Dar informacién, formacion y participacion a los trabajadores.

- Art. 8 y 9: Planificacion de la actividad preventiva.

- Art. 14 y 15: Disponer del servicio de prevencion para las siguientes especialidades:
ergonomia, higiene industrial, seguridad en el trabajo, medicina en el trabajo,
psicologia.

11.2. Servicio médico

Se contard con un servicio médico o mancomunado, disponible todo el tiempo habil de
ejecucion de la obra.
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12. VIGILANTE DE SEGURIDAD

Se nombrara un vigilante de obra siguiendo lo estipulado en la ordenanza general y se
notificara por escrito a la direccién de obra quién debe dar su conformidad. Su categoria
sera la de encargado y debera poseer conocimiento especifico asi como dedicacion
plena a su cometido.

13. INSTALACIONES MEDICAS

Se dispondra de botiquines bien sefalizados a cargo de una persona designada por la
empresa. Su contenido se revisarda mensualmente y se repondra todo el material
sanitario consumido o caducado.

Una vez prestados los primeros auxilios la empresa dispondra lo necesario para la
atencion médica del trabajador o lesionado si este lo necesita o lo reclamase.

14. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptaran en lo relativo a elementos,
dimensiones caracteristicas, a lo especifico en los articulos descritos para este cometido
en la ordenanza general de seguridad e higiene y la ordenanza laboral de la
construccién. Se organizaran la recogida de desperdicios y la basura que el personal de
la obra genere en sus instalaciones, depositdndolos en contenedores adecuados a su
naturaleza. Dichos contenedores seran vaciados respetando la salubridad de la zona de
trabajo y la normativa vigente en relacién a la tipologia de residuos.

Cumpliendo las normas se dispondra de vestuarios con taquilla individuales, asientos,
iluminacién, sanitarios, lavabo, espejo, comedor y calienta-comidas como minimo en la
proporcién exigida por la normativa vigente.

15. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista debera elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan
se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica que no podra implicar
la disminucién de los niveles de proteccidn previstas en este estudio basico.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra por el
coordinador en materia de seguridad y salud o por la direccién facultativa de obra que
controlara su aplicacion préactica. Si las previsiones econdmicas cambian, estas no
podran presupuestarse fuera del estudio de seguridad, a no ser que asi lo establezca el
contrato del estudio.
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El plan de seguridad y salud podra sufrir modificaciones en funcion del proceso de
ejecucion de la obra, de la evaluacion de los trabajos y de las posibles incidencias que
puedan ocurrir en el transcurso de la obra, pero siempre contara con la aprobacion del
coordinador y la direccion de obra.

Una vez aprobado se entregara una copia al vigilante de seguridad. El plan estara en
obra a disposicién permanente de la direccién facultativa, técnicos de prevencion del
Instituto Nacional de Salud e Higiene y de la autoridad local.

MEDICIONES

16. MEDICIONES DESCOMPUESTAS

Cadigo

N2 DIMENSIONES

- uds
Descripcion Longitud | Anchura Altura

@ (b) (© o)

Subtotales TOTALES

CAPITULO SEG SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO IND PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01148

ud Pantalén de motoserrista

Pantalén con proteccion contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra;
velocidad de la sierra; 24 m/s. (Clase 20). Tipo A. Clase 2.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5

1,00

1,00

1,00

L01069

ud Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector
auditivo, amarillo

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad,
color amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido
extremo). Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

1,00

1,00

1,00
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Cadigo

N2 DIMENSIONES

N uds
Descripcion Longitud | Anchura Altura

@ (b) () (d)

Subtotales TOTALES

LO1157

par Botas motoserrista Categoria S2+Clase 3

Botas de seguridad en piel (Clase l); puntera 200J (SB);
antiestatica (A); proteccion del talon contra choques (E); suela
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad vy
transpirable; resistencia a la absorcion y penetracion al agua
(WRU); especifica para motoserristas. Clase 3 (28 m/s).
Categoria: S2 (SB +A+E+WRU)+Clase 3.

1,00

1,00

1,00

LO1127

par Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con proteccién dorsal y las
siguientes resistencias minimas a riesgos mecanicos: a la
abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforacién, 2.
Proteccion mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388

1,00

1,00
1,00

L01067

ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama,
blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad,
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de
aireacion; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

5,00

5,00

5,00

L01073

ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse
sobre la cabeza), con tapones desechables. Atenuacion media
25-30 dB. Norma UNE-EN 352-2.

5,00

5,00

5,00
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N2 DIMENSIONES

Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES

@ (b) () (d)

L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas
cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la
cabeza, antiempanante, proteccién frente a impactos de alta
velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma
UNE-EN 166

1,00 1,00

1,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas;
proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Resistencia a
impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral
ininterrumpida, con filiro de proteccion (3-1,2) Clase Optica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
particulas finas (K); tratamiento antiempafnamiento; patillas
regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para
corddn de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170

6,00 6,00

6,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%
algodon, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete
colores. Gramaje minimo 280 g/m2. Norma UNE-EN 340.

6,00 6,00

6,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase
2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como
el nivel de retrorreflexion de las bandas.

6,00 6,00

6,00
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Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a)
(b) (c) (d)

L01101 ud Traje impermeable en PVC

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalén, para trabajos
en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.

6,00 6,00
6,00
L01121  ud Cinturén antilumbago con velcro
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccién de la zona
lumbar con velcro.
1,00 1,00
1,00
L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o
PVC para trabajos hiumedos de albafileria. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.
2,00 2,00
2,00
L0134  par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor
vacuno de primera; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforacion, 3. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.
6,00 6,00
6,00
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Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB);
antiestatica (A); proteccion del taldon contra choques (E); suela
antideslizante con resaltes; resistente a la perforacion (P);
cierre por cordones; cafas forradas y acolchados internos en
cafnay fuelle. Categoria: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-
EN 345.

Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a)
(b) (c) (d)
L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P

5,00 5,00
5,00
SUBCAPITULO COL PROTECCIONES COLECTIVAS
L01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
2,00 2,00
2,00
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con
soporte metdlico 2,5 m, colocado.
2,00 2,00
2,00
L01049 m Cordon balizamiento, colocado
Cordon de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,
colocado.
100,00 100,00
100,00
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N2 DIMENSIONES
Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a)
(b) (c) (d)
L01043 m? Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de
chapa plegada de acero galvanizado colocada en guias
metalicas verticales, incluso cimentaciéon, mantenimiento y
retirada.
4,00 4,00
4,00
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma
83 IC.MOPU, colocado.
4,00 4,00
4,00
SUBCAPITULO EXT EXTICION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110,
colocado.
2,00 2,00
2,00
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SUBCAPITULO INST INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01013 mes Alquiler barracén. Modelo vestuario o comedor 20
personas

Alquiler de barracén con aislamiento modelo “vestuario o
comedor” para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida
eléctrica y de agua.

2,00 2,00
2,00
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 UD x n® operarios
punta x 1,20)
Pantalén con proteccion contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra;
velocidad de la sierra; 24 m/s. (Clase 20). Tipo A. Clase 2.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.
6,00 6,00
6,00
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas.
1,00 1,00
1,00
SUBCAPITULO MED MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
1,00 1,00
1,00
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Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a)
(b) (c) (d)

L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un afio desde
el reconocimiento inicial.

6,00 6,00
6,00
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el
material que especifica el RD 486/1997.
3,00 3,00
3,00
SUBCAPITULO VAR VARIOS
L01062 h Formacion en seguridad y salud
Formacion especifica en materia de seguridad y salud en el
trabajo segun riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.
8,00 8,00
8,00

Palencia, a 13 de Junio de 2018.

==

Fdo.: Eder Ortega Merino

Graduado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural
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PRESUPUESTO

17. CUADRO DE PRECIOS N2 1

Ord. | Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)
CAPITULO SEG SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO IND PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01148 ud Pantaldon de motoserrista 50,82

Pantalén con proteccion contra cortes en las piernas, en la parte
frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra;
velocidad de la sierra; 24 m/s. (Clase 20). Tipo A. Clase 2.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5

CENTIMOS

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS

L01069 ud Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector
auditivo, amarillo

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad,
color amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido
extremo). Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

CENTIMOS

22,38

VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y OCHO

LO1157 par Botas motoserrista Categoria S2+Clase 3

Botas de seguridad en piel (Clase l); puntera 200J (SB);
antiestatica (A); proteccion del taldon contra choques (E); suela
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad vy
transpirable; resistencia a la absorcion y penetracion al agua
(WRU); especifica para motoserristas. Clase 3 (28 m/s).
Categoria: S2 (SB +A+E+WRU)+Clase 3.

Y CUATRO CENTIMOS

75,94

SETENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA
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Ord. | Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

LO1127 par Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con proteccién dorsal y las
siguientes resistencias minimas a riesgos mecanicos: a la
abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforacién, 2.
Proteccion mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388

CENTIMOS

16,82

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama,
blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad,
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de
aireacion; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

CENTIMOS

DOS EUROS con CINCUENTA Y UN

2,51

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse
sobre la cabeza), con tapones desechables. Atenuacion media
25-30 dB. Norma UNE-EN 352-2.

2,84

DOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas 10,05
cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la
cabeza, antiempanante, proteccién frente a impactos de alta
velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma
UNE-EN 166.
DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
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Ord. | Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas;
proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Resistencia a
impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral
ininterrumpida, con filiro de proteccion (3-1,2) Clase Optica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
particulas finas (K); tratamiento antiempafnamiento; patillas
regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para
corddn de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

5,11

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase
2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como
el nivel de retrorreflexiéon de las bandas.

CENTIMOS

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 9,96
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%
algodon, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete
colores. Gramaje minimo 280 g/m2. Norma UNE-EN 340.
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2 3,45

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO

LO1101 ud Traje impermeable en PVC

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalon, para
trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.

TRES EUROS con CERO CENTIMOS

3,00
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Ord.

Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

LO1121

ud Cinturon antilumbago con velcro 7,38

Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de la
zona lumbar con velcro.

SIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

L01143

par Guantes goma o PVC 0,34

Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o
PVC para trabajos humedos de albanileria. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

LO1134

par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,99

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor
vacuno de primera; resistencias minimas: a la abrasién, 2; al
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforacion, 3. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.

UN EURO con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

LO1152

par Botas de seguridad Categoria S1+P 16,42

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB);
antiestatica (A); proteccion del talon contra choques (E); suela
antideslizante con resaltes; resistente a la perforacion (P);
cierre por cordones; cafas forradas y acolchados internos en
cafnay fuelle. Categoria: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-
EN 345.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
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Ord. | Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)
SUBCAPITULO COL PROTECCIONES COLECTIVAS
LO01046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada 76,32
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
DOS CENTIMOS
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 18,30
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con
soporte metdlico 2,5 m, colocado.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA
CENTIMOS
L01049 m Cordén balizamiento, colocado 0,92
Cordon de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,
colocado.
CERO EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
L01043 m? Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 23,39
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de
chapa plegada de acero galvanizado colocada en guias
metalicas verticales, incluso cimentaciéon, mantenimiento y
retirada.
VEINTITRES EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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Ord. | Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 15,15

Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma
83 IC.MOPU, colocado.

QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS

SUBCAPITULO EXT EXTINCION DE INCENDIOS

LO1054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 65,10

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110,
colocado.

SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CENTIMOS

SUBCAPITULO INST INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01013 mes Alquiler barracon. Modelo vestuario o comedor 20 206.27
personas ’

Alquiler de barracén con aislamiento modelo “vestuario o
comedor” para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida
eléctrica y de agua.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

LO1021 ud Taquilla metalica individual (1 UD x n? operarios punta 91,35
x 1.20)

Taquilla metélica, para uso individual con llave, (1 unidad x n®
operarios punta x 1,20) colocada.

NOVENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
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Ord. | Codigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera con capacidad para 5 personas.

CUARENTA'Y SEIS EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS

46,17

SUBCAPITULO MED MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el
material que especifica el RD 486/1997.

NUEVE CENTIMOS

L01060 ud Reposicion material sanitario 28,70
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio 52,50
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un afio desde
el reconocimiento inicial.
CINCUENTA'Y DOS EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
L01059 ud Botiquin portatil de obra 40,49

CUARENTA EUROS con CUARENTA'Y
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Ord. | Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)
SUBCAPITULO VAR VARIOS
L01062 h Formacién en seguridad y salud 16,25

Formacion especifica en materia de seguridad y salud en el
trabajo segun riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.

CENTIMOS

DIJECISEIS EUROS con VEINTICINCO

18. CUADRO DE PRECIOS N2 2

CODIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN PRECIO | SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO SEG SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO IND PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01148 ud Pantalon de motoserrista
Pantalén con proteccion contra cortes en las piernas, en la
parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de
motosierra; velocidad de la sierra; 24 m/s. (Clase 20). Tipo
A. Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN
381- 5.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 50,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA
EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
Alumno: Eder Ortega Merino )
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RESUMEN PRECIO | SUBTOTAL

IMPORTE

L01069 ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo,
amarillo

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta
densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para
ambientes de ruido extremo). Normas UNE-EN 352-1, UNE-
EN 397, UNE-EN 458.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

22,38

LO01157 par

Botas motoserrista Categoria S2+Clase 3

Botas de seguridad en piel (Clase |); puntera 200J (SB);
antiestatica (A); proteccion del talén contra choques (E);
suela antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y
transpirable; resistencia a la absorcion y penetracion al agua
(WRU); especifica para motoserristas. Clase 3 (28 m/s).
Categoria: S2 (SB +A+E+WRU)+Clase 3.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

75,94

LO01127 par

Guantes para motoserrista

Guantes para motoserrista con proteccion dorsal y las
siguientes resistencias minimas a riesgos mecanicos: a la
abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforacion, 2.
Proteccion mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN
388.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

16,82
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L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y
agujeros de aireacién; sin anagrama; color blanco. Norma
UNE-EN 397.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables.
Atenuacion media 25-30 dB. Norma UNE-EN 352-2.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la
cabeza, antiempanante, proteccion frente a impactos de alta
velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos.
Norma UNE-EN 166.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
CINCO CENTIMOS
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LO1089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas;
proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Resistencia
a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral
ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2) Clase Optica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
particulas finas (K); tratamiento antiempafnamiento; patillas
regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje
para cordon de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
ONCE CENTIMOS
LO1091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%
algodon, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete
colores. Gramaje minimo 280 g/m?. Norma UNE-EN 340.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 9,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
LO01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de
clase 2 como minimo tanto en superficie minima de
materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
Alumno: Eder Ortega Merino )
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LO1101 ud Traje impermeable en PVC

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalén, para
trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
CERO CENTIMOS

LO1121 ud Cinturon antilumbago con velcro

Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccién de la
zona lumbar con velcro.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de proteccion de longitud media fabricados en
goma o PVC para trabajos humedos de albaiileria. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
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L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos, en piel flor
vacuno de primera; resistencias minimas: a la abrasion, 2;
al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforacion, 3. Normas UNE-
EN 388, UNE-EN 420.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
LO1152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad en piel serraje (Clase |I); puntera 200 J
(SB); antiestatica (A); proteccion del taléon contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la
perforacion (P); cierre por cordones; cafas forradas y
acolchados internos en cafa y fuelle. Categoria: S1 + P (SB
+ A + E + P). Norma UNE-EN 345.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 16,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO COL PROTECCIONES COLECTIVAS
L01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 76,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

CODIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN PRECIO | SUBTOTAL IMPORTE
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con
soporte metdlico 2,5 m, colocado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
TREINTA CENTIMOS
L01049 m Cordon balizamiento, colocado
Corddon de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,
colocado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS
L01043 m?  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura,
de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guias
metalicas verticales, incluso cimentacién, mantenimiento y
retirada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 23,39
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L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado

Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
QUINCE CENTIMOS

SUBCAPITULO EXT EXTINCION DE INCENDIOS

LO1054 ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B de 6 kg de agente extintor, con soporte,
mandémetro comprobable y boquilla con difusor, segin
Norma UNE 23110, colocado.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 65,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO
EUROS con DIEZ CENTIMOS

SUBCAPITULO INST INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01013 mes Alquiler barracén. Modelo vestuario o comedor 20
personas

Alquiler de barracon con aislamiento modelo “vestuario o
comedor” para 20 personas, sin incluir mobiliario ni
acometida eléctrica y de agua.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 206,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS
EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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L01021 ud Taquilla metalica individual (1 UD x n? operarios punta x

1.20)

Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x
n° operarios punta x 1,20) colocada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 91,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera con capacidad para 5 personas.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS
EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

L01060 ud Reposicion material sanitario

Reposicion material sanitario durante el transcurso de la
obra.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS
con SETENTA CENTIMOS

Alumno: Eder Ortega Merino
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L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un afo
desde el reconocimiento inicial.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 52,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo

el material que especifica el RD 486/1997.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 40,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO VARIOS

L01062 ud Formacion en seguridad y salud

Formacion especifica en materia de seguridad y salud en el
trabajo segun riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
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23. PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Descripcion Cantidad | Precio

Importe

CAPITULO SEG SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO IND PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01148 ud. Pantalon de motoserrista

Pantalén con proteccidn contra cortes en las piernas, en
la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de
motosierra; velocidad de la sierra; 24 m/s. (Clase 20).
Tipo A. Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2,
UNE-EN 381-5.

1 50,82

50,82

L01069 ud Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector
auditivo, amarillo

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta
densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para
ambientes de ruido extremo). Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 397, UNE-EN 458.

1 22,38

22,38

LO1157 par Botas motoserrista Categoria S2+Clase 3

Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200J (SB);
antiestatica (A); proteccion del talén contra choques (E);
suela antideslizante con resaltes; membrana
antihumedad y transpirable; resistencia a la absorcién y
penetracion al agua (WRU); especifica para
motoserristas. Clase 3 (28 m/s). Categoria: S2 (SB
+A+E+WRU)+Clase 3.

1 75,94

75,94
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Cadigo Descripcion Cantidad | Precio | Importe

L01127 par Guantes para motoserrista

Guante para motoserrista con proteccion dorsal y las
siguientes resistencias minimas a riesgos mecanicos: a
la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la
perforacion, 2. Proteccién mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.

1 16,82 16,82

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama,
blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y
agujeros de aireacion; sin anagrama; color blanco.
Norma UNE-EN 397.

5 2,51 12,55

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda

colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables.
Atenuacion media 25-30 dB. Norma UNE-EN 352-2.

5 2,84 14,20

L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas
cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés
para la cabeza, antiempanante, protecciéon frente a
impactos de alta velocidad y media energia y
salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.

1 10,05 10,05
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Cadigo Descripcion Cantidad | Precio Importe

L0189 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos;
gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras.
Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de
vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3
1,2) Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento
antiempanamiento; patillas regulables en longitud y
abatibles; posibilidad de anclaje para cordon de
sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

6 5,11 30,66

LO1091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%
algodon, con cremallera de aluminio, con anagrama en
siete colores. Gramaje minimo 280 g/m2. Norma UNE-
EN 340.

6 9,96 59,76

L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de
clase 2 como minimo tanto en superficie minima de
materiales como el nivel de retrorreflexiébn de las
bandas.

6 3,45 20,70

LO1101 ud Traje impermeable en PVC

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalén, para
trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.

6 3,00 18,00
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Cadigo Descripcion Cantidad | Precio Importe

LO1121 ud Cinturon antilumbago con velcro

Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccién de
la zona lumbar con velcro.

1 7,38 7,38

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccién de longitud media fabricados en

goma o PVC para trabajos humedos de albaiileria.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

2 0,34 0,68

L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos, en piel
flor vacuno de primera; resistencias minimas: a la
abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 4;y a la perforacién,
3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

6 1,99 11,94

LO1152 par Botas de seguridad Categoria S1+P

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200
J (SB); antiestatica (A); proteccion del taléon contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente a la perforacion (P); cierre por cordones;
cafas forradas y acolchados internos en cafia y fuelle.
Categoria: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.

5 16,42 82,10

TOTAL SUBCAPITULO IND.........ccccuueen... 433,98
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SUBCAPITULO PROTECCIONES COLECTIVAS

L01046 ud Seial normalizada trafico con soporte, colocada

Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.

2 76,32 152,64

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m,
con soporte metélico 2,5 m, colocado.

2 18,30 36,60

L01049 m Cordon balizamiento, colocado

Cordén de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,
colocado.

100 0,92 92,00

L01043 m? Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de
altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada
en guias metalicas verticales, incluso cimentacion,
mantenimiento y retirada.

4 23,39 93,56

L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado

Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado.

4 15,15 60,60

TOTAL SUBCAPITULO COL........uvvereueeenn 435,40
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Cadigo Descripcion Cantidad | Precio Importe
SUBCAPITULO EXT EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B de 6 kg de agente extintor, con
soporte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor,
segun Norma UNE 23110, colocado.
2 65,10 130,20
TOTAL SUBCAPITULO EXT.......evvmmrrreeenn. 130,20
SUBCAPITULO INST INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01013 mes Alquiler barracon. Modelo vestuario o comedor 20
personas
Alquiler de barracon con aislamiento modelo “vestuario
0 comedor” para 20 personas, sin incluir mobiliario ni
acometida eléctrica y de agua.
2 206,27 412,54
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 UD x n2 operarios
punta x 1,20)
Taquilla metélica, para uso individual con llave, (1
unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
6 91,35 548,10
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas.
1 46,17 46,17
TOTAL SUBCAPITULO INST........ccereeeee... 1006,81
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Cadigo Descripcion Cantidad | Precio Importe

SUBCAPITULO MED MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01060 ud Reposicion material sanitario

Reposicion material sanitario durante el transcurso de la
obra.

1 28,70 28,70

L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los

trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un
ano desde el reconocimiento inicial.

6 52,50 315,00

L01059 ud Botiquin portatil de obra

Botiquin portatli de obra para primeros auxilios,
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

3 40,49 121,47

TOTAL SUBCAPITULO EXT......coeereureennne. 465,17
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Cadigo Descripcion Cantidad | Precio Importe

SUBCAPITULO VAR VARIOS

L01062 h Formacion en seguridad y salud

Formacion especifica en materia de seguridad y salud
en el trabajo segun riesgos previsibles en la ejecucion
de la obra.

8 16,25 130,00
TOTAL SUBCAPITULO VAR.........cccveeennn 130,00 €
TOTAL CAPITULO SEG.......cccceeeeeuunnenn. 2 601,56 €
TOTAL...co e 2601,56 €

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DOS MIL
SEISCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.
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24. PRESUPUESTO TOTAL

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS

CAPITULO IMPORTE (€)

SEG SEGURIDAD Y SALUD 2 601,56

COSTES TOTALES 2 601,56

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2 601,56

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% / 2601,56 156,09

GASTOS GENERALES 16% / 2601,56 416,25

.V.A. 21% /3173,90 666,52

SUMA 3 840,42

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION 3 840,42

Asciende el presupuesto general a |a expresada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

Palencia, a 13 de Junio de 2018.

e

Fdo.: Eder Ortega Merino

Graduado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural
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1. JUSTIFICACION DE PRECIOS
1.1. Introduccion

Para la realizacion del anejo de justificacién de precios se ha precisado el empleo de
varias tarifas y bases de precios que se concretan a continuacion:

- Tarifas de TRAGSA para actuaciones sujetas a impuestos (2017).
- Tarifas de TRAGSA (2016) actualizadas.
- Tarifas forestales de Navarra (revisién 2016) actualizadas.

- Base de precios de paisajismo de la Asociacion Espanola de Parques y Jardines
Publicos (2017).

- Tarifas del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica para Contratacion del Estado
de tratamientos selvicolas y culturales para la prevencién de incendios forestales en
las delegaciones de Patrimonio Nacional (2017).

- Precios de productos de madera tratada de Fitor Forestal (2016) actualizadas.

- Precios de productos de madera tratada de Amatex (2014) actualizadas.

En el presente se justifica el importe de los costes directos de la mano de obra y
maquinaria y materiales utilizados en el proyecto, segun establece el articulo 130 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley de Contratos vigente. Segun lo dispuesto en la Orden Ministerial en vigor, el anejo
de justificacion de precios no tiene caracter contractual.

1.2. Precios unitarios

MAQUINARIA

Coédigo Ud Descripcion Precio
MO01057 h Retroexcavadora oruga hidraulica 71/100 CV 60,67
MO03004 h Trituradora residuos sobre autocargador 191/240 CV 96,15
MO06011 jor | Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano de obra 69,65
M02023 h Remolque ligero carga maxima 750 kg 0,79
MO1111 h Grua autopropulsada telescépica, 26-50 t 49,71
MAO31 h Camién-géndola para transporte con permiso especial 82,43
MAO032 h V/ehl'culo piloto para acompafamiento de transportes 20,20

c/m.o.
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MO01006 h | Camién 241/310 CV 45,86
MO01077 h Motoniveladora 131/160 CV 66,87
MAO022 h Compactador Vibro 101/130 CV 45,45
M01009 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 39,58
MANO DE OBRA
Coddigo Ud Descripcion Precio
001001 h Capataz 28,53
001004 h | Oficial 12 25,70
001007 h | Jefe de cuadrilla régimen general 20,26
001009 h Pedn régimen general 19,05
MATERIALES
Caodigo ud Descripcion Precio
NRPPLF02012 ud | Alnus glutinosa Alv 300 cc 1+0 h 20/+ 0,56
NRPPLF02141 ud | Salix alba Alv 300 cc 0,51
NRPPLF02152 ud | Salix salviifolia Alv 300 cc 0,56
PTVF76aa ud | Populus nigra subsp. nigra 1 savia 40/60 cf 0,55
PTVF34ba ud | Corylus avellana 1 savia 30/50 cf 0,65
PO10 ud | Ulmus laevis 2 savias 1,20
NRPPLF02031 ud | Cornus sanguinea Alv 300 cc 1+0 0,57
PTVAc6a ud | Rhamnus cathartica 1 savia 20/30 cm alt cf 0,58
P08045 ud | Quercus robur subsp. broteroana 1-2 savia 0,43
cont 300-350 cc
NRPPLF02047 ud | Fraxinus angustifolia Alv. 300 cc h 60/100 0,60
PTVFdOa ud | Sorbus domestica 1 savia cf 0,80
NRPPLF02034 ud | Crataegus monogyna Alv 300 cc 0,52
NRPPLF02106 ud | Prunus spinosa Alv 300 cc 1+0 0,57
PTVAd4aa ud | Rosa canina 1 savia 20/40 cf 0,58
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PTVF94aa ud | Pyrus communis 1 savia 20/40 cf 0,60
PTVF65ba ud | Malus sylvestris 1 savia 40/60 cf 0,60
NRPPLF02061 ud | Juglans regia Alv 400 cc 1+0 h 010/030 0,58
PTESO3aab ud | Cydonia oblonga 4-6 ct 5,56
NRPPLF02013 ud | Prunus dulcis Alv 300 cc 0,49
P01001 m3 | Agua (p.o.) 0,51
PASMAD ud | Pasarela prefabricada de madera, para uso peatonal | 90000,00
CARTSE ud | Cartel tipo flecha (poste cilindrado) 126,11
CARTIND ud | Cartel indicador con tejadillo 492 41
CARTMES ud | Cartel tipo mesa C-6 271,79
MESARU ud | Mesa rustica con bancos incorporados de 210 cm 356,19
PAPETA ud | Papelera cuadrada de tabla 104,95
TALANQ ud | Talanquera tipo D 39,92
NIDALAV ud | Nidales para aves frugivoras / insectivoras 12,83
NIDALQU ud | Nidales para quirépteros 12,83
PLATPES ud | Plataforma rigida madera tratada 106,74
PTN20250 ud | Poste pino nacional tratado y torneado 47,98
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1.3. Precios auxiliares

Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im?€o)rte
(€)
1 14008 m? Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta,
D<= 15 km
Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm?2 de
resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de
tamafo maximo, elaborado en planta, a una
distancia maxima de 15 km a la planta. Incluida
puesta en obra.
001009 h Pedn régimen general 1,400 19,05 26,67
Hormigdn estructural en masa HM-
3
PO3003 M 50/5p/40, 4rido 40 mm, planta 1,000 64,14 64,14
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,925 2,50 2,31
TOTAL PARTIDA 93,12
1.4. Precios descompuestos
Precio
Orden Cadigo Ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
1 F09083 ha Destoconado chopera, suelo compacto
Destoconado y acordonado de choperas en
suelos compactos y extendido de tierras.
M01057 h gstroexcavadora oruga hidraulica 71/100 8.500 60,67 515,70
%1.0Cl % Costes indirectos 1,0% 5,160 1,00 5,16
TOTAL PARTIDA 520,32
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
2 F08171 ha Trituracion residuos forestales grandes
dimensiones, densidad <= 15 t/ha
Trituracién de residuos forestales con una
densidad menor o igual a 15 t/ha con pendientes
inferiores al 15%.
Trituradora residuos sobre autocargador
M03004 h 191/240 CV 3,600 96,15 346,14
%1.0Cl % Costes indirectos 1,0% 3,460 1,00 3,46
TOTAL PARTIDA 349,60
3 FO1151 ud Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo
suelto-transito, pendiente <= 30%
Apertura o remocién mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con
retroexcavadora, en terrenos sueltos o transito y
pendiente inferior o igual al 30%.
M01057 h gstroexcavadora oruga hidraulica 71/100 0,020 60,67 1,21
%1.0Cl % Costes indirectos 1,0% 0,012 1,00 0,012
TOTAL PARTIDA 1,22
4 FO1119 ud Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo
suelto, densidad >700 ho/ha pendiente
<=50%
Apertura manual de hoyo de 60 cm de
profundidad, de forma troncopiramidal con 60x60
cm en su base superior y 40x40 cm en su base
inferior, en suelos sueltos, con pendiente igual o
inferior al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.
Para plantacién de diversos tipos de especies
forestales.
001007 h Oficial 12 0,024 18,16 0,44
001009 h Peoén régimen general 0,167 17,43 2,91
%6.0Cl % Costes indirectos 6,0% 0,034 6,00 0,20
TOTAL PARTIDA 3,55
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
5 104030 m? Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de
tierras es, exclusivamente, el correspondiente a
la actuacién normal de la motoniveladora.
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0013 66,87 0,09
%6.0Cl % Costes indirectos 6,0% 0,0009 6,00 0,01
TOTAL PARTIDA 0,10
6 102043 m3 Excavacion en desmonte y transporte a
terraplén D<=3500 m
Remocidn, excavacion en desmonte y transporte
a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de
trénsito y la roca. Distancia maxima de transporte
3500 m. Volumen medido en estado natural.
Retroexcavadora de ruedas hidraulica
M01052 h 71100 GV 0,0090 49,99 0,45
M01006 h Camion 241/310 CV 0,0430 45,86 1,97
%6.0Cl % Costes indirectos 6,0% 0,0287 6,00 0,17
TOTAL PARTIDA 2,59
7 NIFA0105 m3 Construccion de terraplén, terrenos sin
clasificar
Construccion de terraplén en terrenos sin
clasificar, por capas acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno. Densidad
maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor
Normal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
MAO21 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0025 60,60 0,15
MAO022 h Compactador Vibro 101/130 CV 0,0100 45,45 0,45
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,0250 2,50 0,02
TOTAL PARTIDA 0,62
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
8 PASMAD ud Pasarela prefabricada de madera, para
uso peatonal
Pasarela prefabricada a medida en madera de
Pinus sp. para clase IV segin normas NFP 01-
012 y NFP 01-013, para uso peatonal.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
MO601 1 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69,65 6.55
de obra
MO01111 h Grua autopropulsada telescépica, 26-50 t 4,000 49,71 198,84
PASMAD ud Pasarela prefabricada de madera, para uso 1,000 90000,00 90000,00
peatonal
P03003 me Iﬂqrmngon estructural en masa HM 20/sp/40, 216 64.14 1385,42
arido 40 mm, planta
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,032 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA 91624,46
9 CARTIND ud Cartel indicador con tejadillo
Pilares cilindrados y tejadillo a dos aguas de
tarima machihembrada.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
M06011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69,65 6.55
de obra
CARTIND ud Cartel indicador con tejadillo pequefio 1,000 492 41 492 41
P03003 me qumigén estructural en masa HM 20/sp/40, 0,432 64.14 2771
arido 40 mm, planta
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,032 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA 560,32
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
10 CARTMES ud Cartel tipo mesa C-6
Pilares cilindrados y mesa para panel explicativo.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
MO6011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69.65 6.55
de obra
CARTMES ud Cartel tipo mesa C-6 1,000 271,79 271,79
Hormigdn estructural en masa HM-
3
PO3003 M 50/5p/40, 4rido 40 mm, planta 0432 6414 27,71
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,024 2,50 0,06
TOTAL PARTIDA 339,68
11 CARTSE ud Cartel tipo flecha (poste cilindrado)
Pilar de @10 cm y 2,5 m de longitud. Flecha de
45 cm de largo por 14,5 cm de ancho.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
M06011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69.65 6.55
de obra
CARTSE ud Cartel tipo flecha (poste cilindrado) 1,000 126,11 126,11
Hormigdn estructural en masa HM-
3
P03003 m 20/sp/40, arido 40 mm, planta 0216 64,14 13,85
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,024 2,50 0,06
TOTAL PARTIDA 180,14
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im?€o)rte
(€)
12 MESARU ud Mesa rustica con bancos incorporados.
Mesa de 210 cm de largo y 80 cm de ancho.
Bancos de 210 cm de largo. Anchura total del
conjunto 182 cm. Tablon 7 cm de grosor.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Peodn régimen general 0,750 19,05 14,29
MO6011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69.65 6.55
de obra
MESARU ud Mesa rustica con bancos incorporados. 1,000 356,19 356,19
Hormigdn estructural en masa HM-
3
PO3003 M 50/5p/40, 4rido 40 mm, planta 0864 6414 5542
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,055 2,50 0,14
TOTAL PARTIDA 451,87
13 PAPETA ud Papelera cuadrada de tabla
Papelera cuadrada de tabla con un poste para
sujecion al suelo sin basculante.
001004 h Oficial 12 0,400 25,70 10,28
001009 h Pedn régimen general 0,400 19,05 7,62
MO6011 jor )j/ehlculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69.65 6.55
e obra
PAPETA ud Papelera cuadrada de tabla. 1,000 104,95 104,95
Hormigdn estructural en masa HM-
3
PO3003  M*  50/8p/40, 4rido 40 mm, planta 0216 6414 1385
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,024 2,50 0,06
TOTAL PARTIDA 143,31
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
14 TALANQ ud Talanquera tipo D
Médulo de 2 m formado por postes cilindrados de
@10 cm unidos mediante tornillos pasantes y
tapones embutidos. Altura 1,3 m.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
M06011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69,65 6.55
de obra
TALANQ ud Talanquera tipo D 1,000 39,92 39,92
Hormigdn estructural en masa HM-
3
P03003 m 20/sp/40, arido 40 mm, planta 0432 64,14 27,1
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,043 2,50 0,11
TOTAL PARTIDA 107,86
15 NIDALAV ud Nidales aves
Colocacién de nidales para aves frugivoras /
insectivoras.
NIDALAV ud Nidal para aves insectivoras 1,000 12,83 12,83
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,010 2,50 0,03
TOTAL PARTIDA 12,86
16 NIDALQU ud Nidales quiropteros
Colocacién nidales para quirépteros.
NIDALQU ud Nidal para quirépteros 1,000 12,83 12,83
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,010 2,50 0,03
TOTAL PARTIDA 12,86
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
17 PUESTOS ud Puestos para pescadores
Colocacién puestos para pescadores con
plataforma de madera tratada y dos postes de
madera de pino de 190 cm de longitud y 20 cm
de @.
001004 h Oficial 12 1,000 25,70 25,70
001009 h Pedn régimen general 1,000 19,05 19,05
MO6011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69.65 6.55
de obra
PLATPES ud Plataforma rigida madera tratada 1,000 106,74 106,74
PTN20250 ud Poste pino nacional tratado y torneado 1,000 47,98 47,98
Hormigdn estructural en masa HM-
3
PO3003 M 505p/40, 4rido 40 mm, planta 0432 6414 27,71
%2.5ClI % Costes indirectos 2,5% 0,050 2,50 0,13
TOTAL PARTIDA 233,86
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
18 1.1 ud Plantacion Alnus glutinosa Alv 300 cc
140 h 20/+
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02012 ud  Alnus glutinosa Alv 300 cc 1+0 h 20/+ 1,000 0,56 0,56
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,36
19 1.2 ud Plantacion Salix alba Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02141 ud  Salix alba Alv 300 cc 1,000 0,51 0,51
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,31
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
20 1.3 ud Plantacion Salix salviifolia Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02152 ud  Salix salviifolia Alv 300 cc 1,000 0,56 0,56
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,36
21 2.1 ud Plantacion Populus nigra subsp. nigra
1 savia 40/60 cf
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVF76aa ud  Populus nigra subsp. nigra 1 savia 40/60 cf 1,000 0,55 0,55
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,35
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
22 2.2 ud Plantacion Corylus avellana 1 savia
30/50 cf
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVF34ba ud Corylus avellana 1 savia 30/50 cf 1,000 0,65 0,65
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,45
23 23 ud Plantacion Ulmus laevis 2 savias
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
P010 ud Ulmus laevis 2 savias 1,000 1,20 1,20
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 8,00
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
24 2.4 ud Plantaciéon Cornus sanguinea Alv 300 cc
140
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02031 ud Cornus sanguinea Alv 300 cc 1+0 1,000 0,57 0,57
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,37
25 2.5 ud Plantacion Rhamnus cathartica 1 savia
20/30 cm alt cf
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVAc6a ud Rhamnus cathartica 1 savia 20/30 cm altcf 1,000 0,58 0,58
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,38
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
26 2.6 ud Plantacion Quercus robur subsp.
broteroana 1-2 savia cont 300-350 cc
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
P08045 ud Quercus robur subsp. broteroana 1-2 savia 1,000 0,43 043
cont 300-350 cc
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,23
27 3.1 ud Plantacion Fraxinus angustifolia Alv.
300 cc h 60/100
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
Fraxinus angustifolia Alv. 300
NRPPLF02047 ud cc h 60/100 1,000 0,60 0,60
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,40
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio

Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
28 3.2 ud Plantaciéon Sorbus domestica 1 savia cf
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVFdOa ud  Sorbus domestica 1 savia cf 1,000 0,80 0,80
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,60
29 33 ud Plantacion Crataegus monogyna Alv
300 cc
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02034 ud  Crataegus monogyna Alv 300 cc 1,000 0,52 0,52
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,32
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
30 3.4 ud Plantacién Prunus spinosa Alv 300 cc
140
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02106 ud  Prunus spinosa Alv 300 cc 1+0 1,000 0,57 0,57
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,37
31 3.5 ud Plantacion Rosa canina 1 savia 20/40 cf
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVAd4aa ud Rosa canina 1 savia 20/40 cf 1,000 0,58 0,58
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,38
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
32 4.1 ud Plantacion Pyrus communis 1 savia
20/40 cf
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVF94aa ud  Pyrus communis 1 savia 20/40 cf 1,000 0,60 0,60
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,40
33 4.2 ud Plantacion Malus sylvestris 1 savia
40/60 cf
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVF65ba ud  Malus sylvestris 1 savia 40/60 cf 1,000 0,60 0,60
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,40
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
34 4.3 ud Plantacion Juglans regia Alv 400cc 1+0
h 010/030
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02061 ud  Juglans regia Alv 400cc 1+0 h 010/030 1,000 0,58 0,58
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,38
35 4.4 ud Plantacion Cydonia oblonga 4-6 ct
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTESO03aab ud  Cydonia oblonga 4-6 ct 1,000 5,56 5,56
F02107 ud PIantgamon arbolss hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 12,36
Alumno: Eder Ortega Merino )
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36 4.5 ud Plantacion Prunus dulcis Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02013 ud  Plantacién Prunus dulcis Alv 300 cc 1,000 0,49 0,49
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,29
37 NIFA0312E ud Camion-gondola para transporte con
permiso especial
Transporte de maquinaria en camién-géndola
especial con una plataforma superior a los 15
m, con una carga de 48 t de peso maximo del
conjunto, altura de transporte de 4,5 m y ancho
de 3,5 m. Se corresponde con un transporte
especial, que requiere de un permiso especial.
MAO31 h Camlpn-gondo]a para transporte con 6,2000 82.43 511,07
permiso especial
MA032 h Vehiculo piloto para acompafamiento de 5.0000 20,20 101,00
transportes c¢/m.o.
%002 % Costes indirectos 2,5% 0,0250 2,50 15,30
TOTAL PARTIDA 627,37
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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Figura 1: Aspecto de la seccién 11 en las inmediaciones del “Puente Don Guarin”, con discontinuidad
longitudinal de la vegetacion en el margen derecho y estado general bueno.

Figura 2: Restos de una de las represas del tramo, que separa las secciones 12y 13.
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Figura 4: Aliseda en la seccion 14, que junto a las secciones 13 y 15 conforma un subtramo de gran valor
ecoldgico.
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Figura 5: Buena conectividad lateral (seccién 14). Nétese el desarrollo del sistema radical de los alisos,
sumergido totalmente en periodos de crecida.

Figura 6: Aspecto de la seccion 6, con calidad muy buena dada la alta diversidad de especies y edades en
una orla de ribera con continuidad longitudinal y transversal en ambos margenes.
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Figura 7: Sotobosque de Humulus lupulus (derecha) bajo dosel de Populus nigray Alnus glutinosa. Detalle
de esta ultima especie (izquierda).

Figura 8: Aspecto de la seccién 18, de calidad buena, con continuidad longitudinal de la orla riparia tanto
en el margen derecho como en el izquierdo.
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Figura 9: Regeneracion natural de Populus alba en la parte mas alejada al cauce de la seccion 4, donde
existen algunos claros por la menor densidad del estrato arboreo.

Figura 10: Ejemplar de Crataegus monogyna bajo estrato de Populus nigra. La presencia de especies
productoras de fruto es de gran interés para la conservacion de la biodiversidad del tramo.
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Figura 11: Bosquetes con regeneracion natural de Populus nigra en la seccion 5. La presencia de pies
muertos se debe también a causas naturales.

Figura 12: Zona de isletas en la seccién 17. La falta de continuidad de la vegetacion riparia se debe a la
anegacion total en periodo de crecidas, hecho que se podria corregir con la introducciéon de especies
freatdfilas.
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Figura 13: Lecho de un cuérnago del rio Carrién en el tramo. Este suceso es normal en afiilos muy secos
(imagen tomada en octubre de 2017).

Figura 14: Ejemplares de Pinus radiata junto a la orla de ribera. La presencia de esta especie aléctona se
debe a la introduccion en el pasado por parte de propietarios de fincas privadas.
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Figura 15: Chopera de produccién anexa a la seccion 9. Estas plantaciones se extienden asimismo a lo
largo de las secciones 6, 7 y 8 del tramo.

Figura 16: Restos de apeo y poda de Salix alba junto al “Puente Don Guarin”. La actuacion se realiz6 por
la invasion de esta via de transito por parte de la vegetacion.
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Figura 17: Camino franqueado por chopos lombardos en las cercanias del “Puente Don Guarin”, por donde
se pretende que discurra la senda de interpretacion.

Figura 18: Sendero junto al bosque de ribera que se aprovechara para el trazado de la senda de
interpretacién en esta parte del tramo (secciones 15 a 19).
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Figura 19: Terrenos donde se pretende llevar a cabo la implantacion de varias especies de arboles frutales.
Detras puede apreciarse la chopera natural donde se ubicara el area recreativa.

Figura 20: Vista de la chopera-pradera que se pretende acondicionar como area de ocio y esparcimiento
asociado a la senda.
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Figura 21: Pilares del antiguo puente del “Ferrocarril Secundario”, sobre los que se instalara la pasarela de
la senda, comunicando ambas orillas.

Figura 22: Vista del paraje “Guijondo”, al norte del tramo.
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GENERALIDADES

1. AMBITO DE APLICACION

Las clausulas de este pliego son aplicables a todos y cada uno de los contratos que se
efectien para la ejecucion de las obras e instalaciones objeto del Proyecto, cuya
descripcion aparece en la Memoria del presente.

En este pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares de las clausulas
economicas, administrativas, facultativas y legales que regulan el correspondiente
contrato y que habran de regir para la ejecucién de las obras del Proyecto de
recuperacion de la ribera del rio Carrién, tramo comprendido entre los parajes “Guijondo”
y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.

Todo lo que no estuviera establecido expresamente en el Pliego de condiciones, se
regulara por las normas contenidas en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto principal es la conservacion y recuperacion de un tramo de ribera del rio
Carrién (Palencia) a su paso entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo”.

3. LOCALIZACION DE LA OBRA

La localizacién del Proyecto esta en la ribera del rio Carrién (Palencia) a su paso entre
los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la capital provincial.

Dicha localizacion del Proyecto aparece reflejada en la Memoria y los Planos. Cualquier
duda sobre la localizacion debera ser solventada en el momento del replanteo y reflejada
en el acta correspondiente.

4. OBRAS QUE COMPRENDE

Las obras contempladas en el presente proyecto se sintetizan en los siguientes
apartados:

1. Replanteo.

2. Tratamiento de la vegetacion preexistente.

3. Plantaciones.

4. Acondicionamiento y sefalizacién de la senda de interpretacion.

5. Construccién de la pasarela.
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6. Acondicionamiento del area recreativa.
7. Instalacién de puestos para pescadores.
8. Colocacion de nidales.

5. DOCUMENTO DEL PROYECTO

Los documentos de que consta en este proyecto son:
Documento n® 1: Memoria y anejos.

Documento n? 2: Planos.

Documento n? 3: Pliego de condiciones.

Documento n? 4: Mediciones.

Documento n? 5: Presupuesto.

6. CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO

Todas las cuestiones técnicas que existan entre el adjudicatario y la Administracion cuya
relacion no esta prevista en las prescripciones de este pliego se resolveran de acuerdo
con la Ley 53/1999 del 28 de diciembre de Contratos de las Administraciones Publicas
y demas disposiciones vigentes en la materia.

7. NORMATIVA APLICABLE DE CARACTER GENERAL

Ademas de lo establecido en los articulos de este pliego de condiciones, sera de
aplicacién todo lo dispuesto en cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia,
de acuerdo con la legislacién vigente, que guardan relacion con la misma, con
instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlas.

Si varias condiciones o0 normas a las que se refiere el parrafo anterior condicionaran de
modo distinto alglin concepto, se entendera la aplicacién mas restrictiva.

Algunos aspectos de directa aplicacién son:

Constitucion Espafola (B.O.E num. 311, de 29 de diciembre de 1978).
Articulos: 33 (Derecho a la propiedad privada y herencia de concesiones), y 45
(Derechos y deberes con el medio ambiente).

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

Articulos., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Del dominio publico hidraulico), 48, 49, 50, 51, 53, 56,
57, 58, 63, 64, 71, 75, 80, 82 (Concesion de aprovechamientos), 84, 85, 87, 89, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 99, 100 (Calidad de las aguas) y 126 (Autorizacién de actuaciones dentro
del dominio publico hidraulico) y la primera disposicién transitoria (Prolongacion de
concesiones de riego).

Ley 42/1975 de 19 de noviembre, sobre Desechos y Residuos Sélidos Urbanos
(B.O.E num. 280, de 21 de noviembre).
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Articulos: 1 (Proteccion del medio ambiente y gestion de residuos), 2 (Permisividad del
residuo agricola y ganadero), 3,4 (Obligaciones del ayuntamiento).

Ley 6/1992 de 18 de diciembre, de Proteccion de Ecosistemas Acuaticos y
Regulacion de la Pesca en Castilla y Leon.

Articulos: titulo preliminar (Conservacion del medio ambiente), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
(Obligaciones del concesionario), 12, anexo 1 (Vertidos), 13, 14 (Actuaciones en
margenes y cauce y concesiones de aprovechamientos).

Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre (B.O.E num. 292, de 7 de Diciembre), por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.

Orden del Ministerio de la Gobernacion, de 15 de mayo de 1963 (B.O.E num. 79,
de 2 de abril), sobre instrucciones complementarias para la aplicacion del
Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para Contratacion de Obra con
la Administracion.

Normas de cotizacion a la Seguridad Social.

El contratista queda obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliego y
normas de toda indole vigente, promulgadas por la Administracion, que tengan
aplicacién en los trabajos a realizar y medidas de seguridad a adoptar en su caso, tanto
si estan citadas como si no lo estan en la relaciéon anterior, quedando a juicio del
ingeniero director de la obra dirimir las posibles contradicciones existentes.

8. DIRECCION DE LAS OBRAS

La interpretacién técnica del Proyecto corresponde a un Ingeniero Técnico Forestal o
Graduado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural o a un Ingeniero de Montes o
Master en Ingenieria de Montes designado al efecto por el promotor. Dicho ingeniero
resolvera en general todos los problemas que se planteen durante la ejecucién de los
trabajos del Proyecto siempre que estén dentro de las atribuciones que le concede la
legislacion vigente. De forma especial, el contratista debera seguir sus instrucciones en
cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecucion de las unidades de obra,
interpretacion de planos, especificaciones y precauciones a adoptar en el desarrollo de
los mismos, asi como lo relacionado con la conservacion de la estética del paisaje que
pueda ser afectado por el montaje de las instalaciones o por la ejecucién de préstamos,
caballeros, vertederos, acopios o por cualquier otro tipo de trabajo.
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En las modificaciones del Proyecto y del plan de trabajos se debera contar con la
conformidad del director de obra.

De todos los materiales y elementos de la construccion se deben presentar muestras al
ingeniero director y con arreglo a ellas se han de efectuar los trabajos.

Toda la obra ejecutada que, a juicio del ingeniero, sea defectuosa o no esté de acuerdo
con las condiciones fijadas por este pliego, ha de ser reconstruida por el contratista.

9. UNIDADES DE OBRA A REALIZAR

Las unidades de obra se encuentran especificadas en el Presupuesto.

Los precios fijados en el Presupuesto para cada unidad de obra se entendera que
incluyen siempre el suministro, manipulacion y empleo de todas las herramientas,
maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecucion, incluidos los trabajos
auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en este pliego de
condiciones.

TITULO I: PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE
TECNICO

Capitulo I: Disposiciones generales relativas a los materiales

1. REPLANTEOS

Una vez adjudicada la obra, la direccion técnica ha de efectuar sobre el terreno el
replanteo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del contratista o0 de su
representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los
planos.

Del resultado del replanteo se ha de levantar un acta, la cual han de firmar el contratista
y el director de obra; en ella se ha de hacer constar si se puede proceder al comienzo
de las obras.

En el replanteo es de aplicacion lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacién
y Pliego de Clausulas Administrativas Generales, efectuandose los mismos siguiendo
las normas que la préactica sefiale como apropiadas para estos casos.

Plantacion: el replanteo de los hoyos se efectuara manualmente, y siempre que sea
necesario con cinta métrica, colocando en cada lugar elegido una cantidad suficiente de
yeso para que sirva de sefal. En caso de no poder realizarse de este modo se colocaran
estacas u otras referencias que ayuden a su localizacion.
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2. CONDICIONES GENERALES

2.1. Materiales en general

Todos los materiales que vayan a ser empleados para la ejecucion de las obras del
Proyecto deberan reunir las caracteristicas indicadas tanto en este pliego como en los
cuadros de precios y obtener la conformidad del director de obra.

El director de obra tiene la facultad de rechazar, en cualquier momento, aquellos
materiales que bajo su consideracion, no responden a las condiciones del Pliego o sean
inadecuados para el buen resultado de los trabajos. Los materiales rechazados deberan
ser eliminados de la obra dentro de un plazo que indique el director de obra, teniendo el
contratista la entera responsabilidad de las eventualidades, consecuencias de demora,
costes, etc.

El contratista debera notificar al director de obra, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales, aportando las muestras y los datos necesarios para
determinar su posible aceptacion.

La aceptacidn de una procedencia o cantera, no anula el derecho del director de obra a
rechazar aquellos materiales que desde su punto de vista no respondan a las
condiciones del Pliego incluso en caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en
obra.

Seran vélidas, en general, todas las prescripciones referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales y su mano de obra, que aparecen en las instrucciones,
Pliego de Prescripciones Técnicas General y normas oficiales, que reglamentan la
recepcion, transporte, manipulacion y empleo de cada uno de los materiales que se
utilizan en las obras del presente proyecto.

2.2. Anadlisis y ensayos para la aceptacion de los materiales.

El contratista esta obligado a presenciar o permitir, en todo momento, aquellos ensayos
o andlisis que el director de obra considere necesario realizar para comprobar la calidad,
resistencia y restantes caracteristicas de los materiales empleados o que vayan a
emplearse.

Es exclusiva competencia del director de obra la eleccién de los laboratorios y la
interpretacion de dichos analisis. En funcion de los resultados obtenidos podra rechazar
aquellos materiales que considere que no cumplen las condiciones del Pliego.

Cuando las circunstancias o el estado de los trabajos no permitan la resolucién de la
Administracién, el director de obra podra imponer al contratista el empleo de los
materiales que considere adecuados, asistiendo a este Ultimo un derecho de
indemnizacion por los perjuicios ocasionados, en el caso de que la resolucion le fuese
favorable.
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2.3. Almacenamiento

Los materiales se han de almacenar, cuando sea preciso, de forma que quede
asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspeccién en cualquier
momento.

El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales, al entender que
estos solo se consideran como integrantes de la obra tras la ejecucion de la partida
donde deben incluirse.

2.4. Sustituciones

Si por circunstancias imprevistas hubiera de sustituirse algun material, ha de solicitarse
por escrito la autorizacion de la direccién de obra, especificando las causas que hacen
necesaria la sustitucién; La direccibn de obra contestara, también por escrito, y
determinara que materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo analoga
funciéon y manteniendo indemne la esencia del Proyecto.

2.5. Material no especificado en este pliego

El contratista debe presentar cuantos catalogos de fabricantes se estimen necesarios
para probar la calidad de dichos materiales.

Cuando dicha informacién no se considere suficiente, podran exigirse los ensayos
oportunos de los materiales a utilizar.

3. MATERIALES

3.1. Agua

El agua que se emplee en los riegos de los arboles y arbustos ha de cumplir los

siguientes requisitos:

- pH comprendido entre 6 y 8.

- Conductividad eléctrica a 25 °C menor de 2,25 Omega/cm.

- Contenido en oxigeno disuelto superior a 3 mg/I.

- Contenido en sales solubles inferior a 2 g/I.

- No debe contener nada de bicarbonato ferroso, hidratos de carbono, &cido sulfdrico,
plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros.

- Contenido inferior al 1% en cloruros y sulfatos.

- Sustancias organicas y otras sustancias disueltas en concentracion menor a 15 g/l.

Se pueden admitir para este uso todas las aguas que estén clasificadas como potables.
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3.2. Elementos vegetales

Atendiendo a su porte distinguimos:

Arbol: vegetal lefioso que alcanza cinco metros de altura o mas, se ramifica y
posee un tallo principal llamado tronco.

Arbusto: vegetal lefioso que, como norma general, se ramifica desde la base y no
alcanza los cinco metros de altura.

3.2.1. Condiciones Generales

Las plantas han de pertenecer a las especies indicadas.

Las plantas han de estar bien conformadas y su desarrollo ha de estar en consonancia
con su altura, sin presentar sintomas de raquitismo o retraso del crecimiento. No pueden
presentar heridas en troncos o ramas y el sistema radical ha de ser completo y
proporcionado al porte.

En todas las plantas ha de existir un equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical.
Este dltimo ha de estar perfectamente constituido, y debe ser completo, proporcionado
al porte y desarrollado en razén de la edad del ejemplar.

Van a ser rechazadas cuando:

En cualquiera de sus 6rganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de
plagas o enfermedades.

Hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a
tratamientos especificos o por otras causas.

Durante el arranque o transporte sufran dafos que afecten a estas
especificaciones.

No vengan protegidas por el envase oportuno.

Que su parte aérea se halle dafiada, sin que el dafno pueda ser remediado por un
corte o poda sin caer en pérdidas de simetria, ni en portes inaceptables.

La direccion de obra puede exigir un certificado que garantice todos los requisitos, y
rechazar las plantas que no lo retunan.

Los contratistas estan obligados a sustituir todas las plantas rechazadas y correr a
su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible
retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecucion.

3.2.2. Condiciones especificas

Todas las especies vegetales han de tener las siguientes caracteristicas:

Todos los ejemplares de cada especie tendran la misma procedencia.
Se encontraran ramificadas y guarnecidas desde la base.
Misma altura, admitiéndose una desviacion de mas o menos un 10%.
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Las especies arbustivas se plantaran en cepellén, exigiéndose que se encuentre este
con un volumen 6ptimo que asegure el recubrimiento total del sistema radicular.

Todas las plantas arbéreas deben cumplir:

- La cruz debe estar formada en general a 2,5 m.

- La copa debe haberse preparado o podado de acuerdo con el tipo de vegetacion de
la especie.

- Misma altura, admitiéndose una desviacién de mas o menos un 10%.
El director de obra podra exigir que se garanticen los requisitos.

Las especies trasplantadas a raiz desnuda presentaran cortes limpios, sin desgarrones,
ni heridas y se protegera su zona radicular mediante material orgénico adecuado.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacién tendran el tronco derecho y su
altura no sera inferior a dos metros.

3.2.3. Procedencia y transporte

Se exigira que la planta venga certificada de acuerdo a su Region de Procedencia y
segun lo establecido en Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercializacion
de los Materiales Forestales de Reproduccién (BOE-A-2003-4785).

Conocidos los factores climaticos y edéficos de la zona y de las especies vegetales
seleccionadas las plantas deberan proceder de semillas obtenidas en lugares proximos
a la zona objeto del Proyecto, analogos en cuanto al clima y altitud sobre el nivel del
mar. Las plantas procederdn de viveros situados a no mas de 50 km de la zona del
Proyecto, los cuales deberan ser oficiales o comercialmente acreditados. Para todas las
plantas se exige el certificado de garantia en lo que se refiere a procedencia e
identificacion.

Recomendaciones generales para la obtencion de material vegetal destinado a
actuaciones en entornos riberefnos:

Utilizar la fuente de material vegetal local si no se dispone de informaciéon que
justifique el uso de otra mejor.

- Control documental de la procedencia del material reproductor y trazabilidad hasta
su empleo en campo.

- No trasladar material (semillas o plantas) de elevadas altitudes o latitudes a bajas
altitudes o latitudes y viceversa. En general se acepta un limite de variacién de 300-
400 m de altitud.

- No trasladar procedencias de clima mediterraneo a clima continental.

- No trasladar materiales de reproduccion de areas que presentan climas uniformes
con pequehnas fluctuaciones de precipitacion y temperatura a &reas con
fluctuaciones importantes de esos factores, aun cuando los promedios anuales y
extremos sean similares.
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A efectos practicos y de acuerdo a los requisitos legales establecidos, con una partida
de planta, y en funcion de las especies de que se trate, debe explicarse y requerirse en
obra la siguiente documentacién:

- Documento de acomparniamiento, uno por cada especie que esté considerada
material forestal de reproduccion.

- Etiqueta, al menos una para cada especie material forestal de reproduccion.

- Pasaporte fitosanitario, un unico registro para toda la partida.

La direccion técnica debe dar su aceptacion a la procedencia y estado de las plantas a
utilizar.

La preparacién de la planta para su transporte de plantacion ha de efectuarse de
acuerdo con las exigencias de cada especie, edad de la planta y sistema de transporte
elegido.

El trasporte ha de organizarse de manera que sea lo mas rapido posible, tomando las
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos. En todo caso, la planta ha de estar
convenientemente protegida y debe mantenerse constante el grado de humedad.

3.3. Hormigoén

Se emplearan los tipos de hormigon definidos en el cuadro de precios por su resistencia
caracteristica (HM-20/sp/40). En todo caso cumpliran las condiciones establecidas en la
vigente “Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE 08)”.

3.3.1. Agua y arido para hormigones

Reuniran las condiciones que se especifican, respectivamente, en los articulos 27 y 28
de la vigente “Instruccién de Hormigén Estructural”. El agua que se emplea tanto para
el amasado como para el curado del hormigdn en obra, no debe contener ningun tipo
de ingrediente danino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén
0 a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. En general, podran emplearse
todas las aguas sefaladas en el apartado 280 del PG-3. Antes de su empleo se
comprobara lo que se necesita en el articulo 63.2 de la citada instruccién.

3.3.2. Cemento

Cumplird los requisitos del vigente “Pliego de Condiciones para la Recepcion de
Conglomerados Hidraulicos”, asi como las especificaciones de la vigente “Instruccién
para el proyecto” y la “Ejecucion de obra de hormigdn en masa o armado”.

Los cementos contemplados en el presente pliego son los indicados a continuacién:
Portland P-350

Son cementos que se obtienen por maduracion conjunta de su Clinker y de la cantidad
adecuada de regulador de fraguado.
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Sus caracteristicas quimicas, fisicas y mecanicas seran las siguientes:

- Pérdida al fuego maximo: 4%.

- Residuo insoluble méximo: 3%.

- Oxido de magnesio maximo (MgO): 4%.

- Trioxido de azufre (SOs) maximo: 4%.

- Finura de molido: Residuo maximo por el tamiz de 1900 mallas/cm?: 15%.

- Tiempos de fraguado: Principio después de 45 minutos. Final antes de 12 horas.

- Expansion de autoclave maxima: 1%.

De apreciarse la existencia de elementos agresivos, se sustituira el tipo de cemento por
otro adecuado.

3.4. Piedra

La densidad aparente seca minima de la piedra serd de dos mil quinientos kilogramos
por metro cubico (2500 kg/m?). La absorcién de agua segun la UNE 83134 sera inferior
al 2%. El coeficiente de desgaste de Los Angeles, determinado segun UNE EN 1097-2
sera inferior a 50.

El peso de cada una de las piedras utilizadas podra variar entre 180 y 200 kg. El tamafo
de las mismas sera de aproximadamente (0,5 m x 0,5 m x 0,6 m).

3.5. Madera

Para la eleccién de la madera a utilizar en las estructuras constructivas y mobiliario que
formen parte del Proyecto se debera tener en cuenta lo siguiente:

- Caracteristicas de la especie de madera a emplear en relacion al medio de
colocacién.

- Durabilidad natural y grado de permeabilidad al paso de los liquidos.

- No presentar ningun tipo de anomalias (fendas, pudriciones, etc.) que incidan
negativamente tanto en su aspecto estético como en la resistencia fisicomecanica.

- Dimensiones de los elementos constituyentes, a fin de que no se produzcan
deformaciones, por causas climaticas, dado que se encuentran a la intemperie.

- Producto quimico protector: se debera de tener presente en el momento de la
eleccién del protector aspectos importantes como la ubicacién de la madera y los
posteriores agentes de deterioro que se puedan presentar.

Dada la gran importancia que la humedad supone para la madera y en especial para la
colocada a la intemperie, se aconseja emplear productos protectores en cuya
composicion entren elementos repelentes del agua y que a la par aporten una mejora
en el grado de estabilidad dimensional de la madera frente al agua, aunque conviene
recordar que una estabilidad dimensional del 100%, nunca se podra alcanzar,
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logrdndose en el mejor de los casos mejoras del 75% en el caso de maderas de
coniferas y del 60% para frondosas, segun experiencias.

Frente a los hongos e insectos xil6fagos se deben emplear protectores del tipo
hidrosoluble o en disolvente organico segun la utilizacion de la madera.

La situacién de la madera a la intemperie con categorias de riesgo 3 y 4, supone su
impregnacioén en profundidad, con sistemas de autoclave del tipo Vacio-Vacio o bien
Vacio-Presién-Vacio, debiéndose de alcanzar penetraciones totales de albura vy
retenciones de materias activas del orden de 7 kg/m® y de 24 I/m3 con protectores
hidrosolubles y con disolvente organico respectivamente (valores aproximados). En lo
que hace referencia a los protectores antifotodegradacion, que se aplican
superficialmente mediante pulverizado o pincelado, se deberan alcanzar los grados de
absorciones sélidas que los fabricantes del producto indiquen en cada caso.

Capitulo Il: Disposiciones generales relativas a las obras

1. TRABAJOS EN GENERAL

Como norma general, el contratista debera realizar todos los trabajos adoptando la
mejor técnica constructiva que se requiere para su ejecucion, cumpliendo en cada una
de las diferentes unidades, las disposiciones que se prescriben en este pliego y las
normas oficiales que en él se citan. Las obras realizadas de forma defectuosa o aquellas
gue no cumplan las condiciones, deberan ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo
que fije el director de obra.

El contratista podra elegir el proceso, asi como el programa y fases de ejecucion de las
obras que mas le convengan, siempre y cuando el programa de trabajos esté aprobado
por la direccidén de obra, siendo por tanto a su cargo los dafos y retrasos que puedan
surgir por la ejecucion de las obras o los medios empleados en ellas.

Todas las obras del Presupuesto se ejecutaran de acuerdo con los Planos y 6rdenes
del director de obra, quien resolvera las cuestiones que se planteen referentes a la
interpretacion de aquellas de las condiciones de ejecucion. El director de obra
suministrara al constructor cuanta informacién sea precisa para que las obras puedan
ser realizadas.

El orden de ejecucion debera ser aprobado por la direccién de obra y serda compatible
con los plazos estipulados. Antes de iniciar cualquier obra, el constructor debera ponerlo
en conocimiento del director de obra y recabar su autorizacién.

2. ANALISIS Y ENSAYOS PARA LA ACEPTACION DE
LOS MATERIALES

El contratista esta obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos
o andlisis que el director de obra considere necesarios realizar para comprobar la
calidad, resistencia y restantes caracteristicas de los materiales empleados.
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Es exclusiva competencia del director de obra la eleccién de los laboratorios y la
interpretacion de dichos analisis. En funcién de los resultados obtenidos podré rechazar
aquellos materiales que considere que no cumplen las condiciones del presente pliego.

Los gastos originados por la toma y transporte de muestras y por los ensayos y analisis
de estas que sean ordenadas por el director de obra, se han tenido en cuenta, como ya
se cita anteriormente.

Cuando el director de obra, a su juicio, no acepte alguno de los materiales a emplear en
la obra, debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motivan
su decisién, en este caso, el contratista podra reclamar ante la administracion, en el
plazo de diez dias, contados a partir de la fecha de modificacion.

Cuando las circunstancias o el estado de los trabajos no permitan la resolucién de la
administracién, el director de obra podra imponer al contratista el empleo de los
materiales que considere adecuados, asistiendo a este Ultimo un derecho de
indemnizacién por los perjuicios ocasionados, en el caso de que la resolucion le fuese
desfavorable.

Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la direccion
de obra, podran ser empleados pero con la rebaja del precio que la misma determine, a
no ser que el contratista opte por el empleo de materiales de las calidades exigidas por
el Pliego.

3. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO

Los materiales que hayan de emplearse en las obras y no aparezcan especificados en
este pliego no podran ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el
director de obra, el cual podra admitirlos o rechazarlos en funcién del cumplimiento o no
de las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que el contratista tenga derecho a
reclamacion alguna.

El contratista debe presentar cuantos catalogos, muestras, informes y certificados de
los correspondientes fabricantes que se estimen necesarios para probar la calidad de
dichos materiales. Cuando dicha informacién no se considere suficiente, podran exigirse
los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.

4. PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estara obligado a presentar un programa de los trabajos en el plazo de
una semana contando a partir de la fecha de la iniciacién de las obras.

El programa que presente debera tener en cuenta que en ningun sitio se puede interferir
en las servidumbres afectadas por las obras.

El programa de trabajo especificard, dentro de la ordenacién general de las obras, los
periodos e importes de la ejecucion de las diferentes unidades de obra, compatibles, en
Su caso, con los plazos parciales si hubieran sido establecidos para la terminacion de
las distintas partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra 'y
con el plazo final establecido.
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En particular se especificara:

- Determinacion del orden de los trabajos de los diferentes tramos de las obras de
acuerdo con las caracteristicas, del proyecto de cada tramo.

- Determinacion de los medios necesarios para su ejecucidon con rendimientos
medios.

- Estimacién, en dias de calendario, de los plazos de ejecucion de las diversas obras
y operaciones preparativas, equipos e instalaciones, y los de ejecuciones de las
diferentes partes de la obra con representacion grafica de los mismos.

- Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, basada en las obras u
operaciones preparativas, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a
precios unitarios que han de concordar con las anualidades establecidas en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

El contratista podra promover, con el programa de trabajo, el establecimiento de plazos
parciales en la ejecucién de la obra, de modo que si son aceptados por la Administracién
al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderan como parte integrante
del contrato a los efectos.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo presentado por el contratista
dentro de los siete dias siguientes a la presentacion. La resolucion puede disponer
modificaciones al programa de trabajo presentado o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiera establecidos, sera
formalizado mediante la recepcion parcial del tramo o zona de la obra comprendida
dentro del plazo parcial. Las recepciones parciales seran unicas y provisionales e iran
acompanadas de la toma de datos necesarios para comprobar que las obras se han
realizado de acuerdo con el proyecto y, por tanto, pueden ser recibidas por la
Administracion.

La direccion de obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden
establecido para la ejecucion de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado
por la superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimasen necesario, siempre y
cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de
determinacién de las obras tanto parciales como finales. En caso contrario, requerira la
previa autorizacion de la superioridad.

Capitulo Ill: Ejecucion de los trabajos

1. DESBROCES

Se realizara una labor de desbroce selectivo y manual teniendo en cuenta las
indicaciones del capataz. Se consideran incluidos en esta operacién los trabajos de
retirar del area del proyecto todo lo que suponga un obstaculo para la obra, como
matorrales o cualquier material que obstaculice.
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1.1. Ejecucion de las obras

Se realizara una labor de desbroce, apilado y quema de residuos. Una vez extraidos los
matorrales o cualquier otro material que se haya precisado eliminar, se taparan las
oquedades con tierra que se compactara hasta que la superficie se ajuste a la del terreno
existente.

Esta unidad incluye:

- La remocion de los materiales.
- La extraccién de tocones.

- Las operaciones de carga, apilado y quema de los materiales, asi como cuantas
operaciones sean precisas hasta su vertido definitivo.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.

1.2. Medicién y abono

Se medira por metros cuadrados y se abonara la obra realmente ejecutada de acuerdo
con las normas anteriormente citadas y con las que figuren en el Cuadro de Precios n?
1.

2. EXCAVACIONES

Las excavaciones se efectuaran hasta la profundidad y en las zonas sefaladas. Se
clasificaran atendiendo a la naturaleza del terreno, dentro de alguna de las dos
categorias siguientes:

- Excavacién en terreno de transito: es la realizada en rocas muy blandas o
descompuestas, en arcillas duras o en tierras compactadas y, en general, en todos
aquellos materiales que necesiten el uso de maquinaria potente para una labor
previa de escarificacion.

- Excavacién en terrenos con consistencia normal: comprende la excavacion de
aquellos materiales cuya consistencia permita la accion directa de las maquinas
normales de excavacion.

Si dentro de los limites de excavacion indicados en los planos aparecen materiales
inadecuados, el constructor podra ser obligado a excavar y eliminar tales materiales y a
reemplazarlos, si procede, por otros aprobados.

2.1. Ejecucion de las obras

En las excavaciones sera el modo de ejecucion el que se fije en el proyecto siendo el
director de obra el responsable de los posibles dafios a personas o cosas por
desprendimientos y estara obligado a retirar el material derribado y a reparar las obras
ya que es quien se encarga de dirigir y de realizar los ensayos que considere necesarios.
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La contrata debera proceder, por todos los medios posibles, a defender las
excavaciones de la penetracion de aguas superficiales o freaticas, manteniéndose libre
de este elemento mediante los oportunos desagues.

El material excavado se colocara de forma que no obstruya la buena marcha de las
obras, ni el cauce de arroyos, acequias o rios, ni haga peligrar la estructura de las obras
parcial o totalmente terminadas.

2.2. Medicion y abono

La excavacién por medios mecanicos del terreno para la apertura de la caja se medira
en metros cubicos y se abonara aplicando el precio que para esta unidad figura en el
Cuadro de Precios n? 1.

3. PLANTACIONES

3.1. Precauciones previas

3.1.1. Suministro de las plantas

Para el suministro de las plantas el nUmero de plantas transportadas desde el vivero al
lugar de la plantacion definitiva no debe sobrepasar al que diariamente pueda plantarse.
En caso de circunstancias excepcionales, se han de depositar las plantas sobrantes, en
lugares protegidos contra el viento y de la insolacion excesiva y se han de regar para
mantener el sustrato con la suficiente humedad.

La llegada a la obra de las distintas partidas de plantas debera notificarse por escrito a
la direccién facultativa, al menos con tres dias de antelacion.

3.1.2. Aviverado de las plantas

Cuando la plantacién no puede efectuarse de forma inmediata después de recibir las
plantas a raiz desnuda del vivero, hay que proceder a depositarlas. La operacién
consiste en la colocacion de las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raices con
una capa de tierra de al menos 15 cm, distribuida de modo que no queden intersticios
en el interior, para protegerlas de la desecacion o de las heladas hasta su momento de
plantacién definitiva.

Subsidiariamente, y con la aprobacion de la directiva de obra, pueden colocarse las

plantas en el interior de un montoén de tierra.

3.1.3. Desecacion y heladas

No deben realizarse plantaciones en épocas de heladas, si las plantas se recibiesen en
obra en una de estas épocas, deben depositarse hasta que cesen las mismas.
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Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados
centigrados no deben plantarse, ni siquiera desembalarse y se colocaran en un lugar
bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente, evitando situarlas en lugares con
calefaccion.

Si se presentan sintomas de desecacién, se deben introducir en un recipiente con agua
0 en un caldo de tierra y agua durante unos dias hasta que los sintomas desaparezcan.

En condiciones de fuerte viento deben de suspenderse las labores de plantacion, ya que
estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. En caso de ser
absolutamente necesaria la colocacion de las plantas en hoyos, se ha de evitar el riego
hasta que las condiciones sean favorables.

Durante la época de lluvias, tanto los trabajos de preparacién como los de plantaciéon
podran ser suspendidos por la direccion facultativa cuando la pesadez del terreno lo
justifique, basandose en las dificultades surgidas en la labor de preparacién como en la
plantacion.

En sentido contrario, los trabajos de preparaciéon y de plantacion pueden ser
suspendidos por la direccion facultativa cuando, por falta de tiempo, pueda deducirse
un fracaso de la plantacién.

3.1.4. Poda de plantacion

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares afosos, origina un fuerte
desequilibrio entre las raices y la parte aérea de la planta; esta ultima, por lo tanto, debe
ser reducida de la misma manera en lo que ha sido el sistema radical, para establecer
la adecuada proporcién y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiracion.

3.1.5. Distanciamiento y densidades en las plantaciones

El distanciamiento y densidad en las plantaciones seguira en lo que en la Memoria y los
Planos se diga al respecto.

Si por cualquier causa se omitiera el distanciamiento o la densidad en alguna de las
plantaciones (cuando las plantas no estan individualizadas concretamente en los
Planos, por no estar incluidas en el grupo donde solamente se sefala la cantidad o por
determinarse la superficie a plantar sin indicacion del niumero de plantas, etc.) se
tendran en cuenta al ejecutar la obra las siguientes observaciones:

- Los arboles distardn entre si no menos de ocho metros, independientemente del
tamarno del &rbol.

- Los arbustos tendran la distancia de plantacién de medio metro de acuerdo con el
desarrollo esperado.

La carga, transporte y descarga se haran con el natural buen cuidado para evitar roturas,
heridas y cualquier dafio en la parte aérea o en el sistema radical.

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS

Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural 16



Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 3: PLIEGO DE CONDICIONES

3.1.6. Carga, transporte y descarga

Todas estas operaciones se haran con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y
cualquier dafio en la parte aérea o en el sistema radical.

En las plantas con cepellon, y especialmente cuando este es grande deben tomarse
todas las precauciones para impedir que reciban golpes; en concreto, el cepellon no
debe “rodearse” para facilitar el transporte en obra.

En la operacién de arranque, carga y descarga de arboles y arbustos es preferible que
los obreros trabajen en grupos de dos o tres, y asi debera hacerse salvo indicacién de
lo contrario por la direccién de obra.

3.2. Ejecucion de las obras

Es el trabajo que comprende el suministro de toda la instalacién, mano de obra,
materiales, equipo y accesorios asi como la ejecucién de todas las operaciones
relacionadas con la misma. Todo ello completo de acuerdo con este pliego de
condiciones y los Planos correspondientes y sujeto a las clausulas y condiciones del
contrato.

El tamano de la planta afecta directamente al tamafo del hoyo para la extension del
sistema radical o las dimensiones del cepellon de la tierra que le acomparie.

La plantacién se hara con el suelo excavado, cuidando de no invertir la posicion anterior
de las tierras.

Durante la preparacion de la plantacion se cuidara de que no se saquen las raices. Se
tomaran las maximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros danos
fisicos a las raices, tallos o ramas de las plantas.

Las plantas nunca se apilaran unas encima de otras o tan apretadamente que puedan
resultar dafadas por la compresidn o el calor. Las que resulten dafiadas seran retiradas,
o se dispondra de ellas segun ordene el director de obra. Las plantas seran plantadas
el mismo dia de su llegada a obra. Cuando esto no pueda efectuarse, se seguiran las
recomendaciones expuestas en el pliego.

La plantacién a raiz desnuda se efectuara, como norma general, con los arboles y
arbustos de hoja caediza, que no presenten especiales dificultades para su posterior
enraizamiento. En este tipo de plantacion, previa eliminacién de las raices que estén
rotas 0 magulladas, arreglando los bordes para que queden lisos y sin estrias, se
colocard la planta con cuidado, de forma que las raices queden en su posicién normal y
sin doblarse, arropandolas con tierra vegetal, antes de terminar el hoyo, se regara hasta
conseguir una perfecta unién de las raices al terreno.

El cepellon debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o
desprenda en los ejemplares de gran tamano y desarrollo y se seguird uno de los
sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayolado, etc.

En toda plantaciéon se dara finalmente un pequefo tiron a la planta una vez esté
apisonada la tierra para que se traben las raices.
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Los arboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientados adecuadamente
dentro de los hoyos y zanjas al nivel adecuado para que, cuando agarren, guarden con
la rasante la misma relacién que tenia con su anterior.

La plantacion se hard de modo que el arbol presente su menor seccion
perpendicularmente a la direccion de los vientos dominantes. En caso de ser estos
vientos frecuentes e intensos, se consultard con la direccibn de obra sobre la
conveniencia de efectuar a la plantacion una ligera desviacion vertical en el sentido
contrario a la direccion del viento. Las plantaciones continuas se haran de modo que la
cara menos vestida sea la préxima al exterior.

Se administrara un riego de instalacion de cinco litros de agua por planta en el caso de
arbustos y de diez litros en el caso de los arboles. Esta operacién se realiza consecutiva
a la plantacién, no demorando la accién mas de unos minutos.

La plantacién debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo vegetativo,
pero evitando los dias de heladas fuertes, lo que puede excluir de este periodo los
meses de diciembre, enero y parte de febrero.

3.3. Estaquillado

Es conveniente preparar las estaquillas inmediatamente antes de la colocacién y, en
todo caso, durante el periodo de reposo vegetativo. En caso de que vaya a pasar tiempo
entre la recogida y la plantacién se deben conservar a baja temperatura y protegidas de
la desecacién (sumergidas en agua fria o en camaras frigorificas con control de
humedad).

Se hincaran diariamente en el terreno 0 en caso de terrenos muy duros y pedregosos
con apertura de agujeros mediante una barra de hierro de diametro algo inferior al de
las estaquillas. Pueden colocarse en hileras, al tresbolillo o con distribucién irregular con
una densidad aproximada de 2 a 5 estaquillas/m?2.

Se introduciran las estacas dejando sobresalir al exterior aproximadamente un cuarto
de la longitud (al menos 10 cm y 4 - 8 yemas). Preferiblemente deberan clavarse
ligeramente inclinadas hacia la ribera (inclinacion minima de 10°).

Deberan colocarse siempre orientadas en sentido de la direccién de crecimiento de la
planta.

Es aconsejable plantar en la zona de influencia del nivel fredtico, de forma que se
asegure la humedad para la planta, pero no se aconseja por debajo del nivel medio de
agua, para evitar la inundacion prolongada.

3.4. Reposicion de marras

Durante el plazo de ejecucion de las obras y posterior plazo de garantia, las marras que
se originen por causa de accidentes, muerte de la planta por deficiente manipulacién de
la misma, robo, etc. deben ser repuestas. La reposicién corre a cargo del contratista.
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Las nuevas plantas seran de las mismas caracteristicas que las de la primera plantacion.
Para el control de marras y la correspondiente reposicion, asi como para la realizacion
de reposiciones de obra, se procede como sigue:

El control de las plantas arraigadas, es decir, aquellas que muestren un brote
caracteristico de su especie o estan en plena actividad de la savia, se hace revisando
el diez por ciento (10%) de las plantas. Como respuesta al muestreo se obtiene un
porcentaje aplicable al total de la plantacién.

Cuando el porcentaje de marras afectado sea superior al cuarenta por ciento (40%) de
la plantacion efectuada, el periodo de garantia contara a partir de la reposicién de las
marras. Para la recepcién definitiva y correspondiente liquidacién se volvera a hacer un
muestreo sobre el diez por ciento de las plantas (10%).

3.5. Riego de mantenimiento

Ademéds del riego que se realiza en el momento de la plantacion, se realizaran otros
riegos posteriores para asegurar el mantenimiento de la planta durante el periodo de
garantia. La ejecucién de los riegos se hara de tal manera que no se descalcen las
plantas, no se efectie un lavado del suelo, ni dé lugar a la erosién del terreno.

3.6. Medicion y abono

En el caso del marcado de los hoyos, apertura mecanica de los hoyos y plantacion de
especies, la medicion y el abono se haran aplicando al niumero de plantas de cada
especie, realmente plantadas en obra, su correspondiente en el Cuadro de Precios n®
1.

En todos los casos, los precios incluyen, ademas del suministro del material vegetal, su
transporte, preparacion, instalacion y tapado del riego y todos los medios materiales y
humanos necesarios para ejecutar lo correspondiente adecuadamente.

4. COLOCACION DE MOBILIARIO Y SENALIZACION

Esta unidad incluye:

- Suministro del material.
- Replanteo.

- Colocacion de mesas, papeleras, bancos, paneles de interpretacion, postes de
sefalizacién, talanqueras y puestos para pescadores.

Asi mismo se incluyen todas las operaciones auxiliares y materiales complementarios
necesarios para la rapida y correcta ejecucion de obra.

Las instalaciones de los diferentes carteles y sefiales se realizaran ajustandose a las
caracteristicas que figuran en los Planos, en los Presupuestos y a lo que sobre el
particular ordene al director de obra. En general deberan seguir las directrices técnicas
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marcadas en el Manual de senalizacion de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y
Leon.

4.1. Ejecucion de las obras

Cada unidad de mobiliario urbano se corresponde con una puesta en obra caracteristica
de la unidad que sera con arreglo a las normas de buena construccién y mediante las
indicaciones que marque el director de obra.

Sin embargo, previo a la puesta en obra de cualquiera de estas unidades, se realizara
un correcto replanteo que contara con la aprobacion expresa de la direccion de obra.

La madera serd tratada para evitar la aparicion de parasitos, polillas, moho, etc.
Los materiales a emplear en la fabricacion del mobiliario y sefalizacion deberan poseer
certificado de homologacién del tratamiento para intemperie al que ha sido sometida en

el proceso de manufacturacion.

Todos los tratamientos que se empleen en la madera deberan estar exentos de
cualquier contenido en metales pesados.

4.2. Medicion y abono

La colocacion del mobiliario y la senalizacion se medira por unidades y se abonara
aplicando a dichas unidades el precio que para esta unidad figura en el Cuadro de
Precios n® 1.

TITULO lI: PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE
FACULTATIVO

Capitulo I: Autoridad de obra

La autoridad sobre la obra corresponde a la direccion de obra, o direccion facultativa.
Ademas de la interpretacion técnica del Proyecto y posibles modificaciones, es misién
especifica suya la direccién y vigilancia de los trabajos en las obras que se realizan, y
ello con autoridad legal completa e incluido en todo lo previsto especificamente en los
pliegos de condiciones del Proyecto o en cualquier elemento situado en la obra y en
relacion con los trabajos que para la ejecucion de las obras e instalaciones anejas se
lleven a cabo, si considera que adoptar la resolucion es Util y necesario para la debida
marcha de la obra.

La contrata no puede recibir otras 6rdenes relativas a la obra que las que provengan del
director de la obra o de la persona o personas en él delegadas.
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Capitulo 1l: Obligaciones y derechos del contratista

1. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepcién definitiva, el contratista o un
representante autorizado deben residir en un punto proximo al de la ejecucion de los
trabajos y no puede ausentarse de él sin previo conocimiento del ingeniero director y
notificandolo expresamente a la persona que durante su ausencia le ha de representar
en sus funciones.

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se consideraran validas las notificaciones
que se efectien al individuo mas caracterizado o de mayor categoria técnica de los
empleados y operarios que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras
y en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial de la
contrata en los documentos de contrato, aun en ausencia o negativa de recibo por parte
de los dependientes de la contrata.

2. OFICINA DEL TAJO

Se establece como tal la sede del Ayuntamiento de Palencia. A este lugar han de acudir
el contratista y el director de obra, inspectores de trabajo, etc. Para tratar los diferentes
aspectos de la marcha de las obras.

En esta oficina debe haber un ejemplar del Proyecto supervisado, copia del contrato y
los libros de 6rdenes o incidencias.

Cuando el contratista, durante la ejecucion de las obras, ocupe edificios sitos en la zona
y pertenecientes a la entidad propietaria, o haga uso de material o de Utiles propiedad
de los mismos, tendra la obligacion de su conservacion y de hacer entrega de ellos en
perfecto estado a la terminacién de la contrata.

En caso de que al terminar la contrata y al hacer entrega del material o edificio, no
hubiese cumplido el contratista con lo prescrito en el parrafo anterior, la administracion
lo realizara a costa de él.

3. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR DE
OBRA

El organismo promotor, designara al ingeniero director de obra segun las formas de
inspeccion y ejecucién de la obra y, ademas, asumira la representacion de la propiedad
frente al contratista. Sus atribuciones implican:

- Aprobar el replanteo y firmar el Acta de Replanteo.

- Las érdenes del director de obra deberan ser aceptadas por el contratista como
emanadas directamente de la propiedad, el cual exigira que las mismas le sean
dadas por escrito y firmadas con arreglo a las normas habituales en estas relaciones
técnico - administrativas.
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- El director de obra decidira sobre la interpolacion de los planos y los
condicionantes de este pliego y sera el Unico autorizado para modificarlas, siempre
y cuando no se modifiquen las condiciones del contrato.

- El director de obra generalizara que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto
aprobado o con modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al contratista el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones técnicas
correspondientes dejan a su criterio.

- Decidir sobre la ejecucién correcta de los trabajos y suspenderlos si procede.

- Resolver las cuestiones que surjan en cuanto a las condiciones de materiales y
sistemas de unidades de obra, siempre que no modifiquen las condiciones de
contrato.

- El director de obra podra estudiar las incidencias o problemas planteados en las
obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactando la liquidacién
de las obras conforme a las normas legales establecidas.

- El director de obra o su representante tendran acceso a todas las partes de la obra
y el contratista les presentara la informacion y ayuda necesarias para llevar a cabo
una inspeccion a expensas del contratista, de toda obra hecha a todos los materiales
usados sin supervision del director de obra o su representante.

- Asumir personalmente bajo su responsabilidad aquellos casos de urgencia o
gravedad en determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra.

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato.

- El director de obra o el coordinador de seguridad y salud podran exigir que el
contratista retire de las obras a cualquier empleado y operario por incompetencia u
objecidon y que sea sustituido por otro con la mayor brevedad posible y nunca en un
plazo superior a 10 dias.

4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En la ejecucion de las obras que se hayan contratado, el contratista es el Unico
responsable. Asi mismo, sera responsable ante los tribunales de los accidentes que, por
inexperiencia o descuido, sobreviniesen en los trabajos, ateniéndose en todo caso a las
disposiciones y leyes comunes sobre la materia.

El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del rio y de
los depdsitos de agua, por efecto de combustibles, aceites, o cualquier otro material que
pueda ser perjudicial.
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5. SUMINISTRO DE MATERIALES

El contratista aporta a la mano de obra todos los materiales que precise para la
elaboracion de los trabajos.

La entidad contratante se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos materiales o
unidades que estime la beneficien, en cuyo caso se ha de deducir en la liquidacion
correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo e iguales al
presupuesto aceptado sin deducir gastos generales ni beneficio industrial.

6. EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista tiene la obligacion de ejecutar esmeradamente las obras a cumplir, esta
obligado también a cumplir estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas érdenes
verbales o escritas le sean dadas por el ingeniero director, siempre que no vayan en
contra del Proyecto.

Si a juicio del ingeniero director hubiera alguna parte mal ejecutada, tiene el contratista
la obligacion de volver a ejecutarla cuantas veces sea necesario hasta que merezca la
aprobacién del ingeniero, no dandole estos aumentos de trabajo derecho a percibir
indemnizacion de ningun género.

7. PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATA DEL
SERVICIO DE LA OBRA

La contrata debe responsabilizar de la ejecucion de la obra a un Ingeniero Técnico
Forestal, Ingeniero de Montes, Graduado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural o
Master en Ingenieria de Montes capacitado legalmente para la ordenaciéon de los
trabajos y toma de decisiones. Ha de disponer de un capataz general a pie de obra para
desempenar las funciones que su titulacion exige. Se exigird formacion forestal
acreditada y reconocida del capataz.

En las visitas a la obra que efectue la direccion de la misma, el personal ha de estar
acompanado de las personas mencionadas, de las que debe recibir cuantas
aclaraciones y ayudas necesite.

Las personas indicadas deben ser admitidas por la direccién de obra, la cual podra en
cualquier momento, por causa justificada, prescindir de ellos, exigiendo al contratista su
reemplazo. El contratista podra recurrir a la Administracion, si entendiese que no hay
motivos para dicho reemplazo.

El contratista estara obligado al cumplimiento de lo establecido en la normativa legal
vigente en materia de lo laboral.
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8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE
DIRECCION

Ante cualquier conflicto en el que el contratista adopte posiciones opuestas a las
mantenidas por la direccidn de obra, deberan en primera instancia registrarse las quejas
en el libro de 6rdenes, para asi poder ser evaluadas por la direccién de obra. Una vez
obtenida la respuesta de la direccion, y si aun estima la contrata que sus intereses se
ven perjudicados, estara en el derecho de recurrir a las instancias superiores dentro de
la Administracion.

9. COPIA DE DOCUMENTOS

El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los pliegos de condiciones,
presupuestos y demas documentos de la contrata. La direccién facultativa, si el
contratista solicita estos, debe autorizar las copias después de contratadas las obras.

10. DESPIDO POR INSUBORDINACION, INCAPACIDAD
Y/O MALA FE

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del ingeniero director o sus subalternos
de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifestar incapacidad
o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el contratista tiene
la obligacion de sustituir a sus empleados, cuando la direccién de obra asi lo reclame.

Capitulo lll: Trabajos materiales y medios auxiliares

1. CAMINOS Y ACCESOS

Los accesos utilizados por la maquinaria que trabaje en la obra pueden ser tanto los
peatonales como los acondicionados para automdviles, ya que hay espacio para ello y
permite ahorrar tiempo. Es responsabilidad del contratista cualquier dafio en los mismos
por imprudencias de la maquinaria o del personal a su cargo, corriendo de su cuenta la
reparacion de los mismos.

El ancho de las rampas provisionales para el movimiento de vehiculos y maquinarias ha
de ser de cuatro metros y medio (4,5 m), ensanchandose en las curvas y sus pendientes;
no pueden ser mayores del doce y del ocho por ciento, respectivamente, segun se trate
de tramos rectos o curvos. En cualquier caso debe tener en cuenta la maniobrabilidad
de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica deben de contar con un tramo
horizontal del terreno consistente, de longitud no menor de una vez y media la
separacion entre ejes ni mayor de seis metros (6 m).
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El contratista queda obligado a seinalizar, a su costa, las obras objeto del contrato, con
arreglo a las instalaciones y modelos que decida el director de obra.

2. LIBROS DE ORDENES

En la caseta de obra debe de tener el contratista un libro de 6rdenes paginado, en el
gue se anotan tanto las 6rdenes que la direccion precise darle, las cuales debe firmar el
contratista como enterado, expresando incluso la hora en la que se verifiquen, como
aquellas quejas o apuntes que el contratista crea conveniente reflejar por escrito. El
cumplimiento de dichas 6rdenes es tan obligatorio para la contrata como las condiciones
constructivas del presente pliego.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las Ordenes que
preceptivamente tiene la obligacién de cumplimentar el contratista, no supone eximente
ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al contratista, de
acuerdo con el presente pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales y unidades de obra que el director estime, se deben someter a
ensayos, los cuales van a determinar si son aptos o no, en cuyo caso se deben retirar o
repartir hasta que cumplan las condiciones de este pliego, levantandose acta a tal
efecto.

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en este pliego, dichos materiales
necesarios seran obtenidos por el contratista de las empresas que estime oportunas.
No obstante, debe tener en cuenta las recomendaciones que sobre dicha procedencia
y caracteristicas se han senalado en los documentos del Proyecto, y las observaciones
complementarias que pueda hacer el ingeniero director.

El contratista debe notificar al ingeniero director con suficiente antelacién la procedencia
de los materiales que se propone utilizar, aportando cuando asi lo solicite el ingeniero
las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptacion,
tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad.

En ningln caso pueden ser empleados materiales cuya procedencia no haya sido
previamente aprobada por el ingeniero director.

En el caso de que la procedencia de los materiales fuera sefialada correctamente en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, el contratista debe utilizar obligatoriamente
materiales de dicha procedencia.

Si posteriormente se demuestra que esa procedencia es inadecuada o insuficiente, el
ingeniero director de obra puede fijar una nueva procedencia y propondra la
modificacion de los precios y del programa de trabajo.

Los gastos derivados de los controles de calidad o estudios del terreno deben de ser
abonados por la Administracion con cargo a un maximo del dos por ciento de lo
certificado, que va a ser deducido de cada certificacion. Respecto a dicha deduccion se
van a aplicar los siguientes criterios:
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Los gastos ocasionados por la realizacién de los ensayos o pruebas de cuyo resultado
se deduzca que no se cumple, a juicio de la direccion facultativa, la calidad elegida en
el Proyecto, asi como los derivados de la comprobacion posterior de la calidad de la
obra rehecha, iran en todo caso a cuenta del contratista.

Los gastos ocasionados por los ensayos realizados por el contratista o por encargados
voluntariamente por él y los ocasionados por los ensayos de control o informacién
exigidos por el contratista, deben ser en todo caso abonados por éste.

4. MAQUINARIA

El contratista queda obligado como minimo a situar en las obras los equipos de
maquinaria necesarios para la correcta ejecucion de las mismas segun se especifica en
el Proyecto.

El director debe aprobar los equipamientos e instalaciones que deban utilizarse para las
obras. La maquinaria y deméas elementos de trabajo deben estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, equipadas con medidas de prevencion de riesgos y han
de quedar adscritas a la obra durante el curso de ejecuciéon de las unidades en que
deban utilizarse.

5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O NO AUTORIZADOS

El contratista es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado
y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecucion o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda
servirle de excusa ni otorgarle derecho alguno la circunstancia de que la direccién
facultativa no lo haya valorado en las certificaciones parciales de la obra, que siempre
supone que se entienden y abonan a buena cuenta.

Respecto a las obras defectuosas realizadas, seran a cuenta de la contrata cuantas
obras sean necesarias, a juicio de la direccion facultativa para proceder a su reparacion.

En el caso de que la reparacion de la obra, de acuerdo con el Proyecto, o su demolicién,
no fuese técnicamente posible, se han de establecer las penalizaciones necesarias en
cuantia proporcionada a la importancia de los defectos, con relacién al grado acabado
qgue se pretende para la obra.

En caso de que los defectos sean reiterados o cuando estos sean de gran importancia,
la Administracion puede optar, previo asesoramiento de la direccidn facultativa, por la
rescision del contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a las
contratas en concepto de penalizacion.
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6. PRECAUCIONES ESPECIALES

Durante la época de lluvias, tanto los trabajos de preparacion del terreno como en los
de implantacion, podran ser suspendidos por el ingeniero director, cuando la pesadez
del terreno lo justifique, basandose en la dificultad de realizacion de las labores.

7. VICIOS OCULTOS

Si la direccidn facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion o instalacion en las obras ejecutadas, puede ordenar efectuar
en cualquier momento (antes de la recepcion definitiva), las demoliciones que crea
necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Teniéndose en
cuenta que es el contratista responsable de los mismos hasta 15 afios a partir de la
recepcion, segun sefnala el articulo 244 de la Ley de Contratos vigente.

Los gastos de demolicién y reconstruccién que se ocasionen van a ser de cuenta del
contratista, siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario, van a correr a
cargo del contratista.

8. MEDIOS AUXILIARES

Es obligaciéon de la contrata el hacer cuanto sea necesario para la buena ejecucion y
aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los pliegos de
condiciones, siempre que, sin separarse de espiritu y recta interpretacion, los disponga
el ingeniero director y dentro de los limites que los presupuestos determinen para cada
unidad de obra y tipo de ejecucion.

Van a ser de cuenta y riesgo del contratista los utiles, aparatos, maquinaria y demas
medios auxiliares necesarios para la debida marcha y ejecucion de los trabajos, no
cabiendo por tanto al propietario responsabilidad alguna por averia o accidente personal
que pueda ocurrir en la obra por insuficiencia de los medios auxiliares.

Son asi mismo de cuenta del contratista los medios auxiliares de proteccion y
sefalizacién de la obra, tales como vallado, elementos de proteccidn provisionales,
sefales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes
previsibles en funcion del estado de la obra y de acuerdo con la legislacién vigente y
con el Estudio de Seguridad y Salud.

9. PLAN DE OBRA Y ORDEN DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Se ha de seguir el orden de los trabajos establecidos en la Memoria. El contratista debe
someter a la aprobacion de la direccion facultativa el plan de obra que haya previsto, en
el cual se especifican los plazos parciales y la fecha de terminacion de las distintas
unidades de obra. Estos plazos deben ser compatibles con lo establecido en la Memoria.

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS

Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural 27



Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 3: PLIEGO DE CONDICIONES

Capitulo IV: Recepcidn, liquidacidon y otros

1. RECEPCION

Las certificaciones mensuales a las que se alude en la seccién primera del capitulo
primero del Titulo Il no suponen en forma alguna aprobacién ni recepcion de las obras
que comprenden, segun el articulo 243 de la Ley de Contratos vigente.

La recepcioén de las obras a su terminacién se encuentra regulada por el articulo 243 de
la Ley de Contratos vigente.

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento, y si la obra estuviese conforme a
las condiciones de este pliego, se levanta un acta por duplicado, a la que se
acompanaran los documentos justificantes para la liquidacion final. Una de las actas
gueda en poder de la Administracién y la otra se entrega al contratista.

2. LIQUIDACION

Tras el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior el contrato queda visto
para liquidacion. Esta debe abonarse dentro del plazo de seis meses establecido por el
articulo 243 de la Ley de Contratos vigente, con la consecuente indemnizaciéon que
establece el mismo articulo en caso de demora de pago.

3. INDEMNIZACION DE PAGOS

La reparacion de los dafos o perjuicios que pudieran originarse en las obras, antes de
la fecha de la certificacién correspondiente, corren a cargo del contratista, cualquiera
gue sea el estado de la ejecucion de las obras y de los motivos o causas por las cuales
se originaron dichos dafnos, no pudiendo alegar la falta de construccién de otras obras
de proteccion, como desagles, colectores, diques para desviacion de agua, etc.

4. CONSER\/ACI()N DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
GARANTIA

El contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta la recepcién, todas
las obras que integren el Proyecto.

Asi mismo, queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia
de dos anos. Durante éste deberan realizarse cuantos trabajos sean precisos para
mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Construccién del Estado.
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5. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de ser recibidas provisionalmente,
todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depésitos y edificios
construidos con caracter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos
para la conservacion durante el plazo de garantia, deberan ser retirados de la misma.

6. RESCISION POR INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

Cuando la direccion facultativa observe vicios o defectos en la ejecucion de la obra por
incumplimiento de las estipulaciones de este pliego, debe advertir al contratista por
escrito para que rectifique dichas faltas, y en caso de que no lo hiciera asi o reincidiese
en ellas, la Administracion tiene la posibilidad de decidir la rescision de la contrata, con
la pérdida de la fianza.

7. MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA

La Administracion tiene la potestad de eliminar o crear modificaciones en las unidades
de obra establecidas en el presente proyecto, con la consecuente modificacion de
precios.

8. CONDICIONES NO PREVISTAS

En los casos y circunstancias que no hayan sido previstos en este pliego de condiciones,
Administracion y contratista se regiran por lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Generales para la Contratacion de las Obras Publicas.

Lo mencionado en este pliego de condiciones y en la Memoria descriptiva y omitido en
los Planos, o viceversa, debe ejecutarse como si estuviese contenido en todos los
documentos, prevaleciendo lo indicado en documentos escritos, previa consulta
obligada con el director de obra.

Las omisiones en los Planos, en el Pliego de condiciones y en la Memoria descriptiva o
las descripciones erroneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente
indispensables para manifestar el espiritu o intencion expuesta en los documentos del
presente Proyecto o que por uso y costumbre deben de ser realizados, no eximen al
contratista de la obligacién de ejecutarlos, sino que por el contrario, deben ser realizados
como si hubieran sido correctos y completamente especificados en los documentos del
Proyecto, actuando en todo momento de acuerdo con las indicaciones de la direccién
de obra.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el ingeniero director o por el contratista deben reflejarse
preceptivamente en el Acta de Comprobacion del Replanteo.
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En caso de contradiccion entre el Proyecto y la legislacién, prevaleceran las
disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y Reales Decretos).

TITULO lil: PLIEGO DE CONDICIONES DE iNDOLE
ECONOMICO

Capitulo |: Base fundamental

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de indole Econémico”, se
establece el principio de que el contratista debe percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujecién al Proyecto,
condiciones generales y particulares que rijan la ejecucion de las obras contratadas.

Capitulo ll: Garantias de cumplimiento y fianzas

1. GARANTIA

Se dispensa de la prestacion de la garantia provisional a aquellas empresas que
acrediten la clasificacion requerida para concurrir a la licitacion de los contratos, ya que
el presupuesto de este proyecto es menor del sefialado en el Titulo IV del Libro primero
de la Ley de Contratos vigente.

En caso de adjudicarse la contrata a una empresa que no pueda acreditar la clasificacion
apuntada en el parrafo anterior, se constituye una garantia provisional del 2%, que es
devuelta a los interesados inmediatamente después de la propuesta de adjudicacion del
contrato, a excepcion de los casos previstos de la Ley de Contratos vigente.

Se constituye una garantia definitiva del 4% del presupuesto total del contrato (incluido
[.V.A)), que unicamente puede evitarse, junto con la anterior, en caso de que el
contratista tenga constituida una garantia global con referencia a todos los contratos
que celebre con la Administracién Publica, encontrandose alguna de éstas constituida
dentro de los primeros 15 dias habiles tras la notificacion de la adjudicacién del contrato.

La garantia o fianza debe de constituirse segun establece el Titulo 1V del Libro primero
de la Ley de Contratos vigente, y su devolucién esta sujeta a lo dispuesto en la misma
ley.

En caso de pago o certificacién, la Administracién puede deducir de la misma un importe
maximo del 2%, que se aplicara para pagar a la empresa de control de calidad que se
contrate en las condiciones del punto 3 del Pliego de Condiciones de Indole Facultativo.
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2. EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA
FIANZA

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la
obra en las condiciones contratadas, la direccidn facultativa, en nombre y representacion
de la Administracion, tiene la facultad de ordenar ejecutar la obra a un tercero o
directamente por la Administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que
el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuado en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.

Capitulo lll: Precios y revisiones

1. PRECIO DE VALORACION DE LAS OBRAS
CERTIFICADAS

A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplica los precios unitarios de
ejecucion material por contrata que figuren en el Presupuesto, aumentados por los
porcentajes que para los gastos generales de la empresa, beneficio industrial e 1.V.A.
estén vigentes de acuerdo con el articulo 68 del Reglamento General de Contratacion y
de la cifra que se obtenga, se deduce lo que proporcionalmente corresponda a la baja
hecha en el remate.

Los precios unitarios fijados en el Presupuesto de Ejecucion Material para cada unidad
de obra, cubriran todos los gastos para la buena ejecucién de todas ellas, incluidos los
trabajos auxiliares y de cualquier otra indole que sean precisos.

No se puede reclamar adicionalmente a una unidad de obra otras en concepto de
elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren
como medidas en el Presupuesto.

2. MEJORA Y AUMENTOS DE OBRAS

Cuando el contratista, con la autoridad del ingeniero director, emplease voluntariamente
materiales de la més esmerada calidad o de mayor tamafo que el marcado en el
Proyecto, o en general introdujera en el Proyecto cualquier modificacion que sea
beneficiosa a juicio de la empresa promotora, no tiene derecho a recibir méas dinero, sino
a lo que corresponda si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo proyectado
y contratado.

No se admiten mejoras de obras, mas que en el caso de que la direccién facultativa, de
acuerdo con la administracion, haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos
nuevos 0 que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de las materias y
apartados previstos en el contrato.
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Tampoco se admiten aumentos en las obras en las unidades contratadas, salvo caso
de error en las Mediciones del Proyecto. Es condicion indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucion de empleo, convengan por escrito los importes
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o los apartados
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras de la obra supongan sobre
el importe de las unidades contratadas.

3. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIO

Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que
componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observacién sobre
posibles errores o equivocarse en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposicion
alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con
acuerdo al Proyecto, contiene un mayor numero de las previstas, habra de seguir lo que
establece la ley, si por el contrario, el nUmero de unidades fuera inferior se descontara
del presupuesto.

Si el contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamacién y
observacién oportuna, no puede bajo ningun pretexto de error y omisién, reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del Presupuesto que sirve
de base para la ejecucion de las obras.

Tampoco se admite reclamacién alguna fundada en indicaciones que sobre las obras
se hagan en la Memoria, a menos que estas sean corroboradas en los documentos
contractuales, por no servir de documento base a la contrata.

4. RELACIONES VALORADAS

El director de obra ha de hacer una relacién valorada de los trabajos ejecutados con
sujecion a los precios del presupuesto.

El contratista debe presenciar las operaciones de medicion para extender esta relacion
y tiene un plazo de 10 dias para examinarla, debiendo dar su conformidad dentro de
este plazo o, en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere convenientes.

5. RESOLUCIONES FRENTE A LAS RECLAMACIONES
DEL CONTRATISTA

El director puede remitir, con la oportuna certificacion, las relaciones valoradas de que
se trata en el articulo anterior, con las que hubiese hecho al contratista como
reclamacion, acompafnado por un informe acerca de éstas.
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6. REVISION DE PRECIOS

Dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y de sus cargas sociales, asi
como los de los materiales y transportes, que es caracteristica de determinadas épocas
anormales, se admite durante ellas, la revision de los precios contratados, bien en alza
0 en baja en armonia con las oscilaciones de los precios del mercado. Por ello, y en los
casos de revision al alza, el contratista puede solicitarla del propietario en cuanto se
produzca cualquier alteracion, que repercuta alterando los contratos.

Ambas partes pueden convenir el nuevo precio unitario antes de comenzar la unidad de
obra en que intervenga el elemento cuyo precio ha sido modificado en el mercado y, por
causas justificadas, y especificdndose y acordandose también previamente la fecha a
partir de la cual se aplicara el precio revisado y elevado, para lo cual se tendra en cuenta
y cuando asi proceda, el acopio de los materiales de la zona. Tal y como se indica en el
quinto apartado del articulo 103 de la Ley de Contratos vigente, no habra lugar a la
revision de precios hasta que no se haya ejecutado el 20 % del presupuesto contratado
y hayan transcurrido 6 meses desde su adjudicacion considerandose ademas dicho
volumen de obra exento a la revisién tras ese periodo.

En la actualidad, las férmulas de precios estan aprobadas por el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y
las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas. En este decreto se diferencian las formulas segun ambitos
de obra. Asi, para las obras forestales y de montes, las férmulas a emplear son:

Obras forestales y de montes

FORMULA 711. Obras de repoblacién forestal.

Kt = 0,04Et /EO + 0,110t /OO0 + 0,09Pt /PO + 0,76

FORMULA 721. Obras forestales con alto contenido en madera y siderurgia.
Kt = 0,03Et /EO + 0,10Mt /MO + 0,070t /OO0 + 0,05Pt /PO + 0,09St /SO + 0,66

Donde, Kt es el coeficiente de revision para el momento t, respecto del momento 0, y el
resto de variables responden principalmente a la siguiente relacion de simbolos y
materiales.

Simbolo Material

Aluminio.

Materiales bituminosos.
Cemento.

Energia.

Focos y luminarias.
Materiales ceramicos.

Madera.

o= r T mOoOo w >

Plantas.
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Productos plasticos.
Productos quimicos.
Aridos y rocas.
Materiales siderurgicos.
Materiales electrénicos.
Cobre.

Vidrio.

X < Cc A4 o ;WM O T

Materiales explosivos.

Se representan con el subindice “t”, por una parte (Et), los valores de los indices de
precios de cada material - en este caso energia (E) - en el mes que corresponde al
periodo de ejecucion del contrato cuyo importe es objeto de revisidn, y por otra parte,
como coeficiente Kt el de revisibn que se pretende obtener para aplicar al importe
correspondiente al periodo de ejecucién del contrato objeto de revision. Se representan
con el subindice “0” los valores de los indices de precios de cada material en la fecha
de adjudicacién del contrato, siempre que la adjudicacion se produzca en el plazo de
tres meses desde la finalizacién del plazo de presentacion de ofertas, o respecto a la
fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicacion se produce con
posterioridad (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).

Los indices (Et y Eo del ejemplo), para su aplicaciéon a fecha de “adjudicacién 0” y a
fecha de “ejecucion t”, son actualizados trimestralmente mediante Orden del Ministerio
de Economia y Hacienda. Ver a modo de ejemplo la Orden HAP/183/2013, de 8 de
febrero, sobre los indices de precios de la mano de obra y materiales para los meses de
abril, mayo y junio de 2012, aplicables a la revision de precios de contratos de las
Administraciones Publicas, y la serie de Indices de precios de mano de obra y materiales
aplicables a la revision de precios de contratos de las Administraciones Publicas desde
el ano 2000 hasta la actualidad.

El retraso por causa imputable al contratista, en los plazos parciales establecidos en la
programacion de la obra, es condicién que limita el derecho de revision como establece
el articulo 104 de la Ley de Contratos vigente. Cuando el contratista restablezca el ritmo
de ejecucidn de la obra, recuperara el derecho a revision en certificaciones sucesivas.

7. ACOPIO DE MATERIALES

Todo acopio de materiales debe ser autorizado por la direcciéon de obra, aunque es de
tener presente que por encontrarnos ante obras de reducido tamafno y una zona de
continuo uso se prefiere realizar el minimo acopio posible.

En ningln caso se van a pagar materiales acopiados, tan solo se incluirdn en la
certificacion materiales que formen parte de las unidades de obra totalmente ejecutadas.
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Capitulo IV: Obras por Administracion y subcontratas

1. OBRAS POR ADMINISTRACION

En principio no se admiten obras por Administracién. Se considera que todas las
unidades de obra estan en el Presupuesto, incluyendo en cada una de ellas la totalidad
de los trabajos complementarios, de forma que quede la obra totalmente terminada. Si
por norma del Proyecto apareciesen nuevas unidades de obra que el contratista estime
no incluidas en el Presupuesto, lo debe comunicar previamente a la direccidn facultativa
para que dictamine sobre su caracter y decida sobre la composicién del precio.

Quedan a cargo de la Confederacion Hidrografica del Duero, de acuerdo con lo
especificado en la Ley de Contratos vigente.

De acuerdo con el articulo 296 de la Ley de Contratos vigente se establecen las

prescripciones para la subcontratacion, dejando a cargo del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares el porcentaje para tal efecto.

Capitulo V: Valoracion y abono de trabajos

1. CERTIFICACIONES

El importe de las obras ejecutadas se acredita mensualmente por el contratista, por
medio de certificaciones expedidas por la direcciéon de obra.

En cada certificacion se miden solamente aquellas unidades de obra que estén con su
acabado completo realizadas a satisfaccion de la direccion de obra, no pudiendo
incluirse por lo tanto aquellas en las que se hayan hecho acopio de materiales o que
estén incompletamente acabadas.

Aun cuando las obras se ejecuten con mayor celeridad de la necesaria para el
cumplimiento de los plazos previstos, el adjudicatario no tiene derecho a percibir
mensualmente, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mas de lo que
corresponde a las obras previstas.

2. VALORACION DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN
ESTE PLIEGO

La valoracién de las obras no expresadas en este pliego se verifica aplicando, a cada
una de ellas, la medida mas apropiada que le sea y en forma y condiciones que estime
el director de obra, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
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3. VALORACION DE OBRAS COMPLETADAS

Cuando por consecuencia de rescisién u otras causas fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicaran los precios del Presupuesto sin que pueda pretenderse hacer
la valoracién de la unidad de obra fraccionandola, en forma distinta a la establecida en
el cuadro de precios.

3.1. Criterios generales de la medicién

La medicién se hace por los Planos del Proyecto o por los que facilite la direccion. El
contratista no puede hacer ninguna alegacién por falta de medicién, fundada en la
cantidad que figure en el Presupuesto, que tiene el caracter de mera prevision.

En el caso de rectificaciones o de demoliciones, Unicamente se miden las unidades que
hayan sido aceptadas por la direccion facultativa, independientemente de cuantas veces
se haya ejecutado un mismo elemento.

La medicion y abono se hace por unidades de obra, al modo que se indica en el
Presupuesto.

3.2. Valoracion de la obra

La valoracion debe obtenerse aplicando a las distintas unidades de obra, el precio que
tuviese asignado en el Presupuesto, anadiendo a éste, el importe de los tantos por
ciento que correspondan al beneficio industrial, gastos generales e impuestos,
descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja hecha por el contratista.

3.3. Medidas parciales y finales

Las medidas parciales se verifican en presencia del contratista, de cuyo acto se levanta
acta por duplicado, que ha de ser firmada por ambas partes. La medicion final se hace
después de terminadas las obras con precisa asistencia del contratista.

En el acta que se extienda, debe verificarse la medicion del contratista o de su
representacion legal. En caso de no haber conformidad, lo debe exponer sumariamente
explicando las razones a que ello le obliga.

4. SUSPENSION POR RETRASO EN LOS PAGOS

Los pagos se efectuan por la Administracién en los plazos que previamente han sido
establecidos y su importe se debe corresponder precisamente al de las certificaciones
de obra expedidas por la direccion facultativa, en virtud de las cuales se verifican
aquellos.

El contratista no puede, alegando el retraso de los pagos, suspender los trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo del que le corresponda, con arreglo al plazo establecido.
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5. SUSPENSION POR RETRASO EN LOS TRABAJOS

Si llegado a un término de un plazo parcial para la ejecucion sucesiva de un contrato de
obras, o finalizado el general para su total realizacién, el contratista hubiera incurrido en
demora por causa imputable al mismo, la Administracion puede optar entre la rescision
del contrato o la aplicacion de las penalidades especificas establecidas en la Ley de
Contratos vigente.

El importe de las penalidades de demora se hace efectivo mediante la retencion del
importe de las certificaciones hasta cubrir la cuantia establecida, sin perjuicio de que se
proceda contra la fianza en caso de ser insuficiente.

Si el retraso fuera debido a causas inevitables, cuando asi lo demuestre el contratista,
y ofrezca cumplir su compromiso si se le concede prorroga del tiempo que se le habia
asignado, puede la Administracién si asi lo considerase, concederle el plazo que
prudencialmente le parezca.

Las penalizaciones por incumplimiento del plazo de terminacion de la obra siempre
tienen el caracter de definitivas.

Todos los retrasos habidos en el curso de la obra incluso los debidos a la falta de
materiales, para la cual el contratista debe prever los acopios necesarios, seran
imputables a este. A estos efectos, y para que el contratista no pueda invocar que
determinados retrasos en las obras son debidos a la Administracién, es preceptivo que
en el plazo de tres dias a partir de cuando se haya empezado a producir el retraso, el
contratista exponga por escrito ante la direccion facultativa las razones justificadas del
retraso correspondiente.

6. INDEMNIZACION POR LOS DANOS DE CAUSA
MAYOR AL CONTRATISTA

El contratista no tiene derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados por las obras, sino unicamente por los referidos a dafnos de
causa mayor. Para los efectos de este apartado, se consideran como tales casos todos
los indicados en la Ley de Contratos vigente y ademas los producidos por vientos
huracanados y crecidas de rio tales que superen la seccidon de encauzamiento, y
siempre que exista constancia inequivoca de que el contratista toma las medidas
posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar danos.

La indemnizacion se referira exclusivamente al abono de las unidades de obra ya
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, en ninguin caso comprendera medios
auxiliares, maquinarias o instalaciones, etc. propiedad de la contrata.
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Capitulo VI: Varios

1. OBRAS DE MEJORA O AMPLIACION

Si en virtud de disposicién superior se introdujesen mejoras en las obras, sin aumentar
la cantidad total del Presupuesto, el contratista queda obligado a ejecutarla con la baja
proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta.

2. SEGURO DE LOS TRABAJOS

El contratista esta obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucion, hasta la recepcion definitiva. La cuantia del seguro coincidira en todo
momento con el valor que tengan por contrata los elementos asegurados.

En ningun caso, salvo conformidad expresa del contratista hecha en el documento
publico, el propietario o, en su caso, la Administracion responsable de la direccién de
obra, puede disponer del importe de la aportacion del seguro por siniestro para
menesteres ajenos a los de construccion de la parte siniestrada. La infraccion de lo
anteriormente expuesto, sera motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir
la contrata, con devolucion de la fianza, abono completo de los gastos, materiales
acopiados, etc. Y con una indemnizacion abonada por el siniestro, que seran los tasados
a estos efectos por la direccién facultativa.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la péliza de seguros, los pone
el contratista antes de contraerlos en conocimiento de la direccién facultativa, al objeto
de reparar de ésta su previa conformidad o reparos.

3. CONDICIONES VARIAS

El contratista es responsable de la ejecucién de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.

El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y ademas de
lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.

Seran de cuenta del contratista el vallado y la policia del lugar, cuidando la conservacion
de sus lineas de linde. Toda modificacién referente a este punto serda puesta
inmediatamente en conocimiento de la direccion facultativa.

El contratista es responsable de toda la falta referente a las Ordenanzas Municipales
vigentes en el término municipal de Palencia.
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TITULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES DE iINDOLE
LEGAL

1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN

1.1. Descripcion

La descripcién de las obras esta contenida en el Pliego de Condiciones de indole
Técnico del presente Documento y en los Documentos 1y 2.

Dicho pliego contiene la descripcion general y localizacién de la obra, las instrucciones
para la ejecucién, mediciones y abono de las unidades de obra y constituye la norma
guia que ha de seguir el contratista.

1.2. Planos de detalle

Los Planos constituyen el conjunto de documentos que definen geograficamente las
obras y su ubicacion.

Los planos preparados durante la ejecucion de las obras, deben estar suscritos por el
ingeniero director de obra, sin cuya aprobacion no pueden realizarse los trabajos que
en ellos figuren.

1.3. Documentos que se entregan al Contratista

Los documentos del Proyecto como otros complementarios que la Administracion
entregue al contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo.

1.3.1. Documentos contractuales

Los que pueden ser incorporados al contrato como documentos contractuales, salvo en
el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:

- Pliego de condiciones.

- Planos.

- Cuadro de precios unitarios.

- Presupuesto total.
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1.3.2. Documentos informativos

Los datos sobre el suelo, vegetacion y en general todos los que se incluyen en el
Documento 1, tienen caracter informativo, con las salvedades descritas en este pliego.

Dichos documentos presentan una opcion fundada de la Administracion. Sin embargo,
ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; en
consecuencia, deben aceptarse tan s6lo como complemento de la informacion que el
contratista debe adquirir directamente y por sus propios medios.

Por lo tanto, el contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecucion de todos los datos que afectan al contrato, el
planeamiento y la ejecucién de las obras.

2. CONTRATO

La posibilidad de contratacion con las diferentes empresas se encuentra regulada en el
Titulo 1l del Libro primero de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El contrato se formaliza como documento administrativo dentro del plazo establecido de
30 dias, tras la notificacion de la adjudicacion. En el contrato se especificaran las
particularidades que convengan ambas partes, completando lo sefialado en este pliego
de condiciones, que quedara incorporado al contrato como documento integrante del
mismo.

El contratista puede, no obstante, exigir su jurisdiccion en Escritura Publica, en cuyo
caso van a ser de su cargo los gastos de otorgamiento.

Se establece el sistema de determinacion del precio del contrato en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, de acuerdo con lo establecido en el articulo 203
de la Ley de Contratos vigente.

3. TRAMITACION DE LAS PROPUESTAS

El proceso de tramitacion administrativa del contrato, desde el inicio del mismo hasta su
fin, se encuentra condicionado por los siguientes puntos (Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014):

- Acta de Replanteo: regulado por el articulo 237 de la Ley de Contratos vigente. Se
realiza previamente a la tramitacion del expediente de contratacion de la obra.

- Acta de Comprobacion del Replanteo: se realiza de acuerdo con el articulo 237, con
un plazo de un mes desde la firma del contrato.

- Certificaciones mensuales: se realiza de acuerdo con el articulo 240 de la Ley de
Contratos vigente.
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- Acta de Recepcion de la Obra: se realiza de acuerdo con el articulo 243 de la Ley de
Contratos vigente.

- Liquidacion de la obra: se realiza de acuerdo con el articulo 243 de la Ley de
Contratos vigente. En el plazo de seis meses del Acta de Recepcién.

- Plazo de garantia: se realiza de acuerdo con el articulo 243 de la Ley de Contratos
vigente. Cuenta a partir de la fecha del Acta de Recepcidn.

- Devolucion de la fianza: se realiza de acuerdo con el articulo 111 de la Ley de
Contratos vigente. Aprobada la liquidacién del contrato y trascurrido el plazo de
garantia se dictara el acuerdo de devolucion y cancelacion del aval. Trascurrido un
ano desde la fecha de terminacion del contrato sin haberse producido recepcion
formal y liquidacién de obra por causas no imputables al contratista, se procedera
sin mas a la devolucién siempre que no haya responsabilidades segun el articulo
111 de la Ley de Contratos vigente.

4. JURISDICCION COMPETENTE

El contrato que refleja este pliego tiene naturaleza administrativa, por lo que
corresponde a la jurisdiccion contencioso-administrativa, el conocimiento de las
cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretacién, modificacion, resolucion
y efectos del mismo.

5. ACCIDENTES DE TRABAJO Y DANOS A TERCEROS

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la
ejecucion de las obras, el contratista se atiene a lo dispuesto a estos respectos en la
legislacion vigente, y siendo en todo caso, Unico responsable de su cumplimiento y sin
que por ningun concepto, pueda quedar afectada la Administracién por
responsabilidades en cualquier respecto.

El contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes obligan para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o a los
viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo
legislado en la materia, pudiendo acaecer o sobrevenir, sera éste el Unico responsable
0 sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados
estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas
disposiciones legales.

El contratista es responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto de la zona donde se efectlen las obras como en las contiguas. Sera
por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando
ello hubiera lugar, de todos los dafos y perjuicios que puedan causarse en las
operaciones de ejecucion de la obra.

El contratista debe cumplir los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre
la materia, debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal
cumplimiento.
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6. PAGO DE ARBITRIOS

El contratista debe obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecucion
de las obras.

El pago de los arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, cuyo
abono debe hacerse durante el plazo de ejecucion de las obras por concepto inherente
a los propios trabajos que se realicen, corren a cargo del contratista.

7. ANUNCIOS Y CARTELES

Solamente se puede colocar en la o las vallas carteles o anuncios que la Administracién
admita, excepto los preceptivos de seguridad en el trabajo y policia local.

8. CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

Ademas de lo ya expuesto en otros puntos de este pliego, se consideran causas
suficientes de rescision:

- La muerte o incapacidad del contratista.
- La quiebra del contratista.

En los casos anteriores, si los herederos o sindicatos ofrecieran llevar a cabo las obras,
bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, la Administracion puede admitir
o rechazar el ofrecimiento, sin que en este ultimo caso tengan derecho aquellos a
indemnizacién alguna.

Las alteraciones del contrato por causas siguientes:

- La modificacion del Proyecto de forma tal que presente alteraciones fundamentales
del mismo, a juicio de la direccion de obra y, en cualquier caso como consecuencia
de estas modificaciones represente en mas o menos el cuarenta por ciento de alguna
de las unidades del Proyecto modificadas.

- La modificacion de las unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen mas o menos el cuarenta por ciento de alguna de las unidades de
obra modificadas.

- La suspension de la obra comenzada y, en todo caso siempre que por causas
ajenas al contratista, no dé comienzo la obra dentro del plazo de tres meses a
partir de la adjudicacion. En este caso la devolucion de la fianza sera automatica.

- La suspension de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya
excedido de un ano.

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro de un plazo sefalado en las
condiciones particulares del Proyecto.

- Elincumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala
fe, con perjuicio de los interesados de la obra.
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- El abandono de la obra sin causa justificada.

- La mala fe en la ejecucion de los trabajos.

Palencia, a 13 de Junio de 2018.

e

Fdo.: Eder Ortega Merino

Graduado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural
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1. MEDICIONES DESCOMPUESTAS

CAPITULO 1 TRATAMIENTO VEGETACION PREEXISTENTE

N2 DIMENSIONES
- s uds
Codigo Descripcion @ Longitud | Anchura | Altura
a
(b) (c) (d)

Subtotales TOTALES

F09083 ha Destoconado chopera, suelo compacto

Destoconado y acordonado de choperas en suelos compactos
incluido extendido de tierras.

16,2 16,2
SUMA A ORIGEN 16,2
16,2
F08171 ha Trituracion residuos forestales grandes dimensiones,
densidad <= 15 t/ha
Trituracién de residuos forestales con una densidad menor o igual
a 15 t/ha con pendientes inferiores al 15%.
16,2 16,2
SUMA A ORIGEN 16,2
16,2
CAPITULO 2 PLANTACIONES
FO1151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto-transito,
pendiente <=30%
Apertura o remocion mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en
terrenos sueltos o transito y pendiente inferior o igual al 30%.
7246 7246
SUMA A ORIGEN 7246
7246
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Cadigo

N2 DIMENSIONES

N uds
Descripcion Longitud | Anchura Altura

@ (b) () (d)

Subtotales TOTALES

FO1119

ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto, densidad >700
ho/ha pendiente <=50%

Apertura manual de hoyo de 60 cm de profundidad, de forma
troncopiramidal con 60x60 cm en su base superior y 40x40 cm en
su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente igual o inferior
al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. Para plantacion de
diversos tipos de especies forestales.

4030

SUMA A ORIGEN

4030

4030

4030

1.1

ud. Plantacion Alnus glutinosa Alv 300 cc 1+0 h 20/+

Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

2015

SUMA A ORIGEN

2015

2015

2015

1.2

ud. Plantacion Salix alba Alv 300 cc

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

1209

SUMA A ORIGEN

1209

1209

1209
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Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 4: MEDICIONES

Cadigo

Descripcion

uds

(a)

DIMENSIONES

Longitud
(b)

Anchura

(0

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

1.3

ud. Plantacion Salix salviifolia Alv 300 cc

Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

806

SUMA A ORIGEN

806

806

806

21

ud. Plantacion Populus nigra subsp. nigra 1 savia 40/60 cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion. Plantacion a raiz desnuda.

697

SUMA A ORIGEN

697

697

697

2.2

ud. Plantacion Corylus avellana 1 savia 30/50 cf

Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

697

SUMA A ORIGEN

697

697

697
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Cadigo

Descripcion

uds

(a)

DIMENSIONES

Longitud
(b)

Anchura

(0

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

23

ud. Plantacion Ulmus laevis 2 savias

Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

697

SUMA A ORIGEN

697

697

697

24

ud. Plantacion Cornus sanguinea Alv 300 cc 1+0

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

523

SUMA A ORIGEN

523

523

523

25

ud. Plantacion Rhamnus cathartica 1 savia 20/30 cm alt cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

523

SUMA A ORIGEN

523

523

523
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Cadigo

N2 DIMENSIONES

N uds
Descripcion Longitud | Anchura Altura

@ (b) () (d)

Subtotales TOTALES

2.6

ud. Plantacion Quercus robur subsp. broteroana 1-2 savia
cont 300-350 cc

Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

349

SUMA A ORIGEN

349

349

349

3.1

ud. Plantacion Fraxinus angustifolia Alv 300 cc h 60/100

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

450

SUMA A ORIGEN

450

450

450

3.2

ud. Plantacion Sorbus domestica 1 savia cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

300

SUMA A ORIGEN

300

300

300
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Cadigo

Descripcion

uds

(a)

DIMENSIONES

Longitud
(b)

Anchura

(0

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

3.3

ud. Plantacion Crataegus monogyna Alv 300 cc

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

300

SUMA A ORIGEN

300

300

300

3.4

ud. Plantacién Prunus spinosa Alv 300 cc 1+0

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

300

SUMA A ORIGEN

300

300

300

3.5

ud. Plantacion Rosa canina 1 savia 20/40 cf

Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

150

SUMA A ORIGEN

150

150

150
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Cadigo

Descripcion

uds

(a)

DIMENSIONES

Longitud
(b)

Anchura

(0

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

4.1

ud. Plantaciéon Pyrus communis 1 savia 20/40 cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

452

SUMA A ORIGEN

452

452

452

4.2

ud. Plantacidon Malus sylvestris 1 savia 40/60 cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

452

SUMA A ORIGEN

452

452

452

4.3

ud. Plantacién Juglans regia Alv 400cc 1+0 h 010/030

Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.

452

SUMA A ORIGEN

452

452

452
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DOC. N° 4: MEDICIONES

Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a)
(b) (c) (d)
4.4 ud. Plantacion Cydonia oblonga 4-6 ct

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacion.
452 452
SUMA A ORIGEN 452
452
4.5 ud. Plantacién Prunus dulcis Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.
452 452
SUMA A ORIGEN 452
452
CAPITULO 3 SENDA DE INTERPRETACION
FO1151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto-transito,
pendiente <=30%
Apertura o remocidbn mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en
terrenos sueltos o transito y pendiente inferior o igual al 30%.
25 25
SUMA A ORIGEN 25
25
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DOC. N° 4: MEDICIONES

Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a)
(b) (c) (d)

104030 m? Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacién normal de la
motoniveladora.

3000 3000
SUMA A ORIGEN 3000
3000
CARTSE  ud. Cartel tipo flecha (poste cilindrado)
Pilar de @10 cm y 2,5 m de longitud. Flecha de 45 cm de largo por
14,5 cm de ancho.
15 15
SUMA A ORIGEN 15
15
CARTIND ud. Cartel indicador con tejadillo
Pilares cilindrados y tejadilo a dos aguas de tarima
machihembrada.
3 3
SUMA A ORIGEN 3
3
CARTMES ud. Cartel tipo mesa C-6
Pilares cilindrados y mesa para panel explicativo.
2 2
SUMA A ORIGEN 2
2
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Cadigo

N2 DIMENSIONES

N uds
Descripcion Longitud | Anchura Altura

@ (b) () (d)

Subtotales TOTALES

CAPITULO 4 PASARELA

PASMAD

ud. Pasarela prefabricada de madera, para uso peatonal

Pasarela prefabricada a medida en madera de Pinus sp. para
clase IV segun normas NFP 01-012 y NFP 01-013, para uso
peatonal.

SUMA A ORIGEN

102043

m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén
D<=3500 m

Remocién, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o
caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte
3500 m. Volumen medido en estado natural.

200

SUMA A ORIGEN

200

200

200

NIFA0105

m3 Construccion de terraplén, terrenos sin clasificar.

Construccién de terraplén en terrenos sin clasificar, por capas
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno.
Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal
0 96% del Ensayo Proctor Modificado.

200

SUMA A ORIGEN

200

200

200
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DOC. N° 4: MEDICIONES

Cadigo

N2 DIMENSIONES

N uds
Descripcion @ Longitud | Anchura Altura Subtotales
a
(b) (c) (d)

TOTALES

NIFA0312E

ud. Camion-gondola para transporte con permiso especial

Transporte de maquinaria en camién-géndola especial con una
plataforma superior a los 15 m, con una carga de 48 t de peso
maximo del conjunto, altura de transporte de 4,5 m y ancho de
3,5 m. Se corresponde con un transporte especial, que requiere
de un permiso especial.

SUMA A ORIGEN 1

CAPITULO 5 AREA RECREATIVA

FO01151

ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto-transito,
pendiente <=30%

Apertura o remociébn mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en
terrenos sueltos o transito y pendiente inferior o igual al 30%.

209 209

SUMA A ORIGEN 209

209

CARTIND

ud. Cartel indicador con tejadillo

Pilares cilindrados y tejadilo a dos aguas de tarima
machihembrada.

SUMA A ORIGEN 2
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Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 4: MEDICIONES

Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a)
(b) (c) (d)

MESARU ud. Mesa rustica con bancos incorporados

Mesa de 210 cm de largo y 80 cm de ancho. Bancos de 210 cm
de largo. Anchura total del conjunto 182 cm. Tablén 7 cm de

grosor.
8 8
SUMA A ORIGEN 8
8
PAPETA ud. Papelera cuadrada de tabla
Papelera cuadrada de tabla con un poste para sujecién al suelo
sin basculante.
7 7
SUMA A ORIGEN 7
7
TALANQ ud. Talanquera tipo D
Maodulo de 2 m formado por postes cilindrados de @10 cm unidos
mediante tornillos pasantes y tapones embutidos. Altura 1,3 m.
166 166
SUMA A ORIGEN 166
166
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DOC. N° 4: MEDICIONES

N2 DIMENSIONES

Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES

@ (b) () (d)

CAPITULO 6 PUESTOS DE PESCADORES

FO1151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto-transito,
pendiente <=30%

Apertura o remocion mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en
terrenos sueltos o transito y pendiente inferior o igual al 30%.

14 14
SUMA A ORIGEN 14
14
PUESTOS ud. Puestos para pescadores
Colocacién puestos para pescadores con plataforma de madera
tratada y dos postes de madera de pino de 190 cm de longitud y
20 cm de @.
7 7
SUMA A ORIGEN 7
7
CAPITULO 7 NIDALES
NIDALAV ud. Nidales aves
Colocacion nidales para aves frugivoras / insectivoras.
20 20
SUMA A ORIGEN 20
20
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Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion uds Longitud | Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a)
(b) (c) (d)

NIDALQU ud. Nidales quirdpteros
Colocacion nidales para quirdpteros.

8 8

SUMA A ORIGEN 8

CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 ud. Partida correspondiente a seguridad y salud
Partida correspondiente a seguridad y salud.

1 1

SUMA A ORIGEN 1

Palencia, a 13 de Junio de 2018.

L=

Fdo.: Eder Ortega Merino

Graduado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural
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1. CUADRO DE PRECIOS N2 1

CAPITULO 1 TRATAMIENTO VEGETACION PREEXISTENTE

Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

F09083 ha Destoconado chopera, suelo compacto 520,32

Destoconado y acordonado de choperas en suelos
compactos incluido extendido de tierras.

QUINIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA
Y DOS CENTIMOS

F08171 ha Trituracion residuos forestales grandes 349,60
dimensiones, densidad <= 15 t/ha

Trituracién de residuos forestales con una densidad menor o
igual a 15 t/ha con pendientes inferiores al 15%.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA CENTIMOS

CAPITULO 2 PLANTACIONES

FO1151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto-transito, 1,22
pendiente <= 30%

Apertura o0 remocion mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en
terrenos sueltos o transito y pendiente inferior o igual al 30%.

UN EURO CON VEINTIDOS CENTIMOS

Alumno: Eder Ortega Merino )
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Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.

DOC. N°5: PRESUPUESTO

Cddigo | Ud. Descripcion Precio en letra

Importe (€)

FO1119 Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto,
densidad >700 ho/ha pendiente <=50%

Apertura manual de hoyo de 60 cm de profundidad, de forma
troncopiramidal con 60x60 cm en su base superior y 40x40 cm
en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente igual o
inferior al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. Para
plantacion de diversos tipos de especies forestales.

CENTIMOS

3,87

TRES EUROS CON OCHENTA'Y SIETE

1.1 ud. Plantacion Alnus glutinosa Alv 300 cc 1+0 h 20/+

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,36

SIETE EUROS CON TREINTA'Y SEIS

1.2 ud. Plantacion Salix alba Alv 300 cc

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,31

SIETE EUROS CON TREINTA Y UN

1.3 ud. Plantacion Salix salviifolia Alv 300 cc

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,36

SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS
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Codigo | Ud. Descripcion Precio en letra

Importe (€)

21 ud. Plantacion Populus nigra subsp. nigra
1 savia 40/60 cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

7,35

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

colocacién.
SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
2.2 ud. Plantacion Corylus avellana 1 savia 30/50 cf 7,45

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

colocacién.
SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
2.3 ud. Plantacion Plantacion Ulmus laevis 2 savias 8,00

OCHO EUROS CON CERO CENTIMOS

2.4 ud. Plantacion Cornus sanguinea Alv 300 cc 1+0

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,37

SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE
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Codigo | Ud. Descripcion Precio en letra

Importe (€)

2.5 ud. Plantacion Rhamnus cathartica 1 savia 20/30 cm alt cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,38

SIETE EUROS CON TREINTA'Y OCHO

2.6 ud. Plantacion Quercus robur subsp. broteroana
1-2 savia cont 300-350 cc

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,23

SIETE EUROS CON VEINTITRES

3.1 ud. Plantacion Fraxinus angustifolia Alv. 300 cc h 60/100

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

7,40

SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

3.2 ud. Plantacion Sorbus domestica 1 savia cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

7,60

SIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS
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Importe (€)

3.3 ud. Plantacion Crataegus monogyna Alv 300 cc

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,32

SIETE EUROS CON TREINTA'Y DOS

34 ud. Plantacion Prunus spinosa Alv 300 cc 1+0

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,37

SIETE EUROS CON TREINTA'Y SIETE

3.5 ud. Plantacion Rosa canina 1 savia 20/40 cf 1+0

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta

7,38

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

colocacién.
SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
41 ud. Plantacion Pyrus communis 1 savia 20/40 cf 7,40

SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS

Titulacion: Grado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural




Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.
DOC. N° 5: PRESUPUESTO
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4.2 ud. Plantacion Malus sylvestris 1 savia 40/60 cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

7,40

SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

4.3 ud. Plantacion Juglans regia Alv 400 cc 1+0 h 010/030

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

7,38

SIETE EUROS CON TREINTA'Y OCHO

4.4 ud. Plantacion Cydonia oblonga 4-6 ct

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacién del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

DOCE EUROS CON TREINTA'Y SEIS

12,36

4.5 ud. Plantacion Prunus dulcis Alv 300 cc

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido alcorcado y
primer riego. Plantacion del hoyo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados y su correcta
colocacion.

CENTIMOS

SIETE EUROS CON VEINTINUEVE

7,29
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CAPITULO 3 SENDA DE INTERPRETACION
FO1151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto-transito, 1,22

pendiente <= 30%

Apertura o0 remocion mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en
terrenos sueltos o transito y pendiente inferior o igual al 30%.

UN EURO CON VEINTIDOS CENTIMOS

Pilar de @10 cmy 2,5 m de longitud. Flecha de 45 cm de largo
por 14,5 cm de ancho

CENTIMOS

104030 m? Refino y planeo de camino 0,10
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacién normal de la
motoniveladora.
CERO EUROS CON DIEZ CENTIMOS
CARTSE ud. Cartel tipo flecha (poste cilindrado) 180,14

CIENTO OCHENTA EUROS CON CATORCE

CARTIND ud. Cartel indicador con tejadillo

Pilares cilindrados y tejadillo a dos aguas de
tarima machihembrada.

TREINTA'Y DOS CENTIMOS

560,32

QUINIENTOS SESENTA EUROS CON
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Codigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

CARTMES ud. Cartel tipo mesa C-6 339,68

Pilares cilindrados y mesa para panel explicativo.

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO 4 PASARELA

PASMAD ud. Pasarela prefabricada de madera, para uso peatonal 91624,46

Pasarela prefabricada a medida en madera de Pinus sp.
para clase IV segin normas NFP 01-012 y NFP 01-013,
para uso peatonal.

NOVENTA'Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

102043 m?3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<=3500 m 2,59

Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o
caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de
transporte 3500 m. Volumen medido en estado natural.

DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

NIFA0105 m3 Construccion de terraplén, terrenos sin clasificar 0,62

Construccién de terraplén en terrenos sin clasificar, por capas
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del
terreno. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.

CERO EUROS CON SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
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Cadigo

ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

NIFA0312

ud. Camion-gondola para transporte con permiso especial 627,37

Transporte de maquinaria en camion-gdéndola especial con
una plataforma superior a los 15 m, con una carga de 48t de
peso maximo del conjunto, altura de transporte de 4,5 m y
ancho de 3,5 m. Se corresponde con un transporte especial,
que requiere de un permiso especial.

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

CAPITULO 5 AREA RECREATIVA

FO01151

ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto-transito, 1,22
pendiente <= 30%

Apertura o0 remocion mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en
terrenos sueltos o transito y pendiente inferior o igual al 30%.

UN EURO CON VEINTIDOS CENTIMOS

CARTIND

ud. Cartel indicador con tejadillo 560,32

Pilares cilindrados y tejadillo a dos aguas de tarima
machihembrada.

QUINIENTOS SESENTA EUROS CON
TREINTA'Y DOS CENTIMOS

MESARU

Mesa rustica con bancos incorporados 451,87

Mesa de 210 cm de largo y 80 cm de ancho. Bancos de 210
cm de largo. Anchura total del conjunto 182 cm. Tabl6n 7 cm
de grosor.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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Codigo | Ud. Descripcion Precio en letra Importe (€)

PAPETA ud. Papelera cuadrada de tabla 143,31
Papelera cuadrada de tabla con un poste para sujecion al

suelo sin basculante.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA'Y UN CENTIMOS

TALANQ ud. Talanquera tipo D 107,86

Médulo de 2 m formado por postes cilindrados de @10 cm
unidos mediante tornillos pasantes y tapones embutidos.
Altura 1,3 m.

CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

CAPIiTULO 6 PUESTOS PESCADORES

FO1151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto-transito, 1,22
pendiente <= 30%

Apertura o remociébn mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en
terrenos sueltos o transito y pendiente inferior o igual al 30%.

UN EURO CON VEINTIDOS CENTIMOS

PUESTOS ud. Puestos para pescadores 233,86

Colocacion puestos para pescadores con plataforma de
madera tratada y dos postes de madera de pino de 190 cm
de longitud y 20 cm de &.

DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS
CON OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 7 NIDALES
NIDALAV ud. Nidales aves 12,86
Colocacién de nidales para aves frugivoras / insectivoras.
DOCE EUROS CON OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
NIDALQU ud. Nidales quirépteros 12,86

Colocacién de nidales para quirépteros.

DOCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1

ud. Partida correspondiente a seguridad y salud

Partida correspondiente a seguridad y salud.

3840,42

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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Proyecto de recuperacion de la ribera del rio Carrién, entre los parajes “Guijondo” y “Segundo Sotillo” de la ciudad de Palencia.

DOC. N°5: PRESUPUESTO

2. CUADRO DE PRECIOS N2 2

Precio
Orden Cadigo Ud Descripcion Rto unitario Im?€o)rte
(€)
1 F09083 ha Destoconado chopera, suelo compacto
Destoconado y acordonado de choperas en
suelos compactos y extendido de tierras.
Retroexcavadora de ruedas hidraulica
M01057 h 71/100 GV 8,500 60,67 515,70
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 5,160 1,00 5,16
TOTAL PARTIDA 520,32
2 F08171 ha Trituracion residuos forestales grandes
dimensiones, densidad <= 15 t/ha
Trituracién de residuos forestales con una
densidad menor o igual a 15 t/ha con pendientes
inferiores al 15%.
Trituradora residuos sobre autocargador
M03004 h 191/240 CV 3,600 96,15 346,14
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 3,460 1,00 3,46
TOTAL PARTIDA 349,60
3 104030 m? Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de
tierras es, exclusivamente, el correspondiente a
la actuacién normal de la motoniveladora.
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0013 66,87 0,09
%6.0Cl % Costes indirectos 6,0% 0,0009 6,00 0,01
TOTAL PARTIDA 0,10
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
4 102043 m3 Excavacion en desmonte y transporte a
terraplén D<=3500 m
Remocidn, excavacion en desmonte y transporte
a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de
transito y la roca. Distancia maxima de transporte
3500 m. Volumen medido en estado natural.
Retroexcavadora de ruedas hidraulica
M01052 h 71/100 CV 0,0090 49,99 0,45
M01006 h Camion 241/310 CV 0,0430 45,86 1,97
%6.0Cl % Costes indirectos 6,0% 0,0287 6,00 0,17
TOTAL PARTIDA 2,59
5 NIFA0105 m3 Construccion de terraplén, terrenos sin
clasificar
Construccién de terraplén en terrenos sin
clasificar, por capas acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno. Densidad
maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor
Normal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
MAO021 h Motoniveladora 131/160 CV 0,0025 60,60 0,15
MA022 h Compactador Vibro 101/130 CV 0,0100 45,45 0,45
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,0250 2,50 0,02
TOTAL PARTIDA 0,62
6 FO1151 ud Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo
suelto-transito, pendiente <= 30%
Apertura o remocién mecanizada de un hoyo de
aproximadamente 60x60x60 cm, con
retroexcavadora, en terrenos sueltos o transito y
pendiente inferior o igual al 30%.
M01057 h gstroexcavadora oruga hidraulica 71/100 0,020 60,67 1,21
%1.0Cl % Costes indirectos 1,0% 0,012 1,00 0,012
TOTAL PARTIDA 1,22
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
7 FO1119 ud Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo
suelto, densidad >700 ho/ha pendiente
<=50%
Apertura manual de hoyo de 60 cm de
profundidad, de forma troncopiramidal con 60x60
cm en su base superior y 40x40 cm en su base
inferior, en suelos sueltos, con pendiente igual o
inferior al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.
Para plantacién de diversos tipos de especies
forestales.
001007 h Jefe de cuadrilla régimen general 0,024 20,26 0,49
001009 h Pedn régimen general 0,167 19,05 3,18
%6.0Cl % Costes indirectos 6,0% 0,034 6,00 0,20
TOTAL PARTIDA 3,87
8 1.1 ud Plantacion Alnus glutinosa Alv 300 cc
1+0 h 20/+
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02012 ud  Alnus glutinosa Alv 300 cc 1+0 h 20/+ 1,000 0,56 0,56
F02107 ud PIantgmon arbolss hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,36
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
9 1.2 ud Plantacioén Salix alba Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02141 ud  Salix alba Alv 300 cc 1,000 0,51 0,51
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,31
10 1.3 ud Plantacion Salix salviifolia Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02152 ud  Salix salviifolia Alv 300 cc 1,000 0,56 0,56
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,36
Alumno: Eder Ortega Merino )
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Precio
Orden Cadigo ud Descripcion Rto unitario Im}(o€o)rte
(€)
11 21 ud Plantacion Populus nigra subsp. nigra
1 savia 40/60 cf
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVF76aa ud  Populus nigra subsp. nigra 1 savia 40/60 cf 1,000 0,55 0,55
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,35
12 2.2 ud Plantacion Corylus avellana 1 savia
30/50 cf
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVF34ba ud Corylus avellana 1 savia 30/50 cf 1,000 0,65 0,65
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,45
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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13 23 ud Plantacion Ulmus laevis 2 savias
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
P010 ud Ulmus laevis 2 savias 1,000 1,20 1,20
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 8,00
14 2.4 ud Plantaciéon Cornus sanguinea Alv 300 cc
140
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02031 ud Cornus sanguinea Alv 300 cc 1+0 1,000 0,57 0,57
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,37
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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15 2.5 ud Plantacion Rhamnus cathartica 1 savia
20/30 cm alt cf
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVAc6a ud Rhamnus cathartica 1 savia 20/30 cm altcf 1,000 0,58 0,58
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,38
16 2.6 ud Plantacion Quercus robur subsp.
broteroana 1-2 savia cont 300-350 cc
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
Quercus robur subsp. broteroana 1-2 savia
P08045 ud cont 300-350 cc 1,000 0,43 0,43
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,23
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) — E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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17 3.1 ud Plantacion Fraxinus angustifolia Alv.
300 cc h 60/100
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02047 ud Fraxinus angustifolia Alv. 300 1,000 0,60 0,60
cc h 60/100
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,40
18 3.2 ud Plantacion Sorbus domestica 1 savia cf
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVFdOa ud  Sorbus domestica 1 savia cf 1,000 0,80 0,80
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,60
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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19 3.3 ud Plantacion Crataegus monogyna Alv
300 cc
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02034 ud Crataegus monogyna Alv 300 cc 1,000 0,52 0,52
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,32
20 34 ud Plantacion Prunus spinosa Alv 300 cc
1+0
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02106 ud Prunus spinosa Alv 300 cc 1+0 1,000 0,57 0,57
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,37
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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21 3.5 ud Plantaciéon Rosa canina 1 savia 20/40 cf
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVAd4aa ud Rosa canina 1 savia 20/40 cf 1,000 0,58 0,58
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,38
22 41 ud Plantacion Pyrus communis 1 savia
20/40 cf
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVF94aa ud Pyrus communis 1 savia 20/40 cf 1,000 0,60 0,60
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,40
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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23 4.2 ud Plantacion Malus sylvestris 1 savia
40/60 cf
Ud. de suministro y plantaciéon de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTVF65ba ud  Malus sylvestris 1 savia 40/60 cf 1,000 0,60 0,60
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,40
24 4.3 ud Plantacion Juglans regia Alv 400 cc 1+0
h 010/030
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02061 ud  Juglans regia Alv 400cc 1+0 h 010/030 1,000 0,58 0,58
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,38
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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25 4.4 ud Plantacion Cydonia oblonga 4-6 ct
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
PTES03aab ud  Cydonia oblonga 4-6 ct 1,000 5,56 5,56
F02107 ud Plantgmon arboltoas hoyos 60x60x60 cm, 1,000 3.25 3.25
pendiente <= 50%
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0Cl %  Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 12,36
26 4.5 ud Plantacion Prunus dulcis Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo 0,6
x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados y su correcta colocacion.
NRPPLF02013 ud  Plantacién Prunus dulcis Alv 300 cc 1,000 0,49 0,49
Plantacion arboles hoyos 60x60x60 cm,
F02107 ud pendiente <= 50% 1,000 3,25 3,25
001009 h Pedn régimen general 0,142 19,05 2,71
104002 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 0,020 39,58 0,79
P01001 m3  Agua (p.o.) 0,030 0,51 0,015
%1.0ClI % Costes indirectos 1,0% 0,031 1,00 0,031
TOTAL PARTIDA 7,29
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) - E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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27 PASMAD ud Pasarela prefabricada de madera, para
uso peatonal
Pasarela prefabricada a medida en madera de
Pinus sp. para clase IV segin normas NFP 01-
012 y NFP 01-013, para uso peatonal.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
MO601 1 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69,65 6.55
de obra
MO01111 h Grua autopropulsada telescépica, 26-50 t 4,000 49,71 198,84
PASMAD ud Pasarela prefabricada de madera, para uso 1,000 90000,00 90000,00
peatonal
P03003 me Iﬂqrmngon estructural en masa HM 20/sp/40, 216 64.14 1385,42
arido 40 mm, planta
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,032 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA 91624,46
28 CARTIND ud Cartel indicador con tejadillo
Pilares cilindrados y tejadillo a dos aguas de
tarima machihembrada.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
M06011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69,65 6.55
de obra
CARTIND ud Cartel indicador con tejadillo pequefio 1,000 492 41 492 41
P03003 me qumigén estructural en masa HM 20/sp/40, 0,432 64.14 2771
arido 40 mm, planta
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,032 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA 560,32
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) — E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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29 CARTMES ud Cartel tipo mesa C-6
Pilares cilindrados y mesa para panel explicativo.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
. Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano
M06011 jor de obra 0,094 69,65 6,55
CARTMES ud Cartel tipo mesa C-6 1,000 271,79 271,79
Hormigdn estructural en masa HM-
3
PO3003 M 50/5p/40, 4rido 40 mm, planta 0432 6414 27,71
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,024 2,50 0,06
TOTAL PARTIDA 339,68
30 CARTSE ud Cartel tipo flecha (poste cilindrado)
Pilar de @10 cm y 2,5 m de longitud. Flecha de
45 cm de largo por 14,5 cm de ancho.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
M06011 jor ?j/ehlculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69.65 6.55
e obra
CARTSE ud Cartel tipo flecha (poste cilindrado) 1,000 126,11 126,11
Hormigdn estructural en masa HM-
3
PO3003 M 505p/40, 4rido 40 mm, planta 0216 64,14 13,85
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,024 2,50 0,06
TOTAL PARTIDA 180,14
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) — E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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31 MESARU ud Mesa rustica con bancos incorporados.
Mesa de 210 cm de largo y 80 cm de ancho.
Bancos de 210 cm de largo. Anchura total del
conjunto 182 cm. Tablon 7 cm de grosor.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
MO6011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69,65 6.55
de obra
MESARU ud Mesa rustica con bancos incorporados. 1,000 356,19 356,19
Hormigén estructural en masa HM-
3
PO3003 M 50/5p/40, 4rido 40 mm, planta 0864 6414 5542
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,055 2,50 0,14
TOTAL PARTIDA 451,87
32 PAPETA ud Papelera cuadrada de tabla
Papelera cuadrada de tabla con un poste para
sujecion al suelo sin basculante.
001004 h Oficial 12 0,400 25,70 10,28
001009 h Pedn régimen general 0,400 19,05 7,62
MO6011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69.65 6.55
de obra
PAPETA ud Papelera cuadrada de tabla. 1,000 104,95 104,95
Hormigén estructural en masa HM-
3
PO3003  M*  50/8p/40, 4rido 40 mm, planta 0216 6414 1385
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,024 2,50 0,06
TOTAL PARTIDA 143,31
Alumno: Eder Ortega Merino )
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) — E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
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33 TALANQ ud Talanquera tipo D
Médulo de 2 m formado por postes cilindrados de
@10 cm unidos mediante tornillos pasantes y
tapones embutidos. Altura 1,3 m.
001004 h Oficial 12 0,750 25,70 19,28
001009 h Pedn régimen general 0,750 19,05 14,29
M06011 jor <\j/eh|culo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69,65 6.55
e obra
TALANQ ud Talanquera tipo D 1,000 39,92 39,92
Hormigdn estructural en masa HM-
3
PO3003 M 50/5p/40, 4rido 40 mm, planta 0432 6414 27,71
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,043 2,50 0,11
TOTAL PARTIDA 107,86
34 PUESTOS ud Puestos para pescadores
Colocacién puestos para pescadores con
plataforma de madera tratada y dos postes de
madera de pino de 190 cm de longitud y 20 cm
de .
001004 h Oficial 12 1,000 25,70 25,70
001009 h Pedn régimen general 1,000 19,05 19,05
MO6011 jor Vehiculo todoterreno 86/110 CV, sin mano 0,094 69.65 6.55
de obra
PLATPES ud Plataforma rigida madera tratada 1,000 106,74 106,74
PTN20250 ud Poste pino nacional tratado y torneado 1,000 47,98 47,98
Hormigén estructural en masa HM-
3
P03003 m 20/sp/40, arido 40 mm, planta 0432 64,14 27,1
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,050 2,50 0,13
TOTAL PARTIDA 233,86
Alumno: Eder Ortega Merino )
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35 NIDALAV ud Nidales aves
Colocacién de nidales para aves frugivoras /
insectivoras.
NIDALAV ud Nidal para aves insectivoras 1,000 12,83 12,83
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,010 2,50 0,03
TOTAL PARTIDA 12,86
36 NIDALQU ud Nidales quirdpteros
Colocacién nidales para quirépteros.
NIDALQU ud Nidal para quirépteros 1,000 12,83 12,83
%2.5Cl % Costes indirectos 2,5% 0,010 2,50 0,03
TOTAL PARTIDA 12,86
37 NIFA0312E ud Camion-gondola para transporte con
permiso especial
Transporte de maquinaria en camién-goéndola
especial con una plataforma superior a los 15
m, con una carga de 48 t de peso maximo del
conjunto, altura de transporte de 4,5 m y ancho
de 3,5 m. Se corresponde con un transporte
especial, que requiere de un permiso especial.
MAO31 h Camlpn-gondo]a para transporte con 6,2000 82.43 511,07
permiso especial
MA032 h Vehiculo piloto para acompafamiento de 5.0000 20,20 101,00
transportes c¢/m.o.
%002 % Costes indirectos 2,5% 0,0250 2,50 15,30
TOTAL PARTIDA 627,37
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Descripcion Cantidad

Precio (€) Importe (€)

CAPITULO 1 TRATAMIENTO VEGETACION PREEXISTENTE

F09083 ha Destoconado chopera, suelo compacto

Destoconado y acordonado de choperas en
suelos compactos y extendido de tierras.

16,2 520,32 8429,18
F08171 ha Trituracion residuos forestales grandes
dimensiones, densidad <= 15 t/ha
Trituracién de residuos forestales con una
densidad menor o igual a 15 t/ha con
pendientes inferiores al 15%.
16,2 349,60 5663,52
TOTAL CAP.1...... 14 092,70
CAPITULO 2 PLANTACIONES
F01151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo
suelto-transito, pendiente <= 30%
Apertura o remocion mecanizada de un hoyo
de aproximadamente 60x60x60 cm, con
retroexcavadora, en terrenos sueltos o transito
y pendiente inferior o igual al 30%.
7246 1,22 8840,12
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FO1119 Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo suelto,
densidad >700 ho/ha pendiente <=50%

Apertura manual de hoyo de 60 cm de
profundidad, de forma troncopiramidal con
60x60 cm en su base superior y 40x40 cm en
su base inferior, en suelos sueltos, con
pendiente igual o inferior al 50% y densidad
mayor a 700 hoyos/ha. Para plantacion de
diversos tipos de especies forestales.

4030 3,87 15596,10
1.1 ud. Plantacion Alnus glutinosa Alv 300 cc
1+0 h 20/+
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
2015 7,36 14830,40
1.2 ud. Plantacion Salix alba Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
1209 7,31 8837,79
1.3 ud. Plantacion Salix salviifolia Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
806 7,36 5932,16
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2.1 ud. Plantacion Populus nigra subsp. nigra
1 savia 40/60 cf
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
697 7,35 5122,95
2.2 ud. Plantacion Corylus avellana 1 savia
30/50 cf
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
697 7,45 5192,65
2.3 ud. Plantacion Ulmus laevis 2 savias
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
697 8,00 5576,00
24 ud. Plantaciéon Cornus sanguinea Alv 300
cc 1+0
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
523 7,37 3854,51
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Cadigo

Descripcion

Cantidad

Precio (€)

Importe (€)

25

ud. Plantacion Rhamnus cathartica 1 savia
20/30 cm alt cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.

523

7,38

3859,74

2.6

ud. Plantacion Quercus robur subsp.
broteroana 1-2 savia cont 300-350 cc

Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.

349

7,23

2523,27

3.1

ud. Plantacion Fraxinus angustifolia Alv.
300 cc h 60/100

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.

450

7,40

3330,00

3.2

ud. Plantacion Sorbus domestica 1 savia cf

Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.

300

7,60

2280,00
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3.3 ud. Plantacidon Crataegus monogyna Alv
300 cc
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
300 7,32 2196,00
3.4 ud. Plantacion Prunus spinosa Alv 300 cc
1+0
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
300 7,37 2211,00
3.5 ud. Plantacion Rosa canina 1 savia 20/40 cf
1+0
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
300 7,38 2214,00
41 ud. Plantaciéon Pyrus communis 1 savia
20/40 cf
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
452 7,40 3344,80
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4.2 ud. Plantacidon Malus sylvestris 1 savia
40/60 cf
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
452 7,40 3344,80
4.3 ud. Plantacion Juglans regia Alv 400 cc 1+0
h 010/030
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
452 7,38 3335,76
4.4 ud. Plantaciéon Cydonia oblonga 4-6 ct
Ud. de suministro y plantacién de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
452 12,36 5586,72
4.5 ud. Plantacién Prunus dulcis Alv 300 cc
Ud. de suministro y plantacion de arbol, incluido
alcorcado y primer riego. Plantacion del hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados y su correcta
colocacion.
452 7,29 3295,08
TOTAL CAP. 2...... 111 303,85
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CAPITULO 3 SENDA DE INTERPRETACION

FO1151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo
suelto-transito, pendiente <= 30%

Apertura o remocion mecanizada de un hoyo
de aproximadamente 60x60x60 cm, con
retroexcavadora, en terrenos sueltos o transito
y pendiente inferior o igual al 30%.

25 1,22 30,50

104030 m? Refino y planeo de camino

Refino y planeo del camino. El movimiento de
tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuacion normal de la motoniveladora.

3000 0,10 300

CARTSE ud. Cartel tipo flecha (poste cilindrado)

Pilar de @10 cm y 2,5 m de longitud. Flecha de
45 cm de largo por 14,5 cm de ancho.

15 180,14 2702,10

CARTIND ud. Cartel indicador con tejadillo

Pilares cilindrados y tejadillo a dos aguas de
tarima machihembrada.

3 560,32 1680,96
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CARTMES ud. Cartel tipo mesa C-6

Pilares cilindrados y mesa para panel
explicativo.

2 339,68 679,36

TOTAL CAP. 3...... 5 392,92

CAPITULO 4 PASARELA

PASMAD ud. Pasarela prefabricada de madera, para
uso peatonal

Pasarela prefabricada a medida en madera de
Pinus sp. para clase IV segun normas NFP 01-
012 y NFP 01-013, para uso peatonal.

1 91624,46 91624,46

102043 m? Excavacion en desmonte y transporte a
terraplén D<=3500 m

Remocién, excavacion en desmonte y
transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de transito y la roca. Distancia
maxima de transporte 3500 m. Volumen
medido en estado natural.

200 2,59 518,00
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Cadigo

Descripcion
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NIFA0105

m? Construccion de terraplén, terrenos sin
clasificar

Construccién de terraplén en terrenos sin
clasificar, por capas acorde con la capacidad
del equipo y la naturaleza del terreno. Densidad
maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor

Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

200

0,62

124,00

NIFA0312 E

ud. Camion-gondola para transporte con
permiso especial

Transporte de maquinaria en Camion-
gondola especial con una plataforma superior
a los 15 m, con una carga de 48 t de peso
maximo del conjunto, altura de transporte de
4,5 my ancho de 3,5 m. Se corresponde con
un transporte especial, que requiere de un

permiso especial.

1 627,37

627,37

CAPITULO 5 AREA RECREATIVA

TOTAL CAP. 4

92893,83

FO1151

ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo
suelto-transito, pendiente <= 30%

Apertura o remocién mecanizada de un hoyo
de aproximadamente 60x60x60 cm, con
retroexcavadora, en terrenos sueltos o transito
y pendiente inferior o igual al 30%.

209

1,22

254,98
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CARTIND  ud. Cartel indicador con tejadillo

Pilares cilindrados y tejadillo a dos aguas de
tarima machihembrada.

2 560,32 1120,64
MESARU ud. Mesa rustica con bancos incorporados.
Mesa de 210 cm de largo y 80 cm de ancho.
Bancos de 210 cm de largo. Anchura total del
conjunto 182 cm. Tablén 7 cm de grosor.
8 451,87 3614,96
PAPETA ud. Papelera cuadrada de tabla
Papelera cuadrada de tabla con un poste para
sujecion al suelo sin basculante.
7 143,31 1003,17
TALANQ ud. Talanquera tipo D
Méodulo de 2 m formado por postes cilindrados
de @10 cm unidos mediante tornillos pasantes
y tapones embutidos. Altura 1,3 m.
166 107,86 17904,76
TOTAL CAP.5...... 23 898,51
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Cadigo

Descripcion Cantidad | Precio (€) | Importe (€)

CAPITULO 6 PUESTOS DE PESCADORES

F01151 ud. Apertura hoyo 60x60x60 cm suelo
suelto-transito, pendiente <= 30%
Apertura o remocién mecanizada de un hoyo
de aproximadamente 60x60x60 cm, con
retroexcavadora, en terrenos sueltos o transito
y pendiente inferior o igual al 30%.
14 1,22 17,08
PUESTOS ud. Puestos para pescadores
Colocacién puestos para pescadores con
plataforma de madera tratada y dos postes de
madera de pino de 190 cm de longitud y 20 cm
de @.
7 233,86 1637,02
TOTAL CAP.6...... 1 654,10
CAPITULO 7 NIDALES
NIDALAV ud. Nidales aves
Colocacién nidales para aves frugivoras /
insectivoras.
20 12,86 257,20
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NIDALQU  ud. Nidales quirépteros

Colocacién nidales para quirdpteros.

8 12,86 102,88
TOTAL CAP.7...... 360,08
CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 ud. Partida correspondiente a seguridad y
salud
Partida correspondiente a seguridad y salud.
1 3840,42 3840,42
TOTAL CAP.8...... 3 840,42
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4. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Capitulo Importe (€)
1 Tratamiento vegetacién preexistente 14 092,70
2 Plantaciones 111 303,85
3 Senda de interpretacion 5 392,92
4 Pasarela 92893,83
5 Area recreativa 23 898,51
6 Puestos pescadores 1 654,10
7 Nidales 360,08
8 Seguridad y salud 3840,42

Costes totales 253436,41
TOTAL Presupuesto Ejecucion Material 253436,41

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA “Proyecto
de recuperacion de la ribera del rio Carriéon entre los parajes “Guijondo” y “Segundo
Sotillo" de la ciudad de Palencia” A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN

CENTIMOS (253436,41 €).

Alumno: Eder Ortega Merino

Palencia, a 13 de Junio de 2018.

e

Fdo.: Eder Ortega Merino

Graduado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural
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5. PRESUPUESTO TOTAL

Importe (€)
Presupuesto Ejecucion Material 253436,41
Gastos Generales 16% / 253436,41 40549,83
Beneficio industrial 6% / 253436,41 15206,18
Precio planta 86867,63
SUMA (PEM+GG+BI)-Planta 222324,79
I.V.A. 21% / 222324,79 46688,21
I.V.A. Planta 10% / 86867,63 8686,76
TOTAL Presupuesto Ejecucion por Contrata 364567,39

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA DE LA OBRA
“Proyecto de recuperacién de la ribera del rio Carrion entre los parajes “Guijondo” y
“Segundo Sotillo" de la ciudad de Palencia” A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CENTIMOS (364567,39 €).

Palencia, a 13 de Junio de 2018.

T

Fdo.: Eder Ortega Merino

Graduado en Ingenieria Forestal y del Medio Natural
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