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RESUMEN / ABSTRACT  

Este proyecto es una propuesta orientada a brindar apoyo a los procesos de mejora del 

funcionamiento de Redes Educativas mediante la alianza de prácticas curriculares de los 

estudiantes de las carreras de Pedagogía y Administración Educativa con el fin de desarrollar 

competencias en materia de gestión de Redes Educativas para ofrecer apoyo a las direcciones 

encargadas de Redes Educativas a nivel municipal en los departamentos de Francisco Morazán 

(Tegucigalpa) y Cortés (en San Pedro Sula).   

La propuesta se centra en una alianza entre tres instituciones gubernamentales de Honduras: 

Ministerio de Educación1 (a través de la Coordinación Nacional de Redes Educativas), la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Nacional Francisco Morazán. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

This proyect is a proposal is directed at providing support for the functional improvement of the 

Educational Networks processes by means of alliances of curricular practices for students of 

Educational Administration and Pedadogy in order to develop proficiency on Educational 

Networks mangement by means of offering support to the managers of Educational Networks on 

a municipal level for the departments of Francisco Morazán (Tegucigalpa) and Cortés (San Pedro 

Sula), Honduras.    

This proposal is centered on the alliance of three Honduran government institutions: Ministerio 

de Education (through the Educational Networks National Coordinator), Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH) and Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

(UPNFM). 

 

 

 

 

 

 
1 El Ministerio de Educación en Honduras está contemplado como Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Para efectos de 

entendimiento del presente proyecto y al largo de este, se dejará descrito como Ministerio de Educación.  
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SIGLAS 
 

AECID  La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

APRODE Programa de Apoyo a los Procesos de Descentralización del Sector Educativo de 

Honduras.  

CE Centro Educativo  

CNR  Coordinación Nacional de Redes 

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / Agencia Alemana de 

Cooperación para el Desarrollo 

JICA La Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau / Banco de Desarrollo del Estado de la República 

Federal de Alemania 

OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  

PE Proyecto Específico 

PEI Plan Estratégico Intitucional  

PESE Plan Estratégico del Sector Educativo 

PER Proyecto Educativo de Red 

REDH Redes Educativas de Honduras  

SIARED Sistema Integrado de Administración de Redes Educativas 

UNAH  Universidad Nacional Autónoma de Honduras  

UNICEF El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UPNFM  Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

USAID  United States Agency for International Development.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Las Redes Educativas son una estrategia de intercambio de recursos humanos, financieros y 

materiales entre centros educativos que comparten una zona geográfica cercana. Esta estrategia 

fue iniciada en el año 2004 y ha ido evolucionando y consolidándose a través de diferentes 

directrices y decisiones que ha tomado el Ministerio de Educación en diferentes gobiernos. Así 

mismo, durante todos estos años, la Coordinación Nacional de Redes Educativas del Ministerio de 

Educación ha recibido apoyo por parte de diferentes cooperantes nacionales e internacionales que 

han realizado intervenciones que aportan al buen funcionamiento de las Redes Educativas.   

Los avances han sido notorios y los esfuerzos han sido clave para obtener los resultados que se 

han registrado. No obstante, por una serie de limitantes relacionadas a los recursos humanos y 

financieros para brindar una gestión optima, hasta la fecha no se ha logrado el funcionamiento 

esperado.  

El presente proyecto es una propuesta que tiene como finalidad apoyar el funcionamiento de las 

Redes Educativas de Honduras, tomando en consideración que esta es una de las principales 

estrategias que ha adoptado el Ministerio de Educación de Honduras como parte de su visión para 

proporcionar a los hondureños y hondureñas una educación inclusiva y de calidad.   

El proyecto busca ofrecer una alternativa viable que permita que la gestión de las Redes Educativas 

pueda ser apoyada y dirigida por practicantes de las carreras de Pedagogía y Administración 

Educativa, tomando en consideración que su perfil se adapta perfectamente a las tareas 

relacionadas a la gestión, elaboración y ejecución de proyectos educativos.  

Así mismo, esta propuesta está enmarcada en el objetivo específico no.5 de la Estrategia de Redes 

Educativas “Fortalecer alianzas estratégicas para la mejora de calidad y desempeño” (Secretaría 

de Educación de Honduras (SEDUC), 2020).  En este sentido, el proyecto busca crear una alianza 

entre las instituciones gubernamentales encargadas de la educación: Ministerio de Educación, 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Universidad Pedagógica Francisco Morazán a 

través de sus carreras de Pedagogía con orientación en Administración y Planeamiento de la 

Educación de la UNAH y Administración y Gestión de la Educación de la UPNFM.  

El proyecto contribuirá al fortalecimiento de los lazos institucionales, el fortalecimiento de las 

competencias de los estudiantes de las carreras de Pedagogía y Administración Educativa en 
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procesos de gestión educativa y un buen funcionamiento de las Redes Educativas obteniendo 

mejores resultados en la calidad educativa.   

El trabajo está estructurado en diferentes secciones, desde la justificación del proyecto, la 

fundamentación teórica para comprender el contexto de Honduras, su contexto en educación y 

específicamente el tema que estaré abordando: Redes Educativas y todo su funcionamiento.  

Seguidamente presento el proyecto bajo la metodología del marco lógico donde se ven reflejado la 

experiencia previa o diagnóstico, objetivos, beneficiarios, indicadores, resultados, actividades, 

presupuesto, sostenibilidad y otros puntos que se toman en consideración en este esquema para 

lograr comprender en su totalidad el proyecto. Como parte del proyecto también he tomado en 

cuenta la evaluación inicial, durante y final del proyecto.  

Finalmente concluyo el trabajo con mis reflexiones acerca de la temática abordada y la relevancia 

del proyecto para el desarrollo local de la educación de Honduras.  
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

La motivación para realizar un proyecto de cooperación en el ámbito educativo que impulse a 

mejorar el funcionamiento de las Redes Educativas radica en la importancia de propiciar mejores 

condiciones de aprendizaje y acceso a la educación de miles de estudiantes que no han obtenido 

una educación de calidad.  

Mi experiencia profesional al trabajar con Redes Educativas en mi país en el ámbito local, me 

mostró que la estrategia de redes puede ser un excelente mecanismo para mejorar las condiciones 

pedagógicas y las demandas educativas que, por diversos motivos, (especialmente los de índole 

presupuestario), el sistema educativo no puede brindar a su población.  

La estrategia de Redes Educativas parece ser muy prometedora y pese a que en los últimos años 

se han logrado algunos avances, la realidad es que después de 17 años de estar impulsando a que 

estas tengan un buen funcionamiento, todavía no se ha logrado que las Redes Educativas funcionen 

de manera eficiente y eficaz. Las principales razones, desde mi análisis y con sustento en algunos 

estudios realizados son:  

1. No existe un presupuesto para Redes Educativas. Estas funcionan bajo sus propios 

presupuestos y gestiones que realizan a través de cooperantes nacionales e 

internacionales. 

2. Quienes coordinan las Redes Educativas en los diferentes niveles administrativos del 

Ministerio de Educación es personal que ya tiene otros cargos y funciones asignadas como 

ser: director de Centro Educativo, el director municipal, un técnico de la Dirección 

Departamental. Esto implica que la mayoría de las personas que trabajan en redes son los 

operativos de los niveles locales y tienen que realizar múltiples funciones, impidiéndoles 

dedicar un tiempo suficiente y recomendado para el tema de redes.  

3. La estrategia de redes se consideró inicialmente en zonas rurales del país bajo el concepto 

de que los centros educativos debían estar cerca los unos de los otros para poder 

movilizarse sin mucha dificultad. En el 2016 se dictó una orden en la que se indicaba que 

todos los centros Educativos gubernamentales del país (tanto rurales como urbanos), 

debían estar organizados en Redes Educativas, sin tomar en cuenta que el funcionamiento 

en la zona urbana podía variar en gran manera por temas geográficos.  

4. Según la encuesta de opinión de Redes Educativas de Honduras, un 30% de las personas 

inmersas en educación (incluyendo tanto a los cooperantes nacionales como 
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internacionales), desconocían de la estrategia de Redes Educativas; incluso, varios 

participantes que decían conocer la estrategia de Redes desconocían cómo realmente 

funcionaba. Con esto logramos entender que, aunque el modelo ya existía desde hacía 

varios años, el conocimiento sobre este era bastante escaso. (Secretaría de Educación de 

Honduras (SEDUC), 2017) 

5. En esta misma encuesta, se mostró que uno de los niveles administrativos con mayor 

responsabilidad en el tema de redes son las Direcciones Municipales de educación; que en 

su mayoría de casos representa a una sola persona que debe realizar estas tareas sumadas 

a todas las demás funciones que establece la ley, creando así una sobrecarga en este nivel 

y convirtiendo su aporte en redes en un proceso más lento y menos eficiente.  

Tomando en cuenta los puntos anteriores, es necesario establecer un proyecto que aporte al 

funcionamiento de las Redes Educativas. En ese sentido, se estima que el enfoque debe ir orientado 

a fortalecer la gestión a través de recursos humanos que estén capacitados para comprender la 

planificación y monitoreo de las Redes Educativas.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1.  Breve contexto de Honduras 

Honduras es un país que se encuentra en el corazón de Centroamérica; tiene una cantidad 

aproximada de  9.1 millones de habitantes de los cuales alrededor del 48% son hombres y 52% 

son mujeres y cuenta con una población bastante joven cuya edad promedio es de 23 años (Banco 

Mundial, 2019). Su extensión territorial es de 112,492km2. El país está divido en 18 

departamentos y 298 municipios. La capital es Tegucigalpa y se encuentra en el departamento de 

Francisco Morazán en el municipio del Distrito Central.  

La actividad económica del país está dividida en diferentes sectores. Por un lado, la agricultura 

tradicional se realiza en el occidente del país y en muchos de estos lugares donde las zonas son 

montañosas, se cultiva café. La agroindustria se concentra en la parte norte y las llanuras costeras 

del Mar Caribe; la actividad industrial está en su mayoría en el departamento de Cortés y en menor 

medida, en Francisco Morazán. El sector de servicios se concentra en las dos cuidades principales 

de Honduras: Tegucigalpa y San Pedro Sula (Foro DAKAR Honduras, 2020). Un factor importante 

que resaltar es que una parte de la población se dedica al trabajo informal (especialmente el que 

se relaciona con empleo doméstico y trabajadores que ofrecen productos de forma ambulante).  
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Pese a todas estas buenas condiciones para mejorar el desarrollo y encontrarse entre los países 

que han mejorado su PIB en los últimos años en relación con los países centroamericanos, 

Honduras está entre los países que más enfrentan la desigualdad y pobreza.  Según los datos de la 

página web del PNUD, para el 2019 el Índice de Desarrollo Humano del país era de 0.6342 y la 

esperanza de vida de 75.3 años.  

 

 Aproximadamente un 64.1% de la población hondureña enfrenta condiciones de pobreza 

multidimensional. Debido a diferentes factores de índole económico y geográfico, la zona rural del 

país es la que alcanza los índices más altos de pobreza con un 68.2%; sin embargo, esto no quita el 

hecho de que la zona urbana también cuente con un alto porcentaje de 49.2%. A nivel nacional la 

pobreza extrema alcanzó un 16.7%, concentrándose su mayoría en los pobladores de la zona rural.  

(Gobierno República de Honduras , 2016).  

 

Un dato muy importante es mencionar que los departamentos con mayor pobreza se concentran 

en el occidente del país y donde pasa el corredor seco, siendo Intibucá y Lempira dos de los 

departamentos con mayor porcentaje de pobreza.  

 

2.2. Contexto de Educativo de Honduras 

 

2.2.1. Estructura del Sistema Educativo  

 En Honduras, la educación es un derecho constitucional que garantiza el Estado y esta debe ser 

gratuita, laica y obligatoria. En relación con la educación escolar formal está estructurada en los 

niveles de: prebásica, básica y media; y está a cargo del Ministerio de Educación. Por otro lado, la 

educación superior está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estas dos 

entidades rigen el sistema público y también el sistema privado. En cuanto a la educación no 

formal, esta se desarrolla en contextos específicos y flexibles, y va dirigida a diferentes grupos de 

la sociedad (Gobierno de la república de Honduras , 2012).  

 

 La educación prebásica es lo que se entiende por educación infantil y está comprendida de los 4 a 

los a 5 años.  La educación básica es considerada como una de las etapas más importantes en la 

educación, consta de 9 cursos que se dividen en 3 ciclos y la edad que contempla este nivel 

educativo es entre los 6 y los 14 años. Por último, la educación media es el último nivel previo a la 

obtención del título para acceder a la educación superior; las edades de este nivel son entre los 15 
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y 17 años. Así mismo es importante mencionar que en los diferentes niveles existen distintas 

modalidades de estudio, pje. Educación en casa. (Gobierno de la república de Honduras , 2012) 

 

El CNB (Currículo Nacional Básico) es el documento que establece las competencias conceptuales, 

aptitudinales y actitudinales que los alumnos/as deben desarrollar a lo largo de los años de 

estudio. Con este documento se pretende brindar una guía clara sobre los contenidos que son 

necesarios de abordar en los diferentes niveles educativos y modalidad con el fin de ofrecer una 

educación de calidad. (Secretaría de Educación de Honduras, 2003) 

 

2.2.2. Niveles administrativos del Ministerio de Educación  

El Ministerio de Educación está dividida en niveles técnicos y operativos. La siguiente tabla 

muestra las funciones por nivel: 

 

Tabla 1: Niveles administrativos del Ministerio de Educación  

Nivel administrativo  Descripción  

Nivel Central  

 

“Normará y regulará los procesos de la gestión educativa de los 

diferentes Programas Educativos de las modalidades regulares y 

alternativas de los niveles de Educación Prebásica, Básica, Media 

gubernamentales y no gubernamentales.” 

 

Nivel Departamental  

Direcciones 

departamentales  

 

(Ubicados en los 18 

departamentos del país) 

“Desarrolla los procesos de la gestión educativa de los diferentes 

Programas Educativos de las modalidades regulares y alternativas de 

los niveles de Educación Prebásica, Básica, Media, gubernamentales y 

no gubernamentales; gestiona los servicios educativos en coordinación 

con todos los sectores de su ámbito territorial.” 

Nivel Municipal/ distrital  

 

Direcciones Municipales / 

Distrital  

 

(Ubicados en los 298 

municipios del país) 

“Son unidades técnicas de asesoría pedagógica, orientadas a facilitar 

el cumplimiento de las metas educativas y los aprendizajes de calidad 

en los centros educativos, bajo la autoridad de la Dirección 

Departamental. Para cumplimiento de sus funciones, deben contar 

con presupuesto operativo asignado.” 
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Nivel local  

Redes Educativas  

“Promoverán procesos innovadores y participativos a nivel nacional 

en el desarrollo de la gestión pedagógica, institucional y 

administrativa, en aplicación al Reglamento de Redes Educativas.” 

Nivel Local  

Centro Educativos  

“Es la primera y principal instancia de gestión, en el se toman 

decisiones orientadas a mejorar el aprendizaje de los educandos, 

siguiendo los lineamientos de la política educativa nacional, en 

cumplimiento con los indicadores educativos y en aplicación de 

herramientas de gestión.” 

Fuente: Ley Fundamental de Educación, 2012: página 125). 

    

2.2.3. La Educación en Honduras y su vinculación con el ODS 4 

En el país, desde el 2015 se han asumido compromisos por realizar acciones y estrategias que 

aporten al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación con el objetivo 4 de 

los ODS “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos”, aunque se han realizado esfuerzos por realizar 

intervenciones que aporten a una educación que no “no deje a nadie atrás”, existen barreras que 

limitan los avances. Según el Informe del Foro Dakar realizado en Honduras, uno de los problemas 

más grandes radica en “las disposiciones generales del presupuesto que limitan la inversión real en 

las distintas instituciones del Estado, incluyendo las responsables de realizar las metas y objetivos, 

como la Secretaría de Educación”. (Foro DAKAR Honduras, 2020, pág. 12) 

 

2.2.4. Retos del sistema educativo 

A lo largo de los años el país ha trabajado con una serie de documentos y programas para mejorar 

todo lo relativo a educación. El Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030 (PESE) es la 

nueva ruta que indica las estrategias para trabajar 3 áreas en educación: acceso inclusivo, 

aseguramiento de aprendizajes e institucionalidad. Todos los planes operativos de la secretaría de 

educación están alineados a este plan como ser el Plan Estratégico Institucional (PEI). Aunque ya 

se ha iniciado la puesta en marcha de este plan, existen retos que se vienen arrastrando desde ya 

varios años y que no se han logrado erradicar.  

Existe una serie de factores que inciden en el momento de querer ofrecer acceso inclusivo y con 

calidad. La cobertura y el acceso ha representado uno de los más grandes desafíos del sistema; por 

un lado, muchas de las familias hondureñas enfrentan problemas que son consecuencia de los altos 
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niveles de desigualdad y pobreza como ser el desempleo, la migración, trabajo infantil, etc. 

incidiendo así en la educación de la niñez.  Por lo descrito anteriormente, muchos padres toman la 

decisión de no enviar a sus hijos e hijas a la escuela. En la zona rural estas variables se agravan aún 

más, tomando en cuenta que existen zonas remotas donde los servicios educativos no tienen 

cobertura. Según datos del INE, los resultados más alarmantes se encuentran los indicadores de 

los alumnos entre 13 y 15 años, de los municipios del Distrito Central con una cobertura de 22.83% 

y en San Pedro Sula con 10.34%.  

En cuanto a la calidad de los aprendizajes, las pruebas nacionales aplicadas entre 2007-2016 a una 

muestra de estudiantes de primero a noveno grado indicaron que los niveles de aprendizajes en 

Español y Matemáticas son bajos, con más de un 60% de los evaluados quienes obtuvieron una 

calificación titulada “debe mejorar” e “insatisfactorio” (FEREMA, 2017). Un dato importante en 

este punto es que no se está logrando garantizar la igualdad de los resultados de aprendizaje, para 

ello se debe abordar en qué medida la calidad de los contenidos y de la transferencia de 

conocimientos se está ofertando.  

El analfabetismo también ha sido un problema a lo largo de los años y este se deriva de problemas 

socioeconómicos que afectan a las familias más pobres y con mayor desigualdad. A nivel nacional 

para el 2019 fue de 11.49%. En la zona rural las estadísticas muestran que el analfabetismo es aún 

más grave con un 18.44% (Foro DAKAR Honduras, 2020).  

Por último, y como se ha mencionado antes, el presupuesto en educación no alcanza para cubrir 

todas las demandas que el sistema presenta. Una gran parte de los gastos en educación 

corresponde al pago de servicios personales siendo así un 97.8% el pago a personal del Ministerio 

de Educación y el resto para todos los demás gastos (Perdomo, 2016).  

 

2.3. Concepto de Redes en educación 

 

Generalmente el concepto de redes lo hemos escuchado en contextos informáticos o empresariales 

ya que estos se derivan de las ramas de psicología, sociología y estudios en relación con negocios. 

Sin embargo, cuando se habla de redes en educación la información existente es muy poca (Muijs, 

West, & Ainscow, s.d).  

Las redes en educación se pueden encontrar en los conceptos de trabajo colaborativo en docencia 

que surgieron en los años 90 y tienen su origen en los movimientos que buscaban la renovación 
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pedagógica.  Se denominó de diferentes maneras a las Redes Educativas como ser: redes 

colaborativas, Redes Educativas locales, redes de centros educativos, redes de centros que 

intercambian experiencia etc. En la actualidad las Redes se conciben como instituciones que 

trabajan con el objetivo de mejorar la calidad de prácticas en docencia. (Lopez, Ordoñez , 

Hernández , & Navarro, 2013)  

Actualmente, los conceptos de mejora, cambio e innovación relacionados con los centros 

educativos se centran en los procesos de participación en redes considerando que, para lograr el 

éxito de estos conceptos es necesaria la implicación de diferentes actores: directivos, docentes, 

estudiantes, familias, organizaciones e instituciones locales.  

El propósito de estos movimientos es el intercambio de experiencias pedagógicas y gestión 

educativa para la mejora de calidad educativa y social. (Lopez, Ordoñez , Hernández , & Navarro, 

2013) 

Un grupo de estudiosos del Instituto Nacional para el Liderazgo Escolar en Inglaterra definió a una 

red como “grupos o sistemas de personas u organizaciones interconectadas (entre ellas, las 

escuelas) cuyos objetivos y propósitos incluyen la mejora de los aprendizajes y aspectos del 

bienestar que a ciencia cierta inciden en dichos aprendizajes” (Hadfield, Jopling, Noden, O’Leary, 

& Stott, 2006). En la última década las redes en el ámbito escolar han sido más comunes ya que se 

ha comprobado que los espacios colaborativos brindan una serie de beneficios.  

Las redes en la educación pueden entenderse como el trabajo conjunto que se realiza entre dos o 

más organizaciones educativas por un determinado tiempo o de manera permanente con el 

propósito de crear valor añadido a las acciones que cada organización realiza de forma individual.  

Los lugares donde las redes tienen una alta dimensión y apoyo son: Inglaterra, Holanda(Collage 

Network), Chile (enlaces), México (Red Escolar), Brasil (Proinfo), Argentina(RedEs) y Perú (Redes 

Educativas Rurales). (Lopez, Ordoñez , Hernández , & Navarro, 2013) 

Según un análisis de la Revista electrónica de Investigación Educativa sobre las Redes Educativas 

locales para la mejora, se dieron a conocer ciertas opiniones consensuadas sobre los 

participantes involucrados en Redes Educativas quienes indicaron los siguiente:  

1. Las redes motivan al análisis colectivo de problemas, necesidades y llegan a soluciones 

compartidas y consensuadas.  

2. El trabajo es horizontal y se fomenta la comunicación eficaz entre participantes.  

3. La participación de la comunidad aumenta y se fortalece.  
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4. Enriquecimiento profesional a través del intercambio del aprendizaje entre docentes.  

5. Las redes aumentan la capacidad de formación y se eliminan las actuaciones individuales 

poniéndose al servicio unos de otros.  

6. La planificación didáctica se enriquece.  

7. La participación es el eje central del cambio donde se reconoce la realidad y se propone 

mejorarla.  (Henandez de la Torres & Navarro, 2018) 

 

2.4. Redes Educativas de Honduras   

A lo largo de los años, el Ministerio de Educación ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer 

diferentes áreas como lo es la calidad de los aprendizajes, el acceso, cobertura y la 

institucionalidad.  

Sumando a estos esfuerzos, diferentes Cooperantes Internacionales como son la AEICID, 

Cooperación Alemana-GIZ y KFW, Cooperación Frances, USAID, FORTA, JICA, UNICEF, UNO, Banco 

Mundial, BID, Asuntos Mundiales Canadá, OIE, PMA, UNFPA y otro nacionales se han llegado a 

acuerdos con el Ministerio de Educación para realizar intervenciones en pro de la Educación de 

Honduras.  

Una de las estrategias más fuertes que implementó el Ministerio de Educación en el 2004, fue la 

creación de Redes Educativas con el fin de ejercer una gestión educativa que respondiera a las 

demandas del Sistema y de esta forma fortalecer la descentralización y democratización de la 

educación.   

 

2.4.1. Antecedentes.  

Las Redes Educativas en Honduras surgieron en el año 2004 con una prueba piloto con centros 

educativos de dos departamentos de la zona rural: Intibucá y Lempira. Estos pilotos se iniciaron 

en los niveles de prebásica y básica en el marco del “Plan Educación para Todos-iniciativa vía 

rápida” mediante el cual el país se comprometió hasta el 2015 a “promover una educación básica 

universal al sexto grado”. Al notar que el modelo podía ser prometedor, las Redes se fueron 

extendiendo en toda la región del occidente del país, representando un 15% de los centros 

educativos organizados en Red. 
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 El 5 de diciembre del 2012 se publicaron en El Diario Oficial La Gaceta,  los Reglamentos de la Ley 

fundamental de Educación donde las redes habían sido legalizadas en el capítulo VI, artículo 57 del 

Reglamento de Centros Educativos, estableciendo que “las Redes Educativas tienen como finalidad 

central elevar la calidad de la educación y completar en las zonas rurales del país el tercer ciclo de 

la Educación Básica, aprovechando y reorganizando los recursos humanos y materiales de acuerdo 

a la especialización, fortalezas metodologías y experiencias de trabajo, según las necesidades y 

demandas de los educandos” (Gobierno de la república de Honduras , 2012) 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2014-2018) estableció como producto del área estratégica 

acceso: “Organizadas y en funcionamiento Redes Educativas que oferten hasta el tercer ciclo de 

Educación Básica.” (Cadena de resultados 3, PEI 2014-2018) 

 

Aunque inicialmente la ley solo contemplaba la organización de redes en la zona rural, en el 2016 

mediante un acuerdo del Despacho Ministerial se estableció que todos los centros educativos a 

nivel nacional, tanto rurales como urbanos deberían están organizados en Redes Educativas.  

 

Puesto que esta expansión generó un nuevo reto, para el 2018 se inició con la elaboración de una 

estrategia de sostenibilidad de Redes Educativas (misma que fue culminada y aprobada en el 

2020) y que tiene como objetivo “Brindar las herramientas y lineamientos necesarios para lograr 

la ampliación de cobertura de las Redes Educativas a todos los niveles educativos” (Secretaría de 

Educación de Honduras (SEDUC), 2020, pág. 4) 

 

Actualmente 19,770 centros educativos están organizados en 2,286 Redes Educativas; esto 

equivale al 82.09% organizados en Redes Educativas a nivel nacional. 

 

2.4.2. Concepto de Redes Educativas en Honduras  

Las Redes Educativas son la estrategia de descentralización y democratización del Ministerio de 

Educación en Honduras donde se constituye un modelo de colaboración entre centros educativos 

cercanos; los recursos humanos y materiales son compartidos y se realiza una planificación 

conjunta para el beneficio de la comunidad y de la mejora de la educación. (Secretaría de Educación 

(SEDUC), 2020) 
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La finalidad de las Redes es impulsar la descentralización del Ministerio de Educación para lograr 

el fortalecimiento de los procesos pedagógicos - curriculares, el acceso a la educación, la 

participación comunitaria y la calidad educativa. (Secretaría de Educación (SEDUC), 2020) 

2.4.3. Beneficios 

Existe mayor cobertura  

- Más recursos y espacios de aprendizaje 

- Impulsa la participación  

- Promueve una gestión permanente 

- Fortalece a la comunidad (Secretaría de Educación, 2020) 

 

2.4.4. Sistema organizativo de Redes en Honduras   

Todos los centros educativos, en todos sus niveles (prebásica, básica y media) y todas sus 

modalidades, que están cerca unos de otros en un radio preferiblemente de 5km, se unen y 

constituyen una Red Educativa. (Secretaría de Educación, 2020) 

Seguidamente la Red Educativa, se organiza en estructuras participativas:  

- Junta Directiva de la Red  

- Director de la Red  

- Consejo de docentes  

- Gobierno Estudiantil de la Red (Secretaría de Educación, 2020) 

 

2.4.5. Proyecto Educativo de Red 

Una vez finalizada la organización, se elabora lo que es el Proyecto Educativo de la Red (PER) 

donde se establece la Misión, Visión, Diagnóstico de la Red y Proyectos Específicos (PE). La parte 

toral del PER son los Proyectos Específicos, ya que aquí se establecen las acciones que se realizarán 

para responder a algunas problemáticas identificadas durante el diagnostico.  

El esquema del Proyecto Específico resulta muy interesante, ya que este se estructura de forma 

que pueda responder a las necesidades que todos los centros educativos integrados en una red 

tienen; es decir, que una red tiene un buen funcionamiento cuando sus Proyectos Específicos están 

puestos en marcha.  
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También este está vinculado con las necesidades educativas y tiene un componente donde se 

indica a qué Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) apunta. Estos proyectos específicos están 

subidos al Sistema Integrado de Redes Educativas de Honduras (SIARED) y están abiertos al 

público con el propósito de que cualquier organización tanto nacional o internacional puede tener 

acceso a ellos y en el mejor de los casos, que algunos deseen apoyar de forma técnica o financiera 

a ese proyecto.  

2.4.6. Cooperación Internacional y Redes Educativas  

Las Redes Educativas son una iniciativa que inicialmente fue impulsada por la GIZ con el fin de 

apoyar el aseguramiento de la educación básica como parte del cumplimiento del “Plan Educación 

para Todos” (EFA). Así mismo, KWM a través de su proyecto PROMINE se ha dedicado a construir 

escuelas con enfoque de calidad alemana en Redes Educativas.  

Como bien mencioné antes, el cambio en la estructura organizativa del Ministerio de Educación en 

el tema de Redes Educativas y el interés de las autoridades por buscar un mejor funcionamiento 

de las mismas, trajo consigo grandes cambios; entre ellos uno de los mejores logros del 2020: crear 

una “Estrategia de ampliación y sostenibilidad de Redes Educativas”, donde una de las líneas de 

acción ha sido: “Coordinación con Instituciones Gubernamentales, Gobiernos Locales, Cooperación 

Internacional, Empresa Privada, ONG, a través de una mesas para el esfuerzo conjunto de la mejora 

de la calidad de educación aportando a los procesos pedagógicos y mejoramiento de la 

infraestructura, equipamiento digital y el mobiliario escolar” (Secretaría de Educación de 

Honduras (SEDUC), 2020, pág. 13)  

La estrategia de promover que las acciones e intervenciones institucionales se realizaran a través 

de Redes Educativas también se aplicó para los cooperantes, que, aunque ya desde el 2016 en 

adelante lo estaban realizando, entre 2018 y 2021 se ha intensificado. Esto ha traído resultados 

positivos ya que se logra tener un mayor alcance en las intervenciones de los cooperantes y resulta 

un buen mecanismo para coordinar y articular las acciones.  

Los principales cooperantes nacionales e internacionales que están realizando sus intervenciones 

en el tema de Redes Educativas son: APRODE/GIZ, IHCIETI, PASMO, PLAN, COIPRODEN y otros.  

Tanto APRODE como USAID han trabajado fuertemente en los últimos años para fortalecer todo lo 

relacionado el buen funcionamiento de las Redes Educativas a través de los Proyectos Específicos.  
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Una de las líneas que marcó cambios en los últimos años fue el Proyecto de Cambio de Inversión 

en Educación con énfasis en Redes Educativas y el mejoramiento del Modelo de Supervisión a 

través de Redes.  

Esto ha sido de mucha utilidad ya que debido a que uno de los problemas más grandes es que las 

Redes Educativas no cuentan con un presupuesto en Educación, las Alcaldías Municipales han 

empezado a basarse en estos lineamientos de inversión y ahora buscan financiar Proyectos 

Específicos de las Redes Educativas.  

Existen muchas más acciones que han beneficiado a las Redes Educativas a través de la 

cooperación internacional y nacional, sin embargo, todavía es un camino que está en proceso de 

construcción.  

2.4.7. Monitoreo del funcionamiento de Redes Educativas 

Según los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación, el funcionamiento de las 

Redes Educativas se monitorea a través del Sistema Integrado de Redes Educativas (SIARED)2 y 

este se categoriza de forma ascendente de la siguiente manera:  

1. Redes Educativas en categoría A: Ejecutados 3 Proyectos Específicos3  

2. Redes Educativas en categoría B: Proyecto Educativo de Red elaborado 4 

3. Redes Educativas en categoría C:  Estructura de la Red Educativa completa y subida al 

SIARED5 (Secretaría de Educación (SEDUC), 2020) 

 

 

 

 

 
2 El Sistema Integrado de Redes Educativas es una plataforma web pública donde se visualiza el avance del funcionamiento de las Redes 
desde la categoría “A” a la “C” de manera ascendente. Los datos que se lanzan en la la web son alimentados por las Redes Educativas y 
aprobados por las Direcciones Municipales quienes dan el visto bueno para el avance de categoría. 
3 Nota importante: Cuando se han ejecutado los Proyectos Específicos se entiende que las Redes Educativas están en funcionamiento y 
respondiendo a las necesidades identificadas en la Red, lo que significa que se está avanzado en Indicadores Educativos.  
4 Los proyectos específicos cuentan con su ficha establecida por el Ministerio de Educación, así mismo existe una ficha de monitoreo 
que se basa en la ficha de proyecto específico para dar seguimiento y evidencia de los resultados de la ejecución del proyecto. Como se 
puede observar su esquema o estructura esta muy relacionado a lo que sería un esquema de proyecto como el que ya conocemos. Véase 
en anexos los esquemas.  
5 Por estructuras de la Red, se refiere a las estructuras de participación que forman parte de la junta directiva, el presidente o director 
de la red, representantes del gobierno estudiantil y representantes de los padres y madres de familia. 
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3. MARCO LÓGICO  

3.1. Datos generales  
Título  “Apoyo al fortalecimiento de Redes Educativas de Honduras en 

el marco prácticas de las carreras de Pedagogía” 

Duración 8 meses  

Modalidad Presencial  

Nombre del responsable 

técnico 

Dora Anduray 

Correo d.anduray2021@gmail.com 

País de ejecución 

HONDURAS  

Departamentos:  

Francisco Morazán y Cortés  

Municipios  

- San Pedro Sula, La Lima, Puerto Cortés y Omoa (Cortés) 

- Distrito Central, Lepaterique, Cedros (Francisco Morazán) 

 

3.2. Descripción resumida 

 
Las Redes Educativas son una estrategia adoptada por la Secretaría de Educación para 

garantizar la calidad educativa a través del intercambio de recursos humanos, físicos y 

materiales. Aunque la estrategia surgió hace varios años, aún existen limitantes debido a la 

falta de personal que trabaja directamente con las mismas. El propósito del proyecto es 

realizar una alianza entre las universidades gubernamentales de Honduras y las Redes 

Educativas con el propósito de brindar apoyo en la gestión de las Redes de diferentes 

municipios de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.  

 

 

3.3. Socios/ Alianzas locales  
La Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica Francisco Morazán 

(UPNFM) son las dos universidades gubernamentales que cuentan con carreras en el grado de 

Pedagogía con orientación administrativa. Dado a que estas carreras están orientadas a formar 

profesionales en el área administrativa de las instituciones educativas, se estima que dichos 

profesionales podrían fortalecer sus competencias conceptuales, actitudinales y aptitudinales a 
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través del desarrollo de prácticas profesionales en las Redes Educativas, donde podrán poner 

en práctica conocimientos relacionados a la administración, elaboración y ejecución de 

proyectos, gestión y supervisión; mismos que están en estrecha relación con la malla curricular 

y el perfil de egresado de dichas carreras. 

En este sentido esto traería beneficios en ambas vías (tanto para los estudiantes de las carreras 

al realizar prácticas significativas y para las Redes Educativas al contar con apoyo calificado que 

les apoye en los procesos y gestiones de la red) y se fortalecerán lazos de alianza entre dos de 

las instituciones gubernamentales educativas del estado: El Ministerio de Educación y las 

Universidades gubernamentales.  

A continuación, se presentan los perfiles de egresado de ambas carreras y el aporte que 

realizarán:  

UNAH 

Licenciatura en Pedagogía 

y Ciencias de la Educación 

con orientación en 

administración y 

planeamiento de la 

Educación.  

Actividades y tareas que realiza el estudiante de esta carrera 

(UNAH, 2008): 

1. Investigación de procesos en educación 

2. Elaboración y ejecución de planes y proyecto 

educativos 

3. Capacitación, talleres y seminarios  

4. Evaluación educativa 

5. Administrar instituciones educativas 

6. Gestión educativa 

UPNFM  

Licenciatura en 

Administración y Gestión 

de la Educación.  

Actividades y tareas que realiza el estudiante de esta carrera 

(UPNFM, s.f) 

1. Generar espacios de innovación y adecuación de 

procesos educativos. 

2. Gestionar el contenido y metodologías de procesos 

educativos.  

3. Desarrollar estrategias que respondan a los problemas 

locales, regionales y nacionales en el ámbito educativo.  

4. Diseñar, evaluar y evaluar proyectos educativos de 

carácter institucional.  
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3.4. Experiencia previa  
Las Redes Educativas tienen su origen en el 2004. A lo largo de los años se ha establecido una 

serie de mecanismos para mejorar el funcionamiento de estas. Personalmente he trabajado en 

esas líneas de mejora con las Redes Educativas durante 4 años (2017-2021) como ser la 

elaboración de manuales, apoyo y asesoría en todos los niveles, capacitaciones en temas de 

identificación de necesidades, elaboración y ejecución de proyecto y apoyo a los procesos de 

monitoreo y seguimiento.  

 

 A lo largo de este tiempo pude identificar una serie de variantes que han impulsado y 

detenido el buen funcionamiento de las Redes Educativas. También he observado como esta 

estrategia es bastante prometedora y responde perfectamente a las necesidades tanto de los 

niveles locales como nacionales.  

 

 Si bien es cierto se han realizado avances en aspectos institucionales y de alineamiento en 

procesos, no obstante, dentro las mayores limitantes que pude identificar y que está verificado 

a través del estudio de Redes Educativas en el 2017, es lo relacionado al presupuesto para 

asignar personal dedicado a estas tareas de gestión de la Red Educativa.  

 

Sumado a eso, debido a que esta estrategia fue en un principio propuesta para las zonas 

rurales, se realizó una expansión a nivel nacional en el 2016, sin tomar en consideración que 

las Redes que se encuentran en la zona urbana cuentan con otras condiciones, que en muchos 

casos, resultan una limitante al momento de ejecutar proyectos específicos y hacerlos 

funcionar.  

 

En este sentido, ya que las cuidades más grandes y con mayor dificultad para avanzar en el 

tema son Tegucigalpa (Francisco Morazán) y San Pedro Sula (Cortés) se estima conveniente 

centrar esfuerzos en estas dos zonas. Sin embargo, también se abarcarán algunos municipios 

cercanos a estas dos cuidades para aprovechar la cercanía unos con otros y fortalecer al 

departamento.  
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3.5. Sectores  

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

Calidad educativa  Acceso/ cobertura en 

educación  

Institucionalización  

Mejora de la calidad 

educativa mediante 

la ejecución de 

proyectos específicos 

elaborados por las 

Redes Educativas que 

se centren en las 

necesidades de los 

Centros Integrados y 

que apunten a los 

ODS. 

 

Se oferta la 

oportunidad de 

realizar prácticas 

curriculares que 

estén adecuadas al 

perfil de los 

estudiantes de las 

carreras de 

Pedagogía con 

orientación 

administrativa.  

Acceso de los educados a los 

recursos y centros educativos 

donde pueden completar la 

educación prebásica, básica 

(tercer ciclo) y educación media.  

Fortalecimiento de la 

estructura organizativa de las 

Redes Educativas mediante 

el apoyo directo a las 

Direcciones municipales de 

Educación en la gestión y 

monitoreo de las Redes.  

 

Vinculación de las 

instituciones encargadas de 

la educación para promover 

espacios de calidad en la 

misma.   

 

3.6. Principios transversales (Derechos Humanos, igualdad de género, 
sostenibilidad medioambiental, diversidad cultural) 

Los Proyectos Específicos que elaboran las Redes Educativas para responder a las necesidades 
que se les presenta, tienen un enfoque holístico que toma en cuenta tanto indicadores 
educativos como la integración de los ODS. (Secretaría de Educación, 2020) dentro de estas 
categorías se encuentran6:  

• Equidad de género   

 
6 Véase en anexo el esquema/ Ficha para la elaboración de proyectos Específicos  
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• Derechos de niñez y participación 
• Prevención de violencia y cultura de paz  
• Inclusión 
• Interculturalidad y diversidad  
• Migración  
• Medio ambiente  
• Alimentación y salud   
• Transparencia 
• TIC y digitalización 

 
Según datos del Sistema Integrado de Redes Educativas de Honduras (SIARED) existen a la fecha 
349 Proyectos Específicos con un enfoque de género y participación (25 en el departamento de 
Cortés y 39 en Francisco Morazán) y que apuntan al Objetivo de Desarrollo Sostenible #5 
“igualdad de género”. Estos proyectos generalmente son proyectos de fortalecimiento en temas 
de juegos de roles y escalera de participación, pero también existen otros proyectos enfocados 
a otras temáticas que buscan generar igualdad y equidad de género a través de la 
concientización. Así mismo existen 43 Proyectos que aportan a temas medioambientales y 56 
que están relacionados con la temática de interculturalidad y migración. 
 
El proyecto propuesto puede ser una buena iniciativa para impulsar los proyectos específicos 
de las Redes Educativas que ya han sido identificados en los diferentes temas trasversales a 
través de la asesoría y acompañamiento por parte de los practicantes de las carreras de 
pedagogía.  
 

 

3.7. Criterios de calidad y eficacia del proyecto  
Apropiación del colectivo meta y las instituciones públicas locales: 

Para garantizar la apropiación de este proyecto, las capacitaciones estarán centradas en el 

desarrollo de capacidades de los estudiantes de Pedagogía quienes tendrán una formación en 

todo el proceso de gestión de las Redes Educativas; para ello se certificarán mediante pruebas 

que garanticen que han adquirido las competencias necesarias en el tema para asesorar y 

proporcionar apoyo.  

Transparencia y rendición de cuentas:    

SIARED  

El Sistema Integrado de Redes Educativas (SIARED) que mide el avance de las Redes Educativas 

será la principal herramienta donde se podrá constatar si el proyecto está realmente aportando 

al progreso y funcionamiento de estas. En ese sentido, las Redes Educativas deberán estar 

evaluadas en “categoría A” que hace referencia a la puesta en marcha de los proyectos específicos 

que elaboran las Redes.  

Día de Rendición de Cuentas de Redes Educativas 
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Así mismo la Red Educativa realiza un evento municipal de rendición de cuentas de las Redes del 

municipio donde se presentan los avances y actividades realizadas, en este evento será necesario 

que se refleje los apoyos brindados por los practicantes de las carreras de Pedagogía y los 

resultados que se han conseguido como consecuencia del acompañamiento y apoyo brindado.  

Alineación con planes de país  

ODS (Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible) 

PESE (Plan Estratégico 

del Sector Educativo) 

PEI (Plan 

Estratégico 

Institucional) 

Estrategia de Redes 

Educativas  

ODS 4:  

“Garantizar una 

educación 

inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades de 

aprendizaje 

durante toda la 

vida para todos”. 

“Línea de acción 25: 

Institucionalización y 

fortalecimiento de la 

política de ampliación y 

sostenibilidad de Redes 

Educativas.  

 

Producto: Redes 

Educativas dotadas de 

recursos y en 

funcionamiento’’. 

“Área 2:  

Aseguramiento de 

aprendizajes 

pertinentes, 

relevantes y eficaces. 

En el PEI se nombra 

específicamente el 

funcionamiento de 

las Redes Educativas 

como una meta y se 

consideran las Redes 

Educativas como un 

mecanismo clave 

para el proceso de 

mejora de la 

enseñanza de calidad 

buscando 

innovaciones 

didácticas y 

aprendizajes 

sostenibles en 

educandos y 

alumnos”. 

“Objetivo específico 

5: Fortalecer alianzas 

estratégicas para la 

mejora de calidad y 

desempeño.  

 
Línea de acción: 

Establecer líneas de 

cooperación entre 

socios locales, las 

Alcaldías Municipales, 

empresa privada, 

cooperación  

internacional y 

nacional y ONG.  

Producto:  

Redes Educativas 

fortalecidas a través de 

las alianzas 

estratégicas”. 

Fuente: Estrategia de ampliación y sostenibilidad de Redes Educativas de Honduras página 2.  
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3.8. Beneficiarios  
Beneficiarios Directos  

Direcciones Municipales 

de Educación (Tegucigalpa 

y San Pedro Sula) 

Las Direcciones Municipales de Educación son una de las 

estructuras más cargadas de la Secretaría de Educación; en ese 

sentido, serán ellos quienes reciban a los practicantes que les 

apoyarán en toda la gestión de la Red Educativa permitiendo 

que los directores municipales puedan contar con apoyo 

directo y gestionar mejor todas las tareas que existen en este 

cargo.  

Directores de Red 

(Tegucigalpa y San Pedro 

Sula) 

Los directores de Red recibirán un apoyo más directo y 

focalizado en sus Redes Educativas ya que los practicantes 

estarán apoyándoles desde las Direcciones Municipales con 

todo lo relacionado sus Proyectos Educativo de Red  

Practicantes de las 

carreras de Pedagogía de 

la UNAH y la UPNFM  

Los practicantes de las carreras de Pedagogía podrán 

desarrollar sus competencias conceptuales, aptitudinales y 

actitudinales al poder tener una práctica profesional que añada 

un valor a sus conocimientos previos y a la vez fortalecerá el 

perfil de egresado esperado por ambas universidades.  

Así mismo, recibirán capacitación y formación por parte de las 

Direcciones Municipales en lo referente a la gestión de la 

educación en los niveles locales, permitiéndoles tener un 

primer acercamiento a la realidad de las necesidades de los 

centros educativos.  

Beneficiarios Indirectos  

Comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, 

padres y madres de 

familia y comunidad de la 

Red Educativa) 

Al contar con mayor apoyo en el desarrollo y ejecución de los 

Proyectos Educativos de la Red, estos podrán ser elaborados y 

ejecutados con mayor facilidad y eficiencia, lo que permitirá 

que los beneficiarios, que son siempre la comunidad educativa, 

tengan mejores resultados y un buen funcionamiento de la Red 

Educativa.  

Coordinadores 

Departamentales de Redes 

Los coordinadores departamentales de Redes Educativas 

podrán tener un nuevo contacto y enlace en las Direcciones 
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Educativas (Cortés y 

Francisco Morazán) 

Departamentales a través de los practicantes quienes podrán 

también rendir cuentas del trabajo del municipio.  

Coordinación Nacional de 

Redes Educativas 

Este proyecto permitirá que la Coordinación Nacional de Redes 

Educativas cumpla con varias de las líneas de la Estrategia de 

Sostenibilidad de Redes Educativas.  

Aliados de la Redes 

Educativas  

Los actores aliados de las Redes Educativas se motivarán a 

apoyar a estas Redes intervenidas por el proyecto, ya que las 

direcciones municipales contarán con un apoyo directo que 

podría ser interesante para poder realizar acciones en conjunto 

en pro de las redes.  

 

3.9. Presupuesto  
Costes Directos de personal Costes  Costes directos corrientes Costes  

Personal de la institución Equipos, materiales y 

suministros  

$500.00 

Personal de Redes  $1,500.00 Viajes y alojamientos  $300.00 

Personal de capacitación  $800.00   

Personal voluntario $0.00   

Total  $2,300.00 Total $800.00 

 

Costo total del proyecto  $3,100.00 

 

3.10. Marcadores de los colectivos meta  
Afrodescendientes   

Población indígena X 

Población refugiada X 

Personas adultas mayores    

Adolescencia X 

Personas con diversidad funcional  X 

Mujeres  X 

Infancia X 

Familias X 
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Población desplazada    

 

3.11. Lógica de intervención  
3.11.1. Objetivo general  

Objetivo 

general  

Fortalecer la estrategia de Redes Educativas a través de alianzas con las 

universidades gubernamentales de Honduras.  

Descripción  El presente Proyecto se plantea como una iniciativa orientada a proporcionar 

asistencia a las direcciones municipales de Educación de los departamentos de 

Cortés y Francisco Morazán a través de la realización de prácticas profesionales 

de los estudiantes de las carreras de Pedagogía y Ciencias de la Educación con 

orientación en Administración y Planeamiento de la Educación de la UNAH y la 

carrera Administración Educativa de la UPNFM.  

Como se ha podido verificar a través de los estudios realizados en las Redes 

Educativas, las direcciones departamentales de educación tienen una gran 

carga laboral en diferentes ámbitos que les impide concentrar y realizar las 

tareas específicas de las Redes Educativas con eficiencia. 

 En este sentido, los practicantes de las carreras anteriormente mencionadas 

cuentan con el perfil adecuado para brindar apoyo a los/las directores/as 

municipales en tareas relacionadas a la gestión, monitoreo y capacitación en la 

elaboración y ejecución de Proyectos Educativos de la Red con el fin de que 

estas Redes Educativas sean funcionales y aporten a la mejora de los 

indicadores educativos.  

3.11.2. Objetivo Específico 

Objetivo 

Específico  

Brindar apoyo a las direcciones municipales de educación en temas de Redes 

Educativas en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés a través de 

prácticas profesionales de los estudiantes de pedagogía de la UNAH y la 

UPNFM. 

Descripción  El presente Proyecto se plantea como una iniciativa orientada a proporcionar 

asistencia a las direcciones municipales de Educación de los departamentos de 

Cortés y Francisco Morazán a través de la realización de prácticas profesionales 

de los estudiantes de las carreras de Pedagogía y Ciencias de la Educación con 

orientación en Administración y Planeamiento de la Educación de la UNAH y la 

carrera Administración Educativa de la UPNFM. 
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Como se ha podido verificar a través de los estudios realizados en las Redes 

Educativas, las direcciones departamentales de educación tienen una gran 

carga laboral en diferentes ámbitos que les impide concentrar y realizar las 

tareas específicas de las Redes Educativas con eficiencia.  

En este sentido, los practicantes de las carreras anteriormente mencionadas 

cuentan con el perfil adecuado para bridar apoyo a los/las directores/as 

municipales en tareas relacionadas a la gestión, monitoreo y capacitación en la 

elaboración y ejecución de Proyectos Educativos de la Red con el fin de que 

estas Redes Educativas sea funcionales y aporten a la mejora de los indicadores 

educativos.  

Indicadore

s  

- Cantidad de Direcciones municipales de Educación cuenta con 

asistencia por parte de estudiantes de las carreras de Pedagogía de la 

UNAH y la UNPNFM para el apoyo en tareas relacionadas a la gestión de 

las Redes Educativas del año 2022 al año 2023 en los departamentos de 

Francisco Morazán y Cortés. 

- Porcentaje de Redes Educativas de los departamentos de Francisco 

Morazán y Cortés se encuentran en categoría A en el Sistema Integrado 

de Redes Educativas entre 2022 y 2023.  

Línea Base 

y metas 

finales  

A la fecha ninguna de las direcciones departamentales de Cortés y Francisco 

Morazán cuenta con asistencia para el tema de Redes Educativas. Así mismo el 

buen funcionamiento de las Redes Educativas se mide a través de las categorías 

establecidas en el SIARED, comprendiendo que la categoría A (que es la 

ejecución de proyectos específicos) representa el buen funcionamiento de las 

Redes Educativas7.  

Línea base  Meta  

0 practicantes apoyando en 

direcciones Municipales de 

Francisco Morazán y Cortés en el 

tema de Redes Educativas.  

10 practicantes apoyando en las 

direcciones Municipales de 

Francisco Morazán:  

- 7 en el municipio del Distrito 

Central (Tegucigalpa) 

- 2 en el municipio de 

Lepaterique  

 
7 La línea base se ha tomado de los datos del Sistema de Integrado de Redes Educativas (SIARED).  
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- 1 en el municipio de Cedros 

-  

10 personas apoyando en las 

direcciones Municipales de Cortés:  

- 4 en el Municipio de San Pedro 

Sula  

- 1 en el Municipio de la Lima  

- 3 en el Municipio de Puerto 

Cortés  

- 2 en el municipio de Omoa  

3 de 70 Redes Educativas de Distrito 

Central -Tegucigalpa (Francisco 

Morazán) en Categoría A 

 

1 de 10 Redes Educativas de 

Lepaterique (Francisco Morazán) en 

Categoría A 

 

0 de 7 Redes Educativas de Cedros 

(Francisco Morazán) en Categoría A 

 

1 de 7 Redes Educativas de la Lima 

(Cortés) en Categoría A 

 

7 de 42 Redes Educativas de San 

Pedro Sula (Cortés) en Categoría A 

 

0 de 15 Redes Educativas de Puerto 

Cortés (Cortés) en Categoría A 

 

0 de 12 Redes Educativas de Omoa 

(Cortés) en Categoría A 

 

55 de 70 Redes Educativas de Distrito 

Central -Tegucigalpa (Francisco 

Morazán) en Categoría A 

 

10 de 10 Redes Educativas de 

Lepaterique (Francisco Morazán) en 

Categoría A 

 

7 de 7 Redes Educativas de Cedros 

(Francisco Morazán) en Categoría A 

 

7 de 7 Redes Educativas de la Lima 

(Cortés) en Categoría A 

 

35 de 42 Redes Educativas de San 

Pedro Sula (Cortés) en Categoría A 

 

15 de 15 Redes Educativas de Puerto 

Cortés (Cortés) en Categoría A 

 

12 de 12 Redes Educativas de Omoa 

(Cortés) en Categoría A 
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3.12. Resultados directos o productos  
Objetivo 

específico 

Brindar apoyo a las direcciones municipales de educación en temas de Redes 

Educativas en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés a través de 

prácticas profesionales de los estudiantes de Pedagogía de la UNAH y la 

UPNFM 

Resultado  R. 1 Establecidas alianzas de formación para prácticas profesionales entre la 

UNAH, la UPNFM y la Coordinación Nacional de Redes Educativas de la 

Secretaría de Educación.  

Descripción La alianza entre las dos instituciones gubernamentales que rectan la 

educación en Honduras es un excelente ejemplo de fortalecimiento de las 

instituciones públicas. Al establecer un plan de formación claro para los 

estudiantes de Pedagogía se les garantiza que las prácticas traerán un valor 

agregado a sus competencias y que los resultados en las Redes Educativas 

traerán beneficios en pro de la mejora de indicadores educativos.  

Indicadores  I.R.1.1 Número de alianza firmada entre los responsables de las carreras de 

Pedagogía de la UNAH y la UPNFM y la Coordinación Nacional de Redes 

Educativas  

I.R.1.2 Número de Plan de Capacitación de Redes Educativas para formación 

de estudiantes de las carreras de Pedagogía de la UNAH y UNPFM. 

I.R 1.3 Número de estudiantes de las carreras de Pedagogía de la UNAH y la 

UPNFM capacitados por parte de la Coordinación Nacional de Redes 

Educativas.  

I.R 1.4 Número de estudiantes de las carreras de Pedagogía de la UNAH y la 

UPNFM asignados como asistentes de apoyo en las diferentes direcciones 

municipales de Francisco Morazán y Cortés.  

Fuentes   F.V 1.1.1 Documento de alianza firmado  

F.V 1.2.1 Documento del diseño del plan de capacitación para la formación de 

los estudiantes de Pedagogía  

F.V 1.3.1 Listados de asistencia a la capacitación 

F.V 1.3.2 Informes de pruebas pre y post de conocimientos de Redes 

Educativas de los estudiantes de las carreras de Pedagogía 

F.V 1.3.3 Fotografías y artículos publicados en relación con la capacitación  
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F.V 1.4.1 Informe de contratos de prácticas en las direcciones 

departamentales  

F.V 1.4.2 plan de distribución de tareas de las Direcciones Municipales en el 

área de Redes Educativas 

Riesgos El riesgo identificado es que los estudiantes de las carreras de Pedagogía de la 

UNAH y la UPNFM decidan realizar sus prácticas profesionales en otros 

ámbitos ya que la elección de prácticas recae sobre los estudiantes; sin 

embargo, en muchas ocasiones les es difícil encontrar lugares para 

desarrollarlas y este convenio podría motivarles. La promoción de esta opción 

será clave para el éxito.  

 

Objetivo 

específico 

Brindar apoyo a las direcciones municipales de educación en temas de Redes 

Educativas en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés a través de 

prácticas profesionales de los estudiantes de Pedagogía de la UNAH y la 

UPNFM. 

Resultado  R.2 Direcciones Municipales de Educación de Francisco Morazán y Cortés 

mejoran la gestión de las Redes Educativas con la asistencia de los estudiantes 

de Pedagogía de la UNAH y UNPFM. 

Descripción Las direcciones municipales de educación, especialmente las de las dos 

cuidades principales de Honduras: Tegucigalpa y San Pedro Sula son las que 

mayor sobrecarga de tareas tienen, por lo que realizar las tareas referentes a 

Redes Educativas resulta casi imposible. Con el apoyo de los estudiantes de las 

carreras de Pedagogía podrán ofrecer asesoría y monitoreo, obteniendo así 

mejoras en la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo de Red.  

Indicadores  I.R 2.1 Número de Redes Educativas de las Direcciones Departamentales de 

Francisco Morazán y Cortés reciben capacitaciones por parte de los 

practicantes de las carreras de Pedagogía en temas elaboración y ejecución 

del Proyecto Educativo de Red.  

I.R. 2.2 Número de Proyectos Educativos de Red elaborados y aprobados por 

parte de las direcciones municipales.  

I.R 2.3 Número de Proyectos Educativos Red ejecutados y en funcionamiento 

con apoyo de los practicantes de las carreras de Pedagogía.  

Fuentes   F.V 2.1.1 Listados de asistencia a la capacitación. 
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F.V 2.1.2 Fotografías y artículos publicados en relación con la capacitación. 

F.V 2.1.3 Informe de seguimiento de la Dirección Municipal del avance de las 

Redes del municipio. 

F.V 2.2.1 Datos de SIARED: Redes del municipio en categoría B (elaborados 

Proyectos Educativos de Res). 

F.V. 2.3.1 Datos de SIARED: Redes del municipio en categoría B (elaborados 

Proyectos Educativos de Res). 

Riesgos Uno de los riesgos identificados es coordinar los tiempos de capacitación para 

la elaboración del Proyecto Educativo de la Red ya que se realiza con docentes 

y directores de centros, por lo que es importante que estos espacios no 

coincidan con horarios de clases de los mismos. 

  

 

3.13. Actividades para cada uno de los resultados   
Resultado  R. 1 Establecidas alianzas de formación para prácticas profesionales entre la 

UNAH y la UPNFM y la Coordinación Nacional de Redes Educativas del 

Secretaría de educación. 

Actividad   Reunión para concretar alianza entre las universidades y la Coordinación 

Nacional de Redes Educativas (Ministerio de Educación) 

Descripción Se organiza una reunión entre los responsables de las carreras de Pedagogía de 

la UNAH y la UPNFM y la Coordinación nacional de Redes Educativas para 

establecer los parámetros de la alianza:  

Tiempo de práctica 

Contenido de la formación  

Vinculación entre el perfil del egresado de las carreras de Pedagogía y las tareas 

a realizar durante la práctica (conocimientos de la estructura de la Secretaría de 

Educación, gestión de las Redes Educativas, elaboración de proyectos y 

ejecución de los Proyectos Educativos de Red, monitoreo de Redes través del 

SIARED) 

Recursos   Personal involucrado:  

- Viceministra de la Sub-Secretaría Asuntos Técnicos Pedagógicos 

- Secretaría de la Sub-Secretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos  

- Coordinación Nacional de Redes Educativas  
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- Coordinadores académicos de las carreras de Pedagogía de la UNAH y 

UPNFM  

Salón de reuniones  

Fecha  10 de julio 2022 

Coste  $70.00 

Entidad  Coordinación Nacional de Redes Educativas  

Rol  Gestionar la reunión y establecer los parámetros para el formato de del 

documento de la alianza. 

  

Resultado  R. 1 Establecidas alianzas de formación para prácticas profesionales entre la 

UNAH y la UPNFM y la Coordinación Nacional de Redes Educativas de la 

Secretaría de Educación. 

Actividad   Promoción de la formación en prácticas profesionales en el tema de Redes 

Educativas en las carreras de Pedagogía de la UNPNFM y la UNAH  

Descripción Elaborar un boletín informativo (virtual y físico) con la promoción de las 

prácticas profesionales para el ámbito de Redes Educativas, estableciendo las 

competencias a desarrollar y la relación el perfil del egresado de las carreras de 

Pedagogía de la UNAH y UPNFM. Este boletín será publicado en el tablón de 

anuncios de ambas carreras en las universidades y enviará a los estudiantes 

próximos a postular para realización de prácticas profesionales.  

Recursos   Personal involucrado: 

Personal técnico de la Secretaría de Educación y las universidades del área de 

telecomunicaciones.  

Coordinadores de las carreras de Pedagogía de ambas universidades  

Fecha  15 de julio  

Coste  $ 50.00 

Entidad  Personal técnico de la Secretaría de Educación y las universidades del área de 

telecomunicaciones.  

Rol  Establecer el mecanismo de promoción de las prácticas. 

 

Resultado  R. 1 Establecidas alianzas de formación para prácticas profesionales entre la 

UNAH y la UPNFM y la Coordinación Nacional de Redes Educativas de la 

Secretaría de Educación. 
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Actividad   Distribución de practicantes en los diferentes municipios  

Descripción De manera equitativa y tomando en cuenta los perfiles de los estudiantes, se 

realizará una distribución de los municipios donde estarán realizando las 

prácticas los estudiantes. Se tomará en consideración especialmente la cercanía 

del domicilio del estudiante para garantizar que su movilidad se facilite.  

Recursos   Personal involucrado 

- Coordinación Nacional de Redes Educativas  

- Direcciones Municipales de Educación 

Fecha  25 de julio 2022 

Coste  0.00 

Entidad  - Coordinación Nacional de Redes Educativas  

Rol  Realizar una distribución equitativa de los municipios de prácticas  

  

Resultado  R. 1 Establecidas alianzas de formación para prácticas profesionales entre la 

UNAH y la UPNFM y la Coordinación Nacional de Redes Educativas de la 

Secretaría de educación. 

Actividad   Elaboración del plan de capacitación a estudiantes de las carreras de Pedagogía 

en el tema de Redes Educativas. 

Descripción El plan de capacitación tendrá como propósito proporcionar toda la formación 

en el tema de Redes y sus procesos. El contenido de la capacitación deberá 

contener al menos los siguientes contenidos:  

1. Manual de Redes Educativas (Antecedentes, conceptos, estructuras de 

participación y sus funciones, las fases de conformación de una Red 

Educativa). 

2. Guía para la elaboración de Proyecto Educativo de Red incluyendo los 

proyectos específicos.  

3. Monitoreo de Redes Educativas a través de SIARED y herramientas 

existentes.  

4. Funcionamiento de las direcciones municipales de educación.  

Las metodologías tendrán que ser participativas y activas. Dichos conocimientos 

deberán tener una estrecha relación con el perfil del egresado de las carreras de 

Pedagogía.  

Recursos   Personal involucrado  
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- Coordinación Nacional de Redes Educativas  

- Direcciones Municipales de Educación 

Fecha  25-30 de julio de 2022  

Coste  0.00 

Entidad  Coordinación Nacional de Redes Educativas  

Rol  Concretar el Plan de capacitación  

  

Resultado  R. 1 Establecidas alianzas de formación para prácticas profesionales entre la 

UNAH y la UPNFM y la Coordinación Nacional de Redes Educativas de la 

Secretaría de Educación. 

Actividad   Ejecución de capacitaciones a practicantes  

Descripción Se desarrollarán las capacitaciones basadas en plan de capacitación en un lapso 

de 1 semana previo al comienzo de las prácticas profesionales de los estudiantes 

seleccionados.  

Recursos   Personal Involucrado  

- Coordinación Nacional de Redes Educativas  

- Direcciones Municipales de Educación 

Salón de eventos  

Computadora, proyector, puntero 

Materiales de papelería  

Comidas y meriendas  

Fecha  1-5 de agosto  

Coste  $300.00 

Entidad  Coordinación Nacional de Redes Educativas  

Rol  Gestión de las capacitaciones  

  

Resultado  R.2 Direcciones Municipales de Educación de Francisco Morazán y Cortés 

mejoran la gestión de las Redes Educativas con la asistencia de los estudiantes 

de Pedagogía de la UNAH y UNPFM. 

Actividad   Establecimiento de un rol de tareas en el tema de redes a los estudiantes. 

Descripción Se establece por parte de las Direcciones Municipales de Educación un rol de 

tareas a desarrollar durante las prácticas de los estudiantes.  

Recursos   Personal Involucrado  
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- Direcciones Municipales de Educación 

- Estudiantes de las carreras de Pedagogía  

Fecha  8 de agosto  

Coste  Lps. 0.00 

Entidad  Direcciones Municipales de Educación 

 

Rol  Asignación y presentación del rol de tareas  

  

Resultado  R.2 Direcciones Municipales de Educación de Francisco Morazán y Cortés 

mejoran la gestión de las Redes Educativas con la asistencia de los estudiantes 

de Pedagogía de la UNAH y UNPFM. 

Actividad   Visitas exploratorias a las Redes Educativas asignadas  

Descripción Para poner en contexto, los estudiantes deberán realizar un pequeño estudio de 

avance en el que se encuentran las Redes Educativas de sus municipios, luego 

el/la director/a municipal deberá organizarles visitas exploratorias a las Redes 

Educativas para que los estudiantes puedan conocer a los directores de Red y 

establecer primeras ideas y fechas para capacitación (también podrán 

organizarse de forma virtual). 

Recursos   Personal involucrado  

1. Direcciones Municipales de Educación  

2. Directores de Red  

3. Estudiantes practicantes  

Transporte  

Computadora e internet en caso de que sea virtual  

Fecha  10-25 de agosto  

Coste  $70 / municipio  

Entidad  Direcciones Municipales de Educación y estudiantes practicantes. 

Rol  Propiciar encuentros para visitas exploratorias a Redes Educativas. 

  

Resultado  R.2 Direcciones Municipales de Educación de Francisco Morazán y Cortés 

mejoran la gestión de las Redes Educativas con la asistencia de los estudiantes 

de Pedagogía de la UNAH y UNPFM. 

Actividad   Elaboración de plan de capacitación/ talleres para las Redes Educativas.  
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Descripción Basado en las realidades y necesidades observadas en las visitas exploratorias 

cada grupo de estudiantes o cada estudiante de las diferentes Direcciones 

Municipales de Educación deberá elaborar un plan de capacitación y talleres 

para elaborar o completar el Proyecto Educativo de la Red Educativa.  

Este plan podrá tomar como base el plan de capacitación que se utilizó para la 

formación inicial de los estudiantes.  

Es importante tomar en cuenta que los talleres para elaborar el Proyecto 

Educativo de Red pueden tomar tiempo; sin embargo, estos espacios en algunas 

ocasiones también pueden considerarse de forma virtual.  

Recursos   Personal involucrado  

- Estudiantes practicantes  

- Directores de Redes Educativas  

Fecha  20 -30 de agosto  

Coste  Lps. 0.00 

Entidad  Estudiantes practicantes  

Rol  Elaborar un plan de capacitaciones/ talleres para las redes sus municipios 

basados en las necesidades identificadas.  

  

Resultado  R.2 Direcciones Municipales de Educación de Francisco Morazán y Cortés 

mejoran la gestión de las Redes Educativas con la asistencia de los estudiantes 

de Pedagogía de la UNAH y UNPFM. 

Actividad   Desarrollo de capacitaciones/ talleres y seguimiento. 

Descripción Se iniciará brindando capacitaciones sobre el funcionamiento de las Redes 

Educativas y la presentación de fichas y documentos necesarios para elaborar el 

Proyecto Educativo de Red. Seguidamente, se procederá a la elaboración de los 

Proyectos Educativos de Red basándose en los pasos que están indicadas en las 

fichas. Por último, se apoyará en la subida de los PER a la plataforma del Sistema 

Integrado de Redes Educativas.  

Recursos   Personal involucrado  

- Estudiantes practicantes  

- Directores de Redes Educativas  

Meriendas  

Materiales de papelería  
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Computadora y Proyector  

Transporte  

Fecha  Septiembre a octubre 2022  

Coste  Lps. 50,000.00 por municipio  

Entidad  Estudiantes practicantes 

Rol  Propiciar capacitaciones y talleres  

  

Resultado  R.2 Direcciones Municipales de Educación de Francisco Morazán y Cortés 

mejoran la gestión de las Redes Educativas con la asistencia de los estudiantes 

de Pedagogía de la UNAH y UNPFM. 

Actividad   Asistencia en ejecución de PER.  

Descripción Una vez finalizada la elaboración del Proyecto Educativo de la Red, se procederá 

a la ejecución de Proyectos Específicos que se han planteado en el mismo. La 

asistencia consistirá en apoyo técnico en eventos, capacitaciones o elaboración 

de documentos relacionados a los Proyectos planteados.  

Recursos   Personal involucrado  

- Estudiantes practicantes  

- Directores de Redes Educativas  

 

Fecha  Noviembre de 2022- febrero 2023  

Coste  Lps. 500.000 

Nota: Los costes de los Proyectos Específicos de las Redes son gestionados por la 

misma red y deberán tomar en cuenta las movilizaciones y meriendas de los 

practicantes si requieren de su asistencia presencial. Por lo demás se intentará 

realizar de forma virtual.  

Entidad  Directores de Redes Educativas  

Rol  Asesoría en Proyectos Específicos  

  

Resultado  R.2 Direcciones Municipales de Educación de Francisco Morazán y Cortés 

mejoran la gestión de las Redes Educativas con la asistencia de los estudiantes 

de Pedagogía de la UNAH y UNPFM. 

Actividad   Elaboración de informe de seguimiento de Redes.  
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Descripción Será necesario realizar un informe que indique la línea base de cómo 

comenzaron las Redes Educativas y su relación de cómo han avanzado al 

momento basado en los datos del Sistema Integrado de Redes Educativas. Por la 

cercanía que tendrán los estudiantes con estas Redes Educativas podrán realizar 

un análisis de las dificultades comunes que han encontrado en la red de cada 

municipio y sugerencias para mejorar los proyectos en la actualización del PER.  

Así mismo, este reporte debe reflejar en qué condición y estado se encuentra 

cada Red para que nuevos practicantes que se sumen al convenio, puedan 

brindar seguimiento a las mismas.  

Recursos    

Fecha  15 de febrero  

Coste  Lps. 0.00 

Entidad  Estudiantes de Pedagogía  

Rol  Elaborar un informe de seguimiento. 

  

Resultado  R.2 Direcciones Municipales de Educación de Francisco Morazán y Cortés 

mejoran la gestión de las Redes Educativas con la asistencia de los estudiantes 

de Pedagogía de la UNAH y UNPFM 

Actividad   Elaboración de informe final de práctica   

Descripción El informe de práctica es un documento obligatorio que entregan todos los 

estudiantes de las dos universidades. Para ello se solicitará que hagan una 

reflexión de las lecciones aprendidas y sugerencias de mejora para estos 

procesos de prácticas derivado de la alianza entre las dos universidades y la 

Coordinación Nacional de Redes. Así mismo, será importante mencionar las 

competencias desarrolladas durante la práctica y que consideran se pueden 

desarrollar con más énfasis.  

Estos informes serán la base para una renovación de la alianza establecida.  

Recursos    

Fecha  15-30 de febrero  

Coste  0.00 

Entidad  Estudiantes de Pedagogía  

Rol  Elaborar un informe de prácticas profesionales  
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3.14. Sostenibilidad del proyecto 
La sostenibilidad del proyecto está garantizada a través de la firma del convenio que establece 

una serie de prácticas renovables en cada periodo académico de las universidades. Así mismo el 

apoyo a las Direcciones Municipales permitirá que la gestión de las Redes Educativas se 

encuentre más organizada y cuente con un plan de seguimiento que lleve una secuencia entre 

una práctica y otra.   

 

3.15. Cronograma de actividades Proyecto Apoyo al fortalecimiento de Redes 
Educativas de Honduras en el marco prácticas de las carreras de Pedagogía 

  2022 2023 

Actividad  JUL AGO SET OCT NOV DIC  ENE FEB 
Reunión para concretar alianza entre 
las universidades y la Coordinación 
Nacional de Redes Educativas 
(Secretaría de Educación) x               

Promoción de la formación en 
prácticas profesionales en el tema de 
Redes Educativas en las carreras de 
Pedagogía de la UNPNFM y la UNAH  x               

Distribución de practicantes en los 
diferentes municipios  x               

Elaboración del plan de capacitación 
a estudiantes de las carreras de 
Pedagogía en el tema de Redes 
Educativas  

x               

Ejecución de capacitaciones a los 
estudiantes     x             

Establecimiento de un rol de tareas 
en el tema redes a los estudiantes  

  x             

Visitas exploratorias a las Redes 
Educativas asignadas    x             

Elaboración de plan de capacitación/ 
talleres para las Redes Educativas  

  x             

Desarrollo de capacitaciones/ 
talleres y seguimiento      x x         



 

41 
 

Asistencia en ejecución de PER          x x x x 

Elaboración de informe de 
seguimiento de Redes                x 

Elaboración de informe final de 
práctica                 x 

 

3.16. Evaluación del proyecto 
La evaluación de proyecto tendrá tres etapas:  

La evaluación inicial: esta será realizada por parte de la unidad de supervisión del Ministerio de 

Educación quienes realizarán una valoración de la calidad del documento del proyecto, teniendo 

en cuenta la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad/sostenibilidad y replicabilidad. 

Esta valoración será realizada mediante una ficha interna que elaborará esta unidad para este 

proyecto en específico.  

La evaluación durante: será realizada por un equipo multidisciplinar que estará compuesto por: 

una persona de Coordinación Nacional de Redes, el coordinador/a de prácticas curriculares de las 

dos universidades, dos alumnos de prácticas y dos personas de las Direcciones Municipales de 

Educación. El propósito de esta etapa será revisar los avances de los indicadores y revisar si es 

necesario realizar cambios en la planificación y el presupuesto.  

La evaluación final: Esta será realizada por la unidad de supervisión y seguimiento del Ministerio 

de Educación, quienes realizará un análisis cuantitativo y cuantitativo que mida los resultados, 

aprendizajes y obstáculos del proyecto tomando en cuenta los indicadores previstos y su grado de 

realización.  

Para la toma de datos se revisarán los informes otorgados por los estudiantes de Pedagogía para 

verificar los nuevos conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes, el tipo y la calidad del 

acompañamiento recibido y los resultados de las tareas realizadas. Así mismo se revisará el grado 

de cumplimiento de los proyectos específicos de las Redes Educativas en el Sistema Integrado de 

Redes Educativas (SIRARED) basándonos en la categorización de las Redes8 y las fichas de 

monitoreo de las Redes Educativas intervenidas.9  

 

 

 

 

 
8 Véase en el aparado 2.4.7 Monitoreo del funcionamiento las Redes Educativas 
9 Véase en anexos ficha de monitoreo de Proyecto Específico de Redes Educativas 
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CONCLUSIONES  

 

a) Las Redes en educación se han dado en diferentes espacios y se entienden como un 

intercambio de experiencias que permite la mejora de procesos a través del trabajo en 

conjunto de diferentes actores. En el mundo se ha entendido este intercambio como el 

trabajo colaborativo que promueve la mejora de los procesos en educación, especialmente 

los referentes a la docencia que aporta a la planificación, didáctica y evaluación de clases.   

 

b) Los beneficios de las Redes Educativas son múltiples y permiten el avance de las zonas donde 

se implementa este modelo. La participación ha figurado como uno de los beneficios más 

demostrables ya que para que pueda haber trabajo en red es necesario el involucramiento de 

los actores interesados. 

 

c) En Honduras las Redes Educativas son una excelente estrategia que busca dar respuestas a 

las demandas del sistema educativo. A través del intercambio de recursos humanos, 

materiales y de infraestructura se ha logrado fortalecer las comunidades y brindar un mayor 

acceso y cobertura en los centros educativos del país.  

 

d) Una realidad que enfrentan las Redes Educativas de Honduras es que no cuentan con 

presupuesto asignado y personal suficiente. En este sentido el nivel de las Dirección 

Municipal de Educación, (que es el encargado directo de apoyar el buen funcionamiento de 

las Redes Educativas de los diferentes municipios), tiene el gran reto de realizar diferentes 

tareas y velar por el cumplimiento de diferentes objetivos del Ministerio de Educación.  

 

e) A nivel profesional, los pedagogos y administradores educativos están capacitados para 

realizar tareas de gestión educativas referentes a la planificación, ejecución y evaluación de 

proyectos educativos. Así mismo, su perfil y competencias están aptas para comprender el 

sistema educativo de Honduras y las diferentes necesidades existentes.  

 

f) La vinculación de las  instituciones gubernamentales, universidades y el Ministerio de 

Educación, fortalece la institucionalidad y garantiza beneficios en ambas vías que permiten 

trabajar en pro de la educación de Honduras, garantizando la calidad en los centros 

educativos y las oportunidades de crecimiento profesional.  
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ANEXOS  

A1.  ESQUEMA DEL PROYECTO EDUCATIVO DE RED (PER) 
 

 

Perfil de Proyecto Educativa de la REDH  

(Documento actualizado de febrero 2020. Se trabaja en Word y se sube por partes a SIARED.) 
 

DATOS GENERALES 

 
Nombre de la Red Educativa:                                                Municipio al que pertenece la Red: 

 
Centro Sede de la REDH:                                                         Numero de Centros Integrados: 

 
Datos del/la directora/a de la red: 

Nombre Centro Sede del 
proyecto 

No Telefónico Correo Electrónico 

   
 
 

 

    

 
Equipo de apoyo al desarrollo del PER: 

 
Nombre 

 
Centro Integrado 

Cargo (docente, 
alumno/a o PyM   
de Familia). 

 
   No. Telefónico 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Lugar y Fecha de Elaboración 
 
 

1. INTRODUCCIÓN BREVE  
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• Introducción: Descripción breve la fecha de inicio de REDH, número de centros 

integrados y comunidades, y cantidad aprox. de miembros de la Red (Docentes, 

estudiantes y padres, madres o/y encargados). 

 
 
 

 

• Misión: Hace referencia a los objetivos más grandes y generales (macros) que pretende 

alcanzar la RE. 

 

 

2.1 MISIÓN 

 

• Visión: Es la forma en cómo la Red Educativa se visualiza en el futuro, generalmente se 

plantea en años. 

 
 

 

2.2. VISIÓN 
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3.1 DIAGNOSTICO: FODA 

• Diagnóstico FODA: Con el diagnóstico FODA se analiza los diferentes recursos y retos 

de una red y su entorno para cada dimensión del PER, basado en datos reales 

disponibles (p.ej. indicadores educativos, indicadores de supervisión etc.).  

• Fortaleza: Capacidades 

y recursos con que se 

cuenta (a lo interno). 

• Debilidades: Aspectos 

de los cuales se carece 

(a lo interno). 

• Oportunidades: 

Aspectos favorables que 

existen a lo externo y que 

se pueden aprovechar. 

• Amenazas: Situaciones 

externas que pueden 

afectar a la red de una 

forma negativa. 

 

 

FODA Dimensión Pedagógico-Curricular 

  

  

FODA Dimensión Administrativa-financiera 

  

  

FODA Dimensión Organizacional  

  

  

FODA Dimensión Convivencial 

  

  

FODA Dimensión Comunitaria 
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3.2 DIAGNOSTICO: Listado de problemas 

 

Plantee una lista de problemas (máx. 6) basado en el FODA según su priorización. 

 

Dimensión Pedagógico-Curricular  

 

Dimensión Administrativa-financiera  

 

Dimensión Organizacional  

 

Dimensión Convivencial  

 

Dimensión Comunitaria  

 

 

3.3 DIAGNOSTICO: DIAGRAMA DE SOLUCIONES 

Plantee una lista de soluciones (máx. 6) basado en el FODA, para cada una de las 

dimensiones. 

 

Dimensión Pedagógico-Curricular  

 

Dimensión Administrativa-financiera  

 

Dimensión Organizacional  

 

Dimensión Convivencial  

 

Dimensión Comunitaria  

 

 
 

 



 

49 
 

 

 

5. CRONOGRAMA DE FECHAS DE TRABAJO EN REDH PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIFICOS 

No. FECHA REUNIÓN LUGAR RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

1  

 

               

2  

 

              

3  

 

              

4  

 

              

5  

 

              

6  
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Ficha del Proyecto entregada al Director/a de Red: 
 
_______________________________                            ________________________ 
Nombre  Fecha de Entrega 

 

Entregada al Director/a Municipal (de forma digital en el SIARED) 

________________________________                        _________________________ 

Nombre Fecha de Entrega 

 

(Secretaría de Educación, 2020) 

 

A2. ESQUEMA DEL PROYECTO ESPECÍFICO DE RED (PER) 

 

Perfil de Proyecto Específico de REDH 

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESPECÍFICO (PE) 

 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 
PROYECTO ESPECÍFICO 
Seleccionar del listado de problemas 

identificado en el PER.  

 

Dimensión del Proyecto Educativo 
de la red 

 

El proyecto apunta a uno o varios de 
los siguientes indicadores (Tachar lo 
que corresponde): 
 

INDICADORES EDUCATIVOS 
 Rendimiento Español   
 Rendimiento Matemáticas  
 Aprendizaje de lenguas 
 Deserción/Repitencia/Ausentismo 
 Cobertura Pré-basica  
 Cobertura Básica hasta 3°ciclo  
 Cobertura Media  

_______________________________________ 
INDICADORES SOCIALES 

 Equidad de género   
 Derechos de niñez y participación 
         Prevención de violencia y cultura de paz  
 Inclusión 
         Interculturalidad y diversidad  
 Migración  
 Medio ambiente  
         Alimentación y salud   
 Transparencia 
 TIC y digitalización 
 Otro_______________________  

 

Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos 
Locales.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Ftopics%2Fdw4sd%2Fthemes%2Fgreen-jobs%2FWCMS_620639%2Flang--es%2Findex.htm&psig=AOvVaw1ieFnKBDtYf_wmPNt1W0yE&ust=1582979137375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_gfye9OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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Vinculación con Plan de Desarrollo 
Comunitario  

 

Vinculación con Plan de Desarrollo 
Municipal  

 

Asignación presupuestaria en el plan 
municipal 

 

 

DATOS GENERALES 

 
Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:  

 
 
 

Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados: 
 
 
 
 

 
Lugar y Fecha de Elaboración                     
 
 
Periodo de ejecución 
 
 
Población beneficiada 
 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Número aproximado de las personas que serán beneficiadas 

con el PE, ya sea niños, niñas, jóvenes y personas adultas. 

 Para describir la justificación se recomienda responder a la pregunta ¿Por qué nuestra Red Educativa necesita 
este PE?  
Se explica las razones para desarrollar el PE y se toma en cuenta las necesidades identificadas en el diagnóstico 
del PER. Describir de manera muy concreta y precisa el problema/desafío identificado y por el cuál surge el 
proyecto. 
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Describa en qué consiste el PE, los pasos de forma ordenada y la metodología requerida para desarrollar el 

proyecto y el aprovechamiento en la Red Educativa.  

¿Quién está involucrado en la planificación y ejecución del proyecto? ¿Participan alumnos y alumnas, o padres y 

madres, en la preparación y en qué rol? 

 
 
 
 
 
 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 

Con los objetivos definimos lo que se pretende alcanzar con el PE ya sea a mediano, corto o largo plazo, pero 
recordando siempre que estos objetivos deben ser realistas y alcanzables. 

 
Objetivo General: 
Plantee el objetivo del proyecto relacionado al problema/desafío identificado. 

 
 
Objetivos Específicos: Hacen referencia a la estrategia que se utilizara en temas concretos. 
 
 
Metas:  
Las metas se describen de forma numérica y se obtienen de los objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En todo PE se debe tomar en cuenta cuáles son los posibles riesgos por encontrarse en el camino al momento de 

la ejecución del PE. La identificación de estos permitirá tener prevención o soluciones factibles. Después de 

describir los factores de riesgo es necesario formular cómo se va a garantizar la sostenibilidad de proyecto.  

Oriéntense en esas preguntas: ¿Qué factores de riesgos identificamos que ponen en peligro el éxito del PE? 
¿Cómo se puede asegurar la sostenibilidad del proyecto?  

 
 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Preguntas orientadoras para describir el monitoreo  
¿Cada cuánto se realizará el monitoreo del PE? ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes harán el monitoreo? 
¿Cuándo hacemos un seguimiento intermedio para verificar que avances tenemos?  
¿Qué documentos necesitamos para evidenciar la ejecución? 
¿Quién escribe el informe? 
¿Quién sube las evidencias a SIARED? (Fotos de actividades claves con explicación, listado de asistencia) 
¿Cuándo hacemos una evaluación final para verificar las metas?  
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6. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO  

Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las 
actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el responsable de que esa actividad se cumpla? 

No. ACCION RECURSO RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

1  

 

               

2  

 

              

3  

 

              

4  

 

              

5  

 

              

6  
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico: 
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

   
 
 

  

 
Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto: 

 
          Nombre 

Centro o Institución Cargo (docentes, 
directore/as de centro o de la 
red, representantes de APF 
o GE, técnicos municipales, 
miembros del COMDE, CED 
o de la comunidad) 

Firma 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as 
municipales, los integrantes del COMDE y del CED.  
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7. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

Responsable del Proyecto Específico:    
 
 
_______________________________                            ________________________ 
Nombre  Fecha de Entrega 

 

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED): 

  

________________________________                        _________________________ 

Nombre Fecha de Entrega 

 

(Secretaría de Educación, 2020) 

 

 

 

 

Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se 
recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante 
saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios. 

N. DE 
ACTIVIDAD 

ARTICULO/ 
DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

COSTOS 

APOYO  
(financiero y 

técnico) 

UNITARIO TOTAL 

Organización 
que aporta 

(p.ej. fondos 
propios, 
Gobierno 

Local, ONG, 
comunidad, 

empresa 
privada etc. 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  
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A3.  ESQUEMA DE MONITOREO DEL PROYECTO ESPECÍFICO (PE) 

 

 

Ficha de Monitoreo de Proyecto Específico de REDH 

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESPECÍFICO 

 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 
PROYECTO ESPECÍFICO 
Seleccionar del listado del/los problemas 

y soluciones identificados en el PER.  

 

Dimensión del Proyecto Educativo 
de la red 

 

El proyecto apunta a uno o varios de 
los siguientes indicadores (Tachar lo 
que corresponde): 
 

INDICADORES EDUCATIVOS 
 Rendimiento Español   
 Rendimiento Matemáticas  
 Aprendizaje de lenguas 
 Deserción/Repitencia/Ausentismo 
 Cobertura Pré-basica  
 Cobertura Básica hasta 3°ciclo  
 Cobertura Media  

_______________________________________ 
INDICADORES SOCIALES 

 Equidad de género   
 Derechos de niñez y participación 
         Prevención de violencia y cultura de paz  
 Inclusión 
         Interculturalidad y diversidad  
 Migración  
 Medio ambiente  
         Alimentación y salud   
 Transparencia 
         TIC y digitalización 
 Otro_______________________  

 

Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos 
Locales.  

Vinculación con Plan de Desarrollo 
Comunitario  

 

Vinculación con Plan de Desarrollo 
Municipal  

 

Asignación presupuestaria en el plan 
municipal 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 
Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:  

 
 
 

Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados: 

 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Ftopics%2Fdw4sd%2Fthemes%2Fgreen-jobs%2FWCMS_620639%2Flang--es%2Findex.htm&psig=AOvVaw1ieFnKBDtYf_wmPNt1W0yE&ust=1582979137375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_gfye9OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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Lugar y Fecha de Elaboración                     
 
 
Periodo de ejecución 
 
 
Población beneficiada 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

¿Cuántas personas beneficiaron del PE, ya sea niños, 

niñas, jóvenes y personas adultas? (Evidencia: subir 

listados de asistencia) 

Descripción general de la ejecución del proyecto: Describa cómo se ha ejecutado el PE respondiendo a las 

siguientes preguntas  

• ¿Quién ha participado y en qué pasos del PE?  

• ¿Cuáles metodologías se usaron?  

• Si no se pudieron ejecutar todas las actividades panificadas, ¿Por qué no? 

Agrega máx. 7 fotos llamativos, con un título describiendo la situación/actividad de la imagen. (Siempre 

considerar el derecho de datos e imágenes de cada persona. Sobre todo con niños/as autorizar el uso del imagen.)  

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2. LOGROS: OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO EN LA RED 

 
Logros del proyecto en la red: Describa cuáles son las metas y objetivos cumplidos y cuáles fueron los grandes 
logros obtenidos del PE. (Si hay indicadores que muestran los cambios y una mejora, favor de agregar/indicarlos).   
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

Describa los retos en la ejecución, cómo se superaron para la implementación sostenible y las lecciones 
aprendidas. 

 
 
 
 
 
 
 

3. RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS 

3. Describa la fecha de la evaluación del PE y quien participó. 
 

4. ¿Cuándo y quién subió el PE y las evidencias al SIARED? 
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8. EVIDENCIA: SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO  

¿Cuáles de las actividades se ejecutaron en qué fecha y de qué forma? Anota los cambios en el cronograma.  
Favor de agregar los listados de asistencia en la plataforma SIARED (no se incluye en la ficha teniendo en cuenta la protección de datos 
personales.) 

 

 

Ejecución según plan 

No. ACCION 
FECHA DE 

EJECUCION 
 

RESPONSABLE PARTICIPANTES 
Explicación de 

cambios y 
observaciones 

Sí 
Por parte 

No 

1          

2  

 

       

3  

 

       

4  

 

       

5  

 

       

6  
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico: 
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

   
 
 

  

 
Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto: 

 
          Nombre 

Centro o Institución Cargo (docentes, 
directore/as de centro o de la 
red, representantes de APF 
o GE, técnicos municipales, 
miembros del COMDE, CED 
o de la comunidad) 

Firma 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as 
municipales, los integrantes del COMDE y del CED.  
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9. PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

 
 
 
Ficha del Proyecto entregada al Director/a de Red: 
 
 
_______________________________                            ________________________ 
Nombre  Fecha de Entrega 

 

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED): 

  

________________________________                        _________________________ 

Nombre Fecha de Entrega 

 

(Secretaría de Educación, 2020) 

 

 

En esta parte se describe el presupuesto real ejecutado por cada actividad y a través de quien se financió. 

N. DE 
ACTIVIDAD ARTICULO Y GASTO REAL 

COSTOS 

APOYO  
(financiero y 

técnico) 

UNITARIO TOTAL 

Organización 
que aporta 

(p.ej. fondos 
propios, 
Gobierno 

Local, ONG, 
comunidad, 

empresa 
privada etc. 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  
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A4. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES EDUCATIVAS 

http://siared.se.gob.hn/ 

 

http://siared.se.gob.hn/

