



---

# CLASS CONTROL

---

## PLAN 1ª ITERACIÓN INICIO INICIAL, VERSIÓN 1.0

Desarrollo de una aplicación para la plataforma social educativa *edmodo*.

---

TFG1314-40

---



1 DE DICIEMBRE DE 2013

ALUMNO: CRISTIAN TEJEDOR GARCÍA

TUTORA: YANIA CRESPO GONZÁLEZ-CARVAJAL



Escuela Técnica Superior  
de **Ingeniería Informática**

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Inicio Inicial	01/12/2013

## Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
01/12/2013	1.0	Primera versión del documento.	Cristian T.G.

TABLA 1: HISTORIAL DE REVISIONES

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Inicio Inicial	01/12/2013

## Contenido

1. Hitos principales .....	4
2. Objetivos principales .....	4
3. Asignación de actividades y artefactos .....	4
4. Evaluación.....	5

## Índice de tablas

Tabla 1: Historial de revisiones .....	2
Tabla 2: Hitos de la fase de Inicio.....	4
Tabla 3: Asignaciones de actividades y artefactos.....	4

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Inicio Inicial	01/12/2013

## 1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 1ª y única iteración de la fase de Inicio.

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Inicio de la iteración	01/12/13	01/01/14
Documento de Plan de 1ª Iteración de Inicio Inicial	01/12/13	01/12/13
Reparto de tareas	01/12/13	01/12/13
Documento de Plan de Desarrollo de <i>Software</i>	24/12/13	01/01/14
Documento de Gestión de Riesgos	26/12/13	01/01/14
Documento Glosario de Términos	24/01/14	01/01/14
Documento de Plan de 1ª Iteración de Elaboración Inicial	30/12/13	30/12/13
Documento de Plan de 1ª Iteración de Inicio Final	31/12/13	01/01/14
Fin de iteración	01/01/14	01/01/14

TABLA 2: HITOS DE LA FASE DE INICIO

## 2. Objetivos principales

Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteración de la fase de Inicio son:

- Planificación del proceso de desarrollo *software* del proyecto *Class Control*.
- Identificación y estudio de riesgos.
- Comprensión del problema a solucionar.

## 3. Asignación de actividades y artefactos

Id	Nombre/Descripción	Asignado	Duración	Predecesoras
1	Elaboración del documento de Plan de 1ª Iteración de Inicio Inicial	Cristian T.G.	45 minutos	Ninguna
2	Reparto de tareas	Yania C.C.	10 minutos	1
3	Elaboración del documento de Gestión de Riesgos	Cristian T.G.	5 horas	2
4	Elaboración del documento de Plan de Desarrollo de <i>Software</i>	Cristian T.G.	2 horas	3
5	Elaboración del documento Glosario de Términos	Cristian T.G.	30 minutos	4
6	Elaboración del documento de Plan de 1ª Iteración de Elaboración Inicial	Cristian T.G.	45 minutos	5
7	Elaboración del documento de Plan de 1ª Iteración de Inicio Final	Cristian T.G.	45 minutos	6
			9 h 55 min	

TABLA 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Inicio Inicial	01/12/2013

## 4. Evaluación

En este apartado se detallan los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación del proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración:

- Entrega de los documentos de la fase de Inicio a principios del mes de enero de 2014.
- Estudio de la solución del problema planteado en el proyecto, teniendo así una primera idea sobre el *software* a crear.
- Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteración.
- Respuesta favorable por parte del cliente y la tutora de los artefactos creados en esta iteración.