

4. Estado demostrativo del saldo de obras

Denominación	Cantidad proyectada	Obra realmente ejecutada	Certificaciones expedidas	Saldo de obra		
				No certificado	Exceso de mediciones	No ejecutado
Informe de ejecución material	188.197,39 €	191.440,79 €		188.197,39 €	3.243,40 €	
13% de Gastos Generales	24.465,66 €	24.887,30 €		24.465,66 €	421,64 €	
6% de Beneficio Industrial	11.291,85 €	11.486,45 €		11.291,85 €	194,60 €	
21 % de IVA	47.030,53 €	47.841,05 €		47.030,53 €	810,53 €	
Presupuesto bruto	223.954,90 €	227.814,54 €		223.954,90 €	3.859,65 €	
10% baja de subasta	22.395,49	22.781,45 €		22.395,49	385,96 €	
TOTAL PRESUPUESTO	270.985,43 €	275.655,59 €		270.985,43 €	4.670,17 €	

Honorarios Facultativos						
Proyecto	18.968,98					
Dirección de Obra Facultativa		19.485,62		19.485,62		

Dirección de obra

Instalación Eléctrica de un Polideportivo

Dirección de Obra Facultativa						
Relación de proyecto por exceso de medición						
Relación de Obra Fac. por exceso de medición						
Dirección de Obra Fac. por exceso de medición						
SUMA				290.471,05 €	19.485,62	
SALDO TOTAL DE LIQUIDACIÓN				309.956,67 €		

Instalación Eléctrica de un Polideportivo

Dirección de obra

5. Acta de recepción

COMISIÓN RECEPTORA	CONTRATO DE OBRAS
Representación Organismo Oficial Provincia D. Miguel Fernandez Soria Obra Polideportivo Facultativo Director de las Obras D. Ángel Lozano García	Localidad: Íscar Provincia: Valladolid

Centro

Escuela de Ingenierías Industriales

Representación de la Interv. General Adjudicatario

D. Jose Miguel Ruiz Ruiz

Importe de la contrata

270.985,43 €

Dirección de obra

Instalación Eléctrica de un Polideportivo

Contratista

D.Luis Pérez Hernandez

En la localidad arriba indicada, a las 10:00 horas del día 3 de Septiembre de 2015, reunida la Comisión Receptora, acuerda recibir las obras de referencia, por encontrarse ejecutadas de acuerdo con el Proyecto aprobado, a cuyo efecto extienden el presente **ACTA** que firman en el lugar y fecha indicados.

POR LA ADMINISTRACIÓN

FACULTATIVO DIRECTOR DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA

REPRES. DE LA INTERVENCIÓN GENERAL