

## CAHIER DES CHARGES : PAIEMENTS LORS DU DEPLOIEMENT

Veuillez trouver ci-joint le Planning de l'installation et du paiement du WAVESOFT PGI version PROFESSIONNELLE.

Il s'agit d'une estimation de la durée du déploiement de l'ERP, avec les dates clés du paiement.

Les paiements sont divisés suivant le devis reçu par vos soins : prix des progiciels + base des données (LICENCES), prix des prestations (PARAMETRAGES), prix de la formation (FORMATION) et prix de l'assistance-maintenance (ASSISTANCE-MAINTENANCE).

Le « dossier d'essais » est un document qui regroupe toutes les fonctionnalités déjà mentionnées lors de nos rencontres, et qui figurent dans le Cahier des Charges. L'accomplissement du dossier d'essais est une condition indispensable pour continuer le déploiement.

PLANNING DE L'INSTALLATION ET DU PAIEMENT																				
SEMAINES			S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	TOTAL PAIEMENTS	
ETAPES			Commande	Installation		Mise en route dossier d'essais		Formation				Mise en route finale								
PAIEMENTS	LICENSES		30%			50%		10%				10%				100%	8 060,00 €			
	PARAMETRAGES	INSTALLATION	30%					50%								100%	4 070,00 €			
		MISE EN ROUTE DOSSIER D'ESSAIS				20%										100%	9 620,00 €			
	FORMATION								100%								100%	2 660,00 €		
	ASSISTANCE-MAINTENANCE														100%		100%	24 410,00 €		

Restant à votre disposition pour tout complément d'information.

Cordialement,

Alberto MAISUECHE

Stagiaire MATRA-COUDERT EQUIPEMENT