

Ref.: TC_Q_09		Edición: 26/3/2012		Plan		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio	
PaD: 26/3/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 20/06/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 26/3/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 20/06/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 26/3/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 20/06/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 26/3/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 20/06/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 26/3/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 20/06/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 26/3/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 20/06/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "jornadas dedicadas" (3días)		Pruebas de cada estación.		Planificación de las sesiones y seguimiento.		Macroplan de la sesión		Distribución horaria de las sesiones		Afectación de personas y equipos		Elaboración de hoja de registro de asistencia		Elaboración del modelo de la encuesta		Realización.		Sesión inicial de formación de monitores		Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio			
PaD: 26/3/2012		PaD: 20/06/2012		Realizado		Fin previsto		Año		Semanas/días		Mes		QUIEN		Reuniones de seguimiento		Desplegar campaña de sensibilización a la calidad (según modelo preconizado de BGG): FUNDAMENTOS CALIDAD		R Clavero		Definir módulo: Apoyarse en el modelo BBG.		Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres		Diseño del material de apoyo y soporte para las estaciones		Completar los soportes pedagógicos del módulo para una experiencia piloto		Validar presupuesto		Convocar a los Responsables de "estación" y explicar el proyecto; comprometer plan detallado de despliegue para cada caso : día 2 de mayo 15h en sala nº1		Desarrollo de las estaciones		Diseño de los mensajes		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Realización de la estación		Estación 1: "Trabajo de la goma y contaminación"		Estación 2: "los criterios críticos"		Estación 3:"relación crudo-cocido"		Estación 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos"		Estación 5: "materias extrañas"		Estación 6:"lo que vé el clinte" devoluciones		Estación 7: "costos de la NO Calidad"		Estación 8: "labeling"		Estación 9: "Conclusión"		Planificación del despliegue		Validar opción "																							