

Marzo 2012

TAREAS EMPRESA2

TAREAS UNIVERSIDAD SEGUIMIENTO

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
			1	2 - Definición equipo de trabajo / - Cronograma	3	4
5 - Conference Call 11.00h - Especificaciones Hosting Alemania y decisión sobre la fecha de acceso al servidor - Pantallas y requisitos CRM Lenguaje PHP BD MySQL Oscar envía datos accesos al servidor	6 - Plantillas y mapa navegación Web 0 12:00 Videoconferencia • Luis Díez • Gema Requisitos CRM	7 - Definición formas de pago matrículas - Especificación requisitos empresa externa y maqueta v1	8 10:00 Enviado el primer esquema de la BD. 12:00 Videoconferencia con Luis para comentarlo	9 - Fecha tope entrega de la versión final (con herramienta revisor) de la especificación de requisitos empresa externa y maqueta - Esquema BD - Entrega tablas de la BD que afectan a: oferta educat y sec- acceso	10	11
12 - Fecha máxima de Entrega Base de Datos Entregado - Datos comercio TPV - Estadísticas JCYL	13 16:00 Reunión Viavox en Valladolid (Luis e Irene)	14	15	16	17	18
19 FESTIVO	20 - Sesión Seguridad Oscar Torrelavega - Entrega CRM v1 para pruebas - Entrega version 0 web sin imagen corporativa	21 - Entrega especificaciones imagen corporativa - Toma Decisión Imagen Corporativa (Se retrasa un día por un tema interno)	22	23 Entrega: -Versión 0 Web: * Formulario Web para Reserva de plaza * info académica - SEC-ACCESO y CRM - EP prealumno	24	25
26	27	28	29	30	31	

Abril 2012

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
						1
2	3	4	5 FESTIVO	6 FESTIVO	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16 CONSENSUAR implementación SEC-SEG (valorar alternativas: Drupal, etc.)	17	18	19	20 Entregado: - Web O - SEC-ACCESO y CRM	21	22
23 FESTIVO	24 - Operativo el Simulador de matrícula / pre- inscripción Errores en SEC- ACCESO: arreglar	25 Enviada lista de errores de SEC- ACCESO	26	27 Entrega parcial SEC-GEST- ECON. Cobros y Pagos que afecten a Matriculas y Preinscripciones Entregado: - EP prealumno	28	29
30 - Operativo el Módulo matrícula						

Mayo 2012

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	1	2 Entrega: - módulo matrícula (con modificaciones, anulaciones, enmiendas, ...) - EP Alumno y PAS IGU Workflow de matrícula enrevesado: Modificar	3	4 Diseños bocetos SEC-SEG y SEC-COM	5	6
7 Entrega: - EP Profesor - Gestión académica	8	9	10	11	12	13
14	15 Entrega: Personalización Moodle y API´s Entregado: - SEC-MAT corregido IGU	16	17	18	19	20
21	22 Entregado: - EP alumno	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Junio 2012

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				1 Entrega Notas Seguras (Sofía) Entregado	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11 Entregado: - Gestión académica	12	13	14	17 Entrega: - SEC-SEG - SEC-COM - SEC-ECON - SEC-REVISOR	16	17
18 Entregado: - EP profesor - Personalización Moodle y API´s	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Julio 2012

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
						1
2 Solicitar documentación	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13 Entregado: - SEC-SEG Oscar revisar no faltan permisos ni roles	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Agosto 2012

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
		1	2	3 Entregado: - SEC-GEST-ECON Víctor revisar con la gestoría	4	5
6	7 Entrega parcial REVISOR Paco revisar	8	9 A Paco no le gusta nada el revisor, no cumple los objetivos ni requisitos solicitados	10	11	12
13 Solicitar documentación	14	15	16	17	18	19
20	21	22 Entregado: - SEC-COM (pospuesta la parte de SMS – probar nuevas plataformas tipo whatsapp)	23	24	25	26
27 Entrega documentación diseño	28	29	30 Entregado: - SEC-REVISOR completo	31		

Septiembre 2012

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30