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1.- Introduccion

1.1.- Objetivo

El objetivo de este documento es describir como se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto
con respecto al plan previsto durante la fase de Inicio, de modo que se pueda detectar el grado de
seguimiento de la planificacién a lo largo de dicha fase.

1.2.- Alcance
En este documento se describe:
. Como se han desarrollado realmente las actividades durante esta primera fase de inicio

atendiendo a la duracion, fechas de comienzo y asignaciones de recursos se refiere,
frente a lo que se habia planificado inicialmente.

. En cuanto a la gestion de requisitos, se explica qué cambios de requisitos han tenido
lugar y como han afectado al desarrollo del proyecto.

. En cuanto al control y monitorizaciéon durante la iteracion, se explica qué riesgos
concretos se han encontrado y como se han solventado.

. También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y

la evaluacion de los hitos y objetivos de esta primera iteracion.

1.3.- Referencias
Glosario
Especificacion de requisitos del software
Plan de riesgos
Plan de inicio
Plan de desarrollo de software
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2.- Ejecucion del plan

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento

Nombre de tarea
Inicio

~ Fase Inicio
Realizar planificacion general
Vision del proyecto
Estudio de posibles metodologias
Analisis de riesgos
Inicio realizacion SRS
Deteccion de casos de uso del sistema
Realizar anteproyecto
Planificacion fase elaboracion +
seguimiento fase inicio
Documento casos de uso version inicial
Hito principal: Anteproyecto

. Duracion _ Comienzo Fin . Predecesoras

- v

Odias jue 19/05/11 jue 19/05/11
11 dias? jue 19/05/11 jue 02/06/111
1dia? jue 19/05/11 jue 19/05/11
ldia jue 19/05/11 jue 19/05/11
6 dias  vie 20/05/11  vie 27/05/11
1dia? mar24/05/11 mar 24/05/11
2dias mié25/05/11 jue 26/05/11
ldia Ilun30/05/11 lun30/05/11
3dias mar31/05/11 jue 02/06/11
1dia? jue02/06/11 jue 02/06/11

Odias jue26/05/11 jue 26/05/117
Odias jue02/06/11 jue 02/06/11 9;3;4;5;8;6;10

15 may 11 22 may "11

29 may '11 05 jun'11

DIL|M[X[J]V]S|D]L[M[X[J[V[S|D]LMX[J]V]S|D]L[M[X[J[V

49105
‘% 100%

2.1.1.- Tiempo invertido

=-400%
= 100%
2 100%

11|

$-26/05

"¢ 02/06

Se ha tardado un total de 37 horas/hombre en lugar de las 33 horas’lhombre de media que se habian

planificado
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2.2.- Observaciones
A la vista de los datos expuestos se observan dos elementos:
e Se ha realizado un esfuerzo por ganar tiempo en esta fase, razén por la que algunas de las
primeras actividades se han acabado antes del tiempo esperado en la planificacion.

e Sin embargo, el tiempo ganado con algunas tareas no fue suficiente para afectar al tiempo
total de la fase, haciendo que finalmente se acabase el dia previsto.

3.- Gestion de cambios de requisitos

Dado que los requisitos aln estaban en periodo de identificacion y definicion, no se han producido
cambios en los mismos.

4.- Gestion de riesgos
Riesgos materializados:
¢ No se ha materializado ningun riesgo.
Riesgos disipados:
e No se ha disipado ningun riesgo
Nuevos riesgos:
e Retraso en concluir alguna fase del proyecto: La cantidad de esfuerzo requerido para
acabar a tiempo el proyecto puede ser superior al nimero de horas/hombre disponibles, lo
que acarrearia un enorme gasto econdmico y temporal adicional.

e Error en la captura de requisitos: Es posible que no se entiendan correctamente los
requisitos del proyecto

5.- Reuniones

[RO01] Reunion 21-05-2011. Reunién con Don Javier Finat Codes acerca de la visién del proyecto.

[RO02] Reunion 25-05-2011. Reunién en el laboratorio mobivap para hablar acerca de la
metodologia que se puede plantear para el proyecto.

[RO03] Reunién 02-06-2011. Reunion de evaluacion del anteproyecto.

6.- Evaluacion de la etapa
La valoracidn general de esta primera fase de inicio ha sido bastante satisfactoria:

- Se completo la etapa de Inicio en el tiempo previsto.
- Se mejoro la comprensién del problema.

Pagina 6 de 7




AMH VIDA Version: 1.0

Plan de seguimiento de la fase de inicio Fecha: 02/06/2011

Seguimiento_Inicio.pdf

No obstante también hubo aspectos negativos:

- Para intentar presentar el trabajo en la convocatoria de Septiembre, se ha tenido que hacer una

planificacién muy estricta, que de momento esta siendo efectiva, pero se desconocen sus
resultados a largo plazo.
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