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1.- Introducción 
 

1.1.- Objetivo 
 

El objetivo de este documento es describir cómo se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto 

con respecto al plan previsto durante la fase de Inicio, de modo que se pueda detectar el grado de 

seguimiento de la planificación a lo largo de dicha fase. 

1.2.- Alcance 
 

En este documento se describe:  

 

 Cómo se han desarrollado realmente las actividades durante esta primera fase de inicio 

atendiendo a la duración, fechas de comienzo y asignaciones de recursos se refiere, 

frente a lo que se había planificado inicialmente.  

 En cuanto a la gestión de requisitos, se explica qué cambios de requisitos han tenido 

lugar y cómo han afectado al desarrollo del proyecto.  

 En cuanto al control y monitorización durante la iteración, se explica qué riesgos 

concretos se han encontrado y como se han solventado.  

 También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y 

la evaluación de los hitos y objetivos de esta primera iteración.  

 

1.3.- Referencias 
 

 Glosario  

 Especificación de requisitos del software  

 Plan de riesgos  

 Plan de inicio  

 Plan de desarrollo de software  
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 2.- Ejecución del plan 
 

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento 
 

 

 
 

 
 

2.1.1.- Tiempo invertido 
 

Se ha tardado un total de 37 horas/hombre en lugar de las 33 horas/hombre de media que se habían 

planificado 
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2.2.- Observaciones 
 

A la vista de los datos expuestos se observan dos elementos: 

 

 Se ha realizado un esfuerzo por ganar tiempo en esta fase, razón por la que algunas de las 

primeras actividades se han acabado antes del tiempo esperado en la planificación. 

 Sin embargo, el tiempo ganado con algunas tareas no fue suficiente para afectar al tiempo 

total de la fase, haciendo que finalmente se acabase el día previsto.  

 

3.- Gestión de cambios de requisitos 
 

Dado que los requisitos aún estaban en periodo de identificación y definición, no se han producido 

cambios en los mismos. 

4.- Gestión de riesgos 
 

Riesgos materializados: 

 

 No se ha materializado ningún riesgo. 

 

Riesgos disipados: 

 

 No se ha disipado ningún riesgo 

 

Nuevos riesgos: 

 

 Retraso en concluir alguna fase del proyecto: La cantidad de esfuerzo requerido para 

acabar a tiempo el proyecto puede ser superior al número de horas/hombre disponibles, lo 

que acarrearía un enorme gasto económico y temporal adicional. 

 Error en la captura de requisitos: Es posible que no se entiendan correctamente los 

requisitos del proyecto 

5.- Reuniones 
 

[R001] Reunión 21-05-2011. Reunión con Don Javier Finat Codes acerca de la visión del proyecto. 

 

[R002] Reunión 25-05-2011. Reunión en el laboratorio mobivap para hablar acerca de la 

metodología que se puede plantear para el proyecto. 

 

[R003] Reunión 02-06-2011. Reunión de evaluación del anteproyecto. 

6.- Evaluación de la etapa 
 

La valoración general de esta primera fase de inicio ha sido bastante satisfactoria: 

 

- Se completó la etapa de Inicio en el tiempo previsto. 

- Se mejoró la comprensión del problema. 
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No obstante también hubo aspectos negativos: 

 

- Para intentar presentar el trabajo en la convocatoria de Septiembre, se ha tenido que hacer una 

planificación muy estricta, que de momento está siendo efectiva, pero se desconocen sus 

resultados a largo plazo. 
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