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1.- Introduccion

1.1.- Objetivo
El desarrollo de sistemas intensivos en software estd basado en un proceso iterativo e incremental, el
cual consiste en la ejecucion de las tareas de Andlisis, Disefio, Construccion y Pruebas de forma sucesiva

sobre un nimero de repeticiones o iteraciones.

El presente documento describe el Plan de Iteracion previsto para el presente proyecto en la primera
iteracion, -001- a 19 de Mayo del 2011.

En la fase actual (Inicio) no habra una iteracion real dado que no se va a desarrollar ningln prototipo
del producto.

1.2.- Identificacion

Cddigo de la iteracion -001-

Fase a la que pertenece Inicio

Fecha de Inicio 19-05-2011

Fecha de Cierre 02-06-2011

Comentarios La iteracion finalizo con éxito en el

plazo esperado

2.- Configuracion de la iteracion

2.1.- Metas

A lo largo de esta iteracidn se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

Vision general del proyecto, recabando informacion del cliente.

Organizacién de la informacion recién mencionada.

Familiarizacién con las herramientas necesarias para poner en marcha el proyecto.
Analisis de los riesgos y requisitos.

Planificacion de la siguiente iteracion.

Primer andlisis de los casos de uso.

Obtencidn de un primer esquema de la arquitectura candidata.

2.2.- Disciplinas

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteracion.

2.2.1.- Requisitos
En esta primera iteracion se obtienen los requisitos referentes al proyecto en practicamente su

totalidad, lo que supone que durante esta iteracion el analisis de los mismos sea una de las principales
metas a conseguir.
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No obstante este analisis de requisitos no quedara cerrado a futuros cambios que podran realizarse

durante la fase de elaboracion.

Estos requisitos con su correspondiente descripcion quedaran recogidos en el artefacto de nombre
SRS (Especificacion de Requisitos Software).

2.2.2.- Gestion del proyecto

Con esta disciplina nos referimos a otro de los puntos mas importantes durante esta iteracion. La

elaboracién de un Plan de Desarrollo del Software en su primera version.

Este artefacto también supone un notable esfuerzo en el aspecto del analisis y la organizacion del
grupo de trabajo. Quedara recogido en el documento de nombre PlanProyectoGR4lInicial.

2.3.- Flujo de trabajo

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt de la fase de inicio, un plan de fases

completo para todo el proyecto:

(i) Nombre de tarea Duracién Comienzo

1 | hicio 0 dias jue 19/05/11
2 - Fase Inicio 11 dias? jue 19/05/11
3 Reakzar planificacién general 1 dia? jue 19/05/11
¢ EHe Vision del proyecto 2 dias vie 20/05/11
S 3 Estudio de posibles metodologias 6 dias lun 23/05/11
6 Anglisis de riesgos 1 dia? mar 24/05/11
7 M Inicio realizacién SRS 3 dias mié 25/05/11
8 Deteccion casos de uso del sistema 2 dias lun 30/05/11
9 N Reakizar anteproyecto 3 dias mar 31/05/11
10 |5 Planificacion fase elaboracion + seguimiento fase inicio 1 dia? jue 02/06/11
" Documento casos de uso version inicial 0 dias vie 27/05/11
12 Hio principal: Anteproyecto 0 dias jue 02/06/11
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jue 19/05/11
jue 02/06/11
jue 19/05/11
lun 23/05/11
lun 30/05/11
mar 24/05/11
vie 27/05/11
mar 31/05/11
jue 02/06/11
jue 02/06/11
vie 27/05/11
jue 02/06/11
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2.4.- Artefactos generados

SRS F. Inicio F. Elaboracion 70% completado.
TFG-10-Modelo-Anteproyecto F. Inicio F. Elaboracién 100% completado.
Modelo_CU F. Inicio F. Construccion 30% completado.
Seguimiento_Inicio F. Inicio F. Inicio 100% completado.
Plan_Inicio F. Inicio F. Inicio 100% completado.
Plan_Elaboracion F. Inicio F. Elaboracion 100% completado.

3.- Asignacion de recursos

3.1.- Recursos humanos

e Alumno:
o José Luis Martinez Jiménez
e Tutores:

o Don Javier Finat Codes
o Don Valentin Cardefioso Payo
e  Personal del Laboratorio Mobivap:
o Don Rubén Martinez Garcia
o Don Francisco Delgado del Hoyo

3.2.- Recursos software

OpenCV

Qt

Visual Studio 2008
Microsoft Office 2008
Staruml

REM

3.3.- Recursos hardware

e Ordenador personal
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