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1.- Introducción 
 

1.1.- Objetivo 
 

El desarrollo de sistemas intensivos en software está basado en un proceso iterativo e incremental, el 

cual consiste en la ejecución de las tareas de Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas de forma sucesiva 

sobre un número de repeticiones o iteraciones.  

 

El presente documento describe el Plan de Iteración previsto para el presente proyecto en la primera  

iteración, -001- a 19 de Mayo del 2011.  

 

En la fase actual (Inicio) no habrá una iteración real dado que no se va a desarrollar ningún prototipo 

del producto. 

 

1.2.- Identificación 
 

Código de la iteración  -001-  

Fase a la que pertenece  Inicio  

Fecha de Inicio  19-05-2011  

Fecha de Cierre  02-06-2011  

Comentarios  La iteración finalizó con éxito en el 

plazo esperado  

 

2.- Configuración de la iteración 
 

2.1.- Metas 
 

A lo largo de esta iteración se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

 

 Visión general del proyecto, recabando información del cliente.  

 Organización de la información recién mencionada.  

 Familiarización con las herramientas necesarias para poner en marcha el proyecto.  

 Análisis de los riesgos y requisitos.  

 Planificación de la siguiente iteración.  

 Primer análisis de los casos de uso.  

 Obtención de un primer esquema de la arquitectura candidata.  

  

2.2.- Disciplinas 
 

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteración. 

 

2.2.1.- Requisitos 
 

En esta primera iteración se obtienen los requisitos referentes al proyecto en prácticamente su 

totalidad, lo que supone que durante esta iteración el análisis de los mismos sea una de las principales 

metas a conseguir.  
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No obstante este análisis de requisitos no quedará cerrado a futuros cambios que podrán realizarse 

durante la fase de elaboración.  

 

Estos requisitos con su correspondiente descripción quedarán recogidos en el artefacto de nombre 

SRS (Especificación de Requisitos Software). 

 

2.2.2.- Gestión del proyecto 
 

Con esta disciplina nos referimos a otro de los puntos más importantes durante esta iteración. La 

elaboración de un Plan de Desarrollo del Software en su primera versión.  

 

Este artefacto también supone un notable esfuerzo en el aspecto del análisis y la organización del 

grupo de trabajo. Quedará recogido en el documento de nombre PlanProyectoGR4Inicial. 

 

2.3.- Flujo de trabajo 
 

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt de la fase de inicio, un plan de fases 

completo para todo el proyecto: 
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2.4.- Artefactos generados 
 

Nombre artefacto Comienzo Aprobación  Comentarios  

SRS  F. Inicio  F. Elaboración  70% completado.  

TFG-I0-Modelo-Anteproyecto F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

Modelo_CU  F. Inicio  F. Construcción  30% completado.  

Seguimiento_Inicio  F. Inicio  F. Inicio  100% completado.  

Plan_Inicio F. Inicio  F. Inicio  100% completado.  

Plan_Elaboración  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

3.- Asignación de recursos 
 

3.1.- Recursos humanos 
 

 Alumno:  

o José Luis Martínez Jiménez 

 Tutores: 

o Don Javier Finat Codes 

o Don Valentín Cardeñoso Payo 

 Personal del Laboratorio Mobivap: 

o Don Rubén Martínez García 

o Don Francisco Delgado del Hoyo 

 

 

3.2.- Recursos software 
 

 OpenCV 

 Qt 

 Visual Studio 2008 

 Microsoft Office 2008 

 StarUml 

 REM 

 

3.3.- Recursos hardware 
 

 Ordenador personal 
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