
AMH VIDA

**Análisis de Movimiento Humano aplicado a videos de danza
Plan de seguimiento de la fase transición**

Versión <1.0>

Trabajo final de grado

Alumno:

José Luis Martínez Jiménez

Tutores:

Don Javier Finat Codes
Don Valentín Cardeñoso Payo

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de transición	Fecha: 25/06/2012
Seguimiento_Transicion.pdf	

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
04/06/2012	0.9	Versión preliminar	José Luis Martínez
25/06/2012	1.0	Versión revisada	José Luis Martínez

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de transición	Fecha: 25/06/2012
Seguimiento_Transicion.pdf	

Índice

1.- Introducción.....	4
1.1.- Objetivo	4
1.2.- Alcance	4
1.3.- Referencias	4
2.- Ejecución del plan.....	5
2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento	5
2.2.- Imputación de tiempo invertido	5
2.3.- Observaciones.....	6
3.- Gestión de cambios de requisitos.....	6
4.- Gestión de riesgos.....	6
5.- Reuniones	7
6.- Evaluación de la etapa	7

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de transición	Fecha: 25/06/2012
Seguimiento_Transicion.pdf	

1.- Introducción

1.1.- Objetivo

El objetivo de este documento es describir cómo se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto con respecto al plan previsto durante la iteración de la **fase de Transición**, de modo que se pueda detectar el grado de seguimiento de la planificación a lo largo de esta iteración.

1.2.- Alcance

En este documento se describe:

- Cómo se han desarrollado realmente las actividades durante esta primera iteración de transición atendiendo a la duración, fechas de comienzo y asignaciones de recursos se refiere, frente a lo que se había planificado inicialmente.
- En cuanto a la gestión de requisitos, se explica qué cambios de requisitos han tenido lugar y cómo han afectado al desarrollo del proyecto.
- En cuanto al control y monitorización durante la iteración, se explica qué riesgos concretos se han encontrado y como se han solventado.
- También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y la evaluación de los hitos y objetivos de esta primera iteración.

1.3.- Referencias


- Anteproyecto
- Memoria
- Especificación de requisitos del software
- Plan de riesgos
- Plan de iteración de transición
- Plan de desarrollo de software

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de transición	Fecha: 25/06/2012
Seguimiento_Transicion.pdf	

2.- Ejecución del plan

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
Fase Transición	38 días	mié 02/05/12	mar 26/06/12	36
Iteración 1	38 días	mié 02/05/12	mar 26/06/12	
Redactar memoria I	2 días	mié 02/05/12	vie 04/05/12	
Pruebas y resolución de defectos encontrados en la versión beta	5 días	lun 07/05/12	vie 11/05/12	
Redactar memoria II	7 días	mar 15/05/12	mié 23/05/12	82
Pruebas finales	4 días	jue 24/05/12	mar 29/05/12	84
Documento de pruebas	0 días	mar 29/05/12	mar 29/05/12	83;85
Redactar documentación restante	6 días	vie 25/05/12	vie 01/06/12	84
Seguimiento fase transición	1 día	lun 04/06/12	lun 04/06/12	87
Revisión memoria con tutores.	1 día	lun 25/06/12	lun 25/06/12	88
Seguimiento fase transición				
Versión final	0 días	lun 25/06/12	mar 26/06/12	89;86
Final	0 días	mar 26/06/12	mar 26/06/12	81;90



2.2.- Imputación de tiempo invertido

Día	Horas de trabajo	Descripción
02/05/2012	3 horas	Revisión de documentación.
03/05/2012	4 horas	Redacción de la memoria.
04/05/2012	3 horas	Redacción de la memoria.
07/05/2012	2 horas	Pruebas generales.
08/05/2012	4 horas	Haciendo más pruebas e identificando el problema con la parada de video (ralentización en la respuesta al pulsar el botón y bloqueo del hilo de procesamiento).
09/05/2012	5 horas	Resolviendo los problemas de bloqueo en el sistema de hilos.

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de transición	Fecha: 25/06/2012
Seguimiento_Transicion.pdf	

10/05/2012	3 horas	Resolviendo problemas detectados sobre los resultados de la imagen mostrada.
11/05/2012	2 horas	Pruebas generales.
15/05/2012	3 horas	Redactar la memoria. Capítulo de introducción a la planificación .
16/05/2012	4 horas	Redactar la memoria. Capítulo de gestión de proyectos.
17/05/2012	3 horas	Redactar la memoria. Capítulo de planificación y seguimiento (tablas de datos, resúmenes, etc).
18/05/2012	4 horas	Redactar la memoria. Generación del esqueleto.
21/05/2012	6 horas	Pruebas de imágenes re-escaladas de dimensiones HD y resolución de problemas. Memoria: Capitulo de ambigüedades.
22/05/2012	8 horas	Pruebas de tiempo. Memoria: capítulo de resultados, revisión general, formateo de imágenes y tablas.
23/05/2012	2 horas	Memoria: completar redacción de varios epígrafes.
24/05/2012	6 horas	Pruebas y arreglos de la interfaz (pausar y poder cambiar de imagen, resetear imagen al pararse el video).
25/05/2012	2 horas	Memoria: capítulo de manual de usuario.
28/05/2012	6 horas	Memoria: capitulo de trabajo futuro. Formateo de índice de ilustraciones y de tablas, redacción de pies de ilustraciones y tablas, etc.
29/05/2012	1 hora	Barra inferior de fps, menú de abrir/cerrar video y su deshabilitación, ventana emergente de Acerca de.
30/05/2012	4 horas	Memoria: capitulo de estado del arte y revisión de referencias bibliográficas.
31/05/2012	2 horas	Powerpoint.
01/06/2012	3 horas	Revisión de documentación. Memoria: capitulo de contenido del CD.
04/06/2012	2 horas	Seguimiento de la fase de transición.
25/06/2012	3 horas	Terminar con revisión de documentación. Actualización de seguimiento de la fase de transición.

2.3.- Observaciones

A la vista de los datos expuestos se observa:

- Las actividades de la semana del 27 de Mayo se han visto para rematar con la documentación.
- En general, se ha seguido la planificación, y sólo se ha retrasado dos días con respecto a la fecha prevista.

3.- Gestión de cambios de requisitos

No se han producido cambios en los requisitos

4.- Gestión de riesgos

Riesgos materializados:

- No se ha materializado ningún riesgo

Riesgos disipados:

- Se han disipado los riesgos al acabar con esta última fase.

Nuevos riesgos:

- No se ha encontrado ningún riesgo nuevo

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de transición	Fecha: 25/06/2012
Seguimiento_Transicion.pdf	

5.- Reuniones

- Reunión el 25/06/2012 para terminar con la revisión de la memoria.

6.- Evaluación de la etapa

La valoración de esta iteración es muy satisfactoria:

- Se han completado los objetivos previstos cumpliendo con las expectativas.
- No se han producido retrasos significativos.