
AMH VIDA

**Análisis de Movimiento Humano aplicado a videos de danza
Plan de seguimiento de la fase inicio**

Versión <1.0>

Trabajo final de grado

Alumno:

José Luis Martínez Jiménez

Tutores:

Don Javier Finat Codes
Don Valentín Cardeñoso Payo

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de inicio	Fecha: 02/06/2011
Seguimiento_Inicio.pdf	

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/06/2011	1.0	Versión preliminar del documento.	José Luis Martínez

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de inicio	Fecha: 02/06/2011
Seguimiento_Inicio.pdf	

Índice

1.- Introducción.....	4
1.1.- Objetivo	4
1.2.- Alcance	4
1.3.- Referencias	4
2.- Ejecución del plan.....	5
2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento	5
2.1.1.- Tiempo invertido	5
2.2.- Observaciones.....	6
3.- Gestión de cambios de requisitos.....	6
4.- Gestión de riesgos.....	6
5.- Reuniones	6
6.- Evaluación de la etapa	6

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de inicio	Fecha: 02/06/2011
Seguimiento_Inicio.pdf	

1.- Introducción

1.1.- Objetivo

El objetivo de este documento es describir cómo se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto con respecto al plan previsto durante la **fase de Inicio**, de modo que se pueda detectar el grado de seguimiento de la planificación a lo largo de dicha fase.

1.2.- Alcance

En este documento se describe:

- Cómo se han desarrollado realmente las actividades durante esta primera fase de inicio atendiendo a la duración, fechas de comienzo y asignaciones de recursos se refiere, frente a lo que se había planificado inicialmente.
- En cuanto a la gestión de requisitos, se explica qué cambios de requisitos han tenido lugar y cómo han afectado al desarrollo del proyecto.
- En cuanto al control y monitorización durante la iteración, se explica qué riesgos concretos se han encontrado y como se han solventado.
- También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y la evaluación de los hitos y objetivos de esta primera iteración.

1.3.- Referencias


- Glosario
- Especificación de requisitos del software
- Plan de riesgos
- Plan de inicio
- Plan de desarrollo de software

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de inicio	Fecha: 02/06/2011
Seguimiento_Inicio.pdf	

2.- Ejecución del plan

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
Inicio	0 días	jue 19/05/11	jue 19/05/11	
Fase Inicio	11 días?	jue 19/05/11	jue 02/06/11	1
Realizar planificación general	1 día?	jue 19/05/11	jue 19/05/11	
Visión del proyecto	1 día	jue 19/05/11	jue 19/05/11	
Estudio de posibles metodologías	6 días	vie 20/05/11	vie 27/05/11	
Análisis de riesgos	1 día?	mar 24/05/11	mar 24/05/11	
Inicio realización SRS	2 días	mié 25/05/11	jue 26/05/11	
Detección de casos de uso del sistema	1 día	lun 30/05/11	lun 30/05/11	
Realizar anteproyecto	3 días	mar 31/05/11	jue 02/06/11	
Planificación fase elaboración + seguimiento fase inicio	1 día?	jue 02/06/11	jue 02/06/11	
Documento casos de uso versión inicial	0 días	jue 26/05/11	jue 26/05/11	7
Hito principal: Anteproyecto	0 días	jue 02/06/11	jue 02/06/11	9;3;4;5;8;6;10



2.1.1.- Tiempo invertido

Se ha tardado un total de 37 horas/hombre en lugar de las 33 horas/hombre de media que se habían planificado

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de inicio	Fecha: 02/06/2011
Seguimiento_Inicio.pdf	

2.2.- Observaciones

A la vista de los datos expuestos se observan dos elementos:

- Se ha realizado un esfuerzo por ganar tiempo en esta fase, razón por la que algunas de las primeras actividades se han acabado antes del tiempo esperado en la planificación.
- Sin embargo, el tiempo ganado con algunas tareas no fue suficiente para afectar al tiempo total de la fase, haciendo que finalmente se acabase el día previsto.

3.- Gestión de cambios de requisitos

Dado que los requisitos aún estaban en periodo de identificación y definición, no se han producido cambios en los mismos.

4.- Gestión de riesgos

Riesgos materializados:

- No se ha materializado ningún riesgo.

Riesgos disipados:

- No se ha disipado ningún riesgo

Nuevos riesgos:

- **Retraso en concluir alguna fase del proyecto:** La cantidad de esfuerzo requerido para acabar a tiempo el proyecto puede ser superior al número de horas/hombre disponibles, lo que acarrearía un enorme gasto económico y temporal adicional.
- **Error en la captura de requisitos:** Es posible que no se entiendan correctamente los requisitos del proyecto

5.- Reuniones

[R001] Reunión 21-05-2011. Reunión con Don Javier Finat Codes acerca de la visión del proyecto.

[R002] Reunión 25-05-2011. Reunión en el laboratorio mobivap para hablar acerca de la metodología que se puede plantear para el proyecto.

[R003] Reunión 02-06-2011. Reunión de evaluación del anteproyecto.

6.- Evaluación de la etapa

La valoración general de esta primera fase de inicio ha sido bastante satisfactoria:

- Se completó la etapa de Inicio en el tiempo previsto.
- Se mejoró la comprensión del problema.

AMH VIDA	Versión: 1.0
Plan de seguimiento de la fase de inicio	Fecha: 02/06/2011
Seguimiento_Inicio.pdf	

No obstante también hubo aspectos negativos:

- Para intentar presentar el trabajo en la convocatoria de Septiembre, se ha tenido que hacer una planificación muy estricta, que de momento está siendo efectiva, pero se desconocen sus resultados a largo plazo.