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Bloque I: Primera Iteracion

1.- Introduccion

1.1.- Objetivo
El desarrollo de sistemas intensivos en software estd basado en un proceso iterativo e incremental, el
cual consiste en la ejecucion de las tareas de Andlisis, Disefio, Construccion y Pruebas de forma sucesiva

sobre un nimero de repeticiones o iteraciones.

El presente documento describe el Plan de Iteracion previsto para el presente proyecto en la primera
iteracion, -001- a 28 de Septiembre del 2011.

En esta tercera fase, se escoge realizar tres iteraciones, puesto que seria demasiado denso realizar
solo 1 o 2 iteraciones.

1.2.- Identificacion

Cddigo de la iteracion -001-

Fase a la que pertenece Construccion

Fecha de Inicio 29-09-2011

Fecha de Cierre 04-11-2011

Comentarios La iteracion finalizé con éxito con 11

dias naturales de retraso

2.- Configuracion de la iteracion
2.1.- Metas

A lo largo de esta iteracidn se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

e Actualizacion plan de fase.
e Planificar la iteracion.
e Version alfa con dos familias de casos implementadas y con un sistema mejorado de filtro.

2.2.- Disciplinas

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteracion.

2.2.1.- Implementacion

En esta cuarta iteracion del proyecto se pretende dejar terminados gran parte de los artefactos,
actualizar el plan de desarrollo y refinar la arquitectura, pero aun asi, la disciplina principal a desarrollar
en esta iteracion es la implementacion de los casos de uso base de la aplicacion, que formaran la version
Alfa de nuestro proyecto. Hasta ahora se han obtenido resultados modestos en la generacion de esqueleto
para casos sencillos, pero se ha observado ciertas imprecisiones en el filtrado de extremos relativos poco
significativos y en el matching de minisegmentos en la generacidn de las proyecciones que conforman los
filtros de compas.
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Por todo ello,

esta iteracion se centrara en afadir robustez y fiabilidad a los cimientos de la

metodologia implementada (filtrado global de la imagen), a la vez que se intenta avanzar en la generacién
de esqueletos para nuevas posiciones del bailarin (concretamente, cruzamiento de brazos).

2.3.- Flujo de trabajo

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la iteracion con su respectiva

planificacién de las actividades.

Nombre de tarea .. Duracion _ Comienzo Fin . Predecesoras
~ Fase Construccién 36dias jue 29/09/11 jue 17/11/1113
“ Iteracién 1 18 dias  jue 29/09/11 lun 24/10/11
Refinar diagrama de clases de disefio 2dias jue 29/09/11 vie 30/09/11
Refinar diagramas de secuencias de disefio 2dias jue 29/09/11  vie 30/09/11
“ Implementacién 14 dias lun 03/10/11 jue 20/10/11
Mejorar calculo de extremos relativos 3dias lun03/10/11 mié 05/10/11
Mejorar filtros de compas y resolver sus 4dias  jue 06/10/11 mar 11/10/1141
problemas derivados
Detectar brazos familia caso 5 3dias mié 12/10/11  vie 14/10/11 42
Detectar cabeza caso 5 3dias lun17/10/11 mié 19/10/1143
Generar datos implicitos de caso 5 (cuello, ldia jue20/10/11 jue 20/10/1144
tronco, etc)
Pruebas implementacion 11dias vie 07/10/11 vie 21/10/11
Planificacion fase construccion iteracion 2+ ldia lun24/10/11 lun 24/10/11 38;39;40;46
seguimiento fase construccion iteracion
l+gestion
25 sep '11 02 oct'11 09 oct 11 16 oct '11 23 oct'11
D[L[M]X]J[V]S|DJL[M[X]J[V][S|DIL[M[X]J[V][S|DIL[M]X]J[V][S|DIL[M[X]J[V
re=
= 0%
g 0% —.]
¢ 0%
= T—0%—
= 0%
é 0%
lE” 0%
é 0%
= 0%
= 0%
Hp———
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2.4.- Artefactos generados

SRS F. Inicio F. Elaboracion 100% completado.
TFG-10-Modelo-Anteproyecto F. Inicio F. Inicio 100% completado.
Modelo_CU F. Inicio F. Elaboracién 100% completado.
Modelo de Analisis F. Inicio F. Elaboracion 100% completado
Modelo de Disefio F. Elaboracion F. Construccion 90% completado
Plan _Inicio F. Inicio F. Inicio 100% completado.
Plan_lIteracion_Elaboracién F. Elaboracién F. Elaboracién 100% completado.
Plan_lIteracién_Construccion F. Construccion F. Construccion 33% completado
Plan_Pruebas F. Construccion F. Transicion 5% completado.
Informe_Seguimiento_Inicio F. Inicio F. Inicio 100% completado.
Informe_Seguimiento_Elaboracion F. Elaboracion F. Elaboracién 33% completado.
Informe_Seguimiento_Construccién  F. Construccion F. Construccion 100% completado.
Memoria final Construccion F. Inicio 44% completado.

3.- Asignacion de recursos

3.1.- Recursos humanos

e Alumno:
o José Luis Martinez Jiménez
e Tutores:

o Don Javier Finat Codes
o Don Valentin Cardefioso Payo
e  Personal del Laboratorio Mobivap:
o Don Rubén Martinez Garcia
o Don Francisco Delgado del Hoyo

3.2.- Recursos software

OpenCV

Qt

Visual Studio 2008
Microsoft Office 2008
Staruml

REM

3.3.- Recursos hardware

e Ordenador personal
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Blogue Il: Segunda Iteracion

1.- Introduccion

1.1.- Objetivo

El desarrollo de sistemas intensivos en software estd basado en un proceso iterativo e incremental, el
cual consiste en la ejecucion de las tareas de Andlisis, Disefio, Construccion y Pruebas de forma sucesiva
sobre un nimero de repeticiones o iteraciones.

El presente documento describe el Plan de Iteracion previsto para el presente proyecto en la primera

iteracion, -002- a 02 de Noviembre del 2011.

1.2.- Identificacion

Cddigo de la iteracion -002-

Fase a la que pertenece Construccion

Fecha de Inicio 14-11-2011

Fecha de Cierre 15-12-2011

Comentarios La iteracion finalizoé con éxito con 15

dias de retraso

2.- Configuracion de la iteracion
2.1.- Metas

A lo largo de esta iteracidn se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

Planificacion iteracion.

Mejorar el rendimiento de la fase de analisis del sistema.

Diagrama de transicion de estados.

Continuar con la implementacion, estudiando la tltima familia de casos.

2.2.- Disciplinas

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteracion.

2.2.1.- Implementacioén
En esta quinta iteracién del proyecto se pretende conseguir una version ejecutable mas completa de

la aplicacidn, que incluya la capacidad de generar el esqueleto para la Gltima familia de casos. No queda
muy claro si esta familia serd méas sencilla de calcular que la anterior o no.
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2.3.- Flujo de trabajo

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la iteracion con su respectiva
planificacion de las actividades.

Nombre de tarea . Duracion _ Comienzo Fin . Predecesoras
* Iteracién 1 18 dias mié 05/10/11 mié 02/11/11
“ lteracion 2 14 dias lun 14/11/11 jue 01/12/1137
Grafo de transiciones 3dias’ lun 14/11/11 mie 16/11/11
~ Implementacién 13 dias lun 14/11/11 mié 30/11/11
Revision de implementacion realizada 3dias lun14/11/11 mié 16/11/11
(mejoras de ER con filtros de compas)
Deteccion brazos caso 7 S5dias jue 17/11/11 mié23/11/1151
Deteccion cabeza caso 7 4dias jue 24/11/11 mar29/11/1152
Calcular datos implicitos (cuello, tronco, ldia mié30/11/11 mié 30/11/1153
etc)
Pruebas implementacion 13 dias lun14/11/11 mieé 30/11/11
Planificacion fase construccion iteracion 2 + ldia jue01/12/11 jue 01/12/1150;55
seguimiento fase construccion iteracion 2 +
gestion
Hito principal: version proyecto Odias mié30/11/11 mié 30/11/11 50;55
oct 11 [06 nov'11 [13 nov'11 |20 nov '11 [27 nov'11 |04 dic '11
_[MX[JV]S DILIMX[JIV]S [DILIMIX[JVIS DL IMX[JIVIS [DIL MX[JVISIDI L MIXIJ]
l 0%

G 0%
@ l 0%

- 0%

% 0%

s
o

0%
= 0%

)

& bet 30/11

2.3.1.- Comentarios

Debido a la preparacion de examenes de actividades ajenas al proyecto, se suprimié en la
planificacion toda actividad durante la segunda semana de Noviembre.
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2.4.- Artefactos generados

SRS F. Inicio F. Elaboracion 100% completado.
TFG-10-Modelo-Anteproyecto F. Inicio F. Inicio 100% completado.
Modelo_CU F. Inicio F. Elaboracién 100% completado.
Modelo de Analisis F. Inicio F. Elaboracion 100% completado
Modelo de Disefio F. Elaboracion F. Construccion 98% completado
Plan _Inicio F. Inicio F. Inicio 100% completado.
Plan_lIteracion_Elaboracién F. Elaboracién F. Elaboracién 100% completado.
Plan_lIteracién_Construccion F. Construccion F. Construccion 66% completado
Plan_Pruebas F. Construccion F. Transicion 30% completado
Informe_Seguimiento_Inicio F. Inicio F. Inicio 100% completado.
Informe_Seguimiento_Elaboracion F. Elaboracion F. Elaboracién 100% completado.
Informe_Seguimiento_Construccién  F. Construccion F. Construccion 66% completado.
Memoria final Construccion F. Inicio 100% completado.
Aplicacion (version beta) F. Elaboracion F. Transicion 55% completado

3.- Asignacion de recursos

3.1.- Recursos humanos

e Alumno:
o José Luis Martinez Jiménez
e Tutores:

o Don Javier Finat Codes
o Don Valentin Cardefioso Payo
e  Personal del Laboratorio Mobivap:
o Don Rubén Martinez Garcia
o Don Francisco Delgado del Hoyo

3.2.- Recursos software

OpenCV

Qt

Visual Studio 2008
Microsoft Office 2008
Staruml

REM

3.3.- Recursos hardware

e Ordenador personal
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Bloque lll: Tercera Iteracion

1.- Introduccion

1.1.- Objetivo

El desarrollo de sistemas intensivos en software estd basado en un proceso iterativo e incremental, el
cual consiste en la ejecucion de las tareas de Andlisis, Disefio, Construccion y Pruebas de forma sucesiva
sobre un nimero de repeticiones o iteraciones.

El presente documento describe el Plan de Iteracion previsto para el presente proyecto en la primera

iteracion, -002- a 15 de Diciembre del 2011.

1.2.- Identificacion

Cddigo de la iteracion -003-

Fase a la que pertenece Construccion

Fecha de Inicio 21-12-2011

Fecha de Cierre 30-04-2012

Comentarios La iteracion finalizé con éxito con un

mes y medio de retraso

2.- Configuracion de la iteracion

2.1.- Metas

A lo largo de esta iteracidn se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

Planificacion iteracion.

Version beta de la aplicacion.

Realizar el grueso de la memoria final a partir de los datos obtenidos hasta el momento.
Realizar nuevo tipo de pruebas.

2.2.- Disciplinas

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteracion.

2.2.1.- Implementacioén

En esta iteracion del proyecto se pretende conseguir una version ejecutable de la aplicacion
altamente depurada, desarrollar la interfaz y almacenamiento de datos en ficheros XML.

Es una fase en la que sobre todo se pretende mejorar los resultados y la fiabilidad de la aplicacién,

ademas de ponerla a prueba con pequefias secuencias de video deberian dar mayor estabilidad a la
solucion.
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2.3.- Flujo de trabajo

En este apartado se muestra, mediante
planificacion de las actividades.

Nombre de tarea

v

* Iteracién 2
“ Iteracion 3
~ implementacion
Adaptacion proyecto para video
Sistema de retroalimentacion entre
iteraciones del algoritmo
Motor de casos: transiciones de casos
Resolucion de posibles conflictos derivados
de nuevas pruebas globale
Algoritmo detectar suelo
Algoritmo generar esqueleto
piernas-cadera
Pruebas implementacion
Guardar datos en XML
“ Interfaz
Disefio interfaz
Implementacion interfaz
Redactar documentacion memoria final |
Redactar documentacion memoria final Il
Redactar documentacion memoria final Il|
Planificacion fase Transicion + seguimiento
fase construccion iteracion 2 + gestion
Hito principal: Version beta + primera
version de la memoria

Duracion _

19,5 dias
50,5 dias
36,5 dias
3 dias

10 dias

7 dias
10 dias

3 dias
4 dias

37 dias
2 dias
7 dias
3 dias
4 dias

10 dias

10 dias

10 dias

1dia

0 dias

Comienzo

v

lun 14/11/11
vie 16/12/11
vie 16/12/11
vie 16/12/11
vie 16/12/11

mar 17/01/12
vie 27/01/12

lun 13/02/12
jue 16/02/12

vie 16/12/11
vie 16/12/11
lun 27/02/12
lun 27/02/12
jue 01/03/12
lun 16/01/12
lun 06/02/12
lun 27/02/12
lun 12/03/12

mar 21/02/12

un diagrama de Gantt, la iteracion con su respectiva

Fin . Predecesoras
vie 16/12/11 37

lun 12/03/12 48

mar 21/02/12

mié 21/12/11

lun 16/01/12

mié 25/01/12
jue 09/02/12

mié 15/02/12
mar 21/02/12 68

mié 22/02/12
mar 20/12/11
mar 06/03/12
mié 29/02/12
mar 06/03/12 73
vie 27/01/12
vie 17/02/12
vie 09/03/12
lun 12/03/12 77;72;63;70

mar 21/02/12 63
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2.3.1.- Observaciones

Como puede verse, se trata de una iteracion de larga duracién. Se pretende aprovechar el tiempo de
que se dispone para asegurarse de mejorar al maximo la fiabilidad de la solucién, realizando pruebas

intensivas de secuencias de frames.

También se ird redactando el grueso de la memoria a partir de toda la informacién obtenida a lo

largo del proyecto.

2.4.- Artefactos generados

SRS
TFG-10-Modelo-Anteproyecto
Modelo_CU

Modelo de Anélisis

Modelo de Disefio

Plan _Inicio
Plan_lIteracion_Elaboracion
Plan_Iteracién_Construccion
Plan_Iteracién_Transicion
Plan_Pruebas
Informe_Seguimiento_Inicio
Informe_Seguimiento_Elaboracion
Informe_Seguimiento_Construccion
Memoria final

Aplicacion (version beta)

. Inicio

. Inicio

. Inicio

Inicio

. Elaboracion
. Inicio

. Elaboracion
. Construccion
F.Contruccion
F. Construccion
F. Inicio

F. Elaboracion
F. Construccion
Construccion
F. Elaboracion

. Elaboracion

. Inicio

. Elaboracion

. Elaboracion

. Construccion
. Inicio

. Elaboracion

. Construccion
F.Construccién
F. Transicion

F. Inicio

F. Elaboracion

F. Construccion
F. Inicio

F. Transicion

L o T A e B

100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado
100% completado
100% completado.
100% completado.
100% completado
100% completado.
50% completado

100% completado.
100% completado.
100% completado.
66% completado.

90% completado

3.- Asignacion de recursos

3.1.- Recursos humanos

e Alumno:

o José Luis Martinez Jiménez

e Tutores:

o Don Javier Finat Codes

o Don Valentin Cardefioso Payo
e  Personal del Laboratorio Mobivap:

o Don Rubén Martinez Garcia

o Don Francisco Delgado del Hoyo

3.2.- Recursos software

OpenCV

Qt
Visual Studio 2008

StarUml
REM

Microsoft Office 2008
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3.3.- Recursos hardware

e Ordenador personal
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