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Blogue | — Informe de seguimiento de la etapa
de Elaboracion: Iteracion |

1.- Introduccion

1.1.- Objetivo

El objetivo de este documento es describir cémo se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto
con respecto al plan previsto durante la iteracion primera de la fase de Elaboracion, de modo que se
pueda detectar el grado de seguimiento de la planificacion a lo largo de esta iteracion.

1.2.- Alcance
En este documento se describe:

e CoOmo se han desarrollado realmente las actividades durante esta primera iteracion de la
fase de elaboracidn atendiendo a la duracion, fechas de comienzo y asignaciones de
recursos se refiere, frente a lo que se habia planificado inicialmente.

e Encuanto a la gestion de requisitos, se explica qué cambios de requisitos han tenido lugar y
cémo han afectado al desarrollo del proyecto.

e Encuanto al control y monitorizacion durante la iteracion, se explica qué riesgos concretos
se han encontrado y como se han solventado.

e También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y la
evaluacion de los hitos y objetivos de esta primera iteracién.

1.3.- Referencias

Glosario

Especificacion de requisitos del software
Plan de riesgos

Plan de iteracion de elaboracion

Plan de desarrollo de software
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2.- Ejecucion del plan

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento

Inicio Odias jue 19/05/11 jue 19/05/11
* Fase Inicio 11 dias? jue 19/05/11 jue 02/06/11 1
~ Fase Elaboracién 22 dias? vie 03/06/11 lun 04/07/112
“ Iteracién 1 13 dias  vie 03/06/11 mar 21/06/11
Identificar arquitectura del sistema l1dia vie03/06/11 vie 03/06/11
Refinar casos de uso 1dia vie03/06/11 vie 03/06/11
Refinar SRS l1dia lun06/06/11 Iun 06/06/11
Estudio metodologias (pruebas de 5dias lun 13/06/11 vie 17/06/11
viabilidad+alternativas) |
Diagrama de clases de analisis 2dias mar07/06/11 mie 08/06/11 17
Diagramas de secuencia de analisis 1dia mar07/06/11 mar 07/06/1117
Diagramas disefio 2dias jue09/06/11 vie 10/06/11
Planificacion Elaboracion fase 2 + ldia mar21/06/11 mar21/06/1121;20;19;18
seguimiento fase elaboracion iteracion 1+
gestion de riesgos
Hito principal: Documento SRS refinado, 12 Odias Ilun06/06/11 Iun 06/06/1117
version documento analisis
* Iteracién 2 9 dias? mié 22/06/11 lun 04/07/11 14
05 jun'11 12 jun'11 19 jun 11 26 jun'11 03 jul"11
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2.2.- Imputacion de tiempo invertido.

Dia Horas de Descripcién
trabajo

06/06/11 3 horas Andlisis del sistema y requisitos

07/06/11 2 horas Anélisis del sistema

08/06/11 2 horas Realizando analisis y revisar

09/06/11 3 horas Crear la primera version del diagrama de clases de disefio

10/06/11 3 horas _Crear pri_mera yersién diagrama de disefio asociado al caso de uso Play video
iy actualizar diagrama de clases

13/06/11 4 horas Implementacion de la estructura general de clases de logica

14/06/11 3 horas Implementamon de clases de Idgica e implementacion de metodologia
(filtrado).

15/06/11 3 horas Implementacion de metodologia (filtrado).

Realizando capturas de imagen de pruebas de canny, mascaras, y
minisecuencias para restauracion

17/06/11 1 hora Estudio de mejoras de implementacion de metodologia.
21/06/11 2 horas Planificacion y seguimiento proyecto

16/06/11 5 horas

Tiempo total invertido: 31 horas
2.3.- Observaciones
A la vista de los datos expuestos se observan dos elementos:

e Originariamente, la actividad estudio de metodologia pretendia simplemente implementar
alguna funcidn de cédigo relacionada con el filtrado y probar los resultados obtenidos con
ella. Debido una reduccion de tiempo libre a raiz de un entregable de una asignatura de la
carrera, se prorrogo la implementacién de pruebas de metodologia hasta después de tener el
primer disefio y se ampli6 dicha tarea para que también tuviese parte implementacion de la
estructura de clases, con el fin de ahorrar algo de tiempo a posteriori.

e Si bien, al principio parecia que se iba a recuperar ganar algo de tiempo en esta iteracion, al
llegar a la implementacién (que ha coincidido con el periodo de preparacion de examenes)
se ha gastado un tiempo excesivo. Tampoco se ha podido realizar el plan de contingencia
ante este retraso, ya que aumentar las horas extra en el periodo de preparacion de examenes
no era viable.

3.- Gestion de cambios de requisitos

En esta iteracion queda completada la definicion de todos los requisitos. No se han producido
cambios en ellos.

4.- Gestion de riesgos

Riesgos materializados:

e <RSK-005>Al acabar la iteracion se ha consumido una semana mas por encima de lo
planificado. A partir de ahora hay que hacer un seguimiento mas continuo del mismo.
Ademaés, durante la iteracion se ha implantado un sistema de imputacién de tiempo, que
permitird mantener un control mas firme del proyecto.
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Riesgos disipados:
e Se han reducido los riesgos de problemas en la comprension y definicion de requisitos
<RSK-005>.

Nuevos riesgos:
e No hay nuevos riesgos

5.- Evaluacion de la iteracion

La valoracidn general de esta primera fase de Elaboracién ha sufrido un retraso de una semana.
Aspectos positivos de la etapa:

- Los requisitos parecen estar perfectamente definidos.

Aspectos negativos de la etapa:

- Prolongacion del tiempo de desarrollo de esta iteracién en un total de 1 semana, lo que supone
un alto riesgo para la finalizacion del proyecto a tiempo.

- Los resultados de la implementacion del sistema de filtro de imagen no es todo lo bueno que
cabria esperar. Hay que encontrar una forma de mejorarlo.
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Blogue Il — Informe de seguimiento de la etapa
de elaboracion: Iteracion Il

1.- Introduccion

1.1.- Objetivo

El objetivo de este documento es describir cémo se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto
con respecto al plan previsto durante la presente iteracion de la fase de Elaboracién, de modo que se
pueda detectar el grado de seguimiento de la planificacidn a lo largo de esta iteracion.

1.2.- Alcance
En este documento se describe:

e CoOmo se han desarrollado realmente las actividades durante esta segunda iteracion de la
fase de elaboracidn atendiendo a la duracion, fechas de comienzo y asignaciones de
recursos se refiere, frente a lo que se habia planificado inicialmente.

e Encuanto al control y monitorizacion durante la iteracion, se explica qué riesgos concretos
se han encontrado y como se han solventado.

e También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y la
evaluacion de los hitos y objetivos de esta primera iteracién.

1.3.- Referencias

Glosario

Especificacion de requisitos del software
Plan de riesgos

Plan de iteracion de elaboracion

Plan de desarrollo de software
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2.- Ejecucion del plan

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento

Nombre de tarea .. \Duracién _ Comienzo Fin . Predecesoras _

*Iteraciéon 1 13 dias  vie 03/06/11 mar 21/06/11

~ Iteracion 2 31ldias mié22/06/11 mié 28/09/11 14
Refinar diagrama de clases de analisis 1dia mié22/06/11 mié 22/06/11
Refinar diagrama de secuencia de analisis 1dia mié22/06/11 mié 22/06/11
Diagrama de clases de disefio ldia jue23/06/11 jue 23/06/11
Diagramas de secuencia de disefio ldia jue23/06/11 jue 23/06/11
Implementacion (+pruebas+alternativas) Il 5dias lun27/06/11 vie 01/07/11
Replanificacion de urgencia fase elaboracion 1dia Ilun04/07/11 Iun04/07/11 29
+ seguimiento fase elaboracion iteracion 2 +
riesgos
Disefio sistema adaptado a casos 2 dias mar05/07/11 mié 06/07/11 30
Implementacion (+pruebas+alternativas) Il| 7dias  jue 07/07/11  vie 15/07/1131
Implementacion (+pruebas+alternativas) IV 12 dias  lun 12/09/11 mar 27/09/11 32
Planificacion fase construccion + seguimiento ldia mié28/09/11 mié 28/09/1131;33
fase elaboracion iteracion 2
Hito principal: Documento de analisis, Odias mié 28/09/11 mié 28/09/11 25;26;28;27;34
arquitectura, 12 versién disefio, codigo
version preliminar

19jun"11 [26jun'11 [03 jul "11 [10jul"11 [17 jul™11 [24 jul"11
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2.2.- Imputacion de tiempo invertido

Dia Horas de Descripcion
trabajo
22/06/11 1 hora En revision de analisis
23/06/11 3 horas  Disefio (diagrama de clases y de secuencia)
Adaptando el motor de de reproduccion para que permita mostrar imagenes.
Arreglado defectos con el huevo opencv para el avance rapido y problemas con
27/06/11 7 horas . . S - . - .
el intercambio de imagenes con los algoritmos. Primera version del algoritmo de
deteccion del cuerpo
28/06/11 4 horas Pl_anteamiento dg coémo mejorar el filtrado para quedarnos solo con la silueta
(filtros de compas).
Empezar con la implementacion del filtro y construccion de estructuras basicas
29/06/11  5horas  de almacenamiento de informacion. Completar la implementacion del filtro de la
silueta.
30/06/11 6 horas _Planteamiento de _ideas para _e’l detectar y localizar la cabeza. Se empieza a
implementar la primera version del detector de la cabeza
04/07/11 3 horas  Replanificacion + resumen riesgos
05/07/11 2 horas  Adaptar disefio a sistema basado en casos.
06/07/11 2 horas  Adaptar disefio a sistema basado en casos.
Plantear metodologia basada en uso de proyecciones + plantillas para detectar la
07/07/11 3 horas  posicion de las partes del cuerpo de la persona
08/07/11 2 horas  Pruebas de algoritmo
11/07/11 1 hora Reparacion de errores del algoritmo
12/07/11  5horas  Mejorar el algoritmo de deteccion de la cabeza
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13/07/11 1 horas  Pruebasy reparaciones del detector de la cabeza

14/07/11 5 horas Resolver NUevos casos detector_ caray continuidad del contorno del cuerpo.
Plantear soluciones (interpolacién).

15/07/11 4 horas  Afinar la localizacion de la cara. Terminar localizador de cabeza version inicial
Plantear como mejorar los resultados de filtrado de fondo (deteccidn de piernas y

12/09/11 3 horas  parte del tronco con color similar al del fondo). Analisis detallado de qué técnica

usar para la mejora del filtrado del fondo

Implementacién. Adaptar el sistema para que los algoritmos puedan aceptar

imagenes que cambian de ROI

Estudio de estructura de deteccion de partes del cuerpo basadas en casos.

Implementacién mejoras de rendimiento

Estudio de mejoras en el rendimiento en algunas funciones (binarizacion de la

imagen). Estudio de la estructura para detectar partes del cuerpo (algoritmo)

16/09/11 2 horas !mplementaci()n. Reparar errores en el codigo a la hora de cambiar ROI en
imagenes.

19/09/11 Enfermo

20/09/11 2 horas I(Dllz(a)r;/';(;maineto e inicio de implementacion de la funcion de deteccion de casos
Planteamiento, implementacion y pruebas de nueva regla para el detector de

21/09/11 2 horas cabeza que permita filtrar candidatos en el detector de la cabeza (regla de huecos

en la proyeccion horizontal)

Planteamiento e inicio de implementacion de detector de cuello y hombros.

(30%)

Planteamiento e implementacién de detector de brazos para casos sencillos

(30%)

26/09/11 6 horas Implementacion deteccion de brazos, cuello, hombros y columna

27/09/11 6 horas  Arreglar problemas con el matching de las proyecciones

28/09/11 2 horas  Conversacion javier finat

28/09/11 3 horas  Planificacion, gestion y seguimiento del proyecto

13/09/11 1 horas

14/09/11 1 horas

15/09/11 3 horas

22/09/11 3 horas

23/09/11 3 horas

Tiempo total invertido en la iteracion: 91 horas.
2.3.- Observaciones
A la vista de los datos expuestos se observan dos elementos:

e Al avanzar en la aplicacion de la metodologia se ha observado que el problema es méas
complejo de lo que al principio se preveia y los resultados de la implementacion prevista
para la semana del 26 de Junio no ha sido todo lo buena que cabia esperar. El problema, tal
cual ha sido planteado, requiere un tratamiento basado en casos.

e A raiz del punto anterior se han tenido que introducir 3 tareas nuevas, una de
replanificacion urgente, otra de disefio para estudiar como se va a realizar el sistema basado
en casos, y otra de implementacién donde se esperaba mejorar los resultados en la
implementacion de filtros de compas, deteccion del area de la persona y la cara.

e Teniendo en cuenta lo expuesto y por motivos familiares, se abandona la pretension de
presentar en Septiembre de 2011, por lo que se debe adaptar la planificacion para entregar
en Junio de 2012.

e Seintroduce un periodo vacacional que dura desde el 18 de Julio hasta el 12 de Septiembre.

3.- Gestion de riesgos

Riesgos materializados:
e La iteracion dura mas de lo previsto y se observa que la metodologia empleada va a

Pagina 11 de 12




AMH VIDA

Version: 1.0

Plan de seguimiento de la fase de elaboracion

Fecha: 21/06/2011

Seguimiento_Elaboracion.pdf

requerir mas trabajo del previsto.

e Problemas de salud de la familia hacen que se deba adaptar la planificacion para presentar

en la convocatoria del siguiente curso.

Riesgos disipados:

e No se han encontrado nuevos riesgos.

Nuevos riesgos:

e No se han encontrado nuevos riesgos.

5.- Reuniones

[RO03] Reunidn 28-09-2011. Reunidn fisica del grupo en los laboratorios Mobivap acerca de los

problemas encontrados y de los resultados de la nueva perspectiva del problema.

6.- Evaluacion de la iteracion

La valoracién general de esta primera fase de Elaboracion ha sufrido numerosos retrasos debidos
principalmente a que se habia subestimado la complejidad del caso particular y al aplicar las ideas
metodolégicas, se han encontrado multitud de situaciones excepcionales que han obligado a replantear la

forma de resolver el problema.

Aspectos negativos de la etapa:

- No se podra presentar en la fecha prevista. Habra que presentar para la siguiente convocatoria.

Aspectos positivos de la etapa:

- Se podra continuar el desarrollo del proyecto con més tiempo y tranquilidad.

- Se ha conseguido generar un esqueleto para los casos mas sencillos.
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