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1.- Introducción 
 

1.1.- Objetivo 
 

El desarrollo de sistemas intensivos en software está basado en un proceso iterativo e incremental, el 

cual consiste en la ejecución de las tareas de Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas de forma sucesiva 

sobre un número de repeticiones o iteraciones.  

 

El presente documento describe el Plan de Iteración previsto para el presente proyecto en la primera  

iteración, -001- de la fase de transición a 30 de Abril del 2012.  

 

Para esta cuarta fase, se escoge realizar una iteración, en esta fase se finalizarán las pruebas 

pertinentes a la aplicación y se revisaran o acabará en su caso todos los artefactos de este proyecto. 

También se debería comprobar o realizar todos los documentos legales asociados, aunque en este caso no 

se necesite. 

1.2.- Identificación 
 

Código de la iteración  -001-  

Fase a la que pertenece  Transición  

Fecha de Inicio  02-05-2012  

Fecha de Cierre  04-06-2012  

Comentarios  La iteración finalizó con éxito con 

sólo dos días laborables de retraso 

 

2.- Configuración de la iteración 

2.1.- Metas 
 

A lo largo de esta iteración se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

 

 Versión final aplicación  

 Revisión de artefactos.  

 Completar plan de pruebas.  

2.2.- Disciplinas 
 

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteración. 

 

2.2.1.- Lanzamiento de la aplicación al mercado 
 

En esta sexta iteración del proyecto se termina de valorar si la versión ejecutable esta lista para salir 

al mercado (en este caso, defenderla ante el tribunal).  

 

A través de las diferentes versiones de la aplicación y el plan de pruebas se llega a una conclusión 

acerca del éxito o no del producto desarrollado. También se terminan de revisar todos los artefactos y se 

refinan los manuales de manera que al cliente no le surjan problemas a la hora de probar el producto.  
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2.3.- Flujo de trabajo 
 

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la iteración con su respectiva 

planificación de las actividades. 
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2.4.- Artefactos generados 
 

Nombre artefacto Comienzo Aprobación  Comentarios  

SRS  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

TFG-I0-Modelo-Anteproyecto  F. Inicio  F. Inicio 100% completado.  

Modelo_CU  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

Modelo de Análisis F. Inicio F. Elaboración 100% completado. 

Modelo de Diseño F. Elaboración F. Construcción 100% completado. 

Plan_Inicio  F. Inicio  F. Inicio  100% completado. 

Plan_Iteracion_Elaboración  F. Inicio F. Inicio  100% completado. 

Plan_Iteración_Construcción F. Elaboración F. Elaboración 100% completado.  

Plan_Iteración_Transición F.Contrucción F.Construcción 100% completado. 

Plan_Pruebas F. Construcción F. Transición 100% completado.  

Informe_Seguimiento_Inicio F. Inicio F. Inicio 100% completado. 

Informe_Seguimiento_Elaboración F. Elaboración F. Elaboración 100% completado. 

Informe_Seguimiento_Construcción F. Construcción F. Construcción 100% completado. 

Informe_Seguimiento_Transición F. Transición F. Transición 100% completado. 

Memoria final Construcción  F. Inicio  100% completado. 

SRS  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado. 

TFG-I0-Modelo-Anteproyecto  F. Inicio  F. Inicio 100% completado.  

Modelo_CU  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado. 

ManualUsuario F. Transición F. Transición 100% completado. 

DocumentoResultados F. Transición F. Transición 100% completado. 

3.- Asignación de recursos 
 

3.1.- Recursos humanos 
 

 Alumno:  

o José Luis Martínez Jiménez 

 Tutores: 

o Don Javier Finat Codes 

o Don Valentín Cardeñoso Payo 

 Personal del Laboratorio Mobivap: 

o Don Rubén Martínez García 

o Don Francisco Delgado del Hoyo 

3.2.- Recursos software 
 

 OpenCV 

 Qt 

 Visual Studio 2008 

 Microsoft Office 2008 

 StarUml 

 REM 

 

3.3.- Recursos hardware 
 

 Ordenador personal 
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