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1.- Introducción 
 

1.1.- Objetivo 
 

El objetivo de este documento es describir cómo se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto 

con respecto al plan previsto durante la iteración de la fase de Transición, de modo que se pueda detectar 

el grado de seguimiento de la planificación a lo largo de esta iteración. 

1.2.- Alcance 
En este documento se describe:  

 

 Cómo se han desarrollado realmente las actividades durante esta primera iteración de 

transición atendiendo a la duración, fechas de comienzo y asignaciones de recursos se 

refiere, frente a lo que se había planificado inicialmente.  

 En cuanto a la gestión de requisitos, se explica qué cambios de requisitos han tenido 

lugar y cómo han afectado al desarrollo del proyecto.  

 En cuanto al control y monitorización durante la iteración, se explica qué riesgos 

concretos se han encontrado y como se han solventado.  

 También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y 

la evaluación de los hitos y objetivos de esta primera iteración.  

 

1.3.- Referencias 
 

 Anteproyecto 

 Memoria 

 Especificación de requisitos del software  

 Plan de riesgos  

 Plan de iteración de transición  

 Plan de desarrollo de software  
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 2.- Ejecución del plan 
 

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento 
 

 
 

 
 

2.2.- Imputación de tiempo invertido 
 

Día Horas de 

trabajo 

Descripción 

02/05/2012 3 horas Revisión de documentación. 

03/05/2012 4 horas Redacción de la memoria. 

04/05/2012 3 horas Redacción de la memoria. 

07/05/2012 2 horas Pruebas generales. 

08/05/2012 4 horas 

Haciendo más pruebas e identificando el problema con la parada de video 

(ralentización en la respuesta al pulsar el botón y bloqueo del hilo de 

procesamiento). 

09/05/2012 5 horas Resolviendo los problemas de bloqueo en el sistema de hilos. 
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10/05/2012 3 horas 
Resolviendo problemas detectados sobre los resultados de la imagen 

mostrada. 

11/05/2012 2 horas Pruebas generales. 

15/05/2012 3 horas Redactar la memoria. Capítulo de introducción a la planificación . 

16/05/2012 4 horas Redactar la memoria. Capítulo de gestión de proyectos. 

17/05/2012 3 horas 
Redactar la memoria. Capítulo de planificación y seguimiento (tablas de 

datos, resúmenes, etc).  

18/05/2012 4 horas Redactar la memoria. Generación del esqueleto. 

21/05/2012 6 horas 
Pruebas de imágenes re-escaladas de dimensiones HD y resolución de 

problemas. Memoria: Capitulo de ambigüedades. 

22/05/2012 8 horas 
Pruebas de tiempo. Memoria: capítulo de resultados, revisión general, 

formateo de imágenes y tablas. 

23/05/2012 2 horas Memoria: completar redacción de varios epígrafes. 

24/05/2012 6 horas 
Pruebas y arreglos de la interfaz (pausar y poder cambiar de imagen, resetear 

imagen al pararse el video). 

25/05/2012 2 horas Memoria: capítulo de manual de usuario. 

28/05/2012 6 horas 
Memoria: capitulo de trabajo futuro. Formateo de índice de ilustraciones y 

de tablas, redacción de pies de ilustraciones y tablas, etc. 

29/05/2012 1 hora   
Barra inferior de fps, menú de abrir/cerrar video y su deshabilitación, 

ventana emergente de Acerca de. 

30/05/2012 4 horas Memoria: capitulo de estado del arte y revisión de referencias bibliográficas. 

31/05/2012 2 horas Powerpoint. 

01/06/2012 3 horas Revisión de documentación. Memoria: capitulo de contenido del CD. 

04/06/2012 2 horas Seguimiento de la fase de transición. 

25/06/2012 3 horas 
Terminar con revisión de documentación. Actualización de seguimiento de 

la fase de transición. 

 

2.3.- Observaciones 
 

A la vista de los datos expuestos se observa: 

 Las actividades de la semana del 27 de Mayo se han visto para rematar con la 

documentación. 

 En general, se ha seguido la planificación, y sólo se ha retrasado dos días con respecto a la 

fecha prevista. 

3.- Gestión de cambios de requisitos 
 

No se han producido cambios en los requisitos 

4.- Gestión de riesgos 
 

Riesgos materializados: 

 No se ha materializado ningún riesgo 

 

Riesgos disipados: 

 Se han disipado los riesgos al acabar con esta última fase. 

 

Nuevos riesgos: 

 No se ha encontrado ningún riesgo nuevo 
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5.- Reuniones 
 

- Reunión el 25/06/2012 para terminar con la revisión de la memoria. 

6.- Evaluación de la etapa 
 

La valoración de esta iteración es muy satisfactoria: 

 

- Se han completado los objetivos previstos cumpliendo con las expectativas. 

 

- No se han producido retrasos significativos. 

 


