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Bloque I: Primera Iteración 

1.- Introducción 
 

1.1.- Objetivo 
 

El desarrollo de sistemas intensivos en software está basado en un proceso iterativo e incremental, el 

cual consiste en la ejecución de las tareas de Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas de forma sucesiva 

sobre un número de repeticiones o iteraciones.  

 

El presente documento describe el Plan de Iteración previsto para el presente proyecto en la primera  

iteración, -001- a 02 de Junio del 2011.  

 

En esta segunda fase, se escoge realizar dos iteraciones, puesto que una única iteración sería 

demasiado densa. 

1.2.- Identificación 
 

Código de la iteración  -001-  

Fase a la que pertenece  Elaboración  

Fecha de Inicio  03-06-2011  

Fecha de Cierre  14-06-2011  

Comentarios  La iteración finalizó con éxito 7 días 

de retraso 

 

2.- Configuración de la iteración 

2.1.- Metas 
 

A lo largo de esta iteración se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

 

 Actualización de la lista de riesgos.  

 Planificar la iteración siguiente.  

 Continuar con el análisis 

 Terminar con el documento de requisitos.  

 Análisis y descripción de los casos de uso.  

 Avanzar el modelo de negocio. 

 Realizar pruebas de metodología (primer prototipo que implemente el filtrado de imagen).  

  

2.2.- Disciplinas 
 

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteración. 

 

2.2.1.- Requisitos 
 

En esta segunda iteración del proyecto se pretende realizar un gran avance todo lo referente al 
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análisis de requisitos, análisis del sistema, riesgos y casos de uso.  

 

Es fundamental en esta fase conseguir eliminar la mayoría de los riesgos o disponer de un plan para 

poder mitigar mejor sus efectos.  

 

El análisis y descripción de los casos de uso supone uno de los mayores esfuerzos en esta iteración. 

 

2.2.2.- Gestión del proyecto 
 

Con esta disciplina nos referimos a otro de los puntos más importantes durante esta iteración. La 

elaboración de un Plan de Desarrollo del Software en su primera versión.  

 

Este artefacto también supone un notable esfuerzo en el aspecto del análisis y la organización del 

grupo de trabajo. Quedará recogido en el documento de nombre PlanProyectoGR4Inicial. 

 

2.2.3.- Implementación 
 

En esta primera etapa de implementación, se planteó como simples pruebas de metodología, es 

decir, crear funciones que resuelvan problemas metodológicos sencillos y ver sus resultados, con el fin de 

no tener que esperar a que avance el diseño y poder mostrar resultados reales cuanto antes. 

 

2.3.- Flujo de trabajo 
 

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la iteración con su respectiva 

planificación de las actividades. 
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2.4.- Artefactos generados 
 

Nombre artefacto Comienzo Aprobación Comentarios 

SRS  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

TFG-I0-Modelo-Anteproyecto F. Inicio  F. Inicio  100% completado.  

Modelo_CU F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

Plan_ Inicio  F. Inicio  F. Inicio  100% completado.  

Plan_ Elaboración  F. Inicio  F. Elaboración  50% completado.  

Seguimiento_Inicio F. Inicio F. Elaboración 100% completado. 

Seguimiento_Elaboración F. Elaboración F. Elaboración 50% completado. 

Modelo_Análisis  F. Inicio  F. Elaboración  70% completado.  

Diseño F. Elaboración  F. Construcción  10% completado.  

Aplicación (prototipo) F. Elaboración F. Transición 4% completado 

3.- Asignación de recursos 
 

3.1.- Recursos humanos 
 

 Alumno:  

o José Luis Martínez Jiménez 

 Tutores: 

o Don Javier Finat Codes 

o Don Valentín Cardeñoso Payo 

 Personal del Laboratorio Mobivap: 

o Don Rubén Martínez García 

o Don Francisco Delgado del Hoyo 

3.2.- Recursos software 
 

 OpenCV 

 Qt 

 Visual Studio 2008 

 Microsoft Office 2008 

 StarUml 

 REM 

 

3.3.- Recursos hardware 
 

 Ordenador personal 
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Bloque II: Segunda Iteración 

1.- Introducción 
 

1.1.- Objetivo 
 

El desarrollo de sistemas intensivos en software está basado en un proceso iterativo e incremental, el 

cual consiste en la ejecución de las tareas de Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas de forma sucesiva 

sobre un número de repeticiones o iteraciones.  

 

El presente documento describe el Plan de Iteración previsto para el presente proyecto en la primera  

iteración, -002- a 21 de Junio del 2011.  

 

En esta segunda fase, se escoge realizar dos iteraciones, puesto que una única iteración sería 

demasiado densa. 

1.2.- Identificación 
 

Código de la iteración  -002-  

Fase a la que pertenece  Elaboración 

Fecha de Inicio  22-06-2011  

Fecha de Cierre  28-09-2011  

Comentarios  Hubo que hacer una gran 

replanificación 

 

2.- Configuración de la iteración 

2.1.- Metas 
 

A lo largo de esta iteración se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

 

 Actualización de la lista de riesgos.  

 Planificar la iteración.  

 Terminar análisis. 

 Avanzar diseño.  

 Avanzar código.  

2.2.- Disciplinas 
 

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteración. 

 

2.2.1.- Implementación 
 

En esta segunda etapa de implementación, se pretende mejorar el sistema que había empezado a 

implementarse en la anterior iteración, encontrar una solución a los problemas encontrados con el filtrado 

de imagen, resumir los datos, localizar el área de la persona y su cabeza. 
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2.3.- Flujo de trabajo 
 

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la iteración con su respectiva 

planificación de las actividades. 

 

 
 

 

Observaciones: 
 

Como puede observarse, dado que se amplió una semana de desarrollo en la anterior iteración, el 

tiempo para realizar el proyecto está muy apretado, se pretende ajustar al máximo esta iteración  para 

intentar ganar algo de tiempo, reduciendo en días asignados a la revisión del análisis y a avanzar en el 

diseño, aprovechando que hay que implementar un pequeño número de casos de uso. 
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2.4.- Artefactos generados 
 

 

Nombre artefacto Comienzo Aprobación  Comentarios  

SRS  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

TFG-I0-Modelo-Anteproyecto F. Inicio  F.  Inicio  100% completado.  

Modelo Casos de uso F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

Modelo Análisis  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

Modelo  Diseño F. Elaboración F. Construcción 60% completado. 

Plan Inicio  F. Inicio  F. Inicio  100% completado.  

Plan Iteracion Elaboración  F. Inicio  F. Elaboración  100% completado.  

Informe Seguimiento Inicio F. Inicio F. Elaboración 100% completado. 

Informe Seguimiento Elaboración F. Elaboración F. Elaboración 100% completado. 

Visión  F. Inicio  F. Inicio  100% completado.  

Aplicación (prototipo) F. Elaboración F. Transición 8% completado 

3.- Asignación de recursos 
 

3.1.- Recursos humanos 
 

 Alumno:  

o José Luis Martínez Jiménez 

 Tutores: 

o Don Javier Finat Codes 

o Don Valentín Cardeñoso Payo 

 Personal del Laboratorio Mobivap: 

o Don Rubén Martínez García 

o Don Francisco Delgado del Hoyo 

3.2.- Recursos software 
 

 OpenCV 

 Qt 

 Visual Studio 2008 

 Microsoft Office 2008 

 StarUml 

 REM 

 

3.3.- Recursos hardware 
 

 Ordenador personal 
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