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Bloque I: Primera Iteracion

1.- Introduccion

1.1.- Objetivo
El desarrollo de sistemas intensivos en software estd basado en un proceso iterativo e incremental, el
cual consiste en la ejecucion de las tareas de Andlisis, Disefio, Construccion y Pruebas de forma sucesiva

sobre un nimero de repeticiones o iteraciones.

El presente documento describe el Plan de Iteracion previsto para el presente proyecto en la primera
iteracion, -001- a 02 de Junio del 2011.

En esta segunda fase, se escoge realizar dos iteraciones, puesto que una Unica iteracion seria
demasiado densa.

1.2.- Identificacion

Cddigo de la iteracion -001-

Fase a la que pertenece Elaboracién

Fecha de Inicio 03-06-2011

Fecha de Cierre 14-06-2011

Comentarios La iteracion finalizo con éxito 7 dias
de retraso

2.- Configuracion de la iteracion

2.1.- Metas

A lo largo de esta iteracidn se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

Actualizacién de la lista de riesgos.

Planificar la iteracion siguiente.

Continuar con el analisis

Terminar con el documento de requisitos.

Analisis y descripcion de los casos de uso.

Avanzar el modelo de negocio.

Realizar pruebas de metodologia (primer prototipo que implemente el filtrado de imagen).

2.2.- Disciplinas

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteracion.

2.2.1.- Requisitos

En esta segunda iteracion del proyecto se pretende realizar un gran avance todo lo referente al
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analisis de requisitos, analisis del sistema, riesgos y casos de uso.

Es fundamental en esta fase conseguir eliminar la mayoria de los riesgos o disponer de un plan para

poder mitigar mejor sus efectos.

El analisis y descripcidn de los casos de uso supone uno de los mayores esfuerzos en esta iteracién.

2.2.2.- Gestion del proyecto

Con esta disciplina nos referimos a otro de los puntos mas importantes durante esta iteracion. La
elaboracién de un Plan de Desarrollo del Software en su primera version.

Este artefacto también supone un notable esfuerzo en el aspecto del andlisis y la organizacion del
grupo de trabajo. Quedara recogido en el documento de nombre PlanProyectoGR4Inicial.

2.2.3.- Implementacion

En esta primera etapa de implementacién, se plante6 como simples pruebas de metodologia, es
decir, crear funciones que resuelvan problemas metodolégicos sencillos y ver sus resultados, con el fin de
no tener que esperar a que avance el disefio y poder mostrar resultados reales cuanto antes.

2.3.- Flujo de trabajo

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la iteracion con su respectiva

planificacion de las actividades.
Nombre de tarea

~ Fase Elaboracién
“lteracion 1
Identificar arquitectura del sistema
Refinar casos de uso
Refinar SRS

Estudio metodologias (pruebas de
viabilidad+alternativas) |
Diagrama de clases de analisis
Diagramas de secuencia de analisis
Diagramas disefio
Planificacion Elaboracion fase 2 +
seguimiento fase elaboracion iteracion 1+
gestion de riesgos
Hito principal: Documento SRS refinado, 12
version documento analisis

* Iteracién 2

. Duracion

22 dias?
8 dias?
1dia?
1dia

2 dias

3 dias

2 dias
3 dias
2 dias

1dia

0 dias

14 dias?

Comienzo

vie 03/06/11
vie 03/06/11
vie 03/06/11
lun 06/06/11
lun 06/06/11
lun 06/06/11

mié 08/06/11
mié 08/06/11

vie 10/06/11
mar 14/06/11

mar 07/06/11

mié 15/06/11

Fin

v

lun 04/07/11
mar 14/06/11
vie 03/06/11
lun 06/06/11
mar 07/06/11
mié 08/06/11

jue 09/06/11
vie 10/06/11
lun 13/06/11
mar 14/06/11

mar 07/06/11

lun 04/07/11
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2.4.- Artefactos generados

SRS
TFG-10-Modelo-Anteproyecto
Modelo_CU

Plan_ Inicio

Plan_ Elaboracion
Seguimiento_lInicio
Seguimiento_Elaboracion
Modelo_Analisis

Disefio

Aplicacion (prototipo)

L e e R B |

. Inicio
. Inicio
. Inicio
. Inicio
. Inicio
. Inicio
. Elaboracion
. Inicio
. Elaboracion
. Elaboracion

F

. Elaboracion
. Inicio
. Elaboracion

Inicio

. Elaboracion
. Elaboracion
. Elaboracion
. Elaboracion
. Construccion
F.

Transicion

100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
50% completado.
100% completado.
50% completado.
70% completado.
10% completado.
4% completado

3.- Asignacion de recursos

3.1.- Recursos humanos

e Alumno:

o José Luis Martinez Jiménez

e Tutores:

o Don Javier Finat Codes

o Don Valentin Cardefioso Payo
e  Personal del Laboratorio Mobivap:

o Don Rubén Martinez Garcia
o Don Francisco Delgado del Hoyo

3.2.- Recursos software

OpenCV
Qt

StarUml
REM

Visual Studio 2008
Microsoft Office 2008

3.3.- Recursos hardware

e  Ordenador personal
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Blogue Il: Segunda Iteracion

1.- Introduccion

1.1.- Objetivo

El desarrollo de sistemas intensivos en software esta basado en un proceso iterativo e incremental, el
cual consiste en la ejecucion de las tareas de Andlisis, Disefio, Construccion y Pruebas de forma sucesiva

sobre un nimero de repeticiones o iteraciones.

El presente documento describe el Plan de Iteracion previsto para el presente proyecto en la primera

iteracion, -002- a 21 de Junio del 2011.

En esta segunda fase, se escoge realizar dos iteraciones, puesto que una Unica iteracion seria

demasiado densa.

1.2.- Identificacion

Codigo de la iteraciéon
Fase a la que pertenece
Fecha de Inicio

Fecha de Cierre
Comentarios

-002-

Elaboracién

22-06-2011

28-09-2011

Hubo que hacer una gran
replanificacion

2.- Configuracion de la iteracion

2.1.- Metas

A lo largo de esta iteracidn se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

Terminar analisis.
Avanzar disefio.
Avanzar cédigo.

2.2.- Disciplinas

Actualizacién de la lista de riesgos.
Planificar la iteracion.

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteracion.

2.2.1.- Implementacioén

En esta segunda etapa de implementacion, se pretende mejorar el sistema que habia empezado a
implementarse en la anterior iteracién, encontrar una solucion a los problemas encontrados con el filtrado
de imagen, resumir los datos, localizar el area de la persona y su cabeza.
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2.3.- Flujo de trabajo

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la

planificacion de las actividades.

Nombre de tarea

iteracion con su respectiva

. 'Dﬁraciéin, Comienzo Fin o Predecesoras .
*Iteracién 1 13 dias  vie 03/06/11 mar 21/06/11
“ Iteracion 2 8dias mié 22/06/11 vie 01/07/11 14
Refinar diagrama de clases de analisis 1dia mié22/06/11 mié 22/06/11
Refinar diagrama de secuencia de analisis 1dia mie22/06/11 mieé 22/06/11
Diagrama de clases de disefio 2dias jue 23/06/11 vie 24/06/11
Diagramas de secuencia de disefio 2dias jue 23/06/11 vie 24/06/11
Planificacion fase construccion + seguimiento 1dia vie01/07/11 vie01/07/11
Probar metodologia (pruebas de viabilidad+a 5dias lun27/06/11 vie 01/07/11
Hito principal: Documento de analisis, Odias vie01/07/11 vie 01/07/11 25;26;28;27;30
arquitectura, 12 version disefio, codigo
version preliminar
11 05jun'11 12 jun'11 19 jun'11 26 jun'11 03 jul'11
X[J[V[S|D]LMX[J[V]S|DIL[MIX[J[V[S|D]LIMX[J[V]S|DIL MX[J[V[S|[DILMX].
& 7 100%
‘_vJ p 0%
=-0% _
o
=%
E=E=S0%
& 0%
e
‘% 01/07

Observaciones:

Como puede observarse, dado que se amplié una semana de desarrollo en la anterior iteracion, el
tiempo para realizar el proyecto estd muy apretado, se pretende ajustar al maximo esta iteracién para
intentar ganar algo de tiempo, reduciendo en dias asignados a la revision del analisis y a avanzar en el
disefio, aprovechando que hay que implementar un pequefio nimero de casos de uso.
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2.4.- Artefactos generados

SRS
TFG-10-Modelo-Anteproyecto
Modelo Casos de uso

Modelo Analisis

Modelo Disefio

Plan Inicio

Plan Iteracion Elaboracion
Informe Seguimiento Inicio
Informe Seguimiento Elaboracion
Vision

Aplicacion (prototipo)

L i e R e |

. Inicio
. Inicio
. Inicio
. Inicio
. Elaboracion
. Inicio
. Inicio
. Inicio
. Elaboracion
. Inicio
. Elaboracion

L T e o e R A |

. Elaboracion
. Inicio

. Elaboracion
. Elaboracion
. Construccion
. Inicio

. Elaboracion
. Elaboracion
. Elaboracion
. Inicio

. Transicion

100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
60% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
8% completado

3.- Asignacion de recursos

3.1.- Recursos humanos

e Alumno:

o José Luis Martinez Jiménez

e Tutores:

o Don Javier Finat Codes

o Don Valentin Cardefioso Payo

e  Personal del Laboratorio Mobivap:
o Don Rubén Martinez Garcia

o Don Francisco Delgado del Hoyo

3.2.- Recursos software

OpenCV

Qt
Visual Studio 2008

StarUml
REM

Microsoft Office 2008

3.3.- Recursos hardware

e Ordenador personal
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