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Bloque I – Informe de seguimiento de la etapa 
de Elaboración: Iteración I 

1.- Introducción 
 

1.1.- Objetivo 
 

El objetivo de este documento es describir cómo se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto 

con respecto al plan previsto durante la iteración primera de la fase de Elaboración, de modo que se 

pueda detectar el grado de seguimiento de la planificación a lo largo de esta iteración. 

1.2.- Alcance 
 

En este documento se describe:  

 

 Cómo se han desarrollado realmente las actividades durante esta primera iteración de la 

fase de elaboración atendiendo a la duración, fechas de comienzo y asignaciones de 

recursos se refiere, frente a lo que se había planificado inicialmente.  

 En cuanto a la gestión de requisitos, se explica qué cambios de requisitos han tenido lugar y 

cómo han afectado al desarrollo del proyecto.  

 En cuanto al control y monitorización durante la iteración, se explica qué riesgos concretos 

se han encontrado y como se han solventado.  

 También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y la 

evaluación de los hitos y objetivos de esta primera iteración.  

 1.3.- Referencias 
 

 Glosario  

 Especificación de requisitos del software  

 Plan de riesgos  

 Plan de iteración de elaboración  

 Plan de desarrollo de software  
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 2.- Ejecución del plan 
 

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento 
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2.2.- Imputación de tiempo invertido. 
 

Día Horas de 

trabajo 

Descripción 

06/06/11 3 horas Análisis del sistema y requisitos 

07/06/11 2 horas Análisis del sistema 

08/06/11 2 horas Realizando análisis y revisar 

09/06/11 3 horas Crear la primera versión del diagrama de clases de diseño 

10/06/11 3 horas 
Crear primera versión diagrama de diseño asociado al caso de uso Play video 

iy actualizar diagrama de clases 

13/06/11 4 horas Implementación de la estructura general de clases de lógica 

14/06/11 3 horas 
Implementación de clases de lógica e implementación de metodología 

(filtrado). 

15/06/11 3 horas Implementación de metodología (filtrado). 

16/06/11 5 horas 
Realizando capturas de imagen de pruebas de canny, mascaras, y 

minisecuencias para restauración 

17/06/11 1 hora Estudio de mejoras de implementación de metodología. 

21/06/11 2 horas Planificación y seguimiento proyecto 

 

Tiempo total invertido: 31 horas 

2.3.- Observaciones 
 

A la vista de los datos expuestos se observan dos elementos: 

 

 Originariamente, la actividad estudio de metodología pretendía simplemente implementar 

alguna función de código relacionada con el filtrado y probar los resultados obtenidos con 

ella. Debido una reducción de tiempo libre a raíz de un entregable de una asignatura de la 

carrera, se prorrogó la implementación de pruebas de metodología hasta después de tener el 

primer diseño y se amplió dicha tarea para que también tuviese parte implementación de la 

estructura de clases, con el fin de ahorrar algo de tiempo a posteriori. 

 Si bien, al principio parecía que se iba a recuperar ganar algo de tiempo en esta iteración, al 

llegar a la implementación (que ha coincidido con el periodo de preparación de exámenes) 

se ha gastado un tiempo excesivo. Tampoco se ha podido realizar el plan de contingencia 

ante este retraso, ya que aumentar las horas extra en el periodo de preparación de exámenes 

no era viable. 

3.- Gestión de cambios de requisitos 
 

En esta iteración queda completada la definición de todos los requisitos. No se han producido 

cambios en ellos. 

 

4.- Gestión de riesgos 
 

Riesgos materializados: 

 <RSK-005>Al acabar la iteración se ha consumido una semana más por encima de lo 

planificado. A partir de ahora hay que hacer un seguimiento mas continuo del mismo. 

Además, durante la iteración se ha implantado un sistema de imputación de tiempo, que 

permitirá mantener un control más firme del proyecto. 
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Riesgos disipados: 

 Se han reducido los riesgos de problemas en la comprensión y definición de requisitos 

<RSK-005>. 

 

Nuevos riesgos: 

 No hay nuevos riesgos 

5.- Evaluación de la iteración 
 

La valoración general de esta primera fase de Elaboración ha sufrido un retraso de una semana.  

Aspectos positivos de la etapa: 

 

- Los requisitos parecen estar perfectamente definidos. 

 

Aspectos negativos de la etapa: 

 

- Prolongación del tiempo de desarrollo de esta iteración en un total de 1 semana, lo que supone 

un alto riesgo para la finalización del proyecto a tiempo. 

- Los resultados de la implementación del sistema de filtro de imagen no es todo lo bueno que 

cabría esperar. Hay que encontrar una forma de mejorarlo. 
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Bloque II – Informe de seguimiento de la etapa 
de elaboración: Iteración II 

1.- Introducción 
 

1.1.- Objetivo 
 

El objetivo de este documento es describir cómo se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto 

con respecto al plan previsto durante la presente iteración de la fase de Elaboración, de modo que se 

pueda detectar el grado de seguimiento de la planificación a lo largo de esta iteración. 

1.2.- Alcance 
 

En este documento se describe:  

 

 Cómo se han desarrollado realmente las actividades durante esta segunda iteración de la 

fase de elaboración atendiendo a la duración, fechas de comienzo y asignaciones de 

recursos se refiere, frente a lo que se había planificado inicialmente.  

 En cuanto al control y monitorización durante la iteración, se explica qué riesgos concretos 

se han encontrado y como se han solventado.  

 También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y la 

evaluación de los hitos y objetivos de esta primera iteración.  

 1.3.- Referencias 
 

 Glosario  

 Especificación de requisitos del software  

 Plan de riesgos  

 Plan de iteración de elaboración  

 Plan de desarrollo de software  
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 2.- Ejecución del plan 
 

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento 
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2.2.- Imputación de tiempo invertido 
 

Día Horas de 

trabajo 

Descripción 

22/06/11 1 hora En revisión de análisis 

23/06/11 3 horas Diseño (diagrama de clases y de secuencia) 

27/06/11 7 horas 

Adaptando el motor de de reproducción para que permita mostrar imagenes. 

Arreglado defectos con el nuevo opencv para el avance rápido y problemas con 

el intercambio de imágenes con los algoritmos. Primera versión del algoritmo de 

detección del cuerpo  

28/06/11 4 horas 
Planteamiento de cómo mejorar el filtrado para quedarnos solo con la silueta 

(filtros de compás). 

29/06/11 5 horas 

Empezar con la implementación del filtro y construcción de estructuras básicas 

de almacenamiento de información. Completar la implementación del filtro de la 

silueta. 

30/06/11 6 horas 
Planteamiento de ideas para el detectar y localizar la cabeza. Se empieza a 

implementar la primera versión del detector de la cabeza 

04/07/11 3 horas Replanificación + resumen riesgos 

05/07/11 2 horas Adaptar diseño a sistema basado en casos. 

06/07/11 2 horas Adaptar diseño a sistema basado en casos. 

07/07/11 3 horas 

Plantear metodología basada en uso de proyecciones + plantillas para detectar la 

posición de las partes del cuerpo de la persona 

 

08/07/11 2 horas Pruebas de algoritmo 

11/07/11 1 hora Reparación de errores del algoritmo 

12/07/11 5 horas Mejorar el algoritmo de detección de la cabeza 
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13/07/11 1 horas Pruebas y reparaciones del detector de la cabeza 

14/07/11 5 horas 
Resolver nuevos casos detector cara y continuidad del contorno del cuerpo. 

Plantear soluciones (interpolación). 

15/07/11 4 horas Afinar la localización de la cara. Terminar localizador de cabeza versión inicial 

12/09/11 3 horas 

Plantear como mejorar los resultados de filtrado de fondo (detección de piernas y 

parte del tronco con color similar al del fondo). Análisis detallado de qué técnica 

usar para la mejora del filtrado del fondo 

13/09/11 1 horas 
Implementación. Adaptar el sistema para que los algoritmos puedan aceptar 

imágenes que cambian de ROI 

14/09/11 1 horas 
Estudio de estructura de detección de partes del cuerpo basadas en casos. 

Implementación mejoras de rendimiento 

15/09/11 3 horas 
Estudio de mejoras en el rendimiento en algunas funciones (binarización de la 

imagen). Estudio de la estructura para detectar partes del cuerpo (algoritmo) 

16/09/11 2 horas 
Implementación. Reparar errores en el código a la hora de  cambiar ROI en 

imagenes. 

19/09/11  Enfermo 

20/09/11 2 horas 
Plantemaineto e inicio de implementación de la función de detección de casos 

(10%) 

21/09/11 2 horas 

Planteamiento, implementación y pruebas de nueva regla para el detector de 

cabeza que permita filtrar candidatos en el detector de la cabeza (regla de huecos 

en la proyección horizontal) 

22/09/11 3 horas 
Planteamiento e inicio de implementación de detector de cuello y hombros. 

(30%) 

23/09/11 3 horas 
Planteamiento e implementación de detector de brazos para casos sencillos 

(30%) 

26/09/11 6 horas Implementación detección de brazos, cuello, hombros y columna 

27/09/11 6 horas Arreglar problemas con el matching de las proyecciones 

28/09/11 2 horas Conversación javier finat 

28/09/11 3 horas Planificación, gestión y seguimiento del proyecto 

 

Tiempo total invertido en la iteración: 91 horas. 

2.3.- Observaciones 
 

A la vista de los datos expuestos se observan dos elementos: 

 

 Al avanzar en la aplicación de la metodología se ha observado que el problema es más 

complejo de lo que al principio se preveía y los resultados de la implementación prevista 

para la semana del 26 de Junio no ha sido todo lo buena que cabía esperar. El problema, tal 

cual ha sido planteado, requiere un tratamiento basado en casos. 

 A raíz del punto anterior se han tenido que introducir 3 tareas nuevas, una de 

replanificación urgente, otra de diseño para estudiar cómo se va a realizar el sistema basado 

en casos, y otra de implementación donde se esperaba mejorar los resultados en la 

implementación de filtros de compás, detección del área de la persona y la cara. 

 Teniendo en cuenta lo expuesto y por motivos familiares, se abandona la pretensión de 

presentar en Septiembre de 2011, por lo que se debe adaptar la planificación para entregar 

en Junio de 2012. 

 Se introduce un periodo vacacional que dura desde el 18 de Julio hasta el 12 de Septiembre. 

3.- Gestión de riesgos 
 

Riesgos materializados: 

 La iteración dura más de lo previsto y se observa que la metodología empleada va a 
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requerir más trabajo del previsto. 

 Problemas de salud de la familia hacen que se deba adaptar la planificación para presentar 

en la convocatoria del siguiente curso. 

 

Riesgos disipados: 

 No se han encontrado nuevos riesgos. 

 

Nuevos riesgos: 

 No se han encontrado nuevos riesgos. 

5.- Reuniones 
 

[R003] Reunión 28-09-2011. Reunión física del grupo en los laboratorios Mobivap acerca de los 

problemas encontrados y de los resultados de la nueva perspectiva del problema. 

6.- Evaluación de la iteración 
 

La valoración general de esta primera fase de Elaboración ha sufrido numerosos retrasos debidos 

principalmente a que se había subestimado la complejidad del caso particular y al aplicar las ideas 

metodológicas, se han encontrado multitud de situaciones excepcionales que han obligado a replantear la 

forma de resolver el problema. 

 

Aspectos negativos de la etapa: 

 

- No se podrá presentar en la fecha prevista. Habrá que presentar para la siguiente convocatoria. 

 

Aspectos positivos de la etapa: 

 

- Se podrá continuar el desarrollo del proyecto con más tiempo y tranquilidad. 

- Se ha conseguido generar un esqueleto para los casos mas sencillos. 
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