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1.- Introduccion

1.1.- Objetivo

El objetivo de este documento es describir como se ha realizado el trabajo de desarrollo del proyecto
con respecto al plan previsto durante la iteracion de la fase de Transicion, de modo que se pueda detectar
el grado de seguimiento de la planificacién a lo largo de esta iteracion.

1.2.- Alcance
En este documento se describe:

. Como se han desarrollado realmente las actividades durante esta primera iteracion de
transicion atendiendo a la duracion, fechas de comienzo y asignaciones de recursos se
refiere, frente a lo que se habia planificado inicialmente.

. En cuanto a la gestion de requisitos, se explica qué cambios de requisitos han tenido
lugar y como han afectado al desarrollo del proyecto.

. En cuanto al control y monitorizaciéon durante la iteracion, se explica qué riesgos
concretos se han encontrado y como se han solventado.

. También se registran en este documento las fechas importantes durante el desarrollo, y

la evaluacion de los hitos y objetivos de esta primera iteracion.

1.3.- Referencias

Anteproyecto

Memoria

Especificacion de requisitos del software
Plan de riesgos

Plan de iteracién de transicion

Plan de desarrollo de software
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2.- Ejecucion del plan

2.1.- Diagrama de Gantt de seguimiento

Nombre de tarea o Duracion Comienzo Fin . Predecesoras
“ Fase Transicién 38 dias mié 02/05/12 mar 26/06/12 36
“lteracién 1 38 dias mié 02/05/12 mar 26/06/12
Redactar memoria | 2dias mié 02/05/12  vie 04/05/12
Pruebas y resolucion de defectos 5dias lun07/05/12 vie 11/05/12
encontrados en la version beta
Redactar memoria Il 7 dias mar 15/05/12 mié 23/05/12 82
Pruebas finales 4 dias  jue 24/05/12 mar 29/05/12 84
Documento de pruebas Odias mar29/05/12 mar29/05/12 83;85
Redactar documentacion restante 6dias vie25/05/12 vie 01/06/12 84
Seguimiento fase transicion 1dia lun04/06/12 lun 04/06/12 87
Revision memoria con tutores. l1dia lun25/06/12 lun 25/06/12 88
Seguimiento fase transicion
Version final Odias lun25/06/12 mar26/06/12 89;86
Final Odias mar26/06/12 mar 26/06/12 81;90
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2.2.- Imputacion de tiempo invertido

Dia Horas de Descripcién
trabajo

02/05/2012 3 horas Revision de documentacion.

03/05/2012 4 horas Redaccion de la memoria.

04/05/2012 3 horas Redaccion de la memoria.

07/05/2012 2 horas Pruebas generales.
Haciendo mas pruebas e identificando el problema con la parada de video

08/05/2012 4 horas (ralentizacién en la respuesta al pulsar el boton y blogueo del hilo de
procesamiento).

09/05/2012 5 horas Resolviendo los problemas de bloqueo en el sistema de hilos.
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Resolviendo problemas detectados sobre los resultados de la imagen

10/05/2012 3 horas
mostrada.

11/05/2012 2 horas Pruebas generales.

15/05/2012 3 horas Redactar la memoria. Capitulo de introduccion a la planificacion .

16/05/2012 4 horas Redactar la memoria. Capitulo de gestion de proyectos.

17/05/2012 3 horas Redactar ,Ia memoria. Capitulo de planificacion y seguimiento (tablas de
datos, resimenes, etc).

18/05/2012 4 horas Redactar la memoria. Generacion del esqueleto.

21/05/2012 6 horas Pruebas de |mage_n<.es rejescaladas d_e "dlmensmnes HD vy resolucion de
problemas. Memoria: Capitulo de ambigiiedades.

29/05/2012 8 horas Pruebas de _tle,mpo. Memoria: capitulo de resultados, revision general,
formateo de imagenes y tablas.

23/05/2012 2 horas Memoria: completar redaccion de varios epigrafes.

24/05/2012 6 horas I_Druebas y arreglos de _Ia interfaz (pausar y poder cambiar de imagen, resetear
imagen al pararse el video).

25/05/2012 2 horas Memoria: capitulo de manual de usuario.

28/05/2012 6 horas Memoria: capltu_l9 de trgbajo futuro. _Formateo de indice de ilustraciones y
de tablas, redaccion de pies de ilustraciones y tablas, etc.

29/05/2012 1 hora Barra inferior de fps, menu de abrir/cerrar video y su deshabilitacion,
ventana emergente de Acerca de.

30/05/2012 4 horas Memoria: capitulo de estado del arte y revision de referencias bibliogréaficas.

31/05/2012 2 horas Powerpoint.

01/06/2012 3 horas Revision de documentacién. Memoria: capitulo de contenido del CD.

04/06/2012 2 horas Seguimiento de la fase de transicion.

25/06/2012 3 horas Terminar con revision de documentacion. Actualizacion de seguimiento de

la fase de transicion.

2.3.- Observaciones

A la vista de los datos expuestos se observa:
e Las actividades de la semana del 27 de Mayo se han visto para rematar con la
documentacion.
e En general, se ha seguido la planificacion, y s6lo se ha retrasado dos dias con respecto a la
fecha prevista.

3.- Gestion de cambios de requisitos

No se han producido cambios en los requisitos

4.- Gestion de riesgos

Riesgos materializados:
e No se ha materializado ningun riesgo

Riesgos disipados:
e Se han disipado los riesgos al acabar con esta Ultima fase.

Nuevos riesgos:
e No se ha encontrado ningln riesgo nuevo
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5.- Reuniones

- Reunidn el 25/06/2012 para terminar con la revision de la memoria.

6.- Evaluacion de la etapa

La valoracion de esta iteracién es muy satisfactoria:

- Se han completado los objetivos previstos cumpliendo con las expectativas.

- No se han producido retrasos significativos.
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