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1.- Introduccion

1.1.- Objetivo

El desarrollo de sistemas intensivos en software estd basado en un proceso iterativo e incremental, el
cual consiste en la ejecucion de las tareas de Andlisis, Disefio, Construccion y Pruebas de forma sucesiva
sobre un nimero de repeticiones o iteraciones.

El presente documento describe el Plan de Iteracion previsto para el presente proyecto en la primera
iteracion, -001- de la fase de transicion a 30 de Abril del 2012.

Para esta cuarta fase, se escoge realizar una iteracion, en esta fase se finalizaran las pruebas
pertinentes a la aplicacion y se revisaran o acabara en su caso todos los artefactos de este proyecto.
También se deberia comprobar o realizar todos los documentos legales asociados, aunque en este caso no
Se necesite.

1.2.- Identificacion

Cddigo de la iteracion -001-

Fase a la que pertenece Transicion

Fecha de Inicio 02-05-2012

Fecha de Cierre 04-06-2012

Comentarios La iteracion finalizé con éxito con

s6lo dos dias laborables de retraso

2.- Configuracion de la iteracion

2.1.- Metas

A lo largo de esta iteracidn se pretenden conseguir los siguientes objetivos:
e Version final aplicacion
¢  Revision de artefactos.
e  Completar plan de pruebas.

2.2.- Disciplinas

En este apartado se detallan las disciplinas principales de esta iteracion.

2.2.1.- Lanzamiento de la aplicacién al mercado

En esta sexta iteracion del proyecto se termina de valorar si la version ejecutable esta lista para salir
al mercado (en este caso, defenderla ante el tribunal).

A través de las diferentes versiones de la aplicacion y el plan de pruebas se llega a una conclusion

acerca del éxito o no del producto desarrollado. También se terminan de revisar todos los artefactos y se
refinan los manuales de manera que al cliente no le surjan problemas a la hora de probar el producto.
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2.3.- Flujo de trabajo

En este apartado se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la

planificacion de las actividades.

iteracion con su respectiva

Nombre de tarea . Duracién Comienzo Fin . Predecesoras
~ Fase Elaboracién 44 dias  vie 03/06/11 mié 28/09/11 2
*Iteracién 1 13 dias vie 03/06/11 mar 21/06/11
* Iteracién 2 31dias mié22/06/11 mié 28/09/11 14
~ Fase Construccién 27,5 dias  mié 05/10/11 mié 02/05/12 13
*Iteracién 1 18 dias mié 05/10/11 mié 02/11/11
* Iteracién 2 19,5dias lun14/11/11 vie 16/12/11 37
* Iteracién 3 83 dias vie 16/12/11 mié 02/05/12 48
“ Fase Transicién 20,5 dias mié 02/05/12 jue 31/05/12 36
“ Iteracién 1 20,5 dias mié 02/05/12  jue 31/05/12
Redactar memoria | 2dias mie 02/05/12  vie 04/05/12
Pruebas y resolucion de defectos S5dias lun07/05/12 vie 11/05/12
encontrados en la version beta
Redactar memoria Il 9dias mar 15/05/12  vie 25/05/12 82
Pruebas finales 3dias Ilun28/05/12 mie 30/05/12 84
Documento de pruebas Odias mié 30/05/12 mié 30/05/12 83;85
Redactar memoria Il 3dias |lun28/05/12 mie 30/05/12 84
Seguimiento fase transicion ldia jue31/05/12 jue 31/05/12 87
Version final Odias jue31/05/12 jue 31/05/12 88;86
Final Odias vie 08/06/12 vie 08/06/12 81
ibr'12 06 may '12 13 may '12 20 may '12 27 may '12 03 jun'12 10 jun'12
IMIX[JIVIS|DILMX[J]V]S|DILMIX[J[V[S|DILIMIX[J[V]S
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¢ 31/05
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2.4.- Artefactos generados

100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.
100% completado.

SRS
TFG-10-Modelo-Anteproyecto
Modelo_CU

Modelo de Analisis

Modelo de Disefio

Plan_Inicio
Plan_lIteracion_Elaboracién
Plan_lIteracién_Construccion
Plan_lteracion_Transicion
Plan_Pruebas
Informe_Seguimiento_Inicio
Informe_Seguimiento_Elaboracion
Informe_Seguimiento_Construccion
Informe_Seguimiento_Transicion
Memoria final

SRS
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ManualUsuario
DocumentoResultados
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F. Construccion
F. Inicio

F. Elaboracion
F. Construccion
F. Transicién
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F. Inicio

F. Inicio

F. Inicio

F. Transicién

F. Transicion

F
F
F
F
F
F
F
F
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. Elaboracion
. Inicio

. Elaboracion
. Elaboracion
. Construccion
. Inicio

. Inicio

. Elaboracion

F.Construccion
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. Transicion

. Inicio

. Elaboracion
. Construccion
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. Inicio

. Elaboracion
. Inicio

. Elaboracion
. Transicion

. Transicion

3.- Asignacion de recursos

3.1.- Recursos humanos

e Alumno:

o José Luis Martinez Jiménez

e Tutores:

o Don Javier Finat Codes

o Don Valentin Cardefioso Payo
e  Personal del Laboratorio Mobivap:

o Don Rubén Martinez Garcia

o Don Francisco Delgado del Hoyo

3.2.- Recursos software

OpenCV

Qt
Visual Studio 2008

StarUml
REM

Microsoft Office 2008

3.3.- Recursos hardware

e Ordenador personal
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