
Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Contratar el equipo de proyecto 2 sem. lun 22/08/16 vie 02/09/16
2 Informar de los requisitos 1 sem lun 05/09/16 lun 12/09/16
3 Realizar la planificación del proyecto 6 sem. mar 13/09/16 mar 25/10/16
4 Planificar jalones y acuerdos 4 sem. mié 26/10/16 mié 23/11/16
5 Aprobar y cambios 2 sem. jue 24/11/16 mié 07/12/16
6 Revisar 1 sem jue 08/12/16 mié 14/12/16
7 Realización del modelo de informe 1 sem jue 24/11/16 mié 30/11/16
8 Realizacion del modelo de informe 1 sem jue 24/11/16 mié 30/11/16
9 KICK-OFF 0,1 sem. jue 15/12/16 jue 15/12/16
10 Análisis de la empresa, viabilidad del producto 3,4 sem. jue 15/12/16 mar 17/01/17
11 Estudios económicos 3 sem. mar 17/01/17 mar 07/02/17
12 Análisis de mercado/clientes 2,6 sem. mar 07/02/17 vie 24/02/17
13 Aprobar la creación de un nuevo producto 1,6 sem. vie 24/02/17 mié 08/03/17
14 Revisar y comunicar 0,6 sem. mié 08/03/17 lun 13/03/17
15 INTENCIÓN 0,1 sem. lun 13/03/17 lun 13/03/17
16 Decidir estrategias de negocio 4 sem. mar 14/03/17 lun 10/04/17
17 Análsis DAFO 2 sem. mar 14/03/17 lun 27/03/17
18 Informar de lo que se fabricará 1,6 sem. mar 14/03/17 jue 23/03/17
19 Definir el producto 2,6 sem. mar 14/03/17 jue 30/03/17
20 Revisar y aprobar la DP 1 sem vie 31/03/17 jue 06/04/17
21 Elegir diseñadores 0,6 sem. vie 07/04/17 mar 11/04/17
22 Informar de los requisitos y prestaciones 1 sem mié 12/04/17 jue 20/04/17
23 Realizar los diseños del vehículo 6 sem. vie 21/04/17 vie 02/06/17
24 Realizar los diseños de las piezas 6 sem. lun 08/05/17 vie 16/06/17
25 Revisar bocetos vehículo y piezas 3 sem. lun 19/06/17 vie 07/07/17
26 Proponer cambios 2 sem. lun 10/07/17 vie 21/07/17
27 PRE-CONCEPTO 0,1 sem. lun 24/07/17 lun 24/07/17
28 Realizar estudio impacto medio ambiente 3 sem. lun 24/07/17 mar 05/09/17
29 Revisar y aprobar estudio 1 sem mié 13/09/17 mié 20/09/17
30 Veridficar que el producto está bien definido 4 sem. lun 24/07/17 mié 13/09/17
31 VEHÍCULO 0,1 sem. mié 20/09/17 mié 20/09/17
32 Analizar varios bocetos 4 sem. jue 21/09/17 vie 20/10/17
33 Revisar y aprobar bocetos 8 sem. lun 23/10/17 mié 20/12/17
34 Seleccionar plan "B" 2,4 sem. jue 21/12/17 lun 15/01/18
35 GW2 0,1 sem. mar 16/01/18 mar 16/01/18
36 Verificar necesidade del cliente 2 sem. mar 16/01/18 mar 30/01/18
37 Verificar características y geometría 2 sem. mar 16/01/18 mar 30/01/18
38 Verificar coste/valot 2 sem. mar 30/01/18 mar 13/02/18
39 CONCEPTO FRIO (CF) 0,1 sem. mar 13/02/18 mar 13/02/18
40 Previsión del desarrollo 4 sem. mié 14/02/18 mar 13/03/18
41 Analizar montaje piezas-vehículo 6 sem. mié 14/02/18 mar 27/03/18
42 Elegir piezas nuevas 4 sem. mié 28/03/18 jue 26/04/18
43 Elegir el modelo definitivo 2 sem. mié 04/04/18 mar 17/04/18
44 Creación de las FOP 6 sem. vie 27/04/18 vie 08/06/18
45 GW1 0,1 sem. lun 11/06/18 lun 11/06/18
46 Buscar proveedores 4 sem. lun 11/06/18 lun 09/07/18
47 Analizar presupuestos 3 sem. lun 09/07/18 mar 31/07/18
48 Elegir proveedores 2 sem. mar 31/07/18 vie 31/08/18
49 Informar de los requisitos de las piezas 3 sem. vie 31/08/18 lun 24/09/18
50 Aprobar bocetos de piezas 2 sem. lun 24/09/18 lun 08/10/18
51 Crear piezas 4 sem. lun 08/10/18 jue 08/11/18
52 Realizar ensayos de calidad piezas 5 sem. jue 08/11/18 lun 17/12/18
53 Analizar y verificar ensayos 2 sem. lun 17/12/18 mié 09/01/19
54 Proponer cambio 2 sem. mié 09/01/19 mié 23/01/19
55 Confirmar piezas seleccionadas 2,1 sem. mié 23/01/19 mié 06/02/19
56 CONTRATO 0,1 sem. jue 07/02/19 jue 07/02/19
57 Referenciar todas las piezas 4 sem. jue 07/02/19 jue 07/03/19
58 Crear CAPs y TRIPLETS 4 sem. jue 07/03/19 vie 05/04/19
59 Todo previsto para la petición y recepción de piezas 1,4 sem. vie 05/04/19 mar 16/04/19
60 TGA 0,1 sem. mar 16/04/19 mar 16/04/19
61 Contratar empresa 4 sem. lun 11/06/18 lun 09/07/18
62 Gestionar notas de envío 3 sem. jue 07/03/19 vie 29/03/19
63 Gestionar notas de recepción 3 sem. jue 07/03/19 vie 29/03/19
64 Verificar envíos/recepciones 2 sem. vie 29/03/19 vie 12/04/19
65 Contratar equipo de diseño 0,6 sem. lun 11/06/18 jue 14/06/18
66 Informar de los requisitos 2 sem. jue 14/06/18 jue 28/06/18
67 Realizar los planos 4 sem. jue 28/06/18 vie 27/07/18
68 Aprobar y cambiar 2 sem. vie 27/07/18 mié 29/08/18
69 Revisar toda la obra 1 sem mié 02/01/19 mié 09/01/19
70 Contratar arquitecto 4 sem. lun 02/07/18 mar 31/07/18
71 Informar de los requisitos 2 sem. mar 31/07/18 vie 31/08/18
72 Realizar los planos 4 sem. vie 31/08/18 lun 01/10/18
73 Aprobar y cambiar 2 sem. lun 01/10/18 mar 16/10/18
74 Revisar toda la obra 1 sem mié 02/01/19 mié 09/01/19
75 Hacer inventario y lista de necesidades 3 sem. mar 16/10/18 jue 08/11/18
76 Comprar y contratar montaje 1 sem jue 08/11/18 jue 15/11/18
77 Montar 2 sem. jue 15/11/18 jue 29/11/18
78 Contratar constructora 0,6 sem. jue 15/11/18 mar 20/11/18
79 Informar y entregar planos 0,4 sem. mar 20/11/18 jue 22/11/18
80 Hacer la obra 2 sem. jue 22/11/18 lun 10/12/18
81 Revisar 0,4 sem. lun 10/12/18 mié 12/12/18
82 Hacer la obra 2 sem. lun 10/12/18 mié 02/01/19
83 Revisar 0,4 sem. mié 02/01/19 vie 04/01/19
84 Hacer la obra 2 sem. lun 10/12/18 mié 02/01/19
85 Revisar 0,4 sem. mié 02/01/19 vie 04/01/19
86 Contratar pintores 2 sem. jue 15/11/18 jue 29/11/18
87 Hacer la obra 1 sem vie 11/01/19 vie 18/01/19
88 Revisar 0,4 sem. vie 18/01/19 mar 22/01/19
89 Contratar limpieza 2 sem. jue 15/11/18 jue 29/11/18
90 Limpiar antes de pintar 0,4 sem. mié 09/01/19 vie 11/01/19
91 Limpiar después de pintar 0,4 sem. mar 22/01/19 jue 24/01/19
92 Pedir y obtener permisos 4 sem. mar 16/10/18 jue 15/11/18
93 Contratar empresa 1 sem jue 15/11/18 jue 22/11/18
94 Montar el sistema 1 sem jue 24/01/19 jue 31/01/19
95 Probar el sistema 0,4 sem. jue 31/01/19 lun 04/02/19
96 Contratar empresa 1 sem jue 15/11/18 jue 22/11/18
97 Montar el sistema 1 sem jue 24/01/19 jue 31/01/19
98 Probar el sistema 0,4 sem. jue 31/01/19 lun 04/02/19
99 Contratar servicios(tlf, fax…) 1 sem jue 24/01/19 jue 31/01/19
100 Montar y revisar 1 sem jue 31/01/19 jue 07/02/19
101 Contratar empresa 1 sem jue 15/11/18 jue 22/11/18
102 Montar y probar 1 sem jue 24/01/19 jue 31/01/19
103 Instalar robots 2 sem. jue 24/01/19 jue 07/02/19
104 Programar robots 1 sem jue 07/02/19 jue 14/02/19
105 Preparar / montar herramientas de trabajo 1 sem jue 07/02/19 jue 14/02/19
106 Verificar funcionamiento 1 sem jue 14/02/19 jue 21/02/19
107 Contratar 1 sem jue 15/11/18 jue 22/11/18
108 Contratar 1 sem jue 15/11/18 jue 22/11/18
109 Verificar todo hasta la fecha está conforme 1 sem mié 17/04/19 jue 25/04/19
110 Planificar la industrialización 3 sem. vie 26/04/19 vie 17/05/19
111 Visto bueno para industrializar 1 sem lun 20/05/19 vie 24/05/19
112 Reuniones Key Points 1 sem lun 20/05/19 vie 24/05/19
113 Reuniones Plan de Carga 1 sem lun 20/05/19 vie 24/05/19
114 Reuniones RAP 1 sem lun 27/05/19 vie 31/05/19
115 Informes proyectos 1 sem lun 27/05/19 vie 31/05/19
116 Análisis DOEVES 1 sem lun 27/05/19 vie 31/05/19
117 Realizar acta de la reunión 0,4 sem. lun 03/06/19 mar 04/06/19
118 Publicar las actas 0,2 sem. mié 05/06/19 mié 05/06/19
119 Crear ficha Versiones Derivadas 0,4 sem. lun 27/05/19 mar 28/05/19
120 Exponer y publicar fichas para su cumplimentación 0,2 sem. mié 29/05/19 mié 29/05/19
121 Creación fichas Check-List 1 sem jue 30/05/19 mié 05/06/19
122 Exponer y publicar fichas para su cumplimentación 0,2 sem. jue 06/06/19 jue 06/06/19
123 Creación de las FOP 2 sem. jue 30/05/19 mié 12/06/19
124 Verificar FOP 0,4 sem. jue 13/06/19 vie 14/06/19
125 Creación de las FOS 2 sem. jue 30/05/19 mié 12/06/19
126 Verificar las FOS 0,4 sem. jue 13/06/19 vie 14/06/19
127 Creación TCV 3 sem. jue 30/05/19 mié 19/06/19
128 Verificar TCV 1 sem jue 20/06/19 mié 26/06/19
129 Creación ficha de flujos 2 sem. lun 17/06/19 vie 28/06/19
130 Exponer ficha de flujos 0,2 sem. lun 01/07/19 lun 01/07/19
131 Creación de los informes de inventario 1 sem vie 26/04/19 vie 03/05/19
132 Presentar esos informes 0,4 sem. lun 10/06/19 mar 11/06/19
133 Control de referencias 4 sem. lun 20/05/19 vie 14/06/19
134 Comprobar STOCKS 3 sem. lun 17/06/19 vie 05/07/19
135 Estudiar necesidades 2 sem. lun 08/07/19 vie 19/07/19
136 Pedir / recibir piezas 1 sem lun 22/07/19 lun 29/07/19
137 Control de nuevos STOCKS 1 sem mar 30/07/19 mié 28/08/19
138 Control de calidad de piezas recibidas 1 sem mar 30/07/19 mié 28/08/19
139 Preparar pick´ins 1 sem jue 29/08/19 mié 04/09/19
140 Revisar, modificar, validar informe 0,6 sem. vie 20/09/19 mar 24/09/19
141 Revisar, modificar, validar informe 0,6 sem. lun 23/09/19 mié 25/09/19
142 Planificar reuniones 0,4 sem. jue 05/09/19 vie 06/09/19
143 Realizar reunión 1 sem mar 10/09/19 lun 16/09/19
144 Documentar informes reunión 0,2 sem. mar 17/09/19 mar 17/09/19
145 Realizar un informe con el estado de los acuerdos 0,4 sem. mar 17/09/19 mié 18/09/19
146 Difundir informe 0,2 sem. jue 19/09/19 jue 19/09/19
147 VC 0,1 sem. vie 20/09/19 vie 20/09/19
148 Creación del listado de piezas industriales 3 sem. vie 20/09/19 lun 14/10/19
149 Verificar el listado 1 sem lun 14/10/19 lun 21/10/19
150 Creación de las fichas gamma de cada modelo 2 sem. vie 20/09/19 vie 04/10/19
151 Identificar puestos de trabajo 1 sem vie 20/09/19 vie 27/09/19
152 Informe puestos de trabajo 1,6 sem. vie 27/09/19 mié 09/10/19
153 Presentar ficha del puesto de trabajo 1 sem mié 09/10/19 jue 17/10/19
154 Crear las fichas TCS para cada puesto de trabajo 1,6 sem. jue 17/10/19 mar 29/10/19
155 Verificar y comprobar las TCS 1 sem mar 29/10/19 mié 06/11/19
156 Realización de un manual teórico del puesto de trabajo 2 sem. mié 06/11/19 jue 21/11/19
157 Dar manual teórico 0,6 sem. jue 21/11/19 mar 26/11/19
158 Informar a los Ju´s de las nuevas operaciones 0,6 sem. mar 26/11/19 vie 29/11/19
159 Formar a los operarios en las actividades a realizar 3 sem. mar 26/11/19 jue 19/12/19
160 Informar a los JT   2 sem. mié 06/11/19 jue 21/11/19
161 Realizar ficha del taller 2 sem. jue 21/11/19 lun 09/12/19
162 Publicar ficha del taller 0,4 sem. lun 09/12/19 mié 11/12/19
163 Realizar ficha espeficicaciones vehículo 4 sem. lun 21/10/19 mié 20/11/19
164 Publicar las fichas 0,4 sem. mié 20/11/19 vie 22/11/19
165 Realizar ficha procesos vehículo en función del modelo 4 sem. mié 04/12/19 mié 15/01/20
166 Publicar las fichas 0,4 sem. mié 15/01/20 vie 17/01/20
167 Realizar ficha planificando ensayos a realizar 1 sem vie 17/01/20 vie 24/01/20
168 Publicar las fichas 0,4 sem. vie 24/01/20 mar 28/01/20
169 Estudio actividades a realizar 2 sem. mié 11/12/19 vie 03/01/20
170 Realizar ficha con las zonas de impacto destro de la fábrica 2 sem. vie 03/01/20 lun 20/01/20
171 Publicar fichas 0,4 sem. lun 20/01/20 mié 22/01/20
172 Planificar cada modelo a fabricar 2 sem. vie 24/01/20 vie 07/02/20
173 Informe con las referencias que lleva cada modelo 2 sem. vie 07/02/20 vie 21/02/20
174 Presentación y publicación del informe 0,4 sem. vie 21/02/20 mar 25/02/20
175 Informe con las prestaciones de cada modelo 2 sem. vie 07/02/20 vie 21/02/20
176 Analizar piezas, referencias, Stocks 4 sem. lun 21/10/19 mié 20/11/19
177 Planificar el día de fabricación de cada modelo 0,4 sem. mié 20/11/19 vie 22/11/19
178 Informar de ellos 0,2 sem. vie 22/11/19 lun 25/11/19
179 Realizar reunión 1 sem vie 20/09/19 vie 27/09/19
180 Revisar ficha Check-List 5 sem. vie 20/09/19 lun 28/10/19
181 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem mar 25/02/20 mié 04/03/20
182 Realizar informe con el estado de los acuerdos 0,4 sem. mié 04/03/20 vie 06/03/20
183 Difundir informe 0,2 sem. vie 06/03/20 lun 09/03/20
184 ABPT 1 0,1 sem. mié 04/03/20 mié 04/03/20
185 Crear el listado de piezas industriales 2 sem. jue 05/03/20 mié 18/03/20
186 Verificar el listado 1 sem vie 20/03/20 jue 26/03/20
187 Realizar reunión 0,4 sem. jue 05/03/20 vie 06/03/20
188 Revisar ficha Check-List 3 sem. jue 05/03/20 jue 26/03/20
189 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem vie 27/03/20 jue 02/04/20
190 Lanzar vehículo PT1 0,4 sem. vie 03/04/20 lun 06/04/20
191 PT 1 0,2 sem. mar 07/04/20 mar 07/04/20
192 Seguir la industrialización del modelo 0,8 sem. mié 08/04/20 mié 15/04/20
193 Fin industrialización modelo (PT1) 0,2 sem. jue 16/04/20 jue 16/04/20
194 Realizar informe   0,2 sem. vie 17/04/20 vie 17/04/20
195 Publicar informe de la industrialización 0,2 sem. lun 20/04/20 lun 20/04/20
196 Realizar controles al nuevo modelo 2 sem. vie 17/04/20 lun 04/05/20
197 Realizar análisis especiales calidad del vehículo PT1 1 sem mar 05/05/20 lun 11/05/20
198 Realizar informe 0,2 sem. mar 12/05/20 mar 12/05/20
199 Control del nivel de emisiones del vehículo 0,6 sem. mié 13/05/20 vie 15/05/20
200 Informe de dicho control 0,2 sem. lun 18/05/20 lun 18/05/20
201 Informar calidad PT1 0,6 sem. mar 19/05/20 jue 21/05/20
202 Realizar reunión 0,4 sem. mié 08/04/20 jue 09/04/20
203 Revisar ficha Check-List 5 sem. mié 08/04/20 lun 18/05/20
204 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem vie 22/05/20 jue 28/05/20
205 Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,4 sem. vie 29/05/20 lun 01/06/20
206 Difundir informe 0,2 sem. mar 02/06/20 mar 02/06/20
207 ABPT 2 0,1 sem. vie 29/05/20 vie 29/05/20
208 Reparar posibles fallos 1 sem vie 29/05/20 vie 05/06/20
209 Realizar informe favorable PT1 0,2 sem. vie 05/06/20 lun 08/06/20
210 Realizar reunión 0,4 sem. vie 29/05/20 mar 02/06/20
211 Revisar ficha Check-List 1 sem vie 29/05/20 vie 05/06/20
212 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem lun 08/06/20 lun 15/06/20
213 Lanzar vehículo PT2 0,4 sem. lun 15/06/20 mié 17/06/20
214 PT2 0,1 sem. mié 17/06/20 mié 17/06/20
215 Seguir la industrialización del modelo 0,8 sem. jue 18/06/20 mar 23/06/20
216 Fin industrialización modelo (PT2) 0,2 sem. mié 24/06/20 mié 24/06/20
217 Realizar informe 0,2 sem. jue 25/06/20 jue 25/06/20
218 Publicar informe de la industrialización 0,2 sem. vie 26/06/20 vie 26/06/20
219 Realizar controles al nuevo modelo 1 sem jue 25/06/20 mié 01/07/20
220 Realizar análisis especiales calidad del vehículo PT2 0,6 sem. jue 02/07/20 lun 06/07/20
221 Realizar informe 0,2 sem. mar 07/07/20 mar 07/07/20
222 Verificar la harmonía del vehículo 0,6 sem. mar 07/07/20 jue 09/07/20
223 Informe de dicho control 0,2 sem. vie 10/07/20 vie 10/07/20
224 Control del nivel de emisiones del vehículo 0,6 sem. vie 10/07/20 mar 14/07/20
225 Informe de dicho control 0,2 sem. mié 15/07/20 mié 15/07/20
226 Informe calidad PT2 0,6 sem. jue 16/07/20 lun 20/07/20
227 Informe fallos encontrados PT2 0,2 sem. mar 21/07/20 mar 21/07/20
228 Realizar reunión 0,4 sem. jue 18/06/20 vie 19/06/20
229 Revisar ficha Check-List 4 sem. jue 18/06/20 mié 15/07/20
230 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem mar 21/07/20 lun 27/07/20
231 Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,4 sem. mar 28/07/20 mié 29/07/20
232 Difundir informe 0,2 sem. jue 30/07/20 jue 30/07/20
233 PPC 0,1 sem. mar 28/07/20 mar 28/07/20
234 Reparar posibles fallos 0,6 sem. mar 28/07/20 vie 31/07/20
235 Realización informe favorable PT2 0,2 sem. vie 31/07/20 lun 24/08/20
236 Realizar informe concordancia entre las 3 fichas 0,6 sem. mar 28/07/20 vie 31/07/20
237 Realizar reunión 0,4 sem. mar 28/07/20 jue 30/07/20
238 Revisar ficha Check-List 1 sem mar 28/07/20 mar 25/08/20
239 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem mar 25/08/20 mar 01/09/20
240 Lanzar vehículo PP 0,4 sem. mar 01/09/20 jue 03/09/20
241 PP 0,1 sem. jue 03/09/20 jue 03/09/20
242 Seguir la industrialización del modelo 0,8 sem. vie 04/09/20 jue 10/09/20
243 Fin industrialización modelo PP 0,2 sem. vie 11/09/20 vie 11/09/20
244 Realizar informe 0,2 sem. lun 14/09/20 lun 14/09/20
245 Publicar informe de la industrialización 0,2 sem. mar 15/09/20 mar 15/09/20
246 Realizar controles al nuevo modelo 0,6 sem. lun 14/09/20 mié 16/09/20
247 Realizar análisis especiales calidad del vehículo PP 0,6 sem. jue 17/09/20 lun 21/09/20
248 Reparar posibles fallos 0,4 sem. mar 29/09/20 mié 30/09/20
249 Realizar informe favorable PP 0,2 sem. jue 01/10/20 jue 01/10/20
250 Verificar la harmonía del vehículo 0,6 sem. mar 22/09/20 jue 24/09/20
251 Informe de dicho control 0,2 sem. vie 25/09/20 vie 25/09/20
252 Control del nivel de emisiones del vehículo 0,4 sem. vie 25/09/20 lun 28/09/20
253 Informe de dicho control 0,2 sem. lun 28/09/20 lun 28/09/20
254 Informar calidad PP 0,4 sem. vie 02/10/20 lun 05/10/20
255 Informe fallos encontrados PP 0,2 sem. mar 06/10/20 mar 06/10/20
256 Realizar informe de material sobrante y su trato 1,6 sem. vie 04/09/20 mié 16/09/20
257 Realizar reunión 0,4 sem. vie 04/09/20 lun 07/09/20
258 Revisar ficha Check-List 3 sem. vie 04/09/20 vie 25/09/20
259 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem mié 07/10/20 mié 14/10/20
260 Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,4 sem. jue 15/10/20 vie 16/10/20
261 Difundir informe 0,2 sem. lun 19/10/20 lun 19/10/20
262 MA 0,1 sem. jue 15/10/20 jue 15/10/20
263 Realizar un informe de conformidad fábrica/cliente 0,6 sem. jue 15/10/20 mar 20/10/20
264 Petición para poder sacar el coche de la fábrica 0,4 sem. mar 20/10/20 jue 22/10/20
265 Realizar informe que declare que el coche es comerciable y 

vendible
0,2 sem. mié 21/10/20 jue 22/10/20

266 Informe que permita la liberación del vehículo de la factoría 0,2 sem. jue 22/10/20 vie 23/10/20
267 Realizar reunión 0,4 sem. jue 15/10/20 lun 19/10/20
268 Revisar ficha Check-List 1 sem jue 15/10/20 jue 22/10/20
269 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem vie 23/10/20 vie 30/10/20
270 Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,4 sem. vie 30/10/20 mar 03/11/20
271 Difundir informe 0,2 sem. mar 03/11/20 mié 04/11/20
272 DA/AM 0,1 sem. vie 30/10/20 vie 30/10/20
273 Realizar informe balance costes 1 sem lun 02/11/20 vie 06/11/20
274 Realizar informe balance tiempos 1 sem lun 02/11/20 vie 06/11/20
275 Analisis necesidades 0,6 sem. lun 02/11/20 mié 04/11/20
276 Revisar estudio de mercado 1 sem lun 02/11/20 vie 06/11/20
277 Estudiar viabilidad de la fabricación 0,8 sem. lun 02/11/20 jue 05/11/20
278 Estudiar aterrizaje en planta 0,2 sem. vie 06/11/20 vie 06/11/20
279 Preparar órdenes de transporte para los vehículos fabricados 0,6 sem. lun 02/11/20 mié 04/11/20
280 Planificar entrada en serie del modelo 0,4 sem. lun 09/11/20 mar 10/11/20
281 Lanzar vehículo en serie 0,2 sem. mié 11/11/20 mié 11/11/20
282 Realizar reunión 0,4 sem. lun 02/11/20 mar 03/11/20
283 Revisar ficha Check-List 1,4 sem. lun 02/11/20 mar 10/11/20
284 Firmar el acuerdo a pasar 1 sem jue 12/11/20 mié 18/11/20
285 Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,2 sem. jue 19/11/20 jue 19/11/20
286 Difundir informe 0,2 sem. vie 20/11/20 vie 20/11/20
287 DMS 0,1 sem. jue 19/11/20 jue 19/11/20
288 Seguir la industrialización del modelo 0,6 sem.? jue 19/11/20 mar 24/11/20
289 Realizar controles a los nuevos modelos 0,4 sem. mar 24/11/20 jue 26/11/20
290 Informe fallos esncontrados vehículos DMS 0,2 sem. jue 26/11/20 vie 27/11/20
291 Retocar fallos de los vehículos en cadena 0,4 sem. vie 27/11/20 mar 01/12/20
292 Realizar informe conformidad fábrica/cliente 0,2 sem. mar 01/12/20 mié 02/12/20
293 Petición para poder sacar el coche de la fábrica 0,2 sem. mié 02/12/20 jue 03/12/20
294 Realizar un informe que declare que el coche es comerciable y 

vendible
0,2 sem. jue 03/12/20 vie 04/12/20

295 Informe de liberación del vehículo de la factoría 0,2 sem. vie 04/12/20 mié 09/12/20
296 Órdenes de transporte para los vehículos fabricados 0,2 sem. vie 04/12/20 mié 09/12/20
297 CPPM 20 sem. mié 09/12/20 lun 17/05/21
298 Revisar estudio de mercado 1 sem lun 17/05/21 mar 25/05/21
299 Estudio fin de la producción del modelo en planta 0,6 sem. lun 17/05/21 jue 20/05/21
300 Decidir fecha fin de producción 0,4 sem. mar 25/05/21 jue 27/05/21
301 EOP 0,1 sem. jue 27/05/21 jue 27/05/21
302 Revisar estudio de mercado 1 sem vie 28/05/21 jue 03/06/21
303 Estudio fin de la comercialización del modelo 0,6 sem. vie 28/05/21 mar 01/06/21
304 Decidir fecha fin de comercialización 0,4 sem. vie 04/06/21 lun 07/06/21
305 Realizar informe balance producción 0,8 sem. mié 02/06/21 lun 07/06/21
306 EO 1 0,1 sem. mar 08/06/21 mar 08/06/21
307 Realizar informe balance industrialización 0,8 sem. mar 08/06/21 lun 14/06/21
308 CICLO VITAL 0,1 sem. lun 14/06/21 lun 14/06/21
309 Presentar el informe final 0,6 sem. mar 15/06/21 jue 17/06/21
310 Presentar el informe final 0,6 sem. jue 17/06/21 lun 21/06/21
311 Realizar informe balance proyecto 1 sem mar 15/06/21 lun 21/06/21
312 Comprobar que todo esté listo 0,1 sem. mar 22/06/21 mar 22/06/21
313 CIERRE 0,1 sem. mar 22/06/21 mar 22/06/21
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Proyecto: Gantt.total
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