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1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 12
iteracion de la Fase de Construccion.

Hito Fecha inicio Fecha fin
Inicio de la iteracidn 01/04/14 15/04/14
Revisar especificaciones de funcionamiento 01/04/14 01/04/14
Identificar parametros de disefic modular y de componentes 02/04/14 03/04/14
separados
Desarrollo del cédigo 03/04/14 04/05/14
Pruebas de cédigo 04/05/14 15/05/14
Documento de Plan de 22 Iteracidn de Construccidn Inicial 15/05/14 15/05/14
Documento de Plan de 12 Iteracidn de Construccién Final 16/05/14 16/05/14
Fin de iteracidn 16/05/14 16/05/14

ILUSTRACION 2: HITOS DE LA 12 ITERACION DE LA FASE DE CONSTRUCCION

2. Objetivos principales
Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteracion de la Fase de Construccién son:

e Construccion de una primera versidon del sistema que disponga de parte de la funcionalidad
expresada en el Documento de Requisitos basdandose en los documentos de los modelos de
analisis, de disefio y de datos.

e Creacién de una bateria de pruebas inicial para velicar el funcionamiento tanto funcional como
unitario de la versién definitiva del sistema, asi como la redaccién del correspondiente documento
de casos de prueba.

3. Asignacion de actividades y artefactos

En este apartado se describen los principales riesgos que encontrados, asi como una descripciéon
detallada y el estudio de su Incertidumbre, impacto y en qué parte del proceso pueden darse.

Id  Nombre/Descripcién Asignado Estimacidn Predecesoras
ReV|§ar espeuflcauones de Cristian T.G. 2 horas 0
funcionamiento
Identificar pardmetros de

22 disefio modular y de componentes Cristian T.G. 6 horas 21
separados

23 Desarrollar el cédigo Cristian T.G. 80 horas 22

24 Pruebas de cédigo Cristian T.G. 20 horas 23

~ a

25 Elaboral\uon del docum.efnto de Plan de 2 Cristian T.G. 1 hora 24

Iteracion de Construccion Inicial

= a
Elaboral\uon del docum.efnto.de Plande 1 Cristian T.G. 1 hora 5
Iteracion de Construccién Final

110 horas |

ILUSTRACION 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS
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4. Evaluacion

Por uUltimo se enumeran los criterios que han de ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la
situacion del proceso de desarrollo y del producto al analizar esta iteracién:

e Conformidad entre los modelos de analisis, de disefio y de datos generados en las iteraciones
anteriores y la implementacion real del producto.

e Creacién de una bateria de pruebas suficientemente grande que permita validar el
funcionamiento de la aplicacion y detectar posibles errores.

e Respuesta favorable por parte del cliente de todos los artefactos creados en esta iteracion.

e Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteracién.
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