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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

30/12/2013 1.0 Primera versión del documento. Cristian T.G. 

TABLA 1: HISTORIAL DE REVISIONES  
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1. Hitos principales 

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 1ª 

iteración de la Fase de Elaboración. 

Hito Fecha inicio Fecha fin 

Inicio de la iteración 02/01/14 02/01/14 

Realización de análisis de requisitos con el cliente 02/01/14 03/01/14 

Borrador de las especificaciones preliminares de software 03/01/14 06/01/14 

Revisión las especificaciones del software 06/01/14 08/01/14 

Incorporación los comentarios a las especificaciones del software 08/01/14 12/01/14 

Documento de Requisitos 08/01/14 10/02/14 

Documento de Plan de 2ª Iteración de Elaboración inicial 11/02/14 11/02/14 

Documento de Plan de 1ª Iteración de Elaboración final 11/02/14 11/02/14 

Fin de iteración 12/02/14 12/02/14 

TABLA 2: HITOS DE LA 1ª ITERACIÓN DE LA FASE DE ELABORACIÓN 

2. Objetivos principales 

Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteración de la fase de Elaboración son: 

 Reunir todos los requisitos software necesarios. 

 Describir los requisitos software de la aplicación a desarrollar. 

 Crear la documentación de análisis del sistema. 

3. Asignación de actividades y artefactos 

Id Nombre/Descripción Asignado Estimación Predecesoras 

8 
Realizar análisis de requisitos con el 
cliente 

Cristian T.G. 2 horas 7 

9 
Borrador de las especificaciones 
preliminares de software 

Cristian T.G. 7 horas 8 

10 Revisar las especificaciones del software Cristian T.G. 4 horas 9 

11 
Incorporar los comentarios a las 
especificaciones del software 

Cristian T.G. 2 horas 10 

12 Elaboración del documento de Requisitos Cristian T.G. 23 horas 11 

13 
Elaboración del documento de Plan de 2ª 
Iteración de Elaboración Inicial 

Cristian T.G. 45 minutos 12 

14 
Elaboración del documento de Plan de 1ª 
Iteración de Elaboración Final 

Cristian T.G. 45 minutos 13 

   39 h 30 min  

TABLA 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS 
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4. Evaluación 

En este apartado se detallan los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación del 

proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración: 

 Entrega de los documentos de la 1ª Iteración de la fase de Elaboración a principios del mes de 

marzo de 2014. 

 Tener el conocimiento requerido para continuar con la segunda fase de Elaboración dedicada al 

diseño del sistema. 

 Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteración. 

 Respuesta favorable por parte del cliente de los artefactos creados en esta iteración. 


	1. Hitos principales
	2. Objetivos principales
	3. Asignación de actividades y artefactos
	4. Evaluación

