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1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 12
iteracion de la Fase de Transicion.

Hito Fecha inicio Fecha fin
Inicio de la iteracién 01/05/14 30/06/14
Documento manual de usuario 01/05/14 31/05/13
Documento manual de instalaciéon y despliegue 20/05/14 30/05/14
Documento manual de administracién 29/05/14 30/05/14
Revisidn de la documentacién de los manuales 31/05/14 31/05/14
Revisidn general de la aplicacién y documentacion 25/06/14 30/06/14
Documento de Plan de 12 Iteracién de Transicién Final 01/06/14 01/06/14
Fin de iteracidon 30/06/14 30/06/14

ILUSTRACION 2: HITOS DE LA 12 [TERACION DE LA FASE DE TRANSICION

2. Objetivos principales
Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteracion de la Fase de Transicién son:

e Redactary verificar los manuales de usuario.
e Redactary velicar los manuales de ayuda.

e \Velicar la totalidad de la documentacién y software que se entregara al usuario.

3. Asignacion de actividades y artefactos

Ha habido un alargamiento de la actividad 40, en 25,5 horas respecto a la planificacién inicial.

Id  Nombre/Descripcion Asignado Duracién Predecesoras

35 Desarrollar manual de usuario Cristian T.G. 20 horas 34

36 Desar.rollar manual de instalacion vy Cristian T.G. 12 horas 34
despliegue

37 Desarrollar manual de administracion Cristian T.G. 4 horas 34

3g Revision de la documentacion de los Cristian T.G. 2 horas 35,36y 37
manuales
Incorporar el manual de usuario a la

39 aplicacién para que los usuarios puedan Cristian T.G. 1 hora 38
acceder a él
Revision general de la aplicacion

40 desplegada y de la documentacién en Cristian T.G. 45 h 30 min 39
general
Elaboral\cu')n del do.c.u’mer.]to de Plan de 12 Cristian T.G. 1 hora 40
Iteracién de Transicion Final

85 h 30 min |

ILUSTRACION 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS
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4. Evaluacion

En este apartado se detallaran los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situacion del
proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteracion:

En este apartado se detallaran los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situacion del
proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteracion:

e Entrega de la version final de los documentos de desarrollo.

e Entrega de la version final de los manuales de usuario.

e Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteracion.
e Respuesta favorable por parte del cliente de los artefactos creados en esta iteracién.

e Respuesta favorable del cliente a la entrega final del software y documentacion del sistema.

TFG1314-40 2013-14 5de5



	Índice De Ilustraciones
	1. Hitos principales
	2. Objetivos principales
	3. Asignación de actividades y artefactos
	4. Evaluación

