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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

01/01/2014 1.0 Primera versión del documento. Cristian T.G. 

TABLA 1: HISTORIAL DE REVISIONES  
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1. Hitos principales 

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se han realizado durante la 1ª y 

única iteración de la fase de Inicio. No ha habido ningún cambio con respecto a la planificación incial. 

Hito Fecha inicio Fecha fin 

Inicio de la iteración 01/12/13 01/01/14 

Documento de Plan de 1ª Iteración de Inicio Inicial 01/12/13 01/12/13 

Reparto de tareas 01/12/13 01/12/13 

Documento de Plan de Desarrollo de Software 24/12/13 01/01/14 

Documento de Gestión de Riesgos 26/12/13 01/01/14 

Documento Glosario de Términos 24/01/14 01/01/14 

Documento de Plan de 1ª Iteración de Elaboración Inicial 30/12/13 30/12/13 

Documento de Plan de 1ª Iteración de Inicio Final 31/12/13 01/01/14 

Fin de iteración 01/01/14 01/01/14 

TABLA 2: HITOS DE LA FASE DE INICIO 

2. Objetivos principales 

Los objetivos principales conseguidos en esta primera iteración de la fase de Inicio son: 

 Planificación del proceso de desarrollo software del proyecto Class Control. 

 Identificación y estudio de riesgos. 

 Comprensión del problema a solucionar. 

3. Asignación de actividades y artefactos 

Ha habido un alargamiento de la actividad 3, en una hora con respecto a la planificación inicial. 

Id Nombre/Descripción Asignado Duración Predecesoras 

1 
Elaboración del documento de Plan de 1ª 
Iteración de Inicio Inicial 

Cristian T.G. 45 minutos Ninguna 

2 Reparto de tareas Yania C.C. 10 minutos 1 

3 
Elaboración del documento de Gestión de 
Riesgos 

Cristian T.G. 6 horas 2 

4 
Elaboración del documento de Plan de 
Desarrollo de Software 

Cristian T.G. 2 horas 3 

5 
Elaboración del documento Glosario de 
Términos 

Cristian T.G. 30 minutos 4 

6 
Elaboración del documento de Plan de 1ª 
Iteración de Elaboración Inicial 

Cristian T.G. 45 minutos 5 

7 
Elaboración del documento de Plan de 1ª 
Iteración de Inicio Final 

Cristian T.G. 45 minutos 6 

   10 h 54 min  

TABLA 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS  
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4. Evaluación 

En este apartado se detallan los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de evaluar la 

situación del proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración: 

 Entrega de los documentos de la fase de Inicio a principios del mes de enero de 2014. 

 Estudio de la solución del problema planteado en el proyecto, teniendo así una primera idea sobre 

el software a crear. 

 Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteración. 

 Respuesta favorable por parte del cliente y la tutora de los artefactos creados en esta iteración. 
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