



CLASS CONTROL

PLAN 1ª ITERACIÓN ELABORACIÓN INICIAL, VERSIÓN 1.0

Desarrollo de una aplicación para la plataforma social educativa *edmodo*.

TFG1314-40



30 DE DICIEMBRE DE 2013

ALUMNO: CRISTIAN TEJEDOR GARCÍA

TUTORA: YANIA CRESPO GONZÁLEZ-CARVAJAL



Escuela Técnica Superior
de **Ingeniería Informática**

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Elaboración Inicial	30/12/2013

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
30/12/2013	1.0	Primera versión del documento.	Cristian T.G.

TABLA 1: HISTORIAL DE REVISIONES

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Elaboración Inicial	30/12/2013

Contenido

1. Hitos principales	4
2. Objetivos principales	4
3. Asignación de actividades y artefactos	4
4. Evaluación.....	5

Índice de tablas

Tabla 1: Historial de revisiones	2
Tabla 2: Hitos de la 1ª Iteración de la Fase de Elaboración	4
Tabla 3: Asignaciones de actividades y artefactos.....	4

Class Control	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Elaboración Inicial	30/12/2013

1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 1ª iteración de la Fase de Elaboración.

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Inicio de la iteración	02/01/14	02/01/14
Realización de análisis de requisitos con el cliente	02/01/14	03/01/14
Borrador de las especificaciones preliminares de <i>software</i>	03/01/14	06/01/14
Revisión las especificaciones del <i>software</i>	06/01/14	08/01/14
Incorporación los comentarios a las especificaciones del <i>software</i>	08/01/14	12/01/14
Documento de Requisitos	08/01/14	10/02/14
Documento de Plan de 2ª Iteración de Elaboración inicial	11/02/14	11/02/14
Documento de Plan de 1ª Iteración de Elaboración final	11/02/14	11/02/14
Fin de iteración	12/02/14	12/02/14

TABLA 2: HITOS DE LA 1ª ITERACIÓN DE LA FASE DE ELABORACIÓN

2. Objetivos principales

Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteración de la fase de Elaboración son:

- Reunir todos los requisitos *software* necesarios.
- Describir los requisitos *software* de la aplicación a desarrollar.
- Crear la documentación de análisis del sistema.

3. Asignación de actividades y artefactos

Id	Nombre/Descripción	Asignado	Estimación	Predecesoras
8	Realizar análisis de requisitos con el cliente	Cristian T.G.	2 horas	7
9	Borrador de las especificaciones preliminares de <i>software</i>	Cristian T.G.	7 horas	8
10	Revisar las especificaciones del <i>software</i>	Cristian T.G.	4 horas	9
11	Incorporar los comentarios a las especificaciones del <i>software</i>	Cristian T.G.	2 horas	10
12	Elaboración del documento de Requisitos	Cristian T.G.	23 horas	11
13	Elaboración del documento de Plan de 2ª Iteración de Elaboración Inicial	Cristian T.G.	45 minutos	12
14	Elaboración del documento de Plan de 1ª Iteración de Elaboración Final	Cristian T.G.	45 minutos	13
			39 h 30 min	

TABLA 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Elaboración Inicial	30/12/2013

4. Evaluación

En este apartado se detallan los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación del proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración:

- Entrega de los documentos de la 1ª Iteración de la fase de Elaboración a principios del mes de marzo de 2014.
- Tener el conocimiento requerido para continuar con la segunda fase de Elaboración dedicada al diseño del sistema.
- Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteración.
- Respuesta favorable por parte del cliente de los artefactos creados en esta iteración.