CLASS CONTROL

PLAN 12 [TERACION ELABORACION INICIAL, VERSION 1.0

Desarrollo de una aplicacion para la plataforma social educativa edmodo.

TFG1314-40

30 DE DICIEMBRE DE 2013

ALUMNO: CRISTIAN TEJEDOR GARCIA
TUTORA: YANIA CRESPO GONZALEZ-CARVAIJAL

Informatica

Escuela Técnica Superior
de Ingenieria Informatica


http://www.uva.es
http://www.inf.uva.es

Class Control Versién: 1.0
Plan 12 Iteracion Elaboracién Inicial 30/12/2013
Historial de Revisiones
Fecha Versidn Descripcién Autor
30/12/2013 1.0 Primera version del documento. Cristian T.G.
TABLA 1: HISTORIAL DE REVISIONES
TFG1314-40 2013-14 2de5




Class Control Version: 1.0

Plan 12 Iteracion Elaboracion Inicial 30/12/2013
Contenido
R o 1) (o1 o1 g Yol o F= 11RO 4
2. ObjJetivOS PrINCIPAIES ..c.vveiiiee ettt 4
3. Asignacion de actividades y artefactos . ....ooviiiiii i 4
N - | IV - [ol o o O PSPPSRI 5

Indice de tablas

Tabla 1: Historial de reViSIONES .. ..o 2
Tabla 2: Hitos de la 1° Iteracidn de la Fase de Elaboracion .....o. oo 4
Tabla 3: Asignaciones de actividades y artefactos.......ccccovvuiiiiiiicie i 4

TFG1314-40 2013-14 3de5



Class Control Version: 1.0
Plan 12 Iteracion Elaboracion Inicial 30/12/2013

1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 12
iteracion de la Fase de Elaboracion.

Hito Fecha inicio Fecha fin
Inicio de la iteracidn 02/01/14 02/01/14
Realizacién de analisis de requisitos con el cliente 02/01/14 03/01/14
Borrador de las especificaciones preliminares de software 03/01/14 06/01/14
Revisidn las especificaciones del software 06/01/14 08/01/14
Incorporacién los comentarios a las especificaciones del software 08/01/14 12/01/14
Documento de Requisitos 08/01/14 10/02/14
Documento de Plan de 22 Iteracidn de Elaboracién inicial 11/02/14 11/02/14
Documento de Plan de 12 Iteracién de Elaboracién final 11/02/14 11/02/14
Fin de iteracidon 12/02/14 12/02/14

TABLA 2: HITOS DE LA 12 ITERACION DE LA FASE DE ELABORACION

2. Objetivos principales
Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteracion de la fase de Elaboracion son:

e Reunir todos los requisitos software necesarios.
e Describir los requisitos software de la aplicacion a desarrollar.

e (Crear la documentacion de analisis del sistema.

3. Asignacion de actividades y artefactos

Id  Nombre/Descripcién Asignado Estimacidn Predecesoras
Realizar analisis de requisitos con el L
. g Cristian T.G. 2 horas 7
cliente

Borrador de las  especificaciones
preliminares de software
10 Revisar las especificaciones del software  Cristian T.G. 4 horas 9
Incorporar los comentarios a las

Cristian T.G. 7 horas 8

11 . Cristian T.G. 2 horas 10
especificaciones del software
12 Elaboracion del documento de Requisitos  Cristian T.G. 23 horas 11
= a
13 Elabor:i\uon del docurr?entc.J Qe Plan de 2 Cristian T.G. 45 minutos 12
Iteracién de Elaboracion Inicial
= a
Elaboracién del documento de Plan de 1 Cristian T.G. 45 minutos 13

Iteracion de Elaboracion Final

|39h30min |

TABLA 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS
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4. Evaluacion

En este apartado se detallan los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situacién del
proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteracion:

e Entrega de los documentos de la 12 Iteracion de la fase de Elaboracion a principios del mes de
marzo de 2014.

e Tener el conocimiento requerido para continuar con la segunda fase de Elaboracién dedicada al
disefio del sistema.

e Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteracion.

e Respuesta favorable por parte del cliente de los artefactos creados en esta iteracién.
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