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1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se han realizado durante la 12
iteracion de la Fase de Elaboracion.

Hito Fecha inicio Fecha fin
Inicio de la iteracidn 02/01/14 02/01/14
Realizacién de analisis de requisitos con el cliente 02/01/14 03/01/14
Borrador de las especificaciones preliminares de software 03/01/14 06/01/14
Revisidn las especificaciones del software 06/01/14 08/01/14
Incorporacién los comentarios a las especificaciones del software 08/01/14 12/01/14
Documento de Requisitos 08/01/14 10/02/14
Documento de Plan de 22 Iteracidn de Elaboracién Inicial 11/02/14 11/02/14
Documento de Plan de 12 Iteracidn de Elaboracién Final 11/02/14 11/02/14
Fin de iteracidon 12/02/14 12/02/14

ILUSTRACION 2: HITOS DE LA 12 ITERACION DE LA FASE DE ELABORACION

2. Objetivos principales
Los objetivos principales conseguidos en esta primera iteracién de la fase de Elaboracion son:

e Reunir todos los requisitos software necesarios.
e Describir los requisitos software de la aplicacion a desarrollar.

e (Crear la documentacion de analisis del sistema.

3. Asignacion de actividades y artefactos

Id  Nombre/Descripcién Asignado Estimacidn Predecesoras
Realizar analisis de requisitos con el L
. g Cristian T.G. 2 horas 7
cliente

Borrador de las  especificaciones
preliminares de software
10 Revisar las especificaciones del software  Cristian T.G. 4 horas 9
Incorporar los comentarios a las

Cristian T.G. 7 horas 8

11 . Cristian T.G. 2 horas 10
especificaciones del software
12 Elaboracion del documento de Requisitos  Cristian T.G. 23 horas 11
= a
13 Elabor:i\uon del docurr?entc.J Qe Plan de 2 Cristian T.G. 45 minutos 12
Iteracién de Elaboracion Inicial
= a
Elaboracién del documento de Plan de 1 Cristian T.G. 45 minutos 13

Iteracion de Elaboracion Final

|39h30min |

ILUSTRACION 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS
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4. Evaluacion

En este apartado se detallan los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situacién del
proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteracion:

e Entrega de los documentos de la 12 Iteracion de la fase de Elaboracion a principios del mes de
marzo de 2014.

e Tener el conocimiento requerido para continuar con la segunda fase de Elaboracion dedicada al
disefio del sistema.

e Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteracion.

e Respuesta favorable por parte del cliente de los artefactos creados en esta iteracién.
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