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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

01/05/2014 1.0 Primera versión del documento. Cristian T.G. 

ILUSTRACIÓN 1: HISTORIAL DE REVISIONES  
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1. Hitos principales 

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 1ª 

iteración de la Fase de Transición. 

Hito Fecha inicio Fecha fin 

Inicio de la iteración 01/05/14 30/06/14 

Documento manual de usuario 01/05/14 31/05/13 

Documento manual de instalación y despliegue 20/05/14 30/05/14 

Documento manual de administración 29/05/14 30/05/14 

Revisión de la documentación de los manuales 31/05/14 31/05/14 

Revisión general de la aplicación y documentación 25/06/14 30/06/14 

Documento de Plan de 1ª Iteración de Transición Final 01/06/14 01/06/14 

Fin de iteración 30/06/14 30/06/14 

ILUSTRACIÓN 2: HITOS DE LA 1ª ITERACIÓN DE LA FASE DE TRANSICIÓN 

2. Objetivos principales 

Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteración de la Fase de Transición son: 

 Redactar y verificar los manuales de usuario. 

 Redactar y velicar los manuales de ayuda. 

 Velicar la totalidad de la documentación y software que se entregará al usuario. 

3. Asignación de actividades y artefactos 

Ha habido un alargamiento de la actividad 40, en 25,5 horas respecto a la planificación inicial. 

Id Nombre/Descripción Asignado Duración Predecesoras 

35 Desarrollar manual de usuario Cristian T.G. 20 horas 34 

36 
Desarrollar manual de instalación y 
despliegue 

Cristian T.G. 12 horas 34 

37 Desarrollar manual de administración Cristian T.G. 4 horas 34 

38 
Revisión de la documentación de los 
manuales 

Cristian T.G. 2 horas 35, 36 y 37 

39 
Incorporar el manual de usuario a la 
aplicación para que los usuarios puedan 
acceder a él 

Cristian T.G. 1 hora 38 

40 
Revisión general de la aplicación 
desplegada y de la documentación en 
general 

Cristian T.G. 45 h 30 min 39 

41 
Elaboración del documento de Plan de 1ª 
Iteración de Transición Final 

Cristian T.G. 1 hora 40 

   85 h 30 min  

ILUSTRACIÓN 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS  
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4. Evaluación 

En este apartado se detallarán los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación del 

proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración: 

En este apartado se detallarán los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación del 

proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración: 

 Entrega de la versión final de los documentos de desarrollo. 

 Entrega de la versión final de los manuales de usuario. 

 Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteración. 

 Respuesta favorable por parte del cliente de los artefactos creados en esta iteración. 

 Respuesta favorable del cliente a la entrega final del software  y documentación del sistema. 
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