



CLASS CONTROL

PLAN 1ª ITERACIÓN TRANSICIÓN FINAL, VERSIÓN 1.0

Desarrollo de una aplicación para la plataforma social educativa *edmodo*.

TFG1314-40



1 DE MAYO DE 2014

ALUMNO: CRISTIAN TEJEDOR GARCÍA

TUTORA: YANIA CRESPO GONZÁLEZ-CARVAJAL



Escuela Técnica Superior
de **Ingeniería Informática**

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Transición Final	30/06/2014

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
01/05/2014	1.0	Primera versión del documento.	Cristian T.G.

ILUSTRACIÓN 1: HISTORIAL DE REVISIONES

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Transición Final	30/06/2014

Contenido

1. Hitos principales	4
2. Objetivos principales	4
3. Asignación de actividades y artefactos	4
4. Evaluación.....	5

Índice De Ilustraciones

Ilustración 1: Historial de revisiones	2
Ilustración 2: Hitos de la 1ª Iteración de la fase de Transición	4
Ilustración 3: Asignaciones de actividades y artefactos	4

Class Control	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Transición Final	30/06/2014

1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 1ª iteración de la Fase de Transición.

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Inicio de la iteración	01/05/14	30/06/14
Documento manual de usuario	01/05/14	31/05/13
Documento manual de instalación y despliegue	20/05/14	30/05/14
Documento manual de administración	29/05/14	30/05/14
Revisión de la documentación de los manuales	31/05/14	31/05/14
Revisión general de la aplicación y documentación	25/06/14	30/06/14
Documento de Plan de 1ª Iteración de Transición Final	01/06/14	01/06/14
Fin de iteración	30/06/14	30/06/14

ILUSTRACIÓN 2: HITOS DE LA 1ª ITERACIÓN DE LA FASE DE TRANSICIÓN

2. Objetivos principales

Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteración de la Fase de Transición son:

- Redactar y verificar los manuales de usuario.
- Redactar y velicar los manuales de ayuda.
- Velicar la totalidad de la documentación y *software* que se entregará al usuario.

3. Asignación de actividades y artefactos

Ha habido un alargamiento de la actividad 40, en 25,5 horas respecto a la planificación inicial.

Id	Nombre/Descripción	Asignado	Duración	Predecesoras
35	Desarrollar manual de usuario	Cristian T.G.	20 horas	34
36	Desarrollar manual de instalación y despliegue	Cristian T.G.	12 horas	34
37	Desarrollar manual de administración	Cristian T.G.	4 horas	34
38	Revisión de la documentación de los manuales	Cristian T.G.	2 horas	35, 36 y 37
39	Incorporar el manual de usuario a la aplicación para que los usuarios puedan acceder a él	Cristian T.G.	1 hora	38
40	Revisión general de la aplicación desplegada y de la documentación en general	Cristian T.G.	45 h 30 min	39
41	Elaboración del documento de Plan de 1ª Iteración de Transición Final	Cristian T.G.	1 hora	40
			85 h 30 min	

ILUSTRACIÓN 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS

<i>Class Control</i>	Versión: 1.0
Plan 1ª Iteración Transición Final	30/06/2014

4. Evaluación

En este apartado se detallarán los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación del proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración:

En este apartado se detallarán los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación del proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración:

- Entrega de la versión final de los documentos de desarrollo.
- Entrega de la versión final de los manuales de usuario.
- Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteración.
- Respuesta favorable por parte del cliente de los artefactos creados en esta iteración.
- Respuesta favorable del cliente a la entrega final del *software* y documentación del sistema.