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1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 22
iteracion de la Fase de Construccion.

Hito Fecha inicio Fecha fin
Inicio de la iteracién 16/05/14 25/05/14
Desarrollar planes de pruebas de unidades usando las 25/05/14 26/05/14
especificaciones del producto
Revisar el cédigo modular 26/05/14 27/05/14
Probar si los médulos de los componentes se ajustan a las 27/05/14 28/05/14
especificaciones del producto
Identificar anomalias y anotarlas en las especificaciones del 28/05/14 29/05/14
producto
Modificar coédigo en funcion a las pruebas y tests de usuarios 29/05/14 30/05/14
realizados
Probar cédigo modificado 30/05/14 31/05/14
Documento de Plan de 12 Iteracion de Transicion Inicial 31/05/14 31/05/14
Documento de Plan de 22 Iteracion de Construccion Final 31/05/14 31/05/14
Fin de iteracion 31/05/14 31/05/14

ILUSTRACION 2: HITOS DE LA 22 ITERACION DE LA FASE DE CONSTRUCCION

2. Objetivos principales
Los objetivos principales a conseguir en esta segunda iteracién de la fase de Construccion son:

e Desarrollar los planes de pruebas necesarios para garantizar que el sistema cumple con los
requisitos acordados.

e Llevar a cabo dichos planes de prueba y localizar, si los hubiera, los errores y defectos que
contenga el sistema.

e Corregir, si los hubiera, dichos errores y defectos.

e Repetir el proceso las veces que sea necesario para obtener un producto acorde a las
especificaciones y con una calidad aceptable.

3. Asignacion de actividades y artefactos

Ha habido un pequefio aumento de horas invertidas en las actividades 27 a la 33 debido a que
las pruebas han sido mayores de las esperadas en la planificacion

Id  Nombre/Descripcién Asignado Duracién Predecesoras
Desarrollar planes de pruebas de

27 unidades usando las especificaciones Cristian T.G. 14 horas 26
del producto

28 Revisar el cddigo modular Cristian T.G. 5 horas 27
Probar silos modulos de los componentes

29 se ajustan a las especificaciones del Cristian T.G. 6 horas 28
producto

30 Identifica'r.anqmall'as y anotarlas en Cristian T.G. S horas 79
las especificaciones del producto

31 Modificar cédigg en fuhcién a las pruebas Cristian T.G. 8 horas 30
y tests de usuarios realizados

32 Probar cédigo modificado Cristian T.G. 10 horas 31
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El i | Pl 12
33 Claboracion deldocumentode Plande 12 o r 1o 32
[teracion de Transicion Inicial

El i6 | Pl 23
34 abor?uon de docum.e/nto.de an de Cristian T.G. 1 hora 33
[teracion de Construccion Final

| 50 horas

ILUSTRACION 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS

4. Evaluacion

En este apartado se detallaran los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situacion del
proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteracion:

e FElaboracién de un sistema de funcionalidad completa.

e Desarrollo de plan de pruebas con el fin de garantizar la calidad del sistema y establecer un plan
de comprobacién de correccion para futuras modificaciones.

e Elsoftware que se presenta es la version final de la aplicacion: versién 1.0-INITIAL. Se ha intentado
ser lo mas riguroso siguiendo todos los requisitos validados al principio con el cliente para la
correcta funcionalidad de la aplicacidn, asi como la prueba de ésta mediante usuarios externos
para probar la usabilidad y funcionalidad generando incidencias.
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