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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

01/04/2014 1.0 Primera versión del documento. Cristian T.G. 

ILUSTRACIÓN 1: HISTORIAL DE REVISIONES  
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1. Hitos principales 

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 1ª 

iteración de la Fase de Construcción. 

Hito Fecha inicio Fecha fin 

Inicio de la iteración 01/04/14 15/04/14 

Revisar especificaciones de funcionamiento 01/04/14 01/04/14 

Identificar parámetros de diseño modular y de componentes 
separados 

02/04/14 03/04/14 

Desarrollo del código 03/04/14 04/05/14 

Pruebas de código 04/05/14 15/05/14 

Documento de Plan de 2ª Iteración de Construcción Inicial 15/05/14 15/05/14 

Documento de Plan de 1ª Iteración de Construcción Final 16/05/14 16/05/14 

Fin de iteración 16/05/14 16/05/14 

ILUSTRACIÓN 2: HITOS DE LA 1ª ITERACIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

2. Objetivos principales 

Los objetivos principales a conseguir en esta primera iteración de la Fase de Construcción son: 

 Construcción de una primera versión del sistema que disponga de parte de la funcionalidad 

expresada en el Documento de Requisitos basándose en los documentos de los modelos de 

análisis, de diseño y de datos. 

 Creación de una batería de pruebas inicial para velicar el funcionamiento tanto funcional como 

unitario de la versión definitiva del sistema, así como la redacción del correspondiente documento 

de casos de prueba. 

3. Asignación de actividades y artefactos 

En este apartado se describen los principales riesgos que encontrados, así como una descripción 

detallada y el estudio de su Incertidumbre, impacto y en qué parte del proceso pueden darse. 

Id Nombre/Descripción Asignado Estimación Predecesoras 

21 
Revisar especificaciones de 
funcionamiento 

Cristian T.G. 2 horas 20 

22 
Identificar parámetros de 
diseño modular y de componentes 
separados 

Cristian T.G. 6 horas 21 

23 Desarrollar el código Cristian T.G. 80  horas 22 

24 Pruebas de código Cristian T.G. 20 horas 23 

25 
Elaboración del documento de Plan de 2ª 
Iteración de Construcción Inicial 

Cristian T.G. 1 hora 24 

26 
Elaboración del documento de Plan de 1ª 
Iteración de Construcción Final 

Cristian T.G. 1 hora 25 

   110 horas  

ILUSTRACIÓN 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS  
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4. Evaluación 

Por último se enumeran los criterios que han de ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la 

situación del proceso de desarrollo y del producto al analizar esta iteración: 

 Conformidad entre los modelos de análisis, de diseño y de datos generados en las iteraciones 

anteriores y la implementación real del producto. 

 Creación de una batería de pruebas suficientemente grande que permita validar el 

funcionamiento de la aplicación y detectar posibles errores. 

 Respuesta favorable por parte del cliente de todos los artefactos creados en esta iteración. 

 Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteración. 
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