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1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 22
iteracion de la Fase de Elaboracion.

Hito Fecha inicio Fecha fin
Inicio de la iteracion 13/02/14 13/02/14
Especificaciones preliminares de software 13/02/14 14/02/14
Documento de Arquitectura y Disefio del sistema 14/02/14 28/03/14
Revisidn especificaciones de funcionamiento 28/03/14 29/03/14
Incorporacién DE comentarios en el Disefio de los aspectos del 29/03/14 30/03/14
software
Documento de Plan de 12 Iteracidn de Construccidn inicial 30/03/14 30/03/14
Documento de Plan de 22 |teracién de Elaboracién final 31/03/14 31/03/14
Fin de iteracién 31/03/14 31/03/14

ILUSTRACION 2: HITOS DE LA 12 ITERACION DE LA FASE DE ELABORACION

2. Objetivos principales
Los objetivos principales a conseguir en esta segunda iteracion de la Fase de Elaboracién son.

e Definir la Arquitectura de la aplicacién software a desarrollar.
e Definir los componentes de la aplicacién software a desarrollar.

e Crear el prototipo estatico de la interfaz de usuario de la aplicacion.

3. Asignacion de actividades y artefactos

Se describen las actividades y artefactos a elaborar junto a una estimacién horas/hombre que
llevan a realizarlo.

Id  Nombre/Descripcion Asignado Estimacion Predecesoras
15 Especificaciones preliminares de software  Yania C.C. 2 horas 14
Elaboracién documento de Arquitecturay

16 . ) Cristian T.G. 40 horas 15
Disefio del sistema

17 ReV|§|on ' especificaciones de Cristian T.G. 4 horas 16
funcionamiento

18 Incorporar los comentarios en el Disefio a Cristian T.G. 2 horas 17

las especificaciones del software
Elaboracién del documento de Plan de 12 -
19 . ., . Cristian T.G. 1 hora 18
Iteracion de Construccidn Inicial
Elaboracién del documento de Plan de 22

Iteracion de Elaboracion Final

Cristian T.G. 1 hora 19

50 horas |

ILUSTRACION 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS
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4. Evaluacion

En este apartado se detallan los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situacién del
proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteracion:

e Creacion del documento de Arquitectura y Disefio.

e Tener el conocimiento requerido para continuar con la 1a iteracion de la fase de Construccién
dedicada a la implementacion del sistema.

e Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteracién.
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