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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

30/06/2014 1.0 Primera versión del documento. Cristian T.G. 

ILUSTRACIÓN 1: HISTORIAL DE REVISIONES  
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1. Hitos principales 

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se realizan durante la 2ª 

iteración de la Fase de Elaboración. 

Hito Fecha inicio Fecha fin 

Inicio de la iteración 13/02/14 13/02/14 

Especificaciones preliminares de software 13/02/14 14/02/14 

Documento de Arquitectura y Diseño del sistema 14/02/14 28/03/14 

Revisión especificaciones de funcionamiento 28/03/14 29/03/14 

Incorporación DE comentarios en el Diseño de los aspectos del 
software 

29/03/14 30/03/14 

Documento de Plan de 1ª Iteración de Construcción inicial 30/03/14 30/03/14 

Documento de Plan de 2ª Iteración de Elaboración final 31/03/14 31/03/14 

Fin de iteración 31/03/14 31/03/14 

ILUSTRACIÓN 2: HITOS DE LA 1ª ITERACIÓN DE LA FASE DE ELABORACIÓN 

2. Objetivos principales 

Los objetivos principales a conseguir en esta segunda iteración de la Fase de Elaboración son: 

 Definir la Arquitectura de la aplicación software a desarrollar. 

 Definir los componentes de la aplicación software a desarrollar. 

 Crear el prototipo estático de la interfaz de usuario de la aplicación. 

3. Asignación de actividades y artefactos 

Ha habido una mayor duración de las actividades 16 y 17 en 61 horas en total debido a la 

complejidad del diseño de la Arquitectura del sistema. 

Id Nombre/Descripción Asignado Duración Predecesoras 

15 Especificaciones preliminares de software Yania C.C. 2 horas 14 

16 
Elaboración documento de Arquitectura y 
Diseño del sistema 

Cristian T.G. 100 horas 15 

17 
Revisión especificaciones de 
funcionamiento 

Cristian T.G. 5 horas 16 

18 
Incorporar los comentarios en el Diseño a 
las especificaciones del software 

Cristian T.G. 2 horas 17 

19 
Elaboración del documento de Plan de 1ª 
Iteración de Construcción Inicial 

Cristian T.G. 1 hora 18 

20 
Elaboración del documento de Plan de 2ª 
Iteración de Elaboración Final 

Cristian T.G. 1 hora 19 

   111 horas  

ILUSTRACIÓN 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS  
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4. Evaluación 

En este apartado se detallan los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación del 

proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteración: 

 Creación del documento de Arquitectura y Diseño. 

 Tener el conocimiento requerido para continuar con la 1ª iteración de la fase de Construcción 

dedicada a la implementación del sistema. 

 Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteración. 
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