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1. Hitos principales

Se definen los hitos claves como fin de las diferentes tareas que se han realizado durante la 12 y
Unica iteracién de la fase de Inicio. No ha habido ninglin cambio con respecto a la planificacién incial.

Hito Fecha inicio Fecha fin
Inicio de la iteracidn 01/12/13 01/01/14
Documento de Plan de 12 Iteracidn de Inicio Inicial 01/12/13 01/12/13
Reparto de tareas 01/12/13 01/12/13
Documento de Plan de Desarrollo de Software 24/12/13 01/01/14
Documento de Gestion de Riesgos 26/12/13 01/01/14
Documento Glosario de Términos 24/01/14 01/01/14
Documento de Plan de 12 Iteracidn de Elaboracién Inicial 30/12/13 30/12/13
Documento de Plan de 12 Iteracidn de Inicio Final 31/12/13 01/01/14
Fin de iteracidon 01/01/14 01/01/14

TABLA 2: HITOS DE LA FASE DE INICIO

2. Objetivos principales
Los objetivos principales conseguidos en esta primera iteracién de la fase de Inicio son:

e Planificacién del proceso de desarrollo software del proyecto Class Control.
e |dentificacion y estudio de riesgos.

e Comprension del problema a solucionar.

3. Asignacion de actividades y artefactos

Ha habido un alargamiento de la actividad 3, en una hora con respecto a la planificacion inicial.

Id  Nombre/Descripcion Asignado Duracion Predecesoras
El i6 | Pl 12

1 abor?aon de. fjocu.n?ento de Plan de Cristian T.G. 45 minutos Ninguna
Iteracién de Inicio Inicial

2 Reparto de tareas Yania C.C. 10 minutos 1
£l = | =

3 ‘aboraaon del documento de Gestiéon de Cristian T.G. 6 horas )
Riesgos
El i6 | Pl

4 aboracion del documento de Plan de Cristian T.G. 2 horas 3
Desarrollo de Software

5 Ellabolrauon del documento Glosario de Cristian T.G. 30 minutos 4
Términos

— a
6 Elabor:fmon del documentg c.je Plan de 1 Cristian T.G. 45 minutos 5
Iteracién de Elaboracion Inicial

~ 2
7 Elaboracion del documento de Plan de 1 Cristian T.G. 45 minutos 6

Iteracién de Inicio Final
| 10 h 54 min |

TABLA 3: ASIGNACIONES DE ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS
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4. Evaluacion

En este apartado se detallan los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de evaluar la
situacion del proceso de desarrollo y del producto al finalizar esta iteracion:

Entrega de los documentos de la fase de Inicio a principios del mes de enero de 2014.

e Estudio de la solucién del problema planteado en el proyecto, teniendo asi una primera idea sobre
el software a crear.

e Seguimiento de los posibles riesgos que hayan podido tener lugar en esta iteracién.

e Respuesta favorable por parte del cliente y la tutora de los artefactos creados en esta iteracién.
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