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Ref.; TC_Q_09 Plan Dias de presentacion |Pase con publico para grabacion de video -
PaD: 26/3/2012 Realizado
PaD: 20/06/2012 Fin previsto Auditoria Pase de prueba
Afio 2012
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Campanfa de comunicacion "FUNDAMENTOS CALIDAD": Despliegue Mes 4 5 6
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Reuniones de seguimiento X X X X
Desplegar campafia de sensibilizacién a la calidad (segun modelo preconizado de
BBG): FUNDAMENTOS CALIDAD R Clavero
Definir médulo: Apoyarse en el modelo BBG. X X
Elaborar la propuesta de despliegue de acuerdo con los talleres R Clavero establecido en reunién 19/04 X
Disefio del material de apoyo y soporte para las estaciones MA Murcia X X
Completar los soportes pedagoégicos del médulo para una experiencia piloto M. Villar X X
Validar presupuesto R Clavero X X
Convocar a los Responsables de "estacion" y explicar el proyecto; comprometer plan
detallado de despliegue para cada caso : dia 2 de mayo 15h en sala n°1 R Clavero
Desarrollo de las estaciones
Disefio de los mensajes
Estacion 1: "Trabajo de la goma y contaminacion” L. dela Cruz X X
Estacion 2: "los criterios criticos" A. Dominguez X X
Estacion 3:"relacion crudo-cocido” A. Santos X X
Estacion 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos" M.Jimenez X X
Estacion 5: "materias extrafias" JC Menendez X X
Estacion 6:"lo que vé el clinte" devoluciones JC Menendez X X
Estacion 7: "costos de la NO Calidad" J. Barredo X
Estacion 8: "labeling” A.Sierra X X
Estacion 9: "Conclusion” R.Clavero X X
Realizacion de la estacion
Estacion 1: "Trabajo de la goma y contaminacién” L. de la Cruz X X
Estacion 2: "los criterios criticos" A. Dominguez X X
Estacion 3:"relacion crudo-cocido” A. Santos X X
Estacién 4:"importancia del respeto de los reglajes definidos" M.Jimenez X X
Estacion 5: "materias extrafias" JC Menendez X X
Estacién 6:"lo que vé el clinte" devoluciones JC Menendez X X
Estacion 7: "costos de la NO Calidad" J. Barredo X X
Estacion 8: "labeling” A.Sierra X X
Estacion 9: "Conclusion” R.Clavero X X
Planificacion del despliegue
Validar opcion "jornadas dedicadas" (3dias) R.Clavero X X
Pruebas de cada estacion. X
M. Villar
Macroplan de la sesion X X
Distribucion horaria de las sesiones X X
Afectacion de personas y equipos X X
Elaboracién de hoja de registro de asistencia X X
Elaboracién del modelo de la encuesta X X
Realizacion.
Sesion inicial de formacion de monitores X X
Jornadas dedicadas 13/20/25 de Junio X X X X




