
 
 
 
Instalación Eléctrica de un Polideportivo                                                                                                                Dirección de obra                                                    
 
 

411 
 

4. Estado demostrativo del saldo de obras 

Denominación 
Cantidad 

proyectada 

Obra 
realmente 
ejecutada 

Certificaciones 
expedidas 

Saldo de obra 

No certificado 
Exceso de 

mediciones 
No 

ejecutado 

Informe de ejecución 
material 

188.197,39 € 191.440,79 €   188.197,39 € 3.243,40 €   

13% de Gastos 
Generales 

24.465,66 € 24.887,30 €   24.465,66 € 421,64 €   

6% de Beneficio 
Industrial 

11.291,85 € 11.486,45 €   11.291,85 € 194,60 €   

21 % de IVA 47.030,53 € 47.841,05 €   47.030,53 € 810,53 €   

  

Presupuesto bruto 223.954,90 € 227.814,54 €   223.954,90 € 3.859,65 €   

10% baja de subasta 22.395,49 22.781,45 €   22.395,49 385,96 €   

TOTAL PRESUPUESTO 270.985,43 € 275.655,59 €   270.985,43 € 4.670,17 €   

  

Honorarios 
Facultativos 

            

Proyecto 18.968,98           

Dirección de Obra 
Facultativa 

  19.485,62   19.485,62     
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Dirección de Obra 
Facultativa 

            

Relación de proyecto 
por exceso de 

medición 
            

Relación de Obra Fac. 
por exceso de 

medición 
            

Dirección de Obra 
Fac. por exceso de 

medición 
            

   
SUMA 290.471,05 € 19.485,62   

  
SALDO TOTAL DE LIQUIDACIÓN 309.956,67 € 
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5. Acta de recepción 

COMISIÓN RECEPTORA CONTRATO DE OBRAS 

Representación Organismo Oficial Provincia Localidad: Íscar 

D. Miguel Fernandez Soria Provincia: Valladolid 

Obra   

Polideportivo   

Facultativo  Director de las Obras   

D. Ángel Lozano García   

 

Centro 

Escuela de Ingenierías Industriales 

 

Representación de la Interv. General Adjudicatario 

D. Jose Miguel Ruiz Ruiz 

 

Importe de la contrata 

270.985,43 € 
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Contratista 

D.Luis Pérez Hernandez 

 
En la localidad arriba indicada, a las 10:00 horas del día 3 de Septiembre de 2015, reunida la Comisión Receptora, acuerda recibir 
las obras de referencia, pore encontrarse ejecutadas de acuerdo con el Proyecto aprobado, a cuyo efecto extienden el presente 
ACTA que firman en el lugar y fecha indicados. 
 

POR LA ADMINISTRACIÓN       FACULTATIVO DIRECTOR DE LAS OBRAS 

 

 

 

 

EL CONTRATISTA        REPRES. DE LA INTERVENCIÓN GENERAL 

 

 


