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Modo Nombre de tarea Duracién |Comienzo Fin L2017
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Contratar el equipo de proyecto 2sem.  1un22/08/16 vie 02/09/16 =
Informar de los requisitos 1lsem lun 05/09/16  lun 12/09/16 o
Realizar la planificacion del proyecto 6sem. mar13/09/16 mar 25/10/16 il
Planificar jalones y acuerdos 4sem.  mié26/10/16 mié 23/11/16
Aprobar y cambios 2sem. jue24/11/16 mié 07/12/16
Revisar lsem  jue 08/12/16 mié 14/12/16
Realizacion del modelo de informe lsem  jue?24/11/16 mié 30/11/16
Realizacion del modelo de informe lsem  jue?24/11/16 mié 30/11/16
KICK-OFF 0,1sem. jue15/12/16 jue 15/12/16
Andlisis de la empresa, viabilidad del producto 34sem. jue15/12/16 mar 17/01/17
Estudios econémicos 3sem. mar17/01/17 mar 07/02/17
Anélisis de mercado/clientes 2,6sem. mar07/02/17 vie 24/02/17
Aprobar la creacién de un nuevo producto 1,6sem. vie24/02/17  mié 08/03/17
Revisar y comunicar 0,6sem. mié€ 08/03/17 Ilun 13/03/17
INTENCION 0,1sem. lun13/03/17 Ilun13/03/17
Decidir estrategias de negocio 4sem.  mar14/03/17 lun 10/04/17
Andlsis DAFO 2sem. mar14/03/17 lun 27/03/17
Informar de lo que se fabricara 1,6sem. mar14/03/17 jue23/03/17
Definir el producto 2,6sem. mar14/03/17 jue 30/03/17
Revisar y aprobar la DP lsem  vie31/03/17 jue 06/04/17
Elegir disefiadores 0,6sem. vie07/04/17 mar 11/04/17
Informar de los requisitos y prestaciones 1lsem mié 12/04/17  jue 20/04/17
Realizar los disefios del vehiculo 6sem. vie21/04/17  vie 02/06/17
Realizar los disefios de las piezas 6sem. lun08/05/17 vie 16/06/17
Revisar bocetos vehiculo y piezas 3sem. lun19/06/17 vie 07/07/17
Proponer cambios 2sem. lun10/07/17 vie 21/07/17
PRE-CONCEPTO 0,1sem. lun24/07/17 lun 24/07/17
Realizar estudio impacto medio ambiente 3sem. lun24/07/17 mar 05/09/17
Revisar y aprobar estudio 1lsem mie 13/09/17  mié 20/09/17
Veridficar que el producto esta bien definido 4sem.  lun24/07/17 mié 13/09/17
VEHICULO 0,1sem. mié€20/09/17 mié 20/09/17
Analizar varios bocetos 4sem.  jue21/09/17  vie 20/10/17
Revisar y aprobar bocetos 8sem. lun23/10/17 mié 20/12/17
Seleccionar plan "B" 2,/4sem. jue21/12/17 lun15/01/18
GW2 0,1sem. mar16/01/18 mar 16/01/18
Verificar necesidade del cliente 2sem. mar16/01/18 mar 30/01/18
Verificar caracteristicas y geometria 2sem. mar16/01/18 mar 30/01/18
Verificar coste/valot 2sem.  mar30/01/18 mar 13/02/18
CONCEPTO FRIO (CF) 0,1sem. mar13/02/18 mar 13/02/18
Prevision del desarrollo 4sem.  mié14/02/18 mar 13/03/18
Analizar montaje piezas-vehiculo 6sem. mié14/02/18 mar 27/03/18
Elegir piezas nuevas 4sem.  mié28/03/18 jue 26/04/18
Elegir el modelo definitivo 2sem.  mié04/04/18 mar 17/04/18
Creacion de las FOP 6sem. vie27/04/18 vie 08/06/18
GW1 0,1sem. lun11/06/18 Iun 11/06/18
Buscar proveedores 4sem.  lun11/06/18 lun 09/07/18
Analizar presupuestos 3sem. lun09/07/18 mar 31/07/18
Elegir proveedores 2sem. mar31/07/18 vie 31/08/18
Informar de los requisitos de las piezas 3sem. vie31/08/18 lun24/09/18
Aprobar bocetos de piezas 2sem.  lun24/09/18 Ilun 08/10/18
Crear piezas 4sem. lun08/10/18 jue 08/11/18
Realizar ensayos de calidad piezas Ssem. jue 08/11/18 lun17/12/18
Analizar y verificar ensayos 2sem. lun17/12/18 mié 09/01/19
Proponer cambio 2sem.  mi€09/01/19 mié 23/01/19
Confirmar piezas seleccionadas 2,1sem. mi€23/01/19 mié 06/02/19
CONTRATO 0,1sem. jue07/02/19 jue 07/02/19
Referenciar todas las piezas 4sem.  jue07/02/19  jue07/03/19
Crear CAPsy TRIPLETS 4sem.  jue07/03/19 vie 05/04/19
Todo previsto para la peticion y recepcion de piezas 1,4sem. vie05/04/19 mar 16/04/19
TGA 0,1sem. mar16/04/19 mar 16/04/19
Contratar empresa 4sem.  lun11/06/18 lun 09/07/18
Gestionar notas de envio 3sem. jue 07/03/19 vie 29/03/19
Gestionar notas de recepcion 3sem. jue 07/03/19 vie 29/03/19
Verificar envios/recepciones 2sem. vie29/03/19 vie 12/04/19
Contratar equipo de disefio 0,6sem. lun11/06/18 jue 14/06/18
Informar de los requisitos 2sem. jue 14/06/18 jue 28/06/18
Realizar los planos 4sem.  jue 28/06/18 vie 27/07/18
Aprobar y cambiar 2sem. vie27/07/18 mié 29/08/18
Revisar toda la obra 1lsem mie 02/01/19  mié 09/01/19
Contratar arquitecto 4sem.  lun02/07/18 mar 31/07/18
Informar de los requisitos 2sem. mar31/07/18 vie 31/08/18
Realizar los planos 4sem. vie31/08/18 lun01/10/18
Aprobar y cambiar 2sem. lun01/10/18 mar 16/10/18
Revisar toda la obra 1lsem mie 02/01/19  mié 09/01/19
Hacer inventario y lista de necesidades 3sem. mar16/10/18 jue08/11/18
Comprar y contratar montaje lsem  jue 08/11/18 jue 15/11/18
Montar 2sem. jue15/11/18 jue29/11/18
Contratar constructora 0,6sem. jue15/11/18 mar 20/11/18
Informar y entregar planos 04sem. mar20/11/18 jue22/11/18
Hacer la obra 2sem. jue22/11/18 lun10/12/18
Revisar 04sem. lun10/12/18 mié 12/12/18
Hacer la obra 2sem. lun10/12/18 mié 02/01/19
Revisar 0,4sem. mié 02/01/19 vie 04/01/19
Hacer la obra 2sem. lun10/12/18 mié 02/01/19
Revisar 0,4sem. mié 02/01/19 vie 04/01/19
Contratar pintores 2sem. jue 15/11/18 jue29/11/18
Hacer la obra lsem  viel11/01/19 vie 18/01/19
Revisar 04sem. viel8/01/19 mar 22/01/19
Contratar limpieza 2sem. jue15/11/18 jue29/11/18
Limpiar antes de pintar 0,4sem. mié09/01/19 vie 11/01/19
Limpiar después de pintar 0,4sem. mar22/01/19 jue 24/01/19
Pediry obtener permisos 4sem. mar16/10/18 jue 15/11/18
Contratar empresa lsem  jue15/11/18 jue?22/11/18
Montar el sistema lsem  jue24/01/19 jue31/01/19
Probar el sistema 04sem. jue31/01/19 Ilun 04/02/19
Contratar empresa lsem  jue15/11/18 jue22/11/18
Montar el sistema lsem  jue24/01/19 jue31/01/19
Probar el sistema 04sem. jue31/01/19 lun 04/02/19
Contratar servicios(tlf, fax...) lsem  jue24/01/19 jue31/01/19
Montar y revisar lsem  jue31/01/19 jue 07/02/19
Contratar empresa lsem  jue15/11/18 jue?22/11/18
Montar y probar lsem  jue24/01/19 jue31/01/19
Instalar robots 2sem.  jue 24/01/19 jue 07/02/19
Programar robots lsem  jue 07/02/19 jue 14/02/19
Preparar / montar herramientas de trabajo lsem  jue 07/02/19 jue 14/02/19
Verificar funcionamiento lsem  jue14/02/19 jue 21/02/19
Contratar lsem  jue15/11/18 jue?22/11/18
Contratar lsem  jue15/11/18 jue?22/11/18
Verificar todo hasta la fecha esta conforme 1lsem mié 17/04/19  jue 25/04/19
Planificar la industrializacion 3sem. vie26/04/19 vie 17/05/19
Visto bueno para industrializar 1lsem lun 20/05/19  vie 24/05/19
Reuniones Key Points 1lsem lun 20/05/19  vie 24/05/19
Reuniones Plan de Carga 1lsem lun 20/05/19  vie 24/05/19
Reuniones RAP lsem  lun27/05/19 vie 31/05/19
Informes proyectos 1lsem lun 27/05/19  vie 31/05/19
Anélisis DOEVES 1lsem lun 27/05/19  vie 31/05/19
Realizar acta de la reunion 0,4sem. lun03/06/19 mar 04/06/19
Publicar las actas 0,2sem. mié 05/06/19 mié 05/06/19
Crear ficha Versiones Derivadas 04sem. lun27/05/19 mar 28/05/19
Exponer y publicar fichas para su cumplimentacion 0,2sem. mi€29/05/19 mié 29/05/19
Creacion fichas Check-List lsem  jue 30/05/19 mié 05/06/19
Exponer y publicar fichas para su cumplimentacion 0,2sem. jue 06/06/19 jue 06/06/19
Creacion de las FOP 2sem. jue 30/05/19 mié 12/06/19
Verificar FOP 0,4sem. jue 13/06/19 vie 14/06/19
Creacion de las FOS 2sem.  jue 30/05/19 mié 12/06/19
Verificar las FOS 0,4sem. jue 13/06/19 vie 14/06/19
Creacion TCV 3sem. jue 30/05/19 mié 19/06/19
Verificar TCV lsem  jue 20/06/19 mié 26/06/19
Creacion ficha de flujos 2sem. lun17/06/19 vie 28/06/19
Exponer ficha de flujos 0,2sem. lun01/07/19 lun 01/07/19
Creacion de los informes de inventario lsem  vie26/04/19 vie 03/05/19
Presentar esos informes 04sem. lun10/06/19 mar 11/06/19
Control de referencias 4sem.  lun20/05/19 vie 14/06/19
Comprobar STOCKS 3sem. lun17/06/19 vie 05/07/19
Estudiar necesidades 2sem. lun08/07/19 vie 19/07/19
Pedir / recibir piezas lsem  lun22/07/19 Ilun29/07/19
Control de nuevos STOCKS 1lsem mar 30/07/19  mié 28/08/19
Control de calidad de piezas recibidas 1lsem mar 30/07/19  mié 28/08/19
Preparar pick'ins lsem  jue 29/08/19  mié 04/09/19
Revisar, modificar, validar informe 0,6sem. vie20/09/19  mar 24/09/19
Revisar, modificar, validar informe 0,6sem. lun23/09/19 mié 25/09/19
Planificar reuniones 0,4sem. jue 05/09/19 vie 06/09/19
Realizar reunion lsem  mar10/09/19 Ilun 16/09/19
Documentar informes reunion 0,2sem. mar17/09/19 mar 17/09/19
Realizar uninforme con el estado de los acuerdos 0,4sem. mar17/09/19 mié 18/09/19
Difundir informe 0,2sem. jue 19/09/19 jue 19/09/19
v 0,1sem. vie20/09/19 vie 20/09/19
Creacion del listado de piezas industriales 3sem. vie20/09/19 lun 14/10/19
Verificar el listado 1lsem lun 14/10/19  lun 21/10/19
Creacion de las fichas gamma de cada modelo 2sem.  vie20/09/19 vie 04/10/19
Identificar puestos de trabajo lsem  vie20/09/19 vie 27/09/19
Informe puestos de trabajo 1,6sem. vie27/09/19 mié 09/10/19
Presentar ficha del puesto de trabajo 1lsem mié 09/10/19  jue 17/10/19
Crear las fichas TCS para cada puesto de trabajo 16sem. jue17/10/19 mar 29/10/19
Verificar y comprobar las TCS lsem  mar29/10/19 mié 06/11/19
Realizacion de un manual teérico del puesto de trabajo 2sem. mi€¢06/11/19 jue21/11/19
Dar manual tedrico 0,6sem. jue?21/11/19 mar 26/11/19
Informar a los Ju’s de las nuevas operaciones 0,6sem. mar26/11/19 vie 29/11/19
Formar a los operarios en las actividades a realizar 3sem. mar26/11/19 jue 19/12/19
Informar a los JT 2sem. mié06/11/19 jue 21/11/19
Realizar ficha del taller 2sem.  jue?21/11/19 lun09/12/19
Publicar ficha del taller 04sem. lun09/12/19 mié 11/12/19
Realizar ficha espeficicaciones vehiculo 4sem.  Iun21/10/19 mié 20/11/19
Publicar las fichas 0,4sem. mié20/11/19 vie 22/11/19
Realizar ficha procesos vehiculo en funcién del modelo 4sem.  mié04/12/19 mié 15/01/20
Publicar las fichas 0,4sem. mié 15/01/20 vie 17/01/20
Realizar ficha planificando ensayos a realizar lsem  viel7/01/20 vie 24/01/20
Publicar las fichas 0,4sem. vie24/01/20 mar 28/01/20
Estudio actividades a realizar 2sem. mié11/12/19 vie 03/01/20
Realizar ficha con las zonas de impacto destro de la fabrica 2sem. vie03/01/20  lun 20/01/20
Publicar fichas 0,4sem. lun20/01/20 mié 22/01/20
Planificar cada modelo a fabricar 2sem.  vie24/01/20 vie 07/02/20
Informe con las referencias que lleva cada modelo 2sem.  vie07/02/20  vie 21/02/20
Presentaciony publicacion del informe 04sem. vie21/02/20  mar 25/02/20
Informe con las prestaciones de cada modelo 2sem. vie07/02/20 vie 21/02/20
Analizar piezas, referencias, Stocks 4sem.  lun21/10/19 mié 20/11/19
Planificar el dia de fabricacién de cada modelo 0,4sem. mi€20/11/19 vie 22/11/19
Informar de ellos 0,2sem. vie22/11/19 lun25/11/19
Realizar reunion lsem  vie20/09/19 vie 27/09/19
Revisar ficha Check-List Ssem. vie20/09/19 lun 28/10/19
Firmar el acuerdo a pasar 1lsem mar 25/02/20 mié 04/03/20
Realizar informe con el estado de los acuerdos 0,4sem. mié 04/03/20 vie 06/03/20
Difundir informe 0,2sem. vie 06/03/20  lun 09/03/20
ABPT 1 0,1sem. mié 04/03/20 mié 04/03/20
Crear el listado de piezas industriales 2sem. jue 05/03/20 mié 18/03/20
Verificar el listado 1sem vie 20/03/20  jue 26/03/20
Realizar reunion 0,4sem. jue 05/03/20 vie 06/03/20
Revisar ficha Check-List 3sem. jue 05/03/20 jue 26/03/20
Firmar el acuerdo a pasar lsem  vie27/03/20 jue 02/04/20
Lanzar vehiculo PT1 0,4sem. vie03/04/20  lun 06/04/20
PT1 0,2sem. mar07/04/20 mar 07/04/20
Seguir la industrializacion del modelo 0,8sem. mié 08/04/20 mié 15/04/20
Fin industrializacion modelo (PT1) 0,2sem. jue 16/04/20 jue 16/04/20
Realizar informe 0,2sem. vie 17/04/20  vie 17/04/20
Publicar informe de la industrializacion 0,2sem. lun20/04/20  lun 20/04/20
Realizar controles al nuevo modelo 2sem. vie17/04/20  lun 04/05/20
Realizar andlisis especiales calidad del vehiculo PT1 1lsem mar 05/05/20 lun 11/05/20
Realizar informe 0,2sem. mar12/05/20 mar 12/05/20
Control del nivel de emisiones del vehiculo 0,6sem. mié 13/05/20 vie 15/05/20
Informe de dicho control 0,2sem. lun18/05/20 Ilun 18/05/20
Informar calidad PT1 0,6sem. mar19/05/20 jue 21/05/20
Realizar reunion 0,4sem. mié 08/04/20 jue 09/04/20
Revisar ficha Check-List Ssem.  mi€08/04/20 Ilun 18/05/20
Firmar el acuerdo a pasar lsem  vie22/05/20 jue28/05/20
Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,4sem. vie29/05/20 lun 01/06/20
Difundir informe 0,2sem. mar02/06/20 mar 02/06/20
ABPT 2 0,1sem. vie29/05/20 vie 29/05/20
Reparar posibles fallos lsem  vie29/05/20 vie 05/06/20
Realizar informe favorable PT1 0,2sem. vie 05/06/20  lun 08/06/20
Realizar reunion 04sem. vie29/05/20 mar 02/06/20
Revisar ficha Check-List lsem  vie29/05/20 vie 05/06/20
Firmar el acuerdo a pasar 1lsem lun 08/06/20  lun 15/06/20
Lanzar vehiculo PT2 0,4sem. lun15/06/20 mié 17/06/20
PT2 0,1sem. mié 17/06/20 mié 17/06/20
Seguir la industrializacion del modelo 0,8sem. jue 18/06/20  mar 23/06/20
Fin industrializacion modelo (PT2) 0,2sem. mié 24/06/20 mié 24/06/20
Realizar informe 0,2sem. jue 25/06/20 jue 25/06/20
Publicar informe de la industrializacion 0,2sem. vie 26/06/20  vie 26/06/20
Realizar controles al nuevo modelo lsem  jue 25/06/20 mié 01/07/20
Realizar andlisis especiales calidad del vehiculo PT2 0,6sem. jue 02/07/20  lun 06/07/20
Realizar informe 0,2sem. mar07/07/20 mar 07/07/20
Verificar la harmonia del vehiculo 0,6sem. mar07/07/20 jue 09/07/20
Informe de dicho control 0,2sem. vie 10/07/20  vie 10/07/20
Control del nivel de emisiones del vehiculo 0,6sem. vie10/07/20  mar 14/07/20
Informe de dicho control 0,2sem. mié 15/07/20 mié 15/07/20
Informe calidad PT2 0,6sem. jue 16/07/20 lun 20/07/20
Informe fallos encontrados PT2 0,2sem. mar21/07/20 mar 21/07/20
Realizar reunion 0,4sem. jue 18/06/20 vie 19/06/20
Revisar ficha Check-List 4sem.  jue 18/06/20 mié 15/07/20
Firmar el acuerdo a pasar lsem  mar21/07/20 lun27/07/20
Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,4sem. mar28/07/20 mié 29/07/20
Difundir informe 0,2sem. jue 30/07/20 jue 30/07/20
PPC 0,1sem. mar28/07/20 mar 28/07/20
Reparar posibles fallos 0,6sem. mar 28/07/20 vie 31/07/20
Realizacion informe favorable PT2 0,2sem. vie31/07/20 lun 24/08/20
Realizar informe concordancia entre las 3 fichas 0,6sem. mar 28/07/20 vie 31/07/20
Realizar reunion 0,4sem. mar28/07/20 jue 30/07/20
Revisar ficha Check-List lsem  mar28/07/20 mar 25/08/20
Firmar el acuerdo a pasar 1lsem mar 25/08/20 mar 01/09/20
Lanzar vehiculo PP 0,4sem. mar01/09/20 jue 03/09/20
PP 0,1sem. jue 03/09/20 jue 03/09/20
Seguir la industrializacion del modelo 0,8sem. vie 04/09/20 jue 10/09/20
Fin industrializacion modelo PP 0,2sem. vie11/09/20 vie 11/09/20
Realizar informe 0,2sem. lun14/09/20 Ilun 14/09/20
Publicar informe de la industrializacion 0,2sem. mar15/09/20 mar 15/09/20
Realizar controles al nuevo modelo 0,6sem. lun14/09/20 mié 16/09/20
Realizar andlisis especiales calidad del vehiculo PP 0,6sem. jue 17/09/20 lun 21/09/20
Reparar posibles fallos 0,4sem. mar29/09/20 mié 30/09/20
Realizar informe favorable PP 0,2sem. jue 01/10/20 jue 01/10/20
Verificar la harmonia del vehiculo 0,6sem. mar22/09/20 jue 24/09/20
Informe de dicho control 0,2sem. vie 25/09/20  vie 25/09/20
Control del nivel de emisiones del vehiculo 0,4sem. vie?25/09/20 lun 28/09/20
Informe de dicho control 0,2sem. lun28/09/20 lun 28/09/20
Informar calidad PP 0,4sem. vie02/10/20 lun 05/10/20
Informe fallos encontrados PP 0,2sem. mar06/10/20 mar 06/10/20
Realizar informe de material sobrante y su trato 1,6sem. vie04/09/20 mié 16/09/20
Realizar reunion 04sem. vie04/09/20 lun 07/09/20
Revisar ficha Check-List 3sem. vie04/09/20 vie 25/09/20
Firmar el acuerdo a pasar 1lsem mié 07/10/20  mié 14/10/20
Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0.4sem. jue 15/10/20 vie 16/10/20
Difundir informe 0,2sem. 1un19/10/20 lun 19/10/20
MA 0,1sem. jue15/10/20 jue 15/10/20
Realizar uninforme de conformidad fabrica/cliente 0,6sem. jue 15/10/20  mar 20/10/20
Peticion para poder sacar el coche de la fabrica 0,4sem. mar20/10/20 jue 22/10/20
Realizar informe que declare que el coche es comerciable y 0,2sem. mié 21/10/20 jue 22/10/20
Informe que permita la liberacion del vehiculo de lafactoria ~ 0,2sem. jue 22/10/20  vie 23/10/20
Realizar reunion 0,4sem. jue15/10/20 lun 19/10/20
Revisar ficha Check-List lsem  jue 15/10/20 jue 22/10/20
Firmar el acuerdo a pasar lsem  vie23/10/20 vie 30/10/20
Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,4sem. vie30/10/20 mar 03/11/20
Difundir informe 0,2sem. mar03/11/20 mié 04/11/20
DA/AM 0,1sem. vie30/10/20 vie 30/10/20
Realizar informe balance costes 1lsem lun 02/11/20  vie 06/11/20
Realizar informe balance tiempos 1lsem lun 02/11/20  vie 06/11/20
Analisis necesidades 0,6sem. lun02/11/20 mié 04/11/20
Revisar estudio de mercado 1lsem lun 02/11/20  vie 06/11/20
Estudiar viabilidad de la fabricacion 0,8sem. lun02/11/20 jue 05/11/20
Estudiar aterrizaje en planta 0,2sem. vie06/11/20 vie 06/11/20
Preparar 6rdenes de transporte para los vehiculos fabricados 0,6 sem. Iun 02/11/20  mié 04/11/20
Planificar entrada en serie del modelo 04sem. lun09/11/20 mar 10/11/20
Lanzar vehiculo en serie 0,2sem. mié11/11/20 mié 11/11/20
Realizar reunion 04sem. lun02/11/20 mar 03/11/20
Revisar ficha Check-List 1,4sem. lun02/11/20 mar 10/11/20
Firmar el acuerdo a pasar lsem  jue12/11/20 mié 18/11/20
Realizar y difundir informe con el estado de los acuerdos 0,2sem. jue19/11/20 jue 19/11/20
Difundir informe 0,2sem. vie20/11/20  vie 20/11/20
DMs 0,1sem. jue19/11/20 jue 19/11/20
Seguir la industrializacion del modelo 0,6sem.? jue 19/11/20  mar 24/11/20
Realizar controles a los nuevos modelos 0,4sem. mar24/11/20 jue 26/11/20
Informe fallos esncontrados vehiculos DMS 0,2sem. jue 26/11/20 vie 27/11/20
Retocar fallos de los vehiculos en cadena 04sem. vie27/11/20 mar 01/12/20
Realizar informe conformidad fabrica/cliente 0,2sem. mar01/12/20 mié 02/12/20
Peticion para poder sacar el coche de la fabrica 0,2sem. mi€ 02/12/20 jue 03/12/20
Realizar un informe que declare que el coche es comerciabley 0,2sem. jue 03/12/20  vie 04/12/20
Informe de liberacién del vehiculo de la factoria 0,2sem. vie04/12/20  mié 09/12/20
Ordenes de transporte para los vehiculos fabricados 0,2sem. vie04/12/20  mié 09/12/20
CPPM 20sem. mi€09/12/20 Ilun 17/05/21
Revisar estudio de mercado 1lsem lun 17/05/21  mar 25/05/21
Estudio fin de la produccion del modelo en planta 0,6sem. lun17/05/21 jue 20/05/21
Decidir fecha fin de produccién 0,4sem. mar25/05/21 jue27/05/21
EOP 0,1sem. jue27/05/21 jue27/05/21
Revisar estudio de mercado lsem  vie28/05/21 jue 03/06/21
Estudio fin de la comercializacion del modelo 0,6sem. vie28/05/21 mar 01/06/21
Decidir fecha fin de comercializacion 0,4sem. vie04/06/21 lun 07/06/21
Realizar informe balance produccion 0,8sem. mié 02/06/21 lun 07/06/21
EO1 0,1sem. mar08/06/21 mar 08/06/21
Realizar informe balance industrializacion 0,8sem. mar08/06/21 Ilun 14/06/21
CICLOVITAL 0,1sem. lun14/06/21 lun 14/06/21
Presentar el informe final 0,6sem. mar15/06/21 jue 17/06/21
Presentar el informe final 0,6sem. jue 17/06/21 Ilun 21/06/21
Realizar informe balance proyecto 1lsem mar 15/06/21  lun 21/06/21
Comprobar que todo esté listo 0,1sem. mar22/06/21 mar 22/06/21
CIERRE 0,1sem. mar22/06/21 mar 22/06/21
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